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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

CONTRACTE MIXT DE CONSULTORIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

EXECUTIU I EXECUCIÓ DE L’OBRA (FASES 1-3) (LOT 1) I SERVEIS DE DIRECCIÓ 

FACULTATIVA DE L’OBRA (LOT 2) DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE LA 

FLORESTA 

 

EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA AMB ELS FONS NEXT GENERATION EU 
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DISPOSICIONS 

Primera. Objecte del contracte 

Segons especificat al Plec de Condicions Administratives Particulars (“PCAP”) l’objecte del 
contracte es divideix en dos lots: 

LOT 1: 

Contracte mixt d’elaboració del projecte i l’execució de les obres corresponents. 

FASE 1: Consultoria i enginyeria per la redacció del Projecte de Rehabilitació del Castell de La 
Floresta, d’acord a la documentació tècnica incorporada en aquest plec. 

FASE 2: Execució de les obres definides com a Fases I, II i III del Projecte Executiu objecte d’aquest 
Lot 1. 

LOT 2: Consultoria i ingeriria per la direcció facultativa de les obres, una vegada l’Ajuntament de La 
Floresta hagi adjudicat i formalitzat el contracte per a l’execució del projecte de les obres. 

Segona. Tasques a desenvolupar 

Les tasques a desenvolupar en el marc d’aquest procediment de contractació es relacionen a 
continuació: 

LOT 1: 

Per a la Fase 1, l’empresa adjudicatària del lot desenvoluparà les següents tasques; 

• Redacció de Projecte Executiu: 

El Projecte executiu desenvolupa el Projecte Bàsic incorporat a l’expedient i el defineix en els 
aspectes constructius, econòmics i temporals per a l’execució de l’obra. El Projecte Executiu haurà 
d’incloure el següent contingut: 

1) Una Memòria en la qual es descrigui l’objecte de les obres, que ha d’incloure els antecedents i 
la situació prèvia, les necessitats que s’han de satisfer i la justificació de la solució adoptada, 
amb l’especificació dels factors de tot tipus que cal tenir en compte. 
 

2) El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en què s’ha de fer la descripció de les obres, 
incloses, si escau, les referents als serveis de comunicació electròniques, i s’ha de regular 
l’execució de les obres, amb l’especificació de la manera com s’han d’executar, les obligacions 
de caràcter tècnic que corresponen al contractista, el sistema de mesurament de les unitats 
executades i el control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execució. 

 
3) Un Pressupost, que pot ésser integrat per diversos pressupostos parcials, en què constin els 

preus unitaris i els desglossats, si s’escau; l’estat dels mesuraments, i els detalls per a la 
valoració. També ha d’incloure el cost estimat dels assaigs necessaris per a controlar la qualitat 
de l’obra i l’import estimat de les actuacions de prevenció de riscos laborals. 

 
4) Un Programa de Desenvolupament dels treballs o Pla d’Obra indicatiu, amb previsió, si s’escau, 

del temps i cost. 
 

5) Les referències de tota mena en què s’ha de fonamentar el replanteig de l’obra. 
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6) Un Estudi de Seguretat i Salut, en aplicació dels articles 4 i 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

 
7) Una relació detallada dels terrenys i altres béns que cal ocupar per a executar l’obra.  

 
8) Justificació expressa de la coherència amb l’opció o la solució aprovada, en relació amb el 

Projecte Bàsic i demés documentació tècnica incorporada a l’expedient. 

El Projecte Executiu ha de constar de 5 fases diferenciades, que es vinculen a les següents 
actuacions i conceptes: 

Fase I: Actuacions prèvies i enderrocs; 

Fase II: Restauració de paraments (A), especialment en béns mobles i elements exteriors; 

Fase III: Restauració arquitectònica i restauració de paraments (B), especialment en béns mobles; 

Fase IV: Adequació, reforma i consolidació; 

Fase V: Acabats restants. 

Per a la Fase 2 del Lot 1 (execució de les obres), l’empresa adjudicatària del lot desenvoluparà les 
següents tasques: 

• Execució de les obres corresponents a les Fases I, II i III segons el Projecte Executiu: 

El constructor assumeix el compromís d’executar amb els medis humans i materials les obres 
corresponents a les Fases I, II i III prèviament descrites; amb subjecció al que especifica el Projecte 
Executiu, redactat per l'adjudicatària i aprovat per l’Ajuntament, i en compliment de l’article 11 de la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (“LOE”). 

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, el constructor elaborarà 
un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el mencionat estudi, en aplicació de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997.  

LOT 2: 

• Direcció d’obra: 

El director/a d’obra assumirà les tasques establertes en l’article 12 de la LOE. 

Entre altres, serà l’encarregat de subscriure l’acta de replanteig i el certificat final d’obra, així com de 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els 
visats que en el seu cas fossin preceptius, així com d’elaborar i subscriure la documentació de l’obra 
executada per entregar-la a l’Ajuntament, amb els visats que siguin preceptius. 

En relació a les certificacions parcials, aquestes s’emetran mensualment. 

• Direcció de l’execució de l’obra i control de qualitat: 

El director/a de l’execució de l’obra assumirà les tasques establertes en l’article 13 de la LOE, 
dirigint l’execució material de l’obra i controlant qualitativa i quantitativament la realització dels 
treballs projectats. 

• Coordinació de seguretat i salut de l’obra: 
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Inclou l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, basat en l’Estudi de Seguretat i Salut, fet pel 
constructor, a més del seguiment de la implantació del mencionat Pla mitjançant visites 
específiques amb la periodicitat escaient. 

Tercera. Obligacions del PRTR vinculades a l’execució del contracte 

Fites i Objectius: 

3.1. A conseqüència del finançament del PRTR, la prestació d’aquest contracte ha de contribuir al 
compliment de les Fites i Objectius pròpies de la convocatòria citada: 

• Fita CID 228 “Finalització d’actuacions” 

2n trimestre 2026: finalización de 50 actuaciones de rehabilitación de patrimonio 
histórico. 

3.2. L’objecte d’aquest contracte contribueix a l’assoliment de la fita CID 228 i, per tant, ha d’estar 
completament executat i correctament documentat el segon trimestre 2026. 

3.3. Les conseqüències de l’incompliment d’aquestes fites i objectius implicaran l’establiment de 
les penalitats a l’empresa contractista fixades per a faltes molt greus. 

Compromís de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH): 

3.4. D’acord amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) a l’activitat li correspon 
el Component 14, Inversió 4,  i per tant, en el desenvolupament de les actuacions necessàries 
per arribar als objectius definits, caldrà donar compliment al principi Do No Significant Harm 
DNSH, aplicable a aquest tipus d’actuacions. 

3.5. L’empresa contractista està obligada a complir les següents condicions vinculades al DNSH: 

En relació amb la mitigació del canvi climàtic, en la rehabilitació d'edificis es tindrà en 
consideració les directrius recollides a la Directiva (UE) 2018/844 relativa a l'eficàcia 
energètica dels edificis de cara que siguin edificis de consum d'energia gairebé nul, permetent 
reduir de manera significativa el consum d'energia primària no renovable. Els equips IT 
compliran amb els requisits relacionats amb l’energia establerts d’acord amb la Directiva 
2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors 
d’ordinadors o pantalles electròniques. En aquestes adquisicions s'activaran mesures per 
assegurar la compra dels equips energèticament eficients, que siguin absolutament 
respectuosos amb el Code of Conduct for ICT de la Comissió Europea, i es prendran mesures 
perquè augmenti la durabilitat, la possibilitat de reparació, actualització i reutilització dels 
productes, dels aparells elèctrics i electrònics implantats. 

Per la seva banda, en relació amb la transició cap a una economia circular: 

• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió 
Europea. 

• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
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construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 
demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 
través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat pel que 
fa a la norma ISO 20887 per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels 
edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús dels recursos, adaptables, 
flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i el reciclatge. Els equips IT 
compliran amb els requisits deficiència de materials establerts d’acord amb la Directiva 
2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors 
d’ordinadors o pantalles electròniques. Els equips utilitzats no han de contenir les 
substàncies restringides enumerades a l'annex II de la Directiva 2011/65/UE, excepte 
quan els valors de concentració en pes en materials homogenis no superin els enumerats 
en aquest annex. 

• Al final de la vida útil, els equips IT se sotmetran a una preparació per a operacions de 
reutilització, recuperació o reciclatge, o un tractament adequat, inclosa l'eliminació de 
tots els fluids i un tractament selectiu d'acord amb l'Annex VII de la Directiva 2012/19/UE. 

3.6. Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 
reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 
70%. Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada 
en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70%. 

Etiquetatge verd i digital: 

3.7. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels 
ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la 
inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les 
actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions 
establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps 
d'intervenció predefinits. 

3.8. En relació amb aquest contracte, no hi ha associada cap etiqueta climàtica, pel que no 
s’estableixen requisits addicionals en aquest sentit. 

Resultats previstos i indicadors d’avaluació: 
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3.9. D’acord amb la definició i autoavaluació de fites i objectius auxiliars que prèviament ha fet 
l’òrgan de contractació, l’execució del contracte s’ha de dur a terme sota el principi de 
compromís amb el resultat.  

Mecanismes establerts pel seu control 

3.10. L’Ajuntament vetllarà en tot moment per l’assoliment dels objectius quantitatius i qualitatius 
del projecte. L’empresa contractista facilitarà la informació que li sigui requerida per acreditar 
el compliment de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual 
contribueix el contracte. 

3.11. S’utilitzaran els mecanismes mencionats en la present clàusula per acreditar el compliment 
de les diverses obligacions vinculades al PRTR, així com la documentació entregada pel 
contractista durant l’execució del contracte i a la seva finalització. El compliment de les 
obligacions PRTR es considera una obligació essencial del contracte. 

Obligacions de comunicació: 

3.12. Els treballs hauran de complir amb les obligacions en matèria de comunicació 
encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes 
que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i del 
“MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTO
RES%20DEL%20PLAN.pdf), així com totes les eventuals actualitzacions en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logotips, i, en concret: 

• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 
relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada amb els 
expedients (veure ANNEX 1). 

• Cal instal·lar cartell d’obra en totes les actuacions finançades amb fons NextGenEU 
segons enllaç indicat, i amb els logotips inclosos a l’ANNEX 1. 

• Així mateix, el contractista principal tindrà l’obligació de col·locar, al seu càrrec i cost, la 
placa informativa definitiva en un lloc visible conforme han estat subvencionades. 

• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar 
almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de 
quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se incloent altres marques visuals o text. 
A part de l’emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per destacar el 
suport de la UE. 

3.13. L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també 
a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de 
clàusules administratives. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf
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3.14. L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament. 

Quarta. Documentació tècnica que es facilitarà a les empreses licitadores 

Es facilitarà la següent documentació tècnica vinculada al present expedient de contractació 
(veure ANNEX 2 del present Plec): 

1) Projecte Bàsic de Manteniment i Rehabilitació del Castell de La Floresta per a Ús turístic. 
 

2) Certificats dels acords de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, dates 7 de maig i 4 de juny del 2025. 

 

Les instruccions contingudes en l’Informe del Departament de Cultura són obligatòries i tindran 
primacia sobre qualsevols altres informacions que puguin contradir-les. 
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ANNEX 1. LOGOTIPS OBLIGATORIS A INCORPORAR EN ELS CARTELLS D’OBRA 

 
 
Logotip de finançament NextGenerationEU: 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
Logotip del PRTR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Logotip Ministeri: 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 
1) Projecte Bàsic de Manteniment i Rehabilitació del Castell de La Floresta per a Ús turístic. 

 
2) Certificats dels acords de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, dates 7 de maig i 4 de juny del 2025. 
 

Les instruccions contingudes en l’Informe del Departament de Cultura són obligatòries i tindran 
primacia sobre qualsevols altres informacions que puguin contradir-les. 

 
 


