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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

ADIF 
Subdirección de Zonas de Afección 

C/ Agustín de Foxá 48 
28036 Madrid 

autorizacioneszonadeafeccion@adif.es 

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

CALLE 62, 16-18 
08040 BARCELONA 

 

Estimados señores, 
 
En respuesta a su comunicación recibida en relación con el Proyecto “MILLORA D’ACCÉS AMB RAMPA FINS AL 
PONT DE L’AV. CANAL OLÍMPIC” AL PASO SUPERIOR SOBRE AV. DEL CANAL OLÍMPIC, SOBRE LA LÍNEA DE 
FERROCARRIL 200 MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA, EN P.K. 659/667, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS (BARCELONA)”, en relación con el proyecto anteriormente mencionado y de 
manera previa a efectos de su redacción, desde el punto de vista de afección queremos aportarles las 
siguientes observaciones: 

Sobre la documentación remitida y consultado el Inventario de Bienes Inmuebles de esta entidad se deduce, en 
el actual grado de definición, que la afección se produce en los terrenos por los discurre el paso superior al que 
se hace referencia en la documentación aportada, se encuentra situado en la provincia de Barcelona y sobre la 
línea 200 MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA, de la Red Ferroviaria de Interés General.  

A este respecto, una vez estudiado el Proyecto remitido y la documentación obrante en el Inventario de Bienes 
Inmuebles de esta Entidad, a los efectos de determinar las posibles afecciones a los bienes y derechos titularidad 
de ADIF, resulta lo siguiente:  

 Se entiende que la propuesta que se plantea resulta la más adecuada, separando la posición de las pilas 
de la pasarela todo lo posible para que no tengan que ser calculadas a impacto, salvo en el pórtico 24, 
de contacto con el puente existente, donde la falta de espacio para evitar ocupar la acera obliga a situar 
los apoyos a menos de 5,30 m, aunque alineados con las pilas del puente existente. De esta manera, no 
se empeora la situación respecto a las pilas del puente existente, y en el futuro la estructura de 
protección de estas pilas puede prolongarse ligeramente para incluir el primer apoyo de la pasarela. 

 Según la metodología de evaluación del riesgo en pasos superiores, el paso superior sobre Av. del Canal 
Olímpic, al que conectará la nueva pasarela, resulta con un nivel de riesgo 1, es decir, se considera con 
un riesgo elevado de colisión de un tren con un vehículo, peatón u otro objeto que pueda caer desde el 
paso superior. Para reducir este nivel de riesgo, por lo tanto, sería recomendable estudiar la posibilidad 
de instalar un cerramiento protección antivandálica, pudiéndose emplear como guía orientativa lo 
descrito en la NAP 2-0-0.4 Pasos Superiores. 

 
Por ello, previamente, al inicio de cualquier actuación se deberá tramitar y obtener la preceptiva autorización 
de ADIF, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley del Sector Ferroviario.  
 
A los anteriores efectos se señala que la correspondiente autorización podrá tramitarse presentando la solicitud 
ante la Subdirección de Zonas de Afección de Adif, bien telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la 
Entidad (https://sede.adif.gob.es), o a través del Registro Electrónico General de la Administración General del 
Estado.  
  
Así pues, por parte de esta Subdirección no hay inconveniente en realizar la actuación solicitada, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y en el 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, siendo 
preceptiva la tramitación para este tipo de actuaciones, así como las observaciones establecidas en el presente 
documento. 
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ADIF 
Subdirección de Zonas de Afección 

C/ Agustín de Foxá 48 
28036 Madrid 

autorizacioneszonadeafeccion@adif.es 

Ante cualquier duda sobre el procedimiento de autorización, pueden dirigirse a la dirección de correo 
electrónico autorizacioneszonadeafeccion@adif.es. 

  
Atentamente 

 
 
 
 
Subdirector de Zonas de Afección 
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01. Pla de Control de Qualitat
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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Objecte i plantejament general 

 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del projecte del Millora 
d’accés amb rampa fins al pont de l’Avinguda del Canal Olímpic al municipi de Castelldefels (Exp 900965_24) s’han 
definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol 
de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades 
pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials, 
que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu 
procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en 
cas de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.  
 
El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits bàsics 
de seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat intrínseca dels 
materials.  
La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat. 

- Control de recepció en obra dels productes 
- Control d’execució de la obra 
- Control de la obra acabada 
 

1.2. Procés a realitzar 

 
-A l’inici de la obra:  

- Contractista:  realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de 
ser aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les 
necessitats reals de l’obra.   

- Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla 
i amb l’Autocontrol de la constructora. 

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les 
indicacions de la DF. 
 
-Durant el procés de la obra,  

- Contractista:  Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, 
actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà 
les fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat. 

- Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les 
sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que 
cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.  
 

Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si 
estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels 
assaigs de control què estimi convenient. 
 
 
 



 Millora d’accés amb rampa fins al pont de l’Avinguda del Canal Olímpic | Castelldefels 2 

1.3. Pla autocontrol del contractista 

 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest 
pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les 
empreses constructores.  
Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) 
del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de 
la constructora: 
 
1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 

especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat 

del contractista. 
 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 

indicant el càrrec i les funcions de cadascú.  
 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i 

correcció.  
 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 

normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 
 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles 

amb el plec de condicions de projecte.  
 

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de 
certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla 
d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de 
control de materials.  Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó 
utilitzat a la obra. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i 

abans d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per 

tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el 
resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució 
per tal de comprovar  les diferents unitats d’obra) 

 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una 

no conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora 
per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, 

instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  
 
El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i 
s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de 
l’obra i les peticions que realitzi la DF. 
 
 

1.4. Fases del control de qualitat. 

 
El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 
 
1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els 
productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament i les garanties de qualitat. 
 
La  DEO realitzarà els següents controls de recepció: 
- Control de la documentació dels subministraments. 
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 
- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 
- Control mitjançant assaigs. 

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
La DEO  i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així 
com les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació 
aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.  
 
La  DEO realitzarà els següents controls d’execució. 
- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 

d’obra. 
- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs. 

3. FASE DE OBRA ACABADA 
 
A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, 
a més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades 
de la DF i la legislació aplicable. 
 
La  DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 
- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 

d’obra. 
- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs de obra acabada. 

1.5. Normativa d’aplicació. 

 
Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són: 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

- RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes  
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  



 Millora d’accés amb rampa fins al pont de l’Avinguda del Canal Olímpic | Castelldefels 3 

- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

- R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

- O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

- O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

- RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98). 

 

2 Control de la documentació. 

 
2.1. Descripció 

 
Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar 
que  les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva 
qualitat. 
 
Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 
 
El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 
- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla 

general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els 
resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO.  

- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del 
projecte i les indicacions de la DF. 

- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb 
les sol·licitacions indicades per la DF. 

NOTA: A l’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar de cada 
material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les 
necessitats de la obra i les indicacions de la DF. 
 

2.2. Documentació durant la recepció dels materials  

 
La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà la 
següent: 
- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de 

contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques. 
Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari 
l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 
Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra. 
 
S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius 
de les característiques.  
 

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador i signat per 
persona física.  
 

En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra. 
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, 
la obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 
 

- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF 
comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 
 

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es 
disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  
Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO) 
o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori) 
o Altres distintius de compliment de normatives 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:  
o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  
o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques 

tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de 
la taula titulada, especificació tècnica. 

o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les 
característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a 
la columna de la taula titulada, especificació tècnica. 

o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el 
marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número 
de certificat DITE. 

 
NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 
 

- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 5.2.5 del capítol 2 del CTE. 
Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.) 
 

o DIT:  Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la Construcció 
Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o 
obra civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. 

o DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les 
prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les 
solucions constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil. 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 
- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

 
NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents 
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la 
DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre de l’Edifici. 
 

2.3. Documentació durant l’execució dels materials  

 
La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 
- PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una 

tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 

- Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora. 
 

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una 
empresa externa de control de qualitat. 

 
La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 



 Millora d’accés amb rampa fins al pont de l’Avinguda del Canal Olímpic | Castelldefels 4 

- Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra. 
 
2.4. Documentació d’obra acabada dels materials  

 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada  serà la següent: 
- Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qüestió i signat 

per persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es 
certifica que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.  
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, 
la obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs. 
 

- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període 
de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.   
S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora. 
Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amidaments del 
material o unitat d’obra i la descripció del mateix. 
Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes 
d’execució, o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball 
contractat. 
Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada. 
 

- Altres:  Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF. 
 

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una 
empresa externa de control de qualitat. 

 
 

3 Control mitjançant assaigs. 

 
3.1. Descripció 

 
Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de realitzar a la 
obra en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui 
oportú o degut a modificacions en el transcurs d ela obra. 
 
Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de 
qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la 
Direcció Facultativa de la obra. 
 
Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 
- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material 

subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte 
algun dels documents entregats per la constructora. 

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint 
les exigències. 

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigències. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els 
resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra. 

NOTA: A l’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de realitzar durant 
el transcurs de l’obra. 

 

 

4 Valoració econòmica 

 

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte,  representa un 1,44 % del pressupost d'execució material de l'obra, 
segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques, el que suposa un total de  10.515,45 € més IVA i queda 
inclòs dins el pressupost) 

 

 

 

Signatura 

 

 

Francesc Puig Esteban, autor projecte d’arquitectura  

Carles Campanyà Castelltort, autor projecte d’estructures 

 

Barcelona, abril del 2025 
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