Barcelona@®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

CONTRACTE

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU, AMB PRESSUPOST
ACTUALITAZAT, DE REMODELACIO DEL C. DE PERE LLOBET, ENTRE EL C.
PORTELL | LA PLAGA DE LA LAGUNA DE LANAO, AL BARRI DEL COLL, AL
DISTRICTE DE GRACIA, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE

NUMERO DE EXPEDIENT: 606.2025.039




Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

INDEX DE MATERIES

MATERIA CLAUSULA
(R © ] o] 1Y (= TP 1
2. PlBU e e 2

- Import d'adjudiCacio..............ooooiiii i ———— 2.1
- Naturalesa dels preus UNitaris ..........ccccccvveiuieiiiiiiiiiiiieeeeieeeee e 2.2
- Vigéncia de preus UNITAriS ..........eeiii i 2.3
- Partides no contemplades al pressupost........cccoovvvviiiiiiiciii e 24
- Despeses incloses als preus unitaris..........ccccevvvvciii e, 2.5
3. Valoracid i certificacio de 1€S 0bres ...........uevvviiiiiiiiiiiiiiieiiieeeee e 3
- Procediment de certifiCaciO............ooovmiiiieiiiiiieccee e 3.1
- Amidament exclos de certificacio i abonament.............vvvvviiiiiiiiiiiiiieeeieeeee. 3.2
- Certificacio de treballs/obres incomplerts/es..........cccoooeiiiiiiiiiiiciicciiccinns 3.3
- Certificacidé a compte d’'abassegaments.........ccccccevveveiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeeeeee, 3.4
- Compliment de les previsions de certificacions...........ccccoooeiiiiiiiiiiceiieieneninn, 3.5
- Treballs per adminiStracCiO..........cccvviiiiiiiiiii e 3.6
4. Abonament de les certificacions ... 4
- Calendari de CertifiCaciO...........cuuiiiuiiiiiiieee e 4.1
- Presentacio de factures........oueueeviiiiiiiiiiiiieieee 4.2
= SUDJECEE PASSIU. .cciiiiiiiiiiii e 4.3
I 101 (=10 =T R0 [ 0 1= 0 o o = TP 4.4
= eSS0 de fACIUMES.....coeee e 4.5
S TR =5 0211 o PP 5
- Termini de 1€S ODres........uueci i 5.1
- Acta de comprovacio del replanteig.............cccuuvvuiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeee e 5.2
- Acta de finalitzacid d’0bra...........ccuuiiiiiii e 5.3
= PlA AT OBIES. .. e s 54
- Terminis parcials (flleS)......cuuuuiiiiie e 55
- Retards no imputables al Contractista............ccccceeeiiiiiiiiiiiie e 5.6
- Paralitzacio parcials dels treballS...............ueeeeiiiiiiiiiiieeeeee e 5.7
- Retard imputable @ BIMSA.........oo e 5.8
- Retards no imputables ni a BIMSA ni al Contractista...........ccccccoevevii. 59
- Actualitzacions del Pla d’obres. ... 5.10
B. PrOJECIE ..o a e e e 6
- Definicié de les obres @ eXeCutar...........c.uuvevieee i 6.1

Pagina 1 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

- Prevalencga dels documents de projecte.............cooooeiiiiiiiiiiicciccccc, 6.2
- Notes d’aclarimeEnt............eeiiiiii e 6.3
- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s............ccccveeeiiinininns 6.4
- Desenvolupament del/s ProjeCte/S..........uuuuuuiiiiiireiiieiiiiiieieeeeeeeee e ee e 6.5
7. DIreCCiO de 1€S ODIES....ccoeiiiiiiiieeeeeeee e 7
- Direccio Facultativa ............ooooiiiiiiiiiie e 7.1
- Atribucions de la Direccid d’Obra..........ccovvviiiiiiiiiii 7.2
- Ordres de la DirecCid d’ODbra.........coooiiiiieieeeece e 7.3
- Accés alainformacid i obra..........cccuueiiiie i 7.4
8. Seguretat i Salut durant 'execucid de I'obra...........coooiiiiiiiiiiiis 8
- Coordinador de Seguretat i Salut...........coooeiiiiiiiiiiiii 8.1
- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut..............ccccoiiiiiiiieniiniinnes 8.2
- Llibre d’liNCIAENCIES. .....cceeiiiieiieieeeeeeeeee e 8.3
- Plade seguretatisalut..........ooorriiiiii 8.4
- Responsabilitat d’aplicacio del pla de seguretat i salut.........................ol. 8.5
- Preu de l'aplicacié del pla de seguretati salut..........cccccccoiiiiiiiiiiiiiiiiins 8.6
- Incompliment del pla de seguretat i salut.............ccoooviiiiiii e 8.7
- Compliment de la normativa vigent..........cccceviiiiiiiii 8.8
- Rescissio de I'obra per manca de pla de seguretati salut.............................. 8.9
9. Gestié ambiental durant 'execucio de I'obra ............ccevveiiiiiiiiiiiie e 9
10. Control de qualitat ..........cooeiiiei e 10
- Plade control de qualitat...........ccooiiiiiiiiii 10.1
- Responsabilitats del contractista envers el control de qualitat........................ 10.2
- Autocontrol de la qualitat...........oooueiriiii i 10.3
- Interpretacid i resultats i CONSEQUENCIES .......ccevvvvviiiiiiiiiiiecccee e, 10.4
11. Mitjans del Contractista per a I'execucio dels treballs ...........ccccceeeeiiiiiiiiineeenn. 11
12. Risc de I'obra, forga major i responsabilitat  ..........ccccoiiiiiiiiiii 12
13. Contractacié d’altres contractistes per part de BIMSA i subcontractacié................. 13
14. Permisos i lICENCIES .....vueiiiieieeeeeeee e 14
15. Obligacions fiscals, laborals, sindicals, de proteccié del medi ambient, i mesures
de contractacio publica SOStenibIe ... 15
- Fiscals, laborals i SINiCalS..........ccouuiiiiiii e 15.1a15.6
- Proteccidé del medi ambient...............ccc . 15.7
“Inexisténcia” de relacié econdmica a paradis fiscal..........cccccoviiiiiiiieneiinnns 15.8
- Compliment de mesures de contractacio social sostenible................. 15.9i115.10

Pagina 2 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

técnic/a de prevencid)
..................................................................................................... 15.10
16. Obligacions del Contractista durant el termini de garantia................ccccvvvvveviririnneee. 16
17. Informacié a preparar pel Contractista.......................cc . 17
- Informacié a preparar pel Contractista..........ccccovvveviiii 17.1
- Planificacié de les tasques setmanals..............oeeevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee, 17.2
- Avaluacio dels treballs setmanals...............ccccouiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 17.3
- Desenvolupament planols de detall..................o oo, 17.4
- Aixecament toPOGrafiC.........ooouiiiiiiii i 17.5
- Informes de No conformitat...........cccueiiiieii i 17.6
= ProjJeCte @S-DUIlL...........coooeeeeeeee e e aeaes 17.7
- Informes de responsabilitat patrimonial i/o judicial...............ccceooiiiiiiiiiicic, 17.8
-Informacié sobre origen de materials i cadena de subministrament .................... 17.9
18. Altres obligacions del Contractista ............ccoveiiiiiiiiii 18
- Gestid, anunCis i aSSEQUIANCES...........ccooeeeiiiiiiiie e, 18.1
- Enrelacid a permisos i iIMPOSLOS.........couviviiiiii e 18.2
- Enrelacio a la imatge i comunicacié de les obres...........ccccccviiiiiiieeeeenies 18.3
- Coordinacié amb altres contractistes..........ccccceviiiiiiiiiiie e 18.4
- Altres obligacions del Contractista............cccceeeiiiiiiiiie e 18.5
19. Supervisi® i iNSPecCio de 1€S ObIeS.......covvvviviiiiiiiiii e 19
20. Publicacions i reportatges sobre I'execucié de les obres.............uvvvveveiiiiiiiieiiieiieeneeen.. 20
21. Aprofitament de material, brolladors i objectes trobats durant I'execucié de les
obres .21
22. Assegurancga vigent durant 1es 0bres........... 22
23. REGIM d€ Qaranti€S .......cooiiuiiiiiiiiii ettt 23
- Garantia definitiva............ooiiii e 231
= ARFES QAranties. ..o 23.2
24. Recepcio i liquidacio de 16S 0Dres ... 24
- RecepcCio de les 0bres ... 24 1
o Actaderecepcid delesobres .. 24.11
o Informes dels REPS.......ccoooiiiiiii 24.1.2
e Projecte estat final de les obres............ccooieiiiiiiii i, 24.1.3
e Entradaenserveidelesobres ..., 2414

Compliment de I'oferta de I'equip responsable (cap d’obra, encarregat/da i

Pagina 3 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

e Periode de manteniment ............ooiiiiiiiiiiii e, 2415
- Liquidacid de 1€S ODIES ... 24.2
e Amidaments finals d’obra ...........cccceiiiiiiiii 24.2.1
o Certificacio ultima dels treballs  .........cccoiieieeii e 24.2.2
25. PeNAltZACIONS ...ttt e e e e e e e e 25
- Danys i perjudicis addiCioNals................ueeiiiiiiiiiiii e 25.2
- Penalitzacio per defecte de qualitat...............cccooe 25.3
- Penalitzacié per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra......................... 25.4
- Penalitzacio per incompliment d’'ordres del CSS..........ccccceeiiiiiiiiiicieee 25.5
- Penalitzacio per deficiéncia i/o endarreriment, i/o veracitat en la informacio.....25.6
- Penalitzacié per incompliments de terminis parcials (fites) del Pla d’Obres......25.7
- Penalitzacié per incompliment de certificacions............cccccoceeiiiciiiiiiiciiininnnnnnns 25.8
- Penalitzacio per incompliment del termini dels treballs de reparacié derivats
dels iINformes dels REPS..........ooiiiiiee e 25.9
- Penalitzacié per incompliment dels treballs de manteniment especifics.......... 25.10
- Penalitzacié per manca de compliment del termini total.............cccccceveveeenn. 25.11
- Penalitzacié per incompliment de la contractacié per part del Contractista
dels industrials especialistes Oferts...........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 25.12
- Penalitzacié per incompliment de la Llei de Subcontractacio......................... 25.13
- Incompliment del deure dinformacid6 respecte procediments de
responsabilitat patrimonial i/0 judicials..............cooeeiiiiiii 25.14
- Penalitzacio per incompliment del termini de pagament a subcontractistes i/o
8]0 1YY Lo o] =R 25.15
- Penalitzacio per incompliment del Pla d’Ambientalitzacio............................ 25.16
- Penalitzacié per incompliment de la contractacio publica sostenible.......... 25.17
- Penalitzacié per incompliment de la contractacio social...................cooeevnnnnneen. 25.18
- Penalitzacio per incompliment de condicions especials d’execucio contracte25.19
- Penalitzacio per manca d’actualitzacio de la garantia..............c...ccene..e. 25.20
- Penalitzacié per incompliment dels principis étics i regles de conducta........... 25.21
- Penalitzacions per incompliment de l'oferta de I'equip responsable (cap
d’obra, encarregat/da i tecnic/a de prevencio)
.............................................................. 25.22
- Penalitzacio Maxima.........coooiiiiiiiiiicec e 25.23
- Procediment d’aplicacio de penalitzacions..............cuvveveeeeieeeieieiieieieieenneenn, 25.24
- Execucio de les penalitzacions...........coooioiiii 25.25
26. Suspensio total o parcial dels treballs ..o 26
- Suspensio total o parcial dels treballs..............ccceveviiiiiiiii e 26.1
- Perjudicis econdmics de la SUSPENSIO.........ccoviiiiiiiiiii e 26.2
- Suspensid imputable al Contractista............cccoveiiiiiiiiiii s 26.3
27. RESOIUCIO i FESCISSIO  ..oevviiiiei ettt e 27

Pagina 4 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

- Causes de resolucio del Contracte..............oooeiiiiieiieeie e 271

- Execucio de la resolucidé del Contracte............uuvuveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 27.2

- Efectes de laresolucio del Contracte...........ccooooiiiiiciiiiiiis 27.3

- Desistiment del Contracte...........cccouvuiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 27.4
28. Successio del Contractista.............oooooii i, 28
29. Obligacions essencials del CoNtracte..............coouiiiiiiiiiiii e 29
30. Modificacio del CoNtracte ............euvveiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e 30

- Modificacio del Projecte.........couuuiiiiiiiie e 30.1

- Moadificacio del Contracte..........coooovviiiiiiiiii 30.2

- Modificacié del projecte sense necessitat d’'aprovacio..........cccceeeeeveeeeeeveeenenn.. 30.3

- Preude la modifiCacion.............uuuiiiiiiiiiccee e 304

- Termini del Contracte modificat..............iiiiiiiiiice e, 30.5
31. Proteccié de dades de caracter personal............cccoovvveviveiiiiiiiiiiicieeeeee e, 31
32. Representants de les parts, nomenaments i notificacions............c.cccccveeciiiciiicinnnnnns 32
33. Régim juridic i jurisdicCid COMPELENT...........ooiiiiiiiiiiiie e 33

Pagina 5 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

A Barcelona, a data de signatura electronica
REUNITS

D’una part el senyor XXXXX, major d’edat, amb NIF (ndmero), i domicili a efectes
d’aquest Contracte a Barcelona (08018), a carrer Roc Boronat, 117, 82 planta.

| d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (ndmero) amb domicili a
efectes d’aquest Contracte a (provincia), (adrega).

INTERVENEN

El primer en nom i representaci6 de la Companyia Mercanti BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a
Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 82 planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full num. B-213.210, inscripcié 12. El
senyor Ricard Font Hereu actua en la seva condicié de Director General de la Companyia
d'acord amb l'escriptura de modificaci6 d’apoderament autoritzada per la Notari de
Barcelona, senyora Maria Olga Hernandez Hernandez, el dia 6 de novembre de 2024,
amb el num. 1.288 del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representaci6 de (nom de [l'adjudicataria) (en endavant
"I'Adjudicatari") domiciliada a (provincia), (adre¢a), amb NIF (humero) inscrita en el
Registre Mercantil de (provincia) al Tom (nam.), foli (nam.), full nim. (ndm.), inscripcio
(nam.). Ellla senyor/a (nom i cognoms) actua en la seva condicié6 de (carrec) de la
Companyia/UTE d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder
autoritzada pel/per la Notari de (provincia), senyor/a (nom i cognoms del notari) el dia
(data complerta), amb el num. (ndm.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,
EXPOSEN

.- Que BIMSA, és una societat andonima de capital integrament municipal, constituida
per acord del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de
2000, mitjangant I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona
José-Luis Perales Sanz, i que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que
disposen les Lleis de Régim Local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus
Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacié.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada
Municipal de 'Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gesti6é funcionalment
descentralitzat d’aquest Ajuntament, en els termes de larticle 45.3.c) de la Carta
Municipal de Barcelona. Corresponen a aquesta Societat, com entitat funcionalment
descentralitzada de I'Ajuntament de Barcelona, I'exercici de les competéencies i la gestid
de l'obra publica municipal d’infraestructura i edificacié, de conformitat amb el que
s’estableix a l'art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessié del Plenari del Consell
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Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de marg¢ de 2019, en exercici de les competéncies
de la Junta General d’Accionistes.

lll.- Que BIMSA ha convocat procediment per I'adjudicacié del Contracte amb objecte de
I'execucio de les (identificacié de la licitacié), publicant-se el corresponent anunci de
convocatoria al Perfil de Contractant' de la societat municipal de data (dia/mes/any).

IV.- Que (d6rgan que ha adjudicat) de BIMSA, drgan de contractaci6 competent per la
quantia, ha resolt en data (data complerta) adjudicar el procediment obert d'obres del
projecte esmentat en I'expositiu Il a (raé social de I'adjudicatari).

V.- Que 'Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractaci6 de BIMSA la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del
present Contracte,

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iii. i que ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del
procediment, que ha quedat a disposicié de BIMSA als efectes previstos en
aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les
obres abans esmentades, i que queda subjecte a les seglents:

LAUSULES
1.- OBJECTE.

1.1.- L'objecte del present Contracte son les OBRES RELATIVES AL PROJECTE
EXECUTIU, AMB PRESSUPOST ACTUALITAZAT, DE REMODELACIO DEL C. DE
PERE LLOBET, ENTRE EL C. PORTELL | LA PLACA DE LA LAGUNA DE LANAO, AL
BARRI DEL COLL, AL DISTRICTE DE GRACIA, A BARCELONA AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

Per a l'execucié de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb
subjeccié al Plec de Condicions de la licitacid, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la
seguent documentacié que s’annexa al Contracte:

- Quadres de preus, justificacio de preus i el pressupost de I'obra, com Annex num. 1.

- Pla d’'Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex num. 2.

- Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral, com Annex num. 3.

- Copia de les millores ofertades que han estat valorades i han obtingut puntuacié
positiva, com Annex num. 4.

- Copia de la fianca definitiva, com Annex num. 5.

1" Integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
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- Planificacié de la contractacid de persones amb dificultats particulars d’insercié en el
mercat laboral, com Annex num. 6

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitdoria de I'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada
per les parts formant part integrant del Contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié
administrativa i t&cnica publicada a la licitacio i que té caracter contractual.

La documentacié técnica presentada pel Contractista per a participar en el procediment
de licitacié convocat per a I'adjudicacio de les obres té caracter contractual, en tot alld en
que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de
documentacié annexa, i complementa la definici6 de I'objecte contractual i de les
obligacions del Contractista.

L’'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s a la licitacio i es
desenvolupara amb les indicacions que alla s’estableixen.

1.2.- També és objecte del Contracte l'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut i del Pla d’Ambientalitzacié; la programacié detallada de cadascuna de
les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser peridodicament posat
al dia; I'execucié de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com
I'obtencio i elaboracié de les dades necessaries per al seguiment de I'obra en relacié amb
la programacié de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a
formular, i la propia formulacié, dels planols detallats d'execucio, concordats amb els del/s
projecte/s base de la licitacio i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en
aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments
vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols “as built”, i 'aportacié
dels certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacio final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que alldo construit en virtut del present Contracte queda en
poder de BIMSA, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els
dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

1.4.- L'import maxim de les modificacions del contracte, a l'alga es fixa en la quantitat de
(xifra numeérica), IVA exclos. Sense perjudici d’aixo, les modificacions successives que,
en el seu cas, es puguin acordar durant I'execucié del contracte per les causes previstes
al Plec de clausules administratives particulars no podran superar, en cap cas,
'esmentada quantitat.

Pel que respecte a les causes i el procediment de modificacié s’estara a alld previst al
Plec de clausules administratives particulars.
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Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.4

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacié de I'obra es fixa en la quantitat de (import en lletres) Euros

(import en numero) més (import en lletres) Euros (import en nimero) corresponent a
I'Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o
per tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris
corresponents a lAnnex num. 1. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent
en concepte de despeses generals i dempresa del Contractista, i també en un sis per
cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira
I'import total de I'obra.

En 'Annex num. 1 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu
de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i
valoren els preus unitaris del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran
preus tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes)
i despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb alld establert en el present Contracte i els seus annexos, incloent de forma
especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions
d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposici6 i justificacid dels preus unitaris de Annex num. 1, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son a risc i ventura del
Contractista i hi figuren en aquest Contracte unicament a efectes d’emprar-los en el calcul
dels preus contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausules
24 i 3.6 pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposici6 i
justificacié dels preus unitaris s’emprara Uunicament per a determinar el preu d’unitats
incompletes en el cas de paralitzacio o rescissio de I'obra.

2.3.- Vigéncia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracio
del Contracte independentment de la variacié de 'amidament estimat a projecte, tant en
augment com en reduccio sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu.

2.4 .- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’'una
nova unitat d’obra, no prevista a 'Annex nium.1, es formulara, conjuntament pel Director
d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia
aprovacio pel Responsable del Contracte de BIMSA, procedint de la seglient forma:
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- En primer lloc, identificacié de la partida que defineixi els treballs de nova
execucio dins del banc de preus BEDEC de I'lTeC (data de preus: la vigent en el
moment de la licitacié del procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit
de plecs: Catalunya; variacié de preus segons el volum de I'obra a executar) a la
qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista d’acord amb [I'apartat
corresponent de la seva oferta.

Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf
anterior, que defineixi els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu
contradictori entre el Contractista i el Director de les obres, prévia aprovacié pel
Responsable del Contracte de BIMSA. Els criteris per a formular el nou preu seran:

e Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a l/Annex num. 1.
o Utilitzacio dels preus simples de l'oferta del Contractista,
e Justificacio del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'Annex num. 1
que li ordeni expressament BIMSA aixi com el Director de I'Obra, inclis en el cas de
desacord sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi
aprovat o signat el mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacié pel Responsable del
Contracte de BIMSA, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referéncia
als treballs inclosos, naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacio les revisions
de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la
clausula 2.1 com en els preus unitaris de 'Annex num. 1, s'entendran inclosos, quan
s’escaigui, i sense que la relacié que segueix sigui limitativa sind6 merament enunciativa i
sense dret a abonament addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:

(i) En relaci6 a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:

. Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a
executar les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua,
camins d’accés, desviacié d’aigles, plantes de processaments, instal-lacions
auxiliars, construccions auxiliars, dipdsits de maquinaria, diposits de materials,
préstecs, pedreres, modificaci®6 de cabals, abocadors, incloent de forma
especifica, i no limitativa, les despeses de implantacio, retirada, manteniment,
explotacid, reparacio, trasllat, lloguer o adquisici6 de terrenys, drets, taxes,
comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

. Despeses de proteccid, conservaciod i policia de les instal-lacions, abassegaments
i de la propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori,
vandalisme, fendbmens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres
similars.
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(ii)

(iif)

Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en
situacié definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcio de les
mateixes.

Despeses derivades de la implantacié i retirada de desviaments del transit de
caracter intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

Despeses de personal d’organitzacio, senyalitzacio i ordenacié del transit en
tasques de pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc.
necessaris per a garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

Despeses de la gestidé d’accessos necessaria per a seguretat interna de l'obra i
per no afectar I'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjancant
personal de control, personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la
conservacio, neteja, policia, reparacio i reposicid en cas de deteriorament per
qualsevol motiu durant el periode de les obres.

Despeses de personal en tasques de gestio i Direccid de I'Obra, no dedicat a
tasques productives (indirectes).

En relacié a l'horari de treball i Comite d’Obres i Mobilitat de I'Ajuntament de
Barcelona:

Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacid6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
d’Obres i el termini acordats.

Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicio,
temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat exigits pel Comité d’Obres i Mobilitat.

Altres despeses:

Despeses derivades del desenvolupament i redaccio dels planols de detall de les
unitats constructives necessaries per a la seva execucid sempre que
desenvolupin, no afegint, la informacié definida als planols de projecte o que aporti
el Director de les Obres.

Despeses derivades de la presa de dades geométriques i topografiques de camp,
i processament de les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacié de
I'estat final de I'obra “as built”.

Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre
d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

Costos de constitucio d’avals.
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2.6.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacid. La certificacio dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra
executades en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié
que forma part de I'Annex num. 1 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El
producte resultant sera incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es
detallen a la clausula 2.1 del present Contracte.

El Director d’'Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres
executades a dia quinze (15) de cada mes, i presentara a BIMSA abans de cada dia
disset (17) la relacid valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptara
amb la signatura del Director d’Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li
comuniqui la mateixa. En un termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data
de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, BIMSA haura de contestar a
les reclamacions que hagin estat formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjancant I'oportuna reclamacio, suposara la renuncia a
poder reclamar amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepancies amb el contingut
de la referida relacio valorada i a poder emprendre qualsevol accioé al respecte.

BIMSA emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direccié d’Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacid i abonament. No seran objecte de valoracié els
treballs executats sota les seglents circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions
degut a la forma i procediments de I'execucié per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que
s’executessin sense prévia autoritzacio, i/o obres no previstes en el projecte, amb
independéncia de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar al
Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal
com hagi estat executat.

3.3.- Certificacid _de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions,
suspensio, resolucid o rescissio, el Contractista hagués executat de forma incomplerta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part
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executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals
incomplertes, els preus que figuren en el quadre de preus de I'Annex num. 1.

Durant I'execucié de l'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des
podran ser valorats/des també per la Direcci6 d’'Obra que aplicara, sota la seva
responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director
d’Obra podra no certificar, segons estimi oportu, les partides incompletes.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podra
certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la
direcci6 facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria
d’instal-lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu
descompost.

3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir
les previsions de certificacié (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest
Contracte.

Es considerara que la certificacié real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior
al vuitanta-cinc per cent de la previsi6 a origen del mes corresponent descrita a
I'Histograma. En cas contrari es procedira a I'aplicacié de penalitzacions d’acord a la
clausula corresponent.

3.6.- Treballs per administraci6. En cas que per alguna circumstancia atipica i
extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per administracié, aquests en cap cas
podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels
seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 2.2 del present Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d'ésser validats
diariament per la Direccié d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA.

4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacio. BIMSA estendra la certificacié del mes amb data de I'tltim
dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a 'abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes
les signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic
corresponent.

L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es
realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la
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Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacio de factures. Les factures han d’arribar amb les segients dades fiscals
“BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 82
planta, 08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en
curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat
per Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacio, millora i impuls de
'us de mitjans electronics en la gestié de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el
reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures
haura de figurar de manera clara el numero d’expedient, la descripcié dels serveis i el
periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacid de la factura electronica al comunicat de data
17/03/2025 en el seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment
dels terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El
tipus d’interés de demora que aplicara sera el corresponent a linterés legal de demora
establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

4.4.- Cessio de factures. Per a la cessioé o enddés de qualsevol certificacio o factura es
necessitara la prévia notificacié fefaent a BIMSA de I'acord de cessid. Aixi mateix, la
cessio s’haura de produir conforme el procediment que consta a la pagina web de
BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat. Tramitacio de cessions de drets de cobrament al
seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4 .4.- Procediment de facturacié de certificacions d’ obra

Veure instruccions del procediment de facturacié de certificacions d’obra al comunicat de
data 6/5/2019 en el seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5.- TERMINI.

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, el
fixara oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la
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comprovacié del replanteig. L’inici de les obres comencara a comptar a partir de la data
que consti a I'acta de comprovacio del replanteig.

El termini d'execucio de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en CINC (5) MESOS des de la
data indicada en el apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a complir
estrictament els terminis parcials, Pla d’Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que
s'acompanya com Annex num. 2, tant pel que fa referéncia a limport o percentatge
d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d'unitats d'obra
en terminis fixos.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data de I'acta de comprovacio del replanteig
suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia seglient s'efectuara el comput
de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un
terme o d'un termini a comptar des del comencament de les obres, amb les excepcions
que es puguin recollir a I'acta de comprovacio del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’'obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacié del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el
responsable o responsables del Contracte de BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles
signataris/signataries que es consideri oportu per cada obra en particular.

En tot cas, I'acta de comprovacié de replanteig s’haura de formalitzar en el termini maxim
de 6 mesos des de la formalitzacié del present contracte.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o
altres reserves que es detectin en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacié d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte
es procedira a la signatura de I'acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i
del Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de
les obres tot i que no suposa la recepcio de les obres que es regula segons la clausula
corresponent.

L’acta de finalitzacié d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat
de reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les
Obres, no suposa un inconvenient per a considerar I'obra finalitzada. Aquests treballs
hauran d’incorporar la data de compromis d’execucio.

5.4.- Pla d'Obres. Com Annex num. 2 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que
defineix la programacio a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres i que dona
com a resultat el termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte.
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El Pla d’obres defineix linici i final de les diverses activitats de I'obra incorporant, si
existeixen, les fites de terminis parcials. L’'Histograma defineix els percentatges d’obra
prevista a executar mensualment, i que permeten deduir el valor a origen de la
certificacié mensual la qual suposa el compromis contractual del Contractista.

5.5.- Terminis parcials (fites). ElI Contractista resta obligat a complir les fites parcials
definides com a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.

En cas d’'incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no
imputable al Contractista comportara 'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula
corresponent d’aquest Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.

5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que
I'obra és objecte d’'un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant
exclusivament com a causes no imputables al Contractista les causes de forca major
definides a la clausula 12 o incompliments contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin
el cami critic del termini total o parcial de les obres, ho haura de justificar en un document
de Peticié de Prorroga que incorporara el nou planning proposat.

La peticié de prorroga I'haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a
comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres per
a la seva avaluacio.

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacio, emetra, si
s’escau, un informe de Prdrroga a on determini de forma justificada el termini
d’endarreriment per les causes exposades, a I'efecte de que la prorroga sigui aprovada
per BIMSA en el termini de deu dies naturals.

Una vegada emés l'informe d’aprovacio de prorroga i aprovat per BIMSA el Contractista
disposa de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el
nou termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’'Obres no podra modificar els
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra
juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia anterior, aprovara el
nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista,
qualsevol retard en l'execucid de les obres sera imputable al mateix, que sera
responsable dels perjudicis que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que
assumeix en I'execucio d’'obra.
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5.7.- Paralitzacio parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar expressament la paralitzacio
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la
clausula 26 del Contracte.

5.8.- Retard imputable a BIMSA.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haura de
justificar en un informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions
sobre el cami critic i qualsevol documentacié annexa. BIMSA, tenint en consideracio
l'avaluacio dels fets per part del Director de les Obres, determinara el retard realment
causat per aquesta causa.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el
nou termini ampliat aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no
podra modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades.
El Director d’'Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia
anterior, aprovara el nou Pla d’'Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als
anteriors vigents.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacio
econdmica a BIMSA si efectivament acredita que se li ha produit un dany com a
consequeéncia del retard imputable a la societat municipal.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqiiéncia del retard imputable
a BIMSA podra reclamar una compensacié econdmica per qualsevol dany o perjudici
(inclosos els costos indirectes) que no podra excedir la quantitat de (Pressupost
d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes
d’'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

S’estableix un import maxim per compensacid per qualsevol concepte, inclosos els
indirectes, en un deu per cent del preu del contracte.

5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards
imputables a BIMSA ni al Contractista els relacionats amb les seguents naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis
(eléctriques, de telecomunicacions, de gas, etc.)

e Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d’actuacié derivades del Comité d’Obres i Mobilitat

e Condicions climatologiques extraordinaries

En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel
Contractista o BIMSA, no es tindra dret a compensacio per despeses indirectes, cap altre
compensacié econdémica ni a I'aplicacio de clausules de penalitzacié, a excepcié que el
retard per aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el
Contractista tindra dret, en I'excés d’aquest termini, a reclamar la compensacié per
indirectes d’acord a la clausula 5.8 del present Contracte.
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5.10.- Actualitzacions del Pla d’'Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves
tasques, i per tant el Pla d’'Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes
i instruccions que a tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d’'Obra i
desenvolupant el format i model de contingut de 'Annex num. 2.

Soén causes que poden donar lloc a la modificacio del Pla d'Obres, entre altres, sense que
la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Compliment de I'horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de
I’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00
hores, especialment en el que fa referéncia a activitats molestes a I'entorn, aixi
com la normativa que sigui aplicable.

- Adaptacio a les dates i horaris derivades de les decisions del Comité de les Obres
i Mobilitat de I'Ajuntament de Barcelona en quan a I'execucié de desviaments de
transit i ocupacions.

- Adaptacio a la comptabilitzaciéo amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio a les dates optimes de plantacioé d’espécies vegetals.

- Adaptacio a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aquesta adaptacio no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total
del Pla d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de
manera justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un
endarreriment justificat no imputable al Contractista.

6.- PROJECTE.

6.1.- Definicié de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides
en ells projecte/s licitat i a la resta d’annexos del mateix, tant pel que fa referéncia a les
seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en
queé ha de dur-se a terme l'execucio, condicions que ha de reunir I'obra executada, proves
de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb
el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memodria del/s projecte/s, tals com estudis
geotecnics, hidroldgics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb
caracter il-lustratiu i explicatiu de l'obra definida, per a la seva justificacié, millor
comprensio i execucio.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments,
essent els preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenga descendent en la seguent escala: 1°
Plec de Clausules, 2° Planols, 3° Pressupost i 4° Memoria. Aquesta prevalenca es podra
veure exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en
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el pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols perd s’haura de fer efectiu el
pagament d’allo realment executat.

6.3.- Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitacid, hagi emeés
una nota d’aclariment on s’especifiqui una modificacio, consideracié, anul-lacié parcial o
qualsevol altre desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindra prevalenca
sobre el mateix.

El Contractista no podra al-legar desconeixement de les notes i el fet de concursar
comporta I'acceptacié d’aquestes modificacions i les seves consequéncies.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de
licitacio té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment
I'estudi dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de I'espai
de treball, les condicions de I'entorn, els terminis de treball i les normes d’execucié en
particular sota la normativa de 'Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin
d’aplicacié.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucio de I'obra, el Contractista
no podra al-legar res si 'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les
modificacions de dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions
substancials a aquest efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en
detall els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o
altres requeriments auxiliars per tal d’executar 'obra definida. Sera responsabilitat del
Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els
treballs que executaran I'obra definida.

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols de detall constructiu d'execucié que la Direccidé d’'Obra estimi
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en
aquests a rao dels planols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i
assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacio, que

fixara la Direccié d’'Obra, a la data programada per a I'execucié de la part d'obra a qué es
refereix, i hauran d'ésser aprovats per la Direccié d’Obra.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direccidé Facultativa. La Direccidé Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en
funcions concretes.

Pagina 19 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

La Direcci6 Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la
responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels
adjudicataris d’aquests serveis, designara les figures personals del Director de I'Obra i del
Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present
Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la
Direccié Facultativa d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s
projecte/s adjudicat/s i d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direcciéo d’Obra. El Director de I'Obra sera I'interlocutor amb el
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc.
el qual les resoldra dins les atribucions que li sén propies.

El Director de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en
les persones que formen I'equip de Direcci6 de les Obres.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents de
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas),
'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte,
la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig, els procediments de valoracié de les
certificacions, la certificacio, liquidacio i recepcio dels treballs, certificat final d’obres, etc. i
les propies funcions derivades del seu carrec.

El Director de les Obres podra proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol
aspecte relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius,
subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direccié d’Obra que
impliquin una modificacio del/s projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser
aprovades per escrit per BIMSA.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra sota qualsevol circumstancia
sent responsable directe de les conseqliéncies i repercussions que se’n derivin d’aquest
incompliment. En cas d’'incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la
clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacié,
que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio definitoria
de les obres o be quan el procediment d’execucié no es consideri adient o pugui incorrer
en danys, afeccions, despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula
corresponent.

7.3.- Ordres de la Direccié d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista
s’emetran per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a
linici dels treballs. El llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per
duplicat. El Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades
actes.
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Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb
tracabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgéncia o
mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. El Contractista
esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests
mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de
reunio o llibre d’ordres.

El Director d’Obra proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a minim, en
la que s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacio rellevant
sobre la marxa dels treballs que originaran un acta de reunié que caldra signar per
ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de comunicacio entre les parts. Els
representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les
actes corresponents. La Direccié d’'Obra facilitara a BIMSA setmanalment, una vegada
signades, aquestes actes de reunid.

A les actes de reunid s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri
adequats en quan a la valoracié de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense
que en cap cas justifiqui aquesta opinié el no compliment de les ordres emeses.

7.4.- Accés a la informacid i I'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar,
mitjangant la disposicio dels recursos necessaris, la lliure circulacio i accés del Director de
I'Obra en tot 'ambit de les obres.

El Director de I'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les
obres d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacié en temps i
termini que li demani el Director de les Obres en relacié a I'execucié de les obres sempre
que aquesta no comprometi la privacitat ni la gestié interna de 'empresa constructora ni
la seva gesti6. La constatacido d'ocultacié o alteracié maliciosa de la informacié sera
considerada una desobediéncia de les ordres del Director de I'Obra i s’actuara en
consequeéencia.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que
la relacio tingui caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi
métodes i mitjans d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
préviament a la Direcciéo d’'Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i
condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de
lliurament. Tragabilitat i recepcié.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié

d'arids, aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigles i
altres.
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- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestié de
residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigé. Origen de fabricacié. Tracabilitat.

- Contractacio i legalitzacio de les instal-lacions necessaries per a I'execucié dels
treballs.

- Daltres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la
funcié de Direccié de I'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres
estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de l'adjudicatari
d’'aquest servei. BIMSA, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del
Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present
Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21
de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per
tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funcié d'organitzar la
coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats
empresarials.

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. EI Coordinador de Seguretat i
Salut exercira les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu
carrec. La més destacable sera la de interpretacié del Pla de Seguretat vigent i
I'aprovacié de les seves modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix
o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal,
com a minim, en la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra
informacié rellevant sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de
Seguretat i que originara una Acta de reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest
sera considerat el mitja formal de comunicacié entre les parts. El/s representant/s del
Contractista estara/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes
corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitara a BIMSA setmanalment, una
vegada signades, aquestes actes de reunié.
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El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunio amb
l'aprovacié dels treballs, normes i instruccions complementaries que es considerin
oportunes, que a tots els efectes es consideraran ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i
Salut, sobre els treballs de la planificacio, mitjans, equips, processos i materials a emprar
i la seva adequacié al Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas.
L’execuci6 de treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en
qualsevol de les seves caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de
Seguretat i Salut sera considerat una desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97,
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les
obres de construccio.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. EI Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut
del Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la
suficient antelacié a la data de l'acta de comprovacié del replanteig per tal que el
Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres.
Les obres no podran comencar sense disposar de I'aprovacio del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent
justificacid técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri
adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut,
indicara al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacio, i el
Contractista restara obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut,
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacié.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucioé de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa
del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en l'execucié de [l'obra, aixi com les persones u odrgans amb
responsabilitats en matéria de prevenci6 de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representants dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut,
per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccidé de Treball i
Seguretat Social i del técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut
de I'’Administracié Publica competent, de la Direccié de I'Obra aixi com de les empreses
participants i dels representats dels treballadors.
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8.5.- Responsabilitat d’aplicacié _del Pla de Sequretat i Salut. En qualsevol cas, el
Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucié del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball.

L’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i
Salut de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la
clausula corresponent.

8.6.- Preu _de l'aplicacio del Pla de Seqguretat i Salut. En concepte de retribucio per
I'elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista
facturara a BIMSA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida
tancada contemplada en el preu previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El
Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i 'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboracid,
aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia de les
modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi
Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada
per a promoure les esmentades modificacions. La retribucid en concepte d’elaboracio,
aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de revisio en
cas que BIMSA modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats
d'obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoracié de les
esmentades modificacions de I'obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin
en més del vint per cent el pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i
Salut ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent
del pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacié
dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per BIMSA i
el Contractista el corresponent preu unitari d’'acord amb el previst a la clausula 2.2 del
present Contracte, prévia I'oportuna justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part
del Contractista i la seva certificacié per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

8.7.- En cas d’'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable
al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, BIMSA
podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte
d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de
quinze dies des de la signatura del present Contracte, la documentacié exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el Pla de
prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissid de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data
convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
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no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al
Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla
de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el
Pla de Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del
replanteig indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la

present clausula, executara la fiangca en concepte dindemnitzacions dels danys i
perjudicis ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres en base a la
Memoria Ambiental del/s projecte/s. El Pla d’Ambientalitzacié haura de ser aprovat per la
Direcci6 d’'Obra abans de la data convinguda en la clausula 5 per a realitzar la
comprovacié de replanteig i haura de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA.

9.2.- En cas que la Direcci6 d'Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacié, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de gesti6 ambiental definides en el projecte i en l'oferta del Contractista, i
aquest restara obligat a esmenar el Pla d’Ambientalitzaci6 d’acord amb aquestes
indicacions. El Contractista presentara de nou el Pla d’Ambientalitzacié, degudament
esmenat, a la Direccidé d’obra per a la seva aprovacio que en tot cas haura de comptar
amb el vist i plau de BIMSA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla
d’Ambientalitzacié no hagués estat aprovat per la Direccié d’Obra per causa imputable al
Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla
d’Ambientalitzacié no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol
dels seglents casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d’Obra el Pla d’Ambientalitzacio
amb l'antelacio a la data de comprovacio del replanteig indicada per BIMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les
indicacions de la Direcci6 d’Obra.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la

present clausula, executara la fianga en concepte dindemnitzacions dels danys i
perjudicis ocasionats.
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9.4.- El Pla dAmbientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran 'aprovacié expressa
per part de BIMSA.

9.5.- El cost de I'execucio del Pla d’Ambientalitzacié s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 1, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a 'amidament
realment executat i en cap cas el Contractista tindra dret a 'abonament integre de la
partida o capitol determinat. El cost de I'elaboracié i redaccioé del Pla d’Ambientalitzacio
sera a carrec del Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla_de control de qualitat. ElI Pla de Control de Qualitat és un document del/s
projecte/s que defineix els assajos en forma, numero i temps per tal de garantir la
correcta qualitat dels processos i materials emprats en I'execucié de les obres. El Pla de
Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a minim a les exigéncies de la normativa vigent
i les que determini el propi Plec de Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del
projecte, qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en
qualsevol moment amb la finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori,
les inspeccions i qualsevol altre comprovacié es pot encomanar per BIMSA a una
empresa adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la
data d’inici de les obres BIMSA comunicara, si s’escau, a través del Director de I'Obra,
'empresa adjudicataria d’aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que
s’hagin de coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest
es porti a terme en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i
organitzara aquest treballs i els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacio de facilitar 'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de
l'obra, i qualsevol centre de produccid exterior que ho precisi, per tal que I'empresa
responsable del control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les
possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucio del Pla de Control de la
Qualitat no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi i d’'acord amb alld establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. EI Contractista portara a terme de manera voluntaria
perd recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi
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autocontrol de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un
laboratori homologat per fer-los, podran servir per complementar o resoldre incidéncies
en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA.
En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les
normatives ambientals vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de I'obra que

executi, i d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.4.- Interpretacié de resultats i conseguéncies. Correspon al Director de les Obres la
interpretacio, validesa i les consequéncies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a
desenvolupar mitjancant I'apertura d’'una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccio, els costos de nous assajos
associats a la No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que
resulta de la documentacio de I'adjudicacié i resta establert en el Pla d’'Obres. Aixi mateix,
designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de I'obra.

- El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que BIMSA consideri
clau per [l'execucid6 del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules
Administratives Particulars, sense comunicar-ho préviament a BIMSA, tot proposant una
persona que tindra una preparacio, capacitat i experiéncia no inferior a la designada
inicialment. El canvi dels integrants de I'equip quedara supeditat a 'acceptacié prévia per
part de BIMSA.

- El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacioé de
'obra al domini public, Delegat/da d’Obra i Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra
amb prévia comunicacié a BIMSA i de manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacid6 de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio,
per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de
tot el personal assignat a I'obra.
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11.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, de la maquinaria
que d'acord amb el Pla d’'Obres s'hagi compromes a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us
d'explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’'abocaments controlats i altres
d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
l'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol
altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.

12.1.- L’execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de I'obra i els
costos derivats dels mateixos.

- Els riscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista
a I'nora de preparar la seva proposta técnica i/o econdmica en quant als preus unitaris
ofertats.

- Els riscos derivats de la descomposicio i justificacié dels preus unitaris de 'Annex
num. 1, aixi com els rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat
Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats
técniques no previstes o contratemps que encareixin I'execucio de I'obra.

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié
de l'obra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers

ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de I'execucio de I'obra.
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- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqiéncia
d’incidéncies relacionades amb la coordinacid dels diferents industrials intervinents a
l'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuaciéo imputable al Contractista o de qualsevol
obligacié que hagi d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En consequéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucio i
art de construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents suposits de
forca major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

El previst en el paragraf precedent d’aquesta clausula 12.2 no limita I'abast del previst en
la clausula 5.6 del present Contracte, perd per contra si que impedeix I'aplicacido de
quantes altres disposicions existents en el nostre ordenament juridic poguessin resultar
d’'aplicacié.

12.3.- La sola presentacio d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixer tots els llocs en que han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments,
d'haver estudiat detingudament els documents del/s projecte/s base de l'oferta, que
considera suficient tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en consequéncia, que es responsabilitza de I'execucié
de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin
causar derivats de les obres de construccid de l'obra, per tant és obligacié del
Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o
perjudici als béns publics i privats i a les persones com a consequiéncia de I'execucié del
Contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi
donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol
reclamacio que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts

pels béns situats sota els ponts i aigles avall, i els talussos de les obres, en tots els
casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.
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12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcié.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, BIMSA podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’'n derivin de les
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels
que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i
programar l'oportuna substitucié en el seu cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio
de la garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part
del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys
a partir de la recepci6 o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA |
SUBCONTRACTACIO.

13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb industrials i tercers d’acord amb alld establert en el Plec de Condicions de
la licitacié i sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006,
Reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccié , aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i
tercers contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent la seva
obligaci6 principal I'exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els
requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccid, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de
24 d’agost, que la desenvolupa. Aixi mateix, en cas d’incompliment dels industrials i
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tercers, quan hi hagi, BIMSA podra exigir les penalitzacions establertes en la clausula 25
del present Contracte.

BIMSA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les consequéncies derivades del
Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El Contractista te I'obligacié de
vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent classificacié aixi com vetllar
pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccio, i normativa
connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita
normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacio a la que BIMSA i/o la Direccio
Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracio
del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap
dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a subcontractista en els
termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, aixi com que compleix les
exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de I'anterior,
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles
7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del U de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells suposits autoritzats per la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de
BIMSA d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execuci6
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessio dels drets
economics que es deriven de la contraprestacié acordada la qual es podra realitzar,
prévia notificacio fefaent de I'acord de cessié a BIMSA.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions
comercials amb els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucié de
treballs objecte de I'obra regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les
disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de

Pagina 31 de 70



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

lluita contra la morositat en les operacions comercials, i en especial, en quan als terminis
de pagament establerts a continuacié i de comprovacio i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als
seus subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar
des de la recepci6 de les mercaderies o la prestacié del servei, tret que, contractualment,
el Contractista i el subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament
superior que, en tot cas, no podra superar els seixanta dies naturals. En el suposit que el
Contractista hagi establert contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors
un procediment d’acceptacié o de comprovacié per verificar la conformitat dels bens o
dels serveis amb allo disposat al contracte, el Contractista abonara les factures en el
termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que es realitzi
I'acceptacio o verificacié dels bens o serveis. Aquesta acceptacié o verificacié s’haura de
produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepcio
dels bens o de la prestacié dels serveis. Dintre d’'aquest termini s’haura de formular, en el
seu cas, els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de
factures per periodes superiors als establerts a l'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes
i/o proveidors, aixi com la de lliurament de informacié i documentacié prevista a la
clausula 13.9 seglent, tenen la consideracié de condicions essencials d’execucio i el seu
incompliment permetra la imposicié al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte
a la clausula 25 del present Contracte.

OPCIO?: Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions
de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligacié
contractual entre les parts, que I'd6rgan de contractacié de BIMSA declari el pagament
directe a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a
'empresa Contractista perqué en el termini maxim de quince dies naturals al-legui el que
cregui convenient. Si no allega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament
directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia
corresponent, accepta proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al
Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes previstos en I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevencio de Riscs Laborals, per escrit, la segient informacié:

2 Aquesta opci6 s’ha de preveure en el Plec de Clausules Administratives.
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A. Informacio a lliurar a BIMSA amb caracter mensual:

- Relacio detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat
en I'execucio de I'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb
les condicions de subcontractacio o subministrament de cada un d’ells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre
dels terminis de pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura,
completant integrament els documents que li faciliti BIMSA.

B. Informacié a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informacid es lliurara a
BIMSA en el termini_ maxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva
sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin
en I'execucié de I'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document
bancari acreditatiu del pagament.

- Quanta informacié raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista
per BIMSA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicencies que requereixi
I'execucio de I'obra i 'ocupacio, manteniment o reposiciod de vies de comunicacio, serveis
afectats o qualsevol altra actuaci® que comporti I'execucid6 de I'obra. Queden
especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

BIMSA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment
els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la
finalitat d’accelerar llur concessio. En aquest cas, BIMSA facilitara al Contractista tota la
informacié i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi
signat el Contracte d’adjudicacio de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del
seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’'obtencid de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu
d’'increment del preu contractual.

El termini d’execucié de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en

'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sigui imputable a BIMSA
ni al Contractista, en els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.
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14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencio
de l'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

BIMSA, retindra I'tltim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment
en que es presenti la legalitzacié de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'Obra Executada (As Built) conforme a la Direccié d’Obra. En el
suposit que aquesta legalitzaciéo no s’hagués obtingut en el termini d’'un mes, a comptar
des de la finalitzaci6 material dels treballs, BIMSA podra encarregar a un tercer la
realitzacioé de la corresponent legalitzaciéo a compte de I'import retingut.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI
AMBIENT, | MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
fiscal, ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i
Seguretat i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb
caracter exclusiu i amb total indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals
obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de BIMSA , sense que aixo impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit
per BIMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant
a disposicio de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el
seu cas, les que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les
seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el
Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.
Aixi mateix, s’obliga a complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.
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En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
ambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres.

Si com a conseqliéncia d’actuacions imputables a I'execucido de les obres, aquestes
fossin aturades o suspeses per I'aplicaciéo de la normativa ambiental, el Contractista no
tindra dret a cap tipus de reclamacioé econdmica ni d’ampliacié de termini; sense perjudici
de les accions que BIMSA pugui prendre al respecte.

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccié d’Obra i/o
de BIMSA, en nom de I'Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a
terme en casos d’episodis d’alts nivells de contaminacié atmosferica.

En quant a les obligacions d’inexisténcia de relacié economica i/ financera il-legal
amb un pais considerat paradis fiscal

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no
podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte,
I'Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucié del Contracte que es qualifica com una
obligacio de caracter essencial. Per tant, en cas d’'incompliment d’aquesta obligacio o la
verificaciéo de la falsedat de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacio,
BIMSA podra optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o
resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de prohibicié de contractar de
conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c) del LCSP respectivament.

En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractacié social
sostenible

15.9.- En_quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovacié del
compliment de l'oferta, i d’acord amb allo especificat al capitol 4 de la Instruccié Técnica
de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf’, el
Contractista haura presentat un Programa de Treballs d’execucié de les obres, que haura
de contenir, per a cadascuna de les activitats que el conformen:

- NTH: Nombre total d’hores (NTH) corresponents a ma dobra de les categories
professionals incloses a la Taula de ma d’obra de 'Annex num. 6 del Plec de
condicions de la licitaci6 que, segons la programacié feta pel Contractista,
desenvolupara l'activitat i nombre total de treballadors/es que representa.
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- NTHPCL: Nombre total d’hores corresponents a personal propi amb contracte laboral
(NTHPCL) de la ma d’'obra de les categories professionals incloses a la Taula de ma
d’obra de 'Annex num. 6 del Plec de condicions de la licitaci6 que desenvolupara
I'activitat i nombre total de treballadors/es que representa.

- Codis de referencia dels elements simples de ma d’obra assignats a I'activitat segons
la Taula de ma d’'obra per a formular les ofertes relatives a la contractacié publica
sostenible de I’Annex num. 8 del Plec de condicions de la licitacio.

El nombre total d’hores de ma d’obra d’aquest programa de treballs correspondra a la
programacio feta pel Contractista, en base a les seves estimacions de rendiments, i podra
ser diferent (en més o en menys hores) del nombre total d’hores de referéncia —estimat a
partir del pressupost TCQ de licitacio- que, a efectes de formular oferta, s’ha especificat a
I'apartat 4 de 'Annex num. 4 del Plec de condicions de la licitaci6.

Igualment, el nombre total d’hores de personal propi amb contracte laboral (NTHPCL)
d’aquest programa de treballs justificatiu i la seva distribucié en activitats correspondra a
la programacio feta per I'adjudicatari en base als seus calculs de rendiments i les seves
previsions de subcontractacio.

El percentatge global de la proporcié entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs
haura de ser igual o superior al percentatge d’hores de personal propi en contracte
laboral formulat en I'oferta de I'adjudicatari, que sera I'inic parametre de referéncia per a
fer el control i seguiment de I'oferta en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals
podran ser diferents, en més o en menys, del percentatge global, en funcié de les
activitats concretes en execucié durant el mes corresponent.

La comprovaciéo de l'oferta del contractista comporta un conjunt d’activitats diaries,
puntuals i mensuals. L’adjudicatari haura de realitzar les tasques de control, registre i
lliurament de la informacio relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments
especificats a la Instruccidé Técnica de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT-OB-03_Control
de personal propi_v03.pdf’.

BIMSA podra efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a I'obra i
la seva vinculacié amb I'empresa Contractista.

En qualsevol cas, la comprovacio del compliment de 'oferta en aquest concepte es fara
d’acord amb allo disposat a la Llei de Proteccié de Dades vigent a cada moment.

En quant a les obligacions derivades del compliment de I'oferta d’equip
responsable (cap d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencio)

La substitucio de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra
realitzar per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a
I'oferta, hagués obtingut una puntuacié igual o superior a la de la persona inicialment
ofertada.
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En qualsevol cas, la substitucid6 de qualsevol persona responsable de I'obra haura de
tenir el vist-i-plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluacié de la nova
persona proposada.

El compromis respecte de I'equip responsable ofertat s’integrara al contracte i tindra el
caracter d’obligaci6 essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment per part de
I'adjudicatari.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en (XXXXXX + numero de mesos que consta a
I'oferta de I'adjudicatari). Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i
s’obliga a executar en I'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que
BIMSA consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del
certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més
responsable de la conservacido de les obres i instal-lacions, llevat en alldo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

BIMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidéncia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’'un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar,
esmenar i/o corregir la deficiéncia o defecte observat pe BIMSA.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucié de les
obres sind pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la
Direccié Facultativa per escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccid
Facultativa haura de resoldre al respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si
és procedent I'actuacio del Contractista.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui
la incidéncia en el termini indicat, BIMSA, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
podra encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis
ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
I'tnica excepcid de l'import dels materials consumits per a l'explotacio, tals com els
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests
danys.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacié que segons el present Contracte i la normativa aplicable
ha de preparar el Contractista, aquest ultim també estara obligat a preparar la seglient
documentacié:
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e Implantacié d’instal-lacions (si s’escauen). El Contractista haura de presentar una
proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d'implantacié dels serveis d’obra i
oficines que sera validada per la Direcci6 d’Obra.

o Planificacid general de l'obra. ElI Contractista esta obligat a desenvolupar la
planificacio de I'obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte
d’acord amb les raons que justifiquen I'actualitzacio i els criteris per a fer-ho.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el
nou termini modificat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’'Obres no podra modificar els
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades.

17.2.- Planificacié de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametra un
informe al Director de les Obres amb la relacié dels treballs previstos per a la setmana
seguent amb el grau de detall i definicié que el Director de les Obres consideri necessari.
Aquest ultim, abans de vint-i-quatre hores, des de la recepcio de la relacié de treballs,
aprovara o transmetra les esmenes al Contractista, que actuara en consequéncia.

Aquest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar
cap treball no previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas
de que no executi un treball previst, el Contractista haura d’esposar les raons i s’estudiara
la seva repercussio sobre la planificacié vigent.

17.3.- Avaluacié dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametra un
informe al Director de les Obres amb l'avaluacié del compliment de les tasques
proposades respecte les realment executades durant la setmana anterior. Haura de
valorar els treballs com assolits, parcialment assolits 0 no assolits. La no justificacié dels
incompliments sera considerat causa imputable al Contractista.

17.4.- Desenvolupament planols de detall. El Contractista esta obligat a presentar, en
forma i termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o
de taller que desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de
desenvolupament del procés constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per
a I'execuci6 de les obres.

17.5.- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligaci6 de deixar constancia
mitjangant aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la
seva morfologia ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

BIMSA no es fa responsable de I'abonament d'activitats o obres elementals per les que
no existeixi comprovacié formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes
obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacid, el Contractista,
comunicara amb suficient antelacié a BIMSA la realitzacio d'aquest tipus de treballs.
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17.6.- Informes de No Conformitat. EI Contractista esta obligat a emetre un informe i
remetre’l al Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi
detectat i comunicat. L'informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les
propostes de correccid i les propostes de prevencid en relacio a la/les No Conformitat/s.
El termini d’emissié de I'informe no sera superior a una setmana.

17.7 .- Projecte as-built. EI Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacio
“as built” (planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents
llibres d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la
composen, d’acord amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i termini
que estableixi la Direccidé Facultativa. Aquesta informacié sera lliurada a mesura que es
vagi desenvolupant I'obra i en la periodicitat que determini la Direccié Facultativa. El
lliurament d’aquesta documentacio sera preceptiva per a la recepcioé de les obres.

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. EI Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’informacio formulats per BIMSA en relacié
a procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n
derivin de I'execucio de I'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacio
0 negacio dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjancant la
seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L’'incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que
implicara I'adopcié de mesures (proposar I'estimacié de la reclamacié, contractacié périt
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties
pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

17.9. BIMSA podra en qualsevol moment durant la vigéncia del contracte requerir al
contractista adjudicatari que declari la procedéencia de determinats materials, indicant
pais d’origen on es produeixen els mateixos amb I'objectiu de tenir la maxima informacié
sobre la cadena de subministrament d’aquests. En el seu cas, ho haura de requerir al
subcontractista pertinent. En cas que no pugui obtenir aquesta informacié ho haura de
declarar en aquest sentit indicant el motiu pel qual no pot facilitar la informacio.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés
clausules del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-
se carrec de les despeses relacionades:

18.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat BIMSA en el Plec de
Condicions de la licitacio.
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b) Les despeses de l'assegurangca que durant l'execucié dels treballs pugui haver
contractat BIMSA, quan aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de
Condicions de la licitacio.

c) Costos derivats per I'emissio de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Les despeses derivades de la contractacio social.

En cas dincompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions
referenciades en els apartats a, b i ¢ anterior, BIMSA podra descomptar aquests imports
de qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per I'endarreriment en el
pagament d’aquestes quantitats, BIMSA cobrara uns interessos de demora que es
calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del Contractista i fins el dia del seu
cobrament; el tipus d’interés i la formula de calcul a aplicar sén els seguents:

Per al seu calcul s’aplicara la formula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins
la data de pagament real.

El tipus d'interés sera el legal.

18.2.- En relacié a Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucio de
I'obra, amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a
les llicéncies d’obra.

. Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucid de les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via
publica®, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
llicencies municipals d’obra i activitats (en cas que sigui procedent).

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
del projecte, quan s’escaiguin.

18.3.- En relacié amb la imatge i comunicacié de les obres:

3 Bl contractista podra quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupaci6 de la via publica sempre i quan ho
hagi sol-licitat abans de I’inici de 1’obra i I’ Ajuntament de Barcelona 1i hagi concedit.
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e Despeses derivades dels Decrets de I'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre
'aplicaci6 del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicacio i
senyalitzacié de les obres. S’exigira un maxim de dos cartells d’obra i fins a un
50% de la longitud del tancament de I'obra amb lones de protecci6 amb imatge
corporativa.

e Costos derivats de comunicar i d'informar les obres a I'entorn urba, que es xifren
en un import maxim del 0,50% del pressupost de licitacié conforme a la clausula
29 del present Contracte. BIMSA designara les factures dels industrials
corresponents a aquests treballs fins al maxim establert que haura de tramitar i
fer-se carrec el Contractista.

o Despeses derivades de la conservacio, policia, manteniment, reparacio i reposicio
dels elements de comunicaci®6 malmesos i deteriorats durant la duracid del
contracte.

18.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’'un contractista en
'ambit d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié
necessaria quan coincideixi amb altres contractistes a I'ambit de l'obra, aixi com
d’'implantar aquelles mesures necessaries per tal de fer compatible la convivéncia a
I'obra.

Quan a l'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacido amb aquells, que executaran treballs en
coincidéncia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en
aquest sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacid de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest
podra, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho
analitzara i informara sobre la procedéncia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el
Contractista no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del
procés constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost
respecte a I'opcio del Director d’Obra.

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.5.- Altres obligacions del Contractista.

a) La redaccio i compilacié del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent
entre d’altres: el manual d'us i manteniment, el lliurament de llibres
d’instruccions, garanties de les instal-lacions, planols de detall de les obres
executades, relacid de industrials i subcontractistes, fitxes técniques de
materials, legalitzacions, etc. Tot alld previst al/s projecte/s executiu/s sota la
supervisio i aprovacio de la Direccié Facultativa. BIMSA o la Direccié Facultativa
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podran sol-licitar en qualsevol moment, avangaments parcials o complerts de la
documentacio indicada respecte de I'obra ja executada.

b) L’elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que
resulten de la clausula relativa a la seguretat i salut durant I'execucié de I'Obra.

c) L’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla d’Ambientalitzacié en els termes que
resulten de la clausula relativa al Pla d’Ambientalitzacioé.

18.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seguent informacido en relacio a
'execucio de I'obra, en data i forma:

¢ Planols per a visita dels Responsables d’Espai Public (en endavant, REPs)
e Resposta als informes dels REPs

¢ Signatura d’actes de reunié d’obra

¢ Pla d’obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacid de la documentaci®6 amb mancances i/0 incorreccions greus es
considerara com a no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacié sera considerat un incompliment al qual
s’aplicaran les clausules de penalitzacié corresponents.

18.7 .- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control,
amidament, valoracio i d'informacié relacionades amb |'execucié de les obres. En concret,
el Contractista subministrara a la Direccié d’Obra la informacié necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccié.

18.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament
setmanal, de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de
treballs de construccié i muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per
evitar la transmissié de possibles incendis a I'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant I'execucié de 'obra.

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacio.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

BIMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que puguin efectuar
els Serveis Técnics de 'Ajuntament de Barcelona.
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20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de BIMSA, publicar
noticies, dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicaci6.

20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel
Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS
DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigles que
brollessin com a consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves
necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament,
per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les
mines o materials que com a consequéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les
necessitats de la construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el
seu dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o
a la corresponent ampliacié del termini d'execucio de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant

I'execucio de les obres, que quedara en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la
Direccié d’Obra- sigui necessaria per a I'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I'execucio de I'obra, amb independéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranga que acompleixi els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacio
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BIMSA haura d'aprovar els termes concrets de l'asseguranca. L'asseguranca haura
d'estar vigent fins a la recepcio de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovaci6
de l'acta del certificat de la fi del periode de garantia i haura de presentar-se a I'aprovacio
de BIMSA abans dels quinze dies seglents a la signatura d'aquest Contracte,
contractant-se abans dels vint dies seguents a aquesta signatura.

Si es produis una modificacioé en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacid de
'asseguranga.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podra subscriure
directament I'oportu contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents
al Contractista trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la
factura o factures que generi aquesta repercussio.

Als representants de/de les I'asseguradoral/es se’ls hi facilitara o informara, segons els
casos:

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacio.

2. Donar a coneixer a/a les l'asseguradora/es la data d'inici de la obra, i les
paralitzacions de la obra superiors a un mes i a la data de recepcié de la
construccido amb una antelacié minima de quinze dies i permetre la assisténcia a
I'acta de recepci6 als representants de/dels 'assegurador/s.

3. Informar a/a les I'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la
inspeccié dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama,
I'expedient técnic de la obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots
els participants en Il'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqiéncia, ser
traslladades pel Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista
adjudicatari requerira als seus subcontractistes la constitucid i manteniment de les
assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus
serveis o0 prestacions al Contractista adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels
corresponents certificats d’asseguranca que evidenciin la validesa i efectivitat de les
assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n
necessaries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin
derivar-se del Contracte.

En cas dexisténcia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una
vegada finalitzada lI'obra de referéncia, el Contractista haura de mantenir vigent una
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assegurancga que cobreixi la reclamacié existent, més els interessos i costes, tenint com a
entitats assegurades tant al Contractista com a BIMSA o a I'’Ajuntament de Barcelona.

23.- REGIM DE GARANTIES.

23.1.- Garantia definitiva

23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex num. 5, una copia de la garantia
constituida pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de la licitacid, quedant
l'original en poder de BIMSA.

Aquesta fianga garantira l'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia del present Contracte,
i estara vigent fins al termini previst a la clausula 16 del present Contracte.

En el supodsit que d'acord amb el previst en la clausula 30 dels present Contracte,
s'incrementés l'import de l'obra contractada s'haura també d'incrementar I'import de la
fianca.

23.1.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants
del Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de
les quantitats que en el seu cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la
liquidaci6, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de
l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment
de totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions
imposades.

23.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar,
en consequeéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot,
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per BIMSA, I'inica obligacié de
la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

23.1.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat,
a partir del mes seguent al de la signatura de 'acta de recepcid, mitjangant la presentacio
d’'un aval per aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta
quantitat ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a
la clausula 16 del present Contracte.

Aquesta reduccié de la garantia sera comunicada per BIMSA al Contractista mitjangant
escrit exprés de reduccié de garantia, un cop feta la recepcié i aprovada la liquidacié de
'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu
bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de 'equivalent a la seva meitat.
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La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva
cancel-lacié en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la
clausula 16 del present Contracte.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la
conclusioé de les obres.

23.2.- Altres garanties

Concretar en el seu cas

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

24.1.1.- Acta de Recepcio de les Obres. L'acta de Recepcié de les Obres suposa la data
en que el Contractista lliura les obres a BIMSA i deixa de ser responsable de la mateixa
més enlla dels defectes constructius i vicis ocults que puguin aparéixer durant el periode
de garantia o be altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa
vigent.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i
de BIMSA.

Per poder signar I'’Acta de Recepcid s’han de donar els seglients condicionants:

e Disposar dels informes favorables dels REPs de I'Ajuntament de Barcelona
implicats o rebedors de I'actuacid, de conformitat amb l'apartat 24.1.2.

o Haver resolt totes les esmenes mencionades a I'Acta de Finalitzacio.

¢ Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta
redaccio, de conformitat amb l'apartat 24.1.3.

e Presentacio de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Hauver lliurat tota la informacio relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en
relacio a la Subcontractacio.

24.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista esta obligat a coordinar i promoure les visites
dels diferents REPs a I'obra per tal de facilitar i permetre la redaccié dels corresponents
informes. Sera obligacié del Contractista facilitar I'accés a tots els ambits (equips,
armaris, etc.) i a facilitar tota la informacié i documentacié relacionada amb I'objecte
d’'inspeccié per part dels REPs.

El Contractista comptara amb la supervisié i col-laboracié de la Direccié d’'Obra per tal de
donar compliment als requeriments dels REPs.
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De manera especifica, i com a maxim quinze dies després de la signatura de I'Acta de
Finalitzacio, el Contractista haura de presentar als respectius REPs una separata basica
de planols del seu ambit, per a poder celebrar la visita del REP corresponent amb
aquesta informacié. Es recomanable avancar aquesta informacié per agilitzar la visita
dels REPs i la consequient recepcio del les obres.

Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del
Contractista, aquest té la obligacié de contestar per escrit en un periode inferior a catorze
dies naturals a cadascun dels requeriments exposats en l'informe, indicant de forma
explicita en cada cas:

Acceptacié de la esmena i exposicié de la causa que l'origina,
Descripcio de la correccié proposada a la esmena,

Termini de correccio de 'esmena,

Desacord amb I'esmena i justificacié de la exempcié de responsabilitat.

Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorara la resposta del
Contractista i ho comunicara a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no
sigui responsabilitat del Contractista aquesta no sera objeccid a la signatura de I'Acta de
Recepcio.

L’'incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolucié de
les esmenes sera considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clausules de
penalitzacié corresponents.

24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la
redaccié del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient
per al seu manteniment i gestid. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i
amb caracter no limitatiu, seran els seguents:

e Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials,
amb especial descripcio i precisio de les obres ocultes o que quedaran soterrades.
Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

Especial detall de les canalitzacions soterrades.

Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

Detalls constructius generals i especifics

Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacié, marca, model, fitxa de

caracteristiques, manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions,

butlletins, inspeccions, etc.

o Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacié de personal de les
empreses responsables de I'execucié dels treballs associats. Referéncies de
contacte.

e Memoria d’execucio.

¢ Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

¢ Qualsevol altra informacié generada a l'obra i relacionada amb el seu correcte
manteniment i descripcio.
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El Director d’Obra validara la veracitat i precisié de “I'as built”, requerint al Contractista a
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.

El Contractista disposara d’'un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les
esmenes derivades de I'Acta de Finalitzacié i les que pugin exposar els REPs per a
redactar “I'as built”. La demora injustificada meés enlla d’aquesta data provocara I'aplicacio
de la clausula de penalitzacié corresponent.

24.1.4.- Entrada _en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA, amb
'aprovacié del Director de 'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar
la posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada I'Acta de
Finalitzacié tot i que no s’hagi signat I'Acta de Recepcio. El Contractista disposara dels
recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest
cas, BIMSA comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de
I'obra amb una antelacié minima de deu dies naturals.

Aquesta posada en servei no té efectes en el comput de l'inici del periode de garantia
establert a la clausula 16 del present Contracte, i que comencgara una vegada signada
'acta de Recepcio de les obres.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacio ultima de 'obra.

Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present
clausula no limitara ni modificara la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les
penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu
cas, corresponguin d’acord amb el previst a la clausules corresponents del present
Contracte.

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de I'obra,
la posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els
impactes de les obres sobre la ciutat.

24.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a
partir del dia de la signatura de I'acta de Recepcié. A partir d’aquest moment es considera
I'obra lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen
a ser responsabilitat municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques
encomanades derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com
ascensors, manteniment del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els
periodes de manteniment poden ser diferents del periode de garantia d’acords als
especificats al projecte.

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al

Contractista la clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que lincompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a
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tercers. L’aplicacid d’aquesta penalitzacid o rescabalament de danys anira contra la
garantia definitiva.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.2.1.- Amidaments finals de l'obra. Una vegada signada I'Acta de Finalitzacio, el
Director d’Obra procedira a determinar el valor final de I'obra executada pel Contractista
d’acord als amidaments realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del
Contracte.

Aquesta valoracié de I'obra executada, amb la corresponent justificacid, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a
BIMSA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot
contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de
valoracié final de l'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant
conformitat, BIMSA considerara que el Contractista esta d’acord amb la valoracié i
procedira a la seva tramitacio.

Si el Contractista hagués fet alguna observacio, BIMSA, determinara si és atendible total
o parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista
a sotmetre la determinacio presa a la jurisdiccié competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2.- Certificacio ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es
formalitzara la certificacid ultima del Contracte restant aquest import de [I'anterior
certificacié emesa.

Aquesta certificacié no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de
Recepcid, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacié dels treballs
relacionats amb la recepcio de I'obra.

En el cas que aquesta certificacid superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre
que no el superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacié de
'increment d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel
Director de les Obres i s’acompanyara a la certificacié en la seva tramitacio.

24.2.3.- Aprovada la liquidacio del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi
ha responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia
constituida.

L'acord de devolucié s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el
termini de dos mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.

24.2.4 .- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una
eventual liquidacié complementaria pel valor de les despeses generades per I'explotacio
de l'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a BIMSA més ['ajust
definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs
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definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacié de
l'obra.

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula
24.1. no s’hagués produit la recepcio de les obres per causa no imputable al Contractista,
aquest podra interessar de BIMSA que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que
comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi
posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula
23.1 d’'aquest Contracte.

L’adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les seves obligacions.

25.- PENALITZACIONS.

25.1.- BIMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment
de les obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions
indicades en aquesta clausula.

25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicaci6 amb
independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que per danys i perjudicis hagi pogut
causar l'incompliment del Contractista aixi com al I'abonament d’interessos en cas
d’'incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte.
Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta clausula no tenen el caracter de
substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, sind que sén acumulatives a la
indemnitzacio per danys i perjudicis.

25.3.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada. Els defectes de qualitat en
les dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en I'obertura d’'una No
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no
acceptable el Contractista procedira a la seva demolicié i reposicié al seu carrec. En el
cas que el defecte sigui acceptable el Director d’Obra proposara a BIMSA una rebaixa en
la certificacié que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades.
BIMSA, en funcié de l'informe del Director d’'Obra i la justificacié que pugui aportar el
Contractista, podra aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcci6é o
refor¢ addicional aniran a carrec del Contractista.

En cas de reiteracio en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima
del vint-i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta
per cent.

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcci6 d’'Obra. En el cas
d'incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les
seves responsabilitats i competéncia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o
perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director
de les Obres; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
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voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment
molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en
perill la seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres
consequéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb 'ordre.

Es considerara la gravetat de l'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en 'ordre del Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de I'Obra I'incompliment de l'ordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista,
BIMSA procedira a I'aplicacié d’'una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt
greu) sobre el preu d’adjudicacié de I'obra en funcié de la gravetat que es determini.
Aquesta penalitzacio s’executara en la propera certificacioé al fet.

L’'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400
€ (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissiéo del Contracte per
causa imputable al Contractista.

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En
el cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del
Contractista, aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin,
anant totes les despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni
per reiteracid, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacid; es
considerara incompliment molt greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que
per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o altres
consequeéncies derivades molt superiors al relacionat directament amb I'ordre.

Es considerara la gravetat de l'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma
especifica en I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut I'incompliment de
l'ordre amb justificacid de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del
Contractista, BIMSA procedira a I'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu)
0 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicacioé de I'obra en funcié de la gravetat que es
determini. Aquesta penalitzacioé s’executara en la propera certificacié al fet.

L’'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),

12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400
€ (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.
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Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissié del Contracte
imputable al Contractista.

25.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la informacié. El
Contractista esta obligat a presentar la informacio recollida en la clausula 17 del present
Contracte aixi com qualsevol altre que se'n derivi del Contracte o de la legislacio
aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiéncia en la informacié aportada, per a cada setmana de
retard el Director de les Obres proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per
concepte del 0,1% del preu d’adjudicacié de I'obra. L'import unitari de penalitzacié per
aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € per setmana.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de
I'obra BIMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacioé de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la imposicié
d’'una penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que
legalment corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui
exercir.

25.7.- Penalitzacions per_incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres,
sempre que les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui
contenir el Pla d’Obres donara dret a BIMSA a aplicar les seguents penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacié de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que
cada fita és independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la
seva aplicacié de manera independent i acumulada.

e Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d'’inici) definida en el Pla
d’Obres, s’'imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,20 € per cada
1.000 € de I'import d’adjudicacio.

e Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’'Obres, s’imposara una
penalitzacido per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de I'import
d’adjudicacié.

e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’'Obres,
s’imposara una penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de
l'import d’adjudicacio.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.

La penalitzacioé s’imposara previ analisi i informe, si s’escau, del Director d’'Obra sobre la
naturalesa i determinacié del retard. En cada certificacid posterior a la data
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d'incompliment de la fita s’aplicara la penalitzaci6 acumulada fins al moment de
compliment de la mateixa.

25.8.- Penalitzacions per incompliment de certificacions. L’incompliment de les
certificacions compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donara
dret a BIMSA a aplicar les seglents penalitzacions al Contractista:

En cada certificaci6 amb numero multiple de tres (3) s’obtindra la diferéncia entre la
certificacid real a origen i la prevista a origen de l'histograma vigent. El deu per cent
d’'aquest valor s’aplicara com a retencid en la certificacié segient. La retencié es
mantindra constant en cada certificacio fins la propera revisié i es pot recuperar si s’ha
recuperat el valor de certificacio previst.

La retencid, en cas de no recuperar-se, sera garantia i es regularitzara amb I'aplicacié de
la clausula de penalitzacié del termini total.

No s’aplicara retenci6 si la certificacié real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la
prevista a origen.

25.9.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparacié derivats dels
informes dels REPs. El cas d’'incompliment dels terminis dels treballs derivats de les
correccions descrites als informes dels REPs en la recepcié de les obres, donara dret a
BIMSA a I'aplicacio de les seglents penalitzacions al Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a
tots els informes, s’aplicara una penalitzacié del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de
I'obra.

Aquesta penalitzacié sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu
d’adjudicacié de I'obra.

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podra encarregar els treballs que
consideri adients per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels
REPs, repercutint els costos contra la garantia definitiva.

25.10.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a BIMSA a l'aplicacié de les seguents penalitzacions al
Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacio consistent d’'un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a I'aplicaci6 d’'una penalitzacio
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicacio de I'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’'n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que
aquest incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, 'obra executada i I'entorn.
En cas de que BIMSA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva.
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Aquesta penalitzacié6 sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu
d’adjudicacié de I'obra.

25.11.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total. L'incompliment del termini
contractual de l'obra donara dret a BIMSA a aplicar les seglents penalitzacions al
Contractista que es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada
del 0,40% de I'import d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a l'anterior, i per
cada setmana inclosa en aquest periode del 0,80% de I'import d’adjudicacié.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les
anteriors i per cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de [import
d’adjudicacié.

Aquesta penalitzacié esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié
sobre I'import d’adjudicacid.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta
penalitzacié. A partir del setzé dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb
efectes des del dia seguent al de la finalitzacié del termini maxim d’execucio de l'obra, és
a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la contractacio per part del Contractista dels
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacié.

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacio
dels industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, BIMSA
podra imposar una penalitzaci6 economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. La quantia de la penalitzacié6 dependra, de manera
proporcional, del nimero d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de la
garantia constituida segons la clausula 23.2 del present Contracte.

Aquestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

25.13.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, requladora
de la subcontractacié en el sector de la construccio.

Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccié, BIMSA podra realitzar el tramits oportuns
per la imposicié de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la Llei sobre infraccions i
sancions en l'ordre Social.
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25.14.- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials.

L’'incompliment injustificat de I'obligacié especificada a la clausula 17.9 del present
contracte implicara l'adopcié de mesures per part de BIMSA (entre les quals la
contractacié périt independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de
quanties pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia
definitiva.

25.15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista
als subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al

respecte:

En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als
subcontractistes i/o proveidors o incompleixi I'obligacié de lliurar informacio al respecte en
els termes indicats a les clausules 13.8 i 13.9 respectivament, BIMSA podra imposar una
penalitzacié al Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de les
factures o en el lliurament de la informacio sol-licitada per BIMSA.

25.16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacio.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzaci6 o les normatives
ambientals vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol
altre tipus que correspongui al contractista, BIMSA podra imposar una penalitzacio
econOmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es fara
efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.

BIMSA podra aplicar una penalitzacio, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu
d’adjudicacié de 'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicacié de
'obra; i a partir del tercer incompliment se li aplicara una penalitzacié del 0,3 % sobre el
preu d’adjudicacio de 'obra.

L’'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu),
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i
2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L’aplicaci6 de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultara a BIMSA, si ho
considera oportu, a resoldre el present Contracte.

25.17 .- Penalitzacid per incompliment de la contractacié publica sostenible.

A.- En el sup0sit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb
Contracte laboral adscrit a 'obra de forma directa, a que es va obligar en la seva oferta,
es procedira a aplicar la seguent penalitzacio, d’acord amb alld especificat a la Instruccié
Técnica de Seguretat i Salut de BIMSA “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf":
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En base al Programa de Treballs d’execucié de les obres, presentat pel contractista
conforme PAnnex num. 6 del present Contracte, i a la informacié diaria de la Taula de
Control Mensual de Personal en obra, hi haura una avaluacié trimestral del seguiment
mensual.

En cas que la diferéncia a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb
contracte laboral a assignar directament a I'obra ofert pel contractista i el percentatge
especificat a les Taules de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel
contractista sigui superior al 15%, BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjangant
retencio.

Per obtenir 'import de la retencidé es calculara el nombre d’hores d’incompliments reals
del percentatge ofert pel contractista (HORES_INCOMPLIMENT), i es multiplicara pel
valor del parametre COST_HORA_PEM (Cost horari PEM de ma d’obra de referéncia a
efectes sancionadors) que hagi estat fixat ’Annex 8B del Plec de Clausules
Administratives, de manera que la retencio (RETENCIO) a practicar sera:

e RETENCIO =1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT

La retencio es deduira de I'import de la certificacié del mes en qué es calculi.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificacié per tal de recuperar les
retencions practicades i/o adequar-lo al pla d’obres.

En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacié definitiva del resultat de
'avaluacio del compliment de I'oferta, tot calculant el nombre d’hores reals corresponents
a la diferéncia entre el percentatge d’hores de personal propi assignat directament a
I'obra ofert pel contractista i el reportat pel procediment de seguiment i control. Si aquesta
quantitat és positiva, es calculara I'import de la penalitzacié d’acord amb la formula abans
descrita i s’aplicara I'import resultant a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment de
condicié essencial, si aquest fos el cas.

25.18.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del
Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucioé del Contracte
BIMSA podra imposar una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

25.19.- Penalitzacié per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en
I'entrega de la garantia complementaria 6 de la nova garantia ajustada al preu resultant
de 'ampliacié de I'Obra conforme a la clausula 30, BIMSA podra retenir dels pagaments
de les certificacions I'import corresponent al major import de la nova fianga que no sera
retornat fins a la recepcié definitiva positiva de I'obra.
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25.20.- Penalitzacions per incompliment dels principis étics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta BIMSA
podra imposar una penalitzacié econdmica de sis mil euros.

25.21.- Penalitzacions per incompliment de l'oferta de I'Equip responsable de 'obra (cap
d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencio).

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a I'oferta de 'Equip
responsable de I'obra, es procedira de la manera seguent.

En primer lloc es calculara la puntuacié que I'experiéncia de la nova persona ofertada
hagués obtingut conforme als criteris d’avaluacié automatic corresponents a I'equip
responsable de l'obra.

Si de resultes d’aquest calcul, es comprova que l'oferta del licitador ja no hagués sigut
I'oferta econdmicament més avantatjosa i per tant adjudicataria de I'obra, BIMSA podra
procedir a rescindir el contracte per causa imputable al contractista.

En qualsevol cas s’establira una penalitzacié per incompliment en base a la seglent
férmula:

P I

=—X
100

Essent:
* P =Import de la penalitzacié en euros
+ D = Diferéncia de puntuacié entre I'obtinguda en l'oferta i la que hagués
obtingut amb el nou personal oferta.
* | = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicacié en el
moment de fer el calcul de la penalitzacié, expressada en euros.

25.22 .- Penalitzaci6_ maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules
precedents tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del
contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié econdmica, BIMSA es reserva el dret de poder
encarregar a un tercer I'execuciéo d’aquelles partides que el Contractista es negui a
complir. El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

25.23.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.

BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissio del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié
contractual li és d’aplicacio i 'import de la mateixa.
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El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglents a la recepcié de la
intimacid, el seu desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes
justificant la improcedéncia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de l'import.
Si el Contractista no efectua I'escrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si
BIMSA no respon a l'escrit de desacord s’entén que rebutja les al-legacions i/o
justificacions del Contractista i, per tant, procedira a la aplicacié de la penalitzaci6.

25.24.- Execucié de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjancant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar
al Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades
certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar
dites penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la
renuncia a les mateixes.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

26.1.- Suspensid total o parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar en qualsevol moment i
per qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs,
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara l'afectacié al cami critic de l'obra. Aquesta planificacid haura d'esser
aprovada pel Director d’'Obres i BIMSA als efectes dels punts segients.

26.2.- Perjudicis economics de la suspensid. En el cas de suspensié temporal, parcial o
total, dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat que el Pla d’Obres actualitzat no superi en quinze dies el termini total de I'obra
respecte al vigent en el moment de la suspensio.

La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir
la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra)
euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la
primera quinzena.

Els perjudicis econdmics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra
indirecte durant els mesos de suspensid (direccié técnica de l'obra per part del
Contractista), cost per major duracié6 de les assegurances, despeses de telefon i
comunicacions, neteges i costos de lloguer de la maquinaria fixa (grues torres, bastides i
altres elements immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en
qué hagi incorregut el Contractista durant el termini de suspensio de 'obra.
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26.3.- Suspensié imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al
Contractista, BIMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes
ala clausula 25.7 i 25.11.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucio del Contracte: Seran causa de resolucié anticipada del
Contracte, a part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les
seguents:

27.1.1 Causes Generals:

a.

b.

El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.

Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacio.
En aquet cas, el contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la
liquidacié dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’indemnitzacio per cap concepte.

La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en
cas de qué es continui executant la prestacid en els mateixos termes, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de
Clausules o la normativa aplicable.

27.1.2 Causes imputables a BIMSA:

a.

La suspensio de l'inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada
per BIMSA.

La suspensid definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit
mesos, acordada per BIMSA.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a.

La dissolucié o extincid de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que
siguin les causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa
de resolucié derivada d’un procés d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt seguent.

En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissid, aportacid o transmissio
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la
subrogacio per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions
de solvéncia necessaries 0 que les diverses societats beneficiaries de les citades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni,
empreses 0 branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb
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aquella de I'execucié del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots
els efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari/Contractista.

L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié
contractual de I'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a
deficiéncies greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la
duracié de les obres.

L’'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacié en el Sector de la Construccio.

L’'incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi
hagi atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

L’'incompliment del Contractista de la clausula 20 establerta al Plec de Condicions
de contractacié social i la seva oferta de contractacié de personal en risc
d’exclusié social.

L’aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 25 del present Contracte
que igualin o superi el percentatge maxim establert.

L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacio
publica sostenible.

No formalitzar I'acta de comprovacié del replanteig en el termini indicat per
BIMSA.

L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia
ofertada de I'Equip responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l'obra,
Técnic/a de Prevencio)

Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

27.2.- Execucio de la resolucié del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 27.1, a excepcio de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i
c), tindra efectes immediats, des de la seva comunicacio fefaent per una de les parts
sempre que la causa de resolucié no li sigui imputable a la part que I'al-lega i sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part .

Per I'aplicacio de les causes de resolucié previstes als apartats 27.1.1 b) i ¢) caldra que
préviament s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe
de la Direcci6 d’obra.
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Decidida la resolucié/acord per part de BIMSA, es comunicara per escrit al Contractista,
el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
recepcio de la notificacié de la decisié de la resolucié/acord per part de I'd6rgan competent
de la societat municipal. Ni I'existéncia de questions economiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de I'obra ni altres questions, podran justificar el no abandonament de
I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de BIMSA, aquesta podra continuar
les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars
instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. En el suposit
que decidis exercir tal dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuacio de
les obres, BIMSA procedira a prendre possessio dels béns necessaris, bé sigui a titol
d’adquisici6 o a través d'un arrendament amb possibilitat per a sotsarrendar al
contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es
fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual
vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BIMSA en
tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessaries per al
manteniment dels béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interés public
que ho requereixin. A falta d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia
d’aquest per I'drgan de contractacio, prévia audiéncia del Contractista, un cop conclosos
els treballs i prenent com a referéncia els preus que serviren de base per a la celebracié
del Contracte. El Contractista podra impugnar la decisié de I'd6rgan de contractacié que
resoldra el que procedeixi en el termini de quinze dies habils.

27.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucié del Contracte per qualsevol de
les causes mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacio, mesurament i
liquidacid de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos
pertinents a favor o en contra del Contractista, amb independéncia de l'aplicacio de la
clausula 25 d'aquest Contracte i produira els seguents efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’'indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada,
sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es
refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacioé del danys i
perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en
aplicacio de les clausules corresponents d’aquest Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de la iniciacié de les obres
per part de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacio
equivalent a I't per cent (1%) del preu d’adjudicacid, IVA exclos.
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¢) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de les obres iniciades per
un termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, una indemnitzacio
equivalent al U per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes
en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de
notificacié de la suspensid s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduira,
per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu
cas, hagués percebut per aplicacié d’alld establert a la clausula 26.2 del present
Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacié en els
termes inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una
lesioé greu a linterés public en cas de qué es continui executant la prestacié en els
mateixos termes, i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el
que s’estableix al Plec de Condicions de la licitacid, el Contractista tindra dret a
percebre per tots els conceptes, inclds el benefici industrial, la mateixa
indemnitzacidé prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte que la
causa sigui imputable al Contractista el que donara lloc a l'aplicacié de la lletra a)
d’'aquest apartat.

€) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a lo validament estipulat entre elles.

27 .4.- Desistiment del Contracte. BIMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de
I'import de I'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi
com el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra. El Contractista tindra dret
a percebre per tots els conceptes, incldos el benefici industrial, una indemnitzacio
equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior al u per cent (1%) del
preu de les obres deixades de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA,
haura de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta
dies des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades
per a denegar aquesta devolucio.

27.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacié, mutatis
mutandis, les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcid al final de
l'obra, tal como amb caracter enunciatiu i no limitatiu, la constitucid de garanties,
liquidacié i recepcio de I'obra executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.
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En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusidé, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacio o transmissié d'empreses o branques d'activitat de
les mateixes, continuara el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia exigida en
acordar-se l'adjudicacid o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del
Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el
Contracte les condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes
establerts en el present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de
resolucio del contracte per culpa de I'adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

29.1.- El compliment de les accions de comunicacio, i en el seu cas el pla de
comunicacio, que tenen per finalitat comunicar i informar de l'inici d’obres, les afectacions
a I'entorn, els possibles desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per
a vianants aixi com l'accés als transports publics, entre d’altres, sempre d’acord amb les
directrius del departament de Comunicacié de BIMSA. L’adjudicatari es fara carrec dels
costos derivats de la seva execucio i compliment. L’abast del mateix podra incloure:

Anuncis premsa, falques de radio, baners a mitjans de comunicaci6, material grafic
(disseny i continguts, fulletons d’inici d’'obra, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i
comergos), accions de informacié i acompanyament als ciutadans afectats, (personal
d’informacié, material i indumentaria, distribucions de material grafic), senyalitzacié (lones
indicatives, cartells indicatius, elements urbans, senyalitzaci6 amb pintura, elements
urbans...), web i multimédia (disseny i continguts, videos, programacid i manteniment),
serveis relacionats amb visites i actes institucionals, recursos expositius per a la
presentacié del projecte, etc.

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’'obra i a les lones de proteccio
amb imatge corporativa, que seran a carrec del Contractista conforme als costos
relacionats a la clausula 18 del present contracte.

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucio establertes en el Plec de
Condicions de la licitacio.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els
seus termes.

29.4.- L’efectiva dedicacié o adscripcio a I'execucio del Contracte dels mitjans personals
i/o materials indicats i compromesos en I'oferta.
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29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de
condicions de la licitacio.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

30.1.- Modificacié del Projecte: BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del
Contracte, sempre que aixi s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacid, o quan
malgrat no haver-se previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposicid per si mateix sigui objecte de
reclamacio per extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels
treballs o suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front,
en el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades,
dins dels limits convinguts i restara obligat, quan la Direccid d’Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les
condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre l'obra projectada a la Direcci6 d’Obra, que l'elevara amb la seva
conformitat a BIMSA per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa
no donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla d’'Obres.

Al cursar la proposta esmentada en [l'apartat precedent, el Contractista haura
d'assenyalar el termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es
vegi afectat el Pla d’'Obres. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini,
s'entendra en tot cas com a denegaci6 de la peticioé formulada.

30.2.- Modificacié del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte
son les establertes en el Plec de Condicions de licitacio.

La modificacié del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacié: Podran introduir-se
variacions sense necessitat d’aprovacié previa quant aquestes consisteixin en l'alteracié
en el numero d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al deu per cent
del preu original del Contracte.

30.4.- Preu de la modificacié. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres
modificades d’'import superior a 'original per les causes previstes al Plec de Condicions,
aquest increment no podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.
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No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint
per cent de I'import d’adjudicacié 'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i
la liquidacio dels treballs realitzats sense dret a reclamacié de cap cost addicional.

El preu de la modificacio, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat,
es calculara d’acord a l'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus
unitaris de Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar
en el transcurs de I'obra executada.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista a 'Annex num. 1
ni deduible d'aquest, el preu de Il'esmentada nova wunitat d'obra es fixara
contradictoriament mitjangant el procediment de la clausula 2.4 de fixacié de preus a
partides no contemplades al pressupost.

L’augment, o disminucié, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat
respecte del projecte, no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacié del preu de
Contracte, mantenint-se vigent sense limitacié en tot 'amidament necessari per 'execucio
de I'objecte de la nova obra definida pel projecte modificat.

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de
les Obres, definira un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les
obres modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents
presentats en un termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzara les
esmenes i les prendra en consideracié d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de
Condicions de la licitacio.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest
desacord el podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest
Contracte en cas de desavinenca.

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al
moment.

El pla d’obres associat al modificat suposara una actualitzacié de I'anterior Pla d’Obres
vigent amb els seguents condicionants:

e S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificacio i les consequents
d’acord als lligams del Pla d’'Obres del Contracte.

e Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla
d’Obres del Contracte.

¢ Es mantindran els lligams no afectats per la modificacio.

o Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest
aspecte justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables
al Contractista.
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El nou Pla d’Obres no modificara I'anterior Pla per motius diferents del de les causes de
modificacio explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoracié de
les diferents partides associades a cada tasca i la seva distribucié en el temps. Els valors
discretitzats correspondran a mesos naturals.

30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions
d’execuciéo d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquée
BIMSA decideixi deixar sense executar una part d’obra, podra donar lloc a un recalcul del
percentatge del volum d’obres del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a
'establiment d’'un nou “Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral”
de referéncia.

31.- PROTECCIO DE DADES PERSONALS | CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE
D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT.

31.1.-Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Organica 3/2018 de Proteccio de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb
motiu de la celebracié del Contracte, les dades de caracter personal del signant del
mateix seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili
a Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 82 planta. (lopd.bimsa@bcn.cat). Aixi mateix,
s’informa que la finalitat del tractament i recollida de les dades sera la gestié i execucid
del Contracte (base legitimadora del tractament), aixi com la gesti6 econdmica,
comptable i fiscal, la gesti6 administrativa, la gestié de proveidors, la gesti6 de
cobraments i pagaments i historic de relacions comercials. Igualment, s’informa de la
possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicid, portabilitat, limitacio, accés i
rectificacio, al domicili o e-mail indicats, adjuntant una copia del DNI o altre document
oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

D’acord amb alld qué estableix I'article 13 RGPD i l'article 11 LOPDGDD s’indiquen a
continuacio les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

Els destinataris de les dades personals facilitades seran la propia BIMSA, aixi com
aquells tercers que realitzin tasques de fiscalitzacié o aquells tercers que, en I'execucié
del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

Per a més informacid, pot consultar la Politica de Privacitat de BIMSA al segtient enllag
www.bcn.cat/bimsa.

31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la
formalitzacié del present Contracte o per a la seva execucid, lliuri o inclogui dades de
caracter personal referent als seus/seves ftreballadors/es, tercers i/o col-laboradors,
garanteix que amb caracter previ al seu lliurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites
persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades personals i
per la comunicacié de les mateixes a BIMSA, per a ser tractades per aquesta amb la
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finalitat de la gestid i execucié del Contracte, havent-les informat, igualment, de la
possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicid, portabilitat, limitacio, accés i
rectificacio davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, carrer Roc Boronat, 117, 82
planta, com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat).

31.3.- Sense perjudici de tot I'anterior, i en el suposit de qué el contractista actui com a
Encarregat de Tractament -segons la definicid continguda a l'article 4 del Reglament
2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es
compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut
de les disposicions de les referides normatives en matéria de proteccio de dades.

Aixi mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a
implantar les mesures técniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les
referides normatives en matéria de proteccio de dades.

Tot el personal del contractista tindra coneixement de la normativa esmentada en el
moment de tractar la informacié confidencial de BIMSA.

Una vegada complerta la prestacié contractual, les dades personals seran retornades a
BIMSA i es suprimiran les copies existents llevat que es requereixi la conservacié de
dades personals d’acord amb el Dret de la Uni6é o dels seus Estats Membres, tal i com
estableix I'article 28.3g del Reglament 679/2016 i I'article 33.3 de la LOPDGDD.

En el suposit de qué el contractista ostenti la referida consideracié d’encarregat de
tractament, aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la
exclusiva direccié de BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions.

Aixi mateix, en virtut d’alld que disposa l'article 28.2 RGPD i l'article 73.I LOPDGDD, el
contractista no podra subcontractar a tercers la realitzacié de cap tractament encomanat
per BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. llevat que hagués
obtingut autoritzacié prévia per escrit, especifica o general, del responsable. En aquest
sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es manté respecte de les
subcontractacions.

32.- REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’'n derivin d’aquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’'Obra el/la senyor/a (nom i
cognoms), i com a responsable de Seguretat i Salut el/la senyor/a (nom i cognoms).

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedira
en un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el
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substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el
seu nom a BIMSA haura de ser aprovat per aquesta explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra el/la senyor/a (nom i cognoms).

32.2.- BIMSA designa com a Responsable del Contracte, al (carrec), i encarrega la
Direccio de les obres a (nom i cognoms).

32.3.- A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts
designen el segients domicilis a efectes de notificacions:

BIMSA
carrer Roc Boronat, 117, 82 planta. 08018 Barcelona

CONTRACTISTA
(adregca complerta)

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma
al Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

33.- REGIM JURIDIC | JURISDICCIO COMPETENT.

33.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

33.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controvérsies que
sorgeixin entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten
expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes quiestions que
I'execucid, interpretacié o acompliment d’aquest contracte puguin originar.

33.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o
contenciosos de qualsevol indole. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina
cap dret de retenci6 sobre les obres.

33.5.- El contracte queda sotmés a la normativa nacional i de la Uni6é Europea en matéria
de proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en
endavant, RGPD) i a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmés a dita normativa.
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Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades
en el seu encapgalament.

BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES El Contractista
MUNICIPALS, SA

(non i cognoms) (nom i cognoms)

(carrec) (carrec amb apoderament)
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