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INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL 

ASSUMPTE:  INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DEL CRITERIS SUBJECTES A JUDICI 
DE VALOR (SOBRE 2) 

 
 
CONTRACTE D‘OBRES 
 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES COMPRESES A LA FASE 1 DEL PROJECTE 
BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE 
"CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE", EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU. 
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 11814/2025 
 
 
Els criteris avaluables subjectes a judici de valor, d’acord amb el Plec de Condicions administratives 
de la licitació era eren els següents: 
 

Criteris subjectes a judici de valor (45p) 

Pla d’obres: 12p 

- Consistència del pla d’obres global i coherència amb objectius de termini parcials 4p 

- Organigrama de l’equip tècnic. Compromisos d’adscripció. 6p 

- Xarxa de precedències 2p 

Memòria descriptiva del procés d’execució: 28p 

- Descripció sobre el procés constructiu 8p 

- Estudi de les interferències en el trànsit i afectacions a veïns 2p 

- Estudi de la implantació en obra, tancaments i senyalització 2p 

- Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 5p 

- Qualitat de l’execució: 6p 

- Organització de la producció: Assegurament de subministradors i industrials 5p 

Ambientalització i Gestió Ambiental 5p 

- Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 3p 

- Propostes de millora de l’eficiència energètica respecte de l’obra 2p 

 
Així mateix, s’establia i s’especificava el següent: 
 

Per als criteris avaluables subjectes a judici de valor els licitadors hauran de lliurar una memòria 
tècnica en la qual es desenvolupi cadascun dels criteris a valorar. Es lliurarà en format PDF 
DINA4 amb una extensió màxima de 20 pàgines. La font mínima a emprar serà Arial 10 i marges 
de 2cm. Incrementar el número de les 20 pàgines  de la memòria comportarà que no es valori l’excés 
de fulls que superin el límit establert. Per als diagrames i planificacions s’admetran pàgines en format 
en A3, que computaran cadascuna com a 2 pàgines A4. 
 
Els compromisos per part d’industrials i compromisos d’adscripció de l’equip tècnic, altres que els definits 
en l’apartat de criteris subjectes a valoració automàtica relatius a l’Experiència de l’Equip Responsable 
de l’obra s’admetran com a document en forma d’annex, addicional a la memòria de 20 pàgines a 
presentar. 
 
La puntuació mínima a obtenir en aquest apartat és de 22,5 punts (50% de la puntuació de criteris 
avaluables subjectes a judici de valor). Les proposicions que no obtinguin aquesta puntuació 
mínima seran excloses de la licitació, entenent que no assoleixen els criteris de qualitat mínim 
exigibles. 
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Seguidament es procedeix a la valoració dels criteris avaluables subjectes a judici de valor, d’acord 
amb les graduacions de puntuacions establertes al PCAP: 
 

Criteris subjectes a judici de valor (45p) 

Pla d’obres: 12p 

- Consistència del pla d’obres global i coherència amb objectius de termini parcials. 
Es valorarà gradualment segons: Grau de consistència de la planificació: 

 excel·lent, completa i coherent (4) 

 notable i coherent (3) 

 suficient i amb manques de coherència (2) 

 amb deficiències i sense coherència (0-1) 

4p 

LICITADOR 1 

− Diferencia i reconeix els capítols i partides segons les zones lògiques d’execució 
d’obra i els seus possibles condicionants. 

− Identifica de manera molt acertada l’existència de dues obres paral·leles o 
complementàries: edificacions i umbracle, i tracta la resta de la proposta amb 
aquesta condició. 

− Introdueix la variable inici de les obres amb compromís de no alteració de les fites 
a assolir 

− Reconeix i identifica les particularitats i singularitats de l’obra. 

− La planificació de de les obres es considera coherent, creïble, i assigna els recursos 
i terminis de manera apropiada. Els diferents paquets d’obra queden ben definits 
en el diagrama de Gantt, amb les duracions esperades. S’identifica la singularitat 
de l’umbracle i se li assigna temporalment els recursos de manera proporcionada 
(la duració de construcció de la pèrgola-umbracle hi està identificada correctament 
i amb duració realista). 

− Identifica les dates de les fites per al compliment del PSTD en el planning, i situa 
correctament les partides d’execució d’obra dins d’aquest termini temporal (no hi 
situa les compres i abassegaments per no tractar-se de camí crític d’execució 
d’obra).  

 

4 

LICITADOR 2 
- Identifica a mode de memòria descriptiva de projecte les grans partides a executar, 

però no fa una anàlisi o bé no es deriva el redactat un anàlisi o reflexió sobre els 
condicionants i no afegeix coherència a la proposta més enllà de la mera 
descripció. 

- Identifica les partides objecte de compra i subministrament (per a l’assoliment de 
les fites) i se situen dins la planificació sense desenvolupar, dins en l’espai temporal 
abans de 15 juny de 2026. 

- No s’analitza la coherència de la planificació, no és propositiva. 
- El pla de treballs estableix un termini molt reduït per a la construcció de la pèrgola 

(prop d’1 mes), difícil d’assumir a nivell d’obra per la seva complexitat, cosa que el 
fa poc factible. 
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- Organigrama de l’equip tècnic. Compromisos d’adscripció. 
Es valorarà de manera gradual la idoneïtat de l’equip tècnic proposat i els compromisos 
d’adscripció del personal proposat en l’estructura tècnica que ha de dur a terme les obres, 
en funció de la seva qualificació i experiència. 

 Molt idoni i compromisos d’adscripció adequats a l’organigrama i al projecte (6) 

 Idoni i compromisos d’adscripció suficients a l’organigrama i al projecte (4) 

 Poc idoni i amb mancances als compromisos d’adscripció (2) 

 Poca definició, mancances generals, i/o sense compromisos (0-1) 
 
*En aquest apartat no s’hi podrà reflectir informació en relació al cap d’obra d’instal·lacions, cap d’obra 
d’edificació ni encarregat d’obra, atès que son objecte de puntuació en un altre criteri de valoració 

6p 

LICITADOR 1 

− L’organigrama de l’equip tècnic es troba correctament estructurat, tant en recursos 
com en dedicació. Proposa un delegat d’obra amb un 60% de dedicació, i un cap 
d’obra amb dedicació total i amb compromís d’assistència el 100% de la jornada.  

− De la mateixa manera proposa un 100 % de dedicació per al cap d’obra 
d’instal·lacions. 

− S’estableix dedicació del 100% per a caps de producció i encarregats 

− Proposa un tècnic específic de serralleria específic per a l’execució del contracte i 
atenent la singularitat de l’umbracle. 

− Defineix l’oficina tècnica de l’obra pel que fa a l’elaboració del model BIM, topografia 
i delineació, i enginyeria d’instal·lacions, per donar resposta immediata a les 
necessitats de l’obra. 

− Proposa un Lean Planner (molt necessari per a una obra amb fites intermitges i 
amb planificació ajustada) i un responsable per a afeccions a tercers (atesa la 
ubicació del centre i la proximitat a habitatges i platja) 

− Es fa una descripció exhaustiva de l’equip tècnic i de les seves funcions, de manera 
molt coherent, idònia i ben dimensionada a les necessitats de l’obra. 

6 

LICITADOR 2 
- L’organigrama de l’equip tècnic es troba correctament estructurat, tant en recursos 

com en dedicació  
- L’organigrama proposat especifica les titulacions dels tècnics.  
- Proposa un delegat d’obra amb un 30% de dedicació, però no especifica les 

dedicacions dels caps d’obra. Només ho especifica dels caps de producció. Es 
considera que la dedicació del cap d’obra és imprescindible. 

- De la mateixa manera proposa només un 30% del cap de producció d’instal·lacions, 
sense especificar dedicació del cap d’obra d’instal·lacions. 

- S’estableix dedicació del 100% per a caps de producció i encarregats 
- Proposa caps de producció específics de serralleria/arquitectura i formigó per a 

l’execució del contracte i atenent la singularitat de l’umbracle. 
- Els càrrecs de responsable de medi ambient, Control de qualitat, Seguretat i salut 

i ambientalització recauen en la mateixa persona, amb dedicacions que sumen el 
100%. No obstant això les funcions es solapen durant l’obra i pot generar 
mancances. 

- Es defineix un cap d’oficina tècnica i un cap de topografia, amb dedicacions del 
20% (es considera una dedicació baixa). 

- Es fa una descripció detallada de l’equip tècnic i de les seves dedicacions, de 
manera molt coherent, idònia i ben dimensionada a les necessitats de l’obra. 
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- Xarxa de precedències 
Es valorarà el diagrama de Gantt i la xarxa de precedències, i la seva coherència, de 
manera raonada.  

 altament factible (2) 

 poc factible (1) 

 amb errors(0) 

2p 

LICITADOR 1 

− El diagrama de Gantt és molt detallat i marca la fita de 15 de juny de 2026 per a 
l’execució de les tasques implicades en la justificació de despesa. 

− La xarxa de precedències es considera ben estructurada i exhaustiva. 

− Manca reflectir amb claredat les partides que cal tenir executades i/o 
subministrades en data 15 de juny 2026. 

− Té en compte els preliminars de l’obra dins la planificació. 

− El diagrama i xarxa de precedències es consideren altament factibles per a la 
globalitat de l’obra, coherent i realista. 
Es resta 1p del total per les mancances esmentades,  

1 

 
LICITADOR 2 

- El diagrama de Gantt és detallat i estableix el la fita de 15 de juny de 2026 per a 
l’execució de les tasques implicades en la justificació de despesa 

- La xarxa de precedències es considera ben estructurada. 
- Hi ha aspectes que es consideren poc factibles donada la complexitat del Projecte: 

pretén finalitzar edificacions i tancaments exteriors abans de juny de 2026 (no és 
necessari) i estableix en pràcticament 1 sol mes l’execució de tot l’umbracle. En el 
termini restant de les obres s’executen els interiors i les instal·lacions.  

- En aquest sentit, tot i la correcta planificació sobre paper, els aspectes esmentats 
de la planificació es consideren poc realistes, i per tant poc factibles. 

Es resta 1p del total per les mancances esmentades, per la poca factibilitat del temps 
previst per a l’execució de l’umbracle. 

1 

Memòria descriptiva del procés d’execució: 28p 

- Descripció sobre el procés constructiu 

 Procés molt detallat que demostra un grau d’estudi elevat i comprensió del projecte 
executiu (8) 

 Procés mitjanament detallat i mitjana comprensió del projecte (6) 

 Procés poc detallat i poca comprensió del projecte (4) 

 Descripció amb mancances i sense comprensió del projecte (0-2) 

8p 

LICITADOR 1 

− El licitador exposa procés constructiu amb suficient coneixement del projecte però 
a mode de memòria descriptiva. Hi ha poques referències al procés constructiu i 
particularitats o singularitats de l’obra que calgui destacar en els esmentats 
processos. 

− Identifica correctament les fases d’obra, els acabats, elements estructurals, 
equipaments i espais exteriors vinculats objecte de l’obra. 

− Proposa l’execució de tasques prèvies d’obra: localització de serveis per georadar, 
cales manuals. Identifica la tipologia de tancaments a base de fusteria metàl·lica. 
Fa èmfasi especial en la descripció a les cobertes vegetals, l’equipament específic 
del mòdul bar-restaurant, i detalla de manera extensa els sistemes d’instal·lacions 

− En conclusió, la descripció del procés constructiu es considera molt detallat (per la 
seva vessant merament descriptiva) i demostra comprensió elevada del projecte, 
però no detecta punts crítics els quals cal descriure amb més èmfasi. 

7 

LICITADOR 2 
- El licitador exposa el procés constructiu des del punt de vista de l’execució d’obra. 
- Es fa redactat descriptiu del procés constructius però no n’identifica de manera 

clara els punts claus o singulars. 
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- Proposa l’execució de tasques prèvies d’obra: comandes, localització de serveis 
per georadar, estudi taquimètric previ. 

- Identifica correctament les fases de l’obra, els acabats, elements estructurals. Es 
descriu la jardineria i els equipaments de manera molt resumida. 

- Proposa l’execució de tasques prèvies d’obra: comandes, localització de serveis 
per georadar, estudi taquimètric previ. 

- En conclusió, la descripció del procés constructiu es considera mitjanament detallat 
(per la seva vessant merament descriptiva) i demostra comprensió mitjana del 
projecte, però no detecta punts crítics els quals cal descriure amb més èmfasi. 

 

- Estudi de les interferències en el trànsit i afectacions a veïns 

 S’identifiquen correctament les possibles interferències i afectacions i s’aporten 
solucions viables i factibles (2) 

 No s’identifiquen correctament o no s’adverteixen les possibles interferències i 
afectacions i s’aporten solucions viables i factibles (0-1) 

2p 

LICITADOR 1 
- S’identifiquen afectacions indirectes a veïns: soroll, pols, vibracions i trànsit 
- Es proposen: Tancament perimetral de seguretat amb cartells informatius, caseta 

informativa per a incidències i possibles afectacions, senyalitzacions d’itineraris 
alternatius de vianants, neteja diària de l’espai públic (especialment càrregues i 
descàrregues), utilització de sonòmetres i mesuradors de partícules, transports de 
residus amb camions estancs. 

- Es proposa limitació amb operari senyaler i tancament de xapa grecada d’obra, 
amb passos senyalitzats, indicadors òptics i lluminosos. Utilització de pantalles 
fonoabsorbents Ecoplak. Ús d’aspiradors portàtils i nebulitzadors. 

- Passos garantits per a vianants. 
- Es disposaran equips de bombament per evitar danys per efectes climatològics, 

maniobres dins el recinte, peó, senyalista. 
- Fresadores amb equips d’aspiració, restauració de camins i passos d’obra. 
- Horari de treball proposat d’acord amb ordenança 
- Afectacions al trànsit: té en compte l’estacionalitat a l’estiu i la necessitat 

d’aparcament: proposa l’adequació provisional d’accessos al solar adjacent per 
habilitar-lo com a aparcament 

2 

LICITADOR 2 
- S’identifiquen afectacions indirectes a veïns: soroll, pols i vibracions. 
- Es proposen: pantalles fonoabsorbents, cabines acústiques, sistemes de gestió 

remota de sorolls i vibracions, sistemes de reducció de la pols, limitació de la 
velocitat, sensorització. 

- Es proposa limitació amb operari senyaler i tancament de xapa grecada d’obra. 
- Afectacions al trànsit: proposa protocol de subministraments en obra, forçar el 

moviment de camions per zona no urbana i fora dels horaris de màxima afluència 
(no té en compte que l’horari d’obres el marca l’ordenança específica) 

1 

- Estudi de la implantació en obra, tancaments i senyalització 

 Implantació molt idònia, factible, i amb senyalització adequada (2) 

 Implantació poc idònia, poc factible, i amb senyalització deficient (0-1) 

2p 

LICITADOR 1 
- Ha estudiat l’Estudi de Seguretat i Salut contingut en el projecte i proposa una 

implantació alternativa. Separa la part de gestió d’eines i obra de la part de 
personal, per tal d’evitar interferències. Proposa l’accés de maquinària i materials 
pel carrer d’Amadeu Vives i l’accés peatonal d’operaris i treballadors pel carrer de 
Pep Ventura. D’aquesta manera sectoritza internament la implantació. 

- Planteja una ocupació parcial del solar sense necessitat d’ocupació total, fet que 
permet seguir utilitzant-lo com a aparcament parcialment. 

- La implantació és molt detallada i estudiada. La proposta es considera idònia per 

2 
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la seva contenció, i es justifica correctament. S’han previst totes les zones 
específiques per a l’execució de l’obra. 

- Tancaments: tanques de xapa grecada i control amb registre d’accessos i sortides, 
senyalització de vies i sortides d’emergència. 

 

LICITADOR 2 
- Es dimensionen correctament les dotacions de la implantació i els espais destinats 

a aquestes funcions. 
- Planteja un únic accés separat per a maquinària i treballadors. No hi ha 

sectorització en obra d’aquests 2 usos principals. 
- L’ocupació del solar plantejada és total sense deixar marge per a utilització com a 

aparcament addicional durant l’execució de les obres. No allibera cap part de la 
parcel·la (cal tenir en compte que hi ha una part de l’àmbit d’actuació que és només 
objecte de la fase 2 d’obres). 

- La implantació és suficientment detallada i estudiada. La proposta es apropiada 
però no del tot idònia per la seva ocupació innecessària. S’han previst totes les 
zones específiques per a l’execució de l’obra, atesa la demanda d’aparcament a 
l’exterior 

2 

- Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 

 Les propostes de millora permeten una optimització dels terminis i els sistemes 
constructius (5p) 

 Les propostes de millora no aporten una optimització evident dels terminis i els 
sistemes constructius (3p) 

 No s’aporten propostes rellevants o no aporten cap millora respecte del projecte 
plantejat pel que fa a l’execució (0-1) 

5p 

LICITADOR 1 
- Proposa l’ús del georadar per a detecció d’instal·lacions 
- Proposa planificació LEAN (Last Planner System) per al compliment de les 

planificacions establertes. 
- Proposa digitalització 3d per a mesuraments i aixecaments en obra i integració a 

BIM 
- Proposa industrialització de l’estructura metàl·lica a taller i tractament superficial 

controlat 
 

En conclusió, les propostes de millora permeten una optimització dels terminis i els 
sistemes constructius. 

5 

LICITADOR 2 
- Proposa industrialització de l’estructura metàl·lica a taller. 
- Sistemes de muntatge digital amb QR de totes les peces de l’estructura per a la 

millora de la traçabilitat. 
- Proposa substitució de les soldadures en obra per solucions cargolades (**cal 

veure la seva viabilitat i compatibilitat amb el Projecte, per les afectacions 
estètiques i formals que pot comportar). 

- Proposa activador de l’acer Corten. 
- Proposa millores específiques en la protecció de l’estructura metàl·lica per a 

ambient marí. 
- Proposa millorar el sistema de recolzament i muntatge de les lloses alveolars amb 

eines específiques de muntatge (es considera una proposta molt localitzada encara 
que vàlida). 
 

En conclusió, les propostes de millora permeten una optimització dels terminis i els 
sistemes constructius, però afecta elements molt concrets del procés constructiu. No aporta 
mesures generals per a l’optimització de terminis i assegurament de replanteig ateses les 
geometries previstes. No obstant això s’atorga la puntuació de la franja alta (de 4 a 5p) 
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- Qualitat de l’execució: 

 Es proposen estratègies i tecnologies constructives molt apropiades per assegurar 
la qualitat dels materials i elements constructius d’acord amb les exigències del 
Projecte (6p) 

 Es proposen estratègies i tecnologies constructives poc apropiades per assegurar 
la qualitat dels materials i elements constructius d’acord amb les exigències del 
Projecte (4p) 

 Les estratègies i tecnologies no comporten assegurament de la qualitat dels 
materials o els elements constructius (0-2) 
 

6p 

LICITADOR 1 
- Proposa fonamentació tipus “piloedre”, a base de sabates prefabricades de 

formigó, per millorar les interferències amb el subsol i el nivell freàtic. 
- Proposa monitoratge digital amb BIM i QR per al seguiment de materials, i pla de 

control digitalitzat (generalitzat a tot el procés constructiu) 
- Proposa compactació de terraplens amb sensors GPS per a esplanades. 
- Utilització de formigó autocompactant amb sensors en pilars, per a la millora del 

control de qualitat. 
Les estratègies i tecnologies proposades es consideren molt apropiades, van dirigides al 
control de qualitat d’elements constructius molt importants de l’obra, i es consideren 
estratègies d’assegurament de qualitat i en conseqüència d’optimització de processos. 
 

6 

LICITADOR 2 
- Proposa creació de prototip de passarel·la a escala real per a l’obra, per a la seva 

validació* (cal tenir en compte que l’elaboració de mostres i maquetes a escala real 
forma part de les obligacions contractuals del licitador o adjudicatari). 

- Proposa la protecció dels elements d’acer corten en fase d’obra i banys d’aigua 
controlats, i gestió d’aigües controlada. 

- Proposa inspecció avançada de soldadures i unions* (aquest tipus d’inspecció, en 
construcció industrialitzada, ja s’ha d’efectuar a taller i/o a l’obra abans del seu 
muntatge) 

- Fabricació a taller amb control 3D per a millorar toleràncies. 
- Control de BIM integrat a les peces de muntatge per a l’assegurament de la 

traçabilitat 
- Proposa protocol de manipulació i protecció del corten (no s’especifica) 
- Proposa Verificació de geometria amb escàner 3D de geometries i utilització de 

robot de replanteig 
- Proposa assaig d’estanqueïtat en obertures (cal tenir en compte que l’edifici 

disposa de poques obertures) 
- Proposa millora de l’estabilitat d’alineació de plaques alveolars amb falques 

regulables. 
Les estratègies i tecnologies són concretes i d’abast concret. No es tracta de tecnologies 
constructives en sí, sinó estratègies en relació al procés constructiu. Es consideren idònies 
però algunes d’elles (generació de mostres) es consideren implícites en la pròpia obra. 
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- Organització de la producció: Assegurament de subministradors i industrials 

 El licitador acredita mitjançant compromisos l’assegurament dels principals 
subministradors o partides a subcontractar amb les qualitats exigides (5) 

 El licitador acredita parcialment mitjançant compromisos l’assegurament d’alguns 
subministradors o partides a subcontractar amb les qualitats exigides (3) 

 El licitador no acredita suficientment mitjançant compromisos l’assegurament de 
subministradors o partides a subcontractar (0-1) 

5p 

LICITADOR 1 
- Aporta i acredita 19 compromisos amb diversos industrials, i per tant 

l’assegurament dels principals subministradors o partides a subcontractar, amb les 
qualitats exigides, i alguns d’ells redundats. 

 

5 

LICITADOR 2 
- Aporta i acredita 18* compromisos amb diversos industrials, i per tant 

l’assegurament dels principals subministradors o partides a subcontractar, amb les 
qualitats exigides. (*un dels compromisos, referent a àrids i formigons, està subscrit 
per a una altra empresa aliena a la licitació, per la qual cosa no es pot donar com 
a bo) 

4 

Ambientalització i Gestió Ambiental 5p 

- Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 

 Es plantegen mesures factibles per a la reducció de l’impacte ambiental durant 
l’execució de les obres (3) 

 No es plantegen mesures factibles per a la reducció de l’impacte ambiental durant 
l’execució de les obres o aquestes no es consideren adequades (0-1) 

3p 

LICITADOR 1 
- Proposa la utilització de casetes d’obra autosuficients 
- Proposa la utilització de formigó baix emissiu (coherent amb el compromís de 

subcontractista). Formigó baix en emissions de CO2, en compliment de 
certificacions energètiques BREEAM o LEED. 

- Proposa la col·locació de nius d’ocells i hotels d’insectes per fomentar la 
biodiversitat de l’àmbit. 

- Proposa implantació d’ecoetiquetes i certificacions que acrediten la utilització de 
productes que compleixen criteris de sostenibilitat ambiental. 

 
Les mesures es consideren mitjanament factibles per a la reducció de l’impacte ambiental 
durant l’execució de les obres, especialment la utilització de formigons baixos en emissions. 
 

3 

LICITADOR 2 
- Sistemes de monitorització dels nivells sonors 
- Proposa la utilització de maquinària elèctrica i planificació de treballs fora d’època 

de nidificació* (la planificació de les obres no reflecteix aquestes contingències) 
- Prohibició de treballs nocturns* (d’acord amb l’ordenança de sorolls no es pot 

treballar de nit) 
- Utilització de llums càlides 
- Neteja de pneumàtics de vehicles, ús de nebulitzadors, utilització de malles antipols 
- Abassegament de materials en zones allunyades dels carrers 

 
Les propostes per a la reducció de l’impacte ambiental es consideren factibles, tot i que 
alguna d’elles és redundant o no és coherent amb la planificació temporal de les obres.* 

2 

- Propostes de millora de l’eficiència energètica respecte de l’obra 

 Es plantegen mesures factibles per a la millora de l’eficiència energètica de l’obra 
(2) 

 No es plantegen mesures factibles per a la millora de l’eficiència energètica de 
l’obra o aquestes no es consideren vàlides o poc adequades (0-1) 

2p 
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LICITADOR 1 
- Proposa increment de la potència fotovoltaica amb plaques amb més densitat 

energètica 
- Proposa substitució de vidres laminats 5+5/10/6+6 a +6+/16 Argó/6+6 amb 

disminució de la transmitància tèrmica. 
- Proposa maquinàries de clima més eficients que les plantejades en projecte 
- Proposa una millora de canvi d’aïllament de les cobertes (amb mateix gruix, menor 

transmitància tèrmica) 
- Proposa sensorització de la il·luminació amb sistema DALI, per a millorar l’estalvi 

energètic. 
 

Es considera que es plantegen mesures factibles per a la millora de l’eficiència energètica 
de l’obra. S’admeten com a factibles atenent el dubte generat en els aclariments durant la 
licitació. 

 

2 

LICITADOR 2 
- Les mesures d’eficiència energètica de l’obra es focalitzen únicament en la 

utilització de maquinària i vehicles elèctrics la utilització de biocombustibles, amb 
un retorn únicament sobre l’operativa d’obra però no sobre el procés constructiu. 

No obstant això les mesures són totalment factibles per a la millora de l’eficiència energètica 
de l’obra. S’admeten com a factibles atenent el dubte generat en els aclariments durant la 
licitació. 
 

2 

 
Quadre resum de puntuacions dels criteris avaluables sota judici de valor d’acord amb el des-
glossat i barems establerts al PCAP: 
 

Criteris subjectes a judici de valor (45p) Punt 
màx 

Licitador 1 Licitador 2 

Pla d’obres:    

- Consistència del pla d’obres global i coherència amb 
objectius de termini parcials 

4p 4 3 

- Organigrama de l’equip tècnic. Compromisos d’adscripció. 6p 6 5 

- Xarxa de precedències 2p 1 1 

Memòria descriptiva del procés d’execució:    

- Descripció sobre el procés constructiu 8p 7 7 

- Estudi de les interferències en el trànsit i afectacions a veïns 2p 2 1 

- Estudi de la implantació en obra, tancaments i senyalització 2p 2 2 

- Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés 
constructiu 

5p 5 4 

- Qualitat de l’execució: 6p 6 5 

- Organització de la producció: Assegurament de 
subministradors i industrials 

5p 5 4 

Ambientalització i Gestió Ambiental    

- Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 3p 3 2 

- Propostes de millora de l’eficiència energètica respecte de 
l’obra 

2p 2 2 

TOTAL  43p 36p 

Vila-seca, a data de la signatura electrònica. 
 
El Gestor 
Oriol Llauradó March 
L’Arquitecte municipal 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

96
Q

KP
FT

9D
7Z

C
Y2

32
R

Z4
AG

PY
C

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
9 


