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MEMORIA JUSTIFICATIVA S/ART. 63.3.a LCSP OMO-2018-01-01

PER CONTRACTACIO D’ OBRES DEFINIDES AL PROJECTE BASIC | EXECTIU DE LES OBRES DE
REHABILITACIO DE LA MASIA DE CA N’ALTIMIRA PER A IMPLANTAR UN NOU CENTRE CiVIC
LAB (FASE 3)

Contracte reservat: No

Centre gestor: Servei d'Urbanisme, Area de Territori i
Sostenibilitat Servei beneficiari: Servei de participacid
ciutadana.

Consignacioé pressupostaria: Projecte 2017-2-obra-45

Partida 4030-93300-63203 Reforma i rehabilitacié Ca

n’Altimira
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1.- Definicio, necessitats i idoneitat del contracte

Objecte del contracte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTE BASIC | EXECTIU DE LES OBRES DE
REHABILITACIO DE LA MASIA DE CA N’ALTIMIRA PER A IMPLANTAR UN NOU CENTRE CiVIC LAB (FASE 3)

Situacio:

Av. Primavera, 8
RC 8640718DF2984B

Import total de les obres:

2.137.343,70 € abans IVA 1 2.778,546.81 €IVA inclos

Superficie dmbit actuacio:

1.110,00 m2sol i 1.208,43 m2st dels quals 1026,05m2 corresponen
a obres de rehabilitacié i reforma interior de la casa pairal existent
i 182,38m2 a obres noves de construccid d'una nova sala
polivalent.

Qualificacié urbanistica

Clau 8a verd privat protegit adscrit a I'Us public. Immoble inclos
a I'lnventari del Patrimoni Arquitectonic Catald Codi IPA 27.414.

Autors del projecte d'obres

Anna Feu Jordana (DNI 52308268N), arquitecta superior
(nUmM. col 44063-9 COAC) i Carles Godoy Bregolat (DNI 467737100J),
arquitecte superior (NnUm. col 53129-4 COAC).

Data aprovacio inicial del projecte:

Ple del 25/09/2025, publicat al BOPB del 6/10/2025.

Termini exposicié publica de 30 dies

18/11/2025

Data informe de supervisié art. 235 LCSP:

14/08/2025
Codi Validacié: 14006439-f5a5-406b-a472-c5c4bd0ff072

Plec de condicions tecniques particulars de
contractacié

Inclos al projecte d'obres, DOC C5 pdgs. 1.188 a 1.444.

Acta de replanteig art. 236 LCSP:

A aportar un cop I'aprovacioé definitiva del projecte

Informe de necessitats

10/10/2025

Classificacio de les obres art. 232 LCSP

Obres de rehabilitacié per reforma

(art. 232.1.c LCSP).

ampliacié

Classificacio de les obres art. 9

Obres ordindries locals
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Necessitats a satisfer Obres de rehabilitacié de Fase 3 de la Masia de Ca d' Altimira que
completen les obres finalitzades I'any 2023 de restauracid
d'elements de valor patrimonial i millora de I'entorn, impulsades
amb mires a posar en servei un nou centre civic del tipus ‘civic lab’
dirigit al foment d'activitats i projectes de collaboracio
ciutadana.

Objectius: Obres de rehabilitacié amb reforma interior de la casa pairal de B+2+golfes per crear les sales de treball,
tallers i zona administrativa del nou civic-lab amb obres de nova planta per a la creacié d'una nova sala polivalent
en planta baixa i un nou pati interior que amplia les possibilitats d'Us, facilita la diversificacid d'activitats i flexibilitza
els accessos als diferents admbits funcionals. En congruéncia amb la clau 8a de verd privat protegit que regula la
parcella d’acord amb el planejament vigent, el projecte proposa recobrar la identitat del passat, fer una lectura
historica d’edifici i entorn, apropant la masia al riv i amb el seu entorn, restaurant el seu valor paisatgistic i el rol de
refugi climatic, pel que I'actuacié planteja recuperar la torre d'estiveig, potenciar el porxo amb la magndlia
monumental per tal d'interpretar I'era correctament aixi com reconstruir el pati intern perdut amb les obres de 1990
i les antigues traces dels cossos annexos de les quadres, la casa del masover i el celler amb el tracat de la nova sala
polivalent com a nou espai de suport en la nova fase d'Us de la masia com a civic-lab.

Descripcid de I'immoble: tenen per abast 1.110 m2 de sol de fitularitat municipal amb la qualificacié de verd privat
(clau 8a), adscrits a I'Us pUblic que afronten al sud amb el riu Sec, a I'est amb I'av. Primavera, a I'oest amb el Casal
municipal de Joves i al nord amb la plaga Viladomat. L'ambit de les obres no inclou alteracions o modificacions a
les obres de Fase 1 de restauracié d'elements de valor patrimonial i de Fase 2 d'obres de millora de I'entorn
acabades I'any 2023 objecte de conservacid i proteccio estricta per les obres del present contracte que comprenen
la Fase 3 i Ultima envers la posada en servei del civic-lab.

Abast de les obres: les obres de Fase 3 objecte del present confracte comprenen a I'edifici de la casa pairal:

-Estructura: el manteniment i reforc puntual de I'estructura vertical existent formada per murs de carrega de tdpia,
on descarreguen els forjats unidireccionals constituits per combinacié de bigues de formigd i metal liques que encara
conserven bigues de fusta originals de la masia que es mantindran vistos, amb pilars de formigd que donen accés all
nou pati entre edificis, que es mantindran, transposant-los per obtenir un llenguatge comu a tot I'edifici. Es mantindra
la solera existent a la masia, a la que es collocara aillament hidraulic i una ldmina de proteccié al radd per complir
amb la proteccié de la Zona Il de Cerdanyola del Vallés.

-Facanes: conservacié dels murs de tapia originals extradossats amb mad ceramic i acabat monocapa, reconstruint
I'aillament hidraulic horitzontal dels murs en contacte amb el terreny. A I'interior es preveu I'extradossat dels murs de
tapia amb plaques de guix laminat i dillament interior de llana mineral, preveient punts de tapia la vista per exposicid
d'interés historic, previa consolidacié de la tapia. Les noves divisories es realitzaran amb murs de mad cerdmic de
diversos gruixos, en el cas de I'ascensor de 15cm de mur de carrega i amb solucions de guix laminat. La facana nord,
que actualment queda reculada de la resta de facanes, es proposa un nou mur per recuperar la volumetria original
de la masia, amb ceramica. A la facana sud (facana principal de la masia) es restauraran i es mantindran les fusteries
de fusta originals, col focant nous vidres. La resta de finestres es col{locaran noves, de fusta de pilaminat.

-Alllaments: les sales disposaran d'dillament acustic en sostres. La totalitat del sostres de la masia s’han de ignifugar
a un REI90. Es realitzard mitjancant revestiment de morter i pintat en bigues de formigd i revoltons ceramics i pintat
amb vernis ignifug amb les capes necessaries per assolir els 90 minuts en les bigues de fusta Als lavabos, el cel ras sera
registrable.

-Coberta: es reconstrueix la coberta inclinada a dues aigles en la que es crea una lluerna de vidre fixe a la part
central, mantenint I' acabat amb teula cerdmica de recuperacié sobre la que es collocaran plagues
fotovoltaiques.
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-Fusteries interiors: seran majoritariament de fusta laminada de pi de flandes, tant que siguin amb vidre o
completament opaques. Les portes vers els espais servidors de lavabos, ja siguin batents o corredisses, seran de DM
per pintar i/o per enllistonar, garantint la facilitat d’accionament i I'dillament entre espais diferents. Les porfes que
corresponen a l'escala d'evacuaciod han de complir amb la resisténcia al foc necessaria, aixi com d'obrir en el sentit
de la evacuacio, disposar de barres antipdnic en cas necessari i de electroimant per a que siguin portes sempre
obertes que es tanquin en cas d'incendi. Les portes d'evacuacié corredisses cal que es connectin a la central
d'alarma en cas d'incendi. Les cabines sanitdries seran de panell compacte fendlic.

-Paviments, revestiments i sostres: seran de rajola cerdmica catalana. Si es froba algun paviment original de la Masia,
ceramic o hidraulic, es restaurard i conservarg, i es dissenyaran catifes combinades amb el nou paviment. Els
revestiments interiors seran amb acabats pintats de color clar, amb revestiment acustic en el cas necessaris. Es
deixaran els ampits originals vistos i restaurats a tot arreu on sigui possible. Els sostres seran vistos, pintats per uniformitzar
acabats, amb instal lacions vistes. En zones humides el revestiment vertical serd de rajola cerdmica de peca petita.

-Circulacions verticals: I" escala de I'edifici es existent, cal mantenir-la amb els mateixos graons, estructura i
revestiment de parets (rajola ceramica vidriada). A planta segona es modificard tan sol un grad d’escala per a que
sigui accessible. La escala que puja a las golfes, de manteniment, es mantindra. S'instal lard un ascensor adaptat
amb portes de cabina telescopiques en recinte de murs cerdmics de 15cm de gruix per garantir la resisténcia
mecanica i satisfer I'dillament acustic minim que s'indica en el DB-HR, I'dillament térmic que s'indica.

en el DB HE-1 i la resistencia al foc segons especificacions del DB SI. L'ascensor tindrd tres parades. El paviment de la
cabina ascensor serd del mateix tipus que la resta de I'equipament.

-Nova sala polivalent: es construird amb una combinacié de mur de formigd i mur de bloc de ciment sobre sabates
superficials corregudes, amb murs exteriors de pedra tipus codol de riu, i estructura de bigues de fusta per coberta
lleugera tipus deck a la vista, amb acabat de matxuca cerdmica,

Es preveu una solera de formigd amb malla electrosoldada sobre una subase de graves, sobre la que es collocard
I'aillament térmic, hidraulic i ladmina de proteccid al radd. Les facanes de la sala inclouen la construccié de
proteccions solars en forma de lamelles de bloc de morter de ciment, de dimensions 80x16cm, amb acabat
arrebossat i pintat. Es disposard de sistema d’estors motoritzats per tal d’adequar opcionalment I'entrada de llum
natural en epoques de I'any en que interessa que entri la radiacié solar. El paviment de la sala serd solera polida. A
la zona en contacte amb el pati, es realitzard una franja d’encintat de rajola catalana que servird per realitzar un
calaix al terra pel que passard el conducte de retorn del clima de la sala.

Pati-jardi interior: quedard cobert amb una pérgola amb tubulars d'acer i enfiladisses fipus buguenvil lies que facin
la funcid de coberta vegetal, generant espais d’'ombra. L'espai quedard pavimentat amb una rajola ceramica
vermella, amb escocells al costats dels murs per facilitar la pujada de la vegetacid a la pergola. S'afegird un arbre
tipus xiprer a la vora de I'Avinguda Primavera. Es realitzard el reg necessari per aquesta petita quantitat de
vegetacio.

Instal dacions: el solar disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua, electricitat, telecomunicacions i
clavegueram amb xarxes i escomeses actualitzades per les obres de la fase 2, pel que el servei d'aigua, electricitat
i telecomunicacions, aixi com els comptadors d'aigua i electricitat, es connecten en els punts d'entrada actual
I'edifici en planta baixa.

Instal {acions de fontaneria: el subministrament és directe de la xarxa publica mantenint I'entrada actual des de
I'escomesa independent al costat de la mitgera amb la casa veina, que comptard amb 1 comptador per
subministrar aigua a | espai polivalent, 1 comptador per subministrar aigua a la masia i 1 comptador per subministrar
aigua a un dipdsit contra incendis, garantint les exigéncies basiques HS-4 del CTE en quant a qualitat de I'aigua,
proteccions contra retorns, condicions minimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressid) i
manteniment i estalvi d'aigua. No es preveu aigua calenta sanitdria. Les canonades que transcorrin soterrades seran
de PPR (polipropile) i les que vagin per cel ras o encastades per calaixos seran de PEX (polietile reticulat)
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Instal {acions de sanejament: seran del tipus separatiu preveient I'arqueta que estableix el Codi Tecnic en el punt de
connexié actual de I'edifici a la xarxa pUblica, que és unitaria. Es realitzard xarxa de sanejament pluvial amb recollida
d’aigua mitjaongcant canals cerdmiques en coberta, que abocaran en baixants que es discorren per facanes de
I'edifici. Els condensats dels equips interiors de climatitzacié es conduiran a pressid per equip de bombeigs incorporats
als equips, fins a la connexid de sifons a la xarxa d'aigUes residuals de I'edifici. Els condensats de les maquines exteriors
es recolliran per gravetat a la xarxa d'aigles pluvials. Tota la installacié serd amb tubs de PPR tricapa, amb
atenuacié acustica.

Climatitzacié: el sistema es compon d'una unitat exterior tipus bomba de calor aire-aigua amb una potencia
frigorifica de 77,5 kW i calorifica de 70,3 kW situada a la planta tercera, dins una sala especifica que disposarda d'una
obertura permanent per garantir-ne la ventilacié natural. Des d'aquesta sala, els conductes d'admissid i extraccid
d’'aire s’elevaran fins a coberta.

Aquesta unitat exterior alimentard un circuit hidraulic que servird diversos fancoils distribuits per les plantes baixa,
primera i segona de I'edifici de la masia.

Les connexions de canonades frigorifiques es faran de tal forma que quedin el més dissimulades possibles,
franscorrent arran de jasseres i parets. Aquestes tfranscorreran per calaixos d'instal lacions sempre que sigui possible.
Els fancoils utilitzats seran del tipus cassette de 2 vies, centrats als espais a climatitzar per garantir una difusié
homogeénia de I'aire. En cas que s’hagin de col{ocar en zones properes a murs, s'anul lard una de les vies per evitar
problemes de confort.

Instal iacié solar FV: es contempla la installacié fotovoltaica composada per 50 moduls de 550 Wp, amb una
potencia pic total de 27,50 kWp. Els moduls s'instal {aran sobre les dues aigles de la coberta inclinada de ['edifici,
subjectes mitjangcant una estructura metal lica. Els moduls FV injecten I'energia en corrent continua i un equip inversor
converteix aquesta en corrent alterna. L'inversor seleccionat tindrd una poténcia de 25 kWn. La superficie de
captacid correspon a 129 m2 , els panells sén LONGI amb 144 mitges celles, 550 Wp i dimensions de 2278 x 1134 x 35
mm amb un pes de 27,5 kg. Respecte a I'inversor, es proposa el model SUN2000-25KTL-M5 amb una eficiencia del
98.4%, 25 kWn i dimensions de 546 x 460 x 228 mm.

Instal {acions eléctriques: es preveu una nova infraestructura de connexié eléctrica doble per garantir la continuitat
del subministrament que inclourd una nova Caixa General de Proteccid (CGP) ubicada a I'exterior de I'edifici, des
de la qual es derivaran dos TMF 10 independents: una de principal de 200-400 A, destinada a I'alimentacié general
de l'edifici, i una secundaria de 80-160 A, dedicada exclusivament als sistemes d'emergéncia i socors. El cablatge
procedent d'aquestes escomeses es disposard de manera soterrada en candalitzacid subterrdnia fins al Quadre
General de Distribucié (QGD), dins d'armari en I'accés a I'edifici. A partir del quadre general s’habilitaran diferents
linies per enllumenat, preses de corrent, ascensor i maquindria especifica. El subquadre de la sala polivalent es situa
en armari en I'accés de la sala. Es distribuird una safata electrica llisa als murs del costat de I'escala, per distribucid
de cablejat i possibilitat de collocar altres elements. El cablejat i tubs aniran pels extradossats quan sigui possible i
vistos en la resta de casos.

Tot I'enllumenat interior serd LED i estard regulat (sistema DALI), que combinaran llumindries lineals despenjades en
els sostres vistos amb llumindries puntuals collocades a les zones amb falsos sostres. L'enllumenat exterior del pati
consistird en tires led situades als tubulars de la pergola.

Telecomunicacions: en tubs de proteccid, per safata amb separador de la part eléctricai els tubs i cablejat baixaran
per extradossat o vistos en el cas necessari. Es preveu una linia d'enllag telefonica, i fibra optica, fins al RACK de
I'edifici. S'instal lard un RACK equipat a la planta golfes des d'on és realitzaran les linies de veu i dades per a tots els
punts de treball, i equips a connectar amb cablejat de categoria 6, preses de senyal RJ45.

Proteccid contra incendis: Les instal lacions de proteccid i extincid d'incendis estaran formades per: boques
d'incendi equipades BIE-25, extintors tan de pols seca com de CO2, central de deteccid d'incendis, detectors
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polsadors i sirenes d'alarma, enllumenat d’emergéncia i senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio. Es col focard diposit
contra incendis i sistema de bombeig, situat soterrat al pati entre els dos edificis.

Instal ilacions de proteccié al llamp: L'edifici requerird de la instaldacidé d'un sistema de proteccid al llamp.
Instal lacions de proteccio i seguretat

Sistema de seguretat contra intrusié: comptard amb detectors volumétrics i contactors magnetics

Les obres certificaran compliment de pardmetres per obtenir certificacié energetica A.

Tipus de contracte idoni iregim juridic: Confracte d'Obres segons art. 13 LCSP

45000000-7 Treballs de construccid

45200000-9  Treballs generals de construccid d'immobles i
Codi CPV* obres d'enginyeria civil

45212350-4 Edificis d'interes historic o arquitectonic
45262690-4 Renovacié d'edificis degradats

*ANNEX | LCSP. En cas d’inferpretacions diferents entre CPV i NACE, s’aplica la nomenclatura CPV.

2.- Divisio en lots

Segons I'informe de necessitats, les prestacions objecte del contracte proposat constitueixin una
confractacié no susceptible de divisié en lots, per donar-se la circumstancia prevista a I'art. 99.3.b
LCSP per redlitzacié independent de les diverses prestacions compreses en el projecte que dificulta
la seva correcta execucid des del punt de vista técnic i la seva correcta coordinacio.

Aqguesta memoria justificativa té per objecte el contracte d'obres definides al PROJECTE BASIC |
EXECTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CA N'ALTIMIRA PER A IMPLANTAR UN NOU
CENTRE CIVIC LAB (FASE 3) exclusivament.

3. Termini del contracte

Termini d'execucio: 15 mesos

4.- Modificacions del contracte

El present contracte es podrd modificar, de conformitat amb la previsid establerta en I'art. 204
LCSP, en els seglUents termes, en un percentatge d'un maxim d'un 20% del preu inicial del
contracte. En aquest cas, donada I'especificitat de les obres de REHABILITACIO d' un edifici existent
inclos a I'lInventari del Patrimoni Arquitectonic Catald, i per I'experieéncia acumulada en obres de
similars caracteristiques, es pot preveure que es podria donar aquesta situacidé en els segUents
ambits:

1. Reparacio, reforc i/ substitucid d'elements estructurals: els redactors del projecte han estat
diligents en quant a la realitzacié d' inspeccions visuals per determinar I'estat actual de I'edifici. No
obstant aixo, fins que s'enderroqui la totalitat d'elements previstos en el projecte aprovat per
l'ajuntament, no es podrd determinar l'estat actual de tots i cadascu dels elements estructurals de
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l'edifici que resten actualment ocults i que sigui menester rehabilitar en els dmbits d'intervencié del
projecte.

2. Reparacid, reforc i/o substitucid d'elements constructius: pels mateixos motius exposats en el
punt 1, es fa constar que fins que s'enderroquila totalitat d'elements previstos en el projecte aprovat
per I'ajuntament, no es podrd determinar I'estat actual de totsi cadascu dels elements constructius
de l'edifici que resten actualment ocults i que sigui menester rehabilitar en els dmbits d'intervencid
del projecte.

3. Restauracié d'elements de valor arquitectonic i/6 artistic de l'edifici: pels mateixos motius
exposats al punt 1, es fa constar que fins que s'enderroqui la totalitat d'elements previstos en el
projecte aprovat per I'ajuntament, no es podrda determinar I'estat actual de tots i cadascU dels
elements de valor arquitectonic i/é artistics existents o que poden romandre actualment ocults, i
gue sigui menester rehabilitar en els dmbits d'intervencié del projecte.

4. Condicionament i supressié d'instal{acions obsoletes, en desis o no aptes pel seu Us: pels
mateixos motius exposats en el punt 1, es fa constar que fins que s'enderroqui la totalitat d'elements
previstos en el projecte aprovat per I'ajuntament, no es podrd determinar elements que poden
romandre actualment ocults de les xarxes de climatitzacid, fontaneria, sanejament; reg;
electricitat; telecomunicacions; contra incendis o parallamps, i que sigui menester rehabilitar en els
ambits d'intervencid del projecte. També podrien haver modificacions a I'hora de realitzar totes les
noves escomeses, atés que s'ha fet una previsié de cost, perd és una tasca que només la pot
redlitzar la companyia subministradora d'aquell servei, que serd qui determinard les obres a
executari el seu preu final.

A tals efectes, es concreten els freballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de
composicid o amidaments cas que, arrel les circumstdncies abans indicades i a proposta de la
direccid de les obres, limitades als seglUents conjunts de treballs del Banc [TeC a aplicar dins I'ambit
d'intervencid del projecte:

GRUP K - ELEMENTS UNITARIS DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D' EDIFICACIO
K1 Treballs previs i d' implantacié

K2 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestié de residus

K3 Fonaments

K4 Estructures

K5 Cobertes

Ké Tancaments i divisories

K7 Impermeabilitzacions, dillaments i formacid de juntes

K8 Revestiments

K? Paviments

KA Tancaments i divisories practicables

KB Proteccions i senyalitzacid

KC Vidres

KD Instal {acions d’evacuacio i ventilacié estatica

KE Installacions de climatitzacié, calefaccié i ventilacié mecdanica

KF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

KG Instal lacions eléctriques

KH Instal lacions d'enllumenat

KJ Installacions de fontaneria, aparells sanitaris i produccié d'aigua calenta sanitdria
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KK Installacions de gas combustible i altres gasos vy fluids

KM Instaldacions contra incendis, proteccid contra descdrregues atmosfériques i
seguretat KN Valvules, filtres, bombes i grups de pressio.

KP Instal {acions audiovisuals, comunicacid i sistemes de gestid i integracid

KQ Equipaments

KR Jardineria

KY Ajuts de paleta

GRUP G OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestié de residus
G3 Fonaments, contencions i tunels

G4 Estructures

Gé -Tancaments i divisories

G7 Impermeabilitzacions, dillaments i formacié de juntes
G8 Revestiments

G9 Ferms i paviments

Gb Proteccions i senyalitzacié

GD Drenatges, sanejament i canalitzacions

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

GG Instal lacions electriques

GH Instal lacions d'enllumenat

GJ Equips per a instal lacions d'aigua i reg

GK Installacions de gas combustible i altres gasos i fluids
GM Instal lacions confra incendis i de seguretat

GN Valvules, filtres, bombes i grups de pressid

GQ Equipaments

GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

En tot cas, les modificacions introduides hauran de complir les segients condicions:

- No podran suposar alteracié de la naturalesa global del contracte inicial per comportar
substitucid d'obres per altres de diferents o per modificar el tipus de contracte. En tot cas,
s'entendrd que la substitucié d'unitats d'obra en forma puntual no altera la naturalesa global del
contracte.

- Les variacions infroduides es valoraran en qualsevol cas, amb els preus unitaris del contracte
segons els defineix I'apartat 28 de la Memodria Justificativa,

- En cas de donar-se alguna de les circumstdncies abans ressenyades, I'augment de la despesa
no superard un maxim d'un 20% del preu inicial del contracte, que no superard 427.468,74 € abans
d’'IVA, subjectes a la baixa ofertada en la licitacio, al seu cas.

5.- Pressupost base de licitacié

El tipus o pressupost base de licitacid és el que resulta del document del pressupost del Objecte del
contracte: Obres del PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE LES OBRES DE CONSOLIDACIO DE L’ESTAT
ACTUAL | DE RESTAURACIO D'ELEMENTS DE VALOR PATRIMONIAL DE LA MASIA i JARDI DE CA
N'ALTIMIRA EXP. 126/2018/01-01 que puja a:
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Pressupost d’Execucié Material (PEM) 1.796.087,14 €
13 % Despeses Generals 233.491,33 €
6 % Benefici industrial 107.765,23 €
Pressupost abans d’ I.V.A. 2.137.343,70 €
21%lI.V.A. 448.842,18 €
Pressupost base de licitacié I.V.A. inclos 2.586.185,88 €

Pel que estableix un pressupost total de les obres puja a DOS MILIONS CENT TRENTA-SET MIL TRES-
CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS ABANS D'IVA (2.137.343,70 €) i DOS MILIONS
CINC-CENTS VUITANTA-SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS amb VA
(2.586.185,88 €).

L'import esmentat en el paragraf anterior com a pressupost base de licitacid constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de
licitacio.

S'entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris estd exclos I'impost sobre el Valor
afegit, que serd repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacid del contracte és el limit maxim de la despesa que pot comprometre
I'organ de contractacié en virtut del contracte.

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinacié del preu es basa en el cdlcul els
preus unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a
aquests freballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s'inclouen en el preu és el que consta en el projecte
aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document
“Justificacié de preus” calculats en base al banc de preus BEDEC 2025 de I'Institut de tecnologia
de la Construccié de Catalunya d'acord amb I'article 67 del “Reglament General de Contractacié
de I'Estat”.

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacid (IVA exclds), es desglossa en
els segUents costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat:
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CALCUL COSTOS DIRECTES EoREROSCID AT
CONTENL i OELISRCION
= LN Cort kokal | Dedizazid Hombre Fickribuzis apual bare +plur#platpaquer R el Cortthora
o e e ':“*j’" Matbrs  [(DF-parcaill| efestius exkrartuazasions COINEN®SE | imaentany
Capd'okra 0T 3, 11%, 16 qi 1 35,554,551 Sx3d9 sl ITE
Enzarriqak gk 2d 49,345 69 Ll 1 1A EE] 43,510,151 £5,2d
Taeniz miqaruperiar 47,5 1,515,785 3F 1 9559 10 40,555 9] EF 36
Tapaqrafia(ttaniz1a] 5,00 EALER an £ 6. TH9,97] 6,765 4] 21,17
Conrervador-rertaurador rerponrable inkervencif-arquenl. (lizenciatruperi 4z 2% G.2dq 79 125 1 Fg.85%q BG] Bz 2d9 k0l F0TE
Cumﬁruudur-rutauradur!q'udahklic#nciat] 5.5d o 47 49 13 1 Ze5ed,50] % Zdd kil 0 TE
TOTAL Hi D"OERA INDIRECTA 5. 527,931
HA DERA DIRECTA "k Cort Hetl'h Dedicacid Hombre Fictribucid anual bare+plur+platpaquer g;l::::rl;l:; Cortthora
knkalralari+rr k aFeakinr sRErartyasazionr 1TZEhfany|
(LET2)
Dficial 1a ca,de 1HE.0E1LET 3.49dd 3 30.475,36 1 d41.400,541 L35
AMZE00 Ofiziallapaleta 2a,dz q41.531,47 1.diz Z
AEE000 OFizial iroldador 9,40 75z 07 125 1
Az 000 OFizial Fureer Z4,494 5.2ex1d 1Te 1
AMZD000 Ofizial 1apinkar £, 5 C.35% 28 4 1
ANF -0 H Ofizial 1 ertusadar ET,TE .d%T,54 125 1
AMZHOOD Ofizial 1aeleskrizicta 0,1 LA L1 1159 £
AMZS 000 OFicial 1alampirka 0,41 %122 %5 ZET 1
AMZM000 OFizial 12 my 30,41 450 6 16 1
F ok 1601995 E0d 1
a4z 4255 10 141 3
AOF-000F Ofizial lamanyd 95 2.451 EE 14 1
FAOF - 0010 OFizial 1a vidrer &5, 5% 14,077,494 L) 1
AEF000 Oficial 1ajardiner 36,E0 LA L Sad 4 30.853,931 4z .37E, 751 ed,di
e AMEFZ00 Oficial Zajardiner £a,d9 303 EY 10 1
ANG-N0EE Oficial 2da Jardiner k] 583,99 ks 1
S2FFO0Oficial1ajardiner weo-:i-uli.rt-ua-n -urbnri-:u! |13|1|:| 177,494 d i
HManakrs A0 000 Manakee 24,55 913926 R0 4 AL SEEDEIR ) 20,2%
Mangkre erpesialirka |AWS0000 Manakre crpesialirka it TH.2xE 07 3 s 1 ek 07,29 519 0] 20,63
Fon AOHER 000 Fedjardiner L | 10362 3 13 1 24,135 3d | e Gl | 14 0%
AM-FEQZ Ajudant crsnfrador 21 181,4% T 1 26609, 751 .50 5% 21,0z
AN-FEF 2 A pedrer g1 11,320,497 433 1
AN-FEFE Ajudant Furker k) 1e.3e3,19 437 1
AN-FEFE Aj; Pl s 5.199 00 19% 1
AN-FEF 0 & gk e Ed7a T cds 1
ANET000 Ajudant col-lozador £3,53 qE5 & i i
AEH000 Aj gk 1E 11,94 | 1
Piudant d'abra AN1-FEF 3 Ajuda FL A zi5,48 & 1
e Ai-FEFT A £d &5 5.550,47 2B 1
ZE 0% 11.2de £7 431 1
zd,10 11,44 05 1
AMZS 000 Ajudante lampirsa 3,49 a1,ds 4 1
ATI-FEFE Aje CE 0 15,975,586 TeF 1
AN-FEFC Ajudant zalefaztar CE ZIEEET EL 1
AM-FERJ Jardiner 1,11 16918 90 EE] 1
AMZFO00 Ajudant jar diner ) Ak 2k.5d1,30 o0 1
aii-FEFHM ﬁiuda_nt:a-qura-tak iralut 2E {= g4 6 kL | 1
|Hombre oFecking 1d '|nrm|-dacnmrlﬂqi3ﬂtowpqrciql
|Hambre d'efectinrque podranor doner S50 podranrerhomerodonerindirtinkament
TOTAL Hd D"OERA DIRECTA S5E6 613,351

* Cost de ma d'obra segons Resolucié de I''1 de marg de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es registra i publica I'Acta
de la Comissio Paritaria del VIl Conveni col lectiu general del sector de la construccid en la que s'acorden les taules salarials del Conveni
colectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona pel 2024,
https://www.boe.es/buscar/doc.php2id=BOE-A-2024-4845
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MATERIALS | MAQUINARIA

kdaguiraria obra 955 - 504 86826231
Petita eina 1,522 k0 2,793,211
e 501,268, 66 |
TOTAL MATERIALS | MAQUINARIA 996.894.10 1
PRESSUPOSTOS Control de_ﬂualitat 14.639 28

= Seguretat | Salut 26.950.00

ANNE X05 3522 B

B2 DA artlﬁes aIu_;aFes A0.015.70

. [zesto Hesidus 6. 446 .23
PRESSUPOSTOS AMNME X0O5 127.051.211
TOTAL COSTES DIRECTES 1.796.087.14 1

CALCUL COSTES INDIRECTES

Despeses generals destructiura [1372) 233,491,331
Berefici empreszarn [B] 107,765,231
TOTAL COSTOS INDIRECTES [19%) 341.256.56 1

TOTAL COSTES DHRECTES 1 INDIRECTES

2.137.343.70 )
[PEC ABANS IVA])

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o muUtues, etc., els costos
de control de qualitat, de despeses per gestid de residus generats durant la construccid i els costos
de produccié de la documentacié tecnica exigible en suport informatic format editable
(AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i en format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si qixi
requereix el responsable del contracte, que resten establerts en un 81% del pressupost d'execucid
material d'acord al projecte.

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal {lacions, mitjans de transport per
desplacaments, materials d’oficina, maquinaria i programes informatics necessaris, etc.), aixi com
el benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany, que resten establerts en un
19% del pressupost d'execucié material d'acord al projecte.

Les partides referides responen a les previsions del present informe.
6.- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) de les obres del definides al PROJECTE BASIC | EXECTIU DE LES
OBRES DE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CA N'ALTIMIRA PER A IMPLANTAR UN NOU CENTRE CiVIC
LAB (FASE 3), de conformitat amb I'art. 101.2 LCSP, que inclou tofs els conceptes que I'integren a tenor del
precepte esmentat, és de 2.778.546.81 € que es desglossen en els segUents conceptes:
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Nom Actuacié

Pressupost de I'obra abans IVA 2.137.343,70 €
Modificacié prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 427.468,74 €
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 213.734,37 €
Valor estimat del coniracte VEC 2.778,546.81 €
Contracte subjecte a regulacié harmonitzada (2) NO

Segons reglament 2019/1828 de la Comissid Europea del 30/10/2019, que modifica la Directiva
2014/24/UE del 26/02/2014, que estableix els segUents llindars a partir dels quals procedeix aplicar
la regulacié harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP per VEC menor a 5.548.000,00 €.

7.- Anudlitat mitjana del contracte

Anuadlitat mitjana

VEC 2.778.546.81 €
Durada del contracte en mesos 15 mesos
Anualitat mitjana 2.222,837,45 €

8.- Regim de pagament del contracte

El pagament s'efectuara mitjangant certificacions de periodicitat mensual dels freballs efectuats
qgue s'abonaran de conformitat amb el que s'estableix a I'art. 198 de la LCSP, en els termes i
condicions a establir al plec de cldusules administratives particulars, pel que es fa constar que:

Als efectes del pagament, I' Administracié ha d'expedir mensualment, en els primers deu dies
segUents al mes a qué correspongui, certificacions que comprenguin I'obra executada d'acord
amb el projecte durant el periode de temps esmentat.

L' Administracié tindrd I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seglents a la data
d'aprovacié de les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsid establerta en els
preceptes esmentats.

9.- Procediment de licitacio

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurréncia, integritat, igualtat de tfracte dels
licitadors i fransparencia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva adjudicacid
mitjancant les normes de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que
es fa constar que procedeix:

Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte

Procediment obert regulat art. 156 A 158 i cc LCSP vigent
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El plec de clausules administratives particulars i, al seu cas, I'anunci de licitacid. Indicaran que tot
empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposicid, recaient I'adjudicacié en el licitador que,
en el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.

L'expedient de contractacié serd objecte de tramitacié ordindria.
10.- Requisits de solvéncia técnica, economica i financera

Donat I'import del contracte, els empresaris acreditaran la seva solvéencia econdomica i financera i
professional o técnica en aquesta contractacié mitjiancant la seglent classificacié empresaria:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

Categoria 4 per 2.137.343,70 €
superior a 840.000,00 € iinferior a
2.400.000 € abans d'IVA.

7 Restauracié de béns immobles

K Especics historic artistics

Per acreditar la solvéencia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d'altres entitats
segons aixo previst a l'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten
en el certificat d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o
en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentara el compromis d’'incorporar al seu equip de
treball:

1.- Un encarregat d'obra que exercira les funcions de recurs preventiu de l'obra, que tindra
formacié especifica en PRL. El licitador haurd d'adjuntar el compromis, el nom i cognoms de la
persona que es designard i el curriculum vitae amb fotocopies acreditatives de la formacié
especifica demanada en prevencid de riscos laborals.

Altres especificitats:

1.- Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d'altres entitats
segons aixo previst a l'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten
en el certificat d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o
en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

2.- L'organ de contfractacié podra recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementaria que cregui
oportuna.

3.- No podran concérrer a la present licitacid les empreses que hagin participat en I'elaboracié de
les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna
altra manera en la preparacié del procediment de contractacidé si aquesta participacié pogués
provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un fractament de
privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores.

4.- Els requeriments de solvencia técnica i professional i econdmica i financera tenen cardcter
selectiu per tant el seu incompliment suposa I'exclusid de I'empresa.
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5.- Els requisits de solvencia técnica i professional i econdmica i econdmica i financeraq, i I'abséncia
de prohibicions de contfractar s’han de complir en el moment de presentacié de I'ofertais’han de
mantenir fins el moment de I'adjudicacié, formalitzacid i execucid del contracte.

11.- Criteris d’adjudicacioé i documentacié minima exigible per la valoracié de les
proposicions

Tot d'acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una pluralitat de
criteris sobre la base d'una millor relacié qualitat preu que, de conformitat amb I'art. 146.3 LCSP,
es fan procedents per confracte que té per objecte una prestacié particularment complexa
consistent a la rehabilitacio i ampliacié d'un edifici existent amb obres de fase 3 i ultima que han
de conservar i protegir de forma estricta les obres de rehabilitacié de I'espai lliure de I'entorn
executades en la Fase 2 de I'actuacio.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjancant els segUents criteris a
valorar mitjancant xifres o percentatges obtinguts a tfravés de la mera aplicacié de férmules
automatiques, de conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri econdmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons art.
145.2.3 LCSP.

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra
gue respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva, consistents:

criteri b) per I'ampliacid del termini de garantia de les obres c) per aportar el suport técnic de
professionals de disciplines d'especial interés, pel que es proposen les segUents puntuacions
parcials maximes, que sumen un total de 100 punts:

Criteris avaluables mitjangant formules automatiques

Fins a 100 punts

a.- Pel preu ofert

Fins a 20 punts

b.- Per 'ampliacié del termini de garantia minima d’'1 any

Fins a 40 punts

c.- Per aportar el suport técnic de professionals de disciplines d’especial interés.

Fins a 40 punts

Les proposicions que no assoleixin un minim de 50 punts restaran excloses de la licitacio.

A continuacidé es detallen les condicions especifiques per ponderar cada criteri d'adjudicacio:

a.- Preu ofert Fins 20 punts

S'assignard la maxima puntuacié (20 punts) a la baixa més alta.

anterior, mitjancant la seguent formula:

La resta de les proposicions economiques tindrd una puntuacid proporcional a partir de la assignacié

Oom Pv: Puntuacié de I'alerta a valorar

Pv =20 x -
Ov Om: Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimails.
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Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar I'oferta
econdmica segons el model inclds al plec de clausules administratives de contractacié a tals
efectes.

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacié abans d'IVA seran automadticament
excloses en el moment de I'obertura de pliques.

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb la previsié establerta a I'article
149 LCSP, als efectes de considerar les ofertes economiques anormalment baixes quan s’hagin
determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir que tindran tal consideracid les
ofertes amb baixa del preu superior al 15 % a la mitjana de les ofertes econdmiques d'import iguall
o menor al preu base de licitacié abans IVA.

En cas que només es presenti un licitador incorrerd en baixa temerdria quan el preu ofert pel
licitador sigui inferior al pressupost base de licitacié en més del 20%.

b.- Per ampliacié del termini de garantia d'1 any Fins 40 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 6 mesos més 10 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 12 mesos més 20 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 24 mesos més 40 punts

Per poder valorar la proposicié caldra aportar document signat pel licitador on faci constar el
compromis d'increment del periode de garantia segons I'opcid escollida.

c.- Per aportar el suport técnic de professionals de disciplines d’especial | Fins 40 punts
interes

Per I' aportacié d'informes experts en restauracié del patrimoni cultural de fitulat | 20 punts
amb el grau en Ensenyament Artistic superior de Conservacié i Restauracié de
Béns Culturals que acreditara 5 anys d’experieéncia en intervencions semblants,
que aportard a requeriment dels serveis t&cnics municipals i sota les indicacions
del director/a de les obres.

Per I' aportacid d'informes experts en eficiencia energética de titulat amb | 20 punts
formacid universitaria addicional a la de grau, que acreditard 5 anys
d'experieéncia en intervencions semblants, que aportard a requeriment dels
serveis técnics municipals i sota les indicacions del director/a de les obres

Per obtenir puntuacié caldrd aportar carta compromis del professional proposat de
collaboracié durant tot el termini d'execucié del contracte incloent el termini de garantia de
les obres, subscrita pel licitador i per I'especialista proposat a modo de conformitat, que fard
constar el nom, cognoms i titulacié universitaria exigida, que caldrd presentar acompanyada
de:

1.- Document nacional d'identitat del professional proposat

2.- Curriculum vitae actualitzat a la data de la presentacid de I'oferta.

3.- En el cas de I'expert en restauracié del patrimoni cultural caldrd presentar document
acreditatiu del titol de grau o certificat emeés pel centre d'estudis de titulacio del nivell 2 del Marc
Espanyol de Qualificacions per a I' Ensenyament Superior equivalent al Titol Universitari de Grau
(Llei Orgdnica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 44 — BOE num.
295, 10 de desembre. 2013, p. 97892).
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4.- En el cas de I'expert en eficiencia energética caldrd presentar document acreditativ de
formacid universitaria d'un minim de 30 ETCS o 750 hores lectives en la especialitat, executada
amb posterioritat a I'obtencié d'una titulacidé universitdria de grau en arquitectura o enginyeria
técnica o superior que també caldrd aportar.

5.- Documentacié acreditativa d'intervencid en al menys 1 (una) experiéncia semblant als darrers
5 (cinc) anys, de la que caldrd aportar:

- ldentificacié del bé dins I' I'Inventari del Patrimoni Arquitectonic Catald mitjiancant CODI
http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca/ o, al seu defecte, certificat del nivell de
proteccié emes per I'organisme puUblic competent per rad de la matéria.

- Certificat de bona execucid de les obres, emeés per destinatari pUblic de la prestacid.

Per a ser tinguts en compte, els certificats de bona execucié de I'experiencia al legada, tindran els
segUents continguts minims:

- Nom del projecte d'obres que fard constar I Us.

- ldentificacié del destinatari public de la prestacio.

- Pressupost amb PEM major a 1.800.000,00 € o major a 2.220.000,00 € abans d'IVA.

- Data de finalitzacié de I'execucié de les obres.

- Manifestacid expressa de treballs que es van realitzar segons les regles per les que es regeix
la professid i que es van dur normalment a bon terme.

12.- Criteris de preferencia en cas d’empat

Considerant la tfipologia de les obres, i tot d’acord al que estableix I'art. 147 LCSP, I'empat entre
diverses ofertes després de I'aplicacié dels criteris d'adjudicacid, es resoldrd mitjancant I'aplicacié
dels criteris socials segUents, referits al moment de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes, que
s'aplicaran de forma successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentacié d’'ofertes, tinguin en la seva plantilla el major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals.

Si persisteix I'empat, es proposard com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d'un major
percentatge de treballadors fixos i si, com a resultat continua la situacié d’empat, caldrd dirimir
mitjancant sorteig.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat serd requerida pels licitadors en el moment
en queé es produeixi I'empat, no havent d'ésser aportada amb cardcter previ.
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13.- Ofertes economiques anormalment baixes

Les ofertes econdmiques que incorrin en aquest supodsit seran requerides per la Mesa de
confractacié per a que justifiquin mitjancant la presentacié de la seglent documentacio:

1.- Memoria justificativa: Es lliurard una memoria general sobre les condicions de I' oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que
es refereix als segUents valors:

* L'estalvi que permeti el procediment de fabricacio, els serveis prestats o el métode de
construccid.

e Les solucions tecnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per executar les obres.

¢ Lainnovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

e El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractacié, no sent justificables preus por sota de mercat o que
incompleixin I'establert a I'article 201 LCSP.

¢ La possible obtencid d'un ajut d'Estat.

Aguest document es lliurard en format DIN-A4 (s'acceptaran altfres formats en cas d'aportar grafics,
quadres o alfres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindrd com a
maxim 3 pagines a doble cara.

Sino es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensid indicada
no es tindra per justificada la baixa i es rebutjard la proposicié presentada.

2.- Justificacié detallada mitjangcant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentard per
cadascuna de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar
objectivament I'aplicacié de les condicions especialment favorables detallades a la memoria
presentada, mitjancant la plantilla adjunta.

En el cas de materials i maquindria, la justificacid de la rebaixa de preu haurd de venir
documentada amb certificats de compromis del subministrador degudament signats, que hauran
de garantir el total del periode d'execucié de les obres previst i que s'adjuntaran a la plantilla
corresponent.

La justificacio utilitzara els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d'estar justificats),
aixi com qualsevol element que integri la descomposicié del preu de la partida.

Tret de I'lVA, el preu a justificar contemplard tots els percentatges inclosos:

e Despeses auxiliars

* Despeses indirectes
* Despeses generals
* Benefici industrial

* Seguretat i salut
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Plantilla:
JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: o/ xxxx Pag 1
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-¥X OCCXNNN XX TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OBRA Rend. 1000 xXK 3
Ma d'obra Unitats Prey Parcial Import
AN L] tipus de m'a d'obra KX XX/R % W XX = AA AR
Subtotal: AR AR AR AR
NMaquinaria Unitats Prau Parcial Import
ORI h tipus dé maguinaria X 00R ¢ K XX = £C.CC
Subtotal: CC.CC CC.CC
Materials
B XN LTS tipus de material XX XX XX XX EB. BB
Subtotal BE.BR BB.BE
DESPESES AUXILIARS % sobre AA AR FERE]
COST DIRECTE AAAACC CC+BB BB+aa,aa = CD
DESPESES INDIRECTES % sobre CD di.di
COST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) CD,Co+didi =PEM
% DESPESES GENERALS SOBRE PEM . v i : 0G,0G
% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  PEM....ooiciiinninimmmmimmmiisssssmann BBl
Subtotal [sense IVA) = PEM+ DG + Bl PEM + 5T + 5T = PEC

En cap cas es podrd minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s'haurd d'aplicar un
6% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial.

La justificacié no podrd utilitzar preus inferiors a aquells que resultin d’aplicar totes les obligacions
fiscals i despeses administratives per portar a terme els treballs al moment d’'aprovar els plecs, amb
el benefici industrial inclos.
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En relacid a la ma d'obra no podrd aplicar-se un preu que estigui per sota del conveni collectiu
segons Resolucid de 1 de marc de 2024, la Direccié General de Treball, pel que es registra i publica
I'Acta de la Comissio Paritaria del VIl Conveni col lectiu general del sector de la construccid en la
que s'acorden les taules salarials del Conveni col lectiu de treball de la industria de la construccid
i obres publiques de la provincia de Barcelona pel 2024,
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845 o Conveni posterior que hagi estat
signat per les mateixes parts legitimades.

La justificacid es presentard obligatoriament en base a la plantilla abans indicada (una justificacid
per cada partida afectada amb rebaixes).

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrd per justificada la baixa
i es rebutjard la proposicié presentada.

Si les justificacions de rebaixa de preu sén incorrectes, inviables o incompletes i/o hi ha
incoherencies entre I'oferta i la justificacié presentada o entre els documents aportats amb la
justificacio, no es tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposiciéd presentada.

D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjard la proposicié presentada si es comprova que
és anormalment baixa perque no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacid, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret Nacional,
els convenis collectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades
en l'annex V LCSP.

14.- Garantia definitiva

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucié de la garantia provisional,
de conformitat amb alld que disposa I article 106 LCSP.

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haurd de constituir
una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofert, IVA exclos, dins del termini de 10

dies habils a comptar del seglent al de la recepcid del requeriment, segons preveu l'article 150
LCSP.

15.- Unitat encarregada del control d’execucid i responsable del contracte

La unitat encarregada del control d'execucidé i seguiment ordinari de I'actuacié és el Servei
d'Urbanisme en la persona que es designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte serd el director de les obres que I' Ajuntament designi.
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16.- Execucio del contracte

En el termini maxim de TRES DIES NATURALS, computats des de la formalitzacié del contracte, el
contractista presentard davant I'drgan de contractacié el Pla de Seguretat i Salut en el treball,
gque serd informat pel coordinador de seguretat i salut en el termini de TRES DIES NATURALS sobre Ia
procedencia de la seva aprovacid.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball i per I'acte
de comprovacid del replanteig serd s'UN MES des de la signatura del contracte. Si per
incompliment per part del confractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de les obres, no
podrd reclamar cap ampliacid dels terminis per aquest motiu.

D'acord amb la previsié de l'article 237 LCSP, I'execucié del contracte s'iniciard amb l'acta de
comprovacié de replanteig que s'haurd d'estendre amb els seus resultats en el termini maxim d’
UN MES a comptar des de la formalitzacié del contracte, signada per les parts interessades,
remetent-se un exemplar a I'organ de contractacidé, a lliurar un cop nofificada I'aprovacié del Pla
de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, I'inici de I'execucié de
les obres es comptard des de la data de I'esmentada nofificacié o de I'acta d'inici de les obres.

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali el servei d'Urbanisme, adaptant-se a la
programacié d'activitats municipals previstes al seu cas.

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacid de les instal{acions que
vinculen la posada en funcionament de les obres.

17.- Abonaments a I'empresa contractista

D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I'lVA que s'indicard
com a partida independent. El preu es determinard en euros.

El sistema de determinacid del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alcat
corresponent a la totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La tramitacié corresponent per a I'abonament de les prestacions a I'empresa contractista
s'efectuard de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 199 LCSP.

El director d’obra expedird les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades
o les valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran trameses
a I'empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentacidé de la
corresponent factura per limport de la certificacid en un termini maxim de deu dies hadbils.
Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per I'empresa contractista,
als efectes de la seva tramitacio.
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18.- Direccio i inspeccié de I'execucioé del contracte

L'Ajuntament designard una persona director/a de I'obra, amb titulacid adequada i suficient, entre
el personal tecnic de la Corporacid o alié que d'acord amb les indicacions de I'article 62.3 LCSP
exercird les facultats de responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que
compti amb persones col {aboradores, i assumeix davant la Corporacid la responsabilitat final de
l'execucid del projecte, sense perjudici del previst a la clausula segUent.

L'’Ajuntament designarad una persona tecnica competent, enfre el personal tecnic de la
Corporacié o alie, que s'integrara dins la direccié facultativa i que assumird les funcions previstes a
I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, corresponents al coordinador en materia
de seguretat i salut durant I'execucié de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'ordres, en el qual la persona directora d'obra han de registrar les
assistencies, les ordres que es dictin i les incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de
les obres. Aguest llibre s'obrird amb la data de I'acta de comprovacié del replanteig o d'inici
d'obres i es tancard amb la de I'acta formal de recepcid positiva de les obres.

Serd obligatori portar un llilbre d'incidéncies, que restard en mans de la persona coordinadora de
seguretat i salut durant I'execucié de les obres i que haurd de mantenir-se sempre a I'obra, amb
la finalitat de confrol i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions
s'efectuaran per les persones a que es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya de 12 de gener de 1998.

L'empresa contractista haurd d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme allo
disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la
direccio facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat
i salut en fase d'execucid de l'obra, les empreses i les persones freballadores autdonoms intervinents
a l'obra, el personal tecnic i delegats de prevencid, I'Autoritat laboral i els representants dels
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en I'execucid de I'obra. El llibre haurd de
mantenir-se sempre a I'obra. L'administracié contractant també tindra la facultat de supervisar,
durant tota I'execucid del contracte, que el contracte s'executi amb el maxim respecte al medi
ambient afectat i d’acord amb les obligacions i exigéncies contingudes al projecte i als plecs.

19.- Recepcié i termini de garantia de les obres

Tot d’'acord al que estableix I'art. 163 RLCAP, amb una antelacié de 45 dies hdbils, el contractista
comunicard per escrit a la direccid d'obra la data prevista per a la finalitzacié del contracte o, all
seu cas, per la finalitzacid de la seva execucid, als efectes de la seva recepcid formal i positiva,
d'acord al que preveu I'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccié d'obra elevard informe favorable a I'drgan de contractacid,
que establird la data prevista per a la finalitzacié de les obres amb un mes d'antelacié a la mateixa,
perque aquest organ adopti la resolucid corresponent, pugui procedir a designar el representant
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per a la recepcié de les obres i a comunicar la Intervencié municipal a per a la seva eventual
assisténcia en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversio.

Igualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop I'import acumulat dels abonaments
a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament segient al 90 per cent del preu del
confracte, incloses, si s'escau, les modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es
tramiti s'acompanyard amb la comunicacid efectuada a la Intervencié municipal per a la seva
eventual assistéencia a la recepcié del contracte, en I'exercici de les seves funcions de
comprovacio material de la inversid.

Dins del termini d'un mes segUent al lliurament o redlitzacié de les obres, s'estendrd acta de
recepcié formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencard a cérrer el termini de garantia minim d'1 any dels treballs
efectuats.

Durant aquest termini, el contractista esta obligat a responsabilitzar-se al seu cdrrec de la
conservacié i manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactard un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels
quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedird a la cancellacié o devolucié de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidacid
del confracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi
franscorregut el fermini de garantia.

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d'obra susceptibles d'ésser executades per fases
gue puguin ser lliurades a I'Us public, d'acord amb alld establert al contracte.

20.- Obligacions del contractista

A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:

a) Les empreses que es presentin a la licitacié hauran de tenir implantades i en manteniment les
segUents certificacions ISO o equivalents:

* Aportacié de Certificacié de qualitat ISO-9001 o equivalent
e Aportacié de Certificacié de gestié mediambiental 1SO-14001 o equivalent
¢ Aportacié de Certificacié de seguretat i salut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.

b) Executar|'obra amb estricta subjeccid a les clausules administratives (particulars) del contracte,
el projecte/s d'obra i altra documentacié complementdaria,

c) Especificar les persones concretes que executaran I'obra i acreditar la seva dfiliacié i situacio
d'alta a la Seguretat Social, previament a l'inici de lI'execucid del contracte.
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d) Durant la vigencia del contracte, cal comunicar prévioment a I'Ajuntament qualsevol
substitucid o modificacid de les persones que executen 'obra i acreditar que la seva situacid
laboral s'ajusta a dret. En el cas dels rols objecte de valoracio de I'oferta per grau d’'especialitzacié
i/o de titulacid professional, els canvis s’"han de justificar en causes de forca major, amb notificacié
acompanyada de proposta de substitucid per persones amb el mateix grau d'especialitzacié i/o
titulacio.

e) Facilitar la informacidé que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia,
accés a la informacié publica i bon govern.

f) Fer una correcta gestid ambiental durant I'execucid de les prestacions contractades, prenent
les mesures necessaries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d'acord amb la legislacid
vigent.

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin puUblics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasid
del contfracte. L'adjudicatarii el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativ a la
proteccid de les persones fisiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure
circulacié de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgdnica 3/2018, de
5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i
directrius d'interpretacid que les desenvolupin.

h) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i documentacié
elaborada per rad de I'execucid del contracte i aquesta documentacid no podd ser reproduida,
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins
i tot un cop extingit el contracte.

i) Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catald i fer-ne Us en
el servei objecte del contfracte.

i) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte i sigui
requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i
compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacié d'integracié de persones amb
discapacitat, la contractacié amb particulars dificultats d'insercid al mercat laboral, la
subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions
confractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per criteri d'adjudicacié
que s'haura d'aportar abans d'iniciar el contracte.

[) Complir amb la normativa general sobre prevencid de riscos laborals. El contractista també
haurd d'observar el que es preveu en la Reglamentacid sobre Accidents de Treball i Malalties
professionals i la Llei de I'Edificacidé, legislacid sobre contractacid i subcontractacio i legislacid i
normativa vigent sobre Prevencid de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris
d'obres puUbliques posades a licitacié per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la
cobertura del risc d'accidents de treball i malalties professionals amb ['Institut Nacional de
Seguretat Social.
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L'adjudicatari serd I'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de

treball que puguin océrrer durant I'execucid dels treballs objecte del contracte, pel que adoptard
totes aquelles mesures que la practica aconselliila bona execucié requereixi, havent d'atendre les
indicacions que formuli el Tecnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis
Técnics Municipals.

m) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucid
de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direccid de l'obra i
collocar-los sota la seva custddia. Els materials rescatats de 'obra es consideraran propietat de
I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacio.

n) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.
21.- Obligacions en matéria mediambiental, social o laboral

De conformitat amb la previsié establerta en I'art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte
adoptard les mesures que s'especifiquen a continuacid per tal de garantir que en I'execucid del
confracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matéria social o laboral
establerts en la normativa d'aplicacié.

A aquests efectes, en matéria laboral, el contractista facilitard la seglent documentacioé:

A l'inici del contracte I'adjudicatari presentard declaracié responsable de les persones adscrites a
l'execucid del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificacio.

Copia dels RNT i RLC de tofs els freballadors adscrits al contracte.
Copia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaracié responsable de les actuacions que ha realitzat durant el periode contractual de les
seves obligacions amb materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidencies que s'hagin
pogut produir.

En quant a la matéria social, el contractista presentard una declaracid responsable, anualment,
marcant les caselles que compleixi.

La declaracié contindra:

« Discapacitat

- ocupa a menys de 50 persones freballadores.

- ocupa 50 o més persones tfreballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treballl
per a persones amb discapacitat, en aplicacié de I'article 42 del Text refés de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusid social, aprovat pel Real decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

- ocupa 50 o més persones treballadores i estd exempta de I'obligacié de la reserva de llocs de
freball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en
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el Real decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternativ amb cardacter
excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

« lgualtat entre dones i homes:

- ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que
disposa la DT 12a de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones
i homes en la modificacié introduida pel Reial decret llei 6/2019 d'1 de marg, d' igualtat entre
dones i homes.

- no estd obligada a I'elaboracié i implantacié del pla d'igualtat, en aplicacié de I'apartat 5 de
I'article 45 de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a laigualtat efectiva de donesihomes.

- estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés al'ocupacid, la retribucié, la promocio,
la formacid i la permanencia, i també la prevencié de l'assetjament sexual en el treball, i
estableix mesures que afavoreixen la conciliacid de la vida personal, familiar i laboral de les
persones treballadores adscrites a I'execucid del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei
organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de donesihomesila Llei 11/2016, de
28 de juliol, d'igualtat entre dones i homes.

En mateéria mediambiental, el contractista presentard una declaracid responsable de compromis
d’adoptar les segUents mesures de caire ambiental:

« Aportar, abans de l'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucié de 'obra que, partir de
I'andlisi de les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourd

1.-Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I'execucid de les obres pugui afectar,
amb les segUents finalitats minimes:

- Control dels impactes mediambientals inherents a I'activitat.

- Assoliment de nivells Optims de qualitat ambiental a I'obra.

- Reduccié de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Gestidé més sostenible de I'aigua.

- Foment de |'Us d'energies renovables.

- Preservacié dels recursos naturals.

- Reduccié de la produccié de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge

- Potenciacié de I'activitat econdmica orientada cap un desenvolupament sostenible

2.- Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucié de I'obra mitjancant, que
comportard, com a minim, I" informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte técnic o superior
o ambientoleg, justificatiu de I'aplicacidé de les propostes que contenen el Pla i memdaria
justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d'execucié

D'acord amb I'article 202 LCSP, s'estableix una condicié especial d'execucid per consideraciod de
tipus social relativa al foment de la reinsercié laboral per combatre I'atur, expressament prevista a
I'apartat 2n de I'art. 202 LCSP esmentat, concretament:
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De caracter social per:

Incorporar en I'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més d' un any en
jornada completa com a mesura de cooperacié al foment a la reinsercié laboral. En el supdsit que
I'empresa adjudicatdria subcontracti I'execucid de determinades parts del contracte, I'obligacidé que es
deriva del compliment d'aquesta cldusula serd assumida d’'igual manera i integrament.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment de I'execucid
del contfracte i tota vegada que sigui requerit per I' Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte

Tindran cardcter d'obligacié essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de I'oferta presentada en tots els seus termes.

2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en I'oferta.

L'incompliment de les obligacions essencials del contracte serd causa de resolucid del contracte,
de conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracio d' infraccid molt greu per aquest motiu.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors,
envers el qual podrd demanar documentacié acreditativa en qualsevol moment de I'execucid
del contfracte i tota vegada que li sigui requerit per I' Ajuntament.

23.- Regim especific de penalitats

L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb cardcter
general en la legislacié de contractes i, tot d'acord al que estableixin els arts. 1921 202.3 LCSP, a les
pendlitats especifiques en cas dels segUents incompliments:

a) Incompliments molt greus:

1.- L'incompliment del termini d'inici de I'execucié de les prestacions.

2.- La resistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris © membres de
I'Ajuntament o la seva inobservanca gue reitera falta greu.

3.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca de les
prescripcions técniques d'execucid de les obres gue reitera falta greu.

4.- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maguines o personal diferents als previstos en
el projecte, als plecs o a I'oferta, sense la conformitat previa del director de les obres i del promotor gue
reitera falta greu.

5.- La paralitzacié durant més d'un dia en I'execucid de les prestacions per causes imputables al
confractista.
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6.- El falsejament de la informacié facilitada per I'empresa contractista als efectes de I'elaboracié de la
relacié valorada o de la valoracid i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades
per I'empresa contractista en el document cobrador.

7.- Lincompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de ftipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de I'execucid del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores que executen el
confracte que tinguin la consideracié de falta molt greu segons la normativa que les regula.

9.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut
en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal {acions que tinguin la consideracié de falta molt
greu segons aquesta normativa.

10.- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzaciod i seguretat de tercers en les obres publiques i
el tall de via publica o I'obstaculitzacié del transit de vehicles i vianants sense autoritzacioé previa del servei
gestor del contfracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient segons la
normativa que les regula.

12.- La no presentacidé dels documents acreditatius de la retribucid del personal en el termini indicat pel
responsable del contracte.

13.- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracié en la comissié de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- La resistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de
I'Ajuntament o la seva inobservanca.

2.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca de les
prescripcions técniques d'execucid de les obres.

3.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencid de riscos laborals
que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de
l'execucié del confracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el
contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

5.- La reiteracié en la comissid de dos faltes lleus.

c) incompliments lleus

1.- Lincompliment de les obligacions de fipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de
l'execucié del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el
contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.

2.- L'incompliment de les obligacions de cardcter formal o documental exigides en la normativa de
prevencié de riscos laborals que tinguin la consideracié de faltes lleus segons la normativa que les regula.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié dels incompliments tipificats
son:
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Per cada incompliment molt greu 1,00 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment greu 0,50 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment lleu 0,25 % del preu del contracte IVA exclos

La imposicid d'una pendlitat molt greu serd incompatible amb la imposicié d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini del contracte, tot d'acord a I'art. 193.3 LCSP, I'Administracié podrd optar
per la resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitzacions didries en la proporcidé de
1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclos.

Aixi mateix, tot d'acord al que estableixin els apartats 4i 5 de I'art. 193 LCSP, cada vegada que les
pendalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un multiple
del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclds, I'organ de contractacid estd facultat per procedir
alasevaresolucid o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicid de noves penalitats.

En qualsevol cas, tot d'acord a l'art. 192.1 LCSP, correspondrd resoldre el contracte en cas que
I'import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucié en mora del contractista no necessitard intimacid previa per part de I' Administracid.

Tret d'altra disposicié en contrari per virtut de I'informe juridic corresponent a I'acord d'inici del
procediment de licitacidé, per a la imposicié de les penalitzacions i amb mires a assegurar el
compliment de I'obligacidé, es proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
procediment administratiu comu de les administracions publiques (LPACAP) per a la imposicié de
multes coercitives (STSJ Castilla y Ledn n°® 290/2006, de 26 de maig — ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ
Comunitat Valenciana n°® 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017 (ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat
a tramit d'aldegacions del contractista en un termini de cinc dies hdbils perqué pugui formular les
seves raons sobre els fets o incompliments en qué es fonamenti la proposta de pendalitzacié de
I'’organ de contractacié en forma prévia a la seva resolucid que procedird un cop recaptat els
informes pertinents.

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes
previament, d'acord a I'art. 194 LCSP.

25- Resolucio del contracte
Sén causes de resolucié del contracte les previstes a I'article 2111245 LCSP,
26.- Revisié de preus

El contracte no es troba subjecte a la revisié de preus ordindria prevista a I'art. 103.2 LCSP per durada
inferior a 2 anys.
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27.- Cessio del contracte.

El contractista podrd cedir validament els drets i obligacions derivades del contracte mitjancant
autoritzacié préevia i expressa de I' Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'art. 241
LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert en I'esmentat precepte.

28.- Subcontractacio

Els contractistes d'obres podran concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte adjudicat,
en els termes que estableix I'art. 215 de |la LCSP prestacions no principals o no substancials del
contracte, que no inclouran tasques de coordinacid i comandament en I'execucid de I'obra.
S'entenen com a prestacions principals i substancials del contracte els treballs de rehabilitacio i
restauracié d’elements de valor patrimonial identificats al projecte i en tot cas els que es puguin
detectar durant I'execucid de les obres.

El cap d'obra, I' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques critiques i han de formar part de
la plantilla de I'empresa. (art 215.2 €) LCSP).

La subcontractacié esta sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat
dela LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacié ho haurd de comunicar a I'organ
de contractacié tali com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligacié
d'utilitzacié de factura electronica s'ajustard al previst a I'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.

29.- Determinacié preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d'obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost del
projecte de les obres.

Si durant I'execucid dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra
no inclosa en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulard entre I'adjudicatariila Direccid
Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Técnics Municipals, un nou preu, per la
diligéncia del qual s'aixecard l'oportuna Acta, que s'haurd d'aprovar per I'0rgan de contractacid. Els
nous preus es podran aprovar si la seva aplicacié s'ajusta a I'art. 242.4.ii LCSP.

Aquest nou preu s'ajustard a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquinadria i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.
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Si aixd no fos possible s'escollird un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a I’ ordre de prioritat que decideixi la direccidé facultativa en cada cas:

- Preus de referencia d'urbanitzacié ITEC-2025

- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per la direccid facultativa o els serveis
técnics de I'ajuntament.

- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per I'empresa.

30. Prerrogatives i obligacions de I'Ajuntament

Tot d’acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacié al contingut contractual, el contracte s'ha
de complir segons les seves cldusules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislacié a
favor de les administracions pUbliques d'acord a la LCSP que el regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccid 2a Prerrogatives de I’ Administracié publica en
els contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb subjeccid als requisits
i efectes que assenyala la LCSP, I'drgan de contractacié té la prerrogativa de:

e Interpretar els confractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-
los per raons d’'interés public,

» Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucid del contfracte, suspendre’'n
I'execucio,

e Acordar-ne la resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

* Igualment, I'organ de contractacid té les facultats d'inspeccid de les activitats desenvolupades pels
confractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix aquesta Llei
per a cada tipus de contfracte. En cap cas, aquestes facultats d'inspeccié no poden implicar un
dret general de I'dorgan de contractacié a inspeccionar les installacions, oficines i altres
emplacaments en qué el contractista desenvolupi les seves activitats. En relacié al present
contracte, s'estableix que aquests emplacaments i les seves condicions técniques no sén
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte.

Quant al procediment d'exercici, que en els procediments que s'instrueixin per adoptar acords relatius
a les prerrogatives abans esmentades s'ha de donar audiencia al contractista, sent preceptiu el
dictamen de I'drgan consultiv equivalent de la comunitat autdnoma respectiva en els casos i respecte
dels confractes que s'indiquen a contfinuacio:

a) La interpretacid, nul litat i resolucid dels contractes, quan el contractista formuli oposicio.

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clausules administratives
particulars i la seva quantia, aillada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu inicial
del contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros.

c) Les reclamacions dirigides a I' Administracié amb fonament en la responsabilitat contractual en que
aquesta pugui haver incorregut, en els casos en qué les indemnitzacions reclamades siguin d'una
quantia igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat
autdonoma corresponent.

Que els acords que adopti I'organ de contractacid posen fi a la via administrativa i sén executius
immediatament.
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Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d'alires de concurrents, s’estableixin les previstes
en la Subsecci6 3a Execucié dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d'acord a I'art. 198 LCSP. el contractista té dret a I'abonament del preu convingut per la
prestacié realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.

- El pagament del preu es fard de manera parcial, mitjangcant abonaments a compte, no
constant operacions preparatories de I'execucié del contracte compreses en el projecte d'obres
aprovat que donin dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjancant la prestacié de
garantia.

- Quan I' import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del
pagament segUent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s'escau, les modificacions
aprovades, I'expedient de pagament que es tramiti s’Tha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb
la comunicacid efectuada a la Intervencié corresponent per a la seva eventual assistencia a la
recepcid de les prestacions en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversio.

- L'Administracié té I'obligacidé d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data
d’aprovacié de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que
disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix I'apartat 4 de
I"article 210 LCSP, i, si es demora, ha d'abonar al confractista, a partir del compliment del termini
esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials. Per tal que a Il'inici del comput de termini es puguin meritar
interessos,

- El contractista ha d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electronica,
dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament
efectiva de les mercaderies o la prestacid del servei.

- Sense perjudici del que estableixen I'apartat 4 de I'art. 210 i I'apartat 1 de I'article 243 LCSP,
I' Administracié ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb
el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels frenta dies segUents al lliurament
efectiu dels béns o la prestacié del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta
dies per presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix
la normativa vigent sobre factura electronica, la meritacié d'interessos no s'inicia fins que no hagin
transcorregut trenta dies des de la data de la presentacié correcta de la factura, sense que
I' Administracié hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat I'abonament corresponent.

- Sila demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, sis'escau,
a la suspensid del compliment del contracte, i ha de comunicar a I’Administracié, amb un mes
d’antelacié, aquesta circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la
suspensid, en els termes que estableix aquesta Llei.

- Si la demora de I'Administracié és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, a
resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqUencia d'aixo se i originin.
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I Ajuntament de
I’ Cerdanyola del Vallés

Cibores municipods

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributdries i de la Seguretat Social, els abonaments
a compte que siguin procedents per I'execucid del contracte només es poden embargar en els suposits
segUents, o els reduits si consta normativa de la comunitat autdnoma:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucidé del contracte i
de les quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions confretes pel contractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a I'execucié del contracte. 8

- Segons I'art. 199 LCSP , un cop transcorregut el termini a que es refereix I'apartat 4 de I'article
198 LCSP, el contractista podrd reclamar per escrit el compliment de I'obligacié de pagament i, si
s'escau, dels interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes sense resposta, s'entén
reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden formular recurs contencids
administratiu confra la inactivitat de I'Ajuntament, i poden solficitar com a mesura cautelar el
pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptard la mesura cautelar, llevat que I' Ajuntament acrediti que no concorren
les circumstancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és
exigible, cas en qué la mesura cautelar es limita a aquesta Ultima. La senténcia ha de condemnar en
costes I' Ajuntament en el cas d’estimacié total de la pretensid de cobrament.

31.- Documentacié a disposicio dels licitadors

PROJECTE BASIC | EXECTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CA N'ALTIMIRA PER A
IMPLANTAR UN NOU CENTRE CIVIC LAB (FASE 3)



