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VALORACIO DE LES OFERTES ECONOMIQUES | CRITERIS NO SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO

SESSIO 5

Nam. expedient |URV.N01.01.01 OB 12/26

Obres per a la rehabilitaci6 estructural i descarbonitzacié del Celler
Experimental Mas dels Frares de la Facultat d'Enologia.

Titol
Lot 1: Reforg estructural i reparaci6 de patologies de I'edifici principal
Lot 2 : Descarbonitzacio

Organ contracta-
L El rector
cié

Unitat promotora |Servei d'Infraestructures

Modalitat de con

Procediment Obert " | OBRES
tracte
Tipus tramitacié | ORDINARIA Forma d’'adjudicacié |Pluralitat de Criteris
45.200000-9 Trabajos generales de construccién de inmuebles y

obras de ingenieria civil.

45.261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares.
CPV 45.300000-0 Trabajos de instalacion en edificios.
45.315000-8 Trabajos de instalacién eléctrica de equipos de

calefaccién y otros equipos eléctricos para edificios.

45.315600-4 Instalaciones de baja tensién.

472.159,54 €
Valor Estimat e Lot 1:387.121,97 € |Tipus impost IVA
e Lot 2:85.037,58 €

Pressupost

. 472.159,54 € Tipus impositiu 21
licitacio

) 571.313,04 €
Total (impostos
e Lot 1:468.417,58 €

inclosos)
e Lot2:102.895,46 €
Termini d’execucié
Lots SI / 5 Mesos
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Data prevista final
d’execucié

Data fi licitacié 15/09/2025

President/a:

Josep Font Capafons, Vicerector de Personal Docent i Investigador

Vocals:

Remei Puig Roca, vocal en representaci6 del Servei de Recursos Econdomics

Sandra Rodriguez Rodriguez, vocal en representaci6 del Gabinet Juridic
Assistents Secretari/a:

Cristina Mila Rovira, Cap de I'Oficina de Contractacié

També assisteix per donar suport técnic a la sessio:

Mo Kurubally Siddibeh, Técnic de I'Oficina de Contractacié

Convidats:

Salvador Ibafiez Garcia, Cap del Servei d'Infraestructures

Reunits telematicament el dia 19 de desembre de 2025 a les 12:00 hores, de conformitat amb el que
preveu l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Juridic del Sector Public, se celebra la
mesa de contractacié per mitjans electronics mitjancant la Plataforma Microsoft Teams, amb les
persones que a dalt es relacionen, i es constitueix la mesa de contractacio.

Durant la sessio, el responsable del contracte informa que, en la valoracié del Sobre 3 (oferta econo-
mica i resta de criteris objectius que no son preu) el Lot 1 restara desert atés que I'empresa FULGEN-
CIO VILLAR no ha assolit la puntuacié minima de 35 punts en els criteris qualitatius, establerta a
'apartat K.2. del PCAP

Pel que fa al Lot 2, la valoraci6 efectuada permetria proposar com a adjudicataria 'empresa COMSA
atés que ha assolit la puntuacié minima establerta en el PCAP.

Detall de la puntuacié (veure informe annex)

Resum de la puntuaci6:

FULFENCIO VILLAR COMSA
Sobre 2-Of. técnica Sobre 3 - of. Eco- | Sobre 2-Of. técnica | Sobre 3 - of. Econo-
nomica i resta de mica i resta de crite-
criteris que no ris que no son preus
son preus
Lot 1 10, 75 punts No es puntua
Lot 2 17 punts | 54,00 punts

Tot sequit, el cap del Servei d'Infraestructures i responsable del contracte posa de manifest que els
dos lots han de ser executats en la mateixa finestra temporal (gener-juny 2026). La impossibilitat
d'executar el Lot 1 fa inviable I'execuci6 del Lot 2 en els termes previstos. Per aquest motiu, el res-
ponsable del contracte considera necessari no adjudicar el Lot 2 i renunciar a la seva adjudicaci6,
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d’'acord amb larticle 152 de la LCSP, per causes justificades que impedeixen la continuaci6 del pro-
cediment.

Vistes les puntuacions de cada lot es procedeix a informar del seglent per part de I'Oficina de
Contractacié:

L'execucié d'aquestes obres es duu a terme al celler experimental Mas del Frares de la Facultat d'E-
nologia, un espai on els alumnes reben la seva formacié practica. El Celler és una eina essencial per
a la docéncia de I'enologia. Gracies a aquestes instal-lacions, els estudiants poden fer treball de camp
i posar en practica tots els coneixements adquirits de viticultura i vinificacié. El celler, d'uns 700
m2, disposa d'una aula que permet una millor integracio6 teoricopractica, d'un laboratori per a les
practiques i per al control analitic de les vinificacions i d'un celler de vinificaci6, un celler d'envelliment
climatitzat i una nau per a I'embotellament provista d'equips manuals i semiautomatics.

Cada any es processen fins a 40.000 kg de raim, que produeixen aproximadament uns 30.000 litres
de vi. Aquesta producci6 es fa servir principalment per docéncia basicament (les vinificacions i el seu
seguiment al celler forma part de la formacio).

Es per aixd que en la fase de preparacié de I'expedient, la Direccié de la Facultat d'Enologia va establir
com a condicié essencial per a I'execucié del contracte la necessitat de concentrar ambdues obres
en una Unica finestra temporal (de gener a juny de 2026), amb la finalitat imperiosa de no veure
alterada I'epoca de docéncia dels alumnes, garantint aixi la continuitat del servei public universitari.

La preparaci6 del contracte es va fonamentar en una limitacié temporal estricta per a l'execucié de
la totalitat dels lots, concretada al plec com el periode compres entre gener i juny de 2026. Aquesta
condicié era un requisit essencial de planificacid, destinat a minimitzar I'afectacié de les actuacions
a l'activitat docent i de recerca de la facultat durant el cicle d'activitat de Celler Experimental

Com ja s'ha dit, el resultat del procediment de licitacié ha estat el segUent:

- Lot 1 (Refor¢ estructural): Quedara desert respecte de la fase d'adjudicacio, atées
que I'inica empresa que ha presentat oferta (FULGENCIO VILLAR, SL) no ha assolit la
puntuaci6 minima establerta en el Plec de Clausules Administratives Particulars
(PCAP) pel que fa a criteris qualitatius. La declaraci6 d'una licitacié deserta constitueix
una forma anormal d'acabament del procediment de contractaci6.

- Lot 2 (Descarbonitzacié-Instal-lacié de plaques fotovoltaiques): L'Unica empresa
licitadora (COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU) si que ha assolit la puntua-
cié establerta en el PCAP, i és susceptible de ser proposada com a adjudicataria.

Atés que |'expedient es troba en una fase on un lot ha quedat desert i el procediment per al Lot 2 es
podria continuar fins a I'adjudicacié, la figura legal més apropiada per atendre a raons d'oportunitat
o interées public sobrevingut que fan innecessaria la continuacié de I'adjudicacié és la renuncia a la
celebracié o adjudicacié del contracte, d'acord amb I'article 152.3i 152.4 de la LCSP.

Aquesta figura es distingeix del desistiment en qué la reniincia no es basa en un vici legal, siné en
raons justificades d'interés public, que obliguen I'd6rgan de contractacié a no adjudicar el contracte.
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Atesos els antecedents i la situacié que se'n deriva es fa palés que la continuacioé parcial del
procediment, i la conseqlent necessitat de tornar a licitar el lot desert, comporta una alteracié
fonamental de la planificaci6 inicial i es vulnera l'interés public de garantir la minima afectacié:

- Sis'adjudiqués i executés el present Lot 2 durant el periode previst (gener-juny de 2026), i

posteriorment es torna a licitar el lot pendent, la seva execucid es traslladaria necessariament
a l'any 2027, resultant en una afectaci6 inassumible de I'activitat de la facultat durant dos
anys consecutius.

- L'objectiu primordial de la licitaci6 era limitar I'impacte de les obres a un Unic periode (primer
semestre de 2026). La inviabilitat d'adjudicar tots els lots en el termini previst frustra aquesta
condicio essencial de la contractacié i la seva finalitat publica.

El manteniment de I'adjudicacié del Lot 2 i la seva execucié en un periode posterior (2027 o més enlla)
provocaria que |'afectacio a la docéncia es doni en dos periodes diferents i consecutius (un per la re-
licitaci6 del Lot 1 i un altre per I'execucié del Lot 2), trencant la continuitat del cicle de la verema i
I'activitat academica de la Facultat, la qual cosa constitueix un perjudici greu i inassumible per a
I'interés public de la Universitat.

Els membres de la mesa es donen per assabentats vers la problematica plantejada pels
representants de I'Oficina de Contractaci6 presents i, atesa la inviabilitat total d'executar el Lot 2 per
separat en una finestra temporal diferent a la del Lot 1 que perjudicaria greument la funcié docent
de la universitat (interés public superior a protegir), la mesa PROPOSA elevar al rector com a drgan
de contractacio,

1. Que s'exclogui el licitador FULGENCIO VILLAR per no haver assolit la puntuacié minima exi-
gida en el PCAP en els criteris qualitatius establerts a I'apartat K.2 del PCAP i es declari desert
el Lot 1.

2. Que s'acordi la renuncia a I'adjudicacié del Lot 2 corresponent a les "Obres per a la rehabili-
tacié estructural i descarbonitzacié del Celler Experimental Mas dels Frares de la Facultat
d’Enologia", de conformitat amb l'article 152.4 de la LCSP i basant-se en raons d'interes pu-
blic superior.

3. Que s’acordi I'inici de la nova licitacié conjunta mitjancant lots a I'empara de l'article 152.
LCSP, atesa la possibilitat d'executar les obres en el periode comprés entre desembre de 2026
i maig de 2027, per haver desaparegut la causa que motiva la decisi6 de no adjudicar.
Aquesta nova licitacié haura de tramitar-se d'acord amb els principis de concurréncia i trans-
paréncia.

4. Ques'acordi que el nou expedient contingui la justificaci6 de la programaci6 i planificaci6 de
I'activitat contractual i estableixi que el nou espai temporal per a l'execucié dels treballs sera
el comprés entre desembre de 2026 i maig de 2027 (sis mesos).

Finalitzat I'objecte de la sessi6, el president dona per finalitzada la mateixa a les 12:28 hores, de la qual,
com a secretaria estenc la present acta.
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LA SECRETARIA Vist i plau
EL PRESIDENT
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