Sant Joan Despi a 11 de 12 de 2025.

CONTRACTE D’ADJUDICACIO

D'una part, Rosa Roma i Monfa, Presidenta de la Corporacio Catalana de Mitjans
Audiovisuals, que intervé en aquest acte com a organ de contractacié de la CORPORACIO
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, amb domicili a efectes d’aquest contracte a Sant
Joan Despi, carrer Oriol Martorell nium. 1, i amb NIF A-08849622. (En endavant la CCMA, SA)

| de I'altra, Pablo Frontera Montserrat, que intervé en aquest acte com a apoderat, en nom i
representacio de SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA, amb domicili a
Barcelona, c/ Doctor Trueta, 13, i amb NIF A 60744216, (en endavant 'adjudicatari).

Ambdues parts es reconeixen reciprocament la capacitat legal suficient en dret per atorgar
aquest contracte i, posades préviament d’acord, per les seves lliures i espontanies voluntats,

MANIFESTEN

l.- Que la CCMA, SA ha realitzat el procediment de contractacid publica amb numero
d’expedient 2509DEO02, per I'adjudicacié de l'execucidé de l'obra civil i instal-lacions per al
projecte d'actualitzacio tecnoldgica i adaptacio a les noves necessitats de produccio del Plato
6, Controls associats D i E, aixi com la zona del Pool de Serveis de la planta baixa a I'edifici
CEl de les instal-lacions de la CCMA,SA a Sant Joan Despi.

Il.- Que I'adjudicatari ha acreditat la capacitat i solvéncia requerida per poder contractar.

I1l.- Que les parts, en atencioé a les normes aplicables a la contractacié publica, formalitzen en
aquest document I'adjudicacio del contracte.

D’acord amb els manifestos anteriors, i als efectes de regular les seves relacions, ambdues
parts convenen en atorgar aquest contracte que subjecten de forma expressa als seglents,

PACTES | CONDICIONS

PRIMER. OBJECTE

L’ADJUDICATARI es compromet a dur a terme I'execucié del Contracte amb estricta subjeccio
a les condicions que es fixen en aquest document, al de peticié d’ofertes i a la seva oferta,
documents en els quals es determina i detalla I'objecte del Contracte, i que accepta plenament,
del qual deixa constancia signant cadascun dels referits documents, que revesteixen tots
caracter contractual i que s’adjunten al present contracte com annexos.

SEGON.- REGIM JURIDIC DE CONTRACTACIO
L’adjudicatari se sotmet expressament al document de peticié d’ofertes de I'expedient nium.
2509DEO02, a la seva oferta econdomica i técnica, aixi com a les instruccions de contractacio
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Sant Joan Despi a 11 de 12 de 2025.

del grup d’empreses de la Corporacioé Catalana de Mitjans Audiovisuals per als contractes no
subjectes a regulacié harmonitzada.

TERCER.- PREU DEL CONTRACTE | FORMA DE PAGAMENT

El preu del contracte és de 1.798.123,46.- euros, més IVA (veure annex). Més un import de
135.000.- euros, més IVA, previst pel valor estimat del contracte pel fons de contingéncia.

El pagament s’efectuara d’acord amb el previst al document de peticid d’ofertes.

QUART.- RESOLUCIO | EXTINCIO DEL CONTRACTE

Son causes de rescissio del present contracte les legalment establertes. Aixi mateix, el
contracte podra ser rescindit en qualsevol moment per I'd6rgan de contractacio per les causes
seguents:

a) Incompliment de les obligacions assumides en virtut del present contracte.

b) La falta de qualitat suficient en I'execucié de les activitats previstes que frustrin I'objectiu
d’aquest contracte.

c) L’extincioé de la personalitat juridica de I'adjudicatari.

d) La declaracio de concurs de I'adjudicatari o la declaracio d’insolvéncia en qualsevol altre
procediment.

e) La impossibilitat d’executar la prestacié del servei en els termes inicialment pactats i
quan no sigui possible la modificacio del contracte.

f) La condemna mitjancant senténcia ferma per delicte contra els drets dels treballadors.
g) L’incompliment dels principis étics i de les regles de conducta recomanables en la
contractacio publica.

CINQUE.- JURISDICCIO | COMPETENCIA

Per a la decisio de totes les questions litigioses derivades del present contracte o acte juridic,
les parts se sotmeten a la Jurisdiccié i Competéncia dels Jutjats i Tribunals Ordinaris de
Barcelona, amb renuncia expressa als seus propis furs, cas de tenir-los.

| en prova de conformitat i d'acceptacio, les parts signen digitalment aquest acord en la data
que consta a les respectives signatures digitals.

Rosa Roma i Monfé Pablo Frontera Montserrat

CORPORACIO CATALANA SERVEIS INTEGRALS DE

DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA MANTENIMENT RUBATEC, SA
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Annex: PETICIO D’OFERTA DELS SERVEIS ESPECIFICS LICITATS DINS DE L’ACORD
MARC D’OBRES | INSTAL-LACIONS PER A PROJECTES DE LA CORPORACIO
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA - Concurréncia publica d’ofertes
num. 2509DE02: Execucio de I'obra civil i instal-lacions per al projecte d'actualitzacio
tecnologica i adaptacié a les noves necessitats de produccioé del Platé 6, Controls
associats D i E, aixi com la zona del Pool de Serveis de la planta Baixa a I’edifici CEl de

Sant Joan Despi

1.INTRODUCCIO

L’objectiu d’aquest document és la peticido d'ofertes per a la contractacié de I'execucié de
I’obra civil i instal-lacions per al projecte d'actualitzacié tecnologica i adaptaci6 a les
noves necessitats de produccio del Platé 6, Controls associats D i E, aixi com la zona
del Pool de Serveis de la planta baixa a I’edifici CEIl de les instal-lacions de la CCMA,SA
a Sant Joan Despi, com a contractacié derivada de I'acord marc per al 2306AMO2 per a la
contractacio d’obres i instal-lacions per projectes de la societat mercantil Corporacié Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA.

Amb aquest document es proporciona a les empreses homologades tota la informacio
rellevant per I'elaboracié d’una proposta de I'obra i instal-lacions i es fixen les condicions
especifiques no recollides al plec de condicions de I’Acord Marc. En referéncia a tots els
elements que afectin la prestacio de I'obra no recollits especificament en el present document
seran d’aplicacio el que es determina en el plec de prescripcions administratives i técniques
que van regular I'adjudicacié de I’Acord Marc.

Tal com es recull a la clausula divuitena de I’Acord Marc, la informacié subministrada en
aquest document és de caracter estrictament confidencial, assumint per part de 'empresa
homologada el compromis irrevocable de mantenir la informacioé aqui expressada en la més
estricta confidencialitat, no podent divulgar, difondre, lliurar o subministrar a tercers el
contingut total o parcial d’aquest plec sense l'autoritzacio prévia i per escrit de la CCMA, SA.
Les condicions recollides en les ofertes presentades per les empreses homologades en
I'actual procés de licitacio tindran caracter vinculant.

Per als elements genérics no recollits en les ofertes presentades en 'actual procés de licitacio
es tindran en compte les condicions recollides a les ofertes presentades en el concurs
d’homologacio previ.

La CCMA, SA es reserva el dret a declarar deserta I'adjudicacié de | ‘obra que es licita, si cap
de les propostes compleix amb els requisits técnics i economics sol-licitats en el plec i la
documentacio annexa.

2,0BRA | INSTAL-LACIO A OFERIR

Objecte del contracte

L’objecte d’aquest concurréncia és la contractacid per part de la CCMA, SA de l'execucio
material de I'obra civil i instal-lacions per al projecte d'actualitzacio tecnologica i adaptacio a
les noves necessitats de produccio del Platé 6, Controls associats D i E, aixi com la zona del
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Pool de Serveis de la planta baixa a I'edifici CEl de Sant Joan Despi segons prescripcions
del projecte executiu i requeriments que s’especifiquen.

L’obra s’emmarca dins de I'expedient de contractacié nim. 2306AMO02, corresponent a obres
i instal-lacions per projectes.

Descripcio6 del Projecte
a) Localitzacio

El projecte es circumscriu en un area d'actuacio total d'uns 1.400,00 m2 construits
situada a la planta baixa de I'edifici CEl del centre de produccié de CCMA a Sant Joan
Despi.

El projecte d'obra civil i d'instal-lacions consta d’'una uUnica actuacio, la qual té per
objecte I'actualitzacié tecnologica i adaptacio a les noves necessitats de produccio del
Platé 6, Controls associats D i E, aixi com la zona del Pool Central de Serveis, ubicats
a la planta baixa (PB) de I'edifici CEI.

b) Abast

En la sol-licitud de visita prevista en I'aparta 3.1 del Plec de Prescripcions Técniques
es lliurara el projecte detallat fet per I'lngenieria TORRELLA Ingenieria, la qual també
sera responsable de la direccio facultativa del projecte.

Al plec técnic es dona aixi mateix un llistat general de les tasques associades al
projecte. L’abast en concret de les mateixes es podra trobar al projecte de detall
realitzat per 'Enginyeria.

3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de DOS MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-
CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS D'EURO (2.242.999,37 €),
IVA no inclos, distribuits de la segient manera:

e EIl valor estimat del contracte corresponent a I'execucié del projecte d’obra, de
subministrament i instal-lacions especificat en el present plec de prescripcions
técniques és de DOS MILIONS CENT-SET MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS D'EURO (2.107.999,37 €),IVA no inclos.

e El valor estimat del contracte pel fons de contingéncia és de CENT TRENTA-CINC
MIL EUROS (135.000 €), IVA no inclos.

4 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacio és de DOS MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL
NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS D'EURO
(2.242.999,37 €), més el 21% d’'IVA, aixo fa un total de DOS MILIONS SET-CENTS CATORZE
MIL VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS D'EURO (2.714.029,24 €).

El pressupost base de licitacio es desglossa en els seglients conceptes:

Desglossament

Despeses directes 1.794.399,50 €
Despeses indirectes 314.019,91 €
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Benefici industrial 134.579,96 €
Pressupost base de licitacio 2.242.999,37 €

e Les depeses directes inclouen les despeses de personal, amortitzacions, despeses
financeres, assegurances i fiscalitat.

e Les despeses indirectes inclouen qualsevol despesa necessaria que el normal
funcionament del servei requereixi, aixi com també les depeses propies de I'empresa
que poden repercutir en el servei contractat.

e El benefici industrial és del 6%.

L’estimacié dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu
del conveni col-lectiu general del sector de la construccié (99005585011900)

5 DURADA DEL PROJECTE
El contracte tindra una durada de 1 any.

6 PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

6.1. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitacid comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
electronics, informatics i telematics.

6.2.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als teléfons mobils que el licitador hagi indicat a I'efecte, moment a partir del qual
’empresa podra accedir a la notificacio esmentada.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de l'avis de notificacié sempre
que l'acte objecte de notificacidé s’hagi publicat el mateix dia en el Perfil del contractant de
I’organ de contractacio. En cas contrari els terminis es computaran des de la recepcio de la
notificacio per l'interessat.

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i en
tot cas, els licitadors interessats, s’han de subscriure com a interessades a través del servei
de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacid que a tal efecte es posa a disposicio
a I'adreca del contractant de I'drgan de contractacio. Aquesta subscripcid permetra rebre avis
de manera immediata a les adreces electroniques de les persones subscrites de qualsevol
novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi®6 o com a
consequéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzara
mitjancant la publicacio al perfil del contractant, regulat a I'article 347 LCSP.

La publicacio al perfil del contractant deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la
data i hora de la publicacio.
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6.3. Les propostes s’hauran de presentar abans de les 13:00 hores del dia 10 d'octubre
de 2025.

6.4.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les proposicions seran secretes i la seva presentacio presumeix |'acceptacioé incondicionada
per part de I'empresa licitadora del contingut del present plec i de tots i cadascun dels
documents que formin part de la contractacio.

Les persones interessades en el procediment de licitacidé podran dirigir-se a la CCMA, SA per
sol-licitar aclariments sobre els plecs o la resta de documentacid, a través de l'apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio. Aquestes preguntes i
respostes seran accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant
de la CCMA, SA:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _pscp/AppJava/perfil/ CCMASA

Les empreses interessades podran formular consultes a la CCMA, SA fins al dia 3
d'octubre de 2025.

Els licitadors hauran d’adjuntar el seguents documents en fitxers separats:
Fitxer 1: Memoria Técnica.

Fitxer 2: Import de I'oferta econdmica que s’adequara al model de ’Annex 1.

En I'import s’entendran compresos a tots els efectes els impostos i despeses de qualsevol
indole que gravin I'execucio del projecte, llevat de I'lVA que es desglossara a part.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de
coneéixer clarament el que es considera fonamental per a valorar-les.

Cada licitador només podra presentar una unica proposicio.

Les proposicions presentades fora de termini o que no es presentin segons el format indicat
en el paragraf anterior no seran admeses sota cap concepte.

6.3 Acte d’obertura

L’acte d’obertura de les proposicions es fara amb mitjans electronics en totes les seves fases
i per tant no sera en acte pubilic.

7. CRITERIS DE VALORACIO

La Mesa de contractacié seleccionara el licitador que en conjunt faci la proposicido més
avantatjosa tenint en compte els criteris de valoracié seguents:

CRITERIS DE VALORACIO PUNTUACIO
Criteris automatics: Preu Fins a 70 punts
Criteris qualitatius Fins a 30 punts
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7.1 Valoracio de les ofertes

A) Valoracié de I’oferta economica (Fins a 70 punts):

L’import de la oferta econdmica s’adequara al model de ’Annex 1.

Per valorar el criteri objectiu de I'oferta econdomica s’aplicara la férmula seguent:

Ov-Om 1
Pv =[1 -(Tx\;)]xp

Pv = puntuacio

Ov = oferta a valorar

Om = oferta Millor

PM = preu maxim de licitacio
P = punts del criteri econdmic
VP = valor de Ponderaci6 = 2

= En cas que un licitador deixi en blanc la seva oferta econdmica la Mesa de
contractacié entendra que el preu ofert correspon a 'import maxim de licitacio.

= En el cas que un licitador ofereixi els conceptes a valorar sense cost (0€) se li
atorgaran 0 punts en aquell apartat.
L’import no pot ser superior a 2.107.999,37 €

B) Valoracio_dels criteris subjectius (Fins a 30 punts):

El licitador haura de presentar una memaoria técnica per a la valoracio dels criteris subjectius
que haura de constar de tres apartats:

- Equip professional que aporta el licitador per I'execucio del projecte.
- Planificacié general de les obres i durada del projecte.

- Mesures per la minimitzacié de molésties i riscos a la resta d’usuaris de I'edifici en
I'execucioé de les obres.

Es valorara els seguents aspectes:

B.1. Equip professional gue aporta el licitador per I'execucié del projecte. (Fins a 10 punts).

Es fara una proposta de I'’equip professional que dirigira I'execucio del projecte per part
del contractista. Es poden definir fins a cinc perfils:

Direccio d’obra civil (fins a 2 punts).

Direcci6 d’instal-lacions (fins a 3 punts).
Encarregat presencial d’obra (fins a 3 punts).
Especialista en PCI (fins a 1 punt).

Especialista en enllumenat escénic (fins a 1 punt).

Cada perfil pot obtenir fins el maxim de punts tot just indicats en funcié de la formacio i
experieéncia que demostrin les persones proposades.

B.2. Planificacié general de les obres. (Fins a 15 punts).
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Es fara una planificacié general i detallada de la fase d’execucié del projecte. D’aquesta
planificacié es valoren dos conceptes:

a) Qualitat de la planificacié (fins a 2,50 punts): Es puntuara la qualitat de la planificacié
feta entre 0 i 2,50 punts tenint en compte aspectes com soén el realisme i viabilitat
(factibilitat) teécnica, la coherencia, la versemblanga, o que no tinguin mancances
rellevants. Les ofertes que no donin una informacid de la planificacié completa que
s’ajusti a la demanada seran descartades.

b) Durada de I'execucid del projecte resultant (fins a 10 punts): es comptara, en
setmanes, des de 'acta de replanteig fins I'acta de final d’obra. S’atorgaran punts a
aquells licitadors que es comprometin a reduir el termini de lliurament del projecte
respecte les 36 setmanes maximes estipulades en el plec técnic.

La durada total del projecte es comptara per setmanes des de 'endema de la data
de l'acta de replanteig fins a la data de l'acta de final d’'obra, i s’atorgaran punts al
licitador segons la taula seguent en base a la durada a la qué es comprometi:

Execucio en 36 setmanes: 0 punts
Execucio en 35 setmanes: 2 punts
Execucié en 34 setmanes: 4 punts
Execucio en 33 setmanes: 6 punts
Execucio en 32 setmanes: 8 punts
Execucio en 31 setmanes: 10 punts

IMPORTANT: La durada indicada pel licitador ha de coincidir amb la
de la planificacié de I'execucio del projecte. En cas
contrari, aixd sera motiu per a valorar en O punts
'apartat de “Durada de I'execucio del projecte
resultant”.

D’altra banda, el licitador ha de tenir present a ’hora
d’ofertar una planificacio i un termini de lliurament, que
ambdos aspectes tenen valor contractual i que
'incompliment d’aquest termini sera motiu de
penalitzacions economiques, tal com s’estipula al plec
técnic.

c) Compromisos dels fabricants (CF) (fins a 2,50 punts): El licitador podra
aportar fins a tres cartes de compromis dels fabricants dels equips a
instal-lar corresponents a:

e Maquinaria de Climatitzacio
e Quadres de Distribucio Eléctrics
e Sistema de Proteccié Contra Incendis

Aquestes cartes de compromis han d’indicar el termini maxim de lliurament

dels equips un cop fet I'encarrec en ferm del licitador. Aquests
compromisos han de ser compatibles amb la planificacioé de I'obra.
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Per valorar aquest criteri es tindra en compte:
c.1) EIl numero de cartes presentades. Cada carta de compromis tindra
un valor de 1/3.
El factor CC sera el numero total de cartes de compromis
presentades. Pot valdre com a maxim 1 si s’aporten les tres cartes.
c.2) Qualitat de la carta de compromis (Q%)
Es valoraran aspectes com ara la claredat explicita en I'exposicié del termini

maxim de lliurament dels equips, la seva correlacié i compatibilitat amb la
planificacié real de I'obra.

La puntuacio final (CF) s'obtindra aplicant la formula:

CF=25xQ%xCC

B.3. Mesures per la minimitzacié de moléesties i riscos a la resta d’usuaris de I'edifici en
I'execucié de les obres. (Fins a 5 punts).

Es fara una descripcié de les mesures destinades a minimitzar I'impacte de les obres i
les seves consequéncies en el funcionament general de I'edifici i els seus usuaris. Es
valoraran positivament aquelles mesures que justifiquin el minim impacte de les obres
sobre els usuaris. Indicar que habitualment I'impacte més rellevant es degut al soroll
percebut pels usuaris de 'edifici i a la logistica d’obra i dels moviments de materials que
afecten el normal funcionament de I'edifici. Pel que fa al soroll, en cap cas s’acceptara
que aquest afecti a programes en directe que surten per antena. Es valorara
positivament aquelles propostes que realitzin la major part de la logistica amb mitjans
externs i en horaris compatibles amb el normal funcionament de I'edifici.

Les memories propostes que no s’ajustin al format o als requeriments demanats en un o
meés dels seus punts (o que ometin un o mes apartats) quedaran excloses de la valoracio i
suposaran la desqualificacié de l'oferta. Dita exclusio es justificara de manera adequada
mitjancant un informe técnic.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

En relacio al criteri de I'oferta econdmica, quan una oferta sigui inferior al 20% de la mitjana
de les ofertes presentades, i d’acord amb el que s’estableix a I'article 149 de la LCSP, la Mesa
de Contractacio apreciara, en el seu cas, que aquesta proposicido no pot ser complida com a
consequéncia de la inclusié de valors anormals o desproporcionats.

En aquest suposit, la Mesa de Contractacido demanara a I'empresa afectada, un informe
justificatiu de la viabilitat de la seva oferta, que haura de ser lliurat en el termini maxim de cinc
dies habils des de la naotificacio. A la vista d’aquest informe i del que elaboraran els serveis
técnics de la CCMA, SA, la Mesa de Contractacio podra declarar I'oferta d’anormalment baixa
i, per tant, 'excloura de la classificacio.

Per valorar si una oferta és anormal o desproporcionada es prendra com a referéncia el preu
Total de I'oferta econdmica presentada.

Les sol-licituds de justificacioé es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o

Pagina 9 de 23 N Cl. 2116315 LT

(Arxiu: 2099078)



Sant Joan Despi a 11 de 12 de 2025.

les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcié, amb
'enllag per a qué accedeixin a l'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a 'empresa mitjangant comunicacio electronica a través
de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Valoracio de les propostes:

Per valorar el criteri objectiu de I'oferta econdmica, les ofertes seran puntuades rebent la
maxima puntuacioé l'oferta més baixa i la resta disminuint la puntuacié proporcionalment a
'augment de les respectives ofertes i d’acord amb la seglient féormula: P = N-(Om/Ov), on P
representa la puntuacio resultant, N és la puntuacié maxima que es pot obtenir, Om és I'oferta
més economica i Ov el preu de l'oferta que s’esta puntuant.

Valoracié en cas d’empat:

En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindra preferéncia en I'adjudicaci6 del contracte, per ordre de prelacio:

a)

b)
c)

d)

La proposicio de 'empresa amb major percentatge de treballadors amb discapacitat o
en situacio d’exclusio social en la plantilla de cada una de les empreses, primant en
cas d’igualtat, el major numero de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el
major numero de persones treballadores en inclusié en la plantilla.

La proposicido de I'empresa amb menor percentatge de contractes temporals en la
plantilla de cada una de les empreses.

La proposiciéo de 'empresa amb major percentatge de dones empleades en plantilla
de cada una de les empreses.

El sorteig, en cas de que I'aplicacié dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.

8.- MESA DE CONTRACTACIO

Els membres que constituiran la Mesa de contractacié d’aquest expedient sén els seguents:

Presidéncia: Ignasi Jaén ViAuales, direccio serveis juridics.

Vocal: Josep A. Hernandez, fluids i energies

Vocal: Sergi Villalba Herrero, direccio patrimoni i desenvolupament d’infraestructures.
Vocal: Josep Ma, Tapia Mayor, contractacio i compres

Vocal: Teresa Farre Llado, direccié econdmica financera.

Secretaria: lvan Delgado Abad, departament de contractacio i compres.

Suplent: Eva Carretero Ors, serveis juridics.

Suplent: Marta Escudé Fornés, departament de contractacio i compres.

9.- PAGAMENT DEL PREU

La CCMA, SA efectuara els pagaments per transferéncia bancaria al compte indicat per
I'adjudicatari, el dia 30 del mes seglent al de la data de la factura. La factura haura de dur,
com a maxim, la data del dia 30 del mes en que s’hagi executat el projecte i haura de ser
rebuda per part de la CCMA, SA, abans del dia 5 del mes seglent a la data de la factura.
Aquesta factura s’haura d’emetre de forma electronica i lliurar a la CCMA, SA a traves del punt
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d’entrada de I’Administracié Oberta de Catalunya, i haura d’incloure, necessariament, el
numero de comanda o el numero de contracte que figurara al peu de pagina.

No tindran l'obligacié de presentar la factura electronica les persones i casos en que la
normativa reguladora ho exceptui.

No procedira la revisio de preus.

10.- ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

L’0rgan de contractacio, prévia valoracié de la Mesa, adjudicara el contracte en el termini
maxim de 60 dies a comptar des de I'obertura de les proposicions.

L’adjudicacio del contracte es formalitzara mitjangat document privat en un termini no superior
a 5 dies un cop transcorreguts 15 dies habils des que s’envii la notificacié de I'adjudicacio6 als
licitadors i candidats.

11. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es podra modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles
203 a 207 de la LCSP.

Les modificacions s’hauran d’aprovar per la CCMA, SA abans de la seva execucio, prévia
presentacio de pressupost.

En tots els casos, la CCMA, SA només abonara a I’adjudicatari 'import corresponent al
servei/subministrament finalment realitzat.

12. TRANSPARENCIA

La CCMA, SA podra fer publica a través de la seva pagina web, o la de I'ens Corporacio
Catalana de Mitjans Audiovisuals, la formalitzacid del present acord i les condicions
acordades, conforme a la legislacié vigent aplicable en matéria de transparéncia.

13. RENUNCIA

L’organ de contractacié podra renunciar a I'adjudicacié o a la celebracid del contracte si per
raons economiques no es pot tirar endavant la produccié. Si es dona el cas, es notificara
aquest fet a les empreses licitadores abans de la formalitzacié del contracte.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacié es publicara en la Plataforma electronica de contractacié publica de la
Generalitat de Catalunya.

14.- REGIM DE RECURSOS

Per aquest contracte i pels actes previstos en la LCSP procedira el recurs especial en matéria
de contractacio en els termes que preveu l'article 44 i seglients d’aquesta norma.
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El recurs especial en matéria de contractacio, previ a la interposicié del recurs contencios-
administratiu, es presentara davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public en el
termini de quinze dies habils comptats a partir del dia seguent que es remeti aquesta
notificacio.

Contra la resoluci6 del recurs especial en matéria de contractacié només procedeix interposar
recurs contencios administratiu, de conformitat amb alld que es preveu en la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa administrativa. El recurs contencios
administratiu s’interposara davant el Jutjat Contenciés Administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar des de 'endema de la notificacid de I'acte impugnat, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Sant Joan Despi, setembre de 2025
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIO DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA CIVIL | INSTAL-LACIONS PER AL PROJECTE
D'ACTUALITZACIO TECNOLOGICA | ADAPTACIO A LES NOVES NECESSITATS DE
PRODUCCIO DEL PLATO 6, CONTROLS ASSOCIATS D | E, AIXi COM LA ZONA DEL
POOL DE SERVEIS DE LA PLANTA BAIXA A L’EDIFICI CEI DE SANT JOAN DESPIi DE LA
SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA:

EXPEDIENT NUM. 2509DE02

L’objecte d’aquest document es la descripcio técnica de I'execucid material de I'obra civil i
instal-lacions per al projecte d'actualitzacio tecnolodgica i adaptacio a les noves necessitats de
produccio del Platé 6, Controls associats D i E, aixi com la zona del Pool de Serveis de la planta
baixa a I'edifici CEl de les instal-lacions de la CCMA,SA a Sant Joan Despi, aixi com determinar
les seves condicions d’execucio.

1. DESCRIPCIO DEL PROJECTE
1.1. Localitzacio

El projecte es circumscriu en un area d'actuacio total d'uns 1.400,00 m2 construits situada a la
planta baixa de I'edifici CEIl del centre de produccié de CCMA a Sant Joan Despi.

El projecte d'obra civil i d'instal-lacions consta d’'una uUnica actuacio, la qual té per objecte
I'actualitzacio tecnologica i adaptacio a les noves necessitats de produccio del Platé 6, Controls
associats D i E, aixi com la zona del Pool Central de Serveis, ubicats a la planta baixa (PB) de
I'edifici CELI.

1.2. Abast

En la sol-licitud de visita prevista en I'aparta 3.1 d’aquest plec es lliurara el projecte detallat fet
per I'lngenieria TORRELLA Ingenieria, la qual també responsable de la direccioé facultativa del
projecte. El projecte consisteix en dur a terme la reforma dels seglients espais:

- Plat6 6

- Control D

- Control E

- Pool de serveis

- Passadis PO

- Coberta

- Sala de dimmers P1

- Magatzem de premuntatge

- Passadis entre platdé TN i Premuntatge

Especificament, el projecte claus en ma comporta:

A. Actuacions en el Plato 6:

En aquest platé es pretén dur a terme una remodelacié complerta de tot 'espai, sense
incrementar el volum d’aquest. Tasques:
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- Treballs previs d'arranjament de serveis afectats, treballs de desmuntatges i
enderrocs. Adequacio i tasques d'obra civil a les noves necessitats de l'espai
- Instal-lacié de baixa tensid: Instal-lacié d’enllumenat i Instal-lacié de forga técnica

i industrial.

- Instal-laci6 de climatitzacid i ventilaci6. Sistemes de tractament d’aire.
Climatitzador Platé 6: Xarxa de canonades i conductes. Comportes reguladores i
Difusors

- Instal-laci6 de proteccid contra incendis: Sectoritzacions i resisténcia al foc.
Sistema de deteccid d'incendis. Extinci6 manual. Senyalitzacio

B. Actuacions en els Controls D i E:

En aquests controls es canviara la distribucié existent d’envans i es fara completament
nova. Les instal-lacions de procés s’instal-laran al CPD-CEIl, deixant només
I'equipament de control remot en el Control E i D, respectivament. Tasques:

- Treballs previs d'arranjament de serveis afectats, treballs de desmuntatges i
enderrocs. Execucio del nou sistema de compartimentacio, nous falsos sostres,
nous paviments i d'acabats amb requeriments acustics especifics.

- Instal-lacié de baixa tensid: Instal-lacié d’enllumenat i Instal-lacié de forga técnica
i industrial.

- Instal-laci6 de climatitzaci6 i ventilaci6. Sistemes de tractament d’aire.
Climatitzador Control E i D respectivament: Xarxa de canonades i conductes.
Comportes reguladores i Difusors.

- Instal-laci6 de proteccid contra incendis: Sectoritzacions i resisténcia al foc.
Ocupacid i recorreguts d’evacuacio. Sistema de deteccié d'incendis. Alarma i
extincié manual. Extincié automatica especifica amb Gas. Senyalitzacio.

C. Actuacions en la Sala de Dimmers:

En la actualitat en la sala de dimmers estan ubicats el quadres de tiristors que donen
servei a 'actual enllumenat escénic del platd. En aquesta s’ubicaran els nous quadres
que donaran servei al platé 6, al quadre de clima de coberta i al futurs quadres del
platé 8. Tasques:

- Treballs previs d'arranjament de serveis afectats, treballs de desmuntatges i
enderrocs. Adequacio i tasques d'obra civil a les noves necessitats de l'espai.
- Instal-lacié de Baixa tensio: Instal-lacié de forga técnica i industrial.

D. Actuacions en el Plat6 8

Aquest platd no esta implicat de manera directa per les obres i no deixara d’estar en
servei durant el decurs de la reforma, perd degut a la resta d'actuacions, aquest si es
veura afectat en la seva instal-lacid eléectrica i de climatitzacido (aquesta ultima de
manera provisional) degut al canvi de les instal-lacions de la coberta. Tasques:

- Instal-lacié de Baixa tensio: Instal-lacié de forga técnica i industrial.

- Instal-laci6 de climatitzaci6 i ventilacié. Sistemes de tractament daire.
Climatitzador Platé 8: Xarxa de canonades i conductes. Comportes reguladores i
Difusors.

E. Actuacions al Passadis PO
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Aquest espai sera la zona de pas durant les obres i haura de ser compatibles amb les
necessitats i requeriments funcionals de la resta d'activitats (plato 8,...). Tasques:

- Treballs previs de sectoritzacido provisional. Execucié de nous falsos sostres,
proteccioé de paviments existents i execucié de nous acabats.

- Instal-lacié de Baixa tensio: Instal-lacié d’enllumenat.

- Instal-lacié6 de climatitzacié i ventilacié: Execucié de punxades als actuals
conductes per fer les respectives renovacions d’aire a les sales del pool de
serveis.

- Instal-laci6 de proteccid contra incendis: Sistema de deteccid d'incendis i
senyalitzacio

F. Actuacions al Pool de serveis

El pool de serveis que compréen sales que seran reformades, actualitzades i els seus
usos es transformaran. Actualment son sales d'espera per convidats, vestidors i espais
de maquillatge, i es convertiran en sales de serveis audiovisuals destinades a la zona
de controls i platds. Tasques:

- Treballs previs de sectoritzacio provisional, treballs previs d'arranjament de serveis
afectats, i treballs de desmuntatges i enderrocs. Execucio del nou sistema de
compartimentacidé, nous falsos sostres, nous paviments i d'acabats amb
requeriments acustics especifics.

- Instal-lacié de baixa tensio: Instal-lacié d’enllumenat i Instal-lacié de forga técnica
i industrial.

- Instal-laci6 de climatitzaci6 i ventilacié. Sistemes de tractament daire.
Climatitzadors de Control: Xarxa de canonades i conductes. Comportes
reguladores i Difusors.

- Instal-lacio de sanejament.

- Instal-lacié6 de proteccid contra incendis: Ocupacio i recorreguts d’evacuacio.
Sistema de deteccid d'incendis. Sistema de deteccio d'incendis i senyalitzacio.

G. Actuacions als espais de Premuntatge / SAS CEIl i CPD CEI - Muntatge Musical:

Afectacio de I'espai per dur a terme la connexio de I'equipament audiovisual de tots els
espais d'aquest projecte cap el CPD del CEIl per mitja de canalitzacions passos entre
els diferents espais i I'esmentat CPD. Tasques:

- Treballs de Desmuntatges i enderrocs i adequacio d'obra civil
- Instal-lacio de safates per a dades
- Instal-lacié de proteccié contra incendis: Sectoritzacions i resisténcia al foc

H. Actuacions a la Coberta:

La coberta es veu afectada per la substitucid de les noves linies de climatitzacio. La
intervencid en aquestes sera la de restituir de nou tota el sistema de coberta i
impermeabilitzaci6. Tasques:

Treballs previs d'arranjament de serveis afectats, i treballs de desmuntatges i
enderrocs de capes de coberta i posterior execucié den nou sistema de coberta.
- Instal-laci6 de baixa tensio: Instal-laci6 d’enllumenat i Instal-lacié de forga
industrial.
- Instal-lacio de climatitzacio i ventilacio.
- Instal-lacié d’aire comprimit.

Aixi mateix, el projecte comporta les actuacions generals de:
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- Neteja de tots els espais on s’hagi actuat, tant interiors com exteriors.

- Totes les proves de posada en explotacio dels equips i instal-lacions subministrats

- Totes les proves i documentacions preceptives per la legalitzacio de les instal-lacions
-  Totes les altres actuacions i subministraments especificats al projecte

A més a més sera responsabilitat de I'adjudicatari totes les feines d’organitzacio i gestio
associades com soén:

- La planificacio, organitzacio i seguiment de I'execucio del projecte

- Control de la qualitat dels treballs realitzats

- Lliurament de tota la documentacio i garanties dels elements subministrats

- AS BUILT de I'obra executada i terminada

- Lalegalitzaci6 d’instal-lacions

- El compliment de tots els procediments de prevencidé de riscos laborals preceptius
requerits per I'execucio del projecte

1.1 Termini d’execucié

El termini maxim d’execucié de I'obra sera de 36 setmanes a comptar des de 'endema de
la data de I'acta de replanteig fins a la data de 'acta de final d’obra.

2. ORGANITZACIO | SEGUIMENT
2.1. Direccio facultativa

El projecte técnic a executar ha estat realitzat per I'lngenieria TORRELLA
Ingenieria que es responsabilitzara també de la direccié facultativa del projecte.
El contractista seguira en tot moment les indicacions sobre el desenvolupament
de les obres i instal-lacions que li pugui fer la direccié técnica facultativa. El
projecte a executar es dura a terme pel contractista un cop la direccio6 facultativa i
el contractista hagin fet conjuntament el replanteig i CCMA, SA. hi hagi donat el
seu vistiplau.

El projecte claus en ma, s’ha d’executar en la seva totalitat tal com ha estat
realitzat per I'equip técnic de disseny i respectant la reglamentacio vigent, i
s’executara sota la responsabilitat t€cnica del contractista.

El cost de l'obra es un cost fixe en tractar-se d’'un projecte completament
determinat. El contractista s’ajustara sempre al mateix. En el cas de que alguna
incidéncia o modificacié del projecte tingués algun efecte econdmic remarcable,
ho comunicara immediatament a la Direccié Facultativa i a la propietat, per escrit,
justificant la desviacio i valorant-la economicament. La direccio facultativa resoldra
al respecte, per escrit i de manera raonada sobre la justificacio i cost de la
desviaci6. En qualsevol cas, el contractista no podra desenvolupar cap actuacio
sense la prévia validacio i acceptacio per part de la Direccié Facultativa i de la
propietat.

2.2. Fases del projecte

S’estableixen les fases de treball seglient

Fase preparatoria: Compren tot el conjunt de tasques de preparacio, adquisicio de
materials i equips que cal fer abans de comencar els treballs dins el centre.

Fase d’execucio: Treballs d’obra, muntatge o instal-lacié que es fan en els espais
a reformar.

Fase de tancament: Tasques de comprovacié de bona execucio i lliurament de
documentacié que es fan un cop I'obra s’ha acabat, necessaries per I'acceptacio i
recepcio final.
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2.3. Coordinacio

L’adjudicatari nomenara com a minim els seglents responsables: Un responsable
técnic del projecte i un coordinador presencial dels treballs. Més els técnics
especialistes que opcionalment destinar per garantir la correcta execucié del
projecte.

CCMA nomenara el seu coordinador/responsable d’execucio i I'lngenieria el
director facultatiu del projecte.

Durant tota I'execucio del projecte els tres responsables tecnics hauran de tenir
una gran disponibilitat i resposta rapida per totes les quiestions que es plantegin a
fi i efecte que I'execucio no es vegi demorada per manca d’atencio per part dels
responsables.

2.4. Fase preparatoria

S’inicia en el moment que se signa el contracte per part de CCMA, SA.

En un termini no superior a 7 dies naturals des de la contractacio I'adjudicatari
lliurara el pla de seguretat que haura de ser validat per I'lngenieria i nomenara
formalment el responsable/s técnic/s del projecte.

En un termini no superior a 14 dies naturals des la contractacio es fara la reuni6
de constitucié de la comissié técnica de seguiment integrada pel responsable
tecnic designat per part de l'adjudicatari, pels técnics designats per part de
I'Ingenieria i pels responsables técnics de la CCMA, SA. En aquesta reuni¢ inicial
es fara una revisio del projecte i I'adjudicatari aportara el planning d’execucio
detallat i actualitzat de totes les actuacions i dels principals subministraments.
Aquesta planificacidé contemplara les 3 fases del projecte i haura d’ajustar-se en
els terminis globals a la proposada en l'oferta i tindra una resolucid6 minima
setmanal.

2.5. Fase d’execucio

S’inicia amb la reunioé d’inici d’obra. Marca l'inici dels treballs presencials a I'edifici
CEIl de CCMA, SA.

A l'inici de I'obra es redactara un acta de replanteig de les instal-lacions signada
per la propietat, el contractista i la direccio facultativa.

A partir d’aquest moment la comissié técnica de seguiment es reunira amb una
periodicitat minima setmanal per fer un seguiment de I'’evolucio dels treballs. En
aquesta reunio es determinara: 'avan¢ de l'obra realitzada, la programacio de
'obra per la propera setmana. En cas de desviacions el contractista actualitzara
la programacid6. En aquestes reunions es repassaran els treballs executats durant
el mes, d’'on es derivaran si corresponen les certificacions facturables. S’aixecara
acta dels acords que es prenguin.

Totes les reunions de seguiment es faran al centre de la CCMA, SA. a Sant Joan
Despi.

2.6. Fase de tancament

Un cop acabada 'obra el contractista fara totes les actuacions necessaries per la
legalitzacié del projecte i la posada en funcionament i protocols de proves dels
equips i instal-lacions subministrats i lliurara tota la documentacioé i garanties dels
equips.

Un cop s’hagin fet tots els treballs de final d’'obra esmentats i s’hagi lliurat tota la
documentacié la direccio facultativa fara el Certificat de final d’obra.

Un cop fet el certificat final d’'obra CCMA disposara de dos mesos per a realitzar
les comprovacions que cregui oportunes de I'obra i a instal-lacions subministrats
podent reclamar en cas que es detectés algun problema. Transcorreguts aquests
dos mesos, i sempre que no hi hagi hagut cap reclamacié per part de CCMA
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pendent de resolucio el contractista podra facturar les quantitats retingudes.

2.7. Altres condicions d’execucio

El contractista haura de tenir la capacitat per poder realitzar, en festiu i/o nits,
certes tasques com ara enderrocs, recollida de runa i d’altres, que puguin alterar
el normal funcionament de la resta de les instal-lacions del CEI, sense que aixo
suposi un sobrecost.

En tot moment el contractista haura de destinar al contracte el personal suficient
per no retardar la finalitzacié del mateix.

En tot moment s’han de fer servir materials amb les qualitats i caracteristiques
tecniques especifiques indicades al projecte, aixi com les practiques habituals de
bona execucio.

El contractista aportara, les eines, maquinaria, mitjans auxiliars i d’elevacio
necessaris per la correcta execucio de les obres i instal-lacions.

Qualsevol instal-lacié provisional necessaria per I'execucid de les obres i
instal-lacions sera per compte del contractista.

En haver treballs de risc que hauran de ser realitzats per personal del licitador o
bé subcontractats, es requerira de manera prévia a l'inici dels treballs I'aportacio
de tota la documentacié de seguretat i prevencioé de riscos laborals exigible per
aquest tipus de treballs. S’haura d’incorporar a la corresponent plataforma CAE,
implantada i utilitzada en la CCMA S.A. L’alta de tota la documentacio sera requisit
obligatori per permetre 'accés de personal del licitador al centre per I'execucio
dels treballs.

Aixi mateix, un cop estiguin correctament donats d'alta treballadors i vehicles a la
corresponent plataforma CAE, caldra proporcionar a la CCMA informacio dels
treballadors (noms, numero de DNI, i nacionalitat en cas de no ser comunitaris) i
dels vehicles (matricula, marca i model) per tal de donar aquesta informacié d'alta
al sistema i facilitar aixi I'accés a les instal-lacions.

El tracat d’instal-lacions que s’indica al projecte lliurat esta pendent de I'aprovacio
definitiva que es realitzi al replanteig de I'obra. Es considerara que una eventual
diferencia entre el tragat projectat i el definitivament executat que sigui inferior o
superior al 10% de la longitud inicial del tracat, no donara a la propietat ni al
contractista dret a sol-licitar cap reclamacié o compensacié economica.

El contractista haura d’executar les instal-lacions ajustant-se sempre a la
Reglamentacio vigent. Si en el moment de la legalitzacié de les instal-lacions hi
hagués algun defecte imputable a I'execucio de les instal-lacions, el contractista
es fara responsable de la seva correccid6 de manera immediata i dels costos
associats corresponents.

De la mateixa manera, el contractista haura d’executar les obres d’acord amb el
que estableix la legislacié i normativa tecnica vigent. Si en el moment de la seva
execucio i subministrament hi hagués algun defecte imputable a 'execucié de les
obres, el contractista es fara responsable de la seva correccio de manera
immediata i dels costos associats corresponents.

El contractista tindra sempre cura d’observar totes les disposicions en matéria de
Prevenci6é de Riscos Laborals que siguin aplicables en el desenvolupament dels
treballs que executi. Proporcionara als seus treballadors i subcontractats les
mesures de prevencio individuals i col-lectives adients als riscos als que estiguin
sotmesos, assumint els costos necessaris. En tot moment mantindra senyalitzats
aquells riscos que puguin afectar al personal d’obra, especialment els elements
amb tensid i els espais on hi hagi perill de caiguda en algcada.

El contractista es compromet a lliurar al final de I'obra un certificat d’haver lliurat
els residus resultant del procés de construccié de les instal-lacions a un Gestor
Autoritzat.

El contractista es compromet, un cop finalitzada I'obra, a deixar els espais
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habilitats, nets i lliures de qualsevol tipus de residu.
- L’energia eléctrica i 'aigua que fos necessaria en el periode de muntatge de les
instal-lacions sera a carrec de CCMA, SA.

2.8. Facturacié

- Certificacio de les obres i facturacio: El contractista podra realitzar mensualment
un informe d’avancament de les obres proposant de manera raonada una
certificacio dels treballs realitzats en el darrer mes. Només es podran certificar els
subministraments lliurats i totalment instal-lats. La direccié facultativa comprovara
que s’ajusta a la realitat de I'executat i realitzara un certificat vinculant pel
contractista on s’indiqui el nivell real d’avancament de les instal-lacions. El
contractista podra facturar el 90% del valor de I'obra certificada

- EI 10% restant es podra facturar dos mesos després de la data del Certificat de
Final d’Obra sempre que no hi hagi cap reclamacio pendent de resolucio.

2.9. Penalitzacions per incompliments en I’execucié del contracte

Es consideraran susceptibles de penalitzacio els seglents incompliments contractuals:

b)

c)

Incompliment en els compromisos de gestié com ara:
- No assistir a reunions convocades per la propietat o per la direccié facultativa

- No respondre amb diligéncia a questions que plantegi la propietat o la direccid
facultativa

- No actualitzar la planificaci6 adequadament d’acord amb I'execucid real del
projecte.

En cas que es produeixi un incompliment puntual la propietat reclamara per escrit la
seva solucié immediata. En cas que el contractista no solucioni 'incompliment en un
termini maxim d’una setmana o en cas que es repeteixin incompliments de manera
reiterada (3 o més), es considerara que l'incompliment de gestio “greu” i es penalitzara
en 1% de 'import global del contracte, circumstancia que es comunicara tant per escrit
com en la reunié de seguiment setmanal. El contractista disposara de 15 dies per poder
formular les al-legacions que consideri oportunes. A la vista d’aquestes al-legacions,
’organ de contractacio sera I'encarregat de resoldre la imposicié de la penalitat. La
sancio s’haura de reflectir en la primera facturacié que hi hagi després de la imposicio
deduint de la mateixa I'import corresponent.

Retards en I'execucié: Penalitzacid per manca de compliment del termini total per
causes imputables al Contractista.

L’incompliment del termini contractual de I'obra donara dret al CCMA SA a aplicar les
seglients penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat:

a) Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacio
acumulada del 0,50% de I'import d’adjudicacié per cada setmana de retard.

b) Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a
I'anterior, i per cada setmana inclosa en aquest periode del 0,80% de 'import
d’adjudicaci6.

c) Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada
a les anteriors i per cada setmana inclosa en aquest periode del 1,20% de
I'import d’adjudicacio.

Aquesta penalitzacié esta limitada a un valor acumulat del 10,00% de penalitzacio
sobre 'import d’adjudicacio.

Pagina 19 do 23 Nim Cle 2116315 LT

(Arxiu: 2099078)



Sant Joan Despi a 11 de 12 de 2025.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta
penalitzacié. A partir del setze dia (dia 16) de demora, la penalitzacié s’aplicara amb
efectes des del dia seglent al de la finalitzacié del termini maxim d’execucio de l'obra,
és a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.

3. PRESENTACIO | VALORACIO TECNICA DE LES OFERTES
3.1. Visita al centre
Les empreses licitadores hauran de fer, necessariament, una visita a les instal-lacions de

televisié de la CCMA, SA a Sant Joan Despi amb I'objecte de conéixer i comprovar in situ
la ubicacio, distribucio i 'estat dels espais objecte del contracte.

Le visita tindra lloc, previsiblement, el dia 23 de novembre de 2025 a les 10:00 a les
instal-lacions de televisié de la CCMA, SA a Sant Joan Despi, al carrer de TV3 s/n. Per
accedir-hi, els licitadors hauran d’identificar-se amb el seu DNI.

A tal efecte, les empreses que vulguin assistir hauran de confirmar, per correu electronic
la seva assisténcia presencia a la visita a 'adreca
administracioiserveiscompres@3cat.cat, indicant a 'assumpte del correu: “Peticid Visita
Licitacio Derivat Obres i instal-lacions Nou projecte d'actualitzacio tecnologica i adaptacio
a les noves necessitats de produccié del Platé 6, Controls associats D i E, aixi com la
zona del Pool de Serveis de la planta baixa a I'edifici CEI” CPO 2509DE02. EIl termini
maxim de peticié de visites és 19 de setembre a les 13:00 h.

En aquest correu haura de figurar, necessariament, el nom de 'empresa, el nom i nimero
de DNI de la persona o persones que hi assistiran (maxim dues), i el nom de la persona
de contacte, el seu teléfon i 'adreca de correu electronic.

Amb la resposta a la sol-licitud de visita els sera lliurat el projecte de detall a executar
realitzat per I'lngenieria TORRELLA Ingenieria, incloent: memoria, documentacié grafica,
estat d’'amidaments i pressupost detallat.

En la visita a les instal-lacions es lliurara a cada licitador el certificat conforme el licitador
ha realitzat la visita. Aquest haura de ser presentat posteriorment amb la
documentacié , segons s’estipula en el plec de clausules administratives particulars.
Aixi mateix també se’ls facilitara un fitxer Excel amb el pressupost econdmic desglossat
que hauran de presentar junt amb l'oferta econdmica amb els preus que justifiquin i que
hauran de coincidir amb el preu ofert.

3.2. Memoria técnica per la valoracié subjectiva.

La memoria técnica que es fara servir per la valoracié subjectiva de la proposta del licitador
constara de tres apartats:

- Equip professional que aporta el licitador per I'execuci6 del projecte.

- Planificacié general de les obres i durada del projecte.

- Mesures per la minimitzacié de molésties i riscos a la resta d’'usuaris de I'edifici
en I’execucio de les obres.

Amb aquesta memoria técnica el licitador podra optar a obtenir una puntuacié maxima de
30 punts.
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3.2.1. Equip professional que aporta el licitador per I’execucioé del projecte.
Es fara una proposta de I'equip professional que dirigira I'execucio del projecte per part

del contractista. Es poden definir fins a cinc perfils:

Cada perfil pot obtenir fins el maxim de punts tot just indicats en el PCA en funcié de la

Direcci6 d’obra civil

Direccio d’instal-lacions
Encarregat presencial d’obra
Especialista en PCI

Especialista en enllumenat escénic

formacio i experiéncia que demostrin les persones proposades.

3.2.2. Planificacié general de les obres.

Es fara una planificacio general i detallada de la fase d’execucié del projecte. D’aquesta

planificacié es valoren tres conceptes:

a) Qualitat de la planificacié: Es puntuara la qualitat de la planificacio tenint en compte
aspectes com son el realisme i viabilitat (factibilitat) técnica, la coheréncia, la
versemblancga, o que no tinguin mancances rellevants. Les ofertes que no donin una
informacié de la planificaci6 completa que s’ajusti a la demanada seran

descartades.

b) Durada de I'execucié del projecte resultant: es comptara, en setmanes, des de

I'acta de replanteig fins I'acta de final d’obra. Es valorara a aquells licitadors que es
comprometin a reduir el termini de lliurament del projecte respecte les 36 setmanes

maximes estipulades en el plec técnic.

IMPORTANT:

la durada indicada pel licitador ha de coincidir amb la
de la planificacié de I'execucio del projecte. En cas
contrari, aixd sera motiu per a valorar en 0 punts
'apartat de “Durada de I'execucio del projecte
resultant”.

D’altra banda, el licitador ha de tenir present a ’hora
d’ofertar una planificacié i un termini de lliurament, que
ambdds aspectes tenen valor contractual i que
'incompliment d’aquest termini sera motiu de
penalitzacions economiques, tal com s’estipula al plec
técnic.

c) Compromisos dels fabricants (CF): El licitador podra aportar fins a tres cartes de

compromis dels fabricants dels equips a instal-lar corresponents a:

e Maquinaria de Climatitzacio
e Quadres de Distribucié Eléctrics
e Sistema de Proteccié Contra Incendis

Aquestes cartes de compromis han d’indicar el termini maxim de lliurament dels
equips un cop fet 'encarrec en ferm del licitador. Aquests compromisos han de ser

compatibles amb la planificacié de I'obra.
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3.2.3. Mesures per la minimitzacié de molésties i riscos a la resta d’usuaris de
I’edifici en I’execucioé de les obres.

Es fara una descripcio de les mesures destinades a minimitzar I'impacte de les obres
i les seves consequéncies en el funcionament general de 'edifici i els seus usuaris. Es
valoraran positivament aquelles mesures que justifiquin el minim impacte de les obres
sobre els usuaris. Indicar que, habitualment, 'impacte més rellevant és degut al soroll
percebut pels usuaris de I'edifici i a la logistica d’obra i dels moviments de materials
que afecten el normal funcionament de I'edifici. Pel que fa al soroll, en cap cas
s’acceptara que aquest afecti a programes en directe que surten per antena. Es
valorara positivament aquelles propostes que realitzin la major part de la logistica amb
mitjans externs i en horaris compatibles amb el normal funcionament de I'edifici.

Les memories propostes que no s’ajustin al format o als requeriments demanats en un o més
dels seus punts (0 que ometin un o mes apartats) quedaran excloses de la valoracio i
suposaran la desqualificacié de l'oferta. Dita exclusid es justificara de manera adequada
mitjancant un informe tecnic.

Sant Joan Despi, setembre del 2025.
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