
Sant Climent de Llobregat, DESEMBRE de 2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL

PONT D’ACCÉS A LA MASIA DE CAN BONET 
I VORERA VOLADA 

FASE 2 SEPARATA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE LA MPGM A  L’ENTORN DE LA TRAVESSIA DE 
PRAT DE LA RIBA, EL MOLÍ I DE CA L’ESQUERRÀ” 

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849)
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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  L’ADJUDICACIÓ  DEL 
CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PONT D’ACCÉS A 
LA MASIA DE CAN BONET I VORERA VOLADA. FASE 2 SEPARATA DEL 
“PROJECTE  D’URBANITZACIÓ  DE  LA  MPGM  A  L’ENTORN  DE  LA 
TRAVESSIA DE PRAT DE LA RIBA, EL MOLÍ I DE CA L’ESQUERRÀ” DE 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849)

ÍNDEX

1. TÍTOL DE L’OBRA

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

3. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT DE 
L’AJUNTAMENT

4. PLA DE SEGURETAT I SALUT

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS DE L’INICI DE LES OBRES

6. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

7. INICI D’OBRES

8. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

9. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA

9.1. LLICÈNCIES, PERMISOS I AUTORITZACIONS
9.2. SERVEIS PROVISIONALS
9.3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
9.4. COMUNICACIÓ
9.5. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I SEGURETAT VIÀRIA
9.6. LEGALITZACIONS
9.7. NETEJA
9.8. MITJANS AUXILIARS

10. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

3Z
SE

H
ZX

N
7T

D
9T

76
6N

K4
ZZ

J6
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tc

lim
en

td
el

lo
br

eg
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

8 



3

1. TÍTOL DE L’OBRA

Execució  de  les  obres  del  PROJECTE  D’URBANITZACIÓ  DEL  PONT 
D’ACCÉS A  LA  MASIA  DE CAN BONET I  VORERA VOLADA”.  Fase  2, 
Separata del “Projecte d’Urbanització de la MPGM a l’entorn de la Travessia 
de Prat de la Riba, El Molí i de Ca l’Esquerrà”. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  del  “PROJECTE  D’URBANITZACIÓ 
DEL PONT D’ACCÉS A LA MASIA DE CAN BONET I VORERA VOLADA”, 
FASE  2 Separata  del  “PROJECTE  D’URBANITZACIÓ  DE  LA  MPGM  A 
L’ENTORN DE LA TRAVESSIA DE PRAT DE LA RIBA, EL MOLÍ I DE CA 
L’ESQUERRÀ”  de  Sant  Climent  de  Llobregat  (CP  08849),  signat  per 
l’Arquitecte Sr. Marc Padrós Estivill, a data de Desembre de 2025 (registre 
d’entrada 2025-E-RC-4676 de 17 de desembre de 2025).

3. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT DE L’AJUNTAMENT

L’Adjudicatari  de les obres estarà obligat a disposar d’una persona que el  
representi  davant  l’Ajuntament  de  Sant  Climent  de  Llobregat  fins  a  la 
finalització dels treballs objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders 
suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà 
el Delegat de l’Adjudicatari.

4. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en 
l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el 
Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.
El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte.
El  Coordinador  de  seguretat  i  salut  ha  d’emetre  un  Informe  d’anàlisi  i 
conformitat del pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i emetre el 
corresponent document d’Aprovació del Pla de seguretat i salut.
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels tècnics es requerirà 
al contractista per a que en un nou termini  de cinc dies hàbils realitzi  les  
esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents.
El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  amb  el  corresponent  Informe  del 
coordinador  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  i  l’Acta  d’aprovació  del  Pla 
s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació.
El  Contractista  resta  obligat  a  designar  un  Recurs  Preventiu  segons  es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, tal i  com es defineix en el RD 
604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
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5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS DE L’INICI DE LES OBRES

En un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la formalització del 
contracte el contractista haurà de lliurar la següent documentació:

- Pla de Seguretat i Salut. En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, 
el Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut,  
d’acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, 
que  modifica  el  Real  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.

- Pla de gestió de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal  
d’uniformar  els  continguts  del  Pla  de  gestió  de  residus  amb els  de 
l’Estudi de residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, 
que  recullen,  a  més  dels  requisits  prescrits  en  els  textos  legals  de 
referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la 
gestió i la traçabilitat dels residus.

- Planificació dels treballs amb Diagrama de Gantt de conformitat amb 
el projecte a executar.

- Pla de senyalització provisional de l’obra i de desviaments si s’escau
- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del 

procediment  i  organització  del  control  de  qualitat,  les  activitats  a 
controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment 
de l’obra:

- Relació  de  la  maquinària  i  mitjans  auxiliars que  emprarà  durant 
l’execució dels treballs objecte de contractació.

- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, la seva 
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent 
de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el 
personal que vagi a prestar els seus serveis en l’obra.

- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els 
seus serveis en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos 
respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als 
seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells 
treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines 
especials.

6. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a 5 dies hàbils des de la data de formalització 
del  contracte,  excepte  casos  excepcionalment  justificats  en  els  quals  es 
podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del contractista, a 
efectuar el replanteig  de l’obra i s’estendrà una Acta de Comprovació del 
replanteig  resultat  signada pel  contractista,  per  la  Direcció  Facultativa  de 
l’obra (responsable del contracte) i pel representant de l'Administració.
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7. INICI D’OBRES

L’execució  de  les  obres  començarà  amb  la  signatura  de  l’Acta  de 
comprovació del replanteig i, en el cas que no es puguin començar el mateix 
dia que la comprovació del replanteig, perquè el pla de seguretat i salut no 
estigués  aprovat,  les  obres  s’iniciaran  en  el  moment  que  s’aixequi  l’Acta 
d’inici d’obres que, en qualsevol cas, tindrà lloc 5 dies hàbils següents a la 
notificació de l’Aprovació del pla de seguretat i salut.

8. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans  d’iniciar  les  obres,  el  contractista  tindrà  l’obligació  d’efectuar  la 
comunicació d’obertura del centre de treball a l’Autoritat laboral competent, 
d’acord amb allò establert a l’article 7.2 de la llei 25/2009 de 22 de desembre,  
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Ómnibus).

9. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA

9.1. Llicències, permisos i autoritzacions
Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant 
d’organismes  públics  con  privats  seran  tramitats  i  obtinguts  pel 
contractista  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  expropiacions, 
servituds i llicències municipals.

9.2. Serveis provisionals
L'Adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals 
per tal de portar a terme una correcte execució de l’obra.

9.3. Pla de Control de Qualitat
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis 
de materials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per 
ordre de la Direcció de l’obra (responsable del contracte) que resultin 
pertinents  en  cada  cas,  seran  a  càrrec  de  l’empresa  Adjudicatària 
(contractista)  i  estan  inclosos  en  el  pressupost  del  projecte 
proporcional-ment  als  preus  unitaris  fins  el  1’5%  del  pressupost 
d’execució material.
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del 
Contractista, les despeses derivades de controls que siguin necessàries 
realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució 
de l’obra. 

9.4. Habilitació d’espai com a Oficina Tècnica
El contractista, en cas l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a 
habilitar  un  espai  tancat  que  es  destinarà  exclusivament  a  Oficina 
Tècnica  on es  podran celebrar  reunions  amb la  Direcció  Facultativa 
(responsable  del  contracte),  amb el  representant  de l'Administració  i 
personal municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del 
manteniment  o  gestió posteriors,  si  escau.  Aquesta oficina haurà de 
disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i  
aquells elements tècnics que siguin necessaris.
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6

El  cost  d’instal·lació  d’aquesta  oficina  serà  a  càrrec  de  l’empresa 
adjudicatària.

9.5. Comunicació
Serà d’obligació a càrrec de l’Adjudicatari la col·locació de dos cartells 
anunciadors de l'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis 
Tècnics  Municipals.  Els  cartells  s'ajustaran  al  model  i  condicions 
tècniques  indicades  pels  Serveis  Tècnics  Municipals.  Així  mateix, 
l'Adjudicatari l’haurà de retirar un cop finalitzada l’obra en termini i forma 
que determinaran els Serveis Tècnics Municipals i,  com a màxim un 
mes més tard  de la  finalització  del  període de garantia  definitiva de 
l’obra.  Transcorregut  el  termini  notificat  per  l’Ajuntament  o  el  mes 
posterior a la finalització del període de garantia, l'Ajuntament els podrà 
a  càrrec  de  l'Adjudicatari  d'acord  amb  les  condicions  establertes  al 
PCAP.
Serà d’obligació a càrrec de l’Adjudicatari  la  col·locació dels  cartells, 
senyals informatives, enviament de cartes informatives a la ciutadania, 
si escau, i totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona 
execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania, que els 
Serveis Tècnics municipals considerin necessàries.

9.6. Senyalització provisional i Seguretat viària
En  el  cas  que  sigui  necessari  fer  desviaments  de  trànsit,  serà 
d’obligació  a  càrrec  de  l’Adjudicatari  la  col·locació  de  tota  la 
senyalització provisional i mesures de seguretat viària necessàries per 
una  correcta  execució  dels  treballs.  Les  mesures  inclouen,  entre 
d’altres,  la  col·locació  de  balises,  tancaments  tipus  “new  jersey”, 
tanques  RIVISA,  tanques  metàl·liques  fixes,  plataformes,  semàfors 
provisionals,  senyalització,  etc.  d’acord  amb  les  indicacions  de  la 
Direcció Facultativa de l’obra, el Coordinador de Seguretat i Salut i els 
Serveis Tècnics municipals.  Aquestes tasques es podran realitzar en 
horari nocturn a càrrec de l’Adjudicatari en cas de que l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat així ho estimi convenient vetllant per l’interès 
general.

9.7. Legalitzacions
Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’Acta 
de recepció de les obres,  el  contractista estarà obligat,  a tramitar  la 
legalització, si s’escau, les instal·lacions i escomeses executades, com 
ara   xarxes  de  baixa  tensió,  telecomunicacions,  enllumenat  públic, 
ascensors, maquinàries, etc, davant els organismes competents.
Les  despeses  i  feines  ocasionades  per  la  legalització  de  les 
instal·lacions executades seran a càrrec de  l'Adjudicatari tant com si 
estan com partides separades com si no (en aquest darrer cas s’entén 
incloses  dins  de  les  despeses  generals  del  contractista).  Aquestes 
despeses,  i  sense  que  aquesta  relació  sigui  limitant,  inclouen  entre 
d’altres: la redacció dels projectes i/o documents tècnics corresponents, 
els  certificats  de  cadascuna  de  les  instal·lacions,  els  contractes  de 
manteniment,  les  sol·licituds  de  legalització  davant  els  organismes 
corresponents, la direcció dels treballs, el pagament de taxes i visats, 
etc.
Totes  les  instal·lacions  s’han  d’entregar  correctament  i  degudament 
contractades.  La  documentació  aportada  inclourà  justificant  del 
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7

pagament  dels  drets  d’escomesa i  les  despeses necessàries per  fer 
l’escomesa.
Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'Adjudicatari durà a 
terme  tots  els  tràmits  amb  les  companyies  subministradores. 
L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'Adjudicatari autorització escrita 
per  a  poder  contractar  al  seu  nom,  i  la  constructora  a  l’hora  de 
formalitzar  la  contractació  facilitarà  el  seu  compte  de  càrrec  de  les 
factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les 
obres  per  part  de  l’Ajuntament,  es  gestionarà  el  canvi  de  compte 
d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió.

9.8. Neteja
L’Adjudicatari  haurà de mantenir l’àmbit  de l’obra net i  el  seu entorn 
immediat, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i 
Salut  i  a  les  indicacions  de  la  Direcció  Facultativa  (responsable  del 
contracte) i dels Serveis tècnics municipals.
L’Adjudicatari  haurà  de  fer  una  neteja  final  de  l’obra  i  de  l'àmbit 
d'afectació pel pas de camions i maquinària per l'execució de les obres.
L’Adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels 
materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte.

9.9. Reparació d’elements malmesos
L’Adjudicatari haurà de reposar al seu càrrec i abans de la finalització 
de l’obra tots els elements malmesos, deteriorats o embrutats durant el 
procés  d’execució  com  ara  paviments,  revestiments  i  acabats, 
instal.lacions,  etc...  ja  sigui  pel  pas  de  camions  i  maquinària  o  per 
d’altres actuacions connexes al procés d’execució de l’obra, en base a 
les  indicacions  disposades  per  la  Direcció  Facultativa  de  l’obra 
(responsable del contracte) i pels Serveis tècnics municipals.

9.10. Mitjans auxiliars
La  maquinària,  equips  i  eines  que  el  contractista  necessiti  per  la 
correcta execució de l’obra estaran en perfecte estat d’ús i conservació, 
motiu  pel  qual  s’haurà  de  disposar  del  corresponent  certificat 
d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions 
periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també 
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, 
la referida a la prevenció de riscos laborals.
Així  mateix,  aquesta Administració  (Serveis  Tècnics  municipals)  o  la 
Direcció facultativa, podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina 
que  al  seu  judici  no  compleixi  amb  els  requisits  de  funcionament  i 
seguretat  per  a  l’ús  a  que  es  destinen,  amb  independència  del 
compliment de la normativa vigent.

10. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

El  Contractista  encarregat  de  l’execució  de  l’obra  haurà  de  facilitar  a  la 
Direcció Facultativa de l’obra les dades necessàries per tal que aquest pugui 
elaborar el “Projecte d’obra executada” .
El Projecte d’obra executada o As built haurà d’incorporar, com a mínim, la 
següent documentació:
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- Document 1. Memòria.
- Document 2. Plànols.
- Document 3. Control qualitat.

La relació de dades que haurà de facilitar el contractista inclou, sense que 
aquesta relació sigui limitadora, la següent documentació:

- Aixecament  topogràfic  i/o  plànols  i/o  representacions  gràfiques  que 
permetin situar, definir geomètricament les obres, els seus elements i la 
seva posició d’acord a com hagin quedat finalment executades, incloent 
totes  les  notes  i  observacions necessàries  que indiquin  els  tipus  de 
materials dels elements que integren l’obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
- Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final.
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han 

realitzat o materials han aportat amb adreça i telèfon de contacte
- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau.
- Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
- Documentació  acreditativa  que  s’ha  donat  compliment  dels  criteris 

d’adjudicació en cas que s’hagin ofert en el procediment de licitació.

Sant Climent de Llobregat, en el mes de DESEMBRE de 2025.

Serveis tècnics municipals
Signat electrònicament al marge 
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