
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Xavier Gabernet Solé  22/01/2026,
Lluís de la Torre Caballero  22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
27/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DM34Z37FYFCJ7KOXWN5T03AW19GAGO7*
0DM34Z37FYFCJ7KOXWN5T03AW19GAGO7

Data creació còpia:
27/01/2026 12:35:05

Pàgina 1 de 3

 

Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de 
valor

1.1 Memòria descriptiva del procés 
d’execució (15 punts)

12 14 8

7 9 5

1.1.2 5 5 3

1.2 Pla de treballs
(15 punts)

13 15 6

6 7 4

4 4 1

Obres de reforma del nou centre destinat al servei de rehabilitació comunitària (SRC) de la localitat de Tàrrega, 
gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris

Expedient nº GSS-2026-086
Informe tècnic de valoració de l'oferta tècnica sotmesa a judici de valor

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 
Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Constructora de Calaf, S.A.U.

1.2.2

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 
Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 
licitadora i les que subcontractarà. A més, concreta les subcontratces.

Proposa Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 2,86 mesos 
(86 dies). Es destaca, tal i com es va remarcar durant la visita tècnica, la reducció del 
termini fet que permet anticipar el trasllat de l'activitat actual.
El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren viables per la 
tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació. A més a més, dona aspectes i 
condicionants en la planificació amb coeficients reductors molt importants, oferint la 
justificació del pla de compres i d'obra, de forma molt exhaustiva.

Xarxa precedències, camí crític i valoració 
pressupostària 
(fins a 4 punts)

1
Oferta tècnica. Format

(minoració per superar el límit de pàgines)

Partides empresa licitadora i partides 
subcontractades 
(fins a 5 punts)

Coherència del Pla de treballs 
(fins a 7 punts) 

Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U.

1.2.1

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític coherent i en consonància amb el 
Pla de Treballs. Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que 
permet una planificació econòmica detallada.

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 
licitadora i les que subcontractarà. A més, concreta les subcontrates.

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític coherent i en consonància amb el 
Pla de Treballs. Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que 
permet una planificació econòmica detallada.

Kiruri Logistica SL

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 
Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 
licitadora i les que subcontractarà. No cita les subcontractes.

Proposa un Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 3,5 mesos 
(105 dies). Tot i que planteja una reducció de termini considerable, el Pla es 
considera incoherent, ja què no descriu cap termini de comandes i entregues de 
material a diferència de la resta de licitadors. Per tant, els terminis proposats es 
consideren inconnexes.

Planteja un objecte i abast de les obres descrivint i detallant de forma bàsica 
propostes i mesures del procés d'execució. Té en consideració que l'edifici de l'obra 
no té activitat. No detalla cap gràfic d'implantació d'obra exterior i interior tenint en 
compte la globalitat del recinte amb mínimes afectacions. No detalla millores, 
recomanacions i aspectes rellevants del procés constructiu i qualitat de materials. 
Aporta les mesures de seguretat de forma molt bàsica de com i quan aplicar les 
mesures nosocomials. No fa cap previsió de comanda i lliurament dels equips més 
crítics. En termes generals, descriu el procés d'execució amb manca d'exhaustivitat. 

Qualitat de la memòria del procés 
d'execució
(fins a 10 punts)

1.1.1

No es detalla una xarxa de precedències i un camí crític que pugui ser valorable. 
Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que permet una 
planificació econòmica detallada.

Proposa un Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 4,5 mesos 
(137,8 dies). El Pla es considera coherent però els terminis en la fase preparatòria 
proposats es consideren excessius per la tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació. 
Aporta aspectes i condicionants en la planificació amb coeficients reductors, oferint la 
justificació del pla de compres i d'obra.

Planteja un objecte i abast de les obres correcte descrivint i detallant propostes i 
mesures del procés d'execució. Té en consideració que l'edifici de l'obra no té 
activitat. Detalla graficament una implantació d'obra exterior i interior amb alguna 
incongruència tenint en compte la globalitat del recinte amb mínimes afectacions, 
plantejant un accés nou a fer quan realment ja existeix. Detalla algunes millores, 
recomanacions i aspectes rellevants del procés constructiu i qualitat de materials. 
Aporta les mesures de seguretat però amb incongruències de com i quan aplicar les 
mesures nosocomials. Fa una previsió de comanda i lliurament dels equips més 
crítics. En termes generals, descriu el procés d'execució amb qualitat però amb 
detalls d'incoherència. 

Planteja un objecte i abast de les obres molt correcte descrivint i detallant amb 
qualitat propostes i mesures força exhaustives del procés d'execució. Té en 
consideració que l'edifici de l'obra no té activitat. Detalla una implantació d'obra 
exterior i interior oportuna tenint en compte la globalitat del recinte amb mínimes 
afectacions. Fa una proposta gràfica correcta de la zona d'implantació d'obra i dels 
diferents accessos i fluxes. Detalla millores, recomanacions i aspectes rellevants del 
procés constructiu i qualitat de materials. Aporta les mesures de seguretat i com i 
quan aplicar les mesures nosocomials. Fa una previsió de comanda i lliurament dels 
equips més crítics. En termes generals, descriu el procés d'execució amb qualitat, 
exhaustivitat i coherència. Es valora positivament la sensibilització en els treballs 
afectats en la comunitat veïnal, així com el caràcter assistencial en Salut Mental.
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3 4 1

1.3
Prevenció d'infeccions nosocomials i 
afectacions (5 punts) 

2 5 4

1 3 3

1 2 1

1.4
Estructura organitzativa de l'equip humà 
destinat a l’obra 
(fins a 5 punts)

4 5 1,5

2 3 1

2 2 0,5

És l'oferta que aporta un ventall més ampli de mesures per assegurar el compliment 
dels terminis d'execució proposats en el Pla de treballs, a més es consideren molt 
coherents i adaptades a la tipologia d'obra i en un àmbit residencial.

Detalla  l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de treball, la qual 
es considera coherent.  A més, relaciona els tècnics o responsables de l'equip 
aportant CV i una àmplia experiència en obres en l'ambit sanitari. Disposen d'un 
departament específic de metodologies àgils.
També aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. Afegeix un 
membre de l'equip com assessor de neuroarquitectura per l'anàlisis dels materials 
amb impacte sensorial positiu.

Enfoca coherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos derivats 
de la transmissió d'infeccions nosocomials. 

S'identifiquen correctament les possibles afectacions, incloses les dels pàrquings i a 
les altres activitats de l’edifici, a tenir molt en compte i remarcats en la visita. Es 
detalla degudament les mesures a adoptar per minimitzar cada tipologia 
d'afectacions. La implantació plantejada és adequada i ofereix garanties. S'identifica 
la sensibilitat de les actuacions al estar en un entorn residencial/comercial.

Relaciona detalladament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 
considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats amb 
molta concreció.

Relaciona detalladament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 
considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats amb 
molta concreció.

Detalla l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de treball, la qual es 
considera coherent. A més, relaciona els tècnics o responsables de l'equip aportant 
CV i la seva experiència en obres en l'ambit sanitari. Disposen d'un departament 
específic de metodologies àgils.
També aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. 

Defineix un abast i enfoc correcte i extens de propostes de mesures a considerar en 
varis àmbits per a assegurar el compliment dels terminis d'execució proposats en el 
Pla de treballs dins un àmbit residencial.

1.2.3 Assegurament dels terminis
(fins a 4 punts)

Estructura organitzativa 
(fins a 3 punts)

1.4.1

1.4.2
Coherència dels equips 
(fins a 2 punts)

1.3.1 Riscos i mesures de prevenció 
d'infeccions nosocomials (fins a 3 punts)

1.3.2 Identificació i minimització de les 
afectacions (fins a 2 punts)

Relaciona la dedicació dels tècnics membres de l'equip molt genèricament sense 
relacionar els equis adscrits per activitats/responsabilitats.

Enfoca coherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos derivats 
de la transmissió d'infeccions nosocomials. 

S'identifica de manera excessivament genèrica alguna de les possibles afectacions. 
No s'inclou cap gràfic d'implantació, tot i això la descripció plantejada de la mateixa 
no es considera adequada i no ofereix garanties. No s'identifica la sensibilitat de les 
actuacions al estar en un entorn residencial/comercial.

Defineix propostes de mesures a considerar en varis àmbits per a assegurar el 
compliment dels terminis d'execució proposats en el Pla de treballs dins un àmbit 
residencial. No obstant, es consideren incoherents tenint en compte què ja partim 
d'un pla de treball amb carències, atès que no es fa cap previsió de comanda i 
lliurament dels equips més crítics.

Detalla l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de treball, sense 
plantejar un departament específic de metodologies àgils, a diferència de la resta de 
licitadors.
Relaciona els tècnics o responsables de l'equip aportant CV i la seva experiència en 
obres. També aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. 

Enfoca incoherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos derivats 
de la transmissió d'infeccions nosocomials ja que no hi ha cap tipus de risc per 
infeccions nosocomials. La fase d’implantació d’obra-interior edifici és incoherent i el 
croquis d'implantació és inconnex amb la descripció.

S'identifica alguna de les possibles afectacions. La fase d’implantació d’obra–exterior 
de l’edifici és incoherent ja que planteja fer accessos nous quan aquests ja existeixen. 
S'identifica la sensibilitat de les actuacions al estar en un entorn 
residencial/comercial.
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1.5 Sistemes gestió medi ambient, qualitat i 
de SS (fins a 2 punts)

2 2 1

1.5.1
Aspectes, impactes i mesures 
mediambientals: ISO 14001:2015 (fins a 1 
punt)

1 1 0,5

1.5.2 Mesures de qualitat: ISO 9001:2015 (fins 
a 0,5 punts)

0,5 0,5 0,25

1.5.3 Mesures de seguretat i salut, ISO 
45001:2018 (fins a 0,5 punts)

0,5 0,5 0,25

33,00 41,00 20,50

Xavier Gabernet Solé
Responsable d'Infraestructures GSS

Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gerència de GSS

Lluís de la Torre Caballero
Director Territorial d'Infraestructures

Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gerència de GSS

Acredita les certificacions ISO 14001, 9001 i 
45001 estan en vigor. Fa un anàlisi extens dels 
principals aspectes/impactes i fa propostes 
enmarcades en els sistemes de gestió ISO 
14001, 9001 i 45001. 

Acredita les certificacions ISO 14001, 9001 i 
45001 estan en vigor. Fa un anàlisi extens dels 
principals aspectes/impactes i fa propostes 
enmarcades en els sistemes de gestió ISO 
14001, 9001 i 45001. 

TOTAL

No acredita les certificacions ISO 14001, 9001 i 
45001. Fa un anàlisi amb poc nivell de detall 
dels principals aspectes/impactes i fa propostes 
enmarcades en els sistemes de gestió ISO 
14001, 9001 i 45001. 
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