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INFORME JUSTIFICATIU DE LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA 
NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ PEL REFORÇ DE LA SUPORTACIÓ DE 
LA LÍNIA D’ESCOMESA D’ALTA TENSIÓ DE LA SC CAN CUIÀS AL TÚNEL 
DE L11 

EXPEDIENT: 16124726 
TIPUS: Obres  
DATA: 30/01/2026 
PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, 
SA 

a) Descripció del servei  

Reforç de la suportació dels cables d’escomesa d’alta tensió de la SC Can Cuiàs 
al túnel de L11 

b) Justificació de l’emergència  

b.1) Règim jurídic d’aplicació 
 
Transports Metropolitans de Barcelona (en endavant TMB) és la denominació 
comuna de Transports de Barcelona, SA (en endavant TB) i de Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona, SA (en endavant FMB), que gestiona la xarxa de metro 
a l’àrea metropolitana de Barcelona. També inclou les empreses Projectes i 
Serveis de Mobilitat, SA, que gestiona el Telefèric de Montjuïc; Transports 
Metropolitans de Barcelona, SL, que gestiona productes tarifaris i altres serveis 
de transport, així com la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB 
i promou els valors del transport públic a través d’activitats socials i culturals. 

 

D’acord amb l’article 3.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (en endavant LCSP), estableix una enumeració de l’àmbit subjectiu 
de la mateixa: 

 
“[...] 
3. Es consideren poders adjudicadors, als efectes d’aquesta Llei, les 
entitats següents:  
a) Les administracions públiques.  
b) Les fundacions públiques. 
c) Les mútues colꞏlaboradores amb la Seguretat Social. 
d) Totes les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents de les 
expressades a les lletres anteriors que hagin estat creades específicament 
per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial 
o mercantil, sempre que un o diversos subjectes que s’hagin de considerar 
poder adjudicador d’acord amb els criteris d’aquest apartat 3 financin 
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majoritàriament la seva activitat, o bé controlin la seva gestió, o bé nomenin 
més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, direcció o 
vigilància 

[...]” 

 

En aquest sentit, TB i FMB en la seva condició de poder adjudicador no 
administració pública (en endavant PANAP), es troben dins de l’àmbit d’aplicació 
de la LCSP, amb el règim particular establert per aquestes als articles 26.3, 316 
a 320 i disposició addicional vuitena. 

 

Tenint en compte l’objecte d’aquest informe i l’aplicació de la LCSP, l’article 120 
LCSP respecte de la tramitació d’emergència ens indica el següent: 

 
“Article 120. Tramitació d’emergència. 
1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa 
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de 
necessitats que afectin la defensa nacional, cal atenir-se al règim 
excepcional següent:  
a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de 
contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei 
a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar 
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits 
formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit 
suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada 
adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el 
que estableix la Llei general pressupostària.  
b) Si el contracte l’ha subscrit l’Administració General de l’Estat, els seus 
organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat 
Social o altres entitats públiques estatals, s’ha de donar compte d’aquests 
acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies. 
 c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a 
un mes, comptat des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). Si 
s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades 
requereix la tramitació d’un procediment ordinari. 
 d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, 
s’ha d’observar el que disposa aquesta Llei sobre compliment dels 
contractes, recepció i liquidació de la prestació. 
 En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, 
un cop transcorregut el termini que estableix la lletra c) anterior se n’ha de 
retre el compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits. 
 2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació 
iniciada per l’Administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de 
contractar d’acord amb la tramitació ordinària que regula aquesta Llei.” 
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b.2) Antecedents de necessari coneixement 

- Objecte  

En inspecció de túnel L11 del mes de gener 2026, s’ha identificat que el sistema 
de suportació de la línia d’escomesa d’Alta Tensió que subministra energia a la 
Subcentral de Can Cuiàs L11 presenta un estat de degradació important degut 
principalment a les filtracions d’aigua existents a la zona.  

S’han identificat una sèrie de fixacions a paret trencades per oxidació i altres en 
vies de trencar-se, aquesta situació provoca inestabilitat en la safata sobre la 
qual se sustenten els cables d’alta tensió, i existeix risc de despreniment dels 
cables a la via, en cas de produir-se suposaria un perill per a la circulació 
ferroviària. 

 

 

Suport oxidat, amb risc de trencar i caure a la via 
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Suport oxidat i amb fixació malmesa, amb risc de caiguda a la via 

Després de realitzar la inspecció visual a tot el túnel, es va detectar que hi ha 
una extensa quantitat de suports deteriorats, amb un risc potencial de 
despreniment i un perill tant per la circulació ferroviària com pel personal que hi 
treballa a la nit. 

Considerat el risc imminent per la seguretat ferroviària i pels propis treballadors, 
s’han de fer accions immediates que garanteixin l’estabilitat de la instalꞏlació. 

Les accions urgents per evitar riscos de danys personals i materials són la 
retirada dels suports afectats i la instalꞏlació de suports nous ancorats a la paret 
del túnel. 

- Import previst  

El Valor estimat del contracte és de 56.856,41 € + IVA, desglossat en: 

- Subministrament i instalꞏlació de suports: 38.098,00 € 
- Subministrament i instalꞏlació de tram de safata: 17.958,50 € 
- Seguretat i salut a l’obra: 799,91 € 

Aquest import és una estimació de les accions que s’han de realitzar, el 
pressupost s'ha elaborat en base a visita nocturna realitzada el 22/01/2026. 
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- Durada 

Inici d’actuació: Immediat, en compliment del previst en l’article 120.1.c) LCSP. 

Termini per a l’actuació:  Termini d’execució quatre (4) setmanes. 

Termini de vigència del contracte (12) setmanes incloent tasques preparatòries i 
documentació.  

 

- Responsable del contracte 

Jordi Picas Albets 

Director de Sistemes de Metro 

  

- Contractista 

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U (en endavant 
COMSA) 

Justificació proveïdor únic: Degut a l’extrema urgència de les accions que s’han 
de realitzar s’ha requerit l’execució a COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.A.U, atès que: 

 
- Per realitzar aquestes actuacions es necessita disposar de vehicle auxiliar 

homologat de via degut a que l’elevat pes dels suports d’acer galvanitzat 
fa que, en aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, no 
puguin ésser instalꞏlats amb escales de mà, és necessari treballar amb 
seguretat des d’un plataforma a l’alçada corresponent (4,5 m) muntada 
sobre vehicle auxiliar de vies. Aquesta màquina auxiliar ha d’estar 
homologada per circular per la xarxa d’FMB.  
Actualment COMSA és l’empresa adjudicatària del contracte 16026213 
“Escomesa 25 kV des de CD Canyelles a Cotxeres Bus Horta”, al qual 
s’instalꞏlarà una nova escomesa d’Alta Tensió (25 kV) en el túnel de L3 
entre Canyelles i Mundet, i aquesta empresa disposa actualment d’un 
vehicle auxiliar de vies homologat i disposició d’entrar al túnel de L11.  

- Disposa de la solvència requerida per executar treballs d’instalꞏlacions 
elèctriques d’alta tensió en túnel. S’ha de destacar que COMSA ha 
acreditat, a la licitació 16026213, haver executat com a mínim la redacció 
de projecte i execució de 5 obres de característiques similars (instalꞏlació 
de centres de transformació/centres de distribució i estesa de cable d’alta 
tensió per túnel ferroviari i a via pública) en els darrers 5 anys.  

- Disposa de disponibilitat per iniciar de forma immediata les tasques 
objecte del present contracte que s’han de realitzar de manera urgent a fi 
de garantir la seguretat i evitar danys personals i materials.  
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- Protecció de dades de caràcter personal 

Tractaments de dades que realitzarà el contractista: 

☒ No aplica 

☐  Si aplica: 

Adreça que es posa a disposició a fi efecte d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat: c/60, 21-
23 Sector A Pg. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona o correu electrònic: 
dades@tmb.cat 

En aquells contractes en què es requereixi el tractament per part del contractista 
de dades personals per compte dels responsables del tractament cal indicar la 
finalitat del tractament de les dades que se cediran.  

b.3) Justificació per la tramitació per via d’emergència 

A la vista de l’anterior es justifica la tramitació per via d’emergència de la 
contractació per situació que suposen un greu perill objecte d’aquest informe pels 
següents motius, segons allò establert a l’art. 120 de la LCSP: 

- Esdeveniment imprevisible:  
 
En anteriors revisions de túnel no s’havien detectat suports deteriorats, 
per tant, de les revisions ordinàries no s’havia pogut planificar la 
substitució d’aquest suports. Amb posterioritat a la identificació d’uns 
primers suports deteriorats la nit del 8/01/2026, s’ha inspeccionat la 
totalitat del túnel de L11 i s’ha evidenciat la necessitat d’actuar de forma 
immediata en diversos trams, amb un risc potencial de despreniment a 
via. 
 

- Situació de greu perill:  
 
Les situacions descrites s'emmarquen perfectament en el supòsit de 
"greu perill" que contempla l'article 120 de la LCSP, atès que poden 
comportar riscos de caiguda dels cables a les vies i, per tant, de danys 
materials i/o personals resultants d’una possible caiguda dels cables 
sobre les vies o trens, així com el risc elèctric que podria suposar.  
 
La situació exposada de greu perill pot tenir conseqüències directes sobre 
la prestació del servei de transport de Metro en el tram afectat ja que 
podria comportar l’aturada del servei.  
  
Aquesta obligació de garantir la seguretat és una responsabilitat 
primordial de l’operador, tal com estableix l’article 22 de  Llei ferroviària, 
Llei 4/2006, que prioritza les actuacions per a la prevenció d'accidents. 
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- Extrema urgència: La necessitat de contractació s’ha de satisfer de 

manera immediata de conformitat amb el que estableix l’art. 120 de la 
LCSP, resultant impossible el compliment dels terminis generals.  
 
Els suports deteriorats s’han de substituir de manera immediata a fi 
d’evitar el greu perill que suposen degut el risc de caiguda a la via, amb el 
risc de provocar danys personals i materials. Amb aquesta contractació 
es pretén reparar només les zones afectades. Es farà una revisió 
exhaustiva de totes les suportacions que puguin caure, es retiraran les 
afectades i s’instalꞏlaran de noves, a fi d’evitar despreniments i possibles 
danys personals o materials.  
 

- Nexe causal entre l’esdeveniment imprevist i l’extrema urgència: La 
identificació del dia 8/01 ha evidenciat una situació de risc greu de danys 
materials i personals que requereix una actuació immediata a fi d’evitar 
danys personals i materials, així com una possible paralització del servei 
de Metro a la zona afectada.  
Aquesta contractació satisfarà les necessitats imprescindibles fins que es 
puguin adoptar solucions més estables i/o que es puguin satisfer 
respectant els terminis generals dels procediments de contractació 
establerts a la LCSP.  
A més actualment no es disposa de cap altre contracte vigent per a dur a 
terme aquestes activitats urgents.  
Per tant, hi ha un nexe causal directe entre l’esdeveniment imprevist 
(deteriorament dels suports) i la necessitat urgent d’actuar per evitar 
danys personals i materials.  
 

A més afegir, d’acord amb l’Informe 37/2024, de 5 de desembre, de la Junta 
Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (Comissió Permanent), sobre 
la tramitació d’emergència dels contractes del sector públic i en especial 
referència a la possibilitat de contractar prestacions no previstes inicialment 
mitjançant aquest tipus de tramitació, en l’objecte de la contractació de la present 
necessitat es donen compliment als següents requisits: 

 
- Segons el que s’ha exposat s’han donat circumstàncies sobrevingudes de 

greu perill amb risc de danys personals i materials. Es troba plenament 
justificat que el supòsit objecte de contractació no és imputable a l’òrgan 
de contractació. 

- Les prestacions tramitades per aquesta via es limiten estrictament a les 
necessitats indispensables des de l’àmbit objectiu i temporal per prevenir 
o remeiar els danys derivats de la situació excepcional. 

- Cal que es doni la deguda publicitat als contractes, al més aviat possible, 
des del moment en què s’hagi ordenat l’execució o s’hagi contractat 
lliurement el necessari.  
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- Tenint en compte les especials circumstàncies d’aquesta necessitat, es 
procedeix a l’adjudicació directa, atenent els condicionants tècnics i 
temporals derivats de l’emergència, tal com s’ha justificat en apartats 
anteriors. 

- L’òrgan de contractació haurà de valorar, de manera proporcional i 
adequada a les circumstàncies, la solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional de la contractista i l’absència de prohibicions de 
contractar. 

- En el cas dels contractes d’obra, l’òrgan de contractació ha tingut 
especialment en compte el criteri tècnic dels especialistes en la matèria 
per determinar quines actuacions s’han d’iniciar amb caràcter immediat i 
quines, malgrat no haver-se pogut preveure, són indispensables, 
indissociables i necessàries per completar-les i, en conseqüència, per 
prevenir o remeiar la situació de perill greu, de manera que la seva 
contractació es podrà dur a terme seguint la tramitació excepcional 
d’emergència; i, d’altra banda, quines actuacions completen l’obra inicial 
sense tenir el caràcter de necessàries per fer front a l’emergència, la 
contractació de les quals no podrà tramitar-se per aquella via. 

 

 

Òscar Playà Velasco 

Director de Metro 

Barcelona, a 2 de febrer de 2026 

Signat electrònicament 

 

 


