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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES de la Redaccié del pla director urbanistic
portuari del port esportiu de Salou ( Lot 1) i assisténcia técnica fins a la seva aprovacié
definitiva

Clausula primera — Objecte i abast dels serveis contractats

Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris técnics
generals que serviran de base per a la contractacio i execucio de I'expedient.

Concretament, I'objecte d’aquest contracte inclou la redacci6 dels estudis, informes técnics,
juridics, economics, mediambientals i socials, I'organitzacié i redaccié del document de
planejament i tota la documentacio tant escrita com grafica detallada en els plecs de clausules
administratives i técniques, i aquella legalment exigida en la normativa urbanistica vigent, per
tal que el Pla director conclogui amb la corresponent aprovacié definitiva per part de la
Comissié de Territori de Catalunya (en endavant, CTC).

El plec es considerara integrat amb el de clausules administratives particulars de I'expedient.
Clausula segona — Antecedents i necessitat del PDUP

2.1.- Descripcio situacio actual i antecedents del port esportiu de Salou

El port de Salou és un port esportiu que se situa en el municipi de Salou (Tarragonés) i forma
part de les infraestructures portuaries que sén competéncia de la Generalitat de Catalunya i
que gestiona I'entitat de dret public Ports de la Generalitat.

Figura 1. Vista aéria de les instal-lacions objecte d’estudi del port de Salou.
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Figura 2. Ambit d’actuacié del PDUP del port esportiu de Salou.

El port esportiu de Salou es va construir en dues fases, en virtut de les concessions atorgades
per Ordre Ministerial de data 14.02.1968 per a la construccié d’'un embarcador esportiu i per
Ordre Ministerial de data 29.05.1973 per a la construccio de I'edifici social i de serveis del port.

El titular de totes dues concessions és I'Ajuntament de Salou qui gestiona les instal-lacions a
través del Club Nautic de Salou amb el que té signat un contracte de gestio.

La concessié per a la construccié d’'un embarcador esportiu es va atorgar per un termini de
vigéncia de 99 anys i, per tant, es troba en aquest moment vigent amb data de caducitat
prevista per a I'any 2067.

La concessié de I'edifici social es va adjudicar per un termini de 30 anys i va caducar el passat
29.07.2023.

Actualment aquest edifici esta gestionat mitjangant una autoritzacié administrativa atorgada al

propi Ajuntament de Salou per un maxim de quatre (4) anys mentre es tramita la redaccio del
present Pla Director de les instal-lacions i que finalitzara el proper 28/07/2027.

La configuracié fisica del port és el resultat de les obres inicials executades al 1968. El port
ocupa un front litoral relativament petit de tan sols 90 metres i es va obrint cap al mar a mode
de ventall. El dic principal del port té una forma lleugerament curvilinia i es troba ubicat de
forma paral-lela a la costa. Aquest dic té una longitud de 260 metres de tragat i disposa d’un
mantell d’escullera de 4 tones coronat a una cota baixa d’aproximadament +3,50. El port
disposa d’'un petit contradic on recolza el perfil de la platja de ponent. Per la seva banda de




llevant el port disposa d’'un amplia zona publica (espig6 de llevant) de 270 metres de llarg per
40 d’ample.

La bocana té una amplada de 45 m i un calat de 2,5 m. El port disposa d’'una lamina d’aigua
aproximada de 15.000 m? on s’ubiquen dos pantalans flotants. Un de 85 metres amb una “T”
final de 23 metres i un segon pantala en forma de “L” amb dues alineacions de 78 i 35 metres
respectivament. Els amarratges del port es distribueixen entre aquests pantalans i els molls
de llevant i del dic de recer. El calat mig interior del port és de 2,8 metres.

El port esportiu de Salou funciona com un unic sistema portuari, degut a la seva configuracio
i explotacio unica dels elements d’infraestructura, superestructura i equipaments portuaris de
manera indistinta per al conjunt del port. Concretament, disposa d’'una unica bocana d’accés
maritim al port amb una capacitat de 220 amarratges per a embarcacions d’eslora compresa
entre els 4 i els 24 metres. També disposa d’una marina seca amb capacitat per a 42
embarcacions de petita eslora.

Disposa de dos accessos rodats, un a ponent i un altre a llevant, i d’'un unic edifici de capitania
i de Club Nautic amb zona de piscina descoberta situats en la part de 'ambit central del port i
que incorpora diferents activitats terciaries.

El port disposa d’'un espai al moll adossat al dic de recer del port per al manteniment
d’embarcacions que incorpora una grua de petit tonatge per a la varada de les embarcacions.
També disposa d’'una benzinera per a embarcacions a final de dic de recer amb dipodsits de
combustible soterrats. Per ultim, i dins de I'espai edificat de I'edifici social, s’ubica la seu social
del port i usos complementaris vinculats al sector terciari. També s’ubiquen, en aquest edifici,
els espais destinats a I'is d’escola de vela, activitat consolidada en aquesta instal-lacio.

A nivell d’integracid, el port es troba totalment integrat en el front maritim del municipi amb un
accés directe a les dues platges (llevant i ponent) i disposa d’'una amplia zona publica (espigd
de llevant) on es desenvolupen diferents activitats d’integracié port-ciutat amb amplies zones
publiques pel ciutada i els visitants. Aquests aspectes es completen amb un passeig per a
vianants al llarg del dic de recer que finalitza amb un mirador a la bocana del port.

Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanistic derivat aprovat en relacio
amb I'ambit del port esportiu de Salou. La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que
I'ordenacio urbanistica de la zona de servei dels ports que sén competéncia de la Generalitat
de Catalunya es dugui a terme a través d'un pla director urbanistic portuari (en endavant,
PDUP), que tindra una doble naturalesa, urbanistica i portuaria, i es regula, en tot el que no
assenyali expressament 'esmentada Llei de Ports, per la normativa urbanistica. D’acord amb
els articles 17.3.d) i 21.6.m) de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat formular el
PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la legislacié
urbanistica.

Per afrontar els reptes futurs de la infraestructura portuaria del port de Salou que garanteixi la
millora dels serveis que es presten, 'adequacié de I'espai portuari a les activitats nautiques,
esportives, comercials i de restauracio que es desenvolupen, i el correcte funcionament de les
diferents zones que comprenen el port, és necessari disposar de l'instrument de planejament
urbanistic portuari aprovat que reguli I'ordenacié urbanistica, els usos i els parametres
urbanistics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la maxima potencialitat, tot
incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge i sostenibilitat, amb
adequacio també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzé 2030.



2.2.- Antecedents urbanistics i Acord de la CTC d’inici de tramitacio

Durant I'any 2020, I'Ajuntament de Salou va adjudicar el contracte de serveis per a la redaccié
del Pla Especial del Port Esportiu de Salou.

El 30 de margc de 2020 va entrar en vigor la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de
transport en aigles maritimes i continentals (en endavant, Llei 10/2019), la qual disposa que
I'ordenacié urbanistica de la zona de servei portuaria s’ha de fer per mitja de la figura del pla
director urbanistic portuari (PDUP).

La disposicio transitoria segona de 'esmentada Llei 10/2019 preveu la possibilitat de mantenir
la tramitacié de I'ordenaciod portuaria que hagi estat aprovada inicialment abans de I'entrada
en vigor de la llei. Com que el Pla Especial del Port encara no es trobava aprovat inicialment
a la entrada en vigor de la esmentada Llei, es fa necessari que aquest planejament i la seva
tramitacié s’emmarqui en la figura de PDUP que preveu la Llei 10/2019.

En data 16 de desembre de 2020, el Ple de I’Ajuntament de Salou acorda verificar el document
tecnic del Pla especial del Port esportiu de Salou i elevat el 12 de gener de 2021 el document
a la Comissio Territorial d’'Urbanisme del Camp de Tarragona, degudament diligenciat pel
secretari de la Corporacio, per tal que, si ho té per convenient, inicii la formulacio i tramitacio
del Pla Director Urbanistic portuari de Salou.

Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanistic derivat aprovat en relacio
amb I'ambit del port esportiu de Salou.

Segons l'article 14 de la Llei 10/2019, 'ordenacié urbanistica de la zona de servei es fa per
mitja de la figura del pla director urbanistic que té naturalesa urbanistica i també de pla
portuari.

L’objectiu del pla és I'ordenacié urbanistica de 'ambit del port de Salou, de manera coherent
amb les disposicions establertes al Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal (en endavant,
POUM) de Salou, aprovat definitivament per la Comissié Territorial d’Urbanisme de Tarragona
I'1 d’octubre del 2003.

El 18 de juny de 2021, la CTC acorda l'inici del procediment de formulacié del PDUP de Port
de Salou, com a instrument de planejament urbanistic i portuari contemplat a la nova Llei
10/2019, i encarrega la redaccié del mateix a la Secretaria de 'Agenda Urbana i Territori
(actualment Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana), en coordinacié amb
I'administracié portuaria i amb participacio de I'ajuntament afectat.

Es posa a disposicio dels licitadors el document técnic del Pla especial del Port esportiu de
Salou verificat pel Ple de I'Ajuntament de Salou, en data 16 de desembre de 2020 i elevat el
12 de gener de 2021 a la Comissié Territorial d’'Urbanisme del Camp de Tarragona.

2.3. Objectiu i necessitat del PDUP

L’objectiu general del PDUP és crear el marc urbanistic i territorial que permeti adequar I'espai
portuari del port esportiu de Salou a les activitats nautiques, esportives, comercials i de
restauracié que es duen a terme dins del seu ambit, establint les condicions per al seu
desenvolupament futur, adequant els usos i parametres urbanistics, tot garantint la
sostenibilitat ambiental, la millora funcional en relacié al usos previstos, I'accessibilitat i la
mobilitat, i la integracio funcional i paisatgistica amb el seu entorn.
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Objectius del pla:

Delimitar amb precisio la zona de servei i qualificar-la com a sistema general portuari,
per tal d’obtenir un funcionament optim i donar resposta a les demandes de millor
servei, tot garantint les necessitats futures de funcionament del port esportiu.

Establir les determinacions basiques relatives a I'accessibilitat exterior i interior, a
I'edificabilitat i la volumetria i els seus usos, coherentment amb el model territorial i
I'estructura general i organica del municipi.

Integrar al maxim el port a la ciutat i a la continuitat del passeig, millorant 'accessibilitat,
tant rodada com de vianants, aixi com la possibilitat d’aparcament per als usuaris. La
continuitat del passeig a través del sistema portuari ha de suposar una millora
considerable de la comunicacio per als vianants entre la zona urbana i la portuaria.

Garantir el respecte per I'entorn i el medi ambient, tant de les activitats actuals com de
les noves proposades.

Definir una ordenacié dels espais flexible, a partir de parametres urbanistics maxims i
minims, tot garantint la seva correcta funcionalitat i la integracié paisatgistica de les
edificacions.

Donar resposta a les necessitats de la infraestructura detectades al Pla de Ports de
Catalunya Horitzé 2030 que son les seguents:

Reduir els problemes d’acumulacié de sediments a la bocana del port.
Reduir els nivells d’agitacio interior del port.

Necessitat d’espais per a serveis portuaris.

Millorar la gestio de I'edifici social.

Donar resposta als ambits de millora de la infraestructura detectades al Pla de Ports
de Catalunya Horitz6 2030 que son les seguents:

e Racionalitzacio en la gestié de les diferents zones portuaries.
e Remodelacié dels espais portuaris i integracio port municipi.
¢ Millora de la gesti6 portuaria de I'antic espigé.

El PDUP s’emmarca dins dels objectius de la Llei 10/2019, d'articulacié d'un sistema portuari
que posi les infraestructures portuaries al servei de la promocié econdmica, industrial,
logistica, nautica esportiva, pesquera, turistica i social de Catalunya i vetllar per la sostenibilitat
ambiental de la infraestructura i de les activitats que s'hi duen a terme, en un context de canvi
climatic, aixi com integrar el port en el seu entorn territorial i vincular-lo a la resta
d’infraestructures de mobilitat.

Aixi mateix, el Pla de Ports de Catalunya Horitz6 2030, dins de la linia estratégica de
sostenibilitat econdmica del sistema portuari, preveu com a linia d’actuacié desenvolupar els
instruments de planificacié i ordenacié de cada port.

2.4. Ambit d’actuacid i antecedents de referéncia per a la redaccié del PDUP

L’ambit d’actuacié del PDUP es determinara en funcio dels objectius del mateix.



Atés que el PDUP, a més d’'urbanistic, té especialment un marcat caracter d'infraestructura i,
concretament, portuaria, té sentit considerar els antecedents de redaccié del Pla Especial del
Port Esportiu de Salou iniciat préviament a I'aprovacié de la Llei 10/2019, atés que pretenia
concretar urbanisticament el desenvolupament futur d’aquesta infraestructura portuaria.

2.5. Marc legal urbanistic

La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que I'ordenacié urbanistica de la zona de servei
dels ports que s6n competéncia de la Generalitat de Catalunya es dugui a terme a través d’'un
PDUP. Segons determina el propi article, aquest Pla tindra una doble naturalesa, urbanistica
i portuaria, i es regula, en tot el que no assenyali expressament 'esmentada Llei de Ports, per
la normativa urbanistica.

D’acord amb els articles 17.3.d i 21.6.m de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat
formular el PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la
legislacié urbanistica. En la tramitacid del Pla, aquest s'ha de sotmetre a l'informe de
I'Administracid general de I'Estat, en els termes establerts per la legislacié en matéria de
costes, i al tramit d'avaluacié ambiental propi dels plans directors urbanistics, d'acord amb el
que estableix la legislacié sectorial aplicable.

Els plans directors urbanistics portuaris han de contenir, a més de la documentacio establerta
per la legislacié urbanistica, els documents descrits en l'article 14 L10/2019.

La figura dels plans directors urbanistics esta prevista en el Text refés de la Llei d’'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
i per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector
public i de la creacio de I'impost sobre les instal-lacions que incideixen en el medi ambient (en
endavant, TRLUC).

D’acord amb l'article 83 del TRLUC, les aprovacions inicial i provisional dels plans directors
urbanistics corresponen a la Comissié d'urbanisme competent. Una vegada aprovat
inicialment, el PDUP s’ha de sotmetre a informacié publica per un termini d’'un (1) mes,
finalitzat el qual, s’ha de sotmetre, també pel mateix termini, al tramit dels ens locals
compresos en I'ambit territorial respectiu.

Simultaniament al tramit d’informacié publica del Pla, s’ha de sollicitar informe als
departaments interessats i als organismes afectats per ra6 de llurs competéncies sectorials,
els quals I'han d’emetre en el termini d’'un mes, llevat que una disposicié n’autoritzi un de més
llarg, a efectes de procedir a 'aprovacio definitiva.

L’article 56.1 del TRLUC determina el que correspon establir als plans directors urbanistics
(en endavant PDU). En els apartats 2 i 3 de I'article 56, s’estableixen les especificacions i les
determinacions genériques que han d’incloure, aixi com la documentacié que han de contenir.

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificacié del TRLUC, mitjanc¢ant la incorporacié d’un nou
precepte (article 157 bis) i els canvis introduits en I'article 56.6 d’aquest text legal, defineix els
PDU per a la delimitacié i ordenacié dels sectors d’interés supramunicipal com a l'instrument
de planejament urbanistic adequat per a I'execucié d’actuacions d’especial rellevancia social,
economica i de caracteristiques singulars que promou I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya.

Clausula tercera — Comissié técnica de seguiment
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Amb l'objectiu de garantir el seguiment, coordinacio, control i supervisio dels treballs de
redaccio del PDUP, es constituira una Comissié técnica de seguiment del PDUP, formada per
representants de la subdireccié general d’Actuacions Urbanistiques de la direccié general
d’Ordenacié del Territori, Urbanisme i Arquitectura del departament de Territori (en endavant,
DGOTUA); de 'administracio portuaria i altres que la Comissié pugui decidir.

La direccio i coordinacio del Pla recau en la DGOTUA.

Durant el periode de tramitacié del PDUP I'equip redactor es mantindra en contacte amb la
mateixa, recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissio
establira el regim de reunions de treball a desenvolupar amb I'equip redactor, aixi com el seu
contingut i els agents que intervindran.

En tot cas, el Director de la Zona Portuaria Sud sera la persona que hi participara en nom de
I'entitat portuaria Ports de la Generalitat.

A les sessions de treball podran assistir altres persones de manera puntual, relacionades amb
el contingut dels temes a tractar.

La Comissio técnica de seguiment del PDUP podra aportar propostes, que I'equip redactor
haura de recollir amb les corresponents solucions. L’equip redactor presentara a la Comissio
técnica de seguiment la documentacio integrant de cadascuna de les fases a mesura que les
vagi completant, per tal d’obtenir el vistiplau. L’equip redactor no podra introduir modificacions
sobre aquesta documentacié presentada a posteriori sense la conformitat de la Comissio
técnica de seguiment.

Clausula quarta — Equip de treball

L’equip de treball sera 'adequat i competent per a la realitzacié de I'objecte del contracte. La
redaccio dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuara per un equip técnic
que proposi el licitador, encapcalat, com a minim, per una persona amb titulacié d’arquitecte
o d’enginyer/a de camins, canals i ports (o qualsevol altra titulacié oficial que pel seu contingut
resulti idonia per a la correcta execucio del contracte) experta en planejament urbanistic, que
tindra la consideracié de Responsable de la redaccié del Pla.

L’equip redactor del PDUP el formaran el licitador i 'equip de treball que aquest proposi. El
licitador incloura en la seva oferta la composicié de I'equip redactor multidisciplinari i la
designacio de/la Responsable de la redaccié del Pla.

L’equip redactor ha d’estar compost per professionals que disposin, com a minim, de les
seguents titulacions/graus o qualsevol altra titulacio oficial que pel seu contingut resulti idonia
per a la correcta execucié del contracte:

- Un/a graduat/ada en arquitectura o titulaci6 homologable especialitzat/ada en
urbanisme i en gestié urbanistica.

- Un/a graduat/ada en enginyeria de camins, canals i ports, especialitzat/ada en
infraestructures portuaries, xarxes de serveis, mobilitat i tragat.

- Un/a graduat/ada en dret especialista en dret urbanistic, dret ambiental i gesti6
urbanistica.

- Un/a graduat/ada en ciéncies ambientals o titulacions legalment competents,
especialitzat/ada en avaluacié ambiental de documents urbanistics.

- Un/a graduat/ada en ciéncies economiques especialista en la viabilitat econdmica i
financera del planejament.
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- Un/a técnic/a especialitzat/ada en estudis d’integracio paisatgistica.
- Un/a técnic/a especialista en eficieéncia energética, cicle d’aigua i recollida de residus.
- Un/a graduat/ada en Arquitectura especialista en estudis d’integracié urbana.

Aquestes titulacions exigides resulten les idonies per a la correcta execucio del contracte atés
que es requereix una experiéncia i coneixements exhaustius en matéria d’'urbanisme i
d’especialistes dels diferents ambits per la redaccié de la documentacié que formara part del
PDUP.

El personal que en cada fase dels treballs per a la redaccio del PDUP haura de formar part de
'equip redactor, sera l'idoni en titulacié i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida. Quan es tracti de col-laboracions externes a I'autor, haura de
constar la seva acceptacio expressa respecte de les esmentades col-laboracions.

L’autoria dels treballs recau en I'equip redactor. L’equip redactor com autor dels documents
del PDUP es responsabilitza plenament de les solucions plantejades. El document del PDUP
sera signat com a minim, per dos técnics superiors integrants de I'equip redactor: el
Responsable i el graduat en dret. La resta de membres de I'equip redactor podra signar, a
més a més, aquella part dels treballs que hagin realitzat. Cal que el/s la/es autor/es signin el
document digitalment indicant la professio i el nUmero de col-legiat, sense bloquejar-lo, per tal
de tramitar electronicament el document i que la Secretaria de la Comissié d’Urbanisme pugui
posar el segell digital d’aprovacié definitiva. En cas de desenvolupar-se treballs sectorials d’'un
ambit professional clarament delimitat, es podra aportar la signatura a 'esmentat document
per part del membre de I'equip que correspongui. La redaccié d’aquests documents hauran
de ser revisats i rebre el vistiplau del/la Responsable de la redaccio del Pla. En el suposit que
I'adjudicatari sigui una persona juridica, el seu representant legal també haura de signar el
document del Pla, constant-hi també el segell de 'empresa.

El/la Responsable de la redaccié del Pla dirigira 'equip facultatiu i alhora, actuara com a
representant d’aquest davant la Comissié técnica de seguiment del PDUP a tots els efectes.
El/la Responsable de la redaccié del Pla sera responsable del seu equip técnic i de la
coordinacié amb la resta d’equips técnics que redactin els estudis de base necessaris en
qualitat d’assessors.

El canvi de Responsable de la redaccio del Pla, aixi com d’altres membres de I'equip redactor,
haura d’ésser autoritzat amb caracter previ i per escrit per la Comissié técnica de seguiment
del PDUP i requerira la subrogacié per part del/la nou/nova Responsable de tots els
compromisos assumits pel/la Responsable i I'equip anterior. El canvi no acordat de qualsevol
membre de I'equip podra ser causa de rescissio del contracte i generara responsabilitat de
I'adjudicatari vers 'administracio contractant en relaciéo amb els possibles perjudicis que pugui
causar el canvi, que hauran de ser indemnitzats per I'adjudicatari.

El/la Responsable de la redaccié del Pla elaborara la proposta del Pla de Treball per a la
redaccié dels documents de planejament, d’acord amb el termini d’execucio dels treballs
contemplat en aquest Plec.

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferéncia, en favor de I'administracio
contractant, dels drets de propietat intel-lectual i d’explotacié dels treballs aportats per
I'adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la Secretaria de
Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, en els camps de difusio, informacid, divulgacié o en
matéria de formacid, aixi com pel que fa a la seva modificacio, revisié o alteracié, per motius
d’interés public i urbanistic.
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Clausula cinquena — Treballs a realitzar

Consisteixen en elaborar els documents necessaris per redactar el planejament urbanistic
portuari i tota la documentacié tant escrita com grafica detallada en els plecs de clausules
administratives i técniques, aixi com aquella legalment exigida en la normativa urbanistica
vigent, per tal que el PDUP conclogui amb la corresponent aprovacié definitiva per part de la
Comissio de Territori de Catalunya.

En tot cas, el present contracte comporta el compromis de I'adjudicatari de realitzar totes les
tasques, consultes i gestions necessaries (técniques i administratives), per a la redaccio i
tramitacié del PDUP del port esportiu Salou, fins a la seva aprovacio definitiva per 'organisme
competent.

5.1. Pla de treball

L’adjudicatari del contracte, en el termini maxim de quinze (15) dies habils a comptar des de
'endema de la formalitzacié del contracte, haura de presentar un Pla de treball que haura
d’ésser aprovat pel Responsable del contracte i que s’haura d’ajustar al termini maxim
establert en aquest Plec.

5.2. Fases i terminis dels treballs

Les tasques es desenvoluparan en tres fases:
Fase 1: Document d’Avang actualitzat del PDUP

En el termini maxim de cinc (5) mesos a comptar des de la formalitzacié del contracte,
I'adjudicatari lliurara a la Comissio técnica de seguiment els documents que integren el
Document d’avang del PDUP.

Dins d’aquest termini esta computat, en el seu cas, el temps necessari per a revisar tota la
documentacié prévia aportada en el marc d’aquesta licitacié aixi com les actuacions i reunions
de seguiment i consens que es requereixin a I'adjudicatari.

Fase 2: Document per a I’aprovacio inicial del PDUP

En el termini maxim de sis (6) mesos, a comptar des de la finalitzacié de la fase anterior,
I'adjudicatari lliurara a la Comissio técnica de seguiment els documents que integren el PDUP.
Aquests documents incorporaran les determinacions derivades del periode de consulta i
participacié i d’acord al procediment d’avaluacié ambiental.

Contingut: El contingut minim del Document per a l'aprovacié inicial esta descrit en les
prescripcions d’aquest Plec.

Seguiment: El/la Responsable de la redaccié del Pla es compromet a mantenir les reunions
que requereixi la Comissié técnica de seguiment del PDUP.

Entrega: Es lliurara a la Comissio técnica de seguiment del PDUP tot el document en format
digital facilment reproduible (PDF, JPG, entre altres), els seus corresponents originals
editables d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital
PowerPoint que permeti fer la presentacié publica dels treballs.



Aquest document sera objecte d’aprovacié inicial per part de la Comissié d’'Urbanisme
corresponent i sera publicat al DOGC per tal de realitzar I'exposici6 institucional i publica per
el periode de quaranta-cinc (45) dies habils. Posteriorment al periode d’exposicioé publica el
document es sotmetra a audiéncia als ajuntaments afectats per el periode d’un (1) mes.

En resum, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a I'aprovacié
inicial, es preveu que la realitzacio del tramit d'informacié institucional, publica i ambiental del
document requerira un termini addicional de tres (3) mesos.

Fase 3: Document per a I’aprovacioé definitiva del PDUP

L’equip redactor haura de fer els treballs de redaccié del document per a I'aprovacié definitiva
del PDUP. La nova documentacio haura de ser lliurada per I'adjudicatari en un termini maxim
de quatre (4) mesos, a partir de la finalitzacié del periode d’audiéncia als ajuntament afectats.

Els treballs per a I'aprovacio definitiva del PDUP inclouran la redaccié de les modificacions i/o
adaptacions del PDUP fruit del procés de participacio institucional i publica; aixi com I'informe
de resultats del mateix, que recollira el retorn del procés, els escrits d’al-legacions i els
informes dels organismes afectats, presentats durant el termini d’informacié publica de
I'aprovaci¢ inicial del PDUP, que seran estudiats i avaluats per I'equip redactor. En el cas que,
per haver d’introduir modificacions substancials, s’hagués d’anar a una nova aprovacio inicial,
el document adaptat s’entregara en el mateix termini per tal de continuar la tramitacioé del
PDUP tornant de nou a la FASE I.

En el cas que I'acord de I'd6rgan competent per a I'aprovacio definitiva del PDUP considerés
que cal introduir modificacions o rectificacions a la documentacié que integra el PDUP, ja sigui
prévies a I'aprovacio definitiva, o prévies a la publicacid, i si la Comissi6 técnica de seguiment
del Pla aixi ho considera, I'equip redactor haura de fer els treballs de redaccio del document
del PDUP per a 'aprovacio definitiva i la posterior publicacio.

Contingut: El contingut minim del Document per a I'aprovacio definitiva esta descrit en les
prescripcions d’aquest Plec.

Seguiment: El/la Responsable de la redaccié del Pla es compromet a mantenir les reunions
que requereixi la Comissié técnica de seguiment del PDUP.

Entrega: Es lliurara a la Comissio técnica de seguiment del PDU tot el document en format
digital facilment reproduible (PDF i JPG, entre altres), els seus corresponents originals
editables d’acord les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital PowerPoint
que permeti fer la presentacié publica dels treballs que incloura els canvis del document en
relacié al document d’aprovacié inicial, amb el resultat de tot el procés, si s’escau.

Aquest Document sera objecte d’aprovacio definitiva per part de la Comissio de Territori de
Catalunya.

En aquesta fase, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a
I'aprovacié definitiva, es preveu que la tramitacié de I'aprovacié definitiva del PDUP requerira
un termini addicional de quatre (4) mesos.

Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins un maxim de sis (6) mesos més, en cas
que durant I'execucié de cadascuna de les fases de treball assenyalades hagin esdevingut



incidéncies i/o endarreriments que suposin el no assoliment de I'aprovacioé definitiva del PDUP
dins del termini previst. Aquesta eventual prorroga no té cap afectacio en el preu del contracte
i no comportara cap despesa afegida.

Cal assenyalar que el termini entre les fases pot ser variable depenent dels terminis necessaris
per a dur a terme les informacions publiques i institucionals que requereix el procés
d’aprovacié del PDUP i que es pot veure afectat per la data d’emissié d’alguns informes
preceptius a emetre per alguna administracio publica. En aquest sentit Ports de la Generalitat
podra dur a terme la suspensié temporal del contracte mentre no es disposi de la
documentacié necessaria que permeti I'avang de les diferents fases previstes. En aquest sentit
es signara la corresponent acta de suspensié amb l'adjudicatari, el qual no tindra dret a
percebre cap tipus d’'indemnitzacié derivada d’aquesta suspensioé.

5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Periodicament, i mentre duri la redaccié del document de planejament, el/la Responsable de
la redacci6 del Pla esta obligat/da a informar detalladament i per escrit a la Comissio técnica
de seguiment del PDUP de I'estat de desenvolupament dels treballs en curs.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, la Comissié técnica de seguiment del PDUP
podra requerir, quan ho consideri necessari, a I'equip redactor per examinar els treballs, rebre
les explicacions que es sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra
questio.

De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissio técnica de seguiment del
PDUP, aixi com els lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes,
que seran redactades per I'equip redactor i lliurades a la Comissio técnica de seguiment del
PDUP, dins dels cinc (5) dies naturals seglents a la data de la reunio realitzada.

5.4. Aclariments i informacié complementaria

En el decurs de la redaccido dels treballs, 'equip redactor podra sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes a la Comissio técnica de seguiment del PDUP.

La Comissi6é técnica de seguiment del PDUP procurara atendre, en la mesura que sigui
possible, les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es
considerara en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redaccié
dels documents de planejament, donat que és obligacié del I'equip redactor desenvolupar-los
sense més aportacions de la Comissi6 técnica de seguiment del PDUP, que les que figuren
en aquest Plec de prescripcions técniques.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest plec per justificar 'omissié
d’estudis o descripcions que, a judici de la Comissio técnica de seguiment del Pla, han
d’integrar el PDUP.

5.5. Deteccio de disconformitats

Si en una inspeccio de I'execucio dels treballs per part de la Comissié técnica de seguiment
del PDUP, o en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les seguents
disconformitats:
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- La formulacié i redaccié dels documents de planejament no es desenvolupa amb el
personal i els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.

- L’'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i
aprovat per la Comissié técnica de seguiment del PDUP.

- Es detecta i es comprova lincompliment en els documents d’aquest Plec de
prescripcions técniques.

L’administracié contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella
mateixa o mitjangant tercers, la redaccié o repeticié de les parts del projecte afectades per
dites disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a I'equip
redactor dels documents de planejament sencer.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira a la persona adjudicataria
del compliment dels terminis pactats i de les penalitats en qué pugui incérrer.

Clausula sisena — Contingut i determinacié dels treballs

L’adjudicatari resta obligat a elaborar el PDUP amb el contingut i documentacié que
determinen l'article 56 del TRLUC, amb les especificacions aplicables del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, aixi com les
determinacions aplicables contingudes al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el text refos de la Llei del Sol i Rehabilitaci6 Urbana o normativa que les
substitueixin.

El contingut i documentacié també s’haura d’ajustar al que determina l'article 14 de la Llei
10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aiglies maritimes i continentals. En
concret, I'apartat 5 determina que:

“Els plans directors urbanistics portuaris han de contenir, a més de la documentacio
establerta per la legislacioé urbanistica, els documents seglents:

a) Els estudis tecnics justificatius, si escau.

b) La memdria economica i social, que ha d'incloure un apartat sobre l'impacte de
genere de les actuacions.

c) EIl document en qué es determini l'ordenacié detallada del sol, amb esment
especial dels usos admissibles a la zona de servei amb el nivell de detall propi
d'un pla urbanistic derivat, i també la concrecio de les caracteristiques de les obres
d'urbanitzacio.

d) El document en que constin les comunicacions terrestres necessaries per a
assegurar l'accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del
territori.

e) L'estudi d'avaluacié de la mobilitat generada, d'acord amb la seva normativa
reguladora.

f) L'informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte [l'avaluaci6é
ambiental del pla de ports.

g) La resta de documents que es determinin per reglament’.

Seran a carrec de l'adjudicatari les adaptacions necessaries derivades de modificacions
normatives que requereixi I'actualitzacié dels documents ja elaborats, segons la seva
incidéncia, en cada fase d’execuci6 del contracte.

6.1. Treballs a realitzar
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L’assisténcia técnica incloura la realitzacié dels treballs que es detallen a continuaci6:
FASE 1. DOCUMENT D’AVANC DEL PDUP
1. DOCUMENT D’OBJECTIUS | PROPOSITS GENERALS

1. Memoria d’informacio:
1.1. Presentacio. Oportunitat i iniciativa del pla

a. Objecte del document
b. Antecedents
c. Conveniéncia i oportunitat
d. Justificacio de 'ambit del PDUP
e. Marc legal
f. Contingut del pla i tramitacio
1.2. Ambit del PDUP
a. Encaix territorial
. Infraestructures
. Evolucid historica
. Marc socioeconomic
. Descripcio de I'ambit
Usos del sol i preexisténcies
. Diagnosi
1.3. Planejament vigent
a. Planejament territorial
b. Planejament urbanistic
c. Planejament sectorial
2. Memoria d’ordenacio:
2.1._ Objectius i criteris del PDUP
a. Objectius generals del PDUP
b. Criteris pel desenvolupament del PDUP
2.2. Sintesi d’'alternatives considerades
a. Descripcié de les alternatives
b. Justificacié de l'alternativa escollida
2.3. Descripcié de la proposta
a. Proposta d’ordenacio
3. Documentacio grafica.
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2. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATEGIC

3. DOCUMENTS ANNEXES

3.1. Estudi de inundabilitat (elaborat per I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, en
endavant ICGC)

3.2. Estudi per a la identificacié de Riscos Geologics (elaborat per I'lCGC)

3.3. Diagnosi de la mobilitat i accessibilitat

3.4. Diagnosi del paisatge

3.5. Estudi d’integracio urbana

FASE 2. DOCUMENT PER A L’APROVACIO INICIAL DEL PDUP



1. MEMORIES:
a. Memoria de la informacié
b. Memoria de 'ordenacid
2. NORMATIVA URBANISTICA.
3. PLANOLS D'INFORMACIO.
4. PLANOLS D’ORDENACIO.
5. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATEGIC.
6. ESTUDI D’AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA.

7. AVA!_UACIO ECONOMICA | FINANCERA | INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONOMICA.

8. ESTUDI DE RISCOS GEOLOGICS | GEOTECNICS (elaborat per 'lCGC).
9. ESTUDI DE INUNDABILITAT (elaborat per 'ICGC).
10. ESTUDI D'INTEGRACIO PAISATGISTICA.

11. Altres estudis necessaris.

FASE 3. DOCUMENT PER A L’APROVACIO DEFINITIVA DEL PDUP

El contingut és el mateix que es requereix per a l'aprovacié inicial del PDUP amb la
incorporacioé de I'Informe de participacio institucional i publica, aixi com amb les correccions
i/o modificacions que corresponguin.

L’Informe de participacio institucional i publica haura d’incorporar un resum complet de totes
les aportacions, informes i al-legacions que el document ha rebut durant el periode d’exposicié
publica amb la conseguient valoracié técnica i juridica, detallant els canvis introduits al
document de planejament, si s’escau, integrat en el Document de retorn del proceés.

6.2. Estudis justificatius associats a la redaccié del PDUP,

A continuacié s’indiquen quins soén els treballs que I'equip redactor fara relatius a la redaccio
dels estudis complementaris associats a la redaccié del PDUP, aixi com els criteris per dur-
los a terme.

6.2.1. Treballs vinculats amb el procediment d’avaluacié ambiental del Pla

Coneguda també com a avaluacié ambiental de plans i programes, I'avaluacié ambiental
estrategica del PDUP és un instrument de prevencié ambiental que s'aplica a aquells plans i
programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Comporta un
procediment administratiu especific que s'integra en la tramitacio propia dels diversos plans i
programes. Es caracteritza pel seu caracter continuat, estratégic, d’avaluacié en cascada i
integrat.



Té per objecte identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi
ambiental que puguin derivar-se de I'aplicacio del Pla, en funcié dels seus objectius i de I'ambit
territorial de I'aplicacio. Alhora cal que analitzi i tingui en compte la participacié de les persones
interessades, administracions afectades i public en general durant el procediment d’avaluacio
ambiental del Pla.

En base al marc legal i als treballs a desenvolupar, tenint en compte el Document Ambiental
Estrategic (DAE) i sense perjudici del que I'érgan ambiental requereixi en el document d’abast,
caldra desenvolupar la documentacié pertinent.

Els treballs vinculats al procediment d’avaluacié ambiental del PDUP a realitzar consisteixen
en la redaccié de I'estudi ambiental estratégic, en donar suport a la tramitacié d’al-legacions i
en la redaccio del document resum de la tramitacié ambiental del PDU, d’acord amb objectius
i criteris ambientals fixats.

Estudi ambiental estratégic (EAE)

L'estudi ambiental estratégic és el document integrat en el pla o programa en que es formalitza
I'avaluacié ambiental estratégica, duta a terme durant la seva redacci6. Aquest document
també contindra I'analisi dels probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos
aspectes com la biodiversitat, la poblacio, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, I'aigua,
I'aire, els factors climatics, la seva incidéncia en el canvi climatic, en particular una avaluacio
adequada de la petjada de carboni associada al pla, els béns materials, el patrimoni cultural,
el paisatge i la interrelacio entre aquests factors. Aquests efectes han d’abastar els efectes
secundaris, acumulatius, sinergétics, a curt, mig i llarg termini, permanents i temporals,
positius i negatius.

En base a aquest analisi, proposara i avaluara mesures per a prevenir, reduir i compensar
qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de I'aplicacié del PDUP incloent aquells
per a mitigar la seva incidéncia sobre el canvi climatic i permetre 'adaptacié al mateix. Alhora,
proposara i avaluara mesures complementaries per a millorar la insercié ambiental a la matriu
territorial existent a 'ambit que resultin coherents amb la proposta del PDUP.

El contingut de 'EAE es correspon a I'establert als articles 70 i 100 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, si bé cal tenir en compte les noves consideracions addicionals a qué fan
referéncia l'article 21.2 i I'annex 1 de la Llei 6/2009, relatives als aspectes relacionats amb el
canvi climatic (evolucié de les caracteristiques ambientals de les zones tenint en compte el
canvi climatic, incidéncia en el canvi climatic i avaluacio de la petjada de carboni i les mesures
per mitigar la incidéncia del pla o programa sobre el canvi climatic) i al programa de vigilancia
ambiental per fer el seguiment del pla o programa.

En qualsevol cas, I'estudi ambiental estratégic contindra els aspectes seglents:

— Esmenes recollides al document d’abast (justificacié del compliment dels objectius, els
criteris i les condicions establerts pel document d’abast).

— Esbods del contingut i objectius principals del Pla. Sintesi del Pla segons la seva
incidéncia sobre el territori.

— Determinacié dels requeriments ambientals significatius. Aspectes rellevants de la
situacio del medi ambient. Obligacions juridiques. Principis, objectius jerarquitzats i
criteris ambientals que caldra aplicar i indicadors per a la seva verificacio.

— Descripcio i avaluacio d’alternatives de model i justificacio ambiental de I'alternativa
escollida.

— Descripcié ambiental del pla d’acord amb I'alternativa escollida.



— Identificacio i avaluacié dels probables efectes significatius sobre el medi ambient.

— Identificacid i quantificacié dels sols objecte de transformaci6 i de les demandes
addicionals.

— ldentificacio i avaluacié de les demandes dels recursos (valoracié de les necessitats
d’'abastament d’aigua, de subministrament eléctricc, de les demandes
d’infraestructures).

— Mesures per a prevenir, reduir i contrarestar els efectes ambientals significatius
negatius per l'aplicacié del pla (avaluacié i identificacio dels efectes derivats de
I'ocupacio del sol i dels usos previstos i avaluaci6 i identificacid dels efectes derivats
de la mobilitat generada).

— Compliment dels objectius ambientals i estratégies de sostenibilitat.

— Mesures de supervisio i control. Programa de seguiment ambiental.

— Sintesi de I'estudi.

Document resum

El document resum, juntament amb la proposta final de Pla, TEAE esmenat, segons escaigui,
d’acord amb les al-legacions formulades en els tramits d’informacioé publica i de consultes i el
resultat de la informacié publica i de les consultes, forma part de I'expedient d’avaluacio
ambiental estratégica complet que, d’acord amb l'article 24.1 de la Llei 21/2013, cal trametre
a I'dorgan ambiental per tal que pugui formular la declaracié ambiental estratégica que posa fi
al procediment d’avaluacié ambiental estratégica ordinaria.

El document resum descriu la integracié en la proposta final de pla o programa dels aspectes
ambientals, de I'estudi ambiental estratégic i de la seva adequacié al document d’abast, del
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideracio.

Seguiment i supervisio

Per tal de fer efectiu el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que recau en I'drgan
ambiental, establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a 'article 51 de la Llei 21/2013, el
licitador elaborara un informe de seguiment sobre el compliment de la declaracié ambiental
estratégica o de I'informe ambiental estratégic, que ha d’incloure un llistat de comprovacio de
les mesures previstes en el programa de vigilancia ambiental.

Analisi i informe de les al-legacions

Els treballs de suport d’avaluacié ambiental inclou fer I'analisi i I'informe de les al-legacions i
dels informes dels organismes amb contingut ambiental. S’haura de modificar, si escau,
'Estudi ambiental estratégic d’acord amb l'informe de les alslegacions i de les consultes
d’'organismes.

Aquesta documentacié s’incloura en la fase d’elaboracié de documents per a I'aprovacio
definitiva del PDUP.

6.2.2. Treballs de redaccio del document d'avaluacioé de la mobilitat generada del Pla

El PDUP proposa desenvolupaments urbanistics generadors de mobilitat i per tant caldra
desenvolupar els treballs previstos al Decret 344/2006. A tal efecte s’estimara el nombre de
desplagaments que generin els diferents ambits del PDUP en funcié de les superficies, dels
usos permesos o de I'index d’edificabilitat fixat en el planejament, segons les ratios fixades al
Decret 344/2006, de 19 de setembre.
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Pel que fa a la definicio de les xarxes de mobilitat del PDUP, aquesta s’emmarcara dins de la
proposta infraestructural del planejament territorial i es definira de forma coordinada amb les
previsions d’aquest. Aquestes xarxes hauran d’ajudar a concretar un model de mobilitat
sostenible a I'ambit, que alhora doni directrius sobre politiques d’aparcament i d’altres
mesures de desincentivacié del vehicle privat a 'ambit per tal d’'incorporar-les en el propi
disseny de les infraestructures viaries.

Els treballs de suport d’avaluacié de la mobilitat també inclou fer I'analisi i I'informe de les
al-legacions i dels informes dels organismes amb contingut relatiu a la mobilitat. S’haura de
modificar, si escau, 'Estudi d’avaluacio de la mobilitat generada d’acord amb l'informe de les
al-legacions i de les consultes d’organismes.

Aquesta documentacioé s’incloura en la fase d’elaboracié de documents per a I'aprovacio inicial
i definitiva del PDUP.

6.2.3. Treballs de redaccié de I'Estudi de viabilitat econdmica i financera del Pla

La finalitat dels estudis economics és verificar la viabilitat econdmica de les propostes
contingudes en el PDUP, en el sentit d’ajustar i fer coherents les inversions economiques
necessaries amb els recursos econdmics disponibles per tal de garantir la seva execucié, tot
considerant la gesti6 indirecta del domini public portuari.

L’estudi de viabilitat econdmica i financera i I'lnforme de sostenibilitat econdmica, a més de
ser obligatoris per rad de la legislacio sectorial i urbanistica, son de cabdal importancia tant
per a I'elaboracio de propostes d’ordenacié alternatives com per a I'avaluacio de les mateixes
i la justificacio de I'alternativa escollida.

Els documents que es generaran son documents vinculats al planejament i que acompanyaran
al document urbanistic. Per tant, ha d’existir coheréncia entre la proposta final urbanistica i les
estrategies econdmiques definides.

Atés el marc legal i la seva naturalesa, els continguts econdmics dels PDUP s’ajusten als
continguts propis dels informes de sostenibilitat econdmics d’'un planejament derivat.

Aquesta documentacioé s’incloura en la fase d’elaboracié de documents per a I'aprovacio inicial
del PDUP.

La viabilitat econdmica del PDUP anira molt lligada a la temporalitat de I'execucié de les
determinacions del mateix. Per tant, 'Equip redactor treballara per tal d’establir els calendaris
de desenvolupament.

Aquesta documentacio s’incloura en un apartat de la memoria general d’aquest PDUP en la
fase d’elaboracio de documents per a la seva aprovacié inicial.

6.2.4. Treballs vinculats amb la integracié paisatgistica que acompanya el Pla

L’Estudi d’impacte i integracié paisatgistica (EIIP) és un document técnic destinat a considerar
les consequéncies que té sobre el paisatge I'execucidé d’actuacions, projectes d’obres o
activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integracio (Decret 343/2006, article 19).

El procés d’integraci6 paisatgistica de la proposta en el seu entorn ha de ser inherent al procés
d’elaboracié de la mateixa proposta. Per tant, I'objectiu principal dels treballs objecte d’aquest
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plec no és establir mesures correctores sind demostrar que els criteris d’ordenacio i les
mesures previstes son les més adequades i suficients per garantir una correcta integracié de
les actuacions en el paisatge. Per aquest motiu ha d’existir coheréncia entre la proposta
d’actuacio i 'EIlIP, que es preveu instrumentalitzar al llarg del procés de redaccio del pla.

Els treballs han de servir de base perqué I'administracié pugui determinar la compatibilitat de
la proposta d'actuacio amb els requeriments que estableix la legislacié vigent i avaluar la seva
idoneitat i la seva suficiéncia des del punt de vista d’integraci6 paisatgistica.

Els treballs tenen una orientaciéo eminentment practica i han de presentar un caracter concis i
alhora complet. S’han de centrar en I'analisi dels efectes generats en el paisatge per I'actuacio
proposada, especialment per aquelles accions que poden alterar la composicid, I'estética, la
dinamica i els valors. Els treballs han d’'incloure també visualitzacions que permetin valorar la
proposta i el seu impacte (renders, fotomuntatges, conques visuals, etc.)

El contingut dels treballs consisteix en completar i ajustar 'analisi, diagnosi i proposta realitzats
a la fase anterior d’objectius i proposits i Avang.

Els treballs per a la integracié paisatgistica inclou fer 'analisi i respondre les al-legacions dels
informes dels organismes que tinguin relacié amb el paisatge. Alhora s’haura de modificar, si
escau, el document ressenyat anteriorment, d’acord amb l'informe de les al-legacions i de les
consultes d’organismes.

Aquesta documentacié s’incloura en la fase d’elaboracié de documents per a I'aprovacio
definitiva del PDUP.

6.2.5 Treballs vinculats amb I'Estudi d’integracioé urbana

L’objecte de I'Estudi d’integracié urbana és I'analisi de I'articulacio entre el sistema portuari i
el teixit urba adjacent. Aquesta analisi persegueix la identificacié i comprensio dels parametres
que defineixen la seva relacio, per tal de fonamentar els criteris i les directrius estratégiques
que guiaran la seva integracio en el desenvolupament del Pla Director Portuari.

L'analisi s'estructura a partir de dues dimensions interrelacionades:

e La dimensié morfologica: Correspon al suport fisic i material (natural i antropic) que
constitueix la base de la interficie ciutat-port.

e La dimensié relacional: Analitza els sistemes d'interaccié (connexions, fluxos,
percepcions) que emergeixen de la configuracio fisica i que en condicionen I'Us i la
percepcio.

Els treballs hauran de contenir:

1. Analisi de la Dimensié Morfologica: El Medi Natural i el Teixit Urba

Per a una comprensio rigorosa de la configuracié fisica de la interficie ciutat-port, I'analisi
de la dimensié morfologica s'estructura en dos components principals: el suport natural
preexistent i el teixit urba resultant de I'accié antropica.

1.1. Analisi del Suport Natural: Aquest eix avalua els elements geografics i biofisics
que conformen el substrat territorial i en condicionen l'ocupacié i la transformacio
urbana. Els parametres clau son:
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- Geomorfologia i Topografia: Estudi de la configuracié del relleu i els pendents,
analitzant la seva incidéncia sobre la trama urbana.

- Xarxa Hidrografica: Identificacio i caracteritzacié dels cursos fluvials, aquifers i la
linia de costa, analitzant el seu paper com a eixos vertebradors del territori.

— Cobertes del Sdl i Sistema Verd: Cartografia i analisi de la coberta vegetal i altres
superficies no construides, avaluant la seva funcié ecoldgica i el seu rol en
I'estructuracio del paisatge.

1.2. Analisi del Teixit Urba: Aquest eix se centra en els elements construits que
defineixen I'estructura i la imatge de I'espai urba. Els indicadors clau a avaluar son:

- Tipologies Edificatories: Classificacié de les edificacions segons trets morfologics
comuns per entendre'n I'estructura i la relacié amb I'espai.

- Fites Urbanes i Patrimoni Arquitectonic: Identificacié d'elements singulars que
actuen com a referents visuals o simbolics amb valor patrimonial.

- Impactes Paisatgistics i Elements Discordants: Deteccié d'estructures o
edificacions que alteren la continuitat de la trama o generen un impacte en la
percepcio visual.

— Analisi de la Volumetria i el Perfil Urba: Estudi de les algades, la volumetria
predominant i la seva conformacié del perfil urba (skyline).

- Densitats d'Edificacié i Ocupacié: Analisi dels indexs de densitat (edificatoria,
residencial) per avaluar el grau d'intensitat i aprofitament urba.

2. Analisi de la Dimensié Relacional: Sistemes d'Interaccié Espacial

Sobre la base morfologica préviament analitzada, s'estructuren un conjunt
d'interaccions, connexions i percepcions que defineixen com s'utilitza, es transita i es
viu l'espai. Aquesta dimensié avalua els sistemes de relacidé que emergeixen de la
configuracio fisica, els quals determinen el grau d'integracioé entre la ciutat i el port.

Els parametres clau d'analisi son:

- Permeabilitat: Avaluacié del grau d’accés i de la capacitat de la teixit urba per
permetre un moviment fluid a través seu, identificant barreres fisiques o funcionals.

- Connectivitat i Estructura de la Xarxa: Estudi de la qualitat i I'eficieéncia dels eixos
que connecten les diferents zones (nodes) i articulen el sistema urba amb el
portuari.

— Analisi de Vores i Limits: Identificacié de les linies de fractura o contacte i estudi
del seu "efecte vora": si actuen com a barreres (segregacid) o com a sutures
(transicio).

- Conques Visuals i Percepcio del Paisatge: Analisi de les relacions visuals des de
i cap a punts estratégics, estudiant els corredors visuals i els impactes
paisatgistics.

- ldentificacié de Centralitats i Nodes d'Activitat: Localitzacié6 de les arees que
concentren activitat i interaccid social, analitzant la seva jerarquia i area
d'influéncia.

3. Diagnosi: Reptes i Potencialitats de la Interficie Ciutat-Port

La fase de diagnosi sintetitza els resultats obtinguts de I'analisi de les dimensions
morfoldgica i relacional. L'objectiu és identificar de manera sistematica els factors



critics, tant negatius com positius, que defineixen l'estat actual de I'articulacié entre el
sistema urba i el portuari.

Aquesta sintesi s'estructura en dos eixos complementaris:

- Reptes i Disfuncions: Identificacié de les problematiques existents: disfuncions
operatives, conflictes d'Us, fractures i barreres que dificulten una integracié
harmonica.

— Actius i Potencialitats: Reconeixement dels valors latents, les sinergies possibles
i les oportunitats estratégiques que emergeixen de la interrelacié ciutat-port.

4. Formulacié de Criteris i Directrius Estratégiques

Com a resposta als reptes i potencialitats detectats a la diagnosi, es defineixen els

principis rectors i les linies d'actuacio estratégiques que conformaran un marc coherent

per a totes les futures intervencions en el model d'integracio.

Aquesta documentacio s’incloura en la fase d’elaboracio de documents de I’Avang del PDUP.

6.2.6. Estudis complementaris no objecte d’aquest contracte

Estudi de riscos geoldgics i geotécnics

Aquest estudi s’elaborara per I'lnstitut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) durant la
fase d’avang del document del PDUP.

Estudi d’inundabilitat

L’estudi d’inundabilitat de 'ambit del PDUP s’elaborara per part de I'lCGC pel que no forma
part dels estudis justificatius a redactar per I'equip redactor.

Clausula setena — Presentacio dels treballs

Els treballs contindran la documentacié técnica necessaria que estara elaborada amb el grau
de precisio i qualitat adient perque el PDUP es pugui tramitar fins a la seva aprovacio definitiva.

La documentacié grafica del PDUP s’elaborara i es lliurara d’acord amb ORDRE
TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalitzacid de les claus urbanistiques i els
requeriments técnics de presentacio dels instruments de planejament urbanistic.

Els documents es lliuraran en format digital. S’entregara un PDF que inclogui tots els apartats
del document en un sol fitxer (caratula, text, annexes, etc.). A banda, els formats inclouran els
documents en el seu format original editable, (docx, xlsx, dgn, shp, gpkg GeoPackage -
intercanvi SIG estandard, etc.) i un document resum que expliqui 'ordre i 'organitzacio dels
diferents fitxers.

L’estructura de la informacio digital lliurada seguira les directrius fixades per la DGOTUA.
Cal que el/s la/es autor/es signin el document digitalment indicant la professi6 i el nUmero de
col-legiat, sense bloquejar-lo, per tal de tramitar electronicament el document i que la

Secretaria de la Comissio pugui posar el segell digital d’aprovacio definitiva.

La totalitat dels documents s’hauran de presentar en els idiomes catala i castella.



El lliurament de la documentacié es realitzara per registre d’entrada al departament de
Territori.

Clausula vuitena — Condicions de cessié de la documentacio

L’adjudicatari no podra utilitzar la informacié facilitada per 'administracié o obtinguda en la
realitzacio dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades.

L’empresa adjudicataria no podra cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcialment, la
informacidé objecte d’aquest contracte, sense autoritzacié expressa de [I’Administracio
contractant. Els documents complets de plans urbanistics vigents es poden consultar al
Registre de planejament del departament de Territori.

El contractista esta facultat per a I'obtencié, accés o consulta de tots aquells documents o
base de dades o informacié necessaria, Util 0 complementaria, per a la realitzacié del
contracte.

Els treballs realitzats per I'equip redactor relatius al PDUP que es vagin generant sén
confidencials i no es podran difondre fins I'aprovacié definitiva del Pla i la posterior publicacio
al Registre de Planejament Urbanistic de Catalunya.

Clausula novena - Acceptacio dels treballs

La supervisio i aprovacio de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part
de la Comissié técnica de seguiment del PDU, és condicid obligada per tal que ellla
Responsable de la redaccié del Pla pugui desenvolupar d’altres fases de treball que
depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, la Comissio técnica de seguiment del PDUP revisara la
documentacié corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per I'equip
redactor. En particular, en el termini establert, el/la Responsable de la redaccié del Pla remetra
un exemplar de I'esborrany complet dels documents del PDUP a la Comissio técnica de
seguiment, per a la seva revisio; i en funcid del seu resultat, la mateixa Comissié indicaran
al/a Responsable de la redaccié del Pla la realitzacio de les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar.

Si la citada revisi6 de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redaccio dels documents del PDUP, el seu lliurament
definitiu no sofrira cap variacio respecte a la data prevista; pero si passat aquest termini, no
estigués efectuada dita revisio, la data de lliurament s’ajornaria el periode de temps
transcorregut des del lliurament de I'esborrany.

La persona adjudicataria, un cop acceptat I'encarrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest
s’indiquen, i no s’acceptara per part de I'administracio contractant cap fase del Programa de
treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats.

Clausula desena — Responsable del contracte
La persona responsable del contracte sera el subdirector general d’Actuacions Urbanistiques

de la DGOTUA del departament de Territori, que assumira les funcions que es recullen a
l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, consistents



en supervisar 'execucié del contracte i adoptar les decisions necessaries per assegurar la
correcta prestacio pactada.

Clausula onzena — Periode d’execucioé del contracte

El termini previst d’execucio dels treballs és de quinze (15) mesos, amb un comput final
acumulat per la tramitacié del planejament urbanistic de fins a vint-i-dos (22) mesos, amb
possibilitat de prorrogar el contracte fins un maxim de sis (6) mesos més, en cas que no s’hagi
assolit 'aprovacio definitiva del PDUP dins del termini inicial previst.

Cal assenyalar que el termini entre les fases pot ser variable depenent dels terminis necessaris
per a dur a terme les informacions publiques i institucionals que requereix el procés
d’aprovacié del PDUP i que es pot veure afectat per la data d’emissié d’alguns informes
preceptius a emetre per alguna administracio publica. En aquest sentit Ports de la Generalitat
podra dur a terme la suspensié temporal del contracte mentre no es disposi de la
documentacio necessaria que permeti 'avang de les diferents fases previstes. En aquest sentit
es signara la corresponent acta de suspensié amb l'adjudicatari, el qual no tindra dret a
percebre cap tipus d’'indemnitzacié derivada d’aquesta suspensio.

Clausula dotzena — Forma de pagament
El pagament d’aquest contracte es fara, prévia presentacio de la factura, de la forma segtient:

— Enquant al 19% de I'import del contracte: s’abonara en el moment en que I'adjudicatari
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document d’avang actualitzat del
PDUP (fase 1).

— Enquant al 48% de I'import del contracte: s’abonara en el moment en que I'adjudicatari
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el
tramit d’aprovacio inicial del PDUP (fase 2).

— Enquant al 33% de I'import del contracte: s’abonara en el moment en que I'adjudicatari
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el
tramit d’aprovacio definitiva del PDUP o quan s’aprovi definitivament el PDUP (fase 3).

Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran de carrec a I'adjudicatari no donant lloc
a cap increment del preu d’adjudicacio, els seglents suposits:

a) Els canvis que calgui realitzar en tota la documentacié del PDUP per tal d’incorporar
les esmenes derivades d’al-legacions i informes sectorials dels diferents organismes.

b) Les concrecions del PDUP que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol modificacio
normativa que sigui d’obligat compliment.

c) Els honoraris de tots els técnics, professionals i facultatius que hagin d’intervenir en el
procés de redaccio en la formulacié de tots els documents exigits per la legislacio urbanistica
i sectorial que sigui d’aplicacio.

d) Les assegurances socials, les assegurances de vida i responsabilitat civil, les
substitucions per malaltia i la formacié dels técnics, professionals i facultatius que executen el
contracte, aixi com tots els desplacaments que hagi de realitzar 'equip per a poder atendre
les reunions i visites necessaries per al correcte desenvolupament del servei.

Clausula tretzena — Penalitats
Es considerara compliment defectuds del servei contractat la no entrega de la documentacio

demanada en aquest plec de prescripcions técniques.
Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les seglents:
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No utilitzar els protocols aprovats o indicats a Ports de la Generalitat.
No complir amb els terminis parcials .

Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les
seguents:

L’existéncia de dos faltes lleus.

La inobservancga de la mecanica operativa inicial o normal.

La mala qualitat en la realitzacié dels documents.

La no realitzacid d'alguna de les activitats indicades al Plec de Prescripcions
Técniques.

No assisténcia a les reunions de seguiment.

Manca en la dedicacié minima requerida dels membres de I'equip.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les
seguents:

En

L'existéncia de dos faltes greus.

L'abandonament del servei.

La no adequacié dels mitjans personals a les especificacions del contracte.
No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu.

No compliment dels terminis de la planificacié del projecte global.

cas d'un compliment defectuds lleu, si és reiteratiu o és de consideracio s'aplicara una

sancio de fins al 5% de la factura mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’'un compliment defectuds greu, s'aplicara una sanci6 de fins al 20% de la factura
mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’un compliment defectués molt greu s'aplicara una sanci6 de fins al 40% de I'import
total del concurs i podra ser objecte de resolucié del contracte.

La imposicio de les penalitats sera a criteri de la zona portuaria.

Clausula catorzena — Recepcié i liquidacié

En finalitzar el contracte, es procedira a la recepcié de les prestacions d’acord amb el plec de
clausules administratives particulars per a la contractacié i la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public.
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