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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES de la Redacció del pla director urbanístic 
portuari del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant (Lot 2) i assistència tècnica fins a la 
seva aprovació definitiva 
 
 
Clàusula primera – Objecte i abast dels serveis contractats. 
 
Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris tècnics  
generals que serviran de base per a la contractació i execució de l’expedient. 
 
Concretament, l’objecte d’aquest contracte inclou la redacció dels estudis, informes tècnics, 
jurídics, econòmics, mediambientals i socials, l’organització i redacció del document de 
planejament i tota la documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, i aquella legalment exigida en la normativa urbanística vigent, per 
tal que el Pla director conclogui amb la corresponent aprovació definitiva per part de la 
Comissió de Territori de Catalunya (en endavant, CTC). 
 
El plec es considerarà integrat amb el de clàusules administratives particulars de l’expedient. 
 
Clàusula segona – Antecedents i necessitat del PDUP. 
 
2.1.- Descripció situació actual i antecedents del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant. 
 
El port de l’Hospitalet de l’Infant és un port esportiu que se situa en el municipi de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) i forma part de les infraestructures portuàries que són 
competència de la Generalitat i que gestiona l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Vista aèria de les instal·lacions objecte d’estudi del port de l’Hospitalet de l’Infant. 



 
 

 
 

Figura 2. Àmbit d’actuació del PDUP del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant. 
 
El primers antecedents del port actual daten de l’any 1974 quan, el mes d’Agost, es redactà 
per part de l’Enginyer de Camins José S. Piquer Chanzá, el “Proyecto de Puerto Deportivo en 
Hospitalet del Infante”.  
 
Realitzades les transferències en matèria de ports esportius a la Generalitat de Catalunya, l’1 
d’Octubre de 1981, s’autoritzaren les obres de construcció del port per part de la Direcció 
General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya.  
 
En el període comprés entre 1981 i 1985 es duen a terme les obres corresponents, inaugurant-
se el port l’any 1985.  
 
El gener de 1983, es redacta per part dels Enginyers de Camins Juan Sabater Sanz i José 
Canet Viñas el “Proyecto de modificación del espaldón del dique principal y nueva disposición 
de pantalanes y atraques del Puerto Deportivo en l’Hospitalet de l’Infant”, en el qual es recull 
un canvi de secció i tipologia constructiva del mur espatller a construir al dic de recer, i un 
canvi en la disposició del pantalans, els quals passen de ésser perpendiculars a la línia de 
costa a ésser paral·lels, adduint com a motiu principal del canvi, la direcció predominant del 
fort vent que es desenvolupa a la zona, de forma que els vaixells un cop amarrats quedin 
situats en la mateixa direcció que el vent.  
 
El port fou projectat amb forma rectangular en planta, amb un moll central d’aproximadament 
75 m d’amplada per 180 m de llargada, que separava el mirall d’aigua en dues dàrsenes 
relativament simètriques.  
 



 
 

Degut a la demanda detectada a principis dels anys 80, només es va dotar de serveis 
d’amarratge la dàrsena situada a llevant, deixant la dàrsena ponent sense dic d’abric paral·lel 
a la platja ni utilització i limitant l’amplada del moll central a 37 m. 
 
En planta, la zona portuària presenta una forma pràcticament rectangular amb unes mides 
aproximades de 550 metres de llargada (costat paral·lel al Passeig Marítim), i de 300 metres 
d’amplada. La protecció del mirall d’aigua front a temporals recau sobre un dic en talús format 
amb escullera i amb mur espatller adossat. Aquest neix a llevant amb una alineació 
perpendicular al Passeig Marítim que es manté durant 280 metres, a partir d’aquí gira 90º cap 
a ponent per passar a ser paral·lel al Passeig Marítim, mantenint aquesta alineació durant 350 
metres. El límit amb la Platja de l’Arenal, a ponent del port, està resolta mitjançant un contradic 
format per talús d’escullera, sobre el que es recolza la pròpia platja i que neix amb una 
alineació perpendicular al Passeig Marítim que es manté durant 120 metres, i a partir d’aquí 
gira 90º col·locant-se paral·lel al passeig durant 185 metres. 
 
El mirall d’aigua interior s’articula a través d’un moll central, de 75 metres d’amplada per 180 
metres de llargada, que divideix el port en dues dàrsenes gairebé simètriques i de forma 
aproximadament quadrada de 200 metres de costat.  
 
La dàrsena de llevant està dotada de les infraestructures necessàries (molls i pantalans), per 
a ser utilitzat per al amarratge d’embarcacions, per contra la dàrsena de ponent actualment 
està en desús i a falta de desenvolupament. 
 
Els punts d’amarratge s’articulen mitjançant pantalans de 2,60 metres d’amplada amb 
llargades compreses entre els 70 i 100 metres. Aquests presenten una orientació est-oest, 
paral·lela al Passeig Marítim.  
 
La flota disposada en el port està compresa per 572 embarcacions amb eslores compreses 
entre 6 i 18 metres i mànigues de 2,50 a 5,50 metres, amb un total de 15.128,43 m2. La 
bocana d’accés al port està formada per l’espai comprés entre l’extrem sud del moll central i 
el dic de recer, amb un ample d’entrada de 60 metres, que s’estreny fins a 42 metres en el 
punt on es troben els primers amarratges i un calat aproximat de 3 metres.  
 
Les àrees terrestres s’articulen a través del moll central, en el seu extrem sud hi ha els serveis 
de benzinera, recollida d’aigües negres i sentines, grua i la rampa de baixada d’embarcacions. 
A la part mitja del moll, amb una ocupació en planta de 864 m2 i una alçada de 8 metres hi ha 
una nau d’hivernada.  
 
L’accés i sortida de vehicles al port es realitza per la seva part central mitjançant una rampa 
que desemboca a una rotonda, que permet conduir els vehicles cap al moll central o cap al 
vial paral·lel al Passeig Marítim.  
 
La vialitat al voltant de la dàrsena està resolta mitjançant vials paral·lels als molls principals 
amb aparcaments.  
 
Les principals edificacions del port se situen adossades al vial nord (paral·lel al Passeig 
Marítim), on s’hi localitza un àrea de planta rectangular de dimensions aproximades 222 
metres de llarg per 12 d’amplada, on s’ubiquen els locals comercials i l’àrea de Capitania, local 
social i vestidors del Club Nàutic. Per altra banda, adossat al mur espatller del dic de recer i 
seguint les dues alineacions que presenta aquest, es localitzen les edificacions destinades a 
pallols i serveis.  
 



 
 

Finalment, cal esmentar que els molls perimetrals estan construïts amb secció pus moll 
claraboia, per tal d’evitar reflexió d’onatge i així reduir l’agitació interior, exceptuant els de la 
zona de rampa de baixada d’embarcacions, que estan construïts amb secció vertical.  
 
Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanístic derivat aprovat en relació 
amb l’àmbit del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant. La Llei 10/2019, en el seu article 14 
determina que l’ordenació urbanística de la zona de servei dels ports que són competència de 
la Generalitat de Catalunya es dugui a terme a través d’un pla director urbanístic portuari (en 
endavant, PDUP), que tindrà una doble naturalesa, urbanística i portuària, i es regula, en tot 
el que no assenyali expressament l’esmentada Llei de Ports, per la normativa urbanística.  
D’acord amb els articles 17.3.d) i 21.6.m) de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la 
Generalitat formular el PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que 
estableix la legislació urbanística.  
 
Per afrontar els reptes futurs de la infraestructura portuària del port de l’Hospitalet de l’Infant 
que garanteixi la millora dels serveis que es presten, l’adequació de l’espai portuari a les 
activitats nàutiques, esportives, comercials i de restauració que es desenvolupen, i el correcte 
funcionament de les diferents zones que comprenen el port, és necessari disposar de 
l’instrument de planejament urbanístic portuari aprovat que reguli l’ordenació urbanística, els 
usos i els paràmetres urbanístics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la 
màxima potencialitat, tot incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge 
i sostenibilitat, amb adequació també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 
 
2.2.- Antecedents urbanístics i Acord de la CTC d’inici de tramitació 
 
Durant l’any 2012, l’Ajuntament de Vandellós i l’Hospitalet de l’infant va redactar una proposta 
d’ordenació orientativa del front portuari de l’Hospitalet de l’Infant que s’adjunta com a 
documentació d’interès en el marc de la licitació d’aquest servei.  
 
Així mateix durant l’any 2019, aquest mateix ajuntament va començar a redactar una proposta 
de Pla Especial del port que també s’adjunta com a documentació d’interès. Aquest Pla 
Especial no es va arribar a aprovar.   
 
El 30 de març de 2020 va entrar en vigor la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (en endavant, Llei 10/2019), la qual disposa que 
l’ordenació urbanística de la zona de servei portuària s’ha de fer per mitjà de la figura del pla 
director urbanístic portuari (PDUP).  
 
La disposició transitòria segona de l’esmentada Llei 10/2019 preveu la possibilitat de mantenir 
la tramitació de l’ordenació portuària que hagi estat aprovada inicialment abans de l’entrada 
en vigor de la llei. Com que el Pla Especial del Port encara no es trobava aprovat inicialment 
a la entrada en vigor de la esmentada Llei, es fa necessari que aquest planejament i la seva 
tramitació s’emmarqui en la figura de PDUP que preveu la Llei 10/2019. 
 
En data 13 de juliol de 2022, Ports de la Generalitat va informar favorablement la formulació i 
tramitació del Pla director urbanístic portuari del Port de l’Hospitalet de l’Infant prenent com a 
base l’ordenació portuària prevista en POUM vigent i els treballs tècnics previs realitzats en el 
marc anterior del Pla Especial del port, i va sol·licitar l’impuls de la seva tramitació. 
 
Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanístic derivat aprovat en relació 
amb l’àmbit del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant.  
 



 
 

Segons l’article 14 de la Llei 10/2019, l’ordenació urbanística de la zona de servei es fa per 
mitjà de la figura del pla director urbanístic que té naturalesa urbanística i també de pla 
portuari. 
 
L’objectiu del pla és l’ordenació urbanística de l’àmbit del port de l’Hospitalet de l’Infant, de 
manera coherent amb les disposicions establertes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(en endavant, POUM) del municipi de Vandellós i Hospitalet de l’Infant  aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 9 d’abril de 2014.. 
 
El 28/07/2022, la CTC acorda l’inici del procediment de formulació del PDUP de Port de 
l’Hospitalet de l’Infant, com a instrument de planejament urbanístic i portuari contemplat a la 
nova Llei 10/2019, i encarrega la redacció del mateix a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, en coordinació amb l’administració portuària i amb participació de 
l’ajuntament afectat.   
 
Es posa a disposició dels licitadors el document tècnic de Proposta d’ordenació orientativa del 
front portuari de L’Hospitalet de l’Infant, redactada per l’Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet 
de l’Infant l’any 2014. Aquesta documentació s’inclou amb caràcter orientatiu sense vinculació 
contractual. 
 
 
2.3. Objectiu i necessitat del PDUP 
 
L’objectiu general del PDUP és crear el marc urbanístic i territorial que permeti adequar l’espai 
portuari del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant a les activitats nàutiques, esportives, 
comercials i de restauració que es duen a terme dins del seu àmbit, establint les condicions 
per al seu desenvolupament futur, adequant els usos i paràmetres urbanístics, tot garantint la 
sostenibilitat ambiental, la millora funcional en relació al usos previstos, l’accessibilitat i la 
mobilitat, i la integració funcional i paisatgística amb el seu entorn.  
Objectius del pla: 
 

⋅ Delimitar amb precisió la zona de servei i qualificar-la com a sistema general portuari, 
per tal d’obtenir un funcionament òptim i donar resposta a les demandes de millor 
servei, tot garantint les necessitats futures de funcionament del port esportiu. 

 
⋅ Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i interior, a 

l’edificabilitat i la volumetria i els seus usos, coherentment amb el model territorial i 
l’estructura general i orgànica del municipi. 

⋅ Integrar al màxim el port a la ciutat i a la continuïtat del passeig, millorant l’accessibilitat, 
tant rodada com de vianants, així com la possibilitat d’aparcament per als usuaris.  La 
continuïtat del passeig a través del sistema portuari ha de suposar una millora 
considerable de la comunicació per als vianants entre la zona urbana i la portuària. 

 
⋅ Garantir el respecte per l’entorn i el medi ambient, tant de les activitats actuals com de 

les noves proposades. 
 

⋅ Definir una ordenació dels espais flexible, a partir de paràmetres urbanístics màxims i 
mínims, tot garantint la seva correcta funcionalitat i la integració paisatgística de les 
edificacions. 
 

⋅ Donar resposta a les necessitats de la infraestructura detectades al Pla de Ports de 
Catalunya Horitzó 2030 que són les següents: 
 



 
 

• Reduir els problemes d’acumulació de sediments a la bocana del port. 
• Reduir els nivells d’agitació interior del port. 
• Necessitat d’una ordenació portuària i urbanística. 

 
⋅ Donar resposta als àmbits de millora de la infraestructura detectades al Pla de Ports 

de Catalunya Horitzó 2030 que són les següents: 
 

• Millora de l’aprofitament de la infraestructura existent i de l’avantport. 
• Millora de la ordenació de la zona del passeig marítim. 
• Millora de la integració port-municipi i l’accessibilitat a les zones d’ús públic i 

molls.  
• Millora de la gestió d’amarradors d’ús públic tarifat. 

  
El PDUP s’emmarca dins dels objectius de la Llei 10/2019, d'articulació d'un sistema portuari 
que posi les infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, industrial, 
logística, nàutica esportiva, pesquera, turística i social de Catalunya i vetllar per la sostenibilitat 
ambiental de la infraestructura i de les activitats que s'hi duen a terme, en un context de canvi 
climàtic, així com integrar el port en el seu entorn territorial i vincular-lo a la resta 
d’infraestructures de mobilitat. 
 
Així mateix, el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030, dins de la línia estratègica de 
sostenibilitat econòmica del sistema portuari, preveu com a línia d’actuació  desenvolupar els 
instruments de planificació i ordenació de cada port. 
 
2.4. Àmbit d’actuació i antecedents de referència per a la redacció del PDUP 
 
L’àmbit d’actuació del PDUP es determinarà en funció dels objectius del mateix.  
 
Atès que el PDUP, a més d’urbanístic, té especialment un marcat caràcter d’infraestructura i, 
concretament, portuària, té sentit considerar els antecedents de redacció del Pla Especial del 
Port Esportiu de l’Hospitalet de l’infant iniciat prèviament a l’aprovació de la Llei 10/2019, atès 
que pretenia concretar urbanísticament el desenvolupament futur d’aquesta infraestructura 
portuària. Tot i així, aquest plec preveu la tramitació d’un PDUP del port de l’Hospitalet de 
l’Infant des de la seva concepció inicial sense considerar els treballs efectuats anteriorment.  
 
 
2.5. Marc legal urbanístic 
 
La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que l’ordenació urbanística de la zona de servei 
dels ports que són competència de la Generalitat de Catalunya es dugui a terme a través d’un 
PDUP. Segons determina el propi article, aquest Pla tindrà una doble naturalesa, urbanística 
i portuària, i es regula, en tot el que no assenyali expressament l’esmentada Llei de Ports, per 
la normativa urbanística.   
 
D’acord amb els articles 17.3.d i 21.6.m de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat 
formular el PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la 
legislació urbanística. En la tramitació del Pla, aquest s'ha de sotmetre a l'informe de 
l'Administració general de l'Estat, en els termes establerts per la legislació en matèria de 
costes, i al tràmit d'avaluació ambiental propi dels plans directors urbanístics, d'acord amb el 
que estableix la legislació sectorial aplicable. 
 
Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la documentació establerta 
per la legislació urbanística, els documents descrits en l’article 14 L10/2019.  



 
 

 
La figura dels plans directors urbanístics està prevista en el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
i per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector 
públic i de la creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (en 
endavant, TRLUC). 
 
D’acord amb l’article 83 del TRLUC, les aprovacions inicial i provisional dels plans directors 
urbanístics corresponen a la Comissió d’urbanisme competent. Una vegada aprovat 
inicialment, el PDUP s’ha de sotmetre a informació pública per un termini d’un (1) mes, 
finalitzat el qual, s’ha de sotmetre, també pel mateix termini, al tràmit dels ens locals 
compresos en l’àmbit territorial respectiu.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública del Pla, s’ha de sol·licitar informe als 
departaments interessats i als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg, a efectes de procedir a l’aprovació definitiva. 
 
L’article 56.1 del TRLUC determina el que correspon establir als plans directors urbanístics 
(en endavant PDU).  En els apartats 2 i 3 de l’article 56, s’estableixen les especificacions i les 
determinacions genèriques que han d’incloure, així com la documentació que han de contenir. 
 
La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del TRLUC, mitjançant la incorporació d’un nou 
precepte (article 157 bis) i els canvis introduïts en l’article 56.6 d’aquest text legal, defineix els 
PDU per a la delimitació i ordenació dels sectors d’interès supramunicipal com a l’instrument 
de planejament urbanístic adequat per a l’execució d’actuacions d’especial rellevància social, 
econòmica i de característiques singulars que promou l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Clàusula tercera – Comissió tècnica de seguiment 
 
Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs de 
redacció del PDUP, es constituirà una Comissió tècnica de seguiment del PDUP, formada per 
representants de la subdirecció general d’Actuacions Urbanístiques de la direcció general 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del departament de Territori (en endavant, 
DGOTUA); de l’administració portuària i altres que la Comissió pugui decidir. 
 
La direcció i coordinació del Pla recau en la DGOTUA. 
 
Durant el període de tramitació del PDUP l’equip redactor es mantindrà en contacte amb la 
mateixa, recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissió 
establirà el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com el seu 
contingut i els agents que intervindran. 
 
En tot cas, el Director de la Zona Portuària Sud serà la persona que hi participarà en nom de 
l’entitat portuària Ports de la Generalitat.  
 
A les sessions de treball podran assistir altres persones de manera puntual, relacionades amb 
el contingut dels temes a tractar. 
 
La Comissió tècnica de seguiment del PDUP podrà aportar propostes, que l’equip redactor 
haurà de recollir amb les corresponents solucions. L’equip redactor presentarà a la Comissió 
tècnica de seguiment la documentació integrant de cadascuna de les fases a mesura que les 



 
 

vagi completant, per tal d’obtenir el vistiplau. L’equip redactor no podrà introduir modificacions 
sobre aquesta documentació presentada a posteriori sense la conformitat de la Comissió 
tècnica de seguiment. 
 
Clàusula quarta – Equip de treball  
 
L’equip de treball serà l’adequat i competent per a la realització de l’objecte del contracte. La 
redacció dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuarà per un equip tècnic 
que proposi el licitador, encapçalat, com a mínim, per una persona amb titulació d’arquitecte 
o d’enginyer/a de camins, canals i ports (o qualsevol altra titulació oficial que pel seu contingut 
resulti idònia per a la correcta execució del contracte) experta en planejament urbanístic, que 
tindrà la consideració de Responsable de la redacció del Pla.  
 
L’equip redactor del PDUP el formaran el licitador i l’equip de treball que aquest proposi. El 
licitador inclourà en la seva oferta la composició de l’equip redactor multidisciplinari i la 
designació de/la Responsable de la redacció del Pla. 
 
L’equip redactor ha d’estar compost per professionals que disposin, com a mínim, de les 
següents titulacions/graus o qualsevol altra titulació oficial que pel seu contingut resulti idònia 
per a la correcta execució del contracte:  
 
- Un/a graduat/ada en arquitectura o titulació homologable especialitzat/ada en 
urbanisme i en gestió urbanística. 
- Un/a graduat/ada en enginyeria de camins, canals i ports, especialitzat/ada en 
infraestructures portuàries, xarxes de serveis, mobilitat i traçat. 
- Un/a graduat/ada en dret especialista en dret urbanístic, dret ambiental i gestió 
urbanística. 
- Un/a graduat/ada en ciències ambientals o titulacions legalment competents, 
especialitzat/ada en avaluació ambiental de documents urbanístics. 
- Un/a graduat/ada en ciències econòmiques especialista en la viabilitat econòmica i 
financera del planejament. 
- Un/a tècnic/a especialitzat/ada en estudis d’integració paisatgística. 
- Un/a tècnic/a especialista en eficiència energètica, cicle d’aigua i recollida de residus. 
- Un/a graduat/ada en Arquitectura especialista en estudis d’integració urbana. 
 
Aquestes titulacions exigides resulten les idònies per a la correcta execució del contracte atès 
que es requereix una experiència i coneixements exhaustius en matèria d’urbanisme i 
d’especialistes dels diferents àmbits per la redacció de la documentació que formarà part del 
PDUP. 
 
El personal que en cada fase dels treballs per a la redacció del PDUP haurà de formar part de 
l’equip redactor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 
responsabilitat requerida. Quan es tracti de col·laboracions externes a l’autor, haurà de 
constar la seva acceptació expressa respecte de les esmentades col·laboracions.  
 
L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. L’equip redactor com autor dels documents 
del PDUP es responsabilitza plenament de les solucions plantejades. El document del PDUP 
serà signat com a mínim, per dos tècnics superiors integrants de l’equip redactor: el 
Responsable i el graduat en dret. La resta de membres de l’equip redactor podrà signar, a 
més a més, aquella part dels treballs que hagin realitzat. Cal que el/s la/es autor/es signin el 
document digitalment indicant la professió i el número de col·legiat, sense bloquejar-lo, per tal 
de tramitar electrònicament el document i que la Secretaria de la Comissió d’Urbanisme pugui 
posar el segell digital d’aprovació definitiva. En cas de desenvolupar-se treballs sectorials d’un 



 
 

àmbit professional clarament delimitat, es podrà aportar la signatura a l’esmentat document 
per part del membre de l’equip que correspongui. La redacció d’aquests documents hauran 
de ser revisats i rebre el vistiplau del/la Responsable de la redacció del Pla. En el supòsit que 
l’adjudicatari sigui una persona jurídica, el seu representant legal també haurà de signar el 
document del Pla, constant-hi també el segell de l’empresa.  
 
El/la Responsable de la redacció del Pla dirigirà l’equip facultatiu i alhora, actuarà com a 
representant d’aquest davant la Comissió tècnica de seguiment del PDUP a tots els efectes. 
El/la Responsable de la redacció del Pla serà responsable del seu equip tècnic i de la 
coordinació amb la resta d’equips tècnics que redactin els estudis de base necessaris en 
qualitat d’assessors. 
 
El canvi de Responsable de la redacció  del Pla, així com d’altres membres de l’equip redactor, 
haurà d’ésser autoritzat amb caràcter previ i per escrit per la Comissió tècnica de seguiment 
del PDUP i requerirà la subrogació per part del/la nou/nova Responsable de tots els 
compromisos assumits pel/la Responsable i l’equip anterior. El canvi no acordat de qualsevol 
membre de l’equip podrà ser causa de rescissió del contracte i generarà responsabilitat de 
l’adjudicatari vers l’administració contractant en relació amb els possibles perjudicis que pugui 
causar el canvi, que hauran de ser indemnitzats per l’adjudicatari. 
 
El/la Responsable de la redacció  del Pla elaborarà la proposta del Pla de Treball per a la 
redacció dels documents de planejament, d’acord amb el termini d’execució dels treballs 
contemplat en aquest Plec. 
 
En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 
contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats per 
l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la Secretaria de 
Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, en els camps de difusió, informació, divulgació o en 
matèria de formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius 
d’interès públic i urbanístic.   
 
Clàusula cinquena – Treballs a realitzar 
 
Consisteixen en elaborar els documents necessaris per redactar el planejament urbanístic 
portuari i tota la documentació tant escrita com gràfica detallada en els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, així com aquella legalment exigida en la normativa urbanística 
vigent, per tal que el PDUP conclogui amb la corresponent aprovació definitiva per part de la 
Comissió de Territori de Catalunya. 
 
En tot cas, el present contracte comporta el compromís de l’adjudicatari de realitzar totes les 
tasques, consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives), per a la redacció i 
tramitació del PDUP del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, fins a la seva aprovació 
definitiva per l’organisme competent. 
 
5.1. Pla de treball 
 
L’adjudicatari del contracte, en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la formalització del contracte, haurà de presentar un Pla de treball que haurà 
d’ésser aprovat pel Responsable del contracte i que s’haurà d’ajustar al termini màxim 
establert en aquest Plec. 
 
 
 



 
 

5.2. Fases i terminis dels treballs 
 
Les tasques es desenvoluparan en tres fases: 
 
Fase 1: Document d’Avanç actualitzat del PDUP 
 
En el termini màxim de cinc (5) mesos a comptar des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment els documents que integren el 
Document d’avanç del PDUP.  
 
Dins d’aquest termini està computat, en el seu cas, el temps necessari per a revisar tota la 
documentació prèvia aportada en el marc d’aquesta licitació així com les actuacions i reunions 
de seguiment i consens que es requereixin a l’adjudicatari. 
 
Fase 2: Document per a l’aprovació inicial del PDUP 
 
En el termini màxim de sis (6) mesos, a comptar des de la finalització de la fase anterior, 
l’adjudicatari lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment els documents que integren el PDUP. 
Aquests documents incorporaran les determinacions derivades del període de consulta i 
participació i d’acord al procediment d’avaluació ambiental.  
 
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació inicial està descrit en les 
prescripcions d’aquest Plec.  
 
Seguiment: El/la Responsable de la redacció del Pla es compromet a mantenir les reunions 
que requereixi la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
 
Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDUP tot el document en format 
digital fàcilment reproduïble (PDF, JPG, entre altres), els seus corresponents originals 
editables d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital 
PowerPoint que permeti fer la presentació pública dels treballs. 
 
Aquest document serà objecte d’aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme 
corresponent i serà publicat al DOGC per tal de realitzar l’exposició institucional i pública per 
el període de quaranta-cinc (45) dies hàbils. Posteriorment al període d’exposició pública el 
document es sotmetrà a audiència als ajuntaments afectats per el període d’un (1) mes. 
 
En resum, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a l’aprovació 
inicial, es preveu que la realització del tràmit d’informació institucional, pública i ambiental del 
document requerirà un termini addicional de tres (3) mesos. 
 
 
Fase 3: Document per a l’aprovació definitiva del PDUP 
 
L’equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document per a l’aprovació definitiva 
del PDUP. La nova documentació haurà de ser lliurada per l’adjudicatari en un termini màxim 
de quatre  (4) mesos, a partir de la finalització del període d’audiència als ajuntament afectats. 
 
Els treballs per a l’aprovació definitiva del PDUP inclouran la redacció de les modificacions i/o 
adaptacions del PDUP fruit del procés de participació institucional i pública; així com l’informe 
de resultats del mateix, que recollirà el retorn del procés, els escrits d’al·legacions i els 
informes dels organismes afectats, presentats durant el termini d’informació pública de 
l’aprovació inicial del PDUP, que seran estudiats i avaluats per l’equip redactor. En el cas que, 



 
 

per haver d’introduir modificacions substancials, s’hagués d’anar a una nova aprovació inicial, 
el document adaptat s’entregarà en el mateix termini per tal de continuar la tramitació del 
PDUP tornant de nou a la FASE I. 
 
En el cas que l’acord de l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del PDUP considerés 
que cal introduir modificacions o rectificacions a la documentació que integra el PDUP, ja sigui 
prèvies a l’aprovació definitiva, o prèvies a la publicació, i si la Comissió tècnica de seguiment 
del Pla així ho considera, l’equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document 
del PDUP per a l’aprovació definitiva i la posterior publicació.  
 
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació definitiva està descrit en les 
prescripcions d’aquest Plec. 
 
Seguiment: El/la Responsable de la redacció del Pla es compromet a mantenir les reunions 
que requereixi la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
 
Entrega: Es lliurarà a la Comissió tècnica de seguiment del PDU tot el document en format 
digital fàcilment reproduïble (PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord 
les prescripcions d’aquest Plec, i un document en format digital PowerPoint que permeti fer la 
presentació pública dels treballs que inclourà els canvis del document en relació al document 
d’aprovació inicial, amb el resultat de tot el procés, si s’escau. 
 
Aquest Document serà objecte d’aprovació definitiva per part de la Comissió de Territori de 
Catalunya. 
 
En aquesta fase, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a 
l’aprovació definitiva, es preveu que la tramitació de l’aprovació definitiva del PDUP requerirà 
un termini addicional de quatre (4) mesos.  
 
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas 
que durant l’execució de cadascuna de les fases de treball assenyalades hagin esdevingut 
incidències i/o endarreriments que suposin el no assoliment de l’aprovació definitiva del PDUP 
dins del termini previst. Aquesta eventual pròrroga no té cap afectació en el preu del contracte 
i no comportarà cap despesa afegida. 
 
Cal assenyalar que el termini entre les fases pot ser variable depenent dels terminis necessaris 
per a dur a terme les informacions públiques i institucionals que requereix el procés 
d’aprovació del PDUP i que es pot veure afectat per la data d’emissió d’alguns informes 
preceptius a emetre per alguna administració pública. En aquest sentit Ports de la Generalitat 
podrà dur a terme la suspensió temporal del contracte mentre no es disposi de la 
documentació necessària que permeti l’avanç de les diferents fases previstes. En aquest sentit 
es signarà la corresponent acta de suspensió amb l’adjudicatari, el qual no tindrà dret a 
percebre cap tipus d’indemnització derivada d’aquesta suspensió.  
 
5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 
 
Periòdicament, i mentre duri la redacció del document de planejament, el/la Responsable de 
la redacció del Pla està obligat/da a informar detalladament i per escrit a la Comissió tècnica 
de seguiment del PDUP de l’estat de desenvolupament dels treballs en curs.  
 
Als efectes de seguiment i control dels treballs, la Comissió tècnica de seguiment del PDUP 
podrà requerir, quan ho consideri necessari, a l’equip redactor per examinar els treballs, rebre 



 
 

les explicacions que es sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra 
qüestió. 
 
De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissió tècnica de seguiment del 
PDUP, així com els lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes, 
que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la Comissió tècnica de seguiment del 
PDUP, dins dels cinc (5) dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
 
5.4. Aclariments i informació complementària 
 
En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol·licitar tota mena 
d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui 
oportunes a la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
 
La Comissió tècnica de seguiment del PDUP procurarà atendre, en la mesura que sigui 
possible, les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es 
considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció 
dels documents de planejament, donat que és obligació del l’equip redactor desenvolupar-los 
sense més aportacions de la Comissió tècnica de seguiment del PDUP, que les que figuren 
en aquest Plec de prescripcions tècniques. 
 
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest plec per justificar l’omissió 
d’estudis o descripcions que, a judici de la Comissió tècnica de seguiment del Pla, han 
d’integrar el PDUP. 
 
5.5. Detecció de disconformitats 
 
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de la Comissió tècnica de seguiment 
del PDUP, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents 
disconformitats: 
 
- La formulació i redacció dels documents de planejament no es desenvolupa amb el 
personal i els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.  
- L’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i 
aprovat per la Comissió tècnica de seguiment del PDUP. 
- Es detecta i es comprova l’incompliment en els documents d’aquest Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
L’administració contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella 
mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per 
dites disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a l’equip 
redactor dels documents de planejament sencer. 
 
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a la persona adjudicatària 
del compliment dels terminis pactats i de les penalitats en què pugui incórrer. 
 
Clàusula sisena – Contingut i determinació dels treballs  
 
L’adjudicatari resta obligat a elaborar el PDUP amb el contingut i documentació que 
determinen l’article 56 del TRLUC, amb les especificacions aplicables del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com les 
determinacions aplicables contingudes al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel 



 
 

que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana o normativa que les 
substitueixin. 
 
El contingut i documentació també s’haurà d’ajustar al que determina l’article 14 de la Llei 
10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. En 
concret, l’apartat 5 determina que: 
 

“Els plans directors urbanístics portuaris han de contenir, a més de la documentació 
establerta per la legislació urbanística, els documents següents: 

 
a) Els estudis tècnics justificatius, si escau. 
b) La memòria econòmica i social, que ha d'incloure un apartat sobre l'impacte de 

gènere de les actuacions. 
c) El document en què es determini l'ordenació detallada del sòl, amb esment 

especial dels usos admissibles a la zona de servei amb el nivell de detall propi 
d'un pla urbanístic derivat, i també la concreció de les característiques de les obres 
d'urbanització. 

d) El document en què constin les comunicacions terrestres necessàries per a 
assegurar l'accés adequat a la infraestructura i la connectivitat amb la resta del 
territori. 

e) L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada, d'acord amb la seva normativa 
reguladora. 

f) L'informe de sostenibilitat ambiental, que ha de tenir en compte l'avaluació 
ambiental del pla de ports. 

g) La resta de documents que es determinin per reglament”. 
 
Seran a càrrec de l’adjudicatari les adaptacions necessàries derivades de modificacions 
normatives que requereixi l’actualització dels documents ja elaborats, segons la seva 
incidència, en cada fase d’execució del contracte. 
 
6.1. Treballs a realitzar. 
 
L’assistència tècnica inclourà la realització dels treballs que es detallen a continuació:  
 
FASE 1. DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUP 
 
1. DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS GENERALS  
 
1. Memòria d’informació: 

1.1. Presentació. Oportunitat i iniciativa del pla 
a. Objecte del document 
b. Antecedents 
c. Conveniència i oportunitat 
d. Justificació de l’àmbit del PDUP 
e. Marc legal 
f. Contingut del pla i tramitació 

1.2. Àmbit del PDUP 
a. Encaix territorial 
b. Infraestructures 



 
 

c. Evolució històrica 
d. Marc socioeconòmic 
e. Descripció de l’àmbit 
f.  Usos del sòl i preexistències 
g. Diagnosi 

1.3. Planejament vigent 
a. Planejament territorial  
b. Planejament urbanístic  
c. Planejament sectorial 

2. Memòria d’ordenació:  
2.1. Objectius i criteris del PDUP 

a. Objectius generals del PDUP 
b. Criteris pel desenvolupament del PDUP 

2.2. Síntesi d’alternatives considerades 
a. Descripció de les alternatives 
b. Justificació de l’alternativa escollida 

2.3. Descripció de la proposta 
a. Proposta d’ordenació 

3. Documentació gràfica.  
 
2. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC  
  
3. DOCUMENTS ANNEXES  

3.1. Estudi de inundabilitat (elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en 
endavant ICGC) 

3.2. Estudi per a la identificació de Riscos Geològics (elaborat per l’ICGC) 
3.3. Diagnosi de la mobilitat i accessibilitat 
3.4. Diagnosi del paisatge 
3.5. Estudi d’integració urbana 

 
FASE 2. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PDUP 
 
1. MEMÒRIES: 

a. Memòria de la informació 
b. Memòria de l’ordenació 
 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
3. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ. 
 
4. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ. 
 
5. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 



 
 

 
6. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 
 
7. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA. 
 
8. ESTUDI DE RISCOS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS (elaborat per l’ICGC). 
 
9. ESTUDI DE INUNDABILITAT (elaborat per l’ICGC). 
 
10. ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. 
 
11. Altres estudis necessaris. 
 
FASE 3. DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PDUP 
 
El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació inicial del PDUP amb la 
incorporació de l’Informe de participació institucional i pública, així com amb les correccions 
i/o modificacions que corresponguin. 
 
L’Informe de participació institucional i pública haurà d’incorporar un resum complet de totes 
les aportacions, informes i al·legacions que el document ha rebut durant el període d’exposició 
pública amb la consegüent valoració tècnica i jurídica, detallant els canvis introduïts al 
document de planejament, si s’escau, integrat en el Document de retorn del procés. 
 
6.2. Estudis justificatius associats a la redacció del PDUP 
 
A continuació s’indiquen quins són els treballs que l’equip redactor farà relatius a la redacció 
dels estudis complementaris associats a la redacció del PDUP, així com els criteris per dur-
los a terme. 
 
6.2.1. Treballs vinculats amb el procediment d’avaluació ambiental del Pla 
 
Coneguda també com a avaluació ambiental de plans i programes, l’avaluació ambiental 
estratègica del PDUP és un instrument de prevenció ambiental que s'aplica a aquells plans i 
programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Comporta un 
procediment administratiu específic que s'integra en la tramitació pròpia dels diversos plans i 
programes. Es caracteritza pel seu caràcter continuat, estratègic, d’avaluació en cascada i 
integrat. 
 
Té per objecte identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi 
ambiental que puguin derivar-se de l’aplicació del Pla, en funció dels seus objectius i de l’àmbit 
territorial de l’aplicació. Alhora cal que analitzi i tingui en compte la participació de les persones 
interessades, administracions afectades i públic en general durant el procediment d’avaluació 
ambiental del Pla. 
 
En base al marc legal i als treballs a desenvolupar, tenint en compte el Document Ambiental 
Estratègic (DAE) i sense perjudici del que l’òrgan ambiental requereixi en el document d’abast, 
caldrà desenvolupar la documentació pertinent.  
 



 
 

Els treballs vinculats al procediment d’avaluació ambiental del PDUP a realitzar consisteixen 
en la redacció de l’estudi ambiental estratègic, en donar suport a la tramitació d’al·legacions i 
en la redacció del document resum de la tramitació ambiental del PDU, d’acord amb objectius 
i criteris ambientals fixats. 
 
Estudi ambiental estratègic (EAE) 
 
L'estudi ambiental estratègic és el document integrat en el pla o programa en què es formalitza 
l'avaluació ambiental estratègica, duta a terme durant la seva redacció. Aquest document 
també contindrà l’anàlisi dels probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos 
aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, 
l’aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació 
adequada de la petjada de carboni associada al pla, els béns materials, el patrimoni cultural, 
el paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han d’abastar els efectes 
secundaris, acumulatius, sinergètics, a curt, mig i llarg termini, permanents i temporals, 
positius i negatius. 
 
En base a aquest anàlisi, proposarà i avaluarà mesures per a prevenir, reduir i compensar 
qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de l’aplicació del PDUP incloent aquells 
per a mitigar la seva incidència sobre el canvi climàtic i permetre l’adaptació al mateix. Alhora, 
proposarà i avaluarà mesures complementàries per a millorar la inserció ambiental a la matriu 
territorial existent a l’àmbit que resultin coherents amb la proposta del PDUP. 
 
El contingut de l’EAE es correspon a l’establert als articles 70 i 100 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, si bé cal tenir en compte les noves consideracions addicionals a què fan 
referència l'article 21.2 i l'annex 1 de la Llei 6/2009, relatives als aspectes relacionats amb el 
canvi climàtic (evolució de les característiques ambientals de les zones tenint en compte el 
canvi climàtic, incidència en el canvi climàtic i avaluació de la petjada de carboni i les mesures 
per mitigar la incidència del pla o programa sobre el canvi climàtic) i al programa de vigilància 
ambiental per fer el seguiment del pla o programa. 
 
En qualsevol cas, l’estudi ambiental estratègic contindrà els aspectes següents: 
 

− Esmenes recollides al document d’abast (justificació del compliment dels objectius, els 
criteris i les condicions establerts pel document d’abast). 

− Esbós del contingut i objectius principals del Pla. Síntesi del Pla segons la seva 
incidència sobre el territori. 

− Determinació dels requeriments ambientals significatius. Aspectes rellevants de la 
situació del medi ambient. Obligacions jurídiques. Principis, objectius jerarquitzats i 
criteris ambientals que caldrà aplicar i indicadors per a la seva verificació. 

− Descripció i avaluació d’alternatives de model i justificació ambiental de l’alternativa 
escollida. 

− Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa escollida. 
− Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 
− Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 

addicionals. 
− Identificació i avaluació de les demandes dels recursos (valoració de les necessitats 

d’abastament d’aigua, de subministrament elèctric, de les demandes 
d’infraestructures). 

− Mesures per a prevenir, reduir i contrarestar els efectes ambientals significatius 
negatius per l’aplicació del pla (avaluació i identificació dels efectes derivats de 
l’ocupació del sòl i dels usos previstos i avaluació i identificació dels efectes derivats 
de la mobilitat generada). 



 
 

− Compliment dels objectius ambientals i estratègies de sostenibilitat. 
− Mesures de supervisió i control. Programa de seguiment ambiental. 
− Síntesi de l’estudi. 

 
Document resum 
 
El document resum, juntament amb la proposta final de Pla, l’EAE esmenat, segons escaigui, 
d’acord amb les al·legacions formulades en els tràmits d’informació pública i de consultes i el 
resultat de la informació pública i de les consultes, forma part de l’expedient d’avaluació 
ambiental estratègica complet que, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013, cal trametre 
a l’òrgan ambiental per tal que pugui formular la declaració ambiental estratègica que posa fi 
al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
El document resum descriu la integració en la proposta final de pla o programa dels aspectes 
ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del 
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 
 
Seguiment i supervisió 
 
Per tal de fer efectiu el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que recau en l’òrgan 
ambiental, establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a l’article 51 de la Llei 21/2013, el 
licitador elaborarà un informe de seguiment sobre el compliment de la declaració ambiental 
estratègica o de l’informe ambiental estratègic, que ha d’incloure un llistat de comprovació de 
les mesures previstes en el programa de vigilància ambiental. 
 
Anàlisi i informe de les al·legacions 
 
Els treballs de suport d’avaluació ambiental inclou fer l’anàlisi i l’informe de les al·legacions i 
dels informes dels organismes amb contingut ambiental. S’haurà de modificar, si escau, 
l’Estudi ambiental estratègic d’acord amb l’informe de les al•legacions i de les consultes 
d’organismes. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació 
definitiva del PDUP. 
 
6.2.2. Treballs de redacció del document d'avaluació de la mobilitat generada del Pla 
 
El PDUP proposa desenvolupaments urbanístics generadors de mobilitat i per tant caldrà 
desenvolupar els treballs previstos al Decret 344/2006. A tal efecte s’estimarà el nombre de 
desplaçaments que generin els diferents àmbits del PDUP en funció de les superfícies, dels 
usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament, segons les ràtios fixades al 
Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
 
Pel que fa a la definició de les xarxes de mobilitat del PDUP, aquesta s’emmarcarà dins de la 
proposta infraestructural del planejament territorial i es definirà de forma coordinada amb les 
previsions d’aquest. Aquestes xarxes hauran d’ajudar a concretar un model de mobilitat 
sostenible a l’àmbit, que alhora doni directrius sobre polítiques d’aparcament i d’altres 
mesures de desincentivació del vehicle privat a l’àmbit per tal d’incorporar-les en el propi 
disseny de les infraestructures viàries. 
 
Els treballs de suport d’avaluació de la mobilitat també inclou fer l’anàlisi i l’informe de les 
al·legacions i dels informes dels organismes amb contingut relatiu a la mobilitat. S’haurà de 



 
 

modificar, si escau, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’acord amb l’informe de les 
al·legacions i de les consultes d’organismes. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial 
i definitiva del PDUP. 
 
6.2.3. Treballs de redacció de l’Estudi de viabilitat econòmica i financera del Pla 
 
La finalitat dels estudis econòmics és verificar la viabilitat econòmica de les propostes 
contingudes en el PDUP, en el sentit d’ajustar i fer coherents les inversions econòmiques 
necessàries amb els recursos econòmics disponibles per tal de garantir la seva execució, tot 
considerant la gestió indirecta del domini públic portuari.  
 
L’estudi de viabilitat econòmica i financera i l’Informe de sostenibilitat econòmica, a més de 
ser obligatoris per raó de la legislació sectorial i urbanística, són de cabdal importància tant 
per a l’elaboració de propostes d’ordenació alternatives com per a l’avaluació de les mateixes 
i la justificació de l’alternativa escollida.  
 
Els documents que es generaran són documents vinculats al planejament i que acompanyaran 
al document urbanístic. Per tant, ha d’existir coherència entre la proposta final urbanística i les 
estratègies econòmiques definides. 
 
Atès el marc legal i la seva naturalesa, els continguts econòmics dels PDUP s’ajusten als 
continguts propis dels informes de sostenibilitat econòmics d’un planejament derivat.  
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació inicial 
del PDUP. 
 
La viabilitat econòmica del PDUP anirà molt lligada a la temporalitat de l’execució de les 
determinacions del mateix. Per tant, l’Equip redactor treballarà per tal d’establir els calendaris 
de desenvolupament. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en un apartat de la memòria general d’aquest PDUP en la 
fase d’elaboració de documents per a la seva aprovació inicial. 
 
6.2.4.  Treballs vinculats amb la integració paisatgística que acompanya el Pla   
 
L’Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) és un document tècnic destinat a considerar 
les conseqüències que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o 
activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració (Decret 343/2006, article 19). 
 
El procés d’integració paisatgística de la proposta en el seu entorn ha de ser inherent al procés 
d’elaboració de la mateixa proposta. Per tant, l’objectiu principal dels treballs objecte d’aquest 
plec no és establir mesures correctores sinó demostrar que els criteris d’ordenació i les 
mesures previstes són les més adequades i suficients per garantir una correcta integració de 
les actuacions en el paisatge. Per aquest motiu ha d’existir coherència entre la proposta 
d’actuació i l’EIIP, que es preveu instrumentalitzar al llarg del procés de redacció del pla. 
 
Els treballs han de servir de base perquè l’administració pugui determinar la compatibilitat de 
la proposta d'actuació amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva 
idoneïtat i la seva suficiència des del punt de vista d’integració paisatgística. 
 



 
 

Els treballs tenen una orientació eminentment pràctica i han de presentar un caràcter concís i 
alhora complet. S’han de centrar en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge per l’actuació 
proposada, especialment per aquelles accions que poden alterar la composició, l’estètica, la 
dinàmica i els valors. Els treballs han d’incloure també visualitzacions que permetin valorar la 
proposta i el seu impacte (renders, fotomuntatges, conques visuals, etc.) 
 
El contingut dels treballs consisteix en completar i ajustar l’anàlisi, diagnosi i proposta realitzats 
a la fase anterior d’objectius i propòsits i Avanç. 
 
Els treballs per a la integració paisatgística inclou fer l’anàlisi i respondre les al·legacions dels 
informes dels organismes que tinguin relació amb el paisatge. Alhora s’haurà de modificar, si 
escau, el document ressenyat anteriorment, d’acord amb l’informe de les al·legacions i de les 
consultes d’organismes. 
 
Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents per a l’aprovació 
definitiva del PDUP. 
 
6.2.5 Treballs vinculats amb l’Estudi d’integració urbana 

L’objecte de l’Estudi d’integració urbana és l'anàlisi de l'articulació entre el sistema portuari i 
el teixit urbà adjacent. Aquesta anàlisi persegueix la identificació i comprensió dels paràmetres 
que defineixen la seva relació, per tal de fonamentar els criteris i les directrius estratègiques 
que guiaran la seva integració en el desenvolupament del Pla Director Portuari. 

L'anàlisi s'estructura a partir de dues dimensions interrelacionades: 

• La dimensió morfològica: Correspon al suport físic i material (natural i antròpic) que 
constitueix la base de la interfície ciutat-port. 

• La dimensió relacional: Analitza els sistemes d'interacció (connexions, fluxos, 
percepcions) que emergeixen de la configuració física i que en condicionen l'ús i la 
percepció. 

 Els treballs hauran de contenir: 

1. Anàlisi de la Dimensió Morfològica: El Medi Natural i el Teixit Urbà 

Per a una comprensió rigorosa de la configuració física de la interfície ciutat-port, l'anàlisi 
de la dimensió morfològica s'estructura en dos components principals: el suport natural 
preexistent i el teixit urbà resultant de l'acció antròpica. 

1.1. Anàlisi del Suport Natural: Aquest eix avalua els elements geogràfics i biofísics 
que conformen el substrat territorial i en condicionen l'ocupació i la transformació 
urbana. Els paràmetres clau són: 

− Geomorfologia i Topografia: Estudi de la configuració del relleu i els pendents, 
analitzant la seva incidència sobre la trama urbana. 

− Xarxa Hidrogràfica: Identificació i caracterització dels cursos fluvials, aqüífers i la 
línia de costa, analitzant el seu paper com a eixos vertebradors del territori. 

− Cobertes del Sòl i Sistema Verd: Cartografia i anàlisi de la coberta vegetal i altres 
superfícies no construïdes, avaluant la seva funció ecològica i el seu rol en 
l'estructuració del paisatge. 



 
 

1.2. Anàlisi del Teixit Urbà: Aquest eix se centra en els elements construïts que 
defineixen l'estructura i la imatge de l'espai urbà. Els indicadors clau a avaluar són: 

− Tipologies Edificatòries: Classificació de les edificacions segons trets morfològics 
comuns per entendre'n l'estructura i la relació amb l'espai. 

− Fites Urbanes i Patrimoni Arquitectònic: Identificació d'elements singulars que 
actuen com a referents visuals o simbòlics amb valor patrimonial. 

− Impactes Paisatgístics i Elements Discordants: Detecció d'estructures o 
edificacions que alteren la continuïtat de la trama o generen un impacte en la 
percepció visual. 

− Anàlisi de la Volumetria i el Perfil Urbà: Estudi de les alçades, la volumetria 
predominant i la seva conformació del perfil urbà (skyline). 

− Densitats d'Edificació i Ocupació: Anàlisi dels índexs de densitat (edificatòria, 
residencial) per avaluar el grau d'intensitat i aprofitament urbà. 

2. Anàlisi de la Dimensió Relacional: Sistemes d'Interacció Espacial 

Sobre la base morfològica prèviament analitzada, s'estructuren un conjunt 
d'interaccions, connexions i percepcions que defineixen com s'utilitza, es transita i es 
viu l'espai. Aquesta dimensió avalua els sistemes de relació que emergeixen de la 
configuració física, els quals determinen el grau d'integració entre la ciutat i el port. 

Els paràmetres clau d'anàlisi són: 

− Permeabilitat: Avaluació del grau d’accés i de la capacitat de la teixit urbà per 
permetre un moviment fluid a través seu, identificant barreres físiques o funcionals. 

− Connectivitat i Estructura de la Xarxa: Estudi de la qualitat i l'eficiència dels eixos 
que connecten les diferents zones (nodes) i articulen el sistema urbà amb el 
portuari. 

− Anàlisi de Vores i Límits: Identificació de les línies de fractura o contacte i estudi 
del seu "efecte vora": si actuen com a barreres (segregació) o com a sutures 
(transició). 

− Conques Visuals i Percepció del Paisatge: Anàlisi de les relacions visuals des de 
i cap a punts estratègics, estudiant els corredors visuals i els impactes 
paisatgístics. 

− Identificació de Centralitats i Nodes d'Activitat: Localització de les àrees que 
concentren activitat i interacció social, analitzant la seva jerarquia i àrea 
d'influència. 

3. Diagnosi: Reptes i Potencialitats de la Interfície Ciutat-Port 

La fase de diagnosi sintetitza els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dimensions 
morfològica i relacional. L'objectiu és identificar de manera sistemàtica els factors 
crítics, tant negatius com positius, que defineixen l'estat actual de l'articulació entre el 
sistema urbà i el portuari. 

Aquesta síntesi s'estructura en dos eixos complementaris: 

− Reptes i Disfuncions: Identificació de les problemàtiques existents: disfuncions 
operatives, conflictes d'ús, fractures i barreres que dificulten una integració 
harmònica. 



 
 

− Actius i Potencialitats: Reconeixement dels valors latents, les sinergies possibles 
i les oportunitats estratègiques que emergeixen de la interrelació ciutat-port. 

4. Formulació de Criteris i Directrius Estratègiques 

Com a resposta als reptes i potencialitats detectats a la diagnosi, es defineixen els 
principis rectors i les línies d'actuació estratègiques que conformaran un marc coherent 
per a totes les futures intervencions en el model d'integració. 

Aquesta documentació s’inclourà en la fase d’elaboració de documents de l’Avanç del PDUP. 
 
6.2.6. Estudis complementaris no objecte d’aquest contracte  
 
Estudi de riscos geològics i geotècnics  
 
Aquest estudi s’elaborarà per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) durant la 
fase d’avanç del document del PDUP.  
 
Estudi d’inundabilitat 
 
L’estudi d’inundabilitat de l’àmbit del PDUP s’elaborarà per part de l’ICGC pel que no forma 
part dels estudis justificatius a redactar per l’equip redactor. 
 
Clàusula setena – Presentació dels treballs 
 
Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada amb el grau 
de precisió i qualitat adient perquè el PDUP es pugui tramitar fins a la seva aprovació definitiva. 
 
La documentació gràfica del PDUP s’elaborarà i es lliurarà d’acord amb ORDRE 
TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. 
 
Els documents es lliuraran en format digital. S’entregarà un PDF que inclogui tots els apartats 
del document en un sol fitxer (caràtula, text, annexes, etc.). A banda, els formats inclouran els 
documents en el seu format original editable, (docx, xlsx, dgn, shp, gpkg GeoPackage -
intercanvi SIG estàndard, etc.) i un document resum que expliqui l’ordre i l’organització dels 
diferents fitxers. 
 
L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per la DGOTUA. 
 
Cal que el/s la/es autor/es signin el document digitalment indicant la professió i el número de 
col·legiat, sense bloquejar-lo, per tal de tramitar electrònicament el document i que la 
Secretaria de la Comissió pugui posar el segell digital d’aprovació definitiva. 
 
La totalitat dels documents s’hauran de presentar en els idiomes català i castellà. 
 
El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al departament de 
Territori. 
 
Clàusula vuitena – Condicions de cessió de la documentació 
 
L’adjudicatari no podrà utilitzar la informació facilitada per l’administració o obtinguda en la 
realització dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades. 



 
 

  
L’empresa adjudicatària no podrà cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcialment, la 
informació objecte d’aquest contracte, sense autorització expressa de l’Administració 
contractant. Els documents complets de plans urbanístics vigents es poden consultar al 
Registre de planejament del departament de Territori. 
 
El contractista està facultat per a l’obtenció, accés o consulta de tots aquells documents o 
base de dades o informació necessària, útil o complementària, per a la realització del 
contracte. 
 
Els treballs realitzats per l’equip redactor relatius al PDUP que es vagin generant són 
confidencials i no es podran difondre fins l’aprovació definitiva del Pla i la posterior publicació 
al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 
 
Clàusula novena - Acceptació dels treballs 
 
La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part 
de la Comissió tècnica de seguiment del PDU, és condició obligada per tal que el/la 
Responsable de la redacció del Pla pugui desenvolupar d’altres fases de treball que 
depenguin de les primeres.  
 
En qualsevol lliurament parcial, la Comissió tècnica de seguiment del PDUP revisarà la 
documentació corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’equip 
redactor. En particular, en el termini establert, el/la Responsable de la redacció del Pla remetrà 
un exemplar de l’esborrany complet dels documents del PDUP a la Comissió tècnica de 
seguiment, per a la seva revisió; i en funció del seu resultat, la mateixa Comissió indicaran 
al/a Responsable de la redacció del Pla la realització de les correccions i/o modificacions que 
s’hagin de considerar. 
 
Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat 
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redacció dels documents del PDUP, el seu lliurament 
definitiu no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no 
estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament s’ajornaria el període de temps 
transcorregut des del lliurament de l’esborrany. 
 
La persona adjudicatària, un cop acceptat l’encàrrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius 
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest 
s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’administració contractant cap fase del Programa de 
treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 
 
Clàusula desena – Responsable del contracte 
 
La persona responsable del contracte serà el subdirector general d’Actuacions Urbanístiques 
de la DGOTUA del departament de Territori, que assumirà les funcions que es recullen a 
l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, consistents 
en supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions necessàries per assegurar la 
correcta prestació pactada.   
 
Clàusula onzena – Període d’execució del contracte 
 
El termini previst d’execució dels treballs és de quinze (15) mesos, amb un còmput final 
acumulat per la tramitació del planejament urbanístic de fins a vint-i-dos (22) mesos, amb 



 
 

possibilitat de prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas que no s’hagi 
assolit l’aprovació definitiva del PDUP dins del termini inicial previst.  
 
Cal assenyalar que el termini entre les fases pot ser variable depenent dels terminis necessaris 
per a dur a terme les informacions públiques i institucionals que requereix el procés 
d’aprovació del PDUP i que es pot veure afectat per la data d’emissió d’alguns informes 
preceptius a emetre per alguna administració pública. En aquest sentit Ports de la Generalitat 
podrà dur a terme la suspensió temporal del contracte mentre no es disposi de la 
documentació necessària que permeti l’avanç de les diferents fases previstes. En aquest sentit 
es signarà la corresponent acta de suspensió amb l’adjudicatari, el qual no tindrà dret a 
percebre cap tipus d’indemnització derivada d’aquesta suspensió.  
 
Clàusula dotzena – Forma de pagament 
 
El pagament d’aquest contracte es farà, prèvia presentació de la factura, de la forma següent: 
 
- En quant al 21% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document d’avanç actualitzat del PDUP (fase 
1). 
- En quant al 47% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit 
d’aprovació inicial del PDUP (fase 2). 
- En quant al 32% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit 
d’aprovació definitiva del PDUP o quan s’aprovi definitivament el PDUP (fase 3).  
  
Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran de càrrec a l’adjudicatari no donant lloc 
a cap increment del preu d’adjudicació, els següents supòsits: 
 
a) Els canvis que calgui realitzar en tota la documentació del PDUP per tal d’incorporar 
les esmenes derivades d’al·legacions i informes sectorials dels diferents organismes.  
b) Les concrecions del PDUP que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol modificació 
normativa que sigui d’obligat compliment. 
c) Els honoraris de tots els tècnics, professionals i facultatius que hagin d’intervenir en el 
procés de redacció en la formulació de tots els documents exigits per la legislació urbanística 
i sectorial que sigui d’aplicació. 
d) Les assegurances socials, les assegurances de vida i responsabilitat civil, les 
substitucions per malaltia i la formació dels tècnics, professionals i facultatius que executen el 
contracte, així com tots els desplaçaments que hagi de realitzar l’equip per a poder atendre 
les reunions i visites necessàries per al correcte desenvolupament del servei.  
 
Clàusula tretzena – Penalitats 
 
Es considerarà compliment defectuós del servei contractat la no entrega de la documentació 
demanada en aquest plec de prescripcions tècniques.  
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les següents:  
 

− No utilitzar els protocols aprovats o indicats a Ports de la Generalitat. 
− No complir amb els terminis parcials . 

 
 
 



 
 

Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les 
següents:  

− L’existència de dos faltes lleus.  
− La inobservança de la mecànica operativa inicial o normal.  
− La mala qualitat en la realització dels documents.  
− La no realització d’alguna de les activitats indicades al Plec de Prescripcions 

Tècniques.  
− No assistència a les reunions de seguiment.  
− Manca en la dedicació mínima requerida dels membres de l’equip. 

 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les 
següents:  
 

− L'existència de dos faltes greus.  
− L'abandonament del servei.  
− La no adequació dels mitjans personals a les especificacions del contracte.  
− No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu.  
− No compliment dels terminis de la planificació del projecte global.  

 
En cas d’un compliment defectuós lleu, si és reiteratiu o és de consideració s'aplicarà una 
sanció de fins al 5% de la factura mensual que es deduirà de la mateixa.  
 
En cas d’un compliment defectuós greu, s'aplicarà una sanció de fins al 20% de la factura 
mensual que es deduirà de la mateixa.  
 
En cas d’un compliment defectuós molt greu s'aplicarà una sanció de fins al 40% de l’import 
total del concurs i podrà ser objecte de resolució del contracte.  
 
La imposició de les penalitats serà a criteri de la zona portuària. 
 
 
Clàusula catorzena – Recepció i liquidació 
 
En finalitzar el contracte, es procedirà a la recepció de les prestacions d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 
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