Plec de prescripcions técniques per a la contractacio dels servei integral
d’assisténcia técnica per al buidatge i gestié dels residus extrets del
Diposit Controlat del paratge de Vacamorta.
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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte del contracte és la prestacié d'un servei d’assisténcia técnica especialitzada a
’Agéncia de Residus de Catalunya (d’ara endavant, ARC) per a la planificacié, definicio i
tramitacié de la contractacié publica vinculada al buidatge i gestié dels residus extrets del
Diposit Controlat del paratge de Vacamorta (Cruilles, Monells i Sant Sadurni de I'Heura) per
donar compliment de la interlocutoria d’execucio de 22 de juny de 2017 de la Seccidé 32 TSJC
dimanant del recurs contenciés administratiu 668/2003.

Per a la realitzacié d'aquests treballs, s'haura de tenir en compte i analitzar la documentacio
de licitacions anteriors, que sera facilitada per 'ARC, a fi d'identificar barreres técniques i
economicofinanceres.

Els objectius concrets del servei son:

» Diagnostic i estratégia de contractacio.
* Preparaci6 de la documentacié de la licitacio
* Preparaci6 del servei de direccio d’obra.

Els treballs es desenvoluparan amb el suport i supervisid de I'ARC, prenent com a punt de
partida la informacié i documentacid que I'ARC facilitara a 'empresa adjudicataria del
contracte d’assisténcia técnica.

2 JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTE

L’ARC va rebre I'encarrec de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat d’elaborar i aprovar
el projecte del buidat del diposit controlat de Vacamorta en compliment de la interlocutoria
d’execucié de 22 de juny de 2017 de la Seccié 32 TSJC dimanant del recurs contenciés
administratiu 668/2003 en relacié amb el projecte de dip0sit de residus del paratge Vacamorta,
als termes municipals de Cruilles, Monells i Sant Sadurni de I'Heura.

L’ARC va contractar la redaccié de 'avantprojecte i del projecte executiu del buidat del diposit
controlat de Vacamorta, i dels estudis mediambientals i técnics associats a les operacions de
buidat i de gestio dels residus extrets del diposit controlat. Els documents finals que es van
lliurar el 1/10/2018 i el 20/02/2020 (Exp.: G2024/2017/17)

Com a pas previ a la tramitacié de I'Avantprojecte i 'Estudi d'Impacte Ambiental del projecte
del buidat del diposit controlat i de la redacci6 del projecte executiu de l'alternativa
seleccionada, es va portar a terme una prova pilot consistent en excavar 560 tones de residus
en cinc llocs diferents del dipdsit, caracteritzar-les, i d’aquestes unes 140 tones de residus,
transportar-los fins a un diposit controlat extern autoritzat. (Exp.: G2006/2019/1 i
G2028/2019/104)

En I'escrit de data 27 de desembre de 2019 del Secretari General del Departament de Territori
i Sostenibilitat es va informar la Sala del Contencié Administratiu Secci6 Tercera del TSJC del
compromis del Departament de Territori i Sostenibilitat i de ’Agéncia de Residus de Catalunya
de continuar amb I'extraccio dels residus de I'abocador de Vacamorta mentre es duu a terme
'avaluacié ambiental del projecte.

La primera actuacié de buidat realitzada va ser la contractacié del buidat i trasllat de fins a
1.200 tones de residus als diposits controlats de Tivissa i dels Hostalets de Pierola, operacions
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que es van realitzar entre mar¢ i agost 2020 (Exp.: G2006/2020/1; G2006/2020/2;
G2006/2020/3).

La segona actuacio de buidat executada va ser la contractacio del buidat, valoritzacio i trasllat
de fins a 20.000 tones de residus al diposit controlat de Tivissa i a gestors autoritzats,
operacions que es van realitzar entre desembre de 2022 i maig de 2024 (Exp.: G2006-2022-
1i G2024-2022-25).

Com a pas previ a la tramitaci6 de la redaccio de I'actualitzacié del projecte executiu, es va
portar a terme una consulta preliminar de mercat per tal d’ajustar les futures licitacions de les
obres a I'estat de maduresa tecnologica del sector de gestié de residus (Exp.: CPM 1- 2024).

Aquestes actuacions, juntament amb el caracter d’urgéncia derivat de les senténcies judicials,
justifiquen la necessitat de contractar un servei d’assisténcia técnica especialitzada.

3 ABAST | DESCRIPCIO DELS SERVEI

L’objectiu fonamental del servei d’assisténcia técnica consistira en assegurar I'objecte del
contracte.

Aquest servei s’ha de prestar d’acord a les atribucions, obligacions i responsabilitats que
estableix la legislacié vigent, des de I'adjudicacio del contracte fins a la finalitzaci6 total dels
treballs encarregats i seguint els criteris i condicions establertes en el present plec.

El resultat de cadascuna de les etapes del servei quedara recollit en un document final que
presentara 'empresa adjudicataria i sera validat pel responsable del contracte de 'ARC.

El servei d’assessorament i suport técnic en 'ambit de la contractacié publica del buidatge del
diposit de Vacamorta comprén, entre altres, les seglients prestacions principals:

- Diagnostic i Estratégia de Contractacio:

» Elaboracio d’un informe de diagnosi que verifiqui la viabilitat d’execucié de les fases
de treball definides en el avantprojecte i el projecte executiu, identifiqui i valori els
possibles riscos técnics i economicofinancers i defineixi els requeriments ambientals,
inclosa la necessitat o no d’actualitzacié dels estudis d’avaluacié d'impacte ambiental.
Aquesta avaluacié també haura d’incorporar les dades recopilades durant I'estudi
preliminar de mercat realitzat per ’ARC de cara a assegurar la capacitat d’atraccié de
la futura licitacié per a les empreses del sector dels residus.

» Actualitzaci6 del projecte executiu i la documentacié técnica. L'adjudicatari elaborara,
si s’escau, larevisié, 'adaptacid, 'ampliacio i I'actualitzacié de I'avantprojecte i projecte
executiu de l'alternativa seleccionada existent, dels estudis d'impacte ambiental i de la
documentacié técnica associada, amb I'abast necessari per preparar la futura licitacié
de les obres. Aquestes actuacions es realitzaran a partir de la documentacié ja
disponible amb I'objectiu de garantir que aquesta és completa, actual i suficient i no
suposaran la redaccio integra d’'un nou projecte de zero. També es revisara el pla o
programa de restauracio de restauracié de 'emplagcament.

Aquesta documentacié ha de contemplar aspectes critics com ara la durada del

projecte prevista per 'any 2042, els cicles de buidatge i gestio de residus (técnica
d’excavacié, ordre d’execucid, millor técniques disponibles, valoritzacié de residus in
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situ, desti dels residus, analitiques de control/caracteritzacid), aspectes de seguretat
de l'obra (atmosferes explosives, estabilitat mecanica dels residus, incidéncies
meteorologiques, salubritat laboral, autocombustié de residus, etcetera), logistica en
el transport dels residus (rutes operatives, incidéncies en poblacions de pas,
limitacions de circulacid, documents de transport) i viabilitat economica (metodes
d’actualitzacié de preus, comptabilitat de costos del servei, comptabilitat financera i
pressupostaria, analisi de riscos economic-financers amb model contrastat).
Fonamentalment, aquesta documentacié haura de definir i valorar les actuacions
necessaries que regiran la futura licitacié.

La necessitat de I'actualitzacio dels estudis previs requerira de la presentacié previa
d’un informe justificatiu on s’exposaran quins sén els aspectes dels estudis analitzats
gue han quedat desfasats.

Elaboracio d’un informe técnic de suport a la definicié del model de contractacio.

L’assisténcia técnica elaborara una analisi técnica, econdmica i operativa de les
diferents opcions possibles de contractacio, identificant:

els volums de treball previstos,

les necessitats materials i organitzatives,

les dependéncies entre prestacions,

els riscos técnics i operatius que poden condicionar la contractacio

YV V V V

Aquest informe no determinara el tipus ni el régim juridic del contracte, atés que
aquesta decisio correspon integrament a 'ARC d’acord amb la LCSP i en funci6 de les
actuacions a contractar i del valor estimat del contracte. L’objectiu de l'informe és
proporcionar a 'ARC els elements técnics necessaris perqué pugui determinar la
férmula de contractacié més adequada.

Elaboracié d’'un calendari orientatiu que permeti estimar els terminis de tramitacio,
licitacio i formalitzacio6 del contracte, aixi com la previsio temporal de les diferents fases
del servei.

Preparaci6é de la Documentaci6 de la Licitacio

Preparacio i redaccié del Plec de Prescripcions Tecniques (d’ara endavant, PPT) de
I'alternativa seleccionada.

1. Aspectes economics i financers

v Verificaci6 del pressupost base de licitacié i del valor estimat del contracte, considerant

la seva llarga durada, I'escenari d'increment dels preus i I'impacte dels efectes de canvi
climatic sobre la salut i seguretat de la fase d’obra.

Propostes de mecanismes economics i juridics del contracte per a prevenir, gestionar
i mitigar situacions derivades de pujades de costos, canvis tecnologics, afectacions
climatologiques, i canvis de mercat, incloent-hi formules de revisié de preus d'acord
amb el que es preveu en els articles 103 i seguients de la Llei de Contractes del Sector
Public, sistemes de pagament fraccionat i clausules.
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Establiment d’'indicadors de seguiment vinculats a aspectes economics i contractuals,
de manera que es pugui constatar el grau de compliment técnic i economic de cara a
la gestié de pagaments parcials i de possibles penalitzacions.

Analisi de la solvéncia, criteris de valoracié, condicions especials d'execucio,
penalitats, durada contractual Optima atesa la llarga durada de la fase d’obra.

Aspectes i _contractuals

Redacci6 de clausules relatives a penalitats, ampliacions de termini i modificacions,
assegurant I'equilibri entre l'interés public i la cobertura de riscos del contractista.

Procediment de modificacié contractual, amb limits i condicions per preservar I'equilibri
economic i juridic del contracte.

Garanties i assegurances exigibles, incloent responsabilitat civil, assegurances
ambientals i garanties financeres.

L’assisténcia técnica limitara el seu treball a proposar requisits técnics que puguin tenir
impacte contractual.

Aspectes técnics i operatius

Definicio clara de l'objecte i abast del contracte, incloent les fases de treball,
organitzacié de les obres, programa analitic del residus, coordinacié amb la propietat,
condicions d’acceptacié de les fases de buidatge, prestacions minimes exigibles i els
limits d’execucio.

Planificacié temporal i cronograma de les fases d’obra, amb fites de control i
mecanismes de seguiment.

Protocol de gestio de riscos i imprevistos, amb definicid de responsabilitats, terminis
de resposta i mecanismes de comunicacié amb 'ARC

Aspectes ambientals i socials

Condicions de qualitat, seguretat i medi ambient, establint requisits técnics vinculats a
la sostenibilitat, la gestio de residus, la reduccié d’emissions i la proteccio laboral.

Clausules socials i ambientals, com requisits de contractacié de personal, igualtat de
genere i compromisos ambientals addicionals.

Preparaci6 del Servei de Direccio d’Obra :

L’empresa adjudicataria haura de preparar la documentacié necessaria per a la futura
licitacié d’un servei de direccio d’obra tipus , amb especial atenci6 als aspectes seguents:

1.

Indicadors de seguiment

Proposta d'indicadors de seguiment técnics i economics per a un eventual servei de
direccié d’obra que es contracti posteriorment.
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- Els indicadors hauran de cobrir aspectes de qualitat técnica, rendiment economic,
sostenibilitat ambiental i seguretat laboral.

- Han de ser verificables, comparables i Utils per la gestio de pagaments parcials,
penalitzacions o reconduccions del contracte.

2. Documentacio6 de la licitacié

- Elaboracié del plec de prescripcions técniques (PPT) per a la licitacié del servei de
direcci6é d’obra:

- ElI PPT haura de definir 'abast del servei, les prestacions minimes exigibles, els
requisits tecnics i ambientals, i els protocols de seguiment i comunicacié amb
'ARC. Es vol obtenir un model de plec técnic estandard que es pugui fer servir sota
gualsevol modalitat de licitacié de I'obra (per lots/ buidatge integral per fases,
etcétera).
4 METODOLOGIA DEL TREBALL

En aquest apartat es defineixen els instruments de planificacid, control i verificacio, aixi com
la metodologia d‘avaluacio, de gestid d’incidencies i de validacio durant 'execucio del servei.

Servira, a més, com a marc metodologic per als futurs plecs de les licitacions posteriors (obres
de buidat i gestio de residus i direccié d’obra).

4.1 Instruments de verificaci6
L'adjudicatari utilitzara, com a minim, els seglents instruments:
- Check-lists de verificacio d'execucio.

- Seguiment mitjan¢ant evidencies documentals.
- Matrius de control i compliment de requisits.

4.2 Documentacié i lliuraments
L’empresa adjudicataria haura de lliurar la segiient documentacio:

- Diagnostic i Estratégia de Contractacio:

Document | Objectiu I Contingut minim |

- Viabilitat tecnica d’execucio de
les fases definides incloent les
conclusions de la consulta
preliminar de mercat

Verificar la viabilitat técnica, - ldentificaci6 i valoraci6 de
Informe de diagnosi econdmica i ambiental del riscos técnics, economics i
projecte financers
- Definici6 de requeriments
ambientals

- Necessitat o no d’actualitzacio

dels estudis d’impacte ambiental
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| Document | Objectiu | Contingut minim |
-Informe justificatiu sobre la
necessitat d’estudis
Actualitzacio de I'avantprojecte ||complementaris
Estudis i del projecte executiu de la -Actualitzacié de projecte

complementaris

alternativa seleccionada i de
'estudi d'impacte ambiental

executiu a nivell técnic i economic
-Actualitzacio dels estudis
d'impacte ambiental i el pla de
vigilancia ambiental

Informe técnic de
suport a la definicié del
model de contractaci6

Proporcionar a 'ARC els

elements técnics necessaris
perqué pugui determinar la
formula de contractacié més

adequada.

- Volums de treball previstos.

- Necessitats materials i
organitzatives

- Interdependéncies entre
prestacions, etc.

- Riscos técnics i operatius que
poden condicionar la
contractacio

Calendari orientatiu

Estimar terminis i planificar les

fases del projecte

- Terminacio de tramitacio,
licitacio i formalitzacio del
contracte

- Previsi6 temporal de les
diferents fases del projecte

- Preparaci6 de la Documentacio de la Licitaci6

Document

| Objectiu

H Contingut minim

PPT

1.Aspectes economics
i financers

Garantir la viabilitat
economica i financera
del contracte

- Verificacié del pressupost base i
valor estimat.

- Consideraci6 de llarga durada,
increments de preus i impacte del
canvi climatic

.- Propostes de mecanismes
economics i (revisié de preus,
pagament fraccionat)

- Establiment d’indicadors de
seguiment econdomics i contractuals
- Analisi de solvéncia, criteris de
valoracio, condicions especials,
penalitats i durada optima

2. Aspectes i
contractuals
Assegurar equilibri
contractual

- Redacci6 de clausules de penalitats,
ampliacions de termini i modificacions
- Procediment de modificacio
contractual amb limits i condicions

- Definici6 de garanties i
assegurances exigibles
(responsabilitat civil, ambientals,
financeres)
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Document | Objectiu | Contingut minim |

- Definicio clara de I'objecte i abast
(fases, prestacions minimes, limits)
- Planificacié temporal i cronograma
amb fites de control

- Protocol de gestio de riscos i
imprevistos (responsabilitats,
terminis, comunicacié amb ARC)

- Condicions de qualitat, seguretat i
medi ambient (sostenibilitat, gestié de
residus, reduccio d’emissions,
proteccio laboral)

- Clausules socials i ambientals
(contractacié de personal, igualtat de
génere, compromisos addicionals)

3.Aspecte técnics i
operatius

Definir abast i
organitzacié técnica del
contracte

4. Aspectes ambientals
i socials

Incorporar sostenibilitat i
compromisos socials

- Preparaci6 del Servei de direccio d’obra:

Document H Objectiu H Contingut minim \

- Proposta d’indicadors técnics i
economics (qualitat técnica,

Definir eines de mesura |[rendiment economic, sostenibilitat
Indicadors de seguiment|per al futur servei de ambiental i seguretat laboral)
direccio6 d’obra -Indicadors verificables, comparables
i ttils per a pagaments parcials,
penalitzacions o reconduccions

- Elaboracié del PPT (abast del
servei, prestacions minimes, requisits
técnics i ambientals, protocols de
seguiment i comunicacié amb ’ARC)

Preparar els plecs
técnics per a la futura
contractacio del servei

Documentacio de
licitacio

- Informes qualitat i control execucio tasques:

Document H Objectiu H Contingut minim \

- Actes periodigues de reunions de
coordinacié amb I’ARC (canals
formals, informes periodics, comités
de seguiment)

- Presentaci6 d’informes periddics de
seguiment sobre licitacio i execucio

Establir métodes de
seguiment sobre I'estat i
qualitat dels treballs

Informes qualitat i
control

4.3 Formats documentacio a lliurar

L’empresa adjudicataria haura d’entregar la documentacio requerida a I'apartat 5.2 en formats
editables i en format PDF que es pugui signar.
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4.4 Reunions de seguiment

El servei ha de contemplar I'organitzacio i la coordinacié del servei d’assisténcia integral aixi
com la participacié en les reunions periodiques de coordinacié i la realitzacié de les actes de
les reunions. Per a cada reuni6 s’elaboraran actes amb acords, observacions i acceptacio o
no de treballs per avancar a la segient fase.

El director-coordinador del projecte sera l'interlocutor amb 'ARC i el responsable de I'equip
davant 'ARC. Haura de coordinar el projecte i ser l'interlocutor encarregat de recollir tota la
informacié de base, aixi com assistir a les reunions de treball per explicar i justificar I'estat de
les tasques realitzades.

L’ARC nomenara una persona pel seguiment i la validacié dels treballs del contracte amb les
seguents funcions:

- Lliurar a 'empresa adjudicataria la informacié necessaria per a I'elaboracié dels
treballs objecte d’aquest plec.

- Fer el seguiment de les actuacions que ha de fer 'empresa en relacié amb I'ARC i, si
s’escau, coordinar-les i vetllar per la seva execucio dins el calendari establert.

- Supervisar i coordinar la comissio de seguiment.

- Rebre i resoldre les incidéncies que es puguin detectar en el procés tant amb relacié
als aspectes técnics com a I'is de les aplicacions informatiques.

- Fer la validacio definitiva dels treballs.

Es creara una comissio de seguiment de I'execucio del contracte. La comissio estara integrada
per: almenys una persona de I’Agéncia de Residus de Catalunya, el responsable del concurs
i el coordinador del projecte per part de 'empresa adjudicataria.

Les funcions d’aquesta comissio seran:

- validar o adequar la planificacié dels treballs,

- validaci6 dels avencos i compliments,

- resoluci6 de conflictes i cercar solucions consensuades,
- aprovacié de canvis i mesures correctores

L’empresa adjudicataria haura de trametre a la comissio, com a minim amb dos dies
d’anterioritat a les reunions de seguiment, 'ordre del dia previst. També, amb un termini maxim
d’'una setmana després de cada reunid, presentara I'acta de la reunié.

En un termini maxim de 2 setmanes des de la data de la formalitzaci6 efectiva dels contractes
d’'assisténcia integral, s’haura de mantenir una reunié inicial prévia a I'inici de les prestacions
del servei entre 'empresa adjudicataria i 'ARC.

En aquesta reunié es comprovara el plantejament establert a la licitaci, es definiran les
tasques de cada part, es marcaran provisionalment els terminis i les directrius de les
actuacions licitades.

Durant I'execucié de les diferents etapes d’assisténcia integral, es celebraran reunions

periddiques, com a minim cada dos mesos entre I'adjudicatari del contracte i 'ARC, en les
quals s’avaluaran els avengos dels treballs i les incidencies que sorgeixen.
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4.5 Control de qualitat

A Tinici del projecte, I'adjudicatari presentara un informe que inclogui I'establiment de
parametres que assegurin la qualitat dels serveis adjudicats. Aquest sistema de qualitat tindra
en compte, com a minim, els seguents aspectes:

e Reuvisio interna per a cada document a lliurar.
e Coherencia amb la documentacié de base i el marc regulador (legal i PPT).

També s’emetran informes periddics sobre I'estat i la qualitat dels treballs efectuats.
4.6 Régim d'incompliments-incidéncies
L’empresa adjudicataria restara sotmesa al seguent réegim d’incompliments-incidéncies:

¢ Incidéncia no resolta: suspensio de fites i no pagament de certificacio.

o Document lliurat fora de termini: aplicacié de penalitats previstes i regulades en el
PCAP.

e Qualitat insuficient de la documentacié a entregar: revisio i nou lliurament sense cost
i sense avangament de fita fins a validacio per part de 'ARC. Aplicacio de penalitats,
si escau.

4.7 Canal de comunicaci6

En la reunié inicial es definiran els canals formals de comunicacio entre l'adjudicatari i 'ARC,
incloent:

v' Correu i plataforma d'intercanvi documental.
v" Responsables d'interlocucié tecnica i administrativa.
v" Procediment de registre i tracabilitat d'incidéncies.

5 RECURSOS HUMANS | MATERIALS DESTINATS A LA PRESTACIO DEL SERVEI

5.1 Recursos humans, composicio i requisits de I'equip

L’equip que prestara els serveis d’assisténcia técnica especialitzada técnica haura d’incloure,
com a minim, el personal segiient que es considera necessari per la realitzacio de les tasques
objecte del servei i que cal portar a terme amb tota satisfaccio i eficiencia professional.

Aquest equip haura d’incloure, com a minim, el personal segiient que es considera necessari
per la realitzacié de les tasques objecte del servei i que cal portar a terme amb tota satisfaccié
i eficiéncia professional:

Equip minim

Equip executiu (personal
especialitzat)

1 4

Cap de projecte

L’equip minim requerit estara integrat per un minim de cinc (5) persones i amb les
caracteristiques seguents:
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a)

b)

Un/a Cap de Projecte, que assumira la responsabilitat general del contracte davant de
I'ARC, aixi com la direcci6é técnica, la supervisio general i permanent dels aspectes
técnics i legals del projecte, i coordinar els treballs dels diferents tecnics especialistes
de cada area, integrant accions i revisant conjuntament amb el seu equip i 'ARC,
aquells aspectes conflictius que puguin apareixer durant el desenvolupament de tota
la prestacié del servei, des de la fase de diagnosi fins a la proposta de solucions. Haura
de disposar de titulacié universitari i comptar amb una experiéncia demostrable de deu
(10) anys de treballs professionals en planificacid, analisi i tractament de dades,
elaboracid de projectes de plantes de tractament de residus i treballs assimilables a
I'objecte del present plec.

El personal tecnic especialista necessari haura de tenir titulacié superior en el seu
ambit d’especialitzacié i experiéncia acreditada en cadascun dels ambits de les
tasques objecte del servei: Es proposara un equip de com a minim 4 persones
especialistes en els tres ambits del servei:

Ambits Descripcié ambit NUmero personal
d’especialitzacio assignat minim
Enginyeria/Ambiental | Processos d’eliminacié i tractament de residus
de residus: dipdsits controlats, tractaments
mecanics, biologics, sistemes de reciclatge
guimic. Metodologies excavaci6 de residus no
perillosos. Riscos biologics i mecanics.

Instal-lacions generals: xarxes de control de
diposits controlats (biogas i lixiviats), estabilitat
de mecanica massa de residus, explosivitat,
incendis, olors, maquinaria especifica diposit
controlat.

Contractual Aspectes juridics en contractes sotmesos a la
LCSP

Economic Aspectes economics financers en contractes
sotmesos a la LCSP: : modelitzacié costos,
revisions de preus, esquemes de
pagament/garanties

L’adjudicatari haura de garantir la continuitat de I'equip de treball durant tot el termini de
prestacio del servei. En cas que I'adjudicatari tingui la necessitat de substituir a qualsevol
integrant de I'equip d’assisténcia técnica s’han de complir les condicions segtients:

L’adjudicatari ha de comunicar el canvi al responsable de 'ARC amb una antelacié
minima de quinze dies naturals.

El nou integrant ha d’acreditar una experiéncia igual o superior a la de la persona a la
que ha de substituir, complint tots els requisits detallats anteriorment segons el carrec
corresponent.

El nou integrant s’ha d’encarregar de totes les feines i competéncies desenvolupades
per la persona a la que ha de substituir.

Sempre que no sigui per causes justificades per forca major, la persona a substituir
formara al nou integrant en les seves competéncies durant el projecte.

El canvi ha de ser aprovat pel responsable del contracte de 'ARC.
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L’ARC pot exigir, amb caracter immediat si aixi ho considera, la substitucié de qualsevol
integrant de I'equip de I'assisténcia técnica perqué al seu judici consideri que no compleix o
ha deixat de complir 'objecte del servei quant a la seva aptitud i/o actitud. En aquest cas,
I'ARC haura d’exposar i fonamentar les raons per la demanda de 'esmentada substitucid.

Durant els periodes de vacances, malalties i altres similars, I'adjudicatari coordinara les
abséncies de les persones del seu equip o aportara solucions adequades amb I'objectiu de
garantir la prestacio del servei de I'assisténcia técnica.

5.2 Recursos materials per la prestacio del servei

El material necessari per dur a terme el contracte, segons les especificacions del present Plec,
és a carrec de l'adjudicatari, qui ha d’utilitzar el seu propi material de forma que no es
produeixin interrupcions en el servei programat quan el material s’estigui reparant o revisant.

L’empresa ha de disposar d’'una estructura propia i tenir mitjans propis i suficients (ordinadors,
serveis de copia, fax, telefon, enviament de documentacio, etc.) per al desenvolupament del
servei.

6 LLOC DE PRESTACIO DELS SERVEIS

La prestacio del servei objecte del contracte es desenvolupara a les oficines de I'empresa
adjudicataria en la major part. S’haura de tenir en compte desplagaments puntuals.

Es mantindran reunions periddiques amb el responsable del contracte de 'ARC, que seran
principalment en format telematic, sense detriment de poder realitzar-ne presencialment
sempre que es consideri necessari.

7 TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE
7.1 Duradadels treballs

El termini previst dels treballs objecte del contracte és des de la seva formalitzacio fins el 31
de desembre de 2026.

Es considera que dins d'aquest periode es poden completar totes les fases descrites: diagnosi
inicial, estudis complementaris actualitzats, formula de licitacié6 adequada, plecs de licitacio,
avaluacié d'ofertes, inclosa l'assisténcia durant tot el procés de licitaci6 fins a adjudicacio del
contracte de subministrament.

El contracte es podra prorrogar d’acord amb alld disposat en I'article 29 de la llei 9/2017 per
mutu acord entre les parts, que acordaran el temps maxim a prorrogar en funcié de I'estat
desenvolupament de les tasques objecte del contracte, les tasques pendents a realitzar
d’acord al present plec i 'incompliment del cronograma establert. La prorroga sera com a
maxim de quatre (4) mesos addicionals, atenent circumstancies imprevistes o retards no
imputables a I'adjudicatari.

La necessitat i durada exacta de la prorroga, en cas de proposar-se, es determinara d'acord
amb l'estat de desenvolupament de les tasques en el moment d'acabar el termini inicial i les
tasques encara pendents segons el plec. La prorroga haura de sol-licitar-se formalment, com
a minim, dos (2) mesos abans de la finalitzacié del termini inicial.
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7.2 Cronograma estimat

Per facilitar el seguiment del projecte, en el termini maxim de quinze dies des de la signatura
del contracte, I'adjudicatari ha de lliurar al responsable de 'ARC un cronograma de tota
I'execucio de les actuacions en un format que permeti la seva actualitzacioé i modificacio.

El cronograma incloura les fites principals, les entregues i la temporalitzacié prevista de
cadascuna de les etapes, i haura de ser acordat amb 'ARC. Al llarg del contracte, el
cronograma es podra revisar i actualitzar d'acord amb I'’ARC, sempre que sigui per causes
justificades, mantenint en tot cas la data limit de finalitzacié prevista (inclosa prorroga si n'hi
ha).

7.3 Temps de resposta durant la fase de licitacio

L’adjudicatari dels treballs tindra un termini de 5 dies habils, des de l'enviament de
documentacié per part de I'ARC, per enviar la resposta a preguntes, aclariments, resolucio
d’'al-legacions i recursos durant la licitacioé i fins a la formalitzacié del contracte.

8 INTEL-LIGENCIA ARTIFICIAL

L’adjudicatari haura d’informar a ’'ARC i identificar els continguts generats sempre que es facin
servir sistemes basats en intel-ligéncia artificial en el marc de la prestacio del servei. En tot
cas caldra que una persona experta en cada ambit de les tasques objecte del servei processi,
revisi i validi la informacio6 elaborada per la intel-ligéncia artificial.

Es donara compliment al reglament europeu de regulacié dels sistemes d'intel-ligéncia
artificial i a la normativa vigent que apligui.

9 RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI

9.1 Responsabilitat respecte el personal

L’adjudicatari proposara un organigrama del seu equip, definint perfectament les funcions i
responsabilitats de cada membre que figura en el mateix, a partir dels recursos requerits i
d’acord amb l'oferta presentada.

L’adjudicatari és responsable d’assignar durant I'execucié del contracte els mitjans humans
necessaris pel compliment de les obligacions establertes i ha de preveure totes les

disposicions relacionades amb el seu personal.

Les responsabilitats de les accions de I'adjudicatari del contracte seran assumides pel mateix,
sent responsable directe de les accions del seu personal relacionades amb el contracte.

L’adjudicatari sera responsable de les decisions preses per iniciativa propia en les funcions
establertes expressament en aquest Plec.

L’adjudicatari prestara els seus serveis amb la maxima diligéncia, cura, eficacia, atencio i

capacitat professional, assumint les responsabilitats que li siguin exigibles, d’acord amb les
normes professionals reconegudes.
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L’adjudicatari dirigira les seves comunicacions a la persona representant de 'ARC que, quan
ho consideri necessari, requerira al Director/a del Servei perque informi degudament en la
forma i abast que se li requereixi.

L’adjudicatari no té cap relacié administrativa, laboral ni d’altra naturalesa amb el personal de
'ARC.

9.2 Responsabilitat respecte al control i funcionament

L’adjudicatari sera responsable davant TARC de la correcta execucio dels treballs objecte
d’'aquest plec. L’adjudicatari garantira la correcta qualitat i la puntual realitzacié de tots els
estudis, dissenys i calculs que desenvolupi durant la prestacié del servei.

En el PCAP s’estableixen les precaucions a prendre en cas d’incompliments per part de
I'adjudicatari que li siguin exigibles.

En el cas que es produis un retard en el desenvolupament dels treballs per causes no
imputables a I'adjudicatari, la seva responsabilitat es limitara a comunicar-ho a 'ARC. Aixi
mateix, haura de proposar un nou programa d’accio que permeti la recuperacio d’aquest retard
amb el menor cost possible.

L’adjudicatari realitzara el seguiment del pla de treball, mantenint el personal corresponent
fins el compliment de la totalitat de les tasques previstes en el projecte, amb independéncia
dels retards que es poguessin produir.

10 OBLIGACIONS DE L’ARC

L’ARC posara a disposicié de I'assisténcia técnica les dades i els documents necessaris que
tingui a disposicio per a la prestacio del servei.

En concret, 'ARC posara a disposicié de 'empresa adjudicataria totes les dades sobre proves
preliminars i obres executades, aixi com les conclusions de la consulta preliminar de mercat.

També es posara a disposicio, els documents de I'avantprojecte i del projecte executiu del
buidat del dipdsit controlat de Vacamorta, i dels estudis mediambientals i técnics associats a
les operacions de buidat i de gesti6 dels residus extrets del dipdsit controlat per a la seva
valoracid i incorporacio en I'ambit del servei.

L’ARC nomenara un representant que sera linterlocutor de treball, o coordinador, amb
I'assisténcia técnica. Aquesta dirigira les seves comunicacions al representant de I'ARC, si bé,
quan I'ARC ho consideri necessari, requerira al Director del servei perqué informin
degudament en la forma i abast que se li requereixi.

L’ARC podra delegar en técnics propis o en els técnics qualificats que consideri oportuns per
tal que complementin les tasques de supervisio del projecte.

11 PRESENTACIO DE LA OFERTA

L’oferta es presentara d’acord amb el Plec de Clausules Administratives.
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12 FORMA DE PAGAMENT

Es realitzaran pagaments parcials mitjancant la presentacié de la corresponent factura
acompanyada de la documentaci6 justificativa corresponent validada pel responsable del
contracte.

Els pagaments parcials s’acordaran d’acord amb el cronograma presentat (punt 7.2.) i validat
per 'ARC.

13 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost s’estableix a partir de I'estimacié dels costos derivats de la dedicacié de I'equip
de treball a la prestacio del servei, aixi com d’altres despeses relacionades (desplagaments,
dietes, imprevistos i despeses indirectes) durant els 12 mesos de vigencia del contracte.

El pressupost base és de 169.589,07 €, IVA exclos.

L’'import corresponent a I'lVA és de 35.613,70 €.

El pressupost base de licitacio és de 205.202,77 €, IVA inclos.

El preu definitiu del contracte és aquell que resulti de la proposta econdmica presentada pel
licitador que resulti adjudicatari i que sigui acceptada per 'ARC.

El preu del contracte inclou, com a partida independent, I'lVA.

14 CONFIDENCIALITAT

L’adjudicatari prendra el compromis de confidencialitat per escrit. La propietat de les dades
de les tasques descrites corresponen a 'ARC.

Tota la informacié subministrada per 'ARC i la derivada dels treballs efectuats es considerara
confidencial, no podent fer cap Us diferent a I'establert en aquest plec.

L’adjudicatari haura de respectar la confidencialitat dels resultats obtinguts.
Tampoc podra utilitzar aquests resultats ni fer-ne cap referéncia en estudis o treballs sense

prévia autoritzacio de I'ARC.

Signat electronicament:
Esther Monfa Obach, la Cap del Departament d’Avaluacié d’Activitats
Josep Simo Cabré, director de I'Area Infraestructures
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