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01. Objecte 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del Projecte de 
Reurbanització de la Plaça 25 d’Octubre, a Sant Adrià de Besòs, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de 
control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 
constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels 
materials, que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun 
d’ells i del seu procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin 
camí hem de seguir en cas de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.  

El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits 
bàsics de seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat 
intrínseca dels materials. 

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de 
qualitat. 

 Control de recepció en obra dels productes 

 Control d’execució de la obra 

 Control de la obra acabada 

02. Plantejament general 

02.01. Procés a realitzar 

 A l’inici de la obra: 

 

 Contractista: realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en 

aquest pla, i haurà de ser aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri 

oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra.   

 Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que 

s’indica en aquest pla i amb l’Autocontrol de la constructora. 

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de 
la obra i les indicacions de la DF. 

 

 Durant el procés de la obra: 

 

 Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels 

assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les 

necessitats pròpies de la obra, realitzarà les fitxes de control d’execució de totes les unitats 

d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat. 
 Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i 

coincideix amb les sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la 

constructora els assaigs i documents que cregui necessàries per assegurar la qualitat de la 
obra. 

Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en 
qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 

02.02. Pla autocontrol del contractista 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, 
aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes 
propis de les empreses constructores.  

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de 
qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de 
qualitat de la constructora: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, 
recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de 
qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat 
inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú.  

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu 
anàlisi, i correcció.  

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents 
(legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests 
documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser 
compatibles amb el plec de condicions de projecte.  

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control 
de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en 
concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte 
en el seu apartat de control de materials.  Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la 
traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a la obra. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de 
l’obra i abans d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar 
l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa 
d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves 
pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar  les diferents unitats d’obra) 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, 
s'aixeca una no conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix 
una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, 
instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  
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El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra 
i s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del 
desenvolupament de l’obra i les peticions que realitzi la DF. 

02.03. Fases del control de qualitat 

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 

1. Fase de recepció dels materials 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han 
de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així 
com les seves condicions de subministrament i les garanties de qualitat. 

La DEO realitzarà els següents controls de recepció: 

 Control de la documentació dels subministraments. 

 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 

 Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 

 Control mitjançant assaigs. 

 

2. Fase d’execució de les unitats d’obra 

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la 
seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així com 
les instruccions de la DF.  

La DEO realitzarà els següents controls d’execució. 

 Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han 
executat la unitat d’obra. 

 Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

 Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi 
ha). 

 Control mitjançant assaigs. 

 

3. Fase d’obra acabada 

A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han 
de realitzar, a més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 
servei previstes i ordenades de la DF i la legislació aplicable. 

La DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 

 Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han 
executat la unitat d’obra. 

 Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

 Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si 
n’hi ha). 

 Control mitjançant assaigs de obra acabada. 

02.04. Normativa d’aplicació 

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són: 

Marc general 

 Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 

173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 

persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

 Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes 

 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

 RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

 UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98). 

 

03. Control de la documentació 

03.01. Descripció 

Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per 
comprovar que  les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens 
assegurin la seva qualitat. 

Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 

El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 
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 Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. 

Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests 

documents i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO.  

 Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les 

exigències del projecte i les indicacions de la DF. 

 Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i 

compleix amb les sol·licitacions indicades per la DF. 

 

A l’apèndix1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar de cada 
material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les 
necessitats de la obra i les indicacions de la DF. 

03.02. Documentació durant la recepció dels materials 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà 
la següent: 

 Fitxa tècnica: 

Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de 

contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions 

tècniques. 

Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà 

necessari l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 

Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra. 

S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs 

justificatius de les característiques.  

 

 Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): 

Document, redactat per el subministrador i signat per persona física, en el qual es certifica que s’ha 

entregat el material a la obra. 

S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat 

subministrada, la obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 

 

 Etiquetatge: 

Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF 

comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 

 

 Distintius de qualitat: 

S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es disposi 

d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  

Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 

 Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / 

Normes ISO) 

 Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori) 

 Altres distintius de compliment de normatives 

 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:  

 Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  

 Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les 

característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN 

d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica. 

 Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han 

d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma 

UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica. 

 DITE (ITEC): Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que 

incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't 

s'haurà d'incloure el número de certificat DITE. 

 

NOTA: El quadre de l’apèndix1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un 

dels materials. 

 

 Idoneïtat tècnica: 

Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5.2.5 

del capítol 2 del CTE. 

Pot ser (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.): 

 

 DIT: Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la 

Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat 

d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat material, sistema o procediment 

constructiu no tradicional o innovador. 

 DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió 

favorable de les prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació 

als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i 

d’enginyeria civil. 

 

NOTA: El quadre de l’apèndix1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un 

dels materials. 

 

 Altres: 

Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

 

NOTA: El quadre de l’apèndix1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un 

dels materials. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents 
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per 
la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre de l’Edifici. 

03.03. Documentació durant l’execució dels materials 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la 
següent: 

 PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans 

d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 

 Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora. 
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 Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas 

d’existir una empresa externa de control de qualitat. 

 

La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 

 Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra. 

 

03.04. Documentació d’obra acabada dels materials 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada  serà la 
següent: 

 Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en 

qüestió i signat per persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha 

contractat, en el qual es certifica que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.  

S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat 

subministrada, la obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs. 

 Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica 

el període de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.   

S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora. 

Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els 

amidaments del material o unitat d’obra i la descripció del mateix. 

Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes 

d’execució, o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del 

treball contractat. 

Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada. 

 Altres: Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF. 

 Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas 

d’existir una empresa externa de control de qualitat. 

 

04. Control mitjançant assaigs 

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de 
realitzar a la obra en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció 
Facultativa ho cregui oportú o degut a modificacions en el transcurs de la obra. 

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els 
nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les 
indicacions de la Direcció Facultativa de la obra. 

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 

 Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el 

material subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar 

insuficient o incorrecte algun dels documents entregats per la constructora. 

 Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que 

s’estan assolint les exigències. 

 Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les 

exigències. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà 
que els resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la 
obra. 

A l’Apèndix 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de realitzar durant 
el transcurs de l’obra. 

05. Valoració econòmica 

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte representa un 1,5 % del pressupost d'execució material de 
l'obra, segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques, el que suposa un total de 13.129,02 €, i queda 
inclòs dins el pressupost. 
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APÈNDIX 1. Llistat de documentació dels materials. 

 

 

 



Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 
AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 
PRESTACIONS

CARTA 
SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

01 GENERALS D'OBRA

01.01 GENERALS D'OBRA

Gestió de residus Certificat de deposició dels residus

02 MOVIMENT DE TERRES, BASES I SUBBASES

02.01 MOVIMENT DE TERRES, BASES I SUBBASES

Terra / Tot-ú / Grava / Sorra o Sauló subministrat Anàlisi del subministrador

03 ESTRUCTURA I FONAMENTS

03.01 FONAMENTS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU

Certificat de la dossificació

Documentació ciment utilitzat

Documentació àrids utilitzats

Documentació Additius i addicions utilitzades

Acer corrugat en barres o malles Assaig de les colades

03.02 ESTRUCTURES D'ACER

03.03 ESTRUCTURES DE FUSTA

03.04 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

Certificat de dossificació 

Documentació del ciment utilitzat

Documentació de l'armat utilitzat

04 TANCAMENTS I ENVANS

05 COBERTES

06 AÏLLAMENTS TÈRMICS, IGNÍFUGS I ACÚSTICS

07 IMPERMEABILITZACIONS, GEOTÈXTILS I BARRERES DE VAPOR

08 PAVIMENTS

08.01 PAVIMENTS INTERIORS

08.02 PAVIMENTS EXTERIORS

Certificat de la dossificació

Documentació ciment utilitzat

Documentació àrids utilitzats

Documentació Additius i addicions utilitzades

Acer corrugat per barres o malles Assaig de les colades

Fibres d'acer o polimèriques per formigó.

Encofrats 

Peces de formigó prefabricat per exterior Certificat de resistència al lliscament  

DOCUMENTACIÓ CONTROL DE QUALITAT
903054-24 // Reurbanització de la Plaça 25 d'Octubre

Formigó fabricat en central

CQ.DOCUMENTACIÓ DELS MATERIALS

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

Formigó fabricat en central

Escales i graons prefabricats



Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 
AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 
PRESTACIONS

CARTA 
SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

Fórmula de treball

Documentació àrids

Documentació betums

Documentació polímers

Reg d'imprimació de mescla bituminosa

Reg d'adherència

Vorada de pedra natural

Vorada de xapa 

Capçal de gual de pedra natural

Rampa per gual de pedra natural

09 REVESTIMENTS

10 FUSTERIES I VIDRES

11 SERRALLERIA

12 EQUIPAMENT I MOBILIARI

12.01 MOBILIARI INTERIOR

12.02 MOBILIARI EXTERIOR

Banc

Paperera abatible

Pilona d'acer 

Font per exterior

Aparcabicicletes 

Certificat requisits de seguretat 

Instruccions de muntatge

Homologació norma

Manteniment i conservació 

13 SENYALITZACIÓ

13.01 SENYALITZACIÓ

Placa de senyalització exterior vial

Suport per senyal vertical

Pintura reflectora i microesferes de vidre

14 INSTAL·LACIONS

14.01 SANEJAMENT I DRENATGE
14.01.01 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS

Mescles bituminoses 

Joc infantils



Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 
AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 
PRESTACIONS

CARTA 
SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

14.01.02

Pericons prefabricats de formigó

Tapes de fosa

14.01.03

Drenatges amb tubs plàstics

Embornals

Reixes d'embornals

Pous de formigó prefabricat

Tapes de pous de fosa

14.01.04

Canonada de PPR

Canonada PE doble capa

14.01.05

14.02 CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

14.03 TUBS DE GASOS I FLUIDS

14.04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
14.04.01

Caixes generals de protecció

Caixes per quadres

Caixes de derivació

Armaris metàl·lics

Armaris de polièster

Conjunts de protecció i mesura

14.04.02

14.04.03

Cables de coure

Conductors de coure nus

Cables d'alumini

Platines de coure nues

CANONADES SANEJAMENT, CLAVEGUERONS, COL·LECTORS

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

DRENATGES

DEPURACIÓ D'AIGÜES

CAIXES I ARMARIS

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES

CABLES ELÈCTRICS PER TENSIÓ BAIXA I DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA



Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 
AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 
PRESTACIONS

CARTA 
SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

Platines de coure pintades

Canal electrificada

14.04.04

14.04.05

14.04.06

14.04.07

14.04.08

14.04.09

14.04.10

14.04.11

14.04.11

14.05 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

Llums decoratius muntats superficialment

Llums decoratius encastats

Llum d'emergència i senyalització

Projectors per interiors

Projectors per exteriors

Columnes

Braços

Abraçadores

Arquetes prefabricades de formigó

Tapes FD arquetes

Tubs PE corrugat

14.06 LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I ACS

14.07

14.08

14.09

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

15 JARDINERIA I REG

15.01

PARALLAMPS

CONTROL D'ACCESSOS

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

GAS COMBUSTIBLE 

TRANSPORT 

PCI

GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES DE CONTROL DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

AUDIVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

SEMAFORITZACIÓ

SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

TRANSFORMADORS

CEL·LES PER A MITJA TENSIÓ

EDIFICI PREFABRICATS PER A CT

CABLES ELÈCTRICS I TERMINALS DE MITJA TENSIÓ

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

APARELLS DE MESURA

MECANISMES

XARXA DE REG



Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 
AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 
PRESTACIONS

CARTA 
SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

Tubs de polietilè alta densitat 

Tubs de polietilè baixa densitat

Tubs de polietile

Tub corbable corrugat 

Graella de goter autocompensats

Anella de reg

Pericons

Boca de reg

Capçal sector de reg

Vàlvules esfera

Vàlvules  retenció

Vàlvules antisifó

Programador de reg 

Clau de pas

Electrovàlvules

Comptadors d'aigua

Sensor de pluja

Conductor de coure 

15.02

Manta de coco

Adob mineral

Encoixinat

Tutors arbres

Geocel·les

Gespa en pa d'herba 

JARDINERIA  



Documentació a entregar

Documentació requerida per Llicència Ambiental

ESTAT: MATERIALS
CERTIFICATS 
AMBIENTALS   

FITXA TÈCNICA / DECLARACIÓ 
PRESTACIONS

CARTA 
SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

DOCUMENTS ESPECÍFICS PER CADA MATERIAL

Hidrosembra de barreja llavors per gespa

Analítica del subministrador

Analítica segons Plec Condicions Tècniques

Fitxa de varietat

Passaport fitosanitari

Terra vegetal

Arbre
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APÈNDIX 2. Llistat d’assaigs a realitzar i lotificació. 

 

 



CQ. ASSAIGS I INSPECCIONS

ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

01 MOVIMENT DE TERRES

REBLERT DE TERRES

REBLERT DE TOT-Ú

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl. 4 mostres/tipologia

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl. 4 mostres/tipologia

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl. 4 mostres/tipologia

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl. 4 mostres/tipologia

Determinació de l'equivalent en sorra d'una mostra de sòl 4 mostres/tipologia

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra de sòl 4 mostres/tipologia

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat 4 mostres/tipologia

Determinació del nombre de cares de fractura 4 mostres/tipologia

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per elaborar mescles bituminoses 4 mostres/tipologia

EXPLANACIÓ I TERRAPLENATS

02 ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ

PILONS BARRINATS

PANTALLES

MORTER PER ANCORATGES DE MURS PANTALLA

MICROPILONS

FORMIGÓ

Assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30cm del formió

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm

1lot/2plantes
ELEMENTS A FLEXIÓ:

1lot / 100m3
1lot / 1000m2

1lot/2setm
1lot/2plantes

ELEMENTS MASSISSOS
1lot / 100m3
1lot / 1 setm

(1) De cada lot es comprovaran 3 amassades (en formigons amb fck≤30) i 4 
amassades (en formigons amb 35<fck=50)

(2) De cada amassada es realitzaran 6 provetes cilíndriques de 15x30cm

Les provetes es trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última es 
reservarà.

BARRES CORRUGADES

ASSAIGS CONTROL DE QUALITAT
903054-24 // Reurbanització de la Plaça 25 d'Octubre



ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

MALLA ELECTROSOLDADA

Desenganxament de nusos 1lot/40.000Kg En cas de documentació incompleta o la DF ho consideri oportú

Característiques geomètriques / secció equivalent 1lot/40.000Kg En cas de documentació incompleta o la DF ho consideri oportú

Assaig de tracció 1lot/40.000Kg En cas de documentació incompleta o la DF ho consideri oportú

Allargament sota càrrega màxima 1lot/40.000Kg En cas de documentació incompleta o la DF ho consideri oportú

ACER

SOLDADURES

UNIONS CARGOLADES

ESTRUCTURA DE FUSTA

ESTRUCTURA DE FÀBRICA CERÀMICA

ALTRES PROVES

03 PAVIMENTS

Assaig del pèndol per lliscament 1/ tipologia de paviment Cada lot es miraran 5 punts

EXTERIOR

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de 
sisprovetes cilíndriques de 15x30cm

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm

1lot/2plantes
ELEMENTS A FLEXIÓ:

1lot / 100m3
1lot / 1000m2

1lot/2setm
1lot/2plantes

ELEMENTS MASSISSOS
1lot / 100m3
1lot / 1 setm

De cada lot es comprovaran 3 amassades (en formigons amb fck≤30) i 4 amassades 
(en formigons amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6 provetes 
cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 
dies i la última es reservarà.

REG DE IMPRIMACIÓ I REG D'ADHERÈNCIA

MESCLES BITUMINOSES (INTERMITJES I DE RODADURA) (en tots els casos)

MESCLES BITUMINOSES (INTERMITJES I DE RODADURA) (en cas de no tenir marcatge CE i/o documentació de la planta)

PECES DE FORMIGÓ  PER PAVIMENTS

PECES DE TERRATZO  PER PAVIMENTS

PECES DE GRANIT  PER PAVIMENTS

VORADES DE GRANIT

ASFALT

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PER URBANITZACIÓ AMB TRÀNSIT DE VEHICLES

FORMIGÓ DE BASE DE PAVIMENTS I REBLIMENT DE RASES



ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada granitica. 1/tipologia de vorada

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada granitica. 1/tipologia de vorada

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada granitrica 1/tipologia de vorada

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada granítica. 1/tipologia de vorada

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó. 1/tipologia de paviment

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó 1/tipologia de paviment

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de 4 rajoles de formigó 1/tipologia de paviment

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de 3rajoles de formigó 1/tipologia de paviment

Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat. 1/ tipologia

INTERIOR

04 REVESTIMENTS

05 TANCAMENTS I COBERTES

06 SERRALLERIA FUSTERIES I ENVIDRAMENTS

07 INSTAL·LACIONS

SANEJAMENT

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, 
segons exigències del Projecte i del CTE

Jornades necessàries

Prova estanquitat entre 2 tubs amb un junt 1/ tipologia junt

Verificació estanquitat de juntes 1/ tipologia juntes

Càmara interior tubs 1/tram

Proves d'estanquitat parcial- Proves d'estanquitat 1/ instal·lació
Es realitzaran descarregant cada aparell aillat o simultaniament, verificant temps de 
desaigua, fenòmens de sifonament, sorolls, comprovació de tancaments hidràulics

Proves d'estanquitat parcial- Proves de buidat 1/ instal·lació
Es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb caudals mínims considerats per 
cada un d'ells i amb la vàlvula de desaigua oberta.

RIGOLA

VORADES AMB PLANXES D'ACER GALVANITZAT

CIMENT PER MORTER (en cas de no tenir marcatge CE ni documentació de control de qualitat sol·licitada)

AIGUA PER MORTER

PAVIMENTS DE CAUTXÚ

PAVIMENTS ESPORTIUS

Es farà un mínim de jornades necessàries per tal de revisar el 100% de les instal·lacions. Prèviament s'aprovarà per part de l'Enginyer responsable el Pla d'assaigs presentat per part del laboaratori inidcant les inspeccions a realitzar.

CONDUCTES DE SANEJAMENT

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES



ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

Proves d'estanquitat parcial- Proves a la xarxa horitzontal 1/ instal·lació
Es provarà cada tram de la xarxa, introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) 
durant 10 min

Proves d'estanquitat parcial- Proves a les arquetes i pous de registre. 1/ instal·lació
S'ompliran previament d'aigua i s'observarà si existeix o no un descens de nivell 
d'aigua.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb fum 1/ instal·lació

Es realitzarà amb un producte que produeixi fum espès i que tingui un fort olor.
La introducció del producte es realitzarà mitjançant màquines o bombes, a la part 
baixa del sistema, des de diferents punts si fos necessari, per a inundar 
completament el sistema, després d'haver rellenat amb aigua tots els tancaments 
hidràulics.
Quan comenci a aparèixer el fum pels terminals de la coberta del sistema, es 
taponaran aquests per a mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. El sistema ha de 
resistir sense pèrdua d'estanquitat als tancaments hidràulics.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb aigua 1/ instal·lació

Es taparan els terminals dels conductes d'evacuació, excepte els de la coberta, i 
s'omplirà la xarxa d'aigua, fins a vessar. La pressió a la que ha d'estar sotmesa 
qualsevol part de la xarxa no té que ser inferior a 0,3 bar ni superar el màxim de 1 
bar.

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, segons exigències 
del Projecte i del REBT

Jornades necessàries

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat  interior, incloent: verificació de les prescripcions 
reglamentàries segons MI BT, comprovació del nivell mig d'il·luminació, funcionament correcte del sistema d'encesa, i 
funcionament correcte de l'enllumenat d'emergència

Jornades necessàries

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les prescripcions 
reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les columnes i suports, comprovació del 
nivell mig d'il·luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa

Jornades necessàries

Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial 1/ instal·lació

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum,  interruptors, preses de corrent, cuadres de mesura i 
protecció…

1/ instal·lació

Nivells mínims de il·luminació 1/ instal·lació

Grau de consecució d'il·luminació en funció del temps. 1/ instal·lació

Lluminància als equips cuadres i instal·lacions manuals 1/ instal·lació

Il·luminació de les senyals de seguretat 1/ instal·lació

Gruix galvanitzat en columnes d'enllumenat Totes

Mesura de la resistència de posta a terra 1/ instal·lació

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau d'electrificació…etc 1/ instal·lació

ENLLUMENAT

POSTA A TERRA

ENLLUMENAT INTERIOR

ENLLUMENAT  EXTERIOR

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA



ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

TELECOMUNICACIONS

PARALLAMP

SEGURETAT I INTRUSIÓ

ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

GAS

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

INSTAL·LACIÓ DE GEOTÈRMIA

SEMAFORITZACIÓ

09 JARDINERIA I REG

REG

Prova estanquitat 1/Instal·lació

Prova de pressió de la xarxa 1/Instal·lació Es sotmetrà la xarxa a una pressió 1,5 vegades la existent a la escomesa

Comprovació de la instal·lació (boques de reg i claus de comporta) 1/Instal·lació

TERRA VEGETAL

Contingut màxim  en elements grossos 1/mostra per tipologia

Textura (USDA) 1/mostra per tipologia

pH  EX 1:2,5 1/mostra per tipologia

Conductivitat EX 1:5 1/mostra per tipologia

Contingut de matèria orgànica 1/mostra per tipologia

Carbonat càlcic equivalent  1/mostra per tipologia

Fòsfor 1/mostra per tipologia

Potassi 1/mostra per tipologia

Magnesi 1/mostra per tipologia

Calci 1/mostra per tipologia

Nitrogen 1/mostra per tipologia

Contingut de gruix 1/mostra per tipologia

Contingut de metalls pesats 1/mostra per tipologia



ESTAT: ASSAIGS I INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIÓ COMENTARIS

En el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 0.5  dS/m també es determinarà:
• CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà:
• Prova de germinació (% Mde llavors germinades)
• Presencia de E. Coli.
• Presencia de Salmonel•la
• Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)
• Males herbes

10 ALTRES PROVES

PROVES ACÚSTIQUES

JOCS INFANTILS

Comrpovació de compliment in-situ amb els requisits de seguretat de les normes 100% Jocs

ESTUDI TERMOGRÀFIC


