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1. OBJECTE | ABAST

1.1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte consisteix en la Redaccio del projecte executiu del sistema de control
de l'atraccié Mina d’'Or del Parc datraccions Tibidabo i I'execucié de la seva instal-lacio

eléctrica.

1.2. Abast del contracte

El Parc d'Atraccions del Tibidabo alberga una série d’atraccions, entre elles es troba I'atraccié

de la Mina d’Or que data de 1996 i disposa gran acceptacio per part de la clientela.

Aquesta atraccioé al llarg de la seva historia ha passat per diverses modificacions i

actualitzacions, tant eléctriques com mecaniques.

Aquesta atraccid, al igual que la resta d’atraccions del parc, se'ls hi realitzen inspeccions
periddiques, per garantir la seguretat dels usuaris, clients i treballadors, seguint els criteris
definits per la norma EN 13814:2019Maquinaria y estructuras para parques y ferias de
atracciones. Seguridad. Aquestesinspeccions son realitzades per 'organisme independent de

control.

A la darrera revisio realitzada van dictaminar que la instal-lacio eléctrica i el sistema de control
de l'atraccié havia d’adaptar-se a la normativa actualment vigent (EN 13814:2019 Maquinaria y
estructuras para parques y ferias de atracciones. Seguridad.), per poder-la mantenir en actiu,

amb la resta d’atraccions.

Per tant, 'abast d’aquesta licitacié inclou:

1.2.1. Redaccio del projecte executiu

- L'Adjudicatari redactara el projecte executiu a partir del “ANNEX 1 ESQUEMA ELECTRIC
FLUME TIBIDABO DEL 11/12/2013” y “PLANO PLANTA GENERAL MINA D'OR”, “ANNEX 2
ASPECTES | ELEMENTS TECNICS A CONSIDERAR EN EL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE EXECUTIU” i “ANNEX 3 FUNCIONALITATS MINIMAS DEL NOU SISTEMA DE
CONTROL” Aqguests annexos pretenen donar un punt de partida a I'hora de definir

I'arquitecturaitecnologia de la futurainstal-lacié. No obstant, no és un document restrictiu ni
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limitatiu i esta obert a tots els canvis que l'adjudicatari considerin realitzar, amb les
corresponents justificacions, per desenvolupar un projecte que compleixi amb totes les
normatives que ens apliquen a l'atraccid, especialment la EN13814:2019, en el ambit de les
atraccions i seguretat industrial. | aixi convertir la instal-lacié en una atraccié amb els maxims

estandards de seguretat.

- Elprojecte executiu presentat per I’'adjudicatari haura de passar per un procés de revisio
de disseny, aprovacié i certificacié per I'organisme de control TUV-SUD GmbH (Design

Review). Aquest servei sera contractat directament per 'adjudicatari i totes les despeses,

derivades d'aguesta contractacid, aniran a carrec de l'adjudicatari. Aquesta revisid i

aprovacio, realitzada per la TUV-SUD GmbH estara basada en la normativa actual a 'ambit
de la seguretat de les atraccions i de les maquinaries d’entreteniment, EN 13814:2019, i
totes les normatives d'obligat compliment que ens apliquin a l'atraccié. Seguidament
s’enumeren les principals normatives, que aquest organisme de control autoritzat tindra en
compte, a I'nora de realitzar I'informe en relacié al Design Review (aquesta llista és
merament enunciativa i no limitativa i quedara definida a I'oferta que I'esmentat organisme

presenti a I'adjudicatari):
o EN13814:2019 - Fairground and amusement park machinery and structures- safety;

o VdTUV 1507 - Code of Practice “Principles for the inspection and testing of non-

permanent structures”;

o EN60204-1(DIN VDE 0113 Part 1) - Electrical systems and equipment (CEN standard -

Safety of machinery, electrical equipment of machines);

o ENISO 12100-1 - Safety of Machinery - Basic concepts, general principles for design

Part 1: Basic terminology, methodology

o ENISO 13849-1 - Safety of machinery - Safety-related parts of control systems, Part 1:

General principles for design

- El projecte executiu haura d’estar previament, validat i certificat (Design Review) per part
de TUV-SUD GmbH, abans de la seva acceptacié per part de BSM. El projecte executiu,

haura de contemplar la resolucié de totes les desviacions detectades per la TUV-SUD
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GmbH en els darrers anys, que apliquin a la instal-lacio eléctrica i sistema de control de

I'atraccio.

- El projecte executiu, aixi com tota la documentacio lliurada a TUV-SUD GmbH, per a la seva

validacio, haura d’estar en castella o catala i en anglés.

- En el cas de que TUV-SUD GmbH i/o BSM considerin necessaries modificacions,
correccions i/o rectificacions, en qualsevol fase del proceés, I'adjudicatari estara obligat al
seu compliment, seguint les directrius de les dues entitats. Una vegada realitzades les
modificacions, correccions i/o rectificacions, aquestes hauran de ser novament validades i

certificades per TUV-SUD GmbH, abans de ser presentades i validades per BSM.

- L'abast de tots els requeriments documentals estara definit per la TUV-SUD i s’haura de
complir amb tots els requeriments que en el seu moment I'organisme estimi oporty, tals

com (aquesta llista és merament enunciativa i no limitativa);
o Esquemes eléctrics.

o Analisis de riscos.

o Programade PLC.

o Presentacié de documentacid addicional,

o Modificacions en fase de projecte,

o Modificacions a la fase executiva,

- Com a resum informatiu i no limitatiu, I'abast del procés de Revisié i Proves de TUV-SUD

GmbH es el seglient:

o Revisio del disseny i avaluacié de riscos (verificacio del sistema electric i analisi de riscos
associats). Aquesta fase engloba totes les tasques precises per validar el projecte
executiu per part de TUV-SUD GmbH, de tal forma que aquest pugui ser presentat a
BSM per I'adjudicatari. Les principals tasques realitzades per TUV-SUD GmbH (llistat

enunciatiu i no limitatiu):

= Verificacié de ‘Analisi de riscos’;
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= Reunions amb I'adjudicatari (homés si és precis)
» Revisi¢ i validacié del disseny del circuit electric i del sistema de control.
o Inspeccid inicial prévia a la posada en servei de I'atraccio (inspeccid i proves funcionals).

*= Prova de validacié a l'atraccié (comparacié de disseny i installacio, mesures

eléectriques i proves funcionals);
= Informe final
= Compilacié de la documentacié generada.

- L'abast de la revisié del disseny de la documentacié técnica, per part de TUV-SUD GmbH
cobreix les tasques segulents, (aquesta és una llista enunciativa i no limitativa, que pot ser

ampliada si fos precis):

o Revisid de tota la documentacio presentada i que en aquesta quedi reflectits tots els

aspectes rellevant del projecte;
o Revisié de 'analisi de riscos;
o Revisio dels dissenys electrics i dels programes de PLC quant a seguretat;

o Revisio dels documents tecnics que inclouen dibuixos per a les instal-lacions i el sistema

de control.

- La documentacié técnica haura d'estar complerta i correcte per al moment de la seva
revisio per part de TUV-SUD GmbH. Tota la documentacié técnica s’haura de presentar
junta al mateix temps, de manera que es puguin revisar sense interrupcio ni retard. Els
conflictes entre especificacions seran objecte de les reunions de revisio del disseny. Tots
els documents presentats s'han de preparar i d'acord amb 'EN 13814:2019seguretat de les

atraccionsi de les maquinaries d’entreteniment.

- Unavegada BSM disposi del Projecte validat per 'organisme de control TUV-SUD GmbH
amb el seu corresponent informe favorable del Design Review i la auditoria encarregada
per BSM, l'adjudicatari també sera I'encarregat de I'execucié dels treballs d'installacié

electrica definida al Projecte Executiu.



B-M Barcelona®

L'adjudicatari del contracte, estara obligat a executar les modificacions i/o actualitzacions que
s’hagin de realitzar, a la fase de redaccio de projecte, o bé, ala fase d'execucid de projecte
per mancances o incompliments de les normes que ens apliquen a I'atraccio, per deteccid
d’errors al disseny, per manca concrecio al projecte definit o per qualsevol altre rad que
I'organisme de control TUV-SUD GmbH o BSM consideri oportd i sigui precis per assolir
'explotacid de l'atraccio complint la 'EN 13814:2019seguretat de les atraccions i de les
maquinaries d’entreteniment i totes les normativa, que pel tipus d’activitat ens puguin

aplicar a l'atraccio.

Els aspectes funcionals i operatius del projecte es consensuaran amb els responsables de
I'explotaciod i del manteniment del Parc, per tal de garantir que l'atraccié s’adapta a les

necessitats i filosofia del parc.

El projecte haura de definir-se com a document complert per a I'execucio dels trebals de la

nova instal.lacio eléctrica, amb el detall necessari dels seus elements.

Al marge de la present licitacié, BSM contractara la Direccié Facultativa i el Coordinador de
Seguretat i Salut per fer el seguiment dels treballs d’acord amb les funcions i atribucions
legalment establertes. Independentment de les figures definides i assignades per BSM
I'adjudicatari és el principal responsable de la correcta execucié dels treballs , en forma i

temps.

L’ADJUDICATARI, a més de complir les condicions esmentades als annexos pels diferents
treballs, haura de seguir en tot moment les instruccions i directrius de BSM, de la Direccid

Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié dels treballs.

- Fase de redaccié de projecte: que avarca des de l'adjudicacid del contracte fins al
lliurament del projecte, relatiu a Redaccio de Projecte executiu i I’ execucié dels treballs
relatius a I'actualitzacié de la instal-lacio eléctrica i el sistema de control de I'atraccié
Mina d’Or existent a les instal-lacions del Parc d’Atraccions del Tibidabo, amb la
corresponent informe favorable lliurat per part de la TUV-SUD GmbH, conforme, el Projecte

Executiu, compleix amb 'EN 13814:2019seguretat de les atraccions i de les maquinaries
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d’entreteniment i totes les normativa, que pel tipus d'activitat ens puguin aplicar a

I'atraccio.

- Cal especificar que, en la fase d’execucio del projecte, I'adjudicatari restara obligat a
realitzar les modificacions oportunes en el Projecte Executiu, per causes derivades de
defectes o millores no previstes o considerades necessaries, per qlestions de seguretat,

funcionalitat, robustesa o qualsevol altre criteri en benefici de la instal-lacio.

Per tant, les tasques de Redaccié de Projecte finalitzaran amb I'entrega del document de
Projecte amb el compliment dels requeriments anteriorment especificats en relacié a
I'aprovacié del mateix per part de TUV SUD GmbH i I'acceptacié del document per part de

BSM.

1.3. Obligacions de 'ADJUDICATARI

Les obligacions que adquireix 'ADJUDICATARI son, amb caracter general, les que es

descriuen a continuacio:

- L’ADJUDICATARI informara quinzenalment en fase d’elaboracid del projecte executiu en

relacio a:
o Informacié de com s’esta donant compliment a tots els requeriments del plec técnic.

o Evolucid del compliment de nous requeriments que puguin esdevenir en fase de
projecte, analitzant si poden representar un increment de cost i termini en els futurs

treballs d'instal-lacio.

o Control estricte de la planificacié de I'evolucio del projecte executiu, per tal de complir

els terminis d’entrega.

o Control estricte de la previsi6 de costos dels treballs dinstallacié electrica en la

elaboracié del projecte executiu.
o Lliurament de totes les actes de reunions realitzades.

- Donar compliment a tots els requeriments dels Téecnics de BSM, quedant reflectits en el

projecte que redactin, en quan a qualitat, pressupost i termini.
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L'Adjudicatari i en aquest cas el Projectista assumeix les responsabilitat del projecte a nivell
técnic i normatiu, sempre informant als Gestors de BSM de tot els intercanvis d'informacio

i documentacio que esdevinguin.
- Garantir a BSM que la redaccié del projecte es finalitzara en el termini establert.

- Realitzar les gestions que li siguin encomanades per BSM en relacid al projecte objecte de

'encarrec i els seus tramits administratius.

- Garantir a BSM que els treballs s’executen complint en tot el seu abast el projecte aprovat

i les instruccions que durant I'execucio dels treballs siguin rebudes de BSM.

- Desenvolupar les activitats necessaries pel control i abonament dels treballs durant

'execucid de les mateixes, fins a la seva liquidacid unica i definitiva.

- Desenvolupar les activitats necessaries per realitzar les funcions de Coordinador de

Seguretati Salut, segons els criteris del Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

- Subministrar degudament documentats a BSM, tots aquells informes que els hi siguin
sol-licitats durant I'execucid dels treballs , fins i tot un cop acabades, fins a la finalitzacio del

periode de garantia.

- L’Adjudicatari redactara un informe quinzenal en fase dels treballs d'instal-lacié electrica
amb especial mencié de les anomalies del procés, siguin o no imputables a ell mateix, que
suposin un previsible retard en el lliurament dels treballs d'installacié (la periodicitat es

marcara en funcié de la durada dels treballs d'instal-lacio).

- Realitzar qualsevol gestié que li sigui encomanada per BSM en relacid als treballs objecte

de I'encarrec formalitzat en el present contracte.

- No es procedira a la recepcid dels treballs d'instal-lacié eléctrica fins al lliurament del
Projecte “AS BUILT". Tanmateix TADJUDICATARI haura de lliurar a BSM cada cop que

finalitzi una unitat de treballs d’instal-lacid, la documentacio relativa a I'estat dels mateixos.

- L'adjudicatari respondra davant de BSM dels danys causats per la seva negligéncia en la
prestacid dels treballs, en consequéncia li sera d'aplicacid la normativa relativa a la

responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats. L'adjudicatari sera
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responsable de les faltes, errors o negligéncies comeses en el seu treball d'acord amb el
present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissio o insuficiencia dels
treballs degudament comprovades, I'adjudicatari respondra davant de BSM dels danys
causats per la seva negligéncia en la prestacié dels treballs, i en consequéncia li sera
d’aplicacié la normativa relativa a la responsabilitat professional pel rescabalament dels

danys causats.

- L'adjudicatari no podra utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs
contractats sense autoritzacié escrita de BSM, enfront de la que hagués de respondre
directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a consequéncia de

l'incompliment d’aquesta obligacio.

1.4. Personal de TADJUDICATARI

La prestacid es portara a terme amb l'equip ofert per TADJUDICATARI. Aquest estara
composat pels tecnics necessaris per la realitzacio de I'encarrec.

BSM es reserva la possibilitat de sol-licitar el canvi d’algun dels membres de I'equip.

L'ADJUDICATARI es compromet a efectuar el canvi dimmediat. Aixi mateix, si
I’ADJUDICATARI hagués de canviar algun membre de I'equip, haura de comptar amb la préevia
aprovacié de BSM.

En tot cas, TADJUDICATARI és I'linic responsable del Projecte, amb

independéncia que compti amb col-laboradors, i assumeix davant BSM la responsabilitat final
de laredaccidé i 'execucio del Projecte.

1.5. Reprografia

El Projecte executiu, es fara un primer lliurament per revisar, entregant:

- Un (1) CD amb els arxius en PDF d’Acrobat (amb marcadors per cada punt del index per

facilitar-ne la navegacio) i pressuposten TCQ

- Un (1) CD amb el arxius en format editable tant de la documentacié escrita (Memoria i
annexos, Pressupost, Plec de Condicions Particulars, Estudi de Seguretat i Salut, etc.) com
dels planols sobre suport informatic, en formats preferentment Autocad i Office de

Windows, TCQ, o bé d'intercanvis (FIEBDC, DXF, BC3...).
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IMPORTANT: L'adjudicatari es compromet a entregar tota la documentacido ADDICIONAL que

sigui requerida per TUV-SUD GmbH, en el format sol'licitat.

De la versié definitiva i aprovada del Projecte Executiu es fara entrega de:

- Cinc (5) copies de CD amb el projecte en format PDF d’Acrobat (amb marcadors per cada

punt del index per facilitar-ne la navegacio) i pressupost en format TCQ i EXCEL.

- Un (1) CD amb el projecte en format editable tant de la documentacié escrita (Memoria i
annexos, Pressupost, Plec de Condicions Particulars, Estudi de Seguretat i Salut, etc.) com
dels planols sobre suport informatic, en formats preferentment Autocad i Office de

Windows, TCQ, o bé d'intercanvis (FIEBDC, DXF, BC3...).

En les portades, encapgcalaments i planols figuraran els escuts institucionals i inscripcions

segons croquis i caratules que BSM facilitara a I'’Adjudicatari.
Projecte:

- L'adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment de termini o pressupost, superior a
l'indicat a la licitacié per la redaccié del projecte, no comportara cap tipus d'ampliacié
d’honoraris, compensacidé economica o indemnitzacio per aquest concepte, tractant-se en
tot cas, d'un preu fix, total i alcat.

- L'adjudicatari fara les esmenes del projecte que s'indiquin, tant pels tecnic de 'Ajuntament,
I'organisme de control TUV-SUD GmbH, Auditors i responsables de BSM per tal d'obtenir
'aprovacio del projecte.

- El projecte s'adequara al programa funcional i a totes les Normatives vigents en el moment
de la seva redaccid, aixi com al CTE i NNUU - OOMM del PGM.

- Lafacturacio de la Redaccié del Projecte executiu es realitzara de la seguent forma:

o A la entrega del Projecte Executiu (Maqueta projecte) per a la revisié de la TUV-SUD
GmbH es fara un pagament del 30% de la partides referents a la Redaccid de Projecte i
al Design Review.

o EI70%restant, esfacturaraal'entrega del projecte executiu definitiu i I'informe favorable

en relacié al Design Review ia per part de TUV-SUD GmbH
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2. PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU

Les tasques i responsabilitats son enunciatives i no limitatives

2.1. Objecte

Redaccio de projecte executiu i execucié de la instal.lacio electrica incloent els processos de
certificacid, segons norma EN 13814:2019: Design Review i Initial Inspection dels treballs
relatius a I'actualitzacio de la instal-lacio electrica i el sistema de control de I'atraccié Minad’Or,

existent a les instal-lacions del Parc d’Atraccions del Tibidabo.

BSM disposa d'una informacié inicial recollida a I'Annex 2 que defineix les principals
caracteristiques, técniques i de concepte que hauria de seguir el Projecte Executiu, que

s’adjunta com annex a aquest plec.

Per a la redaccio del Projecte Executiu es tindra en compte les principals caracteristiques
definidesiaprovades per BSM, a la Documentacié actual de referéncia. No obstant, sota el bon
criteri de I'Adjudicatari, degudament raonat i amb la corresponent autoritzacié de BSM es
podran realitzar les modificacions que s’estimin adients, per millorar la seguretat, la fiabilitat, la
funcionalitat, la robustesa del sistema, o qualsevol altre caracteristica que suposi una millora

per a la instal-lacié.

El tancament del Projecte Executiu, es configurara de la manera com s'entén en l'art de la

construccid, i comprendra I'estudi de Seguretat i Salut, d'acord amb el Reial Decret 1627/97.

2. 2. Contingut i extensid de la prestacio

El Projecte Executiu es redactara com a document complet, de tal forma que no calgui

remetre’s en cap cas, a cap altre treball.
A més de les prescripcions referents a la documentacio a lliurar, el Projecte Executiu haura de
complir, com a minim, els seglents punts:

- Assisténcia a les reunions tant amb els técnics de BSM com amb altres técnics (DO, entitat

certificadora, etc), que es requereixin per elaborar i consensuar aquelles solucions que
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puguin ser acceptables i, posteriorment, per redactar una proposta consensuada, tant en
els aspectes generals com constructius, de manera que el Projecte sigui un document en

el que es contemplin tots els aspectes acordats.
- Redaccié d’'actes de totes les reunions mantingudes pel seguiment del projecte.

- Redaccié d'informes mensual o quan indiquin els técnics de BSM indicant resumidament
I'estat de la redaccio del projecte, on s’han d'indicar si existeixen desviacions temporals o

economiques segons planificacié inicial.

- Estudi de les installacions, calculs, disseny per a la planificacid de la traga de tots els

conductes i aparells, en cas que sigui necessari.

- Planificacio dels treballs, amb especial atencio a les interaccions amb els desplagaments de
serveis, no interferir amb I'Us habitual de I'equipament, alteracions de pas de public o
personal de BSM i servituds de pas existents. Tenint en compte les condicions de
lemplacament en el moment previst de la construccid (condicions en lentorn,

esdeveniments especials, convivencia amb el ritme habitual etc...).

- Planificacio dels treballs d’instal-lacié, amb especial atencid a 'ambit on s'actuara, amb el
subministrament dels materials i amb els timings acordats amb BSM. Tenint en compte les
condicions de 'emplacament en el moment previst de I'execucié dels treballs (condicions

en I'entorn, ocupacions parcials, etc...).

- En cadascuna de les diferents fases previstes, es requerira de la instal-lacié de tanques
provisionals de proteccié de la zona d'execucid dels treballs , de manera que els treballs

d’instal-lacio eléctrica interfereixin el minim amb I'ds habitual de la unitat.

- Els treballs d’installacid eléctrica, definits en el projecte executiu, s’han de preveure
executar amb la utilitzacid de mitjans reduits i especifics per a intervencions en zones
restringides (si fos necessari) i mantenint en servei les instal-lacions durant tota I'actuacid,

respectant especialment els horaris permesos segons especificacions.

- Tenint en compte les condicions de 'emplacament en el moment previst de la construccid

(condicions en I'entorn, esdeveniments especials, etc...).
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Estudi i disseny de tots els aspectes i detalls per deixar I'execucid dels treballs eléctrics

univocament definida en tots els seus punts.

- Esmenar i modificar tots aquells aspectes que siguin necessaris per a obtenir 'Aprovacio
Definitiva del projecte (Design Review) per part de la TUV-SUD GmbH , aixi com deficiéncies

detectades a l'lnitial Inspetion en la fase d’execucié de projecte.
- Realitzacié d'una Memdria Ambiental, segons el Decret d'Alcaldia 399/2009.

- Analisi de I'estat actual, propostes d'intervencid i justificacié de la solucié adoptada. (en cas

que sigui necessari).

- Els criteris de disseny hauran de garantir solucions técniques de molt baix manteniment,
que ajudin a l'eficiéncia energeética de I'edifici o de la instal-lacié. S’haura de tendir a
manteniment zero i incloure la facilitat d'accés dels equips de manteniment i neteja per a
realitzar les seves tasques i facilitar el canvi d’equips, evitar I'ds de mitjans auxiliars (grues,
plataformes, treballs en algada, etc.) per a tasques rutinaries de manteniment i neteja.

S’haura d'utilitzar equips de mercat estandards i d'ultima versio.
- Redaccié d'un Pla de Manteniment valorat que reculli el seglient:

o Inventari d’elements o equips a mantenir, en fase de redaccid de projecte, segons

estructura de BSM.

o Definicié de les games de manteniment a realitzar sobre cada element o equip de

I'inventari, segons fabricant i seguint I'estructura de BSM.

o Periodicitat de les games de manteniment segons criteris del fabricant, normes o

indicacions de BSM, sempre en el cas més restrictiu.

o Definicié dels requeriments de capacitacio professional per a poder realitzar les tasques

de manteniment sobre els equips, elements o instal-lacions projectades.

o lIdentificacio i planificacio d'inspeccions de totes les instal-lacions o equips susceptibles
de regir-se per les normatives de Seguretat Industrial que els hi sigui d’aplicacié.

- Ladjudicatari, en la fase de la redaccié de projecte te l'obligacid d’haver reconegut
suficientment els llocs i I'edificacio existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les
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mides i dades necessaries que hagi considerat aptes per la correcta execucioé dels treballs.
Aixi mateix, esta obligat a haver estudiat amb deteniment la documentacié definitdria dels
treballs de la nova instal.lacidé eléctrica.

2.3. Caracteristiques técniques de la instal-lacid.

Com ANNEX 1, s'adjunta la Documentacié actual de referencia, i TANNEX 2 que descriu les
principals caracteristiques tecniques i de configuracié que haura de dur el nou sistema de

control de 'atraccio Mina d'Or.

2.4. Normativa basica

Els projectes hauran d'ajustar-se, des del punt de vista urbanistic, a allo disposat en el Pla
General Metropolita i, des del punt de vista técnic, hauran de seguir-se les directrius emeses

per 'equip técnic representant de BSM.

Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que siguin

d’aplicacié. Especialment s’assenyalen (sent una llista enunciativa i no limitativa):
o EN13814:2019 - Fairground and amusement park machinery and structures- safety;

o VdTUV 1507 - Code of Practice “Principles for the inspection and testing of non-

permanent structures”;

o EN60204-1(DIN VDE 0113 Part 1) - Electrical systems and equipment (CEN standard -

Safety of machinery, electrical equipment of machines);

o ENISO 12100-1 - Safety of Machinery - Basic concepts, general principles for design

Part 1: Basic terminology, methodology

o ENISO 13849-1 - Safety of machinery - Safety-related parts of control systems, Part 1:

General principles for design
- Ordenances Municipals de 'Excm. Ajuntament de Barcelona
- Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE).
- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i Instruccions Complementaries.

- Decret d'alcaldia 399/2009, sobre '’Ambientalitzacio.
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- RD 486/1997 s’estableixen las disposicions minimes de seguretat i salut en llocs de treball.
- Normatives i les directrius europees, estatals, autondmiques i locals.

- Directiva 97/69/EC

2.5. Documentacié a lliurar

El Projecte Executiu s’estructurara de la forma seglent:

2.5.1 Document num. 1- Memoria i Annexos

La Memoria efectuara una descripcid detallada dels treballs a executar, i incloura les
consideracions necessaries sobre terminis d’execucio i pressupost. Anira acompanyada dels

annexes necessaris per la correcta execucio del projecte entre els que s'incloura els seguents:

1. Topografia, que incloura les dades i resultats de l'aixecament amb el planol topografic de

'emplacament a escala 1:100. (cas que fos necessari).

2. Definicié geomeétrica dels treballs relatius a I'execuciod de les instal.lacions eléctriques

projectades i aportara les dades necessaries per a poder realitzar el replanteig.
3. Estudi d'alternatives i justificacié de la solucid definitiva.

4. Calcul de les instal-lacions eléctriques i sistema de control de I'atraccio, que incloura el

dimensionament de les instal-lacions i equipaments que la composen
5. Procés Constructiu, en el qual es detallen les diferents fases dels treballs a realitzar.

6. Estudi de Seguretat i Salut, de conformitat amb allo disposat en el Reial Decret 1627/1997
de 24 d’'octubre, (publicat en el B.O.E. num. 257 de 25 d’octubre de 1997). on s’'incorporin
els riscos propis del centre on s’hagin d’executar els treballs, en cas que sigui un centre de
treball en actiu, i que seran facilitats per BSM i els seu Servei de Prevencid. El pressupost de
I'Estudi de Seguretat i Salut s'incorporara al pressupost general dels treballs d’instal-lacio

eléctrica, com unitat independent.

7. Pla dels treballs d’instal-lacié eléctrica, incloent-hi totes les interrelacions que es presentin
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amb les activitats habituals, aixi com altres actuacions previstes, amb expressié del cami
critic i les fites parcials a aconseguir. En particular, es contemplaran les activitats
necessaries per minimitzar les repercussions negatives que es poguessin produir en I'ds
habitual de I'equipament. A més, es tindran en compte els terminis i disponibilitat de
col-laboracié pel que fa a l'afeccid i reposicié de serveis. El programa de treballs establerts i

els seus processos d’execucio hauran de respectar els horaris permesos.

8. Estudi de Control de Qualitat, en el qual s’haura d’incloure el programa de Control de
Qualitat de materials i d’execucio i totes aquelles proves i assaigs que el projectista
consideri necessaris per a assegurar el control de qualitat dels treballs d'instal-lacio

eléctrica corresponent.

9. Estudi de gestid Mediambiental, on es recolliran els possibles impactes dels treballs
d'instal-lacio eléctrica sobre I'entorn (abocaments, emissions, soroll, residus, interferéncies,
etc..) i les mesures correctores proposades per a minimitzar-los. Tenint especial cura amb

la convivéncia amb la instal-lacid, sense interferir amb els seu ritme habitual.

2.5.2 Document num. 2 - Planols

S’inclouran tots el planols necessaris per a la descripcié completa dels treballs els quals
adoptaran, sempre que sigui possible i excepte instruccions expresses en un altre sentit, el
format DIN A-3. En ells hauran de figurar expressament totes les cotes, materials, detalls
d’execucio,i indicacions necessaries per tal de definir en tots els seus punts dels treballs
d'installacio eléctrica a executar. Les escales a utilitzar s'atendran a las que s’assenyalen a
continuacio: 1:2000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Com a minim s’inclouran els

seguents planols, les escales minimes dels quals també s’indiquen:
- Situacio (1:2000). Actual i proposada
- Emplagament (1:500). Actual i proposada

- Topografic i estat actual (1:200), amb indicacié de I'ocupacid i les afectacions dels treballs
d'installacié electrica . Replanteig dels treballs d'instal-lacié electrica . | per parts a una

escala adient per la seva comprensio.
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- Planols de superposicié de la proposta amb l'estat actual.
- Detalls de rases, registres, pous,... a escala escaient.

- Planol de detall de la cambra d’instal-lacions, amb els acabats i totes les instal-lacions, a una

escala adient.

- Definicié d’elements de manyeriai fusteria, com ara portes, baranes, tancaments, etc. (1:20).

| l'escala necessaria per la seva execucio.
- Detalls d’acabats, serralleria, fusteria, sanejament, paviments, etc. (1:20).
- Plantes generals de cada una de les instal-lacions (1:100).

- Esquemes eléctrics unifilars dels quadres de proteccidé i maniobra de les instal-lacions

d’energia. (si fos necessari).

- Planols de replanteig instal-lacions (1:50), en els que es reflecteixin totes les canalitzacions,
caixes, aparells i mecanismes en veritable dimensid i amb especificacio de la seva grandaria,

cablejat, tipologia i caracteristiques.
- Detalls d'instal-lacions (1:50) i escala necessaria per execucio.

- Planols de la superficie, definicié geométrica, plantes, seccions, alcats, detalls constructius

de cadascun dels elements constructius diferenciats en la superficie, etc.

- Planols de les installacions de la superficie, drenatges, clavegueram, reg, il-luminacio,

senyalitzacio, de plantacid, etc (si fos necessari).

- Planol de possibles afectacions de I'espai de vianants amb les alternatives per garantir el

bon funcionament (amb la senyalitzacié necessaria).
- Renders, fotomuntatges i croquis(si fos necessari).

- Estudis visuals i integracié en I'espai proposat(si fos necessari).

Planols indicant els elements a protegir.

Es valoraran els planols que siguin necessaris pel present projecte executiu i no s'afegiran els

gue Nno siguin necessaris.
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Notes:
1. Tots els planols es presentaran a escala adequada per la seva construccid i comprensio.
2. elllistat de planols no es limitatiu, caldra desenvolupar aquells necessaris per la correcta

execucid i enteniment de la intervencio a desenvolupar.

2.5.3 Document num.3 - Plec de Prescripcions Técniques

Estara format pel Plec de Prescripcions Tecniques Generals, facilitat per BSM a I’Adjudicatari,
i per un Plec de Prescripcions Técniques Particulars, en el qual s'inclouran tots aquells detalls
que defineixin univocament el métode d’execucio, o els materials o qualsevol altre que sigui
necessari per a la posterior execucié correcta i segura dels treballs. Aixi mateix, definiran de

forma exhaustiva el control de qualitat dels treballs d’instal-lacioé electrica projectats.

2.5.4 Document num. 4 - Pressupost

Caldra que el Projecte Executiu desenvolupi les partides indicades a I'annex 2 Aspectes i

elements técnics a considerar.

El pressupost haura d'estar dividit en capitols. Cada capitol contindra les partides unitaries

necessaries per I'execucio dels treballs a realitzar.

El pressupost de projecte total maxim per als treballs relatius a I'actualitzacid de la installacio
eléctrica i el sistema de control de I'atraccid Mina d'Or, existent a les instal-lacions del Parc
d'Atraccions del Tibidabo, s'ajustara a I'oferta economica presentada pel licitador per aaquest

concepte.
El pressupost s’haura de realitzar per capitols.

Tindra el seu format ajustat al resum tipus de BSM. Contindra el cost dels treballs d'instal-lacié
eléctrica que anira al pressupost per coneixement de I'administracid. Aixi com el control de

qualitat..

- Amidaments, descompostos en cada un dels apartats que correspongui a un pressupost

parcial, realitzat sobre planol de tots els elements, sense incloure esponjament o
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percentatges d'excés de cap tipus i sense partides alcades, a excepcid de la Partida Algcada

de cobrament integre de Seguretat i Salut.

- La descripcions de les partides haura de ser suficientment detallat per a definir
correctament tots els treballs a realitzar, indicant les caracteristiques del personal que les
haura de realitzar, els materials a emprar, la maquinaria i els mitjans auxiliars necessaris, per

tal que I'adjudicatari dels treballs pugui donar un preu el més ajustat i real possible.

- Totes les partides del pressupost hauran d'incloure el corresponent descompost de preus.
Caldra entregar el quadre de preus unitaris i descompostos, en el qual es justificaran els
preus utilitzats en el Pressupost del Projecte Executiu, utilitzant com a base la darrera versio
publicada del quadre de preus d'ITEC, adaptant les descripcions als requeriments de BSM.
Quan no existeixi en el quadre de preus d'ITEC algun preu necessari per a |I'elaboracié del
pressupost del projecte, I'adjudicatari haura de fixar el preu de la partida corresponent
utilitzant preus de mercat reals. En aquests casos caldra que el redactor del projecte

justifiqui a BSM el preu fixat.
- Pressupost del pla de control de qualitat.

- Quadreresum de pressupostos parcials i pressupostos d’execucio de material, que incloura

les partides alcades (cas que hi siguin).

- Pressupost d’execucié per contractar, a partir del Quadre Resum, el qual s'incrementa amb
el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salutien un19% en concepte de despeses generals

(13%) i benefici industrial (6%).

- Pressupost Total, obtingut a partir de I'anterior per aplicacié de I'lmpost sobre el Valor

Afegit (IVA), al tipus d’aplicacié en la data de lliurament del Projecte Executiu.

- Pressupost per a Coneixement de Administracio, que incloura el pressupost total dels
treballs d'installacié eléctrica i els pressupostos de control de qualitat dels treballs,
pressupost de control d'auscultacié de pantalles, pagaments a companyies per treballs
d'installacié mecanica dels desviaments de serveis i pagaments a les companyes de
subministrament pels drets d’'escomeses i qualsevol altre pressupost que no formi part del

pressupost del CONTRACTISTA.
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NOTA: Caldra que l'adjudicatari lliuri un document on consti que s’ha estudiat
minuciosament els preus unitaris de les partides de més import del pressupost, que sumin
el 60%, de I'import total dels treballs , de manera que pugui garantir que els preus unitaris

de les esmentades partides son preus de mercat.

Un cop estigui el projecte executiu totalment auditat i tancat, I'adjudicatari traslladara a
cada una de les partides del pressupost dels treballs d’installacié eléctrica ( a excepcié del
import de la partida algada de seguretat i salut, les despeses generals i el beneficiindustrial

que no es podran reduir) el % de baixa realitzada al'oferta dels treballs d'instal-lacio eléctrica.

2.5.5 Document num. 5 - Pla de Manteniment valorat

S’incloura com a annex un pla de manteniment valorat que inclogui les instruccions d'Us i
manteniment amb el seu correspon pressupost (no inclos en el PEC dels treballs d'instal-lacié
eléctrica). Haura de contenir les operacions de manteniment per a cada element, equip o
familia d’equips que estigui previst disposar en l'edificacié o infraestructura objecte del
contracte,en laspecte d'installacions, indicant la seva periodicitat, cost, obligatorietat
reglamentaria (quan hi sigui) i vida util estimada. També s’indicaran les instruccions basiques
d'us.

La seva finalitat Ultima és garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la
proteccio del medi ambient. Per aix0, 'edificacid ha de rebre un uUs i un manteniment adequats
per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides
normativament. Cal, per tant, que els seus usuaris, siguin o no propietaris, disposin d'unes
instruccions d’'us i manteniment que s‘han d’especificar en aquest Pla de Manteniment de la

instal-lacio.

Es lliurara una base d’Excel amb el format indicat per BSM per a que sigui incorporat al
programa de manteniment de la installacié. S'incloura com a annex unes instruccions d'Us i
manteniment amb el seu correspon pressupost (no inclos en el PEC dels treballs d'instal-lacié

eléctrica).
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El gui6 orientatiu i no limitatiu del Pla de Manteniment valorat haura de recollir el seglient:

o Inventari d’elements o equips a mantenir, en fase de redaccid de projecte, segons
estructura de BSM i segons les indicacions del plec de prescripcions técniques de
manteniment del present Lot 1.

o Definicié de les games de manteniment a realitzar sobre cada element o equip de
I'inventari, segons fabricant i seguint 'estructura de BSM.

o Periodicitat de les games de manteniment segons criteris del fabricant, normes o
indicacions de BSM, sempre en el cas més restrictiu. Haura d'especificar la freqliéncia
d’execucio incloent el temps en minuts per cadascuna de les operacions a executar.

o Definicié dels requeriments de captacio professional per a poder realitzar les tasques de
manteniment sobre els equips, elements o installacions projectades.

o ldentificacio i planificacio d'inspeccions de totes les instal-lacions o equips susceptibles

de regir-se per les normatives de Seguretat Industrial que els hi sigui d’aplicacié.

3. PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A 'EXECUCIO DELS TREBALLS DE LA INSTAL.LACIO
ELECTRICA

3.1. DISPOSICIONS GENERALS

3.1.1. Abast del Present Plec

En tots els articles del present PPTG s’entendra que el seu contingut regeix per a les matéries
que expressen els seus titols, en quant no s’oposin a I'establert en la legislacié vigent.

Els treballs que no s’hagin inclds i assenyalat especificament el aquest PPTG, s'executaran
d’acord al Plec de prescripcions particulars del projecte i amb les normes i instruccions
técniques en vigor que siguin aplicables a les esmentades unitats, amb alld que el costum
indica com a normes de bona practica i amb les indicacions que, al respecte, assenyali la
Direcci6 Facultativa.

Qualsevol condicid estipulada en un capitol d'aquest PPTG és preceptiva per a tots els altres.
Els treballs de la instal.lacié eléctrica hauran de estar totalment executats, provats i en
correcte funcionament en el termini maxim de 3 mesos segons s'indica en la segUent
planificacio:
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N° MES
TASCA 4 5 6 7 8 9| 10| N 12
Lliurament material
instal-lacio nou
Instal-lacio nou
control atraccio
Certificacid de

I'Initial Inspection per
part de TU-SUD

Aquesta planificacié quedara totalment definida i ajustada segons el projecte executiu auditat,
sense poder ampliar el maxim del termini total de 3 mesos. Els treballs d’instal.lacio eléctrica
estaran planificats en el projecte executiu per realitzar-les en el termini establert. En principi,
no hi hauran limitacions ni horaries ni en dies, sent possible treballar de dilluns a diumenge,
sempre que no causi cap tipus de molésties ni al veinat ni a I'activitat del Parc d’Atraccions. En
tot cas, s'acabara definint en el projecte executiu en funcid de les solucions a adoptar.

3.2. RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA -BSM
3.2.1. Supervisid i Inspeccid del treballs

BSM supervisara i podra inspeccionar en tot moment els treballs objecte del present Contracte,

YR

competents i les Administracions Publiques.

BSM, abans de l'acta de replanteig, nomenara el seu representant i la Direccié Facultativa i ho
comunicara fefaentment al contractista.

El representant de BSM, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direccié
facultativa, s'encarregara de supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta realitzacié del contracte,
disposant de les atribucions, a aquests efectes, per a fer la signatura de I'’Acta de comprovacio
del replanteig, control de I'amidament i valoracio dels treballs executats , validacié de preus
contradictoris, i validacié de la liquidacio econdOmica del contracte i aprovacio de la devolucio
de les garanties i totes aquelles que li atribueixi expressament I'0rgan de contractacio.

3.2.2. Direccid Facultativa

La Direccio Facultativa, es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva, dels adjudicataris
d’aquests serveis, designats per BSM.

Les obligacions, responsabilitats i atribucions de la Direccid queden definides per la normativa
vigent al respecte i per les clausules del Contracte signat entre la Direccid Facultativai BSM. Les
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funcionsde la Direccid Facultativa que fonamentalment afecten a larelaciéo amb el Contractista
han quedat recollides en el contracte signat entre el Contractista i BSM

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la Direccié
Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. Si la
Direccié Facultativa considera necessaria una modificacié del projecte, en qualitat, en cost o
en termini, haura d'obtenir l'autoritzacié pertinent de BSM, per iniciar el corresponent
expedient, seguint-se la tramitacid legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses
a BSM, per a la seva aprovacio.

El Contractista prestara la seva collaboracid i donara a la Direccié Facultativa tota classe de
facilitats per al desenvolupament de les seves funcions, facilitant en tot moment el lliure accés
atotes les parts involucrades en els treballs de la nova instal.lacio eléctrica, adhuc a les fabriques
o tallers on es produeixin els materials o es facin treballs per als referits treballs , i proporcionant
les maximes facilitats per a practicar replanteigs, reconeixements, proves, inspeccions,
controls o totes aquelles accions que siguin necessaries a la Direccid Facultativa per al
compliment de les seves funcions i atribucions.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de
dubtes, demandes diverses, etc. a la Direccid Facultativa la qual les resoldra dins les
atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte i/o a
BSM.

La Direccid Facultativa haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relacio tingui caracter
limitador, les relacionades amb:

o Replanteig de detall.

o Maquinaria aportada.

o Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjansd'execucid.

o |doneitat dels materials a utilitzar i utilitzats Aquests s'hauran presentat a la Direccid
Facultativa per poder acreditar I'esmentadaidoneitat.

o ldoneitat de les zones d'aplec, abocaments, abocadors i préstecs.

o Terminis i mitjans per recepcid, preses d'aplec i emmagatzematge de materials.

o Acabats de tot tipus.

o Subcontractacions del Contractista.

o Estat de dimensions i caracteristiques dels treballs executats “As built”.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccidé Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracid i d'informacié
relacionades amb l'execucié dels treballs . En concret, el Contractista subministrara a la
Direccié Facultativa la informacid necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.
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BSMi/o la Direccié Facultativa podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacié, que
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio definitoria dels
treballs a realitzar.

Entre les atribucions de la Direccié Facultativa, cal destacar: la interpretacié dels documents
del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissio
d'ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la signatura
de I'Acta de replanteig, la certificacid, liquidacid i recepcié dels treballs, Certificat de Final i
altres que siguin de la seva competéncia.

Les instruccions de la Direccio Facultativa al Contractista s'emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a
I'inici dels treballs. EI Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres. En el sup0sit que el Contractista no estigui d'acord amb alguna ordre i instruccié de la
Direccié Facultativa, 'executara de totes maneres, sense perjudici d'efectuar posteriorment la
seva reclamacié a BSM, per escrit i en el termini maxim de 5 dies habils, la qual prendra la
decisid que consideri oportuna al respecte.

3.2.3. Personal Técnic encarregat dels treballs per part del Contractista

El Contractista esta obligat a disposar alazonade treball de I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentacid de l'adjudicacio i resta establert en el Pla
d’execucio de treballs . Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccid dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions que
depenguin de la Direccié Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder
absentar-se de la zona on s’executan els treballs . Aquest personal ha de tenir la qualificacio
professional i la experieéncia adients per a les feines i responsabilitats que tenen encomanades,
en coincidéncia amb l'oferta del Contractista en la proposicid acceptada per BSM en el
procediment d’adjudicacio.

Durant I'execucié dels treballs de la instal.lacié eléctrica es comptara amb personal propi
contractat amb caracter indefinit no inferior als percentatges minims establerts a la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacid al sector de la construccié.

Segons quedara descrit al Contracte, el personal técnic designat per a I'exercici dels drets i el
compliment de les obligacions que es derivin d'aquest Plec tecnic, disposara de facultats
amplissimes per ala fi que s’ha esmentat, i la seva designacio 'haura de comunicar el Contractista
a BSM. abans de la signatura del Contracte, en el qual quedara recollida.

Aquestes facultats, com a demandants de I'atorgament contractual, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix el Contractista
s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira
en un termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En
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qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a BSM, haura
de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacié
jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa, que
tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquell, sense obligacié de respondre de cap dels danys
que al Contractista pogués causar-li I'exercici daquella facultat. Aixi mateix, BSM es reserva la
possibilitat de sol-licitar el canvi dels membres de I'equip sense haver de donar cap explicacié. En
tots dos casos, el Contractista vindra obligat a fer el canvi en el termini maxim de dos dies. No
obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat als
treballs de la nova instal.lacio eléctrica.

3.2.4. Subcontractacio

El Contractista podra subcontractar parcialment, els treballs d’instal-lacié eléctrica objecte del
present plec amb tercers, sempre amb absoluta subjeccid de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre
de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa I'esmentada Llei 32/2006.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
pel que faal'execucio dels treballs subcontractats, essent obligacié del contractista 'exigencia
que els subcontractistes compleixin amb els requeriments marcats per les esmentades Llei
32/2006 i Reial Decret 1109/2007.

BSM restara sempre alienai al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista,
no essent responsable en cap cas per les conseqliencies derivades del Contracte que celebri
aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista
a tots els efectes. El contractista te I'obligacié de vetllar que els subcontractistes tenen i
compleixen els corresponents requisits establerts a I'esmentada normativa de
subcontractacio, aixi com vetllar pel compliment dels requeriments de 'esmentada normativa,
exigint que aquestes estiguin donades d’alta al Registre d'Empreses Acreditades quan la
normativa aplicable ho estableixi, o exigint el qué 'esmentada normativa determini.

El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006 i normativa connexa, haura
de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons I'esmentada normativa sigui
de la seva responsabilitat, documentacié a la que BSM i/o la Direccié Facultativa podran
accedir en gqualsevol moment. Aixi mateix, adjuntara una declaracié del subcontractista,
donant fe que compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/20086, i que no
esta inhabilitat per a contractar, ni incurs en cap prohibicid per contractar establertes a la Llei
3072007, ni compres en cap dels supdsits que determinen la prohibicié d'intervenir com a
subcontractista, aixi com que compleix les exigencies derivades de la Llei 32/2006. A més de
I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat
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Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7i 8
del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la
Llei 30/2007, o fora d'aquells supdsits autoritzats per la Llei 32/2006.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de BSM d'acord amb el
Contracte.

El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a l'execucio dels treballs,
derivats del Contracte. Aquesta prohibicidé no inclou la cessié dels drets econdmics que es
deriven de la contraprestacio acordada.

En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar els treballs que té
encomanada pel contractista, a excepcid d'autoritzacié expressa i per escrit de la Direccio
Facultativa i del Coordinador de seguretat i salut. Per tant, la vigilancia i compliment d'aquesta
obligacio sera d'exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi ho haura d'establir i exigir
expressa i clarament al subcontractista.

3.2.5. Contractacio d’altres Contractistes per part de BSM

BSM es reserva sempre el dret de contractar parts dels treballs exclosos en aquest contracte
a altres industrials. Aquests industrials tindran dreta entrar a lazonadetreballs i el Contractista els
haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs que els
corresponguin.

3.2.6. Processos de certificacio atraccio

En relacié a la modificacié de l'atraccio, I'adjudicatari restara obligada a complir amb la
normativa EN 13814:2019, en el seus processos de Design Review, Manufacturing Inspection
i Inicial Inspection, aixi com totes les normatives d'obligat compliment que ens apliquin.

Cadascun d’aquests processos (Design Review, Manufacturing Inspection i Inicial Inspection)
requeriran ser validats per BSM, prévia presentacié de l'informe justificatiu corresponent.

Per a la signatura de I'Acta de recepcid caldra que la instal-lacié hagi superat la revisid inicial
(Initial Inspection Electrical), on es validara la correcta execucié dels requeriments definits i
validats al projecte executiu.
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3.3. OBLIGACIONS GENERALS DELCONTRACTISTA
3.3.1. Obligacions Laborals

El Contractista i els subcontractistes, en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat de
BSM del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

Als efectes de control per part de BSM, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacié per
aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BSM, tenir
complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicio de BSM,
en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

3.3.2. Obligacions Proteccio al Medi Ambient

El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del
Contracte. En particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui
d’aplicacié ala zona d’execucid dels treballs .

Si com a conseqguéncia d'actuacions imputables a I'execucio dels treballs, aquests fossin
aturats o suspesos per l'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra
dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les accions que
BSM pugui prendre al respecte.

3.3.3. Permisos i Llicencies

Amb I'antelacié necessaria perqué no se’'n derivin dificultats pel compliment del Pla d’execucid
dels treballs , el Contractista haura de sollicitar dels organismes, administracions i entitats
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi
I'execucio dels treballs i 'ocupacid, manteniment o reposicid de vies de comunicacio, serveis
afectats o qualsevol altra actuacié que comporti I'execucid dels treballs . Queden
especificament excloses les llicencies d'obrai activitats.

BSM podra avancar la sollicitud d'autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es
refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d’accelerar llur concessid. En aquest cas, BSM facilitara al Contractista tota la informacid i
documentacio referent ales esmentades sol-licituds, abans de l'inici dels treballs , fent-se carrec
el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencid de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.
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L'obtencidé de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d'increment del
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la realitzacio de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencio de I'alta, permis i/o
legalitzacié de totes les instal-lacions.

3.3.4. Seguretati Salut durant I'execucio dels treballs de la nova instal.lacié electrica
3.3.4.1. Obligacions generals

El Contractista esta obligat a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretati Salutila normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio. Aixi, d'acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Saluti el seu propi criteri professional adoptara les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre
de prevencio de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié de
riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar, juntamb el Plade Seguretat i Salut,
la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de laprevencio de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Coordinacié Empresarial, entre la qual:

o Llistat de treballadors

o Informes d’'aptitud medica d’aquests treballadors en relacio a las tasques arealitzar.

o Certificats de formacid a nivell de prevencid de riscos laborals de les tasques que
realitzen els treballadors

Aixi mateix, el contractista esta obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié.

3.3.4.2. El Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador en mateéria de Seguretat i Salut durant I'execucié dels treballs de la nova
instal.lacié electrica gaudira de les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima
efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut. .
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Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats.

El Contractista haura d’actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d'informacid, relacionades amb l'aplicacié i execucié del Plade Seguretat i Saluti el compliment
de la normativa de prevencié de riscos laborals.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
Facultativa observés | incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d'aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre l'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de tots ells quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el gestionara
d'acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen disposicions minimes de Seguretati Salut.

3.3.4.3. El Pla de Seguretat i Salut

El Contractista elaborara el Pla de Seguretati Salut, en aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut
del projecte, en el que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les seves previsions.

En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la corresponent
justificacio tecnica, les propostes de mesures alternatives de prevencid que consideri adients
amb la seva valoracié econdmica, que no podran implicar una disminucid en els nivells de
proteccid previstos en I'Estudi.

A més amés, estigui o no contemplat en 'Estudi de Seguretati Salut, el Plahaura de contemplar
forcosament un capitol especific on s'indiquin els elements Utils en matéria de seguretat i salut
que s’hauran de considerar en cas de realitzacid de treballs posteriors a la finalitzacid dels
treballs, com els de conservacid, manteniment o altres.

El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacio, el Pla de Seguretat i Salut en
el Treball al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio. El Pla de Seguretat i Salut
haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la data convinguda en el
Contracte per a realitzar la comprovacié de replanteig.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d'aplicacio, i el Contractista restara
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obligat a esmenar el Plade Seguretat i Salut en el Treball d'acord amb aquestes indicacions. El
Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.

En cas que en ladata convinguda per a la comprovacio del replanteig el Plade Seguretat i Salut
en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable
al Contractista, BSM podra declarar resolt el Contracte, en els termes que en ell s’hi recullen. Es
considerara que el Plade Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable
al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

o Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretati Salut en el treball amb I'antelacié de quinze dies a la data de comprovacio del
replanteig.

o Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcio del procés d'execucié
dels treballs, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al
llarg dels treballs . A aquest efecte, redactara els annexos que consideri necessaris per a
actualitzar el Pla a les noves circumstancies. Aquestes modificacions del Pla requeriran
I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els que intervenen en I'execucio dels treballs d'instal.lacié eléctrica , aixi com les persones u
organs amb responsabilitats en materia de prevencié de riscos laborals en les empreses i els
representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit
i de formaraonada les suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes,
el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans
aixi com de la Direcci¢ facultativa .

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del técnics dels 0rgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I'’Administracio
Publica competent, aixi com de les empreses participants i dels representats dels treballadors.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacid i execucié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En concepte de retribucio per I'elaboracid, aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en
el treball, el contractista facturaraa BSM la quantitat fixada en el Contracte, essent aquesta una
partida tancada contemplada en el preu previst total. El Contractista, ha d’haver estudiat el
Projecte dels treballs i 'Estudi de Seguretat i Salut i, en conseqléncia, esta obligat a no
reclamar a BSM cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de
SeguretatiSalut en el Treball,amb independénciade les modificacions que es puguinintroduir
en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o
de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La



B-M Barcelona®

retribucié en concepte d’elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut Unicament
podra ser objecte de revisid en cas que BSM modifiqui el Contracte augmentant part dels
treballs afegint-n’hi d'altres no previstos sempre que el total de la valoracié de les esmentades
modificacions a executar, sumades algebraicament, sobrepassin en meés del 20% el
pressupost dels treballs a executar.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié a executar per valor superior al 20% del pressupost., es valorara
per aplicacio dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per
BSM i el Contractista el corresponent preu unitari d'acord amb el previst en aquest Plec, prévia
'oportuna justificacié de l'escreix d'aquestes despeses per part del Contractista i la seva
certificacié per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas dincompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d'aplicacid, BSM podra
suspendre 'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte d’elaboracio,
aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

3.3.5. Senyalitzacid i Precaucions

El Contractista senyalitzara I'existéncia de la zona de treball , privara I'accés a elles a totes les
persones que en siguin alienes i tancara tota zona perillosa, quedant obligat a establir la
vigilancia oportuna, en especial per la nit.

De la mateixa manera disposara dels medis necessaris per a assegurar el manteniment del
transit i dels possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment durant
I'execucid dels treballs. Durant lI'execucio dels treballs, el Contractista evitara d'entorpir el
transit meés d'alldo que sigui imprescindible i evitara, tant com sigui possible, molestar el veinat
amb rases obertes, terres remogudes, diposits de materials, voreres aixecades, etc

Els tipus d'aparells de senyalitzacié, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el
Coordinador de Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de I'Estudi del Projecte, sent
obligacio del Contractista la seva col-locacié en els llocs que li siguin indicats per aquest
Coordinador, sense que alld suposi menyscabament algun en la responsabilitat dels danys que
puguin produir-se per insuficiéncia o inadequacio de les senyalitzacions i precaucions.

El tancat perimetral si s’hagués de produir, haura d’acomplir amb els requisits recollits per
BSM, en el que les lones que recobriran les tanques hauran d'anar estampades segons
requeriments de BSM.

BSM podra sollicitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions implementades, sense
perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar. En tot cas les actuacions
proposades s’hauran d'ajustar al Pla de Seguretat i Salut aixi com a la normativa de Seguretat
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i Salut aplicable. En cas d'incompliment de les mateixes seran d'aplicacio les penalitzacions
contemplades en el Contracte.

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilancia i material de senyalitzacio i
precaucions, siguin ocasionades en compliment del present Article, aixi com les despeses per
danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalitzacié insuficient o inadequada. En
particular, el contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i
senyalitzacio de I'espai de treball

Als efectes de garantir les prescripcions descrites en aquest apartat, el Contractista nomenara
un Responsable de Senyalitzacid i Conservacio de I'espai de treball amb I'espai public adjacent,
les funcions del qual, sense que la relacid sigui limitada, siné merament enunciativa, sén:

o Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de I'execucid
dels treballs garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa atencio a
les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests accessos estiguin
adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).

o Garantir la utilitzacio en les tanques de separacio de la zona dels treballs a executar dels
materials especificats en el “Manual d’aplicacié de laimatge per al nou tancament de les
obres municipals”.

o Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d'us, identificant-los i tancant-
los.

o Garantir la utilitzacié de materials de tancament/senyalitzacio en bon estat i homogenis,
havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format
incorrecte (cons, New Jerseys de formigd i/o plastic, senyals de transit), aixi com
adequadament alineats els elements, especialment els lineals.

o Garantir 'adopcid, actualitzacié i manteniment d'una correcta senyalitzacio, a fi de
permetre als vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atencié als punts
d’accés als serveis de transports publics.

o Vetllar per la no acumulacié del material de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui
adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales.

o Garantir 'adequada fixacid dels elements emprats.

Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte desenvolupament
d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment de les ordenances municipals aplicables.
La seva designacid sera comunicada a la Direccio Facultativa, als efectes oportuns.

Aquests conceptes es consideren inclosos en el Contracte, estiguin o no explicitats, i la seva
realitzacio no sera, per tant, objecte d'abonament directe.

3.3.6. Risc dels treballs d'instal.lacio eléctrica

Sera obligacio del Contractista realitzar els treballs d'instal.lacid electria de manera que es
procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i
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carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucid dels
treballs alliberant a BSM de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar l'afectacid a allo indispensable i projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu
cas.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per BSM, donant audiéncia al
contractista.

Als efectes de respondre d’'aquests danys i perjudicis causats a tercers, BSM, en el supdsit que
I'import de la indemnitzacid no sigui assumit pel contractista, podra realitzar la retencié que
correspongui a la propera certificacid limport que correspongui o executar la garantia
definitiva.

En el cas que 'abonament de laindemnitzacid 'hnagués de realitzar BSM, aquest es repercutira
contra el contractista, responent la garantia definitiva per aquests conceptes.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el d'instal-lacions
eléctriques, el d'abocaments controlats i d’altres d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la
seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més
absoluta seguretat del personal que executa directament els treballs i de tercers. Si descuidés
la seguretat dels espais on s’executen els treballs o la reparacio dels danys causats, BSM podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal que treballi
a la instal.lacio del nous sistema électric o a terceres persones com a consequéncia de la
realitzacio dels treballs encomanats.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacid dels treballs contractats.

El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes, en
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

El Contractista respondra igualment de tots els danys causats per tercers, abans de la seva
recepcio.
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3.3.7. Asseguranca vigent durant I'execucio dels treballs .

El Contractista esta obligat a subscriure una asseguranca de responsabilitat civil que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen al Contracte.

BSM haura d'aprovar els termes concrets de |'asseguranca. L'asseguranca haura d'estar vigent
fins a la recepcio dels treballs i durant el termini de garantia fins a l'aprovacio de l'acta del
certificat de la fi del periode de garantia i haura de presentar-se abans de l'inici dels treballs
en els termes consignats en el Contracte.

En el supdsit que, d'acord amb el previst en el Contracte, s'incrementés I'import dels treballs
contractats , també s'haura d'incrementar I'import de assegurat.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plena i integrament
responsable dels riscos no assegurats, i BSM podra subscriure directament I'oporti Contracte
d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista, estant facultada
per deduir de les primeres certificacions dels treballs executats la factura o factures que
generi aquesta repercussio.

3.4. DOCUMENTACIO TECNICA DEL CONTRACTE

3.41 Documents del Projecte

Un cop es tingui el Projecte Executiu Auditat, passara a formar part de la documentacidé técnica
del contracte i tindra els seglents documents:

o Document num.1.- Memoria i Annexes.

o Document num. 2.- Planols.

o Document num. 3.- Plec de Prescripcions Técniques.
o Documentnum. 4.- Pressupost.

El Document num. 11té caracter informatiu, tant pel que fa a la Memoria com als annexes, i ha
de servir de base per a la redaccio de la documentacio executiva: Pla de Seguretat i Salut, Pla
de Control de Qualitat, Pla de Gestid Mediambiental, etc.

Els Documents num. 2 i 3 si tenen caracter contractual, essent obligacié del Contractista
realitzar els treballs amb estricte compliment del seu contingut i de les instruccions i
especificacions que emeti la Direccié Facultativa en el curs d’aquests , en d’acord amb les
prescripcions contingudes en el present Plec.

El Document num. 4 té caracter informatiude la qual tenen caracter contractual els Quadres
de Preus num. 1y 2 i el Pressupost, pero no la justificacié de preus, I'objecte de la qual és de
servir de base per al calcul de preus contradictoris i dels treballs per administracid.
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3.4.2. Descripcid dels treballs

Els treballs a realizar a realitzar quedaran perfectament definits en el Projecte i a la resta de
documents contractuals, tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué s’ha de dur a terme l'execucio,
condicions que ha de reunir els treballs executats, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut,
la informacid obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte, tal com
amidaments i d'altres, tenen un caracter merament illustratiu. Correspon a la Direccio
Facultativa l'aclariment dels dubtes que es podran plantejar durant I'execucio dels treballs, aixi
com la definicio dels aspectes que no estiguessin suficientment tractats.

3.4.3. Planols

Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i de les caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els Planols
detallats d'execucid que la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Constructiu,
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions, i els
reglaments vigents.

Aquests Planols s’hauran de presentar amb suficient anticipacid, que fixara la Direccid
Facultativa, a la data programada per I'execucio dels treballs als que es refereixen i hauran
d'ésser aprovats per la Direccié Facultativa. Sense aquesta aprovacio no tindran validesa i, en
consequéncia, no es podran iniciar els treballs corresponents.

El Contractista estara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir
les modificacions necessaries per mantenir les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el Projecte., sense dret a cap indemnitzacio.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de
riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié d'aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

3.5. REPLANTEIG | PROGRAMACIO DELS TREBALLS
3.5.1. Coneixement de 'emplacamenti de la documentacid dels treballs a executar
Donat tot aix0, cap defecte o error d'interpretacid que pugui contenir o sorgir de I'Us de la

documentacid continguda en el projecte o obtinguda directament pel contractista, rellevara
aaquest de les obligacions del contracte, i no tindra dret a eludir les seves responsabilitats nia
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formular cap reclamacié basada en dades o antecedents del Projecte que puguin resultar
erronis o incomplets.

3.5.2. Inicidels treballs i Termini d’Execucid

L'inici dels treballs es fixa en la data que es realitzi 'Acta de comprovacié del replanteig. Des del
dia seguent s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en
qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del comengament dels treballs, amb les
excepcions que es puguin recollir a lacta de comprovacio del replanteig.

El termini d'execucio dels treballs , dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcid, es comptara des de la data d'inici dels treballs. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis fixats al Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perduti que sera aplicable
solament a la part dels treballs afectats.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a laimposicio
de les penalitzacions previstes en el Contracte o, en el seu cas, a la resolucié del mateix en els
termes previstos en el Contracte oen el Plec.

3.5.3. Plade treballs

El Contractista esta obligat a presentar el pla de treballs realitzat en el projecte executiu en I'acte
de comprovacié de replanteig, amb el detall suficient per poder programar totes les activitats
amb prou antelacié per garantir el compliment del termini final i, si s'escau, els parcials. Aquest pla
de treball haura de ser coherentamb aquell ofert en el procediment de contractacio, i serarevisat
per la Direccio Facultativa , que podra demanar les especificacions que estimi oportunes per a
poder efectuar el corresponent control dels terminis i del progrés dels treballs. El Pla de treball
haura d’haver estat redactat amb un programa informatic, a fi i efecte de poder procedir al seu
seguiment i poder efectuar les correccions adients, en cas necessari, amb rapidesa i facilitat.

En el Pla de treballs es reflectiran les dates d'inici i final de les diverses activitats en les que es
descompon el mateix, incloent-hi les operacions preparatories i les instal-lacions auxiliars, aixi com
els treballs elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. També incloura les dades i
estudis necessaris per a 'obtencié de les dates referides, aixi com la valoracid mensual dels
treballs programats, si fos el cas.

Durant el curs de I'execucid, el Contractista haura d’actualitzar el Pla d’execucid dels treballs a
requeriment de BSM o de la Direccid Facultativa i, en tot cas, sempre que, per modificacio dels
treballs a executar, alteracid en les sequiéncies dels processos i/o retards en la realitzacié dels
treballs, Direccid Facultativa ho considericonvenient.
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El pla de treball, aixi com l'organitzacioé d’'aquests , shaura de comptabilitzar dacord amb l'avang
dels treballs en execucio.

Si del seguiment dels treballs realitzats per la Direccid Facultativa observés retards
injustificats d’algunes unitats o activitats, podra ordenar la incorporaci6 de medis
extraordinaris de produccié i/o 'ampliacié de la jornada de treball. El Contractista no podra
reclamar cap tipus de sobre cost per aquest concepte.

L'alteracid del Pla d'execucid dels treballs o dels rendiments previstos per causa de
I'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el Contracte.

El Contractista haura de preparar periddicament, per a la seva remissio a Direccid Facultativa i
amb la periodicitat requerida per aquesta, informes sobre els treballs projectats, la seva
programacio i seguiment.

Aixi mateix, el Contractista trametra a la Direccid Facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mesial'origen,amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies
mes importants. La Direccid Facultativa o BSM podran definir amb major detall el contingut de
'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccio Facultativa o BSM podran demanar al Contractista el lliurament
d'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s'estableixi) amb el contingut
que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes segUent; els comunicats especials es
rebran en el termini que s'especifiqui en cada cas. La manca d'informacié o endarreriment en la
seva tramesa seran causa de penalitzacio.

El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqui BSM, d'implantacié
dels serveis i oficines que sera validada per la Direccid Facultativa i BSM.

3.6. DESENVOLUPAMENT | CONTROL DELS TREBALLS
3.6.1. Condicions generals relatives als materials i a I'execucid dels treballs a executar

Tots els materials utilitzats hauran de complir les caracteristiques i condicions que

s'estableixin en el present Plec de la present licitacid i el Projecte Basic ja definit. Els esmentats
materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacio. Totes les qualitats i

acabats dels materials seran de les mateixes caracteristiqgues i estética que les existents a
'atraccioé o en el seu defecte el més afins possibles.
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En cas que la Direccid Facultativa ho estimi necessari, el Contractista haura de presentar la
documentacio tecnica, certificats i mostres dels materials a emprar, per tal que aquella pugui
escollir el que trobi més convenient. El Contractista avisara a la Direccioé Facultativai a BSM amb
prou antelacio perqué puguin fer Us d'aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda.

La utilitzacié de materials de procedéncia autoritzada o recomanada en el projecte no deslliurara,
en cap cas, al Contractista de que els materials compleixin les condicions que sén
especificades en aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben
defectes de qualitat o uniformitat.

Els materials a utilitzar, diferents dels previstos en el projecte, necessitaran I'aprovacio de la
Direccid Facultativa, pel que fa a les condicions tecniques d'aquests materials.

En cas que s’hagin dutilitzar materials no inclosos en el present Plec, el Contractista
presentara a la Direccié Facultativa tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels
diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva eleccid i aprovacio. Si la Direccid
Facultativa ho considera convenient, podra exigir els assaigs oportuns, realitzats per laboratori
homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar.

En cas que calgui realitzar treballs les condicions d’execucié de les quals no estiguin
especificades en el present Plec, el Contractista s’atendra a les instruccions de la Direccio
Facultativa, a la qual haura de subministrar tota la documentacid i informacié que aquella
consideri convenient per a I'emissid de les seves instruccions i per al posterior control de
I'execucio.

3.6.2. Control de Qualitat

BSM i la Direccié Facultativa realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i assaigs que
creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al
maxim llur execucio, posant a disposicid, al seu carrec, els mitjans auxiliars i el personal que sigui
necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions dels treballs
derivades d'aquests conceptes.

El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovacio prévia de procedéncia de materials seran
fixats en cada cas. Un cop fixada la procedéncia dels materials, la seva qualitat sera controlada
periddicament al llarg de I'execucié dels treballs, mitjangant assaigs, la frequéncia dels quals ve
indicada, per a alguns materials i a titol orientatiu, en aquest Plec. En tots els casos sera la Direccio
Facultativa qui fixara la freqléenciai els tipus d'assaig a realitzar.

Sera obligacié del Contractista d'avisar a la Direccid Facultativa, amb antelacid suficient, de
l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que es puguin executar amb temps
els assajos oportuns.

El Contractista subministrara, al seu carrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclos el
formigd per a la confeccio de provetes), necessaris per a realitzar tots els examens o assaigs que
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ordeni la Direcci6 Facultativa per a I'acceptacio de procedenciesi el control periodic de la qualitat
dels materials i de I'execucio dels treballs . La presa de mostres haura de fer-se segons les normes
de l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direccid Facultativa. El
Contractista haura de donar tot tipus de facilitats per a la realitzacié del control de la qualitat dels
materials i I'execucio dels treballs .

El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, BSM i la Direccid
Facultativa, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control de qualitat necessari
sobre I'execucid dels treballs, per tal de garantir el compliment de les condicions contractuals,
i/0 les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié Facultativa o per BSM, per assolir
el comportament adequat de la nova instal.lacié . Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts.

Els assaigs, repeticio d'altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d'uns
canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’'inclouran, a efectes
economics, al balang anterior.

El Contractista esta obligat a facilitar a BSM els resultats dels seus assajos de Control de
Quialitat.

3.6.3. Aplec de materials

El Contractista esta obligat a aplegar en correctes condicions els materials que requereixi per a
I'execucid dels treballs , en la quantitat necessaria pel compliment del Pla de treballs i en la qualitat
exigides per les condicions del Projecte.

El Contractista haura de preveure el lloc, forma i manera de fer les aplegades dels diferents
materials d'acord amb les previsions del projecte i les indicacions que emetila Direccio Facultativa.

El Contractista proposara a la Direccio Facultativa, per a la seva aprovacid, 'lemplacament de les
zones d'aplegades, amb la descripcié dels accessos, treballs d'acondicionament que fossin
necessaries i mesures per a garantir la qualitat dels materials aplegats, en el moment de la seva
utilitzacié . L'aplec es fara de manera que es pugui assegurar la seva correcta conservacio i sigui
possible la seva inspeccid i el control de qualitat corresponent en 'adequada forma i termini.
Podra ser ordenat, si cal, I'Us de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a la
proteccid d'aquells materials que ho requereixin.

Totes les despeses derivades de l'establiment, conservacié i manteniment de les zones d'aplec,
aixi com de les responsabilitats que se'n derivin i de la posterior restitucié al seu estat original,
seran a carrec del Contractista.

Tot material que hagi estat rebutjat sera retirat immediatament. Aixi mateix la Direccid Facultativa
podra assenyalar al Contractista un termini per que retiri dels terrenys els materials aplegats
defectuosos o que ja no s’hagin demprar meés. La retirada es fara a carrec del Contractista, inclos
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en el cas que hagi de ser realitzat per un tercer en cas dincompliment pel Contractista de
'esmentat termini.

3.6.4. Installacionsitreballs auxiliars

El Contractista disposara d’'una oficina , en la qual conservara copia autoritzada de tota la
documentacid relativa als treballs a executar : Projecte contractat, Contracte, Oferta Técnica i
Economica adjudicada,, Llibre d'Incidéncies, Pla de Seguretati Salut, Pla de gestié mediambiental,
planols de detall i de replanteig, Pla d'execucié dels treballs , resultats del Control de Quialitat,
certificats, actes, etc. En cas que la Direccié Facultativa ho estimi necessari, també hauran de
disposar d'una oficina per al seu Us de 10 m2 de superficie minima, amb mobiliari d’oficina per a
dues persones, en ambdds casos amb les installacions i equips necessaris, incloent-hi linia
telefonicai accés a Internet amb banda ampla.

Constitueix obligacié del Contractista el projecte, la construccio, conservacié i explotacio,
desmuntatge, demolicié i retirada de totes les installacions i treballs auxiliars , necessaries per
a l'execucio dels treballs de la hova instal.lacid eléectrica

El seu cost és a carrec del Contractista, rad per la qual no seran objecte d'abonament, excepte
que figurin en el pressupost del projecte com unitats d'abonament independent.

Es consideren installacions auxiliars les que, sense caracter limitador, s'inclouen a
continuacio:

Oficines i laboratoris de la Direccié Facultativa, si fos necessari.

Instal-lacions de transport, transformacio, distribucié d’energia eléctrica ienllumenat, si
fos necessari.

Instal-lacions telefoniques i subministrament d'aigua potable, si fos necessari.
Instal-lacions de servei del personal, si fos necessari.

Instal-lacions per als serveis de seguretat ivigilancia, si fos necessari.

Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i proves del Contractista, si fos necessari.
Qualsevol altra instal-lacié que el Contractista necessiti per a 'execucio dels treballs
Muntacarregues, passeres, escales, etc. per al transport de persones i materials, si fos
necessari.

o Tancaticartell d'obra, d'acord amb els requeriments de BSM, si fos necessari.

O O O O O O

Es consideren treballs auxiliars les necessaries per a I'execucid dels treballs definitius, que,
sense caracter limitador, s'indiquen a continuacio:

o Rampes, camins, passeres, plans inclinats, etc. per al transport dematerials.
o Treballs , installacions i senyalitzacid provisionals de desviament de la circulacié de
persones o vehicles, requerides per a I'execucid dels treballs.
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El funcionament, la conservacio i el manteniment de les instal-lacions i treballs auxiliars seran
per compte i rad del Contractista fins a la recepcio dels treballs .

3.6.5. Equips, Maquinaria i Mitjans Auxiliars Necessaris

El Contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat, a disposar en de tota la maquinaria,
equips i mitjans auxiliars (en el que segueix, genéricament, “mitjans”) necessaris per a I'execucioé
dels treballs , en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de producciod i condicions de
seguretat i mediambientals suficients i adequats per a complir les condicions del contracte, aixi
com a fer-los anar, mantenir-los, conservar-los i emprar-los adequadament, i substituir-los quan
la Direcci¢ Facultativa manifesti la seva insuficiencia o inadequacio a les feines que han defer.

Els mitjans necessaris a emprar en I'execucio de tots els treballs , seran aprovats per la Direccio
Facultativa i hauran de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactories,
exclusivament dedicats als treballs adjudicats i no podran ser retirats sense l'autoritzacio escrita
de la Direccio Facultativa. Hauran de ser reemplacats tots aquells mitjans avariats o inutilitzats
sempre que la seva reparacié exigeixi terminis que, a parer de la Direccid Facultativa, siguin
incompatibles amb el compliment dels terminis planificats.

3.6.6. Processos d’Execucio dels treballs

El Contractista emprara els sistemes d'execucid de treballs i d'installacié d'equips que ofereixin
les maximes garanties de seguretat, no tant sols els que redueixin al minim la possibilitat
d’accidents, sind també els danys a propietats, construccionsi serveis. Per aguest motiu, qualsevol
procés de treball, abans de ser emprat, haura de proposar-se a Direccié Facultativa, la qual podra
demanar la informacié que consideri necessaria per a la seva aprovacio, sense de la qual
'esmentat procediment no podra ésser utilitzat.

En particular es tindra en compte que les propietats i caracteristiques dels components basics
gque es preveuran en el Projecte executiu s’hauran definit considerant un periode de garantiade 2
anys per a la installacié i equips (motors, variadors, encoders, PLC, elements de control i
comunicacio, etc...). L'adjudicatari redactara al final dels treballs un “Pla de Manteniment i
Conservacidé” que reculli les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta garantia i
vida util de la installacié realitzada.

3.6.7. Condicions de Treball

Els treballs hauran de tenir present que I'activitat del parc d'atraccions, dintre del seu horari
d’apertura al public, no es pot aturar en cap moment i no es poden provocar afectacions a la
resta d’atraccions, centres de restauracid o a la resta de serveis oferts als clients. Per tant, totes
aquelles actuacions que comportin afectacions de les esmentades es tindran que planificar fora
d’horari de Parc Obert de manera acordada amb BSM.
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L'horari fora de serveis esta recollit al Calendari del Parc d’Atraccions Tibidabo, que quedara a
disposicié de I'adjudicatari en el moment que aquest ho solliciti. Donada la situacié de ser precis
I'execucid de tasques en horari nocturn, sempre sera de conformitat amb les Ordenances
Municipals i legislacié aplicable. Per a 'execucid d’aquest horari el Contractista establira els torns
de treball necessaris, amb estricte compliment de la legislacio laboral vigent.

3.6.8. Proteccio del Medi Ambient

El Contractista adoptara en totes les activitats que realitzi les mesures necessaries per a que les
afeccions al medi ambient siguin minimes.

No es podra abocar cap material procedent dels treballs realitzats sense que préviament
estigui aprovat I'abocador per Direccio Facultativa.

El Contractista sera responsable unic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats i
en qualsevol altre dificilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i metodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres
de Direccié Facultativa o dels organismes institucionals competents en la matéria.

3.6.9. Contaminacio Acustica

Els treballs realitzats afectant la via publica s'ajustaran a les prescripcions contingudes en la
“Ordenanca General del Medi Ambient Urba de I'Ajuntament de Barcelona®.

3.6.10. Neteja de la zona de treballs

El contractista haura de seguir les directrius generals que estableixi la Direccioé Facultativa per
garantir la neteja dels carrers a la zona d'influéncia del treballs .

El Contractista presentara a Direccié Facultativa la programacio dels treballs per tal de veure la
duracié de l'activitat relativa a la descarrega dels materials i carrega de residus, proposant i
motivant les diferents sortides i/o entrades dels camions o maquinaria a la zona d’execucio de
treballs. Direccid Facultativa té la facultat de plantejar la seva modificacio si ho creu convenient i
fos tecnicament possible, aixi com els itineraris dels vehicles des de la zona d'execucié dels
treballs fins a 'abocador corresponent.

3.7. ABONAMENT DELS TREBALLS EXECUTATS
3.7.1.  Amidaments i Preus Unitaris

En realitzar els amidaments, es tindra en compte la consideracié de que totes les unitats
mesurades s'entén que inclouen, sempre, el subministrament, manipulacid i Us de tots els
materials necessaris per a lasevaexecucio, aixicom les despeses de maquinaria, personal, elements
accessoris, transport, eines i tota classe d'operacions directes o incidentals necessaries per a
deixar les unitats totalment acabades. Aixi, els preus unitaris de les diferents partides es
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consideraran preus tancats a tots els efectes i, per tant, s'entén que tenen incorporats tots el
costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat
amb allo establert en el Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el present Plec. La
descomposicid i justificacio dels preus unitaris, amb els rendiments i els preus basics, sén a risc
i ventura del Contractista i figuren unicament a efectes d’'emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracio.

Les unitats es mesuraran sobre planol. Quan en el Pressupost s'indica Partida Algada (PA) “de
pagament integre”, s'entén que es pagara la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que
la unitat hagi estat totalment executada i acabada, amb independéncia de les dificultats reals
de laseva execucio. Per tant, no sera precis que el Contractista justifiqui les despeses hagudes
ni, d'altra banda, s'acceptara cap justificacié peraincrementar el seu import. Sila partida alcada
fos "a justificar", el Contractista vindra obligat a subministrar quanta documentacio creies
necessariala Direccié Facultativa per a justificar I'import dels treballs a que es refereix la partida,
que pot ésser de pagament parcial.

Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haura
de situar en els punts que se li indiquin les bascules oficials o installacions necessaries, I'Us de
les quals haura d'anar precedit de la corresponent aprovacio.

| finalment, d'aquelles partides en que sigui preceptiu aportar els preus per poder abonar
I'import que correspongui sera necessari la presentacié de la documentacié adient, a
satisfaccid de la Direccid Facultativa.

No es certificara a compte d'aplec de materials ni de despeses de primera instal-lacio, aquells
expressament acceptats per la Direccié Facultativa i el representant de BSM, previ lliurament
d’'unaval de primera demanda per part del contractista a favor de BSM, per garantir els referits
pagaments.

3.7.2. Valoracio i Certificacio dels treballs

3.7.2.1. Procediment general

La Direccid Facultativa preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacié dels treballs realitzats juntament amb la relacid valorada en la que hi constin els
amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les
activitats i unitats . Per a la seva confeccié podra utilitzar les dades contingudes en l'informe
mensual emes pel Contractista, amb les comprovacions que estimi oportu.

La valoracio dels treballs es realitzara aplicant a les unitats executades els preus unitaris. El
producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, en concepte de
despeses generals i d'empresa del Contractista i de benefici industrial del Contractista. Les
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activitats o treballs elementals no acabades podran ser valorades també per la Direccio
Facultativa, que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més
adequat.

BSM emetra la certificacid mensual a partir de la relacio valorada confeccionada per la Direccid
Facultativa, que tindra el caracter d'abonament a compte.

BSM estendra la certificacié del mes amb data de I'Ultim dia d’'aquest i dintre dels quinze dies
naturals del mes segiient, a partir de la relacié valorada. Si el Contractista no estigués conforme
presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre (4) dies habils des de la data
en que se li comuniqui la certificacio elaborada per BSM. En un termini maxim de vuit (8) dies
habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del Contractista,
BSM haura de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. Abans del dia 5 del mes
segUent al de la certificacio dels treballs , el Contractista enviara a BSM la corresponent factura,
que es pagara seguint el procediment establert en el Contracte.

3.7.2.2. Modificacions

La valoracio dels treballs afegits o detrets en virtut de modificacions del projecte executiu, segons
es preveu en el present Plec i en el Contracte , es realitzara aplicant a les unitats executades, els
preus unitaris corresponents, segons s'indica en aquest Plec.

3.7.2.3. Treballs en excés

No sera objecte de valoracié qualsevol augment sobre el previst en els planols i Plec degut a la
forma i condicions de l'execucié per part del Contractista. Aixi mateix, si el Contractista
executés treballs de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense
préevia autoritzacid, treballs no previstos en el Projecte, no tindra dret a que se li aboni cap
quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats (amb independéncia de la
facultat dela Direccié Facultativa de poder optar entre obligar- li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat).

3.7.24. Treballs defectuosos o vicis ocults

En el suposit que s'adverteixin defectes en la construccid/instal-lacid o es disposi de raons
fonamentades per creure que existeixen vicis ocults als treballs executats , la Direccid
Facultativa podra ordenar la seva demolicié/desmuntatge i posterior reconstruccio o les
accions precises per a comprovar fefaentment I'existéncia dels esmentats defectes o vicis. Les
despeses que s’originin per aquestes actuacions seran a carrec del Contractista si es confirma
I'existéncia de tals defectes o vicis.
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Sila Direccid Facultativa estima que les unitats defectuoses sén, no obstant, admissibles, podra
proposar a BSM la seva acceptacid, amb una proposta de rebaixa en els preus corresponents,
amb les limitacions expressades en el Contracte. El Contractista quedara obligat a acceptar
aquests preus rebaixats, excepte que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses all
seu carrec. En aquest cas, la Direccié Facultativa podra exigir al Contractista la proposta de
modificacions en el Pla d’execucié de treballs i en els mitjans necessaris per a lexecuicd dels
mateixosa de manera que garanteixin el compliment dels terminis contractuals i la recuperacio,
en el seu cas, dels retards que s’hagin pogut produir.

3.7.2.5. Treballsincomplerts

Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucid o rescissio, el Contractista hagués
executat de forma incompleta treballs inclosos en el Contracte i dins del Pla de treballs establert,
li sera d'abonament la part executada, prenent-se coma base Unica per a la valoracio dels treballs
elementalsincomplerts els preus que figuraran en el Quadre de Preus del projecte.

3.7.3. Despeses Generals a Carrec del Contractista

L'objecte principal del Contracte, és la realitzacié dels treballs de la nova instal.lacio eléctrica
que contindra el projecte executiu aixi com I'elaboracid, aplicacio i execucid del Pla de Seguretat
i Salut, 'execucio dels treballs d'assaigs i proves necessaries. Igualment estan inclosos els estudis
necessaris per aformular, i la propia formulacio, dels planols detallats d'execucid, concordats amb
els del Projecte executiu i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en el present Plec,
el Contracte i els reglaments vigents.

Tant en l'import o pressupost base com en els preus unitaris, s'entendran inclosos, sense que la
relacié que segueix sigui limitada, sind merament enunciativa, sempre que al Contracte no es
prevegi explicitament el contrari:

o Despesesiimpostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié dels treballs,
amb excepcio de I''VA

o Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, desenvolupament de
Projecte Constructiu per I'equip de projecte seleccionat per BSM en cas d’adjudicacio
de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d'execucio, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

o Les activitats de replanteig, de topografia o0 de comprovacid necessaries, a l'inici dels
treballs per a la verificacid del Projecte o per 'execucid, seguiment, control i verificacio
dels treballs a realitzar.

o Laformulacié dels Planols detallats de replanteig i construccié (tant de I'obra civil com
de les instal-lacions i arquitectura), de la documentacié de les modificacions que proposi
i del Projecte d'estat i dimensions dels treballs realitzats “AS BUILT”
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Retols o tanques informatives i/o limitrofes, d'acord amb les instruccions i indicacions de
BSM.

Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucid
dels treballs , a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les
llicencies municipals (en cas que sigui procedent).

Conservacio de lazona de treballs durant la seva execucié i durant el termini de garantia.
Despeses corresponents a plantes, installacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d'installlacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
Despeses de proteccid d'aplec i de la propia zona de treballs contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia electrica, necessaris per a l'execucio dels treballs

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte
executiu.

Despeses relatives a la disposicié dels mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari
per a la realitzacio dels treballs continguts al “Pla de Control de Qualitat”. El Contractista
no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions dels treballs derivades
d'aquests conceptes.

Les despeses relatives a la gestid, formulacio, seguiment i tramitacidé corresponents a la
realitzacio de les proves finals de les instal-lacions.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de la
zona de treballs i zones limitrofes afectades pels treballs .

Les despeses de construccid, senyalitzacid, manteniment i retirada de tota classe de
construccions auxiliars 0 accessos i la neteja i arranjament de la zona de treballs ,
compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
l'acabament dels treballs . Aquestes construccions i accessos hauran d’ésser
compatibles durant tota I'execucioé dels treballs amb la circulacid de vehicles i persones
de l'activitat ordinaria de la instal-lacié i amb les necessitats d'altres contractistes que
actuin en fases diferents de les contractades.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacid i reposicid de camins i serveis que afectin al Contractista per ala
realitzacio dels treballs.

Conservacio i policia de la zona de treballs durant I'execucid; el subministrament,
col-locacid i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de la zona de treballs i
de les zones de tercers la guarda de 'obrai la vigilancia d'afeccions a tercers.
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o Les despeses derivades de la perfecta senyalitzacid i vigilancia de la zona de treballs i els
treballs provisionals pel desviament de la circulacié de persones o vehicles (en cas que
sigui procedent).

o Despeses derivades de la tanca de la zona de treballs (d’acord amb les instruccions de
BSM) i proteccio en relacié a la perillositat i molésties produides pels treballs .

o Danys atercers per motiu de la forma d'execucié dels treballs .

o Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte,
inclos el projecte de legalitzacié.

o Despeses derivades de la proteccid de la zona de treballs per fer front a fendmens
naturals normals (inundacions, etc.).

o Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, per actuacions que es precisen segons Direccid
Facultativa, o be necessaries per a complir el Pla de treballs i el termini acordats, llevat
que l'adopcid de les esmentades mesures es produeixi a peticié de BSM i com a
consequéncia de retards no imputables al Contractista.

o Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, i per necessitat de 'activitat
ordinaria de la propia instal-lacio.

o Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

o Despeses derivades de possibles interferencies amb d’altre treballs existents a 'ambit
d’actuacio.

Totes les despeses generals, d'empresai el beneficiindustrial del Contractista estaranincloses
en el percentatge citat en I'article anterior.

En cas dincompliment per part del Contractista en el pagament de les seves obligacions, BSM

podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per
'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, s'estara al que s'estipula en el Contracte .

3.7.4. Penalitzacions

PENALITZACIONS ESTANDARD

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals, donara lloc a la
imposicié de penalitzacions. La tipificacio de les faltes als efectes del present contracte, es
descriuen a continuacio:

Lleus:

v" Manca de col-laboracié amb el personal de BSM.

v Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu.

v" No avisar a BSM de la incorporacié de personal nou o si es produeixen canvis.
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v" Incompliment de la normativa sobre Prevencio de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per
la seva normativa especifica.
Greus:

v Laresisténcia als requeriments efectuats per BSM, o la seva inobservanca.

v Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.

v" No disposar de personal suplent per a un determinat servei.

v Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que aixo succeis
per eventualitat, no informar a BSM.

v' Permetre per accié o omissid, 'accés a dependéncies de BSM, a persones alienes al servei
contractat.

v' La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacio respecte de la prestacio del
servei que li hagi estat sol-licitada per BSM.

v" Reincidéncia en la comissio de faltes lleus.

v' Manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per inexisténcia de personal
suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.

v" Lincompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i
salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa especifica.

Molt greus:
v" Incompliment de la prestacié del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.

Passivitat, deixament i desidia en la realitzacio del servei.

v Laresistencia als requeriments efectuats per BSM, o la seva inobservanca, quan produeixi un
perjudici molt greu a 'execucid del contracte.

v La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als

previstos en els Plecs i en les ofertes de I'adjudicataria, si s'escau, quan produeixi un perjudici

molt greu.

No posar a disposicié personal per a I'execucié dels serveis minims establerts.

Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si s’escau.

Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

Reincidéncia en faltes greus.

Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formacid previa.

Incompliment de la normativa sobre Prevencid de Riscos Laborals, qualificats com a molt

greus per la seva normativa especifica, i en especial de les del Pla de seguretat i saluten les

prestacions.

v" Lincompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

<
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Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolucié del contracte, BSM podra aplicar les sancions segUents, graduades en
atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

- Faltes MOLT GREUS: 5% de I'import del contracte

- Faltes GREUS: 3% de I'import del contracte

- Faltes LLEUS: 1% de I'import del contracte
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PENALITZACIONS CONCRETES

1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de l'obra executada

Els defectes de qualitat en 'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses per la Direccid d’obra, donaran lloc a la seva demolicio, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals
de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

2.- Penalitzacions per deficiencies i/o endarreriments en la informacié

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacio, fora necessaria la realitzacio de
treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacio pel que fa a l'autocontrol de
qualitat, el Contractista podra ser penalitzat en un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros
per cada expedient (identificacié completa d'una mostra) i dia de retard sobre els terminis
previstos, previinforme de la Direccid d’'Obra. I'entitat es reserva el dret arecusar el laboratori
designat pel Contractista en el cas de reincidéncia en la mancanga o endarreriment
d'informacidé o apreciacié d'anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats.

3.- Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccié d’Obra o de 'entitat.

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direcciod d'Obra
o de l'entitat, de manera que la propia Direccié d'Obra o L’ENTITAT CONTRACTANT
consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccio
d’Obra podra proposar a I'entitat una penalitzaciéo econdmica cada vegada que es produeixi
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, I'entitat ho comunicara
al Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se
l'oportuna reparacio, I'entitat podra aplicar la penalitzacidé fins una quantia maxima, per cada
penalitzacid, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacio mensual del mes
en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara 'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d'Obra.

4.- Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretati Salut podra proposar a I'entitat una penalitzacié economica cada
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vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacid, 'entitat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni lincompliment de
forma immediata.

De no produir-se 'oportuna esmena, I'entitat podra aplicar la penalitzacié fins una quantia
maxima, per cada penalitzacié, de (6.000 €) sis mil euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’'Obra o al cap d'obra

5.- Penalitzacions vinculades als terminis

L'incompliment del termini de 7 mesos, per a I'entrega del Projecte Executiu definitiu amb el
corresponent informe favorable del Design Review realitzat per TUV-SUD, per causes
propies a l'adjudicatari, es penalitzara segons el seglient criteri:

o 1setmana ... 1% de l'import de I'adjudicacio
o 2setmanes......resnnennn. 2% de I'import de I'adjudicacié
o 3setmanes.....eirnnens 5% de I'import de I'adjudicacio
Superior a 3 setmanes............ 10% + 1% de I'import de I'adjudicacio per setmana excedida.
- Situacié de 4 setmanes............. 14%
- Situacié de 5 setmanes............. 15%

i aixi successivament

L'incompliment del termini de 5 mesos, per a la recepcié de I'obra (Signatura de I'Acta de
Recepcid), per causes propies a I'adjudicatari, es penalitzara segons el seglent criteri:

- 1setmana....cceceeeee 1% de l'import de I'adjudicacio
- 2setmanes.....eceececeeenne 2% de l'import de I'adjudicacié
- 3setmanes.....coeeereeene. 5% de I'import de I'adjudicacio
Superior a 3 setmanes ........... 10% + 1% de I'import de I'adjudicacio per setmana excedida.
- Situacié de 4 setmanes............. 14%
- Situacié de 5 setmanes............. 15%

- jaixi successivament

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutdria que concedeix el Contracte a
BSM, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

o Defecte de qualitat dels treballs executats .
o Deficiénciai/o endarreriments en lainformacio.
o Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.
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o Incompliment d’ordres de la Direccid Facultativa o de BSM.
o Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
o Incompliment de les condicions especials d’execucid delcontracte.

La quantia d'aquestes penalitzacions sera la que s’estableix en el Contracte .

3.7.5. Regim de Garanties

La fianga constituida pel Contractista, que forma part de la documentacio del Contracte garantira
l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li
pertoquin com a conseqguéncia de I'esmentat Contracte, i estara vigent fins el moment de la seva
recepcid. En el supdsit que s'incrementés limport dels treballs contractats shaura també
d'incrementar limport de la fianga.

La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu
cas podria haver abonat BSM en excés al temps de la liquidacid, del rescabalament de qualsevol
dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys
i perjudicis causats a tercers i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

Els sup0sits i procediment per a I'execucio total o parcial de la fianca quedara establert en el
Contracte.

3.8. MODIFICACIO DELCONTRACTE

3.8.1.  Suspensio Total o Parcial dels Treballs

BSM podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels
treballs, efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis economics derivats de 'esmentada suspensio, llevat del cas
en qué es pugui establir un nou Pla d'execucio dels treballs , el cami critic del qual no incrementi
el termini total dels treballs en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar
cap tipus de cost addicional o compensacié econdmica.

En qualsevoal cas, la suspensié donara lloc a I'establiment d'un nou Pla d'execucié dels treballs ,
amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d'execucié dels treballs, si
aquests afecten el cami critic dels treballs . La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics
abans esmentats no podra excedir la quantitat indicada en el Contracte.
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Si la suspensid fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret a la
rescissié de la contracta i a una indemnitzacio, la quantia de la qual s'estableix en I'esmentat
Contracte.

3.8.2. Modificacions

BSM podra, durant la durda del contracte modificar el Contracte augmentant, reduint, substituint
o suprimint parts inicialment previstes, i/o afegir-ne d'altres no previstes.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccid a
les normes que, en consequiencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacio i
sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

El Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en la
documentacio annexa. En consequéncia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans
necessaris per fer front, en el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions dels treballs
contractats , dins dels limits convinguts.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre els treballs projectats a la Direcciod Facultativa, que l'elevara amb la seva conformitat a BSM
per a l'adopciod de l'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no donara dret al Contractista
a fer cap modificacio sobre el Pla d'execucid de treballs .

En cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dintre del qual necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla
d’execucio de treballs . La manca de contestacio dins de I'esmentat termini, s'entendra en tot cas
com a denegacio de la peticid formulada. Qualsevol modificacié haura d'estar expressament
autoritzada per BSM.

Per a la valoracio de les modificacions esmentades, a les unitats que es modifiquin, augmentin o
disminueixin se'ls aplicaran els preus de les corresponents unitats , detallades en el pressupost. Si
la modificacid implica 'execucio d’'una nova unitat, no prevista en els Quadres de Preus ni deduible
d'aquests (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), el preu de I'esmentada nova unitat es
fixara contradictoriament, procedint de la seglent forma:

o Les propostes d'execucié d'unitats subjectes a preus contradictoris que es formulin
entre la Direccio Facultativai el Contractista, se sotmetran al'aprovacio expressa de BSM
mitjancant els seus legals representants.

o Les bases per ala composicio dels preus de les esmentades unitats no previstes, seran
els preus unitaris i els rendiments continguts en la Justificacié de Preus.

o Encas que en la Justificacio de Preus, no existissin els preus basics i/o dels annexos del
Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre BSMi el Contractista. En aquest supdsit, els preusi els
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rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat)
de les dades presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible.
o Encas de discrepancies es recorrera a l'arbitratge previst en el contracte.

En cas que la unitat objecte del preu contradictori s'executés abans de |'acord mutu sobre
l'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per BSM; una vegada resolt
l'arbitratge, BSM abonara la diferéncia si en resultés de la resolucid de larbitratge, amb
l'actualitzacié equivalent a linterés que es detalla en el Contracte.

El Contractista estara obligat a executar les unitats no previstes en el Contracte que li ordeni
expressament BSM, segons el que esta previst en aquest article, adhuc en el cas de desacord
sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat.

En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del Contracte i essent d'aplicacié
les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

L'execucio dunitats en periodes de temps discontinus, amb la finalitat d'obtenir una menor
afectacio al'activitat del Parc, no suposara modificacid de les condicions contractuals, niimplicara
modificacio del preu unitari de les unitats d'obra.

L'actualitzacié del termini total s’establira com a consequiencia de I'actualitzacio del Pla d’execucié
dels treballs , i aquest sofrira un retard quant a la data vigent si, com a conseqgUéncia de la
modificacio, augment o disminucio dels treballs contractats resultés necessari alterar el cami critic
del Pla d’execucio dels treballs i, amb aix0, retardar la data final dels treballs.

39. CONCLUSIO DEL CONTRACTE
3.9.1. Recepcio i Liquidacio dels treballs d'instal.lacidé eléctrica

Abans del complet acabament dels treballs , amb l'antelacié que es determina en el contracte, el
Contractista informara a BSM de la data concreta del seu acabament, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcié d'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcid dels treballs , si estan completament finalitzats totes les
activitats encomenades al Contractista com a consequiéncia del Contracte, i de conformitatamb
el que en aquest s'especifica.

BSM fixara la data d'inspeccid conjunta dels treballs d'instal.lacid electrica , prévia a la seva
recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones
que, en el seu nom, han defectuar la inspeccio, a la qual, per part del Contractista, hauran
d'assistir representants amb plens poders.

De la inspecciod conjunta dels treballs s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccio dels treballs es considerés que aquests es troben aptes per a la seva
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recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista hafinalitzat I'execucié d'aquestes
a efectes de la penalitzacié prevista en el Contracte. En el termini de vint dies des de la data de la
inspeccié conjunta dels treballs , en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcid, BSM
comunicaraper escrital Contractista que harebut elstreballs, fent-se carrec de la nova instal.lacio.
A partir d'aquesta data comencgara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcio seran considerats tambeé les dades i informes establerts durant I'execucié dels
treballs, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccid directa dels treballs
executats

Aixi mateix, en el moment de la signatura de 'Actade Recepcid, el contractista haura d’haver lliurat
I'Estat de Dimensions i Caracteristiques (EDC) dels treballs executats , "AS BUILT". No es podra
signar 'Acta de Recepcid fins a que no es lliuri aquest document. LEDC s’haura de lliurar en el
termini maxim de UN (1) mes a comptar des de 'acabament dels treballs, i tindra el contingut que
s'especifica en el presentPlec.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta dels treballs ide les dades i informes
complementaris d'aquesta, BSM estableixi que els treballs no es troben en bon estat o no hagin
estat realitzades conforme ales condicions, s'aixecara igualment acta, en la qual es fara constar
guantes deficiéncies s'apreciessin, i BSM assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi
com el termini maxim per a la sevaexecucio.

Si, passat el termini assenyalat i reconegudes de nou els treballs executats , no es trobessin
conformes, BSM procediraa 'acabamentireparacio en laforma que estimi oportuna, a compte
i risc del Contractista. En tal supdsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara coma
data de conclusio dels treballs la que resulti d'addicionar al dia en qué BSM es faci carrec de la
nova instal.lacié per al seu corresponent acabament, un termini igual al que, d'acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si, passat el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs, es considerés que els mateixos
es troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusio dels treballs, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Efectuada la recepcid dels treballs es procedira seguidament a la determinacio dels
amidaments definitius i del valor d’'execucid de la nova instal.lacidé eléctrica i la seva liquidacio,
conforme a les condicions econdmiques i de pagament previstes en el Contracte, en un
termini maxim de sis mesos.
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De I'esmentat valor de la liquidacio es donara trasllat al Contractista per un termini de quinze
dies, a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que
estimi oportunes.

Si, expirat el termini de quinze dies, el Contractista no hagués formulat cap observacié, sell
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacio. Si el Contractista hagués fet alguna observacio, BSM determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista
a sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest Contracte per la resolucié de
conflictes.

Acabat el periode de garantia, es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de les
despeses, generades per l'explotacié de la nova instal.lacié iimputables a BSM, en qué hagi
pogut incorrer el Contractista, més I'ajust definitiu de l'import corresponent a les revisions de
preus, si pertoqués d’acord amb el Contracte, per aplicacid dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcid i liquidacid dels treballs executats .

Sense perjudici de les condicions de funcionament dels treballs durant el termini d’execucio
previstes en el pla d’execucié de treballs de la instal.lacié eléctrica, atesa la naturalesa i desti
dels treballs objecte del Contracte, ambdues parts convenen que, en el suposit que resulti
que els treballs no estaran totalment finalitzats ala data prevista en el Contracte, a la vista de
la informaci¢ facilitada per la Direccioé Facultativa o pel propi Contractista, BSM podra acordar
I'entrada en servei de la nova instal.lacié totalment o parcialment abans del total acabament
dels treballs , sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista per a la
seva finalitzacié en el Contracte dels treballs de la nova instal.lacio eléctrica o en una data
posterior. En aquest cas, BSM comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o
parcial, de la nova instal.lacid amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de la nova instal.lacid no suposara, en cap
cas, la recepcid o acabament dels treballs ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del
periode de garantia. Aixi mateix, I'entrada en servei de la nova installacié en els termes
establerts en el present Plec no limitara ni modificara la facultat de BSM d'aplicar al
Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’'execucid que,
en el seu cas, corresponguin, d'acord amb el previst en el present Plec o en el Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a BSM cap tipus de cost addicional,
compensacio, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de
I'entrada en servei de la nova instal.lacié en els termes previstos en la present Clausula.

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de finalitzacié dels treballs comunicada pel
Contractista a BSM no s’hagués produit la recepcié d’aquests per causa no imputable al
Contractista, aquest podra interessar de BSM que la fianga quedi reduida a la seva meitati que
comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat
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de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats de les que respon la fianca
constituida. L'adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcid dels
treballs ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que resultin de la
inspeccid conjunta dels mateixos que en el seu moment es practiqui.

3.9.2. Obligacions del Contractista durant el Termini de Garantia

Es fixa el termini de garantia de 2 anys per a la instal-lacio eléctrica i tots els materials del
sistema de control implementats a la nova installacié (des de lluminaries, elements de
maniobra, programacid i posicionament com plc’s, variadors de freqiiéncia, motors ventilacio,
interficies de control HMI, etc...).

Durant el termini de garantia, que es fixara en el Contracte en un termini, a comptar des de la
recepcio dels treballs, el Contractista sera responsable d'executar tota classe de correccions
i reparacions que BSM consideri necessaries per a que aquesta nova installacio
compleixitotalment, al temps del certificat de la fi del periode de garantia, les condicions del
projecte i execucid.

El Contractista podra disposar d'una organitzacio especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacid i funcionament, BSM, prévia comunicacié per escrit al
Contractista, podra encarregar directament aquells treballs o a altres empreses. En qualsevol
cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels
serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista
amb l'Unica excepcié de limport dels materials consumits per a l'explotacié i de les reparacions
que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre
que pugui acreditar-se degudament que la causa d'aquests danys no sén originats per un
defecte de la installacio o el sistema de control que impedeix danys en la instal-lacié per una
mala operativa en I'atraccié (error huma en la manipulacio).

3.9.3. Documentaciod Justificativa dels treballs realitzats

El contractista haura d’aportar la seglent documentacid, sigui en el transcurs dels treballs i a
la seva finalitzacid, en funcid de la documentacio:

Acreditacions

Certificacio dels materials emprats

Legalitzacions

“Estat de Dimensions i Caracteristiques”, o EDC (que en aquest Plec es designa
indistintament com “As Built”).

Certificat Final d'Obra

Altres documents (Servituds, industrials i garanties...)

o O O O

L'elaboracid i lliurament d’aquesta documentacié sera en tot cas a carrec del Contractista,
sense que pugui reclamar cap cost a BSM per qualsevol despesa que se'n derivi. El no
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lliurament de la documentacié autoritza a BSM a la retencid de la certificacio corresponent o,
en el seu cas, de I'aval de garantia, fins al seu lliurament.

El contingut dels diferents documents sera el que s’exposa a continuacio.

3.10. Acreditacions

3.10.1.1. - Acreditacions eléctriques

Les instal-lacions eléctriques de baixa tensié s’executaran per instal-ladors autoritzats en
baixa tensid, autoritzats per I'exercici de 'activitat segons el corresponent instruccid técnica
complementaria ITC BT 03.

A l'inici dels treballs de la nova instal.lacid electrica, el contractista fara arribar amb el nom del
representanti DNI la documentacié com instal-lador autoritzat en Baixa tensié amb el nimero
d'inscripcio d'empresa instal-ladora en el Registre d’Establiments Industrials (certificat original
o autenticat) i on hi constara de manera explicita la categoria a que pertany (IBTB categoria
basica o IBTE categoria especialista). En cas que el contractista no realitzi els treballs
directament ho comunicara a BSM afegint-hi tota aquesta informacio requerida anteriorment.

A l'acabament de la instal-lacio, realitzades les verificacions pertinents, l'instal-lador autoritzat
executor de la instal-lacié emetra un certificat de la instal-lacié en la que es fara constar que la
mateixa s’ha realitzat en conformitat al establert al Reglament de Baixa Tensid i les seves
instruccions técniques complementaries i segons amb la documentacid técnica. Segons el
cas, identificara i justificara les variacions que en la execucié s’hagin produit amb relacioé al
previst en la documentacio (Reglament electrotecnic de Baixa tensié article 18 d).

3.10.1.2. -Marcatge CE

Segons el codi tecnic de I'edificacio hi ha un seguit de productes, equips i materials que han e
dur el marcatge CE. Caldra aportar una carta de la Direccio Facultativa conforme els productes
susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE ho sén, i s’han realitzat els controls i
comprovacions que el marcatge li exigeix.

3.10.1.3. .- Certificat de laresisténcia a terra de la instal-lacio. .

Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resisténcia del terra i las normes de
manteniment de la mateixa

3.10.1.4. Altres certificats.




B-M Barcelona®

Certificacié original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i
sistema eléctric) amb el planol d'ubicacié de cada un dels cables certificats.

Documentacid i certificacié dels elements dels quadres eléctrics i dels propis quadres electrics
3.10.1.5. Legalitzacions

1.- Electricitat

Abans de la posta en marxa 'empresa constructora - instal-ladora fara arribar la legalitzacid
eléctrica, els butlletins i fulls de comptadors del emplacament per tal que pugui contractar els
subministraments eléctrics.

Caldra també lliurar una copia original de les Actes Inspeccid E.I.C. de les instal-lacions.
3.11.  Estat de Dimensions i Caracteristiques (EDC)

L’EDC es compondra d'una série de toms, amb el format i presentacio tipus projecte, que
contindran els seglients documents:

o Document num.1- Memoria i Annexos

o Document num. 2 - Planols

o Document nim. 3 - Documentacio de Qualitat i Mediambient
o Apéndix 1- Arxius de dades derecolzament

o Apeéndix 2 - Certificats dels materials

El contingut dels documents ha de reflectir tot alld que hagi alterat les especificacions
contingudes en el projecte, tant pel que fa a configuracié com a qualitat. Per tant, el contingut
que s'assenyala a continuacié és indicatiu, perd no limitatiu, i s’haura de redactar en cada cas
seguint les indicacions que realitzi la Direccio Facultativa.

Un component important de 'EDC el constitueix la ressenya de les incidencies esdevingudes
durant I'execucid dels treballs que puguin afectar la posterior explotacio i actuacions futures.
Aquestes incidencies, de tipologia diversa, s'inclouran a 'annex de 'lEDC que pertoqui.

La informacid referent a Serveis Afectats també formara part de 'EDC.

Document 1 - Memoriai Annexos
Memoria
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La Memoria és el document basic de 'EDC on queda descrit de forma completa, el conjunt dels
treballs executats, des de l'inici fins la seva recepcio provisional. No incloura referéncies a
modificacions dels projectes executius ni es justificaran les solucions adoptades, si aquestes
ja ho estan en qualsevol dels projectes anteriorment aprovats.

La Memodria contindra, en principi, els segUents apartats,

Objecte del Projecte EDC

Abast del Projecte EDC, treball principal icomplementaris
Antecedents

Dades generals dels treballs

Descripcio dels treballs realitzats

Topografia i Replanteig (si s'escau)

Instal-lacions

Equipaments

Declaracio de compliment normatiu

Annexos

Documents que integren el Projecte
Conclusié

O 0O 0 0O O 0O o0 O O O O O

A lapartat de declaracid de compliment normatiu, 'Autor de I'EDC certificara que la
documentacié aportada correspon a l'estat definitiu dels treballs realment executats i que
s’han actualitzat tots els documents del Projecte Executiu amb les dades veritables que
constitueixen la realitat fisica dels treballs finalment executats.

Annexos ala Memoria

Enelsannexos es desenvoluparalainformacio dels apartats de laMemoriarelacionats amb objecte
de 'EDC. No s'inclouran les justificacions de les dades de partida per a I'execucio dels treballs ni
els annexos justificatius de les solucions adoptades que puguin ésser localitzables dins d'altres
documents. En el cas de treballs d’ampliacié i/o reforma, es descriuran, a 'annex corresponent,
I'estat i caracteristiques dels elements preexistents.

Sense que tingui caracter limitatiu, 'EDC incloura els seglients d’'annexos:

Memories de calcul
Topografia i Replanteig
Instal-lacions

Equipaments implementats
Esquemes eléctrics
Esquemes neumatics,
Programa del PLC

Grafcet de seqUéncies

O O O 0 0O O O O
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o Totaladocumentacioé addicional sol-licitada per a la validacid i certificacio dels processos
del Design Review, Manufacturing InspectioniInitial Inspection per a la correcta definicid
de la instal-lacio eléctrica i de control de I'atraccid.

De la mateixa forma s'acompanyara un Reportatge Fotografici la Relacié de Subcontractistes i de
Proveidorsi de la Normativa Aplicada.

Annexde Memories de calcul - L'annex contindra les memories de calcul d'instal-lacions amb els
valors tal i com han estat executats, en el sup0sit que siguin diferents dels projectats.

Annex de Topografia i Replanteig (en cas que ho indiqui la direccié facultativa- L'annex
s'organitzara mitjangant un text descriptiu on s'explicitara la metodologia aplicada per a la
determinacid de les basesi d’altres punts, el sistema de coordenades emprat, els aparells utilitzats
i la forma de senyalitzacio, etc.

Annex d'Instal-lacions - Per cadascuna de les instal-lacions realitzades s'incloura, sense que la
relacio sigui limitativa, la informacio seglient: descripcid, requisits tecnics i caracteristiques
generals de la instal-lacié, document d’aprovacid del projecte tecnic de linstal-lador, descripcid
del funcionament del sistema (el manual d'operacid, si és el cas, s'adjuntara a l'annex
corresponent), especificacions tecniques dels materials i aparells utilitzats, tipus, fabricant,
model, etc., proposta i documentacio necessaria per al manteniment de la instal-lacio, controls
peridodics i comprovacions, accions preventives, neteja, reparacions, personal a disposar per
aquestes tasques, aixi com altres dades d'interés i especifiques per a cada tipologia instal-lacid.
Els certificats d’homologacié, de proves, de fabricacid, etc, formaran part de l'annex
corresponent.

Annex d’Equipaments - En aquest annex es recollira la definicid i caracteristiques dels
equipaments amb els quals finalment s’ha dotat la nova instal.lacié , aixi com les Certificacions i
Homologacions, a incloure a I'apartat de Control de Qualitat..

Annex Reportatge fotografic - S'elaborara un reportatge fotografic dels treballs executats, on
s’hi recullin les caracteristiques més significatives, aixi com els aspectes meés interessants
esdevinguts durant I'execucio dels treballs .

Annex Relacié de Subcontractistes i Proveidors - La finalitat d'aquest annex és recollir les
dades identificadores de totes les empreses implicades en la construccid i el subministrament
de materials amb caracter general.

Annex Relacio de Normativa Aplicada - S'indicara |a totalitat de normativa utilitzada, d’obligat
compliment o no, en I'execucioé dels treballs. Aixo es podra fer o bé agrupant tota la normativa

per ambits d’aplicacio o bé anant concretant-la en cada annex en particular.

Document 2 - Planols
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El document num. 2 de I'EDC, constara d'una col-leccié completa de planols, en nombre
suficient i amb la precisié adequada per a la perfecta definicié de tots els treballs executats.

S’'incloura la totalitat dels planols dels projectes executats, actualitzats amb les modificacions
dutes a terme durant elstreballsdinstallacio, aixicom els planols de novageneracio elaboratsalllarg
del'execucié dels treballs .Enelcasde treballs de reforma i/o ampliacié es dibuixara i distingira
clarament I'existent (amb les dades realment comprovades a 'emplacament ) del que forma
part els treballs executats . Tots els planols es lliuraran en paper (amb la qualitat suficient que
permeti la seva total interpretacio) i en suport informatic. Als planols s’hiadjuntara una llegenda
amb la simbologia utilitzada en cada cas, la qual haura de poder ésser interpretada i distingida
amb facilitat.

Document 3 - Documentacio de Qualitat i Medi ambient

En tom a part s'inclouran els resums dels processos de Control de Qualitat realitzats durant els
treballs dexecucio de la novainstallacio.

El projecte EDC incloura també una llista dels permisos obtinguts, amb les dates en les quals
es van obtenir i les entitats que els van atorgar, una relacié de la maquinaria que ha treballat
durant I'execucié dels treballs , amb la informacid de si s’ha obtingut el certificat CE/ITV
corresponent i una llista de la totalitat dels residus que s’han gestionat, amb la documentacid
del desti que se'ls hi ha donat .

3.12. Certificat final dels treballs executats

Certificat original o autenticat final dels treballs executats signat per la Direccio Facultativa .
3.13. Altres documents (Servituds, industrials i garanties...)

Lliurament de les Auditories d'instal-lacions realitzades, amb la certificacions originals o
autenticades corresponents.

Relacio d'industrials subcontractats, amb nom responsable, adreca i teléfon.

Lliurament de certificats de garantia i manuals d’us dels productes instal-lats.

Es lliurara tota aquella informacié que pugui ser susceptible a ser requerida en qualsevol
moment segons la reglamentacid vigent a Barcelona Serveis Municipals, SA.
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4. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR  ELS MATERIALS | EXECUCIO DE LES
INSTAL-LACIONS.

4.1. CONDICIONS GENERALS

Abans d'iniciar els treballs de lesnoves installacions, el Contractista preparara la
documentacio relativa a les caracteristiques i certificats de qualitat dels materials i equips que
planteja en compliment del present Plec de Prescripcions técniques generals, aixi com els
planols de replanteig i superposicié de totes les instal-lacions, per a la seva aprovacio préevia per
part de Direccio Facultativa.

El Contractista tindra en compte en el seu cost i en el seu programa d’actuacid, que els
condicionants anteriors s’estableixen per a validar el seu propi projecte d'instal-lacions, tant des
del punt de vista técnic de comprovacio de les hipotesis de calcul adoptades, com del sistema
d’execucio suggerit. Per aixd haura de preveure la seva realitzacié a linici, abans del
comencament propiament dels treballs i entendre que la seva durada, incloent I'execucio de
les mostres de prova, el temps per a la preparacid i validacié dels planols de coordinacio i
seguiment i l'acceptacio final dels materials i equips proposats, pot ser prop dels dos mesos.

4.2.INSTAL.LACIO DELECTRICITAT

4.2.1. Condicions Generals
Hauran de tenir-se particularment en compte els seglients reglaments i normatives:

o UNEENISO 13849 Seguridad de las maquinas. Partes de los sistemas de mando
relativas a la Seguridad

o EN13814:2019 Seguretat de les atraccions i de les maquinaries d’entreteniment

o Cddigo Técnico de la Edificacion i especificament tot el que fa referéncia als Documents
Basics DB-SU Seguretat d'utilitzacié i DB-HE Estalvi d’Energia.

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto
de 2002 i les seves Instrucciones Complementarias ITC-BT.

o Normes particulars de la Empresa Subministradora d’energiaeléctrica.

Per al cablejat instal-lat en canal o zones d'afectacié de calor, s'instal-lara manguera Afumex per a
tensions fins a 1.000V, no propagadors d’incendis amb emissions de fums i opacitat reduida
d'acord amb les normes UNE 21123-4:2014, UNE 21123-5:2011 i UNE 211025:2015. Per la resta de
instal-lacié es podra utilitzar cablejat unipolar que per a tensions fins a 750 V els conductors seran
flexibles, de coure, resistents a una tensid maxima de 750 V amb policlorur de vinil, no
propagadors d'incendis amb emissions de fums i opacitat reduida d'acord amb la norma UNE-EN
50525-1:2012.
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Els materials, sistemes i execucié del muntatge haura de ajustar-se a les Normes legals d'obligat
compliment.

4.2.2. Conductes
4.4. Tipologia de canalitzacions i traca
En les canalitzacions que es realitzin en els falsos sostres s'instal-lara tub corrugat reforcat.

En les canalitzacions de superficie, on no es necessiti proteccié mecanica o on no hi hagi
afectacio per el calor, s'instal-lara tub Fergondur de PVC.

En les canalitzacions de superficie en les que es necessiti proteccid mecanica o hi hagi afectacio
de calor s'installara tub d’acer galvanitzat enchufable.

En els llocs on sigui possible installar canal, aquesta sera de d’ Unex (PVC lliure d’halogens) o
metal-lica.

La traca de les canalitzacions es fara seguint preferentment linies paral-leles a les verticals i
horitzontals que limiten el local en el que s'efectua la instal-lacid.

La traca per a paraments verticals es fara seguint linies paralleles a les verticals i horitzontals;
aquestes es disposaran a 50 cmm com a maxim de paviments i sostres i les verticals a una distancia
dels angles o cantonades no superior a 20 cm. En ambdds casos a una distancia minima de 3 cm.
de qualsevol altra canalitzacié.

Es disposaran els registres convenients per a la facil introduccid i retirada dels conductors en els
tubs després de collocats. En trams rectes hi haura un registre cada 15 m. com a maxim. També
n'hi haura un cada dues corbes en angle recte.

Préviament als treballs, es marcara exteriorment la traga dels tubs i la situacié de caixes de registre,
derivacid, connexié i mecanismes, per a que sigui aprovat per la Direccié Facultativa, la qual
establira les Normes complementaries precises pel que fa a latraca.

Les canalitzacions electriques no se situaran paral-lelament per sota d'altres canalitzacions que
puguin donar lloc a condensacions, a no ser que s'adoptin les disposicions necessaries per a
protegir les canalitzacions electriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

Les canalitzacions eléctriques i no eléctriqgues només podran anar en un mateix canal buit en la
construccid, quan es compleixin, a la vegada, les seglients condicions:

o Laproteccié de contactes indirectes estigui assegurada tal com s'indica en la Instruccié
ITC-BT- 24, considerant les conduccions no eléctriques, quan siguin metal-liques, com
elements conductors.
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o Les canalitzacions electriques estaran convenientment protegides contra els possibles
perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindraen
compte:

L'elevacio de la temperatura.

Les condensacions.

Les inundacions.

Les corrosions.

Les explosions.

o O O O O

4.5. Execucio de lainstal-lacio

Els tubs s'uniran entre si mitjancant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la
continuitat de la proteccié que proporcionin als conductors.

Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secci6
inadmissibles. Els radis minims de curvatura per a cada classe de tub sén els que s'indiquen en
la taula seglient:

Diametre nominal (mm.) Radiminimde curvatura

(1(2)(4) 3) 5) (6) (7)

16 135 120 86 75 79
21 170 --- --- --- 100
25 --- 165 15 100 ---
32 200 200 140 125 130
40 250 225 174 150 165
50/63 300 235 22 190 210

- Tubs metallics rigids blindats.

- Tubs metalics rigids blindats, amb aillamentinterior.

- Tubs metal-lics rigids normals, amb aillamentinterior.

- Tubs aillants rigids normals.

- Tubs aillants flexibles normals.

- Tubs metal-lics flexibles normals, amb/sense aillamentinterior.
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- Tubs metal-lics flexibles blindats, amb/sense aillamentinterior.

El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no sera superior
a 3. Els conductors s'allotjaran en els tubs una vegada aquests han estat collocats i
adequadament protegits.

Els registres podran estar destinats unicament a facilitar la introduccié i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexid i derivacio.

Els tubs es fixaran a les parets i sostre mitjangant brides o abracadores protegides contra la
corrosio i sdlidament subjectes. La distancia entre aquestes sera com a maxim de 0,50 m per a
tubs rigids i per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i altra part dels canvis de direccié
i de les connexions, tambeé en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.

En les traces situades en superficies horitzontals (sostres), les brides de subjeccid disposaran
del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una distancia
minima de 2 cm del sostre.

Aixi mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com caixes de
derivacid, mecanisme, etc. que s'hagin d'interconnectar amb I'esmentada traca.

En alineacions rectes, les desviacions de I'eix del tub respecte a la linia que uneix els punts
extrems no sera superior al 2%.

En els creuaments de tubs rigids amb juntes de dilatacié d'un edifici, hauran d'interrompre's
els tubs; els extrems hauran de quedar separats entre si 5 cm. aproximadament, i
s'empalmaran posteriorment mitjangcant maniguets deslliscants que tinguin una longitud
minima de 20 cm.

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construccié, com murs, envans i sostres,
es realitzara d'acord amb les seglients prescripcions:

En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran connexions o derivacions
de conductors.

Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments mecanics,
les accions quimiques i els efectes de la humitat. Aquesta proteccié s'exigira de forma
Continua en tota la longitud del pas.

Sis'utilitzen tubs no obturats per atravessar un element constructiu que separi dos locals
d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi I'entrada i
acumulacié d'aigua en el local més humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior,
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s'instal-lara, enl'extrem del tub, una pipa de porcellana o vidre, o d'altre material aillant adequat,
de manera que el pas exterior/interior dels conductors s'efectui en sentit ascendent.

En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat del pas, aquest
s'efectuara amb la canalitzacio utilitzada en el local les prescripcions del qual siguin més
severes.

Per a la proteccié mecanica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en l'interior
de tubs normals, quan aquella longitud no superi els 20 m i, si els supera, es disposaran tubs
blindats. els extrems dels tubs metal-lics sense aillament interior estaran proveits de broquets
aillants, de cantells arrodonits o de dispositiu equivalent; per als tubs metal-lics amb aillament
interior sera suficient que l'ailllament sobresurti lleugerament del tub. També es podra emprar
per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o d'altre material aillant adequat,
de suficient resisténcia mecanica.

No necessiten proteccid supletoria:

o Els conductors proveits d'una armadura metal-lica.
o Els conductors rigids aillats amb polietilé reticulat i que portin un envoltant de proteccio
de policloroprée o producte equivalent, quan siguin de 1.000 V. de tensié nominal.

Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les mateixes
caracteristiques d'humitat, es poden practicar obertures que permetin el pas dels conductors,
respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalitzacions de que es
tracti.

En els passos de sostres mitjangant tub, aquest estara obturat mitjangant tanca estancai la
seva extremitat de la caiguda d'objectes i a la propagacio del foc.

4.6. Taules per alaselecci6 de tubs d'acer per a canalitzacions eléctriques i caixes derivacio

CAPACITAT EN NOMBRE DE CONDUCTORS | CAIXES A UTILITZAR

CAIMA

DIAMETRE DEL DGERIVACIS

TUE SECCH) MORMIMAL DEL CONDUCTOR MOMBRE DE CONDUCTORS PETAL-LICA,

PLASTERCAD

Mitrica | Interiar [ 15] 25 4 | 6 | 10| 16| 25 | 2007 | 4x022 | BeD22 | RG 60,5 A Jrminima)
60,22 | 10022 | 50 | %214

16 139 EE 1] 1] o] o 4 3 2 1 1 105x 1 0540

20 174 i T T T T & 3 4 2 2 A05x 10549

25 224 1N EIFYEEEERE i1 i0 3 4 3 10501 0540

32 245 B[]z s 3] 2 18 17 11 7 5 105x155061

40 175 | ||| e 6] 2 ETH) 28 18 12 o 105x155061

50 47 57| a1 2|12 o] B 48 44 ] 19 15 156206

[ [ g4 | 67 | s2|ao]| o] 1s] o 7E 72 47 3l 24 206Ex2 561D

TAULA AUXILIAR DE SECCIONS TOTALS PER A UN NOMBRE DETERMINAT DE CONDUCTORS
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SECCIOMS NOMIMNALS
INOMIBRE DE
15 25 4 (5] 10 16 25 i i i a2
COMDUCTORS
! ; Bl 22 1m0 22 -5 2u2a0 14
1 10 14 13 1] 45 51 g5 13 an n g
2 12 2E EED B2 a1 122 180 5 aq B0 FE
3 20 42 G E] 136 182 285 L] £ 01 115
4 g 5% 72 135 182 243 AN &0 74 121 154
5 qE EQ o 155 227 M 475 BE O 151 1oz
G GE A3 109 187 72 IES 570 5 118 181 231
7 BT 07 127 pa i1E 426 GEE EE 137 211 269
8 77 111 145 249 iR 487 TED 101 157 242 0=
g B 125 153 =1 408 547 113 177 272 345
1 o6 138 181 gz 454 B0E 136 125 302 365
11 105 152 199 343 440 GED
12 115 1 55 M7 374 544 730
13 125 180 135 405 580 741
14 135 154 153 435 (L
15 144 20= 7 48 GAD
1E 154 2212 219 4o TE
17 164 235 308 530 |
18 173 249 i Bial
14 163 263 144 caz2
D 1oz 277 352 EX3
CAPACITAT DE SECCIO DE CONDUCTORS DELS TUBS DE PROTECCIO
i SECCIO TOTAL SECCIO UTIL MAXIMA
DIAMETRE DEL TUB
INTERIOR SEGOMSREBT.
. . a Interior
Metrica
L min® mmi®
16 133 152 cl
20 179 357 a4
25 229 412 137
3z 295 533 728
40 375 1.104 368
0 47 1735 L7E
63 &0 2 827 942

4.2.3. Conductors

Seran no propagadors de l'incendii amb emissié de fums i opacitat reduida. Hauran de complir
les normes UNE 21123-4:2014, UNE 21123-5:2011i UNE 211025:2015.

Els conductors que s'instal-lin en canal o els que s’instal‘lin en tub en zones d’afectacié de calor
seran de manega Afumex 1000V.

Els elements de conduccié de cables amb caracteristiques hauran de ser equivalents als
classificats com “no propagadors de la flama” d'acord amb les normes UNE-EN 50.085-1i UNE-
EN 50.086-1 compleixen aquesta condicid.
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El cable eléctric destinat a circuits de serveis de seguretat no autbnoms a circuits de serveis
amb font autbnoma centralitzada haura de mantenir el servei durant i després de l'incendi,
sent conforme a les especificacions de la norma UNE-EN 50200:2007 i tindran emissioé de
fums i opacitat reduida.

L'estesadels conductors eléctrics es realitzara una vegada estiguin fixats els punts de proteccié
sobre tubs o les canals.

En cap cas es permetra la unié de conductors, com connexions o derivacions per simple
cargolament o arrollament entre si dels conductors, sind que haura de realitzar-se sempre
utilitzant borns de connexié muntats individualment o constituent blocs o regletes de
connexio; es pot admetre també la utilitzacid de brides de connexié. Sempre hauran de
realitzar-se en l'interior de caixes de connexid o derivacié. Els conductors de seccid superior a

1 mm?2 shauran de connectar per mitja de terminals adequats, de manera que mai les
connexions quedin sotmeses a esforgos mecanics.

Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i linia que configuren.

4.2.4. Quadres eléctrics

Els quadres eléctrics estaran constituits pels cossos necessaris per tal d'albergar les sortides
que es dissenyaran al projecte executiu i hauran de preveure una possible ampliacié (reserva
no equipada).

Els quadres eléctrics seran construits sota les mateixes caracteristiques, i arquitectura que els de
la resta de quadres existents.

En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la totalitat de
materials, components i accessoris necessaris 0 convenients, segons el criteri de la Direccid
Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament.

Igualment es consideraran inclosos I'elaboracid d'esquemes, identificacid de components
i instruccions completes de manipulacié i manteniment.

Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovacié per la Direccié Facultativa, la qual podra
verificar les vegades que consideri oportu, la construccid del quadre, fins i tot en els tallers del

Contractista o dels seus subministradors.

El grau de proteccié que oferira l'armari depenent de la seva ubicacio vindra regulat pel
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

4.25. Mecanismes
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Els mecanismes eléectrics (interruptors, endolls, etc..) seran de primeres marques amb
distribucioé nacional.

4.2 6. Circuit de Posta a terra

Tot el circuit de posta a terra complira el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i s'executara
segons estigui especificat al projecte.

Lainstal-lacié de posta a terra en baixa tensiod, tindra un sol punt de prova situat a la cambra de
quadres eléctrics.

El valor de la resisténcia estara conforme a les normes de proteccié i funcionament de la
instal-lacid, i es mantindra d’aquesta manera al llarg del temps, amb una resisténcia maxima de
lainstallacié de 8 Ohms, de manera que es garantira que mai podra donar tensions de contacte
superiors a 24V en el cas de local o emplacament conductor i 50V en els demés casos.

4.7. Presade terra

La unions de la pressa de terra entre els elements o parts conductores d’'una instal-lacié i
I'electrode o grup d’eléctrodes enterrats al terra sera sense fusibles ni dispositius de proteccid,
és a dir continua i permanent; la seccié del conductor metal-lic utilitzat sera la suficient segons
les caracteristiques eléctriques de la installacid.

La pressa de terra constara d’'arqueta (arqueta de serveis de polipropile amb mesures interiors
de 25 cmii exteriors de 35cm) amb tapa de fossa en duralumini (mesura interior 25 cm, exterior
30 cm), barra de compensacié de potencial (amb terminals de connexié tipus UPRESA LT-2,

cargols d’acer inoxidable per cables de 35a 70 mm2 de seccio), tub d’humidificacié de PVC,

electrodes (composats per cable de Cu de 50 mm?2 de seccié i material conductor tipus
quibacsol), sistema de drenatge (grava) i perforacié de reserva.

Garantira uns eléctrodes de gran durabilitat i maxim rendiment, estara equipada amb un
sistema d’automanteniment, no precisara d’obra civil propiament, haura de ser fiable, segura,
tenir gran capacitat d'absorcid, minima impedancia al xoc en descarrega alta frequéncia,
maxima superficie de contacte amb el terreny i garantir la correcta connexié dels eléctrodes
amb el terreny.

4.2.7. Proves i assaigs
4.8. Generals
El Contractista garantira, després de I'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en

condicions per a una operacioé eléctrica perfecta, d'acord amb la normativa oficial i la millor
practica.
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Aquelles instal-lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri
d'Industria o altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes normes.

El Contractista assajara tots els sistemes de les instal-lacions d'aquest projecte i hauran de ser
aprovats abans de la seva acceptacio.

Es realitzaran els seglUents assaigs generals, sent el Contractista qui subministrara l'equip i
aparells necessaris per a dur-los a terme:

o Examen visual del seu aspecte.

o Comprovacio de dimensions, seccions, calibres i connexions, etc.
o Proves de funcionament i desconnexié automatica.

4.9. Parcial durant I'execucio de treballs

Totes les installacions hauran de ser provades davant de la Direccié Facultativa abans de ser
cobertes per parets, falsos sostres, etc.

4.10. Enfabrica

La Direcci6 Facultativa sera autoritzada a realitzar totes les visites d'inspeccid que consideri
necessaries a les fabriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta instal-lacio.

4.11. Assajosiproves

Prova de rutina de materials

Tindra per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la instal-lacid,
dels que a continuacio es ressalten els més importants.

Conductors: Es procedira a la prova de rigidesa de l'aillament, que haura de ser tal que

resisteixin durant un minut una prova de tensié de dues vegades la nominal, més 1000 V, a
frequénciade 50 Hz.

La prova d'aillament s'efectuara també en forma que, com a minim, la seva resisténcia sigui en
relacio al minim que |i correspongui, inversament proporcional a la longitud total, en

hectometre de les canalitzacions, segons l'article 2.9 del Reglament Electrotecnic de Baixa
Tensio, de la Instruccié Numero 19.
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Provade muntatge

Unavegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovara novament
la rigidesa dieléectrica de la installacid, a efectes de comprovar el perfecte aillament dels
conductors, bornsiconnexions, després d'efectuada la instal-lacid.

Prova derecepcio

Finalment, en l'acte de recepcid, s'efectuaran proves del conjunt de les instal-lacions. Tindran
per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal-lacié. Entre
d'altres es comprovaran els segiients extrems:

o Regulacié dels relés de maxima dels limitadors de corrent.

o Dispar iregulacié de tots els productes.

o Comprovacio de tots els circuits que composen lainstal-lacio.

o Mesurade laresistencia de la presa de terra general, que haura de ser inferior a 80Ohms.

4.12. Assajos en fabrica

El Contractista haura de presentar un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant, en el que
garanteixi les caracteristiques dels materials. Haura d'incloure totes les dades necessaries que
complimentin les especificacions del projecte.

La Direccidé Facultativa sera autoritzada a realitzar totes les visites d'inspeccid que estimi
necessaries a les fabriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal-lacio.

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de

qualitat fixades en les NTE, aixi com les corresponents Normes i disposicions vigents, relatives
a fabricacid i control industrial o, en el seu defecte, les Normes UNE corresponents.

4.3. MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC

En cas d'utilitzar algun material, diferents als que es preveuran en aquest Plec, necessitaran
l'aprovacié de la Direccio Facultativa, pel que fa a les condicions técniques d'aquests materials

El Contractista presentara al Director Facultatiu tots els catalegs, mostres, informes i certificats
dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva eleccid i aprovacio.

Si la Direccié Facultativa ho considera convenient, podra exigir els assaigs oportuns, realitzats
per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar.
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413. INSTAL-LACIO SISTEMA DE CONTROL

Els requeriments del sistema de control de l'atraccié quedaran totalment definits en el
Projecte executiu que sera redactat per I'Adjudicatai que forma part de la present licitacio. Les
funcionalitats que permetra el nou sistema de control seran com a minim les que conformen
actualmente I'operativa de l'atraccid. En aquest sentit s'adjunta com a referencia inicial a
I'annex 3 el dos quadres d'operativa actuals: el de manteniment i el d'operacié ordinaria de
I'atraccid.

5. AMIDAMENT | ABONAMENT DELS TREBALLS

5.1. CONSIDERACIONS GENERALS

D’acord amb el que s’especifica en el present Plec, totes les unitats corresponents als treballs
realitzats s'entén que inclouen, sempre, el subministrament, manipulacié i Us de tots els
materials necessaris per a I'execucid corresponents, aixi com les despeses de maquinaria,
personal , elements accessoris, transport, eines i tota classe d'operacions directes o
incidentals necessaries per a deixar les unitats totalment acabades, estiguin o no
expressament indicades en el preu corresponent. Aixi com les mesures per a complir els plans
de Seguretat i Salut, Gestio Mediambiental, Control de Qualitat i les prescripcions contingudes
en el present Plec i en el Contracte.

5.2. INSTAL-LACIO ELECTRICA. CONDUCTES | CONDUCTORS

Els conductes s'amidaran per unitat de longitud (m) de cada tipologia, realment col-locat,
mesurats a 'emplacament. El preu inclou els accessoris, les peces especials, derivacions,
maniguets, elements de subjeccid i fixacid i, si en el Quadre de Preus no hi figuren les unitats
corresponents, les caixes de derivacié necessaries segons les especificacions del Projecte.

El cablejat s'Tamidara per unitat de longitud (m) de cada tipologia, mesurat longitudinalment
sobre els conductes, afegint un 10% en concepte de minves per curvatura i connexionat. En el
preu s'inclouen les minves per retalls, accessoris, col-locacié en els conductes i connexionat.

5.3. POSTA ATERRA

El cablejat s'amidara per unitat de longitud (m) de cada tipologia, mesurat longitudinalment
sobre els conductes, afegint un 10% en concepte de minves per curvatura i connexionat. En el
preu s'inclouen les minves per retalls, accessoris, col-locacié en els conductes i connexionat.
Tambeé s’inclou, en cas que no hi hagi unitat especifica en el Quadre de preus, la caixa de
seccionament amb la platina de coure corresponent instal-lada.
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La posta a terra s’abonara per unitats (Ut) realment col-locada , connectada a la xarxa i
comprovada. El preu inclou les ajudes i treballs de ram de paleta necessaris per a la completa
realitzacio del treball .

54. APARELLSELECTRICS

Els distints equips, comprenent les ajudes corresponents, s'abonaran per unitats (Ut) totalment
instal-lades i comprovades. En tots els casos, als preus es consideren inclosos les ajudes i
treballs de ram de paleta necessaris per a la completa realitzacié del treball

6. TERMINI

El termini de prestacié global dels serveis sera el seguent:

- Fase Redaccid projecte Executiu:................ 4 mesos (des de I'enviament de la comanda oficial
fins a lliurament de projecte executiu i el corresponent informe favorable del Design Review,

per part de TUV-SUD GmbH.

- Fase d’execucio dels treballs d'instal-lacié electrica: .............. 3 mesos ( des de la signatura de
I’Acta de replanteig per a l'inici dels treballs fins a la signatura de I'Acta de Recepcid dels

treballs d'instal-lacio).
La data de signatura de I'Acta de Replanteig per a linici dels treballs d’installacio es
consensuara amb BSM per garantir la maxima disponibilitat de l'atraccié objecte d'aquest
projecte.
7. Preu

S’estima un preu maxim pels honoraris segons el quadre que s’adjunta (imports abans d'IVA):

PARTIDES REDACCIO PROJECTE | TREBALLS EXECUCIO DE LA INSTAL.LACIO

ELECTRICA:
RedacCio projeCte EXECULIU ... sssesssessssesssssssasesssnees 25.200,00 € (abans d'IVA)
Design Review (Treballs TUV-SUD GMBH) ..oovvvooeooeesceeeeeeeeeeeeeeeeeee 24.068,00 € (abans d'IVA)

Subtotal RP................ 49.268,00 € (abans d'IVA)
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TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIO REDACCIO PROJECTE ..... 49.268,00 € (abans d'IVA)

L’Adjudicatari, a canvi del preu determinat pel Contracte, haura de complir totes les seves
obligacions al seu compte i risc.

PARTIDES TREBALLS INSTAL-LACIO ELECTRICA

Initial Examination Electrical (Treballs TUV-SUD GmbH)................... 16.332,00 € (abans d'IVA)
Treballs execucio instal-lacio elECIIICa .o 238.146,67 € (abans d'IVA)
subtotal Treballs execucid Instal.lacid Electrica................. 254.478,67 € (abans d'IVA)

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIO REDACCIO PROJECTE i TREBALLS EXECUCIO DE
LAINSTAL-LACIO ELECTRICA ... 254.478,67 € (abans d'IVA)

TOTAL PRESSUPOST LICITACIO REDACCIO PROJECTE | TREBALLS D'INSTAL.LACIO
ELECTRICA: 303.746,67 € (abans d'IVA)

Barcelona,

Joan Manel Esquis Toledano

Cap Unitat Manteniment i Seguretat
Divisio Parc d’Atraccions Tibidabo
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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ANNEX 1. DOCUMENTACIO ACTUAL DE REFERENCIA

Conjuntament amb aquest PPT s'adjunta el document “ESQUEMA ELECTRIC FLUME
TIBIDABO DEL 11/12/2013” y “PLANO PLANTA GENERAL MINA D'OR”
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ANNEX 2. ASPECTES | ELEMENTS TECNICS A CONSIDERAR EN EL DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE EXECUTIU

¢ Sanejament i retirada de quadres, cablejats i instal-lacions existents considerats obsolets.

¢ Substitucid del quadre eléctric actual per un nou conjunt de dos quadres totalment cablejats
i acabats que permetin la separacio fisica entre els elements eléctrics de potencia i els de
control:

oCompartiment components eléctrics de poténcia.

oCompartiment per autdomat i elements del sistema de control.

oClimatitzats amb aire condicionat i resisténcia calefactora anticondensacio.

oControlador de seguretat Siemens S7

oArrencador-retardador suau de seguretat Siemens 3RW55 per control de bombes.
oContactes electronics de seguretat pels motors de les corbes.

oVariador de velocitat per accionament de I'estacio de carrega.

e Instal-lacié de pantalla tactil de 12" per a gestio de 'atraccid i de les seves alarmes.

e Substitucié de cablejat de control i potencia entre el nou quadre eléctric i motors, sensors i
panell de control.

¢ Instal-lacidé de nous sensors i elements de deteccio.

e Tots els materials utilitzats seran de marques reconegudes de 1* qualitat (Rittal, Siemens,
Schneider...)

ALTRES SERVEIS INCLOSOS:

e Estudi, valoracid i generacié de l'informe de Risk Assesment de l'atraccid per a 'adequat
disseny del nou sistema de control d’'acord a la norma EN13814:2019 amb I'objectiu d'obtenir
la certificacid TUV SUD en relacié al Electric Design Review.

e Generacié de esquemes i diagrames eléctrics i de control.

¢ Programacidé PLC

e L egalitzacid electrica.

e Transport, subministrament, muntatge i installacid de tots els nous materials i equips.
Desconnexio, desmuntatge i retirada a deixalleria de tot el material obsolet, desmuntat o fora
de servei. Posada en marxa i proves previes a la validacié per una certificadora externa d'acord

ala EN13814:2019
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¢ Cablejat de comunicacid entre el nou quadre eléctric de control, el panell de control i els
elements sensors de I'atraccio.

¢ Canvi de cablejat electric i de control a I'estacio de carrega, a les rampes Splash 1i 2 i motors
d'impulsié de les barques

e Canvi sensors de deteccio i control a I'atraccio.

¢ Modificacié/canvi de sistema regulacidé nivell d'aigua
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e ANNEX 3 FUNCIONALITATS MINIMES NOU SISTEMA DE CONTROL:

2.3. Descripcio del panell de control

La mina d’or té un panell de manteniment d'Us restringit als responsables de manteniment del
parc, per quan hagin d'efectuar 'engegada i I'aturada de l'atraccio o realitzar altres tasques de
manteniment. Els operadors encarregats de fer funcionar i controlar I'atraccido quan es troba
accessible pels usuaris del parc disposaran d’un panell d'operacions, de dimensions menors i de
tal manera que només tindran a la seva disposicid una part dels controls de Iatraccio.
Excepcionalment, els operadors podran utilitzar alguns controls del panell de manteniment,
aquests son els selectors 2,3,4,51 6.

Panells de control:
Podem distingir entre dos panells: Panell de manteniment i panell d'operacions

I Fig 5. Panell de manteniment | I Fig 8. Panell d'operacions |

1. Selector clau de MANIOBRA 20. Polsador PUJADA 1

2. Selector de Rescat 21. Polsador PUJADA 2

3.LINEA3 22. Selector Indicador CORVA 1

4. LINEA 4 23. Selector Indicador CORVA 2

5.LINEAS 24. Selector clau mode: AUTO-0-MANU

6.LINEA S 25. Polsador CORVA 1

7. Indicador 400V 26. Polsador CORVA 2

8. Indicador 24VDC 27. Polsador indicador ESTACIO

9. Indicador error SENSOR 28. Selector Indicador BAIX PUJADA 1

10. Indicador error NIVEL LAGO BAJO 29. Selector Indicador BAIX PUJADA 2

11. Indicador error nivell SPLASH 1 30. Polsador indicador RESET del panell de manteniment

12. Indicador error nivell SPLASH 2 31. Polsador BAIX PUJADA 1

13. Polsador indicador REARME 32. Polsador BAIX PUJADA 2

14. Selector CASCADA 1 33. Selector aturada de la cinta de I'estacié

15. Selector CASCADA 2 34. Marxa - paro controlat ESTACIO

16. Interruptor activacié BOMBA PRINCIPAL 35. Bolet d'aturada d'emergéncia del panell de manteniment.
17. Selector indicador PUJADA 1 36. Bolet d’aturada d’emergéncia del panell de I'operador
18. Selector indicador PUJADA 2 37 Polsador indicador RESET del panell d’operacions

19. Indicador MODE




