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ANNEX 7- CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (OBLIGACIONS DEL CONTRACTE BASAT)  

CLÀUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS CONTRACTES 
BASATS EN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL 
CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA 

1. OBJECTE. 

1.1.  

L’objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions contractuals 
a les que es sotmetrà l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de L’ACORD MARC PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES 
INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA SA. 

El present contracte es considerà annex al document de formalització de l’esmentat acord marc i 
revestirà caràcter contractual. 

L’adjudicatari d’un contracte basat en l’esmentat acord marc es referirà en el present document 
com “contractista”, “adjudicatari”. 

Per a l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’esmentat acord marc (contractes 
basats), el Contractista s’obliga a executar-les amb subjecció al Plec de clàusules administratives 
particular / Plec de Contractació, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i a la 
següent documentació: 

- Plec de Clàusules Particulars 
- Projecte/s d’obres a executar 
- Pressupost d’adjudicació resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al 
pressupost de Projecte 
 

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. 

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a 
l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions del Contractista. 

L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvoluparà amb les 
indicacions que allà s’estableixen. 

1.2.  

També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i del 
Pla d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del 
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programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les 
proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades 
necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment 
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats 
d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen 
dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar 
i els reglaments vigents. 

Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 
certificats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 

1.3.  

El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre 
el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment 
que allò construït en virtut del present Contracte queda en poder d’Aigües de Manresa SA, sens 
perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions 
sobre l’obra segons el que prevegi aquest Contracte. 

2. PREU. 

2.1.  

L'import d’adjudicació de l'obra de la contractació basada serà el que s’indiqui a la corresponent 
adjudicació, més el corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es correspondrà 
amb el pressupost del projecte a executar amb l’aplicació de la baixa ofertada per l’adjudicatari. 

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el projecte, els preus establerts en pressupost. Aquest preu final serà incrementat en un 
tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis 
per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import 
total de l’obra. 

En el pressupost hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, 
abans indicat, que s'adjunta i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte. 

2.2.  

Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a 
tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris 
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 
present Contracte i els seus annexos, i el Plec de prescripcions Tècniques (PPT – Plec Tècnic), 
incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les 
condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s. 

La descomposició i justificació dels preus unitaris del pressupost, així com els rendiments i els 
preus bàsics que s’hi detallen, són a risc i ventura del Contractista i hi figuren en aquest Contracte 
únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per 
administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i rendiments, 
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mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per a 
determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 

2.3 

Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en 
els preus unitaris del pressupsot, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació que 
segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les 
despeses que es relacionen a continuació: 

(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 

• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les 
obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, 
desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions 
auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de 
cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no limitativa, les despeses de 
implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer o adquisició de 
terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la 
pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens 
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, 
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació 
definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 

• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de 
pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a 
garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles. 

• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no 
afectar l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de 
control, personal senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 

• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, 
neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant 
el període de les obres. 

• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 
productives (indirectes). 

(ii) Altres despeses: 

• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats 
constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la 
informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les Obres. 

• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 
processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final 
de l’obra “as built”. 

• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i 
si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, etc.). 
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• Costos de constitució d’avals. 

2.4  

En el present contracte no hi ha revisió de preus. 

3. VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 

3.1. Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual. 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades 
en el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part del 
pressupost i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà 
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del 
present Contracte. 

El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a 
dia quinze (15) de cada mes, i presentarà a AIGÜES DE MANRESA abans de cada dia disset (17) la 
relació valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del 
Director d’Obra i la del Contractista. 

Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves 
reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la 
mateixa. En un termini màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 
reclamacions per part del Contractista, AIGÜES DE MANRESA haurà de contestar a les 
reclamacions que hagin estat formulades. 

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert 
en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar 
amb posterioritat a AIGÜES DE MANRESA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la 
referida relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 

AIGÜES DE MANRESA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada 
per la Direcció d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 

3.2. Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 
executats sota les següents circumstàncies: 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions degut a la 
forma i procediments de l'execució per part del Contractista. 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense 
prèvia autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat 
de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions 
que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat. 

3.3. Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, 
resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com 
a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren 
en el pressupost. 
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Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que 
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons 
estimi oportú, les partides incompletes. 

 

3.4. Certificació a compte d’abassegaments. Si AIGÜES DE MANRESA ho considera escaient, es 
podrà certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la 
direcció facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària 
d’instal·lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu 
descompost. 

3.5.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos 
necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense 
l'aprovació per escrit, expressa i concreta de AIGÜES DE MANRESA a través dels seus legals 
representants. 

Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present 
Contracte. 

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament 
per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de AIGÜES DE MANRESA. 

4. ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 

4.1. Calendari de certificació. AIGÜES DE MANRESA estendrà la certificació del mes amb data de 
l’últim dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
establerta a la clàusula 3 d’aquest Contracte. 

Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 
signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent. 

L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de AIGÜES DE MANRESA, que 
es realitzarà dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de 
titularitat bancària. 

4.2. Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals “AIGÜES 
DE MANRESA SA, Plana de l’Om núm. 6 6e 3a, 08242, de Manresa, CIF: A-08294282. 

Les factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient del contracte basat, la 
descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 

4.3. Interès de demora. En el cas de que AIGÜES DE MANRESA incorregués en mora en el 
compliment dels terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. 
El tipus d’interès de demora que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert 
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
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5.  TERMINI. 

5.1. Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el Contracte basat, el fixarà 
oportunament AIGÜES DE MANRESA, segons la data que es convingui per a realitzar la 
comprovació del replanteig. L’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data que consti 
a l’acta de comprovació del replanteig. 

El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma 
que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en el projecte a executar i en la documentació 
enviada per AIGÜES DE MANRESA, a comptar des de la data indicada en el apartat anterior. 

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 

5.2. Acta de comprovació del replanteig. La data que consti per l’inici de les obres a l’acta de 
comprovació del replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent 
s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les 
excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 

El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 

L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, 
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del 
Contracte d’Aigües de Manresa. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es 
consideri oportú per cada obra en particular. 

L’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini que indiqui AIGÜES DE 
MANRESA que, en tot cas i sense causa justificada, no serà superior a 1 mes des de l’adjudicació 
del contracte basat. 

La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, 
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin 
en aquest sentit. 

5.3. Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es 
procedirà a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del Director 
de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que 
no suposa la recepció de les obres que es regula segons la clàusula corresponent. 

L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de 
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la 
data de compromís d’execució. 

5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de l’adjudicació del 
Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de l’obra i justifiqui 
la consecució del termini establert pel Projecte. L’Histograma presentat serà coherent amb el Pla 
d’Obres i valorarà mensualment l’obra prevista a certificar. 
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La Direcció d’Obra valorarà i aprovarà, si escau, la Planificació presentada. En cas contrari el 
Contractista resta obligat a corregir les esmenes que li demani la Direcció d’Obra. El compliment 
del termini final de les obres serà contractual en qualsevol cas. 

5.5  Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l’obra és 
objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament 
com a causes no imputables al Contractista les causes de força major definides a la clàusula 12 o 
incompliments contractuals d’AIGÜES DE MANRESA, i, sempre que, afectin el camí crític del 
termini total o parcial de les obres, ho haurà de justificar en un document de Petició de Pròrroga 
que incorporarà el nou planning proposat. 

La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a 
comptar des de que es produeixi la causa originària del retard al Director de les Obres per a la 
seva avaluació. 

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà, si s’escau, un 
informe de Pròrroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes 
exposades, a l’efecte de que la pròrroga sigui aprovada per AIGÜES DE MANRESA en el termini 
de deu dies naturals. 

Una vegada emès l’informe d’aprovació de pròrroga i aprovat per AIGÜES DE MANRESA el 
Contractista disposa de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 

El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 
termini ampliat aprovat per AIGÜES DE MANRESA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els 
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra 
juntament amb AIGÜES DE MANRESA, una vegada comprovada la circumstància anterior, 
aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 

En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol 
retard en l’execució de les obres serà imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis 
que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 

5.6.Paralització parcial dels treballs. AIGÜES DE MANRESA podrà ordenar expressament la 
paralització total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la 
clàusula 26 del Contracte. 

5.7. Retard imputable a AIGÜES DE MANRESA. 

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a AIGÜES DE MANRESA, ho haurà 
de justificar en un informe específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre 
el camí crític i qualsevol documentació annexa. AIGÜES DE MANRESA, tenint en consideració 
l’avaluació dels fets per part del Director de les Obres, determinarà el retard realment causat per 
aquesta causa. 

El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 
termini ampliat aprovat pel Director de les Obres i per AIGÜES DE MANRESA. El nou Pla d’Obres 
no podrà modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El 
Director d’Obra juntament amb AIGÜES DE MANRESA, una vegada comprovada la circumstància 
anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors 
vigents. 
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Una vegada aprovat el retard, el Contractista podrà reclamar una compensació econòmica a 
AIGÜES DE MANRESA si efectivament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència 
del retard imputable a la societat municipal. 

  

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència del retard imputable a 
AIGÜES DE MANRESA podrà reclamar una compensació econòmica per qualsevol dany o 
perjudici (inclosos els costos indirectes) que no podrà excedir la quantitat de (Pressupost 
d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del 
termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 

S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en 
un deu per cent del preu del contracte. 

5.8. Retards no Imputables ni a AIGÜES DE MANRESA ni al Contractista. No es consideren retards 
imputables a AIGÜES DE MANRESA ni al Contractista els relacionats amb les següents 
naturaleses: 

• Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 
telecomunicacions, de gas, etc.) 

• Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 
• Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 
• Condicions climatològiques extraordinàries 

En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o 
AIGÜES DE MANRESA, no es tindrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre 
compensació econòmica ni a l’aplicació de clàusules de penalització, a excepció que el retard per 
aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindrà 
dret, en l’excés d’aquest termini, a reclamar la compensació per indirectes d’acord a la clàusula 
5.7 del present Contracte. 

5.9.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i 
per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments d’AIGÜES DE MANESA, seguint les normes i 
instruccions que a tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d’Obra. 

Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

- Compliment de l’horari de treball establert per Aigües de Manresa, establert de manera 
general entre les 8.00 i les 19:00 hores, especialment en el que fa referència a activitats 
molestes a l’entorn, així com la normativa que sigui aplicable. 

- Adaptació a les dates i horaris derivades de les decisions d’Aigües de Manresa, en quan a 
l’execució de desviaments de trànsit i ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 
- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 
d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera 
justificada, i d’acord al procediment del punt 5.5 del present Contracte, un endarreriment justificat 
no imputable al Contractista. 
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6. PROJECTE. 

6.1.- Definició de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s 
projecte/s annexat/s a aquest Contracte, tant pel que fa referència a les seves dimensions, 
materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme 
l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat 
i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present 
Contracte. 

Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 
hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i 
explicatiu de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 

Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els 
preus unitaris els que tenen caràcter contractual. 

6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 
contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de 
Clàusules, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure exceptuada 
pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual 
cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efectiu el pagament d’allò realment 
executat. 

6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisió i 
acceptació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi 
dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, les 
condicions de l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució que li siguin d’aplicació. 

En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà 
al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de 
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 

6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall 
els processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres 
requeriments auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del Contractista 
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran 
l’obra definida. 

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols de detall constructiu d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de 
condicions, i els reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la 
Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran 
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra. 

7. DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
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7.1.- Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra està constituïda pel Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 

 

La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. AIGÜES DE MANRESA, a proposta dels adjudicataris 
d’aquests serveis, designarà les figures personals del Director de l’Obra i del Coordinador de 
Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció 
Facultativa d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s 
adjudicat/s i d’aquest Contracte. 

7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el Contractista 
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà 
dins les atribucions que li són pròpies. 

El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les 
persones que formen l’equip de Direcció de les Obres. 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte 
i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, els procediments de valoració de les certificacions, la certificació, 
liquidació i recepció dels treballs, certificat final d’obres, etc. i les pròpies funcions derivades del 
seu càrrec. 

El Director de les Obres podrà proposar a AIGÜES DE MANRESA possibles modificacions en 
qualsevol aspecte relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, 
subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una 
modificació del/s projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit 
per AIGÜES DE MANRESA. 

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. 
En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent. 

La Direcció d’Obra i AIGÜES DE MANRESA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de 
realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres o be quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui 
incórrer en danys, afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de 
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 

7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran 
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. 
El llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està 
obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes. 

Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat 
per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per 
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exemple e-mails, missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar 
rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran 
posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 

El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que 
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels 
treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà 
considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. Els representants del Contractista estan 
obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direcció d’Obra 
facilitarà a AIGÜES DE MANRESA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 

A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan 
a la valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui 
aquesta opinió el no compliment de les ordres emeses. 

7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 
disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit 
de les obres. 

El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres 
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent. 

El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini 
que li demani el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no 
comprometi la privacitat ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La 
constatació d’ocultació o alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència 
de les ordres del Director de l’Obra i s’actuarà en conseqüència. 

El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitador, les relacionades amb: 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i 
mitjans d’execució (maquinària i equips). 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat 
prèviament a la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions 
d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i 
recepció. 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 
aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o 

prefabricats de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 
- Contractació i legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 
- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de 

Direcció de l’Obra. 

8. SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA. 

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a 
càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. 
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AIGÜES DE MANRESA, a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador 
de Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 
604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin 
o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats 
empresarials. 

8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà 
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La més 
destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a 
mínim, en la que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant 
sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta 
de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de 
comunicació entre les parts. El/s representant/s del Contractista estarà/an obligat/s a assistir a 
aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà 
a AIGÜES DE MANRESA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 

El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació 
dels treballs, normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els 
efectes es consideraran ordres d’obligat compliment. 

El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, 
sobre els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva 
adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs 
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves 
característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat una 
desobediència de les seves ordres. 

8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació 
a la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut 
el revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar sense 
disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació 
tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 
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En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions 
de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar 
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista 
presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat 
per a la seva aprovació. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 
Salut. 

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada 
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració 
Pública competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels 
representats dels treballadors. 

8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de 
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 

8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a AIGÜES 
DE MANRESA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada 
contemplada en el preu previst en la clàusula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent 
estudiat el projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar 
a AIGÜES DE MANRESA cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball, amb independència de les modificacions que es puguin introduir 
en aquest Pla, ja sigui a instància del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de 
qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribució en 
concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser 
objecte de revisió en cas que AIGÜES DE MANRESA modifiqui el present Contracte augmentant 
part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la 
valoració de les esmentades modificacions de l’obra a executar -sumades algebraicament-
sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte. 

En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost 
indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si 
no estiguessin previstos, es formularà conjuntament per AIGÜES DE MANRESA i el Contractista el 
corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.2 del present Contracte, prèvia 
l’oportuna justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva 
certificació per part del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, AIGÜES DE MANRESA 
podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

8.8.- El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la 
signatura del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 
30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. 

8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda 
per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, AIGÜES DE 
MANRESA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels 
següents casos: 

- Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 
indicada per aquest darrer. 

- Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb 
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

En cas que AIGÜES DE MANRESA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la 
present clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis 
ocasionats. 

9. GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres, si s’escau, en base a la 
Memòria Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindrà en compte les millores 
ofertades a l’apartat corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per AIGÜES DE 
MANRESA. El Pla d’Ambientalització haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de la data 
convinguda en la clàusula 5 per a realitzar la comprovació de replanteig i haurà de comptar, en 
tot cas, amb el vist i plau d’AIGÜES DE MANRESA. 

9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió 
ambiental definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a esmenar 
el Pla d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el 
Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a la seva aprovació que en 
tot cas haurà de comptar amb el vist i plau d’AIGÜES DE MANRESA. 

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla 
d’Ambientalització no hagués estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al 
Contractista, AIGÜES DE MANRESA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que 
el Pla d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol 
dels següents casos: 
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 Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb 
l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per AIGÜES DE MANRESA. 

 Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions 
de la Direcció d’Obra. 

En cas que AIGÜES DE MANRESA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la 
present clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis 
ocasionats. 

9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 
de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per part d’AIGÜES DE 
MANRESA. 

10.  CONTROL DE QUALITAT. 

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s 
que defineix els assajos en forma, número i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels 
processos i materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar 
ajustat com a mínim a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de 
Condicions. 

És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui 
a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la 
finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres. 

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les 
inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per AIGÜES DE MANRESA a una 
empresa adjudicatària d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici 
de les obres AIGÜES DE MANRESA comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, 
l’empresa adjudicatària d’aquest servei. 

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 
coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme 
en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els 
requeriments pertinents a les parts. 

El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i 
qualsevol centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del 
control ho pugui executar. 

El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent 
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi 
i d’acord amb allò establert al present Contracte. 

10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però 
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la 
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qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-
los, podran servir per complementar o resoldre incidències en aquest aspecte. 

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a AIGÜES DE MANRESA. 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives 
ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò 
establert al present Contracte. 

10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la 
interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control. 

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar 
mitjançant l’apertura d’una No Conformitat. 

Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la 
No Conformitat i altres derivats. 

11. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta 
de la documentació de l'adjudicació i la seva aplicació a la naturalesa del Projecte objecte del 
Contracte. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció 
d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 

El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que AIGÜES DE MANRESA 
consideri clau per l’execució del contracte, segons Clàusula 11 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, sense comunicar-ho prèviament a AIGÜES DE MANRESA, tot 
proposant una persona que tindrà una preparació, capacitat i experiència no inferior a la designada 
inicialment. El canvi dels integrants de l’equip quedarà supeditat a l’acceptació prèvia per part de 
AIGÜES DE MANRESA. 

El Contractista podrà canviar les figures relatives al Responsable de la implantació de l’obra al 
domini públic, Delegat/da d’Obra i Responsable de l’ambientalització de l’obra amb prèvia 
comunicació a AIGÜES DE MANRESA i de manera expressament escrita. 

11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra 
que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de 
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat 
l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius 
(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el 
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Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.  

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació. 

11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics 
i ecològics de l'entorn. 

11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
necessaris per a la correcta execució dels treballs. 

12. RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 

12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. Assenyaladament, el 
Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els 
costos derivats dels mateixos. 

- Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a 
l'hora de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris 
ofertats. 

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats 
tècniques no previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de 
l’obra. 

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers 
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la 
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència 
d’incidències relacionades amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a 
l’obra. 

- Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol 
obligació que hagi d’assumir segons el present Contracte. 

12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 

12.3.- L’acceptació del Contracte basat implica la declaració per part del Contractista d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat 
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detingudament els documents del/s projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament 
dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar 
derivats de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les 
persones com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot 
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a AIGÜES DE MANRESA de tota 
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte. 

Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns 
situats sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

12.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d'acord amb la legislació vigent. 

12.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de 
la seva recepció. 

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 

12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, AIGÜES DE MANRESA 
podrà prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys 
per manca de vigilància. 

12.8.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que 
es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de 
tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 

12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de 
la recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista 
restarà extingida totalment. 

13. CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE AIGÜES DE MANRESA I 
SUBCONTRACTACIÓ. 

13.1.- AIGÜES DE MANRESA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en 
aquest Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el 
Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels 
treballs. 

13.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte 
amb industrials i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions de la licitació i sempre 
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amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció , així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, 
pel que es desenvolupa la citada Llei. 

El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels industrials i tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal 
l’exigència que el subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per 
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, així com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, 
en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, AIGÜES DE MANRESA podrà exigir 
les penalitzacions establertes en la clàusula 25 del present Contracte. 

AIGÜES DE MANRESA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el 
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte 
que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el 
Contractista a tots els efectes. El Contractista te l’obligació de vetllar per tal que els 
subcontractistes tinguin la corresponent classificació així com vetllar pel compliment dels 
requeriments de la normativa aplicable. 

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i normativa connexa, haurà de 
mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita normativa sigui de la seva 
responsabilitat, documentació a la que AIGÜES DE MANRESA i/o la Direcció Facultativa podran 
accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontractista, donant 
fe que compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que 
no està inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició 
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A 
més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als 
articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del ú de març. 

13.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre o el RD 109/2007. 

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de AIGÜES DE MANRESA 
d'acord amb aquest Contracte. 

13.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es 
deriven de la contraprestació acordada la qual es podrà realitzar, prèvia notificació fefaent de 
l’acord de cessió a AIGÜES DE MANRESA. 

13.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel Contractista. 
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13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb 
els subcontractistes i proveïdors amb els qui contracti per a l’execució de treballs objecte de l’obra 
regulada en el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuació i 
de comprovació i validació de factures. 

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus 
subcontractistes i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 
recepció de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i 
el subcontractista o proveïdor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no 
podrà superar els seixanta dies naturals. En el supòsit que el Contractista hagi establert 
contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de 
comprovació per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al contracte, 
el Contractista abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de 
la data en la que es realitzi l’acceptació o verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació o 
verificació s’haurà de produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data 
de recepció dels bens o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, 
en el seu cas, els motius de disconformitat. 

El Contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures 
per períodes superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o 
proveïdors, així com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 
següent, tenen la consideració de condicions essencials d’execució i el seu incompliment 
permetrà la imposició al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del 
present Contracte. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu 
que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat 
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 
contractació d’AIGÜES DE MANRESA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, AIGÜES DE MANRESA ha de donar 
audiència a l’empresa Contractista perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que 
cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, AIGÜES DE MANRESA farà el pagament 
directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al Contractista principal. 

En cap cas serà imputable a AIGÜES DE MANESA el retard en el pagament derivat de la manca 
de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 

13.9.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, 
accepta proporcionar al responsable del contracte de AIGÜES DE MANRESA i al Coordinador de 
Seguretat i Salut, als efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscs Laborals, per escrit, la següent informació: 

A. Informació a lliurar a AIGÜES DE MANRESA amb caràcter mensual: 
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- Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en 
l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les 
condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin 
relacionades amb els terminis de pagament. 

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels 
terminis de pagament establerts a la clàusula 13.8 anterior que inclourà, completant 
íntegrament els documents que li faciliti AIGÜES DE MANRESA. 

B. Informació a lliurar a AIGÜES DE MANRESA a requeriment d’aquesta. Aquesta informació 
es lliurarà a AIGÜES DE MANRESA en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de 
la seva sol·licitud: 

- Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en 
l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditatiu del pagament. 

- Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per 
AIGÜES DE MANRESA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 

14. PERMISOS I LLICÈNCIES. 

14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, 
el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui 
les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i 
l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra 
actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra 
i activitats. 

AIGÜES DE MANRESA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, 
especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, 
amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, AIGÜES DE MANRESA facilitarà al 
Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt 
s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del 
seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en 
tot cas, de les despeses que comportin. 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del 
preu contractual. 

El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el retard en l’obtenció 
de les citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a AIGÜES DE MANRESA ni al 
Contractista, en els termes establerts a la clàusula 5.8 del present Contracte. 

14.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 

AIGÜES DE MANRESA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el 
moment en que es presenti la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i 
Característiques de l’Obra Executada (As Built) conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que 
aquesta legalització no s’hagués obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalització 
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material dels treballs, AIGÜES DE MANRESA podrà encarregar a un tercer la realització de la 
corresponent legalització a compte de l’import retingut. 

15. OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT, I 
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 
treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total 
indemnitat de AIGÜES DE MANRESA del compliment de qualsevol de tals obligacions. 

15.2.- Als efectes de control per part d’AIGÜES DE MANRESA, sense que això impliqui no obstant 
cap obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per 
AIGÜES DE MANRESA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, 
posant a disposició de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 

15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó 
de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin 
per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del 
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a 
complir el Pla ambiental. 

15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 

En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 

15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. 
En particular haurà de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 
obres. 

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap 
tipus de reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que 
AIGÜES DE MANRESA pugui prendre al respecte. 

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direcció d’Obra i/o de 
AIGÜES DE MANRESA, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d’episodis d’alts nivells 
de contaminació atmosfèrica. 
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En quant a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/ financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal 

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 
caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la 
falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació, AIGÜES DE MANRESA 
podrà optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte 
i incoar el corresponent expedient de prohibició de contractar. 

En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 

La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar 
per un altre persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués 
obtingut una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 

En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-
i-plau de AIGÜES DE MANRESA, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona 
proposada. 

El compromís respecte de l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 

16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

16.1.- El període de garantia es fixa en un mínim de dos anys a comptar des de la finalització i 
recepció de l’obra a completa satisfacció de AIGÜES DE MANRESA (o aquell altre termini superior 
que hagués indicat l’adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista 
serà responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions 
que AIGÜES DE MANRESA consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment 
al temps del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà 
a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a 
l’explotació normal de l’obra. 

AIGÜES DE MANRESA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi 
produït, i el Contractista disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, 
esmenar i/o corregir la deficiència o defecte observat pe AIGÜES DE MANRESA. 

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 
pel incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de AIGÜES DE MANRESA i de la 
Direcció Facultativa per escrit, en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa 
haurà de resoldre al respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent 
l’actuació del Contractista. 
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16.2.- El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el 
termini indicat, AIGÜES DE MANRESA, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà 
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 
l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació 
o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de l'import dels 
materials consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui 
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 

17. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 

17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de 
preparar el Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 

• Implantació d’instal·lacions (si s’escauen). El Contractista haurà de presentar una proposta, 
en el termini que indiqui AIGÜES DE MANRESA, d’implantació dels serveis d’obra i oficines 
que serà validada per la Direcció d’Obra. 

• Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de 
l’obra a l’inici dels treballs i en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord 
amb les raons que justifiquen l’actualització i els criteris per a fer-ho. 

17.2.-Avaluació i planificació dels treballs setmanals. El Contractista trametrà un informe al 
Director de les Obres amb la planificació de les tasques i un altra informe per al compliment de 
les tasques proposades respecte les realment executades durant la setmana anterior. Haurà de 
valorar els treballs com assolits, parcialment assolits o no assolits. La no justificació dels 
incompliments serà considerat causa imputable al Contractista. 

17.3.- Desenvolupament plànols de detall. El Contractista està obligat a presentar, en forma i 
termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells plànols de detall o de taller que 
desenvolupin els plànols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés 
constructiu. 

Així mateix presentarà les definicions i càlculs de les estructures auxiliars necessàries per a 
l’execució de les obres. 

17.4.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja 
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 

AIGÜES DE MANRESA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les 
que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què 
qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui 
a càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb 
suficient antelació a AIGÜES DE MANRESA la realització d'aquest tipus de treballs. 

17.5.- Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al 
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. 
L’informe exposarà, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes 
de prevenció en relació a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no serà 
superior a una setmana. 
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17.6.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” 
(plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres d’operativa i 
manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord amb la 
documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció Facultativa. 
Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat 
que determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva per a 
la recepció de les obres. 

17.7.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a 
respondre, dins de termini, als requeriments d’informació formulats per AIGÜES DE MANRESA en 
relació a procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n 
derivin de l’execució de l’obra de referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o 
negació dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva 
asseguradora. 

El Contractista haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. 
L’incompliment injustificat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que 
implicarà l’adopció de mesures (proposar l’estimació de la reclamació, contractació pèrit 
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents 
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 

18. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 

De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del 
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de les 
despeses relacionades: 

18.1.- Gestió, anuncis i assegurances. 

a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la 
formalització d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat AIGÜES DE MANRESA en el 
Plec de Condicions de la licitació. 

b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs pugui haver contractat 
AIGÜES DE MANRESA, quan així ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de 
Condicions de la licitació. 

c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 
d) Les despeses derivades de la contractació social. 

En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades 
en els apartats a, b i c anterior, AIGÜES DE MANRESA podrà descomptar aquests imports de 
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament 
d’aquestes quantitats, AIGÜES DE MANRESA cobrarà uns interessos de demora que es calcularan 
des de la data de venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus 
d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 

 

Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
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I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data 
de pagament real. 

El tipus d'interès serà el legal. 

18.2.- En relació a Permisos i impostos: 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències 
d’obra. 

• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de 
les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública, a excepció feta de 
les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i 
activitats (en cas que sigui procedent). 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 
les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan 
s’escaiguin. 

18.3.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en l’àmbit 
d’obra, el Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació necessària quan 
coincideixi amb altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar aquelles mesures 
necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 

Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet 
a facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en 
temps i espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut. 

En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, 
de forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà i 
informarà sobre la procedència de la reclamació. 

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista 
no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés constructiu i hagi 
optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a l’opció del Director 
d’Obra. 

No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa 
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 

18.4.- Altres obligacions del Contractista. 
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a) La redacció i compilació del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre 
d’altres: el manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de 
les instal·lacions, plànols de detall de les obres executades, relació de industrials i 
subcontractistes, fitxes tècniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s 
projecte/s executiu/s sota la supervisió i aprovació de la Direcció Facultativa. AIGÜES DE 
MANRESA o la Direcció Facultativa podran sol·licitar en qualsevol moment, avançaments 
parcials o complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada. 

b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten de 
la clàusula relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 

c) L’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten de 
la clàusula relativa al Pla d’Ambientalització. 

18.5.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de 
l’obra, en data i forma: 

• Plànols per a visita dels Responsables d’Espai Públic (en endavant, REPs) 
• Resposta als informes dels REPs 
• Signatura d’actes de reunió d’obra 
• Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 
 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com 
a no presentada. 

El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual 
s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 

  

18.6.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en 
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades 
amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la 
informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

18.7.- El Contractista tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots 
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i 
muntatge, col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles 
incendis a l’obra. 

Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis 
provisionals corresponents durant l’execució de l’obra. 

18.8.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 

19. SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 

AIGÜES DE MANRESA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del 
present Contracte. 
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20. APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES. 

20.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com 
a conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la 
resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 

20.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 

No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord 
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de 
la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

20.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 

20.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres, que quedarà en propietat de AIGÜES DE MANRESA, llevat que -a judici de la Direcció 
d’Obra- sigui necessària per a l’obra. 

21. ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 

El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució 
de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 

El Contractista haurà de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es 
determinen al Plec de Condicions de la licitació 

AIGÜES DE MANRESA haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà 
d'estar vigent fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta 
del certificat de la fi del període de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de AIGÜES DE 
MANRESA abans dels quinze dies següents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se 
abans dels vint dies següents a aquesta signatura. 

Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, 
el Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i AIGÜES DE MANRESA podrà subscriure 
directament l'oportú contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o 
factures que generi aquesta repercussió. 

Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
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2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de 
la obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació mínima de 
quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als representants de/dels 
l’assegurador/s. 

3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspecció 
dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra 
assegurada. 

Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se 
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els 
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus 
subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, 
durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari, 
sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats d’assegurança que evidenciïn la 
validesa i efectivitat de les assegurances exigides. 

Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà 
subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries 
per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del 
Contracte. 

En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 
finalitzada l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que 
cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant 
al Contractista com a AIGÜES DE MANRESA. 

22. RÈGIM DE GARANTIES. 

22.1.- Garantia definitiva 

La garantia definitiva quedarà constituïda pel contractista al formalitzar el contracte basat i es 
subjecte a l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al present contracte. 

Aquesta garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte i el Plec de clàusules 
administratives particulars, i estarà vigent fins al termini previst a el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de 
la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el 
seu cas podria haver abonat AIGÜES DE MANRESA en excés al temps de la liquidació, del 
rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les 
obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 

En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, AIGÜES DE MANRESA podrà procedir 
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap 
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cas, la lliure disponibilitat de l'aval per AIGÜES DE MANRESA, l'única obligació de la qual serà la 
de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 

23. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

23.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

23.1.1.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el 
Contractista lliura les obres a AIGÜES DE MANRESA i deixà de ser responsable de la mateixa més 
enllà dels defectes constructius i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia 
o be altres responsabilitats derivades de clàusules específiques o normativa vigent. 

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de AIGÜES 
DE MANRESA. Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 

• Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 
• Que AIGÜES DE MANRESA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en 

correcta redacció, de conformitat amb l’apartat 23.1.3. 
• Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 
• Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació a la 

Subcontractació. 

23.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista està obligat a coordinar i promoure les visites dels 
diferents REPs a l’obra per tal de facilitar i permetre la redacció dels corresponents informes. Serà 
obligació del Contractista facilitar l'accés a tots els àmbits (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la 
informació i documentació relacionada amb l’objecte d’inspecció per part dels REPs. 

El Contractista comptarà amb la supervisió i col·laboració de la Direcció d’Obra per tal de donar 
compliment als requeriments dels REPs. 

De manera específica, i com a màxim quinze dies després de la signatura de l’Acta de Finalització, 
el Contractista haurà de presentar als respectius REPs una separata bàsica de plànols del seu 
àmbit, per a poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informació. És 
recomanable avançar aquesta informació per agilitzar la visita dels REPs i la conseqüent recepció 
del les obres. 

Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista, 
aquest té la obligació de contestar per escrit en un període inferior a catorze dies naturals a 
cadascun dels requeriments exposats en l’informe, indicant de forma explícita en cada cas: 

o Acceptació de la esmena i exposició de la causa que l’originà, 
o Descripció de la correcció proposada a la esmena, 
o Termini de correcció de l’esmena, 
o Desacord amb l’esmena i justificació de la exempció de responsabilitat. 

Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorarà la resposta del Contractista 
i ho comunicarà a AIGÜES DE MANRESA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui 
responsabilitat del Contractista aquesta no serà objecció a la signatura de l’Acta de Recepció. 
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L’incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolució de les 
esmenes serà considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clàusules de penalització 
corresponents. 

23.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció 
del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu 
manteniment i gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb caràcter no 
limitatiu, seran els següents: 

o Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, 
amb especial descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

o Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 
o Especial detall de les canalitzacions soterrades. 
o Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 
o Detalls constructius generals i específics 
o Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de 

característiques, manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, 
butlletins, inspeccions, etc. 

o Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les 
empreses responsables de l’execució dels treballs associats. Referències de 
contacte. 

o Memòria d’execució. 
o Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 
o Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte 

manteniment i descripció. 

 

El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a 
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes. 

El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes 
derivades de l’Acta de Finalització i les que pugin exposar els REPs per a redactar “l’as built”. La 
demora injustificada més enllà d’aquesta data provocarà l’aplicació de la clàusula de penalització 
corresponent. 

23.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que AIGÜES DE MANRESA, amb 
l’aprovació del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la 
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot i 
que no s’hagi signat l’Acta de Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris 
per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, AIGÜES DE MANRESA comunicarà 
al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima de 
deu dies naturals. 

Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a 
la clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de 
les obres. 

Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 
Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 



 
 

 
PCP-ACORD MARC PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTISTES PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES 
DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA 
S.A.  

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11615AM 

 

  
112  

 
Aigües de Manresa S.A.  | Plana de l’Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona – Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282 

  

 

Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no 
limitarà ni modificarà la facultat de AIGÜES DE MANRESA d’aplicar al Contractista les 
penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, 
corresponguin d’acord amb el previst a la clàusules corresponents del present Contracte. 

AIGÜES DE MANRESA, aplicant aquest mateix procediment, podrà ordenar durant el transcurs de 
l’obra, la posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els 
impactes de les obres sobre la ciutat. 

23.1.5.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del 
dia de la signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i 
sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat 
municipal. 

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades 
derivades del projecte en referència als manteniments específics com ascensors, manteniment 
del verd, escales mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de manteniment poden ser 
diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la 
clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que 
l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. L’aplicació d’aquesta 
penalització o rescabalament de danys anirà contra la garantia definitiva. 

23.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

23.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra 
procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als amidaments 
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte. 

Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en 
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a AIGÜES 
DE MANRESA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot 
contenir. 

El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final 
de l’obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, AIGÜES DE 
MANRESA considerarà que el Contractista està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva 
tramitació. 

Si el Contractista hagués fet alguna observació, AIGÜES DE MANRESA, determinarà si és atendible 
total o parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a 
sotmetre la determinació presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 

23.2.2.- Certificació última dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es 
formalitzarà la certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació 
emesa. 

Aquesta certificació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de 
Recepció, i restarà a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb 
la recepció de l’obra. 
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En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el 
superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment 
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les Obres 
i s’acompanyarà a la certificació en la seva tramitació. 

23.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 

L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de AIGÜES DE MANRESA al Contractista en 
el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia. 

23.2.4.- A criteri de AIGÜES DE MANRESA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer 
una eventual liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de 
l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a AIGÜES DE MANRESA més l'ajust 
definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que 
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 

23.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 23.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de AIGÜES DE MANRESA que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a 
comptar el període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la 
concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 22.1 d’aquest Contracte. 

 

L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les seves obligacions. 

24. PENALITZACIONS. 

24.1.- AIGÜES DE MANRESA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas 
d’incompliment de les obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les 
penalitzacions indicades en aquesta clàusula. 

24.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i 
addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del 
Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista 
de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en 
aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, 
sinó que són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 

24.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 
dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No Conformitat 
per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista 
procedirà a la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui acceptable 
el Director d’Obra proposarà a AIGÜES DE MANRESA una rebaixa en la certificació que pot arribar 
al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. AIGÜES DE MANRESA, en funció de 
l’informe del Director d’Obra i la justificació que pugui aportar el Contractista, podrà aplicar la 
rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec del 
Contractista. 
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En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint-
i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent. 

24.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas d’incompliment, 
del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i 
competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant 
totes les despeses relacionades al seu càrrec. 

Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de les 
Obres; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, 
manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell 
que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut 
de les persones, la integritat estructural de la pròpia obra, o altres conseqüències derivades molt 
superiors al relacionat directament amb l’ordre. 

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Director de les Obres. 

Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb justificació de 
la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, AIGÜES DE MANRESA 
procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre el 
preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet. 

L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 

Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a AIGÜES DE MANRESA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte 
per causa imputable al Contractista. 

24.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas 
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, 
aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les 
despeses relacionades al seu càrrec. 

Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt 
greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la 
seguretat i salut de les persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat 
directament amb l’ordre. 

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre amb 
justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, AIGÜES DE 
MANRESA procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) 
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sobre el preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta 
penalització s’executarà en la propera certificació al fet. 

L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 

Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a AIGÜES DE MANRESA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte 
imputable al Contractista. 

24.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El 
Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 17 del present Contracte 
així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 

En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el 
Director de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte del 0,1% 
del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un 
màxim de 6.000 € per setmana. 

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra 
AIGÜES DE MANRESA podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista. 

La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició d’una 
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir. 

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que 
les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres 
donarà dret a AIGÜES DE MANRESA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es 
detallen en aquest apartat. 

S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és 
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva aplicació de 
manera independent i acumulada. 

• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, 
s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 

• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per 
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà una 
penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 

La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la naturalesa 
i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment de la fita 
s’aplicarà la penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa. 
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24.8.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparació derivats dels 
informes dels REPs. El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions 
descrites als informes dels REPs en la recepció de les obres, donarà dret a AIGÜES DE MANRESA 
a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els 
informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 

Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicació 
de l’obra. 

A partir de la segona setmana de retard AIGÜES DE MANRESA podrà encarregar els treballs que 
consideri adients per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, 
repercutint els costos contra la garantia definitiva. 

24.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas 
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment 
d’instal·lacions donarà dret a AIGÜES DE MANRESA a l’aplicació de les següents penalitzacions al 
Contractista: 

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un 
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent 
al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra per cada setmana de retard. 

Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 
incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que 
AIGÜES DE MANRESA, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos 
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva. 

Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de 
l’obra. 

24.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini 
contractual de l’obra donarà dret a AIGÜES DE MANRESA a aplicar les següents penalitzacions al 
Contractista que es detallen en aquest apartat: 

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 0,40% 
de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada setmana 
inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per 
cada setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 

Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre 
l’import d’adjudicació. 

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A 
partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent 
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al de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de 
demora. 

24.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels industrials 
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 

En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels 
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, AIGÜES DE MANRESA 
podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. La quantia de la penalització dependrà, de manera proporcional, del número 
d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituïda segons la 
clàusula 22 del present Contracte. 

24.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, AIGÜES DE MANRESA podrà realitzar el tràmits 
oportuns per la imposició de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret 
Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l'ordre Social. 

24.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat 
patrimonial i/o judicials. 

L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 17 del present contracte 
implicarà l’adopció de mesures per part de AIGÜES DE MANRESA (entre les quals la contractació 
pèrit independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents 
de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 

24.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 

En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o 
proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats al Plec 
de clàusules Administratives Particulars, AIGÜES DE MANRESA podrà imposar una penalització al 
Contractista de 100 euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament 
de la informació sol·licitada per AIGÜES DE MANRESA. 

24.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalització o les normatives ambientals 
vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que 
correspongui al contractista, AIGÜES DE MANRESA podrà imposar una penalització econòmica 
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. 

AIGÜES DE MANRESA podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 0,1% sobre el 
preu d’adjudicació de l’obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicació de 
l’obra; i a partir del tercer incompliment se li aplicarà una penalització del 0,3 % sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra. 
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L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 

L’aplicació de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultarà a AIGÜES DE MANRESA, si 
ho considera oportú, a resoldre el present Contracte. 

24.16.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte. 

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte AIGÜES 
DE MANRESA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 

24.17.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de 
la garantia complementaria ó de la nova garantia ajustada en els termes especificats al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, AIGÜES DE MANRESA podrà retenir dels pagaments de les 
certificacions l’import corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat fins a 
la recepció definitiva positiva de l’obra. 

24.18.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 

Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta AIGÜES DE 
MANRESA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 

24.19.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta de l’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció). 

En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip 
responsable de l’obra, es procedirà de la manera següent. 

En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona ofertada hagués 
obtingut conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable de 
l’obra. 

Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta 
econòmicament més avantatjosa i per tant adjudicatària de l’obra, AIGÜES DE MANRESA podrà 
procedir a rescindir el contracte per causa imputable al contractista. 

En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 

 

 

Essent: 
• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut amb el 

nou personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de fer el 

càlcul de la penalització, expressada en euros. 
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24.20.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 
precedents tindrà com a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte. 

Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, AIGÜES DE MANRESA es reserva el dret de 
poder encarregar a un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. 
El cost de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 

24.21.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 

AIGÜES DE MANRESA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui 
responsable el Contractista, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina 
penalització contractual li és d’aplicació i l’import de la mateixa. 

El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, 
el seu desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes justificant la 
improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no 
efectua l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. Si AIGÜES DE MANRESA no 
respon a l’escrit de desacord s’entén que rebutja les al·legacions i/o justificacions del Contractista 
i, per tant, procedirà a la aplicació de la penalització. 

24.22.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o 
sobre la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 

AIGÜES DE MANRESA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present 
clàusula en qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no 
imposar dites penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la 
renúncia a les mateixes. 

25. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 

25.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. AIGÜES DE MANRESA podrà ordenar en qualsevol 
moment i per qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, 
efectuant-se el corresponent reajustament del pla. 

El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i 
determinarà l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel 
Director d’Obres i AIGÜES DE MANRESA als efectes dels punts següents. 

25.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles 
perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no 
superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió. 

La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la 
quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per 
cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 

Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la mà d’obra indirecte 
durant els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del Contractista), cost per major 
duració de les assegurances, despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de 
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la maquinària fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot prèvia 
acreditació dels preus i dedicacions en què hagi incorregut el Contractista durant el termini de 
suspensió de l’obra. 

25.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al 
Contractista, AIGÜES DE MANRESA podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions 
establertes a la clàusula 24.7 i 24.11. 

26. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ. 

26.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, a part 
de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents: 

26.1.1 Causes Generals: 

a. El mutu acord entre AIGÜES DE MANRESA i el Contractista. 
b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En aquet 

cas, el contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs 
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap concepte. 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï 
executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte 
de conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la normativa aplicable. 

26.1.2 Causes imputables a AIGÜES DE MANRESA: 

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per 
AIGÜES DE MANRESA. 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per AIGÜES DE MANRESA. 

26.1.3 Causes imputables al Contractista: 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les 
causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució 
derivada d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
de les mateixes establert en el punt següent. 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses 
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que 
les diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la 
societat de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del Contracte, es resoldrà el 
mateix, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l'adjudicatari/Contractista. 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de 
l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 
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d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

g. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 24 del present Contracte que 
igualin o superi el percentatge màxim establert. 

h. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació pública 
sostenible. 

i. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per AIGÜES DE 
MANRESA. 

j. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de 
l’Equip responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de 
Prevenció) 

k. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 

26.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 
assenyalades a la clàusula 26.1, a excepció de les causes previstes a apartats 26.1.1 b) i c), tindrà 
efectes immediats, des de la seva comunicació fefaent per una de les parts sempre que la causa 
de resolució no li sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part . 

Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 26.1.1 b) i c) caldrà que prèviament 
s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de la Direcció d’obra. 

Decidida la resolució/acord per part de AIGÜES DE MANRESA, es comunicarà per escrit al 
Contractista, el qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de 
la recepció de la notificació de la decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de 
la societat municipal. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de 
liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandonament de l’obra en aquest 
termini. 

Una vegada comunicada la resolució/acord per part de AIGÜES DE MANRESA, aquesta podrà 
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient. 

A tal fi, AIGÜES DE MANRESA es reserva el dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars 
instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que 
decidís exercir tal dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuació de les obres, 
AIGÜES DE MANRESA procedirà a prendre possessió dels béns necessaris, bé sigui a títol 
d’adquisició o a través d’un arrendament amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que 
continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es farà amb valoració 
contradictòria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional 
del preu i altres condicions determinades per AIGÜES DE MANRESA en tant no es resolguin 
definitivament les discrepàncies. 

Així mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels 
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta 
d’acord, la retribució del Contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, 
prèvia audiència del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els 
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preus que serviren de base per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà impugnar la 
decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies 
hàbils. 

26.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 26.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 24 d'aquest Contracte i produirà els 
següents efectes: 

a. Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a AIGÜES DE MANRESA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La 
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, que serà 
incautada, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en el 
que es refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del danys 
i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicació de 
les clàusules corresponents d’aquest Contracte. 

b. Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per 
part de AIGÜES DE MANRESA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà 
dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització 
equivalent a l’ú per cent (1%) del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 

c. Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un 
termini superior a vuit mesos acordada per AIGÜES DE MANRESA, el Contractista tindrà 
dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització 
equivalent al ú per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres 
deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en el Contracte 
primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de la suspensió 
s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduirà, per no ser acumulable a les 
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicació 
d’allò establert a la clàusula del present Contracte. 

d. Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a 
l’interès públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i 
no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de 
Condicions de la licitació, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, 
inclòs el benefici industrial, la mateixa indemnització prevista al punt immediatament 
anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista el que donarà lloc a 
l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 

e. Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests 
s’acomodaran a lo vàlidament estipulat entre elles. 

26.4.- Resolució del Contracte per AIGÜES DE MANRESA. AIGÜES DE MANRESA podrà, en 
qualsevol moment, resoldre el present Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant 
l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels 
materials aplegats, així com el valor residual de les instal·lacions que quedin en l'obra. El 
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Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una 
indemnització equivalent als danys produïts que en cap cas podrà ser superior al ú per cent (1%) 
del preu de les obres deixades de realitzar. 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de AIGÜES DE 
MANRESA, haurà de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a 
denegar aquesta devolució. 

26.5.- En cas de resolució del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, les previsions 
establertes en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu, la constitució de garanties, liquidació i recepció de l’obra executada. 

27. SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà 
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions provinents del mateix. 

Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes, continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se 
l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de 
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les 
condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el 
present document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte 
per culpa de l'adjudicatari. 

28. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 

28.1.- El compliment de les accions de comunicació, i en el seu cas el pla de comunicació, que 
tenen per finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles 
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com l’accés als 
transports públics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de 
Comunicació de AIGÜES DE MANRESA. L’adjudicatari es farà càrrec dels costos derivats de la seva 
execució i compliment. L’abast del mateix podrà incloure: 

Anuncis premsa, falques de ràdio, baners a mitjans de comunicació, material gràfic (disseny i 
continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veïns, cartells porteria i comerços), 
accions de informació i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i 
indumentària, distribucions de material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, 
elements urbans, senyalització amb pintura, elements urbans...), web i multimèdia (disseny i 
continguts, vídeos, programació i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes 
institucionals, recursos expositius per a la presentació del projecte, etc. 

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecció amb 
imatge corporativa, que seran a càrrec del Contractista conforme als costos relacionats a la 
clàusula 18 del present contracte. 
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28.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions 
de la licitació.  

28.3.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus 
termes. 

28.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta. 

28.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la 
licitació. 

29. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

29.1.- Modificació del Projecte: AIGÜES DE MANRESA pot elaborar i redactar un/s nou/s 
projecte/s modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del 
Contracte, sempre que així s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no 
haver-se previst, es donin les causes legals oportunes. 

En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s 
modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, 
ni amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 

Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el 
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 
convinguts i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, 
seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades 
sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a AIGÜES DE 
MANRESA per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al 
Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres. 

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. 
La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la 
petició formulada. 

29.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

La modificació del Contracte és una potestat de AIGÜES DE MANRESA i no del Contractista. Per 
tant, les modificacions que s’acordin seran obligatòries per a aquest últim. 

29.3.- Modificació del Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions sense 
necessitat d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats 
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte. 
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29.4.- Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 
d’import superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no 
podrà superar el percentatge indicat al Plec de Condicions. 

En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació 
l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels treballs realitzats sense 
dret a reclamació de cap cost addicional. 

El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es 
calcularà d’acord a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de 
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de 
l’obra executada. 

Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, , el preu de l'esmentada nova unitat 
d’obra es fixarà contradictòriament mitjançant el procediment establert al present Contracte. 

L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del 
projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se 
vigent sense limitació en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra 
definida pel projecte modificat. 

29.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres, 
definirà un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades. 

El Contractista podrà presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en 
un termini de deu dies des del seu lliurament. AIGÜES DE MANRESA analitzarà les esmenes i les 
prendrà en consideració d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació. 

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el 
podrà elevar a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de 
desavinença. 

 Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 

El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb 
els següents condicionants: 

• S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificació i les conseqüents d’acord 
als lligams del Pla d’Obres del Contracte. 

• Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres del 
Contracte. 

• Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 
• Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte 

justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 

El nou Pla d’Obres no modificarà l’anterior Pla per motius diferents del de les causes de 
modificació explicitades en el projecte modificat. 

Es redactarà un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoració de les 
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats 
correspondran a mesos naturals. 
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29.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execució 
d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè AIGÜES DE MANRESA 
decideixi deixar sense executar una part d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge 
del volum d’obres del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou 
“Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral” de referència. 

30. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE 
TRACTAMENT. 

Serà d’aplicació l’establert en el Reglament de la Unió Europea (UE) 2016/679 de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. Les següents dades no podran ser reproduïdes, cedides, difoses, publicades o 
utilitzades per a finalitats diferents a les establertes en el procediment de licitació fins i tot un cop 
formalitzat.  
• D´acord amb el que estableix l´art. 6.1b) i c) del Reglament de la Unió Europea (UE) 
2016/679 la documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.  
• En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el 
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / 
afectades per facilitar la referida informació a AIGÜES DE MANRESA, S.A., amb la finalitat de licitar 
en el present procediment i informant igualment de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició davant Aigües de Manresa, S.A. amb domicili a Manresa, a la 
Plana de l’Om, 6 3r 3a. i a la següent adreça electrònica: dpd@aiguesmanresa.cat  
• La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 
dipositada a les oficines de Plana de l’Om, 6 3r 7a, (08241 Manresa), i serà tractada per Aigües de 
Manresa, S.A. per a la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui 
d’aplicació a Aigües de Manresa, S.A.. Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia Aigües 
de Manresa, S.A. així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers 
que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
• La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a 
Aigües de Manresa, S.A. a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, 
en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte, d´acord amb el que 
estableix l´art. 6.1b) del Reglament de la Unió Europea (UE) 2016/679. 
• Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a Aigües de Manresa, S.A., com entitat responsable del tractament, a 
l´adreça electrònica: dpd@aiguesmanresa.cat adjuntant una còpia del Document Nacional 
d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.  
• La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista 
amb ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a Aigües 
de Manresa, S.A., responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni 
edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe 
del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista. 

mailto:dpd@aiguesmanresa.cat
mailto:dpd@aiguesmanresa.cat
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• El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual 
tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter 
en els plecs o en el contracte, o que per la pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
• L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional 
respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó de 
l’execució del contracte, obligació que subsistirà encara desprès de la finalització del mateix.  
• L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en matèria 
de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques 
per a l’execució del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responent 
l’empresa adjudicatària personalment de les infraccions legals que per incompliment dels seus 
empleats es pogués incórrer.  
 
En aquells contractes en els quals  l’execució requereixi el tractament pel contractista de dades 
personals per compte del responsable del tractament es signarà un contracte d´acord amb el que 
estableix l´art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, addicionalment 
en el plec es fa constar: 
 
a) La finalitat per a la qual es cediran aquestes dades. 
b) L’obligació del futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de 
l’apartat 1 de l’article 202. 
c) L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte 
una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els servidors i des d’on es van a 
prestar els serveis associats als mateixos. 
d) L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 
de la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c) anterior. 
e) L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència 
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que es vagi a 
encomanar la seva realització.  

En els plecs corresponents als contractes a què es refereix el paràgraf anterior les obligacions 
recollides en les lletres a) i e) anteriors en tot cas hauran de ser qualificades com a essencials a 
l’efecte del que preveu la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 “ 

31. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS. 

31.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment 
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 
s’ha esmentat, la persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com a responsable 
de Seguretat i Salut. 

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades 
de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a 
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar 
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per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a vuit 
dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant 
del qual el Contractista comunicarà el seu nom a AIGÜES DE MANRESA haurà de ser aprovat per 
aquesta explícitament i per escrit. 

Així mateix, el contractista haurà de designar a un Cap d’Obra.  

31.2.- AIGÜES DE MANRESA designarà al Responsable del Contracte. 

31.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 
següents domicilis a efectes de notificacions: 

AIGÜES DE MANRESA 
Plana de l’Om, núm. 6 3r 3a – 08242 Manresa 
 
CONTRACTISTA 
L’adreça que hagi indicat en la licitació de l’acord marc. 

S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en ma al 
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 

32. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT. 

32.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 

32.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent 
les despeses a càrrec de qui ho demani. 

32.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin 
entre les parts en relació amb els efectes i extinció del contracte. 

Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als 
jutjats i tribunals de Manresa, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació o 
acompliment d’aquest contracte puguin originar. 

32.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament 
o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o 
entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol 
índole. El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 

32.5.- El contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista 
sotmès a dita normativa. 

I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte a la data de 
la darrera signatura electrònica. 




