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1 INTRODUCCIO

1.1 OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

El present Plec de Prescripcions, juntfament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de I'Estat i en el Reglament
per a la seva aplicacid, aixi com en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres de
I'Estat, regird en la realitzacid de les obres del “Projecte executiu per a la substitucié i adequacié de la instal lacié de
I'enllumenat public d'Alfarrds”

Aquest Plec, juntament amb el Plec de Condicions teécniques particulars, té per a finalitat regular I'execucid de les
obres fixant els nivells tecnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte,
als diferents agents de I'edificacié, aixi com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al
compliment del contracte d'obra.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun
concepte, serd aleshores valida la prescripcid més restrictiva. La ubicacid, equips, forma i dimensions de les obres
podran modificar-se durant la seva construccié, principalment per adaptar-les a condicions de contorn no
contemplades en fase de redaccié del projecte que aparegui en efectuar els treballs. Aquestes modificacions es
faran solament mitjancant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins
del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de I'Estat i el Reglament per a la seva aplicacioé.

1.2 AMBIT D’APLICACIO

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacid a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els articles
del present Plec de Condicions Técniques s'entendrd que el seu contingut regeix per a les matéries que expressen els
seus titols en quant no s'oposin a alld establert a la Llei de Bases de la Administracié Local, al Reglament General de
Contractacid i en el Plec de Clausules Administratives Generals. En cas contrari sempre serd primer el contingut
d'aquestes disposicions.

1.3 SENYALITZACIO DE LES OBRES

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el Director d'Obra.

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya.

1.4 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

Les obres sén definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memoria, Planols,
Amidaments i Pressupost. SOn documents contractuals els documents de Planols, Plec de Condicions i Pressupost,
que s'inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memoria tenen cardcter merament informatiu.
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'alld projectat haurd de
posar-se en coneixement de la Direccié d'Obra per tal que I'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat
corresponent.

1.5 DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars s‘acompliran les prescripcions, en quant
puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacié:

e Llei d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE)

e Lleireguladora de la Subcontractacié en el Sector de la Construccid

e CodiTécnic de I'Edificacid (CTE)

e Instruccié de formigd estructural (EHE)

Instruccid per al projecte i I'execuciéd de forjats unidireccionals de formigd estructural realitzats amb elements
prefabricats (EFHE)

Control de qualitat de I'edificacié.

Norma de construccid sismoresistent: part general i edificacié (NCSR-02).

Mesures minimes d'accessibilitat en els edificis.

Regulacié de la subcontractacid en el sector de la construccid.

Reglament d'instal {acions de proteccid contra incendis.

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Mesures de prevencié dels incendis forestals.

Reglament d'instal {acions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries.

Reglament técnic de distribucié i utilitzacié de combustibles gasosos i instruccions técniques complementaries.
Reglament electrotécnic per a baixa tensid (REBT) i instruccions técniques complementdries.

Reglament d'aparells a pressid (MIE-AP) i instruccions técniques complementaries.

Reglament d'aparells elevadors i manutencid (MIE-AEM) i instruccions técniques complementdries.

Reglament d'instal {acions termiques en els edificis (RITE).

instal {acions frigorifiques (Ml instruccions técniques

Reglament de seguretat per a plantes i IF) i

complementdries.
Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de cdrregues que impliquin riscos,
en particular dors lumbars, als treballadors.

Disposicions minimes en mateéria de senydalitzacié de seguretat i salut en el treball.
Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Disposicions minimes per a la proteccid de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc electric.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccid
individual.

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels freballadors dels equips de treball.
Proteccié als treballadors dels riscos derivats de I'exposicid al soroll durant el freballl.

Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de
I'exposicid a vibracions mecdniques.

Llei de la intervencié integral de I'Administracié ambiental.
Reglament dels serveis publics de sanejoment.

Llei de proteccié de I'ambient atmosferic.

Llei de Residus.

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica.

En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normatives més estrictes. Totes les unitats d’obra s'executaran d'acord
amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest tipus d'instal lacions, tant en
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I'admbit nacional, autondmic com municipal, i també aquelles que s'estableixin com obligatories per a aquest
projecte.

1.6 DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i ser
aprovats per 'Enginyer Director.

Serd obligacid del Contractista avisar I'Enginyer Director de les procedéncies dels materials que vagin a ser utilitzats,
amb anticipacié suficient del moment de fer los servir, per a que puguin executar se els assaigs oportuns.

Tots els materials que es proposin pel seu Us a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva
acceptacié. L'acceptacid, en qualsevol moment, d'un material no serd obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si
es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats
per I'Enginyer Director, podrd ser considerat com defectuds.

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservacid de les seves caracteristiques i aptituds
per a |'Us en I'Obra i en forma que faciliti la seva inspeccid.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serd retirat de I'Obra immediatament,
excepte si té autoritzacié de I'Enginyer Director.

1.7 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

La descripcidé de les obres objecte del present projecte es troba a I'apartat corresponent de la Memaria.

2 DISPOSICIONS GENERALS

2.1 REGIM JURIDIC

El Confracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Confractes de I'Estat i per les
prescripcions dels Plecs de Clausules Administratives Particulars i Generals.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qlestions que sorgeixin amb motiu de les obres.

2.2 CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el mateix o de
les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per I'Administracié que puguin tenir aplicacid a I'execucid
del pactat, i especialment dels enumerats en el Capitol | del Plec, no eximird al Contractista de I'obligacid del seu
compliment.

El Contractista haurd de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els planols que li hagin estat facilitats i
informar, en el termini maxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissié que
aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradiccié haurd d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa
forma.

2.3 CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

Els freballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Planols o viceversa, hauran d'ésser executats com si
fossin exposats en els dos documents. En cas de contradiccié entre els Planols i el Plec de Condicions, prevaldrd alld
prescrit en aquest Ultim.

Les omissions en els Planols i Plecs de Condicions i les descripcions erronies dels detalls de I'Obra que siguin
indispensables per portar a terme I'esperit o intencidé exposats en els esmentats documents i que, per Us o costum,

hauran de ser redlitzats, no només no eximiran el Contractista de I'obligacié d'executar aquests detalls d'obra
omesos o erroniament descrits, sind que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i
correcta especificats en els Pldnols i Plec de Condicions.

2.4 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacié del Contractista s'indica a la Memoria del Projecte.

2.5 AUTORITAT DE L'ENGINYER ENCARREGAT

L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrd qualsevol questié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats
de les diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols i especificacions i, en general, tots els problemes
que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que i
concedeixi la Legislacié vigent sobre el particular.

2.6 REPRESENTACIO DE L'ADMINISTRACIO

L’ Administracié designard un técnic competent com a Director d'Obra, que serd responsable de la comprovacié i
vigildncia de la correcta realitzacié de I'obra contractada.

Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrd nomenar-se un altre t&cnic competent, que
ostentard la representacié del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el Plec.

2.7 REPRESENTACIO PERSONAL | OFICINA D'OBRA DEL CONTRACTISTA

El Contractista haurd de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens poders
per responsabilitzar-se directament de I'execucié de les obres. Es condicié "sine qua non" que aquest Delegat sigui
titulat superior o mig, especialista en construccié d'obres hidrauliques. D'ell dependran un encarregat general, també
titulat superior o mig, i un topograf. Les seves experieéncies professionals hauran d'ésser acceptades per
I'Administracio.

El Delegat del Contractista haurd de residir en un punt proper a I'obra i no podrd absentar-se mes de sis (6) dies
habils al mes amb un maxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrd que posar en
coneixement de I'Administracid. Haurd d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant I'Administracié com
a Delegat del Contractista.

L'encarregat general haura de tenir autoritat suficient i experiencia provada per executar les obres que dicti la
Direcci¢ de I'Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurd d'estar de forma permanent a peu d'obra totes les
hores laborals i amb dedicacid exclusiva per aquestes obres.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractacié o el Plec de Clausules Administratives
Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat estd obligat a prendre la decisid que estimi pertinent, quan sigui
requerit per 'Administracié, en un termini maxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les
consultes que precisi.

El Contractista entregard al Director d'Obra, per a la seva aprovacio si procedeix i amb la periodicitat que aquest
determina, la relacid de tot el personal que hagi de freballar en les obres. Qualsevol persona emprada pel
Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves
labors haurda d'ésser separada de I'obra, havent-se de substituir el més rapid possible i mai en un termini superior a
deu (10) dies.

El Contractista haurd d'instal 1ar, abans del comencament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina d'obra
en el lloc que considera més apropiat, prévia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurd de conservar en
ella, necessdriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres.
L' Administracié i subministrard una copia dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la
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comprovacié del replanteig. EI Contractista no podrd procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obra sense
autoritzacié del Director d'Obra.

2.8 COMUNICACIONS AMB L'ADMINISTRACIO

El Llilbre d'Ordres sera diligencies préviament per I'Administracié, s'obrird en la data de comprovacié de replanteig i
es tancard en la recepcid definitiva.

Durant aquest periode de temps estard a disposicié del Director d'Obra que, quan procedent, anotard en ell les
ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

El Contractista estard també obligat a transcriure en I'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi per escrit
del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, I'oportl acusament de rebuda, sense perjudici de la necessitat
d'una posterior autoritzacié de tals tfranscripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat.

Efectuada la recepcid definitiva, el Llibre d'Ordres passard a poder de I'Administracio, si bé podrd ser consultat en tot
moment pel Contractista.

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a I'objecte de que el
destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat”, i la retorni en el termini maxim de cinc (5) dies fent
constar la data del retorn.

2.9 DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTARIES

Contractista vindrd obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Cldusules
Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matéria laboral, seguretat social, seguretat i
salut en el treball, propietat industrial i comercial, proteccié a la indUstria nacional, etc., que estiguin vigents durant el
periode d'execucid de les obres.

2.10 SUBCONTRACTES

Cap part de les Obres podrd ser subcontractada sense consentiment previ de I'Enginyer Encarregat de les mateixes.

Les sollicituds per cedir qualsevol part del confracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se amb un
testimoni que acrediti que l'organitzacié que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte
estd particularment capacitada i equipada per a la seva execucid. L'acceptacid del subcontracte no eximird al
Conftractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractacidé, es tindran en compte les seglents
especificacions:

El Contractista no subcontractard cap part del contracte sense permis escrit de I'Administracié.

Les sollicituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. El Director d'Obra podrda
demanar qualsevol informacié addicional abans de decidir si procedeix concedir la subcontractacié.

El Confractista no podrd conferir en els subcontractes cap dret o concessié que ell no tingui adjudicat a fravés del
Confracte.

2.11 PROGRAMA DE TREBALL

Abans del comencament de les Obres, el Contractista sotmetrd a 'aprovacié de I'Administracié un programa de
freball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible
amb el termini total d'execucié. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporard a aquest Plec i adquirird, per tant,
cardcter contractual.

El Contractista presentard, tanmateix, una relacié completa dels serveis, equips i maquindria que es compromet a
ufilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra sense que, en cap cas, el
Contractista pugui retirar-los sense autoritzacié de I'Administracié.

L'acceptacié del Pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicard exempcid alguna de responsabilitat
pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

2.12 REPLANTEIG DE LES OBRES

L'Enginyer Encarregat de les Obres serd responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execucid i subministrard
al Contractista tota la informacid que es precisi perquée les Obres puguin ser realitzades.

El Contractista haurd de proveir, al seu carrec, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per efectuar els
esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referencia que es requereixin.

Per a la realitzacié del replanteig, redaccié de I'acta corresponent i execucid de les obres replantejades es complird
allo disposat en la Llei de Contractes de I'Estat i en el Reglament per a la seva aplicacio.

2.13 INICIACIO | AVANGC DE LES OBRES

El Contractista iniciard les Obres tan aviat com rebi l'ordre de I'Enginyer Encarregat, i comencard els treballs en els
punts que s'assenyalin. La seva realitzacié s'efectuard de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord
amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.

2.14 SUSPENSIO DE LES OBRES

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensié definitiva de les obres, s'aplicard
el que dicta al respecte el Reglament General de Contractacid i el Plec de Cldausules Administratives Generals.

2.15 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

La resolucié del contracte es regird per alld establert en el Reglament General de Contractacid i en les Clausules del
Capitol cinqué (V) del Plec de Clausules Administratives Generals. A més a més es tindrd en compte el seglent:

En cas de rescissidé es donard al Contractista un termini, a determinar per I'Administracio, per a que utilitzi el material
arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de negar-shi,
I'Administracié podra requisar mitjiancant acta i en presencia del Contractista o del seu representant, dels materials i
mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminacié; si no existissin a I'obra tals materials i equips en la mesura de
les obres realitzades, es prescindird d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a
consequéncia de la paralitzacid, resultant obres inUtils.

Si la rescissio és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars d'aquests podran
ésser utilitzats per I'Administracié per a 'acabament de les obres mitjancant I'abonament d'un preu contradictori. En
el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies
decidird, inapel lable, I'Administracié.

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inUtils sind perjudicials i perilloses per a terceres persones, el
Confractista estard obligat a acabar-les segons les condicions del paragraf anterior, o restituir les condicions del
terreny anteriors a la seva intervencié. En cas de negar-s'hi, I'Administracié realitzard els freballs que estimi necessaris
per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidacié de les obres realitzades pel Contractista.

Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissid del Contracte, les despeses de liquidacid, aixi com les originades
per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista.
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2.16 MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA

Si I'execucio¢ de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, durant el seu
desenvolupament, I'Enginyer Encarregat podrd ordenar o proposar les modificacions que consideri necessaries
d'acord amb aquest Plec i la Legislacié vigent sobre la mateéria.

2.17 OBLIGACIO DE REDACTAR ELS PLANOLS FINAL D'OBRA

El Contractista estd obligat a redactar, al seu carrec, els Planols final d'Obra (Planols "as built") a mida que es vagin
executant les diferents unitats d'obra.

L'Enginyer Encarregat podrd exigir-los sempre que ho consideri oporty i en particular en el moment de la certificacié
de la unitat corresponent

2.18 PERMISOS | LLICENCIES

El Contractista haurd d'obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicéncies necessdaries per a I'execucid de les Obres,
exceptuant els corresponents a I'expropiacié de les zones definides en el Projecte.

2.19 SENYALITZACIO DE LES OBRES | PROTECCIO DEL TRANSIT

La senydadlitzacié de les Obres durant la seva execucid es fa d'acord amb ['Ordre Ministerial del 14 de marc de 1960,
els aclariments complementaris que es recullen a 'O.M. n° 67/1960 de la Direccié General de Carreteres i altres
disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalitzacié de les Obres.
El Contractista disposard pel seu compte dels accessos a I'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment
durant I'execucid de I'obra, podent exigir-ne la seva modificacié o millora la Direccié Facultativa.

L'execucioé de les Obres es programard i realitzard de manera que les molésties que es derivin pel funcionament de
les instal {acions, I'activitat o pel transit siguin minimes.

2.20 CONSTRUCCIO | CONSERVACIO DELS DESVIAMENTS/ INSTAL LACIONS
PROVISIONALS

Si 'execucié de les Obres exigis la construccid de desviaments provisionals o rampes d'accés a frams parcials o
totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les caracteristiques que figuren en els corresponents Planols de
detalli documents que es redactin durant I'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres confractades. La
seva conservacié durant el termini d'utilitzacié estard a carrec del Contractista.

En tot cas, I'execucié de les Obres es programard i realitzard de manera que les molésties que es derivin pel transit
siguin minimes i el Contractista adoptard les mesures necessdries per a la seva perfecta regulacid.

Si les circumstancies ho requereixen, I'Enginyer Encarregat de les Obres podrd exigir la collocacié de semafors.

2.21 PRECAUCIO CONTRA INCENDIS
El Contractista haurd d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevencid i control d'incendis, aixi com a les que
dicti 'Enginyer Encarregat de les Obres.

En tot cas, adoptard les mesures necessdries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serd responsable de la
propagacié dels que es requereixin per a lI'execucid de les Obres, aixi com dels mals i perjudicis que per aquest motiu
es produeixin.

2.22 AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT | APROFITAMENT DE MATERIALS

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacié de la seva qualitat i per tant 'acceptacid
per a la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva utilitzacié i en els espais

definits per la Propietat. Abans d'utilitzar qualsevol espai per a amuntegar o guardar material s’haurd de consultar
I'Enginyer Encarregat de les obres i al representant de la Propietat per tal que i donin el vist-i-plau.

Les superficies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada la
utilitzacid dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les
despeses requerides per aixd aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haurd de situar, en els punts que designi I'Enginyer Encarregat de les Obres, les balances o
instal lacions necessaries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilitzacié haurd d'anar precedida
de la corresponent aprovacié de I'esmentat Enginyer Encarregat.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats, en els
punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser préviament aprovats per I'Enginyer Encarregat de les
Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portard una marca, clarament
llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovacié. Quan s'autoritzi la
conversié de pes a volum, o viceversa, els factors de conversid seran definits per 'Enginyer Encarregat de les Obres
qui, per escrit, justificard al Contractista els valors adoptats.

2.23 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIO D’OBRES

El Contractista podrd utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que trobi en
les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s’hagin establert en el Contracte. En
qualsevol cas, el Contractista haurd de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de I'Obra, la
realitzacio de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats.

Els serveis publics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a cdarrec del Contractista, de manera
immediata.

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a carrec del Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a cdarrec del Contractista,
restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera
acceptable.

De la mateixa manera, el Confractista serd responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execucié de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes a I'Enginyer Encarregat i collocar-los
sota custodia.

Especialment adoptard les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacidé de rius, llacs i diposits d'aigua per
efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant I'execucié de les
Obres.

2.24 CONSERVACIO DEL PAISATGE

El Contfractista posard especial atencié a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal{acions que
necessiti realitzar per a la consecucié del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que es trobin
situades les Obres.

En aquest sentit, es tindra cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser perjudicats durant
les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a
cdarrec seu.

De la mateixa maneraq, tindrd cura el seu emplacament i el sentit estétic de les seves instal lacions, construccions,
diposits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats per I'Enginyer Encarregat de les
Obres.
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2.25 CONSERVACIO DE LES OBRES EXECUTADES

El Contractista queda compromeés a conservar, al seu carrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes les obres
que integrin el Projecte.

De la mateixa manera queda obligat a la conservacié de les obres durant un termini de garantia, a partir de la data
de la recepcidé provisional, havent de substituir, al seu cdrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat
desplacament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que li siguin imputables o com a conseqUéencia
dels agents atmosférics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable.

El Contractista no rebrd cap partida per la conservacié de les Obres durant el termini de garantia, ja que les
despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

2.26 NETEJA FINAL DE LES OBRES

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les installacions de dipdsits i edificis, de cardcter temporal i pel
servei de I'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplacament restaurats a la seva forma original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o pedreres, els
quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessdria la seva utilitzacié. Tanmateix, es condicionaran, de la millor
manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tots els accessos provisionals, passos d’instal lacions auxiliars, suports, bastides i/o accessoris auxiliars emprats a I'obra
que hagin malmes els edificis i/o instal lacions objecte dels treballs continguts al projecte hauran de ser retirats i
restaurar/ reconstruir les superficies i/o materials afectats. De tal manera que retornin al seu aspecte i estat original.

Tot qix0, s'executard de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estétiques
d'acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments directes per la
seva redlitzacié.

2.27 DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL CONTRACTISTA

Queden a carrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva comprovacio,
i els replanteigs parcials d'aquestes, aixi com el dret dinspeccié que legalment estigui autoritzat al personal
facultatiu, els de construccid, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o
adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquindria i materials; els de proteccié d'amuntegaments o de les propies
Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a 'emmagatzematge d'explosius i
carburants; els de neteja i evacuacié de deixalles i escombraries; els de construccié i conservacié durant el termini
de la seva utilitzacid de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de construccid i
conservacié d'installacions auxiliars de qualsevol tipus per poder redlitzar els treballs; els de conservacid durant el
mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservacio de
I'estat original de les superficies i materials dels edificis que es vegin afectats per les obres; els de conservacié de
desguassos; els de subministrament, collocacid i conservacid de senyals de transit i altres recursos necessaris per
proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal lacions, eines materials i neteja general de
I'Obra a l'acabament dels muntatges, conservacié i retirada d'instal lacions pel subministrament d'aigua i energia
eléctrica necessaria per a les Obres, aixi com I'adquisicié de les esmentades aigUes i energia; els de les instal lacions
provisionals; els de retirada de materials refusats i correccié de les deficiencies observades i posades de manifest pels
corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolucio de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec del Contractista
les despeses originades per liquidacid, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en lI'execucio de les
Obres.

2.28 ASSAIGS DE CONTROL

Els assaigs i reconeixements verificats durant I'execucié dels freballs que siguin necessaris realitzar no tenen altre
caracter que el de simples antecedents per a la recepcid. En consequencia, I'admissid de materials o de peces, en
qualsevol forma que es realitzi abans de la recepcié definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar
qgue el Contractista contreu si les obres i installacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de
reconeixement final i prova de recepcid.

2.29 RECEPCIO PROVISIONAL

El Confractista comunicard per escrit a I'Enginyer Encarregat la data prevista per a la finalitzacié de les Obres amb
una antelacié de trenta (30) dies habils, el qual ho comunicard a I' Administracié qui nomenard el seu Representant
per a la recepcid provisional i qui, al mateix temps, fixard la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit all
Contractista i a 'Enginyer Encarregat.

A la recepcid de les obres al seu acabament haurd de concérrer un facultativ designat per part de I'Administracio
representant d'aquesta, el facultativ encarregat per la direccié de les obres i el contractista assistit, si ho desitja, pel
seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari técnic designat per part de
I'Administracié contractant i representant d'aquesta les donard per rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i
comencant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es fard constar a
l'acta i el director de les mateixes senyalard els detectes observats i detallard les instruccions precises, establint un
termini per remeiar-los.

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrd concedir un nou termini improrrogable o
declarar resolt el contfracte.

El Contractista haurd d'assistir a la recepcid o perdrd la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecard per triplicat un Acta de la recepcid que firmaran el Representant de I' Administracid, I'Enginyer Encarregat
i el Confractista.

2.30 RECEPCIO DEFINITIVA

Passat el termini de garantia (que serd de 12 mesos) i després dels tramits reglamentaris, es procedird a efectuar la
recepcié definitiva de les Obres, una vegada redlitzat 'oportd reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles
es trobin en les condicions degudes.

Les obres que no tinguin una finalitat practica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat infructuoses o que
per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservacidé no s'exigird termini de garantia.
Podran ser objecte de recepcié parcial aqguelles parts de I'obra susceptibles de ser executades per fases que puguin
ser lliurades a I'Us public, segons lo establert en el contracte.

Al procedir a la recepcié definitiva de les Obres, s'aixecard per triplicat I'Acta corresponent que, una vegada
firmada pel Representant de I' Administracid, I'Enginyer Encarregat i el Contractista s'elevard a l'aprovacid de la
Superioritat.

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepcid es tindrd que acordar i ser notificada al
contractista la liquidacid corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas.

Si es produis un retard en el pagament del saldo de liquidacid, el contractista tindra dret a percebre I'interes legal
del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos segUents a la recepcio.

2.31 OBLIGACIONS GENERALS | COMPLIMENT DE LA LEGISLACIO VIGENT

El Contractista, sota la seva responsabilitat, estd obligat a complir totes les disposicions de cardcter social
contingudes en el Reglament General de Treball en la IndUstria de la Construccid i aplicables en torn del regim local
del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot alld que disposi la Liei de
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Proteccié a la IndUstria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com les restants que siguin aplicables o que
puguin dictar-se.

2.32 FACILITATS PER A LA INSPECCIO

El Contractista proporcionard al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats per als
replantejaments, aixi com per a la inspeccié de la ma d'obra en tots els treballs, amb I'objecte de comprovar el
compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent 'accés a qualsevol part de I'obra, ddhuc als tallers o
fabriques on es produeixin els materials o es redlitzin treballs per a les obres.

2.33 TERMINI D'EXECUCIO

El termini d'execucié comencard a contar des de la data de la firma de I'Acta de Replanteig.

Excepte si es modifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars, el termini d'execucié de les obres serd
I'indicat a la memodria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament General de Contractacié.

Dins dels quinze (15) dies segUents a la data en que se li nofifiqui I'autoritzacid per iniciar les obres, el Contractista
haurd de presentar al Director d'Obra un programa de treball gjustat a les anyades contfractuals, i en el que
s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres.

L'incompliment del termini d'execucid dels terminis parcials del programa per causes imputades al Contractista,
donard lloc a l'aplicacié de sancions conforme al previst per I'esmentat Reglament.

2.34 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia comencard a comptar des de la data de I'Acta de Recepcid Provisional.

2.35 PENALITZACIONS

El Contractista adjudicatari de les obres sera penalitzat per cada dia habil que excedeixi del termini d'execucié de
les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalitzacié sera, en el seu cas, descomptada de la liquidacié de les
obres.

2.36 CONTROL DE QUALITAT

La Direccid d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en
qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i material que necessiti. Les despeses que
aixo produiria no seran d'abonament al Contractista.

En fase de licitacié, el contractista presentard un Pla d'Autocontrol de Qualitat de les obres. A I'inici de I'obra
s'actualitzard aquest Pla d’acord entre Contractista i Direccié d'Obra. El Contractista executard al seu cdrrec aquest
Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direccid de I'Obra supervisarda I'execucid per part del Contractista del Pla d'Autocontrol de Qualitat, analitzant-
ne i validant-ne els resultats.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d'Autocontrol de Qualitat esmentat en el paragraf anterior,
I’Administracié executard els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Confrol de Qualitat de
I'Obra i a partir del nivell minim exigit en I'annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitacid. Aquesta
execucid es redlitzard en els laboratoris dels seus serveis técnics o en els laboratoris que consideri adients i que a
aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d'aquests assaigs es repercutiran sobre el contractista de I'obra,
essent al seu carrec fins I'u (1%) per cent del pressupost de licitacid, d'acord amb el Decret 77/1984 de 4 de marc
(DOG nUm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjancant la partida alcada a justificar establerta al pressupost per
aquest concepte.

En fase de replanteig de I'obra el Contractista presentard per a la seva aprovacid per part de la Direccié d'Obra,
una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de Qualitat de les obres i
on es fixi un termini per a la realitzacié i liurament de com a minim, tots els assaigs inclosos en I'annex de Control de
Qualitat del projecte base de la licitacid.

El Contractista serd el responsable dels endarreriments i les conseqUéncies que aquests produeixin, produits pels
incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla de Control de Qualitat de
les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d'acord amb el Decret 77/1984 de 4 de marc (DOG num. 428,
25.04.1984).

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o
metodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciard la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixo
disposard:

e Les mesures a adoptar per a procedir a la correccid de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.

e Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccié del Director de les obres, com a
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ
acord amb el Contractista, amb una penalitzacié econdmica.

e Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i
reconstruides a carrec del Confractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a frobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser
reconstruides en el termini concedit, el Director de les obres podrd encarregar el seu arreglament a tercers, per
compte del Contractista.

El Director de les obres podrd, durant el curs de les obres o préviament a la recepcidé d'aquestes, realitzar quantes
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat comportament de l'obra
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Confractista que, per la seva part, estd obligat a
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta redlitzacié i a posar a disposicid els mitjans auxiliars i
personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es redlitzin s'aixecard Acta que es findrd present per a la
recepcié de l'obra.

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s'hagi d'augmentar la freqUéncia
d'assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no conformitats, serd a
carrec seu l'increment que aixd comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat de I'obra.

2.37 JURISDICCIO

Per a totes aquelles qUestions, litigis o diferéncies que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se
sotmetran a judici d'amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d'Obra i, en
Ultim terme, alls Tribunals de Justicia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renUncia del fur domiciliari.

Alfarrds, octubre de 2024

L'enginyer industrial:

Raimon Renau Permanyer
Enginyer Industrial
Collegiat niUm. 12.676
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