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MD - Memòria
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1. Dades generals

1.1.Dades bàsiques del promotor

El promotor del projecte és:

AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ - P1715000D

Adreça: Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 17520 Puigcerdà (Girona)

1.2. Identificació, objectiu i abast

Objecte encàrrec: Actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en 
baixa  i  per  a  la  millora  de  la  digitalització  dels  sistemes  de  gestió  de  l’aigua  urbana  al  municipi  de 
Puigcerdà.

Municipi: Puigcerdà (17520), comarca de la Cerdanya.

Abast: Les actuacions a realitzar s’emmarquen dins de les bases de la Resolució ACC/2245/2023 sobre 
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les 
xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió. En 
concret, es realitzaran els següents grups d’actuacions:

a.1. Renovació d'elements de les xarxes de distribució d'aigua com canonades, que estan malmesos o han 
finalitzat la seva vida útil, també per reduir pèrdues d'aigua en el sistema. Això representa la substitució 
d'un tram de xarxa en mal estat, que ha superat la seva vida útil i que es coneix que existeixen pèrdues 
d'aigua com a conseqüència del seu grau de deteriorament. Addicionalment, és urgent fer les renovacions 
proposades, atès que es tracta de canonades de fibrociment, amb el corresponent risc per als usuaris.

a.2.  Instal·lació  de mecanismes automàtics de regulació de la  pressió a la  xarxa,  mitjançant  vàlvules 
reductores de pressió.

a.3.  Millora o implantació de la  sectorització del  sistema,  tot  acotant  la  xarxa de distribució d'aigua i  
establiment dels corresponents punts de control per a la ràpida detecció i reparació de fuites a través del 
control de paràmetres com el cabal o la pressió.

a.4. Impermeabilització al dipòsit del Puig per evitar pèrdues d'aigua. Reparar fuites i impermeabilitzar un 
dipòsit en el qual, com a conseqüència del deteriorament, es produeixen fuites demostrables que tenen 
com a conseqüència la pèrdua significativa de recurs. Sobretot, és significatiu que aquest dipòsit abasta 
part del municipi.

a.5. Realització d'una campanya de recerca i reparació de fuites amb mitjans tècnics. La campanya inclou 
la detecció de les fuites i la despesa corresponent a la reparació de les principals fuites detectades.

b.1. Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de les dades per mitjà de telecontrol a les reductores 
de pressió i a comptadors sectorials existents a 7 subsectors.

b.2. Subministrament i instal·lació de cabalímetres amb sistema de telelectura de funcionament autònom 
com a comptadors sectorials, per registrar els consums a tres subsectors sense registre totalitzador.
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2. Descripció de les obres de renovació de xarxa (a.1).

2.1. Introducció

A continuació es descriuen els treballs d’obra civil i hidràulica de les quatre actuacions de renovació de la 
xarxa de fibrociment.

Al projecte s’incorporen els plànols dels serveis a data de realització del mateix. Tanmateix, abans de l’inici 
de cada actuació, el contractista haurà d’estudiar el pas de serveis públics i gestionar la coordinació amb 
aquests, segons l’establert a l’ORDRE TIC 341/2003.

Els treballs inclouen la reposició de les xarxes dels altres serveis que es vegin afectats per les obres 
(clavegueram, electricitat,  gas natural,  telecomunicacions, reg, enllumenat públic,  etc.)  i,  l’aixecament i 
reposició de tapes i embornals d’altres serveis. 

2.2.  Renovació de la xarxa de distribució C/ Deulofeu (a.1.1).

2.2.1.Substitució del tub de fibrociment FIB50 al C/ Deulofeu

Substitució dels dos tubs de fibrociment (FIB50) que alimenten les escomeses al llarg de tot el carrer 
Deulofeu amb una longitud de 495 metres.

Suposa els treballs següents:

1. Obertura de rasa per vorera (495 m) a tot el Passeig Urbanització Deulofeu des de la connexió 
amb la xarxa de fosa dúctil FD125 al Passeig de la Sèquia. La rasa es realitzarà per la vorera est 
del carrer. L’actuació inclou la retirada del panot, demolició del paviment o base de formigó (en els 
trams que hi  hagi)  amb càrrega i  transport  a  abocador  autoritzat,  realització  de  la  rasa  amb 
màquina i ajudes manuals i terres deixades a la vora. També inclou la realització de les cales 
manuals per al  descobriment dels serveis existents i  el  serrat  d’arrels dels arbres que tinguin 
afectació al llarg de la rasa.

2. Obertura de rases transversals al carrer Deulofeu per col·locar el tub de connexió (travessers) 
entre el tub principal d’abastament del carrer i les escomeses de les propietats de la vorera oest 
(són 8 abonats). La rasa afectarà a les dues voreres a i al vial de formigó. L’actuació inclou la 
demolició  del  paviment  de  panot,  paviment  de  terra  i  formigó vial,  amb càrrega i  transport  a 
abocador autoritzat del material sobrant, realització de la rasa amb màquina i ajudes manuals i 
terres deixades a la vora. També inclou la realització de les cales manuals per al descobriment 
dels serveis existents.

3. Formació de 8 arquetes 30x30cm per col·locar-hi les vàlvules de comporta sectorització, i inclou la 
col·locació d’aquestes i del marc i tapa de fosa amb el marcat «AIGUA POTABLE»

4. Formació i col·locació de 15 arquetes de 20x20cm pels registres de les escomeses dels abonats i 
reposició de les connexions amb les claus de registre. Inclou el subministrament i col·locació del 
marc i  tapa. En el cas d’ubicar-se en vorera la tapa serà de resines polimèriques i si s’ubica en 
vial o amb circulació de vehicles, serà de fosa.

5. Col·locació d’un nou tub de distribució de polietilè PE100 de 125mm de diàmetre nominal al llarg 
dels 30 metres i col·locat al fons de la rasa, sobre sauló de protecció. El tub serà de 16 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR11 UNE-EN-12201-2 soldat, amb grau de dificultat mitjana, utilitzant 
accessoris  de  plàstic.  Les  canonades travesseres  han de  ser  PE100 SDR11 mínim DN50 i 
segons diàmetre adequat a l’escomesa existent. El tub es protegirà amb formigó HM-20/B/20.  

6. Col·locació de 8 vàlvules de comporta DN100 amb els accessoris corresponents. Les vàlvules es 
col·locaran a:

a. Connexió Passeig de la Sèquia – 1 ut.
b. Connexió C/ Marina Alta – 1 ut.
c. Connexió Passeig de la Tor – 4 ut.
d. Carrer Deulofeu – 2 ut.
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7. Reposició de les escomeses d’abonats del C/ Deulofeu (15) amb subministrament i muntatge de la 
clau de registre.

8. Terraplenat  i  protecció  amb sorra  del  servei  reparat.  Es  compactaran les  terres  de  la  pròpia 
excavació i complementada amb aportació externa de terres, si és necessari. S’haurà de garantir 
una compactació mínima de PM95.

9. Incorporació de la senyalització del servei amb cinta, de color blau i amplada mínima de 15cm, per 
sobre de la canalització, segons les instruccions de la companyia concessionària d’aigües o, com 
a mínim a 15 cm per sobre de les canonades.

10. Reposició de paviment de vorera en una amplada de 120 cm total. Inclou la base de formigó de 20 
cm de gruix amb HM-20/B/20. L’acabat serà amb panot de 40x40x6 cm model Graus color gris, 
col·locat sobre morter de ciment i beurada amb ciment Portland ® o equivalent. 
S’haurà d’uniformitzar el paviment de la vorera de tot el tram, per a garantir horitzontalitat, amb un 
pendent transversal no superior al 2% i sense pendent longitudinal. A les entrades d’aparcament 
també es garantirà el mateix pendent transversal que a la resta de vorera i no tindran pendent 
longitudinal.

11. Reposició de paviment de formigó amb un mínim de 20 cm de tipus HM-30/B/20/X1, anivellat amb 
la resta del vial i coloració equivalent  a l’actual. 

12. Reposició i connexió dels embornals existents al llarg del Passeig Urbanització Deulofeu.

13. Pintat  de  senyalització  horitzontal  i  recol·locació  dels  elements  de  mobiliari  urbà  que  s’hagi 
enretirat per a realitzar l’obra, si s’escau.
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2.3.  Renovació de la xarxa de distribució C/ Puigpedrós – C/ Solana (a.1.2).

2.3.1.Substitució del tub de fibrociment FIB60 al C/ Puigpedrós

Substitució de l’actual tub de fibrociment (FIB60) del C/ Solana fins al C/ Puigpedrós amb una longitud de 
30 metres.

Suposa els treballs següents:

1. Obertura de rasa a vial (30 m) al C/ Solana des de la connexió amb la xarxa de polietilè (davant 
del C/ Pla del Fort, segons plànols), fins al C/ Puigpedrós. La rasa es realitzarà per vial junt al 
bordó de la vorera, que també s’enretirarà. L’actuació inclou la demolició del paviment de formigó 
amb càrrega i transport a abocador autoritzat, realització de la rasa amb màquina i ajudes manuals 
i terres deixades a la vora. 

2. Formació  de  2  arquetes  30x30cm  per  col·locar-hi  les  vàlvules  de  sectorització,  i  inclou  la 
col·locació d’aquestes i del marc i tapa de fosa amb el marcat «AIGUA POTABLE»

3. Col·locació de 2 arquetes de 20x20 cm pels registres de les escomeses dels abonats i reposició 
de les connexions amb les claus de registre. Inclou el subministrament i col·locació del marc i 
tapa. En el cas d’ubicar-se en vorera la tapa serà de resines polimèriques i si s’ubica en vial o amb 
circulació de vehicles, serà de fosa. 

4. Col·locació d’un nou tub de distribució de polietilè PE100 de 125mm de diàmetre nominal al llarg 
dels 30 metres i col·locat al fons de la rasa, sobre sauló de protecció. El tub serà de 16 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR11 UNE-EN-12201-2 soldat, amb grau de dificultat mitjana, utilitzant 
accessoris de plàstic.

5. Col·locació de 2 vàlvules de comporta DN100 amb els accessoris corresponents a la connexió del 
C/ Puigpedrós amb C/ Solana.

6. Reposició de les escomeses d’abonats (2) amb subministrament i muntatge de la clau de registre.
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7. Terraplenat  i  protecció  amb sorra  del  servei  reparat.  Es  compactaran les  terres  de  la  pròpia 
excavació i complementada amb aportació externa de terres, si és necessari. S’haurà de garantir 
una compactació mínima de PM95.

8. Incorporació de la senyalització del servei amb cinta, de color blau i amplada mínima de 15cm, per 
sobre de la canalització, segons les instruccions de la companyia concessionària d’aigües o, com 
a mínim a 15 cm per sobre de les canonades.

9. Reposició de paviment com a vorera en una amplada de 120 cm total – inclou la renovació de la 
vorera  existent  -,  més  el  bordó  (15cm).  Inclou  la  base  de  formigó  de  20  cm  de  gruix  amb 
HM-25/B/20. L’acabat serà amb panot de 40x40x6 cm model Graus color gris,  col·locat sobre 
morter de ciment i beurada amb ciment Portland ® o equivalent. 
S’haurà d’uniformitzar el paviment de la vorera de tot el tram, per a garantir horitzontalitat, amb un 
pendent transversal no superior al 2% i sense pendent longitudinal. A les entrades d’aparcament 
també es garantirà el mateix pendent transversal que a la resta de vorera i no tindran pendent 
longitudinal, únicament es disposarà de bordó bisellat per a facilitar l’accés interior dels vehicles.

10. Reposició i  connexió dels embornals existents al  llarg del C/ Solana (1),  que requerirà el  seu 
desplaçament a causa del recreixement de la vorera.

11. Pintat de senyalització horitzontal i recol·locació dels elements de mobiliari urbà (ex. piquets) que 
s’hagi enretirat per a realitzar l’obra, si s’escau.

2.4.  Renovació de la xarxa de distribució C/ Camí d’Age (a.1.3).

2.4.1.Substitució del tub de fibrociment FIB50 al C/ Camí d’Age

Substitució de l’actual tub de fibrociment (FIB50) al llarg d’un tram del carrer Camí d’Age amb una longitud 
de 110 metres.
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Suposa els treballs següents:

1. Obertura de rasa a vial (110 m) amb la diferenciació següent:
a. 75 m al C/ Camí d’Age (entre els C/ Antiga Duana i C/ Puigmal) a realitzar junt al bordó de 

la vorera oest, que també s’enretirarà.
b. 15  m al  C/  Camí  d’Age entre  els  carrers  C/  Antiga  Duana i  C/  Canigó  paral·lel  a  la 

canonada existent de PE63 i travessant el propi carrer camí d’Age fins arribar a l’arqueta 
distribuïdora existent a C/ Canigó.

c. 20 m al C/ Puigmal, des del C/ Camí d’Age fins  a la bifurcació existent al carreró sense 
sortida del mateix carrer Puigmal.
L’actuació inclou la demolició del paviment de formigó amb càrrega i transport a abocador 
autoritzat, realització de la rasa amb màquina i ajudes manuals i terres deixades a la vora. 

2. Formació  de  2  arquetes  30x30cm  per  col·locar-hi  les  vàlvules  de  sectorització,  i  inclou  la 
col·locació d’aquestes i del marc i tapa de fosa amb el marcat «AIGUA POTABLE»

3. Col·locació de 7 arquetes de 20x20cm pels registres de les escomeses dels abonats i reposició de 
les connexions amb les claus de registre.

4. Col·locació d’un nou tub de distribució de polietilè PE100 de 125mm de diàmetre nominal al llarg 
dels 110 metres i col·locat al fons de la rasa, sobre sauló de protecció. El tub serà de 16 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR11 UNE-EN-12201-2 soldat, amb grau de dificultat mitjana, utilitzant 
accessoris de plàstic.

5. Col·locació de 2 vàlvules de comporta DN100 amb els accessoris corresponents a:
a. Connexió C/ Canigó: 1 ut
b. Connexió C/ Puigmal: 1 ut.

6. Reposició de les escomeses d’abonats (7) amb subministrament i muntatge de la clau de registre.
7. Terraplenat  i  protecció  amb sorra  del  servei  reparat.  Es  compactaran les  terres  de  la  pròpia 

excavació i complementada amb aportació externa de terres, si és necessari. S’haurà de garantir 
una compactació mínima de PM95.

8. Incorporació de la senyalització del servei amb cinta, de color blau i amplada mínima de 15cm, per 
sobre de la canalització, segons les instruccions de la companyia concessionària d’aigües o, com 
a mínim a 15 cm per sobre de les canonades.

9. Reposició de paviment com a vorera en una amplada de 40 cm addicionals a la vorera existent, 
més el bordó. Inclou la base de formigó de 20 cm de gruix amb HM-25/B/20. L’acabat serà amb 
panot de 40x40x6 cm model Graus color gris, col·locat sobre morter de ciment i beurada amb 
ciment Portland ® o equivalent. 
S’haurà d’uniformitzar el paviment de la vorera existent de tot el tram, per a garantir horitzontalitat, 
amb  un  pendent  transversal  no  superior  al  2% i  sense  pendent  longitudinal.  A  les  entrades 
d’aparcament també es garantirà el  mateix pendent  transversal  que a la resta de vorera i  no 
tindran pendent longitudinal, únicament es disposarà de bordó bisellat per a facilitar l’accés interior 
dels vehicles.
La resta del cobriment de la rasa que no es remati com a vorera addicional, s’haurà de reposar 
com el  paviment  existent  (formigó):  amb un mínim de 20 cm de tipus HM-30/B/20 i  coloració 
equivalent  a l’actual.. 

10. Reposició i connexió dels embornals existents al llarg del C/ Camí d’Age (3), que requerirà el seu 
desplaçament a causa del recreixement de la vorera.

11. Pintat  de  senyalització  horitzontal  i  recol·locació  dels  elements  de  mobiliari  urbà  que  s’hagi 
enretirat per a realitzar l’obra, si s’escau.
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2.5.  Renovació de la xarxa de distribució C/ Vilallobent (a.1.4).

2.5.1.Substitució del tub de fibrociment FIB50 al C/ Vilallobent

Substitució de l’actual tub de fibrociment (FIB50) al llarg d’un tram del carrer Vilallobent amb una longitud 
de 195 metres.

Suposa els treballs següents:

1. Obertura de rasa a vial (145 m) al C/ Vilallobent entre la N-152 (des del pou de la perforació 
guiada) i el C/ Baronia (encontre amb tub de Fosa dúctil FD150)

2. Perforació guiada per travessar la N-152 al llarg de 30 metres segons detall a plànols que inclou 
un tram addicional d’obertura de rasa amb mitjans mecànics i manuals al C/ Camí d’Age (davant 
edifici Constel·lació) per connectar amb l’actual tub de fosa dúctil FD150.

3. Formació  de  4  arquetes  30x30cm  per  col·locar-hi  les  vàlvules  de  sectorització,  i  inclou  la 
col·locació d’aquestes i del marc i tapa de fosa amb el marcat «AIGUA POTABLE»

4. Col·locació de 8 arquetes de 20x20cm pels registres de les escomeses dels abonats i reposició de 
les connexions amb les claus de registre.

5. Col·locació d’un nou tub de distribució de polietilè PE100 de 125mm de diàmetre nominal al llarg 
tot el tram (195 m) col·locat al fons de la rasa, sobre sauló de protecció. El tub serà de 16 bar de 
pressió nominal, sèrie SDR11 UNE-EN-12201-2 soldat, amb grau de dificultat mitjana, utilitzant 
accessoris de plàstic.

6. Col·locació de 4 vàlvules de comporta DN100.
a. Travesser N-152: 2 ut.
b. Connexió C/ Antiga Duana: 1 ut
c. Connexió C/ Baronia: 1 ut.

7. Reposició de les escomeses d’abonats (8) amb subministrament i muntatge de la clau de registre.
8. Terraplenat  i  protecció  amb sorra  del  servei  reparat.  Es  compactaran les  terres  de  la  pròpia 

excavació i complementada amb aportació externa de terres, si és necessari. S’haurà de garantir 
una compactació mínima de PM95.
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9. Incorporació de la senyalització del servei amb cinta, de color blau i amplada mínima de 15cm, per 
sobre de la canalització, segons les instruccions de la companyia concessionària d’aigües o, com 
a mínim a 15 cm per sobre de les canonades.

10. Reposició de paviment igual que l’existent. En el cas del formigó haurà de ser d’un gruix mínim de 
20 cm i de qualitat no inferior a HM-30/B/20/X0+XA1+XM1. Per al paviment d’asfalt s’incorporarà 
una subbase de formigó de gruix mínim de 20 cm mínim, tipus HM-25/B/20/X0+XA1+XM1 i mescla 
bituminosa en calent AC16 surf per a capa de rodament, de composició densa de mínim 6 cm.

11. Pintat  de  senyalització  horitzontal  i  recol·locació  dels  elements  de  mobiliari  urbà  que  s’hagi 
enretirat per a realitzar l’obra, si s’escau.
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2.5.2. Perforació dirigida a la N-152 pk. 0 +500 (C/ Vilallobent)

La renovació del tub de fibrociment FC150 existent que creua actualment la N-152 pk.0 + 500 es realitzarà 
amb una nova canonada de polietilè PE100 de 125mm de diàmetre nominal. Aquesta actuació s’efectuarà 
mitjançant una perforació dirigida transversal a la carretera.

Abans de l’inici de l’obra es realitzarà estudi topogràfic i georadar. La perforació s’executarà amb sistema 
de navegació F5. Es farà una cala i pou en cadascú dels laterals de la carretera de mesures 2x3 metres i 
fondària de 1,95 metres al pou d’atac (sud – C/ camí d’Age / Quatre camins) i 1,75 metres al pou de 
sortida (nord – C/ Vilallobent)

Es col·locarà una beina de protecció amb un un tub flexible de polietilè PE100 - SDR17 de diàmetre 
nominal DN200. A l’interior es col·locarà tub de polietilè PE100 SDR11 de diàmetre nominal DN125. El 
tram previst de perforació dirigida serà de 30,0 metres. Es garantirà una profunditat mínima de 2,50 m. de 
la canonada sobre l’eix de la carretera, justificant una relació de profunditat de 12,5 vegades el diàmetre 
de la perforació.

L’actuació requerirà l’eliminació dels fangs procedents de la perforació, amb transport i gestió a abocador. 
També es requerirà realitzar el perfil i informe de final de l’actuació de perforació dirigida. 

La restitució dels pous es farà amb terraplenat i protecció amb sorra del servei reparat. Es compactaran 
les terres de la  pròpia excavació i  complementada amb aportació externa de terres,  si  és necessari. 
S’haurà de garantir una compactació mínima de PM95. Es col·locarà la senyalització del servei amb cinta, 
de color blau i  amplada mínima de 15cm, per sobre de la canalització,  segons les instruccions de la 
companyia concessionària d’aigües o, com a mínim a 15 cm per sobre de les canonades.

Es reposarà  el  paviment  dels  pous  amb paviment  igual  que l’existent:  s’incorporarà  una subbase de 
formigó de gruix mínim de 20 cm mínim, tipus HM-25/B/20/X0+XA1+XM1 i mescla bituminosa en calent 
AC16 surf per a capa de rodament, de composició densa de mínim 6 cm.
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Els pous per a la realització de la perforació se situaran fora de la Zona de Domini Públic de la carretera N-
152, a una distància superior a 3 metres de la aresta exterior de l’explanació del vial. El pou d’atac se 
situarà a la part sud-est de la carretera, ja que disposa d’una cota inferior i s’eviten potencials problemes 
de vessaments de llots i líquids sobre la carretera.
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3. Regulació, sectorització i digitalització de la xarxa (a.2 i a.3).

3.1.  Antecedents

Puigcerdà té una orografia variable i accidentada. Els barris dels subsector Vilallobent, subsector Polígon 
Industrial,  subsector Zona Duana, subsector Zona de l’Estació, subsector El Puig, subsector Zona del 
Segre, subsector Age i subsector Campus, la xarxa de distribució funciona amb pressions molt superiors a 
les pressions mínimes requerides del servei. Conseqüentment, en aquestes zones, totes les incidències de 
la xarxa i fins i tot el mateix consum dels usuaris és innecessàriament elevat.

Idealment la pressió de la xarxa de distribució hauria d’estar sotmès a la pressió mínima requerida pel 
reglament  de  servei  (habitualment  30  m.c.a.),  la  qual  cosa  s’aconsegueix  amb  la  instal·lació  de 
reguladores de pressió. La reducció de pressió a la xarxa té nombrosos avantatges que es detallen a 
continuació.

- S’allarga la vida útil de les canonades de la xarxa donat que no estaran sotmeses a pressions properes a 
la pressió límit que poden suportar.

- Els volums perduts per fuites i avaries té una relació directe amb la pressió de la xarxa. El punt de 
connexió de les escomeses dels usuaris són el  lloc típic on es produeixen fuites difícils de detectar i  
representen un gran percentatge de pèrdues reals de la xarxa. Quan menor és la pressió a la xarxa de 
distribució menors seran les pèrdues d’aigua.

- Reducció de possibilitat de fuites i avaries internes als domicilis dels usuaris amb la conseqüent reducció 
de queixes i pèrdues d’aigua.

- Donada la possibilitat de talls de subministrament d’aigua o restriccions de cabal, degut el context actual 
de sequera, la reducció de pressions a la xarxa en horari  nocturn és una eina potent per prevenir el 
buidatge  dels  dipòsits  i  de  les  artèries  principals  de  la  xarxa.  El  buidatge  i  conseqüent  ompliment 
descontrolat de les xarxes pot comportar problemes operatius i fins i tot estructurals. A més, el temps de 
posada en servei pot allargar-se durant moltes hores i comporta l’execució de drenatges i purgues abans 
de que es pugui subministrar amb la qualitat necessària, el que ocasiona el malbaratament del recurs.

De la mateixa manera, la xarxa de distribució dels subsector Zona de l’Estació, subsector Age, subsector 
El Puig i subsector Vilallobent no disposen d’un cabalímetre d’entrada de sector. Com a conseqüència, no 
es poden realitzar comprovacions importants per una gestió òptima de la xarxa en baixa.

El principal avantatge de la sectorització és el major coneixement que s’obté de la xarxa, coneixement que 
pot i ha de ser aplicat per a millorar i oferir un millor servei. L’indicador més immediat és la caracterització 
de la corba de cabal de cada sector, amb especial importància del cabal mínim nocturn, ja que qualsevol 
variació  pot  ser  indicativa  de  fugida  o  anomalia  en  el  servei.  No  obstant  això,  els  avantatges  de  la 
sectorització van més enllà d’aquests beneficis immediats. Així doncs, els principals objectius a destacar 
són: 

- Càlcul del rendiment tècnic hidràulic (RTH) específic del sector, per poder focalitzar esforços de buscar-
fuites, renovació de canonades etc.

- Detecció de fuites no simptomàtiques. A través de l’estudi del cabal mínim nocturn es poden detectar 
fuites que en l’explotació convencional no es manifesten. Una vegada determinada l’existència de la fuita 
es pot anar acotant mitjançant la parcel·lació del sector (“step testing” ) aïllant-la fins que puguin utilitzar-se 
mètodes de detecció acústica com correladors, geòfons o altres sistemes de recerca de fuites per trobar-
la.

- Detecció de fraus. Encara que més difícils d’identificar, les variacions de l’histograma habitual de consum 
poden indicar la seva existència.
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- Recerca de fuites millor orientades. Al disposar d’informació de tots els sectors poden establir-se criteris 
de prioritat, utilitzant diferents indicadors (rendiment, cabal mínim per longitud de xarxa o per escomesa, 
etc.)

- Caracterització del consum dels clients. A través de les corbes de cabal es poden identificar estacions, 
dia laborable - dia festiu, diferenciar zones residencials de zones industrials, identificar grans clients…

- Vigilància de la integritat entre els diferents pisos de pressió. També a través de les corbes de cabal es 
pot detectar si s’ha obert alguna vàlvula frontera.

3.2. Actuació

Es proposa la instal·lació de vuit (8) equips de pilotatge de telecontrol per a les reguladores existents de 
vàlvules, per tal de millorar la regulació de la pressió i així reduir les pèrdues físiques associades a fuites i  
avaries de la zona, així com alentir l’envelliment dels materials de la xarxa en els subsector Vilallobent, 
subsector  Polígon  Industrial,  subsector  Zona  Duana,  subsector  Zona  de  l’Estació,  subsector  El  Puig, 
subsector Zona del Segre, subsector Age i subsector Campus. Aquesta mesura tindrà un efecte directe 
sobre el consum dels usuaris, reduint el seu consum considerablement.

Al mateix temps, es proposa la instal·lació de quatre (4) equips de telecontrol de cabalímetres sectorials 
existents als subsector Zona de l’Estació, subsector Age, subsector El Puig i subsector Vilallobent per 
poder així optimitzar la seva operació i manteniment.

Els emplaçaments i l’abast exacte de les arquetes es determinaran per part de la Direcció d’Obra en funció 
de la localització exacta del servei d’aigua potable municipal o de la canonada principal de distribució.

3.2.1.Instal·lació reductora de pressió d’entrada a Age (a.2).

Col·locació de la reductora de pressió, que inclou 2 vàlvules de control DN100 AVK o equivalent, filtre, 
reguladora de pressió DN100 Cla-Val o similar, carret de desmuntatge, bypass per al manteniment amb 
vàlvula DN50 i accessoris.

Es tracta  de la  construcció  d’una arqueta  de 3x1,5x1,5m de bloc  de formigó per  col·locar-hi  tots  els 
elements anteriors.

3.2.2. Regulació i telecontrols dels subsectors (a.3).

- Actuació 1. Subsector El Puig:

Per tal de tenir un millor control d’aquest subsector es proposa la instal·lació d’equips de telecontrol i 
pilotatge del comptador i la reguladora existent, ubicats al passeig de la Sèquia.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 8,1 Km.

- Actuació 2. Subsector Campus:

Per tal de tenir un millor control de la pressió d’aquesta zona, es proposa la instal·lació d’un equip de 
pilotatge a la reguladora de pressió existent, ubicada a la plaça Dionís Puig.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 6,83 Km.

- Actuació 3. Subsector Zona el Segre:

Per tal de tenir un millor control de la pressió d’aquesta zona, es proposa la instal·lació d’un equip de 
pilotatge a la reguladora de pressió existent, ubicada al carrer Canigó.
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Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 1,81 Km.

- Actuació 4. Subsector Zona Duana:

Per tal de tenir un millor control de la pressió d’aquesta zona, es proposa la instal·lació d’un equip de 
pilotatge a la reguladora de pressió existent que regula aquesta zona, ubicada al camí de la Pedragosa.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 6,5 Km.

- Actuació 5. Subsector Polígon Industrial:

Per tal de tenir un millor control de la pressió d’aquesta zona, es proposa la instal·lació d’un equip de 
pilotatge a la reguladora de pressió existent que regula aquesta zona, ubicada al camí de la Pedregosa.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 3,43 Km.

- Actuació 6. Subsector Age:

Per tal de tenir un millor control d’aquest sector es proposa la instal·lació d’equips de telecontrol i pilotatge 
del comptador i la reguladora existent en aquesta zona, ubicada a la carretera Vilallobent.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 2,41 Km.

- Actuació 7. Subsector Zona de l’Estació:

Per tal de tenir un millor control d’aquest sector es proposa la instal·lació d’equips de telecontrol i pilotatge 
del comptador i la reguladora existent en aquesta zona, ubicats a l’avinguda dels Pirineus i al carrer Mas 
d’en Po, respectivament.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 5,32 Km.

- Actuació 8. Sector Vilallobent:

Per tal de tenir un millor control d’aquest sector es proposa la instal·lació d’equips de telecontrol i pilotatge 
del comptador i la reguladora existent en aquesta zona, ubicats al carrer central.

Aquesta instal·lació afecta una longitud aproximada de la xarxa de 1,06 Km.

S’adjunta  el  plànol  detallat  de  localització  de  la  instal·lació  de  les  vàlvules  reguladores  i  la  nova 
sectorització.

3.3. Detall de les actuacions

3.3.1. Treballs previs

En primer  lloc  es  procedirà  a  sol·licitar  les  afectacions  del  projecte  a  altres  serveis  (electricitat,  gas, 
telecomunicacions, etc.).

Un cop rebuda la informació de les empreses subministradores, es realitzaran cales per a la localització 
dels serveis afectats i, per localitzar el punt de connexió de la canonada a la zona de la captació.

En segon lloc, l’empresa responsable del servei d’aigua realitzarà un avís a la població per informar de les 
possibles afectacions i  talls.  L’empresa encarregada de les obres comunicarà als veïns i  població els 
possibles desviaments en el trànsit.

Un cop realitzades les actuacions esmentades es procedirà al moviment de terres.
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3.3.2. Moviment de terres i obra civil

La  fase  d’obra  s’iniciarà  amb  la  demolició  del  paviment  on  es  defineixi  ubicar  les  noves  arquetes. 
Posteriorment es realitzarà l’excavació prevista amb mitjans mecànics tipus excavadores, amb mitjans 
manuals en les zones més compromeses. L’execució de l’excavació és preveu de dimensions suficient per 
ubicar les arquetes.

Es construirà una arqueta amb bloc de formigó armat, amb tapa de registre i sistema de tancament, per 
allotjar  les  vàlvules  i  comptador.  Es  planteja  el  model  d’arqueta  que  s’observa  a  la  figura  següent 
(detallada en els plànols del projecte) El gruix dels murs serà de 20 cm, amb una llosa inferior de formigó 
armat de 20 cm, sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm i una llosa superior de formigó armat de 20 
cm. Disposarà d’espai de drenatge mitjançant graves.

L’arqueta d’obra haurà d’acomodar la vàlvula reductora, el filtre, carret de desmuntatge i les vàlvules de 
seccionament necessàries pel muntatge i maniobres de by-pass de la reguladora.

S’executarà amb una tapa quadrada de fosa dúctil de dimensions que permetin l’entrada dels operaris, 
apta per trànsit pesant i inclourà respirador.

No es realitzarà armari exterior, donat que la instal·lació del data logger es realitzarà dins de l’arqueta. Un 
cop finalitzada tota l’execució de les arquetes, es procedirà a reomplir i compactar el seu perímetre amb 
material procedent de l’excavació lliure d’elements grossos compactat al 95% del P.M., i es reposarà amb 
el mateix tipus d’acabat existent inicialment, ja sigui terra, formigó, asfalt, etc.

3.3.3. Obra mecànica

Les característiques i especificacions s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques.
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En cada una de les noves arquetes de sectorització s’instal·laran els accessoris i elements necessaris per 
a l’execució de l’objectiu del projecte, adaptats al diàmetre de cada subsector. Tanmateix, s'enumeren els 
principals elements:

-  Vàlvules  de  seccionament,  necessàries  per  la  construcció  de  la  arqueta  i  les  derivacions  cap a  la 
reductora,  així  com  per  poder  by-passar  la  reductora  en  cas  de  necessitat  de  desmuntatge  per 
manteniment (si és possible fer by-pass).

- Brides per connectar a la canonada existent on s'instal·la la reguladora.

- “T”-s per poder derivar el flux cap a la reguladora.

- Canonades i colzes per poder connectar els elements descrits.

4.  Impermeabilització de dipòsits (a.4)

4.1. Impermeabilització del dipòsit del Puig de Santa Maria.

El dipòsit del Puig de Santa Maria, situat a Guils de Cerdanya, al lloc de Saneja, serveix de pulmó per a 
l’abastament de l’aigua potable al sector superior del municipi de Puigcerdà. Aquest dipòsit s’alimenta de 
les fonts de Font Negra i Font Freda (situades a Guils de Cerdanya) i temporalment, es bombeja aigua des 
de l’ETAP de Puigcerdà, en cas de baix volum d’aigua.

Per aquest motiu, és rellevant que no hagi fuites en aquest dipòsit, perquè comporta un increment del cost 
operacional i fins i tot pot dur al desabastiment d’una part de la població.

Les tasques a realitzar suposen el repàs de les juntes segellades de la impermeabilització existent de la 
làmina de PVC, així com d’embocadures de canalitzacions d’entrada / sortida del dipòsit.

5.  Campanya de recerca i reparació de fuites (a.5)

5.1.Realització d’una campanya de recerca de fuites amb mitjans tècnics

Es pretén fer una campanya de recerca de fuites existents a la xarxa d’abastament d’aigua potable del 
municipi de Puigcerdà per millorar el rendiment hidràulic.

La xarxa està dividida en 10 subsectors, dels quals s’analitzaran 9: tots menys el de Ventajola. Aquesta 
zona no s’analitza  perquè és relativament  nova,  feta  principalment  amb canonades de fosa dúctil,  el 
nombre d’abonats és baix i la complexitat tècnica del terreny també és baixa.

El  concessionari  d’aigües  facilitarà  el  mapeig  de  la  xarxa  al  contractista.  Conjuntament,  ambdues 
empreses treballaran per fer les maniobres de la xarxa per tal de sectoritzar i estudiar la variació dels 
diferents subsectors del nucli.

La  pròpia  campanya  de  localització  de  les  fuites  es  realitzarà  mitjançant  equips  electrònics  acústics 
correladors tipus PERMANETS ® + SU que s’instal·laran als elements sectoritzadors de la xarxa. Les 
dades es transmetran i bolcaran a un aplicatiu HWM WebCorr o equivalent, per a l’estudi de les dades 
obtingudes.  L’aplicatiu  de  dades  es  podrà  consultar  en  dispositiu  mòbil  o  d’escriptori  (ordinador)  i 
l’Ajuntament hi podrà tenir accés durant la campanya. Les dades s’hauran de passar a l’Ajuntament en 
format editable en acabar aquesta.

Després de l’estudi de les dades, es presentarà a l’Ajuntament i al concessionari d’aigües un resum de les 
potencials fuites, amb la ubicació, descripció del problema, cabals de pèrdua, percentatge d’impacte de 
pèrdua al sector i pressupost inicial de l’actuació de reparació o solució. L’Ajuntament, el concessionari 
d’aigües  i  el  contractista  consensuaran  la  priorització  de  la  cerca  de  les  fuites.  En  termes  generals 
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s’hauran de prioritzar aquelles que tinguin el rati cabal fugat – cost d’actuació més alt o que concentrin 
més del 30% del cabal perdut al sector. El treball de camp de cerca de les fuites es farà mitjançant geòfon 
d’auscultació del terreny per a la localització exacta. Es preveu l’anàlisi en camp d’una mitjana de 3 fuites 
per subsector.

Addicionalment es preveu la localització de fuites mitjançant gas traça (3 previstes). Es reserva aquest 
mètode  per  aquelles  més  complicades  per  complexitats  al  terreny,  dificultats  d’accés  /  detecció  o 
pertorbacions electromagnètiques del  geòfon.  Aquesta  tècnica haurà de garantir  la  qualitat  de l’aigua 
establerta al R.D. 3/2023, de 10 de gener o la normativa vigent que la substitueixi.

Un cop finalitzades les actuacions, el contractista haurà de:

1. Revisar i confirmar els cabals de pèrdues,

2. Fer un informe descriptiu de les feines fetes, els problemes detectats, indicarà les actuacions a efectuar 
per solucionar-ho i aportarà pressupost general de la intervenció. A l’informe s’afegirà una proposta del 
contractista per prioritzar els problemes amb més criticitat i/o major rati de benefici.
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5.2.Reparació de les fuites detectades.

Es preveu l’actuació de reparació d’una avaria per fuita a cadascun dels 9 subsectors a analitzar. Per tant,  
es calcula fer 9 operacions. Les reparacions previstes es calculen sobre fuites puntuals localitzades, i no 
es pressuposten fuites longitudinals o micro-fuites al llarg de la canonada si requereix reparar un tram de 
més de 5,00 metres de llargària.

La reparació de les fuites es calculen amb els treballs d’obra civil següents:

- Obertura de cala amb mitjans mecànics i ajudes manuals. Prèviament, el contractista haurà d’estudiar el 
pas de serveis públics i gestionar la coordinació amb aquests, segons l’establert a l’ORDRE TIC 341/2003.

- Demolició del paviment i excavació de la cala. Les terres excavades es deixaran al costat.

-  Protecció amb sorra del  servei  reparat,  terraplenat  i  compactat  amb terres de la pròpia excavació i 
complementada amb aportació externa de terres. S’haurà de garantir una compactació mínima de PM95.

- Incorporació de la senyalització del servei amb cinta, de color blau i amplada mínima de 15cm, per sobre 
de la canalització, segons les instruccions de la companyia concessionària d’aigües o, com a mínim a 15 
cm per sobre de les canonades.

-  Addició  de  subbase  de  formigó  de  15cm  de  gruix  HM-25/B/20/X0+XA1+XM1  mínim,  segons  Codi 
Estructural

- Reposició del paviment similar a l’existent i uniformitzat amb el de l’entorn.

- Pintat de senyalització horitzontal, si s’escau.

- Recol·locació dels elements de mobiliari urbà que s’hagin enretirat per realitzar l’obra.

Els treballs hidràulics a realitzar es corresponen a la reparació de l’avaria amb la reposició dels elements 
hidràulics necessaris per eliminar la fuita i restablir el servei. Inclou la neteja per tal de garantir la salubritat 
i les condicions higièniques del R.D. 3/2023, de 10 de gener.

6.  Millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua  (b)

6.1. Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de les dades (b1)

Es durà a terme la monitorització dels cabals i pressions a les reductores de pressió i als comptadors 
sectorials existents a 7 subsectors.

6.1.1.Telecontrol de les reductores de pressió:

Suposa el  subministrament i  la instal·lació en cadascuna de les reductores d’un equips multifuncional 
autònom amb registre i enviament de dades. L’equip tindrà una capacitat fins a 4 entrades digitals, 2 de 
pressió, 1 Modbus i sortida digital. Inclou 2 transductors de pressió d’altes prestacions de 25Hz, bateria de 
liti amb una autonomia superior a 5 anys, entrada auxiliar d’alimentació externa, així com antena V-Torch o 
equivalent amb  2G/3G/FME i cable de 2,5m, mànega d’espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió i 
cable de doble entrada de 0,34mm2 i 1,5m.

Les reductores existents a on s’ha d’instal·lar el telecontrol són:

- Entrada d’Age

- Entrada de Vilallobent

- Passeig de la Sèquia
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- Plaça Dionís Puig

- C/ Mas d’en Po – C/ Pas de la Casa

- Camí de la Pedragosa (2 unitats)

- C/ Canigó

6.1.2.Telecontrol dels comptadors sectorials:

Actuació  als  7  comptadors  sectorials  existents  que  hi  ha  a  7  subsectors  actualment.  Suposa  el 
subministrament i  la instal·lació d’un equip multifuncional autònom amb registre i enviament de dades. 
L’equip tindrà una capacitat fins a 4 entrades digitals, 2 de pressió, 1 Modbus i sortida digital. Inclou 2 
transductors de pressió d’altes prestacions de 25Hz, bateria de liti amb una autonomia típica superior a 5 
anys, entrada auxiliar d’alimentació externa, així com antena V-Torch o equivalent amb  2G/3G/FME i 
cable de 2,5m, mànega d’espiral  amb endoll  ràpid per presa de pressió i  cable de doble entrada de 
0,34mm2 i 1,5m.

En ambdós casos (reductores i comptadors sectorials), la posada en funcionament inclou els treballs de 
modificació  i  integració  de  la  plataforma  de  telecontrol  SCADA  existent  que  disposa  la  companyia 
concessionària  d’aigües.  S’haurà  de  verificar  que  l’enviament  i  recepció  de  les  dades  és  correcta  i 
comprovar que les dades obtingudes pels transductors i el telecontrol són correctes.

Els comptadors existents a on s’ha d’instal·lar el telecontrol són:

- Entrada de Vilallobent

- Passeig de la Sèquia

- Plaça Dionís Puig

- C/ Mas d’en Po – C/ Pas de la Casa

- Camí de la Pedragosa (2 unitats)

- C/ Canigó

6.2.Subministrament i instal·lació de cabalímetres amb sistema de telelectura 
(b2)

Es procedirà a instal·lar 3 cabalímetres amb sistema de telelectura als 3 subsectors que no disposen 
actualment de totalitzador. Les ubicacions dels nous comptadors són:

- Entrada d’Age

- Sortida de Puigcerdà a Age-Vilallobent

- Sortida del dipòsit del Puig

L’actuació a cadascun dels subsectors consisteix en:

1.  Formació  d’arqueta  prefabricada  de  formigó  amb marc  i  tapa  de  fosa  C-250  de  70x70cm.  Inclou 
l’enderroc  del  paviment,  l’excavació,  subministrament  i  muntatge  d’arqueta  prefabricada  de  formigó. 
Terraplenat, subministrament i col·locació de marc i tapa de fosa i reposició del paviment.

2. Subministrament i  instal·lació d’un comptador mecànic de diàmetre nominal DN-100 per a l’arqueta 
soterrada.  El  comptador  inclou  compta-impulsos  i  tots  els  accessoris  necessaris  per  al  correcte 
funcionament

3.  Subministrament  i  instal·lació  d’equip  multifuncional  autònom  amb  registre  i  enviament  de  dades. 
L’equip tindrà una capacitat fins a 4 entrades digitals, 2 de pressió, 1 Modbus i sortida digital. Inclou 2 
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transductors de pressió d’altes prestacions de 25Hz, bateria de liti amb una autonomia típica superior a 5 
anys, entrada auxiliar d’alimentació externa, així com antena V-Torch o equivalent amb  2G/3G/FME i 
cable de 2,5m, mànega d’espiral  amb endoll  ràpid per presa de pressió i  cable de doble entrada de 
0,34mm2 i 1,5m.

4.  Modificació  i  integració  de la  plataforma de telecontrol  SCADA existent  que disposa la  companyia 
concessionària  d’aigües.  S’haurà  de  verificar  que  l’enviament  i  recepció  de  les  dades  és  correcta  i 
comprovar que les dades obtingudes pels transductors i el telecontrol són correctes.
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7. Pressupost resumit.
La valoració de les actuacions s’ha efectuat tenint en compte els costos de ma d’obra, materials

i maquinària. Els preus unitaris esmentats inclouen la part proporcional de les despeses de comprovacions 
i posada en servei. 

De la valoració de les partides, s’obté el resum següent:

Ítem Descripció Import (€)

1
ACTUACIONS PER LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA

235.995,66

1.1 Renovació d'element de les xarxes de distribució (a1) 198.251,69

1.1.1 Substitució tub FIB50 c/ Deulofeu 87.171,19

1.1.2 Substitució tub fibrociment FIB60 C/ Puigpedrós – C/ Solana 5.673,30

1.1.3 Substitució tub fibrociment FIB50 Camí d'Age 19.274,85

1.1.4 Substitució FIB150 c/ Vilallobent 86.132,35

1.2 Instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa (a2) 9.618,42

1.2.1 Instal·lació reductora de pressió entrada Age 9.618,42

1.3 Millora o implantació de la sectorització del sistema (a3) 0,00

1.3.1 Substitució de vàlvules sectorials 0,00

1.4 Impermeabilització de dipòsit per evitar pèrdues d’aigua (a4) 5.900,83

1.4.1 Impermeabilització del dipòsit del Puig de Santa Maria 5.900,83

1.5 Realització d’una campanya de recerca i reparació de fuites amb mitjans tècnics (a5) 22.224,72

1.5.1 Campanya de recerca de fuites 13.863,99

1.5.2 Reparació de fuites 8.360,73

2 MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA (b) 29.797,30

2.1 Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de les dades (b4) 26.211,28

2.1.1 Telecontrol de les reductores de pressió 14.501,68

2.1.2 Telecontrol dels comptadors sectorials 11.709,60

2.2 Instal·lació de cabalímetres amb sistema de telelectura (b5) 3.586,02

2.2.1 Comptadors sectorials 3.586,02

PEM Total PEM 265.792,96

DG+BI Despeses Generals i Benefici Industrial (19%) 50.500,66

PEC Total PEC – VEC 316.293,62

IVA IVA (21%) 66.421,66

TOTAL Total Pressupost Base de Licitació 382.715,28
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Pla d’obra
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1. Introducció
Al pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte desenvolupament del projecte.

Les  característiques  d’aquesta  obra  permeten  l’execució  de  les  obres  de  forma  coordinada  i  sense 
interferències entre les diferents unitats d’obra.

2. Termini d’execució de les obres
Per a dur a terme la construcció del projecte s’ha realitzat un programa de treballs, per tal d’establir l’ordre 
de prioritats per al correcte desenvolupament de l’execució del les diferents activitats. El contractista haurà 
de preveure els recursos necessaris de forma que es puguin acabar els treballs en el termini establert per 
l’execució de les obres. Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres, 
de manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha estat calculat en 
funció dels amidaments i des rendiments dels equips constructius.

El termini d’execució total de les obres, és de 5 mesos.

3. Justificació del pla d’obres
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels rendiments 
dels equips constructius que, per a cada unitat,  s’han tingut en compte en les justificacions de preus 
corresponents, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota planificació de treballs.

Les  activitats  de  l’obra,  la  seva durada i  les  precedències  entre  les  activitats  es  poden observar  en 
diagrama de Gantt.

4. Criteris i aspectes generals aplicats al pla d’obra 
Per elaborar el Pla d’Obra s’han adoptat una sèrie de criteris i supòsits. El seguiment i adopció durant 
l’execució de l’obra, hauran de ser aprovades per la Direcció de l’Obra específicament en cada cas. La 
informació descrita en el present annex no és prescriptiva, únicament pretén demostrar que l’obra es pot 
executar en el termini definit en el present document.

Per tot això, serà responsabilitat del contractista elaborar un Pla d’Obra ajustat a la realitat dels mitjans 
disponibles  i  amb  les  condicions  tècniques  i  econòmiques  que  determini  la  Direcció  de  l’Obra 
independentment de les durades, condicions i criteris de precedència reflectides al diagrama de Gantt.
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5. Cronograma (diagrama de Gantt)
Periodificació de les tasques.
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Pla de control de qualitat
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1. Característiques generals de control de qualitat
Les principals actuacions i materials sotmesos al control de qualitat han de ser els següents:

- Control de materials subministrats

- Excavacions de desmunts i rases

- Terraplens i reblert de rases (arquetes i conduccions)

- Obres de formigó (arquetes i conduccions)

- Conduccions i accessoris hidràulics (tubs, vàlvules i accessoris de connexió)

- Demolicions d’edificacions

Les principals característiques de les proves de control de qualitat dels treballs i materials es descriuen amb 
caràcter general a continuació i de forma més detallada i precisa al Plec de prescripcions tècniques (PPT) 
d’aquest projecte.

Independentment dels controls especificats, s’haurà de demanar certificats de qualitat a tots els proveïdors, 
dels  productes  que  subministrin  a  la  obra.  Si  els  materials  disposen  del  segell  de  qualitat  homologat 
degudament es podrà reduir el nivell de control, si s’aprova per part del promotor.

2. Control dels materials subministrats
Es farà entrega dels certificats de subministraments, fitxes tècniques dels materials, certificats de control de 
qualitat,  segells de qualitat  vigents i  garanties del  fabricant de tots els materials que formen part  de la 
instal·lació.

3. Control d’excavacions de desmunts i rases
No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques precises 
per tal de confeccionar els perfils del terreny original i s’hagin revisat i aprovat per les companyies de serveis 
segons ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres.

Les  excavacions  s'executaran  de  forma que  la  superfície  acabada sigui  anàloga  a  la  considerada  als 
plànols. Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades 
siguin necessàries fins aconseguir-ho.

Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les excavacions, es faran 
actuacions i controls de les obres perquè es mantinguin en perfectes condicions de drenatge, realitzant el 
sistema d’evacuació  d’aigua més convenient  segons criteri  del  Director  d’Obra (rases,  drenants,  etc.)  i 
utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes, mànegues flexibles, etc.)  perquè la 
presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar.

En general,  el  Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir  la  resistència del 
terreny no excavat.  En especial  s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar els següents 
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel 
descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i  entollaments deguts a un drenatge defectuós de 
l’obra.

Les rases que no estiguin excavades amb talussos estables de forma natural, hauran de protegir-se contra 
els possibles despreniments mitjançant estintolament. En qualsevol cas, aquestes proteccions s’hauran de 
disposar de forma immediata quan apareguin símptomes d’inestabilitat a la rasa. Aquest fet és especialment 
rellevant quan la profunditat de la rasa superi el metre i mig 

El disseny, dimensionament i càlcul de l’estintolament són d’exclusiva responsabilitat del contractista, qui 
haurà de lliurar a la Direcció d’Obra, si aquesta ho requereix, els plànols i càlculs justificatius. També serà 
responsabilitat del contractista l’execució del controls de qualitat de l’estat i l’efectivitat dels estintolaments 
mentre estiguin en servei.
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4. Terraplens i reblerts de rases
No es rebutjarà cap material excavat si segons criteri del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra, sobretot per terraplenats i reblerts de rases.

Atenent la seva posterior utilització en terraplens o reblerts de rases, les terres excavades es classificaran 
en els tipus següents:

- Terres adequades: Seran les que s’utilitzin per a les coronacions dels terraplens o rases, en els seus 
ciments i nuclis i en aquelles zones en les quals hagin d’estar sotmesos a fortes càrregues o variacions 
d’humitat.

- Terres tolerables: S’utilitzaran en ciments i nuclis de terraplens o rases, en aquelles zones en les quals no 
hagin d’estar sotmesos a fortes càrregues ni a variacions d’humitat. No podran utilitzar- se en la coronació 
de terraplens.

- Terres inadequades: No podran utilitzar-se en cap cas. Les terres tolerables no contindran més d’un 25% 
en pes de pedres la mida de les quals excedeixi de 15 centímetres.

Les terres adequades no tindran pedres amb mida superior a deu centímetres i el seu cernut pel tamís 200 
ASTM serà inferior a 35% en pes.

L’execució de les obres es comprovarà mitjançant la realització d’assaigs el tipus de freqüència dels quals 
s’assenyalen  a  continuació,  entenent-se  que  aquests  són  mínims  i  és  refereixen  a  cadascuna  de  les 
procedències escollides i per àmbits de terraplenat independents.

Per cada 1.000 m3 o fracció de terra emprat en una unitat d’obra i ubicació:

- Un assaig Proctor normal.

- Un assaig granulomètric.

- Un assaig de límits d’Atterberg.

- Un assaig de contingut d’humitat.

En  la  coronació  dels  terraplens  o  rases,  la  densitat  que  s’aconsegueixi  no  serà  inferior  a  la  màxima 
obtinguda en l’assaig normal de compactació.

En els ciments i nuclis de terraplens o rases de menys de 10 metres d’alçada, la densitat que s’aconsegueixi 
no serà inferior al 95% obtinguda en l’assaig normal de compactació.

Pel reblert de rases de canonades l’article 332.5.3 del plec PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002, de 16 de maig. 
BOE 11-6-02), estableix que en la part alta del reblert es poden utilitzar materials que no produeixin danys a 
les canonades. La grandària màxima admissible de les partícules serà de 10 centímetres i es col·locarà en 
tongades fins arribar a un grau de compactació no inferior al 95% del Próctor Modificat.

El material adequat que es col·loqui haurà de ser caracteritzat com:

- Contingut en matèria orgànica inferior a l’u per cent (MO < 1%).

- Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 0,2%).

- Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmàx ≤ 100 mm)

4.1. Obres de formigó

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè les

seves  característiques  s'ajustin  a  l'indicat  al  plec  de  prescripcions  tècnicques  generals  (PPTG),  a  la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08)” i al nou Codi Estructural 2021 (Reial Decret 470/2021, de 
29 de juny)

Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la presència de 
sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions que consideri tinguin 
importància en la qualitat final del formigó.

Pel  que fa  referència als  additius,  abans de començar  l'obra es comprovarà en tots  els  casos l'efecte 
d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant assaigs C
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previs  del  formigó.  Igualment  es  comprovarà  amb els  assaigs  oportuns  de  laboratori,  l'absència  en  la 
composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures.

També durant l'execució es vigilarà que el  tipus i  la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats pel 
Director  d'Obra.  El  Contractista  tindrà  en  el  seu poder  el  Certificat  del  Fabricant  de  cada partida  que 
certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el PPTG.

Tots  els  formigons  arribaran  a  l’obra  perfectament  identificats  i  documentats  amb l’albarà  degudament 
complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades:

 Designació de la central de fabricació del formigó.

 Número de sèrie de la fulla de subministrament.

 Data de lliurament.

 Nom del destinatari del formigó.

 Especificació del formigó, amb les dades següents:

 Fórmula de treball emprada.

 Tipus, classe, categoria i marca del ciment.

 Contingut de ciment.

 Gruix màxim d’àrid.

 Relació a/c.

 Consistència.

 Resistència.

 Tipus, quantitat i marca d’additius, si n’hi ha.

 Procedència i quantitat de cendres, si n’hi ha.

 Designació específica del lloc de subministrament.

 Quantitat de formigó.

 Hora de càrrega del camió formigonera.

 Identificació del camió.

 Hora límit d’utilització del formigó.

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a 
nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08)” i el nou Codi Estructural 2021.

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en el PPTG, les normatives vigents i les 
regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i del criteri més 
restrictiu.

Tots  els  assajos  seran realitzats  a  un Laboratori  Oficial  acceptat  per  la  Direcció  d'Obra i  a  càrrec  del 
Contractista.

4.2. Conduccions i accessoris hidràulics

El Director d’Obra establirà les proves a realitzar pel Contractista una vegada muntada les canonades amb 
totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i altres accessoris. Les proves 
obligatòries seran dels dos següents tipus i hauran de complir la norma UNE-EN 805:2000:

- Proves de pressió.

- Proves d’estanquitat.

La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts i els altres  
accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball  majorada amb un determinat 
coeficient multiplicador. C
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La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per fuites no supera un 
límit preestablert.

En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-se durant la prova de 
pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. Generalment, aquest procediment 
s’aplica en les canonades amb una pressió de servei més gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2).

En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és obligatori realitzar 
separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat superada satisfactòriament la prova de pressió.

El Contractista proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució de les proves abans 
esmentades, així com el personal necessari; el Promotor podrà subministrar els manòmetres o equips de 
mesura, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats pel Contractista. 

4.2.1.Canonades de foneria dúctil

El control de qualitat comprendrà els següents aspectes fonamentals:

 Control de recepció amb cada expedició que es rebi es realitzarà una inspecció segons els següents 
apartats:

 Identificació dels tubs

 Comprovació de l’estat del revestiment exterior

 Comprovació dimensional dels tubs

 Control de qualitat de totes les instal·lacions, equips i medis de muntatge.

 Control general del replanteig de la canonada i de la posició de tots els seus elements auxiliars, de 
conformitat amb els plànols.

 Control de qualitat de tots els processos de muntatge que es corresponguin amb els processos 
propis de fabricació, i en particular el control de les unions entre trams amb juntes elàstiques.

 Inspecció exterior complerta del subministrament ja muntat, i en particular verificació del correcte 
recolzament o rebliment de la canonada, plena i buida, sobre els seus suports o rases, segons sigui 
el cas.

Tot el control de qualitat del muntatge ha d’estar documentat. El Contractista confeccionarà un informe o 
protocol amb còpia de tota la documentació resultant del control de qualitat del muntatge, que lliurarà el 
Director i que formarà part de la documentació contractual.

El Director haurà de ser notificat, pel Contractista, de totes les inspeccions i proves significatives del control  
de qualitat del muntatge, per que ell mateix o persona en qui delegui poguí presenciar-les.

Quan es rebin del  taller  elements desmuntats  que hagin de ser  acoblats  abans del  seu muntatge,  els 
controls durant el muntatge hauran de ser idèntics als efectuats sobre els elements executats i acoblats al 
taller del fabricant.

4.2.2.Canonades de polietilè

El control de qualitat comprendrà els següents aspectes fonamentals:

 Control de recepció amb cada expedició que es rebi es realitzarà una inspecció segons els següents 
apartats:

 Identificació dels tubs

 Comprovació de l’estat del revestiment exterior

 Comprovació dimensional dels tubs

 Control de qualitat de totes les instal·lacions, equips i medis de muntatge.

 Control general del replanteig de la canonada i de la posició de tots els seus elements auxiliars, de 
conformitat amb els plànols.

 Inspecció exterior complerta del subministrament ja muntat, i en particular verificació del correcte 
recolzament de la canonada, plena i buida, sobre els seus suports.
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Tot el control de qualitat del muntatge ha d’estar documentat. El Contractista confeccionarà un informe o 
protocol amb còpia de tota la documentació resultant del control de qualitat del muntatge, que lliurarà al 
Director i que formarà part de la documentació contractual.

El Director haurà de ser notificat, pel Contractista, de totes les inspeccions i proves significatives del control  
de qualitat del muntatge, per que ell mateix o persona en qui delegui poguí presenciar-les.

4.2.3.Vàlvules i altres accessoris hidràulics

El control de qualitat comprendrà els següents aspectes fonamentals:

 Control de recepció amb cada expedició que es rebi es realitzarà una inspecció segons els següents 
apartats:

 Identificació de la peça d’acord amb normativa

 Comprovació de l’estat del revestiment exterior i interior

 Comprovació dimensional

 Control de qualitat de totes les instal·lacions, equips i medis de muntatge.

 Control general del replanteig dels accessoris i de la posició de tots els seus elements auxiliars, de 
conformitat amb els plànols.

 Control de qualitat de tots els processos de muntatge que es corresponguin amb els processos 
propis de fabricació, i en particular el control de les unions amb tubs o amb d’altres accessoris.

 Inspecció  exterior  complerta  del  subministrament  ja  muntat,  i  en  particular  verificació  de  les 
toleràncies d’alineació i d’anivellament, així com les de llisor de les superfícies continues i de les 
unions entre peces contigües.

 Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments d’obertura 
i tancament.

Tot el control de qualitat del muntatge ha d’estar documentat. El Contractista confeccionarà un informe o 
protocol amb còpia de tota la documentació resultant del control de qualitat del muntatge, que lliurarà al 
Director i que formarà part de la documentació contractual.

El Director haurà de ser notificat, pel Contractista, de totes les inspeccions i proves significatives del control  
de qualitat del muntatge, per que ell mateix o persona en qui delegui poguí presenciar-les.
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Estudi bàsic de seguretat i salut 
(EBSS)
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1. Objecte de l’estudi i dades del projecte

1.1. Objecte

Aquest projecte d’estudi bàsic de seguretat i salut avalua les condicions del projecte d’actuacions de millora 
de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització, a Puigcerdà.

El present estudi té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte associat, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del Reial Decret 1627/1997, amb la 
finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels  compromisos  adquirits  al  respecte  per  part  del/s 
Contractista/es. Aquest Estudi de Seguretat i Salut analitza en detall els riscos inherents a l'execució de 
l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública en el 
seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no 
previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de 
l'obra,  el  contractista  elaborarà  el  corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

1.2. Dades del projecte

Promotor: Ajuntament de Puigcerdà – P1715000D. Plaça de l’Ajuntament 1, 17520.

Autor  de  l’estudi  de  seguretat  i  salut:  David  Perancho  Janer.  Enginyer  municipal  de  l’Ajuntament  de 
Puigcerdà. Enginyer Industrial, col·legiat 15.713.

Autor del projecte tècnic: David Perancho Janer. Enginyer municipal de l’Ajuntament de Puigcerdà. Enginyer 
Industrial, col·legiat 15.713.

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte: David Perancho Janer. Enginyer municipal 
de l’Ajuntament de Puigcerdà. Enginyer Industrial, col·legiat 15.713.

1.3. Tipus d’obra i ubicacions

L’objectiu general que persegueix la redacció del present projecte s’emmarca en l’actuació de millora de la 
xarxa d’abastament i renovació de canonades en diferents punts del municipi, així com la sectorització i 
digitalització de diferents instal·lacions sectorials. També inclou la realització d’una campanya de cerca de 
fuites i la impermeabilització del dipòsit del Puig de Santa Maria (Guils de Cerdanya)

Les ubicacions de les obres són a diferents punts del municipi.

- Actuacions de renovació de xarxa d’aigua en baixa: C/ Urbanització Deulofeu, C/ Camí d’Age, C/ Carretera 
de Vilallobent, C/ Puigpedrós – Solana.

1.4. Localització  dels  serveis  assistencials,  salvament  i  seguretat,  i  mitjans 
d’evacuació

Centres mèdics i hospitalaris: 

Hospital transfronterer – Camí d’Ur 31. Telèfon 972 65 77 77

CAP de Puigcerdà – Pl. Sta. Maria 1. Telèfon 972 88 01 50
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Bombers: Carretera N-260 pk. 178. Telèfon 112

Policia Local: Policia Local de Puigcerdà. C/ Querol 23. Telèfon 972 88 19 72

Mossos d’Esquadra (Comisaria de Puigcerdà): Ronda Joan Maragall 63. Telèfon 972 88 10 51

1.5. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos.

1.6. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

1.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

- Ajudant muntador

- Ajudant electricista

- Cap de brigada d’obra

- Oficial 1a generalista

- Oficial 1a paleta

- Oficial 1a encofrador

- Oficial 1a ferrallista

- Oficial 1a muntador

- Oficial 1a d'obra pública

- Oficial 1a electricista

- Ajudant encofrador

- Ajudant ferrallista

- Ajudant muntador

- Ajudant generalista

- Manobre

- Manobre especialista

1.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

- Accessoris de fosa dúctil per a unions

- Accessoris de polietilè per a canvis de direcció

- Acer en barres corrugades (de fàbrica o elaborat a l’obra)

- Aigua

- Armaris de poliéster

- Bastiment i tapes de fosa dúctil per a registres

- Morters

- Àrids (calç, sorra, grava, etc.)

- Carrets de desmuntatge
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- Collarins de tubs de parets rígides

- Ràcords i accessoris de polietilè

- Comptadors d’aigua

- Deposició controlada de residus

- Ràcords, derivacions i accessoris de polietilè

- Detergents

- Mescles bituminoses de ferms i paviments (en calent i fred) i segellants

- Filferros, claus i altres accessoris de ferreteria

- Formigons estructurals (en massa, per armar, projectat, etc.)

- Materials auxiliars d’encofrats, apuntalaments, pous de registre

- Mesuradors de cabal

- Panots

- Pols de quars per a paviments de formigó

- Cintes de senyalització i protecció de tubs

- Taulers i taulons

- Valvuleria per a xarxes de distribució d’aigua potable

1.9. Maquinària prevista per a executar l'obra

- Compressor amb martells pneumàtics

- Retroexcavadora amb martell trencador

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

- Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t

- Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

- Compactador dúplex manual de 700 kg

- Picó vibrant amb placa 

- Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

- Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

- Safata vibrant amb placa de 60 cm

- Compactador duplex manual de 700 kg

- Camió grua

- Camió per a transport de 7 t

- Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

- Camió amb bomba de formigonar

- Formigonera 

- Màquina tallajuntes amb disc de diamant per a paviment

- Serra elèctrica

- Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 
315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, 
potència 6 kW, grau de protecció IP54
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- Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 
20 a 630, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 
230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54

- Geòfon per a detecció de fuites, amb tècnic i equip especialitzat de detecció de fuites.

- Geolocalització de serveis soterrats amb georadar

- Grup electrògen lleuger (d'1 a 5 kVA) o mitjà (20 a 30kVA)

- Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada 
amb guardamotor

2. Instal·lacions provisionals
No hi haurà necessitat de disposar de cap subministrament de serveis provisional.

3. Serveis de salubritat i confort del personal
Les  instal·lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques  especificades  als  articles  15  i 
següents del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut 
a les obres de construcció. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a 
quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit:

3.1. Serveis higiènics

3.1.1.Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones Com a mínim un per a cada 10 persones.

Cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de 
paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d’un sol ús.

3.1.2.Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, 
dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

3.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

3.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
mengi a l’obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

3.4. Local d'assistència a accidentats

En els centres de treball disposaran locals de primers auxilis amb un mínim d’una farmaciola.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 
treball.
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En  obres  a  les  quals  el  nivell  d’ocupació  simultani  estigui  entre  els  25  i  els  50  treballadors,  el  local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada,  pomada  antisèptica,  gases,  benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes  elàstiques 
compressives  auto  adherents,  esparadrap,  tiretes,  mercurocrom  o  antisèptic  equivalent,  analgèsics, 
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a 
ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció  
de Riscos Laborals.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats,

- gases estèrils,

- cotó hidròfil,

- benes,

- esparadrap,

- apòsits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’un sol ús

- en situació de risc sanitari d’epidèmies: termòmetre sense contacte

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat.

4. Àrees auxiliars

4.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament  en  funció  de  les  necessitats  de  l’obra.  En el  trànsit  de  vehicles  als 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodament de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al  personal  necessari  per  a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el  seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodament de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i enriostada en previsió 
de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària  d’1  m  d’altura.  L’accés  mitjançant  escala  „de  gat“  estarà  protegida  mitjançant  argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. C
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador.

4.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. De forma general els locals destinats 
a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, 
instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m 
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials.

En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt 
més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció 
adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el  seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

4.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, 
segons  una  adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de  materials  i/o  equips  inactius  que 
puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com subcontractat)  haurà  rebut  la  formació  adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
6 

de
 2

28
 



5. Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats  aspectes del  procés,  que cal  considerar  tant  en la  fase de projecte  com en la  d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran 
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat.

En situació de risc d’epidèmies, s’hauran de gestionar de forma separada de la resta,  els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, i les tovalloles de paper del rentat de mans i aparells

6. Tractament de materials i substàncies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control  dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació 
dels valors límit TLV (Threshold Límits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics 
o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

6.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme  humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a:

- Amiant

- Metalls pesats (Plom, crom, mercuri, níquel, altres)

- Sílice

- Vinil

- Úrea formol

- Ciment i àrids

- Soroll

- Radiacions

- Productes tixotròpics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis C
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- Mescles bituminoses

- Gasos liquats del petroli

- Baixos nivells d’oxigen respirable

- Animals

6.2. Delimitació i condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 
text en idioma espanyol o català.

L’etiqueta ha de contenir:

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la 
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

- Nom comú, si és el cas.

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies 
presents.

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

- El número CEE, si en té.

- La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses:

Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 
fumar.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es manipularà amb 
Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell.

Corrosius, irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció Individual 
adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
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7. Condicions de l’entorn

7.1. Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el pla de seguretat i salut en el treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

7.2. Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si per les especials 
característiques  de  l’obra  no  és  possible  la  ubicació  de  les  casetes  a  l’interior  de  l’àmbit  delimitat  pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant 
alguna de les seves fases, s’indicaran al pla de seguretat i salut les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, se situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

8. Unitats constructives

Enderrocs

Moviments de terres

- Excavació de rases i pous

- Rebliments superficials, terraplens

- Càrrega i transport de terres o runes

Fonaments

- Superficials (rases, pous, lloses, bigues de lligats, murs de guia, etc.)

- Apuntalaments

Estructures

Impermeabilitzacions, aïllaments i junts

Paviments

- Paviments amorfs (formigó, subbases, terres, sauló, bituminosos, regs)

- Peces (pedres, morters, etc.)

Proteccions i senyalització

Instal·lacions de drenatge, d’evacuació i canalitzacions

Canonades per a gasos i fluids

Instal·lacions elèctriques

Valvuleria
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9. Determinació del procés constructiu
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre) 
i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre).

9.1. Determinació del temps efectiu de duració

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han 
tingut en compte els següents aspectes:

Llista d’activitats: Relació d’unitats d’obra.

Relacions de dependència: Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres.

Durada de les activitats: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al  
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat 
i Salut.

10. Sistemes i elements de seguretat i salut del procés constructiu
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios 
de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995 de 8  de  novembre),  els  “Principios  Aplicables  durante  la 
Ejecución de las Obras“ (Art.  10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions  Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

11. Medi ambient laboral

11.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

11.2. Il·luminació

Encara que la generalitat  dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,  hauran de tenir-se 
presents al Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es  procurarà  que  la  intensitat  lluminosa  en  cada  zona  de  treball  sigui  uniforme,  evitant  els  reflexos  i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En  els  locals  amb risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies  emmagatzemades  o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents:

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual.
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100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial,  tals com la manipulació de 
mercaderies  a  granel,  l’apilament  de  materials  o  l’amassat  i  lligat  de  conglomerats  hidràulics.  Baixes 
exigències visuals.

100 lux :  Quan sigui  necessària  una petita  distinció  de detalls,  com en sales de màquines i  calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills 
en bancs de taller, treballs en màquines, fresat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o 
en màquines i treballs d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, com ara treballs d’ordre mitjà 
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.

1000 lux  :  En treballs  on  sigui  indispensable  una fina  distinció  de  detalls  sota  condicions  de  constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col·lectiva,  de  protecció 
individual, formatives i informatives.

11.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor: 82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància): 82 dB

Formigonera petita < 500 litres: 72 dB

Formigonera mitjana > 500 litres: 60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost): 103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure): 94 dB

Esmeriladora de peu: 60-75 dB

Camions i dúmpers: 80 dB

Excavadora: 95 dB

Grua autoportant: 90 dB

Martell perforador: 110 dB

Tractor d’erugues: 100 dB

Pala carregadora d’erugues: 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics: 84-90 dB

Pistoles fixa claus d’impacte: 150 dB

Esmeriladora radial portàtil: 105 dB

Trossejador de taula per a fusta: 105 dB

Les  mesures  a  adoptar,  que  hauran  de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.

2on.- Aïllament de la part sonora.
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3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col·lectiva,  de  protecció 
individual, formatives i informatives

11.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients amb pols, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis crònica

- Emfisemes pulmonars

- Pneumoconiosis

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols,  la seva concentració i  el  temps 
d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de  desamiantat  que  excedeix  a  les 
competències  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà  de  ser  realitzat  per  empreses 
especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula:

C = 10 / (%SiO2 + 2)  [mg/m3]

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i  les més fines són expeses amb l’aire respirat,  sense haver-se fixat  en els 
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals

- Manutenció de runes

- Demolicions

- Treballs de perforació

- Manipulació de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

- Pols i serradures per trossejat mecànic de fusta

- Esmerilat de materials C
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- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

- Plantes de matxuqueix i classificació

- Moviments de terres

- Circulació de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfàltiques

A més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar 
les següents mesures preventives:

Neteja de locals: Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes: Regat previ

Demolicions: Regat previ

Treballs de perforació: Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua

Manipulació de ciment: Filtres en sitges o instal·lacions confinades

Raig de sorra o granalla: Equips semi autònoms de respiració

Tall o polit de materials ceràmics o lítics: Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica: Aspiració localitzada

Circulació de vehicles: Regat de pistes

Plantes de matxuqueig i plantes asfàltiques: Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col·lectiva,  de  protecció 
individual, formatives i informatives.

11.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1. Retirada dels objectes i coses innecessàries.

2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla 
de manutenció intern d’obra.

4.  Ubicació  dels  baixants  de  runes  i  recipients  per  a  apilament  de  residus  i  la  seva  utilització.  Pla 
d’evacuació de residus.

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6.  Desallotjament  de  les  zones de pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de  matèria.  Il·luminació 
suficient.

7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.

8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
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11. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de 
cada partida inclosa en el  projecte en el  que és relatiu  al  manteniment  de l’ordre i  neteja inherents a 
l’operació realitzada.

En situació de risc epidemiològic, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de 
treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

11.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. Normalment, 
no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
perilloses.  Comprenen:  Radiació  ultraviolada  (UV),  infraroja  (IR),  làser,  microones,  ultrasònica  i  de 
freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants  és  de  100nm  (nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria  estan  les  regions  comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els 
de soldadura elèctrica.

11.6.1. Radiacions infraroges

Aquest  tipus  de  radiació  és  ràpidament  absorbida  per  els  teixits  superficials,  produint  un  efecte 
d’escalfament.

En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. 
Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 
operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 
operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació 
del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els  soldadors,  especialment  quan realitzen  soldadures  elèctriques.  Així  mateix,  s’ha  de  considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació.

11.6.2. Radiacions visibles

L’òrgan afectat  més important  és l’ull,  sent  transmeses aquestes longituds d’ona,  a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

11.6.3. Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i  
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
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La radiació  a  la  regió  UVA,  la  més  propera  a  l’espectre  UV,  és  emprada  àmpliament  a  la  indústria  i  
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és 
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament).  També varien amb el  temps d’exposició  i  amb la  intensitat  de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar 
senyals  d’advertència  adequades  al  cas.  La  limitació  d’accés  a  la  instal·lació,  la  distància  de  l’usuari 
respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de 
reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, 
on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa 
del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels 
mitjans de protecció personal.  Els  ulls  estaran protegits  amb ulleres o màscara de protecció facial,  de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.

Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de 
protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada 
solar  i,  en  el  cas  dels  ulls,  a  una  conjuntivitis  i  queratitis  (o  inflamació  de  la  còrnia),  de  resultats 
imprevisibles.

La font  és bàsicament el  sol  però també es troben en les activitats industrials de la construcció:  llums 
fluorescents,  incandescents i  de descàrrega gasosa,  operacions de soldadura (TIG-MIG),  bufador  d’arc 
elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

11.6.4. Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general,  
la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents:

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. C
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- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen 
els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la resposta de centelles.

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les  
classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics  
pot resultar perillós.

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la  
reflexió difusa.

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 
cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els  làsers  poden produir  llum visible  (400-700  nm),  alguna  radiació  UV (200-400  nm),  o  comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i  potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament i han de fer èmfasi especial en 
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d)  Amb prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà que els  operaris  autoritzats  estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 
associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig.

Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà 
de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar- se les 
superfícies reflectants i polides.

c)  A l’àrea de treball  s’haurà d’investigar  periòdicament  la  presència de qualsevol  gas tòxic  que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que 
els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser.

En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
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Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 
correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.

c)  Quan  els  aparells  que  pertanyen  al  grup  B  no  s’utilitzin,  s’hauran  de  treure  les  claus  de  control 
d’engegada,  així  com  la  de  control  de  força,  que  quedaran  custodiades  per  la  persona  responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord 
amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular.

Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; 
no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 
funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general,  hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el  risc de dany 
ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector 
al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del 
raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular.

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  en  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col·lectiva,  de  protecció 
individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.

Per  la  seva  extrema  perillositat,  quan  el  làser  estigui  enfocat  paral·lel  al  sòl,  l’àrea  de  perill  s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

11.7. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplerta de recipients o grans dipòsits.

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, 
etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment 
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. C
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba.

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants.

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, 
per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

-  Les  instal·lacions  i  equips  per  a  gammagrafia  o  radiografia  industrial,  sigui  mitjançant  l’ús  de  fonts 
radioactius o equips emissors de raig X.

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 
radiacions ionitzants.

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 
d’omplerta de recipients o grans dipòsits.

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-
32.

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat  del titular de la instal·lació, i  és el  Consell  de 
Seguretat Nuclear qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 
titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: 

a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). 

b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 
per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 
tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirrems per 
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: 

a) temps de treball. 

b) distància de la font de radiació. 

c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en 
un moment  donat.  La dosi  rebuda és inversament  proporcional  al  quadrat  de la  distància a la  font  de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, 
encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estil dosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 
dosímetre individual  es durà a la  butxaca o davanter  de la  roba de treball,  tenint  especial  cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). C
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Haurà  de  dur-se  un  Llibre  de  registre,  on  figurarà  les  dosis  rebudes  per  cadascun  dels  treballadors 
professionalment exposats a radiacions.

12. Manipulació de materials

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se a la mà, 
amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 
disposar la maniobra de tal  manera que es garanteixi  el  que no es vingui  la càrrega damunt i  que no 
rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 
de tenir en comte les següents premisses:

1. Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

2. Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d’ajudes mecàniques.

- Reducció o redisseny de la càrrega.

- Actuació sobre l‘organització del treball.

- Millora de l’entorn de treball.

3. Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.

- Ús correcte dels equips de protecció individual.

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat.

2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat. C

od
i V

al
id

ac
ió

: 6
N

EL
7M

C
H

YC
SW

W
7E

G
3G

4K
M

2E
ZF

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ui
gc

er
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

9 
de

 2
28

 



4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5. Traginar sempre els materials mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los 
d’un en un.

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de  manutenció,  coincidint  en  franges  de  temps  perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció.

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manipulació de càrregues sense mitjans mecànics

Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues,  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  de  rebre  la  formació  bàsica 
necessària, i seguirà els següents passos:

1. Apropar-se el més possible a la càrrega.

2. Assentar els peus fermament.

3. Ajupir-se doblegant els genolls.

4. Mantenir l’esquena dreta.

5. Subjectar l’objecte fermament.

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8.  Per  al  manejament  de  peces  llargues  per  una  sola  persona  s’actuarà  segons  els  següents  criteris 
preventius:

- Dur la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 kg per homes, pot superar-se 
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 kg respectivament.

11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip.

13. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  tot  Mitjà  Auxiliar  dotat  de 
Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o  Sistema  de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària  i  indissociable,  de tal  manera que s’interposi,  o  apantalli  els  riscos d’abast  o  simultaneïtat  de 
l’energia  fora  de  control,  i  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o 
ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul·lant  o  reduint  les  conseqüències  d’accident. 
L’operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització  i  manteniment  per  ell  prescrites.  El  contractista  resta  obligat  a  la  seva  adequada  elecció, 
seguiment i control d’ús.

Els mitjans auxiliars d’utilitat preventiva més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són 
els indicats a continuació:
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Codi - Descripció

HX11X003  -  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 
reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments,  cobertes,  i  altres 
treballs en alçada

HX11X004 - Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

HX11X005 - Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 - Marquesina de protecció en volada en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 - Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix

HX11X022 - Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

14. Sistemes de protecció col·lectiva
Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes de  Protecció 
Col·lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma  provisional  i 
adaptada  a  l’absència  de  protecció  integrada  de  major  eficàcia,  destinats  a  apantallar  o  condonar  la 
possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,  present  en  l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al  conjunt  dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els Sistemes de Protecció Col·lectiva més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

15. Condicions dels equips de protecció individual (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball  que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,  individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de Mitjans auxiliars, o en el seu defecte Sistemes de Protecció Col·lectiva d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,  raonablement,  la  seva 
carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat,  
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

16. Recursos preventius
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per 
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el Reial Decret 1627/1997.

-  Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials.

- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

- Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la  presència  dels  ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària.

En situació de risc epidemiològic es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines 
de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.

Els  recursos  preventius  són necessaris  quan es  desenvolupin  treballs  amb riscos  especials,  definits  a 
l’annex II del RD 1627/1997:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut,  
en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

 Enderrocs

 Moviments de terres (inclou excavació de rases i pous)

 Fonamentació C
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 Estructures (formigó)

 Instal·lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions

 Canonades de gasos i fluids

 Instal·lacions elèctriques

17. Senyalització i abalisament

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i 
el abalisament de tràfic estan regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest trànsit.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, per infoxicació del treballador.

El R.D. 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 
urgents de protecció o evacuació.

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis.

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La  senyalització  no  haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

-  Els  dispositius  no  automàtics  de  lluita  contra  incendis  hauran  d’estar  senyalitzats  conforme  al  R.D. 
485/1997, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i  tenir  la 
resistència suficient.

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització.

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut 
i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.
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18. Condicions d’accés i afectacions de la via pública

Al Pla de Seguretat i Salut, el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants,  els  circuits  i  trams de senyalització,  la  senyalització,  les mesures de protecció i  detecció,  els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i l’execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres al municipi sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic 
de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i  els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per  les obres,  a  la  Policia  Municipal,  Serveis  Tècnics Municipals,  Cos de Mossos 
d’Esquadra, Carreteres de l’Estat, segons correspongui.

Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on  habitualment  és  permès,  es  col·locarà  el  cartell  de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL”  (1050 x  600 mm),  amb 3 dies  d’antelació  a  l’inici  dels  treballs,  tot  
comunicant-ho a la Policia Municipal de Puigcerdà i  altra Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. No es 
podrà  començar  l’execució  de  les  obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació  dels  elements  de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla de Seguretat aprovat.

El  contractista  de l’obra serà responsable del  manteniment  de la  senyalització i  elements de protecció 
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

18.1. Normes de Policia

18.1.1. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos pels 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla 
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades.

Quan la  delimitació  de  l’obra  no  es  pugui  portar  a  terme,  per  les  pròpies  circumstàncies  de  l’obra,  el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos

18.1.2. Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions 
que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, 
vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

18.2.1. Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc.

Al Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. C
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L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants 
no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 
m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 
façana i  es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

18.2.2. Situació de casetes i contenidors

S’indicaran al Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, contenidors, tallers 
provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar 
els següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair 
cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. Es 
protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

18.2.3. Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

18.2.4. Canvis de Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
Pla de Seguretat i Salut en el treball i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/1997.

18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

18.3.1. Tanques

- Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

- Tipus de tanques: Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi  model  de  tanca  per  tal  d’emprar-lo  en  totes  les  obres  que  facin.  Les  tanques  metàl·liques  de 
200x100cm  només  s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,  desviacions 
momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja),  o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc.

-  Complements:  Totes  les  tanques  tindran  abalisament  lluminós  i  elements  reflectants  en  tot  el  seu 
perímetre.

- Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
5 

de
 2

28
 



18.3.2. Accés a l’Obra

Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament

18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

18.4.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària

Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant 
els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament al vial.

Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions 
en espera,  caldrà preveure i  habilitar  un espai  adequat  a aquest  fi  fora de l’obra.  El  Pla de Seguretat 
preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra.

18.4.2. Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si 
no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Policia 
Local.

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

-  La separació entre les tanques metàl·liques i  l’àmbit  d’operacions o el  vehicle,  formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el 
Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment.

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre el vial.

18.4.3. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà 
per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats.  Si  no es disposa d’aquesta autorització ni  d’espais adequats,  les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40  m)  d’amplada  com a  mínim.  S’evitarà  que  hi  hagi  productes  que  sobresurtin  del  contenidor.  Es 
netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, 
hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un 
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat.

El mateix es farà en els transports dels contenidors.
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18.4.4. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al Pla de Seguretat s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir 
la  seguretat  de vianants i  vehicles i  evitar  la  caiguda d’objectes a la  via  pública,  tenint  en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles.

- Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. Les 
bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant 
un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, 
del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

-  Xarxes:  Sempre que s’executin  treballs  que comportin  perill  per  als  vianants,  pel  risc  de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de 
forjat, perimetrals a totes les façanes.

- Grues-Torre: Al Pla de Seguretat s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran 
en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. El carro del qual penja el ganxo de la grua 
no  podrà  sobrepassar  aquests  límits.  Si  calgués  fer-ho,  en  algun  moment,  es  prendran  les  mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues.

18.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

18.5.1. Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). S’hauran de prendre les mesures 
pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es 
disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 
m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de 
rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

18.5.2. Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8:00 i les 20:00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls. Les obres realitzades 
fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

18.5.3. Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció,  
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra.
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen.

18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-. Està prohibida la col·locació de 
senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

- Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

En cas de restricció  de la  vorera,  l’amplada de pas per  a vianants no serà inferior  a  un terç  (1/3)  de 
l’amplada de la vorera existent. L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m).

- Elements de protecció

Pas vianants:  Tots  els  passos de vianants que s’hagin d’habilitar  es protegiran,  pels  dos costats,  amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser  intermedi  i  entornpeus de vint  centímetres (0,20 m) a la  base.  L’alçada de la  passarel·la  no 
sobrepassarà  els  quinze  centímetres  (0,15  m).  Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran 
preferentment  continus.  Si  són  calats,  les  separacions  mínimes  no  podran  ser  superiors  a  quinze 
centímetres (015 m).

Forats  i  rases:  Si  els  vianants  han  de  passar  per  sobre  els  forats  o  les  rases,  es  col·locaran  xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han 
de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

- Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals  i  els  elements d’abalisament  aniran degudament  il·luminats encara que hi  hagi  enllumenat 
públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

- Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, 
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:

1. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

2. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals 
per a vianants.

3. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

4. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les  
obres.

5. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 
ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. C

od
i V

al
id

ac
ió

: 6
N

EL
7M

C
H

YC
SW

W
7E

G
3G

4K
M

2E
ZF

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ui
gc

er
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

8 
de

 2
28

 



Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents 
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

- Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal  ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part  
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

- Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes:

1. Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

2. En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre.

3. No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

4. El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i 
vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de 
desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització.

- Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions 
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua 
de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

- Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El termini màxim 
per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació.

18.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

18.8.1. Arbres i jardins

Al Pla de Seguretat s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin 
a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe 
previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i 
runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
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18.8.2. Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el Pla de Seguretat, preveure la ubicació durant el temps que durin les 
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

19. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció

19.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col·lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

19.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra:

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior.

-  Per a la protecció de persones i  vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de 
les  proteccions  al  tràfic  rodat.  Ocasionalment  es  podrà  instal·lar  en  el  perímetre  de  la  façana  una 
marquesina en voladís de material resistent.

-  Si  fos  necessari  ocupar  la  vorera  durant  l’aplec  de  materials  a  l’obra,  mentre  duri  la  maniobra  de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de 
les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 
col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció.

20. Prevenció de riscos catastròfics
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.

- Inundació.

- Col·lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al Pla de Seguretat i  
Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. C
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4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.- Punts de trobada.

6.- Assistència Primers Auxilis.

21. Mesures assistencials en cas d’accident
En cas d’accident s’aplicaran els protocols explicats en les accions formatives als treballadors, que hauran 
de constar per escrit al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

El responsable present en el moment de l’accident serà l’encarregat de trucar al telèfon d’emergències i 
segons les indicacions rebudes actuar en conseqüència. Caldrà que el responsable conegui la ubicació dels 
serveis assistencials i de salvament (hi haurà anat al menys 1 vegada abans de l’inici dels treballs des de 
l’obra), així com els mitjans d’evacuació disponibles a l’obra.

- Telèfon Emergències: 112

A tots els treballadors de l’obra se’ls haurà d’informar de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on 
hauran de traslladar-se els accidentats per un tractament més ràpid i efectiu. És molt convenient disposar a 
l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència.

En  el  apartat  4.7  del  present  Annex  es  presenta  la  localització  de  serveis  assistencials,  salvament  i  
seguretat i mitjans d’ evacuació.

21.1. Prevenció assistencial en cas d’accident laboral

21.1.1. Medicina Preventiva

El Contractista adjudicatari,  en compliment  de la legislació laboral  vigent,  realitzarà els reconeixements 
mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any 
de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses 
que sigui subcontractades per ell a aquesta obra.

21.1.2. Evacuació d’accidentats

L’evacuació  d’accidentats,  que  per  les  seves  lesions  així  ho  requereixin,  està  prevista  mitjançant  la 
contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a través del Pla 
de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
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Expropiacions i serveis afectats
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1. Introducció
L’objectiu  és valorar  l’afectació als  serveis  existents  per  les obres del  projecte constructiu  relatiu  a les 
actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització

Per la redacció del projecte s’ha realitzat la consulta dels serveis a les empreses corresponents mitjançant la 
plataforma de consulta eWise, la plataforma GIS AGUA de l’explotador actual de la xarxa d’aigua potable i a 
l’Ajuntament de Puigcerdà. La documentació rebuda per part de les companyies de serveis, es recull  a 
l’Apèndix del present annex.

Tanmateix, abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’estudiar el pas de serveis públics i gestionar 
la coordinació amb aquests, segons l’establert a l’ORDRE TIC 341/2003.

2. Serveis afectats
Els serveis que es poden veure afectats per les obres, segons la plataforma eWise, són:

- Línies elèctriques: EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

- Abastament d’aigua: Xarxa d’abastament d’aigua d’AGBAR

- Gas Natural: Nedgia Catalunya S.A

- Telefonia i xarxa de fibra òptica: Telefónica de España, SA

2.1. Línies elèctriques

En l’àmbit del projecte hi ha línies elèctriques soterrades de Mitja i Baixa Tensió, d’EDISTRIBUCION Redes 
Digitales S.L.U.

2.2. Xarxa d’abastament d’aigua

En l’àmbit del projecte hi ha les canalitzacions de la xarxa de distribució d’aigua potable de la companyia 
AGBAR.

2.3. Xarxa de gas natural

En l’àmbit del projecte hi ha canalitzacions soterrades de gas natural, de Nedgia Catalunya S.A.

2.4. Telefonia i xarxa de fibra òptica

En l’àmbit del projecte hi ha canalitzacions de telefonia de Telefònica de España, S.A.

3. Afeccions
El projecte presenta afecció a la infraestructura de la xarxa de carreteres de l’estat,  pel que fa al  punt 
següent:

 Carretera N-152, pk. 0, 

 ID_tram 171410000148,000000

 ID_vial 600000000327,000000

 Coordenades UTM 411903.58; 4697800.44

 Encreuament amb C/ carretera de Vilallobent i C/ Camí d’Age

L’afecció consisteix  en incorporar  una nova canonada d’abastament  d’aigua potable de polietilè  PE de 
diàmetre nominal 125mm, que anirà soterrada a la N-152 i passarà transversalment a aquesta en el punt 
indicat. L’actuació es farà per mitjà d’una perforació dirigida.

Abans de l’inici dels treballs, el promotor haurà de sol·licitar l’autorització d’obres al Ministeri de Transports i  
Mobilitat sostenible i s’hauran de seguir les condicions que estableixi l’autorització.

El detall de l’actuació es troba detallada a la memòria i als plànols. C
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El projecte no presenta afeccions en cap d’aquestes zones o infraestructures:

- Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

- Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

- Xarxa Natura 2000

- Llera pública

4. Expropiacions
Les actuacions a realitzar no preveuen cap tipus d’expropiació: totes les intervencions s’efectuen a la via 
pública i/o terrenys de propietat de l’Ajuntament de Puigcerdà, amb l’excepció del pas soterrat sota la N-152.
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Pla de gestió de residus

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
5 

de
 2

28
 



1. Objectiu del pla de residus
L’objectiu de l’annex és fomentar la prevenció, reutilització, la valorització i l’adequat tractament dels  residus 
generats durant l’execució de les obres de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització a 
Puigcerdà.

Aquest pla de gestió de residus es regula segons el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, de regulació de la 
producció i  la gestió de residus de la construcció i  la demolició. El productor de residus està obligat a 
disposar de la documentació per la gestió dels residus generats a la seva obra.

1.1. Normativa d’aplicació

Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són:

- Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.

- Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

- Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i 
Recursos a Catalunya (PRECAT20).

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i enderroc

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

1.2. Esquema del pla de residus

Aquest document estableix un pla de gestió de residus amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització i reciclat, o altres formes de valorització, i l’adequat tractament d’aquells destinats a 
eliminació.

En primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es generen 
habitualment a les obres de construcció. A continuació s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat 
al projecte, i posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes previstes destinades a la 
gestió de residus.

L’esquema a seguir del pla de gestió de residus és composa de les fases següents:

Fase 1: Propostes de minimització i prevenció

Fase 2: Avaluació de la quantitat i naturalsea dels residus

Fase 3: Possibilitats de valorització dels residus

Fase 4: Escenaris de gestió i proposta de gestió a cometre

Fase 5: Pressupost de la gestió de residus.

2. Definició i conceptes
Residus de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que contempli la definició de residus 
inclosa en l’article 2 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, i es generi en una obra de construcció o demolició.
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Residu  perillós  o  especial:  Tots  aquells  residus  que per  la  seva naturalesa potencialment  contaminant 
requereixin un tractament específic i un control periòdic i que es trobin inclosos dins de l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 7/2022, de 8 d’abril.

Residu no perillós i no especial: Tots els residus que no es classifiquen com residus inerts o especials.

Residu inert:  Residu no perillós  que no experimenta transformacions físiques,  químiques o  biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que poden entrar en contacte de forma que pugui 
donar  lloc a contaminació ambiental  o  perjudicial  per  a la  salut  humana.  La lixiviabilitat  total  i  la  seva 
ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants dels residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha 
de suposar un risc per als éssers vius ni per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

Productor de residus de construcció o demolició: Qualsevol de les figures següents:

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició: a les  
obres que no siguin necessàries llicències urbanístiques, es considerarà productor de residus la persona 
física o jurídica titular dels béns immobles objecte d’una obra de construcció o demolició.

-  La persona física o jurídica que realitzi  operacions de tractament,  mescla o d’una altra tipologia,  que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: La persona física o jurídica que tingui al seu poder els 
residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de la construcció o demolició, com a 
constructor,  els  subcontractistes,  els  treballadors  autònoms.  No tindrà  la  consideració  de  posseïdor  de 
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

3. Mesures de minimització i prevenció de residus
Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels 
residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que aquesta 
gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que 
existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb empreses 
valoritzadores de residus (per exemple, si tenim a l’abast dels recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.).

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 
ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en 
els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la 
classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a 
un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit  
controlat.

A l’esquema següent s’identifiquen les mesures de minimització de residus que s’han considerat al projecte, 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció durant la fase d’obra i poder reduir-ne la seva 
producció.

1. Programació del volum de terres excavades per minimitzar el sobrants de terra

2. Reutilització de gran part de la terra excavada pel mateix reblert de les rases

3. Utilització de sistemes constructius industrialitzats i  prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus C
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4 Detecció d’aquelles partides que poden admetre materials reutilitzat de la pròpia obra.

4. Estimació de la generació

4.1. Tipologia de residus

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou  
catàleg,  mitjançant  un  sistema de llista  única  s’estableix  quins  residus  han d’ésser  considerats  com a 
perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri  en contradicció del nou Catàleg Europeu de 
Residus, com és el cas de la seva classificació.

4.1.1.Residus Principals

Els principals residus generats durant l’execució del projecte són:

-  Formigó:  Procedent  de  la  posada  en  obra  del  formigó,  que  comporta  sistemàticament  abocaments 
incontrolats derivats de la neteja de cisternes pels voltants de les infraestructures o camins d’accés.

-  Trams  de  canonada:  Canonada  procedent  de  la  canonada  actual  que  quedi  afectada  per  les  obres 
previstes al projectes.

- Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades al codi 170106: 
Procedent  de la  demolició  de construccions i  de paviments,  per  a  l’execució  de les  noves connexions 
contemplades al projecte.

- Mescles de metalls: Procedents de les armadures.

-  Terres  i  roques:  Procedents  dels  moviments  de  terra  d’excavació  de  desmunts,  rases  i  altres 
infraestructures. El transport a abocador i el cànon d’abocament, en cas que sigui necessari, està inclòs en 
el pressupost de gestió de residus adjuntat a aquest document.

- Mescla asfàltica: derivat de demolicions de paviment

- Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària.

- Altres: envasos, plàstic, cables elèctrics, residus municipals...

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups:

- Residus de la construcció i demolició (17)

 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics

 17 01 01 Formigó

 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades 
al codi 170106

 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats

 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

 17 04 Metalls

 17 04 05 Ferro i acer

 17 04 07 Metalls mesclats

 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge C
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 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503

Aquests residus es consideren com residus no perillosos.

4.1.2.Altres residus

Altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del projecte són:

- Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària.

- Envasos de paper i cartró

- Envasos de plàstics

- Tèxtils de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups:

- Residus d’olis i combustibles líquids, excepte olis comestibles i els dels codis 05.12 i 19 (13)

 13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants

 13 02 06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Aquests residus es consideren com residus perillosos i per tant s’han de tractar de manera específica.

- Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en 
cap altra categoria (15)

 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal)

 15 01 01 Envasos de paper i cartró

 15 01 02 Envasos de plàstic

 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora

 15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels 
especificats en el codi 150202

- Residus municipals (residus domèstics i assimilables procedents d’indústries). Inclou les fraccions que es 
recullen de forma selectiva (20)

 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)

 20 02 01 Residus biodegradables (restes vegetals)

Aquests residus es consideren com residus no perillosos.

4.2. Estimació del volum generat

Els volums dels principals residus generats de l’obra s’indiquen als amidaments d’aquest projecte. Els més 
importants, s’especifiquen a continuació:

Procedència de l’obra Codi CER
Volum

(m3)
Total massa (Tn)

Diversos 15 01 01 Envasos de paper i cartró 1,00 0,25

Diversos 15 01 02 Envasos i embalatges i plàstics 1,50 0,06

Restes  de  formigó  de 
demolicions de paviment

17 01 01 formigó 41,46 99,50

Demolicions  de  paviments 
d’asfalt

17 03 02 mescles bituminoses 8,28 19,87
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Restes  de  terres  no 
aprofitades

17 05 04 terra i pedres diferents de les 
especificades a 17 05 03

1,73 3,11

Total Total general 53,97 122,80

No s’han considerats els volums de residus de quantitats mínimes provocades per l’obra com ara les restes 
vegetals i residus assimilables a domèstics.

Els residus s’hauran de lliurar a un gestor autoritzat, ja que cap d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. 
També s’haurà de considerar el transport i gestió dels equipaments actuals que s’han de substituir.

5. Operacions de gestió de residus
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els següents:

- Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es 
centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.

A  partir  del  “Catàleg  de  Residus  de  Catalunya”  els  residus  generats  en  la  present  obra  es  gestionen 
mitjançant els següents processos:

Operacions d’eliminació

- D0501 – Dipòsit controlat de residus inerts

 Formigó

 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
170106

 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

- D0502 – Dipòsit controlat de residus no perillosos

 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503

 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

 Plàstic

 Envasos i embalatges de paper i cartró

 Envasos i embalatges de plàstic

 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats al codi 
150202

Opcions de valorització

- R0301 – Tractament biològic aerobi de residus orgànics (compostatge)

 Restes Vegetals

- R0305 - Us de residus de paper en l’obtenció de pasta pera la fabricació de paper

 Envasos de paper i cartó

- R0306 - Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior fabricació o producció de nous productes

 Plàstics

 Envasos de plàstic

- R0306 - Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior fabricació o producció de nous productes

 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats al codi 
150202

- R0504 - Ús de residus en la fabricació de ciment
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 Formigó

 Terra i pedres diferents a les especificades al codi 170503

 Mescles  de  formigó,  maons,  teules  i  materials  ceràmics,  diferents  de  les  especificades al  codi 
170106

- R0505 – Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de matèries primeres

 Formigó

 Terra i pedres diferents a les especificades al codi 170503

 Mescles bituminoses diferents de les especificades al codi 170301

- R0507 - Valorització de materials naturals excavats

 Terra i pedres diferents de les especificades al codi 170503

- R0401 – Reciclatge i/recuperació de ferralla

 Ferro i acer

 Metalls mesclats

- R0406 – Recuperació de metalls i compostos metàl·lics a partir d’altres residus que continguin metalls

 Ferro i acer

 Metalls mesclats

5.1. Seguiment

El  seguiment  es  realitzarà  documentalment  i  visualment  tal  i  com indiquen les  normes del  Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment, es comprovarà mitjançant:

- Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.

- Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del 
seu recorregut

- Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix 
vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus

- Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el 
destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un 
determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia

- Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 
posseïdor del residu

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

- La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament a dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  i,  s’ha  de  tendir,  per  aquest  ordre,  a  la  reutilització,  al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

5.2. Procés de desconstrucció

Per a la correcta gestió dels residus generats s’ha tenir en compte el procés de generació dels mateixos - 
tècnica de desconstrucció -. El procés de desconstrucció és el conjunt d’accions de desmantellament d’una 
construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 
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valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de 
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments i 
altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, en cas d’haver hi, majoritàriament mitjançant‐  
disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar se‐  
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especial, no especial i inerts. Les accions que es duran 
a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:

 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics

 Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses

 Material de la construcció que contenen amiant

 Restes vegetals

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus

 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus

 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus

 Naturalesa dels riscs

5.3. Gestió dels residus tòxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que provoquen 
reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva,  a  fi  d’aïllar-los  i  facilitar  el  seu  tractament  específic  o  la  deposició  controlada  en  abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per part d’un gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com els envasos que els 
contenen

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 
maquinària i equips

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

- Residus de materials de la construcció que contenen amiant.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
amb una  empresa  gestora  de  residus  degudament  autoritzada  i  homologada,  la  correcta  gestió  de  la 
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis  residuals.  La  Junta  de  Residus,  després  del  corresponent  concurs  públic,  ha  fet  concessionària 
l’empresa CATOR S.A., que és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis 
usats que es generen a Catalunya.

- Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial 
atenció a evitar qualsevol abocament en transvasaments de recipients C
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- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.

- En el cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

- Donada l’existència de tasques de retirada de Fibrociment amb fibres d’amiant, la retirada de la canonada 
existent s’haurà d’executar amb mitjans especialitzats per tractar-se de materials friables amb alt risc per a 
la salut. L’empresa encarregada de la retirada d’aquest material per obligació ha d’estar inscrita en el RERA 
i haurà d’acomplir els requisits i protocols establerts per la normativa vigent. Les tasques considerades al 
projecte són:

 Desmuntatge i retirada de la canonada i elements de fixació.

 Extracció, plastificat, etiquetatge i paletització manual dels residus.

 Càrrega de residus en camió per a transport emprant mitjans mecànics.

 Transport de residus de fibrociment a instal·lació de gestió autoritzada.

 Cànon per a l'abocament dels residus de fibrociment.

 Equipament i mesures de seguretat i salut adequades per a la gestió del fibrociment en obra.

 Pla específic de gestió del fibrociment.

 Presa d’una mostra mediambiental i d’una mostra del personal

A l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà la següent informació:

 El codi d’identificació de residus

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus

 La data d’envasament

 La naturalesa dels riscs que presenten els residus

Respecte  als  olis  usats,  hi  ha  una  prohibició  de  realitzar  qualsevol  abocament  en  aigües  superficials, 
subterrànies,  xarxes  de  clavegueram  o  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals,  prohibició  que  es  fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

5.4. Gestors de residus

A continuació es proposen gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per tal de gestionar els residus 
generats al llarg de l’obra.
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6. Plec de prescripcions tècniques de la gestió de residus
Les condicions tècniques pel correcte desenvolupament de les actuacions per la gestió de residus s’han 
incorporat al plec general de prescripcions tècniques del projecte.

7. Pressupost de la gestió de residus
El pressupost de les actuacions per la gestió de residus ha estat incorporat al pressupost del projecte.
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Plec de Prescripcions Tècniques 
(PPT)
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1. Introducció i característiques generals

1.1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les condicions del plec de prescripcions tècniques són d’aplicació a tots els treballs i obres del projecte. El 
contractista està obligat al compliment d’aquestes instruccions i la normativa d’aplicació.

En el cas que hi hagi contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació correspondrà a la 
Direcció de l’Obra, establint el criteri que preval el que consta en aquest Plec de Prescripcions Tècniques. El 
contractista està obligat a posar en coneixement de la Direcció d’Obra, el més ràpid possible, qualsevol 
dubte que observi sobre el projecte durant l’execució.

1.2. Senyalització de les obres

Les  obres  del  projecte  seran  senyalitzades  seguint  les  indicacions  de  la  Direcció  d'Obra.  Aquestes 
senyalitzacions hauran d'ésser  conformes amb els  models  oficials  de la  Generalitat  de Catalunya i  del 
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible per a l’àmbit d’interacció amb la carretera Nacional 152.

1.3. Normativa d’aplicació

Les normes que són d’aplicació per a l’execució de les obres són:

Generals:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

- Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública.

- Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat.

- Decret 209/2023, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

- Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus 
generals  de  revisió  de  preus  dels  contractes  d’obra  i  de  contractes  de  subministrament  i  fabricació 
d’armament i equipament de les Administracions Públiques.

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complementàries (ordre 
del 11.4.1946 i 8.2.1951).

- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontratació al Sector de la Construcció.

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

Aigua i medi ambient

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,

relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.

- Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya.

- Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic.

- Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües.

- Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat

de l’aigua de consum humà.

- Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. C
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- Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats potencialment contaminants.

Construcció

- Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de construcció sismorresistent: part 
general i edificació (NSRC-02)

- Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel que s'aprova la "Instrucción para la recepción de Cementos (RC-
16)".

- Reial Decret 996/1999, de 11 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 de octubre, pel  
que es reestructura la comissió permanent del formigó, i el Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que 
s’aprova la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).

- Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificació i els seus 
documents bàsics.

- Reial Decret 637/2007 de 18 de maig, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: ponts 
(NCSP-07).

Carreteres

- Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, i les seves modificacions posteriors.

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres.

- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres.

- Norma 6.1 - IC “Secciones de firme” aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

- Norma 6.3 - IC “Rehabilitación de firmes” aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre.

- Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts PG-3.

- Plec de prescripcions tècniques generals per les obres de carretera i ponts PG-4.

Drenatge

- Ordre de 15 de juny de 2018, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenatge Superficial”.

- Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC “Drenatge”.

Electricitat

- Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries.

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre condicions tècniques de 
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT.

Residus

- Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
d’enderrocs.

Seguretat i Salut

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut en les obres de construcció.

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. C
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- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

2. Condicions generals 

2.1. Prescripcions generals

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i la seva mà d’obra que 
apareixen en les  instruccions,  Plecs de Condicions Generals  o  Normes oficials  vigents  seran vàlides i 
aplicables per la recepció, el transport, la manipulació o l’ús i control de qualitat dels materials utilitzats a les 
obres del projecte. Les activitats relacionades amb l’obra (recepció, transport, manipulació...) és necessari 
que no alterin les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de l’obra.

L’empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la seva autorització sobre la 
procedència dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb la suficient antelació, per a que es 
puguin efectuar els assaigs oportuns.

Materials

En cas que la procedència dels materials no es sigui descrita en el present projecte, l’empresa contractista 
haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència dels materials descrites en els documents 
del  projecte i  les aportacions realitzades per la Direcció d'Obra.  El  Contractista informarà a la Direcció 
d’Obra, amb antelació suficient, la procedència dels materials que preveu utilitzar, les mostres i la informació 
necessària per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels materials és explícitament descrita 
en el projecte, l’empresa contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències i,  en tot cas, si  hi 
hagués algun problema per abastir-se dels materials, la Direcció d’Obra fixarà nous materials.

Materials no inclosos al plec de condicions

Els  materials  no  inclosos  en  aquest  plec  seran  de  suficient  qualitat.  L’empresa  contractista,  haurà 
d’aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, i per això presentarà totes les fitxes tècniques, mostres i  
certificats dels fabricants. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns 
dels  materials,  i  la  Direcció  d’Obra  té  dret  a  rebutjar  els  materials  que  no  compleixen  les  condicions 
tècniques necessàries.

Materials incorrectes

El contractista està obligat a complir les ordres de la Direcció d’Obra pel compliment de les característiques 
del projecte, pel que fa a la qualitat mínima i suficient dels materials. En general, l’empresa contractista 
retirarà en el termini de cinc dies un cop efectuada la recepció, els materials que la Direcció d’Obra hagi 
rebutjat i seran substituïts per materials amb característiques adequades.

Mà d’obra

La  Direcció  d’Obra  podrà  determinar  la  manera  com  s’han  de  preparar  els  materials  i  executar  els 
procediments de l’obra.

2.2. Execució i control

2.2.1.Condicions generals

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les ordres de la Direcció d'Obra 
que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la falta de definició.

L’empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d’obra per la seva aprovació, incloent els plans 
parcials d’execució de l’obra. Els plans parcials d’obra hauran d’incloure informació del sistema constructiu, 
la maquinaria, els mitjans auxiliars d’obra i de prevenció d’accidents. Els plans parcials d’obra podran ser 
objecte de revisió, a proposta de l’empresa contractista o la Direcció d'Obra. L’ordre d’execució dels treballs 
serà  proposat  per  l’empresa  contractista  en  el  seu  pla  d’obra,  redactat  d'acord  amb  la  normativa  de 
Contractació  de  les  Administracions  Públiques  i  compatible  amb  els  terminis  programats.  L’empresa C
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contractista informarà la Direcció de l’Obra de la finalització dels plans parcials d’obra per tal de facilitar la 
inspecció i aprovació.

La Direcció d'Obra donarà a l’empresa contractista tota la informació necessària per executar les obres. Els 
equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelació perquè puguin ésser examinats i aprovats, si així 
ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagi sigut aprovades per la Direcció d’Obra, les condicions de 
treball  hauran de ser satisfactòries,  fent  les substitucions o reparacions necessàries,  i  si  no és així,  la 
Direcció d’Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d’obra no incloses en el plec es respectaran les 
normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció d’Obra.

2.2.2.Replanteig

El  replanteig  servirà  per  la  comprovació  general  del  projecte  i  s’efectuarà  d’acord  amb el  disposat  al 
reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. A l'Acta de replanteig, la 
Direcció d’Obra farà constar la comprovació que l’obra executada es correspon completament amb l’obra 
projectada Si els resultats d’alguna part de l’obra no tenen una qualitat acceptable, es repararan o tornaran 
a construir  les parts d’obra necessàries per l’aprovació de l'acta de replanteig.  Totes les despeses del 
replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en verificar els replantejaments parcials, seran 
assumides  per  l’empresa  contractista  i  es  regiran  pel  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals.  La 
Direcció d’Obra podrà realitzar directament, o delegant en una altra persona, tants replanteigs parcials com 
cregui convenient perquè les obres es realitzin d’acord amb el projecte. Les operacions de replanteig es 
faran en presència de la Direcció d’Obra i l’empresa contractista i s’aixecarà acta.

2.2.3.Accés a les obres i instal·lacions

Les  obres  per  accés  i  instal·lacions  auxiliars  per  transport,  tals  com  carreteres,  camins,  sendes, 
passarel·les,  muntacàrregues per al  accés de persones, transports de materials a l’obra,  entre d’altres, 
seran  assumides  per  l’empresa  contractista.  Les  vies  de  comunicació  i  instal·lacions  auxiliars  seran 
executades, mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista.

2.2.4.Instal·lacions auxiliars d’obra i obres de suport

Les instal·lacions auxiliars d’obra, sense caràcter limitador, són les següents:

- Oficines del contractista

- Instal·lacions per servei del personal

- Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista

- Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses.

- Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres

- Instal·lacions de subministrament d’aigua

Les obres auxiliars per a l’execució de les obres, sense caràcter limitador, són les següents:

- Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball

- Obres de protecció i defensa contra inundacions

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic

- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies

- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l’execució de les 
obres del contracte.

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d’obra i i  obres de suport seran executades, 
mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista.

2.2.5.Maquinària i mitjans auxiliars

L’empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma adequada totes les màquines, 
equips i  mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. La maquinària i  els mitjans auxiliars 
hauran  d’estar  disponibles  amb  suficient  antelació  al  començament  del  treball  corresponent  per  ser 
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autoritzats per la Direcció d’Obra. Si durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra pot ordenar la substitució 
de la maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista estarà obligat a 
substituir  la  maquinària  i  mitjans  auxiliars  per  complir  la  capacitat  de  construcció  prevista.  Totes  les 
despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus de les unitats 
d’obra corresponents i,  en conseqüència,  no seran abonades separadament,  tret  d’aquelles que per  la 
Direcció d’Obra consideri per expressa indicació o que consti en algun document contractual.

2.3. Amidament i facturació

2.3.1.Unitats d’obra no incloses al projecte

Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direcció d’Obra, es pagaran aplicant 
els preus unitaris del Quadre de Preus i caldrà generar un preu nou que haurà de ser aprovat per la Direcció 
d’Obra per ser incorporat a l’expedient contractual.

2.3.2.Reserva per a materials, elements i instal·lacions especials

L’administració que contracta l’obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per la seva naturalesa 
especial no es puguin adquirir en el moment de l’execució, sense que l’empresa contractista tingui dret a 
cap reclamació. Si aquest fos el cas, l’empresa contractista facilitarà la instal·lació i realització de proves per 
part de l’empresa instal·ladora.

2.3.3.Obres que no són d’abonament

Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l’empresa contractista hagi executat per 
error no s’abonaran.

2.3.4.Certificacions

Les obres executades seran pagades a l’empresa contractista per mitjà de certificacions periòdiques on 
seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-se compreses les valoracions descrites en el 
Plec. Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, fet que no implica 
l’acceptació de les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l’obra, i per tant susceptible a 
realitzar canvis sol·licitats per l'administració.

2.3.5.Obres i materials de pagament en cas de rescissió del contracte

En cas  de  rescissió  del  contracte,  amb independència  de  la  causa,  no  seran  de  pagament  les  obres 
incompletes a part de les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es 
pugui  demanar  la  valoració  d’unitats  d’obra  fraccionades.  Qualsevol  altra  operació  realitzada,  material 
utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament.

2.3.6.Obres inacabades

En cas de rescissió del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el Quadre de 
Preus, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. L’empresa 
contractista té dret a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que componen al 
preu contingut en el quadre esmentat. En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o 
danys, deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de 
garantia, la Direcció d’Obra donarà les instruccions oportunes a l’empresa contractista per a la reparació del 
que s’ha construït en un termini realista, durant el que serà responsable de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia.

2.3.7.Proves i assaigs

Les  despeses  de  les  proves  i  assaigs  dels  materials  o  altres  obres  acabades,  seran  assumides  per 
l’empresa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra. Si l’assaig no dona un resultat 
acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l’empresa contractista.

2.3.8.Condicions generals d’amidaments i facturació

En  cas  de  contradicció  amb  la  informació  exposada  en  aquest  capítol  del  Plec,  seran  d’aplicació  les 
disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres 
de l’Estat.
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3. Plec de prescripcions tècniques

3.1. Condicions que han de complir els materials

3.1.1.Àrids per a formigons i morters

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat del 
formigó,  així  com  les  restants  característiques  que  s’exigeixin  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques 
Particulars.

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals, 
matxucats  o  altres  productes  que  s’utilitzin  de  forma  habitual  en  la  pràctica  constructiva  o  resultin 
aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les 
condicions del Codi Estructural.

Quan no es tinguin antecedents sobre la  utilització dels  àrids disponibles,  o  que s’utilitzin  per  a altres 
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació mitjançant 
les anàlisis que convinguin en cada cas.

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que 
no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243.

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en el Codi Estructural.

3.1.2.Aigua per a amassament de formigons i morters

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa el Codi Estructural, 
haurà de complir amb les següents:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)

- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58

- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58

3.1.3.Additius per a formigons i morters

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió 
de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més:

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del 
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment

- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la resistència 
a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant 
serà superior del 4% del pes del ciment

-  si  s’utilitzen colorants,  la  proporció  serà inferior  al  10% del  pes del  ciment.  No s’empraran colorants 
orgànics

3.1.4.Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i  morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel.  En el  primer cas, el 
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema a 
granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, que 
demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

3.1.5.Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homologat. C
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Aquests  acers  vindran  marcats  de  fàbrica  amb senyals  indelebles  per  a  evitar  confusions  en  l’ús.  No 
presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o 
superior a 2.100.000 kp/cm².

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trencament 
no serà inferior a 5.250 kp/cm².

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el Codi Estructural.

3.1.6.Acer laminat

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També es 
podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 
4.2 del CTE.

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar 
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%.

3.1.7.Productes per a la curació de formigons

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura polvoritzada 
sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la radiació solar. 
Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una aplicació.

3.1.8.Desencofrants

La  utilització  de  desencofrants  aplicats  en  forma  de  pintura  als  encofrats,  de  manera  que  faciliten  la 
separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat.

3.1.9.Encofrats en murs

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de tenir 
prou rigidesa, tirants i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc sigui 
inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat.  Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà 
sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2m de longitud, recte si es tracta d’una superfície 
plana, o corbat si la superfície ho és.

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.

3.1.10. Impermeabilitzants

Les  làmines  impermeabilitzants  podran  ser  bituminoses,  plàstiques  o  de  cautxú.  Les  làmines  i  les 
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de 
conformitat inclòs en el registre del CTE.

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les 
condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà 
de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.

3.1.11. Fàbrica de maó i bloc

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB SE-F 
Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. La resistència normalitzada a compressió mínima de les 
peces serà de 5 N/mm².

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la 
categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de 
peces mostrejades segons la norma UNE 771.

3.1.12. Canonades interiors

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de 
secció circular i  ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni 
rugositats de més de 2 mm de gruix.

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de coincidir 
amb les que consten als Plànols del Projecte.
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Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents per 
als canvis de direcció i acoblament.

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta 
esmerilada.

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i 
a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm  
com a mínim.

3.1.13. Canonada de polietilè

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN10 o PN16, en funció de les necessitats i definit al projecte de 
la sèrie SDR11  de 16bar de pressió nominal sota UNE-EN-12201-2. Serà de color negre amb bandes 
blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes per 
diàmetres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX.

Les canonades de polietilè se subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre 63 ≤ DN ≤ 75 mm.  
En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 metres 90 ≤ DN ≤ 110 mm. En rotllos de 25 ó 50 metres o en 
barres de 6 metres DN ≥ 110 mm.

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari” i/o el 
símbol equivalent. Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR per a certificar 
que  han  estat  sotmeses  als  controls  i  assaigs  d’assegurament  de  qualitat  especificats  en  les  normes 
anteriorment  citades  (UNE  53966  EX  per  a  PE  100)  Les  canonades  de  polietilè  poden  ser 
emmagatzemades sota sostre o al  descobert,  ja que estan degudament protegides de l’acció solar per 
l’addició de negre de carboni, segons s’especifica en la norma UNE-53-131. De totes maneres, és important 
que no estiguin gaire temps al descobert i sota l’acció solar.

Els  rodets  poden  estar  emmagatzemats  en  posició  horitzontal  els  uns  sobre  els  altres  i  en  el  cas 
d’emmagatzemar-los verticalment se’n posarà un de sol. Les barres poden ser emmagatzemades sobre 
estants horitzontals, disposant el recolzament necessari per a evitar la seva deformació. L’alçada màxima 
apilada dels tubs, no haurà d’excedir de 1,5 m per tal que no hi hagi deformació, tant en el cas de rodets 
com en el de les barres. El polietilè és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar pràctiques 
com les d’arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant. Si a causa de la 
manipulació  o  emmagatzematge  defectuosos,  una  canonada  resulta  malmesa  o  amb doblecs,  el  tram 
afectat haurà de ser suprimit completament. Els vehicles han d’estar equipats d’una superfície horitzontal, 
lliure de claus i altres elements que puguin malmetre les canonades. La càrrega es condiciona sobre els 
vehicles sense utilitzar cables metàl·lics ni cadenes a no ser que el material no estigui en contacte directe 
amb les mateixes. De la mateixa manera que en l’apartat d’emmagatzematge, no es col·locaran rodets els 
uns sobre els altres en posició vertical. Durant el transport no s’han de situar altres càrregues sobre els tubs 
per a que no es produeixin deformacions. La tirada de la conducció es realitzarà de forma sinuosa, per 
reduir en part les tensions produïdes per variacions tèrmiques.

Les  canonades  de  polietilè  ses  consideren  com  a  conduccions  flexibles,  susceptibles  de  deformar-se 
permanentment en raó de la càrrega i del temps d’aplicació de la citada càrrega. S’haurà de limitar aquesta 
deformació d’acord amb les normes establertes, mitjançant els càlculs necessaris per l’enterrament d’aquest 
tipus de canonades (veure la norma UNE-53-331).

3.1.14. Unions de canonades

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa. Els 
maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i EN 12201-3. La pressió 
nominal serà de 16 bar. Les dimensions i toleràncies venen especificades a la EN 12201-3 (Compatible amb 
les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre. La tensió d’alimentació de les 
màquines d’electrofusió haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector serà de diàmetre 4 mm 
al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès.

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refredament i  
codi de barres amb la informació necessària per la fusió. Les peces seran injectades, no manipulades. Les 
peces disposaran d’indicadors  de soldadura correcta.  En el  seu defecte,  la  màquina per  soldar  ha de 
detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).

Les  peces  es  subministraran  de  manera  individual  en  bosses  de  plàstic.  El  fabricant  presentarà  la 
documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1EX.
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En el cas de soldadura a testa:

S’utilitzarà en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat, no requerint l’ús d’accessoris. La unió es 
produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjançant una placa prèviament escalfada, la 
qual, és normalment protegida amb politetrafluoroetilè (PTFE). Els extrems es mantindran posteriorment 
units sota pressió controlada. És necessari l’equip convenient (prèviament acceptat pel tècnic responsable 
de projecte per assegurar el correcte alineament i l’aplicació controlada.

La unió es realitzarà en tres fases:

a) Preparació de les superfícies: Les superfícies d’acoblament que aniran unides estaran alineades i lliures 
d’imperfeccions.

b) Escalfament de superfícies: S’ha d’assegurar que les superfícies de la placa escalfada estiguin netes i 
mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es mantenen les superfícies d’acoblament 
contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material fos. A continuació s’anul·la la pressió 
mantenint el contacte dels tubs amb la placa.

c) Soldadura: Es retirarà la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressió de 1,5 a 2 Kg/cm2. 
Es mantindrà la pressió fins que l’àrea d’unió s’hagi refredat suficientment. Aquest mètode produeix una 
rebava dins i fora de la canonada, i no s’acceptarà que excedeixi d’un terç del gruix de la paret.

3.1.15. Accessoris de les canonades de polietilè

S’utilitzaran  accessoris  de  polietilè  electrosoldable  o  per  soldar  amb  maniguets  electrosoldables  o  bé 
accessoris de fosa dúctil.

3.1.16. Accessoris electrosoldables

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets electrosoldables.

La  longitud  de  les  «T»  iguals  o  reduïdes,  així  com  les  reduccions  tindran  unes  dimensions  el  més 
aproximades possibles als seus homòlegs en fosa dúctil i se subministraran, si així es requereix, amb una 
brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1) 3.1.17 Accessoris de fosa 
dúctil.  S‘utilitzaran  accessoris  de  fosa  dúctil  amb  unió  amb  brides.  Aquests  accessoris  seran  de 
característiques segons la norma UNE-EN 545 L’espessor de paret mínim serà de K=12, excepte les Tes 
que serà com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb 
pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm. Les dimensions, 
toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 16 segons 
UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió 0 o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contra tracció. Les 
brides de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i interior 
estarà recobert amb resina epoxi d’espessor mínim 100μm. L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina 
acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 d’acer 
amb recobriment DACROMET o superior.  Les brides hauran de portar inscrit  la marca, PN i  DN de la 
canonada.

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se durant 240 
hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.

La unió també es podrà fer amb un porta brides de polietilè PE 100 PN16 per soldar per una banda a la 
canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i  toleràncies compliran norma UNE 53966. 
Serà de color negre i  portarà la marca, el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i  el  diàmetre 
nominal.

Les peces seran injectades, no manipulades i  es subministraran en forma individualitzada en bossa de 
plàstic. El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits 
a la norma UNE 53965-1 EX. A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN16 
s/ISO 7005-1.

3.1.17. Vàlvules de pas

Les vàlvules fins a diàmetre 300 mm seran de comporta amb tancament elàstic. És imprescindible que el 
fabricant  asseguri  la  prova hidràulica segons la norma DIN-3230.  Les vàlvules de més de 300 mm de 
diàmetre seran de papallona. En referència a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen del C
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tipus de vàlvula escollida. Les normes sota les quals estan construïdes i provades seran entregades pel 
contractista a la direcció d’obra que serà qui aprovarà la utilització d’aquestes.

3.1.18. Hidrants

En el  traçat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanístic,  s’ha de 
contemplar  una  instal·lació  d’hidrants,  la  qual  complirà  les  condicions  establertes  en  el  Reglament 
d’instal·lacions de Protecció contra Incendis.

Els  hidrants  han  d’estar  situats  en  llocs  fàcilment  accessibles,  fora  de  l’espai  destinat  a  circulació  i 
estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i distribuïts de tal 
manera que la distància entre ells, per espais públics no sigui major de 200 m.

La xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos hidrants 
consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 l/min i una pressió mínima de 10 
m.c.a  (metres  columna  d’aigua).  En  nuclis  urbans  consolidats  a  on  no  es  pugui  garantir  el  cabal 
d’abastament d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 l/min., però la pressió es mantindrà a 10 m.c.a.

3.1.19. Altres accessoris i materials

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el contractista haurà de 
presentar  al  tècnic  responsable  de  projecte  una proposta  amb totes  les  característiques  tècniques  del 
material que pretén instal·lar per a la seva aprovació.

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera 
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa 
extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

4. Prescripcions d’execució d’unitats

4.1. Explanació i préstecs

Execució de les obres

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà per a 
la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra 
vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats.

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en la 
formació  de  rebliments  i  altres  usos  fixats  en  aquest  Plec  i  es  transportaran  directament  a  les  zones 
previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap 
material excavat sense autorització prèvia.

Durant  les  diverses  etapes  de  la  construcció  de  l’explanació,  les  obres  es  mantindran  en  perfectes 
condiciones de drenatge.

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, per 
pressió  directa  o  per  sobrecàrrega  dels  rebliments  contigus.  Les  operacions  d’esbrossada  i  neteja 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries,  per a evitar danys a les construccions veïnes i  a les ja 
existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de 
vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre 
seran eliminats fins una profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 
cm per sota de la superfície natural del terreny. Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels 
s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell  
exigit.  L’execució  d’aquests  treballs  es  realitzarà  produint  les  menors  molèsties  possibles  a  les  zones 
habitades properes al terreny esbrossat.

Amidament i pagament

L’excavació de l’explanació es facturarà per metres cúbics excavats, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts.
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4.2. Excavació en rases i pous

L’excavació en rases i pous consisteix en les d’operacions per aconseguir l’emplaçament adequat per a les 
obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de drenatge o altres anàlogues que siguin 
necessàries. La seva execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el 
consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització.

Execució de les obres

El  Contractista  de  les  obres  notificarà  amb  antelació  el  començament  de  qualsevol  excavació,  per  a 
permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització.

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i ferma, 
a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Tanmateix, la Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a 
la  vista  de  les  condiciones  del  terreny  així  ho  considerés  oportú  per  aconseguir  una  fonamentació 
satisfactòria.

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de 
nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació.

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases.

El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a 
l’excavació, inclòs el material (planxes, suports, etc.) per a un possible apuntalament.

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que sigui 
diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El  Contractista  ha d’assegurar  l’estabilitat  dels  talussos i  parets  verticals  de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consideri 
necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones 
o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no els hagi ordenat la 
Direcció Facultativa.

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, estintolaments i 
proteccions superficials del terreny.

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure de la 
mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i conductes 
de desguàs que calgui.

Les  aigües  superficials  hauran  de  ser  desviades  pel  Contractista  i  canalitzades  abans  que  arribin  als 
talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa.

El  fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra,  fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i 
fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó.

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran 
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió general  
de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures pertinents.

Mentre  no  s’efectuï  la  consolidació  definitiva  de  les  parets  i  fons  de  la  rasa,  es  conservaran  els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de 
mesures de protecció.

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es 
podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la mateixa de 
0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.

Preparació de fonamentacions
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En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al  límit  indicat  en el  Projecte.  Els  corrents  o aigües 
pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats.

Abans de procedir  a  l’abocament  del  formigó i  a  la  col·locació  de les  armadures de fonamentació,  es 
disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.

L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació.

Amidament

L’excavació en rases o pous s’amidarà i facturarà per metres cúbics excavats, mesurats per diferència entre 
les  dades  inicials,  preses  immediatament  abans  de  començar  els  treballs,  i  les  dades  finals,  preses 
immediatament després d’acabar-los.

4.3. Rebliment i piconament de rases de pous

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials terrosos, 
procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

Extensió i compactació

Els materials de rebliment s’estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals.

El gruix d’aquestes franges serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau 
de compactació exigit.

La superfície de les tongades serà horitzontal  o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una 
vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau.

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats 
que s’obtinguin dels assaigs realitzats. En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui 
excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a 
la dessecació per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal 
viva. Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de 
la franja.

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la seva 
composició.

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del terreny, 
a  continuació  s’excavarà  i  s’extraurà  el  material  inadequat  en  la  profunditat  requerida  pel  Projecte,  i 
s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny.

Quan el  rebliment  s’assenti  sobre  un  terreny  que té  presència  d’aigües  superficials  o  subterrànies,  es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució.

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest material 
o la seva consolidació.

El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans 
dels 21 dies si són de formigó.

Si ha plogut,  no s’estendrà una nova sèrie de rebliment o terraplè fins que el  terreny s’hagi assecat o 
s’escarificarà, afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l’adequada. Si 
per  raons  de  sequedat  calgués  humitejar  una  tongada  es  farà  uniformement,  sense  que  existeixin 
embassaments. S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC.

Amidament

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per metres cúbics executats, mesurats per diferència entre 
les  dades  inicials,  preses  immediatament  abans  de  començar  els  treballs,  i  les  dades  finals,  preses 
immediatament després de compactar el terreny.

4.4. Rases per xarxes d’aigua

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat d’operació i del 
diàmetre de la canonada.
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En funció d’aquests dos darrers conceptes (profunditat i diàmetre), i sempre que es realitzi el muntatge en el 
fons de la rasa, l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un 
mínim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diàmetres inferiors a 110 mm l’amplada 
mínima podrà ser de 400 mm.

La fosa dúctil,  podrà admetre recobriments inferiors  que permeten en un determinat  número de casos 
(terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la col·locació.

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa haurà de 
ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver realitzat la 
unió.

4.5. Topalls i ancoratges

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar ancoratges o topalls 
de formigó en els següents casos:

- Els canvis de direcció (colzes)

- Els canvis de diàmetre nominal - DN (cons de reducció)

- Les derivacions («T»)

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta que pateixen aquests 
accessoris de canonada.

4.6. Separacions amb altres serveis

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE IFA - 
Normes tècniques d’abastament d’aigua Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de 
separació,  caldrà  disposar  de  proteccions  especials  segons  els  casos,  les  quals  hauran  de  ser 
específicament aprovades per l’entitat subministradora i la Direcció Facultativa corresponent.

4.7. Reblert de rases per xarxes d’aigua

Llit de recolzament: El fons de rasa haurà de ser pla. El llit de recolzament té com a objectiu garantir una 
repartició de les càrregues en la zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no 
en un llit de recolzament de sorra abans d’instal·lar la canonada. Quan el terreny del fons de la rasa sigui 
material granular, la canonada es pot col·locar directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el 
terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un llit  de recolzament d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es 
compactarà al 95 % Proctor Normal

Recobriment Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi 
amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits. 
Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en cas 
de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La  
compactació serà d’un 95 % Proctor Normal.

Senyalització  de  la  canonada:  A  una  distància  de  15  cm per  damunt  de  la  generatriu  superior  de  la 
canonada i justament per damunt de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color blau d’una 
amplada no inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.

Reblert:  La resta de reblert  fins arribar al  nivell  natural  del terreny, es pot fer amb material  sobrant de 
l’excavació degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós C
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respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal. En 
el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es podrà utilitzar com a 
reblert.

4.8. Requeriments addicionals en xarxes d’aigua

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies terres, degut a 
poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà 
canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè, és convenient protegir-la; en general aquesta 
protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o PVC. En els carrers de les 
poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera.

4.9. Pericons per a xarxes d’aigua

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació del llit amb sorra compactada.

- Col·locació de la solera de maons calats

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. Les parets han de ser planes, aplomades i 
a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

Resistència característica estimada del formigó Fest >= 0,9 Fck

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions.

La normativa de compliment obligatori és el Reial Decreto 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi 
Estructural.

Amidament i facturació

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de la protecció de les  
canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l’obra.

En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser suficient una cobertura 
de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750 mm per sobre de la 
generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.

En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el projecte, s’ha de tenir en 
compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331. En aquest últim cas, la profunditat de la rasa 
serà, com a mínim, d’un metre.

Si s’instal·len aparells elèctrics es comptabilitzaran per unitats instal·lades.

4.10. Formigons

Dosificació de formigons

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del formigó 
d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre haurà de complir el Codi 
Estructural.
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Fabricació de formigons

En  la  confecció  i  posada  en  obra  dels  formigons  es  compliran  les  prescripcions  generals  del  Codi 
Estructural.  Els  àrids,  l’aigua  i  el  ciment  es  dosificaran  automàticament  en  pes.  Les  instal·lacions  de 
dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó, s’hauran de sotmetre al que 
indiqui la normativa vigent.

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents 
grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm 
mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i  íntima dels components proporcionant un 
formigó de color i consistència uniforme.

En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i  la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat 
d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps no 
inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què el  
ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà 
completament.

No es  permetrà  tornar  a  amassar  en  cap cas  formigons que s’hagin  adormit  parcialment,  encara  que 
s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua.

Mescla en obra

L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta 
formigonera.

Transport de formigó

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. En cap cas s’admetrà 
que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que presentin qualsevol altra 
alteració. Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals 
afavoririen la segregació.

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s’haurà de 
realitzar utilitzant camions que disposin d’agitadors.

Posada en obra del formigó

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada en 
obra i la seva compactació. No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, 
quedant prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m 
dels encofrats.

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament 
envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que es mantinguin els 
recobriments i la separació entre les armadures.

En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix.

A les bigues,  el  formigonat  es farà avançant  des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de 
l’encofrat.

Compactació del formigó

La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el seu 
efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, 
s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment 
sense  desplaçar-los  transversalment  mentre  estiguin  submergits  en  el  formigó.  L’agulla  s’introduirà  i 
enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin els 10 cm/s, 
vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius d’immersió no serà 
superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació C
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brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm 
de la paret de l’encofrat.

Curació del formigó

Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, 
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada humitejat 
el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres 
teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini 
en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.

Juntes en el formigonament

Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui als 
plànols.

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la direcció 
dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement.  L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el 
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi quedat 
solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada de 
ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament de les zones a les 
l’armadura està sotmesa a fortes traccions.

Acabament dels paraments vistos

Si la Direcció d’Obra no indica el contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments 
plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les 
superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes.

Limitacions d’execució

El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges i nevades, prenent-se les mesures 
necessàries per a impedir  l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui  el 
rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar 
el formigonament després d’aplicar beurada de ciment.

Abans de formigonar caldrà efectuar:

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament

- la col·locació de les armadures

- la neteja i humitejament dels encofrats

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que:

- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de bombament a 
distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per sèries de 30 cm. Es 
vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que 
no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat.

- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci a les properes 
48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l’autorització de la Direcció 
Facultativa.

- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la neteja, rascada o 
picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonant seguidament. 
Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi.

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment.

Després del formigonament caldrà considerar que:
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- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de la seva 
resistència

-  es  procedirà  al  desencoframent  de  les  superfícies  verticals  un  cop  transcorreguts  7  dies,  i  de  les 
horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la Direcció 
Facultativa.

Amidament i facturació

El formigó es mesurarà i  pagarà per metres cúbics abocats a l’obra,  mesurant entre cares interiors de 
encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre 
cares de terreny excavat.  En el  cas que al  Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en metres 
quadrats, com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent 
en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si 
en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es considerarà 
el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de 
curació del formigó.

4.11. Control del formigó

Es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu el Codi Estructural, a més del controls indicats als 
apartats anteriors o els que indiqui la Direcció Facultativa:

- resistència característica fck =25 N/mm²

- consistència plàstica i acer B-500S

El control de l’obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte.

4.12. Morters

Dosificació de morters

Es fabricaran els tipus de morters especificats a les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en cada 
cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra.

Fabricació de morters

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat 
fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls.

Amidament i facturació

El morter s’amida inclòs en les unitats a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre 
d’altres. En algun cas excepcional s’amidarà i es facturarà per metres cúbics.

4.13. Encofrats

Construcció i muntatge

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries  perquè  amb  el  ritme  previst  de  formigonament,  i  especialment  sota  els  efectes  dinàmics 
produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant 
la seva posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els 
encofrat superiors a 5 mm.

Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el muntatge 
es verifiqui amb facilitat.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contrafletxa 
necessària  perquè  una  vegada  encofrat  i  carregat  l’element,  aquest  conservi  una  lleugera  cavitat  en 
l’intradós.

Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.
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Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua continguda al 
formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per facilitar aquesta feina.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podrà realitzar un 
segellament apropiat.

Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats.

Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en 
funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per últim 
l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa 
l’encofrat i tot seguit l’armadura.

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients 
agressius. S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. El 
suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments.

Si  l’alçada  és  excessiva  per  als  puntals,  es  realitzaran  plans  intermedis  amb  taulons  col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats.

Es  vigilarà  la  correcta  col·locació  de  tots  els  elements  abans  de  formigonar,  així  com  la  neteja  i 
humitejament de les superfícies.

L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. S’aplicaran els desencofrants abans de 
col·locar les armadures.

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i vibració, i 
hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents toleràncies:

Gruixos (m) Tolerància (mm)

≤0,10 2

De 0,11 a 0,20 3

De 0,21 a 0,40 4

De 0,41 a 0,60 6

De 0,61 a 1,00 8

> 1,00 10

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:

parcials: 20

totals: 40

Volades: 10 (en 1 planta) i 30 (en total)

Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element complet  
sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, 
vent, etc.).

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de 
la llum.

Desencofrat i desestintolament del formigó

El  desencofrat  de  costaners  verticals  d’elements  de  poc  cantell  podrà  efectuar-se  al  cap  d’un  dia  de 
formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres fets 
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que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de gran 
cantell  no  s’hauran de retirar  abans dels  2  dies  amb les  mateixes  excepcions  indicades anteriorment, 
excepte si s’utilitza una curació a vapor.

El desestintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat 
de les  proves de resistència  l’element  de construcció  sustentat  hagi  adquirit  el  doble  de la  resistència 
necessària  per  a  suportar  els  esforços  que  apareguin  al  desestintolar.  El  desestintolament  es  farà  de 
manera  suau i  uniforme.  Es  recomana l’ús  de  falques,  gats,  caixes  de  sorra  i  altres  dispositius,  quan 
l’element a desestintolar sigui d’una certa importància.

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions:

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de 3 
dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa

- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions del Codi Estructural, 
amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, deixant l’element 
separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure si és admissible

- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un desencofrant 
superficial

- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja

Amidament i facturació

Els encofrats s’amidaran sempre per metres quadrats de superfície en contacte amb el formigó. No es 
facturaran els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per 
a mantenir l’encofrat en una posició correcta i  segura contra esforços de vent, neu, etc. En el preu de 
l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En 
el  cas de que en el  Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant 
l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó.

4.14. Armadures

Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb el 
Codi Estructural.

Amidament i facturació

Es pagaran els quilos col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans d’execució, 
per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d’empalmament, mesurats en 
obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats.

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de l’amidament 
efectuat en el pla sense encavalcaments.

El  preu  comprendrà  l’adquisició,  el  transport,  la  pesada,  la  neteja  de  les  armadures  si  calgués,  el 
doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la 
pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.

4.15. Elements estructurals prefabricats

Definició

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i escales) 
col·locades a l’obra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- preparació de la zona de treball

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament

- replantejament i marcatge dels eixos C
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- col·locació i fixació provisional de les peces

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces

Condicions generals

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell. El pilar ha 
de quedar encastat al seu allotjament. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques 
exigides en el Codi Estructural.

Les  peces  no  han  de  tenir  superfícies  brutes,  arestes  escantonades,  discontinuïtats  en  el  formigó  o 
armadures visibles.

La  longitud  de  recolzament  de  les  peces  i  la  llargària  de  l’encastament  han de ser,  com a  mínim,  la 
especificada en el Projecte o la Direcció Tècnica. Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos 
en el Projecte. S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm

Execució

La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar. Per a la  
col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge i s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista 
ha  de  presentar,  amb  la  suficient  antelació,  perquè  ho  aprovi  la  Direcció  Facultativa,  el  programa 
d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.

Amidament i facturació

Les jàsseres i escales es mesuraran per metres lineals col·locades. Els pilar i bigues es mesuraran per les 
unitats col·locades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat al Quadre de Preus.

4.16. Estructures d’acer

Condicions prèvies

El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. Les condicions prèvies per a l’execució 
de les estructures d’acer són:

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades

- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució

- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades

Components

Els components de l’estructura d’acer són:

- perfils d’acer laminat

- perfils conformats

- xapes i platines

- cargols calibrats

- cargols d’alta resistència

- cargols ordinaris

- reblons

Execució

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les quals s’ha 
de  fer  el  replantejament  i  la  soldadura  de  les  arrancades.  En  segon  lloc,  es  marcaran  els  eixos  de 
replantejament.  S’utilitzaran falques,  estintolaments,  perns,  serjants  i  qualsevol  altre  mitjà  que asseguri 
l’estabilitat durant el muntatge. C
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Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes.

Els  talls  no  presentaran  ni  irregularitats  ni  rebaves.  No  es  realitzaran  les  unions  definitives  fins  haver 
comprovat la perfecta posició de les peces.

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat.

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència:

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella

- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet

- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre

- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments:

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit

- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa

- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit

- soldadura elèctrica per resistència

Es tindrà en compte que:

-  es  prepararan  les  superfícies  a  soldar  realitzant  exactament  els  gruixos  de  gorja,  les  longituds  de 
soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues

- els cordons es realitzaran uniformement,  sense mossegades ni  interrupcions. Després de cada cordó 
s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall

- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid

- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb bufador, però 
mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima

- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, 
abans de, per últim, pintar-la.

Control

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l’homologació 
corresponent, quan calgui. S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de 
plaques d’ancoratge.

Amidament i facturació

Es pagaran els quilos d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntalaments, per a la qual cosa 
s’hauran d’amidar a l’obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts als amidaments.

Manteniment

Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció 
antioxidant i contra el foc.

4.17. Ram de paleta

Fàbrica de maó

Els maons es col·loquen segons els aparells  presentats al  projecte.  Abans de col·locar-los,  els  maons 
s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d’estar 
submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 
10 mm.

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i  
en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les 
mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. C
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Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta.

Quan s’interrompi  el  treball,  el  mur  es quedarà en represa per  a travar  al  dia  següent  la  fàbrica amb 
l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi  mig maó d’un mur contigu,  alternant les fileres.  
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant-hi els buits.

Els maons es col·locaran sempre per refregament.

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l’alçada de 
3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat.

Els murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors 
adequats.

A l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. Si  
l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. En la trobada del tancament 
amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà posteriorment amb morter de ciment,  
preferiblement al rematar tot el tancament.

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al 
vent, pluja o neu.

Tots els buits practicats als murs disposaran de la seva corresponent llinda. En acabar la jornada de treball, 
o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els panys realitzats i  sense 
acabar.  Es  protegirà  de  les  inclemències  del  temps  (pluja,  neu,  vent,  gebre,  etc.)  la  fàbrica  acabada 
d’executar.

Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant o nevant.

El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin.

No s’utilitzaran peces més petites de mig maó.

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

Envà de maó buit doble

Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats 
més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb 
morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i  cordes i  s’emplenaran les filades 
perfectament  horitzontals.  Quan  en  l’envà  hi  hagi  buits  es  col·locaran  prèviament  els  bastiments  que 
quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà realment executat.

Envans de maó buit senzill

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment.

Revestiment i reglejat de guix negre

Per executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a la 
resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, 
que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems.

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del 
parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a la qual cosa 
s’estendrà una corda per als punts superiors i  inferiors de guix,  havent de quedar a plom en els seus 
extrems.  Una vegada fixos  els  regles  es  regarà  el  parament  i  s’abocarà  el  guix  entre  cada regle  i  el 
parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al 
parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres.

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la seva 
aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua 
perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant.
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Si  el  revestiment  rebrà  un  revestit  posterior,  quedarà  amb  la  seva  superfície  rugosa  per  a  facilitar 
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m 
d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.

L’amidament es farà per metres quadrats de superfície de revestiment executat, deduint buits i incloent en el 
preu tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.

Revestiment lliscat de guix blanc

Per  als  revestiments  lliscats  s’utilitzaran  únicament  guixos  blancs  de  primera  qualitat.  Immediatament 
després  d’amassat,  s’estendrà  sobre  el  revestiment  de  guix  fet  prèviament,  estenent-lo  amb la  llana  i 
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 
3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar que el 
guix estigui mort.

L’amidament i facturació serà per metres quadrats de superfície executada. 

Arrebossats de ciment.

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments exteriors, 
i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per a la  
seva confecció.

Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. En tots els casos es 
netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans d’estendre el morter. La 
fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de 
procedir a l’arrebossat.

Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per 
mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera s’estendrà 
una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el 
cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així 
fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova 
operació s’haurà adormit  la  part  aplicada anteriorment.  Serà necessari,  doncs,  humitejar  sobre la junta 
d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al  
damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi  
amb el  remolinador.  Si  les condicions de temperatura i  humitat  ho requereixen,  a criteri  de la Direcció 
Facultativa, s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, 
perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions.

- Preparació del morter:

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades en la 
documentació tècnica. No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat no estigui a la 
banda compresa entre els 5ºC i 40ºC.

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran després de 
la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després. Es netejaran els estris d’amassada 
cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.

- Condicions generals de execució:

Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que:

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per l’acció lesiva 
d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen simultàniament

- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l’arrebossat ha de 
quedar vist

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter o  
formigó

- Durant l’execució:
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S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans que s’iniciï  
l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. Abans d’aplicar morter sobre el suport, 
aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment.

En  els  arrebossats  exteriors  vistos,  mestrejats  o  no,  i  per  a  evitar  esquerdes  irregulars,  caldrà  fer  un 
especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de 
profunditat.

A les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. Quan el gruix de 
l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap d’elles superi aquest 
gruix.

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat del ciment, 
les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions, 
susceptibles  de  produir  fissures  en  l’arrebossat.  La  tela  es  col·locarà  tensa i  fixada al  suport  amb un 
encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat.

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l’execució. 
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que haguessin estat revestides. 
Quan plogui,  se suspendran els  treballs  quan el  parament  no estigui  protegit  i  les zones aplicades es 
protegiran amb lones o plàstics.

Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt 
secs i càlids, se suspendrà l’execució.

- Després de l’execució:

Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins que 
el morter s’hagi adormit. No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no 
abans de 7 dies.

Formació de graons

Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment.

4.18. Bastides

Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona 
resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim 
0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria.  El  Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.

4.19. Proves de càrrega de la xarxa d’aigua

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la realització de 
les proves. Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista.

La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades la  
pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del traçat. Abans de començar la prova 
hauran  d‘estar  instal·lats  tots  els  accessoris  en  la  seva  posició  definitiva  i  la  canonada  estarà 
convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com en els punts fixos. L’ ancorada ha d’ésser 
dissenyada per resistir  la màxima empenta desenvolupada durant la prova hidrostàtica. A causa de les 
característiques pròpies del material el disseny de tal ancorada pot requerir consideració especial pel que 
s’han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa ha d’ésser per petits traçats parcialment 
farcida, amb la fi d’ evitar moviments de la canonada, deixant sempre al descobert les unions.

Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s’apuntalaran per 
evitar fugues d’ aigua i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar posteriorment el muntatge de 
canonada.
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Totes les vàlvules entremig del traçat han d’ estar obertes durant la prova. Les ventoses situades en punts 
alts han d´ ésser obertes durant l’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del traçat a provar, es 
col·locarà una aixeta de purga per l’ expulsió de l’ aire i per comprovar que tot el sistema es trobi comunicat.

Es començarà a omplir  lentament  amb aigua el  traçat  a  provar,  tancant  de sota cap a amunt  tots  els 
elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aigües avall.

Una vegada omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial fins a comprovar que 
totes les unions estan estanques.

Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 10 i de 
16 K/cm2 per el PN 16.

L’equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànic, però en aquest cas haurà de 
disposar de claus de descàrrega per poder regular de forma lenta els augments de pressió. Els increments 
de pressió no superaran la xifra d’un quilogram per centímetre quadrat i minut. La situació de l’equip de 
pressió en tots els casos serà en el punt més baix del traçat objecte de la prova.

Una vegada obtinguda la pressió definida en l’ apartat de pressió hidrostàtica, es passarà durant 30 minuts i 
es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior 
a l’arrel quadrada de p dividit 5 (√p/5) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre 
quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran les fugues i es procedirà a una nova 
prova, fins a obtenir un resultat satisfactori.

4.20. Prova d’estanquitat en xarxes d’aigua

Després d’haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’ha de realitzar la d’estancament. 
La pressió de prova d’  estancament serà la màxima estàtica que existeixi  en el  traçat de la canonada 
objecte de la prova.

La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al traçat de canonada en prova 
mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament després d’haver 
omplert la canonada d’aigua i haver expulsat l’aire. La durada de la prova d’estancament serà de dues hores 
i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula: 

V = K · L · D

On:

V = pèrdua total en la prova en litres.

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.

D = diàmetre interior, en metres. 

K = coeficient depenent del material. Segons la següent taula:

Fosa......…………………… K = 0,300

Plàstic……………………… K = 0,350

De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són sobrepassades, el contractista, 
a les seves despeses, repassarà totes les juntes i  tubs defectuosos; així  mateix està obligat  a reparar 
qualsevol pèrdua d’ aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al admissible.

4.21. Desinfecció de xarxes d’aigua

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser 
desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants. La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se 
respectant les directives de la UE i els reglaments AELC, així mateix han d’observar-se les reglamentacions 
nacionals i locals. En qualsevol cas, s’haurà de complir i garantir el disposat al Reial Decret 3/2023, de 10 
de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat d’aigua de consum, control i  
subministrament.

Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:

- Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense injecció d’aire.
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- Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant.

- Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb adició de desinfectant.

Després  de  l’operació  de  desinfecció,  s’ha  de  rentar  el  tram de  conducció  tantes  vegades  com sigui 
necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l’aigua en la conducció no sobrepassi les 
especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable.

Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre mostres en punts del 
tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament sanitari si són 
d’aplicació.  S’haurà  d’analitzar  les  mostres  per  comprovar  que es  respecten els  criteris  de  conformitat 
microbiològics  prescrits.  Mentre  la  direcció  facultativa  no  digui  el  contrari,  el  procediment  de  presa de 
mostres  i  anàlisis  d’aquestes,  no  necessitarà  aplicar  se  en  trams  curts  de  conducció  principal  i  per 
escomeses de DN<=80.

5. Disposicions generals

5.1. Règim jurídic

El  contracte  corresponent  al  present  Projecte  es  regirà  per  la  Llei  i  Reglament  de  contractes  de  les 
administracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules administratives per la contractació 
d’obres.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de les 
obres.

5.2. Coneixement dels documents contractuals

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el 
mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir 
aplicació a l’execució del pactat, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment.

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin estat 
facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol 
error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix 
termini i de la mateixa forma.

5.3. Contradiccions i omissions del projecte

Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Plànols o viceversa, hauran d'ésser executats 
com si  fossin  exposats  en  els  dos  documents.  En  cas  de  contradicció  entre  els  Plànols  i  el  Plec  de 
Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim.

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que 
siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, per 
ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 
detalls  d'obra  omesos  o  erròniament  descrits,  sinó  que,  al  contrari,  hauran  de  ser  executats  com  si 
haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions.

5.4. Classificació del contractista

Si s’escau, la classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte.

5.5. Autoritat de la Direcció d’Obra

El / la tècnic competent de la Direcció de les obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 
qualitat  dels  materials  emprats  de  les  diferents  unitats  d'obra  contractades,  interpretació  de  Plànols  i 
especificacions  i,  en  general,  tots  els  problemes  que  es  plantegin  durant  l'execució  dels  treballs 
encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li  concedeixi la Legislació vigent sobre el 
particular. C
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5.6. Representació de l’administració

L’Administració  designarà un/a  tècnic  competent  per  a  la  Direcció  d’Obra,  que serà responsable  de la 
comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra contractada.

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les obres, es podrà nomenar un altre tècnic competent, 
que ostentarà la representació de la Direcció d’Obra a tots els efectes Previstos en el Plec.

5.7. Representació personal i oficina d’obra del contractista

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens 
poders per  responsabilitzar-se directament  de l’execució de les obres.  És condició  "sine qua non"  que 
aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell  dependran un 
encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals hauran 
d'ésser acceptades per l'Administració.

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se més de dos (2) 
dies a la setmana, i a més a més sempre ho haurà de posar en coneixement de l'Administració. Haurà 
d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista.

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti 
la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra 
totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres.

Excepte per a aquells casos en els quals el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que 
estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el 
temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregarà a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que 
aquest  determina,  la  relació  de  tot  el  personal  que hagi  de  treballar  en  les  obres.  Qualsevol  persona 
emprada pel  Contractista  que,  a  judici  de la  Direcció  d'Obra,  observi  mala  conducta,  sigui  negligent  o 
incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid 
possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

El  Contractista haurà d’instal·lar,  abans del  començament de les obres i  mantenir-la mentre durin,  una 
oficina d'obra en el lloc que consideri  més apropiat, sempre dins del terme municipal de l’obra i  prèvia 
conformitat de la Direcció d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una 
copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà 
una còpia dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El 
Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització de la Direcció d'Obra.

5.8. Comunicacions amb l’administració

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 
Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà en ell 
les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi 
per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú justificant de rebut, sense perjudici  
de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el 
Llibre indicat.

Efectuada la  recepció  definitiva,  el  Llibre  d'Ordres passarà a  poder  de l'Administració,  si  bé podrà ser 
consultat en tot moment pel Contractista.

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte de 
que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc 
(5) dies fent constar la data del retorn.
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5.9. Disposicions legals complementàries

El  Contractista  vindrà  obligat  al  compliment  de  totes  les  disposicions  que  s’estableixin  en  el  Plec  de 
Clàusules  Administratives  Generals  pel  que  es  refereix  a  les  disposicions  legals  en  matèria  laboral, 
seguretat  social,  seguretat  i  salut  en  el  treball,  propietat  industrial  i  comercial,  protecció  a  la  industria 
nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d’execució de les obres.

5.10. Subcontractes

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció de les obres i  
segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives.

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i s’acompanyaran amb 
un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar dels treballs que han de ser objecte de 
subcontracte  està  particularment  capacitada  i  equipada  per  a  la  seva  execució.  L’acceptació  del 
subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte les 
següents especificacions:

- El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració.

- Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular per escrit. La Direcció d'Obra 
podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la subcontractació.

- El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui adjudicat a 
través del Contracte.

5.11. Programa de treball

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de l'Administració un programa 
de treball,  amb especificacions dels terminis parcials i  data d'acabament de les diferents unitats d'obra, 
compatible amb el termini total d’execució. Aquest pla, una vegada aprovat per la Direcció de les obres i per  
l’Administració, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.

El  Contractista  presentarà,  tanmateix,  una  relació  completa  dels  serveis,  equips  i  maquinària  que  es 
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 
sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració.

L’acceptació  del  Pla  i  de  la  relació  de  mitjans  auxiliars  proposats  no  implicarà  l’exempció  d’alguna 
responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

5.12. Replanteig de les obres

El tècnic en cap de la Direcció de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva 
execució  i  subministrarà  al  Contractista  tota  la  informació  que es precisi  perquè les  Obres puguin  ser 
realitzades.

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per efectuar 
els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin.

Per a la realització del replanteig, redacció de l’acta corresponent i execució de les obres replantejades es 
complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació.

5.13. Iniciació i avanç de les obres

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció i començarà els treballs en els 
punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu acabament, 
d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.
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5.14. Suspensió de les obres

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les 
obres,  s’aplicarà  el  que  dicta  al  respecte  el  Reglament  General  de  la  llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques i el Plec de clàusules administratives generals per la contractació d’obres.

5.15. Rescissió

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les 
Clàusules del Plec de Clàusules Administratives. A més a més es tindrà en compte el següent:

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, perquè utilitzi el 
material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi la Direcció d'Obra. En cas que 
s’hi  negui,  l'Administració podrà confiscar  mitjançant  un acta i  en presencia del  Contractista  o del  seu 
representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a 
l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d’aquelles parts que la 
Direcció d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils.

Si  la  rescissió  és  deguda a  incompliment  del  Contracte  per  part  del  Contractista,  els  mitjans  auxiliars 
d’aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l’acabament de les obres mitjançant l’abonament 
d’un preu contradictori. En el cas que la Direcció d'Obra i el Contractista no es posessin d’acord sobre el 
preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració.

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres 
persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir 
les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de que s’hi negui, l'Administració realitzarà 
els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les 
obres realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les 
despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del 
Contractista.

5.16. Plànols de detall de les obres

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s’estimin necessaris 
per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l’aprovació de la Direcció 
de les Obres, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a major 
comprensió.

5.17. Protecció d’encreuament amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de qualsevol 
de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, canonada d’aigua 
potable, reg, gas, etc.).

Aquestes  obres  es  realitzaran  d’acord  a  allò  perpetuat  a  les  Normes,  Instruccions  o  Plecs  oficials 
corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant tots els materials, 
instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent.

5.18. Modificacions del projecte d’obra

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes modificacions en el Projecte, 
durant el seu desenvolupament, el tècnic en cap de la Direcció podrà ordenar o proposar les modificacions 
que consideri necessàries d’acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria.

5.19. Obligació de redactar els plànols de final d’obra

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols finals d'Obra (Plànols "as built") a mida que 
es vagin executant les diferents unitats d'obra.

La Direcció d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri  oportú i  en particular en el  moment de la 
certificació de la unitat corresponent.
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5.20. Permisos i llicències

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució de 
les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el Projecte.

5.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de març 
de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de 
Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de 
la finalització de les Obres.

L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit  
siguin mínimes. La part  de plataforma per la que es canalitzi  el  trànsit  ha de mantenir-se en perfectes 
condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

5.22. Construcció i conservació dels desviaments

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés a trams 
parcials  o  totalment  acabats,  aquests  es  construiran  d’acord  a  les  característiques  que  figuren  en  els 
corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s’abonaran d’igual manera que 
les  restants  obres  contractades.  La  seva conservació  durant  el  termini  d’utilització  estarà  a  càrrec  del 
Contractista.

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel 
trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. Si 
les circumstàncies ho requereixen, la Direcció de les Obres podrà exigir la col·locació de semàfors.

5.23. Precaució contra incendis

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així com a 
les que dicti  la Direcció. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les Obres, així 
com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

5.24. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials

Queda completament  prohibit  efectuar  amuntegaments  de  materials,  de  qualsevol  naturalesa,  sobre  la 
plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi la Direcció de les Obres. Els materials 
s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant l’acceptació per a 
la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la utilització.

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de ser condicionades una vegada acabada 
la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar l’aspecte original. Totes 
les despeses requerides per aquest fet aniran a càrrec del Contractista.

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d’Obres, les balances o instal·lacions 
necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la 
corresponent aprovació del Director.

Els  materials  que  hagin  d'abonar-se  per  unitat  de  volum  seran  mesurats  en  principi,  sobre  vehicles 
adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per 
la Direcció de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat 
portarà una marca,  clarament  llegible,  que indiqui  la  seva capacitat  en les condicions utilitzades per  a 
l’aprovació. Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits 
per la Direcció d’Obres, que justificarà per escrit els valors adoptats al Contractista.

5.25. Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres

El Contractista podrà utilitzar a les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que 
trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb els preus que per a ells s’hagin establert en 
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el  Contracte.  En qualsevol  cas,  el  Contractista  haurà  de  proveir  els  materials  necessaris  per  executar 
aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 
unitats.

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del Contractista sense cost 
addicional,  de manera immediata.  Les persones que resultin  perjudicades hauran de ser compensades 
adequadament, a càrrec del Contractista.

Les  propietats  públiques  o  privades  que  resultin  afectades  hauran  de  ser  reparades  a  càrrec  del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol 
altre manera acceptable. De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes a la 
Direcció de l’obra i col·locar-los sota custòdia.

Especialment s’adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua per efecte d’hidrocarburs (combustibles,  olis,  lligants o qualsevol  altre material  que pugui  ésser 
perjudicial) durant l’execució de les Obres.

5.26. Conservació del paisatge

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions 
que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica i el paisatge de les zones en que es 
trobin situades les Obres.

Es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser perjudicats durant les 
Obres,  siguin  degudament  protegits  per  evitar  possibles  destrosses  que,  en  cas  de  produir-se,  seran 
restaurades a càrrec seu. De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament 
autoritzats per la Direcció de les Obres.

5.27. Conservació de les obres executades

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes, totes les obres que 
integrin el Projecte. També queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir 
de  la  data  de  la  recepció,  havent  de  substituir,  al  seu  càrrec,  qualsevol  part  d’aquestes  que  hagi 
experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o 
com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar 
com inevitable.

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que les 
despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

5.28. Neteja final de les obres

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal i 
pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la forma original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 
pedreres,  els  quals  s’abandonaran tan aviat  com no sigui  necessària  la  seva utilització.  Tanmateix,  es 
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tot  això  s’executarà  de  manera  que  les  zones  afectades  quedin  completament  netes  i  en  condicions 
estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, 
per tant, no seran objecte d’abonaments directes per la seva realització.

5.29. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista

Queden a càrrec del Contractista les despeses de:

- el replanteig general de les Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d’aquestes,
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- el dret d’inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i 
retirada de tota classe de construccions auxiliars;

- els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials;

-  els  de  protecció  d’amuntegaments  o  de  les  pròpies  Obres  contra  tot  deteriorament,  mal  o  incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants;

- els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de 
la seva utilització de petites rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats;

-  els de conservació durant el  mateix termini  de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant 
carreteres existents;

- els de conservació de desguassos;

- els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per 
proporcionar seguretat dins de les Obres;

-  els  de remoguda de les  instal·lacions,  eines materials  i  neteja  general  de l'Obra a  l’acabament  dels 
muntatges, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària 
per a les Obres, així com l’adquisició de les esmentades aigües i energia;

- els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del 
Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o 
no en l’execució de les Obres.

5.30. Assaigs de control

Els assaigs i  reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el  de 
simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l’admissió de materials o de peces, en qualsevol 
forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que 
el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l’acte de 
reconeixement final i prova de recepció.

Els assaigs es realitzaran d’acord amb la normativa actual.

5.31. Recepció de l’obra

La  recepció  de  l’obra  es  realitzarà  si  estan  completament  finalitzats  tots  els  treballs  encomanats  al 
contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el que aquest s’especifiqui.

La recepció de l’obra s’haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura de l’Acta d’inspecció 
Conjunta amb caràcter favorable, la qual, llevat de disposició contrària dels plecs contractuals, estableix el 
moment concret de la finalització de les obres.

A  la  recepció  de  les  obres  al  seu  acabament  haurà  de  concórrer  un  facultatiu  designat  per  part  de 
l'Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el contractista 
assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per 
part  de  l'Administració  contractant  i  representant  d’aquesta  les  donarà  per  rebudes,  aixecant-se  la 
corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser 
rebudes es farà constar a l’acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les 
instruccions precises, establint un termini per remeiar-los.

Si  esgotat  aquest  termini  el  contractista  no  ho  hagués  efectuat,  se  li  podrà  concedir  un  nou  termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte.

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, la Direcció 
d’Obres i el Contractista.
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Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra que s’hagi establert, la 
Direcció de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la mateixa, que comunicarà al Responsable del 
Contracte. Si l’informe és favorable, el contractista quedarà alliberat de tota responsabilitat, llevat de la que 
pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l’informe constata defectes observats són conseqüència de 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de garantia, la Direcció de l’Obra procedirà a 
dictar les oportunes instruccions al contractista per la seva reparació, concedint-li un termini durant el qual el 
contractista haurà de continuar encarregat de la conservació de les obres al seu risc i ventura sense dret a 
percebre quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia.

5.32. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de caràcter social 
contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del 
règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò 
que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les 
restants que siguin aplicables o que es puguin dictar.

5.33. Facilitats per a la inspecció

El  Contractista  proporcionarà  a  la  Direcció  d'Obra  i  als  seus  Delegats  tota  classe de facilitats  per  als 
replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d’obra en tots els treballs, amb l’objecte de comprovar 
el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l’accés a qualsevol part de l’obra, incloent 
els tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.

5.34. Termini d’execució

L’execució  del  contracte  d’obres  començarà  amb  l’acta  de  comprovació  del  replanteig.  El  servei  de 
l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presencia del contractista, a efectuar la comprovació 
del  replanteig  fet  prèviament  a  la  licitació,  realitzant-se  acta  del  resultat  firmada  per  ambdues  parts 
interessades, enviant un exemplar de la mateixa al òrgan que va celebrar el contracte.

Previ  a  l’inici  de les obres i  signatura de l’acta de comprovació de replanteig el  contractista  lliurarà el 
programa de treball segons condicions indicades al punt específic del present plec.

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d’execució de les obres 
serà el que s’indica a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament General 
de Contractació.

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l’autorització per iniciar les obres, el  
Contractista haurà de presentar a la Direcció d'Obra un programa de treball ajustat al contracte, i en el que 
s’especificaran els terminis parcials i data d’acabament de les diferents obres. L’incompliment del termini 
d’execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al Contractista, donarà lloc a l’aplicació 
de sancions conforme al previst pel que s’esmenta al Reglament.

5.35. Termini de garantia

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció.

5.36. Penalitzacions

Les penalitzacions per incompliment dels terminis es regiran pel que determinin els Plecs de Clàusules 
administratives i si no, segons la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment 
del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de 
les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
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5.37. Control de qualitat

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats  
d’obra i materials utilitzats en les obres.

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista. La 
Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol  moment:  el  Contractista  li  haurà  d’oferir  assistència  humana  i  material  que  necessiti.  Les 
despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista.

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de l’obra 
s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al seu càrrec 
aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part  del  Contractista del  Pla d’Autocontrol  de Qualitat, 
analitzant-ne i validant-ne els resultats.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf anterior, 
l’Administració executarà els assaigs que fixi la Direcció de les obres en el marc del Pla de Control de 
Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la  
licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que 
consideri  adients  i  que  a  aquests  efectes  haguessin  estat  homologats.  El  cost  d’aquests  assaigs  es 
repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins a l’u (1%) per cent del pressupost de 
licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOGC núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable 
mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 
d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de Qualitat 
de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs inclosos  
en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació.

El  Contractista  serà  el  responsable  dels  endarreriments  i  les  conseqüències  que  aquests  produeixin, 
produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla de 
Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 77/1984 
de 4 de març (DOGC núm. 428, 25.04.1984).

Quan el  Contractista  executés obres que resultessin  defectuoses en geometria  i/o  qualitat,  segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció de les obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.

-  Les incorregibles,  on la separació entre característiques obtingudes i  especificades no comprometi  la 
funcionalitat  ni  la  capacitat  de  servei,  seran  tractades  a  elecció  de  la  Direcció  de  les  obres,  com  a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei o acceptades previ acord 
amb el Contractista, amb una penalització econòmica.

- Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat del servei, seran enderrocades 
i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 
ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció de les obres podrà encarregar el seu arreglament a 
tercers, per compte del Contractista.

Durant el curs de les obres o prèviament a la recepció, La Direcció de les obres podrà realitzar les proves 
que  cregui  adients  per  a  comprovar  el  compliment  de  condicions  i  l'adequat  comportament  de  l'obra 
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, que es 
tindrà present per a la recepció de l'obra.

En cas que el  Contractista de les obres no disposi  de marcat CE o en cas que s’hagi  d’augmentar la 
freqüència d’assaigs prevista inicialment al  Pla de Control  de Qualitat  del projecte per causa de les no 
conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat 
de l’obra. C
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Pressupost

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
22

 d
e 

22
8 



Ítem Descripció Amidam. Unitat Preu (€) Import (€)

1

ACTUACIONS PER LA MILLORA I RENOVACIÓ 
DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA EN BAIXA 235.995,66

1.1
Renovació d'element de les xarxes de distribució 
(a1) 198.251,69

1.1.1 Substitució tub FIB50 C/ Deulofeu 87.171,19

1.1.1.1

Obertura de rasa en vorera, retirada del panot, 
demolició de paviment de formigó amb càrrega i 
transport a abocador autoritzat, obertura de rasa 
amb màquina excavadora amb ajudes manuals i 
terres deixades a la vora, sorra de protecció del 
servei, terraplenat i piconatge de rasa amb terres 
de la pròpia excavació, reposició de paviment de 
formigó de 20cm de gruix i de la vorera amb peces 
40x40x6 (tipus Graus) amb base de formigó de 
20cm de gruix. Inclou reposició de terres al voltant 
del tub amb formigó. 495,00 m 127,60 63.162,00

1.1.1.2

Formació d'arqueta de 30x30 cm per vàlvula de 
comporta de sectorització. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de fosa. 8,00 ut 92,71 741,68

1.1.1.3

Formació d'arqueta de 20x20cm per vàlvula de 
registre d’escomesa d'abonat. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de resines polimèriques. 15,00 ut 93,64 1.404,60

1.1.1.4

Tub de polietilè de designació PE100, de 125mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR11, UNE-EN-12201-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locació al fons de la rasa. 495,00 m 19,94 9.870,30

1.1.1.5

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 
comporta DN100. Inclou tots els accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 8,00 ut 173,74 1.389,92

1.1.1.6
Reposició d'escomesa d'abonat amb 
subministrament i muntatge de clau de registre. 15,00 ut 224,91 3.373,65
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1.1.1.7

Obertura de rasa en vorera i paviment per a la 
col·locació de les canonades travesseres per 
alimentar les propietats (8) del voral est del C/ 
Deulofeu. Inclou demolició de paviment de 
llambordes i del formigó del vial, acopi pel seu 
aprofitament, obertura de rasa amb màquina 
excavadora amb ajudes manuals i terres deixades 
a la vora, incorporació de canonada de servei 
PE100 SDR11 mínim DN50, sorra de protecció del 
servei, terraplenat i piconatge de rasa amb terres 
de la pròpia excavació, reposició de paviment de 
formigó i panot. 56,00 m 129,09 7.229,04

1.1.2
Substitució tub fibrociment FIB60 C/ 
Puigpedrós – C/ Solana 5.673,30

1.1.2.1

Obertura de rasa en vial, demolició de paviment de 
formigó amb càrrega i transport a abocador 
autoritzat, obertura de rasa amb màquina 
excavadora amb ajudes manuals i terres deixades 
a la vora, sorra de protecció del servei, terraplenat i 
piconatge de rasa amb terres de la pròpia 
excavació, reposició de paviment amb panot 
40x40x6cm (model Graus) amb base de formigó de 
20cm de gruix. 30,00 m 128,51 3.855,30

1.1.2.2

Formació d'arqueta de 30x30 cm per vàlvula de 
comporta de sectorització. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de fosa. 2,00 ut 92,71 185,42

1.1.2.3

Formació d'arqueta de 20x20cm per vàlvula de 
registre d’escomesa d'abonat. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de resines polimèriques. 2,00 ut 93,64 187,28

1.1.2.4

Tub de polietilè de designació PE100, de 125mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR11, UNE-EN-12201-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locació al fons de la rasa. 30,00 m 21,60 648,00

1.1.2.5

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 
comporta DN100. Inclou tots els accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 2,00 ut 173,74 347,48

1.1.2.6
Reposició d'escomesa d'abonat amb 
subministrament i muntatge de clau de registre. 2,00 ut 224,91 449,82

1.1.3 Substitució tub fibrociment FIB50 Camí d'Age 19.274,85
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1.1.3.1

Obertura de rasa en vial, demolició de paviment de 
formigó amb càrrega i transport a abocador 
autoritzat, obertura de rasa amb màquina 
excavadora amb ajudes manuals i terres deixades 
a la vora, sorra de protecció del servei, terraplenat i 
piconatge de rasa amb terres de la pròpia 
excavació, reposició de paviment paviment amb 
panot 40x40x6cm (model Graus) amb base de 
formigó de 20cm de gruix. 110,00 m 128,51 14.136,10

1.1.3.2

Formació d'arqueta de 30x30 cm per vàlvula de 
comporta de sectorització. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de fosa. 2,00 ut 92,71 185,42

1.1.3.3

Formació d'arqueta de 20x20cm per vàlvula de 
registre d’escomesa d'abonat. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de resines polimèriques. 7,00 ut 93,64 655,48

1.1.3.4

Tub de polietilè de designació PE100, de 125mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR11, UNE-EN-12201-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locació al fons de la rasa. 110,00 m 21,60 2.376,00

1.1.3.5

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 
comporta DN100. Inclou tots els accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 2,00 ut 173,74 347,48

1.1.3.6
Reposició d'escomesa d'abonat amb 
subministrament i muntatge de clau de registre. 7,00 ut 224,91 1.574,37

1.1.4 Substitució FIB150 C/ Vilallobent 86.132,35

1.1.4.1

Obertura de rasa en vial, demolició de paviment 
d'aglomerat asfàltic amb càrrega i transport a 
abocador autoritzat, obertura de rasa amb màquina 
excavadora amb ajudes manuals i terres deixades 
a la vora, sorra de protecció del servei, terraplenat i 
piconatge de rasa amb terres de la pròpia 
excavació, reposició de paviment asfàltic de 6 cm 
de gruix sobre solera de formigó de 20cm de gruix 
o paviment de formigó de 20 cm de gruix. 145,00 m 126,53 18.346,85

1.1.4.2

Perforació guiada per travesser de la  N152 (E-90). 
Inclou cales en ambdós extrems laterals de la 
carretera de 2x3m i 1,75m de fondària amb terres 
deixades a la vora pel seu aprofitament en el 
rebliment i compactació. Estudi topogràfic i 
Georadar, Trasllat i emplaçament de maquinària i 
material. Perforació dirigida amb sistema de 
navegació F5. Subministrament i muntatge de 
baina de canonada SDR17 DN160, amb eliminació 
de fangs-detritus procedents de la perforació i 
accés abocador, elaboració de perfil i informe de 
final d’obra. 30,00 m 1.914,29 57.428,70
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1.1.4.3

Formació d'arqueta de 30x30 cm per vàlvula de 
comporta de sectorització. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de fosa. 4,00 ut 92,71 370,84

1.1.4.4

Formació d'arqueta de 20x20cm per vàlvula de 
registre d’escomesa d'abonat. Subministrament i 
col·locació de marc i tapa de resines polimèriques. 8,00 ut 93,64 749,12

1.1.4.5

Tub de polietilè de designació PE100, de 150mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 
sèrie SDR11, UNE-EN-12201-2, soldat, amb grau 
de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locació al fons de la rasa. 195,00 m 21,60 4.212,00

1.1.4.6

Subministrament i instal·lació de vàlvula de 
comporta DN100. Inclou tots els accessoris 
necessaris pel seu correcte funcionament. 4,00 ut 173,74 694,96

1.1.4.7
Reposició d'escomesa d'abonat amb 
subministrament i muntatge de clau de registre. 8,00 ut 224,91 1.799,28

1.1.4.8

Obertura de rasa en vial (tram C/ camí d’Age, 
davant edifici Constel·lació). Demolició de 
paviment d'aglomerat asfàltic amb càrrega i 
transport a abocador autoritzat, obertura de rasa 
amb màquina excavadora amb ajudes manuals i 
terres deixades a la vora, sorra de protecció del 
servei, terraplenat i piconatge de rasa amb terres 
de la pròpia excavació, reposició de paviment 
asfàltic de 6 cm de gruix sobre solera de formigó 
de 20cm de gruix o paviment de formigó de 20 cm 
de gruix. 20,00 m 126,53 2.530,60

1.2
Instal·lació de mecanismes automàtics de 
regulació de la pressió a la xarxa (a2) 9.618,42

1.2.1 Instal·lació reductora de pressió entrada Age 9.618,42

1.2.1.1

Subministrament i instal·lació de reductora de 
pressió. Inclou 2 vàlvules de control DN100 AVK o 
equivalent, filtre de tamís d'inox DN100 Bayard o 
equivalent, reguladora de pressió DN100 Cla-Val o 
equivalent, carret de desmuntatge, by-pass per 
treballs de manteniment amb vàlvula de comporta 
de DN50 i tots aquells accessoris necessaris pel 
seu correcte funcionament.(Segons Prescripcions 
Tècniques per a la xarxa general d'abastament 
d'aigua potable) 1,00 ut 3.048,17 3.048,17

1.2.1.2

Construcció d'arqueta de 3mx1,5mx1,5m de bloc 
de formigó emplenat sobre solera de formigó de 
15cm de gruix i cobert amb tapes de fosa de 
resistència D-400 amb obertura de tisora. Inclou 
excavació i retirada de terres a abocador autoritzat. 
Inclou enderroc de paviment i reposició. 1,00 ut 6.570,25 6.570,25
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1.3
Millora o implantació de la sectorització del 
sistema (a3) 0,00

1.3.1 Substitució de vàlvules sectorials 0,00

1.3.1.1

Comptabilitzades a les substitucions dels trams de 
canalitzacions dels punts 1.1 i reductores del punt 
1.2 1,00 ut 0,00 0,00

1.4
Impermeabilització de dipòsit per evitar 
pèrdues d’aigua (a4) 5.900,83

1.4.1
Impermeabilització del dipòsit del Puig de 
Santa Maria 5.900,83

1.4.1.1

Repàs de juntes segellades de la 
impermeabilització existent de la làmina de PVC, 
així com d’embocadures de les canalitzacions de 
sortida del dipòsit. Inclou preparació i material 
necessari per a la reparació de les fuites. Inclou 
proves d’estanquitat, la neteja i desinfecció per a la 
posada en servei 1,00 ut 5.900,83 5.900,83

1.5
Realització d’una campanya de recerca i 
reparació de fuites amb mitjans tècnics (a5) 22.224,72

1.5.1 Campanya de recerca de fuites 13.863,99

1.5.1.1

Treballs manuals de maniobres de xarxa per 
sectoritzar i estudiar la variació de consums dels 
sectors i subsectors del nucli de Puigcerdà 9,00 ut 418,12 3.763,08

1.5.1.2

Campanya de localització de fuites mitjançant 
equips electrònics acústics correladors 
PERMANETS ® instal·lats en elements de la 
xarxa. Bolcat de dades en aplicatiu HWM WebCorr 
o equivalent i estudi de les dades obtingudes 9,00 ut 272,73 2.454,57

1.5.1.3

Localització de fuites mitjançant geòfon 
d’auscultació del terreny per a la localització fina. 
Es realitzaran 3 actuacions per cada subsector a 
analitzar 27,00 ut 233,06 6.292,62

1.5.1.4
Localització de fuites mitjançant gas traça per a la 
localització fina 3,00 451,24 1.353,72

1.5.2 Reparació de fuites 8.360,73

1.5.2.1

Obertura de cala amb mitjans mecànics i ajudes 
manuals. Demolició de paviment, excavació de 
cala amb terres deixades a la vora, protecció amb 
sorra i grava del servei reparat, terraplenat i 
compactació de terres de la mateixa excavació, 
reposició de paviment equivalent a l’existent. Es 
considera l’actuació d’una (1) avaria per sector

9,00 ut 596,74 5.370,66 C
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1.5.2.2

Treballs de reparació de l’avaria amb la reposició 
dels elements hidràulics necessaris per al 
restabliment del servei 9,00 ut 332,23 2.990,07

2
MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DES 
SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA (b) 29.797,30

2.1
Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió 
de les dades (b4) 26.211,28

2.1.1 Telecontrol de les reductores de pressió 14.501,68

2.1.1.1

Subministrament i instal·lació d’equip 
multifuncional autònom amb registre i enviament 
de dades. L’equip tindrà una capacitat fins a 4 
entrades digitals, 2 de pressió, 1 Modbus i sortida 
digital. Inclou 2 transductors de pressió d’altes 
prestacions de 25Hz, bateria de liti amb una 
autonomia típica superior a 5 anys, entrada auxiliar 
d’alimentació externa, així com antena V-Torch o 
equivalent amb  2G/3G/FME i cable de 2,5m, 
mànega d’espiral amb endoll ràpid per presa de 
pressió i cable de doble entrada de 0,34mm2 i 
1,5m. 8,00 ut 1.589,57 12.716,56

2.1.1.2

Treballs de modificació i posada en servei de la 
plataforma de telecontrol SCADA per a la 
incorporació dels nous equips a telecontrolar. 8,00 ut 223,14 1.785,12

2.1.2 Telecontrol dels comptadors sectorials 11.709,60

2.1.2.1

Subministrament i instal·lació d’equip 
multifuncional autònom amb registre i enviament 
de dades. L’equip tindrà una capacitat fins a 4 
entrades digitals, 2 de pressió, 1 Modbus i sortida 
digital. Inclou 2 transductors de pressió d’altes 
prestacions de 25Hz, bateria de liti amb una 
autonomia típica superior a 5 anys, entrada auxiliar 
d’alimentació externa, així com antena V-Torch o 
equivalent amb  2G/3G/FME i cable de 2,5m, 
mànega d’espiral amb endoll ràpid per presa de 
pressió i cable de doble entrada de 0,34mm2 i 
1,5m. 7,00 ut 1.449,66 10.147,62

2.1.2.2

Treballs de modificació i posada en servei de la 
plataforma de telecontrol SCADA per a la 
incorporació dels nous equips a telecontrolar. 7,00 ut 223,14 1.561,98

2.2
Instal·lació de cabalímetres amb sistema de 
telelectura (b5) 3.586,02

2.2.1 Comptadors sectorials 3.586,02

2.2.1.1

Subministrament i instal·lació de comptador 
mecànic de diàmetres nominal DN-100 en arqueta 
soterrada. Inclou contaimpulsos i tots els 
accessoris necessaris pel correcte funcionament 3,00 ut 493,75 1.481,25
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2.2.1.2

Subministrament i instal·lació d’equip 
multifuncional autònom amb registre i enviament 
de dades. L’equip tindrà una capacitat fins a 4 
entrades digitals, 2 de pressió, 1 Modbus i sortida 
digital. Inclou 2 transductors de pressió d’altes 
prestacions de 25Hz, bateria de liti amb una 
autonomia típica superior a 5 anys, entrada auxiliar 
d’alimentació externa, així com antena V-Torch o 
equivalent amb  2G/3G/FME i cable de 2,5m, 
mànega d’espiral amb endoll ràpid per presa de 
pressió i cable de doble entrada de 0,34mm2 i 
1,5m. 3,00 ut 9,36 28,08

2.2.1.3

Formació d’arqueta prefabricada de formigó amb 
marc i tapa de fosa C-250 de 70x70cm. Inclou 
l’enderroc del paviment, l’excavació, 
subministrament i muntatge d’arqueta prefabricada 
de formigó. Terraplenat, subministrament i 
col·locació de marc i tapa de fosa i reposició del 
paviment. 3,00 ut 469,09 1.407,27

2.2.1.4

Treballs de modificació i posada en servei de la 
plataforma de telecontrol SCADA per a la 
incorporació dels nous equips a telecontrolar. 3,00 ut 223,14 669,42
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Pressupost resumit:

Ítem Descripció Import (€)

1
ACTUACIONS PER LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA

235.995,66

1.1 Renovació d'element de les xarxes de distribució (a1) 198.251,69

1.1.1 Substitució tub FIB50 c/ Deulofeu 87.171,19

1.1.2 Substitució tub fibrociment FIB60 C/ Puigpedrós – C/ Solana 5.673,30

1.1.3 Substitució tub fibrociment FIB50 Camí d'Age 19.274,85

1.1.4 Substitució FIB150 c/ Vilallobent 86.132,35

1.2
Instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa 
(a2)

9.618,42

1.2.1 Instal·lació reductora de pressió entrada Age 9.618,42

1.3 Millora o implantació de la sectorització del sistema (a3) 0,00

1.3.1 Substitució de vàlvules sectorials 0,00

1.4 Impermeabilització de dipòsit per evitar pèrdues d’aigua (a4) 5.900,83

1.4.1 Impermeabilització del dipòsit del Puig de Santa Maria 5.900,83

1.5
Realització d’una campanya de recerca i reparació de fuites amb mitjans 
tècnics (a5)

22.224,72

1.5.1 Campanya de recerca de fuites 13.863,99

1.5.2 Reparació de fuites 8.360,73

2
MILLORA DE LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DE 
L’AIGUA (b)

29.797,30

2.1 Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de les dades (b4) 26.211,28

2.1.1 Telecontrol de les reductores de pressió 14.501,68

2.1.2 Telecontrol dels comptadors sectorials 11.709,60

2.2 Instal·lació de cabalímetres amb sistema de telelectura (b5) 3.586,02

2.2.1 Comptadors sectorials 3.586,02

PEM Total PEM 265.792,96

DG+BI Despeses Generals i Benefici Industrial (19%) 50.500,66

PEC Total PEC – VEC 316.293,62

IVA IVA (21%) 66.421,66

TOTAL Total Pressupost Base de Licitació 382.715,28 C
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Fotografies actuals
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1. Passeig Urbanització Deulofeu - Actuació a.1.1.
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2. Carrer de la Solana - Actuació a.1.2.
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3. Carrer camí d’Age -  - Actuació a.1.3.
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4. Carrer Vilallobent - N152 -  - Actuació a.1.4.
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Serveis afectats
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
42

 d
e 

22
8 



3 de 8 

 

 

 
 

 
 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 821566 Punt: 6299329 Descripció: Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització.Data de lliurament: 13 de gener del 2026

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
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.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
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FO - Fibrociment
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ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 411697.77 Y: 4699001.282

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:17 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
50

 d
e 

22
8 



Urbanizacion DEULO
FEU

P
as

eo
 B

O
S

Q
U

E
T

8

2

14

15

14

12

9

13

11

10
12

10

PE 110

PE 40

PE 40

PN 32

NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 821566 Punt: 6299328 Descripció: Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització.Data de lliurament: 13 de gener del 2026
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.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
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.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
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FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
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.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
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.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit
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.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
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FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
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ZD - Desconegut
ZI - No Definit
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 821566 Punt: 6299331 Descripció: Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització.Data de lliurament: 13 de gener del 2026
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MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071838

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411628.336/4698430.280)
Projecte: 821566
Coordenades: 411628.336,4698430.28

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071839

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411697.770/4699379.957)
Projecte: 821566
Coordenades: 411697.77,4699379.957

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071840

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411900.445/4697917.672)
Projecte: 821566
Coordenades: 411900.445,4697917.672

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071841

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411846.896/4697826.615)
Projecte: 821566
Coordenades: 411846.896,4697826.615

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071834

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411697.770/4699001.282)
Projecte: 821566
Coordenades: 411697.77,4699001.282

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071836

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411876.270/4699001.282)
Projecte: 821566
Coordenades: 411876.27,4699001.282

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071837

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411697.770/4699127.507)
Projecte: 821566
Coordenades: 411697.77,4699127.507

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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Referència/S:

Referència/N: 821566-20071835

Data: 13/01/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(411697.770/4699253.732)
Projecte: 821566
Coordenades: 411697.77,4699253.732

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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ARQ H 415 (ID 11218941)

ARQ I GEN 399 (ID 11219015)
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ARQ I GEN 398 (ID 11219014)
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PED GEN (ID 11220559)
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en endavant AGBAR) a la 

zona sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’AGBAR 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per AGBAR no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a AGBAR o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

d’AGBAR. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per AGBAR.
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per AGBAR. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per AGBAR, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal d’AGBAR. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per AGBAR, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’AGBAR al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions
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d’AGBAR. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, AGBAR es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions d’AGBAR 

 

Les instal·lacions subterrànies d’AGBAR: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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Ref: 821566

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 13/01/2026, Ref: 821566, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 821566 - 20071865 - BT, 821566 - 20071818 - AT-MT, 821566 -
20071819 - AT-MT, , 821566 - 20071821 - AT-MT, 821566 - 20071822 - AT-MT,
821566 - 20071823 - AT-MT, 821566 - 20071824 - AT-MT, 821566 - 20071825 -
AT-MT, 821566 - 20071850 - BT, 821566 - 20071851 - BT, 821566 - 20071852 - BT,
821566 - 20071844 - BT, 821566 - 20071845 - BT, 821566 - 20071846 - BT, 821566
- 20071847 - BT
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821566 - 20071822 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411628.34; Y:4698430.28
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:19:22 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071822 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411628.34; Y:4698430.28
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:19:22 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071818 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699001.28
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:17 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071818 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699001.28
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:17 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071821 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699127.51
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071821 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699127.51
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071819 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699253.73
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:21 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
07

 d
e 

22
8 



821566 - 20071819 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699253.73
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:21 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071823 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699379.96
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:19:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071823 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411697.77; Y:4699379.96
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:19:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071825 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411846.9; Y:4697826.62
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:20:17 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071825 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411846.9; Y:4697826.62
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:20:17 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071820 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411876.27; Y:4699001.28
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 821566 a la petició 20071820 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 13/01/2026, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:18:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071824 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos
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PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411900.45; Y:4697917.67
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:19:27 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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821566 - 20071824 AFECTACIÓ BT

Data: 13/01/2026Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:411900.45; Y:4697917.67
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2026.01.13 08:19:27 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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Catastro, IGN 2022 - Esri France 2022, Instituto Geográfico
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Act. C/ Solana (a.1.2)

Esri Community Maps Contributors, ICGC, Dirección General de
Catastro, IGN 2022 - Esri France 2022, Instituto Geográfico
Nacional, Esri, TomTom, Garmin, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA,
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Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització. Ajuntament de Puigcerdà
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Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització. Ajuntament de Puigcerdà

1:500

Gener 26

Pou d’inici / fi perforació dirigida

Execució nova xarxa soterrada d’aigua (PE125)
Mitjans mecànics i manuals estàndars

Perforació dirigida sota N-152

Perforació dirigida p2C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
24

 d
e 

22
8 



Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització. Ajuntament de Puigcerdà
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Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització. Ajuntament de Puigcerdà

Creixement de la vorera.
Amplada total 120cm.

3 peces Graus 40x40cm

1:250 Actuació C/ Solana

Gener 26

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
EL

7M
C

H
YC

SW
W

7E
G

3G
4K

M
2E

ZF
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ui

gc
er

da
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
26

 d
e 

22
8 



Creixement de la vorera.
Amplada total 120cm.

3 peces Graus 40x40cm 

1:250 Act. C/ camí d’Age

Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització. Gener 26 Ajuntament de Puigcerdà
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