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00. Memòria

00. 01. Agents i dades generals del projecte

1. Títol Projecte: Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la
C-245 al TM de Sant Boi de Llobregat.

Núm. Expedient: 904523/24

2. Autor/s del Projecte Maria Blanco Bargalló

Lola Simon Plaza

3. Autor Estudi Seguretat i Salut Maria Blanco Bargalló

Lola Simon Plaza

4. Administració que ha encarregat el treball: AMB

5. Departament/Entitat receptora de l’obra: Serveis d’actuacions de mobilitat sostenible

6. Tipus d’actuació: Urbanització

8. Emplaçament actuació: C-245 lateral banda mar al TM de Sant Boi de
Llobregat

11. Pressupost d’Execució per Contracta, IVA
inclòs

1.109.980,23

12. Termini d’execució de l’obra 3 mesos

13. Classificació del Contractista: Grup G/ Subgrup 4/ Categoria 4

14. Període redacció Projecte 07/2024, 07/2025

00. 02. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia

00.02.01 Antecedents

L’antiga carretera comarcal C-245 va ser construïda com una via ràpida de connexió cap al sud-oest del territori de
Barcelona. El seu traçat responia a la lògica de connectar la ciutat amb els nuclis urbans de camí cap a Calafell i el seu
traçat es va dimensionar com una carretera comarcal, de doble sentit, d’entre 3 i 4 carrils i vorals variables.

Com a conseqüència del creixement urbà, industrial i demogràfic, entre el 1950 i el 1975 es va construir l’autopista C-32,
una via ràpida variant, gairebé paral·lela a l’antiga carretera, que recollia la mobilitat de vehicles i mercaderies d’entrada
pel sud a la ciutat de Barcelona i alliberava així els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat
i Cornellà de Llobregat del trànsit pesant i del de llarg recorregut.

La C-245 ha estat objecte de diversos estudis i projectes, com per exemple la proposta de Busbaix, que va plantejar una
plataforma segregada per al transport públic, o l’ambiciosa proposta del 2007 que estudiava convertir la carretera en eix
cívic i verd.

Finalment, l’AMB, amb l’acord dels ajuntaments implicats i Infraestructures de la Generalitat, va encarregar el projecte
executiu de la remodelació de la C-245 el qual s’ha executat recentment. La intervenció, amb un pressupost total de 26,3
milions d’euros, ha estat confiançada pel món local, liderat per l’AMB, i per la Generalitat de Catalunya.

El projecte executat ha previst la integració urbana i la millora de la mobilitat de la carretera C-245, integrant un carril bus
segregat de 13 quilòmetres, que uneix Cornellà de Llobregat amb Castelldefels, i un nou carril bici. L’actuació també
implementa una línia d’autobús exprés d’alta ocupació (BRT).

El projecte ha apostat per la pacificació de la via i ha donat prioritat al transport públic i a la bicicleta en detriment del
cotxe privat. La integració de la C-245 esdevé el punt de partida d’un gran procés de reurbanització de tota l’àrea i suposa,
gràcies a la implantació de mobilitat més sostenible, una notable reducció de la contaminació atmosfèrica i una millora
de la qualitat de l’aire de la metròpolis.

En el procés d’execució de les obres del Projecte de nou carril bus i via ciclista a la C-245 al municipi de Sant Boi de
Llobregat, a les reunions de seguiment de les obres, a l’hora de replantejar el projecte per part de la Direcció d’Obra, es
van fer evidents tot un seguit d’aspectes no contemplats en el Projecte original que els tècnics municipals i el representant
de l’AMB han plantejat a la Direcció Facultativa de les obres.

Alguns d’aquests aspectes no contemplats en el projecte de reforma de la C-245, es consideren totalment necessaris
per elevar la qualitat urbana i la seguretat en aquest entorn.

El present projecte pretén solucionar el següent aspecte que es va detectar al realitzar l’adequació de la C-245, per
aconseguir la qualitat urbana i seguretat necessària per aquesta via: “amb motiu de les obres de construcció de
l’adequació de la carretera C-245, el lateral banda mar ha sofert un greu deteriorament perquè tot el trànsit sentit Cornellà
s’ha canalitzat per aquest carril, que no estava preparat per aquesta sol·licitació. Aquest lateral ha quedat en un estat de
degradació greu i posa en risc la seguretat del trànsit. En el projecte de remodelació de la C-245 no es contempla
intervenir en aquest lateral, aquests fets són els que motiven la realització d’aquest projecte”.

00.02.02 Àmbit de projecte

L’àmbit del projecte comprèn l’actual espai de calçada del lateral banda mar de la carretera C-245 entre el límit de terme
municipal amb Viladecans i el carrer Mossèn Pere Tarrés, al municipi de Sant Boi de Llobregat.

En concret es preveuen els següents àmbits d’actuació:

 Àmbit d’actuació 1: Límit municipal – C/ de la Mare de Déu de Núria: 1.243,53m2

 Àmbit d’actuació 2: C/ de la Mare de Déu de Núria – C/ de la Riera del Fonollar: 5.727,64m2

 Àmbit d’actuació 3: C/ de la Riera del fonollar – Plaça del Llobregat: 6.067,68m2

 Àmbit d’actuació 4: Plaça del Llobregat – Plaça d’Europa: 2.813,44m2

 Àmbit d’actuació 5: Plaça d’Europa – Carrer d’Osca: 4.587,61m2

 Àmbit d’actuació 6: Carrer d’Osca – Carrer Mossèn Pere Tarrés: 1.637,61m2

00.02.03 Situació prèvia

Amb motiu de les obres de construcció de l’adequació de la carretera C-245, el lateral banda mar ha sofert un greu
deteriorament perquè tot el trànsit sentit Cornellà s’ha canalitzat per aquest carril, que no estava preparat per aquesta
sol·licitació.

Aquest lateral ha quedat en un estat de degradació greu, tal que no permet una circulació còmoda i posa en risc la
seguretat del trànsit. L’objecte del present projecte és intervenir en aquest lateral per restablir unes condicions de
circulació còmodes i segures, per tal de complementar les actuacions que es duen a terme en l’àmbit del projecte de
remodelació de la C-245.

Per tant, es preveu millora del paviment del lateral de la C-245 entre el límit de terme municipal amb Viladecans i el
Carrer Mossèn Pere Tarrés, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. En concret en els següents trams:
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 Tram entre límit municipal i el Carrer de la Mare de Déu de Núria: calçada de 8,00 metres d’amplada amb
aparcament en cordó de 2,0 metres d’amplada (banda mar), carril de circulació de 6,00 metres d’amplada.

 Tram entre Carrer de la Mare de Déu de Núria i carrer del Doctor Josep Castells: calçada de 11,75 metres
d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,15
metres i franja d’aparcament en semi bateria de 5,60 metres.

 Tram entre carrer del Doctor Josep Castells i carrer de la Riera del Fonollar amb una calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 11,60 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,10 metres i franja d’aparcament en
semi bateria de 5,50 metres.

o 2n tram sense aparcament en cordó: calçada de 10,00 metres d’amplada sense aparcament en cordó,
carril de circulació de 4,80 metres d’amplada i franja d’aparcament en semi bateria de 5,20 metres.

 Tram entre carrer de la Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba: calçada variable compresa entre 11,80 i 12,00
metres amb aparcament en cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30
metres d’amplada i franja d’aparcament en semi bateria de 4,50 – 4,70 metres d’amplada.

 Tram entre carrer d’Àlaba i la Plaça del Llobregat amb una calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 12,20 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,40 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 4,80 metres d’amplada.

o 2n tram sense aparcament en cordó: calçada de 10,00 metres d’amplada sense aparcament en cordó,
carril de circulació de 5,60 metres d’amplada i franja d’aparcament en semi bateria de 4,40 metres
d’amplada.

 Tram entre Plaça del Llobregat i carrer d’Alacant amb una calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 13,20 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 5,90 metres d’amplada.

o 2n tram amb aparcament en cordó: calçada de 10,90 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 3,60 metres d’amplada.

o En aquest tram, degut a l’arbrat existent, la terciana es troba en mal estat. Les arrels provoquen
l’aixecament del paquet de ferm tant del tronc de la C-245 com del lateral banda mar. La terciana té una
amplada de 1,60 metres.

 Tram entre el carrer d’Alacant i el carrer Castelló amb calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 7,30 metres d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0
metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30 metres d’amplada.

o 2n tram sense aparcament en cordó: calçada de 5,30 metres d’amplada sense aparcament en cordó,
carril de circulació de 5,30 metres.

 Tram entre el carrer de Castelló i la Plaça d’Europa amb calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 6,00 metres d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0
metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,00 metres d’amplada.

o 2n tram amb doble aparcament en cordó: calçada de 9,70 metres d’amplada amb aparcament en cordó
de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,00 metres d’amplada i franja
d’aparcament en cordó de 3,70 metres tocant a la vorera banda mar.

 Tram entre la Plaça d’Europa i el carrer de les Salines amb calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 6,00 metres d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0
metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,00 metres d’amplada.

o 2n tram amb aparcament en cordó: calçada de 10,90 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,60 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 4,30 metres d’amplada.

 Tram entre Carrer de les Salines i el Carrer d’Osca: calçada de 10,80 metres d’amplada amb aparcament en
cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,50 metres i franja d’aparcament en
semi bateria de 4,30 metres.

 Tram entre Carrer d’Osca i el carrer de Saragossa: calçada de 10,40 metres d’amplada amb aparcament en
cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,10 metres i franja d’aparcament en
semi bateria de 4,30 metres.

00. 03. Planejament
El planejament general d’ordenació d’aplicació a l’àmbit d’actuació és el Pla General Metropolità (PGM), aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976, i les posteriors modificacions de les normes urbanístiques.

El sòl que ocupa el lateral de la carretera C-245 està qualificat de sistema viari bàsic (clau 5) regulada pels articles 196,
197, 198 i 199 de les NN.UU del Pla General Metropolità.

00. 04. Objecte
L’objecte del projecte és la definició tècnica i la valoració econòmica  de les obres necessàries per la millora de la
pavimentació del lateral banda mar de la C-245 al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, incloent la millora de la
terciana entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant amb l’objectiu de donar una solució al deteriorament que ha
sofert el lateral, que posa en risc la seguretat vial en aquest tram, amb motiu de les obres de construcció de l’adequació
de la carretera C-245.

00. 05. Descripció de la solució adoptada

00.05.01 Anàlisi de l’estat actual

Amb motiu de les obres de construcció de l’adequació de la carretera C-245, el lateral banda mar ha sofert un greu
deteriorament perquè tot el trànsit sentit Cornellà s’ha canalitzat per aquest carril, que no estava preparat per aquesta
sol·licitació.

Aquest lateral ha quedat en un estat de degradació greu, tal que no permet una circulació còmoda i posa en risc la
seguretat del trànsit. L’objecte del present projecte és intervenir en aquest lateral per restablir unes condicions de
circulació còmodes i segures, per tal de complementar les actuacions que es duen a terme en l’àmbit del projecte de
remodelació de la C-245.

Actualment s’han trobat les següents deficiències:

 Tram entre límit municipal i carrer Mare de Déu de Núria:

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la terciana es troben delimitades per una
línia de rigola blanca de 20x20x8cm en bon estat de conservació.

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecta un flonjall important degut  l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+065 i 0+142 de l’eix
15.

 Tram entre carrer Mare de Déu de Núria i carrer Doctor Josep Castells (testimonis T1, T2, T3 i T4):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm.

o Per un costat, entre línia de vorada de la vorera costat mar i la calçada lateral no existeix línia de rigola.
Per l’altre, entre la línia de vorada de la terciana i la calçada lateral existeix línia de rigola blanca de
20x20x8cm en bon estat de conservació.

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba
trencada o en mal estat de conservació.



 Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat 4

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre
70cm i 2,0 metres d’amplada amb paviment de formigó. També es detecten varies rases de serveis amb
acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+048 i 0+078 de l’eix 6.

 Tram entre carrer Doctor Josep Castells i carrer Riera del Fonollar (testimonis T5 i T6):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 15cm.

o Per un costat, entre línia de vorada de la vorera costat mar i la calçada lateral no existeix línia de rigola.
Per l’altre, entre la línia de vorada de la terciana i la calçada lateral existeix línia de rigola blanca de
20x20x8cm en bon estat de conservació.

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba
trencada o en mal estat de conservació. Destacar que entre el pK 0+445 i 0+535 la línia de rigola es
desvia en direcció a la línia de vorada de la vorera costat mar.

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre
70cm i 2,0 metres d’amplada amb paviment de formigó.

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre
40cm i 2,0 metres d’amplada amb paviment de formigó. També es detecten varies rases de serveis amb
acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+505 i 0+511 de l’eix 6.

 Tram entre carrer Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba (testimonis T7, T8 i T9):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm.

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina es troben delimitades per una línia
de rigola blanca de 20x20x8cm en bon estat de conservació.

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba
trencada o en mal estat de conservació.

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre
40cm i 50cm d’amplada amb paviment de formigó. També destacar el paviment de formigó existent que
ocupa gran part de la calçada entre el carrer Riera del Fonollar i el primer pas de vianants en direcció el
carrer d’Àlaba. També es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada
del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+044 i 0+063 de l’eix 7.

o Entre els pK’s 0+141 i 0+267 el paviment del carril de circulació presenta esquerdes amb una profunditat
major als 3cm del fressat de la capa de rodadura.

 Tram entre el carrer d’Àlaba i la Plaça del Llobregat (testimonis T10, T11 i T12):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm.

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina es troben delimitades per una línia
de rigola blanca de 20x20x8cm en bon estat de conservació.

o Existeix línia de rigola de 20x20x8cm en el límit entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en
semi-bateria, coincidint en el punt baix de la calçada lateral. En gran part de tota la seva longitud es troba
trencada o en mal estat de conservació.

o En bona part de la franja d’aparcament en cordó, de 2,00 metres d’amplada, existeix una franja d’entre
10cm i 70cm d’amplada amb paviment de formigó. També destacar el paviment de formigó existent que
ocupa gran part de la calçada entre el carrer d’Àlaba i el primer pas de vianants en direcció Plaça de
Llobregat, així com varies franges de l’aparcament en semi bateria. També es detecten varies rases de
serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+525-0+528 i 0+550-0+555 de
l’eix 7.

o Entre els pK’s 0+298 i 0+419 el paviment del carril de circulació presenta esquerdes amb una profunditat
major als 3cm del fressat de la capa de rodadura.

 Tram entre la Plaça del Llobregat i la Plaça d’Europa (testimonis T13, T14 i T15):

o El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer d’Alacant és de 7cm.

o El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer de Castelló és de 26cm.

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 14cm.

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina es troben delimitades per una línia
de rigola blanca de 20x20x8cm. Destacar que la rigola entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant,
delimitant la terciana, es troba en mal estat de conservació.

o No existeix rigola en els acords d’intersecció amb el carrer d’Alacant així com el carrer del Castelló.
Tampoc existeix rigola entre el límit de vorada de la vorera costat mar entre el carrer Castelló i la Plaça
d’Europa.

o En els trams on existeix aparcament en semi bateria, entre el carril de circulació i la franja d’aparcament
i coincidint amb el punt baix de la secció, existeix una línia de rigola de 20x20x8cm que en gran part de
tota la seva longitud es troba trencada o en mal estat de conservació.

o Destacar el mal estat de conservació en què es troba la terciana del tram comprès entre la Plaça del
Llobregat i el carrer d’Alacant degut a les arrels de l’arbrat existent.

o La secció tipus del carril bus del tronc de la C-245 és la següent:

 3cm de capa de trànsit formada per mescla bituminosa tipus BBTM 11A PMB 45/80-65.

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

 5cm de capa intermitja de mescla bituminosa tipus AC22 Bin B50/70S.

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

 8cm de capa base formada per mescla bituminosa tipus AC22 Base B50/70G.

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

 9cm de capa base formada per mescla bituminosa tipus AC22 Base B50/70G.

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+195-0+216 i 0+280-0+300 de
l’eix 8.

o Entre els pK’s 0+144 i 0+195 el paviment del carril de circulació presenta esquerdes amb una profunditat
major als 3cm del fressat de la capa de rodadura.

 Tram entre la Plaça d’Europa i el carrer de les Salines (testimonis T16 i T17):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm.

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina no es troben delimitades per cap
línia de rigola.

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecta un estancament de les aigües pluvials a l’entorn del pK 0+075 de l’eix 1, costat terciana.

o Es detecten varis flonjalls degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+239 i 0+241 de l’eix 1.

 Tram entre el carrer de les Salines i el carrer d’Osca (testimonis T18):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 11cm.

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina no es troben delimitades per cap
línia de rigola.
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o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+305-0+312, 0+359-0+368,
0+417-0+420 i 0+426-0+434.

o La intersecció amb el carrer d’Osca presenta esquerdes amb una profunditat major als 3cm del fressat
de la capa de rodadura.

 Tram entre el carrer d’Osca i el carrer Saragossa (testimonis T19 i T20):

o El gruix mig del paviment asfàltic és de 13cm.

o Les línies de vorada tant de la vorera del costat sud com de la tercina no es troben delimitades per cap
línia de rigola.

o Es detecten varies rases de serveis amb acabat formigonat que creuen la calçada del lateral mar.

o Es detecten varis flonjalls, molts d’ells, a l’entorn dels pous de registre existents. També se’n detecten
d’altres importants, degut a l’esgotament del ferm a l’entorn dels pK’s 0+488-0+450, 0+497-0+502,
0+574-0+578.

00.05.02 Solució adoptada

Tenint en compte lo exposat en l’apartat anterior, el present projecte preveu la millora del paviment del lateral de la C-
245 entre el límit municipal de Viladecans i el Carrer Mossèn Pere Tarrés, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.
Per fer-ho, caldrà realitzar l’arranjament puntual de la base asfàltica en el punts on es presenta deteriorada i la
rehabilitació superficial de tota la capa de rodadura, tenint en compte la regularització de la rasant del paviment adequant-
la als elements d’urbanització: vorada, guals, parterres adjacents, rigoles, tapes d’arquetes i pous, embornals, etc.

Totes aquestes actuacions definides i dissenyades en el present projecte es basen en les tasques de treball de camp
realitzades, al nou aixecament topogràfic realitzat, i als resultats obtinguts de la campanya d’extracció de testimonis de
ferm realitzats en data octubre de 2024.

A més de la millora de la pavimentació de la calçada, el projecte també preveu la substitució de tota la línia de rigola que
es troba en mal estat de conservació i que separa el carril de circulació de les franges d’aparcament en semi-bateria.

El projecte també contempla la reposició puntual dels elements d’urbanització en aquells casos que presentin un estat
de deteriorament que no permeti una correcta execució dels treballs de rehabilitació del paviment. És el cas de l’arbrat
de la terciana existent entre el lateral i la C-245 (de la banda del tronc principal de la carretera), entre la Plaça del Llobregat
i el carrer d’Alacant, on es defineix la rehabilitació del ferm adjacent, perquè presenta grans deformacions associades al
creixement de les arrels de les plantacions existents. Actualment el parterre de la terciana presenta el paviment aixecat,
les vorades presenten ondulacions i el primer carril de la calçada central presenta ondulacions o irregularitats. El present
projecte redefineix tot el parterre incloent línia de vorada i rigola, paviment, noves plantacions i adaptació de les arquetes
existents a la rasant definitiva d’aquest.

El projecte també preveu la substitució tant de les tapes de registre com de les reixes d’embornals que es situïn en l’àmbit
d’actuació, per elements de fossa amb una càrrega de ruptura de 40tn (D-400).

Finalment el projecte també inclou la definició de totes les marques viàries les quals s’han dissenyat amb l’objectiu de
maximitzar les places d’aparcament.

00. 06. Justificació de la solució

00.06.01 Demolicions i enderrocs

Per tal de desenvolupar les obres projectades es necessari demolir, enderrocar i desmuntar alguns elements existents,
actuacions que es realitzaran seguint les especificacions del Plec de Condicions. En concret es preveu:

 Tala de 5 unitat dels arbrats existents a la terciana entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant i demolició
dels corresponents escocells.

 Desmuntatge i posterior recol·locació de la senyalització vertical existent en la terciana entre la Plaça del
Llobregat i el carrer d’Alacant.

 Tall en disc del paviment.

 Fresatge entre 3 i 8cm del paviment asfàltic.

 Fresatge de 8cm del paviment de formigó.

 Demolició del paviment de mescla bituminosa fins a un gruix de 15cm.

 Demolició de paviment de llambordí de la terciana entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant.

 Demolició de línia de vorada.

 Demolició de línia de rigola que separa el carril de circulació de les franges d’aparcament en semi-bateria.

00.06.02 Afermat i pavimentació

00.06.02.01 Millora de la pavimentació calçada lateral banda mar C-245 Sant Boi de Llobregat

Les seccions de ferm s’han triat adoptant com a referència la Norma 6.3-IC de rehabilitació de ferms, de la Instrucció de
Carreteres. Destacar que les diferents capes s’encavalcaran un mínim de 10cm entre elles. En concret es preveuen les
següents seccions tipus:

 En els flonjalls que apareixen en l’ àmbit, es preveu:

o Tall i demolició del ferm de la zona afectada.

o Excavació fins a 37cm de fondària i retirada de material.

o Extensió paquet de ferms:

 22cm base formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-
20/B/40/X0.

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

 7cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a
capa base.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a
capa intermitja.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit.

 En els trams de paviment amb un fresat de 8cm d’espessor:

o Fressat de 8cm de la capa d’aglomerat asfàltic existent.

o Extensió de les noves capes d’aglomerat asfàltic:

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a
capa intermitja.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit.

 En els trams de paviment amb un fresat de 3cm d’espessor:

o Fressat de 3cm de la capa d’aglomerat asfàltic existent.

o Extensió de les noves capes d’aglomerat asfàltic:

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.
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 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit.

 En els trams de paviment de formigó:

o Fressat de 8cm del paviment de formigó

o Extensió de les noves capes d’aglomerat asfàltic:

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a
capa intermitja.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit.

 Repavimentació dels flonjalls del carril bus en el tronc de la C-245 entre la plaça del Llobregat i la plaça d’Europa:

o Tall i demolició del ferm de la zona afectada.

o Excavació fins a 47cm de fondària i retirada de material.

o La secció tipus del carril bus del tronc de la C-245 serà la següent:

 22cm base formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-
20/B/40/X0.

 Reg d’adherència tipus C60B3TER.

 9cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a
capa base.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 8cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a
capa base.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a
capa intermitja.

 Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació
0,6kg/m2.

 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB
45/80-65 (BM-3c) per a capa de trànsit.

00.06.02.02 Millora de la pavimentació de la terciana entre la plaça del Llobregat i el carrer
d’Alacant

La terciana existent entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant es troba en mal estat degut a l’arbrat existent. El
present projecte contempla la tala de les 11 unitats de Platanus hispànica existents i la renovació de la pavimentació de
l’actual terciana d’1,60 metres d’amplada.

Els nous escocells estaran formats per xapa d’acer galvanitzat de 20cm d’alçada i 10mm de gruix col·locat amb fonament
i anellat de formigó d’ús no estructural HNE-15/P/40.

En tota la terciana es renovarà la línia de vorada i s’aprofitarà per col·locar rigola; les vorades seran del tipus T3 de doble
capa amb secció normalitzada de calçada C3 28x17cm, segons UNE 127340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20cm d’alçària. Les rigoles seran de mides 20x20x8cm de formigó de color blanc i aniran
col·locades amb morter sobre base de formigó d’ús no estructural.

El nou paviment de la terciana, es preveu amb un paviment de llosetes de formigó monocapa de color gris de 10x20x8cm
sobre llit de sorra de 5cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i sobre una base de tot-ú artificial de 20cm
d’espessor.

00.06.02.03 Renovació de la rigola entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en semi
bateria

El present projecte preveu la renovació de la rigola present entre el carril de circulació i la franja d’aparcament en semi-
bateria entre el carrer Mare de Déu de Núria fins a la plaça del Llobregat. Es preveu:

 La demolició de la línia de rigola amb el corresponent dau de formigó, així com una franja de 50cm a ambdós
costats del paviment d’aglomerat asfàltic.

 Les noves rigoles seran de mides 20x20x8cm de formigó de color blanc i aniran col·locades amb morter sobre
base de formigó d’ús no estructural.

 S’executarà el paquet nou de ferm a l’entorn de la nova rigola:

o 30cm base formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/40/X0.

o Reg d’adherència tipus C60B3TER.

o 7cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 base B50/70G per a capa
base.

o Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6kg/m2.

o 5cm de paviment de mescla bituminosa continua en semicalent tipus AC22 bin B50/70S per a capa
intermitja.

o Reg d’adherència amb emulsió catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6kg/m2.

o 3cm de paviment de mescla bituminosa discontinua en semicalent del tipus BBTM 11A PMB 45/80-65
(BM-3c) per a capa de trànsit.

00.06.03 Drenatge

El present projecte contempla la substitució de tots els marcs i reixes d’embornals per reixes de fundació dúctil abatibles
del model D-4AD de la casa comercial Fàbrega o equivalent de mides 700x360mm que donen compliment a la Norma
EN 124-2 amb una càrrega de ruptura D400.

També es contempla la substitució de totes les tapes dels pous de registre de clavegueram per noves tapes circulars
amb tanca de fosa dúctil, pas lliure de 600mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124.

Destacar que en el tram final entre els carrers Doctor Josep Castells i el carrer Riera del Fonollar es preveu el canvi del
punt baix de la rigola per tal de mantenir una alineació recta d’aquesta. És per aquest motiu, que en aquest tram, serà
necessari demolir un total de 4 embornals de manera que se n’executaran un total de 4 de nous degudament connectats
a la xarxa de clavegueram existent.

Degut a les obres de la tala d’arbrat i de millora d ela pavimentació de la terciana en el tram comprès entre la Plaça del
Llobregat i el carrer d’Alacant serà necessari l’enderroc de 5 embornals adjacents a la línia de vorada de la terciana (3
ubicats en el costat lateral mentre que els dos restants es troben ubicats en el tronc de la carretera C-245). Aquests
embornals s’hauran de reposar i connectar-los degudament als claveguerons existents.

Finalment també es preveu l’execució de dos nous embornals per tal de millorar el drenatge a l’altura de la corba de
sortida de la Plaça d’Europa en direcció al carrer de les Salines.

Els nous embornals seran de mides 70x30x85cm, amb parets de 15cm de gruix sobre solera de 15cm de formigó. Les
connexions entre embornals i entre embornals i col·lectors es farà amb tubs de PVC de diàmetre 400mm embolcallat
amb formigó.

00.06.04 Plantacions

A la terciana de la C-245, banda mar, entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant hi ha actualment plantades 11
unitats de Platanus hispànica com a arbrat d’alineació. Degut als problemes de l’aixecament del ferm del carril bus del
tronc de la C-245, en el tram entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant, es preveu la tala d’un total de 5 unitats de
Platanus hispànica i la seva substitució.

En la nova terciana es proposa tornar a plantar arbrat d’alineació; per donar continuïtat a les plantacions de la C-245, es
plantaran novament Platanus hispànica (5 unitats). Tots els arbres seran de perímetre de 20 a 25cm, amb contenidor o
pa de terra de diàmetre mínim 82,5cm i profunditat mínima 57,75cm segons fórmules NTJ, amb més de dos pisos de
branques, estructura de branques equilibrada i port compacte. Es proposa impermeabilitzar tot el contorn del parterre
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amb una làmina impermeabilitzant PEAD 1,5mm de gruix que compleixi la UNE EN 13948 (resistència a la perforació de
les arrels) per evitar la infiltració de l’escorrentiu.

El diàmetre del forat de plantació haurà de ser 3 vegades el diàmetre del pa de terra amb una fondària mínima igual a la
del contenidor de presentació de l’arbre.

El clot de plantació tindrà els següents perfils de sòl :

 1m de terra vegetal per a arbres

 50 cm de terra condicionada

 40 cm d’àrid de drenatge

00.06.05 Reg

Es projecta una nova xarxa de reg per la reposició de les 5 noves plantacions per a substituir l’arbrat existent al llarg de
la terciana entre la plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant.

Destacar que segons informació facilitada pels tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la nova xarxa secundària
pel reg dels cinc nous arbres a plantar a la terciana entre la plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant, es connectarà a la
xarxa primària de reg existent que passa per la terciana i que alimenta la rotonda de la plaça Llobregat i que penja de
l’escomesa que hi ha al costat de la rotonda de la plaça Europa.

Pel nou sector de reg reg hi ha assignat un capçal d’ 1 1/2´´de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 300 mesh,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern
i connexions estanques tipus pga, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Dins del by-pass
sectorial s’instal·larà un programador a piles del model SAMCLA Infinite o equivalent amb una sortida Latch connectat
als aparells de control i als elements gobermats.

El capçal de reg es situarà dins d’un pericó de 60x60x60cm de maó calat de 15 cm de gruix, amb base drenant de 20 cm
de graves i tapes de fossa dúctil de 60x60 cm, model tipus PiJ de Barcelona.

A partir dels capçals de reg per degoteig sortirà el tub de 40 mm de diàmetre nominal, 10 atm i baixa densitat alimentària.

Els arbres nous es regaran a través d’anells de degoteig de 16mm de diàmetres amb degoters autocompensats integrats
cada 33cm, amb un diàmetre de l’anella de 80cm. Es passarà la canonada secundària per tots els arbres existents, tant
si en un futur s’ha de plantar algun arbre nou, com si s’ha de reposar algun arbre existent.

A més a més, es preveu una vàlvula de drenatge automàtica ubicada també dins d’un pericó de 60x60x60cm amb marc
i tapa de fossa dúctil. Aquesta vàlvula es col·locarà al punt baix de la instal·lació i sempre damunt de paviment dur.

00.06.06 Senyalització

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el present projecte són les següents:

 Disposició de senyalització horitzontal (marques viàries) al llarg de tot el tram de projecte.

 Senyalització vertical en les noves places d’aparcament per a motocicletes.

Per a la correcta senyalització de les obres definides en el present projecte s’han seguit les recomanacions del Manual
de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona (2017). La seva tipologia i ubicació es troba perfectament definida
en els plànols de senyalització del document número 2 del present projecte.

En relació als materials és necessari especificar que:

 Les noves marques viàries es realitzaran amb pintures de doble component amb antilliscant i microesferes de
vidre.

 Les noves senyals per a la senyalització de les places d’aparcament per a motocicletes seran cuadrades de
mides 60x60cm (S-17) amb la corresponent placa complementària de 60x20cm (A-3, motos). Les senyals de
contingut fix en vies urbanes han de tenir una classe de retroreflexió RA2. Les places d’aparcament per a
persones de mobilitat reduïda també disposaran de la corresponent senyal vertical.

El nou disseny de la senyalització viària garanteix la sortida i l’accés de gòndoles de vehicles davant dels guals dels
concessionaris.

00. 07. Topografia
Per a la realització del present projecte “Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la
C-245 al TM de Sant Boi de Llobregat”, s’ha utilitzat la topografia a escala 1/200 encarregada a l’empresa Geometra
(Serveis d’Enginyeria Topogràfica i Hidrogràfica) realitzat en data novembre de 2024.

També s’ha tingut en compte la cartografia a escala 1/1.000 del mapa topogràfic metropolità a escala 1:1.000 del
geoportal de cartografia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El sistema de representació emprat és el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), sistema de
referència geodèsic oficial a Espanya per a la referenciació geogràfica i cartogràfica i les coordenades dels punts estan
expressades en UTM fus 31N.

S’adjunta tot seguit l’aixecament topogràfic realitzat.

00. 08. Geotècnia
En data octubre de 2024 l’empresa ESTAYC, S.L. va ser l’encarregada de l’extracció d’un total de 20 testimonis de ferm
amb sonda rotativa de 100mm de diàmetre per a determinar el gruix d’aglomerat asfàltic del paquet de ferm actual.

Taula 1. Resum testimonis de ferm

Núm. Testimoni Espessor (cm) Núm. Testimoni Espessor (cm)

T1 12 T11 11

T2 12 T12 15

T3 15 T13 14

T4 12 T14 7

T5 15 T15 26

T6 14 T16 14

T7 14 T17 13

T8 12 T18 11

T9 11 T19 12

T10 13 T20 13
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D’on s’obté:

 El gruix mig del paviment asfàltic entre el Carrer de la Mare de Déu de Núria i la Plaça d’Europa és
d’aproximadament 13cm.

 El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer d’Alacant és de 7cm.

 El gruix del paviment asfàltic a la cruïlla amb el carrer de Castelló és de 26cm.

 El gruix mig del paviment asfàltic entre la Plaça d’Europa i el Carrer Mossèn Pere Tarrés és d’aproximadament
13cm.

00. 09. Mètodes de càlcul
En el present projecte s’han hagut de dur a terme un seguit de càlculs en diferents àmbits i amb diferents metodologies
per a la definició de la solució plantejada en els annexes corresponents detallats a continuació:

00.09.01 Mètodes de càlcul

A l’annex núm. 4 geologia i Geotècnia del present projecte s’adjunta l’informe tècnic referent als resultats de la campanya
d’extracció dels testimonis de ferm per la caracterització de l’espessor d’aquest.

00.09.02 Definició geomètrica i replanteig

A l’annex núm. 05 Definició geomètrica i replanteig del present projecte s’adjunten els llistats d’alineacions tant en planta
com en alçat dels diferents trams d’actuació a partir dels quals s’ha estudiat la millora del drenatge superficial de les
aigües pluvials.

00. 10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous
subministraments i instal·lacions de serveis
De les dades obtingudes sobre serveis existents a la zona de projecte es determina l’existència de les següents xarxes:

 AGBAR: Xarxa d’aigua potable.

 ENDESA: Xarxa elèctrica d’AT, Mt i BT.

 NEDGIA: xarxa de gas.

 TELEFONICA DE ESPANYA: xarxa de telefonia.

 VODAFONE-ONO: Xarxa de telecomunicacions.

Finalitzat l’anàlisi dels serveis existents, es determina que no existeix cap afecció degut a què es tracten de treballs de
la millora de la pavimentació de manera que en cap cas s’afectaran els serveis soterrats existents.

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en el present projecte, les solucions adoptades s’hauran
d’acordar amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de
reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la infraestructura viària.

00. 11. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals.
Restitució de drets reals i servituds
Les obres previstes en el present projecte ocupen sòl qualificat amb clau 5, Xarxa viària bàsica de manera que les obres
projectades són totalment compatibles amb els drets de la propietat i altres drets existents en el sòl i subsòl.

00. 12. Autoritzacions i concessions
Per la naturalesa del present projecte no s’escau la necessitat d’autoritzacions i concessions.

00. 13. Control de qualitat
En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les obres. A l’annex
núm. 20 Pla de Control de Qualitat queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el
tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la
modificació de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla
del control de qualitat. Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats:

1. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS)

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)

Per a l’elaboració del present pla d’assaigs s’ha pres com a referencia el Banc de Criteris d’Infraestructures Obra Civil
2020. La metodologia seguida per l’elaboració del present pla d’assaigs ha estat la següent:

 Creació del Pla de Control per defecte, aplicant sobre el pressupost el Banc de Criteris de referencia.

 Analitzar, una vegada creat el Pla de Control els resultats obtinguts.

 Modificar l’assignació dels assaigs a les unitats pressupostàries segons el cas.

 Modificar l’assignació de les freqüències a cada unitat pressupostària

 Realitzar la coherència amb el pressupost

 Càlcul del nombre d’assaigs i assignació de preus

 Generació del pressupost del pla de control modificat

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de TRETZE MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (13.069,90€), IVA exclòs, el que suposa un percentatge del 1,42% del pec sense IVA de les obres.

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista fins al límit de l’1,5% de l’import d’execució
material del projecte base de licitació, d’acord amb el que disposa en el Plec de clàusules administratives generals
(PCAG) per a la contractació d’obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

00. 14. Seguretat i salut
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el present projecte
s’inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix.

A l’annex núm. 21 s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures
preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat
per el capítol de Seguretat i Salut és de ONZE MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(11.749,40€) i representa el 1,52% del PEM de l’obra.

00. 15. Aspectes ambientals
La documentació ambiental s’amplia a l’annex núm. 22 Aspectes Ambientals. En aquest s’adjunta la Llista de
consideracions ambientals en projectes d’obra civil i d’espais verds (FM 730.02.07) de la DSEPU de l’AMB.

Tal i com s’ha dit anteriorment, l’objecte del projecte és la definició tècnica i la valoració econòmica  de les obres
necessàries per la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 al terme municipal de Sant Boi de
Llobregat per donar una solució al deteriorament que ha sofert el lateral, que posa en risc la seguretat vial en aquest
tram, amb motiu de les obres de construcció de l’adequació de la carretera C-245.
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Les tipologies de mescles bituminoses contemplades actualment en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per les
Obres de Carreteres i Ponts (PG-3), han cobert fins a dia d’avui les actuacions realitzades a la xarxa de carreteres de
manera satisfactòria.

Tot i així, els canvis produïts en els últims anys en la longitud, tipus i edat de la xarxa, en les disponibilitats pressupostàries
i també les majors exigències en seguretat vial i comoditat de circulació, aconsellen tenir en consideració altres tipologies
de mescles, d’ús comú en altres països, que proporcionin certs avantatges addicionals.

En l’article 542 del PG-3 referents a les mescles bituminoses de tipus formigó bituminós s’indica que en funció de la
temperatura necessària per a la fabricació i posada en obra, les mescles bituminoses es classifiquen en calentes i
semicalentes. Aquestes últimes, la utilització de betums especials, additius i altres procediments, permet disminuir la
temperatura mínima de la mescla almenys 40ºC respecte a la mescla en calent equivalent, podent-se utilitzar en les
mateixes condicions i capes que aquelles en les que la categoria de trànsit pesat estigui comprès entre T1 i T4.

La necessitat de reduir la temperatura a la fabricació de les mescles bituminoses per reduir les emissions a l’atmosfera
dels gasos d’efecte hivernacle (CO2 i compostos orgànics) i el consum energètic de les instal·lacions, ha potenciat el
desenvolupament de noves tecnologies capaces de fabricar mescles bituminoses a menor temperatura.

D’aquesta manera, i atenent-se que la categoria de trànsit pesat tant del vial lateral de la C-245 és una T2, el present
projecte incorporarà mescles bituminoses semicalentes per a la millora de la pavimentació.

Serà necessari que durant l’execució de les obres no es superin els llindars sonors, sobretot en les tasques de fresatge.
És per aquest motiu que aquestes sempre s’hauran de dur a terme durant les hores diürnes. En el cas de previsió de
superació dels llindars sonors serà necessari que l’empresa adjudicatària de les obres sol·liciti l’exempció d’objectius de
contaminació acústica a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, acompanyat del corresponent estudi acústic.

00. 16. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de
minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum de residus de construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi
de Gestió de Residus.

A l’annex núm. 23 d’aquest projecte s’inclou l’Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició per tal de realitzar
el seguiment i control dels residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra. El total del cost de gestió de residus
de la construcció generats en obra és de VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTRS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS (86.467,15€). Aquest import s’adjunta al pressupost general com a partida alçada a justificar dins el capítol
d’altres partides.

00. 17. Accessibilitat
Les obres recollides en el present projecta donen compliment a la legislació d’accessibilitat següent:

 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat.

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

 Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació
de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

 Ordre VIV/561/2010, d’u de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

 Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat.

 Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

00. 18. Pla d’obra i termini d’execució
Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article
233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El programa de treballs indicatiu de l’execució de les obres considerades en el projecte es presenta a l’annex núm. 26
Pla d’obra. El termini de les obres serà de tres mesos (3). Per a cadascun dels trams la durada és:

 Tram 1: Límit municipal – Carrer Riera del Fonollar: 2,5 setmanes

Primerament es deixarà un carril de circulació d’una amplada de 3,50 metres adjacent a la terciana per tal de poder
executar les obres a la resta de superfície. En les entrades a les diferents activitats econòmiques es deixarà pas
provisional.

Durant aquesta fase es preveu l'execució de:

 Fresat i arranjament dels flonjalls de la banda mar, exceptuant la capa de rodadura.
 Renovació de la rigola ubicada en el punt baix.
 Canvi de marcs i tapes d’embornals i pous de registre.

Un cop executades les obres, s’habilitarà un carril de circulació d’amplada 3,5m adjacent a la vorera del costat mar per
poder realitzar les obres en el tram de calçada per on havien circulat els vehicles anteriorment. Destacar que minimitzar
l’afectació al trànsit, es preveu que les obres per a la millora de la pavimentació de la cruïlla amb el carrer Dr. Josep
Castells i el petit tram adjacent a la cruïlla del carrer Riera del Fonollar (de 3,0 metres d’amplada) es realitzin en horari
nocturn o bé en cap de setmana per minimitzar l’afectació a les activitats comercials. També s’executarà en horari nocturn
o bé en cap de setmana, s’estendrà la capa de rodadura en tot el tram i es pintaran les marques vials.

La separació de la zona d'obra del trànsit rodat es realitzarà mitjançant New Jersey de polièster d’alta densitat i tanca
d'ocultació tipus Rivisa. Aquesta també s'utilitzarà per a separar el pas de vianants de la zona d'obres.

 Tram 2: Carrer Riera del Fonollar – Plaça del Llobregat: 2,5 setmanes

Primerament es deixarà un carril de circulació d’una amplada de 3,50 metres adjacent a la terciana per tal de poder
executar les obres a la resta de superfície. En les entrades a les diferents activitats econòmiques es deixarà pas
provisional.

Durant aquesta fase es preveu l'execució de:

 Fresat i arranjament dels flonjalls de la banda mar, exceptuant la capa de rodadura.
 Renovació de la rigola ubicada en el punt baix.
 Canvi de marcs i tapes d’embornals i pous de registre.

Un cop executades les obres, s’habilitarà un carril de circulació d’amplada 3,5m adjacent a la vorera del costat mar per
poder realitzar les obres en el tram de calçada per on havien circulat els vehicles anteriorment. Destacar que minimitzar
l’afectació al trànsit, es preveu que les obres per a la millora de la pavimentació de la cruïlla amb el carrer d’Àlaba es
realitzin en horari nocturn o bé en cap de setmana per minimitzar l’afectació a les activitats comercials. També s’executarà
en horari nocturn o bé en cap de setmana, s’estendrà la capa de rodadura en tot el tram i es pintaran les marques vials.

La separació de la zona d'obra del trànsit rodat es realitzarà mitjançant New Jersey de polièster d’alta densitat i tanca
d'ocultació tipus Rivisa. Aquesta també s'utilitzarà per a separar el pas de vianants de la zona d'obres.

 Tram 3: Plaça del Llobregat – Plaça d’Europa: 3,5 setmanes

Primerament es deixarà un carril de circulació d’una amplada de 3,50 metres adjacent a la terciana per tal de poder
executar les obres a la resta de superfície. En les entrades a les diferents activitats econòmiques es deixarà pas
provisional.

Durant aquesta fase es preveu l'execució de:

 Fresat i arranjament dels flonjalls de la banda mar, exceptuant la capa de rodadura.
 Reparació dels Flonjalls del carril bus de la C-245.
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 Renovació de la rigola ubicada en el punt baix.
 Canvi de marcs i tapes d’embornals i pous de registre.
 Millora de la pavimentació de la terciana entre la plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant.

Un cop executades les obres, s’habilitarà un carril de circulació d’amplada 3,5m adjacent a la vorera del costat mar per
poder realitzar les obres en el tram de calçada per on havien circulat els vehicles anteriorment. En aquest cas, i al no
tenir cap accés entre el carrer Castelló i la Plaça d’Europa, es preveu desviar el trànsit pel carrer Castelló i el carrer
d’Azuaga (canvi de sentit de circulació) per tal de poder executar la totalitat de les obres entre el carrer Castelló i la plaça
d’Europa. S’executarà en horari nocturn o bé en cap de setmana la capa de rodadura en tot el tram i es pintaran les
marques vials.

La separació de la zona d'obra del trànsit rodat es realitzarà mitjançant New Jersey de polièster d’alta densitat i tanca
d'ocultació tipus Rivisa. Aquesta també s'utilitzarà per a separar el pas de vianants de la zona d'obres

 Tram 4: Plaça d’Europa – Carrer Saragossa: 3,5 setmanes

Primerament es deixarà un carril de circulació d’una amplada de 3,50 metres adjacent a la terciana per tal de poder
executar les obres a la resta de superfície. En les entrades a les diferents activitats econòmiques es deixarà pas
provisional.

Durant aquesta fase es preveu l'execució de:

 Fresat i arranjament dels flonjalls de la banda mar, exceptuant la capa de rodadura.
 Renovació de la rigola ubicada en el punt baix.
 Canvi de marcs i tapes d’embornals i pous de registre i millora del drenatge a l’entorn de la plaça d’Europa.

Un cop executades les obres, s’habilitarà un carril de circulació d’amplada 3,5m adjacent a la vorera del costat mar per
poder realitzar les obres en el tram de calçada per on havien circulat els vehicles anteriorment. Destacar que el tram
entre la plaça d’Europa i l’entrada des del tronc de la C-245 es podrà executar tot a la vegada al no disposar de cap
accés en aquest punt. També s’executarà en horari nocturn o bé en cap de setmana, s’estendrà la capa de rodadura en
tot el tram i es pintaran les marques vials.

La separació de la zona d'obra del trànsit rodat es realitzarà mitjançant New Jersey de polièster d’alta densitat i tanca
d'ocultació tipus Rivisa. Aquesta també s'utilitzarà per a separar el pas de vianants de la zona d'obres

00. 19. Termini de garantia
El període de garantia de les obres executades serà de dos anys. Durant aquest període, el Contractista serà responsable
d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres
compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i
execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació
normal de l’obra.

La recepció definitiva de les obres estarà condicionada al que preveu l’ordenança d’obres i instal·lacions de serveis en
el domini públic municipal. L’empresa adjudicatària de les obres, durant el període de garantia no ha de vigilar ni tenir
cura del bon estat de l’obra. La recepció es farà un cop finalitzada l’obra i només requerirà a l’adjudicatari la reparació
dels desperfectes causats per defectes d’execució o la manca de qualitat dels materials. Tot i finalitzat aquest termini de
garantia, en cas d’existència de vicis ocults de la construcció, aquest respondrà pels danys i perjudicis durant el termini
indicat a la Llei de Contractes del Sector Públic.

00. 20. Justificació de preus
A l’annex núm. 27 Justificació de preus s’adjunta la justificació dels diferents preus unitaris que formen el pressupost del
present projecte.

Per a la realització del pressupost s’han usat de referència els bancs de preus de l’AMB, de l’ITEC i de BIMSA per tal
d’abastar totes les actuacions previstes en el present projecte. Per últim, s’ha unificat els preus dels elements simples
(mà d’obra, materials i maquinària) amb l’aplicació Adapta Web de l’ITEC a la base de preus d’obres d’enginyeria civil
0,4M€ 2024-06.

Hi ha certes unitats pressupostàries que no pertanyen a cap banc concret per no existir-hi en aquests, sent de nova
formació a base sempre que ha estat possible de preus simples de mà d’obra, materials i/o maquinària ja utilitzats al
pressupost. Els preus d’algunes altres partides són preus de mercat aportats pels corresponents industrials.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 5%.

00. 21. Partides alçades
En el present projecte s’han previst les següents partides alçades:

 PA000001 Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa primària de reg existent (300,00€).
 PA000002 Partida alçada a justificar pels treballs derivats a la reposició de la xarxa primària de reg (1.500,00€).

00. 22. Revisió de preus
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap
clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (12) mesos.

00. 23. Pressupost
El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels materials i de la
maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es justifica a l’annex de justificació de
preus.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el pressupost de les obres,
per a cadascun dels lots, els quals s’inclouen com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté el següent
resum:

Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus als Amidaments del Projecte i, tenint en compte les partides
alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:

Treballs previs         3.736,40 €
Enderrocs       84.398,45 €
Sistema viari     479.530,61 €
Sanejament       40.181,00 €
Xarxa de reg         6.267,18 €
Jardineria         6.649,57 €
Gestió de residus       86.467,15 €
Seguretat i Salut       11.749,40 €
Altres       51.893,37 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:                               770.873,13 €
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), Benefici Industrial (6%),
s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA:

Despeses generals (DG)      100.213,51€

Benefici Industrial (BI)       46.252,39 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D’IVA:     917.339,03 €

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució per
Contracte

21% IVA     192.641,20 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:                            1.109.980,23 €

Puja el present Pressupost d’execució per contracte a la quantitat de UN MILIÓ CENT NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA
EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.
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00. 24. Pressupost per al coneixement de l’administració
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:                            1.109.980,23 €

Afegint a aquest pressupost l’import corresponent al control de qualitat, les expropiacions, i l’obra no civil dels Serveis
Afectats s’obté el Pressupost per al Coneixement de l’Administració següent:

EXPROPIACIONS:                                                      0,00 €

SERVEIS AFECTATS:                              0,00€

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:                            1.109.980,23 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ                            1.109.980,23 €

Puja el present Pressupost per al Coneixement de l’Administració a la quantitat de UN MILIÓ CENT NOU MIL NOU-
CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

00. 25. Classificació del contractista
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de
referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups,
subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas.

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, per contractar amb les Administracions Públiques, la execució de contractes
d’obres que el seu valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit indispensable que l’empresari es
trobi degudament classificada.

El projecte té un termini de tres (3) mesos. La categoria s’estableix per als mateixos en base al pressupost de contracta
parcial (exclòs l’IVA) de cadascun d’ells.

00. 26. Declaració d’obra completa
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra
complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels
elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa
constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò
reflectit a l’article 18 de la mateixa.

00. 27. Documents de què consta aquest projecte
DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

Annexos

Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia

Annex núm. 2: Planejament

Annex núm. 3: Topografia

Annex núm. 4: Geologia i geotècnia

Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig

Annex núm. 6: Moviment de terres

Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex núm. 8: Xarxa de clavegueram

Annex núm. 9: Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d’aigua

Annex núm. 10: Ferms i paviments

Annex núm. 11: Estructures i murs

Annex núm. 12: Enllumenat

Annex núm. 13: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg

Annex núm. 14: Plantacions

Annex núm. 15: Senyalització, abalisament i seguretat vial

Annex núm. 16: Semaforització

Annex núm. 17: Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis

Annex núm. 18: Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds

Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions

Annex núm. 20: Pla de control de qualitat

Annex núm. 21: Estudi de Seguretat i Salut

Annex núm. 22: Aspectes ambientals

Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició

Annex núm. 24: Accessibilitat

Annex núm. 25: Desviaments de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres

Annex núm. 26: Pla d’obra

Annex núm. 27: Justificació de preus

Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada

Annex núm. 29: Pressupost per al Coneixement de l’Administració

Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS

SG Informació

SG.01 Index i situació general

SG.02 Emplaçament

SG.03 Planta general de la proposta

SG.04 Planejament
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SG.05 Aixecament topogràfic

EN Enderrocs

EN.01 Enderrocs i elements a retirar

EN.02 Previsió d’espai gestió de residus

DG Definició geomètrica

DG.01 Planta

DG.02 Perfils longitudinals

DG.03 Perfils transversals

PV Pavimentació

PV.01 Planta de pavimentació

PV.02 Detalls

DC Drenatge i clavegueram

DC.01 Planta

DC.02 Detalls

XR Xarxa de reg

XR.01 Planta

XR.03 Detalls

PL Plantacions

PL.01 Planta

PL.02 Detalls

SV Senyalització i seguretat viària

SV.01 Planta

SV.02 Detalls

SE Serveis

SE.01 Planta de serveis existents

ST Fases execució i senyalització

ST.01 Planta

DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS

Plec de prescripcions tècniques generals

Plec de prescripcions tècniques particulars

DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST

Amidaments

Estadística de partides

Quadre de preus número 1

Quadre de preus número 2

Pressupost

Resum de pressupost

Últim full

00. 28. Equip redactor del projecte
Barcelona, juliol de 2025

Les autores del projecte,

Maria Blanco Bargalló Lola Simon Plaza

Enginyer de Camins, Canals i Ports Enginyer de Camins, Canals i Ports

SBS Simon i Blanco, SL SBS Simon i Blanco, SL
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01. Antecedents, àmbit d’actuació i situació
prèvia

01. 01. Introducció
L’antiga carretera comarcal C-245 va ser construïda com una via ràpida de connexió cap al sud-oest del territori de
Barcelona. El seu traçat responia a la lògica de connectar la ciutat amb els nuclis urbans de camí cap a Calafell i el seu
traçat es va dimensionar com una carretera comarcal, de doble sentit, d’entre 3 i 4 carrils i vorals variables.

Com a conseqüència del creixement urbà, industrial i demogràfic, entre el 1950 i el 1975 es va construir l’autopista C-32,
una via ràpida variant, gairebé paral·lela a l’antiga carretera, que recollia la mobilitat de vehicles i mercaderies d’entrada
pel sud a la ciutat de Barcelona i alliberava així els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat
i Cornellà de Llobregat del trànsit pesant i del de llarg recorregut.

La C-245 ha estat objecte de diversos estudis i projectes, com per exemple la proposta de Busbaix, que va plantejar una
plataforma segregada per al transport públic, o l’ambiciosa proposta del 2007 que estudiava convertir la carretera en eix
cívic i verd.

Finalment, l’AMB, amb l’acord dels ajuntaments implicats i Infraestructures de la Generalitat, va encarregar el projecte
executiu de la remodelació de la C-245 el qual s’ha executat recentment. La intervenció, amb un pressupost total de 26,3
milions d’euros, ha estat confiançada pel món local, liderat per l’AMB, i per la Generalitat de Catalunya.

El projecte que executat preveu la integració urbana i la millora de la mobilitat de la carretera C-245, integra un carril bus
segregat de 13 quilòmetres, que uneix Cornellà de Llobregat amb Castelldefels, i un nou carril bici. L’actuació també
implementa una línia d’autobús exprés d’alta ocupació (BRT).

El projecte ha apostat per la pacificació de la via i ha donat prioritat al transport públic i a la bicicleta en detriment del
cotxe privat. La integració de la C-245 esdevé el punt de partida d’un gran procés de reurbanització de tota l’àrea i suposa,
gràcies a la implantació de mobilitat més sostenible, una notable reducció de la contaminació atmosfèrica i una millora
de la qualitat de l’aire de la metròpolis.

En el procés d’execució de les obres del Projecte de nou carril bus i via ciclista a la C-245 al municipi de Sant Boi de
Llobregat, a les reunions de seguiment de les obres, a l’hora de replantejar el projecte per part de la Direcció d’Obra, es
van fer evidents tot un seguit d’aspectes no contemplats en el Projecte original que els tècnics municipals i el representant
de l’AMB han plantejat a la Direcció Facultativa de les obres.

Alguns d’aquests aspectes no contemplats en el projecte de reforma de la C-245, es consideren totalment necessaris
per elevar la qualitat urbana i la seguretat en aquest entorn.

El present projecte pretén solucionar el següent aspecte que es va detectar al realitzar l’adequació de la C-245, per
aconseguir la qualitat urbana i seguretat necessària per aquesta via: “amb motiu de les obres de construcció de
l’adequació de la carretera C-245, el lateral banda mar ha sofert un greu deteriorament perquè tot el trànsit sentit Cornellà
s’ha canalitzat per aquest carril, que no estava preparat per aquesta sol·licitació. Aquest lateral ha quedat en un estat de
degradació greu i posa en risc la seguretat del trànsit. En el projecte de remodelació de la C-245 no es contempla
intervenir en aquest lateral, aquests fets són els que motiven la realització d’aquest projecte”.

01. 02. Agents i dades generals del projecte

Títol Projecte: Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la
C-245 al TM de Sant Boi de Llobregat.

Núm. Expedient: 904523/24

Autor/s del Projecte Maria Blanco Bargalló

Lola Simon Plaza

Autor Estudi Seguretat i Salut Maria Blanco Bargalló

Lola Simon Plaza

Administració que ha encarregat el treball: AMB

Departament/Entitat receptora de l’obra: Serveis d’actuacions de mobilitat sostenible

Tipus d’actuació: Urbanització

01. 03. Àmbit del projecte
L’àmbit del projecte comprèn l’actual espai de calçada del lateral banda mar de la carretera C-245 entre el límit de terme
municipal amb Viladecans i el carrer Mossèn Pere Tarrés, al municipi de Sant Boi de Llobregat.

En concret es preveuen els següents àmbits d’actuació:

 Àmbit d’actuació 1: Límit municipal – C/ de la Mare de Déu de Núria: 1.243,53m2

 Àmbit d’actuació 2: C/ de la Mare de Déu de Núria – C/ de la Riera del Fonollar: 5.727,64m2

 Àmbit d’actuació 3: C/ de la Riera del fonollar – Plaça del Llobregat: 6.067,68m2

 Àmbit d’actuació 4: Plaça del Llobregat – Plaça d’Europa: 2.813,44m2

 Àmbit d’actuació 5: Plaça d’Europa – Carrer d’Osca: 4.587,61m2

 Àmbit d’actuació 6: Carrer d’Osca – Carrer Mossèn Pere Tarrés: 1.637,61m2

01. 04. Estat actual
Amb motiu de les obres de construcció de l’adequació de la carretera C-245, el lateral banda mar ha sofert un greu
deteriorament perquè tot el trànsit sentit Cornellà s’ha canalitzat per aquest carril, que no estava preparat per aquesta
sol·licitació.

Aquest lateral ha quedat en un estat de degradació greu, tal que no permet una circulació còmoda i posa en risc la
seguretat del trànsit. L’objecte del present projecte és intervenir en aquest lateral per restablir unes condicions de
circulació còmodes i segures, per tal de complementar les actuacions que es duen a terme en l’àmbit del projecte de
remodelació de la C-245.

Per tant, es preveu millora del paviment del lateral de la C-245 entre el límit de terme municipal amb Viladecans i el
Carrer Mossèn Pere Tarrés, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. En concret en els següents trams:

 Tram entre límit municipal i el Carrer de la Mare de Déu de Núria: calçada de 8,00 metres d’amplada amb
aparcament en cordó de 2,0 metres d’amplada (banda mar), carril de circulació de 6,00 metres d’amplada.
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 Tram entre Carrer de la Mare de Déu de Núria i carrer del Doctor Josep Castells: calçada de 11,75 metres
d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,15
metres i franja d’aparcament en semi bateria de 5,60 metres.

 Tram entre carrer del Doctor Josep Castells i carrer de la Riera del Fonollar amb una calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 11,60 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,10 metres i franja d’aparcament en
semi bateria de 5,50 metres.

o 2n tram sense aparcament en cordó: calçada de 10,00 metres d’amplada sense aparcament en cordó,
carril de circulació de 4,80 metres d’amplada i franja d’aparcament en semi bateria de 5,20 metres.

 Tram entre carrer de la Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba: calçada variable compresa entre 11,80 i 12,00
metres amb aparcament en cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30
metres d’amplada i franja d’aparcament en semi bateria de 4,50 – 4,70 metres d’amplada.

 Tram entre carrer d’Àlaba i la Plaça del Llobregat amb una calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 12,20 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,40 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 4,80 metres d’amplada.

o 2n tram sense aparcament en cordó: calçada de 10,00 metres d’amplada sense aparcament en cordó,
carril de circulació de 5,60 metres d’amplada i franja d’aparcament en semi bateria de 4,40 metres
d’amplada.

 Tram entre Plaça del Llobregat i carrer d’Alacant amb una calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 13,20 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 5,90 metres d’amplada.

o 2n tram amb aparcament en cordó: calçada de 10,90 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 3,60 metres d’amplada.

o En aquest tram, degut a l’arbrat existent, la terciana es troba en mal estat. Les arrels provoquen
l’aixecament del paquet de ferm tant del tronc de la C-245 com del lateral banda mar. La terciana té una
amplada de 1,60 metres.

 Tram entre el carrer d’Alacant i el carrer Castelló amb calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 7,30 metres d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0
metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 5,30 metres d’amplada.

o 2n tram sense aparcament en cordó: calçada de 5,30 metres d’amplada sense aparcament en cordó,
carril de circulació de 5,30 metres.

 Tram entre el carrer de Castelló i la Plaça d’Europa amb calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 6,00 metres d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0
metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,00 metres d’amplada.

o 2n tram amb doble aparcament en cordó: calçada de 9,70 metres d’amplada amb aparcament en cordó
de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,00 metres d’amplada i franja
d’aparcament en cordó de 3,70 metres tocant a la vorera banda mar.

 Tram entre la Plaça d’Europa i el carrer de les Salines amb calçada d’amplada variable.

o 1r tram amb aparcament en cordó: calçada de 6,00 metres d’amplada amb aparcament en cordó de 2,0
metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,00 metres d’amplada.

o 2n tram amb aparcament en cordó: calçada de 10,90 metres d’amplada amb aparcament en cordó de
2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,60 metres d’amplada i franja
d’aparcament en semi bateria de 4,30 metres d’amplada.

 Tram entre Carrer de les Salines i el Carrer d’Osca: calçada de 10,80 metres d’amplada amb aparcament en
cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,50 metres i franja d’aparcament en
semi bateria de 4,30 metres.

 Tram entre Carrer d’Osca i el carrer de Saragossa: calçada de 10,40 metres d’amplada amb aparcament en
cordó de 2,0 metres d’amplada (tocant a la terciana), carril de circulació de 4,10 metres i franja d’aparcament en
semi bateria de 4,30 metres.
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01. 05. Apèndix 1. Plec de prescripcions tècniques per al
contracte de serveis de la redacció de les obres de la millora
de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245, a Sant

Boi de Llobregat
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01. 06. Apèndix 2. Reportatge fotogràfic
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Il·lustració 1: Vista del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell des de la seva connexió amb la
rotonda d’inici de l’àmbit que interseca amb el carrer de la Mare de Déu de Núria, mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 2: Vista del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell des de la seva connexió amb la
rotonda d’inici de l’àmbit que interseca amb el carrer de la Mare de Déu de Núria, mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 3: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el carrer de la
Mare de Déu de Núria i el carrer Dr. Josep Castells. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 2: Estat del pas de zebra i l’embornal i tapa de registre al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de
Calafell entre el carrer de la Mare de Déu de Núria i el carrer Dr. Josep Castells. Mirant direcció Nord-Est.
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Il·lustració 5: Estat de l’embornal i tapa de registre al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a
l’alçada del carrer Dr. Josep Castells. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 6: Estat del pas de zebra al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer
Dr. Josep Castells. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 7: Estat de la zona d’aparcament de l’esquerra del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell
a l’alçada del carrer Dr. Josep Castells. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 8: Estat de la tapa de registre al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el carrer
Dr.Josep Castells i el carrer de la Riera del Fonollar. Mirant direcció Nord-Est.
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Il·lustració 9: Estat de la calçada al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el carrer Dr. Josep
Castells i el carrer de la Riera del Fonollar. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 10: Estat de la calçada al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el carrer Dr. Josep
Castells i el carrer de la Riera del Fonollar. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 11: Estat de la calçada al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer de la
Riera del Fonollar. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 12: Estat de la calçada al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer de la
Riera del Fonollar. Mirant direcció Sud-Oest.
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Il·lustració 13: Estat de la calçada al lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el carrer de la
Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 14: Estat de la zona d’aparcament del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el
carrer de la Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 15: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer
d’Àlaba. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 16: Estat de la vorada i rigola del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del
carrer de la Riera Roja. Mirant direcció Nord-Est.
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Il·lustració 17: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell entre el carrer de la
Riera Roja i el carrer d’Alacant. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 18: Estat de la vorada i rigola del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del
carrer d’Alacant. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 19: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer
d’Alacant. Mirant direcció Nord-Est.

Il·lustració 20: Estat de la vorada i rigola del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada de la
Ctra. del Prat. Mirant direcció Nord-Est.
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Il·lustració 21: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer de
les Salines. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 22: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell a l’alçada del carrer
d’Osca. Mirant direcció Sud-Oest.

Il·lustració 23: Estat de la calçada del lateral costat mar de la Ctra. de la Santa Creu de Calafell en la seva connexió
amb la C-245. Mirant direcció Nord-Est.
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02. Planejament

02. 01. Planejament vigent 

El planejament general d’ordenació d’aplicació a l’àmbit d’actuació és el Pla General Metropolità (PGM), aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, i les posteriors modificacions de les normes urbanístiques. 

El sòl que ocupa el lateral de la carretera C-245 està qualificat de sistema viari bàsic (clau 5) regulada pels articles 196, 
197, 198 i 199 de les NN.UU del Pla General Metropolità. 

A continuació s’adjunta l’informe previ dels condicionants urbanístics que afecten al projecte de pavimentació C-245 amb 
número d’expedient 000035/23 emès en data 24 de gener de 2023 per la secció d’Informació Urbanística de l’Àrea de 
Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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