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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE 

LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA DE 

VOLUMINOSOS I PxR DE LA 1ª FASE DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME 

 

 

 

EXPEDIENT NÚM. X2026000178 

 
 
1. NECESSITATS A SATISFER 
 
El mes de maig de 2019 es va adjudicar el «Concurs de projectes per a la redacció del projecte 
executiu i posterior direcció d’obra de la construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-
Maresme» a la proposta presentada per Julià Arquitectes Associats, SL., que van entregar el 
Projecte Bàsic al novembre del 2019, permetent l'inici de la tramitació de la Llicència d'Obres 
Majors i Llicència d'Activitats. 
 
En data de 9 de juliol del 2020 Julià Arquitectes Associats, SL. va entregar el Projecte Executiu 
de la construcció de la 1a fase del Parc Circular Mataró-Maresme, amb un pressupost d’execució 
per contracta de l’obra de 5.862.166,16 € (IVA inclòs), i un pressupost total per al coneixement 
de l’administració de 5.985.299,83 € (IVA inclòs). 
 
Després de més de 3 anys realitzant treballs d’arqueologia es va fer necessari realitzar una 
actualització del projecte executiu, donada la situació de desfasament que havia patit amb el 
transcurs del temps, i així poder procedir a la licitació de la construcció de la 1a fase del Parc 
Circular Mataró-Maresme. 
 
El mes de febrer del 2023 es va encarregar a Julià Arquitectes Associats, SL l’actualització del 
projecte executiu, el qual va ser aprovat el dia 10 de maig de 2023 per la Junta General amb un 
pressupost d’execució per contracta de l’obra de 7.917.433,00 (IVA inclòs), i un pressupost total 
per al coneixement de l’administració de 7.992.149,36 € (IVA inclòs). 
 
Durant el transcurs de les obres van aparèixer una sèrie de circumstàncies (Gestió de les terres, 
obrador comunitari i modificacions del procés) que van motivar la realització d’una modificació 
no prevista del contracte per a la redacció del projecte d’execució i posterior direcció d’obra de 
la construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, que va ser aprovada per la 
Comissió Permanent celebrada el dia 29 de maig del 2025 a favor de l’empresa Julià Arquitectes 
Associats SL. 
 
En aquest sentit, el dia 10 de setembre de 2025, la Junta General del Consorci va aprovar la 
modificació i adequació del Projecte Executiu de la construcció de la 1ª fase del Parc Circular 
Mataró-Maresme presentat per l’empresa Julià Arquitectes Associats SL en data 31/07/2025, 
amb un pressupost total d’execució per contracta de l’obra de 8.171.966,15 € (IVA inclòs). 
 
El projecte executiu esmentat no contemplava la segregació dels principals subministraments 
(electricitat, aigua, telecomunicacions,...) per als diferents agents que s’ocuparan de l’explotació 
de l’edifici, ni les instal·lacions necessàries per a la planta de voluminosos i PxR. Així mateix i si 
les condicions de procés de la planta de voluminosos prevista inicialment hagués suposat un 
canvi en la llicència ambiental, seria necessari realitzar una modificació de la llicència ambiental.  
 
A tal efecte, es va encarregar al Sr. JOAN GONZÁLEZ GOU el corresponent projecte executiu 
de les instal·lacions de la planta de voluminosos i PxR de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-
Maresme. 
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En data 12 de desembre de 2025 el Sr. JOAN GONZÀLEZ GOU va lliurar al Consorci, amb 
número de registre E2025000741, el “PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE LA 
PLANTA DE VOLUMINOSOS I PxR DE LA 1ª FASE DEL PCMM”, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 1.052.705,02 € (sense IVA). 
 
Tanmateix, en data 16 de desembre de 2025 va fer entrega de la “MODIFICACIÓ NO 
SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME” 
 
La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, reunida 
en sessió ordinària el dia 11 de març d’enguany va aprovar inicialment el Projecte Executiu de 
les instal·lacions de la planta de voluminosos i PxR de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-
Maresme presentat pel Sr. Joan González Gou en data 12/12/2025, amb un pressupost total 
d’execució per contracta de l’obra de 1.273.773,07 €  (IVA inclòs). 
 
De conformitat amb el que determina l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 38 del 
ROAS, l’esmentat projecte amb tota la seva documentació es va sotmetre al tràmit d’informació 
pública per termini de 30 dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 17 de març, així com en la pàgina web del Consorci, sense que s’hagi 
presentat cap reclamació, objecció ni observació al respecte. 
 
De conformitat amb el punt segon de l’esmentat acord de la Junta General de data 11 de març, 
el Projecte Executiu de les instal·lacions de la planta de voluminosos i PxR de la 1ª fase del Parc 
Circular Mataró-Maresme, va quedar aprovat definitivament el dia 14 de maig de 2026. 
 
En base a tot el que s’ha esmentat, el Consorci es troba en condicions de procedir a iniciar la 
licitació del corresponent procediment de contractació de les obres del projecte executiu de les 
instal·lacions de la planta de voluminosos i PxR de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
El motiu d’externalitzar els treballs i les obres corresponents és degut al fet que el Consorci no 
disposa dels mitjans propis necessaris, ni materials ni humans, per tal de materialitzar aquests 
treballs objecte del contracte. Per tant, s’ha de concloure la inviabilitat de realitzar els treballs de 
manera interna i la necessitat d’externalitzar-los. 
 
En conseqüència, a la vista de la naturalesa i extensió de les necessitats que han motivat 
l'exigència d'aquest, resulta ineludible recórrer a persones o empreses privades que el facin 
possible. 
 
3. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Definida la necessitat, l’objecte del present contracte són les obres del projecte executiu de les 
instal·lacions de la planta de voluminosos i PxR de la 1ª Fase del Parc Circular Mataró Maresme. 
 
El pressupost, els plànols, l’estudi bàsic de seguretat i salut, les condicions tècniques generals i 
demés documents inclosos al projecte executiu de les instal·lacions de la planta de voluminosos 
i PxR de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, aprovat per la Junta General el dia 11 de 
març de 2026, revestiran caràcter contractual, per la qual cosa hauran d’ésser signats en prova 
de conformitat per l’adjudicatari en l’acte mateix de la formalització del contracte. 
 
Codis CPV: 45300000-0 Treballs d’instal·lacions en edificis 

 
Aquest contracte correspon als anomenats d’obra, d’acord amb el que disposa l’article 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), atès que 
conté prestacions corresponents al contracte d’obra.  
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4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació 
següents d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
1) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR fins a 20 punts (SOBRE B) 
 
El licitador presentarà una memòria tècnica amb el contingut que es relaciona en els següents 

punts. L’extensió màxima de la memòria tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN‐A4, lletra Arial 
11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex). Per a la confecció del Cronograma 

temporal (Diagrama de Gantt) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN‐A4, computant 
el número de fulls en el límit màxim de 10 fulls. 
 
L’increment del número de fulls sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però si que 
només es tingui en consideració la informació continguda en els citats fulls establerts com a límit. 
Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà 
objecte de valoració ni puntuació.  
 
1. Pla de treballs: fins a 10 punts 

El licitador proposarà el pla de treballs que consideri més adient per a l’execució del contracte de 
manera que es garanteixi el termini d’execució i s’assoleixin, si s’escau, els objectius temporals 
parcials. 
 
Aquest document haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats 
 

 Cronograma temporal (Diagrama de Gantt): elaborat amb programari especialitzat, 
s’iniciarà a la signatura de l’acta de replanteig i finalitzarà amb la recepció de l’obra. 
Haurà de desglossar les diferents activitats per a portar a terme els treballs objectes del 
contracte, indicant clarament les interdependències entre tasques, durades, fites de 
control i la identificació del camí crític 

 Memòria descriptiva de la planificació: descripció de la lògica constructiva proposada, la 
seqüenciació dels treballs i la coherència del cronograma amb els mitjans humans i 
materials que es pretenen assignar 

 Anàlisis del camí crític: descripció del camí crític i els punts de bloqueig potencial, així 
com les estratègies de recuperació que es podrien implementar per mitigar possibles 
desviacions en el termini d’execució 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

Pla de treballs complet i detallat 10,0 punts 

Pla de treballs complet i poc detallat 7,5 punts 

Pla de treballs bàsic i detallat 5,0 punts 

Pla de treballs bàsic i poc detallat 2,5 punts 

No aporta o amb informació no rellevant 0,0 punts 

 
Justificació: es considera que una planificació adequada i consistent, repercuteix en una major 
garantia en la correcte execució del contracte. 
 
2. Organització i gestió tècnica; fins a 5 punts 

El licitador proposarà el model organitzatiu que consideri més escaient per a l’execució del 
contracte, presentant una proposta que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: 
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 Organigrama funcional del projecte: l’organigrama ha d’identificar el responsable del 

contracte, el cap d’obra, el/s responsables específics per a les diferents instal·lacions,  

el/s responsables de les proves i posada en marxa, així com altre personal de suport que 

es consideri necessari (administratiu, oficina tècnica,....) 

 Dimensionament dels equips de treball: s’haurà d’indicar el nombre de persones i perfils 

(oficials de 1ª, ajudants, especialistes) que es preveuen tenir a l’obra en les fases puntes 

d’execució. Aquest dimensionament haurà de ser coherent amb el Pla de treballs 

presentat 

 Metodologia de seguiment de l’execució: descripció dels procediments interns de 

seguiment per garantir la correcte execució del projecte 

 

Sistemàtica de valoració: 
 

Proposta molt satisfactòria, amb organigrama, dimensionament 
d’equips i metodologia de seguiment detallada 

5,0 punts 

Proposta satisfactòria, amb organigrama i dimensionament d’equips 
detallat, però amb metodologia de seguiment genèrica 

4,0 punts 

Proposta bàsica, amb organigrama o dimensionament d’equips poc 
detallat i metodologia de seguiment detallada 

3,0 punts 

Proposta bàsica, amb organigrama o dimensionament d’equips poc 
detallat i metodologia de seguiment genèrica 

2,0 punts 

No aporta o amb informació no rellevant 0,0 punts 

 
Justificació: es considera que el model organitzatiu ha de permetre validar que el licitador disposa 
de l’estructura humana i operativa necessària per coordinar eficaçment l’execució del contracte 

 

3. Metodologia de tancament d’obra (fins a 5 punts) 

 

El licitador descriurà la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra amb la finalitat de 
garantir una correcte recepció de l’obra.  
 
Aquesta metodologia haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: 
 

 Protocol de proves finals i posada en marxa: descripció de les proves de funcionament 

de les diferents instal·lacions 

 Gestió de les legalitzacions i tràmits: descripció i justificació de les instal·lacions objectes 

de legalització, les seves inspeccions amb els organismes de control (per aquelles que 

ho requereixin) i documentació necessària per a l’obtenció dels registres d’inscripció 

industrial 

 Documentació As-Built: metodologia per a la recopilació i actualització de la 

documentació gràfica, fitxes tècniques, certificats, garanties, manuals d’ús i 

manteniment, etc. 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

Metodologia completa i detallada 5,0 punts 

Metodologia completa i poc detallada 4,0 punts 

Metodologia bàsica i detallada 3,0 punts 

Metodologia bàsica i poc detallada 2,0 punts 

No aporta o amb informació no rellevant 0,0 punts 

 



DOCUMENT

Memòria
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
EXPEDIENT

1379-000002-2026

Codi Segur de Verificació:
    f85fc9c0-b468-490c-b318-aa54a6e7d2dc
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3028370
Data d'impressió: 25/06/2026 12:56:21
Pàgina 5 de 13

SIGNATURES

1.- JORDI PONS RIBAS (TCAT) (Director del Consorci), 17/06/2026 10:22
C

on
so

rc
i d

e 
R

es
id

us
 d

el
 M

ar
es

m
e

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
f8
5f
c9
c0
-b
46
8-
49
0c
-b
31
8-
aa
54
a6
e7
d2
dc
=Î

 

 

5 

 

Justificació: es considera que una adequada metodologia de tancament ha de permetre  una 
transferència efectiva de l’obra 
 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als DEU (10) punts en relació als 
criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al 

considerar‐se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà 
a l’obertura del seu sobre C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als 
efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la 
consideració d’ofertes admeses. 
 
2) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA fins a 80 punts (SOBRE C) 
 
1. Oferta econòmica: fins a 55 punts. 

A l’oferta més econòmica se li assignarà la puntuació màxima de 55 punts, i a la resta de les 
ofertes se’ls donarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: 
 

Punts oferta (x) = (Oferta més econòmica / Oferta (x)) x 55 punts 
 
Essent: 
(X) = oferta a valorar 
Es tindran en compte dos decimals 
 
Justificació: es considera que aquest criteri permet  garantir l’ús eficient dels recursos públics i 
afavorir la competència entre els licitadors 
 
1. Reducció en el termini d’execució: fins a 5 punts 

 
El licitador podrà reduir el termini d’execució estipulat en el present plec (22 setmanes). Les 
reduccions del termini es valoraran segons el següent detall: 
 

Reducció de 2 setmanes 5  punts 

Reducció de 1 setmana 2,5  punts 

No presenta reducció 0  punts 

 
Justificació: es considera que aquest criteri incentiva la capacitat de planificació i eficiència dels 
licitadors 

 
2. Ampliació del període de garantia: fins a 5 punts 

 
El licitador podrà ampliar el període de garantia establert per l’execució de l’obra, per sobre del 
període mínim exigit. Les ampliacions es valoraran segons el  següent detall: 
 

2 anys addicionals de garantia 5  punts 

1 any addicional de garantia 2,5  punts 

No presenta augment de garantia 0  punts 

 
Justificació: es considera que aquest criteri està vinculat a una millor qualitat dels treballs 
executats, minimitzant la probabilitat d’incidències i averies durant un període més llarg 
 
2. Modelització BIM de les instal·lacions: fins a 15 punts  

 

El licitador podrà aportar en fase de Documentació As-Built la documentació gràfica de les 
instal·lacions mitjançant modelat BIM amb un nivell LOD 400 verificat en obra, prenent com a 
base el model de l’estructura de l’edifici projectat i que serà facilitat per el Consorci en format .IFC, 
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integrant les modificacions derivades de l’execució per tal de garantir un model final As-Built 
plenament coordinat. Es valorarà segons el següent detall: 
 

Aporta modelització BIM 15  punts 

No aporta modelització BIM 0  punts 

 
Justificació: es considera que aquest criteri permetrà optimitzar el manteniment i explotació de la 
planta, així com garantir la compatibilitat geomètrica de les instal·lacions realment executades 
amb la implantació de la maquinària industrial 
 
Solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
Atès que el valor estimat del contracte és superior a 500.000 €, d’acord amb l’article 77 de la 
LCSP, per a l’acreditació la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o professional, és 
requisit indispensable que les empreses  licitadores, espanyoles o estrangeres d’Estat que no 
sigui membre de la Unió Europea (o d’Estats signataris de l’Acord EEE) han d’estar classificades 
degudament com a contractista d’obres amb categoria igual o superior a les indicades a 
continuació: 

 

Obra Grup Subgrup Categoria 

Instal·lacions. (Distribució BT) I 6 4 

Instal·lacions. (Ventilació, calefacció i climatització) J 2 4 

Instal·lacions. (Fontaneria i sanitàries) J 4 4 

Instal·lacions. (Instal·lacions contra incendis) K 9 4 

 
Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, han d’acreditar, que compleixen 
amb les condicions mínimes següents: 
 
a) Solvència econòmica i financera: 
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte 
del contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica següent per tal d’acreditar 
poder fer front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques 
que es deriven d’aquest contracte: 
 

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de 
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats 
de l’empresa, s’ha de tenir un valor igual o superior a 1.200.000,00 €. En el cas de què 
la data de constitució de l’empresa o d’inici de l’activitat sigui inferior a un any comptat 
de de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional 
al període. 

 
b) Solvència tècnica i professional: 
 
Donades les característiques del contracte, es considera adient que els licitadors puguin acreditar 
la solvència tècnica en relació als serveis executats. 
 

- Relació de les principals instal·lacions realitzades en els últims 5 anys, de naturalesa 
igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte que inclogui l’import, 
les dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos, en instal·lacions de la mateixa 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, o de naturalesa similar, 
i que tinguin import acumulat en l’any de major execució igual o superior a 950.000 €. 
 



DOCUMENT

Memòria
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
EXPEDIENT

1379-000002-2026

Codi Segur de Verificació:
    f85fc9c0-b468-490c-b318-aa54a6e7d2dc
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3028370
Data d'impressió: 25/06/2026 12:56:21
Pàgina 7 de 13

SIGNATURES

1.- JORDI PONS RIBAS (TCAT) (Director del Consorci), 17/06/2026 10:22
C

on
so

rc
i d

e 
R

es
id

us
 d

el
 M

ar
es

m
e

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
f8
5f
c9
c0
-b
46
8-
49
0c
-b
31
8-
aa
54
a6
e7
d2
dc
=Î

 

 

7 

 

Els treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquests o, en defecte d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari ofertant. 
 
Els requeriments de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional tenen 
caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 
Justificació dels criteris de solvència: 
 
Respecte dels criteris de solvència econòmica, entenem que, en aquest cas, en tractar-se de 
serveis professionals que requereixen l’existència d’una organització, d’acord amb el que 
estableix l'article 87.1, caldrà que acreditin el volum anual de negocis en l'àmbit del contracte 
referit al millor dels tres darrers exercicis anteriors. 
 
Respecte dels criteris de solvència tècnica i professional, i tenint en compte el que es disposa en 
l’article 89.1 de la LCSP, considerem que el millor per acreditar la solvència en un àmbit tan 
específic, és acreditar que s’han realitzat instal·lacions del mateix tipus o naturalesa objecte del 
contracte en el període dels últims cinc anys naturals i que qual cosa el mitjà triat és la presentació 
del corresponent certificat expedit o visat per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 
per aquests o, en defecte d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu 
cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. 
 
Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS 
 

- Admissió de Millores: 
 

 S’admeten 

 No s’admeten 

 
- Admissió de Variants: 
 

 S’admeten 

 No s’admeten 

5. EXISTÈNCIA DE LOTS: 
 

 Sí, detallar lots: 

 No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: 

 

Aquest contracte no es divideix en lots atesa la necessitat de coordinar les diferents prestacions  
i el fet que la realització independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte 
impossibilitaria la correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un únic 
responsable davant de possibles deficiències funcionals. Els treballs objecte del contracte, per la 
seva pròpia naturalesa i característiques, són tècnicament complexos i impliquen un elevat grau 
de coordinació entre ells, sent necessari per garantir la correcta execució tècnica que sigui la 
mateixa entitat la que porti a terme la coordinació i execució en la seva globalitat. Per aquest 
motiu es considera necessari realitzar la gestió d’aquests serveis des d’un únic contracte i en un 
únic lot. 
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És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit 
establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant 
s’afirma que l’òrgan de contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi 
“hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista 
técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos 
lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del 
contrato”. 

 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
1. El termini màxim previst per a l’execució de l’obra és de 6 mesos, a comptar des del dia següent 
a la data de formalització de l’acta de comprovació del replantejament.  
 
En cas contrari, el termini d’execució començarà a comptar a partir de la formalització de la 
corresponent acta d’inici d’obres, amb el benentès que s’hagi notificat prèviament l’aprovació del 
Pla de seguretat i salut en el treball. 
 
El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, el Pla de Treballs 
i histograma, fixats a la seva oferta, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra 
executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis 
fixos. 
 
2. L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes, a 
comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i justificats, d'acord 
amb l’article 237 de la LCSP. 
 
3. La fi d’execució de l’obra està condicionada a la recepció de l’obra per part del Consorci. 
 
4. El termini d’execució del contracte podrà ser prorrogat quan causes justificades impedeixin, a 
judici del Consorci, complir el seu objecte dins del termini inicialment previst. 

 
La data d’inici del contracte serà: 
 

  [a comptar des del dia següent a la data de formalització de l’acta de comprovació del 

replantejament (a tenir lloc en el termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització 
del contracte). 

  El dia següent al de la seva formalització. 

 
7. SUBCONTRACTACIÓ 

 

 Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin 

considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista 
principal. 
 

 No s’admet la subcontractació, donat que totes les tasques d’aquest contracte es consideren 

“tasques crítiques” 
 
8. SUBROGACIÓ 

 

 Sí 

 No  
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9. CESSIÓ 
 

 Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP 

 No 

 
10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 No es preveuen modificacions 

 Modificacions previstes 

 
El contracte es podrà modificar d’acord a l’establert en aquesta clàusula i de conformitat amb el 
que preveuen els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 
Modificacions previstes 
 
D’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen: 
 

 Treballs sobrevinguts per l’ajust de les instal·lacions i elements projectats en cas d’exis-

tència de disfuncions amb la realitat física de l’obra civil que efectivament s’hagi executat 

per assegurar l’operativitat prevista al projecte. 

 Treballs sobrevinguts per l’ajust de les instal·lacions i elements projectats en cas d’exis-

tència de disfuncions amb els tecnòlegs proveïdors del procés productiu per assegurar 

l’operativitat prevista al projecte. 

 Treballs sobrevinguts per l’aparició de vicis ocults. 

 

En cap cas l’import total de les modificacions podrà superar el 10% del preu inicial del contracte. 
 
De conformitat amb l’article 204.1 de la LCSP, el procediment a seguir per a la modificació del 
contracte per causes previstes serà el següent: 
 

 S’elaborarà un informe tècnic que expressarà els motius pel quals cal modificar el con-

tracte i la seva adequació a la causa o causes previstes en aquesta clàusula; identificarà 

si el contracte ja s’ha modificat amb anterioritat i el percentatge acumulat de modificació, 

si s’escau, així com la resta d’aspectes que es considerin rellevants. 

 S’elaborarà el corresponent informe de compliment dels principis d’estabilitat pressupos-

tària i sostenibilitat financera en relació a la modificació proposada, de conformitat amb 

la disposició addicionat tercera, apartat tercer, de la LCSP. 

 La modificació prevista s’acordarà per l’òrgan de contractació mitjançant resolució moti-

vada. 

 

Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin 
els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 
l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
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amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte 
i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i 
en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 
de la LCSP i aquest plec. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els 
que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el 
perfil de contractant. 
 
No tindran la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que 
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. Aquest excés de 
mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra. 
 
11. ALTRES COSTOS 
 

 Primes o pagaments als candidats o licitadors 

 Revisió de preus 

 Altres 

 
12. PRESSUPOST, VALOR ESTIMAT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Pressupost base de licitació  

 
1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és d’acord amb l’article 102.4 de la 
LCSP, per preus unitaris. 
 
2. El pressupost base de licitació total del contracte és de 1.273.773,07 € IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 1.052.705,02 € de pressupost net i 221.068,05 € en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit al tipus del 21%. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de 
preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net 
l’oferta serà exclosa. 
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El pressupost net es desglossa de la manera següent: 
 

COSTOS DIRECTES  IMPORT 

Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars).   884.626,07 

TOTAL COSTOS DIRECTES  884.626,07 

COSTOS INDIRECTES  IMPORT 

Despeses generals (13%) 115.001,39 

Benefici industrial (6%)  53.077,56  

TOTAL COSTOS INDIRECTES  168.078,95   

TOTAL COSTOS (directes + indirectes).Pressupost net 1.052.705,02 

 
L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte d’execució 
corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 

Es facilita arxiu del pressupost d’execució material (PEM) en format .tcq, on els licitadors poden 
modificar exclusivament els preus unitaris, a excepció dels preus unitaris corresponents a la par-
tida “01.SS. SEGURETAT I SALUT”; partida alçada d’abonament íntegre per a la Seguretat i 
Salut a l’obra, la qual no es pot modificar. 
 

La modificació de qualsevol altre concepte que no siguin els preus unitaris indicats, comportarà 
l’exclusió de l’oferta. 
 

Els licitadors tenen l’obligació d’incorporar l’arxiu en format .tcq amb la seva proposta econòmica 
en el sobre digital C, juntament amb l’ANNEX I. La falta de la seva proposta de preus unitaris 
serà causa d’exclusió de l’oferta. 
 

3. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost 
net l’oferta serà exclosa. 
 

4. Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
Valor estimat del contracte (VEC) 
 
El VE és de 1.157.975,52 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import total que podria 
ser retribuït el contractista, incloent possibles modificacions, entre d’altres conceptes, tot d’acord 
la previsió de l’article 101 LCSP.  
 

 

Aplicació pressupostària 

 

És necessari que existeixi crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 1623.622.01: Implantació de l’equipament gestió voluminosos 
PCMM, del pressupost de despeses del Consorci per a l’any 2026. 

1.052.705,02    

105.270,50       

1.157.975,52    

Pressupost 

Possibles modificacions fins 10%

Total VE
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13. FACTURACIÓ 
 
D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que 
s’indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros. 
 
L’abonament es farà contra certificacions mensuals i la posterior emissió de les factures 
corresponents, i tindrà el caràcter de pagament a compte. 

 
En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini 
màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o 
presentar nova factura amb les rectificacions escaients. 
 
D’acord amb la Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors remetran factures electròniques. 
 
Les factures han de ser electròniques i s'han de penjar en format XML mitjançant e-FACT en el 
següent enllaç a la "bústia d'entrega" del sector públic que ens correspon 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7 
 
14. PENALITATS PER INCOMPLIMENT 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que s’estableixen en el Plec de clàusules 
administratives particulars comportarà que per part del o de la responsable del contracte 
s’estableixi un advertiment a l’adjudicatària per tal de que porti a terme la prestació establerta en 
els plecs en el termini que segons la mateixa notificació sigui escaient.  
 
Si el compliment de la prestació no fos possible o es reiterés l’incompliment de la mateixa 
obligació per segona vegada es considerarà una infracció de tipus lleu que comportarà una 
sanció de fins al 3% del preu del contracte (IVA exclòs).  
 
Si es produís la reiteració d’una infracció que hagi estat penalitzada com a lleu es considerarà 
que aquesta segona infracció és de tipus greu i comportarà una sanció de fins al 5% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 
 
Si es produís la reiteració d’una infracció que hagi estat penalitzada com a greu es considerarà 
que aquesta segona infracció és de tipus molt greu i comportarà una sanció de fins al 10 % del 
preu del contracte (IVA exclòs). 
 
Es considerarà també infracció de tipus molt greu l’incompliment de les ofertes que per a la 
puntuació dels criteris d’adjudicació s’hagin fet per l’adjudicatària. 
 
En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades, no 
podrà superar el 50 % del preu del contracte. 
 
Imposició de penalitats:  
 

Per a la imposició d'aquestes penalitats es faran requeriments en el correu assenyalat a l’efecte 
per l’adjudicatària i es remetrà un missatge al telèfon mòbil assenyalat indicat també per la 
mateixa.  
 

El requeriment esmentat donarà un termini o bé disposarà una data concreta per tal de que es 
rectifiqui i es produeixi el compliment de les obligacions.  
 

Si s’establís un termini aquest es començarà a computar a l’endemà de la darrera notificació, ja 
sigui la del missatge del correu electrònic o la del telèfon mòbil amb independència de la seva 
recepció. El motiu d’aquesta previsió és que l’execució del contracte, exigeix que existeixi prou 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
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agilitat en les notificacions com perquè l’adjudicatària faciliti els mitjans adients per a realitzar-
les.  
 

S’entén com a mitjà adient aquell al qual es recorre habitualment per a la seva consulta de 
manera que es pugui garantir que tindrà o podrà tenir un coneixement immediat de les 
notificacions que es facin pel responsable del contracte o bé per la unitat encarregada del 
seguiment del contracte, sens perjudici que aquesta adreça o número de telèfon mòbil pugui ser 
canviat durant l’execució del contracte prèvia notificació al Consorci .  
 

Un cop fet el requeriment i transcorregut el termini que no podrà ser inferior a quatre dies hàbils 
(llevat que concorrin circumstàncies d’urgència o emergència) o arribada la data sense que s’hagi 
produït el compliment o remès justificació per la qual no es porti a terme es farà informe tècnic 
que proposarà la imposició de la penalitat. L’informe tècnic emès pel responsable del contracte 
o en base al qual el responsable del contracte proposi la imposició de la penalitat haurà 
d’assenyalar:  
 

- L’incompliment que s’ha produït (on és prevista l’obligació que no s’ha dut a terme -apartat del 
PCAP o de la Normativa aplicable que ha estat infringida-).  
- La data en que s’ha produït.  
- Quin tipus d’incompliment és (molt greu, greu o lleu).  
- Quin tipus de sanció correspon amb fixació de la quantia.  
- Data en que s’ha fet el primer i si s’escau successius requeriments.  
 
15. ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

 Si 

  

 No 

El contractista tindrà l’obligació de guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no 
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 
coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les 
obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 de la LCSP. L’empresa adjudicatària i el 
seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i normes que la 
desenvolupin i de la Llei de Contractes del Sector Públic. El contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions del Consorci en 
matèria de mesures de seguretat.  
 
Mataró, signat electrònicament 
 
EL DIRECTOR DEL CONSORCI 
Jordi Pons Ribas 


