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1. ANTECEDENTS

Actualment el sistema d’abastament d’aigua potable des de 'ETAP d’Empuriabrava (CBN) esta format, a grans trets, per una captacié d’aigua
superficial des del Riu Muga en dos punts diferents: Vilanova de la Muga i Rec del Moli, la planta potabilitzadora (ETAP Empuriabrava), i una
xarxa de distribucid en alta mitjangant la qual es distribueix fins als diposits d’aigua potable de diversos municipis de la comarca de I'Alt

Emporda. Aquest sén: Empuriabrava, Roses, Llanga i Cadaqués.

L'ETAP disposa d’una etapa final de desinfeccid de tipus quimic, per clor gas. L'etapa de desinfeccid resulta vital dins del tractament de
I'aigua potable ja que garantitza que I'aigua estigui lliure de contaminants microbiologics. No obstant, i tot i presentar avantatges a nivell
de costos i eficacia, la desinfeccié amb clor gas porta associada una perillositat degut a la toxicitat d’aquest producte i requereix, a més, la

permanent vigilancia del sistema de deteccid i neutralitzacié de fuites.

En aquest sentit, 'ETAP disposa d’un sistema de deteccié i neutralitzacié de de possibles fugues del clor gas, d’alta toxicitat i molt corrosiu.
La neutralitzacié del clor gas es produeix a I'interior de la torre de neutralitzacié del sistema, que sobresurt per sobre la coberta. Aquesta
torre, es troba connectada a un diposit de sosa caustica (NaOH 25%) de 50001 de capacitat, on s’emmagatzema aquest producte quimic que
serveix com a agent neutralitzant. No obstant, en una avaluacié de riscos de les instal-lacions realitzada el 2021, s’exposa que resulta

necessari que el diposit estigui dins d’una cubeta de seguretat.

Tal com s’indica al RD 656/2017, a la ITC - MIE APQ 6 “Emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes”, els recipients fixes per
emmagatzemar liquids corrosius han de disposar de cubeta de seguretat, destinada a retenir els productes continguts en el diposit en cas

de fuga o abocament i ha de tenir una capacitat util igual o superior a la capacitat del diposit.

En el cas del diposit de sosa caustica de I'ETAP no hi ha prou espai disponible per construir una cubeta de seguretat i caldria reubicar les
canonades i tubs existents de la sala. Per aquest motiu, es proposa canviar el diposit existent per un diposit de doble paret, ja que la segona

paret del diposit es pot considerar cubeta de seguretat.

2. OBIJECTE
L’objecte del present projecte és el de descriure i valorar les obres del Projecte Teécnic de substitucié del diposit de sosa caustica de 'ETAP
d’Empuriabrava, en el qual es preveu la renovacié del diposit de sosa caustica i la renovacié dels elements instal-lacié de deteccié i

neutralitzacié de fugues de clor gas que es troben al final de la seva vida util.

3. DADES GENERALS

Titol del projecte: Projecte técnic de substitucid del diposit de sosa caustica de I'ETAP Empuriabrava

Autor del Projecte: Marc Cucurella i Vila — OCEANS Enginyeria Civil S.L.P
Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut: Marc Cucurella i Vila — OCEANS Enginyeria Civil S.L.P

Promotor: Consorci d’Aiglies Costa Brava Girona

4. SITUACIO | EMPLACAMENT
La zona d’actuacié de les obres que contempla aquest projecte es centra a I'ETAP d’Empuriabrava, a la vora del riu Muga, dins el terme

municipal de Castellé d’Empdries (Alt Emporda).

Figura 1.Situacio i emplagament

selforn
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5 santTomis),
HdeFlovia - [ 7 2 o |
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Font. ICGC — Institut Geologic i Cartografic de Catalunya

5. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIO

El sistema de cloracié via clor gas com el que hi ha a 'ETAP porta associada una instal-lacié per a la deteccid i neutralitzacié de possibles
fuites d’aquest element, d’alta toxicitat i corrosiu. La instal-lacié de deteccié i neutralitzacid de fugues esta composta per diversos elements,
entre els quals, una torre de neutralitzacié del clor gas, que sobresurt per sobre de la coberta de la sala i es troba connectada en circuit
tancat amb la sala d’emmagatzematge de clor gas, i que esta connectada alhora amb d’un diposit de sosa caustica de 5.000! de capacitat

que, segons una avaluacio de riscos de les instal-lacions realitzada el 2021 cal que estigui dins d’una cubeta de seguretat.

El diposit de sosa caustica actual s’ubica a la sala adjacent als contenidors de clor gas, i on s’hi troben també els equips de cloracié. El diposit
actual té una capacitat de 5.0001 i no disposa de cubeta de seguretat. La instal-lacié del diposit actual es va realitzar durant la construccid
de I'edifici, instal-lant-se abans de I'execucid de la coberta de la sala, motiu pel qual actualment el diposit no es pot treure de la sala sense

demolir I'enva de tancament exterior.

La sala del diposit de sosa caustica té unes dimensions interiors de 6.45x3m i 3.50m d’al¢ada, el diposit té un diametre de 1.60m, mentre
que la porta d’accés té un ample de 0.74m. En el parament que comunica amb I'exterior de 'ETAP, actualment s’hi troben muntats dos
quadres associats al sistema de tancament automatic de clor, i el seu accionament pneumatic, aixi com I'alimentacio electrica i pneumatica

dels mateixos.

Pagina 2 | 10
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Figura 2. Planta instal-lacions, estat actual La capacitat del diposit s’ha determinat a partir del que estableix en la ITC -MIE APQ 3, segons la qual cal que la quantitat d’agent
neutralitzant del clor sigui suficient per tractar tot el volum de clor contingut en el recipient de major capacitat existent en
'emmagatzematge, que en el cas de 'ETAP d’Empuriabrava, son contenidors de clor gas de 1000kg.
Amb aixo, les caracteristiques del diposit projectat son les seglients:
- Dimensions:
— Electrictat Taula 1. Dimensions diposit

— — Aire comprimit

= o Horitzontal amb cunes de poliéster
1.600mm
Font. Oceans Enginyeria Civil 2.500mm

Tal com s’indica al RD 656/2017, a la ITC - MIE APQ 6 “Emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes”, els recipients fixes per LONGITUD T L 3.470mm
emmagatzemar liquids corrosius han de disposar de cubeta de seguretat, destinada a retenir els productes continguts en el diposit en cas

Doble radi (R=D)
de fuga o abocament i ha de tenir una capacitat util igual o superior a la capacitat del diposit.

i R R Aprox 800kg
Amb tots aquests condicionants, I'objecte del projecte consisteix en la renovacié del diposit de sosa caustica per un de nou que sigui de _
doble paret, degut a que es pot considerar la segona paret del dipdsit com a cubeta de seguretat, i alhora també es preveu ja la renovacié Font. TECNIUM
de tots els elements que formen part de la instal-lacié de deteccid i neutralitzacié de fugues de clor gas que es trobin al final de la seva vida - Materials:

util, com la torre de neutralitzacid, conductes, etc. ) o
Taula 2. Materials diposit

Resina estervinilica amb fibra de vidre (Derakane 411)
Resina estervinilica amb fibra de vidre (Derakane 411)
Color blanc RAL 9010

Font. TECNIUM

Figura 3. Planta i seccio estat actual sala diposit sosa caustica

ALGAT A

- Espessors:

Taula 3. Espessors diposit

Font. Oceans Enginyeria Civil (paratank) 8mm +3.8mm

6. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA (paratank) 8mm + 6.5mm
6.1. NOU DIPOSIT SOSA CAUSTICA 14.8mm

Es preveu la instal-lacié d’un nou diposit de 5.000I de capacitat Gtil de poliester. Concretament, es projecta la renovacié amb un diposit

) ESPESSOR TOTAL CILINDRE 17.5mm
horitzontal de doble paret, el qual dona compliment a la normativa APQ 6, que permet considerar que la segona paret exerceix la funcié de

cubeta de seguretat. Font. TECNIUM

PLANTA
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Figura 4. Diposit de poliester model DCP

Font. TECNIUM

Addicionalment, el diposit es projecta amb la instal-lacié d’instrumentacié addicional necessaria pel compliment de la APQ-6. Concretament,
es preveu la instal-lacié d’un indicador de nivell amb tub guia exterior de tipus flotador i de PVC, i també la instal-lacié d’un interruptor de

nivell de tipus flotador magnetic de PVC.

6.2. INSTAL.LACIONS NEUTRALITZACIO CLOR GAS
El projecte preveu la renovacio de tots els equips i components que formen part del sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas que es
trobin al final de la seva vida util, de forma que es disposi d’un sistema actualitzat a les normatives vigents i funcional al 100%. Es renovaran

els conductes del sistema i la torre de neutralitzacid.

Es preveu també el desplagament de les instal-lacions que actualment passen per la paret que comunica amb I'exterior des de la sala del
diposit i que es demolira per a permetre la sortida i entrada del nou diposit. Aquestes instal-lacions i els dos quadres del sistema de
tancament automatic de clor es desplagaran fins al parament que separa la sala del diposit de sosa de la sala d’emmagatzematge de clor
gas. Concretament, es preveu ubicar un quadre a cada costat de la porta entre els dos recintes i les instal-lacions eléctriques i pneumatiques

que passaven pel parament exterior seran desplagcades amb un nou tragat en el qual penjaran del sostre:

Figura 5. Seccid i planta proposada instal-lacions

Quadres
nova ublcacis

Vodificaci6 xarxes
penjades de sostre

PLANTA INSTALLACIONS

Font. Oceans Enginyeria Civil

Sera indispensable que amb el nou muntatge es mantingui I'aturada d’emergencia per botonera que hi ha actualment.

Un cop finalitzat el muntatge del nou diposit, torre de neutralitzacid, conductes i re-ubicacid dels altres elements i equips de la instal-lacid,

es realitzara la inspeccié de la instal-lacid aixi com tots els tramits i documentacié necessaris per a la seva legalitzacio.

6.3. INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO
Degut a la impossibilitat de realitzar la cloracié de I'ETAP via clor gas durant el periode en que el sistema de neutralitzacié de fugues no es
trobi operatiu, es preveu la implantacié d’un sistema de cloracié provisional a partir d’hipoclorit sodic. Concretament, es preveu un sistema
per a la dosificacié de fins a 55.2kg/CI2 entre la cambra d’arribada i la post-cloracid, el qual suposa una dosificacié de fins a 370l/dia de
NaClO al 12.50%, repartit en 150I/dia a la cambra d’arribada i 220l/dia a la post-cloracid. Amb aquests parametres es proposa un sistema
amb 4 diposits de 1000kg tipus GRG amb un funcionament de 2+2 (dos treballant i dos en reserva), un per a cada punt de dosificacié. Les
bombes que es proposen sén, per la cambra d’arribada una PZIG300 de 20.40 I/h a 10 bar i per la postcloracié una PZIG 500 de 31.8 I/ha 7

bar o equivalents.

Figura 6. Bomba dosificadora per cloracié amb hipoclorit sodic (NaClO) 12.50% i diposits mobil tipus GRG per hipoclorit — instal.lacio
provisional

Font. Oceans Enginyeria Civil

Amb aquest sistema, I'autonomia esperable pel GRG de la cambra d’arribada seria d’uns 4.5 dies, mentre que per la postcloracié seria d’uns
6.7 dies. Caldra tenir en compte aquesta finestra de temps de treball per executar les tasques que impedeixin el funcionament del sistema

de neutralitzacié de fugues de clor gas. Veure pla d’obra.

6.4. OBRA CIVIL
Es preveu I'execucio de diferents tasques d’obra civil necessaries per a la instal-lacié del nou diposit aixi com la renovacié de varis elements

de la instal-lacié de neutralitzacié de fugues.

- Demolicié enva existent: Es demolira I'enva existent que comunica la sala del diposit de sosa amb I'exterior. Es tracta d’una paret

de bloc de formigd de 20cm.
- Demolicié suports de mao existents: Es demoliran els suport del diposit de sosa existent, que estan compostos a base de maons.

- Execucio nous suports de formigo: Es realitzara la formacié d’uns nous suports de formigé per al recolzament del nou diposit de

sosa caustica.

- Ampliacio escala accés: S’aprofitaran les actuacions en la sala per tal d’ampliar I'escala d’accés mitjangant totxana col-locada amb
morter mixt i recrescut amb morter fins a I'algada de la contrapetja. Es realitzara el pintat de les escales i tot el terra de la sala

amb un revestiment especific bicomponent resistent enfront a possibles vessaments puntuals de |a sosa.

- Instal-lacié porta batent: Es realitzara la instal-lacié d’'una porta metal-lica de dues fulles batents de 1.94x3.17m, similar a la de la

sala d’'emmagatzematge de clor gas adjacent.

<
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7. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
7.1. ACTIVITATS PREVIES
7.1.1. IMPLANTACIO DE L'OBRA
Es col-locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en aquest Projecte

tecnic.

7.1.2. GESTIO
Previament a la realitzacio de I'obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, per exemple: tots els aspectes implicats
en el procés de permisos d’obra i sol-licituds de desviament de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedira a marcar les zones afectades,
senyalitzacio i col-locacié d’elements de seguretat i per ultim, estudi i posterior regulacié d’alternatives per les afectacions, si aixi es
requereix. Per la contractacid i instal-lacio de serveis necessaris per I'execucié de I'obra es tindra en compte una planificacié general per

optimitzar els recursos i esforgos.

Sera imprescindible preveure un sistema auxiliar que permeti dur a terme la desinfeccié en les diverses etapes del tractament en que

neutralitzacié de fugues aquest no estara operatiu, no es podra dur a terme la cloracid via clor gas.

En aquest sentit, s’ha previst un sistema de cloracioé provisional a base di’hipoclorit sodic (NaClO) 12.5%. Amb aquest sistema, I'autonomia
esperable sistema de cloracio seria d’uns 4.5 dies per la dosificacié en la cambra d’arribada, mentre que per la postcloracié seria d’uns 6.7
dies. Caldra tenir en compte aquesta finestra de temps de treball per executar les tasques que impedeixin el funcionament del sistema de

neutralitzacié de fugues de clor gas. Veure pla d’obra

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements. Aixi mateix, es comprovara I'execucié de les comandes perque arribin

dins de termini.

7.1.3. REPLANTEIG
S’efectuara un replanteig general per delimitar la zona afectada per la propia obra i al mateix temps, limitar a grans trets, la zona d’ubicacio,

accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres.

7.1.4. SENYALITZACIO PROVISIONAL D’OBRES

Es col-locara en la zona d’obres tota la senyalitzacid provisional necessaria per complir amb la normativa vigent.

7.2. ENDERROCS | DESMUNTATGES
Previ a l'inici de qualsevol actuacid, es procedira al desmuntatge del cablejat, quadres i elements d’instal-lacions que es troben col-locats
sobre I'enva exterior que s’haura de demolir. Es desmuntara la porta existent i es procedira al tall i demolicio de la paret de bloc de formigd
de 20cm. Posteriorment, es procedira al desconnexionat i desmuntatge de les canonades connectades al diposit existent, inclosa la torre

de neutralitzacio, i es procedira a la retirada del diposit de la sala.

Previ a la retirada es preveu el buidat del contingut del diposit en diposits tipus GRG, que posteriorment seran transportats per a la gestid
de residus. Pel moviment del diposit buit dintre la sala es preveu I'utilitzacié de maquinaria tipus transpalet, i per I'extraccid i posterior

muntatge es preveu la utilitzacié de camid grua amb brag extensible.

Paral-lelament, s’haura executat la instal-lacié de cloracié provisional a base d’hipoclorit, havent fet acopi dels GRG amb I'hipoclorit,

instal-lacio de bombes dosificadores i estesa de conductes fins a punts de cloracid.

Finalment, un cop retirat el diposit es realitzara la demolicié dels suports de fabrica sobre els quals aquest recolzava a I'interior de la sala.

Els materials provinents de I'enderroc seran basicament elements de formigd i fabrica que provindran de la demolicié de I'enva i suports

del diposit, i residus plastics procedents del trossejat del diposit existent.

7.3. DIPOSIT SOSA CAUSTICA | INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS
Un cop realitzats els enderrocs i desmuntatge d’elements que es connecten al diposit de sosa caustica o que interfereixen amb el seu pas
des de I'exterior i s’hagi executat I'obra civil necessaria (nous suports de formigd), es procedira al muntatge del nou diposit de poliéster. Un
cop instal-lat el diposit en la seva posicid, es realitzara el connexionat amb les noves canonades i torre de neutralitzacio, la renovacio de les
quals també s’ha previst en aquest projecte. Es realitzara el connexionat dels nous elements entre ells aixi com amb els elements pre-
existents de la instal-lacid, realitzant les adaptacions pertinents quan resulti necessari. Finalment, es procedira al muntatge en la paret que
separa la cambra del diposit de sosa de la cambra d’emmagatzematge del clor gas, dels quadres del sistema de tancament automatic del
clor que préviament es trobaven muntats sobre la paret demolida. Es realitzara el transvasament del reactiu al nou diposit per part de

I’empresa subministradora.

Per altra banda, un cop instal-lats tots els equips, s’integraran els senyals del sistema de deteccid i neutralitzacié de fugues a la planta i es
modificara la pantalla SCADA, per integrar la visualitzacié d’historics i alarmes del sistema. Sera indispensable mantenir 'aturada

d’emergeéncia per botonera que hi ha actualment.

7.4. OBRA CIVIL
Tal com s’ha exposat previament, resultara necessaria I'execucio de diverses tasques d’obra civil per tal de permetre la retirada del diposit
existent aixi com per a I'adaptacié de la sala de neutralitzacié de clor gas a el nou diposit i instal-lacions. En aquest sentit, abans de la
instal-lacio del nou diposit s’hauran d’haver executat els nous suports de formigé en massa, i posteriorment també s’executara I'ampliacié

de I'escala d’accés a la sala i la instal-lacié de la nova porta batent.

7.5. TREBALLS POSTERIORS

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuacié:
- Reposicié de d’elements afectats durant les obres
- Execuci6 d’acabats

7.6. RECOLLIDA | NETEJA

Aquesta fase inclou els treballs associats al final de |‘obra:
- Retirada de la senyalitzacio provisional d’obres

- Neteja de paviments i recollida de material residual

<
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8. ANALISIS DEL PLANEJAMENT
8.1. PLA D’ORDENACIO URBANISTICA DE CASTELLO D’EMPURIES

De les normes urbanistiques de planejament de Castellé d’Empuries, s’extreu com la zona d’ubicacio de les obres projectades en el present

projecte es classifiquen majoritariament com a Sol Urba, amb qualificacié amb clau T — Serveis técnics i ambientals

Figura 7. Ordenacid del sol urba i urbanitzable, qualificacio del sol, TM de Castellé d’Empuries
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Font. Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal (POUM) de Castellé d’Empuries

8.2. MAPA URBABNISTIC DE CATALUNYA (MUC)
A través del visor del Mapa Urbanistic de Catalunya (MUC) s’ha obtingut també la classificacié i qualificacid del sol de I'ambit d’actuacio, on

aquesta és ST (Sistemes, Serveis técnics).

Figura 8. Qualificacio del sol

Font. Mapa Urbanistic de Catalunya (MUC)

9. ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal-lacions, els contractista haura d’adoptar totes les mesures necessaries per
reduir el risc derivat del desenvolupament de I'activitat, essent responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislacié civil,
sempre que no siguin imputables a una ordre directa de I’Ajuntament o a causa de forga major; tot aixo sense perjudici de les conseqiiéncies

que puguin derivar-se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infraccié administrativa.
En cas de subcontractes, el Contractista informara als subcontractistes dels requisits de prevencid i medi ambient i les normes del lloc.

9.1. CRITERIS GENERALS | MEDIAMBIENTALS
En les obres de construccio i reparacié s’ha de tenir cura dels conceptes segients:

a) Materials granulars:

- Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la emissié de pols a I'atmosfera.
D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrira la caixa del camio per evitar pols molestes i contaminants.

b) Residus:

- Recollir i transportar les aiglies residuals de totes les instal-lacions d’obra mitjangant una xarxa de col-lectors que connectin amb
el col-lector interceptor municipal del poble, si s’escau.

- Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermétics en la zona d’obra i de maquinaria.

- Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartrd, piles i aquelles altres que estiguin previstos en al xarxa de recollida
local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la valoracié dels residus que es produeixin.

c) Abalisament de seguretat:

- Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador de seguretat i salut, per
assegurar que I'obra queda perfectament abalisada. Es contactara amb I'Ajuntament d’Ulla a I'inici de les obres per coordinar
possibles senyalitzacions i desviaments de transit.

d) Tipologies constructives:

- Es seguiran els criteris del técnic projectista i es tindran en compte les aportacions dels técnics de I’Ajuntament.

e) Instal-lacions:

- En cas que es trobi alguna xarxa o instal-lacié existent, s’haura d’estendre-la de forma provisional per no interrompre el

subministra o servei que pugui donar.

9.2. REQUISITS GENERALS QUE CAL COMPLIR

Els criteris generals inicials i basics son els definits pel técnic redactor del projecte.

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona rustica i urbana definida en el projecte hauran de complir

obligatoriament i a carrec seu, durant tot el periode d'execucié de I'obra els seglients requisits:

- L'obrai els seus limits fisics estara senyalitzada i s’hauran de col-locar els rétols de I'obra, d’acord amb la normativa establerta per
la Generalitat de Catalunya.

- Es disposaran sistemes de tractament d'aigiies residuals, si fos necessari, en les instal-lacions sanitaries del personal i zona de
rentat de camions, maquinaria, cubes de formigo, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aigties residuals de I'ambit del
Projecte.

- Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinaria d’obres publiques abans d’abandonar els limits de I'obra.

- Els materials de construccid s’apilaran de forma que es redueixi I'emissié de pols, a cobert si és necessari, en les zones autoritzades

per la Direccio de I'Obra.
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- Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinaria, en cas d’emissid de pols i afectacions a tercers quan la qualitat
de I'aire es vegi afectada.

- Es netejaran els vials publics embrutats pels vehicles d’obra.

- Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construccid.

- Es gestionaran els residus generats en I'obra a través de gestors autoritzats. Per aix0 es disposara de contenidors adequats i
identificats per a cada tipus de residu.

- Regi remullat de camins per evitar navols de pols.

- Restauracié de superficies d’ocupacié temporal.

- Delimitacié d’espais protegits i sensibles.

10. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS

Segons el Text Refds de la Ley de Evaluacidn de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificada I'11 de
desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de Desembre, d’avaluacié ambiental, la qual fou modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre,
els projectes i les activitats recollides en els annexes | i Il de |a Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent

a la actuacions en “Altres projectes”, no les trobem dins de les referenciades en I’Annex | ni Annex Il, aleshores:

Aquesta obra no necessita del tramit ambiental per no estar les obres dins dels suposits dels annexes de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,

d’avaluacié ambiental.

11. CLASSIFICACIO CPV DE L’ATIVITAT ECONOMICA A LICITAR

Segons la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, I'article nimero 2 apartat 4 exposa:

<<Als efectes d’identificar les prestacions que son objecte dels contractes regulats en aquesta Llei, s’utilitzara el Vocabulari comu de
contractes publics, aprovat pel Reglament (CE) numero 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de novembre de 2022, pel qual

s’aprova el Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV), o normativa comunitaria que el substitueixi.>>

Segons aquest, el codi d’activitat economica proposat que es correspon a I'obra a licitar és el segient:
45232430-5 Obres per al tractament d’aigua

12. EXPROPIACIONS | SERVITUDS DE PAS DE SERVEIS

Per I'execucid de les obres del present Projecte no sera necessari realitzar expropiacions o establir servituds de pas de serveis per propietats

privades.

13. SERVEIS AFECTATS

Atés que les obres es desenvoluparan dins de les instal-lacions propies de la ETAP d’Empuriabrava, no esta prevista la interferencia amb

serveis a terceres empreses.

14. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
La durada de les obres sera de 56 dies, és a dir quatre (4) mesos, i dependra de les unitats d’obra, els rendiments per I'execucio d’aquestes

unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.
Aquest termini queda justificat en I'annex de Pla d’Obra.

15. FORMULA DE REVISIO DE PREUS

Atés que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisio de preus.

16. SEGURETAT | SALUT
El projecte constructiu contempla un Annex amb I'Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi I'execucié de les obres descrites en
aquest projecte i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la

realitzacio de les obres, amb caracter general i particular.

17. TERMINIS DE GARANTIA
El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la Recepcié Unica, llevat que en el Plec de Condicions Técniques
Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El termini s’estendra a totes les obres executades sota

el mateix contracte.

18. LLEI DE CONTRACTES

Atés que el promotor és una administracié publica, la normativa de caire general que regulara la relacié entre el Promotor i 'empresa
adjudicataria de les obres del projecte de referéncia, sera la Llei de Contractes del Sector Public, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

19. GESTIO D’ENDERROCS, RUNA | RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO DESTINATS A ABANDONAMENT (COMPLIMENT DECRET
89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO DE
CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIO | GESTIO DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO, | EL
CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO)

Durant I'execucié de les obres es generaran residus, que caldra gestionar correctament i segons s’indicara en I’Annex corresponent: “Estudi

de gestio de residus”. La normativa aplicable per la correcte gesti6 és:

e  Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccid i gestié dels residus de construccié i enderroc.
e  Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.
e  Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicable als treballadors
amb risc d’exposicié a I'amiant. (BOE 86, d’11-4-2006).
e  Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista
europea de residus.
e  Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccid.
e  Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I'execucio de la Llei 20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos
e Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
e  Plan Nacional de residuos de la construccién y demoliciéon (PNRCD) 2001-2006.
. Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.
20. CONTROL DE QUALITAT
A l'inici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i anira d’acord amb el Plec de Condicions Econdmico-Administratives Generals aprovat a I'origen de contractacid.

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I’'1.5 % del pressupost d’execucié material. El cost sera integrament a carrec del
contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de I'obra. Es defineix el quadre d’assajos a I’Annex de Control de

Qualitat.

<
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21. OBRA COMPLETA

De conformitat amb I’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de I'Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova la Llei de contractes de les administracions publiques. («<BOE» 257, de 26-10-2001.) es fa constar expressament que el present
projecte fa referéncia a una obra complerta, segons el que disposa I’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en aquesta

Memoria.

Aixi mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals”,

aixi com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de I'Obra Publica. DOGC nim. 4920, de 6/7/2007, en el seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:

“Els projectes s’han de referir necessariament a obres completes, és a dir, les susceptibles d’esser lliurades per a I'is general o el servei
corresponent, i han de contenir els elements necessaris per a la utilitzacio correcte de I'obra, incloses les instal-lacions, si s’escau. Es poden elaborar

dos projectes especifics o més si la naturalesa o la complexitat de les obres ho fan convenient.”

22. DIVISIO DE LOTS DEL PROJECTE
Segons l'article 99.3 sempre que la naturalesa o objecte del contracte ho permeti, haura de preveure la realitzacié independent de cada
una de les seves parts mitjangant la seva divisié en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el disposat a la disposicié addicional

quarta.

No obstant I'anterior, I'0rgan de contractacidé podra no dividir en lots I'objecte del contracte quan existeixin motius valids, que s’hauran de

justificar degudament a I'expedient, excepte en els casos de contractacié de concessié d’obres.
En tot cas, es consideren motius valids, a efectes de justificar la no divisid en lots de I'objecte del contracte els seglients:

a) Elfet de que al divisid de lots de I'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competéncia. Als efectes
d’aplicar aquest criteri, I’'0rgan de contractacié haura de sol-licitar informe previ a la autoritat de defensa de la competéencia

corresponent per tal que es pronuncii sobre 'apreciacié d’aquesta circumstancia.

b) El fet que, la realitzacié independent de diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte dificulti la correcta execucid
del mateix des del punt de vista técnic; o bé que el risc per a la correcta execucié del contracte procedeixi de la naturalesa de
'objecte del mateix, a I'implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions, qliestié que podria veure’s
impossibilitada per la seva divisio en lots i execucid per una pluralitat de contractistes diferents. Ambdds extrems han de ser, en

el seu cas, justificats degudament a I'expedient.

En el cas del present Projecte constructiu de substitucié del diposit de sosa caustica a 'ETAP d’Empuriabrava trobem com a partides
principals el diposit de sosa caustica i la instal-lacié de neutralitzacié de clor gas. L'execucié d’aquestes dos grans partides principals es
realitza de forma paral-lela, doncs els diferents elements de cada capitol s’han de connexionar de forma simultania entre si. Per aquest
motiu el present projecte no es pot dividir en lots, doncs la coordinacié entre contractistes pot posar en risc la correcta execucioé de les

obres.

23. PRESSUPOST
Els preus aplicats a les unitats d’obra la present memoria han estat calculats segons els costos actuals de ma d’obra, materials i maquinaria

usuals de la Provincia Girona.

S’ha utilitzat el banc de preus BEDEC — Banc Construccid 2024, i paral-lelament s’han obtingut pressupostos d’industrials amb preus de

mercat.

En aquest estudi s'han diferenciat els seglients conceptes:

a) Mad'obra
S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la zona, i s’han analitzat els diversos jornals
segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislacio vigent. A aquesta ma d'obra se li ha aplicat
un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les

categories d'operaris.

b) Maquinaria
Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats de I'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu d'adquisicio tot deduint
d'aquest la repercussid de I'amortitzacié de la maquina, aixi com les despeses de conservacid i assegurances. En cada cas han estat

calculades les despeses horaries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic.

c) Preu dels materials a peu d'obra
Aquest preu ha estat deduit partint del valor d'adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, carrega i descarrega
i pérdua de material o trencament durant la manipulacid dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de I'obligat

control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal-lat.

d) Partides descrites al pressupost
D’acord amb I'article 153.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RD 1098/2001), on s’indica que
“Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es
consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicio o descripcio dels preus”, les
partides incorporades al pressupost d’aquest Projecte s’entenen com a partides completes tot i que en el descomposta de les mateixes

pugui faltar algun element.
Aixi mateix, tots els elements presents a les partides descrites al plec s’entenen subministrats, col-locats, provats i en funcionament.

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una
banda el rendiment de cada maquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos
necessaris per a |'execucié de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel
concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i
indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladara als corresponents quadres de

preus num. 1i 2.

Amidaments i pressupost

En el capitol "Pressupost” figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que sobre

el tema s'inclouen al plec.

A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als corresponents quadres nim. 1 i nim. 2 per a |'obtencio dels pressuposts parcials

i totals.
Els costos indirectes que graven I’execucié de les obres s’han estimat en el 6%, normal en aquest tipus d’obres.

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), financeres i tota la resta derivada

de I'execucid del contracte i, d’'un 6% en concepte de benefici industrial.
L'IVA aplicat es del 21%, actualment vigent.

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost seglient:

<
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Taula 4. Pressupost de Projecte 24. RELACIO DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
La relacié de documents, planols i resta de informacié necessaria per dur a terme el present projecte esta format per la seglient relacié de
Codi Resum Import Capitols  Suma capitols documentacié:
CAPITOL 1 ENDERROCS | DESMUNTATGES 1.560,47 € 1.560,47 € . R
DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA
CAPITOL 2 DIPOSIT SOSA CAUSTICA 33.361,66 € 33.361,66 € ANNEXES  Annex 1.- Reportatge fotografic
CAPITOL 3 INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS 15.168,22 € 15.168,22 € Annex 2.- Calcul de les instal-lacions
CAPITOL 4 INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO 9.267,04 € 9.267,04 € Annex 3.- Fitxes tecniques dels equips a instal-lar referenciats
CAPITOL 5 OBRA CIVIL 2.851,86 € 2.851,86 € Annex 4.- Automatitzaci6 i telecontrol
; Annex 5.- Estudi de seguretat i salut
CAPITOL 6 SEGURETAT | SALUT 734,84 € 734,84 € )
Annex 6.- Pla d’obra
CAPITOL 7 GESTIO DE RESIDUS 8.108,45 € 8.108,45 € Annex 7.- Pla de control de qualitat
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 71.052,54 € Annex 8.- Gestid de residus
13% Despeses generals 9.236,83 € Annex 9.- Justificaci6 de preus
Annex 10.- Normativa
6% Benefici Industrial 4.263,15 € . R
DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS
DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS
SUMA: 13.499,98 € ;
DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST
Amidaments
TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA: 84.552,52 € Quadre de preus nim. 1
21% IVA 17.756,03 € Quadre de preus nim. 2
Pressupost Parcial
Pressupost General
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA: 102.308,55 €
Font. Oceans Enginyeria Civil
El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de SETANTA-UN MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA- 25. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE
QUATRE CENTIMS (71.052,54 €). L’equip redactor que ha participat en el present projecte ha estat:
Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un pressupost abans d’IVA de: - Enginyeria

VUITANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA DOS CENTIMS (84.552,52 €). o Marc Cucurella i Vil

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: CENT-DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS o  Raquel Martinez Sierra

AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS (102.308,55 €)
o Miquel Cruafias Sanz
o Joan Sdenz de Santa Maria Brunet
o  Xavier Pons Jacas
o  David Colines Castella

- Produccié

o  Geanina Morela Bleaja
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26. CONCLUSIONS
Amb tot el que s’exposa en la present memoria i en la resta de documents del Projecte, es considera suficientment justificat i definit I’objecte

del present, que sotmetem a I’Administracié per a la seva aprovacio.

Castelld d’Empuries, febrer de 2025

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Tecnic d’Obres Publiques
Col-legiat 12.216
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1. OBIJECTE
L’objecte del present annex és mostrar 'estat actual de la zona objecte del Projecte tecnic de substitucié del diposit de sosa caustica de

I'ETAP Empuriabrava, al TM de Castellé d’Empuries (Alt Emporda).

2. SITUACIO | EMPLAGAMENT

L'ETAP d’Empuriabrava es troba ubicada a la vora del Riu Muga, al seu pas per Empuriabrava, al TM de Castell6 d’Empdries (Alt Emporda).

Figura 1. Situacid i emplagament
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Font. Institut Cartogrdfic i Geologic de Catalunya (ICGC)

3. ESTAT ACTUAL

Actualment el sistema d’abastament d’aigua potable des de I'ETAP d’Empuriabrava (CBN) esta format, a grans trets, per una captacié d’aigua
superficial des del Riu Muga en dos punts diferents: Vilanova de la Muga i Rec del Moli, la planta potabilitzadora (ETAP Empuriabrava) des
d’on es distribueix mitjangant una xarxa de distribucio en alta, fins als diposits d’aigua potable de diversos municipis de la comarca de I'Alt

Emporda. Aquest sén: Empuriabrava, Roses, Llanga i Cadaqués.

L'ETAP disposa d’una etapa final de desinfeccid de tipus quimic, per clor gas. L'etapa de desinfeccid resulta vital dins del tractament de

I'aigua potable ja que garantitza que I'aigua estigui lliure de contaminants microbiologics.

El sistema de cloracié via clor gas, porta associada una instal-lacié per a la deteccid i neutralitzacio de possibles fuites d’aquest element,
d’alta toxicitat i corrosiu. La instal-lacié de deteccié i neutralitzacié de fugues esta composta per diversos elements, entre els quals, una
torre de neutralitzacié del clor gas, que disposa alhora d’un diposit de sosa caustica de 5.000] de capacitat que, segons una avaluacié de
riscos de les instal-lacions realitzada el 2021 i tal com es determina a les normatives d’emmagatzematge de productes quimics (APQ), cal

que estigui dins d’una cubeta de seguretat.

Tal com s’indica al RD 656/2017, a la ITC - MIE APQ 6 “Emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes”, els recipients fixes per
emmagatzemar liquids corrosius han de disposar de cubeta de seguretat, destinada a retenir els productes continguts en el diposit en cas

de fuga o abocament i ha de tenir una capacitat util igual o superior a la capacitat del diposit.

El diposit de sosa caustica actual s’ubica a la sala adjacent als contenidors de clor gas, i on s’hi troben també els equips de cloracié. El diposit
actual té una capacitat de 5.000I i no disposa de cubeta de seguretat. La instal-lacié del diposit actual es va realitzar durant la construccié
de I'edifici, instal-lant-se abans de I'execucid de la coberta de la sala, motiu pel qual actualment el diposit no es pot treure de la sala sense

demolir I'enva de tancament exterior.

Amb tots aquests condicionants, I'objecte del projecte consisteix en la renovacié del diposit de sosa caustica per un de nou que sigui de
doble paret, degut a que es pot considerar la segona paret del diposit com a cubeta de seguretat, i alhora també es preveu ja la renovacio
de tots els elements que formen part de la instal-lacié de deteccid i neutralitzacié de fugues de clor gas que es trobin al final de la seva vida

util, com la torre de neutralitzacid, conductes, etc.

A continuacié s’adjunten fotografies de I'emplagament i estat actual de les instal-lacions.

Figura 2. Vista accés sala diposit sosa caustica des d’exterior

Font. Oceans Enginyeria Civil
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Figura 3. Vista porta accés a sala contenidors clor gas des de sala diposit sosa
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Figura 4. Quadres sistema tancament automatic i panell accionament pneumatic

Figura 5. Vista enva exterior i pas instal-lacions

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 6. Vista diposit sosa caustica existent
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Figura 7. Equips i instal-lacid associada al diposit de sosa caustica Figura 9. Vista taulers cloracio
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Figura 8. Vista interruptors instal.lacio Figura 10. Vista pas instal-lacions i conducte sala clor gas
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Figura 11. Suports diposit sosa caustica i torre neutralitzacio i conductes exteriors coberta

Font. Oceans Enginyeria Civil

Figura 12. Vista conductes exteriors i torre del sistema de neutralitzacio de fugues

Font. Oceans Enginyeria Civil
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1. OBIJECTE
L'Objecte d’aquest annex és descriure el dimensionat i calcul de les instal-lacions necessaries previstes per al Projecte Tecnic de substitucid

del diposit de sosa caustica de I'ETAP d’Empuriabrava, al T.M de Castellé d’Empuries (Alt Emporda).

2. INTRODUCCIO
La instal-lacié del nou diposit ha de complir una série de requeriments especifics per tal de complir amb les normatives d’emmagatzematge

de productes quimics.

Tal com s’indica al RD 656/2017, a la ITC - MIE APQ 6 “Emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes”, els recipients fixes per
emmagatzemar liquids corrosius han de disposar de cubeta de seguretat, destinada a retenir els productes continguts en el diposit en cas

de fuga o abocament i ha de tenir una capacitat util igual o superior a la capacitat del diposit.

En el cas del diposit de sosa caustica de I'ETAP no hi ha prou espai disponible per construir una cubeta de seguretat i caldria reubicar les
canonades i tubs existents de la sala. Per aquest motiu, es proposa canviar el diposit existent per un diposit de doble paret, ja que la segona

paret del diposit es pot considerar cubeta de seguretat.

3. NORMATIVA

Pel dimensionat del diposit s’ha tingut en compte la seglient normativa:

- Real Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Quimics i les seves

Instruccions Técniques Complementaries MIE APQ 0 a 10.
o ITC—MIE APQ 6 “Emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes”
o ITC-MIE APQ 3 “ Emmagatzematge de clor”

4. CONSIDERACIONS GENERALS

Es dimensiona el diposit de sosa caustica a partir de les prescripcions de les normes ITC— MIE APQ 6 ITC - MIE APQ 3.

Concretament, el volum del diposit de sosa caustica vindra determinat per les prescripcions de la ITC -MIE APQ 3, d’emmagatzematge de

clor, en la qual, tal com s’especifica en el capitol V, referent a les instal-lacions d’absorcié del clor; article 19:

- Les instal-lacions d’absorcio tenen per objecte neutralitzar els gasos de clor produits en les maniobres de traspas, aixi com les

eventuals fugues que puguin sorgir en les instal-lacions.

- La quantitat d’agent neutralitzant del clor (hidroxid sodic, sulfit sodic, entre d’altres) disponible en la instal-lacié ha de ser suficient

per tractar tot el volum de clor contingut en el recipient de major capacitat existent en 'emmagatzematge.

El volum del diposit de sosa caustica, haura de ser suficient, per tant, per contenir el volum d’agent per neutralitzar la totalitat de clor gas

contingut en un dels contenidors de 1000kg que s’utilitzen per al tractament.

Per altra banda, la resta de caracteristiques fisiques i parametres del diposit es dimensionaran per tal de complir amb els diversos punts de

la ITC— MIE APQ 6, d’emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes. Es consideren les segiients condicions de disseny:
- Fluid: Hidroxid sodic al 25%
- Temperatura de servei: Ambient
- Temperatura de disseny: 652C (maxima)

- Pressié de servei: Atmosférica

- Pressio de disseny: Atmosferica
- Accio vent/ sismica: No considerat

5. RESULTATS DIMENSIONAT DIPOSIT

A partir de la consideracio de tot I'exposat previament, les caracteristiques del diposit que resulten son les segiients:

5.1. DIMENSIONS

Taula 1. Dimensions diposit

Horitzontal amb cunes de poliéster

Doble radi (R=D)

Font. TECNIUM

5.2. MATERIALS

Taula 2. Materials diposit

Resina estervinilica amb fibra de vidre (Derakane 411)
Resina estervinilica amb fibra de vidre (Derakane 411)
Color blanc RAL 9010

Font. TECNIUM

5.3. ESPESSORS

Taula 3. Espessors diposit

(paratank) 8mm +3.8mm
(paratank) 8mm + 6.5mm

Font. TECNIUM
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6. INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO
Degut a la impossibilitat de realitzar la cloracié de I'ETAP via clor gas durant el periode en qué el sistema de neutralitzacié de fugues no es

trobi operatiu, es preveu la implantacié d’un sistema de cloracid provisional a partir d’hipoclorit sodic.

6.1. ESTIMACIO DEMANDA MAXIMA CLOR
Pel dimensionat del sistema provisional de cloracié resulta necessari preveure la demanda de clor en els punts de dosificacié de la planta.
Ens basem en les dades de consum de clor maxim registrades a 'ETAP d’Empuriabrava a I'agost de 2024 (periode maxim consum), en el
qual segons dades facilitades pel gestor de la planta, es va tenir un consum diari maxim de 55.2 kg/dia de clor, amb una distribucio,

aproximada, del 40% a la cambra d’arribada i 60% restant a la post-cloracié.

6.2. DIMENSIONAT BOMBES
A partir del consum maxim de clor previst, es realitza el dimensionat de les bombes dosificadores. Concretament, es preveu utilitzar
hipoclorit sodic (NaClO, 12.50%). Amb aix0 s’ha valorat que 'equivalent a 55.2 kg Cl2/dia sén 370 I/dia de NaClO 12.50%, dels quals 150I/dia

anirien a la cambra d’arribada i 220 I/dia a la post-cloracid.

Per coneixer la capacitat de les bombes dosificadores es necessita el consum horari, per aixo es considera que es consumeixen aquestes

quantitats en 10 hores. Es tenen 15 I/h en cambra arribada i 22 I/h a postcloracid.

Amb aquests parametres, es proposa per a la cambra d’arribada unes bombes tipus PZIG300 de 20,4 |/h a 10 bar i per postcloracié una PZiG

500 de 31,8 I/h a 7 bar d’Apliclor o equivalents. Es poden veure els detalls a I'annex de fitxes técniques i materials.

6.3. AUTONOMIA SISTEMA
Es proposa que I'alimentacid del sistema sigui amb 4 diposits de 1000kg tipus GRG amb un funcionament de 2+2 (dos treballant i dos en
reserva), un per a cada punt de dosificacié. Amb aixo, 'autonomia esperable pel GRG de la cambra d’arribada seria d’uns 4.5 dies, mentre
que per la postcloracid seria d’'uns 6.7 dies. Caldra tenir en compte aquesta finestra de temps de treball per executar les tasques que

impedeixin el funcionament del sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas.
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1. OBIJECTE

L’objecte del present annex és incloure les especificacions técniques dels equips necessaris a instal-lar per la correcta execucio de les obres

del Projecte técnic de substitucio del diposit de sosa caustica de 'ETAP d’Empuriabrava, al T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda).

2. ELEMENTS SISTEMA DE NEUTRALITZACIO DE FUGUES DE CLOR GAS

A continuacid es descriuen els diferents tipus d’accessoris hidraulics normalitzats que es preveu instal-lar.

2.1. DIPOSIT SOSA CAUSTICA

Es preveu la instal-lacié d’un nou diposit de 5.000I de sosa caustica de polieéster amb doble paret per compliment de les normatives de

seguretat d’emmagatzematge de productes quimics tipus TECNIUM DCPSS2-50 o equivalent.

TECNIUM' J=

.M Casals Cardona Ind.,S.A

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

e 1 DEPOSITO TECNIUM modelo DCPSS2-50 para contener hidréxido sodico.

1.1 CONDICIONES DE DISENO

Fluido

Temperatura de servicio
Temperatura de disefio
Presion de servicio
Presion de disefio
Velocidad del viento
Efecto sismico

Densidad

Hidréxido sodico al 25%
Ambiente

652C (maxima)
Atmosférica
Atmosférica

No considerado ¥

No considerado ¥

1,3Kg/l

WEn caso de ser aplicable, deberan indicarnos los valores a tener en cuenta y se procederia al redisefio

correspondiente.

1.2 DIMENSIONES

Tipo

Capacidad util
Capacidad total
Didmetro
Longitud cilindro
Longitud total
Fondos

Peso

1.3 MATERIALES

Horizontal con cunas de poliéster
5.0001

8.1001

1.600 mm

2.500 mm

3.470 mm

Doble radio (R=D)

Aprox 800 Kg

Barrera quimica
Refuerzo mecanico
Sistema de fabricacion

« Barrera quimica
« Refuerzo mecanico

Acabado final

Ref- OP0001096-1-0EQ013539-1-EB

Resina estervinilica con fibra de vidrio
(Derakane 411)
Resina estervinilica con fibra de vidrio
(Derakane 411)

Manual

Laminado manual

Color blanco RAL 95010

il anee

TECNIUM A=
. M Casals Cardona Ind.,S.A.

1.4 ESPESORES

La composicion laminar del deposito ha sido calculada segun la norma EN-13121-3, requisito indispensable
para su legalizacion segun la directiva APQ 6, resultando aproximadamente los siguientes espesores:

Barrera quimica : 3mm

Refuerzo mecanico

« Fondo . (paratank) 8 mm+3,8 mm
« Cilindro . (paratank) 8 mm+6,5 mm
Espesor total

« Fondo ;148 mm

« Cilindro : 17.5mm

1.5 TUBULADURAS (S/DIN 2501)

Boca de hombre : DN-500PNO.2

Seguridad :  DN-50 PN-10

Conexion torre de lavado . DN-900 PN-0,2

Venteo - DN-50 PN-10 con doble codo de diam.63
Llenado NaOH :  DN-50 PN-10

Lienado agua . DN-50PN-10

Aspiracion superior . DN-50 PN-10

Rebose :  DN-50 PN-10

Nivel de maxima - DN-50 PN-10

Nivel . DN-125PN-0"2

El Ratting PN10 corresponde al dimensionado de la brida, para la tornilleria y dimensiones generales.

El espesor del plato de la brida sera el necesario segun la presion de calculo considerada (presion de disefio +
columna de liquido).

Se cumplen las dimensiones de la EN-1092 excepto para los DN 25, 65 y 200.

1.6 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

N2 de cunas : 2 unidades en poliéster
Anclajes . Incluidos
Placa de caracteristicas A |
Ref- OPO001096-1-0OEQ013539-1-EB 2| EnEne
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bombes que es proposen sén, per la cambra d’arribada una PZIG300 de 20.40 I/h a 10 bar i per la postcloracié una PZIG 500 de 31.8 I/ha 7

TECNIUM A= o

3.1. BOMBA DOSIFICADORA PZIG-300
TECNIUM casals ca rdona Ind = Is IA- Es proposa, per la cambra d’arribada una bomba dosificadora tipus PZIG300 de 20.40 |/h a 10 bar o equivalent

1.7 PRUEBAS

Dimensional . Incluida

c/Afores, s/n. Tel. 902930 503 www.apliclor.com
Dureza barcol . Incluida APLICLOR WATER SOLUTIONS Sant Marti Sesgueicles Int. +34 93 86999 19 info@apliclor.com
Polimerizacion - Incluida 08282 Barcelona, Espaia Fax +34 93 868 0162
Visual . Incluida
Hidraulica :  Incluida (opcional)(*)
Postcurado . Incluido
Nota* , REF.: T_ET_137.5_00
— FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS
Segun requerimientos especificados en la norma EN-13121, deberan realizarse por parte del cliente, el/los EDICON: o
ensayos de presion estatica, con agua y/o con el liquido a contener, en el lugar de emplazamiento. Bomba dosificadora electronica PZiG 300 FECHA: 14/12/2016
2 COMPLEMENTOS CODIGO : PZiG-300-VTCF-12X18PVC-W-CE-EUP
2.1 INSTRUMENTACION (NECESARIA PARA CUMPLIR LA APQ-6) CARACTERISTICAS GENERALES :
* Indicador de nivel con las siguientes caracteristicas: Capacidad maxima: 204 1/h.
Modelo : LC-125 con tubo guia exterior Presion maxima: 10 bar.
Tipo :  de flotador Velocidad maxima de pulsos: 300 p/min.
Material - PVC Longitud de la carrera de pulso: 0.3 : 1.5 mm. ( ajuste manual mediante dial exterior )
Conexiones a proceso: Entrada / Salida: Flexible PVC @12 x 318 mm.
* Interruptor de nivel de maxima con las siguientes caracteristicas: Accionamiento: Electromagnético.
Modelo : NS . .
Tipo . Flotador magnético CARACTERISTICAS ELECTRICAS :
Material PVC Allmentaﬂon:‘ AC100/240V £ 10%, 50-60 Hz.
Intensidad maxima: 4A
Potencia maxima: 750 VA.
2.2 PRESTACIONES ADICIONALES Potencia media: 100 W.
Sefiales de entrada: 1 Analdgica 4:20mA /0:20mA (110 Q).
e Montaje mecanico en obra de los equipos suministrados: 4 digitales.
Senales de salida: 2 Digitales.
No se ha considerado obra de construccion. Control: Proporcional a pulsos de entrada: Division 1/999 —1/1.
Tecnium no es responsable de la direccion de la obra. Multiplicacion 1/1-1/999.
Tecnium no ha considerado que actia como contratista principal. Proporcional a sefial analdgica de entrada: Asignacion de SP.
Tecnium no ha considerado la presencia de recurso preventivo durante la obra. Asignacion de BP.
No tenemos constancia de haber recibido el plan de seguridad y salud. En caso de existir nos lo Dosificacion por batch ( nimero de pulsos ).
deberian hacer llegar. Dosificacion en base a intervalos de tiempo (ON/OFF ).
MATERIALES :
OPERACIONES A REALIZAR Cabezal: PVC.
El trabajo consistira en el troceado del depdsito existente de Sm* de su propiedad. Diafragma: PTFE.
El cliente destinara un lugar dentro de sus instalaciones para la realizacion de los trabajos. Y Asiento valvula / Juntas toricas: Goma fluorada. "
deberemos disponer de (fuera de nuestro suministro) un contenedor para poder depositar los Bola retencion: Ceramica.
restos del deposito que sera troceado en fragmentos de 50x50 am aproximadamente. 4
OTROS PARAMETROS : }
Viscosidad maxima: 50 mPa.s "
Ref- OP0O001096-1-0OEQ013539-1-EB 3| mnEe Temperatura funcionamiento: 0:40 2C.
Proteccion: IP 65.
Medidas: (246 x 165 x 282 ) mm.
3. INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO Peso: 11Ke.
Nivel de ruido: Inferior a 85 dB
Degut a la impossibilitat de realitzar la cloracié de I'ETAP via clor gas durant el periode en que el sistema de neutralitzacié de fugues no es

trobi operatiu, es preveu la implantacié d’un sistema de cloracid provisional a partir d’hipoclorit sodic. Concretament, es preveu un sistema
per a la dosificacio de fins a 55.2kg/Cl2 entre la cambra d’arribada i la post-cloracid, el qual suposa una dosificacié de fins a 370l/dia de

APUCLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 43976.Hoja B-21940. Folio 99. OF: AS8768946
NaClO al 12.50%, repartit en 150I/dia a la cambra d’arribada i 220I/dia a la post-cloracié. Amb aquests parametres es proposa un sistema @@@

amb 4 diposits de 1000kg tipus GRG amb un funcionament de 2+2 (dos treballant i dos en reserva), un per a cada punt de dosificacié. Les N S oS s

( Pagina 3 | 11
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3.2. BOMBA DOSIFICADORA PZIG-500

Es proposa, per la cambra d’arribada una bomba dosificadora tipus PZIG300 de 31.80 I/h a 10 bar o equivalent.

c/Afores, s/n. Tel. 902930 503
Sant Marti Sesgueioles
08282 Barcelona, Espana Fax +34 93 868 0162

APLICLOR waTeR soLumONS

www.apliclor.com
Int. 434938699919 info@apliclor.com

, REF.: T_ET_138 5 00
FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS
EDIOON: 00
Bomba dosificadora electronica PZiG 500 FECHA: 14/12/2016
CODIGO : PZiG-500-VTCF-12X18PVC-W-CE-EUP
CARACTERISTICAS GENERALES :
Capacidad maxima: 31,81/h.
Presion maxima: 7 bar.
Velocidad maxima de pulsos: 300 p/min.
Longitud de la carrera de pulso: 0.3 : 1.5 mm. ( ajuste manual mediante dial exterior )
Conexiones a proceso: Entrada / Salida: Flexible PVC @12 x $18 mm.
Accionamiento: Electromagnético.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS :
Alimentacion: AC100/240V * 10%, 50-60 Hz.
Intensidad maxima: 4A
Potencia maxima: 750 VA.
Potencia media: 100 W.
Sefnales de entrada: 1 Analdgica 4:20mA /0:20mA (110 Q).
4 digitales.
Sefales de salida: 2 Digitales.
Control: Proporcional a pulsos de entrada: Division 1/999 —1/1.
Multiplicacion 1/1—1/999.
Proporcional a sefial analdgica de entrada: Asignacion de SP.
Asignacion de BP.
Dosificacion por batch ( nimero de pulsos ).
Dosificacion en base a intervalos de tiempo (ON/OFF).
MATERIALES :
Cabezal: PVC.
Diafragma: PTFE.
Asiento valvula / Juntas toricas: Goma fluorada.
Bola retencion: Ceramica.
OTROS PARAMETROS :
Viscosidad maxima: 50 mPa.s
Temperatura funcionamiento:  0:40 2C.
Proteccion: IP 65.
Medidas: (246 x 165 x 282 ) mm.
Peso: 11Kg.
Nivel de ruido: Inferior a 85 dB

APUCLOR WATER SOLUTIONS, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 43976.Hoja B-21940. Folio 99. CF: AS8768946

4. SOSA CAUSTICA

A continuacid s’adjunta la fitxa de dades de la sosa caustica:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)

Fecha de emson: 03/01/2018 Pag 1/1

De acuerdo con & Regamento (CE) rf 1907/2006 y & Reglamento (UE) n® 2015830

INDAME LINDAMER HIDROXIDO SODICO 25% @
el

Vasidn: 2 Fecha deemsion: 03012018

Fecha de mpeson: 13/06/2018

SECCICN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIAMEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

IDENTIRCADOR DEL FRODUCTO LINDAMER HIDROXIDO SODICO 26%
Codgo 72015163

REGISTRO REACH

Nombe de regetro. Sodum hydoxde

Nomeo de regitro 01-211945 789227

X Industral [ Profesonal [_] Consumo

ves de U0 % yonente de mezrias)
ndustras manufactureras (SU3), ndustral

F de prod, i agranel a gan escala (SU8), ndustral
Fabacacdn de productos quimeos finos (SU9), ndustral.
F on (mezh) de yo o (SU10), ndustal profesonal

Uso pofesonal

). Pro W y o PC4). Metales y &
decap (PC3a). Relenos, maslas, yeso, arcla de modeado (PC0) Pnturas dactia
de traamen o d o PC14). F d men b de swperfies no metakas fC15)
(PC17) Tntasy tners (FC18) (FC19). Pod de pH, fo
(FC20). Rock i de (FC21). Podudos para curtdo, tefido, acabado, mpregnacdn, audado del auero (FC23).
L gasas, (FC24). Liqudos para metalurgia (FC25) Tintas para papel y catdn, podu de acabado e (FC286). F
ftosantaros (FC27). Perfumes, fa (PC28). M. (RC29). fotoqui (FC30) /o y ceras (FC31). Pepamdosy componentes
(FC32) Se (RC33) Tintes pam ®©jdos, de acabado e ] (PC34). Prock de lavado y impeza (FC35). Descabfcadores
de agua (FC36). Podudds quimicos para & delagua (PC37). F de y PC38) Ay ds (RC40)
Usos desaconsendos.
Este producto no esté recomendado para nngin uso o sector de uso ndustral prof de detnb abs 0k ‘Usos prevsos o

INDUSTRIAS LINDAMER, SL.
Cra. Comarcal C-83, km 48 200 - E17170 Amer (Grona)
Telefono: 972430173 - Fax 972430161

acronea de B perso ponsable de la

14

TELEFONO DE EMERGENCIA' 972 430173 (9:00-13:00/ 15:00-18:00 h.) (homrd laboml)

. Senvoo de Infomaadn Txabgica (Insttuto Naconal de Toxmobgia y Cenaas Forenses): Teéfono (+34) 915620420 Informaadn en espafiol 24h/365d)
Unicamente con i fnaldad de popomonar respuesta santara en caso de urgendaa.

Centos de todobagia ESBRA

*MADRID: Insttuto Naconal de & ia - Servoo de Inf o )ca - Tefono: +34 915620420

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

21

CLASACACICN DE LA SUSTANCIA O DE LAMEZCLA

an n°1 1221/201
PELIGRO: Met Com. 1:H290 | Sén Corr 1AH314

Case de pelgro Casfcacdn de la sustanca Cat Mas de exposotn Oganos afectados Hecos
Escoquimm: Met. Cor. 1:H290 Cat1 - - -
@ San Corr 1AH314 Cat1A Cuténea, Oasar Pel Oos Quemaduras

Saud humana

Medo ambente

No dasfcado

Btexo de de pelgo se ndca en b seasdn 16.

22 B BVENTOS DE LAETIQUETA.

B produdto esta etquetado con i paibra de advertenca PELIGRO seguin el Regiamento (UE) n®
1272/2008~12212015 (ALP

Indeagones de peigro.

H290 Puede sercomosvo para bs metales.

H314 Rowa o entpely
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S \ CONSORCID’AIGUES =¥
\ > COSTA BRAVA GIRONA Dl dacit de Grona T.M. de Castellé d’Empdiries (Alt Emporda)

A3_FITXES TECNIQUES DELS EQUIPS A INSTAL-LAR REFERENCIATS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Fecha de emsdn. 03/01/2018 Pag 3/1
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Feda deemisiin: CX01/2018 P 211 De aauerdo con & Regamento (CE) P 1907/2006 y e Regiamento (UE) n°2015/830
De acuerdo con & Regamento (CE) n® 1907/2006 y & Reglamento (UE) n°® 2015830

INDAME UNDAMER HIDROXIDO SODICO 25%
LNOAHER HOR OO0 30000 % & i

SECCICN 4 : FRIMEROS AUXILICS

Conseps de pudenca:

P102P405 Mantener fuera def aance de bsniios Guardar bap lave 41
P280F Lievar guantes, prendas y gafas de En cao de ventiaad foente, levar equipo de protecaon esp@bma.
363 Lavar las prendas contamnadas antesde volver a usatas.
Avsar al médio en doslos casos No adminstar nunca nada porvia orala Usar guant auando
P301+4P330+P331-F310 ‘E'?‘ICAQCEINGS‘IIM Enpagar b boca. NO provocar & vomito. Lamar nmedatamente a un CENTRO DE TOXCOLOGIA0 a pierbe 0 s sivkos P sar bal o o e g eayudaalwlnm
P303+P361+P353-P352-P312 BN CASO DE CONTACTO CON LARA. (0 el peb). Qutar nmediatamente toda ia ropa contaminada. Enuagar i pel con agua o
d"gwse Lavar con agua y abdn abundantes. Liamar a un CENTRO DE TOMCOLOGIA© a un médio s la persona se encuenta Made Sintomasy efecs, agudosy fados De debs w—-
P305+P351+P338-P310 BN CASO DE CONTACTO CON LGS QUOS: E n agua duante varos mnuos Qutar las entes de
Inh, n La ain produce ondeq , tos, dfastad Sacar alafectado de b zna day alare lbre. Sla
ﬁ;ﬁﬁ::ﬁg:nsymnnmmlﬁuRomumelh\ado.LummmammeaunCWRODE y dobr de garganta. La i a5 puede orghar resprachn es ireguiar o se detene, mmrhamwnmfmls
B A y ) : edema pumonar. Lossinbmas def edema pulmonar no se eta , colocato en posadn de rect 0
Fo01b mm;o N ntRgaen n puikide A 08 il Shebadoensl ponen de manfesb, a menudo, hasta pasadas algunas horas Mantenerb auberb con ropa de abrgo mentras se proaura atenadn
It yse agravan por el esfuer fisw. médea.
g:;; uib contliuven & b Cuténea Produce quemadums quimicas en B pel, con malestar o dobor Rooar inmediatamente con grandes cantdades de agua durante 30
Sustancas que contsbuyen a la dasfeadon. S = & s
Hdoxdo de sodo BC No. 2151856 @ baal un envoy grawey de mnutos. Quitara opa mentas se realza b ducha. Quitar las gafas de
bs teydos, gretas y uceracon segurdad en Utmo Ligar para que & agua de lavado no penetre en los
23 OTROSFELIGROS oos Bevado cn agua es el into mébdo aceptable de quitar b sosa
mqmnoswmmwmmnm peoqnpueden alapely generalde b 4 mgﬂdﬂmpd No aplcar acetes ni unglentos. Proporaonar
Otosgmsf&uimms No e qonogen ot el o8
r =pv ::z:e::? dedos;d:gcs vl " Oaiar B contacto con bs 0ps causa enroeameento, dolor, Lavar nmediatamente los jos con agua comente en abundanaa y de
* ol @ quemaduras pofundas graves y pérdda de visn. forma continua durante 30 minubs Quitar las entes de contadd
= despuésde los 5 cales y segur Bvando. No apkar acetes.
SECCI : COMPOSICIONANFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
i e 08 No tatar de neutralzar con prod. imicos. Solotarde
31 QUSTANCIAS: médca, de un oft: 0. Lavar bsops
Este esuna en dsolidin aaX0e. dumnte el camino s es posble. Contnuar Bvando hasta que & médico
n aukn! mande parar. S bs 0ps no Son arados nmedatamente, se puede
Disolidn de hidxdo de 5o en medio aaI080. produar un dafo permanente de b vida. Se dspone de apenas 10
segundos para evitar una lesdn sesa permanente.
COMPONENTES |
Ingeston Sse ingere, causa graves quemadk bslabos, boca, En caso de ngestion, requen ast médca data Lavara
garganta y esdfago, con tagomosgadrosy dobes boca y beber posterormente abundante agua. No provocar e vomito,
265<50% Hdrévédo de sodo abdominakes S se ingere, puede provocar fuertes dobes debdo al sexgo de perforacdn. S se produce el vimio
CAS 1310732, EC 2151855 REACH: 0121194578 227 Indie n°011-002-006 abdominales, vomi, darea yBpso. espontineamente, mantener lres las vias espatoras. Mantener al
CLP Reign: Met. Corr. 1:H290 | Sén Cort 1AH314 | Eve Dam. 1:H318 < REACH afectado en reposo.
Impuezas 42 RINQP, Yy YR
No Py que puedan nfur en B dasficacdn del produdo. Los prapales sintomasy efectos se ndican en Bs seaones4.1 y 11
Esablzantes 43 | INDICACICN DE JENCION MEDICAY TRATAMIENTO ESFECIAL QUE DEPADISFENSARSE DE INMEDIATO
Nnguno La 1del da del prod ha sdo emitda al Servoo de gea (I ) de & giay Cenaas K
En caso de acxdente lamar al INTCF, Teiéfono: (+34) 915620420 24nh/365d).
Referenca a otms secoones Informactn para el médeo. Bl tatamento debe drgrse al control de y de las cond dincasdelp Puede ser B imgactn en bsops
Para mayor inf obre i ver fes8, 11, 12y 6. durante lrgo tempo pam elmnar 8 mayor cantdad posbe de sosa custca. Acausa de las dad maneso delp S ngeston
= podia dmmaamaomemnmmuelm dgestvo Superior con hemomaga ypedda de fuidos. Mernas podria produarse una pdo'ao&lddedmoodel
estomago dando ugar a medk o yalas B durante & vomito podria causar esones pumonares. Por tanto,
laanesmdwaiass a ni mecanca ni o En caso de ingeston, vabmr b malzacin de Shay qu en b pel tatatas
a = ¥©meas, d ésde
Nngna kmdacsxanvandmmnes No hay antidoto espedifco.
Sugtancas SWHC canddatas a ser nduidas en el Aexo XIVde Regamento P 19072006
Nnguna

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDDS

No ontene smnmsmecuman s rteros FET/mPmB. ] ] 51 | MEDIOSDEEXTINGON: (RD.1942/1993~-RD560/2010)
En caso de incendio en el entomo, estdn permitdos todos bs agentes exintores. Evtar el contacto deecto con agua.

32 MEZCIAS
No apicable (sustanca). 52 iR
Roacmmomelawa Lamc:bnwedepodwcsamoasshndeounumm on de cabry aon por on drecta de choro de agua a
liquidos calentes.
53 ACO!
Equipos de proteqodn especat Sewnh a ‘dd “-puedew eluso de trags de protecadn conta el calor, equipo respratso autdnomo, guantes,
gafas poedoras o mascaras facales y botas. S el equpo de no eda 0no se utka, apagar & incendio desde un Lgarpoegdoo a

una detanaa segum. La noma BN469 proporaona un nived basco de potecadn en caso de nadente quimeo.
Ovasrecomendacones  Egr contenaones arededor del drea. Evtar que bsproductos utizados en i lucha contra dio, pasen a
agua

0 qumos de

29

SECCICN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONAL ES, EQUIFO DE PROTECCICN Y PROCEDIMIBNTOS DE BUERGENCIA
Restngr & axeso al dea del derame. Baar & contato con bs ops yla pel

6.2
asi omo del sueb. En caso de produarse gandes vertdos o § el produdo contamna lagos, rios
abn baal.

63 AER
Nemalzvcm umwmmdl\dda dea‘ndoaww F'mmme Bvar el area con abundante agua
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64

REFERENCIAA OTRAS SECOIONES

Para nformaaén de contadto en caso de emegenca, ver epigmfe 1

Para 36n sobre t segura, ver epigmfe 7

Para contol de on y meddas de indwvdual, ver epigrafe 8.

Para la eimnaadn de bs resducs, segur s recomendacones del epigrafe 13

INDAME LINDAMER HIDROXIDO SODICO 25% @
LA on

SECCION 7 : MANIFULACION Y ALMACENAMIENTO

64

REFERENCIAA OTRAS SECOIONES

Para de contacto en caso de 9 igmfe 1
Pwanlunmmmmmuwnwawwhnfﬂ

Para contol de y dvdual, ver epigrafe 8.

Para | eimnaadn de bs resducs, segur s recomendacones del epigrafe 13,

71

FRECAUCIONES FARA UNA MANIPULACION SEGURA.

Cumplr con B legsaadn vgente sobre prvenadn de nesgos laboraes

Se deben adoptar s meddas de poeadn usuaies duante B 6n de prodk qui: Manipd yabrase & wn Bvtartodo
Manipulr evtando proyeaones. BEvtar do tpo de derame o fuga. No dejr bsreapientes abiertos. Adconar sempre B soliadn de sosa ciustca a agua con agtaaon
onstante. No adaonar nunca agua a b soliadn de sosa ciustica. B agua deberia estar tempiada (27-38°C) y nunca se deberia nicar con agua fria o calente. La adodn
de sosa custaa al liqudo causam un aumento de temperatum. S b 0% Glustca nentada en un drea se dluye rapdamente, o es afladda egando el iqudo frioo

calente, un ento rapdo de puede formar o latn o salpcaduras b que puede pr una erupadn volenta de forma nmediata.
Recomendacones para prevent mdemoyg@a&n
B noes de nfa oepb ynommbmdacnfwusa\we!wmedeonwoummaddanamenemqw

su\wmu porlomemeu nauido en el ambtto de apicacdn de b Diediva 94YCE RD.400V1995), relatvo a b
Ta es apicabe b dspuedto en b ITC MIE BT-29 reatva a las
los baales con resgo de neendo o expbsin.
mendacon ra i 1!
No comer, beber ni fumar durante B manpuadn. Después de la manpuiaadn, avar las manos con agua y pbon. Para contol de y meddas de
nduiualvereplma

paa wen

y
artoulres para Bs

SECCION 7 : MANIFULACION Y ALMACENAMIENTO

72

Proht b enirada  poso da

aberos, se deberdn voler a cenar cudadosamente. Debido a su debe etema cauted en la sslecadn de materaiespara bam
embabesy ineas B suelo debe ser mp y EL) n un sstema de canales que pemitan la maogda del iqudo haca una fosa de
neutaizacon. B equipo e debe estar hedho con n ibes. Para mayor ver epigrafe 10.
Case de amacén © Case B Segin ITC MIEAPQS, RD 379/2001~RD.105/2010
Tiempo méiximo de stock 6. meses
Intenaio de empemturas mn: 5.°C, max 40.°C (recomendado).
Oosenagones:
Bpmducoescomm ITC MIEAFQS, pero no es ni inflamable i combustbie, por b que puede amacenarse dentro de cubetos de Iqudos nfamables o
enlas < en la ITC MIEAPQ-1 (RD.3792001~RD.105/2010) sempre que bs ap con cimara
de deposiadn y tpo de sean bsexgdos en la TC MIEARQ-1 a a ciase de poduchspara bs que sdmoambcn
Consérese eps de dodos metaes
Tipo de envase
Un las E de piéastco 0 acero i dos Evtar & acero ordinano. Evtar e cobre y sus aeacones (Btén, bronae,

et.) mamyudmmes Baar aleacones igems

71

PRECAUCIONES FARA UNA MANIPULACION SEGURA.
Cumpir con i legsaadn vgente sobre pevenain de rnesgos laborakes.

Se deben adoptar s meddas de poeadn usuaes duante B on de prod qui Manpdese yabrase o con prud Butar todo contacto.
Manipular evtando proyeaoones. Evtar bdo tpo de demame o fuga. No dejr bsreapientes ablertos. Adiconar sempre la soliadn de sosa Giustca a agua con agtaadn
constante. No adaonar nunca agua a b souadn de sosa ciustca. B agua deberia estar tempida (27-38°C) y nunca se deberia nicar con agua fria o calente. La adodn
de sosa chustaa al liqudo causam un aumento de temperatum. S b 0% cludca conentada en un drea se duye rdpdamente, o es afadda edando el iqudo frio o
calente, un aumento rapdo de temperatum puede fomar neblas pelgr buladn o b que puede provocar una erupadn volenta de foma nmedata.
Recomendacones para if 1ie: de ncmdn n
B producto no es susceptive de y no sostene la reacadn de combusion paelmmedaoigmo uomdemeddatememeenque
aenwmn porlo que no estéd ndldomelmmdaamomaehmsmﬁomwm relatvo a bs pam uso en
Tamy esaplcabe b & en i ITC MIE BT-29 relatva a las res para bs de
los baales con nesgo de naendio © epbsin.
Recomendacones para i e 1

No comer, beber ni fumar durante 8 manpuaadn. Después de la manpulacdn, Bvar las manos con agua y abon. Para contol de y de
ndudlnlvereoiqdea

73

No exsten .

@ uso de este producto detntas de bs ya ndcadas

72

Prohbr b entrada a pesonas o das

fuera deldnnm de bs ni\oa Mmta\erahadodeluarlesdea!or Para eviar demames, bs envases, una vez
aberos se deberdn mramvmdaﬂomme Debdo asu debe etema cuted en la sslecdn de materaies para bombas,
embabps y ineas B suelo debe ser y ab n un sstema de canales que pemitan la magda del iqudo haca una fosa de
neutaizaadn B equipo earoo debe estar hedho con n bies. Para mayor inf , ver epigrafe 10.
Chase de amacén © Chse B Segin ITC MIEAPQS, RD 37%2001~RD.105/2010.
Tempo méximo de stk 6. meses
Intenalo de empemturas mn: 5.°C, mix 40.°C (recomendado).
Ovsenagones
ﬂpm»doescomsgn ITC MIEARQS, pero no es niinflamable ni combustbie, por b que puede amacenarse dentro de cubes de Iqudos nfamables o
desatas en la ITC MIE AFQ-1 (RD.3792001~RD.105/2010) sempre que bs (ecepto b 6n con camara
de esp .“ y tpo de sean bsexgdos en la ITC MIEAPQ-1 a b ciase de poduchspara bs que se deefié & aubed
Msm
Consénese ps de dodos, metaes
Tipo de envase
Un las En de plastoo 0 acero f dos Evtar & acero ordnano. Evtar & cobre y sus aeacones (atdn, bronce,

er.) E\Aadnnnoysussmes Bar aleacones igems

73

Fi
No exsten d

@ uso de este producto detntas de Bs ya ndcadas
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Fecha de emsdn: 03/01/2018 Pag 6/1 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Fecha de emsdn. 03/01/2018 Pag 7/M
De acuerdo con & Regamento (CE) rf 1907/2006 y & Regiamento (UE) n° 2015830 De acuerdo con & Regamento (CE) rf 1907/2006 y & Regamento (UE) n® 2015830
o on o050 & [ LooaveR ]I &
- Codigo: 972015163 = Codigo: 972015163
82 CONTROL ES DE LA EXPOSICION SECCION 9 : FROAEDADES FISICAS Y QUIMICAS
MEDIDAS DE ORDEN TECNICO' 91 R
Aedo
Power una ventiacdn adecuada. Para elb, se debe malzr una buena ventiacon local y se debe - Egtado fisco Liqudo tanspamnte.
. ! . . n deponer de un buen sstema de extracadn general. - Cobor Incoloro.
- Oor Inodoro.
- Umbral ofatvo © Noapkabe {nodoro)
Bvtar la nhalacén del produch. Ao rpH
Mmmmev de grhs, fuentes o frascoslavacps que ontengan agua Impa en de b ona de utikaad - pH : 14. a20C
Poeann de las manos y B pet Dsponer de grifos o fuentescon agua impa en de b mna de ain. B uso de gemas pratedtoras puede ayudar a Cambo de edado
poteger las dreas epuestasde b pel No deberdn aplcarse gemas protecoms una vez se ha produado B exposadn. - Punto de fusdn © Nodsponbe
- Punto noal de ebulodn . > 100 “Ca760 mmHg
Drectiva 89/685/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992) Densdad
Como medida de prevencon general de suuuadehgmomelanhamodamao smmdalaulnodude equipos de protecan mmu(m)m (mel - Densdad de vapor <1 (menos pesado que & are).
corespondente marcado CE. Para més informaadn sobre bs equpos de b uso, Impeza, oy - Densdad reatva : 1285+ 001 a2WwsC Relatva agua
B!, dase de protecodn, marxado, categora, noma CEN, etc ) se deben los foletos fadtados por bsf: de los BPI. Egtabidad
- Temperatum descomposoon © Noapkabe témicamente estabe)
Mascarin Usar en con nebinas. Pr d da para s vias abaas o inad a Msamadad
orto paz: Mascadla con fivosde tpo P2 (blanc), con poder de mienadn medo, para partialas imtantes o noovas sdidas yo aerosokes - Msosdad dnamica . No dsponble
(EN143), Fuga haca & nteror 8%, Facor de protecadn asgnado hasta 10 veces el LA Para obtener un nivel de protecadn adecuado, B \batdad
dase de fivo se debe escoger en funadn del tpo y concentracdn de bs agentes contamnantes presentes, de acuerio con s - Tasa de evaporaadn 405 nBAc=10025C Relatva
espedfcaconesde fabscante de fitos - Presién de vapor £ 175 mmHga20C
- Presén de vapor : 123 Waas0T
Gafas Gafasde dad con para prod qui (EN166) Limpar a daso y desnfectar perodcamente de acuerdo con Subidades)
s ingduaonesdel fabscante. - Suwbidad en agua: Meobie
6 J - Uposoubidad No apkabe (sustanca norganca).
Infamabidad
- Punto de nfamacdn © Ihnfamabe
Escudo facat Pantala facal conta sabeaduras de iqudos [EN166), recomendable cuando haya nesgo de d aonn o kaadn deliqudo. - Temperatum de autognain No apkabe (no mantene B combuston).
Enamoeé no hay grupos qui n p dJ ack oS\
Guantes Quantes de goma de neopreno (B€374) Glmesde goma de nitio, gruesos >0.4 mm (BN374) Nvel minmo recomendado 6, tempo de :
on >480 mn Btempo de de bs guantes selecoonados debe estar de acuerdo con No omo
01 @ periodo de uso pretenddo. Bundmlaaaes(pao) B temperatura), que hacen que en B pAdia el tempo de utizacin de unos
guantes de nfesorab en i noma BN374. Debdo a a gan vanedad 92 INFORMACION ADICIONAL
de anungtancasy posbidades, se debe bneren uenta & manual de de bsf; de guantes. S esutizado en sobadn Los valores indh no sempre onb o del Los datos abs o del pueden enla
o an obap df de i EN374, ponerse en contacto con doo\eedadeloswmnsmbados fcha téonca del mismo. Pam ms datos sobre i i con segurdad y medo ambiente, ver epigrafes 7 y 12.
Los guantes deben ser controlados antesde i utizacén. Utizar la téonca coredta de quitarse bswaus(m aar b supefoe uwdd
J guante) pam evtar e contado de este podudd n la pel Losguantes deben ser S se obsenan inds SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVDAD
degradacdn
101 REACTIMDAD
Botas Botasde goma de neopreno (EN347). Podudo atamente readtho.
Comosvdad pam metales B hidridxdo de sodo es muy comosvo para todo tpo de aeaconesde alumino a anmstumcmny(mcmtemn Emcmaﬁwybs
J bonesyl que ancson yno son para su uso con hddxdo de sodo. Buonyelbbn i
conaentracdn 10% o superor. Las souaones de conaentacdn supesor al 20% comoen e tantab a aualqu de superor a 30%
atacan e bronce siceo y el cobe sliceo. C -l50%s>n panelamvodmbmo!poww 1020, 1075 y 1095, cobre, bronoe alminco
Delantat Debantal alos prod y bone naval Las sobsones de hdmxdo de sodio de auaqus induido el hidrwédo de sodo funddo, no son comosivas para &
niquel Las « no son para abase de niquel Mmeuw HastebyC y D, Inconel 600 y Incoby 800 a q de hdrdsido d
J sodo hasta 200-300°C y pam e ttano y arcono hasta 200°C. En geneml ©dosios aceros nox on al pam de
hddxdo de sodo hasta 65°C. Ambostipos 304 y 314 de acero naxdabke son resstentes a un ampb lvnods y son a
aualquer concentacon por debao de 80°C. Estos fundid on dos por bajas Bag por on bap
Ropa Se deberd usar ropa a d. tenstn del acen noxdable puede ocunira ck 100°C. C de menos dal 50% no atacan al acero de bap contendo en cabono hasta 9C°C. Los
heros no aleados funddos por o geneml exhben una buena esstenaa a s solcones de de sodio. C h el 70% por b general no atacan
/ edos henos funddos hasta 80°C. Las aleacones con niquel meoran notablemente B ressienaa de los hiermos funddos al hiddxado de sodo. Las solucones del 70% no
son para fundidk iteos con ato do de niquel (Nwresst cast rons) hasta 120°C. Las solusones diuidas no son corrosvas pam bs
heros fundidos siceos C de hagta el 75% no atacan la aleactn cbre-niquel 70-30 hasta 100C.
Pelgros témeos Popedades proféras  No es profoac.
No apicable (& £ wula a
10.2 | M1
Estable bap las de y &

Evtar csauer vetdo a medio ambente.
103 FOSIBILIDAD DE REACCIONES PH.IGROSAS

Meddosalauen Butarla contaminaaon del sueb Posbee mamdn pelgrosa con agua, dados, metais La soluadn acuosa ataca muchos metales con dmient de hidrog: que
forma mezrias expbsivas con e are. La diuadn con agua es eotémeca. No veter nunca agua sobe esta sustanaa, mmdoadeba dsoher o diur, afladida entamente
Mertdos alagua. Debdo asu d, es pelgroso pam los org 1a80s. No se debe permitr que @ podudo pase a X nacursos de alagua. B produdo ataca al plistco, caucho y mabsmentos
agua
- Leyde gestén de aguas Este producto no contene nnguna sustanaa nduda en b Ista de sustancasprortaras en el ambto de b poitca de aguas, segin b Drectva 104 CONDICIONES QUE DEBEN EATARSE
2000/60/CE~2013BYVE Calor Mantener algado de fuentes de cabor.
Luz No apicabe
Emsonesa b atmbdera No apicabe. A fosorbe doxdo de cabono asando se expone alare.
Pesin:  Norelevante.
Chogues B produdto no es sensbie a los a pero como daadn de tpo general se deben evtar gobes y maneps brusos, para evitar aboldums yrotumsde
y en especal auando se o en gand y durante las decagay

105 | MABRIAESING OMPANELES.
Consénese eps de 40dos metaes

106

No s deamwone (temwneme eaaw) ]
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Fedha de emsdn: 03/01/2018 Pag 9/1
De acuerdo con & Regamento (CE) n® 1907/2006 y & Regiamento (UE) n°® 2015830

De acuerdo con & Regamento (CE) n® 1907/2006 y & Reglamento (UE) n®2015/830

LNDAHER HORCKIDO S00ICO 2% & LNDAER HIDRGKIDO S00ICO 2%
Codigo: 972015/163 i Codigo: 972015/163
SECCION 11 : INFORMACION TOXCOLOGICA SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA
ni 121 JOXICIDAD
Joaxdad aguda en medo aqiitm Cl50  (OECD203) CE50  (OECD202) CB0  (OECD201)
mgh9tharas mplddhoras mgh72aras
Dossy concentacones letales DLS0  (OECD401) DL (OECD402) CLS0  (OECD403) Hdoxdo de sodio 45 Peces 40. Dafna
mokgoad mghgastnen M3 rhakcen
Hdxdo de sodo 340. Raa 1350. Conep
No dsponble
Neelan efedo adverso cbsenado n min
No dsponbie No dsponbie
Neelmas bap con efedd adverso cbsenado
No dsponble 122
No aplcable (sustanca anca).
INFORMACION SOBRE POSIHL ES VIAS DE EXPOSICION: Toxiadad aguda o8
Masde exposadn Toxadad aguda Cat Pmn fectos, agudos yo 123
No aplcable
Inhabadn AE > 2000 mgm3 - No est dasf como un producto con taxadad aguda por
No dasfcado (fata de davs) 124 MOMLIDAD BN B SUB.O.
Debdo a su elevada soubkdad en agua, se 2 en elmedo acudt, ydurante su movmento tendrd igar aigan tpo de niercambo
¥nio con & suelo. En una pampwdepammewm ia fase acwosa, y otm se desplzard a travésdel suelo haca las aguas subteraneas.
Cutanea: AE>2D00mg kg - No esth como un producto con taxadad aguda por contact
No dasfado on I i {datos no conduyentes). 125 | RESUTADOS DELAWOR/CIONPET YMPMB  Anexo Xill del Regamento (CE) n® 1907/2006
No contene sugtanaas que cumplan bs atesos FBT/mPmB
No dsponbie - No estd como un producto con taxadad aguda en @n 126 OTROS FFECTOS NEGATIVOS
No dasfcado bs s falta de datos) Potencal de dsminuatn de b capa de azono No aplcabe
Potengal de formasén fotoquimica de ozono No aplaabie
f Potencal de cllentamento de b Tiera . No apicabe.
Ingeston AE> D0 mgkg . No estd @omo un producto con taxadad aguda por ngesto Potengal de alteraatn del stema endoaino. No.
No dasfcado (datos no conduyentes)
SECCICN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
131 METODOS PARA B TRATAMENTO DE RESIDUOS Drectva 2008/98/CE~Regiamento (UE) r 1357/2014 (Ley 222201 1)
CORROSION/ IRRITAQ ON/ SINSIBLIZ/CION - 'l’omlozhshsmed&qw sean necesaras para evitar al médmo B produaadn de esduos Analzar posbies mé o No verter en
gues o en el medo Emi enmpmbauazadoderemo:hdeesjws Losas!wsdeoennnmmyeﬁmmdoamerdomnnsbgmms
Chase de pelgro Oganos afectados Cat Papaesefectos, agudos yo retadlados locales y naconales vigentes. Para control de y | verepigrafe 8
Comosbn/imtactn respratosa . - No est dasfcado como un prod. o infante por inhaiadn @ Eminacén emases vados  Diechva 94/62/CE~2005/20/CE, Decadn 2000/532/CE~2014B550UE (Ley 11/1997, modikad oporel RD.782/1998 RD.2522005 y Ley 22/2011,
No casfcado i veta de los datos dsponbies, no se aimpien bs atesos de Orden MAM/304/2002, Deason 2014855E)
dasfcaadn). Emvases vaciosy embaies deben eiminarse de acuerdo con s isgsiaconesiocaiesy naconakes vgentes La dasfcaadn de los envases como resduo peligroso
dependera del gmdo de vacado de los memos, sendo el poseedor del maduo el msponsable de su dasficacdn, de aaserdo con & Capitub 15 01 de | Orden
Comoson/mtactn autdnea Rel Cat1A | CORROSVO Rowaa quemadums grawesen b pel MAM304/2002, y de su encawzamento pam destno fnal adecuado. Con b y ap dos se deberdn adoptar s msmas meddas que para el
o ® podudo
lesdn/mtiacén oalargave Ops Cat1 LESONES Povoca esonesoalares graves Vertedero of %o aulorizad deamudomn‘“ N locakes. Se previos No L] soido. Se
@ @ pueden neutmizar las dsolucones aasas n awommam muy diido, afadéndaio muy entamente y sempre que b haga personal especalzado y con las prendas
de protecdn adeauadas Evacuar o efluente con abundante agua, bap control de pH. Aenadn al calor y proyeccones produadas por maasdn con agua (calbr de
deobadn) o la neutalizacdén.
Sensbizacdn ep@toa - - No esth dasf QoMo un prodk i porinhaaddn (@ B
No aasfcado vista de bs datos no se aumplen los aterosde
dasfcaddn).
n - - No est dasf: oMo un prod por contacto con B
No casfado pel (a la veta de s datos dsponbies, no se aimpien bsaiedos de
dasfcacdn)
FELIGRO DE ASARACICN.
Chse de peigo Oganos afectados Cat P fectos, agudos yb
FPelgro de aspmadn. - - No esth mo un prodk 9roso por on (ala vta
No dasfcado de bsdatos bies no se en bsanesos de dasfi )}
no se bs oMeros de dasfcaain)
Mam_esmm_ SMamwnMdduWywmm
Eposadn de corta duractn. . Poduce o B pelo bsopsp dreco 0 en las vias dgestvas en caso de g Las nebBasde fnas patialas son
irtantes para b pel y las ias respratoras Las sabcadumsen bs 0ps pueden causar mtaadn y dafios ireversbies. B contacto drecto con s 0os puede causar
quemaduras en B cdmea. Las esones de la cdmea pueden sergmves y edensas
Eposadn ordongada o repetda B contach repetdo o probngado con i pel puede produar dematts y ubemadn

Q Pagina 8
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)
De aauerdo con & Regamento (CE) n® 1907/2006 y & Reglamento (UE) n® 2015830

INDAME LINDAMER HIDROXIDO SODICO 25%
RO e

SECCION 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSFORTE

Fecha de emsdn. 03/01/2018 Pag 11/ 11

o oncnoo o000 &
" Codigo: 972015/163

141

NUMEROONU: 1824

142 1 1 | N
HIDROXIDO SCDICO EN SCLUCION
143
144
- Case: 8
- Gupo de embalag: ]
- Codigo de casfcaaon cs5
- Codigo de restroadn en tinees ®
- Categoria de transporte: 2, mix ADR1.136.333L
- Cantidades imtadas: 1L (ver @encones bakesADR 3.4)
- Doaument de tansporte Carta de pore
- Inguaonesesatas ADR5.434
Transporte por via maritma (IMDG 37-14)
- Case: 8
- Gupo de embalae: (]
- Fcha de Emergenaa (FEm). FASB
- Guia Pmeros Audos (GRY 705
- Contamnante del mar. No.
- Doaumenb de tansporte Conoamiento de embarque.
T W 1
- Case 8
- Gupo de embalag:
- Doaumenb de tangporte Conoamiento aéreo.
Transporte por Vias navegables nierores (ADN)
No dsponbe.
145 AB. M|
No aplcable (no dasficado como pelgroso para el medo ambente).
146 PRECAUCIONES FARTICULARES PARALOS USUARIOS
Asegurarse de que Bspersonas que tmnsportan & producto saben qué hacer en caso de od Tr sempre en que esténen
posain vertcal y segua.
147 TRANSFORTEA GRANH. CONARREGL O ALANBXD |1 DE. CONVENIO MARFOL 73/78 YDEL CODIGD IBC
No disponble
SECCICN 15 : INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1 REGLAMENTACION Y LEGISLACION UE BN MATERIADE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AVBBNTE ESPECIAICAS
Las gk a este podudd por b general se menaonan a lo ago de etta ficha de dabs de seguadad
Advertenaa de pelgo tidt No apicable (produdto para uso profesional o industeal).
Proeadn de sequadad pam niios No apicable (producto pam uso p o ndustra)
OTRAS LEGISLACICNES |
- | Es de aplcacdn el RD. 771999 (Recomendaadn 8¥54 2/CEE), por el que se apueba b Regamentaadn ¥awo-santara para la 0 ony de
detergentes y impadores.
Oraslegeaconesioaes
B receptor deberia verficar la posbie de reg bcaes al produdd quimio.
15.2
No disponbie

CONSEIOS RELANVOSA LAFORMACION

Se da que el que vayaa este produdto malce una f adn basca sobre on de resgos n & fn de fackar b comprenson
e interpretacdn de las fohas de datos de seg ydel debs
RINCIP) I 1 Y’

+ European Chemicals Agency. ECHA http flecha europa ew/
+ Aaceso al Derecho de la Union Europea, hitp /leur-ex europa eu/
e :

Anerdo sobre o por . (ADR 2017)
- Cédgo de ol iy IMDG nauida i enmienda 37-14 (IMQ, 2014)
ABREVACIONES YACRONIMOS

Lista de abreviaturas y aconimos que se podrian utizar (aunque no necesasamente wtizados) en esta foha de datos de seguadad

- REACH: Reglamento relat\o al regeto, evaluacon an y de s i

+GHS Ssema Go A do de Casf y Biquetado de prod. qui de las N Undas
CLP. Rega Eumpeo sooe G & do y Bquetado de S y Mezdias quimicas.
 EINECS Catibgo europeo de qui

*ELINCS Leta de qui i

- CAS Chemical Abstracts Service (Divison of the Amescan Chemical Soaety)

-UVCB: S d oon varable o axd d de mawdn ga o 13
*SWC: S,

- PBT perse b ytéwcas

*mPmB: muy ymuy b

- DNEL: Navel sn efecto denvado (REACH).

- PNEC: Concentmadn prevista sn efedo (REACH).
+ DLS50: Dossletal, 50 por gento.

+ CL50: Concentraadn letal, 50 por cento.

- ONU: Organzaadn de las Nacones Undas.

+ ADR Acuerdo europeo sobre de por
“RID: R W the al transport of dangeous goods by ral.
- IMDG: Cédgo wal de o

AAAL Ar eso

ICAD: | CM Avation Org

LEGISLAC

oL OSDE SE
cha de Dabsde adad de acuerio con e At

HISTORICO Rewveon
\erson: 2 03012018

La nformaaén de esta Foha Datos de Segurdad, estd basada en bs conocmentos acuales y en las ieyes wgentesde b UE y naconakes, en cuanto que s condoonesde tabap
de bs usuarosestan fuem de nuestro conoomento y contal. Bl producto no debe wtizase pam fnes detntosa aquelos que se espedfican, Sn tener prMero una INstruasdn por
esoto, de su manep. Essempre msponsabidad def usuaro tomar las medidas oportunas con & fn de cumpir con s exge adas en las wentes La
nformaadn contenda en eda Foha de Datos de Segurdad s6b sgnfca una abn de las exg: de seguadad del yno hay que consderara como una gamntia
de suspropedades

Pagina
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5.

PINTURA REVESTIMENT TERRA

Es proposa pintar els esglaons ampliats i tot el terra de la sala del diposit mitjangant una pintura que serveixi com a revestiment protector

a base de resines epoxi bicomponent enfront a possibles esquitxos de NaOH:

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikagard®-62

REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE RESINAS EPOXI BICOMPONENTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-62 es una pintura para revestimientos pro-
tectores a base de resinas epoxi, bic , 100%
solidos, rigido con colores de alta resistencia.

Usos

Sikagard®-62 may only be used by experienced profes-

sionals.

= Capa de proteccion resistente a productos quimicos
en hormigon, piedra, morteros, cemento epoxi, pro-
ductos a base de resinas epoxi y acero

= Forro en tanques de almacenamiento y silos

= Revestimiento anti-corrosion en el acero en las plan-
tas de procesamiento de alimentos, plantas de aguas
residuales, granjas, empresas agricolas, quimicas y
farmacéuticas y las instalaciones de |a industria de

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

* Libre de disolventes

= Buena resistencia mecanica y quimica
= Impermeable a liquidos

= Facil de mezclar y de aplicar

INFORMACION AMBIENTAL

De conformidad con LEED v2009 IEQc 4.2: Materiales
de Bajas Emisiones - Pinturas y Recubrimientos

CERTIFICADOS / NORMAS

= Revestimiento para proteccion de hormigon de
acuerdo con los requisitos de EN 1504-2:2004, Decla-
racion de prestaciones 0206060100100000011008,
certificado por FPC segun el cuerpo notificador y

Densidad Parte A ~1.45 kg/l (EN150 2811-1)
Parte B ~102kg/l
Resina mezclada ~1.37 g/
Valores de densidad determinados a +23 °C
Contenido en Sélidos ~ 100 %.
INFORMACION TECNICA
Dureza Shore D ~80
Resistencia mecanica Abrasion Taber  CS 10/ 1000/ 244mg (ASTM D 4060)
1000
Abrasion Taber  CS 17/ 1000/ 70mg
1000
Abrasion Taber  H 22/ 1000/ 5606 mg
1000
Adherencia bajo traccién > 1.5 N/mm? al hormigon (150 4624)
Resistencia Quimica Por favor contactar con el Departamento Técnico de Sika para informacion
Permanente +50 °C
Max. 7 dias +80 °C
Max. 12 horas +100 °C

INFORMACION DE APLICACION

Proporcion de la Mezcla Parte A:Parte B=3:1enpeso

Consumo ~0.30 kg/m?2 por capa

Espesor de Capa ~0.2 mm por capa

Temperatura Ambiente +8 °C min. / +40 °C max.

Humedad Relativa del Aire <80%

Punto de Rocio La temperatura deber ser superior en 3°C al €punto de rocio».

Temperatura del Soporte

+8 °C min. / +40 *Cmax.

Minimo 3 °C por encima del punto de rocio, tenga cuidado con la conden-

bebidas provisto con el marcado CE sadon
= WRAS, ensayo No. M1049591, 2011, en conctanco con Vida de la mezcla Temperatura Tiempo
elag\n?anpfopésimssaludabiesdeacuerdoconBs +10°C ~30 min
65920 - 1:2000 +20°C ~20 min
+30°C ~10 min
INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Quimica Resina epoxi Tiempo de Espera / Repintabilidad ~ Temperatura  Min. Max. Curado comple-
to
Presentacion Parte A Bidon de 3.75 kg +10°C ~ 30 horas ~3 dias ~ 14 dias
Parte B Bidon de 1.25 kg +20°C ~10 horas ~2 dias ~10 dias
+30 °C ~ 6 hora. ~ 1 ds ~ 5 di.
Apariencia / Color Blanco, rojo xido RAL 3009, azul RAL 5012, verde palido RAL 6021 y gris 2 = 22
plata RAL 7001.
sl INSTRUCCIONES DE APLICACION B e e
Conservacion Parte A: 12 meses Antes de mezclar parte A agitario mecanicamente. brocha, rodillo o pistola sin aire.
Parte B: 12 meses Cuando todo de la parte B se ha ahadido a la parte A
Desde la fecha de fabricacion si es almacenado apropiadamente. de la mezda, remover continuamente durante 3 mi- CALIDAD DEL SOPORTE
Condiciones de Almacenamiento Deben estar apropiadamente almacenados en sus envases de origen cerra- nutos hasta q“‘f‘"’” alcanzado una mezda unifor- El soporte debera estar sano, limpio, seco y libre de to-
dos y no deteriorados, en condiciones secas a temperaturas comprendidas m.Uuﬁceunagrbdoc:elemcodeb-apvelood.ad dos los contaminantes tales como mugra, aceite, gra-
entre +5 °Cy +30 °C. Proteger de la luz solar. (300-400 rpm) para evitar el atrapamiento de aire. Pa- sa, lechada cementosa, revestimientos u otros trata-
7 Hoja De Dutos Def Proccto
mpnen:namm e i
Septiemire 2019, Version 04.08 Septiembre 2019, Version 03.04
o memmeplep o 020506010010000001 ®
BUILDING TRUST
1/4 2/4
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mientos superficiales.

En soportes altamente absorbentes, no sanos, conta-
minados, sin base cementosa, se deben tomar precau-
ciones y se debe utilizar una imprimacion adecuada.

PREPARACION DEL SOPORTE

Soporte de hormigon )

Los soportes de hormigon deben prepararse mecani-
camente para lograr una superficie texturada.

Deben eliminarse las areas débiles del soporte y ser
completamente visibles los defectos superficiales, ta-
les como los orificios de ventilacion y los huecos.
Todo el polvo, material sueito y quebradizo debe estar
completamente retirado de todas las superficies antes
de la aplicacion del producto, preferiblemente con
brocha y/o aspiradora.

Los huecos abiertos y los orificios de ventilacion de-
ben cerrarse con un mortero Sika® adecuado para el
relleno de poros. La rugosidad del soporte debe nive-
larse con un mortero de enfoscado y nivelacion Sika®
adecuado.

Soporte metalico

Las superficies metalicas deben prepararse mecanica-
mente mediante limpieza por chorro de arena. Debe
alcanzarse el nivel SSPC-SP 10 o el nivel Sa 2 % segun
ISO EN 125944-4. Las soldaduras y uniones deben pre-
pararse de acuerdo con la norma EN 14879, parte 1.
Después de |a limpieza con chorro de arena, elimine
toda la suciedad y el material de chorreado. Para man-
tener las condiciones de la superficie después de la
limpieza se recomienda el aire acondicionado.

MEZCLADO

Antes de mezclar, agitar mecanicamente |a parte A.
Cuando toda la parte B ha sido ahadida a la parte A,
mezcle continuamente durante 3 minutos hasta que se
haya logrado una mezcla uniforme. Utilice una batido-
ra eléctrica de baja velocidad (300-400 rpm) para evi-
tar la acumulacion de aire. Para asegurar una mezda
adecuada, vierta el material en un recipiente limpio y
revuelva de nuevo.

-

APLICACION

Aplicar con brocha, rodillo o0 mediante proyeccion con
airless.

UMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas inmediatamente con
Diluente C despues de su uso. El material endurecido
y/o curado solo se podra eliminar mecanicamente.

LIMITACIONES

= No aplicar Sikagard®-62 sobre soportes humedos

= La resistencia al descuelgue en superficie vertical es
de aproximadamente 200 um.

= Sikagard®-62 recién aplicado debe protegerse de la
humedad, la condensacion y el agua durante al me-
nos 24 horas.

= Para obtener una concordancia de color exacta, ase-
gurese de utilizar material de los mismos numeros de
lote de control.

Hoja De Dutos Def Procucto
Sikagarc®-62

Septiemire 2019, Version 04.08
020606010010000001

3/4

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Da-
tos de Producto estan basados en ensayos de labora-
torio. Las medidas reales de estos datos pueden variar
debido a circunstancias mas alla de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como consecuencia de las regula-
ciones especificas locales el funcionamiento de este
producto puede variar de un pais a otro.

Consulte la Hoja de Datos Local para su descripcion
exacta de los campos de aplicacion.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier informacion referida a cuestiones de se-
guridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimina-
cion de residuos de productos quimicos, los usuarios
deben consultar |a version mas reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos fisicos,
ecologicos, toxicologicos y demas cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

DIRECTIVA 2004/42/CE - UMITACION DE LAS EMISIO-
NES DE VOC

De acuerdo con la Directiva de la UE 2004/42, el conte-
nido maximo permitido de VOC (Categoria del produc-
to IIA / j tipo sb) es de 550/500 g / | (Limites
2007/2010) para el producto listo para usar. El conte-
nido maximo de Sikagard®-62 es <500 g /| de VOC pa-
ra el producto listo para usar.

NOTAS LEGALES

Esta informacion y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicacion y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y |a experiencia de Sika de los productos cuan-
do son correctamente almacenados, manejados y apli-
cados, en situaciones normales, de acuerdo con las re-
comendaciones de Sika. En la practica, las posibles di-
ferendias en los materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicacion son tales, que no se
puede deducir de la informacion del presente docu-
mento, ni de cualquier otra recomendacion escrita, ni
de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en térmi-
nos de comercializacion o idoneidad para propdsitos
particulares, ni obligacion alguna fuera de cualquier
relacion legal que pudiera existir. El usuario de los pro-
ductos debe realizar pruebas para comprobar su ido-
neidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Si-
ka se reserva el derecho de cambiar las propiedades
de los productos. Los derechos de propiedad de terce-
ras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se
aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigen-
tes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los
usuarios deben de conocer y utilizar |a version ultima y
actualizada de las Hojas de Datos de Producto local,
copia de las cuales se mandaran a quién las solicite, o
también se puede conseguir en la pagina
“www.sika.es”.
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1. OBIJECTE
L'objecte d’aquest annex és descriure els elements i actuacions necessaries per a I'automatitzacid i control dels equips previstos per al

Projecte Tecnic de substitucié del diposit de sosa caustica de I'ETAP d’Empuriabrava, al T.M. de Castellé d’Empuries (Alt Emporda).

2. INTRODUCCIO

En el marc de la reposicié del sistema d’activacié de la neutralitzacid de les fuites, es preveu la seva integracié al telecontrol de la planta.

3. AUTOMATITZACIO | TELECONTROL
Es realitzara la integracid del sistema d’activacid de la neutralitzacid de les fuites al telecontrol de la planta, aixi com dels diferents senyals
dels equips d’instrumentacié que en formin part. D’aquesta forma, es disposara de forma centralitzada en I’'SCADA de la planta de la

informacié disponible dels diferents elements que conformen el sistema.

Es important tenir en compte que els equips del sistema s’activin Gnicament quan salti I’alarma de clor. S’haura de deixar preparat el nou

sistema per tal que es compleixi aquest punt.
Sera indispensable també mantenir I'aturada d’emergéncia per botonera que hi ha actualment.

3.1. ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIO
Els elements principals de la instal-lacid sén el diposit de sosa caustica, els conductes i torre de neutralitzacid, aixi com el sistema de deteccid
de fugues associat i el sistema de tancament automatic. El projecte preveu també la instal-lacié de la instrumentacid necessaria per a
compliment de la APQ-6, pel qual es necessita un indicador de nivell i un interruptor de nivell. Les senyals d’aquests elements també

s’afegiran les noves dades proporcionades per aquests sensors al sistema SCADA de la planta.

3.1.1. INDICADOR DE NIVELL
Addicionalment al diposit, per tal de complir amb la ITC — MIE APQ 6, resulta necessaria la instal-lacié d’un indicador de nivell de tipus

flotador LC-125 amb tub guia exterior o equivalent.

3.1.2. INTERRUPTOR DE NIVELL
Addicionalment al diposit, per tal de complir amb la ITC — MIE APQ 6, resulta necessaria la instal-lacié d’un interruptor de nivell de PVC de

tipus flotador magnétic NS o equivalent.
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP D’EMPURIABRAVA
T.M. de Castell6 d’Empuries

(Alt Emporda)

CASTELLO D’EMPURIES, FEBRER 2025
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1. OBIJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut, d’ara endavant ESS, té com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els parametres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL
DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L'ETAP D’EMPURIABRAVA, al terme municipal de Castellé d’Empuries (Alt Emporda), aixi com complir amb
les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present ESS es du a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars
consegients per garantir la seguretat de les persones en |'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de

juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h.

D’aquesta manera, s’integren al Projecte, les premisses basiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i
planificar, els recursos tecnics i humans necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacid a I'inici

de les obres, per a la seva aprovacid i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

En cas de queé sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a peticid expressa del coordinador de
seguretat i salut en fase d'execucid de I'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost

que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. DESCRIPCIO | CONSTRUCCIO DE L’OBRA
2.1. SITUACIO
La zona d’actuacio de les obres que contempla aquest projecte es centra a 'ETAP d’Empuriabrava, a la vora del riu Muga, dins el nucli urba

d’Empuriabrava, al T.M. de Castell6 d’Empdries (Alt Emporda).

Figura 1.Situacio i emplagament

“PARC NATURAL
ATGUAMOLLS, DE LEMPORDA

Font. ICGC — Institut Geologic i Cartografic de Catalunya

3. TIPUS D’OBRA | DESCRIPCIO
L’obra objecte d’aquest estudi de Seguretat i Salut consisteix en la substitucié del diposit de sosa caustica de 'ETAP d’Empuriabrava,
juntament amb els altres elements de la instal-lacié de deteccié i neutralitzacié de fugues de clor gas que es trobin obsolets, al terme

municipal de Castell6 d’Empdries.

3.1. PROMOTOR

Promotor: Consorci d’Aiglies Costa Brava Girona
CIF P1700010J

Adreca: Placa de Josep Pla i Casadevall, 4
Poblacié: 17001 Girona

3.2. DIRECTOR DEL PROJECTE

Autora del projecte: Marc Cucurella i Vila

Titulacio: Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Col-legiada num.: 12.216

3.3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Autora de I'ESS: Marc Cucurellai Vila

Titulacio: Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Col-legiada num.: 12.216

3.4. SUBMINISTRAMENTS | SERVEIS

3.4.1. SERVEIS EXISTENTS
Després d’efectuar la recerca d’informacié referent als serveis existents en I’ambit d’aplicacié del Projecte, es determina que poden resultar

afectades la xarxa eléctrica de instal-lacions que discorren per I'ambit de les obres.

3.4.2. MESURES PREVIES A L'INICI DE LES OBRES
El/s contractista/es hauran de comprovar la manca o no afectacié d’altres conduccions en servei, sol-licitant planols a I'organisme

responsable de les parcel-lesiterrenys afectats. En cas que existeixin serveis, s’haura de gestionar el possible trasllat o desenergitzacid,
si s’escau, abans de l'inici dels treballs. Els serveis habituals que poden ésser afectats en la construccidé sén els esmentats préviament: les
xarxes d’abastament, sanejament, enllumenat, tensio, gas i telefon. Abans de la realitzacié de les cates de localitzacié, s’haura demanat a

les companyies la possible interrupcié del servei en el cas que sigui necessari.

3.5. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucid de les obres es fixa, 56 dies (4 mesos).

3.6. NOMBRE MAXIM DE TREBALLADORS A L’OBRA
L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucio és de 5 persones.

3.7. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de SETANTA-UN MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CENTIMS (71.052,54 €).
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4. CENTRES ASSISTENCIALS

A continuacié es descriuen els telefons d’interes, a consultar en cas d’accident. Aquests es situaran en zona visible al costat de la farmaciola

de 'obra.
Emergencies 112
Centre d’Atenci6 Primaria Castell6 d’Empuries 972 25 08 62
Hospital de Figueres Figueres 972 50 14 00
Policia Local de Castell6 d’Empuries Castelld d’Empuries 9724510 10
Mossos d’Esquadra de Roses Roses 972 54 18 50

Adreces dels serveis assistencials més propers:

Centre d’Assisténcia Primaria (CAP) Carrer Rentador sn,, 17486 Castellé d’Empuries

Hospital de Figueres Ronda del Rector Arolas s/n Figueres

Policia Local de Castell6 d’Empuries Carrer Puigmal 1, 17487 Castellé d’Empuries

Mossos d’Esquadra de Roses Ctra. Arenas 49, 17480 Roses
5. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU
El contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi de cada una d’acord amb els

“Principios de la Accion Preventiva” (article 15 Llei 31/1995, de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecucién de las

Obras” (article 10 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre).

5.1. PROCEDIMENTS | ORDRE D’EXECUCIO DELS TREBALLS
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucio, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en

el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics en fase de
projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzacié i planificaciéd dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcio del lloc, la successid, la persona o els mitjans a emprar.

- Activitats previes
- Enderrocs i desmuntatges
- Diposit sosa caustica
- Cloracié provisional
- Instal-lacié neutralitzacio clor gas
- Obra civil
- Acabats
- Recollida i neteja
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits

en el Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics en fase de
projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant |'execucié de I'obra, I'organitzacié i planificacié dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat

per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcio del lloc, la successid, la persona o els mitjans a emprar.

5.2. DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO
Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra, s’han tingut en compte els seglients

aspectes:

Llista d’activitats: Relacié d’unitats d’obra
Relacions de dependéncia: Prelacié temporal de realitzacié material d’'unes unitats respecte a altres
Durada de les activitats: Mitjangant la fixacié de terminis temporals per a I'execucié de cadascuna de les unitats d’obra

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en
principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacid previsible,

reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés constructiu inicialment

previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

5.3. SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat
i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Accion Preventiva” (article 15 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre), “Reglas
generales de seguridad para maquinas” (article 18 del Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig), i Normes Basiques de I'Edificacid, entre
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I’Edificacid, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o

Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

6. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA
1. ACTIVITATS PREVIES

- Implantacié d’obra

- Gestid

- Replanteig

- Senyalitzacio provisional d’obra

2. ENDERROCS | DESMUNTATGES

- Desmuntatge instal-lacions existents en parament

- Demolicié d’enva exterior sala sosa caustica

- Demolicid de suports diposit sosa caustica

- Transport i gestid runes

3. DIPOSIT SOSA CAUSTICA | INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS
- Retirada diposit de sosa caustica existent

- Retirada torre neutralitzacié i elements instal-lacié a renovar

- Transport i col-locacié de nou diposit sosa caustica

<
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- Instal-lacié de torre de neutralitzacid, conductes i nous equips sistema neutralitzacié fugues . - . -
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic

- Reposicid i muntatge d’instal-lacions en paraments

L . 8. MAD’OBRA
- Legalitzacié instal-lacio i inspeccions

. . Oficial 1a
5. INSTAL.LACIO CLORACIO PROVISIONAL

Oficial 1a paleta
- Portada a obra i instal-lacié d’equips de cloracié provisional (GRG, bombes dosificadores i estesa de canonades)
Oficial 1a ferrallista

- Cloracié provisional amb hipoclorit - -
Oficial 1a electricista

6. OBRA CIVIL Ajudant electricista
- Execucié de nous suports diposit sosa caustica Muntador
- Ampliacié escala accés Manobre

., N . Oficial 1a muntador
- Reconstruccid enva exterior

. . , . Oficial 1a d'obra publica
- Instal-lacié marc i porta d’accés de tipus batent

Manobre especialista
Treballs posteriors

- Neteja final d’obra 9. AMBIT D’OCUPACIO | CONDICIONS DE L’ENTORN
Recollida i neteja S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
7. MAQUINARIA PREVISTA PER EXECUTAR L’OBRA Aquest sera el minim possible pero sense perdre mai de vista que cal treballar en condicions optimes de seguretat.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre

Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t amb Martell trencador b ) . s . . . ., . L
P I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o

Motoanivelladora petita I’accés a edificis i guals.

Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificara la delimitacid de 'ambit d’ocupacid de I'obra i es diferenciara clarament si aquest
Compactador duplex manual de 700 kg canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats

Picé vibrant amb placa de 30x30 cm amb el procés constructiu.

. . - 9.1. SERVITUDS
Fresadora per a paviment amb carrega automatica

. En la documentacio del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles servituds en
Safata vibrant amb placa de 60 cm

matéria d’aiglies, de pas, de mitgera de Illums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes
Camié per a transport de 12 t

construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I’exactitud i per tant no podran ser objecte de
Camio cisterna de 8 m3 . o o . Lo . . . .
reclamacions per caréncies i/o omissions. Tal i com amb els indicats pels serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t Registre de la Propietat els esmentats extrems.

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics . o . . ) )
Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i,

Camio grua per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Camid gruade 5t
9.2. SERVEIS AFECTATS

Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim . o . . L
Alguns dels serveis dels carrers es veuran afectats per la realitzacid de les obres. Els serveis de les xarxes de sanejament, abastament d’aigua,

Dumper d'1.5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic - L . . . . . S
P J ! electricitat, enllumenat, telecomunicacions i reg s’hauran d’instal-lar a llarg del vial que s’urbanitza, ja que actualment no existeixen en el

Grua autopropulsada de 12 t sector.

Mesclador continu per a morter preparat en sacs . . . . . . b L . .
Els planols i altres documentacions que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio de serveis, cables, canonades, conduccions,

Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment arquetes, pous i en general, instal-lacions i estructures d’obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
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I’exhaustivitat ni I’exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista esta obligat a realitzar
la seva propia investigacid per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacid i localitzara i descobrira les
conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cates. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucid
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

En quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencid per part dels treballadors
i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas sén d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril. La senyalitzacid i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-IC de la Direccié
General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la
senyalitzacio de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacio
d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacid per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aix0 la seva observacié quan és I'apropiada i esta
ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes segures. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacid, ja que el
treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El Reial Decret 485/97, estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se sempre que I'analisi dels riscos
existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e  Cridar I'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

e  Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergeéencia que requereixi mesures urgents de proteccié o

evacuacio.

e  Facilitar als treballadors la localitzacio i identificacio de determinats mitjans o instal-lacions de proteccio, evacuacid, emergéncia

o primers auxilis.
e  Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de proteccid col-lectiva i haura
d’utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacid i informacio dels treballadors en mateéria de seguretat i salut en el
treball.
Aixi mateix, segons s’estableix en el Reial Decret 1627/1997 s’haura de complir que:

e Lesvies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al Reial Decret 485/1997 tenint en compte que

aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.
e  El color utilitzat per a la il-luminacid artificial no podra alterar o influir en la percepcioé dels senyals o panells de senyalitzacid.
e Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

e Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, i en el cas que vehicles de I'obra haguessin de circular sota I'estesa eléctrica,

s’utilitzara una senyalitzacié d’advertencia.

11. CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA
En el Pla de Seguretat i Salut el contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de
senyalitzacid, la senyalitzacid, les mesures de proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié

de I'obra i la seva execucid, diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina

la normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai
public de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de les diferents fases
de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, entre d’altres, i es definiran
les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.
Es obligatori comunicar I'inici, 'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles provocades per les obres,
a la Guardia Municipal i als Bombers o a I’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL* (1050
X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a I'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.
En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.
No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de senyalitzacié i proteccié que
corresponguin, definits al Pla de Seguretat aprovat.
El contractista de |'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de proteccié implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

11.1. NORMES DE POLICIA

11.1.1. CONTROL D’ACCESSOS
Una vegada establerta la delimitacid del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el

contractista amb la col-laboracid del seu servei de prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi I'accés
Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el contractista, al menys haura de garantir,
I’accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin
tancades les zones que puguin presentar riscos.

11.1.2. COORDINACIO D’INTERFERENCIES | SEGURETAT A PEU D’OBRA
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho

aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a 'obra i I’ intrusisme
a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’Us comu o particular.

11.2. AMBIT D'OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA
S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacid de I'obra i es diferenciara clarament si aquest
canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

11.2.1. OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L’OBRA
L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no sera inferior a un terg (1/3)

de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos tergos (2/3) de I'amplada
de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) es permetra,
durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un
pas minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia

de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre

<
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seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de
la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I’ambit del pas de vianants.

11.2.2. SITUACIO DE CASETES | CONTENIDORS
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar
els seglients criteris:

- Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de

la calgada sense envair cap carril de circulacid.

- Sino hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant no envair cap carril de circulacié

i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a I'interior de I’ambit delimitat pel tancament de I'obra,
ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al Pla de Seguretat
i Salut, les arees previstes per aquest fi.

11.2.3. SITUACIO DE GRUES-TORRE | MUNTACARREGUES
Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

11.2.4. CANVIS DE LA ZONA OCUPADA
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una modificacié del Pla de Seguretat i Salut en el

Treball i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el Reial Decret 1627/1997.
11.3. OPERACIONS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

11.3.1. TANQUES
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o

solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i

pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el seu propi

model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de

carrega, desviacions momentanies de transit o similars.

En cap cas s’Tadmet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropilé (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions

provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminds i elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre

element que deteriori el seu estat original.

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i pel personal de I'obra.

11.3.2. ENTRADES | SORTIDES DE VEHICLES | MAQUINARIA

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants
a fi d’evitar accidents.
Aparcament Fora de I’'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a

la reserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per acollir els camions en espera, caldra

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El Pla de Seguretat preveura aquesta necessitat, d’acord amb la programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de 'obra.
11.3.3. CARREGA | DESCARREGA
Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixo no sigui possible, s’estacionara el
vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio, s’ampliara el perimetre tancat de
I'obra i es prendran les seglients mesures:
- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera
o per a la zona d’aparcament de la calgcada, sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de

circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos costats i es col-locara la

senyalitzacio que correspongui.

- La separaciod entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de proteccié I'amplada de la
qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra préevia consulta al Coordinador de

Seguretat de |'obra.
- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara el paviment.
- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

11.3.4. DESCARREGA, APILAMENT | EVACUACIO DE TERRES | RUNA
Apilament  No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha

obtingut un permis especial de I’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per

a la seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada

com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
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Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi
d’evitar la produccio de pols, i el seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els transports

dels contenidors.

11.4. NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

11.4.1. NETEJA
- Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver

efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.
- Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, entre d’altres).

- Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de I'obra. A tal
fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigé o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a minim,

sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.
- Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

11.4.2. SOROLLS
- Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
- Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo que estableixen les OCAF. Les

obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I’Ajuntament.

- Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit public i
la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari
especific.

11.4.3. POLS
- Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

- En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

11.5. RESIDUS QUE AFECTEN A L'AMBIT PUBLIC
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencid, els procediments de treball per a
'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a |'obra.
El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
11.6. CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

11.6.1. SENYALITZACIO | PROTECCIO
Si el pla d’'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacid, s’aplicaran les mesures definides

a la Norma de Senyalitzacio d’Obres 8.3-IC.
Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

11.6.2. DIMENSIONS MiNIMES D’ITINERARIS | PASSOS PER A VIANANTS
Es respectaran les seglients dimensions minimes:

e  Encasde restriccié de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

e L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).

11.6.3. ELEMENTS DE PROTECCIO
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents,

ancorades o enganxades a terra, d’'una algada minima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de

vint centimetres (0,20 m) a la base. L’alcada de la passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si son calats, les separacions minimes

no podran ser superiors a quinze centimetres (0,15 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia

suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccié del pas es col-locaran a 452 en el sentit

de la marxa.

11.6.4. ENLLUMENAT | ABALISAMENT LLUMINOS
= Elssenyalsi els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.
= Sutilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als elements

d’abalisament.
= Elsitineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).

= Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i elements reflectants a totes les

potes en tot el seu perimetre exterior.

= La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament
lluminds en tot el seu perimetre.
11.6.5. ABALISAMENT | DEFENSA
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TLi TD a la Norma de carreteres
8.3 -IC amb el seglient criteri d’ubicacié d’elements d’abalisament i defensa:

e  Enla delimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.
e Enladelimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

e  Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o

disminucié del nimero de carrils.
. En la delimitacio de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacid, per salvar I'obstacle de les obres.

e  Enladelimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova ordenacid de la circulacio,

diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en vies rapides, en corbes pronunciades, etc., la possible
desviacié d’un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament
de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells,
etc.).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

11.6.6. PAVIMENTS PROVISIONALS
El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una compactacid del

90% PM (Proctor Modificat).
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgcada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de la calgada formant un pla
horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccié.

11.6.7. ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA
Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari

alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segiients condicions minimes:

e  Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

e  Enels canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diametre.
e No podran haver-hi escales ni graons aillats.

e El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

e  El paviment sera dur, no Iliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindra una compactacid

del 90% PM (Proctor Modificat).
e Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un senyal tipus D amb el simbol
internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

11.6.8. MANTENIMENT
= La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplacament i dificulti la seva

subtraccié.

= Lasenyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles

i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.
=  Els passos iitineraris es mantindran nets.

11.6.9. RETIRADA DE SENYALITZACIO | ABALISAMENT
=  Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

= Eltermini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada I'obra o la part d’obra que exigis la

seva implantacid.

12. PROTECCIO | TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLACATS EN LA VIA PUBLICA

12.1. ARBRES | JARDINS
Al Pla de Seguretat i Salut s’assenyalaran tots els elements vegetals i I’arbrat existent a la via publica que estiguin a la zona de les obres i al
seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ perceptiu.
Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja
d’un metre (1 m) de zona no ocupada. El contractista vetllara, perque els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre que aixo no es pugui fer normalment des de
I’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins 'ambit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui
continua i sense ressalts.

12.2. PARADES D’AUTOBUS, QUIOSCOS, BUSTIES
A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perque queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldra

preveure el trasllat provisional de parades d’autobus, quioscos, busties de correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el Pla de Seguretat, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les obres i contactar amb
els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.
13. INTERFERENCIES | CIRCUMSTANCIES QUE ORIGINEN RISCOS PER LA REALITZACIO DE L’OBRA

13.1. ACCESSOS ALS EMPLAGAMENTS
Els accessos a la zona d’obres hauran de ser definits pel contractista en el Pla de Seguretat i Salut en funcié de I'organitzacio de treballs que
estiguin prevists. A I'ambit d’actuacié tindran Unicament accés les persones i vehicles adscrits a I'obra; per tant, s'implantara un vallat
perimetral englobant la zona de feines, per tal de minimitzar les interferencies. Les caracteristiques d’aquest tancament perimetral es
defineixen en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars de I'Estudi de Seguretat.
Les interferéncies entre els vehicles i/o maquinaria que es produeixin en les vies d’accés, es minimitzaran mitjancant 'aplicacio de les
seglients mesures.

e  Conservant-les en bon estat, netejant periodicament els vials i carrers per evitar pols ambiental i I'acumulacio de terres que poden

donar a lloc col-lisions entre vehicles al reduir la visibilitat i augmentar el lliscament en la calgada.
e Aconseguint un nivell adequat d’il-luminacié mitjancant la instal-lacid, si es requereix, de la il-luminacié portatil necessaria.

e Instal-lant les degudes senyals de limitacié de velocitat (i qualsevol altre que es justifiqui técnicament) que hauran de respectar

inexcusablement els conductors de qualsevol tipus de vehicle adscrit a les obres.

e Disposant dels senyalistes necessaris que regules el trafic en la via segons les necessitats puntuals. En els accessos a |'obra,
independents per a vianants i vehicles, haura d’'implantar-se la segiient senyalitzacié minima:

13.1.1. ACCES DEL PERSONAL
e  Prohibit el pas a persones no autoritzades.

e  Perill en general.

Es col-locara un panell informatiu amb les senyals més comuns de prohibicio, obligacio, adverténcia i salvament amb les que s’haura de
familiaritzar el personal d’obra, donat que seran col-locades en les zones d’obra per advertir dels riscos durant el procés constructiu.
13.1.2. ACCES DE VEHICLES | MAQUINARIA
e  Velocitat maxima 20 quilometres per hora (Km/h)

e  Prohibit el pas de vianants

Es preveu com zona d’aplec de materials i parc de maquinaria, la zona dels enllagos i la zona de la bassa drenant fins la seva execucid, per
tal d’evitar les ocupacions temporals necessaries. En les zones de sortida de vehicles es col-locara una senyal de Stop. Quan una maquina o
vehicle es disposi a sortir del recinte d’obra esta obligat a aturar-se i comprovar, abans d’accedir al vial, que no produira cap interferéncia
amb un altre vehicle. Si aquesta condicié no es pogués complir, es realitzaran les incorporacions al trafic amb la presencia d’un o varis
senyalistes.

A més, d’aquesta senyalitzacié dels accessos, es disposara en la via publica del tram urba, aquella que marquin les Ordenances del
Ajuntament de Camps que regulin les senyalitzacions i abalisament de les ocupacions de les vies publiques per la realitzacio de les obres i
treballs, de forma que els vehicles i vianants aliens a I'obra que transiten per les vies confrontants a la ocupacid no pateixin cap dany com

a consequeéncia del transit entre vehicles que accedeixin i/o surten del recinte.

<
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14. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS D’OBRA

14.1. INSTAL-LACIO D’AIGUA
Per part del contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perqué instal-lin una
derivacid des de la canonada general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacid
provisional per l'interior de I'obra.
La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada o
coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total
estanquitat i aillament dieléctric en les zones necessaries.

14.2. INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
Des del comengament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions provisionals d’obra que produeixin
abocaments d’aiglies brutes.
Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una fossa septica o
pou negre tractat amb bactericides.

14.3. INSTAL-LACIO ELECTRICA
Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexié des de la linia
subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de proteccié i el comptador, des del qual els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal-lacid eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid,
segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.
Es realitzara una distribucid sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de I'obra, amb conductor
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
I"apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’una obra.
La instal-lacio eléctrica tindra una xarxa de proteccio de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a una javelina, plaques de
connexio al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de I'instal-lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal-lacid eléctrica sén les seglients:

14.3.1. CONNEXIO DE SERVEI

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccid vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacid i les zones sense pas de vehicles.

14.3.2. QUADRE GENERAL
- Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i

eines electriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensid al descobert (embornals, cargols de

connexio, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels aparells d’elevacié hauran de

ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una connexio al terra provisional que haura

d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.
Es recomanable I's de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’advertencia de risc eléctric (RD 485/97 i RD 598/2015, de 3 de juliol).

14.3.3. QUADRE SECUNDARIS
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament

Cap punt de consum pot estar a més de 25m d’un d’aquests quadres

Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és

el seglient:

1 Magnetotermic general de 4P : 30A

1 Diferencial de 30 A : 30 mA

1 Magnetotermic 3P : 20 mA

1 Magnetotérmic 3P : 16 A

1 Connexié de corrent 3P + T: 25A

1 Connexi6 de corrent 2P + T 16 A

2 Connexi6 de corrent 2P 16 A

1 Transformador de seguretat (220V/24V)
1 Connexid de corrent 2 P 16 A

14.3.4. CONDUCTORS
Disposaran d’un aillament de 1000 V de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant “jocs” d’endolls, mai amb regletes de connexid, retorciments i envetats.

14.3.5. CONNEXIONS DE CORRENT
Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la connexié d’equips de doble aillament.

S’empararan mitjangant un magneto termic que faciliti la seva desconnexid.
S'utilitzaran els segiients colors:

o  Connexio6 de 24 V: violeta

o  Connexi6 de 220 V: blau

o  Connexio6 de 380 V: vermell
No s’empraran connexions tipus “lladre”.

14.3.6. MAQUINARIA ELECTRICA
Disposara de connexio a terra.

Els aparells d’elevacio aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevacid fixos.
L’establiment de connexid a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

14.3.7. ENLLUMENAT PROVISIONAL
El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
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- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.
14.3.8. ENLLUMENAT PORTATIL

- La tensio de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament, Classe Il de protecci

intrinseca en previsio de contactes indirectes.
- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentacid.

14.4. ALTRES INSTAL-LACIONS
Pels treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosid, caldra tenir un
permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
I’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia
de la zona i els mitjans addicionals d’extincid, vigilancia i ventilacié adequats.
Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seglients:

- La instal-lacié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié MIBT 026 del vigent Reglament Electrotécnic de

Baixa Tensid per a locals amb risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessaries perque el procés
productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes
aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Técnica “MIE-APQ-001

Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.
- S'instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en queé s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
- Es col-locaran valvules antiretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura oxiacetilénica.

- L’'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells
a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions

particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els llocs de prohibicié de fumar, situacid

d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb

equips i canalitzacions eléctriques.

- La magquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en
els emplagcaments fixos, se I’'haura de proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin pel

treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacié, fora de la influencia d’espurnes i fonts
d’ignicié. Han de preveure’s també les conseqiiencies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra

O sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que

s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per evitar el pas de fum o flama
d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o
en sostres, la mencionada obturacid haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra

fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de combustible, muntatge
d’instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es
maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemament o
concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin
aigua abundant.

14.4.1. EMPLACAMENT | DISTRIBUCIO DELS EXTINTORS A L’OBRA
Els principis basics per 'emplacament dels extintors sén:
- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior

de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs “A“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida fins a

aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs “B“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida fins a

aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi,
a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que

dificultin la seva localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacioé.

15. TRACTAMENT DE RESIDUS
El contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010, de 29 de juny,
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccid de residus de construccié com a resultat
de la previsid de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o
I’enderroc o desconstruccié.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més
properes per tal que el contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccio.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti. Si a les excavacions i buidats de terres
apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants,
es buidaran previament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran
a un gestor autoritzat.

15.1. TRACTAMENT DE MATERIALS /0O SUBSTANCIES PERILLOSES
El contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevencid, la gesti6 del control
dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

N CONSORCI D’AIGUES
%

COSTA BRAVA GIRONA plRtiacc 46 Blrons T.M. de Castelld d’Empdiries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacio, valoracié i propostes de correccid dels factors ambientals, fisics,
quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira mitjangant la
fixacid dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

15.1.1. MANIPULACIO
En funcidé de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies d’entrada a I‘organisme huma, el contractista

haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant

- Plom

- Crom, mercuri, niquel

- Silice

- Vinil

- Urea formol

- Ciment

- Soroll

- Radiacions

- Productes tixotropes (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis
- Gasos liquats del petroli

- Baixos nivells d’oxigen respirable

- Animals

- Entorn de drogodependeéncia habitual

15.1.2. DELIMITACIO | CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT
Les substancies i/o els preparats es rebran a 'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
- Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la

denominacié o nom comercial.
- Nom comu, si és el cas.
- Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de les substancies presents.
- Nom, direccid i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillds.
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

- Riscos especifics, d’acord amb la legislacid vigent.

- Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.
- El nimero CEE, si en té.
- La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substancia
perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies perilloses, estaran adequadament
desenvolupades en el Pla de Seguretat del contractista, partint de les segiients premisses:

15.1.2.1. EXPLOSIUS
- L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments

vigents.

- Estara adequadament senyalitzada la presencia d’explosius i la prohibicié de fumar.

15.1.2.2. COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES | FACILMENT INFLAMABLES
- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibicié de fumar.

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

- El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

15.1.2.3. TOXICS, MOLT TOXICS, NOCIUS, CARCINOGENS, MUTAGENICS, TOXICS PER A LA REPRODUCCIO
-  Estara adequadament senyalitzada la seva presencia i disposara de ventilacié eficag.

- Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb
la pell.

15.1.2.4. CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZATS
- Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.

- Es manipularan amb Equips de Proteccio Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracid) que assegurin

I’estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

16. TIPOLOGIA | MANIPULACIO DE MATERIALS | ELEMENTS

16.1. ZONES D’APILAMENT
Els materials emmagatzemats a |'obra, hauran de ser els compresos entre els valors “minims- maxims”, segons una adequada planificacid,
que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o mecanica dels materials apilats, hauran
estat previstos en la planificacio dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte als principis de manipulacio
manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics,

tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

N CONSORCI D’AIGUES
%

COSTA BRAVA GIRONA T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

16.2. TIPOLOGIA DELS MATERIALS | ELEMENTS
Donada la diversitat de les actuacions que es necessari per realitzar I'obra, existeix un elevat nimero de materials i elements que han de
ser considerats dins del camp de seguretat i salut com a conseqiiéncia dels riscos que comporta la seva existéncia, havent d’establir a si
mateix unes condicions i observacions prévies respecte els mateixos.

16.2.1. CIMENTS, MORTERS | FORMIGONS
Els components del ciment en el seu procés de forjat o d’enduriment reaccionen quimicament provocant una forta agressivitat cap el nostre

cos, fonamentalment, per contacte de la pell i les mucoses de la boca i ulls, produint com a conseqiiéncia irritacions, cremades, llagues,
Ulceres y eczemes amb processos al-lergics importants. Durant la descarrega dels sacs de ciment o en I'emplenament de les sitges s’aixeca
pols, podent penetrar en el nostre cos per via respiratoria, i com a conseqiiéncia produir lesions bronquials. No és comu ingerir ciment, per
a la boca hi pot arribar per contacte amb les mans, al fumar, etc. Aquesta via de penetracid és igualment perillosa donat que produeix
trastorns digestius i Ulceres gastriques. Les mesures a adoptar que minimitzin I'accié del ciment sén:

- Es disposara d’un lloc d’emmagatzematge protegit i cobert amb lona per limitar la produccié de pols

- Es fara us de I'equip de proteccié més adequat: roba de treball que cobreixi tot el cos, guants, ulleres, mascareta de filtre mecanics,

botes impermeables i casc o gorra de cap.

Independentment de I’Us dels mencionats equips de proteccié individual és molt important rentar-se amb aigua i sabd en les zones de
contacte o afectades per el ciment i mantenir en tot moment un bon estat del lavabo personal sobre tot abans dels apats i al final de la
jornada de treball.

16.2.2. FLU'I'DIFICANT, ACCELERANTS, RETARDADORS, ANTICONGELANTS | IMPERMEABILITZANTS
Aquests productes, generalment sén d’origen sintétic i can destinats a modificar les caracteristiques i les condicions d’Us i utilitzacié dels

formigons i els morters de ciment ,mitjangant la seva addicié durant el procés de pastat. Amb caracter general, podrem establir que el
maneig d’aquests productes no revesteix grans riscs donada la seva baixa toxicitat, i que per un altre costat, no sén inflamables.

Les mesures de prevencio a adoptar front els riscos derivats de I'Gs i maneig dels additius van encaminats a la proteccié del cos amb roba
de treballar adequada, a més d’utilitzar guants de cautxu i ulleres o pantalla facial, cuidant en gran mesura el rentat personal. A I'haver de
treballar amb aquests productes, cal veure primer la fitxa toxicologica i les recomanacions de I'etiqueta d’envas.

16.2.3. GASOLINES | PETROLIS
Com a primera mesura a tenir en compte és realitzar les operacions de trafec i transport en recipients estancs i especifics per tal fi, establint

'emmagatzematge en un lloc no accessible per a treballadors i ben ventilat. Esta completament prohibit encendre foc fumar durant el
trafec, emplenant de diposits i el seu Us com desengreixant en recipients oberts. En aquestes operacions s’utilitzaran guants i mascareta de
filtre contra vapors organics, aixi com la perceptiva roba de treball que cobreixi tot el cos. S’ha de mantenir un rentat personal adequat,
netejant amb abundant aigua en cas de esquitxada del producte a la boca i sobretot als ulls.

16.2.4. GAS PROPA, BUTA | ACETILE
El risc més important que es deriva de la seva utilitzacié és la deflagracié o explosié amb les evidents conseqiéncies en cremades. Des del

punt de vista higiénic, durant el procés de soldadura, i en general per la combustié d’aquests gasos, es despren dioxid de carbd i en cas
d’una combustié deficient monoxid de carbd. El primer provoca el desplagament de I'oxigen de I'aire en les seves immediacions i el segon
intoxicacions, amb pérdua de consciencia i inclis la mort. Les mesures preventives front els efectes agressius d’aquests gasos combustibles
son fonamentalment, assegurar una bona ventilacié tant en recintes d’emmagatzematge com en llocs on es realitzin les operacions de
soldadura, caldeu, etc.
16.3. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulacié que no
sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segilients precaucions elementals:

=  Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
. Lliurar el material, no tirar-lo.

=  Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on

pugui rebre cops o desgastar-se.
= Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i turmells.

=  En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir- se en la ma, amb el brag estirat al

llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.
= Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

=  Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o

estructura vertical fixa.

= Sidurant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de

tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en compte les segiients
premisses:
Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

" Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.

" Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

=  Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

®  Reduccié o redisseny de la carrega.

®  Actuacié sobre I‘organitzacié del treball.
®"  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:

= (s correcte de les ajudes mecaniques.

= s correcte dels equips de proteccié individual.

"  Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
" Informacié sobre el pesi centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials son:

1) Eltemps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2) Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin a la mateixa alcada en

qué s’ha de treballar amb ells.

3) Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catutfols o contenidors que permetin el seu

trasllat a dojo.

<
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4)  Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc
de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament

definitiu de la seva posada en obra.
5) Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6) No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aix0 comporta ocupar els oficials o caps

d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccio.
7) Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics
Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacio basica necessaria, comprometent-se a seguir els
seglients passos:

1. Apropar-se el més possible a la carrega.

2. Assentar els peus fermament.

3. Ajupir-se doblegant els genolls.

4. Mantenir I'esquena dreta.

5. Subjectar I'objecte fermament.

6. L'esforg d’aixecar I’han de realitzar els musculs de les cames.

7. Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seglients criteris preventius:
= Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins 'altura de I'espatlla.
= Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.
=  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
= Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I’extrem davanter aixecat.

9. Esobligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10. Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg
quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencid. En el cas de tractar-se de

dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11. Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 'esforc al mateix

temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

17. MEDI AMBIENT LABORAL

17.1. IL-LUMINACIO
Encara que la generalitat dels treballs de construccio es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut
algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’il-luminacio artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

- Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador

aixi com les variacions brusques d’intensitat.

- En els locals amb risc d’explosid pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos, la

il-luminacio electrica sera antideflagrant.

- En els llocs de treball en els que una fallida de I’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d’un enllumenat

d’emergencia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccié, seran els seglients:

25-50 lux :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'Gs ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,

I"apilament de materials o I'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux: Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems

i diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals.

200 lux : Si és essencial una distincié moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,

treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs

d’oficina en general.

500 lux: Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals

com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies visuals.

1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic

lineal. Exigéncies visuals molt altes.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com
controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual,
formatives i informatives.

17.2. SOROLL
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors

generats habitualment en la industria de la construccié:

Compressor 82-94 dB (decibels)
Equip de clavar pilots(a 15 m de distancia) 82 dB
Formigonera petita < 5000 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a I'aire lliure) 94 dB
Esmerilladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110dB

<
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Mototrailla 105 dB
Tractor d’erugues 100 dB
Pala carregadora d’erugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics 84-90 dB
Pistoles fixa claus d’'impacte 150 dB
Esmerilladora radial portatil 105 dB
Tronzadora de taula per a fusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevencio dels riscos
produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

1. Supressio del risc en origen

2. Aillament de la part sonora

3. Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjangant taps o orelletes

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi
com controlar periodicament les condicions, I'organitzacid dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccid individual, formatives i informatives.

17.3. POLS
La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

- Rinitis

= Asma bronquial

®  Bronquitis destructiva

®  Bronquitis cronica

®  Emfisemes pulmonars

- Pneumoconiosis

®  Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

®  Cancer de pulmo (asbest — fibrociment - amiant)

®  Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps d’exposicio.

En la construccid és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si 02) que és el component que ho fa especialment
nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d’un Pla
especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat perempreses
especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la

setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que ve donat per la férmula:

10

- 3
C=%sio, vz ™9/m

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que correspon a la pols realment
inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb
I'aire respirat, sense haver- se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els segiients:

"  Escombratineteja de locals

"  Manutencié de runes

"  Demolicions

" Treballs de perforacié

"  Manipulacié de ciment

®  Raigdesorra

"  Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
®  Polsiserradures per trongat mecanic de fusta

"  Esmerilat de materials

®  Polsifumsamb particules metal-liques en suspensid, en treballs de soldadura
®  Plantes de matxuqueix i classificacio

"  Moviments de terres

®  Circulaci6 de vehicles

®  Politde paraments

®  Plantesasfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les seglients mesures
preventives:
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforacié Captacio localitzada en carros perforadors o injeccié d’aigua
Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semi autonoms de respiracié
Tall o polit de materials ceramics o litics Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura eléctrica Aspiracié localitzada
Circulacié de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfaltiques Aspiracio localitzada
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Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com
controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencid a I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccid individual, formatives i informatives.

17.4. ORDRE | NETEJA
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d’ordre i neteja en la materialitzacid
d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1. Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2. Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3. Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel, Pla de

manutencio intern d’obra.

4. Ubicacid dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacid, Pla d’evacuacié de

residus.

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.

7. ll-luminacid suficient.

8. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficie de suports provisionals.

9. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

10. Senyalitzacid de riscs puntuals per falta d’ordre i neteja.

11. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja, brigada de neteja.

12. Informacid i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu el manteniment de l'ordre i neteja inherents a I'operacio

realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les
mesures protectores a prendre.

17.5. RADIACIONS NO IONITZANTS
Sén les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixo deixen de ser perilloses.
Comprenen: Radiacio ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de freqlieéncia de radio.
Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagneétic on I’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera
que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandometre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment els de soldadura eléctrica.

17.5.1. RADIACIONS INFRAROGES
Aquest tipus de radiacio és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-

se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesio s’ha considerat la malaltia professional

més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccid tant propers a la font com sigui possible, per
aconseguir la maxima absorcid de calor i prevenir que la radiacid penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilitzacio d’ulleres normalitzades,
haura d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions son els soldadors, especialment
quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes,
augment de la dilatacio dels vasos capil-lars i un increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiacid.

17.5.2. RADIACIONS VISIBLES
L’organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorcid

abans d’aconseguir la retina.

17.5.3. RADIACIONS ULTRAVIOLADES
La radiacio UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es

genera artificialment per a molts proposits en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona
- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona

- UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona

La radiacio a la regié UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la indUstria i representa poc risc, pel contrari les
radiacions UVB i UVC, son més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent maxims entorn als 270
nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressid té una emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposicié i amb la intensitat de la radiacio. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar
limitada.

La proteccid contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme mitjangant la combinacié de
mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccid personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillos
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucid, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat
de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiacid UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En I’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal-lacid, la distancia

de l'usuari respecte a la font i la limitacid del temps d’exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant I'operacié en un recinte confinat o
en una area adequadament protegida. Dins de |'area de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacio reflectida, emprant pintures de
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de
disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball
requereixi que 'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccid facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.

Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotd, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccié facial.
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L’exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables.
En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacio
de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol pero també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums fluorescents, incandescents i de
descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en I'emprament de pantalles,
blindatges i Equips de Proteccid Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cel-lula fotosensible), procurant mantenir
distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat de I'energia
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

17.5.4. LASER
La missié d’un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicacié. Es

construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacid, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents,
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacid. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa
quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR
poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiacio laser i en el cas d’unitats
de radiacié Vi IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes seglients:

17.5.4.1. GRUP A
Unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.

B (Classe I: els nivells d’exposicido maxima permissible no poden ser excedits.

®  (Classe Il: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per

desviament de la radiacié reflectida incloent la resposta de centelles.

17.5.4.2. GRUP B
Tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes llla, Illb i IV respectivament.
®  (Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe IlI; I’Us d’instruments Optics pot resultar
perillos.

B (Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillds, pero no respecte a la reflexid difusa.

®  (Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; poden causar foc i cremar la pell. El grau
de proteccié necessari depén de la longitud d’ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissid, senyal

automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiacié IR (700 nm —1 m).
A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

®  Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del raig.

= Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié directa i

de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillés.

"  Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié directa, de les reflexions

secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillds.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per
a subministrar energia a I'equip laser. A continuacid, es déna un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacid,
respectivament, en I'Us de lasers.
Tots els usuaris s’"han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent émfasi especial en les condicions de la retina. Les persones
que treballen amb la classe llIb i IV, tindran al mateix temps un examen medic d’inspeccié de danys a la pell.

=  Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s’assegurara que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant

en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.
=  Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al departament medic.

= Lapractica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccio ocular, pero que mai sera utilitzada per visio directa del

raig.
- Areade treball:

e L'equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del recinte haura de ser tal manera que

eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesio.

e  Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superficies reflectants i

polides.

e Alarea de treball s’haura d’investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui generar-se durant el treball,

per exemple, I'0z0.
e  S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes en els que els lasers funcionin.

e  Quant la senyal estigui en accio, haura de prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de potencia al laser ha de

disposar de proteccio especial.

e  Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de |'area de control, mitjangant proteccions i
blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al

voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:
e Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.

e  Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe de laser a que correspon i el tipus de

radiacid visible o invisible que genera I'aparell.

e Quan els aparells que pertanyen al grup B no sutilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, aixi com la de control

de for¢a, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

e Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona

de la radiacié emesa per el laser en Us.

e  Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexié especular.
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- Operacio:

e Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de I’area de control; no obstant, en el cas de

laser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant I'operacid.
e  Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de laser.

e L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacid dels treballs, no es deixara en funcionament sense

estar vigilat.
e Com a procediment de proteccié general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de I'operador.

e S’ha de tenir especial cura en la radiacid laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’un escut protector al llarg de tota la

trajectoria.

e Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per |I'operador, com a guia d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers
de baixa poténcia d’heli o ned que pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara

el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com
controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio en I'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva, de
proteccid individual, formatives i informatives.
En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i nivells topografics.
Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill s’"haura d’acordonar. L’Equip de Proteccid
Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

17.6. RADIACIONS IONITZANTS
Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen
situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com sén:

- Deteccio de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

= Control de densitats “in situ” pel metode nuclear.

=  Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans diposits.

= |dentificaciéd de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de granel, etcétera.

Sera obligacid del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un procediment de treball segur per a realitzar
les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en proximitat de determinades
instal-lacions, com poden ser:

. Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; deteccié de cartes bomba.
=  Les instal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions ionitzants.

=  Les instal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operacid per

disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

=  Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a Us en terapia o

diagnostic amb técniques "in vivo".
=  Lesinstal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
= Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’Us industrial.

= Lesinstal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant I'is de fonts radioactius o equips emissors

de raig X.
. Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
=  Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.

= Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el nivell d’emplenat de recipients

o grans diposits.
= Estimacid de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com I'argé- 40 o el fosfor-32.
= |l-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radiologica sén responsabilitat del titular de la instal-lacid, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira
si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccid Radiologica contractada
a l'efecte.

La reaccié d’un individu a I’exposicio a les radiacions depéen de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocdrrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues classes fonamentals d’accidents per radiacio, és dir:
a) Irradiacié externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura)

b) Contaminacid radioactiva accidental

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de radiacié sense
perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contencioé de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any
6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacid, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:

a) Temps de treball

b) Distancia de la font de radiacio

c) Apantallament.

El temps de treball permes s’obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que s’"empren habitualment com barreres d’apantallament sén el
formigd i el plom, encara que també se n’usen d’altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor
necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una pel-licula dosimétrica o un estil
dosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacio (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.
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18. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i SS del RD 1627/97, de 24 d’octubre (i
RD 337/2010, de 19 de marg), relatiu a les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccid.
Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest
treball amb altres propis de I'obra.
Per I'execucid d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

18.1. SERVEIS HIGIENICS

=  Lavabos: com a minim un per a cada 10 persones.

= Cabines d’evacuacid: s’ha d’instal-lar una cabina d’1,5 m? x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25

persones.

. Local de dutxes: cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m? x 2,3 m d’altura, dotada

d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

18.2. VESTUARIS
Superficie aconsellable 2 m? per treballador contractat.

18.3. MENJADOR
Diferent del local de vestuari.
A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m? per treballador que mengi a I'obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals),
mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.
material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o caducat.

18.4. FARMACIOLA D’ASSISTENCIA D’ACCIDENTS
Per a contractacions inferiors de 25 treballadors, és suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per|'encarregat.
El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la
Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

e Desinfectants i antiseptics autoritzats
e  Gasesesterils

e  Cotd hidrofil

e Benes

e  Esparadrap

e Apositsadhesius

e  Estisores

e Pinces

e Guantsd’unsol us

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o caducat.

19. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Proteccid, Resguard,
Dispositiu de Seguretat, Operacio seqiencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de
fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes
a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les consequeéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor
de cadascun dels components, en les condicions d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada eleccio, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats a continuacio:

®  Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat.

®  Pplataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat.

®  Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m, amb sistema de seguretat integrat.
®  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris.

®  Barana definitiva, prevista en projecte, per a la proteccié de caigudes al mateix nivell.

®  Equip de tall oxiacetilenic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta- ampolles, valvules reductores de

pressid i antiretrocés, manometre, manigues, broques i brides normalitzades.

®  Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc interior fixe, superior

abatible, aturada d’emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal.
"  Magquinaria amb cabina d’operari amb sistema de resguard i proteccid integrat.
"  Einaeléctricaamb sistema de doble aillament integrat.
"  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats.

"  Element prefabricat de formigd amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per

amarrament i lliscament d'equips de proteccid individual, d'algaria 1 m.

®  Ppassadis de proteccid prefabricat ,metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m,

d’amplaria 1,1 m, amb paviment d’entramat de platines metal-liquesirampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries.
" Ppaletitzat i empaquetat o feixat normalitzat.
"  Protector de mans per a cisellar.
®  Connexio electrica de seguretat tipus petaca.
®  Serrade trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat.
®  Plataforma elevadora manual per al subministrament de material a nivell de bastida amb cavallets.
®  Carretd ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en algada.
®  Grua mobil d'accionament manual

®"  Pinga manual ergondmica pel transport de blocs o totxos.

<
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Suport de repos per al disc radial portatil.
Sac d'aplec de teixit de polipropileé amb tapa de descarrega inferior.
Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua.

Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla textil de poliamida d’alta tenacitat i accionament hidraulic des de

I’exterior de la rasa.

Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o roscats.
Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats.

Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a I'estructura.

Estrebat de pou circular amb tensor.

Estrebat de pou rectangular amb tensor.

Apuntalament de talus inestable amb panells

Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter.

Carreté manual porta palets.

Connexionat i cablejat provisional eléctric de I'obra amb sistema de proteccié integrat.
Quadre eléctric secundari provisional d’obra amb sistema de proteccio integrat.
Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux.

Instal-lacié de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en masses metal-liques, quadres eléctrics i

conductors de proteccié.

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA i 40 A d’intensitat nominal.
Senyal acustica de marxa enrere.

Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camié.
Cable d'acer de guiat de material suspés.

Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig de formigé.

Encenedor de guspira amb manec

Cinturé portaeines.

Biga rigida de repartiment de carregues suspeses.

Ganxo de grua amb dispositiu de tancament.

Catifa portatil de neopre per treball en plans inclinats.

Recipient metal-lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 1200 kg.

Plataforma aillant de base per a treballs en quadres eléctrics de distribucié d’1x1 m i 3 mm de gruix.

®  Equip comprovador portatil complert d’instal-lacions de baixa tensié.

®  Anemometre fixamb el desmuntatge inclos.

®  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba.

"  Luximetre portatil.

®  Termometre /barometre.

"  Porta de planxa nervada d’amplaria 1 m i 2 m d’algada per a tanca de planxa metal-lica, muntatge i desmuntatge inclos.
"  Porta de planxa nervada d’amplaria 5 m i 2 m d’algada per a tanca de planxa metal-lica, muntatge i desmuntatge inclos.

®  Tanca mobil de 2 m d'algaria, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40

mm de D fixat a peus prefabricats de formigd i amb el desmuntatgeinclos.
®  Transformador de seguretat de 24V, col-locat amb desmuntatge inclos.
®  Banqueta aillant de potes fixes per a treball en tensid,
®  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i 3,2 mm de llargaria.
®  Bastida tubular dieléctrica de poliester i fibra de vidre, de 2,5 m d'algaria i 3,5 m de llargaria.
®  Equip de connexid a terra de linia eléctrica aéria de distribucid.

20. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié Individual, aquelles peces de treball que
actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiéncies derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per inexistéencia de MAUP, o en el seu
defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als RD
1407/92 i modificacié Annex IV Ordre de 20 de febrer de 1997, RD 159/95 i correcci6 del 22 de marg de 1995, i RD 773/97.

El contractista principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el
corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual seran normalitzats pel constructor, per al
seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions.
Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vistiplau del tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut
per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccio d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de manera que pugui garantir el subministrament
a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carencia.

En aquesta previsid cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a
les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte, sén els indicats en I'annex d’aquesta memoria que contindra

I’avaluacio de riscs i mesures en funcié de I'activitat.
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21. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccidé Col-lectiva, el conjunt d’elements

associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 'ambient

laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia,

anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense

necessitat d’una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de

Proteccio Individual (EPI).

En abséncia d’homologacid o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla

de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,

fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SCP més rellevants previstos per a I’execucié del present projecte son els indicats en I'annex d’aquesta memoria que contindra I'avaluacié

de riscs i mesures en funcio de I'activitat.

22. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié esta contemplada a la llei 54/2003.

D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els seglients casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurréncia

d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio
dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos 0 amb riscos especials.

c¢) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, si les circumstancies del cas

ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania, puguin constituir un
risc especial per interferencia d’activitats, la preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.
Els recursos preventius sdn necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars caracteristiques de

I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilancia especifica

de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacié de zones controlades o

vigilades.
4. Treballs a la proximitat de linies electriques d’alta tensio.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersid.
6. Obres d’excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a I’avaluacié de riscos
d’aquest, que requereixen la presencia de recurs preventiu:

- Implantacié de I'obra: Activitats de condicionament del solar, tancament del mateix, etc.

. Enderrocs: Tots els enderrocaments d’elements soterrats a poca fondaria, tals com fonaments superficials, rigoles, voreres,

etc.
=  Moviment de terres: Excavacié de rases i pous.
= Estrebades i apuntalaments.
. Instal-lacions de drenatge, evacuacio i canalitzacions: Tots els elements soterrats.
= Canonades per a gasos i fluids: tubs muntats superficialment i soterrats.

= |nstal-lacions eléctriques i d’enllumenat public: Treballs a la proximitat de linies eléectriques d’alta tensid i tots els elements

soterrats.

23. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

23.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS
Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin son els
seglents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Caiguda a diferent nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

23.2. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
Es consideraran les seglients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de I'obra:
= Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre de I'obra, de les zones de

transit exterior.

= Per a la proteccidé de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un passadis d’estructura consistent en
I’'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment

es podra instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

= Sifos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de descarrega, es canalitzara el
transit de vianants per I'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccid
a base de reixes metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transit que avisin als vehicles

de la situacio de perill.

. En funcié del nivell d’intromissid de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei de control d’accessos

a l'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcioé.
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24. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:

Incendi, explosié i/o deflagracio.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergéncia

Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:

1.

6.

Ordre i neteja general.

Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors.

Nomenament i formacio de la Brigada de Primera Intervencio.
Punts de trobada.

Assisténcia Primers Auxilis.

25. AVALUACIO DE RISCS | MESURES EN FUNCIO DE L’ACTIVITAT

25.1. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

25.1.1. INSTAL-LACIO ELECTRICA
25.1.1.1. COMPTADOR - CAIXA GENERAL DE PROTECCIO — ESCOMESA

Existira escomesa provisional d’obra amb comptador, quadre general, presa de terra i les degudes proteccions.

25.1.1.2. QUADRES ELECTRICS
Per alimentar les necessitats de subministrament eléctric per I'execucié de les obres, s’instal-lara un quadre general que comptara

com a minim d’un interruptor de tall general, tants interruptors automatics magnetotérmics com circuits disposi, interruptors

diferencials de 300 mA pels circuits de forga i 30 mA pels d’enllumenat.

Se situara en un parament vertical, dintre d’'un armari metal-lic amb tancament per mitja de cadenat o similar, estant la clau en
possessid de la persona assignada, i que sera la responsable de mantenir-lo permanentment tancat. Les preses de corrent

s’efectuaran pels laterals de I'armari per facilitar que la porta es mantingui tancada.

Independentment del quadre general, es disposaran dos o0 més quadres secundaris de les mateixes caracteristiques que aquell, i

que permetin I'accessibilitat a qualsevol punt de I'obra.
Es comprovara periodicament el funcionament dels diferencials.

Els quadres auxiliars han de fixar-se a elements rigids de I'edificacio per evitar que els conductors d’alimentacié es desenganxin i

puguin provocar contactes eléctrics.

Els quadres estaran protegits per marquesines i cobertes de les inclemeéncies del temps i de la possible projeccié d’objectes.

25.1.1.3. CONDUCTORS ELECTRICS
Els conductors de les instal-lacions exteriors seran de 1000 V de tensié nominal. Els interiors podran ser de 440 V de tensio

nominal.

Preferentment es muntaran aeris, a 2,5 metres d’algada, i quan aix0 no sigui possible, es disposaran pel terra proxim als

paraments, degudament canalitzats i senyalitzats.
En zones de pas de vehicles no es muntaran pel terra, a no ser que es protegeixin convenientment.

Els extrems estaran dotats de clavilles de connexid i es prohibeix terminantment les connexions a través de fils nus a la base de

I’'endoll.

Les preses de corrent de les diferents maquines portaran, a més, un fil o cable més per connexié a terra.

25.1.1.4. LAMPADES PORTATILS
Les lampades portatils tindra manec aillant, el casquet no sera metal-lic i s’alimentara a la tensié de 24 V.

Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquestes instal-lacions no seran intercanviables amb altres elements iguals

utilitzats en elements de voltatge superior.

25.1.1.5. PROTECCIONS PERSONALS
Banqueta aillant de I'electricitat

Tarimes i estores

Perxa aillant
Comprovador de tensio
Casc homologat
Guants apropiats

25.1.2. INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS

Els mitjans d’extincid a utilitzar seran extintors portatils de pols polivalent de 6 kg, tant a I'aplec de liquids inflamables i junt als quadres

electrics com en casetes d’obra i magatzems de combustibles i eines.

Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles; d’aqui la importancia de I'ordre i neteja en tots els treballs i fonamentalment a les escales

de I'edifici; el personal que estigui treballant en soterranis, es dirigira cap a la zona oberta. Existira I'adequada senyalitzacio, indicant els

llocs de prohibicié de fumar (aplec de liquids combustibles), situacié de I’extintor, cami d’avaluacid, etc.

Totes aquestes mesures han estat considerades per a que el personal extingeixi I'incendi a la fase inicial, si és possible, o disminueixi els

seus efectes, fins I'arribada dels bombers, els quals, en tots els casos, seran avisats immediatament.

Identificacio dels riscos evitables

Incendi

Explosié derivada

Mesures preventives

Extintors segons els casos.
Aigua, sorra i eines d’Us comu.

Els combustibles liquids han d’emmagatzemar-se en casetes independents i en recipients de seguretat.
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Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats i identificats.
No procedeix I'emmagatzemament conjunt de fusta amb elements téxtils o productes bituminosos.
Especial cura mereix el manteniment de I’equip de soldadura oxiacetilénica.

25.1.3. INSTAL-LACIO DE FORMIGONAT

Identificacio de riscos evitables

Caigudes de persones a diferent nivell.

Caigudes de persones al mateix nivell.

Cops.

Contacte eléctric directe amb elements en tensio.

Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensio.

Atrapament per o entre objectes.

Identificacio de riscos no eliminables

Aixafament
Sorolls
Pols ambiental

Esquitxades

Mesures preventives

La instal-lacié de formigo (formigonera i sitja) es fara en un lloc on no hi hagi perill de caiguda d’objectes o materials. Tot i aixi, es

col-locara una visera resistent de proteccio contra les caigudes de materials.
La zona sera protegida i senyalitzada amb la seglent llegenda: “Prohibit utilitzar a persones no autoritzades”.

Si es construeix una plataforma des de la que el treballador vagi a operar, I'accés a la mateixa sera segur a través d’escales

protegides amb barana de 90 cm.

Els organs de transmissido compostes per engranatges, embragatges, politges, corretges de transmissié, etc., estaran cobertes per

una carcassa protectora.

La botonera dels comandaments eléctrics sera d’accionament estanc en previsid de riscos eléctrics.
La formigonera disposara de presa de terra.

L'interruptor estara protegit envers |'aigua, pols i altres elements.

Les operacions de neteja es realitzaran previa desconnexio de la xarxa electrica.

Les sitges de ciment tindran la suficient estabilitat i solidesa. La pujada dels mateixos estara dotada de escaleta o escala amb anell

i la seva part superior o boca estara protegida amb baranes.
Les operacions de manteniment de la instal-lacié per evitar anomalies que potencien les nivells de soroll a 80 o més decibels.

La manipulacié del formigd es realitzara per mitjans mecanics, de forma que mai entri en contacte amb els operaris.

Equips de proteccié individual

Casc homologat

Granota de treball

Calgat homologat

Cinturd de seguretat

Guants apropiats

Protectors auditius
Mascareta filtrant

Ulleres de seguretat antipols
Botes i vestit d’aigua

25.1.4. INSTAL-LACIO DE MORTER PRE-MESCLAT

Identificacio de riscos evitables

Afeccions a la pell.

Afeccions respiratories en ambients pulverulents.

Caigudes de persones a diferent nivell.

Caigudes de persones al mateix nivell.

Lesions o talls a les mans.

Contacte electric directe amb elements en tensid.

Contacte eléctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensid.

Bolc de la sitja.

Identificacié de riscos no eliminables

Aixafaments

Xocs contra la sitja

Mesures preventives

L’operacié de descarrega de la sitja sera dirigida per 'encarregat de I'obra, el qual donara les instruccions necessaries al conductor

del camié per instal-lar-lo en el punt correcte.
El camid sera basculant i tindra els mitjans per fer I'operacié correctament sense necessitat d’ajuda de la grua.

Un cop col-locat a la bancada de formigd es procedira a les operacions d'immobilitzacié i d’instal-lacid i tesat dels cables

contra vents.

Els enganxaments i desenganxaments de la sitja s’efectuaran accionant els pestells i ganxos des d’una escala de ma solidament

recolzada conta la paret vertical de la sitja.

Les sitges disposaran de mecanismes antivolta a la tolva.
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No s’efectuaran a I'obra operacions de manteniment a I'interior de la tolva.
En cas d’haver d’accedir a la sitja, s’instal-lara un cable fiador per I'ancoratge del cinturé de seguretat lliscant.

En cas d’existéncia de linies electriques en les proximitats de les zones de muntatge, s’"ha de comprovar si es compleixen les

distancies minimes exigides de seguretat. En cas contrari, procedeix traslladar la linia o el tall de corrent.

Equips de proteccid individual

Casc

Calgat de seguretat
Guants impermeables
Guants antitall

Roba de treball adequada
Cinturd de seguretat

25.1.5. INSTAL-LACIO DE FERRALLAT

Identificacid de riscos evitable

Contacte eléctric directe amb elements en tensié.

Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensié.

Lesions o talls en mans i peus.

Lesions per projeccio de fragments i particules.

Riscos derivats de la soldadura.

Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses.

Riscos derivats de I'emmagatzematge inadequat de productes combustibles o inflamables.

Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.).
Trauma sonor per contaminacid acustica.

Bolcada de les piles d'aplecs de materials.

Identificacié de riscos no eliminables

Atropellaments o cops per vehicles.

Cops amb maquinaria i materials.

Atrapaments per o entre objectes.

Atrapament per bolcada de maquines, vehicles, etc.

Incendi i explosio (de bufadors, ampolles de gasos liquats, bombones, etc.).

Mesures preventives

S'ha de situar allunyada de I'entorn immediat de I'obra per protegir el personal dels riscos de caiguda de materials o objectes.

La maquinaria que serveix per tallar o doblegar el material per tal de construir I'armadura (plegadores, cisalles, etc.) estara

connectada a terra i els cables eléctrics aniran aeris o enterrats amb la senyalitzacié adequada.

Les parts mobils de les maquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.

Els paquets de rodons s'han de dipositar horitzontalment sobre dorments de fusta, evitant altures excessives.

La ferralla, ja muntada, s'emmagatzemara en lloc designat a aquest efecte, separat adequadament del lloc de muntatge.
Les deixalles o retalls de ferro i acer s'aplegaran en llocs estrategics per procedir posteriorment a la seva retirada.

Els operaris dedicats a ferralla s'utilitzaran guants, ulleres, botes de seguretat i proteccio auditiva.

Els treballs es realitzaran amb una il-luminacié minima de 100 lux.

Les maquines eléctriques que s'utilitzin es connectaran a la xarxa mitjangant I'Us de clavilles reglamentaries i s'evitara que quedin

connectades a la xarxa en les abséncies del treballador.
Procedeix la suspensié dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Durant el retrocés dels camions, no romandra ningu darrere d'aquests, sent dirigida la maniobra del camié per personal

especialitzat.

En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinaria de I'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar

armilles reflectants per part del personal de a peu.

Equips de proteccié individual

Botes de seguretat impermeables

Guants contra talls

Cascos protectors auditius

Davantal, maniguets, polaines i genolleres per a treballs de soldadura
Cascos homologats

25.1.6. INSTAL-LACIONS D’APLEC DE MATERIALS

Per a I'execucid de I'obra s’utilitzaran dues classes de materials: uns constituiran la materia primera i quedaran com a part integrant

d’aquesta i altres que seran necessaris per configurar i modelar els primers.

Les plagques, puntals, motlles, maquinaria auxiliar, moduls de bastides, etc. constitueixen un grup de materials a emmagatzemar en obra, i

gue un cop finalitzada la seva missio podran retirar-se per, en molts casos, tornar a utilitzar-se.

25.1.7. ACER
Ates que el pes i el volum un cop confeccionada I'armadura és gran, es traslladara amb grua i la seva ubicacié podra estar distant

del lloc a utilitzar.

S’han de dipositar les varetes en lloc allunyat a les casetes, i de les zones de pas i accés. Per a la seva disposicio en ordre, han de

clavar-se ferros o fustes de forma vertical que facin de topall i no permetin el seu escampament.

Si es claven trossos de vareta verticalment per contenir el ferro emmagatzemat, s’ha de senyalitzar el contorn de la seva ubicacio

i, si fos oportu, situar la part superior i clavat un tac de fusta.
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. Pels sobrants de varetes i deixades de filferros s’ha de disposar d’un bidd, calaix o zona limitada, no permetent el seu

escampament de forma lliure.

25.2. FASES DEL PROCES CONSTRUCTIU
Es consideren riscos evitables aquells riscos que es poden eliminar amb I'Us adequat de proteccions col-lectives i individuals i mitjangant les
bones practiques d'ordre, neteja, Us i manteniment de tots els materials, eines, mitjans auxiliars, etc. a utilitzar en cada un dels diversos
capitols del procés constructiu.
Es consideren riscos no eliminables, aquells que pel seu caracter fortuit, segueixen existint encara que haguem previst I'is de les
proteccions, tant col-lectives com individuals, aixi com mitjans auxiliars en bon estat de conservacid, eines adequades, maquines proveides
de seves proteccions o dispositius de seguretat, etc.
Pel que fa a les mesures preventives, en molts dels capitols del procés constructiu les mesures preventives que es preveuen podran servir
tant per eliminar determinats riscos evitables com per controlar-lo reduir les conseqiiéncies dels riscos no eliminables en el cas que aquests
desemboquin en un accident.
Per aquesta rad, les mesures preventives proposades es recullen en un Unic apartat i s'han de referir a tots els riscos, evitables o no,
enumerats en els dos apartats anteriors.
D'aquesta forma es procedira en tots i cada un dels capitols previstos en el procés constructiu d'aquesta obra.
En aquest apartat s'identifiquen i desenvolupen, fins i tot, les activitats que impliquen riscos especials per a la seguretat i salut dels
treballadors, que posteriorment s'esmentaran a trets generals en aquesta Memoria.

25.2.1. ACTIVITATS GENERIQUES
Durant el procés constructiu existeixen alguns riscos que es repeteixen, si no és en totes, en la majoria de les activitats a realitzar.

Amb la intencié que aquesta part de la memoria no sigui en excés repetitiva i per facilitar la seva utilitzacid, es recullen en aquest primer
apartat aquells riscos que es creuen comuns a tots els treballs, proposant al seu torn les mesures preventives per eliminar-los o reduir-los.
Durant el desenvolupament de cada un dels treballs del procés constructiu, en la relacié dels riscos tant evitables com els no eliminables,
aixi com en les proteccions col-lectives i equips de proteccio individual a utilitzar, es fara referéncia a aquest apartat, i per tant, durant el
desenvolupament d'aquestes activitats s'hauran de prendre les mesures preventives aqui recollides.

Identificacid de riscos evitables

e  (Caigudes de persones a diferent nivell.

e  Caigudes de persones al mateix nivell.

e  Contacte electric directe amb elements en tensid.

e  Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensio.
e  Contactes eléctrics amb linies d'alta tensid (si existeixen).

e Lesions o talls en mans.

e  Lesions per projeccio de fragments i particules.

e  Riscos derivats de I'Us de mitjans auxiliars (bastides, escales, ...).

Identificacié de riscos no eliminables

e  Accidents in itinere
e  Causes naturals

e  Atropellaments o cops per vehicles

Caiguda d'objectes sobre operaris

Xoc contra objectes immobils

Xoc contra objectes mobils

Cops amb maquinaria, materials o eines

Lumbalgies per sobreesforcos

Mesures preventives

Es consultaran els planols dels serveis existents abans d'iniciar qualsevol tipus de penetracié en el terreny.

S'ha d'impedir el pas de vehicles i maquinaria per sota de les linies d'alta tensié que discorrin a menys de 6 m del nivell maxim de
la rasant. En cas d'haver de circular per sota, es col-locaran senyals i portics de limitacié d'algada a una distancia no menor 3 m

del cable inferior de la linia.
Aixi mateix es senyalitzaran els passos de galib inferiors a 4 m.

Si els treballs es realitzen en la proximitat de linies eléctriques, s'intentara el seu desviament. Si aixo no fos possible, es protegiran

els cables amb fundes aillants i es col-locara una pantalla protectora.

Durant el retrocés dels camions, no romandra ningu darrere d'aquests, sent dirigida la maniobra del camié per personal

especialitzat.

En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinaria de I'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar

armilles reflectants per part del personal del carrer.
Abans d'iniciar els treballs es buscaran llocs estratégics per apilar els materials i evitar moviments de maquinaria anomals.
S'evitara en tot moment el transit de treballadors en el radi d'accié dels treballs.

Durant el transport de materials, des de la zona d'aplec fins al seu aplomat al punt d’acomodacié, s'impedira la situacié de

treballadors en el radi d'accié.

En tot treball en el que es pugui produir caiguda de materials sobre els camins o zones transitables, s’haura de procedir a abalisar

i senyalitzar arribant, si cal, al tall total o parcial de la circulacié tant de vehicles com de persones.

Es delimitara en planta baixa la zona de treball per evitar que el personal pugui accedir-hi mentre s'estigui treballant en nivells
superiors i pugui resultar accidentat davant d'una possible caiguda de materials, eines, etc. En cas que no sigui possible evitar que
es treballi al mateix temps en diferents altures de la mateixa vertical, els treballadors que es trobin sota faran servir

obligatoriament el casc. Els treballadors de la part superior hauran d’extremar les precaucions en aquest cas.

Totes aquelles zones que presentin un salt de cota, es protegiran amb elements provisionals fins a la col-locacié de les definitives

proteccions.

L'ascens o descens a un nivell superior es realitzara mitjangant escales de ma proveides de sabates antilliscants i ganxos de penjat

i immobils, disposats de manera que sobrepassi la escala un metre |'alcada de desembarcament.

En tot moment s’esmerara I'ordre i la neteja de les zones de treball havent d’estar les superficies de transit lliures d'obstacles, ja

que es poden produir cops o caigudes. Per aix0, en final de la jornada es retirara la runa acumulat.

<
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En I'aixecament i transport de carregues a ma es guardaran postures correctes d'acord amb els principis ergonomics. Es recollira
I'objecte mitjangant una flexié de les cames, no del tronc, i aixecant amb |'esquena recta, mitjangant una extensié controlada de

les cames.
No s'ha obstaculitzar amb la carrega la visibilitat del recorregut. Cal mirar sempre per on es camina.

Durant I'execucio de I'obra s'habilitaran rampes d'escala mitjangant esglaons metal-lics encadenats, mentre no es construeixin els

esglaons definitius.
En general, I'obra estara prou il-luminada, especialment en escales i zones de transit.

Si les zones de treball no tenen suficient il-luminacié es col-locaran punts fixos de llum o portatils. La il-luminacié mitjangant

portatils es fara amb portalampades de manec aillant i reixeta de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 V.
Els treballs es realitzaran amb una il-luminacié minima de 100 lux.

Les maquines eléctriques que s'utilitzin es connectaran a la xarxa mitjangant I'Us de clavilles reglamentaries i s'evitara que quedin

connectades a la xarxa en les abséncies del treballador.

La instal-lacié6 de quadres, connexions, proves, etc. seran realitzats per personal competent i seguiran escrupolosament els

reglaments pertinents.
Les connexions es realitzaran sempre sense tensio.

Les proves que s'hagin de realitzar amb tensio, es faran després de comprovar I'acabat de la instal-lacié eléctrica i respectant la

normativa vigent.

Les mesures de proteccid contra contactes eléctrics directes destinats a protegir a les persones del risc que implica el contacte
amb les parts actives de les instal-lacions i equips eléctrics, i les mesures de proteccidé contra contactes electrics indirectes
destinats a protegir a les persones de contactes perillosos amb masses que accidentalment s'han posat en tensio, s'han de garantir

complint el que estableix el Plec de Condicions.
Les eines manuals com alicates, tenalles, etc., s'han de transportar en caixes o bosses portaeines.
Els operaris faran servir guants i botes de seguretat, a més d'ulleres, casc i roba de treball adequada.

Les mesures preventives a considerar per a I'Us dels mitjans auxiliars

Proteccions col-lectives

Abalisament de I'area de treball

Baranes

Detector electronic de xarxes i serveis

Esglaonat provisional

Portatil de seguretat per il-luminacio eléctrica

Portic balisa d'aproximacié de linies electriques

Suport de seguretat per a suspensié de cables de linies electriques soterrades

Presa de terra normalitzada general de I'obra

e Tanca de tancament d'obra
e  Visera de proteccio
e  Portic de seguretat d'accés a obra

Equips de proteccio individual

e  Botes aillants de I'electricitat

e  Botes de seguretat

e  Casc de seguretat, risc electric (alta tensid)
e  Casc de seguretat, risc eléctric (baixa tensio)
e  Cascde seguretat

e  Armilla reflectant

e  Cinturd de seguretat tipus arnés

e  Cinturd portaeines

e Comandament d'abric

e  Comandament impermeable

e  Faixa de proteccio contra els sobre esforgos
o Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes
e Guants aillants de I'electricitat

e Guants de cuir

e  Gorra de visera contra la insolacié

Magquinaria
e  Camid de transport
e Grua
e Carreta elevadora
25.2.2. MOVIMENT DE TERRES
25.2.2.1. NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY IDENTIFICACIO DE RISCOS EVITABLES
e  Riscos generics
e Afeccions respiratories en ambients pulverulents.
e  Trauma sonor per contaminacié acustica.
e  Lesions osteoarticulars per exposicid a vibracions.
e  Cossos estranys en ulls.

e  Contagis derivats de la insalubritat del lloc.

e  Bolcades de maquinaria.




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

'° CONSORCI D’AIGUES
® / COSTA BRAVA GIRONA

T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

e  Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.).

Identificacid de riscos no eliminables

e  Riscos generics
e  Aixafaments.
e  Caigudes de materials transportables.

Mesures preventives
e L'area de treball es senyalitzara adequadament mitjangant senyals que es detallen a la part grafica d'aquest Estudi de Seguretat i

Salut.
e lamaquinaria emprada mantindra la distancia de seguretat respecte de les linies de conduccié eléctrica.
. En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjangant:
o El desviament de la linia
o  Apantallaments
o  Portic de limitacié d'algada
e Els vehicles no poden passar per sobre dels cables electric que alimenten les maquines, sind que es realitzaran esteses aeéries.
e  S'acotara la zona d'accié de cada maquina en el seu tall.
e  Sempre que una maquina o vehicle aturat inicii un moviment brusc o simplement I'arrencada, ho anunciara amb un senyal acustic.
e Enles marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estara auxiliat per un altre operari en I'exterior del vehicle.
e L'accés del personal al lloc dels treballs s'efectuara per vies segures i diferents del pas de vehicles.
e Procedeix la suspensio dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Proteccions col-lectives

. Les proteccions previstes generals
e  Detector electronic de xarxes i serveis

Equips de proteccié individual

e  Els EPI previstos generals
e  Faixa contra les vibracions
e  Canelleres contra les vibracions

Magquinaria

e  Dumper
e  Pala carregadora

Mitjans auxiliars

. Eines manuals

25.2.2.2. EXCAVACIO DE RASES | POUS

Identificacio de riscos evitables

Riscos generics
Contagis derivats de la insalubritat del lloc.
Posada en marxa fortuita de vehicles o maquinaria.
Despreniment de terres i/o roques per:
o  Sobrecarregues en vores de I'excavacié o coronacio de talussos per aplec de material.
o Vibracions properes (vehicles, trens, maquinaria, martells trencadors, etc.).
o  No efectuar I'excavacié amb el talus adequat i sense apuntalament.
o  Desestibat incorrecte.
o  Carregues fixes costat de la vora d'excavacio (torres eléctriques, pals, etc.).
Despreniment o enfonsament del terreny per excavacié sota el nivell freatic.
Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament
Atropellaments, col-lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per al moviment de terra i camions per:
o Inici brusc de les maniobres
o Mala visibilitat
o Inexisténcia d'avisadors optics o acustics
o Abandonament o estacionament indegut
o  Elevacio o transport de persones
o  Conduccié imprudent
o  Arrencada amb motor embragat
o Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control
o  Falta de senyalitzacié en les zones de treball
o Fallades del terreny
o  Permanencia indeguda d'operaris en el radi d'accié de la maquina
Riscos derivats dels problemes de circulacié interna per mal estat d'accessos i zones de transit (embarrats, etc.).
Repercussions en les estructures de les edificacions confrontants per descalgament de la fonamentacié a I'efectuar I'excavacié.

Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.).

Identificacio de riscos no eliminables

Riscos generics
Enfonsaments

Inundacions
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Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris

Allau de terres i bitlles per alteracio de |'estabilitat de vessants

e  Despreniment de terres i/o roques per:

[e]

o

[e]

o

Filtracions liquides o aquoses.
Alteracio del terreny per variacié important de temperatura, exposicié prolongada a la intemperie.
Fallada en els apuntalaments o entibacions.

Variaci6 del grau d'humitat del terreny.

Caiguda de maquinaria per al moviment de terra al fons de I'excavacié.

e  Contactes eléctrics directes per preséncia de cables eléctrics subterranis en servei, no senyalitzats.

o

o

Explosions o incendis per:

Trencament durant |'excavacié d'algun servei public existent al solar (aigua, gas, etc.).

Durant els treballs de manteniment de la maquinaria.

Emmagatzematge incorrecte de combustible, greixo i oli usat per la maquinaria.

Ruina i enfonsament dels edificis confrontants per vibracions produides per maquinaria durant la excavacio.
Caiguda i caigudes d'elements de les estructures d'edificacions confrontants afectades.

Despreniment i/o enfonsament del terreny per aflorament del nivell freatic.

Lliscaments de la coronacid dels talussos.

Inundacions per filtracié o aflorament del nivell freatic.

Mesures preventives

e lamaquinaria emprada mantindra la distancia de seguretat respecte de les linies de conducci6 eléctrica.

. En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjangant:

[e]

o

[e]

El desviament de la linia
Apantallaments

Portic de limitacié d'algada

e  Els vehicles no poden passar per sobre dels cables electrics que alimenten les maquines, sind que es realitzaran esteses aéries.

e Lesrampes per al moviment de camions o maquines conservaran el talus natural que exigeixi el terreny que no sera:

o

[e]

Superior al 12% en els trams rectes

Superior al 8% en trams corbs

e L'ample minim de la rampa sera de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes.

e  S'acotara la zona d'accié de cada maquina.

e  Sempre que una maquina o vehicle aturat inicii un moviment brusc o, simplement, I'arrencada s’anunciara amb un senyal acustic.

En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estara auxiliat per un altre operari en I'exterior del vehicle.

Es disposaran de limits o barreres de seguretat perque sigui impossible que els vehicles de carrega es s'acostin a la vora del

buidatge o excavacid. La distancia aproximada en funcié de I'estabilitat del terreny sera de:
o 2 metres, els lleugers
o 4 metres, els pesats
L'accés del personal a les excavacions s'efectuara per vies segures i diferents del pas de vehicles.
Abans de procedir a I'obertura de la rasa han de revisar les condicions del terreny:
o  Talus natural
o Capacitat portant
o  Nivell freatic
o  Proximitat de construccions
o  Focus de vibracions i vies de circulacié
o  Conduccions d’aigua, gas, clavegueram, ...
o Incidencies de gels, pluges i canvis bruscos de temperatura
S'acotara la zona d'excavacio de rases i pous a través de tanques, sempre que sigui previsible el pas de vianants o de vehicles.

Han d'extremar les precaucions cas de sol-licitacions d'edificis confrontants, de vies de circulacié proximes i focus de vibracions
mitjangant la col-locacié d’estintolaments, apuntalaments i per testimonis per tal d'assegurar-se I'evolucié de possibles esquerdes

o desperfectes.

Es disposara d'una provisié de palanques, falques, barres, puntals i taulers com a equip indispensable que es proporcionara als

treballadors.
S'han d'utilitzar els sistemes d'apuntalament més adequats a les caracteristiques de les rases i pous.

Els productes procedents de I'excavacié s'aplegaran a un dels costats i a una distancia raonable de la coronacié dels talussos en

funcié de la profunditat de la rasa, per evitar despreniments de terres.
S'acotaran les distancies de seguretat entre operaris quan es treballi manualment.
No es treballara simultaniament en diferents nivells de la mateixa vertical.

Quan I'excavacio en rasa s'efectui per mitjans mecanics, hi haura una perfecta sincronitzacio entre els moviments de les maquines

i els treballs d'estrebats.

Les rases han de tenir escales metal-liques que ultrapassin 1 metre sobre el nivell superior. Hi haura una disponible per cada 30

m o fraccié.

Quan sigui necessari travessar una rasa s’instal-lara una passarel-la no inferior a 60 cm d'amplaria, dotada de les pertinents

baranes.

Si en la proximitat de I'excavacié o rasa hi ha circulacié de persones i de vehicles:
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o  S'instal-laran baranes resistents de 90 cm d'algaria minima que eviti la caiguda del personal.
o  Esdisposaran de limits o barreres per evitar la caiguda de vehicles.

o Alanit hi haura una senyalitzacié de perill amb llums vermells cada 10 m.

o Enels periodes en que no es treballi, les rases han de ser cobertes amb panells o bastidors.

Es comprovara diariament que la llera de la rasa esta lliure d'aigua sobretot si ha plogut o si hi ha hagut interrupcions en els

treballs. Si s'escau, l'aigua sera evacuada procedint a construir els pertinents atalls.

Les boques dels pous i galeries d'inclinacié perillosa, han de ser convenientment protegides amb solides baranes de 90 cm

d'algada, llisté intermedi i entornpeus, que impedeixin la caiguda de persones i materials.

Quan sigui necessari I'ds d'il-luminacié portatil, aquesta sera de material antideflagrant i es s'utilitzaran transformadors de

separacié de circuits quan la tensié sigui superior a 24 V.

En pous i rases profundes els treballadors s'utilitzaran cinturons de seguretat tipus arnés, units a un dispositiu d'atur de caiguda i

rescat.

Procedeix la suspensio dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Proteccions col-lectives

Les proteccions previstes generals
Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat

Apuntalament metal-lic per a rases

Equips de proteccid individual

Els EPI previstos generals
Botes impermeables
Casc pantalla ventilada mecanicament contra la pols

Cinturd de seguretat de subjeccio

Magquinaria

Bomba eléctrica d'extraccid d'aigua i fangs
Dumper

Excavadora

Grua autopropulsada

Espadons fregadors per a paviments, lloses de formigd i capes de rodament

Mitjans auxiliars

Codals metal-lics
Passarel-les sobre rasa

Palplanxat metal-lic

25.2.2.3. REBLERT DE RASES | POUS
Identificacio de riscos evitables

e  Riscos generics
e  Contagis derivats de la insalubritat del lloc.
e  Posada en marxa fortuita de vehicles o maquinaria.
e  Despreniment de terres i/o roques per:
o  Sobrecarregues en vores de l'excavacié o coronacié de talussos per abassegament de material.
o Vibracions properes (vehicles, trens, maquinaria, martells trencadors, etc.).
o Desentibat incorrecte.
o Carregues fixes costat de la vora d'excavacid (torres eléctriques, pals, arbres, etc.).
e Atropellaments, col-lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per al moviment de terra i camions per:
o Inici brusc de les maniobres
o Mala visibilitat
o Inexisténcia d'avisadors Optics o acustics
o Abandonament o estacionament indegut
o  Elevacio o transport de persones
o  Conduccié imprudent
o  Arrencada amb motor embragat
o  Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control
o Falta de senyalitzacio en les zones de treball
o Fallades del terreny
o  Permaneéncia indeguda d'operaris en el radi d'accié de la maquina
e  Riscos derivats dels problemes de circulacio interna per mal estat d'accessos i zones de transit (embarrats, etc.).
e  Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.).

Identificacié de riscos no eliminables

e  Riscos generics

e  Enfonsaments.

e Inundacions.

e Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris.

e Allau de terres i bitlles per alteracio de |'estabilitat de vessants.
. Despreniment de terres i/o roques per:

o  Filtracions liquides o aquoses.
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o  Alteracié del terreny per variacié important de temperatura, exposicio prolongada a la intemperie. o 4 metres, els pesats

o Fallada en els apuntalaments o apuntalaments. e L'accés del personal a les excavacions s'efectuara per vies segures i diferents del pas de vehicles.

o Variaci6 del grau d'humitat del terreny. e  Procedeix la suspensié dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.
e  Explosions o incendis per: Proteccions col-lectives

. S ° i i
o  Treballs de manteniment de la maquinaria. Les proteccions previstes generals

o Emmagatzematge incorrecte de combustible, greixos i oli usat per la maquinaria. *  Apuntalament metal-lic

e Enfonsament dels edificis confrontants per vibracions produides per maquinaria. e Passarella

e Caigudaicaigudes d'elements de les estructures d'edificacions confrontants afectades. Equips de protecci6 individual

e  Els EPI previstos generals
e Lliscaments de la coronacio dels talussos.

e  Botes impermeables
Mesures preventives

e Els materials de reblert s'aplegaran a un dels costats dels talussos i a una distancia raonable en funcié de la profunditat de la *  Cascpantalla ventilada mecanicament contra la pols

rasa. e  Cinturd de seguretat de subjeccid
e Lesbaranes, els limits per a vehicles i altres proteccions col-lectives previstes no es retiraran fins el cobriment definitiva de la rasa. Maquinaria

e  Eldesentibat es fara de baix a dalt i és necessari adoptar les precaucions apropiades per conservar |'estabilitat de les parets. e  Ddmper

e  Elsapuntalaments es trauran metodicament a mesura que es realitzin els treballs de revestiment. *  Corr6 compactador

e La maquinaria emprada mantindra la distancia de seguretat respecte de les linies de conduccié electrica. Mitjans auxiliars

e  Cables metal-lics
. En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjangant:

. Eines manuals, pala
o  Eldesviament de la linia

e  Panells d'acer per blindatge de rases
o Apantallaments

e  Palplanxes metal-liques
o  Portic de limitacioé d'algada
25.2.2.4. CARREGA | TRANSPORT DE TERRES

e Els vehicles no poden passar per sobre dels cables eléctrics que alimenten les maquines, sind que es realitzaran esteses aéries. Identificacié de riscos evitables

e  Lesrampes per al moviment de camions o maquines conservaran el talds natural que exigeixi el terreny que no sera: e  Contagis derivats de la insalubritat del lloc.
o Superior al 12% en els trams rectes e  Posada en marxa fortuita de vehicles o maquinaria.
o  Superior al 8% en trams corbs e  Despreniment de terres i/o roques per:
e L'ample minim de la rampa sera de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes. o  Sobrecarregues en limits de I'excavacié o coronacio de talussos per aplecs de material.
e S'acotara la zona d'accié de cada maquina. o Vibracions properes (vehicles, trens, maquinaria, martells trencadors, etc.).
e  Sempre que una maquina o vehicle aturat inicii un moviment brusc o simplement I'arrencada, ho anunciara amb un senyal acustic. ¢ Atropellaments, col-lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per al moviment de terra i camions per:
e  Enles marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estara auxiliat per un altre operari en |'exterior del vehicle. o Inici brusc de les maniobres
e Esdisposaran de limits o barreres de seguretat perqueé sigui impossible que els vehicles de carrega s'acostin a la vora del buidatge o Mala visibilitat
0 excavacio. La distancia aproximada en funcié de I'estabilitat del terreny sera de: o Inexisténcia d'avisadors dptics o acUstics
o 2metres, els lleugers o Abandonament o estacionament indegut
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o  Elevacio o transport de persones
o  Conduccié imprudent
o  Arrencada amb motor embragat

o  Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control

e  S'acotara la zona d'accié de cada maquina en el seu tall.
e  Sempre que una maquina o vehicle aturat inicii un moviment brusc o simplement I'arrencada, ho anunciara amb un senyal acustic.
e Enles marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estara auxiliat per un altre operari en I'exterior del vehicle.

e  Es disposaran de limits o barreres de seguretat perqué sigui impossible que els vehicles de carrega es s'acostin a la vora del

o Falta de senyalitzacio en les zones de treball

o Fallades del terreny

o Permanéncia indeguda d'operaris en el radi d'accié de la maquina
e  Riscos derivats dels problemes de circulacio interna per mal estat d'accessos i zones de transit (embarrats, etc.).
e  Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.).

Identificacid de riscos no eliminables:

e  Riscos generics
e  Enfonsaments
e Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris.
e  Allau de terres i bitlles per alteracio de I'estabilitat de vessants.
e  Caiguda de maquinaria per al moviment de terra al fons de I'excavacio.
e  Explosions o incendis per:
o  Durant els treballs de manteniment de la maquinaria.
o Emmagatzematge incorrecte de combustible, greixos i oli usat per la maquinaria.
e Ruinaienfonsament dels edificis confrontants per vibracions produides per maquinaria durant I’excavacio.
e Lliscaments de la coronacié dels talussos.

Mesures preventives

e La maquinaria emprada mantindra la distancia de seguretat respecte de les linies de conduccié electrica.
. En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjangant:
o  El desviament de la linia
o  Apantallaments
o  Portic de limitacioé d'algada
e Els vehicles no poden passar per sobre dels cables eléctrics que alimenten les maquines, sind que es realitzaran esteses aéries.
e Lesrampes per al moviment de camions o maquines conservaran el talus natural que exigeixi el terreny que no sera:
o Superior al 12% en els trams rectes
o  Superior al 8% en trams corbs

e L'ample minim de la rampa sera de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes.

buidatge o excavacid. La distancia aproximada en funcié de I'estabilitat del terreny sera de:
o 2 metres, els lleugers
o 4 metres els pesats
L'accés del personal a les excavacions s'efectuara per vies segures i diferents del pas de vehicles.

Procedeix la suspensié dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.

Proteccions col-lectives

Les proteccions previstes generals

Els existents durant I'execucié simultania de treballs d'obertura de rases, buidats o reblert d'aquests.

Equips de proteccié individual

Els EPI previstos generals

Magquinaria

Dumper
Pala carregadora

25.2.3. FONAMENTACIONS

Identificacio de riscos evitables

Riscos generics

Afeccions a la pell

Afeccions respiratories en ambients pulverulents

Talls per xapes o plaques

Talls i lesions en mans per mal Us d'eines manuals (paletes, paletines, planes, etc.)

Dermatosi per contacte amb formigé

Dermatosi per contacte amb substancies corrosives

Intoxicacid per emanacions perilloses

Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses

Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.)

Riscos derivats del transit d'operaris per les zones d'accés a I'obra

Identificacio de riscos no eliminables

Riscos generics
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e Aixafaments e  Totes les fustes, un cop desproveides de claus i puntes, es retiraran de |'obra i s'emmagatzemaran acuradament.

e  Atrapament per objectes pesats . La serra de disc disposara de les proteccions reglamentaries.

e  Atrapament per bolcada de maquines, vehicles, etc. . Les eines manuals com raspes, enformadors, tornavisos, alicates, tenalles, etc. es transportaran en caixes o bosses portaeines.

e  Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament e  Els manecs i empunyadures de les eines manuals hauran de ser de dimensions apropiades, no tindran vores agudes, tallants o

. . S . punxants i les superficies no seran relliscoses.
e Lesions osta articulars per exposicid a vibracions

. Proteccions col-lectives
Mesures preventives

. N _ e s ° Les proteccions previstes generals
. L’encofrat tindra suficient estabilitat i resisténcia. P P g

s . e Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat
e No es podra treballar pujat en I'encofrat. g P P J g

. - , . -, . e  Cables fiadors per cinturons de seguretat
e Eneltransportien I'hissat, les armadures s'han de subjectar mitjangant eslingues.

R . . , . e  Cordes fiadors per cinturons de seguretat
e  Cap treballador estara en el radi de moviment de I'armadura objecte de transport. P J

. - . R L . . Detector de gasos
e Sien el transport I'armadura ha de ser dirigida, mai es fara amb la ma siné amb cordes i ganxos. &

- R . . Equips de proteccid individual
e  S’instal-laran passarel-les de 60 cm d'amplada minima perqué els treballadors realitzin amb seguretat el formigonat dels elements gHip P

Els EPI i |
superficials. U] S previstos generals

S . e  Botes impermeables
e  Es prohibeix circular per sobre dels blocs, ferralla i revoltons. P

. ° Cascos protectors auditius
. En els abocaments a través de canaleta: P

. . . . o e  Mascara contra les emanacions toxiques
o  S'instal-laran topalls de parada dels camions formigonera per evitar bolcades. Com a norma general es prohibeix apropar q

les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres del limit de I'excavacid. Magquinaria

. . . . . e  Bomba eléctrica per a extraccié d'aigua i fangs
o  Durant el retrocés dels camions formigonera els operaris no s'han de situar darrere. p g g

o La maniobra d'abocament sera dirigida per un responsable que vigilara perque les maniobres es realitzin de manera Bomba per a formigd

segura. e  Camid cuba formigonera
. En el formigonat amb cubilots s'han de tenir en compte les seglients mesures de prevencio: . Dobladora mecanica de ferralla
o  Els cubilots han de tenir un tancament perfecte perqué no es vessi el formigd i estaran suspesos de la grua a través d'un e  Excavadora

ganxo amb balda de seguretat. . .
e Magquinaria per moviment de terres

o  S'evitara tota arrencada o aturada brusca. o N
Mitjans auxiliars

, . L . . .
o Alazonad'abocament el cubilot baixara verticalment per evitar cops contra els operaris. . Eines manuals

S - - .
o  Sil'abocament es fa amb carretons la superficie estara lliure d'obstacles. e  Panells encofrants

e Enelformigonat a través de bombament s'han d'observar les mesures de seguretat: e  Puntals metal-lics

o L'equip encarregat del maneig de la bomba estara especialitzat. 25.2.3.1. XARXA D’ABASTIMENT | SANEJAMENT | SERVEIS

. . . R . . Identificacié de riscos evitables
o La canonada de la bomba de formigonat es recolzara sobre cavallets i la manega terminal estara controlada per dos

. . . e  Riscos geneérics
operaris per evitar cops de la mateixa.

. . o . . - . e  Els derivats del moviment de terres
e Les operacions de desencofrat es realitzaran una vegada que el formigd estigui en adormiment i amb suficient capacitat de

carrega. e  Els derivats de treballs amb formigé

<
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. Electrocucio, inundacié sobtada, etc.; per interferéncies amb conduccions subterranies . Roba de treball adequada
e  Asfixia (per gasos de clavegueram o falta d'oxigen) e  Botes de seguretat resistents a la penetracio i absorcié d'aigua
e  Sobreesforgos (romandre en postures forcades, sobrecarregues) Magquinaria i mitjans auxiliars a emprar

e e  Retroexcavadora
e  Estrés térmic (temperatura alta)

e . . - e  Grua autopropulsada
Identificacio de riscos no eliminables prop

e  Riscos geneérics e  Dumper
e  Atrapaments per corriment de terres . Eslingues i estrops
e Caiguda d'objectes en manipulacio e  Escalesde ma
e  Petjades sobre terrenys irregulars o sobre materials 25.2.4. ESTRUCTURES
25.2.4.1. ESTRUCTURES D’ACER
e Atrapament entre objectes (ajustaments: canonades i segellats) Identificacid de riscos evitables

. . . . e  Riscos generics
e  Atac de rosegadors o d'altres criatures assilvestrades a l'interior del clavegueram g

. e Lesions i/o ferides en mans per objectes punxants
Mesures preventives

e Lesrasesipous que s'excaven per a la introduccié de canalitzacions i I'execucié d'arquetes, es realitzaran amb mitjans mecanics. e Talls per xapes o plaques

e Lesrases de profunditat superior a 1,30 metres seran apuntalades o, segons el parer de la Direccié Facultativa, convenientment e  Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.)

I .
atalussades e  Bolcada de les piles d'aplecs de xapes, plaques i panells

e  Siéspossible, el calaix d'encofrat de les arquetes es muntara a I'exterior per a després amb |'ajuda de la grua introduir-lo complet I . -
Identificacié de riscos no eliminables
en el pou. . .
U Riscos generics

e Un cop desencofrada les arquetes, es posaran tapes provisionals fins que es col-loquin les definitives. .
e  Aixafaments

e  S'utilitzaran escales de ma per entrar i sortir. e  Atrapament per objectes pesats

e  S'utilitzaran detectors de conduccions enterrades. «  Atrapament de dits entre objectes

e  Sifos necessari es realitzara ventilacié i extraccio forgades. e  Caiguda en alcada

e Lesrases es senyalitzaran amb cordo d'abalisament o tanques metal-liques col-locades a un metre de la vora. . L
e  Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament

e Es prohibeix expressament que els operaris que es trobin treballant a l'interior de rases de més d'l metre de profunditat no . .
° Despreniment de carregues suspeses

utilitzin el casc de seguretat.

Mesures preventives

e  Esconsultaran els planols dels serveis existents abans d'iniciar qualsevol tipus de penetracié en el terreny. . , R R . .
e  Peraladescarrega de les peces en el punt d'emmagatzematge s'utilitzara una autogrua que, mitjangant eslingues o estrops les
Proteccions col-lectives amarrara des de dos punts distanciats per equilibrar millor el conjunt. S’aplicaran mordasses en els extrems de les eslingues de
e Les proteccions previstes generals manera que vagin horitzontals. Es prestara especial atencid a les eslingues o estrops durant el desenvolupament de les obres,

. realitzant una série de revisions dels mateixos, rebutjant quan el seu Us pugui suposar un risc afegit.
e  Tapes provisionals

s - e Durant les operacions d'hissat i transport de materials s'ha d'evitar la permaneéncia o el pas de persones sota carregues suspeses,
e  Tanques metal-liques limitadores

acotant si fos necessari I'area de treball.
e  Cordd d’abalisament

e  Escol-locaran xarxes horitzontals de coberta per evitar |la caiguda d’elements pesants i/o persones a terra.
Equips de proteccié individual

e  Els EPI previstos generals
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e  El perimetre de la coberta estara protegit mitjancant baranes d’una algada minima de 90 cm per evitar caigudes de persones a 25.2.4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGO PREFABRICAT

. . . . . s R . . ) Identificacid de riscos evitables
diferent nivell. Les baranes aniran proveides de barra intermédia i de socol, per evitar caigudes d’objectes.

e  Riscos generics
e S’instal-laran punts fixes estratégicament situats a la coberta pel posterior transit per la mateixa, per treballs de manteniment i
. e Lesionsi/o ferides en peus per objectes punxants
reparacio.

. . R . . Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses
e Estindran en compte les normes donades en punts anteriors per transport de carregues, transit per obra, accessos a coberta

(escala sobre torre senzilla amb proteccions reglamentaries) i execucid de treball. e  Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses (forts vents, pluges, temperatures extremes, etc.)

e  Els treballs de remats, embocadures, inici de baixants, que es realitzin al llindar de la coberta, es faran amb bastida perimetral, a e  Riscos derivats del transit d'operaris per les zones d'accés a I'obra

instal-lar, o bé amb cinturé de seguretat. P . -
Identificacio de riscos no eliminables

e  Escol-locaran cables guia per I'amarratge dels cinturons de seguretat. e  Riscos geneérics
e lazona de treball i transit es mantindra en bon estat d’ordre i neteja. e  Aixafaments
e Silasituacio dels treballs presenta risc de projectar materials cap a nivells inferiors (llindar de la nau o zones proximes a lucernaris), e Atrapament per bolcada de peces prefabricades

es senyalitzara i tancara adequadament la zona inferior. . .
e  Atrapament per bolcada de maquines, vehicles, etc.

e  Eldescens de la coberta es realitzara de forma inversa a la indicada en punts anteriors. .
e  Atrapament per o entre objectes

Proteccions col-lectives e  Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament
e  Les proteccions previstes generals
e  Despreniment de carregues suspeses
e Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat
Mesures preventives
*  Cables fiadors per a cinturons de seguretat e  El muntatge de I'estructura de formigé prefabricat (forjat) es realitzara exclusivament per personal especialitzat.

e  Cordes fiadores per a cinturons de seguretat , . . - .
e S'extremaran les precaucions o es suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu o boira espessa.

e  Xarxes horitzontals . . . . - .
e  Es paralitzara I'activitat quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

Equips de proteccié individual L, . . . , . .
e Els accessos a obra, aixi com el terreny per on calgui instal-lar grues o transitar camions de gran tonatge, han d'estar anivellats i

e  Els EPI previstos generals . - . . s
compactats i no tenir impediments (rases o altres obstacles) per realitzar els treballs de muntatge amb la maxima seguretat.

P & tatsinot diment ltres obstacl litzar els treballs de muntatge amb | tat

e  Cinturd de seguretat contra les caigudes . - . . - -,
g g e El més freqlient és que els materials es col-loquin directament en obra des del camidé de transport amb el suport de grues

e Guants autopropulsades. No obstant aixo0, si escau el seu aplec, s'habilitaran espais adequats per a les peces, convenientment senyalitzats
. . i prop dels mitjans d’elevacid. La zona on s'apili els elements estara compactada i les peces s'aplegaran ordenadament sobre
e  Pantallaialtres equips de soldador

dorments. L'emmagatzematge s'ha de fer amb vista a com s’hagin de utilitzar i instal-lar les peces en obra.
Magquinaria

e Tornavis e  Préviament a l'inici de cada etapa dels treballs es comprovara I'estat dels elements auxiliars d'elevacio (sirgues o eslingues,

enganxalls, pestells, etc.).
e  Equips de soldadura eléctrica
e  Enl'hissat de I'estructura s'han de tenir en compte les consideracions i normes de seguretat apuntades per a treballs en proximitat

e  Bufador oxitall L -
de linies electriques.

Mitjans auxiliars ) . . .
e Les plaques de forjat, siguin alveolars o d'altres tipus, hauran de ser hissades amb 4 punts d’amarratge per elevar-les

e  Eslingues d’acer . . .
g horitzontalment ja que es col-locaran en aquesta posicid. Els muntadors, tant mentre munten la placa com quan esperen la

e Plataformes elevadores telescopiques seglient placa a muntar, hauran de romandre lligats a les linies de vida que préviament s'hauran instal-lat a les jasseres.

e  Eines manuals e Quan hi hagi vent o rafegues, s'extremaran les precaucions per evitar que bolqui la grua o que caigui i copegi als treballadors.
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Proteccions col-lectives

Les proteccions previstes generals
Cables fiadors per cinturons de seguretat
Cordes fiadors

Xarxes horitzontals

Equips de proteccié individual

Els EPI previstos generals

Botes impermeables

Casc de seguretat

Cinturd de seguretat tipus arnes contra les caigudes
Guants de cuir

Calgat de seguretat amb plantilla antilliscant

Magquinaria

Grua autopropulsada

Mitjans auxiliars

25.3.

Plataforma elevadora / Bastida HD-1000
Escales

Tractel

Eines manuals

LOCALITZACIO | IDENTIFICACIO DE ZONES ON ES REALITZEN TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS | LES SEVES CORRESPONENTS MESURES ESPECIFIQUES

Risc greu sepultament: excavacid de rases i pous en terrenys compactes
Risc greu d’enfonsament: col-locacié de lloses alveolars en forjats prefabricats Execucié de cobertes inclinades
Risc greu de caiguda en algada:

- Muntatge de bigues i pilars d’acer Col-locacié de corretges de coberta Execucié de cobertes inclinades Col-locacié de

portes i finestres exteriors
- Execucio de faganes de blocs de formigd, de maons i de plaques d’acer
- Col-locacié de canalons de recollida d’aigiies

Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats: col-locacié d’elements prefabricats: llosa alveolar de forjat i escales.

25.4.

MAQUINARIA | EINES

25.4.1. MAQUINARIA PER MOVIMENT DE TERRES
25.4.1.1. MAQUINARIA EN GENERAL

Identificacio de riscos evitables

Caigudes des de la maquinaria

Afeccions respiratories per ambients pulverulents

Col-lisions per manca de visibilitat

Contacte eléectric directe amb elements en tensid

Contacte eléctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensié

Perdua de la carrega

Trastorns neurologics o vasculars per vibracions

Trauma sonor per contaminacio acustica

Bolcada de maquinaria sobre els operaris

Atrapaments per absencia de resguards en els elements de mobils de la maquinaria

Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses

Identificacio de riscos no eliminables

Atrapaments o arrossegaments
Atropellaments

Aixafaments

Xocs d'operaris contra les maquines
Cops

Enfonsaments

Mesures preventives

Durant el retrocés dels camions, no romandra ningu darrere d'aquests, sent dirigida la maniobra del camié per personal

especialitzat.

En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinaria de I'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar

armilles reflectants per part del personal del carrer.

Abans de posar en marxa la maquina s'ha de comprovar el correcte estat de manteniment de rodes, direccio, frens, possibles

fugues d'oli, etc.

Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa

manera, prendre les corbes a massa velocitat.

Quan s'estacioni la maquina cal assegurar-se que no es pugui posar accidentalment en marxa. Per aixo es col-locaran unes falques

o topalls a les rodes.

Pagina 36 | 46



\C

PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

CONSORCI D’AIGUES
COSTA BRAVA GIRONA

T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Seran utilitzats i conduits per personal especialitzat.
S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres liquids es vessin. Quan aix0 passi els bassals es netejaran o es cobriran amb sorra.
La maquinaria emprada mantindra la distancia de seguretat respecte de les linies de conduccié eléctrica.
En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjangant:
o  El desviament de la linia
o  Portic de limitacioé d'algada
o  Apantallaments
Els vehicles no poden passar per sobre dels cables eléctrics que alimenten les maquines, sind que es realitzaran esteses aéries.
Les rampes per al moviment de camions o maquines conservaran el talds natural que exigeixi el terreny que no sera:
o  Superior al 12% en els trams rectes
o  Superior al 8% en trams corbs
L'ample minim de la rampa sera de 4,5 m, eixamplant-se en la corbes.
S'acotara la zona d'accié de cada maquina en el seu tall.
Sempre que un maquina o vehicle aturat inicii un moviment brusc o simplement I'arrencada, el anunciara amb un senyal acustic.
En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estara auxiliat per un altre operari en |'exterior del vehicle.

Es disposaran de limits o barreres de seguretat perqué sigui impossible que els vehicles de carrega es s'acostin a la vora del

buidatge o excavacié. La distancia aproximada en funcié de I'estabilitat del terreny sera de:

o 2 metres, els lleugers

o 4 metres, els pesats
L'accés del personal a les excavacions s'efectuara per vies segures i diferents del pas de vehicles.
Els vehicles i maquinaria han d'estar projectats, tenint en compte els principis de la ergonomia. Els seients seran antivibradors.
Es mantindran en bon estat de funcionament, i s'han d'utilitzar correctament.
Els conductors i personal encarregat han de rebre una formacid i ensinistrament especial.
Utilitzaran cinturons de seguretat que els mantinguin fixos al seient.
En les sortides de la maquina es tindra cura en emprar casc de seguretat.
El calgat del conductor sera antilliscant en previsidé de caigudes en pujar i baixar de la maquina.
Si la cabina no esta insonoritzada s'utilitzaran taps i orelleres contra el soroll.

Han d'estar equipats amb estructures adequades per defensar el conductor contra el aixafament en cas de bolcada i contra la

caiguda d'objectes, és a dir, de cabina antibolcada que a més protegeixi de la inhalacié de pols, del soroll, estrés termic o insolacié.
L'accés a la maquina sera segur a través dels corresponents agafadors i passos protegits.

Els cables, tambors i grillons metal-lics s'han de revisar periodicament.

Els organs mobils (engranatges, corretges de transmissio, etc.). Han d'estar protegits amb la corresponent carcassa.

Tota maquina ha de portar un extintor d'incendis.

Els vehicles portaran un rétol visible amb indicacions de la carrega maxima.

Els vehicles i maquines no s'abandonaran amb el motor en marxa o amb la cullera pujada.
No es permetra circular ni estacionar sota carregues suspeses.

Esta prohibit transportar operaris a través dels instruments de carrega de material.

Equips de proteccié individual

Botes impermeables
Cascos protectors auditius
Faixa contra les vibracions
Guants

25.4.2. MAQUINARIA D’OBRA
25.4.2.1. CAMIO CUBA FORMIGONERA

Identificacié de riscos evitables

Caigudes des de la maquinaria

Afeccions respiratories per ambients pulverulents

Col-lisions per manca de visibilitat

Riscos derivats de la projeccid de fluids a alta pressio

Trastorns neurologics o vasculars per vibracions

Trauma sonor per contaminacié acustica

Bolcada de maquinaria sobre els operaris

Atrapaments per abséncia de resguards en els elements de mobils de la maquinaria

Riscos derivats de les condicions meteorologiques adverses

Identificacié de riscos no eliminables

Atrapaments o arrossegaments
Atropellaments

Aixafaments

Xocs d'operaris contra les maquines
Friccid, abrasio

Enfonsaments

Mesures preventives

Les parts mobils de les maquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.
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Procedeix la suspensio dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de gelades, nevades i pluges.
Anunciar amb el senyal acustic quan un vehicle o maquina parada inicii un moviment imprevist.

Quan sigui marxa enrere o quan el conductor estigui mancat de visibilitat, ha d'estar auxiliat per un altre operari a |'exterior del

vehicle.
Es reforgaran aquestes precaucions quan el vehicle o maquina canvii de tall i/o s'entrecreuin itineraris.

Abans de posar en marxa la maquina s'ha de comprovar el correcte estat de manteniment de rodes, direccio, frens, possibles

fugues d'oli, etc.

Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa

manera, prendre les corbes a massa velocitat.

Quan s'estacioni la maquina cal assegurar-se que no es pugui posar accidentalment en marxa. Per aix0 es col-locaran unes falques

o topalls a les rodes.
S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres liquids es vessin. Quan aix0 passi els bassals es netejaran o es cobriran amb sorra.

Es reduiran les vibracions propies del vehicle establint suspensions entre les rodes i el bastidor. Al seu torn, s'ha d'aillar el

conductor per suspensid del seient o de la cabina respecte de la maquina.

Equips de proteccié individual:

Botes impermeables

Casc amb pantalla de seguretat
Faixa contra les vibracions
Guants

25.4.2.2. CAMIO DE TRANSPORT

Identificacié de riscos evitables

Caigudes des de la maquinaria

Col-lisions per manca de visibilitat

Trastorns neurologics o vasculars per vibracions

Atrapaments per abséncia de resguards en els elements mobils de la maquinaria

Bolcada dels materials o equips transportats sobre els operaris

Identificacio de riscos no eliminables

Atropellaments
Aixafaments
Xocs d'operaris contra les maquines

Enfonsaments

Mesures preventives

Les parts mobils de les maquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.

Anunciar amb el senyal acustic quan un vehicle o maquina parada inicii un moviment imprevist.

Quan sigui marxa enrere o quan el conductor estigui mancat de visibilitat, ha d'estar auxiliat per un altre operari a I'exterior del

vehicle.
Es reforgaran aquestes precaucions quan el vehicle o maquina canvii de tall i/o s'entrecreuin itineraris.

Abans de posar en marxa la maquina s'ha de comprovar el correcte estat de manteniment de rodes, direccid, frens, possibles

fugues d'oli, etc.

Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa

manera, prendre les corbes a massa velocitat.

Quan s'estacioni la maquina cal assegurar-se que no es pugui posar accidentalment en marxa. Per aix0 es col-locaran unes falques

o topalls a les rodes.
S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres liquids es vessin. Quan aix0 passi els bassals es netejaran o es cobriran amb sorra.

Es reduiran les vibracions propies del vehicle establint suspensions entre les rodes i el bastidor. Al seu torn, s'ha d'aillar el

conductor per suspensio del seient o de la cabina respecte de la maquina.

Equips de proteccié individual

Cinturd de seguretat de subjeccié

25.4.2.3. GRUP ELECTROGEN

Identificacié de riscos evitables

Contacte eléctric directe amb elements en tensid.

Contacte eléectric indirecte amb masses posades accidentalment en tensid.
Inhalacié de substancies toxiques en llocs tancats.

Cremades per contacte amb elements a alta temperatura.

Trauma sonor per contaminacio acustica.

Bolcada de maquinaria sobre els operaris.

Atrapaments per absencia de resguards en els elements de mobils de la maquinaria.

Identificacié de riscos no eliminables

Aixafaments
Xocs d'operaris contra les maquines

Enfonsaments

Mesures preventives

Les parts mobils de les maquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.

Si s’usen en un local tancat caldra disposar d’'una adequada ventilacio forgada.

<
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25.4.2.4. MAQUINARIA D’ELEVACIO e  Trastorns neurologics o vasculars per vibracions
Totes les maquines d’elevacié hauran de complir les seglients condicions generals:

. . . . . . . Identificacio de riscos no eliminables
o Els aparells elevadors i els accessoris d’hissat utilitzats a les obres hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa

- e Aixafaments
especifica.

. . . s _ . - . e  Atropellaments
o Serde bon disseny i construccid, i tenir una resistencia suficient per I’Us a que estiguin destinats. P

o Laseva utilitzacid i instal-lacié seran correctes. Caiguda de la carrega

. . .
o  Es mantindran en bon estat de funcionament. *  Xocs d'operaris contra la maquina

o Seran fets servir per treballadors qualificats que hagin rebut una formacié adequada. *  Enfonsaments

o Tots els aparells elevadors i els seus accessoris d’hissat portaran de manera visible la indicacié del valor de la seva Mesures preventives

carrega maxima. e  Abans de comengar la maniobra de carrega s'instal-laran les falques immobilitzadores a les rodes i els gats estabilitzats, sobre

terreny ferm i compactat.
o Nos'han d'utilitzar per a fins diferents d'aquells als quals estan destinats.

) ) ) o e  Sila superficie de suport de la grua esta inclinada, la suspensié de carregues de forma lateral es fara des del costat contrari a la
o Els eixos, politges, engranatges i corretges de transmissié dels motors estaran coberts amb carcasses protectores

) inclinacié de la superficie.
antiatrapament.

. , L . . . . o . . Davant d'un tall del terreny, la autogrua no s'estacionara si no és a una distancia superior a dos metres.
o Les maquines d'elevacié avariades que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb el cartell: "Maquina avariada, no

connectar". e  Es prohibeix utilitzar la grua per realitzar tirs esbiaixats de la carrega ni per arrossegar-la, per ser maniobres no segures.
o  Es prohibeix al personal no especialitzat realitzar activitats de manteniment dels aparells. e Lesrampes d'accés a la zona de treball no superaran pendents superiors al 20%.
o L'elevacié o descens d'objectes s'ha de fer lentament, hissant en directriu vertical. e Es prohibit expressament, sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funcié de la longitud en servei del
, - s N - . s brag.
o Quan l'operador perdi I'angle de visié de la trajectoria de la carrega, un auxiliar experimentat ordenara mitjangant
senyals les maniobres pertinents. e Ningu estara sota les carregues suspeses ni es realitzaran treballs dins del radi d'accié de les carregues.
o  Esprohibeix la permanéncia dels operaris sota les carregues suspeses. e  Elganxo de la grua estara dotat de pestell de seguretat, en prevencié del risc de despreniment de la carrega.
o  Elsaparells d'hissar estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels ganxos. e  El gruista tindra la carrega suspesa sempre a la vista. Si no fos possible, les maniobres estaran expressament auxiliades per un
o  Tot cable deteriorat sera substituit immediatament. senyalista.

o  Els ganxos estaran dotats de pestell de seguretat e Les maniobres de carrega i descarrega estaran dirigides per un especialista que sera I'inic a donar ordres al gruista, en previsio

de maniobres incorrectes.
o L'hissat, transport i descens amb sistemes no guiats quedara interromput quan hagi forts vents.

Equips de proteccio individual
o Leseslingues, estrops, cables i altres aparells d'hissar hauran de ser revisats constantment.
e  Casc (per sortir de la cabina)
25.4.2.5. GRUA AUTOPROPULSADA
Identificacid de riscos evitables e  Calgat antilliscant

e Copsamb la carrega e  Roba de treball adequada

e Bolcada de la grua e  Cinturd antivibrador

. Cremades en operacions de manteniment 25.4.2.6. MAQUINES - EINES

Totes les maquines - eines hauran de complir les seglients condicions generals:
e  Caigudes al pujar o baixar de la cabina
o  Hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa especifica.

e  Contacte eléctric directe amb elements en tensié
o  Estar ben projectats i construits, tenint en compte, en la mesura del possible, el principis d’ergonomia.

e  Contacte eléctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensié . .
o Mantenir-se en bon estat de funcionament.
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o Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats.

o  Ser utilitzats per treballadors que hagin rebut una formacié adequada.

o  Aixi mateix, les instal-lacions i els aparells a pressid hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa especifica.

25.4.2.7. TALLADORA DE MATERIAL CERAMIC

Identificacié de riscos evitables

Lesions produides per impactes, projeccid d’elements sobre operaris.
Afeccions respiratories per ambients pulverulents.

Amputacions, talls i ferides.

Contacte eléctric directe amb elements en tensio.

Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensié.
Trastorns neurologics o vasculars per vibracions.

Trauma sonor per contaminacio acustica.

Atrapaments per absencia de resguards en els elements de mobils de la maquinaria.

Identificacio de riscos no eliminables

Trencament del disc.

Projeccio de particules per trencament de peces o mecanismes de maquinaria.

Mesures preventives

El disc de tall portara una carcassa protectora que impedeixi que en cas de trencament de la full puguin produir-se lesions per la

projeccid dels trossos del disc.

Abans de comencgar el treball es comprovara I'estat del disc i si estigués gastat es procedira immediatament a la seva substitucio.

Els organs mobils de la maquina (politges, parts inferiors del disc, etc.) estaran protegits amb resguards adequats.

S’hauran d’usar ulleres de seguretat o altres mitjans (pantalla a la mateixa maquina) que impedeixin la projeccié de particules als

ulls. S’utilitzaran també guants de cuir ben ajustats.

Preferentment s’utilitzaran talladores de via humida o pel contrari hauran d’estar equipades amb aspiradors de pols o, en el seu

defecte, es faran servir mascaretes amb el filtre adequat al tipus de pols.

Els interruptors de corrent estaran col-locats de manera que, per encendre o apagar el motor, I'operari no hagi de passar el brag

pel disc.

La peca a tallar no haura de pressionar-se contra el disc ja que aquest podria bloquejar-se.

La maquina estara col-locada en zones que no siguin de pas i que estiguin ben ventilades, si no és del tipus de tall sota raig d’aigua,

o estan equipades amb aspiradors de pols.

L’eina tindra un disseny ergonomic, de manera que el seu pes, forma i dimensions s’adaptin especificament al treball, i s’empraran

dispositius tecnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al treballador.

Equips de proteccié individual

e C(Casc

e  Guants

e  Mascareta amb filtre

e  Ulleres antiprojeccions

25.4.2.8. EQUIP COMPRESSOR DE PINTURES | VERNISSOS A PISTOLES
Identificacio de riscos evitables

. Dermatosi per contacte amb pintura

e Inhalacio de substancies toxiques

e  Cremades per contacte amb elements a alta temperatura

e  Atrapaments per abséncia de resguards en els elements de mobils de la maquinaria

Identificacié de riscos no eliminables

e  Trencament de la manega
e Incendiiexplosio

Mesures preventives

e  Les parts mobils de les maquines estaran protegides amb carcasses o altres dispositius.
e  Sis'usen en un local tancat caldra disposar d'una adequada ventilacié forgada.

e Acausa de la perillositat d'aquesta eina només s'hauria d'utilitzar per personal entrenat.
e  S'utilitzara un respirador adequat per al pintat a pistola.

e No es menjara ni fumara amb les mans tacades de pintura.

Equips de proteccié individual

e  Casc amb pantalla de seguretat
e  Vestit especial

25.4.2.9. EQUIP PER A SOLDADURA OXIACETILENICA | OXITALL
Identificacid de riscos evitables

e Inhalacié de substancies toxiques en llocs tancats
e  Cremades per contacte amb elements a alta temperatura
e  Bolc de maquinaria sobre els operaris

Identificacio de riscos no eliminables

e Aixafaments
e  Xocs d’operaris contra les maquines
e Incendiiexplosio

Mesures preventives

. Els treballs es realitzaran amb una il-luminacié minima de 100 lux.

<
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Si es fan servir en un local tancat s’haura de disposar d’'una adequada ventilacié forgada.

Les eines portatils tindran un disseny ergonomic, de manera que el seu pes, forma i dimensié s’adapti especificament al treball, i

s’empraran dispositius técnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al treballador.
Les ampolles de gas liquat es transportaran mitjangant carro porta ampolles.

Durant els treballs de soldadura i oxitall es prohibeix I'estancia de treballadors sota d’aquestes operacions, havent de senyalitzar-

se la zona exposada a “pluja d’espurnes”.

Equips de proteccid individual

Casc de seguretat, elm de soldador
Davantal, maniguets i polaines de cuir

25.4.2.10. EINES MANUALS

Identificacio dels riscos evitables

Talls, ferides

Identificacio dels riscos no eliminables

Cops

Mesures preventives

Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals van ser concebudes.

Es seleccionara I'eina adequada per a cada tasca.

Abans del seu Us s'han de revisar, rebutjant aquelles que no es trobin en bon estat de conservacioé.

Es mantindran netes d'oli, greixos i altres substancies Iliscants.

Es col-locaran i dipositar en portaeines o prestatgeries adequades per evitar caigudes i possibles talls i cops.
No s'han de dipositar a terra de qualsevol manera.

Els treballadors han de ser ensinistrats en el recte Us de les eines.

El personal que les utilitzi ha de conéixer el seu funcionament.

Equips de proteccié individual

Calgat de seguretat
Roba de treball adequada
Guants

25.4.2.11. EINES MANUALS ELECTRIQUES

Identificacid de riscos evitables

Contacte eléctric directe amb elements en tensio.
Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensié.
Riscos derivats de fenomens térmics, relacionats amb curtcircuits o sobrecarregues.

Trastorns neurologics o vasculars per vibracions.

e  Trauma sonor per contaminacié acustica.
e  Atrapaments per absencia de resguards en els elements de mobils de la maquinaria.

Identificacio de riscos no eliminables

. Fenomens electrostatics

Mesures preventives

e  Com qualsevol altra maquina que funcioni mitjangant energia eléctrica, ha de disposar de doble aillament i estar connectada a
terra. La connexid a la xarxa es realitzara mitjancant clavilles adequades i aillades. S'evitara que quedin connectades a la xarxa en

les abséncies del treballador.

e Leseines portatils tindran un disseny ergonomic, de manera que el seu pes, forma i dimensions s'adaptin especificament al treball,

i s'empraran dispositius tecnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al treballador.

Equips de proteccid individual

e  Cinturd portaeines per artillers
° Guants
e  Canelleres contra les vibracions

25.4.3. MITJANS AUXILIARS
25.4.3.1. BASTIDES
Totes les bastides han d'estar aprovades per la Direccié Tecnica de I'obra.

Abans de la seva primera utilitzacid, el Cap o Encarregat de les obres sotmetra la bastida a una prova de plena carrega, posterior a efectuar
un rigords reconeixement de cada un dels elements que el componen. En el cas de bastides penjades i mobils de qualsevol tipus, la prova
de plena carrega s'efectuara amb la plataforma proxima a terra.

Diariament, i abans de comengar els treballs, I'encarregat dels treballs haura de realitzar una inspeccié ocular dels diferents elements que
puguin donar origen a accidents, com ara suports, plataformes de treball, baranes, i, en general, tots els elements sotmesos a esforg.

En tot moment es mantindra acotada la zona inferior a la que es realitzen els treballs i, si aixo fos insuficient, per evitar danys a tercers, es
mantindra una persona com a vigilant.

25.4.3.2. BASTIDES TUBULARS
Identificacid de riscos evitables

e  (Caigudes d'operaris a diferent nivell per:

o  Bruticia a la plataforma de treball

o Acumulacié excessiva de material de treball

o Diferencia de gruixos dels elements que formen el pis de la plataforma

o Diferent comportament a flexié dels elements que formen el pis de la plataforma
e  (Caiguda dels operaris a diferent nivell per:

o Accessos inexistents o deficients a la plataforma de treball

o Insuficient amplada de la plataforma de treball

o  Absencia total o parcial de proteccid

o  Suports deficients (revoltons, bidons, palets, etc.)
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o  Deficients plataformes de treball

o Incorrecta subjeccié de la plataforma de treball a I'estructura

o  Caiguda de suports inestables, unions deficients o mal falcament
Caigudes d'operaris al buit
Contacte eléctric directe amb elements en tensié
Contacte eléctric indirecte amb masses de maquinaria eléctrica

Riscos derivats del treball a la intempérie i adverses condicions meteorologiques

Identificacid de riscos no eliminables

Desplom o col-lapse de la bastida

Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials, etc.) sobre els operaris
Cops, atrapaments i aixafaments durant les operacions de muntatge i desmuntatge
Cops amb objectes o eines

Lumbalgies per sobreesforgos

Riscos especifics del treball a desenvolupar sobre els mateixos

Mesures preventives

Les bastides es recolzaran sobre dorments de fusta o bases de formigd que reparteixin les carregues sobre una major superficie i

ajudin a mantenir I'horitzontalitat de la plataforma.

El muntatge es fara per nivells de manera que es consolidin els trams inferiors per poder amarrar el cinturé de seguretat, i

continuar aixi successivament la instal-lacié dels trams superiors.

Els cossos de bastida es falcaran mitjangant creuetes per ambdues cares. Les creuetes es poden substituir per barres horitzontals

a la cara interior. Aquest falcament no es pot considerar una proteccid per a la plataforma de treball.

La bastida es referira a la fagana mitjangant limits i tirantets distribuits pels cossos de bastida cada 3 metres d'algada i a partir dels

5 metres de la base.
Segons el diametre del filferro, el nombre de voltes que se li ha de donar al mateix és el segiient:

Diametre del filferro (mm) ‘ 2 ‘ 2,5 ‘ 3 ‘ 3,5 ‘ 4 ‘ 4,5 ‘ 5

NUmero de voltes ‘ 11 ‘ 7 ‘ 5 ‘ 4 ‘ 3 ‘ 2 ‘ 2
Durant el muntatge, es vigilara el grau de fixacié de cada brida perque sigui I'idoni, evitant tant que no sigui suficient i pugui

deixar-se anar, com que sigui excessiu i pugui partir-se.

Els traves o ancoratges mai s'efectuaran a maons deteriorats, canonades de desguas, tubs de gas o aigua, acabaments, xemeneies

o altres punts que presentin insuficients garanties de resisténcia.

Pels treballs de muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat amb arnés i dispositius anticaiguda quan la plataforma

superi els 2 m d'algada.

Les plataformes de treball tindran 60 cm d'amplada i estaran protegides amb baranes proveides de llisté intermedi i entornpeus.

Per a accés a les plataformes es muntaran escales interiors, integrades com a elements auxiliars de la bastida, prohibint en tot

moment accedir a través de les escales de muntatge dels moduls de la bastida.
Tots els components de la bastida tubular s'han de mantenir en bon estat de conservacio.

25.4.3.3. ESCALES
a. Escalesdema

Identificacié de riscos evitables

Caigudes de persones al mateix nivell
Caigudes de personal a diferent nivell o al buit per:
o  Desequilibris pujant carregues
o  Desequilibris en inclinar lateralment per efectuar treballs
o Trencament de graons o muntants (vellesa, nusos, mala reparacid, etc.)
o  Pérdua d'equilibri en relliscar en esglaonat (bruticia, calgat inadequat, etc.)
o Pujada o baixada d'esquena a I'escala
o Mala posicié del cos, mans o peus
o  Oscil-laci6 de I'escala
o  Gestos bruscos dels operaris
Lliscament o bolcada lateral del cap de I'escala per suport precari o irregular, mala situacio, vent o lliscament lateral de 'operari.
Lliscament del peu de I'escala per abséncia de sabates antilliscants, poca inclinacid, suport en pendent, etc.
Basculament d'escala cap enrere per longitud insuficient i excessiva verticalitat.
Contacte eléectric directe amb elements en tensid.
Contactes electrics indirectes amb massa de maquines electriques.
Els derivats d'usos inadequats o muntatges perillosos com:
o  Unions per augmentar la longitud
o  Graons clavats als travessers
o Longitud insuficient en relacié amb l'altura a salvar
o Utilitzacié com a suport per a plataformes de treball

o  Formacié de plataformes de treball

Identificacié de riscos no eliminables

Atrapaments per operacions d'extensid i retraccio en escales extensibles.

Caigudes d'objectes sobre les persones.

Mesures preventives

Els peus de les escales s'han de retirar del pla vertical del suport superior a una distancia equivalent a 1/4 de la seva al¢ada

aproximadament.
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e  Hauran de sobrepassar en 1 metre el suport superior. o Longitud insuficient en relacié amb I'altura a salvar
e  Esrecolzaran en superficies planes i resistents i seu voltant ha d'estar fora. o Utilitzacié com a suport per a plataformes de treball
e L'escala estara dotada de ganxos perqué quedi ben subjecta. o  Formaci6 de plataformes de treball

e Alabase es disposaran elements antilliscants. Identificacié de riscos no eliminables

, . < L, e  Col-lapse de I'escala per trencament de corda o cadena antiobertura.
. L'ascens i descens no es fara d'esquena a les escales, siné de front.

. . [ Atrapaments per:
e No es podran pujar pesos en mans, que comprometin la seguretat del treballador.

. . . - o  Operacions de plegat i desplegat.
. Les eines s'introduiran en bosses abans d'iniciar I'ascens.

o Desencaix de les ferramentes d'acoblament dels caps d'escala.
e  Elstravessers seran d'una peca.

e  (Caigudes d'objectes sobre les persones.
e Les escales de fusta no han de pintar perqueé els defectes sobrevinguts puguin facilment apreciar, els esglaons estaran acoblats i

no clavats. Mesures preventives

e Les escales de tisora han de disposar de cadena, cable o mecanisme similar com a limit de seguretat d'obertura.
e  No s'utilitzara I'escala simultaniament per dos operaris.

o o o ) . e Lesescales dobles s'han d'usar sempre completament obertes. No s'han d'usar com escales rectes.
e  Es prohibeix I'empalmament de dues escales, llevat que reuneixin condicions especials per a aixo.

e  Esrecolzaran en superficies planes i resistents i seu voltant ha d'estar fora.
e Les escales simples no tindran més de 5 metres de longitud.

) ) e Alabase es disposaran elements antilliscants.
e  Escol-locaran formant un angles aproximat de 752 amb I’horitzontal.

. L'ascens i descens no es fara d'esquena a les escales, sind de front.
b. Escales dobles

Identificacio de riscos evitables e No es podran pujar pesos en mans, que comprometin la seguretat del treballador.

e  Caigudes de personal al mateix nivell.
. Les eines s'introduiran en bosses abans d'iniciar |'ascens.

e  Caigudes de personal a diferent nivell o al buit per:
e  Elstravessers seran d'una peca.
o  Desequilibris pujant carregues
e Les escales de fusta no han de pintar perque els defectes sobrevinguts puguin facilment apreciar, els esglaons estaran acoblats i

o  Desequilibris en inclinar lateralment per efectuar treballs no clavats.

o  Trencament de graons o muntants (vellesa, nusos, mala reparacid, etc. . N . " .
g ( ’ ’ P ’ ) e No s'utilitzara I'escala simultaniament per dos operaris.

o  Peérdua d'equilibri en relliscar en esglaonat (bruticia, cal¢cat inadequat, etc.) 25.4.3.4 ESLINGUES | ESTROPS. CABLES

. . , , Identificacio de riscos evitables
o  Pujada o baixada d'esquena a l'escala

e  Contacte eléectric directe amb elements en tensid.
o  Mala posicié del cos, mans o peus

e  Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensio.
o  Oscil-lacio de I'escala

e Identificacié de riscos no eliminables.
o  Gestos bruscos dels operaris

e  Despreniment de la carrega per trencament del cable.
e Lliscament o bolcada lateral per vent o lliscament lateral de I'operari.
e  Despreniment de la carrega per mal amarratge.
e  Contacte electric directe amb elements en tensid.
Mesures preventives
e  Contactes eléctrics indirectes amb massa de maquines electriques. . . . . - o
e  Cal evitar deixar els cables a la intempérie en I'hivern (el fred fa fragil I'acer).

e  Els derivats d'usos inadequats o muntatges perillosos com: N
e Abans d’utilitzar un cable que ha estat exposat al fred, s'ha d'escalfar.

o  Graons clavats als travessers o ] . o
. No sotmetre mai, immediatament, un cable nou a la seva carrega maxima.
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Utilitzeu diverses vegades sota una carrega reduida, per tal d'obtenir un assentament i tensié uniforme de tots els fils que ho

componen.
Cal evitar la formacio de coques i utilitzar cables massa febles per a les carregues que es vagin a transportar.

Cal escollir cables prou llargs perqué I'angle format pels ramals no sobrepassi els 902. Cal esforgar-se a reduir aquest angle al
minim.

Les eslingues i estrops no han de deixar abandonats ni tirats per terra, per evitar que la sorra i la grava penetrin entre els seus
cordons. S'han de conservar en lloc sec, ben ventilat a I'abrici resguard d'emanacions acides. Es raspallaran i greixar peridodicament

i es penjaran de suports adequats

Les eslingues i estrops seran examinats amb deteniment i periodicament, a fi de comprovar si existeixen deformacions,
allargament anormal, trencament de fils, desgast, corrosid, etc.; que facin necessaria la substitucid, retirant de servei els que

presentin anomalies que puguin resultar perilloses.
Es molt convenient destruir les eslingues i estrops que resultin dubtosos.

Les forquilles de les grapes es col-locaran, invariablement, sobre el ramal mort del cable, quedant la base estriada de la grapa

sobre el ramal tens.
Els cables es retiraran de servei quan es comprovi que a la zona més deteriorada hagin aparegut fils trencats.

Quan es trenqui un cordd, el cable es retirara immediatament. També sera substituit immediatament quan aquest presenti

aixafaments, doblec, etc. o altres desperfectes seriosos, aixi com un desgast considerable.

25.4.3.5. OXITALL

Aquesta tecnica s'utilitza per tallar metall basant-se en I'oxidacié provocada pel dard d'una flama a elevada temperatura.

L'equip d’oxitall esta compost de:

Dues ampolles de gasos (oxigen i acetile)
Manoreductors per ambdues ampolles
Manegues o canalitzacions

Valvules antiretrocés

Identificacio de riscos evitables

Riscos derivats de la produccié de gasos i vapors de toxicitat variable
Riscos derivats de les radiacions

Cremades

Identificacié de riscos no eliminables

Incendis

Explosions

Mesures preventives

Per prevenir el risc d'incendis i explosions cal:

Evitar les fuites de gasos revisant acuradament les valvules, canalitzacions, bufadors i les unions entre ells, que s'han de fer amb

abragadores.

Evitar els accessoris de coure a |'equip d'acetile.

Allunyar les ampolles de qualsevol font de calor i protegir-les del sol.

Les ampolles d'oxigen s'emmagatzemaran sempre en locals diferents de les d'acetile.

Mantenir les ampolles en posicio vertical i subjectes per abragadores metal-liques. Si aixo no és possible, utilitzar-les en posicid

inclinada cuidant que el cap quedi en posicié més alta 40 cm i |'aixeta cap amunt.

Si les ampolles han estat emmagatzemades en posicid horitzontal, abans del seu Us han de romandre verticalment un minim de

12 hores.

L'estanquitat de les manegues i possibles fuites de gas per juntes, etc.; es verificaran amb aigua sabonosa, mai amb una flama.
Evitar tot contacte de I'oxigen amb mateéries grasses (mans tacades de greix, draps, etc.).

Prevenir el retrocés de la flama del bufador per la canalitzacid, utilitzant valvules antiretrocés en ampolles i bufador.

Utilitzar una técnica correcta de soldadura i impedir que qualsevol pugui tenir accés als bufadors.

Les ogives (part superior) de les ampolles que contenen oxigen van pintades de blanc, i les que contenen acetilé de marré.

La manega de I'oxigen és blau i la d'acetilé vermella.

No s'intercanviaran els tubs o manegues en el muntatge del bufador, ja que el cautxt impregnat d'acetile s'inflama al contacte de

I'oxigen a pressio.

Equips de proteccié individual

Casc

Ulleres de vidre inactinic

Botes amb puntera metal-lica

Guants de soldador

Mandil de soldador

Mascareta amb filtres apropiats per vapors de plom o zinc
Riscos derivats de la produccié de gasos i vapors de toxicitat variable
Riscos derivats de les radiacions

Cremades

Lesions per projeccié de particules

Contacte eléctric directe amb elements en tensid

Contacte electric indirecte amb masses posades accidentalment en tensid

Identificacio de riscos no eliminables

Incendis
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e  Explosions e Sila baixant s’instal-la a través d'obertures en pisos, el tram superior haura de sobrepassar, almenys, 90 cm el nivell del pis de

Mesures preventives

Proteccio de la vista contra impactes de particules, per mitja d'ulleres especials o pantalles de soldador.

Utilitzacid de peces ignifugues, guants de cuir amb rematada. El cap, coll, part del torax i la ma esquerra, fins i tot I'avantbrag, van

protegides directament per la pantalla de ma.
Convé, pero, portar un peto de cuir per quan no s'usa la careta normal.

Utilitzacié de guants secs i aillants, en perfecte estat de conservacid. Els manecs dels porta eléctrodes han d'estar perfectament

aillats i conservar en bon estat.

S'hauria de disposar d'un dispositiu que permeti desconnectar automaticament I'equip de la xarxa, quan esta treballant en buit.
Posada a terra correcta i robusta de la maquina i també del conductor actiu que va connectat a la peca de soldar.

Els conductors han de trobar-se en perfecte estat, evitant llargs fuets que podrien pelar i establir curtcircuits.

No s'han de deixar els grups sota tensid, si es realitzara una parada relativament llarga.

No s'han de deixar les pinces sobre llocs metal-lics, sind sobre aillants.

Tenir cura amb la tensié de marxa en buit que pot arribar als 80 V i no encebar I'arc sense proteccid.

Utilitzar mascara amb vidre inactinic contra les radiacions.

Proteccions col-lectives

Posades a terra robustes

Ventilacio forgada, si fos necessaria

Equips de proteccié individual

Ulleres o pantalles de soldador

Guants, davantal i polaines de soldador

Calgat de seguretat

Caiguda d'objectes

Afeccions respiratories per ambients pulverulents

Lesions produides per impactes, projeccid d'elements sobre operaris

Trauma sonor per contaminacid acustica

Identificacio de riscos no eliminables

Caiguda de la baixant d'evacuacié

Mesures preventives

L'evacuacié de runa es realitzara mitjangant la instal-lacié de baixants o canals que reuniran els segiients requisits:

L'emplagament sera estratégic, ja que ha d'estar allunyat dels llocs de pas i ser facilment accessible des de qualsevol zona de

I'obra.

manera que s'eviti la caiguda del personal pel mateix.

L'embocadura de I'abocament en cadascuna de les plantes ha d'estar protegida amb les corresponents pantalles o, si s'escau, amb

baranes espesses.

L'alcada de I'obertura pel que fa al nivell del sol sera tal que permeti I'abocament directe dels runes des de la carretd, havent en

tot cas, instal-lar o posar un limit per a la roda.

El tram final de les baixants tindra una inclinacié tal que redueixi la velocitat de la sortida del material, quedant el seu tram inferior

a 2 m aproximadament del sol, plataforma contenidor o caixa de camié.
Es delimitara i senyalitzara la zona d'obra destinada a rebre I'evacuacié de runa.
Els materials de fabrica i enderrocs en general seran regats per evitar polsegueres.

Si es realitza alguna operacié o activitat a la zona de la baixant, I'embocadura ha d'estar proveida de tapa susceptible de ser

tancada mitjangant clau o cadenat.

Esta prohibit tirar runes des de dalt, fora de les baixants.

Equips de proteccié individual

25.5.

Botes de seguretat

Casc

Guants

Cascos protectors auditius
Mascareta contra la pols

CONSERVACIO | MANTENIMENT POSTERIOR (PREVISIO | INFORMACIO DE PREVISIBLES TREBALLS
POSTERIORS)

L'apartat 6 de l'article 5 del Reial Decret 1627/1997, estableix que en I'Estudi de Seguretat i Salut es contemplaran també les previsions i

les informacions utils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

En aquest context, es contempla en aquest apartat la realitzacid, en les degudes condicions de seguretat i salut, dels treballs

d'entreteniment, conservacié i manteniment, durant el procés d'explotacid i de la vida util de I'edifici objecte d'aquest Estudi, eliminant els

possibles riscos en els mateixos.

Localitzacio dels treballs
Treballs interiors: sala de comptadors, planta, escales
Treballs exteriors: cobertes, faganes

Treballs en instal-lacions: electricitat

Tipus de treballs

Neteja i manteniment de facanes i els seus components: finestres, canalons, etc.
Neteja i manteniment de cobertes

Neteja, manteniment i conservacio d’instal-lacions
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Riscos més freqlients

Riscos Mesures técniques de proteccid

Proteccions col-lectives Proteccions personals
Caigudes al mateix nivell Ganxos de servei per fixacions a facana i coberta =~ Casc homologat i certificat
Caigudes d’al¢ada per buits horitzontals = Baranes en cobertes planes Granota de treball
Caigudes per buits en tancaments Grues mobils amb cistella per neteja de faganes Cinturd o arnés de seguretat
Caigudes per relliscades Ganxos en mensula —pescants Calcat homologat segons treball
Afeccions quimiques per productes de Passarel-les de neteja Guants apropiats
neteja
Afeccions quimiques per liquids de Bastides Ulleres de seguretat
magquinaria
Contactes eléectrics directes i indirectes Elements d’accés a coberta Les EPIs adequades a cada tipus de

treball

Explosié de combustibles Les proteccions propies de cada tipus de treball

26. CONCLUSIONS

Aquest document, juntament amb els Planols, el Plec de Condicions i el Pressupost constitueix I'Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte.

Castellé d’Empdries, febrer de 2025

L'Autor del Projecte:

Marc Cucurellai Vila

Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Col-legiat 12.216
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ANNEXES
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MAQUINARIA

cobl UA  DESCRIPCIO

PREU cobl

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut

UA

DESCRIPCIO

PREU

4,97 € C1213000
4,69 € C1Z1A000

3,92 €
C1ZQB330

C1ZQD350

C1ZQE370

Cami6 grua per a seguretat i salut

Maquina per a clavar muntants metal-lics, per a
seguretat i salut

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal-laci¢ electrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb
1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i
termos eléctric 50 litres

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal-lacio electrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccié diferencial

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalacié eléctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb
aigtiera de 1 pica amb aixeta i taulell

9,30 €

8,84 €

37,99 €

37,99 €

37,99 €
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MATERIALS MATERIALS
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
BODZSMOK u Tub metal'lic de 2,3 de diametre, per a 150 usos, per 0,03 € B1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en 15,36 €
a seguretat i salut servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
BODZWC03 m2  Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 1,14 € homologada segons UNE-EN 340
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
B1482111 u Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors 1,90 €
B1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1,26 €
polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat B1485140 u Armilla de treball , de poliéster embuatada amb 2,68 €
segons UNE-EN 812 material aillant
B1422120 u  Uleres de seguretat antiimpactes polivalents 1,42 ¢ B1487460 u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 1,19 €
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
muntura universal, amb visor transparent i tractament de color viu, homologat segons UNE-EN 340
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i B1489790 u Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en 2,68 €
UNE-EN 168 servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb 1,04 € homologada segons UNE-EN 340
muntura universal de bamilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color B148D900 u Arnés per a senyalista, amb tires reflectants a la 3,58 €
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN cintura, al pit, a I'esquena i als tirants, homologat
169 segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 2,26 € B148G700 u Cintur6 per a senyalista, amb tires reflectants, 1,57 €
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
B1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per 0,01 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, 0,14 € a proteccid dels extrems de les armadures per a
homologada segons UNE-EN 405 qualsevol diametre per a 5 usos
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, 0,32 € B15A0003 u Sirena aclstica de marxa enrera, per a seguretat i 7,13 €
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma salut
i maniguet de cotd, folre interior i subjeccié elastica al
canell B1Z0300C m3  Formigé HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 12,41 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
B1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié 0,55 € kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |, per a
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxi rugés seguretat i salut
sobre suport de cotd i subjeccio elastica al canell, )
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 B120A100 kg Clauacer, pera seguretat i salut 0,28 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, 1,49 € B120D230 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 0,08 €
folre interior de cotd i maniga llarga de serratge folrada salut
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN ) )
420 B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 46,39 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 4,49 € B120D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,06 €
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 0,19 €
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb peca simple, en perfils laminats en calent série IPN,
puntera metal-lica IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié
B147K602 u Sistema de subjeccié en posicio de treball i prevencio 6,48 € antioxidant, per a seguretat i salut
de pérdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9), per 8,70 €
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust a seguretat i salut
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN . )
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per 6,73 €
a 2 usos, per a seguretat i salut
B147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar 4,55 €
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, 8,11 €

per a 2 usos, per a seguretat i salut
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MATERIALS

MATERIALS

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

BBLZ2112

BBLZAOA2

BQU1B130

BQU1B230

BQU1D150

BQU1D250

BQU1E150

mes

mes

mes

Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalitzacio vertical, mobil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

Lloguer de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos electric
50 litres

Amortitzacié de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric
50 litres , per a 4 usos

Lloguer de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial

Amortitzacié de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, installacid
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial , per a 4 usos

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalacio eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigiiera de
1 pica amb aixeta i taulell

1,08 €

2,93 €

11,37 €

151,70 €

10,80 €

125,44 €

12,03 €

BQU1E170

BQU1E270

BQU1H110

BQUA1100

BQUA2100

BQUA3100

BQUACCJO
BQUAMO00

BQUAP000

mes

mes

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalacid
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigliera de 1 pica
amb aixeta i taulell

Amortitzacié de modul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalacio
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigliera de 1 pica
amb aixeta i taulell , per a 4 usos

Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor
quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m dalgaria, amb
tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 45I. , amb manteniment inclos

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenanca general de seguretat i salut en el treball

Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut
establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en
el treball

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i
salut en el treball

Manta de cot¢ i fibra sintética de 110x210 cm
Reconeixement médic

Curset de primers auxilis i socorrisme

13,29 €

173,65 €

29,52 €

25,65 €

25,73 €

16,99 €
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NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en Rend.: 1,000 15,36 €
servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en 1,000  x 15,36000 = 15,36000
servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal... 15,36000 15,36000
COST DIRECTE 15,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,36000
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a Rend.: 1,000 1,19 €
obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 1,000  x 1,19000 = 1,19000
obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Subtotal... 1,19000 1,19000
COST DIRECTE 1,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,19000
H148D900 u Amés per a senyalista, amb tires reflectants a la Rend.: 1,000 3,58 €
cintura, al pit, a I'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B148D900 u Ames per a senyalista, amb tires reflectants a la 1,000  x 3,58000 = 3,58000
cintura, al pit, a I'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Subtotal... 3,58000 3,58000
COST DIRECTE 3,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,58000
H148G700 u Cinturd per a senyalista, amb tires reflectants, Rend.: 1,000 1,57 €
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Unitats Preu € Parcial Import

DESPESES INDIRECTES 0,00%

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 11/03/25 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
Materials:
B148G700 u Cinturd per a senyalista, amb tires reflectants, 1,000  x 1,57000 = 1,57000
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Subtotal... 1,57000 1,57000
COST DIRECTE 1,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,57000
H1512021 m2 Proteccié contra caigudes en forats horitzontals en el Rend.: 1,092 2,79 €
terreny per a pilons iflo murs pantalla, posicio
horitzontal, i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 R x 4,69000 = 1,28846
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 R x 3,92000 = 1,07692
Subtotal... 2,36538 2,36538
Materials:
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007 X 0,28000 = 0,02820
B120D230 m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 3600 0,08000 = 0,28800
salut
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019  «x 46,39000 = 0,08814
Subtotal... 0,40434 0,40434
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,02365
COST DIRECTE 2,79337
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,79337
H151AJ01 m2 Proteccid horitzontal d'obertures d'1 m de diametre Rend.: 1,000 2,58 €
com a maxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 R x 4,69000 = 1,17250
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 R x 3,92000 = 0,98000
Subtotal... 2,15250 2,15250
Materials:
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,007  «x 0,28000 = 0,02820
B1Z0D230 m Tauld de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 3600 x 0,08000 = 0,28800
salut
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019  «x 46,39000 = 0,08814
Subtotal... 0,40434 0,40434
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,02153
COST DIRECTE 2,57837
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NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 2,57837
H1533591 m2 Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre Rend.: 1,399 1,42 €
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 3,92000 = 0,28020
Subtotal... 0,28020 0,28020
Materials:
BODZWCO03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 1,000  x 1,14000 = 1,14000
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 1,14000 1,14000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00280
COST DIRECTE 1,42300
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,42300
H1522011 h Senyaler Rend.: 1,079 3,67 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 3,92000 = 3,63299
Subtotal... 3,63299 3,63299
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,03633
COST DIRECTE 3,66932
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,66932
HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 Rend.: 1,000 2,14 €
mm col-locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,065 IR x 4,69000 = 0,30485
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 3,92000 = 0,39200
Subtotal... 0,69685 0,69685
Maquinaria:
C1Z1A000 h Maquina per a clavar muntants metal-lics, per a 0,040 R x 8,84000 = 0,35360
seguretat i salut
Subtotal... 0,35360 0,35360
Materials:
BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a 1,000  x 1,08000 = 1,08000
barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
Subtotal... 1,08000 1,08000

PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA

DESCRIPCIO

PREU

HQU1B130 mes

Materials:
BQU1B130 mes

HQU1B230 u

Materials:

Lloguer de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio
electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
collectiu amb 1 aixeta i termos electric 50 litres

Lloguer de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos electric
50 litres

Amortitzacié de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col-lectiu amb 1 aixeta i termos eléctric 50 litres, per a
4 usos

DESPESES AUXILIARS  1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000  x 11,37000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

0,01045
2,14090

2,14090

11,37 €

Parcial Import

11,37000

11,37000 11,37000

11,37000

11,37000

151,70 €

Parcial Import
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NUM  coDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

PARTIDES D'OBRA

BQU1B230

HQU1B330

Ma d'obra:
A01H4000

Maquinaria:
C1213000
C1ZQB330

Amortitzacié de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i termos electric
50 litres , per a 4 usos

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecci6 diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1
aixeta i termos eléctric 50 litres

Manobre per a seguretat i salut

Camio grua per a seguretat i salut

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal-lacio electrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb
1 inodor,2 dutxes,lavabo col-lectiu amb 1 aixeta i
termos eléctric 50 litres

1,000  x 151,70000 = 151,70000

Subtotal... 151,70000 151,70000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

151,70000

151,70000

Rend.: 1,079 38,91 €

Unitats Preu € Parcial Import

0,300 R x 3,92000 = 1,08990

Subtotal... 1,08990 1,08990

9,30000 = 2,68573
37,99000 = 35,20853

0,300 R x
1,000 R x

Subtotal... 37,79426 37,79426

DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,02725
COST DIRECTE 38,91141
DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIO MATERIAL 38,91141

NUM  coDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

HQU1D250

Materials:
BQU1D250

HQU1D350

Ma d'obra:
A01H4000

Maquinaria:
C1213000
C1ZQD350

h
u

Amortitzacié de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial , per a 4 usos

Amortitzacié de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial , per a 4 usos

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de modul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecci¢ diferencial

Manobre per a seguretat i salut

Cami6 grua per a seguretat i salut

Transport per entrega i retirada de modul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal-laci¢ eléctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000 x 125,44000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,079

Unitats Preu €

0,300 R x 3,92000 =

Subtotal...

0,300 R x
1,000 R x

9,30000 =
37,99000 =

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS  2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

125,44 €

Parcial Import

125,44000

125,44000 125,44000

125,44000

125,44000

38,91 €

Parcial Import

1,08990

1,08990 1,08990

2,58573
35,20853

37,79426 37,79426

0,02725
38,91141
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 38,91141 COST EXECUCIO MATERIAL 173,65000
HQU1E170 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de Rend.: 1,000 13,29 € HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge Rend.: 1,079 38,91 €
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats de modul prefabricat per a equipament de menjador a
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
diferencial, i equipat amb aigliera de 1 pica amb aixeta llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i
i taulell equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
Unitats Preu € Parcial Import Unitats Preu € Parcial Import
Materials: Ma d'obra:
BQU1E170 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de 1,000 x 13,29000 = 13,29000 A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 R x 3,92000 = 1,08990
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats -
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament Subtotal... 1,08990 1,08990
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler Maquinaria:
39:°m?tratdhidf6f‘|’|g amb gcab?t ge P\_QC sopret Tap? C1213000 h Cami6 grua per a seguretat i salut 0,300 R x 9,30000 = 2,58573
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalacid o R ) _
eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de modul prefabricat 1,000 R x 37,99000 = 35,20853
proteccio diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica per @ equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
amb aixeta i taulell tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
Subtotal... 13,29000 13,29000 paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalacié eléctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb
COST DIRECTE 13,20000 aigliera de 1 pica amb aixeta i taulell
DESPESES INDIRECTES 0,00% Sublotal ~ sr7a1%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,29000 uplotl.- ’ 37,79426
DESPESES AUXILIARS = 2,50% 0,02725
HQU1E270 u Amortitzacié de modul prefabricat per a equipament de Rend.: 1,000 173,65 € COST DIRECTE 38,91141
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats DESPESES INDIRECTES  0,00%
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament .
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler COST EXECUCIO MATERIAL 38,9141
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio . ) . . .
eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio HQUA1100 u ll-'armamola darmari, amb el contingut establert a Rend.: 1,000 25,65 €
diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta l'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
i taulell, per a 4 usos Unitats Preu € Parcial Import
Unitats Preu € Parcial Import Materials:
Materials: BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 1,000  x 25,65000 = 25,65000
BQU1E270 u Amortitzacié de modul prefabricat per a equipament de 1,000  «x 173,65000 = 173,65000 Fordenanga general de seguretat i salut en el treball
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats Subtotal... 25,65000 2565000
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa -
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalacio COST DIRECTE 25,65000
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i DESPESES INDIRECTES 0,00%
protecqo d|ferenC|al, i equipat amb aigiiera de 1 pica COST EXECUCIO MATERIAL 25,65000
amb aixeta i taulell , per a 4 usos
Subtotal... 173,65000 173,65000
HQUACCJ0 u Manta de cotd i fibra sintética de 110x210 cm Rend.: 1,000 4,91 €
Unitats Preu € Parcial Import
COST DIRECTE 173,65000 Materials:
BQUACCJO u Manta de cot6 i fibra sintética de 110x210 cm 1,000  x 4,91000 = 4,91000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 4,91000 4,91000
COST DIRECTE 4,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,91000
P-1  H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 1,26 €
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1,000  x 1,26000 = 1,26000
polietle amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal... 1,26000 1,26000
COST DIRECTE 1,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,26000
P-2  H1422120 u Ulleres de seguretat antimpactes polivalents Rend.: 1,000 1,42 €
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1422120 u Ulleres de seguretat antimpactes polivalents 1,000  «x 1,42000 = 1,42000
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Subtotal... 1,42000 1,42000
COST DIRECTE 1,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,42000
P-3  H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb Rend.: 1,000 1,04 €

muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

Unitats Preu € Parcial Import
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Materials:
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb 1,000  x 1,04000 = 1,04000
muntura universal de bamilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169
Subtotal... 1,04000 1,04000
COST DIRECTE 1,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,04000
P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc Rend.: 1,000 2,26 €
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 1,000  x 2,26000 = 2,26000
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Subtotal. 226000 2,26000
COST DIRECTE 2,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,26000
P-5  H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, Rend.: 1,000 0,14 €
homologada segons UNE-EN 405
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, 1,000 X 0,14000 = 0,14000
homologada segons UNE-EN 405
Subtotal.. 014000 0,14000
COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,14000
P-6  H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb paimell, Rend.: 1,000 0,32 €
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma
i maniguet de cotd, folre interior, i subjeccié elastica al
canell
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
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B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, 1,000 «x 0,32000 = 0,32000 ) ' .
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma P-9  H1462241 u Sarelleil de lt)_?tei,j de segu;etat r|(|eS|stents ala 2umltalt, Rend.: 1,000 4,49 €
i maniguet de cotd, folre interior i subjeccié elastica al € pell rectiicada, amb lurmeflera encoixinada so'a
canell antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb
Subtotal... 0,32000 0,32000 puntera metal-lica
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
COST DIRECTE 0,32000 B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 1,000 x 4,49000 = 4,49000
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
0, ’
DESPESES INDISECTES 0,00% antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
COST EXECUCIO MATERIAL 0,32000 llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb
puntera metal-lica
Subtotal... 4,49000 4,49000
P-7  H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio Rend.: 1,000 0,55 €
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxi rugés
sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, COST DIRECTE 4,49000
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 . . DESPESES INDIRECTES 0,00%
Unitats Preu € Parcial Import A
Materials: COST EXECUCIO MATERIAL 4,49000
B1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio 1,000 X 0,55000 = 0,55000
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxi rugés
sobre suport de cotd i subjeccio elastica al canell, . o L . - .
homologats segons UNE-EN 388 | UNE-EN 420 P-10 H147K602 u S|stema de 'SubJSE'CCIIO en posicio de treball i prevencio Rend.: 1,000 6,48 €
de pérdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
Subtotal... 0,55000 0,55000 sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
COST DIRECTE 0,55000 Unitats Preu € Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 0,00% Materials:
COST EXECUCIO MATERIAL 0,55000 B147K602 Sistema de subjeccio en posicio de treball i prevencio 1,000  x 6,48000 = 6,48000
de pérdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
P-8  H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, Rend.: 1,000 1,49 € de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420 Subtotal... 6,48000 6,48000
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, 1,000 X 1,49000 = 1,49000 COST DIRECTE 6,48000
folre interior de cotd i maniga llarga de serratge folrada DESPESES INDIRECTES 0,00%
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN COST EXECUCIO MATERIAL 6.48000
420 !
Subtotal... 1,49000 1,49000
P- 11 H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar Rend.: 1,000 4,55 €
COST DIRECTE 149000 Uterials Unitats Preu € Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 0,00% B147N00I0 Faixa d teccio dorslumb: 1.000 455000 = 4,55000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,49000 aixa e profecco corsumbar ’ g ’ ’
Subtotal... 4,55000 4,55000
COST DIRECTE 4,55000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 4,55000
P-12  H1482111 Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 1,90 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1482111 Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors 1,000  x 1,90000 = 1,90000
Subtotal... 1,90000 1,90000
COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,90000
P-13  H1485140 Armilla de treball, de poliéster embuatada amb Rend.: 1,000 2,68 €
material aillant
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1485140 Armilla de treball , de poliéster embuatada amb 1,000  x 2,68000 = 2,68000
material aillant
Subtotal... 2,68000 2,68000
COST DIRECTE 2,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,68000
P-14 H1489790 Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en Rend.: 1,000 2,68 €
servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i ftires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1489790 Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en 1,000 X 2,68000 = 2,68000
servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal... 2,68000 2,68000
COST DIRECTE 2,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,68000
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P-15  H1522111 m Barana de proteccio en el perimetre de la coronacié Rend.: 1,442 2,09 €
d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formig6 i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 4,69000 = 0,81311
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 R x 3,92000 = 0,67961
Subtotal... 1,49272 1,49272
Materials:
BODZSMOK u Tub metal-lic de 2,3 de diametre, per a 150 usos, per 3500  x 0,03000 = 0,10500
a seguretat i salut
B120300C m3 Formigd  HM-20/P/20/ de consisténcia plastica, 0,020 12,41000 = 0,24820
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |, per a
seguretat i salut
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0220 x 1,06000 = 0,23320
Subtotal... 0,58640 0,58640
DESPESES AUXILIARS ~ 1,00% 0,01493
COST DIRECTE 2,09405
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,09405
P-16  H1534001 u Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per Rend.: 1,354 0,04 €
a proteccid dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 R x 3,92000 = 0,02895
Subtotal... 0,02895 0,02895
Materials:
B1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per 1,000  x 0,01000 = 0,01000
a proteccid dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos
Subtotal... 0,01000 0,01000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00043
COST DIRECTE 0,03938
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,03938
P-17  H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, Rend.: 0,227 9,08 €
de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 R x 4,69000 = 3,09912
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 R x 3,92000 = 2,59031
Subtotal... 5,68943 5,68943
Materials:
B120D230 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i 12,000  x 0,08000 = 0,96000
salut
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per 12,500  x 0,19000 = 2,37500
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié
antioxidant, per a seguretat i salut
Subtotal... 3,33500 3,33500
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,05689
COST DIRECTE 9,08132
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,08132
P-18 H15A0003 u Senyal acustica de marxa enrera Rend.: 1,000 7,13 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B15A0003 u Sirena aclstica de marxa enrera, per a seguretat i 1,000  x 7,13000 = 7,13000
salut
Subtotal... 7,13000 7,13000
COST DIRECTE 7,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,13000
P-19 H16F1003 u Reunio del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 Rend.: 1,321 14,39 €
persones
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 4,054 R x 4,69000 = 14,39308
Subtotal... 14,39308 14,39308
COST DIRECTE 14,39308
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,39308
P-20 H16F1004 h Informacié en Seguretat i Salut per als riscos Rend.: 1,320 2,97 €
especifics de l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 3,92000 = 2,96970
Subtotal... 2,96970 2,96970
COST DIRECTE 2,96970
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,96970
P-21  H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,321 3,76 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 R x 4,97000 = 3,76230
Subtotal... 3,76230 3,76230
COST DIRECTE 3,76230
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,76230
P-22 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de Rend.: 1,041 10,53 €
costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 3,92000 = 3,76561
Subtotal... 3,76561 3,76561
Materials:
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per 1,000  x 6,73000 = 6,73000
a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 6,73000 6,73000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,03766
COST DIRECTE 10,53327
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,53327
P-23 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a Rend.: 1,047 11,89 €
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 3,92000 = 3,74403
Subtotal... 3,74403 3,74403
Materials:
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, 1,000  x 8,11000 = 8,11000

per a 2 usos, per a seguretat i salut
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Subtotal... 8,11000 8,11000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,03744
COST DIRECTE 11,89147
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,89147
P-24 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de Rend.: 1,133 3,28 €
senyalitzacio vertical, mobil i amb el desmuntatge
inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 R x 3,92000 = 0,34598
Subtotal... 0,34598 0,34598
Materials:
BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de 1,000 X 2,93000 = 2,93000
senyalitzacio vertical, mobil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Subtotal... 2,93000 2,93000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00519
COST DIRECTE 3,28117
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,28117
P-25 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9) i Rend.: 3,000 8,77 €
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 R x 3,92000 = 0,06533
Subtotal... 0,06533 0,06533
Materials:
BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9), per 1,000  x 8,70000 = 8,70000
a seguretat i salut
Subtotal... 8,70000 8,70000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00065
COST DIRECTE 8,76598
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,76598
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P-26 HQU1D150

Materials:

BQU1D150

P-27 HQU1E150

Materials:
BQU1E150

mes

mes

mes

mes

Lloguer de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacid
electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial

Lloguer de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio
electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x24 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal‘lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i proteccié diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica
amb aixeta i taulell

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x24 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalacio electrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci¢ diferencial, i equipat amb aigiiera de
1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000  x 10,80000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000  x 12,03000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

10,80 €

Parcial Import

10,80000

10,80000 10,80000

10,80000

10,80000

12,03 €

Parcial Import

12,03000

12,03000 12,03000

12,03000

12,03000
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P-28 HQU1H110 mes  Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor Rend.: 1,000 29,52 €
quimic d1,05x1,05 m i 2,35 m dalgaria, amb
tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 451. , amb manteniment inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor 1,000  x 29,52000 = 29,52000
quimic d1,05x1,05 m i 2,35 m dalgaria, amb
tancaments de polietile i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb diposit quimic de 250l. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 451. , amb manteniment inclos
Subtotal... 29,52000 29,52000
COST DIRECTE 29,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,52000
P-29 HQUA2100 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut Rend.: 1,000 25,73 €
establert a 'ordenanga general de seguretat i salut en
el treball
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQUA2100 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut 1,000  x 25,73000 = 25,73000
establert a I'ordenancga general de seguretat i salut en
el treball
Subtotal... 25,73000 25,73000
COST DIRECTE 25,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,73000
P-30 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el Rend.: 1,000 16,99 €
contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i
salut en el treball
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el 1,000 x 16,99000 = 16,99000
contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i
salut en el treball
Subtotal... 16,99000 16,99000
COST DIRECTE 16,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,99000
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P-31  HQUAMO00 u Reconeixement médic Rend.: 1,000 7,38 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQUAMO000 u Reconeixement médic 1,000 X 7,38000 = 7,38000
Subtotal... 7,38000 7,38000
COST DIRECTE 7,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,38000
P-32 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 44,18 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000  x 4418000 = 44,18000
Subtotal... 44,18000 44,18000
COST DIRECTE 4418000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,18000
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B1. INTRODUCCIO | CRITERIS

La unificacié de la senyalitzacio de les obres es fa cada vegada més necessaria.
Les principals raons d’aquesta necessitat, son les seglients:

Existeix una gran confusié amb les senyals que s’utilitzen.

Gran part de la senyalitzacio existent és a base de cartells escrits.

El canvi continu d’operaris d’'unes empreses a unes altres i la subcontractacié fa que, si no hi ha la mateixa senyalitzacio a totes les empreses,

aquesta produeixi un rendiment escas i fins i tot, confusions.

Per establir aquesta senyalitzacié s’ha comencgat primer a estudiar si dins el Mercat Comu existia alguna normativa d’aquest genere que fos
convenient seguir-la. S’ha comprovat que no hi ha una normativa completa sobre el tema, encara que existeixin algunes normes nacionals

i internacionals sobre senyalitzacid i colors de seguretat.

Per tant, ens hem d’atendre a la Norma de Carreteres 8.3-IC “Senyalitzacié d’Obres”, on es contemplen entre altres: I'ordenacié de la
circulacié en preséncia d’obres fixes, la limitacio de la velocitat, el tancament de carrils a la circulacié i el desviament a carrils provisionals i
I"abalisament. En aquesta instruccié queden recollits els croquis explicatius, les taules informatives dels diferents tipus de senyalitzacid, un
cataleg amb fitxes d’elements de senyalitzacid (senyals de perill, de reglament i prioritat, d’indicacié i manuals), abalisament (reflectant i

lluminds) i defensa (barreres).

Per altra banda, s’ha considerat convenient tenir en compte el fet que, un nimero elevat de treballadors de la construccié disposen de

carnet de conduir, en conseqliéncia tenen un coneixement bastant complet del significat de les senyals de transit.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’han establert uns criteris basics, que han de verificar totes les senyals que s’utilitzin:
Les senyals es basaran en I'Us dels simbols, evitant en general la utilitzacié de paraules.

S’utilitzaran preferentment els simbols que tinguin significat acceptat internacionalment.

Les senyals adoptaran les formes i colors de la senyalitzacié internacional de carreteres de les Normes UNE 4.083 i 48.103 i les

Recomanacions ISO R-408 i R-557.

Les senyals es classificaran per grups:
¢ Senyals de Prohibicié
¢ Senyals d’Obligacio
¢ Senyals d’Adverténcia
¢ Senyals d’Indicacio

Les senyals seran reconegudes per un codi provisional, compost per les sigles del grup al qual pertanyin, les de la propia designacié de la

senyal i un nimero d’ordre correlatiu.

Les dimensions de les senyals seran les normalitzades d’acord amb les normes UNE, establint, en principi tres mides en funcié de les

principals necessitats.

B2. SENYALS DE PROHIBICIO (SP)
Sén de forma circular i el color base és el vermell.

En un cercle central, sobre fons blanc s’hi dibuixara de color negre el simbol del que es vol prohibir.

Senyals incloses:
SP-PF-01 Prohibit fumar
SP-PEF-02 Prohibit fer foc
SP-A00-03 Prohibit el pas
SP-PU-04 Prohibit utilitzar
B3. SENYALS D’OBLIGACIO (SO)
S6n de forma circular amb fons blau fosc i vorell de color blanc.
A sobre el fons s’hi dibuixara el simbol que expressi I'obligacié a complir amb blanc.
Senyals incloses:
SO-UC-05 Obligatori I’Gs del casc
SO-UG-06 Obligatori I’Gs de guants o manyoples
SO-UB-07 Obligatori I'Gs de botes de seguretat
SO-UGP-08 Obligatori I'Gs d’ulleres o pantalles de seguretat
SO-UCS-09 Obligatori I'Gs de cinturons de seguretat
SO-EP-10 Obligatori eliminar puntes
SO-UM-11 Obligatori I'Gs de caretes
SO-ENA-12 Obligatori empenyer, no arrossegar
SO-UAR-13 Obligatori I’Us de cascs antisorolls
B4. SENYALS D’ADVERTENCIA (SA)
Tenen la forma d’un triangle equilater, amb el vorell exterior de color negre i el fons del triangle de color groc o ataronjat, sobre el qual s’hi
dibuixara, amb negre, el simbol del perill que s’avisa.
Senyal incloses:
SA-EL-14 Perill eléctric
SA-EX-15 Perill d’explosid
SA-1-16 Perill d’incendi
SA-ITX-17 Perill d’intoxicacions
SA-C-18 Perill de corrosié
SA-IR-19 Perill de radiacions ionitzants (aspes de color vermell)
SA-CO-20 Perill de caiguda d’objectes
SA-CS-21 Perill de carregues suspeses
SA-DS-21 Perill de despreniments
SA-MP-23 Perill de maquinaria pesant en moviment
SA-CDN-24 Perill de caigudes a diferent nivell
B5. SENYALS INFORMATIVES
Tenen la forma quadrada o rectangular. El color del fons és blau fosc amb el vorell de color blanc al llarg de tot el perimetre, excepte en els
casos en que ja existeixi un altre tipus de color normalitzat, la utilitzacié del qual és generalitzada. El simbol es dibuixa amb color blau o un
altre color i a sobre d’un requadre interior de color blanc.
Les fletxes indicadores es posaran sempre en la direccid correcta, d’aquesta manera es podra preveure que siguin desmuntables per la
col-locacié en diferents posicions.

Senyals incloses:

<
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SI-PPA-25 Lloc de primers auxilis
SI-EX-26 Extintor d’incendis
SI-B-27 Farmaciola
SI-TEL-28 Telefon
SI-T-29 Tallers
B6. SENYALS NOVES
S’han seleccionat les senyals que es consideren, en I'actualitat, de més interes, pero és possible que en un futur I’experiéncia i els problemes
que surtin facin que sigui recomanable ampliar-les.
Les senyals noves s’ajustaran als criteris exposats i la seva numeracio sera correlativa a la indicada per les senyals incloses en aquest primer

cataleg.

Pagina
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FITXA D’ACCES TREBALLADORS A L’'OBRA
EMPRESA:

L'empresa contractista presenta la llista de personal que treballara en I'obra al técnic sotasignat en qualitat de Coordinador de Seguretat i
Salut de I'obra perqué autoritzi I'accés a la mateixa als treballadors inclosos en ella. Aquesta empresa es compromet a actualitzar aquesta
relacié, en el moment que es produeixin noves incorporacions. Aixi mateix, manifesta que els treballadors inclosos en el / els llistat / s que
presenta tenen la formacid idonia, sén aptes fisicament reconeixement d'aptitud) per al lloc de treball que exerciran, tenen informacié dels
riscos de I'obra i han rebut els EPI necessaris. Exigint a les empreses subcontractistes que I'acreditin per escrit, abans d’iniciar I'activitat
contractada, el compliment de les mateixes obligacions en mateéria de prevencié de riscos laborals. L'empresa contractista mantindra un

rigords control d'accessos, perque només les persones autoritzades puguin accedir a obra.

Nom treballador DNI Empresa
A.... - IPUUU de.... de 2025
Responsable de 'empresa Coordinador de seguretat i salut
(nom, signatura i/o segell empresa) Signat:
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ENTREGA DE INFORMACIO ENTREGA D’EPI'S

EIMIPRESA: ..o bbb e e b e b e e b e b e b e e st b e aeeens

OBRA: CODI D'OBRA:

NOM DEL TREBALLADOR LLOC/S DOCUMENTS ENTREGATS FIRMA

D e e e et Cap d’'Obrade ...ccccccvveeeiiieeiieeeeeceee e , en compliment de I’Art. 17 i 18 de la Llei de

Prevencio de Riscos Laborals, he proporcionat els segiients equips de proteccio individual, als treballadors de la relacié segiient, els quals

firmen la seglient conformitat amb la recepcié dels EPI’s indicats, COMPROMETENT-SE A FER US DELS MATEIXOS, tal i com indica I'Art. 29

de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

NOM DNI EPI PROPORCIONAT ENTREGA NORMATIVA FIRMA DATA

En compliment de I'establert a I'article 18 de la Llei 31/1995 de Prevencid de Riscos Laborals, els treballadors préviament signats de la

empresa, manifestes i reconeixen haver estat informats:

Dels riscos per a la seva seguretat i salut, tan d’aquells que afecten a la empresa en general com els especifics del seu lloc de treball o funcid.

De les mesures i activitats de proteccio i prevencié aplicables als riscos senyalats en el apartat anterior.

Signat: (Representant de 'empresa) Signat: (Delegat de Prevencid)

T Pagina 1 | 1
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INFORME D’ACCIDENT

DADES DE L'EMPRESA

NOM:

OBRA:

ENCARREGAT:

TELEFON:

CAP D’OBRA:

TELEFON:

DADES DEL TREBALLADOR

NOM:

DATA:

HORA:

LLOC CONCRET:

TESTIMONI 1:

TELEFON DE CONTACTE 1:

TESTIMONI 2:

TELEFON DE CONTACTE 2:

TIPUS DE LESIONS:

DESCRIPCIO DETALLADA:

CAUSES DE L’ACCIDENT (ACTES INSEGURS — CONDICIONS PERILLOSES):

t Pagina 1
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En Marc Cucurella i Vila, Enginyer Técnic d’Obres Publiques, col-legiat, nim. 12.216, com a técnic autor del projecte “ESTUDI DE SEGURETAT

| SALUT LABORAL EN EL TREBALL PEL PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L'ETAP D’EMPURIABRAVA”, al

TM de Castellé d’Empuries, exposo que I'index que es detalla a continuacié compren la totalitat dels planols que figuren al “Annex 5 Estudi

de Seguretat i Salut: Esquemes de Seguretat” del projecte esmentat, i que porten la meva signatura digital degudament autoritzada per a

ser reproduida en cadascun dels planols enumerats.

Ndm. | Titol Nuam. fulls
1 Annex de Seguretat i Salut lde12
1 Annex de Seguretat i Salut 2de12
1 Annex de Seguretat i Salut 3del2
1 Annex de Seguretat i Salut 4de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 5de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 6 de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 7 de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 8de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 9de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 10 de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 11de 12
1 Annex de Seguretat i Salut 12 de 12

Castellé d’Empdries, febrer de 2025

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila

Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Col-legiat 12.216
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PROTECCIO DEL GRUP ELECTROGEN EN ESTRELLA
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0OUB-59 594 534 5.8 OUGP-59 594 534 5.8 0OuUCs-59 594 534 5.8 OEP-59 594 534 5.8
0ouB-29 297 268 4.8 OUGP-29 297 268 48 0oucs-29 297 268 48 OEP-29 297 268 4.8
ouB-21 210 189 36 OUGP-21 210 189 3.6 oucs-21 210 189 3.6 OEP-21 210 189 36
Concorda amb: Concorda amb: Concorda amb: Concorda amb:
Les observacions relatives a la present senyal, UNE-1.115 Les observacions relatives a la present senyal, UNE-1.115 Les observacions relatives a la present senyal, UNE-1.115 Les observacions relatives a la present senyal, UNE-1.115
han de ser dirigides a han de ser dirigides a: han de ser dirigides a: han de ser dirigides a
UNE-48.103 UNE-48.103 UNE-48.103 UNE-48.103
1SO-R-408 1SO-R-408 1SO-R-408 1SO-R-408
1SO-R-557 1SO-R-557 ISO-R-557 1SO-R-557
Codi de circulacio * Codi de circulacio * Codi de circulacio Codi de circulacio *
Promotor: Titol del projecte: L'autor del projecte: Nom del planol: Escala: Data: Planol:
CONSORCI D’AIGUES PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA . S FEBRER 2025
~ rtacié de Girona Marc Cucurella i Vila
COSTA BRAVA GIRONA el A L'ETAP D'EMPURIABRAVA OCEANS Enginyer Tecnic d'Obres Publiques ANNEX 5. SEGURETAT | SALUT S/E Full: 1
T.M. de Castellé d’Empuries (Alt Emporda) Col-legiat 12.216 12 de 12



AutoCAD SHX Text
ENGINYERIA CIVILNGINYERIA CIVILCIVILIVIL


PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

5

&

'* CONSORCI D’AIGUES  %¢ ' » ‘
® COSTA BRAVA GIRONA 4P Piputacio de Girona T.M. de Castell6 d’Empduries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

l1l. PLEC DE CONDICIONS




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

'° CONSORCI D’AIGUES ~ *
® COSTA BRAVA GIRONA €@ Piputaciode Giron T.M. de Castellé d’Empuiries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

INDEX PLEC DE CONDICIONS 412. CASC oo e 8
1. DEFINIC'ONS I COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU .................................................................................................... 3 4.1.3. CALCAT DE SEGURETAT ..................................................................................................................................................... 8
1.1. 1o 1o o) TSSO 3 4.14. LU N 8
12. “PROJECT MANAGER” | “CONTRACTOR MANAGER” .........oo oo eoeseeesoee oot soee st 3 4.15. CINTURONS DE SEGURETAT ..o seeseeeserss et eeesseeesssessssesssessseessseeesseeesseeesseeesseessessees s sessssere s ere s 8
13. COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT ..o seeseesseeseseeesseeeseeoes oo sees oo ssees oo sseees et 3 4.16. PROTECTORS AUDITIUS ..o eeseeeseeeesseessseees e seeessees et eesseessseeessee s eessess et ees et ere e 8
14. Yo Y] o1 oy OO 4 4.17. PROTECTORS DE LA VISTA woeeseeeseesseesseessseesse s sessssesse st eessssesssseeesseeeseeesssessasess s ssersseersssers e ssere 8
15. DIRECTOR DYOBRA ...1-v1ev1ee 1115515 4 418 ROBA DE TREBALL ... oo oo oeesoee oo oo oo oo eeee oottt 8
16. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) | SUBCONTRACTISTES .....c.oosoosoee oo 4 4.2. PROTECCIONS COL-LECTIVES ... eeeseeesseesesseses e eeesesseessseseessseeessseseeseasessssseeseseeeess et seeesssseeessseresseeess e 8
1.6.1. DEFINICIO DE CONTRACTISTA ...ovuiteieieitieessessssesssssssssssssssssss s sssssssssass s e see b se et s b e bbb s bbb s b b s s st sebansas 4 4.2.1. TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO I PROTECCIO ...ttt ettt st s s st 8
16.2. DEFINICIO DE SUBCONTRACTISTA ..o seees oottt 4 4.2.2. TANQUES AUTONOMES DE LIMTACIO | PROTECCIO ....ooseeeeeeeseeeeeseeessescesssesesessseesssecesesssesssssesessserssssreessseees 8
17. TREBALLADORS AUTONOMS ...t eee et sseee e seeee oo oo eeoe st 5 4.23. BARANES ..o seeeseeeseessseesssees s ees s eee et ee e es e ee e e e e eee et eee et e oot 8
18. TREBALLADORS ..o oo eoes oo oo oo oo 5 4.24. CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES) ....ccevsecersseressseressscesessseessssesessseessssesesesseees 8
2. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL w.osccooseoeseoesoes oo sees oo eesseees oot 6 4.25. ESCALES DE IMA +...ooceeeeeseeeseeesseessesssesee et eeesese et ese st ees et eee e e tee s ees oottt e 8
2.1 INTERPRETACIO DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT -covsccvssvvss v 6 4.26. TOPALLS DE DESPLAGAMENT DE VEHICLES ..o oo seoesseees oo seeeeesseees oo oot 9
2.2. VIGENCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ..o seeeessoessees e ees oo e 6 47 INTERRUPTORS DIFERENCIALS | CONNEXIONS ATERRA o
2.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA vvsscvvssvvrssvrsssvrss sttt s 6 428 EXTINTORS oo eee oo eee oo sees e eee oo eee oo eee e seee e oottt 9
2.4, LLIBRE D'INCIDENCIES ..o eees e seeees oo seee st eee e seee s seses oo es ettt 6 4as. MITIANS AUXILARS DE TOPOGRAFIA o
2.5 CARACTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL "CONVENI DE PREVENCIO | COORDINACIO™ | 5. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES I/O MAQUINES — FERRAMENTES............ 9
DOCUMENTACIO CONTRACTUAL ANNEX A, EN MATERIA DE SEGURETAT ..oo..osceessoeseeess oo oo seeeessoessseeeses oo 6 ) ) .
5.1. DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS, MAQUINES | FERRAMENTES.......c.ooceosoeeoesoes oo 9
26 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT oottt ! 5.1.1. Y1211 o JOO SO 9
. NORMATIVA GENERAL D’APLICACIO ..o oo oo sees oo seee e seee oot ees e 7 )
3 NO G CACIO 5.1.2. CARACTERISTIQUES ..o oo oo eee oot 9
3.1. TEXTOS GENERALS......es oo oo eees oo eee oo oot 7
5.2. CONDICIONS D’ELECCIS, UTILITZACI®, EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT DEL EQUIPS ......osccce oo 9
3.2. CONDICIONS AMBIENTALS ... oo seee oo oo sseee oot eee oo et ees et eoe oot 7
5.2.1. ELECCIO DYUN EQUIP ..o oo oot 9
33. INCENDIS ..o oo ees oo eees oot 7 , \ \
5.2.2. CONDICIONS D'UTILITZACIO DELS EQUIPS, MAQUINES 1/0 MAQUINES FERRAMENTERES ....cc...osccooseoescoescoe oo 9
3.4. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES ... oo oo eeesseeesseesss e eesseees oo seessteee e sseee oottt 7
5.2.3. EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT ..ot 9
35, EQUIPS I IMAQUINARIA......o.oo oot 7
5.3. NORMATIVA APLICABLE +...ooee oo oo et seees oo eeesseees oo e oo oo sseee sttt 9
36. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL ... oo seees oo sees oo seees oot soee oo oo 7
53.1. DIRECTIVA FONAMENTAL ..ot 9
3.7. SENYALITZACIO ..o oot 7
53.2. ALTRES DIRECTIVES ..ot seee oot eees e e oo seee e oo 9
38. DIVERSOS...ee oo seesseee oo seeesseees oo eeeseee oot seee oo oot 8 ,
6. SERVEIS DE PREVENCIO ...ooo oo oo oo oo oo oo oot 10
4. CONDICIONS DELS MITIANS DE PROTECCIO ..o oo oo seee et oo 8 o1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT [SALUT ... 10
4.1. PROTECCIONS PERSONALS ... eesseees oot eeesseees oo sees oo oo seeoe oottt 8
6.2. SERVENIMEDIC ..o oo oo oo oo 10
411, EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)...osore oo seee oo oo oot seee et 8

<



PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

'0 CONSORCI D’AIGUES
() COSTA BRAVA GIRONA Plputacio de Girons T.M. de Castellé d’Empdiries (Alt Emporda)
AS5_ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
7. COMITE DE SEGURETAT I SALUT ...eeiteieieeeeteese ettt et eeeeeeee et eee et et seseseeeees st esseseeasesesesasasesseeeeeseseseeeseesasesseseseseesseses et et sssseseesesesasassssseseanas 10
8. INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT ...veeteteteeee oot eeeeeeeeeeeeeeeseseseseseseseseaeesseeaseseseseeesesseseesesesessessasasessaseseseseseneaseseseseseneneneasaes 10
9. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ...ttt ettt ses et es s etes s e e e eas s s st esessseseesesas et et eas et esseseseseses st et eseseseeeenes s anessseseneasans 10
10. NORMES DE SENYALITZACIO ...ttt eeeeeeeeeeee et ee e e seveseteseseseseeeeseseteseseseseseesatstseeseseseseeseneaeesesesaseseseseneaeasteteseseseseneasesesseneenens 10
L. AVIS PREVI ..ottt ettt ettt e e e e e e s et et st eeseeeeaees et s st seeeseseee s st et eseseeeseeeseeseeeeeat et st seeeeeeseeses s et sssaeeses s st et eseseeeeneseeeeenenens 10
12. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL.....eeututteteeeeeteeeeeeteeeeeeeeeeseseseseseseseeeeesesssssesesesesssetsesseseseseseasseseesesasesesesesenenseseteessesesesenesessssensenens 10
13. CONDICIONS ECONOMIQUES ......cvivivivieiueeieieitee st eteteees et steteee et etes st et esessss s st et et et et esassat et st et et et et stesesasesss st as et et esesese st et et et et esessas s stesenans 10
13.1. CRITERIS D APLICACIO ... et e e e ee e et ee e e e e e e e e ee e e e e eeeeeeeee e eeeen s s eeeeseseeee e e s eeeeneseeeeeeanaen 10
13.2. CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT w..ovvvvieieieiieieeeeeeteect ettt sttt nns 10
13.3. REVISIO DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT ..ot ee e es e neneeeeeeeeses s eeeeseeeeeeenessenenens 10
13.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATERIA DE SEGURETAT ......ovivivitieieieieee ettt s stesese s sesenas 10
14. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT ...ttt ettt e e e s e e e eeseseeeeeee s s s eeeeseseseseeeeeeeseaseeeseeseseseseeeneneneneeseneneens 11
14.1. PREVENCIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIO DE LES TECNIQUES DE SEGURETAT ...cvovveveviieeceeteerereseseseeaesenenas 11
14.2. CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIO ... 11
14.3. CONDICIONS TECNIQUES DELS ORGANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATERIA DE SEGURETAT |
SALUT 11
14.4. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATERIA DE MEDICINA DEL TREBALL.......c.cvcveveuenennee. 11
14.5. COMPETENCIES DELS COL-LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA ... teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseaeeseneseeeseneeneenens 12
14.6. COMPETENCIES DE FORMACIO EN SEGURETAT A L'OBRA ...ttt ettt es ettt e ennnnans 12




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

N CONSORCI D’AIGUES
%

COSTA BRAVA GIRONA T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

En la redaccié d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislacié en matéria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en
especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencioé de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccid. A més s’ha comptat també amb el Reial Decret
604/2006, de 19 de maig, on s’afegeix una disposicié final Unica al Reial Decret 1627/1997 en referéncia a la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccid.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucid d'obra i és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures
preventives adequades als riscos que comporti la realitzacié de I'obra.

A tal efecte, el pressupost de I'estudi de seguretat i anira incorporat al pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix. No
s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execucid dels treballs conforme a les normes
reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituides per
alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de Reial Decret 1627/1997, prévia
justificacio técnica convenientment motivada sempre que no suposi una disminucio de l'import total ni dels nivells de proteccié continguts
en I'estudi.

1. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als
Principis Generals de I'Accié Preventiva (article 15 a la Llei 31/1995, de 8 de novembre) :

. Evitar riscos
e Avaluar els riscos que no es poden evitar
e Combatre els riscos en el seu origen

e Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball, com també a I'eleccio dels
equips i els métodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els
efectes a la salut

e  Tenir en compte I'evolucié de la tecnica
e  Substituir el que sigui perillds pel que comporti poc perill o no en comporti cap

e  Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacid de la feina, les condicions de
treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals al treball.

e  Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual
e  Facilitar les corresponents instruccions als treballadors

1.1. PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccio a si, o per la seva
posterior alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Competéencies en matéria de Seguretat i Salut del promotor:

e  Contractar i nomenar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és
cregui convenient.

e Contractar en fase de Projecte, la redaccid de I'Estudi de Seguretat, facilitant a I'efecte al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentacio i informacid prévia necessaria per I'elaboracié del Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i
Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

e  Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboracié del projecte i de
preparacié de I'obra.

e  Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra per I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel
contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucid material de les mateixes.

e Ladesignacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
e  Gestionar el ““Avis Previ” davant I'Administracié Laboral i obtindré les preceptives llicencies i autoritzacions administratives.

e El promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de
Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

1.2. “PROJECT MANAGER” | “CONTRACTOR MANAGER”

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat “Project Manager’* i/o “Contractor Manager’‘ qualsevol persona, fisica
o juridica, publica o privada que, per la seva solvencia, estructura i capacitat técnica acreditada, de forma individual o col-lectiva i, en
representacio delegada, expressa i directa del promotor, realitzi la gestié executiva-técnica-economica-financera del Projecte (Project
Manager) o de I'Execucié Material de I' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promocié per compte
d'aquell.

Competeéncies en mateéria de Seguretat i Salut del “Project / Contractor Manager’*:

En funcioé de la capacitat de decisié dins |'estructura, s'estableix la responsabilitat de les facultats delegades i confiades pel promotor, en
fase de Projecte (Project Manager) o de I'Execucié Material de I'obra (Contractor Manager), en matéria de prevencié de la sinistralitat
laboral.

1.3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona fisica legalment habilitada
pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié academica en Construccio.

Es designat pel promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: en fase de concepci6, estudi i elaboracié del Projecte o durant I'execucié
de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

" Vetllar per que en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en consideracié els “Principis Generals
de la Prevencié en materia de Seguretat i Salut’‘(article 15 a la Llei 31/1995), i en particular:

o  Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases
de treball que es desenvolupin simultania o successivament.

o  Estimar la duracié requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de treball.

o Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que I’hi cal per integrar la Seguretat i Salut a les
diferents fases de concepcio, estudi i elaboracioé del projecte d'obra.

o  Coordinar I'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de Seguretat i Salut.
Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra, segons el Reial Decret 1627/1997, son les seglients:
®  Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (article 15 Llei 31/1995, de 8 de novembre):

o  Enel moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de
treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.

o  Enl'estimacio de la durada requerida per a I'execucid d'aquests treballs o fases de treball.

®  Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autonoms,
apliquin de manera coherent i responsable els Principis de I'Accid Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant I'execucid de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats al que es refereix
I'article 10 del Reial Decret 337/2010 de 19 de marg sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccid:

o El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

o  L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinacid
de les vies o zones de desplagament o circulacid.

o  La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

o  El'manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris
per a l'execucio de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

o Ladelimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matéries o substancies perilloses.

o Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
o L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié dels residus i deixalles.

o L'adaptacié, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferents treballs
o fases de treball.
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o Lacooperacio entre els contractistes, Subcontractistes i treballadors autonoms.

o Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en I'obra o a prop del lloc de
I'obra.

= Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi hagués introduit. La
Direcci6 Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacié de Coordinador.

®  QOrganitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
®  Coordinar les accions i funcions de control de |'aplicacié correcta dels metodes de treball.
®  Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del promotor, del compliment de la seva funcié com
“staff’‘ assessor especialitzat en Prevencio de la Sinistralitat Laboral, en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a
|'execucié material de I'obra. Qualsevol divergencia sera presentada al promotor com a maxim patro i responsable de la gestio constructiva
de la promocié d'edificacid, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisioé executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i
mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

1.4. PROJECTISTA

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada amb I'autor d'aquest,
contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents técnics, cada projectista assumeix la
titularitat del seu projecte.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

®  Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de I'Accié
Preventiva (article 15 Llei 31/1995), prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la
planificacio dels treballs o fases de treball durant I'execucioé de les obres.

®  Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

1.5. DIRECTOR D’OBRA

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra
en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacid al fi proposat. En el cas que el
director d’obra dirigeixi a mes a mes |'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu
i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tecnics, sota la coordinacié del director d’obra, contant amb la col-laboracié del
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel promotor.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del director d’obra:

Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a les caracteristiques geotecniques
del terreny.

= Sj dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccid, ordenant la realitzacié dels
assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs,
els materials, la correcta execucio i disposicid dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat
Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut.

®  Resoldre les contingencies que es produeixen a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assisténcia les instruccions necessaries
per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut integrada
previstes en el mateix.

®  Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que
vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adequin
a les disposicions normatives contemplades a la redaccid del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

®  Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant previament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
I’existéncia previa de I’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

®  Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

"  Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultaniament
amb el Coordinador de Seguretat.

®  Les instruccions i ordres que doni la Direccidé d’Obra o Direccid Facultativa, seran normalment verbals, tenint forga per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidéncies.

"  Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la memoria de Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per
lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

1.6. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) | SUBCONTRACTISTES

1.6.1. DEFINICIO DE CONTRACTISTA
Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individualment o col-lectivament, assumeix contractualment davant el promotor, el compromis
d’executar, en condicions de solvencia i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb
subjeccio al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

1.6.2. DEFINICIO DE SUBCONTRACTISTA
Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromis de realitzar
determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del contractista, pel que es regeix
la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del contractista i/o Subcontractista:

"  El contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut,
ala legislacioé aplicable i a les instruccions del director d’obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme
les condicions preventives de la sinistralitat laboral i I'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut, i
exigides en el Projecte.

®  Tenir acreditacié empresarial i la solvencia i capacitaciod tecnica, professional i economica que I’habiliti per al compliment de les
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

®  Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del constructor (i/o) Subcontractista, en el seu cas), a 'obra i que
per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

®  Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.
®  Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits establerts en el Contracte.

®  Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podra
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del contractista i
presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

"  Elrepresentant legal del contractista signara I’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat.

®  Signar I’Acta de Replanteig o comengament i I’Acta de Recepcio de I'obra.

®  Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat Reial Decret 337/2010, article 10 del Reial Decret 1627/1997:

" Complirifer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

®  Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referencia a
la coordinacié d'activitats empresarials previstes en |'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i també complir les
disposicions minimes establertes en I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 i Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, durant
I'execucio de I'obra.

" Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa
a la seguretat i salut a I'obra.

®  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, i si
és el cas, de la Direccié Facultativa.
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Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de |'execucié correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autonoms
que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de l'incompliment de
les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
Contractistes i al Subcontractistes.

El constructor sera responsable de la correcta execucid dels treballs mitjangant I'aplicacié de Procediments i Métodes de Treball
intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars
fets servir a I'obra.

El constructor facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor de la conformitat del Coordinador
i de la Direcci6 Facultativa.

El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra o be delegara I'esmentada funcid a altre técnic, Cap
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El Director Tecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o
I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacié de representacié del contractista a I'obra.

El representant del contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats preventives incloses al present
Pleci el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del contractista i del Director Teécnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, I'incompliment de les
mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de I|'especifica vigilancia i
supervisio de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formacié, informacid i capacitacié del personal, conservacio i reposicio dels elements de proteccid personal
dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacid dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius,
seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzacié
d’estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadeéncia diaria i hauran de donar les instruccions
pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra
durant la realitzacid de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a |'efecte, s'entendra
que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacid expressa o tacita del contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplagament del terreny, les comunicacions,
accessos, afectacié de serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur
ignorancia d'aquestes circumstancies.

El contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir
per motius de |'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissid6 com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del
Subcontractistes, industrials I/o treballadors autonoms que intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint forga per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidencies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra
o Direccid Facultativa, constructor, Director Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio
o els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al
Llibre d'Incidéncies, tot allo que consideri d'interes per a reconduir la situacio als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des del seu domicili particular, seran
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la mateixa, el control i
reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos
i I'organitzacid de zones de pas amb destinacié als visitants de les oficines d'obra.

El contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéencia per a 'obra, en previsié d'incendis, pluges, glacades,
vent, entre d’altres, que puguin posar en situacio de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra
o limitrofs.

El contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'Gs d’explosius sense autoritzacié escrita de la Direccié d’Obra o
Direccid Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal
efecte pels respectius responsables técnics superiors, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i competent a carrec del
contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacio signat per I'operador de la maquina i del responsable técnic
que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

1.7. TREBALLADORS AUTONOMS

Persona fisica diferent al contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat professional, sense cap
subjeccio a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el Subcontractista el compromis
de realitzar determinades parts o instal-lacions de |'obra.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'article 10 del Reial Decret 1627/1997, Reial Decret 337/2010.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 i Reial Decret 337/2010,
durant I'execucié de I'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors I'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacio en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en I'article 24 de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de proteccié individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucié de l'obra i
de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

o La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,
equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'empresari contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

o Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de
proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio
col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

1.8. TREBALLADORS

Persona fisica diferent al contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma personal i directa una activitat
professional remunerada per compte ali¢, amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el
compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions

d’aquell.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions de I'empresari en allo relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.
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®  Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la seguretat i salut, en especial sobre
el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

®  Téeldretalaconsultai participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.
®  Téeldret aadregar-se a l'autoritat competent.

®  Téeldretainterrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens
al'obra.

®  Té el dret de fer Usi el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra,
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permaneéncia a I'obra.

2. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL
2.1. INTERPRETACIO DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui especificament d’altra manera, 'ordre de
relacid dels Documents contractuals en materia de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segiient:

®  Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
"  Bases del Concurs.

®  Plec de Prescripcions per a la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut, i la Coordinacié de Seguretat i Salut en fases de Projecte
i/o d’Obra.

®  Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.
®  Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

"  Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redaccio
del Projecte i/o durant I'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

®  Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.
®  Pla d’Accié Preventiva de I'empresari-contractista.
®  Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del contractista per I'obra en qiestié.

®  Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacio en
'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mutuament explicatius, pero en el
cas d’ambigtitats o discrepancies interpretatives de tems relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel director d’obra qui,
després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I’s de la seva facultat d’aclarir el contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra que notificar-ho immediatament
per escrit al Director d’Obra quin, desprées de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant
la seva resolucid al contractista.

Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel contractista sense previa autoritzacié del Director
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits
de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqliéncies de les mesures preventives, tecnicament inadequades, que hagin pogut adoptar
el contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o contradiccions, aquests, no tan sol
no eximeix al contractista de I'obligacié d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit o la
intencid posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, haura de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d’entre si, pel que qualsevol treball requerit en un sols document, encara que no
estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

2.2. VIGENCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel contractista, com document de gestid
preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa”, el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi
de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la declaracié expressa de

subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a
I’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de document de desenvolupament de I’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per
tant, vinculants per les parts contractants.

2.3. PLA DE SEGURETAT | SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa al Reial Decret 1627/1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de I'inici dels seus treballs a I'obra, un
Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest ESS als seus medis, métodes d’execucié i al “Pla d’Accié Preventiva Interna d’empresa”, realitzat
de conformitat al Reial Decret 39/1997 “Llei de Prevencié de Riscos Laborals” (article 1, 2 ap. 1, 8 9).

El contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establers a I’article 7 del Reial Decret 1627/1997,
no obstant, el contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.

2.4. LLIBRE D'INCIDENCIES

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidencies que constara de
fulles per duplicat i que sera facilitat pel Col-legi Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les
obres de les Administracions publiques ho facilitara I'oficina de supervisié de projectes o organs equivalent.

El llibre d'incidéncies haura d'estar sempre en obra, i estara en poder del coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié o,
qguan no fos necessaria la designacioé de coordinador, de la direccié facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com
les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencid de les empreses intervinents en l'obra, els representants dels
treballadors i els tecnics dels organs especialitzats en materia de seguretat i salut en el treball de les Administracions Publiques competents,
que podran fer anotacions en ell relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, o quan no sigui
necessaria la designacio de coordinador, la direccié facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a
la Inspeccio6 de Treball i Seguretat i Social de la provincia en qué es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
2.5. CARACTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL “CONVENI DE PREVENCIO | COORDINACIO” |
DOCUMENTACIO CONTRACTUAL ANNEX A, EN MATERIA DE SEGURETAT

El conveni de prevencid i coordinacid subscrit entre el promotor (o el seu representant), contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat,
Direcci6 d’Obra o Direccio Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El promotor podra previa notificacié escrita al contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la
persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a I'efecte, en qualitat de “Project Manager’ o de “Contractor Manager’*
segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en el present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els
documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen I’acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el promotor fara cap endossament o representacions al contractista, excepte les que s’estableixen expressament mitjangant
contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra validesa o forga o efecte algun.

El promotor i el contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat
en la documentacid contractual vinculant en matéria de Seguretat.

El contractista no es agent o representant legal del promotor, pel que aquest no sera responsable en forma alguna de les obligacions o
responsabilitats en que incorri o assumeixi el contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals
vinculants en mateéria de Seguretat, o provisid dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats
com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacié contractual vinculant en materia de
Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccio civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la
preparacid i adjudicacié del Contracte i, en conseqliéncia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional contencids-administratiu
d’acord amb la normativa reguladora de I’'esmentada jurisdiccio.

<
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2.6. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa i I'assisténcia medica es redueixi a una primera cura, el cap
d'obra del constructor principal realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat
I'accident. A més dels tramits establerts oficialment, passara un informe a la direccio facultativa de I'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcid de |'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limit de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccid facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execucid el dia seglient al de I'accident com a
molt tard, i podran aprovar |'informe o exigir I'adopcié de mesures complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el Pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldra aconseguir préviament |'aprovacié del
coordinador de seguretat i de la direccio facultativa.

El contractista controlara els accessos a |'obra i sera responsable del manteniment en condicions reglamentaries i de I'eficacia preventiva
de les proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. En els
casos que no hi hagi norma d'homologacio oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. Tot el personal, incloent-hi les
visites, la direccid facultativa, etc., usara per circular per I'obra el casc de seguretat.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la
magquinaria d'obra, la qual disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les adaptacions millorades amb I'aval d'un
tecnic responsable que en garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa
s'instal-laran les piquetes de terra necessaries. Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.

3. NORMATIVA GENERAL D’APLICACIO

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el contractista tindra en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redaccié de
I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable.

El contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic particular que
no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

3.1. TEXTOS GENERALS

= Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril.

=  QOrdre Aprovacié del Model de Llibre d’Incidéncies en les obres de Construccié. OM 12 de gener de 1998. DOGC 2565 de 27 de
gener de 1998.

= Regulacié de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol.
. Llei de Prevencid de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de 8 novembre.

= Reglament dels Serveis de Prevencid. Reial Decret 39/1997 de 17 de gener.

=  Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril.

=  Disposicions minimes de Seguretat i Salut en el Centres de Treball. Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril.

=  Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulacié Manual de Carregues que comportin Riscos, en particular
dors lumbars, per als treballadors. Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril.

=  Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualitzacid. Reial Decret 488/1997 de 14
d’abril.

=  Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en I'ambit de la Seguretat Social i el
finangament de la fundacid per la Prevencié de Riscos Laborals.

= Proteccid dels treballadors contra els Riscos relacionats amb I'Exposicié a Agents Biologics durant el treball. Reial Decret 664/1997
de 12 de maig.

3.7.

Exposicié a Agents Cancerigens durant el treball. Reial Decret 665/1997 de 12 de maig.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacid pels treballadors d’Equips de Proteccio Individual. Reial Decret
773/1997 de 30 de maig.

Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacié pels treballadors d’Equips de Treball Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol.

Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. Reial Decret
1389/1997 de 5 de setembre.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccié. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

. CONDICIONS AMBIENTALS

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccid de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats
amb I'exposicio del soroll.

. INCENDIS

Codi Tecnic de I'Edificacié DB-SI

Ordenances Municipals

. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Real Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre les condicions técniques i garanties de seguretat en
linies electriques d’alta tensid i les seves instruccions tecniques complementaries ITC_LAT 01 a 09.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensio.

Instruccions Técniques Complementaries.

. EQUIPS | MAQUINARIA

Reglament d’Aparells d’Elevacid i el seu manteniment. Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre.

Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialitzacié i posta en servei de les
maquines.

Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacié pels treballadors d’Equips de Treball Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol.

Real Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament
d’aparells d’elevacio i manutencid, aprovat pel Real Decret 2291/1985, de 8 de novembre

Real Decret 836/2003, de 27 de juliol, pel qual s’aprova una nova Instruccié técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglament
d’aparells d’elevacié i manutencio, referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.

ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutencid. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de mar¢ de 2016, relatiu als equips de proteccié individual i
pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del consell.

. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de mar¢ de 2016, relatiu als equips de proteccié individual i
pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacid pels Treballadors d’Equips de Proteccid Individual. Reial Decret
773/1997 de 30 de maig.

Reglament 425/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de marg de 2016, relatiu als equips de proteccié individual i pel
qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell.

Resolucié de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza I’'annex IV de la Resolucié de 18 de marg de 1998, de la Direccié General
de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE num. 151 de 25 de juny de 1999).

SENYALITZACIO

Disposicions Minimes en Matéria de Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 485/1997 (BOE 14 d’abril de
1997).

Normes sobre senyalitzacié d’obres a carreteres. Instruccio 8.3.-IC del MOPU.
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3.8. DIVERSOS

= Real Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malaltis professionals al sistema de la Seguretat Social
i s’estableixen criteris per a la seva notificacid i registre.

= Convenis Col-lectius

4. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Totes les peces de proteccidé personal o elements de proteccio col-lectiva tindran fixat un periode de vida util, rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una peca o equip es reposara aquesta,
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peca o equip de proteccié que ha sofert un tracte limit, és a dir, al maxim pel que fou ideada (por exemple per accident) sera rebutjat
i reposat al moment.

Les peces que pel seu Us han adquirit més folganga o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
L'Us d'una peca o equip de proteccid mai representara un risc en si mateix.

4.1. PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de proteccid personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del Ministeri de Treball (0.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre
que existeixi en el mercat, i el que esta aprovat a les Normes Técniques Reglamentaries d’'Homologacié (MT), en les que s’estableixen els
requisits minims que obligatoriament hauran de reunir els mitjans de proteccié personal.

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologacio oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

4.1.1. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI1)
Es descriu en aquest apartat la indumentaria per a proteccid personal que es fa servir amb més freqliéncia en un centre de treball del ram
de la construccid, en funcié dels riscos més corrents a quée estan exposats els treballadors d'aquest sector.

4.1.2. CASC
El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-
1, Resolucio de la DG de Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals sén:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituits per uns
altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces interiors en contacte amb el cap.

4.1.3. CALCAT DE SEGURETAT
Atés que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d'accidents mecanics i que existeix la possibilitat de perforacio de
les soles per claus, és obligat I'is de calgat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié de
la DG de Treball de 31-01-80, BOE nim. 37 de 12- 02-80.

Les caracteristiques principals sén:
- Classe: calgat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcid del risc de puncié plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma tal com s’ha
especificat en el present estudi. Norma tecnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-
81, classe E.

4.1.4. GUANTS
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de
diferents materials, com ara:

Cotd o punt Feines lleugeres

Cuir Manipulacié en general

Latex rugos Manipulacié de peces que tallin

Lona Manipulacié de fustes

Per a la proteccid contra els agents agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-11, Resolucié de
la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

Per a feines en els quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir guants homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-
4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE num. 211 de 02-11-75.
4.1.5. CINTURONS DE SEGURETAT

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de cinturons de seguretat homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-13, Resolucid de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210 de 02-09-77.

S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplagar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar
sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
4.1.6. PROTECTORS AUDITIUS

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori I'is de protectors
auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2, Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75,
BOE ndm. 209 de 01-09-75.

4.1.7. PROTECTORS DE LA VISTA
Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols o fum, esquitxades de liquids i radiacions perilloses o enlluernades,
hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-16, Resolucié de
la DG de Treball de 14-06-78, BOE niim. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

4.1.8. ROBA DE TREBALL
Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per I'empresa en les condicions
fixades en el conveni col-lectiu provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls ha de proveir de roba impermeable.

4.2. PROTECCIONS COL-LECTIVES

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié principal fer de pantalla entre el focus de possible
agressio i la persona i/o objecte a protegir.

4.2.1. TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO
Tindran com minim 90 cm. d'algada, essent construides a base de tubs metal-lics. Disposaran de cames per mantenir la seva verticalitat.

4.2.2. TANQUES AUTONOMES DE LIMTACIO | PROTECCIO
Tindran com a minim 100 cm d'algada i seran construides a base de tubs metal-lics. En tot moment estara garantida la estabilitat de la tanca.

4.2.3. BARANES
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més de 2 metres. Hauran de tenir la resisténcia suficient (2 kN/m)
per garantir la retencid de persones o objectes, i una algaria minima de proteccié de 90 cm, llisté intermedi i entornpeu.

4.2.4. CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES)
Tindran la resistencia suficient per suportar els esforgos a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funcié protectora.

4.2.5. ESCALES DE MA
Hauran d'anar proveides de sabata antilliscant. No es faran servir simultaniament per dues persones. La longitud sobrepassara en 1 metre
el punt superior de desembarcament i tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a aquesta.
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4.2.6. TOPALLS DE DESPLACAMENT DE VEHICLES
Es podran realitzar con un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de rodons clavats al mateix, o d'altre forma eficag.

4.2.7. INTERRUPTORS DIFERENCIALS | CONNEXIONS A TERRA
La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per enllumenat de 30 mA. i per forga de 300 mA. La resisténcia de les connexions
de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de I'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecte maxima
de 24vV.

Es mesurara la seva resistencia periodica i, al menys, en I'época més seca de I'any.

4.2.8. EXTINTORS
Seran adequats en agent extintor i grandaria al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a maxim.

4.2.9. MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA
Aquests mitjans tals com cintes, jalons, mires, etc. seran dieléctrics, donat el risc d'electrocucioé per les linies eléctriques i catenaries del
ferrocarril.

5. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES -
FERRAMENTES
5.1. DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS, MAQUINES | FERRAMENTES

5.1.1. DEFINICIO
Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs d’accionament, circuits de
comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacié determinada, en particular destinada a la transformacio,
tractament, desplagament i accionament d’'un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:
®  Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

®  Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’una maquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi
operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una pega de recanvi o una
ferramenta.

Quan l'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una
funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.1.2. CARACTERISTIQUES
Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacid, esteses pel fabricant o importador, en les quals
figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacid i utilitzacid, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de
forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tecniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i
esquemes necessaris per al manteniment i verificacio técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicacid.

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seglients
dades:

"  Nom del fabricant.

®  Any de fabricacid, importacié i/o subministrament.

®  Tipusinumero de fabricacié.

"  Poténcia en Kw.

®  Contrasenya d’homologacio CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si procedeix.

5.2. CONDICIONS D’ELECCIO, UTILITZACIO, EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT DEL EQUIPS

5.2.1. ELECCIO D’UN EQUIP
Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

5.2.2. CONDICIONS D’UTILITZACIO DELS EQUIPS, MAQUINES 1/O0 MAQUINES FERRAMENTERES
Sén les contemplades en I’Annex Il del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol sobre ““Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la
utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball’”

5.2.3. EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT
" Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ““Guia
de manteniment preventiu’’.

"  Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.

®  S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 252C.

"  |’emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepcio de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic, delegat per 'usuari.

5.3. NORMATIVA APLICABLE
Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en vigor
Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unid Europea

5.3.1. DIRECTIVA FONAMENTAL

=  Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre maquines
(DOCE NuUm. Llei 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE Num. Llei 198, de
22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (DOCE Num. Llei 175, de 19/7/93) i93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE Num. Llei 220, de
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjangant la Directiva 98/37/CE (DOCE NUm. Llei 207, de 23/7/98).

Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialitzacié i posta en servei de les maquines.

5.3.2. ALTRES DIRECTIVES
®=  Directiva 2014/35/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre I'armonitzacié de les legislacions dels
Estat membres en mateéria de comercialitzacié de material eléctric destinat a utilitzar-se en determinats limits de tensio.

Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigéncies de seguretat del material eléctric destinat a ser utilitzat en
determinats limits de tensid.

Entrada en vigor del Reial Decret 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolucié d’11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial (BOE. de 13/7/98).

®  Directiva 2014/29/UE del Parlament Europeu i del consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la harmonitzacié de les legislacions dels
Estats membres en matéria de comercialitzacio dels recipients a pressions simples.

= Real Decret 108/2016, de 18 de marg, pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialitzacié dels
recipients a pressions simples.

Reial Decret 108/2016, de 18 de marg, pel que s’estableixen els requisits essencials de seguretat per la comercialitzacié dels recipients a
pressié simple.
"  Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre I’harmonitzacié de les legislacions dels
Estats membres en matéria de compatibilitat electromagnética (refundicid).

Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel que es regula la compatibilitat electromagnética dels equips eléctrics i electronics.

= Reglament (UE) 2016/426 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de marg de 2016, sobre els aparells que cremen combustibles
gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142/CE.

Entrada en vigor del Reial Decret 276/1995: el 27/3/95.

"  Directiva 2014/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre I’harmonitzacié de les legislacions dels
Estat membres en matéria d’aparells i sistemes de proteccid per a I'is en atmosferes potencialment explosives (refundicio).

Reial Decret 144/2016, de 8 d’abril, pel que s’estableixen els requisits essencials de salut i seguretat exigibles als aparelles i sistemes de
proteccio per al seu Us en atmosferes potencialment explosives i pel que es modifica el Reial Decret 455/2012, de 5 de marg, pel que
s’estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a I'atmosfera durant el repostatge dels vehicles de
motor en estacions de servei.

®  Directiva 2014/68/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a I’'harmonitzacié de legislacions dels
Estats membres sobre la comercialitzacié d’equips a pressio.

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

<
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®  Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives a |'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en I’entorn degudes a determinades maquines d’Us a l'aire
lliure.

Entrada en vigor: En funcio de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

®  Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de salut per a la utilitzacié pels
treballadors en el treball dels equips de treball (DOCE Num. Llei 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell
95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE Num. Llei 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per 'apartat 2 de I’Annex | i els apartats 2 i 3 de I’Annex Il, que entren en vigor el 5/12/98.
Normativa d’aplicacio restringida

=  Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per la comercialitzacié i posta en marxa en servei de
les maquines

= QOrdre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells
d’Elevacié i Manutencio referent a Carretons automotors de manutencié (BOE. de 9/6/89).

= Real Decret 836/2006, de 17 de juny, pel qual s’aprova una nova instruccié técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglament
d’aparells d’elevacié i manutencid, referent a grues torre par a obres i altres aplicacions.

=  Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament
d’Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a Grues mobils autopropulsades usades (BOE. de 24/12/96).

= QOrdre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball (BOE. de 16/3/71;
BOE. de 17/3/71i BOE. de 6/4/71).

6. SERVEIS DE PREVENCIO
6.1. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT I SALUT
L'empresa constructora disposara d'assessorament en seguretat i salut laboral.
6.2. SERVEI MEDIC
L'empresa constructora disposara d'un Servei Médic d'empresa propi o mancomunat.
7. COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comite de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi el que preveu I'Ordenanca laboral de la construccié o, si
n’hi ha, el que disposi el conveni col-lectiu provincial.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist i plau del servei
meédic. Es interessant que participi com a membre del Comité de Seguretat i Salut. El socorrista revisara mensualment la farmaciola,
reposant immediatament el que s'hagi consumit.

8. INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i caracteristiques, al que preveuen a |'especificat els
articles 44 de I'Ordenanga general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccié, vidre i ceramica.

9. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut, el contractista, abans de I'inici de I'obra, elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el que
s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi de Seguretat i en funcié del seu propi sistema
d’execucié d’obra. En aquest Pla s’hiinclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposa
amb la corresponent justificacio técnica, i que no podra implicar disminucio dels nivells de proteccié previstos en aquest Estudi de Seguretat.

El Pla de Seguretat i Salut s’aprovara, abans de I'inici de I'obra, pel Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra.
Aquest podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d’execucié de I'obra, de I’evolucid dels treballs i de les possibles incidencies
o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra, pero sempre amb I'aprovacié expressa del Coordinador. Quan no fos necessaria la
designacio del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la Direccid Facultativa.

Els que intervinguin en I'execucio de I'obra, aixi com les persones o 6rgans amb responsabilitats amb mateéria de prevencié en les empreses
que hi intervinguin i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i alternatives
que creguin oportunes. El Pla restara a la obra i a disposicié de la Direccié Facultativa.

10. NORMES DE SENYALITZACIO

En cas de tall de carreteres, es seguiran les indicacions de la Norma de carreteres 8.3-IC “Senyalitzacié d’obres” i els esquemes que
s’adjunten com a proposta de desviament de serveis.

11. AVIS PREVI

En les obres incloses en I'ambit d'aplicacié del present Reial Decret, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent
abans de l'inici dels treballs. L'avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex Ill del RD i s'haura d'exposar en I'obra de forma visible,
actualitzant-se si fos necessari.

12. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix
I'article del RD 1627/97. El pla de seguretat i salut estara a disposicié de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i dels técnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions publiques competents.

13. CONDICIONS ECONOMIQUES
13.1. CRITERIS D’APLICACIO

L’ Art. 5, 4 del RD 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar 'aplicacio de la Seguretat i Salut com un
cost “afegit’’ a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqtient, incorporat al Projecte.

El pressupost para I'aplicacio i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de “despeses’’ previstes, tant pel
que es refereix a la suma total com a la valoracio unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituides per
alternatives proposades pel contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, previa justificacio técnica degudament motivada, sempre que
aix0 no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccidé continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el
pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol mes del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica
que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els ““costes’” exigits per la correcta execucié professional dels treballs,
conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest
criteri es I'aplicat en el present ESS en |'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

13.2. CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’* hauria d’estar inclos en les partides del Projecte, de forma no
segregable, per les obres de Construccio, es precisa I'establiment d’un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del contractista per cada obra:

El sistema d'aprovacid i abonament de les certificacions mensuals, es podra convenir amb antelacid a l'inici dels treballs, sempre en funcié
a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’'un pagament fix
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.

13.3. REVISIO DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del contractista, es mantindra durant la
totalitat de I'execucid material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de la seva adjudicacid, podra
contemplar-se la possibilitat de revisid de preus del pressupost de Seguretat, mitjangant els indexs o férmules de caracter oficial que
determini I'drgan de contractacid, en els terminis contemplats en el Titol IV del RD Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el
text refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

13.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATERIA DE SEGURETAT

La reiteracié d’incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del
Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, per accié u omissio del personal
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqlientment per el contractista, les seglients
Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

<
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2. LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3. GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4. MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

5. GRAVISSIM : Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici Industrial de I'obra contractada + Pérdua d’homologacié com contractista,
per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

14. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
14.1. PREVENCIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIO DE LES TECNIQUES DE SEGURETAT

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents
laborals.

El contractista principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tecniques de Seguretat i
Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s"Tanomenen a titol orientareu una série de descripcions de les diferents Técniques Analitiques i Operatives de Seguretat:
e  Tecniques analitiques de seguretat
Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la recerca de les causes.
e  Prévies als accidents:
- Inspeccions de seguretat
- Analisi de treball
- Analisi Estadistica de la sinistralitat

- Analisi del entorn de treball

° Posteriors als accidents:
- Notificacié d'accidents
- Registre d'accidents

- Investigacio Tecnica d'Accidents
e  Tecniques operatives de seguretat
Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc.

Segons que l'objectiu de I'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o s obre els factors perillosos mesurats, el contractista
haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre El
Factor Técnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

e  Elfactor huma
- Test de Seleccié pro laboral del personal.
- Reconeixements Médics pro laborals.
- Formacié
- Aprenentatge

- Propaganda

- Accié de grup
- Disciplina
- Incentius
14.2. CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIO

El contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament
del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de compliment fets
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de
Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

"  Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva
®  Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel contractista principal.

®"  Formats documentals i procediments de compliment, integrats a l'estructura de gestié empresarial, relatius al Control
Administratiu de la Prevencio.

= Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencid.

= Documents vinculants, actes i/o memorandums.

®  Manualsi/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa.

"  Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

14.3. CONDICIONS TECNIQUES DELS ORGANS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATERIA DE

SEGURETAT I SALUT

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacio i vigilancia de la Seguretat i Salut de I'obra seran almenys els minims
establerts per la normativa vigent pel cas concret de |'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacio
amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El contractista acreditara |'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament “STAFF’‘ depenent de
I'Alta Direccié de I'empresa contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al Reial Decret 39/1997 “Reglamento
de los Servicios de Prevencidn’’. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mdtua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu
criteri, la capacitacié tecnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missié.

L’empresari contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar els ambits de competéncia
funcional dels Delegats Sindicals de Prevencio en aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tecnics (i conseqiientment
de seguretat) de I'empresa constructora en mateéria preventiva, aixi com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb
indicacio de la seva composicié i temps de dedicacié a aquestes funcions.

14.4. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATERIA DE MEDICINA DEL TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la
reglamentacio oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgencies, que estara degudament assenyalada i contindra
allo disposat a la normativa vigent i es revisara periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les funcions i competéncies de la seva
estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de durada de les condicions particulars de la
seva contractacid, haura d'haver passat un reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons
ve assenyalat a la vigent reglamentacio al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip meédic del Servei de Prevencid de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mdtua d'Accidents) haura d'establir
al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacioé cronologica a les materies de la seva competéncia:

"  Higiene i Prevencio al treball.
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"  Medicina preventiva dels treballadors.

" Assistencia Medica.

®  Educacio sanitaria i preventiva dels treballadors.

®  Participacié en comite de Seguretat i Salut.

®  Qrganitzacié i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'empresa

14.5. COMPETENCIES DELS COL-LABORADORS PREVENCIONISTES A L’OBRA

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absencia del Cap d’Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i
Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de |I'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en absencia d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del contractista. El seu nomenament es formalitzara
per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de realitzar petites cures i organitzar
I’evacuacio dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a mes a mes sera I'encarregat del control de la dotacié de la
farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comite de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra
una “Comissio Tecnica Inter empresarial de Responsables de Seguretat’’, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ““comissié’ es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o concertat).

14.6. COMPETENCIES DE FORMACIO EN SEGURETAT A L’OBRA

El contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de
tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines,
vehicles o aparells d'elevacié.

Castellé d’Empdries, febrer 2025

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurellai Vila

Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Col-legiat 12.216
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IV. PRESSUPOST




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

5

&

'* CONSORCI D’AIGUES  %¢ ' » ‘
® COSTA BRAVA GIRONA 4P Piputacio de Girona T.M. de Castell6 d’Empduries (Alt Emporda)

AS5_ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

AMIDAMENTS




Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Tecnic de substitucié del diposit de sosa

caustica de I'ETAP d’Empuriabrava

AMIDAMENTS Data: 11/03/25 Pag.: 1
Obra PRESSUPOST 01
Capitol PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE
3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior, i subjeccié elastica al canell
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxt rugds sobre
suport de coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera
metal-lica
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
10 H147K602 u Sistema de subjeccié en posicio de treball i prevencié de pérdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar

EUR

Pressupost de |'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Técnic de substitucié del diposit de sosa
caustica de I'ETAP d’Empuriabrava

AMIDAMENTS Data: 11/03/25 Pag. 2
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 H1482111 u Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
13 H1489790 u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
14 H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 02 PROTECCIONS COLECTIVES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcaria 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigd i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 5,600 2,000 11,200 C#D#E#F#
2 6,000 2,000 12,000 CH'D#E#'F#
3 6,000 2,000 12,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
3 H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 4,000 0,150 2,000 2,000 106,667 CH#/D#E#*F#
2 3,500 0,150 2,000 2,000 93,333 CH/D#E#'F#
3 11,500 0,150 2,000 3,000 460,000 CH#/D#E#F#
4 4,000 0,150 2,000 2,000 106,667 CH#/D#E#"F#
5 12,000 0,150 2,000 4,000 640,000 CH#/DH#E#*F#
6 32,000 32,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.438,667
4 H15A0003 u Senyal acUstica de marxa enrera
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 03 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

EUR
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1 HQUAMO00 u Reconeixement medic
AMIDAMENT DIRECTE
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE
3 HQUA2100 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE
4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE
5 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal‘laci6 eléectrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigliera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de
polietile i sostre traslucid, equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de
45|. , amb manteniment inclos
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 04 SENYALITZACIO
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE
2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclos

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 05 ALTRES
NUM. COOI Us DESCRIPCIO
1 H16F1003 u Reunié del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE
2 H16F1004 h Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE
3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
EUR
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 126 €
homologat segons UNE-EN 812
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, 142 €
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-3  H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barilla d'acer 1,04 €
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 226 €
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-5  H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 014 €
(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-6  H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 032 €
dors de la ma i maniguet de cot¢, folre interior, i subjeccio elastica al canell
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de 055 €
cautxt rugds sobre suport de coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-8  H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coto, i maniga llarga de 149 €
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

P-9  H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 449 €
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de
despreniment rapid, amb puntera metal-lica
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

P-10  H147K602 u Sistema de subjeccié en posicio de treball i prevencié de pérdua d'equilibri, compost d'una 648 €
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364
(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

P-11 H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar 455 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-12  H1482111 u Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors 1,90 €
(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P-13  H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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P-14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), 268 €
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-15 H1522111 m Barana de proteccid en el perimetre de la coronacid d'excavacions, d'algaria 1 m, amb 2,09 €
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3, socol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
(DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-16  H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccid dels extrems de les 004 €
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
(ZERO EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-17  H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i 908 €
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
(NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P-18 H15A0003 u Senyal acUstica de marxa enrera 713 €
(SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

P-19  H16F1003 u Reunié del comite de Seguretat i Salut constituit per 6 persones 1439 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P-20 H16F1004 h Informaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 297 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-21 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 376 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-22  HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i 1053 €
amb el desmuntatge inclos
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

P-23  HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de fransit, fixada i amb el 1189 €
desmuntatge inclos
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

P-24  HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical, mobil i amb el desmuntatge 328 €
inclos
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P-25 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o th-9) i amb el desmuntatge inclos 877 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-26 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb 10,80 €
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial
(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-27  HQU1E150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb 1203 €

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigtiera de 1 pica amb aixeta i taulell

(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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P-28 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria,
amb tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de
2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. , amb manteniment inclos

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-29 HQUA2100 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i
salut en el treball

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-30 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general
de seguretat i salut en el treball

(SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-31  HQUAMO000 u Reconeixement medic
(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-32 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Castellé d"Empuries, febrer de 2025
L Enginyer Autor del Projecte

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Técnic d 'Obres Publiques
Col-legiat 12.216

29,52

25,73

16,99

7,38

44,18

€
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 1,26 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
B1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 1,26000 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0,00 €
P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables sobreposades a 1,42 €
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a 1,42000 €
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratlament i antiestatic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 0,00 €
P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla 1,04 €
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 1,04000 €
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes 0,00 €
P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 2,26 €
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 2,26000 €
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes 0,00 €
P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons 0,14 €
UNE-EN 405
B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons 0,14000 €
UNE-EN 405
Altres conceptes 0,00 €
P-6 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i 0,32 €
polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccid
elastica al canell
B1451110 Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i 0,32000 €
polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccid
elastica al canell
Altres conceptes 0,00 €
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb 0,55 €
dits i palmell de cautxu rugos sobre suport de coto, i subjeccié elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710 Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb 0,55000 €
dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de coto i subjeccié elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,00 €
P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i 1,49 €
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6 i 1,49000 €
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,00 €
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P-9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 4,49 €
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 4,49000 €
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talé, llengtieta de manxa, de despreniment rapid, amb puntera metal-lica
Altres conceptes 0,00 €
P- 10 H147K602 u Sistema de subjeccio en posicié de treball i prevencié de perdua d'equilibri, 6,48 €
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364
B147K602 Sistema de subjeccié en posicio de treball i prevencié de pérdua d'equilibri, 6,48000 €
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i
UNE-EN 364
Altres conceptes 0,00 €
P- 11 H147N000 u Faixa de proteccio dorslumbar 4,55 €
B147N000 Faixa de proteccié dorslumbar 4,55000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-12 H1482111 u Camisa de treball, de cot6, amb butxaques exteriors 1,90 €
B1482111 Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors 1,90000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-13 H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 2,68 €
B1485140 Armilla de treball , de poliéster embuatada amb material aillant 2,68000 €
Altres conceptes 0,00 €
P- 14 H1489790 u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i 2,68 €
cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
B1489790 Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i 2,68000 €
cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes 0,00 €
P- 15 H1522111 m Barana de proteccio en el perimetre de la coronaci¢ d'excavacions, d'al¢aria 2,09 €
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic
de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i
amb el desmuntatge inclos
BODZSMOK Tub metal-lic de 2,3" de diametre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,10500 €
B120300C Formigdé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 0,24820 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid
|, per a seguretat i salut
B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,23320 €
Altres conceptes 1,50 €
P- 16 H1534001 u Pecga de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccid dels 0,04 €
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
B1534001 Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels 0,01000 €
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
Altres conceptes 0,03 €
P-17  H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb 9,08 €

B1Z0D230

taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Taulo de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,96000 €
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B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils 2,37500 €
laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimaci6 antioxidant, per
a seguretat i salut
Altres conceptes 5,75 €
P-18 H15A0003 u Senyal actstica de marxa enrera 7,13 €
B15A0003 Sirena acUstica de marxa enrera, per a seguretat i salut 7,13000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-19  H16F1003 u Reuni6 del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones 14,39 €
Altres conceptes 14,39 €
P-20 H16F1004 h Informaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 2,97 €
Altres conceptes 2,97 €
P-21 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 3,76 €
Altres conceptes 3,76 €
p-22 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de 10,53 €
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 6,73000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 3,80 €
P-23 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit, fixada i 11,89 €
amb el desmuntatge inclos
BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 8,11000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 3,78 €
P-24  HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical, mobil i amb 3,28 €
el desmuntatge inclos
BBLZA0A2 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil, per a 2,93000 €
2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 0,35 €
P-25 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge 8,77 €
inclos
BBC1C000 Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o th-9), per a seguretat i salut 8,70000 €
Altres conceptes 0,07 €
P-26 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 10,80 €
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacio electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccid
diferencial
BQU1D150 Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 10,80000 €
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-laci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié
diferencial
Altres conceptes 0,00 €

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 11/03/25 Pag. 4
NUMERO  coDI UA \ DESCRIPCIO PREU
p-27 HQU1E150 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 12,03 €
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat
i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacié electrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccid
diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
BQU1E150 Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 12,03000 €
3,7x24 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalacié eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes 0,00 €
P-28  HQU1H110 mes | Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 29,52 €
2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb 1
inodor amb dipdsit quimic de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. ,
amb manteniment inclos
BQU1H110 Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 29,52000 €
2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i sostre trasllcid, equipat amb
1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. ,
amb manteniment inclos
Altres conceptes 0,00 €
P-29  HQUA2100 u  Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a l'ordenanca 25,73 €
general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100 Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga 25,73000 €
general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes 0,00 €
P-30 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a 16,99 €
l'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a 16,99000 €
l'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes 0,00 €
P-31 HQUAMO000 u Reconeixement médic 7,38 €
BQUAMO000 Reconeixement médic 7,38000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-32 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 44,18 €
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme 44,18000 €
Altres conceptes 0,00 €

Castelld d’'Empdries, febrer de 2025
L Enginyer Autor del Projecte

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Técnic d"Obres Publiques
Col-legiat 12.216
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PRESSUPOST Data: 11/03/25 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NLUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietilé amb un 1,26 6,000 7,56
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 1,04 3,000 312
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)
3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades 1,42 3,000 4,26
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 2,26 4,000 9,04
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)
5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,14 6,000 0,84
segons UNE-EN 405 (P - 5)
6 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 0,32 4,000 1,28
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i
subjeccio elastica al canell (P - 6)
7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, 0,55 3,000 1,65
amb dits i palmell de cautxd rugds sobre suport de coto, i subjeccid
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)
8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 1,49 3,000 4,47
coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)
9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 4,49 6,000 26,94
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-lica (P - 9)
10 H147K602 u Sistema de subjeccié en posicid de treball i prevencié de pérdua 6,48 6,000 38,88
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 10)

11 H147N000 u Faixa de proteccié dorslumbar (P - 11) 4,55 4,000 18,20

12 H1482111 u Camisa de treball, de coté, amb butxaques exteriors (P - 12) 1,90 6,000 11,40

13 H1489790 u Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de 2,68 6,000 16,08

poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

14 H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant (P - 13) 2,68 6,000 16,08
TOTAL Capitol 01.01 159,80
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 02 PROTECCIONS COLECTIVES
NLUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 2,09 35,200 73,57

d'alcaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigé i amb el desmuntatge inclos (P - 15)
2 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 9,08 5,000 45,40
amb tauld de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 17)
EUR

Pressupost de |'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Técnic de substitucié del diposit de sosa
caustica de I'ETAP d’Empuriabrava

PRESSUPOST Data: 11/03/25 Pag.: 2

3 H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié 0,04 1.438,667 57,55

dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclos (P - 16)

4 H15A0003 u Senyal acustica de marxa enrera (P - 18) 713 3,000 21,39
TOTAL Capitol 01.02 197,91
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 03 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
NLUM. CODI UaA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 HQUAMO00 u Reconeixement medic (P - 31) 7,38 5,000 36,90

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 32) 4418 1,000 4418

3 HQUA2100 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanca 25,73 1,000 25,73

general de seguretat i salut en el treball (P - 29)
4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 16,99 1,000 16,99
establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball (P - 30)
5 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 10,80 3,000 32,40
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci¢ eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial (P - 26)
6 HQUIE150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 12,03 3,000 36,09
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci¢ eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci6 diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 27)
7 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 29,52 1,000 29,52
m i 2,35 m d'al¢aria, amb tancaments de polietileé i sostre traslicid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 45I. , amb manteniment inclos (P - 28)
TOTAL Capitol 01.03 221,81
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 04 SENYALITZACIO
NLUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 c¢cm de costat, per a 10,53 2,000 21,06
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 22)
2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit, 11,89 4,000 47,56
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 23)
3 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil 3,28 3,000 9,84
i amb el desmuntatge inclos (P - 24)
4 HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calgada (tb-8 o tb-9) i amb el 8,77 2,000 17,54
desmuntatge inclos (P - 25)
TOTAL Capitol 01.04 96,00
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 05 ALTRES

EUR
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MUM. GO UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 H16F1003 I?:)unic’) del comité de Seguretat i Salut constituit per 6 persones (P - 14,39 1,000 14,39
2 H16F1004 Izng;)rmacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra (P - 2,97 5,000 14,85
3 H16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 21) 3,76 8,000 30,08
TOTAL  Capitol 01.05 59,32

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/03/25

Pag.:

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 159,80
Capitol 01.02 PROTECCIONS COLECTIVES 197,91
Capitol 01.03 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 221,81
Capitol 01.04 SENYALITZACIO 96,00
Capitol 01.05 ALTRES 59,32
Obra 01 Pressupost 01 734,84

734,84
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 734,84

734,84

EUR
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1. OBIJECTE
L’objecte del present annex és mostrar el pla d’obres de I’execucid de les activitats considerades al Projecte Tecnic de substitucié del diposit

de sosa caustica de 'ETAP Empuriabrava, al T.M. de Castellé d’Empuries (Alt Emporda).

2. PLAD’OBRES

Aquest annex segueix I'establert a I'article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realitzacio dels treballs. L'obtencié del termini total d’execucié de les obres definides en

aquest Projecte es basa en les seglients premisses:
- El conjunt de I'obra s’ordena en unitats o grups d’unitats

- Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’utilitzen sén els indicats a la justificacié de preus, o un multiple

dels mateixos.
- Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables
- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar

- Climatologia de la zona d’ubicacié de les obres, a efectes de poder avaluar la incidéencia sobre els rendiments de les possibles

condicions climatologiques adverses.

Al tractar-se de d’una estacio de tractament d’aigua potable (ETAP) que treballa de forma continua durant tot I’any i a major capacitat en
els mesos d’estiu degut a I'estacionalitat de la demanda, les obres s’han planificat de manera que puguin ser executades en el menor temps
possible, contemplant que aquestes s’hauran de dur a terme en el periode de menor demanda d’aigua i que resulti factible sense
interferir en el servei. Tanmateix, a I’hora de determinar les fases de I'obra es té en compte les afectacions a la resta de serveis, fent que

aquestes durin el minim temps possible.

La proposta que aqui s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, pero,

en tot cas, préviament a ser contractual, haura de ser acceptada per la Propietat.

No obstant aix0, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la modificacid, sempre sera possible, amb el

consentiment de la Propietat i del Director d’Obra.

De mode general, les activitats pels dos sectors son les segients:
1. ACTIVITATS PREVIES

- Implantacio6 d’obra

- Gestid

- Replanteig

- Senyalitzacié provisional d’obra

2. ENDERROCS | DESMUNTATGES

- Desmuntatge instal-lacions existents en parament

- Demolicié d’enva exterior sala sosa caustica

- Demolicid de suports diposit sosa caustica

- Transport i gestid runes

3. DIPOSIT SOSA CAUSTICA I INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS

- Retirada diposit de sosa caustica existent

- Retirada torre neutralitzacié i elements instal-lacié a renovar

- Transport i col-locacid de nou diposit sosa caustica

- Instal-lacid de torre de neutralitzacid, conductes i nous equips sistema neutralitzacié fugues
- Reposicid i muntatge d’instal-lacions en paraments

- Legalitzacid instal-lacid i inspeccions

5. INSTAL.LACIO CLORACIO PROVISIONAL

- Portada a obra i instal-lacié d’equips de cloracié provisional (GRG, bombes dosificadores i estesa de canonades)
- Cloracié provisional amb hipoclorit

6. OBRA CIVIL

- Execucié de nous suports diposit sosa caustica

- Ampliacié escala accés

- Reconstruccié enva exterior

- Instal-lacié marc i porta d’accés de tipus batent

Treballs posteriors

- Neteja final d’obra

Recollida i neteja

Amb tot aixo s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més importants. Es posa de
manifest que aquest programa haura de ser necessariament reajustat en funcid de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel

contractista, i que és contractual.
El termini d’execucio de les obres es fixa, en 56 dies, és a dir quatre (4) mesos.

Aquest termini de realitzacié del projecte pot semblar excessivament just, pero es fa aixi per interferir el minim possible en I'operativa de

la planta de tractament d’aigua potable.

<
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PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA A L'ETAP D'EMPURIABRAVA

Nombre de tarea Duracién

Modo de mes 1 mes 2 mes 3
Li I slvislolulmlixlylvisiolimlixlylvlslolilmixlslvlsloliimlixlslvlislioliimlxlslvlislioloImixlalvlisliololmlxlalvlisiololmlxlylvisiololmlxlylvisiolilmlxlslvisiolilmlxlslvlslolilmlixlslvlsloli|mlixlslvlsliolilmlxlylv]s]

1 - PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE 56 dias PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L'ETAP EMPURIABRAVA
SOSA CAUSTICA DE L'ETAP EMPURIABRAVA

2 | mm Inici obra 0 dias Inici obra
L
3 - ACTIVITATS PREVIES 1dia
1
4 L} Implantacié d'obra 1ldia pl i6 d'obra
h A
5 - Gestid 1dia Gestio
h 4
6 L Replanteig 1dia Repll ig
h 4
7 - Senyalitzaci6 provisional d'obra 1ldia Senyalitzaci6 provisional d'obra
h A
8 - ENDERROCS | DESMUNTATGES 45 dias ENDERROCS | DESMUNTATGES
I 1
9 L Desmuntatge instal.lacions existents en 3 dias D ge instal.lacions exi: en parament
parament <
10 - Demolicié d'enva exterior sala sosa caustica 3 dias Demolicié d'elvé exterior sala sosa caustica
" - Demolicié de suports diposit sosa caustica 1dia Demolici6 de supo&s diposit sosa caustica
(&
12 L Transport i gestid runes 1dia Transport i gestio runes
\’
13 - DIPOSIT SOSA CAUSTICA | INSTAL.LACIO 55 dias DIPOSIT SOSA CAUSTICA I INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS
NEUTRALITZACIO CLOR GAS 1
14 - Fabricacid i subministre de diposit sosa caustica, 46 dias Fabricacié i subministre de diposit sosa caustica, torre neutralitzacié i conductes i equips
torre neutralitzacié i conductes i equips
15 - Retirada diposit de sosa caustica existent 1dia Retirada diposit de sosa caustic
=
16 - Retirada torre neutralitzacié i elements 1dia Retirada torre neutralitzaci6 i el instal.lacié a renovar
instal.lacié a renovar M
17 L Transport i col.locacié de nou diposit sosa 1dia Transport i e nou diposit sosa caustica
v
caustica P
18 - Instal.lacié de torre de neutralitzacié, conductes i 2 dias Instal.lacié de torre de neutralitzacio, cc ---J-‘;- tes i nous equips sistema neutralitzacié fugues
nous equips sistema neutralitzacié fugues
19 L Reposicié i muntatge d'instal.lacions en 2 dias posicio|i ‘instal.lacions en par
paraments |
20 - Legalitzacié instal.lacid i inspeccions 2 dias Legalitzacio in<v veccion
21 - INSTAL.LACIO CLORACIO PROVISIONAL 11 dias NSTAL.LACIO CLORACIO PROVISIONAL
Ll 1
22 - Portada a obra i instal.lacié d'equips de cloracié 2 dias Portada a obra i instal.laci6 d'equips de cloracié provisional (GRG, bes dosificadores i estesa de conductes)
provisional (GRG, bombes dosificadores i estesa <
de conductes)
23 L Cloracié provisional amb hipoclorit 9 dias Cloracié p i amb hipoclorit
N ¢
24 - OBRA CIVIL 9 dias OBRA CIVIL
Ll 1
25 - Execucié de nous suports diposit sosa caustica 1 dia Execuci6 de nous supor posit sosa caustica
26 L Ampliacio escala accés 2 dias ccés
27 - Reconstruccié enva exterior 2 dias Recon: ‘"uu.ié enva exterior
28 - Instal.lacié marc i porta d'accés de tipus batent 3 dias Instal.lacié marc i ;;Lrta d'accés de tipus batent
29 - ACTUACIONS FINALS 1dia ACTUACIONS FINALS
30 L Recollida i neteja final 1dia Recollidav'
31 - Fi obra 0 dias
32 - SEGURETAT | SALUT 56 dias SEGURETAT | SALUT
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1. OBIJECTE
L’objecte del present annex és dissenyar el pla de control de qualitat del Projecte Tecnic de substitucié del diposit de sosa caustica de 'ETAP

d’Empuriabrava, al T.M. de Castellé d’Empuries (Alt Emporda)

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
2.1. INTRODUCCIO

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tecniques (P.C.T.) en el que fa
referéncia als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el

contingut d’ambdds documents prevaldra el que decideixi la DO (o direccié d’execucid) davant de cada circumstancia.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una organitzacid de la informacié més adaptada
a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’AMBIT DE CONTROL, unitat basica o capitol d’agrupament dels criteris

de control.

Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra desti (nucli de
terraple, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relacié material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relacié

d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqiéncies), les seves especificacions i les condicions d’acceptacié o rebuig.
En cada Ambit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geometriques o mecaniques del material que s’ha d’utilitzar en

I’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepcid de I'element simple).

- Control d’Execucid i de I'Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés d’execucio, o en acabar aquest,
per tal de verificar les condicions de formacid de I'element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de

les partides d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqliéncia de I'actuacié. En el cas

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions. Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretés incloure en

aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sin6 aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’'incompliment. Indicacions de qué cal fer en cas de que els resultats de les operacions de
control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.

2.2. PROCES
A l'inici de les obres el contractista realitzara un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent i a les instruccions del

Promotor i DF, i aquesta I’haura d’aprovar.

Aixi mateix, el Pla d’Obra que el contractista presenti a la DF i a la Propietat ha de preveure els assaigs a realitzar durant cadascuna de les
activitats de I'obra. Aquesta previsié s’haura d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec de Condicions, com al Pla de Control de

Qualitat presentat, com a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra. Per tant, el contractista haura de presentar cada mes:

1. Elsresultats dels assaigs realitzats

2. Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials col-locats a I'obra durant aquest periode.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves Caracteristiques,
tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podra en qualsevol moment decidir la realitzacié dels assaigs de

control que estimi convenient.

2.2.1. ASSAIGS PEL CONTROL DE QUALITAT

La DF podra, en qualsevol moment, decidir la realitzacié dels assaigs de control que estimi convenient.

El contractista sol-licitara dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i la DO escollira el que sigui més adequat per a les

condicions de I'obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, previa sol-licitud de la D.O. de les obres, d’acord amb el

seglient esquema de funcionament:

1. Acriteri de la D.O. es podra ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris.

2. Els resultats dels assaigs es comunicaran simultaniament a la D.O. i al Contractista. En cas de resultar negatius s’anticipara la
comunicacio telefonicament, amb la fi de prendre les mesures necessaries amb urgencia.

3. LaD.O. podra exigir dels materials que li sembli oportu, el corresponent certificat d’un gabinet que tingui autoritzacio per expedir

aquests tipus de certificats.

2.2.2. MATERIALS D’APORTACIO A L’OBRA
Abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves caracteristiques, tant si estava previst com
si no, i esperar la conformitat de la DF i/o Propietat.
2.3. CERTIFICATS DE QUALITAT | GARANTIA
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d’estar acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. No

es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit del fabricant.

2.4. PRESSUPOST
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a I'1.5 % del Pressupost d’Execucié Material. El cost sera integrament a carrec del
contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions sobre aquest pressupost, I'import anira a carrec de Promotor. Aixi mateix, si no es
gasta la totalitat de I'1.5 % previst, es descomptara la diferéncia de 'ultima certificacié. No obstant aixo, DO procurara ajustar el Pla de

Control de Qualitat del Contractista a I'1,5% del PEM.

El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les partides d’obra, tal i com indiquen els
criteris del banc de preus utilitzat (BEDEC). Aquests sén de 'ordre del 5% en enginyeria civil i queden relaxats a I’Annex de Justificacié de

preus.

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentara estructurat segons els capitols del
pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un ambit en les diferents activitats es realitzara, quan no hi hagi cap

altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades.
** Nota important:

No es podra comengar I'obra sense que la D.O. hagi aprovat el Pla de Control de Qualitat.

<
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El pressupost del pla de control de qualitat no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat

real.

La Direccié d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d’obra que en cada cas consideri necessari,

essent el cost a carrec del contractista.

2.5. QUADRE D’ASSAIGS PROPOSAT
A partir dels amidaments de les linies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del plec de control, s’obtenen el nombre

d’actuacions previstes, amb les seglients consideracions de tipus general:

- Nos’han previst assaigs de recepcid sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En
cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs

corresponents indicats n aquest plec.

- Al’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificacio necessaris, s’ha suposat un Unic proveidor per a cada material. En
cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveidor, tal i com es preveu en aquest plec,

a carrec del contractista.

- En el cas de components de formigd i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest

material i s’exigira tot i que no estigui considerat en aquest pla.

- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigé disposa Unicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i
per tant, no s’han inclos assaigs d’identificacid. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, pero
sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificacié a tots els ciments utilitzats, a carrec del contractista, encara de que
disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no esta certificat segons RC, es podra rebutjar el proveiment de

formigo d’aquesta planta.

- Elnombre d’assaigs s’obté a partir de les freqiiéncies en amidament. Si durant I’execucid de I'obra, atenent a criteris de frequencia
temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correra a carrec del contractista, excepte justificacid i

acceptacio per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execucié més lent del previst.

Taula 1. Quadre d'assaigs proposats

NUM.
ASSAIGS

TIPUS UNITATS TIPUS ASSAIG FREQUEN
D'ASSAIG CIA

VISITES

ACTIVITATS
PREVIES

Replanteig (ut) Disponibilitat dels terrenys 1-Acta
Enllag amb la vialitat existent de
Comprovacié en planta de les replanteig
dimensions dels espais

Comprovacio de les rasants d'espais

parcel-lats

Possible existéncia de serveis afectats

Comprovacié dels punts de desguas del

clavegeuram i dels punts d'escomesa

dels diferents serveis

Compatibilitat amb els Sistemes

Generals

Elements existents a demolir o

conservar

INSPECCIO

Inici obra

INSTAL.LACIO . Control geomeétric
NEUTRALITZACIO
FUGUES CL2 Informe complet del control
d’execucio i garanties
Elements 3 Annex de calculs ot ) Minim 1
prefabricats (ut) Control de qualitat del fabricant — per obra
Marcatge CE
Inspeccid i control a fabrica de les
soldadures i informe
FINAL OBRA FINAL Global obra Aixecament topografic de tots i lut 0 En
OBRA Control geometric cadascun dels serveis instal-lats, amb finalitzar
cotes X-Y-Z dels punts caracteristics de les obres
la traga del servei. També cotes dels
nivells de diferents materials de les
capes de ferms.
Es seguirant les instruccions de la DO 1lut 0 En
finalitzar
les obres

Font. Oceans Enginyeria Civil

2.6. ACTES DE RESULTATS | INFORMES
El laboratori que realitzi els assaigs corresponents a cada un dels materials de I'obra emetra una acta de resultats amb les dades obtingudes,

incloent, a més, la seglient informacio.

- Nom i direccio del laboratori d’assaigs.

- Nom i direccié del client.

- Identificacié de I'obra o peticid, identificant la persona o institucié a qui correspon el material analitzat, amb el numero
d’expedient.

- Definicié del material sotmes a assaig.

- Data de recepcié de la mostra, data de la realitzacié dels assaigs, i data de I'emissié de I'Informe d’Assaig.

- Identificacio de I'especificaciéo o metode d’assaig.

- Identificacié de qualsevol métode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.

- Qualsevol desviacié de I'especificat a I'assaig.

- Descripcid del metode de mostreig, si aixi és especificat per la normativa vigent o per peticionari.

- Identificacié de si la mostra a assajar ha estat recollida a I'obra o entregada al laboratori.

- Indicacié de incerteses dels resultats, en tal cas.

- Conclusions de I’assaig i signatura del Cap d’Area corresponent, constatant la titulacié i V2B del Director del Laboratori.

Al final de cada mes, al llarg de la duracié completa, el laboratori emetra un informe resum dels treballs realitzats en aquest periode, que

contindra la seglient informacié:

- Resum dels assaigs realitzats en obra durant el mes.

- Interpretacié dels resultats en quan a compliment de les especificacions de la normativa actual o amb el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars del Projecte.

- Totes les observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control i les que es creguin oportunes sobre el

desenvolupament del Pla de Qualitat.

De la mateixa manera, al finalitzar I'execucié de I'obra, s’emetra per part del laboratori un informe resum incloent la mateixa informacié

que els anteriors, pero d’una forma global en quan al compliment i seguiment del Pla de Control.

Pagina 3 | 3
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1. OBIJECTE
L’objecte principal del present annex avaluar la gesti6 de residus pel PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE
L'ETAP D’EMPURIABRAVA , al TM de Castellé d’Empuries(Alt Emporda).

2. EMPLACAMENT
La ubicacio de les obres que contempla aquest projecte es troben a L'ETAP d’Empuriabrava, que es troba ubicada a la vora del Riu Muga, al

seu pas per Empuriabrava, al TM de Castell6 d’Empuries (Alt Emporda).

Figura 1. Situacid i emplagament
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Font. Institut Cartogrdfic i Geologic de Catalunya (ICGC)

3. AGENTS INTERVENTORS
3.1. IDENTIFICACIO

Promotor: Consorci d’Aiglies de la Costa Brava Girona
NIF: P1700010J

Adreca: Plaga Josep Pla, 4

Poblacié: 17001 Girona

El pressupost d’execucié material del present projecte puja a la quantitat de SETANTA-UN MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CENTIMS (71.052,54 €).

4. DEFINICIO DE CONCEPTES
Residu de construccid i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley

10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccié o demolicid.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament especific i un control

periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillds que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques significatives, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que

pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana.

La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.
Productor de residus de construccié i demolicio:

La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicid; en les obres que no sigui necessaris
llicencia urbanistica, es considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccio

o demolicié.

La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o

de composicid dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o demolicié.

Posseidor de residus de la construccio i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccio i demolicié

i ostenti la condicid de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de

construccié o demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de

residus de construccio i demolicié els treballadors per compte alié.

5. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS
A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacié segons el Cataleg Europeu de
Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que en el Cataleg de Residus

de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per que coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus (valoritzacid, tractament o
disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva

classificacio.
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5.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO 170409 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses especial
Descripcio
170101 Formigd no especial 170410 | Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses especial
170102 Maons no especial 170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 no especial
170503 | Terra i pedres que contenen substancies perilloses especial
1701 FORMIGO, 170103 Teules i materials ceramics no especial
MAONS, TEULES | 170504 | Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 no especial
MATERIALS CERAMICS Mescl P n des def _ les al .
T escles, o racuons\separa es., e formigd, maons, teules i materials ceramics especial 1705 TERRA (INCLOSA
que contenen substancies perilloses L'EXCAVADA DE ZONES | 170505 | Llots de drenatge que contenen substancies perilloses especial
CONTAMINADES),
Mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics, diferents de les ) PEDRES | LLOTS DE 170506 | Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 no especial
170107 . . no especial
especificades en el codi 170106 DRENATGE
170507 Balast de vies ferries que conté substancies perilloses especial
170201 Fusta no especial
170508 | Balast de vies ferries diferent de I'especificat en el codi 170507 no especial
170202 | Vidre no especial
170601 | Materials d'aillament que contenen amiant especial
1702 FUSTA, VIDRE |
PLASTIC 170203 Plastic no especial
170§'MATER|ALS 170603 Altres materials d'aillament que consisteixen en substancies perilloses o especial
D'AILLAMENT | contenen dites substancies 2
Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats . MATERIALS DE
170204 especial 2
per aquestes CONSTRUCCIO QUE
CONTENEN AMIANT 170604 Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603 no especial
170301 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla especial
1703 MESCLES . 170605 Materials de construccié que contenen amiant especial
BITUMINOSES, QUITRA
D'HULLA | ALTRES 170302 | Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 no especial 170801 Materials de construccié a base de guix contaminats amb substancies ]
PRODUCTES 1708 MATERIALS DE perilloses
ENQUITRANATS 5
2 170303 | Quitra d'hulla i productes enquitranats especial AL 352
DE GUIX Materials de construccié a base de guix diferents dels especificats en el codi .
170802 no especial
170801
170401 Coure, bronze, llautd no especial
170901 Residus de construccio i demolicié que contenen mercuri especial
170402 | Alumini no especial
Residus de construccid i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants
I ol 170902 gue contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, especial
e P no especia 1709 ALTRES RES”?US envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB)
DE CONSTRUCCIO |
1704 METALLS 5
170404 | Zinc no especial DEMOLICIO - . . -
(INCLOSOS ELS SEUS 170903 Altres residus de construccid i demolicid (inclosos els residus mesclats) que especial
ALIATGES) contenen substancies perilloses P
170405 Ferro i acer no especial
P 170904 Residus mesclats de construccid i demolicié diferents dels especificats en els no especial
codis 170901, 170902 i 170903 2
170406 Estany no especial
170407 Metalls mesclats no especial
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5.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER

RESTES VEGETALS:

Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de Construccié i Demolicid.

5.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL CER

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19)

Descripcio

02 01 07 Residus de silvicultura. 130101 | Olis hidraulics que contenen PCB especial
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:
130104 | Emulsions clorades especial
- Paper i cartré
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 130105 | Emulsions no clorades especial
Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:
130109 | Olis hidraulics minerals clorats especial
Descripcid 1301 RESIDUS D'OLIS
HIDRAULICS
150101 | Envasos de paper i cartrd no especial 130110 | Olis hidraulics minerals no clorats especial
150102 | Envasos de plastic no especial 130111 | Olis hidraulics sintétics especial
150103 | Envasos de fusta no especial 130112 | Olis hidraulics facilment biodegradables especial
150104 | Envasos metal-lics no especial 130113 | Altres olis hidraulics especial
1501 ENVASOS 150105 | Envasos compostos no especial 130204 | Olis minerals clorats de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
(INCLOSOS EL RESIDUS
D'ENVASOS DE LA P . . - . X -
150106 | Envasos mesclats no especial 130205 | Olis minerals no clorats de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
RECOLLIDA SELECTIVA 1302 RESIDUS D'OLIS
MUNICIPAL) DE MOTOR, DE
150107 | Envasos de vidre no especial TRANSMISSIO 130206 | Olis sintétics de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
MECANICA |
— - LUBRICANTS
150109 | Envasos teéxtils no especial 130207 | Olis facilment biodegradables de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
150110 | Envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan contaminats per especial 130208 | Altres olis de motor, de transmissié mecanica i lubricants especial
aquestes
150111 Envasos metal-lics, inclosos els recipients a pressio buits, que contenen una especial 130301 | Olis d'aillament i transmissié de calor que contenen PCB especial
matriu solida i porosa perillosa (per exemple, amiant) B
Olis minerals clorats d'aillament i transmissio de calor, diferents dels especificats .
1303 Resipus D'owis | 130308 | codi 130301 especial
Absorbents, materials de filtracié (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap L en el codi 13030
1502 ABSORBENTS, 150202 | altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substancies especial . AILLAME'\,IT I
MATERIALS DE perilloses TRANSMISSIO DE 130307 | Ol mimerals ro clorats dallamentic — =
. is minerals no clorats d'aillament i transmissié de calor especia
FILTRACIO, DRAPS DE CALOR 2
NETEJA | ROBA
PROTECTOR 150203 Absorbents, materials de filtracid, draps de neteja i roba protectora diferents - 130308 | Olis sintetics d'aillament i transmissié de calor especial
dels especificats en el codi 150202
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130309 | Olis facilment biodegradables d'aillament i transmissio de calor especial
130310 | Altres olis d'aillament i transmissié de calor especial
130401 | Olis de sentines procedents de la navegacio en aiglies continentals especial
1304 OLIS DE
SENTINES 130402 | Olis de sentines recollits en molls especial
130403 | Olis de sentines procedents d'altres tipus de navegacid especial
130701 | Fueloil i gasoil especial
1307 RESIDUS DE
COMBUSTIBLES 130702 | Gasolina especial
LiQuips

130703 | Altres combustibles (incloses mescles) especial
130801 | Llots o emulsions de dessalatge especial

1308 RESIDUS D'OLIS
NO ESPECIFICATS EN 130802 | Altres emulsions especial

CAP ALTRE CATEGORIA

130899 | Residus no especificats en cap altra categoria especial

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.
(02) Residus de I'agricultura, horticultura, aqticultura, silvicultura, caga i pesca i residus de la preparacié i elaboracié d’aliments.
0201 Residus de I’agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca.
02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

5.4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
Segons |'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos de construccién

y demolicidn, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccid i demolicié que es generara en obra en I'Estudi de Gestié de Residus.

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimacid del volum de residus de demolicié o enderrocs que es generen en obra. L’estimacio

del volum de residus de construccid en I'obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats en el pressupost constructiu.
Per a I'estimacio de la generacio dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a I'obra.

La classificacio dels residus es basa en la codificacio dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de Residus (CER), definida en I'aparat 6
del present annex. L'elaboracio de I’estimacié del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el present

annex.

6. VIES DE GESTIO
6.1. MARC LEGAL
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.
A nivell sectorial, la normativa aplicable és la Llei 7/2002, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular.

6.2. MARC NORMATIU

A continuacio es llista un resum de les principals Normatives d’aplicacié:
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccid i gestid dels residus de construccié i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs

amb risc d’exposicid a I'amiant. («<BOE» 86, d'11-4-2006.)
- Llei 7/2002, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccid i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la disposicié controlada dels residus de la

construccio.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refds de la Llei reguladora de residus

- Decret 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccid i gestio dels residus de la construccié i demolicid

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya

(PRECAT20)

6.3. PROCES DE CONSTRUCCIO
Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacid dels mateixos, és a dir, la tecnica de deconstruccid.
Com a procés de deconstruccié s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construccié que fa possible un alt grau de
recuperacio i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestid

dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogenia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de paviments i altres elements i la
desinstal-lacio de xarxes en estesa aéria, majoritariament mitjangant disposicid, la deconstruccié es realitzara de tal manera que els diversos
components puguin separar-se facilment en I'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses
superficies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar

correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacio son les seglients:
- Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels residus
o Asfalt
o Formigd

o Terres, roca
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o  Material vegetal
o Cablejat
o Metalls
o Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro
- Identificacié mitjangant cartells de la ubicacié dels diferents residus
o Codid’identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus
o  Nom, direccid i teléfon del titular dels residus
o Naturalesa dels riscs
Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestio de tots ells.
A continuacid es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestid de residus.

Figura 2. Esquema de gestio de residus

Zona-d’acopi-de terresT Zona-d emmagatzematge-de- Zona-d’emmagatzematge de-
fibrocimentT formigd-1-material ceramicy
Zona-d emmagatzematge-de- Zona-d emmagatzematge-de- .
- . " Contenidor-de-banals per-
materials toxicsen-diferents: metalls-(acer-laminat)] o emab;cad;;q””"s'
ipsits] abocador
Contemdor per-a-plastic per-a- Contenidor per-apaper-i- Contenidor per-a-fustaper-a-
reciclar cartroper-areciclarT reciclar]

Font. Oceans Enginyeria Civil

6.4. GESTIO DELS RESIDUS CONCEPTE

Els objectius generals de I'aplicacié d’un Pla de Gestio de Residus consisteixen principalment en:
- Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestié dels residus.

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els objectius es centraran en la

classificacio en origen i la correcta gestio externa dels residus.

- Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar

mitjangant els seglients processos:

o  T11- Deposicié de residus inerts

=  Formigd
= Metalls
= Vidres, plastics
o T 15- Deposicié en diposit controlats de residus de la construccié i demolicio
. Formigd, maons
= Materials ceramics
= Vidre
= Terres
- Paviments
= Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt
oV 11- Reciclatge de paper i carté
oV 12- Reciclatge de plastics
o V14 - Reciclatge de vidre.
o V15 - Reciclatge i recuperacid de fustes
o V41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
o V83- Compostatge

El seguiment es realitzara documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Cataleg de Residus de Catalunya. Documentalment es

comprovara mitjangant:

- Fitxa d’acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseidor del

mateix i I'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma

itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

- Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un residu i el destinatari d’aquest i
que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de

I'ecologia.
- Justificant de recepcid (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del residu, al productor o posseidor del residu.

6.5. GESTIO DE RESIDUS TOXICS 1/0 PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb
altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacio selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la

deposicié controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els seglients:
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- Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els contenen.
- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.
A continuacio s’indiquen les diverses possibilitats de gestid segons I'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es
contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestio de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la
gestio d’olis residuals. Despres corresponent concurs public, 'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és encarregada

en I'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atencid a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran
d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de

recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i
degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermeétic i

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucié, 'empresa licitadora notificara
d’'immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements

contaminats i procedir a la seva restitucié.
En I'aplicacio de la legislacio vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurara:
- El codi d’identificacié els residus
- El nom, direccid i telefon del titular dels residus
- La data d’envasament
- La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicid de realitzar qualsevol abocament en aigiies superficials, subterranies, xarxes de clavegueram

o sistemes d’evacuacio d’aigiies residuals, prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

6.6. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Una obra té dos tipus de gestio, la de dins de I'obra i la de fora de I'obra.

Es recomana que la gestid minima de separacio selectiva per a les obres d’adequacié d’espais publics estigui formada per la segregacié dels

residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys opcions
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,

fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)
cap ainstal-lacions on es faci un tractament previi des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacio

0, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a diposit controlat.

En el cas d’aquest edifici, es realitzara una classificacié en obra dels residus, els quals es col-locaran en diferents contenidors. Aquests

estaran identificats amb una senyalitzacié que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.

6.6.1. GESTIO DINS DE L’'OBRA

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1 Separacio segons | Especificar el tipus de separacid selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

tipologia de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de

les seglients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista
de generacid per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

D Formigd: 160T

D Maons, teules, ceramics: 80T
D Metall: 4T

DFusta: 2T

DVidre: 2T

D Plastic: 1T

D PaperiCartro: 1 T.

(A partir de dos anys de I’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats
passaran a ser la meitat).

[ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per I'emmagatzematge d’aquest
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglients:

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

Especials - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les
etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacid, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid
vertical i sobre cubetes de retencio de liquids per tal d’evitar fuites.

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials.

[ contenidor per Inerts barrejats O contenidor per Inerts Formigd

Inerts [ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per a altres inerts

O contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

<



PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

'° CONSORCI D'AIGUES =
(] COSTA BRAVA GIRONA 4P Diputaci6 de Giron: T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

A8_GESTIO DE RESIDUS

O contenidor per metall O contenidor per fusta 6.6.2. GESTIO FORA DE L'OBRA
. . . ) i Es disposa d’un abocador relativament proper al punt de les obres, que és:
O contenidor de plastic [ contenidor de paper i cartré
No Especials O contenidor per... O contenidor per... - Diposit controlat de Peralada

[ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats o  Estat:enservei

Codi Gestor: E-897.05
O contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats © odi Bestor

o Tipus de residu gestionat: runes

Inerts + No Especials: [ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
. o Distancia de I'obra: 15 Km
Inerts + No Especials (**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un

. o  Adreca fisica: Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guill, Parc 76 17491 Peralada
tractament previ.

s . - — - - - " — o Telefon:934247488
Reciclatge de residus | Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a |'obra per reutilitzar,

petris inerts en la | posteriorment, en el mateix emplacament. o Nom del titular: UTE Gestora de runes de la construccid S.A. i Costa Brava de serveis S.A.

propia obra o  Adreca del titular: Carrer Napols, 222 08013 Barcelona

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat o Teléfon: 934147488

sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

(kg): 0 (m3): 0

Senyalitzacid dels | Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
contenidors separacio selectiva prevista.

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA

Inerts. Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No Especials | Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.

barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus No

Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per
una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic Cables eléctrics

Y2

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials
de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no
obstant, a 'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen
= | a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
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7. FITXES DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS
Obra Civil
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: ngS'D:’vf" gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
rac
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i
gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
quantitats construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus
DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la - de la construccié i demolicié gestio
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus
de la construccié | demolicié minimitzacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideracié de residu
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA A LETAP D'EMPURIABRAVA SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasca d'ells a I'obra
» supera les quantitats de ...
Situacio: CASTELLO D'EMPURIES
Municipi : CASTELLO D'EMPURIES [Cornam: ALT EMPORDA cal separar
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS R.D. 105/2008 tones Projecte individualment ti de residu
residu d'excavacié Codificacid residus LER Densitat Pes residus Volum aparent ;‘:—Mﬂt iee T oorbi :: 3’:: no I:-m:
Ordre MAM/304/2002  (tbnesim’) (tones) (m ons, 19 L no ne!
| sours coigacia . 000 0.00 Metalls 2 1,33 no no especial
hod T ' ' Fusta 1 0,88 no no especial
grava i sorra soita 70 000 0,00
e 56 000 s |Vidres 0.5 0,00 no no especial
::. ol . oy pes Plastics 05 6,08 si no ospocial
v 0
' ! Paper i cartré 0.5 0,75 si 0 espocial
terrapié 1,80 000 0,00 .-_p". vy T e T bk si o POC
pedrapié 1,80 000 0,00 = . ———= — s ) " )
z o * Dins dels residus espedials hi ha indosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
terres contaminades 170503 80 000 0,00 W A & i
e elc... i els matenals que hagin estat per aq Totiser q ables, estan p ts a fobra i es sep an i tractaran a
ahtres - 000 0.00 . part de la resta de residus
residu d'excavacié 000t 0,00 m
residu d'enderroc Codifcacid residus LER Densitat Pes residus Volum aparent Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectva dels residus a fobra en contenidors
Ordre MAM/304/2002  (onesim’) (tones) (m) 0 espais reservats pels seglents residus
obra de fabrica 170102 1,25 023 0,18 R.D. 105/2008 projecte
formigd 170101 1,50 212 1,41 ontenidor per Fo no no
petis 170107 1,50 000 0,00 InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules..) no no
metalls 170407 1,50 028 0,18 Contenidor per Metalls no -
fustes 170201 1,10 000 0,00
vidre 170202 1,00 000 0,00 [Contenidor per Fustes no no
plastcs 170203 0,60 548 9,13 [Contenidor per \idre no no
Quixos 170802 1,00 000 0,00 N
betums 170302 1,00 000 0,00 No sspecisiegContanidor pr Plletics s sl
forociment 170605 0,01 000 0,00 Contenidor per Paper i cartrd si si
IContenidor per Guixos i no especials si si
residu d'enderroc 8,099 t 10,91 m’ " ”
Mﬂem contenid da de sy )
residu de construccié Codificacid residus LER Densitat Pes residus Volum aparent S — e -
Ordre MAM/304/2002  (bonesim3) (tones) (m)
sobrants d'execucid 200 1,50 INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
obra de fabrica 170102 1,25 125 1,00
formigd 170101 1,5 075 0,50 Dins lobra shan detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
petis 170107 000 0,00 Materials de construccié que contenen amiant - |altres espedficar -
Quixos 170802 000 0,00 Residus que contenen hidrocarburs - espedificar -
altres 1,00 000 0,00 Residus que contenen PCB - espedficar -
g 328 330 Temes contaminades - espedficar -
s 12001 :j‘ 033 %% Els residus es gestionaran fora de fobra en:
pldstcs 170203 0,60 080 1,00
cantrd 170004 0.75 075 1,00
m’:m“; 170407 210 105 0.50 Instal-lagons de reciclatge i valoritzacid I:
residu de construccié 528 t 4,80 m’ Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid E
MINIMITZACIO DE RESIDUS EN PROJECTE. Durant l'elaboracié del te le seguents mesures per tal de minimitzar residus Tipus de residu | Nom i codi de or dol residu ( decret 161/2001
1.- Els sistema constructu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2- S"han opt-_nnzal ,es seccions resistents de ferms, etc. ) si tipus do rosidu gestor adrossa codi dol gostor
3.- L'adequaci6 de I'obra al tereny, genera un equilibri de moviments de tees sl runes UTE Gestora de runes de la Pol. Ind. 9 Paratge Puig den Guil, Parc |E-897.05
4- - construccié SA i Costa Brava de |76 17491 PERALADA
:" - serveis SA
MINIMITZACIO DE RESIDUS A OBRA. a lobra es realitzaran les accions seglents
1.- Emmagatzematge adient de matenals i productes (veure detall) si
2.-Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigils o sobre superficies dures si
4. -
5.- -
6.-
14 24
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS:
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i
gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus

RESIDUS
Obra Civil

pressupost i fiances

de la construccié i demolicié

IPRESSUPOST ESTIMATIU

S'ha considerat pel calcul del pi P i : Costos

Les previsions de separaci6 de I'apartat de goc!lo is Classificaci6 a obra: entre 12-16 €/m’ 15,00 € |
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €m’ (minim 100 €) - €
La distdncia migana al abocador: 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €m’ - €
Els residus espedials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €m’ - €
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu | Especials: n® transports a 200 € transport -
Lloguer contenidors incdlosos en el preu Gesfor terres: entre 5-15 €m’ - €
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacid Geslor terres contaminades: entre 70-90 €/m’® - €

Els preus ghan obtngut dels i dors de C ya, que han at dades (2008-2009)
TIPUS RESIDU Volum Classificaci6  Transport (a) Valoritzador / Abocador (b)
Excavacié Terres T.contam.
m’ (#20%) 0,00 €m’ 0,00 €m’ 0,00 €&m’ 0,00 €&m’
|Terres | 0,00 | 0.00 | 000 | 0.00 [
[Teres inades | 0,00 | 0,00 | | | o000 |
Enderroc/ Construc. runa neta runa bruta
m’ (+35%) 15,00 €m’ 0,00 €m’ 0,00 &m’ 0,00 &m’
Formigd 2,58 38,76 0.00 - 0,00
[Maons i ceramics 1,59 23,92 0,00 - 0,00
Potris barrojats 0,00 0,00 0.00 0,00
Metalls 0,92 13,85 0.00 - 0.00
Fusta 1,08 16,20 0.00 - 0.00
Vidros 0,00 0.00 0,00 - 0.00
[Plastics 13,67 205,05 0,00 0,00 0.00
Papor i cartré 1,35 20,25 0,00 0.00 -
No especials 0,00 0.00 0.00 0.00 -
Porillosos Especials | 0,00 | 0,00 | 0.00]
[ [ [
318,03 0,00 0,00 0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de: 318,03 €

EL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DE LA GESTIO DE RESIDUS ES DE

(a) El transport de residus d'aquesta obra ja esta inclos en el pressupost d'execucié de I'obra, i no es contabilitza

en aquest annex per evitar duplicitat de costos

(b) El canon d'abocador d'aquesta obra ja esta inclos en el pressupost d'execucié de I'obra, i no es contabilitza

en aquest annex per evitar duplicitat de costos

Total de residus dexcavacd | 000t | ooom’ |
Total de residus de construccid | enderroc | 13,38 t l 1571 m’ |
Calcul del diposit Residus dexcavacid (1) [ ooom® ] 11 eum’ 0,00 euros
(RD 21072018) Residus denderroc, construacid i vials (2) 11 eum’ 172,76 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS| 1571 m’
[Total diposit 172,76 ouros

¥4

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS
REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i Obra Civ)
gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

DECRET 89/2010 , pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus
de la construccié | demolicié oG e gritica
IETALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
1 ' )
1T IP %
\—/ \IEI_E/ g
1 1
CONTENIDOROM * L 330 L
Contenidor 9 m® . Apte per formig6, ceramics, petris i fusta
\—/ \.E_EI/ E
CONTENIDOR S M ' AMB TAPES I8 3% L
Contenidor 5m°. Apte per plastics, paper i cartr6, metalls i fusta
L 3 = ] C
\—/ \E_En/ E
CONTENDOR 5M' L ™3 |
1
Contenidor 5m®. Apte per formigé, ceramics, petris, fusta i metalls
| E—
8
i 8
—_— —_—
T I 120 |
CONTENIDOR 1000L CONTENDOR 200L

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartré, plastics

Bid6 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per enmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestié dels residus dins lobra, si s'escau. Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les|

caracteristiques particulars de lobra i els seus sistemes dexecucid, previ acord amb la direccié facultativa.

Aquestes instal lacions genériques, s'adaptaran a les caracteristiques de lobra mitjangant el Pla de gestié de residus i hauran de

constar al Pla de seguretat i salut
Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separacié de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

4/4
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Pressupost per la gestié de residus del Projecte Tecnic de substitucio del diposit de sosa caustica
al’'ETAP d'Empuriabrava

PRESSUPOST

Data: 14/05/25

Pag.: 1

Obra
Capitol

NUM. CCOI

01 Pressupost 01
01 GESTIO DE RESIDUS

UA DESCRIPCIO

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 P0000002

2 P2R6-415G

3 P2R6-415H

4 P2RA-EU25

5 P2RA-IQFL

6 P2RA-EU20

7 P2RA-EU1S

8 P2RA-10MPR

PA

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

Partida algada d'abonament integre per a la Gestio de residus interna
del Projecte Técnic de substitucid del dipdsit de sosa caustica de
I'ETAP d'Empuriabrava (P - 1)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no
especials a instal-lacio autoritzada de gesti6é de residus, amb cami6
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
(P-2)

Carrega de residu de sosa caustica i transport fins a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 cisterna. (P - 3)

Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 5)

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccid o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 7)

Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccid o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus
perillosos, de hidroxid de sodi (sosa caustica), amb codi 060204*
segons la Llista Europea de Residus. (P - 4)

Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus
perillosos, d'envasos que contenen restes de substancies perilloses o
estan contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons la Llista
Europea de Residus. (P - 8)

318,03 1,000

1,77 10,905

168,35 5,000

41,40 0,184

16,91 1,414

26,46 0,181

0,98 6.500,000

0,36 1.150,000

318,03

128,35

841,75

7,62

23,91

4,79

6.370,00

414,00

TOTAL Capitol

01.01

8.108,45

EUR
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SITUACIO ABOCADOR
TM PERALADA
SITUACIO ABOCADOR
TM PERALADA
SITUACIO OBRA
TM CASTELLO D'EMPURIES
IN STALLACIO
Nom
DIPOSIT CONTROLAT DE PERALADA
Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servej E-1157.10 MONODIPUSIT CONTROLAT DE TERRES POL. IND, 9 PARATGE PULG D'EN GUIL,
I RUNES. PARC. 76
17451 PERALADA
Teldfon Fax Email Web
534147488
DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO
Nom del titular
DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL
Adreca Teléfon
Cf CANONGE DORCA, 55 972356152
17001 GIRONA
LOCALITZACIO
edie aratisasia |E| Coordenades UTH X Coordenades UTM y
== 503833 4683807
a: Planol:
FEBRER 2025

COSTA BRAVA GIRONA 4@ Pruececectone A L'ETAP DEMPURIABRAVA OCEAN: Maro Cucurellai Via
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MA D'OBRA
COoDI UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEPD h Ajudant electricista 23,38 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,41 €
A0D-0007 h Manobre 23,88 €
AOE-000A h Manobre especialista 24,69 €
AOF-000B h Oficial 1a 32,16 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 27,44 €
AOF-000P h Oficial 1a manya 26,97 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 27,44 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 26,55 €
A0K-002B h Técnic mig o superior 48,96 €

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 14105125 Pag: 2
MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,54 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 107,08 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 88,29 €
C151-002Z h Cami¢ cisterna de 8 m3 63,53 €
C153-003G h Camio grua per a treballs generals, neteja i transport 51,23 €
d'eines de 5 t de carrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN-m de moment d'elevacio
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 51,08 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,28 €
C202-005P h Talladora amb disc de carborindum 4,13 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98 €
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cobl

UA

DESCRIPCIO

MATERIALS

B011-05ME
BO3L-05N7
B054-06DH

B055-067M

BO6F1-163E

BOF19-1323

B2RA-28TJ

B2RA-28UG

B2RA-28UQ

B2RA-28US

B2RA-28V2

B2RA-10MPS

B896-H59B

m3

kg

m3

kg

kg

Aigua
Sorra de pedrera per a morters
Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs

Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Formigé en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.6

Totxana de 290x140x100 mm, categoria |, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

Disposici6 controlada en instal.laci6 de gestor
autoritzat de residus perillosos, de hidroxid de sodi
(sosa caustica), amb codi 060204* segons la Llista
Europea de Residus.

Disposici6 controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construccid o
demolicio, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus plastics
amb una densitat 0,43 /m3, procedents de construccié
o demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Disposicié controlada en installaci6 de gestor
autoritzat de residus perillosos, d'envasos que
contenen restes de substancies perilloses o estan
contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons
la Llista Europea de Residus.

Revestiment protector, lleugerament tixotropic a base
de resines epoxi: Pintura per a revestiments protectors,
lleugerament tixotropic a base de resines epoxi, de dos
components. Aplicat sobre formigé o acer per a
proteccid contra la corrosid, intemperies i atacs
quimics moderats a alts.

157,78 €

113,23 €

195,30 €

11,00 €

24,96 €

135,95 €

25,20 €

DESCRIPCIO

PREU

cobl UA
BAS1-015V u
BG2J-0BBV m
BG33-G2Www m
BJ60-OE02 u
BJ60-OE03 u
BJ60-OE05 t
BJ60-OE06 u
BJ60-OE07 u

Porta metal‘lica, de dues fulles batents per a una llum
de 215x210 cm, preu superior

Safata metal-lica reixa d'acer electrozincat, d'alcaria 50
mm i amplaria 100 mm

Cable amb conductor de coure de tensid
assignada0,6/1 kV, de designacio6 RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccidé 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums

Conductes del sistema de neutralitzacio de fugues de
clor gas de material plastic per a [l'absorcio i
canalitzacio dels gasos fins a torre de neutralitzacié.
Inclou desmuntatge d'elements existents, accessoris
de muntatge i part proporcional de petit material.

Subministre i col.locacio de torre de neutralitzacié del
sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus
ELFKK-9 o equivalent per a absorcio de fugues de clor
gas en instal.lacions de tractament i potabilitzacio
d'aigiies.Inclou feines de desmuntatge de torre de
neutralitzacié existent, accessoris de muntatge i part
proporcional de petit material.

Hipoclorit sodic (NaClO 12.5%) EN-901 MG IBC-1200
kg en contenidors de 1000L, homologats tipus IBC.

Material auxiliar i accessoris per muntatge de sistema
de seguretat en enmagatzematge consistent en el
subministre i instal.laci6 de dutxa i rentaulls de
seguretat amb doble comandament, recuberta en ABS
de color groc.

Sistema de cloracid provisional amb capacitat de
dosificacié de fins a 370l/dia de NaClO 12.5% en dos o
més punts de cloracié. Inclou subministre i col.locacié
de 4 unitats de diposit tipus GRG, un per a cada punt
de dosificacié6 més un de reserva amb capacitat de fins
a 4.5 dies en cambra d'arribada i fins a 6.7 dies en
postcloracié (per consums de 150l/dia i 220l/dia).
Inclou bombes dosificadores PZIG300, de 20.4//h a 10
bar, i per la postcloracié bomba dosificadora PZiG de
31.8 I/h a 7 bar o equivalents. S'inclou suport per a
col.locacié de bombes sobre GRG i succi¢ directa del
GRG per la boca superior central i fins a 100 metres de
tub de diametre 12x18 per a canonada de dosificacid
fins a punts de cambra d'arribada i post-cloracio.
Possibilitat de configuracié de la dosificacié en funcié
del cabal, si es disposa de senyal de cabalimetre, o
configuracio i ajust de la dosificacié de forma manual.
S'inclouen tasques de muntatge de bombes sobre
GRG, estesa de canonada flexible fins a punt de
dosificacié, ajust i comprovacié de les bombes i
comprovaci¢ del residual de clor en ambdos
dosificacions.

1.865,20 €

1.800,00 €

6.900,00 €

496,67 €

379,47 €

6.358,49 €
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MATERIALS

cobl

UA

DESCRIPCIO

BJ70-OE01

BJ70-0E02

BJ70-OE03

BJ70-OE05

BJ70-OE06

BJTO-OE04

u

Diposit tipus horitzontal, de doble paret amb cunyes de
poliester per a 'emmagatzematge d'hidroxid de sodi,
amb capacitat util de 5.0001, capacitat total de 8.100I,
diametre de 1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm
longitud total 3.470mm fons amb doble radi i pes
aproximat de 800kg. Material amb barrera quimica de
resina estervinilica amb fibra de vidre(tipus Derakane
411), reforg mecanic amb resina estervinilica amb fibre
de vidre(tipus Derakane 411), barrera quimica manual,
refor¢ mecanic laminat manual i acabat final amb color
blanc RAL 9010. Diposit amb composicié laminar
calculada segons norma EN-13121, per a legalitzacid
segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de
3mm de barrera quimica, refor¢ mecanic de 8mm +
3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en cilindre i espessor
total de 14.8mm en fons i 17.5mm en cilindre.

Indicador de nivell LC-125 amb tub guia exterior de
tipus flotador de PVC

Interruptor  de nivell NS, de tipus flotador
electromagnétic de PVC.

Contenidor GRG de 10001 apte per a
I'emmagatzematge de sosa caustica, de dimensions
exteriors  1000x1200x1160mm. Inclou cubeta de
retencio.

Material auxiliar per a I'extraccié i carrega de sosa

Hidroxid sodic 20% (NaOH). Inclos el trasvassament a
diposit de desti.

Pag: 5 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 14/05/25 Pag: 6
ELEMENTS COMPOSTOS
PREU COoDI UA DESCRIPCIO PREU
23.895,00 € BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 234,72 €
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 R x 24,69000 = 25,92450
Subtotal... 25,92450 25,92450
Magquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 IR x 2,28000 = 1,65300
Subtotal... 1,65300 1,65300
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0200 x 2,21000 = 0,44200
715 00 € BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1530  x 22,80000 = 34,88400
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000  x 0,35000 = 140,00000
250,00 € B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 157,78000 = 31,55600
! segons UNE-EN 197-1, en sacs
197,50 € Subtotal... 206,88200 206,88200
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,25925
COST DIRECTE 234,71875
112,37 € ) [
COST EXECUCIO MATERIAL 234,71875
235,85 €
WT21-FMEJ m3  Runa d'obra de fabrica de bloc foradat de morter de Rend.: 1,000 0,00 €
ciment
WT25-FMEN m3  Runa d'obra de fabrica ceramica de ma¢ massis Rend.: 1,000 0,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P2R5-DT0X m3  Transport de residus a installacié autoritzada de Rend.: 1,000 9,04 €
gestio de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més
de 10ifinsa 15 km
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C154-003M Cami¢ per a transport de 12 t 0,167 R x 51,08000 = 8,53036
Subtotal... 8,53036 8,53036
COST DIRECTE 8,53036
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,51182
COST EXECUCIO MATERIAL 9,04218
P2RA-EU29 m3  Disposicid controlada en dipdsit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 61,97 €
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
plastics, procedents de construccié o demolicio, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28V2 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 0430 «x 135,95000 = 58,45850
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus plastics
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construccié
o demolici, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
Subtotal... 58,45850 58,45850
COST DIRECTE 58,45850
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,50751
COST EXECUCIO MATERIAL 61,96601
P2RA-EU2V kg Disposicid controlada en centre de seleccid i Rend.: 1,000 0,98 €
transferéncia de residus barrejats  perillosos,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 09
03* segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28TJ Disposicid controlada en installaci6 de gestor 1,000  x 0,92000 = 0,92000
autoritzat de residus perillosos, de hidroxid de sodi
(sosa caustica), amb codi 060204* segons la Llista
Europea de Residus.
Subtotal... 0,92000 0,92000
COST DIRECTE 0,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,05520
COST EXECUCIO MATERIAL 0,97520

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 14/05/25 Pag.. 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-1  P0000001 PA Partida algada d'abonament integre per a Seguretat i Rend.: 1,000 734,84 €
Salut de les obres del Projecte Tecnic de substitucio
del diposit de sosa caustica de 'ETAP d'Empuriabrava,
corresponent a I'1.5% del PEM.
P-2  P0000002 PA Partida alcada d'abonament integre per a la Gestio de Rend.: 1,000 318,03 €
residus interna del Projecte Tecnic de substitucio del
diposit de sosa caustica de 'ETAP d'Empuriabrava
P-3  P2140-4RRN u Desmuntatge de full i bastiment de porta interior amb Rend.: 1,000 256,92 €
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 Manobre 10,000 /R x 23,88000 = 238,80000
Subtotal... 238,80000 238,80000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,58200
COST DIRECTE 242,38200
DESPESES INDIRECTES 6,00% 14,54292
COST EXECUCIO MATERIAL 256,92492
P-4 P214N-52TU m3  Enderroc d'estructures de mad, amb mitjians mecanics Rend.: 1,000 44,84 €
i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 Manobre 0,800 /R x 23,88000 = 19,10400
AOE-000A Manobre especialista 0,500 R x 24,69000 = 12,34500
Subtotal.. 3144900 31,4900
Maquinaria:
C111-0056 Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /R x 15,54000 = 1,55400
C138-00KR Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,100 /R x 88,29000 = 8,82900
Subtotal. 1038300 10,38300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,47174
COST DIRECTE 42,30373
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,53822
COST EXECUCIO MATERIAL 44,84196
P-5  P214R-8GWY m2  Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment Rend.: 1,000 55,63 €
de 20 cm de gruix, a ma i amb martell trencador
manual i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
AOD-0007 Manobre 1,000 R x 23,88000 = 23,88000
AOE-000A Manobre especialista 1,000 R x 24,69000 = 24,69000
Subtotal... 48,57000 48,57000
Maquinaria:
C20H-00DN Martell trencador manual 0,800 R x 3,98000 = 3,18400
Subtotal... 3,18400 3,18400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,72855
COST DIRECTE 52,48255
DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,14895
COST EXECUCIO MATERIAL 55,63150
P-6  P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de Rend.: 1,000 23,21 €
fondaria, amb disc de carborindum
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 0,750 R x 24,69000 = 18,51750
Subtotal... 18,51750 18,51750
Maquinaria:
C202-005P Talladora amb disc de carborandum 0,750 R x 4,13000 = 3,09750
Subtotal... 3,09750 3,09750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,27776
COST DIRECTE 21,89276
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,31357
COST EXECUCIO MATERIAL 23,20633
P-7  P2R6-4I5G m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus a Rend.: 1,000 11,77 €
instal‘laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb
camio per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 fins a 15 km.
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C138-00KQ Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,024 R x 107,08000 = 2,56992
C154-003M Camié per a transport de 12 t 0,167 IR x 51,08000 = 8,53036
Subtotal... 11,10028 11,10028
COST DIRECTE 11,10028
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,66602
COST EXECUCIO MATERIAL 11,76630
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-8  P2R6-4I5H m3  Carega de residu de sosa caustica i transport fins a Rend.: 1,000 168,35 €
instal-laci¢ autoritzada de gestid de residus, amb
transport autoritzat.
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 2,500 R x 63,53000 = 158,82500
Subtotal... 158,82500 158,82500
COST DIRECTE 158,82500
DESPESES INDIRECTES 6,00% 9,52950
COST EXECUCIO MATERIAL 168,35450
P-9  P2RA-EU1S kg Disposici6 controlada en installacio de gestor Rend.: 1,000 0,98 €
autoritzat de residus perillosos, de hidroxid de sodi
(sosa caustica), amb codi 060204* segons la Llista
Europea de Residus.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28TJ t Disposicio controlada en installacid de gestor 1,000  x 0,92000 = 0,92000
autoritzat de residus perillosos, de hidroxid de sodi
(sosa caustica), amb codi 060204* segons la Llista
Europea de Residus.
Subtotal... 0,92000 0,92000
COST DIRECTE 0,92000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,05520
COST EXECUCIO MATERIAL 0,97520
P-10 P2RA-EU25 m3  Disposicid controlada en centre de reciclaige de Rend.: 1,000 41,40 €
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28UG t Disposicid controlada en centre de reciclatge de 0200  x 195,30000 = 39,06000
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construccid o
demolicio, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus
Subtotal... 39,06000 39,06000
COST DIRECTE 39,06000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,34360
COST EXECUCIO MATERIAL 41,40360
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-11 P2RA-EU20 m3  Disposicid controlada en dipdsit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 26,46 €
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28US Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el 1,000  x 24,96000 = 24,96000
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus
Subtotal... 2496000 2496000
COST DIRECTE 2496000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,49760
COST EXECUCIO MATERIAL 26,45760
P-12 P2RA-IQFL m3 Disposicid controlada en dipdsit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 16,91 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28UQ Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1450  x 11,00000 = 15,95000
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal... 15,95000 15,95000
COST DIRECTE 15,95000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,95700
COST EXECUCIO MATERIAL 16,90700
P-13 P2RA-10MPR kg Disposicio  controlada en instal.laci6 de gestor Rend.: 1,000 0,36 €
autoritzat de residus perillosos, d'envasos que
contenen restes de substancies perilloses 0 estan
contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons
la Llista Europea de Residus.
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:
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B2RA-10MPS kg Disposicio  controlada en instal.laci6 de gestor 1,000  «x 0,34000 = 0,34000
autoritzat de residus perillosos, d'envasos que
contenen restes de substancies perilloses 0 estan
contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons
la Llista Europea de Residus.
Subtotal... 0,34000 0,34000
COST DIRECTE 0,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,02040
COST EXECUCIO MATERIAL 0,36040
P-14 P30E-OE01 m3  Execucid de suport de formigd en massa per a Rend.: 1,000 224,11 €
recolzament de diposit a base de HM-30/B/20/X0.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 3,000 R x 23,88000 = 71,64000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 R x 26,55000 = 26,55000
Subtotal.. 9819000 98,19000
Materials:
BO6F1-163E m3 Formigd en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una 1,000 x 113,23000 = 113,23000
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.6
Subtotal. 11323000  113,23000
COST DIRECTE 211,42000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 12,68520
COST EXECUCIO MATERIAL 224,10520
P-15 P9K5-HCJJ m2  Tractament superficial amb pintura bicomponent per a Rend.: 1,000 36,65 €
revestiments protectors, lleugerament tixotropic, a base
de resines epoxi aplicades sobre formigd o acer, per a
la proteccid6 contra la corrosid, intemperie,
sol.licitacions mecaniques altes i quimiques mitjes,
tipus Sikaguard-62 o equivalent, apte pel contacte amb
aigua potable, aplicat per mtja de metodes manuals
mitjiangant brocha o rodet de velur(llana rasa), amb
almenys 0.6mm d'espessor en horitzontal i maxim
0.2mm en vertical, en 2 0 3 capes, amb un consum de
0.9 kg/m2, seguint les indicacions de la fulla técnica
del producte, incloent subministre de materials,
aplicacio, medis auxiliars i eliminacié de residus a
deixalleria.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,470 R x 24,69000 = 11,60430
Subtotal... 11,60430 11,60430

Materials:
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B896-H59B kg Revestiment protector, lleugerament tixotropic a base 0900  «x 25,20000 = 22,68000
de resines epoxi: Pintura per a revestiments protectors,
lleugerament tixotropic a base de resines epoxi, de dos
components. Aplicat sobre formigd o acer per a
proteccid contra la corrosi, intemperies i atacs
quimics moderats a alts.
Subtotal... 22,68000 22,68000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,29011
COST DIRECTE 3457441
DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,07446
COST EXECUCIO MATERIAL 36,64887
P-16 P9VF-5CHO m Formacio d'esglaé amb totxana de 290x140x100 mm, Rend.: 1,000 27,60 €
collocada amb morter mixt 1:2:10. Inclou recrescut
amb morter fins a algada contrapetja.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 23,88000 = 4,29840
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 26,55000 = 9,55800
Subtotal... 13,85640 13,85640
Materials:
BOF19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons 35,715 x 0,28000 = 10,00020
la norma UNE-EN 771-1
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0084  «x 234,71875 = 1,97164
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal... 11,97184 11,97184
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20785
COST DIRECTE 26,03609
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,56217
COST EXECUCIO MATERIAL 27,59825
P-17 PAS2-5QRE u Subministre i col.locacio de porta metal-lica, de dues Rend.: 1,000 1.988,83 €
fulles batents, per a una llum de 200x320 cm, preu
superior, col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000P h Oficial 1a manya 0,400 R x 26,97000 = 10,78800
Subtotal... 10,78800 10,78800
Materials:
BAS1-0I5V u Porta metal-lica, de dues fulles batents per a una llum 1,000 x  1.865,20000 = 1.865,20000
de 215x210 cm, preu superior
Subtotal... 1.865,20000 1.865,20000
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,26970
COST DIRECTE 1.876,25770
DESPESES INDIRECTES 6,00% 112,57546
COST EXECUCIO MATERIAL 1.988,83316
P-18 PGOE-OE03 u Feines d'automatitzacio i telecontrol i integracio dels Rend.: 1,000 1.817,94 €
senyals dels equips del sistema de neutralitzacio de
fugues de clor gas a I'SCADA de la planta.
Les feines d'automatitzacid i telecontrol inclouran:
- Implementacié arrancada d'equip Unicament quan
salti I'alarma de clor.
Les tasques d'integracié dels senyals dels equips del
sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas a
I'SCADA de la planta inclouran:
- Integracié de les noves variables procedents del
nivell continu del diposit i boia segons protocol modbus
TCP/IP o altres.
- Modificacié de la pantalla Scada, historics i alarmes.
- Programacio del sistema WIT PilotePc realitzat per
un integrador certificat en sistemes WIT.
- Inclou despeses, dietes i desplagaments del personal
tecnic.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPD Ajudant electricista 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000
AOF-000E Oficial 1a electricista 20,000 /R x 27,44000 = 548,80000
AOK-002B Técnic mig o superior 20,000 R x 48,96000 = 979,20000
Subtotal... 1.715,04000 1.715,04000
COST DIRECTE 1.715,04000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 102,90240
COST EXECUCIO MATERIAL 1.817,94240
P-19 PJ60-OE01 u Desplagament de quadres i instal.lacions eléctrica i Rend.: 1,000 2.834,91 €
pneumatica associades al sistema de tancament
automatic de clor gas. Inclou desplagcament de
quadres del sistema de tancament automatic de clor,
desmuntatge de suports, canalitzacions i conductes
existents en zona a demolir, extensi6 i muntatge de
nous suports i canalitzacions grapats per sostre i
extensio de cablejat electric i pneumatic fins a nova
ubicacio dels quadres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPD Ajudant electricista 32,000 R x 23,38000 = 748,16000
AOF-000E Oficial 1a electricista 32,000 R x 27,44000 = 878,08000
Subtotal... 1.626,24000 1.626,24000

Materials:
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BG2J-0BBV m Safata metal-lica reixa d'acer electrozincat, d'algaria 50 30,000  x 8,92000 = 267,60000
mm i amplaria 100 mm
BG33-G2ww m Cable amb conductor de coure de tensio 60,000  x 13,01000 = 780,60000
assignada0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS),
construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de seccid 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacci¢ al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums
Subtotal... 1.048,20000 1.048,20000
COST DIRECTE 2.674,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 160,46640
COST EXECUCIO MATERIAL 2.834,90640
P-20 PJ60-OE02 u Subministre i col.locacio de conductes del sistema de Rend.: 1,000 2.339,21 €
neutralitzacié de fugues de clor gas de material plastic
per a |'absorcié i canalitzacié dels gasos fins a torre de
neutralitzacié.  Inclou feines de desmuntatge
d'elements existents, accessoris de muntatge i part
proporcional de petit material.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 23,41000 = 187,28000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 8,000 R x 27,44000 = 219,52000
Subtotal... 406,80000 406,80000
Materials:
BJ60-OE02 u Conductes del sistema de neutralitzacio de fugues de 1,000 x  1.800,00000 = 1.800,00000
clor gas de material plastic per a [l'absorcio i
canalitzacio dels gasos fins a torre de neutralitzacié.
Inclou desmuntatge d'elements existents, accessoris
de muntatge i part proporcional de petit material.
Subtotal... 1.800,00000 1.800,00000
COST DIRECTE 2.206,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 132,40800
COST EXECUCIO MATERIAL 2.339,20800
P-21 PJ60-OE03 u Subministre i col.locacié de torre de neutralitzacié del Rend.: 1,000 7.745,21 €
sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus
ELFKK-9 o equivalent per a absorcio de fugues de clor
gas en instal.lacions de tractament i potabilitzacio
d'aigiies.Inclou feines de desmuntatge de torre de
neutralitzacié existent, accessoris de muntatge i part
proporcional de petit material.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 R x 23,41000 = 187,28000
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AOF-000R Oficial 1a muntador 8,000 R x 27,44000 = 219,52000
Subtotal... 406,80000 406,80000
Materials:
BJ60-OE03 Subministre i col.locacié de torre de neutralitzacio del 1,000 x  6.900,00000 = 6.900,00000
sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus
ELFKK-9 o equivalent per a absorci6 de fugues de clor
gas en instal.lacions de tractament i potabilitzacio
d'aigiies.Inclou feines de desmuntatge de torre de
neutralitzacié existent, accessoris de muntatge i part
proporcional de petit material.
Subtotal... 6.900,00000 6.900,00000
COST DIRECTE 7.306,80000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 438,40800
COST EXECUCIO MATERIAL 7.745,20800
P-22 PJ60-OE04 u Recollocacio de bomba del sistema de deteccio i Rend.: 1,000 430,95 €
neutralitzacié de fugues de clor gas. Inclou tasques de
desmuntatge i modificacio instal.lacions per a posterior
muntatge. Inclou accessoris pel muntatge i part
proporcional de petit material.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPD Ajudant electricista 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000
AOF-000E Oficial 1a electricista 8,000 /R x 27,44000 = 219,52000
Subtotal... 406,56000 406,56000
COST DIRECTE 406,56000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 24,39360
COST EXECUCIO MATERIAL 430,95360
P-23  PJ60-OE05 u Subministre de hipoclorit sodic (NaClO 12,5%) EN-901 Rend.: 1,000 631,76 €
MG IBC-1200 kg en contenidors de 1000L,
homologats tipus IBC.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BJ60O-OE05 Hipoclorit sodic (NaClO 12.5%) EN-901 MG IBC-1200 1,200 X 496,67000 = 596,00400
kg en contenidors de 1000L, homologats tipus IBC.
Subtotal.. 59600400  596,00400
COST DIRECTE 596,00400
DESPESES INDIRECTES 6,00% 35,76024
COST EXECUCIO MATERIAL 631,76424
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P-24 PJ60-OE06

Ma d'obra:
A0D-0007

Materials:
BJ60-OE06

P-25 PJ60-OE07

Materials:

Desmuntatge i desplagament de sistema de seguretat
en enmagatzematge consistent en dutxa i rentaulls de
seguretat amb doble comandament, recoberta en ABS
de color groc.

Manobre

Material auxiliar i accessoris per muntatge de sistema
de seguretat en enmagatzematge consistent en el
subministre i instal.laci6 de dutxa i rentaulls de
seguretat amb doble comandament, recuberta en ABS
de color groc.

Subministre de sistema de cloracié provisional amb
capacitat de dosificacio de fins a 370l/dia de NaClO
12.5% en dos o més punts de cloracio. Inclou
subministre i col.locacié de 4 unitats de diposit tipus
GRG, un per a cada punt de dosificacié més un de
reserva amb capacitat de fins a 4.5 dies en cambra
d'arribada i fins a 6.7 dies en postcloracié (per
consums de 150l/dia i 220l/dia). Inclou bombes
dosificadores PZIG300, de 20.4l/h a 10 bar, i per la
postcloracié bomba dosificadora PZiG de 31.8 ha 7
bar o equivalents. S'inclou suport per a col.locacié de
bombes sobre GRG i succié directa del GRG per la
boca superior central i fins a 100 metres de tub de
diametre 12x18 per a canonada de dosificacio fins a
punts de cambra d'arribada i post-cloracio. Possibilitat
de configuracio de la dosificacié en funcié del cabal, si
es disposa de senyal de cabalimetre, o configuraci i
ajust de la dosificacié de forma manual. S'inclouen
tasques de muntatge de bombes sobre GRG, estesa
de canonada flexible fins a punt de dosificacio, ajust i
comprovacio de les bombes i comprovaci6 del residual
de clor en ambdos dosificacions.

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

16,000 /R x 23,88000 =

Subtotal...

1,000  «x 379,47000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 6,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

Parcial

382,08000

382,08000

379,47000

379,47000

807,24 €

Import

382,08000

379,47000

761,55000
45,69300

807,24300

Parcial

6.740,00 €

Import
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BJ60-OE07

P-26 PJ70-OE01

Ma d'obra:
A01-FEPH
AOF-000R

Sistema de cloracid provisional amb capacitat de
dosificacié de fins a 370l/dia de NaClO 12.5% en dos o
més punts de cloracio. Inclou subministre i col.locacio
de 4 unitats de diposit tipus GRG, un per a cada punt
de dosificacié més un de reserva amb capacitat de fins
a 4.5 dies en cambra d'arribada i fins a 6.7 dies en
postcloracié (per consums de 150l/dia i 220l/dia).
Inclou bombes dosificadores PZIG300, de 20.41/h a 10
bar, i per la postcloraci6 bomba dosificadora PZiG de
31.8 I/h a 7 bar o equivalents. S'inclou suport per a
col.locacié de bombes sobre GRG i succié directa del
GRG per la boca superior central i fins a 100 metres de
tub de diametre 12x18 per a canonada de dosificacio
fins a punts de cambra d'arribada i post-cloracio.
Possibilitat de configuracié de la dosificacié en funcié
del cabal, si es disposa de senyal de cabalimetre, o
configuracié i ajust de la dosificacié de forma manual.
S'inclouen tasques de muntatge de bombes sobre
GRG, estesa de canonada flexible fins a punt de
dosificacié, ajust i comprovacié de les bombes i
comprovacio del residual de clor en ambdos
dosificacions.

Subministre i col.locacio de diposit tipus horitzontal, de
doble paret amb cunyes de poliester per a
I'emmagatzematge d'hidroxid de sodi, amb capacitat
(til de 5.0001, capacitat total de 8.100I, diametre de
1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm longitud total
3.470mm fons amb doble radi i pes aproximat de
800kg. Material amb barrera quimica de resina
estervinilica amb fibra de vidre(tipus Derakane 411),
refor¢ mecanic amb resina estervinilica amb fibre de
vidre(tipus Derakane 411), barrera quimica manual,
reforg mecanic laminat manual i acabat final amb color
blanc RAL 9010. Diposit amb composicié laminar
calculada segons norma EN-13121, per a legalitzacio
segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de
3mm de barrera quimica, reforg mecanic de 8mm +
3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en cilindre i espessor
total de 14.8mm en fons i 17.5mm en cilindre. Inclou
detector de fugues, indicador de nivell LC-125 amb tub
guia exterior de tipus flotador de PVC, i indicador de
nivell de maxim model NS o equivalent, de tipus
flotador electromagnetic de PVC.

Inclou feines de trossejat del diposit existent. Inclou
legalitzacié instal.lacio nou diposit.

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

1000  «x

6.358,49000 =

Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 6,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

48,000 R x
46,000 R x

Preu €

23,41000 =
27,44000 =

6.358,49000

6.358,49000

6.358,49000

6.358,49000
381,50940

6.739,99940

Parcial

1.123,68000
1.262,24000

29.124,33 €

Import
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Subtotal... 2.385,92000 2.385,92000
Maquinaria:
C154-003M Cami per a transport de 12 t 4,500 R x 51,08000 = 229,86000
Subtotal.. 22986000  229,86000
Materials:
BJ70-OE01 Diposit tipus horitzontal, de doble paret amb cunyes de 1,000 x  23.895,00000 = 23.895,00000
poliester per a 'emmagatzematge d'hidroxid de sodi,
amb capacitat Util de 5.0001, capacitat total de 8.100I,
diametre de 1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm
longitud total 3.470mm fons amb doble radi i pes
aproximat de 800kg. Material amb barrera quimica de
resina estervinilica amb fibra de vidre(tipus Derakane
411), reforg mecanic amb resina estervinilica amb fibre
de vidre(tipus Derakane 411), barrera quimica manual,
refor¢ mecanic laminat manual i acabat final amb color
blanc RAL 9010. Diposit amb composicié laminar
calculada segons norma EN-13121, per a legalitzacio
segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de
3mm de barrera quimica, reforg mecanic de 8mm +
3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en cilindre i espessor
total de 14.8mm en fons i 17.5mm en cilindre.
BJ70-OE02 Indicador de nivell LC-125 amb tub guia exterior de 1,000  x 715,00000 = 715,00000
tipus flotador de PVC
BJ70-OE03 Interruptor  de nivell NS, de tipus flotador 1,000  x 250,00000 = 250,00000
electromagneétic de PVC.
Subtotal... 24.860,00000  24.860,00000
COST DIRECTE 27.475,78000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 1.648,54680
COST EXECUCIO MATERIAL 29.124,32680
P-27 PJ70-OE02 u Partida per a I'extraccio de reactiu i carrega en diposits Rend.: 1,000 1.988,04 €
de 1000 tipus GRG per a operacié intermitia de
trasvassament de reactius, previ a transport i gestio del
residu. Inclou subministre dels diposits de 1000I tipus
GRG, cubetes de retencio i material auxiliar per a
I'extraccio i carrega del reactiu(bomba, adaptadors,
etc.).
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 8,000 /R x 2469000 = 197,52000
AOF-000B Oficial 1a 4,000 R x 32,16000 = 128,64000
Subtotal... 326,16000 326,16000
Materials:
BJ70-OE05 Contenidor GRG de 10001 apte per a 5000  «x 197,50000 = 987,50000
I'emmagatzematge de sosa caustica, de dimensions
exteriors  1000x1200x1160mm. Inclou cubeta de
retencid.
BJ70-OE06 Material auxiliar per a I'extraccio i carrega de sosa 5000  x 112,37000 = 561,85000
Subtotal... 1.549,35000 1.549,35000
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COST DIRECTE 1.875,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 112,53060
COST EXECUCIO MATERIAL 1.988,04060
P-28 PJ70-OE03 u Partida pel desmuntatge del diposit, canonades Rend.: 1,000 749,29 €
existent i torre de rentat. Inclou mitjans d'elevacid
necessaris per la retirada i posterior descarrega i
implantacié del nou diposit, torre de rentat i altres
equips en obra: Camié grua amb brag extensible i
transpalet per desplagament interior.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 23,41000 = 187,28000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 4,000 R x 27,44000 = 109,76000
Subtotal... 297,04000 297,04000
Maquinaria:
C153-003G h Camio grua per a treballs generals, neteja i transport 8,000 /R x 51,23000 = 409,84000
d'eines de 5 t de carrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN-m de moment d'elevacié
Subtotal.. 40984000 40984000
COST DIRECTE 706,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 42,41280
COST EXECUCIO MATERIAL 749,29280
P-29 PJ70-OE04 u Subministre de NaOH 20% (Sosa caustica) en Rend.: 1,000 300,00 €
contenidor tipus IBC de 1200kg. Inclou el
transvassament del producte al diposit principal.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BJTO-OE04 t Hidroxid sodic 20% (NaOH). Inclos el trasvassament a 1,200 X 235,85000 = 283,02000
diposit de desti.
Subtotal.. 28302000  283,02000
COST DIRECTE 283,02000
DESPESES INDIRECTES 6,00% 16,98120
COST EXECUCIO MATERIAL 300,00120
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1. OBIJECTE
L’objecte del present annex és mostrar la normativa d’aplicacié del Projecte Técnic de substitucié del diposit de sosa caustica de I'ETAP

d’Empuriabrava, al T.M. de Castell6 d’Empdries (Alt Emporda).

2. NORMATIVA

Sén bases tecniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els seglients:

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refds de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a 'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Reial Decret 1098/2001,de 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refés de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusio social.

- Decret 135/1995, de 24 de marg, de Desplegament de la Llei de Promocid de I'Accessibilitat i de supressié de Barreres
Arquitectoniques.

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les persones
amb discapacitat per I'accés i utilitzacid dels espais publics urbanitzats i edificacions.

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document técnic de condicions basiques d’accessibilitat i no
discriminacio per a I'accés i la utilitzacio dels espais publics urbanitzats.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
Construccid.

- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccid i la gestio dels residus de construccid i demolicid.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador de la gestié de residus de la construccié

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificacié del text refds de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

- Reial Decreto Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refos de la Llei de Sol i Rehabilitacié Urbana.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per a la Proteccié del Medi Nocturn.

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevencié d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la
trama urbana.

- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del Soroll.

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document basic “DB-HR Proteccio front el soroll” del Codi Técnic de
I’Edificacio i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Tecnic de I'Edificacio.

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de Proteccid, Gestid i Ordenacio del Paisatge.

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental.

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats.

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacid.

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de construccié sismoresistent: part general i edificacid

(NCSR-02).

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en
linies electriques d’alta tensid i les seves instruccions tecniques complementaries ITC-LAT 01 a 09.

- Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en
instal-lacions eléctriques d’alta tensid i les seves Instruccions tecniques complementaries ITC-RAT 01 a 23.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensié (REBT) i totes les seves revisions
posteriors.

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal-lacions Térmiques en els Edificis (RITE)

- Reial Decret 776/2011, de 3 de juny, pel que es suprimeixen determinats organs col-legiats i s’estableixen els criteris per la
normalitzacio en la creacié d’organs col-legiats a I’Administracié General de I'Estat i els seus Organismes Publics.

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccid contra incendis.

- Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interés en cada
cas particular: API per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc.

- Reial Decret 470/2021, del 29 de Juny, pel que s’aprova el Codi Estructural.

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

- Decret 344/2006, de regulacid dels estudis d’avaluacié de la mobilitat generada (EAMG)

- Real Decret 256/2016, de 22 de marg, pel qual s’aprova la Instruccié Técnica per a la realitzacié del control de produccié dels

formigons fabricats a central.

- RC-16 “Instruccié per la recepcid de ciments RC-16". Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel que s’aprova la Instruccié per la
recepcio de ciments (RC-16).

- Real Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document basic <<DB-HR Proteccid front al soroll>> del Codi Técnic
de I’Edificacid i es modifica el Real Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacid,

- Ordre FOM/891/2004, de 1 de marg, per la qual s’actualitzen determinats articles del plec de prescripcions técniques generals

per obres de carreteres, ponts, relatius a ferms i paviments.

Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estara al que es disposa a la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevencié de Riscos

Laborals.

Per a la redaccié del present projecte s’ha tingut en compte el que es disposa per la Generalitat de Catalunya en mateéria d’accessibilitat,

concretament en:

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya

Durant I'execucié de les obres, i en el disseny de les instal-lacions, es tindra en compte el disposat a la normativa en relacio als residus de la

construccio:

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestié de Residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccié i gestié de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la disposicié controlada dels residus de la

construccio.

| també en matéria de medi ambient com:

- Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I’enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.




PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

N CONSORCI D’AIGUES
%

COSTA BRAVA GIRONA T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

A10_NORMATIVA

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccid contra la contaminacid acustica.

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental.

- Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, la Llei 21/2015,
de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 1/2005, de 9 de marg, per la qual es

regula el regim del comerg de drets d’emissié de gasos d’efecte d’hivernacle.

3. NORMATIVA ESPECIFICA

Normatives d’emmagatzematge de productes quimics:

- Real Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Quimics i les seves

Instruccions Tecniques Complementaries MIE APQ 0 a 10.
o ITC-MIE APQ 6 “Emmagatzematge de liquids corrosius en recipients fixes”
o ITC—-MIE APQ 3 “ Emmagatzematge de clor”
Normativa per tubs, conduccions i canalitzacions:

- Normes espanyoles UNE de AENOR, normes europees EN de CEN, normes internacionals ISO i altres normes de interés en cada
cas particular: API per tubs d’acer, SSPC per revestiment de tubs, etc.

- Aixi com totes aquelles normes vigents en les Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i electricitat).

Pel que fa a la normativa hidraulica, caldra tenir en compte les segiients:

- Recomanacions tecniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb I'espai fluvial. Agéncia Catalana de I'Aigua

(ACA), Juny 2006

Pel que fa a la normativa en matéria de carrers i carreteres caldra tenir en compte:

- PG-3 “Plec de Prescripcions Tecniques Generals per obres de carreteres i ponts”. PG-3 de 6 de febrer i les seves modificacions
posteriors.

- Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, pel que es modifica I'Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la que s’actualitzen
determinats articles del plec de prescripcions técniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a materials basics, a
ferms i paviments, i a senyalitzacid, abalisament i sistemes de contencié de vehicles.

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per obres de carreteres i ponts relatius a la construccié d’explanacions, drenatges i cimentacions.

- Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers.

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre riscs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigo.

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotécnia vial en lo referent a materials per a la construccié d’explanacions i
drenatge.

- Ordre FOM/891/2004, de 1 de marg, per la que s’actualitzen determinats articles del plec de prescripcions técniques generals per
obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

- Norma 6.1 IC: Seccions de ferms. Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1.-IC “Seccions de

ferms”, de la Instruccid de Carreteres.

S’ha tingut en compte, a més, la seglient normativa aplicable al municipi i a la zona adjacent a aquest:

- Pla d’ordenacioé urbana (POUM) del terme municipal de Castellé d’Empuries

Estudi d’inundabilitat que acompanya al POUM de Castellé d’Empuries — Planificacié de I'espai fluvial de la conca de la Muga,

octubre de 2006
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2010

Sera també d’aplicacid la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions enumerades i la nova legislacio aplicable que

es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a al data del contracte.
En cas de contradiccié o simple complementarietat de diverses normes es tindran en compte en tot moment les condicions més restrictives.

4. BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

S’han consultat majoritariament aquests dos llibres, per tant, com a bibliografia es considera:

- Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, CEDEX (Centro de Estudios y Experimentacidén de Obras Publicas), Guia
Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion R13, 52 Edicion.
- W. Steel, Ernest, (1972), Abastecimiento de agua y alcantarillado, Barcelona, Espafia, Editorial Gustavo Gili, S.A.

- Ingenieria de aguas residuales. Redes de alcantarillado y bombeo, Mc Graw Hill, 22 Edicion.
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PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

PLANOLS

En Marc Cucurella i Vila, Enginyer Técnic d’Obres Publiques, col-legiat nim. 12.216, com a técnic autor del “PROJECTE TECNIC DE

SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA” al TM de Castellé d’Empdries, exposo que I'index que es detalla

a continuacié compren la totalitat dels planols que figuren al “Document nim.2 - Planols” del projecte esmentat, i que porten la meva

signatura digital degudament autoritzada per a ser reproduida en cadascun dels planols enumerats.

LLISTAT DE PLANOLS

N2 planol: Titol del planol: Fulls:
1 SITUACIO | EMPLACAMENT ldel
2 AMBIT D’ACTUACIO ldel
3 ESTAT ACTUAL. PLANTA, ALCATS | SECCIONS 1de2

ESTAT ACTUAL. COBERTA | INSTAL-LACIONS 2de2
4 PROPOSTA. PLANTA, ALCATS | SECCIONS 1de2

PROPOSTA. COBERTA | INSTAL-LACIONS 2de?2

Castelld d’Empuries, febrer de 2025

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila

Enginyer Tecnic d’Obres Publiques
Col-legiat 12.216
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L'autor del projecte:

A L'ETAP D'EMPURIABRAVA

T.M. de Castell6 d’Empuries

PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA

Titol del projecte:

(Alt Emporda)

ci6 de Girona

3 Diputa

CONSORCI D’AIGUES
COSTA BRAVA GIRONA

¢

Promotor:
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LL OBJECTIUDEL PLEC i 4 2005, IMIATERIALS ..o eveeeeeeeeeeeeeeeee e e oo e s e eesee e e s s ess e e s e e e s e e e s e s e e s s s s e s 9
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1.3, CONDICIONS GENERALS......vvveeoeeeeeeeseseeseeeeeseseeesesesessseeessssseeesessesseeeeeseesse s s s e s e e e s s s s ee s s eee s s eees s enes s 4 217 DESVIAMENTS PROVISIONALS. 10
1.4. INSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES ......covommmiiiiiitienis i 4 2018, ABOCADORS ... ovveeeeeeeeeeeseeeeseeeeee e e e s oo e s s e e e s e s e e e e s 10
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> \ CONSORCI D’AIGUES
'. T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

COSTA BRAVA GIRONA
PLEC DE CONDICIONS

1. OBIJECTE
1.1. OBJECTIU DEL PLEC
Aquest Plec de Condicions té com a objectiu I'ordenacié de les condicions facultatives i economiques que han de regir en la
planificacié, execucio, desenvolupament, control, recepcié i abonament de les obres i serveis compreses en el Projecte Tecnic de
substitucié del diposit de sosa caustica de I'ETAP Empuriabrava, al terme municipal de Castellé d’Empuries (Alt Emporda).
1.2. AMBIT D’APLICACIO
El present Plec de Condicions s’aplicara a les obres corresponents al Projecte Tecnic de substitucié del diposit de sosa caustica de I'ETAP
Empuriabrava, al terme municipal de Castell6 d’Empuries (Alt Emporda), aixi com a tots els treballs auxiliars que no es detallen explicitament
i que es considerin necessaris per a una millor i més completa execucid de les obres projectades.
1.3. CONDICIONS GENERALS
Les condicions tecniques generals del present Plec tindran vigéncia per sobre del Plec de clausules administratives particulars de I'expedient
de contractacié i sobre les Prescripcions tecniques particulars contingudes al Capitol Il del present Plec de condicions técniques , sempre
que aquestes no siguin més restrictives.
1.4. INSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuacio
es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allo que en ell s'especifica.
- PG-3
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refés de la Llei de contractes del sector public
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public
- - RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de contractes de les administracions publiques, en tot
allo no derogat pel RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector public
- - Plec de clausules administratives generals per a la contractacié d'obres de |'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de
desembre (en la part que sigui vigent).
- - Plec de clausules administratives particulars i economiques que s'estableixen per la contractacio d'aquestes obres.
- Llei 30/2007 i reglament 1098/2001 de contractes de les administracions publiques.
- EHE "Instruccién de Hormigdn Estructural"
- Real Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural
- Eurocodi nim. 2 "Projecte d'estructures de formigdé".
- Eurocodi nim. 3 "Projecte d'estructures d'acer".
- Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a I'execucié d'assaigs de materials actualment en vigencia.
- Llei de prevencid de riscos Laborals.
- Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC).
- Normes UNE
- Codi técnic de I'edificacid, quan estigui dins I'ambit d’aplicacid.
- Real Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris técnic-sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum, el seu
control i subministra.
- Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i

que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte.

Sén bases técniques del present projecte i de les solucions adoptades la normativa i els documents que apareixen a I'apartat corresponent
de la Memoria.
Aixi com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat,
telefons i gas).
Sera també d’aplicacid la legislacié que substitueixi, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable que
es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
En cas de contradiccid o simple complementacié de diverses normes es tindra en compte en tot moment les condicions més restrictives.
El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'administracié de I'estat,
de l'autonomica, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacio a les feines que s'han de fer, tant si sén esmentats
com si no ho son en la relacié anterior, quedant a decisid del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el
que disposa aquest plec, o en aquelles qliestions que no resten definides.

1.5. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és definir, planificar, valorar i normar les actuacions a realitzar per dur a terme la totalitat de les obres.
Les actuacions previstes en aquest projecte son les segients:

e  Replanteig, tasques d’emplagament i senyalitzacié zona d’obres

e  Execucio de les obres

e  Control de qualitat i mediambiental

e  Seguretatisalut
que, a la vegada, estan degudament descrites a la Memoria del projecte i als Planols, que es consideren a tots els efectes reproduits al
present Plec.

1.6. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El present Projecte consta dels seglients documents:

- Document nim. 1: Memoria i Annexes.

- Document ndm. 2: Planols.

- Document num. 3: Plec de Condicions.

- Document nim. 4: Pressupost.
El contingut d'aquests documents figura detallat a la Memoria.
Els planols, els Plecs de prescripcions tecniques particulars, la memoria, en els aspectes assenyalats en I'article 128 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i els quadres de preus del
projecte aprovat, juntament amb el Plec de clausules administratives particulars tenen caracter contractual i regeixen I'adjudicacié i
I'execucid del contracte d’obres. En conseqliéncia han de ser signats per I'adjudicatari en prova de conformitat en el moment de
formalitzacio del contracte.
Els planols constitueixen els documents grafics que defineixen les obres geometricament, i junt amb els quadres de preus, el pressupost, el
plec de Condicions Técniques i la Memoria constitueixen els documents contractuals.
El present Plec de Condicions Tecniques, regira en unié de les disposicions que amb caracter general i particular, s'inclouen en I'apartat 1.3.
d'aquest Plec.
Aquest Plec de Prescripcions Técniques junt amb la resta de documents contractuals i molt especialment la memoria i els planols,
estableixen la definicié de les obres, en quant a la seva naturalesa, ambit, objectiu i caracteristiques fisiques.
La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius i estan constituits per tots els Annexes de la Memoria, els

Mesuraments i els Pressupostos Parcials.
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Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de la propietat, sense que aixo suposi que es
responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s’han de considerar només com a complement de la
informacié que I'Adjudicatari ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a I'apartat anterior constitueixen la base del contracte; (llevat del que disposi el Plec de
clausules administratives particulars), per tant, I'Adjudicatari no podra al-legar modificacié de les condicions del contracte en base a les
dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.
L'Adjudicatari sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacié directa que rectifiqui o
ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradiccid entre els Planols i les Prescripcions tecniques particulars contingudes en el capitol Il del present Plec de condicions
tecniques, preval el que s'ha prescrit en aquestes ultimes. En qualsevol cas, el Plec de condicions técniques generals contingudes en el
capitol | del present Plec de condicions técniques prevaldra sobres ambdds documents.
El que s'ha esmentat en el Plec de condicions i omes als Planols o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat exposat en ambdds
documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el
Contracte.

1.7. DIRECCIO D’OBRA
La Direccio, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte estara a carrec d'una Direccid Facultativa encapgalada per un
tecnic titulat competent.
Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la Direccié Facultativa de I'Obra gaudira de les més amplies
facultats, podent coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcci6 d'Obra:

- Els planols del projecte.

- El Plec de Condicions Técniques.

- La memoria.

- Els quadres de preus.

- El preu d’adjudicacié i termini d'execucié contractats.

- El programa de treballs formulat pel Contractista i acceptat pel promotor.

- Les modificacions d’obra establertes pel promotor.

Sobre aquestes bases, correspondra a la Direccié d'Obra:

- Impulsar I'execucid de les obres per part del contractista.

- Assistir al Contractista per a la interpretacid dels documents del Projecte i fixacid de detalls en la definicié de les obres i en la seva
execucid, per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de comprovacié de replanteig a I'inici de les obres.

- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els planols d’obra que ha de formular el Contractista.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb allo que estableix el present Plec, el que estableix
el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la propia Direccié  d'Obra;
correspongui formular al Contractista als efectes de programacio de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi que estimi necessaries per a tenir ple coneixement i
donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definicié i amb les condicions d'execucié i d'obra prescrites.

- En cas d'incompliment de I'obra que s'executa amb la seva definicid o amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la

seva substitucié o correccié paralitzant els treballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui necessaries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista.
- Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacio, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment
acceptat.
- Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva
ocultacio.
- Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada per tal segons els articles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001, de
12 d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica”.
- Establir periodicament informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats del control i de I'acompliment dels
Programes, manifestant els problemes que I'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los
0 minimitzar-los.
- Preparacio de la informacid d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general d'aquestes, préviament a la seva recepcio
per la Propietat.
- Recopilacid dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al promotor un cop acabats els
treballs.
El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que d'acord amb allo que estableix el Plec de
Condicions Técniques del Projecte, li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdods en allo referent
a les operacions de control, valoracié i en general, d'informacio relacionades amb I'execucio de les obres.
Per altra banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la documentacio o altre tipus d'informacié que hagi de formular
o rebre el Contractista per a facilitar la realitzacio de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista
sempre que, si aquest ho requereix, siguin préviament conformades pel promotor.
El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacio que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direccid
d'Obra les diferents materies objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin
sempre presents a |'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisid per part de la Direccié d'Obra estigui
encarregada a persones presents a I'obra, podent entre unes i altres establir documentacié formal de constancia, conformitat o objeccions.
La Direccié d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacid que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les
prescripcions contingudes a la documentacié definitoria de les obres.
1.8. DESCRIPCIO DE LES OBRES
Cadascuna de les obres a realitzar es troben definides amb detall a la Memoria del projecte i als annexos.
1.9. DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES. MATERIALS
Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixin al Plec de Prescripcions Técniques Generals i
ésser aprovats pel Director de I'Obra. Per aix0, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a I'obra, hauran d’ésser examinats i assajats
abans de la seva acceptacio.
En consequencia el Contractista estara obligat a informar al Director de I'obra de les procedencies dels materials que es vagin a utilitzar,
amb anticipacio d’un (1) mes com a minim al dia del seu Us per tal de que puguin realitzar-se els assaigs oportuns.
L’acceptacié d’un material en un cert moment, no sera obstacle per a que aquest material pugui ser rebutjat més endavant si se li trobés
algun defecte de qualitat o uniformitat.
Es considerara defectuosa I'obra o part de I'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats ni aprovats pel Director de I'Obra.
Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservacio de les seves caracteristiques i aptitud, i de forma que

puguin ser facilment inspeccionats.
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Els materials necessaris per a les obres, no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d’ésser de qualitat adequada a la utilitzacio a
que estan destinats, havent de presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents fabricants. Si la
informacid i garanties ofertes no es consideren suficients, el Técnic Director ordenara la realitzacié d’assaigs previs, recorrent si és necessari,
a laboratoris especialitzats.
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirara de I'obre immediatament, excepte autoritzacio
expressa i escrita del Director de I'Obra.
El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per I'aprovacio prévia de procedéncia de materials seran fixats en cada cas.
Un cop fixades les procedéncies de materials, la seva qualitat sera controlada periodicament durant I'execucid dels treballs mitjangant
assaigs, la freqtiéncia i el tipus dels quals la podra fixar el Técnic Director amb la finalitat d’aconseguir I'adequat control dels materials.
Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podra escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o
executar, a carrec del Contractista, un control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidira
sobre I'acceptacio total o parcial dels materials o el seu rebuig.
El Contractista subministrara al seu carrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclos el formigo per a la confeccid de les provetes)
necessaris per a realitzar tots els examens i assaigs que ordeni el Tecnic Director per a I'acceptacid i control periodic de la seva qualitat. La
presa de mostres haura de ser feta d’acord amb les Normes vigents i en el seu defecte segons criteri del Director de I'Obra.
El Contractista haura de donar tota mena de facilitats per a la verificacié de la qualitat dels materials.
El Contractista restara obligat, aixi mateix, a pagar les despeses del control de qualitat fins a una quantitat igual a 1'1% del Pressupost
d’Execucié Material.

1.10. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
El Contractista sera responsable durant I'execucid de les obres de tots els desperfectes o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o serveis publics o privats, com a conseqiéncia dels actes, omissions o negligencies del personal
al seu carrec o d’una deficient organitzacio de les obres.
Els serveis publics o privats que resultin perjudicats hauran de ser reparats, al seu carrec, d’'una manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades tindran d’ésser recompensades, a carrec seu, adequadament.
Les propietats publiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al seu carrec, restablint les seves condicions primitives
o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.
Aixi mateix, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio de les obres, havent de
donar immediatament compta de les troballes al Tecnic Director de les mateixes i col-locar-les sota la seva custodia.

1.11. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista designara el seu "Delegat” d'obra en les condicions que determinen les clausules per a Contracte d'obres de |'Estat.
En relacié a “I'Oficina d'Obra” i "Llibre d'Ordres”, es regira pels que disposin les Clausules 1.14 | 1.15 del mencionat "Plec de Clausules
Administratives Generals per la realitzacio d'Obres de I'Estat". El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal tecnic, que es va
comprometre en la licitacio.
El personal del Contractista col-laborara amb el Director, i la Direccio, pel normal compliment de les seves funcions.
L’adjudicatari haura de complir amb el programa de vigilancia ambiental.

1.12. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIO DE L’OBRA
El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de
I'adjudicacié i quedi establert al programa de treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la
direccié dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qiestions

depenguin de la Direccid d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacié jerarquica i especificaciéo de funcions,
sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié de qualsevol
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar I'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromes a tenir a I'obra, no podra el Contractista disposar
per a l'execucié d'altres treballs, niretirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autoritzacio de la Direccié d'Obra.

1.13. INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA
El Contractista haura de preparar periodicament per a la seva remissié a la Direccié d'Obra informes sobre els treballs de projecte,
programacio i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacié vindra fixada per la Direccié d'Obra. Sera, de la
mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la forma del terreny que obligatoriament
haura tingut que prendre abans de I'inici de les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar
ocultes.
Aixo darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra préviament a la seva ocultacié.
Tota aquesta documentacié servira de base per a la confeccid del projecte final de les obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la
collaboracié del Contractista que aquesta cregui convenient.

1.14. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Es regira pel que s'estipula en les clausules corresponents del "Plec de Clausules Administratives Generals".
Aixi mateix es compliran els requisits vigents per I'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius, carburants, prevencié d'incendis, Reglaments
de Policia i conservacid de Carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensid, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacio en
aquells treballs que, directe o indirectament, siguin necessaris per al compliment del Contracte.
Hom es regira pel que s'estipula al Plec de clausules administratives particulars de I'obra i complementariament a les clausules del Plec de
clausules administratives generals.
Particularment I'Adjudicatari haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé i indemnitzar a les persones o propietats
que resultin perjudicades pels treballs contemplats al present projecte. L'Adjudicatari adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la
contaminacié del mar, conduccions i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustible, olis, lligants, fums, etc., i sera
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
L'Adjudicatari haura de mantenir durant I'execucié de I'obra i refer a la seva finalitzacio, les servituds afectades, conforme estableix la
clausula 20 de I'esmentat Plec de clausules administratives generals, sent al seu compte els treballs necessaris.

1.15. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI
A més de les despeses i taxes que es citen a la clausula 21 del Plec de clausules administratives particulars, aniran a carrec de I'Adjudicatari
les seglients despeses:
- Despeses corresponents a la contractacié del Coordinador en materia de Seguretat i Salut.
- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
- Despeses de construccié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes.
- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccio d'amas i de la propia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de subministrament de serveis ( aigua, llum, electricitat, comunicacions, sanejament, etc.)
- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions pel subministrament d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a I'execucid

de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres
i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades afectades per les obres,
etc.
- Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a I'execucio, excepte dels corresponents a expropiacions i serveis afectats que fossin
necessaris per I'execucid de les obres.
- Despeses de senyaléctica ( fixa, provisional, semaforica, operaris senyalistes, balises marines, etc.) i elements de proteccio i seguretat per
la circulacio de personal i vehicles terrestres aixi com vaixells durant I'execucié de les obres per la no interferéncia ( o minimitzacié d’aquesta
) amb la operativa portuaria.
- Despeses originades per sufragar els danys ocasionats per I’accié de I'onatge en talussos o elements estructurals desprotegits.
- Despeses per a la reposicio de les esculleres, blocs, calaixos de formigd o qualsevol altre material arrossegat o destrossat per temporals o
altres fenomens naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avangament, aniran a compte del Contractista, aixi com els treballs de retirada
de les que hagin quedat fora del perfil .
- Despeses ocasionades per les parades per motius meteorologics.
- Despeses i costos de les accions necessaries per comprovar la presumpte existéncia de vicis o defectes ocults, que s’'imputaran al
Contractista de confirmar-se la seva existencia.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats.
2. DISPOSICIONS GENERALS

2.1. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS
En cas de contradiccid entre els Document n2 2. Planols i Document n2 3. Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte, prevaldra
el prescrit en aquest ultim. Allo esmentat al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars i omes en els planols, o viceversa, haura de ser
acceptat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, segons el parer del Director de les obres, quedi prou definida la unitat
d'obra corresponent, i aquesta tingui preu al Contracte.
Els diversos capitols del present Plec de Prescripcions Técniques Particulars sén complementaris entre si, entenent-se que les prescripcions
que contingui un d'ells i afecti a d'altres obliguen com si estiguessin en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves especificacions es
decidiran per la interpretacié que raonadament faci el Director de les obres.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel Contractista,
s'hauran de reflectir preceptivamente a I'Acta de Comprovacié del Replanteig.

2.2. COMPROVACIO DEL REPLANTEIG
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel Contractista,
s'hauran de reflectir preceptivament a I'Acta de Comprovacio del Replanteig.
L'Acta de comprovacié del Replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del
projecte, referint-se expressament a les caracteristiques geometriques del terreny i obra de fabrica, a la procedéncia de materials, aixi com
qualsevol punt que, cas de disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte, a la disposicio dels terrenys o la viabilitat de les obres.
La comprovacié del replanteig estara subjecta a allo previst a la LCSP, el RGC i el PCAG.

2.2.1. REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Amb anterioritat a la iniciacid de les obres, i segons I'article 139 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica”; el Contractista, conjuntament amb la Direccié d'Obra,

procediran a la comprovacid de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepancia amb el que s’especifica en el projecte, es comprovara i es fara constar a I'Acta amb
caracter d'informacié per a la posterior formulacié de planols d'obra.
A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les obres a executar que, per si mateixos o per motiu
de la seva execucio puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys
afectats.
Correspondra al Contractista I'execuciod dels replanteigs necessaris per a portar a terme |'obra. El Contractista informara a la Direccié d'Obra
de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direccié d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els
metodes o temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
En el cas que ho solliciti la Direccié Facultativa, abans de l'inici de les obres, sera preceptiu un aixecament taquimetric/batimetric
consensuat per ambdues parts per tal de disposar d’un “document referent previ” alhora de valorar o mesurar les actuacions posteriors.
Aquest aixecament, anira a carrec del Contractista i no tindra cap tipus de validesa sense la supervisié directa de la Direccié d’Obra i la
signatura final d’ambdues parts. En cas de no procedir aixi, I'Unic “document referent previ” amb validesa sera aquell que estigui reflectit
al projecte executiu de les obres.
La Direccié d'Obra fara, sempre que ho cregui oportt, comprovacions dels replanteigs efectuats.
El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal técnic especialitzat, i ma d'obra
auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vertexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis
materials i de personal esmentats tindran la qualificacié adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de
les fases de replanteig d'acord amb les caracteristiques de I'obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direccid efectui, el contractista, al seu carrec, proporcionara I'assistéencia i ajuda que el director
demani, evitara que els treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié i. quan sigui indispensable,
suspendra els esmentats treballs, sense que per aixo tingui dret a cap indemnitzacid.
El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel-les, bastides i materials, equips i ma d’obra necessaries per
la realitzacié de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direccié per les comprovacions dels replanteigs i per la
materialitzacié dels punts topografics esmentats anteriorment.
Llevat de les excepcions directament indicades per la Direccioé Facultativa, a les obres que es contemplin dragats de qualsevol tipus, aquesta
actuacio previa sera obligatoria.

2.3. REALITZACIO D’AIXECAMENT TOPOGRAFIC | / O BATIMETRIC
En el cas que la direccié d'obra, consideri necessari realitzar un aixecament topografic i/o batimétric de I'area d'actuacid a l'inici de I'execucio
per aclarir algun dels aspectes que considerin rellevants, correran a carrec del contractista, indicant-se a continuacié la metodologia a seguir
per a cada tasca i fase del treball.

2.4. FIXACIO | CONSERVACIO DELS PUNTS DE REPLANTEIG
A partir de la comprovacié del replanteig, el Contractista sera I'Unic responsable del replanteig de les obres, i els planols contradictoris
serviran de base als mesuraments d'obra.
El Contractista construira a la seva costa mollons, bases de replanteig i referencies en llocs i nombre adequats, segons el parer de la Direccid
de I'obra, per a la perfecta comprovacié de la marxa, qualitat i exactitud del replanteig i dimensionament de I'obra i les seves parts. Aixi
mateix, esta obligat a la seva conservacid i a mantenir expedites les visuals des dels esmentats punts.
Totes les coordenades de les obres, aixi com les dels planols d'obres executades, seran referides a la malla ortogonal que assenyali la
Direcci6 d'obra.

El Contractista sera responsable de la conservacio dels punts, els senyals i mollons, tant terrestres com maritims (si s’escau).
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Si en el transcurs de les obres, son destruits alguns, n'haura de col-locar altres sota la seva responsabilitat i al seu carrec, comunicant-ho
per escrit a la Direccid d'obra que comprovara les coordenades dels nous vertexs o senyals.
Les despeses ocasionades per totes les operacions realitzades i materials usats per a la comprovacié del replanteig general, i els de les
operacions de replanteig i aixecament esmentats en aquests apartats, seran de compte del Contractista, aixi com les despeses derivades de
la comprovacio d'aquests replanteigs per la Propietat.

2.5. PLANOLS D’OBRA
Un cop efectuat la comprovacid del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i caracteristiques del terreny
i materials, el Contractista formulara els planols detallats d'execucié que la Direccié d'Obra cregui convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i
assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests planols s’hauran de formular amb suficient anticipacié, que fixara
la Direccid d'Obra, a la data programada per a I'execucié de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direccié d'Obra, que
igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicid en que ha d'establir-los. Al formular aquests planols es justificaran
adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es
mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacio al preu ni al termini total ni
als parcials d'execuci6 de les obres.
Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades, sobre I'obra projectada, a la Direccié d'Obra.
Al cursar la proposta citada a I'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestacio per a
que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestacid dins del citat termini, s'entendra en tot cas com a denegacid a la peticié
formulada.

2.6. INICIACIO DE LES OBRES | ORDRE A SEGUIR EN ELS TREBALLS
Sera d'aplicacié allo disposat al RGC i al PCAG.
Quan el resultat de la comprovacié del replanteig demostri la viabilitat del projecte, segons el parer de la Direccié d'obra i sense reserva per
part del Contractista, el termini de I'execucié de les obres s'iniciara a partir del dia seglient al de la firma de I'Acta de comprovacio del
replanteig. En el cas contrari, el termini de I'execucid de les obres s'iniciara a partir del dia seglient al de la notificacié al Contractista de
I'autoritzacié per al comengament d'aquesta, una vegada superades les causes que impedissin la iniciacio de les mateixes o bé, en el seu
cas, si resultessin infundades les reserves formulades pel Contractista a I'Acta de comprovacid del replanteig.

2.7. PROGRAMA DE TREBALLS
Previament a I'inici de les obres el Contractista haura de formular un programa de treball complert.
El Contractista estara obligat a presentar un programa de treballs en el termini d'una (1) setmana, comptada a partir de la data d'iniciacio
de les obres, fixada d'acord amb l'indicat en el paragraf anterior.
El programa que presenti el Contractista haura de tenir en compte que en cap cas no pugui interferir els usos i/o els serveis afectats per les
obres.
El programa de treballs especificara, dins de I'ordenacid general de les obres, els periodes i imports d'execucié de les diferents unitats
d'obra, compatibles (en el seu cas), amb els terminis parcials, si n'hi hagués, establerts al Plec de Clausules Administratives Particulars, per
a l'acabament de les diferents parts fonamentals en les quals s'hagi considerat descomposta I'obra i amb el termini final establert. En
particular especificara:

a) Ordenacid en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressio dels seus mesuraments.

b) Determinacié dels medis necessaris, tals com a personal, instal-lacions, equip i materials, amb expressié dels seus rendiments

mitjos.

c) Ladescripcio detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de I'obra, definint amb criteris constructius les activitats,
lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

d) Avantprojecte de les instal-lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments,
magatzems, sitges, etc. i justificacié de la seva capacitat per a assegurar I'acompliment del programa.

e) Relacié de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressid de les seves caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de
formular el programa i de la data en que estara a I'obra aixi com la justificacié d'aquelles caracteristiques per a realitzar conforme
a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar |'acompliment del programa.

f)  Organitzacié de personal que es destina a I'execucié de I'obra, expressant on es troba el personal superior, mitja i especialista
quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a |'obra.

g) Estimacio, en dies de calendari, dels terminis d'execucio de les diverses obres i operacions preparatories, equips i instalelacions i
dels d'execucio de les diverses parts o unitats d'obra.

h) Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals de subministres, previsid de la situacié i quantia
dels emmagatzematges.

i)  Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposicié com per a l'obtencid, en cas
necessari de lliceéncies per aixo.

j)  Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen I'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es
fara concret, i tenint en compte explicitament els condicionaments que per a I'execucid de cada unitat representen les altres, aixi
com altres particulars no compreses en aquestes.

k) Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de |'obra.

I)  Diagrama dels diverses activitats o treballs

El Contractista podra proposar, en el programa de treballs, I'establiment de terminis parcials en I'execucié de I'obra, de manera que si sén
acceptats per la Propietat en aprovar el programa de treballs, aquests terminis s'entendran com a part integrant del contracte als efectes
de la seva exigibilitat, quedant el Contractista obligat al compliment no només del termini total final, sind dels parcials en els quals s'hagi
dividit I'obra.

La Propietat resoldra sobre el programa de treballs presentant pel Contractista dins dels quinze (15) dies seglents a la seva presentacio. La
resolucié pot imposar, al programa de treball presentat, la introduccié de modificacions o el compliment de determinades prescripcions,
sempre que no contravinguin les clausules del Contracte

El successiu compliment dels terminis parcials, si hi hagués establerts, sera formalitzat mitjangant la recepcio parcial del tram o zona d'obra
compresa dins del termini parcial. Les recepcions parcials seran Uniques i provisionals i aniran acompanyades de la presa de dades
necessaries per comprovar que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte i, per tant, puguin ser rebudes per la Propietat.

La Direccio d'obra queda facultada per introduir modificacions en I'ordre establert per a I'execucid dels treballs, després que aquest hagi
estat aprovat per la superioritat, si per circumstancies imprevistes |'estimés necessari, sempre que aquestes modificacions no representin
cap augment en els terminis d'acabament de les obres, tant parcials com final. En cas contrari, tal modificacié requerira la prévia autoritzacié
de la superioritat.

Qualsevol modificacié que el Contractista vulgui realitzar en el programa de treballs, una vegada aprovat, haura de sotmetre-la a la
consideracié de la Direccid d'obra i, en cas que afecti als terminis, haura de ser aprovada per la superioritat vist l'informe de la Direccié.

2.8. PROGRAMACIO DELS TREBALLS

Sense perjudici del programa de treballs que el Contractista hagi presentat en la seva oferta i ajustant-se a les linies generals del mateix
amb les modificacions que, en el seu cas, la Direccié de |'obra hagi introduit per a I'adjudicacio, el Contractista haura de presentar en el

termini de dues (2) setmanes, des de la formalitzacid del contracte, el programa detallat de treballs de les obres.

<



PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA
> \ CONSORCI D’AIGUES
® COSTA BRAVA GIRONA T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

PLEC DE CONDICIONS

El programa de treball sera presentat seguint les linies generals del programa indicatiu del projecte, d'acord amb les instruccions
especifiques que li siguin donades al Contractista pel Director d'obra, i en qualsevol cas, respectant les fases constructives indicades.
Quan del programa de treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condicié contractual, I'esmentat programa haura de ser
redactat contradictoriament per I'Adjudicatari i el Director de les obres, acompanyant-se la corresponent proposta de modificacié per a la
seva tramitacié reglamentaria.
El programa s'estudiara de manera que no es produeixin interferéncies que puguin afectar les instal-lacions del Port, extrem que haura de
justificar-se detalladament.
Aixi mateix, el programa es redactara de manera que a tota hora es respectin els serveis i limitacions que imposin els diferents Organismes
competents.
Una vegada aprovat el programa de treballs sera preceptiu en tots els extrems, aixi com el compliment dels terminis parcials, que assenyalin
per a I'execucio de les obres.

2.9. LLIBRE D’ORDRES
El “Llibre d’Ordres” s’obrira a la data de Comprovacié del Replanteig i es tancara a la de la Recepcid.
Durant aquest temps estara a disposicié de la Direccid de les Obres que, quan procedeixi, hi anotara les ordres, instruccions i comunicacions
que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. També s’hi reflectiran les incidéncies aparegudes en el desenvolupament de
les obres. La Unica persona autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d’ordre és la Direccié de I'Obra o la persona que en el seu cas delegui.
Efectuada la Recepcid, el “Llibre d’Ordres” passara sota custodia de la Direccio de les Obres, si bé podra ésser consultat en tot moment pel
Contractista.

2.10. INICIACIO | AVANC DE LES OBRES
El Contractista iniciara les obres tant aviat com rebi I'ordre del Director d’Obra, i comencara els treballs en els punts que s’assenyalin. La
seva realitzacié s’efectuara de manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte,
en els terminis programats.

2.11. PERMISOS | LLICENCIES
El Contractista haura d’obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a I'execucié de les obres, exceptuant els
corresponents a I'expropiacié de les zones definides en el Projecte.

2.12. CONTROL DE QUALITAT
Abans de I'inici de I'obra, el contractista proposara un pla de control de qualitat de I'obra que haura d’aprovar la Direccié d’Obra. Els resultats
en format de copia original de les proves o assaigs s’hauran de remetre a la Direccié d’Obra.
El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del contractista, haura d’estar acreditat a nivell estatal o
autonomic per I'administracié competent hi haura de ser aprovat per la Direccié d’Obra.
El Contractista realitzara els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i complementariament aquells que es cregui oportu, ja sigui per
propia iniciativa amb el vist i plau de la direccié de I'obra, sol-licitats per la direccié d’obra o pel promotor a través de la direccié de I'obra.
Els assaigs realitzats complementariament a banda dels inclosos en el pressupost podran arribar fins un maxim del dos per cent (2%) del
Pressupost d’Execucié Material del Projecte i el seu cost es considerara inclos en el valor del propi projecte, sense que la seva realitzacié
pugui comportar en cap cas un increment pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o métodes de treball
utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccio de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruides a carrec

del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini
concedit, la Direccié d’Obra podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direccié d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas I'explotador d’aquestes, podra, durant el curs de les obres o
préviament a la recepcié d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat
comportament de I'obra executada aixi com I'adequacié al projecte.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part, esta obligat a donar quantes facilitats es
necessitin per a la seva correcta realitzacid i a posar a disposicio els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecara Acta per part de la Direccié d’Obra que es tindra present per a la recepcio de |'obra.
El personal que s'ocupa de I'execucio de I'obra, podra ser recusat per la Direccié d'Obra sense dret a cap indemnitzacio per al Contractista.

2.13. ACCES A LES OBRES
Excepte prescripcid especifica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicacid i les
instal-lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per al accés de
persones, transports de materials a I'obra, etc.
Aquestes vies de comunicacio i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades,
aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.
El contractista haura d’obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilitzacié de les vies i instal-lacions,
tant de caracter public com privat.

2.14. INSTAL-LACIONS AUXILIARS D’OBRA | OBRES AUXILIARS
Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccid, conservacié iexplotacié, desmuntatge, demolicid i retirada d'obra de
totes les instal-lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessaries per a I'execucio de les obres definitives.
Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

a) Instal-lacions per serveis del personal.

b) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

c) Instal-lacions d'arids; fabricacid, transport i col-locacié del formigé, fabricacié de mescles bituminoses, excepte si en el contracte

d'adjudicacio s'indiqués altra cosa.

d) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres.

e) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

f)  Qualsevol altre instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucié de I'obra.
Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a I'execucid de les obres definitives que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a
continuacio:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aiglies en les zones de treball.

c) Obres de proteccid i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert isubterranies
Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la conservacié i el manteniment de totes les
instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

2.15. MATERIALS
A més del que es pugui disposar en les clausules del "Plec de Clausules Administratives Generals", s’hauran d’observar les seglients

prescripcions:
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- Si les procedeéncies dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura d'utilitzar obligatoriament,
les mencionades procedencies, excepte autoritzacid explicita del Director de I'obra. Si fos imprescindible, a judici del Director,
canviar I'origen o procedencia, es regira pel que es disposi en la clausula 6° del "Plec de Clausules Administratives Generals".

- Si per no complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'explanacio, préstecs i pedreres, que
figuren com utilitzables solament en els documents informatius; el Contractista tindra obligacié d'aportar altres materials que
completin les Prescripcions, sense que per aixo, tingui dret a un nou preu unitari.

- El Contractista notificara a la Direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es puguin utilitzar,
aportant les mostres i les xifres necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

- En qualsevol cas es podran rebutjar els materials que no compleixin les condicions assenyalades pel present Plec de prescripcions
tecniques particulars.

- En cap cas podran ser utilitzats a I'obra materials la procedencia dels quals no hagi estat aprovada pel Director.

El Director de I'obra informara per escrit la no recepcié d’un material, aixi com podra ordenar la retirada d’aquest material de I'obra en un
termini determinat, essent per compte del contractista les despeses que ocasioni la retirada del mateix.
Quan s’hagi d’usar materials no especificats a aquest Plec, s’entendra que han d’ésser de la millor qualitat, i en tot cas, queda facultat el
Director de les obres per prescriure les condicions que hauran de reunir i les seves dimensions, classes, caracteristiques o tipus.
2.16. MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS
El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, Utils i mitjans auxiliars
necessaris per a I'execucio de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccid i en quantitat suficient per a
complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.
La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres, la relacié de la qual figurara entre les dades
necessaries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelacié al comengament del
treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucié les unitats en que s’ha d'utilitzar, en la intel-ligéncia que no es podra
retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplagats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva
reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
Si durant I'execucio de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips
autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre,
per altres que ho siguin.
El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la
importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en nombre,
0 a modificar-lo respecte de les seves previsions.
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraranincloses en els preus de les unitats corresponents
i, en conseqliéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicacio en contrari que figuri en algun document contractual).
2.17. DESVIAMENTS PROVISIONALS
El Contractista executara o condicionara en el moment oportu, les carreteres, camino i accessos provisionals per als desviaments que
precisin les obres, en relacié al transit general, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direccié.
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les mencionades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec,
com si fossin definitives.
Aquestes obres seran abonades, excepte que en el "Plec de Condicions Técniques Particulars” es digui expressament el contrari, amb carrec

a les partides algades que per tal motiu figuren en el Pressupost o, en cas de qué no estiguin, valorades segons els preus del Contracte.

Si aquests Desviaments no fossin estrictament necessaris per I'execucié normal de les obres, a criteri de la Direccio, no seran d'abonament,
i en aquest cas, sera conveniencia del Contractista facilitar o accelerar I'execucio de les obres.
Tampoc seran d'abonament els camins de I'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulacié interior
de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulacid del personal de I'Administracid, o per a visites a I'obra. El Contractista
haura de mantenir els mencionats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacid.
La conservacid, durant la utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.

2.18. ABOCADORS
Excepte manifestacio expressa contraria al Plec de Condicions Tecniques Particulars, la localitzacié d'abocadors, aixi com les despeses que
comporta la utilitzacio seran a carrec del Contractista independentment de la distancia a la que es trobi aquest de I'obra aixi com del mitja
de transport emprat independentment de la descripcio de la unitat d’obra del pressupost o dels quadres de preus o de I'indicat a I’Annex
de Residus. En qualsevol cas, els abocadors utilitzats estaran degudament autoritzats per la Generalitat de Catalunya, per aquesta rad,
I’adjudicatari presentara sempre els corresponents justificants. Els justificants hauran d’indicar la quantitat o volum de material aportat aixi
com la procedeéncia del material i estar degudament signats pel representant de I'abocador autoritzat o gestor de residus.
Si la Direccié d’Obra ho estima oportd, la certificacid i abonament de les unitats d’obra relatives al transport de runes, terres, material de
dragat, o qualsevol altre material a abocador, estara totalment condicionada a la presentacié dels corresponents justificants emesos per
part de I'abocador, de tal forma que, com a minim la totalitat del material a certificar ha de coincidir amb la totalitat del material acreditat
i justificat pel gestor de residus.
Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la prevista en la hipotesi feta en la justificacié del preu unitari, que s'inclou en els
annexes de la Memoria, ni la omissié en la mencionada justificacid de I'operacidé de transports als abocadors, seran causa suficient per
al-legar modificacioé del preu unitari, que apareix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou la mencionada
operacié de transport a I'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a I'abocador.
Si en les mesures i documents informatius del projecte se suposa que el material obtingut de I'excavacié de I'explanacié, fonaments o rases,
ha d'utilitzar-se per terraplé etc., i la Direccié d'Obra rebutja el citat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista
haura de transportar el mencionat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio ni a
incrementar el preu del Contracte per haver d'utilitzar majors qualitats pels materials procedents de préstecs.
El Director de les Obres podra autoritzar abocadors en les zones baixes de les parcel-les, amb la condicié que els productes abocats siguin
estesos o compactats correctament. Les despeses de la mencionada extensid i compactacio dels materials sera a compte del Contractista,
per considerar-los inclosos als preus unitaris.
Llevat de les excepcions directament indicades per la Direccidé Facultativa de les Obres, en cap cas es tindra en compte els esmentats
justificants per la quantificacié o pel calcul del volum o amidament de les corresponents unitats d’obra de transport a abocador. El
mesurament i abonament ha d’estar calculat a partir de les unitats d’obra d’excavacid, demolicid, dragat o altres que puguin resultar-ne
I'origen d’aquest material, les quals tenen un criteri d’amidament i abonament concret en cada cas d’acord amb el Plec de prescripcions
tecniques particulars indicades al capitol Il del present Plec.

2.19. SERVEIS | SERVEIS AFECTATS
Abans de comengar les obres el Contractista presentara a la Direccid d'obra una relacié dels serveis existents, aixi com plans de previsio,
reposicié i abonament en cas d'afectar els mateixos.
El compliment d'aquest requisit no representa, per part de la Direccié d'obra, cap acceptacio, quedant vigent la responsabilitat del

Contractista quant al resultat de la correcta ubicacid dels serveis, desenvolupament de les obres i no afectacié d'aquests.
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El Contractista es compromet al compliment, pel seu compte i risc, de totes les obligacions que comporta I'obra i queda com a unic
responsable de les alteracions que aquestes puguin ocasionar a les zones proximes, reposant qualsevol servei afectat i no tenint de dret a
presentar cap reclamacié economica sobre aixo.
En relacio als serveis existents, es regira pel que s'estipula a la clausula 20 del "Plec de Clausules Administratives Generals". A tal efecte,
també es consideraran serveis relacionats amb el Plec de Prescripcions", aquells que apareixen definits en els planols del Projecte.
Els objectes afectats seran traslladats i retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindra obligacio
de realitzar els treballs necessaris per la localitzacio, proteccié o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la
Direccio consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs els seran abonats, ja siguin amb
carrec a les partides algades existents al efecte dels preus del Quadre n2 1. En el seu defecte, es regira pel que s'estableix a la clausula 60
del "Plec de Clausules Administratives Generals".
2.20. CALCULS D’OBRA
El Contractista haura de presentar a requeriment del Director de les obres, calculs d'elements prefabricats i estructurals de les obres, firmats
per un técnic competent, I'abonament dels quals sera al seu carrec.
2.21. AMIDAMENT | ABONAMENT

2.21.1. AMIDAMENT DE LES OBRES
La Direccid de I'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Técniques Particulars, I'amidament de
les unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior.

2.21.2. FINALITZACIO DE LES OBRES
La Direccié d’Obra determinara la finalitzacié dels treball mitjangant I’aixecament de la corresponent acta de recepcid parcial de les obres.
L’aixecament de dita acta suposara |'atorgament del permis per poder abandonar la zona de treball.

2.21.3. ABONAMENT DE LES ORES

2.21.3.1. PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletra en el Quadre de Preus n21, sera el que s'aplicara als amidaments per obtenir l'import de Execucid
Material de cada unitat d'Obra.

Com a complement al que es prescriu en les clausules del "Plec de Clausules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el
Quadre de Preus n21 inclouen sempre, excepte prescripcidé expressa en contra d'un document contractual: subministra (inclos drets de
patent, canon de extraccid, etc.),transport, carrega, manipulacio i utilitzacié de tots els materials usats en I'execucio de la corresponent
unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, medis auxiliars, ferros, instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per
acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus No 2 és d'aplicacid exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el
Contractista no podra reclamar modificacié de preus en lletra del Quadre No 1, per les unitats totalment executades, per error u omissions
a la descomposicié que figura en el Quadre de Preus num. 2.

L'annex de la memoria anomenat Justificacié de Preus és un document purament informatiu i orientatiu que conté els preus simples
d’elements basics tals com ma d’obra, maquinaria, materials, etc. a més de (de vegades) la composicié aproximada dels preus de les diverses
partides d’obra del pressupost del projecte i que per tant no tindra cap tipus de validesa a I’hora de qiiestionar aquests preus unitaris del
Quadre de preus n? 1 o n2 2 del Pressupost del projecte, sigui quina sigui la seva composicié real.

La descripcid de les operacions necessaries per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és
exhaustiva si no enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d'obra.

Per aixo, les operacions o materials no relacionats, pero necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, forma part de la unitat

i conseqlientment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

En tot cas, si que tindran validesa en aquest document, els preus simples d’elements basics tals com ma d’obra, maquinaria, materials, etc.
(en cas que hi siguin alhora de confeccionar o negociar qualsevol preu unitari d’'una nova partida d’obra no existent al pressupost del
projecte en cas de que fos necessaria la seva execucio).

2.21.4. PARTIDES ALCADES
Les partides que figuren com de "pagament integre” en les Prescripcions Tecniques Particulars, o en els Quadres de Preus, o en els
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista una vegada realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides algades "a justificar” S'abonaran en la quantia de les despeses reals, sent susceptible de ser mesurat en totes les seves parts en
unitats d'obra, amb preus unitaris. El seu amidament i abonament es realitzara mitjangant I'aplicacié de preus del projecte i si no fos possible
a partir d’ofertes de proveidors i excepcionalment mitjangant altres justificacions. Es justificaran a partir del Quadre de Preus No 1 i, en el
seu defecte, a partir dels preus unitaris de la justificacié de Preus.
En cas d'abonament "segons factura" el Contractista tindra en compta en el calcul de la seva oferta economica, les despeses corresponents
a pagaments per Administracid, ja que s'abonara Unicament l'import de les factures.
En tot cas, s'estara al disposat a I'Article 154 del RGC i en la clausula 52 del PCAG.

2.21.5. OBRES SENSE CRITERI D’AMIDAMENT ESPECIFICAT
La valoracié de les obres no especificades expressament en aquest capitol, que estiguessin executades d'acord amb especificacions i en
termini, es realitzara, en el seu cas per unitat de longitud, superficie, volum o pes, segons la seva naturalesa, totalment posat en obra, en
perfectes condicions de funcionament, i s'abonaran als preus que figuren en el quadre de preus nimero un (1) del present projecte, d'acord
amb els procediments de mesurament que assenyali la Direccid d'obra i amb lallo establert al PCAG.

2.21.6. ABONAMENT DE LES UNITATS D’OBRES NO PREVISTES AL CONTRACTE
Totes les unitats d'obra que es necessitin per acabar completament les del projecte i que no hagin estat definides en ell, s'abonaran als
preus contradictoris acordats en obra i aprovats previament per la Propietat, segons el RGC lel PCAG. A la seva execucié haura de precedir,
a més de l'aprovacié administrativa, la realitzacié de planols de detall, que seran aprovats per la Direccid d'obra.
Sino hi hagués conformitat per a la fixacio dels esmentats preus entre la Propietat i el Contractista, quedara aquest rellevat de la construccio
de la part de I'obra que es tracti, sense dret a indemnitzacié de cap classe, abonant-se tanmateix els materials que siguin de rebut i que
haguessin quedat sense emprar per la modificacio introduida.
Quan es procedeixi a I'is dels materials o execucié de les obres que es tracti, sense la prévia aprovacid dels preus que hagin d'aplicar-se'ls,
s'entendra que el Contractista es conforma amb el que fixi la Propietat.

2.21.7. OBRES DEFECUOSES PERO ACCEPTABLES
Si existissin obres que fossin defectuoses, pero acceptables segons el parer de la Direcci6 d'obra, aquesta determinara el preu o partida
d'abonament que pugui assignar-se, després de sentir el Contractista. Aquest podra optar per acceptar la resolucié o refer-les d'acord amb
les condicions d'aquest plec, sense que el termini d'execucié excedeixi del fixat. Tot aixo conforme al PCAG.

2.21.8. ABONAMENT DE LES OBRES CONCLOSES I LES INCOMPLETES
Les obres concloses, executades amb subjeccié a les condicions d'aquest plec i documents complementaris, s'abonaran, prévies els
amidaments necessaris, als preus consignats en el Quadre de Preus n? 1, incrementats amb els coeficients reglamentaris especificats en el
pressupost general, amb la deduccié proporcional a la baixa obtingut en la licitacié.
Aquests preus comprenen sense excepcid ni reserva la totalitat de les despeses i carregues ocasionades per I'execucio dels treballs, en els
terminis i condicions establerts, compreses totes les obligacions imposades al Contractista pel present plec i a documents complementaris.
Tots els preus suposen cada unitat d'obra completa i correctament acabada i en condicions de recepcid.
Quan a consequiencia de rescissié o per una altra causa, fos necessari valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del quadre nimero

dos (2), sense que pugui presentar-se la valoracio de cada unitat d'obra en una altra forma que I'establerta en I'esmentat quadre.
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En cap d'aquests casos no tindra dret el Contractista a cap reclamacid, fundada en la insuficieéncia dels preus dels Quadres o en omissié del
cost de qualsevol dels elements que constitueixen els preus referits.
En el suposit a que fa referéncia el paragraf segon d'aquest article, el Contractista haura de preparar els materials que tingui en acopis
perque siguin en disposicid de ser rebuts en el termini que a I'efecte determini la Direccid d'obra, sent-li abonat d'acord amb I'expressat en
el Quadre de Preus n? 2.

2.21.9. OBRES EN EXCES
Quan les obres executades en excés per errors del Contractista, o qualsevol altre motiu que no dimani d'ordres expresses de la Direccid
d'obra, perjudiqués en qualsevol sentit la solidesa o bon aspecte de la construccid, el Contractista tindra obligacié de demolir a la seva costa
la part de I'obra aixi executada i tota aquella que sigui necessaria per a la deguda lligam de la qual s'ha de construir de nou, d'acord amb el
projecte.
Les esculleres i farcits de material de pedrera que siguin col-locats fora de perfils de projecte hauran de retirar-se i substituir-se pel material
que hi hagués a la seccid tipus, tret que el Contractista proposi, i s'accepti, mantenir-los, en el cas del qual s'abonaran al preu de material
que hagués hagut d'utilitzar-se si és de menor preu. Si aquells excessos quedessin en zones de navegacio s'hauran de retirar en tots els
casos.

2.21.10. CONSIDERACIONS GENRALS SOBRE L’AMIDAMENT DE LES OBRES
Totes les despeses d’amidament i comprovacié dels amidaments de les obres i de la seva qualitat, durant el termini d'execucié d'ella, seran
de compte del Contractista.
El Contractista esta obligat a proporcionar al seu carrec quants medis reclami la Direccié d'obra per a tals operacions, aixi com a realitzar-
les, sotmetent-se als procediments que se li fixi, i a subscriure els documents amb les dades obtingudes, consignant en ells, de manera clara
i concisa, les observacions i objeccions, a reserva de presentar altres dades en el termini de tres (3) dies, expressant el seu desacord amb
els documents citats. Si es negués a alguna d'aquestes formalitats, s'entendra que el Contractista renuncia als seus drets respecte a aquests
extrems i es conforma amb les dades de la Direcci6 d'obra.
El Contractista tindra dret a que se li lliuri duplicat de quants documents tinguin relacié amb el mesurament i abonament de les obres,
havent d'estar subscrit per la Direccié d'obra i el Contractista i sent pel seu compte les despeses que originin tals copies.

2.22. REVISIO DE PREUS
Les revisions de preus s'ajustaran a allo establert a la LCSP i al RGC.
El Contractista vindra obligat a acceptar la férmula o conjunt de féormules tipus que resultin aplicables al Contracte d'aquest projecte i que
seran expressament fixades al Plec de Clausules Administratives Particulars per a la Contractacié de les Obres.
2.23. CERTIFICACIONS

L'import de les obres executades s'acreditara mensualment el Contractista per mitja de certificacions expedides pel Director d'obra en la
forma legalment establerta.
Es complira amb allo contingut a la LCSP, el RGC i el PCAG.

2.23.1. ANUALITATS
Per a I'abonament de les obres, el seu pressupost es distribuira en la forma i anualitats establertes en I'adjudicacid definitiva.
La modificacid de les anualitats fixades, deduida com a conseqiiencia de I'aprovacié del programa de treball o de reajustaments posteriors,
es realitzaran en la forma i condicions assenyalades per la legislacié vigent per a la contractacié d'obres de I'Estat.
El Contractista podra desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessaria per executar les obres en el temps prefixat.
Tanmateix, no tindra dret a percebre el cada any, qualsevol que sigui l'import de I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat

que la consignada en I'anualitat corresponent. Per tant, segons especifica el paragraf segon de l'article 144 del Reglament General de

Contractacié de I'Estat, no s'aplicaran les dates de les certificacions com a base per al comput de temps de demora en el pagament, sind
partint de I'época en qué aquest va haver de ser satisfet.
Es tindra en consideracid el contingut de la LCSP, el RGC i el PCAG.

2.23.2. PREUS UNITARIS
Els preus unitaris fixats al Contracte per a cada unitat d'obra tindran inclosos tots els treballs, medis auxiliars, energia, maquinaria, materials
i ma d'obra necessaries per deixar la unitat completament acabada, totes les despeses generals directes i indirectes, com a transports,
comunicacions, carrega i descarrega, proves i assaigs, desgast de materials auxiliars, costos indirectes, instal-lacions, imposats, drets, a més
d'altres despeses i costos que s'enuncien en aquest plec. El Contractista no tindra dret a cap indemnitzacié excedent dels preus consignats
per aquests conceptes.
Seran de compte del Contractista els increments de materials emprats i I'execucié de les unitats d'obra necessaries, fins i tot les no previstes,
destinades a corregir els defectes conseqliéncia dels errors o omissions en els calculs del projecte o en I'execucid de les obres i referents en
especial a I'estabilitat, assentaments, lliscaments, reposicions o altres motius, etc.
Tot aix0 d'acord amb el RGC.

2.23.3. MATERIALS EN ACOPIS
En aquest sentit s'estara a allo establert al PCAG.

2.23.4. INSTAL-LACIONS | EQUIPS DE MAQUINARIA
Les despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria es consideraran inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en
conseqliéncia, no seran abonats separadament, tret que expressament s'indiqui el contrari al Contracte.
El contractista retornara les zones ocupades al seu estat anterior a I'inici de les obres.

2.23.5. AMIDAMENT GENERAL | CERTIFICACIO FINAL D’OBRA
Estara subjecta a allo previst a la LCSP, el RGC i el PCAG.
Aquesta liquidacio provisional sera donada a coneixer al Contractista perqué en el termini de temps indicat a la LCSP deixi la seva conformitat
a la mateixa o manifesti les objeccions que estimi oportuns.
Una cop aprovada per la Propietat la liquidacio provisional de les obres podra ser estesa, en el seu cas, I'oportuna certificacio, per la resta
de I'obra que segons la liquidacié aprovada resulti pendent d'aquest requisit.

2.24. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
En la Memoria del Projecte Constructiu es fixa la classificacid dels contractistes que es presentin a la licitacid, d'acord als grups i categories
que figuren a la LCSP i al RGC.
2.25. DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

Per al millor desenvolupament i control de les obres, I'Adjudicatari seguira les normes que a continuacié s'indiquen respecte als punts
seglents:

2.25.1. EQUIPS | MAQUINARIA
L'aportacié d'equips, maquinaria i medis auxiliars i les condicions en les quals es realitzi estan recollides al PCAG.
El Contractista quedara obligat a aportar a les obres els equips i maquinaria auxiliar que sigui necessari per a la correcta execucid de les
obres en els terminis contractats.
Si per al'adjudicacié del Contracte hagués estat una condicié necessaria I'aportacié d'un equip concret i el Contractista s'hagués compromeés
a aportar-lo durant la licitacid, la Direcci6 d'obra exigira el compliment de tal condicié.
El Director haura d'aprovar els equips de maquinaria o instal-lacions que s'hagin d'utilitzar per a les obres, sense que tal aprovacioé signifiqui

cap responsabilitat sobre el resultat o rendiment dels equips. Aquesta responsabilitat és del Contractista en tots els casos.
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La maquinaria i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de funcionament i quedar adscrits a I'obra durant el curs
d'execucio de les unitats en les quals s'hagin d'utilitzar. No podran retirar-se sense el consentiment del Director d'obra. Si una vegada
autoritzada la retirada i efectuada aquesta, hi hagués necessitat de I'esmentat equip o maquinaria, el Contractista I'haura de reintegrar a
I'obra al seu carrec i sense que el temps necessari per al seu trasllat i posta en Us sigui argument per justificar incompliment de terminis,
que no experimentara variacié per aquest motiu.

2.25.2. ASSAIGS
Segons prescriu el PCAG, la Direccid d'obra ordenara els assaigs de materials i unitats d'obra previstos en aquest plec i els que consideri a
més necessaris.
Els assaigs s'efectuaran i supervisaran per laboratoris acreditats d'acord amb les Normes d'Assaig i aprovades pel Ministeri d'Obres
Publiques, i en el seu defecte d'acord amb les normes NLT.
Qualsevol tipus d'assaig que no estigui inclos en les esmentades normes, s'haura de realitzar d'acord amb les instruccions que dicti el
Director de I'obra.
El Director de I'Obra podra exigir proves d'idoneitat dels diferents elements de I'obra, el cost de la qual se suposa inclos en els preus de les
diferents unitats d'obra, amb el limit de I'un per cent (1%) del pressupost d'execucié material amb la baixa que resulti en I'adjudicacié i
d'acord amb el disposat al PCAG.
El limit fixat en I'esmentada clausula, de I'un per cent (1%) del pressupost de les obres per a assaigs i analisi de materials i unitats d'obra, no
sera d'aplicacid als assaigs necessaris per comprovar la presumpta existéncia de vicis o defectes de construccid ocults, les despeses del qual,
d'acord amb el PCAG, s'imputaran al Contractista, de confirmar-se la seva existéncia.
Si s'inclou expressament en aquesta partida el cost dels assaigs dels formigons i acers a nivell de control normal i els assaigs d'informacio
en el seu cas, llevat que aquests procedeixin d'un problema sorgit en la qualitat dels materials detectada durant el control, cas en el qual
correran integrament per compte del Contractista.
En qualsevol cas s'entén que els costos dels assaigs es refereixen exclusivament al cost directe dels treballs, sense que pugui augmentar-se
la seva valoracié amb cap percentatge (llevat de I'lVA), ni tampoc amb despeses generals ni benefici industrial.

2.25.3. MATERIALS
No es procedira a I'Us de qualsevol dels materials que integren les unitats d'obra sense que abans siguin examinats i acceptats per la Direccid
d'obra llevat del que disposi en contrari el present plec.
Quan la procedéencia de materials no estigui fixada al plec de prescripcions técniques, els materials requerits per a I'execucié del Contracte
seran obtinguts pel Contractista de les pedreres, jaciments o fonts de subministrament que estimi oportd, sempre que tal origen sigui
aprovat per la Direccio d'obra.
El canvi de la procedéncia dels materials no suposara en cap cas motiu de variacié dels preus ofertats ni del termini de I'obra.
El Contractista notificara al Director d'obra, amb suficient antelacio, la procedéncia dels materials que es proposa utilitzar. Quan aixi ho
sol-liciti el Director, aportara les mostres i les dades necessaries per demostrar la possibilitat d'acceptacio, tant referent a la seva qualitat
com a la seva quantitat.
En cap cas no podran ser acopiados i utilitzats a les obres, materials la procedéncia dels quals no hagi estat préviament aprovada pel
Director.
En el cas que les procedeéncies dels materials fossin assenyalades, concretament en el plec de prescripcions tecniques particulars, o en els
planols, el Contractista haura d'acceptar obligatoriament les esmentades procedeéncies. Si posteriorment es comprovés que les esmentades
procedéncies sén inadequades o insuficients, el Contractista vindra obligat a proposar noves procedéncies sense excusa, i sense que

I'esmentat motiu, ni la major o menor distancia de les mateixes, puguin originar augment dels preus ni dels terminis ofertats.

En el cas d'incompliment, dins d'un termini raonable no superior a un (1) mes de I'anterior prescripcid, el Director d'obra podra fixar les
diverses procedencies dels materials sense que el Contractista tingui dret a reclamacié dels preus ofertats i podent incérrer en penalitats
per retard en el compliment dels terminis.
Si el Contractista hagués obtingut de terrenys pertanyents a I'Estat o a I'Autoritat Portuaria, materials en quantitat superior a la requerida
per al compliment del seu Contracte, I'Administracié podra possessionar-se dels excessos, incloent els subproductes, sense abonament de
cap classe.
2.25.4. PROVISIONS
Quedara terminantment prohibit, llevat d'autoritzacid escrita del Director d'obra, efectuar provisions de materials, qualsevol que sigui la
seva naturalesa, sobre la plataforma de I'obra i en aquelles zones marginals que defineixi el Director. Es considera especialment prohibit
obstruir els desguassos i accessos, aixi com dificultar el trafic als molls, en forma inacceptable segons el parer del Director.
Els materials s'emmagatzemaran en forma tal que s'assegura la preservacié de la seva qualitat per a la seva utilitzacié a I'obra, requisit que
haura de ser comprovat en el moment de I'esmentada utilitzacio.
Les superficies emprades en zones de provisions s'hauran de condicionar una vegada acabada la utilitzacié dels materials acumulats en
elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original.
Totes les despeses requerides per efectuar les provisions i les operacions esmentades en aquest article seran de compte del Contractista.
2.25.5. INADEQUADA COL-LOCACIO DE MATERIALS
Si durant I'execucid dels treballs el Contractista perdés, aboqués o llancés per la borda, enfonsés o inadvertidament col-loqués qualsevol
material, instal-lacié, maquinaria o accessoris que, segons I'opinid de la Direccié de I'obra poguessin representar un perill i obstruccié per a
la navegacio o que, en qualsevol altra forma, poguessin ser objectables, els recuperara i retirara amb la major promptitud sense cap cost
addicional.
Fins que s'efectui I'esmentada recuperacio i retirada, el Contractista donara avis immediat de tota obstruccié que es produeixi per alguna
de les causes anteriors, subministrant la corresponent descripcid i situacié de la mateixa.
Si el Contractista esmentat refusés, mostrés negligéncia o demora en el compliment de tal requisit les esmentades obstruccions seran
senyalitzades o retirades, o ambdues coses, per ofici i el cost de I'esmentada senyalitzacié o retirada, o ambdues coses sera deduit de
qualsevol quantitat deguda o que es pogués deure el Contractista.
2.25.6. ACCIDENTS DE TREBALL
Pel que fa a accidents de treball s'haura de tenir en compte la seglient legislacio:
- Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova el texte refés de la Llei General de la Seguretat Social
- Ordre 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificacié d'accidents de treball i es donen
instruccions per al seu acompliment i tramitacid
- Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
Reglament dels Serveis de Prevencid i el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccié
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de Riscos Laborals
- Decret de 22 de juny de 1956 pel que s’aprova el texte refos de la Legislacié d’accidents del Treball i Reglament per a la seva
aplicacio
De conformitat amb I'establert a I'article 74 del Reglament de la Llei d'Accidents del Treball, el Contractista queda obligat a contractar, per
al seu personal, I'asseguranca contra el risc d'indemnitzacid per incapacitat permanent i mort a la Caixa Nacional d'Assegurances d'Accidents

del Treball.
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2.25.7. DESCANS EN DIES FESTIUS
Es complira puntualment el descans en dies festius de la manera que assenyalen les disposicions vigents.
En casos excepcionals, quan fos necessari treballar en els esmentats dies, es procedira com indiquen les esmentades disposicions i les que
en endavant es dictin sobre la mateéria.
2.25.8. TREBALLS DEFECTUOSOS O NO AUTORITZATS

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit als documents contractuals del projecte sense I'autoritzacié deguda, hauran de
ser enderrocats a la seva costa si el Director ho exigeix, i en cap cas no seran abonables.

2.26. EXECUCIO DE LES OBRES
Les obres s'efectuaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades al Contracte, al projecte que serveix de base al mateix, i conforme
a les instruccions que en interpretacié d'aquest donés al Contractista el Director d'Obra, que seran d'obligat compliment per a aquell que
sempre que ho siguin per escrit.
El Contractista és completament responsable de I'eleccié del lloc d'emplagament dels tallers, magatzems i parc de maquinaria, sense que
pugui comptar per a aixd amb superficies o llocs compresos a I'actual recinte portuari sense la prévia aprovacié i sense que tingui dret a cap
reclamacio per aquest fet o per la necessitat o conveniéncia de canviar tots o algun dels emplagaments abans o després d'iniciats els treballs.
Durant el desenvolupament de les obres, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva, el Contractista és responsable de les faltes que puguin
advertir-se en la construccio.
Els efectes del Contracte es regularan en tot per les disposicions aplicables de la LCSP i el PCAG.

2.27. MESURES D’ORDRE | SEGURETAT
Sera d'aplicacié la normativa sectorial.
El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a una bona marxa alhora que segura, dels
treballs, especialment en relacié al disposat a I'Estudi o Estudi basic de seguretat i salut d’aquest projecte. La Direccié d’obra assignara un
coordinador de Seguretat i Salut per I'execucié de I'obra, el cost del mateix sera a carrec de I'adjudicatari.
En tot cas el Constructor sera Unica i exclusivament el responsable al llarg de I'execucio de les obres, de tots els accidents o perjudicis que
pugui sofrir o crear el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona o Entitat, assumint conseqiientment totes les responsabilitats annexes.
En conseqliéncia, el contractista assumira totes les responsabilitats annexes al compliment del disposat a la legislacié vigent en matéria de
Seguretat i Salut a la construccié. Sera obligacié del contractista la contractacié d'asseguranga contra el risc per incapacitat permanent o
mort dels seus obrers.
El Contractista és responsable de les condicions de seguretat dels treballs, estant obligat a adoptar i fer aplicar a la seva costa les disposicions
vigents sobre aquesta mateéria, les mesures que pugui dictar la Inspeccié de Treball i altres organismes competents i les normes de seguretat
que corresponen a les caracteristiques de les obres. A tal finalitat el Contractista elaborara un pla de seguretat i salut, tenint com a Director
el que figura al corresponent annex d'aquest projecte, en el que s'analitzaran, desenvolupessin i completaran les mesures de seguretat i
salut en el treball recollides en I'estudi que forma part del projecte.

2.28. SEGURETAT | SALUT AL TREBALL
Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencié de riscos laborals i a la seguretat i salut
en la construccid, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb I'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i
adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en que desenvolupi
elstreballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i pel promotor abans de I'inici de les obres.

2.29. EVITACIO DE CONTAMINACIONS
El Contractista esta obligat a complir les ordres de la Direccio I'objecte de les quals sigui evitar la contaminacié de l'aire, cursos d'aigua, mar
i, en general, qualsevol classe de bé public o privat que poguessin produir les obres o instalelacions i tallers annexos a les mateixes, encara
que hagin estat instal-lats en terreny de propietat del Contractista, dins dels limits imposats en les disposicions vigents sobre conservacié
del medi ambient i de la naturalesa.
En particular el Contractista posara especial cura en les tasques d’excavacid i transport dels materials fins a les zones d'abocament per evitar
la contaminacio de les aiglies.

2.30. NETEJA DE LES OBRES
Es obligacié del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, durant la realitzacié de les mateixes, aixi com adoptar
les mesures i executar els treballs necessaris perque les obres ofereixin un bon aspecte.
Una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio provisional, es procedira a la seva neteja general, retirant els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservacié durant el termini de garantia.
Aquesta neteja s’estendra a les zones de domini, servituds i afeccid de I'obra, aixi com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment
i camins de servei, que deuen quedar uns i altres en situacié analoga a com es trobaven abans de I'inici de I'obra o en condicions estétiques
acords al seu entorn. La neteja final, enderroc i retirada d’instal-lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realitzacié no
sera objecte d’abonament directe.
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a carrec del Contractista.

2.31. TREBALLS NOCTURNS
Es complira el establert en matéria de seguretat i salut en la feina i en la llei de Prevencio de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
relacionat amb treballs nocturns i la seva il-luminacid.
Els treballs nocturns hauran de ser autoritzats préeviament pel Director de I'obra i realitzats només en les unitats d'obra que ell indiqui.
El Contractista haura d'instal-lar els equips d'il-luminacio del tipus i intensitat que la Direccié ordeni i mantenir-los en perfecte estat durant
I'execucio dels treballs.
Aquests equips hauran de permetre el correcte funcionament i treball de la vigilancia de I'obra perqué no hi hagi cap perjudici en el
desenvolupament de la mateixa, pel que quan es treballi de nit es posara a disposicié de la Direccid d'obra el doble de vigilants que prescriu
I'article corresponent d'aquest plec.

2.32. AFECTACIONS AL MEDI AMBIENT
El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin
minimes i a la vegada no vulnerin la normativa vigent. Aixi, en I'explotacié de pedreres, graveres i préstecs tindra establert un pla de
regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran dels elements adequats per
evitar les fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aiglies superficials o subterranies; els moviments
dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetacid existent en allo estrictament necessari per a la implantacié
de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pollucié fonica.
El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualsevol altres dificilment identificables
en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint
les ordres de la Direccié d'Obra o dels organismes institucionals competents en la materia

2.33. DISPOSICIONS MEDI AMBIENTALS
Forma part d’aquest Plec de Prescripcions Tecniques el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars que s’adjunta a I’Annex de Gestié de

residus d’aquest Projecte.
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Es requerira a I'empresa contractada ( i aquesta tindra I'obligacié de fer-ho ) que realitzi una avaluacié d’aspectes ambientals de I'obra a
executar. Atés que, depenent de la tematica ambiental que es tracti i de la legislacio i reglamentacié aplicables, convé que la distribucio de
responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada,
les obres es realitzaran complint amb els seglients aspectes ambientals:
2.33.1. DISPOSICIONS PREVIES
S’especifiquen les seglients disposicions previes:
Seran d’aplicacié en I'execucié d’aquesta obra, les seglients disposicions (juntament amb les enumerades a la memoria i/o annexes
corresponents del present projecte):
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Historic Espanyol. Art. 1, 23176
- Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental
- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
- Real Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espécies Silvestres de Régim de Proteccié Especial i
del Cataleg Espanyol d’Especies Amenagades
- Ordre 28 de febrer 1989, que regula les situacions especifiques per les activitats de produccio i gestid dels olis utilitzats. Art. 15.
- Totes les disposicions oficials existeixin sobre la mateéria d’acord amb la legislacid vigent que guardin relacié amb la mateixa, amb
la proteccid i els diferents components de I'entorn i amb les seves instal-lacions auxiliars o amb treballs necessaris per executar-
les.
El contractista haura de disposar d’una assessoria qualificada o persona amb titulacié adequada: Enginyer de Muntanyes, Enginyer Agronom
o Llicenciat en Ciéncies Biologiques, tal i com s’especifica en el present Plec, directament responsable en temes mediambientals i
procediments de revegetacio.
El Contractista estara obligat a presentar mensualment un informe técnic als Serveis Técniques de la Direccié d’Obra, en relacid a les
actuacions i possibles incidéncies amb repercussié ambiental que s’hagin produit. Aixi mateix s’assenyalara el grau d’execucié i d’efectivitat
de les mesures correctores.
2.33.2. LEGISLACIO | REGLAMENTACIO
Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislacié i reglamentacié ambiental que li aplicai el
compliment de les obligacions i requisits derivats de la dita reglamentacio, en totes les seves activitats, en totes les seves instal-lacions i en
tots els ambits de competencia, inclosos els ambits de legislacid i reglamentacid europea, estatal, autonomica, d'entitats i consorcis locals i
de procedéncia municipal.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a poder procedir a visites de comprovacié o a
sol-licitud d'evidencies del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que I'incompliment de determinats requisits
pogués afectar negativament a la gestié ambiental sota la responsabilitat de supervisié de la DIRECCIO D’OBRA.
2.33.3. FLORA | FAUNA
Es responsabilitat de I'empresa contractista identificar, enumerar i conservar les comunitats vegetals i comunitats animals afectades les
protegides i no protegides que puguin afectar, com també les comunitats animals afectades.
Planificar les activitats de I'obra que puguin afectar a I'obra a nivell de flora i fauna.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a poder procedir a visites de comprovacié o a
sol-licitud d'evidéncies del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que d’'incompliment de determinats

requisits pogués afectar negativament a la gestié ambiental sota la responsabilitat de supervisié de la DIRECCIO D’OBRA.

2.33.4. PROTECCIO A LES AIGUES
2.33.4.1. HIDROLOGIA

Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislacié i reglamentacié que li aplica i el compliment
dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls reglamentaris dels punts d'abocament d'aiglies residuals o d'aiglies procedents de la
prestacio de servei.

Per la seva especial significacié, la DIRECCIO D’OBRA procedira a mesures de supervisié especials en els casos que:

- Es procedeixi a I'abocament d'aiglies residuals a terrenys inclosos a I'ambit on es desenvolupa I'activitat sota supervisié de la
DIRECCIO D’OBRA. En aquest cas, es podra sol-licitar evidéncies de que es disposa dels permisos reglamentaris ja sigui de les
entitats locals de I'aigua (ELAs), autonomica (ACA) o de I'organisme competent de I’Administracié Central (Costes). Es podra
sol-licitar, també, evidencies de que es realitzen els controls i es respecten els limits de vessament establerts per I'entitat
administrativa competent.

- En les arees d’activitat on es faci instal-lacié i manteniment de cabines sanitaries, la DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret de
sol-licitar I'evidencia dels corresponents permisos d’abocament i I'evidencia de que el transport i la gestidé dels residus i de les
aiglies negres es realitza conforme a la reglamentacid i mitjangant vehicles i equips adequats.

En qualsevol dels dos casos, la DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a procedir a realitzar
visites de comprovacié o a sol-licitar evidencies del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa.

2.33.4.2. PROTECCIONS ALS CURSOS D’AIGUES

Totes les riberes dels cursos d’aigua afectables sén un ecosistema valuds, de manera que s’han de respectar al maxim les zones en obres
properes a aquestes, en les lleres i marges de recs i rieres.

Segons I’Art. 2347 del R.D. 849/1986, d’11 d’abril, queda prohibit amb caracter general i sense perjudici del que disposa I'Art. 92 de la Llei
d’aiglies:

- Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aiglies.

- Acumular residus solids, enderrocs, o substancies, de qualsevol naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin
constituir un perill de contaminacié de les aigiies o de degradacid del seu entorn. No cobrir els llits amb materials.

- Efectuar accions sobre el medi fisic o biologic a I'aigua que constitueixin o puguin constituir una degradacié d’aquest. Queda
prohibida la circulacié de maquinaria pels llits.

- L’exercici d’activitats dins els perimetres de proteccio fixats en els Planols Hidrologics, quan pogués ser un perill de contaminacié
o degradacio del domini public hidraulic. Pel que fa al que no es defineix en aquesta apartat es regulara d’acord amb la Llei
29/1985 d’Aigtlies, aixi com pel Reial Decret 849/1986, que aprova el reglament del domini public hidraulic.

El Contractista té les seglients obligacions:

- El Contractista presentara a la Direccié d’obra un Pla amb les cures, precaucions, dispositius de defensa de marges i de qualitat
de I'aigua (basses de decantaci¢, filtres, etc.), manteniment de dispositius i, en el seu cas operacions de restauracié pel lliti riberes
dels cursos d’aigua alterables, amb la finalitat de conservar en els trams no ocupats les actuals condicions de flux, qualitat d’aigtes
(biologiques i fisic quimiques), morfologia i granulometria dels materials del llit i seccié molla en aigiies normals, etc. En el Pla
figuraran detallades les mesures per evitar i vigilancia davant I'arribada de productes del formigonat, solids en suspensio,
combustibles i lubricants, etc.

- Si durant les obres fos necessari travessar amb maquinaria els llits, es realitzara mitjangant estructures provisionals executades a
tal efecte, o per les estructures propies. Es procurara no vessar materials des dels vessants fins les riberes dels cursos.

- Els danys innecessaris o no previstos sobre la vegetacié de ribera i no especificat en el Projecte, seran canviats a carrec del

Contractista.
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- El Contractista prendra les mesures adequades, consistents principalment en crear una zona de neteja de rodes i camions amb
aigua a pressio, per evitar que els vehicles que abandonin les zones d’obres dipositin fora d’elles restes de terra, fang, etc. En el
cas de produir-se algun diposit, s’eliminara rapidament.

2.33.4.3. OLIS USATS

Es gestionara especialment tot el que fa referéncia als olis usats. Els olis usats tindran la consideracio de residu toxic i perillés. De conformitat
amb el que disposa la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular
S’entén per oli usat, tots els olis industrials amb base mineral o sintética i lubricants que s’hagin tornat inadequats per I'Us que se’ls hagués
assignat inicialment i, en particular, els olis usats dels motors de combustié i dels sistemes de transmissio, olis per turbines i sistemes
hidraulics.
La gestid és el conjunt d’activitats encaminades a donar als olis usats el desti final que garanteixi la proteccié de la salut humana, la
conservacio del medi ambient i la preservacié dels recursos naturals. Comprén les operacions de recollida, emmagatzemament, tractament,
recuperacio, regeneracié i combustio.
El productor és la persona fisica o juridica que com a titular de I'activitat genera oli usat. També es considera productor a la persona fisica
que per si o per encarrec d’una altra persona fisica o juridica genera oli usat. El Contractista sera responsable de tot I'oli usat generat.
El gestor és la persona fisica o juridica autoritzada per realitzar qualsevol de les activitats de gestié dels olis usats, sigui o no productor dels
mateixos.
El Contractista esta obligat a destinar I’oli usat a una gestio correcta, evitant traslladar la contaminaci6 als diferents mitjans receptors.
Queda prohibit:
- Tot abocament d’oli usat en aiglies superficials, interiors, en aiglies subterranies i en els sistemes de clavegueram i evacuacio
d’aiglies residuals.
- Tot diposit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre el sol, aixi com tot abocament incontrolat de residus derivats del
tractament del mateix.
- Tot tractament d’oli usat que provoqui una contaminacié atmosférica superior al nivell establert en la legislacié sobre proteccid
de I'ambient atmosféric.
El Contractista haura de complir les prohibicions recollides en I'apartat anterior mitjangant I’entrega del citat oli a un gestor autoritzat.
Pel compliment del disposat en |'apartat anterior, el productor haura de:
- Emmagatzemar els olis usats en condicions satisfactories, evitant les mescles amb I'aigua o amb altres residus no oliosos.
- Disposar d’instal-lacions que permetin la conservacio dels olis usats fins a la seva recollida i gestio, i que siguin accessibles als
vehicles encarregats d’efectuar la citada recollida.
- Lliurar els olis usats a persones autoritzades per la recollida, o realitzar, amb la deguda autoritzacio, el transport fins el lloc de
gestiod autoritzat.
El Contractista presentara a la Direccié d’Obra, el document de control i seguiment, que estara firmat pel productor i receptor. El
Contractista conservara durant un any copia dels documents corresponent a cada cessid. El gestor estara obligat a remetre a I'0rgan
competent copia dels documents relatius a cada cessid, segons el que I'Ordre estableix.

2.33.4.4. INTERRUPCIO DE CAPTACIONS D’AIGUA

Si en el moment de les obres hi hagués captacions d’aiglies superficials o subterranies que el Contractista volgués utilitzar amb finalitats
d’abastament per I'obra, es posara amb contacte amb els Serveis Municipals responsables de la seva gestid o amb els propietaris particulars
per informar-los de la data del comengament i de les actuacions que puguin alterar la qualitat de I'aigua, aixi com de les precaucions

instal-lades per reduir les afeccions.

Juntament amb la Direccié d’Obra i el promotor es tractara de discutir el tema de I'abastament amb els afectats, buscant solucions que no
impedeixin I'abastament puntual.
Les possibles reclamacions i indemnitzacions per alteracions no previstes o enunciades en la qualitat de I'aigua dels abastaments, tan per
consum urba o industrial, aniran a carrec del Contractista.
2.33.5. PREPARACIO DE L’ENTORN TERRESTRE
2.33.5.1. PREPARACIO DEL TERRENY

L’obra es desenvolupara dins els limits marcats pels planols de planta general i perfils transversals.

La localitzacio de les instal-lacions d’obra, com parcs de maquinaria, magatzems de materials, olis i combustibles, etc., i plantes auxiliars de
classificacio, matxuqueig, formigonat i asfaltiques, s’han d’ajustar a les previstes en el Projecte.

En cas contrari, el Contractista esta obligat a presentar un Pla amb un planol de localitzacié exacta de les instal-lacions, tenint sempre en
compte explicitament la proteccid i no afeccio als valors naturals de I’aria. Aquest Pla s’haura de sotmetre a I'aprovacio de la Direccié d’Obra.
Qualsevol afeccid derivada d’aquests canvis o d’'una mala gestié sera a compte del Contractista.

La preparacié del terrenys consisteix en retirar de les zones previstes per la ubicacié de I'obra, els arbres, plantes, soques, brossa, fustes
caigudes, escombraries, enderrocs o qualsevol altre material existent, que destorbi, que no siguin compatibles amb el Projecte de
Construccié o no siguin arbres a protegir.

Les operacions de talla d’arbres es duran a terme a la tardor i a I’'hivern per no interferir amb la cria de la fauna salvatge. Aquesta limitacid
en el temps afecta especialment a les masses de frondoses autoctones.

Les operacions d’esbrossada es faran amb les degudes precaucions de seguretat, per evitar danys a les construccions existents, propietats
confrontants, vies o serveis publics i accidents de qualsevol tipus. Quan els arbres que es tallin puguin ocasionar danys a altres arbres que
han d’ésser conservats o a construccions confrontants, es tallaran, des de la copa al peu, o es procurara que caiguin cap al centre de la zona
de neteja.

En els desmunts, totes les soques i arrels de més de 10 cm. de diametre, s’enterraran a una profunditat de 50 cm per sota de I'esplanada.
Abans d’efectuar el rebliment sobre un terreny natural, es procedira igualment a esbrossar, eliminant les soques i arrels, de manera que no
en quedi cap dins el fonament de replé ni a menys de 15 cm de profunditat sota la superficie natural del terreny, eliminant també els que
existeixin del terraplens.

Els forats deixats de I'extraccié de soques i arrels s’'ompliran amb terres del mateix sol, fent la compactacié necessaria per aconseguir la del
terreny existent.

Quan existeixin pous o forats en el terreny, el seu tractament sera el que marqui la Direccidé d’Obra, segons el cas mitjangant I'aprovacio del
Pla corresponent presentat pel Contractista.

Tots els materials que puguin ésser destruits pel foc es cremaran o es retiraran a un abocador d’acord amb el que el Director d’Obra indiqui
i les normes que sobre el particular existeixin en cada localitat.

Quan I'acumulacioé de pedres i altres materials obstrueixin la funcié de les cunetes, aquestes es netejaran mecanica o manualment.

Es procurara no modificar el tamany ni la forma de la cuneta del seu estat inicial. Aquesta treball es considera dins de totes les actuacions
que puguin embrutar les cunetes.

En cap cas se li permetra al Contractista utilitzar camins d’obra no definits en el Projecte, i per utilitzar-los sera necessaria I'aprovacié de la
Direccio de I'Obra.

2.33.5.2. PROTECCIO A LA VEGETACIO

Els arbres i arbustos es protegiran de forma efectiva davant cops i compactacions de I’aria d’extensié de les arrels.
Quan s’obrin forats o rases properes a plantacions d’arbres, I'excavacié no podra aproximar-se al peu més d’una distancia igual a cinc

vegades el diametre de I'arbre a I'algada normal (1,20 m) i, en qualsevol cas aquesta distancia sempre sera superior a 0,50 m.
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En els casos en qué les excavacions trobin arrels de gruixaria superior a 5 cm s’hauran de tallar amb una destral deixant talls nets i llisos,
que es pintaran amb qualsevol cicatritzant dels que existeixen en el mercat.
Es procurara que I'época d’obertura de troncs, rases i forats, proximes a arbredes a protegir, sigui la de repos vegetal (desembre, gener i
febrer).
Si en una excavacio resulten afectades arrels d’arbres, el tapament es fara en un termini no superior a tres dies des de I'obertura, regant-
los de seguida.
S’assenyalaran preventivament aquells arbres immediats a I'esplanacid o que estiguin dins d’aquesta pero que no s’hagin de tallar per no
interferir amb les obres, especialment els que estan situats entre |'aresta de I'esplanacid i la linia de la banda de domini public.
S’evitara:

- Col-locar claus, clavilles, sirgues, cables o cadenes, etc., en els arbres i arbustos.

- Encendre foc a prop dels arbres i arbustos.

- Remenar combustibles, olis i productes quimics a les zones d’arrels

- Amuntegar materials contra els arbres.

- Emmagatzemar materials a la zona d’arrels o estacionar maquinaria.

- Circular amb maquinaria fora dels llocs previstos.

- Seccionar branques i arrels importants si no es cobreixen les ferides amb material adequat.

- Enterrar les bases dels troncs dels arbres.

- Deixar arrels sense cobrir i sense proteccio a les rases i desmunts.

- Realitzar revestiments impermeables a les zones d’arrels.
Els arbres que quedin contigus a un rebliment en terraplé o pedraplé i la persistencia dels quals hagi estat decidida en el moment del
replanteig per no interferir en el desenvolupament de les obres, no afectant els troncs pero si part del seu sistema radicular han d’ésser
protegits evitant compactacio sobre la zona de la seva base corresponent al vol de la copa o substituint el material del terraplé per una altre
de permeable.
Si un tronc quedés rodejat per un terraplé o pedraplé pero que en algada no fos necessari tallar-lo, al voltant del tronc fins el limit de
degoteig de les fulles com a maxim, s’hi disposara material permeable a I'aire i a I'aigua, poc compactat o s’instal-lara un dispositiu amb
taules o un altre material que permeti deixar lliure el tronc de tot replé no permeable.
Si per danys ocasionats a un arbre i, per causes imputables al Contractista, aquest moris, I'entitat contractant a efectes d’indemnitzacié i
sense perjudici de la sancié que correspongui, valorara I'arbre mort en la seva totalitat o en part segons les normes dictades per ICONA en
el seu “Butlleti de I'Estacié Central d’Ecologia”, Vol. IV num.7.
L'import dels arbres danyats o tallats, que siguin taxats segons aquest criteri, s’entendran d’abonament per part del Contractista; per tant,
a carrec seu, i segons els preus unitaris del quadre de preus per tants arbres com siguin necessaris i de les espécies indicades per la Direccio
d’Obra.
Les ferides produides per la poda o per moviments de la maquinaria, o altres causes, han d’ésser cobertes per un mastic antiseptic, amb la
doble finalitat d’evitar la penetracié d’aigua, que es podreixi i impedir la infeccid.
Es procurara que no quedi sota el mastic cap porcidé de teixit que no sigui sa i que el tall sigui net i s’evitara utilitzar mastic cicatritzant
juntament a empelts no consolidats.

2.33.5.3. PEDRERES

Si fos necessari utilitzar una pedrera de la zona, s’aplicara el que es disposa a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines. També s’aplicara el
que es disposa en el Reial Decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General pel Régim de la Mineria. Ambdds textos

s’aplicaran més concretament en:

- Titol Ill, de regulacié dels aprofitaments de recursos Seccio A.
- Titol VIII, de condicions per ser titular d’aprofitaments miners.
- Titol X, d’ocupacié temporal i expropiacié forgosa.
A I'Article 18, Titol Il de la Llei 22/1973, es diu: “El Titular de I'autoritzacié d’explotacié haura de comencar els treballs ajustant-se a un
programa inicial dels mateixos, dins del termini de sis mesos a contar des de la notificacié de I'atorgament, i comunicar a I'Organisme que
la va concedir qualsevol paralitzacio de I'activitat o modificacio del programa inicial, en els casos que reglamentariament s’estableixin”.
A I'Article 105, Titol X, de la mateixa Llei, es diu, i sera d’aplicacié en el cas: “El titular legal d’'una concessié d’explotacio, aixi com
I’adjudicatari d’una zona de reserva definitiva, tindran dret a I'expropiacié forgosa o ocupacié temporal dels terrenys que siguin necessaris
per 'emplagament dels treballs, instal-lacions i serveis. L’atorgament d’una concessié d’explotacié i la declaracié d’'una zona de reserva
portaran implicitament la utilitat pablica, aixi com la inclusié de les mateixes en el suposat 2 de I’Article 108 de la Llei d’Expropiacié Forgosa”.
2.33.6. SOL | SUBSOL
Els possibles episodis de contaminacio del sol, independentment de les responsabilitats legals de I'empresa contractista, afecten a la funcio
de supervisié de la DIRECCIO D’OBRA i a terrenys sota la responsabilitat de gesti6 de les entitats locals que formen part de la DIRECCIO
D’OBRA.
Sense tenir en compte possibles episodis d'emergéncia ambiental a causa d'abocaments accidentals, que es contemplen en aquest
document, s'identifiquen com possibles focus de contaminacié I'existéncia d'abocaments d'aiglies residuals al terreny i I'existéncia
canonades soterrades.
Un altre possible focus de contaminacié del sol identificat, correspon a les zones d’estacionament de maquines i de vehicles propietat de
I’'empresa contractista, que presentin petites pérdues d’olis o de liquids hidraulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions
rellevants del sol.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a procedir a fer visites de comprovacié o a sol-licitar
evidencies del compliment dels requisits aplicables i, si es dona el cas, de detectar contaminacio del sol que sigui assignable a I'activitat del
contractista, el contractista es compromet a reparar el sol contaminat o a assumir els costos de la reparacid si se li requereix per part de la
DIRECCIO D’OBRA.
2.33.7. MATERIALS SOBRE LA CONSTRUCCIO
Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislacié i reglamentacié que li aplica i el compliment
dels requisits que s’hi estableixen pel que fa sobre materials de la construccio.
Aquest aspecte ambiental és d’especial consideracidé en el cas de disseny que s’optimitzi I'is de materials i que faciliti el posterior
manteniment.
Els productes de construccié que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, s’utilitzaran materials que tinguin el distintiu de
qualitat ambiental, materials prefabricats i que siguin reciclaves i no s’utilitzara materials sense components toxics.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a la supervisié del control de material i per a la
comprovaciod o a sol-licitud d'evidencies del compliment dels requisits aplicables.
2.33.8. RESIDUS
La DIRECCIO D’OBRA no ha assumit la gestié directa de cap del residus que es generin per part de les empreses contractistes durant
I’'execucid de les obres.
La gestio d'aquests residus es realitzara conforme a la reglamentacié aplicable en cada cas i d’acord amb el que estableix el Real Decret

105/2008, d’1 de febrer i la resta de la reglamentaci6 en vigor.
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El contractista es compromet a gestionar els residus per ell generats durant I'execucié de les obres, la gestid, i a fer-ho conforme esta
establert en la legislacid i reglamentacié vigent. La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge temporal
dels residus i de sol-licitar en qualsevol moment, informacid sobre la gestid realitzada i, si aplica, evidéncies documentals d'aquesta gestid.
2.33.9. ATMOSFERA
Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislacié i reglamentacié que li aplica i el compliment
dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls reglamentaris dels punts d'emissié de gasos de combustié o arees d'emissions difuses
de pols o d’altres contaminants.
El Contractista preveura les operacions de neteja i els regs necessaris perque el vent o el pas de vehicles aixequin i arrosseguin a I’'atmosfera
la menor quantitat possible de particules, en zones properes a llocs habitats o en les carreteres o vials de transit rodat.
El reg sera més freqlient a les aries sense vegetacié com a conseqliéncia de I'esbrossada, especialment els substrats que, per la seva fina
granulometria, siguin més susceptibles a produir pols, i especialment a les époques en que es combinen altes temperatures, poques
precipitacions i vents forts.
El material de granulometria fina transportada amb banyeres o carriots estara convenientment cobert.
Les empreses d'aplicacio de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersié hauran de ser especialment curoses en les tecniques
d'aplicacid, en la senyalitzacio de perill i en els horaris escollits.
Pel que fa a la utilitzacié d’explosius, es tindran en compte les seglients prescripcions:
- Quan la zona de voladures es trobi a menys de 150 m d’alguna edificacid, o d’alguna massa d’arbres d’interés (roures, bosc mixt,
bosc en galeria), aquestes es realitzaran tenint en compte els parametres necessaris per evitar danys a les construccions.
- Per conéixer aquests parametres préeviament es procedira a la realitzacié d’un estudi vibrografic de la zona, amb dos objectius
basics:
o  Coneixer la llei de propagacié de les vibracions, per determinar després la carrega maxima per una distancia donada i
per un criteri de prevencié adoptat.
o Coneixer les freqiiencies de vibracié predominants del massis rocds que es desitgi excavar i establir la seqliéncia
d’encesa més efectiva.
- A partir de les dades contingudes a I'estudi geologic de la zona es realitzara una serie de voladures experimentals a escala, variant
les distancies i les carregues. El nimero minim de voladures que és aconsellable realitzar oscil-la entre 8 i 10 i les condicions
d’execucio pel que fa a encebament, confinaments, etc., han d’ésser similars a les de les voladures reals perque els resultats siguin
excessivament conservats.
- Calculades les lleis de propagacid del terreny, les freqliéncies de vibracions del massis i de les edificacions properes es dissenyaran
les voladures de I'obra tenint en compte els parametres anteriors per evitar possibles danys als edificis confrontants.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a procedir a realitzar visites de comprovacié o a
sol-licitar evidéncies del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa.

2.33.10. ENERGIA
Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislacié i reglamentacié que li aplica i el compliment
dels requisits que s’hi estableixen en matéria de energia
Per tant I'empresa contractista te que optimitzar el rendiment de les instal-lacions i la seva font d’energia i planificar I'eficiéncia de les
instal-lacions i optimitzar el consum energeétic de el disseny del projecte.
La DIRECCIO D'OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista i/o projectista, per a poder procedir a visites de
comprovacio o a sol-licitud d'evidencies del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que d’incompliment de

determinats requisits pogués afectar negativament a la gestié ambiental sota la responsabilitat de supervisié de la DIRECCIO D’OBRA.

2.33.11. POBLACIO
Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement de I'impacta a la poblacié que pot tenir el projecta.
L’empresa tindra que tenir en compte la minimitzacié de I'impacta ambiental generat, com també establir parametres per disminuir les
molesties a la poblacié.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i disposara del consentiment del contractista, per a la supervisié del compliment perqué la poblacié
es vegi el minim possible d’afectada.

2.33.12. SOROLL I VIBRACIONS
Es responsabilitat de I'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislacié i reglamentacié que li aplica i el compliment
dels requisits que s’hi estableixen pel que fa sobre materials de la cosntruccié.a emissio de soroll i vibracions.
Aquest aspecte ambiental és d’especial consideracié en el cas de la maquinaria, vehicles i equips emprats en I'execucio de les obresien la
gestio dels corresponents residus, tenint en compte I'existéncia de zones residencials properes i I'existéncia de zones de proteccid especial
del medi natural.
Les maquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, es fixaran i es respectaran els horaris de
treball que es demostrin més adients i es tindran en compte les ordenances municipals que en cada cas puguin afectar.
La DIRECCIO D’OBRA es reserva el dret i i disposara del consentiment del contractista, per a la supervisié del compliment dels horaris i per
a la comprovacié o a sol-licitud d'evidéencies del compliment dels requisits aplicables d'emissié de nivell sonor de les maquines per a les
quals existeixi reglamentacio a nivell nacional o europeu.

2.33.13. PAISATGE
El contractista i o projectista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial proteccié del medi natural i vetllara per
minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de I'impacte visual.
Qualsevol dany o deterioracié que es detecti sera comunicat immediatament a la DIRECCIO D’OBRA per tal que es pugui procedir a la seva
restauracié o minimitzacio.
Les possibles actuacions de millora o de modificacié de I'impacte visual o de la cura dels espais classificats que es puguin suggerir o sol-licitar
per part dels contractistes hauran de ser comunicades a la DIRECCIO D’OBRA i coordinades amb el contractista.

2.33.14. PROTECCIONS AL PATRIMONI
La Direccié d’Obra o el Contractista i abans de comengar les obres es posaran en contacte amb la instancia administrativa responsable del
Patrimoni per avisar que es comenga I'activitat i si volgués per algunes prospeccions previes o assessorar en la proteccio dels elements
assenyalats. Es tindra en compte el que disposi sobre proteccié d’elements patrimonials presents.
Les sancions i actuacions de restauracio per danys no previstos ni evitats aniran a carrec del Contractista.
Quan es trobin restes historiques de qualsevol tipus, es pararan les obres i es comunicara al Director d’Obra, no continuant amb les obres
sense autoritzacié prévia, complint I'establert a la Normativa del Patrimoni Historic Artistic.

2.33.15. SITUACIONS D'EMERGENCIA AMBIENTAL — PLANS D'EMERGENCIA AMBIENTALS
Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte, han de realitzar una identificacié dels riscos ambientals derivats de
I'execucid de les obres.
Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergéncia ambiental per tal d’eliminar aquests riscos o per disposar de les
mesures adequades per a la seva minimitzacié si és dona el cas de que el risc no es pot evitar.
La identificacid i el pla constaran per escrit, estaran a la disposicié del personal present en les arees d’activitat i el personal estara capacitat

i entrenat per a l'aplicacié del pla en cas que es doni una situacié d’emergencia.
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La DIRECCIO D’OBRA, depenent del grau critic dels riscos identificats, es reserva el dret de sol-licitar evidencies de I'existéncia del pla, de
I'adequacié dels equips i els mitjans d'intervencid i de la capacitat i entrenament del personal de I'empresa contractista en relacié amb els
riscos ambientals, i de la capacitacié del personal per a la aplicacié del pla en cas d’emergéncia.

En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els segiients principis generals: (aquests principis no son limitatius atés que en
treballs o serveis especifics poden presentar-se una varietat important de diferents riscos ambientals)

- En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra, productes o equips que puguin ocasionar incidéncies ambientals, el contractista
ha d’informar a la Direccié Facultativa o al tecnic de la DIRECCIO D’OBRA assignat a I'obra sobre el grau de perillositat del producte
/ equip, i de comu acord, es prendran les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o impactes incontrolats. Si
la DIRECCIO D’OBRA té coneixement previ del fet que pel desenvolupament d’una activitat es requereix |'entrada de productes
quimics que puguin presentar determinats riscos, se li fara lliurament del corresponen impres per a la “Comunicacié d'Entrada i
Us o d'Emmagatzematge Temporal de Productes Quimics” FM 553.01.02% En cas que el seu treball requereixi de I'entrada de
productes quimics i no se li hagi fet lliurament del dit imprés, 'empresa I'haura de sol-licitar, complimentar i lliurar a la DIRECCIO
D’OBRA.

- Esta prohibit I'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substancia que pugui provocar impactes ambientals
(dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, productes toxics, productes corrosius, productes perillosos per al medi
ambient, etc.)

- Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de |'activitat del contractista es realitzaran sense contravenir cap norma
externa o interna referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments.

- En cas de dubte o de situacié d'emergéncia, el personal del contractista es posara en contacte urgentment Direccid Facultativa o
amb el técnic de la DIRECCIO D’OBRA assignat a I'obra per tal de seguir les indicacions d'actuacié. A manera d'exemple: en cas
d'abocament accidental o en la generacié d'un residu no contemplat en la gestié de residus de la DIRECCIO D’OBRA.

- Els vehicles i maquinaria que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions de manteniment, sobretot pel que fa
a emissio de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o d’altres productes.

- Els possibles danys en matéria de sols, aigiies, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de la negligéncia de I'activitat
del contractista hauran de ser subsanats i reparats abans de donar per finalitzat el servei prestat.

2.34. PRECAUCIONS CONTRA INCENDIS

El Contractista s’haura d’atendre a les disposicions vigents per a la prevencio i control d’incendis, aixi com a les que dicti la Direccié d’Obra.
En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i sera responsable de la propagacio dels que es
requereixin per a I'execucid de les obres, aixi com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

2.35. EXECUCIO DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

L'execucio de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, es faran d'acord amb allo especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allo que ordeni el director de
les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

2.36. CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS D’OBRES NO PREVISTES

Si s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en qué sigui absolutament necessaria la formacioé de preus contradictoris, aquests preus

s’hauran de fixar d’acord amb els preus unitaris del Projecte.

La fixacid dels preus s’haura de fer precisament abans de |'execucié de I'obra a la qual s’ha d’aplicar. Si per algun motiu I'obra hagués estat
executada abans d’'omplir aquest requisit, el Contractista romandra obligat a conformar-se amb el preu que per aquesta s’assenyali.
Els preus seran sotmesos a la corresponent aprovacié de la superioritat.
2.37. RETIRADA DE LES INSTAL-LACIONS
A lafinalitzacié dels treballs, el Contractista retirara les instal-lacions provisionals, excepcié feta de les balises, boies i altres senyals col-locats
pel mateix, al mar o a terra, que permetin la senyalitzacié i correcte funcionament de |'obra, en un termini de tres (3) mesos, llevat que es
disposi una altra cosa per la Direccié d'obra.
Si el Contractista refusés o mostrés negligéncia o demora en el compliment d'aquests requisits, les esmentades instal-lacions seran
considerades com obstacle o impediment i podran ser retirades per la Direccié d'obra. El cost de I'esmentada retirada, en el seu cas, sera
deduit de qualsevol quantitat deguda o que pogués deure's al Contractista.
2.38. RECEPCIO DE LES OBRES
Per a que la Recepcid pugui realitzar-se han d’acomplir-se les segiients condicions:
- El Director de I'Obra ha de tenir en el seu poder els segiients documents:
o  Projecte d’obra acabada que reculli la situacié real de les obres i instal-lacions amb totes les possibles modificacions
introduides durant el projecte i execucioé de les obres.
o  Diagrama de fluxos i esquemes eléctrics complerts.
o Llistat de tots els instruments d’'amidament de la Planta amb indicacié de la seva marca, rang, lloc d’instal-lacig, etc.
o Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicacions donades pels fabricants sobre parts,
recanvis, olis i greixos, etc.
o  Copia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors.
o  Programes i altra material en suport informatic, en format obert i amb la documentacié necessaria per poder-lo
modificar amb posterioritat.
o Documentacio de la legalitzacié de totes les instal-lacions sotmeses a reglamentacio especifica, com les instal-lacions
electriques, recipients a pressio, etc...
- Resultat satisfactori de les proves realitzades.
- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte.
Es pot procedir a la Recepcié encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor importancia per al funcionament de la instal-lacid,
sempre que es detallin a I’Acta de Recepcid. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneitat s’hauran
d’incloure a I’Acta de Recepcid per a ala seva observacié durant el Periode de Garantia.
Les proves a realitzar durant el Periode de Garantia hauran de definir-se igualment a I’Acta de Recepcid
En conseqliéncia, I’Acta de Recepcid contindra en el cas general els seglients documents:
- Relacié de punts de menor importancia pendents de resoldre’s, si hi ha lloc.
- Relacio dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Periode de Garantia.
- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Periode de Garantia.
2.38.1. RECEPCIO PARCIAL
Acabades les obres d'acord amb les condicions prescrites, es dugués a terme la recepcio parcial de les mateixes si aixi fos el cas d'acord amb

allo previst a la LCSP i el RGC.
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2.38.2. RECEPCIO DEFINITIVA
Estara subjecta a allo previst a la LCSP i al RGC. Transcorregut el termini de garantia, previ reconeixent de les obres i altres tramitis
reglamentaris i en el suposit que totes les obres es troben en les condicions degudes, es procedira a efectuar la recepcioé definitiva de les
obres, per al que s'elaborés la corresponent Acta de recepcid definitiva en la qual s'especifiquessin les incidencies hagudes durant el termini
de garantia.
2.39. TERMINI D’EXECUCIO
El termini maxim d'execucio de les obres sera la que es fixa en la Memoria del Projecte Constructiu o I'inclos a I'oferta del Contractista en
el cas que aquest darrer sigui inferior.
El termini d'execucio de les obres comencgara a comptar I'endema de la firma de I'Acta de Comprovacié del Replanteig. En cas de desacord
en el replanteig, s'estara conforme a allo disposat a la LCSP al RGC.
Referent a prorrogues en el termini d'execucié sera d'aplicacié allo disposat a la LCSP i al RGC.
2.40. TERMINI DE GARANTIA
Acabades les obres, el Contractista ho posara en coneixement de la Propietat, procedint-se a la recepcié provisional que es realitzara amb
les formalitats previstes en I'Article 61 del "Reglamento de Contratacion". A partir d’aquest moment comengara a comptar el termini de
garantia, que sera de dotze mesos.
Durant el termini de garantia, el Contractista esta obligat a la seva conservacid i vigilancia, anant al seu carrec les despeses que es produissin.
Acabat el termini de garantia, es procedira a la recepcié definitiva de les obres, que es realitzara d’acord amb el que estableixi I’Article 63
del "Reglamento de Contratacion", quedant el Contractista rellevar de tota responsabilitat Administrativa, si la recepcié fos conforme i
sense cap observacid, pero quedant encara la responsabilitat Civil, que podra ser-li exigida per danys i perjudicis dins dels 10 anys comptats
des de la recepcio definitiva, d’acord amb I’Article 1.582 en relacié amb I’Article 1.909 del Codi Civil. La recepcio definitiva amb la liquidacio
final es sotmetra a I'aprovacid de la Superioritat, la qual decidira el que fos precis.
2.41. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES
L'existencia de determinats vials, que es tinguin que mantenir en servei durant I'execucié de les Obres, no sera motiu de reclamacid
economica per part del Contractista.
El Contractista programara I'execucié de les Obres de manera que les interferencies siguin minimes, i si fos necessari, construira els
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d'increment del preu del Contracte.
Les despeses ocasionades per aquests conceptes, i per la conservacio dels vials de servei mencionats, es consideraran inclosos en els preus
del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En cas de que aixo impliqui la necessitat d'executar determinades parts
de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direccid de les Obres, i el possible cost addicional es considerara inclos en els preus
unitaris, com en l'apartat anterior.
2.41.1. MANTENIMENT | REGULACIO DEL TRANSIT DURANT LES OBRES
El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat I'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera aixi
com la incorporacid de vehicles a la mateixa. A tal efecte esta a disposicid d'allo que estableixin els organismes, institucions i poders publics
amb competencia i jurisdiccio sobre el transit.
2.41.2. SENYALS LLUMINOSES | OPERACIONS
El Contractista col-locara senyals lluminosos, o de qualsevol tipus, i executara les operacions d'acord amb les ordres de les Autoritats
competents i Legislacié vigent.
Cada nit s'encendran llums, des de la posta a la sortida del sol, sobre els equips i instal-lacions flotants, si s’escau, i sobre totes les boies/
balises les dimensions del qual i emplagaments poden significar perill o obstruccions per a la circulacié i/o navegacio, si s’escau.

El Contractista sera responsable de qualsevol dany resultant com a conseqiencia de falta o negligencia a tal respecto.

Quan es realitzin treballs nocturns, el Contractista mantindra, des de la posta a la sortida del Sol, les llums necessaries per I'adient observacié
de les operacions de construccié. Aquests treballs hauran de ser adjudicats per la Direccié d'Obra.
2.41.3. BALISES INDICADORES

El Contractista subministrara, instal-lara i mantindra en condicions degudes totes les balises, boies i altres indicadors necessaris per definir
els treballs i facilitar la seva inspeccio i correcte funcionament de I'obra dins del termini d'execucio i garantia de la mateixa.
Igualment, instal-lara i mantindra mires requerides a la cota zero (+0,00) del port en llocs visibles des de qualsevol punt de la zona dels
treballs, quan es tracti d’obres portuaries i/o maritimes.
Es podra exigir al Contractista la paralitzacié dels treballs en qualsevol moment en queé les balises i indicadors no puguin veure's o seguir-se
adequadament.
A peticié del Contractista, la Direccié d'obra proporcionara una linia base a terra i els punts altimetrics de referéncia i cotes que resultin
raonablement necessaris per a la instal-lacio de balises, mires i boies.

2.42. INTERFERENCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES
El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les Obres, sigui possible realitzar treballs de
Jardineria, Obres Complementaries, com poden ser execucio de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs.
En aquest cas, el Contractista complira les ordres de la Direccio referents a la execucid de les obres, per fases que marcara la Direccié de les
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris
mencionats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, degut a la mencionada execucié per fases, es
consideraran inclosos en els preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamacié.

2.43. PERSONAL NECESSARI DEL CONTRACTISTA
L’Adjudicatari haura de tenir al front dels treballs a que es refereix aquesta contracta, un tecnic titulat de grau superior, responsable del
mateixos. El nomenament de I'esmentat técnic haura de ser comunicat a I’Administracio, qui podra acceptar-lo o bé exigir la substitucié per
un altre que mereixi la seva aprovacio.
Amb independéncia del técnic responsable esmentat I’Adjudicatari realitzara les prestacions amb el personal necessari pel
desenvolupament dels treballs d’acord amb el programa i plag de I'obra.
Les relacions de treball o vincle professional, remuneracid, previsio social i laboral, seguretat i higiene en el treball i demés condicions
establertes per la legislacid vigent , se’n tenen concertades entre el personal i I’Adjudicatari, amb indemnitzacié de I’Administracid. El seu
incompliment, apart de la jurisdiccié a qui correspongui el seu coneixement, implica incompliment de la Contracta.

2.44. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
Seran a compte del Contractista les despeses:

- Originades pel replanteig general de les obres o la seva comprovacio i els replantejaments parcials de les mateixes.

- De construccié, moviment i retirada de tota classe de construccions auxiliars

- De lloguer o compra de terrenys per a magatzem de maquinaria i materials

- De proteccio de provisions i de la propia obra contra tot dany o incendi, acomplint els requisits vigents per emmagatzematge

d’explosius i carburants

- De neteja de deixalles i escombraries.

- De construccié durant el termini de la seva utilitzacio de petites rampes provisionals d’accés a trams total o parcialment acabats

- De construccio d’accessos i camins d’obra i la seva posterior demolicid, si fos necessari

- De conservacié dels desguassos

- De subministra, col-locacid i conservacid dels mitjans necessaris per |I'adequada senyalitzacio de les obres
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- De trasllat de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra al seu acabament

- De muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions per al subministra d’aigua i energia eléctrica necessaria per a les obres,
aixi com la compra d’aigua i corrent

- De demolicio de les instal-lacions provisionals

- De retirada dels materials inservibles i correccié de les deficiencies observades i posta en evidencia pels corresponents assaigs i
proves.

- Planols final d'obra (as built)

- Comprovacio del replanteig

- Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execucié material

- Dos retols informatius de senyalitzacio d’obra

- Conservacio de les Obres fins a la recepcio

- Despeses corresponents a la contractacié del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut

- Despeses de senyaleéctica ( fixa, provisional, semaforica, operaris senyalistes, balises marines, etc.) i elements de proteccid i
seguretat per la circulacié de personal i vehicles terrestres aixi com vaixells durant I’execucio de les obres per la no interferencia
( o minimitzacié d’aquesta ) amb la operativa portuaria (en el cas d’obres maritimes)

- Despeses originades per sufragar els danys ocasionats per I'accié de I'onatge en talussos o elements estructurals desprotegits

- Despeses per a la reposicio de les esculleres, blocs, calaixos de formigd o qualsevol altre material arrossegat o destrossat per
temporals o altres fenomens naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avangament, aniran a compte del Contractista, aixi com
els treballs de retirada de les que hagin quedat fora del perfil

- Despeses ocasionades per les parades per motius meteorologics

- Despeses i costos de les accions necessaries per comprovar la presumpte existéncia de vicis o defectes ocults, que s’imputaran al
Contractista de confirmar-se la seva existéncia

- Despeses i costos corresponents al control de qualitat (fins a un limit de I'un per cent (1,1%) del pressupost d'execucié material
amb la baixa que resulti en I'adjudicacio), la inspeccié i vigilancia de les obres per part de la Propietat, en els termes que
desenvolupen els articles corresponents d'aquest plec, sempre que no estiguin mesurats i valorats en el pressupost

- Despeses i costos dels assaigs i accions necessaris per comprovar la presumpta existéncia de vicis o defectes de construccio ocults,
que s'imputaran al Contractista de confirmar-se la seva existéncia, aixi com les proves d'estructures

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats

Sera a carrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la Direccié de I'Obra. En aquest cas, la Direccio

d’Obra podra decidir que es realitzi la restitucié necessaria per ajustar I'obra a la definicié del Projecte, i en aquest cas aniran a compte del
Contractista totes les despeses que aix0 ocasioni.
El Contractista restara obligat a pagar totes les despeses d’anuncis, escriptures i altres que pugui originar la licitacié i la formalitzacié del
Contracte, i els Impostos.
El Contractista restara obligat, aixi mateix, a pagar les despeses de Control de Qualitat igual a 1’1% del Pressupost d’Execucié Material.

2.45. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES
Aquestes responsabilitats consisteixen en:

2.45.1. DANYS | PERJUDICIS

S'estara conforme a allo previst a la LCSP i al RGC.

El Contractista sera responsable, durant I'execucid de les obres, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar
a qualsevol persona, a propietat o a servei, public o privat, com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu
carrec, o d'una deficient organitzacid de les obres.
En especial, a més de ser compte i risc del Contractista les despeses i costos originats per les reparacions i reposicions indicats a I'article
corresponent d'aquest plec, sera responsable dels danys i perjudicis causats a tercers o a la Propietat per incompliment total o parcial de
les prescripcions contingudes a I'article corresponent.
Els serveis publics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats a costa del Contractista, d'acord amb la legislacié vigent sobre el
particular.
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, també a costa del Contractista, adequadament.
Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades pel Contractista i a la seva costa, restablint les condicions
primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.

2.45.2. OBJECTES TROBATS
El Contractista sera responsable de la conservacid de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les obres, havent
de donar compte immediata de les troballes al Director d'obra i col-locar-los sota la seva custodia.

2.45.3. PERMISOS | LLICENCIES
El Contractista haura d'obtenir, a la seva costa, tots els permisos i llicencies per a I'execucio de les obres, a excepcio de les corresponents a
les expropiacions, servituds i serveis que es defineixin al Contracte.

2.45.4. PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El Contractista estara obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre en la licitacio.
El Contractista vindra obligat a mantenir al capdavant dels treballs com a Cap d'Obra a un Enginyer de Camins, Canals i Ports, la designacid
dels quals s'haura de comunicar a I'Enginyer, Director per a la seva aprovacié abans del comengament del replanteig de les obres, no podent
absentar-se de les mateixes sense autoritzacio de la Direccid.
El Director d'Obra podra prohibir la permanéncia en obra de determinat personal del Contractista, per motiu de faltes d'obediéncia o
respecte, o a causa d'actes que comprometin o pertorbin, segons el parer del mateix, la marxa dels treballs.
El Contractista podra recérrer a I'entengués que no hi ha motiu fundat per a I'esmentada prohibicio.
El Contractista estara obligat al compliment de I'establert en la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball, disposicions
reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, vigents o que en endavant es dictin.

2.46. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista tindra I'obligacié d'obtenir els locals, zones per a tallers, oficines, etc., que consideri necessaris per a la realitzacié de les
obres.
Es de responsabilitat del Contractista, I'eleccié de pedreres per a I'obtencié dels materials necessaris per a I'execucié de les obres ("tot un",
esculleres, farcits, arids per a formigons, etc.).
No obstant aix0 s'hauran de tenir en consideracié els punts que a continuacio s’ esmenten.
En cap cas no es considerara que les pedreres o la seva explotacié forma part de I'obra.
La paralitzacié dels treballs a les pedreres no tindra, en cap cas, cap repercussio en els preus ni en els terminis ofertats.
El Contractista haura de satisfer pel seu compte la compra de terrenys o la indemnitzacié per ocupacié temporal dels mateixos, canons, etc.
En qualsevol cas és de total responsabilitat del Contractista, I'eleccid i explotacié de pedreres, tant pel que fa a qualitat de materials com el
volum explotable dels mateixos. El Contractista és responsable en cas d'aconseguir davant de les autoritats o ports els permisos i llicéncies
gue siguin precisos per a I'explotacio de les pedreres.

Totes les despeses derivades d'aquests conceptes es consideraran incloses en els preus.
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Els accessos a pedreres, aixi com els enllagos entre aquestes i I'obra correran a carrec del Contractista, i no hauran d'interferir amb altres
obres que s'estiguin realitzant en I'area.
El Contractista ve obligat a eliminar, a la seva costa, els materials de qualitat inferior a I'exigida que aparegui durant els treballs d'explotacio
de la pedrera.
Seran a costa del Contractista, sense que per aixo pugui reclamar cap indemnitzacid, els danys que es puguin ocasionar amb motiu de les
preses de mostres, extraccid, preparacid, transport i diposit dels materials.
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de caracter social contingudes en la Reglament
Nacional del Treball per a la Industria de la Construccio i Obres Publiques de 3 d'Abril de 1964 i altres dictades que siguin aplicables sobre
el regim de treball o que en endavant es dictin.

2.47. ASSEGURANCA A SUBSCRIURE PEL CONTRACTISTA
El Contractista quedara obligat, després de la comprovacio del replanteig i abans del comengament de I'obra, a facilitar a la Direcci6 d'obra,
la documentacié que acrediti haver subscrit una polissa d'asseguranca que cobreixi la responsabilitat civil d'ell mateix, dels técnics i personal
que estiguin al seu carrec, dels facultatius de la Direccié i del personal encarregat de la vigilancia de I'obra, per danys a tercers o qualsevol
eventualitat que succeeixi durant els treballs d'execucié de I'obra.
A més de I'asseguranca de responsabilitat civil el Contractista establira una polissa d'asseguranca amb una companyia legalment establerta
a Espanya que cobrira, almenys, els riscs sobre els equips i maquinaria que estiguin adscrits a I'obra i sobre els quals hagin estat abonades
les quantitats a compte.
El Contractista sera el responsable de qualsevol dany a tercers que es produeixi a conseqliéncia de I'obra, en persones, béns o al seu propi
personal.
A efectes d'asseguranca, seran excloents d'aquest article els conceptes que quedin contemplats al corresponent capitol del Plec de
Condicions Generals per a la contractacié de I'obra.

2.48. CONTROLS D’OBRA COMPLEMENTARIS
Seran per compte del Contractista les despeses que es produeixin amb motiu dels controls complementaris a efectuar a les obres incloent
el personal necessari per al maneig i control de les bascules.
El Director d'obra podra nomenar el personal que cregui convenient per realitzar les tasques de control que poguessin produir-se i que
fossin complementaries a les incloses dins de la normal inspeccio de les obres, llevat de I'especificat a |'article corresponent d'aquest plec.
El Contractista no podra refusar al personal nomenats qui, al contrari, tindran a tota hora Iliure accés a qualsevol part de I'obra, aixi com als
tallers, fabriques, pedreres, laboratoris i altres llocs d'on s'extreguin, fabriquin o controlin materials o unitats d'aquesta obra.
Seran abonades pel Contractista les remracions inherents a la contractacié temporal en treballs complementaris de control d'obra.
Totes les despeses anteriors seran controlades per la Direccié d'obra i se suposen inclosos en els preus ofertats, amb el limit del zero coma
cinc per cent (0,5%) del pressupost d'adjudicacié exclos IVA, sense que el Contractista pugui aplicar a les remracions cap percentatge de
costos indirectes, despeses generals, benefici industrial o IVA.

2.49. SOTS-CONTRACTISTES O EMPRESES | TREBALLADORS A PREU FET
Es complira amb allo expressat a la LCSP. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacid, llevat que el
contracte o els plecs disposin el contrari o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que aquell ha de ser executat directament per
I'adjudicatari.
La celebracié dels subcontractes estara sotmesa al compliment dels segiients requisits:

- Siaixi es preveu en els plecs o a I'anunci de licitacid, els licitadors hauran d'indicar en I'oferta la part del contracte que tinguin

previst sotscontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de

solvencia professional o técnica, dels sotscontractistes a qui es vagi a encomanar la seva realitzacid.

- En tot cas, I'adjudicatari haura de comunicar anticipadament i per escrit a la Propietat la intencié de celebrar els subcontractes,
assenyalant la part de la prestacid que es pretén sotscontractar i la identitat del sotscontractista, i justificant prou I'aptitud
d'aquest per executar-la per referéncia als elements tecnics i humans de qui disposa i a la seva experiencia. En el cas que el
sotscontractista tingués la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacio
d'aquesta circumstancia eximira el contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d'aquell. L'acreditacié de l'aptitud del
sotscontractista podra realitzar-se immediatament després de la celebracié del subcontracte si aquesta és necessaria per atendre
una situacio d'emergeéencia o que exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica prou.

- Si els plecs o I'anunci de licitacié haguessin imposat als licitadors I'obligacié de comunicar les circumstancies assenyalades en la
lletra a), els subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en I'oferta, per celebrar-se amb empresaris diferents dels indicats
nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestacid diferents de les assenyalades en ella, no podran celebrar-se
fins i tot que transcorrin vint dies des que s'hagués cursat la notificacio i aportat les justificacions a qué es refereix la lletra b),
llevat de que anteriorment haguessin estat autoritzats expressament, sempre que la Propietat no hagués notificat dins d'aquest
termini la seva oposicié als mateixos. Aquest regim sera igualment aplicable si els sotscontractistes haguessin estat identificats en
I'oferta mitjangant la descripcié del seu perfil professional. Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes podran
concloure's sense necessitat de deixar transcérrer el termini de vint dies si la seva celebracid és necessaria per atendre una situacid
d'emergéncia o que exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica prou.

- Als contractes de caracter secret o reservat, o en aquells I'execucié dels quals hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat
especials d'acord amb disposicions legals o reglamentaries o quan ho exigeixi la proteccid dels interessos essencials de la seguretat
de I'Estat, la subcontractacio requerira sempre autoritzacid expressa de |'0rgan de contractacio.

- Les prestacions parcials que I'adjudicatari sotscontracti amb tercers no podran excedir del percentatge que es fixi en el plec de
clausules administratives particulars. En el suposit que no figuri al plec un limit especial, el contractista podra sotscontractar fins
un percentatge que no excedeixi del 60 per cent de I'import d'adjudicacié. Per al comput d'aquest percentatge maxim, no es
tindran en compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista principal, entenent-se per tals les que es
trobin en alguns dels suposits previstos a l'article 42 del Codi de Comerg.

La infraccio de les condicions establertes en I'apartat anterior per procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud
del sotscontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacié, podra
donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d'una penalitat de fins i tot un 50 per cent de l'import del sotscontracte.
Elssotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucid
del contracte davant la Propietat, amb arranjament estricte als plecs de clausules administratives particulars i als termes del contracte.

- El coneixement que tingui la Propietat dels subcontractes celebrats en virtut de les comunicacions a qué es refereixen les lletres
b) i c) de l'apartat 1 d'aquest article, o I'autoritzacié que atorgui en el suposit previst en la lletra d) de I'esmentat apartat, no
alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

- En cap cas no podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar
d'acord amb I'ordenacio juridica o compreses en algun dels suposits de I'article 49.

- El contractista haura d'informar els representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord amb la legislacio laboral.

Els organs de contractacié podran imposar al contractista, advertint-lo a I'anunci o als plecs, la subcontractacié amb tercers no vinculats al
mateix, de determinades parts de la prestacio que no excedeixin en el seu conjunt del 30 per cent de I'import del pressupost del contracte,
quan gaudeixin d'una sustantivitat propia dins del conjunt que les faci susceptibles d'execucié separada, per haver de ser realitzades per
empreses que comptin amb una determinada habilitacié professional o poder atribuir-se la seva realitzacié a empreses amb una classificacio

adequada per realitzar-la.

<
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2.49.1. PAGAMENT A SOTS-CONTRACTISTES | SUBMINISTRADORS

El contractista s'ha d'obligar a abonar als sotscontractistes o a subministradors el preu pactat en els terminis i condicions que s'indiquen a
continuacio.
Els terminis fixats no podran ser més desfavorables que els previstos a la LCSP, i es computaran des de la data d'aprovacid pel contractista
principal de la factura emesa pel sotscontractista o el subministrador, amb indicacié de la seva data i del periode a queé correspongui.
L'aprovacié o conformitat s'haura d'atorgar en un termini maxim de trenta dies des de la presentacié de la factura. Dins del mateix termini
s'hauran de formular, en el seu cas, els motius de disconformitat a la mateixa.
El contractista haura d'abonar les factures en el termini fixat de conformitat amb el previst en I'apartat 2. En cas de demora en el pagament,
el sotscontractista o el subministrador tindra dret al cobrament dels interessos de demora i la indemnitzacio pels costos de cobrament en
els termes previstos a la LCSP.
El contractista podra pactar amb els subministradors i sotscontractistes terminis de pagament superiors als establerts al present article
sempre que I'esmentat pacte no constitueixi una clausula abusiva d'acord amb els criteris establerts en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, i
que el pagament s'instrumenti mitjangant un document negociable que porti aparellada I'accié canviaria, les despeses de la qual de
descompte o negociacio corrin en la seva integritat de compte del contractista. Addicionalment, el subministrador o sotscontractista podra
exigir que el pagament es garanteixi mitjangant aval.

2.50. PROPIETAT INDUSTRIAL | COMERCIAL
Sera i aplicacié allo indicat al PCAG.
El Contractista es fara responsable de tota classe de reivindicacions que es refereixin a subministraments de materials, procediments i medis
utilitzats per a I'execucio de les obres i que procedeixin de titulars de patents, llicéncies, planols, models, o marques de fabrica o de comerg.
En el cas que sigui necessari, correspon al Contractista obtenir les llicencies o autoritzacions precises i suportar la carrega dels drets i
indemnitzacions corresponents.
En casos d'accions de tercers, titulessis de llicéncies, autoritzacions, planols, models, marques de fabrica o de comerg utilitzats pel
Contractista, es fara carrec de les esmentades accions i de les conseqlieéncies que de les mateixes es derivin.

2.51. OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL | LEGISLACIO LABORAL
Sera d'aplicacié la normativa sectorial.
El Contractista com a Unic responsable de la realitzacio de les obres, es compromet al compliment a la seva costa i risc de totes les obligacions
que es derivin del seu caracter legal de patro respecte a les disposicions de tipus laboral vigent o que es puguin dictar durant I'execucié de
les obres.
La Direccié d'obra podra exigir del Contractista a tota hora, la justificacid que es troba en regla en el compliment del que concerneix a
I'aplicacio de la legislacid laboral i de seguretat social dels treballadors ocupats en I'execucié de les obres.
El Contractista ve obligat al compliment de quantes disposicions siguin vigents o es dictin, durant I'execucié dels treballs, sobre materia
laboral.
Seran de carrec del Contractista les despeses d'establiment i funcionament de les atencions socials que es requereixin a I'obra.

2.52. OBRES NO PREVISTES
S’entendran per obres no previstes aquelles que no han estat objecte de descripcié al projecte executiu i I'import de les quals no estigui
recollit al Pressupost.
En principi, aquestes obres se subjectaran a les condicions d’aquest Plec, no obstant si per la seva naturalesa especial fos necessari la
introduccié d’algun preu que no figuri a aquest Projecte o condicions que no estiguin previstes a aquest Plec, es justificaran al Plec de

condicions i Quadre de preus que s’hauran d’acompanyar al projecte que es redacti.

En cas d’executar obres sense previa redaccidé d’un nou projecte i de que es presentin unitats no incloses als Quadres de preus del Projecte
es fixaran contradictoriament, d’acord amb l'indicat a I'apartat anteriorment, establint el Plec de condicions que regira I'execucio de les
obres.
2.53. CONTROL DE QUALITAT
La Direccié d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el
Contractista d'oferir-li assisténcia humana i material necessari per aixo. Les despeses de I'assisténcia no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o métodes de treball
utilitzats, la Direccio d'Obra apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccio de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat
de servei, seran tractades a eleccié de I’Administracid, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié economica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruides a carrec
del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini
concedit, I’Agencia Catalana de I’Aigua podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direcci6 d'Obra podra, durant el curs de les obres o previament a la recepcié provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui
adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat comportament de I'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part, esta obligat a donar quantes facilitats es necessitin
per a la seva correcta realitzacid i a posar a disposicid els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié de I'obra.
El personal que s'ocupa de I'execucio de I'obra, podra ser recusat per la Direccié d'Obra sense dret a cap indemnitzacid per al Contractista.
La Direccié d'Obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, segons esquema
aprovat pel Director de les obres, escollint el que sigui més adequat a les condicions de I'obra.
L'import, fins I'1,5 % del Pressupost de I'Execucié Material sera a carrec del Contractista. La resta, si hi fos, sera abonat pel Promotor.
El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, previa sol-licitud de la Direccié Facultativa de les obres,
d'acord amb el seglient esquema de funcionament:
A criteri de la Direccié Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre a partir dels preus unitaris
acceptats.
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié de les Obres i a I'Empresa Constructora. En cas de resultar negatius,
s'anticipara la comunicacié telefonicament, a fi de poder emprendre les mesures necessaries amb urgéncia.
2.54. ASSAIGS DELS MATERIALS
En aquest projecte hi ha un pressupost per la realitzacié d’assaigs. Seran a carrec de I'adjudicatari la resta dels assaigs de control de qualitat
aprovats per la DF, amb un limit de I'1% (U per cent) de I'import de les obres. Aquest limit es pot augmentar per part de I'adjudicatari segons
s’indiqui explicitament a I'oferta d’aquest. En aquest limit no s’inclou I'import dels assaigs que per sortir defectuosos es tinguin que repetir
una vegada subsanada I’'anomalia.
3. MATERIALS BASICS
3.1. ASPECTES GENERALS
En aquest capitol s'especifiquen les propietats i caracteristiques que han de tenir els materials que hauran de ser utilitzats en I'obra. En el

cas que algun material o caracteristica no hagués estat prou definit, haura de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat
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dins la seva classe i que haura de complir la normativa técnica vigent. En qualsevol cas, hauran de ser reconeguts pel Director d'Obra, que
podra rebutjar-los si no reuneixen, al seu parer, les condicions exigibles per a assolir I'objectiu al qual es dediquin, sense que el Contractista
tingui dret a una reclamacié.
Quan la Direccié d'Obra rebutgi qualsevol partida de material per no reunir les condicions exigides en aquest Plec, el Contractista haura
retirar-lo de I'obra en un termini de deu dies (10d), a comptar de la data que se li comuniqui. Si no ho fa en aquest termini la Direccié d'Obra
podra disposar la retirada per ofici i a compte i risc del Contractista.
Aquests materials tindran les dimensions i les caracteristiques que marquin els Documents del Projecte o que indiqui el Director d'Obra.
El Contractista proposara a I'aprovacio de la Direccié d'Obra, amb suficient antelacid, les procedencies dels materials que es proposi utilitzar
i presentara marques i mostres dels materials a aprovar, juntament amb els certificats dels assaigs i analisis que la Direccié d'Obra cregui
necessaris, fet en els laboratoris i tallers que la Direccié d'Obra li indiqui. Les mostres i certificats es guardaran per a la comprovacié posterior
si fos necessari.
La fixacio de la procedéencia dels materials o el seu canvi autoritzat no seran en cap cas motiu de variacié dels preus oferts ni del termini de
I'obra.
En cas de no haver-se definit, per culpa del Contractista, dins el termini d'un (1) mes, la procedéncia d'algun material, la Direccié d'Obra
podra fiar-la sense que el Contractista tingui dret a reclamacié dels preus oferts i podent incérrer en penalitats per retard en I'incompliment
dels terminis.
No obstant aix0, tots els examens més amunt previstos no suposen la recepcié dels materials i per tant la responsabilitat del Contractista
no cessara fins que no es rebin les obres on s'hagin utilitzat. El Director d'Obra pot fer retirar, a carrec del Contractista, aquells materials
que presentin defectes no observats anteriorment, encara que estiguin col-locats.
Totes les despeses per a les proves, assajos, analisis i altres operacions per al reconeixement dels materials aniran per compte del
Contractista fins al limit que fixi el Plec de Clausules Administratives Particulars de I'obra.
En cap cas es podran acaparar ni utilitzar en les obres materials, la procedencia no hagi estat aprovada préviament pel Director d'Obra. La
recollida dels materials a peu d'obra no implica I'admissio definitiva mentre no ho autoritzi la Direccié d'Obra. Els materials que es rebutgin
seran immediatament retirats de I'obra.
La utilitzacié de qualsevol material requerira un preavis de quinze dies (15d) una vegada que la documentacié hagi estat aprovada per la
Direccid6 d'Obra.
L'aprovacié dels materials per part del Director d'Obra no reduira en cap cas la responsabilitat del Contractista ni per la qualitat dels
materials ni pel volum o ritme de subministrament que sigui necessari en |'obra.

3.2. MATERIALS BASICS

3.2.1. LiQuIDS
3.2.1.1. AIGUA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigles utilitzades per algun dels usos seglients:

- Confeccié de formigd

- Confeccié de morter

- Confeccid de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.
- Humectacié de bases o subbases

- Humectacid de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccid o curat de formigons sense armadura. Per a la confeccié de formigé armat o pretesat
es prohibeix I'Us d'aquestes aiglies, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central de formigd, sempre que compleixi les especificacions
anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats
del formigd o a la proteccid de I'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccio o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura
de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR,SRC: <=5 g/I (5.000 ppm) - Altres tipus de ciment: <= 1 g/| (1.000 ppm)

- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 83958) - Aigua per a formigd pretesat: <= 1g/l (1.000 ppm) - Aigua per a formigd armat: <=2 g/l - Aigua per a formigd
en massa amb armadura de fissuracié: <=2 g/I

- Hidrats de carboni(UNE 83959) : 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 83960): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >=1,5g/I

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <=0,2% pes de ciment

- Armat: <=0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de I'inici de I'obra i si no es tenen antecedents de I'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar I'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

Contingut en i6 clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

- Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 83960)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigd preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacid dels assajos
en laboratoris contemplats en I'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de I'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar I'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a I'amasat ni per al curat.
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3.2.2. GRANULATS
3.2.2.1. SORRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05N7.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construccid i demolicié en
una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus seglients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccié de formigons, d'origen: - De pedra calcaria - De pedra granitica

- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a |'aprovacié de la DF les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacio geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulometrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patré

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans,
o de resisténcia elevada, han de ser adequats per a la fabricacié de formigo reciclat estructural, complint una série de requisits:

- Dimensié minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <=0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d'arid reciclat: <=0,25%

- Absorcio d'aigua per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <=7%

- Absorcio d'aigua per a un formigdé amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <=1,0%
del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en I'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccié del formigd

Designacié: d/D-IL-N

d/D: Fraccié granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigo pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <=0,2% pes de ciment

- Armat: <=0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracid: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <=10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Pérdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigo estigui sotmés a una classe d'exposicié XF, i I'arid fi tingui una absorcié d'aigua >1%:
<=15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistencia: <40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: <50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha
de realitzar I'assaig descrit a I'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar I'assaig descrit a 'UNE 146.507 EX Part
2.

La corba granulometrica de I'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglient:

+ +

' i Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos 1

| Limits | '

' i 4mm | 2mm | 1mm |} 0,5mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |

|Superior] 0 | 4 | 16 | 40 | 70 | 77 | (1) |

lInferior! 15 ! 38 ! 60 ! 82 ! 94 ! 100 ! 100 !

(1) Aquest valor varia en funcié del tipus i origen de I'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <=1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA, XF o XM: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicid X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposicid XA, XF o XM: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >=70

- Resta de casos: >=75

Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

<
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SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1): Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <=1,5% en pes 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <=6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicid XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicié X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposicid XA, XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metileé(UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicid X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulomeétrica ha de quedar dintre dels limits seglients:

+ +

| Tamis | Percentatgeen | Condicions |

| UNE 7-050 | pes que passa | H

| mm | peltamis | H

i i i i
50 ! A ! A=100 |
''25 ! B ! 60<=B<=100 !
!'1,25 | C ! 30<=C<=100 |
063 ! D ! 15<=D<=70 !
1032 ! E ! 5<=E<=50 !
1016 ! F ! 0<=F<=30 !
008 ! G ! 0<=G<=15 !
i i i i
i Altres | 1 C-D<=50 |

i condi- | ' D-E<=50 |

| cions | ' C-E<=70 |

+ +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de mateéries perjudicials: <=2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracid fisica o quimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement
es puguin donar al lloc d'utilitzacid.

No han de donar lloc, amb I'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix I'acceptacio expressa de la direccid facultativa i la justificacié mitjangant els assaigs que pertoquin
que es compleixen les condicions requerides per a I'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacio, i evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a I'apilament dels
arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a I'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a
minim les segiients dades:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- Numero de seérie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacio de I'arid segons I'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacio del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacid relativa a la granulometria i a les tolerancies de I'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i
edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificacio, fabricacié de productes de formigd prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracid de Prestacions - Productes per a edificacio, fabricacié de productes de formigd
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques
i edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge
o documentacié comercial i ha d'anar acompanyat de la segient informacid:

- Numero d'identificacié de |'organisme de certificacio

- Nom o marca d'identificacié i direccié del fabricant

- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressi6 del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcio del producte (nom genéric, material, Us previst)

- Designacid6 del producte

- Informacio de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacié del marcatge haura d'indicar:

<
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- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és I'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no compleixen amb I'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacié:

- Naturalesa del material

- Planta productora de I'arid i empresa transportista de la runa

- Preséncia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacio que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacio de la seva idoneitat per al seu Us es fara mitjangant un control documental del
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de I'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en
un laboratori de control dels contemplats en I'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de |'arid subministrat
respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informacid, ha de poder determinar I'execucié de
comprovacions mitjangant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccio a la planta de fabricacid, a poder ser, abans del subministra de I'arid, per comprovar la idoneitat per a la
seva fabricacid. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs seglients per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'l6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacio per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat I'apilament, s'ha de realitzar una inspeccid visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs
corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjangant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a
I'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals I'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que no compleixin I'especificacié de I'equivalent de sorra,
s'han de poder acceptar si I'assaig del blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el seglient:

- Per a obres amb classe general d'exposicid classe X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de
rajos X per a la seva deteccié i identificacid: s'ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigé amb aquest
arid son les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components pero sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories siderurgiques adequades, en la fabricacié de formigd d'Us no
estructural.

3.2.3. AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS
3.2.3.1. CALC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, format principalment per oxids o hidroxids de calci amb o sense oxids o hidroxids de magnesi i
quantitats menors d'oxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus seglients:

- Calg aéria calcica (CL): - Hidratada en pols: CL90-S - Hidratada en pasta: CL 90-S PL

- Calg hidraulica natural (NHL): - Calg hidraulica natural 2: NHL2 - Calg hidraulica natural 3,5: NHL 3,5 - Calg hidraulica natural 5: NHL 5
CALC AERIA HIDRATADA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Les caracteristiques segtients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat,
en el seu cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <=5

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <=2

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <=4

Contingut de calg util, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Calg en pasta: compleix l'assaig

- Calgenpols: - Métode de referéncia: <=2 mm - Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula de la calg en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracié de la calg en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10i < 50 mm

CALG AERIA HIDRATADA EN PASTA:

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consisténcia adequada a I'Us destinat.

No tindra grumolls ni principis d'aglomeracid.

CALG HIDRAULICA NATURAL:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat,
en el seu cas.

Resisténcia a compressid, segons UNE-EN 459-2:

- Calg del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies

- Calg del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

- Calg del tipus NHL5: - Als 7 dies: >=2 MPa - Als 28 dies: >=5 a <= 15 MPa

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
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PLEC DE CONDICIONS

- Inicial: >1h

- Final: - Calg del tipus NHL2: <=40 h - Calg del tipus NHL 3,5:<=30h - Calg del tipus NHL5: <=15h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2

Contingut de calg util, segons UNE-EN 459-2:

- Calg del tipus NHL 2: >=35

- Calg del tipus NHL 3,5: >= 25

- Calg del tipus NHL 5: >= 15

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Métode de referéncia: <=2 mm

- Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracid, segons UNE-EN 459-2: > 10i <50 mm

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calgs aéries vives del tipus CL 90-Q i calgs aéries hidratades del tipus CL 90-S.

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollés o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de I'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calgs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumatics o mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no experimenti alteracid de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calg. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacién de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacio segtient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparacié de conglomerant per a morters de ram
de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricacio d'altres productes de construccid i per a aplicacions en enginyeria civil: - Sistema 2+: Declaracié de
Prestacions

Per a cada remesa caldra un albara i la informacié d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1.

Al'albara hi ha de constar com a minim la informacid seglient:

- Nom i adreca del fabricant i de I'empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacié

- Identificacid del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Denominacié comercial, quan la tingui, i tipus de calg subministrada (UNE-EN 459-1)

- Nom i adreca del comprador i desti

- Referéncia de la comanda

- El marcatge CE ha d'incloure, com a minim, la informacié seglient: - Simbol del marcatge CE - Nombre identificador de I'organisme de certificacio -
Nom o marca distintiva d'identificacid i adreca registrada del fabricant - Els dos darrers digits de la data del primer marcatge - Nombre de referéncia de
la Declaracio6 de Prestacions - Referénciaa|'UNE EN 459-1 - Descripcio del producte: nom genéric, tipus i Us previst - Informacié sobre les caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Inspeccid de les condicions de subministrament de la calg, i verificaci6 documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacié, la DF podra disposar que es realitzin els segilients assaigs de control de
recepcio, segons UNE-EN 459-2: - Contingut d'Oxids de calci i magnesi - Contingut de dioxid de carboni - Contingut de calg util Ca (Oh) 2 - Mida de
particula

- Control addicional quan la calg ha estat emmagatzemada en condicions atmosferiques normals durant un periode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha
estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosferiques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calg emmagatzemada es
realitzaran els seglients assaigs: - Contingut de dioxid de carboni - Mida de particula

Els metodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a I'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

- La quantitat de calg de la mateixa classe i procedéncia rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fraccid.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepcié i I'altra
per als assaigs de contrast, que es conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendra una tercera mostra si el subministrador de
calg ho sollicita.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollés o aglomerat.

3.2.3.2. CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjangant un procés
d'hidratacio, endureix i un cop endurit conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les caracteristiques seglients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a |'aigua de mar (MR)
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de |'Associacid
Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n2 66/2010 o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigé que conservi la seva traballabilitat
en un temps prou llarg i assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraciod.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb I'establert a I'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar
o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (V1) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM |

- Ciment Portland amb addicions: CEM Il

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM IlI

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicié o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent
els subtipus poden ser A, Bo C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacié i designacié dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

+ +

' Denominacié | Designacié |

i i i

| Ciment portland I CEMI '

i i i

| Ciment portland amb escoria I CEM II/A-S |
: ' CEMII/B-S !

i Ciment portland amb fum de silice | CEM II/A-D |

1 Ciment portland amb Putzolana i CEMII/A-P |

! ! CEMII/B-P !
| ' CEM II/A-Q !
! ' CEM II/B-Q !

| Ciment portland amb cendres I CEMII/A-V |
| volants \ CEMII/B-V |

! ! CEM II/A-W !

i ! CEM II/B-W !

1 1 I

I 1 I

i Ciment portland amb esquist i CEM II/A-T |
| calcinat i\ CEM II/B-T |

1 1 I

I 1 I

| Ciment portland amb filler | CEMII/A-L |
| calcari | CEMII/B-L |

! ! CEM II/A-LL !

! ! CEM II/B-LL !

I 1 I

I 1 I

| Ciment portland mixt | CEMII/A-M |
! ! CEM II/B-M !

1 1 1

1 1 1

i Ciment amb escories de i CEMIII/A
1 forn alt 1 CEMII/B |

i ! CEMIII/C !

I 1 1

1 1 1

1 Ciment putzolanic i CEMIV/A |

! ' CEMIV/B !

1 1 1

1 1 1

i Ciment compost i CEMV/A |

' { CEMV/B |

+ +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM 11/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components
principals a més del clinker han de ser declarats a la designacié del ciment.

La composicio dels diferents ciments comuns ha de ser I'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i
UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb |'especificacié de blancor.

index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
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PLEC DE CONDICIONS

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs sdn les mateixes que
les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) son les mateixes
que les especificades per al ciment homoleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).

Relacié entre denominacié i designacid dels ciments resistents a I'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

+ +

' Denominacio | Designacid |

i i i

| Ciment portland . 1

i i i

i Ciment portland amb escoria VON/AS

' i 1/BS |

i i i

| Ciment portland amb fum de silice | 1I/A-D |
i i i

| Ciment portland amb Putzolana VO N/A-P
' v N/B-P |

i i i

i Ciment portland amb cendres VO H/AV
| volants Vo n/B-vo

i i i

i Ciment amb escories de VoA

i forn alt vom/Bs

i P/

i i i

i Ciment putzolanic VOIV/A

i Y7/ S

i i i

i Ciment compost i CEMV/A

Les especificacions generals en quan a composicio i a exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han de complir sén les corresponents
als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5i32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de los cementos para
la fabricaciéon de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacion de productos
de construccion, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) | CIMENTS DE CALG (CAC):

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparacié de formigd, morter, beurades i altres
mescles per a construccid i per a la fabricacié de productes de construccid, - Productes per a elaboracié de formigd, morter, pasta i altres mescles per a
construccié i per a la fabricacié de productes de construccié: - Sistema 1+: Declaracié de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacié com a minim:

- el nimero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccié

- nom o marca distintiva d'identificacio i adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions técniques

- referéncia a la norma harmonitzada corresponent

- designacio normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent

- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de pérdua per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el nimero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacid i adrega enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al nimero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a I'albara o documentacié que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- nimero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacio del fabricant i de I'empresa de subministrament

- designacio normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament
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PLEC DE CONDICIONS

- identificacio del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) | CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- nimero de referéncia de la comanda

- nom i adrega del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacio del fabricant i de I'adrega de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacié del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, 'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segtient informacio:

- nom o marca identificativa i adrega complerta del fabricant i de la fabrica

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccid

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacié i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacié i utilitzacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades segtients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacio detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcid del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacio de la documentacié

- Una segona fase d'inspeccio visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportu, de comprovacié del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques
quimiques i mecaniques mitjangant la realitzacid d'assaigs d'identificacid i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcié ha de comprovar que la documentacioé es la requerida. Aquesta documentacio
estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacié de Conformitat del Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspeccié visual per comprovar que no ha patit alteracions o
barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes
en les fases anteriors o per haver detectat defectes en I'Us de ciments d'anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comengar |'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designacid i procedéncia durant I'execucid, assaigs d'acord
amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons |'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmés a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de
comprovacié de la composicid, I'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i I'altra per a ser conservada preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara I'is de ciments els quals el etiquetatge i la documentacié no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la

documentacié no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara I'Us de ciments que presentin simptomes de meteoritzacié rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti
homogenia en el seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara I'is de ciments que no compleixin els criteris establerts en I'apartat A5.5 de la RC-16.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de I'aplec existent
a obra. S'acceptara el lot Unicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

3.2.4. MATERIALS BASICS DE CERAMICA
3.2.4.1. MAONS CERAMICS
a. TOTXANA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOF19-1323.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faganes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacié
com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segiients:

En funcio de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3

En funcié del nivell de confianga de les peces respecte a la resistencia a la compressio:

- Peces de categoria |: peces amb una resistencia a compressié declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria Il: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria I.

En funcio del volum i disposicié de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Mad amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussié mecanica i coccié d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres materies.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el mad i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la pe¢a durant la seva manipulacié o
col-locacié.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en I'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <=25%

- Calat: <=45%

- Alleugerit: <=55%

- Foradat: <=70%

Volum de cada forat: <=12,5%

Gruix total dels envanets (relacié amb el gruix total):

- Massis: >=37,5%

- Calat: >=30%

- Alleugerit: >=20%
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PLEC DE CONDICIONS

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressié (UNE-EN 772-1): >=5 N/mm?2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicacié de categorial o Il

- Adheréncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicacié de la seva categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies davant el foc:

- Classe de reaccio al foc: exigéncia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics distribuits de forma homogénia: - Peces amb <= 1,0%:
Al -Pecesamb>1,0% (UNE-EN 13501-1)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acustiques:

- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicacié de la categoria

- Forma de la pega (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits seglients en funcié de la categoria. -D1: <=10% -
D2: <=5% - Dm: <= desviaci6 declarada pel fabricant en %

Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en |'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats térmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calg no han de reduir la resisténcia de la peca (després de I'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullicié i la dessecacid posterior a una temperatura
de 105°C) en més de 10% si el mad és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit
en aigua un temps minim de 24 h.

PECES LD:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials:

- Per a Us de cara vista 0 amb proteccié de morter de capa fina: - Durabilitat (resisténcia gel/desgel)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: -
Expansi6 per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a Us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels limits especificats a I'UNE-EN 771-1 en funcié de la categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacié de la categoria en funcié del grau d'exposicio

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Expansiod per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a Us de cara vista 0 amb proteccié de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels limits especificats a I'UNE-EN 771-1 en funcid de la categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3

Caracteristiques essencials en peces per a Us en cara vista o en barreres anticapil-laritat:

- Absorci6 d'aigua: <= valor declarat pel fabricant - Cara vista (UNE-EN 771-1) - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Caracteristiques complementaries:

- Succié immersid 60 +2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves caracteristiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques
segients, d'acord amb I'especificat en 'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcio d'aigua per capil-laritat

- Succid o tasa d'absorcié d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcié d'aigua a llarg termini o per immersio total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). *
Peces amb una resisténcia a compressié declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o amb el valor
caracteristic: - Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I1**). ** Peces amb una resisténcia a
compressio declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o amb el valor caracteristic: - Sistema 4: Declaracid
de Prestacions

A l'embalatge o a I'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:

- Classificacio segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la

seglent informacié: - Numero d'identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i lloc d'origen - Dos ultims digits
del any en que s'ha imprés el marcat CE. - Numero del certificat de conformitat del control de produccid a fabrica, en el seu cas - Referéncia a la norma
EN 771-1 - Descripci6 de producte: nom generic, material, dimensions, .. i Us al que va destinat. - Informacid de les caracteristiques essencials segons

annex ZA de I'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials son coincidents amb I'establert en la DT. Aquest control ha de complir
I'especificat en I'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona
fisica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacié corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié
corresponent.

Control de recepcié mitjangant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels

assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcid si ho creu convenient.
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Les peces de categoria | tindran una resisténcia declarada. El fabricant aportara la documentacié que acrediti que el valor declarat de la resisténcia a
compressio s'obtingui segons estableix 'UNE-EN 771-3 i assajades segons I'UNE-EN 772-1, i I'existencia d'un pla de control de produccié industrial que doni
garanties.

Les peces de categoria Il tindran una resistencia a compressié declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de
confianga pot resultar inferior al 95%.

En el cas que es realitzi el control mitjangant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seglients:

- Abans de comengar I'obra de cada 45000 unitats que arribin a I'obra, s'ha de determinar la resisténcia a la compressié d'una mostra de 6 maons, segons la
norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comengar I'obra no es fa I'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs sobre el
material rebut a carrec del Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resisténcia a compressid, el valor a comparar amb |'especificacié s'obtindra amb la formula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:

- s: Desviacio tipica (n-1), s #2 = (Rci Rc) 22/(n-1)

- Rc: Valor mig de les resisténcies de les provetes

- Rci: Valor de resisténcia de cada proveta

-n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

- En element estructural incloure la verificacié: - En el cas de I'assaig de massa, es prendra com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

3.2.5. MORTERS DE COMPRA
3.2.5.1. MORTER SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7F-OLT6.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi I'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressio: <= 0,75 x Resisténcia a compressio de la peca - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1 - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboracid i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bésico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions,
incloent els resultats corresponents de resisténcia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec
del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a I'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia i resisténcia a compressié han de correspondre a les especificacions de projecte.

3.3. REVESTIMENTS

3.3.1. MATERIALS PER A PINTURES
3.3.1.1. PINTURA (D)
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-H59B.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus segiients:

- Pintura a la cola: Pintura a I'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel-lulosiques o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg: Dissolucio en aigua, I'aglutinant i el pigment de la qual és I'hidroxid de calg o la calg apagada

- Pintura al ciment: Dissolucio en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersié

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintétic, en dispersié aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i
a la intempérie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues inorganiques, en una dispersié aquosa. Seca a l'aire per evaporacié del
dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques i dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, pigments resistents als alcalis i a la intempérie i additius
modificadors de la brillantor. Seca a I'aire per evaporacié del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat
atmosférica i pigments resistents als alcalis i a la intemperie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de poliureta fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacidé
mitjangant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de I'aplicacio. Seca per reaccid
quimica dels dos components

- Esmalt en dispersié acrilica: Copolimers acrilics en una emulsié aquosa

- Esmalt de clorcautxu: Seca a I'aire per evaporacio del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintétic, en dispersié aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis
ila intemperie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni flotacié de pigments.
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PLEC DE CONDICIONS

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de I'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: 2h - Totalmentsec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o procediments neumatics fins a I'impregnacio dels porus
de la superficie a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intemperie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins a I'impregnacio de la superficie a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de I'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°Ci 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <30 -Totalmentsec: <2h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefaccio, pells ni materies extranyes.

- Amb I'envas ple i sotmesa a agitacié (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni flotacié de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de I'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°Ci 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <1h -Totalmentsec: <2h

- Pes especific: - Pintura per a interiors: <16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: <15 kN/m3

- Rendiment: >6 m2/kg

- Relacié volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacié constant >= 0,98

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissio del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a la immersi6 (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

Resisténcia a I'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

Resistencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°Ci50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <4h -Totalmentsec: <14 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins a I'impregnacié de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacio (INTA 16 02 32A): >30°C

Temps d'assecatge a 23°C £ 2°Ci 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):

-Altacte: <1h

- Totalment sec: <6h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni flotacio de pigments.
- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicaciéo amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després
de I'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <3 h -Totalmentsec: <8h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >=70+5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >=5 m2/kg

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5

- index de despreniments a 23 + 2°Ci 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni flotacié de pigments.
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres
de I'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <3 h -Totalmentsec: <8h

- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5

- index de despreniments a 23 + 2°Ci 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4

Caracteristiques de la pel-licula seca:
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PLEC DE CONDICIONS

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56818): Danys petits

- Adheréncia i resisténcia a l'impacte:

+ +

' {Ales 24 h} Al cap de 7 dies|

' 100% ! 100% !

1 Adheréncia al quadriculat:
| Impacte directe o indirecte: ' ' '
|Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé | Hade complir |

+ +
t +

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats

- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resisténcia quimica: - A l'acid citric al 10%: 15 dies - Al'acid lactic al 5%: 15 dies - Al'acid acetic al 5%: 15 dies - Al'oli de cremar: Cap modificacio
- Al xilol: Cap modificacié - Al clorur sodic al 20%: 15 dies - A I'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:

Cal barrejar els dos components abans de I'aplicacié.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicaciéo amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després
de I'assecatge.

- Temperatura d'inflamacid (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°Ci 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <3 h -Totalmentsec: <8h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56818): Danys petits

- Ha de tenir bona resisténcia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins a I'impregnacio de la superficie a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1-2h

Ha de tenir bona resisténcia a I'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins a I'impregnacio de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C + 2°Ci 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <20 min

- Totalment sec: <1h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o corrd.

Temps d'assecatge a 23°C £ 2°Ci 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <30 min

- Totalment sec: <2 h

Ha de ser resistent a |'aigua dolga i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°Ci 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <30 min

- Totalment sec: <10 h

Ha de tenir bona resisténcia al desgast.

Ha de ser resistent a I'acid lactic 1%, acétic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i
vegetals, a I'aigua, als detergents i a I'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzacio):

- Traccié: >=16 N/mm?2

- Compressié: >= 85 N/mm?2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni flotacio de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°Ci50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Altacte: <1h -Totalmentsec: <2h

- Pes especific: <17 kN/m3

- Relacid: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersio (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a I'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI | PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calg aéria en terrossos o envasada.

La calg hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

<



PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

'° CONSORCI D’AIGUES
® / COSTA BRAVA GIRONA

T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

PLEC DE CONDICIONS

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE
POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI | PASTA DE PICAR:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'Us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcié de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en I'esmalt sintétic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALG:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacio del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'Us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacié

- Temps d'assecatge

- Rendiment teoric en m/I

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que |'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials son coincidents amb I'establert en la DT. Aquest control ha de complir
I'especificat en I'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona
fisica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacié corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié
corresponent.

Control de recepcié mitjangant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra
prescindir dels assaigs de control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcid si ho creu convenient.

- Comprovacié de I'estat de conservacié de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seglients: - Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA
16.02.55 (10.57) - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Pes especific UNE EN ISO 2811-1 - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) - Conservacié de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 En cas de no rebre aquests resultats abans
delinici de I'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora del pressupost
d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aixi com els que presentin mal estat de conservacié i/o
emmagatzematge.

En cas d'observar deficiencies en I'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la unitat corresponent i s'incrementara la inspeccio, en primera instancia, fins
al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del subministrament.

Els assaigs d'identificacié han de resultar d'acord a les especificacions del pleci a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment,

es realitzara I'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
3.4. MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES

3.4.1. MATERIALS PER A PORTES | REGISTRES TALLAFOCS | CORTINES TALLAFUMS
3.4.1.1. PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAS1-0I5V.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.

S'han considerat els materials seglients:

- Fusta

- Metal-lica

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac
de fongs o insectes i en la porta metal-lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidacio.

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col-locat a I'algada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a
la resta de la fulla.

La qualitat de la serralleria col-locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automaticament.

S'ha de garantir I'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
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PLEC DE CONDICIONS

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Components:

+ +

| Material |Caracteristiques dels components H

| porta | '

| Fusta |Fulles formades per un tauler d'aglomerat de particules |

' | Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat '

| EI2-C-30 |Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix 1

' | Tot el perimetre del bastidor protegit amb una lamina |

' I no tumescent 1

' | Cantells de llisté de fusta H

' | Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignifug, '
" | revestit de xapa '

i Fusta |Fulles formades per dos taulers ignifugs d'aglomerat |
' 1 de particules 1

| EI2-C-60 |Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat H

' i Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix '

' i Tot el perimetre del bastidor i entre els taulers aglo- |

' 1 merats, protegit amb lamina no tumescent '

' i Cantells de llisté de fusta 1

1 1 Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignifug, '

' | revestit de xapa '

i Fusta |Fulles formades per un tauler massis i dos taulers 1

' 1ignifugs d'aglomerat de particules, protegits amb una |

i EI2-C-30 }lamina no tumescent a cada costat 1

' 1 Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat H

' i Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix '

' i Tot el perimetre del bastidor protegit amb una lamina |

' 1 no tumescent 1

' | Cantells de llisto de fusta !

' | Bastiments de base de fusta massisa protegit '

' 1amb xapa no tumescent !

' | Bastiments de tauler de fibrociment o similar H

' iitauler de particules ignifug i xapat 1

| Metal-lica |Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una, |

' tamb aillament térmic a l'interior, unit a les xapes |

" | mitjangant adhesiu ignifug 1

+ +
t +

Dimensions de la finestreta: >=0,1 m2
Dimensions:

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm

Tolerancies:

- Dimensions: +1 mm

- Gruix de la fulla: +0,5 mm

- Rectitud d'arestes: + 1 mm/m

-Planor: +1 mm/m

- Torsio del perfil: +1°/m

PORTA DE FUSTA:

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diametre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans
de tractament protector contra els fongs i els insectes.

La humitat maxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferéncia d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.

Les fulles han de ser planes llises i massisses.

PORTA METAL:LICA:

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metal-lics.

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els
muntants s'han d'introduir un minim de 30 mm en el paviment, per a fer I'ancoratge.

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:

- Porta d'una fulla: >=7

- Porta de dues fulles: >=8

Nombre de golfos:

- Porta d'una fulla: >=2

- Porta de dues fulles: >=4

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:

Ha de portar una tanca antipanic que permeti I'obertura facil i instantania de la porta i que la tanqui correctament.

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre I'amplaria de cada
fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta.
El mecanisme ha d'estar dissenyat i construit d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.

Els dispositius antipanic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificacié de nou digits establert per la norma UNE-EN 1125:

- Categoria d'Us (primer digit). - Grau 3: elevada freqtiéncia d'Us pel public o per altres persones poc incentivades per a parar atencio, es a dir, alla a on
existeixi un risc d'accident o mal us

- Durabilitat (segon digit): - Grau 6: 100 000 cicles - Grau 7: 200 000 cicles

- Massa de la porta (tercer digit): - Grau5:finsa 100 kg - Grau 6: fins a 200 kg

- Resisténcia al foc (quart digit): - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques
als fums

- Seguretat de les persones (cinqué digit): - Grau 1: molt important funcié de seguretat de les persones

- Resisténcia a la corrosid, segons EN 1670 (siseé digit): - Grau 3: resisténcia elevada - Grau 4: resisténcia molt elevada

- Seguretat de bens (sete digit): - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones

- Projeccié de la barra (vuite digit): - Categoria 1: projeccio fins a 150 mm (projeccié normal) - Categoria 2: projeccid fins a 100 mm (baixa projeccid)

- Tipus d'operacié de la barra (nové digit): - Tipus A: Dispositius antipanic amb barra d'embranzida - Tipus B: Dispositiu antipanic amb barra de lliscament
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar I'escairat dels seus angles. En la porta metal-lica, tot el
conjunt haura de tractar-se amb una emprimacié antioxidant.

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:

<
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificacidn. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos
de ensayo.

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PORTES AMB TANCA ANTIPANIC:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacio segtient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE: - Sistema 1: Declaracid de prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segtient informacid, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informacio
comercial que I'acompanya:

- El nimero d'identificacié de I'organisme de certificacid

- El nom o marca d'identificacié del fabricant/subministrador

- Direccio registrada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge

- El nimero corresponent del certificat CE de conformitat

- Referéncia a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1

- La designacié i informacio de prestacions d'acord amb les normes EN 1125

Els dispositius antipanic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la segiient manera:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Classificacio d'acord amb el sistema de classificacié exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125)

- Referéncia a la norma europea EN 1125

- Mes i any del muntatge final pel fabricant

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual del material a la seva recepcio.

Abans de comengar I'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a I'obra, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs segients, realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.

- Caracteristiques geometriques: - Gruix - Dimensions nominals - Rectitud d'arestes. - Planor

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec
del contractista.

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podra prescindir de la presentacid dels assaigs de control de recepcid.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comengar I'obra no es fa I'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a

carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir |'assaig, a
carrec del contractista, sobre el doble nimero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin

satisfactoris.

3.5. MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

3.5.1. TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES
3.5.1.1. SAFATA METAL-LICA PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2J-0BBV.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Safates metal-liques.

S'han considerat els tipus seglients:

- Xapa d'acer, cega o perforada

- Reixa d'acer

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer seguients:

- Llisa

- Perforada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una superficie sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjangant peces auxiliars.

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i quimicament agressius.

Poteéncia de servei: <=16 kW

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.

XAPA D'ACER GALVANITZAT:

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressié de la coberta.
REIXA D'ACER:

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.

REIXA:

En moduls de llargaria 3 m, s'admet una tolerancia de + 10 mm.

PLANXA:

En moduls de llargaria 3 m, s'admet una tolerancia de + 10 mm.

Inclou accessoris per a I'anul-lacié d'obertures innecessaries.

Cada safata ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades seglients:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les seglients dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial

-Marca d'identificacié del producte concret

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conduccién de cables.
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3.5.2. CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
3.5.2.1. CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2WW.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable electric destinat a sistemes de distribucié en tensid baixa i instal-lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensid assignada
0,6/1kV.

S'han considerat els tipus de cables seglients:

- Cables unipolars o multipolars de designacié RV, aillament amb polietilé reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor
de coure, construccié segons norma UNE 21123-2, amb una classificacié de resisténcia al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacié RV-K, aillament amb polietile reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construccié segons norma UNE 21123-2, amb una classificacié de resisténcia al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables multipolars de designacié RVFV-K, aillament amb polietilé reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de
coure flexible, construccié segons norma UNE 21123-2, amb una classificacié de resisténcia al foc Eca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacié RZ1-K (AS), aillament amb polietilé reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantallaiamb conductor
de coure flexible, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classificacié de resisténcia al foc Cca-s1b,d1,al segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacié RZ1-K (AS+), amb resisténcia intrinseca al foc, aillament amb polietilé reticulat i coberta de poliolefina, sense
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construccié segons norma UNE 211025, amb una classificacié de resisténcia al foc Cca-slb,d1,al
segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars o multipolars de designacié SZ1-K (AS+), amb resisténcia intrinseca al foc, aillament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construccié segons norma UNE 211025, amb una classificacié de resisténcia al foc Cca-s1b,d1,al
segons UNE-EN 50575

- Cables multipolars de designacié RZ, coberta aillant de polietilé reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, construccié segons norma UNE 21030-
2, amb una classificacié de resisténcia al foc Fca segons UNE-EN 50575

- Cables unipolars de designacié ZZ-F, amb una classificacio de resisténcia al foc Eca segons UNE-EN 50575

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de |'Associacio
Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n2 66/2010 o bé
altres distintius de la Comunitat Europea.

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construccié han de complir el Reglament de productes per a la construccié (UE) n2 305/2011 i el
seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificacié de les propietats de reaccio al foc.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie. Ha de ser resistent a I'abrasié.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar facilment sense produir danys a I'aillament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta Unica) ha de ser raonablement cilindrica.

L'aillament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar facilment sense produir danys al conductor.

La designacié dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.

La classificacié de reacci6 al foc s'expressara d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre digits segons el
seglient format:

Classe de reaccié al foc:

- Digit 1, prestacions de propagacié del foc i emissié de calor: Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)

Classes addicionals (només per a les classes Blca, B2ca, Cca i Dca):

- Digit 2, prestacions d'emissi6 de fums: sla, slb, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)

- Digit 3, prestacions de caiguda de gotes/particules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)

- Digit 4, prestacions d'acidesa: al, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les caracteristiques fisiques i mecaniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.

Els colors utilitzats per a I'aillament han de complir la norma UNE 21089-1:

- Cables unipolars: - Com a conductor de fase: Marrd, negre o gris - Com a conductor neutre: Blau - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars: Blau i marré

- Cables tripolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marrd, Neutre: Blau, Terra: Llistat de grociverd - Cables sense conductor de terra: Fase: Negre,
marrd i gris

- Cables tetrapolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marrd, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra: Fase:
Marré, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marrd, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia
indicat, en el seu cas:

- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)

- Caracteristiques essencials: - Reaccio al foc: - Classe Blca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2,

UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) - Classe Fca (comportament no determinat) - Emissio de substancies

perilloses (verificacié i declaracié segons disposicions nacionals en el lloc d'utilitzacid)
Gruix de l'aillant del conductor (UNE-HD-603-1):

+ +
t t

'Seccié (mm2) | 25 | 50 ! 95 ! 150 ! 240 !

+ +
t t

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de I'aillament en servei normal: <=90°C

Temperatura de I'aillament en curtcircuit (5 s max): <= 250°C

Tensié maxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aillats: <=1 kV

- Entre conductors aillats i terra: <=0,6 kV

Tolerancies:

- Gruix de l'aillament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIO RV, RV-K i RVFV-K:

Caracteristiques de reaccié al foc:

- Propagacié de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

El conductor ha de complir les seglients prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 0 2

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5

L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS):

Caracteristiques de reaccié al foc:

- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1

- Propagacié de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagacio de I'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissié de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissié de fums opacs

- Emissié de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissi6 de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

<
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L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

Caracteristiques de reaccié al foc:

Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1

Propagacio de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

Propagacio de I'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

Emissié de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissio de fums opacs

Emissid de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissié de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aillament ha de cumplir el seglient

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilé reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIO RZ:

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:

CABLES DE DESIGNACIO ZZ-F:

Caracteristiques de reacci6 al foc:

- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-1

- Propagacid de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagacio de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissié de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissio de fums opacs

- Emissié de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissio de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aillament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de material lliure d'halogens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 50575:2015 Cables de energia, control y comunicacion. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reaccion al
fuego.

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energia, control y comunicacién. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de
reaccion al fuego.

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribucién de tension asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisidn, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién al fuego de los productos
de construccion de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

UNE 20434:1999 Sistema de designacién de los cables.

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificacion en funcidon del comportamiento frente al fuego de los productos de construccidn y elementos para la edificacion. Parte

6: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego de cables eléctricos.

* UNE 21089-1:2002 Identificacién de los conductores aislados de los cables.

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

CABLES DE DESIGNACIO RV, RV-K i RVFV-K:

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilizacién industrial de tensién asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS):

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilizacién industrial de tensién asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta
de poliolefina.

CABLES DE DESIGNACIO RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrinseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.

CABLES DE DESIGNACIO RZ:

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensién asignada 0,6/1 kV, para lineas de distribucién, acometidas y usos analogos. Parte 2:
Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc amb nivell o classe Aca, Blca, B2ca, Cca: - Sistema 1+: Declaracio de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc amb nivell o classe Dca, Eca: - Sistema 3: Declaracié de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc amb nivell o classe Fca: - Sistema 4: Declaracié de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substancies perilloses: - Sistema 3: Declaracié de prestacions

El cable ha d'anar marcat amb les dades seglients:

- Identificacio consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial

- Descripcid del producte o codi de designacid

- Classe de reacci6 al foc

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, I'embalatge o I'etiqueta o en una combinacio dels anteriors.

El marcatge sobre la coberta o aillament del cable ha de ser continu. La distancia entre el final del marcatge i el principi del seglient no ha de superar els 1100
mm.

El simbol de marcatge CE estara fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre I'embalatge dels cables.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informacié segient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos ultims digits de I'any en queé es va fixar el marcat per primera vegada

- Nom i direccié registrada del fabricant o marca identificativa

- Codi unic d'identificacié del producte tipus

- Numero de referéncia de la declaracié de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de I'especificacio técnica harmonitzada aplicable

- Numero d'identificacié de I'organisme notificat

- Us previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.

- Control de la documentacié técnica subministrada.

- Verificar I'adequaciod dels conductors als requisits dels projecte

- Control final d'identificacio

<
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PLEC DE CONDICIONS

- Realitzacié i emissiod d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

- Assaigs:

A la relacid segient s'especifiquen els controls a efectuar a la recepcié de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: - Rigidesa
dieléctrica (REBT) - Resisténcia d'aillament (REBT) - Resisténcia eléctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) - Control dimensional
(Documentacié del fabricant) - Extincié de flama (UNE-EN 50266) - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) - Despreniment d'halogens (UNE-EN
50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la seglient taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigéncies del lloc
ho determini i les caracteristiques dels conductors corresponguin a I'assaig especificat. - Rigidesa dieléctrica: 100% (exigit al fabricant) - Resisténcia
d'aillament: 100% (exigit al fabricant) - Resisténcia eléctrica: 100% (exigit al fabricant) - Extincié de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1
assaig per tipus (*) (exigit a recepcid) - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcié) - Despreniment
d'halogens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepcid)

Per tipus s'entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcid podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisio per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realitzacio dels assaigs, s'escollira aleatoriament una bovina del lot d'entrega, a excepcié dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podra ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la

composa.

4. PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
4.1. DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

4.1.1. ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
4.1.1.1. DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO
a. ARRENCADA DE DIVISORIA PRACTICABLE BATENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2140-4RRN.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb carrega manual sobre camié o contenidor.
S'han considerat els segiients elements:

- Arrencada de fulla i bastiment

- Desmuntatge de persiana de llibret

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Arrencada o desmuntatge de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de I'element arrencat

- Aplec dels elements desmuntats

- Carrega dels elements arrencats sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les
condicions de transport.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificara immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a I'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.

Sil'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de I'element que s'arrenca.

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'esta enderrocant, no s'afectara I'estabilitat de I'element estructural on estigui situada, i es
disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.

Durant I'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, I'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'algaria >2 m, situada a una
distancia de I'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.

S'han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti de la fagana una distancia >2 m.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfériques o bé altres causes en
puguin provocar l'enderroc.

L'operacid de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

DESMUNTATGE:

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mobils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.

Es disposara d'una superficie ampla i arrecerada per a I'aplec del material a reutilitzar.

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

b. ENDERROC D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214N-52TU.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i mecanica sobre camid.

S'han considerat els materials seglients:

- Magoneria

- Obra ceramica

- Formigo en massa

- Formigd armat

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de
transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

<
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccid.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense
afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a I'accié d'elements estructurals que li transmetin carregues.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de |'entorn.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que I'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i I'algaria és <=2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura per acumulacié de material.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comencar I'enderroc i els aixecats al finalitzar I'enderroc,
aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes.

Demoliciones.

c. ENDERROC DE PARET
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214R-8GWY.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat els segiients materials i mitjans de demolicio:

- Paret d'obra de fabrica de ceramica

- Envans i paredons d'obra de ceramica

- Plagues de formigo prefabricades de 24 cm de gruix

- Envans de vidre emmotllat

- Material heterogeni

En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es
desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: -
Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacid
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacio en funcié de I'amplaria de la vorera, calgada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense
serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.)
que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les
tasques.

- Grau de dificultat associat a |'abast de I'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'algaria superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de I'edifici i de la bastida i convenientment
senyalitzada.

S'han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti de la fagana una distancia de 2 m com a minim.

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.

Si durant I'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veines, s'han de col-locar testimonis per a observar els possibles efectes de I'enderroc i dur a
terme I'apuntalament en cas necessari.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva carrega, en funcié dels mitjans de que es disposi i de les
condicions de transport.

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.

Al acabar I'enderroc es fara una revisié general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veines per a observar les lesions que hagin pogut
sortir.

Mentre es du a terme la consolidacié definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.

Quan s'aprecii alguna anomalia en els elements col-locats o en el seu funcionament, es notificara immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura per acumulacié de material.

No es depositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a |I'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfériques o bé altres causes en
puguin provocar |'enderroc.

Es protegiran de la pluja, mitjangant lones o plastics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:

S'han de contrarestar i anul-lar les components horitzontals d'arcs i voltes.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

Si les parets sén de tancament, s'enderrocaran les que no sén estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i
pilars del nivell en el qual es treballa.

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la carrega que hi ha al seu damunt.

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'algaria superior a set vegades el seu gruix.

ENVANS | PAREDONS:

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar préviament el sostre.

PLAQUES DE FORMIGO PREFABRICADES:

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'esta enderrocant, després de treure els vidres.

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions
provisionals en les obertures.

Les plaques s'han de tallar en bandes paral-leles a I'armadura principal, de pes no més gran a I'admes per la grua.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI | D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC PUNTUAL:

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes.

Demoliciones.

4.1.1.2. OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS
a. TALLS EN PARAMENTS VERTICALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2172-HGY8.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall en parets de fabrica per a obrir nous forats.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig del tall i proteccio dels elements que calgui

- Realitzacié del tall

- Neteja de la runa produida

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: +20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal-lacié en servei a la zona on es fara el tall.

Cal verificar que I'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.1.2. GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
4.1.2.1. CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R6-415G.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en |'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de construccié o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavacié no contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la Construccioé i Enderrocs" de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus de la Construccio i els Enderrocs" de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccio i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar

a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

<



PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DEL DIPOSIT DE SOSA CAUSTICA DE L’ETAP EMPURIABRAVA

'° CONSORCI D’AIGUES
® / COSTA BRAVA GIRONA

T.M. de Castellé d’Empdries (Alt Emporda)

PLEC DE CONDICIONS

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d'obra

- Identificacio del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar
també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament
correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacid que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio
dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacio i les vies de gestid dels residus a Catalunya.

4.1.2.2. DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU29,P2RA-EU25,P2RA-IQFL,P2RA-EU20.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gesti6 dels residus generats en |'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament de valoritzacid, seleccié i emmagatzematge o
eliminacié

- Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb I'especificat al Pla
de treball i al Pla de gestio de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacid de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d'obra

- Identificacio del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar
també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacid,
emmagatzematge o eliminacid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb
I'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio
dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacié i les vies de gestio dels residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

4.2. FERMS | PAVIMENTS

4.2.1. ESGLAONS
4.2.1.1. FORMACIO D'ESGLAO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POVF-5CHO.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio d'esglad amb peces ceramiques col-locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col:locacié de les peces amb morter

- Arrebossat de I'esglag, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:

A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceramiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la resisténcia o la qualitat.
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PLEC DE CONDICIONS

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superficie de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa.
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista.

Les peces ceramiques han d'estar col-locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment.
ACABAT ARREBOSSAT:

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil:li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests limits s'ha de revisar I'obra executada 48 h abans
i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

El suport ha de ser net i humitejat.

Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacio.

ACABAT ARREBOSSAT:

El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb forga sobre les peces ceramiques.

Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superficie.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
4.3. TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

4.3.1. PORTES TALLAFOCS
4.3.1.1. PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS, COL-LOCADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAS2-5QRE.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacié de porta tallafoc de fusta o metal-lica, d'accionament manual o automatic per termofusible.

S'han considerat els tipus seglients:

- Portes de fulles batents

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacio previa de que les dimensions del forat i de la porta sén compatibles

- Replanteig en el forat de la situacié dels elements d'ancoratge

- Fixacid del bastiment, de les guies, col-locacié del full i dels mecanismes d'obertura.

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.

Ha d'obrir i tancar correctament.

Tolerancies d'execucié:

- Anivellament: 1 mm

- Aplomat: <=3 mm (enfora)

PORTES DE FULLES BATENTS:

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuacié i de manera que |'obertura de la porta no disminueixi I'amplaria real de la via d'evacuacid.
Algaria de col-locacié dels mecanismes d'obertura: 1 m (+50 mm)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de proteccid i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, I'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la

posicid de les frontisses de les fulles.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglients:

- Comprovacié prévia de que les dimensions del forat i de la porta sén compatibles

- Replanteig en el forat de la situacio dels elements d'ancoratge

- Fixacié del bastiment, de les guies, col-locacié del full i dels mecanismes d'obertura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual i control geometric de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar I'execucié de la unitat.
No s'ha de permetre la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucid.

La suspensio dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a I'execucié de la partida.

4.4. MATERIALS NO ESPECIFICATS
Els materials, que hagin d'utilitzar-se tant a les obres definitives com a les instalelacions auxiliars, que no hagin estat especificats al present
plec no podran ser emprats sense haver estat previament reconeguts per la Direccié de I'obra, qui podra rebutjar-los si no tenen segons el
seu parer les condicions exigibles per aconseguir degudament |'objecte que motivi el seu Us, sense que el Contractista tingui dret en tal cas
a cap reclamacié.
Rebutjat per segona vegada el material proposat pel Contractista per a la mateixa unitat d'obra, i sempre que el seu pressupost no superi
I'un per cent (1%) del total de les obres, el Director queda facultat per prescriure les condicions geométriques, de qualitat, d'Us i control
gue hauran de reunir els esmentats materials, i que quedaran expressament reflectits al llibre d'ordres, sent des d'aquell moment d'obligat
compliment pel Contractista sense dret a cap modificacié de les condicions contractuals.

4.5. MATERIALS QUE NO COMPLEIXIN LES CONDICIONS D’AQUEST PLEC
El Director d'obra es reserva el dret d'utilitzar alguns dels materials que no compleixin les condicions d'aquest plec, previa la fixacié d'un
preu contradictori inferior al determinat en el Quadre de Preus per al cas que els esmentats materials si que complissin les condicions
imposades.
Els materials que hagin d’utilitzar-se, tant a les obres definitives com a les instalelacions auxiliars, que no hagin estat especificades al present
Plec no podran ser utilitzats sense haver estat préviament reconeguts per la Direccié d’Obra, la qual podra rebutjar-los en cas de que no
reixin al seu judici les condicions exigibles per aconseguir degudament I'objectiu que motivi la seva utilitzacio, sense que el Contractista
tingui dret en aquest cas a cap reclamacid.

4.6. ORIGEN DELS MATERIALS | PERSONAL PELS TREBALLS
Els materials procediran de les zones especificades als planols del projecte o de zones alternatives determinades per la Direccié d"Obra.
De la mateixa manera, el personal que realitzi els treballs tant pel que fa a la part de Direccié Tecnica, com a la execucié material d’aquests,
seran altament qualificats, la qual cosa haura d’acreditar-se mitjangant la oportuna documentacié i amb les referencies técniques que, en

el seu moment, siguin aconsellables exigir.
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PLEC DE CONDICIONS

En cas de que per qualsevol motiu, durant la execucid dels treballs es presentessin raons suficients per a considerar que no s’estan acomplint

els suposats anteriors, la Direccié d’Obra podra demanar la substitucio del personal.

Castellé d’Empuries, febrer de 2025

L’Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila

Enginyer Tecnic d’Obres Publiques
Col-legiat 12.216
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Pressupost del Projecte Tecnic de substitucio del diposit de sosa caustica a I'ETAP
d"Empuriabrava

AMIDAMENTS Data: 14/05/25 Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 ENDERROCS | DESMUNTATGES

NUM. CCOI Ua

1 P2172-HGY8 m

DESCRIPCIO

Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc de carborindum

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Tall parament vertical

2 P214R-8GWY  m2

3,170 2,000 6,340 CHDH#HE#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num. Text

Tipus [ D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Enderroc paret exterior sala diposit

3 P214N-52TU m3

1,940 3,170 6,150 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc d'estructures de mad, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Enderroc suports diposit

4 P2140-4RRN u

0,125 0,285 1,470 3,000 0,157 CH'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 0,157

Desmuntatge de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Desmuntatge porta sala diposit sosa 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
caustica
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 PJ60-OE06 u Desmuntatge i desplagcament de sistema de seguretat en enmagatzematge consistent en dutxa i rentaulls de
seguretat amb doble comandament, recoberta en ABS de color groc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Sistema de seguretat en 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
enmagatzematge
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 02 DIPOSIT SOSA CAUSTICA
MNUM, CODl UA DESCRIPCIO
1 PJ70-0OE01 u Subministre i col.locacié de diposit tipus horitzontal, de doble paret amb cunyes de poliéster per a

I'emmagatzematge d'hidroxid de sodi, amb capacitat Util de 5.000l, capacitat total de 8.100I, diametre de
1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm longitud total 3.470mm fons amb doble radi i pes aproximat de 800kg.
Material amb barrera quimica de resina estervinilica amb fibra de vidre(tipus Derakane 411), refor¢ mecanic amb
resina estervinilica amb fibre de vidre(tipus Derakane 411), barrera quimica manual, reforg mecanic laminat
manual i acabat final amb color blanc RAL 9010. Diposit amb composicié laminar calculada segons norma
EN-13121, per a legalitzacié segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de 3mm de barrera quimica,
reforg mecanic de 8mm + 3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en cilindre i espessor total de 14.8mm en fons i 17.5mm
en cilindre. Inclou detector de fugues, indicador de nivell LC-125 amb tub guia exterior de tipus flotador de PVC,
i indicador de nivell de maxim model NS o equivalent, de tipus flotador electromagnétic de PVC.
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Inclou feines de trossejat del diposit existent. Inclou legalitzacié instal.lacié nou diposit.

‘ Num. Text

Tipus [l D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Diposit sosa caustica doble paret

1,000 1,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ70-OE02 u Partida per a l'extraccié de reactiu i carrega en diposits de 1000 tipus GRG per a operaci6 intermitia de
trasvassament de reactius, previ a transport i gestio del residu. Inclou subministre dels diposits de 1000l tipus
GRG, cubetes de retencié i material auxiliar per a I'extraccio i carrega del reactiu(bomba, adaptadors, etc.).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Extraccio reactiu i carrega en diposits 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

3 PJ70-OE03 u Partida pel desmuntatge del diposit, canonades existent i torre de rentat. Inclou mitjans d'elevacié necessaris per
la retirada i posterior descarrega i implantacié del nou diposit, torre de rentat i altres equips en obra: Camié grua
amb brag extensible i transpalet per desplagament interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Feines desmuntatge i medis 1,000 1,000 CH#HD#E#F#

instal.lacié nou diposit

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ70-OE04 u Subministre de NaOH 20% (Sosa caustica) en contenidor tipus IBC de 1200kg. Inclou el transvassament del
producte al diposit principal.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Sosa caustica (IBC 1200kg) 5,000 5000 C#'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 03 INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS
MNUM, CODl UA DESCRIPCIO
1 PJ60-OE01 u Desplagament de quadres i instal.lacions eléctrica i pneumatica associades al sistema de tancament automatic
de clor gas. Inclou desplagament de quadres del sistema de tancament automatic de clor, desmuntatge de
suports, canalitzacions i conductes existents en zona a demolir, extensié i muntatge de nous suports i
canalitzacions grapats per sostre i extensio de cablejat eléctric i pneumatic fins a nova ubicacié dels quadres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Desplagament instal.lacions 1,000 1,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PJ60-OE02 u Subministre i col.locacio de conductes del sistema de neutralitzacio de fugues de clor gas de material plastic per
a l'absorci6 i canalitzacié dels gasos fins a torre de neutralitzacié. Inclou feines de desmuntatge d'elements
existents, accessoris de muntatge i part proporcional de petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Conductes sistema neutralitzacio 1,000 1,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Pressupost del Projecte Tecnic de substitucio del diposit de sosa caustica a I'ETAP
d’Empuriabrava

AMIDAMENTS

Data: 14/05/25 Pag.: 3

3 PJ60-OE03 u Subministre i col.locacié de torre de neutralitzacié del sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus
ELFKK-9 o equivalent per a absorcié de fugues de clor gas en instal.lacions de tractament i potabilitzacio
d'aiglies.Inclou feines de desmuntatge de torre de neutralitzacid existent, accessoris de muntatge i part
proporcional de petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Torre de neutralitzacié 1,000 1,000 C#‘D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 PGOE-OE03 u Feines d'automatitzacio i telecontrol i integracio dels senyals dels equips del sistema de neutralitzacié de fugues
de clor gas a I'SCADA de la planta.
Les feines d'automatitzacié i telecontrol inclouran:
- Implementaci¢ arrancada d'equip Unicament quan salti I'alarma de clor.
Les tasques d'integraci6 dels senyals dels equips del sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas a I'SCADA
de la planta inclouran:
- Integracié de les noves variables procedents del nivell continu del diposit i boia segons protocol modbus
TCP/IP o altres.
- Modificacié de la pantalla Scada, historics i alarmes.
- Programacié del sistema WIT PilotePc realitzat per un integrador certificat en sistemes WIT.
- Inclou despeses, dietes i desplagaments del personal técnic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tasques automatitzacié i control 1,000 1,000 C#*DH#E#F#
equips desinfeccio
TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ60-OE04 u Recol.locacié de bomba del sistema de deteccié i neutralitzacio de fugues de clor gas. Inclou tasques de
desmuntatge i modificacié instal.lacions per a posterior muntatge. Inclou accessoris pel muntatge i part
proporcional de petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Recol.locacié bomba sosa 1,000 1,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST 01
Capitol INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO
NUM., CODI & DESCRIPCIO
1 PJ60-OE05 u Subministre de hipoclorit sodic (NaClO 12,5%) EN-901 MG IBC-1200 kg en contenidors de 1000L, homologats
tipus IBC.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Hipoclorit sodic (1200kg) 4,000 4000 CH#HDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 PJ60-OEQ7 u Subministre de sistema de cloraci6 provisional amb capacitat de dosificacié de fins a 370l/dia de NaCIO 12.5%

en dos o més punts de cloracié. Inclou subministre i col.locaci¢ de 4 unitats de diposit tipus GRG, un per a cada
punt de dosificacié més un de reserva amb capacitat de fins a 4.5 dies en cambra d'arribada i fins a 6.7 dies en
postcloracié (per consums de 150l/dia i 220I/dia). Inclou bombes dosificadores PZIG300, de 20.4l/h a 10 bar, i
per la postcloracié bomba dosificadora PZiG de 31.8 I/h a 7 bar o equivalents. S'inclou suport per a col.locacid
de bombes sobre GRG i succié directa del GRG per la boca superior central i fins a 100 metres de tub de
diametre 12x18 per a canonada de dosificacié fins a punts de cambra d'arribada i post-cloracid. Possibilitat de
configuracié de la dosificacié en funcié del cabal, si es disposa de senyal de cabalimetre, o configuracié i ajust
de la dosificacié de forma manual. S'inclouen tasques de muntatge de bombes sobre GRG, estesa de canonada
flexible fins a punt de dosificacio, ajust i comprovacié de les bombes i comprovacié del residual de clor en
ambdos dosificacions.
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‘ Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Sistema cloracié provisional

1,000 1,000 C#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01
Capitol 05
NUM., CODI Us

1 POVF-5CHO m

PRESSUPOST 01
OBRA CIVIL

DESCRIPCIO

Formaci¢ d'esglad amb totxana de 290x140x100 mm, col-locada amb morter mixt 1:2:10. Inclou recrescut amb
morter fins a algada contrapetja.

Num. Text

Tipus [l D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Ampliaci6 escala

2 PIK5-HCJJ m2

1,350 1,350 CH# D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

Tractament superficial amb pintura bicomponent per a revestiments protectors, lleugerament tixotropic, a base
de resines epoxi aplicades sobre formigé o acer, per a la proteccié contra la corrosié, intemperie, sol.licitacions
mecaniques altes i quimiques mitjes, tipus Sikaguard-62 o equivalent, apte pel contacte amb aigua potable,
aplicat per mtja de metodes manuals mitjangant brocha o rodet de velur(llana rasa), amb almenys 0.6mm
d'espessor en horitzontal i maxim 0.2mm en vertical, en 2 o 3 capes, amb un consum de 0.9 kg/m2, seguint les
indicacions de la fulla técnica del producte, incloent subministre de materials, aplicacio, medis auxiliars i
eliminacié de residus a deixalleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Pintat escalons 2,190 0,100 0,219 CH#DH#E#F#
2 2,190 0,310 0,679 CH'D#E#*F#
3 2,190 0,160 0,350 CH#*'D#*E#*F#
4 2,190 0,420 0,920 CH#DH#HE#F#
5 0,170 0,310 0,053 CH#DH#E#F#
6  Pintat terra sala 3,000 6,450 19,350 CH#*DH#EH#F#

3 PAS2-5QRE u

TOTAL AMIDAMENT 21,571

Subministre i col.locacié de porta metal-lica, de dues fulles batents, per a una llum de 200x320 cm, preu
superior, col-locada

Num. Text

Tipus [l D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Nova porta batent

4 P30E-OEO1 m3

1,000 1,000 C#DH#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Execuci6 de suport de formigd en massa per a recolzament de diposit a base de HM-30/B/20/X0.

Num. Text

Tipus [l D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Suports formigd diposit sosa

0,285 0,125 1,470 3,000

TOTAL AMIDAMENT 0,157

0,157 CH#'D#'E#'F#

Obra 01
Capitol 06

PRESSUPOST 01
SEGURETAT | SALUT

EUR
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NUM. CODi UA DESCRIPCIO ‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 P0000001 PA Plar}icjla alcada d"abo'namentl integre'per a $eguretat i Salut de les ‘obr?s del Projecte Técnic de substitucio del 1 Disposici6 residus demolicid paret bloc 1,940 3,170 0,200 1150 1414 CHD#E#HF#
diposit de sosa caustica de I'ETAP d'Empuriabrava, corresponent a ['1.5% del PEM. 2 ESPONJAMENT 15%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
TOTAL AMIDAMENT 1,414
1 Seguretat i Salut 1,000 1,000 CH#HD#E#'F#
6 P2RA-EU20 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
TOTAL AMIDAMENT 1,000 construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 07 GESTIO DE RESIDUS 1 Disposicié residus suports diposit 0,157 1,150 0,181 CH#'DH#E#'F#
. 2 ESPONJAMENT 15% CH#H*DH#E#F#
MNUM, CODl UA DESCRIPCIO

1 P0000002 PA Partida algada d'abonament integre per a la Gestio de residus interna del Projecte Técnic de substitucio del TOTAL AMIDAMENT

diposit de sosa caustica de I'ETAP d'Empuriabrava

7 P2RA-EU1S kg Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus perillosos, de hidroxid de sodi (sosa
Num.  Text Tipus [C] (D] [E] [F] TOTAL  Férmula caustica), amb codi 060204* segons la Llista Europea de Residus.
1 Gestio de residus 1,000 1,000 CH#DH#HE#F# Num.  Text Tipus [l 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
TOTAL AMIDAMENT 1,000 1 Disposicio sosa caustica (50001) 5.000,000 1,300 6.500,000 C#*D#E#F#
2 P2R6-415G m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié TOTAL AMIDAMENT 6.500,000

per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.

8 P2RA-10MPR kg Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus perillosos, d'envasos que contenen restes de
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula substancies perilloses o estan contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons la Llista Europea de
Residus.
1 Transport porta 0,740 2,160 0,100 1,150 0,184 CH'DH#HE#'F# _ ’
2 Transport residus demolicié paret bloc 1,940 3,170 0,200 1,150 1414 CHDI#EH#F# Num.  Text Tipus [ 0] & IFl TOTAL  Férmula
3 i ipdsi DI E#F
4 E::ngg Ez'jf Zypc‘?sr'tts' (tjcﬁz: ' ?;g; glgg 1,600 1,150 812; gZ*Dz*E:*Fz ! Disposici6 residus diposit rosseat 800,000 800,000 C#D#E#F#
trosseﬁ’ats idus diposit! ' ‘ ' ' ' 2 Disposicio residus torre de rentat 350,000 350,000 CH'DHE#F#
It
5 ESPONJAMENT 15% alres
TOTAL AMIDAMENT 1.150,000
TOTAL AMIDAMENT
3 P2R6-415H m3 Carrega de residu de sosa caustica i transport fins a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb transport
autoritzat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Transport residu sosa caustica 5,000 5000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 P2RA-EU25 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2

t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Disposici6 porta 0,740 2,160 0,100 1,150 0,184 C#'D#'E#'F#
2 ESPONJAMENT 15% CH#H D#E#'F#
3 CH#HDH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,184
5 P2RA-IQFL m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la

construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
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NUMERO  cODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

Data: 14/05/25 Pag.: 1
NUMERO  cODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1 P0000001 PA Partida algada d'abonament integre per a Seguretat i Salut de les obres del Projecte Técnic 73484 €
de substitucio del diposit de sosa caustica de I'ETAP d'Empuriabrava, corresponent a I'1.5%
del PEM.
(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-2 P0000002 PA Partida algada d'abonament integre per a la Gesti¢ de residus interna del Projecte Técnic de 318,03 €
substituci¢ del diposit de sosa caustica de 'ETAP d'Empuriabrava
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-3  P2140-4RRN u Desmuntatge de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual sobre 256,92 €
cami6 o contenidor
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-4 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de ma6, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa 4484 €
sobre cami6 o contenidor
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-5 P214R-8GWY  m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a ma i amb martell 5563 €
trencador manual i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-6 P21Z2-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc de carboriindum 23,21 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-7  P2R6-415G m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de "77 €
residus, amb cami6 per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
P-8  P2R6-415H m3 Carrega de residu de sosa caustica i transport fins a instal-lacié autoritzada de gesti6 de 168,35 €
residus, amb transport autoritzat.
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-9  P2RA-EU1S kg Disposicié controlada en instal.laci6 de gestor autoritzat de residus perillosos, de hidroxid de 098 €
sodi (sosa caustica), amb codi 060204* segons la Llista Europea de Residus.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
P-10 P2RA-EU25 m3 Disposicio controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos 4140 €
amb una densitat 0,2 /m3, procedents de construcci6 o demolicié, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-11 P2RA-EU20 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 2646 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-12  P2RA-IQFL m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 16,91 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
P-13 P2RA-10MPR kg Disposicié controlada en instal.laci6 de gestor autoritzat de residus perillosos, d'envasos que 036 €

contenen restes de substancies perilloses 0 estan contaminats per aquestes, amb codi
150110* segons la Llista Europea de Residus.

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

P-14

P-15

P-16

P-17  PAS2-5QRE

P-18 PGOE-OE03

P-19

P-20

P-21

P-22

P30E-OE01

PIK5-HCJJ

POVF-5CHO

PJ60-OE01

PJ60-OE02

PJ60-OE03

PJ60-OE04

m3

m2

u

Execucio de suport de formigé en massa per a recolzament de diposit a base de
HM-30/B/20/X0.

(DOS-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Tractament superficial amb pintura bicomponent per a revestiments protectors, lleugerament
tixotropic, a base de resines epoxi aplicades sobre formigd o acer, per a la protecci6 contra
la corrosid, intemperie, sol.licitacions mecaniques altes i quimiques mitjes, tipus Sikaguard-62
0 equivalent, apte pel contacte amb aigua potable, aplicat per mtja de métodes manuals
mitjangant brocha o rodet de velur(llana rasa), amb almenys 0.6mm d'espessor en horitzontal
i maxim 0.2mm en vertical, en 2 o0 3 capes, amb un consum de 0.9 kg/m2, seguint les
indicacions de la fulla técnica del producte, incloent subministre de materials, aplicacio, medis
auxiliars i eliminacié de residus a deixalleria.

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Formacio d'esglad amb totxana de 290x140x100 mm, col-locada amb morter mixt 1:2:10.
Inclou recrescut amb morter fins a algada contrapetja.

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Subministre i col.locacié de porta metal-lica, de dues fulles batents, per a una llum de
200x320 cm, preu superior, col-locada

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Feines d'automatitzacié i telecontrol i integracid dels senyals dels equips del sistema de
neutralitzacié de fugues de clor gas a I'SCADA de la planta.

Les feines d'automatitzaci i telecontrol inclouran:

- Implementaci6 arrancada d'equip unicament quan salti I'alarma de clor.

Les tasques d'integracié dels senyals dels equips del sistema de neutralitzacié de fugues de
clor gas a I'SCADA de la planta inclouran:

- Integracié de les noves variables procedents del nivell continu del diposit i boia segons
protocol modbus TCP/IP o altres.

- Modificacié de la pantalla Scada, histérics i alarmes.

- Programaci¢ del sistema WIT PilotePc realitzat per un integrador certificat en sistemes WIT.
- Inclou despeses, dietes i desplagaments del personal técnic.

(MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Desplagament de quadres i instal.lacions eléctrica i pneumatica associades al sistema de
tancament automatic de clor gas. Inclou desplacament de quadres del sistema de tancament
automatic de clor, desmuntatge de suports, canalitzacions i conductes existents en zona a
demolir, extensié i muntatge de nous suports i canalitzacions grapats per sostre i extensio de
cablejat eléctric i pneumatic fins a nova ubicacio dels quadres.

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Subministre i col.locacié de conductes del sistema de neutralitzacié de fugues de clor gas de
material plastic per a I'absorci6 i canalitzacié dels gasos fins a torre de neutralitzacié. Inclou
feines de desmuntatge d'elements existents, accessoris de muntatge i part proporcional de
petit material.

(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Subministre i col.locacié de torre de neutralitzacio del sistema de neutralitzacio de fugues de
clor gas, tipus ELFKK-9 o equivalent per a absorci6 de fugues de clor gas en instal.lacions de
tractament i potabilitzacié d'aiglies.Inclou feines de desmuntatge de torre de neutralitzacié
existent, accessoris de muntatge i part proporcional de petit material.

(SET MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Recol.locacio de bomba del sistema de detecci6 i neutralitzacié de fugues de clor gas. Inclou
tasques de desmuntatge i modificacié instal.lacions per a posterior muntatge. Inclou
accessoris pel muntatge i part proporcional de petit material.

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

22411 €

3665 €

2760 €

198883 €

181794 €

283491 €

2.339,21 €

7.74521 €

43095 €
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P-23  PJ60O-OE05 u Subministre de hipoclorit sodic (NaCIO 12,5%) EN-901 MG IBC-1200 kg en contenidors de 631,76 € = -
1000L, homologats tipus IBC. C’astelllo d’Empuries, feb'rer d.e 2025
(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS) L"Enginyer autor del Projecte:
P-24  PJ60O-OE06 u Desmuntatge i desplacament de sistema de seguretat en enmagatzematge consistent en 807,24 €

dutxa i rentaulls de seguretat amb doble comandament, recoberta en ABS de color groc.
(VUIT-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P-25 PJ60-OE07 u Subministre de sistema de cloracié provisional amb capacitat de dosificacio de fins a 370l/dia 6.74000 € S\
de NaClO 12.5% en dos o més punts de cloracio. Inclou subministre i col.locacié de 4 unitats Mar.c Cucurellr—.‘l I V’|Ia o
de diposit tipus GRG, un per a cada punt de dosificacio més un de reserva amb capacitat de Enginyer Técnic d"Obres Publiques

fins a 4.5 dies en cambra d'arribada i fins a 6.7 dies en postcloracié (per consums de 150l/dia
i 220l/dia). Inclou bombes dosificadores PZIG300, de 20.4/h a 10 bar, i per la postcloracid
bomba dosificadora PZiG de 31.8 I/h a 7 bar o equivalents. S'inclou suport per a col.locacié
de bombes sobre GRG i succi6 directa del GRG per la boca superior central i fins a 100
metres de tub de diametre 12x18 per a canonada de dosificacié fins a punts de cambra
d'arribada i post-cloracio. Possibilitat de configuracié de la dosificacié en funci¢ del cabal, si
es disposa de senyal de cabalimetre, o configuracié i ajust de la dosificacié de forma manual.
S'inclouen tasques de muntatge de bombes sobre GRG, estesa de canonada flexible fins a
punt de dosificacio, ajust i comprovacié de les bombes i comprovacié del residual de clor en
ambdos dosificacions.

(SIS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS)

P-26 PJ70-OE01 u Subministre i col.locacié de diposit tipus horitzontal, de doble paret amb cunyes de poliester 2912433 €
per a I'emmagatzematge d'hidroxid de sodi, amb capacitat 0til de 5.000, capacitat total de
8.1001, diametre de 1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm longitud total 3.470mm fons amb
doble radi i pes aproximat de 800kg. Material amb barrera quimica de resina estervinilica amb
fibra de vidre(tipus Derakane 411), reforg mecanic amb resina estervinilica amb fibre de
vidre(tipus Derakane 411), barrera quimica manual, reforg mecanic laminat manual i acabat
final amb color blanc RAL 9010. Dipdsit amb composicié laminar calculada segons norma
EN-13121, per a legalitzacié segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de 3mm de
barrera quimica, reforg mecanic de 8mm + 3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en cilindre i
espessor total de 14.8mm en fons i 17.5mm en cilindre. Inclou detector de fugues, indicador
de nivell LC-125 amb tub guia exterior de tipus flotador de PVC, i indicador de nivell de
maxim model NS o equivalent, de tipus flotador electromagnétic de PVC.

Inclou feines de trossejat del diposit existent. Inclou legalitzacié instal.lacié nou diposit.

(VINT-I-NOU MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P-27  PJ70-OE02 u Partida per a I'extraccié de reactiu i carrega en diposits de 1000l tipus GRG per a operacid 1.988,04 €
intermitia de trasvassament de reactius, previ a transport i gestid del residu. Inclou
subministre dels diposits de 1000! tipus GRG, cubetes de retencio i material auxiliar per a
I'extracci6 i carrega del reactiu(bomba, adaptadors, etc.).

(MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-28 PJ70-OE03 u Partida pel desmuntatge del diposit, canonades existent i torre de rentat. Inclou mitjans 74929 €
d'elevacié necessaris per la retirada i posterior descarrega i implantacio del nou diposit, torre
de rentat i altres equips en obra: Cami6 grua amb brag extensible i transpalet per
desplagament interior.

(SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

P-29 PJ70-OE04 u Subministre de NaOH 20% (Sosa caustica) en contenidor tipus IBC de 1200kg. Inclou el 300,00 €
transvassament del producte al dipdsit principal.

(TRES-CENTS EUROS)
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P-1 P0000001 PA Partida algada d'abonament integre per a Seguretat i Salut de les obres del 734,84 €
Projecte Técnic de substitucio del diposit de sosa caustica de I'ETAP
d'Empuriabrava, corresponent a I'1.5% del PEM.
Sense descomposicio 734,84 €
P-2 P0000002 PA Partida alcada d'abonament integre per a la Gesti¢ de residus interna del 318,03 €
Projecte Técnic de substitucio del diposit de sosa caustica de IETAP
d'Empuriabrava
Sense descomposicid 318,03 €
P-3 P2140-4RRN u Desmuntatge de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i 256,92 €
carrega manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 256,92 €
P-4 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de mad, amb mitjans mecanics i carrega manual i 44,84 €
mecanica de runa sobre camid o contenidor
Altres conceptes 44,84 €
P-5 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a 55,63 €
ma i amb martell trencador manual i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Altres conceptes 55,63 €
P-6 P2172-HGY8 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc de 23,21 €
carborindum
Altres conceptes 23,21 €
P-7 P2R6-415G m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus a instal-lacié autoritzada 11,77 €
de gestié de residus, amb camio per a transport de 12 t, amb un recorregut
de mésde 10ifinsa 15 km.
Altres conceptes 11,77 €
P-8 P2R6-4I5H m3  Carega de residu de sosa caustica i transport fins a instal-laci6 autoritzada 168,35 €
de gestio de residus, amb transport autoritzat.
Altres conceptes 168,35 €
P-9 P2RA-EU1S kg Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus perillosos, 0,98 €
de hidroxid de sodi (sosa caustica), amb codi 060204* segons la Llista
Europea de Residus.
B2RA-28TJ Disposicié controlada en instal.laci6 de gestor autoritzat de residus 0,92000 €
perillosos, de hidroxid de sodi (sosa caustica), amb codi 060204* segons la
Llista Europea de Residus.
Altres conceptes 0,06 €
P-10 P2RA-EU25 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats 41,40 €
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28UG Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats 39,06000 €
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
Altres conceptes 2,34 €
P-11 P2RA-EU20 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid 26,46 €
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 tm3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28US Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid 24,96000 €

controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 tm3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
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Altres conceptes 1,50 €
P-12 P2RA-IQFL m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid 16,91 €
controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28UQ Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio 15,95000 €
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Altres conceptes 0,96 €
P-13  P2RA-10MPR ky  Disposicio controlada en instal.laci6 de gestor autoritzat de residus perillosos, 0,36 €
d'envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan contaminats
per aquestes, amb codi 150110* segons la Llista Europea de Residus.
B2RA-10MPS Disposici6 controlada en instal.laci6 de gestor autoritzat de residus 0,34000 €
perillosos, d'envasos que contenen restes de substancies perilloses o estan
contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons la Llista Europea de
Residus.
Altres conceptes 0,02 €
P- 14 P30E-OE01 m3 Execuci6 de suport de formigo en massa per a recolzament de diposit a base 224,11 €
de HM-30/B/20/X0.
BO6F1-163E Formigd en massa HM - 30/ B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 113,23000 €
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 110,88 €
P-15 POK5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent per a revestiments 36,65 €
protectors, lleugerament tixotropic, a base de resines epoxi aplicades sobre
formigd o acer, per a la proteccié contra la corrosié, intemperie, sol.licitacions
mecaniques altes i quimiques mitjes, tipus Sikaguard-62 o equivalent, apte
pel contacte amb aigua potable, aplicat per mtia de métodes manuals
mitiangant brocha o rodet de velur(llana rasa), amb almenys 0.6mm
d'espessor en horitzontal i maxim 0.2mm en vertical, en 2 o 3 capes, amb un
consum de 0.9 kg/m2, seguint les indicacions de la fulla técnica del producte,
incloent subministre de materials, aplicaci6, medis auxiliars i eliminacié de
residus a deixalleria.
B896-H59B Revestiment protector, lleugerament tixotropic a base de resines epoxi: 22,68000 €
Pintura per a revestiments protectors, lleugerament tixotropic a base de
resines epoxi, de dos components. Aplicat sobre formigd o acer per a
protecci6 contra la corrosio, intemperies i atacs quimics moderats a alts.
Altres conceptes 13,97 €
P-16 POVF-5CHO m Formacié d'esglad amb totxana de 290x140x100 mm, col-locada amb morter 27,60 €
mixt 1:2:10. Inclou recrescut amb morter fins a algada contrapetja.
BOF19-1323 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 10,00020 €
7711
Altres conceptes 17,60 €
p-17 PAS2-5QRE u Subministre i col.locacié de porta metal-lica, de dues fulles batents, per a una 1.988,83 €

BAS1-015V

llum de 200x320 cm, preu superior, collocada
Porta metal-lica, de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm, preu
superior

Altres conceptes

1.865,20000 €

123,63 €
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NUMERO
P-18

P-23

CODI
PGOE-OE03

PJ60O-OE01

BG2J-0BBV

BG33-G2Ww

PJ60-OE02

BJ60-OE02

PJ60-OE03

BJ60-OE03

PJ60-OE04

PJ60-OE05

BJ60-OE05

UA

u

| DESCRIPCIO

Feines d'automatitzacio i telecontrol i integracié dels senyals dels equips del
sistema de neutralitzacio de fugues de clor gas a 'SCADA de la planta.

Les feines d'automatitzacio i telecontrol inclouran:

- Implementacié arrancada d'equip Unicament quan salti 'alarma de clor.

Les tasques d'integracio dels senyals dels equips del sistema de
neutralitzacié de fugues de clor gas a 'SCADA de la planta inclouran:

- Integracio de les noves variables procedents del nivell continu del diposit i
boia segons protocol modbus TCP/IP o altres.

- Modificacié de la pantalla Scada, historics i alarmes.

- Programacié del sistema WIT PilotePc realitzat per un integrador certificat
en sistemes WIT.

- Inclou despeses, dietes i desplagaments del personal técnic.

Altres conceptes

Desplagament de quadres i instal.lacions eléctrica i pneumatica associades al
sistema de tancament automatic de clor gas. Inclou desplagcament de
quadres del sistema de tancament automatic de clor, desmuntatge de
suports, canalitzacions i conductes existents en zona a demolir, extensio i
muntatge de nous suports i canalitzacions grapats per sostre i extensi¢ de
cablejat electric i pneumatic fins a nova ubicacié dels quadres.
Safata metal‘lica reixa d'acer electrozincat, d'algaria 50 mm i amplaria 100
mm
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié
RZ1-K (AS), construccié segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccid
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums
Altres conceptes

Subministre i col.locaci¢ de conductes del sistema de neutralitzacié de fugues
de clor gas de material plastic per a I'absorci¢ i canalitzaci¢ dels gasos fins a
torre de neutralitzacio. Inclou feines de desmuntatge d'elements existents,

accessoris de muntatge i part proporcional de petit material.
Conductes del sistema de neutralitzacio de fugues de clor gas de material
plastic per a I'absorci6 i canalitzacio dels gasos fins a torre de neutralitzacid.
Inclou desmuntatge d'elements existents, accessoris de muntatge i part

proporcional de petit material.

Altres conceptes

Subministre i col.locacié de torre de neutralitzacié del sistema de
neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus ELFKK-9 o equivalent per a
absorcié de fugues de clor gas en instal.lacions de tractament i potabilitzacio
d'aigiies.Inclou feines de desmuntatge de torre de neutralitzacié existent,
accessoris de muntatge i part proporcional de petit material.
Subministre i collocacié de torre de neutralitzacid del sistema de
neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus ELFKK-9 o equivalent per a
absorcié de fugues de clor gas en instal.lacions de tractament i potabilitzacid
d'aigiies.Inclou feines de desmuntatge de torre de neutralitzacid existent,
accessoris de muntatge i part proporcional de petit material.

Altres conceptes

Recol.locacié de bomba del sistema de deteccié i neutralitzacio de fugues de
clor gas. Inclou tasques de desmuntatge i modificacio instal.lacions per a
posterior muntatge. Inclou accessoris pel muntatge i part proporcional de petit
material.

Altres conceptes

Subministre de hipoclorit sodic (NaClO 12,5%) EN-901 MG IBC-1200 kg en
contenidors de 1000L, homologats tipus IBC.
Hipoclorit sodic (NaClO 12.5%) EN-901 MG IBC-1200 kg en contenidors de
1000L, homologats tipus IBC.
Altres conceptes

PREU

1.817,94 €

1.817,94 €

2.834,91 €

267,60000 €

780,60000 €

1.786,71 €

2.339,21 €

1.800,00000 €

539,21 €

7.745,21 €

6.900,00000 €

845,21 €

430,95 €

430,95 €

631,76 €

596,00400 €

35,76 €

NUMERO
P- 24

P-25

P- 26

CODI
PJ60-OE06

BJ60O-OE06

PJ60-OE07

BJ60-OE07

PJ70-0OE01

UA

| DESCRIPCIO

Desmuntatge i desplagament de sistema de seguretat en enmagatzematge
consistent en dutxa i rentaulls de seguretat amb doble comandament,
recoberta en ABS de color groc.

Material auxiliar i accessoris per muntatge de sistema de seguretat en
enmagatzematge consistent en el subministre i instal.lacié de dutxa i
rentaulls de seguretat amb doble comandament, recuberta en ABS de color
groc.

Altres conceptes

Subministre de sistema de cloraci6 provisional amb capacitat de dosificacio
de fins a 370l/dia de NaClO 12.5% en dos o més punts de cloracio. Inclou
subministre i col.locacié de 4 unitats de diposit tipus GRG, un per a cada punt
de dosificacié més un de reserva amb capacitat de fins a 4.5 dies en cambra
d'arribada i fins a 6.7 dies en postcloracié (per consums de 150l/dia i
220l/dia). Inclou bombes dosificadores PZIG300, de 20.4l/h a 10 bar, i per la
postcloracié bomba dosificadora PZIiG de 31.8 I/h a 7 bar o equivalents.
S'inclou suport per a col.locacié de bombes sobre GRG i succié directa del
GRG per la boca superior central i fins a 100 metres de tub de diametre
12x18 per a canonada de dosificacio fins a punts de cambra d'arribada i
post-cloracié. Possibilitat de configuracié de la dosificacié en funcié del cabal,
si es disposa de senyal de cabalimetre, o configuracié i ajust de la dosificacié
de forma manual. S'inclouen tasques de muntatge de bombes sobre GRG,
estesa de canonada flexible fins a punt de dosificacio, ajust i comprovacié de
les bombes i comprovacié del residual de clor en ambdos dosificacions.

Sistema de cloracié provisional amb capacitat de dosificacié de fins a
370I/dia de NaClO 12.5% en dos 0 més punts de cloraci6. Inclou subministre
i col.locacié de 4 unitats de diposit tipus GRG, un per a cada punt de
dosificacié més un de reserva amb capacitat de fins a 4.5 dies en cambra
d'arribada i fins a 6.7 dies en postcloracié (per consums de 150l/dia i
220l/dia). Inclou bombes dosificadores PZIG300, de 20.4l/h a 10 bar, i per la
postcloracié bomba dosificadora PZiG de 31.8 I/h a 7 bar o equivalents.
S'inclou suport per a col.locacié de bombes sobre GRG i succié directa del
GRG per la boca superior central i fins a 100 metres de tub de diametre
12x18 per a canonada de dosificacié fins a punts de cambra d'arribada i
post-cloracié. Possibilitat de configuracié de la dosificacié en funcié del
cabal, si es disposa de senyal de cabalimetre, o configuraci6 i ajust de la
dosificacié de forma manual. S'inclouen tasques de muntatge de bombes
sobre GRG, estesa de canonada flexible fins a punt de dosificacié, ajust i
comprovacio de les bombes i comprovaci¢ del residual de clor en ambdos
dosificacions.

Altres conceptes

Subministre i col.locacié de diposit tipus horitzontal, de doble paret amb
cunyes de poliéster per a I'emmagatzematge d'hidroxid de sodi, amb
capacitat util de 5.000I, capacitat total de 8.100I, diametre de 1.600mm,
longitud de cilindre 2.500mm longitud total 3.470mm fons amb doble radi i
pes aproximat de 800kg. Material amb barrera quimica de resina estervinilica
amb fibra de vidre(tipus Derakane 411), refor¢ mecanic amb resina
estervinilica amb fibre de vidre(tipus Derakane 411), barrera quimica manual,
reforg mecanic laminat manual i acabat final amb color blanc RAL 9010.
Diposit amb composicié laminar calculada segons norma EN-13121, per a
legalitzacié segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de 3mm de
barrera quimica, reforgc mecanic de 8mm + 3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en
cilindre i espessor total de 14.8mm en fons i 17.5mm en cilindre. Inclou
detector de fugues, indicador de nivell LC-125 amb tub guia exterior de tipus
flotador de PVC, i indicador de nivell de maxim model NS o equivalent, de
tipus flotador electromagnétic de PVC.

Inclou feines de trossejat del diposit existent. Inclou legalitzacié instal.lacié
nou diposit.

PREU

807,24 €

379,47000 €

427,77 €

6.740,00 €

6.358,49000 €

381,51 €

29.124,33 €
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BJ70-OE01 Diposit tipus horitzontal, de doble paret amb cunyes de poliéster per a 23.895,00000 €

p-27

BJ70-0OE02
BJ70-0OE03

PJ70-0E02

BJ70-OE05

BJ70-OE06

PJ70-OE03

PJ70-OE04

BJTO-OE04

I'emmagatzematge d'hidroxid de sodi, amb capacitat Util de 5.000I, capacitat
total de 8.1001, diametre de 1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm longitud
total 3.470mm fons amb doble radi i pes aproximat de 800kg. Material amb
barrera quimica de resina estervinilica amb fibra de vidre(tipus Derakane
411), reforg mecanic amb resina estervinilica amb fibre de vidre(tipus
Derakane 411), barrera quimica manual, reforg mecanic laminat manual i
acabat final amb color blanc RAL 9010. Dipdsit amb composicié laminar
calculada segons norma EN-13121, per a legalitzacio segons directiva APQ
6, amb espessors resultants de 3mm de barrera quimica, reforg mecanic de
8mm + 3.8mm en fons i 8mm+6.5mm en cilindre i espessor total de 14.8mm
en fons i 17.5mm en cilindre.

Indicador de nivell LC-125 amb tub guia exterior de tipus flotador de PVC

Interruptor de nivell NS, de tipus flotador electromagnetic de PVC.
Altres conceptes

Partida per a I'extraccié de reactiu i carrega en diposits de 1000l tipus GRG
per a operaci6 intermitja de trasvassament de reactius, previ a transport i
gestio del residu. Inclou subministre dels diposits de 1000l tipus GRG,
cubetes de retencid i material auxiliar per a lextraccio i carrega del
reactiu(bomba, adaptadors, etc.).

Contenidor GRG de 1000l apte per a 'emmagatzematge de sosa caustica,
de dimensions exteriors 1000x1200x1160mm. Inclou cubeta de retencio.
Material auxiliar per a I'extraccio i carrega de sosa

Altres conceptes

Partida pel desmuntatge del diposit, canonades existent i torre de rentat.
Inclou mitjans d'elevacio necessaris per la retirada i posterior descarrega i
implantacié del nou diposit, torre de rentat i altres equips en obra: Camié grua
amb brag extensible i transpalet per desplagament interior.

Altres conceptes

Subministre de NaOH 20% (Sosa caustica) en contenidor tipus IBC de
1200kg. Inclou el transvassament del producte al diposit principal.

Hidroxid sodic 20% (NaOH). Inclos el trasvassament a diposit de desti.
Altres conceptes

715,00000 €
250,00000 €
4.264,33 €

1.988,04 €

987,50000 €

561,85000 €
438,69 €

749,29 €

749,29 €

300,00 €

283,02000 €
16,98 €

Castelldo d’'Empuries, febrer de 2025
L"Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Técnic d'Obres Publiques
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Obra
Capitol

NUM. CCOI

01 Pressupost 01
01 ENDERROCS | DESMUNTATGES

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P21Z2-HGY8 m

2 P214R-8GWY m2

3 P214N-52TU  m3

4 P2140-4RRN u

5 PJ6O-OE06  u

Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondaria, amb disc
de carborindum (P - 6)

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega manual de runa
sobre camio o contenidor (P - 5)

Enderroc d'estructures de mad, amb mitjans mecanics i carrega
manual i mecanica de runa sobre camio o contenidor (P - 4)

Desmuntatge de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
carrega manual sobre cami6 o contenidor (P - 3)

Desmuntatge i desplacament de sistema de seguretat en
enmagatzematge consistent en dutxa i rentaulls de seguretat amb
doble comandament, recoberta en ABS de color groc. (P - 24)

2.2

55,63

44,84

256,92

807,24

6,340

6,150

0,157

1,000

1,000

147,15

342,12

7,04

256,92

807,24

TOTAL  Capitol

01.01

1.560,47

Obra
Capitol

NUM. COOI

01 Pressupost 01
02 DIPOSIT SOSA CAUSTICA

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PJ7TO-OE01 u

2 PJ70-OE02 u

3 PJ70-OE03  u

4 PJ7TO-OE04 u

Subministre i col.locacié de dipdsit tipus horitzontal, de doble paret
amb cunyes de poliéster per a 'emmagatzematge d'hidroxid de sodi,
amb capacitat util de 5.0001, capacitat total de 8.100I, diametre de
1.600mm, longitud de cilindre 2.500mm longitud total 3.470mm fons
amb doble radi i pes aproximat de 800kg. Material amb barrera
quimica de resina estervinilica amb fibra de vidre(tipus Derakane 411),
reforg mecanic amb resina estervinilica amb fibre de vidre(tipus
Derakane 411), barrera quimica manual, reforg mecanic laminat
manual i acabat final amb color blanc RAL 9010. Diposit amb
composicié laminar calculada segons norma EN-13121, per a
legalitzacio segons directiva APQ 6, amb espessors resultants de 3mm
de barrera quimica, reforgc mecanic de 8mm + 3.8mm en fons i
8mm+6.5mm en cilindre i espessor total de 14.8mm en fons i 17.5mm
en cilindre. Inclou detector de fugues, indicador de nivell LC-125 amb
tub guia exterior de tipus flotador de PVC, i indicador de nivell de
maxim model NS o equivalent, de tipus flotador electromagnétic de
PVC.

Inclou feines de trossejat del diposit existent. Inclou legalitzacié
instal.lacié nou diposit. (P - 26)

Partida per a I'extraccio de reactiu i carrega en diposits de 10001 tipus
GRG per a operacié intermitjia de trasvassament de reactius, previ a
transport i gestio del residu. Inclou subministre dels diposits de 1000l
tipus GRG, cubetes de retencié i material auxiliar per a I'extraccio i
carrega del reactiu(bomba, adaptadors, etc.). (P - 27)

Partida pel desmuntatge del diposit, canonades existent i torre de
rentat. Inclou mitjans d'elevacio necessaris per la retirada i posterior
descarrega i implantacié del nou diposit, torre de rentat i altres equips
en obra: Camié grua amb brag extensible i transpalet per
desplagament interior. (P - 28)

Subministre de NaOH 20% (Sosa caustica) en contenidor tipus IBC de
1200kg. Inclou el transvassament del producte al diposit principal. (P -
29)

29.124,33

1.988,04

749,29

300,00

1,000

1,000

1,000

5,000

29.124,33

1.988,04

749,29

1.500,00

TOTAL Capitol

01.02

33.361,66

EUR
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Obra
Capitol

NUM. COOI

01 Pressupost 01
03 INSTAL.LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PJ60-OEO01

2 PJ60-OE02

3 PJ60-OE03

4 PGOE-OE03

5 PJ60-OE04

u

Desplagament de quadres i instal.lacions eléctrica i pneumatica
associades al sistema de tancament automatic de clor gas. Inclou
desplacament de quadres del sistema de tancament automatic de clor,
desmuntatge de suports, canalitzacions i conductes existents en zona
a demolir, extensi6 i muntatge de nous suports i canalitzacions grapats
per sostre i extensi¢ de cablejat eléctric i pneumatic fins a nova
ubicaci6 dels quadres. (P - 19)

Subministre i col.locaci6 de conductes del sistema de neutralitzacié de
fugues de clor gas de material plastic per a I'absorci¢ i canalitzacid
dels gasos fins a torre de neutralitzacio. Inclou feines de desmuntatge
d'elements existents, accessoris de muntatge i part proporcional de
petit material. (P - 20)

Subministre i col.locacié de torre de neutralitzacio del sistema de
neutralitzacié de fugues de clor gas, tipus ELFKK-9 o equivalent per a
absorcio de fugues de clor gas en instal.lacions de tractament i
potabilitzacid d'aiglies.Inclou feines de desmuntatge de torre de
neutralitzacié existent, accessoris de muntatge i part proporcional de
petit material. (P - 21)

Feines d'automatitzaci¢ i telecontrol i integracié dels senyals dels
equips del sistema de neutralitzacio de fugues de clor gas a 'SCADA
de la planta.

Les feines d'automatitzacié i telecontrol inclouran:

- Implementacié arrancada d'equip Unicament quan salti I'alarma de
clor.

Les tasques d'integracid dels senyals dels equips del sistema de
neutralitzacié de fugues de clor gas a I'SCADA de la planta inclouran:

- Integracio de les noves variables procedents del nivell continu del
diposit i boia segons protocol modbus TCP/IP o altres.

- Modificacié de la pantalla Scada, historics i alarmes.

- Programacio del sistema WIT PilotePc realitzat per un integrador
certificat en sistemes WIT.

- Inclou despeses, dietes i desplagaments del personal tecnic. (P - 18)

Recol.locacid de bomba del sistema de deteccid i neutralitzacio de
fugues de clor gas. Inclou tasques de desmuntatge i modificacid
instal.lacions per a posterior muntatge. Inclou accessoris pel muntatge
i part proporcional de petit material. (P - 22)

2.834,91

2.339,21

7.74521

1.817,94

430,95

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2.834,91

2.339,21

7.74521

1.817,94

430,95

TOTAL  Capitol

01.03

15.168,22

Obra
Capitol

NUM. COOI

01 Pressupost 01
04 INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PJ60-OE05

2 PJ60-OE07

u

u

Subministre de hipoclorit sodic (NaClO 12,5%) EN-901 MG IBC-1200
kg en contenidors de 1000L, homologats tipus IBC. (P - 23)

Subministre de sistema de cloracidé provisional amb capacitat de
dosificacié de fins a 370l/dia de NaClO 12.5% en dos o més punts de
cloracio. Inclou subministre i col.locacio de 4 unitats de diposit tipus
GRG, un per a cada punt de dosificacio6 més un de reserva amb
capacitat de fins a 4.5 dies en cambra d'arribada i fins a 6.7 dies en
postcloracio (per consums de 150l/dia i 220l/dia). Inclou bombes
dosificadores PZIG300, de 20.4l/h a 10 bar, i per la postcloracié bomba
dosificadora PZiG de 31.8 I/h a 7 bar o equivalents. S'inclou suport per
a col.locaci6 de bombes sobre GRG i succio directa del GRG per la
boca superior central i fins a 100 metres de tub de diametre 12x18 per
a canonada de dosificacié fins a punts de cambra darribada i
post-cloracié. Possibilitat de configuracio de la dosificacio en funcio del
cabal, si es disposa de senyal de cabalimetre, o configuracié i ajust de

631,76

6.740,00

4,000

1,000

2.527,04

6.740,00

EUR
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la dosificacié de forma manual. S'inclouen tasques de muntatge de
bombes sobre GRG, estesa de canonada flexible fins a punt de
dosificacio, ajust i comprovacio de les bombes i comprovacié del
residual de clor en ambdos dosificacions. (P - 25)
TOTAL Capitol 01.04 9.267,04
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 05 OBRA CIVIL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9VF-5CH0O m Formaci¢ d'esglad amb totxana de 290x140x100 mm, col-locada amb 27,60 1,350 37,26
morter mixt 1:2:10. Inclou recrescut amb morter fins a algada
contrapetja. (P - 16)
2 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent per a revestiments 36,65 21,571 790,58
protectors, lleugerament tixotropic, a base de resines epoxi aplicades
sobre formigo o acer, per a la proteccié contra la corrosid, intemperie,
sol.licitacions mecaniques altes i quimiques mitjes, tipus Sikaguard-62
o0 equivalent, apte pel contacte amb aigua potable, aplicat per mtja de
métodes manuals mitjangant brocha o rodet de velur(llana rasa), amb
almenys 0.6mm d'espessor en horitzontal i maxim 0.2mm en vertical,
en 2 0 3 capes, amb un consum de 0.9 kg/m2, seguint les indicacions
de la fulla técnica del producte, incloent subministre de materials,
aplicacio, medis auxiliars i eliminacié de residus a deixalleria.
(P-15)
3 PAS2-5QRE u Subministre i col.locacié de porta metal-lica, de dues fulles batents, per 1.988,83 1,000 1.988,83
a una llum de 200x320 cm, preu superior, col-locada (P - 17)
4 P30E-OE01 m3 Execuci6 de suport de formigd en massa per a recolzament de dipdsit 22411 0,157 35,19
a base de HM-30/B/20/X0. (P - 14)
TOTAL  Capitol 01.05 2.851,86
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
NLUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P0000001 PA Partida algcada d'abonament integre per a Seguretat i Salut de les 734,84 1,000 734,84
obres del Projecte Tecnic de substitucié del dipdsit de sosa caustica de
I'ETAP d'Empuriabrava, corresponent a I'1.5% del PEM. (P - 1)
TOTAL Capitol 01.06 734,84
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 07 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P0000002 PA Partida algada d'abonament integre per a la Gestio de residus interna 318,03 1,000 318,03
del Projecte Técnic de substitucid del dipdsit de sosa caustica de
I'ETAP d'Empuriabrava (P - 2)
2 P2R6-415G m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus a instal-lacié 11,77 10,905 128,35
autoritzada de gestio de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. (P - 7)
3 P2R6-415H m3 Carrega de residu de sosa caustica i transport fins a instal-lacio 168,35 5,000 841,75
autoritzada de gestié de residus, amb transport autoritzat. (P - 8)
4 P2RA-EU25 m3 Disposicié controlada en centre de reciclatge de residus de metalls 41,40 0,184 7,62
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
EUR
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5 P2RA-IQFL

6 P2RA-EU20

7 P2RA-EU1S

8 P2RA-10MPR

m3

m3

kg

kg

de Residus (P - 10)

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccid o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 12)

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 11)

Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus
perillosos, de hidroxid de sodi (sosa caustica), amb codi 060204*
segons la Llista Europea de Residus. (P - 9)

Disposicié controlada en instal.lacié de gestor autoritzat de residus
perillosos, d'envasos que contenen restes de substancies perilloses o
estan contaminats per aquestes, amb codi 150110* segons la Llista
Europea de Residus. (P - 13)

16,91

26,46

0,98

0,36

1414

0,181

6.500,000

1.150,000

23,91

4,79

6.370,00

414,00

TOTAL Capitol

01.07

8.108,45

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/05/25 Pag.. 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | DESMUNTATGES 1.560,47
Capitol 01.02 DIPOSIT SOSA CAUSTICA ) 33.361,66
Capitol 01.03 INSTAL LACIO NEUTRALITZACIO CLOR GAS 15.168,22
Capitol 01.04 INSTAL.LACIO PROVISIONAL CLORACIO 9.267,04
Capitol 01.05 OBRA CIVIL 2.851,86
Capitol 01.06 SEGURETAT I SALUT 734,84
Capitol 01.07 GESTIO DE RESIDUS 8.108,45
Obra 01 Pressupost 01 71.052,54
71.052,54
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost 01 71.052,54
71.052,54

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ....c.ee ettt eee e 71.052,54
13 % Despeses generals SOBRE 71.052,54.........ouuiiiiiiiiiiiieeeeee e 9.236,83
6 % Benefici industrial SOBRE 71.052,54.......coouuiiiiieee ettt 4.263,15

Subtotal 84.552,52
21 % IVA SOBRE 84.552,52....... oo 17.756,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 102.308,55

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS )

Castello d'Empuries, febrer de 2025
L Enginyer autor del Projecte:

Marc Cucurella i Vila
Enginyer Tecnic d 'Obres Publiques
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