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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS i CONDICIONANTS DE PARTIDA 

MD 1.1 Antecedents: 

La parcel·la o solar de superfície de 2.032 m2 amb referència cadastral 0422304DF3802C0001TR,  amb ús 
principal administratiu, amb una superfície total construïda de 12.810 m2. 
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MD 2   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.3.1. Descripció general:  

Projecte Bàsic i d’Execució d’obres per a l’adequació de diferents espais a l’edifici Seu de Gran Via de les 
Corts Catalanes de Barcelona. S’estableixen 6 actuacions de reforma interior, que afectaran mínimament a la 
distribució i que no afectaran l’estructura, consistents en  

1 Substitució de les portes dels vestíbuls des de la planta 1 a la planta 9 

2 Incorporació de comportes tallafocs en els conductes de climatització en els vestíbuls, també des de la 
planta 1 a la planta 9 

3 substitució dels tancaments existents, de bloc de vidre tipus “pavés”, en les zones de les dues escales 
prinicipals, entre les plantes 1 a 9 

4 pintat de les parets de l’escala principal (de planta ovalada) i la paret del tancament de l’altra escala, des 
de la planta 1 a la planta 9 

5 arranjament de la cambra cuirassada per a la creacíó d’un pas directe del vestíbul al passadís  de zona de 
treball i nou office, en el soterrani -1 

6 enderroc del paviment tècnic de la sala de formació, en soterrani -1, i adequació de la sala amb la 
formaicó de dos nous despatxos. 

7 sobrepressió de les escales dels soterranis -1 i -2 

8 reforma de l’espai arxiu en planta baixa 

2.3.2. Justificació de l’acompliment de la normativa urbanística: 
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Descripció del programa funcional i usos 
 
L’edifici consta de planta baixa i nou plantes pis, amb dos soterrani. Consta de diferents despatxos oberts d’ús 
administratiu (oficines) i diferents despatxos, essent les plantes primera fins la vuitena pràcticament iguals. La 
planta baixa i pròpiament d’accés i la darrera planta està destinada a la restauració del personal. Els dos 
soterranis contenen sales per a les instal·lacions i diferents sales i despatxos. 
 
L’abast del present projecte rau en la millora de diferents espais, sobretot en els espais comuns, arran d’una 
acta de comprovació en matèria d’incendi realitzat per una Empresa Col·laboradora de l’Administració ECA, 
en data desembre de 2025. 
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Les superfícies d’actuació afectades són: 
 

# ACTUACIÓ unitats longitud 
m 

amplada 
m 

alçada    
m 

SUPERFÍCIE 
m2 

1 portes vestíbuls 9 2,10  - 2,93 55,38 
2 comportes tall-focs 9 7,57 1,00  - 68,13 
3 tancaments (alumini) 8  - 0,80 1,50 9,60 
3 tancaments (alumini) 8  - 3,24 1,28 33,18 
4 parets escales 1 18,26  - 29,03 530,09 
4 parets escales 1 6,62  - 29,03 192,18 
5 office soterrani -1 1  -  -  - 65,14 
6 sala formació soterrani -1 1 7,50 5,53  - 41,48 

6 
nous dos despatos soterrani -
1 1 7,63 3,94  - 30,06 

7 sobrepressió escales 1  -  -  - 0,00 
8 espai arxiu 1 10,66 6,38  - 68,01 

      1.093,24 
 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els 
procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 
endavant, LCSP). 
 
Per als Contractes d'obres (art. 25 del Reglament general de la LCAP), aquesta obra queda classifica en: 
 
Grup C) Edificacions, Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 
 
TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
La durada de l’obra s’estima en 3,5 mesos (tres mesos i mig). 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’APLICACIÓ ALS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, Codi Estructural i es complementa amb la resta de reglaments i 
disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal 
remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes 
constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el 
control de qualitat.  
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL  D’EDIFICACIÓ 
  
 

Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
15/06/2022) 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús   
 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Codi d'accessibilitat de Catalunya 
DECRET 209/2023, de 28 de novembre   
 
 

 
 
Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 

 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
 
Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
 

 
 

Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
 
 
Instal·lacions d’aigua 
 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Ordenances municipals 
 
 
Instal·lacions d’evacuació 

 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
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NORMATIVA 

 
 
Instal·lacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de 
baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
Instal·lacions d’il·luminació 

 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  
 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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NORMATIVA 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
 

 



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 01  ACTUACIÓ 1 SUBTITUCIÓ PORTES VESTÍBULS

1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 I1215250 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 2,000 3,000 2,000 30,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 360,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 K6AA2111 ml Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Plantes 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 111E2101 M3 Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa fusteria i petits elements amb mitjans
manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 1a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Planta 2a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
4 Planta 3a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
6 Planta 5a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
7 Planta 6a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
8 Planta 7a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
9 Planta 8a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#

10 Planta 9a 1,500 2,930 0,100 0,440 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 3,960 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 3,960

5 P214A-H8E3 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, existents, de dues fulles batents, de fusta o acer, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 8a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 9a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PAS4-7BCU u Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C6.
De dues fulles batents per a una llum de 150x243 cm,color gris lluminiós RAL 7035 (possibilitat de RAL 9018).
Inclou vidre rectangular 30*40 cm EI 60.
Amb tanca antipànic, barra 90 cm, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació
mural, col·locada.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 8a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 9a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

7 MANY0064 PA Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra, d'estructura principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada la partida.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en paraments verticals, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 1a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
4 Planta 3a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
6 Planta 5a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
7 Planta 6a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
8 Planta 7a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
9 Planta 8a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#

10 Planta 9a 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 8,100 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 8,100

9 111PINT01 PA Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 MANY0002 PA Treballs de manyà

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 8º
3 Ajustos de porta avariada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 111FUST2 PA Treballs de fuster

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Planta 8º
3 Ajustos de porta avariada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 02  ACTUACIÓ 2 COMPORTES TALLA-FOCS CONDUCTES CLIMA

1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 I1215250 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 2,000 3,000 2,000 30,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 360,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 PEK6-FIC7 u Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 9000
mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 8a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEK6-FIC6 u Subministrament i instal·lació de omporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700
mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PEK6-FIC5 u Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600
mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PEK6-FIC3 u Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500
mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 PEK6-FIC2 u Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350
mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 MANY0064 PA Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra, d'estructura principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada la partida.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EH61RCC9 u Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 1a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 3a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 5a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 6a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 7a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 8a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 9a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 27,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 2a 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 4a 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 6a 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 8a 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 9a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 111PINT01 PA Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 03  ACTUACIÓ 3 SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS EN ESCALES

1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 I1215250 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 1,000 3,000 2,000 30,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 180,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 PAF8-7EH2 u Subministrament i col·locació de finestra oscil·lo-batent d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres,.
Amb ruptura de pont tèrmic.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Amb ferramenta amb frontisses d'alumini i passador d'acer inoxidable, tanca amb cremona de 3 punts i maneta
amb el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 80*(150) cm.
Totalment acabada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escala
3 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

4 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 8a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EAF18935 U Subministrament i col·locació de finestra amb 2/3 fixos i 1/3 batent, d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres.
Sense persiana
Amb trencament de pont tèrmic.
Amb permeabilitat a l´aire classificació a-2 segons une-85242-80,
estanquitat a l´aigua classificació e-2 segons une-85206-81 i
resistència al vent classificació v-3 segons une-85204-79.
Amb ferramenta amb rodaments de poliamida de 240 kg per fulla, tanca d'un punt amb balda encastada, amb
el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 324*(128) cm.
Totalment acabada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escala
3 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 8a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EC1GU000 M2 Subministrament i col·locació de vidre aillant, tipus climalit, de dos vidres de seguretat, un incolor i l'altre
translúcid.
Amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A..
1) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN 12600,
2) cambra d'aire de 8 a 10 mm i
3) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral color, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN 12600,
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escala
3 Planta 1a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
5 Planta 2a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
7 Planta 3a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

9 Planta 4a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
11 Planta 5a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
13 Planta 6a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
15 Planta 7a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
17 Planta 8a 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,240 1,280 4,147 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 42,776 SUMSUBTOT

AL(G1:G18)

TOTAL AMIDAMENT 42,776

6 EMDBU005 U Subministrament i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament.
Inclou petit material.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escala
3 Planta 1a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 2a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 3a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 4a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 5a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 6a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 7a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 8a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 MUNT0064 PA Repassos de muntador en els diferents tancaments, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 04  ACTUACIÓ 4 PINTURA NUCLIS D'ESCALA

1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 I1215250 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 3,000 3,000 2,000 30,000 540,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 2,000 30,000 540,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.080,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

3 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escala planta ovalada 18,260 29,030 530,088 C#*D#*E#*F#
3 Escala dreta 6,620 29,030 192,179 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 722,267 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 36,113 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 758,380

4 E898K2A0 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació de pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escala planta ovalada 9,000 19,420 174,780 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 174,780 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Minves P 5,000 8,739 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 183,519

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 11

5 111PINT01 PA Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 05  ACTUACIÓ 5 NOU OFFICE SOTERRANI -1

1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 3,000 3,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 54,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 I1215250 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 3,000 3,000 3,000 30,000 810,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 3,000 30,000 810,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.620,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1.620,000

3 E2135343 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, de gruix al voltant dels 30 cm, i d'una alçada màxim, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 2,800 0,700 3,920 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,920 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Minves P 5,000 0,196 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 4,116

4 K45RA011 M Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 7,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 0,380 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 7,980

5 111E2101 M3 Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa fusteria i petits elements amb mitjans
manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 4,080 4,100 0,100 1,673 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,673 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,673

6 111E2106 PA Enderroc d’elements no especificats en les partides anteriors, mitjançant mitjans manuals i/o mecànics, segons
requeriments de l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus generats, sobre camió o contenidor, complint la normativa
vigent en matèria de gestió de residus de construcció i demolició.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQ8-HCIU u Subministrament i col·locació de conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 160
cm.
De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat
en DM, amb espiells de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm d'amplaria i de
210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 13

8 EAZ13196 m Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta,  pintats o envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 11,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 11,600

9 E9U710A2 ml Subministrament i col·locació de juntes per passos de porta, perfil de transició o perfil en T, per unir els
paviments de dues estances, siguin iguals o diferents, tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,600

10 E8443260 m2 Formació de cel ras continu amb subministrament i col·locació de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitz format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques, formació de passos i perforacions per a conductes i
instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 30,320 30,320 C#*D#*E#*F#
3 14,280 14,280 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 44,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 2,230 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 46,830

11 E9U710A1 ml Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col.locat amb tacs
d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 4,950 9,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,130 12,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,260 4,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

6 Subtotal S 33,350 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

7 Minves P 5,000 1,668 PERORIGEN(
G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 35,018

12 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 4,950 2,800 27,720 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,130 2,800 34,328 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,670 2,500 16,675 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,260 2,500 11,300 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 90,023 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 Minves P 5,000 4,501 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 94,524

13 E898K2A0 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació de pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 30,320 30,320 C#*D#*E#*F#
3 14,280 14,280 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 44,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 2,230 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 46,830

14 111PINT01 PA Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EMDBU005 U Subministrament i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament.
Inclou petit material.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 111E8666 PA Repassos d´enguixador en arestes, cantonades, cornises, entregues amb sòcols, petits caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 111E8777 PA Repassos d'arrebossat en arestes, cantonades, cornises, entregues amb sòcols, petits caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PQ56-L3T5 m Subministrament i col·locació de taulell termoformat de resina acrílica, per a cuina-office, d'una sola peça o
dues, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128
mm, frontal recte, col·locat sobre moble de fusta.
Segons indicacions en plànols.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,500

19 P6125-7BJM m2 Formacióaret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm.
Amb subministrament i col·locació de de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments. S'especifica en
pressupost el descompte de forats.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 2,000 4,100 8,200 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Minves P 5,000 0,410 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 8,610

20 111EM102 M Subministrament i col.locació de mobles alts de cuina, de fusta aglomerada revestida amb melamina
estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb prestatgeries interiors i amb modulat base de 60 cm, segons
distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,400

21 111EM101 M Subministrament i col.locació de mobles baixos de cuina, de fusta aglomerada revestida amb melamina
estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb prestatges interiors i amb modulat base de 60 cm, preparats
per a rebre marbre, granit o silestone, segons distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 9,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,400

22 EJ18L1AF U Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de
llargària, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EJ28512G U Subministrament i col·locació d'aixeta monocomandament per a aigüera.
Muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PD19-49M2 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou petit material
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1
3 Previsió 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

4 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

25 EH2DZA4D u Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa tipus downlight de RZB Ledona Round Mini 901517.002,
amb 1xLED 20W 3000K, IP20, amb un diàmetre d'encastament de 230 mm, encastada al sostre.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Totalment acabat i instal·lat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

26 SANE0002 PA Treballs operaris sanejament

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FONT0002 PA Treballs operaris fontaneria. Inclou petit material.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EH61RCC9 u Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 06  ACTUACIÓ 6 ADEQUACIÓ SALA I DESPATXOS SOTERRANI -1

1 111E2105 M3 Enderroc o extracció de paviment ceràmic, de terratzo o de pedra  natural o artificial existent.
Amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1
3 Sala de formació 40,740 0,050 2,037 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,037 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,037

2 ENDE0013 PA Extracció de fusteries existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la retirada i/o extracció de petits elements adjunts a les fusteries.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 111E2106 PA Enderroc d’elements no especificats en les partides anteriors, mitjançant mitjans manuals i/o mecànics, segons
requeriments de l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus generats, sobre camió o contenidor, complint la normativa
vigent en matèria de gestió de residus de construcció i demolició.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 2,000 7,500 2,800 42,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,530 2,800 30,968 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 72,968 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 3,648 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 76,616

5 111PINT01 PA Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EANA6186 U Subministrament i col·locació de bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment
de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQ8-HCIU u Subministrament i col·locació de conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 160
cm.
De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat
en DM, amb espiells de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm d'amplaria i de
210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAZ13196 m Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta,  pintats o envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 11,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 11,600

9 EAQD2285 U Subministrament i col·locació de fulla batent per a porta interior de pas de fusta de roure *quercus robur*, de
mesures aprox. 82*205 cm, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, amb folrat de
bastiment col·locat amb gafes cada 50 cm  i tapajunt, envernissada natural.
Inclou maneta i elements d´ancoratge.
Totalment acabada.

EUR
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Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E9U710A2 ml Subministrament i col·locació de juntes per passos de porta, perfil de transició o perfil en T, per unir els
paviments de dues estances, siguin iguals o diferents, tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,600

11 111FUST1 PA Repassos de fuster:
Repassos diversos de fusteria en tots els elements de fusteria afectats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P9C8-HBOF m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit
final.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 7,500 5,530 41,475 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 41,475 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Minves P 10,000 4,148 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 45,623

13 P869-LSEW m2 Subministrament i col·locació de revestiment amb panell fonoabsorbent (ressonador selectiu) de lamel·les de
MDF amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina, acabat de la cara
vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic.
De dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions
10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana mineral de
vidre de gruix 48 mm, amb una conductivitat tèrmica<= 0,034 W/(m·K), col·locat sobre llistó MDF de 45x40 mm.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona

EUR
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2 Sala de formacions 5,530 2,520 13,936 C#*D#*E#*F#
3 5,530 2,520 13,936 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 27,872 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 1,394 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 29,266

14 E9U710A1 ml Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col.locat amb tacs
d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,530 11,060 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 26,060 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 1,303 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 27,363

15 P660-73GB m2 Formació de divisió interior amb mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar
de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada.
Inclou portes assenyalades als plànols, de mides aproximades 80*(210) cm, de vidre temperat transparent, amb
pom i clau.
Semblant a les mampares existents a les diferents plantes de l'edifici.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 6,310 2,520 15,901 C#*D#*E#*F#
3 3,940 2,520 9,929 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 25,830 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 1,292 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 27,122

16 EH61RCC9 u Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Logística 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Nous despatxos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Sala de formacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 07  ACTUACIÓ 7 SOBREPRESSIÓ ESCALES SOTERRANIS

1 INST-PCI-SPE U Subministrament i instal·lació de sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació protegida per a edifici amb 10
plantes sobre rasant i 2 plantes soterrani, destinat a evitar l’entrada de fums en cas d’incendi. Inclou ventilador
de sobrepressió certificat per a funcionament en cas d’incendi, amb cabal i pressió segons càlcul; xarxa de
conductes d’acer galvanitzat; reixetes o difusors d’impulsió a replans de l’escala; comportes de regulació;
sistema de control automàtic de pressió amb sondes diferencials i variador de freqüència; quadre elèctric de
comandament i protecció; connexió amb el sistema de detecció d’incendis; cablejat resistent al foc; suports,
accessoris, elements antivibradors i peces especials. Inclou proves de funcionament, ajust del sistema per
garantir la pressió diferencial reglamentària, posada en marxa i lliurament de la instal·lació completament
operativa, segons projecte, normativa de seguretat en cas d’incendi i indicacions de la direcció facultativa.
Criteri d’amidament Unitat d’obra mesurada per unitat (ut) de sistema complet instal·lat. Es considera inclòs:
ventilador/s de sobrepressió conductes i accessoris difusors o reixetes a cada planta comportes de regulació o
tallafoc si escau sistema de control i regulació de pressió quadre elèctric i connexions cablejat resistent al foc
suports, ancoratges i accessoris proves, ajustos i posada en marxa No es mesuren separadament els elements
parcials que formen part del sistema.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escales de 2 soterranis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 SPES0001 u Legalització de la instal·lació de pressurització de les escales d’evacuació corresponents als dos soterranis de
l’edifici.
Inclou redacció de projecte o documentació tècnica necessària per a la legalització, elaboració i tramitació de la
documentació administrativa davant l’organisme competent, gestions amb l’administració, emissió de certificat
final d’instal·lació i qualsevol altre document requerit, subscrit per tècnic competent, fins a l’obtenció de la
legalització de la instal·lació.
Criteri d’amidament: Unitat mesurada per ut de legalització completa de la instal·lació, incloent la redacció de la
documentació tècnica, gestions administratives i emissió del certificat final.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Escales soterranis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612

EUR
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Capitol 08  ACTUACIÓ 8 REFORMA ESPAI ARXIU (PLANTA BAIXA)

1 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 I1215250 m2*d Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Bastida interior 2,000 3,000 3,000 30,000 540,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 540,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 540,000

3 EASA71N1 u Subministrament i col·locació de porta tallafoc, amb resistència al foc 30 minuts, EI12-C 0, d'acer galvanitzat,
amb fulla cega batent per a una llum de 80*210 cm, de perfils articulats de planxa acer, amb pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4/165 l.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 111E2101 M3 Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa fusteria i petits elements amb mitjans
manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta baixa
3 Espai arxiu 6,200 3,500 0,100 2,170 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,170 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,170

5 E8443260 m2 Formació de cel ras continu amb subministrament i col·locació de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitz format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques, formació de passos i perforacions per a conductes i
instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta baixa
3 Espai arxiu
4 % de reposició 66,000 0,250 16,500 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 16,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 16,500

6 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta baixa
3 Espai arxiu 2,000 6,400 3,500 44,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,400 3,500 72,800 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 117,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 Minves P 5,000 5,880 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 123,480

7 E898K2A0 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació de pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta baixa
3 Espai arxiu 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 3,300 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 69,300

8 111PINT01 PA Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Planta baixa
3 Espai arxiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 09  RAM DE PALETA

1 111E6108 PA Ajuts de paleta a descàrregues com ara vidrieria, alumini, entre d'altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta partida està inclosa en les altres unitats d’obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 111E6107 PA Ajuts de paleta a altres industrials, com ara la col·locació de bastiments de fusta per a portes, col·locació de
premarcs per als tancaments d'alumini, col·locació de persianes, etcètera.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 111E6151 PA Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrrega de materials per a instal·lacions i distribució fins la punt de treball
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin necessaris
- Tapament de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 111E6109 PA Ajuts de paleta per a treballs de neteja derivats d’oficis com enguixador, pintura, entre d’altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta partida està inclosa en les altres unitats d’obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01  GRANVIA612
Capitol 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions, segons Reial Decret 105/2008 i
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Contenidors 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 E2R540G0 M3 Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre o
instal·lació autoritzada de recollida i transferència, a 30 Km com a màxim, amb contenidor de 5 a 8 m3 de
capacitat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Contenidors 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat de fins a 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 i PROGROC 2010 - Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Contenidors 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 11  ALTRES TREBALLS

1 111EM111 PA Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i d'aquests amb camió a abocador
autoritzat.
Totalment acabat.

EUR
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Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 111EM226 U Neteja de diferents dependències o unitats escripturades: habitatges, locals o trasters, per a l'entrega de les
mateixes.
Especificar en cas de diferenciació.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona
2 Soterrani -1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 1a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta 2a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta 3a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Planta 4a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta 5a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Planta 6a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Planta 7a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Planta 8a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Planta 9a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  GRANVIA612
Capitol 12  SEGURETAT I SALUT

1 111EM112 PA Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut laboral, garantint la correcta execució dels treballs, incloent-hi aspectes relacionats amb l'execució, posada
en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels materials imprescindibles en qualsevol obra,
diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de seguretat, baranes, senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos, guants, ulleres de seguretat, cinturons
d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o, en el seu defecte,
de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel
constructor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra Gran Via 612 Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MÀ D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,84000 €

Ajudant col·locador

A01-FEP6 h Ajudant fuster 23,85000 €

Ajudant fuster

A01-FEPC h Ajudant calefactor 26,08000 €

Ajudant calefactor

A01-FEPE h Ajudant lampista 23,63000 €

Ajudant lampista

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,67000 €

Ajudant muntador

A0102000 h Ajudant obra 30,53000 €

Ajudant d'obra

A0121000 H Oficial 1a 26,97000 €

Oficial 1a

A0122000 H Oficial 1a paleta 26,97000 €

Oficial 1a paleta

A0125000 H Oficial 1a soldador 27,42000 €

Oficial 1a soldador

A0127000 H Oficial 1a col·locador 26,97000 €

Oficial 1a col·locador

A0129000 H Oficial 1a guixaire 26,97000 €

Oficial 1a guixaire

A012A000 H Oficial 1a fuster 27,45000 €

Oficial 1a fuster

A012B000 H Oficial 1a estucador 26,97000 €

Oficial 1a estucador

A012D000 H Oficial 1a pintor 26,97000 €

Oficial 1a pintor

A012E000 H Oficial 1a vidrier 27,79000 €

Oficial 1a vidrier

A012F000 H Oficial 1a manyà 27,40000 €

Oficial 1a manyà

A012H000 H Oficial 1a electricista 27,88000 €

Oficial 1a electricista

A012J000 H Oficial 1a lampista 27,88000 €

Oficial 1a lampista

A012M000 H Oficial 1a muntador 27,88000 €

Oficial 1a muntador

A0137000 H Ajudant col·locador 23,67000 €

Ajudant col·locador

A013A000 H Ajudant fuster 23,85000 €

Ajudant fuster

A013B000 H Ajudant estucador 23,67000 €

Ajudant estucador

A013D000 H Ajudant pintor 23,67000 €

Ajudant pintor

A013F000 H Ajudant manyà 23,76000 €

Ajudant manyà
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MÀ D'OBRA

A013H000 H Ajudant electricista 23,63000 €

Ajudant electricista

A013J000 H Ajudant lampista 23,63000 €

Ajudant lampista

A013M000 H Ajudant muntador 23,67000 €

Ajudant muntador

A0140000 H Manobre 22,17000 €

Manobre

A0149000 H Manobre guixaire 22,17000 €

Manobre guixaire

A0150000 H Manobre especialista 23,04000 €

Manobre especialista

A0D-0007 h Manobre 22,17000 €

Manobre

A0E-000A h Manobre especialista 23,04000 €

Manobre especialista

A0F-000B h Oficial 1a 26,97000 €

Oficial 1a

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30,41000 €

Oficial 1a calefactor

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,97000 €

Oficial 1a col·locador

A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,45000 €

Oficial 1a fuster

A0F-000N h Oficial 1a lampista 27,88000 €

Oficial 1a lampista

A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88000 €

Oficial 1a manyà

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,88000 €

Oficial 1a muntador

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,97000 €

Oficial 1a paleta

A0F-000X h Oficial 1a polidor 29,42000 €

Oficial 1a polidor
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MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor+dos martells pneumàtics 14,32000 €

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €

Retroexcavadora petita

C1501700 H Camió transp.7 t 42,85000 €

Camió per a transport de 7 t

C150AE00 M3 Transp.contenidor 4-6m3 10,53000 €

Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

C17A-00JM h Mesc.cont.+sitja granel 1,70000 €

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

C1RA2500 M3 Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenidor metàl·lic 5m3 23,18000 €

Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat

C200S000 H Equip tall oxiacetilènic 8,09000 €

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

C20J-00DQ h Polidora 2,92000 €

Polidora
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

Aigua

B07L-1PYC t Mort.ram paleta M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,46000 €

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

B0A31000 KG Clau acer 1,83000 €

Clau acer

B0A44000 CU Visos,p/guix lam. 11,50000 €

Visos per a plaques de guix laminat

B0A61500 U Tac niló d<=5mm,+vis 0,13000 €

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B0CC1310 M2 Placa guix lamin. a i gruix 12,5mm 6,66000 €

Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, segons la norma une-en 520

B0F1A-077V u Maó calat R10,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,15000 €

Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

B0Y15250 M2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.

0,25000 €

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

B2RA7100 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat form. inerts,cer 170101 5,85000 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

B2RA73G0 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107 20,00000 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B661-16882 m2 Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 6+6mm,econòmic 125,22000 €

Mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6
mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic

B6AA211A m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x150mmxD4,5/3,5mm+bast.3,5x2m tub+peus
form.20 usos

0,62000 €

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

B6AZAF0A u Dau form.p/tanca mòbil,20usos 0,16000 €

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos

B7C44-LTK3 m2 Placa sem.lv.MWaïll.,g=48mm,R>=1,4118m2·K/W 3,59000 €

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
48 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,4118 m2·K/W

B7CP4-LTK5 m2 Panell fonoabsorb. Lamel. MDF,B-s2, d0,g=16mm,p/sist.cantellencadellat, acab.melamina,cara
vista ran

78,20000 €

Panell fonoabsorbent de lamel·les de MDF amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm,
per a sistema amb cantell encadellat amb acabat final de melamina, acabat de la cara vista
ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions 2430x128 mm, amplària ranures
2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16
mm, fondària de perforacions 10 mm

B7J50010 DM3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 24,75000 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
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B7J50090 DM3 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 19,97000 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

B7J500ZZ KG Massilla p/junt cartró-guix 1,37000 €

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B7JE-0GTI dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent 19,97000 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTM dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomponent 24,75000 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

B7JZ00E1 M Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat 0,04000 €

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

B84Z7850 M2 Entramat estruc.doble acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils col. 1000x600mm +vareta de
su

7,75000 €

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

B89ZPD00 KG Pintura plàstica,p/int. 3,40000 €

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000 KG Segelladora 4,38000 €

Segelladora

B8ZQ-LT7S m Llistó MDF,45x40 mmper a revestiments 1,85000 €

Llistó MDF de dimensions 45x40 mm, per a revestiments

B8ZR-LTK0 u Clip,arrencadap/subjecció panell fonoabs. 0,44000 €

Clip d'arrencada, per a subjecció de panell fonoabsorbent

B8ZR-LTK1 u Clip,interm.p/subjecció panell fonoabs. 0,16000 €

Clip intermedi, per a subjecció de panell fonoabsorbent

B9C0-0HKK kg Beurada color 0,98000 €

Beurada de color

B9U710A0 M Sòcol fusta roure envern.,h=10 cm 4,24000 €

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària

BAF18635 M2 Finestra alumini lacat blanc,2corred., 2,5-3,24m2,perf.preu mitjà,classif. 2 6a c2,caixa persiana+gu 142,06000 €

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 6a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c2 de resistència al vent segons
une-en 12210, amb caixa de persiana i guies

BAF4-1Q4S m2 Finestra alumini lacat blanc,1bascul., d'1,05 a 1,49m2,perf.preu alt,classif. 3 8A C5,caixa persiana 211,74000 €

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per
a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

BANA6186 U Bast.paredó porta f. p/llum bast.=80cmx210cm 26,14000 €

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària

BAQ3-H5FH u 2fulla bat.porta int.fusta 40mm,DM8mm+espiells,estratificat,80+40cmx210cm 306,12000 €

Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de
gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en
DM, amb espiells de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm
d'amplària i de 210 cm d´alçària

BAQD2285 U Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,80cmx200cm 99,38000 €

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
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BAS0-0ZFL u Ferramenta p/porta int.2bat.preu mitjà 62,76000 €

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

BAS1-0I87 u Porta metàl.,EI2-C60,2bat.,160x205cm,preu alt,antipàn. 1.850,00000 €

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents per a una llum de 160x205 cm, preu alt
amb tanca antipànic

BASA71N1 u Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu sup. 369,91000 €

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior

BAWB-1GJ9 u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/col·locació mural 48,02000 €

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

BAZ13196 m Tapajunts fusta p/pintar,sec.rectang.llisa,9mmx60mm 2,05000 €

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

BAZGC160 U Ferramenta p/porta int.preu sup.,1bat. 34,91000 €

Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent

BC1GU000 M2 Vidre aïllant 2vidres seg.,inc.,nivell a,g=3+3 i 3+3,càm.aire 8mm 106,69000 €

Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell a, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

BD16-1KA3 m Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic 4,90000 €

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BDW2-1KCA u Accessori genèric p/tub PPD=32mm 2,05000 €

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm

BDY2-1KCP u Element de munt.p/tub PPD=32mm 0,02000 €

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm

BEK6-FGDY u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=500mm 230,48000 €

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 500
mm d'alçària

BEK6-FGE2 u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=500mm 252,07000 €

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500
mm d'alçària

BEK6-FGGB u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=600mm 288,51000 €

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 600
mm d'alçària

BEK6-FGHT u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=700mm 318,50000 €

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 700
mm d'alçària

BEK6-FGK2 u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=800mm 356,41000 €

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 800
mm d'alçària

BH61RHCA u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,340-370lúmens,auton< 1h, ,forma
rect.,policarbon.,preu al

87,50000 €

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

BJ18L1AF U Aigüera planx.ac.inox.,pica circ.,d<50cm,brillant,preu sup.,p/encastar 105,37000 €

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de d 50 cm, com a màxim, acabat
brillant, preu superior, per a encastar

BJ28512G U Aixeta monocomand. p/aigüera,p/munt.superf.sob/taul./apar.sanit.,cromat,preu alt,broc tub,manig. 83,12000 €

Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets
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BMDBU005 U Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura fotolum.,p/fix.mec. 3,35000 €

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, per a fixar mecànicament

BQ54-L67G m Taulell termoformat resina acríl.,cant.post.corb,g=12mm,h solap.=128mm,frontal recte,preu superior 409,06000 €

Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal recte, preu superior
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111E2101P-1 M3 Enderroc d'envans Rend.: 1,000 133,02 €

Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o
foradat, inclosa fusteria i petits elements amb mitjans
manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa
al contenidor o camió.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 22,17000 = 133,02000

Subtotal: 133,02000 133,02000

COST DIRECTE 133,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,02000

111E2105P-2 M3 Enderroc paviment Rend.: 1,000 60,23 €

Enderroc o extracció de paviment ceràmic, de terratzo
o de pedra  natural o artificial existent.
Amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa
al contenidor o camió.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,500 /R x 22,17000 = 33,25500

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 60,22500 60,22500

COST DIRECTE 60,22500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,22500

111E2106P-3 PA Enderroc d'altres elements Rend.: 1,000 393,12 €

Enderroc d’elements no especificats en les partides
anteriors, mitjançant mitjans manuals i/o mecànics,
segons requeriments de l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus
generats, sobre camió o contenidor, complint la
normativa vigent en matèria de gestió de residus de
construcció i demolició.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 22,17000 = 177,36000

A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /R x 26,97000 = 215,76000

Subtotal: 393,12000 393,12000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 393,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,12000

111E6107P-4 PA Ajuts paleta a altres industrials Rend.: 1,000 294,84 €

Ajuts de paleta a altres industrials, com ara la
col·locació de bastiments de fusta per a portes,
col·locació de premarcs per als tancaments d'alumini,
col·locació de persianes, etcètera.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 22,17000 = 133,02000

A0122000 H Oficial 1a paleta 6,000 /R x 26,97000 = 161,82000

Subtotal: 294,84000 294,84000

COST DIRECTE 294,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,84000

111E6108P-5 PA Ajuts de paleta descàrrega Rend.: 1,000 294,84 €

Ajuts de paleta a descàrregues com ara vidrieria,
alumini, entre d'altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar
que aquesta partida està inclosa en les altres unitats
d’obra.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 22,17000 = 133,02000

A0122000 H Oficial 1a paleta 6,000 /R x 26,97000 = 161,82000

Subtotal: 294,84000 294,84000

COST DIRECTE 294,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,84000

111E6109P-6 PA Ajuts de paleta de neteja Rend.: 1,000 294,84 €

Ajuts de paleta per a treballs de neteja derivats
d’oficis com enguixador, pintura, entre d’altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar
que aquesta partida està inclosa en les altres unitats
d’obra.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 22,17000 = 133,02000

A0122000 H Oficial 1a paleta 6,000 /R x 26,97000 = 161,82000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 294,84000 294,84000

COST DIRECTE 294,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,84000

111E6151P-7 PA Ajuts de paleta per a instal·lacions Rend.: 1,000 294,84 €

Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrrega de materials per a instal·lacions i
distribució fins la punt de treball
- Realització de forats i regates per a encastament,
que siguin necessaris
- Tapament de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries
d'instal·lacions.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 22,17000 = 133,02000

A0122000 H Oficial 1a paleta 6,000 /R x 26,97000 = 161,82000

Subtotal: 294,84000 294,84000

COST DIRECTE 294,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,84000

111E8666P-8 PA Repassos d´enguixador Rend.: 1,000 196,56 €

Repassos d´enguixador en arestes, cantonades,
cornises, entregues amb sòcols, petits caixons,
etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0149000 H Manobre guixaire 4,000 /R x 22,17000 = 88,68000

A0129000 H Oficial 1a guixaire 4,000 /R x 26,97000 = 107,88000

Subtotal: 196,56000 196,56000

COST DIRECTE 196,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,56000
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PARTIDES D'OBRA

111E8777P-9 PA Repassos d'arrebossat Rend.: 1,000 405,12 €

Repassos d'arrebossat en arestes, cantonades,
cornises, entregues amb sòcols, petits caixons,
etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013B000 H Ajudant estucador 8,000 /R x 23,67000 = 189,36000

A012B000 H Oficial 1a estucador 8,000 /R x 26,97000 = 215,76000

Subtotal: 405,12000 405,12000

COST DIRECTE 405,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,12000

111EM101P-10 M Mobles baixos cuina Rend.: 1,000 350,00 €

Subministrament i col.locació de mobles baixos de
cuina, de fusta aglomerada revestida amb melamina
estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb
prestatges interiors i amb modulat base de 60 cm,
preparats per a rebre marbre, granit o silestone,
segons distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________

111EM102P-11 M Mobles alts cuina Rend.: 1,000 350,00 €

Subministrament i col.locació de mobles alts de cuina,
de fusta aglomerada revestida amb melamina
estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb
prestatgeries interiors i amb modulat base de 60 cm,
segons distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________

111EM111P-12 PA Neteja runes un cop acabada l'obra Rend.: 1,000 393,12 €

Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans
manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al
contenidor o camió i d'aquests amb camió a abocador
autoritzat.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 22,17000 = 177,36000
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PARTIDES D'OBRA

A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /R x 26,97000 = 215,76000

Subtotal: 393,12000 393,12000

COST DIRECTE 393,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,12000

111EM112P-13 PA Seguretat i salut Rend.: 1,000 1.380,00 €

Partida d'abonament íntegre per a elements per a
l'acompliment de la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut laboral, garantint la correcta execució
dels treballs, incloent-hi aspectes relacionats amb
l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la
despesa dels materials imprescindibles en qualsevol
obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció,
xarxes de seguretat, baranes, senyalització, entre
altres.
2) material individual: equips de protecció personal
(EPI) com cascos, guants, ulleres de seguretat,
cinturons d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions
recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o, en el seu
defecte, de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius
establertes en el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel
constructor.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0102000 h Ajudant d'obra 24,000 /R x 30,53000 = 732,72000

A0121000 H Oficial 1a 24,000 /R x 26,97000 = 647,28000

Subtotal: 1.380,00000 1.380,00000

COST DIRECTE 1.380,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.380,00000

111EM226P-14 U Neteja diferents dependències o unitats. Rend.: 1,000 196,56 €

Neteja de diferents dependències o unitats
escripturades: habitatges, locals o trasters, per a
l'entrega de les mateixes.
Especificar en cas de diferenciació.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 4,000 /R x 22,17000 = 88,68000

A0122000 H Oficial 1a paleta 4,000 /R x 26,97000 = 107,88000

Subtotal: 196,56000 196,56000
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COST DIRECTE 196,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,56000

111FUST1P-15 PA Repassos de fuster Rend.: 1,000 205,20 €

Repassos de fuster:
Repassos diversos de fusteria en tots els elements
de fusteria afectats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 4,000 /R x 27,45000 = 109,80000

A013A000 H Ajudant fuster 4,000 /R x 23,85000 = 95,40000

Subtotal: 205,20000 205,20000

COST DIRECTE 205,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,20000

111FUST2P-16 PA Treballs de fuster Rend.: 1,000 213,41 €

Treballs de fuster

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 4,000 /R x 27,45000 = 109,80000

A013A000 H Ajudant fuster 4,000 /R x 23,85000 = 95,40000

Subtotal: 205,20000 205,20000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 8,20800

COST DIRECTE 213,40800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,40800

111PINT01P-17 PA Repassos de pintura Rend.: 1,000 405,12 €

Repassos de pintura plàstica interior en paraments
verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 8,000 /R x 26,97000 = 215,76000

A013D000 H Ajudant pintor 8,000 /R x 23,67000 = 189,36000

Subtotal: 405,12000 405,12000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 405,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,12000

E2135343P-18 M3 Enderroc mur formigó Rend.: 1,000 183,05 €

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, de
gruix al voltant dels 30 cm, i d'una alçada màxim, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0150000 H Manobre especialista 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 22,17000 = 44,34000

A0125000 H Oficial 1a soldador 1,200 /R x 27,42000 = 32,90400

Subtotal: 146,36400 146,36400

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 14,32000 = 21,48000

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 8,09000 = 9,70800

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,130 /R x 42,27000 = 5,49510

Subtotal: 36,68310 36,68310

COST DIRECTE 183,04710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,04710

E2R24200P-19 m3 ClassifIcació en obra de residus Rend.: 1,000 22,17 €

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions, segons Reial Decret 105/2008
i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 22,17000 = 22,17000

Subtotal: 22,17000 22,17000



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 22,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17000

E2R540G0P-20 M3 Transport runa contenidor Rend.: 1,000 10,53 €

Transport de residus barrejats inerts a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre o instal·lació autoritzada de recollida i
transferència, a 30 Km com a màxim, amb contenidor
de 5 a 8 m3 de capacitat.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150AE00 M3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

1,000 /R x 10,53000 = 10,53000

Subtotal: 10,53000 10,53000

COST DIRECTE 10,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53000

E2RA73G0P-21 m3 Deposició a dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts Rend.: 1,000 20,00 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat de fins a 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
deposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al
Constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 i
PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000
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COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00000

E8443260P-22 m2 Cel ras pladur estàndar Rend.: 1,000 32,59 €

Formació de cel ras continu amb subministrament i
col·locació de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitz format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques,
formació de passos i perforacions per a conductes i
instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,67000 = 7,10100

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 26,97000 = 8,09100

Subtotal: 15,19200 15,19200

Materials

B84Z7850 M2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 7,75000 = 7,75000

B0CC1310 M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm,
segons la norma une-en 520

1,030      x 6,66000 = 6,85980

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J500ZZ KG Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,37000 = 0,64733

B0A44000 CU Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,50000 = 2,07000

Subtotal: 17,40273 17,40273

COST DIRECTE 32,59473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,59473
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E898J2A0P-23 M2 Pintat vertical interior Rend.: 1,000 5,63 €

Pintat de parament vertical de guix, amb
subministrament i aplicació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,010 /R x 23,67000 = 0,23670

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,97000 = 2,69700

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

B8ZA1000 KG Segelladora 0,200      x 4,38000 = 0,87600

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 3,40000 = 1,70000

Subtotal: 2,57600 2,57600

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,11735

COST DIRECTE 5,62705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62705

E898K2A0P-24 M2 Pintat horitzontal interior Rend.: 1,000 7,84 €

Pintat de parament horitzontal de guix, amb
subministrament i apliació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,100 /R x 23,67000 = 2,36700

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,97000 = 2,69700

Subtotal: 5,06400 5,06400

Materials

B8ZA1000 KG Segelladora 0,200      x 4,38000 = 0,87600

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 3,40000 = 1,70000

Subtotal: 2,57600 2,57600

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,20256

COST DIRECTE 7,84256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84256
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E9U710A1P-25 ml Sòcol fusta Rend.: 1,000 8,30 €

Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de
roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col.locat amb
tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 26,97000 = 3,23640

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 22,17000 = 0,22170

Subtotal: 3,45810 3,45810

Materials

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,13000 = 0,52000

B9U710A0 M Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 4,24000 = 4,32480

Subtotal: 4,84480 4,84480

COST DIRECTE 8,30290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30290

E9U710A2P-26 ml Juntes passos porta Rend.: 1,000 14,30 €

Subministrament i col·locació de juntes per passos de
porta, perfil de transició o perfil en T, per unir els
paviments de dues estances, siguin iguals o diferents,
tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

COST DIRECTE 14,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,3000

________________________________________________________________________________________________________________

EAF18935P-27 U Finestral escala alumini Rend.: 1,000 448,22 €

Subministrament i col·locació de finestra amb 2/3
fixos i 1/3 batent, d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres.
Sense persiana
Amb trencament de pont tèrmic.
Amb permeabilitat a l´aire classificació a-2 segons
une-85242-80,
estanquitat a l´aigua classificació e-2 segons
une-85206-81 i
resistència al vent classificació v-3 segons
une-85204-79.
Amb ferramenta amb rodaments de poliamida de 240
kg per fulla, tanca d'un punt amb balda encastada,
amb el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre
amb junta de goma i fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 324*(128) cm.
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Totalment acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 23,67000 = 4,73400

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,800 /R x 27,88000 = 22,30400

Subtotal: 27,03800 27,03800

Materials

B7J50010 DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 24,75000 = 3,46500

BAF18635 M2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 6a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c2 de
resistència al vent segons une-en 12210, amb caixa
de persiana i guies

2,880      x 142,06000 = 409,13280

B7J50090 DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 19,97000 = 8,58710

Subtotal: 421,18490 421,18490

COST DIRECTE 448,22290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 448,22290

EANA6186P-28 U Bastiment 10 Rend.: 1,000 26,14 €

Subministrament i col·locació de bastiment de base
de paredó per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA6186 U Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

1,000      x 26,14000 = 26,14000

Subtotal: 26,14000 26,14000

COST DIRECTE 26,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,14000
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EAQD2285P-29 U Fulla 80 Rend.: 1,000 187,64 €

Subministrament i col·locació de fulla batent per a
porta interior de pas de fusta de roure *quercus
robur*, de mesures aprox. 82*205 cm, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, amb
folrat de bastiment col·locat amb gafes cada 50 cm i
tapajunt, envernissada natural.
Inclou maneta i elements d´ancoratge.
Totalment acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 1,000 /R x 27,45000 = 27,45000

A013A000 H Ajudant fuster 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 51,30000 51,30000

Materials

BAZGC160 U Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

1,000      x 34,91000 = 34,91000

BAQD2285 U Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

1,000      x 99,38000 = 99,38000

Subtotal: 134,29000 134,29000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 2,05200

COST DIRECTE 187,64200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,64200

EASA71N1P-30 u Porta tallafoc EI2-C 60 Rend.: 1,000 376,76 €

Subministrament i col·locació de porta tallafoc, amb
resistència al foc 30 minuts, EI12-C 0, d'acer
galvanitzat, amb fulla cega batent per a una llum de
80*210 cm, de perfils articulats de planxa acer, amb
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4/165 l.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 0,250 /R x 27,40000 = 6,85000

Subtotal: 6,85000 6,85000

Materials

BASA71N1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu superior

1,000      x 369,91000 = 369,91000

Subtotal: 369,91000 369,91000
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COST DIRECTE 376,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,76000

EAZ13196P-31 m Tapajunts fusta Rend.: 1,000 4,92 €

Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta,
pintats o envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012A000 H Oficial 1a fuster 0,100 /R x 27,45000 = 2,74500

Subtotal: 2,74500 2,74500

Materials

B0A31000 KG Clau acer 0,010      x 1,83000 = 0,01830

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 2,05000 = 2,15250

Subtotal: 2,17080 2,17080

COST DIRECTE 4,91580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91580

EC1GU000P-32 M2 Vidre climalit seguretat 3+3/8/3+3 Rend.: 1,000 123,36 €

Subministrament i col·locació de vidre aillant, tipus
climalit, de dos vidres de seguretat, un incolor i l'altre
translúcid.
Amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell A..
1) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN 12600,
2) cambra d'aire de 8 a 10 mm i
3) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
color, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN 12600,
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 27,79000 = 16,67400

Subtotal: 16,67400 16,67400

Materials

BC1GU000 M2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
a, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

1,000      x 106,69000 = 106,69000
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Subtotal: 106,69000 106,69000

COST DIRECTE 123,36400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,36400

EH2DZA4DP-33 u Downlight 23 cm 20 w Rend.: 1,000 35,00 €

Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa
tipus downlight de RZB Ledona Round Mini
901517.002, amb 1xLED 20W 3000K, IP20, amb un
diàmetre d'encastament de 230 mm, encastada al
sostre.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.
Totalment acabat i instal·lat.

COST DIRECTE 35,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EH61RCC9P-34 u Llum emergència led Rend.: 1,000 95,23 €

Subministrament i instal·lació de llum d'emergència
amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,150 /R x 23,63000 = 3,54450

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,88000 = 4,18200

Subtotal: 7,72650 7,72650

Materials

BH61RHCA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 87,50000 = 87,50000

Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 95,22650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,22650
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EJ18L1AFP-35 U Aigüera circular 50 Rend.: 1,000 132,77 €

Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa
d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm
de llargària, acabat brillant, encastada a un taulell de
cuina.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013J000 H Ajudant lampista 0,500 /R x 23,63000 = 11,81500

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,500 /R x 27,88000 = 13,94000

Subtotal: 25,75500 25,75500

Materials

BJ18L1AF U Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de d 50 cm, com a màxim, acabat brillant,
preu superior, per a encastar

1,000      x 105,37000 = 105,37000

B7J50010 DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 24,75000 = 0,61875

Subtotal: 105,98875 105,98875

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,03020

COST DIRECTE 132,77395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,77395

EJ28512GP-36 U Aixeta aigüera Rend.: 1,000 124,40 €

Subministrament i col·locació d'aixeta
monocomandament per a aigüera.
Muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013J000 H Ajudant lampista 0,500 /R x 23,63000 = 11,81500

A012J000 H Oficial 1a lampista 1,000 /R x 27,88000 = 27,88000

Subtotal: 39,69500 39,69500

Materials

BJ28512G U Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 83,12000 = 83,12000

Subtotal: 83,12000 83,12000
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DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,58780

COST DIRECTE 124,40280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,40280

ELEC0002P-37 PA Treballs d'electricitat Rend.: 1,000 824,16 €

Treballs d'electricitat

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 16,000 /R x 23,63000 = 378,08000

A012H000 H Oficial 1a electricista 16,000 /R x 27,88000 = 446,08000

Subtotal: 824,16000 824,16000

COST DIRECTE 824,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,16000

EMDBU005P-38 U Placa senyalització Rend.: 1,000 11,08 €

Subministrament i col·locació de placa de
senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes une i din,
fixada mecànicament.
Inclou petit material.
Totalment instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,150 /R x 23,67000 = 3,55050

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 27,88000 = 4,18200

Subtotal: 7,73250 7,73250

Materials

BMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
une i din, per a fixar mecànicament

1,000      x 3,35000 = 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000

COST DIRECTE 11,08250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08250
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ENDE0013P-39 PA Extracció de fusteries Rend.: 1,000 481,80 €

Extracció de fusteries existents, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la retirada i/o extracció de petits elements
adjunts a les fusteries.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 12,000 /R x 22,17000 = 266,04000

A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /R x 26,97000 = 215,76000

Subtotal: 481,80000 481,80000

COST DIRECTE 481,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,80000

FONT0002P-40 PA Treballs operaris fontaneria Rend.: 1,000 810,24 €

Treballs operaris fontaneria. Inclou petit material.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 16,000 /R x 26,97000 = 431,52000

A0137000 H Ajudant col·locador 16,000 /R x 23,67000 = 378,72000

Subtotal: 810,24000 810,24000

COST DIRECTE 810,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 810,24000

I1213251P-41 m2 Muntat+desmunt bastida Rend.: 1,000 31,09 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats
i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km,
acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 27,88000 = 13,94000

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 23,67000 = 11,83500
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Subtotal: 25,77500 25,77500

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 42,85000 = 4,28500

Subtotal: 4,28500 4,28500

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,03100

COST DIRECTE 31,09100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,09100

I1215250P-42 m2*dia Lloguer bastida Rend.: 1,000 0,25 €

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització
normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 0,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25000

INST-PCI-SPEP-43 U sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació
protegida

Rend.: 1,000 8.550,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema de
sobrepressió d’escala d’evacuació protegida per a
edifici amb 10 plantes sobre rasant i 2 plantes
soterrani, destinat a evitar l’entrada de fums en cas
d’incendi. Inclou ventilador de sobrepressió certificat
per a funcionament en cas d’incendi, amb cabal i
pressió segons càlcul; xarxa de conductes d’acer
galvanitzat; reixetes o difusors d’impulsió a replans de
l’escala; comportes de regulació; sistema de control
automàtic de pressió amb sondes diferencials i
variador de freqüència; quadre elèctric de
comandament i protecció; connexió amb el sistema
de detecció d’incendis; cablejat resistent al foc;
suports, accessoris, elements antivibradors i peces
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especials. Inclou proves de funcionament, ajust del
sistema per garantir la pressió diferencial
reglamentària, posada en marxa i lliurament de la
instal·lació completament operativa, segons projecte,
normativa de seguretat en cas d’incendi i indicacions
de la direcció facultativa.
Criteri d’amidament Unitat d’obra mesurada per
unitat (ut) de sistema complet instal·lat. Es considera
inclòs: ventilador/s de sobrepressió conductes i
accessoris difusors o reixetes a cada planta
comportes de regulació o tallafoc si escau sistema de
control i regulació de pressió quadre elèctric i
connexions cablejat resistent al foc suports,
ancoratges i accessoris proves, ajustos i posada en
marxa No es mesuren separadament els elements
parcials que formen part del sistema.

COST DIRECTE 8.550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.550,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K2182E01P-44 m2 Repicat arrebossat/enguixat Rend.: 1,000 4,88 €

Repicat d'arrebossat o enguixat en paraments
verticals, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,220 /R x 22,17000 = 4,87740

Subtotal: 4,87740 4,87740

COST DIRECTE 4,87740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87740

K45RA011P-45 M Repicat element formigó Rend.: 1,000 1,14 €

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 22,17000 = 1,10850

Subtotal: 1,10850 1,10850
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Maquinària

C1RA2500 M3 Subministrament i recollida de residus inerts o no
especials amb contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat

0,001 /R x 23,18000 = 0,02318

Subtotal: 0,02318 0,02318

Materials

B2RA7100 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons el catàleg
europeu de residus (orden mam/304/2002)

0,001      x 5,85000 = 0,00585

Subtotal: 0,00585 0,00585

COST DIRECTE 1,13753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13753

K6AA2111P-46 ml Tanca mòbil provisional obra Rend.: 1,000 16,19 €

Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m
d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 22,17000 = 15,51900

Subtotal: 15,51900 15,51900

Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,62000 = 0,62000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,16000 = 0,04800

Subtotal: 0,66800 0,66800

COST DIRECTE 16,18700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,18700
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MANY0002P-47 PA Treballs de manyà Rend.: 1,000 212,83 €

Treballs de manyà

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013F000 H Ajudant manyà 4,000 /R x 23,76000 = 95,04000

A012F000 H Oficial 1a manyà 4,000 /R x 27,40000 = 109,60000

Subtotal: 204,64000 204,64000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 8,18560

COST DIRECTE 212,82560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,82560

MANY0064P-48 PA Ajuts de manyà a diferents industrials Rend.: 1,000 818,56 €

Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra,
d'estructura principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris
per tal de deixar completament acabada la partida.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013F000 H Ajudant manyà 16,000 /R x 23,76000 = 380,16000

A012F000 H Oficial 1a manyà 16,000 /R x 27,40000 = 438,40000

Subtotal: 818,56000 818,56000

COST DIRECTE 818,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 818,56000

MUNT0064P-49 PA Ajuts de muntador Rend.: 1,000 51,55 €

Repassos de muntador en els diferents tancaments,
etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 23,67000 = 23,67000

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,88000 = 27,88000

Subtotal: 51,55000 51,55000

COST DIRECTE 51,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,55000
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P214A-H8E3P-50 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs
(2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual

Rend.: 1,000 536,12 €

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta
tallafocs, existents, de dues fulles batents, de fusta o
acer, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 10,000 /R x 23,67000 = 236,70000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 27,88000 = 278,80000

Subtotal: 515,50000 515,50000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 20,62000

COST DIRECTE 536,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,12000

P6125-7BJMP-51 m2 Paret 14 maó calat revestir Rend.: 1,000 38,91 €

Formacióaret de tancament recolzada per a revestir
de gruix 14 cm.
Amb subministrament i col·locació de de maó calat
R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments. S'especifica en
pressupost el descompte de forats.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,17000 = 7,75950

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 26,97000 = 18,87900

Subtotal: 31,24650 31,24650

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,5152      x 0,15000 = 4,72728

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 45,46000 = 2,61395

B011-05ME m3 Aigua 0,0136      x 2,04000 = 0,02774

Subtotal: 7,36897 7,36897
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COST DIRECTE 38,91297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,91297

P660-73GBP-52 m2 Divisió interior mampara g=80mm, vidre Rend.: 1,000 178,83 €

Formació de divisió interior amb mampara modular
vidre de 80 mm de gruix, formada per simple vidre
laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb
sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, col·locada.
Inclou portes assenyalades als plànols, de mides
aproximades 80*(210) cm, de vidre temperat
transparent, amb pom i clau.
Semblant a les mampares existents a les diferents
plantes de l'edifici.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,88000 = 27,88000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,67000 = 23,67000

Subtotal: 51,55000 51,55000

Materials

B661-16882 m2 Mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada
per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de
gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu
econòmic

1,000      x 125,22000 = 125,22000

Subtotal: 125,22000 125,22000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 2,06200

COST DIRECTE 178,83200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,83200

P869-LSEWP-53 m2 Revestiment panell fonoabsorb.lamel.MDF,cara vista
ranur.,2430x128mm,ampl. Entre ranures14mm,col.s/l

Rend.: 1,000 99,08 €

Subministrament i col·locació de revestiment amb
panell fonoabsorbent (ressonador selectiu) de
lamel·les de MDF amb classe de reacció al foc B-s2,
d0, de gruix 16 mm amb acabat final de melamina,
acabat de la cara vista ranurada, cara posterior
perforada amb vel acústic.
De dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2
mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de
perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm,
fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid
de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb una
conductivitat tèrmica<= 0,034 W/(m·K), col·locat
sobre llistó MDF de 45x40 mm.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 27,88000 = 5,57600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,67000 = 4,73400

Subtotal: 10,31000 10,31000

Materials

B7C44-LTK3 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 48 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,4118 m2·K/W

1,050      x 3,59000 = 3,76950

B7CP4-LTK m2 Panell fonoabsorbent de lamel·les de MDF amb
classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm, per
a sistema amb cantell encadellat amb acabat final de
melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara
posterior perforada amb vel acústic, de dimensions
2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària
entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10
mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de
perforacions 10 mm

1,000      x 78,20000 = 78,20000

B8ZQ-LT7S m Llistó MDF de dimensions 45x40 mm, per a
revestiments

1,920      x 1,85000 = 3,55200

B8ZR-LTK1 u Clip intermedi, per a subjecció de panell
fonoabsorbent

15,000      x 0,16000 = 2,40000

B8ZR-LTK0 u Clip d'arrencada, per a subjecció de panell
fonoabsorbent

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 88,36150 88,36150

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,41240

COST DIRECTE 99,08390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,08390

P9C8-HBOFP-54 m2 Rejuntat i polit paviment terratzo Rend.: 1,000 15,03 €

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant
el material desprès, refent els junts amb beurada, i
polit final.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,17000 = 5,54250

Subtotal: 12,89750 12,89750
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Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,150 /R x 2,92000 = 0,43800

Subtotal: 0,43800 0,43800

Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,200      x 0,98000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,51590

COST DIRECTE 15,02740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02740

PAF8-7EH2P-55 u Finestral escala alumini lacat blanc Rend.: 1,000 261,92 €

Subministrament i col·locació de finestra
oscil·lo-batent d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres,.
Amb ruptura de pont tèrmic.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210.
Amb ferramenta amb frontisses d'alumini i passador
d'acer inoxidable, tanca amb cremona de 3 punts i
maneta amb el mateix acabat dels perfils, galze per al
vidre amb junta de goma i fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 80*(150) cm.
Totalment acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,67000 = 11,83500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 27,88000 = 13,94000

Subtotal: 25,77500 25,77500

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 24,75000 = 2,47500

BAF4-1Q4S m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

1,080      x 211,74000 = 228,67920

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 19,97000 = 4,99250

Subtotal: 236,14670 236,14670
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COST DIRECTE 261,92170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,92170

PAQ8-HCIUP-56 u Doble fulla Rend.: 1,000 423,04 €

Subministrament i col·locació de conjunt de dues
fulles batents per a porta interior, per a una llum de
pas de 160 cm.
De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell
emmarcat en DM, amb espiells de diàmetre 50 cm,
xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm
d'amplaria i de 210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,900 /R x 27,45000 = 52,15500

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,084 /R x 23,85000 = 2,00340

Subtotal: 54,15840 54,15840

Materials

BAS0-0ZFL u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 62,76000 = 62,76000

BAQ3-H5FH u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per
a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix i cantell emmarcat en DM, amb espiells
de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80
cm d´amplària i 40 cm d'amplària i de 210 cm d´alçària

1,000      x 306,12000 = 306,12000

Subtotal: 368,88000 368,88000

COST DIRECTE 423,03840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,03840

PAS2-5QTQ u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C60,2bat.,160x205cm,preu
alt,antipàn.col.

Rend.: 1,000 1.912,15 €

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 2,000 /R x 29,88000 = 59,76000

Subtotal: 59,76000 59,76000

Materials

BAS1-0I87 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles
batents per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic

1,000      x 1.850,00000 = 1.850,00000
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Subtotal: 1.850,00000 1.850,00000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 2,39040

COST DIRECTE 1.912,15040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.912,15040

PAS4-7BCUP-57 u Doble porta tallafoc EI2-C60 150*(243) Rend.: 1,000 2.029,12 €

Subministrament i col·locació de porta tallafocs
metàl·lica, EI2-C6.
De dues fulles batents per a una llum de 150x243
cm,color gris lluminiós RAL 7035 (possibilitat de RAL
9018).
Inclou vidre rectangular 30*40 cm EI 60.
Amb tanca antipànic, barra 90 cm, amb retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 1100 N, 24 V c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural, col·locada.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAS2-5QTQ u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada

1,000      x 1.912,15040 = 1.912,15040

PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

2,000      x 58,48465 = 116,96930

Subtotal: 2.029,11970 2.029,11970

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.029,11970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.029,11970

PAW8-78PK u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,
24V,UNE-EN 1155,fix.paret

Rend.: 1,000 58,48 €

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 27,88000 = 5,57600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,67000 = 4,73400

Subtotal: 10,31000 10,31000

Materials

BAWB-1GJ9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

1,000      x 48,02000 = 48,02000

Subtotal: 48,02000 48,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15465

COST DIRECTE 58,48465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,48465

PD19-49M2P-58 m Desg.ap.sanitari Tub polipropilè paret
tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic

Rend.: 1,000 28,84 €

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o
clavegueró.
Inclou petit material
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 23,63000 = 5,90750

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 27,88000 = 13,94000

Subtotal: 19,84750 19,84750

Materials

BDY2-1KCP u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD16-1KA3 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,250      x 4,90000 = 6,12500

BDW2-1KCA u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 2,05000 = 2,05000

Subtotal: 8,19500 8,19500

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,79390

COST DIRECTE 28,83640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,83640
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PEK6-FIC2P-59 u Comporta tallafocs 350 Rend.: 1,000 259,85 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs
per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
350 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 26,08000 = 13,04000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 28,24500 28,24500

Materials

BEK6-FGDY u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 500 mm
d'alçària

1,000      x 230,48000 = 230,48000

Subtotal: 230,48000 230,48000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,12980

COST DIRECTE 259,85480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,85480

PEK6-FIC3P-60 u Comporta tallafocs 500 Rend.: 1,000 281,44 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs
per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 26,08000 = 13,04000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 28,24500 28,24500

Materials

BEK6-FGE2 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm
d'alçària

1,000      x 252,07000 = 252,07000

Subtotal: 252,07000 252,07000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,12980

COST DIRECTE 281,44480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,44480
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PEK6-FIC5P-61 u Comporta tallafocs 600 Rend.: 1,000 317,88 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs
per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
600 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 26,08000 = 13,04000

Subtotal: 28,24500 28,24500

Materials

BEK6-FGGB u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 600 mm
d'alçària

1,000      x 288,51000 = 288,51000

Subtotal: 288,51000 288,51000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,12980

COST DIRECTE 317,88480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,88480

PEK6-FIC6P-62 u Comporta tallafocs 700 Rend.: 1,000 347,87 €

Subministrament i instal·lació de omporta tallafocs
per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
700 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària
col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 26,08000 = 13,04000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 30,41000 = 15,20500

Subtotal: 28,24500 28,24500

Materials

BEK6-FGHT u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 700 mm
d'alçària

1,000      x 318,50000 = 318,50000

Subtotal: 318,50000 318,50000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,12980

COST DIRECTE 347,87480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,87480
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PEK6-FIC7P-63 u Comporta tallafocs,planxa
ac.galv.,ampl.=500mm,h=800mm,col.entre cond.

Rend.: 1,000 379,34 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs
per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
9000 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada
entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 26,08000 = 10,43200

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 30,41000 = 12,16400

Subtotal: 22,59600 22,59600

Materials

BEK6-FGK2 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 800 mm
d'alçària

1,000      x 356,41000 = 356,41000

Subtotal: 356,41000 356,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33894

COST DIRECTE 379,34494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,34494

PQ56-L3T5P-64 m Taulell termoformat resina
acríl.,cant.post.corb,g=12mm,h solap.=128mm,frontal
recte,preu superior,c

Rend.: 1,000 424,65 €

Subministrament i col·locació de taulell termoformat
de resina acrílica, per a cuina-office, d'una sola peça
o dues, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament
128 mm, frontal recte, col·locat sobre moble de fusta.
Segons indicacions en plànols.
Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 22,84000 = 4,56800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 26,97000 = 10,78800

Subtotal: 15,35600 15,35600

Materials

BQ54-L67G m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament
128 mm, frontal recte, preu superior

1,000      x 409,06000 = 409,06000

Subtotal: 409,06000 409,06000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23034

COST DIRECTE 424,64634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,64634

SANE0002P-65 PA Treballs operaris sanejament Rend.: 1,000 202,56 €

Treballs operaris sanejament

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0127000 H Oficial 1a col·locador 4,000 /R x 26,97000 = 107,88000

A0137000 H Ajudant col·locador 4,000 /R x 23,67000 = 94,68000

Subtotal: 202,56000 202,56000

COST DIRECTE 202,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,56000

SPES0001P-66 u Legalització Rend.: 1,000 1.150,00 €

Legalització de la instal·lació de pressurització de les
escales d’evacuació corresponents als dos soterranis
de l’edifici.
Inclou redacció de projecte o documentació tècnica
necessària per a la legalització, elaboració i tramitació
de la documentació administrativa davant l’organisme
competent, gestions amb l’administració, emissió de
certificat final d’instal·lació i qualsevol altre document
requerit, subscrit per tècnic competent, fins a
l’obtenció de la legalització de la instal·lació.
Criteri d’amidament: Unitat mesurada per ut de
legalització completa de la instal·lació, incloent la
redacció de la documentació tècnica, gestions
administratives i emissió del certificat final.

COST DIRECTE 1.150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.150,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 111E2101 M3 Enderroc d'envans 133,02 €

Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa fusteria i petits elements
amb mitjans manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-2 111E2105 M3 Enderroc paviment 60,23 €

Enderroc o extracció de paviment ceràmic, de terratzo o de pedra  natural o artificial existent.
Amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 111E2106 PA Enderroc d'altres elements 393,12 €

Enderroc d’elements no especificats en les partides anteriors, mitjançant mitjans manuals i/o
mecànics, segons requeriments de l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus generats, sobre camió o contenidor,
complint la normativa vigent en matèria de gestió de residus de construcció i demolició.
(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-4 111E6107 PA Ajuts paleta a altres industrials 294,84 €

Ajuts de paleta a altres industrials, com ara la col·locació de bastiments de fusta per a portes,
col·locació de premarcs per als tancaments d'alumini, col·locació de persianes, etcètera.
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 111E6108 PA Ajuts de paleta descàrrega 294,84 €

Ajuts de paleta a descàrregues com ara vidrieria, alumini, entre d'altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta partida està inclosa en les
altres unitats d’obra.
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 111E6109 PA Ajuts de paleta de neteja 294,84 €

Ajuts de paleta per a treballs de neteja derivats d’oficis com enguixador, pintura, entre
d’altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta partida està inclosa en les
altres unitats d’obra.
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 111E6151 PA Ajuts de paleta per a instal·lacions 294,84 €

Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrrega de materials per a instal·lacions i distribució fins la punt de treball
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin necessaris
- Tapament de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions.
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 111E8666 PA Repassos d´enguixador 196,56 €

Repassos d´enguixador en arestes, cantonades, cornises, entregues amb sòcols, petits
caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-9 111E8777 PA Repassos d'arrebossat 405,12 €

Repassos d'arrebossat en arestes, cantonades, cornises, entregues amb sòcols, petits
caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-10 111EM101 M Mobles baixos cuina 350,00 €

Subministrament i col.locació de mobles baixos de cuina, de fusta aglomerada revestida amb
melamina estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb prestatges interiors i amb
modulat base de 60 cm, preparats per a rebre marbre, granit o silestone, segons distribució
en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-11 111EM102 M Mobles alts cuina 350,00 €

Subministrament i col.locació de mobles alts de cuina, de fusta aglomerada revestida amb
melamina estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb prestatgeries interiors i amb
modulat base de 60 cm, segons distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-12 111EM111 PA Neteja runes un cop acabada l'obra 393,12 €

Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i d'aquests amb camió
a abocador autoritzat.
Totalment acabat.
(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-13 111EM112 PA Seguretat i salut 1.380,00 €

Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la normativa vigent en
matèria de seguretat i salut laboral, garantint la correcta execució dels treballs, incloent-hi
aspectes relacionats amb l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels materials imprescindibles en
qualsevol obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de seguretat, baranes,
senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos, guants, ulleres de
seguretat, cinturons d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o,
en el seu defecte, de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla de Seguretat i Salut
elaborat pel constructor.
(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

P-14 111EM226 U Neteja diferents dependències o unitats. 196,56 €

Neteja de diferents dependències o unitats escripturades: habitatges, locals o trasters, per a
l'entrega de les mateixes.
Especificar en cas de diferenciació.
Totalment acabat.
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 111FUST1 PA Repassos de fuster 205,20 €

Repassos de fuster:
Repassos diversos de fusteria en tots els elements de fusteria afectats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)



REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES) ENTRE MITGERES
SEU DARPA  C/ GRAN VIA números 612-614
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)
PROMOTOR: DEP. AGRICULTURA, PESCA, RAMADERIA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT CATALUNYA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-16 111FUST2 PA Treballs de fuster 213,41 €

Treballs de fuster
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 €

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-18 E2135343 M3 Enderroc mur formigó 183,05 €

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, de gruix al voltant dels 30 cm, i d'una alçada
màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-19 E2R24200 m3 ClassifIcació en obra de residus 22,17 €

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions, segons Reial
Decret 105/2008 i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.
(VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-20 E2R540G0 M3 Transport runa contenidor 10,53 €

Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre o instal·lació autoritzada de recollida i transferència, a 30 Km com a
màxim, amb contenidor de 5 a 8 m3 de capacitat.
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 E2RA73G0 m3 Deposició a dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts 20,00 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat de fins a
1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret
105/2008 i PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
(VINT EUROS)

P-22 E8443260 m2 Cel ras pladur estàndar 32,59 €

Formació de cel ras continu amb subministrament i col·locació de plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitz format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques, formació de passos i perforacions per a
conductes i instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-23 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 5,63 €

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 E898K2A0 M2 Pintat horitzontal interior 7,84 €

Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació de pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 E9U710A1 ml Sòcol fusta 8,30 €

Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària,
col.locat amb tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-26 E9U710A2 ml Juntes passos porta 14,30 €

Subministrament i col·locació de juntes per passos de porta, perfil de transició o perfil en T,
per unir els paviments de dues estances, siguin iguals o diferents, tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-27 EAF18935 U Finestral escala alumini 448,22 €

Subministrament i col·locació de finestra amb 2/3 fixos i 1/3 batent, d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres.
Sense persiana
Amb trencament de pont tèrmic.
Amb permeabilitat a l´aire classificació a-2 segons une-85242-80,
estanquitat a l´aigua classificació e-2 segons une-85206-81 i
resistència al vent classificació v-3 segons une-85204-79.
Amb ferramenta amb rodaments de poliamida de 240 kg per fulla, tanca d'un punt amb balda
encastada, amb el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i fixació
amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 324*(128) cm.
Totalment acabada.
(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-28 EANA6186 U Bastiment 10 26,14 €

Subministrament i col·locació de bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Totalment acabat.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-29 EAQD2285 U Fulla 80 187,64 €

Subministrament i col·locació de fulla batent per a porta interior de pas de fusta de roure
*quercus robur*, de mesures aprox. 82*205 cm, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, amb folrat de bastiment col·locat amb gafes cada 50 cm i
tapajunt, envernissada natural.
Inclou maneta i elements d´ancoratge.
Totalment acabada.

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-30 EASA71N1 u Porta tallafoc EI2-C 60 376,76 €

Subministrament i col·locació de porta tallafoc, amb resistència al foc 30 minuts, EI12-C 0,
d'acer galvanitzat, amb fulla cega batent per a una llum de 80*210 cm, de perfils articulats de
planxa acer, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4/165 l.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.
(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 EAZ13196 m Tapajunts fusta 4,92 €

Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta,  pintats o envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 EC1GU000 M2 Vidre climalit seguretat 3+3/8/3+3 123,36 €

Subministrament i col·locació de vidre aillant, tipus climalit, de dos vidres de seguretat, un
incolor i l'altre translúcid.
Amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A..
1) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons
UNE-EN 12600,
2) cambra d'aire de 8 a 10 mm i
3) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral color, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN
12600,
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 EH2DZA4D u Downlight 23 cm 20 w 35,00 €

Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa tipus downlight de RZB Ledona Round
Mini 901517.002, amb 1xLED 20W 3000K, IP20, amb un diàmetre d'encastament de 230 mm,
encastada al sostre.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Totalment acabat i instal·lat.
(TRENTA-CINC EUROS)

P-34 EH61RCC9 u Llum emergència led 95,23 €

Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat.
(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-35 EJ18L1AF U Aigüera circular 50 132,77 €

Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins
a 50 cm de llargària, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-36 EJ28512G U Aixeta aigüera 124,40 €

Subministrament i col·locació d'aixeta monocomandament per a aigüera.
Muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-37 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat 824,16 €

Treballs d'electricitat
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-38 EMDBU005 U Placa senyalització 11,08 €

Subministrament i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
une i din, fixada mecànicament.
Inclou petit material.
Totalment instal·lada.
(ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-39 ENDE0013 PA Extracció de fusteries 481,80 €

Extracció de fusteries existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Inclou la retirada i/o extracció de petits elements adjunts a les fusteries.
Totalment acabat.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-40 FONT0002 PA Treballs operaris fontaneria 810,24 €

Treballs operaris fontaneria. Inclou petit material.
(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km, acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.
(TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-42 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 €

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-43 INST-PCI-SPE U sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació protegida 8.550,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació protegida per
a edifici amb 10 plantes sobre rasant i 2 plantes soterrani, destinat a evitar l’entrada de fums
en cas d’incendi. Inclou ventilador de sobrepressió certificat per a funcionament en cas
d’incendi, amb cabal i pressió segons càlcul; xarxa de conductes d’acer galvanitzat; reixetes o
difusors d’impulsió a replans de l’escala; comportes de regulació; sistema de control
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automàtic de pressió amb sondes diferencials i variador de freqüència; quadre elèctric de
comandament i protecció; connexió amb el sistema de detecció d’incendis; cablejat resistent
al foc; suports, accessoris, elements antivibradors i peces especials. Inclou proves de
funcionament, ajust del sistema per garantir la pressió diferencial reglamentària, posada en
marxa i lliurament de la instal·lació completament operativa, segons projecte, normativa de
seguretat en cas d’incendi i indicacions de la direcció facultativa.
Criteri d’amidament Unitat d’obra mesurada per unitat (ut) de sistema complet instal·lat. Es
considera inclòs: ventilador/s de sobrepressió conductes i accessoris difusors o reixetes a
cada planta comportes de regulació o tallafoc si escau sistema de control i regulació de
pressió quadre elèctric i connexions cablejat resistent al foc suports, ancoratges i
accessoris proves, ajustos i posada en marxa No es mesuren separadament els elements
parcials que formen part del sistema.
(VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-44 K2182E01 m2 Repicat arrebossat/enguixat 4,88 €

Repicat d'arrebossat o enguixat en paraments verticals, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 K45RA011 M Repicat element formigó 1,14 €

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a
dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.
(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-46 K6AA2111 ml Tanca mòbil provisional obra 16,19 €

Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.
(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-47 MANY0002 PA Treballs de manyà 212,83 €

Treballs de manyà
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 MANY0064 PA Ajuts de manyà a diferents industrials 818,56 €

Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra, d'estructura principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada
la partida.
Totalment acabat.
(VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 MUNT0064 PA Ajuts de muntador 51,55 €

Repassos de muntador en els diferents tancaments, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-50 P214A-H8E3 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual 536,12 €

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, existents, de dues fulles batents,
de fusta o acer, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat
(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-51 P6125-7BJM m2 Paret 14 maó calat revestir 38,91 €

Formacióaret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm.
Amb subministrament i col·locació de de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
S'especifica en pressupost el descompte de forats.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 P660-73GB m2 Divisió interior mampara g=80mm, vidre 178,83 €

Formació de divisió interior amb mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per
simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, col·locada.
Inclou portes assenyalades als plànols, de mides aproximades 80*(210) cm, de vidre
temperat transparent, amb pom i clau.
Semblant a les mampares existents a les diferents plantes de l'edifici.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 P869-LSEW m2 Revestiment panell fonoabsorb.lamel.MDF,cara vista ranur.,2430x128mm,ampl. Entre
ranures14mm,col.s/l

99,08 €

Subministrament i col·locació de revestiment amb panell fonoabsorbent (ressonador selectiu)
de lamel·les de MDF amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final
de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic.
De dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm,
diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10
mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb una conductivitat
tèrmica<= 0,034 W/(m·K), col·locat sobre llistó MDF de 45x40 mm.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(NORANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-54 P9C8-HBOF m2 Rejuntat i polit paviment terratzo 15,03 €

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i polit final.
Totalment acabat.
(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-55 PAF8-7EH2 u Finestral escala alumini lacat blanc 261,92 €

Subministrament i col·locació de finestra oscil·lo-batent d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres,.
Amb ruptura de pont tèrmic.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Amb ferramenta amb frontisses d'alumini i passador d'acer inoxidable, tanca amb cremona
de 3 punts i maneta amb el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i
fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 80*(150) cm.
Totalment acabada.
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-56 PAQ8-HCIU u Doble fulla 423,04 €

Subministrament i col·locació de conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una
llum de pas de 160 cm.
De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i
cantell emmarcat en DM, amb espiells de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm
d´amplària i 40 cm d'amplaria i de 210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat
(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-57 PAS4-7BCU u Doble porta tallafoc EI2-C60 150*(243) 2.029,12 €

Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C6.
De dues fulles batents per a una llum de 150x243 cm,color gris lluminiós RAL 7035
(possibilitat de RAL 9018).
Inclou vidre rectangular 30*40 cm EI 60.
Amb tanca antipànic, barra 90 cm, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V
c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, per a col·locació mural, col·locada.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.
(DOS MIL VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-58 PD19-49M2 m Desg.ap.sanitari Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic 28,84 €

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou petit material
Totalment acabat.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 PEK6-FIC2 u Comporta tallafocs 350 259,85 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 PEK6-FIC3 u Comporta tallafocs 500 281,44 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 PEK6-FIC5 u Comporta tallafocs 600 317,88 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-62 PEK6-FIC6 u Comporta tallafocs 700 347,87 €

Subministrament i instal·lació de omporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.
(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 PEK6-FIC7 u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=800mm,col.entre cond. 379,34 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 9000 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.
(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 PQ56-L3T5 m Taulell termoformat resina acríl.,cant.post.corb,g=12mm,h solap.=128mm,frontal recte,preu
superior,c

424,65 €

Subministrament i col·locació de taulell termoformat de resina acrílica, per a cuina-office,
d'una sola peça o dues, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal recte, col·locat sobre moble de fusta.
Segons indicacions en plànols.
Totalment acabat.
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 SANE0002 PA Treballs operaris sanejament 202,56 €

Treballs operaris sanejament
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 SPES0001 u Legalització 1.150,00 €

Legalització de la instal·lació de pressurització de les escales d’evacuació corresponents als
dos soterranis de l’edifici.
Inclou redacció de projecte o documentació tècnica necessària per a la legalització,
elaboració i tramitació de la documentació administrativa davant l’organisme competent,
gestions amb l’administració, emissió de certificat final d’instal·lació i qualsevol altre
document requerit, subscrit per tècnic competent, fins a l’obtenció de la legalització de la
instal·lació.
Criteri d’amidament: Unitat mesurada per ut de legalització completa de la instal·lació,
incloent la redacció de la documentació tècnica, gestions administratives i emissió del
certificat final.
(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)
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P-1 111E2101 M3 Enderroc d'envans 133,02 €

Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa fusteria i petits elements
amb mitjans manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.

Altres conceptes 133,02000 €

P-2 111E2105 M3 Enderroc paviment 60,23 €

Enderroc o extracció de paviment ceràmic, de terratzo o de pedra  natural o artificial existent.
Amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o camió.

Altres conceptes 60,23000 €

P-3 111E2106 PA Enderroc d'altres elements 393,12 €

Enderroc d’elements no especificats en les partides anteriors, mitjançant mitjans manuals i/o
mecànics, segons requeriments de l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus generats, sobre camió o contenidor,
complint la normativa vigent en matèria de gestió de residus de construcció i demolició.

Altres conceptes 393,12000 €

P-4 111E6107 PA Ajuts paleta a altres industrials 294,84 €

Ajuts de paleta a altres industrials, com ara la col·locació de bastiments de fusta per a portes,
col·locació de premarcs per als tancaments d'alumini, col·locació de persianes, etcètera.

Altres conceptes 294,84000 €

P-5 111E6108 PA Ajuts de paleta descàrrega 294,84 €

Ajuts de paleta a descàrregues com ara vidrieria, alumini, entre d'altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta partida està inclosa en les
altres unitats d’obra.

Altres conceptes 294,84000 €

P-6 111E6109 PA Ajuts de paleta de neteja 294,84 €

Ajuts de paleta per a treballs de neteja derivats d’oficis com enguixador, pintura, entre
d’altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta partida està inclosa en les
altres unitats d’obra.

Altres conceptes 294,84000 €

P-7 111E6151 PA Ajuts de paleta per a instal·lacions 294,84 €

Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrrega de materials per a instal·lacions i distribució fins la punt de treball
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin necessaris
- Tapament de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions.

Altres conceptes 294,84000 €

P-8 111E8666 PA Repassos d´enguixador 196,56 €

Repassos d´enguixador en arestes, cantonades, cornises, entregues amb sòcols, petits
caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Altres conceptes 196,56000 €

P-9 111E8777 PA Repassos d'arrebossat 405,12 €

Repassos d'arrebossat en arestes, cantonades, cornises, entregues amb sòcols, petits
caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Altres conceptes 405,12000 €
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P-10 111EM101 M Mobles baixos cuina 350,00 €

Subministrament i col.locació de mobles baixos de cuina, de fusta aglomerada revestida amb
melamina estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb prestatges interiors i amb
modulat base de 60 cm, preparats per a rebre marbre, granit o silestone, segons distribució
en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Sense descomposició 350,00000 €

P-11 111EM102 M Mobles alts cuina 350,00 €

Subministrament i col.locació de mobles alts de cuina, de fusta aglomerada revestida amb
melamina estratificada *formica*, amb tàblex posterior, amb prestatgeries interiors i amb
modulat base de 60 cm, segons distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Sense descomposició 350,00000 €

P-12 111EM111 PA Neteja runes un cop acabada l'obra 393,12 €

Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i d'aquests amb camió
a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

Altres conceptes 393,12000 €

P-13 111EM112 PA Seguretat i salut 1.380,00 €

Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la normativa vigent en
matèria de seguretat i salut laboral, garantint la correcta execució dels treballs, incloent-hi
aspectes relacionats amb l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels materials imprescindibles en
qualsevol obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de seguretat, baranes,
senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos, guants, ulleres de
seguretat, cinturons d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o,
en el seu defecte, de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla de Seguretat i Salut
elaborat pel constructor.

Altres conceptes 1.380,00000 €

P-14 111EM226 U Neteja diferents dependències o unitats. 196,56 €

Neteja de diferents dependències o unitats escripturades: habitatges, locals o trasters, per a
l'entrega de les mateixes.
Especificar en cas de diferenciació.
Totalment acabat.

Altres conceptes 196,56000 €

P-15 111FUST1 PA Repassos de fuster 205,20 €

Repassos de fuster:
Repassos diversos de fusteria en tots els elements de fusteria afectats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.

Altres conceptes 205,20000 €

P-16 111FUST2 PA Treballs de fuster 213,41 €

Treballs de fuster

Altres conceptes 213,41000 €

P-17 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 €

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals, horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat.
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Altres conceptes 405,12000 €

P-18 E2135343 M3 Enderroc mur formigó 183,05 €

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, de gruix al voltant dels 30 cm, i d'una alçada
màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Altres conceptes 183,05000 €

P-19 E2R24200 m3 ClassifIcació en obra de residus 22,17 €

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions, segons Reial
Decret 105/2008 i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

Altres conceptes 22,17000 €

P-20 E2R540G0 M3 Transport runa contenidor 10,53 €

Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre o instal·lació autoritzada de recollida i transferència, a 30 Km com a
màxim, amb contenidor de 5 a 8 m3 de capacitat.

Altres conceptes 10,53000 €

P-21 E2RA73G0 m3 Deposició a dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts 20,00 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat de fins a
1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret
105/2008 i PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 E8443260 m2 Cel ras pladur estàndar 32,59 €

Formació de cel ras continu amb subministrament i col·locació de plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitz format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques, formació de passos i perforacions per a
conductes i instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

B7J500ZZ KG Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,64733 €

B84Z7850 M2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,75000 €

B0A44000 CU Visos per a plaques de guix laminat 2,07000 €
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B0CC1310 M2 Placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 12,5 mm, segons la norma une-en 520 6,85980 €

B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

Altres conceptes 15,18727 €

P-23 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 5,63 €

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

B8ZA1000 KG Segelladora 0,87600 €

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 1,70000 €

Altres conceptes 3,05400 €

P-24 E898K2A0 M2 Pintat horitzontal interior 7,84 €

Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació de pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

B8ZA1000 KG Segelladora 0,87600 €

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 1,70000 €

Altres conceptes 5,26400 €

P-25 E9U710A1 ml Sòcol fusta 8,30 €

Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària,
col.locat amb tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,52000 €

B9U710A0 M Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària 4,32480 €

Altres conceptes 3,45520 €

P-26 E9U710A2 ml Juntes passos porta 14,30 €

Subministrament i col·locació de juntes per passos de porta, perfil de transició o perfil en T,
per unir els paviments de dues estances, siguin iguals o diferents, tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Sense descomposició 14,30000 €

P-27 EAF18935 U Finestral escala alumini 448,22 €

Subministrament i col·locació de finestra amb 2/3 fixos i 1/3 batent, d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres.
Sense persiana
Amb trencament de pont tèrmic.
Amb permeabilitat a l´aire classificació a-2 segons une-85242-80,
estanquitat a l´aigua classificació e-2 segons une-85206-81 i
resistència al vent classificació v-3 segons une-85204-79.
Amb ferramenta amb rodaments de poliamida de 240 kg per fulla, tanca d'un punt amb balda
encastada, amb el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i fixació
amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 324*(128) cm.
Totalment acabada.

B7J50090 DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 8,58710 €

BAF18635 M2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació
mínima 6a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c2 de

409,13280 €
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resistència al vent segons une-en 12210, amb caixa de persiana i guies

B7J50010 DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 3,46500 €

Altres conceptes 27,03510 €

P-28 EANA6186 U Bastiment 10 26,14 €

Subministrament i col·locació de bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Totalment acabat.

BANA6186 U Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

26,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 EAQD2285 U Fulla 80 187,64 €

Subministrament i col·locació de fulla batent per a porta interior de pas de fusta de roure
*quercus robur*, de mesures aprox. 82*205 cm, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, amb folrat de bastiment col·locat amb gafes cada 50 cm i
tapajunt, envernissada natural.
Inclou maneta i elements d´ancoratge.
Totalment acabada.

BAZGC160 U Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 34,91000 €

BAQD2285 U Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

99,38000 €

Altres conceptes 53,35000 €

P-30 EASA71N1 u Porta tallafoc EI2-C 60 376,76 €

Subministrament i col·locació de porta tallafoc, amb resistència al foc 30 minuts, EI12-C 0,
d'acer galvanitzat, amb fulla cega batent per a una llum de 80*210 cm, de perfils articulats de
planxa acer, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4/165 l.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.

BASA71N1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu
superior

369,91000 €

Altres conceptes 6,85000 €

P-31 EAZ13196 m Tapajunts fusta 4,92 €

Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta,  pintats o envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,15250 €

B0A31000 KG Clau acer 0,01830 €

Altres conceptes 2,74920 €

P-32 EC1GU000 M2 Vidre climalit seguretat 3+3/8/3+3 123,36 €

Subministrament i col·locació de vidre aillant, tipus climalit, de dos vidres de seguretat, un
incolor i l'altre translúcid.
Amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A..
1) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2, segons
UNE-EN 12600,
2) cambra d'aire de 8 a 10 mm i
3) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral color, classe 2 (B) 2, segons UNE-EN
12600,
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
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BC1GU000 M2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell a, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

106,69000 €

Altres conceptes 16,67000 €

P-33 EH2DZA4D u Downlight 23 cm 20 w 35,00 €

Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa tipus downlight de RZB Ledona Round
Mini 901517.002, amb 1xLED 20W 3000K, IP20, amb un diàmetre d'encastament de 230 mm,
encastada al sostre.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Totalment acabat i instal·lat.

Sense descomposició 35,00000 €

P-34 EH61RCC9 u Llum emergència led 95,23 €

Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat.

BH61RHCA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

87,50000 €

Altres conceptes 7,73000 €

P-35 EJ18L1AF U Aigüera circular 50 132,77 €

Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins
a 50 cm de llargària, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.

B7J50010 DM3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,61875 €

BJ18L1AF U Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de d 50 cm, com a màxim, acabat
brillant, preu superior, per a encastar

105,37000 €

Altres conceptes 26,78125 €

P-36 EJ28512G U Aixeta aigüera 124,40 €

Subministrament i col·locació d'aixeta monocomandament per a aigüera.
Muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada.

BJ28512G U Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

83,12000 €

Altres conceptes 41,28000 €

P-37 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat 824,16 €

Treballs d'electricitat

Altres conceptes 824,16000 €

P-38 EMDBU005 U Placa senyalització 11,08 €

Subministrament i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
une i din, fixada mecànicament.
Inclou petit material.
Totalment instal·lada.
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BMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, per a fixar
mecànicament

3,35000 €

Altres conceptes 7,73000 €

P-39 ENDE0013 PA Extracció de fusteries 481,80 €

Extracció de fusteries existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Inclou la retirada i/o extracció de petits elements adjunts a les fusteries.
Totalment acabat.

Altres conceptes 481,80000 €

P-40 FONT0002 PA Treballs operaris fontaneria 810,24 €

Treballs operaris fontaneria. Inclou petit material.

Altres conceptes 810,24000 €

P-41 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 €

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km, acomplint totes les normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada.

Altres conceptes 31,09000 €

P-42 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 €

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes les normatives vigents.

B0Y15250 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 INST-PCI-S U sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació protegida 8.550,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació protegida per
a edifici amb 10 plantes sobre rasant i 2 plantes soterrani, destinat a evitar l’entrada de fums
en cas d’incendi. Inclou ventilador de sobrepressió certificat per a funcionament en cas
d’incendi, amb cabal i pressió segons càlcul; xarxa de conductes d’acer galvanitzat; reixetes o
difusors d’impulsió a replans de l’escala; comportes de regulació; sistema de control
automàtic de pressió amb sondes diferencials i variador de freqüència; quadre elèctric de
comandament i protecció; connexió amb el sistema de detecció d’incendis; cablejat resistent
al foc; suports, accessoris, elements antivibradors i peces especials. Inclou proves de
funcionament, ajust del sistema per garantir la pressió diferencial reglamentària, posada en
marxa i lliurament de la instal·lació completament operativa, segons projecte, normativa de
seguretat en cas d’incendi i indicacions de la direcció facultativa.
Criteri d’amidament Unitat d’obra mesurada per unitat (ut) de sistema complet instal·lat. Es
considera inclòs: ventilador/s de sobrepressió conductes i accessoris difusors o reixetes a
cada planta comportes de regulació o tallafoc si escau sistema de control i regulació de
pressió quadre elèctric i connexions cablejat resistent al foc suports, ancoratges i
accessoris proves, ajustos i posada en marxa No es mesuren separadament els elements
parcials que formen part del sistema.
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Sense descomposició 8.550,00000 €

P-44 K2182E01 m2 Repicat arrebossat/enguixat 4,88 €

Repicat d'arrebossat o enguixat en paraments verticals, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Altres conceptes 4,88000 €

P-45 K45RA011 M Repicat element formigó 1,14 €

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a
dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

B2RA7100 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

0,00585 €

Altres conceptes 1,13415 €

P-46 K6AA2111 ml Tanca mòbil provisional obra 16,19 €

Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,62000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,04800 €

Altres conceptes 15,52200 €

P-47 MANY0002 PA Treballs de manyà 212,83 €

Treballs de manyà

Altres conceptes 212,83000 €

P-48 MANY0064 PA Ajuts de manyà a diferents industrials 818,56 €

Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra, d'estructura principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada
la partida.
Totalment acabat.

Altres conceptes 818,56000 €

P-49 MUNT0064 PA Ajuts de muntador 51,55 €

Repassos de muntador en els diferents tancaments, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat.

Altres conceptes 51,55000 €

P-50 P214A-H8E3 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual 536,12 €

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, existents, de dues fulles batents,
de fusta o acer, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat

Altres conceptes 536,12000 €

P-51 P6125-7BJM m2 Paret 14 maó calat revestir 38,91 €

Formacióaret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm.
Amb subministrament i col·locació de de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
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paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
S'especifica en pressupost el descompte de forats.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

4,72728 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

2,61395 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02774 €

Altres conceptes 31,54103 €

P-52 P660-73GB m2 Divisió interior mampara g=80mm, vidre 178,83 €

Formació de divisió interior amb mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per
simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, col·locada.
Inclou portes assenyalades als plànols, de mides aproximades 80*(210) cm, de vidre
temperat transparent, amb pom i clau.
Semblant a les mampares existents a les diferents plantes de l'edifici.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

B661-16882 m2 Mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de
6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i
junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu econòmic

125,22000 €

Altres conceptes 53,61000 €

P-53 P869-LSEW m2 Revestiment panell fonoabsorb.lamel.MDF,cara vista ranur.,2430x128mm,ampl. Entre
ranures14mm,col.s/l

99,08 €

Subministrament i col·locació de revestiment amb panell fonoabsorbent (ressonador selectiu)
de lamel·les de MDF amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final
de melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic.
De dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm,
diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10
mm, amb panell semirígid de llana mineral de vidre de gruix 48 mm, amb una conductivitat
tèrmica<= 0,034 W/(m·K), col·locat sobre llistó MDF de 45x40 mm.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

B7C44-LTK3 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 48 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,4118
m2·K/W

3,76950 €

B7CP4-LTK5 m2 Panell fonoabsorbent de lamel·les de MDF amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16
mm, per a sistema amb cantell encadellat amb acabat final de melamina, acabat de la cara
vista ranurada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions 2430x128 mm,
amplària ranures 2 mm, amplària entre ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas
de perforacions 16 mm, fondària de perforacions 10 mm

78,20000 €

B8ZR-LTK1 u Clip intermedi, per a subjecció de panell fonoabsorbent 2,40000 €

B8ZQ-LT7S m Llistó MDF de dimensions 45x40 mm, per a revestiments 3,55200 €

B8ZR-LTK0 u Clip d'arrencada, per a subjecció de panell fonoabsorbent 0,44000 €

Altres conceptes 10,71850 €

P-54 P9C8-HBOF m2 Rejuntat i polit paviment terratzo 15,03 €

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i polit final.
Totalment acabat.

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,17600 €
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Altres conceptes 13,85400 €

P-55 PAF8-7EH2 u Finestral escala alumini lacat blanc 261,92 €

Subministrament i col·locació de finestra oscil·lo-batent d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres,.
Amb ruptura de pont tèrmic.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Amb ferramenta amb frontisses d'alumini i passador d'acer inoxidable, tanca amb cremona
de 3 punts i maneta amb el mateix acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i
fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 80*(150) cm.
Totalment acabada.

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,47500 €

BAF4-1Q4S m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
basculant, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

228,67920 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,99250 €

Altres conceptes 25,77330 €

P-56 PAQ8-HCIU u Doble fulla 423,04 €

Subministrament i col·locació de conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una
llum de pas de 160 cm.
De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i
cantell emmarcat en DM, amb espiells de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm
d´amplària i 40 cm d'amplaria i de 210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat

BAS0-0ZFL u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà 62,76000 €

BAQ3-H5FH u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 120 cm, de 40
mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell
emmarcat en DM, amb espiells de diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm
d´amplària i 40 cm d'amplària i de 210 cm d´alçària

306,12000 €

Altres conceptes 54,16000 €

P-57 PAS4-7BCU u Doble porta tallafoc EI2-C60 150*(243) 2.029,12 €

Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C6.
De dues fulles batents per a una llum de 150x243 cm,color gris lluminiós RAL 7035
(possibilitat de RAL 9018).
Inclou vidre rectangular 30*40 cm EI 60.
Amb tanca antipànic, barra 90 cm, amb retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V
c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, per a col·locació mural, col·locada.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada.

Altres conceptes 2.029,12000 €

P-58 PD19-49M2 m Desg.ap.sanitari Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic 28,84 €

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou petit material
Totalment acabat.
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BDY2-1KCP u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €

BD16-1KA3 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic

6,12500 €

BDW2-1KCA u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,05000 €

Altres conceptes 20,64500 €

P-59 PEK6-FIC2 u Comporta tallafocs 350 259,85 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

BEK6-FGDY u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària
i 500 mm d'alçària

230,48000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-60 PEK6-FIC3 u Comporta tallafocs 500 281,44 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

BEK6-FGE2 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària
i 500 mm d'alçària

252,07000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-61 PEK6-FIC5 u Comporta tallafocs 600 317,88 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

BEK6-FGGB u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària
i 600 mm d'alçària

288,51000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-62 PEK6-FIC6 u Comporta tallafocs 700 347,87 €

Subministrament i instal·lació de omporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 700 mm d'amplària i de 200 a 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

BEK6-FGHT u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària
i 700 mm d'alçària

318,50000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-63 PEK6-FIC7 u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=800mm,col.entre cond. 379,34 €

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 9000 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat.

BEK6-FGK2 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària
i 800 mm d'alçària

356,41000 €

Altres conceptes 22,93000 €
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P-64 PQ56-L3T5 m Taulell termoformat resina acríl.,cant.post.corb,g=12mm,h solap.=128mm,frontal recte,preu
superior,c

424,65 €

Subministrament i col·locació de taulell termoformat de resina acrílica, per a cuina-office,
d'una sola peça o dues, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal recte, col·locat sobre moble de fusta.
Segons indicacions en plànols.
Totalment acabat.

BQ54-L67G m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb
cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal recte, preu
superior

409,06000 €

Altres conceptes 15,59000 €

P-65 SANE0002 PA Treballs operaris sanejament 202,56 €

Treballs operaris sanejament

Altres conceptes 202,56000 €

P-66 SPES0001 u Legalització 1.150,00 €

Legalització de la instal·lació de pressurització de les escales d’evacuació corresponents als
dos soterranis de l’edifici.
Inclou redacció de projecte o documentació tècnica necessària per a la legalització,
elaboració i tramitació de la documentació administrativa davant l’organisme competent,
gestions amb l’administració, emissió de certificat final d’instal·lació i qualsevol altre
document requerit, subscrit per tècnic competent, fins a l’obtenció de la legalització de la
instal·lació.
Criteri d’amidament: Unitat mesurada per ut de legalització completa de la instal·lació,
incloent la redacció de la documentació tècnica, gestions administratives i emissió del
certificat final.

Sense descomposició 1.150,00000 €
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Obra 01 GRANVIA612

Capitol 01 ACTUACIÓ 1 SUBTITUCIÓ PORTES VESTÍBULS

1 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 12,000 373,08

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, acomplint totes les
normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada. (P - 41)

2 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 360,000 90,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes
les normatives vigents. (P - 42)

3 K6AA2111 ml Tanca mòbil provisional obra 16,19 12,000 194,28

Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer
galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabada. (P - 46)

4 111E2101 M3 Enderroc d'envans 133,02 3,960 526,76

Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa
fusteria i petits elements amb mitjans manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o
camió. (P - 1)

5 P214A-H8E3 u Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs
(2batent),a/mitj.manuals,càrr.manual

536,12 9,000 4.825,08

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, existents, de
dues fulles batents, de fusta o acer, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat (P - 50)

6 PAS4-7BCU u Doble porta tallafoc EI2-C60 150*(243) 2.029,12 9,000 18.262,08

Subministrament i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, EI2-C6.
De dues fulles batents per a una llum de 150x243 cm,color gris
lluminiós RAL 7035 (possibilitat de RAL 9018).
Inclou vidre rectangular 30*40 cm EI 60.
Amb tanca antipànic, barra 90 cm, amb retenidor electromagnètic per
a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons
la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural, col·locada.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada. (P - 57)

EUR
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7 MANY0064 PA Ajuts de manyà a diferents industrials 818,56 1,000 818,56

Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra, d'estructura
principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar
completament acabada la partida.
Totalment acabat. (P - 48)

8 K2182E01 m2 Repicat arrebossat/enguixat 4,88 8,100 39,53

Repicat d'arrebossat o enguixat en paraments verticals, per l'aplicació
de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 44)

9 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 1,000 405,12

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals,
horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 17)

10 MANY0002 PA Treballs de manyà 212,83 1,000 212,83

Treballs de manyà (P - 47)

11 111FUST2 PA Treballs de fuster 213,41 1,000 213,41

Treballs de fuster (P - 16)

TOTAL Capitol 01.01 25.960,73

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 02 ACTUACIÓ 2 COMPORTES TALLA-FOCS CONDUCTES CLIMA

1 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 12,000 373,08

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, acomplint totes les
normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada. (P - 41)

2 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 360,000 90,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes
les normatives vigents. (P - 42)

3 PEK6-FIC7 u Comporta tallafocs,planxa
ac.galv.,ampl.=500mm,h=800mm,col.entre cond.

379,34 1,000 379,34

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 9000 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat. (P - 63)

EUR
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4 PEK6-FIC6 u Comporta tallafocs 700 347,87 7,000 2.435,09

Subministrament i instal·lació de omporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i de 200 a
350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat. (P - 62)

5 PEK6-FIC5 u Comporta tallafocs 600 317,88 1,000 317,88

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i de 200 a
350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat. (P - 61)

6 PEK6-FIC3 u Comporta tallafocs 500 281,44 7,000 1.970,08

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i de 200 a
350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat. (P - 60)

7 PEK6-FIC2 u Comporta tallafocs 350 259,85 2,000 519,70

Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes
d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i de 200 a
350 mm d'alçària col·locada entre els conductes.
Inclou petit material.
Instal·lat per personal especialitzat.
Totalment acabat. (P - 59)

8 MANY0064 PA Ajuts de manyà a diferents industrials 818,56 1,000 818,56

Ajuts de manyà a diferents de industrials de l'obra, d'estructura
principal o no.
Inclou petit material.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar
completament acabada la partida.
Totalment acabat. (P - 48)

9 EH61RCC9 u Llum emergència led 95,23 27,000 2.571,21

Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la
paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat. (P - 34)

10 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat 824,16 5,000 4.120,80

Treballs d'electricitat (P - 37)

11 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 1,000 405,12

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals,
horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 17)

TOTAL Capitol 01.02 14.000,86

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 03 ACTUACIÓ 3 SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS EN ESCALES

EUR
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1 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 6,000 186,54

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, acomplint totes les
normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada. (P - 41)

2 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 180,000 45,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes
les normatives vigents. (P - 42)

3 PAF8-7EH2 u Finestral escala alumini lacat blanc 261,92 8,000 2.095,36

Subministrament i col·locació de finestra oscil·lo-batent d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres,.
Amb ruptura de pont tèrmic.
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Amb ferramenta amb frontisses d'alumini i passador d'acer
inoxidable, tanca amb cremona de 3 punts i maneta amb el mateix
acabat dels perfils, galze per al vidre amb junta de goma i fixació amb
clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 80*(150) cm.
Totalment acabada.  (P - 55)

4 EAF18935 U Finestral escala alumini 448,22 8,000 3.585,76

Subministrament i col·locació de finestra amb 2/3 fixos i 1/3 batent,
d'alumini lacat.
Color blanc RAL 9003.
Amb un gruix mínim de 60 micres.
Sense persiana
Amb trencament de pont tèrmic.
Amb permeabilitat a l´aire classificació a-2 segons une-85242-80,
estanquitat a l´aigua classificació e-2 segons une-85206-81 i
resistència al vent classificació v-3 segons une-85204-79.
Amb ferramenta amb rodaments de poliamida de 240 kg per fulla,
tanca d'un punt amb balda encastada, amb el mateix acabat dels
perfils, galze per al vidre amb junta de goma i fixació amb clips.
No inclou l'envidrament.
Dimensions 324*(128) cm.
Totalment acabada. (P - 27)

5 EC1GU000 M2 Vidre climalit seguretat 3+3/8/3+3 123,36 42,776 5.276,85

Subministrament i col·locació de vidre aillant, tipus climalit, de dos
vidres de seguretat, un incolor i l'altre translúcid.
Amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A..
1) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, classe
2 (B) 2, segons UNE-EN 12600,
2) cambra d'aire de 8 a 10 mm i
3) lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral color, classe 2 (B)

EUR
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2, segons UNE-EN 12600,
Col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 32)

6 EMDBU005 U Placa senyalització 11,08 16,000 177,28

Subministrament i col·locació de placa de senyalització interior per a
indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada
mecànicament.
Inclou petit material.
Totalment instal·lada. (P - 38)

7 MUNT0064 PA Ajuts de muntador 51,55 1,000 51,55

Repassos de muntador en els diferents tancaments, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 49)

TOTAL Capitol 01.03 11.418,34

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 04 ACTUACIÓ 4 PINTURA NUCLIS D'ESCALA

1 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 36,000 1.119,24

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, acomplint totes les
normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada. (P - 41)

2 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 1.080,000 270,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes
les normatives vigents. (P - 42)

3 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 5,63 758,380 4.269,68

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 23)

4 E898K2A0 M2 Pintat horitzontal interior 7,84 183,519 1.438,79

Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 24)

5 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 1,000 405,12

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals,
horitzontals i inclinats.

EUR
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Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 17)

TOTAL Capitol 01.04 7.502,83

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 05 ACTUACIÓ 5 NOU OFFICE SOTERRANI -1

1 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 54,000 1.678,86

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, acomplint totes les
normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada. (P - 41)

2 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 1.620,000 405,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes
les normatives vigents. (P - 42)

3 E2135343 M3 Enderroc mur formigó 183,05 4,116 753,43

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, de gruix al voltant
dels 30 cm, i d'una alçada màxim, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 18)

4 K45RA011 M Repicat element formigó 1,14 7,980 9,10

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 45)

5 111E2101 M3 Enderroc d'envans 133,02 1,673 222,54

Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa
fusteria i petits elements amb mitjans manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o
camió. (P - 1)

6 111E2106 PA Enderroc d'altres elements 393,12 1,000 393,12

Enderroc d’elements no especificats en les partides anteriors,
mitjançant mitjans manuals i/o mecànics, segons requeriments de
l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus generats, sobre
camió o contenidor, complint la normativa vigent en matèria de gestió
de residus de construcció i demolició. (P - 3)

7 PAQ8-HCIU u Doble fulla 423,04 1,000 423,04

Subministrament i col·locació de conjunt de dues fulles batents per a
porta interior, per a una llum de pas de 160 cm.
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De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en DM, amb espiells de
diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm
d'amplaria i de 210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat (P - 56)

8 EAZ13196 m Tapajunts fusta 4,92 11,600 57,07

Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta, pintats o
envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 31)

9 E9U710A2 ml Juntes passos porta 14,30 1,600 22,88

Subministrament i col·locació de juntes per passos de porta, perfil de
transició o perfil en T, per unir els paviments de dues estances, siguin
iguals o diferents, tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 26)

10 E8443260 m2 Cel ras pladur estàndar 32,59 46,830 1.526,19

Formació de cel ras continu amb subministrament i col·locació de
plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitz format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques, formació de passos i
perforacions per a conductes i instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 22)

11 E9U710A1 ml Sòcol fusta 8,30 35,018 290,65

Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de roure envernissada,
de 10 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 25)

12 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 5,63 94,524 532,17

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 23)

13 E898K2A0 M2 Pintat horitzontal interior 7,84 46,830 367,15

Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 24)

14 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 1,000 405,12

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals,
horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 17)

15 EMDBU005 U Placa senyalització 11,08 2,000 22,16

Subministrament i col·locació de placa de senyalització interior per a
indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada
mecànicament.
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Inclou petit material.
Totalment instal·lada. (P - 38)

16 111E8666 PA Repassos d´enguixador 196,56 1,000 196,56

Repassos d´enguixador en arestes, cantonades, cornises, entregues
amb sòcols, petits caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 8)

17 111E8777 PA Repassos d'arrebossat 405,12 1,000 405,12

Repassos d'arrebossat en arestes, cantonades, cornises, entregues
amb sòcols, petits caixons, etcètera.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 9)

18 PQ56-L3T5 m Taulell termoformat resina acríl.,cant.post.corb,g=12mm,h
solap.=128mm,frontal recte,preu superior,c

424,65 5,500 2.335,58

Subministrament i col·locació de taulell termoformat de resina acrílica,
per a cuina-office, d'una sola peça o dues, sense junts ni coles
adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de
solapament 128 mm, frontal recte, col·locat sobre moble de fusta.
Segons indicacions en plànols.
Totalment acabat. (P - 64)

19 P6125-7BJM m2 Paret 14 maó calat revestir 38,91 8,610 335,02

Formacióaret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm.
Amb subministrament i col·locació de de maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments. S'especifica en pressupost el descompte de
forats.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.  (P - 51)

20 111EM102 M Mobles alts cuina 350,00 2,400 840,00

Subministrament i col.locació de mobles alts de cuina, de fusta
aglomerada revestida amb melamina estratificada *formica*, amb
tàblex posterior, amb prestatgeries interiors i amb modulat base de 60
cm, segons distribució en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 11)

21 111EM101 M Mobles baixos cuina 350,00 5,400 1.890,00

Subministrament i col.locació de mobles baixos de cuina, de fusta
aglomerada revestida amb melamina estratificada *formica*, amb
tàblex posterior, amb prestatges interiors i amb modulat base de 60
cm, preparats per a rebre marbre, granit o silestone, segons distribució
en plànols, de color blanc o clar.
Inclou suports i petit material.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 10)

22 EJ18L1AF U Aigüera circular 50 132,77 1,000 132,77

Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable
amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat brillant,
encastada a un taulell de cuina.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada. (P - 35)

23 EJ28512G U Aixeta aigüera 124,40 1,000 124,40

Subministrament i col·locació d'aixeta monocomandament per a
aigüera.
Muntada superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori de tub,
amb dues entrades de maniguets.
Especificar marca i model.
Totalment instal·lada. (P - 36)

24 PD19-49M2 m Desg.ap.sanitari Tub polipropilè paret
tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic

28,84 12,000 346,08

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
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junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Inclou petit material
Totalment acabat. (P - 58)

25 EH2DZA4D u Downlight 23 cm 20 w 35,00 8,000 280,00

Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa tipus downlight
de RZB Ledona Round Mini 901517.002, amb 1xLED 20W 3000K,
IP20, amb un diàmetre d'encastament de 230 mm, encastada al sostre.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
Totalment acabat i instal·lat. (P - 33)

26 SANE0002 PA Treballs operaris sanejament 202,56 1,000 202,56

Treballs operaris sanejament (P - 65)

27 FONT0002 PA Treballs operaris fontaneria 810,24 1,000 810,24

Treballs operaris fontaneria. Inclou petit material. (P - 40)

28 EH61RCC9 u Llum emergència led 95,23 3,000 285,69

Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la
paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat. (P - 34)

29 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat 824,16 3,000 2.472,48

Treballs d'electricitat (P - 37)

TOTAL Capitol 01.05 17.764,98

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 06 ACTUACIÓ 6 ADEQUACIÓ SALA i DESPATXOS SOTERRANI -1

1 111E2105 M3 Enderroc paviment 60,23 2,037 122,69

Enderroc o extracció de paviment ceràmic, de terratzo o de pedra
natural o artificial existent.
Amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o
camió. (P - 2)

2 ENDE0013 PA Extracció de fusteries 481,80 1,000 481,80

Extracció de fusteries existents, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la retirada i/o extracció de petits elements adjunts a les
fusteries.
Totalment acabat. (P - 39)

3 111E2106 PA Enderroc d'altres elements 393,12 1,000 393,12

Enderroc d’elements no especificats en les partides anteriors,
mitjançant mitjans manuals i/o mecànics, segons requeriments de
l’obra.
S’inclou la càrrega manual i mecànica dels residus generats, sobre
camió o contenidor, complint la normativa vigent en matèria de gestió
de residus de construcció i demolició. (P - 3)

4 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 5,63 76,616 431,35

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
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minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 23)

5 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 1,000 405,12

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals,
horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 17)

6 EANA6186 U Bastiment 10 26,14 1,000 26,14

Subministrament i col·locació de bastiment de base de paredó per a
porta de fusta per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210
cm d'alçària.
Totalment acabat. (P - 28)

7 PAQ8-HCIU u Doble fulla 423,04 1,000 423,04

Subministrament i col·locació de conjunt de dues fulles batents per a
porta interior, per a una llum de pas de 160 cm.
De 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en DM, amb espiells de
diàmetre 50 cm, xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm
d'amplaria i de 210 cm d´alçària.
Inclou maneta, pany i accessoris
Totalment acabat (P - 56)

8 EAZ13196 m Tapajunts fusta 4,92 11,600 57,07

Subministrament i col·locació de tapajunts de fusta, pintats o
envernissats,
De secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 31)

9 EAQD2285 U Fulla 80 187,64 1,000 187,64

Subministrament i col·locació de fulla batent per a porta interior de pas
de fusta de roure *quercus robur*, de mesures aprox. 82*205 cm, de
35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, amb folrat
de bastiment col·locat amb gafes cada 50 cm i tapajunt, envernissada
natural.
Inclou maneta i elements d´ancoratge.
Totalment acabada.
(P - 29)

10 E9U710A2 ml Juntes passos porta 14,30 1,600 22,88

Subministrament i col·locació de juntes per passos de porta, perfil de
transició o perfil en T, per unir els paviments de dues estances, siguin
iguals o diferents, tipus Pergo o equivalent.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 26)

11 111FUST1 PA Repassos de fuster 205,20 1,000 205,20

Repassos de fuster:
Repassos diversos de fusteria en tots els elements de fusteria afectats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 15)

12 P9C8-HBOF m2 Rejuntat i polit paviment terratzo 15,03 45,623 685,71

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material
desprès, refent els junts amb beurada, i polit final.
Totalment acabat. (P - 54)

13 P869-LSEW m2 Revestiment panell fonoabsorb.lamel.MDF,cara vista
ranur.,2430x128mm,ampl. Entre ranures14mm,col.s/l

99,08 29,266 2.899,68

Subministrament i col·locació de revestiment amb panell
fonoabsorbent (ressonador selectiu) de lamel·les de MDF amb classe
de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de
melamina, acabat de la cara vista ranurada, cara posterior perforada
amb vel acústic.
De dimensions 2430x128 mm, amplària ranures 2 mm, amplària entre
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ranures 14 mm, diàmetre de perforacions 10 mm, pas de perforacions
16 mm, fondària de perforacions 10 mm, amb panell semirígid de llana
mineral de vidre de gruix 48 mm, amb una conductivitat tèrmica<=
0,034 W/(m·K), col·locat sobre llistó MDF de 45x40 mm.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 53)

14 E9U710A1 ml Sòcol fusta 8,30 27,363 227,11

Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de roure envernissada,
de 10 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 25)

15 P660-73GB m2 Divisió interior mampara g=80mm, vidre 178,83 27,122 4.850,23

Formació de divisió interior amb mampara modular vidre de 80 mm de
gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de
gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, col·locada.
Inclou portes assenyalades als plànols, de mides aproximades
80*(210) cm, de vidre temperat transparent, amb pom i clau.
Semblant a les mampares existents a les diferents plantes de l'edifici.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 52)

16 EH61RCC9 u Llum emergència led 95,23 4,000 380,92

Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led.
Amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II.
Amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat.
De 2 hores d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la
paret.
Inclou petit material.
Totalment acabat. (P - 34)

17 ELEC0002 PA Treballs d'electricitat 824,16 1,000 824,16

Treballs d'electricitat (P - 37)

TOTAL Capitol 01.06 12.623,86

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 07 ACTUACIÓ 7 SOBREPRESSIÓ ESCALES SOTERRANIS

1 INST-PCI-SPE U sistema de sobrepressió d’escala d’evacuació protegida 8.550,00 2,000 17.100,00

Subministrament i instal·lació de sistema de sobrepressió d’escala
d’evacuació protegida per a edifici amb 10 plantes sobre rasant i 2
plantes soterrani, destinat a evitar l’entrada de fums en cas d’incendi.
Inclou ventilador de sobrepressió certificat per a funcionament en cas
d’incendi, amb cabal i pressió segons càlcul; xarxa de conductes
d’acer galvanitzat; reixetes o difusors d’impulsió a replans de l’escala;
comportes de regulació; sistema de control automàtic de pressió amb
sondes diferencials i variador de freqüència; quadre elèctric de
comandament i protecció; connexió amb el sistema de detecció
d’incendis; cablejat resistent al foc; suports, accessoris, elements
antivibradors i peces especials. Inclou proves de funcionament, ajust
del sistema per garantir la pressió diferencial reglamentària, posada en
marxa i lliurament de la instal·lació completament operativa, segons
projecte, normativa de seguretat en cas d’incendi i indicacions de la
direcció facultativa.
Criteri d’amidament Unitat d’obra mesurada per unitat (ut) de sistema
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complet instal·lat. Es considera inclòs: ventilador/s de sobrepressió
conductes i accessoris difusors o reixetes a cada planta comportes de
regulació o tallafoc si escau sistema de control i regulació de pressió
quadre elèctric i connexions cablejat resistent al foc suports,
ancoratges i accessoris proves, ajustos i posada en marxa No es
mesuren separadament els elements parcials que formen part del
sistema. (P - 43)

2 SPES0001 u Legalització 1.150,00 1,000 1.150,00

Legalització de la instal·lació de pressurització de les escales
d’evacuació corresponents als dos soterranis de l’edifici.
Inclou redacció de projecte o documentació tècnica necessària per a
la legalització, elaboració i tramitació de la documentació
administrativa davant l’organisme competent, gestions amb
l’administració, emissió de certificat final d’instal·lació i qualsevol altre
document requerit, subscrit per tècnic competent, fins a l’obtenció de la
legalització de la instal·lació.
Criteri d’amidament: Unitat mesurada per ut de legalització completa
de la instal·lació, incloent la redacció de la documentació tècnica,
gestions administratives i emissió del certificat final. (P - 66)

TOTAL Capitol 01.07 18.250,00

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 08 ACTUACIÓ 8 REFORMA ESPAI ARXIU (PLANTA BAIXA)

1 I1213251 m2 Muntat+desmunt bastida 31,09 18,000 559,62

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm.
Amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km, acomplint totes les
normatives vigents.
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lada. (P - 41)

2 I1215250 m2*dia Lloguer bastida 0,25 540,000 135,00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida.
Col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana.
Inclou tots els elements de senyalització normalitzats, acomplint totes
les normatives vigents. (P - 42)

3 EASA71N1 u Porta tallafoc EI2-C 60 376,76 1,000 376,76

Subministrament i col·locació de porta tallafoc, amb resistència al foc
30 minuts, EI12-C 0, d'acer galvanitzat, amb fulla cega batent per a
una llum de 80*210 cm, de perfils articulats de planxa acer, amb pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4/165 l.
Inclou petit material.
Muntada per personal espcialitzat.
Totalment acabada. (P - 30)

4 111E2101 M3 Enderroc d'envans 133,02 2,170 288,65

Enderroc d'envans de maó ceràmic massís, calat o foradat, inclosa
fusteria i petits elements amb mitjans manuals i mecànics.
Criteri d'amidament: buit per ple en forats < 3 m2.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa al contenidor o
camió. (P - 1)

EUR
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5 E8443260 m2 Cel ras pladur estàndar 32,59 16,500 537,74

Formació de cel ras continu amb subministrament i col·locació de
plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir.
De 12,5-13,0 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitz format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 metres.
Inclou encintat i massillat de junts entre plaques, formació de passos i
perforacions per a conductes i instal·lacions, ...
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 22)

6 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 5,63 123,480 695,19

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 23)

7 E898K2A0 M2 Pintat horitzontal interior 7,84 69,300 543,31

Pintat de parament horitzontal de guix, amb subministrament i apliació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 24)

8 111PINT01 PA Repassos de pintura 405,12 1,000 405,12

Repassos de pintura plàstica interior en paraments verticals,
horitzontals i inclinats.
Inclou petit material.
Per deixar-ho totalment acabat. (P - 17)

TOTAL Capitol 01.08 3.541,39

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 09 RAM DE PALETA

1 111E6108 PA Ajuts de paleta descàrrega 294,84 1,000 294,84

Ajuts de paleta a descàrregues com ara vidrieria, alumini, entre
d'altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta
partida està inclosa en les altres unitats d’obra. (P - 5)

2 111E6107 PA Ajuts paleta a altres industrials 294,84 1,000 294,84

Ajuts de paleta a altres industrials, com ara la col·locació de
bastiments de fusta per a portes, col·locació de premarcs per als
tancaments d'alumini, col·locació de persianes, etcètera.  (P - 4)

3 111E6151 PA Ajuts de paleta per a instal·lacions 294,84 1,000 294,84

Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrrega de materials per a instal·lacions i distribució fins la punt
de treball
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin
necessaris
- Tapament de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions. (P - 7)

4 111E6109 PA Ajuts de paleta de neteja 294,84 1,000 294,84

Ajuts de paleta per a treballs de neteja derivats d’oficis com
enguixador, pintura, entre d’altres.
En cas de no valoració específica, s’haurà d’indicar que aquesta

EUR
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partida està inclosa en les altres unitats d’obra. (P - 6)

TOTAL Capitol 01.09 1.179,36

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R24200 m3 ClassifIcació en obra de residus 22,17 30,000 665,10

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions, segons Reial Decret 105/2008 i Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat. (P - 19)

2 E2R540G0 M3 Transport runa contenidor 10,53 30,000 315,90

Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre o instal·lació autoritzada
de recollida i transferència, a 30 Km com a màxim, amb contenidor de
5 a 8 m3 de capacitat. (P - 20)

3 E2RA73G0 m3 Deposició a dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts 20,00 30,000 600,00

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat de fins a 1,15 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 i
PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció. (P - 21)

TOTAL Capitol 01.10 1.581,00

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 11 ALTRES TREBALLS

1 111EM111 PA Neteja runes un cop acabada l'obra 393,12 1,000 393,12

Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i
d'aquests amb camió a abocador autoritzat.
Totalment acabat. (P - 12)

2 111EM226 U Neteja diferents dependències o unitats. 196,56 10,000 1.965,60

Neteja de diferents dependències o unitats escripturades: habitatges,
locals o trasters, per a l'entrega de les mateixes.
Especificar en cas de diferenciació.
Totalment acabat. (P - 14)

EUR
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TOTAL Capitol 01.11 2.358,72

Obra 01 GRANVIA612

Capitol 12 SEGURETAT i SALUT

1 111EM112 PA Seguretat i salut 1.380,00 1,000 1.380,00

Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la
normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, garantint la
correcta execució dels treballs, incloent-hi aspectes relacionats amb
l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels
materials imprescindibles en qualsevol obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de
seguretat, baranes, senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos,
guants, ulleres de seguretat, cinturons d'ancoratge i calçat de
seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi
de Seguretat i Salut o, en el seu defecte, de l´Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla
de Seguretat i Salut elaborat pel constructor. (P - 13)

TOTAL Capitol 01.12 1.380,00

EUR
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NIVELL 2 :  Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01  ACTUACIÓ 1 SUBTITUCIÓ PORTES VESTÍBULS 25.960,73

Capitol 01.02  ACTUACIÓ 2 COMPORTES TALLA-FOCS CONDUCTES CLIMA 14.000,86

Capitol 01.03  ACTUACIÓ 3 SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS EN ESCALES 11.418,34

Capitol 01.04  ACTUACIÓ 4 PINTURA NUCLIS D'ESCALA 7.502,83

Capitol 01.05  ACTUACIÓ 5 NOU OFFICE SOTERRANI -1 17.764,98

Capitol 01.06  ACTUACIÓ 6 ADEQUACIÓ SALA i DESPATXOS SOTERRANI -1 12.623,86

Capitol 01.07  ACTUACIÓ 7 SOBREPRESSIÓ ESCALES SOTERRANIS 18.250,00

Capitol 01.08  ACTUACIÓ 8 REFORMA ESPAI ARXIU (PLANTA BAIXA) 3.541,39

Capitol 01.09  RAM DE PALETA 1.179,36

Capitol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 1.581,00

Capitol 01.11  ALTRES TREBALLS 2.358,72

Capitol 01.12  SEGURETAT i SALUT 1.380,00

Obra 01  GRANVIA612 117.562,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
117.562,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  GRANVIA612 117.562,07

117.562,07

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 117.562,07

13 % Despeses generals SOBRE 117.562,07.................................................................... 15.283,07

6 % Benefici industrial SOBRE 117.562,07......................................................................... 7.053,72

Subtotal 139.898,86

21 % IVA SOBRE 139.898,86............................................................................................. 29.378,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 169.277,62

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS )
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REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
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(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

S/E

B01

N

PLÀNOL INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

N

PLÀNOL POUM

N

FOTOGRAFIA AÈRIA

N

PLÀNOL CADASTRAL

LLISTA DE PLÀNOLS

Número Nom de plànol Escala

B01 SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT S/E
B02 PLANTA DE COBERTA i del SOLAR A3 1/250
B03 PLANTA SOTERRANI -2. ESTAT

INICIAL
A3 1/150

B04 PLANTA SOTERRANI -1. ESTAT
INICIAL

A3 1/150

B05 PLANTA BAIXA (ESQUEMÀTICA).
ESTAT INICIAL

A3 1/150

B06 PLANTA PIS PRIMER. ESTAT
INICIAL

A3 1/150

B07 PLANTES. ESTAT INICIAL A3 1/250
B08 PLANTES. ESTAT INICIAL A3 1/250
B09 PLANTA SOTERRANI -1.

ENDERROC
A3 1/150

B10 ACTUACIONS 5 i 6 en SOTERRANI
-1. NOU OFFICE, SALA i
DESPATXOS

A3 1/150

B11 PLANTA PIS PRIMER. ENDERROC A3 1/150
B12 PLANTA PIS PRIMER. OBRA NOVA A3 1/150
B13 SECCIÓ LONGITUDINAL.

ENDERROC
A3 1/200

B14 SECCIÓ TRANSVERSAL.
ENDERROC

A3 1/200

B15 SECCIÓ LONGITUDINAL. OBRA
NOVA

A3 1/200

B16 SECCIÓ TRANSVERSAL. OBRA
NOVA

A3 1/200

B17 ACTUACIÓ 2. COMPORTES
TALLA-FOCS

A3 1/100

B18 ACTUACIÓ 3. TANCAMENTS
(ALUMINIS)

A3 1/100

B19 ACTUACIÓ 3. FUSTERIA INTERIOR A3 1/100
B20 ACTUACIÓ 7. SOBRE-PRESSIÓ

ESCALES
A3 1/200

B21 ACTUACIÓ 8. ESPAI ARXIU.
PLANTA BAIXA

A3 1/100

BGR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A3 1/100
BS1 SUPERFÍCIES A3 1/500
BV1 VISTA 3D. ESTAT INICIAL A3 1/250
BV2 VISTA 3D SECCIONADA A3 1/150
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PLANTA DE COBERTA i del SOLAR

MARÇ 2026 XMP
27mar2026
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10 COBERTA. ESTAT INICIAL
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VEÏNA
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VEÏNA

EDIFICACIÓ
VEÏNA

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

SU= 12,26 m2
ASCENSORS

SU= 83,44 m2
PATI FAÇANA GRAN VIA

SU= 12,55 m2
VESTÍBUL

SU= 16,76 m2
SALA

SU= 18,39 m2
SALA

SU= 19,89 m2
SALA

SU= 19,17 m2
SALA

SU= 21,93 m2
SALA

SU= 19,37 m2
SALA

SU= 17,86 m2
SALA

SU= 49,80 m2
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SU= 62,97 m2
PATI FAÇANA INTERIOR

SU= 142,78 m2
SALA SU= 21,75 m2

SALA

SU= 12,00 m2
SALA

SU= 43,60 m2
Habitación

SU= 4,89 m2
VESTÍBUL

SU= 3,12 m2
VESTÍBUL

SU= 83,31 m2
SALA

SU= 83,24 m2
SALA

SU= 49,37 m2
SALA

SU= 4,21 m2
VESTÍBUL

SU= 10,55 m2
TRASTER

SU= 6,28 m2
TRASTER

SU= 44,90 m2
SALA

SU= 20,26 m2
INST.

SU= 4,35 m2
INST.

SU= 4,73 m2
INST.

SU= 16,87 m2
ESCALA -2

SU= 3,81 m2
TRASTER

SU= 9,53 m2
BANYS

SU= 31,27 m2
SALA

SU= 34,43 m2
SALA

SU= 5,55 m2
ASCENSORS

SU= 144,35 m2
DISTRIBUÏDOR

SU= 8,43 m2
ESCALA -2

SU= 8,08 m2
VESTÍBUL
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DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA SOTERRANI -2. ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B03

1 : 150

-2 SOTERRANI -2. ESTAT INICIAL

SUP.ÚTILS SOTERRANI -2 INICIAL

ESTANÇA m2
DISTRIBUÏDOR 144,35
SALA 142,78
PATI FAÇANA GRAN VIA 83,44
SALA 83,31
SALA 83,24
PATI FAÇANA INTERIOR 62,97
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 49,80
SALA 49,37
SALA 44,90
SALA 34,43
SALA 31,27
SALA 21,93
SALA 21,75
INST. 20,26
SALA 19,89
SALA 19,17
SALA 18,39
SALA 17,86
ESCALA -2 16,87
SALA 16,76
VESTÍBUL 12,55
ASCENSORS 12,26
SALA 12,00
TRASTER 10,55
BANYS 9,53
TRASTER 6,28
ASCENSORS 5,55
INST. 4,73
INST. 4,35
VESTÍBUL 4,21
TRASTER 3,81
VESTÍBUL 3,12
32 1071,67
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SU= 5,55 m2
ASCENSORS

SU= 76,59 m2
PATI FAÇANA GRAN VIA

SU= 44,77 m2
TRANSFORMADORS

SU= 24,22 m2
CORREUS

SU= 18,00 m2
VESTIDORS

SU= 5,39 m2
VESTÍBUL

SU= 22,31 m2
SALA

SU= 18,50 m2
SALA

SU= 21,39 m2
VESTIDORS

SU= 20,33 m2
SALA

SU= 18,60 m2
BANYS

SU= 11,98 m2
INSTAL.

SU= 21,94 m2
VESTÍBUL

SU= 51,89 m2
DISTRIBUÏDOR

SU= 2,84 m2
CABINA

SU= 30,32 m2
SALA

SU= 14,28 m2
VESTÍBUL

SU= 21,18 m2
ESCALA -1

SU= 12,98 m2
PATI

SU= 3,14 m2
VESTÍBUL

37,45

SU= 140,84 m2
SALA REUNIONS

SU= 27,60 m2
CENTRALETA

SU= 27,41 m2
SALA REUNIONS

SU= 49,23 m2
MAGATZEM

SU= 5,77 m2
INSTAL.

SU= 21,52 m2
ESCALA -1

SU= 3,15 m2
VESTÍBUL

SU= 59,87 m2
RACK INFORMÀTIC

SU= 69,32 m2
DISTRIBUÏDOR

SU= 5,11 m2
TRASTER

SU= 3,13 m2
INSTAL.

SU= 3,67 m2
INSTAL.

SALA DE FORMACIONS
SU= 40,74 m2

Porta 130*(200)

ACTUACIÓ 6

ACTUACIÓ 5

7,50

H=2,64

-4,30

-4,15

H=2,52 H=3,61

0,95
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA SOTERRANI -1. ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B04

1 : 150

-1 SOTERRANI -1. ESTAT INICIAL

SUP.ÚTILS SOTERRANI -1 INICIAL

ESTANÇA m2
SALA REUNIONS 140,84
DISTRIBUÏDOR 69,32
RACK INFORMÀTIC 59,87
MAGATZEM 49,23
TRANSFORMADORS 44,77
SALA 30,32
CENTRALETA 27,60
SALA REUNIONS 27,41
CORREUS 24,22
SALA 22,31
VESTÍBUL 21,94
ESCALA -1 21,52
VESTIDORS 21,39
ESCALA -1 21,18
SALA 20,33
BANYS 18,60
SALA 18,50
VESTIDORS 18,00
VESTÍBUL 14,28
ASCENSORS 12,36
INSTAL. 11,98
INSTAL. 5,77
ASCENSORS 5,55
VESTÍBUL 5,39
TRASTER 5,11
INSTAL. 3,67
VESTÍBUL 3,15
VESTÍBUL 3,14
INSTAL. 3,13
CABINA 2,84
30 733,72
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PORXO

SU= 11,97 m2
ASCENSORS

SU= 5,55 m2
ASCENSORS

SU= 17,46 m2
ESCALA PB

SU= 14,85 m2
PATI

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

37,49

ACCÉS
VEHICLES

ACCÉS
VIANANTS

ACCÉS
VEHICLES

SU= 93,79 m2
SALA

SU= 179,84 m2
VESTÍBUL

SU= 71,55 m2
REUNIONS

SU= 102,46 m2
PAS

SU= 70,86 m2
ESPAI ARXIU

ESPAI LLIURE 
INTERIOR D'ILLA
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA BAIXA (ESQUEMÀTICA). ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B05

1 : 150

00 PLANTA BAIXA. ESTAT INICIAL
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VEÏNA

b b

d d

SU= 12,42 m2
DESPATX

SU= 10,66 m2
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SU= 14,35 m2
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SU= 11,36 m2
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SU= 28,00 m2
DESPATX

SU= 4,90 m2
CABINA

SU= 5,17 m2
CABINA

SU= 25,10 m2
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SU= 19,42 m2
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SU= 3,78 m2
NETEJA

SU= 11,97 m2
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SU= 23,21 m2
ESCALA

SU= 9,77 m2
DESPATX

SU= 10,85 m2
DESPATX

SU= 10,03 m2
DESPATX

SU= 8,41 m2
DESPATX

SU= 5,13 m2
CABINA

SU= 2,40 m2
CABINA

SU= 4,58 m2
CABINA

SU= 2,13 m2
CABINA

SU= 228,95 m2
SALA

SU= 12,99 m2
PATI

SU= 5,67 m2
INSTAL.

SU= 25,48 m2
BANYS

SU= 5,10 m2
VESTÍBUL

SU= 3,60 m2
ASCENSOR

SU= 2,88 m2
BANY

SU= 14,85 m2
PATI

SU= 2,88 m2
CABINA

SU= 16,48 m2
VESTÍBUL

SU= 20,45 m2
DISTRIBUÏDOR

SU= 207,84 m2
SALA

SU= 2,87 m2
CABINA

SU= 19,05 m2
DESPATX

SU= 17,46 m2
DESPATX

SU= 15,94 m2
OFFICE

ACTUACIÓ 3

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 1

ACTUACIÓ 2

ACTUACIÓ 3

ACTUACIÓ 4
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA PIS PRIMER. ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B06

1 : 150

01 PIS PRIMER. ESTAT INICIAL

SUP.ÚTILS PIS PRIMER. INICIAL

ESTANÇA m2
SALA 228,95
SALA 207,84
DESPATX 28,00
BANYS 25,48
VESTÍBUL 25,10
ESCALA 23,21
DISTRIBUÏDOR 20,45
ESCALA 19,42
DESPATX 19,05
DESPATX 17,46
VESTÍBUL 16,48
OFFICE 15,94
DESPATX 14,35
DESPATX 12,42
ASCENSORS 11,97
DESPATX 11,36
DESPATX 10,85
DESPATX 10,66
DESPATX 10,03
DESPATX 9,77
DESPATX 8,41
INSTAL. 5,67
ASCENSORS 5,55
CABINA 5,17
CABINA 5,13
VESTÍBUL 5,10
CABINA 4,90
CABINA 4,58
NETEJA 3,78
ASCENSOR 3,60
<varía> 5,76
CABINA 2,87
CABINA 2,40
CABINA 2,13
35 803,84
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SU= 8,41 m2
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SU= 5,13 m2
CABINA

SU= 2,40 m2
CABINA

SU= 4,58 m2
CABINA

SU= 2,13 m2
CABINA

SU= 496,40 m2
SALA

SU= 12,99 m2
PATI

SU= 5,67 m2
INSTAL.

SU= 25,48 m2
BANYS

SU= 5,10 m2
VESTÍBUL

SU= 3,60 m2
ASCENSOR

SU= 2,88 m2
BANY

SU= 14,85 m2
PATI

SU= 2,88 m2
CABINA

ACTUACIÓ 3

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 1

ACTUACIÓ 2

ACTUACIÓ 3

ACTUACIÓ 4

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
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INTERIOR D'ILLA
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CABINA

SU= 2,40 m2
CABINA

SU= 4,58 m2
CABINA

SU= 2,13 m2
CABINA

SU= 496,40 m2
SALA

SU= 12,99 m2
PATI

SU= 5,67 m2
INSTAL.

SU= 25,48 m2
BANYS

SU= 5,10 m2
VESTÍBUL

SU= 3,60 m2
ASCENSOR

SU= 2,88 m2
BANY

SU= 14,85 m2
PATI

SU= 2,88 m2
CABINA
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ACTUACIÓ 4
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CABINA
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SU= 5,67 m2
INSTAL.

SU= 25,48 m2
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BANY
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SU= 10,66 m2
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SU= 14,35 m2
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SU= 11,36 m2
DESPATX

SU= 28,00 m2
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SU= 4,90 m2
CABINA

SU= 5,17 m2
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ASCENSORS

S
U

=
 5

,5
5

 m
2

A
S

C
E

N
S

O
R

S

SU= 23,21 m2
ESCALA

SU= 9,77 m2
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DESPATXSU= 10,03 m2
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SU= 8,41 m2
DESPATX

SU= 5,13 m2
CABINA

SU= 2,40 m2
CABINA

SU= 4,58 m2
CABINA

SU= 2,13 m2
CABINA

SU= 496,40 m2
SALA

SU= 12,99 m2
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SU= 5,67 m2
INSTAL.

SU= 25,48 m2
BANYS

SU= 5,10 m2
VESTÍBUL

SU= 3,60 m2
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SU= 2,88 m2
BANY

SU= 14,85 m2
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SU= 2,88 m2
CABINA
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ACTUACIÓ 4
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GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

ESPAI LLIURE 
INTERIOR D'ILLA

(TECTUM engineering S.L.P.)
629 838 050

xmateu@rv4.eu
XAVIER MATEU PALAURV4

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTES. ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/250

B07

1 : 250

02 PIS SEGON. ESTAT INICIAL

1 : 250

03 PIS TERCER. ESTAT INICIAL

1 : 250

04 PIS QUART. ESTAT INICIAL

1 : 250

05 PIS CINQUÈ. ESTAT INICIAL
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CABINA
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SU= 496,40 m2
SALA

SU= 12,99 m2
PATI
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SU= 25,48 m2
BANYS
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SU= 3,60 m2
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BANY

SU= 14,85 m2
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ACTUACIÓ 3

ACTUACIÓ 4
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ACTUACIÓ 4
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PATI

SU= 5,67 m2
INSTAL.

SU= 25,48 m2
BANYS

SU= 5,10 m2
VESTÍBUL

SU= 3,60 m2
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SU= 2,88 m2
BANY

SU= 14,85 m2
PATI

SU= 196,79 m2
TERRASSA DESCOBERTA

37,49

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 1

ACTUACIÓ 2

ACTUACIÓ 4
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTES. ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/250

B08

1 : 250

06 PIS SISÈ. ESTAT INICIAL

1 : 250

07 PIS SETÈ. ESTAT INICIAL

1 : 250

08 PIS VUITÈ. ESTAT INICIAL

1 : 250

09 PIS NOVÈ. ESTAT INICIAL
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA SOTERRANI -1. ENDERROC

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B09

1 : 150

-1 SOTERRANI -1. ENDERROC

SUP.ÚTILS SOTERRANI -1 INICIAL

ESTANÇA m2
SALA REUNIONS 140,84
DISTRIBUÏDOR 69,32
RACK INFORMÀTIC 59,87
MAGATZEM 49,23
TRANSFORMADORS 44,77
SALA 30,32
CENTRALETA 27,60
SALA REUNIONS 27,41
CORREUS 24,22
SALA 22,31
VESTÍBUL 21,94
ESCALA -1 21,52
VESTIDORS 21,39
ESCALA -1 21,18
SALA 20,33
BANYS 18,60
SALA 18,50
VESTIDORS 18,00
VESTÍBUL 14,28
ASCENSORS 12,36
INSTAL. 11,98
INSTAL. 5,77
ASCENSORS 5,55
VESTÍBUL 5,39
TRASTER 5,11
INSTAL. 3,67
VESTÍBUL 3,15
VESTÍBUL 3,14
INSTAL. 3,13
CABINA 2,84
30 733,72
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTUACIONS 5 i 6 en SOTERRANI -1. NOU
OFFICE, SALA i DESPATXOS

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B10

1 : 150

-1 SOTERRANI -1. OBRA NOVA

SUP.ÚTILS SOTERRANI -1 INICIAL

ESTANÇA m2
SALA REUNIONS 140,84
DISTRIBUÏDOR 69,32
RACK INFORMÀTIC 59,87
MAGATZEM 49,23
TRANSFORMADORS 44,77
SALA 30,32
CENTRALETA 27,60
SALA REUNIONS 27,41
CORREUS 24,22
SALA 22,31
VESTÍBUL 21,94
ESCALA -1 21,52
VESTIDORS 21,39
ESCALA -1 21,18
SALA 20,33
BANYS 18,60
SALA 18,50
VESTIDORS 18,00
VESTÍBUL 14,28
ASCENSORS 12,36
INSTAL. 11,98
INSTAL. 5,77
ASCENSORS 5,55
VESTÍBUL 5,39
TRASTER 5,11
INSTAL. 3,67
VESTÍBUL 3,15
VESTÍBUL 3,14
INSTAL. 3,13
CABINA 2,84
30 733,72

1 : 100

DETALL MAMPARA
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA PIS PRIMER. ENDERROC

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B11

1 : 150

01 PIS PRIMER. ENDERROC

SUP.ÚTILS PIS PRIMER. INICIAL

ESTANÇA m2
SALA 228,95
SALA 207,84
DESPATX 28,00
BANYS 25,48
VESTÍBUL 25,10
ESCALA 23,21
DISTRIBUÏDOR 20,45
ESCALA 19,42
DESPATX 19,05
DESPATX 17,46
VESTÍBUL 16,48
OFFICE 15,94
DESPATX 14,35
DESPATX 12,42
ASCENSORS 11,97
DESPATX 11,36
DESPATX 10,85
DESPATX 10,66
DESPATX 10,03
DESPATX 9,77
DESPATX 8,41
INSTAL. 5,67
ASCENSORS 5,55
CABINA 5,17
CABINA 5,13
VESTÍBUL 5,10
CABINA 4,90
CABINA 4,58
NETEJA 3,78
ASCENSOR 3,60
<varía> 5,76
CABINA 2,87
CABINA 2,40
CABINA 2,13
35 803,84
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA PIS PRIMER. OBRA NOVA

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

B12

1 : 150

01 PIS PRIMER. OBRA NOVA

SUP.ÚTILS PIS PRIMER. INICIAL

ESTANÇA m2
SALA 228,95
SALA 207,84
DESPATX 28,00
BANYS 25,48
VESTÍBUL 25,10
ESCALA 23,21
DISTRIBUÏDOR 20,45
ESCALA 19,42
DESPATX 19,05
DESPATX 17,46
VESTÍBUL 16,48
OFFICE 15,94
DESPATX 14,35
DESPATX 12,42
ASCENSORS 11,97
DESPATX 11,36
DESPATX 10,85
DESPATX 10,66
DESPATX 10,03
DESPATX 9,77
DESPATX 8,41
INSTAL. 5,67
ASCENSORS 5,55
CABINA 5,17
CABINA 5,13
VESTÍBUL 5,10
CABINA 4,90
CABINA 4,58
NETEJA 3,78
ASCENSOR 3,60
<varía> 5,76
CABINA 2,87
CABINA 2,40
CABINA 2,13
35 803,84
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIÓ LONGITUDINAL. ENDERROC

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/200

B13

1 : 200

SECCIÓ LONGITUDINAL. ENDERROC
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIÓ TRANSVERSAL. ENDERROC

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/200

B14

1 : 200

SECCIÓ TRANSVERSAL. ENDERROC
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
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08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIÓ LONGITUDINAL. OBRA NOVA

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/200

B15

1 : 200

SECCIÓ LONGITUDINAL. OBRA NOVA
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MARÇ 2026 XMP
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DATA REVISAT ESCALA
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DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
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08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTUACIÓ 2. COMPORTES  TALLA-FOCS

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/100

B17

1 : 100

SF PIS PRIMER. ESTAT INICIAL

1 : 100

SF SECCIÓ LONGITUDINAL

Comporta tallafoc instal·lada en conducte de ventilació 
per mantenir la sectorització en cas d’incendi. 
Tancament automàtic mitjançant fusible tèrmic o 
senyal del sistema de detecció d’incendis.
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DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTUACIÓ 3. TANCAMENTS (ALUMINIS)

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/100

B18

TAULA DE TANCAMENTS EXTERIORS

Marca Tipus
Amplada

(m)
Alçada

(m)
Alçada

ampit (m) Fulles Color Uts

08 PIS VUITÈ
Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
07 PIS SETÈ

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
06 PIS SISÈ

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
05 PIS CINQUÈ

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
04 PIS QUART

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
03 PIS TERCER

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
02 PIS SEGON

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
01 PIS PRIMER

Fb90 Batent 80*(150) 0,80 1,50 1,80 1 blanc RAL 9003 1
Fb324 Batent 324*(128) 3,24 1,28 1,80 3 blanc RAL 9003 1

2
-1 SOTERRANI -1

Fb91 FiJO 210*(210) 2,10 2,10 0,00 2
2

Total general 18

1 : 100

01 PIS PRIMER. ESTAT FINAL
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTUACIÓ 7. SOBRE-PRESSIÓ ESCALES

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/200

B20

1 : 200

SECCIÓ LONGITUDINAL. ESTAT FINAL

Sistema de sobrepressió de l’escala 
d’evacuació protegida per evitar l’entrada 
de fums en cas d’incendi. 
Instal·lació amb ventilador, conductes i 
difusors a replans, amb control automàtic 
de pressió i activació per sistema de 
detecció d’incendis. 
Dona servei a l’escala entre plantes 
soterrani (-2) i plantes sobre rasant (+10).
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ACTUACIÓ 8. ESPAI ARXIU. PLANTA BAIXA

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/100

B21

1 : 150

PLANTA BAIXA. ESPAI ARXIU

pintura
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DATA REVISAT ESCALA
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/100

BGR1 : 150

EGR PLANTA BAIXA
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DATA REVISAT ESCALA
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DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
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SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
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DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SUPERFÍCIES

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/500

BS1

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

Nom m2

09 PIS NOVÈ
RESTAURACIÓ 467,34

467,34
08 PIS VUITÈ
OFICINES 939,28

939,28
07 PIS SETÈ
OFICINES 939,28

939,28
06 PIS SISÈ
OFICINES 939,28

939,28
05 PIS CINQUÈ
OFICINES 939,28

939,28
04 PIS QUART
OFICINES 939,28

939,28
03 PIS TERCER
OFICINES 939,28

939,28
02 PIS SEGON
OFICINES 939,28

939,28
01 PIS PRIMER
OFICINES 952,26

952,26
00 PLANTA BAIXA
OFICINES 587,91
OFICINES 249,23
PAS 80,32
PORXO 34,81

952,26
-1 SOTERRANI -1
OFICINES 841,35
INSTAL·LACIONS 73,58
INSTAL·LACIONS 59,70

974,62
-2 SOTERRANI -2
OFICINES 923,76
INSTAL·LACIONS 216,64
INSTAL·LACIONS 69,46
INSTAL·LACIONS 35,54

1245,41
Total general 11166,84

1 : 500

01 PIS PRIMER

1 : 500

-1 SOTERRANI -1

1 : 500

-2 SOTERRANI -2

1 : 500

00 PLANTA BAIXA

1 : 500

02 PIS SEGON

1 : 500

03 PIS TERCER

1 : 500

04 PIS QUART

1 : 500

05 PIS CINQUÈ

1 : 500

06 PIS SISÈ

1 : 500

07 PIS SETÈ

1 : 500

08 PIS VUITÈ

1 : 500

09 PIS NOVÈ



(TECTUM engineering S.L.P.)
629 838 050

xmateu@rv4.eu
XAVIER MATEU PALAURV4

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE
DISTRIBUCIÓ, PER A L’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS, EN EDIFICI ADMINISTRATIU
(OFICINES) ENTRE MITGERES

SEU DARPA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES  612-614
Districte: EIXAMPLE
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
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VISTA 3D. ESTAT INICIAL

MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/250

BV1

VISTA 3D. ESTAT INICIAL
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MARÇ 2026 XMP
27mar2026

A3 1/150

BV2

VISTA 3D SECCIONADA
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1 DADES DE L’OBRA 
 
1.1 TIPUS D’OBRA 
 
OBRA REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ, SENSE AFECTACIÓ 

D’ESTRUCTURA, PER A L’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS, 
EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES), ENTRE MITGERES 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 
EMPLAÇAMENT SEU DARPA 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALNES números 612-614 
Districte: EIXAMPLE 
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès) 

 
1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA D’ACTUACIÓ 
 

# ACTUACIÓ unitats 
longitud 

m 
amplada 

m 
alçada    

m 
SUPERFÍCIE 

m2 
1 portes vestíbuls 9 2,10  - 2,93 55,38 
2 comportes tall-focs 9 7,57 1,00  - 68,13 
3 tancaments (alumini) 8  - 0,80 1,50 9,60 
3 tancaments (alumini) 8  - 3,24 1,28 33,18 
4 parets escales 1 18,26  - 29,03 530,09 
4 parets escales 1 6,62  - 29,03 192,18 
5 office soterrani -1 1  -  -  - 65,14 
6 sala formació soterrani -1 1 7,50 5,53  - 41,48 

6 
nous dos despatos soterrani -
1 1 7,63 3,94  - 30,06 

7 sobrepressió escales 1  -  -  - 0,00 
8 espai arxiu 1 10,66 6,38  - 68,01 

      1.093,24 
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Adreça GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES número, 612-614 
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Titulació Arquitecte 
Número de col·legiat 26.741/4 
Adreça C/ AUTONOMIA número 2, local C, 08225 TERRASSA 
Telèfons 629 838 050 
Correu electrònic xmateu@rv4.eu  
Web www.rv4.eu  
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2  DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
2.1 TOPOGRAFIA 
 
La topografia del carrer del solar és descendent cap a sud. El carrer, en aquest cas una avinguda ample, e 
sentit sud-oest a nord-est es pot considerar gairebé plana, amb molt petit pendent cap a sud-oest. 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA, COHESSIÓ, NIVELL FREÀTIC. 
 
El terreny considerat, sense el coneixement de resultats d’unestudi geotènic, pot considerar-se d’una 
resistència de treball al voltant del 0.20 N/mm2, amb una cohesió inferior a 0,10 Kg/cm2.  
 
Es desconeix la presència de nivell freàtic superficialment, en data desembre de 2025.. 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D’ÚS DELS EDIFICIS DE L’ENTORN. 
 
Els edificis dels voltants del solar objecte del present projecte són administratius amb local en planta baixa. 
 
 
2.4 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 
La instal·lació elèctrica pública penjada mentre que l’aigua va soterrada a nivell de vorera.  
 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS (AMPLADA, NOMBRE, DENSITAT DE CIRCULACIÓ) I AMPLADA DE 
VORERES 
 
Quant a vials, la GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES té una amplada al voltant dels 49,7 metres, 
amb unes voreres tocant els edificis superirors als 2 metres, amb una calçada lateral a cada costat el carrer i 
una ampla calçada central. 
 
La densitat de circulació és molt alta en aquest trams de carrer. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT i  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Serveix per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 
 
En base a l'article 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat que en cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del Centre de Treball a 
l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al Contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (artic le 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar 
a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan 
la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS i MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues,...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues     
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
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- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.3.5  FONAMENTS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 3.3.6 RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.7 INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
3.3.8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
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1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ i PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 
relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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4 RELACIÓ DE NORMES i REGLAMENTS APLICABLES 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre BOE: 10/11/95 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de Enero BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
  
- RD 487/1997 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de Mayo BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de Mayo BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de Mayo BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de Julio BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de Mayo de 1952 BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de Diciembre de 1953 BOE: 22/12/53) 
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O. de 23 de Septiembre de 1966 BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de Enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 20 de Septiembre de 1986 BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de Diciembre de 1987 BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de Mayo de 1977 BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de Abril de 1990 BOE: 24/04/90) 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de Diciembre de 1974 BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 18,7786 0,0896 19,5843

obra de fàbrica 170102 0,0150 8,0100 0,0407 8,8990
formigó 170101 0,0320 7,9728 0,0261 5,6958

petris 170107 0,0020 1,7186 0,0118 2,5800
guixos 170802 0,0039 0,8586 0,0097 2,1253
altres 0,0010 0,2186 0,0013 0,2842

   embalatges 0,0380 0,9330 0,0285 6,2380

fustes 170201 0,0285 0,2639 0,0045 0,9839
plàstics 170203 0,0061 0,3455 0,0104 2,2630

paper i cartró 170904 0,0030 0,1815 0,0119 2,5975
metalls 170407 0,0004 0,1421 0,0018 0,3936

totals de construcció 19,71 t 25,82 m3

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES número 612-614
Comarca : BARCELONA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BARCELONA 08007

altra obra

Residus de construcció

SI

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
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- altres

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 7,97
Maons, teules i ceràmics 40 8,01
Metalls 2 0,14
Fusta 1 0,26
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,18
Paper i cartró 0,50 0,18
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Terres per a l'abocador

minimització

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

   
m

o
d

-0
5/

20
18

   
( 

Fo
n

t:
 "

G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
RESIDUS D'ENDERROC

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 7,69 -

Maons i ceràmics 12,01 -

Petris barrejats 3,48 52,25

Metalls 0,53 7,97

Fusta 1,33 19,92

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,06 45,83

Paper i cartró 3,51 52,60

Guixos i no especials 3,25 48,79

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

34,86 227,36

Elements Auxiliars
0,00

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TRANSCOTO S.A.

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

C/ EMPORDÀ 22 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS E-909,05

17,42

92,27 38,45

0,00

15,28 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 6,64 -

- -

- 16,26

-

144,16

-

2,66 -

60,07 48,05

17,53 -

-

0,00

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

236,44 174,30 78,81

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

30,76

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

716,91

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

652,60

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

El volum dels residus és de : 34,86

Compactadores
Matxucadora de petris

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

-

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 19,71 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 19,71 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

19,71Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 216,81

19,7

***Dipòsit mínim 150€

216,81Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
 
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

1.a Dades del projecte  

Municipi de procedència Núm. visat 

BARCELONA 2026. 

Adreça  Número Pis / Porta 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 612-614 - 

Codi postal Població 
08007 BARCELONA 

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres) 

Nom o Raó Social: DNI/NIF 
DEPT. AGRICULTURA,RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ,GENERALITAT CATALUNYA S0811001G 

Adreça  Número Pis / Porta 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 612-614 - 

Codi postal Població 
08007 BARCELONA 

 
2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD 
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT 
Aplicable a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte 

d’execució de l’obra, ha de contenir, com a mínim: 
Localització* 

(pàgina de l’estudi) 

 1r  L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i 
fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

 

1 

 T m3 

 

Quantitat de residus petris. 
0,00 0,000 

 
 

Suma dels residus no petris. 

 
19,71 1,594 

 

  

2n  Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 

      

 

      

3r  Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus 
que es generen en l’obra. 

      

 

      

4t  Les mesures per a la separació dels residus en obra. 

      

 

      

5è  Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació 
i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.  

      

 

      

6è  Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a 
totes les operacions de gestió. 

      

 

      

7è  Una valoració del cost previst de la gestió dels residus. 

       Cost previst de la gestió de residus. 216,81 €  

    

 b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha  
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d’incloure: 

- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a 
l’apartat corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició 
generats, i per tant,  codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

       
  T m3  

 Suma dels residus especials.              

   

 En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la 
llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents 
referits en els números 1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b) 

      

Observacions: 

      

 

 

 

*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment. 
 

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor, 
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació. 

 

 

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu. 

 
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES): 
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 
DECLARO:  
 

1. Que  sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 

2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò 
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.  

3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, 
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada. 

4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència 
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 

5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus 
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en 
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i 
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de 
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o 
mitjançant empreses acreditades externes.  

6. Que  donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la 
identificació dels gestors dels residus autoritzats.  
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6. Signatura 

 
 
Data  27 

 

de MARÇ 
 
de 2026 

 

Signatura de la persona que presenta el document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu 
en aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.  
 
Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició es pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 



1 de 11 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ 

OBRA REFORMA INTERIOR AMB AFECTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ, SENSE AFECTACIÓ 
D’ESTRUCTURA, PER A L’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS, 
EN EDIFICI ADMINISTRATIU (OFICINES), ENTRE MITGERES 

EMPLAÇAMENT SEU DARPA 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES números 
612-614 Districte: EIXAMPLE 
08007 BARCELONA (comarca del Barcelonès) 

PROMOTOR DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

DISPOSICIONS GENERALS 

Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 

Com a part del projecte arquitectònic ambdós plecs tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  
d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als 
seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre 
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i, en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la  fonamentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les 
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les 
ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne 
compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. 
c) Subscriure, amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
d’idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
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g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS i DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut, el qual s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
 
En l'esmentada oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen al Contracte. Les seves funcions seran les del 
Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
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L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a 
les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la Propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor 
que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà 
al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i 
el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de 
la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i medicions. 
 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
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Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti 
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
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EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, 
ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte mentre es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant 
de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment del Contracte, previ informe favorable de l'Arquitecte. 
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Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa 
dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 
escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per 
triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec del Contracte. 
 
Si el Contracte no estima justa la decisió i es nega a l'enderroc i reconstrucció ordenats, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic té raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, 
els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, 
donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, 
sempre i quan els vicis existeixin realment. En cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etcètera, que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
 
Si no s'ha preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses al Contracte. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, 
es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones 
que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del Promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya). 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 
les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon 
lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS i OBRES ANNEXES 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent 
de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. Si el Constructor no 
hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix 
en el  Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec del Contracte. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
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Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etcètera, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 
1. Actuacions prèvies 
1.1. Demolicions 
Descripció 
Descripció 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o d’un element constructiu, incloent-hi o no la càrrega, el 
transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en els derrocaments. 
Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge més gran possible 
dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements alçats o demolits en l’edifici 
puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-los o recuperar-los per mitjà d’un 
procediment adequat. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
El criteri de mesurament serà com s’indica en els diferents capítols. 
Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m2) o metre cúbic (m3), 
depenent de la naturalesa de l’element. En demolicions i derrocaments d’elements es mesurarà preferiblement en 
metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant elements auxiliars, desmuntables i similars. 
Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat 
independent es valoren els treballs de preparació per a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del 
material per a fer-ho, mesurat en m3 o tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport 
i gestió en punt autoritzat en m3 o tona. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
• Condicions prèvies 
Es farà un reconeixement previ de l’estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat de les edificacions 
confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, espais tancats, dipòsits, etc., per a 
determinar l’existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge 
de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, es comprovarà l’estat de resistència de les diferents parts de 
l’edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de 
baix cap amunt, és a dir, de manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, 
balcons, voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l’edifici, com ara aigua, electricitat i 
telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per a evitar la 
formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic que puguin veure’s afectats, com 
boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En edificis amb estructura de fusta o amb abundància 
de material combustible es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en 
els casos on es faci necessari, sobretot quan es tracti d’edificis abandonats, totes les dependències de l’edifici. 
S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada per a facilitar la 
gestió de residus a realitzar en l’obra. 
L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase prèvia de prevenció i 
preparació perquè es puguin aprofitar. 
Abans de començar obres de demolició s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar els materials que 
puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d’amiant en un material o una construcció, 
hauran d’observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L’amiant, classificat com a residu perillós, s’haurà 
d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Registre d’Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta 
de residus en origen, en embalatges degudament etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord amb la 
normativa específica sobre transport de residus perillosos. 
Procés d’execució 
• Execució 
En l’execució s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. Totes dues es 
realitzaran d’acord amb l’inventari d’elements per a desconstrucció, reutilització o demolició selectiva, al programa 
d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d’aquest Plec de condicions sobre gestió de residus de demolició i 
construcció en l’obra. 
- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
Demolició per mitjans mecànics: 
Demolició per espenta, quan l’altura de l’edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 2/3 del que pugui 
assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou consistència. No es pot usar contra 
estructures metàl·liques ni de formigó armat. S’haurà demolit abans, element a element, la part de l’edifici que estigui en 
contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat el tall de la màquina. 
Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o mitjançant ús 
d’explosius. Els explosius no s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
Demolició manual o element a element, quan els treballs s’efectuïn seguint un ordre que, en general, correspon a l’ordre 
invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt cap avall. S’ha de procurar 
l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 
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S’ha d’evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les operacions de 
derrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran els elements que hagin de conservar-se intactes. 
Els treballs es faran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l’obra 
que cal derrocar. 
No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o contraresten les 
tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present l’efecte d’oscil·lació quan es 
realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona es 
farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmeten a la resta de l’edifici o 
als mecanismes de suspensió. En la demolició d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No 
s’acumularan RCDs ni recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de 
romandre drets. Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S’evitarà l’acumulació de materials procedents del 
derrocament en les plantes o forjats de l’edifici per a impedir les sobrecàrregues. 
L’abatiment d’un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels punts de suport, 
mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l’element i permeti el descens lent. Quan calgui 
derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los atirantat abans i s’abatran després. 
Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció facultativa. Les grues 
no s’usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a elevar lentament amb la finalitat 
d’observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s’esmenaran després d’haver descendit novament la càrrega al 
seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota l’únic control del fre. 
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada no han de quedar 
elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin esfondrar. Es 
protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectats per aquella. 
- L’evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l’obra al buit. 
Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 m a 1,50 m, distribuïts de 
tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se en edificis o restes d’edificis 
amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de grandària manejable per una persona. 
Mitjançant grua, quan es disposi d’un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l’enderroc. 
Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L’últim tram del baixant s’inclinarà de manera que es redueixi 
la velocitat d’eixida del material i de manera que l’extrem quedi com a màxim a 2 m per damunt del recipient d’arreplega. 
El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva 
secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a 
més estarà proveïda de tapa susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els 
baixants estaran allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 
d’emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 
Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que assenyali la 
documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d’1 m i treballant en direcció no perpendicular a la 
mitgeria. 
En tot cas, l’espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de l’edifici, i les fogueres 
exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà de 
demolició. 
Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment dels lots o grups de 
residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació del material, i 
s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no sigui possible, s’arxivaran els certificats de 
la correcta gestió en abocador autoritzat. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra. 
• Condicions d’acabament 
En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l’acumulació d’aigua de pluja o neu que 
pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de demolició, es netejarà el solar. 
Control d’execució, assaigs i proves 
• Control d’execució 
Durant l’execució es vigilarà i es comprovarà que s’adopten les mesures de seguretat especificades, que es disposa 
dels mitjans adequats i que l’ordre i la forma d’execució s’adapten al que s’indica. 
Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisarà a la direcció 
facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació o no de testimonis. 
Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de cada lot o grup de 
residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 
Conservació i manteniment 
En la mesura que s’efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolició, es conservaran les 
contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així com les tanques i/o 
tancaments. 
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Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a observar les lesions 
que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei. 
1.1.1. Demolició de façanes i particions 
Descripció 
Descripció 
Demolició de les façanes, particions i fusteries d’un edifici. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
- Metre quadrat de demolició de: 
Barandat. 
Mur de bloc. 
- Metre cúbic de demolició de: 
Fàbrica de rajola massissa. 
Mur de maçoneria. 
- Metre quadrat d’obertura de buits, amb retirada de RCDs i càrrega, sense transport a planta de tractament o abocador. 
Unitat d’aixecament de fusteria, incloent-hi marcs, fulles i accessoris, amb retirada de RCDs i càrrega, sense transport a 
planta de tractament o abocador, amb aprofitament de material o sense i retirada d’aquest, sense transport a magatzem. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
• Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 
Abans d’obrir buits, es comprovaran els problemes d’estabilitat que hi pugui haver per l’obertura d’aquests. Si l’obertura 
del buit s’ha de fer en un mur de rajola massissa, aquest es descarregarà primer, i es baixaran els elements que 
recolzen en el mur. A continuació, s’apuntalarà el buit abans de demolir totalment. 
Procés d’execució 
• Execució 
Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 
En finalitzar la jornada de treball, no quedaran murs que puguin ser inestables. L’ordre de demolició s’efectuarà, en 
general, de dalt cap avall de tal manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi 
persones situades en la mateixa vertical ni prop d’elements que s’abatin o bolquin. 
- Aixecat de fusteria i manyeria: 
Els elements de fusteria es desmuntaran abans de realitzar la demolició de les fàbriques, amb la finalitat d’aprofitar-los, 
si està estipulat així en el projecte. Es desmuntaran aquelles parts de la fusteria que no hagin rebut les fàbriques. 
Generalment per procediments no mecànics, se separaran les parts de la fusteria que estiguin encastades a les 
fàbriques. Es retirarà la fusteria a mesura que es recuperi. és convenient no desmuntar els cèrcols dels buits, ja que per 
si mateixos constitueixen un element que sustenta la llinda i, llevat que es troben molt deteriorats, eviten la necessitat 
d’haver de prendre precaucions que ens obliguin a baixar-los. Els cèrcols es desmuntaran, en general, quan es vagi a 
demolir l’element estructural en el qual estiguin situats. Quan es retira fusteria i manyeria en plantes inferiors a la que 
s’està demolint, no s’afectarà l’estabilitat de l’element estructural en el qual estiguin situades i en els buits es disposaran 
proteccions provisionals que donin al buit. 
- Demolició de barandats: 
Es demoliran, en general, els barandats abans de derrocar el forjat superior que hi recolzi. Quan el forjat hagi cedit, no 
es llevaran els barandats sense que aquell s’hagi apuntalat prèviament. Els barandats de rajola es derrocaran de dalt 
cap avall. Els barandats interiors s’han de derrocar a nivell de cada planta, tallant amb regates verticals i efectuant el 
bolcatge per espenta, que es farà per damunt del punt de gravetat. En el cas de barandats d’entramat autoportant, 
aquests hauran de desmuntar-se en l’ordre invers al que van ser muntats. 
- Demolició de tancaments: 
Es demoliran, en general, els tancaments no resistents després d’haver demolit el forjat superior o coberta i abans de 
derrocar les bigues i pilars del nivell en què es treballa. Els tancaments de façana que no formen part de l’estructura de 
l’edifici han de derrocar-se planta per planta per a impedir que puguin quedar tancaments de més d’una planta d’altura 
sense travar amb el forjat. El bolcatge només podrà fer-se per a elements dels quals es puguin separar les peces, no 
encastats, situats en façanes fins a una altura de dues plantes i tots els de planta baixa. Abans caldrà atirantar i/o 
apuntalar l’element, fer regates inferiors d’un terç de la seva grossària o anul·lar els ancoratges, aplicant la força per 
damunt del centre de gravetat de l’element. Quan sigui necessari treballar sobre un mur extern que tingui pis solament a 
un costat i altura superior als 10 m, ha d’establir-se, en l’altra cara, una bastida. Quan el mur és aïllat, sense pis per cap 
cara i la seva altura sigui superior a 6 m, la bastida se situarà per les dues cares. 
- Demolició de tancament prefabricat: 
S’alçarà, en general, un nivell per davall del qual s’està demolint, havent llevat abans els vidres. Es podran desmuntar 
tots els tancaments prefabricats quan això no afebleixi els elements estructurals, i es disposaran en aquest cas 
proteccions provisionals en els espais que donen al buit i un apuntalament abans de l’inici del desmuntatge. 
- Obertura de buits: 
S’evacuaran els RCDs produïts i s’acabarà del buit. Si l’obertura del buit s’ha de fer en un forjat, es baixarà prèviament, i 
es passarà a continuació a demolir la zona prevista, tot enriostant aquells elements. 
2. Façanes i particions 
2.1. Particions  
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2.1.1. Plafons prefabricats de guix i escaiola 
Descripció 
Descripció 
Barandats de plafons prefabricats de guix encadellats i units amb adhesius en base de guix, amb bandes elàstiques al 
seu torn, que constitueixen particions interiors. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Metre quadrat de barandat de plafons prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot, replanteig, preparació, 
tall i col·locació de les plaques o plafons, anivellament i aplomat, formació de premarcs, execució d’angles i pas 
d’instal·lacions, acabament de juntes, part proporcional de bandes elàstiques (si és el cas), minves, trencaments, 
accessoris de fixació i neteja. 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 
productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al 
marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el 
control mitjançant assaigs. 
Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats de les 
particions interiors que formen part de l’envoltant tèrmic es corresponguin amb les especificades en el projecte: 
conductivitat tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ i, si és el cas, densitat ρ i calor 
específica cp. L’envoltant tèrmic es compon dels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de l’ambient 
exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que, al seu torn, estiguin en 
contacte amb l’ambient exterior. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 
dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements 
constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 
- Plafons prefabricats de guix (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
Es comprovarà si són hidrofugats, en cas d’exigir-se en projecte. 
- Pastes: 
Adhesiu de base guix (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2): o cola de muntatge: es prepararà 
segons les instruccions del fabricant, respectant el temps d’ús. No han d’emprar-se, igual que els conglomerants de 
guix, en temperatures ambientals inferiors als 5 °C. No s’utilitzarà mescla d’escaiola i adhesiu. 
Pasta per al rebliment de buits, remats, i revestiments d’acabat: s’utilitzarà una mescla d’escaiola i d’adhesiu, a parts 
iguals. Es respectarà el temps d’ús indicat pel fabricant. No s’emprarà només escaiola per al muntatge o per al rebliment 
de juntes, per l’elevada probabilitat d’aparició de fissures. No s’utilitzarà per al muntatge mescla d’escaiola i adhesiu. 
Pasta d’acabat o lluïda de plafons d’escaiola: en comparació amb un guix normal, serà de característiques superiors 
quant a duresa superficial, així com d’una blancor major. Depenent del fabricant, podrà estar composta per escaiola i 
algun additiu. 
- Tapajunts: 
Cinta de paper, fixada i rematada amb adhesiu. 
Cinta de malla de fibra de vidre autoadherent o no, fixada i rematada amb adhesiu. 
Recobriment aplicable amb espàtula o pinzell, amb elasticitat suficient per a mantenir l’aspecte del barandat fet amb 
plafons d’escaiola. 
Llistó cobrint la junta, podrà ser de fusta, metall, plàstic, escaiola, etc. 
- Bastidors: 
Els marcs i premarcs seran del gruix dels plafons, excepte en les zones que estiguin previstes per a xapar, i en aquest 
cas el gruix dels marcs i dels premarcs serà la suma del gruix del barandat més el gruix del taulell més 5 mm. Seran 
rígids i proveïts de tirants i reforços per a evitar deformacions durant el muntatge. 
Els bastidors seran totalment en angle recte i no tindran elements ixents (serrats prèviament). Tindran una secció que 
permeti la fixació de les garres d’ancoratge. En el cas d’haver d’instal·lar portes pesants es recomana que aquestes 
tinguin imposta; en cas contrari, es detallarà la solució adoptada per al pany damunt de la llinda. 
Les llindes dels marcs, tindran suficient secció i resistència, suportar el barandat d’escaiola que tinguin damunt. 
Els elements de fusteria exterior tindran les mateixes característiques de disseny que els d’interior, i a més les 
metàl·liques tindran una pestanya la cara interior que permetrà encastar el barandat d’escaiola. 
- Enrigidors: 
Podran ser de fusta o metàl·lics, i estaran protegits convenientment contra la corrosió o la deterioració en el contacte 
amb el guix. 
També constitueixen enrigidors els barandats d’escaiola adossats als costats. 
Haurà d’estar previst en obra el nombre necessari d’enrigidors; sempre seran de disseny i forma compatible amb els 
plafons per al barandat d’escaiola a fer. 
- Juntes (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 9): 
Podran ser bandes de suro de 5 mm de gruix i amplària 1 o 2 cm inferior a l’ample del plafó a col·locar; d’escuma de 
poliuretà; de poliestirè expandit d’1 cm de gruix i amplària 1 o 2 cm inferior a l’ample del plafó a col·locar; de llana 
mineral de gruix d’1 a 2 cm per a parets resistents al foc. 
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- Bandes elàstiques. Se n’ha d’indicar la rigidesa dinàmica, s’, en MN/m3, obtinguda segons l’UNE-EN 29052-1:1994 i la 
classe de compressibilitat, definida en les mateixes normes UNE. Es consideren materials adequats per a les bandes 
aquells que tinguin una rigidesa dinàmica, s’, menor que 100 MN/m3 com ara el poliestirè elastificat, el polietilè i altres 
materials amb nivells de prestació anàlegs. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
D’acord amb el CTE DHE 1, apartat 5.2.2, en el Plec de Condicions del Projecte s’han de consignar els valors i 
característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les condicions particulars d’execució. 
D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques 
acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant 
mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i 
consignar-se en el plec de condicions. 
• Condicions prèvies: suport 
S’exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o remats de forjat. Acabada 
l’estructura, es comprovarà que el suport (forjat, llosa, etc.) hagi forjat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol 
resta d’obra. 
Les façanes, cobertes i altres murs en contacte amb les unitats de barandats estaran totalment acabats i 
impermeabilitzats, i amb els trencaaigües col·locats. La fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran 
col·locades. 
Tots els barandats que no siguin d’escaiola, per exemple, de formigó, d’argila cuita, etc., estaran executats i acabats. 
També els arrebossats estaran executats. 
En cas de paviment pesant (marbre, terratzo, etc.), haurà d’estar col·locat abans de començar el barandat. 
El paredat dels edificis s’efectuarà de manera descendent, començant per l’última planta i acabant per la primera per a 
evitar que les fletxes del forjat afecten els barandats. 
Els barandats no seran solidaris amb els elements estructurals verticals o horitzontals. Quan l’estructura pugui tenir 
deformacions excepcionals, s’estudiarà el cas de tal forma que es comprovi que les fletxes no siguin superiors al marge 
proporcionat per les juntes. 
Els marcs interiors i altres elements a incorporar en el barandat pels instal·ladors estaran en obra. 
Les superfícies on es col·loquen les bandes elàstiques han d’estar netes i sense imperfeccions significatives. 
Compatibilitat 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 
mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’haurà de triar metalls 
pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Tots els elements metàl·lics d’unió o reforç que entren en contacte amb el barandat d’escaiola, com ara enrigidors, 
cantoneres, etc., estaran protegits contra la corrosió, mitjançant galvanització, zincatge o, almenys, coberts de pintura. 
En aquest cas, la pintura triada haurà de ser compatible amb els productes a utilitzar, com ara el mateix plafó, l’escaiola 
i l’adhesiu, i estarà totalment seca abans d’entrar en contacte amb aquests elements. 
S’aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. 
Procés d’execució 
• Execució 
- Replanteig: 
Es farà el replanteig segons projecte, marcant les dues cares dels barandats, i altres elements a col·locar, com ara 
marcs, enrigidors, etc. 
Es respectaran en el barandat les juntes estructurals de l’edifici. 
Es col·locaran mires rectes i aplomades en cantonades, encontres i a distàncies aproximades de 2 m. Es farà el 
replanteig vertical segons la distància del sòl al sostre i l’alçària dels plafons, per a calcular el tall dels plafons de la 
primera filada del barandat, de manera que la folgança final amb el sostre sigui de 2 a 3 cm. 
- Arrancada del barandat d’escaiola: 
En general, sobre el suport sense col·locació de paviment, es farà una mestra de morter de ciment o rajola ceràmica de 
2 cm de gruix sobre el nivell del paviment acabat, com a base de la banda elàstica, i es col·locarà la primera filada de 
barandat amb plafons hidrofugats. 
En cas d’arrancada del barandat sobre el paviment ja col·locat, la primera filada del barandat es podrà col·locar 
directament sobre la banda elàstica, excepte si el sòl presenta grans irregularitats, i en aquest cas es realitzarà 
prèviament una mestra de morter de ciment. 
En el cas de soterranis i plantes a baix nivell, i que puguin tenir humitats per capil·laritat, els plafons seran hidrofugats 
íntegrament. En zones humides (cuines i banys) a més de col·locar-se la primera filada de barandat amb plafons 
hidrofugats, serà recomanable que tots els plafons ho siguin. 
En les vores de forjats (bucs d’escala, espais a diferent nivell, etc.), se seguiran les instruccions del fabricant per a 
garantir la seguretat i l’estabilitat al xoc, en relació amb el gruix mínim dels plafons i reforços necessaris. 
En el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en les dues fulles: 
Es col·locaran les bandes elàstiques en la base i laterals de la primera fulla. 
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S’executarà la primera fulla, posant-la en la base, sobre la banda elàstica. 
Col·locació de la banda en el rematat superior i reblit de l’obertura que hi ha entre la fila superior de les peces de fàbrica 
i la banda elàstica, evitant que el guix o pasta contacte amb el forjat superior. 
Es col·locarà l’absorbent acústic fixat, segons s’indiqui en projecte, a la cara interior de la primera fulla, evitant que es 
trenqui en la instal·lació. El material ha d’ocupar tota la superfície de la fulla de fàbrica, del sòl al sostre. 
Es farà el replanteig necessari i s’executarà la segona fulla seguint els passos anteriors. 
En el cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en una fulla: 
Execució de la fulla que no porta bandes elàstiques. 
Es col·locarà l’absorbent acústic fixat, segons s’indiqui en el projecte, a la cara interior de la primera, evitant que es 
trenqui en la seva instal·lació. El material ha d’ocupar tota la superfície de la fulla, del sòl al sostre. 
Replanteig en forjat de sòl de la segona fulla, que porta bandes elàstiques. Es farà tal com s’ha indicat prèviament en el 
cas de dues fulles amb bandes elàstiques perimetrals en les dues fulles. 
- Col·locació dels plafons: 
Els plafons es col·locaran de manera que el costat més llarg estigui en posició horitzontal, amb la femella en la part 
superior i el mascle en la inferior, per a assegurar el rebliment correcte de la junta d’unió. 
Les juntes verticals seran alternes d’una filada respecte a l’altra, cavalcant almenys tres vegades el gruix dels plafons. 
L’última filada, de manera excepcional, es podrà col·locar en vertical si aquesta és compatible amb l’encadellat. 
Es tallaran els plafons de la primera filada del barandat, per la part inferior, perquè l’última filada sigui de plafons 
complets. També podrà admetre’s que el tall d’ajust sigui en l’última filada. Els talls dels plafons es faran amb xerrac per 
a fusta, o amb cisalla. és recomanable utilitzar el xerrac tan paral·lel a la superfície del barandat com sigui possible, i no 
en perpendicular. 
Abans d’aplicar l’adhesiu, es netejarà tota la brutícia i les impureses dipositades en els cantells. L’adhesiu s’aplicarà en 
quantitat tal que desbordi la junta una vegada col·locat i pressionat fortament el següent plafó d’escaiola. S’eliminarà 
l’adhesiu sobrant que se n’hagi eixit de cada junta, tallant-lo després de l’inici de l’enduriment i abans de l’enduriment. 
Les juntes entre els plafons d’escaiola tindran un gruix comprès entre 1 mm i 3 mm. 
- Elements singulars: 
En el cas d’elements de separació verticals formats per dues fulles separades per una cambra, han d’evitar-se les 
connexions rígides entre les fulles que puguin produir-se durant l’execució de l’element, degudes, per exemple, a restes 
de material acumulat en la cambra. El material absorbent acústic o amortidor de vibracions situat en la cambra ha de 
cobrir tota la superfície. Si aquest no cobreix tot l’ample de la cambra, ha de fixar-se a una de les fulles, per a evitar el 
desplaçament d’aquest dins de la cambra. 
Si s’empren bandes elàstiques, han de col·locar-se en els encontres dels elements de separació verticals amb forjats, 
les façanes i els pilars. Les bandes elàstiques han de col·locar-se en el suport dels barandats en el forjat o en el 
paviment flotant. Aquestes han de quedar adherides al forjat i a la resta de particions i façanes, per a això han d’usar-se 
els morters i pastes adequats per a cada tipus de material. Es recomana col·locar bandes elàstiques que tinguin un 
ample de 4 cm almenys superior al gruix de la fulla i col·locar aquesta centrada de manera que la banda elàstica 
sobreïxi per cada costat almenys 1 cm del gruix del revestiment que es faci a la fulla. Si les bandes elàstiques tenen un 
ample inferior, s’haurà d’anar amb compte especialment de no connectar la partició amb el forjat. També es recomana 
col·locar la banda elàstica del cim en el moment en què es procedeixi a finalitzar la construcció de la fulla per a garantir 
que la fulla escomet la banda elàstica. 
Encontres entre barandats: es resoldran segons instruccions del fabricant: mitjançant trava passant en filades alternes, 
trava no passant en filades alternes o per les parts més estretes sense traves. En aquest últim cas, s’empraran garres 
d’ancoratge entre els panys. Els encontres en línia de parets de grossàries diferents es faran mitjançant una junta 
vertical. En els extrems dels barandats es col·locaran enrigidors, que s’ancoraran del sòl al sostre. 
Encontres dels barandats amb murs: els encontres de les particions amb murs (de formigó o fàbrica de rajola, per 
exemple) es faran mitjançant juntes elàstiques verticals, apegades amb adhesiu. Es tallaran els plafons ajustats, per a 
aconseguir que la folgança de la unió sigui tan més xicoteta com es pugui. Col·locats els plafons, es reblirà amb 
l’adhesiu adequat, seguint les instruccions del fabricant. 
Encontres dels barandats amb pilars: en cas de pilars de formigó les unions centrals tindran el mateix tractament que les 
unions amb murs. Quan l’encontre entre el pilar de formigó i el barandat d’escaiola sigui en prolongació d’una de les 
cares, que anirà després revestida, es resoldrà mitjançant l’ús de junta amb malla o banda de paper, que unirà el 
barandat d’escaiola amb l’arrebossat del pilar, i aquest es farà preferentment amb adhesiu o mescla d’adhesiu i 
escaiola. En el cas de pilars metàl·lics, s’envoltaran amb barandat d’escaiola, sense embotir. 
Encontres dels barandats amb altres tancaments: els encontres de les particions amb altres tancaments es faran 
mitjançant regata suficient en aquests per a assegurar els plafons, i juntes elàstiques verticals. 
Encontres dels barandats amb els elements de separació vertical: els barandats que escometi un element de separació 
vertical ha d’interrompre’s, de tal forma que l’element de separació vertical sigui continu. En el cas d’elements de 
separació verticals de dues fulles, els barandats no connectaran les dues fulles de l’element de separació vertical, ni 
interromprà la cambra. Si fos necessari ancorar o travar l’element de separació vertical per raons estructurals, només es 
travaran els barandats a una sola de les fulles de l’element de separació vertical de fàbrica o s’unirà a aquesta 
mitjançant connectors. 
Encontres dels barandats amb els forjats: la folgança total entre el plafó i el forjat serà de 2 a 3 cm. Es col·locarà una 
junta elàstica d’amplària igual al gruix del barandat i gruix comprès entre 10 i 20 mm, que s’apegarà amb adhesiu. Si el 
forjat està lluït amb guix, es picarà la superfície perquè l’adherència quedi garantida. L’espai restant es reblirà amb 
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adhesiu o amb mescla d’adhesiu i escaiola, evitant que contacti amb el forjat superior. Si per a tancar aquest encontre 
s’empra escuma de poliuretà, se seguiran les instruccions del fabricant. Posteriorment, es rematarà amb un tapajuntes 
de paper apegat amb adhesiu. 
Vora lliure superior de barandats: si el barandat té un gruix menor o igual a 10 cm i la longitud és major de 2 m s’hi 
col·locarà un enrigidor horitzontal que sigui resistent als esforços, segons instruccions del fabricant, que podrà ser un 
perfil metàl·lic o de fusta, ancorat verticalment a l’obra o a enrigidors verticals i horitzontalment a la part superior del 
barandat d’escaiola, mitjançant garres, caragols o altres mitjans, amb una separació màxima de 2 m. Els barandats que 
acaben amb una vora lliure, sigui vertical o horitzontal, sempre portaran un enrigidor en l’extrem lliure. 
Juntes de dilatació: es podran fer amb escuma de poliuretà, poliestirè expandit, o llana mineral, i rematades amb un 
tapajuntes de fusta, plàstic o metall. 
Portes interiors: la unió entre bastidors de fusta i el barandat d’escaiola, es reforçarà segons instruccions del fabricant, i 
com a mínim amb tres garres per muntant, disposades preferentment a l’altura de les frontisses i en les juntes entre 
filades. En el cas de bastidors metàl·lics, el barandat s’hi encastarà, apegant-los amb adhesiu, i col·locant-hi unes 
platines d’ancoratge. En totes les filades es reblirà el buit entre el perfil i el barandat, amb una abeurada d’escaiola, 
adhesiu o mescla de les dues. Els bastidors hauran d’estar sempre separats de l’obra transversal més de 10 cm perquè 
pugui col·locar-se un tros de barandat d’escaiola (excepte especificació de projecte, i en aquest cas es donarà la solució 
adequada). Es crearan les juntes verticals fins al sostre indicades pel fabricant (en el terç central de la llinda o en la 
prolongació del muntant oposat a les frontisses; en cas de marcs de gran alçària, dues juntes elàstiques verticals en la 
prolongació dels muntants, etc.). 
Fusteria exterior: la fusteria exterior serà fixada a la fulla principal de la façana, mai anirà subjecta solament a la fulla 
interior d’extradossat del barandat. 
Encontres amb els conductes d’instal·lacions: quan un conducte d’instal·lacions col·lectives s’adossi a un element de 
separació vertical, es revestirà de tal forma que no disminueixi l’aïllament acústic de l’element de separació i es 
garanteixi la continuïtat de la solució constructiva. 
Regates: les regates per a canonades i cables elèctrics no seran superiors a un terç del gruix de la partició. Les regates 
s’efectuaran quan les juntes pròpies del barandat d’escaiola estiguin prou endurides, i és recomanable deixar passar 
almenys dos dies. Es faran a través d’un mitjà mecànic (màquines de fer regates, trepants, talladores, etc.), no 
s’empraran ferramentes que treballen a percussió. Les dimensions de les regates s’ajustaran a les dimensions de 
l’element o del conducte a encastar. Han de tapar-se les regates fetes per a pas d’instal·lacions de tal manera que no es 
disminueixi l’aïllament acústic inicialment previst. 
En el cas de dues fulles de fàbrica, les regates no coincidiran a la mateixa altura en tots dos barandats, i s’haurà d’anar 
amb compte especialment per a no fer coincidir les caixes de registre, endolls i mecanismes a banda i banda de les 
fulles. 
Les motlures (si n’hi ha) es fixaran solament al forjat o solament a la partició vertical. 
- Acabament: 
De manera general, es rematarà el barandat d’escaiola a l’obra a més tardar possible. El segellament dels barandats 
d’escaiola s’efectuarà posteriorment a les regates i a l’enguixada del sostre. El barandat quedarà pla i aplomat. La lluïda 
superficial del barandat es farà al final de tot, prèvia comprovació que les juntes del barandat estiguin seques. Si en el 
projecte figura la col·locació de radiadors de tipus plafó, s’haurà de col·locar entre el radiador i el barandat d’escaiola un 
plafó aïllant que eviti l’excés de calor sobre la paret. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra. 
Control d’execució, assaigs i proves 
• Control d’execució 
Punts d’observació. 
- Previ a l’execució: 
Comprovació que els materials que componen el tancament es troben en estat correcte. 
Si és el cas, les superfícies on es col·loquen les bandes elàstiques estan netes i sense imperfeccions significatives. 
- Replanteig: 
Es comprovarà si hi ha desviacions respecte a projecte quant a replanteig i gruix de les fulles. 
Es comprovarà els buits de pas, afonaments i escairades del marc o premarc. 
- Execució: 
Bandes elàstiques: comprovació de la col·locació de les bandes elàstiques en el sòl i tancaments laterals, mitjançant 
l’aplicació de pastes o morters adequats; són d’un ample de 4 cm almenys major que l’ample de la fulla de fàbrica; les 
bandes elàstiques sobreïxen almenys 1 cm respecte a la capa de revestiment. 
Material absorbent acústic, si és el cas: cobreix tota la superfície de la primera fulla i no ha patit trencaments, ni 
desperfectes. 
Unió a altres barandats. 
S’han netejat les rebaves assegurant-se que no es formen connexions entre les dues fulles, si és el cas. 
El material d’unió emprat per al massissat de les instal·lacions no crea una unió entre les fulles de fàbrica i els forjats 
superior i inferior que pugui crear transmissions entre aquests elements. 
Les caixes de mecanismes elèctrics no són passants a banda i banda de la partició. 
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Zones de circulació: segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.1. Els paraments manquen d’elements sortints que no 
arranquen de terra, que volen més de 15 cm en la zona d’alçària compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del 
sòl i que presenten risc d’impacte. 
Encontre no solidari amb els elements estructurals verticals. 
Folgança de 2 a 3 cm en l’encontre amb el forjat superior i rematada posterior. 
- Comprovació final: 
Planitud, mesurada amb regle de 2 m. 
Afonament, no major de 10 mm en 3 m d’alçària. 
Fixació al barandat del marc o premarc (buits de pas, desquadraments i garsejaments). 
Regates distanciades almenys 15 cm de marcs, tapades a les 24 hores amb pasta de guix. 
Les motlures (si n’hi ha) s’han fixat solament al forjat o solament a la partició vertical. 
Conservació i manteniment 
S’evitaran les humitats i la transmissió de la càrrega sobre les particions. 
No es fixaran o penjaran pesos del barandat sense seguir les indicacions del fabricant. 
S’inspeccionarà la possible aparició de fissures, clevills, afonaments, etc. 
Tots els treballs de reparació es duran a terme per professional qualificat; per a la qual cosa és aconsellable la utilització 
del mateix material. 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació 
del temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb 
UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en l’UNE-EN ISO 3382-1:2010 i 
l’UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La 
valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 
Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ 
i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a 
temps de reverberació. 
3. Instal·lacions 
3.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 
Descripció 
Descripció 
Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 400 V, des del final 
de la connexió del servei de la companyia subministradora en el quadre o caixa general de protecció fins als punts 
d’utilització en l’edifici. 
Instal·lació de connexió a terra: s’estableixen per a limitar la tensió que, respecte a la terra, puguin presentar en un 
moment donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que 
suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. és una unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una 
part del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent a aquest mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o 
grups d’elèctrodes colgats en terra. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 
característiques, tot això completament col·locat incloent-hi tub, safata o canal d’aïllament i part proporcional de caixes 
de derivació i ajudes d’obra quan n’hi hagi. La resta d’elements de la instal·lació, com a caixa general de protecció, 
mòdul de comptador, mecanismes, etc., es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els 
accessoris i les connexions necessaris perquè funcioni correctament, i per unitats d’endolls i de punts de llum, incloent-
hi parts proporcionals de conductors, tubs, caixes i mecanismes. 
Instal·lació de connexió de terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la connexió de terra es 
mesuraran i valoraran per metre lineal, fins i tot tub d’aïllament i part proporcional de caixes de derivació, ajudes d’obra 
de paleta i connexions. El conductor de connexió de terra es mesurarà i valorarà per metre lineal, fins i tot l’excavació i 
l’ompliment. La resta de components de la instal·lació, com ara piques, plaques, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran 
per unitat, fins i tot ajudes i connexions. 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 
productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al 
marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el 
control mitjançant assaigs. 
Instal·lació de baixa tensió: 
En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s’efectua d’acord amb el que assenyala la norma 
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
- Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especificacions tècniques de 
l’empresa subministradora que hagi aprovat per Administració pública competent. 
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- Línia general d’alimentació (LGA). és aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de 
comptadors. Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per: 
Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un utensili. 
Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest efecte. 
- Comptadors. 
Col·locats en forma individual. 
Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 
- Derivació individual: és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d’usuari. Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 
Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un utensili. 
Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest efecte. 
Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potència (ICP). 
- Quadre general de distribució. Tipus homologats pel MICT: 
Interruptors diferencials. 
Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar. 
Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 
- Instal·lació interior: 
Circuits. Conductors i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 
Punts de llum i preses de corrent. 
Aparells i material elèctric menut per a instal·lacions de baixa tensió. 
Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines. 
- Regletes de la instal·lació, com ara caixes de derivació, interruptors, commutadors, base d’endolls, polsadors, 
brunzidors i regletes. 
- Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instal·ladores en baixa tensió. 
- En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte subministrat en obra, 
es comprovarà que coincideix amb el que s’indica en el projecte, les indicacions de la direcció facultativa i les normes 
UNE que siguin aplicables d’acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió: marca del fabricant. Distintiu de 
qualitat. Tipus d’homologació quan sigui procedent. Grau de protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. 
Factor de potència. Cablejat: secció i tipus d’aïllament. Dimensions en planta. Instruccions de muntatge. 
No procedeix la realització d’assaigs. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte hagin patit danys durant el transport o que presenten 
defectes seran rebutjades. 
- Instal·lació de connexió a terra: 
Conductor de protecció. 
Conductor d’unió equipotencial principal. 
Conductor de terra o línia d’enllaç amb l’elèctrode de connexió de terra. 
Conductor d’equipotencialitat suplementària. 
Born principal de terra, o punt de connexió a terra. 
Massa. 
Element conductor. 
Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o bé malles metàl·liques constituïdes 
pels elements anteriors o les combinacions. Altres estructures soterrades, amb excepció de les armadures pretensades. 
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra no afectaràn la resistència mecànica i elèctrica per efecte de 
la corrosió i comprometrà les característiques del disseny de la instal·lació. 
L’emmagatzematge en obra dels elements de la instal·lació es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord 
amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles 
impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
Les intensitats admissibles dels cables es regiran d’acord amb la UNE-HD 60364-5-52:2022 i UNE-HD 60364-5-
52:2022/A12:2023. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
• Condicions prèvies: suport 
Instal·lació de baixa tensió: 
La fixació es farà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instal·lacions només podran 
executar-les empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 
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El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o encastada. 
En el cas d’instal·lació vista, aquesta es fixarà amb tacs i caragols a parets i sostres, i s’utilitzarà com a aïllant protector 
dels conductors tubs, safates o canaletes. 
En el cas d’instal·lació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l’interior de regates practicades als 
barandats. Les regates no tindran una profunditat major de 4 cm sobre rajola massissa i d’un tub sobre la rajola buida, 
l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les regates es faran preferentment en les tres filades superiors. 
Si no és així, tindrà una longitud màxima d’1 m. Quan es facin regates per les dues cares del barandat, la distància entre 
regates paral·leles serà de 50 cm. 
Instal·lació de connexió de terra: 
El suport de la instal·lació de connexió de terra d’un edifici serà, d’una banda, el terreny, sigui el llit del fons de les rases 
de fonamentació a una profunditat no menor de 80 cm, o el terreny pròpiament dit, on es clavaran piques, plaques, etc. 
El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors de protecció, seran 
els paraments verticals o horitzontals totalment acabats o sense revestiment, sobre els quals es col·locaran els 
conductors en muntatge superficial o encastats, aïllats amb tubs de PVC rígid o flexible respectivament. 
• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
En general: 
En general, per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 
pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
En la instal·lació de baixa tensió: 
Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una canonada d’aigua, 
es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se situaran per davall d’altres 
canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, 
etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 
d’aquestes condensacions. 
Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un mateix canal o buit en la construcció, 
quan es compleixin simultàniament les condicions següents: 
La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la Instrucció ITC-BT-
24 del REBT, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com a elements conductors. 
Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui presentar la 
seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l’elevació de la temperatura, deguda a la proximitat 
amb una conducció de fluid calent; la condensació; la inundació per avaria en una conducció de líquids (en aquest cas 
es prendran totes les disposicions convenients per a assegurar-ne l’evacuació); la corrosió per avaria en una conducció 
que contingui un fluid corrosiu; l’explosió per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable; la intervenció per 
manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot fer-se sense danyar la resta de l’estructura. 
En la instal·lació de connexió de terra: 
Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.), no 
s’utilitzaran com a preses de terra per raons de seguretat. 
Procés d’execució 
• Execució 
Instal·lació de baixa tensió: 
Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu desenvolupament en 
projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. L’empresa 
instal·ladora, i en presència de la direcció facultativa, marcarà els diversos components de la instal·lació, com ara 
preses de corrent, punts de llum, canalitzacions, caixes, etc. 
En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la instal·lació de 
canonades. 
Es comprovarà la situació de la connexió de servei, executada segons REBT i normes particulars de la companyia 
subministradora. 
S’instal·larà la caixa general de protecció preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs de lliure i permanent 
accés, de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 
Quan la connexió de servei sigui aèria, podrà instal·lar-se en muntatge superficial, a una altura sobre el sòl compresa 
entre 3 m i 4 m. 
Quan es tracti d’una zona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de 
protecció se situarà com si es tractés d’una connexió de servei subterrània. 
Quan la connexió de servei sigui subterrània, s’instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es tancarà amb una porta 
preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 62262:2002/A1:2022, revestida exteriorment 
d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, i disposarà d’un pany o cadenat 
normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30 cm de terra. 
En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar-hi els conductes per a l’entrada de les connexions 
de servei subterrànies de la xarxa general. En tots els casos, es procurarà que la situació triada estigui tan prop com 
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sigui possible de la xarxa de distribució pública i que quedi allunyada o, si no es pot, protegida adequadament, d’altres 
instal·lacions, com ara d’aigua, gas, telèfon, etc. 
Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció se situarà en el límit entre les propietats 
públiques i privades. 
No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l’interior del mateix nínxol, i es disposarà d’una caixa per 
cada línia general d’alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries més de dues caixes, podran 
utilitzar-se altres solucions tècniques, amb previ acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 
S’executarà la línia general d’alimentació (LGA) amb un traçat tan curt i rectilini com sigui possible, discorrent per zones 
d’ús comú. Quan s’instal·len a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la secció del cable a instal·lar serà el que 
s’indica en la taula 1. Les dimensions d’altres tipus de canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Les unions dels tubs rígids seran enroscades o embotides, de manera que no puguin separar-se’n els extrems. A més, 
quan la línia general d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una canal o un conducte d’obra de fàbrica 
encastat o adossat al buc de l’escala per llocs d’ús comú. 
La línia general d’alimentació no podrà anar adossada o encastada a l’escala o zona d’ús comú. 
S’evitaran les revoltes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d’altres canalitzacions de l’edifici. Aquest conducte 
serà registrable i precintable en cada planta i s’establiran tallafocs cada tres plantes. Les dimensions mínimes del 
conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà exclusivament a allotjar-hi la línia general d’alimentació i el conductor de 
protecció. 
El recinte de comptadors es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per conduccions d’altres 
instal·lacions que no siguin elèctriques. Les parets no tindran resistència inferior a la del paredó del 9 i disposarà 
d’embornal, ventilació natural i il·luminació (mínim 100 luxs). Els mòduls de centralització quedaran fixats superficialment 
amb caragols als paraments verticals, amb una altura mínima de 50 cm i màxima d’1,80 cm. 
S’executaran les derivacions individuals, previ traçament i replanteig, que es faran a través de canals encastades o 
adossades o directament encastades o soterrades en el cas de derivacions horitzontals, i es disposaran els tubs com a 
màxim en dues files superposades, mantenint una distància entre eixos de tubs de 5 cm com a mínim. 
Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s’allotjaran a l’interior d’una canal o un conducte d’obra de fàbrica 
amb les dimensions mínimes segons la ITC-BT-15, preparat exclusivament per a aquest fi, que podrà anar encastat o 
adossat al buc d’escala o zones d’ús comú, excepte quan siguin recintes protegits, sense revoltes, canvis de direcció, 
tancat convenientment i precintables. 
En cada planta es disposarà un registre, i cada tres, una placa tallafoc. Els tubs pels quals s’estenguin els conductors se 
subjectaran mitjançant bases suports i amb abraçadores i els empalmaments entre aquests s’executaran mitjançant 
maneguets de 10 cm de longitud. 
Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència, sigui en superfície fixada per quatre punts 
com a mínim o encastada, i en aquest cas s’executarà com a mínim en paredó de 12 cm de grossària. 
S’executarà la instal·lació interior; si és encastada s’hi faran regates seguint un recorregut horitzontal i vertical i a 
l’interior d’aquestes s’allotjaran els tubs d’aïllant flexible. Es col·locaran registres amb una distància màxima de 15 m. 
Les regates verticals se separaran dels marcs i premarcs almenys 20 cm i quan es disposin regates per dues cares de 
parament la distància entre dues de paral·leles serà com a mínim de 50 cm, i la profunditat de 4 cm per a rajola 
massissa i 1 tub per a buit, l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les caixes de derivació quedaran a 
una distància de 20 cm del sostre. El tub aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es farà la connexió dels cables 
(introduïts aquests amb l’ajuda de passafils) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de derivació 
quedaran adossades al parament. 
Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d’aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i les unions de 
conductors es faran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada. 
Es farà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 
Per a garantir una connexió contínua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat, i es protegiran amb 
envoltants o pastes. 
Les canalitzacions estaran disposades de manera que faciliten la maniobra, inspecció i accés a les connexions. 
Les canalitzacions elèctriques s’identificaran. D’altra banda, el conductor neutre o compensador, quan n’hi hagi, estarà 
clarament diferenciat dels altres conductors. 
Per a l’execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores o collarets, 
de manera que no perjudiquen les cobertes d’aquests. La distància entre dos punts de fixació successius no excedirà 
els 40 cm. S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, i excepte prescripció en contra fixada en la norma UNE 
corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a deu vegades el diàmetre exterior del cable. 
Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o posterior a 
aquestes, amb una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels 
cables, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior d’aquella. 
Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-
se per a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar assegurada amb l’ajuda de 
premsaestopes. 
Els empalmaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes 
desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establida, l’aïllament i la inaccessibilitat de 
les connexions i la verificació en cas necessari. 
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En cas de conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció, s’evitaran, en la mesura que sigui possible, les asprors 
a l’interior dels buits i els canvis de direcció d’aquests en un nombre elevat o de radi de curvatura menut. La canalització 
podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els 
arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les derivacions dels cables seran accessibles, ja que es disposarà 
per a aquests les caixes de derivació adequades. 
Pas a través d’elements de la construcció: en tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran 
empalmaments o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud del pas, es disposaran 
aquests a l’interior de tubs. 
Instal·lació de connexió de terra: 
Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, principalment la 
situació de les línies principals de baixada a terra, de les instal·lacions i masses metàl·liques. En cas contrari, es 
redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa, i serà l’empresa instal·ladora de tots els 
components de la instal·lació l’encarregada del marcatge. 
Durant l’execució de l’obra es farà una connexió de terra provisional, que estarà formada per un cable conductor que 
unirà les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble aïllament i un conjunt d’elèctrodes de 
piques. 
En iniciar-se les obres de fonamentació de l’edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la rasa, a una 
profunditat no inferior a 80 cm en forma d’anell tancat exterior al perímetre de l’edifici, al qual es connectaran els 
elèctrodes, fins a aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 
Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l’interior de l’edifici. Aquests 
conductors aniran connectats per tots dos extrems a l’anell i la separació entre dos d’aquests conductors no serà inferior 
a 4 m. 
Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químiques, electroquímiques i esforços 
electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la verificació i assaigs, excepte en el cas de les efectuades en 
caixes segellades amb pasta o en caixes no desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el 
conductor de protecció, encara que per als assaigs podran utilitzar-se connexions desmuntables mitjançant útils 
adequats. 
Per a l’execució dels elèctrodes, en cas que es tracti d’elements longitudinals clavats verticalment (piques), es faran 
excavacions per a allotjar-hi les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la punta de penetració i el cap 
protector, s’introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una clau, mentre es comprovi la verticalitat de la 
plomada. Paral·lelament, es colpejarà amb una maça, es colgarà el primer tram de la pica, es llevarà el cap protector i 
s’enroscarà el segon tram, s’enroscarà de nou el cap protector i es tornarà a colpejar; cada vegada que s’introdueixi un 
nou tram es mesurarà la resistència a terra. A continuació s’haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i, una vegada 
acabat el pou d’inspecció, es farà la connexió del conductor de terra amb la pica. 
Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que resulten elèctricament 
correctes. Les connexions no danyaran ni els conductors ni els elèctrodes de terra. 
Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per a mesurar la resistència de la presa de 
terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra, ser desmuntable, mecànicament 
segur i assegurar la continuïtat elèctrica. 
Si els elèctrodes fossin elements superficials col·locats verticalment en el terreny, es farà un clot i s’hi col·locarà la placa 
verticalment, amb l’aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del terreny; es recobrirà totalment de terra 
argilenca i s’arruixarà. Es farà el pou d’inspecció i la connexió entre la placa i el conductor de terra amb soldadura 
aluminotèrmica. 
S’executaran les arquetes registrables a l’interior de les quals s’allotjaran els punts de connexió a terra als quals se 
solden en un extrem la línia d’enllaç amb terra i en l’altre la línia principal de terra. La connexió de terra s’executarà 
sobre suports de material aïllant. 
La línia principal s’executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de PVC, i les derivacions de 
connexió de terra amb conducte encastat aïllat amb PVC flexible. Els recorreguts seran tan curts com sigui possible i 
sense canvis bruscos de direcció, i les connexions dels conductors de terra es faran amb caragols d’ajust o altres 
elements de pressió, o amb soldadura d’alt punt de fusió. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra. 
• Condicions d’acabament 
Instal·lació de baixa tensió: 
Les regates quedaran cobertes de morter o guix, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la instal·lació elèctrica 
interior, es protegiran les caixes i quadres de distribució per a evitar que queden tapats pels revestiments posteriors dels 
paraments. Una vegada fets aquests treballs es descobriran i es col·locaran els automatismes elèctrics, embellidors i 
tapes. Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la documentació 
reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 
Instal·lació de connexió a terra: 
Al final de la instal·lació, l’empresa instal·ladora, i informada la direcció facultativa, emetrà la documentació 
reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 
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Instal·lació de baixa tensió: 
Instal·lació general de l’edifici: 
- Caixa general de protecció: 
Dimensions del nínxol mural. Fixació amb quatre punts. 
Connexió dels conductors. Tubs de connexió. 
- Línia general d’alimentació (LGA): 
Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 
Dimensió de pati d’instal·lacions per a línia general d’alimentació. Registres, dimensions. 
Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patis d’instal·lacions de línies generals d’alimentació. 
- Recinte de comptadors: 
Centralització de comptadors: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions de línies generals 
d’alimentació i derivacions individuals. 
Comptadors trifàsics independents: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions. 
Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigüe. 
Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació del fusible de desconnexió, 
tipus i intensitat. Connexions. 
Quadre general de comandament i protecció d’enllumenat: situació, alineacions, fixació. Característiques dels 
diferencials, commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions. 
- Derivacions individuals: 
Patis d’instal·lacions de derivacions individuals: dimensions. Registres (un per planta). Nombre, situació i fixació de 
platines i plaques tallafocs. 
Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització en la centralització de 
comptadors. 
- Canalitzacions de serveis generals: 
Patis d’instal·lacions per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Nombre, situació i fixació de platines, 
plaques tallafocs i caixes de derivació. 
Línies de força motriu, d’enllumenat auxiliar i generals d’enllumenat: tipus de tub protector, secció. Fixació. Secció de 
conductors. 
- Tub d’alimentació i grup de pressió: 
Tub d’igual diàmetre que el de la connexió, si pot ser aeri. 
Instal·lació interior de l’edifici: 
- Quadre general de distribució: 
Situació, adossament de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 
- Instal·lació interior: 
Dimensions, traçament de les regates. 
Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 
Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 
Pas a través d’elements constructius. Juntes de dilatació. 
Connexions a caixes. 
Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 
Xarxa d’equipotencialitat: dimensions i traçament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. Secció del conductor. 
Connexions. 
- Caixes de derivació: 
Nombre, tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. Adossament a la tapa 
del parament. 
- Mecanismes: 
Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 
Instal·lació de connexió de terra: 
- Connexions: 
Punt de connexió de terra. 
- Born principal de connexió de terra: 
Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 
- Línia principal de terra: 
Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 
- Piques de connexió a terra, si és el cas: 
Nombre i separacions. Connexions. 
- Arqueta de connexió: 
Connexió de la conducció soterrada, registrable. Execució i disposició. 
- Conductor d’unió equipotencial: 
Tipus i secció de conductor. Connexió. S’inspeccionarà cada element. 
- Línia d’enllaç amb terra: 
Connexions. 
- Barra de connexió a terra: 
Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 
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• Assaigs i proves 
Mesura de continuïtat dels conductors de protecció. 
Mesura de la resistència de connexió de terra. 
Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors. 
Mesura de la resistència d’aïllament de paviments i parets, quan s’utilitzi aquest sistema de protecció. 
Mesura de la rigidesa dielèctrica. 
Mesura dels corrents de fuga. 
Comprovació de la intensitat de disparament dels diferencials. 
Comprovació de l’existència de corrents de fuga. 
Mesura d’impedància de bucle. 
Comprovació de la seqüència de fases. 
Resistència d’aïllament: 
De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 
Comprovació que les fonts pròpies d’energia entren en funcionament quan la tensió de xarxa descendeix per davall del 
70% del valor nominal. 
Comprovació d’absència de tensió en parts metàl·liques accessibles. 
Conservació i manteniment 
Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb materials agressius i 
humitat. Es comprovaran els interruptors diferencials prement el botó de prova almenys una vegada per any. 
Instal·lació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, humitats i brutícia. 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
Al final de l’execució de la instal·lació, l’empresa instal·ladora durà a cap les verificacions oportunes, segons la ITC-BT-
05 i, si és el cas, de totes les que determini la direcció facultativa. 
Així mateix, seran objecte de la corresponent inspecció inicial per organisme de control, les instal·lacions següents: 
a) Instal·lacions industrials que requereixin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW. 
b) Locals de pública concurrència. 
c) Locals amb el risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de menys de 25 places. 
d) Locals banyats amb potència instal·lada superior a 25 kW. 
e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. 
f) Quiròfans i sales d’intervenció. 
g) Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. 
h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin l’elaboració de projecte per a 
l’execució. 
Documentació 
Acabades les obres i fetes les verificacions i la inspecció inicial, l’empresa instal·ladora haurà d’emetre un certificat 
d’instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertangui a l’empresa, segons model establert per 
l’Administració, que haurà de comprendre, almenys, el següent: 
a) Les dades referents a les característiques principals de la instal·lació. 
b) La potència prevista de la instal·lació. 
c) Si és el cas, la referència del certificat de l’organisme de control que hagués fet amb qualificació de resultat favorable, 
la inspecció inicial. 
d) Identificació de l’empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l’instal·lador en baixa tensió que subscriu el 
certificat d’instal·lació; 
e) Declaració expressa que la instal·lació ha sigut executada d’acord amb les prescripcions del Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i, si és el cas, amb les especificacions particulars 
aprovades en la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, amb el projecte o la memòria tècnica de disseny. 
Obligacions en matèria d’informació i de reclamacions 
Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d’informació dels prestadors i les obligacions 
en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
3.2. Instal·lació d’enllumenat 
3.2.1. Enllumenat d’emergència 
Descripció 
Descripció 
Instal·lació d’il·luminació que, en cas de fallada de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar 
la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evita les situacions de pànic i permet la visió de les 
senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Unitat d’equip d’enllumenat d’emergència, totalment acabada, incloent-hi les lluminàries, làmpades, els equips de control 
i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els 
aïllaments necessaris i petit material. 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
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- Instal·lació d’enllumenat d’emergència: 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.3: 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia, amb funcionament automàtic en cas de fallada de la instal·lació 
d’enllumenat normal (es considerarà com a fallada d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% 
del seu valor nominal). 
L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació haurà d’assolir almenys el 50% del nivell d’il·luminació requerit al cap 
de 5 s i el 100% als 60 s. 
Durant una hora, com a mínim, a partir de l’instant en què tingui lloc la fallada, la instal·lació complirà les condicions de 
servei indicades en el CTE DB SUA 4, apartat 2.3. 
Segons l’apartat 3.4 de la ITC-BT28, l’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu (és a dir, 
disponible en 0,5 segons). S’inclouen dins d’aquest enllumenat els de seguretat i els de substitució. 
Segons l’apartat 3.4 de la ITC-BT28: 
- Aparells autònoms per a enllumenat d’emergència: 
Luminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no permanent en què tots els elements, com 
la bateria, la làmpada, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control, si existeixen, estan continguts 
dins de la luminària o a una distància inferior a 1 m d’ella. 
Els aparells autònoms destinats a enllumenat d’emergència hauran de complir les normes UNE-EN IEC 60598-2-
22:2023 i la norma 20392:1993 o UNE 20062:1993, segons sigui la luminària per a làmpades fluorescents o 
incandescents, respectivament. 
- Luminària alimentada per font central: 
Luminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no permanent i que està alimentada a partir 
d’un sistema d’alimentació d’emergència central, és a dir, no incorporat a la luminària. Les luminàries que actuen com a 
aparells d’emergència alimentats per font central hauran de complir el que s’exposa en la norma UNE-EN IEC 60598-2-
22:2023. 
Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les instal·lacions d’enllumenat d’emergència 
per font central, entre els quals figurarà un voltímetre de classe 2,5 com a mínim, es disposaran en un quadre únic, 
situat fora de la possible intervenció del públic. 
Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats d’emergència alimentats per font central 
estaran protegides per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a màxim. Una mateixa línia no 
podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si en la dependència o local considerat existissin diversos punts de llum per 
a enllumenat d’emergència, aquests hauran de ser repartits, almenys, entre dues línies diferents, encara que el seu 
nombre sigui inferior a dotze. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, Condicions de 
recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 
marcat CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control 
mitjançant assaigs. 
- Senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció contra 
incendis i dels de primers auxilis: 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.4: 
La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser almenys de 2 cd/m2 en totes les direccions 
de visió importants; 
La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser major de 10:1, evitant-
se variacions importants entre punts adjacents. 
La relació entre la luminància Lblanca i la luminància Lcolor >10 no serà menor que 5:1 ni major que 15:1. 
Les senyals de seguretat han d’estar il·luminades almenys al 50% de la il·luminància requerida, al cap de 5 s, i al 100% 
al cap de 60 s. 
- Luminària: 
Tensió assignada o la(s) gamma(s) de tensions. 
Classificació d’acord amb les UNE corresponents. 
Indicacions relatives al correcte emplaçament de les làmpades en un lloc visible. 
Gamma de temperatures ambientals en el fulletó d’instruccions proporcionat per la luminària. 
Flux lluminós. 
- Equips de control i unitats de comandament: 
Els dispositius de verificació destinats a simular la fallada de l’alimentació nominal, si existeixen, han d’estar clarament 
marcats. 
Característiques nominals dels fusibles i/o de les làmpades testimoni quan estiguin equipades amb aquests. 
Els equips de control per al funcionament de les làmpades d’enllumenat d’emergència i les unitats de comandament 
incorporades han de complir amb les CEI corresponents. 
- La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació: 
Els aparells autònoms han d’estar clarament marcats amb les indicacions per al correcte emplaçament de la bateria, 
incloent-hi el tipus i la tensió assignada de la mateixa. 
Les bateries dels aparells autònoms han d’estar marcades, amb l’any i el mes o l’any i la setmana de fabricació, així com 
el mètode correcte a seguir per al seu muntatge. 
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- Làmpada: s’indicarà la marca d’origen, la potència en watts, la tensió d’alimentació en volts i el flux nominal en lúmens. 
A més, per a les làmpades fluorescents, s’indicaran les condicions d’encesa i color aparent, el flux nominal en lúmens, la 
temperatura de color en K i l’índex de rendiment de color. 
A més, es tindran en compte les característiques contemplades en les UNE corresponents. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten 
defectes seran rebutjades. 
L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les 
instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. 
No estaran en contacte amb el terreny. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
• Condicions prèvies: suport 
La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 
mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 
pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una canonada d’aigua, 
es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
Procés d’execució 
• Execució 
En general: 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.1, comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements que s’hi 
indiquen. 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.2, les lluminàries d’emergència es col·locaran de la manera següent: una a cada 
porta de sortida, o per destacar un perill potencial, o la ubicació d’un equip de seguretat. Com a mínim, es disposaran a 
les portes existents en els recorreguts d’evacuació, escales, perquè cada tram rebi il·luminació directa, qualsevol canvi 
de nivell, canvis de direcció i interseccions de passadissos. 
Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin amb la 
normativa vigent en el seu àmbit d’actuació. 
Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la seva fixació al suport, es connectaran tant la 
lluminària com els seus accessoris utilitzant els aïllaments corresponents. 
Enllumenat de seguretat: 
És l’enllumenat d’emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona o que han de 
finalitzar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar 
en funcionament automàticament quan es produeixi una fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi 
per sota del 70% del seu valor nominal. La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà provista de fonts pròpies 
d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia 
d’energia estigui constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 
Enllumenat d’evacuació: 
És la part de l’enllumenat de seguretat prevista per garantir el reconeixement i la utilització dels mitjans o rutes 
d’evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats. En les rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació haurà de 
proporcionar, a nivell del terra i en l’eix dels passos principals, una il·luminància horitzontal mínima d’1 lux. Als punts on 
hi hagi equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin ús manual i als quadres de distribució de 
l’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux. La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en l’eix dels 
passos principals serà inferior a 40. L’enllumenat d’evacuació haurà de funcionar, quan es produeixi una fallada de 
l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 
Enllumenat ambiental o anti-pànic: 
És la part de l’enllumenat de seguretat prevista per evitar qualsevol risc de pànic i proporcionar una il·luminació 
ambiental adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles. 
L’enllumenat ambiental o anti-pànic haurà de proporcionar una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux a tot l’espai 
considerat, des del terra fins a una alçada d’1 m. La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en tot l’espai 
considerat serà inferior a 40. L’enllumenat ambiental o anti-pànic haurà de funcionar, quan es produeixi la fallada de 
l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 
Enllumenat de zones d’alt risc: 
És la part de l’enllumenat de seguretat prevista per garantir la seguretat de les persones ocupades en activitats 
potencialment perilloses o que treballin en un entorn perillós. Permet la interrupció dels treballs amb seguretat per a 
l’operador i per als altres ocupants del local. L’enllumenat de les zones d’alt risc haurà de proporcionar una il·luminància 
mínima de 15 lux o el 10% de la il·luminància normal, prenent sempre el valor més alt. La relació entre la il·luminància 
màxima i la mínima a tot l’espai considerat serà inferior a 10. L’enllumenat de les zones d’alt risc haurà de funcionar, 
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quan es produeixi la fallada de l’alimentació normal, com a mínim el temps necessari per abandonar l’activitat o zona 
d’alt risc. 
Enllumenat de reemplaçament: 
Part de l’enllumenat d’emergència que permet la continuïtat de les activitats normals. Quan l’enllumenat de 
reemplaçament proporcioni una il·luminància inferior a l’enllumenat normal, només es farà servir per finalitzar el treball 
amb seguretat. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra. 
• Toleràncies admissibles 
Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d’emergència alimentats per font central es disposaran, quan 
s’instal·lin sobre parets o empotrades en elles, a 5 cm com a mínim, d’altres canalitzacions elèctriques i, quan s’instal·lin 
en buits de la construcció, estaran separades d’aquestes per envans no metàl·lics. 
• Condicions d’acabament 
L’instal·lador autoritzat haurà de marcar en l’espai reservat de l’etiqueta la data de posada en servei de la bateria. 
Control d’execució, assaigs i proves 
• Control d’execució 
Lluminàries, conductors, situació, alçada d’instal·lació, posada a terra: han de coincidir en nombre i característiques amb 
el que especifica el projecte. 
Connexions: executades amb regletes o accessoris específics per a aquest efecte. 
Lluminàries, làmpades: nombre dels elements especificats en projecte. 
Fixacions i connexions. 
Es permetran oscil·lacions en la situació de les lluminàries de més menys 5 cm. 
• Assaigs i proves 
Enllumenat d’evacuació: 
La instal·lació complirà les condicions de servei següents durant 1 hora, com a mínim, a partir de l’instant en què tingui 
lloc una caiguda al 70% de la tensió nominal: 
Proporcionarà una il·luminància d’1 lx, com a mínim, al nivell del terra en els recorreguts d’evacuació, mesurada a l’eix 
en passadissos i escales, i en tot punt quan aquests recorreguts transcorrin per espais diferents als citats. 
La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lx en els punts on hi hagi equips de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que exigeixin ús manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat. 
La uniformitat de la il·luminació proporcionada als diferents punts de cada zona serà tal que el quocient entre la 
il·luminància màxima i la mínima sigui inferior a 40. 
Enllumenat ambiental o anti-pànic: 
Proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux a tot l’espai considerat, des del terra fins a una alçada d’1 
m. 
El quocient entre la il·luminància màxima i la mínima serà inferior a 40. 
Proporcionarà la il·luminància prevista durant almenys una hora. 
Enllumenat de zones d’alt risc: 
Proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 15 lux o el 10% de la il·luminància normal (el valor més alt dels 
dos). 
El quocient entre la il·luminància màxima i la mínima serà inferior a 10. 
Proporcionarà la il·luminància prevista quan es produeixi la fallada del subministrament normal, com a mínim el temps 
necessari per abandonar l’activitat o zona d’alt risc. 
Conservació i manteniment 
Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
Comprovació de l’entrada en funcionament quan la tensió nominal cau per sota del 70% del seu valor nominal. 
Mesura de les il·luminàncies màxima, mínima i mitjana a les altures especificades. 
Comprovació de la durada de les fonts d’energia pròpies. 
Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
3.2.2. Instal·lació d’il·luminació 
Descripció 
Descripció 
Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell d’enllumenat que reparteix, 
filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que comprèn tots els dispositius necessaris per al 
suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de 
connexió amb la xarxa d’alimentació. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió comprovació i material 
menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 
Prescripcions sobre els productes 
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Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la normativa específica per a 
cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els valors admesos pel Reial decret 187/2011, 
de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 
Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada les pèrdues dels 
equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no superarà els valors indicats en CTE 
DB-HE3. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 
productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE 
quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant 
assaigs. 
Productes amb marcatge CE: 
- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 13.1.). 
- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.2). 
- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.3). 
- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 13.4). 
Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per verificar que coincideix el 
subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 
- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 
60529:2018/A1:2018 i UNE-EN 60529:2018/A2:2018 i IK 8 segons les UNE-EN 62262:2002. Muntats a una altura 
mínima de 2,50 m des de terra. Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: marca del fabricant, 
classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor continu, estanca, antideflagrant...), 
grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, 
dimensions en planta), tipus de subjecció, instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se 
subjectaran a la sèrie de normes UNE-EN 60598. 
- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal (lúmens). Per als llums 
fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K (segons el tipus de llum) i índex de 
rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit 
entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en la sèrie de normes UNE EN 50107-. 
- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran gravades de manera clara 
i identificables les indicacions següents: 
Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, factor de freqüència i 
tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió d’alimentació, tensió d’assaig 
quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per a la qual està previst, temperatura màxima 
de funcionament. Tots els condensadors que formen part de l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a 
corregir el factor de potència dels estabilitzadors, hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la 
tensió en borns del condensador no sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 
Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als quals sigui utilitzable. 
Equips elèctrics per als punts de llum: tipus -interior o exterior-, instal·lació adequada al tipus utilitzat, grau de protecció 
mínima. 
- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen 
els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 
- Elements de fixació. 
En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre: 
- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides en les normes UNE-
EN de prescripcions de funcionament següents: 
a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, excloses les 
fluorescents. 
c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions d’enllumenat exterior 
tindran una eficàcia lluminosa superior a: 
a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 
b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte les d’enllumenat 
festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als valors de rendiment de la lluminària 
(η) i factor d’utilització (fu). 
- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el que es disposa en 
les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 
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- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica mínima, per a 
instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, segons el que s’estableix 
en la ITC-EA-01. 
- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no superarà els valors 
especificats en la ITC-EA-04. 
- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior s’encenguin i apaguin amb 
precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi d’estalviar energia. L’accionament de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, 
rellotges astronòmics i sistemes d’encesa centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de 
llums i equips auxiliars superiors a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema 
d’encesa centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 
també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 
- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la ITC-EA-02, es 
projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de regulació del nivell lluminós 
hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels 
nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament reduït. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten 
defectes seran rebutjades. 
L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les 
instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. 
No estaran en contacte amb el terreny. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
• Condicions prèvies: suport 
La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 
mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 
pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una canonada d’aigua, 
es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 
Procés d’execució 
Execució 
Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que proporcioni el nivell 
d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels establiments d’ús de públic concurrència 
en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en 
les rampes i en cada un dels escalons de les escales. 
Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de 
regulació i control que compleixin les condicions següents: 
Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre sistema de control, 
i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les zones d’ús 
esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de detecció de presència o sistema de temporització. 
S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció de l’aportació de llum 
natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior a 3 m de la finestra, i en totes les 
situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 
Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la 
reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 
Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran tant la lluminària com 
els accessoris, amb el circuit corresponent. 
Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III hauran de 
connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, mesurats des de la 
cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi 
de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt 
del tub. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra. 
Toleràncies admissibles 
Es rebutjarà la instal·lació quan: 
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Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 20% superior a 
l’especificada. 
Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions del projecte. 
El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 no 
s’ajusten a les especificacions del projecte. 
• Condicions d’acabament 
Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la 
potència total. 
Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària 
que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 
Control d’execució, assaigs i proves 
• Control d’execució 
Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, bàculs: coincidiran en 
nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 
Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte. 
• Assaigs i proves 
Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els llums 
corresponents. 
Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
Uniformitat de la instal·lació. 
Luminància mitjana de la instal·lació. 
Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
Conservació i manteniment 
Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l’eficiència energètica 
de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions d’il·luminació que inclourà, entre altres 
accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la 
metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla 
també tindrà en compte els sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de reposició de llums i neteja 
de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de manteniment. El responsable de l’execució del Pla 
de manteniment és el titular de la instal·lació. 
Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un instal·lador autoritzat 
en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de 
les tasques portades a cap. 
En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació d’enllumenat exterior, 
en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 
a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
b) El titular del manteniment. 
c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
e) La data d’execució. 
f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
g) Consum energètic anual. 
h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de potència, 
j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà una còpia al titular de 
la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, comptats a partir de la data 
d’execució de la corresponent operació de manteniment. 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
• Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 
• Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 
• Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 
• Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 
4. Revestiments i paviments 
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4.1. Revestiment de paraments 
4.1.1. Pintures 
Descripció 
Descripció 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, ferreria i instal·lacions, 
prèvia preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a l’exterior, que serveixen com a element 
decoratiu i/o protector. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, 
mà de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 
productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE 
quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant 
assaigs. 
Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les 
propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en el 
projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor 
específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant 
tèrmic. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 
dels productes usats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 
homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. Els productes utilitzats per a aplicacions 
acústiques es caracteritzen pel coeficient d’absorció acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i 
el coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no 
disposar del valor del coeficient d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció 
acústica ponderat, αw. 
- Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a galvanitzacions i metalls no 
ferris, emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació 
segelladora per a guix i ciment, emprimació prèvia d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o 
regulació i les fonamentacions, etc. 
- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran compostos de: medi en què 
es dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, 
etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel·lulòsica, pintura de 
vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures 
ignífugues, pintures intumescents, etc.). 
Aglutinant (coles cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 
Pigments. 
Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, dissolvents, colorants, tints, 
etc. 
En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les instruccions d’ús, la 
capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 
Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del fabricant i l’aplicació es 
farà dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, de manera que la protecció quedi 
totalment acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A apartat 3, durabilitat. 
Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no s’utilitzaran una 
vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 
Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte indicació expressa del 
fabricant. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques 
acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant 
mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i 
consignar-se en el plec de condicions. 
• Condicions prèvies: suport 
Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements estructurals d’acer es 
comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 
El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar impermeabilitzants de 
silicona sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes des de l’execució. 
Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o bambolles. Si la pintura 
té un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 
En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 
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Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de pintures de ciment, el 
suport estarà humit. 
Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, abraçadores de baixants, 
etc. 
Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
- Superfícies de guix, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat amb un tractament 
químic; així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s’humitejarà totalment el suport. 
- Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, així mateix se 
substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran aquells que presenten sumalls de resina. Es 
durà a terme una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs 
mitjançant una emprimació adequada, per exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant-se que penetrin en els 
buits d’aquests, i s’escataran les superfícies. 
- Superfícies metàl·liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà a cap una rascada 
d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic, seguit d’una neteja manual de la superfície. S’aplicarà un producte que 
desgreixarà a fons de la superfície. 
En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 
• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís hidròfug. 
Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 
Sobre metall: pintura a l’esmalt. 
En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 
Sobre guix o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 
Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel·lulòsica i vernís. 
Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel·lulòsica. 
Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no han de modificar les 
propietats absorbents acústiques d’aquests. 
Procés d’execució 
• Execució 
La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 28 °C a l’ombra ni 
menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d’aplicació. Amb 
oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per 
possibilitat de no poder fer les unions correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 
Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en les zones pròximes 
als paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixen partícules 
en suspensió. 
- Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la rajola, guix o ciment 
i una mà d’acabat. 
- Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus de la rajola o 
ciment i dues mans d’acabat. 
- Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència d’aquesta classe de pintura i 
s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 
- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores. 
- Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, guix o ciment, s’hi aplicarà una mà d’emprimació segelladora i dues 
mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, un empastat de vetes i colps amb 
posterior escatada i dues mans d’acabat. 
- Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun temps entre 24 i 48 
hores. 
- Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies metàl·liques. 
- Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d’acabat amb 
pistola. 
- Laca nitrocel·lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues mans d’acabat a pistola de 
laca nitrocel·lulòsica. 
- Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel fabricant. 
- Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del suport, s’aplicaran 
dues mans d’acabat. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra. 
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• Condicions d’acabament 
- Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores després de 
l’aplicació. 
- Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant projecció amb 
pistola de gotes de pintura al tremp. 
Control d’execució, assaigs i proves 
• Control d’execució 
Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, anticorrosiu, etc.), així 
com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 
Conservació i manteniment 
Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de l’aplicació feta. 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació 
del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-
1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 
3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de 
reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les 
definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del 
DB HR. 
Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in 
situ i els valors límit establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a 
temps de reverberació. 
4.2. Sostres suspesos 
Descripció 
Descripció 
Revestiment de sostres en l’interior d’edificis mitjançant plaques d’escaiola, de guix laminat, metàl·liques, conglomerats, 
etc. (sense juntes aparents quan es tracti de sostres continus; fixes o desmuntables, en el cas de sostres registrables), 
amb la finalitat de reduir l’alçària d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i/o tèrmic, i/o ocultar possibles instal·lacions 
o parts de l’estructura. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
Metre quadrat de superfície realment executada de sostre fals, inclosa la part proporcional d’elements de suspensió, 
entramats i suports. 
Metre lineal de motlura perimetral, si n’hi hagués. 
Unitat d’element decoratiu, si n’hi hagués. 
Prescripcions sobre els productes 
Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons ho desenvolupa la «Part II: Condicions de recepció de 
productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui 
pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 
dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Es comprovaran que es corresponen amb les 
especificades en el projecte. Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la 
massa per unitat de superfície kg/m2. Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen per: la 
resistivitat al flux de l’aire, r, en kPa·s/m2, obtinguda segons la UNE-EN ISO 9053-1:2020, en el cas de productes de 
farciment de les cambres dels elements constructius de separació i el coeficient d’absorció acústica, α, almenys, per a 
les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes utilitzats com a 
absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient d’absorció acústica mitjà αm, podrà utilitzar-se el valor 
del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 
- Sostres suspesos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.9). 
- Plafó d’escaiola, amb diferents tipus d’acabat: amb cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic 
incorporat, etc. Les plaques d’escaiola no presentaran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de col·locar-
les. 
- Plaques o plafons (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons material): 
Plafons metàl·lics, de xapa d’alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), xapa d’acer 
zincat lacat, etc., amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. 
Placa rígida de conglomerat de llana mineral o un altre material absorbent acústic. 
Plaques de guix laminat amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. gruix mínim 1 placa: 15 mm. gruix mínima 2 
o més plaques: 2x12,5 mm. 
Plaques d’escaiola (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.10). 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant: serà incombustible i estarà tractada contra el podriment i els 
insectes. 
Plafons de tauler contraxapat. 
Làmines de fusta, alumini, etc. 
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- Estructura d’armat de plaques per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.5): 
Estructura de perfils d’acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i 
transversals. 
Sistema de fixació: 
Element de suspensió: podrà ser mitjançant vareta de roscar d’acer galvanitzat amb ganxo tancat en tots dos extrems, 
perfils metàl·lics galvanitzats, tirants de reglatge ràpid, etc. 
Element de fixació al forjat: 
Si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d’acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, etc. 
Si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i baga de rosca d’acer galvanitzat, etc. 
Si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada, etc. 
En cas que l’element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d’escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. 
Element de fixació a placa: podrà ser mitjançant filferro d’acer recuit i galvanització, pilot d’escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfils secundaris de suspensió, i caragols per a la subjecció 
de les plaques, etc., per a sostres continus. Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d’alumini o xapa 
d’acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc., i podrà quedar vist o ocult. 
- Material de juntes entre planxes per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 
19.2): podrà ser de pasta d’escaiola (80 l d’aigua per cada 100 kg d’escaiola) i fibres vegetals o sintètiques, etc. 
- Elements decoratius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): motlures o florons d’escaiola, 
fixats amb cola, etc. 
L’apilament dels materials haurà de fer-se a cobert per a protegir-los de la intempèrie. 
Les plaques es traslladaran en vertical o de costat, i s’evitarà la manipulació en horitzontal. 
Per a col·locar les plaques, caldrà ajustar-les prèviament sense forçar-les perquè encaixen en el lloc. 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 
dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en laboratori. Si s’han obtingut mitjançant mètodes de 
càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el 
plec de condicions. 
• Condicions prèvies: suport 
Abans de començar la col·locació del sostre suspès s’hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades 
davall del forjat. Les instal·lacions que hagin de quedar ocultes s’hauran sotmès a les proves necessàries perquè 
funcionen correctament. Preferiblement, s’hauran fet les particions (quan es tracti d’elements de separació entre unitats 
d’ús diferents, ha de fer-se primerament l’element de separació vertical i després el sostre, segons el DB HR), la fusteria 
de buits exteriors amb envidraments i les caixes de persianes. 
• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
S’adoptaran les següents mesures per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 
diferent potencial: 
- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar 
metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
- Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
- Evitar que l’aigua i l’oxigen accedeixin a la zona d’unió dels dos metalls. 
Procés d’execució 
Execució 
Prèviament, s’hauran obtingut els nivells en tots els locals que siguin objecte d’actuació, és a dir, s’haurà marcat l’alçària 
indeleblement en tots els paraments i elements singulars i/o sortints, com ara pilars, marcs, etc. 
Els sostres suspesos no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d’ús diferents, segons el DB HR. La 
cambra d’aire entre el forjat i el sostre suspès ha d’interrompre’s o tancar-se quan el sostre suspès escometi un element 
de separació vertical entre unitats d’ús diferents. 
Quan discorrin conductes d’instal·lacions pel sostre suspès, ha d’evitar-se que aquests conductes connecten rígidament 
el forjat i les capes que formen el sostre. 
En cas que en el sostre hi hagués lluminàries encastades, no han de formar una connexió rígida entre les plaques del 
sostre i el forjat. A més, l’execució de les lluminàries encastades no ha de disminuir l’aïllament acústic previst 
inicialment. 
En cas que els sostres suspesos disposaren d’un material absorbent en la cambra, ha d’emplenar de manera contínua 
tota la superfície de la cambra i reposar en el dors de les plaques i zones superiors de l’estructura portant. A més, es 
recomana que el material absorbent pugi fins al forjat per tots els costats del plènum. 
Han de segellar-se totes les juntes perimètriques o tancar-se el plènum del sostre suspès o el sòl registrable, 
especialment en les coincidències amb elements de separació verticals entre unitats d’ús diferents. 
- Sostres continus: 
Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per m2. 
En el cas de fixacions metàl·liques i tiges de suspensió, es disposaran verticals i es lligaran amb doble filferro de 
diàmetre mínim de 0,70 mm. Quan es tracti d’un sistema industrialitzat, l’estructura sustentadora s’ancorarà al forjat i es 
caragolarà als perfils secundaris (si n’hi ha) i als perimetrals. Les plaques es caragolaran perpendicularment i 
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alternadament als perfils. Es recomana suspendre el fals sostre mitjançant amortidors que eviten la connexió rígida amb 
el sostre original. 
En cas de fixació amb canyes, s’asseguraran amb pasta d’escaiola (en la proporció de 80 l d’aigua per 100 kg 
d’escaiola) i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol direcció. 
En cas de planxes d’escaiola, es disposaran sobre cabirons que permeten anivellar-les. A més, es col·locaran les unions 
longitudinals en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals, alternades. 
Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 
Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa assegurada amb pasta d’escaiola 
a un dels costats i de manera lliure en l’altre costat. 
Si s’haguessin projectat 2 o més plaques per a formar el fals sostre, cadascuna de les plaques es col·locarà 
contraxapada respecte a les plaques de la fase anterior. 
Si el sostre té trapes de registre, les juntes perimetrals de les trapes han de ser hermètiques. 
- Sostres registrables: 
Les varetes de roscar que s’usen com a element de suspensió s’uniran per l’extrem superior a la fixació i per l’extrem 
inferior al perfil de l’entramat, mitjançant una rosca. 
Les varetes de roscar que s’usin com a element de falcament es col·locaran entre dos perfils de l’entramat, mitjançant 
maneguets. La distància entre varetes de roscar no serà superior a 120 cm. 
Els perfils que formen l’entramat i els perfils de rematada s’anivellaran convenientment a les distàncies que determinin 
les dimensions de les plaques i a l’alçària prevista en tot el perímetre. Els perfils de rematada es fixaran amb tacs i 
caragols de cap pla, amb una distància màxima de 50 cm entre si. 
La col·locació de les plaques s’iniciarà pel perímetre. Les plaques es recolzaran sobre l’angle de xapa i sobre els perfils 
de l’entramat. 
En el cas de les plaques acústiques metàl·liques, la col·locació s’iniciarà pel perímetre transversalment al perfil U, 
recolzades en l’element de rematada per un extrem, i fixades al perfil U amb pinces. La suspensió es reforçarà amb un 
caragol de cap pla del mateix material que les plaques. 
• Gestió de residus 
Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de residus de 
construcció o demolició en l’obra». 
• Condicions d’acabament 
Les unions entre planxes es rebliran amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d’escaiola (amb una proporció de 80 l 
d’aigua per cada 100 kg d’escaiola), i s’acabaran interiorment amb pasta d’escaiola en una proporció de 100 l d’aigua 
per cada 100 kg d’escaiola. 
Abans de fer qualsevol tipus de treball en el sostre fals, s’esperarà almenys 24 hores. 
Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i 
falcaments. 
El sostre fals quedarà net, amb la superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
Control d’execució, assaigs i proves 
• Control d’execució 
Punts d’observació. 
- Prèviament a l’execució: 
Es comprovarà que ja estan executats tots els tancaments verticals que delimiten el recinte, i que arriben fins al forjat. 
Aquests tancaments verticals han de tenir el revestiment que s’indica en el projecte, fins i tot en la zona que quedarà 
tapada pel sostre suspès. 
Es comprovarà que els materials que componen el tancament es troben en bon estat i no existeixen trencaments en les 
plaques. 
- Execució: 
Es comprovarà que la humitat de les plaques és menor al 10%. 
Es comprovarà el rebliment d’unions i acabats. No s’admetran defectes aparents en el reble de les juntes o en l’acabat. 
Es comprovaran les fixacions en tacs, abraçadores, lligams i varetes. Els perfils o elements de fixació del sostre suspès 
es col·loquen segons s’indica en el projecte (esmorteïts o no). 
Es comprovarà que la separació entre planxes i paraments és menor a 5 mm. 
Es comprovarà que els conductes d’instal·lacions no reposen sobre les plaques de guix laminat. Les perforacions per al 
pas d’instal·lacions s’executen únicament en el punt d’eixida i segons s’indica en el projecte. 
Suspensió i falcament. La separació entre tiges de suspensió i entre varetes de falcament, serà inferior a 1,25 m. No 
s’admetrà un lligat deficient de les tiges de suspensió, ni hi haurà menys de 3 varetes per m2. 
Es comprovarà que en cas de col·locar-se dues o més fases de plaques de guix, la segona fase s’ha ancorat de forma 
contraxapada respecte a la fase anterior. 
Els encaixos, els mecanismes elèctrics i les lluminàries són apropiades per a les plaques de guix laminat. 
Es comprovarà la planitud en totes les direccions amb regla de 2 m. Els errors en la planitud no seran superiors a 4 mm. 
Es comprovarà l’anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0,50%. 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri, d’aïllament 
acústic a soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que estableixen 
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les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll 
aeri, i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) 
per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les 
definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 
Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in 
situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a 
soroll d’impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 
1. Condicions de recepció dels productes 
1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 
Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en obra de productes, 
equips i sistemes, es farà així: 
 
 
7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; i 
c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
 
 
7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els documents d’identificació del 
producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta 
documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats. 
 
 
7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les 
característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per aquesta. 
 
 
7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, portar a 
cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la reglamentació vigent, o bé segons el que 
s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris d’acceptació i de rebuig i les accions a 
adoptar. 
 
 
Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a seguir en la recepció 
dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes 
de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
 
 
Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels productes de construcció 
establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels productes de construcció en relació amb les 
característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en aquests productes. 
 
 
1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 
Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o d’acord amb una 
avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i d’aquesta manera és possible 
conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en declararà les prestacions quan aquest 
s’introdueixi en el mercat. 
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Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
 
 
a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents establits en els apartats 
a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE: 
1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà col·locat: 
- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 
- en una etiqueta adherida a aquest. 
Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
- en l’envàs, o 
- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les característiques tècniques 
mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la 
comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 
3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
 
 
El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el fabricant, l’importador 
o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha emès la DdP, no podrà haver-se 
introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o sobreposar amb aquestes altres marques de 
qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres característiques no incloses en l’especificació tècnica 
europea harmonitzada aplicable, etc. 
 
 
La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques harmonitzades, inclou les 
prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques essencials relacionades amb l’ús o usos 
previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z de les corresponents normes harmonitzades 
vinculades amb el producte. 
 
 
Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de substàncies perilloses 
en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció sostenible i facilitar el desenvolupament 
de productes respectuosos amb el medi ambient. 
 
 
Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es descriguin tots els 
documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions. Però 
aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà d’estar disponible per a l’Administració o les 
autoritats de vigilància de mercat. 
 
 
En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, havent obtingut d’un 
organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un anterior DITE, per al seu producte i un 
ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una vegada emplenada l’avaluació i verificació de la 
constància de prestacions, a partir d’un document d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi 
l’avaluació, o ben elaborat i adoptat expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-
se la situació que per a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge 
CE, per la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el compliment 
dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que disposen de DITE, expedits 
abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que passi a ser obligatori el marcatge CE per 
a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una vegada finalitzat el període de coexistència). 
 
 
Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració de prestacions: 
- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta a una comanda 
específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 
- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a instal·lar-los en aquesta 
obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, que no hi ha transacció comercial (ex.: 
morter dosificat i barrejat en l’obra). 
- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o artístics per a 
conservació del patrimoni. 
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El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del distribuïdor o importador, 
una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper o bé per via electrònica. 
 
 
També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP a través de la 
consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 
a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de productes de construcció 
tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant un període de deu 
anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la pàgina web i les DdP 
emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
 
 
No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho requereix el 
receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en castellà. A voluntat del 
fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües cooficials. 
 
 
També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els articles 31 i 33 del 
Reglament «REACH» núm. 1907/2006. 
 
 
A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves instruccions pertinents 
d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es mantingui a condició que el producte 
sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb possibles avisos i precaucions. Això serà 
particularment rellevant per a productes que es venen en forma d’equips per a instal·lar-los. 
 
 
NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que hagin 
rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de construcció, 
encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de productes 
rebuts abans d’aquesta data. 
 
 
La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats productes rellevants i d’ús 
freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 
 
 
b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques tècniques del marcatge 
CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant distintius de qualitat o mitjançant 
assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 
 
 
1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb marcatge CE en el 
qual no consti la característica requerida 
Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb les seves 
característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a continuació. 
 
 
Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra (excepte en el cas de 
productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència emés per l’Administració general de 
l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la 
reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 
 
 
a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte subministrat ve acompanyat 
dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, entre els quals cal esmentar: 
La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès per un laboratori 
d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als productes afectats per 
disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 
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En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en fàbriques amb 
categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador o DdP del marcatge CE 
(CTE DB ES F). 
 
 
b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC (Entitat Nacional 
d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les propietats d’aquest. 
En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, les certificacions de 
conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques dels productes, els equips o els 
sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de les exigències bàsiques. 
A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts conforme al Codi 
Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions defineixen requisits específics 
per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 
En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les administracions públiques 
competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors o altres 
autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 
 
 
c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació 
inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels 
laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 
Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i la relació d’assaigs i 
proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina web del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta rellevant per a la 
direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en el llibre de l’edifici les 
acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les instruccions d’ús i manteniment de 
l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi professional corresponent o, si és el cas, en 
l’Administració pública competent. 
A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes d’edificació als quals 
se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la redacció del present document 
(Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien 
els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE 
que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE 
relatiu a diverses famílies de productes de construcció). 
A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs de condicions 
tècniques particulars de cada projecte. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra  
1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 
1. Descripció 
Descripció 
Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, 
de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els residus d’obres de construcció o demolició 
en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en 
la reducció de residus, en la generació d’aquests, en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i 
serà el transport a abocador sempre l’última alternativa a considerar. 
Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent llista europea de 
residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de reutilització, reciclatge o 
tractament. 
- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu perillós. 
- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, realitzada per transportista 
autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi cànon i temps de càrrega i espera. 
- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de manera 
individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de l’obra superi les qualitats 
següents: 
- Formigó: 80 t. 
- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
- Metall: 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartó: 0,5 t. 
Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar la contaminació 
d’altres fraccions pètries. 
2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
• Condicions prèvies 
La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a comptabilitzar el volum de 
residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de materials al final de la seva vida útil. 
S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 
incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de l’òrgan competent en matèria 
mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats 
per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 
El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà a terme les 
obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a l’expressat en l’estudi de gestió 
de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El pla, una vegada aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici com els productes 
de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la recollida separada de materials in 
situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és el cas, també el percentatge mínim de 
recuperació. 
Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar 
procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la fauna o la flora, sense 
provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais naturals que gaudeixin d’alguna mena de 
protecció d’acord amb la legislació aplicable. 
En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a les operacions de 
valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les activitats hauran de quedar 
obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 
fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El posseïdor de residus té l’obligació, 
mentre es troben en el seu poder, de mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la 
mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 
Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de manera que 
romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar residus, per exemple, 
procedents del trencament de peces. 
Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el subministrament, l’apilament de 
materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als proveïdors que realitzin els subministraments amb la 
menor quantitat possible d’embalatge i envasos, sense menyscapte de la qualitat dels productes. 
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Procés d’execució 
• Execució 
La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i 
demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació 
en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació externa a l’obra, amb l’obligació, per part del 
posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el 
seu nom, l’obligació que li corresponia. Els residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, 
fraccions de minerals (formigó, rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquesta classificació es 
realitzarà de manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 
S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la possible 
minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en marxa el pla i explicar-lo a tots 
els membres de l’equip. 
El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió dels residus 
generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació dels transportistes i la 
correcta manipulació dels residus). 
Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i resulten contaminats. 
No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar entropessades i accidents. 
Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte. 
Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la quantitat a emprar-ne 
amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 
Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les dimensions necessàries per a 
evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a procedir a l’obertura del menor nombre de 
rotllos. 
En l’execució de revestiments de guix, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a l’acumulació de grans 
quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 
Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces completes; les 
retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces petites, per evitar d’aquesta 
manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és convenient delimitar una àrea on emmagatzemar 
aquestes peces que després seran reutilitzades. 
Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran considerats com a residus. 
Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en contenidor segur o 
en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes químics (per exemple, líquids de 
bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar l’abocament de llots o residus procedents de la 
rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir també dissolvents, greixos i olis. 
En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera fefaent, a la direcció 
facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que aquestes suposen menyscapte de la 
qualitat de l’execució. 
Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de residus i al pla de 
gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els mitjans previstos per a aquesta 
valorització in situ. 
En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiscriminada. En 
cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no deteriorar-los i emmagatzemar-los en 
lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 
En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de construcció i 
demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 
La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 m d’alçària, per 
garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es procedirà a l’oreig d’aquesta. 
Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la legislació laboral 
corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en Decisió 2014/955/UE de la 
Comissió, de 18 de desembre de 2014. 
Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes marcats per la 
legislació i autoritats municipals. 
La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la reutilització, el 
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a exclusió dels materials en estat 
natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels 
produïts. 
3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra 
Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament segur i que en 
faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les condicions adequades d’higiene i 
seguretat mentre es troben en el seu poder. 
S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb fraccions de RCD 
indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la senyalització, les proteccions previstes per a 
evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 



 

34 de 41 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus han d’estar 
etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de manera que siguin visibles, 
intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. Les 
etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de 
ser clara i comprensible i facilitar la correcta separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que 
es detalla en la corresponent reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El 
responsable de l’obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de 
residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a evitar el 
dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 
Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu taparà aquest i en 
sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor haurà de procedir a la neteja de 
l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada d’aquests. Els transportistes de terres hauran 
de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via pública s’embruti a conseqüència de les operacions de 
càrrega i transport. 
Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-los respecte als no 
perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data d’emmagatzematge, ja que els 
residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en l’obra. 
La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos anys quan es 
destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 
4. Prescripció quant al control documental de la gestió 
El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de residus. 
Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental del destí final. 
El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els 
certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el cas, el número de llicència de 
l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a 
més dels certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 
Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc 
anys següents. 
  



 

35 de 41 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ANNEXOS 
1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en l’execució d’obres 
En aquest apartat s’inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable a la redacció de 
projectes i a l’execució d’obres d’edificació, en funció de la seva naturalesa. D’aquesta manera, per a cada projecte en 
concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir altres de caràcter específic segons l’ús de l’edifici 
o segons l’àmbit autonòmic o local. 
Aquesta relació s’ha estructurat en dues parts: Normativa d’unitats d’obra i Normativa de productes. 
Al seu torn, la relació de la Normativa d’unitats d’obra se subdivideix en Normativa de caràcter general, Normativa de 
fonamentació i estructures i Normativa d’instal·lacions. Si és procedent, s’indica que existeix un text consolidat, a data 
de la redacció d’aquest plec general, que en nombrosos casos permet fer referència exclusivament a la disposició 
reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 
Normativa d’unitats d’obra 
Normativa de caràcter general 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la 
seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de 
qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de la seva 
activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat) 
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret llei 08/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i 
cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i 
impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 07/07/2011. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final tercera. Modificació de la 
Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels 
consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 28/03/2006. Ministeri 
d’Habitatge. (Text consolidat) 
Correcció d’errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
BOE 25/01/2008. Ministeri d’Habitatge. 
Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del 
Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d’Habitatge. 
Correcció d’errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 
contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 
Codi tècnic de l’edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d’Habitatge. 
Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de l’edificació. BOE 
19/06/2008. Ministeri d’Habitatge. 
Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual 
s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d’Habitatge. 
Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi tècnic de l’edificació 
aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE 23/04/2009. 
Ministeri d’Habitatge. 
Correcció d’errors i errates de l’ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents 
bàsics del Codi tècnic de l’edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 
19 d’octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d’Habitatge. 
Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 
314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. BOE 
11/03/2010. 
Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi d’energia», del 
Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 12/09/2013. Ministeri de Foment. 
Correcció d’errors de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic «DB-HE 
Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. 
Ministeri de Foment. 
Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi d’energia» i el 
document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 
Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 
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Ordre per la qual es dicten normes que regulen l’existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de construcció 
d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d’Habitatge. 
Decret 462/1971, d’11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció d’obres 
d’edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d’Habitatge. 
Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d’11 de març, i 469/1972, de 24 de 
febrer, referents a la direcció d’obres d’edificació i cèdula d’habitabilitat. BOE 07/02/1985. Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 
Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d’ordres i assistències en les obres d’edificació. 
BOE 17/06/1971. Ministeri d’Habitatge. 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 
Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i 
comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia d’espectacles públics i 
activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l’Interior. (Text consolidat) 
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma indicada, per Llei 34/2007, de 15 de 
novembre; i el paràgraf 2 de l’art. 18 i l’annex 2, per Reial decret 374/2001, de 6 d’abril). 
Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s’aprova una Instrucció per la qual es dicten normes complementàries per a 
l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 02/04/1963. Ministeri de la 
Governació. (ES MODIFICA l’art. 6, per Ordre, de 25 d’octubre de 1965). 
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE 16/11/2007. Prefectura de l’Estat. 
(Text consolidat) 
Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de 
l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient 
i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial destinats a 
discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 
Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges amb protecció oficial. BOE 08/11/1978. Prefectura 
de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre 
política d’habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 
Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. BOE 11/05/2007. 
Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s’estableixen les condicions d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat en les seves relacions amb l’Administració General de l’Estat. Ministeri de la Presidència. 
BOE 24/03/2007. 
Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques tècniques de les 
condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 366/2007, de 16 de març. BOE 
25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 
Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 
(Text consolidat) 
Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular 
l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigència i aplicació. 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, 
referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, 
referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 23/10/2007. Ministeri de la Presidència. 
(Text consolidat) 
Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, 
referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 
la qualitat de l’aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 
Normativa de gestió de residus 
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Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 
Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí. 
Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la 
seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en les quals es van generar. Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 
Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 
Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 06/02/1991. (Text consolidat) 
Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. BOE 
08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) (TRANSPOSA la Directiva 
(UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 
1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.) 
Ordre AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. BOE 23/04/2013. Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020. 
Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
Normativa de fonamentació i estructures 
Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i 
edificació (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 
Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació 
i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 22/10/2009. (Text consolidat) 
Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s’homologuen les armadures actives d’acer per a formigó pretesat. 
BOE 21/12/85. Ministeri d’Indústria i Energia. 
Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica per a la realització del control de producció 
dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. 
Reial decret 1339/2011, de 3 d’octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, sobre fabricació i 
ús d’elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la Presidència. 
Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi estructural. 
Normativa d’instal·lacions 
Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de 
proveïments d’aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment d’aigua i de sanejament de 
poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Correcció d’errors. BOE 30/10/1974) 
Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat de determinats instruments de 
mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. BOE 
21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Reial decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de 
desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 
Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 29/03/1996. Ministeri d’Obres 
Públiques, Transports i Medi Ambient. 
Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de 
sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 
industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text 
consolidat) 
Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües 
depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de 
la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. BOE 22/12/2021. Prefectura de l’Estat. 
(Text consolidat) 
• Ascensors 
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Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció. 
BOE 11/12/1985. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s’aproven prescripcions 
tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM I, del Reglament d’aparells d’elevació i la seva 
manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del parlament europeu 
i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei 
de les màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Resolució de 3 d’abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la qual s’autoritza la 
instal·lació d’ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la qual s’autoritza 
la instal·lació d’ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per a l’increment de la 
seguretat del parc d’ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 1: Ascensors» del 
Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. BOE 
22/02/2013. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per a la 
comercialització d’ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme. (Text consolidat) 
• Infraestructures comunes de telecomunicació 
Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l’Estat. BOE 10/05/2014. (Text consolidat) 
Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 07/09/1994. Ministeri d’Obres 
Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 
Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, i s’adapta a les 
noves condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. Ministeri de Foment. 
Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del punt d’acabament de 
xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les instal·lacions privades d’abonat. BOE 
22/12/1994. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de 
telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions. BOE 01/04/2011. Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions, aprovat pel 
Reial decret 346/2011, d’11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de 
telecomunicacions a l’interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d’11 de març, i es modifica l’Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la 
qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 03/10/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text consolidat) 
Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del senyal de televisió per 
cable en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 
Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen 
determinats aspectes per a l’alliberament del segon dividend digital. BOE 25/06/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. 
(Text consolidat) 
Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del punt d’acabament de 
xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les instal·lacions privades d’abonat. BOE 
22/12/94. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de 
recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i es modifiquen 
determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l’interior dels edificis. 
BOE 13/04/06. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i manteniment 
d’equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text 
consolidat) 
Ordre ITC/1142/2010, de 29 d’abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i 
manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 5 de març. BOE 05/05/2010. 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica 
dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (Text 
consolidat) 
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Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del consell de les 
comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta 
alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. 
Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). 
BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
• Panells fotovoltaics 
Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 
l’homologació dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 
l’autoconsum d’energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. (Text consolidat) 
Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual 
s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació de panells fotovoltaics. BOE 
26/01/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la disposició transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, 
de 26 de setembre). 
Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s’amplia el termini establert en la disposició transitòria segona de 
l’Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual 
s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació de panells fotovoltaics. BOE 
03/10/2008. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual 
s’aproven les normes d’instruccions tècniques complementàries per a l’homologació dels panells fotovoltaics. BOE 
02/03/2012. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
• Gas 
Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions 
tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 
industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text 
consolidat) 
Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s’aprova el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos. 
BOE 06/12/1974. Ministeri d’Indústria. (Text consolidat) 
• Plantes frigorífiques 
Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques 
i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 
• Instal·lacions petrolíferes 
Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions petrolíferes. BOE 27/01/1995. 
Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per Reial 
decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA MEUA-IP03, aprovada pel Reial 
decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 
22/10/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (CORRECCIÓ d’errors en BOE 03/03/2000) 
• Instal·lacions elèctriques 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts 
d’energia renovables, cogeneració i residus. 
Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia, per la qual s’autoritza l’ús 
del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material plàstic. Ministeri d’Indústria i Energia. 
BOE 19/02/1988. 
Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) «BT 
52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions 
tècniques complementàries d’aquest. BOE 31/12/2014. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 
03/06/2014. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d’Economia. 
(Text consolidat) 
Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s’estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. Ministeri d’Indústria i 
Energia. (Text consolidat) 
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Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d’energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri 
d’Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d’Indústria. 
Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l’Energia, per la qual es donen instruccions 
complementàries per a l’aplicació de l’Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d’energia elèctrica als 
polígons urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. 
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d’Economia. 
(Text consolidat) 
Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. 
BOE 23/12/2005. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. 
BOE 18/09/2007. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. BOE 18/09/2002. 
Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 
Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. BOE 
19/03/2008. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i 
seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (Text 
consolidat) 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 
09/06/2014. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 
Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008. Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 
• Prevenció d’incendis 
Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. BOE 20/10/1979. Ministeri de 
Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual es modifica la de 25 de setembre de 
1979 sobre prevenció d’incendis en establiments turístics.) 
Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. BOE 
12/06/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la nul·litat de l’article 
2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, així com la definició del 
paràgraf segon d’ús administratiu i la definició completa d’ús pública concurrència, contingudes en el document SI 
d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 
• Radiacions 
Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. 
(Text consolidat) 
Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps 
radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d’Indústria i Energia. 
Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les 
Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat. (Text consolidat) 
Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives. 
BOE 31/12/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 
Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del 
domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària contra 
emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis 
postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de 
liberalització dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. (Text consolidat) 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
  
Normativa de Productes 
Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 
Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 
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Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d’Indústria i Energia. Declara obligatòria l’homologació dels ciments 
destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes prefabricats. BOE 04/11/1988. 
Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, d’11/12/2006. 
Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes UNE que figuren en 
l’annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i 
morters per a tota mena d’obres i productes prefabricats. BOE 14/12/2006. 
Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i 
homologació de productes industrials. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. BOE 05/08/2006. 
Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen 
condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del 
Consell. 
Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de 
normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 
famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 
Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 
la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a 
les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor 
del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 17/03/2015. 
Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes 
relacionats amb l’energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 
Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16). BOE 
25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l’entrada en vigor del marcatge CE 
relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d’idoneïtat tècnica. BOE 17/09/2002. 
Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Indústria, per la qual es modifiquen i 
amplien els annexos I, II i III de l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d’idoneïtat tècnica. BOE 
27/12/2011. 
Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l’Habitatge, l’Arquitectura i l’Urbanisme, per la qual 
s’aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la Instrucció de formigó 
estructural (EHE). BOE 15/09/1999. 
Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, les disposicions per 
a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre. BOE 
19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 
Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien 
els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE 
que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE 
relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 28/04/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 
Reial decret 234/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del 
parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea. BOE 
23/05/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text consolidat) 
Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la 
Presidència. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 
Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d’espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants 
en l’edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 28/02/89. 
Correcció d’errors de l’Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització de les espumes 
d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. BOE 167. 13/07/1984. 
Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de les espumes 
d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 
Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d’Indústria i Energia. Disposicions d’aplicació de la Directiva del parlament 
europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 
Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les especificacions tècniques 
dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d’Indústria i 
Energia. 
Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en l’annex del Reial decret 
2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre 
productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. 
Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les especificacions tècniques dels 
tubs d’acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 14/01/86. 
Correcció d’errors: BOE 13/02/86. 
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