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DD 2 AGENTS DEL PROJECTE 
 
PETICIONARI-PROMOTOR: 
 

Nom GENERALITAT DE CATALUNYA  
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
Nom empresa CENTRE CATALÀ DE GEOTÈCNIA 
N.I.F. B62488515 
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Nom JOAN M. NICOLÀS MONSONÍS 
Titulació Arquitecte 
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DICTAMEN LESIONS EXISTENTS 
Nom empresa MVA arquitectura i estructura SLP 
N.I.F. B44764314 
Nom JORDI VELÁZQUEZ SELLÉS 
Titulació Arquitecte 
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Adreça C/ ARAGÓ número 268, 3r 2a 

08007 BARCELONA 
Telèfons 93 853 93 05 
Correu electrònic mva@coac.net 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS i CONDICIONANTS DE PARTIDA 
 
MD 1.1 Antecedents: 
 
La parcel·la o solar de superfície de 1.356 m2 té dues referències cadastrals:  
 
Entitat amb referència 2691006CF2929S0001IA: amb ús principal Industrial, superfície construïda de 502 
m2 i destí de magatzem, i entitat amb referència 2691006CF2929S0002OS: amb ús principal industrial i 
cultural, i superfície construïda de 243 i 502 m2. 
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Aquesta base cadastral afirma que l’edificació inicial és de 1965. 
 
Existeix un Projecte Bàsic i d’Execució de l’Arquitecte Antoni Macià Pelegrí datat de 13 de desembre de 1982, 
pel qual es duia a terme una actuació de reforç dels fonaments, amb recalçament de les zones afectades de 
l’edifici. 
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 MEMÒRIA 

 
L’any 2017 es porta a terme una actuació de reforma interior i d’ampliació. 
 
De l’any 2019 s’aporta uns plànosl del Projecte Bàsic i Executiu de la reforma de l’edifici, per part de 
l’Arquitecte Joan M. Nicolàs i Monosnís, i un reportatge fotofàgric en el qual s’aprecia l’edifici abans de les 
obres de reforma interior. 
 

 
 
En data desembre de 2023 l’Arquitecte Jordi Velázquez Sellés emet un Informe/Dictamen sobre les lessions 
existents  
 

 



 

 MEMÒRIA 

 
Aquest Dictamen inclou l’Estudi Geotècnic de Centre Català de Geotècnica, datat d’octubre de 2023 I amb 
annexos de desembre de 2023. 
 

 
 
 
En data juliol de 2023 es realitzen testimonis per tal de fer un seguiment a les patologies detectades. 
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MD 2   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.3.1. Descripció general:  
 
Projecte Bàsic i d’Execució d’obres de recalçament de la fonamentació de l’edifici de la seu de l’oficina 
comarcal del DACC i Àrea Bàsic dels Agents Rurals, i consolidació del talús de la parcel·la adjacent. L’objecte 
del present projecte és la redacció de tota aquella documentació necessària, escrita i gràfica, precisa per a la 
realització de les obres de reforç estructural d’aquesta zona afectada. 
 

 
 

2.3.2. Justificació de l’acompliment de la normativa urbanística: 
 
Informació Urbanística 
Coordenades UTM: 322505,99 - 4598825,16 
Municipi 25058 Borges Blanques, 
les 
Classificació 
Codi Ajuntament SU Sòl urbà 
Codi MUC SUC Sòl urbà 
Qualificació 
Codi Ajuntament SE Sistema d'equipaments 
Codi MUC SE Sistemes, Equipaments 
Planejament territorial 
Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
Planejament general 
Expedient Tipus 
2018/67068/C Pla director urbanístic 
2014/54985/L Pla d'ordenació urbanística municipal 
Cadastre 
Referència Cadastral: 2691006CF2929S 
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Descripció del programa funcional i usos 

L’edifici només té una planta amb dos accessos pel carrer Sant Pere. L’entrada dreta té un ús administratiu 
amb una zona de recepció i uns despatxos. L’altre accés és més d’ús intern, amb zona de vestidors i trasters. 
Ambdues zones es comuniquen internament i, des de la zona més de servei comuniquen amb la part exterior 
posterior. 

L’abast del present projecte rau a la part posterior de l’edifici, on es manifesten diverses lesions, bàsicament 
en forma d’esquerdes, fissures i enfonsaments de paviments. I també en el sòl posterior a l’edifici, amb temors 
d’assentaments o esllavissaments 

Les superfícies d’actuació afectades són aproximadament: 

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES TOTAL  m2 

CONSOLIDACIÓ TALÚS 1.484,00 

REFORÇ FONAMENTACIÓ 387,28 

REPARACIÓ INTERIOR 24,00 

m2 1.895,28 

TERMINIS D’EXECUCIÓ 

La durada de l’obra s’estima en tres mesos. 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici o emplaçament 
 
A la intervenció a realitzar no es minven les mesures de seguretat ni el compliment del CTE (requisits ni 
prestacions existents), abans de la intervenció. S’acompleixen els següents requisits normatius: 
 
Llei d’Ordenació de l’Edificació 
 
Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació llei 52/2002. (BOE 31/12/02) Modificada pels pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003 article105. 
 
S'acompleixen els apartats d’aplicació per al treballs descrits. 
 
Es compleixen especialment les exigències tècniques i administratives de l’edificació contemplades en el 
Capítol II de Requisits bàsics de l’edificació, article 3 (funcionalitat i seguretat), així com totes les altres 
exigències que siguin d’aplicació. 
 
En tractar-se d’un edifici existent, les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu mantenir i/o 
augmentar les prestacions adequades per a garantir els requisits bàsics de l’edificació. 
 
Codi Tècnic de l'Edifcació  
 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006). 
 
L'objecte de l'actuació és l’execució de les seves obres per al seu ús. 
 
Document Bàsic Seguretat Estructural (SE) 
 
L'objectiu del requisit bàsic SE Seguretat Estructural és assegurar que els elements constructius afectats 
tinguin un comportament estructural adequat enfront de les accions i influències previsibles a les quals pugui 
estar sotmès durant la seva construcció i el seu ús previst. 
 
Els Treballs no minven les condicions de seguretat estructural del conjunt, ni la justificació de les condicions 
del CTE (àmbit edificació) ni del Codi Estructural 2021 (àmbit estructures de formigó), ans al contrari, milloren 
la fonamentació i, per tant, l’estructura i l’estabilitat de l’edifici. 
 
El compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural es justifica adoptant solucions tècniques 
basades en els Documents Bàsics DB SE Seguretat Estructural, DB-SE-AE Accions en l'edificació, DB-SE-C 
Fonaments, DB-SE-A Acer i DB-SE-F Fàbrica, així com la Instrucció de Formigó Estructural vigent i Codi 
Estructural. 
 
3.3.1 Sustentació: característiques del terreny 
 
Recomanacions de l’estudi geotècnic: tipus de fonamentació, procediments de excavació i reblert, etcètera. 
 
Nivell freàtic  

Nivell freàtic mitjà anual 
segons dades de l’estudi 
geotècnic 

Variacions previsibles del nivell freàtic 
segons dades de l’estudi 
geotècnic 

 
Coeficient de permeabilitat  

Coeficient de permeabilitat del terreny per a terres segons dades de l’estudi geotècnic 
Coeficient de permeabilitat del terreny per a murs segons dades de l’estudi geotècnic 
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Paràmetres sísmics del terreny  

Acceleració sísmica bàsica  

X 
Acceleració sísmica bàsica, ab segons població, Annex I - 

NCSE-02 
 

 

Classificació sísmica del terreny 

X 
Classificació sísmica del terreny, 
coeficient C 

segons dades de l’estudi 
geotècnic 

 
Tipus de terreny (Taula 2.1 NCSE-02) C 

I 
Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens.  
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals 
o de cisallament Vs>750m/s 

1,0 

II 

Roca molt fracturada, sols granulars densos o cohesius 
durs.  
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals 
o de cisallament, 750m/s ≥ Vs ≥400m/s 

1,3 

III 

Sol granular de compacitat mitja, o sol cohesiu de 
consistència ferma a molt ferma.  
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals 
o de cisallament, 400m/s ≥ Vs ≥200m/s 

1,6 

IV 
Sol granular solt o sol cohesiu tou.  
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals 
o de cisallament, Vs 200m/s 

2,0 

 
Agressivitat del terreny i de l’aigua   

Grau d’agressivitat 
Qa 
Atac dèbil 

Qb 
Atac mig 

Qc 
Atac fort 

X 
Aigua (segons informe 
geotècnic) 

X      

X 
Terreny (segons informe 
geotècnic) 

X      

 
Problemàtiques específiques del terreny (expansivitat, col·lapse, lliscament, cavitats, proximitat a rius i 
corrents d’aigua, etc.) 
 
Els condicionants de l’entorn del solar i de possibles preexistències no afecten a la intervenció proposada. 
Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Especificació dels requisits de Resistència i estabilitat i d’Aptitud al servei, indicant si s’ajusten al CTE o si es 
superen els esmentats llindars, per necessitats derivades de la intervenció o per acord amb el promotor.    
 
Combinació d’accions:  

Situacions persistents i 
transitòries 
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Situacions extraordinaries iki
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G : coeficient parcial d’una acció 
permanent 
Q : coeficient parcial per una acció 
variable 
Gk: valor característic d’una acció 
permanent 

Qk: valor característic d’una acció 
variable simple 
Ad: valor de càlcul d’una acció 
accidental 
0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

 
Coeficients de simultaneïtat, Ψ (CTE SE-AE taula 4.2) 
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 Categoria Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecàrrega superficial d’ús      

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 
X Zones administratives B 0,7 0,5 0,3 
 Zones destinades al públic C 0,7 0,7 0,6 
 Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 
 Zona trànsit i aparcament 

de vehicles lleugers < 30 kN 
E 0,7 0,7 0,6 

 Cobertes transitables 
F 

Segons ús des del qual s’hi 
accedeix 

 Cobertes accessibles 
només per a conservació 

G 0 0 0 

Neu     
 Per altures > 1000 m  0,7 0,5 0,2 
X Per altures ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 
X Vent  0,6 0,5 0 
X Temperatura  0,6 0,5 0 
X Accions variables del 

terreny 
 0,7 0,7 0,7 

0 : coeficient per al valor de combinació d’una acció variable 
1 : coeficient per al valor freqüent d’una acció variable 
2 : coeficient per al valor quasi permanent d’ una acció variable 

 
Període de servei (1) 

Tipus d’estructura (2)  (Taula 5 de la EHE-08) Vida útil 
 Estructures de caràcter temporal (3) fins a 10 anys 

 
Elements estructurals substituïbles que no formen 
part de l’estructura principal (baranes, suports de 
conductes, etc) 

entre 10 i 25 
anys 

 
Edificis o instal·lacions agrícoles o industrials entre 15 i 50 

anys 
X Edificis d’habitatges i oficines 50 anys 

 
Edificis públics (docents, hospitalaris, etc.), en els 
que el seu canvi o substitució té una repercussió 
socioeconòmica important 

75 anys 

 
Edificis de caràcter monumental o d’importància 
especial 

100 anys 

 
A manca d’indicacions específiques, com a període de servei s’adoptarà 
50 anys  
Quan una estructura estigui constituïda per diferents parts, podran 
adoptar-se diferents valors de vida útil en funció de les seves 
característiques  
(3) En cap cas es consideraran de caràcter temporal aquelles estructures 
de vida útil superior a 10 anys 

Accions: 

Càrregues permanents (G): pesos propis, pretesat, accions geotècniques que es transmeten o generen a 
través del terreny (accions que per proximitat poden afectar al comportament dels fonaments, càrregues i 
empentes deguts al pes propi del terreny, accions de l’aigua del terreny).  
 
Càrregues  permanents (G) 
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X Pesos propis Es defineixen i quantifiquen en 
aquest apartat o en el 
corresponent de la memòria 
constructiva. 
 

 Pretesat 

 
Accions geotècniques (càrregues  i 
empentes) 

 
Accions de l’aigua (càrregues  i 
empentes) 

 
Càrregues Variables (Q): sobrecàrregues d’ús, accions sobre baranes i divisòries (en funció dels usos 
descrits a MD 2.3), reducció de sobrecàrregues, acció del vent, accions tèrmiques, càrregues de neu. 
 

Sobrecàrregues d’ús (Taula 3. DB SE-AE) 

Categoria d’ús Subcategories d’ús 
Càrrega 
Uniforme 
(kN/m2) 

Càrrega 
Concentrada 
(kN) 

A 
Zones 
residencials 

A1 
Habitatges i zones 
d’habitacions en 
hospitals i hotels 

 
 2,0 2,0 

A2 Trasters  3,0 2,0 
B Zones administratives X 2,0 2,0 

C 

Zones 
d’accés al 
públic 
(excepte les 
superfícies de 
les categories 
A, B i D) 

C1 
Zones amb taules i 
cadires 

 
3,0 4,0 

C2 
Zones amb seients 
fixes 

 
4,0 4,0 

C3 

Zones sense 
obstacles que 
impedeixin la lliure 
circulació de les 
persones (vestíbuls 
d’edificis públics, 
administratius, 
hotels, sales 
d’exposició a 
museus, etc) 

 

5,0 4,0 

C4 
Zones destinats a 
gimnàs o altres 
activitats físiques 

 
5,0 7,0 

C5 

Zones 
d’aglomeració 
(sales de concerts, 
estadis, etc) 

 

5,0 4,0 

D 
Zones 
comercials 

D1 Locals comercials  5,0 4,0 

D2 

Supermercats, 
hipermercats o 
grans superfícies 
comercials 

 

5,0 7,0 

E 
Zones de trànsit i aparcament de vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

 
2,0 20,0 

F 

Cobertes accessibles privadament 
(A les cobertes transitables d’ús públic la 
sobrecàrrega és la que correspon a l’ús 
des del qual s’hi accedeix) 

X 

1,0 2,0 

G 

Cobertes 
accesibles 
només per a 
conservació 

G1 

Cobertes amb 
pendent < 20º 

 

1,0 2,0 

Cobertes lleugeres 
sobre corretges 
(sense forjat) 

 
0,4 1,0 
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G2 Cobertes amb 
pendent > 40 º 

 
0,0 2,0 

Zones d’accés i evacuació de les categories A 
i B 

 La corresponent a l’ús 
incrementada en 1,0 
kN/m2 

Balcons volats 

 La corresponent a l’ús de 
la zona amb què es 
comunica i una 
sobrecàrrega lineal de 2,0 
kN/ml a les vores 

Zones sobre un terreny 
que empeny 

Zones privades  1,0  
Zones públiques  3,0  

Altres usos no contemplats en el DB SE AE    
    

 

 
Accions sobre baranes i altres elements de protecció (Taula 3.3 DB SE-AE) 

Categoria d’ús Força horitzontal (kN/ml) 
 C5 3,0 
 C3, C4, E, F 1,6 

X 
A1, A2, B, C1, C2, D1, D2, 
G1, G2 

0,8 

 
A les zones de trànsit i 
aparcament 

≥100 kN/ml en un metre de longitud, 
aplicada a l’extrem superior o a 1,2m 
d’alçada 

   
 

Accions sobre divisòries 

X 
Per a totes les categories d’ús  Força horitzontal (kN/ml) de valor la 

meitat del que s’estableix pel cas de 
baranes  

 
Aplicació de la reducció de sobrecàrregues (Apartat 3.1.2 del DB SE-AE) 

Categoria d’ús  
Coeficients de 
reducció 

X A, B, C i 
D 

Elements verticals 
nombre de plantes de 
mateix ús 

1 - 2 X 1,0 

 

3 - 4  0,9 
5 o 
més 

 0,8 

Elements horitzontals 
superfície associada 
(m2) 

16  1,0 
25  0,9 
50  0,8 
100  0,7 

 
Acció del vent (Apartat 3.3 DB SE-AE) 

Classificació Càrrega bàsica del vent qb (kN/m2) 
 Zona A 0,42 
 Zona B 0,45 
X Zona C 0,52 

 
o en general, a qualsevol punt 
de l’estat espanyol 

0,50 

   
 

 
Classificació Grau d’aspresa de l’entorn  

 
I Vora del mar o d’un llac, amb una superfície d’aigua en la 

direcció del vent de, com a mínim, 5 Km de longitud 
 II Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat d’importància 
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X 
III Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, 

com ara arbres o construccions petites 
 IV Zona urbana en general, industrial o forestal 

 
V Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió d’edificis en 

altura 
 

Altura de l’edifici a efectes del 
vent: 

 

 
Accions tèrmiques  (Apartat 3.4 DB SE-AE) 

Estructures 
de 

Consideracions 

X formigó o 
acer 

no es consideren efectes tèrmics pel fet de disposar de juntes 
de dilatació cada 40 m com a màxim, o de no existir elements 
continus d’aquesta llargada 

 

 
es consideren els efectes tèrmics amb el salt tèrmic que 
s’especifica a la MC o a l’annex de càlcul 

 

 fàbrica la distància màxima entre juntes de moviment s’especifica a 
la MC o a l’annex de càlcul en funció del tipus de fàbrica, de 
peça i de morter (segons taula 2.1 DB SE F) 

 

 

 
fusta variacions dimensionals d’origen higrotèrmic es consideren a 

la MC o a l’annex de càlcul 
 

    
 

 
Neu  (Apartat 3.5 DB SE-AE) 

 Zona Climàtica d’hivern C1 
 Altitud 304 m 

 
Sobrecàrrega de neu en terreny 
horitzontal 

0,50 kN 

 
 

 
 coeficient de forma de la coberta, μ  

 
Accions Accidentals (A): accions sísmiques, incendi, impacte de vehicles, altres accions accidentals 
derivades de l’ús. 

 
Sisme: Classificació de la importància del edifici segons la normativa sísmica i d’acord 
amb el promotor 
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Edifici d’importància moderada 
(1) 

No és obligatori aplicar la NCSE   

 Edificis 
d’importància 
normal (2): 

ab< 0,04 g No és obligatori aplicar la NCSE X 

 

0,04 g ≤ ab < 
0,08 g 

És d’aplicació la NCSE  
Excepció:  
No és d’aplicació la NCSE a edificis 
d’importància normal sempre que: es 
disposi d’una estructura de pòrtics travats 
amb característiques de resistència i 
rigidesa similars en les dues direccions, 
per resistir esforços horitzontals en 
qualsevol direcció i sempre que l’edifici no 
estigui fonamentat sobre terrenys 
potencialment inestables. En cap cas 
s’aplicarà aquesta excepció en edificis de 
més de 7 plantes si la acceleració sísmica 
de càlcul ac  ≥ 0,08g 

 
 

ab ≥0,08g És d’aplicació la NCSE  
 Edificis 

d’importància 
especial (3): 

ab< 0,04 g No és obligatori aplicar la NCSE  

 ab ≥0,08 g És d’aplicació la NCSE  

edificis d’ importància moderada: aquells amb probabilitat menyspreable de que 
la seva destrucció per un terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys econòmicament significatius a tercers. 
edificis d’importància normal: aquells que si els destrueix un terratrèmol poden 
ocasionar víctimes, interrompre un servei per la col·lectivitat o produir importants 
pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible 
ni pugui produir efectes catastròfics. Els edificis destinats a habitatges es 
classifiquen, en general, com construccions d’importància normal (inclosos els 
unifamiliars) 
(3) edificis d’importància especial: aquells que si són destruïts per un terratrèmol 
pot interrompre un servei imprescindible o produir efectes catastròfics. Dins 
d’aquest grup s’hi inclouen les construccions que així ho considera el 
planejament urbanístic i documents públics anàlegs, reglaments més específics, 
i al menys les construccions que es citen a l’apartat 1.2.2  de la Norma de 
construcció sismorresistent, NCSE-02.  
 

 

 
Incendi (Apartat 4.2 DB SE-AE) 

X 
Les accions degudes a l’agressió tèrmica del incendi estan definides al 
apartat DB SI 

 

A les zones de trànsit de vehicles destinats a protecció contra incendis:  
20 kN/m2 en una superfície de 3 x 8m2 a qualsevol posició d’una franja de 5m 
d’ample, i a les zones de maniobra, per on se’ls hi prevegi i senyalitzi el pas. 
100 kN per comprovació local, independent de l’anterior, en una superfície 
circular de 20cm de diàmetre. 

 
 

 
Impacte de vehicles Apartat 4.3.2 DB SE -AE 

 
des de l’exterior es considera només si així ho estableix la normativa 

municipal 

 
des de l’interior 
es considera a 
totes les zones on 
el seu ús suposi la 
circulació de 
vehicles 

vehicles de pes total 
 ≤ 30 kN 

50 kN en direcció paral·lela a la 
via 

 

25 kN en direcció perpendicular 
altres tipus de 
vehicle 
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Coeficients parcials de seguretat, , de las accions geotècniques  

Coeficients parcials de seguretat, ,de las acciones geotècniques (CTE SE-C Taula 2.1) 

Situació del 
dimensionat 

Tipus 
Materials Accions 

R M E F 

X Persistent o  
transitori 

X En general: 
 Enfonsament 3,0(1) 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Capacitat estructural - (2) (3) 1,0 

 Fonaments directes i murs: 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

Bolc 
Accions 
estabilitzadores 

1,0 1,0 0,9(4) 1,0 

 
Accions 
desestabilitzadores 

1,0 1,0 1,8 1,0 

 Pilons: 

Arrencada 3,5 1,0 1,0 1,0 

Trencament horitzontal 3,5 1,0 1,0 1,0 

 Pantalles: 

Estabilitat de fons d’excavació  1,0  2,5(5) 1,0 1,0 

Sifonament  1,0  2,0 1,0 1,0 

Rotació o 
translació 

Equilibri límit 1 1,0 0,6(6) 1,0 

Model de 
Winkler 

1 1,0 0,6(6) 1,0 

Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 

 Extraordinari  En general: 
 Enfonsament 2,0(7) 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Capacitat estructural -  (“2) (3) 1,0 

 Fonaments directes i murs: 

Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0 

Bolc 
Accions 
estabilitzadores 

1,0 1,0 0,9 1,0 

 
Accions 
desestabilitzadores 

1,0 1,0 1,2 1,0 

 Pilons: 

Arrencament 2,3 1,0 1,0 1,0 

Trencament horitzontal 2,3 1,0 1,0 1,0 

 Pantalles: 

Rotació o 
translació 

Equilibri límit 1,0 1,0 0,8 1,0 
Model de 
Winkler 

1,0 1,0 0,8 1,0 

Elements finits 1,0 1,2 1,0 1,0 
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R : coeficient parcial de resistència del sòl 
M : coeficient parcial per les propietats dels materials, inclosos els del terreny 
E : coeficient parcial per l’efecte de les accions 
F : coeficient parcial per les accions 
En pilons es refereix a mètodes basats ens assaigs de camp o fórmules analítiques 
(llarg termini), per mètodes basats en fórmules analítiques (curt termini), mètodes 
basats en proves de càrrega fins trencament i mètodes basats en proves 
dinàmiques de clavament amb control electrònic del clavament i contrast amb prova 
de càrrega, es podrà prendre 2,0. 
Els corresponents segons els  Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural 
dels diferents materials o la instrucció EHE en el cas del formigó armat. 
Els coeficients parcials del efecte de les accions seran els que corresponguin 
segons el DB SE (per elements d’acer, fusta o fàbrica, veure Taula 4.1 de l’apartat 
3.2) o l’ EHE  (en cas d’elements de formigó armat, veure taula 12.1.b del mateix 
apartat 3.2) 
En fonaments directes, excepte justificació en contra, no es considerarà l’empenta 
passiva. 
El coeficient M serà igual a 2,0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als 
moviments a les proximitats de la pantalla 
Afecta a l’empenta passiva 
(7) En pilons, es refereix a mètodes  basats en assaigs de camp o fórmules 
analítiques;  per mètodes basats en proves de càrrega fins trencament i mètodes en 
proves dinàmiques de clavament amb control electrònic del clavament i contrast 
amb prova de càrrega, es podrà prendre 1,5. 

 

 
Coeficients parcials de seguretat, , de las accions sobre l’edifici 

Coeficients parcials de seguretat, , per a les accions en Estat Límit Últims. (CTE SE-AE  
Taula 4.1) 

Tipus de 
verificació  

Tipus 
d’acció  

Situació persistent / transitòria 
Situació 
extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable 

 Resistència  Permanent: 
 Pes propi, 

pes 
terreny 

1,35 0,80 1,0 

Empenta 
del terreny  

1,35 0,70 1,0 

Pressió 
d’aigua 

1,20 0,90 1,0 

 Variable 1,50 0 1,0 

   desestabilitzadora estabilitzadora  

 Estabilitat  Permanent: 
 Pes propi, 

pes 
terreny 

1,10 0,90 1,0 

Empenta 
del terreny  

1,35 0,80 1,0 

 Variable 1,50 0 1,0 

       
 

 
 

Coeficients parcials de seguretat, , per les accions en Estat Limit de Servei  
Tipus d’acció desfavorable favorable 
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Permanent 1,0 1,0 
Variable 1,0 0 
 

 

 
Deformacions admissibles de la fonamentació: 
Valors límit de la distorsió angular 
Valors límit de la distorsió horitzontal 
Assentaments màxims, en el seu cas 
Valors límit basats en la distorsió angular,  (CTE SE-C  taula 2.2) 

Tipus d’estructura  Límit 

X Estructures isostàtiques i murs de contenció 1/300 
 Estructures reticulars amb envans de separació 1/500 
 Estructures de panells prefabricats 1/700 

 Murs de càrrega sense armar amb flexió cóncava 
cap a dalt 

1/1.000 

 Murs de càrrega sense armar amb flexió cóncava 
cap a baix 

1/2.000 

 
Valors límit basats en la distorsió horitzontal (CTE SE-C  taula 2.3) 

Tipus d’estructura  Límit 

 Murs de càrrega 1/2.000 
 
 
Deformacions admissibles en l’estructura: 
Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 
Limitacions de fletxes a forjats i cobertes (CTE SE-AE) 
relatives a la integritat dels elements constructius  

X Fletxa relativa < 1/500 a zones amb envans fràgils o paviments sense 
juntes 

 Fletxa relativa < 1/400 a zones amb envans ordinaris o paviments amb 
juntes 

 Fletxa relativa < 1/300 a la resta de casos 
relatives al confort dels usuaris  

 Fletxa relativa < 1/350 a la resta de casos 
relatives a l’aparença de l’ obra  

 Fletxa relativa < 1/300 a la resta de casos 
 
Limitacions de desplaçaments horitzontals (CTE SE-AE) 
relatius a la integritat dels elements constructius  

X Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
X Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta a qualsevol d’elles 

relatius a l’aparença de l’obra  
 Desplom relatiu < 1/250 

 
Altres consideracions (vibracions, fatiga, efectes reològics,..) 
 
Especificació d’elements o situacions que puguin afectar el comportament o la durabilitat dels fonaments o 
l’estructura (proximitat d’edificis, infraestructures o serveis, situacions d’alta agressivitat ambiental o d’ús, 
etcètera). 
 
Limitacions d’ús: no s’escauen. 
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Quant al comportament del sòl en les tres seccions del sondeig, podem observar: 
 

  
 
Essent:  
 
Capa R: Sorres i graves amb matriu llimosa i ceràmiques. S’inclouen fonaments de l’edifici. 
Capa A: Sorres fines a molt fines, color gris, amb matriu, seques i ben empaquetades. 
Capa A: Argiles color marró i vermellós ben consolidades, seques, homogènies. 
 

  
 

  
 
Aleshores es plantejar executar uns pòrtics soterrats de formigó armat, a base d’un micropiló tocant l’edifci i 
l’altre perpendicular a ell i a final de la finca, lligats per dalt amb una biga de fonamentació, treballant a mode 
de costelles, al costat d’un talús, el qual es consolidarà. 
 
El procés constructiu és molt senzill. Amb una màquina petita es poden executar aquests micropilons d’una 
fondària màxim de 7 metres. Com que el ferm es troba entre 1,5 i 4,0 metres de fondària i es recomana 
encastar mínim 3 metres, el piló tocant a façana indrà una fondària de 4,5 m, mentre que l’altre, el més allunyat 
tindrà la fondària de 7 metres. 
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Les bigues de fonamentació són rases en un terreny tou de 60 cm d’amplada, les quals també es poden 
realitzar amb màquina petita. Abans de formigonar caldrà salvar bé la unió entre piló i biga, el que seria 
l’encep. 
 
La intervenció de consolidació del talús, es fa amb personal especialitzat, després de la neteja vegetal del 
terreny i adaptació del terreny amb màquines convencionals a través del solar veí. 
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Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi (Sl) 
 
Els Treballs fins i tot milloren les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edifici, amb la justificació de 
de les condicions del CTE.  
 
Document Bàsic Seguretat d'Ús i utilització (SUA) 
 
Els Treballs no disminueixen les condicions de seguretat d'utilització de l'àmbit d’actuació.  
 
Quant a les noves barreres de protecció hauran de complir Secció SUA 1 Seguretat enfront del risc de 
caigudes, apartat 3 “Desnivells”: 
 
Document Bàsic Protecció contra el soroll (HR) 
 
Els Treballs no disminueixen les condicions de protecció contra el soroll de l'àmbit d’actuació..  
 
Documenta Bàsic Accessibilitat (SUA) i TAAC: 
 
Els Treballs no minven les Condicions d'accessibilitat de la zona d’actuació.   
 
Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (SE) 
 
Els Treballs no disminueixen les Condicions d'estalvi d'Energia de l'àmbit on s’actua.  
 
Document Bàsic Salubritat (HS) 
 
Els Treballs no disminueixen les Condicions de salubritat de l'àmbit d’actuació.  
 
Normes pora la Redacció de projectes i Direcció d'obres d'edificació  
 
Decret 462/71 (BOE 24 / 3I71) per Modificat el RD 129/85 (BOE 02/07/85) S’hauran de complir tots els 
articles de la present normativa, encara que no sigui d’edificació. 
 
Normes Sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació  
 
O 9/6/71 (SOE 17/6/71) correcció d'errades (BOE 6/7/71) modificada pel O14/6/71 (BOE 24/7/91) 
S'hauran de complir tots els articles de la present normativa, tot i tractant-se d’obres d’infraestructures en via 
púlblica. 
 
Llibre d'Ordres i visites 
 
Decret 461/1997, de 11 de març 
S'hauran de complir tots els apartats de la present normativa. 
 
Certificat final de direcció d'obres 
 
Decret 462/71 (BOE 24/3/71) 
S'hauran de complir tots els articles referents al certificat final d'obra. 
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MC  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS 
RURALS i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 

EMPLAÇAMENT C/ SANT PERE número 55 
25400 BORGES BLANQUES 
(comarca de Les Garrigues) 

PROMOTOR DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

La Memòria  Constructiva, a diferència de la Descriptiva que s’estructura a partir dels requisits que cal complir 
en el projecte en funció de la normativa i l’encàrrec, s’ha organitzat per sistemes constructius. Això es deu a 
que són les solucions constructives dels sistemes, subsistemes i elements i les seves prestacions les que, de 
forma transversal, donaran resposta als diferents requisits definits a la Memòria Descriptiva. 

Paral·lelament, per garantir aquests requisits, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
que s’incorporen a l’edifici compliran les exigències establertes per els diferents reglaments que els siguin 
d’aplicació (Directiva de productes-marcatge CE,  Documents Bàsics del CTE, Distintius de qualitat, etcètera). 

Per mantenir les prestacions de l’edifici durant la seva vida útil, l’usuari haurà de seguir les Instruccions d’ús i 
manteniment establertes al projecte. 

MC 0. TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL i ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

Per a cada operació hi ha diferents treballs previs. 

Per el reforç de la fonamentació cal l’enderroc de tot el gruix del paviment de formigó de l’àrea afectada. Per 
a la consolidació del talús cal la neteja de tota la zona afectada.Per a la reparació d’esquerdes i fissures 
interiors cal l’enderroc del paviment. I per a les millores en el sanejament caldrà anar descobrint les 
entregues dels baixants amb els claveguerons. 

Quant a residus s’acompleix el Reial Decret Regulador dels Enderrocs i Residus de la Construcció segons 
s’annexa. 

MC 1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI  i MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sí que hi ha afectació quant a fonamentació de l’edifici i també quant a la contenció del terreny adjacent i talús 
en la finca veïna, amb la qual cosa  és important la dada que s’admet una fatiga de treball inicial per al terreny 
baixa en el primer estrat on repenja l’edifici, mentre que l’estrat resistent se situa a partir de 1,5 a 3,0 metres, 
segons l’estudi geotècnic. 

MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 

S’ha realitzat l'estudi geotècnic el qual serveix de base de càlcul per al sistema de contenció projectat. 

La cota ideal de fonamentació se situa a partir de 150 cm per sota de la cota actual del paviment de l’edifici 
en el punt més desfavorable.. 

La resta d'informació tècnica: 
Definició de la tipologia de fonaments i contenció amb indicació i descripció dels principals elements que la 
formen i la seva geometria.  
Cotes globals de fonamentació, excavació, ... 
Relació amb l’entorn immediat i el conjunt de l’obra (valoració de possibles afectacions a edificacions 
veïnes, serveis o vials en funció de la seva tipologia i estat). Mesures adoptades, si són necessàries. 
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Classe general d’exposició i, si s’escau, la/es classes específiques 
Recobriments mínims i nominals (per durabilitat i protecció contra el foc) 
Possibles proteccions superficials o altres mesures de protecció contra la corrosió de les armadures 
Caracterització dels materials: (definit d’acord amb l’apartat MC 2.2 Estructura (43)) 
formigó acer d’armar  
 
formigó de neteja 
elements prefabricats 
altres  
Coeficients parcials de seguretat dels materials, es descriu entre tots els documents escrits (memòria 
descriptiva, memòria descriptiva i estat d’amidaments). 
 
MC 2.2 Estructura  
 
Tota la informació tècnica tal com: 
 
Dimensionament i justificació de la seguretat estructural de la fonamentació: Verificació dels Estats Límit, 
models i mètodes de càlcul, hipòtesis, situacions de dimensionat, accions (valors característics i de càlcul), 
paràmetres del terreny (valors característics i de càlcul), materials i geometria (valors característics i de 
càlcul), esquemes i dades d’entrada, resultats i dimensionat. (El dimensionat s’indicarà a la documentació 
gràfica corresponent i la resta d’informació pot constituir un annex de càlcul) 
Relació amb altres subsistemes (sanejament, posada a terra, …) 
Toleràncies geomètriques i de posicionament (poden estar a un annex o fer referència a normes i 
documents tècnics) 
Definició de la tipologia estructural, amb indicació de la geometria global i les llums i alçàries aproximades. 
Descripció dels principals elements de l’estructura portant i l’estructura horitzontal que la constitueixen. 
Previsió de juntes  
Previsió de formes i detalls per millorar la durabilitat i/o facilitar el manteniment 
Dimensionament i justificació de la seguretat estructural: Verificació dels Estats Límit, models i mètodes de 
càlcul, hipòtesis, situacions de dimensionat, combinacions d’accions, coeficients de simultaneïtat, accions 
(valors característics i de càlcul), materials i geometria (valors característics i de càlcul), esquemes i dades 
d’entrada, resultats i dimensionat. (El dimensionat s’indicarà a la documentació gràfica corresponent i la 
resta d’informació pot constituir un annex de càlcul) 
Toleràncies de posicionament i geomètriques (poden estar a un annex o fer referència a normes i 
documents tècnics) 
Estructura de formigó armat 
Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables, definint per 
a cadascun: 
Classe general d’exposició i, si s’escau, la/es classes específiques  
Recobriments mínims i nominals (per durabilitat i protecció al foc) 
Possibles proteccions superficials o altres mesures de protecció de la corrosió de les armadures 
 
Nivell de control d’execució 
Característiques dels materials (formigó , acer d’armar , elements d’entrebigat i altres elements secundaris) 
Coeficients parcials de seguretat dels materials 
Justificació de la resistència al foc 
 
Estructura d’acer 
Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables, definint per 
cadascú d’ells: 
Ambient d’exposició 
Característiques dels materials (perfils, tubs, xapes, cargols, materials d’aportació, unions cargolades i 
soldades, elements d’entrebigat i altres elements secundaris) 
Caracterització dels materials de protecció a la corrosió, al foc i d’acabat 
Justificació de la resistència al foc 
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Estructura de fusta 
Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables, definint per 
a cadascun d’ells: 
Classe de servei 
Classe d’ús 
Característiques dels materials (tipus de fusta, classe resistent, elements mecànics per collar, elements 
d’entrebigat i altres elements secundaris) 
Tipus de protecció de la fusta i dels possibles elements metàl·lics 
Justificació de la resistència al foc 
Estructura de fàbrica o de fàbrica armada   
Organització de l’estructura en elements o conjunts d’elements de característiques assimilables, definint per 
a cadascun d’ells: 
Tipus de fàbrica segons el material i la solució constructiva 
Definició de la classe de exposició 
Categoria d’execució 
Característiques dels materials (peces: tipus, material, dimensions modulars i categoria de fabricació),  
resistència característica a compressió de la fàbrica  
Recobriment de l’armat, si s’escau 
Definició de les possibles proteccions previstes per a la fàbrica o l’acer 
Precaucions per assegurar l’estabilitat del conjunt o de les parts durant l’execució 
Disposicions en relació a les regates, forats i pèrdues de secció de la fàbrica 
Justificació de la resistència al foc 
Altres elements estructurals 
Descripció i característiques d’altres elements estructurals (escales, rampes, baranes, tancaments verticals, 
cobertes, lluernes, subestructures per a instal·lacions, parallamps, antenes, etc. 
 
Per a cada element es desenvoluparan els següents aspectes: 
Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 
Aspectes rellevants de posada en obra 
Mesures per facilitar el seu manteniment i substitució, 
 
s'inclou entre tots els documents escrits (memòria descriptiva, memòria descriptiva i estat d’amidaments). 
 
La resta de detalls i característiques s’especifiquen en els plànols d’execució. 
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MC 3 SISTEMES ENVOLUPANT i d'ACABATS EXTERIORS 
 
Es defineixen les solucions indicant les prestacions en correspondència amb les definides en els diferents 
apartats de la Memòria Descriptiva  (Salubritat, Demanda energètica, Protecció contra el soroll, Seguretat 
estructural, Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres). 
 
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideren en aquest apartat aquells la prestació dels quals calgui 
per donar resposta a un determinat requisit normatiu.  
 
MC 3.3 Façanes 
 
No hi ha cap afectació quant a la façana principal, ni quant a mitgeres. Cap part del perímetre de la zona 
afectada limita amb tanques de carrer dels edificis propers. 
 

 
 
La façana posterior, amb zones malmeses, amb esquerdes i fissures seguiran el protocol descrit i s’afinarà 
en visites d’obra. 
 
MC 3.5 Cobertes 
 
No hi ha afectació en cap coberta. Només el repàs de la canal en la façana posterior. 
 
MC 3.7 Escales i rampes exteriors 
 
No hi ha rampes exteriors. 
 
L’afectació en escales exteriors, sobre el terreny, tindrà la mateixa consideració que la solera exterior. 
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MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ i ACABATS INTERIORS 
 
Es defineixen les solucions indicant  les prestacions en correspondència amb les definides en els diferents 
apartats de la Memòria Descriptiva  (Salubritat, Demanda energètica, Protecció contra el soroll, Seguretat 
estructural, Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres.). 
 
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideraran en aquest apartat aquells la prestació dels quals 
calgui per donar resposta a un determinat requisit normatiu.  
 
No hi ha afectació en la distribució interior però sí en el paviment de la zona assenyalada en plànols i 
paraments verticals amb esquerdes i fissures. 
 

    
 
La reparació d’esquerdes i de fissures seguirà el protocol corresponent. 
 

 
 
En el cas de la reparació en paviment, hi haurà la reparació de la seva base i substitució del paviment. 
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MC 5 SISTEMA D'ACABATS 
 
Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives dels apartats 
anteriors (MC 3 i MC 4) pel fet de no afectar a la prestació final de la solució quant als requisits normatius.  
 
La descripció del tipus, material, color, textura, composició, etcètera per a cadascun dels següents 
elements: 
 
Ram de paleta 
 
L’obra de paleta consta de la part d’enderroc i gestió dels industrials. 
 
També s’ocupa dels ajuts a altres industrials, com ara l’estructurista, etcètera. 
 
Revestiments 
 
Hi ha la mínima afectació de repassos de les zones d’esquerdes i fissures reparades. 
 
Aïllament i impermeabilitzacions 
 
No hi ha afectació quant a aïllament i impermeabilitzacions. 
 
Paviments 
 
Es conserva la base de l’actual paviment interior afectat, el qual es retira. Es repassarà aquesta base de 
formigó i es realitzarà un paviment nou semblant a l’existent. Després hi haurà la part de vorera exterior en 
la façana posterior amb formigó vist, el qual després de la intervenció amb reforços de la fonamentació, 
caldrà repassar-lo. 
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MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS i SERVEIS 
 
La zona d’actuació disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicació i 
clavegueram i té connexió als serveis disponibles al carrer.  
 
Aquesta zona ja està equipada amb els següents serveis i instal·lacions: 
 
- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicació 
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
- Ventilació mecànica dels banys. 
- S'utilitzen diferents energies per a la climatització i la producció de ACS. 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
d’aplicació. Les obres respectaran les instal·lacions conservant exacatament la mateixa funcionalitat. 
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MC 6.8 Instal·lacions elèctriques 
 
MC 6.8.1 Instal·lació elèctrica 
 
Pràcticament no hi ha afectació sobre la instal·lació elèctrica. La intervenció és bàsicament exterior i, la 
interior és de paviment i repàs mínim de paraments verticals sense passos d’instal·lacions. 
 
MC 6.9 Instal·lacions d’enllumenat 
 
No hi haurà cap tipus d’actuació en l’enllumenat. 
 
MC 7 DIVERSOS 
 
A partir de les partides contemplades a l’estat d’amidaments i valorades en el pressupost del Constructor, 
aquest considerarà un claus-en-mà. És a dir, executarà l’obra segons documentació gràfica i escrita. 
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OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS 
RURALS i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 

EMPLAÇAMENT C/ SANT PERE número 55 
25400 BORGES BLANQUES 
(comarca de Les Garrigues) 

PROMOTOR DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’APLICACIÓ ALS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, Codi Estructural i es complementa amb la resta de reglaments i 
disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal 
remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes 
constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el 
control de qualitat.  



 
 

2 de 8 

 
 

NORMATIVA 

 
 
 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL  D’EDIFICACIÓ 
  
 

Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
15/06/2022) 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús   
 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Codi d'accessibilitat de Catalunya 
DECRET 209/2023, de 28 de novembre   
 
 

 
 
Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 

 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
 
Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
 

 
 

Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
 
 
Instal·lacions d’aigua 
 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Ordenances municipals 
 
 
Instal·lacions d’evacuació 

 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de 
baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
Instal·lacions d’il·luminació 

 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  
 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
 

 



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS

1 7G121111 u Subministrament i instal·lació de quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra, format per:
Caixa de doble de xapa d'acer MPO de 1650*440*280 mm
Caia general de protecció c/ base CGP-9-160/BUC
Caixa de secció Terra PTS-C 160*115*70 mm
M1+P09
Presa de terra 1.514
Brida G.C40
Interruptor automàtic magnetotèrmic,
Interruptor diferencials
4 endolls bipolars  (ii+t)
Cable de coure NU 35 mm
4 metres de mànega 2*16+16 T
4 metres de tub
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid.
Equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250 l, i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45 l, amb manteniment
inclòs.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K6AA2111 m Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetres, fixat a peus
prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Part superior 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Part inferior 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 66,000

4 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs el consum.
Inclou transport inicial i retirada final.

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Setmanes 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 P3L1-HK7Q u Tala d'arbre en talús, amb tronc de diàmetre <= 20 cm.
Inclosa l'eliminació de branques, trossejat, recollida i apilat de restes vegetals, càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant amb mitjans
d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat
en treballs en alçada.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Talús 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Paviment interior 1,500 9,000 13,500 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 17,550 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 0,878 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 18,428

3 F2194AA1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
manual i/o mecànica sobre contenidor o camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Bigues d'encep 10,000 1,200 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 4,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,800

4 P214W-FEMJ m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Bigues d'encep 2,000 10,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 K45RA011 ml Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Part superior 387,280 387,280 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 387,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 387,280

7 111E2106 u Enderroc d'altres elements no descrits en les partides anteriors amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa sobre contenidor o camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Reforç fonaments 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Consolidació talús 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Reparació esquerdes i fissures 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions, segons Reial Decret 105/2008 i
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Previsió 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 E2R540G0 M3 Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre o
instal·lació autoritzada de recollida i transferència, a 30 Km com a màxim, amb contenidor de 5 a 8 m3 de
capacitat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat de fins a 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 i PROGROC 2010 - Decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE TERRES

1 E222B42Z h Transport de maquinària per a l'execució de rases i fonaments.
Distàncies fins a 10km de maquinària autopropulsada.
Inclou llicències i permisos obligatoris de personal i de maquinària.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Jornada 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P3L1-HK7P m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la superfície del talús mitjançant esbrossada
amb eines manuals, recollida i apilada de les restes vegetals.
Inclou càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 56,000 26,500 1.484,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1.484,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1.484,000

3 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 56,000 26,500 0,100 148,400 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 148,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 148,400

4 E222B413 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 3,000 3,000 0,600 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,240 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,240

5 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades i/o amb material de la pròpia excavació.
En tongades de fins a 25 cm, fins assolir una densitat seca de compactació del 95% de l'assaig Proctor
Modificat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 3,000 3,000 0,600 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,240 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,240

6 E2414237 M3 Transport de terres a l'abocador autorizat i temps d'espera per a la càrrega.
Amb camió de 7 t carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 30 km.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

7 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 04  FONAMENTS

1 P3D0-3D8S u Desplaçament inicial i final, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip necessari per a l'execució de micropilons.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P3D2-HOS7 ml Execució de micropilons sense entubació de 140 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura.
Subministrament i col·locació d'armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit
elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix.
Subministrament i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Micropilons 12,000 7,000 84,000 C#*D#*E#*F#
3 11,000 5,500 60,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 144,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 144,500

3 E3Z11221 M2 Formació de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb subministrament i abocament de formigó
H-20, amb 150 kg/m3 de ciment.
Abocat des de camió, amb bomba o cubilot.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Bigues de fonamentació 2,000 11,120 0,600 13,344 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,530 0,600 5,718 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,530 0,600 0,318 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

5 1,000 3,190 0,600 1,914 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,480 0,600 0,888 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,030 0,600 4,818 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,390 0,600 4,434 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,830 0,600 4,098 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,630 0,600 2,778 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,010 0,600 2,406 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,340 0,600 2,004 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 42,720 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 Minves P 20,000 8,544

TOTAL AMIDAMENT 51,264

4 E31B3000 KG Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 n/mm2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Bigues de fonamentació 2,000 11,120 35,000 778,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,530 35,000 333,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,530 35,000 18,550 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,190 35,000 111,650 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,480 35,000 51,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,030 35,000 281,050 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,390 35,000 258,650 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,830 35,000 239,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,630 35,000 162,050 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,010 35,000 140,350 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,340 35,000 116,900 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 2.492,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 2.492,000

5 E31515H4 M3 Subministrament i abocament de formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm.
Abocat amb bomba o cubilot, des de camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Bigues de fonamentació 2,000 11,120 0,600 0,600 8,006 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,530 0,600 0,600 3,431 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,530 0,600 0,600 0,191 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,190 0,600 0,600 1,148 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,480 0,600 0,600 0,533 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,030 0,600 0,600 2,891 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,390 0,600 0,600 2,660 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,830 0,600 0,600 2,459 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,630 0,600 0,600 1,667 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,010 0,600 0,600 1,444 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,340 0,600 0,600 1,202 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 25,632 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

14 Minves P 20,000 5,126

TOTAL AMIDAMENT 30,758

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 05  CONTENCIÓ DE TERRES

1 P3LR-HKA3 ml Subministrament i instal·lació de cable simple de reforç, d'acer galvanitzat de diàmetre 12 mm.
Disposat en diagonal i perimetrament, en talús, segons plànols.
Inclou part proporcional de petit material i mitjans auiliars per a la seva instal·lació
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Perímetre 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 26,500 53,000 C#*D#*E#*F#
4 56,000 26,500 1.484,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 1.649,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 1.649,000

2 P3LD1-HK8O m2 Subministrament i col·locació de tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 80x100 mm de
pas de malla.
Amb una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m, per a la retenció de blocs rocosos, amb les
següents característiques:
1) Ancoratge en coronació de talús amb barres d'acer corrugat en forma de J, de 20 mm de diàmetre i 1 m de
llargària, col·locades en perforacions, separades entre 2 i 3 m, i unides amb cable d'acer galvanitzat de 12 mm
de diàmetre
2) Cosit entre panys amb elements d'unió amb un punt de doble torsió dels fils guia cada 30-40 cm o amb cable
o amb grapes
3) Remat a peu de talús amb cable d'acer de 12 mm de diàmetre, ancorat amb barres d'acer corrugat en forma
de J, de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària total cada 6 m aproximadament.
No inclou els reforços amb perns d'ancoratge, que seran objecte d'unitats d'obra independents.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Previsió 56,000 26,500 1.484,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1.484,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1.484,000

3 P3LB-HK8A ml Subministrament i instal·lació de pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm,
amb placa de 200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m.
Inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en
alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la
coronació.
Utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans d'elevació especials (grua o helicòpter).
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Consolidació talús 175,000 3,000 525,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 525,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

4 Minves P 5,000 26,250 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 551,250

4 P3LC-HK8M u Subministrament i aplicació de pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de protecció
de l'acer, aplicada a la placa i al cap del pern.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Consolidació talús 175,000 3,000 525,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 525,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Minves P 5,000 26,250 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 551,250

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 06  REPARACIÓ ESQUERDES I FISSURES

1 P9D5-366A m2 Subministrament i col·locació de paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2.
Consideració de preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Reparació interior 1,500 9,000 13,500 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 17,550 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 0,878 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 18,428

2 E9U331AV ml Subministrament i col·locació de sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar, de 10 cm d'alçària, preu de
compra a especificar. col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Reparació interior 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 29,700 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 Minves P 5,000 1,485 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 31,185

3 P9G6-4XOK m2 Formació de paviment amb subministrament i abocament de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
Apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ELEC0002 u Treballs d'electricitat necessaris per a la realització dels treballs interiors on hi hagi afectació.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat
amb guix c6.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Parets afectades 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 21,900 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 10,000 2,190 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 24,090

6 E81131D1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 metres d'alçària, com a màxim, amb subministrament
i aplicació de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, deixat de regle.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Parets afectades 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 21,900 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 10,000 2,190 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 24,090

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 11

7 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Parets afectades 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 21,900 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 10,000 2,190 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 24,090

8 111E6108 u Ajuts de paleta a descàrregues com ara material de paleteria, etcètera.
En cas de no valoració, especificar que està inclosa en les altres partides.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 111E6107 u Ajuts de paleta a altres industrials, com ara moviment de terres, encofrador, etcètera.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 111E6151 u Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrregues de material per a instal·lacions i distribució fins a peu de treballs
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin necessaris
- Tapat de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 111EM111 u Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i d'aquests amb camió a abocador
autoritzat.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P81F-CWG0 m2 Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Esquerdes exteriors 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 P81E-61SJ m Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior o interior, a una alçària >3 m, amb arrencada
i repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplicació de
morter 1:2:10, col·locació d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484
g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Esquerdes exteriors 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Esquerdes o fissures interiors 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 13,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 13,200

14 P81G-611G m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte
fungicida

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Esquerdes o fissures interiors 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 7,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 07  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ

1 ED7FG00P ml Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC, de diàmetre 160 mm, de pressió 4 atmosferes,
soterrat.
Inclou colzes i peces especials.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada la partida.
Segons norma UNE-EN 1401-1.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Clavegueró exterior 1,000 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 19,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 0,990 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 20,790

2 ED152C01 ml Subministrament i col·locació de baixant de tub de PVC, sèrie B, de diàmetre 110 mm.
Inclou colzes, peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Baixant vistos façana posterior 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
4 Minves P 10,000 1,200 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 13,200

3 L5ZR1010 ml Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i de baixants.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Canals façana posterior 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 43,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 Minves P 5,000 2,175 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 45,675

4 SANE0002 u Treballs operaris sanejament, segons les actuacions de reparació de la xarxa de sanejament existent, descrites
en plànols i indicacions de la Direcció Facultativa.
Per deixar-ho tot completament acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 08  CONTROL DE QUALITAT

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 JDV78702 u Jornada d’inspecció durant l’execució de la instal·lació de clavegueram, segons els requeriments establerts al
Projecte i al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Inclou la verificació in situ, així com l’elaboració i lliurament de l’informe de resultats al Promotor i a la Direcció
Facultativa.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P3W1-029Z u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Control de qualitat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PERE55
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 111EM112 PA Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la normativa vignet en matèria de seguretat i
salut laboral, garantint la correcta execució dels treballs, incloent-hi aspectes relacionats amb l'execució, posada
en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels materials imprescindibles en qualsevol obra,
diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de seguretat, baranes, senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos, guants, ulleres de seguretat, cinturons
d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o, en el seu defecte,
de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel
constructor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBBA1511 u Subministrament i col·locació de placa de senyalització de seguretat laboral i indicatiu de perill per zona d'obres,
sense suport, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Totalment acabat

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H1511001 m2 Protecció amb subministrament i col·locació de xarxa de seguretat horitzontal o vertical en el perímetre de la
coberta, i amb el desmuntatge inclòs.
Com a mesura de protecció col·lectiva.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra c/ Sant Pere 55B Borges
Blanques

2 Protecció del talús 56,000 1,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 56,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 56,000

EUR
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C/ SANT PERE número 55
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PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 25,40000 €

A0121000 H Oficial 1a 27,86000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 27,86000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 27,86000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 27,86000 €

A0129000 H Oficial 1a guixaire 18,61000 €

A012D000 H Oficial 1a pintor 27,86000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 28,80000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 24,70000 €

A0137000 H Ajudant col·locador 24,70000 €

A013D000 H Ajudant pintor 24,70000 €

A013H000 H Ajudant electricista 24,66000 €

A0140000 H Manobre 23,15000 €

A0149000 H Manobre guixaire 16,45000 €

A0150000 H Manobre especialista 24,04000 €

A01H2000 H Oficial 1a per a seguretat i salut 27,86000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,15000 €

A0D-0007 h Manobre 23,15000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,04000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,86000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,97000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,86000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 28,61000 €

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 53,55000 €

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 46,86000 €

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 37,77000 €



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
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PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 15,22000 €

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 56,03000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,51000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,54000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 45,45000 €

C150AE00 M3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 10,53000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 168,95000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 2,05000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C180-006P h Equip per a injecció de beurada 15,82000 €

C182-HK26 h Martell perforador pnemàtic manual 3,39000 €

C1RA2500 M3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat

23,18000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,86000 €

C3H0-0075 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

101,14000 €

C3H1-0078 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.062,00000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,59000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,48000 €

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,34000 €

CZ15-MA0Q h Grup electrògen de 15 a 20 kVA 8,50000 €
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C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 2,04000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B018-12Y0 l Lleixiu 0,24000 €

B0310020 t Arena de cantera para morteros 20,85000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,01000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 138,20000 €

B0521100 KG Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en 13279-1 0,14000 €

B0521200 KG Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1 0,11000 €

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 0,47000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,46000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B055-069K t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 158,93000 €

B05A2103 KG Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color 0,31000 €

B060M230 M3 Formigo amb 150 kg/m3 de ciment, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm 37,26000 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

116,01000 €

B06F2-MAHC m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

130,95000 €

B0711010 KG Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004 0,29000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,36000 €

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,90000 €

B0A4-HK5Q m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre i de composició 6x19+1, amb ànima tèxtil 1,41000 €

B0AC-07NN m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella

6,50000 €

B0AI-HK8P m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 80x100 mm de pas de malla, amb
una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m

2,38000 €

B0B2A000 KG Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,96000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,97000 €

B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

17,92000 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per
a seguretat i salut

19,75000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 4,78000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B2RA7100 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

5,85000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

20,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,50000 €

B3D0-08F4 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i
de 7,5 mm de gruix

15,44000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,64000 €
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C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,16000 €

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,64000 €

B896-HYVL kg Pintura de siloxans 8,16000 €

B898-HK8N l Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de protecció de l'acer 19,63000 €

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 3,16000 €

B8ZA1000 KG Segelladora 4,25000 €

B8ZA-0P1Q m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 3,03000 €

B8ZK-0P3A kg Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc. 10,68000 €

B9U331A0 M Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar, de 10 cm d'alçària 4,19000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

13,14000 €

BD131770 M Tub de pvc serie f, de d 110 mm i de 3,00 m de llargaria, com a maxim 2,80000 €

BD135980 M Tub de pvc per a claveguero, de d 160 mm i de 4,00 m de llargaria, com a maxim 3,46000 €

BD1Z2000 U Brida per a tub de pvc 1,27000 €

BD1Z3000 U Brida per a tub penjat del sostre 3,11000 €

BDW32C00 U Accessori generic per a baixant de tub de pvc, serie f de d 110 mm 3,65000 €

BDY32C00 U Element de muntatge per a baixant de tub de pvc, serie f de d 110 mm 0,58000 €

BG121300 U Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 43,45000 €

BG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en
60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din

64,61000 €

BG4243JD U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p),
de 0,3 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls
din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din

141,40000 €

BG63D15S U Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt

9,38000 €

BGW12000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 7,22000 €

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGW63000 U Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

146,30000 €

BV251-029U u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 48,45000 €

BVAD8702 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

649,20000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 172,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,04000 = 25,24200

Subtotal: 25,24200 25,24200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 145,42000 = 55,25960

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,32000 = 60,80000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 21,01000 = 28,99380

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 145,46140 145,46140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25242

COST DIRECTE 172,47832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,47832

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 216,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,04000 = 25,24200

Subtotal: 25,24200 25,24200

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 21,01000 = 32,14530

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

Subtotal: 189,63730 189,63730
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25242

COST DIRECTE 216,65422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,65422

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 94,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 24,04000 = 24,04000

Subtotal: 24,04000 24,04000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 138,20000 = 34,55000

B0310020 t Arena de cantera para morteros 1,630      x 20,85000 = 33,98550

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 68,94350 68,94350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24040

COST DIRECTE 94,65890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,65890

D07J1100 M3 Pasta de guix b1 Rend.: 1,000 129,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0149000 H Manobre guixaire 1,000 /R x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,45000 16,45000

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,600      x 2,04000 = 1,22400

B0521100 KG Guix de designació b1/20/2, segons la norma une-en
13279-1

800,000      x 0,14000 = 112,00000

Subtotal: 113,22400 113,22400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16450

COST DIRECTE 129,83850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,83850

D0B2A100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 1,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,86000 = 0,13930

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,70000 = 0,12350

Subtotal: 0,26280 0,26280

Materials

B0B2A000 KG Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 0,96000 = 1,00800

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,90000 = 0,01900

Subtotal: 1,02700 1,02700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00263

COST DIRECTE 1,29243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29243
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

111E2106P-1 u Enderroc d'altres elements no descrits en les partides
anteriors amb mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa
sobre contenidor o camió.

Rend.: 1,000 420,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /R x 27,86000 = 222,88000

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 23,15000 = 185,20000

Subtotal: 408,08000 408,08000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 12,24240

COST DIRECTE 420,32240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,32240

111E6107P-2 u Ajuts de paleta a altres industrials, com ara moviment
de terres, encofrador, etcètera.

Rend.: 1,000 530,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 10,000 /R x 27,86000 = 278,60000

A0140000 H Manobre 10,000 /R x 23,15000 = 231,50000

Subtotal: 510,10000 510,10000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 20,40400

COST DIRECTE 530,50400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,50400

111E6108P-3 u Ajuts de paleta a descàrregues com ara material de
paleteria, etcètera.
En cas de no valoració, especificar que està inclosa
en les altres partides.

Rend.: 1,000 424,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 23,15000 = 185,20000

A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /R x 27,86000 = 222,88000

Subtotal: 408,08000 408,08000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 16,32320

COST DIRECTE 424,40320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,40320
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PARTIDES D'OBRA

111E6151P-4 u Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrregues de material per a instal·lacions i
distribució fins a peu de treballs
- Realització de forats i regates per a encastament,
que siguin necessaris
- Tapat de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries
d'instal·lacions.

Rend.: 1,000 453,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 9,000 /R x 27,86000 = 250,74000

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 23,15000 = 185,20000

Subtotal: 435,94000 435,94000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 17,43760

COST DIRECTE 453,37760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,37760

111EM111P-5 u Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans
manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al
contenidor o camió i d'aquests amb camió a abocador
autoritzat.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 420,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 23,15000 = 185,20000

A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /R x 27,86000 = 222,88000

Subtotal: 408,08000 408,08000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 12,24240

COST DIRECTE 420,32240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,32240

111EM112P-6 PA Partida d'abonament íntegre per a elements per a
l'acompliment de la normativa vignet en matèria de
seguretat i salut laboral, garantint la correcta execució
dels treballs, incloent-hi aspectes relacionats amb
l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la
despesa dels materials imprescindibles en qualsevol
obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció,
xarxes de seguretat, baranes, senyalització, entre
altres.
2) material individual: equips de protecció personal
(EPI) com cascos, guants, ulleres de seguretat,
cinturons d'ancoratge i calçat de seguretat.

Rend.: 1,000 1.422,98 €
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PARTIDES D'OBRA

Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions
recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o, en el seu
defecte, de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius
establertes en el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel
constructor.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0121000 H Oficial 1a 30,000 /R x 27,86000 = 835,80000

A0140000 H Manobre 23,000 /R x 23,15000 = 532,45000

Subtotal: 1.368,25000 1.368,25000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 54,73000

COST DIRECTE 1.422,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.422,98000

7G121111P-7 u Subministrament i instal·lació de quadre secundari
per a instal·lació elèctrica d'obra, format per:
Caixa de doble de xapa d'acer MPO de
1650*440*280 mm
Caia general de protecció c/ base CGP-9-160/BUC
Caixa de secció Terra PTS-C 160*115*70 mm
M1+P09
Presa de terra 1.514
Brida G.C40
Interruptor automàtic magnetotèrmic,
Interruptor diferencials
4 endolls bipolars  (ii+t)
Cable de coure NU 35 mm
4 metres de mànega 2*16+16 T
4 metres de tub
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 518,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 2,000 /R x 24,66000 = 49,32000

A012H000 H Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,80000 = 86,40000

Subtotal: 135,72000 135,72000

Partides d'obra

EG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

1,000      x 76,78934 = 76,78934

EG4243JD U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de
sensibilitat 0,3 a, de desconnexió fix instantani, amb

1,000      x 161,43198 = 161,43198
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

EG63D15S U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt,
muntada superficialment

4,000      x 18,77527 = 75,10108

EG121302 U Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

1,000      x 64,23548 = 64,23548

Subtotal: 377,55788 377,55788

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 5,42880

COST DIRECTE 518,70668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,70668

E2211022P-8 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,035 /R x 56,03000 = 1,96105

Subtotal: 1,96105 1,96105

COST DIRECTE 1,96105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96105

E2212422P-9 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 23,15000 = 11,57500

Subtotal: 11,57500 11,57500

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,070 /R x 56,03000 = 3,92210

Subtotal: 3,92210 3,92210

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,46300

COST DIRECTE 15,96010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96010
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PARTIDES D'OBRA

E222B413P-10 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a
1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 85,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 3,600 /R x 23,15000 = 83,34000

Subtotal: 83,34000 83,34000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,50020

COST DIRECTE 85,84020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,84020

E222B42ZP-11 h Transport de maquinària per a l'execució de rases i
fonaments.
Distàncies fins a 10km de maquinària autopropulsada.
Inclou llicències i permisos obligatoris de personal i
de maquinària.

Rend.: 1,000 87,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,800 /R x 23,15000 = 41,67000

Subtotal: 41,67000 41,67000

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 1,000 /R x 42,27000 = 42,27000

Subtotal: 42,27000 42,27000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 41,67000 = 0,62505

A0%NAAA % Despeses auxiliars 3,000 %  s 41,67000 = 1,25010

Subtotal: 1,87515 1,87515

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,66680

COST DIRECTE 87,48195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,48195

E2251772P-12 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades i/o amb material de la pròpia excavació.
En tongades de fins a 25 cm, fins assolir una densitat
seca de compactació del 95% de l'assaig Proctor
Modificat.

Rend.: 1,000 68,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,900 /R x 23,15000 = 43,98500

Subtotal: 43,98500 43,98500
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,200 /R x 58,54000 = 11,70800

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,200 /R x 56,03000 = 11,20600

Subtotal: 22,91400 22,91400

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,75940

COST DIRECTE 68,65840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,65840

E2414237P-13 M3 Transport de terres a l'abocador autorizat i temps
d'espera per a la càrrega.
Amb camió de 7 t carregat a màquina, amb un
recorregut màxim de 30 km.

Rend.: 1,000 22,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,500 /R x 45,45000 = 22,72500

Subtotal: 22,72500 22,72500

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,72500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,72500

E2R24200P-14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions, segons Reial Decret 105/2008
i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 23,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000

Subtotal: 23,15000 23,15000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,69450

COST DIRECTE 23,84450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,84450
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E2R540G0P-15 M3 Transport de residus barrejats inerts a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre o instal·lació autoritzada de recollida i
transferència, a 30 Km com a màxim, amb contenidor
de 5 a 8 m3 de capacitat.

Rend.: 1,000 10,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150AE00 M3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

1,000 /R x 10,53000 = 10,53000

Subtotal: 10,53000 10,53000

COST DIRECTE 10,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53000

E2RA73G0P-16 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat de fins a 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
deposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al
Constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 i
PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

Rend.: 1,000 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00000
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E2RA7LP0P-17 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008.

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,500      x 4,50000 = 15,75000

Subtotal: 15,75000 15,75000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75000

E31515H4P-18 M3 Subministrament i abocament de formigó per a rases i
pous de fonaments, HA-25, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm.
Abocat amb bomba o cubilot, des de camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Rend.: 1,000 218,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000

Subtotal: 23,15000 23,15000

Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,300 /R x 168,95000 = 50,68500

Subtotal: 50,68500 50,68500

Materials

B06F2-MAH m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,100      x 130,95000 = 144,04500

Subtotal: 144,04500 144,04500
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DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,92600

COST DIRECTE 218,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,80600

E31B3000P-19 KG Subministrament i col·locació d'armadura de rases i
pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 n/mm2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 27,86000 = 0,83580

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,020 /R x 24,70000 = 0,49400

Subtotal: 1,32980 1,32980

Materials

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,001      x 1,90000 = 0,00190

D0B2A100 KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000      x 1,29243 = 1,29243

Subtotal: 1,29433 1,29433

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,05319

COST DIRECTE 2,67732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67732

E3Z11221P-20 M2 Formació de capa de neteja i anivellament de 10 cm
de gruix, amb subministrament i abocament de
formigó H-20, amb 150 kg/m3 de ciment.
Abocat des de camió, amb bomba o cubilot.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Rend.: 1,000 19,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 23,15000 = 6,94500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,86000 = 8,35800

Subtotal: 15,30300 15,30300

Materials

B060M230 M3 Formigo amb 150 kg/m3 de ciment, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

0,105      x 37,26000 = 3,91230

Subtotal: 3,91230 3,91230
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DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,61212

COST DIRECTE 19,82742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,82742

E81131D1P-21 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 metres d'alçària, com a màxim, amb
subministrament i aplicació de morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, deixat de regle.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 23,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 23,15000 = 6,94500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,86000 = 13,93000

Subtotal: 20,87500 20,87500

Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0184      x 94,65890 = 1,74172

Subtotal: 1,74172 1,74172

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,83500

COST DIRECTE 23,45172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,45172

E8122112P-22 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1, acabat
lliscat amb guix c6.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0149000 H Manobre guixaire 0,500 /R x 16,45000 = 8,22500

A0129000 H Oficial 1a guixaire 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

Subtotal: 13,80800 13,80800

Materials

B0521200 KG Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en
13279-1

0,798      x 0,11000 = 0,08778

D07J1100 M3 Pasta de guix b1 0,0146      x 129,83850 = 1,89564

Subtotal: 1,98342 1,98342
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,55232

COST DIRECTE 16,34374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34374

E898J2A0P-23 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb
subministrament i aplicació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 13,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A013D000 H Ajudant pintor 0,100 /R x 24,70000 = 2,47000

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,300 /R x 27,86000 = 8,35800

Subtotal: 10,82800 10,82800

Materials

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,16000 = 1,25705

B8ZA1000 KG Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,90730 1,90730

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,43312

COST DIRECTE 13,16842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16842

E9U331AVP-24 ml Subministrament i col·locació de sòcol de rajola de
gres extruït sense esmaltar, de 10 cm d'alçària, preu
de compra a especificar. col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 12,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,86000 = 4,17900

A0137000 H Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,70000 = 3,70500

Subtotal: 7,88400 7,88400

Materials

B05A2103 KG Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1
segons norma une-en 13888, de color

0,100      x 0,31000 = 0,03100

B9U331A0 M Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 4,19000 = 4,27380

B0711010 KG Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en
12004

0,200      x 0,29000 = 0,05800

Subtotal: 4,36280 4,36280
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,31536

COST DIRECTE 12,56216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,56216

ED152C01P-25 ml Subministrament i col·locació de baixant de tub de
PVC, sèrie B, de diàmetre 110 mm.
Inclou colzes, peces especials i fixat mecànicament
amb brides.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 23,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,70000 = 4,94000

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,86000 = 13,93000

Subtotal: 18,87000 18,87000

Materials

BDY32C00 U Element de muntatge per a baixant de tub de pvc,
serie f de d 110 mm

1,000      x 0,58000 = 0,58000

BD131770 M Tub de pvc serie f, de d 110 mm i de 3,00 m de
llargaria, com a maxim

0,200      x 2,80000 = 0,56000

BD1Z2000 U Brida per a tub de pvc 0,500      x 1,27000 = 0,63500

BDW32C00 U Accessori generic per a baixant de tub de pvc, serie f
de d 110 mm

0,500      x 3,65000 = 1,82500

Subtotal: 3,60000 3,60000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,56610

COST DIRECTE 23,03610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03610

ED7FG00PP-26 ml Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub
de PVC, de diàmetre 160 mm, de pressió 4
atmosferes, soterrat.
Inclou colzes i peces especials.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris
per tal de deixar completament acabada la partida.
Segons norma UNE-EN 1401-1.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 34,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 0,350 /R x 24,70000 = 8,64500

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 27,86000 = 19,50200

Subtotal: 28,14700 28,14700

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BD135980 M Tub de pvc per a claveguero, de d 160 mm i de 4,00
m de llargaria, com a maxim

1,250      x 3,46000 = 4,32500

BD1Z3000 U Brida per a tub penjat del sostre 0,500      x 3,11000 = 1,55500

Subtotal: 5,88000 5,88000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,84441

COST DIRECTE 34,87141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,87141

EG121302 U Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 64,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000

A013H000 H Ajudant electricista 0,250 /R x 24,66000 = 6,16500

Subtotal: 13,36500 13,36500

Materials

BGW12000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 7,22000 = 7,22000

BG121300 U Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 43,45000 = 43,45000

Subtotal: 50,67000 50,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20048

COST DIRECTE 64,23548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,23548

EG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 76,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,230 /R x 28,80000 = 6,62400

A013H000 H Ajudant electricista 0,200 /R x 24,66000 = 4,93200

Subtotal: 11,55600 11,55600

Materials

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG415DJD U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p),
de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 64,61000 = 64,61000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 65,06000 65,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17334

COST DIRECTE 76,78934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,78934

EG4243JD U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de
sensibilitat 0,3 a, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 161,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,80000 = 14,40000

A013H000 H Ajudant electricista 0,200 /R x 24,66000 = 4,93200

Subtotal: 19,33200 19,33200

Materials

BG4243JD U Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

1,000      x 141,40000 = 141,40000

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 141,81000 141,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28998

COST DIRECTE 161,43198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,43198

EG63D15S U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,80000 = 4,32000

A013H000 H Ajudant electricista 0,183 /R x 24,66000 = 4,51278

Subtotal: 8,83278 8,83278

Materials

BG63D15S U Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55,
preu alt

1,000      x 9,38000 = 9,38000
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PARTIDES D'OBRA

BGW63000 U Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 9,81000 9,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13249

COST DIRECTE 18,77527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,77527

ELEC0002P-27 u Treballs d'electricitat necessaris per a la realització
dels treballs interiors on hi hagi afectació.

Rend.: 1,000 530,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 10,000 /R x 28,80000 = 288,00000

A013H000 H Ajudant electricista 9,000 /R x 24,66000 = 221,94000

Subtotal: 509,94000 509,94000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 20,39760

COST DIRECTE 530,33760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,33760

F2194AA1P-28 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega manual i/o mecànica sobre contenidor o
camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 196,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0150000 H Manobre especialista 5,000 /R x 24,04000 = 120,20000

Subtotal: 120,20000 120,20000

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,22000 = 15,22000

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 56,51000 = 56,51000

Subtotal: 71,73000 71,73000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 4,80800

COST DIRECTE 196,73800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,73800
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PARTIDES D'OBRA

H1511001P-29 m2 Protecció amb subministrament i col·locació de xarxa
de seguretat horitzontal o vertical en el perímetre de
la coberta, i amb el desmuntatge inclòs.
Com a mesura de protecció col·lectiva.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,15000 = 2,31500

A01H2000 H Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,86000 = 2,78600

Subtotal: 5,10100 5,10100

Materials

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,100      x 19,75000 = 1,97500

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,19000 = 0,22800

Subtotal: 2,20300 2,20300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05101

COST DIRECTE 7,35501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35501

HBBA1511P-30 u Subministrament i col·locació de placa de
senyalització de seguretat laboral i indicatiu de perill
per zona d'obres, sense suport, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs.
Totalment acabat

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,15000 = 3,47250

Subtotal: 3,47250 3,47250

Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,080      x 4,78000 = 0,38240

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 13,14000 = 13,14000

Subtotal: 13,52240 13,52240
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,13890

COST DIRECTE 17,13380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,13380

HQU1H110P-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid.
Equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250 l, i
un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45 l, amb
manteniment inclòs.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 146,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 146,30000 = 146,30000

Subtotal: 146,30000 146,30000

COST DIRECTE 146,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,30000

JDV78702P-32 u Jornada d’inspecció durant l’execució de la
instal·lació de clavegueram, segons els requeriments
establerts al Projecte i al Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE).

Inclou la verificació in situ, així com l’elaboració i
lliurament de l’informe de resultats al Promotor i a la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 823,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 6,000 /R x 27,86000 = 167,16000

Subtotal: 167,16000 167,16000

Materials

BVAD8702 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

1,000      x 649,20000 = 649,20000

Subtotal: 649,20000 649,20000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 6,68640

COST DIRECTE 823,04640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 823,04640
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PARTIDES D'OBRA

K45RA011P-33 ml Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000

Subtotal: 23,15000 23,15000

Maquinària

C1RA2500 M3 Subministrament i recollida de residus inerts o no
especials amb contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat

0,100 /R x 23,18000 = 2,31800

Subtotal: 2,31800 2,31800

Materials

B2RA7100 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons el catàleg
europeu de residus (orden mam/304/2002)

0,100      x 5,85000 = 0,58500

Subtotal: 0,58500 0,58500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 23,15000 = 0,69450

Subtotal: 0,69450 0,69450

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,69450

COST DIRECTE 27,44200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44200

K6AA2111P-34 m Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m
d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetres, fixat a
peus prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

Rend.: 1,000 17,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,700 /R x 23,15000 = 16,20500

Subtotal: 16,20500 16,20500

Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,

1,000      x 0,64000 = 0,64000
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PARTIDES D'OBRA

per a 20 usos

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,16000 = 0,04800

Subtotal: 0,68800 0,68800

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,64820

COST DIRECTE 17,54120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54120

L5ZR1010P-35 ml Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i de
baixants.

Rend.: 1,000 11,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 23,15000 = 11,57500

Subtotal: 11,57500 11,57500

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,34725

COST DIRECTE 11,92225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92225

P12R-WLWIP-36 d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA,
funcionament durant jornada laboral, inclòs el consum.
Inclou transport inicial i retirada final.

Rend.: 1,000 110,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ15-MA0Q h Grup electrògen de 15 a 20 kVA 13,000 /R x 8,50000 = 110,50000

Subtotal: 110,50000 110,50000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00000

COST DIRECTE 110,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,50000

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,15000 = 13,89000

Subtotal: 13,89000 13,89000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20835

COST DIRECTE 14,09835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09835

P2143-4RR2P-37 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 24,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000

Subtotal: 23,15000 23,15000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,92600

COST DIRECTE 24,07600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,07600

P214W-FEMJP-38 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 33,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,04000 = 24,04000

Subtotal: 24,04000 24,04000

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 8,46000 = 8,46000

Subtotal: 8,46000 8,46000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,96160

COST DIRECTE 33,46160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,46160

P3D0-3D8SP-39 u Desplaçament inicial i final, muntatge i desmuntatge a
obra de l'equip necessari per a l'execució de
micropilons.

Rend.: 1,000 2.062,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3H1-0078 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

1,000 /R x 2.062,00000 = 2.062,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.062,00000 2.062,00000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.062,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.062,00000

P3D2-HOS7P-40 ml Execució de micropilons sense entubació de 140 mm
de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura.
Subministrament i col·locació d'armat amb tub d'acer
per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de
límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de
gruix.
Subministrament i injecció repetitiva amb beurada de
ciment CEM I 42,5 R

Rend.: 1,000 113,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,15000 = 11,57500

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 24,04000 = 12,02000

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 27,86000 = 13,93000

Subtotal: 37,52500 37,52500

Maquinària

C3H0-0075 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,500 /R x 101,14000 = 50,57000

Subtotal: 50,57000 50,57000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,04000 = 0,10200

B3D0-08F4 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5
mm de gruix

1,020      x 15,44000 = 15,74880

B055-069K t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,050      x 158,93000 = 7,94650

Subtotal: 23,79730 23,79730

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,12575

COST DIRECTE 113,01805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,01805

P3L1-HK7PP-41 m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de
la coronació i la superfície del talús mitjançant
esbrossada amb eines manuals, recollida i apilada de
les restes vegetals.
Inclou càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació
des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, amb personal especialitzat en
treballs en alçada.

Rend.: 1,000 6,12 €
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PARTIDES D'OBRA

Totalment acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,050 /R x 53,55000 = 2,67750

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 0,030 /R x 46,86000 = 1,40580

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 0,010 /R x 37,77000 = 0,37770

Subtotal: 4,46100 4,46100

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,020 /R x 57,86000 = 1,15720

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,040 /R x 5,59000 = 0,22360

CRE0-00C0 h Motoserra 0,030 /R x 3,48000 = 0,10440

Subtotal: 1,48520 1,48520

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,17844

COST DIRECTE 6,12464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12464

P3L1-HK7QP-42 u Tala d'arbre en talús, amb tronc de diàmetre <= 20
cm.
Inclosa l'eliminació de branques, trossejat, recollida i
apilat de restes vegetals, càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant
amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb
mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb
personal especialitzat en treballs en alçada.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 245,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 1,500 /R x 46,86000 = 70,29000

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 2,000 /R x 53,55000 = 107,10000

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 0,750 /R x 37,77000 = 28,32750

Subtotal: 205,71750 205,71750

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,750 /R x 3,48000 = 2,61000

C152-003B h Camió grua 0,500 /R x 57,86000 = 28,93000

Subtotal: 31,54000 31,54000



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 8,22870

COST DIRECTE 245,48620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,48620

P3LB-HK8AP-43 ml Subministrament i instal·lació de pern d'ancoratge
amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25
mm, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de
llargària <= 3 m.
Inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment
amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans de
perforació en alçada, treballant amb mitjans
d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació.
Utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada.
No inclou mitjans d'elevació especials (grua o
helicòpter).
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 38,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,150 /R x 53,55000 = 8,03250

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 0,150 /R x 46,86000 = 7,02900

Subtotal: 15,06150 15,06150

Maquinària

C180-006P h Equip per a injecció de beurada 0,200 /R x 15,82000 = 3,16400

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 16,34000 = 4,08500

C152-003B h Camió grua 0,100 /R x 57,86000 = 5,78600

C182-HK26 h Martell perforador pnemàtic manual 0,200 /R x 3,39000 = 0,67800

Subtotal: 13,71300 13,71300

Materials

B0AC-07NN m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable
d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10
mm i famella

1,000      x 6,50000 = 6,50000

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 5,000      x 0,47000 = 2,35000

Subtotal: 8,85000 8,85000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,60246

COST DIRECTE 38,22696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,22696

P3LC-HK8MP-44 u Subministrament i aplicació de pintura de galvanitzat
en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de
protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del
pern.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 10,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Mà d'obra

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,050 /R x 53,55000 = 2,67750

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 0,050 /R x 37,77000 = 1,88850

Subtotal: 4,56600 4,56600

Materials

B898-HK8N l Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi,
per a sistemes de protecció de l'acer

0,300      x 19,63000 = 5,88900

Subtotal: 5,88900 5,88900

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,18264

COST DIRECTE 10,63764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63764

P3LD1-HK8OP-45 m2 Subministrament i col·locació de tela metàl·lica de
triple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 80x100
mm de pas de malla.
Amb una resistència a tracció longitudinal mínima de
50 kN/m, per a la retenció de blocs rocosos, amb les
següents característiques:
1) Ancoratge en coronació de talús amb barres
d'acer corrugat en forma de J, de 20 mm de diàmetre
i 1 m de llargària, col·locades en perforacions,
separades entre 2 i 3 m, i unides amb cable d'acer
galvanitzat de 12 mm de diàmetre
2) Cosit entre panys amb elements d'unió amb un
punt de doble torsió dels fils guia cada 30-40 cm o
amb cable o amb grapes
3) Remat a peu de talús amb cable d'acer de 12 mm
de diàmetre, ancorat amb barres d'acer corrugat en
forma de J, de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària
total cada 6 m aproximadament.
No inclou els reforços amb perns d'ancoratge, que
seran objecte d'unitats d'obra independents.

Rend.: 1,000 27,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,150 /R x 53,55000 = 8,03250

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en treballs verticals 0,150 /R x 46,86000 = 7,02900

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 0,200 /R x 37,77000 = 7,55400

Subtotal: 22,61550 22,61550

Maquinària

C180-006P h Equip per a injecció de beurada 0,010 /R x 15,82000 = 0,15820

C152-003B h Camió grua 0,010 /R x 57,86000 = 0,57860

C182-HK26 h Martell perforador pnemàtic manual 0,010 /R x 3,39000 = 0,03390

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,010 /R x 16,34000 = 0,16340

Subtotal: 0,93410 0,93410

Materials

B0AI-HK8P m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat,
2,7 mm i de 80x100 mm de pas de malla, amb una
resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m

1,000      x 2,38000 = 2,38000
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B0A4-HK5Q m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de
diàmetre i de composició 6x19+1, amb ànima tèxtil

0,200      x 1,41000 = 0,28200

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 0,300      x 0,47000 = 0,14100

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,120      x 0,97000 = 0,11640

Subtotal: 2,91940 2,91940

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,90462

COST DIRECTE 27,37362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,37362

P3LR-HKA3P-46 ml Subministrament i instal·lació de cable simple de
reforç, d'acer galvanitzat de diàmetre 12 mm.
Disposat en diagonal i perimetrament, en talús,
segons plànols.
Inclou part proporcional de petit material i mitjans
auiliars per a la seva instal·lació
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0I-HK23 h Peó especialitzat en treballs verticals 0,100 /R x 37,77000 = 3,77700

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 0,100 /R x 53,55000 = 5,35500

Subtotal: 9,13200 9,13200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 57,86000 = 2,89300

C182-HK26 h Martell perforador pnemàtic manual 0,050 /R x 3,39000 = 0,16950

CZ11-005C h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,050 /R x 16,34000 = 0,81700

C180-006P h Equip per a injecció de beurada 0,050 /R x 15,82000 = 0,79100

Subtotal: 4,67050 4,67050

Materials

B0A4-HK5Q m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de
diàmetre i de composició 6x19+1, amb ànima tèxtil

1,200      x 1,41000 = 1,69200

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 1,500      x 0,47000 = 0,70500

Subtotal: 2,39700 2,39700

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,36528

COST DIRECTE 16,56478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56478
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P3W1-029ZP-47 u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a
micropilons segons norma ISO 2531

Rend.: 1,000 48,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV251-029U u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a
micropilons segons norma ISO 2531

1,000      x 48,45000 = 48,45000

Subtotal: 48,45000 48,45000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00000

COST DIRECTE 48,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,45000

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 41,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,746 /R x 23,15000 = 17,26990

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 27,86000 = 18,38760

Subtotal: 35,65750 35,65750

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 216,65422 = 4,54974

Subtotal: 4,54974 4,54974

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89144

COST DIRECTE 41,09868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,09868

P811-3FG9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

Rend.: 1,000 32,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,86000 = 16,71600

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 23,15000 = 9,16740

Subtotal: 25,88340 25,88340

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,027      x 216,65422 = 5,84966
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Subtotal: 5,84966 5,84966

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64709

COST DIRECTE 32,38015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38015

P811-3FGA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

Rend.: 1,000 31,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,86000 = 16,71600

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 23,15000 = 9,16740

Subtotal: 25,88340 25,88340

Materials

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,027      x 172,47832 = 4,65691

Subtotal: 4,65691 4,65691

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64709

COST DIRECTE 31,18740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,18740

P81E-61SJP-48 m Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat
vertical exterior o interior, a una alçària >3 m, amb
arrencada i repicat de revestiments amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col·locació
d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat
arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat
remolinat.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 112,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,86000 = 27,86000

Subtotal: 27,86000 27,86000

Partides d'obra

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 14,09835 = 14,09835

P811-3FG9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

1,000      x 32,38015 = 32,38015
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PARTIDES D'OBRA

P811-3FGA m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

1,000      x 31,18740 = 31,18740

P8Z0-47LO m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes
mínim de 484 g/m2

1,000      x 5,49219 = 5,49219

Subtotal: 83,15809 83,15809

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,11440

COST DIRECTE 112,13249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,13249

P81F-CWG0P-49 m2 Reparació superficial de parament arrebossat
horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter
sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb
acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans.

Rend.: 1,000 59,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P811-3FFL m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000      x 41,09868 = 41,09868

P89H-4V7H m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment,
amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues
capes d'acabat

1,000      x 4,40176 = 4,40176

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 14,09835 = 14,09835

Subtotal: 59,59879 59,59879

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00000

COST DIRECTE 59,59879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,59879

P81G-611GP-50 m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de
siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i
producte fungicida

Rend.: 1,000 11,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,024 /R x 25,40000 = 0,60960

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 6,33160 6,33160

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204

B018-12Y0 l Lleixiu 0,010      x 0,24000 = 0,00240
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PARTIDES D'OBRA

B896-HYVL kg Pintura de siloxans 0,450      x 8,16000 = 3,67200

B8ZK-0P3A kg Protector químic insecticida-fungicida per a
superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

0,150      x 10,68000 = 1,60200

Subtotal: 5,27844 5,27844

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,25326

COST DIRECTE 11,86330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,86330

P89H-4V7H m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment,
amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues
capes d'acabat

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 25,40000 = 0,38100

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 28,61000 = 3,57625

Subtotal: 3,95725 3,95725

Materials

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,64000 = 0,38515

Subtotal: 0,38515 0,38515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05936

COST DIRECTE 4,40176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40176

P8Z0-47LO m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes
mínim de 484 g/m2

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,86000 = 1,67160

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,15000 = 0,69450

Subtotal: 2,36610 2,36610

Materials

B8ZA-0P1Q m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2

1,020      x 3,03000 = 3,09060

Subtotal: 3,09060 3,09060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03549

COST DIRECTE 5,49219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49219
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PARTIDES D'OBRA

P9D5-366AP-51 m2 Subministrament i col·locació de paviment interior, de
rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2.
Consideració de preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 59,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,750 /R x 26,97000 = 20,22750

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,15000 = 16,20500

Subtotal: 36,43250 36,43250

Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,36000 = 2,52000

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,500      x 0,46000 = 0,69000

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,050      x 17,92000 = 18,81600

Subtotal: 22,02600 22,02600

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,45730

COST DIRECTE 59,91580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,91580

P9G6-4XOKP-52 m2 Formació de paviment amb subministrament i
abocament de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I +
E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
Apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No
es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

Rend.: 1,000 45,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,86000 = 13,93000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,15000 = 11,57500

Subtotal: 25,50500 25,50500

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,86000 = 0,29300

Subtotal: 0,29300 0,29300

Materials



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

0,1575      x 116,01000 = 18,27158

Subtotal: 18,27158 18,27158

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 1,02020

COST DIRECTE 45,08978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,08978

SANE0002P-53 u Treballs operaris sanejament, segons les actuacions
de reparació de la xarxa de sanejament existent,
descrites en plànols i indicacions de la Direcció
Facultativa.
Per deixar-ho tot completament acabat.

Rend.: 1,000 958,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 17,000 /R x 24,70000 = 419,90000

A0127000 H Oficial 1a col·locador 18,000 /R x 27,86000 = 501,48000

Subtotal: 921,38000 921,38000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 36,85520

COST DIRECTE 958,23520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 958,23520
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P-1 111E2106 u Enderroc d'altres elements no descrits en les partides anteriors amb mitjans manuals i
mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa sobre contenidor o camió.

420,32 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 111E6107 u Ajuts de paleta a altres industrials, com ara moviment de terres, encofrador, etcètera. 530,50 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 111E6108 u Ajuts de paleta a descàrregues com ara material de paleteria, etcètera.
En cas de no valoració, especificar que està inclosa en les altres partides.

424,40 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-4 111E6151 u Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrregues de material per a instal·lacions i distribució fins a peu de treballs
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin necessaris
- Tapat de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions.

453,38 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 111EM111 u Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i d'aquests amb camió
a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

420,32 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 111EM112 PA Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la normativa vignet en
matèria de seguretat i salut laboral, garantint la correcta execució dels treballs, incloent-hi
aspectes relacionats amb l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels materials imprescindibles en
qualsevol obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de seguretat, baranes,
senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos, guants, ulleres de
seguretat, cinturons d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o,
en el seu defecte, de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla de Seguretat i Salut
elaborat pel constructor.

1.422,98 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 7G121111 u Subministrament i instal·lació de quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra, format
per:
Caixa de doble de xapa d'acer MPO de 1650*440*280 mm
Caia general de protecció c/ base CGP-9-160/BUC
Caixa de secció Terra PTS-C 160*115*70 mm
M1+P09
Presa de terra 1.514
Brida G.C40
Interruptor automàtic magnetotèrmic,
Interruptor diferencials
4 endolls bipolars  (ii+t)
Cable de coure NU 35 mm
4 metres de mànega 2*16+16 T
4 metres de tub
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lat.

518,71 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-8 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 E222B413 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora.

85,84 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 E222B42Z h Transport de maquinària per a l'execució de rases i fonaments.
Distàncies fins a 10km de maquinària autopropulsada.
Inclou llicències i permisos obligatoris de personal i de maquinària.

87,48 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades i/o amb material de la pròpia
excavació.
En tongades de fins a 25 cm, fins assolir una densitat seca de compactació del 95% de
l'assaig Proctor Modificat.

68,66 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 E2414237 M3 Transport de terres a l'abocador autorizat i temps d'espera per a la càrrega.
Amb camió de 7 t carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 30 km.

22,73 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions, segons Reial
Decret 105/2008 i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

23,84 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 E2R540G0 M3 Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre o instal·lació autoritzada de recollida i transferència, a 30 Km com a
màxim, amb contenidor de 5 a 8 m3 de capacitat.

10,53 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat de fins a
1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret
105/2008 i PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.

20,00 €

(VINT EUROS)

P-17 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre

15,75 €
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corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret
105/2008.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 E31515H4 M3 Subministrament i abocament de formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.
Abocat amb bomba o cubilot, des de camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

218,81 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 E31B3000 KG Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 n/mm2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 E3Z11221 M2 Formació de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb subministrament i
abocament de formigó H-20, amb 150 kg/m3 de ciment.
Abocat des de camió, amb bomba o cubilot.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

19,83 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 E81131D1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 metres d'alçària, com a màxim,
amb subministrament i aplicació de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, deixat de regle.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

23,45 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
b1, acabat lliscat amb guix c6.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

16,34 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

13,17 €

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-24 E9U331AV ml Subministrament i col·locació de sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar, de 10 cm
d'alçària, preu de compra a especificar. col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 ED152C01 ml Subministrament i col·locació de baixant de tub de PVC, sèrie B, de diàmetre 110 mm.
Inclou colzes, peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

23,04 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-26 ED7FG00P ml Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC, de diàmetre 160 mm, de
pressió 4 atmosferes, soterrat.
Inclou colzes i peces especials.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada
la partida.

34,87 €
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Segons norma UNE-EN 1401-1.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 ELEC0002 u Treballs d'electricitat necessaris per a la realització dels treballs interiors on hi hagi afectació. 530,34 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 F2194AA1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual i/o mecànica sobre contenidor o camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

196,74 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 H1511001 m2 Protecció amb subministrament i col·locació de xarxa de seguretat horitzontal o vertical en el
perímetre de la coberta, i amb el desmuntatge inclòs.
Com a mesura de protecció col·lectiva.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 HBBA1511 u Subministrament i col·locació de placa de senyalització de seguretat laboral i indicatiu de
perill per zona d'obres, sense suport, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Totalment acabat

17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-31 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid.
Equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250 l, i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45 l,
amb manteniment inclòs.
Totalment acabat.

146,30 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-32 JDV78702 u Jornada d’inspecció durant l’execució de la instal·lació de clavegueram, segons els
requeriments establerts al Projecte i al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Inclou la verificació in situ, així com l’elaboració i lliurament de l’informe de resultats al
Promotor i a la Direcció Facultativa.

823,05 €

(VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-33 K45RA011 ml Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a
dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

27,44 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 K6AA2111 m Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetres, fixat a peus prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

17,54 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-35 L5ZR1010 ml Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i de baixants. 11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs el
consum.
Inclou transport inicial i retirada final.

110,50 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-37 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

24,08 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-38 P214W-FEMJ m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

33,46 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P3D0-3D8S u Desplaçament inicial i final, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip necessari per a
l'execució de micropilons.

2.062,00 €

(DOS MIL SEIXANTA-DOS EUROS)

P-40 P3D2-HOS7 ml Execució de micropilons sense entubació de 140 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura.
Subministrament i col·locació d'armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix.
Subministrament i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

113,02 €

(CENT TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-41 P3L1-HK7P m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la superfície del talús
mitjançant esbrossada amb eines manuals, recollida i apilada de les restes vegetals.
Inclou càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o
amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en
alçada.
Totalment acabat.

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-42 P3L1-HK7Q u Tala d'arbre en talús, amb tronc de diàmetre <= 20 cm.
Inclosa l'eliminació de branques, trossejat, recollida i apilat de restes vegetals, càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada.
Totalment acabat.

245,49 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 P3LB-HK8A ml Subministrament i instal·lació de pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m.
Inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans
de perforació en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans
per despenjar-se des de la coronació.
Utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans d'elevació especials
(grua o helicòpter).
Totalment acabat.

38,23 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-44 P3LC-HK8M u Subministrament i aplicació de pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a
sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del pern.
Totalment acabat.

10,64 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-45 P3LD1-HK8O m2 Subministrament i col·locació de tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i
de 80x100 mm de pas de malla.
Amb una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m, per a la retenció de blocs
rocosos, amb les següents característiques:
1) Ancoratge en coronació de talús amb barres d'acer corrugat en forma de J, de 20 mm de
diàmetre i 1 m de llargària, col·locades en perforacions, separades entre 2 i 3 m, i unides amb
cable d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre
2) Cosit entre panys amb elements d'unió amb un punt de doble torsió dels fils guia cada
30-40 cm o amb cable o amb grapes
3) Remat a peu de talús amb cable d'acer de 12 mm de diàmetre, ancorat amb barres d'acer
corrugat en forma de J, de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària total cada 6 m
aproximadament.
No inclou els reforços amb perns d'ancoratge, que seran objecte d'unitats d'obra
independents.

27,37 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-46 P3LR-HKA3 ml Subministrament i instal·lació de cable simple de reforç, d'acer galvanitzat de diàmetre 12
mm.
Disposat en diagonal i perimetrament, en talús, segons plànols.
Inclou part proporcional de petit material i mitjans auiliars per a la seva instal·lació
Totalment acabat.

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 P3W1-029Z u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 48,45 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-48 P81E-61SJ m Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior o interior, a una alçària >3
m, amb arrencada i repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col·locació d'armadura amb malla de
fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb
morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat.
Totalment acabat.

112,13 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-49 P81F-CWG0 m2 Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans.

59,60 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-50 P81G-611G m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en
aigua i producte fungicida

11,86 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 P9D5-366A m2 Subministrament i col·locació de paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2.
Consideració de preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

59,92 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 P9G6-4XOK m2 Formació de paviment amb subministrament i abocament de formigó amb formigó HM-30/B /
20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment,
Apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

45,09 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-53 SANE0002 u Treballs operaris sanejament, segons les actuacions de reparació de la xarxa de sanejament
existent, descrites en plànols i indicacions de la Direcció Facultativa.
Per deixar-ho tot completament acabat.

958,24 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 111E2106 u Enderroc d'altres elements no descrits en les partides anteriors amb mitjans manuals i
mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa sobre contenidor o camió.

420,32 €

Altres conceptes 420,32000 €

P-2 111E6107 u Ajuts de paleta a altres industrials, com ara moviment de terres, encofrador, etcètera. 530,50 €

Altres conceptes 530,50000 €

P-3 111E6108 u Ajuts de paleta a descàrregues com ara material de paleteria, etcètera.
En cas de no valoració, especificar que està inclosa en les altres partides.

424,40 €

Altres conceptes 424,40000 €

P-4 111E6151 u Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrregues de material per a instal·lacions i distribució fins a peu de treballs
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin necessaris
- Tapat de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions.

453,38 €

Altres conceptes 453,38000 €

P-5 111EM111 u Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i d'aquests amb camió
a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

420,32 €

Altres conceptes 420,32000 €

P-6 111EM112 PA Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la normativa vignet en
matèria de seguretat i salut laboral, garantint la correcta execució dels treballs, incloent-hi
aspectes relacionats amb l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels materials imprescindibles en
qualsevol obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de seguretat, baranes,
senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos, guants, ulleres de
seguretat, cinturons d'ancoratge i calçat de seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut o,
en el seu defecte, de l´Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla de Seguretat i Salut
elaborat pel constructor.

1.422,98 €

Altres conceptes 1.422,98000 €

P-7 7G121111 u Subministrament i instal·lació de quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra, format
per:
Caixa de doble de xapa d'acer MPO de 1650*440*280 mm
Caia general de protecció c/ base CGP-9-160/BUC
Caixa de secció Terra PTS-C 160*115*70 mm
M1+P09
Presa de terra 1.514
Brida G.C40
Interruptor automàtic magnetotèrmic,
Interruptor diferencials
4 endolls bipolars  (ii+t)
Cable de coure NU 35 mm
4 metres de mànega 2*16+16 T
4 metres de tub
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lat.

518,71 €

Altres conceptes 518,71000 €

P-8 E2211022 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 1,96 €

Altres conceptes 1,96000 €
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P-9 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.

15,96 €

Altres conceptes 15,96000 €

P-10 E222B413 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora.

85,84 €

Altres conceptes 85,84000 €

P-11 E222B42Z h Transport de maquinària per a l'execució de rases i fonaments.
Distàncies fins a 10km de maquinària autopropulsada.
Inclou llicències i permisos obligatoris de personal i de maquinària.

87,48 €

Altres conceptes 87,48000 €

P-12 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades i/o amb material de la pròpia
excavació.
En tongades de fins a 25 cm, fins assolir una densitat seca de compactació del 95% de
l'assaig Proctor Modificat.

68,66 €

Altres conceptes 68,66000 €

P-13 E2414237 M3 Transport de terres a l'abocador autorizat i temps d'espera per a la càrrega.
Amb camió de 7 t carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 30 km.

22,73 €

Altres conceptes 22,73000 €

P-14 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions, segons Reial
Decret 105/2008 i Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat.

23,84 €

Altres conceptes 23,84000 €

P-15 E2R540G0 M3 Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre o instal·lació autoritzada de recollida i transferència, a 30 Km com a
màxim, amb contenidor de 5 a 8 m3 de capacitat.

10,53 €

Altres conceptes 10,53000 €

P-16 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat de fins a
1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret
105/2008 i PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.

20,00 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret

15,75 €
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105/2008.

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

15,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 E31515H4 M3 Subministrament i abocament de formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.
Abocat amb bomba o cubilot, des de camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

218,81 €

B06F2-MAHC m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

144,04500 €

Altres conceptes 74,76500 €

P-19 E31B3000 KG Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 n/mm2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

2,68 €

B0A14200 KG Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00190 €

Altres conceptes 2,67810 €

P-20 E3Z11221 M2 Formació de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb subministrament i
abocament de formigó H-20, amb 150 kg/m3 de ciment.
Abocat des de camió, amb bomba o cubilot.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

19,83 €

B060M230 M3 Formigo amb 150 kg/m3 de ciment, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
40 mm

3,91230 €

Altres conceptes 15,91770 €

P-21 E81131D1 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 metres d'alçària, com a màxim,
amb subministrament i aplicació de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, deixat de regle.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

23,45 €

Altres conceptes 23,45000 €

P-22 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
b1, acabat lliscat amb guix c6.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

16,34 €

B0521200 KG Guix de designació c6/20/2, segons la norma une-en 13279-1 0,08778 €

Altres conceptes 16,25222 €

P-23 E898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació de pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

13,17 €

B89ZPD00 KG Pintura plàstica per a interiors 1,25705 €

B8ZA1000 KG Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 11,26270 €

P-24 E9U331AV ml Subministrament i col·locació de sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar, de 10 cm
d'alçària, preu de compra a especificar. col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

12,56 €

B0711010 KG Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004 0,05800 €
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B9U331A0 M Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar, de 10 cm d'alçària 4,27380 €

B05A2103 KG Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color 0,03100 €

Altres conceptes 8,19720 €

P-25 ED152C01 ml Subministrament i col·locació de baixant de tub de PVC, sèrie B, de diàmetre 110 mm.
Inclou colzes, peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

23,04 €

BDY32C00 U Element de muntatge per a baixant de tub de pvc, serie f de d 110 mm 0,58000 €

BDW32C00 U Accessori generic per a baixant de tub de pvc, serie f de d 110 mm 1,82500 €

BD131770 M Tub de pvc serie f, de d 110 mm i de 3,00 m de llargaria, com a maxim 0,56000 €

BD1Z2000 U Brida per a tub de pvc 0,63500 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-26 ED7FG00P ml Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC, de diàmetre 160 mm, de
pressió 4 atmosferes, soterrat.
Inclou colzes i peces especials.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar completament acabada
la partida.
Segons norma UNE-EN 1401-1.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

34,87 €

BD135980 M Tub de pvc per a claveguero, de d 160 mm i de 4,00 m de llargaria, com a maxim 4,32500 €

BD1Z3000 U Brida per a tub penjat del sostre 1,55500 €

Altres conceptes 28,99000 €

P-27 ELEC0002 u Treballs d'electricitat necessaris per a la realització dels treballs interiors on hi hagi afectació. 530,34 €

Altres conceptes 530,34000 €

P-28 F2194AA1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual i/o mecànica sobre contenidor o camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

196,74 €

Altres conceptes 196,74000 €

P-29 H1511001 m2 Protecció amb subministrament i col·locació de xarxa de seguretat horitzontal o vertical en el
perímetre de la coberta, i amb el desmuntatge inclòs.
Com a mesura de protecció col·lectiva.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

7,36 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,22800 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15
usos, per a seguretat i salut

1,97500 €

Altres conceptes 5,15700 €

P-30 HBBA1511 u Subministrament i col·locació de placa de senyalització de seguretat laboral i indicatiu de
perill per zona d'obres, sense suport, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Totalment acabat

17,13 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,38240 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut

13,14000 €

Altres conceptes 3,60760 €
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P-31 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid.
Equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250 l, i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45 l,
amb manteniment inclòs.
Totalment acabat.

146,30 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

146,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 JDV78702 u Jornada d’inspecció durant l’execució de la instal·lació de clavegueram, segons els
requeriments establerts al Projecte i al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Inclou la verificació in situ, així com l’elaboració i lliurament de l’informe de resultats al
Promotor i a la Direcció Facultativa.

823,05 €

BVAD8702 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons
exigències del Projecte i del CTE

649,20000 €

Altres conceptes 173,85000 €

P-33 K45RA011 ml Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a
dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

27,44 €

B2RA7100 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

0,58500 €

Altres conceptes 26,85500 €

P-34 K6AA2111 m Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetres, fixat a peus prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabada.

17,54 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,64000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,04800 €

Altres conceptes 16,85200 €

P-35 L5ZR1010 ml Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i de baixants. 11,92 €

Altres conceptes 11,92000 €

P-36 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs el
consum.
Inclou transport inicial i retirada final.

110,50 €

Altres conceptes 110,50000 €

P-37 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

24,08 €

Altres conceptes 24,08000 €

P-38 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

33,46 €
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Altres conceptes 33,46000 €

P-39 P3D0-3D8S u Desplaçament inicial i final, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip necessari per a
l'execució de micropilons.

2.062,00 €

Altres conceptes 2.062,00000 €

P-40 P3D2-HOS7 ml Execució de micropilons sense entubació de 140 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de
perforació en formigó armat o roca dura.
Subministrament i col·locació d'armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560
N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 7,5 mm de gruix.
Subministrament i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

113,02 €

B011-05ME m3 Aigua 0,10200 €

B055-069K t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 7,94650 €

B3D0-08F4 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de
diàmetre i de 7,5 mm de gruix

15,74880 €

Altres conceptes 89,22270 €

P-41 P3L1-HK7P m2 Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la superfície del talús
mitjançant esbrossada amb eines manuals, recollida i apilada de les restes vegetals.
Inclou càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o
amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en
alçada.
Totalment acabat.

6,12 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-42 P3L1-HK7Q u Tala d'arbre en talús, amb tronc de diàmetre <= 20 cm.
Inclosa l'eliminació de branques, trossejat, recollida i apilat de restes vegetals, càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per
despenjar-se des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada.
Totalment acabat.

245,49 €

Altres conceptes 245,49000 €

P-43 P3LB-HK8A ml Subministrament i instal·lació de pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer
B500SD, de 25 mm, amb placa de 200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m.
Inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació a/c=1/2, executat amb mitjans
de perforació en alçada, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans
per despenjar-se des de la coronació.
Utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou mitjans d'elevació especials
(grua o helicòpter).
Totalment acabat.

38,23 €

B0AC-07NN m Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella

6,50000 €

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 2,35000 €

Altres conceptes 29,38000 €

P-44 P3LC-HK8M u Subministrament i aplicació de pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a
sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la placa i al cap del pern.
Totalment acabat.

10,64 €

B898-HK8N l Pintura de galvanitzat en fred en espray, base epoxi, per a sistemes de protecció de l'acer 5,88900 €

Altres conceptes 4,75100 €

P-45 P3LD1-HK8 m2 Subministrament i col·locació de tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i
de 80x100 mm de pas de malla.
Amb una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m, per a la retenció de blocs
rocosos, amb les següents característiques:
1) Ancoratge en coronació de talús amb barres d'acer corrugat en forma de J, de 20 mm de
diàmetre i 1 m de llargària, col·locades en perforacions, separades entre 2 i 3 m, i unides amb
cable d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre
2) Cosit entre panys amb elements d'unió amb un punt de doble torsió dels fils guia cada

27,37 €
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30-40 cm o amb cable o amb grapes
3) Remat a peu de talús amb cable d'acer de 12 mm de diàmetre, ancorat amb barres d'acer
corrugat en forma de J, de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària total cada 6 m
aproximadament.
No inclou els reforços amb perns d'ancoratge, que seran objecte d'unitats d'obra
independents.

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,11640 €

B0AI-HK8P m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 80x100 mm de pas de malla,
amb una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m

2,38000 €

B0A4-HK5Q m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre i de composició 6x19+1, amb ànima
tèxtil

0,28200 €

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 0,14100 €

Altres conceptes 24,45060 €

P-46 P3LR-HKA3 ml Subministrament i instal·lació de cable simple de reforç, d'acer galvanitzat de diàmetre 12
mm.
Disposat en diagonal i perimetrament, en talús, segons plànols.
Inclou part proporcional de petit material i mitjans auiliars per a la seva instal·lació
Totalment acabat.

16,56 €

B0A4-HK5Q m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre i de composició 6x19+1, amb ànima
tèxtil

1,69200 €

B052-HJZS l Beurada de ciment per a injectar 0,70500 €

Altres conceptes 14,16300 €

P-47 P3W1-029Z u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 48,45 €

BV251-029U u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 48,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 P81E-61SJ m Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior o interior, a una alçària >3
m, amb arrencada i repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col·locació d'armadura amb malla de
fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb
morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat.
Totalment acabat.

112,13 €

Altres conceptes 112,13000 €

P-49 P81F-CWG0 m2 Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans.

59,60 €

Altres conceptes 59,60000 €

P-50 P81G-611G m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en
aigua i producte fungicida

11,86 €

B018-12Y0 l Lleixiu 0,00240 €

B896-HYVL kg Pintura de siloxans 3,67200 €

B8ZK-0P3A kg Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc. 1,60200 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00204 €

Altres conceptes 6,58156 €

P-51 P9D5-366A m2 Subministrament i col·locació de paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2.
Consideració de preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat.

59,92 €
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B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

18,81600 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,52000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,69000 €

Altres conceptes 37,89400 €

P-52 P9G6-4XOK m2 Formació de paviment amb subministrament i abocament de formigó amb formigó HM-30/B /
20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment,
Apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra.

45,09 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

18,27158 €

Altres conceptes 26,81842 €

P-53 SANE0002 u Treballs operaris sanejament, segons les actuacions de reparació de la xarxa de sanejament
existent, descrites en plànols i indicacions de la Direcció Facultativa.
Per deixar-ho tot completament acabat.

958,24 €

Altres conceptes 958,24000 €
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Obra 01 Pressupost PERE55

Capítol 01 TREBALLS PREVIS i MITJANS AUXILIARS

1 7G121111 u Quadre elèctric d'obra 518,71 1,000 518,71

Subministrament i instal·lació de quadre secundari per a instal·lació
elèctrica d'obra, format per:
Caixa de doble de xapa d'acer MPO de 1650*440*280 mm
Caia general de protecció c/ base CGP-9-160/BUC
Caixa de secció Terra PTS-C 160*115*70 mm
M1+P09
Presa de terra 1.514
Brida G.C40
Interruptor automàtic magnetotèrmic,
Interruptor diferencials
4 endolls bipolars  (ii+t)
Cable de coure NU 35 mm
4 metres de mànega 2*16+16 T
4 metres de tub
Muntat per personal especialitzat.
Totalment instal·lat. (P - 7)

2 HQU1H110 mes Lloguer inodor químic 146,30 1,000 146,30

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid.
Equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250 l, i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45 l, amb manteniment inclòs.
Totalment acabat. (P - 31)

3 K6AA2111 m Tanca mòbil provisional obra 17,54 66,000 1.157,64

Subministrament i col·locació de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer
galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetres, fixat
a peus prefabricats de formigó.
Col·locació segons disposició indicada en plànols.
Inclou muntatge i desmuntatge.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabada. (P - 34)

4 P12R-WLWI d Grup electrògen 110,50 10,000 1.105,00

Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant
jornada laboral, inclòs el consum.
Inclou transport inicial i retirada final. (P - 36)

TOTAL Capítol 01.01 2.927,65

Obra 01 Pressupost PERE55

Capítol 02 ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS

1 P3L1-HK7Q u Tala arbre talús 245,49 6,000 1.472,94

Tala d'arbre en talús, amb tronc de diàmetre <= 20 cm.
Inclosa l'eliminació de branques, trossejat, recollida i apilat de restes
vegetals, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada.
Totalment acabat. (P - 42)

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual 24,08 18,428 443,75

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 37)
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3 F2194AA1 M2 Demolició paviment formigó 10 cm 196,74 4,800 944,35

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega manual i/o mecànica sobre
contenidor o camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 28)

4 P214W-FEMJ m Tall paviment form. h>=10cm 33,46 24,000 803,04

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 38)

5 K45RA011 ml Repicat element formigó 27,44 12,000 329,28

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 33)

6 E2211022 M2 Neteja+esbrossada terreny 1,96 387,280 759,07

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. (P - 8)

7 111E2106 u Enderroc d'altres elements 420,32 3,000 1.260,96

Enderroc d'altres elements no descrits en les partides anteriors amb
mitjans manuals i mecànics.
Inclou càrrega manual i mecànica i transport de runa sobre contenidor
o camió. (P - 1)

8 E2R24200 m3 ClassifIcació en obra de residus 23,84 10,000 238,40

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions, segons Reial Decret 105/2008 i Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Amb mitjans manuals i/o mecànics.
Totalment acabat. (P - 14)

9 E2R540G0 M3 Transport runa contenidor 10,53 10,000 105,30

Transport de residus barrejats inerts a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre o instal·lació autoritzada
de recollida i transferència, a 30 Km com a màxim, amb contenidor de
5 a 8 m3 de capacitat. (P - 15)

10 E2RA73G0 m3 Deposició a dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts 20,00 10,000 200,00

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat de fins a 1,15 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la deposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al Constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008 i
PROGROC 2010 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció. (P - 16)
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TOTAL Capítol 01.02 6.557,09
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Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES i GESTIÓ DE TERRES

1 E222B42Z h Transport de maquinària 87,48 8,000 699,84

Transport de maquinària per a l'execució de rases i fonaments.
Distàncies fins a 10km de maquinària autopropulsada.
Inclou llicències i permisos obligatoris de personal i de maquinària. (P
- 11)

2 P3L1-HK7P m2 Esbrossada talús eines man.+càrrega
mec.camió+transp.inst.gestió residus,treb.alçada

6,12 1.484,000 9.082,08

Tall i eliminació de vegetació herbàcia i arbustiva de la coronació i la
superfície del talús mitjançant esbrossada amb eines manuals,
recollida i apilada de les restes vegetals.
Inclou càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació, amb personal especialitzat en treballs en alçada.
Totalment acabat. (P - 41)

3 E2212422 M3 Excavació rebaix terreny 15,96 148,400 2.368,46

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió. (P - 9)

4 E222B413 M3 Excav. rasa instal·lacions 85,84 3,240 278,12

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora. (P - 10)

5 E2251772 M3 Terraplenat+piconatge 68,66 3,240 222,46

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades i/o amb
material de la pròpia excavació.
En tongades de fins a 25 cm, fins assolir una densitat seca de
compactació del 95% de l'assaig Proctor Modificat. (P - 12)

6 E2414237 M3 Transport terres camió 22,73 36,000 818,28

Transport de terres a l'abocador autorizat i temps d'espera per a la
càrrega.
Amb camió de 7 t carregat a màquina, amb un recorregut màxim de
30 km. (P - 13)

7 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit, residus terra 15,75 36,000 567,00

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
L'empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del Reial Decret 105/2008. (P - 17)

TOTAL Capítol 01.03 14.036,24
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Capítol 04 FONAMENTS
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1 P3D0-3D8S u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.exec.micropilons 2.062,00 1,000 2.062,00

Desplaçament inicial i final, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip
necessari per a l'execució de micropilons. (P - 39)

2 P3D2-HOS7 ml Micropilons sense entubació,d=140mm,<25% f.armat/roca
dura,perf.acer p/micropil.,560N/mm2,d=88,9mm,g

113,02 144,500 16.331,39

Execució de micropilons sense entubació de 140 mm de diàmetre amb
menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura.
Subministrament i col·locació d'armat amb tub d'acer per a l'execució
de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i
de 7,5 mm de gruix.
Subministrament i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I
42,5 R (P - 40)

3 E3Z11221 M2 Capa neteja 10cm 19,83 51,264 1.016,57

Formació de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb
subministrament i abocament de formigó H-20, amb 150 kg/m3 de
ciment.
Abocat des de camió, amb bomba o cubilot.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 20)

4 E31B3000 KG Armadura rases i pous 2,68 2.492,000 6.678,56

Subministrament i col·locació d'armadura de rases i pous AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 n/mm2.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 19)

5 E31515H4 M3 Formigó rases/pous fonaments 218,81 30,758 6.730,16

Subministrament i abocament de formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm.
Abocat amb bomba o cubilot, des de camió.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 18)

TOTAL Capítol 01.04 32.818,68

Obra 01 Pressupost PERE55

Capítol 05 CONTENCIÓ DE TERRES

1 P3LR-HKA3 ml Reposició cable+malla guiat peu talús,treb.alçada 16,56 1.649,000 27.307,44

Subministrament i instal·lació de cable simple de reforç, d'acer
galvanitzat de diàmetre 12 mm.
Disposat en diagonal i perimetrament, en talús, segons plànols.
Inclou part proporcional de petit material i mitjans auiliars per a la seva
instal·lació
Totalment acabat. (P - 46)

2 P3LD1-HK8O m2 Tela met.triple tors.filf.galv.,D:2,7mm,80x100mm,p/ret.blocs
rocosos

27,37 1.484,000 40.617,08

Subministrament i col·locació de tela metàl·lica de triple torsió de
filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 80x100 mm de pas de malla.
Amb una resistència a tracció longitudinal mínima de 50 kN/m, per a
la retenció de blocs rocosos, amb les següents característiques:
1) Ancoratge en coronació de talús amb barres d'acer corrugat en
forma de J, de 20 mm de diàmetre i 1 m de llargària, col·locades en
perforacions, separades entre 2 i 3 m, i unides amb cable d'acer
galvanitzat de 12 mm de diàmetre
2) Cosit entre panys amb elements d'unió amb un punt de doble torsió
dels fils guia cada 30-40 cm o amb cable o amb grapes
3) Remat a peu de talús amb cable d'acer de 12 mm de diàmetre,
ancorat amb barres d'acer corrugat en forma de J, de 16 mm de

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST Pàg.: 5

diàmetre i 80 cm de llargària total cada 6 m aproximadament.
No inclou els reforços amb perns d'ancoratge, que seran objecte
d'unitats d'obra independents. (P - 45)

3 P3LB-HK8A ml Pern ancoratge barra corrug.rosc. B500SD,D=25mm,L<=
3m,treb.alçada

38,23 551,250 21.074,29

Subministrament i instal·lació de pern d'ancoratge amb barra
corrugada roscable d'acer B500SD, de 25 mm, amb placa de
200x200x10 mm i famella, de llargària <= 3 m.
Inclòs perforació i injecció amb beurada de ciment amb relació
a/c=1/2, executat amb mitjans de perforació en alçada, treballant amb
mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se
des de la coronació.
Utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada. No inclou
mitjans d'elevació especials (grua o helicòpter).
Totalment acabat. (P - 43)

4 P3LC-HK8M u Pintura galvanitzat en fred en espray, base
epoxi,p/sist.protecc.acer,a placa+cap pern

10,64 551,250 5.865,30

Subministrament i aplicació de pintura de galvanitzat en fred en
espray, base epoxi, per a sistemes de protecció de l'acer, aplicada a la
placa i al cap del pern.
Totalment acabat. (P - 44)

TOTAL Capítol 01.05 94.864,11

Obra 01 Pressupost PERE55

Capítol 06 REPARACIÓ ESQUERDES i FISSURES

1 P9D5-366A m2 Paviment int.rajola gres extruït esmalt 59,92 18,428 1.104,21

Subministrament i col·locació de paviment interior, de rajola de gres
extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2.
Consideració de preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 51)

2 E9U331AV ml Sòcol gres 12,56 31,185 391,68

Subministrament i col·locació de sòcol de rajola de gres extruït sense
esmaltar, de 10 cm d'alçària, preu de compra a especificar. col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 24)

3 P9G6-4XOK m2 Paviment formigó 45,09 1,000 45,09

Formació de paviment amb subministrament i abocament de formigó
amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
Apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 52)

4 ELEC0002 u Treballs d'electricitat 530,34 1,000 530,34

Treballs d'electricitat necessaris per a la realització dels treballs
interiors on hi hagi afectació. (P - 27)

5 E8122112 m2 Enguixat reglejat vertical 16,34 24,090 393,63

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
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minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 22)

6 E81131D1 M2 Arrebossat reglejat vertical 23,45 24,090 564,91

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 metres
d'alçària, com a màxim, amb subministrament i aplicació de morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, deixat de regle.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 21)

7 E898J2A0 M2 Pintat vertical interior 13,17 24,090 317,27

Pintat de parament vertical de guix, amb subministrament i aplicació
de pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 23)

8 111E6108 u Ajuts de paleta descàrrega 424,40 1,000 424,40

Ajuts de paleta a descàrregues com ara material de paleteria, etcètera.
En cas de no valoració, especificar que està inclosa en les altres
partides. (P - 3)

9 111E6107 u Ajuts paleta a altres industrials 530,50 1,000 530,50

Ajuts de paleta a altres industrials, com ara moviment de terres,
encofrador, etcètera.  (P - 2)

10 111E6151 u Ajuts de paleta per a instal·lacions 453,38 1,000 453,38

Ajuts de paleta a instal·ladors.
S'inclouen els següents treballs:
- Descàrregues de material per a instal·lacions i distribució fins a peu
de treballs
- Realització de forats i regates per a encastament, que siguin
necessaris
- Tapat de forats i de regates
- Connexió i segellat de tots els elements
- Neteja i retirada de runes i escombraries d'instal·lacions. (P - 4)

11 111EM111 u Neteja runes un cop acabada l'obra 420,32 1,000 420,32

Neteja de runes un cop acabada l'obra, amb mitjans manuals.
Inclou transport de runes amb mitjans manuals al contenidor o camió i
d'aquests amb camió a abocador autoritzat.
Totalment acabat. (P - 5)

12 P81F-CWG0 m2 Rep.sup.arrebossat horitzontal exterior,arrenc/repic.revest.
arrebossat,h>3m, arrebossat bona vista

59,60 6,000 357,60

Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans.
(P - 49)

13 P81E-61SJ m Rep.esq.arrebossat vertical 112,13 13,200 1.480,12

Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior o
interior, a una alçària >3 m, amb arrencada i repicat de revestiments
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col·locació d'armadura amb
malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484
g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat
remolinat.
Totalment acabat. (P - 48)

14 P81G-611G m2 Pintat param.enguix.amb pint.siloxans,neteja lleixiu
diss.aigua+fungic.

11,86 7,200 85,39

Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja
amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida (P - 50)
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TOTAL Capítol 01.06 7.098,84
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Capítol 07 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT i EVACUACIÓ

1 ED7FG00P ml Clavegueró pvc d160mm, soterrat 34,87 20,790 724,95

Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC, de
diàmetre 160 mm, de pressió 4 atmosferes, soterrat.
Inclou colzes i peces especials.
Inclou la mà d'obra i els mitjans auxiliars necessaris per tal de deixar
completament acabada la partida.
Segons norma UNE-EN 1401-1.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 26)

2 ED152C01 ml Baixant pvc 110mm 23,04 13,200 304,13

Subministrament i col·locació de baixant de tub de PVC, sèrie B, de
diàmetre 110 mm.
Inclou colzes, peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat. (P - 25)

3 L5ZR1010 ml Neteja de canal i baixants 11,92 45,675 544,45

Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i de baixants. (P - 35)

4 SANE0002 u Treballs operaris sanejament 958,24 1,000 958,24

Treballs operaris sanejament, segons les actuacions de reparació de la
xarxa de sanejament existent, descrites en plànols i indicacions de la
Direcció Facultativa.
Per deixar-ho tot completament acabat. (P - 53)

TOTAL Capítol 01.07 2.531,77

Obra 01 Pressupost PERE55

Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT

1 JDV78702 u Jornada inspecció claveguera 823,05 1,000 823,05

Jornada d’inspecció durant l’execució de la instal·lació de
clavegueram, segons els requeriments establerts al Projecte i al Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE).

Inclou la verificació in situ, així com l’elaboració i lliurament de
l’informe de resultats al Promotor i a la Direcció Facultativa. (P - 32)

2 P3W1-029Z u Prova hidràulica 1mostra armad.p/microp. 48,45 2,000 96,90

Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons
norma ISO 2531 (P - 47)

TOTAL Capítol 01.08 919,95

Obra 01 Pressupost PERE55

Capítol 09 SEGURETAT i SALUT

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 111EM112 PA Seguretat i salut 1.422,98 1,000 1.422,98

Partida d'abonament íntegre per a elements per a l'acompliment de la
normativa vignet en matèria de seguretat i salut laboral, garantint la
correcta execució dels treballs, incloent-hi aspectes relacionats amb
l'execució, posada en obra i coordinació empresarial.
Es contempla la repercusió de l'amortització en la despesa dels
materials imprescindibles en qualsevol obra, diferenciant:
1) material col·lectiu: farmaciola, lones de protecció, xarxes de
seguretat, baranes, senyalització, entre altres.
2) material individual: equips de protecció personal (EPI) com cascos,
guants, ulleres de seguretat, cinturons d'ancoratge i calçat de
seguretat.
Tots els elements s’ajustaran a les prescripcions recollides en l'Estudi
de Seguretat i Salut o, en el seu defecte, de l´Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Així mateix, hauran de complir amb les directrius establertes en el Pla
de Seguretat i Salut elaborat pel constructor. (P - 6)

2 HBBA1511 u Placa seguretat laboral 17,13 1,000 17,13

Subministrament i col·locació de placa de senyalització de seguretat
laboral i indicatiu de perill per zona d'obres, sense suport, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs.
Totalment acabat (P - 30)

3 H1511001 m2 Xarxa seguretat 7,36 56,000 412,16

Protecció amb subministrament i col·locació de xarxa de seguretat
horitzontal o vertical en el perímetre de la coberta, i amb el
desmuntatge inclòs.
Com a mesura de protecció col·lectiva.
Criteri d'amidament: teòric sobre plànol i projecte. No es certificaran
minves ni increments.
Totalment acabat segons projecte i detalls d'obra. (P - 29)

TOTAL Capítol 01.09 1.852,27

EUR



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS i MITJANS AUXILIARS 2.927,65

Capítol 01.02  ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS 6.557,09

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES i GESTIÓ DE TERRES 14.036,24

Capítol 01.04  FONAMENTS 32.818,68

Capítol 01.05  CONTENCIÓ DE TERRES 94.864,11

Capítol 01.06  REPARACIÓ ESQUERDES i FISSURES 7.098,84

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT i EVACUACIÓ 2.531,77

Capítol 01.08  CONTROL DE QUALITAT 919,95

Capítol 01.09  SEGURETAT i SALUT 1.852,27

Obra 01 Pressupost PERE55 163.606,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
163.606,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PERE55 163.606,60

163.606,60

euros



OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE L´OAC i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS
C/ SANT PERE número 55
25400 BORGES BLANQUES (comarca de Les Garrigues)
PROMOTOR: DEPT D´AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ, GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 163.606,60

13 % Despeses generals SOBRE 163.606,60.................................................................... 21.268,86

6 % Benefici industrial SOBRE 163.606,60........................................................................ 9.816,40

Subtotal 194.691,86

21 % IVA SOBRE 194.691,86............................................................................................. 40.885,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 235.577,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )
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1 DADES DE L’OBRA 

1.1 TIPUS D’OBRA 

OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS 
RURALS i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 

1.2 EMPLAÇAMENT 

EMPLAÇAMENT C/ SANT PERE número 55  
25400 BORGES BLANQUES 
(comarca de Les Garrigues) 

1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA D’ACTUACIÓ 

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES TOTAL  m2 

CONSOLIDACIÓ TALÚS 1.484,00 
REFORÇ FONAMENTACIÓ 387,28 

REPARACIÓ INTERIOR 24,00 
m2 1.895,28 
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1.4 PETICIONARI-PROMOTOR: 
 
Nom GENERALITAT DE CATALUNYA  

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
C.I.F. número S0811001G 
Adreça GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES número, 612-614 

08007 BARCELONA 
Telèfon 93 304 67 00 
Correu electrònic dolors.cervantes@gencat.cat 
Web www.gencat.cat/darpa 
 
1.5. ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 
Nom XAVIER MATEU PALAU 
N.I.F. 39161223C 
Titulació Arquitecte 
Número de col·legiat 26.741/4 
Adreça C/ AUTONOMIA número 2, local C, 08225 TERRASSA 
Telèfons 629 838 050 
Correu electrònic xmateu@rv4.eu  
Web www.rv4.eu  
 
 
1.6 TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Nom XAVIER MATEU PALAU 
N.I.F. 39161223C 
Titulació Arquitecte 
Número de col·legiat 26.741/4 
Adreça C/ AUTONOMIA número 2, local C, 08225 TERRASSA 
Telèfons 629 838 050 
Correu electrònic xmateu@rv4.eu  
Web www.rv4.eu  
 
  



 

4 de 14 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT 

 
2  DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
2.1 TOPOGRAFIA 
 
La topografia del carrer del solar és descendent cap a est. El carrer, situat a l’oest de l’edifici, descendeix 
cap al nord i cap al sud. 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY: RESISTÈNCIA, COHESSIÓ, NIVELL FREÀTIC. 
 
El terreny considerat, a partir dels resultats de l’estudi geotènic, pot considerar-se d’una resistència de 
treball al voltant del 0.20 N/mm2, amb una cohesió entre 0,15 i 0,35 Kg/cm2.  
 
Es desconeix la presència de nivell freàtic superficialment. 
 
2.3 CONDICIONS FÍSIQUES I D’ÚS DELS EDIFICIS DE L’ENTORN. 
 
Els edificis dels voltants del solar objecte del present projecte són d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar entre 
mitgeres. 
 
 
2.4 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES 
 
La instal·lació elèctrica pública penjada mentre que l’aigua va soterrada a nivell de vorera.  
 
 
2.5 UBICACIÓ DE VIALS (AMPLADA, NOMBRE, DENSITAT DE CIRCULACIÓ) I AMPLADA DE 
VORERES 
 
Quant a vials, el carrer SANT PERE té una amplada entre 9,1 i 11,8 metres. 
 
La densitat de circulació és baixa en aquests trams de carrer, i l’amplada de les voreres és d’aproximdament 
1,5 metres. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT i  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Serveix per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 
 
En base a l'article 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat que en cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del Centre de Treball a 
l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al Contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (artic le 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar 
a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan 
la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 



 

7 de 14 
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.3.1 MITJANS i MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues,...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues     
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
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- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.3.5  FONAMENTS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 3.3.6 RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.3.7 INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
3.3.8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
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1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ i PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 
relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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4 RELACIÓ DE NORMES i REGLAMENTS APLICABLES 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre BOE: 10/11/95 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de Enero BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
  
- RD 487/1997 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de Abril BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de Mayo BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de Mayo BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de Mayo BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de Julio BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de Mayo de 1952 BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de Diciembre de 1953 BOE: 22/12/53) 
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O. de 23 de Septiembre de 1966 BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de Enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 20 de Septiembre de 1986 BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de Diciembre de 1987 BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de Mayo de 1977 BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de Abril de 1990 BOE: 24/04/90) 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de Diciembre de 1974 BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de Julio de 1975 BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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08225 TERRASSA BARCELONA 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
  sobrants d'execució 0,0500 81,3881 0,0896 84,8801

obra de fàbrica 170102 0,0150 34,7158 0,0407 38,5689
formigó 170101 0,0320 34,5547 0,0261 24,6860

petris 170107 0,0020 7,4485 0,0118 11,1822
guixos 170802 0,0039 3,7214 0,0097 9,2111
altres 0,0010 0,9476 0,0013 1,2319

  embalatges 0,0380 4,0436 0,0285 27,0362

fustes 170201 0,0285 1,1438 0,0045 4,2644
plàstics 170203 0,0061 1,4973 0,0104 9,8081

paper i cartró 170904 0,0030 0,7865 0,0119 11,2580
metalls 170407 0,0004 0,6160 0,0018 1,7058

totals de construcció 85,43 t 111,92 m3
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SI

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

 INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. 

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C/ SANT PERE número 55
Comarca : LES GARRIGUES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BORGES BLANQUES 25400

altra obra

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya      
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

RECALÇAMENT FONAMENTACIÓ i CONSOLIDACIÓ DE TALÚS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

 Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



- altres

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 34,55
Maons, teules i ceràmics 40 34,72
Metalls 2 0,62
Fusta 1 1,14
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,79
Paper i cartró 0,50 0,79
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

Terres contaminades

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

Residus que contenen PCB

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

Terres per a l'abocador



Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

-

-

-

tipus de residu
RESIDUS D'ENDERROC

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 33,33 -

Maons i ceràmics 52,07 -

Petris barrejats 15,10 226,44

Metalls 2,30 34,54

Fusta 5,76 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 13,24 -

Paper i cartró 15,20 -

Guixos i no especials 14,10 211,47

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

151,09 472,45

Elements Auxiliars
0,00

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

133,30

-

- -

Classificació          

11,51 -

260,34 208,27

75,99 60,79

158,89

0,00

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

182,38

1.435,08 755,43 478,36

-
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69,08 28,78 23,03

- -

- 70,49

-

624,82

-75,48

399,91 166,63

0,00

66,20 52,96

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TRANSCOTO S.A.

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

C/ EMPORDÀ 22 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS E-909,05



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

El volum dels residus és de : 151,09

Compactadores
Matxucadora de petris

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

3.141,33

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.141,33

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

-

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 68,35 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 68,35 T 11 euros

Tones

euros751,85Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 751,85

68,4

***Dipòsit mínim 150€
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85,43Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
 
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

1.a Dades del projecte  

Municipi de procedència Núm. visat 

BORGES BLANQUES 2024. 

Adreça  Número Pis / Porta 

C/ SANT PERE 55 B - 

Codi postal Població 
25400 BORGES BLANQUES 

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres) 

Nom o Raó Social: DNI/NIF 
DEPT. AGRICULTURA,RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ,GENERALITAT CATALUNYA S0811001G 

Adreça  Número Pis / Porta 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 612-614 - 

Codi postal Població 
08007 BARCELONA 

 
2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD 
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT 
Aplicable a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte 

d’execució de l’obra, ha de contenir, com a mínim: 
Localització* 

(pàgina de l’estudi) 

 1r  L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i 
fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

 

1 

 T m3 

 

Quantitat de residus petris. 
0,00 0,000 

 
 

Suma dels residus no petris. 

 
68,35 40,206 

 

  

2n  Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 

      

 

      

3r  Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus 
que es generen en l’obra. 

      

 

      

4t  Les mesures per a la separació dels residus en obra. 

      

 

      

5è  Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació 
i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.  

      

 

      

6è  Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a 
totes les operacions de gestió. 

      

 

      

7è  Una valoració del cost previst de la gestió dels residus. 

       Cost previst de la gestió de residus. 751,85 €  

    

 b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha  
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d’incloure: 

- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a 
l’apartat corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició 
generats, i per tant,  codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

       
  T m3  

 Suma dels residus especials.              

   

 En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la 
llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents 
referits en els números 1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b) 

      

Observacions: 

      

 

 

 

*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment. 
 

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor, 
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació. 

 

 

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu. 

 
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES): 
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 
DECLARO:  
 

1. Que  sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 

2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò 
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.  

3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, 
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada. 

4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència 
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 

5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus 
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en 
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i 
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de 
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o 
mitjançant empreses acreditades externes.  

6. Que  donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la 
identificació dels gestors dels residus autoritzats.  
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6. Signatura 

 
 
Data  29 

 

de NOVEMBRE 
 
de 2024 

 

Signatura de la persona que presenta el document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu 
en aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.  
 
Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició es pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS 
RURALS i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 

EMPLAÇAMENT C/ SANT PERE número 55 
25400 BORGES BLANQUES 
(comarca de Les Garrigues) 

PROMOTOR DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88 

El plec de condicions que s’  adjunta té la finalitat d’  establir els criteris bàsics pel desenvolupament del 
projecte de control de qualitat de materials, a fI de complir el Decret 375/88 d’1 de setembre de 1988 
publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989. 

L’Arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els 
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls 
seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que 
l’ Arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de 
control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’ assaigs i 
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’ aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel Promotor, pel Constructor i per la resta de la Direcció Facultativa. 

L’Arquitecte tècnic o Aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement 
al Promotor. 

En el programa de control de qualitat s’ hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les 
classes d’ assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’ avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del Promotor. Opcionalment el programa de control de qualitat podrà 
preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte. 

Aniran a càrrec del Promotor/Propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, per 
persones o per entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les 
puntualment en el moment en què es produeixi la seva acreditació. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de 10 dies des del moment en què s’ encarrega. A tal efecte el Promotor/Propietari es 
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’ 
aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i altres persones contractades a l’efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del Promotor/Propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part dels treballs d’execució si considera que la seva realització sense disposar de les 
actes de resultats pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El Constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat, restant facultat el Propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment 
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
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AIGUA PER PASTAR 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, 
es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons s’ indica a l’article “Agua” de l’EHE-08 i/o 
Codi Estructural 2021. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es justificarà, per part del Constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en l’article de 
l’EHE-08 (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les 
Propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi: 
- Determinació del PH (UNE 7234:71) 
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58) 
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58) 
- Determinació de l’ ió-clor (UNE 7178:60) 
- Determinació d’ hidrats de carboni (UNE 7132:58 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) 
 
Anotacions: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
- L’ àrid que s’ utilitzarà en l’elaboració del formigó tindrà les característiques que s’ especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Grandària màxima/mínima de l’ àrid (TMA) Especificat en la fitxa de formigó. 

Per defecte 20 mm. 
 
- Està prohibida la utilització d’ àrids que continguin sulfurs oxidables. 
- Els àrids es transportaran i s’ emmagatzemaran de manera que s’ eviti la seva segregació i contaminació, i 
hauran de mantenir les seves característiques granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’ 
albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada per una fulla de subministrament que estarà en tot moment 
a disposició de la Direcció de la Obra i que figuri com a mínim les dades especificades en 28.4 de la EHE-08 
i/o Codi Estructural 2021. 
- Es justificarà, per part del Constructor, que l’ àrid utilitzat compleix les condicions exigides mitjançant 
assaigs de laboratori o experiència prèvia, o bé justificarà especialment que no altera especialment les 
Propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini. 
- En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos. 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi: 
- Estabilitat d’ escòries siderúrgiques  
- Mida màxima/mínima de l=àrid (UNE EN 933-2/96)  
- Contingut de fins (UNE 933-2/96)  
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71)  
- Índex d’ àrids laminars en graves (UNE 933-3/97)  
- Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99)  
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99)  
- Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99)  
- Terrossos d’ argila (UNE 7133/58)  
- Partícules toves (UNE 7134/58)  
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71)  
- Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99)  
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90)  
- Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX)  
- Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97)  
- Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99)  
- Absorció d’ aigua en sorres (UNE 83133/90)  
- Absorció d’ aigua en graves (UNE 83134/90)  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99)  
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
- El ciment que s’ utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’ especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’ acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la 
recepción de cementos RC-97" i que, en resum, són els següents: 
 
Tipus de ciment: (RC-97,art 2) CEM I 32.5 ò 42.5 
Distintiu de qualitat ------------- 
Altres característiques --------------- 
 
- No s’ utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat 
per una persona física . 
- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": a definir per l’Aparellador o Arquitecte tècnic. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 
manera legal (RC-97, art. 10.b). 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’ 
albarà i el full de característiques. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’ arribada. 
- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons lo especificat 
en l´art. 9 de RC-97. 
- En cas de no disposar d’ un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE-08, abans de començar 
les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs . En aquest 
cas, i com a mínim cada tres mesos d’ obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del 
ciment, principi i final d’ adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 
- En cas de disposar d’ un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE-08, els assaigs de recepció 
podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’ indica als articles 10.b de la RC-97 i 
81.1.2 de l’ EHE-08. En aquest cas, la direcció d’ obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la 
realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del 
contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran 
substituïdes per la documentació d’ identificació del ciment junt amb els resultats de l’ autocontrol. (RC-97, 
art.  10.b; EHE-08; Decret 375/88, annex 1). 
- Es realitzarà una presa de mostres preventiva. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi: 
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
- Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
- Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
- Contingut de clorurs (UNE 80217/91)  
- Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
- Principi i final d’ adormiment (UNE EN 196-3/96) 
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
- Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
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- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
- Calor d’ hidratació (UNE 80118/86 EX) 
-  Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
- Alúmina (UNE 80217/91) 
- Àlcalis (UNE 80217/91) 
- Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
- Pes específic (UNE 80103/86) 
- Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
- Humitat (UNE 80220/85) 
- Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
- Titani (UNE 80228/88 EX) 
- Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
- Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l=aigua del mar (UNE 80303/96) 
- Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
- Composició i especificacions del ciments de baix calor d’ hidratació (UNE 80306/96) 
- Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
- Composició i especificacions dels ciments d’ aluminat de calci (UNE 80310/96) 
- Fals adormiment (UNE 80114/96)  
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ADDITIUS PER AL FORMIGÓ 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó, s’incorporaran en una proporció no superior al 5% 
del pes del ciment, i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols o segons les següents especificacions. 
 
Tipus d’ additiu Cap 
Proporció ------------------ 
 
Està prohibida l’ utilització d’ additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 
puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació. 
- Es comprovarà el certificat d’ assaigs previs per a cada additiu diferent. 
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 
agregat en les proporcions i condicions previstes, . 
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’ additiu no conté compostos químics que puguin 
afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent. 
- Els additius que modifiquin el comportament reològic o el temps de forja acompliran la UNE EN 934-2:98. 
Operatius: 
- En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’ etiquetat en cada subministrament, segons que s’ indica en 
els articles de l’EHE-08. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions. 
- Se sol·liciten els resultats de la central dels assaigs previs del formigó per cada tipus i proporció d´additiu. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
- Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
- Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
- Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
- Contingut d’ aigua no combinada (UNE 83209/86) 
- Contingut d’ halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
- Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
- Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
- Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
- Determinació del pH (UNE 83227/86) 
- Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
- Determinació del contingut d’ aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
- En el cas d’ haver d’ efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 
480-1/98. 
- La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX 
- El control que s´ ha de realitzar en obra és la comprovació que s´ usen additius acceptats en la fase prèvia 
sense alteracions  
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CENDRES VOLANTS. ADDICIÓ PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
La utilització de cendres volants sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització 
expressa de la direcció de l’obra.  
 
Quantitat necessària per m3 de formigó --------------------                    (màxim 96.25 Kg/m3) 
 
- En el cas d’ utilitzar cendres volants com addició en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment 
del tipus CEM-1,1. En estructures d´ edificació, la quantitat de cendra no sobrepassarà el 35% del pes del 
ciment. 
- La fabricació del formigó amb cendres volants es realitzarà en central amb control de producció, o bé en 
central amb segell o marca de conformitat oficialment homologat. 
- Cal considerar que les cendres volants poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si 
no es protegeix el formigó. 
- Abans d’ iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del 
producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos en projecte. La determinació de l’ 
índex d’ activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 
- Per comprovar l’ homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les 
cendres volants el contingut d’ anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor.  
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de  
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d’ assaigs previst per a 
cada procedència diferent, segons s’ indica als articles “Otros componentes del hormigón” i “Otros 
componentes del hormigón”. 
- Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’ addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures. 
- Es comprovaran les anàlisis i assaigs previs que estaran a disposició de la direcció de l’obra durant tota l´ 
obra. 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzarà com a mínim una vegada cada tres mesos d’ obra les comprovacions de: triòxid de sofre, 
pèrdua per calcinació i finor, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi. 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
- Determinació d´ anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2:96) 
- Determinació de clorurs (UNE 8021791) 
- Determinació óxid de calç lliure ( UNE EN 451-1:95) 
- Determinació pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96) 
- Determinació finura (UNE EN 451-2:96) 
- Determinació índex d´activitat (UNE EN 196-1:96) 
- Expansió (UNE EN 196.3:96) (Article de l’EHE-08) 
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FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
El formigó que s’ utilitzarà en l’ execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades 
en projecte i i tindrà les característiques que s’ especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. 
 
Tipus de formigó (en massa o armat): HA/25/B/20/XA3 fonaments  

i HA/25/B/20/XA3 estructura 
Resistència : 25 N/mm2 
Consistència : Tova “B” 
Mida màxima del granulat : 20 mm. 
Tipus d’ ambient : Fonaments i murs XA3 

Resta obra XA3 
Contingut mínim de ciment : 275 Kg/m3 
Relació màxima aigua/ciment : 0.60 A/C fonaments 

0.65 A/C estructura 
Altres característiques  
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul : 1,5 
Modalitat dels assaigs de control : Estadístic, modalitat 3 
Criteri de divisió de lots (a definir per l’Aparellador o 
Arquitecte tècnic): Relació aigua-ciment  Contingut 
mínim de ciment (Kg/m3) 

A definir per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà 
el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’ INICI DE L’OBRA 
- En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’ exposició III ó IV, o qualsevol classe específica d’ 
exposició) i prèviament a l’ inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les 
especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’ assaig de 
penetració d’ aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’ especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’ 
acceptació que consten a l’article  “Crtierios de valoración”.  
- Justificació per part del Constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de 
les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article “Hormigones” de l’EHE-08 i en el plec 
de condicions, segons el que s’ indica a l’article “Dosificación del hormigón”. 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ ha fabricat 
segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’ obra . 
 
Operatius: 
- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en projecte. 
- Es realitzaran provetes segons l’article “Ensayos de control del hormigón” de l’EHE-08 en el nombre 
necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a 
compressió a 7 i 28 dies. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’ acord amb l’ 
UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en 
obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
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Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de 
les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància: 
- Resistència a compressió als 7 dies  
- Resistència a compressió als 28 dies  
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’ acceptació referenciats entre parèntesi: 
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96)  
- Ió-clorur total  
- Densitat (UNE 83317/91) 
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
- Penetració d’ aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX)  
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FORMIGÓ DE CENTRAL 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
El formigó que s’ utilitzarà en l’ execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions 
indicades al projecte i tindrà les característiques que s’ especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols.  
 
Destinació del formigó  Fonaments i murs 

Estructura 
Designació  HA/25/B/20/XA3 fonaments  

HA/25/B/20/XA3 estructura 
Relació aigua-ciment  0.60 A/C fonaments 

0.65 A/C estructura 
Contingut mínim de ciment (Kg/m3) 275 Kg/m3 
Altres característiques ------------- 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul : 1,5 
Control estadístic de la qualitat : Estadístic, modalitat 3 
Criteri de divisió de lots: (EHE-08 i decret 375/88 a 
definir per l’Aparellador o Arquitecte tècnic 

A definir per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic 

 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’ 
albarà. 
Las fulles de subministrament estarán en tot moment a disposició de la direcció de l´obra. 
- Es comprovarà el nivell d’ homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi el 
subministrador, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE-08. 
Operatius:  
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en projecte. 
- Es realitzaran provetes , en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per 
tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions (d’ 
acord amb l’ UNE 83300/84). 
- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol·licitada, així com la vigència de la 
homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de qualitat o control de producció no serà 
necessari realitzar el control de recepció en obra dels components del formigó. 
- En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’ un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE-08, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons 
que s’ indica a l’article “Control de los componentes del hormigón”. 
- Sota l’ autorització expressa de la direcció d’ obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’ 
amassaments a assajar per cada lot segons s’ estableix a l’ Apartat 3 de l’ annex al Decret 375/88. 
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, 
serà preceptiva la realització d’ assaigs previs. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de 
les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 84 EHE-
08. 
- Resistència a compressió als 7 dies  
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- Resistència a compressió als 28 dies  
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la 
metodologia i els criteris d’ acceptació referenciats: 
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 
- Ió-clorur total  
- Densitat (UNE 83317:91) 
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
- Penetració d’ aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX)  
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RODONS D’ ACER PER AL FORMIGÓ 
 
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 
 
Els rodons d’acer per armar que s’ utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades al projecte i 
tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a 
dir: 
 
Designació:  B 500 S ò SD 
Diàmetres  Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 
Distintiu de qualitat:  CC-EHE-08 ò AENOR 
Altres característiques ---------- 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul 1.15 
Control estadístic de la qualitat de l´acer:  
(EHE-08,art 90 “Control de la calidad del acero”) 

Normal 

Criteri de divisió de lots: (EHE-08 i Decret 375/88 
Generalitat de Catalunya o a definir per l’Aparellador 
o Arquitecte tècnic) 

A definir per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic 

 
- No s’utilitzaran partides d’ acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat 
per una persona física . 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’ albarà i allò 
especificat en el projecte. 
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d’ acer, el certificat específic d´adherència i per cada 
partida els resultats dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica . 
- En el cas d’ acers certificats, aquells que disposen d’ un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE-08, es sol·licitarà per cada partida l’ acreditació d’ aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
. 
- Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat. 
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb 
l´objectiu de verificar el gravat de les marques d´identificació (fabricant i designació). 
- En cas d’ un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE-08  es sol·licitaran els comprovants que 
acrediten la seva vigència. 
Operatius:  
- Es comprovarà per a cada partida les marques d´identificació de l´acer,(UNE 36068:94) en barres 
corrugades i etiqueta d´identificació (UNE 36092-1:96) en malles electrosoldades, segons informes tècnics 
(UNE 36811:98 i 36821:96) . 
- Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’ objecte de verificar que la secció equivalent 
compleix les especificacions de projecte. 
- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’ objecte de verificar que 
les característiques dels ressalts s’ ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat 
específic d’ adherència. 
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
l’ objecte de verificar el gravat de les marques d’ identificació (tipus d’ acer, país d’ origen i marca del 
fabricant). 
- Es realitzarà la presa mostres necessària per la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
- Es comprovarà l’ absència d’ esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’ assaig de doblegat - desdoblegat. 
- En el cas d’ existir unions per soldadura es comprovarà l’ aptitud pel soldatge. 
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- Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’ 
allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’ acer. 
- En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’ assaig de resistència a l’ Arrencament del nus soldat. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 
- En el cas d’ acers certificats, que disposin d’ un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE-08 i 
sota l’ autorització expressa de la direcció d’ obra es podrà deixar d’ assajar L’ acer en les condicions que 
estableix l’ Apartat 2 de l’ annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’ acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les 
indicacions en projecte. 
 
- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (UNE 7474-1/92 i UNE 7326/88) 
- Secció equivalent  
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461/80 i UNE 7472/89) 
- Doblegat (UNE 7472:89)  
- Característiques geométriques dels ressalts  
- Resistència a l’ Arrencament del nus soldat (UNE 36462/80)  
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
- Assaigs de soldatge  
- Adherència (UNE 3674/98)  
- Adherència per flexió (UNE 3674/98)  
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ 

OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS 
RURALS i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 

EMPLAÇAMENT C/ SANT PERE número 55 
25400 BORGES BLANQUES 
(comarca de Les Garrigues) 

PROMOTOR DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA i ALIMENTACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

DISPOSICIONS GENERALS 

Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 

Com a part del projecte arquitectònic ambdós plecs tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  
d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als 
seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre 
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i, en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
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CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la  fonamentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i 
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les 
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les 
ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne 
compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. 
c) Subscriure, amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
d’idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
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g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS i DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut, el qual s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
 
En l'esmentada oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen al Contracte. Les seves funcions seran les del 
Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
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L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a 
les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la Propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor 
que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà 
al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i 
el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de 
la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i medicions. 
 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
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Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti 
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
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EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, 
ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte mentre es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant 
de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment del Contracte, previ informe favorable de l'Arquitecte. 
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Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa 
dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 
escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per 
triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec del Contracte. 
 
Si el Contracte no estima justa la decisió i es nega a l'enderroc i reconstrucció ordenats, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic té raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, 
els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, 
donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, 
sempre i quan els vicis existeixin realment. En cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etcètera, que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
 
Si no s'ha preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses al Contracte. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, 
es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones 
que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del Promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya). 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 
les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon 
lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS i OBRES ANNEXES 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent 
de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. Si el Constructor no 
hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix 
en el  Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec del Contracte. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
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Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etcètera, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
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1.3 Depuració 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del 
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministraments. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 
  
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
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l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions 
de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen 
requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de 
la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent 
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, 
quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol 
altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es 
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels 
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop 
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència 
del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs 
o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
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Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat 
de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de 
càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva 
col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part 
de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es 
controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; 
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre 
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra 
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i 
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: 
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les 
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també 
es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel 
procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 
aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, 
com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i 
protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o 
zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones 
de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, 
baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de 
mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta 
baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han 
de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran 
amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic 
material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, 
la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin 
plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de 
forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb 
això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
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encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de 
demolició. 
 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. 
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte 
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar 
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en 
l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es 
suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre 
en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte 
d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En 
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes 
i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, 
present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran 
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per 
un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola 
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes 
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal 
que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, 
no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti 
d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl 
consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 
propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi 
abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, 
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, 
almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció 
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones 
de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució 
de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de 
longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida 
evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, 
amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola 
persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que 
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es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 
instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa 
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i 
traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc 
es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus 
encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de 
la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la 
càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 
en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres 
d’amiant al l’ambient.  
 
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un 
control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
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1.1 Arrencada de revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà 
que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran 
en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma 
prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui 
necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, 
sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, 
s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al 
repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides 
homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran 
la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria 
d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 
escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que 
participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal 
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales 
es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala 
entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que 
cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i 
desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural 
sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre 
els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 
símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o 
simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells 
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada 
per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats 
amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre 
paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb 
mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera 
que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
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SISTEMA ENVOLUPANT 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 NETEJA DEL TERRENY 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació 
de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  
Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això 
realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les 
edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han 
de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per 
carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a 
protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, 
els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, 
seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 
fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un 
agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les 
operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les 
zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats 
per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  
Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes 
les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 
 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes 
de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 



 

10 de 35 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els 
assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les 
explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i 
perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni 
contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament 
de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions 
de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat 
d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el 
seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la 
caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de 
buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el 
Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a 
qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
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Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà 
ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes 
les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
 
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i 
talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en 
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, 
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, 
segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix 
uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau 
de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment 
amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície 
subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons 
CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al 
CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
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Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos 
abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun 
moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la 
qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà 
ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, 
s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i 
pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en 
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, 
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
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La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl 
sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 
cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions 
comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de 
les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran 
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les 
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les 
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de 
preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen 
durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, 
fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 
6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions 
en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament 
per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
 
 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la 
normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 
 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues 
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es 
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions 
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis 
pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. 
Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates 
combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, 
punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats 
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 
09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs 
o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, 
sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments 
d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de 
terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la 
rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els 
valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs 
independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del 
ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents 
climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de 
baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el 
fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les 
sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre 
lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de 
formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, 
per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el 
moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a 
la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones 
rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es 
formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma 
d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la 
seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i 
despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una 
quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, 
vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports 
pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals 
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, 
punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
formigó, aigua i llots 
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Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de 
terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., 
perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin 
rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de 
baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el 
fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons 
de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport 
sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per 
facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són 
de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i 
laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, 
per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el 
moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions 
apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran 
d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com 
la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i 
retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i 
despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una 
quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, 
vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o 
que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. 
s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques 
horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu 
espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de 
terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
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Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a 
les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt 
diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones 
desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan 
la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. 
En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir 
els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se 
les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 
cm, sobre la qual es disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del 
formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de 
formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà 
més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de 
l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la 
Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols 
de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors 
siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot 
donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre 
eixos de suports i murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre 
juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, 
armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus 
d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del 
formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dosificació especificats, posat en obra. 
  
1.1.4 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny 
amb una pendent de transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva 
base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de 
formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus 
de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o 
poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de 
reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
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El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma 
contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó 
contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de 
la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin 
el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb 
diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç 
d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de ser 
menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima 
exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció 
EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al 
trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per 
tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació 
del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una 
jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els 
àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes 
verticals per disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes 
entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors 
adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm 
d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe 
que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció 
EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la 
superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el 
reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o 
vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i 
dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats 
del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de 
membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert 
del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les 
proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al 
mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per 
impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i 
retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, 
formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de 
caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
1.1.5 Murs pantalles 
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Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una 
estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora, segons el 
CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, 
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 
25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar 
el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons 
previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades 
abans de procedir als treballs de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la 
pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements enterrats (canalitzacions, arrels o restes de 
fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, sinó també 
aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la 
pantalla. Quan l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de 
mes, segons CTE DB HS 1. 
Fases d’execució 
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats 
entre si mijtançant juntes de formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions 
de: execució de murets guia, perforació de rases, col·locació d’encofrat de juntes entre panells, col·locació 
d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de panells, 
execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells prefabricats si és el cas i retirada 
d’equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, 
en primer lloc, uns murets amb separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no 
només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó que també col·laboren a l’estabilitat del terreny, 
tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran convenientment armats. 
Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de 
les rasants de formigó i de les armadures. 
Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es col·locaran a la rasa els 
elements que vagin a modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva 
missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els 
elements es col·locaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada serà 
igual a l’espessor de la pantalla. 
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat 
gàbia, de la mateixa longitud, en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i 
estar soldades en els punts precisos per evitar la seva deformació durant el transport, hissat i col·locació de 
la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 7 cm. 
Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. 
El formigonat es farà de manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues 
tuberies de formigonat, abocant el formigó simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la 
teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat abans de construir la biga de travada 
dels panells. 
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda 
precaució per no malmetre el formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que 
puguin resultar perjudicials. 
 
Amidament i abonament 
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m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, 
preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit 
autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a 
l‘execució dels treballs.  
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, 
formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de 
caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 
m3 de biges de travada. 
ml d’anclatges. 
  
2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA 
 
Quan l’execució d’una fonamentació superficial no és tècnica o econòmicament viable o quan el sòl no 
mostra la competència suficient, la resistència o rigidesa adequades per permetre el recolzament directe, 
serà necessari utilitzar fonamentacions profundes. Podran utilitzar-se els següents tipus de fonamentació 
profunda: pilotis aïllats, grups de pilotis i zones pilotades, segons el CTE DB SE-C, punt 5. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats 
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 
09.01.96. 
  
2.1 Tipus d’elements 
 
2.1.1 Pilotatge “in situ” o pilons  
És l'element resistent construït amb formigó armat a l’interior del terreny mitjançant extracció de les terres o 
desplaçament de les mateixes, de forma cilíndrica, la longitud del qual és superior a vuit vegades la seva 
menor dimensió, i que transmet al terreny circumdant les càrregues de l'estructura que suporta.  
Hi ha diferents tipus de pilotatge: Tipus CPI-3: Piló perforat mitjançant desplaçament amb tap de graves; Tipus CPI-6: Piló perforat 
mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament 
continu per sota dels llots; Tipus CPI-7: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua; Tipus 
CPI-8: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua per l'eix de la barrina. 
 
Components 
Formigó armat, armadures d’acer i llots de perforació, de resistència, dosificació, característiques físiques i 
mecàniques segons el D.T. 
Característiques tècniques mínimes 
En funció de les classes d'exposició en especial les que fan referència a la seva durabilitat seran les 
establertes en els articles 8.2 i 37. de la instrucció EHE. La posició i fondària del piló ha de ser la indicada a 
la D.F., amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la D.T. Després del formigonament 
les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. El formigó no ha de presentar disgregacions ni 
buits a la seva massa. La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. El nivell del formigó ha de 
sobresortir 0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en cas que el cap del piló resti per sobre del 
nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas contrari. Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de 
sobresortir la més gran de les següents llargàries: un diàmetre ó 50 cm. El formigó dels pilons haurà de tenir 
les característiques indicades el CTE DB SE-C, punt 5.4.1.2. 
Control i acceptació 
Assentament en el con d'Abrams. Consistència plàstica: 3-5 cm i Consistència fluida: 10-15 cm. Resistència 
característica del formigó als 28 dies. H-25:≥ 0,9x25 N/mm² . Penetració del piló amb l'encep. ≥ 5 cm. 
Recobriment de les armadures. ≥ 4 cm. Característiques dels llots tixotròpics. Tipus de suspensió: 
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Homogènia i estable. Dosificació: < 10%; Densitat: > 1,02 g/cm3, < 1,10 g/cm3; Viscositat normal (mesurada 
en con de Marsh): ≥ 32 s 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Fases d’execució 
Neteja del fons de perforació. 
  
Formigonat. El formigonat podrà executar-se de manera contínua o discontinu tant si es realitza en sec com 
amb aigua; llevat del cas de formigonat amb llots, que serà continu. Si el formigonat s'efectua en sec, i en un 
moment donat penetra l'aigua a l'interior de la entubació, el piloti serà considerat defectuós. 
Armat. L'armadura longitudinal del piloti s'empalmarà mitjançant solapament de 40 cm, com a mínim, 
soldant-se i lligant-se amb filferro en tota la longitud del mateix. 
Terminació.Els pilotis, haurien de quedar formigonats a una altura superior a la definitiva; aquest exces será 
demolit una vegada endurit el formigó. L'altura d'aquest excés ha sanejar serà com a mínim la meitat del 
diametre del piloti, quan el cap quedi sobre el nivell freàtic del terreny, i a la vegada hi intervé el diàmetre del 
piloti, quan aquesta quedi per sota d'aquest nivell. Tipus CPI-3. L'entubació s'ha de clavar per percussió 
sobre la capa de graves o de formigó de la punta. Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la 
capa de graves que ha de quedar com a punta del piló. El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi 
quedi una alçària de formigó >= 2 D i sense que en cap cas s'hi introdueixi aigua. L'abocada s'ha de fer des 
d'una alçària <= 1 m sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per piconatge o 
vibratge. Tipus CPI-6 La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació. Els llots s'han de 
regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut al tamís 0,080 UNE (7-
050) sigui inferior al 3% i la viscositat sigui inferior a 45 s. Les armadures s'han d'introduir a la perforació 
abans de formigonar. Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al 
formigonar. El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. El tub d'injecció ha de restar 
sempre 4 m per sota del nivell del formigó. A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots 
sobrants. Tipus CPI-7 L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. El fons i les parets de l'excavació han de 
ser netes abans de començar el formigonament. Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de 
formigonar. Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. El 
formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària 
<= 1 m sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per piconatge o vibratge. Tipus 
CPI-8 L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una 
vegada aquesta hagi arribat a la fondària prevista a la DT. La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la 
vegada que s'injecta el formigó, amb cura de que l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en 
contacte amb el formigó. Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó, la perforació, abans 
de que comenci l'adormiment. 
Toleràncies d'execució. Fondària de la perforació: - 0, + 1% L. Desviació en planta del centre de gravetat de 
la cara superior: Control d'execució reduït: ± 150 mm. Control d'execució normal: ± 100 mm. Control 
d'execució intens: ± 50 mm. Nivell de l'acabat: ± 20 mm. Diàmetre D de la secció: - 20 mm, + 0,1 D, + 100 
mm. Aplomat: ± 3%. 
TIPUS CPI-3. Alçària del tap de graves o formigó de la punta: >=3D. Alçària del tap de graves i formigó de la 
punta: ± 10%. 
Control i acceptació 
Unitat i freqüència d'inspecció: 4 comprovacions per cada 1000 m²  de planta. 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. Per cada piló s'ha de fer un albarà amb la Data 
d'execució, Diàmetre, Fondària, Volum de formigó realment utilitzat, Armadures utilitzades, Estrats de 
terreny travessats i Fondària de l'encastament per punta si és el cas. No produir danys en el piloti al demolir 
el cap del mateix. No s'acceptaran els pilotis que: hagin estat clavats amb desviacions en planta superiors al 
20% del seu diàmetre equivalent, ni amb desviacions en inclinació superiors al 4%, ni amb, disgregacions en 
el seu fust, trencaments o fissures, no hagin arribat a la profunditat prevista. Es realitzaran les 
comprobacions corresponents en cada un dels següents capítols: Neteja del fons de perforació. Replanteig 
eix. Maquinària.  Fitxa de clava. Escapçat de pilotis 
  
Amidament i abonament 
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ml de fondària realment executat, amidat segons les especificacions del D.T, comprovat i acceptat 
expressament per la D.F.  
La fondària s’ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior del encep, sense tenir en compte la part del cap 
del piló a enderrocar. 
  
  
2.1.2 Pilotatge prefabricats 
És l'element resistent de forma allargada, generalment cilíndrica o prismàtica, que es clava en la seva 
totalitat en el terreny, a profunditats iguals o majors a vuit vegades la seva dimensió menor, amb la finalitat 
de transmetre-li les càrregues de l'estructura que suporta. 
  
Components 
Pilotis prefabricats i peces especials. 
Característique prèvies mínimes 
Els caps dels pilons han d'estar protegits amb un sombreret metàl·lic, col·locat sobre un material que tingui 
una certa elasticitat. Han de quedar alineats i clavats en la posició prevista a la D.T. Han d'estar ben 
aplomats. No s'han d'apreciar trencaments, fissures ni disgregacions. L'armadura longitudinal ha de quedar 
al descobert la llargària especificada en la DT per a poder realitzar l'ancoratge amb l'encep. Els junts dels 
pilons compostos per vàries seccions empalmades han de permetre la perfecta alineació de les diferents 
seccions. 
Control i acceptació 
Pilotis prefabricats. Tipus segons especificacions, secció, sistema d'unió entre segments de piloti, cap del 
piloti, punts de subjecció pel transport i la instal·lació. 
Altres components. Haurien de rebre’s en obra conforme a la documentació del fabricant, normativa si n’hi 
hagués, especificacions del projecte i a les indicacions de la D.F. durant l'execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
No s’ha de treballar amb pluja o amb vent de velocitat superior als 50 km/h. Es realitzarà l'estudi geotècnic 
dels terrenys afectats. S'establirà l'ordre d'execució dels pilotis. S'indicarà el posicionament de maquinària i 
fitat del tall de cadascuna, així com accessos i circulacions interiors durant els treballs. Es prepararà i 
anivellarà el terreny. S'efectuarà el replanteig general de pilotis, comprovant les cotes entre eixos de 
fonamentació i la disposició dels pilotis de cada grup, amb les toleràncies indicades en D.T. 
Fases d’execució 
Clava dels pilotis. El clavament en el terreny cal que es faci mitjançant un dispositiu que asseguri la 
penetració vertical dels pilotis. S’han de clavar fins arribar a la profunditat o fins obtenir el rebuig previst a la 
D.T. Quan es clavin grups tancats de pilotis, s’ha de començar per les files centrals, seguint posteriorment 
cap a l’exterior. 
Protecció del cap del piloti. Durant la clava, el cap dels pilotis de fusta no precisarà protecció especial, 
sempre que dugui el cercle de ferro ajustat en calent. Els pilotis de formigó armat precisaran d'un barret 
d'acer, que tingui un coixinet d'un material de certa elasticitat, com fusta dura, cartró embreat, cànem trenat 
o qualsevol altre material anàleg. Els pilotis metàl·lics, quan es clavin amb maces de doble efecte, no 
precisaran protecció especial, quan es clavin amb maces de caiguda lliure o de simple efecte necessitaran 
un barret, que haurà de ser prou resistent per a no deformar-se sota l'impacte, però sense precisar 
pròpiament coixinet. 
Rebuig. El valor del rebuig per a determinar la profunditat de clava dels pilotis es definirà en funció del tipus 
de terreny, el diàmetre del piloti o del cercle d'àrea igual a la secció transversal del piloti, el pes de la maça i 
la seva altura de caiguda. S'indicarà el rebuig obtingut en les últimes 2 o 3 andanades de 10 cops 
cadascuna, amb l'altura de caiguda de la maça o el nombre de cops per minut, quan la clava es realitzi amb 
maces de doble efecte. Si abans d'arribar a la profunditat prevista, s'arriba a el rebuig, es suspendrà la clava 
del piloti. Quan fos necessari el recrescut els pilotis, en cas de pilotis de formigó després del seu clavament 
parcial, el formigonat de la secció recrescuda es realitzarà amb motlles que assegurin una alineació el més 
correcta possible entre aquesta i el fust del piloti clavat. Les armadures s'empalmaran per solapament o per 
soldadura de gom a gom, essent recomanable utilitzar, sempre que sigui possible aquest tipus 
d'entroncament. 
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Escapçat i preparació dels pilotis clavats, si escau. Una vegada acabada la clava, per a sanejar els caps 
dels pilotis de formigó, es procedirà a demolir-les en una longitut suficient per a garantir que el formigó no 
hagi quedat danyat durant el procés. Com a mínim, la longitud a demolir serà de 50 cm. La demolició es 
realitzarà amb la cura per a no danyar al formigó del piloti. La secció sanejada del piloti tindrà una longitud 
tal que permeti un lliurament en el seu cep d'almenys 5 cm. L'armadura longitudinal quedarà descoberta, 
almenys 50 cm. 
Retirada d'equips i neteja de talls. 
Toleràncies d’execució. Segons el CTE DB SE-C, punt 5.4.3. 
Control i acceptació 
Unitat i freqüència d'inspecció 4 comprovacions per cada 1000 m² de planta. Es realitzaran les 
comprobacions corresponents en cada un dels següents capítols Replanteig eix. Maquinària. Fitxa de clava. 
Escapçat de pilotis. No produir danys en el piloti al demolir el cap del mateix. No s'acceptaran els pilotis que: 
hagin estat clavats amb desviacions en planta superiors al 20% del seu diàmetre equivalent, ni amb 
desviacions en inclinació superiors al 4%, ni amb, disgregacions en el seu fust, trencaments o fissures, no 
hagin arribat a la profunditat prevista. 
  
Amidament i Abonament 
ml de piloti prefabricat realment executat. Amidada la longitud executada des de la punta del piló fins a la 
cara inferior del encep. 
  
  
2.1.3 Micropilotatge 
Estructures de fonamentació mitjançant grups de micropilotis, que consisteixen en taladres de petit 
diàmetre perforats en el terreny on s’introdueix una armadura metàl·lica (tubs, barres o perfils) i 
una injecció d’abeurada. Transmeten les càrregues axials per punta i/o fregament i també poden 
treballar a flexió o tallant. 
 
Components 
Formigó armat, armadures d’acer i llots de perforació, de resistència, dosificació, característiques físiques i 
mecàniques segons el D.T. 
Característiques tècniques mínimes 
La posició i la profunditat ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F., 
comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista. La secció del piloti no ha de quedar disminuïda en 
cap punt. Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la D.T. La beurada de ciment no ha de 
presentar disgregacions ni cocons. La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta 
qualitat. No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la 
corrosió de l'armadura. L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. El nivell final del piloti ha de 
ser l'indicat a la D.T. 
Control i acceptació 
Proporció beurada de ciment/aigua: 2 
Encastament en les sorres consolidades: ≥ 4 m 
Pressió final d'injecció: ≥ 20 kg/cm²  
Càrrega de trencament de la beurada amb ciment CEM I 42,5 als 28 dies: Corona: ≥ 365 kg/cm² ; 
Nucli: ≥ 450 kg/cm²  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es realitzarà l’estudi geotècnic del terreny segons normtiva CTE DB SE-C, punt 3.  
La D.F. ha d’aprovar l’equip abans de començar els treballs. L’ordre d’execució ha de ser l’indicat 
a la D.T. o el que determini la D.F. 
Fases d’execució 
Perforació 
Preparació i col·locació de tubs 
Formigonament. Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per omplir l’espai entre el tub 
i el terreny. Una vegada adormida la primera injecció, s’ha d’injectar a pressió a través de les 
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vàlvules inferiors del tub per a formar el bulb de repartiment de càrregues a la punta del piloti. Una 
vegada adormit el bulb s’ha d’extreure el mecanisme d’injecció i s’ha d’omplir l’interior del tub. 
Injeccions. Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la 
injecció de la beina. La beina normalment ha de trencar-se, en sòls o roques toves, a pressions de 
l'ordre de 20 a 40 kg/cm² . Els manguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre 
pel més baix. Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la 
beurada. La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. Les 
perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de  
formigó. 
Toleràncies d'execució. Replanteig dels eixos: Sobre paraments de formigó: ± 5 cm; Superfícies 
d'excavació o rebliment: ± 10 cm; Terreny natural sense excavar: ± 15 cm; Inclinació: 6% de la 
llargària del piló; Profunditat: - 0 cm 
Control i acceptació 
Per a cada piló s'ha de confeccionar una fitxa amb les dades següents: data d'execució, diàmetre, 
fondària assolida, volum de beurada realment utilitzada, armadures utilitzades, estrats del terreny 
atravessats i fondària de l'encastament per punta, si correspon.  
 
Amidament i Abonament 
ml de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la D.T., comprovat i 
acceptat expressament per la D.F. 
El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions. 
  
2.1.4 Cep 
Són elements estructurals prismàtics que uneixen els caps de diversos pilotis perquè treballin conjuntament.  
Per la trava de ceps de grups d'un i dos pilotis és necessari l'execució de bigues de formigó armat o bigues 
de trava. Es podrà prescindir d'aquestes bigues quan els ceps estiguin units per una llosa contínua de 
formigó armat d'espessor superior a 20 cm o el diàmetre dels pilotis sigui superior a 1 m. 
 
Components 
Formigó per armar, barres corrugades i malles electrosoldades d’acer de resistència, dosificació, 
característiques físiques i mecàniques indicades i especificades a la D.T. 
Característiques tènciques mínimes 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del formigonament les 
armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda 
en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. Els defectes que s'hagin produït en 
formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. L'element acabat ha de tenir una 
superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració 
uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar 
distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. Resistència 
característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck. Gruix màxim de la tongada: 
consistència seca <=15cm; plàstica <=25cm; tova<=30cm 
Control i acceptació 
Comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Plànol amb indicació de la posició dels grups de pilotis i dels suports.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà d'una capa de formigó de neteja de 10 cm.  
Sanejament del cap del piloti. Després de l'escapçat, els pilotis sobresortiran del terreny una longitud tal que 
permeti un encastament del formigó de 5 cm, com a mínim, en el cep. No s'iniciarà l'operació de sanejament 
del cap, ni la col·locació dels encofrats per al cep, fins que el formigó hagi adquirit la resistència mínima 
especificada en el projecte, segons assajos previs 
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Armat dels cep i bigues de trava. Es determinaran les armadures necessàries segons les prescripcions de 
l'article 59 de la Instrucció EHE. La distància als paraments serà lateralment de 10 cm i dels extrems dels 
rodons de 5 cm. El lliurament del formigó del piloti en l’encepat serà de 5 a 7,5 cm. 
Condicions de les armadures dels pilotis. Per a cantells de cep inferiors a 65 cm les armadures de cada 
piloti es tallaran a 5 cm de la cara superior del cep. Per a cantells superiors, les armadures es lliuraran en el 
cep una longitud no menor de 50 cm o del valor del diàmetre del piloti 
Formigonat del cep. El formigonat es realitzarà de forma contínua. 
Toleràncies d’execució. Han de complir l'especificat a l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. Pel que fa al 
recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831. No s'accepten 
toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm. 
Control i acceptació 
Unitat i freqüència d'inspeccions dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. Es realitzaran 
les comprobacions corresponents en cada un dels següents capítols Replanteig eixos. Excavació 
del terreny. Formigó de neteja. Col·locació d'armadures. Comprovació final.  
 
Amidament i Abonament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. ,amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la D.F.  
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SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats 
interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material 
impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la 
demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, 
UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 
104416:2001, UNE 104421:1995.  
  
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un 
producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, 
epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea 
(alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la 
forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han 
d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar 
a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de 
desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a 
la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, 
d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 
l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa 
d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes 
necessàries del producte. 
 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de 
temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida 
subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, 
han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació 
de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
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SUBSISTEMA SOLERES 
 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base 
per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una 
capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es 
podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar 
com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica 
variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de 
soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones 
en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 
824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i 
material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, 
compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció 
de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les 
condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de 
formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges 
superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de 
matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, 
podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de 
material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es 
comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada 
s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es 
formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions 
enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i 
netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja 
que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions 
interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
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Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny 
net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-
base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix 
vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla 
electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà 
especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements 
separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que 
interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o 
realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També 
s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 
d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es 
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha 
de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec 
i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el 
sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per 
sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema 
de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està 
situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes 
d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han 
de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de 
disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de 
ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del 
terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que 
l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera 
s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas 
de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals 
superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm 
respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, 
no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà 
variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. 
Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 
m², es dedueix el 100%. 
  
 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LÍQUIDS 
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència 
de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 
Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE 
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 
EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 
15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en 
caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo 
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, 
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida 
de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de 
sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; 
quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a 
l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de 
sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
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Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es 
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de 
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les 
distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, 
etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La 
junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a 
la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i 
alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota 
la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un 
reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub 
a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió 
de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i 
fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir 
el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no 
sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques 
s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de 
gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o 
d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la 
solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: 
Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura 
entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada 
del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e 
(<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó 
s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha 
de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a 
una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. 
Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
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Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 
recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La 
xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. 
Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per 
aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser 
primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les 
cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota 
de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior 
de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs 
protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver 
rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i 
l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir 
esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar 
anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la 
cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La 
bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
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corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha 
d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El 
ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals 
ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha 
d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els 
trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer 
posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els 
tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els 
tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no 
ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc 
d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 
secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant 
és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces 
especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre 
d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 
mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, 
zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en 
el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica 
han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària 
tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi 
l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre 
de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la 
ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat 
del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim 
serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la 
canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la 
canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb 
soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la 
canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les 
planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de 
ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre 
les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, 
entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la 
planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de 
zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb 
la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments 
pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: 
pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han 
de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i 
collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta 
viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 
mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats 
amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de 
formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les 
parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb 
els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només 
ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La 
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bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la 
bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma 
termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera 
de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. 
Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha 
d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el 
suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària 
prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament 
ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar 
neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 
mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha 
de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar 
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix 
pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 
mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel 
material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o 
a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions 
de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, 
neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge 
és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el 
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor 
a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que 
el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per 
un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la 
superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 
completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el 
sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 
horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar 
connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició 
ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària 
perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada 
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar 
segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i 
embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de 
desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
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Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o 
sanejament. Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan 
prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per 
l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les 
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es 
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de 
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el 
traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la 
normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les 
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el 
muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la 
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre 
eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es 
construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
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ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de 
registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
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Les normes contingudes en aquest Plec i documentació del Projecte, es complementaran amb el que disposa 
el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960." del Ministeri de l’Habitatge, 
el "Pliego de Condiciones Generales de Indole Facultativa"' i el "Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación -Facultativas y Económicas" de1989, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes 
d'Espanya. 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE LA FONAMENTACIÓ i DE L’ESTRUCTURA 

Tindrà caràcter de Plec de Condicions tècniques generals per a tots els aspectes que puguin no estar 
contemplats en eI Plec Particular la següent NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT: 

PROJECTE i DIRECCIÓ 
Normas para la redacción de Proyectos y Dirección de obras de edificación. Decret 462/71, BOE 24/03/1971. 
Codi Tècnic de l’Edificació. Decret 314/2006, de 17 de març, BOE 28/03/2006. 

ACCIONS 
Norma NBE-AE/88, Acciones en la edificación R.D. 1370/1988 de 11 de Noviembre, BOE 1988-17-11. 
Codi Tècnic de l’Edificació: document bàsic DB SE. Decret 314/2006, de 17 de març, BOE 28/03/2006. 
NCSR-02. “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación”, Reial Decret 997/2002 de 
data 27 de setembre de 2002, BOE número 244 publicat l’11 d’octubre de 2002.  

CIMENT 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). RD 823/1993 de 28 de Mayo. EHE-08 Art. 26 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. RD 1313/1998, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía, BOE 
11/04/1988. 

ESTRUCTURES D'ACER 
Codi Estructural. Reial Decret 470/21. Aprovat 29 de juny. Publicat BOE 10 d'agost. Entrada en vigor el 10 de 
novembre de 2021. Deroga les Instruccions EHE-08 i EAE  

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
Codi Estructural. Reial Decret 470/21. Aprovat 29 de juny. Publicat BOE 10 d'agost. Entrada en vigor el 10 de 
novembre de 2021. Deroga les Instruccions EHE-08 i EAE.  

CONTROL DE QUALITAT 
Control de qualitat en l’edificació. D. 375/88, DOG: 25-12-88. Correcció d'errors DOG: 13-1-89. Desplegamen, 
DOG: 24-2 89, 11-10-89 i 22-6-92. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA FONAMENTACIÓ i DE L’ESTRUCTURA  
 
FORMIGÓ ARMAT 
 
ClMENT 
S’especifica en la memòria i en els plànols de l’estructura la qualitat del ciment a emprar. Si  es desitja 
modificar la seva categoria, haurà de ser amb l’autorització de la Direcció  Facultativa. 
En cap cas s'admetran ciments de resistència inferior a 35 N/mm2. 
El fabricant lliurarà, si li es sol·licitada, una còpia dels resultats de les anàlisis i els assaigs corresponents a la 
producció de la jornada a la qual pertanyi la partida servida. 
S’aplicarà l’Article 26 “Cementos” de l’EHE-08 i CE-2021. 
 
SUBMINISTRAMENT i EMMAGATZEMATGE DEL CIMENT 
El ciment no arribarà a l’obra excessivament calent, no superant, si s'ha de manipular a mà, cap dels dos límits 
següents: 
- 40 ºC. 
- temperatura ambient +5 ºC. Si s’ha de manipular mecànicament, no superior als 70ºC. En cas contrari, caldrà 
comprovar, abans d'emprar el ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar un fals adormiment. 
S’emmagatzemà en llocs ventilats i defensat de l’intempèrie i de la humitat del terra i parets. 
Donat que un període d’emmagatzement prolongat solen presentar-se caigudes de resistència del ciment, si 
supera al d'un mes es comprovarà que les seves característiques siguin encara les adients, mitjançant els 
corresponents assaigs d'adormiment. 
S’aplicarà l’article 26.3 “Almacenamiento” de l’EHE-08 i CE-2021. 
 
ARMADURES 
S’especifica en la memòria i en els plànols de l’estructura el tipus d’armadura a emprar. 
Les armadures per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per: 
- barres corrugades 
- malles electrosoldades 
però sempre s'utilitzarà el tipus especificat en el projecte, no admetent-se cap canvi en el  tipus d'acer. 
S’haurà de comprovar que la secció equivalent de cada barra no sigui inferior al 95% de la secció nominal en 
diàmetres no més grans de 25 mm., ni al 96% en diàmetres superiors. 
En les barres corrugades es comprovarà que en la seva autorització d’ús figuri el límit de la variació geomètrica 
dels ressalts. Aquesta característica serà verificada en el control d’obra. 
Es realitzaran assaigs de doblat senzill a 180 graus i de doblat - desdoblat a 90 graus i no s’acceptarà l’aparició 
d’esquerdes. 
Les barres hauran de portar gravades les marques d’identificació pertinents, evitant utilitzar acers que, encara 
que tinguin el mateix límit elàstic, siguin de diferent marca en un mateix element. 
El fabricant haurà d’advertir sobre l’aptitud de l’acer per a la seva soldadura. 
S’aplicarà l’article 32 “Armaduras pasivas” i l’article 34 “Armaduras activas” de l’EHE-08 i CE-2021. 
 
FORMIGONS COMPOSICIÓ I CONDICIONS 
En la memòria de càlcul de l’estructura del projecte s'especifica la composició escollida per la preparació de la 
mescla, així com les condicions de resistència a la compressió, la seva docilitat, grandària màxima de l'àrid. 
Totes les amassades que es realitzin hauran de complir aquestes condicions. 
Es concretaran també els nivells de control i d'execució de mostres per l'assaig. 
El ió clor total aportat per els components serà no més gran del 0.4 por 100 del pes del ciment quan es tracti 
d'obres de formigó armat, excepte justificació especial de que no altera perjudicialment les propietats exigibles 
al formigó i a les armadures, ni a curt ni a llarg termini. 
S’aplicaran els articles de l’EHE-08 número 31 “Hormigones” i els articles 26, 27 i 28 del Capítol 6 “Materiales” i 
CE-2021. 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 
S’especifica en la memòria de càlcul de l’estructura i, en els plànols de fonamentació i estructura, les 
característiques mecàniques exigibles al formigó. 
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La resistència característica del formigó es refereix a cada unitat d'amassament, obtenint-se el seu valor a partir 
dels resultats dels assaigs a compressió realitzats sobre provetes cilíndriques de 15 cm. de diàmetre i 30 cm. 
d'alçària, de 28 dies de edat, fabricades a partir de l'amassament, conservades segons el mètode d'assaig indicat 
a la UNE 7240 i trencades per compressió segons el mètode d'assaig indicat a la UNE 7242, en nombre no 
inferior a dos unitats. 
Com orientació convé trencar un grup de provetes als 7 dies, reservant-se un grup d'elles com a comprovació 
per cada cas de forta dispersió en els resultats. Mai s'admetran, ni amb formigons en massa, resistències 
característiques inferiors a 12.5 kN/mm2. 
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SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

S/E

B01

N

PLÀNOL INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

N

PLÀNOL POUM

N

FOTOGRAFIA AÈRIA

N

PLÀNOL CADASTRAL

LLISTA DE PLÀNOLS

Número Nom de plànol Escala

B01 SITUACIÓ i EMPLAÇAMENT S/E
B02 PLANTA GENERAL A3 1/150
B03 SECCIÓ LONGITUDINAL i ALÇAT

POSTERIOR
A3 1/150

B04 PLANTA DE PATOLOGIES,
SONDEIGS i TESTIMONIS

A3 1/150

B05 PLANTA DE REFORÇOS EN
FONAMENTACIÓ

A3 1/150

B06 CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS.
ALÇAT POSTERIOR

A3 1/150

B07 SECCIONS TRANSVERSALS 1 i 2 A3 1/250
B08 SECCIONS TRANSVERSALS 3 i 4 A3 1/250
B09 SECCIONS TRANSVERSALS 5 i 6 A3 1/250
B10 PLANTA DE FONAMENTS i

SANEJAMENT
A3 1/200

B11 DETALLS A3 1/20
B12 VISTES 3D. REFORÇOS EN

FONAMENTACIÓ
A3 1/300
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RAC

SU= 12,07 m2
SALA GUIES 1

SU= 12,07 m2
SALA GUIES 2
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA GENERAL

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/150

B02

1 : 150

00 PLANTA BAIXA

NOTA:
LES COTES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUEST PLÀNOL 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIÓ LONGITUDINAL i ALÇAT POSTERIOR

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/150

B03

1 : 150

SECCIÓ LONGITUDINAL

1 : 150

ALÇAT  POSTERIOR. ENDERROC

NOTA:
LES COTES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUEST PLÀNOL 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA DE PATOLOGIES, SONDEIGS i
TESTIMONIS

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/150

B04

1 : 150

PLANTA DE PATOLOGIES
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NOTA:
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I INJECCIÓ REPETITIVA AMB BEURADA DE CIMENT
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OBRA EXISTENT
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA DE REFORÇOS EN FONAMENTACIÓ

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/150

B05

1 : 150

PLANTA REFORÇOS
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MALLA DE TRIPLE TORSIÓ
TIPUS 8*10-16 de 2,70 MM

ANCORATGE DE BARRA
PASSIU Ø25 mm
FINS 3 m
QUADRÍCULA 3*3 m

CABLE SIMPE DE REFORÇ
D'ACER GALVANITZAT Ø12 mm
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS. ALÇAT POSTERIOR

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/150

B06

1 : 150

ALÇAT  POSTERIOR NOTA:
LES COTES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUEST PLÀNOL 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIONS TRANSVERSALS 1 i 2

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/250

B07

1 : 250

SECCIÓ TRANSVERSAL 1

1 : 250

SECCIÓ TRANSVERSAL 2

NOTA:
LES COTES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUEST PLÀNOL 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.

NOTA:
LES NOVES BIGUES DE FONAMENTACIÓ 
S'HAN REPRESENTAT AL MATEIX NIVELL
PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ.
TOTES VA SOTERRADES, PERMETENT
PER SOBRE L'ACABAT DEL SEU VOLTANT.
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIONS TRANSVERSALS 3 i 4

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/250

B08

1 : 250

SECCIÓ TRANSVERSAL 3

1 : 250

SECCIÓ TRANSVERSAL 4

NOTA:
LES COTES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUEST PLÀNOL 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.

NOTA:
LES NOVES BIGUES DE FONAMENTACIÓ 
S'HAN REPRESENTAT AL MATEIX NIVELL
PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ.
TOTES VA SOTERRADES, PERMETENT
PER SOBRE L'ACABAT DEL SEU VOLTANT.
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

SECCIONS TRANSVERSALS 5 i 6

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/250

B09

1 : 250

SECCIÓ TRANSVERSAL 5

1 : 250

SECCIÓ TRANSVERSAL 6

NOTA:
LES COTES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUEST PLÀNOL 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.

NOTA:
LES NOVES BIGUES DE FONAMENTACIÓ 
S'HAN REPRESENTAT AL MATEIX NIVELL
PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ.
TOTES VA SOTERRADES, PERMETENT
PER SOBRE L'ACABAT DEL SEU VOLTANT.



DATA ........................................

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

SEGONS D.F.

ACER ARMADURES

1,33

1,50
1,60

1,50

COEFICIENTS DE SEGURETAT
LÍMIT ELÀSTIC .....................................
DESIGNACIÓ ........................................

FORMIGÓ

ACER LAMINAT

CONTROL:  NORMAL
COEF. MINORACIÓ  1,0

NOTES
* L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB SEGELL   
DE QUALITAT "N" D'AENOR
* DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA ES COMPROVARÀ LA NO 
EXISTÈNCIA DE NIVELL FREÀTIC ALS ESTRATS AFECTATS

COEFICIENTS MAJORACIÓ D'ACCIONS
FORMIGÓ (ACCIONS PERMANENTS) ..............................

ACER LAMINAT (SENSE CONSIDERACIÓ DE VENT) .......
ACER LAMINAT (AMB CONSIDERACIÓ DE VENT) ...........
FORMIGÓ (ACCIONS VARIABLES) ....................................

COEF. MINORACIÓ  1,5
CONTROL:  ESTADÍSTIC

COEF. MINORACIÓ  1,15

FÀBRICA MAÓ

COEF. MINORACIÓ  1,65
CONTROL:  NORMAL

CONTROL:  NORMAL

B 500 S
510 N/mm2

LÍMIT ELÀSTIC .....................................
DESIGNACIÓ ........................................

RECOBRIMENT NOM.NO PROTEGIT..
RECOBRIMENT NOM.PROTEGIT .......

20 mm

MALLAT ELECTROSOLDAT D'ACER

ARMADURA D'ACER

70+10 mm
35 mm
510 N/mm2
B 500 SD

VIBRAT MECÀNIC NORMAL

CE 2021

TOVA ("B")
7+-1 cm

FORMIGÓ
HA-25-B-20-XC1
25 N/mm2

325 Kp/m3
0,60

CEM I-32.5
XC1

09 OCTUBRE 2023

0.20 N/mm2 a 1.50m

ESTUDI GEOTÈCNIC

AGRESSIVITAT .......................................
EXPANSIVITAT .......................................

ANGLE FREGAMENT INTERN ...............
ANGLE FREGAMENT TERRENY-MUR ..
ÍNDEX DE DENSITAT .............................

TIPUS .....................................................

TENSIÓ ADM. SABATES AÏLLADES ......
TENSIÓ ADM. SABATA CONTÍNUA ......
PES ESPECÍFIC DE SÒL SEC ...............

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

COHESIÓ ................................................
NIVELL FREÀTIC ....................................

TÈCNIC ....................................
INFORME .................................

EMPRESA ................................

1.8-2.15-2.24 T/m3

NO

ENRIC AGUILÁ
22.609

0.15-0.18-0.35 T/m2
35 %
0°
28-30-29 º

NO
NO

REPLÈ 1.5 a 4.0 m

0.20 N/mm2 a 1.50m

SORRES FINES
LUTITES
-

CENTRE CATALÀ GEOTÈCNIA

CODI ESTRUCTURAL 2021

RESISTÈNCIA ................................

ADDITIUS .......................................

CONSISTÈNCIA .............................

COMPACTACIÓ .............................
ASSENTAMENT CON ABRAMS.....

GRANDÀRIA MÀXIMA ÀRID (TMA)

TIPUS DE CIMENT .......................

MÀX.RELACIÓ AIGUA/CIMENT ....
QUANTIA MÍNIMA CIMENT ...........

AGRESSIVITAT AMBIENT .............

DESIGNACIÓ .................................

i TIPUS DE CONTROL

FONAMENTACIÓ

TECTUM engineering S.L.P.
XAVIER MATEU PALAU, Arquitecte

* ELS ELEMENTS VISTOS DE FORMIGÓ ANIRAN 
PROTEGITS AMB REVESTIMENT PERMANENT PER A 
LA CONSIDERACIÓ DE L'AMBIENT DE L'ESTRUCTURA

10,80

9,00

14,46

29,00

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

Ø125

Ø125

NOU Ø
125

PVC 2%

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150Ø150Ø200Ø200

Ø
25

0
Ø

25
0

Ø300

CONNEXIÓ EXISTENT
A LA XARXA MUNICIPAL
DE CLAVEGUERAM

Ø150Ø150

CONNEXIÓ EXISTENT
A LA XARXA MUNICIPAL
DE CLAVEGUERAM

Ø150

Ø150

Ø125

Ø200

Ø200

Ø150

Ø125

Ø125 Ø125

5,65

5
,3

0

200*200*(60)
SABATA

200*200*(60)
SABATA

NOU Ø125
PVC 2%

NOU Ø125
PVC 2%

NOU Ø125
PVC 2%

NOU Ø
125

PVC 2%

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

BAIXANT
EXISTENT
Ø110mm

Ø150

ADH.BONA
POSICIÓ 1 POSICIÓ 2

ADH.DEFIC.

DIAMETRE
(mm)

LONGITUD (cm)

ADH.BONA
POSICIÓ 1 POSICIÓ 2

ADH.DEFIC.

DIAMETRE
(mm)

LONGITUD (cm)

DOBLADES
BARRES GANXOS

PATILLES

DIAMETRE
(mm)

RADI (mm)

RADI INTERIOR
LONGITUD
ENCAVALCAMENT/"SOLAPE" PER A FORMIGÓ HA-25

LONGITUD D'ANCORATGE

QUADRE DE LONGITUDS I RADIS D'ARMADURES

∅

R

MAGNITUDS REFERIDES A L'ACER B 500 SD

POSICIÓ 1 ADHERÈNCIA BONA: ARMATS INFERIOR, ARMATS VERTICALS, PILARS
POSICIÓ 2 ADHERÈNCIA DEFICIENT: ARMATS SUPERIORS

EHE ART. 66.3

85 118 60 84

EL DIAMETRE ES REFEREIX
A LA MAJOR DE LES BARRES.
EHE ART. 66.6.2

160
132

NO ADMÈS 240 336
220
183

154 215
94 131

44 60 30 43

58
50

80 40 57
70 35 50

37
29
21

41 20 29
50 25 36

29 15 21

300 175

560 280
224448

140240
192
168

64
56

3296
120
144

40
48

72 24

EL DIAMETRE ES REFEREIX
A LA MAJOR DE LES BARRES.
EHE ART. 66.6.2

20

40
32
25

12

16
14

8
10

6

NO ADMÈS

20

40
32
25

12

16
14

8
10

6

20

40
32
25

12

16
14

8
10

6

DETALL 
PERICÓ SIFÓNIC

PLANTA

SECCIÓ

60

1560

20

15

120

15

15

LAMINAT L 50.5

MUR DE MAÓ

SOLDAT AL BASTIMENT
ME 10x10 ∅8-∅8 B 500 S

MALLAT ELECTROSOLDAT

LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25

SIFÓ DE PVC

ARREBOSSAT AMB

SOLERA I FORMACIÓ DE
PENDENTS DE FORMIGÓ

EN MASSA DE H-20

MORTER 1:3  LLISCAT,
ANGLES ARRODONITS

BASTIMENT DE PERFIL

AMB JUNTA D`1 cm

CALAT, 14cm GRUIX
R-15 i MORTER 1:4

DETALL
SOLERA

SECCIÓ

e

0.15

0.15

0.05

∅5mm #15cm

JUNT DE RETRACCIO CADA 4x4 m aprox.

MALLAT ELECTROSOLDAT

O AMB SILICONA e<5 mm
TALL AMB DISC I SEGELLAT ASFÀLTIC

POLIETILÈ

EXPLANACIÓ

100 MICRES

DE GRAVA
EMMACAT

CAPA D'ACABAT
PAVIMENT O

LÀMINA DE

0 2 4(TECTUM engineering S.L.P.)
629 838 050

xmateu@rv4.eu
XAVIER MATEU PALAURV4
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANTA DE FONAMENTS i SANEJAMENT

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/200

B10

1 : 200

PLANTA DE FONAMENTS i SANEJAMENT



DATA ........................................

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

SEGONS D.F.

ACER ARMADURES

1,33

1,50
1,60

1,50

COEFICIENTS DE SEGURETAT
LÍMIT ELÀSTIC .....................................
DESIGNACIÓ ........................................

FORMIGÓ

ACER LAMINAT

CONTROL:  NORMAL
COEF. MINORACIÓ  1,0

NOTES
* L'ACER UTILITZAT ESTARA GARANTIT AMB SEGELL   
DE QUALITAT "N" D'AENOR
* DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA ES COMPROVARÀ LA NO 
EXISTÈNCIA DE NIVELL FREÀTIC ALS ESTRATS AFECTATS

COEFICIENTS MAJORACIÓ D'ACCIONS
FORMIGÓ (ACCIONS PERMANENTS) ..............................

ACER LAMINAT (SENSE CONSIDERACIÓ DE VENT) .......
ACER LAMINAT (AMB CONSIDERACIÓ DE VENT) ...........
FORMIGÓ (ACCIONS VARIABLES) ....................................

COEF. MINORACIÓ  1,5
CONTROL:  ESTADÍSTIC

COEF. MINORACIÓ  1,15

FÀBRICA MAÓ

COEF. MINORACIÓ  1,65
CONTROL:  NORMAL

CONTROL:  NORMAL

B 500 S
510 N/mm2

LÍMIT ELÀSTIC .....................................
DESIGNACIÓ ........................................

RECOBRIMENT NOM.NO PROTEGIT..
RECOBRIMENT NOM.PROTEGIT .......

20 mm

MALLAT ELECTROSOLDAT D'ACER

ARMADURA D'ACER

70+10 mm
35 mm
510 N/mm2
B 500 SD

VIBRAT MECÀNIC NORMAL

CE 2021

TOVA ("B")
7+-1 cm

FORMIGÓ
HA-25-B-20-XC1
25 N/mm2

325 Kp/m3
0,60

CEM I-32.5
XC1

09 OCTUBRE 2023

0.20 N/mm2 a 1.50m

ESTUDI GEOTÈCNIC

AGRESSIVITAT .......................................
EXPANSIVITAT .......................................

ANGLE FREGAMENT INTERN ...............
ANGLE FREGAMENT TERRENY-MUR ..
ÍNDEX DE DENSITAT .............................

TIPUS .....................................................

TENSIÓ ADM. SABATES AÏLLADES ......
TENSIÓ ADM. SABATA CONTÍNUA ......
PES ESPECÍFIC DE SÒL SEC ...............

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

COHESIÓ ................................................
NIVELL FREÀTIC ....................................

TÈCNIC ....................................
INFORME .................................

EMPRESA ................................

1.8-2.15-2.24 T/m3

NO

ENRIC AGUILÁ
22.609

0.15-0.18-0.35 T/m2
35 %
0°
28-30-29 º

NO
NO

REPLÈ 1.5 a 4.0 m

0.20 N/mm2 a 1.50m

SORRES FINES
LUTITES
-

CENTRE CATALÀ GEOTÈCNIA

CODI ESTRUCTURAL 2021

RESISTÈNCIA ................................

ADDITIUS .......................................

CONSISTÈNCIA .............................

COMPACTACIÓ .............................
ASSENTAMENT CON ABRAMS.....

GRANDÀRIA MÀXIMA ÀRID (TMA)

TIPUS DE CIMENT .......................

MÀX.RELACIÓ AIGUA/CIMENT ....
QUANTIA MÍNIMA CIMENT ...........

AGRESSIVITAT AMBIENT .............

DESIGNACIÓ .................................

i TIPUS DE CONTROL

FONAMENTACIÓ

TECTUM engineering S.L.P.
XAVIER MATEU PALAU, Arquitecte

* ELS ELEMENTS VISTOS DE FORMIGÓ ANIRAN 
PROTEGITS AMB REVESTIMENT PERMANENT PER A 
LA CONSIDERACIÓ DE L'AMBIENT DE L'ESTRUCTURA

387,28m2
REFORÇ

1484,00m2
CONSOLIDACIÓ TALÚS

7,40

19,14 28,88

6,56

24,00m2
REPARACIÓ

DETALL
BIGA CENTRADORA

SECCIÓ

ARM. INFERIOR
4Ø16

ARM. SUPERIOR
4Ø16

ARM. DE PELL
2Ø12

QUANTIA = 15,98Kg/0,36m3 = 44,39Kg/m3

cm
 6

0
cm

 1
0

cm 60

ESTREPS
2Ø8 c/25cm

DETAL
ENCEPAT D'UN MICROPILÓ

CREUETA
DE PUNXONAMENT
AMB XAPA D'ACER

∅12mm #20cm

MICROPILÓ
PER A UNA 
SOBRECÀRREGA 
DE 15 a 30 Tn

EMMACAT
DE GRAVES

60

10

40

cm 60

cm
 6

0

SOLERA
DE FORMIGÓ

FORMIGÓ
DE NETEJA

∅12mm #20cm

MICROPILÓ
PER A UNA 
SOBRECÀRREGA 
DE 15 a 30 Tn

SECCIÓ

PLANTA

DETALL
COSIT D'ESQUERDES

ALÇATS SECCIONSA B

0.30 0.20 0.05

0.20

LOCALITZACIÓ ESQUERDA

COL·LOCACIÓ DE GRAPES ∅10mm cada 300mm

REPICAT i SANEJAT DE L'ESQUERDA i ZONA A GRAPAR

∅10mm

COSIT D'ESQUERDES
1 Repicat de l'arrebossat i de la fissura existent
2 Formació de regates transversals de 225 mm cada 300 mm
3 Col·locació de les grapes de Ø10 mm
4 Reblert amb morter sense retracció de la fissura i les grapes 

NOTA:
Les grapes seran de acero B-500-S 
galvanitzades o amb dues capes 
d'imprimació antioxidant

(TECTUM engineering S.L.P.)
629 838 050

xmateu@rv4.eu
XAVIER MATEU PALAURV4
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

DETALLS

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/20

B11

1 : 500

SUPERFÍCIES D'ACTUACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DELS MICROPILONS

TIPOLOGIA
MICROPILÓ AMB TUB CENTRAL D'INJECCIÓ ÚNICA

DIMENSIONS
Ø PERFORACIÓ MICRO: 120 mm
Ø EXTERIOR TUB D'ACER: 88.9 mm
GRUIX TUB D'ACER: 7.0 mm

LONGITUD: variable, de 4,5 a 7,0 m

CLAVA MÍNIMA EN ESTRAT A: 3,0 mm

CARACTERÍSTIQUES TU CENTRAL

TIPUS D'ACER TM-80 soldable Fy= 550 MPa

CARACTERÍSTIQUES INJECCIÓ

TIPUS D'INJECCIÓ: ICU
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DEL FORMIGÓ: 
25 Nw/mm2
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A PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU EMPLAÇAMENT PROMOTOR ARQUITECTE PLÀNOL

DATA REVISAT ESCALA

OBRES DE RECALÇAMENT DE LA
FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC
i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS RURALS

C/ SANT PERE número 55B
25400 BORGES BLANQUES
(comarca de Les Garrigues)

DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA i ALIMENTACIÓ,
GENERALITAT DE CATALUNYA

VISTES 3D. REFORÇOS EN FONAMENTACIÓ

MARÇ 2026 XMP
06mar2026

A3 1/300

B12

VISTA 3D EST

VISTA 3D OEST VISTA 3D SUD-OEST

NOTA:
LES COTES i CORBES DE NIVELL 
REPRESENTADES EN AQUESTES VISTES 
SÓN DE CARÀCTER ORIENTATIU.
NO RELFECTEIXEN LA PRECISIÓ D'UN 
ESTUDI TOPOGRÀFIC DETALLAT.

NOTA:
LES NOVES BIGUES DE FONAMENTACIÓ 
S'HAN REPRESENTAT AL MATEIX NIVELL
PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ.
TOTES VA SOTERRADES, PERMETENT
PER SOBRE L'ACABAT DEL SEU VOLTANT.
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OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
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FOTOGRAFIES INTERIORS 

OBRA OBRES DE RECALÇAMENT DE LA FONAMENTACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
SEU DE L’OFICINA COMARCAL DEL DACC i ÀREA BÀSICA DELS AGENTS 
RURALS i CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 

EMPLAÇAMENT C/ SANT PERE número 55 
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(comarca de Les Garrigues) 
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