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INFORME DE PROPOSTA DE LICITACIÓ 
 
Secció de MEDI AMBIENT 

Exp. X2025105522 
 

 
Identificació del document 
 

Informe sobre la necessitat de contractar l’execució de les obres definides al 

“PROJECTE D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA FASE-5 DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT DE LLORET DE MAR”, incloent el subministrament i la 

col·locació dels materials geosintètics, amb Codi CPV 45261420-4, 
45222110-3  

 
Procediment d’adjudicació: OBERT 
 

Subjecte a regulació harmonitzada: NO 
 

Tramitació: Urgència 
 
El Govern de la Generalitat va aprovar l’atorgament d’una subvenció directa 

a l’Ajuntament de Lloret de Mar per un import d’1.246.029,59 euros 
destinada a finançar íntegrament el projecte d’impermeabilització de la Fase 

5 del dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar. La Junta de Govern 
Local, en data 16/01/26 va acordar l’acceptació de l’ajut de l’Agència de 
Residus de Catalunya (exp. X2023085177). 

  
Aquesta actuació és clau per tal de garantir la continuïtat i la viabilitat de 

l’explotació de la instal·lació fins al final de la seva vida útil. La clausura del 
dipòsit controlat de residus sòlids urbans (en endavant, RSU) forma part de 
les prioritats definides pel Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de 

Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT), que promou 
optimitzar i millorar les infraestructures ja existents abans d’implantar-ne 

de noves. 
 
L’actuació subvencionada consisteix en la impermeabilització dels talussos i 

dics de la cel·la 5 del dipòsit controlat de RSU, un projecte considerat 
urgent i necessari per evitar riscos ambientals, garantir el correcte 

funcionament del dipòsit i adaptar la infraestructura a les exigències 
tècniques actuals. 
 

És del tot imprescindible una ràpida intervenció a fi de garantir el normal 
funcionament de la instal·lació atesa la cota assolida actualment amb 

l’aportació de residus, que fan necessària la impermeabilització del talús per 
prosseguir amb l’aportació de residus al dipòsit. 
 

La demora en la licitació de les obres ha comportat la intervenció parcial per 
part de l’empresa GBI PAPREC, SA, responsable de l’explotació del Dipòsit 
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controlat de RSU, amb la formació de dics de contenció, atesa la necessitat 
d’haver de seguir recepcionant el rebuig procedent del CTRM (planta de 
referència supracomarcal) i el que directament entra al Dipòsit controlat 

dels municipis de la comarca de la Selva. 
 

La manca de superfície adaptada per a la correcta disposició de residus, 
comporta riscos com ara la inestabilitat de la massa de residus que no pot 
ser recolzada contra talús, així com major risc d’incendi per major exposició 

i font de comburent.  
 

Amb tot l’exposat, es justifica la urgència de la intervenció per a la viabilitat 

del Dipòsit controlat (instal·lació finalista) i llur interès públic segons 
l’establert en els articles 119.2.b.2 i 156.3.b de LCSP. 

 
Fonaments de dret 
 

L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la que es transposen les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que determina 

que s’ha de deixar constància a l’expedient de contractació, de la necessitat 
i idoneïtat de procedir a aquesta contractació.  
 

Antecedents 
 

L’Ajuntament de Lloret de Mar és el titular del Dipòsit controlat de residus, 

situat al paratge del Morrofred.  
 

La gestió i explotació del Dipòsit controlat de RSU (classe II) i del 

Monodipòstit de terres i runes (classe I) formen part dels serveis inclosos en 
l’àmbit del contracte de gestió del servei públic -concessió administrativa-, 

subscrit en data 09/05/2011 amb l’empresa GBI PAPREC, SA (exp. 18/10 
PO), que es troba en pròrroga forçosa per acord de Ple de data 29/03/21. 
 

El Projecte bàsic de millora i adequació de l’abocador controlat de RSU de 
Lloret data d’abril de 2005 redactat per l’enginyeria EP Enginyeria Grup 7, 

SL i preveia una capacitat útil de disposició en el vas d’1.597.654,70 m³, 
amb un pla d’explotació per un període de vint-i-cinc (25) anys.  
 

El projecte del Dipòsit controlat es va executar en diverses fases i consistia 
bàsicament en la formació d’un vas i la seva impermeabilització: les obres 
de la primera es va executar l’any 1999, la segona fase es va executar l’any 

2006, la tercera fase les obres van finalitzar l’any 2011 i les obres quarta 
fase es van finalitzar l’any 2023. Les fases 4a i 5a consisteixen en els 

treballs d’impermeabilització dels talussos del dipòsit controlat. 
 

Per Decret del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 767, de 

19/04/24 es va autoritzar i disposar la despesa derivada del contracte 
menor pel servei de redacció de projecte per impermeabilització vas Dipòsit 

controlat de RSU, fase V, a favor de l’empresa EP ENGINYERIA GRUP 7, SL, 
a l’aplicació pressupostària del pressupost municipal (exp. X2024041131). 
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Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 21/02/25 es va aprovar 
inicialment el “PROJECTE D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA FASE-5 DEL 
DIPÒSIT CONTROLAT DE LLORET DE MAR”, amb un pressupost d’execució 

per contracte d’1.246.029,59€, IVA inclòs, d’iniciativa municipal i redactat 
per l’empresa ENGINYERIA GRUP 7, SL (exp. X2025015368). 
 

El projecte va romandre a informació pública durant el termini de trenta 
(30) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província (BOP). L’edicte va ser publicat a la Seu Electrònica Municipal 
en data 25/02/25, i al BOP núm. 44 en data 05/03/25. 
 

Durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions al 
projecte, en conseqüència, el projecte va quedar aprovat definitivament. 
 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS 
DETECTADES I JUSTIFICACIÓ  
 

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 04/10/24 es va 
acordar sol·licitar subvenció directa dinerària a l’Agència de Residus de 

Catalunya (en endavant ARC) per import d’1.246.029,59 € amb destinació 
al finançament íntegre del projecte d’impermeabilització de la Fase 5 del 

Dipòsit Controlat de Lloret de Mar (exp. X2023085177). 
 
En relació a aquesta petició, en data 28/01/25 (núm. de registre d’entrada 

E2025003635) l’Agència de Residus de Catalunya va comunicar que en la 
sessió núm. 194 del Consell de Direcció de l’ARC, celebrada el dia 16/12/24, 

s’havia aprovat per unanimitat dels assistents l’assignació pressupostària 
per finançar el projecte d’impermeabilització de la Fase 5 del dipòsit 
controlat de Lloret de Mar (exp. Q0002/2024/11). 

 
En data 05/08/25 (núm. de registre d’entrada E2025036978) l’ARC tramet 

la Resolució d’atorgament d’una subvenció directa a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar per al finançament del Projecte d’impermeabilització de la Fase 5 del 
dipòsit controlat de Lloret de Mar, per un import màxim d’un milió dos-cents 

quaranta-sis mil vint-i-nou euros amb cinquanta-nou cèntims (1.246.029,59 
€) IVA inclòs. Aquest import total màxim es tracta d’una quantia màxima 

que es reduiria a la baixa d’acord amb les adjudicacions definitives. 
 
La subvenció queda afectada a la realització de les actuacions 

d’impermeabilització de talussos i dics del dipòsit controlat de Lloret segons 
el “Projecte d’impermeabilització de la Fase-5 del Dipòsit Controlat de Lloret 

de Mar”, per tal de prosseguir en la viabilitat de l’explotació de la instal·lació 
fins a final de la seva vida útil. 
 

Segons Resolució de l’ARC, el termini de justificació de les actuacions 
objecte de subvenció finalitza com a màxim el 29/11/28. 
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Per l’exposat, es fa necessari l’impuls de la licitació de les obres per a la 
impermeabilització del vas del Dipòsit controlat de RSU de Lloret: 
 
Unitats d'obra Preu/u. Amidament Import unitat

Adequació de superfície del talús a impermeabilitzar 3,74 9.406,10 35.178,81 €        

Membrana de polietilè 10,33 36.714,50 379.260,79 €      

Feltre geotèxtil 6,05 9.406,10 56.906,91 €        

Rebliment i compactació de rases 3,97 2.103,90 8.352,48 €          

Excavació del terreny 10,34 2.169,60 22.433,66 €        

Formigó 129,02 65,70 8.476,61 €          

Manta bentonítica 9,39 36.714,50 344.749,16 €      

Partida alçada seguretat i salut 10.000,00 1,00 10.000,00 €        

PEM (Pressupost execució material) 865.358,42 €       
 

 
OBJECTE  
 

-Definició: 
 

L’objecte de la present licitació de les obres definides al “PROJECTE 
D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA FASE-5 DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE 
LLORET DE MAR”. 

 
Les especificacions tècniques mínimes que ha de complir el contractista es 

troben descrites en la totalitat de documents que composen el “PROJECTE 
D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA FASE-5 DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE 
LLORET DE MAR” (projecte, amidaments, part gràfica i part escrita).  

 
L’oferta ha d’incloure totes les mesures de protecció, procediments i 

materials constructius detallats per a l’execució correcta de l’obra. Les obres 
s’han previst d’executar en cinc (5) fases d’acord amb el creixement de la 
massa de residus dipositats al dipòsit controlat. 

 
Seran obligacions de l’adjudicatari: 

 
- Redactar el Pla de seguretat i salut de l’obra i l’adopció de totes les 

mesures que aquest estableixi. Aquest pla, amb el corresponent informe 

previ del Coordinador de seguretat i salut i/o de la Direcció facultativa 
de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Ajuntament.   
 

- El contractista haurà d’assumir les despeses dels treballs destinats a 
control de qualitat i correcta execució de les unitats d’obra que s’estimin 

oportuns. 
 

- A l’obra hi haurà en tot moment mentre s’hi estigui treballant, una (1) 
persona que domini perfectament el català o el castellà. 
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- El contractista haurà de designar un cap d’obra, qui serà l’interlocutor 
amb l’Ajuntament. Aquest haurà de realitzar un mínim de visites in-situ 
a l’obra d’un (1) cop per setmana. 

 
 

- DIVISIÓ PER LOTS: NO 
 
Es desestima la divisió per Lots atès que les obres d’impermeabilització han 

de coordinar-se perfectament amb l’empresa responsable de l’explotació del 
Dipòsit controlat atès que la instal·lació es troba activa, i convé que no hi 

hagi interferències ni imprevistos en l’execució dels treballs ni en la 
disponibilitat de materials i maquinària. 
 

La divisió per Lots, amb la intervenció de més empreses, podria comportar 
endarreriments en els subministraments dels materials sintètics emprats 

per a la impermeabilització, mancança de maquinària específica, indefinició 
dels treballs executats entre fases d’obra per no poder separar-se en unitats 

territorials, o d’altres casuístiques que s’han d’evitar per ocasionar les 
mínimes interferències en el normal funcionament del Dipòsit controlat. 
 

 
- Contracte reservat: NO 

 
-Tipus contractual: Contracte d’obres  
 

- Llistat CPV: 
45261420-4 (treballs d’impermeabilització) 

45222110-3 (treballs de construcció d’abocadors de residus) 
 
 

DURADA/TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 

- Inicial: Les obres s’han previst executar en cinc (5) fases d’acord amb el 

creixement de la massa de residus disposats al dipòsit controlat. Per 
l’execució de les obres de cadascuna de las fases s’ha previst un termini 
d’execució de dos (2) mesos, que tindran la condició de terminis 

parcials. 
 

Atesa la necessitat i la urgència de poder comptar amb els talussos 
adequats per disposar i recolzar residus en condicions ambientals 
segures, el termini de la 1a fase començarà a comptar a partir de l’acta 

de comprovació de replanteig a dur a terme en un termini d’un (1) mes 
des de la formalització del contracte, i la 2a fase es preveurà d’executar 

tot seguit, en els dos (2) mesos d’ençà de la finalització i recepció de la 
primera fase de les obres. 
 

- No es contemplen pròrrogues.  
El termini final d’execució del contracte, en què hauran d’estar 

finalitzades la totalitat de les obres, serà el 30/09/28. 
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Per a l’execució dels treballs de les fases 3a, 4a i 5a, serà la Direcció 

facultativa la que valorarà i indicarà a l’Ajuntament i al contractista, amb un 
mínim de tres (3) mesos d’antelació, que es poden procedir a efectuar els 
treballs de cadascuna d’elles. L’Ajuntament de Lloret de Mar efectuarà una 

comunicació formal al contractista, i serà des de la data de notificació 
d’aquesta que s’iniciarà la comptabilització del termini d’execució de dos (2) 

mesos establerts per a les fases d’obra. L’Ajuntament també serà 
l’encarregat d’informar a l’empresa responsable de l’explotació del Dipòsit 
controlat. 

 
- Justificació de la durada: 
 

S'estableix aquesta durada atès que l’actuació està subjecte al finançament 
íntegra de l’Agència de Residus de Catalunya.  

 

El termini de justificació de les actuacions objecte de subvenció finalitza 
com a màxim el 29/11/28 i no es contemplen possibles pròrrogues. 

 

Si el retard en el compliment dels terminis fos produït per motius 
imputables al contractista, s’incorreria en demora en l’execució amb la 
corresponent imposició de penalitats. 

 
 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 
 

Pressupost base de licitació del contracte és de 1.246.029,59 €, IVA inclòs. 
 
El preu que ha de servir de base per a l’esmentat procediment d’adjudicació 

són els següents: 
 
Núm. Lot Import total IVA (21%) Pressupost base de 

licitació (IVA inclòs) 

LOT únic 1.029.776,52 € 216.253,07 € 1.246.029,59 € 

 
 

Estudi econòmic:  

 

L’estudi econòmic es basa amb els preus recollits en el projecte aprovat, 
segons el següent detall: 
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Unitats d'obra Preu/u. Amidament Import unitat

Adequació de superfície del talús a impermeabilitzar 3,74 9.406,10 35.178,81 €        

Membrana de polietilè 10,33 36.714,50 379.260,79 €      

Feltre geotèxtil 6,05 9.406,10 56.906,91 €        

Rebliment i compactació de rases 3,97 2.103,90 8.352,48 €          

Excavació del terreny 10,34 2.169,60 22.433,66 €        

Formigó 129,02 65,70 8.476,61 €          

Manta bentonítica 9,39 36.714,50 344.749,16 €      

Partida alçada seguretat i salut 10.000,00 1,00 10.000,00 €        

PEM (Pressupost execució material) 865.358,42 €      

6% 51.921,51

13% 112.496,59

PEC (Pressupost execució per contracte) sense IVA 1.029.776,52

21% 216.253,07

PEC IVA inclòs 1.246.029,59  
 

- QUADRE DE DESPESA 

Aquest pressupost (base de licitació màxim) s'ha d'entendre comprensiu de 
la totalitat dels costos derivats de l’execució de l'objecte del contracte i 

anirà amb càrrec als pressupostos i la partida pressupostària següent: 

 
Any Orgànic Programa Econòmic Import net % IVA Import IVA Import total 

2026 30 1701 62700 1.029.776,52 21 216.253,07 1.246.029,59 

 

Import total IVA inclòs 1.246.029,59 

 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 1.029.776,52 € 
 
Mètode de càlcul del Valor Estimat del Contracte (VEC):  

 
El VEC s'ha calculat en base al pressupost de licitació (s/IVA), incloent-hi les 

modificacions previstes. 

 

 
FORMA DE PAGAMENT: 

El pagament del preu de la present licitació, s'efectuarà prèvia presentació 
de les factures degudament conformades, en finalitzar cadascuna de les 

cinc (5) fases d’obra i una vegada expedida i aprovada la certificació 
corresponent.  
 

Serà necessari, amb caràcter previ a la presentació de la primera factura, 
que l’adjudicatari efectuï la seva alta com a creditor de l’Ajuntament de 

Lloret de Mar a través de la següent pàgina web 
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https://tramits.lloret.org/oac/cdt.jsp?tramit=85 lliurant a l'Ajuntament la 
documentació relacionada al mateix apartat. 
 

Les factures hauran de presentar-se en format electrònic en els supòsits 
que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura 

Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic. 
 
El pagament es farà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria de 

l’Ajuntament de Lloret de Mar i, s’aplicarà el previst en l’article 198 de la 
Llei 9/2017. 

 
 
HABILITACIÓ PROFESSIONAL NECESSÀRIA DEL LICITADOR: NO  

 
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA/ CLASSIFICACIÓ (Grup/ Subgrup 

/Categoria) 
 

- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL (ART. 88 A 91 LCSP) 

La solvència mínima que s’exigeix a les empreses ha de proporcionar una 
major seguretat en la correcta execució de l’obra, pel fet que l’adjudicatari 

ja disposa d’una experiència suficient en obres similars. 
 

Caldrà acreditació mitjançant: 
 
a) Relació de treballs executats. Caldrà acreditar mínim dos (2) certificats 

de bona execució, en els darrers cinc (5) anys, d’obres d’enginyeria civil 
en dipòsits controlats de residus per treballs d’impermeabilització o 

segellats similars, per un import igual o superior a 250.000,00 euros 
(sense IVA) de cadascuna de les obres, on consti data i lloc d’execució. 
 

Aquesta solvència s’acreditarà mitjançant la presentació de certificats 
d’execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents 

obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació. 
 

Per acreditar la capacitat de les empreses proponents, els certificats 
exigits com a obligatoris de presentar, hauran de contemplar que els 
contractes d’obres incloïen la col·locació dels materials geosintètics 

per part de l’empresa i la correcta execució d’aquest servei. 
 

b) Experiència del personal que s’adscriurà a l’execució d’aquest contracte, 
en la realització del tipus de soldadures previstes en el projecte.   
 

Aquesta solvència s’acreditarà mitjançant la presentació de declaració 
responsable i indicació del/s projecte/s executat/s. 

https://tramits.lloret.org/oac/cdt.jsp?tramit=85
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Justificació de la solvència exigida: 

La solvència mínima que s’exigeix a les empreses ha de proporcionar una 

major seguretat en la correcta execució de l’obra pel fet que l’adjudicatari ja 
disposi d’una experiència suficient en obres similars, per tractar-se d’una 

actuació molt especialitzada. 
 
 

CLASSIFICACIÓ segons l’objecte del contracte:   
 

D’acord amb l’art. 77.1.a de la LCSP, la classificació exigida en relació a les 
obres, és la següent:  
 

Grup Subgrup Categoria 
E 7 3 

 
D’acord amb el previst a l’art. 76.2 de la LCSP, la classificació requerida és 

sense perjudici del requisit de solvència establerta en la clàusula respectiva.  
 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

 
- CRITERIS ECONÒMICS (Sobre B) 

 

El preu ofert serà valorat amb una puntuació de fins a 60 punts. 
 

A cada una de les ofertes econòmiques se li atorgarà una puntuació 
d’acord amb la fórmula lineal equilibrada del Banc de Fórmules de la 
Diputació de Girona: 

 
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les 

característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de 
qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la 

competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la 
màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts 
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atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves 
baixes. 
 

Pel què fa a les ofertes anormalment baixes, es tindrà en consideració 
l’establert en el plec de condicions econòmico-administratives i 

jurídiques (PCAP). 
 
 

- CRITERIS QUALITATIUS, MEDIAMBIENTALS, SOCIALS I/O 
D’INNOVACIÓ: 

 
a) Automàtics o subjectes a fórmula (Sobre B) 

 

1. Reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 10 punts. 
 

Es valorarà el licitador que ofereixi una reducció -expressada en dies-, 
respecte del termini parcial per a la finalització de la Fase 1 prevista a 

la licitació (seixanta (60) dies), d’acord amb la següent fórmula:  
 

 
Essent: 

  Pi: Puntuació obtinguda pel licitador ‘i’ 
  Pmàx: Puntuació màxima possible 

  ti: Reducció del termini en dies ofert pel licitador ‘i’ 
  tmàx: valor de reducció màxim viable, el qual s’estableix en trenta (30) dies. 

 

El licitador que no ofereixi reducció de termini obtindrà 0 punts. 
 

S’estima que una reducció de termini superior a tmàx comprometria la 
viabilitat de les obres, així que el licitador que ofereixi una reducció 

superior a aquest valor obtindrà també 0 punts en aquest apartat. 
 
Per a ser valorat aquest criteri, serà imprescindible que en el sobre B 

es presenti la següent documentació justificativa: 
 

- Cronograma o calendari d’execució de les fases 1a i 2a 
- Pla de treball d’execució de l’obra de les fases 1a i 2a 
 

La 2a fase es preveurà d’executar tot seguit a la finalització de la 
Fase 1, en els dos (2) mesos d’ençà de la finalització i recepció de la 

primera fase de les obres. 
 

 

 Justificació de la fórmula emprada: 
 

La fórmula de càlcul de la puntuació té les següents característiques: 
 

a) Puntua amb 0 punts l’oferta que no redueixi el termini d’execució 
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b) Atribueix la màxima puntuació a la màxima reducció 
c) No es considera la reducció mitjana per adjudicar puntuació 
d) No determina diferències discriminatòries entre les reduccions més 

grans i les menors. Parteix de la fórmula de proporcionalitat pura   
 

La reducció de termini oferta, es tindrà en compte a l’hora d’aplicar 
allò que disposa l’article 193.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

 

2. Designació d’un cap d’obra amb titulació acadèmica fins a 20 punts. 
 

Es considera que el cap d’obra en aquests treballs serà una persona 
clau pel desenvolupament dels mateixos. Els coneixements d’execució 
d’obres d’enginyeria civil en treballs similars són importants per 

garantir una correcta execució i interlocució amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament i la Direcció facultativa. 

 
Al licitador que designi un cap d’obra responsable de l’execució i com a 

interlocutor amb els serveis tècnics -Ajuntament i Direcció facultativa- 
amb titulació acadèmica i experiència acreditada de mínim cinc (5) 
anys d’obres d’enginyeria civil en dipòsits controlats de residus per 

treballs d’impermeabilització o segellats similars, se li atorgarà una 
puntuació tal com s’indica a continuació: 

 

Titulació acadèmica del cap d’obra Puntuació 

Enginyeria Tècnica, Grau en Enginyeria, Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació, Grau en Estudis d’Arquitectura, 

Arquitectura Tècnica o Aparellador. Nivells MECES 2 o EQF 6. 
10 punts 

Enginyeria Superior, Màster en Enginyeria, Arquitectura o 

Màster en Arquitectura. Nivells MECES 3 o EQF 7. 
20 punts 

 

Per a ser valorat aquest criteri, serà imprescindible que en el sobre B es 
presenti la següent documentació: 

 
- Declaració responsable signada per l’empresa on s’identifiqui amb 

noms i cognoms el cap d’obra proposat, la seva titulació i la seva 

vinculació amb l’empresa. 
- Titulació acadèmica de la persona proposada.   

- Acreditació experiència en obres d’enginyeria civil en dipòsits 
controlats de residus per treballs d’impermeabilització o segellats 
similars, mitjançant declaració responsable.  

 
3. Disposar de la certificació UNE-EN-ISO 9001 o equivalent per a la 
tipologia de treballs i representatiu de l’objecte de licitació: 5 punts. 
 

4. Disposar de la certificació UNE-EN-ISO 14001 o equivalent per a la 
tipologia de treballs i representatiu de l’objecte de licitació: 5 punts. 
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JUSTIFICACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES / 
JUSTIFICACIÓ RESTA CRITERIS (ART. 116.4.C LCSP). 

Tal com estableix l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació d’aquest contracte 

es fa utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la 
millor relació qualitat-preu. 

 
Els diversos criteris d’adjudicació i la seva puntuació s’han escollit amb 
l’objectiu de trobar un equilibri entre una correcta execució amb la qualitat 

esperada i una despesa econòmica ajustada. 
 

 
SISTEMA CÀLCUL BAIXES DESPROPORCIONADES 
 

D’acord amb l’establert en el PCAP. 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS: NO  

 
Cadascun dels licitadors podrà presentar una (1) única oferta amb el 
contingut i format assenyat en els plecs. No està permesa la possibilitat de 
variants. 
 

 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE / UNITAT ENCARREGADA DEL 

SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
 

Director Facultatiu. Enginyer superior d’obra pública (A1) o equivalent. 

 

OBLIGACIONS: 
 

1. L’adjudicatari està obligat a desenvolupar el contracte d’acord amb les 
condicions establertes en el Plec de clàusules econòmic administratives i 

jurídiques particulars, el Projecte aprovat i d’acord amb les directrius de 
la Direcció facultativa i dels responsables municipals. 
 

2. L’adjudicatari està obligat a facilitar a la Direcció facultativa la 

documentació exacta i la informació necessària pel compliment de les 
seves funcions. 
 

3. Els adjudicataris assumeixen l’obligació d’exercir de forma real i efectiva 

l’obra i els subministraments contractats. 
 

4. El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria 
fiscal, administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de 
riscos laborals, així com la normativa interna del sector que reguli 

l’objecte del contracte i acreditar-ne l’esmentat compliment a 
requeriment de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

5. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra i dels 

béns subministraments, així com de les conseqüències que es dedueixin 
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per l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. En 
aquest sentit, l’administració podrà, segons la naturalesa de l’obra/béns 

objecte del contracte, realitzar les proves, anàlisis o assaigs que estimi 
pertinents, a efectes de la inspecció de l’obra/béns. 
  

6. El contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, que assumeix la 

responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es derivin del compliment 
o incompliment contractual. El contractista està obligat a subscriure una 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, conforme a dret, que 
cobreixi possibles indemnitzacions a tercers d’acord amb l’article 198 
LCSP, la qual haurà de mantenir vigent durant l’execució del contracte i 

el període de garantia establert. 
 

7. La resta d’obligacions específiques queden establertes en el PCAP. 
 

 
SUBCONTRACTACIÓ: 

 
De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, el contractista podrà concertar 
amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció al que 

disposen els plecs i tota la documentació annexa. 
 

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements 
accessoris del contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el 
nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin previst 
encomanar-ne la realització. 

 
Així mateix, seran també d’aplicació les disposicions contingudes a la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 
la construcció, d’aplicació als contractes de les Administracions Públiques, 
amb les especialitats que es deriven de la Llei reguladora dels esmentats 

articles, d’acord amb la seva disposició addicional segona. 
 

 

CESSIÓ: 
 

D’acord amb l’article 214 de la LCSP, procedeix la cessió del contracte 
sempre que es compleixin totes les condicions exigides al punt 2 del mateix 
article. 

 
 

GARANTIES: 
 
- No s’exigeix garantia provisional. 

- Garantia definitiva: L’adjudicatari ha de constituir una garantia definitiva 
que es calcularà en base a l’establert a la normativa de contractació. 
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TERMINI DE GARANTIA i RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS: 
 
S’estableix un termini de garantia de l’obra de dos (2) anys, a comptar des 

de la data que es realitzi la recepció final de les obres. 
 

 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ RELACIONADES AMB 
L’OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP) 

 
Condicions especials d’execució de tipus social: 

- La garantia a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest 
contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el 
conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació.  

- El compliment estricte de tota la normativa legalment establerta en 
matèria de treball, seguretat social, prevenció de riscos laborals i 

coordinació d’activitats empresarials, i en el pla de seguretat i salut de 
l’empresa contractista. 

- L’empresa contractista ha de declarar que no realitza operacions 
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per 
les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 

l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 

fiscal o contra la Hisenda Pública. 

- L’empresa contractista ha de vetllar perquè, en l’execució del contracte, 
tots els productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin 

amb les normes internacionals aprovades per l’Organització 
Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte 

promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i 
millorar la protecció social. 

 

Condicions especials d’execució de tipus qualitatiu: 

- L’adjudicatari al final de l’execució de cadascuna de les fases d’obra, ha 

de presentar una memòria amb plànols as-built que recullin tots els 
treballs, fitxes dels materials i certificats de garantia. 

En aquest sentit, en l’encàrrec queda inclosa la imprescindible 

assistència d’un (1) topògraf al llarg de l’obra qui vagi aixecant, seguint 
l’avenç dels treballs, de forma georeferenciada el traçat i posició de les 

diferents làmines d’impermeabilització, etc.  
 
 

JUSTIFICACIÓ ADEQUADA DE LES CONDICIONS ESPECIALS 
ESTABLERTES (ART. 116.4.C LCSP). 

Les condicions especials d’execució del contracte estan directament o 
indirecta vinculades amb l’objecte del contracte, i es consideren adients i 
necessàries per a la correcta prestació del servei, amb garanties de 
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seguretat tant pel personal que desenvolupi les actuacions com per a 
tercers, així com per tal de disposar d’informació digitalitzada i precisa del 
que realment s’ha executat. 

 
Les condicions especials d’execució que formin part del contracte, també 

seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participin en 
l’execució del mateix. 
 

 
REPLANTEIG DEL PROJECTE 

 
S’adjunta a l’expedient informe de replanteig del Projecte d’obres 
d’impermeabilització de la Fase-5 del Dipòsit controlat de Lloret de Mar 

emès pels SSTTMM en data 29/05/26, d’acord amb l’article 236 de la LCSP. 
 

 
SUPERVISIÓ DEL PROJECTE 

 
S’adjunta a l’expedient X2025015368, informe emès pels SSTTMM en data 
27/05/26 de supervisió del Projecte d’impermeabilització de la Fase 5 del 

dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar, fase V, d’acord amb l’article 
235 de la LCSP. 

En base a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre entre la 
documentació del projecte (exp. X2025015368) s’incorpora la normativa 
tècnica aplicable, sens perjudici que la responsabilitat per l’aplicació 

incorrecta d’aquesta s’exigeix de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 
de l’article 233 d’aquesta Llei. 

 
 
SISTEMA DE PENALITZACIONS: 

 
Les penalitats seran conforme a allò establert als articles 192 al 194 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre. Aquestes es determinaran en el Plec de 
condicions econòmico administratives i jurídiques. 

Addicionalment, s’estableixen les següents penalitzacions de caràcter 

particular. 
 

En cas d’haver ofert la millora relativa al cap d’obra amb titulació 
acadèmica, el seu incompliment, serà objecte de penalització per raó de 
750,00 €, sense IVA, d’acord amb els límits que preveu la LCSP, per cada 

dia que el cap d’obra, o persona substituta equivalent, causi baixa en la 
visita d’obra. 

 
Si l’adjudicatari ofereix una reducció del termini d’execució en la seva plica, 
en el cas de demora imputable al contractista, en relació als terminis 

d’execució parcials de la Fase 1 de l'obra, s'imposarà una penalitat diària 
del 3‰ de l'import d'adjudicació corresponent a la fase afectada pel retard, 

atesa la seva valoració com a millora oferta pel contractista. En el cas que 

javascript:;
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no s’hagi ofert aquesta millora, en cas d’incompliment dels terminis parcials 
la penalitat serà el 0,6‰ previst a la LCSP. 
 

En el cas del termini final de l’obra la penalització per retard imputable al 
contractista serà en tot cas (encara que l’adjudicatari no hagi ofert una 

reducció del termini) i pel 3‰ del preu total d’adjudicació del contracte, 
atesa la necessitat de justificar la subvenció en termini. 
 
 

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: 

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, un cop 

perfeccionat el contracte, aquest es podrà modificar a la baixa per l’òrgan 
de contractació en el supòsit que una part dels treballs de la 1a fase 

s’haguessin hagut de realitzar amb anterioritat a l’inici d’aquest contracte 
per raons d’urgència a fi d’atendre el funcionament del Dipòsit controlat, de 
la qual cosa en quedarà constància a l’acta de replanteig. 

 
L’import màxim de les modificacions no podran superar el 20% del preu 

inicial del contracte. 
 
 

CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE (Art. 211.1.F) 
LCSP) 

 
Es considera causa específica de resolució del contracte, l’incompliment 
reiterat dels terminis parcials de l’obra establerts, sempre que aquest fos 

imputable al contractista. 
 

 
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA  - RETENCIÓ CRÈDIT: 
 

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment 
del contracte, d’import total d’1.246.029,59 €, IVA inclòs, es farà amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 26/30/1701/62700, en base a l’operació 
de crèdit que figura a l’expedient. 
 

Document signat digitalment per la tècnica de Medi Ambient i la regidora 
delegada de Medi Ambient. 

 
      
S’adjunten els següents documents: 

 
- Projecte d’impermeabilització de la Fase-5 del Dipòsit controlat de Lloret 

de Mar, redactat per l’empresa ENGINYERIA GRUP 7, SL. 
 


