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1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Técniques és definir les condicions técniques que han
de regir la contractacio i I'execucio de les obres de remodelacio d'una terrassa exterior porxada,
ubicada a la planta segona de I'Hospital Universitari d'lgualada, per a la seva adequacioé com a
Jardi Terapéutic, aixi com establir els requisits minims que hauran de complir els materials, els
sistemes constructius i I'execucié dels treballs, d'acord amb la documentacio técnica del contracte
i la normativa vigent.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS

La present licitacié es regira per la Llei de Contractes del Sector Public vigent i el Plec de
Clausules Administratives Particulars d’Obres.

Tots els treballs s’han d’efectuar d’acord amb el present Plec de Prescripcions Técniques (en
endavant PPT), Plecs de Clausules Administratives Particulars (en endavant PCAP) i
documentacié técnica (memoria técnica, Estudi Basic de Seguretat i Salut, Estats d’Amidaments,
Pressupostos i Planols del Projecte especificats als annexes).

3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE | COORDINACIO EN MATERIA
DE SEGURETAT | SALUT

La responsable del contracte, d’'ara endavant RC, actuara com a interlocutora entre el CSA i
I'empresa adjudicataria, i exercira les funcions de seguiment, coordinacid, supervisio i control de
la correcta execucio dels treballs, vetllant pel compliment de les prescripcions d'aquest Plec, de
la resta de documentaci6 contractual i de les instruccions que siguin necessaries per garantir la
correcta execucio de les obres.

Atesa la naturalesa de les actuacions objecte d'aquest contracte, no es preveu la designacié de
Direcci6é d'Obra (DO) ni de Direccié d'Execucié de I'Obra (DEO), sens perjudici de les funcions
de control i supervisio exercides pel CSA mitjancant la responsable del contracte.

Aixi mateix, abans de l'inici dels treballs, el CSA designara un Coordinador de Seguretat i Salut
durant la fase d'execucié de I'obra, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de
24 d'octubre, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

L'empresa adjudicataria haura de complir les instruccions que aquest dicti en I'exercici de les

seves funcions, aixi com totes les obligacions derivades de la normativa vigent en matéria de
prevencio de riscos laborals.

4. DOCUMENTACIO QUE ES LLIURA AL CONTRACTISTA

En aquest apartat s’especifica els documents que es lliura al Contractista
La documentacio técnica consta dels seglients documents:

Memoria i annexos
Documentacié Grafica (planols)
Plec de Prescripcions Tecniques
Amidaments i Pressupost
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5. PRESCRIPCIONS TECNIQUES | ORGANITZAVES D’OBRA

5.1 ETAPES | TERMINIS D’EXECUCIO

El termini maxim previst per I'execucié de I'obra sera de 6 mesos els quals passaran a ser
contractuals i d’'obligat compliment.

L’'obra s’executara seguint la seglient seqiiéncia de terminis:

¢ Inici de I'obra i signatura de I'’Acta de Replanteig: 5 dies naturals des de la formalitzacio
del contracte.

e Termini maxim d’execucié dels treballs d’'obra (sense comptar el lliurament de la
documentacié As Built): 6 mesos.

e Terminide signatura I'acta de recepcié: 5 dies naturals des de la finalitzaci6 dels treballs
d’obra.

e Termini de lliurament de Documentacio Final Obra: 30 dies naturals des de la signatura
de l'acta de recepcio. (certificats, garanties, planols As Built i tota la documentacié que
es requereixi en el PPT).

Tot i aixo, el CSA es reserva la potestat d’ampliar els terminis d’execuci6 de I'obra, d’acord amb
que estableix 'apartat D del Quadre de Caracteristiques, durant I'execucié de I'obra, sense que
aixd suposi cap compensacio per a 'empresa adjudicataria.

L’adjudicatari estara obligat a complir els terminis parcials fixats en la planificacié de I'execucié
del contracte, 'endarreriment d’aquests terminis esta subjecte a les penalitzacions previstes a
lapartat 17 d’aquest PPT.

5.2 PREPARACIO DE L’OBRA — ACTA DE REPLANTEIG

El termini de preparacio per a l'inici de les obres va des del dia en que es formalitza el contracte
fins al dia de la signatura de I'Acta de Replanteig.

La durada d’aquest termini es de maxim 5 dies naturals, en cas d’incompliment de termini es
podra penalitzar a I'adjudicatari tal i com estableix I'apartat 17 d’aquest PPT.

El CSA es reserva la potestat d’'ampliar aquest termini pel temps que consideri oportu, sempre
comunicant-ho per escrit a 'empresa adjudicataria amb 2 setmanes d’antelacié a la data
prevista d’Acta de Replanteig.

La responsable del contracte (RC) sera la persona encarregada de coordinar la signatura de
I'Acta de Replanteig.

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista i la RC procediran a la comprovacié
de les bases de replanteig i punts fixes de referéncia que constin al Projecte, aixecant Acta dels
Resultats.

Correspondra al Contractista I'execucié dels replanteigs necessaris per a dur a terme I'obra; el
Contractista informara a la RC de la metodologia i les dates previstes per dur a terme els
replanteigs.

La RC, sempre que ho cregui oportu, realitzara comprovacions dels replanteigs efectuats.

Un cop signada I'Acta de Replanteig per ambdues parts, el Contractista restara obligat a
replantejar les parts d'obra que necessiti per a la seva construccio, d'acord amb les dades dels
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planols o les que li proporcioni la RC en cas de modificacions aprovades i/o disposades per
'dérgan de contractacio.

5.3 PLANOLS D’OBRA

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona
i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols detallats
d'execucié que la RC consideri convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figuren en aquests planols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

Aquests planols s’han de realitzar amb suficient anticipacié, fixada per la RC, a la data
programada per a l'execucié de la part d'obra i ser aprovats per la RC, que indicara al
Contractista el format i disposicié en qué els ha de realitzar. Al formular aquests planols es
justificaran adequadament les disposicions adoptades.

Si la RC ho considera oportu els planols aniran acompanyats per les memories i calculs
justificatius que es requereixen per a la seva millor comprensio.

Tots els costos per a I'elaboracié d’aquest planols aniran a carrec del Contractista.
5.4 EXECUCIO DE L’OBRA

L’adjudicatari realitzara els treballs d’acord amb el previst en aquest PPT, documentacio
tecnica, les prescripcions técniques assenyalades en els reglaments i normatives que els
afectin.

L’adjudicatari aportara maquinaria, eines, personal, materials, mitjans auxiliars i d’ajuda per a
la realitzacié de l'obra, incloent bastides i mitjans d’elevacié necessaris per a la correcta
execucio, i col-locacié de totes les unitats d’obra contractades.

L’adjudicatari respondra de la correcta execucio de les obres en el termini contractual i, respecte
a la qualitat o grau d’execucié i/o finalitzacio de I'obra, restara a I'aprovacié per part de la RC
en la documentacié prevista en 'Annex 2 del PPT.

L’'adjudicatari es compromet a realitzar els repassos d’obra necessaris, que previament la RC
li hagi indicat, i que es realitzaran dins dels terminis fixats al Plec. Si no es realitzen o
'adjudicatari no posa els mitjans necessaris per a la seva execuci6 en el periode de temps
especificat, la RC quedara facultada per a contractar aquests treballs a altres empreses del
sector, i es podra penalitzar com a penalitzacié greu especificada en 'apartat 17 d’aquest PPT.

Tota unitat d’'obra que a criteri de la RC no s’hagi executat correctament, haura de ser
enderrocada i realitzada de nou per I'adjudicatari, sense que aquest augment de treball suposi
una compensacié economica a I'adjudicatari per part del CSA, ni d’'increment del termini de
finalitzacio de les obres

El compliment del termini d’execucié de les obres és una obligacié essencial del
contracte, llur incompliment podra ser objecte de resolucié del contracte.

Sera responsabilitat de I'adjudicatari:

e L’aportacid6 de maquinaria i/o eines auxiliars especifiques per al desenvolupament i
correcta finalitzacié dels treballs contractats.

e Prestacio de la ma d’'obra directa o indirecta, necessaria per a la correcta execucio i
finalitzacié dels treballs contractats, incloent I'execucié de tasques en horaris especials i
caps de setmana, amb tots els costos que aixd comporta segons la normativa vigent.

e Tenir cura de l'estructura de I'edifici i les instal-lacions existents durant I'execucio de
I'obra, i en cas que durant I'execucié I'adjudicatari malmetés part d’estructura, divisions

6



Consorci Sanitari
» de I'Anoia

interiors i instal-lacions existents haura de realitzar les tasques necessaries de reposicio
i reparacié sense que suposi cap cost addicional pel CSA ni modificacié de contracte.

e Planificar i executar totes les tasques i construccions auxiliars necessaries per no
interferir amb l'activitat de la resta de arees de I'hospital.

e Complir totes les recomanacions de I'Annex 3 PPT Prevencié de la infeccié
nosocomial relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres sanitaris. Aixo pot
comportar la sectoritzacié amb envans transitoris de cartré guix aillats, o qualsevol altre
solucié que el contractista proposara a la DE per la seva consideracio.

e Mantenir en tot moment les zones de treball totalment netes, lliures de residus i runa
generats durant I'execucio dels treballs, retirant-los al contenidor de runes i residus
corresponents.

e Trasllats i desallotjaments: seran a compte i risc del contractista les despeses, tasques i
mitjans necessaris pels trasllats i/o desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de
deixar-los lliures de mobiliari, equipament i altres elements que s’hagin de treure per a
poder executar les obres correctament.

e Un cop finalitzat els treballs, si es requereix per part del CSA, el contractista sera el
responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi traslladat
anteriorment.

e Protecci6 d’'abassegaments i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

e Conservacid dels desguassos del sistema de la xarxa de distribucié d’aigua i de
clavegueram.

e Subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres, recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les zones d’obra i del seu entorn.

e Muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i energia
electrica necessaries per la realitzacio dels treballs.

e Demolicié de les instal-lacions provisionals o auxiliars.

e Lloguer de contenidors per lemmagatzematge de runa.

e Lloguer o contractacio d’instal-lacions i equips necessaris per a I'execucio dels treballs
(bastides, estructures, grups electrogens si cal, equips de soldadura si cal, etc.).

e Lloguer o contractacio de vehicles i equips de manutencio (plataformes elevadores,
grues, carretons elevadors, muntacarregues, etc.)

e Transport de runes amb qualsevol mitja dins de l'obra i fins a I'abocador, aixi com
transport i taxes d’abocador autoritzat.

e Muntatge, manteniment i desmuntatge de les instal-lacions (caseta o local) per a dur a
terme les tasques administratives de direccié de treballs. Aquestes instal-lacions
disposaran de l'equip material necessari per a poder desenvolupar amb agilitat i
comoditat i seguretat aquestes tasques.

e Assegurar el subministrament d’electricitat i aigua per tal de realitzar les obres en temps
i forma, i en cas que el CSA ho consideri necessari, aquest subministrament d’electricitat
i aigua pot ser proporcionat pel CSA, el qual es podra facturar aquest consum a
I'adjudicatari, si ho considera adient.

e Cura i precaucié quan concorrin condicions climatologiques adverses, ja que els danys
derivats d’aquestes circumstancies hauran d'ésser reparats al seu carrec.

e En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense
que es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes.

e En cas de gelada protegira totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels
efectes de la mateixa, suspenent l'execucié dels treballs que no puguin ser
desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.).

e Mantenir en els maxims nivells de seguretat I'accés de vehicles a la zona de treball des
de la xarxa viaria i des del parquing de personal, aixi com vetllar pel bon estat de
conservacio dels vehicles estacionats adjacents a la zona de l'obra.

e Adoptar en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perqué les afectacions
al medi ambient siguin minimes. Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de
manera que nomes s'afecti a la vegetacio existent en alld estrictament necessari.
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e La maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.
Facilitar les tasques de correccido mediambientals: plantacions, hidrosembrats i d'altres,
permetent I'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realitzaci6.

e Es responsabilitzara dels desperfectes o agressions que produeixi al medi ambient,
havent de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats.

A partir de I’Acta de Replanteig tots els treballs necessaris per a I’execucié de les obres
seran realitzades a compte i risc del contractista.

5.5 PROGRAMA DE TREBALL | PLANIFICACIO DE LES OBRES

El programa de treball incorporat al projecte que forma part de la documentacié de licitacié tindra
caracter contractual i sera d'obligat compliment per part de I'empresa adjudicataria.

L'empresa adjudicataria haura d'organitzar els treballs i aportar els mitjans humans, materials i
técnics necessaris per garantir el compliment dels terminis parcials, si escau, i del termini total
d'execucio establert en el contracte.

Quan les necessitats d'execucié de l'obra o el correcte funcionament del centre hospitalari ho
requereixin, el Consorci Sanitari de I'Anoia (CSA) podra sol-licitar a I'empresa adjudicataria
I'actualitzacioé del programa de treball o la presentacié d'una planificacié de detall, en la qual
s'identifiquin les diferents fases d'execucid, les actuacions previstes, els terminis parcials i els
recursos adscrits a cada fase. Aquesta documentacié no podra alterar el termini d'execucio ni les
condicions contractuals, llevat que sigui expressament autoritzada pel CSA.

Qualsevol modificacié del programa de treball que afecti el desenvolupament de les obres haura
de ser préviament comunicada i autoritzada pel CSA.

5.6 INTERRUPCIO DE L’EXECUCIO DE L’OBRA

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit
degut a causes imputables al Contractista, per manca de mitjans humans i/o materials que
impedeixin I'evolucié natural de I'obra, aquest ho comunicara a la RC en un termini de set (7)
dies naturals previs a la seva interrupcid, i la RC haura d’autoritzar la interrupcié i fixar el termini
d’interrupcié.

En cas que el Contractista incompleixi el termini de comunicacié d’interrupcié de I'execucio de
'obra podras ser penalitzat tal i com es preveu en 'apartat 17 del PPT.

L’Organ de Contractacié es reserva la potestat de reclamacié de danys i perjudicis al Contractista
per la interrupcio de I'execucio de I'obra quan es consideri que la interrupcié ha vingut causada
per incompliment dels treballs previstos en aquest PPT i manca de planificacié del propi
Contractista.

El Contractista durant la interrupcié dels treballs a I'obra ha de retirar tots aquells bastiments o
elements de construccié que suposin un perill o destorb a terceres persones.

5.7 REPRESA DE L’EXECUCIO DE L’'OBRA

El Contractista ha de comunicar a la RC i a 'Organ de Contractaci6 |la data prevista per la represa
de I'execucio de I'obra, set (7) dies naturals abans de la represa de I'execucié de I'obra. En cas
que el contractista no comuniqui la represa de I'execucié de I'obra o ho realitzi amb un termini
inferior al previst en aquest punt podra ser penalitzat tal i com preveu I'apartat 20 d’aquest PPT.

La represa de 'Execuci6 de I'Obra ha de ser comunicada oficialment a la RC, ja que la propia
RC no es fa responsable d'aquelles obres o parts d'obra que s’executin sense el seu
coneixement.
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5.8 SENYALITZACIO D’OBRES, CIRCUITS | INSTAL-LACIONS

Les obres que es realitzen seran informades a I'usuari public mitjangant els corresponents rétols
informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles.

Els rétols tindran les dimensions, caracteristiques, text i format de lletra que indiqui el CSS.

Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar-se en
un perfecte estat de conservacié i funcionament mentre furin els treballs. A tal efecte, el
Contractista disposara del personal necessari per anar-los reposant. No es podran fer servir, com
a elements estabilitzador, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, ni cap altre objecte que doni idea
de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s’utilitzaran elements prefabricats, que poden ser de
formigo o bé sacs de sorra, preparats a I'efecte i que hauran de mantenir-se en perfecte estat de
conservacio i amb un aspecte impecable.

Tant la senyalitzacié de seguretat viaria com els rétols informatius aniran a carrec del
Contractista.

5.9 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIO D’OBRES

Les obres s’hauran d’executar amb l'atencié necessaria per a que els serveis existents,
municipals i de companyies de serveis, i aquells serveis que s’hagin de desplagar, no pateixin
trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de I'obra i per al personal ali¢ a
I'obra.

La reparacio i/o indemnitzacié per qualsevol dany ocasionat a aquests serveis o a terceres
persones, aniran a carrec del contractista.

Préviament a I'inici de qualsevol treball el Contractista sol-licitara a les diferents companyies
subministradores i als serveis municipals, I'estat actual de serveis en la zona d’obres, i realitzara
les cales pertinents per a localitzar-los.

510 OCUPACIO D’ESPAI PUBLIC | PARQUING DE TREBALLADORS

L'empresa adjudicataria haura de limitar I'ocupaci6 d'espais exclusivament a I'ambit de les obres
i a les zones que hagin estat expressament autoritzades pel Consorci Sanitari de I'Anoia (CSA).
No podra ocupar altres espais, zones de pas, accessos, vials, aparcaments o dependencies del
recinte hospitalari sense I'autoritzacié prévia de la responsable del contracte.

Durant el periode d'execucié dels treballs, I'empresa adjudicataria sera responsable de la
conservacié dels espais que ocupi temporalment, aixi com dels elements constructius,
instal-lacions, paviments, mobiliari urba, jardineria i qualsevol altra infraestructura que pugui
resultar afectada com a conseqiiéncia de I'execucio de les obres.

Qualsevol desperfecte ocasionat per les activitats de I'empresa adjudicataria haura de ser reparat
al seu carrec, restituint els elements afectats al seu estat original, sense cap cost per al CSA.

L'estacionament dels vehicles del personal de I'empresa adjudicataria s'haura d'efectuar
Unicament als espais que el CSA indiqui expressament. En cap cas es podran ocupar places
reservades a usuaris, pacients, serveis d'emergéncia o personal del centre, ni obstaculitzar els
accessos, els recorreguts d'evacuacié o el funcionament habitual de I'hospital.

511 NETEJA D’OBRES

L'empresa adjudicataria haura de mantenir en tot moment la zona de treball en adequades
condicions d'ordre, neteja i seguretat, procedint de manera continuada a la retirada de residus,
runes, embalatges, materials sobrants, eines i qualsevol altre element derivat de I'execucio de
les obres.
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Atés que els treballs es desenvoluparan en un centre hospitalari en funcionament, I'empresa
adjudicataria haura d'adoptar totes les mesures necessaries per evitar la dispersié de pols,
bruticia o altres elements que puguin afectar I'activitat assistencial, aixi com mantenir nets els
itineraris d'accés utilitzats durant I'execucio dels treballs.

Durant I'execucié de les obres es realitzaran totes les operacions de neteja que siguin
necessaries per garantir unes condicions adequades de salubritat, seguretat i funcionament de
les instal-lacions.

Un cop finalitzats els treballs, I'empresa adjudicataria haura de retirar tots els mitjans auxiliars,
instal-lacions provisionals, proteccions, materials sobrants, residus i qualsevol altre element
utilitzat durant I'execucio de I'obra, restituint els espais afectats al seu estat definitiu.

Abans de la recepci6 de les obres, s'efectuara una neteja final completa de totes les zones
afectades pels treballs, de manera que aquestes quedin en perfecte estat de neteja,
funcionament i aptes per a la seva utilitzacié immediata.

Totes les despeses derivades de les operacions de neteja i retirada de residus s'entendran
incloses en el preu del contracte i aniran integrament a carrec de I'empresa adjudicataria.

512 CONSERVACIO DE LES OBRES

El Contractista queda compromeés a conservar al seu carrec les obres fins que aquestes siguin
rebudes.

A aquest efecte, el Contractista haura de reparar al seu carrec les obres que hagin sofert

deteriorament, per negligéncia o altres motius que li siguin atribuides o per qualsevol motiu que
es pugui considerar evitable.

6. MODIFICACIONS D’OBRA

El Contractista estara obligat, quan a criteri de la RC es consideri necessari o imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a qué es mantinguin les condicions d'estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al Projecte, sense dret a cap modificacié en el preu, en el termini
total i en els parcials d'execucio de les obres.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant I'execucié de I'obra, respecte
al Projecte o a aquest Plec, han de ser notificades per escrit i han de comptar amb I'autoritzacié
prévia de la RC.

Per la seva part el Contractista podra proposar modificacions degudament justificades a la RC
qui, segons la importancia d'aquestes resoldra directament, o ho comunicara al CSA per a
I'adopcié de I'acord que s'escaigui.

El Contractista un cop ha detectat la necessitat d‘'una variacid/modificacié del Projecte, per el
motiu que sigui (marca o model prescrits, ja no estan disponibles), haura de presentar un escrit
indicant una descripcié de la variacio, aixi com, una proposta técnica per I'execucio dels treballs
necessaris per assolir I'objectiu, un pressupost desglossat incloent la rebaixa del preu
contradictori, i una planificacié d’execucié que defineixi com afectara a la planificaci6 ja aprovada
d’execucié d’obra.

Una vegada presentada la documentacio, la RC disposara de 72 hores per respondre I'escrit, i
48 hores més per arribar a un acord o rebutjar la proposta.

En cas que la proposta es rebutgés per part de la RC, el CSA si ho considera adient podra

contractar la tasca segons els canals prevists d’acord amb la Llei de Contractacié del Sector
Public.

10



Consorci Sanitari
» de I'Anoia

7. CONTROL DE QUALITAT

Control de Qualitat: Obligacions del Contractista

7.1 Obligacions generals del Contractista

e La RC podra ordenar la realitzacié de proves i assajos de control de qualitat amb carrec
a I'adjudicatari, fins a un import maxim de I'1% del pressupost de licitacio.

e El tipus i nombre d’assajos minims s’ajustara al present plec de condicions o al Pla de
Control de Qualitat que fixi la RC.

e El Contractista haura de permetre a la RC l'accés a tallers, magatzems, fabriques, o
altres instal-lacions relacionades amb el projecte, aixi com facilitar la realitzacié de totes
les proves que la RC consideri oportunes.

e El Contractista és responsable de la qualitat de les obres, materials i equips utilitzats, i
haura de realitzar, si escau, els assajos i analisis necessaris per garantir el compliment
dels requisits técnics.

e El Contractista haura d’informar la RC dels resultats obtinguts i assumir la responsabilitat
per qualsevol vicis o defectes no detectats durant els assajos.

e No es podra iniciar I'execucié d’una unitat d’'obra dependent de I'acceptacié d’'una
anterior per part de la RC.

e El Contractista no podra ocultar ni tapar cap part de I'obra sense 'aprovacio i facilitats
per a la inspeccié per part de la RC. En cas contrari, haura de descobrir-la a les
indicacions de la RC, a les seves despeses.

e La RC decidira sobre la correccid, acceptacido amb penalitzacié, o enderroc i
reconstruccio a carrec del Contractista, en cas d’obres defectuoses o que no compleixin
els requisits técnics.

7.2 Contractacié i pagament de I’empresa de Control de Qualitat

En cas que el Contractista sigui I'entitat que contracta i efectua el pagament directe a 'empresa
de Control de Qualitat, s’establiran les segients obligacions:

e EIl Contractista realitzara la contractacié de I'empresa de Control de Qualitat, prévia
aprovacio expressa de la RC

e EI Contractista efectuara els pagaments corresponents a I'empresa de Control de
Qualitat.

e L’empresa de Control de Qualitat lliurara directament a la RC copia dels resultats dels
assajos el mateix dia de la seva realitzacio.

e En un termini maxim de 30 dies naturals, 'empresa de Control de Qualitat lliurara a la

RC un informe resum dels assajos efectuats durant el periode corresponent (mensual o
per unitats d’obra).

11



Consorci Sanitari
» de I'Anoia

8. MATERIALS D’OBRA

Els materials aportats per I'adjudicatari han de ser de caracteristiques i qualitats igual o superior
als descrits a la documentaci6 técnica.

El Contractista facilitara a la RC amb un termini maxim de quinze (15) dies naturals abans de la
data d’inici de I'obra prevista en I'’Acta de Replanteig, una relacié dels materials, productes, etc.
per utilitzar en I'obra, que incloura fitxes técniques, marca, model, procedéncia, etc. En cas
d’incompliment de termini el Contractista podra ser penalitzat amb el que estableix I'apartat 20
d’aquest PPT.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservacio de les seves
caracteristiques i I'aptitud d’Us, i de maner que puguin ser facilment inspeccionats.

Abans de I'Gs a I'obra de qualsevol material, haura de ser sotmeés a l'aprovacioé de la RC.

El material proposat podra superar el valor del material prescrit sempre que no impliqui un
increment de cost pel CSA.

En cas que alguna referéncia prescrita a la documentacio técnica hagi estat retirada pel fabricant,
el contractista haura de substituir-la per un material de qualitat, prestacions, caracteristiques
técniques i estética igual o superior al mateix preu.

El licitador haura d’assegurar-se durant la realitzacié de I'oferta econdmica que els materials
estan disponibles, i en cas contrari, considerar el preu del material de caracteristiques semblants
disponibles.

L'adjudicatari haura de facilitar, sense despesa associada ni imputable com a cost al CSA, una
mostra de tots els materials no especificament detallats en els documents que s'adjunten i que
hagin d'emprar-se durant I'execucié. Un cop examinades aquestes mostres per part de la RC,
aquesta donara la seva acceptacid o objeccid, entenent que aquesta eleccié sera només
orientativa, essent responsable l'industrial Instal-lador/Constructor del seu bon servei i que
compleixen totes les condicions exigides per les reglamentacions vigents.

Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida
de material per part de la RC, el Contractista haura de procedir a retirar-la de I'obra en un termini
maxim de 10 dies habils comptats des de la data en que li sigui comunicat; aquesta accié no ha
de comportar 'endarreriment de les obres; passat aquest termini si no s’ha dut a terme la retirada
de material rebutjat, aquest material passara a ser propietat del CSA, sense que el Contractista
pugui exigir cap indemnitzacio.

En els preus de les partides s’inclou la part proporcional de trasllat de mobles, materials,
instal-lacions i equips existents en I'obra, la seva proteccié i posteriorment reintegrament, si
s’escau.

El transport, manipulacié i emmagatzematge dels materials es fara de forma que no quedin
alterades les seves caracteristiques, no pateixin cap deteriorament en les seves formes o
dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors ni usuaris de I'edifici.

Sera responsabilitat de I'adjudicatari, sense caracter limitatiu, com a minim les seguents tasques:

e Subministrament, transport i muntatge a la zona de treball de tots els materials,
components o equips necessaris per a I'execucié de les unitats d’obra objecte del
contracte i que aquestes, una vegada finalitzades, resultin plenament operatives.

¢ Recepcid, descarrega i moviment interior per I'obra dels materials, maquinaria i mitjans
auxiliars necessaris per al desenvolupament dels treballs contractats.

e Els mitjans necessaris de carrega i descarrega necessaris per a la recepcié del material.
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e Els materials i maquinaria que utilitzi i instal-li durant I'obra fins a la recepcié d’aquesta
per part de la RC, essent a compte de I'adjudicatari qualsevol reposicié tant de material
com de maquinaria.

e Procedir de forma eficient i pel seu compte, a la retirada dels materials aplegats que ja
no s’utilitzin.

9. MITJANS HUMANS — PERSONAL ASSIGNAT A L’'OBRA

El Contractista esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i quedi establert al programa de treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que i
siguin dictades per la RC per a la regulacio de les relacions entre ambdos en alld referent a les
operacions de control, valoracié i d'informacio relacionades amb l'execucio de les obres.

La RC podra establir normes reguladores de la documentacio o altre tipus d'informacié que hagi
de formular o rebre el Contractista per facilitar la realitzacié de les funcions, i comunicacio les
normatives vigents que son d'obligat compliment.

La RC podra aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri no s'executin d'acord amb
les prescripcions contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

La direccio executiva de les obres correspon al Contractista, que haura de disposar de I'equip
adient i que sera responsable de I'execucié material de les obres previstes i dels treballs
necessaris per a realitzar-les, aixi com de les conseqiéncies imputables a la seva execucio.

El Contractista també haura de comunicar al RC la relacié dels subcontractistes i haura d’indicar
les unitats d’obra que executaran i notificar i informar que 'empresa proposada posseeix personal
técnic i obrer experimentat, aixi com els elements necessaris per realitzar aquesta classe d’obres.

La RC tindra la facultat d’admetre o refusar subcontractistes, en el termini de deu (10) dies habils
a la presentacio de la relacio.

L'acceptacio del subcontractista no eximeix o redueix responsabilitat contractual al Contractista.

El Contractista haura de designar un representant, Delegat d’obra, amb plens poders per a
responsabilitzar-se directament de I'execucié de les obres. Aquest haura de ser un técnic
competent el qual haura de posseir la formacio i experiéncia professional suficient, a criteri de la
RC.

El licitador presentara en la seva oferta els perfils de professionals, assignats a I'obra, d’acord
amb alld que es sol-licita en I'ap. M.3 del Quadre de Caracteristiques, que es reprodueixen a
continuacio:

e Cap d'Obra: que tindra una titulacid minima de grau o diplomatura relacionada amb
I'objecte del contracte i sera la persona responsable de la interlocuci6 amb CSA i
responsable del seguiment d’obra i assisténcia a visites programades i altres que puguin
sorgir (minim 10 anys d’experiéncia en obres similars).

e Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’edificacié i/o rehabilitacid, amb una
experiéncia minima de 6 anys, amb dedicaci6 exclusiva.

L’adjudicatari haura de lliurar una llista amb els noms i dades del Cap d’Obra, encarregat de les

diferents especialitats, i notificar puntualment qualsevol canvi que hi hagués durant el
desenvolupament de l'obra.
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L’adjudicatari haura de disposar d’'un Cap d’Obra a I'obra durant els periodes i horaris establerts
al plec o que es pactin amb la RC, per tal de garantir un seguiment adequat de I'estat i evolucié
dels treballs.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin a I'obra hauran d’acreditar de manera suficient
que estan en possessié de la formacio i aptitud que s’exigeix segons el conveni col-lectiu
d’aplicacio.

Tot el personal d’execucié d’obra portara una identificacié amb el seu nom i el de la empresa per
la qual treballa, aixi com un uniforme amb calgat i proteccions adequades a la seva feina, a més
de la indumentaria i accessoris indicats en el Pla de Seguretat i Salut del contractista.

Cap persona de I'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, no podra ser substituit sense
coneixement previ de la Direccié d’Enginyeria i Medi Ambient del CSA; i en cas d'autoritzar-se el
nou treballador/a haura de tenir el mateix nivell de qualitat técnica que el técnic/a al que
substitueix.

L’incompliment per part del Delegat d’'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de les ordres
de la RC, seran fets suficients per exigir la seva substitucio, per part de la RC.

10.ACTES DE VISITA | SEGUIMENT D’OBRA

Durant I'execucio dels treballs es realitzaran les visites de seguiment que el Consorci Sanitari de
I'Anoia (CSA) consideri necessaries per verificar el correcte desenvolupament de les obres i el
compliment de les prescripcions técniques i de les condicions contractuals.

Les visites podran ser convocades per la responsable del contracte i hi assistiran, com a minim,
un representant del CSA, el representant de I'empresa adjudicataria i, quan escaigui, el
Coordinador de Seguretat i Salut o altres técnics que el CSA consideri oportu.

De cada visita o reunié de seguiment s'aixecara una acta, que recollira, com a minim, els
assistents, els treballs executats, les incidéncies detectades, els acords adoptats, les instruccions
impartides i, si escau, els terminis establerts per a la seva resolucié.

Les actes de seguiment tindran caracter vinculant pel que fa a les instruccions relatives a
I'execucié dels treballs, sempre que no suposin una modificacié de l'objecte del contracte ni de
les seves condicions essencials. L'empresa adjudicataria haura de donar compliment a les
instruccions que s'hi recullin dins dels terminis que s'hi estableixin.

Les actes seran incorporades a I'expedient del contracte i podran ser signades pels representants
de les parts assistents a la visita.

11.COORDINACIO D’OBRA EQUIPS MULTIDISCIPLINARS

L’empresa o empreses adjudicataries, i els seus possibles subcontractistes, portaran a terme
I'execucio del Projecte en un entorn multidisciplinar i col-laborador entre la RC, el Contractista,
I'equip tecnic del CSA i I'equip assistencial de I’'Hospital Universitari d’lgualada, amb els objectius
de:

o Definir i executar una estrategia que permeti al CSA aconseguir una infraestructura de
qualitat.

Reduir el termini d’execucio de I'obra.

Maximitzar I'eficiéncia dels treballs i minimitzar 'impacte a I'activitat del centre.

Reduir el cost de I'obra i evitar desviacions.

Aconseguir que els canvis proposats siguin una millora sense repercutir a l'alga en el
preu d’adjudicacio.
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L’empresa o empreses adjudicataries conjuntament amb la RC definiran i abordaran un volum
d’obra suficient i continu que garanteixi la continuitat executiva i impedeixi qualsevol possible
aturada de l'obra.

Les empreses contractades pel CSA, ajudaran i col-laboraran en tot moment per tal que els
processos de les diferents contractistes siguin compatibles amb el seu.

Sera un OBJECTIU PRIORITARI DELS RESPONSABLES DE L’EXECUCIO DE L’OBRA

ACONSEGUIR LA MAXIMA EFICIENCIA, | PER TANT, LA REDUCCIO DE COSTOS DE TOT
EL PROCES CONSTRUCTIU EN BASE AL PREU D’ADJUDICACIO.

12.COST D’OBRA - CERTIFICACIONS

La proposta econdmica de construcciéo de I'obra és un preu tancat i complert, les possibles
modificacions que es puguin plantejar durant el procés constructiu s’han d’entendre com una
evolucié i millora d’aquest i no poden incrementar el preu d’adjudicacié de I'obra.

No es cursaran les certificacions d’obra fins que el Contractista no hagi col-locat els senyals de
seguretat viaria i els rétols informatius amb les instruccions rebudes de la RC i de les normes
emanades del present Plec.

Cal entendre que el preu de licitacid, surt del treball previ realitzat i de les dinamiques de treball
de I'equip redactor, de disseny i de gestio, aquest preu es podra veure alterat a la baixa per la
licitacié de I'expedient i la proposta d’adjudicacié.

L'adjudicatari no té dret a cap bonificaci6 addicional complementaria sense haver-hi
modificacions en el Projecte dictades per la RC, considerant que ha d'haver previst totes les
contingencies en l'estudi de la seva millor oferta.

12.1 PREUS CONTRADICTORIS

Quan durant I'execucié de les obres sigui necessari executar unitats d'obra no previstes en el
contracte i per a les quals no existeixi un preu unitari aplicable, es procedira a la determinacio
dels corresponents preus contradictoris, d'acord amb el que estableix la normativa de
contractacio publica.

Els nous preus es determinaran prenent com a referéncia, sempre que sigui possible, els criteris
de valoracié i els preus del Banc BEDEC de I'lTeC vigent en la data de licitacio, aixi com els
preus del contracte que resultin assimilables, incorporant, si escau, la corresponent justificacio
mitjangant I'analisi de preus.

Als preus contradictoris que s'aprovin se'ls aplicara el mateix percentatge de baixa ofert per
I'empresa adjudicataria en la seva oferta econdmica, mantenint aixi les mateixes condicions
econOmiques que van servir de base per a I'adjudicaci6 del contracte.

La fixacio dels preus contradictoris requerira la conformitat prévia del Consorci Sanitari de I'Anoia
(CSA) abans de I'execucid de les corresponents unitats d'obra i no suposara, per si mateixa, una
modificacié del contracte, sens perjudici del régim juridic aplicable quan la incorporacié
d'aquestes unitats comporti una modificacié contractual d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public.

Els preus contradictoris aprovats s'incorporaran a la certificacié d'obra corresponent unicament
després de la seva aprovacié expressa pel CSA. En conseqliéncia, no es podran incloure en la
liquidacié final unitats d'obra valorades amb preus contradictoris que no hagin estat préviament
aprovats.
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Quan sigui necessari tramitar l'aprovacié de preus contradictoris, es confeccionara la
documentacio especifica corresponent, que haura de ser conformada, en primer lloc, per la
responsable del contracte i, finalment, aprovada pel Consorci Sanitari de I'Anoia, d'acord amb el
procediment intern de tramitacio del contracte.

En conseqliéncia, les unitats d'obra valorades mitjangant preus contradictoris Unicament podran
ser objecte de certificacié una vegada s'hagi formalitzat la seva aprovacié. Aixi mateix, en el
moment de la liquidacié final del contracte no podran existir preus contradictoris pendents
d'aprovacié.

Els preus contradictoris han d'estar aprovats abans de ser certificats i, en tot cas, abans
de la liquidacié final.

La documentacié corresponent a la proposta de preus contradictoris haura de ser conformada
per la responsable del contracte i aprovada pel Consorci Sanitari de I'Anoia, d'acord amb el
procediment intern establert pel CSA.

12.2 AMIDAMENTS

La RC realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades durant el mes
anterior, el Contractista assistira i confrontara aquests amidaments.

Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la RC a fi de que pugui
realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin,
la conformitat de les quals subscriura el Contractista.

La forma d'Us de I'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present
Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin diverses, la que
es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi la RC.

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o al contrari, llevat que s'autoritzi en el
present Plec o de conformitat amb la RC, d'estar autoritzada la conversid, el factor de
transformacio es fixara a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra.

No es tindran en compte, a aquests efectes, els factors que apareixen en la Justificacio de Preus
0 en els amidaments de la documentacio técnica.

Els excessos que resultin a I'amidar I'obra realment executada, en relacié amb I'obra projectada,
no seran d'abonament si aquests excessos sén evitables, podent fins i tot la RC exigir que es
corregeixin les obres perqué corresponguin a les dimensions, pendents, etc. fixades en els
planols.

Si I'obra realment executada té dimensions inferiors a I'obra projectada, és a dir, si els
amidaments reals son inferiors als amidaments segons els planols de la documentacio técnica,
els amidaments que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre que
no es tracti d’'una obra defectuosa.

En referéncia a les modificacions d’amidaments de projecte en I'execuci6 de I'obra, tant si és per
augmentar o disminuir la seva quantitat, aquests mantindran en tot cas el preu unitari de partida
presentat pel Contractista en el procés de licitacid, considerant aquest com a contracte i no
modificable sota cap concepte, ni per error o omissio.

En referéncia a noves partides o preus de materials que no estaven contemplats en el projecte i
que s’incorporen a aquest durant la fase d’obra a peticié o amb la autoritzacié de la propietat, es
prendran com a referéncia els preus ITEC que inclouran la baixa realitzada podent-se adduir per
part del Contractista que el menor preu d’'un material component per el contractista a la oferta,
per a la seva acceptacio.
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Els preus hauran de ser justificats i els amidaments detallats.
12.3 PREU UNITARI

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nim.1 sera el que s'aplicara als
amidaments per obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

12.4 CERTIFICACIONS D’OBRA

Les obres executades s'abonaran a I'empresa adjudicataria mitjangant certificacions d'obra a
origen, amb la periodicitat que estableixi el CSA, les quals inclouran la valoracié acumulada de
les unitats d'obra efectivament executades des de l'inici dels treballs fins a la data de cada
certificacio.

Les certificacions es confeccionaran mitjangant el programa TCQ, utilitzant el pressupost
adjudicat com a base de seguiment econdmic de l'obra. L'empresa adjudicataria haura de
presentar, per a cada certificacio, els arxius i la documentacié generats amb aquesta aplicacio.

Aixi mateix, cada certificacié haura d'anar acompanyada de la portada de certificacié segons el
model normalitzat del Consorci Sanitari de I'Anoia (CSA), que sera facilitat a I'empresa
adjudicataria a l'inici de les obres. Aquesta portada constitueix el document de conformitat
necessari per a la tramitacio de la certificacio i posterior facturacio.

Cada certificacio anira acompanyada de la corresponent relacio valorada, en la qual es detallaran
les unitats d'obra executades, els amidaments efectuats, els preus unitaris aplicables i I'import
acumulat de I'obra executada, deduint, si escau, els imports ja certificats en periodes anteriors.

Les certificacions tindran el caracter de pagaments a compte de la liquidacio final del contracte i
no suposaran, en cap cas, l'acceptacid, conformitat o recepcié de les obres executades, que
restaran subjectes a les comprovacions, verificacions i recepcié final per part del Consorci
Sanitari de I'Anoia.

12.5 OBRES QUE NO SON D’ABONAMENT

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o les no autoritzades per escrit de la RC i
que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniéncia.

13.DESPESES GENERALS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Sera a carrec del contractista qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la
RC.

En aquest cas, la RC podra decidir que es realitzi la restitucié necessaria per ajustar I'obra a la
definicié del Projecte, i en aquest cas aniran a compte del Contractista totes les despeses que
aixo ocasioni.

Seran per compte del Contractista les seglents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié
sigui limitadora:

o Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
excepte I'lva., en cas d’ésser procedent.

e Lesdespeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, projecte constructiu,
reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execucié, proves, recepcio i
liquidacio de I'obra.

e Despeses corresponents a permisos o llicéncies propis del Contractista i necessaris per
a l'execucio de les obres, a excepcidé de les corresponents expropiacions i serveis
afectats.
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o Despeses de construccio, millora, manteniment, reparacié i reposicié de camins d’accés
als talls.

e Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per abocaments i/o préstecs, aixi com les
corresponents als arranjaments d’aquests.

o Despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, canteres, cabals i abocadors, aixi com les
corresponents als arranjaments d’aquests.

e Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials,
aixi com les corresponents als arranjaments d’aquests.

e Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

e Despeses d’instal-lacid, construccio, remocio i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, instal-lacions, plantes, maquinaria i eines.

e Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa,
evacuacio de restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per les obres i
zones limitrofs, que comprenen les zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

e Despeses de proteccio dels abassegaments de materials i de la propia obra contra tota
mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a
I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

e Les despeses de correccid de les deficiencies observades i posades de manifest pels
corresponents assaigs i proves.

o Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els terrenys
afectats al seu primitiu estat.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, en
€excessos, No necessaries.

o Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres
mesures necessaries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de
tercers, aixi com en les zones d'inici i final de I'obra, la guarda de l'obra i la vigilancia
d'afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

e La conservacio i policia de la zona d’obres durant la seva execuci6 i durant el termini de
garantia.

e Els danys a tercers ocasionats per la forma en qué s’ha executat I'obra, amb les
excepcions que marca la llei.

e Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius i necessaris per a complir el programa
de treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticio de I'’Administracié i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

e Les despeses relacionades amb la realitzaci6é del projecte i la legalitzacié de les noves
instal-lacions eléctriques i de climatitzacié executades en obra.

14.RECEPCIO DE L’OBRA — ACTA DE RECEPCIO

L'empresa adjudicataria sera responsable de la conservacié i el manteniment de les obres
executades fins a la seva recepcid pel Consorci Sanitari de I'Anoia (CSA), aixi com de la reparacié
immediata de qualsevol desperfecte o incidéncia que li sigui imputable. Les despeses derivades
d'aquestes actuacions s'entendran incloses en els preus unitaris del contracte i no donaran lloc
a cap abonament addicional.

Una vegada finalitzats els treballs, la responsable del contracte verificara que les obres s'han
executat d'acord amb el contracte, les prescripcions técniques i la normativa aplicable. Si durant
aquesta comprovacio es detecten defectes, deficiéncies o treballs pendents que impedeixin la
recepcio de les obres, es requerira a I'empresa adjudicataria perqué els esmeni en un termini
maxim de set (7) dies laborables, o en el termini que, atenent la naturalesa de les actuacions,
determini el CSA. L'incompliment d'aquest requeriment podra donar lloc a l'aplicacio de les
penalitats previstes en aquest Plec.
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Abans de la recepcid, I'empresa adjudicataria haura d'haver realitzat totes les proves de
funcionament, verificacions i assajos que siguin exigibles d'acord amb les caracteristiques dels
treballs executats i amb la normativa vigent, aportant la documentacié acreditativa corresponent
quan sigui procedent.

Quan els treballs hagin estat executats satisfactoriament i les comprovacions efectuades siguin
favorables, es procedira a formalitzar I'Acta de Recepcio de les obres, d'acord amb el que
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

En el moment de la recepcio, I'empresa adjudicataria haura de lliurar al CSA tota la documentacio
final de I'obra que sigui aplicable, incloent-hi, si escau, els manuals d'Us i manteniment, les
garanties dels equips i materials instal-lats, els certificats de les instal-lacions executades, els
resultats dels assajos i proves realitzades, aixi com qualsevol altra documentaci6 exigida per la
normativa o pel present Plec.

Aixi mateix, I'empresa adjudicataria haura de lliurar I'obra i tots els espais afectats pels treballs

en perfecte estat de neteja, retirant tots els residus, runes, materials sobrants, mitjans auxiliars i
instal-lacions provisionals, deixant els espais en condicions adequades per al seu Us immediat.

15.RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

15.1 PERMISOS I LLICENCIES

El Consorci Sanitari de I'Anoia (CSA), en qualitat de promotor de les obres, assumira la tramitacio
i el cost de les llicéncies, comunicacions prévies o autoritzacions administratives necessaries per
a I'execucié de les actuacions objecte d'aquest contracte.

Seran, en canvi, a carrec de I'empresa adjudicataria I'obtencié dels permisos i autoritzacions que
siguin necessaris com a consequencia de l'organitzacié i dels mitjans emprats per a I'execucié
dels treballs, incloent, si escau, les autoritzacions per a lI'ocupacio de la via publica, els talls de
circulacid, les reserves d'estacionament, la implantacié de grues o altres mitjans auxiliars, aixi
com el pagament de les taxes, dip0sits, avals o altres despeses que se'n derivin.

L'empresa adjudicataria sera responsable del compliment de les condicions establertes en
aquestes autoritzacions i de la reposicié dels espais publics que, si escau, puguin resultar
afectats pels treballs.

15.2 INDEMNITZACIONS

Aniran a carrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, per
interrupcié de serveis publics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o
reposicid6 de marges, habilitaci6 o arranjament de camins, tallers, diposits de maquinaria i
materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin I'execucié de les obres,
tant si es deriven d'una actuacié normal com si existeix culpabilitat o negligéncia per part de
I'Adjudicatari.

L'Adjudicatari estara obligat a reposar els elements des vials de circulacié i en particular les
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant I'execucié de les obres, essent a carrec
del Contractista I'abonament d’aquests treballs.

Es tindra en compte que I'execucio de les obres permeti en tot moment, el manteniment de la
circulacié del parquing de treballadors, no essent motiu d'abonament les possibles obres que
siguin necessaries per a complir 'esmentat requeriment.

Aniran a carrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament no
justificat i aprovat en el termini d’execucio de les obres, aixi com les possibles reclamacions que
pugui ocasionar un allargament del termini de les obres pel que fa referéncia a les ocupacions
temporals d’aquestes.
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16.PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

El Contractista sera responsable durant I'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis
directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat,
com a consequeéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d’una
deficient organitzaci6 de I'obra. Els serveis publics o privats i persones que resultessin
perjudicats, hauran de ser reparats a carrec del contractista.

El Contractista esta obligat al compliment del que dicta la Llei sobre el Contracte de Treball,
Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials
vigents o en el que posteriorment es dicti.

El Projecte disposa del corresponent Estudi Basic de Seguretat i Salut redactat per un técnic
competent.

El Contractista haura de realitzar el Pla de Seguretat i Salut de I'obra que haura d’aprovar el
Coordinador de Seguretat i Salut i la RC.

Abans de comencar les obres s’haura de realitzar la coordinacio d’activitats empresarials (CAE)
amb el Servei de Prevencié i Salut Laboral de CSA, a través de la plataforma e-coordina.
L'empresa adjudicataria sera responsable de mantenir aquesta documentacio actualitzada durant
tota la vigéncia del contracte i de vetllar perqué totes les empreses subcontractades compleixin
igualment aquesta obligacio.

Cap empresa, treballador o treballador autdnom podra accedir a I'obra ni iniciar els treballs fins
que la documentacié aportada hagi estat revisada i validada a la plataforma eCoordina, i el CSA
n'hagi autoritzat expressament l'accés.

En compliment amb la Llei de Prevencid de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista
abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat d’organitzacié
preventiva adoptada per I'empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de
Prevencio 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencié propi, servei de prevencié alie, treballador
designat), aixi com la implantacié del Pla de Prevencié de Riscos Laborals o sistema de gestid
de la prevencié a I'empresa. Dins d’aquesta obligacid, el contractista notificara i enviara la
documentacié necessaria d’assignacio del recurs preventiu.

El Contractista haura de garantir 'acompliment de la normativa vigent en matéria de seguretat i
salut, aixi com el seguiment de la normativa interna de CSA per a empreses contractades, les
instruccions, mesures especifiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

El contractista informara als seus treballadors dels riscos i mesures de prevencié a adoptar a les
instal-lacions del CSA, i s’assegurara de que disposen dels equips de proteccié individual i dels
mitjans adients per desenvolupar les tasques contractades.

Aixi mateix, I'empresa adjudicataria haura d'aportar tota la documentacio que li sigui requerida
pel CSA en matéria de prevencié de riscos laborals i coordinacio d'activitats empresarials.

16.1 REQUERIMENTS ESPECIFICS
L’adjudicatari sera responsable de complir els requisits legals vigents en matéria de Prevencio
de Riscos Laborals respecte I'activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes
del CSA.
L’adjudicatari haura de justificar la gestié en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat

d’organitzacio preventiva, aixi com el nom i carrec de la persona designada en matéria preventiva
de 'empresa, junt amb els teleéfons o mitjans de contacte.
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L'empresa adjudicataria haura de comunicar al Consorci Sanitari de I'Anoia (CSA) qualsevol
accident de treball o incident greu que es produeixi durant I'execucio dels treballs objecte del
contracte, dins dels terminis establerts per la normativa vigent, i facilitar la informacié que li sigui
requerida.

Abans de Tlinici de l'activitat, I'adjudicatari complira amb la legislacié relacionada amb la
Coordinacioé d’'Activitats Empresarials i intercanviara la documentacio a través de la plataforma
e-coordina la informacié actualitzada que se li demanara.

Entre la documentacié que haura de lliurar es troba:

1.

2.

Relacio de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del
CSA i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilancia medica.

Avaluacié de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les
instal-lacions del CSA i que poden afectar als treballadors o instal-lacions del CSA, o bé
a terceres empreses coincidents en I'espai de treball.

Mesures de proteccid i prevencio sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors
de l'adjudicatari quan son al CSA (p. ex. equips de proteccié individual que I'adjudicatari
dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CSA).

Relacié actualitzada de maquinaria/aparells i de productes quimics utilitzats i amb les
corresponents fitxes de seguretat (p. ex. en aquest cas, sén especialment importants les
fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).

Formacioé/Informacié que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives.
El CSA podra demanar a I'adjudicatari documentacié addicional un cop revisada aquesta
documentacié.

Abans de l'inici de I'activitat, el CSA lliurara a I'adjudicatari:

1. La descripcié dels riscos generals als centre/s de treball del CSA i les mesures
preventives a adoptar.

2. Actuacié en cas d’emergéncies als centres del CSA.

3. Carta de certificacio de rebut de la informacid lliurada a I'adjudicatari que ell retornara
signada al CSA.

4. L’adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informacié a la totalitat dels treballadors
propis (i subcontractats, si s’escau) que s’incorporin a treballar a les instal-lacions
del CSA. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col-laboracié amb
els professionals del CSA en matéria preventiva.

17.PENALITZACIONS

En aquest apartat es defineixen les diferents tipologies de penalitzacions previstes en aquest
contracte.

Defectes en la qualitat dels treballs

Les unitats d'obra que no compleixin les prescripcions de la documentacié técnica del
contracte, la normativa aplicable o les instruccions de la responsable del contracte
hauran de ser reparades, substituides o refetes integrament a carrec de I'empresa
adjudicataria, sense cap cost addicional per al CSA.

Quan, de manera excepcional, el CSA accepti una unitat d'obra amb defectes no
essencials que no comprometin la funcionalitat, la seguretat ni la durabilitat de I'obra,
podra acordar una reduccio proporcional del seu import, sense perjudici de la resta de
responsabilitats contractuals.

Incompliment dels terminis d'execucié

L'incompliment del termini total d'execucio o dels terminis parcials establerts donara lloc,
una vegada constatada la demora per la responsable del contracte, a una penalitzacio
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de 500 euros per cada dia natural de retard, sens perjudici de les penalitats previstes
a la normativa de contractacio6 publica i del dret del CSA a reclamar els danys i perjudicis
efectivament ocasionats.

¢ Incompliment de les instruccions del CSA

L'empresa adjudicataria haura de complir les instruccions impartides per la responsable
del contracte en relacié6 amb la planificacié dels treballs, els accessos, els horaris de
treball, la proteccié de les instal-lacions hospitalaries, la neteja, I'organitzacié de I'obra i
la correcta execucié dels treballs.

L'incompliment d'aquestes instruccions, un cop requerit el contractista perqué les esmeni
i transcorregut el termini concedit sense haver-ho fet, comportara una penalitzacié de
1.000 euros per cada requeriment incomplert.

En cas de reiteracid, el CSA podra exigir la substitucié del cap d'obra o del responsable
designat per I'empresa adjudicataria.

¢ Incompliments en matéria de seguretat i salut

L'incompliment de les instruccions dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut, aixi
com de les obligacions establertes en la normativa de prevencié de riscos laborals, en el
Pla de Seguretat i Salut o en aquest Plec, comportara una penalitzacié de 2.000 euros
per cada incidéncia.

Es consideraran, entre d'altres, incompliments susceptibles de penalitzacio, amb caracter
enumeratiu, no limitatiu:

e iniciar els treballs sense disposar de 'autoritzacio d'accés derivada de la validacio de
la documentacié a la plataforma eCoordina;

e permetre l'accés a treballadors, empreses subcontractades o personal autonom
sense la corresponent validacié documental;

e lamanca o I's incorrecte dels equips de proteccio individual o col-lectiva;

e la utilitzaci6 de maquinaria, equips o mitjans auxiliars sense la documentacié
reglamentaria exigible;

e la manca de senyalitzacio, delimitacié o proteccié de les zones de treball;

e qualsevol actuacié que comporti un risc greu per als treballadors, usuaris, pacients o
personal del centre.
Sense perjudici de la penalitzacié corresponent, el CSA o el Coordinador de
Seguretat i Salut podran ordenar la paralitzacié immediata dels treballs quan existeixi
un risc greu o imminent.

¢ Interferéncia amb I'activitat hospitalaria

Atés que les obres s'executaran en un hospital en funcionament, I'empresa adjudicataria
haura d'adoptar totes les mesures necessaries per evitar qualsevol afectacio a l'activitat
assistencial.

Quan, per causes imputables a I'empresa adjudicataria, es produeixin afectacions al
funcionament ordinari del centre, com ara dispersio de pols fora de la zona d'obra, sorolls
fora dels horaris autoritzats, talls de subministraments sense autoritzacié previa,
ocupacioé indeguda d'accessos o itineraris, manca de neteja, afectacié als circuits
assistencials o qualsevol altra actuacid que obligui el CSA a alterar el normal
funcionament dels seus serveis, s'imposara una penalitzacié de 2.000 euros per cada
incidéncia, sens perjudici de la reclamacioé dels danys i perjudicis ocasionats.
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¢ Incompliment dels requeriments formulats pel CSA

Quan en una visita d'obra, una reunié de seguiment o una acta de seguiment el CSA
requereixi la correccié d'una deficiéncia dins d'un termini determinat i aquesta no sigui
esmenada en el termini establert, s'imposara una penalitzaciéo de 500 euros per cada
requeriment incomplert, sense perjudici de l'obligaci6 de corregir la deficiéncia
detectada.

e Altres incompliments contractuals

Qualsevol altre incompliment de les obligacions establertes en aquest Plec o en la resta
de documents contractuals que no tingui prevista una penalitzacié especifica donara lloc,
amb caracter previ, a un requeriment d'esmena per escrit.

Si, transcorregut el termini concedit, I'empresa adjudicataria no hagués corregit
l'incompliment, el CSA imposara una penalitzacié de 1.000 euros per cada requeriment
incomplert, sens perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis que correspongui
o de les causes de resolucié del contracte previstes a la normativa vigent.

Les penalitzacions previstes en aquest apartat sén independents entre si i compatibles
quan derivin d'incompliments diferents. La seva imposici6 no eximeix |'empresa
adjudicataria de I'obligacié de corregir els incompliments detectats, reparar els danys
ocasionats ni complir la resta d'obligacions derivades del contracte.

La penalitzacio s’executara contra la facturacié de certificacié corresponent i la garantia definitiva,
si aquesta no fos suficient.

Aixi mateix, el CSA es reserva la possibilitat de reclamar indemnitzacié per danys i perjudicis
ocasionats per 'adjudicatari o del personal al seu servei, d’acord amb alld previst en I'article 194
dela LCSP.

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del

contracte, IVA exclos, ni total de les mateixes podra superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.

18.ESTRUCTURA OFERTA

La documentacio es lliurara en format electronic segons instruccions del document QC-Quadre
de Caracteristiques.

S’ha d’incloure cada document en el seu respectiu sobre, d’acord amb I'estructura i contingut que
s’estableix en I'apartat Q del Quadre de Caracteristiques.
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