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I. MEMÒRIA

DD  DADES GENERALS

DD 1 Objecte de l’encàrrec

L’objecte de la present memòria valorada és la descripció i valoració dels treballs per a la substitució 
de les escomeses d’aigua de les parades del mercat, i  la instal·lació de passos per a les futures 
contractacions de fibra per part de cada una de les parades. 

DD 2 Identificació i agents

Codi ED262 14 24

Títol Substitució de canonades d’aigua i passos de 
telecomunicacions

Emplaçament  C/ Plaça de Cuba núm. 47, 08301

Referència cadastral 3588701DF5938N0001SH

Promotor Ajuntament de Mataró

N.I.F. P-0812000H

Adreça La Riera, 48, 08301 Mataró (Maresme)

Equip redactor Manel Alba Aperador,  Enginyer Tècnic

Pepi Sanchez, Enginyera Tècnica

Cap del Servei de Manteniment
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DD 3 Pressupost i termini d´execució

El pressupost d’execució per contracte (PEC) dels treballs derivats del projecte bàsic i d’execució 
per a la substitució de les canonades d’aigua i el nou pas de telecomunicacions ascendeixen a la 
quantitat de:

Concepte Valor % Import
PEM 33.127,27
Despeses generals 13,00 % 4.306,55
Benefici industrial 6,00 % 1.987,64

Subtotal 39.421,46

Suma PEC 39.421,46
IVA 21,00 % 8.278,51

Subtotal 47.699,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 47.699,97

DD 4 Termini d’execució

El termini d’execució de les obres es fixa en TRES (3) MESOS.

* Caldrà adequar els horaris laborals als d’obertura del mercat.
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MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Antecedents i condicionants de partida

Com a antecedents referents  a  la  instal·lació  de fontaneria  cal  dir  que la  instal·lació  actual  esta 
distribuïda per terra, sense canalització de protecció, cosa que genera moltes fuites. 

Pel que fa a la instal·lació de telecomunicacions, existeixen canalitzacions de corrugats de 20mm ,  
però es troben en mal estat i no passen els cables necessaris.

MD 2 Descripció de la proposta

L’objecte de la memòria es definir la nova distribució d’instal·lació de fontaneria per a cada una de les 
parades del mercat, a través de noves canonades de polietilè des dels comptadors fins a cada una de 
les parades.   La proposta passa per conduir-les per safates metàl·liques vistes per sobre de les 
parades en planta baixa, i per safates metàl·liques en planta soterrani. D’aquesta manera es podran 
detectar fuites de manera ràpida.

Les seccions seran per a totes les parades amb diàmetre interior de 20 mm, i es disposarà de clau de 
talla l’escomesa i a l’entrada general de cada parada. Un cop dins la parada es connectarà amb la 
instal·lació existent.

Les canalitzacions de telecomunicacions es realitzaran de la mateixa manera, amb safata metàl·lica 
des del rac a cada una de les parades. El  tram vertical des de la safata a la parada anirà amb  
corrugat clar, per reduir l’impacte visual.
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II. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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INSTAL AF PLAÇA DE CUBA

PRESSUPOST Data: 05/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AF Mercat Cuba

Capítol 01 Instal·lació de fontaneria

1 PF90-HPF2 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9
mm, muntat amb accessoris per a premsar (P - 16)

18,00 975,000 17.550,00

2 PN36-AJ0B u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment
(P - 20)

19,65 30,000 589,50

3 PDG2-LNTZ m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 14)

19,67 20,000 393,40

4 PDG1-ZAR6 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de
conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada
en terra, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 13)

14,51 60,000 870,60

5 GRUA U Servei de grua per a suministrament de material (P - 1) 1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.01 20.653,50

Obra 01 Pressupost AF Mercat Cuba

Capítol 02 Treballs de paleteria

Titol 3 01 ENDERROCS

1 P191-H8CH u Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals (P -
2)

12,12 5,000 60,60

2 P1D2-HA2N m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre
cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües
(P - 3)

15,67 125,000 1.958,75

3 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

9,70 23,520 228,14

4 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

13,33 29,400 391,90

TOTAL Titol 3 01.02.01 2.639,39

Obra 01 Pressupost AF Mercat Cuba

Capítol 02 Treballs de paleteria

Titol 3 02 PALETERIA

1 PDBG-61UU u Tapa de peça de terrazo 30 mm de gruix i marc d'acer galvanitzat
S275JR de 60x60 cm, col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat,
ancorat amb morter ciment 1:4 (P - 12)

123,75 4,000 495,00

EUR
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INSTAL AF PLAÇA DE CUBA

PRESSUPOST Data: 05/05/26 Pàg.: 2

2 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
15)

113,00 4,000 452,00

3 P31C-XHISA m3 Reblert de rases i pous de fonaments amb formigó no estructural de
calç fet a obra amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en
sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una
proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera, abocat
manualment (P - 8)

261,68 2,940 769,34

4 P930-15UJ4 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3,
amb dúmper de gasoil (P - 9)

171,05 2,940 502,89

5 P9C3-71WV m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà (s'escollirà sobremostra el més
similar a l'existent o segons indicacions DF), de 40x40 cm, preu alt, per
a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat (P - 10)

47,22 23,520 1.110,61

6 PY08-HBSY u Tapar cales prèvies (P - 21) 42,95 5,000 214,75

7 P9C8-HBOO m2 Reposició de més de 4 m2 de terratzo llis d'interiorcom exitent, previsió
per peces mlameses (P - 11)

55,33 4,800 265,58

TOTAL Titol 3 01.02.02 3.810,17

Obra 01 Pressupost AF Mercat Cuba

Capítol 02 Treballs de paleteria

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P244-VGUA m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric (P - 6)

57,78 3,528 203,85

2 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 7)

51,83 3,528 182,86

TOTAL Titol 3 01.02.03 386,71

Obra 01 Pressupost AF Mercat Cuba

Capítol 03 Instal·lació veu i dades

1 PG29-DWFN m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 50x95 mm, muntada
superficialment (P - 17)

48,31 100,000 4.831,00

2 PG2N-EUFW m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 18)

4,42 100,000 442,00

3 PG2N-EUK9 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort (P - 19)

1,62 225,000 364,50

EUR
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INSTAL AF PLAÇA DE CUBA

PRESSUPOST Data: 05/05/26 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.03 5.637,50

EUR
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INSTAL AF PLAÇA DE CUBA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

33.127,27PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................... ......................... ......................... ........................

4.306,5513 % Despeses generals SOBRE 33.127,27....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 33.127,27....................................................................................................................................1.987,64

Subtotal 39.421,46

21 % IVA SOBRE 39.421,46.................................................................................................................................... 8.278,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 47.699,97€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )



CSV (Codi de verificació
Segura) IV76U6HYLUJ6RLUTA56SEM2OGQ Data i hora 01/06/2026 12:46:09

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de
determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Signat per MANEL ALBA APERADOR (ENGINYER/A TÈCNIC/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV76U6HYLUJ6RLUTA56SEM2OGQ Pàgina 11/36

Servei de Manteniment
Direcció d’Equipaments i Espais Públics
Àrea d’Ecologia Urbana ED262 14 24 MEMÒRIA  VALORADA.docx | 6

  

III. NORMATIVA TÈCNICA  APLICABLE

El Decret  462/1971 del  Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 
gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que  
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així  mateix,  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  s'inclourà  una  relació  de  les  normes  vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-
EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament,  per  garantir  les  exigències  de  qualitat  de  l’edificació,  les  característiques  tècniques  dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades 
que la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 
la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color  negre la  normativa  d’àmbit  estatal,  en color  vermell  la  normativa  de l’àmbit  català  i  en  color  blau es  
preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació
Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el  
trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  campos 
electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los  
espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y  
acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instrucció d'Acer Estructural EAE

RD  751/2011  (BOE  23/6/2011) 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 
de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
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Reglamento de aparatos elevadores

O  30/6/66  (BOE:  26/7/66)correcció  d’errades  (BOE:  20/9/66)modificacions  (BOE:  28/11/73;  12/11/75;  10/8/76;  13/3/81;  
21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD  2291/85  (BOE:  11/12/85)regulació  de  l’aplicació  (DOGC:  19/1/87)modificacions  (DOGC:  7/2/90).  Derogat  pel  RD 
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

Instrucció 6/2006

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa  al “Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa  al “Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
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REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos  eléctricos”,  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión,  y  se  modifican  otras  instrucciones  técnicas 
complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden  CTE/1296/2003,  por  la  que  se  desarrolla  el  reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 
346/2011
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ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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IV. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

PL 1 Definició i normes d'aplicació general

Definició

Aquesta memòria valorada té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que 
es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció 
de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i  a les instruccions del 
tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les 
dificultats de detall que es puguin presentar.

Els documents de la memòria valorada són els següents:

- MEMÒRIA I ANNEXOS

- PRESSUPOST

- PLEC DE CONDICIONS 

- PLÀNOLS

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment 
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són:

- Plànols

- Plec de Condicions

- Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra

- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots  
els Annexos, l’estat d’amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, 
sense que això signifiqui  que es responsabilitzi  de la certesa de les dades que es subministren. 
Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple,  preus de bases de personal, 
maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir 
prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's 
aquestes  com a  document  que  complementi  el  Plec  de  Condicions  Generals,  prevaldria  el  que 
prescriuen les prescripcions tècniques particulars.  En qualsevol  cas,  ambdós documents prevalen 
sobre les prescripcions tècniques generals.

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides 
les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.
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Es  considera  aplicable  la  legislació  que  substitueixi,  modifiqui  o  complementi  les  disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 
la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot  
moment, les condicions més restrictives.

L'adjudicatari  s'ha  d'atenir,  en  l'execució  d'aquestes  obres,  a  tot  allò  que  sigui  aplicable  en  les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball,  assegurances de malalties,  subsidis 
familiars,  plus,  subsidis  de  vellesa,  gratificacions,  vacances,  retribucions  especials,  hores  extres, 
càrregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les  
condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública.

PL 2 Disposicions generals

Funcions del director de l'obra

Les funcions del  director,  pel  que fa a la direcció,  el  control  i  la  vigilància de les obres,  són les 
següents:

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment 
de les condicions contractuals.

- Garantir  l'execució  de  les  obres  amb  estricta  subjecció  al  Projecte  aprovat  o  a  les 
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixen a la seva decisió.

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols,  
condicions  de  materials  i  d'execució  d'unitats  d'obra,  sempre  que  no  es  modifiquin  les 
condicions del contracte.

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 
remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat.

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 
normal  del  contracte  o  n'aconsellin  la  modificació,  i  tramitar,  si  escau,  les  propostes 
corresponents.

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats  per  aquestes,  i  resoldre  els  problemes  plantejats  pels  serveis  i  les  servituds 
relacionats amb les obres.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista 
haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra.

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 
Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats.

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 
contracte.
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- Participar  en  les  recepcions  i  redactar  la  liquidació,  d'acord  amb  les  normes  legals 
establertes.

El  contractista  restarà  obligat  en  tot  moment  a  prestar  la  seva  col·laboració  al  director  per  al 
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades.

Personal del contractista

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del 
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida.

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis 
del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per 
fer-ho.

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així  
resulti  de  les  necessitats  dels  treballs.  En els  casos  d'incompliment  de  les  ordres  rebudes o  de 
negativa  a  subscriure,  amb  conformitat  o  observacions,  els  documents  que  reflecteixin  el 
desenvolupament de les obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a 
ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i  d'altres definits per les disposicions del 
contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit.

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. 
En el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar 
expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat.

Ordres al contractista

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i  l'adjudicatari.  Les ordres 
emanades  de  la  superioritat  jeràrquica  del  director,  llevat  de  casos  de  reconeguda urgència,  es 
comunicaran  sempre al  contractista  per  mitjà  de  la  Direcció  d'obra.  I  en  els  casos  excepcionals 
esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència.

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap 
sol·licitud  de  modificació  de  les  obres  de  procedència  aliena.  Les  observacions,  peticions  i  
reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les 
remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas.

En  aquelles  obres  en  què  la  propietat  nomeni  un  inspector  d'obra,  la  missió  d'aquest  serà 
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, 
sense que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà 
aturar  l'execució  de  determinada  unitat  d'obra  que  no  s'estigui  fent  d'acord  amb  les  indicacions 
emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta 
mesura per tal que disposi el que calgui.

PL 3 Inici de les obres

Inspecció de les obres

El contractista o el  seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant  les visites d'inspecció de les 
obres.
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Programa de treballs

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de 
l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, 
en el qual ha de constar:

a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 
volum de cadascuna.

b. Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans.

c. Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.

d. Valoració  mensual  i  acumulada  de  l'obra  programada,  sobre  la  base  de  les  obres  o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

Gràfics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als 
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible 
com a tal.

Ordre d'inici de les obres

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra 
cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà 
a la data d'aquella.

Si,  encara que el  contractista hagués formulat  observacions que poguessin afectar  l'execució del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 
dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 
immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar 
els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que 
resultin necessaris.

PL 4 Desenvolupament i control de les obres

Replanteig de detall de les obres

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall.

El  director aprovarà els replanteigs general  i  de detall  necessaris per a l'execució de les obres i  
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme.

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin.
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Equips de maquinària

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la 
Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.

Assajos

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció 
Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com 
també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells  
que es requereixin sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director 
de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista 
assumirà totes les  despeses que s'originin per  aquest  motiu  i  no es computaran els  efectes del 
percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell. 

Materials

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció  
Facultativa.

En conseqüència el  contractista notificarà a la  Direcció,  amb prou antelació,  la procedència i  les 
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o 
la  part  d'obra  que  hagi  estat  realitzada  amb  materials  no  assajats  i  aprovats  per  la  Direcció 
Facultativa.

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització 
d'aplecs  a  l'obra,  sense perjudici  que la  Direcció  pugui  verificar  en  tot  moment  que l'esmentada 
idoneïtat  es  manté  en  aplecs  successius  o  rebutjar  més  endavant  si  s'apreciés  en  el  material 
qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme 
municipal  requeriran  l'aprovació  prèvia  formal,  específica  per  a  la  realització  d'aquesta  obra,  de 
l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui.  
A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la 
durada i les mesures correctores que proposi.

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat 
adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 
realització d'assajos i proves que estimi convenients.

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària  
conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També 
cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones,  
pròpies a l'obra o alienes.

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per 
qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament.
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Aplecs

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant  
de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i 
el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest 
requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es 
produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en 
qüestió.

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en 
principi.

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista.

Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel  director i  es podran fer només les 
unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la  
intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació 
acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat.

Els  treballs  en  jornada festiva,  tant  general  com local,  també requeriran l'aprovació  prèvia  de  la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada.

Construccions i conservacions de desviaments

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de 
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra.

També farà els itineraris i  desviaments degudament senyalitzats que calgui  per als vianants o el 
trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat 
construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris.

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs 
es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.

Senyalització de les obres i instal·lacions.

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients 
els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident,  
com també tots  aquells  addicionals  que el  tècnic  director  estimi  necessaris.  El  responsable  dels 
accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents:

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 
calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, 
aplecs  de  material,  runa,  maquinària,  mitjans  de  transport,  rases,  pous  o  qualsevol  altre 
element afecte directament o indirectament als treballs en execució.

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 
reglamentaris específics.

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 
altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 
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han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 
jornada i sempre que no s'hi treballi directament.

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 
lluminosa.

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 
número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot 
tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el 
contractista restarà,  a més, obligat  a allò que sobre el  particular  estableixin les normes d'aquells 
organismes interessats.

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini 
el compliment de tot allò que disposa aquest article.

Precaucions especials durant l'execució de les obres

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3.

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones 
properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a 
la realització d'obres dintre del domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació 
de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que 
siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació.

PL 5 Responsabilitats especials del contractista

Danys i perjudicis

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa de les feines.

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de 
tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu  
personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les 
responsabilitats que comportin.

Quan  aquests  perjudicis  s'hagin  ocasionat  com a  conseqüència  immediata  i  directa  d'una  ordre 
explícita  de l'Administració,  aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei  de 
Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin 
a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al 
contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin 
les despeses que es derivin de tal reparació.

Evitació de contaminacions

El  contractista  té  l'obligació  de  complir  les  ordres  de  la  Direcció  per  tal  d'evitar  la  contaminació 
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé 
públic o privat.

És  obligació  del  contractista  el  manteniment  permanent  de  l'obra  i  els  seus  entorns  i  de  les 
adequades  condicions  de  neteja.  Ha  de   retirar  immediatament  runes,  materials  no  utilitzables, 
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instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a 
l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs 
necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb 
l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un  
espai públic i ostensible.

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també 
responsable  de  la  runa  o  deixalles  que  agents  aliens  a  l'obra  puguin  abocar  dins  els  dominis 
d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles 
amb  la  diligència  necessària  per  evitar  la  degradació  generalitzada  de  l'indret.  Només  resultarà 
exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i  allunyat de la zona d'obres, 
aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha 
deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a 
la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, 
si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir  
d'aquest moment.

Serveis afectats

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis,  
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i,  en general,  d'instal·lacions i  estructures d'obra 
soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 
investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. 
Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d'abonament independent.

PL 6 Amidament i abonament

Amidament de les obres

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per 
tal de documentar els amidaments.

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets as built 
integrat  per  vegetals  i  dues  còpies,  que  defineixin  la  situació  i  les  dimensions  reals  de  tots  els  
elements i les instal·lacions construïts.

Abonament de les obres

a. Certificacions

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on 
es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les 
dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la 
Propietat  l'import  econòmic  de  les  obres  realitzades  fins  aquell  moment.  A  partir  de  la 
signatura de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista 
podrà aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades.

b. Preus unitaris
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El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 
obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el 
Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, 
cànon  d'extracció,  etc.),  el  transport,  la  manipulació  i  la  utilització  de  tots  els  materials 
utilitzats  per  a  l'execució  de  la  corresponent  unitat  d'obra,  les  despeses  de  mà  d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, 
així  com  les  despeses  indirectes.  La  justificació  del  preu  unitari  amb  la  descripció  i 
descomposició de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no 
és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la 
unitat  d'obra.  Per  això,  les  operacions  i  materials  no  relacionats,  però  necessaris  per  a 
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos 
en el preu unitari corresponent.

c. Partides alçades

Les  partides  que  figuren  com  de  "pagament  íntegre"  a  les  Prescripcions  Tècniques 
Particulars,  als  Quadres  de  Preus,  o  als  Pressupostos  Parcials  o  Generals,  es  pagaran 
íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

Altres despeses a càrrec del contractista

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec 
del  contractista,  sempre  que  el  contracte  no  especifiqui  explícitament  el  contrari,  les  despeses 
següents:

- Les despeses que originin els replanteigs generals  i  particulars  de detall,  com també les 
comprovacions respectives.

- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.

- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i  
materials.

- De protecció  d'aplecs  i  de  la  mateixa  obra  contra  tot  deteriorament,  dany  o  incendi,  tot 
complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants.

- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.

- Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal·lacions 
auxiliars de les obres.

- Les de construcció,  conservació i  demolició i  retirada de rampes, desviaments, accessos, 
camins i altres vies auxiliars.

- Les de construcció i conservació de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 
senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en 
el Pla de Seguretat i Higiene.

- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra.

- Les de retirada d'instal·lacions,  eines,  materials  i,  en general,  neteja de l'obra i  els  seus 
voltants.
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- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs.

- Les  de  muntatge,  contractació,  conservació  i  retirada  de  les  instal·lacions  per  al 
subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també 
del seu consum.

- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals.

- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles.

- Les de construcció  d'obres de fàbrica necessàries  per  a  l'evacuació  d'aigües residuals  o 
d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones 
afectades.

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres.

- Les despeses ocasionades per danys a tercers.

- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 
topogràfics.

- Les  de  compra  i  instal·lació  dels  cartells  d'obra  de  les  diferents  administracions  que 
intervinguin a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció.

L'adjudicatari  s'ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses  per  a  l'obtenció  de  llicències,  permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en 
funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells.

Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del projecte 
i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin 
explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec 
del contractista.
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V. SEGURETAT I SALUT EN OBRES SENSE PROJECTE 
Justificació de la documentació de seguretat i salut a presentar per part del contractista

La present memòria valorada que descriu les obres d’adequació de la tanca perimetral de l’escola 
bressol Cerdanyola no cal que disposi d’Estudi de Seguretat i Salut ni tampoc Estudi Bàsic, ja que no  
té la consideració de projecte.

No serà exigible el Pla de Seguretat i Salut, ja que d’acord amb la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny 
de 1992, només ho serà quan compleixin algun dels requisits següents:

- Treballs que suposin riscos especials, tal i com s’enumeren en l’annex II del RD 1627/97 per 
el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:

- Treballs que exposin als treballadors a riscos de tot tipus de soterrament, d’enfonsament o de 
caiguda  en  alçada,  particularment  agreujats  per  la  naturalesa  de  les  activitats  o  dels 
procediments aplicats o per l’entorn del lloc de treball de l’obra.

- Treballs que exposin als treballadors a substancies químiques o biològiques que presenten 
especial risc per la seguretat i la salut dels treballadors o que requereixin una exigència legal 
de vigilància de la salut.

- Treballs  amb  radiacions  ionitzants  que  exigeixin  la  designació  de  zones  controlades  o 
vigilades, tal como es defineixen en l’article 20 de la Directiva 80/836/Euratom (1).

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

- Obres d’excavació de pous, de moviments de terres subterranis i de túnels.

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

- Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit.

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

- Obres  amb  durada  estimada  superior  a  30  dies  laborables  i  que  ocupin  a  més  de  20- 
treballadors simultàniament.

- Obres amb volum estimat superior a 500 jornades.

Per tant, en tractar-se d’uns treballs sense projecte, que no reuneixen cap dels requisits establerts per 
la Directiva  92/57/CEE, descrits en l’apartat anterior, serà exigible, com a mínim, l’aportació per part 
del contractista d’una Avaluació de Riscos específica per a la totalitat dels treballs a desenvolupar a 
l’obra i que haurà de ser actualitzada quan sigui necessari. 

L’Avaluació  de  Riscos  Laborals  forma  part  de  la  planificació  preventiva  de  què  ha  de  disposar 
l’empresa, en base al RD 39/1997, i està dirigida a estimar la magnitud dels riscos que no s’hagin 
pogut evitar,  obtenint  la informació necessària que cal  perquè l’empresari  pugui adoptar mesures 
preventives.

També s’acceptarà la presentació d’un Pla de Seguretat  i  Salut,  en substitució de l’Avaluació de 
Riscos.
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Coordinació d’activitats empresarials i declaració responsable

Els empresaris (contractistes o subcontractistes) i els treballadors autònoms que intervinguin en una 
obra estan obligats a cooperar entre si en la aplicació de la normativa de PRL (Prevenció de Riscos 
Laborals), intercanviant informació i establint els mecanismes de coordinació que siguin necessaris, 
conforme al que disposa l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals (en endavant LPRL) 
31/95 i en el RD 171/04 que el desenvolupa.

En els supòsits en què intervinguin, en fase d’execució de l’obra,  més d’una empresa, una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, amb independència de l’existència o no de 
projecte,  l’Ajuntament de Mataró nomenarà un Coordinador de Seguretat i Salut.

Per  la  seva  part,  el  contractista,  per  complir  amb  el  Procediment  de  coordinació  d'activitats 
empresarials, haurà d’omplir les fitxes que s’adjunten en l’annex següent referent a la Identificació de 
Riscos Laborals.

Tanmateix, el contractista un cop acceptada l’oferta dels treballs, haurà de presentar la documentació 
necessària pel  que fa al  compliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals a l’aplicació web E-Coordina.
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Annex: Fitxa d’identificació de riscos laborals
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VI. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Nº plànol Escala A3

A00 ESTAT ACTUAL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/200

I01 INSTAL·LACIONS Distribució i canalització 1/50
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