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1 OBJECTE

El present procediment obert Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Public, té per objecte la
contractacié per a I'execucié de les obres per la reforma, segons programa funcional, de la unitat
d’ENDOSCOPIES de I'Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despi, del CONSORCI SANITARI
INTEGRAL.

El present plec técnic estableix les condicions técniques per les quals es regira el procés d’execucid

d’aquestes obres.

Aquests treballs, que detallarem a continuacié, es constitueixen en un sol lot que a la vegada, estaran
dividits en varies fases atesa la tipologia d’obra (adequacions descentralitzades dins el servei), i a la
necessitat de no poder interrompre el servei (I'activitat assistencial es dona 24h ininterrompudament).
Tanmateix, estaran degudament planificats en el temps, garantint la coordinacié dels diferents operadors
que hi intervindran i respectant els horaris de funcionament i criteris d’aillament a nivell de bio-seguretat
(seguretat del pacient, mesures de protecci6 microbiologica) dels espais objecte d’aquestes

intervencions.

Les obres que constitueixen I'objecte del contracte tenen la consideracié de reforma i suposen una millora

qualitativa pels usuaris i treballadors del centre.
Forma part d’aquest objecte:

a) L’adquisicio i instal-lacio de tots aquells elements necessaris per a fer complir tots els punts del
plec técnic.

b) La totalitat dels costos derivats de la posta en marxa, com ara desplagcaments, guardies, hores
extres, dietes, costos de telefonia mobil, transports de materials, etc. que estaran inclosos dins
de la oferta.

c) La planificacié d’'obra definira els terminis de construccio i ha de ser especialment curés en el
termini d’execucio que caldra fer en el menor termini possible. Caldra gestionar i realitzar un pla
de compliment d’objectius que respecti el pressupost i el termini d’execucié de I'obra; controlar i
fer el seguiment de la planificacié técnica de I'obra i assistir a les visites establertes per la
comissioé de seguiment.
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2 PROMOTOR

2.1 CONSORCI SANITARI INTEGRAL

L’ens promotor de I'expedient és la Direcci6 d’Infraestructures i Manteniment (en endavant DIM) del CSI.
Aquesta direccidé realitza les tasques de gestioé d’obres del CSl, que sera I'interlocutor Unic entre 'empresa

adjudicataria i I'entitat contractant.

L'Hospital Sant Joan Despi Moisés Broggi és un centre hospitalari gestionat pel Consorci Sanitari

Integral (en endavant CSI).

2.2 UBICACIO DE LES ZONES D’ACTUACIO DINS L’EDIFICI

La ubicacio objecte del present plec esta a la planta soterrani 1 de I'edifici de Hospital i el CSI facilitara

I'accés a les instal-lacions.

L’'accés als espais d’actuacio, es realitzara mitjangant el moll de carrega /o accessos exteriors que
garanteixen que no hi hauran creuament de circuits (accessos pel exterior sense afectacié assistencial).

Aixi mateix, CSl facilitara un espai obert, per poder deixar el contenidor de runa, equips i eines de treball.

2.3 VISITES ALS ESPAIS | POSTERIORS CONSULTES

Es considera imprescindible que les empreses participants a la licitacié visitin els espais, accessos i
dimensions dels espais on s’ha de realitzar la prestacio dels treballs, a fi de preveure la utilitzacié dels
mitjans necessaris per a la correcte instal-laci6. La proposta econdmica final inclourd aquests mitjans,

sense que una certa variacié suposi un increment del preu total ofertat o adjudicat.

Per aquest motiu, es concretara un dia de visita amb el personal dels serveis técnics de 'ambit de
infraestructures i manteniment del Consorci Sanitari Integral. La visita amb el personal dels serveis
tecnics de I'ambit de infraestructures i manteniment del Consorci Sanitari Integral es publicard a la

plataforma de contractacio publica de la Generalitat de Catalunya.

Un cop realitzada la visita de les instal-lacions objecte de la licitacio, els serveis técnics us faran entrega
de I'acta de realitzacié de visita (model 6). Aquesta haura d’estar signada pels serveis técnics del CSl i
s’haura de presentar, juntament amb la documentacio a entregar. La manca d’assisténcia a la visita sera

causa de no admissio.
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Les consultes i/o sol-licituds d’altra documentacié grafica o escrita (planols, esquemes, altres) Unicament
s’atendran via plataforma de contractacio publica i tant la pregunta com la resposta seran publicades pel
mateix mitja.

3 DISPOSICIONS GENERALS

3.1 REQUERIMENTS GENERALS

L'oferta es fara per la totalitat dels elements detallats, no s’acceptaran en cap cas ofertes parcials que no
comprenguin totes les partides. No s'admetran la presentacié de variants.

Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran sota les condicions técniques i
economiques que figuren en aquest document i en els corresponents plecs tecnics especifics i annexos.
El projecte executiu, que s’adjunta com a annex constitueix la base d’aquesta licitacid, té caracter
essencial, i per tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura, han de seguir-
la per realitzar la seva oferta. Per tant, la incorreccié d’aquesta informacié mai sera acceptada per
augmentar el preu total ofert. El nivell assolit de redaccio de les bases del projecte és suficientment

detallat per evitar incorreccions en les ofertes.

Totes les partides s’hauran de lliurar en la modalitat de “claus en ma", es dir, executats i/o instal-lats al
lloc i amb els elements i accessoris necessaris per a I'Us immediat. El pagament es fara mitjancant
certificacions mensuals, fins assolir un 80% de la certificaci6 total. La resta per certificar es fara contra

l'acta final d’'obra (sempre i quan el director d’obra i/o director d’execucié ho vegin convenient).

En quan a I'execuci6 de les obres, a més de garantir el marc econdmic establert en el contracte amb
'empresa adjudicataria i el termini d’execucié proposat, sera funcié de I'empresa licitadora el vetllar
perque I'execucio de les obres, afectin minimament al funcionament del centre, especialment en aquells
aspectes relatius al soroll, seguretat, tall de xarxes i serveis, a més de qlestions que destorbin la labor

del centre.

L’empresa adjudicataria haura de complir tots els requisits técnics legals per a la realitzacié de les
partides detallades en 'apartat “descripcio dels treballs”, i s’haura d’acreditar de forma documental.

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri
oportd. Tanmateix, abans de procedir al seu emprament, acopi i posada en obra, el contractista haura de
presentar obligatoriament al director d'execucid de I'obra una llista completa dels materials, aparells i
equips que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves caracteristiques

tecniques, marques, qualitats, procedeéencia i idoneitat de cadascun d'ells.
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A peticié del director d'obra, el contractista presentara les mostres dels materials, aparells i equips,

sempre amb I'antelacié prevista en el calendari d'obra.

Els treballs es desenvoluparan en horari indicat per la direccié de I'Hospital, amb el fi de no entorpir el
normal desenvolupament de l'activitat assistencial del centre, poden ser, prévia autoritzacié, de mati,
tarda i nit, aixi com dies festius. Els treballs comencaran una vegada signat el contracte i acordada la

planificacié amb el Consorci Sanitari Integral.

L'accés dels treballadors al centre de treball, la recepcié de materials i la retirada de runes, s'hauran de
realitzar per accessos i circuits alternatius, distints dels que normalment sén utilitzats per realitzar

I'activitat assistencial del centre.

Independentment del pla de proteccions o planol de tancaments establer en el projecte, s’haura de
contemplar sense cost totes aquelles accions necessaries per minimitzar les activitats molestes i
insalubres en relacié amb el centre (generacié de runa, pols, soroll, vibracions, etc.), seguint les directrius
de la comissié de bioseguretat i seguint els criteris segons el document “Mesures per la prevencio
d’infeccions nosocomials en la realitzacié d’obres als centres sanitaris de I'ICS”.
Caldra respectar i complir en tot moment aquestes directrius i criteris durant tot el transcurs de I'obra, per
tal de:
- Garantir les condicions higiéniques de les arees exteriors a I'obra (evitar que la pols arribi a zones
on hi ha pacients i personal de I'Hospital).
- Evitar que el personal alié a I'obra pugui accedir-hi amb el risc d’accidents que aixo implica.
- Les zones d'obres constituiran un sector separat amb entrada i sortida pels passadissos
adjacents fins a la sortida de la mateixa planta per arribar a I'exterior, o directament als espais

exteriors si s'escau.

Tot i que en les descripcions técniques d’algunes partides d’aquesta licitacié puguin incloure referéncies
especifiques de productes, es podran presentar ofertes amb referéncies equivalents, sempre i quan
tinguin: les mateixes caracteristiques técniques o superiors, la mateixa funcionalitat, siguin compatibles
amb les funcionalitats basiques indicades en els annexes d’aquet plec i siguin validades per la direccié
facultativa i/o serveis técnics del CSI. Les solucions constructives que s’executin hauran de ser iguals
que la resta aplicades a I'edifici. Els elements vistos hauran de ser iguals als existents en quan a les
seves caracteristiques especifiques i compatibilitat amb els sistemes existents (als qual s’haura
d’integrar). En qualsevol cas els models dels elements a instal-lar hauran de comptar amb I'aprovacio6 de

la direcci6 facultativa i del CSI.
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Totes les instal-lacions i treballs a licitar es faran seguint els criteris constructius generals de I'hospital.
Entre d’altres criteris, s’haura de tenir especial cura en el compliment dels seglients aspectes:

e Els circuits eléctrics han de estar instal-lats mitjangant safates, correctament pentinats i marcats
segons criteris establers pels serveis técnics del CSI.

e Els circuits de veu i dades han d’estar instal-lats mitjangant safates, correctament pentinats i marcats
segons criteris establerts pels serveis técnics del CSIl. S’adjunta al present plec, 'annex on es
defineixen els criteris d’instal-lacié, marcatge de les linies i condicions de validacié per part de la
direccio de sistemes d’informacié. (annex 6 — annexos complementaris)

o Els elements constructius (portes, envans, finestres...) hauran de mantenir l'estética i les
caracteristiques constructives d’elements semblants existents a I'edifici.

o L’adjudicatari es fara carrec de la gestio dels residus generats en el transcurs dels seus treballs.
e Seran a carrec de I'adjudicatari qualsevol ajuda necessaria per a I'execucio dels treballs adjudicats.

e En cas necessari I'adjudicatari haura d’adaptar els seus horaris de treball a les particularitats del
centre per tal de no interferir en el correcte funcionament del centre.

L’adjudicatari haura permetre I'entrada a I'obra a altres contractistes o industrials contractats pel CSI.
Tanmateix, haura de facilitar 'execucio dels treballs d’altri que siguin encarregats pel CSl, sense perjudici
de les compensacions economiques que es puguin derivar per utilitzacié6 de mitjans auxiliars propis

puntuals o subministraments d’energia, aixi com altres conceptes imputables a la tasca a desenvolupar.

3.2 NETEJA DE LES OBRES

Es obligaci6 del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de materials
sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots els
treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perque I'obra presenti bon aspecte. Aquests treballs

es consideraran a carrec del contractista i inclosos en la seva oferta economica.

3.3 ANUNCIS | CARTELLS

Sense prévia autoritzacié del CSl, no es podran col-locar en les obres ni en les seves tanques més
inscripcions o anuncis que els convenients al régim dels treballs i els exigits per la normativa interna del
Csl.

3.4 INTERLOCUCIO TECNICA ENTRE L’ADJUDICATARI | ELS SERVEIS TECNICS DEL CSI

L'empresa adjudicataria nomenara un interlocutor valid (Cap d’obra) per a la coordinacié amb I'hospital
de totes les actuacions previstes en el present plec de prescripcions técniques, podent aquest mateix

exercir les funcions de coordinador de seguretat, projectista i direcci6 facultativa.
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Les actes de visita d’'obra aniran a carrec de I'interlocutor valid (sempre hi quan no estiguin incloses dins
la direcci6é d’obra).

Estara en perfecta coordinacio amb el responsable tecnic de I'Hospital i responsables de I'ambit
d’infraestructures i manteniment del CSl, informant en temps i forma de totes les evolucions i estat de les
obres i instal-lacions. Aixi mateix I'empresa adjudicataria haura d’estar en perfecta comunicacio i

programacio dels treballs, amb I'actual empresa de manteniment integral de les instal-lacions i edifici.

3.5 TREBALLS DE SUPORT. PREVIS INICI OBRES O COMPLEMENTARIS

L'execucié de qualsevol mena d'obra en un entorn Hospitalari, comporta un elevat risc d’infeccions
nosocomials en pacients vulnerables. Per evitar aquests riscos caldra prendre mesures de prevencié
durant tota lI'obra, mantenint un alt grau d'alerta en tot moment per minimitzar la possibilitat de qualsevol

contaminacié del medi proper.

Tots els treballs que es realitzin dins I'edifici de I'hospital seran sotmesos als requeriments

d’execucié que pugui sol-licitar la comissié d’'infeccions de I'hospital.

Com a norma general, les mesures a adoptar abans d'iniciar I'execuci6 de 'obra seran les seguents:

- Obtenir el permis de Medecina Preventiva o de la unitat responsable per comencar l'obra.

- Construir una pantalla estanca antipols. No s’haura de treure aquesta pantalla fins que I'obra
estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada, i sempre s’intentara evitar la
dispersio de la pols en 'ambient.

- Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament.

- Construir una avantcambra, abans del inici de I'obra, sempre que I'accés a I'area de treball sigui
adjacent a una zona assistencial.

- Definir circuits de circulacié especifics per als operaris, el material i la runa que evitin les arees

assistencials, i vetllar pel seu compliment.

Durant I'obra, caldra realitzar les actuacions necessaries sense increment de costa per tal de mantenir
les segiients mesures:
- Controlar i autoritzar 'accés a la zona d’obres de persones alienes i controlar que es posin roba
de proteccio per entrar a la zona de treball i se la tregui en sortir.
- Controlar que tot el personal que entri a 'area de treball porti pelics, se’ls tregui en sortir o0 es
canvii de sabates.
- Regular el funcionament del sistema de ventilacio a les zones en obres.
- Controlar que els sistemes de ventilacio funcionin correctament a les zones d’obres i a les zones
adjacents.

- Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressié d’aire negativa.
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- Ferles demolicions en condicions d’humitat.

- Eliminar la runa en contenidors o carros tancats, segellats amb cinta adhesiva, o a través d’'una
tovera que I'aboqui a un contenidor tapat, ocasionalment si aixd no es possible es podran utilitzar,
durant I’horari nocturn de 22 h de la nit fins a les 6 h de la matinada (o en el seu defecte I'horari
que fixi I'Hospital), per recorreguts especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser
aprovats préviament.

- Abocar la runa en contenidors que quedin herméticament tancats i segellats.

- Augmentar la frequiéncia de les neteges en les arees adjacents a la zona d’obres, de manera que

la zona quedi neta i endrecada en acabar la jornada.

Al final de I'obra 'empresa adjudicataria haura de prendre les segiients mesures:
- Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols existents.
- Netejar la zona amb un desinfectant de superficies autoritzat d’ambients clinics
- No aixecar el sistema d’aillament fins que la zona s’hagi netejat a fons i I’hagin revisat les unitats
de medecina preventiva, prevencié de riscos laborals i els responsables de la prevenci6 i control
d’infeccions.

- Minimitzar la dispersi6é de runa i pols a 'ambient quan es retiri el sistema de contencio.

Els treballs es realitzaran en arees contigus a espais que actualment tenen s assistencial. Tot i aixi, i
atés a que en la mateixa planta hi ha activitat assistencial, s’haura d’acordar amb la comissié d’infeccions

les mesures preventives de bioseguretat per evitar qualsevol tipus de contaminacioé durant les obres.

Per tant, en cap cas es podran contaminar de pols d’obra els espais amb activitat hospitalaria. Aquestes

actuacions de contenci6 de pols, hauran de ser validades pels técnics del CSI.

Per a complir aquest requisit s’haura de preveure les sectoritzacions rigides (envans de pladur o segellat

total de portes) de manera que es garanteixi 'asépsia de les arees annexes a I'obra.

En el cas de que s’hagués de realitzar algun treball complementari per a 'execucié de I'obra fora de la

zona de treball establerta, els serveis técnics del CSI hauran de validar I'espai objecte d’aquest treball.

En tots els casos, no es podran iniciar els treballs sense informar a tots els serveis que puguin patir

qualsevol tipus d’afectacié a nivell d’execucié de les tasques.

S’ha de tenir en compte que els treballs es desenvolupen en un centre sanitari en plena activitat. Per
tant, 'execucio dels mateixos hauran d’adaptar-se a les necessitats dels serveis que puguin afectar els

treballs objecte del present plec.
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3.6 SUBCONTRACTACIO

S’admetra la subcontractacié pero limitada només a un nivell de subcontractacié. En casos especifics,
es podra sol-licitar un segon nivell de subcontractacié sempre que sigui justificat i aquest haura de ser
validat pel CSI, sempre hi quan compleixi amb els requisits de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, sobre la
regulacio en el sector de la construccid i Reial decret 1109/2007 de 24 d'agost, sens perjudici del que
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La subcontractacio estara condicionada al compliment de I'establert al Plec de Clausules Administratives

Particulars i I'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

4  DISPOSICIONS ECONOMIQUES

L’adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitacid, assumeix al seu carrec exclusiu:

- La redaccid del Pla de seguretat i salut, la redaccio dels projectes per a la legalitzacié de les
instal-lacions al departament d’industria, i qualsevol altre autoritzaci6 exigible, si s'escau, incloent
I'adaptacié de la llicéncia ambiental de I'hospital aixi com la resta d'autoritzacions administratives
necessaries.

- Totes les taxes derivades de tramitacions davant de departaments i companyies de
subministraments.

- Seran també de la seva responsabilitat i al seu carrec l'adicié de la documentacio necessaria i
dels esquemes i/o planols de detall que en cada moment facin falta per la correcte execucié de

les obres objecte d'aquest plec i/o a qualsevol altre intervencié que s'acordi amb el CSI.

Queden exclosos els segients carrecs
- Els costos de la direcci6 facultativa per I'execucié de les obres i la coordinacié de seguretat i
salut, incloent-hi tots els drets de visat de col-legis professionals implicats, que aniran a carrec
del CSlI.

Preu contradictori

Només es produiran preus contradictoris quan el CSI, per mitja del director d'obra, decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstancia imprevista.

El contractista sempre estara obligat a efectuar els canvis indicats.
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Per manca d'acord, el preu contradictori es resoldra entre el director d'obra i el contractista abans de
comengar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'aixo,
abans de quinze dies habils des que se li comuniqui fefaentment al director d'obra.

Si subsisteix la diferéncia, s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg (equiparable) dins del quadre
de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus de I'l'TEC.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra.
Mai es prendra per a la valoracio dels corresponents preus contradictoris la data de I'execucio de la unitat
d'obra en questio.

Un preu contradictori es donara quan aparegui una partida o un descompost que no es contemplava al

pressupost del projecte.
Els passos a seguir sén els segients:
1. Modificacio6 del preu al pressupost del projecte:
Cas A: apareix una nova partida sencera, que no existia al projecte inicial.
A.1: Els descomposts no formen part del projecte. En aquest cas s’ha d’incloure la nova
descripcio de la partida amb el nou preu.
A.2: els descomposts formen part del projecte. En aquest cas es descriu la partida nova amb els

preus descomposts existents.

Cas B: apareix un descompost nou, que no existia al projecte inicial. En aquest cas s’hauran d’anar a

buscar i modificar la justificacié de preus, els descomposts, i seguidament la partida sencera.

2. Al nou preu total se li ha d’aplicar la baixa acceptada en la contractacid inicial. En el cas que no hi hagi

baixa acceptada, se li aplicara la baixa mitjana
3. Al preu resultant se li haura de descomptar el total de la partida que es substitueix.

4. Finalment amb el preu que queda s’haura de tornar a aprovar i aportar la garantia o si es tracta de la

mateixa constructora s’haura d’ampliar la part proporcional de la garantia.

5 DISPOSICIONS RELATIVES AL RECURSOS HUMANS
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L'oferta de les empreses licitadores haura de mostrar I'organitzacié de la seva empresa, la de les
empreses que conformaran UTE (en cas d’'UTE) i la de les seves empreses subcontractistes i la seva
capacitat per executar les obres objecte del contracte.

Aixi mateix, informara sobre I'organitzacioé proposada per a la realitzacié dels treballs.

L’empresa haura de garantir 'execucio del contracte segons la planificacio prevista amb independéncia
de que els seus treballadors gaudeixin de vacances o estiguin de baixa per malaltia o altres causes del
seu personal, que hauran de ser immediatament substituits per personal amb la mateixa o major capacitat

i solvéncia tecniques i experiencia professional.
6 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Per a I'execucié de les diverses actuacions, s’ha realitzat un projecte executiu d’obra.

S’annexa el seguent projecte amb les actuacions a realitzar:

6.1 Annex 1: PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL SERVEI
D’ENDOSCOPIES DE L’HOSPITAL MOISES BROGGI DE SANT JOAN DESPI.

El present projecte técnic té per objecte la definicié precisa de les caracteristiques generals de l'obra,
mitjangant I'adopci6 i justificacié de solucions concretes, amb la determinacié completa de detalls, i
especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, per la reforma objecte del

present plec.
7  PLANIFICACIO PREVISTA DELS TREBALLS

El desenvolupament de I'obra es realitzara en les fases que siguin necessaries, atés a que estara

condicionada a l'activitat del centre.

La durada del contracte, tenint en compte totes i cadascuna de les fases d’aquest, sera equivalent a 36

setmanes naturals, d’acord amb el seglient programa i la planificacié prevista dels treballs:

Termini de preparacié de I'obra, a comptar des la data de signatura del
contracte, fins al dia de I'acta de replanteig. 4 setmanes naturals
La signatura del contracte queda condicionada a I'obtencié de la llicencia

dobres.
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Termini d’execucio dels treballs, expressat en setmanes naturals, des de 'acta
de replanteig fins a la certificaci6 del 95% l'obra, amb tots els treballs | 26 setmanes naturals

realitzats (exceptuant I'entrega de documentacié — 5%).

Termini per a l'entrega de tota la documentacié As-built de I'obra, amb
legalitzacions, etc.; a comptar des de la certificacido del 95% de l'obra, fins la | 6 setmanes naturals

certificacié final (100%).

Per tal de poder minimitzar I'afectacié de I'activitat del centre, i tenint en compte la naturalesa dels treballs
a executar, s’estableix que el termini maxim d’execucio6 d’obra, des de la signatura de I'acta de replanteig,

serd de 26 setmanes naturals. La durada s’iniciara a partir de la data de I'acta de comprovacio del

replanteig, comptabilitzada en setmanes naturals, amb independéncia de I'época de I'any.

Per tal de garantir la veracitat i factibilitat dels temps d’execucié proposats pels licitadors, el termini
d’execucié sera vinculant i d’obligat compliment. Per tant, sera responsabilitat de l'adjudicatari, la
consecucié de la realitzacidé de I'obra en el termini maxim establert en aquest plec, establint els

mecanismes necessaris i de col-laboracié que garanteixin la fita final.

L'oferta presentada haura de preveure tots els recursos necessaris a nivell de personal i materials, per

permeti la consecuci6 de les fites del contracte

Un cop iniciada I'obra, I'adjudicatari concretara el cronograma de manera coordinada i amb la supervisié

amb l'oficina técnica de DIM.

Una vegada concretat el cronograma, es realitzara reunions setmanals de coordinacié entre ambdos i
I'oficina técnica del CSI, que donaran lloc a un Planning conjunt d’'obra amb un termini NO superior al
termini establert en el contracte.

L'oferta presentada haura de preveure tots els recursos necessaris a nivell de personal i materials, per
permeti la consecucié de les fites del contracte (fita intermitja, posada en marxa i fita final global de
finalitzacié de I'obra).

Es preveuran penalitzacions per endarreriments previstes al quadre de caracteristiques especifiques.

8 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

En el transcurs dels treballs, tant els serveis técnics com el servei de manteniment del centre haura

d'estar informat de tots els treballs que es realitzin aixi com dels terminis de fora de servei.
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A causa del Us de I'edifici, els treballs es desenvoluparan tractant en tot moment de causar el menor

impacte en el funcionament normal del centre hospitalari.

El trasllat de materials i residus es realitzaran d'acord amb les necessitats de funcionament del centre.

Tots els treballs efectuats pel personal de I'empresa adjudicataria s'ajustaran a les normatives vigents.

A I'empresa adjudicataria li correspondra gestionar els residus resultants de la seva activitat, havent de
realitzar la segregacio i reciclatge dels mateixos, lliurant la pertinent documentacio del seu tractament o
eliminacié i justificant del tractament de residus emesa per un gestor autoritzat en el cas de residus
perillosos o aixi ho estableixi la normativa vigent.

L'empresa adjudicataria, a més d'assumir les tasques de neteja i retirada de restes d'obra i instal-lacions
dels espais objecte d’aquesta obra, es responsabilitzara de la neteja de qualsevol tipus de bruticia, pols

o residu que la seva activitat generés dins i fora de I'obra.

8.1 PROGRAMA DELS TREBALLS

Abans d’iniciar els treballs objecte de la present licitacié, es revisara, juntament amb els serveis técnics,
la planificacio presentada per I'adjudicatari. Aquesta planificacié podra ser modificada pels serveis técnics
del CSI, per tal d’adequar-la al calendari d'inici d’actuacions, i que garanteixin el funcionament
assistencial que pugui quedar afectat. En base a criteris programacié assistencial i de serveis afectat per
les actuacions, els serveis técnics del CSl validaran i/o modificaran la planificacio i s’establira el calendari
més adient per a cada intervencid, sense perjudici de costos indirectes que aquests canvis puguin

ocasionar.

L’adjudicatari té I'obligacié d'executar les obres i complir estrictament les condicions estipulades. Si
segons el parer dels serveis técnics del CSI hagués alguna execucié no correcta, I'adjudicatari tindra
l'obligaci6 de demolir-la i tornar a executar-la quantes vegades sigui necessari fins que mereixi
l'aprovacié, no donant-li aquests augments dret a percebre indemnitzacions de cap génere, encara que

les condicions defectuoses s'haguessin percebut després de la recepcio provisional de I'obra.

8.2 ACCESSOS | TANCAMENTS

L'empresa adjudicataria realitzara els tancaments estancs necessaris i no permetran l'accés de personal
alie a I'obra en cadascuna de les zones d'actuacio, especialment en els passadissos i replans publics on

cal estar en les portes.
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El contractista disposara, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu
manteniment durant l'execucié de l'obra, podent exigir a el director d'execuci6 de l'obra la seva

modificacié o millora.

En aquest sentit, abans d’iniciar I'obra, els licitadors hauran de rebre obligatdriament per la Direccio
facultativa, o al seu defecte, la DIM, la proposta grafica (planols) de tancaments de bioseguretat i circuits
d’evacuacio de residus i personal d’obra de manera que no hi hagin creuaments d’aquests circuits amb
els circuits assistencials. Aquestes mesures s’hauran d’executar i validar-ne la seva execucio per la DIM,

per tal de poder iniciar I'obra.
Es desestimaran automaticament totes les ofertes que no presentin aquesta proposta.

8.3 SENYALITZACIO DE LES OBRES

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de Seguretat i Salut, disposara i col-locara
la senyalitzaci6 provisional necessaria en tot moment per a garantir la seguretat del seu propi personal i
la dels treballadors del centre. Tanmateix haura de col-locar les senyals precises per indicar la proximitat
a l'obra, aixd com la circulacié a la zona de treballs i els punts d’eventual perill per radé de la marxa

d’aquestes.

Les despeses originades com a consequiéncia de 'acompliment dels aspectes referits en aquest apartat,

aniran a carrec de I'adjudicatari.

8.4 CONDICIONS DE SEGURETAT | SALUT EN L’'OBRA

L'empresa adjudicataria realitzara els tancaments estancs necessaris i que no permetin l'accés de
personal alié a I'obra en cadascuna de les zones d'actuacid, especialment en els passadissos i replans

publics on cal estar en les portes.

El personal de I'empresa adjudicataria haura de complir les normes de seguretat i higiene en tots els
treballs que es realitzin. En tot cas es compliran totes les exigencies en matéria de prevencio i seguretat

gue estimi el Servei de Prevenci6 Propi del CSI.

L'empresa adjudicataria haura de disposar d'un pla de seguretat i salut per als treballs que desenvolupin

els seus operaris i presentar la documentacié que aixi ho acrediti, si el CSI ho considerara necessari.

L'empresa adjudicataria haura de disposar, d'un contracte en vigor de la vigilancia de la salut dels
treballadors que exerceixin funcions a I'hospital i presentar la documentacié que aixi ho acrediti, si el CSI

ho considerara necessari.

Plec de prescripcions técniques 13/29



Consorci
Sanitari
Integral

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIO, PER PROCEDIMENT OBERT, DE
L’EXECUCIO DE LES OBRES DE REFORMA, PER L’ADEQUACIO SEGONS PROGRAMA FUNCIONAL, DEL SERVEI
D’ENDOSCOPIES DE L’HOSPITAL SANT JOAN DESPI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

En compliment de la llei de prevencié de riscos laborals i més concretament en el seu article 19, els
treballadors de I'empresa adjudicataria hauran de disposar de formacié especifica per al lloc de treball

gue hagin de desenvolupar.

El treballador de I'empresa adjudicataria haura de tenir una formacié teorica practica legal, suficient i
adequada per al compliment del seu lloc de treball havent d'acreditar aquesta informacid. El contracte de

treball que l'uneix a I'empresa adjudicataria, estara d'acord i reflecteix la indicada formacio.

8.5 ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Abans d’iniciar treballs objecte de la present licitacio, es procedira, juntament amb els serveis técnics del
CSI, a una visita “in situ” a la zona d’obres, assenyalant les referéncies principals que mantindra com a

base de posteriors replantejos parcials.

L’execucio dels replanteigs necessaris per executar I'obra, aniran a carrec de I'adjudicatari i estaran
inclosos en la seva oferta econdmica. En cas que hi hagués alguna discrepancia, es fara constar a 'acta

amb caracter informatiu.

Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacié del director d'execucié de I'obra i, una vegada aquest
hagi donat la seva conformitat, preparara I'Acta d'Inici i Replanteig de I'Obra acompanyada d'un planol
de replanteig definitiu, que haura de ser aprovat pel director d'obra. Sera responsabilitat del contractista

la deficiéncia o I'omissid d'aquest tramit.

8.6 INICI DE L'OBRA | EXECUCIO DELS TREBALLS

El contractista donara comengament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte,
desenvolupant-se de manera adequada perque dintre dels periodes parcials assenyalats es realitzin els
treballs, de manera que I'execuci6 total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.

Sera obligacié del contractista comunicar a la Direcci6 facultativa I'inici de les obres, de forma fefaent i

preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelacio.

El director d'obra redactara I'acta d'inici de I'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el

dia d'inici dels treballs, el director de I'execucié de I'obra, el DIM i el contractista.

Per a la formalitzaci6é de I'acta d'inici de I'obra, el director de I'obra comprovara que a l'obra hi ha copia

dels seguents documents:
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- Projecte d'execuci6, annexos i modificacions.

- Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovacio per part del Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucio dels treballs.

- Llicéncia d'Obra atorgada per I'Ajuntament.

- Comunicaci6 d'obertura de centre de treball efectuada pel contractista.

- Altres autoritzacions, permisos i llicéncies que siguin preceptives per altres administracions.

- Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- Llibre d'Incidencies.

La data de l'acta de comengament de I'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de I'execucio de

I'obra.

8.7 MATERIALS I MITJANS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari haura de facilitar en tot moment els materials i els equips necessaris per al correcte

desenvolupament dels treballs.

Igualment, I'adjudicatari haura d’acreditar la procedéncia dels materials que es puguin utilitzar, aportant
les mostres i les dades necessaries, les quals hauran de complir amb les caracteristiques estipulades i
amb els criteris estétics del centre. En cas de no complir-ho, els serveis técnics de CSI podra procedir a

rebutjar-los.

8.8 DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAJOS

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en

I'execuci6 de les obres correran a carrec i compte del contractista.

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissié del contractista, o que no ofereixi les
suficients garanties, es podra comengar novament o realitzar nous assajos 0 proves especificades en el
projecte, a carrec i compte del contractista i amb la penalitzacio corresponent, aixi com totes les obres
complementaries que poguessin donar lloc qualsevol dels suposits anteriorment citats i que el director

d'obra consideri necessaris.

8.9 ABOCADORS

Tots els materials, residus i deixalles que s’originin per motiu de les obres, seran transportades a carrec
de l'adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte indicacié expressa dels

serveis técnics del CSlI.
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En tot cas, el licitador haura d’informar préviament a 'inici de I'obra, del desti de materials, residus, runes

i deixalles originats per les obres i podra exigir canvis en el sistema i desti de la disposici6 dels residus.

En tot cas, I'adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminacié de

residus, i especialment, el Decret 89/2010, de 29 de juny i modificacions posteriors.

L’adjudicatari haura facilitar als serveis técnics del CSl totes les dades i documentacio referent a la gestié
de residus: certificat d’abocador autoritzat, certificat de recepcié els residus, etc. Totes les despeses

derivades de la gestié de residus aniran a carrec del licitador.

8.10 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES, CONDICIONS FACULTATIVES.

Seran d’aplicaci6 les condicions facultatives, obligacions i drets generals del constructor o contractista,
prescripcions generals i condicions de recepcions d’obres, determinades en el projecte basic i/o executiu
d’obra.

En cas d’'omissio dels plecs de condicions técniques particulars que regeixi el projecte basic i/o executiu,
seran d’aplicacio els plecs de condicions técniques de partides d’obra de I'lnstitut de Tecnologia de la

Construccié de Catalunya (ITEC).

Abans de l'inici dels treballs, I'adjudicatari presentara el Pla de Seguretat i Salut, segons I'Estudi de
seguretat i salut redactat pels técnics designats per CSI. Aquest haura de ser aprovat per els Serveis

Técnics de CSl o pels técnics que s’hagin designat.

8.11 AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGCA MAJOR

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidéncia, no s'interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcci6 facultativa en tant es formula o es tramita el
Projecte Reformat.

El contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la
direccio d'execucié de l'obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalgats o
qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat

en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui.

8.12 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DEL PROJECTE

El contractista podra requerir del director d'obra o del director d'execucié de I'obra, segons les seves
respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta

interpretacié i execucié de I'obra projectada.
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Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessariament per escrit al
contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les copies, subscrivint amb la
seva signatura I'assabentat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del

director d'execucié de 'obra, com del director d'obra.

Qualsevol reclamacio que cregui oportuna fer el contractista en contra de les disposicions preses per la
Direcci6 facultativa, haura de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui 'hagués dictat, el qual li donara

el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.

8.13 PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Si, per causa de forca major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués
comencar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se
li atorgara una prorroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del director d'obra.
Per a aix0, el Contractista exposara, un escrit dirigit al director d'obra, la causa que impedeix I'execucié
o la marxa dels treballs i el retard que per aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament

la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

8.14 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

El contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com
causa la manca de planols o ordres de la Direccié facultativa, a excepcié del cas que havent-lo sol-licitat

per escrit, no se li hagués proporcionat.

8.15 TREBALLS I/O MATERIALS DEFECTUOSOS

El contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb ['estipulat.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcio definitiva de I'edifici, el contractista és responsable de I'execucié
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execucio,
no sent un eximent el que la Direcci6 facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc
el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre

s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequeéncia de I'anteriorment expressat, quan el director d'execucio de I'obra adverteixi vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col-locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execucié dels treballs o una vegada

finalitzats amb anterioritat a la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses
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siguin substituides o enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat a expenses del contractista.
Si aquesta no estimés justa la decisio i es negués a la substitucié, enderrocament i reconstruccio

ordenades, es plantejara la qliestié davant el director d'obra, qui intervindra per a resoldre-la.

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de la qualitat i caracteristiques
tecniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparacié en ell exigida o quan, mancant
prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no son els adequats per a la seva finalitat, el
director d'obra a instancies del director d'execucié de I'obra, donara I'ordre al contractista de substituir-

los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions,

aguesta no ha estat complerta, podra fer-ho el CSI a compte del contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin defectuosos, pero
acceptables segons el parer del director d'obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini,

tret que el contractista prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.

8.16 VICIS OCULTS

Si el director d'execucid de l'obra tingués fundades raons per a creure en I'existéncia de vicis ocults de
construccié en les obres executades, ordenara, quan cregui oportd, realitzar abans de la recepcié
definitiva els assajos, destructius o no, que consideri necessaris per a reconeixer o diagnosticar els
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstancia al director d'obra.

El contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes les unitats d'obra mal
executades, les seves conseqiiéncies, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet
gue el director d'obra i/o el director de I'execucié d'obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat,

0 que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades.

8.17 DISPOSICIONS DE LES RECEPCIONS D’OBRA

La recepcio de l'obra és l'acte pel qual el contractista, una vegada acabada I'obra, fa lliurament de la
mateixa al CSl i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o sense reserves i haura d'abastar la
totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues parts.
La recepcié haura de consignar-se en un acta signada, almenys, pel DIM del CSl i el contractista, fent
constar:

- Les parts que intervenen.

- La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.

- El preu final de I'execucié material de I'obra.
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- Ladeclaraci6 de la recepcio de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de
manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada
resolts els mateixos, es fara constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

- Lesgaranties que, si escau, s'exigeixen al contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de I'execucié de
l'obra.

El CSI podra rebutjar la recepcié de I'obra per considerar que la mateixa no esta acabada o que no
s'adequa a les condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixara el nou termini per a

efectuar la recepcio.

En el cas que es digui el contrari, la recepci6 de I'obra tindra lloc dins dels trenta dies seglients a la data
del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contara a partir de la notificacio
efectuada per escrit al CSl. La recepcié s'entendra tacitament produida si transcorreguts trenta dies des
de la data indicada el CSI no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera l'establert en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion”, i s'iniciara a partir de la data que es subscrigui I'acta de recepci6, o quan
s'entengui aquesta tacitament produida segons el previst en I'apartat anterior.

Recepcié provisional

En el termini que es determini abans de donar per finalitzades les obres, comunicara el director d'execucié
de I'obra al CSl la proximitat del seu acabament a fi de convenir I'acte de Recepcid Provisional.
Aquesta es realitzara amb la intervencié del CSI, del contractista, del director d'obra i del director
d'execucio de l'obra. Es convocara també als restants técnics que, en el seu cas, haguessin intervingut
en la direccié amb funci6 propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com persones
que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencgara a coérrer el termini de garantia,
si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccid estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar expressament en I'Acta i es donaran
al contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a
resoldre'ls, expirat el qual s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcié provisional de
l'obra.

Si el contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb la perdua de la fianca.

Amidament definitiu i liguidacié provisional de I'obra
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Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel director d'execucio de I'obra al seu
amidament definitiu, amb precisa assisténcia del contractista o del seu representant. S'estendra
l'oportuna certificacio en triple versio que, aprovada pel director d'obra amb la seva signatura, servira per
a l'abonament pel CSI del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Recepcié definitiva

La recepcio definitiva es realitzara després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb
les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessara I'obligacio del contractista de
reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la normal conservacié dels edificis, i quedaran

nomeés subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construccié.

Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit

En cas de resolucio6 del contracte, el contractista estara obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinaria,
instal-lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser represa per una altra empresa sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts
anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa
anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, pero acceptables segons el parer del director d'obra, s'efectuara

una sola i definitiva recepcio.

8.18 TERMINI DE GARANTIA

El termini minim de garantia estara establert per la Llei d’Ordenaci6é en I'Edificacié, i s’iniciara des de la
data de I'acta de recepcié d'obra. Les intervencions que s’hagin de realitzar per motiu de possibles
deficiéncies en el transcurs del termini de garantia, hauran d’estar degudament documentades i, en el
seu cas, acceptades pels serveis técnics del CSI. Durant als 3 mesos seguents a la firma de I'acta de
recepcio, 'empresa adjudicataria es compromet a tenir una persona responsable per atendre i fer front a

les reparacions de les deficiencies reclamades pels serveis técnics del CSI.

El termini de garantia dels equips i instal-lacions, inclosos els seus components i accessoris. sera com a
minim de 24 MESOS, comptats a partir de la data en qué, una vegada completada la instal-lacié de tots
els elements, realitzada la prova d'acceptacio corresponent i subministrada la formacio basica als usuaris,
tingui lloc la formalitzacié de la seva recepci6 a I'Hospital, en qué haura de constar la conformitat amb la

instal-laci6 i el seu funcionament.
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La garantia incloura tots els components de l'equip i peces de recanvi, ma d'obra i desplagcament. Si hi
elements o components la garantia sigui diferent de la que afecta la resta de I'equip, s'ha de fer constar

explicitament.
S'indicaran el nombre de visites d'inspeccié preventiva durant el periode de garantia.

8.19 DOCUMENTACIO FINAL D’OBRA

Una vegada adjudicada i executada I'obra, I'adjudicatari haura de generar i lliurar al director d’execucio

tota la documentacio relativa a I'obra, tant dels elements constructius com d’instal-lacions noves.

El director d'execucio de I'obra, assistit pel contractista i els técnics que haguessin intervingut en I'obra,
redactara la documentacio final de les obres, que es facilitara al CSl, amb les especificacions i continguts

amatents per la legislacio vigent.

Per tant, un cop finalitzades les obres i les instal-lacions, I'adjudicatari, redactara, recopilara i entregara

la documentacié "as-built" seguint els criteris marcats anteriorment.
Aquesta documentacio ha d’'incloure com a minim:
1. Planols de distribucié final, en format PDF, DWG i IFCA4.

2. Planols amb acabats d’arquitectura, fals sostres, paviments i tancaments, amb llegenda on
s’identifiqui clarament cada tipologia.

3. Planols d’instal-lacions
4. Planols de detall de muntants afectats.
5. Esquemes de cadascuna de les instal-lacions realitzades o modificades

6. Documentacié desenvolupada en el projecte. En cas de que hagi algun tipus de modificacio o
canvi en el projecte durant el transcurs de I'obra.

7. Coneixements sobre els productes lliurats. (certificats de materials, certificats d’equips i
d’instal-lacions, documentacié per al control de qualitat).

8. Lainformacio sobre les garanties i suport dels fabricants dels productes lliurats.
9. Recomanacions de manteniment dels equips i/o instal-lacions.
10. Documents de tancament i finalitzaci6 de I'obra i de les instal-lacions.

11. Calculs ajustats a I'execucio final.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29

. Fitxes técniques i descriptives del material instal+lat, tant d’obra civil com instal-lacions

Autoritzacions pertinents per a la posada en marxa d'aquesta instal-lacid, tant d'alta tensio, baixa
tensio, etc.

Originals de les legalitzacions.

Originals de la tramitacié de I'expedient dels residus de pcb, aixi com certificat de la gesti6 de la
ferralla, runa, contenidors autoritzats, abocadors autoritzats utilitzats, etc., que pogués derivar
del transcurs i execucio de les obres i instal-lacions.

Manuals tecnics, esquemes de principi, esquemes de funcionament, manuals de manteniment,
etc., De tots els elements que componen la instal-lacié.

Tota aquella altra informacié relacionada amb I'execucié dels treballs sol-licitada pel responsable
tecnic de I'hospital, aixi com la relacionada amb el compliment de la Llei de prevencié de riscos
laborals (avaluacid inicial de riscos, qualificacid, informacio i formacié del personal, auditories de
prevencio i seguretat, etc.

Certificats CE de la maquinaria, i elements d'instal-lacions subministrats.

Manuals de instal-lacio, d'usuari i de manteniment, tant de I'equipament com del software
Llistat de proveidors.

Llistat de marques, models i proveidor del material i aparellatge instalslat.

Certificats de garantia totalment complimentats.

Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.

Certificats de comportament al foc dels materials emesos per laboratori acreditat.

Llistat de materials instal-lats, amb marca i model , aixi com de recanvis més usuals identificats.
Manual d'Us i Manteniment de I'Edifici.

Informe de compliment ITC-BT-038, efectuat per empresa aliena a l'adjudicatari, entitat
acreditada, si s’escau

Certificats de proves d’estanqueitat i no creuament de gasos, si s’escau

. Pre-validaci6 dels estandards de les normatives ISO-EN 14644.

L’'empresa adjudicataria haura de realitzar la transferéncia de coneixements i documents lliurats.

Plec de

prescripcions técniques 22/29



Consorci
Sanitari
Integral

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIO, PER PROCEDIMENT OBERT, DE
L’EXECUCIO DE LES OBRES DE REFORMA, PER L’ADEQUACIO SEGONS PROGRAMA FUNCIONAL, DEL SERVEI
D’ENDOSCOPIES DE L’HOSPITAL SANT JOAN DESPI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

D’altra banda, I'empresa adjudicataria oferira un programa d’aprenentatge per al personal de CSl en el
maneig dels equip instal-lats. S’especificara el programa, per quin nombre de persones, lloc i durada del

mateix.

Tota la documentacio relativa a tots els equipaments, s’haura de lliurar en format electronic i/o en el

format que el fabricant disposi en el moment de la adquisicio.

La documentacié As-built, requerira de la validacio i acceptacié per part del DIM del CSI. Per tant,
el CSl es reserva el dret de no signar I’acte de recepcié final d’obra fins que no s’hagi rebut tota la
documentacié contemplada en aquest apartat i la requerida durant el transcurs de I'obra i sol-licitada en
actes.

8.20 CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisional i
definitiva, correran a carrec i compte del contractista.

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
ocasionades per I'Us correran a carrec del CSl i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les

instal-lacions, seran a carrec del contractista.

8.21 PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornara aquesta recepcio definitiva i el director d'obra indicara al contractista els
terminis i formes en que haurien de realitzar-se les obres necessaries. De no efectuar-se dintre d'aquests,

podra resoldre's el contracte amb la perdua de la garantia definitiva.
9 ALTRES

9.1 FORMES TRADICIONALS D'AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS

En cap cas podra al-legar el contractista els usos i costums locals respecte de I'aplicacié dels preus o de
la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estara al previst en el Pressupost i en el criteri de

mesurament en obra recollit en el Plec.

9.2 APLEC DE MATERIALS

El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el CSI ordeni

per escrit.
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9.3 VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS

Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzara per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre

les parts que intervenen (CSI i contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.

El director d'execucio de I'obra realitzara, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en
obra incorporat en les prescripcions quant a I'execucio per unitat d'obra, I'amidament de les unitats d'obra
executades durant el periode de temps anterior, podent el contractista presenciar la realitzacié de tals

amidaments.

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i caracteristiques, hagin de quedar posterior
i definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar al director d'execucié de I'obra amb la suficient
antelacié, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els
planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el contractista. Per manca d'avis anticipat,
I'existéncia del qual correspon provar al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions del

CSIl sobre el particular.

Relacions valorades i certificacions

D’acord amb I'establert a la clausula cinquanta-quatrena del Plec de Clausules Administratives, entre els
dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista formulara una relacié valorada de les obres

executades durant les dates previstes, segons I'amidament practicat pel director d'Execucié de I'Obra.

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus
contractats de les unitats d'obra. No obstant aixo , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com

excavacions i formigons, que siguin imputables al contractista, no seran objecte de cap certificacio.

Els pagaments s'efectuaran pel CSl en els terminis préviament establerts, i el seu import correspondra al
de les certificacions d'obra, conformades per la Direcci6 facultativa. Tindran el caracter de document i
lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidaci6 Final,
no suposant tampoc aquestes certificacions parcials I'acceptacio, I'aprovacio, ni la recepcio de les obres

gue comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la valoracié es refereix.

Si la Direcci6 facultativa ho exigis, les certificacions s'estendran a origen.

Millora d'obres lliurement executades
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Quan el contractista, fins i tot amb l'autoritzacio del director d'obra, emprés materials de més acurada
preparacio o de major grandaria que I'assenyalat en el projecte o substituis una classe de fabrica per una
altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra o, en
general, introduis en aquesta i sense sol-licitar-se-la, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa
segons el parer de la Direccié facultativa, no tindra dret més que a I'abonament del que li pogués
correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricta subjeccié a la projectada i contractada o

adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida algada s'efectuard prévia justificacio per part del
contractista. Per a aix0, el director d'obra indicara al contractista, amb anterioritat a la seva execucio, el

procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte.

Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinaria que, per no estar
contractat, no sigui de compte del contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindra el
contractista I'obligacié de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li
seran abonats pel CSI per separat i en les seglents condicions:

- En cas de contractes d'obres a tant algat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de presentar el
projecte de construccié de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisio i
aprovacio. En cap cas el preu o el termini de I'adjudicacié patira variacié com a consequéncia de
'aprovacié d’aquest projecte.

- L’'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en I'article 200 de la LCSP.

- No es liquidara cap factura que no compleixi les condicions establertes en els plecs que regeixen

aguesta contractacio i en la comanda.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcié provisional, i si durant el termini de garantia s‘haguessin executat treballs
gualsevol, per al seu abonament es procedira aixi:

- Siels treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no
s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el director d'obra exigis la seva
realitzacio durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i
abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisié

de preus.
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- Si s'han executat treballs precisos per a la reparacio de desperfectes ocasionats per I'Gs de
I'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel CSl, es valoraran i abonaran als
preus del dia, préviament acordats.

- Si s'han executat treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la

construccio o de la qualitat dels materials, no s'abonara res per ells al contractista.

Millores, augments i/o reduccions d'obra

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra hagi ordenat per escrit I'execucid dels
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com dels materials i maquinaria previstos en
el contracte.

Només s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el director d'obra hagi
ordenat per escrit 'ampliacié de les contractades com conseqiiéncia d'observar errors en els amidaments
de projecte.

En ambdos cassos sera condicid indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva
execucio o treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials 0 maquinaria ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin

una reduccié en els imports de les unitats d'obra contractades.

Conservacio6 de I'obra

El contractista esta obligat a conservar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié,

fins a la recepcio definitiva.

Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc.,
I'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execucié de les obres i per conceptes inherents als
propis treballs que es realitzen, correran a carrec del contractista, sempre que en el contracte d'obra no

s'estipuli el contrari.
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