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EXP.2025_2511 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO
DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE DE DRENATGE AL CAMi D'ACCES A LA MUNTANYA
RODONA AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS.

1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. Objecte d'aquest Plec
L'objecte del contracte és la realitzacié dels treballs de millora del drenatge del cami d'accés a la
urbanitzacié Muntanya Rodona en el seu creuament amb la riera dels Pelagons.

1.2. Abast del contracte
L'abast del contracte inclou dintre del preu a percebre, el material necessari, la ma d'obra, els
mitjans técnics i mecanics adients per a la execucié dels treballs.
El seguiment i la coordinacié d'aquests treballs es dura a terme per la direccié d'obra i d'execuci6
contractada per realitzar aquests treballs i pels servis técnic municipals.

1.3. Durada del contracte
El contracte tindra la durada que s'estableix en el plec de condicions administratives, termini
maxim d'execuci6 dels treballs és de 4 mesos.

1.4. Normativa d'aplicacié
A més d'allo que s'exposa en el plec, de les indicacions en cada cas dels Serveis Técnics Municipals,
i d'acord amb la legislacié vigent que afecta a les corporacions locals, sera també d'aplicaci¢, la
seguent normativa:
*Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci6 de riscos laborals i disposicions de desplegament
que resultin d'aplicaci6 al contracte
*Plecs de clausules administratives i técniques que regulen aquest contracte
*Altra normativa aplicable
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1.5. Omissions
Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin
indispensables per portar a terme correctament els treballs I'obra de drenatge al cami d’accés a la
muntanya rodona, no eximeixen al contractista de I'execucié dels esmentats detalls, que s’hauran
de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat
efectivament descrits.

2. DEFINICIO DELS TREBALLS | AMBIT D’ACTUACIO

L'ambit d'actuacié és el cami d'accés a la urbanitzacié6 Muntanya Rodona amb el creuament amb la
riera dels Pelagons, al municipi de Subirats.

2.1. Objectius i necessitat dels treballs
L'objectiu de I'actuacié és la de donar solucié a les inundacions que pateix el cami en époques de
pluja intensa, per estar al mateix nivell que la riera.
Aquestes inundacions provoquen que els veins i veines de la urbanitzaci6 Muntanya Rodona, en
moments puntuals, no puguin sortir de la urbanitzacié per que el cami esta totalment col-lapsat
d'aigua.
Es crea un caix6 pel pas inferior de l'aigua i el pas superior dels vehicles.
CODI DE L’EXPEDIENT: 2511 NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_2511_LICITACIO DE LES OBRES DE

CONSTRUCCIO DéUNA OBRA DE DRENATGE AL CAMI D¢ACCES A LA URBANITZACIO MUNTANYA
RODONA

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 37492866 4DF2Q-HR793-BVDQ2 9704935A7704FE8946B482B2F9A7CB176533CA5B) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié

pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:




DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME
TECNIC PLEC TECNIC_14112025

SIGNATURES ESTAT

ALTRES DADES L . .
1.- Gaba Bota, Jaume, Arquitecte Técnic JAUME, de Ajuntament de Subirats. Signat 14/11/2025 08:34

Codi per a validacié: 4DF2Q-HR793-BVDQ2
Pagina 2 de 4

SIGNAT
14/11/2025 08:34

— Ajuntament de Subirats
w AJUNTAMENT DE Plaga de I'1 d’octubre, s/n
M 08739 — Sant Pau d’Ordal
" SUblrats (Subirats)

Tel. 938993011
Aixi doncs és redacta el projecte técnic de I'obra de drenatge al cami d'accés a la muntanya rodona.
2.2. Tipus de treballs

Els treballs a realitzar son enderrocs i esbrocades, moviments de terres, col-locacié del drenatge de
formigd de 2x2 m, reblerts, instal-lacions i acabats de ferms i senyalitzacio.

3. CONDICIONS DELS TREBALS. PRESTACIO DEL SERVEI

3.1. Plade treballs
L'adjudicatari haura de presentar un pla de treballs en que shi reflecteixin les previsions dels
treballs objecte de la contracta, detallant:
- Previsions del personal que s'adscriura a la realitzacié dels treballs.
- Temporalitzacié prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar
les partides, capitols o activitats previstes.
- Relacié de maquinaria i eines previstos per la realitzaci6 dels treballs.

3.2. Personal
El contractista disposara del personal técnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigencies
del contracte i complira amb els seus treballadors la legislacié i els convenis vigents que els afectin.
Sempre que sigui requerit I'adjudicatari, haura de facilitar tota la informaci6 sobre el personal que
realitzi els treballs i haura d'identificar als responsables de cadascun dels treballs.

3.3. Maquinaria
El contractista haura d'aportar totes les eines, maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per
I'execucio6 dels treballs. El trasllat de la maquinaria anira a carrec del contractista.
Totes les eines i maquinaria utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la
corresponent Inspeccié Técnica de vehicles.
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3.4. Seguretati Salut
Tots els treballs hauran de desenvolupar-se d'acord amb la normativa vigent de seguretat i salut en
el treball.
L'empresa adjudicataria prendra totes les precaucions necessaries per tal d'evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta materia a la legislaci6
legalment vigent. Tanmateix sera responsable dels accidents o danys que es puguin produir, fins i
tot a terceres persones, per no aplicar les mesures.
Tanmateix, shaura de complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos laborals que
determina la legislacié vigent i, en particular, les que venen derivades de la coordinacié entre
empreses per aquesta materia, si s'escau.

3.5. Coordinacié
L'empresa contractista haura de designar una persona responsable de I'execucié del servei, amb
total capacitat i poders per fer les adaptacions de la planificacié dels treballs, a fi i efecte
d'optimitzar els objectius que presenta aquest document. Les comunicacions de I'Ajuntament amb
I'empresa contractista es faran a través de la persona responsable del contracte.

3.6. Condicions ambientals
Abans de linici dels treballs, en época d'alt risc d'incendis, el Contractista haura de fer un
seguiment diari de les limitacions previstes en el Pla Alfa establerts pel Cos d'Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya. El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents
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Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilancia i prevencié d'incendis forestals
desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

L'activacié del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi
forestal i altres eines d'analisi de risc. En funcié de les situacions de perill es gradua en una escala
de 4 Nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.

L'activacié de cada Nivell comporta un grau de mobilitzacié dels efectius de la Direccié General, la
realitzaci6 de determinades actuacions preventives i, en els casos dels Nivells 2 i 3, també
I'activacio de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergéncia
per a incendis forestals a Catalunya).

En els casos dels nivells 2 i 3 impliquen unes limitacions horaries o total de les actuacions amb risc
forestal que poden provocar l'aturada de la prestaci6 del servei.

El cost de l'aturada o disminucié de jornada o de rendiment provocada per l'activaci6 del pla alfa
en els nivells 2 i 3 no provocara cap dret a indemnitzacié per part del contractista.

3.7. Seguiment execucié dels treballs i facturacié
El pagament del preu dels treballs es realitzara amb certificacions mensuals i posterior factura
sobre les certificacions aprovades, expedida d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les
condicions establertes en l'article 198 de la LCSP.
L'empresa contractista lliurara, junt amb la factura dels treballs realitzats, la certificacio
corresponent.
L'Ajuntament revisara les feines fetes per tal de certificar-les, si s'escau.

3.8. Subcontractacié
Es permetra la subcontractacio6 dels treballs fins a un 20% de I'import total.

3.9. Sancions
La realitzacié dels treballs de qualitat inadequada, segons el parer de I'Ajuntament, implicara la
reparacié inexorable dels mateix per compte de l'adjudicatari, i la nova realitzacié quan fos
necessari.
En cas d'incompliment I'Ajuntament podra exigir a I'adjudicatari la quantia corresponent a aquesta
reparacié i fins al doble de la mateixa, que sera deduida de I'import de la certificacié mensual.
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3.10.Obligacions del contractista

- Complir les obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives Particulars, en el
Plec de Prescripcions Tecniques, en el contracte que es formalitzi i altra documentacié
contractual, aixi com les instruccions que en lexercici de les potestats que els
correspongui, li dirigeixi I'Ajuntament de Subirats.

- Realitzar el servei amb la qualitat exigida i amb estricta subjeccié a allo exigit a la
documentacié contractual.

- Nointerrompre I'execucié del servei sota cap motiu, ni en cas de demora en el pagament,
a excepci6 dels casos (pluja) i amb subjeccié als requisits legalment previstos.

4. TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT | PROCEDIMENT D ‘ADJUDICACIO

La contractacié que es tramitara de forma ordinaria i no esta subjecta a regulacié harmonitzada, es
dura a terme mitjancant procediment obert simplificat sumari o abreujat, en virtut d'allo que
estableix l'article 159.6 de la LCSP.

Llei de Contractes del Sector Public, article 107.2 aplicaci6 de garantia complementaria, si escau.

5. MODIFICACIONS DELS CONTRACTE
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No es preveuen.

6. PRESSUPOST

El pressupost maxim de licitaci6 de la contractacio, es fixa en la quantitat de 70.669,94 € (IVA
exclos). El pressupost IVA inclos (21%) és de 85.510,63 €.

7. DETALL DELS TREBALLS A REALITZAR
Segons el projecte de construcci6 d'una obra de drenatge al cami d'accés de la Muntanya Rodona,

exp. 2025_1043 contracte menor de servei de revisi6 i actualitzaci6 de projecte de construcci6
d'una obra de drenatge al cami d'accés a la urbanitzaci6 Muntanya Rodona al TM de Subirats.

subirats

CODI DE LEXPEDIENT: 2511 NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_2511_LICITACIO DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIO DéUNA OBRA DE DRENATGE AL CAMI D¢ACCES A LA URBANITZACIO MUNTANYA
RODONA

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 37492866 4DF2Q-HR793-BVDQ2 9704935A7704FE8946B482B2F9A7CB176533CA5B) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié

pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:





