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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 Definicio i finalitat del contracte

El present plec té per objecte establir les condicions técniques que han de regir la contractacié dels
serveis de redaccio del projecte basic i executiu d'obra per a 'ampliacio, reforma i rehabilitacié de
I'edifici Mancomunitat 2 (M2), ubicat al Parc Hospitalari Marti i Julia, al municipi de Salt (Girona),
amb la finalitat de permetre’n la consolidacié de la seu principal de I'Institut d'Investigacioé Biomedica
de Girona (IDIBGI).

La finalitat del contracte és disposar d'una documentacioé técnica completa, coherent, suficient i apta
per a la tramitacid, I'aprovacié davant dels organismes competents i la posterior licitacié de les
obres, garantint la compatibilitat de la intervencié amb I'is de l'edifici existent i també amb els
condicionants patrimonials, estructurals, funcionals, energétics i de subvencionalitat FEDER-
SIFECAT que siguin aplicables.

1.2 Antecedents i context de I’actuacio

L’edifici M2 que exerceix com a seu principal de I'DIBGI és un conjunt edificat format per I'edifici
Mancomunitat 2 (M2) , I'edifici Annex 1 i I'edifici Annex 2 corresponents a etapes constructives i
caracteristiques arquitectoniques diferenciades, i que han estat objecte de diverses intervencions al
llarg del temps.

Els antecedents principals de I'actuacio sén els seguents:

e 1921 — Edifici Mancomunitat 2 (M2): Projecte obra de I'arquitecte Joan Rubi6 i Bellver. Es
tracta d’un edifici de caracter noucentista, amb composicié assimilable a una masia catalana,
desenvolupat en planta baixa i dues plantes pis, i amb un nivell de proteccié patrimonial C.
En els seus inicis, I'edifici formava part del conjunt del Sanatori Psiquiatric de Salt, integrat
posteriorment al Parc Hospitalari Marti i Julia i, des del 2015 acull usos de laboratori de
I'IDIBGI.

e 1964 — Edifici Annex 1: Construccid d’'una sola planta, de geometria rectangular,
configurada com a peca d’accés al conjunt.

e 2014-2015 — Rehabilitacié integral de l'edifici Mancomunitat 2 (M2): Actuacié de
reforma integral finangada amb fons FEDER, destinada a consolidar I'is de I'edifici com a
seu de I'IDIBGI, amb una intervencié principal sobre I'edifici Masia i I'adequacié dels espais
a les necessitats funcionals del centre.

o 2022-2024 — Ampliacié vinculada als Ajuts Singulars Institucionals 2019: Execucio
d’'un nou volum al sud de l'edifici Annex 1, denominat Annex 2 i reforma dels espais
preexistents, amb una solucié estructural concebuda per permetre una futura remunta de
dues plantes addicionals, en els termes que haura d’analitzar i justificar el projecte objecte
del present contracte.

o 2026 — Actuacio objecte del present contracte: Redaccio del projecte basic i executiu
corresponent a una nova fase d’ampliacid, reforma i millora de I'eficiéncia energética del
conjunt, que inclou la remunta de I'edifici Annex 2, la intervencio sobre la segona planta de
I'edifici historic de la Masia i 'adequacio d’altres elements afectats per I'actuacié.

1.3 Descripcié general de I'actuacié

La intervencio objecte del contracte es desenvolupa sobre dos dels cossos que integren I'edifici M2
i es concreta en les actuacions seguents:

1. Remunta i Ampliacio de I’edifici Annex 2:
o Remunta de dues noves plantes, amb una superficie aproximada de 550 m?;
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o Definici6 i justificacid de la solucié estructural necessaria per fer viable la remunta,
incloent, si escau, I'adequacio o substitucioé d’elements estructurals existents.

o Definicid del nucli de comunicacions verticals (escala i ascensor), d'acord amb les
previsions estructurals existents i amb la normativa aplicable.

o Definicié de la solucié estructural i constructiva de la Planta Primera, que haura de ser
justificada per calcul.

o Definicié de la solucié estructural i de coberta de la Planta Segona amb criteris de
lleugeresa, compatibilitat constructiva i adequacié técnica.

o Analisi i resolucié de I'encaix constructiu de la sala técnica existent, incloent I'estudi de
les solucions necessaries per millorar-ne les condicions de cobertura, proteccid i
estanqueitat.

o Reubicacié de la instal-lacié fotovoltaica existent a la ubicacié que resulti més adequada
per garantir-ne el millor rendiment, ja sigui la nova coberta o un altre emplagament que
es determini durant el desenvolupament del projecte.

o Implantacié de nous espais d'Us administratiu, de treball i de suport, d'acord amb el
programa funcional que es validi durant I'execucio del contracte.

Reforma i rehabilitacié de I’edifici Mancomunitat 2 (M2)
o Reforma integral de la segona planta, amb una superficie aproximada de 225 m?2.

o Analisi i reforg estructural del forjat de la segona planta, amb I'objectiu de garantir-ne la
capacitat portant per als nous usos administratius, de treball i de suport previstos,
mitjangant una solucié constructiva compatible amb I'estructura existent i amb els
condicionants de proteccio patrimonial de I'edifici.

o Adequacié funcional dels espais de la segona planta per a nous usos administratius, de
treball i de suport, d’acord amb el programa funcional que es validi durant I'execucié del
contracte i amb els condicionants patrimonials de I'edifici.

o Substitucié dels tancaments exteriors (finestres i fusteries) amb criteris d'eficiencia
térmica i compatibilitat patrimonial, d’acord amb els criteris que es determinin en el
desenvolupament del contracte i en la normativa aplicable.

o Rehabilitacio dels patis interiors, amb la finalitat de millorar-ne la integracié funcional en
l'activitat del centre, les condicions d'us, la relaci6 amb els espais interiors i el
comportament ambiental d’aquest ambit.

2. ABAST DEL CONTRACTE

El contracte comprendra, com a minim:

Estudis previs i analisi de I'estat actual (de 'edifici Annex 2 i de I'edifici Mancomunitat 2 (M2),
incloent els elements constructius, estructurals, funcionals, patrimonials i d’instal-lacions
afectats per 'actuacio).

Projecte basic conjunt de tota I'actuacié (incloent la documentacié necessaria per a la seva
presentacio davant dels organismes competents, si escau).

Projecte executiu d'arquitectura: remunta de lI'edifici Annex 2 (amb una superficie
aproximada de 550 m?) i reforma de la 2a planta de I'edifici Mancomunitat 2 (M2) i patis (amb
una superficie aproximada de 225 m? a la segona planta).
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» Definicid i justificacié de la substitucié dels tancaments exteriors de I'edifici Mancomunitat 2
(M2), d’acord amb els criteris d’eficieéncia térmica, compatibilitat patrimonial i requeriments
dels drgans competents.

* Projectes executius d'instal-lacions (de les disciplines que resultin necessaries per a la
correcta definicio i legalitzacio de I'actuacio, incloent, si escau, electricitat de baixa tensio,

climatitzaci6 i ventilacid, protecci6 contra incendis, fontaneria i sanejament,
telecomunicacions, reubicacio de la instal-lacio fotovoltaica i altres instal-lacions vinculades
a l'actuacio).

+ Gestiod i tramitacié, en nom i representacio de I'IDIBGI com a promotor de l'actuacié, de totes
les autoritzacions, informes i validacions necessaris davant els organismes competents que
resultin d'aplicacié (incloent, entre d'altres, I'Ajuntament de Salt i els serveis de Patrimoni),
sense perjudici de la titularitat de les sol-licituds que correspongui formalment a I'lDIBGI.

» Estudi de Seguretat i Salut global i Estudi de Gesti6é de Residus.

+ Pla de Control de Qualitat, Certificacié Energética en fase de projecte i verificacié de la
necessitat de llicencia ambiental per als nous usos administratius, i redaccido de la
documentacié corresponent, si escau.

» Documentacio per a la tramitacio de la llicéncia d'obres davant I'Ajuntament de Salt.
+ Justificaci6 FEDER-SIFECAT i compliment del principi DNSH.
« Suport tecnic durant la licitacié posterior de les obres en els termes previstos en aquest plec.

2.2 Exclusions expresses

+ La direcci6 facultativa i la direccio d'execucio de I'obra (DEO).
» La coordinacio6 de seguretat i salut en fase d'execuci6 (CSS).

» Assaigs geotécnics, inspeccions estructurals o assaigs de materials no previsibles a partir
de la documentacié disponible. Si durant la redaccio es detecta la seva necessitat, I'equip
redactor ho comunicara i justificara préviament a I'IDIBGI.

* Projectes o estudis relatius a ambits no inclosos en I'Actuacié 2.1.

* Modificacions substancials derivades de canvis sobrevinguts de programa o abast no
imputables a la correcta execucio del contracte.

2.3 Treballs complementaris condicionats

Els documents complementaris, comprovacions o ajustos derivats de requeriments dels organismes
competents s'entendran inclosos en l'abast quan siguin coherents amb I'objecte del contracte i
previsibles d'acord amb la naturalesa de l'actuacio, i no suposin una alteracié substancial de la
prestacio.

2.4 Ambit fisic d'actuacio

L'ambit d'actuacio és l'edifici M2, seu de I'IDIBGI, ubicat al Parc Hospitalari Marti i Julia, Salt
(Girona). Compren:
» L’edifici Annex 2, sobre el qual es preveu la remunta de dues noves plantes.

» L’edifici Mancomunitat 2 (M2), pel que fa a la reforma de la segona planta i 'adequacioé dels
patis interiors i els tancaments exteriors (finestres i fusteries).

« Reubicacié de la instal-lacid fotovoltaica existent: a nova coberta fruit de la remunta o en la
ubicacié més favorable per assolir el millor rendiment energétic.

» Instal-lacions generals afectades per I'ampliacio i la rehabilitacio.
» Espais de connexid, accessibilitat i evacuacio entre els ambits.
La delimitacio grafica de I'ambit d'actuacié es recull a 'Annex 1 del present plec.
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2.5 Ambit temporal

El servei es prestara de manera continuada des de la formalitzacié del contracte fins al lliurament i
acceptacio de tots els lliurables previstos en aquest plec.

La durada total del contracte i els terminis parcials d’execucié s’establiran en la documentacié
contractual corresponent.

2.6 Ambit funcional — programa d'espais i estandards de referéncia

Els espais resultants de I'actuacié tindran principalment una tipologia d’us administratiu, de treball,
reunid i suport, sense perjudici dels ajustos que resultin de la validacié del programa funcional durant
I'execucio del contracte. No es preveuen, amb caracter general, espais de laboratori humit ni espais
técnics de recerca especialitzada.

El programa d'espais i els criteris funcionals de referencia es detallen al Pla Funcional (Annex 3),
que tindra caracter orientatiu inicial i haura de ser objecte de validacio i concrecio durant la fase
corresponent del contracte.

La configuracio definitiva dels espais de I'edifici Mancomunitat 2 (M2) haura de ser compatible amb
els condicionants patrimonials, estructurals i formals de I'edifici.

Els nous espais hauran de mantenir un nivell de qualitat, coheréncia formal, compatibilitat funcional
i facilitat de manteniment equivalents als de I'edifici existent, d’acord amb la documentaci6 de
referéncia facilitada i amb les solucions que es justifiquin en el projecte.

El mobiliari no forma part de I'objecte d’aquest contracte, sens perjudici que el programa funcional
pugui incorporar referéncies orientatives exclusivament a efectes de dimensionament dels espais.

3. NORMATIVA D'APLICACIO

La relacié normativa que s'indica a continuacio té caracter informatiu i no limitatiu. Caldra complir
en tot moment la totalitat de la normativa vigent aplicable, incloses les seves modificacions
posteriors. Les normes UNE, UNE-EN, EN, ISO o equivalents s'entendran en la seva versio vigent.

3.1 Normativa general

* Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP).
* Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacio de I'Edificacio (LOE).
* Llei 12/2017, de 6 de juliol, de I'arquitectura de Catalunya.

+ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals (LPRL) i RD 171/2004 (en
matéria de coordinacio d’activitats empresarials, quan resulti aplicable).

* Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en obres de construccio.

* Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestio dels residus de
construcci6 i demolicio.

* Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sdls contaminats per a una economia circular.

* Ordenances municipals vigents aprovades per I'Ajuntament de Salt que resultin aplicables a
l'actuacio.

3.2 Normativa técnica sectorial

* Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) i tots els seus Documents Basics aplicables: DB-SI, DB-
SUA, DB-HE, DB-HR, DB-HS, DB-SE i annexos d'estructures (en alld que resulti aplicable a
'actuacio i en la seva versio vigent en el moment de la redaccio del projecte).

* Reglament d'Instal-lacions Termiques en Edificis (RITE) i Instruccions Técniques
Complementaries.
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* Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (REBT) i Instruccions Técniques
Complementaries.

* Normativa d'infraestructures comunes de telecomunicacié en edificis (ICT).

* Reglament d’instal-lacions de proteccio contra incendis i altra normativa aplicable en matéria
de proteccié contra incendis.

* Normativa aplicable en matéria d’ascensors i aparells elevadors, si escau.

* Normativa reguladora de la certificacio energética d'edificis.

* Normativa sobre autoconsum i connexio a xarxa d'instal-lacions fotovoltaiques.

* Normativa europea, estatal i autondomica vigent en matéria d’eficiencia energética dels
edificis, descarbonitzacié i sostenibilitat, en alld que resulti aplicable a l'actuacio., i en
especial la Directiva (UE) 2024/1275 relativa a I'eficiéncia energética dels edificis (DEEE
refosa): prohibicié expressa d'instal-lar sistemes de climatitzacié basats en combustibles
fossils.

3.3 Normativa urbanistica, patrimonial i de subvencionalitat

* Pla General d'Ordenacié Urbana de Salt, aprovat el 2002 (text refds de 2005) i modificacions
posteriors vigents en el moment de la redaccio del projecte.

* Pla especial de proteccié del patrimoni arquitectonic i dels elements d’interés historic del
municipi de Salt, en alld que resulti aplicable a I'actuacio.

* Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catala, i normativa municipal de
proteccio del patrimoni de Salt (aplicable a l'edifici Mancomunitat 2 (M2), amb nivell de
proteccio patrimonial C).

* Normativa d'accessibilitat aplicable a Catalunya.

» Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats, a I'efecte
de la verificacio de la necessitat de llicencia ambiental pels nous usos administratius de la
remunta (si escau).

* Normativa autondmica i municipal aplicable en matéria de contaminacié acustica, soroll i
vibracions, si escau.

* Normativa municipal i sectorial aplicable en matéria d’aigles residuals i pluvials, si escau.

* Reglament (UE) 2020/852 de Taxonomia i principi DNSH (Do No Significant Harm).

* Reglament (UE) 2021/1060 i normativa FEDER aplicable en el marc del SIFECAT.

+ Bases reguladores i resolucio de concessio6 de I'ajut FEDER-SIFECAT aplicable a I'actuacié.
En cas que la normativa aplicable pateixi modificacions durant la vigéncia del contracte, I'empresa
adjudicataria haura d'adequar la redaccio del projecte i la documentacié técnica associada a la
legislacié vigent. Quan una modificacié normativa exigeixi prestacions substancialment diferents, la
seva incorporacio es valorara d'acord amb el régim contractual aplicable.

4. ORGANITZACIO GENERAL DEL CONTRACTE

Un cop formalitzat el contracte i abans de l'inici efectiu de la prestacio, I'empresa adjudicataria
mantindra una reunié de posada en marxa amb la persona responsable del contracte de I'IDIBGI
per revisar la documentacio de referencia, organitzar I'execucio dels treballs i acordar el calendari
de les primeres actuacions.

4.2 Interlocucio i coordinacio

L'IDIBGI designara una persona responsable del contracte. L'empresa adjudicataria designara una
persona responsable técnica de l'equip redactor com a interlocutora uUnica davant I'IDIBGI. La
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coordinacié es desenvolupara mitjangant reunions periddiques, actes de seguiment, lliuraments
parcials i validacions successives, en els termes dels apartats 8 9.

4.3 Inexisténcia de relacio laboral

El personal adscrit al contracte dependra exclusivament de I'empresa adjudicataria. L'IDIBGI no
tindra cap vincle juridic ni laboral amb el personal de l'adjudicataria. La contractista assumira
integrament les obligacions laborals, de seguretat social i de PRL envers el personal adscrit.

4.4 Coordinacioé d'activitats empresarials (CAE

Quan I'execucio del contracte impliqui preséncia fisica als centres de I''DIBGI o del Parc Hospitalari
Marti i Julia, seran d'aplicacio les obligacions de CAE (en els termes previstos a la normativa
aplicable). L'empresa adjudicataria lliurara a ['IDIBGI la documentacié preventiva exigible
préviament a l'inici de qualsevol actuacio presencial.

4.5 Documentacio, imatge i difusio del servei

La documentacio elaborada en execucioé del contracte tindra el regim d’us, titularitat i disponibilitat
gue estableixin la normativa aplicable i, si escau, el PCAP. Qualsevol difusié d'actuacions
relacionades amb el contracte requerira autoritzacié prévia de I'IDIBGI. Tots els documents s’hauran
de redactar almenys en catala i lliurar en format digital editable i PDF signat, d'acord amb I'Annex 4.

4.6 Finalitzacio i lliurament final de la documentacio

A la finalitzacié del contracte, I'adjudicataria lliurara la totalitat de la documentacié técnica en
versions signades electronicament i formats editables, degudament ordenada i indexada. El
liurament incloura la documentacié corresponent a les fases i lliurables previstos en aquest plec,
aixi com la conformitat escrita de Patrimoni (si escau), la certificacié energética i el registre de
versions i tracabilitat documental.

El regim de lliurament final, el certificat de conformitat previ al pagament final i el régim de garanties
postcontractuals es regiran pel que estableixi el PCAP.

5. EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicataria aportara, al seu carrec, tots els recursos humans, técnics, eines de calcul,
programari, desplacaments i elements necessaris per a la correcta execucio del contracte. Les
visites de reconeixement in situ es consideren incloses en el preu. L'empresa adjudicataria és
responsable de verificar sobre el terreny I'estat real dels edificis; la documentacio de partida (Annex
2) té caracter orientatiu.

5.2 Fases de desenvolupament dels treballs

L’execuciod del contracte s’estructura en les fases que s’indiquen a continuacio, cadascuna de les
quals donara lloc al lliurament de la documentacié corresponent. Els terminis fixats per a cada fase
tenen caracter orientatiu a efectes de planificacié del desenvolupament dels treballs i inclouen tant
el temps necessari per a la redaccié com els periodes ordinaris de revisio i retorn d’observacions
per part de I'IDIBGI.

En aquelles fases que requereixin la intervencié o pronunciament d’organismes externs, la seva
durada podra ajustar-se en funcio de les necessitats de tramitacié i seguiment, sens perjudici dels
terminis propis de resolucio o resposta de I'organisme competent quan aquests no siguin imputables
a l'adjudicataria.
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En tot cas, el termini total maxim per a I'execucio de les fases 1 a 5, que culminen amb el lliurament
de la documentacié necessaria per a la tramitacio de la llicéncia d’obres, es fixa en 20 setmanes
comptades des de la formalitzacié del contracte.

Fase 1 Analisi inicial i informe de reconeixement 2 setmanes
Fase 2 E2 Projecte basic conjunt (edifici Annex 2 i edifici Mancomunitat = 6 setmanes
2 - M2)
Fase 3 E3 Validacié patrimonial — documentacio per a la tramitacié i | 4 setmanes
obtencié de la conformitat patrimonial
Fase 4 E4 Projecte executiu complet (amb la documentacié técnica i = 6 setmanes
els projectes parcials corresponents)
Fase 5 ES Documentacié per a la tramitacié de la llicéncia d'obres 2 setmanes
Fase 6 E6 Suport tecnic durant la licitacié de I'obra Durant el periode de
licitacio.

La finalitzaci6 de la fase 5 determinara la finalitzacié dels treballs principals de redaccié objecte del
contracte, sens perjudici del suport técnic posterior que, si escau, correspongui prestar durant la
fase 6. Aquesta fase 6 tindra caracter accessori i no alterara I'objecte principal del contracte, que és
la redaccio del projecte basic i executiu i de la documentacio técnica associada.

La fase 6 no donara lloc a una nova redaccio substancial del projecte ni a 'ampliacié de I'abast del
contracte, sind unicament a I'emissié d’aclariments i al suport técnic derivat de la documentacio ja
redactada.

5.3 Gestio documental i control de versions

L'empresa adjudicataria mantindra un sistema de control de versions que permeti identificar versions
successives de cada document, ajustos introduits i tracgabilitat de les observacions incorporades.
Cada lliurament parcial s'identificara amb el codi d'entregable (si s’escau), versid i data. Els
entregables provisionals s'identificaran clarament com a «PROVISIONAL» fins a la seva aprovacio.

5.4 Metodologia i condicions d‘execucio

Si I'equip redactor disposa de capacitat BIM, ho indicara a I'oferta i I'aplicara com a eina de suport
per a la coordinacié interdisciplinaria. En tot cas, es garantira la coordinacié completa entre
arquitectura, estructura, instal-lacions i eficiéncia energética. La incorporacié d’observacions i
ajustos es dura a terme d’acord amb el que estableixen els apartats 8 i 9.

6. PRESTACIONS ESPECIFIQUES

6.1 Fase 1 — Analisi inicial i informe de reconeixement (E1

En el termini de referéncia de 2 setmanes des de la signatura del contracte, I'equip redactor lliurara
l'informe de reconeixement (E1), que constitueix I'analisi de la situacié de partida necessaria per
garantir la coheréncia del projecte amb I'estat real dels edificis, amb la documentacié disponible i
amb els condicionants de I'actuacié.

L’'informe de reconeixement haura de permetre identificar els condicionants principals de la
intervencio, verificar la documentacid de base disponible, detectar eventuals mancances o
contradiccions i establir els criteris técnics inicials per al desenvolupament de les fases posteriors.

11



Institut
d'Investigacioé

amesicacs A1 Generalitat
Gl o= 8% de Catalunya
r. Josep Trueta

Cofinancat per
la Unidé Europea

a) Edifici Annex 2

* Reuvisid i verificacié del projecte executiu original (vinculat a I'actuacié anterior), amb especial
atenci6 a les previsions estructurals que puguin incidir en la remunta, incloent la
fonamentacid, els elements portants previstos i la seva capacitat aparent per admetre
'ampliacié prevista, sens perjudici de la justificacié técnica que correspongui en fases
posteriors.

» Verificacié de la convivéncia entre l'estructura original de I'annex de 1964 i l'estructura
d’ampliacié executada en la fase posterior, identificant els elements subsistents, el seu estat
i la seva possible incidéncia en la definicié de la remunta.

» Identificacio i localitzacié dels elements estructurals de la zona d'instal-lacions que puguin
requerir adequacio o substitucio per fer viable la remunta.

» Analisi de l'historial de filtracions i de I'estat de la impermeabilitzacié de la coberta i fagana
de la zona d'instal-lacions, a I'efecte d’estudiar les solucions necessaries per millorar-ne les
condicions de cobertura, proteccié i estanqueitat.

+ Verificaciéo de l'estat de la sala técnica i de les instal-lacions existents que hi estiguin
vinculades, aixi com avaluacio de I'afectacié que pugui derivar-se de la nova configuracio de
la remunta.

» Estat de les instal-lacions existents: eléctrica, climatitzacid, proteccié contra incendis,
fontaneria, sanejament i telecomunicacions.

» Estatde lainstal-laci6 fotovoltaica existent: ubicacid, poténcia instal-lada, connexié a la xarxa
interior i avaluacio preliminar de les condicions de reubicacio a la nova coberta, incloent la
seva compatibilitat amb la solucioé estructural que es defineixi en fases posteriors.

» Documentacio fotografica de I'estat actual: zona d'instal-lacions, coberta, faganes, estructura
i instal-lacions.

b) Edifici Mancomunitat 2 (M2)

* Analisi de l'estat de conservacio de la segona planta, dels patis interiors, dels tancaments
exteriors, de les cobertes i de les instal-lacions afectades per I'actuacio.

+ lIdentificaci6 de les tipologies de fusteries exteriors i caracteritzacié dels seus valors
materials, dimensionals i patrimonials, a lI'efecte de definir els criteris de substitucio
compatibles amb la proteccio de I'edifici.

» Documentacio fotografica suficient de les faganes, dels tancaments existents i dels ambits
interiors afectats.

* Primera avaluacié de les alternatives de substitucié de fusteries compatibles amb la
proteccio patrimonial i amb els requeriments d’eficiencia energética aplicables.

* |dentificacié de patologies i deficiencies de la segona planta i dels patis interiors.

« Analisi preliminar de les condicions d’adequacié funcional dels espais de la segona planta
per als nous usos administratius, de treball i de suport previstos.

* Analisi preliminar de l'estat i la capacitat portant del forjat de la segona planta, a I'efecte de
determinar la necessitat de reforg estructural per als nous usos previstos, sens perjudici de
la justificacio técnica detallada que correspongui en fases posteriors.

c) Aspectes transversals i validacié funcional
» Verificacié de la documentacié de partida disponible i identificacié de llacunes documentals
o d’informacié complementaria necessaria per al correcte desenvolupament del contracte.

* Analisi de les condicions d'accessibilitat, evacuacio i proteccié contra incendis dels ambits
afectats.

» Identificacid dels condicionants normatius, patrimonials, funcionals i d’implantacié que
puguin incidir en la definicié del projecte.
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» Analisi econdmica orientativa de les actuacions previstes, a efectes de contrastar la viabilitat
general de la intervencié amb el PEM de referéncia.

» Identificacié de les necessitats d'informacié addicional que I''DIBGI hagi de facilitar per a
l'inici de la Fase 2.

» Sessio de validacio funcional amb I'IDIBGI, adregada a concretar els aspectes pendents del
programa funcional i els criteris generals d’us, distribucié i relacié entre espais. El resultat
d'aquesta sessio s'incorporara a l'informe de reconeixement com a document de base per al
desenvolupament de la fase seglent.

L’'informe de reconeixement haura de concloure amb una sintesi dels condicionants principals
detectats, de les verificacions efectuades i de les questions que hagin de ser necessariament
resoltes o desenvolupades en la fase de projecte basic.

6.2 Fase 2 — Projecte basic conjunt (E2

En el termini de referencia de 8 setmanes des de I'aprovacié de I'E1, I'equip redactor lliurara el
projecte basic conjunt (E2), que abasta tota I'actuacio (sobre I'edifici Annex 2 i I'edifici Mancomunitat
2 —M2).

El projecte basic haura de definir, amb el grau de precisio propi d’aquesta fase, la solucié general
de l'actuacio, la seva viabilitat funcional, normativa, urbanistica, patrimonial i constructiva, aixi com
els criteris técnics que han de permetre el desenvolupament posterior del projecte executiu.

a) Avantprojecte conjunt

* Memoria descriptiva conjunta: antecedents, condicionants (funcionals, patrimonials,
urbanistics i técnics), descripcid de la solucié global i justificacio preliminar del compliment
de la normativa urbanistica aplicable.

* Programa funcional detallat validat amb I'IDIBGI: usos, superficies utils i construides per
edifici i planta, relacions funcionals i requisits de cada tipologia d'espai.

» Definicié general dels criteris d’implantacid, distribucio i relacié entre els diferents ambits
objecte d’actuacio.

* Primera aproximacioé a la metodologia constructiva per garantir la compatibilitat de I'execucio
de les obres amb I'us diari de I'IDIBGI i, si escau, amb I'entorn immediat en funcionament.

» Estimacié del pressupost global de I'actuacio.

b) Projecte basic I'ampliacié de I’edifici Annex 2

+ Memoria descriptiva i justificativa: dades generals, informacié prévia (derivada de la fase
d’analisi inicial), descripcié arquitectonica de les noves plantes i justificacio preliminar de la
seva adequacio urbanistica i funcional.

» Definicié i justificacié de la solucié estructural general de la remunta, incloent els criteris
d’intervencio sobre els elements existents que puguin condicionar-ne la viabilitat.

» Definicié general del nucli de comunicacions verticals i de la seva integracié en I'edifici
existent.

» Definicié de la solucié estructural i constructiva general de les noves plantes, incloent la
coberta i els criteris de compatibilitat amb la reubicacié de la instal-lacié fotovoltaica existent.

» Definicié dels criteris d’intervencid sobre la sala técnica existent, incloent I'analisi de les
mesures necessaries per millorar-ne les condicions de cobertura, proteccié i estanqueitat.

» Justificacié del compliment de les prestacions de I'edifici: DB-SI, DB-SUA, DB-HE, DB-HR,
DB-HS i seguretat estructural.

* Documentacioé grafica: emplagcament, plantes, alcats modificats, seccions i esquemes
generals d’accessibilitat i evacuacio.

+ Estimacié del Pressupost d'Execucio Material (PEM) de la remunta.
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c) Projecte basic de la reforma i rehabilitacié de I’edifici Mancomunitat 2

* Memoria descriptiva: antecedents i condicionants (patrimonials, funcionals i constructius),
descripcio de la proposta de reforma interior, adequacio dels patis i criteris generals de
substitucio dels tancaments exteriors.

» Definicioé de la proposta funcional de la segona planta per als nous usos administratius, de
treball i de suport, d’acord amb el programa funcional validat i amb els condicionants
patrimonials de I'edifici.

» Definicié preliminar de les solucions de substitucid de tancaments compatibles amb la
proteccio patrimonial i amb els requeriments d’eficiencia energética aplicables.

+ Documentacio grafica: estat actual de la segona planta i patis; proposta de reforma (plantes,
seccions); algats de fagana i documentacié grafica necessaria per a la seva valoracio
patrimonial.

» Estimacié del PEM de la reforma de I'edifici Mancomunitat 2 (M2).

El projecte basic haura de ser objecte de revisié i validacié per part de I'IDIBGI amb caracter previ
a linici de la fase seglent. Simultaniament a aquesta validacié, I'equip redactor iniciara la
coordinaci6 formal amb el Departament de Patrimoni de I'Ajuntament de Salt.

d) Estandards de referéncia de I'edifici existent — verificacié i incorporacié al projecte

Durant la Fase 2 (i a partir de la informacié obtinguda en la fase anterior), I'equip redactor haura de
verificar els criteris d’acabats, instal-lacions i qualitat espacial de I'edifici existent que hagin de ser
presos com a referéncia per als nous espais. El projecte basic haura de recollir els criteris generals
d’equivaléncia o compatibilitat amb I'edifici existent o, si escau, propostes alternatives técnicament
justificades.

El reportatge fotografic (Annex 5) i la documentacio de referéncia disponible (Annex 2) constitueixen
la documentacié de referéncia d'aquests estandards.

La fase de projecte basic haura de concloure amb una definicio suficient de la solucié global de
I'actuacio, de manera que permeti I'inici del desenvolupament executiu, la tramitacio patrimonial que
correspongui i la verificacio inicial de la seva viabilitat técnica, funcional i econdmica.

6.3 Fase 3 — Validacié patrimonial (E3)

En el termini de referéncia de 4 setmanes des de l'aprovacié de I'E2, I'equip redactor haura de
preparar, presentar i impulsar la documentacié necessaria per a I'obtencié del pronunciament del
Departament de Patrimoni de I'Ajuntament de Salt sobre les intervencions previstes a I'edifici
Mancomunitat 2 (M2), amb especial atencié a la substitucid dels tancaments exteriors, als criteris
d’intervencié sobre facanes i als aspectes de la proposta que afectin els valors patrimonials de
I'edifici.

La documentacio relativa a aquesta fase haura d’incloure, com a minim, la informacié grafica i
escrita necessaria per permetre la valoracié patrimonial de la proposta, incloent la descripcié dels
criteris d’intervencid, la justificacio de la compatibilitat patrimonial de les solucions proposades i la
documentacié especifica relativa als tancaments exteriors, faganes i altres elements afectats, si
escau.

L’entregable E3 consistira en la documentacié presentada, la tracabilitat de les gestions efectuades
i, si ja s’ha emés, el document de resposta, informe o conformitat del Departament de Patrimoni de
'Ajuntament de Salt.

La validacio patrimonial constitueix una fita determinant per al desenvolupament de la documentacié
executiva relativa a I'edifici Mancomunitat 2. El projecte executiu de la remunta de I'edifici Annex 2
es podra desenvolupar en paral-lel, sens perjudici de la necessitat d’'incorporar, si escau, les
determinacions patrimonials que puguin afectar la coheréncia global de I'actuacio.
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L'equip redactor haura de fer el seguiment actiu d’aquest tramit i alertar I''DIBGI amb antelacié
suficient de qualsevol incidéncia o requeriment que pugui afectar el desenvolupament del contracte
o la tramitacié posterior de la llicéncia d’obres.

6.4 Fase 4 — Projecte executiu complet (E4

En el termini de referéncia de 6 setmanes des de I'aprovacié de I'E3, I'equip redactor lliurara el
projecte executiu complet (E4), integrat per la documentacio técnica necessaria per definir amb el
grau de precisio exigible les obres projectades, permetre la seva tramitacié i possibilitar la posterior
licitacio i execucio.

El projecte executiu haura de desenvolupar i justificar les solucions tecniques adoptades per a
cadascun dels ambits de I'actuacid, d’acord amb els condicionants identificats en les fases anteriors,
amb la normativa aplicable, amb els requeriments patrimonials i amb els objectius funcionals,
energétics i de subvencionalitat definits en aquest plec.

a) Projecte executiu de 'ampliacié de I'edifici Annex 2

« Memoria constructiva detallada, incloent:

= verificacié i justificacié de la solucié de sustentacié i de la seva compatibilitat amb la
remunta prevista, d’acord amb la documentacid existent i amb les comprovacions
efectuades en fase d’analisi inicial;

= definici6 completa de la solucid estructural de la remunta, incloent els criteris
d’intervencié sobre els elements existents que condicionin la viabilitat de I'actuacio, el
nucli de comunicacions verticals i la connexié entre la nova estructura i I'edifici existent;

= definicid de la solucié estructural i constructiva de les noves plantes, incloent la
justificacio técnica de les opcions adoptades en matéria de forjats, coberta i reduccié de
carregues;

= definicid de I'envolupant de les noves plantes i de les solucions d’impermeabilitzacio,
aillament i tractament dels punts singulars, amb especial atencié a la zona de la sala
técnica existent i a les mesures necessaries per millorar-ne les condicions de cobertura,
protecci6 i estanqueitat;

» definicid de la solucié d’encaix i funcionament de la sala técnica existent i de les
instal-lacions vinculades, en cas que resultin afectades per la nova configuracio de la
remunta.

*  Memoria de calcul estructural completa signada pel técnic competent: hipotesis, bases de
calcul i procediments utilitzats, aixi com la justificacié de la soluci6é adoptada en relacié amb
la remunta, el nucli de comunicacions, la coberta i la compatibilitat amb els elements
existents.

» Documentacio grafica completa: situacid, emplacament, estat actual, enderrocs, plantes,
alcats, seccions, detalls constructius i representacié de les instal-lacions i elements técnics
afectats per I'actuacio.

» Plec de condicions técniques particulars: prescripcions de materials, prescripcions
d'execucio, controls de qualitat i condicions especifiques per a treballs en edifici en Us.

* Amidaments detallats, quadre de preus, justificacio de preus i pressupost (PEM i PEC), amb
preus justificats per bases oficials (ITEC o equivalent) i separacié de costos subvencionables
i no subvencionables, si escau.

b) Projecte executiu de la reforma i rehabilitacié de I’edifici Mancomunitat 2 (M2).

« Memoria constructiva detallada, incloent:

» definicio i justificacio dels criteris generals d’intervencié sobre I'edifici existent, d’acord
amb la seva condicio d’edifici protegit i amb els principis de compatibilitat constructiva,

15



Institut
d’'Investigacio

dinvesi " Generalitat
Gl eorns {11V} de Catalunya
r. Josep Trueta

Cofinancat per
la Unidé Europea

minima alteracié dels elements significatius, reversibilitat, adequacidé funcional i
coheréncia arquitectonica del conjunt;

= definici6 completa de la reforma interior de la segona planta, incloent I'organitzacio
funcional dels nous espais administratius, de treball i de suport, la seva compatibilitat
amb la configuracié existent i la resposta als requeriments normatius aplicables en
matéria d’accessibilitat, evacuacio, seguretat d’us, salubritat i integracié d’instal-lacions;

= definicid de la intervencié sobre els patis interiors, incloent els criteris d’adequacio
funcional, relacié amb els espais interiors, tractament ambiental, resolucié constructiva
dels elements afectats i compatibilitat amb els valors arquitectdnics de I'edifici;

» definicid i justificacid de la solucié adoptada per a la substitucié dels tancaments
exteriors, amb descripcié dels criteris compositius, materials, dimensionals i de detall
necessaris per garantir-ne la compatibilitat patrimonial, aixi com la millora del
comportament térmic, de I'estanqueitat, del control solar i de les condicions de confort;

= definicid de les solucions constructives necessaries per resoldre la integracié entre els
nous tancaments i els elements existents de fagana, incloent els punts singulars, els
acabats, les juntes, els sistemes de col-locaci6 i la resposta a possibles patologies o
deficieéncies detectades en I'analisi previa;

= definicid dels criteris d’integracié de les instal-lacions que afectin I'edifici Mancomunitat
2 (M2), de manera compatible amb la proteccid patrimonial, la funcionalitat dels espais i
la qualitat arquitectonica del conjunt.

+ Memoria justificativa especifica, incloent la justificaciéo patrimonial de la intervencio, la
justificacio energética associada a la substitucié dels tancaments i a la millora de I'envolupant
afectada, aixi com la justificaciéo del compliment de la normativa aplicable en relacié amb
I'edifici existent i amb els nous usos previstos.

+ Documentacidé grafica completa: situacié, emplagcament, estat actual, enderrocs, plantes,
algcats, seccions, proposta de reforma interior, patis interiors, facanes afectades, definicié
dels nous tancaments, detalls constructius i representacio de les instal-lacions i elements
tecnics afectats per I'actuacio.

» Plec de condicions técniques particulars: prescripcions de materials, prescripcions
d’execucio, controls de qualitat i condicions especifiques derivades de la intervencié en
edifici protegit, incloent la proteccié dels elements existents, la compatibilitat de les noves
fusteries amb els requeriments patrimonials i les condicions de treball en edifici en Us, si
escau.

+ Amidaments detallats, quadre de preus, justificacio de preus i pressupost (PEM i PEC), amb
preus justificats per bases oficials (ITEC o equivalent) i separacié de costos subvencionables
i no subvencionables, si escau.

c) Projectes d'instal-lacions i eficiéncia energética
* Projectes executius de les instal-lacions necessaries per a la correcta definicié, execucio i

legalitzacio de 'actuacio, incloent, si escau, les instal-lacions seguents:
= instal-lacio eléctrica de baixa tensio;
= instal-lacions de climatitzacié i ventilacio;
» instal-lacions de proteccié contra incendi;
» instal-lacions de fontaneria i sanejament;
= jnstal-lacions de telecomunicacions i xarxes de dades;

» instal-lacions vinculades als nous espais de I'edifici Mancomunitat 2 (M2) i de I'edifici
Annex 2;

» reubicacid i legalitzacio de la instal-laci6 fotovoltaica existent;
= documentacié especifica d’eficiéncia energeética global de I'actuacio.
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La definicio de les instal-lacions haura d’'incorporar, amb el grau de detall propi del projecte executiu,
la justificacié técnica de les solucions adoptades, la seva compatibilitat amb I'edifici existent, els
requeriments normatius i les necessitats de manteniment, explotacio i legalitzacié que resultin
aplicables.

El projecte d'instal-lacions haura de coordinar-se amb les solucions arquitectoniques i constructives
definides per a I'edifici Annex 2 i per a I'edifici Mancomunitat 2 (M2), incloent les afeccions derivades
de la remunta, la reforma interior, la substitucié de tancaments, 'adequacioé dels patis i la integracio
dels sistemes existents.

La documentacio d’eficiéncia energética haura d’incloure I'analisi de I'estat de partida, els objectius
de millora i la justificacié de les mesures passives i actives adoptades, en coheréncia amb la definicié
de I'envolupant, dels tancaments, de les instal-lacions i de la instal-lacié fotovoltaica.

Quan sigui exigible, els projectes d’instal-lacions hauran d’incloure la documentacio i els certificats
necessaris per a la seva legalitzacié o posada en servei.

d) Seguretat i salut i residus

* Estudi de Seguretat i Salut global, amb consideracié especifica dels riscos derivats de
I'execucid en edifici existent, i la coexistencia amb activitat en funcionament i dels treballs
singulars associats a la remunta, a la intervencié sobre la sala técnica, a la substitucié de
tancaments, a la reforma de I'edifici Mancomunitat 2 (M2) i a 'adequacio dels patis interiors.

* L’Estudi de Seguretat i Salut haura d’incloure, aixi mateix, la identificacié dels riscos
especifics vinculats a les condicions de I'emplagament, als treballs en algada, als treballs
sobre elements estructurals existents, a la possible preséncia de patologies o deficiencies
prévies i a la interferéncia amb instal-lacions o serveis en funcionament.

» Estudi de Gesti6 de Residus (RCDs), amb identificacio i quantificacié dels residus previsibles
derivats de I'actuacid, definicié dels criteris de separacid en obra, previsié de gestors
autoritzats i pressupost especific de gestio.

e) Documentacié complementaria

+ Pla de Control de Qualitat: document del projecte executiu que haura d’establir els criteris,
procediments, comprovacions, assaigs i controls previstos sobre els materials, els sistemes
constructius, la seva execucio i el resultat final de I'obra, aixi com els criteris de verificacio i
acceptacio corresponents, amb especial atencié als elements estructurals de la remunta, a
les solucions de coberta i impermeabilitzacié, als tancaments exteriors de [I'edifici
Mancomunitat 2 (M2), a les instal-lacions i a la resta d’elements que resultin critics per a la
qualitat final de I'actuacié.

» El Pla de Control de Qualitat haura de tenir en compte, de manera especifica, els elements
estructurals de la remunta, les solucions de coberta i impermeabilitzacio, els tancaments
exteriors de I'edifici Mancomunitat 2 (M2), les instal-lacions i la resta d’elements que resultin
critics per a la qualitat final de I'actuacio.

» Certificacid energética de I'actuacié en fase de projecte, coherent amb la justificacio del
compliment del CTE DB-HE, amb la definicid dels tancaments exteriors de [Iedifici
Mancomunitat 2 (M2), amb les mesures adoptades sobre I'envolupant i amb la instal-lacio
fotovoltaica reubicada.

» Justificacié dels parametres urbanistics aplicables al solar i a I'actuacié projectada, d'acord
amb el PGOU de Salt i amb els condicionants técnics de I'apartat 6.7.6.

« Justificacid6 de la compatibilitat de I'actuacié amb els requeriments de subvencionalitat
aplicables, inclos el principi DNSH, i verificacid, si escau, de la necessitat de llicéncia
ambiental pels usos previstos.

El projecte executiu en el seu conjunt, haura d'incloure una coordinacié completa entre memoria,
planols, amidaments, pressupost i resta de documents técnics. Qualsevol discrepancia rellevant
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entre aquests documents haura de ser corregida per garantir la coheréncia, suficiencia i aptitud del
projecte per a la seva tramitacio, licitacio i execucio.

Les solucions adoptades en matéria d’instal-lacions i eficiéncia energéetica hauran de ser
compatibles amb la normativa vigent, amb els objectius de millora energética de I'actuacié i amb els
requeriments de subvencionalitat que resultin aplicables, incloent les limitacions o condicions que
afectin la implantacio de sistemes basats en combustibles fossils, si escau.

6.5 Fase 5 — Documentacio per a llicéncia d'obres (E5)

En el termini de referéncia de 2 setmanes des de l'aprovacié de I'E4, I'equip redactor haura de
preparar i lliurar la documentacié técnica necessaria per a la tramitacio de la llicéncia d'obres davant
I'Ajuntament de Salt.

La documentacié corresponent a aquesta fase haura d’incloure els documents, justificacions i
ajustos que resultin necessaris per a la presentacié de la sol-licitud de llicencia, d’acord amb la
normativa urbanistica, patrimonial, técnica i ambiental aplicable.

La presentacié formal de la sol-licitud correspon a I'IDIBGI com a promotor; no obstant aixd, sera
I'empresa adjudicataria qui es fara carrec de la totalitat de les gestions i tramits necessaris per a la
seva preparacio i seguiment, actuant en tot moment en nom i representacié de I'IDIBGI.

En aquesta fase, I'equip redactor haura de verificar, si escau, la necessitat de llicéncia ambiental o
d’altres tramits complementaris derivats dels usos previstos, i haura d’'incorporar a la documentacio
les justificacions especifiques que resultin exigibles.

L’entregable E5 consistira en la documentacié técnica apta per a la tramitacié de la llicéncia d’obres,
el justificant o resguard acreditatiu de la presentacioé de la sol-licitud davant I'Ajuntament de Salt,
aixi com, si escau, en la documentacié complementaria necessaria per donar resposta als
requeriments inicials formulats pels organismes competents en relacié amb la sol-licitud presentada.

L'equip redactor haura de fer el seguiment técnic del procés de tramitacio i alertar I''DIBGI amb
antelacié suficient de qualsevol incidéncia, observacid o requeriment que pugui afectar el
desenvolupament del contracte o la tramitacié administrativa de 'actuacié.

Quan resulti procedent, I'equip redactor haura d’analitzar la conveniéncia de dur a terme consultes
prévies o comprovacions técniques amb I'Ajuntament o amb els organismes competents, a I'efecte
de facilitar la correcta tramitacio de la llicéncia.

6.6 Fase 6 — Suport téecnic durant la licitacié de I'obra (E6

Durant la licitacié de I'obra principal, I'equip redactor prestara suport técnic a I'IDIBGI per atendre
les consultes i peticions d’aclariment que es formulin en relacié amb la documentacié redactada.

La prestaci6 es limita a I'emissié d'aclariments sobre la documentacié redactada i a la preparaci6 de
respostes a consultes técniques.

L’entregable E6 consistira, si escau, en els aclariments técnics, informes breus o respostes que
resultin necessaris per donar suport al procés de licitacié de les obres, sense que aixd impliqui una
nova redaccio substancial del projecte ni una ampliacié de I'abast del contracte.

6.7 Condicionants técnics especifics de la intervencioé

Els condicionants técnics que s’indiquen a continuacio constitueixen dades de partida, limitacions,
hipotesis de treball i requeriments especifics que I'equip redactor haura de tenir en compte en el
desenvolupament del projecte. Aquestes determinacions no predeterminen necessariament una
unica soluci6 técnica, perd si obliguen a la seva analisi, verificacio i justificacio en el marc del
projecte basic i executiu.

6.7.1 Condicionants estructurals — Remunta de I'edifici Annex 2
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La remunta de l'edifici Annex 2 parteix d’'una estructura executada en una fase anterior amb
previsions especifiques per a una futura ampliacio, si bé la documentacié disponible i les
informacions recollides exigeixen verificar la suficiéncia real dels diferents elements estructurals i la
seva compatibilitat amb la solucié que finalment s’adopti.
+ Fonamentacio: pous fins a estrat resistent a 2,5 m (segons la documentacio disponible, amb
una capacitat portadora de referéncia de 4,5 kg/cm?). El projecte haura de verificar
formalment la seva suficiencia per a la remunta prevista.

» Pilars HB 220: segons la documentacié de I'actuacié anterior, haurien estat dimensionats
per rebre les carregues de I'ampliacio. El projecte haura de confirmar les hipotesis de calcul
i la seva adequacio a la solucié final adoptada.

+ Pilarets HB 120 de la zona d’instal-lacions: segons la informacioé disponible, no haurien estat
dimensionats per assumir les carregues de la remunta. El projecte haura d’analitzar la
necessitat d’adequacio, refor¢ o substitucié d’aquests elements, aixi com les condicions
d’execucioé compatibles amb l'edifici en Us i les afectacions a les faganes existents.

* Nucli de comunicacions verticals (escala i ascensor): previst estructuralment al projecte
original. El projecte haura de verificar-ne la viabilitat i definir la solucié estructural
corresponent, incloent, si escau, les afectacions sobre forjats, elements de recollida i
connexions amb l'estructura existent.

* Forjat de Planta Primera: el projecte haura d’analitzar i justificar la solucié més adequada
des del punt de vista técnic, constructiu i econdmic, podent prendre en consideracid, entre
altres, hipotesis basades en sistemes de plaques alveolars similars als actuals o en
estructures metal-liques de gran llum que permetin altres disposicions de forjats, si resulten
compatibles amb la resta de condicionants de I'actuacio.

+ Planta Segona i coberta: el projecte haura de definir una solucié estructural i de coberta
coherent amb els criteris de lleugeresa, compatibilitat constructiva i limitacié de carregues
sobre els elements inferiors, podent valorar-se, entre altres hipdtesis, sistemes lleugers
compatibles amb aquests objectius.

6.7.2 Condicionants patrimonials — Edifici Mancomunitat 2 (M2)

La intervencié sobre I'edifici Mancomunitat 2 (M2) esta condicionada per la seva proteccio
patrimonial i per la necessitat de compatibilitzar la nova implantacié funcional i la millora energética
amb la preservacio dels valors arquitectonics, compositius i constructius de I'edifici.

* L’edifici Mancomunitat 2 (M2) (1921) és obra de I'arquitecte Joan Rubié i Bellver, d’estil
noucentista i disposa de nivell de proteccié C (Bé d’interés urbanistic) d’acord amb la
normativa patrimonial aplicable al municipi de Salt. La intervencié haura de ser compatible
amb aquest regim de proteccid.

* Constitueixen elements rellevants a efectes patrimonials la porxada de la fagana sud, els
grans finestrals, la composicio simeétrica de les faganes i la coberta ceramica a dues aiglies
de la part central, sens perjudici d’altres elements o valors que puguin ser identificats pels
organismes competents.

* La substitucid dels tancaments exteriors haura de compatibilitzar els requeriments
d’eficiéncia energética, estanqueitat i confort amb els criteris estétics, materials i compositius
derivats de la proteccio patrimonial de I'edifici.

* El projecte haura d'aplicar criteris de compatibilitat patrimonial, minima alteracié dels
elements significatius, adequacié constructiva i coheréncia amb la configuracié existent, i
haura de justificar la solucié adoptada tant des del punt de vista técnic com patrimonial.

» Laproposta relativa als tancaments exteriors i a la resta d’intervencions que afectin els valors
patrimonials de l'edifici haura de ser objecte de coordinaci6 amb el Departament de
Patrimoni de I'Ajuntament de Salt en els termes previstos a les fases corresponents del
contracte.
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6.7.3 Condicionants energétics i d'instal-lacions

Les solucions energétiques i d’instal-lacions constitueixen un element central de I'actuacio, tant per
la seva incidéncia sobre la configuracié dels espais i dels sistemes existents com pel compliment
dels objectius de millora energética i de subvencionalitat associats al contracte.

* Les solucions de climatitzacio, ventilacié i resta d’instal-lacions hauran de ser compatibles
amb la normativa vigent, amb els objectius de millora energética de l'actuacioé i amb els
requeriments de subvencionalitat que resultin aplicables, incloent, si escau, les limitacions
que afectin la implantacié de sistemes basats en combustibles fossils.

+ Sala d'us flexible: en cas que es defineixi com a espai amb alta densitat d’equipament
informatic o amb carregues térmiques singulars, el projecte haura de dimensionar les
instal-lacions d’acord amb I'escenari d’Us més exigent que resulti validat en la fase funcional.

» Sala técnica / sala de maquines: atés que els climatitzadors i equips existents podrien
veure’s afectats per la nova configuracio de la remunta, el projecte haura de definir la solucié
que garanteixi la compatibilitat de les instal-lacions en funcionament, les condicions de
ventilacié requerides i la resolucié adequada de la cobertura, proteccio i estanqueitat de
'ambit afectat.

» Instal-lacié fotovoltaica: el projecte haura de preveure les condicions de desmuntatge,
eventual emmagatzematge temporal, reinstal-lacio i legalitzacié de la instal-lacié existent,
aixi com verificar la compatibilitat estructural i funcional de la seva implantacioé a la nova
coberta.

6.7.4 Condicionants de subvencionalitat FEDER-SIFECAT

L’actuacié es troba vinculada a un marc de finangcament especific que condiciona tant la definicié
tecnica del projecte com la seva justificacid econdmica i documental. En consequéncia, el projecte
haura d’'incorporar les determinacions necessaries per garantir la compatibilitat de I'actuacié amb
els requisits de subvencionalitat aplicables.
* El projecte haura de ser coherent amb el marc de subvencionalitat aplicable i permetre
justificar I'elegibilitat de les despeses corresponents.
» El projecte haura d’incorporar la justificacié del compliment del principi DNSH i de la resta
de requeriments ambientals o documentals derivats del finangament aplicable.
* El pressupost haura d’identificar i separar, si escau, els costos subvencionables i no
subvencionables.

6.7.5 Condicionants de seguretat, accessibilitat, edifici en funcionament i entorn hospitalari

Atés que la intervencio es desenvolupa sobre edificis en funcionament i en un entorn hospitalari
actiu, el projecte haura d’adoptar solucions compatibles amb el manteniment de I'activitat ordinaria
de I'IDIBGI i amb la proteccio dels usuaris, minimitzant, en la mesura del possible, les interferéncies
sobre I'Us habitual dels espais, els recorreguts, els accessos, les instal-lacions en servei i les
condicions de seguretat, accessibilitat i confort dels ambits no directament afectats per les obres.

» compatibilitat entre els treballs de remunta i el manteniment de I'activitat ordinaria a I'edifici
Annex 2;
+ coexistencia d’instal-lacions en funcionament a la sala técnica amb els treballs previstos;

* manteniment dels accessos, recorreguts i condicions basiques de seguretat i Us dels espais
no afectats directament per les obres;

» possibles interferéncies derivades de I'execucié del nucli de comunicacions verticals en
edifici existent i en Us;

» substitucié de tancaments en fagana protegida i treballs interiors a I'edifici Mancomunitat 2
(M2) amb compatibilitat amb I'is parcial de I'edifici (en Us planta baixa i primera planta);

» condicions derivades de 'emplagcament en entorn hospitalari actiu, incloent soroll, vibracions,
pols, accessos d’emergencia i possibles interferéncies amb serveis en funcionament.
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El projecte haura de justificar les solucions adoptades per garantir la compatibilitat de I'actuacié amb
I'ds ordinari dels edificis, aixi com les condicions d’accessibilitat, seguretat i funcionament dels
espais durant 'execucié de les obres.

6.7.6 Condicionants urbanistics — Conformitat amb el PGOU de Salt

La proposta haura de ser compatible amb el régim urbanistic aplicable a 'emplagament i justificar
expressament el compliment dels parametres que condicionen la remunta i la resta d’actuacions
previstes.

» El projecte haura de justificar expressament el compliment de la normativa urbanistica
aplicable al solar i a I'actuacié projectada, d’acord amb el PGOU de Salt i la resta de
disposicions vigents.

 D’acord amb la informacié de partida disponible, la parcel-la es correspon amb una
qualificacié d’equipament sanitari (clau d2), i la proposta haura de justificar la compatibilitat
dels usos previstos i de la remunta amb aquest regim urbanistic.

» El projecte haura de verificar el compliment dels parametres urbanistics aplicables, incloent,
entre altres, 'algcada reguladora maxima, I'edificabilitat, 'ocupacio, les separacions, i les
condicions d’il-luminacio i ventilacié que siguin exigibles.

* La informacié disponible apunta a la hipotesi que la remunta prevista podria resultar
compatible amb els parametres urbanistics aplicables; en tot cas, aquesta compatibilitat
haura de ser comprovada i justificada expressament en el projecte i en la documentacio de
llicéncia.

+ Addicionalment, I'equip redactor haura de verificar si el Parc Hospitalari Marti i Julia disposa
de requeriments propis de superficie edificable o d'algada maxima, més enlla del régim
general del PGOU, i justificar-ne expressament el compliment en cas d'existir.

* Quan resulti procedent, I'equip redactor haura de valorar la conveniéncia de fer consultes
prévies urbanistiques o comprovacions amb I'Ajuntament de Salt per facilitar la correcta
tramitacio de la llicéncia.

Els condicionants técnics anteriors s’han d’entendre sens perjudici de la resta de requeriments
establerts en aquest plec i de la documentacié de partida facilitada. La seva consideracio per part
dels licitadors ha de permetre dimensionar adequadament l'abast técnic del contracte i les
disciplines necessaries per a la seva correcta execucio.

7. DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

judicataria

El servei es prestara complint alld establert en aquest plec, en la resta de documentacié contractual
aplicable i en la proposta de I'adjudicataria en alld que sigui compatible amb el contracte formalitzat.

a) Qualitat técnica

» Garantir la qualitat técnica, la coheréncia interna i el grau de definicié necessari del projecte,
amb coordinacié completa entre disciplines i entre documentacié grafica i amidaments.

* Redactar el projecte amb el grau de definicid necessari per a la licitacié i execucié posteriors,
de manera clara, coherent i suficient.

b) Organitzacio, terminis i continuitat

» Garantir el compliment de les fases, terminis i entregables previstos en aquest plec
+ Gestionar activament els tramits davant Patrimoni, I'Ajuntament de Salt i la resta
d'organismes competents, i alertar I''DIBGI de qualsevol incidéncia.
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¢) Comunicacié i coordinacié

* Mantenir comunicacié fluida amb la persona responsable del contracte designada per
I'IDIBGI i participar en les reunions de seguiment que resultin necessaries d’acord amb el
desenvolupament del contracte.

* Incorporar les observacions técniques formulades per ['IDIBGlI o pels organismes
competents en els termes previstos en aquest plec.

d) Gestié documental

* Mantenir el sistema de control de versions i garantir I'accessibilitat de la documentacio per a
I'IDIBGI en qualsevol moment.

» Garantir que la documentacio técnica sigui accessible i lliurada a I''DIBGI en els formats i
condicions establerts en aquest plec.

e) Obligacions legals i normatives

+ Complir la normativa aplicable en matéria laboral, de seguretat social, prevencié de riscos
laborals, proteccié de dades, medi ambient i resta de disposicions que siguin exigibles en
relacio amb I'execucio del contracte.

* Redactar la documentacio técnica almenys en catala, sens perjudici d’altres requeriments
linguistics que puguin resultar aplicables..

f) Obligacions FEDER

* Incorporar en la documentacié del projecte els requeriments de justificacio técnica,
economica i documental derivats del finangament aplicable, incloent, si escau, els associats
al marc FEDER-SIFECAT i al principi DNSH.

* Col'laborar amb I'IDIBGI en l'aportacié de la documentacié técnica necessaria per a la
verificacié de I'elegibilitat de les despeses, en els termes que resultin exigibles.

7.2 Drets d'execucio técnica de I'adj

* L’empresa adjudicataria tindra accés a la documentacié técnica de referéncia disponible que
I'IDIBGI posi a la seva disposicid.

* L’empresa adjudicataria podra accedir a l'edifici M2 per dur a terme les visites de
reconeixement, verificacions i comprovacions necessaries per a la correcta redaccio del
projecte, d’acord amb les condicions que estableixi I'DIBGI.

* Quan durant I'execucié del contracte es detecti la necessitat d’estudis addicionals o de
comprovacions no previstes inicialment, 'empresa adjudicataria ho haura de comunicar i
justificar préviament a I'IDIBGI.

« L’IDIBGI facilitara, en 'ambit de les seves competéncies, la interlocucié, la documentacio i
les validacions técniques necessaries per al desenvolupament ordinari del contracte.

7.3 Deures i potestats de I'IDIBGI

» Designar la persona responsable del contracte i comunicar-ne les dades a I'empresa
adjudicataria.

+ Facilitar la documentacié de referencia disponible i la informacié necessaria per al
desenvolupament del contracte, en la mesura en qué aquesta es trobi en poder seu.

* Inspeccionar i supervisar I'execucio técnica del servei i la documentacié generada.

* Formular observacions técniques, requerir aclariments i efectuar les validacions que
corresponguin en els termes establerts en aquest plec.

* Requerir la correccié de deficiéncies o incoheréncies detectades en la documentacio técnica
lliurada.
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El régim de drets i obligacions de les parts en allo relatiu a pagaments, penalitats, modificacions
contractuals, garanties, resolucié del contracte i altres aspectes juridics o econdmics es regira
pel que estableixi el PCAP i la normativa de contractacié publica aplicable.

8. FITES DE LLIURAMENT, REVISIO | VALIDACIO

A l'efecte d’'aquest plec, s’entendra per lliurable cada document o conjunt de documents
corresponents a una fase del contracte que hagin de ser objecte de lliurament, revisio i, si escau,
validacié per part de I'IDIBGI.

S’entendra per lliurable acceptat aquell que incorpori el contingut minim exigible, presenti
coheréncia interna suficient, respongui als condicionants aplicables i sigui apte per continuar la fase
segient del contracte o, si escau, per a la seva tramitacié administrativa, licitaci6 o execuci6
posterior.

8.2 Fites de lliurament i calendari de referéncia

Les fases i lliurables del contracte es desenvoluparan d’acord amb el calendari de referéncia
establert en aquest plec i amb el termini maxim global previst per a les fases 1 a 5. Les durades
assignades a cada fase tenen caracter orientatiu a efectes de planificacié interna dels treballs, sens
perjudici de la necessitat de respectar el termini maxim global del contracte.

La fase de validacio patrimonial constitueix una fita determinant del calendari, atés que condiciona
el desenvolupament complet de la documentacié executiva relativa a I'edifici Mancomunitat 2 (M2).

m Entregable Contingut minim exigit Condici6 de partida

Informe de Documentacié d’analisi inicial, verificacid de I'estat | Formalitzacié del contracte
reconeixement existent, condicionants detectats i base funcional per
a la fase segiient

E2 Projecte basic Definicié general de la solucié de I'actuacié, projecte = Validacio d’E1
conjunt basic de I'edifici Annex 2 i de I'edifici Mancomunitat
2 (M2), i documentacié necessaria per a la fase
patrimonial
E3 Validacié Documentacié presentada a Patrimoni, seguiment | Validacié d’'E2
patrimonial del tramit i, si escau, resposta, informe o conformitat
emesa
E4 Projecte executiu Documentacié executiva necessaria per a la definicié = Validacio d’E3, sens
complet completa de [l'actuacid, la seva tramitacié i la @ perjudici dels treballs que es
posterior licitacié de les obres puguin  desenvolupar en
paral-lel
E5 Documentacié pera | Documentacié técnica apta per a la tramitacié de la | Validacié d’'E4
la llicéncia llicencia dobres i, si escau, documentaci6
complementaria associada
E6 Suport durant la Aclariments técnics i suport relacionat amb la | Inici de la licitacié de I'obra
licitacio documentacio redactada

El termini total maxim per a I'execucio de les fases 1 a 5 es fixa en 20 setmanes, comptades des
de la formalitzacié del contracte. La fase 6 té caracter accessori i no altera aquest termini maxim,
atés que es limita al suport técnic durant la licitacié de I'obra.
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8.3 Criteris d'acceptacio dels lliurables

Els lliurables es consideraran acceptables quan, com a minim:
» incorporin la documentacié minima exigida per a la fase corresponent, d’acord amb aquest
plec i amb la resta de documentacié contractual aplicable;
» presentin coheréncia interna suficient entre memoria, planols, amidaments, pressupost i
resta de documents técnics;
* incloguin les justificacions normatives i técniques exigibles d’acord amb la naturalesa de
cada fase;
* responguin als condicionants estructurals, patrimonials, funcionals, energétics, urbanistics i
de subvencionalitat aplicables;
* siguin aptes per a la continuitat del desenvolupament del contracte i, si escau, per a la
tramitacié administrativa o la posterior licitacié de les obres.
Quan un lliurable presenti mancances, incoheréncies o abséncies rellevants que n'impedeixin la
seva validaci6 técnica, I'IDIBGI podra requerir-ne 'esmena o completament abans de considerar-lo
acceptat.

8.4 Procediment de revisié i incorporacié d'observacions

L’'IDIBGI revisara els lliurables presentats i formulara, si escau, les observacions técniques que
consideri necessaries per a la seva correcta adequacié al contracte.

Les observacions formulades hauran de ser incorporades per I'equip redactor dins el termini que
resulti raonable d’acord amb la seva entitat, complexitat i incidéncia sobre el calendari global del
contracte.

Quan l'equip redactor consideri que una observacid suposa una modificacié substancial del
contingut previst o una alteracioé de I'abast del contracte, ho comunicara per escrit a I'IDIBGI amb
caracter previ a la seva incorporacio, a I'efecte de determinar-ne el tractament corresponent.

La revisi6 i validacio dels lliurables per part de I'IDIBGI no eximeix 'empresa adjudicataria de la
responsabilitat técnica sobre la documentacio redactada.

9. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

En el termini maxim de 15 dies habils des de la formalitzacio, I'adjudicataria presentara un pla de
treball inicial que incloura la programacié general dels lliurables previstos, la sequéncia de
desenvolupament de les diferents disciplines técniques, la previsid de reunions de seguiment, la
planificacié de les principals fites de tramitacio i la previsio de visites de reconeixement in situ.

9.2 Reunions de sequiment

La persona responsable de I'IDIBGI i la responsable técnica de I'equip redactor mantindran reunions
periodiques, amb freqiéncia minima quinzenal, o la necessaria d’acord amb el desenvolupament
del contracte, presencials o per videoconferencia. De les reunions se n'aixecara acta o document
de seguiment quan resulti convenient per a la correcta tracabilitat del contracte.

9.3 Informes i actes de sequiment

Actes o documents de seguiment derivats de les reunions celebrades, quan es consideri
necessari.

* Informes d'avang associats a cada lliurament parcial: estat general dels treballs, incidéncies
i decisions adoptades.
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+ Informe de seguiment especific del tramit davant el Departament de Patrimoni: estat de la
tramitacid, observacions rebudes i accions previstes, fins a l'obtencioé de la conformitat (si
escau).

* Registre de versions i tracabilitat documental actualitzat.
* Informe final de tancament del contracte.

9.4 Responsable del contracte de I'IDIBGI

L'IDIBGI designara una persona responsable del contracte. Les seves funcions minimes seran les
seguents:
» Supervisar el procés de redaccié i verificar el compliment de terminis i entregables.

* Revisar els documents lliurats i formular, si s’escau, observacions técniques en els termes
previstos en aquest plec.

* Traslladar els requeriments funcionals i les decisions de I'IDIBGI a I'equip redactor.

* Coordinar internament les gestions davant Patrimoni, I'Ajuntament de Salt i els organismes
competents.

* Emetre, si escau, la conformitat técnica dels lliurables en els termes previstos en la
documentacié contractual aplicable.

La supervisié i validacio dels lliurables per part de I'IDIBGI no eximeix I'adjudicataria de la
responsabilitat técnica sobre la documentacié redactada.

9.5 Responsable técnic/a de I'equip redactor

L'empresa adjudicataria designara una persona responsable técnica com a interlocutora Unica
davant I'DIBGI. Les seves funcions minimes seran les seguents:

» Coordinar tecnicament totes les disciplines implicades en la redaccié del projecte.

* Organitzar i supervisar el personal i la planificacié de I'equip.

* Garantir el compliment de terminis i la incorporacié d'observacions dins dels terminis i
condicions previstos en aquest plec.

* Gestionar activament els tramits davant Patrimoni, I'Ajuntament de Salt i els organismes
competents que corresponguin dins de I'abast del contracte.

* Mantenir el registre de versions i la documentacié de seguiment.

10. AUTORIA, DISCIPLINES TECNIQUES NECESSARIES | ALTRES
OBLIGACIONS TECNIQUES

10.1 Responsabilitat sobre I'execucié del contracte

L'empresa adjudicataria sera responsable de la correcta execucié de les prestacions, de la qualitat
técnica de la documentacioé redactada i del compliment d'aquest plec i de la normativa aplicable.
Aquesta responsabilitat s’estén a la coheréncia, suficiéncia i grau de definicié dels documents
lliurats, sens perjudici del régim juridic general de responsabilitats que resulti aplicable.

10.2 Qualificacié professional minima de I'equip redactor

Atesa la complexitat de l'actuacié, que inclou una remunta sobre edifici existent, la intervencié sobre
un edifici amb proteccid patrimonial, la definicid6 de projectes d’instal-lacions i condicionants
especifics de subvencionalitat i eficiencia energética, I'equip redactor haura de disposar, com a
minim, de les disciplines i competéncies técniques necessaries per cobrir adequadament les
matéries seglents:
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* arquitectura, com a disciplina principal de redaccié i coordinacio del projecte;

* estructura;

* instal-lacions de I'edificacio;

+ eficiencia energética i instal-lacio fotovoltaica;

* seguretat i salut;

» patrimoni arquitectonic, en alld que resulti necessari per a la intervencié sobre I'edifici

Mancomunitat 2.

El projecte executiu podra estar integrat per projectes parcials subscrits per técnics competents en
cada matéria, coordinats sota la responsabilitat del redactor principal.

La determinacié dels requisits de solvencia técnica, de I'experiéncia minima exigible, de I'adscripcid
de mitjans personals i dels eventuals criteris d’adjudicacié vinculats als perfils professionals
correspondra al PCAP i a la resta de documentacié contractual que resulti aplicable.

10.3 Prevencio de riscos laborals i seguretat i salut

L'empresa adjudicataria complira la normativa aplicable en matéria de prevencio de riscos laborals
i coordinacié d’activitats empresarials, i adoptara les mesures preventives necessaries durant les
visites, inspeccions i actuacions presencials als edificis de I'|DIBGI i del Parc Hospitalari Marti i Julia.

Quan resulti exigible, I'adjudicataria haura de lliurar la documentacié preventiva necessaria amb
caracter previ a l'inici de les activitats presencials.

10.4 Asseguranca de responsabilitat civil

L'empresa adjudicataria disposara i mantindra vigent durant tota la durada del contracte la cobertura
asseguradora necessaria per respondre dels riscos derivats de les prestacions, d'acord amb el
PCAP. L'IDIBGI podra requerir en qualsevol moment I'acreditacié de la cobertura.

10.5 Subcontractacio de prestacions especialitzades

Quan es prevegi la subcontractaci6 de prestacions especialitzades, I'empresa adjudicataria
garantira que els técnics o empreses que hi intervinguin disposen de la competéncia técnica i
habilitacions que resultin exigibles, sens perjudici de la responsabilitat unica de I'adjudicataria
davant I'IDIBGI pel resultat final de les prestacions subcontractades.

El régim juridic de la subcontractacio es regira pel que estableixi la normativa de contractacio publica
i la documentacié contractual aplicable.

10.6 Us i disponibilitat de la documentacio técnica

La documentacio técnica generada tindra el régim d'Us i disponibilitat que estableixi la normativa
aplicable i, si escau, la documentacié contractual. En tot cas, I'IDIBGI haura de disposar de la
documentacidé necessaria per a la tramitacio, licitacio i execucio de les obres projectades.

10.7 Proteccioé de dades personals i confidencialitat

L'empresa adjudicataria i el personal adscrit al contracte guardaran el deure de confidencialitat
respecte de la informacio a la qual tinguin accés durant I'execucié del contracte, i ajustaran la seva
actuacié a la normativa aplicable en matéria de proteccié de dades personals quan aquesta resulti
aplicable per la naturalesa de les prestacions desenvolupades.

10.8 Obligacions en matéria de subvencions FEDER-SIFECAT
* Redactar el projecte de manera coherent amb el marc.
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* Incorporar a la documentacio del projecte la justificacio del compliment del principi DNSH i
de la resta de requeriments ambientals o documentals derivats del finangcament aplicable.

» Garantir que les solucions técniques adoptades siguin compatibles amb les restriccions i
condicions derivades del régim de subvenci6 aplicable.

« |dentificar, si escau, els costos subvencionables i no subvencionables en la documentacié
economica del projecte.
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. Delimitacio i ambits d'actuacio

Adreca postal: Carrer Doctor Castany, s/n, 17190 Salt, Girona — Parc Hospitalari Marti i Julia

Planol d'emplacament

Referéncia cadastral: El Complex Hospitalari on es troben els terrenys es correspon amb la finca registral num. 13.758, inscrita en el Registre de la
Propietat de Girona num. 4, al tom 2.862, llibre 185, foli 75, a favor de la Generalitat de Catalunya);
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a la fagana al Jardi
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Ambit reforma Planta 2a
Edifici Mancomunitat 2 (M2)
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Annex 2. Documentacié técnica de referéncia disponible

L'IDIBGI posara a disposicio dels licitadors, des de la publicacié de la licitacié i durant el termini de
presentacioé d'ofertes, la documentacié técnica de referéncia disponible relacionada amb ['actuacié
objecte del contracte.

Aquesta documentacio té caracter orientatiu i no eximeix els licitadors ni I'adjudicataria de la
necessitat de verificar directament I'estat real dels edificis i de dur a terme les comprovacions in situ
que resultin necessaries per a la correcta redaccio del projecte.

La documentacioé disponible és, com a minim, la seguent:

* Projecte executiu de l'edifici Annex 2 (ajut SINGULARS 2019): memoria d'arquitectura,
memoria d'instal-lacions i documentacié grafica (planols d'arquitectura, d'estructura i
d'instal-lacions, as-built).

* Fitxa i documentacié de proteccié patrimonial del conjunt d'edificis i jardins del parc
hospitalari on s'integra I'edifici Mancomunitat 2 (M2) C.

+ Projecte executiu de fusteria exterior de I'edifici Mancomunitat 2 (2014): planols de fusteria
exterior i sistema envolvent.

+ Projecte As-built de la instal-lacio fotovoltaica existent (instal-lacié de 80 kW, maig 2025):
memoria descriptiva i documentacio técnica.
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Annex 3. Pla Funcional dels espais ampliats i reformats

El present annex recull el programa funcional orientatiu inicial dels espais ampliats i reformats de
I'edifici M2 objecte del contracte, prenent com a base la documentacié funcional disponible
procedent de les actuacions prévies relacionades amb el desenvolupament del projecte.

Aquest programa funcional defineix els usos, tipologies d’espais i requeriments funcionals que han
de servir de base per a la redaccié del projecte basic i executiu, i haura de ser objecte de revisio i
validacié en els termes previstos en aquest plec.

Els espais previstos corresponen a usos administratius, de treball, reuni6 i suport, d’acord amb les
necessitats del centre i amb els condicionants técnics i patrimonials de I'actuacié.

Abast i naturalesa dels espais

La reforma sol-licitada es destina integrament a espais de tipologia de treball d'oficina i recerca in
silico (dry labs): despatxos individuals i compartits, sales de reunio de diverses dimensions, locutoris
(sales de videotrucades), sales d'Us flexible i espais de suport (office, lavabos, sala d'instal-lacions,
circulacio). No es preveuen espais de laboratori humit ni laboratoris especialitzats. Tot i que aquests
estan presents en I'edifici existent sobre el qual es fan les actuacions. La remunta de I'edifici Annex
2 i la reforma de la segona planta de I'edifici Mancomunitat 2 hauran de respondre als requeriments
funcionals recollits en aquest annex i mantenir coheréncia amb els estandards funcionals i
constructius de l'edifici existent, en allo que resulti compatible com a la naturalesa de cada
intervencio.

En el cas de l'edifici Mancomunitat 2, la definicié final dels espais haura d’adaptar-se a la
configuracié arquitectonica existent i als condicionants propis de I'edifici, especialment pel que fa a
la geometria de les sales, la coberta, els accessos i els requeriments derivats de la proteccio
patrimonial. En consequéncia, les dimensions i configuracions previstes en aquest annex tindran
caracter orientatiu en aquest ambit i podran ser ajustades durant la redaccidé del projecte per
adaptar-se a la realitat fisica dels espais, mantenint la coheréncia funcional general del programa.

Quadre resum d'espais tipus

Tipologia Denominacié m Observacions

Espais de treball Despatx individual ~13 m?/ut. Quantitat variable en funcié
configuracié final espais

Espais de treball Despatx compartit ~28-35 m?/ut. Quantitat variable en funcié
(4-6 persones) configuracié final espais

Espais de treball Sala d'us flexible ~50-100 m? Dimensié i configuracid a

validar. Possible alta densitat

d'equipament informatic,

definir en tot cas amb criteris
d’'instal-lacié eléctrica, veu i
dades i climatitzacié reforgcada

Sales de reunio Sala de videotruck / locutori ~6-7 m?/ut. Aillament acustic reforgat.
(1-2p.)

Sales de reunio Sala de reunions petita ~14 m?/ut. Minim 1/planta
(4-6 p.)

Sales de reunio Sala de reunions mitjana ~28 m?/ut. 1 en conjunt Edifici Annex 2.
(8-12 p.)

Suport Office / zona de descans ~20-25 m? 1 per planta en Edifici Annex 2.
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Tipologia Denominacié m Observacions

Suport Lavabos (nucli per planta) ~15-19 m?/planta | Obligatori normativa. Minim 1
unitat accessible

Suport Sala d'instal-lacions ~30-60 m? Dimensid, ubicacié i numero a
definir per projectista.
Unicament necessari a Edifici
Mancomunitat 2 (M2)

Circulacio Distribuidors, passadissos, @ Inclos sup. total Amplada min. 1,20 m, o
nucli vertical, ascensor. segons normativa

Estandards técnics de referéncia (comuns a tots els espais)

Els estandards que s'indiquen a continuacié deriven de I'edifici annex existent (SINGULARS 2019)
i han de ser verificats i actualitzats per I'equip redactor durant la Fase 1. Tots els elements dels nous
espais hauran de ser equivalents en qualitat, tipologia i estética als de I'edifici existent, per garantir
homogeneitat i facilitat de manteniment:

» Divisions interiors: mamparades de vidre laminat de sol a sostre, marc metal-lic blanc. Portes
batents MDF lacat blanc, gruix 55 mm, vidre parcial laminat, frontisses invisibles i manilles
d'acer inoxidable.

* Paviment: continu, vinil o resina de to gris clar, antiestatic, facil neteja. Rodapeu blanc
encolat.

» Sostre: registrable, plaques 6060 cm, blanc mat. Algada lliure minima 2,70 m en espais
principals, 2,50 m en espais de servei.

* llI-luminacio artificial: panells LED encastats 60x60 cm. Temperatura de color 4.000 K, IRC
2 80. Nivells minims: 500 lux en zones de treball, 300 lux en sales de reunio, 100 lux en
circulacio.

» Climatitzacio: per conductes amb difusors rotacionals al sostre. Control individual per espai
mitjangant termostat digital de paret. Sistema equivalent al de I'edifici existent. Prohibits
sistemes basats en combustibles fossils (DEEE/FEDER).

* Mecanismes eléctrics per lloc de treball: conjunt de 2x endoll normal + 2x endoll circuit
SAl/protegit (vermell) + 2x presa RJ45 Cat.6A etiquetat. En espais oberts amb distribucié
lliure: columnes de subministrament penjants del sostre.

* Equipament AV de les sales de reuni6 (TV, projector, sistema de videoconferéncia): preveure
(cablejat, passos, suports).

+ Proteccid solar de fagana: lames verticals fixes d'alumini lacat blanc, integrades a la
composicio de fagana.
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Annex 4. Documents minims per fase i disciplines técniques

responsables

El present annex desenvolupa, per a cadascuna de les fases definides a l'apartat 6 d'aquest plec,
els documents minims que I'equip adjudicatari haura de lliurar com a resultat de les prestacions
descrites.

L'estructura documental de cada document es formula d'acord amb els criteris establerts a I'Annex
| del Reial decret 314/2006 (Codi Técnic de I'Edificacid) i amb els models de referéncia del Col-legi
d'Arquitectes de Catalunya (COAC), adaptats a I'objecte concret d'aquest contracte i a la naturalesa
especifica de I'actuacio.

Per a cada fase es relacionen els documents minims esperats, el document de sintesi que n'integra
els resultats i I'equip de signatura minim exigible per a la seva redaccio, d'acord amb la normativa
aplicable.

Aquest annex té caracter de contingut minim contractual i complementa, sense substituir-les, les
prescripcions técniques desenvolupades a l'apartat 6 del cos del plec, que en determinen I'abast,
els requisits funcionals i els condicionants técnics.

E1 — Analisi inicial i informe de reconeixement
1. Marc documental de referéncia

D'acord amb els criteris generals dels estudis previs i amb la practica técnica habitual en la redaccié
de projectes de rehabilitacié i ampliacio, la Fase 1 haura d'incorporar, segons correspongui, els
documents minims seglents.

2. Desenvolupament especific del contingut
a) Informe de I'estat actual de I'Edifici Annex 2
» previsions estructurals de I'edifici existent per a la remunta
* elements de l'estructura de 1964 i de la fase constructiva posterior
» estat de la coberta, la impermeabilitzacié i la zona d'instal-lacions
+ sala técnica, instal-lacions vinculades i instal-lacié fotovoltaica
b) Informe de I'estat actual de I'Edifici Mancomunitat 2 (M2)
» estat de conservacio de la segona planta, patis i tancaments exteriors
» estat estructural del forjat de la segona planta
+ patologies i deficiéncies detectades
c) Estudi patrimonial de fusteries i elements singulars
+ tipologies i valors patrimonials de les fusteries exteriors
» alternatives de substitucié compatibles amb la proteccié patrimonial
d) Reportatge fotografic
» Edifici Annex 2 i Edifici Mancomunitat 2 (M2)
e) Informe de condicionants generals
» condicionants normatius, patrimonials i urbanistics
» condicions d'accessibilitat, evacuacié i proteccié contra incendis
* viabilitat econdmica orientativa respecte al PEM de referéncia
f) Acta de la sessio6 de validacioé funcional
« programa funcional validat amb I'IDIBGI
* necessitats d'informacié addicional per a la Fase 2
3. Document de sintesi
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L'informe de reconeixement (E1) integrara els documents anteriors en un document unic, amb una
sintesi dels condicionants principals detectats i de les qliestions pendents de resolucio en la fase
de projecte basic.

4. Equip de signatura minim
* arquitectura, com a disciplina principal i responsable de la coordinacié de l'informe
» especialista en estructures
« disciplines especialitzades en patrimoni arquitectonic

* la intervencio d'altres especialitats sera exigible quan la naturalesa dels condicionants
detectats ho requereixi

E2 — Projecte basic conjunt
1. Marc documental de referéncia

D'acord amb I'Annex | del Reial decret 314/2006 (CTE) i els criteris del COAC, la Fase 2 haura
d'incorporar, segons correspongui, els documents minims segtents.

2. Desenvolupament especific del contingut
a) Avantprojecte conjunt
* antecedents, condicionants i solucié global de I'actuacio
» programa funcional detallat validat
* pressupost aproximat global
b) Projecte basic de I'ampliacié de I'Edifici Annex 2
+ dades generals i informacio prévia derivada de la Fase 1

» descripcié del projecte: programa de necessitats, usos, superficies, sistemes estructural,
envolupant, acabats i instal-lacions

» justificacié urbanistica (PGOU de Salt, clau d2) i normativa CTE
» documentacio grafica: emplagcament, plantes, algats, seccions
» pressupost aproximat (PEM) de la remunta
c¢) Projecte basic de la reforma de I'Edifici Mancomunitat 2 (M2)
+ dades generals i informacio prévia (proteccioé C, condicionants patrimonials)

» descripcié del projecte: reforma de la 2a planta i patis, refor¢ estructural del terra, criteris de
substitucié de tancaments

» justificacié urbanistica i patrimonial, i normativa CTE

» documentacio grafica: estat actual, proposta de reforma, algcats de facana per a valoracio
patrimonial

» pressupost aproximat (PEM) de la reforma
d) Informe d'estandards de referéncia de I'edifici existent

» criteris d'acabats, instal-lacions i qualitat espacial de referéncia
3. Document de sintesi

El projecte basic (E2) integrara els documents anteriors en un document unic, amb definicié suficient
de la solucié global de 'actuacié que permeti l'inici del desenvolupament executiu i la tramitacio
patrimonial corresponent.

4. Equip de signatura minim
* arquitectura, com a disciplina principal i responsable de la coordinacio del projecte basic
» especialista en estructures
» disciplines especialitzades en patrimoni arquitectonic
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+ la intervencid d'altres especialitats sera exigible quan la naturalesa de les solucions
adoptades ho requereixi

E3 — Validacié patrimonial
1. Marc documental de referéncia

La documentacio d'aquesta fase haura d'ajustar-se als requeriments especifics del Departament de
Patrimoni de I'Ajuntament de Salt, d'acord amb la normativa patrimonial aplicable a I'Edifici
Mancomunitat 2 (M2) (proteccié C, Pla Especial de Proteccié del Patrimoni Arquitectonic).

2. Desenvolupament especific del contingut
a) Expedient de sol-licitud de validacié patrimonial

» criteris d'intervencio i compatibilitat patrimonial

» tancaments exteriors i altres elements de fagana afectats
b) Registre de gestions i tracgabilitat

* interlocucié amb el Departament de Patrimoni

* prescripcions patrimonials aplicables al projecte executiu
3. Document de sintesi

El lliurable E3 consisteix en la documentacio presentada al Departament de Patrimoni, la tracabilitat
de les gestions efectuades i, quan s'hagi emés, el document de resposta, informe o conformitat.
Aquesta validacié és condicid necessaria per a l'inici de la documentacié executiva de I'Edifici
Mancomunitat 2 (M2).

4. Equip de signatura minim
* arquitectura amb especialitzacio en patrimoni arquitectonic

* laintervencio d'altres especialitats sera exigible en funcié dels requeriments especifics del
Departament de Patrimoni

E4 — Projecte executiu complet
1. Marc documental de referéncia

D'acord amb I'Annex | del Reial decret 314/2006 (Codi Técnic de I'Edificacid) i amb la normativa
técnica aplicable, la Fase 4 haura d'incorporar, segons correspongui, els documents minims
seguents.

2. Desenvolupament especific del contingut
a) Projecte executiu de I'ampliacié de I'Edifici Annex 2

* memoria constructiva: sustentacio, estructura de la remunta, nucli de comunicacions, forjats,
coberta, envolupant, impermeabilitzacio, sala técnica

* memoria de calcul estructural, signada pel técnic competent
* normativa aplicable

» documentacié grafica: situacid, emplagament, estat actual, enderrocs, plantes, algats,
seccions, detalls constructius

» plec de condicions técniques particulars
+ amidaments, quadre de preus i pressupost (PEM i PEC)
b) Projecte executiu de la reforma de I'Edifici Mancomunitat 2 (M2)

* memoria constructiva: criteris d'intervencié en edifici protegit, reforma interior de la 2a planta,
refor¢ estructural del terra (amb memoria de calcul), intervencié als patis, substitucié de
tancaments exteriors

* memoria justificativa patrimonial i energética
* normativa aplicable, inclosa la patrimonial
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+ documentacié grafica: situacio, emplagament, estat actual, enderrocs, plantes, algats,
seccions, patis, facanes, nous tancaments, detalls constructius

» plec de condicions técniques particulars per a intervencio en edifici protegit
+ amidaments, quadre de preus i pressupost (PEM i PEC)
c¢) Projectes d'instal-lacions i eficiéncia energética
+ instal-lacié eléctrica de baixa tensio
+ climatitzacio i ventilacié
» protecci6 contra incendis
+ fontaneria i sanejament
* telecomunicacions i xarxes de dades
» instal-lacions integrades de I'Edifici Mancomunitat 2 (M2)
* reubicacio i legalitzacié de la instal-lacio fotovoltaica
+ documentacio d'eficiéncia energética global
d) Seguretat i salut i residus
+ Estudi de Seguretat i Salut global
+ Estudi de Gestio de Residus
e) Documentacié complementaria
* Pla de Control de Qualitat
+ certificacié energética
» justificacié de subvencionalitat i verificacio de llicencia ambiental
3. Document de sintesi

El projecte executiu (E4) integrara la totalitat dels documents anteriors en un conjunt documental
complet, coherent i coordinat, suficient per a la tramitacié de la llicencia d'obres, la licitacio i
I'execucio de les obres.

4. Equip de signatura minim
* arquitectura, com a disciplina principal i responsable de la coordinacié del projecte executiu
* especialista en estructures
* enginyeria industrial, per als projectes d'instal-lacions, eficiéncia energética i fotovoltaica
* enginyeria de telecomunicacio
+ tecnic/a competent en seguretat i salut, d'acord amb el Reial decret 1627/1997
» técnic/a certificador/a habilitat/da, per a la certificacio energética

* la intervencid d'altres especialitats sera exigible quan la naturalesa de les solucions
adoptades ho requereixi

E5 — Documentacio per a la llicéncia d'obres
1. Marc documental de referéncia

La documentacié haura d'ajustar-se als requeriments de I'Ajuntament de Salt per a la tramitacié de
la llicéncia d'obres, d'acord amb la normativa urbanistica, patrimonial, técnica i ambiental aplicable.

2. Desenvolupament especific del contingut
a) Documentaci6 técnica per a la tramitacio

+ justificacié urbanistica (PGOU de Salt, clau d2, ARM, edificabilitat), patrimonial, técnica i
ambiental

» verificacio de la necessitat de llicencia ambiental o d'altres tramits complementaris
b) Justificant de presentacio de la sol-licitud
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» resguard acreditatiu de la presentacio davant I'Ajuntament de Salt
3. Document de sintesi

El lliurable E5 incloura la documentacio técnica presentada davant I'Ajuntament de Salt i, si escau,
la documentacié complementaria de resposta als requeriments formulats. La presentacié formal de
la sol-licitud correspon a I'IDIBGI com a promotor.

4. Equip de signatura minim
» arquitectura o enginyeria d'edificacio

+ la intervencid d'altres especialitats sera exigible en funcié dels requeriments técnics
formulats pels organismes competents durant la tramitacio

E6 — Suport técnic durant la licitacio de les obres
1. Marc documental de referéncia

Aquesta fase no genera documentacio de projecte nova, siné que consisteix en el suport técnic
vinculat a la documentacio redactada en fases anteriors.

2. Desenvolupament especific del contingut

a) Aclariments técnics i respostes a consultes
» consultes técniques dels licitadors sobre la documentacié del projecte
» justificacio de les solucions adoptades, quan sigui requerida

3. Document de sintesi

El lliurable E6 es materialitzara mitjangant els informes, respostes i aclariments emesos durant el
procés de licitacio.

4. Equip de signatura minim

+ els técnics responsables de la redaccio de les parts del projecte a les quals facin referéncia
les consultes formulades
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Formats de lliurament

L'equip adjudicatari haura de lliurar tots els documents en format digital, a través dels canals
acordats en la reunié de posada en marxa. El lliurament en paper, quan sigui necessari, es
determinara en el pla de treball inicial.

Es garantira que tots els documents lliurats estiguin correctament identificats (titol, data, versio,
autor) i que els fitxers digitals no continguin restriccions d'edicié o d'impressié que dificultin la seva
utilitzacio per part de I'IDIBGI.

Els documents hauran de mantenir coheréncia entre versions i permetre la tracgabilitat de les
modificacions introduides durant el desenvolupament del contracte. Els lliurables provisionals
s’identificaran clarament com a «PROVISIONAL» fins a la seva validacié o substitucio per la versio
definitiva.

Tipus de document Formats de lliurament exigibles

Informes i memories PDF signat digitalment o en paper + PDF. Format editable (DOCX o equivalent) si
ho requereix el responsable del contracte.

Planols PDF per a tots els documents lliurats. Format natiu DWG o equivalent per als planols
definitius. Fitxers estructurats per capes i sense restriccions d’edicio.
En cas que el desenvolupament del projecte es realitzi mitiangcant metodologia BIM,
I'equip adjudicatari haura de lliurar els models digitals en un format interoperable
obert (IFC o equivalent), juntament amb la documentacié associada necessaria per
a la seva comprensié i reutilitzacio per part de I'IDIBGI.

Pressupostos PDF. Format editable compatible amb programes de mesuraments (BC3, Excel o
equivalent) per al projecte executiu Amb correspondéncia amb els amidaments i
capitols del projecte.

Documentacié de tramitacio El format exigit per I'organisme receptor, acompanyat d'una copia en PDF per a
I'IDIBGI.
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Annex 5. Reportatge fotografic

Les imatges mostren I'emplagament dels dos edificis objecte d'intervenci6 al Parc Hospitalari Marti
i Julia de Salt: I'edifici Annex 2 (Singulars 2019) i I'edifici Mancomunitat 2 (M2).

TR 0 F]

e S

- = L ] S
Edifici Annex 2 - fagana SUD Edifici Annex 2 - fagana NORD

Edifici Mancunitat 2 (M2) - fagana noble
Les imatges mostren l'accés a coberta de I'edifici Annex 2, I'estat actual de la coberta i la sala de

maquines. Es mostren elements estructurals existents en coberta aixi com detall de les instal-lacions
i equipaments existents.

Edifici Annex 2 - accés a coberta

Edifici Annex 2 - Equips sala técnica Edifici Annex 2 - Equips sala técnica
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Les imatges mostren detall de la instal-laci6é fotovoltaica actual, que requerira la seva reubicacio
donat que es troba a I'espai que sera objecte de la remunta de l'edifici

Cofinancat per
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Edifici Annex 2 - plaques fotovoltaiques Edifici Annex 2 - plaques fotovoltaiques Edifici Annex 1 - plaques fotovoltaiques

ST

Les imatges mostren els estandards d'acabats interiors de I'edifici Annex 2. Aquests estandards
constitueixen la referéncia obligatoria per als nous espais, que hauran de garantir la homogeneitat
funcional i estética del conjunt.

Edifici Annex 2 B Acabats Edifici Annex 2 - Acabats

Edifici Annex 2 - Acabats Edifici Annex 2 - Acabats Edifici Annex 2 - Acabats
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Les imatges mostren l'estat actual dels tancaments de I'edifici Mancomunitat 2 (M2).

AN L Y]

Edifici Mancomunitat 2(M2) - tancaments ancents Edifici Mancomunitat 2 (M2) - tancaments

Edifici Mancomunitat 2 (M2) - tancaments Edifici Mancomunitat 2 (M2) - tancaments

| -

Edifici Mancomunitat 2 (M2) - tancaments Edifici Mancomunitat 2 (M2) - tancaments Edifici Mancomnitat 2 (M2) - tancaments
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Les imatges mostren l'estat actual dels patis interiors de I'edifici Mancomunitat 2 (M2) i dels espais
de planta 2 objecte de reforma.

e .
Edifici Mancomunitat 2 (M2) - patis interiors Edifici Mancomunitat 2 (M2) - patis interiors

T T -'||I'J, r

Edifici Manéomuntéf 2 (M2) - patis interiors Edifici Mancomunitat 2 (M2) - patis interiors Edifici Mancomunitat 2 (M2) - patis interiors

»

ok SRR

Edifici Mancomunitat 2 (M2) - interiors de Edifici Mancomunitat 2 (M2) - interiors de Edifici Mancomunitat 2 (M2) - interiors de
planta 2a a rehabilitar planta 2a a rehabilitar planta 2a a rehabilitar
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