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Expedient 22/2026

ACTA DE LA REUNIO DE NEGOCIACIO relativa al contracte de
subministrament, instal-laci6 i posada en funcionament de 12 parquimetres
per a la implantacié de la nova zona ERS Artigues, mitjancant procediment
negociat sense publicitat.

En data 17 de juliol de 2026, a les 11.00 hores, es celebra, mitjancant
videoconferencia, la reunié corresponent a la fase de negociacié prevista als articles
168.a).2n, 168.c).2n i 170 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, aixi com a les clausules 21 i 24 del Plec de Clausules Administratives
Particulars.

Assistents

Per part de FLOWBIRD ESPANA‘, S.L.U. .
e Sr. Emilio Lama Ldpez, Area Manager d'ARRIVE ESPANA.

Per part d'/ENGESTUR, SA
e Sr. Francisco Contreras Pefia, Responsable de la Unitat de Tecnologia,
Videovigilancia i ERS.
e Sra. Montserrat Aranda Murillo, Técnica de Contractacio.

Desenvolupament de la reunié

El Sr. Francisco Contreras Pefia dona inici a la reunié de la fase de negociacié del
procediment negociat sense publicitat corresponent a I'expedient 22/2026, d'acord
amb la clausula 21 i 24 del PCAP.

La Sra. Montserrat Aranda Murillo informa que la documentacié presentada per
FLOWBIRD ESPANA, S.L.U., en resposta al requeriment d'esmena efectuat per
ENGESTUR, SA, ha estat aportada dins del termini concedit i degudament signada
electronicament.

D'acord amb el que estableix el PCAP, la negociacié se centra en els terminis
d'execucid del contracte corresponents al pla d'implantacid, el subministrament, la
instal-lacid, la integracid i la posada en funcionament dels dotze (12) parquimetres
objecte del contracte, en base a la proposicid inicial presentada per FLOWBIRD
ESPANA, S.L.U.:

Termini maxim
Actuacio des de la Proposta inicial
formalitzacio
Presentacié del Pla d'Implantacio 10 dies habils 10 dies habils
Subministrament dels equips 12 setmanes 12 setmanes
Instal-lacié dels equips 14 setmanes 14 setmanes
Integracid i configuracio 15 setmanes 15 setmanes
Posada en servei definitiva 16 setmanes 16 setmanes
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En relacié amb aquests aspectes, el Sr. Emilio Lama Lopez manifesta que no és
possible millorar els terminis ofertats en la proposicié inicial, atés que aquests
ja constitueixen uns terminis especialment ajustats.

En aquest sentit, exposa que I'objecte del contracte no consisteix Unicament en el
subministrament dels equips, sind que compréen també la seva instal-lacid,
configuracié, integracié amb els sistemes existents i la posada en funcionament de
cadascun dels parquimetres, actuacions que requereixen que el termini ordinari
necessari per dur a terme la fase de posada en funcionament dels equips, un cop
rebut el subministrament, se situa habitualment entre quatre (4) i sis (6)
setmanes. Per aquest motiu, considera que els terminis ofertats en aquest
procediment ja responen a una planificacié d'urgencia.

Finalment, informa que, amb la finalitat de reduir al maxim els terminis d'execucié
del contracte, el transport dels equips des de Franca es realitzara mitjangant servei
de transport urgent.

A la vista de les explicacions facilitades, per part d'ENGESTUR es planteja si existeix
algun marge addicional per reduir els terminis d'execucié previstos en qualsevol de
les fases del contracte.

El Sr. Emilio Lama Ldpez respon que no és técnicament viable assumir una
reduccié addicional dels terminis d'execucio, atés que els terminis ofertats
constitueixen els més reduits possibles per garantir les prestacions objecte del
contracte, tenint en compte les actuacions de subministrament, instal-lacid,
configuracio, integracié i posada en funcionament dels equips, aixi com les limitacions
logistiques inherents al subministrament.

Per part d'ENGESTUR, SA es pren coneixement de les explicacions facilitades pel
representant de I|'empresa, considerant-se degudament justificades les raons
exposades per les quals no és possible millorar els terminis inicialment ofertats.

En conseqliéncia, es dona per finalitzada la fase de negociacid, sense que s'hagin
introduit modificacions respecte de la proposicié inicial presentada per FLOWBIRD
ESPANA, S.L.U.

S'informa al representant de FLOWBIRD ESPANA, S.L.U. que, a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (PSCP), se li remetra el corresponent
requeriment perqué presenti 'oferta final negociada, d'acord amb el resultat de la
present negociacio, aixi com la documentacié préevia a I'adjudicacié prevista en el Plec
de Clausules Administratives Particulars.

Finalitzacio

No havent-hi més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la reuni6 a les 11.09
hores del mateix dia.

I perque aixi consti, s'estén la present acta, que és signada pels assistents en prova
de conformitat.
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