
 
 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE ACTUALITZAT D’INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA SANT 
JOSEP-LA FARGA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (CLAU: CAP-23387.1A) 
 
1) Antecedents 
 
L’actuació “Execució de les obres del nou Centre d’Atenció Primària l’Hospitalet-Sant Josep- La 
Farga, queda recollida dins del Programa d’Encàrrecs d’Actuacions (PEA) de la Societat 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en relació amb les 
actuacions i aportacions del Servei Català de la Salut, aprovat el 3 de desembre de 2024. 
 
Atès que prèviament a la redacció del projecte executiu cal tenir els resultats de l’estudi arqueològic, 
amb data 28 d’abril de 2026 el Director del Servei Català de la Salut va demanar a 
Infraestructures.cat desglossar el projecte en dos: 
 

- Intervenció arqueològica per a la construcció del nou CAP Sant Josep-La Farga, de 
l’Hospitalet de Llobregat 
Clau: CAP-23387.1 

- Construcció del nou CAP Sant Josep-La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat 
Clau: CAP-23387.2 

 
En data 29 de maig de 2026, s’aprovà el projecte d’intervenció arqueològica per a la construcció del 
nou Centre d’Atenció Primària Sant Josep-La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat. (Clau: CAP-
23387.1). 
 
En data 9 de juny de 2026 el Director del Servei Català de la Salut, encarrega a infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU la gestió de l’execució de l’actuació de les obres d’intervenció 
arqueològica per a la construcció nou Centre d’Atenció Primària Sant Josep-La Farga, de l’Hospitalet 
de Llobregat. Clau: CAP-23387.1”. 
 
Donat que amb data 22 de juliol de 2026 el President i conseller Delegat d’Infraestructues.cat, en ús 
de la delegació aprovada pel Consell d’Administració de data 18 de desembre de 2024, va declarar 
deserta la licitació del contracte “Execució de les obres d’intervenció arqueològica per a la 
construcció del nou Centre d’Atenció Primària Sant Josep-La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat. 
Clau: CAP-23387.1”, atès que no es va presentar cap licitador.  
 
Atenent a que el pressupost del projecte inicial contemplava preus del Banc de preus 
d’Infraestructures, i no de mercat, amb data 7 de setembre de 2026 es va encarregar una 
actualització prèvia de preus per tal de garantir la participació en la licitació de les obres. 
 
Vista l’aprovació del projecte actualitzat de la intervenció arqueològica per a la construcció del nou 
Centre d’Atenció Primària Sant Josep-La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat, per un import de 
390.758,80 € (Clau: CAP-23387.1A), amb data 17 de setembre de 2026, el Servei Català de Salut 
resol modificar l’encàrrec efectuat a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, com a 
mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la gestió de 
l’execució, per compte de la Generalitat de Catalunya, de les obres d’intervenció arqueològica per a 
la construcció del nou Centre d’Atenció Primària Sant Josep-La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
En data 30 de setembre es rep l’encàrrec de la gestió de l’execució de les obres del projecte 
actualitzat d’intervenció arqueològica per a la construcció del nou Centre d’Atenció Primària Sant 
Josep-La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat, per un import de 390.758,80 € (Clau: CAP-23387.1A). 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Objecte del Contracte 
 

L’objecte de l’encàrrec és la redacció i execució d’una intervenció arqueològica preventiva 

associada al projecte de construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) Sant Josep, situat a la 

confluència de les avingudes Josep Tarradellas i Isabel la Catòlica, al municipi de L’Hospitalet de 

Llobregat (Barcelonès). 

 

La intervenció arqueològica es desenvolupa en el marc de les obres previstes en aquest àmbit i té 

per finalitat identificar, documentar i preservar el patrimoni arqueològic potencialment existent al 

subsol de la parcel·la afectada per l’actuació. 

 

Segons la informació disponible, l’àmbit d’actuació es troba dins d’una zona d’expectativa 

arqueològica, vinculada a l’entorn de la necròpolis romana de Can Picotí i a la proximitat d’un antic 

eix de comunicació que connectava Barcino amb l’embarcador de les Sorres, fet que incrementa la 

probabilitat de localització de restes arqueològiques en el subsol. 

 

Per aquest motiu, i d’acord amb la normativa vigent de protecció del patrimoni arqueològic, 

qualsevol moviment de terres associat a la construcció del nou equipament sanitari ha d’estar 

sotmès a seguiment i control arqueològic. 

 

L’encàrrec inclou la realització dels treballs necessaris per garantir el seguiment arqueològic de les 

obres i la documentació científica de les possibles restes que puguin aparèixer durant els moviments 

de terres. 

 

De manera específica, els treballs inclouen: 

• El seguiment i control arqueològic de tots els moviments de terres derivats de les obres de 

construcció del nou CAP. 

• La detecció, identificació i documentació de possibles estructures, nivells o materials 

arqueològics. 

• L’execució, si escau, de tasques d’excavació arqueològica puntual en cas de localització de 

restes. 

• El registre gràfic, planimètric i fotogràfic de les evidències arqueològiques. 

• L’anàlisi preliminar dels materials recuperats. 

• La redacció de la memòria científica de la intervenció arqueològica i la seva presentació 

davant l’administració competent. 

 

La intervenció arqueològica es desenvolupa d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
protecció del patrimoni arqueològic a Catalunya i requereix l’autorització prèvia del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, tal com estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Aquesta intervenció s’emmarca en el projecte de construcció del nou equipament sanitari promogut 
per la Generalitat de Catalunya, i constitueix una actuació preventiva destinada a garantir la correcta 
protecció del 
patrimoni arqueològic potencialment existent a l’àmbit d’actuació. 
Atesa la localització de l’àmbit dins d’una zona d’expectativa arqueològica, el Departament de 
Cultura ha establert la necessitat de realitzar control arqueològic dels moviments de terres. 
 
La intervenció comprèn el seguiment i control arqueològic dels moviments de terres associats a les 
obres de construcció del nou CAP, així com la documentació de les possibles restes arqueològiques 
que es puguin localitzar durant l’execució dels treballs. 
 
 
 
 
 



 
 

3)   Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 

 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la 
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment 
obert simplificat, atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini 
d’execució. 

 

4)  Lotització del contracte 
 

L’article 99.3 de la LCSP, considera uns motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots 
l’objecte del contracte, entre ells, el següent:  
 
“b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte dificulti la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o be que el risc per la 
correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l’objecte del mateix, al implicar la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
Ambos extrems hauran de ser, en el seu cas, justificats degudament en l’expedient.”  
 

L’objecte del contracte, tal i com s’explica en l’apartat anterior, compren la realització de unes 
activitats molt concretes en una mateixa zona. 
 
Es preveu que l’execució de les obres corresponents a les actuacions definides al present projecte, 
es podran realitzar en un termini de 2 mesos. 
 
En un mateix espai, intervenen diferents tècnics, i per continuar l’execució de les cales, és 
indispensable donar per finalitzada l’activitat precedent. En aquest punt cal posar de manifest que 
els terminis i folgances de cada activitat, són molt ajustats, i en 60 dies s’ha de disposar de la 
documentació necessària. 
 
Per tal que la coordinació i programació de les actuacions no interrompin l’activitat precedent, 
hauran d’estar perfectament coordinades. Un defecte de coordinació dels treballs pot tenir 
conseqüències crítiques en el normal funcionalment de l’execució, motiu pel qual una única 
coordinació de totes les obres residides en un únic contractista garanteix evitar riscos que 
afecten al termini.  
 
En aquest sentit, el fet que en una mateixa fase d’actuació intervinguin diferents contractistes, podria 
dificultar la coordinació entre ells i demorar els terminis d’execució de les obres. 

 

Per tot l’exposat anteriorment i atesa la necessitat que la programació de les obres d’acord amb la 

planificació de fase prevista, es considera degudament motivada l’excepció exposada en l’apartat 3b 

de l’article 99 de la LCSP, ates que la divisió en lots i l’execució de les activitats previstes per una 

pluralitat de contractistes diferents, complicaria l’assoliment importantíssim del termini de l’obra i 

l’inter-actuació i coordinació entre els diferents contractistes. 

 
5)   Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la 
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.  
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  
 
El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres és de 390.758,80 € (IVA inclòs) i 
322.941,16€ (IVA no inclòs), d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte 
aprovat. 

 

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 



 
 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 

com el fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del contracte 

als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria 

ser retribuït al contractista, és 322.941,16 euros (IVA no inclòs) i es correspon amb el pressupost de 

licitació (IVA no inclòs). 

 

6) Termini del contracte 

 

La durada prevista total dels contractes és de 2 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de replanteig. 
L’inici de les obres, està previst pel primer trimestre del 2027. 

 

7)   Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que 
s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents: 
 
Mitjançant l’acreditació de la següent classificació : 
Grup A, subgrup 1, categoria 2 - (Desmuntatges i buidatges)  
 
O els següents mitjans alternatius: 
 
Solvència econòmica i financera: 
 
Xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers 
disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior una vegada i 
mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una 
vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera l’any. 
 
Solvència tècnica o professional 
 
Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims deu anys com a mínim un 
contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de classificació) i import igual o 
superior al del pressupost de licitació del contracte. 
 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP. 
 
8) Condicions especials i essencials del contracte 

 
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:  

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes. 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 38.2 del Plec,   a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes: 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 

preu del contracte 
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són: 
 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial.  
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1 del Plec, 

d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 
c) El compliment de la normativa de competència. 

 
 
 



 
 

9) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 

La selecció  de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP. 
 
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius és de 100 punts.  
La ponderació entre criteris econòmics i els relacionats amb els criteris de valoració objectius, s’han 
fixat: 
 
1.-Criteris de valoració objectius...............................................................................................  0 a 100  
 
1.1. Oferta econòmica...............................................................................................................  0 a 35   
1.2. Aplicació de la metodologia BIM  .......................................................................0 a 15 (NO aplica) 
1.3. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte .... 0 a 4 (NO aplica) 
1.4. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials ........................   0 a 8 (NO 
aplica) 
1.5. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)   ........................0 a 2 (NO 
aplica) 
1.6. Compromís d’utilització de fusta certificada       ................................................. 0 a 1,5 (NO 
aplica) 
1.7. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica ............................ 0 a 1,5 (NO 
aplica) 
1.8. Compromís social.................................................................................................0 a 3 (NO aplica) 
1.9. Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats.           0 a 6 (Aplica) 
1.10. Compromisos durant el període de garantia.................................................... 0 a 18 (NO aplica) 
1.11. Compromís relatiu al pla de treballs ..................................................................0 a 6 (NO aplica) 
 

Atès que alguns dels criteris d'adjudicació no son d'aplicació a l'obra concreta, s’aplicarà un 

factor corrector multiplicador de 100/Pmax sobre la puntuació obtinguda, essent Pmax, la 

puntuació teòrica màxima dels apartats que són valorables a l’obra concreta. 

 

En aquest cas, serà d’aplicació el factor corrector 100/41. 

 

10)  Revisió de preus 

 

D’acord amb l’article 103 i ss LCSP, modificat per la Llei 11/2023, de 8 de maig, el present contracte 

no està subjecte a revisió de preus, atès que el termini d’execució no supera els 12 mesos. 

 

11) Subcontractació 

 

Limitació de partides que no es podran subcontractar: NO 

 

El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de 

l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 

el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 
 

12)  Modificacions del contracte prevista 
 

No es preveuen modificacions en el contracte. 
 
 


