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1.- GENERALITATS 

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els 
treballs a desenvolupar i  enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi;  definir  les 
condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels 
treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització 
dels quals ha d’intervenir el Director de l'obra adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop 
quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i 
rebuts per l’AJUNTAMENT DEL MONTMELL. 

2.- OBJECTE DE L'ENCÀRREC 

L'objecte de l'encàrrec el constitueix l'elaboració i l'Assistència Tècnica per la  Direcció facultativa 
d’Arquitecte i Arquitecte tècnic (o Enginyers de l’Edificació) i de la Coordinació de Seguretat dels 
Treballs de les obres del Projecte Bàsic i Executiu de centre social de la urbanització el mirador del 
penedes, del qual se signa el Contracte.  

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pels directors facultatius 
perquè s'assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a 
executar, així com la totalitat de tasques a desenvolupar pel responsable/coordinador en matèria 
de seguretat i salut per a la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de 
l'encàrrec efectuat serà per compte de l’adjudicatari.

3.- DIRECCIÓ I TREBALLS   A REALITZAR   

3.1.- Direcció dels treballs 

La  direcció,  el  seguiment,  el  control  i  l'acceptació  dels  treballs  de  redacció  del  Projecte 
corresponen aL’ADJUDICATARI

Totes les tasques a desenvolupar per part de l’Adjudicatari poden ser dutes a terme per part de 
personal propi o per part de tercers, en nom d’AJUNTAMENT DEL MONTMELL. 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal d’AJUNTAMENT DEL 
MONTMELL tindrà accés en qualsevol moment, a les dades i documents que el Director de l'obra 
estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. 

A aquests efectes, el Director de l'obra facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs dins la 
seva pròpia oficina, al personal designat per AJUNTAMENT DEL MONTMELL. 

Amb aquesta finalitat, el Director de l'obra facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària 
perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb 
AJUNTAMENT DEL MONTMELL es vegin afectats. En tot cas, si bé el Director de l'obra no està 
obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per AJUNTAMENT DEL MONTMELL a 
tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos 
per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte. 

3.2.- Autoria dels treballs 

L'autoria dels treballs recau en el Director de l'obra. 

El Director de l'obra, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels càlculs, de les 
definicions, dels amidaments i  d'altres continguts del  Projecte, llevat que hagi fet  constar de 
manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que 
hagin estat establerts per AJUNTAMENT DEL MONTMELL. 
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3.3.- Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut 

El  responsable/coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l’obra,  es  responsabilitza 
plenament del contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut i de l’adequació a la normativa d’aplicació i, 
concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i al Reial Decret  
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

3.4.- Signatures i dates 

El Projecte objecte del  present encàrrec,  haurà d'ésser signat  per un tècnic amb la titulació 
acadèmica idònia.

3.5.- Treballs de la Direcció d’obra i d’execució

El Projecte objecte del  present encàrrec,  haurà d'ésser signat  per un tècnic amb la titulació 
acadèmica idònia.

L’adjudicatari  dels treballs que són objecte del  present plec assumirà les següents funcions, 
inclosa la corresponent preparació i entrega de documentació al Promotor: 

De manera genèrica: 

Les corresponents a les tasques de direcció de l’obra d’acord amb la legislació de contractació 
administrativa i més concretament, les assimilades a les que s´especifiquen als art. 43 i 44 de la 
Llei 3/2007, de 4 juliol, de l’obra Pública. 

La direcció, organització i impuls de l’execució de les obres i instal·lacions, d’acord amb el projecte 
definit, amb les normes i regles de la bona construcció; aportant el seu coneixement i experiència a 
l’estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat en allò referent a  
l’estabilitat de l’obra, a l’ús a què està destinada, a l’economia general i al termini d’execució. 

La  coordinació  i  direcció  d’altres  professionals  en  quant  a  Estructura,  Instal·lacions  i  altres 
especialitats, que formin part de la Direcció de l’obra. 

Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 

Assistir  a  totes  les  visites  d’obra  necessàries  per  al  correcte  desenvolupament  de  l’obra, 
independentment de la visita setmanal a peu d’obra amb totes les parts implicades o de les que 
l’Ajuntament de Sabadell consideri oportunes en cada moment. 

La redacció i elaboració de les actes d’obra o llibre d’ordres corresponents a les visites efectuades, 
a més de sempre que es consideri necessari. 

Les de Control de Qualitat en la recepció de materials i de l’obra executada. 

La preparació de plànols d’obra i, en el seu cas dels pressupostos de modificats, complementaris, 
preus contradictoris - incloent la definició tècnica pertinent, els càlculs que fossin necessaris i 
l’estimació de la seva repercussió temporal i econòmica, liquidació, etc... 

De manera concreta: 

La validació i aprovació del Pla de Gestió de Residus presentat pel contractista. En cas que la seva 
redacció depengui de dades només conegudes durant l’execució dels treballs que repercuteixin als 
amidaments finals o a la tipologia dels residus generats, aquest Pla pot ésser redactat i aprovat 
durant l’obra. En qualsevol altre cas s’haurà d’aprovar abans de començar. 
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La supervisió i validació del pla d’obres presentat pel contractista de l’obra així com les seves 
posteriors adequacions al desenvolupament dels treballs. 

Subscriure l’acta de comprovació de replanteig preparada per l’Ajuntament, com a Promotor de 
l’obra, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 

Elaborar, validar, conformar i signar cada certificació d’obra mensual perquè el contractista de 
l’obra pugui presentar la factura corresponent, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 

Donar comptes periòdicament als tècnics de l’ajuntament de l’estat de l’obra en quant a treballs  
previstos inicialment i executats realment, terminis i seguiment de pressupost. Mitjançant informe 
s’exposarà el desenvolupament de l’obra a origen i mensual, explicant els diferents problemes 
trobats i les solucions adoptades, farà referència al compliment de  terminis parcials i la seva 
afectació al termini final, explicant la possible recuperació o no d’endarreriments, i es faran les 
previsions de cost fruit de la pròpia dinàmica de l’obra. 

 Si l’Ajuntament ho considerés oportú o necessari, haurà de fer qualsevol altre informe tècnic o  
nota d’aclariment, ja sigui global o sobre un tema particular. 

 Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, la documentació i els plànols  
d’eventuals modificacions del projecte durant l’obra, quan vinguin exigides per la marxa de l’obra 
sempre que les mateixes s’adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades en la 
redacció del projecte. 

 Efectuar  els  reconeixements  i  definicions  necessaris  per  garantir  la  correcta  execució  del  
projecte. Verificació de les dades de control geomètric i de replanteig de les obres. 

 La revisió de l’obra per tal de possibilitar la recepció de les obres, incloent l’elaboració de la llista  
de repassos i / o de treballs pendents, així com el seguiment de la seva correcta execució. 

 La validació dels projectes necessaris per a la legalització de les instal·lacions executades, així  
com el seguiment de les inspeccions reglamentàries necessàries. 

 Elaboració del certificat final d’obra (CFO) i signatura juntament amb la resta de la direcció  
facultativa. 

 Signatura de l’acta de recepció, preparada per l’Ajuntament juntament amb la resta de la direcció  
facultativa,  el  promotor  i  el  contractista,  i  control  dels  documents  contractuals  de  recepció 
provisional i definitiva. 

 Col·laborar en la elaboració,  amb l’empresa adjudicatària de les obres,  del  projecte d’obra  
executada, o “As built”. Aquest document ha d’incorporar tota la informació de l’obra realment 
executada, així com a les instruccions d’ús i manteniment de l’obra construïda i de les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que els sigui d’aplicació. També haurà d’incloure la 
relació de proveïdors i característiques dels materials emprats i el control de qualitat dut a terme 
durant l’execució dels treballs. 

 Tots aquells altres treballs que, de conformitat amb la normativa aplicable, corresponen a la  
direcció facultativa fins a la liquidació de les obres i si fos el cas fins a la finalització dels repassos 
d’obra que figurin en l’acta de recepció de la mateixa (visites periòdiques si escau, visita final prèvia 
amb l’aixecament de l’acta corresponent i l’informe tècnic associat, i visites posteriors en cas 
d’haver-hi alguna actuació a fer). 

Obligacions i responsabilitats del Director d’obra: 

- El director d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant. En 
aquest cas, serà necessària la titulació d’arquitecte superior, en tant que es tracta d’un edifici l’ús 
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principal del qual és administratiu. De ser una persona jurídica, haurà d’indicar o designar la 
persona amb la titulació professional requerida que desenvoluparà el treball objecte de direcció 
d’obra i que signarà la documentació pertinent. 

- La direcció d’obra ha de comptar amb els recursos humans i materials necessaris per a l’exercici 
de les funcions que li corresponen de direcció, comprovació, vigilància i control de la correcta 
execució de l’obra en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència i qualitat. 

- La direcció d’obra està al càrrec dels tècnics degudament designats o contractats pel promotor 
per tal  d’executar l’obra de referència.  En conseqüència,  li  correspon al  director de l’obra la 
coordinació  i  direcció  d’altres  professionals  en  quant  a  Estructura,  Instal·lacions  i  altres 
especialitats, que formin part de la Direcció de l’obra. Així mateix, la intervenció dels tècnics 
col·laboradors, a càrrec del director de l’obra, no farà minvar ni reduir la responsabilitat del director 
de l’obra.

En aquest sentit, les ordres i instruccions de la direcció d’obra ha de donar-se per escrit i han de 
quedar constància d’elles al llibre d’ordres, que no pot ésser manipulable, i ha de quedar visat pel 
promotor  a  data  de  la  comprovació  del  replanteig.  Les  ordres  i  instruccions  han  de  restar 
permanentment a disposició del promotor. 

- El promotor pot requerir a la direcció d’obra tota la informació que consideri precisa, com per  
exemple, els testimonis i verificacions o comprovacions sobre el terreny. La direcció d’obra ha 
d’atendre a aquests requeriment amb tota celeritat i transparència. 

-  El  director d’obra que subscrigui  el  certificat final  d’obra serà responsable de la veracitat  i  
exactitud del document. 

- El professional que accepti la direcció de l’obra, el projecte de la qual no hagi elaborat ell mateix, 
assumirà  les  responsabilitats  derivades  de  les  omissions,  deficiències  o  imperfeccions  del 
projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant del projectista. 

- El director d’obra respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que durant  
l’execució de l’obra o l’explotació de l’obra puguin causar-se , tant al promotor com a tercers, per  
defectes,  errors,  omissions,  mètodes  inadequats  o  conclusions  incorrectes,  deficiències, 
incompliments o insuficiències que li siguin imputables, sense perjudici de les responsabilitats per 
danys i perjudicis generats com a conseqüència de vicis que poguessin aparèixer en posterioritat a 
la recepció de l’obra i durant el període de garantia contractual així com durant el termini legal 
establert per la normativa contractual i d’edificació aplicable.

3.6.- Treballs de la Coordinació de seguretat en fase d’obra

Les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra seran les definides al 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i concordants; i en particular: 

Redactar  quants  documents  siguin  necessaris  per  al  compliment  de  les  seves  obligacions 
(contemplades en l’article 9 del RD 1627/1997), i haurà de fer constar totes les incidències que es 
puguin produir durant l’execució de les obres en el llibre previst en l’article 13 del Reial Decret  
1627/1997. En especial, haurà de complir amb les obligacions establertes en l’esmentat article 9, 
així com també les tasques previstes en l’article 10 de l’esmentat reial decret. 

El coordinador de seguretat i salut restarà facultat per paralitzar els treballs d’execució en els 
termes i continguts que es preveuen en l’article 14 de l’esmentat Reial Decret 1627/1997 

Disposar d’una organització amb elements personals i/o materials suficients a través dels quals 
realitzarà els treballs necessaris per aconseguir l’objecte del contracte. En cas de disposar de 
treballadors a càrrec seu, el contractista haurà de complir estrictament i durant tota la vigència del 
contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent, incloses 
les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut. 
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 De ser una persona jurídica, haurà d’indicar o designar la persona o persones amb la titulació  
professional requerida que desenvoluparà/an els treballs objecte de contracte i  signarà/an la 
documentació pertinent. 

 A més, totes aquelles que es derivin del Plec de clàusules administratives generals i del Plec de  
prescripcions tècniques de l’obra que dóna lloc a la contractació. 

En concret,  i  sense que sigui  limitatiu,  el  Coordinador  haurà de prendre com a base per  a 
desenvolupar els treballs encarregats: 

- Contracte entre l’Ajuntament i el Contractista i els seus annexes 

- Projecte constructiu, incloent l’Estudi de Seguretat i Salut 

- Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra haurà d’estar en possessió de la 
titulació  acadèmica  i  professional  habilitant.  En  aquest  cas,  serà  necessària  la  titulació 
d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria o enginyeria tècnica. En cas de ser una persona 
jurídica,  haurà  d’indicar  o  designar  la  persona  amb  la  titulació  professional  requerida  que 
desenvoluparà el treball  objecte de direcció d’execució d’obra i  que signarà la documentació 
pertinent. 

La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra ha de comptar amb els recursos 
humans i materials necessaris per a l’exercici de les funcions que li corresponen de direcció, 
comprovació, vigilància i control de la correcta execució de l’obra en condicions satisfactòries de 
seguretat, eficiència i qualitat. 

La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra dictarà totes aquelles instruccions 
necessàries per garantir la seguretat i salut necessàries durant la fase d’execució de l’obra. En 
conseqüència, també serà responsable dels danys i perjudicis derivats dels incompliments de les 
seves obligacions com a coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, sense 
perjudici de la possible responsabilitat de l’empresa constructora en l’adopció concreta de les 
necessàries mesures de seguretat per a garantir la integritat de les persones i els béns que puguin 
veure’s afectats per l’execució de l’obra. 

La coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres serà responsable de la qualitat 
tècnica dels treballs que desenvolupi i prestacions realitzades, així com de les conseqüències que 
es dedueixin per l’administració o per a tercers derivats d’omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte de serveis. 

La Coordinació de Seguretat i Salut gaudeix de les més àmplies facultats per a poder complir amb 
la  màxima  efectivitat  les  funcions  relacionades  al  Reial  Decret  1627/97,  motiu  pel  qual,  el  
Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 

Per tant el paper de la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, a grans trets, 
serà: 

Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de 
la prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 

Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, actuant preventivament. 

Planificar la seguretat i salut de l’obra. 
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Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 

Obligacions i responsabilitats del Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució: 

- El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra haurà d’estar en possessió de la 
titulació  acadèmica  i  professional  habilitant.  En  aquest  cas,  las  titulacions  acadèmiques  i 
professionals habilitants seran les d’arquitecte superior, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 
tècnic, d’acord amb les seves competències i especialitats. 

-  Les obligacions de tot  coordinador  de seguretat  i  salut  en  fase d’execució  d’obra són les 
contemplades en l’article 9 del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

En aquests termes, hi ha diferents punts que s’han de tenir en compte i que corresponen al/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut en fase d’execució: 

El/la Coordinador/a haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les decisions tècniques 
i d’organització que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els esforços, intencions i 
objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

Decisions tècniques: Aquests principis s’aplicaran quan es prenguin decisions tècniques per 
part de la direcció d’obra/execució (en endavant, “Direcció facultativa”) i d’organització, amb la 
finalitat de planificar els diferents treballs o fases del treball que s’hagi de desenvolupar simultània 
o successivament. 

Estimar la durada: També s’aplicaran quan s’apreciï la durada requerida per a l’execució dels 
diferents treballs o fases de treball. 

El/la  Coordinador/a,  amb la  informació prèviament  esmentada,  podrà estimar  la  durada dels 
treballs preveient quines tasques seran simultànies o successives i quines seran executades per 
cada una de les empreses i treballadors autònoms que participin a l’obra. 

El/la Coordinador/a, com a part integrant de la Direcció facultativa a tots els efectes, també ha de 
participar en les decisions tècniques i d’organització pròpies de l’obra, comprovant que han estat 
tinguts en consideració els principis de l’acció preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les 
decisions que són competència de la resta de la Direcció facultativa. Conseqüentment, les seves 
actuacions s’emmarquen en l’organització en la que s’integra. 

Coordinar les activitats de l’obra: El/la Coordinador/a haurà de coordinar les activitats de l’obra per 
a garantir  que els contractistes i,  si  s’escau, els subcontractistes i  els treballadors autònoms 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva durant l’execució de 
l’obra i, en particular, a les tasques o activitats específiques o principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra (recollits a l’article 10 del RD 1627/1997). 

El/la  Coordinador/a  actuarà  per  evitar  possibles  coactivitats  que  puguin  esdevenir  entre  les 
diferents activitats de l’obra. 

Aprovar el Pla de seguretat i salut: És responsabilitat del/la Coordinador/a aprovar totalment, 
parcial  o  de  forma  condicionada  el  Pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  pel  Contractista  i,  si 
s’escaigués, aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en forma d’annexes. 
Aquestes aprovacions cal documentar-les aixecant-ne acta. 

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials: 
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El/la coordinador/a organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals L. 31/95. 

El/la coordinador/a organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant 
pel seu correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el Contractista. 

El/la  Coordinador/a  es  farà  en  reunions  entre  les  empreses  i  treballadors  autònoms  que 
intervinguin a l’obra, deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes 
reunions  les  empreses  participants  exposaran  els  seus  plans  de  prevenció  amb  la  finalitat 
d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar les possibles coactivitats entre els mateixos, 
amb  l’objecte  d’adoptar  mesures  que  evitin  els  riscos  motivats  per  aquestes  esmentades 
coactivitats.  Tanmateix  haurà  de  comprovar  que,  els  mètodes  de  treball  que  tinguin  previst 
desenvolupar tots els que formin part de l’obra, no siguin contradictoris ni incompatibles entre si. 

La Direcció facultativa de la qual forma part serà partícip de tots aquests coneixements a través 
del/la coordinador/a. 

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball: 

Un cop planificada la seguretat de l’obra, el/la coordinadora haurà d’establir un seguiment sobre el 
desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com es va preveure, 
d’acord amb el previst al Pla de Seguretat i Salut. 

Per aquesta finalitat el/la Coordinador/a planificarà els corresponents mecanismes de control, que 
podran ser: 

Realització d’inspeccions periòdiques. 

Realització de reunions de seguretat, entre d’altres. 

Control d’accés: 

El/la  Coordinador/a  haurà  d’adoptar  les  mesures  necessàries  per  que  només  les  persones 
autoritzades  puguin  accedir  a  l’obra.  Amb aquesta  finalitat  haurà  de  validar  i  supervisar  el 
procediment proposat pel Contractista,  pel control d’accés a l’obra tant de persones com de 
vehicles. 

El/la Coordinador/a controlarà i revisarà la documentació de tots els treballadors de les empreses 
contractistes i subcontractistes presents a l’obra, que hagin de ser autoritzats per accedir a l’obra 
abans del seu accés a la mateixa. 

La documentació a revisar es: 

TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 

o Certificat d’aptitud metge del treballador. 

o Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica pel seu lloc de 
treball segons determini la normativa vigent. 

o Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos 
específics de l’obra. 

o Document d’autorització d’us de maquinaria i/o maquines eines. 

o Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de l’ensinistrament pel 
seu ús. 
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Un cop revisada la documentació i trobada correcta el/la Coordinador/a procedirà a autoritzar 
l’accés del treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir a l’obra. 

En els casos que per circumstàncies pròpies de l’obra, aquesta hagi de romandre oberta podent 
accedir  a ella vehicles i  persones no autoritzades,  es prendran les mesures necessàries de 
senyalització, protecció i control d’accés. 

El/la Coordinador/a vetllarà perquè el Contractista tingui cura de: 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball  i  àrees de treball,  tenint  en consideració les 
condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i  
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d’emmagatzematge  i  dipòsit  dels  diversos 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

La recollida de materials perillosos utilitzats. 

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs 

L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que ha de dedicar-se als 
diversos treballs o fases de treball. 

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

Les coactivitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que s’efectuï en l’obra o a prop del lloc de 
l’obra. 

4.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL DIRECTOR DE L'OBRA 

4.1.- Personal 

El personal que formi part de l'equip del Director de l'obra, serà l'idoni en titulació i experiència per a 
la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. 

L’AJUNTAMENT DEL MONTMELL valorarà lliurement la idoneïtat de les persones assignades a la 
redacció del Projecte i podrà exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat 
del personal assignat a la redacció del Projecte; i el Director de l'obra haurà d'acceptar i complir 
aquesta substitució  en el  termini  de les dues setmanes següents a la  comunicació feta per 
AJUNTAMENT DEL MONTMELL. 

4.2.- Oficina 

Des de la signatura del Contracte de l'encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, el  
Director de l'obra haurà de disposar d'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i 
on es durà a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control 
també es podrà efectuar a la seu d’AJUNTAMENT DEL MONTMELL. 
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4.3.- Mitjans 

El Director de l'obra disposarà de tots dels mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, 
pel correcte desenvolupament dels treballs encarregats.

Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitació, ha de servir per a 
un millor assegurament de la qualitat del Projecte i de l’objecte del contracte, i haurà d’ésser 
comunicada i acceptada per l’AJUNTAMENT DEL MONTMELL

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

5.1.- Inici dels treballs 

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a 
data inicial o bé, si no hi ha contracte signat, la de la comunicació per part d’AJUNTAMENT DEL 
MONTMELL de l'adjudicació de l'encàrrec. 

Es convocarà al Director de l'obra a la reunió d’inici de les obres, en la que es marcaran els 
estàndards i la metodologia de l’execucio de les obres, es revisarà el programa de treballs facilitat 
pel contractista, aixecant-se acta de l’inici de l’obra per part del Director de l'obra , el contractista i 
l’Ajuntament.

5.2.- Durada treballs

La durada dels treballs és fins la finalització de les obres.

7.- NORMATIVA APLICABLE 

Per a la realització del Projecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que sigui 
d’aplicació en el moment de les obres.

8.- VERIFICACIONS   PR  È  VIES   

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les 
verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte 
en allò que pertoca a punts d’interès o singulars. En particular caldrà tenir en compte els següents 
replantejaments:

- Ubicació de les edificacions dins el solar, disposició genèrica dels principals elements projectats 
(murs pantalla, etc.) determinació de punt d’inici de replanteig.

- Límits d’actuació (inclosos les vores de les calçades existents que l’envolten).

- Límits del solar i edificacions. 

- Confirmació de cabuda de l’actuació projectada al solar assignat

- Afectacions a edificis i, en el seu cas, límits de les zones a expropiar.

- Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 
soterrades.

- Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, d’altres).

- Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i serveis 
necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...)

Així com tots aquells altres aspectes que Ajuntament consideri necessari que s’hagin de verificar.

8.- EXPEDIENT DEL PROJECTE 

L’Adjudicatari,  simultàniament  al  desenvolupament  del  Projecte,  generarà  un  expedient  que 
recollirà la totalitat de les dades, càlculs i  operacions que s’hagin emprat en la redacció del  
Projecte. Aquest expedient estarà a disposició d’Ajuntament, a efectes de control i comprovació de 
la qualitat en l’elaboració de les obres, fins a la recepció de l’obra o, en cas de no executar-se 
l’obra,
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L’expedient del Projecte tindrà el contingut següent:

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”. 

- Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants. 

-  Constància  dels  controls  de  qualitat  d’amidaments,  càlculs  i  operacions  realitzats  per 
l’Adjudicatari.

- Informació relativa als plans urbanístics.

- Informació relativa a serveis afectats, servituds, etc.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informació que Ajuntament o l’adjudicatari considerin adient.

9.-   DOCUMENTACIÓ  

El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3. 

9.1.- Textos escrits 

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. 

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions 
informàtiques del sistema integrat TCQ 2000, que s'adjuntaran les seves pròpies sortides. 

9.2.- Plànols 

Els  plànols  originals,  la  totalitat  dels  quals  s'hauran de realitzar  expressament  per  a  aquest 
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-3 a les escales convenients (1:1000 per a la planta 
general, 1:500 en interseccions i enllaços, 1:200 o 1:100 en zones de situació de ponts, etc.). 

Tots  els  plànols  hauran  d’ésser  elaborats  per  mitjà  d’eines  informàtiques  que   permetin  el  
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els plànols en 
suport Informàtic.

Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats.

9.3.- Fitxers de muntatge 

El consultor lliurarà, paral·lelament al lliurament dels treballs enquadernats, els fitxers de muntatge 
global de traçat de l’actuació en suport informàtic (DWG o DGN): planta, perfil longitudinal del 
tronc, seccions tipus, planta d’expropiacions i planta de serveis afectats. 

En qualsevol moment de la redacció del projecte en què AJUNTAMENT DEL MONTMELL ho 
requereixi, el consultor haurà de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més 
avançat que permeti l’estat de redacció del projecte. 

9.4.- Documentació a lliurar 

 
Es  lliurarà els documents i suports en pdf i editables (suport informàtic, SI) .

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte i es farà constar dins una 
carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de l’AJUNTAMENT DEL MONTMELL. Sense 
aquesta carta no es considerarà recepcionat el treball. 

En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada 
amb  posterioritat  pel  Director  de  l'obra,  aquest  haurà  de  fer  arribar  a  AJUNTAMENT  DEL 
MONTMELL, amb la major diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués 
canviat. 

La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent 
donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes. 
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10.ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

L’Adjudicatari,  durant  la  redacció  del  projecte,  ha  de  prendre  les  mesures  que  consideri 
necessàries per  tal  de garantir  que el  Projecte  objecte d’aquest  encàrrec compleix  amb els 
requisits i les especificacions exigides per Ajuntament Per aquest motiu, l’Adjudicatari realitzarà un 
control intern de la documentació que composa el Projecte en el decurs de la seva redacció, tenint 
cura que aquesta documentació és coherent tant amb format com amb contingut demanat i estarà 
lliure d’errades i contradiccions.

Joan Prous Cañellas
Arquitecte municipal
(Assistència tècnica comarcal)
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