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1. ANTECEDENTS 

 

Actualment, EMATSA, encarregada de la gestió del cicle integral de l’aigua a Tarragona, 

compta entre les seves captacions amb la coneguda com a Mina de l’Arquebisbe (o 

Puigpelat). Es tracta d’una conducció històrica (executada entre els anys 1780 i 1790) 

que transporta aigua de l’aqüífer de l’Alt Camp a través d’una galeria subterrània d’uns 

28 quilòmetres de longitud per gravetat. Aquesta galeria rep també les aportacions 

d’aigua procedents dels pous de Renau. 

 

L’aigua transportada per la galeria de la mina (o la barreja d’aquesta amb l’aigua dels 

pous de Renau) arriba a una arqueta d’alimentació situada a prop dels dipòsits generals. 

Des d’aquesta arqueta, un grup de bombes eleva l’aigua fins als dipòsits generals de 

Sant Pere i Sant Pau (12.500 m³ x 2). Quan el cabal d’arribada supera la capacitat 

d’elevació o en situacions operatives específiques, l’aigua vessa per un sobreeixidor cap 

al dipòsit de l'Oliva (3.000 m³), des d’on posteriorment es pot tornar a elevar cap als 

dipòsits generals. Essencialment l’aigua subministrada des dels dipòsits de Sant Pere i 

Sant Pau provenen del CAT (Consorci ‘Aigües de Tarragona), de manera que l’aigua 

procedent de la mina no acostuma a representar més enllà del 5% del volum total.  

 

En l’actualitat, es produeixen eventualment episodis d’arrossegament hidràulic causats 

per pluges o per la posada en marxa discontínua dels pous de Renau. Aquests episodis 

provoquen l’arrossegament de sediments fins, així com l’erosió de les parets de la 

galeria, transportant matèria en suspensió fins al punt de destinació entorn dels dipòsits 

generals de Sant Pere i Sant Pau. Així mateix, a l’interior de la galeria hi ha presència 

de sediments, tosca i arrels que poden actuar com un reactor biològic i afectar la qualitat 

de l’aigua. Per minimitzar el risc, EMATSA compta amb un sistema de control d’entrada 

amb un turbidímetre on line que talla l’entrada d’aigua si aquest es situa per sobre del 3 

NTU. 

 

Tot i aquesta prevenció, EMATSA te per objectiu avançar en la seguretat de les seves 

fonts de captació. Tant per casos d’operació normal, com per tal d’augmentar la seva 

resiliència, i per tal d’assegurar la potabilitat, la qualitat organolèptica, el control de la 

terbolesa i el compliment dels criteris tecnicosanitaris establerts pel Reial decret 3/2023, 

de 10 de gener, EMATSA ha previst la construcció d’una Estació de Tractament d’Aigua 

Potable (ETAP). 

 

Com a paràmetres orientatius de dimensionament per donar context al licitador, es 

contempla una línia orientativa d’uns 50 m³/h per a l’aigua procedent de la Mina de 

l’Arquebisbe (enfocada al tractament continu i eliminació de terbolesa,  TOC i 

microbiologia) i una línia de fins a 400 m³/h (com per exemple 2x200 m³/h) per gestionar 

les puntes d’arrossegament derivades de la posada en marxa dels pous de Renau. 
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Per tot l’exposat, es requereix la contractació dels serveis de: 

● Redacció del projecte executiu de la nova ETAP de la Mina de l’Arquebisbe i 

Pous de Renau. 

● Serveis de seguiment i tramitació administrativa per a l’obtenció de totes les 

llicències, permisos i autoritzacions preceptives. 

● Serveis de direcció de les obres un cop adjudicades. 

 

 

2. OBJECTE D’AQUEST CONTRACTE 

 

L'objecte d'aquest plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les 

obligacions que corresponen a la contractació per a dur a terme la redacció del 

“PROJECTE EXECUTIU DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE 

(ETAP) DE LA MINA DE L’ARQUEBISBE I POUS RENAU, AL TM DE TARRAGONA” I 

LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES, d’acord amb la descripció dels treballs 

següents: 

 

a) Redacció del projecte executiu. Forma part de l’objecte del contracte la redacció 

del projecte, estudis previs, estudis d'alternatives, plans, plànols o documents 

necessaris per a la seva posterior execució. Serà responsabilitat de l’adjudicatari 

l’obtenció de totes les llicències, autoritzacions sanitàries prèvies (RD 3/2023), 

llicència d'activitat, permisos d'abocament, legalitzacions d'APQ i elèctriques de 

baixa tensió, i tràmits amb les administracions competents. 

 

b) Direcció d’obres. Forma part de l’objecte del contracte la comprovació del 

replanteig, la visita setmanal a les obres, la presentació d’informes mensuals, el 

seguiment econòmic, l’elaboració de la documentació final d’obra i el compliment 

de la normativa vigent. 

 

Amb caràcter supletori i en tot allò no previst en els apartats anteriors, s’aplicaran les 

normes tècniques que resultin aplicables per a aquest treball. 
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3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació d'aquest contracte contempla la redacció del projecte executiu i la 

posterior direcció d’obres de l’ETAP entorn dels dipòsits generals de Sant Pere i Sant 

Pau, l’arqueta d’arribada de la Mina de l’Arquebisbe i el dipòsit de la Oliva, al terme 

municipal de Tarragona. 

 

 

 

Coord. ETRS89 UTM 31N (X,Y):   353392.57 ,  4554913.22  

Cota ortomètrica (m): 105 

Municipi: Tarragona 

 

Adreça més propera: Carretera del Pont d'Armentera 18, Tarragona (Urbanització 

Pedrol) (Codi postal: 43007) 

 

Per poder executar les obres i posar-les en servei, caldrà realitzar tots els tràmits i 

gestionar les llicències urbanístiques, d’activitat, autoritzacions sanitàries i d’abocament 
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davant de l’Ajuntament de Tarragona, el Departament de Salut i la resta d’organismes 

competents. 

 

La Direcció d'Obres, d’acord amb la normativa vigent, exercirà totes les funcions que se 

li atribueixin o aquelles que li pugui indicar directament EMATSA per dur a terme la 

correcta execució de les obres objecte d'aquest contracte. 

 

 

4. TREBALLS A REALITZAR 

 

Els treballs a realitzar per part de l’adjudicatari consistiran en la redacció del projecte i 

la posterior direcció d’obres. 

 

Les tasques dels serveis de la redacció del projecte son desenvolupar una proposta 

integrada dels aspectes tècnics, urbanístics, mediambientals i la totalitat dels treballs i 

serveis a realitzar, incloses les solucions projectades, els càlculs, les definicions, els 

amidaments i els altres continguts del projecte per assolir els requisits necessaris per a 

la correcta i completa definició de les obres a executar, ajustant-les a les necessitats 

funcionals de la nova ETAP. 

 

Les tasques dels serveis de Direcció d'Obres son dirigir el desenvolupament de l’obra 

en els aspectes tècnics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte 

que la defineix, les llicències i altres autoritzacions que siguin preceptives i les 

condicions del contracte. 

 

4.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

 

4.1.1 Redacció del projecte executiu 

 

● El projecte haurà de respectar la normativa d’obligat compliment, garantir la 

viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat de la proposta amb els 

elements preexistents. La redacció del projecte executiu es sotmetrà a la 

supervisió i aprovació per part d’EMATSA. 

● Serà obligació i responsabilitat de l’adjudicatari la comprovació de les dades i 

informacions que EMATSA aporti com a base per al projecte. Així mateix, tindrà 

l’obligació i serà el responsable de completar la documentació i informació 

facilitades per EMATSA que resultin necessàries per a la correcta execució dels 

serveis contractats. 
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● Així mateix, l’adjudicatari haurà d’executar un anàlisi i aixecament detallat dels 

serveis existents i creuaments a l'entorn dels dipòsits de Sant Pere i Sant Pau, 

executant calicates de comprovació quan sigui necessari per tal de definir sense 

cap ambigüitat les interconnexions elèctriques i hidràuliques amb les xarxes 

actuals. 

● El projecte d’execució determinarà de forma completa, gràfica i escrita, els 

detalls i especificacions de tots els materials, equips i elements constructius.  

● El lliurament del projecte es regirà per lliuraments de l'estat, periòdics, mitjançant 

el lliurament d’un primer esborrany 2 mesos abans de la finalització del termini, 

seguit d'una proposta definitiva 3 setmanes abans de la finalització del termini. 

● El projecte inclourà tots els càlculs necessaris per justificar cadascuna de les 

alternatives plantejades, així com la solució finalment escollida a desenvolupar 

al projecte. 

● Els documents a redactar, en qualsevol cas, hauran de contemplar la normativa 

aplicable segons l’objecte del plec, i per tant l’adjudicatari del contracte haurà de 

responsabilitzar-se del seu coneixement. 

● EMATSA exercirà una tasca de supervisió i, en darrer terme, aprovació dels 

documents a redactar. El contractista informarà puntualment de l’evolució dels 

treballs objecte de la contractació. 

● El projecte haurà de contenir i contemplar tota la documentació necessària per 

legalitzar, si escau, la nova instal·lació. Un cop finalitzats els treballs, 

l’adjudicatari tindrà l’obligació de realitzar tots els tràmits corresponents fins a 

l’esmentada legalització d’instal·lacions. 

● El projecte anirà visat pel col·legi professional corresponent. L’adjudicatari 

assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del col·legi 

professional de l’autor del mateix, visat que esdevé obligatori.  

● Si s’observessin defectes o referències de preus inadequats en el projecte rebut, 

es requerirà la seva esmena a l’adjudicatari, en els termes de l’article 314 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sense que, fins 

que no es procedeixi a una nova supervisió, aprovació i replanteig del projecte, 

pugui iniciar-se l’execució de l’obra. 

● El pressupost haurà d’estar creat i lliurat amb el programa TCQ; no s’admetran 

fitxers exportables d’altres programes tipus BC3. 

 

 

4.1.2 Equip redactor i direcció de les obres. 

 

● Per a dur a terme la redacció del Projecte executiu es contarà com a mínim amb 

un tècnic amb la titulació d’Enginyer que actuarà com Director de l’equip redactor 

i signant del projecte executiu. 
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● L’exigència d’un únic tècnic com a mitjà personal mínim d’adscripció no detreu 

ni limita que el consultor pugui configurar lliurement el seu equip de treball amb 

tants especialistes, ajudants o tècnics de suport com consideri oportuns per 

garantir la correcta redacció del projecte i la direcció de les obres. 

● El tècnic redactor del projecte executiu assumirà posteriorment la Direcció de 

l’Obra. Puntualment podrà fer les visites d’obra un tècnic que hagi tingut un alt 

grau de participació en la redacció del projecte, sota autorització expressa 

d’EMATSA. 

● La Direcció d'Obres assumirà totes les funcions que la normativa vigent li 

atribueix d'acord amb l’objecte d'aquest contracte. 

 

 

4.1.3 Ús de la llengua catalana 

 

Les empreses adjudicatàries o concessionàries, quan actuïn per compte de l’Ajuntament 

de Tarragona, i les d’explotació mixta s’han de regir pels mateixos criteris del 

“Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Tarragona”, i s’ha de fer 

constar així explícitament en els documents contractuals. 

 

En l’article 4, apartat 4.1, de l’esmentat Reglament, s’indica que “Quan l’Ajuntament 

encarregui a tercers estudis, projectes i treballs anàlegs, ha de demanar que li siguin 

lliurats en català”. 

 

Atesos els paràgrafs anteriors, el lliurament de la redacció del projecte executiu objecte 

d'aquest plec de condicions tècniques serà en CATALÀ. 

 

4.1.4 Terminis d’execució i pròrroga 

 

Tenint en compte l’àmbit de les obres a projectar i dirigir, en el qual poden sorgir 

impediments derivats de l’afectació i la tramitació amb serveis existents, així com de la 

riquesa arqueològica del subsòl de Tarragona, catalogat com a BCIN (Bé Cultural 

d’Interès Nacional) en una bona part, s’hauran d’estudiar les millors solucions pel que fa 

a la renovació, rehabilitació o nova instal·lació d’estructures i serveis, amb l’objectiu de 

minimitzar al màxim l’impacte, preveure les accions correctores i garantir la viabilitat 

executiva de les obres. Les aturades i endarreriments en la redacció i direcció del 

projecte ocasionats per aquesta casuística seran a càrrec de l’Adjudicatari i no podran 

ser repercutibles a EMATSA. 

El contracte es divideix en les següents fases i períodes: 
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● Fase 1 (Redacció del projecte executiu i tramitació davant les 

administracions): Tindrà un termini d’execució de 2 anys.  

EMATSA aprovarà el projecte i, posteriorment, impulsarà la tramitació 

administrativa davant l’Ajuntament de Tarragona, Salut, Patrimoni i altres 

organismes competents. 

● Fase 2 (Direcció d'obres): Tindrà una durada d’UN any, en cas de ser 

efectivament activada per l'adjudicació i inici de les obres. 

 

 

5. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

EXECUTIU 

 

5.1 ESTUDI PREVI 

 

El licitador, prèviament a iniciar el projecte, haurà de realitzar un estudi sobre un mínim 

de tres (3) alternatives viables des del punt de vista d'execució, serveis afectats, 

afectació al ciutadà, simulacions d'escenaris i experiència provada, com de sostenibilitat 

del tractament. Per a cada alternativa analitzada caldrà avaluar obligatòriament el 

CAPEX, l'OPEX i els riscos operatius associats. En forma de resum, exposarà a 

EMATSA les solucions tècnicament viables. 

 

De les conclusions extretes d’aquest estudi previ, un cop avaluades totes les possibles 

solucions/alternatives susceptibles de ser implementades, es redactarà el projecte 

executiu. EMATSA exercirà una tasca de supervisió i, en darrer terme, aprovació dels 

documents a redactar. 

Així mateix, es fa constar de manera explícita que la proposta prèvia recollida al PDI 

(línia de 50 m³/h amb filtre bicapa + CAG per a l'aigua de la Mina, línia de 2x200 m³/h 

per a l'aigua de Renau, desviament a La Oliva i sistema de rentat per gravetat) s'inclou 

únicament a títol orientatiu i no vinculant, sense que en cap cas limiti la capacitat de 

disseny o les propostes alternatives que pugui desenvolupar el contractista. 

 

5.2 CONTINGUT DEL PROJECTE 

 

El contingut del projecte d’obres serà, com a mínim, el que s’indica a l’art. 233 del Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre). A fi 

d’evitar indefinicions tècniques o posteriors ajustos durant la fase d’execució, es 

requereix un nivell de detall executiu i rigorós que elimini qualsevol ambigüitat o remissió 
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a desenvolupaments posteriors en obra. En particular, s’haurà d’incloure de manera 

obligatòria i plenament definida la següent documentació: 

 

5.2.1 Memòria descriptiva: 

Característiques generals de l’obra i justificació de la solució adoptada, tant constructiva 

com tècnica i funcional, incloent-hi la descripció detallada i de forma consecutiva, 

d'acord amb la correcta execució, dels treballs a realitzar i dels materials, equips, 

instal·lacions, instrumentació, necessaris a instal·lar, així com la definició dels elements 

auxiliars per mantenir el servei durant l’execució de les obres. 

● Enginyeria de procés completa: definició exhaustiva de la línia de tractament 

(reactius, dosificacions, temps de contacte, producció de fangs i rendiments 

d'eliminació), diagrames de flux de procés (PFD) i diagrames de canonades i 

instrumentació (P&ID) detallats, balanços de massa en tots els escenaris 

operatius, així com les matrius de control, lògica de funcionament i interbloquejos 

de seguretat. 

● Càlculs hidràulics rigorosos: perfils hidràulics complets de la instal·lació, 

dimensionament de les línies d'aigua i fangs, així com el càlcul exacte i 

justificació tècnica de totes les canonades, col·lectors, arquetes i equips de 

bombeig. 

● Càlculs i disseny elèctric exhaustiu: esquemes unifilars detallats, 

dimensionament de quadres elèctrics, línies de potència, proteccions, 

emmagatzematge/SAI, xarxa de terra i plànols executius de les instal·lacions de 

baixa tensió. 

Automatització, control i SCADA: definició unívoca de la instrumentació de camp, 

armaris de control, arquitectura de PLC i especificació dels estàndards d'integració amb 

el sistema SCADA d'EMATSA. 

● Característiques generals de l’obra i justificació de la solució adoptada, tant 

constructiva com tècnica i funcional, incloent-hi la descripció detallada i de 

forma consecutiva, d'acord amb la correcta execució, dels treballs a realitzar i 

dels materials, equips, instal·lacions, instrumentació, necessaris a instal·lar... 

així com la definició dels elements auxiliars per mantenir el servei durant 

l’execució de les obres. 

● Càlculs necessaris i la seva metodologia per a la correcta interpretació per a 

l'execució dels treballs i per a la legalització de la instal·lació davant dels 

organismes competents. 

● Normativa aplicable a l’objecte del projecte. 

● Referències als plànols per la identificació dels elements. 

● Referència als estudis necessaris contemplats en els annexos, si escau, (estudi 

geotècnic, estudi d’impacte ambiental, estudi d’impacte visual, estudi de 
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contaminació lumínica, serveis afectats, expropiacions i valoració d’aquestes, 

etc.) 

 

5.2.2 Memòria constructiva: 

 

● Sistemes d'acabats 

● Sistemes de condicionament i instal·lacions 

● Equipament 

 

5.2.3 Confecció de plànols:  

 

● Els plànols aniran amb l’escala adequada, degudament acotats. 

● Plànols d’ubicació i emplaçament. 

● Plantes generals de xarxa existent 

● Plantes generals de situació prevista 

● Planta general de replanteig 

● Alçats i seccions transversals reals. 

● Plànols amb les rases tipus i paviments 

● Plànols de perfils 

● Plànols d'instal·lacions existents. 

● Plànols de definició constructiva 

● Plànols amb els esquemes elèctrics necessaris, si escau 

● Plànols constructius de detalls dels elements. 

● I tots aquells plànols de detalls i esquemes necessaris per a una correcta 

execució de les obres i que la propietat ho consideri oportú. 

 

5.2.4 Plecs de condicions 

 

Relació de normatives considerades i de normes internes que s’han de complir. Qualitat 

dels materials i condicions de recepció, execució o muntatge. 

 

5.2.4.1 CONDICIONS GENERALS on s'assenyalaran: 

- L'objecte del plec. 



 
 

PCT REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT 

D’AIGUA POTABLE (ETAP) DE LA MINA DE L’ARQUEBISBE I POUS RENAU, AL TM DE TARRAGONA” I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES 

13 

 

- Els reglaments, instruccions, normes, recomanacions i plecs de prescripcions 

tècniques generals que siguin aplicables. 

- L'obligat compliment pel contractista de les disposicions legals vigents de 

caràcter social, protecció a la indústria nacional, higiene i seguretat en el treball, 

etc. 

- L'obligació del contractista d'adoptar mesures de seguretat i la responsabilitat en 

què incorrerà pels danys que pugui ocasionar. 

- Els permisos, llicències i dictàmens que haurà d'obtenir i abonar el contractista. 

 

5.2.4.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

On es farà una descripció prou detallada per fer-se una clara idea del conjunt de les 

obres que comprèn el projecte, esmentant solament aquelles característiques bàsiques 

dels materials que permetin la seva identificació i reservant la completa consignació de 

les seves característiques a l'oportú capítol. Igualment es consignarà: 

 

- La inclusió en la contracta dels mitjans i obres auxiliars necessaris per a la bona 

execució i conservació de les obres i per garantir la seguretat d’aquestes. 

- Les condicions tècniques que s'estableixen per a la conservació i vigilància de 

les obres, indicant que el contractista estarà obligat a esmenar quants 

menyscaptes, siguin accidentals, intencionats o produïts per l'ús natural, 

apareguin en les obres fins a la seva recepció definitiva i que tindrà al seu càrrec 

tots els treballs de vigilància diària, revisió i neteja de les obres. 

- Les etapes en què es preveu l'execució de les obres. 

- El criteri a seguir sobre les omissions i contradiccions del projecte, assenyalant 

l'obligació del contractista d'executar aquells detalls imprevistos per la seva 

minuciositat i que siguin necessaris segons el parer de la Direcció de l'Obra. 

 

5.2.4.3 CONDICIONS DELS MATERIALS 

En els quals de forma successiva s'ordenaran els materials per grups homogenis, 

s'assenyalaran per tots i cadascun dels materials a emprar en les obres, (i no per a cap 

altre), les característiques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 

que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de subministrament, 

recepció, conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el 

control de recepció que hagi de realitzar-se incloent el mostreig del producte, els assajos 

a realitzar, els criteris d'acceptació o rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, 

conservació i manteniment. 

 

S'establirà el dret de la Direcció de l'Obra a exigir quants catàlegs, certificats, mostres i 

assajos estimi convenients per assegurar-se de la qualitat dels materials. 
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5.2.4.4 CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Que establiran les característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu 

procés d'execució, normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans 

de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions de finalització, conservació i 

manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris 

d'acceptació o rebuig, criteris d’amidament i valoració d'unitats, etc. 

 

Es precisarà: 

- Els amidaments per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 

elements i sistemes constructius. 

- El dret del Director de l'Obra a fixar l'ordre dels treballs. 

- La forma de fer el replanteig de les obres. 

- Les condicions d'execució de les diferents unitats d'obra. 

- Els assajos que escau realitzar durant la marxa dels treballs. 

- Les condicions en què es permetrà l'apilament de materials. 

 

5.2.4.5 PROVES DE LES RECEPCIONS 

Per a la recepció de les obres una vegada acabades, consignant les verificacions i 

proves de servei a realitzar a fi de comprovar les prestacions finals dels elements i que 

les obres han estat executades amb subjecció al Projecte, a les modificacions 

introduïdes i aprovades en l'Acta de Replanteig, i a les ordres de la Direcció de l'Obra. 

 

S'establirà que si alguna unitat d'obra es trobés amb defectes, la Direcció de l'Obra 

podrà optar entre el seu rebuig o la imposició de descomptes per obra defectuosa però 

acceptable segons el criteri del representant d’EMATSA per al contracte. 

 

S'establirà el termini de garantia que no podrà ser inferior a un any. 

 

5.2.4.6 AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES OBRES, on establir: 

- L’amidament i la valoració de les obres executades es farà d'acord amb la 

definició d'unitats d'obra que figura en el Quadre de Preus. 

- Els conceptes que se suposen inclosos en el Quadre de Preus. 

- L’amidament i la valoració de les obres executades hauran de referir-se a unitats 

totalment acabades, a judici exclusiu de la Direcció de l'Obra. 

- Solament en casos excepcionals s'inclouran obres incompletes i apilaments de 

materials. 
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- La forma d’amidament d'aquelles unitats d'obra que ofereixin dubtes. 

- Les condicions d'abonament de les partides alçades, distingint entre les 

d'abonament íntegre i les que s'han de justificar. 

- No seran d'abonament els assajos dels materials, independentment dels mitjans 

i obres auxiliars. 

- Els criteris per a l’amidament i la valoració d'obres no incloses. 

 

5.2.5 Estat dels amidaments i pressupost 

 

Relació i descripció detallada de les unitats d’obra, amb indicacions de les seves 

característiques, models, tipus, dimensions i preus unitaris. Aquestes hauran de 

coincidir amb les unitats descrites en la resta de documents del projecte. 

 

5.2.5.1 AMIDAMENTS 

Els amidaments estaran sempre referits a dades existents en plànols i seran prou 

detallats per permetre la seva fàcil comprovació. 

Es dividiran en el nombre d'apartats i subapartats necessaris perquè quedin 

perfectament definides les unitats d'obra que s'integren en cadascuna de les etapes 

d'execució separada que es preveuen en el Projecte. 

 

En la realització dels amidaments de cada partida s’haurà de posar una capçalera 

indicant les magnituds físiques utilitzades i en la columna text s’haurà d’identificar, de 

forma clara i succinta, quin element s’està mesurant i en quina magnitud, d’aquesta 

manera obtindrem una traçabilitat unívoca de cada element pressupostat. 

 

5.2.5.2 QUADRES DE PREUS 

On s'inclouran tots els preus de les unitats d'obra que es vagin a emprar en la formació 

dels pressupostos parcials i generals, així com uns altres que es considerin necessaris 

en concepte de preus auxiliars dels anteriors. 

 

En el Quadre de Preus Núm. 1 figuraran, en lletra i en nombre, els preus totals que 

serviran per a la valoració d'unitats acabades, numerats correlativament. Aquests preus 

s'expressaran en EUROS i s'arrodoniran a dos decimals, d'acord amb la normativa 

d'aplicació de l'Euro. 

 

En el Quadre de Preus Núm. 2 figuraran els mateixos preus del Quadre Núm. 1, 

descomposts segons els següents conceptes: 
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- Els materials: amb tots els seus accessoris, als preus resultants a peu d'obra que 

quedin integrats en la unitat de què es tracti o siguin necessaris per a la seva 

execució. 

- La mà d'obra: amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, 

gratificacions, dietes, etc., que intervenen directament en l'execució de la unitat 

d'obra. 

- La resta d'obra que inclou: la maquinària, amb les despeses de personal, 

combustible, energia, amortització, conservació, etc., que si escau es prevegi 

utilitzar en l'execució de la unitat d'obra. 

 

5.2.5.3 INCLOURE EL COST DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE 

SiS 

 

Al projecte s’haurà d’incloure el cost corresponent a la Direcció Facultativa i a la 

Coordinació de Seguretat i Salut, que permetin la seva posterior execució, dins de 

l’apartat de Pressupost per al coneixement de l’Administració, així com qualsevol altre 

cost no atribuïble a l’execució de les obres. 

 

5.2.5.4 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL I PER CONTRACTA 

- Es formarà amb l'execució material deduïda a base dels preus unitaris. 

- Es dividirà en les etapes o capítols que desenvolupi el Projecte. 

- Inclourà en capítols independents, el pressupost de Control de Qualitat, el de 

Gestió de Residus i el de Seguretat i Salut. 

- Les quantitats totals de cada unitat d'obra s'expressaran en EUROS i 

s'arrodoniran a dos decimals, d'acord amb la normativa d'aplicació de l'Euro. 

- El Pressupost base de licitació es formarà a partir del Pressupost General 

d'Execució Material agregant el 13 % de Despeses Generals, el 6 % de Benefici 

Industrial.  

- Al pressupost de licitació se li aplicarà un 21% d'IVA corresponent. 

 

5.2.6 Estudi de seguretat i salut. 

 

L’estudi de seguretat i salut haurà de complir amb el que s’estableix al RD 1627/97. 

 

5.2.7 Planificació del desenvolupament de l’obra 
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El projecte haurà de contenir una planificació amb els terminis d’execució de l’obra. 

 

5.2.8 Topografia 

Es duran a terme els aixecaments i presa de punts necessaris per al correcte detall del 

projecte. 

 

 

5.2.9 Geotècnia 

 

Es realitzarà una campanya geotècnica de detall si fos necessari. Inclourà els assajos 

que la propietat i el redactor considerin oportuns. Les despeses corresponents a aquest 

estudi i els assajos complementaris aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

5.2.10 Estudi de gestió de residus 

 

Aquest annex es redactarà segons el que es disposa en el Reial decret 105/2008, d'1 

de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició 

(BOE del 13 de febrer de 2008), en el qual, segons l'article número 4, s'estableix com a 

obligatòria la redacció d'un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, el qual 

haurà de constar dels continguts següents: 

 

● Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002). 

● Estimació de la quantitat que es generarà (en t i m3). 

● Mesures de segregació “in situ”. 

● Previsió de reutilització en l'obra o altres emplaçaments. 

● Operacions de valorització “in situ”. 

● Operacions de valorització i eliminació. 

● Destinació prevista per als residus. 

● Plànols d'instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig o altres operacions de 

gestió. 

● Plec de condicions generals i particulars. 

● Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD’s. 

 

 



 
 

PCT REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT 

D’AIGUA POTABLE (ETAP) DE LA MINA DE L’ARQUEBISBE I POUS RENAU, AL TM DE TARRAGONA” I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES 

18 

 

5.2.11 Càlculs estructurals 

 

Es realitzaran, entre altres, les següents tasques:  

- Definició i càlcul estructural de les fonamentacions de les diferents 

instal·lacions. 

- Càlculs estructurals de canonades, caldereria, massissos d’ancoratge i obres 

singulars.  

- Definició estructural dels elements.  

- Definició estructural de la caldereria i material de la mateixa.  

- Càlculs estructurals dels elements que conformen l’obra.  

- Definició detallada de les obres singulars. 

- Càlculs mecànics de les diferents canonades, per determinar el tipus de 

canonada en funció de les càrregues actuants i de les condicions d’execució. 

 

5.2.12 Projecte d’instal·lacions 

 

Si escau Projecte de Legalització d’Instal·lacions, es desenvoluparan en apartats 

independents les descripcions i càlculs de totes les instal·lacions que es consideri que 

s’han de rehabilitar, com poden ser: 

● Instal·lació elèctrica. 

● Instal·lacions de climatització i calefacció 

● Protecció i extinció d'incendis 

● Instal·lacions d’abastament i sanejament 

● Instal·lacions especials 

 

Contindran l'estudi tècnic i econòmic, inclòs en el pressupost executiu, necessari per a 

la correcta realització de les corresponents instal·lacions dels elements, així com les 

dades i la documentació que serà necessària per a l'execució d'aquestes i per a la seva 

posterior legalització. Incloses totes les taxes, inspeccions i tràmits necessaris. Així 

mateix, s'inclourà la definició completa de la instrumentació de camp, autòmats (PLC), 

integració en el sistema SCADA d'EMATSA i bucles de control. 

 

Els pressupostos s'incorporaran al resum general del Pressupost del Projecte 

d'Execució de les obres, com a capítols independents. Com a contingut de cadascun 

dels projectes, figurarà almenys: 
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● MEMÒRIA: Exposició del projecte la més específica possible quant a la seva 

definició i expressió, amb la màxima claredat, de tots aquells detalls que són 

necessaris per a l'execució d'aquest, coneixent d'aquesta forma les 

característiques fonamentals de disseny i funcionament de la instal·lació 

projectada. 

 

● CÀLCULS JUSTIFICATIUS: S'especificaran tots aquells càlculs precisos, 

necessaris i suficients per al dimensionament de tota la instal·lació, tant de 

màquines com d'elements i accessoris de distribució. 

 

● PLÀNOLS: Reflectiran gràficament el concepte de disseny de la instal·lació, 

incloent-hi tots aquells detalls constructius que d'una altra forma passarien 

desapercebuts. 

 

● PLEC DE CONDICIONS: S'establiran totes aquelles característiques tècniques 

i constructives que han de reunir els equips i components de les instal·lacions. 

 

● AMIDAMENTS I PRESSUPOST: Recollirà un llistat ordenat de tots els elements 

que integren la instal·lació i la seva valoració econòmica. 

 

 

Totes les especificacions de les instal·lacions hauran d'estar redactades i signades per 

tècnics competents en la matèria. 

 

5.2.13 Expropiacions 

 

Si escau, es duran a terme tots els estudis d'expropiacions, permisos i servituds 

necessàries, tant temporals com fixes, per a la correcta execució de les obres. S’inclourà 

al projecte un document que reflecteixi i valori esmentades afectacions i se’n detallin les 

tramitacions realitzades d'acord amb la normativa vigent. La valoració de les 

expropiacions s’inclourà al pressupost general d’execució per al coneixement de 

l’Administració, sempre per separat però formant part del total. 
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5.2.14 Estudi arqueològic 

Per part de l’adjudicatari es duran a terme els estudis, prospeccions i tràmits 

corresponents a les possibles interferències i afeccions de tipus arqueològic, on 

s’inclouran els resultats i conclusions obtingudes en el projecte. Tant per als nous traçats 

com per a la afectació de les estructures protegides ja documentades. S’inclourà també 

en el projecte el cost necessari de seguiment i tramitació necessària en el moment de 

l’execució. 

 

Tenint en compte la riquesa arqueològica del subsòl de Tarragona, catalogat com a 

BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional), s’hauran d’estudiar les millors solucions quant 

a renovació, rehabilitació o nova instal·lació d’estructures i serveis, per minimitzar al 

màxim l’impacte, contemplar les accions correctores i disposar de la viabilitat executiva 

de les obres. 

 

El projecte, un cop redactat, haurà de disposar de l’acceptació de l’administració 

competent en matèria de Patrimoni Cultural que permeti la viabilitat de la seva execució 

pel que fa a aquest aspecte. 

 

 

5.2.15 Serveis afectats i interconnexions 

 

Es determinaran tots aquells serveis afectats en l’abast de l’execució del projecte, o 

aquells equips que s’han de mantenir en funcionament durant el transcurs de l’execució 

de l’obra. En particular, s’imposa l’obligació explícita de realitzar un aixecament 

exhaustiu de tots els serveis preexistents i creuaments a l'entorn dels dipòsits generals 

de Sant Pere i Sant Pau, preveient la realització de calicates de comprovació si escau, 

i definint amb total exactitud les interconnexions hidràuliques i elèctriques amb les 

xarxes existents per evitar interferències, sobrecostos o aturades d’obra en zona 

pavimentada. S’inclouran al projecte les comunicacions d’afectacions amb tercers i les 

contestacions d’aquests, incloent-hi la resolució exigida corresponent i la quantificació 

de qualsevol cost associat en el pressupost. 

 

5.2.16 Manteniment del servei 

El projecte contemplarà les actuacions i mesures auxiliars, temporals o fixes, 

necessàries per tal de garantir el servei durant les obres. 
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5.2.17 Edificació i urbanització 

 

El projecte incidirà, si procedeix, decididament en els aspectes estètics, acabats, 

ordenació de volums, colors, jardineria i harmonització dels elements amb l’entorn. 

 

5.2.18 Ús d’àrids d’origen reciclat 

 

En la definició de les solucions constructives del projecte, el redactor haurà de preveure 

i justificar la utilització d’un percentatge mínim del 5 % en pes d’àrids d’origen reciclat 

respecte del total d’àrids emprats d’aportació externa, d’acord amb el que estableix la 

Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, i l’Ordre 

ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització d’àrids reciclats 

procedents de residus de construcció i demolició a Catalunya. Aquesta justificació haurà 

d’indicar els àmbits d’aplicació dins del projecte i acreditar el compliment dels requisits 

tècnics i normatius corresponents. 

 

5.2.19 Definició d’equips electromecànics i instal·lacions elèctriques 

 

● En cas que siguin necessaris equips electromecànics i elèctrics, es prendran en 

consideració mesures d’eficiència energètica que permetin optimitzar el consum 

energètic de la instal·lació a projectar. Es definirà el dimensionament dels 

quadres elèctrics, línies de potència, proteccions, SAI i xarxa de terra. 

 

5.3 OBTENCIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES OBRES 

 

L’adjudicatari del contracte, dins dels serveis de redacció del projecte executiu, prestarà 

l’assistència tècnica precisa per a l’obtenció de qualsevol llicència o autorització per a 

poder executar les obres, incloent especialment l'autorització sanitària prèvia (RD 

3/2023), la legalització APQ, la llicència d'activitat i ambiental, i els permisos 

d'abocament. 

Quan EMATSA ho sol·liciti, l’adjudicatari aportarà els estudis previs, estudis de detall i 

documents, separates o annexos complementaris que es requereixin durant el tràmit 

d’obtenció de les aprovacions urbanístiques i qualsevol altra llicència o autorització 

necessària per poder executar l’obra i posar-la en ús. 

 

Així mateix, si escau, l'adjudicatari estarà obligat a presentar tots els exemplars complets 

i signats del projecte redactat que siguin requerits per a la tramitació de les llicències i/o 

autoritzacions necessàries, així com les modificacions i revisions que en siguin 

necessàries. 
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5.4 REVISIONS I CORRECCIONS 

 

Una vegada lliurat el document complet corresponent al projecte constructiu, es 

disposarà del termini corresponent per a les revisions finals per part d’EMATSA i la seva 

posterior correcció per part del Consultor. 

 

Una vegada es disposi del vist-i-plau definitiu per part d’EMATSA, el Consultor procedirà 

a realitzar el lliurament definitiu de tots els arxius en format editable: Word, CAD, TCQ, 

etc., i un arxiu PDF signat entregable del contingut complet del projecte. Aquest últim 

PDF haurà d’estar indexat i referenciat a cada document per tal de facilitar la seva revisió 

i consulta. 

 

5.5 VISITES PRESENCIALS TANT EN FASE DE PROJECTE COM D’OBRA 

En les tasques de redacció de projecte i/o tramitacions s’hauran de fer una sèrie de 

visites presencials per a la recollida de dades, estudi del terreny i instal·lacions, 

comprovació d’alternatives, resolució d’incidències i control i desenvolupament final de 

l’obra. 

 

Per a tal fi es realitzaran totes les visites presencials necessàries, evitant resolucions a 

distància, no presencials, que puguin malinterpretar o donar malentesos de la realitat a 

modificar i de les corresponents solucions a adoptar. 

 

S’estima que pel tipus de projecte que es contracta, l’adjudicatari haurà de realitzar un 

mínim de 8 visites ordinàries presencials i de seguiment de redacció a l’àmbit definit. 

EMATSA es reserva el dret de poder augmentar el nombre de visites respecte al mínim 

exigit en funció de les necessitats detectades. 

 

 

6. BASES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 

Els treballs a realitzar per part del director d’obra consisteixen en el seguiment i control 

dels treballs de l’execució de les obres, revisió detallada del projecte i tota la 

documentació, anàlisi dels plans d’obra, estudi de les afectacions als serveis existents, 

i planificar, coordinar i controlar les obres des del seu inici i fins a la seva finalització 

completa. 
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Els treballs encomanats a l’equip d’execució dels treballs s’estructuren en quatre fases 

diferents: 

● Treballs previs a l’inici de les obres 

● Treballs durant l’execució de les obres 

● Treballs finals 

● Treballs durant el període de garantia de l’obra i liquidació del contracte 

 

6.1 TREBALLS PREVIS 

 

Els treballs previs han de vetllar per tal que l’inici de les obres es realitzi en les millors 

condicions possibles. EMATSA convocarà reunions prèvies a l’inici de les obres a les 

quals assistiran tots els agents que participaran en l’execució d’aquestes: la Propietat, 

el Contractista, la Coordinació de Seguretat i Salut, i/o les diferents àrees de serveis de 

l’Ajuntament de Tarragona, administracions afectades, així com veïns i associacions que 

hi puguin estar afectats per les obres. En aquestes reunions la Direcció d’Obra adoptarà 

el rol d’interlocutor i coordinador amb totes les parts. 

 

A partir d’aquestes reunions, l’equip de direcció d’obra realitzarà els treballs previs 

que, amb caràcter general, i no limitador, consistiran en: 

 

● Revisió detallada del projecte constructiu aprovat, tot posant de manifest les 

principals dificultats o possibles problemàtiques a preveure. 

 

● Revisió detallada de tota la documentació administrativa vinculada a l’execució 

de les obres, inclosa la relativa als aspectes ambientals, terrenys necessaris, 

permisos i serveis afectats o principals subministradors/proveïdors de serveis. 

 

● Anàlisi de les circumstàncies existents que puguin condicionar el plantejament 

de l’execució de les obres, tenint en compte el projecte constructiu vigent i la 

realitat física de l’àmbit d’actuació. 

 

● Anàlisi de la planificació de l’obra i els terminis de les diferents actuacions 

previstes, realitzant una valoració prèvia de les condicions que poguessin incidir 

en el normal desenvolupament de les obres, tant des de l’àmbit de la 

documentació contractual com per motius externs, inclosos els condicionants 

mediambientals de l’actuació. 
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● Estudi i seguiment de les diferents afeccions a serveis o infraestructures 

existents, de manera que l’obtenció dels permisos corresponents derivats no 

suposi un endarreriment de l’obra. 

 

● En el cas que així es requereixi, revisió de l’annex d’expropiacions. 

 

● Revisió i aprovació, com a pas previ a la signatura de l’Acta de Comprovació del 

Replanteig, del Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ) i del Pla de gestió ambiental 

de l’obra redactat per part del contractista de l’obra civil. 

 

● Redacció i signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

● Assistir i coordinar totes les reunions prèvies que en puguin sorgir de coordinació 

i informació amb els diferents agents implicats, tant públics com privats. 

 

Com a resum dels treballs previs realitzats, el Director/a d’Obra lliurarà un informe tècnic 

signat sobre la revisió del projecte i els aspectes significatius analitzats abans de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

6.2 TREBALLS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Durant l’execució de les obres el Director/a d’Obra, a més a més de les funcions que 

procedeixin dels actes derivats de la seva condició professional i de les que es 

reflecteixin en la vigent legislació de contractes de les administracions públiques, té les 

següents obligacions: 

 

 

● Reunions i visites d’obra setmanals amb el contractista, Coordinació de 

Seguretat i Salut (en endavant CSiS) i la propietat, i si s’escau, amb 

responsables de les diferents àrees de serveis de l’Ajuntament de Tarragona, 

veïns, altres administracions o tercers afectats per les obres. 

 

● Elaboració de l’ACTA setmanal amb la descripció detallada del seguiment dels 

treballs executats a l’obra, així com dels possibles imprevistos o solucions 

tècniques acordades amb la propietat, el contractista i la CSiS. L’Acta serà 

distribuïda per a consulta, revisió i aprovació en el mateix moment de la 

visita, o si s’escau durant el mateix dia. 
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● Més enllà de les visites setmanals, assistir a totes les visites i reunions 

necessàries que se’n puguin derivar per al correcte desenvolupament de les 

obres, amb el contractista, EMATSA, l'Ajuntament de Tarragona, serveis públics, 

veïns, agents externs, etc. 

 

● Atès que les obres afecten instal·lacions hidràuliques i d’abastament d’aigua en 

servei entorn dels dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau, l’arqueta de la Mina 

de l'Arquebisbe i el dipòsit de l'Oliva, on en qualsevol moment les obres es poden 

veure afectades per necessitats operatives del servei o incidències 

sobrevingudes que requereixin la immediata intervenció dels responsables de 

l’execució per garantir la seguretat de les instal·lacions i la continuïtat del 

subministrament d'aigua, s’exigeix com a obligació mínima una capacitat de 

resposta per personar-se en les obres en un temps igual o inferior a 4 hores 

davant d'incidències urgents, la qual servirà de base per a les millores puntuables 

establertes al PCA. 

 

● Estar en tot moment localitzable i accessible telefònicament, en jornada laboral, 

durant el termini d’execució, o en el seu defecte puntual, un membre del seu 

equip. 

 

● Control temporal de l’execució, amb l’anàlisi del grau de compliment del 

programa d’execució de les obres, les principals fites assolides i previstes, i les 

possibles solucions per a fer front als eventuals endarreriments detectats. 

 

● Control econòmic de l’obra, amb presentació de la valoració acumulada a origen 

de l’obra executada, la valoració mensual corresponent, els percentatges 

d’execució i l’anàlisi dels possibles desviaments respecte a les previsions dels 

amidaments, així com les possibles mesures de correcció. 

 

● Control del pressupost executat quant a activitats i unitats d’obra mitjançant un 

sistema informatitzat, actualitzant periòdicament el pressupost d’obra i indicant 

les desviacions sofertes amb una estimació prèvia amb suficient antelació. 

 

● Les certificacions mensuals contemplaran els amidaments i imports de les 

tasques executades en el mes en vigor, així com de les executades el mes 

anterior, acumulat a origen i pendent d’executar. I aquestes presentaran tant la 

caràtula resum com els detalls parcials de cada partida, on es pugui comprovar 

en cadascuna d’elles la desviació acumulada o futura que pugui sorgir. Aquestes 

es presentaran en format digital i a part en format compatible amb fulls de càlcul 

EXCEL. 
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● Seguiment del control de qualitat de les obres realitzat per l’adjudicatari de les 

obres amb la realització dels controls de contrast que escaiguin, del programa 

de punts d’inspecció i de l’estat, si escau, de les no conformitats al respecte de 

l’execució de les obres. 

 

● Seguiment del Pla de gestió ambiental d’execució de les obres, les incidències  

aparegudes i la seva proposta de solució. 

 

● Resolució i assessorament de les incidències i afeccions aparegudes (serveis 

afectats, administracions, veïns o afectacions al trànsit). 

 

● Reportatge fotogràfic descriptiu de les principals obres executades 

(especialment dels elements d’obra executada que hagin de quedar ocults). 

 

● Recull de documentació generada durant l’obra: permisos, documentació 

administrativa, etc... 

 

● L’equip de Direcció d’Obra farà un seguiment sobre el compliment relatiu a la 

reposició de serveis i servituds afectats per les obres. 

 

● Incorporació dels possibles ajustos realitzats a obra a la documentació d’obra 

executada, que es generarà de manera evolutiva. 

 

Complementàriament, i segons les singularitats pròpies de l’obra, EMATSA podrà 

sol·licitar el lliurament d’informes o comunicats especials al respecte de l’execució de 

les obres, amb el contingut, periodicitat i forma que estimi oportunes i que es lliurarà en 

el termini que especifiqui EMATSA en la seva sol·licitud atenent a la seva complexitat o 

urgència. 

 

 

6.3 TREBALLS FINALS 

 

Respectant els terminis establerts per la legislació vigent, dins encara de la fase 

d’execució de les obres, el Director/a d’Obra establirà amb el contractista els passos 

necessaris per a preparar la finalització i recepció de les obres. 
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S’entendrà que l’execució de les obres finalitza amb l’emissió, per part del Director/a de 

les obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs 

previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 

necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

 

Els treballs finals de l’equip de direcció d’obra comprenen totes aquelles tasques 

necessàries per a impulsar la recepció de les obres, el seu amidament general, el 

corresponent tancament tècnic i econòmic i la confecció de tota la documentació 

associada a la finalització, posada en servei i lliurament de les obres a l’ús públic. Els 

principals treballs seran: 

 

● Acta d’Inspecció Conjunta 

 

A la finalització de les obres es realitzarà una inspecció prèvia a la recepció de les obres 

i, en cas que es trobin aptes per a la seva recepció, se signarà l’Acta d’Inspecció 

Conjunta (en endavant, AIC), de la qual hi participarà el Director/a de les Obres amb la 

propietat, el contractista i l’Ajuntament de Tarragona. Si no és el cas, se signarà una 

acta negativa o de no conformitat. 

 

En aquest cas, l’equip de direcció d’obra farà el seguiment de l’execució per part del 

contractista de les esmenes d’obra, correccions i reparacions d’aquelles unitats que 

durant la inspecció es reconeguin incompletes, no acabades o amb defectes de 

construcció. 

 

Atès que l’obra correspon a una instal·lació de tractament d’aigua potabilitzadora 

(ETAP), l’equip de direcció d’obra recopilarà i revisarà tota la documentació exigida, com 

ara el manual d’operació i manteniment de les instal·lacions, els protocols de proves de 

funcionament i posada en marxa, els protocols de desinfecció i neteja de dipòsits/equips, 

els resultats dels assajos analítics d’aigua tractada per a l’obtenció de l’autorització 

sanitària prèvia (RD 3/2023), la documentació de legalització de baixa tensió i APQ, la 

integració en el sistema SCADA d’EMATSA, així com els diferents certificats, 

autoritzacions o butlletins dels equipaments electromecànics. 

 

 

 

● Acta de recepció 

 

El Director/a d’Obra participarà en la signatura de la corresponent Acta de Recepció, 

donant fe, de forma explícita, de la fidelitat general de les obres executades al projecte 
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aprovat, tot posant de manifest les possibles diferències o ajustos realitzats en el marc 

de la gestió d'aquestes. 

 

Una vegada rebudes les obres, el Director/a d’Obra vetllarà per la retirada del/s cartell/s 

d'obra per part de l'empresa contractista en el termini màxim d'un mes, aportant 

fotografies acreditatives de la zona un cop s'hagi fet efectiva la seva retirada. 

 

● Amidament general i certificació final d’obra executada 

 

A continuació de la finalització de les obres, el Director/a d’Obra procedirà a realitzar 

l’amidament general de les mateixes i a elaborar la certificació final d’obra executada, 

incloent el càlcul de la revisió de preus definitiva o actualitzada de les obres, si escau.  

 

Per a realitzar aquest amidament i certificació final de l’obra executada es respectaran 

els terminis i procediments establerts a la legislació vigent. 

 

● Informe ambiental 

Una vegada finalitzades les obres, i atenent a les necessitats, s’haurà de presentar un 

informe final signat pel Director/a d’Obra o Direcció Ambiental que verifiqui el compliment 

de la correcta gestió dels residus generats en l’execució de les obres i, en especial, la 

gestió de la retirada de les canonades de fibrociment. En aquest informe final 

s’adjuntaran els certificats emesos pel corresponent gestor de residus. 
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6.4 TREBALLS DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DEL 

CONTRACTE 

 

Aquesta fase té per objecte el seguiment de l’estat de les obres, les possibles 

incidències durant el termini de garantia d'aquestes i la liquidació final del contracte 

d’obra en acabar aquesta garantia. 

 

● Seguiment de la garantia de l’obra 

 

Durant el període de garantia establert en el contracte d’obra, el Director/a d’Obra 

realitzarà un seguiment de l’estat de les mateixes i restarà disponible per a qualsevol 

incidència que pugui detectar-se. 

 

En cas de detectar l’existència d’alguna incidència dictarà les instruccions oportunes, 

prèviament consensuades amb la propietat, al contractista per a la deguda reparació en 

un termini determinat, sense dret a percebre cap quantitat per aquest fet. 

 

● Finalització del termini d’obra i liquidació del contracte d’obra 

 

Segons els terminis indicats a la legislació vigent, el Director/a d’Obra, d’ofici o a 

instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat general de les obres. Aquest 

informe, de manera específica, recollirà les diferents incidències que s’hagin pogut 

produir durant el període de garantia, així com la seva resolució, posant de manifest el 

seu parer sobre la conveniència, o no, de donar el termini de garantia de les mateixes 

per finalitzat. Aquest informe també s’elaborarà en el cas de no haver-se produït cap 

incidència, manifestant explícitament aquesta circumstància. 

 

En cas que l’informe resulti desfavorable i els defectes observats no tinguin el seu origen 

en l’ús correcte i ordinari durant el termini de garantia del que s’ha construït, el Director/a 

d’Obra dictarà les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació en un 

termini determinat, durant el qual continuarà assumint les tasques de direcció de les 

obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
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6.5 RELACIÓ ENTRE L’ADJUDICATARI I EMATSA 

 

El director/a d’obra mantindrà convenientment informat EMATSA sobre l’estat i 

desenvolupament de les obres de forma continuada i precisa, especialment en aquells 

aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 

 

Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució de 

les obres, l’adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i 

permanent amb EMATSA. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per 

part d’EMATSA ha de ser atès a la major brevetat i, en tot cas, dins de la jornada laboral 

en què es produeixi. Aquest règim de comunicació ha de quedar garantit amb el director 

d’obra o, amb caràcter excepcional, amb algun component del seu equip. 

 

A part de la comunicació verbal contínua, s’establirà entre el director d’obra i EMATSA 

una comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic i en suport digital) concretada 

en els següents documents: 

 

● Comunicats setmanals sobre l’evolució de les obres que inclouran, també, les 

possibles incidències en matèria ambiental, de seguretat i salut o qualsevol altra 

de rellevant. 

● Informes mensuals, on es recollirà amb major extensió i detall l’estat de l’obra 

(incloent-hi un extens reportatge fotogràfic), així com les possibles incidències i 

mesures correctores i previsions. La informació es lliurarà en format paper i en 

format digital abans de l’últim dia feiner de cada mes. 

 

A més d’aquesta informació sistemàtica, s’elaboraran tots els informes addicionals 

necessaris en funció de les possibles problemàtiques esdevingudes, amb l’objectiu que 

tots els aspectes rellevants que apareguin durant l’execució de les obres quedin reflectits 

per escrit de manera clara, senzilla i concreta. 

El director/a d’obra serà el responsable de mantenir un arxiu amb tota la documentació 

relacionada amb l’obra (comunicats setmanals, informes mensuals, actes de reunions...) 

que serà lliurat a EMATSA a la finalització de les obres. 

 

 

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un 

programa de reunions. A més a més, i a sol·licitud d’EMATSA o del contractista, es 

celebraran les reunions extraordinàries que s’escaiguin per plantejar i resoldre els 

problemes d’execució o del projecte que, per la seva importància i termini, requereixin 

un tractament específic. 
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De totes les reunions celebrades, l’equip de direcció d’obra redactarà una acta que 

reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els 

punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques, tot 

procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució. 

 

Durant l’execució del contracte, EMATSA valorarà la idoneïtat de l’enginyer/a redactor/a 

i director/a de les obres, i podrà exigir, en cas de comportament ineficient o negligent al 

seu criteri, la seva substitució. 

 

L’adjudicatari restarà obligat a substituir-los en un màxim de quinze (15) dies des de la 

seva notificació, havent-se de substituir per personal que compleixi amb les obligacions 

contractuals establertes. 

 

Qualsevol possible substitució o alteració en les funcions de l’enginyer/a redactor/a i 

director/a d’obra que resulti d’una iniciativa de l’adjudicatari serà sol·licitada prèviament 

a EMATSA i requerirà la seva autorització, havent-se de substituir per personal que 

compleixi amb les obligacions contractuals establertes. 

 

EMATSA es reserva el dret a la fiscalització econòmica de les tasques de l’equip de 

direcció d’obra sense cap avís previ podent, a tal efecte, contractar els serveis d’altres 

professionals per auditar les dades acreditades en les relacions valorades, ja sigui en 

quantitat o qualitat. 

 

7. ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

L’abonament dels treballs corresponents a la redacció del projecte es farà en una factura 

única, una vegada s’hagi donat el vist-i-plau final a l’últim document lliurat corresponent 

al projecte executiu complet i esmenat, si s’escau, amb les indicacions per part 

d’EMATSA que s’hagin realitzat durant les revisions de seguiment de la seva redacció. 

L’import de la factura de la redacció correspon al 58,15% del total del contracte 

 

L’abonament dels treballs corresponents a la Direcció d’obra es farà amb caràcter 

mensual, mitjançant la presentació de les corresponents factures mensuals segons el 

desenvolupament de les obres. L’import a abonar dels treballs de direcció d’obra 

corresponen al 41,85% restant del contracte. 
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8. PENALITZACIONS ESPECÍFIQUES 

D’acord amb el règim establert a la LCSP i sens perjudici de les penalitats generals que, 

si escau, es prevegin en el Plec de clàusules administratives particulars, s’estableixen 

les penalitzacions específiques següents per l’incompliment de les obligacions 

contractuals, dels compromisos d’adscripció de mitjans i de les millores assumides per 

l’adjudicatari en la seva oferta. 

Les penalitzacions s’aplicaran únicament quan l’incompliment sigui imputable al 

contractista i no concorri una causa de força major, una instrucció d’EMATSA, una 

actuació d’un tercer o una altra circumstància que no li sigui imputable. Abans d’imposar-

les, EMATSA donarà audiència al contractista perquè pugui formular les al·legacions i 

aportar les proves que consideri oportunes. 

 

8.1. Incompliment de la millora del temps de resposta 

 

L’incompliment del temps de resposta ofert pel licitador (o en el seu defecte les 4 hores 

previstes al PCT) donarà lloc a una penalització de l’1 % de l’import total del contracte 

per a la partida de Direcció d’Obra, sense IVA. 

A aquests efectes, el temps de resposta es computarà des del moment en què EMATSA, 

o la persona que aquesta designi, comuniqui al contractista l’existència de la incidència 

urgent fins al moment en què el tècnic compromès, o la persona autoritzada d’acord 

amb aquest plec, es personi efectivament a l’obra. 

No es considerarà incompliment el retard derivat d’una causa no imputable al 

contractista, sempre que aquesta causa es comuniqui a EMATSA tan aviat com sigui 

possible i s’acrediti suficientment. 

La reiteració d’incompliments del temps de resposta ofert podrà donar lloc, sens perjudici 

de l’aplicació de les penalitzacions corresponents, a l’adopció de les mesures 

contractuals que siguin procedents d’acord amb la LCSP i amb el Plec de clàusules 

administratives particulars. 
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ANNEX I: PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS 

 

El pressupost base de licitació per a la contractació dels serveis de “REDACCIÓ DEL 

PROJECTE EXECUTIU DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE 

(ETAP) DE LA MINA DE L’ARQUEBISBE I POUS RENAU, AL TM DE TARRAGONA I 

LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES” s'analitza a continuació: 

 

Desglossament detallat del càlcul de costos 

 

D’altra banda, per a la quantificació econòmica del personal, s’ha considerat el 

“Convenio colectivo del sector de empreses de ingeniería y oficines de estudios 

técnicos” vigent. Per al càlcul del cost total d’empresa s’ha incrementat el sou brut 

anual en un 35 % corresponent als costos de Seguretat Social i altres despeses 

socials. 

 

A continuació es detallen els costos de personal calculats per a les diferents fases 

i perfils professionals associats a la redacció del projecte i a la direcció d'obres: 

 

Nota explicativa: El desglossament de perfils de la taula/fulla de càlcul (ajudants, 

delineants, etc.) respon exclusivament a l'estructura de suport i model intern de costos del 

consultor, sent l'únic mitjà personal mínim obligatori d'adscripció (art. 76.2 LCSP) 

l'enginyer/a redactor i director d'obra. 

 

FULL D'ESTUDI                                  
  LICITACIÓ 

  
REDACCIÓ DEL  “PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE L'ETAP DE LA MINA DE L'ARQUEBISBE A SANT PERE I 

SANT PAU, DEL TM DE TARRAGONA” I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES 

R
ES

U
M

 

ORGANISME CONTRACTANT EMATSA Estudi de cost 

FORMA D'ADJUDICACIÓ Procediment obert 

  

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (€, IVA exclòs) 
52.774,14 € 

TERMINI DE REDACCIÓ PROJECTE (SETMANES) 32 

TERMINI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA (SETMANES) 36 

C
O

ST
 

P
ER

SO
N

A
L 

Dedicació Concepte Titulació Cost anual empresa(€) Import (€) 

REDACCIÓ DE PROJECTE  

ESTUDI PREELIMINAR Termini estimat 12 Setmanes   23,0769% 
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45% REDACTOR DEL PROJECTE Enginyer 45.008,64 4.673,97 € 

30% AJUDANT REDACTOR, esp 
instal·lacions 

Enginyer Tècnic 34.912,09 2.416,99 € 

20% DELINEACIÓ CGS/FP Projectes 31.325,72 1.445,80 € 

MAQUETA: ESBORRANY PROJECTE Termini estimat 
12 

Setmanes   23,0769% 

45% REDACTOR DEL PROJECTE Enginyer 45.008,64 4.673,97 € 

40% AJUDANT REDACTOR, esp 
instal·lacions 

Enginyer Tècnic 34.912,09 3.222,65 € 

40% DELINEANT CGS/FP Projectes 31.325,72 2.891,60 € 

REVISIÓ: PROJECTE DEFINITIU Termini estimat 
8 

Setmanes   15,3846% 

25% REDACTOR DEL PROJECTE Enginyer 45.008,64 1.731,10 € 

20% AJUDANT REDACTOR, esp 
instal·lacions 

Enginyer Tècnic 34.912,09 1.074,22 € 

20% DELINEANT CGS/FP Projectes 31.325,72 963,87 € 

  

COST PERSONAL (REDACCIÓ PROJECTE) 23.094,19 

DIRECCIÓ D'OBRES 

DIRECCIÓ FACULTATIVA Termini estimat 
32 

Setmanes   61,5385% 

35% DIRECTOR OBRA Enginyer 45.008,64 9.694,17 € 

10% DIRECTOR EXECUCIÓ Enginyer Tècnic 34.912,09 2.148,44 € 

10% DELINEANT CGS/FP Projectes 31.325,72 1.927,74 € 

TREBALLS PREVIS I FINALS Termini estimat 
4 

Setmanes   7,6923% 

40% DIRECTOR OBRA Enginyer 45.008,64 1.384,88 € 

50% DIRECTOR EXECUCIÓ Enginyer Tècnic 34.912,09 1.342,77 € 

5% DELINEANT CGS/FP Projectes 31.325,72 120,48 € 

  

COST PERSONAL (DIRECCIÓ D'OBRES) 16.618,48 

C
O

ST
O

S 
D

IV
ER

SO
S 

COSTOS DE PROJECTE       
Unitat Concepte Medició Cost unitari Import (€) 

1 Visat 1,00 1.500,00 1.500,00 € 

1 Imprempta 1,00 100,00 100,00 € 

CONSUMIBLES       
Unitat Concepte Medició Cost unitari Import (€) 

15% Cost mensual vehícle 17,0 400,00 1.020,00 € 

200 Combustible/peatge-km 47,6 7 l/100 km  1,5 €/l 999,60 € 

1 Despeses/viatge 47,6 20,00 952,00 € 

15% Telefonia 17,0 25,00 63,75 € 

  

COSTOS DIVERSOS 4.635,35 € 

IN
D

IR
EC

TE
S 

V
A

R
IS

 COST D'EXECUCIÓ 44.348,02 € 

DESPESES GENERALS 13% 13,00% 5.765,24 € 
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BENEFICI INDUSTRIAL 6% 6,00% 2.660,88 € 

C
O

ST
 L

IC
IT

A
C

IÓ
 

CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE  52.774,14 

Cost personal  39.712,67 € 

Costos diversos  4.635,35 € 

Altres costos (DG 13% + BI 6%) 8.426,12 € 

TOTAL SENSE IVA 52.774,14 € 

  IVA 21% 11.082,57 € 

PRESSUPOST LICITACIÓ (€, IVA inclòs) 63.856,71 € 

 

La relació d’estimació de conceptes i costos anterior s’ha utilitzat, únicament, per 

determinar i justificar l’import del contracte, però en cap cas representa un compromís 

contractual ni s’utilitzarà com a forma de facturació, ja que el present contracte és en 

preu alçat, i no per preus unitaris, on s’inclouen totes les tasques pròpies de Redacció 

de Projecte, Tramitació i Direcció d’obres necessàries, definides al PCT. 

 

Resum del Cost d'Execució Directa i despeses generals 

 

Concepte Import (€) 

Cost d'Execució Directa (Personal + Diversos) 44.348,02 € 

Despeses Generals (13%) 5.765,24 € 

Benefici Industrial (6%) 2.660,88 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA  

(SENSE IVA) 

52.774,14 € 

 

Resum del Pressupost Base de Licitació 

 

Concepte Import (€) 

Redacció del Projecte Executiu  30.689,85 €  

Direcció d'Obres  22.084,29 €  
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Concepte Import (€) 

Pressupost Base de Licitació (Sense IVA)  52.774,14 €  

IVA (21%) 11.082,57 € 

Import Total (Amb IVA) 63.856,71 € 
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ANNEX II: DADES TÈCNIQUES 

 

 

Aquest annex recull el marc de necessitats, les dades històriques d'explotació i la 

informació analítica i hidràulica de partida per tal que les empreses licitadores puguin 

elaborar les seves propostes  

 

Objectius de Qualitat i Compliment Normatiu 

 

L'objectiu principal del projecte és garantir el subministrament d'aigua potable complint 

strictly amb els criteris tecnicosanitaris de la legislació vigent (Reial Decret 3/2023, de 

10 de gener). 

L'enginyeria haurà de dissenyar una solució tècnica que actuï com a barrera integradora 

enfront dels següents condicionants de l'aigua bruta: 

• Risc microbiològic i parasitari d'emergència: Presència de quists de Giardia 

i ooquists de Cryptosporidium a l'aigua de l'arqueta d'arribada, sumat a la 

presència de matèria orgànica i sediments a l'interior de la galeria subterrània 

(28 km de recorregut) que poden actuar com a reactor biològic. 

• Terbolesa, color i sediments fins: Episodis d'altes puntes de terbolesa i color 

provocats per arrossegaments hidràulics per pluges o per la posada en marxa 

discontínua dels Pous de Renau. 

• Plaguicides i contaminacions puntuals: Protecció en front a hipotètics casos 

de contaminació de la mina per productes fitosanitaris o similars. 

• Paràmetres organolèptics i TOC: Presència de Carboni Orgànic Total i 

compostos precursors d'olors i sabors. 

• Nitrats: Control i gestió de concentracions per dilució amb aigua del CAT o 

tractament. 

 

Dades de Cabal, Capacitats de Dipòsits i Històrics d'Explotació 

 

Infraestructura Existents i Règim Operatiu 

 

Dipòsits Generals de Sant Pere i Sant Pau: El complex disposa de dos dipòsits 

generals amb una capacitat de 12.500 m³ cadascun (total de 25.000 m³ 

d'emmagatzematge). 

Origen Principal del Subministrament: La major part de l'aigua que arriba als dipòsits 

generals prové de la xarxa del CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona). 
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Règim Operatiu dels Pous de Renau: 

• Cabal mig d'operació habitual: 270 m³/h. 

• Règim màxim de treball: Entre 350 m³/h i 400 m³/h. 

Funció operativa: Els Pous de Renau s'utilitzen com a recurs propi per complementar 

les aportacions de la xarxa del CAT o bé com a font de garantia de subministrament 

davant de situacions de fallada o aturada de la xarxa del CAT. 

 

Cabals Orientatius de Disseny per a la Planta 

 

Com a marc de dimensionament general per a l'ETAP es consideren els següents cabals 

de referència: 

 

• Línia Mina de l'Arquebisbe: 50 m³/h (focalitzada en el tractament continu i 

eliminació de terbolesa, TOC i paràsits). 

• Línia Pous de Renau: Fins a 400 m³/h (règim màxim de treball dels pous, per 

a la gestió de puntes d'arrossegament derivades de la seva posada en marxa). 

• Cabal Global Conjunt: Un màxim integrat de 450 m³/h. 

 

Dades Històriques de Cabal Registrat (Mina de l'Arquebisbe) 

 

A continuació es mostra el registre històric en brut de l'aportació de la Mina (sèrie de 

mesuraments 2023-2026): 
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Plànols i esquemes actuals  
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