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CQ.1. MEMORIA — PLA CONTROL QUALITAT presentacid. La possessio del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicacid a totes les obres, i encara menys, la

coincidéncia amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor.

Feta aquesta puntualitzacié tedrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents sistemes de
1.1. Objecte i plantejament general

qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un analisi conjunt.

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Técniques de I'obra (PCT), s’han definit i programat una série En base a aquesta uniformitat, s presenta a continuacio, una breu descripcio dels apartats en que solen estructurar-se els plans

d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control:
constituint el nivell minim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisio de la

Direcci6 d'Execucio de [Obra (DEO). 1.21.  Descripcié de l'obra. El pla de qualitat comenca explicant les caracteristiques generals de l'actuacid, recollint

especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de I'obra.

A Tinici de 'obra, la DEO estudiara el pla d'autocontrol del contractista, i proposara els canvis que consideri oportuns per tal 12.2. Relacio dactivitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambicios pot portar a no aplicar correctament el

d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l'obra. En conseqiéncia, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva sistema. Es fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforcos en temes secundaris que

adaptaci6 a la realitat canviant de fobra. poden provocar desencis, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistematica. Dins del pla de control de projecte, es
fara una relaci6 de les activitats que, com a minim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista.
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execucid, incloent dins

d’'aquest darrer els controls geométrics i les proves d'acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execucid 123.  Organitzaci6 de I'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell dencarregat inclos),

com per la qualitat intrinseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten caracteristiques bastant estables i, indicant el carrec i les funcions de cadascu. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. Shauria de fer extensiu al

en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. Es per aix6 que aquest pla es centrara, fonamentalment, personal de les empreses subcontractades.

en el control dels processos d'execucid, confiat quasi sempre a inspeccions visuals 0 comprovacions senzilles que no requereixen

de l'actuacio d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de o . . . L o
1.2.4.  Revisid del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coheréncia de documents, mancanga de definicié

qualitat dels materials. o . . L . . o
o definici6 no satisfactoria, etc.) Tenir constancia dels possibles problemes amb temps suficient pel seu analisi, és

fonamental en la qualitat final de I'obra.

1.2. Interrelacié amb els sistemes d'organitzacié dels contractistes

1.2.5.  Control de documents. Relacié dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislacio,

A I'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les empreses normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projects ha de ser un d'aquests documents.

constructores disposen normalment de sistemes d'organitzacié interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que,
potencialment, son eines molt valides per assolir els nivells de qualitat exigits. 1.2.6.  Recull dels procediments d'execucié de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb el

Donat que I'aplicaci de les esmentades normes ISO ha comportat la unificacié de nomenclatures i sistematiques, aquest pla de plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s'acostumen a incloure textos genérics que “engreixen

control aprofita l'estructuracié que alla es defineix per tal de facilitar la seva integracié als sistemes propis de les empreses el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot alld que sigui especific per I'obra concreta.
constructores. Es tracta de provocar una necessaria continuitat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de

qualitat) del contractista, que deixi clara I'assumpcio dels criteris de projecte en el document de la contracta. 1.2.7.  Compres i recepcié de materials. Aquest apartat inclou normalment la definicié del proveidor dins d'una relacié

d'industrials "aptes" confeccionada per la propia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per

PROMOTOR

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i I'abast del sistema de qualitat d'una empresa constructora, tot i estar
certificada ISO, els marca la propia empresa, i per tant, es poden trobar diferéncies notables entre unes i altres. La norma es centra
en els procediments, homogeneitza sistematica perd no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una

empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l'etiqueta de
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criteris economics. A banda d'aixd, es redacten les especificacions de compres, que sén un recull de les condicions
tecniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepcié de

materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geometriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en
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concret el pla d'assaigs de recepcié, haura d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu

apartat de control de materials.

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la tragabilitat, que consisteix en deixar constancia documental del desti
fisic (parts concretes de I'obra) on s’ha fet Us d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt

convenient, tenir cura de la tragabilitat del formig utilitzat a I'obra, pero no és freqlient que s'apliqui a altres materials.

1.2.8. Programa de punts d'inspeccié i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execucié de les activitats que es

controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en
compte, freqliéncies de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avis i els criteris
d'acceptacio6 o rebuig. Una inspecci6 qualificada com punt d’espera o avis, atura el procés d’execucié de I'activitat fins
que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspeccié (punt d’espera), o s’hagi produit la notificacié corresponent (punt

d’avis).

1.29. Fitxes d'execuci6 que desenvolupen el programa de punts d'inspeccié anterior. Es tracta de sectoritzar I'obra per tal
d'establir la relacié entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execucié és el resultat

d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat.

1.210. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspeccio resulta no acceptable, s'aixeca una no

conformitat, que pot ser poc important (de correccié immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acci6

correctora per tal de deixar constancia escrita de la solucié proposada pel problema concret.

1.2.11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibracid d'aparells, programacié de compres de materials, instruccions

técniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

Com s’ha dit al comengament d’aquest apartat, el pla de qualitat de 'empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt til
per la qualitat final de I'obra. Cal no caure en el facil recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anécdotes concretes, i tenir la
clara voluntat d'utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de I'obra, que, naturalment, haura de ser contrastada amb la

supervisio directa del director d’execucid.

Sera sens dubte I'actitud d’aquest director d’execucié la que provocara una millor aplicacié del sistema. Quan es diu que
aquests procediments serveixen nomeés per “omplir paper”, ja que s’acostumen a complimentar tard i de cop (per exemple
a final de mes), cal preguntar-se si la DEO ha demanat, amb certa freqiiéncia, els registres d’inspeccio i ha mostrat interés

en el seu contingut. Si ningl intenta treure profit del sistema, és légic que acabi derivant en un tramit merament
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Es interés de L'EQUIP REDACTOR ser un element dinamitzador d'una millor aplicacié del pla d’autocontrol de qualitat

consequéncia de la certificacio 1ISO-9000.

CQ.2. CONTROL DE MATERIALS

El Plec de Condicions Técniques del projecte indica els parametres de qualitat que cal garantir en cadascun dels materials utilitzats

a l'obra.

La justificacio d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes:

= Presentacié de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb el
certificat de qualitat de 'empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestié. La marca de qualitat de
producte implica I'existéncia d'un procediment de fabricacio establert i una campanya sistematica d'assaigs que
garantitzen uns determinats parametres de qualitat per aquell producte.

= Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats especificament per l'obra concreta), sempre que
s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa

relacié amb el producte actual.

= Realitzaci6 d'assaigs encarregats especificament per I'obra concreta, a realitzar durant la seva execucio.

Per a la major part dels materials que intervenen a I'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de qualitat,

acompanyades d'una inspeccié visual de recepci6 realitzada per un técnic competent. En el cas dels materials que segueixen a

continuacio, com a excepcié del criteri general, sera obligatoria la realitzacié d'una campanya especifica d'assaigs per part d'un
laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat, adjunt a en el

document.

Relacié de materials on cal realitzar assaigs de control de recepcio:

= Terreny (terreny adequat, graves, etc) — No plica en aquest projecte
= Formigé estructural — No plica en aquest projecte

= Acer per armar

= Acer estructural

= Maons i peces ceramiques en general — No plica en aquest projecte

=  Blocs de morter, per a estructures i tancaments — No plica en aquest projecte

“burocratic”. = Materials per a aillaments térmics
= Installacions
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Com a regla general, no s'iniciara I'execucié d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius del

nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents

acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Caracteristiques de

I'obra executada).

Si per raons d'urgéncia, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de
presentacio dels resultats d'assaig, caldra obligatoriament una acceptacié provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part

del contractista, del desti final d'aquest material a I'obra (tracabilitat).

CQ.3. CONTROL D'EXECUCIO

El control d'execucio es basa en inspeccions sobre els procediments de construccio i en les proves finals d'acabat que, en general,
s6n també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles 0 que requereixin I'actuacié d'un laboratori
especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Técniques de l'obra.

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avang del pla d’autocontrol de qualitat que aplicara a I'obra, que, en cas de ser

adjudicatari, haura de perfeccionar abans de l'inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podra
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Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relacié d'operacions de control que el contractista realitzara durant el desenvolupament i

en acabar cada activitat a controlar. De cada operaci6 de control s'indicara:

=  Punt a controlar: disposici6 de la ferralla, verticalitat d'una paret, etc.

=  Freqiiéncia de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diaria, a l'inici de 'activitat, etc.

=  Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d'assaig, instruccio EHE, etc.

= Responsable de realitzar la inspeccio o I'assaig: cap d’'obra, encarregat, DEO, laboratori, etc.

=  Criteris d'acceptacié o0 no conformitat; resultats a obtenir, tolerancies, etc.

També es fara constar si el punt de control és un punt d'espera o avis, es a dir, si I'execucié de l'activitat ha de quedar aturada

mentre el responsable de la inspeccio no doni el seu vistiplau o hagi estat informat, respectivament.

En la fase d'execucié de I'obra, l'aplicacid del programa de punts d'inspeccié sobre un element concret donara lloc a una fitxa

d'execucio o registre. Abans de l'nici de I'obra,_i de manera consensuada amb la DEO, s'establira una sectoritzacié de I'obra que

assigni localitzacié a les diferents fitxes d’execucié a omplir. S'establiran també els procediments de documentaci6 de les no

conformitats i de les accions correctores, seguint la sistematica que disposi el propi contractista.

redactar-se totalment en aquest moment. Alla on per falta de dades o nivell de definicio, no es puguin concretar tots els punts que
contempla, s’haura d'arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. EI PAQ és dons un document viu, Tota aquesta documentacié que s'anira generant durant I'execucio de l'obra, quedara arxivada i formara part del document EDC de

capag de recollir les circumstancies particulars de I'obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execucio. final d'obra.

El pla d"autocontrol del contractista haura de contemplar, com a minim, les seglients activitats de control:

= Fonaments - No plica en aquest projecte CQ.4. IMPORT CONTROL DE QUALITAT

=  Estructura
= Tancaments de fagana L'import resultant és de 28.509,57 € (PEC sense IVA) que representa un 0,90 % del PEC del projecte.
= Coberta
=  Revestiments (acabats) horitzontals
»  Revestiments (acabats) verticals
= |nstal-lacions:
= Sanejament
= Electricitat

= Climatitzacio

= Altres

Dins I'esmentat pla de qualitat, el contractista indicara, per a cada activitat de control, el procediment d'execucid i el programa de

punts d'inspeccid i assaig (PPI/PA) que aplicara.
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CQ 4.1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pagina: 3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pagina: 1
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 02 Sistema estructural
Capitol (1) 03  Estructures de formigod
Capitol (1) (1) 01 Sostres i lloses
P4L5-MAGU Formaci¢ de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col-laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecarrega 89,350 m2

(Us+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,067 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigé per armar HA -
30/B/10/XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 73)

Tipus de Control: Control de recepcio
Codi Assaig Descripcio Resulist Preu import |Onic | N° Assaigs | Fregiéncia | Unitat Relacid | Tipusde
per Lot Lot Fregiéncia  dUnitats  de Cacul
J060770A Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapcament i assaig a 114,62 3 100,000 M3 1,0000 Tram
compressié d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
J0B21103 Determinacio de les caracteristiques geomeétriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, 94,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
segons la norma UNE-EN 1SO 15630-1
J0B25101 Determinacié del limit elastic per a una deformacio romanent del 0.2%, resisténcia a la traccio, 73,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
allargament i estriccié d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
J0B28103  Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 20,73 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
norma UNE-EN ISO 15630-1
JOB2G103  Determinaci¢ de I'area de la seccio recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar 32,67 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
formigons, segons la norma UNE 36068
[Total Sostres i lloses OR.02.03.01
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 02 Sistema estructural
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Capitol (1) 03 Estructures de formigo
Capitol (1) (1) 04 Murs
P4BC-43MY Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 (P - 68) 160,160 kg
Tipus de Control: Control de recepcid
[Codi Assaig Descripcio Resulist Preu import |Onic | N° Assaigs |Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipusde
per Lot Lot Freqiéncia  d'Uniats  de Calcul
J0B21103  Determinacié de les caracteristiques geométriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, 94,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
JOB25101 Determinacié del limit elastic per a una deformacié romanent del 0.2%, resisténcia a la traccio, 73,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
allargament i estriccio d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
JOB28103  Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 20,73 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
norma UNE-EN ISO 15630-1
J0B2G103  Determinacio de I'area de la seccio recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar 32,67 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
formigons, segons la norma UNE 36068
[Total Murs OR.02.03.04
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 02 Sistema estructural
Capitol (1) 04  Estructura metal-lica
Capitol (1) (1) 01 Estructura metal-lica
P442-DFZ0 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pega simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una 7.639,760 kg
capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a 'obra amb soldadura i cargols (P - 53)
Tipus de Control: Control d'execucio
(Codi Aszaig Descripcio Reculiat Preu Import [Unic | N° Acsaige |Fregiéncia | Unitat Relacic | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Unitas  de Calcul
J441FFON  Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del 19,07 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram
Codi Estructural
Tipus de Control: Control d'obra acabada
Codi Assaig Descripcio Resulist Preu import |Onic | N° Assaigs | Fregiéncia | Unitat Relacid | Tipusde
per Lot Let Fregiéncia  dUnitate  de Caicul

J441J108 Jornada per a inspecci¢ visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 692,85 1
13018 i per a assaig mitjangant particules magnétiques i/o liquids penetrants segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptacio segons les normes UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

7.639.760, KG 1.000,0000 Tram

J441N105  Jornada per realitzacio de plaques radiografiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig 1.138,33 Si 1 0,000 1,0000 Global
radiografic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplagament i
un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
J441Q105  Jornada per realitzacio de plaques radiografiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig 1.257,84 Si 1 0,000 1,0000 Global
radiografic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplagament i
un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
P7D6-X13M Pintat ignifug de perfils d'acer amb pintura intumescent fins una REI-90 (inclou imprimaci6 prévia), en capes de 1000 um (medicié segons perfil teoric). (P - 121) 294,717 m2
Tipus de Control: Control d'obra acabada
Codi Assalg | Descrpaio Resultat Preu import [Onic | N° Assaigs | Freqiéncia |  Unitat Relacio | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  dUnitate | de Caloul
J89ZSHOM  Determinacié del gruix de pel.licula del recobriment de pintura sobre un element metal-lic, 17,21 1 50,000 M 1,0000 Tram
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre minim de determinacions conuntes igual o
superior a 15
[Total Estructura metdl-lica OR.02.04.01
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors
Capitol (1) 02 Cobertes
P712-DXDH Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues lamines de betum asfaltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film 225120 m2
de polietilé de 95 g/m2, adherides en calent, prévia imprimacio (P - 108)
Tipus de Control: Control d'obra acabada
[Codi Assaig Descripcio Resulist Prey impert |Onic | N° Assaigs ‘ Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipusde
per Lot Lot Freqiéncia  d'Unilats | de Calcul
Ampliacio del CAP Besos a I'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexio
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J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lamines bituminoses modificades, 526,19 Si 1 0,000 1,0000 Tram
segons la norma UNE 104401, incloent la realitzaci¢ d'inspeccid i informe final
Total Cobertes  OR.03.02
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors
Capitol (1) 04 Escales i rampes exteriors
PB13-61TX Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes 2,800 m
d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica anticorrosiva (P - 177)
Tipus de Control: Control de recepcio
[Codi Assaig Descripcio Resuliat Prey import [ Unic | N° Assaigs |Frequéncia | Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia  dUnitats | de Caloul
JB9X6602 Assaig d'adheréncia d'un recobriment galvanitzat per métodes no destructius, segons la norma 59,13 1 100,000 M 1,0000 Estadistic
UNE-EN ISO 1461
J8IXA102  Determinacio de la massa per unitat de superficie d'una pel.licula de galvanitzat, segons la 142,96 1 100,000 M 1,0000 Estadistic
norma UNE-EN ISO 1461
JB121600 Comprovacio de les caracteristiques geométriques d'una barana metal-lica o mixta 101,90 1 100,000 M 1,0000 Estadistic
Tipus de Control: Control d'execucio
Codi Assaig Descripcio Resuliat Prey import [ Unic | N° Assaigs | Freqéncia |  Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia  dUnitats | de Caloul
JBV2A101  Assaig dinamic in situ mitjangant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 504,09 1 100,000 M 1,0000 Estadistic
Tipus de Control: Control d'obra acabada
Codi Assaig Descripcio Resuliat Prey impert |Unic | N° Assaigs \ Fregiéncia | Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  dUnitate | de Caloul
J89ZSHOM  Determinacié del gruix de pel.licula del recobriment de pintura sobre un element metal-lic, 17,21 1 50,000 M 1,0000 Tram
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre minim de determinacions conuntes igual o
superior a 15
[Total Escales i rampes exteriors OR.03.04
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors
Capitol (1) 05 Fusteries exteriors
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PAF8-Z001 FUSTERIA FE1 5,000 u

Fusteria exterior metal.lica, de 1210 mm de base i 2500 mm d'algada, un full oscil-lo batent amb fix superior, per un sistema d'envidrament de fins a 62 mm inclos en la partida,
format per perfils d'alumini lacats g> 60micras amb segell de qualitat “qualicoat seaside ", de color a definir per la DF (inclos colors especials), amb un sistema pel trencament
del pont térmic per mitja de pletines aillants de poliamida, perfils d'alumini extrusionat format d'una aleacié de Al MG Si 0,5 F22 amb qualitat anoditzable segons UNE
38337/L3441 i desviacions maximes tolerables segons DIN 17615 part 3, amb una profunditat de marc de 65 mm i una profunditat de fulla de 75 mm, amb montats centrals
reforgats segons planell de detall, amb precamera de descompresi6 i junt central d'estanquitat a I'aire i aigua de EPDM, estables a I'accié dels rajos UVA, amb escaires
vulcanitzades en les cantonades, amb juntes pels envidraments i demes juntes d'EPDM, amb visos d'acer inoxidable per evitar el par galvanic, ventilacié i drenatge de la base i
el perimetre dels envidraments per evitar la seva deslaminitzacié fruit de les condensacions, amb escaires interiors en les cantonades i unions en “'T"" de marcs i fulles
inyectades amb cola de dos components per donar estaqueitat i rigidesa als inglets, sistema de ferramentes dels eixos d'acer inoxidable i la resta de fundicié d'alumini, amb els
sellejats perimetrals de silicona neutre resistent als rajos UVA sobre cordé cel-lular antiadherent a la silicona amb tot el procés de fabricacié visat sota la norma ISO 9001.
S'inclou també dins d'aquesta partida la part proporcional de subestructura tubular d'acer galvanitzat necessaria per a subjectar tot el conjunt de la fusteria. També s'inclou dins
d'aquesta partida tots aquells materials aqui esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la mateixa
partida; s'inclou també, tots aquells materials, elements, accessoris, remats, junts , mitjans (mecanics, humans, etc) i recursos necessaris per a la seva correcta execucié i total
posada en obra i funcionament.

Classificacions:

- Transmitancia térmica (EN 10077-2) = 2.00 W/m2K
- Aillament acustic (EN 1SO 140-3) =< 47 dB

- Resisténcia a l'efraccio (ENV 1627) =< RC3

- Permeabilitat a l'aire (EN 12207) =< classe 4

- Estanquitat a l'aigua (EN 12208) =< classe 9A

- Resisténcia al vent (EN 12210) =< classe C5/B5

- Resisténcia mecanica (EN 13115) =< classe 4
(P-162)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

CodfiAssaig  |Descripcid ‘leﬂ‘ Pleu‘ import | Unic

N° Assags |Freqiénca | Unkal | Relack | Tipusde
per Lt Lot Fregiéncia  dUnials  de Cacul

J7VC2145 Jornada per assaig acUstic per a determinar el grau d'aillament actstic “in situ” al soroll aeri, de 1.706,48 1 135,000 M2 1,0000 Estadistic
faganes i elements de fagana, ‘métode global de I'altaveu”, seons la norma UNE-EN ISO 140-5.
Es presentaran els indexs d'aillament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w aixi com els seus valors
DIs, 2m, nT per bandes d'un ter¢ d'octava.

[Total Fusteries exteriors OR.03.05
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 04  Sistemes Compartimentacié i Acabats Interiors
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Capitol (1) 01 Compartimentacio interior veritcal
Capitol (1) (1) 01 Envans
P654-Z001 Enva interior- TIPUS PV - 01 - format per 2 plaques per cada banda (4 en total), de 9mm de gruix cadascuna, formades per panell semi-comprimit de ciment reforcat amb fibres 613,420 m2

naturals, cargolada per cada costat a una estructura de xapa d'acer galvanitzat revestiment Z-140, homologat i compatible amb el producte descrit, amb gruix de xapa 0,6 mm,
formada per canal normalitzat de 50 mm, intercalant banda d'estanquitat de 50 mm. d'amplada i muntants de 50 mm. distanciats entre si 40 mm. Cargols d'acer fosfatat de
3,5x9,5 mm entre canal i muntant. Cargolat de la marca comercial tipificada de la placa, amb cargols de la propia marca, de 3,9 x 32 punta esmolada i cap philips cada 40 cm.
Junta perimetral acabat amb finisher PM de la marca de la placa. Tractament de juntes rebaixades amb pasta PM finisher + cinta strip + pasta PM finisher de la marca de la
placa amb acabat tipus Q2, o equivalent. Inclos I'aillament amb placa rigida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
termica <= 0,034 W/mK i resisténcia termica >= 1,471 m2.K/W. Tot el sistema ha de tenir una resisténcia al foc EI - 120, i un requeriment acustic de 56 dB.

S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aqui esmentats, la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la
propia partida; s'inclou també, tots aquells materials, elements, accessoris, remats, forats, junts, mitjans (mecanics, humans, etc) i recursos necessaris per la seva correcta
execucid i total posada en obra i funcionament. (P - 102)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

(Codi Aszaig Descripcio Reculiat Preu Import [Unic | N° Acsaige |Fregiéncia | Unitat Relacic | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Unitas  de Calcul
J7VC2134  Jornada per a assaig acustic per a determinar el grau d'aillament acUstic ““in situ” a soroll aeri, 1.706,48 1 360,000 M2 1,0000 Estadistic
de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es
presentaran els indexs d'aillament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors R',DnT pera
bandes de ter¢ d'octava.
P83EC-Z001 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforgada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 61,788 m2

60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidrofuga (H) i amb aillament
acustic (D) de 12,5 mm de gruix, fixada mecanicament i aillament amb plaques de llana mineral de roca (P - 136)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Ampliacié del CAP Besos a I'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 ila connexio
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CofiAssaig  |Descripcid ‘leﬂ‘ Pleu‘ import | Unic

N° Assags |Freqiénca | Unkal | Relacd | Tipusde
per Lt lot  Freqiéncia  dUniis  de Cacul

J7VC2134  Jornada per a assaig acUstic per a determinar el grau d'aillament actstic ““in situ* a soroll aeri, 1.706,48 1 300,000 M2 1,0000 Estadistic
de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es
presentaran els indexs d'aillament RA,R'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors R',DnT pera
bandes de terg d'octava.

[Total Envans OR.04.01.01
Obra OR  Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 04 Sistemes Compartimentacio i Acabats Interiors
Capitol (1) 01 Compartimentacio interior veritcal
Capitol (1) (1) 02 Tancaments practicables
PAT1-Z006 Porta Tipus 06 23,000 u

Porta acustica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintetiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 30 mm de gruix, amb un aillament a soroll
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aeri de 37 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofonic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta, col.locada
També s'inclouen totes les ferramentes d'acer inoxidable necessaries dins d'aquesta partida amb la seva corresponent ma d'obra i totes aquelles possibles despeses directes i
indirectes subjacents de la propia partida; s'inclou també, tots aquells materials, elements, accessoris, remats, junts , mitjans (mecanics, humans, etc) i recursos necessaris per
la seva correcta execucid i total posada en obra i funcionament. (P - 173)
Tipus de Control: Control d'obra acabada
(Codi Assalg Descripcio Resuliat Preu Impert |Unic | N° Assaigs \ Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Uniats | de Caloul
J7VC2134  Jornada per a assaig acUstic per a determinar el grau d'aillament actstic “in situ” a soroll aeri, 1.706,48 1 240,000 M2 1,0000 Estadistic
de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es
presentaran els indexs d'aillament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors R',DnT pera
bandes de terg d'octava.
JAV11151 Prova d'estanquitat “in situ”" de finestra i porta, pel métode de ruixament directe i escorriment 558,23 Si 3 0,000 Nul 1,0000 Global
d'aigua, segons la norma UNE 85247
[Total Tancaments practicables OR.04.01.02
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 04  Sistemes Compartimentacio i Acabats Interiors
Capitol (1) 02 Compartimentacit interior horitzontal
Capitol (1) (1) 01 Paviments
P9C2-D494 Paviment de terratzo llis de gra gros, de 40x40 cm, preu mitja, per a Us interior intens, col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix 24780 m2
(P -150)
Tipus de Control: Control d'obra acabada
(Codi Assalg Descripcio Resuliat Preu Impert |Unic | N° Assaigs \ Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Uniats | de Caloul
JIV1GCOD  Jornada per a la determinacié in situ, mitjangant péndol de friccio, de la resisténcia al 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
[Total Paviments OR.04.02.01
Ampliacio del CAP Besos a I'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexio
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Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 04 Sistemes Compartimentacio i Acabats Interiors
Capitol (1) 02 Compartimentacio interior horitzontal
Capitol (1) (1) 02 Fals sostre
P84J-9JSK Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorcié actstica C segons la UNE-EN ISO 617,850 m2
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col-locats cada 0,6 m i fixats al
sostre mitjancant vareta de suspensio cada 1,2 m, amb perfils secundaris col-locats, per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim (P - 140)
Tipus de Control: Control d'execucio
[Codi Assaig Descripcio Resulist Prey impert |Onic | N° Assaigs ‘ Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipusde
per Lot Lot Freqiéncia  d'Unilats | de Calcul
JB4ZE205  Assaig estatic de traccio de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a 86,60 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Estadistic
un numero igual o superior a 8
[Total Fals sostre OR.04.02.02
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 00 Sistemes de transport
PL21-2001 Ascensor - Gran; 1,000 u

Subministrament i col.locacio d'ascensor d'altes prestacions i trafic intens - gran - per a 9 persones - 675 kg, amb velocitat 1 m/s amb anivellament de precisio, per un recorrgut
de 15m, amb 5 parades, amb 5 accessos. Amb maquina sense engranatges de baixa inércia, dotada de motor sincron de disseny radial i imants permanents embeguts. Situada
sobre les guies, les carregues son transferides directament al fossat. Forat de dimensions de 1800 mm d'ample, i 2100 mm de profunditat, amb portes recoltzades al forjat.

- Tensié de red: Alterna trifésica 400 Voltios V. - 50 Hz. / Potencia del motor 4.2 kW.

- Traccio: Eléctrica amb cintes planes, amb dispositiu digital de carrega i un control de moviment per freqiiéncia variable i llag tancat.

- Dispositiu “"Pulse”": Sistema electronic que monitoritza permanentment el estat dels fils d'acer de les cintes; 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.

- Maniobra: Col-lectiva en baixada Simplex

- Posicionals i Direccionals: Indicador de direccio en accés, amb gongy amb retroil-luminacié blanca. Indicador de posicié i direccional mitjangant un TFT de 5 polzades, per a
I'embarcament frontal a les plantes 0,1,2,3,4

- Dispositius opcionals inclosos: CFL1 dispositiu d'apagat automatic llum a la cabina. Cobertura de telefonia augmentada amb antena externa.

- Drive: Drive regeneratiu. Quan la cabina esta molt carregada baixa per I'efecte de la gravetat i el motor en lloc de consumir energia, la produeix igual que si fos una dinamo. El
mateix passa quan la cabina puja amb poca carrega o buida; el contrapés baixa per efecte de la gravetat i el motor genera energia.

- Cabina: 1100 mm x 1500 mm x 2200 mm

- Decoraci6 de la cabina: Tots els panells verticals en Acer Inoxidable Raspallat, amb mirall retrovisor corb auxiliar, per a personal en cadira de rodes. Passamans Sharp,
ubicat a la paret oposada al panell de comandament, i amb barra en crom raspallat i terminacions en crom raspallat. Rodapeus d'alumini en crom raspallat. Sl vinilic amb
acabat en ciment pal.Panell de control pla d'alcada completa, ubicat a la dreta sentit accés a I'ascensor, disposa del frontal a Acer Inoxidable raspallat sense chicklets. i
polsadors en crom raspallat. Indicador de posici6 i direccit de cabina en multipantalla digital programable de 10 polzades, integrant connexié a internet loT, sistema
d'entreteniment i videotrucades bidireccionals d'emergéncia.Sostre llis amb plafo, acabat en Acer Inoxidable raspallat. Il-luminacio ambiental indirecta, integrada verticalment
després del panell de comandament i cantonades mitjangant LEDs, amb llum directa al panell del sostre, i sistema d'apagat automatic. Llum demergeéncia (3 hores de durada de
la bateria).

- Porta de la cabina: Automatica telescopica de dues fulles, amb acabat en Acer Inoxidable raspallat i embocadura de cabina en Acer Inoxidable raspallat. Dimensions 800 mm
X 2000 mm




Ampliacié del CAP Besos a I'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 ila connexié
amb el CAP existent, al barri del Besos i el Maresme

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pagina: 9

- Portes de pis: Automatiques telescopiques de dues fulles acoblades amb la porta de cabina i de les mateixes dimensions. Detector de preséncia per cortina d'infrarojos.
Ubicacio: Recolzades en forjat de planta. Acabat en acer inoxidable raspallat per a 'embarcament frontal a les plantes 0,1,2,3,4. Amb proteccio al foc E 120 per a
I'embarcament frontal a les plantes 0,1,2,3,4

- Marcs: Marcs laterals i llindes de 150 mm d'amplada, per a I'embarcament frontal a les plantes 0,1,2,3,4. Mateix acabat de les portes de pis.

- Acabats varis: Trucadors de planta amb registre de trucada, en disseny quadrat de 80x80 mm, i halo del trucador il-luminat en blanc. Placa frontal del polsador de trucada en
acer raspallat. Quadre de Maniobra amb acabat d'Acer Inoxidable Raspallat, es troba ubicat a I'iitima planta, del mateix costat que la maquina.

- Normativa: Reial decret 203/2016 de transposicié de la Directiva d'Ascensors 2014/33/UE. Directiva de Compatibilitat Electromagnética 2014/30/UE. EN 81-28 Comunicacié
bidireccional a cabina. Dissenyat sota els criteris de seguretat de les normes UNE EN:81-20 i UNE EN:81-50.

Dins d'aquesta partida s'inclouen tota aquella ma d'obra necessaria i totes aquelles despeses directes o indirectes subjacents de la propia partida amb tots aquells materials,
elements, accessoris i mitjans (mecanics, humans, etc.) necessaris per la seva total i correcta posada en obra. (P - 376)

Tipus de Control: Control d'execucié

Codi Assaig Descripcio Resultat Preu import [Unic | N° Assaigs |Freqiéncia | Unitat Relacio | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia  d'Uniats  de Cacul
JLV38C07  Jornada o fraccié d'inpeccié mitjangant control organoléptic durant I'execucio de la instal-lacio 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE
DB-SUA, incloent com a minim la verificacio dels segiients elements de la instal-lacio: trapa,
llosa perforada, carril per a ganxo desllicant, acondicionament de la sala de maquines,a
condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automatiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automatiques). Incloent el
desplagament, la inspeccio i 'emissié de I'informe corresponent.
Tipus de Control: Control d'obra acabada
[Codi Assaig Descripcio Resulist Preu import |Onic | N° Assaigs |Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipusde
per Lot Lot Freqiéncia d'Uniats  de Cacul
JLV39C07  Jornada o fraccid de proves finals de la instal-lacio d'aparells elevadors, realitzant les proves 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
segons les exigencies del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplagament, les
comprovacions i I'emissi¢ de la part proporcional del informe final de proves corresponent
PL20-Z001 Ascensor - Mitja; 1,000 u
Subministrament i col.locaci¢ d'ascensor d'altes prestacions i trafic intens - mitja - per a 4 persones - 350 kg, amb velocitat 1 m/s amb anivellament de precisié, per un recorrgut
de 15m, amb 5 parades, amb 5 accessos. Amb maquina sense engranatges de baixa inércia, dotada de motor sincron de disseny radial i imants permanents embeguts. Situada
sobre les guies, les carregues son transferides directament al fossat. Forat de dimensions de 1800 mm d'ample, i 2100 mm de profunditat, amb portes recoltzades al forjat.
- Tensi6 de red: Alterna trifésica 400 Voltios V. - 50 Hz. / Potencia del motor 3 kW.
- Traccio: Eléctrica amb cintes planes, amb dispositiu digital de carrega i un control de moviment per freqliéncia variable i llag tancat.
- Dispositiu ““Pulse”": Sistema electronic que monitoritza permanentment el estat dels fils d'acer de les cintes; 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
- Maniobra: Col-lectiva en baixada Simplex
- Posicionals i Direccionals: Indicador de direccio en accés, amb gongy amb retroil-luminacié blanca. Indicador de posicid i direccional mitjiangant un TFT de 5 polzades, per a
I'embarcament frontal a les plantes 0,1,2,3,4
- Dispositius opcionals inclosos: CFL1 dispositiu d'apagat automatic llum a la cabina. Cobertura de telefonia augmentada amb antena externa.
- Drive: Drive regeneratiu. Quan la cabina esta molt carregada baixa per l'efecte de la gravetat i el motor en lloc de consumir energia, la produeix igual que si fos una dinamo.
El mateix passa quan la cabina puja amb poca carrega o buida; el contrapés baixa per efecte de la gravetat i el motor genera energia.
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Tipus de Control: Control d'execucié

d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE
DB-SUA, incloent com a minim la verificacio dels segiients elements de la instal-lacié: trapa,
llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de maquines,a
condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automatiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automatiques). Incloent el
desplagament, la inspeccid i I'emissio de I'informe corresponent.

Codi Assaiy | Descripcio Resultat Prey Import [Unic | N° Assaige |Fregiéncia | Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Lot Fregiéncia  d'Unitals  de Calcul
JLV38C07  Jornada o fraccid dinpeccid mitjangant control organoléptic durant I'execucid de la instal-lacio 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'obra acabada
[Codi Assaig Descripcio Resulist Preu import |Onic | N° Assaigs | Freqiéncia |  Unitat Relacid | Tipusde
per Lot Lot Fregiéncia  dUnitats  de Cacul
JLV39C07  Jornada o fraccid de proves finals de la instal-lacio d'aparells elevadors, realitzant les proves 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplagament, les
comprovacions i I'emissié de la part proporcional del informe final de proves corresponent
PL20-2002 Ascensor - Equipament Alfons el Magnanim 1,000 u

Subministrament i col.locacié d'ascensor d'altes prestacions i trafic intens - 1150 kg, amb velocitat 1 m/s, amb anivellament de precisio, per un recorrgut de 7m aprox, amb 3
parades, amb 3 accessos.

Caracteristiques (Castella);

Funcion del ascensor = Ascensor de pasajeros

Carga nominal = 1150 kg / 15 personas

Velocidad = 1.0 m/s

Numero de paradas / accesos =3/3 (0, 1, 2)

Recorrido 7.0 m

Cuarto de maquinas = Sin cuarto de méaquinas (MRL)
Altura sobrerrecorrido = 4000 mm

Profundidad del foso = 1100 mm

Dimensiones de hueco: A x F = 2450 mm x 2100 mm
Dimensiones de cabina: A x F x H = 1600 mm x 1600 mm x 2100 mm
Dimensiones de puertas A x H = 1000 mm x 2100 mm
Puerta de cabina = Apertura central de 2 hojas
Deteccion en acceso a cabina = Cortina optica
Resistencia al fuego puertas de piso = E 120 (EN81-58)
Ubicacion del contrapeso = Lateral izquierdo
Paracaidas en contrapeso = No

Accesos en cabina 1 = embarque simple

Operador de puertas = Varidor 15

Tipo de maniobra = Colectiva en subida y en bajada
Tipo de cuadro de maniobra = Integrado en marco derecho (LDU)
Ubicacién cuadro de maniobra = Planta 3 acceso 1
Potencia = 7.3 kW

Acometida de fuerza = TT (3L + N) 400 V 50 Hz
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Acometida de iluminacion = 230 V
Numero de viajes por hora = 120
Tipo de variador = Variador Regenerativo (VAF)
Funciones de comunicacion Telemonitoring, Sintetizador de voz en cabina, Evacuacion de pasajero en planta alternativa, Alarma remota ETMA, Monitorizacion remota, Alarma
en techo de cabina
Funciones de maniobra Cierre automatico de puertas con temporizador, Indicador de posicion en cabina
Gong de llegada en planta, Indicador “'En servicio™, Indicador de direccion en cabina, Indicador de trabajos de mantenimiento, Indicador de direccion y posicion, Sintetizador
de voz, Contacto externo + llavin (JBF+KBF)
Acabados =
01 lluminacion = Linea Acero inoxidable cepillado AISI 441
02 Paredes laterales = Acero inox. cepillado Mercurio AISI 441
03 Pared trasera = Acero inox. cepillado Lucerna AlSI 441
04 Suelo = Granito artificial negro. Resistencia de deslizamiento R11
05 Tipo de zdcalo = Enrasado Aluminio anodizado gris
06 Pasamanos = Recto Acero inox. cepillado AISI 304. Pared derecha
Decoracion =
lluminacién = LED
Acabado frontal puerta de cabina = Acero inox. cepillado Lucerna AISI 441 Stonehenge
Linea de botoneras = Acero inox. cepillado AISI 304 K320, Display de cristal negro, Matriz de puntos, Altura de display 205 mm
Descripcion pulsador = Pulsadores mecénicos, Acero inoxidable AISI304 negro
Blogueo por llavin = KABA de perfil corto (1065)
Tipo de llavin en botonera de cabina = Interruptor de incendios
Version indicadores de piso = Flechas y posicional en todas las plantas, Horizontales sobre superficie en marco
Acabado puerta de cabina = Acero inox. cepillado AISI 441
Pisadera de cabina = Aluminio
Acabado pisadera de puertas de piso = Aluminio
Acabado puertas de piso = Acero inox, cepillado AlSI441
Dimensiones marco de puertas de piso = 120 x 60 mm
Dins d'aquesta partida s'inclouen tota aquella ma d'obra necessaria i totes aquelles despeses directes o indirectes subjacents de la propia partida amb tots aquells materials,
elements, accessoris i mitjians (mecanics, humans, etc.) necessaris per la seva total i correcta posada en obra. (P - 375)
Tipus de Control: Control d'execucid
Codi Assaig Descripcio Resuliat Prey import [ Unic | N° Assaigs | Freqéncia |  Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia  dUnitats | de Caloul
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JLV38C07  Jornada o fraccié d'inpeccié mitjancant control organoléptic durant I'execucié de la instal-lacié 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE
DB-SUA, incloent com a minim la verificacio dels segtients elements de la installacio: trapa,
llosa perforada, carril per a ganxo desllicant, acondicionament de la sala de maquines,a
condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automatiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automatiques). Incloent el
jespl la inspeccio i 'emissio de I'informe corresponent.
Tipus de Control: Control d'obra acabada
Codi Assaig Descripcio Resuliat Prey import [ Unic | N° Assaigs | Freqéncia |  Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia  dUnitats | de Caloul
JLV39C07  Jornada o fraccio de proves finals de la instal-lacio d'aparells elevadors, realitzant les proves 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplagament, les
comprovacions i I'emissio de la part proporcional del informe final de proves corresponent
(Total Sistemes de transport  OR.05.00
Obra OR  Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 01 SANEJAMENT
PD1A-F11P Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 125099 m
13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd (P - 191)
Tipus de Control: Control d'obra acabada
(Codi Assaig Descripcio Reculiat Prey Import |Unic | N° Assaige \ Fregiéncia | Unitat Relacic | Tipus de
per Lot Let Freqi: FUnigls | de Caleul
JDV11115  Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal-lacié d'evacuacié d'aigiies 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global
residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
JDV12115  Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal-lacié d'evacuacié 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global
d'aiglies residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
JDV13115  Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal-lacié d'evacuacio 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global
d'aiglies residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
JDV14215  Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal-lacié d'evacuacié 548,17 Si 1 0,000 1,0000 Global
d'aiglies residuals i la seva xarxa de ventilacio, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
[Total SANEJAMENT OR.05.01
Obra OR  Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
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Capitol (1) 02 FONTANERIA
PF90-HPF6 Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietile multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietile, anima d'alumini i proteccié 396,576 m

exterior de polietilé, amb una pressié maxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 248)

Tipus de Control: Control d'execucio

[Codi Assaig | Descripcid ‘Rewla!‘ Pleu‘ Import | Unic

N° Assags |Freqiéncia | Untst | Relaco | Tipus de
per Lot Lot Fregiéncia  dUnials  de Cacul

JJV18202 Jornada o fraccié dinspeccié durant I'execucio de les instal-lacions d'aigua freda i acs, segons 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

les exigéncies del Projecte i el CTE, comprovant com a minim els seglients elements i
parametres de la instal-lacié: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de
comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, valvula reductora i valvula de
retencid, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i
hidromescladors (tipus de materials, diametres i fixacions); grups de pressid, canalitzacio d'acer,
canalitzacio de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diametres, distribucions, fixacions
i encontres) i diposit acumulador (tipus de materials, diametre, connexions i fixacions). Incloent el
desplagament, la inspecci6 i I'emissi del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Uric

CofiAssaig  |Descripcid ‘leﬂ‘ Pleu‘ import

N° Assags |Freqiénca | Unkal | Relack | Tipusde
per Lt Lot Fregiéncia  dUnials  de Cacul

JJV1940B  Jornada o fraccio de proves finals de la instal-lacio d'aigua calenta sanitaria: prova d'estanquitat 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

[Total FONTANERIA OR.05.02
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 03 CLIMATITZACIO
Capitol (1) (1) 01  Equips i maquinaria
PED2-Y001 Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament eléctric, condensacio per aigua, per a sistema d'installacié de 3 tubs, amb 3,000 u

recuperacio de calor, poténcia frigorifica de 23 a 28 kW i poténcia calorifica de 28 a 33 kW, EER aproximat de 5.3 i COP aproximat de 4.6, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 4,811 kW i en calor 6,63 kW, alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermétic rotatiu (scroll), d'1 modul, col.locada (P
-210)
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Tipus de Control: Control d'execucio

[Cod Assaig | Descripcid ‘Resuhl‘ Preu‘ import | Unic

W° Azeaige |Fregiéncia | Unitat Relacic | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia d'Uniats  de Cacul
JEV58704 Jorada o fraccio d'inspeccio durant I'execucio de les instal-lacions de climatitzacio, segons les 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
exigéncies del Projecte i el RITE, de com a minim els segiients parametres: replanteig de
lnstal-lacio, disposicié dels equips, disposicié dels conductes i connexions, aillament térmic de
linstallacié, sala de maquines i instal-lacions individuals. Incloent el desplagament, la inspeccid i
l'emissio del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Uric

Codi Assaig | Descripcio ‘Resuh!‘ Pleu‘ Import

N° Assags |Freqiéncia | Unidt | Relaco | Tipusde
per Lt Lot Fregiéncia  dUnials  de Cacul

JEV59704 Jornada o fracci6 de proves per a diferents elements de la instal-lacio de climatitzacio, realitzacio 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

de les proves segons les exigéncies del Projecte i el RITE, incloent les seglients verificacions
segons els tipus d'element: verificaci de les dades de funcionament, en el cas d'equips i
aparells; verificacio de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores;
verificacio del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal-lacions de climatitzacio
individuals; i verificacié del cabal d'aigua recirculada, del salt térmic i de l'estanquitat, en el cas
de torres de refrigeracio. Incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissio de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

[Total Equips i maguindria OR.05.03.01
Obra OR  Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 04 VENTILACIO
Capitol (1) (1) 01 Equips i maquinaria
PEMS5-Y001 Unitat de ventilacio amb recuperador rotatiu entalpic amb freecooling, cabal nominal de 2914 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm 1,000 u

de gruix d'acer galvanitzat amb aillament, configuracié en 2 plantes, secci6 d'impulsié formada per 1 ventilador centrifug amb transmisi¢ i filtres plans d'eficacies F6 i F7, seccié
de retorn formada per 1 ventilador centrifug amb transmisi¢ i filtre pla d'eficacia F6, amb amb secci¢ de refredament adiabatic, col.locada. Segons prescripcio. Inclou control. (P
-225)

Tipus de Control: Control d'execucid

Codi Assaig | Descripcio Resultat Preu Import [Unic | N° Acsaige |Fregiéncia | Unitat Relacid | Tipus de
per Lot Lot Fregiéncia d'Unitzls  de Calcul
JEV78904 Jorada o fraccié dinspeccié durant I'execucié de les instal-lacions de ventilacio, segons les 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

exigéncies del Projecte i el RITE, incloent la comprovacié mitjangant control organoléptic de com
a minim els segiients parametres: tipus, situacio, fixacions, dimensions, capacitat dels equips,
etc. de com a minim els segiients elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes
d'accionament automatic i airejadors. S'inclou el desplagament, la inspeccié i I'emissio del
informe corresponent
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

(Codi Assalg Descripcio Resuliat Preu Impert |Unic | N° Assaigs \ Fregiéncia | Unitat Relacio | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Uniats | de Caloul
JEV7C904  Jornada o fraccié de proves finals d'estanquitat i evacuacio de fums de la instal'lacio de 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
ventilacio, realitzacio de les proves segons les exigéncies del Projecte i el RITE, incloent el
desplagament, les comprovacions i 'emissié de la part proporcional del informe final de proves
corresponent
JEV7DA08  Jornada o fraccio de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitaries de la 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
instal-lacié de ventilacio, realitzacié de les proves segons les exigéncies dels Projecte, CTE i el
RITE, incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissio de la part proporcional del informe
final de proves corresponent.
[Total Equips i maquindria OR.05.04.01
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 05 ELECTRICITAT
Capitol (1) (1) 03 Distribucio
PG33-E596 Cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS+), construccié segons norma UNE 211025, unipolar, de seccié 1x1,5 mm2, amb coberta 750,000 m

del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums, col-locat superficialment (P - 300)

Tipus de Control: Control d'execucié

(Codi Assaig Descripcio Reculiat Prey Import |Unic | N° Assaigs \Freq'jéncia Unitat Relacioc | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Uniats | de Caloul
JGV18101  Jornada o fraccié d'inspeccid mitjangant control organoléptic durant l'execucié de les 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
instal-lacions eléctriques de baixa tensio, segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
minim dels seglients elements que conformen la instal-lacié: caixa general de proteccio,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivacio individual, interruptor de control de poténcia, quadre general de distribucié, instal-lacié
interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivacio, linia de forga motriu, linia d'enllumenat
auxiliar, linia general d'enllumenat d'escales, derivacié d'enllumenat d'escales, barra de posada a
terra linia principal de terra en conducte de fabrica, linia principal de terra baix tub, quadre de
proteccid de linies de forga motriu, quadre general de mando i protecci¢ d'enllumenat i
canalitzacio de serveis. Incloent el 1ent, la inspeccio i 'emissié del informe corresponent
Ampliacio del CAP Besos a I'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexio
amb el CAP existent, al barri del Besos i el Maresme
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pagina: 16
Tipus de Control: Control d'obra acabada
(Codi Assaig Descripcio Reculiat Prey Import [Unic | N° Assaige \Fleq'jénda Unitat Relacic | Tipus de
per Lot Lot Freqiéncia  d'Unilats | de Calcul
JGV19101 Jornada o fraccid de proves finals de la instal-laci¢ eléctrica de baixa tensio, realitzacio de les 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
proves segons les exigéncies del Projecte i el REBT, incloent com a minim els seglients
parametres: la verificacio de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de
proteccid, resisténcia a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament
(tensio en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificacio).
Incloent desplagament, les comprovacions i 'emissié de la part proporcional de I'informe final de
proves corresponent
[Total Distribucio OR.05.05.03
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 07  TELECOMUNICACIONS | AUDIOVISUALS
Capitol (1) (1) 02  Distribucio
PP45-668K Cable de fibra optica per a Us interior, amb 8 fibres del tipus monomode de designacié G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforg de fibra de 312,000 m

vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissio de fums i opacitat reduida, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, instal'lat (P - 417)

Tipus de Control: Control d'execucié

(Codi Assalg Descripcio Resuliat Preu Impert |Unic | N° Assaigs \Fraijéncia Unitat Relacio | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Uniats | de Caloul
JPV78E06  Jornada o fraccié d'inspeccio durant I'execucio de les instal-lacions de veu i dades, segons les 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
exigéncies del Projecte, amb la verificacio com a minim dels seglients elements: les fixacions,
connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels segiients elements de la
instal-lacio: escomesa, canalitzacio d'enllag, armaris i caixes i canalitzacions de distribucio.
Incloent el la inspeccid i I'emissio del informe corresponent
Tipus de Control: Control d'obra acabada
(Codi Assaig Descripcio Reculiat Prey Import |Unic | N° Assaige \Fleq’jénda Unitat Relacic | Tipus de
per Lot Let Fregiéncia  d'Uniats | de Caloul
JPV79E06  Jornada o fraccid de proves finals de la installacid de veu i dades, realitzacio de les proves 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
segons les exigéncies del Projecte, incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissio de la
part proporcional del informe final de proves corresponent
[Total Distribucio OR.05.07.02
Obra OR  Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis



Ampliacié del CAP Besos a I'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 ila connexié
amb el CAP existent, al barri del Besos i el Maresme

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pagina: 17
Capitol (1) 08 PROTECCIO CONTRA INCENDIS
PM11-H7KS Central de deteccio d'incendis, de tipus individual, de dos llagos, amb capacitat per a 100 detectors analogics i 100 moduls digitals, amb indicador de zona, d'avaria, de 1,000 u

connexio de zona, de prova d'alarma, de doble alimentacié, muntada a la paret (P - 377)

Tipus de Control: Control d'execucio

[Codi Assaig | Descripcid ‘Rewla!‘ Pleu‘ Import | Unic

N° Assags |Freqiéncia | Untst | Relaco | Tipus de
per Lot Lot Fregiéncia  dUnials  de Cacul

JMV18802  Jornada o fracci¢ d'inspeccio durant I'execucié de les instal-lacions de proteccio al foc, segons 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

les exigéncies del Projecte, documentacié técnica ifo documentacio d'avaluacié d'idoneitat
técnica i el CTE, amb la comprovacié com a minim dels seglients elements i parametres:
extintors portatils, boques d'incendi equipades amb manegues semirigides o planes, sistemes de
detecci¢ i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extincio i columna seca (verificacio del
tipus, emplagament i col-locaci¢); ventiladors dels sistemes d'extraccié de fum de les cuines
(potencia superior a 20Kw); ventilacio dels recorreguts protegits mitjangant sistema de pressio
diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplagament, la
inspeccio i 'emissio del informe corresponent.

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Uric

CofiAssaig  |Descripcid ‘leﬂ‘ Pleu‘ import

N° Assags |Freqiénca | Unkal | Relack | Tipusde
per Lt Lot Fregiéncia  dUnials  de Cacul

JMV19802  Jornada o fraccio de proves finals de la instal-lacio de proteccio al foc, realitzacio de les proves 685,98 Si 1 0,000 1,0000 Global
segons les exigencies del Projecte i el CTE, incloent la verificacié de com a minim els segiients
elements i parametres: boques d'incendi equipades amb manegues semirigides o plantes
(manometre de pressid); hidrants, columna seca (estanquitat i pressio a la ret.), ventiladors dels
sistemes d'extraccio de fum de les cuines (poténcia superior a 20 Kw), ventilacio dels recorreguts
protegits mitjangant sistema de pressio diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
p Incloent el les comprovacions i I'emissié de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

[Total PROTECCIO CONTRA INCENDIS OR.05.08
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Ampliacio del CAP Besos a |'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexid
amb el CAP existent, al barri del Besos i el Maresme

RESUM DEL PLA DE CONTROL Pag.: 1
Tram Cami Ordinal Descripecio Import Obra Import PCG %
NIVELL 2: Capitol
Capitol OR.00 Treballs previs 69.972,44 0,00 0,00
Capitol OR.02 Sistema estructural 108.241,65 3.833,85 3,54
Capitol OR.03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors 136.809,13 3.057,96 2,24
Capitol OR.04 Sistemes Compartimentacié i Acabats Interiors 1.200.993,50 9.135,38 0,76
Capitol OR.05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis 1.551.217,06 12.482,38 0,80
Capitol OR.06 Equipament 27.354,54 0,00 0,00
Capitol OR.GR Estudi de la Gestié de Residus 35.331,33 0,00 0,00
Capitol OR.SS Seguretat i salut. 33.285,79 0,00 0,00
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos 3.163.205,44 28.509,57 0,90
3.163.205,44 28.509,57 0,90
NIVELL 1: Obra
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos 3.163.205,44 28.509,57 0,90
Obra OR 3.163.205,44 28.509,57 0,90

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat son indicatius i per tant no valids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Capitol (1) 03 ESTRUCTURES DE FORMIGO
Capitol (1) (1) 01 SOSTRES | LLOSES
NUM. CODl A DESCRIPCIO
1 J060770A u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracid de les provetes, cura, recapgament i assaig a compressio
d'una serie de cinc provetes cilindriques de 15x30 c¢m, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Capitol (1) 03 ESTRUCTURES DE FORMIGO
Capitol (1) (1) 04 MURS
NUM. CODl A DESCRIPCIO
1 JOB2G103 u Determinacié de l'area de la seccio recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 J0B25101 U Determinaci6 del limit elastic per a una deformacié romanent del 0.2%, resisténcia a la traccio, allargament i
estriccié d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 J0B21103 U Determinacio de les caracteristiques geometriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Capitol (1) 04 ESTRUCTURA METAL-LICA
Capitol (1) (1) 01 ESTRUCTURA METAL-LICA
NUM. CODl Ua DESCRIPCIO
1 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiografiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiografic

d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplagament i un radi <= 40 km segons
les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

AMIDAMENTS Pag: 2
2 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiografiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiografic
d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplagament i un radi <= 40 km segons
les normes UNE-EN SO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 J441J108 U Jornada per a inspecci6 visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjangant particules magnétiques i/o liquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptacio segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN 1SO 23278
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 J89ZSHOM u Determinacié del gruix de pel.licula del recobriment de pintura sobre un element metal-lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un nombre minim de determinacions conuntes igual o superior a 15
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
5 J441FFON u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 03 SISTEMES ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS
Capitol (1) 02 COBERTES
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lamines bituminoses modificades, segons la norma
UNE 104401, incloent la realitzacié d'inspeccié i informe final
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 03 SISTEMES ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS
Capitol (1) 04 ESCALES | RAMPES EXTERIORS
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 J89X6602 u Assaig d'adheréncia d'un recobriment galvanitzat per métodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 JB121600 u Comprovacio de les caracteristiques geométriques d'una barana metal-lica o mixta
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 JBV2A101 u Assaig dinamic in situ mitjangant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 JBIXA102 u Determinacio6 de la massa per unitat de superficie d'una pel.licula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO

1461

EUR



CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

AMIDAMENTS Pag: 3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 J89ZSHOM u Determinaci6 del gruix de pel.licula del recobriment de pintura sobre un element metal-lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un nombre minim de determinacions conuntes igual o superior a 15
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 03 SISTEMES ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS
Capitol (1) 05 FUSTERIES EXTERIORS
NUM. CODl A DESCRIPCIO
1 J7VC2145 u Jornada per assaig acustic per a determinar el grau d'aillament acustic “in situ” al soroll aeri, de faganes i
elements de fagana, “métode global de I'altaveu’, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els
indexs d'aillament DlIs, 2m, nT, A i DIs, 2m, nT, w aixi com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terg
d'octava.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 04 SISTEMES COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS
Capitol (1) 01 COMPARTIMENTACIO INTERIOR VERITCAL
Capitol (1) (1) 01 ENVANS
NUM. OOl A DESCRIPCIO
1 J7VC2134 U Jornada per a assaig acustic per a determinar el grau d'aillament actstic “in situ” a soroll aeri, de divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els indexs d'aillament
R'A,R'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors R',DnT pera bandes de ter¢ d'octava.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 04 SISTEMES COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS
Capitol (1) 01 COMPARTIMENTACIO INTERIOR VERITCAL
Capitol (1) (1) 02 TANCAMENTS PRACTICABLES
NUM. OOl A DESCRIPCIO
1 J7VC2134 U Jornada per a assaig acustic per a determinar el grau d'aillament acustic “'in situ” a soroll aeri, de divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els indexs d'aillament
R'A,R'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors R',DnT pera bandes de ter¢ d'octava.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 JAV11151 U Prova d'estanquitat “in situ” de finestra i porta, pel métode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons

la norma UNE 85247

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 4
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS

Capitol 04 SISTEMES COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS

Capitol (1) 02 COMPARTIMENTACIO INTERIOR HORITZONTAL

Capitol (1) (1) 01 PAVIMENTS

NUM. CODI A DESCRIPCIO

1 JOV1GCOD U Jornada per a la determinacié in situ, mitjangant pendol de friccio, de la resisténcia al lliscament/relliscada de

paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 04 SISTEMES COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS
Capitol (1) 02 COMPARTIMENTACIO INTERIOR HORITZONTAL
Capitol (1) (1) 02 FALS SOSTRE
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 JB4ZE205 u Assaig estatic de tracci6 de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nimero igual
o0 superiora 8
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
Capitol (1) 00 SISTEMES DE TRANSPORT
NUM.  CODI A DESCRIPCIO

1 JLV38C07 V] Jornada o fraccio d'inpeccié mitjangant control organoléptic durant I'execucié de la installacié d'aparells
elevadors, realitzant les proves segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a
minim la verificaci dels seglients elements de la instal*lacié: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant,
acondicionament de la sala de maquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes
semi-automatiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automatiques). Incloent el
desplagament, la inspecci6 i I'emissio de I'informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

2 JLV39C07 u Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les
exigencies del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissio de
la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
Capitol (1) 01 SANEJAMENT

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 5 AMIDAMENTS Pag: 6

individuals. Incloent el desplagament, la inspeccid i I'emissié del informe corresponent

NUM. OOl A DESCRIPCIO
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
1 JDV11115 U Mitia jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal-lacio d'evacuacio d'aigiies residuals i 2 JEV59704 u Jornada o fraccid de proves per a diferents elements de la instal-lacié de climatitzacio, realitzacié de les proves
pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS segons les exigéncies del Projecte i el RITE, incloent les seglients verificacions segons els tipus d'element:

verificacio de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificacio de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificacié del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal‘lacions de climatitzacio individuals; i verificacié del cabal d'aigua recirculada, del salt termic i de

I'estanquitat, en el cas de torres de refrigeracio. Incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissi6 de la
2 JDV12115 U Mitia jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal-lacié d'evacuacié d'aigies part proporcional del informe final de proves corresponent
residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 JDV13115 u Mitia jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal-laci6 d'evacuacid d'aigiies , . , R
residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘ Capitol (1) 04 VENTILACIO
Capitol (1) (1) 01 EQUIPS | MAQUINARIA
4 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal-lacié d'evacuacié d'aiglies :
residuals i la seva xarxa de ventilacio, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS L _ I
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
1 JEV78904 u Jornada o fraccié d'inspeccié durant I'execucié de les instal-lacions de ventilacid, segons les exigéncies del
Projecte i el RITE, incloent la comprovacié mitjangant control organoléptic de com a minim els seguents
. . . . parametres: tipus, situacio, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a minim els segiients
Obrf’ OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automatic i airejadors. S'inclou el
Capitol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS desplagament, la inspeccid i I'emissié del informe corresponent
Capitol (1) 02 FONTANERIA
TR n DESCRIPCIO AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 JEV7C904 u Jornada o fraccié de proves finals d'estanquitat i evacuacié de fums de la instal-lacié de ventilacio, realitzacio de
les proves segons les exigencies del Projecte i el RITE, incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissid
1 JJV1940B U Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié d'aigua calenta sanitaria: prova d'estanquitat xarxa de de la part proporcional del informe final de proves corresponent
canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 . ) L ! o . '
3 JEV7DA08 u Jornada o fraccié de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitaries de la instal-lacié de
2 JJV18202 U Jornada o fraccié d'inspeccié durant I'execucié de les instal-lacions d'aigua freda i acs, segons les exigéncies ventilacio, realitzacio de Ieg prc‘>v'es _Segons les exigencies dels .ProJeCte.’ CTE i el RITE, incloent el
del Projecte i el CTE, comprovant com a minim els segiients elements i parametres de la instal-lacio: comptador desplagament, les comprovacions i Femissid de Ia part proporcional del informe final de proves corresponent.
general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de
buidat, valvula reductora i valvula de retencio, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diametres i fixacions); grups de pressié, canalitzacio d'acer,
canalitzacié de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diametres, distribucions, fixacions i encontres) i
diposit acumulador (tipus de materials, diametre, connexions i fixacions). Incloent el desplagament, la inspeccié i ) . ) .
I'emissi¢ del informe corresponent Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 Capitol (1) 05 ELECTRICITAT
Capitol (1) (1) 03 DISTRIBUCIO
) . ) . NUM. CODI A DESCRIPCIO
Obra OR OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
Capitol (1) 03 CLIMATITZACIO
Capitol (1) (1) 01 EQUIPS | MAQUINARIA 1 JGV18101 u Jornada o fraccié d'inspeccié mitjangant control organoléptic durant I'execucié de les instal-lacions eléctriques
de baixa tensid, segons les exigéncies del Projecte i el REBT, com a minim dels segiients elements que
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO conformen la instal-lacié: caixa general de proteccid, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16

ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivaci6 individual, interruptor de control de poténcia, quadre general de
distribucio, instal-laci6 interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivacid, linia de forga motriu, linia
d'enllumenat auxiliar, linia general d'enllumenat d'escales, derivaci6 d'enllumenat d'escales, barra de posada a
- iy - . . o N terra linia principal de terra en conducte de fabrica, linia principal de terra baix tub, quadre de proteccié de linies
1 JEV58704 U Jornada o fraccié d'inspeccié durant I'execucio de les instal-lacions de climatitzacio, segons les exigéncies del princip . b 'p h 0, qua prot

) ) . . . . ; , IR : de forga motriu, quadre general de mando i proteccio d'enllumenat i canalitzacié de serveis. Incloent el

Projecte i el RITE, de com a minim els seglients parametres: replanteig de l'instal-lacié, disposicio dels equips, desplacament Ia inspecci i lemissié del informe corresonent

disposicid dels conductes i connexions, aillament termic de linstal-lacio, sala de maquines i instal-lacions piag ' P P
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JGV19101 U Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié electrica de baixa tensié, realitzacié de les proves segons les
exigéncies del Projecte i el REBT, incloent com a minim els seglents parametres: la verificacid de les
condicions de seguretat (continuitat dels conductors de proteccio, resisteéncia a terra i sensibilitat del diferencial)
i de les condicions de funcionament (tensi6 en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificacid). Incloent desplagament, les comprovacions i I'emissi6 de la part proporcional de I'informe final de
proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
Capitol (1) TELECOMUNICACIONS | AUDIOVISUALS
Capitol (1) (1) DISTRIBUCIO
NUM. OOl UA DESCRIPCIO

1 JPVT78E(N6 U Jornada o fraccié d'inspeccié durant I'execucio de les installacions de veu i dades, segons les exigéncies del
Projecte, amb la verificaci6 com a minim dels seglients elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels seglents elements de la instal-lacio: escomesa, canalitzacié d'enllag,
armaris i caixes i canalitzacions de distribucié. Incloent el desplagament, la inspeccio i I'emissio del informe
corresponent

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

2 JPV79E06 u Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacio de veu i dades, realitzacio de les proves segons les
exigéncies del Projecte, incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS OBRA DE REFORMA | AMPLIACIO DEL CAP BESOS
Capitol SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS | SERVEIS
Capitol (1) PROTECCIO CONTRA INCENDIS
NUM. OOl A DESCRIPCIO

1 JMV19802 U Jornada o fraccié de proves finals de la instal'lacié de proteccié al foc, realitzacié de les proves segons les
exigéncies del Projecte i el CTE, incloent la verificacié de com a minim els seglients elements i parametres:
boques d'incendi equipades amb manegues semirigides o plantes (mandmetre de pressio); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressio a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extraccio de fum de les cuines (potencia
superior a 20 Kw), ventilaci6 dels recorreguts protegits mitjangant sistema de pressio diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 JMV18802 u Jornada o fracci6 d'inspeccié durant I'execuci6 de les instal-lacions de proteccio al foc, segons les exigencies

del Projecte, documentacid técnica i/o documentacié d'avaluacié d'idoneitat técnica i el CTE, amb la
comprovacié com a minim dels seglients elements i parametres: extintors portatils, boques d'incendi equipades
amb manegues semirigides o planes, sistemes de deteccid i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes
d'extincié i columna seca (verificacio del tipus, emplagament i col-locacio); ventiladors dels sistemes d'extraccio
de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilacié dels recorreguts protegits mitjangant sistema de
pressié diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplagament, la inspeccid i
I'emissid del informe corresponent.
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Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 02 Sistema estructural
Capitol (1) 03 Estructures de formigd
Capitol (1) (1) 01 Sostres i lloses
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J060770A u Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracid de les provetes, 114,62 3,000 343,86
cura, recapcament i assaig a compressio d'una série de cinc provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.02.03.01 343,86
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 02 Sistema estructural
Capitol (1) 03 Estructures de formigd
Capitol (1) (1) 04 Murs
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 J0B2G103 U Determinacio de I'area de la secci6 recta transversal equivalent d'una 32,67 1,000 32,67
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
5)
2 J0B25101 u Determinacié del limit elastic per a una deformacié romanent del 0.2%, 73,05 1,000 73,05
resisténcia a la traccio, allargament i estriccié d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)
3 J0B21103 u Determinacid de les caracteristiques geometriques d'una proveta 94,98 1,000 94,98
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P-2)
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 20,73 1,000 20,73
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.02.03.04 221,43
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 02 Sistema estructural
Capitol (1) 04 Estructura metal-lica
Capitol (1) (1) 01 Estructura metal-lica
NUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 J441Q105 u Jornada per realitzacio de plaques radiografiques a obra, qualitat D7, 1.257,84 1,000 1.257,84
de 10x40 cm, per a assaig radiografic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplagament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1
(P-9)
2 J441N105 u Jornada per realitzacio de plaques radiografiques a obra, qualitat D7, 1.138,33 1,000 1.138,33
de 10x24 cm, per a assaig radiografic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplagament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN I1SO 10675-1
(P-8)
3 J441J108 u Jornada per a inspecci6 visual d'unions soldades segons les normes 692,85 1,000 692,85
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjancant particules
magneétiques ilo liquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptacié segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)
EUR

CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

PRESSUPOST 2
4 JB9ZSHOM U Determinaci¢ del gruix de pel.licula del recobriment de pintura sobre 17,21 6,000 103,26
un element metal-lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre minim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
16)
5 J441FFON U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, 19,07 4,000 76,28
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.02.04.01 3.268,56
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors
Capitol (1) 02 Cobertes
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lamines 526,19 1,000 526,19
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realitzacié d'inspeccid i informe final (P - 10)
TOTAL  Capitol (1) OR.03.02 526,19
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors
Capitol (1) 04 Escales i rampes exteriors
NUM. COCODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J89X6602 u Assaig d'adheréncia d'un recobriment galvanitzat per métodes no 59,13 1,000 59,13
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 14)
2 JB121600 U Comprovacié de les caracteristiques geométriques d'una barana 101,90 1,000 101,90
metal-lica o mixta (P - 19)
3 JBV2A101 u Assaig dinamic in situ mitjangant impacte de cos tou sobre barana, 504,09 1,000 504,09
segons la norma UNE 85238 (P - 20)
4 JBIXA102 u Determinacié de la massa per unitat de superficie d'una pel.licula de 142,96 1,000 142,96
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 15)
5 J89ZSHOM u Determinaci6 del gruix de pel.licula del recobriment de pintura sobre 17,21 1,000 17,21
un element metal‘lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre minim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
16)
TOTAL  Capitol (1) OR.03.04 825,29
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors
Capitol (1) 05 Fusteries exteriors
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 J7VC2145 U Jornada per assaig acustic per a determinar el grau d'aillament acustic 1.706,48 1,000 1.706,48
“in situ” al soroll aeri, de faganes i elements de fagana, “métode
global de laltaveu™, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es
presentaran els indexs d'aillament Dls, 2m, nT, A i DIs, 2m, nT, w aixi
com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terg d'octava. (P - 12)
TOTAL  Capitol (1) OR.03.05 1.706,48
Obra OR Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 04 Sistemes Compartimentaci6 i Acabats Interiors

EUR



CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

PRESSUPOST Pag.: 3
Capitol (1) 01 Compartimentacié interior veritcal
Capitol (1) (1) 01 Envans
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J7vC2134 u Jornada per a assaig acustic per a determinar el grau d'aillament 1.706,48 3,000 5.119,44
acustic “in situ” a soroll aeri, de divisions interiors verticals o
horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els
indexs d'aillament R'’AR'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors
R',DnT pera bandes de terg d'octava. (P - 11)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.04.01.01 5.119,44
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 04 Sistemes Compartimentacio i Acabats Interiors
Capitol (1) 01 Compartimentacio interior veritcal
Capitol (1) (1) 02 Tancaments practicables
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J7vC2134 u Jornada per a assaig acUstic per a determinar el grau d'aillament 1.706,48 1,000 1.706,48
acustic “in situ” a soroll aeri, de divisions interiors verticals o
horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els
indexs d'aillament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w aixi com els seus valors
R',DnT pera bandes de terg d'octava. (P - 11)
2 JAV11151 U Prova d'estanquitat “in situ”" de finestra i porta, pel metode de 558,23 3,000 1.674,69
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P-18)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.04.01.02 3.381,17
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 04 Sistemes Compartimentaci¢ i Acabats Interiors
Capitol (1) 02 Compartimentacio interior horitzontal
Capitol (1) (1) 01 Paviments
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J9vV1GCOD u Jornada per a la determinacié in situ, mitjangant pendol de friccio, de 548,17 1,000 548,17
la resisténcia al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.04.02.01 548,17
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 04 Sistemes Compartimentacio i Acabats Interiors
Capitol (1) 02 Compartimentacié interior horitzontal
Capitol (1) (1) 02 Fals sostre
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J84ZE205 u Assaig estatic de traccid de la subestructura del cel ras, segons la 86,60 1,000 86,60
norma UNE-EN 13964, per a un nimero igual o superior a 8
(P-13)
TOTAL Capitol (1) (1) OR.04.02.02 86,60
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
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Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 00 Sistemes de transport
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JLV38C07 u Jornada o fraccié d'inpeccié mitjancant control organoleptic durant 685,98 1,000 685,98
I'execucio de la instal-lacio d'aparells elevadors, realitzant les proves
segons les exigéncies del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA,
incloent com a minim la verificacio dels segiients elements de la
instal-lacio: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant,
acondicionament de la sala de maquines,a condicionament del recinte
i el rebut del bastiment per a portes semi-automatiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes
automatiques). Incloent el desplagament, la inspeccid i I'emissio de
linforme corresponent. (P - 34)
2 JLV39Co7 u Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié d'aparells 685,98 1,000 685,98
elevadors, realitzant les proves segons les exigencies del Projecte, del
RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplagament, les comprovacions i
I'emissi6 de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 35)
TOTAL  Capitol (1) OR.05.00 1.371,96
Obra OR Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 01 SANEJAMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JDV11115 U Mitia jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una 548,17 1,000 548,17
instal-lacio d'evacuacié d'aigiies residuals i pluvials, segons (punt
5.6.1) CTE DB-HS (P - 21)
2 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, 548,17 1,000 548,17
d'una instal-lacié d'evacuacié d'aigiies residuals i pluvials, segons
(punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 22)
3 JDV13115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una 548,17 1,000 548,17
instal-laci6 d'evacuacié d'aigies residuals i pluvials, segons (punt
5.6.4) CTE DB HS (P - 23)
4 JDV14215 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una 548,17 1,000 548,17
instal-laci6 d'evacuacié d'aigles residuals i la seva xarxa de ventilacid,
segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 24)
TOTAL Capitol (1) OR.05.01 2.192,68
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 02 FONTANERIA
NUM. COCODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JJV1940B u Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié d'aigua calenta 685,98 1,000 685,98
sanitaria: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108 (P - 33)
2 JIv18202 u Jornada o fraccié d'inspeccié durant I'execucié de les instal-lacions 685,98 1,000 685,98

d'aigua freda i acs, segons les exigéncies del Projecte i el CTE,
comprovant com a minim els seglents elements i parametres de la
instal-laci6: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
valvula reductora i valvula de retencio, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diametres i fixacions); grups de pressid, canalitzacié
d'acer, canalitzacié de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
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diametres, distribucions, fixacions i encontres) i dipdsit acumulador
(tipus de materials, diametre, connexions i fixacions). Incloent el
desplagament, la inspeccid i I'emissio del informe corresponent (P -

32)

TOTAL  Capitol (1)

OR.05.02

1.371,96

Obra

Capitol
Capitol (1)
Capitol (1) (1)

NUM. CODI &

DESCRIPCIO

OR
05
03
01

Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
CLIMATITZACIO

Equips i maquinaria

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 JEV58704 U

2 JEV59704 U

Jornada o fraccié d'inspecci6 durant I'execucio de les instal-lacions de 685,98
climatitzacio, segons les exigéncies del Projecte i el RITE, de com a
minim els seglients parametres: replanteig de l'instal-lacio, disposicio
dels equips, disposicid dels conductes i connexions, aillament termic
de l'instal‘lacio, sala de maquines i instal-lacions individuals. Incloent
el desplagament, la inspeccio i I'emissié del informe corresponent (P -

25)

Jornada o fraccié de proves per a diferents elements de la instal‘lacio 685,98
de climatitzacio, realitzacid de les proves segons les exigéncies del
Projecte i el RITE, incloent les segiients verificacions segons els tipus
d'element; verificacié de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificacio de les temperatures de funcionament, en el cas
de plantes refrigeradores; verificacio del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas dinstal-lacions de climatitzacié individuals; i
verificaci6 del cabal d'aigua recirculada, del salt térmic i de
I'estanquitat, en el cas de torres de refrigeracit. Incloent el
desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 26)

1,000

1,000

685,98

685,98

TOTAL  Capitol (1) (1)

OR.05.03.01

1.371,96

Obra

Capitol
Capitol (1)
Capitol (1) (1)

NUM. CODI &

DESCRIPCIO

OR
05
04
01

Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
VENTILACIO

Equips i maquinaria

PREU AMIDAMENT

IMPORT

1 JEV78904 U

2 JEV7C904 U

3 JEV7DAO08 U

Jornada o fraccié d'inspecci6 durant I'execucio de les instal-lacions de 685,98
ventilacié, segons les exigéncies del Projecte i el RITE, incloent la

comprovacié mitjangant control organoléptic de com a minim els

seglients parametres: tipus, situacio, fixacions, dimensions, capacitat

dels equips, etc. de com a minim els seglents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automatic i

airejadors. S'inclou el desplagament, la inspeccid i I'emissié del

informe corresponent (P - 27)

Jornada o fraccié de proves finals d'estanquitat i evacuacié de fums de 685,98
la instal-lacié de ventilacié, realitzacié de les proves segons les

exigéncies del Projecte i el RITE, incloent el desplagament, les
comprovacions i I'emissié de la part proporcional del informe final de

proves corresponent (P - 28)

Jornada o fracci6 de proves finals d'estanquitat i funcionament de les 685,98
xemeneis unitaries de la instal-lacié de ventilacio, realitzacio de les

proves segons les exigencies dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el

desplacament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional

del informe final de proves corresponent. (P - 29)

1,000

1,000

1,000

685,98

685,98

685,98

EUR

CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

PRESSUPOST Pag.: 6
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.05.04.01 2.057,94
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 05 ELECTRICITAT
Capitol (1) (1) 03 Distribucio
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 JGV18101 U Jornada o fraccid d'inspeccié mitjangant control organoleptic durant 685,98 1,000 685,98
I'execucio de les instal-lacions eléctriques de baixa tensio, segons les
exigéncies del Projecte i el REBT, com a minim dels seglents
elements que conformen la instal-lacié: caixa general de proteccio,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivacié individual, interruptor de control de
poténcia, quadre general de distribucio, instal-lacié interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivacié, linia de forga motriu, linia
d'enllumenat auxiliar, linia general d'enllumenat d'escales, derivacié
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra linia principal de terra
en conducte de fabrica, linia principal de terra baix tub, quadre de
proteccié de linies de forca motriu, quadre general de mando i
proteccid d'enllumenat i canalitzaci6 de serveis. Incloent el
desplagament, la inspeccié i I'emissié del informe corresponent (P - 30)
2 JGV19101 u Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié electrica de baixa 685,98 1,000 685,98
tensio, realitzacié de les proves segons les exigéncies del Projecte i el
REBT, incloent com a minim els segiients parametres: la verificacio de
les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de proteccid,
resisténcia a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensié en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificacio). Incloent desplagament, les
comprovacions i I'emissié de la part proporcional de ['informe final de
proves corresponent (P - 31)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.05.05.03 1.371,96
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 07 TELECOMUNICACIONS | AUDIOVISUALS
Capitol (1) (1) 02 Distribucio
NUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 JPV78E(Q6 u Jornada o fraccié d'inspeccié durant I'execucio de les instal-lacions de 685,98 1,000 685,98
veu i dades, segons les exigéncies del Projecte, amb la verificacié com
a minim dels seglients elements: les fixacions, connexions,
dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels segiients elements
de la installacié: escomesa, canalitzacié d'enllag, armaris i caixes i
canalitzacions de distribucio. Incloent el desplagament, la inspeccid i
I'emissi6 del informe corresponent (P - 38)
2 JPVT9E06 u Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié de veu i dades, 685,98 1,000 685,98
realitzacio de les proves segons les exigencies del Projecte, incloent el
desplagament, les comprovacions i I'emissio de la part proporcional
del informe final de proves corresponent (P - 39)
TOTAL  Capitol (1) (1) OR.05.07.02 1.371,96
Obra OR Obra de reforma i ampliacié del CAP Besos Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos
Capitol 05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis
Capitol (1) 08 PROTECCIO CONTRA INCENDIS

EUR



CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

PRESSUPOST
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NUM.

CODI

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 JMV19802

2 JMV18802

U

U

Jornada o fracci6 de proves finals de la instal-lacié de proteccio al foc,
realitzacié de les proves segons les exigéncies del Projecte i el CTE,
incloent la verificaci6 de com a minim els seglents elements i
parametres: boques d'incendi equipades amb manegues semirigides o
plantes (mandmetre de pressid); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressio a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extraccié de fum de les
cuines (poténcia superior a 20 Kw), ventilacié dels recorreguts
protegits mitjangant sistema de pressié diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplagament, les
comprovacions i I'emissié de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 37)

Jornada o fraccié d'inspecci6 durant I'execucio de les instal-lacions de
proteccié al foc, segons les exigencies del Projecte, documentacio
tecnica i/o documentacié d'avaluacié d'idoneitat técnica i el CTE, amb
la comprovacié com a minim dels seglients elements i parametres:
extintors portatils, boques dincendi equipades amb manegues
semirigides o planes, sistemes de deteccio i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extincié i columna seca (verificacio del tipus,
emplagament i col-locacid); ventiladors dels sistemes d'extraccié de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilacio dels
recorreguts protegits mitjangant sistema de pressio diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplagament, la inspeccié i I'emissié del informe corresponent. (P -
36)

685,98

685,98

1,000 685,98

1,000 685,98

TOTAL

Capitol (1)

OR.05.08

1.371,96

EUR



./?m Ajuntament CAA S ARQUITECTURA
» URBANISME
ARQUITECTES PAISATGE

A4 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

CQ 4.5 RESUM DE PRESSUPOST

PROMOTOR aeoTon: BIMSA - Atntament do EQUIPREDACTOR  TITOL DE PROJECTE DATA NE 17067 /610.2023.040
. . . . Adaptacio de I'Estudi de Viabilitat com a Projecte Executiu pels serveis de redaccio del Projecte i Direccio d’Obra per a I'ampliacié del CAP Besos a ['interior
- Directors de BIM/SA  Oriol Bonet Boixad
CATSALUT - Generalltat de frectors @ rlorEonet Boxadera CAAS ARQUITECTES  de l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexié amb el CAP existent, al barri del Besos i el Maresme, districte de Sant Marti, Barcelona amb  DESEMBRE 2024 Pag iPnI: 1§|?2

Catalunya. Maite Gamez Rus mesures de contractacio publica sostenible.



CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

RESUM DE PRESSUPOST

1

CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

NIVELL 4: Capitol (1) (1) Import
Capitol (1) (1) 0OR.02.03.01 Sostres i lloses 343,86
Capitol (1) (1) OR.02.03.04 Murs 221,43
Capitol (1) OR.02.03 Estructures de formigo 565,29
Capitol (1) (1) OR.02.04.01 Estructura metal-lica 3.268,56
Capitol (1) OR.02.04 Estructura metal-lica 3.268,56
Capitol (1) (1) OR.04.01.01 Envans 5.119,44
Capitol (1) (1) OR.04.01.02 Tancaments practicables 3.381,17
Capitol (1) OR.04.01 Compartimentacio interior veritcal 8.500,61
Capitol (1) (1) OR.04.02.01 Paviments 548,17
Capitol (1) (1) OR.04.02.02 Fals sostre 86,60
Capitol (1) OR.04.02 Compartimentacid interior horitzontal 634,77
Capitol (1) (1) OR.05.03.01 Equips i maquinaria 1.371,96
Capitol (1) OR.05.03 CLIMATITZACIO 1.371,96
Capitol (1) (1) OR.05.04.01 Equips i maquinaria 2.057,94
Capitol (1) OR.05.04 VENTILACIO 2.057,94
Capitol (1) (1) OR.05.05.03 Distribucié 1.371,96
Capitol (1) OR.05.05 ELECTRICITAT 1.371,96
Capitol (1) (1) OR.05.07.02 Distribucié 1.371,96
Capitol (1) OR.05.07 TELECOMUNICACIONS | AUDIOVISUALS 1.371,96

19.143,05
NIVELL 3: Capitol (1) Import
Capitol (1) OR.02.03 Estructures de formigod 565,29
Capitol (1) OR.02.04 Estructura metal-lica 3.268,56
Capitol OR.02 Sistema estructural 3.833,85
Capitol (1) OR.03.02 Cobertes 526,19
Capitol (1) OR.03.04 Escales i rampes exteriors 825,29
Capitol (1) OR.03.05 Fusteries exteriors 1.706,48
Capitol OR.03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors 3.057,96
Capitol (1) OR.04.01 Compartimentaci6 interior veritcal 8.500,61
Capitol (1) OR.04.02 Compartimentacio interior horitzontal 634,77
Capitol OR.04 Sistemes Compartimentaci6 i Acabats Interiors 9.135,38
Capitol (1) OR.05.00 Sistemes de transport 1.371,96
Capitol (1) OR.05.01 SANEJAMENT 2.192,68
Capitol (1) OR.05.02 FONTANERIA 1.371,96
Capitol (1) OR.05.03 CLIMATITZACIO 1.371,96
Capitol (1) OR.05.04 VENTILACIO 2.057,94
Capitol (1) OR.05.05 ELECTRICITAT 1.371,96
Capitol (1) OR.05.07 TELECOMUNICACIONS | AUDIOVISUALS 1.371,96
Capitol (1) OR.05.08 PROTECCIO CONTRA INCENDIS 1.371,96
Capitol OR.05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis 12.482,38

EUR

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 2
28.509,57

NIVELL 2: Capitol Import
Capitol OR.02 Sistema estructural 3.833,85
Capitol OR.03 Sistemes Envolvent i Acabats Exteriors 3.057,96
Capitol OR.04 Sistemes Compartimentacid i Acabats Interiors 9.135,38
Capitol OR.05 Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis 12.482,38
Obra OR Obra de reforma i ampliaci6 del CAP Besos Obra de reformai a 28.509,57
28.509,57

NIVELL 1: Obra Import
Obra OR Obra de reforma i ampliacio del CAP Besos Obra de reforma i ampl 28.509,57
28.509,57

EUR
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CQ - Projecte Reforma CAP BESOS

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. .......o.ocuiviieieececeeeieeeeeae e, 28.509,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 28.509,57

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

vint-i-vuit mil cinc-cents nou euros amb cinquanta-set céntims
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. UNITATS D’OBRA

Projecte:  Ampliacié del CAP Besos a l'interior de I'equipament al c. Alfons el Magnanim59i  Ref: 17067
la connexio
Localitzacio:
Projectista:
Promotor:
Autor programa: Data:07/08/2025

PQ-0121 EXCAVACIONS

PQ-0122 REBLERTS

PQ-0127 RASES | POUS

PQ-0131 ESTREBADES | APUNTALAMENTS

PQ-0161 EIXUGADES | ESGOTAMENTS

PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS

PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT
PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY

PQ-0212 FONAMENTS | ELEM. DE CONTENCIO REPARATS
PQ-0213 SABATES

PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIO

PQ-0215 MURS

PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGO ARMAT IN SITU
PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGO
PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIO

PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS
PQ-021A PILOTS IN SITU

PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA

PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGO

PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS
PQ-0511 ESTRUCTURES METALIQUES

PQ-0501 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIO
PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGO

PQ-0613 ESTRUCTURA DE FABRICA DE MAONS CERAMICS
PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA
PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MACONERIA

PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA

PQ-0811 TERRAT AJARDINAT

PQ-0831 TERRAT

PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES

PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT

PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES

PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS

PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA

PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS

PQ-08A1 TEULADES DE TEULES

PQ-08B1 TEULADES DE ZINC

PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFALTIQUES

PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO
PQ-0921 TANCAMENTS CERAMICS

PQ-0931 PARETS DE CARREUS

PQ-0941 PAREDATS

PQ-0961 MURS CORTINA

PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS

PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE

PQ-1021 ENVANS DE MAO
PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES | PANELLS

PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS*

PQ-12 AILLAMENTS*

PQ-1311 ENRAJOLATS

PQ-1321 APLACAT

PQ-1331 ARREBOSSATS

PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS | MONOCAPES
PQ-1351 GUARNITS | ENLLUITS

PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE

PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER

PQ-1391 PINTURES

PQ-13A1 TEIXITS

PQ-13B1 FALS SOSTRES

PQ-1421 SUBBASES | RECRESCUDES

PQ-1431 SOLERA DE FORMIGO

PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC

PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RIGIDES

PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE

PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU

PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIO)

PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIO)

PQ-1511 FINESTRA | BALCONERA

PQ-1531 PORTES

PQ-15P1 VIDRES

PQ-1611 BARANES

PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
PQ-1711 EVACUACIO D’AIGUES RESIDUALS | PLUVIALS
PQ-1741 DRENATGE

PQ-1761 INSTAL-LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM

PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIO D’AIGUES RESIDUALS
PQ-1811 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

PQ-1821 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

PQ-1911 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO

PQ-2011 INSTAL-LACIO ELECTRICA

PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIO

PQ-2021 CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA

PQ-2031 ENLLUMENAT

PQ-2111 INSTAL-LACIO DE GAS

PQ-2211 INSTAL-LACIO D’AIGUA

PQ-2213 INSTAL-LACIO SOLAR TERMICA

PQ-2311 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC
PQ-2411 PARALLAMPS

PQ-2511 INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
PQ-2621 ASCENSORS

PQ-2711 ALTRES INSTAL-LACIONS INDUSTRIALS
PQ-2811 APARELLS SANITARIS

nopppokpbpbbpbbbbbkbbbpRbEREEEEEDEEEREEEREDEEDRE

MODRDEbRDERpERERDDDDERERR R RO DD ERRERERRDRDDDRRRR] | |k

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aillaments es troben als processos constructius corresponents.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. UNITATS D’OBRA

Aquest Programa de Control de la Qualitat de I’obra ha estat elaborat tenint en compte la segiient documentacio
técnica:

[0 Plec de Condicions Técniques de Particulars de Projecte (PCTP)

[1 Autocontrol del Constructor (AC)

[] Pla d’Obra per I'Execucié del Constructor (POE)

[J Avaluacions Técniques d’ldoneitat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI)

Fdo. Autor del programa de
Control de la Qualitat

Programa de Control Q 71812025 Pag.2 de 180



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de I'equipament | Ref.: | 17067 Autor:
al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexié

01 - MOVIMENT DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
012- MOVIMENT DE TERRES

0122-  REBLERTS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

idoneitat técnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. ' origen s/especif. técniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
[Avaluacions d’

0122

REBLERTS

Reblerts localitzats

Analisi granulométric de sols per tamis

Determinacié del limit liquid d'un sol pel
métode del aparell de Casagrande

Determinacio del limit plastic d'un sol

Determinacié del contingut de matéria
organica oxidable d'un sol pel métode del
permanganat potassic

Compactacid, Proctor normal

Compactacid, Proctor modificat

C.B.R. modificat

Olojoo| o |ojo|jo|ja)|o

Inflament lliure d'un sol en edometre

PEIS:

PCQ/IO122

Documents per la recepcio dels . obligatoris W”W“

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de I'equipament | Ref.: | 17067 Autor:
al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexié
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IDENTIFICACIO DE TERRES
L | 0124 | p:APORTACIO PER REBLERTS
0 Caracteristiques fisiques i mecaniques
O Identificacié granulomeétrica
O Limit liquid
O Contingut d’humitat
O Contingut de matéria organica
= index CBR i inflament
0 Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactacié)
Documents per la recepcioé dels . obligatoris ““““M““ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
PEIS:
PCQ/0O122 7/8/2025 Pag.4 de 180




PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de I'equipament | Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de I'equipament | Ref.: | 17067 Autor:
al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexié al c. Alfons el Magnanim 59 i la connexié
Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements
) o CrrEiE ” constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements
. Dor(T:]l;rrnczrt\t:cgEdel £ conformitat a 0 i sistemes constructius
‘g 9 Norma producte | o g al .| 8
= ©| @ S S
; @ g i) S| Z| €| £ 2 Verificacié de Parametres Criteri per a
o | T o5 = o o & S| 5| 6| 5| = Pla: i ntrol ne
o 8 Element é g 5 . *g 2 § @ § % a Cod. d’execucio* Conio formacié de lots
= = [t © = 7] o 7]
g gl £ © 3| L | 2 o 8| & & .
3 § 5| s % £ z| 2| @ _Er 2 S O o122 EXTENSIO :
S| & 9 | ¢ =2 x| E| 9| 2| 3| ; O |o122 COMPACTACIO Neteja del fons, Estat compacte del fons,
E| ©| © 5 @ o S|l o ©
5| =8| ® O 3 o 9 2 % el 5| & gl e Material adequat pel reblert, Grau de - Cada 200 m?
2l S c | A 5| 8 g I B3| | 8| @ s O o122 GEOMETRIA compactacié i contingut d’humitat.
Bl 2| 5| €| Bl wl gl 3| 5| 2| 8| 5| & =| S| £| & O
|l 8| E| 5| w O o ®| E = =
2l 5| 8l 5 5/ E| S|l 3 2 & 5| 5 & 5| 2| BT —
Ll Ol ol ol ol ol | <] | O T| =| | O | O] < * Unitats d’inspeccié per lot
0 | 0125 IDENTIFICACIO DE TERRES PROPIES L. ..
PER REBLERTS Prescripcions sobre el control de I’execucio:
0 Caracteristiques fisiques i mecaniques Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
Identificacié granulomeétrica _ (Si S,eStableixen)
O Consideracions en la recepci6 de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
O Limit liquid ] - Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
0 Contingut d’humitat [ ] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
O Contingut de mateéria organica - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
0 ndex CBR i inflament - S’aprova. el Pla d’autocqntrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
Brocio 5 Brocio Niodeat - Requereix la DF els registres de 'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
|:| roctor orrr)a O Froctor ioairica
compactacio
{comp ) Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Documents per la recepcio dels . obligatoris “”W”“m voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEiS:
Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
p L. / f - Unitat d’'obra acabada
rescripcions sobre el control de recepcio: _ _ - Part de la unitat d’obra acabada
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars: __ i ___
- (si s’estableixen) Pla: | Cod. Verificacions i/o proves™ Control Crlterl_s: per a
Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio: formacié de lots
- Abans del subministrament del PEIS: O
Documents d’origen; Documentacio de conformitat amb requisits técnics. “ Verificacions i/o proves per fof
- Durant els subministres dels PEIiS.: P P
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
Activitats de 'empresa Constructora: - (si s’estableixen)
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestio dels subministres. Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de 'Execucio de I'Obra. [_] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). [] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Persona fisica responsable per part de la Constructora: Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
Sr./a.: - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO [

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

T PROCESCONSTRUCTIU-UNWATDOBRA Prescripcions sobre el control de recepcio:

01- MOVIMENT DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
018 - ANCORATGES AL TERRENY - S’haura de preparar un pla d’execucio d’ ancoratges que contingui les especificacions tecniques relatives al

0181- ANCORATGES AL TERRENY sisloma dancoraige. = . . ) . o
Nota: Un pla d’execucié d’ancoratges, segons les necessitats, pot incloure les informacions seglients:

- RECEPCI6DEPES | - tipus d'ancoratge amb la seva designacio

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el - numero d'ancoratges . . »
compliment dels requisits essencials i obligatoris: -emplacament i orientacio de cada ancoratge, aixi com tolerancies de posicio

- llargada de les zones lliures i de bulbs
- la capacitat de carrega d’ancoratge exigida i valor de carrega de bloqueig

- obstacles coneguts
- tots els elements que afectin als treballs d’ancoratge.
5| |Documentaciocel| | @1 EERA | - ______ .
c marcatge CE O | Norma producte | 2| 5| 8| g Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
; = 8| € 3| 5| 8 - (si s’estableixen)
S| O i 2l & 8 IS S| 5 sl 5| = Pautes sobre fregliéncies del control de Recepcié:
| o Element | _|wl Sl ¢ 8 ol E gl g| & g| £ — =
(&} El €|l of 8| 3| 5 8| & gl 2| g 2| 2 - Abans del subministrament del PEiS:
Z 2| 5 8 = § = z| | & & = 8 Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
S| 8| &l 5| E| € 5| S ozl E| Bl €| 3 o técnics.
s| 3| & 3| 4| 2 8l ¢ 8| 2| £| 5| & 8| ¢ - Durant els subministres dels PEIS.:
" NG o 0 c Ll 7} © o . .
ol S| S| 8| ©| © o| E 2 <| o o ®| 8| T Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
ol & 3 s s % 2 % T ¥ 2| 8 § S § £ Tg; - Acabat el subministrament dels PEiS.:
2l 6l 8 § z S8 8 8 2 § 2| 8| &| 8| 2 Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
[] | 0181 | ANCORATGES PRETESATS - Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestié dels subministres.
O ASSAIG D'INVESTIGACIO - Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
O Prova de carega fin sita” - LIiuramen’F de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
O ASSAIG D’ADEQUACIO Sr./a.:
| Prova de carrega “in situ”
O] | 0183 |ELEMENTS DE L’ANCORATGE [ LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA |
Additius per pastes de cables de pretesat !:! Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
0 | o186 (s;'g;Egg%DPEEPRTNng&?.gggTRA LA constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
PERMANENTS elements i sistemes constructius

EXAMEN PREVI DE LA PROTECCIO
CONTRA LA CORROSIO

Assaig A Pla: Cod. | Verificacio de Parametres d’execucio Control Crlter_|§ per a
formacio de lots
Assaig B O 0189 TRANSPORT, EMMAGATZEMAMENT
PERFORACIO, INCLINACIO
O 0189 Organoléptic
Doc?uments per la recepcié dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies O 0189 POSADA EN OBRA - Ancoratges realitzats per
PEIS: . Control 100% jornada de treball
O 0189 POSADA EN CARREGA dels ancoratges
O 0188 PROTECCIO ANTICORROSIO
Pla: Cod. | Verificacions i/o proves* Control Criteris per a
formacio de lots
O 0181 | ASSAIG D'ACCEPTACIO Prova de carrega "in situ” - Ancoratges realitzats
per jornada de treball
O

* Unitats d’inspeccié per lot
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
- La posada en obra i els assaigs dels ancoratges s’hauran de supervisar i realitzar les actes en obra.

Els informes d’execucio dels ancoratges hauran d’incloure.

- la seqliencia de subministrament dels elements de base ciment, resines i enduridors, aixi com les beurades
de ciment i resina

- reconeixement geotecnic

- tecnica de perforacio

- execucio i geometria dels elements dels ancoratges

- data i durada de I'execucioé de cada ancoratge

- pels ancoratges injectats: materials, pressio, volum injectat, llargada injectada, durada de la injeccio
- execucio de la proteccié anticorrosio escollida

- injeccio

- posada en carrega

- assaig dels ancoratges

L’informe signat de cada ancoratge, es conservara a l'obra. Aquest informe ha d'incloure totes les
caracteristiques particulars de 'execucio. Tots els informes d’execucio i els d’assaigs s’hauran de
conservar després de la finalitzacié dels treballs. Després de la instal-lacié dels ancoratges, els plans
d’execucié s’hauran de conservar amb els informes d’execucié. Els certificats d’acceptacié expedits per
les autoritats reglamentaries respecte tots els materials utilitzats durant la posada en obra dels
ancoratges, s’hauran de conservar junt als informes d’execucio.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ 1 NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

Criteris per a
formacio de lots

Pla: Cod. | Verificacions i/o proves Control

O

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[1 - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067 Autor:

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? Sl [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

02 -

FONAMENTS
021-

FONAMENTS | ELEMENTS DE CONTENCIO

en formigons, morters i pastes

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
0 ‘ |Escc‘)ries granulades moltes de forn alt per a us‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |

(*) Distintiu de qualitat reconegut obligatori per formigons amb cendres volants

0215- MURS
Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el .
compliment dels requisits essencials i obligatoris: % .
0 [
2 S -
. ° | o Sl | gl sl 8
©| O = 2 8 3 g 515 | S| 5| 5
o o Element g wl 8l 2| g = 2l | 2| 5| &
(&} el €l o] 8| 3| 5 8| £ 2la| gl 2| 2
; 4 £l 8| | Bl 3| ® i S| wla | 2| 28
g g gl 5| g & 2|8 |28 HEHHEEE
g Ol E| e S = == © o o | 2| 3| 4
g THEERE gl g3 8 |58 89 2% e
0 © el=|Z|&la a| °| S| €| 5| © =2 & S| | » d © S
=13 Element ] gl 5 8 5 HEEEE sl 2| g £| 8| § 2 El | S S al=d 8l g%
o g S| o g = 2lo|e|5|S Sl el o 5| 5| 5| ol 5| 3| 2| o 8§ 2l=3 5| E| S
= el 2| 8] §| 3| 5| |8 E gl glalz|e 2| 5l 2| 8| B 5| £| 8| 3| &| 5| 5| 8|50 2| B| T
S 8l g 3| g 3 |5 £ E%gggg Dl o|lfl ol el 2| alelolPlsS|Llodit]| Al
2] =| O ’ : P g|I=3Z
sl 8| ¢ al €] £ 2 8 x| E|8|2|3|, [ | 022G |FIBRES
& = (] . o = @ . a2 & " —
S| 3| E| 2| g = 8 = 3 2 2|5|8|gle 0 Fibres d'acer per a formigé per elements
ol | g| g g B S = % giol IE a8 amb funcié estructural
° 2| o] £| S| @ = = x| © | 2|2 Fibres polimériques per formigd per
3 (o] =] S| 213 o] S £ c|3 O
% g g 3| §| © £lg 2 5 El 3 g T 205 T elements amb funcié estructural
= 2 = =|.2
- L e e O | 022H [ACERS PER ARMADURES PASSIVES
022A |FORMIGO T —
U O Documentacio prévia al subministrament
0 Documentacié previa al subministrament (*)
O Documentacié durant el subministrament
Documentacio durant el subministrament
O
0 Per subministraments de menys de 300T,
O Documentacio després del subministrament sense distintiu de qualitat reconegut
Contral P —— : Per subministraments sense distintiu de
O ontrol previ al subministramen | qualitat reconegut, iguals o superiors a 300
— T,
m Control durant el subministrament Comportament davant I'adheréncia (per
O c O armadures sense distintiu de qualitat
043 |CIMENT reconegut)
Filferros trefilats llisos i corrugats per
[ | 0432 | CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE O fabricacié de malles electrosoldades i
O | oasa CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET - biguetes semiresistents de formigé armat
1313/1988 O 022J |ARMADURES PASSIVES
[ |022C |AIGUA 0 Control previ al subministrament
] |0z2p |ariDS d’armadures elaborades i ferralla armada
Comportament davant I'adheréncia (per
Documentacié prévia al subministrament: Arids O armadures sense distintiu de qualitat
O
d'autoconsum reconegut)
Arids i filleres, de materies naturals, artificials o Control previ al subministrament
O ';r‘:g'ri‘:es' per a formigons. filleres per 0 d’armadures normalitzades: Malles
— — — electrosoldades i armadures basiques
Arids i filleres, de matéries naturals, artificials o Idad losi
O reciclades, per a formigons, morters en éo f ?S en.g? OS': et "
injeccions. ontrol previ al subministramen
O d'armadures: Control de les instal-lacions
[ | 022 | ADDITIUS
de ferralla
0 Additius per a formigons en massa, armats i O Control durant el subministrament
prefabricats
O A‘dditiusl per la modificacié del temps 0 Control durant el subministrament:
d'enduriment Armadura amb soldadura resistent
O Additius ‘,’fr a pastes per a cables de 0 Control després del subministrament o
O loz2r ADDICIONS mes vencut
0 Cendres volants - -
O Fum de silice Documents per la recepcio dels . obligatoris ”“”“ﬂ“” voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
0 Cendres volants silicies per a formigons,
morters i beurades
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqliéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

connexio

Ref.:

17067

Autor:

CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS

REPLANTEIGS

ESPECEJAMENT DE PLANOLS D’ARMADURES
DISSENYADES SEGONS PROJECTE

d

ELABORACIO DE LES ARMADURES,
MITJANCANT LLIGAT O SOLDADURA NO
RESISTENT (inclou procesos de redregat, tall,
doblegat i armat, en el seu cas)

MUNTATGE D’ARMADURES PASIVES

ABOCAMENT | COMPACTACIO DEL FORMIGO

CURAT DEL FORMIGO

[

ACABAT

Organoléptic

Murs portants

1 lot cada 50 ml

* Unitats d’inspeccio per cada lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de 'Execucio de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Per aconseguir la suficient garantia en la comprovacié de la conformitat de I'execucio, la propietat opta per la
seglent alternativa:

] a) Un control basat en una comprovacio estadistica del producte o procés, dut a a terme per

un laboratori o entitat de control independent que desenvolupi la seva activitat per a la
direccio facultativa, o

[ b) Un control basat en una comprovacio estadistica del producte o procés, dut a a terme

directament pel constructor, combinat amb un control extern de I'anterior dut a terme per la
direccié facultativa, assistida o no per laboratoris o entitats de control independents.

] c) Alternativa proposada per la direccio facultativa que consisteix en:

El cost del control de qualitat a realitzar per la direcci6 facultativa i estimat en el pla de control es considera de
forma independent en el pressupost de qualsevol actuacio referent a I'obra, i sera retribuit directament per la
propietat i no per la empresa constructora.

Els agents responsables del control hauran d’estar en disposicié de demostrar la seva capacitat pera realitzar
els controls establerts, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

El constructor haura de disposar del seu programa d'autocontrol, que sera aprovat per la direccié facultativa.

Els registres de l'autocontrol, (responsables de l'autocontrol i resultat de les inspeccions),es trobaran
disponibles per a la direccié facultativa.

Pla:

Cod. | Verificacié de Parametres d’execucio’: Criteris per a

Control formacio de lots

PCQ/0215
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacié.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? Sl []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.: | 17067

Autor:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

Criteris per a formacié de
lots

O

0211

MURS

Comprovacio del
comportament

100% dels murs

Control dels assentaments (**)

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

04- ESTRUCTURES DE FORMIGO

041-

compliment dels requisits essencials i obligatoris:

ESTRUCTURA DE FORMIGO

0411-  ESTRUCTURA DE FORMIGO

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el

* Veerificacié i proves per lot.
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? U

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

SI [] NO

Sl

(] NO

Comentaris:

PCQ/0215
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[ | 042A |FORMIGO
O Documentacié previa al subministrament (*)
0 Documentacié durant el subministrament
O Documentacioé després del subministrament
0 Control previ al subministrament
| Control durant el subministrament
O 043 |CIMENTS
[ | 0432 [CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE
CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
LI | 0434 |13131988 —Iﬂmmmlllll.
[ | o42Cc [AIGUA
[ | 042D |ARIDS
O Documentacié prévia al subministrament: Arids
d’autoconsum
O Arids i filleres, de matéries naturals, artificials o
reciclades, per formigons. filleres per ciments.
O Arids i filleres, de matéries naturals, artificials o
reciclades, per formigons, morters en injeccions.
[] | 042E |ADDITIUS
O Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
O Additius per modificacié del temps d’enduriment
| Additius per pastes dels cables de pretesatge
[] | 042F |ADDICIONS
0 Cendres volants .I
0 Fum de silice .
O Cendres volants silicies per formigons, morters i
beurades
O Escories granulades moltes de forn alt per Us en
formigons, morters i pastes
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(*) Distintiu

de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacié técnica

Segell, marca conformitat

Homologacio

CCRR

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

Certif. d' origen s/especif.

taoniniioc

Fitxa caracteristiques técniques
idoneitat técnica

Distintius de qualitat voluntaris

lAvaluacions d’
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042G

FIBRES

Fibres d'acer per a formigd per elements
amb funcio estructural

Fibres polimériques per formigé per a
elements amb funcié estructural

042H

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea

Altres

Documentacio técnica
Segell, marca conformitat

Homologacio

CCRR

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

idoneitat tecnica

Certif. d’ origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

tacniniioc
Avaluacions d’

042K

ACERS PER ARMADURES ACTIVES

Documentacio previa al subministrament

Documentacio prévia al subministrament

Documentacié durant el subministrament

Documentacié durant el subministrament

Per subministraments de menys de 100T,
sense distintiu de qualitat reconegut

Per subministraments de menys de 300T,
sense distintiu de qualitat reconegut

O (Oojojojgojo|o|o

Per subministraments sense distintiu de
qualitat reconegut, iguals o superiors a
300T,

Per a subministraments sense distintiu de
qualitat reconegut, iguals o superiors a 100
T,

042L

ARMADURES ACTIVES

|

Comportament davant I'adheréncia (per
armadures sense distintiu de qualitat
reconegut)

Filferros trefilats llisos i corrugats per
fabricacié de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigé armat

042J

ARMADURES PASSIVES

Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla armada

O |ojg| o

Comportament davant I'adheréncia (per
armadures sense distintiu de qualitat
reconegut)

Comprovacions documentals previes a
I'aplicacié del pretesat

O ooy o|(ojgojo)a

Comprovacions documentals préevies a
I'aplicacié del pretesat: Equips per
armadures actives postteses

|

Comprovacions documentals previes a
I'aplicacié del pretesat: Dispositius
d'ancoratge i entroncament

O

Comprovacions documentals previes a
I'aplicacié del pretesat: Beines i accessoris
de pretesatge

|

Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures basiques
soldades en gelosia

Comprovacions documentals previes a
I'aplicacié del pretesat: Productes
d'injeccié

Comprovacions documentals durant el
subministrament

Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les instal-lacions
de ferralla

Comprovacions documentals durant el
subministrament: productes d’injeccio

Ooo|o| d

Control després del subministrament

Control durant el subministrament

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent

o|o|o|] o

Control després del subministrament o
mes vencut

Documents per la recepcio dels

PEIS:

PCQ/0411
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voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigencies

Pag.17 de 180

Documents per la recepcioé dels

PEIiS:

PCQ/0411

. obligatoris

7/8/2025

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigencies

Pag.18 de 180




PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

o pretesat

© Documentacio del o Gfaran_tla
1} marcatge CE = conformitat a = " g
g Norma producte | 'S 9| e| g
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[ | 0421 |FORJAT PREFABRICAT .
0 | 04z2 ELEMENTS RESISTENTS
0 Productes prefabricats de formigé.
Prelloses de formigé armat per forjats
O Productes prefabricats de formigé.
Plaques alveolars
Elements prefabricats per forjats i cobertes
O nervades, de formigé de pes normal, armat

Productes prefabricats de formigé.

| Sistemes de forjat de bigueta i revolto:
Biguetes
0 | 04z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjats de bigueta i revolté:
revoltons d’argila cuita

O

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjats de bigueta i revolto:
revoltons de formigé

|

Productes prefabricats de formigo.
Sistemes de forjats de bigueta i revolté:
revoltons de poliestiré expandit

04z6 |CINTRES | PUNTALS

Cintres dt

Oooo| o

Puntals dt

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcio6 dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepci6:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéncies del control de Recepcio:
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- Abans del subministrament del PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestid dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig, Materials utilitzats;, Execucié i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Per aconseguir la suficient garantia en la comprovacié de la conformitat de I'execucio, la propietat opta per la
seglent alternativa:

Ul a) Un control basat en una comprovacio estadistica del producte o procés, dut a a terme per
un laboratori o entitat de control independent que desenvolupi la seva activitat per a la
direccio facultativa, o

[ b) Un control basat en una comprovacio estadistica del producte o procés, dut a a terme
directament pel constructor, combinat amb un control extern de I'anterior dut a terme per la
direcci6 facultativa, assistida o no per laboratoris o entitats de control independents.

Ul c) Alternativa proposada per la direccioé facultativa que consisteix en:

El cost del control de qualitat a realitzar per la direccio facultativa i estimat en el pla de control es considera de
forma independent en el pressupost de qualsevol actuacio referent a I'obra, i sera retribuit directament per la
propietat i no per la empresa constructora.

Els agents responsables del control hauran d’estar en disposicié de demostrar la seva capacitat pera realitzar
els controls establerts, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

El constructor haura de disposar del seu programa d'autocontrol, que sera aprovat per la direccié facultativa.

Els registres de l'autocontrol, (responsables de l'autocontrol i resultat de les inspeccions),es trobaran
disponibles per a la direcci6 facultativa.

Pla: | Cod. |Verificacié de Parametres d’execucio™: Control Criteri per a formacio
de lots
| CONTROL DE GESTIO D'APLECS - Fonaments: 1 lot cada
0 REPLANTEIGS 250m?/ 1 lot cada 10
elements
[l CINTRES
ESPEJAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES - Elements treballant a flexio:
2
O SEGONS PROJECTE . 1 lot cada 250m*/ 1 lot cada
Organoléptic 2 plantes / 1 lot cada 50ml
ELABORACIO DE LES ARMADURES, MITJANGANT LLIGAT O
O SOLDADURA NO RESISTENT (INCLOU PROCESSOS DE - Pilars: 1 lot cada 250m?/ 1
REDREGAT, TALL, DOBLEGAT | ARMAT, EN EL SEU CAS) lot cada 2 plantes
O DESCINDRAT - Murs portants: 1 lot cada
0 UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 50ml
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ENCOFRAT | DESENCONFRAT

MUNTATGE ARMADURES PASIVES

ABOCAMENT | COMPACTACIO DEL FORMIGO

CURAT

[l
O
a
[l
O

ACABAT

* Unitats d’inspeccio per cada lot. EIl numero de unitats d’inspecci6 per lot esta en funcié del nivell de control i es detalla dins la taula
“freqlieéncies de comprovacié” reproduida més endavant.

Unitats d’inspeccio CONTROL NORMAL:

Processos i

activitats Control Control de contrast

d’execucid

Control de la gestié | 50% de I'aplec corresponent a cada material, | Aplec corresponent a 2 materials, forma de

dels aplecs forma de subministrament, fabricant i partida | subministrament, fabricant i partida
Replanteigs corresponents a un 20% de Replanteigs corresponents a un 10% de cada

Replanteig cada planta o nivell a executar planta o nivell a executar

Cintres 3.000m? de cintra 3000 m?® de cintra

Especejament dels
planols
d'armadures
dissenyades
segons projecte

Planelles corresponents a una remesa
d'armadures.

Planelles corresponents a una remesa
d'armadures.

Elaboracié de les
armadures,
mitjangant lligat o
soldadura no
resistent (inclou
processos de
redregat, tall,
doblegat i armat,
en el seu cas)

3000 m3 de cintra

Descintrat 3000 m3 de cintra
Unions dels 3
prefabricats 1
Encofrat i 50% dels elements (en mur es considera un 10% dels elements (en mur es considera un
desencofrat lelement cada 5m de mur; en forjats 50m?) element cada 5m de mur; en forjats 50m?)
Muntatge Muntatge de les armadures del 50% dels Muntatge de les armadures del 10% dels
d'armagures elements. En el cas de pilars i murs, minim elements. En el cas de pilars i murs, minim 3

. 15 elements (en mur armadura corresponent | elements (en mur armadura corresponent a 5m
passives

a 5m de mur). de mur).

Abocament i Formigé corresponent al 50% dels elements | Formigo corresponent al 10% dels elements (en

compactacio del
formigo

(en mur abocat corresponent a 5m; en forjats
50m?)

mur abocat corresponent a 5m; en forjats 50m?)

PCQ/0411

7/8/2025

Pag.21 de 180

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacio del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.: | 17067 Autor:

connexio
Superficie del 50% dels elements (en mur es | Superficie del 10% dels elements (en mur es
Curat considera un element cada 5m de mur; en considera un element cada 5m de mur; en fOrjatS,
forjats, 50m?) 50m?)
Superficie del 50% dels elements (en mur es | Superficie del 10% dels elements (en mur es
Acabat considera un element cada 5m de mur; en conszldera un element cada 5m de mur; en forjats,
forjats, 50m?) 50m?)

Numero minim d’unitats d’inspeccié que s’hauran de controlar:

Freqiiéncies de comprovacio de les unitats d’inspeccio, per lot
Processos i activitats de I'execucié ] ol s
Control Contrast Control Contrast
Control de la gesti6 d’aplecs 100% 3 100% 20% i =23
Replanteig 2 1 100% 20%
Cintres 1 1 100% 50%
Especejament dels planols d’armadures dissenyades 1 1 1 1
segons projecte
Muntatge d’armadures 2 1 5 1
Descintrat 1 1 3
Unions prefabricades 3 1 5 1
Muntatge d’armadures passives
Elements de fonamentacio 50% 10% 100% 20%
Bigues i elements a flexio 50% 10% 100% 20%
Pilars
Murs 15 3 25 5
Operacions de pretesat
Fonaments 100% 100%
Bigues i elements a flexié 100% 100%
Pilars 100% 100%
Murs
Abocament i compactacio
Elements de fonamentacio 50% 10% 100% 20%
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Bigues i elements a flexio 50% 10% 100% 10%
Pilars
Murs 3 ! 5 2
Encofrat i desencofrat
Elements de fonamentacié 50% 10% 100% 20%
Bigues i elements a flexio 50% 10% 50% 10%
Pilars
Murs 1 1 3 1
Curat
Elements de fonamentacio 50% 10% 100% 20%
Bigues i elements a flexio 50% 10% 50% 20%
Pilars
Murs 3 ! 5 2
Acabat
Elements de fonamentacié 50% 10% 100% 20%
Bigues i elements a flexio 50% 10% 100% 20%
Pilars
Murs 1 1 5 2

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técnigues Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.[Es podra aplicar nivell de control intens]
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? Sl [J NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [ ] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Criteris per a
Control .
formacio de lots
O 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGO Organoleptic Cada planta
O 0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspeccio final Cada 250 m?

* Unitats de verificacions i/o proves per lot.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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04- ESTRUCTURES DE FORMIGO
041- ESTRUCTURA DE FORMIGO
0413- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;

Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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pe] [0}
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[ | 042A |FORMIGO
O Documentacio prévia al subministrament (*)
O Documentacié durant el subministrament
O Documentacioé després del subministrament
0 Control previ al subministrament
0 Control durant el subministrament
O 043 |CIMENT
[ | 0432 [CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE
CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
[ | 0434 931371988 —Illllmllmm.
[ | o42Cc [AIGUA
[ | 042D |ARIDS
O Documentacié previa al subministrament: Arids
d’autoconsum
O Arids i filleres, de matéries naturals, artificials o
reciclades, per formigons. filleres per ciments.
O Arids i filleres, de matéries naturals, artificials o
reciclades, per formigons, morters en injeccions.
[] | 042E |ADDITIUS
0 Additius per a formigons en massa, armats i
prefabricats
O Additius per la modificaci6 del temps
d’enduriment
| Additius per pastes dels cables de pretesatge
00 | o42F ADDICIONS
0 Cendres volants .
0 Fum de silice
O Cendres volants silicies per formigons, morters i
beurades
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0 Escories granulades moltes de forn alt per Us en
formigons, morters i pastes

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
[Documentacio tecnica
Segell, marca conformitat

Homologacio

Altres
CCRR

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

idoneitat tecnica

Certif. d’ origen s/especif.
Fitxa caracteristiques tecniques
Distintius de qualitat voluntaris

acninniac
Avaluacions d’

042G |FIBRES

Fibres d'acer per a formigé per elements
amb funcié estructural

Fibres polimeriques per formigd per
elements amb funcio estructural

042H |ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Documentacié previa al subministrament

Documentacié durant el subministrament

Per subministraments de menys de 300T,
sense distintiu de qualitat reconegut

Per subministraments sense distintiu de
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300
T,

O (Oojojojojo|go|ga

Comportament davant I'adheréncia (per
armadures sense distintiu de qualitat
reconegut)

|

Filferros trefilats llisos i corrugats per la
fabricacié de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigé armat

042J |ARMADURES PASSIVES

Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla armada

Comportament davant I'adheréncia (per
armadures sense distintiu de qualitat
reconegut)

O (Ojg| O

Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures basiques
soldades en gelosia

|

Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les instal-lacions
de ferralla

Control durant el subministrament

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent

o|jo|o| o

Control després del subministrament o

mes vengut

Documents per la recepcié dels obligatoris
PEIS:

PCQ/0413
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Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentacio del
marcatge CE

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

ertif. ' origen s/especif.

Acniniiac

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

[Avaluacions d’

0421

FORJAT PREFABRICAT

L

0422

ELEMENTS RESISTENTS

Productes prefabricats de formigé.
Prelloses de formigé armat per forjats

Productes prefabricats de formigé.
Plaques alveolars

O (Oojgojojgd

Elements prefabricats per forjats i cobertes
nervades, de formigd de pes normal, armat
o pretesat

|

Productes prefabricats de formigo.
Sistemes de forjat de bigueta i revolto:
Biguetes

0423

PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjats de bigueta i revolto:
revoltons d’argila cuita

|

Productes prefabricats de formigo.
Sistemes de forjats de bigueta i revolto:
revoltons de formigd

Productes prefabricats de formigé.
Sistemes de forjats de bigueta i revolté:
revoltons de poliestiré expandit

0426

CINTRES | PUNTALS

Cintres

dt

ogo|o| o

Puntals

dt

Documents per la recepcio dels

PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:
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- Abans del subministrament del PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I'Execucio de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius

Per aconseguir la suficient garantia en la comprovacié de la conformitat de I'execucid, la propietat opta per la
seglent alternativa:

] a) Un control basat en una comprovacio estadistica del producte o procés, dut a a terme per
un laboratori o entitat de control independent que desenvolupi la seva activitat per a la
direccio facultativa, o

[ b) Un control basat en una comprovacio estadistica del producte o procés, dut a a terme
directament pel constructor, combinat amb un control extern de I'anterior dut a terme per la
direccio facultativa, assistida o no per laboratoris o entitats de control independents.

] c) Alternativa proposada per la direccio facultativa que consisteix en:

El cost del control de qualitat a realitzar per la direccio facultativa i estimat en el pla de control es considera de
forma independent en el pressupost de qualsevol actuacié referent a I'obra, i sera retribuit directament per la
propietat i no per la empresa constructora.

Els agents responsables del control hauran d’estar en disposicié de demostrar la seva capacitat pera realitzar els
controls establerts, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

El constructor haura de disposar del seu programa d'autocontrol, que sera aprovat per la direccio facultativa.

Els registres de I'autocontrol, (responsables de I'autocontrol i resultat de les inspeccions),es trobaran disponibles
per a la direcci6 facultativa.

Criteris per la formacié dels lots de control de I’execucio:

Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de I'estructura de formigd, s’haura d’aplicar els
Criteris per a | control de I'execucié de “ PQ-0411: Estructures de formigo”

Unitats d’inspeccio CONTROL NORMAL:

Processos i
activitats
d’execucié

Control Control de contrast
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Control de la gestié

50% de I'aplec corresponent a cada material,

Aplec corresponent a 2 materials, forma de

dels aplecs forma de subministrament, fabricant i partida | subministrament, fabricant i partida
Replanteigs corresponents a un 20% de Replanteigs corresponents a un 10% de cada

Replanteig cada planta o nivell a executar planta o nivell a executar

Cintres 3.000m? de cintra 3000 m® de cintra

Especejament dels
planols
d'armadures
dissenyades
segons projecte

Planelles corresponents a una remesa
d'armadures.

Planelles corresponents a una remesa
d'armadures.

Elaboracié de les
armadures,
mitjancgant lligat o
soldadura no
resistent (inclou
processos de
redrecat, tall,
doblegat i armat,
en el seu cas)

3000 m3 de cintra

Descintrat 3000 m3 de cintra
Unions dels 3
prefabricats 1
Encofrat i 0% dels elements (en mur es considera un 10% dels elements (en mur es considera un
desencofrat element cada 5m de mur; en forjats 50m?) element cada 5m de mur; en forjats 50m?)
Muntatge de les armadures del 50% dels Muntatge de les armadures del 10% dels
Muntatge | En el de pilars i - | ts. En el de pilars i inim 3
d'armadures elements. En el cas de pilars i murs, minim elements. En el cas de pilars i murs, minim
. 15 elements (en mur armadura corresponent | elements (en mur armadura corresponent a 5m
passives
a 5m de mur). de mur).
Abocament i Formigé corresponent al 50% dels elements | Formigo corresponent al 10% dels elements (en

compactacio del
formigd

(en mur abocat corresponent a 5m; en forjats
50m?)

mur abocat corresponent a 5m; en forjats 50m?)

Superficie del 50% dels elements (en mur es

Superficie del 10% dels elements (en mur es

Curat considera un element cada 5m de mur; en considera un element cada 5m de mur; en fOrjatS,
forjats, 50m?) 50m?)
Superficie del 50% dels elements (en mur es | Superficie del 10% dels elements (en mur es
Acabat considera un element cada 5m de mur; en considera un element cada 5m de mur; en forjats,

forjats, 50m?)

50m?)

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS
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I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
Replanteig 2 1 100% 20%
Cintres 1 1 100% 50%
Especejament dels planols d’armadures dissenyades 1 1 1 1
segons projecte
Muntatge d’armadures 2 1 5 1
Descintrat 1 1 3 2
Unions prefabricades 3 1 5 1
Muntatge d’armadures passives
Bigues i elements a flexio 50% 10% 100% 20%
Operacions de pretesat
Bigues i elements a flexié 100% 100%
Abocament i compactacio
Bigues i elements a flexio 50% 10% 100% 10%
Encofrat i desencofrat
Bigues i elements a flexié 50% 10% 50% 10%
Curat
Bigues i elements a flexié 50% 10% 50% 20%
Acabat
Bigues i elements a flexié 50% 10% 100% 20%
Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
- EHE-08
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Freqiiencies de comprovacions:

Freqiiéncies de comprovacio6 de les unitats d’inspeccio, per lot

Control normal Control intens

Processos i activitats de I'execucio

Control Contrast Control Contrast
Control de la gesti6 d’aplecs 100% 3 100% 20% i 23
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris per a
Control S
formacio de lots
O ‘ PA-0413 ‘ FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspeccid final Cada 250 m?

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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05- ESTRUCTURES METALIQUES
051- ESTRUCTURA D’ACER
0511- ESTRUCTURA D’ACER

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat tecnica

Fulls de subministrament, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio tecnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. ' origen s/especif. tecniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
[Avaluacions d’

0511 ESTRUCTURA D'ACER

0511 Components estructurals d’acer

Kits de construccio d'edificis prefabricats
0511 | ,, e

d'estructura metal-lica
0531 |ACER ESTRUCTURAL

Acers modelats per a usos estructurals

0531

Productes llargs i plans, conformats en

0531
calent.

Perfils buits per a construccié, conformats

0531 en fred, d’acer no aliat i de gra fi

Perfils buits per a construccié acabats en

05K5 calent, d’acer no aliat de gra fi

05K6 |Perfils i xapes no normalitzades

0533 CARGOLS, FEMELLES | ARANDELLES

0533 Unions cargolades per a estructures sense
precarrega

0535 |CONECTORS

0537 |MATERIAL D'APORTACIO PER UNIONS
05K8 |SOLDADES

Oolooooooojojojojo|o)a

Metalls d’aportacioé i fonent per soldatge
0537 . g o
per fusié de materials metal-lics

dt: Documentacio técnica

Documents per la recepcio dels . obligatoris ”“““M““ voluntaris
PEIS:

Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Inspeccions (Uc)

Objectiu: Les verificacions seglients:
Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i Inspeccions (Ue)
disposicio dels elements constructius i de
. Garantia p ) 3 . P P ; . Quadre general de
= Docume?tacgEdel O comormitata 8 Igs mstz;lb {7f/?ns,t Ver;ﬂc:';;/onst/ controls, control [2-0]
8 marcatge S| Norma producte | o g, g ompatibilitat entre els diferents Autocontrol 591 [ Gantral sparmental
= ol ol 8| 2 g productes, elements i sistemes
ol © 9 ol w| © _ Sl Z| £ & = constructius Coantrol 842 L inspeceions (Uc)
S o Element c S| | & 3 3 8 3| 2| & Cantral experimental
& o gl =yl 8| 5| ¢ g| E al & 2| 8 %
sl 5|l o 8| B 3 |g|¢ Sl € g 8§
B3| 2| 2| ¢ 2| ® 3| & Z| o] 2| & 5| = 1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL
S 2| 8| o £ 8 Z| o x|l €| &| B| 3| -
u— = [0} = 9 © = ) = o| ©
§ 3| &1 2 ¢ 8 8l ¢ ol 8l 5| & g| e [Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL
al G| ¢ 8| €| 2 R wiel | 8 g| g . . , o Criteris per a
Sl =| 2| 8| 8| & E| = ol & 2| 8] 2| © Pla: | Cod. Verificacié de Parametres d’execucié*: Control y
o s| 2| S| 2| 2| 8 3|3 8l sl gl gl 5| 2 formacio de lots
5| a| 2| o @ =| o [ o| 8| @ e s ...
2l ol EH|l 8l e 2| S| S & S| 2/ SliEl a2 oshz | LABORATORIs| | Declaracié dindependencia signada per
Procediment de soldadura isi Control .
O | 05A3 O | osm9 E’\(‘:gL{-\nT?%EE persona fisica documental | Per @ cada entitat
7 | osa3 |Soldador Competéncia de I'inspector
ESTRUCTURES LLEUGERES DE N
[ | 05Y1 |PERFILS D’ACER CONFORMATS EN coMPROVACIONS | Idoneitat per elaborar elements
CALENT 0 05M2 PREVIES DE LES Inspeccio Per taller
INSTAL-LACIONS i i i
DEL TALLER Verificacié control de produccié
Memoria de fabricacio
O Planols de taller per a cada element de
I'estructura
Control intern de produccié (Autocontrol
05G1 del constructor)
05M1 REVISIO | Comprovaci6 del sistema de tragabilitat del | verificacis | un |0t per Ia totalitat
Documents per la recepci¢ dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies 0 | osm2 APROVACIO DE LA | control intern del contingut | de I'estructura i
PEIiS: DOCUMENTACIO DE dels
Programa d’obra taller
05M3 TALLER 9 documents
05M9 Procediments escrits de soldadura
Prescripcions sobre el control de recepcio: Qualificacio dels soldadors
Pres'cn,pcwns gstablertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars: Qualificacié del procés de soldadura®<?)
__(Si s'estableixen) Verificacio de registre de fabricacio (per
Pautes sobre frequencies del control de Recepcid: taller propi de I’o%ra) P
- Abans del subministrament del PEIS: prop :
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits osy1 | CcontroLDELA | [Q-1]INSPECCIONS D'AUTOCONTROL DEL | inspeccis o
técni O FABRICACIO DE TALLER (CONSTRUCTOR) Criteris segons
ecnics. . . 05M2 TALLER Control parametre
- Durant els subministres dels PEIS.: [Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN | documental
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.: Memoria de muntatge
Cer_tn_‘lcat de garantla del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. Planols de muntatge
Activitats de 'empresa Constructora: - i
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEiS. Gestié dels subministres. REVISIO | Procediments escrits de soldadura o
Lli t d'aquests d ts a la Direccié de PExecucié de I'Ob 05Y1 | APROVACIO DE LA lificacio dels soldad Verificacio
- Lliurament d’aquests documents a la Direcci6 de 'Execucio de ra. - . 0 | osma | DOCUMENTACIS DE Qualificacié dels soldadors del contingut | Un lot per la totalitat
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si 'autoritza el DEO). MUNTATGE EN TPy : (EXP) dels de I'estructura
= OBRA Qualificacié del procés de soldadura
Persona fisica responsable per part de la Constructora: 05M9 i documents
Sr./a.: Control intern del muntador (autocontrol
del constructor)
Documentacio del subministrament
NTROPEL | 1Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL | Criteris segons
L | osv4 OBRA MUNTADOR (CONSTRUCTOR) Inspeccio parametre
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(EXP) Qualificacié del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat
de control:

Si el plec de condicions tecniques aixi ho indica, es procedira a la qualificacié del procediment de soldadura per
mitja d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1

Per a processos automatics amb xapes que porten incorporada la imprimacio de taller i per a soldadura amb
penetracio profunda realitzada en una sola passada és obligatoria la citada qualificacio mitjangant assaig previ a
la produccio.

En el cas de xapes amb imprimaci6 deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.
Si un procediment qualificat mitjangant assaig no ha estat utilitzat durant un periode superior a tres anys haura de
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’'una prova de produccio per acceptar aquest procediment.

Quan s'utilitzin electrodes de gran penetracio o quan es facin soldadures per ambdues cares sense presa
d’arrel s’haura d’assajar una proveta mitjangant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de
qualificacio del procediment.

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per I'entitat de control de qualitat que dugui a terme
el control extern. Aquesta entitat certificara per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els
processos de soldadura a efectuar en I'obra en concret.

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificara també el procediment de soldadura en angle ales-
anima i d’unio de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportacié de calor que baixi
les caracteristiques de resiliencia de la zona soldada, material base i zona de transicio, pre-escalfant si és
necessari.

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions)

2.1.- TALLER
CONTROL DE LA FABRICACIO DE TALLER
[Q-1] AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Criteris per a formacié de
Control
lots
O 05M4 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals:
N - Bigues i pilars corresponents a
0 05M4 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER Control de Ia 500 m? de superficie (maxim dos
i lantes
O 05M4 | Uc3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D'ACER EN TALLER |  fabricacio de taller ppe, e,e,).,,ems horitzontals:
Uc4 - ASSEMBLATGE D'ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA : Bigues, elements S”pezrgg'alsz Id
O 05M4 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | orjats corresponents a 250 m* de
SOLDADURES planta

CONTROL DE LA FABRICACIO DE TALLER

[Q-2] CONTROL EXTERN
(Direccid Facultativa que pot comptar amb I'assisténcia técnica d’'una entitat de control de qualitat)

Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formacio de
lots
[l 05M5 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS Per elements verticals:
_ . R - Bigues i pilars corresponents a
0 05M5 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER Contral de 500 m? de superficie (méaxim dos
; SO plantes)
O 05M5 | Uc3 - MANIPULACIO DELS PRODUCTES D'ACER EN TALLER | fabricacié de taller | 50" 20 L o
Uc4 - ASSEMBLATGE D'ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA : B.'gt“es’ elements f”pezrgg'alsz Id
O 05M5 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | orjats corresponents a m* de
SOLDADURES planta
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2.2.- OBRA
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA CONTROL EN TALLER
: [Q-3] AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR). . _ UC3 — MANIPULACIO DELS PRODUCTES [] Control Normal [ Control Intens
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formacio de D'ACER
lots Pla: [Cod. |[Verificacio de Parametres: Autocontrol | Extern | Autocontrol Extern
| 05M4 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D’APLECS Per elements verticals: 05G2 — 05M2 Preparacié del material:
O 05M4 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER - Bigues i pilars corresponents a - Redregat
Muntatge de 500 m? de superficie (maxim dos 0O | -Tai®e® 1 1 3 1
O 05P4 | Uc5 — REPLANTEIG | GEOMETRIA Festructurs a I'obra ;’3—»'2?52,, e hortrontale ~ Conformacio
0 05P4 | Uc6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS Bigues, elements superficials i J E— d-eF;z:m?:tig(tzz E—
_ , forjats corresponents a 250 m? de 1dari unt I 0.
Uc7 — MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA
O 05P4 | COMPROVACIO DE FIXACIONS MECANIQUES | planta Conjunt de productes manipulats en una jornada
SOLDADURES
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA
[Q-4] CONTROL EXTERN
(Direccio Faculta'tiva que pot comptar amb I'assisténcia técnica d’una entitat de (.:on.trol de qualitat). : (EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per Ia entitat de control:
Pla: |Cod. |Inspeccions per lot: Control Criteris per a formacio de -
ol lots Control de les operacions de tall
O 05M5 | Uc1 - CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS Per elements verticals: lots Nam. Especificacions sobre la provetes Dimensions
| 05M5 | Uc2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER - Bigues i pilars corresponents a Provetes
Muntatge de 500 m? de superficie (maxim dos per lot
O 05P5 | Ucs — REPLANTEIG | GEOMETRIA I’estrLlJJcturg = lobra | P1antes) ] _ ]
n 05p5 | Uce — FORMIGONAT DELS FONAMENTS Per elements horitzontals: 1UL Tall recte de I'element de major gruix
- Bigues, elements superficials i Un lot per a cada 1U Tall de el d .
Uc7 - MUNTATGE D'ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA fcl)rjatts corresponents a 250 m? de tipus d'element a t all recte de I'element de menor gruix Dimensions. de les provetes
O 05P5 ggﬁﬂ;ﬁ&v':ﬁzcslo DE FIXACIONS MECANIQUES | planta tallar i per a cada 1 UL Tall en angle entrant amb radi minim d’acord i qug permetm talls de com a
material sobre un element de gruix representatiu minim 200mm de longitud
1 UL Tall corb sobre un element de gruix representatiu
3.- FREQUENCIES DE LES INSPECCIONS | COMPROVACIONS EXPERIMENTALS
Control de les operacions de perforacio
CONTROL DE TALLER | MUNTATGE EN OBRA P p
UC1 — CONTROL DE LA GESTIO D'APLECS ] Control Normal [] Control Intens lots Nam. Especificacions sobre la provetes Criteris acceptacio
PP - Provetes
Pla: |Cod. | Verificacié de Parametres: Autocontrol| Extern | Autocontrol Extern per lot
SISTEMA DE GESTIO D'APLECS N
05M2 - Es mesurara el diametre dels forats en
0 0SM2 | MARCAT, MANIPULACIO | EMMAGATZEMATGE Totalitat 1 Totalitat 3 Un ot per a Les provetes hauran de cobrir els rangs | ¢ada extrem del gruix del forat fent servir
roce(;7r(:1aen ¢ de 8 Uts. de qualitat dels materials, diametres dels patrons (passa no passa):
OSMB _| TRAGABILITAT P rforacié forats i gruixos del material El valor mitja complira les tolerancies
Grandaria de les unitats d’'inspeccio™ perioracio corresponents a la classe
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau P
CONTROL DE TALLER | MUNTATGE EN OBRA
UC2 - REVISIO DE PLANOLS DE TALLER [ Control Normal [] Control Intens
Pla: |Cod. | Verificacié de Parametres: Autocontrol | Extern Autocontrol Extern
05G1
05M1 | REVISIO DE PLANOLS DE TALLER
METODE DE MUNTATGE PRELIMINAR
0 05P1 1 1 1 1
Grandaria de les unitats d’inspeccio™:
Planols corresponents a una remesa d’elements
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CONTROL EN TALLER

UC4 — ASSEMBLATGE, FIXACIONS | SOLADURES

[] Control Normal

[] Control Intens

Pla: [Cod. |[Verificaci de Parametres:

Autocontrol Extern

Autocontrol Extern

05MB Armat en taller:

- Aprovacio de la sequéncia d’armat i soldeig presentat

pel constructor a la Direccio Facultativa

- Disposicio i dimensions de cada element segons

planols de taller

- Rectificacio o rebuig de les peces que no permetin

'acoblament (sense forgar-les).

- Marques d’identificacio i tragabilitat de les peces

preparades

L’autocontrol contindra:

¢ |dentificacio dels elements

O ¢ Situaci6 dels eixos de simetria

Situacié de les zones de subjeccio als elements
contigus.

o Paral-lelisme de les ales i platabandes

e Perpendicularitat de ales i animes

o Esbombament, rectitud i planor d’ales i animes

o Contrafletxes

El control del armat es realitzara amb un mostreig
cobrint els seglients percentatges: 100% i 25%, segons
es tracti d’elements principals o secundaris
respectivament.

SOLDADURES

05M9 Comprovacions experimentals del
procediment de soldeig:

- Qualificacié del procediment de soldeig

- Comprovacio de les peces a unir

05M9 Control de I’execuci6 de les soldadures:EXP)
- Inspeccié visual

- Assaigs no destructius

- Control de les soldadures reparades

O 05M9 Preparacio6 i execuci6 de la soldadura:
- Preparaci6 de vores

- Emmagatzematge de consumibles

- Proteccio contra la intempeérie

- Muntatge per la soldadura

- Preescalfament

- Unions temporals

- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura,
connectadors.

- Tractament post-soldadura.

O UNIONS CARGOLADES

10 2

20 4
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05MA Control d’unions cargolades(XF)
- Distancies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
- Mida dels forats
- Us del cargol
- Us de femelles
- Us de volanderes
- Estreny de cargols sense pretensar
- Estreny de cargols pretesats
- Superficies de contacte en unions resistents al
lliscament
- Fixacions especials: Unions a formigo
- Utilitzacio de cargols especials:
* Cargols de cap avellanat
* Cargols calibrats i bulons
* Cargols d'injeccio

Grandaria de les unitats d’inspeccio”:
Conjunt d’elements acoblats en una jornada
Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en I'apartat de comprovacions experimentals.
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificacio tecnica que

sigui autoritzada per la direccio facultativa. La Direccié Facultativa podra exigir la certificacio de I'inspector de

soldadura

Qualsevol assaig es realitzara una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposicié del cordd, (40 hores si

hi ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a
S355; cordons molt embridats; acers de resisténcia a la corrosio millorada.

Autocontrol de les soldadures (taller)

Inspeccié visual

- En el cas de seccions
quadrades o rectangulars:
a les quatre cantonades.

Detall d’inspecci6 Freqliencia Criteris d’acceptacio
classe Nivell de qualitat
Existencia i situacioé de tots 1 Nivell D
els cordons
Inspeccié conforme a UNE 2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada
EN 970 (5011,5012), solapament (506), encebament de I'arc (601) i
xuclet de crater obert (2025)

Zones d’encebament i 3 Nivell B
tancament
Inspeccié de forma i 4 Nivell B
superficie dels cordons: .
_En el cas de seccions 100% do defecte Limit del defecte
circulars, a les parts cordaoni S Mosseg)e:ga (5011 No permesa
gentrals del talo i dels Excés de gruix (02 <2mm

ancs. Angle de sobregruix <165°

(505)

Porus intern o <0,1 del gruix de gola;, max.2mm

bufament (2011 a 2014)

Ample inferior a 0,1 del gruix de
gola; max.1mm
Llargada inferior al gruix de gola;
max.10mm.

Inclusié solida (300)

Manca d’alineacio <0,05t; max.2mm

(507)

Xuclet d’arrel (515) No permés

Si en el transcurs de la inspecci6 visual es detectés algun defecte, aquest sera corregit conforme als

seguents criteris:

Descripci6 del defecte

Correccio

Fissures

Sanejat de les fissures i nou cordd

Porus i desbordaments

Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud
minima de sanejat 40mm

mossegades

Sanejat i posterior diposit de material d’aportacio,
longitud minima de sanejat 40mm

Concavitats i convexitats no previstes

Esmolada

Altres defectes: Entalles i estries superficials
amb posterior diposit de material: esquerdes de
limit d’aportacio, etc.

Esmolada o sanejament per arc-aire.

PCQO511
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Autocontrol de les soldadures (taller)
Freqiiéncia d’assaigs no destructius(’
Assaigs no . Classe d’execuci6
destructius® Tipus de soldadura CJ4i3 02
a topall K>0,8 100% 50%
Liquigfv ;éeg,e\\ltga;éz (LP) :otmesos 0,3<k<0.8 50% 20%
W) ONE £ 1200 | de'ora | @ topallsomesos a 10% %
compressio
U/trasonsf%i) UNE EN en angle 20% 10%
longitudinals 10% 5%
BN 1oty | Yniens Ploigtzadors, 5%

K: Coeficient d’utilitzacioé

(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s'incrementara la freqtiencia de control sobre les soldadures d’aquest

soldador.

En el cas que un terg dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haura de comunicar a la direccio facultativa
perque augmenti el nivell de control extern dut a terme per I'entitat de control i prengui les mesures oportunes.
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sin6 les que anteriorment s’haguessin

considerat defectes admissibles.

(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de dificil accés i si ho indica la Direcci6 facultativa.

Els procediments LP i PM sén intercanviables, sent preferible la realitzacié d’aquest ultim

En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzara una radiografia addicional.

En general, PM o LP d’'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendra els extrems (inicis i finals) de

cordons.
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuacié com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall.
Resultat del control Criteri acceptacié o rebuig
162 Seran admissibles
Assaig no Classificacio S’aixecaran per procedir a la seva nova execucié
destructiu: segons UNE EN 3465 Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran
Radiografies (RX) 12517 ’ admetre en funcié de 'amplitud del defecte, posici6 i
caracteristiques de la unio, sol-licitacions, etc
Les deformacions provocades per les soldadures seran
Deformacions corregides per calor, no adoptant en cap cas
temperatures d’escalfament superiors a 900°C

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar

Autocontrol del constructor
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Verificacio Freqiiéncia Criteris acceptaci6 / rebuig
S’estrenyeran fins a la condicié de contacte ajustat dels components al
Elements voltant de la zona de cada cargol.
Parell priqcipals Cargols E; admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es
destrenyi (Bigues, 100% | sense disposen els cargols.
pilars, xapes, pretesar Quan se superin el limit de folganga de 2mm o menys, si aixi ho indica
etc.) el plec de prescripcions técniques particulars poden interposar-se
tascons o folres, o bé galgues en forma de pinta abastant als cargols
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Elements La folganca maxima entre superficies de contacte esta limitada a
secundaris 1mm. Si aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i
(Rigiditzador 4mm en ambients interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes
S 25% Cargols | yraiystament a base de folres.
triangulacion pretesats o oo .
S Tret d’indicacié en contra del plec de prescripcions particulars, I'esforg
secundaries, de pretesat que s’haura d’obtenir en I'espiga del cargol es el 70% de la
etc.) resistencia a traccié del cargol multiplicada per I'area resistent

CONTROL EN OBRA

UC5 — REPLANTEIG | GEOMETRIA

[] Control Normal

[] Control Intens

Pla: | Cod. | Verificacié de Parametres:

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

Replanteig i geometria

05P1 Condicions de 'emplagament:
O - Compliment dels requisits de seguretat

05PB Suports:
- Posicid, i alineacions

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacio del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

05MA Control d’unions cargolades®x?)
- Distancies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores
- Mida dels forats
- Us del cargol
- Us de femelles
- Us de volanderes
- Estreny de cargols sense pretensar
- Estreny de cargols pretesats
- Superficies de contacte en unions resistents al lliscament
- Fixacions especials: Unions a formigé
- Utilitzacio de cargols especials:
* Cargols de cap avellanat
* Cargols calibrats i bolons
* Cargols d'injeccio

Grandaria de les unitats d’inspeccié”: Conjunt d’elements acoblats en una jornada

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importancia, aixi com en obres d’edificacié sense especial complexitat estructural (formades per
bigues, pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la
direcci6 facultativa podra optar per augmentar al doble les grandaries maximes de la unitat d’inspeccié indicats

Grandaria de les unitats d’inspeccié”: Nivell o planta a executar

CONTROL EN

OBRA

UC6 — FORMIGONAT DELS FONAMENTS*

[] Control Normal

[] Control Intens

Pla: |Cod. |Verificacio de Parametres: Autocontrol | Extern Autocontrol Extern
05PB | Condicions prévies
O 9PB | Condicions del material de reblert 2 1 3 2
95PB | Condicions del formigonat

Grandaria de les unitats d’inspeccié™: Formigd abocat en una jornada
(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels parametres indicats a 'EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de

realitzar les indicades a la instruccié EHE.

CONTROL EN OBRA

UC7 — MUNTATGE, FIXACIONS | SOLADURES

[] Control Normal

[] Control Intens

Pla: | Cod. | Verificacié de Parametres:

Autocontrol

Extern

Autocontrol

Extern

05PC | Aprovacio sequéncia d’armat i soldeig

O 05sPC | Armat previ

osr8 | Verificacio de els tolerancies de muntatge

SOLDADURES

- Qualificacié del procediment de soldeig

- Comprovacio de les peces a unir

05M9 Control de I’execucié de les soldadures: )
- Inspeccid visual

- Assaigs no destructius

- Control de les soldadures reparades

O 05M9 Preparacio6 i execucio de la soldadura:

- Preparacié de vores

- Emmagatzematge de consumibles

- Protecci¢ contra la intempérie

- Muntatge per la soldadura

- Preescalfament

- Unions temporals

- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors.
- Tractament post-soldadura.

05M9 Comprovacions experimentals del procediment de soldeig:

O UNIONS CARGOLADES

10

20

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar

Per les soldadures realitzades a I'obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es
consideraran només diferents les freqiiencies dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els
indicats a continuacio:

Autocontrol de les soldadures (obra)

Freqiiéncia d’assaigs no destructius
Assaigs no . Classe d’execuci6
destructius Tipus de soldadura CJ4i3 02
Liquids 2 ;%Zgos K>0,8 100% 100%
penetrants (LP) a 0,3<k<0,8 100% 50%
UNE EN 1289 Leé’fr';’é'f,o K <03 2%t 0%
(g%zgiggil ggrg;g: taeltg;ggsszgnesos a 20% 10%

1290 compressio
Shasons (09) en angle 20% 10%
' . longitudinals 20% 10%
UNEEN 12517 | gaims; | Rigdtzscors %

PCQO511
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Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
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+ Existix un Pla daulocorirol de a Consirucior? ST T UNWATDOBRAAGABADA |

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI []

- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl [] Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a: - Part de la unitat d’'obra acabada

ESTRUCTURA METALICA ACABADA

Verificacions i/o proves* Criteris per a
Pla: . ntrol .
a Eod G formacio de lots
0511 Inspeccio final d’obra**
| Organoleptic Cada planta.

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot.
** Obligatoria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactara un document “memoria de construccié” o “informe fi
d’'obra”(EAE,Art.94).

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? Sl [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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06- ESTRUCTURES DE FABRICA
061- ESTRUCTURA DE FABRICA ‘
0613- ESTRUCTURA DE FABRICA DE MAONS CERAMICS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:
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0613 FABRICA DE MAONS CERAMICS
0 Per categoria d'execucio A:
0] | 0621 [MAO D'ARGILA CUITA - IIIIIIIIIIIIIIIII
0 Per categoria d'execucio A
O Per categoria d'execucio A i B
O
Documents per la recepcio dels . obligatoris |“|“““‘“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
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Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

Certif. d' origen s/especif. tecniques
idoneitat tecnica

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

lAvaluacions d’

[ | o063

MATERIAL D'UNIO

0634

MORTER PER RAM DE PALETA

Per morters industrials, per ram de paleta,
dissenyats

Per morters industrials, per ram de paleta,
prescrits.

Per categoria d'execucio A:

Per categoria d'execucio B:

[ | 0637

SORRA

|

Avrids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per ram
de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors,
fonamentacid, reparacions i pastes

0638

CIMENT

Ciment de ram de paleta per morter de
col-locacié de maons, blocs, arrebossats i
enlluits

Ciment comu per morters

Ciment del ram de paleta blanc

0639

CAL

Calgs per la construccio

o|ojojo/oy g o

063C

ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM DE
PALETA

065

ELEMENTS ESPECIALS PER
ESTRUCTURES

0652

ELEMENTS DE REFORGC

Refor¢ de junta horitzontal de malla d'acer
per fabriques del ram de paleta.

Llindes per fabriques del ram de paleta.

Ooo|go|o

Tirants, fleixos de tensio, abragadores i
escaires per fabriques del ram de paleta.
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de 'autocontrol de la Constructora? SI [] NO

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepci6:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars: Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqliéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
tecnics.

- Durant els subministres dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. [ UNITATD'OBRAACABADA |
- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestio dels subministres.

O

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I'Execucio de I'Obra. ESTRUCTURA DE FABRICA DE MAONS CERAMICS
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si 'autoritza el DEO). Criteris per a
ge;sona fisica responsable per part de la Constructora: Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control formacio de lots
r./a.:
O Des i6 al fi ’
plom, planor. Inspeccié al final d’obra _ 2
0613 abans del certificat final Organoleéptic. - 823: ;fﬁg
[ LEXECUCIODEL’UNITATDEL'OBRA | Visual del 100%
O
Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements * Verificacions i/o proves per lot
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, L s
elements i sistemes constructius Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
: e . R , ok Criteris per a — — — -
Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio Control formacié de lots Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
0o | o8yt Egﬂg&%ﬁgao“s PREVIES ABANS DE Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
DISPOSICIO DE PECES ] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
L] |06u2 Organoléptic [] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
O |o6us DISPOSICIO DE MATERIAL D'UNIO segons categoria Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
O |osus DIMENSIONS d’execucio: - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ] NO [
- - S_angg['eSA iB: - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
O [oeus JUNTES DE DILATACIO, DESOLIDARITZACIO didrin 2 Tobra teort o1 | - Cada 100m? - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora?  SI [] NO []
0O |osus TRAVA i supervisi - Cada planta
0 | osu7 RESOLUCIO DE FORATS Cogglngzgztfuecrtgfrt Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:
O |oeus CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT Minim Una inspeccié
0 |06u9 CONDICIONS D'ACABAMENT per lot
O Comentaris:

* Unitats d’inspeccié per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.

[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

connexio

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

08 - COBERTES
083- TERRATS

0831- TERRAT

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacié técnica
Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

Certif. d’ origen s/especif. técniques
idoneitat tecnica

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

lAvaluacions d’
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

connexio

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Productes manufacturats de vidre cel-lular,
amb o sense revestiment. Per l'aillament
termic d'edificis. Fabricat com a planxes

Productes manufacturats de fusta mineral,
amb o sense revestiment. Per l'aillament
termic d'edificis. Fabricat com plafons o
planxes

Productes manufacturats de perlita
expandida, amb o sense revestiment o
recobriment. Per I'aillament térmic
d'edificis. Fabricat com planxes o aillament
multicapa

0832

BARRERA DE VAPOR

Lamines flexibles PVC i cautxu barrera de
vapor

Lamines bituminoses amb armadura per al
control del vapor d'aigua

0833

PENDENTS

Productes manufacturats de suro expandit,
amb o sense revestiment o recobriment.
Per l'aillament térmic d'edificis. Fabricat
com granulat de suro. Subministrat com
planxes sense recobriments

Aillants térmics d'aplicacié per I'edificacio.
Productes “in-situ” d’afegit lleuger d’argila
expandida alleugerida.

o(ofjo|o|d

08E1

AILLAMENT TERMIC

Productes manufacturats d'escuma rigida
de poliureta, amb o sense cares rigides o
flexibles o revestiments i amb o sense
reforg integral, utilitzats com aillament
termic d'edificis. El poliureta (PUR) inclou
també el poliisocianurato (PIR)

Productes manufacturats de llana mineral,
amb o sense revestiment, utilitzats com
aillament térmic d'edificis. Fabricats com
feltres, mantes, plafons o planxes.

Productes manufacturats de poliestiré
expandit amb o sense revestiment,
utilitzats com aillament térmic d'edificis.
Fabricats com planxes, rotllos o altres
articles preformats.

Productes manufacturats d'escuma de
poliestire extruit, amb o sense revestiment,
utilitzats com aillament térmic d'edificis.
Fabricats com planxes, disponibles amb
cantells especials i tractaments de la
superficie

Productes manufacturats d'escuma
fenolica, amb o sense revestiment. Per
I'aillament térmic d'edificis. Fabricat com
planxes i laminats

PCQ/0831

7/8/2025

Aillants térmics d'aplicacié per a
I'edificacié. Productes in-situ formats per
perlita expandida. Part 1: Especificacio de
recepcio de productes d'adhesius i
segellants, abans de la seva instal-lacié

Aillants térmics d'aplicacio per I'edificacio.
Productes in-situ formats per vermiculita
exfoliada. Part 1: Especificacio de recepcio
de productes d'adhesius i segellants,
abans de la seva instal-lacié

Sistemes d'escuma rigida de poliureta
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva
aplicacié in situ, per projeccio; procediment
de recepcié d'escumes de poliureta
produides in situ

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

Avaluacio tecnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

ssaigs s/norma s/especificacio

Homologacio
Marca AENOR "N"

Certif. d’ origen s/especif. tecniques

Fitxa caracteristiques técniques
idoneitat tecnica

Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’

Sistemes d'escuma rigida de poliureta
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva
aplicacié in situ, per projeccié; procediment
d'aplicacio

Productes manufacturats de fibra de fusta,
amb o sense revestiment o recobriment.
Per I'aillament termic d'edificis. Fabricats
com rotllos, mantes, feltres, planxes o
plafons
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

connexio

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio tecnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio
Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. ' origen s/especif. técniques
idoneitat técnica

Fitxa caracteristiques tecniques
Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

connexio

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067 Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Documentacio técnica
Segell, marca conformitat

Homologacio

Altres
CCRR

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

idoneitat tecnica

Certif. ' origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Horninioe
lAvaluacions d’

[ | 0836

CAPA DE REGULARITZACIO, CAPES DE
MORTER

Morters industrials, per al ram de paleta
dissenyats

Morters industrials, per al rem de plaeta,
prescrits

Ciment comu per morters

Arids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per ram
de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors,
fonamentacid, reparacions i pastes

O

Ciment de ram de paleta per morter de
col-locacié de maons, blocs, arrebossats i
enlluits

O

Ciment comu per morters

Calgs per construccio

0837

CAPES SEPARADORES

Geotextils i productes relacionats, per us
separador

0838

SISTEMA IMPERMEABILITZANT

Sistemes d'impermeabilitzacié de cobertes
mitjangcant membranes fixades
mecanicament

Lamina de polietilé clorat o clorosulfonat

Lamina flexible de plastic i elastdomers

Elastomers: Etilé Propilé Dié (EPDM)

Elastdomers: Cautxt de Cloropre (CR)

Lamines bituminoses amb armadura

Oo|ojojo|jo|jo| o |ojo|d

Sistemes d'impermeabilitzacié de cobertes
mitjangant aplicacié de productes liquids

PCQ/0831

7/8/2025

0839

PROTECCIO PESADA

083A

PAVIMENT

Vorades de pedra natural per s com
paviment exterior

Rajoles de pedra natural per s com
paviment exterior

Rajoles prefabricades de formigd per Us
extern en zones de transit de vianants i
vehicles, Us intern i en cobertes

Ol O |ooood

Rajoles de terratzo per Us exterior.

|

Rajoles ceramiques fabricades per
extrusié o premsat per Us en paviments
interiors i exteriors, per zones de vianants i
vehicles, i zones subjectes a
reglamentacié de substancies perilloses.

Productes de pedra natural. Rajoles per
paviments i escales.

Llambordes de pedra natural per is com
paviment.

Llambordes d’argila cuita

Llambordes de formigo.

Oo|o|jo|go|o
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Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Proscripeions sobre el control de recopeié © uwmaToomRAAcAaA |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéencies del control de Recepcid:

_ Abans del subministrament del PEiS: Pla: Cod. Verificacions i/o Control Criteris per a
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits proves* formacio de lots
técnics. o ] | PA-0831 | TERRAT Inspecci final del 100% del terrat acabat | - Cada 500 m?
l-:a?;rzgt :lisbziggltlgfr:;anTiqi)sa;fri Peiltfuet es. Esta_nquitat _d'e la cober_t'a mitjangant as_saig - La totalitat del terrat

- Acabat el subministramént dels P}:'iS. : per inundaci6 o aspersid (NO obligator) - Cada 2000 m?
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. Un assaigs minim, o cada 2000 m”
Activitats de 'empresa Constructora: *Verificacions i/o proves per lot

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcié dels PEiS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[ ] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
UEXECUCIODEL'UNTATDELOBRA D o e

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO E

constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? ~ SI [] NO
elements i sistemes constructius

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

. ., R , ., Criteris per
Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio* Control s p
formacié de lots Comentaris:
O 083Z | CONDICIONS PREVIES
O 083Z | DISPOSICIO DE BARRERA DE VAPOR
Control organoléptic
O 083Z | FORMACIO DE PENDENTS
Minim tres inspeccions
O 083Z | SISTEMA IMPERMEABILITZANT durant 'execucié dels ,
O 083Z | DISPOSICIO D'AILLAMENT TERMIC treballs o les - cadas00m
indicades en el Plec de
O 083Z | CAPES SEPARADORES Prescripcions del
- projecte
O 083Z | CAPES DE PROTECCIO
O

*

Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? S| [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:
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09- TANCAMENTS EXTERIORS
092- TANCAMENTS CERAMICS

Ref.: | 17067 Autor: Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

connexio

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.. | 17067 Autor:

PEIiS:

Documents per la recepci6 dels . obligatoris ““”“ﬂ“”

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

0921- TANCAMENT CERAMIC
Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el i @
compliment dels requisits essencials i obligatoris: % 3 .
3 ol | @ ()
o S| of 8| @ ¢
= g & 3| 5| §
. (0] = . = - D
© ko] - 0 E 3 — = [= c| =
= 0o Element z 5| 8| 8 2 el g 8| 2|
o e 18] o o © e Q o 2 =
) %) (&) g cl O] 8| 3| 5 ol 5 8 2| 8| = 2
7 g =l 8| gl 3| §] 2 5| € 2| 3| 5| 2| 2| S
E s| £l g| | & g2l 2 g Ll g |8 s HAETHEIEE
= Bl 5| 8| of £ £| &| 8| 5| §| 5§ 2| g gl E| 8| 5| 8| ®
Z | @ 2| =| § =S| 8| ©| 4| 8 o| S ol O| 6| 2| @&
© Ll = g & o S| 8| g o Q@ o| = | =z| €| 5| B| | 2
. " ol ® © - s o« c c| + a © he) S Ne) = ] | Wl @ © o
| T € c| 20 © Sl o 9| 3| ® ol | S 8| 8 &| E o 5 Sl el g
= | O Element 5 S|l o 2 = 2| o| © 3| S o = 8| | 8| § gl = S al ©| §| 2| §
NG el [ & gl 3| 8| E 2 % e 2| T o| 5| 3|8 2| 2| ¢l 35 &2 8 BlEl o E|2
Sl 8 Z| @ © £ 8 = | 3 & 5| 8| 5 5| s| & 8| B8] | &| 8] ® © | 2 3| B| ¢
_‘g%%gi’,g 3| 5 zZl ol 2l & 5|2 2l 8| &G 8 2 2 S| 8 3| o228 E| 5|z
=| s © £ € o| © x| E| o 2| 3| - ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE
El =| 5| | 5| © 2| « q 5| © §| | © [ | 0992
s| ol €| ©| 4| @ S| © 20 0| | =| 2| o| o PALETA
S| 3| E| o €| = S 8l 2| £| ©| ©| ©| ¢ —
@ - 5| Q| Q cl e o Wl o Sl nl| Qo Additius per morters de ram de paleta.
g 8| 8| s] 8| 3 el 2l 1 Sl | 8l =] 8| 2| 8 0
c [} E %) = ° @® o= w = - ~
% g Z 5 % § S § % Ec) g % g - g % é 0| o9A AILLANTS TERMICS PER FACANES
|l o|lml ol £l | <|a|lo| Ol | S| <lolit]|dal g -
TANCAMENT DE MAONS CERAMICS Productes manufact'urats de'l!ana mineral,
O | 0921 01 | 09A1 amb o sense revestiment, utilitzats com
5 = A aillament térmic d'edificis. Fabricats com
O er categoria d'execucio A: feltres, mantes, plafons o planxes.
. Productes manufacturats de poliestire
[ | 0922 TANCAMENT DE BLOC CERAMIC expandit amb o sense revestiment,
Per categoria d'execucio A: [ | 09A2 |utilitzats com aillament térmic d'edificis.
' abricats com planxes, rotllos o altres
U Fabricat | ti It
MAO CERAMIC articles preformats.
L | 0924 ! Productes manufacturats d'escuma de
| Peces de categoria | poliestireé extruit, amb o sense revestiment,
— S— 0 | 09A3 utilitzats com aillament térmic d'edificis.
0 Per categoria d'execucio A i B Fabricats com planxes, disponibles amb
0 Per categoria d'execucio A cantells especials i tractaments de
superficie
BLOC CERAMIC Productes manufacturats d'escuma rigida
L] | 0925 de poliureta, amb o sense cares rigides o
Peces de categoria | flexibles o revestiments i amb o sense
O ] | 09A4 reforg integral, utilitzats com aillament
| Per categoria d'execucio A i B termic d'edificis. El poliureta (PUR) inclou
— — també el poliisocianurato (PIR)
O Per categoria d'execucio A 7 | 0gAs | POLIURETANS PRODUITS IN SITU
MATERIAL D'UNIO DE PECES ; : oon
P fab t licador t
SR bttt b O segell do qualiat (StuBGiOA)
O | 0991 Per quan el fabricant no té segell de
0 Per morters industrials, per ram de paleta, U qualitat pero I'aplicador si (situacié C)
dissenyats 0 Per quan el fabricant té segell de qualitat,
0 Per morters industrials, per ram de paleta, per? I'aplicador no (Situaci6 B)
rescrits. Per quan el fabricant i I'aplicador tenen
p O
0 Per categoria d'execucié A: segell de qualitat,(Situaci6 D)
Per totes les situacions (A, B, C, D)
O Per categoria d'execucio B: O U
Sistemes d'escuma rigida de poliureta
| Ciment comu per morters (PUR) (poliol + isocianat) per a la seva
S — O aplicacié in situ, per projeccid; procediment
Arids ifillers, de matéries naturals, de recepcié d'escumes de poliureta
artificials o rec_lclats, per morjters per ram produides in situ
O de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors, dt: Documentacio técnica
fonamentacio, reparacions i pastes . , ) . . . Co
O Calg per construccio Documents per la recepcioé dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
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[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[ ] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ] NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEiS. Gestio dels

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

subministraments. P . Criteris per a
. ; . ., , ., , Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control y
- Lliurament d’aquests documents a la Direccio de I'Execucio de I'Obra. P formacio de lots
- LI|urame’n§ de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). 0O o921 TANCAMENT CERAMIC
Persona fisica responsable per part de la Constructora: Organoléptic - Cada planta
Sr./a.: O
* Unitats d’inspeccio per cada lot.
[ LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA | Prescripcions sobre el control de 'obra acabada:
Objectiu: Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicio dels elements — — S— _
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, PresquEJC|ons establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
elements i sistemes constructius - (SI. S esta_wble/xen) _
. . , ) Criteris per a Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio™: Control formacié de lots [ - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
0 0922 COND'C'ONS PREVIES Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
O 092z | DISPOSICIO DELS BLOCS - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
0 092z | DISPOSICIO DEL MORTER - - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de laDF? SI [] NO []
Organoleptic . . \
- Requereix la DF els registres de 'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
0 092z ESTABILITAT Per fabrica, segons
O 092Z | VENTILACIO DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT dcs)t(‘;gzgf) _ Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
. : ir. |- Perplanta
O 092Z | ESTANQUEITAT Categories A i B:
- Visita d'inspeccio | - €ada 100 m?,
O 092Z | DESOLIDARITZACIO diaria a 'obra i
. N control i supervisié
O 092Z | AILLAMENT TERMIC continuada per part
O 092Z | CONSIDERACIONS ACUSTIQUES del constructor.” Comentaris:
O 092Z | CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC
O 092Z | PLOM, PLANOR
* Unitats d’inspeccio per cada lot.
** Prescrit a CTE, DB SE-F.
Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
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T PROCESCONSTRUCTIU-UNWATDOBRA Prescripcions sobre el control de recepcio:

10- TANCAMENTS INTERIORS

102- ENVANS DE MAO Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
1021- ENVA DE MAO - (si s’estableixen)
Pautes sobre frequéncies del control de Recepcid:
. RECEPCIODEPES | ~ Abans del subministrament del PEIS:
Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
compliment dels requisits essencials i obligatoris: tecnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
. 8 - Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestio dels
> ..
IS @ B 3 subministraments.
g § 3 “g’ % s - Lliurament d’aquests documents a la Direccid de I'Execucio de I'Obra.
w| O El t e o B § = £l 5| 5| § < - Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 'autoritza el DEO).
a8 emen 5| _|wlg| g ¢ gl E 2l gl 2 5| 2 Persona fisica responsable per part de la Constructora:
= 7]
g §| 2 & B o | 8 | ¢l 8 8 5|5 Sr./a.:
2| =| 2 ¢ 2] 8 8| & Z| | 2| & | =
gl g = o €| 8 =| o - el &| @] 3| .
E| | €| o] =| & 2 © @ % =S| o £| °| ©
sl B & ©| 4| @ el e S el =| 2| 9| o
S| ©| E| o €| = S © 8l 2| £| ©| ©| ©| ¢
2 |8l gl 2| | 5| Bl |8 2o E|gle [ UEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA |
8| €| §| g 8| 8 gl =] | S| 5| 8| 2| 8| 2| 8
c = = e = . . . . . . , o ie s g ..
2 E g % % E @ § :,',’ 5 % c% a T 2 % = Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
= = (] == = . . . . ) . . e .
) 2l o|li@l al sl z| S| ala|lol2ls|2SliElblz constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
0 | 102 [ENVANS DEMAO elements i sistemes constructius
0 | 1022 [MATERIAL D'UNIO
0 Per morters industrials, per ram de paleta, Pla: Cod. Venﬂcag,lo de Pgrfmetres Control Criteris gel’l atformaCIO
dissenyats execucio e lots
0 Per morters industrials, per ram de paleta, n 1022 CONDICIONS PREVIES
prescrits. "
0 Per categoria d'execucioé A: O 102Z DISPOSICIO DELS MAONS
O Per categoria d'execucio B: O 102Z DISPOSICIO DEL MORTER
Ciment de ram de paleta per morter de O 1027 TRAVA, LLIGADES
col-locacié de maons, blocs, arrebossats i 1027 VENTILACIO (per cambres de murs de Control organoléptic - Cada planta
enlluits [l contencid)
O Ciment comd per morters O 102Z | CONSIDERACIONS ACUSTIQUES
Arids i fillers, de matéries naturals, O 102Z | CONSIDERACONS DAVANT EL FOC
artificials o reciclats, per morters del ram
O de paleta, paviments, revestiments [l 1022 PLOM, PLANOR
interiors, arrebossats exteriors, . . i
fonamentacio, reparacions i pastes * Unitats d’inspecci6 per lot
Calg per construccio . .z
O “P Prescripcions sobre el control de I’execucio:
0 Additius per morters de ram de paleta. Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
00 | 1023 |MAO CERAMIC IIIIIIIIIIIIIIIIII -_(si s’estableixen) _
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
O [_] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par tde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de 'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 10- TANCAMENTS INTERIORS
- Unitat d'obra acabada 103- ENVANS DE PLAQUES | PANELLS
- Partde la unitat d'obra acabada 1031-  ENVA DE PLAQUES | PANELLS

Pla: | Cod. | Veriioacions il proves Coniro Ciitertde formacié de ffs . ececibpEPES

U 1021 | ENVANS DE MAO Organoléptic. Inspeccic final - Cada planta Objectiu:  Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

.. *) Definicié suficient en projecte per la recepcié
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada: % prosecte p P

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.): " ]
o 7 v . ) © =
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora. T = s
[ ] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio. g 8|8 sl€ls
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora ©| T El ¢ = ol 5| 8 = £l=|5|E|2
" " S — c > = P =
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO o 8 emen 8 .| w| 3 gl ¢ | E g’-). g,i 2le %
’ il o = —
- S'aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde la DF? SI [] NO [] S| s ol 2 gl 3 HEE: 5 5| S|2ElS
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] 2| 5 g gl - § @ g B hallk= 2|5 =
= Sl L o 5|6 hel © o| Sl 5le | T|o©
s| w| €| ©| 4| @ Sl 9 sl 2185|822
Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a: 3 ° i 2 & 2 = g g o 3 »° s o §
— (5} (2] >
S| 2l 8| £| 8| 8| L|E| =| x| S| =|O 2| S| 2|8
o S 3| 5| E| 5] |3 & x| €| €|S|E|S|=|F
S| & €| 3| | S| £|8| @ O| 5| &|%|o|&|l2|
iy Olwl o] S|l | || | O T| S|C|lOoliL|O|L
0 1031 Kits d’envans interiors (sense capacitat portat)
Comentaris:
[ | 1032| ESTRUCTURA DE SUPORT ..
0 Perfils metal-lics per a particions, murs i
sostres en plaques de'guix laminat.
[ | 1033 |SISTEMA DE FIXACIO ..
0 Adhesius a base de guix per plafons de guix mnlllllllllllllll
Fixacions mecaniques per a sistemes de
placa de guix laminat
[ | 1034| PLAQUES O PANELLS

Plafons compostos lleugers autoportants per a
Us com envans i sostres
Plafons compostos lleugers autoportants

Plafons de guix (per envans i revestiments, no
inclos plafons de sostre)

Panells compostos de cartré guix aillants
térmic/acustics.

Plagues de guix laminat (cartré - guix per
sostres, envans i revestiments)

Plagues de guix laminat reforgades amb teixit
de fibra.

Plagues de guix reforcades amb fibra

Productes de plaques de guix laminat de
processament secundari

Productes de plaques de guix laminat de
processament secundari. Cartré-guix per
sostres, envans i revestiments

1038 |ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Material de juntes per plaques de guix laminat.
Cartro - guix per sostres, envans i
revestiments

O oo |ojgo|jo|o\o|d
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voluntaris

connexio
‘ Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Garantia
conformitat a
Norma producte

Documentacio
del marcatge CE

DPC

Element

Pla

Cod.
Fulls de subministrament, etiquetat.
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif. tecniques
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE
Declaracio de prestacions
Altres

Documentacio técnica
Segell, marca conformitat
Marca AENOR "N"

Homologacio

CCRR

idoneitat técnica

Avaluacions d’

[ |1035|AILLAMENT TERMIC

Productes manufacturats d'escuma rigida de
poliureta, amb o sense cares rigides o flexibles o
O revestiments i amb o sense reforg integral, utilitzats
com aillament térmic d'edificis. El poliureta (PUR)
inclou també el poliisocianurat (PIR)

Productes manufacturats de llana mineral, amb o
0 sense revestiment, utilitzats com aillament térmic

d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o
planxes.

Productes manufacturats de poliestiré expandit amb
0 o sense revestiment, utilitzats com aillament térmic

d'edificis. Fabricats com planxes, rotllos o altres
articles pre-formats.

Productes manufacturats d'escuma de poliestiré
extruit, amb o sense revestiment, utilitzats com

O aillament termic d'edificis. Fabricats com planxes,
disponibles amb cantells especials i tractaments de
superficie

Productes manufacturats d'escuma fenodlica, amb o
O sense revestiment. Per l'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com planxes i laminats

Productes manufacturats de vidre cel-lular, amb o
O sense revestiment. Per l'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com planxes

Productes manufacturats de fusta mineral, amb o
O sense revestiment. Per l'aillament térmic d'edificis.
Fabricat com plafons o planxes

Productes manufacturats de perlita expandida, amb
0 o sense revestiment o recobriment. Per I'aillament

termic d'edificis. Fabricat com planxes o aillament
multicapa

Productes manufacturats de suro expandit, amb o

0 sense revestiment o recobriment. Per l'aillament
termic d'edificis. Fabricat com granulat de suro.

Subministrat com a planxes sense recobriments
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voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéncies del control de Recepcio:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEiS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direccio de I'Execucio de I'Obra.

- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb o
0 sense revestiment o recobriment. Per l'aillament

termic d'edificis. Fabricat com rotllos, mantes,
feltres, planxes o plafons

[J |1036|AILLAMENT ACUSTIC

PCQ/1031 7/8/2025
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. .. . , ., riteri per
Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio* Control c te_ . pera
formacio de lots
0 103z | CONDICIONS PREVIES
0 1032 ESTAT DEL SUPORT
0 1037 DISPOSICIO DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT
0 1032 DISPOSICIO DE PLAQUES O PANELLS
0 1032 FIXACIO DE ESTRUCTURA | PLAQUES O PANELLS Control organoléptic: cann
0 103z | DISPOSICIO | FIXACIO DE REFORGOS verificacié - Cada planta
- caracteristiques i/o - Cada habitatge
0 103z | CONSIDERACIONS ACUSTIQUES requisits
0 103z | CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC
0 1032 BARRERA DE VAPOR
O
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Autor:

* Unitats d’inspeccio per planta

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[ ] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ]
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI [ ]
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

NO [
NO [
NO [

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada
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13-  ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)

131- ENRAJOLATS
1311- ENRAJOLAT

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el

compliment dels requisits essencials i obligatoris:

. . . riteris per a formacié
Pla: Cod. | Verificacions i/o proves* Control Criis [P 211 0
de lots
- Cada planta
O | pato31 | SNVANS DEPLAQUES] Organoleptic
- Cada habitatge

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? Sl []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

NO [
NO [
NO []

Comentaris:
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Documents per la recepcié dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéncies del control de Recepcio:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestié dels
subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direccio de I'Execucio de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
|Sr./a.: |

UNITATD'OBRAACABADA ]

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats;, Execucié i disposicié dels elements Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, - Unitat d’'obra acabada
elements i sistemes constructius - Part de la unitat d’'obra acabada
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris per a
Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio*: Control Criteris per a Control formacio de
formacio de lots lots
0 |PE-131z | CONDICIONS PREVIES 0 |PA-1311 | ENRAJOLATS Organoléptic: - Per local
: ESTAT DEL SUPORT Organoléptic: i Planor , ressalts entre - Per habitatge.
g APLICACIO DEL SISTEMA D’'UNIO wonsoldacio, neteja | 5~ peces. Jumies
0O |PE-131Z v humitat del suport, Cada 30 m?, perd no * Unitat de verificacions i proves per lot
. aplicacié del morter o ,
O PE-131z | DISPOSICIO DE LES RAJOLES adhesiu, aspecte de menys d’un per local
0O PE-131z | PLOM, PLANOR rajoles, juntes, planor i
O |lee ressalts entre peces. Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
* Unitats d'inspeccio per cada lot. Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
L , Lo - i S’ leixen)
Prescripcions sobre el control de I’execucio: ({51 S es?ab —
P Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars ] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
- (si s’estableixen) [] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.): Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora. - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [J NO [
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacié. - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [[] NO []
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partdelaDF? SI [] NO [] Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []
Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

13- ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
132- APLACATS
1321-  APLACAT

— Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el - (si s’estableixen)

compliment dels requisits essencials i obligatoris: Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

= § Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
T o| gl q 8 - Acabat el subministrament dels PEIS.:
g S1318|2|s Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
= o|lv|T| &8
© 'g Element ; o B $ = SlE|5| 5 2 Activitats de 'empresa Constructora:
a0 gl = © 8| §| & g E f%’ f%’ *3 S % - Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels
= = — ..
gl 8| g 3| 8 2 |g§| ¢ S|5|S 2| E|S subministraments.
2| 5| ®| §| «| & 2| 3 Slelclz| g T - Lliurament d’aquests documents a la Direccioé de I'Execucio de I'Obra.
= © &) £ = o x| E|lo|&| 2|,
Sl =] 8| 8| 4 3 S| 8 o O|8|2&|ala - Lliurament de documentacid referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
= o 2 © = ol zZ|E|o|B|lal 2 -
al S| & 2 S| g El E o @ || ® 2|8 Persona fisica responsable per part de la Constructora:
S| 2| 5| S| 8| 8| L|E|l =| x| € =228 2|s Sr./a.:
) [ S % 2| 2| 3 g [) 4 = O ® “é © g 3
S| s 2| 8| 8| | =|a| P Q| 5| S|g|a|2|2|
| Ol wl ol £ £/ ||l w| O T| S|<|lojic|O|Z
APLACAT
O |1321
{225 STSTEWA DE FIXAGTO BE CAPLACAT [ LEXECUCIODELUNITATDEL'OBRA |

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig, Materials utilitzats;, Execucié i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Ancoratges de plastic per aplicacions no

O estructurals, per fixacié multiple en elements
de formigd de densitat normal.

Ancoratges de plastic per aplicacions no

O estructurals, per fixacié multiple en elements

de formigo cel'lular curat en autoclau. Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio® Control Criteri per a
Ancoratges de pla‘_lstic_ per ’aplicacion‘s no ontro formacio de lots
O estructurals, per fixacié multiple en fabrica de
magoneria m [l PE-1325 CONDICIONS PREVIES Replanteig, materials o
Ancoratges de plastic per aplicacions no sistema d’ancoratge.
[l estructurals, per fixacié multiple en fabrica de [l PE-1325 ESTAT DEL SUPORT Verificacio segons projecte i
maconeria foradada o calada n PE-1325 SISTEMA/MATERIAL DE FIXACIO documentacioé del fabricant - cada planta
Ancoratges metal-lics per formigé. Ancoratges -
O quimics. Per elements estructurals o [l PE-1325 DISPOSICIO DE LES PLAQUES Control d’aspecte, - Cada 100m?
carregues pesades. dimensional i estabilitat de
Ancoratges metal-lics per formigd, amb 0 PE-1325 PLOM, PLANOR les peces.
O aplicacions no estructurals. Per carregues 0 PE-
lleugeres.
1 [1323|PLAQUES * Unitats d'’inspecci6 per lot
O Plaquetes de fibrociment i peces
complementaries.
O Plaques planes de fibrociment. Prescripcions sobre el control de I’execucio:
0 Pedra natural. Plaques per revestiments
murals — — Sy -
0 Productes de pedra natural, Plaguetes. Prescr'|p0|ons es'tablertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
_ _ - (si s’estableixen)
O Zﬁ‘;‘ég:isriié’s';;a;i; pedra natural per Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
- Teules i peces de formigé per teulats | L]- Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
revestiments de murs [] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

Documents per la recepcio6 dels . obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

PEIS:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

- Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? s [1 No [J [ PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA |

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []

- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO [] 13- ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
133- ARREBOSSATS
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a: 1331- ARREBOSSAT

—— Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de: compliment dels requisits essencials i obligatoris:

- Unitat d’'obra acabada

_ Part de la unitat d’obra acabada (*) Definici6 suficient en projecte per la recepcio.
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris per a
Control S
formacio de lots
PA-1321 - Cada planta 5
O APLACAT Planor i desplom S 2 2l ol 8
- Cada 100m? g 8 S| 2| 5
O_lea ' 2 B 5 S5 |8 5 2
- 2'8 Element 3 w| S| ¢ 5 - 2lg | 2| 3| &
= (3] 2 B
* Verificacions i/o proves per lot o E = (03’ % ;3; A g S ﬁ 3 § = §
s o u= B D | Y
. 5 = 2 ¢ 2| g 8| 5 Z|l 212 | = F =
Prescripcions sobre el control de I'obra acabada: £ gl §| & €] £ % 3 x| E|8 | B g o
=l = o] S| o 2 o ol O| 5|2 | &
S| | 8| ©| 4| @ gl € 5 = 2 o o
— — T - S €| ol c| = S| 5 ol Z| £|/o | ©| ©| ¢
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars - ol & ol 2| 38 S| E § 2 25 q & g 2
- (si s’estableixen) o= e sl 3 % b % @ £l el 8| gl of £ %
- - > - = 5| & e S G| @ 3
ConS|derac_;|_ons.en la recepcié delobra acabada (CTE Art.7.3.): 2l 8l &5l & &l z| 2|1 8 & 3| 8| 2| 2|84 2 2 z
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora. O | 1331 ARREBOSSAT
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora 0 Acabat exterior impermeable a l'aigua .
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] :
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO [ 0] | 1333 |[MORTER PER L'ARREBOSSAT
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl [] NO
0 Morters per ram de paleta per arrebossats
i enlluits
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a: 0 Ciment comU per morters
Avrids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per ram
(| de paleta, paviments, revestiments
.. interiors, arrebossats exteriors,
Comentaris: fonamentacio, reparacions i pastes
Iment de ram de paleta per morter de
Ciment d de paleta p rter d
O col-locacié de maons, blocs, arrebossats i
enlluits
O Ciment comu per morters
O Calgs per construccio
0 Additius per morters per ram de paleta
0 Pigments per acolorir productes de
construccio fabricats a base de ciment i cal
O
Documents per la recepcié dels . obligatoris ““”“““” voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEiS:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéencies del control de Recepcid:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
teécnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I'Execucio de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Verificacié de Parametres .
Pla: Cod. d'execucio: Control Frequencia
CONDICIONS PREVIES
a PE-1334 Estat del suport: Neteja i
[0 |PE-1334 |ESTAT DEL SUPORT grau d’humitat
[0 |PE-1334 |PREPARACIO DEL MORTER
0 PE-1334 MESTRES - cada 100m? en paraments
verticals.
APLICACIO DEL MORTER
[0 |PE-1334 Dosificacié, espessors, | - cada 50m? en sostres.
D PE-1334 GRUIX | PLANOR acabat
[0 |PE-1334 |COL:LOCACIO D’ARMADURA
O |PE-

* Unitats d’inspeccié per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.

[ ] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris per a formacié de
Control
lots
[l PA-1331 ARREBOSSAT - cada 100m? en paraments
Aspecte acabat, planor, verticals.
0 PA- estabilitat
- cada 50m? en sostres.

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[ 1 - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

13-  ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
134- ESTUCATS, ESGRAFIATS | MONOCAPES
1341- ESTUCAT, ESGRAFIAT, MONOCAPA

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministrament, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Documentacio tecnica

Segell, marca conformitat

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. d’ origen s/especif. tecniques

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris
idoneitat tecnica

Homologacio
IAvaluacions d’

Altres
CCRR

1341 ESTUCAT, ESGRAFIAT | MONOCAPA

Acabat exterior impermeable a l'aigua

1343 |MATERIAL DEL REVESTIMENT

Comentaris:
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Morters per ram de paleta per arrebossats
i enlluits

Ciment comu per morters

Oo|o|joo|oa

Avrids i fillers, de matéries naturals,
artificials o reciclats, per morters per ram
de paleta, paviments, revestiments
interiors, arrebossats exteriors,
fonamentacié, reparacions i pastes

|

Ciment de ram de paleta per morter de
col-locacié de maons, blocs, arrebossats i
enlluits

Ciment comu per morters

Calgs per construccié

Additius per morters per ram de paleta

Pigments per acolorir productes de la
construccié fabricats a base de ciment i cal

Oo|o|ool a

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepcioé dels obligatoris
PEIS:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

Prescripsions sobre el controlde recepcic: T UNTATDOBRAACABADA

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra acabada
- Part de la unitat d’'obra acabada

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre frequéncia del control de Recepcio:

- Abans del subministrament del PEIS: Pla: Cod. Verificacions i/o proves™ Control Criteris per a
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits formacié de lots
técnics. o | PA-1341 | ESTUCAT, ESGRAFIAT, MONOCAPA Aspecte acabat, - cada 100m? en paraments
- Durant els subministraments dels PEIS.: planor verticals.
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes o P~

) » eliq : - cada 50m? en sostres

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. ™ Vertficacions Yo proves per lot

Activitats de 'empresa Constructora: Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestié dels

subministraments. Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- Lliurament d’aquests documents a la Direccié de I'Execucio de I'Obra. - (si s’estableixen)

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
Persona fisica responsable per part de la Constructora: ] - Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
Sr./a.: [] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora

L UEXSCUCIODELUNTATOELOBRA - sten un Pla dautocontoldo a Consirucira? SN
L1 NO []

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? Sl

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio® Criteris per a
Control s
formacio de lots
Comentaris:
[l PE-1345 | CONDICIONS PREVIES Estat del suport: netejai |- cada 100m? en
0 PE-1345 | ESTAT DEL SUPORT grau d’humitat paraments verticals.
- - cada 50m? en
| PE-1345 | DOSIFICACIO DEL PRODUCTE Dosificacio, espessors, | gostres.
APLICACIO DEL PRODUCTE acabats. Compliment de

O PE-1345 CACIO obuc les especificacions

0 PE-1345 | MESTRES técniques del fabricant

[0 |PE-1345 |COL-LOCACIO D’ARMADURA

O | PE-

*

Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de I'Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per partde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

13- ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
139- PINTURES
1391-  PINTURA

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0 @ 8
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[0 {1391 |PINTURA
| Acabat exterior impermeable a I'aigua
O
Documents per la recepcio dels . obligatoris W““HW“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
Prescripcions sobre el control de recepcio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de I'Obra.
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres Control Criteris de
d’execucio* formacio de lots
[] |PE-130z |CONDICIONS PREVIES
0 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT Verificacio del tipus de pintura,
[0 |PE-139z |PREPARACIO DE LA PINTURA temps de secat, rendiment,
- aspecte, color...., estat del suport, - Cada planta
[0 |PE-130z |APLICACIO DE LA PINTURA sistema d’aplicacio.
O PE-1397 | ASPECTE ACABAT Control del 20% de I'execucio
O |PE-

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o Criteris de
proves* Control formacio de
lots
O ‘PA-1392 ‘PINTURES
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

13-  ACABATS (VERTICALS | SOSTRES)
13B- FALS SOSTRES
13B1- FALS SOSTRE

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
iAvaluacio técnica europea
Documentacio tecnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. ' origen s/especif.
tarcniniioc

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
[Avaluacions d’

Altres
CCRR

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
Verificacié de gruixos de proteccié sobre elements - Un lot per cada
metal-lics mitjangant aparell magnétic o micrometre. tipus d’element
intat
| Per proteccions ignifugues: Les establertes a I'apartat 23 P
Per proteccions anticorrosives sobre elements metal-lics:
sol«licitud de certificat de I'aplicador, dels gruixos aplicats.
* Veerificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:
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13B1 |FALS SOSTRE

Sostres suspesos (Kits)

13B2 |ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO

Perfils metal-lics per a particions, murs i
sostres en plagues de guix laminat.

13B3 |SISTEMA DE FIXACIO

Adhesius a base de guix per plafons de
guix

Adhesius a base de guix per a aillament
térmic-acustic de plafons de composit i
plaques de guix

13B4 |ELEMENT DE CUBRICIO

Plafons compostos lleugers autoportants
per a Us com envans i sostres

Peces de guix per a sostres suspesos.

Plaques de guix laminat. Cartro-guix per a
sostres, envans i revestiments

Materials en guix fibrés

Plaques d’escaiola per a sostres

Plaques de guix laminat de processament
secundari. Cartr6-guix per sostres, envans
i revestiments

13B |ELEMENTS COMPLEMENTARIS

Motllures de guix prefabricades

Material de juntes per a planxes de guix
laminat. Cartré-guix per a sostres, envans i
revestiments

oo Woo o |\ooooojoy 0 |ojgjo|o|o)|o

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepci6 dels obligatoris
PEIS:

PCQ/13B1 7/8/2025 Pag.84 de 180



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de 'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio® Criteri de formacio
Control
de lots
: CONDICIONS PREVIES
L PE-1382 - Control organoleptic:
n pPE-138z | ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO Estat del suport, estructura
- de suspensio, travaments,

O PE-138z | FIXACIO DEL FALS SOSTRE estat de les plaques,

COL-LOCACIO/EXECUCIO DE L'ELEMENT DE | resolucio de juntes, o - Cada planta
O PE-13BZ | cuBRICIO gruixos de guarnits (sostres

ASPECTE ACABAT continus)...
O PE-13BZ SPEC c Un control cada 20m? (no
0 PE- menys d'un per local)

* Unitats d’inspeccié per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen )
Consideracions en la recepci6 de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris de
Control >
formacio de lots

| PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecci6 visual: planor, | - Cada planta.

nivell, aspecte.
PA-

O Control del 100% dels

fals sostres

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

14-  PAVIMENTS
142- SUBBASES | RECRESCUDES
1421- SUBASES | RECRESCUDES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Comentaris:
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O
Documents per la recepci6 dels . obligatoris ““““M““ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
PEIS:
Prescripcions sobre el control de recepcio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre frequéncies del control de Recepcid:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestid dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres Control Criteris de formacio
d’execucio* de lots
REFINAT | COMPACTACIO DE L )
D PE-142Z L’ESPLANADA Organoleptlc - Cada 500 m
- z 2 i i - 2
PE-142Z | {UMECTACIO | COMPACTACIO DE LA | ASS@igs de densitat - gggg f’oon(gz i
O CAPA DE SUBBASE 5 determinacions d’humitat i
densitat
PE-1427 Control organoléptic - Cada 500m?,
GRUIX DE LES TONGADES - Cada tongad
O Verificacio del 50% de les adafongada
tongades
O |PE-

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris de
Control .
formacio de lots
[ |PA1421 |SUBBASES|RECRESCUDES Organoléptic Superficie total
executada
* Veerificacions i/o proves d’execucio
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6é de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Autor:

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? Sl []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? Sl []
- Requereix la DF els registres de 'autocontrol de la Constructora? Sl []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

NO [
NO [
NO [

Comentaris:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

14 -

PAVIMENTS
143- SOLERES DE FORMIGO
1431-  SOLERA DE FORMIGO

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

idoneitat técnica

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Altres

Documentacioé técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. ' origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
[Avaluacions d’

CCRR

141

PAVIMENTS

1411

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES

Verificacio de la classificacié davant del lliscament

1413

TRACTAMENTS DEL SUPORT

Pastes auto-nivellants

Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat calcic, per a pastes auto-nivellants de sols.

143

SOLERES DE FORMIGO

1433

SUBBASE GRANULAR

1434

ELEMENT SEPARADOR

FORMIGO

ARMAT

Fibres d'acer per a formigo.

Fibres polimeriques per a formigo.

Ooooooooooooo o

1437

ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA

|

Productes per a segellat de juntes aplicats en
calent, corrents en revestiments bituminds i
paviments de formigd, també els resistents a
carburants per carreteres, aeroports i altres
paviments de formigé.

|

Productes de segellat aplicats en fred

Juntes preformades (extruides) de cautxu
vulcanitzat per a segellat en paviments de formigd
(col-locacié mecanica de junta)

Documents per la recepcio dels

PEIS:

PCQ/1431

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Altres

Documentacié tecnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. ' origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques

CCRR

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

IAvaluacions d’

1438 |ELEMENTS AUXILIARS | COMPLEMENTARIS

Materials per a soleres continues i soleres. Pastes
autonivellants

Ancoratges metal-lics utilitzats en paviments de
formigé.

Oo|o|o|o

Lligant de soleres: magnésia caustica i clorur de
magnesi per a soleres continues de magnésia.

O

Avrids i pols mineral, obtinguts de materials naturals,
artificials o reciclats per barreges bituminoses i
tractaments superficials de carreteres, aeroports i
altres zones pavimentades. Per exemple, la quarsita
de les soleres de formigé polit

PCQ/1431 7/8/2025

voluntaris

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqliéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora

P S - Existei ' 2
Pla: Cod. Ve e 6 [EEE e s — - E)flste|x un Plad a}utocontrol de la Constructora SI [ ] NO
d’execucio* Control Criteris de formacié de lots - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
DRENATGES PERMANENTS SOTA - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
O |[PE1755 || LOSES DE FONAMENTACIO
00 |PE-143z |ESPLANADA Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
n PE-143z | MEMBRANA SEPARADORA Segons grau d’'impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): .
0 |PE-143z |ARMAT organoléptic ) Comentaris:
- Un lot per a cada grau
[0 |PE-143z |CONDICIONS PERIMETRALS | JUNTES dvimpermzabi"wt_ g
[0 |PE-143z | TRACTAMENTS SUPERFICIALS
O | PE-

* Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formacioé de lots
PA-1431 SOLERA DE FORMIGO Control organoléptic de Segons grau d'impermeabilitat
I'element acabat: Planor, (CTE-DB HS-1):
O pendents, aspecte superficial,

- Un lot per a cada grau

acabat de juntes... . I~
d’'impermeabilitat.

O | PA-

* Veerificacions i/o proves per lot
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14-  PAVIMENTS
14A-  PAVIMENTS TECNICS
14A1- PAVIMENT TECNIC

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

ie) 7 8
IS ? S|
3 po gl.lg8 8
©| O z gl 5 g 5 5|5 8|5|%
| G Element 3 wl 8] 2| ¢ = ol 2129 =
o A= o| 3| = S ol &l ol 2| ©
(&) " el 9| | | 3 Q = o|f|lo|l=]|c
= o ® 7] o) (0] 5 2 A - Sio
2| = %’ g 21 s o) & ZlalelgT|2
£ €| 2 = o 7] -
el 2 2l o | 5| |8 s o| 8|5|8l5|2|3
S| gl | of & £ S| & S| z[2|5|5|8|2
« -l S| Q| 9 c| £ S| W|a|_ | S| ald
© S © © o o o 3 S <l ow|oT|®|3|0©
o 2l 8| 5| S| 8| 9|5 F| x| o g2=|S|E|S
21 5| 2| 8| B 5| £(8| 3 8| 5| 5|8|%|2|E|¢
| ol @l o]l €] 2| <|a|l w| O] | S|<|lojic|a|x
[ {141 |PAVIMENTS
07 | 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE
CAIGUDES
0 Verificacio de la classificacio davant del
liscament
[ |1413 | TRACTAMENTS DEL SUPORT
O Pastes auto-nivellants
Aglomerants i aglomerants compostos, a
O base de sulfat calcic, per a pastes auto-
nivellants de sols.
[ |14A1|PAVIMENT TECNIC

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcioé dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepci6:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqgliéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de I'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements Comentaris:

constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificaci_c? de Parametres Control Criteris de formacio
d’execucio* de lots
[ |PE-14az |CONDICIONS PREVIES
[ |PE-14az |ESTAT DEL SUPORT
O |PE-14az | REPLANTEIG Control organoléptic: - Cada 100 m2
0 |PE-14az |JUNTES 20% de execucio - Cada local
[0 |PE-14az |COLLOCACIO DE LES PECES
[ |PE-14az |ASPECTE ACABAT

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Criteris de

Pla: | Cod. Verificacions i/o proves* Control i
formacio de lots

Organoléptic del paviment acabat:: Planor, |- Cada local
ressalts entre peces i horitzontalitat del

paviment. - Cada 100 m?
100% del paviment técnic

O PA-14A1 PAVIMENT TECNIC

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técnigues Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067 Autor:

14 -

PAVIMENTS
14B-
14B1-

PAVIMENTS DE PECES RiGIDES,
PAVIMENT DE PECES RIGIDES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067 Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

idoneitat técnica

IAvaluacio técnica europea
Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

IAltres
Segell, marca conformitat

Documentacié técnica
Homologacio

Marca AENOR "N"
[Avaluacions d’

CCRR

14B7

PECES RIGIDES

Vorades de pedra natural per a Us com a paviment
exterior

Rajoles de pedra natural per Us com paviment
exterior

Rajoles prefabricades de formigd per a Us extern
en transit de vianants i vehicles, Us intern i en
cobertes

Rajoles de terratzo per Us interior.

Rajoles de terratzo per Us exterior.

O |00 Oo|ojo|o

Rajoles ceramiques fabricades per extrusié o
premsat per a Us en paviments interiors i exteriors,
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes
a reglamentacié se substancies perilloses.

Productes de pedra natural. Plaquetes.

Productes de pedra natural. Rajoles per paviments
i escales.

Llambordes de pedra natural per a Us com a
paviment

Llambordes d'argila cuita

Llambordes de formigd

Frisos i encanyats de fusta.

Paviments de fusta.

Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sols en
interior i exterior

14B8

PECES COMPLEMENTARIES

Oooo|ojoooo|o|o

14B9

TRACTAMENS ESPECIALS

o) @ 8
- o Q| » =
IS S T 8|S
| 9 : 2 5[ g 5 cl5|55|3
O c - i) o | =
ol o Element B | wl 8| & & || E ARAEIRIE
< s 5| Sl gl 2 3 |E s 1818\ 8|5| 8
3| £| & 8| 2| 5| |8] 5 TR
€ B8 gl gl gl |3 S A EEE
.gﬁa'cu;-g S| © °l 0|g|2|8|ola
3 3| El sl 85| |E Bl | & 350538
© & ] R = o £ o)) < - o | 0| .=
[0} = ® Q (5] - o w|io| o] 3| Q
o | o 5| 8| ® E|l =| x| G| ol 2 |C|E|®
%) © > © 2 =] g’) =) [0) 4 g ¢ ‘© 'fé © ,.% =)
=S| s| 8| 8| 8| S|=E[8] @ Q| 5| &/8|a|x|2|Z
L]l Oolwl ol £l </ <<|a| | O] T| S|L|lojiL|a|lL
[ |141 |PAVIMENTS
1 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES
n Verificacio de la classificacio davant del lliscament
1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT
O Pastes auto-nivellants
0 Aglomerants i aglomerants compostos, a base de
sulfat calcic, per a pastes auto-nivellants de sols.
1 |14B4 CAPA DE SORRA
0] |1485|MATERIAL DE FIXACIO Ilmmllmml
m Adhesius per a rajoles ceramiques
Morters per al ram de paleta prescrits
n Morters per al ram de paleta dissenyats
Arids i fillers, de matéries naturals, artificials o
0 reciclats, per a morters per al ram de paleta,
paviments, revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacio, reparacions i pastes
O Ciment de ram de paleta per morter de col-locacié
de maons, blocs, arrebossats i enlluits
n Ciment comu per morters
n Calgs per a la construccio
1 |14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES
Documents per la recepcié dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
PEIS:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
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Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqliéncies del control de Recepcié:

- Abans def subminisrament del PES:  UNTATDOBRAACABADA
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits L. L . .

tecnics. Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Durant els subministraments dels PEIS.: - Unitat d'obra terminada

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. - Part de la unitat d'obra terminada

- Acabat el subministrament dels PEIS.: , » Pla: Cod. Verificacions i/o proves Criteris de
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. Control e Al e
Activitats de 'empresa Constructora: - ,

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels O |PA-14B1 | PAVIMENT DE PECES RIGIDES .Pr'f”.‘t”' risff‘“tsdej‘"e Pecest - Cada 100 m".
Subministraments. | horitzontalitat ael pavimen

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de I'Obra. O |PA-

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). * Unitat de verificacions i proves per lot

Persona fisica responsable per part de la Constructora: L

Sr./a.: e perp Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
[ UEXECUCIODEL’UNITATDEL'OBRA | - (si sestableixen)

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements ik ehae en=le el ee ol oot o ek eab el ik =Rk SEh)S

constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, L1- Cer_tificagié de gesti<_’3 de la qualitat de I"agg_nt: (.:9 nstructora.
elements i sistemes constructius [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Pla: Cod. Verificacié de Parametres Control Criteris de formacio - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
d’execucio™ de lots - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
[] |PE-14Bz |CONDICIONS PREVIES
k) - .
[0 |PE-14Bz |ESTAT DEL SUPORT Persona responsable de I’lautocontrol: Sr./a:
D PE-14BZ CAPA BASE
[1 |PE-14Bz |MATERIAL DE FIXACIO
- )
0 PE-14BZ COL-LOCACIO DE LES PECES Control organoléptic Cada 100 m
[0 |PE-14Bz | TRACTAMENTS SUPERFICIALS Comentaris:
[1 |PE-14Bz |ASPECTE DEL ACABAT
O | PE-

* Unitats d’inspeccio per cada lot.

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.
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14-  PAVIMENTS
14C- PAVIMENTS FLEXIBLES

Prescripcions sobre el control de recepcio:
14C1-  PAVIMENT FLEXIBLE P P
— Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:
Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el - (si s’estableixen)
compliment dels requisits essencials i obligatoris: Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcié:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
técnics.
© - Durant els subministraments dels PEIS.:
e} @ 8 e :
= S g| 2| ¢ Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
. © T=E » Sl | gl & 8 - Acabat el subministrament dels PEIS.:
K -~ El t £ S| ®| & 2 o8| 8| 2| & Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
o o emen o| | w| 3| 5| ¢© o| E 22| ol 2| @ i D
(&) gl & Q| € 2| 3 21 5 .l e8] 8| 5| s Activitats de 'empresa Constructora:
.‘g § 2l e - 8 8 § Z| g2 = § B - Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestid dels
S = S 8l = ol 5| EIS| 3 o subministraments.
) g hed = = - . 5 . . y . r y
z2| 8| € 2| 5| o £ = sl & 5|°d 8| 3| 5 - Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
g % 3 g Sl 8 " g = | £ § ol 2 S % § - Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
> p=} ‘S| =y , .
2| &l 3| 5| &| 5| & 3| 5| | E| &| BIEY 8| 2| ® Persona fisica responsable per part de la Constructora:
S| o 2| o @ €| = 5| @] Q| 6| 8| G| g 2| 2| S
Ll olwl ol £l g1 Il ol ol Ol T =l clod ]l Aol I Sr./a.:
[0 |141  |PAVIMENTS
SEGURETAT DAVANT EL RISC DE
0 | 1411 |caiGUDES
Verificacié de la classificacié davant del
O liscament | LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA |
0 | 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
y constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
Pastes auto-nivellants .. .
O elements i sistemes constructius
Aglomerants i aglomerants compostos, a
O base de sulfat calcic, per a pastes auto- Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucid* Criteris de
nivellants de sols. Control f 5 de ot
O] | 1ac3 |SISTEMA DE FIXACIO DE LACABAT ClilElge C1) O
FLEXIBLE [0 |PE-14cz |CONDICIONS PREVIES
[ | 14C4 |MATERIAL FLEXIBLE D’ACABAMENT 0O PE-14CZ ESTAT DEL SUPORT
Recobriments dels sols resilients, téxtils i - -
laminats. [0 |PE-14cz |APLICACIO DEL SISTEMA DE FIXACIO - )
Superficies per arees esportives. 00 |PE-1acz |COL-LOCACIO DEL MATERIAL FLEXIBLE Organoléptic: -Cada 100 m
Paviments multi-esportius d’interior. 20% de 'execucié
0 | 1acs PECES AUXILIARS | O PE-14cz | SOLUCIONS DE JUNTES | ENCONTRES
COMPLEMENTARIES O |Pe14cz | ASPECTE ACABAT
[ | 14C6 |TRACTAMENTS ESPECIALS
O | PE-
O * Unitats d’inspecci6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepcio dels . obligatoris |“““”W“
PEiS: — = - :
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepci6 de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS
| Projecte: | | Ref.: | | Autor: | |

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

connexié [ PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA |
15-  ELEMENTS PRACTICABLES

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO [ 151- FINESTRES | BALCONERES
- S’aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [[] NO [] 1511- FINESTRES | BALCONERES
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada = IR
- Part de la unitat d’obra terminada 2 8 12|88
— s| o Z gl 8| 3 g Sl5|s| 5%
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de | o Element 3| | wl § 5| ¢ g| E IR
formacio de lots © sl s B 2 B @ 2| 8 S|S0 8155
gl £l 2 ¢ 2 8| |8] § zlal28|5|=
PA-14C1 | PAVIMENT FLEXIBLE Organoléptic del - Cada 100 m? E 8| 8 el E = o ¢ x| E § 2|3
paviment acabat:: Planor, S = S| © gl B 'g o :g o S| = Ol ol o
O manca d’adheréncia al °| E| 2| 5| o 2| 8 sl §15|°|8l%]5
) - [5) = = 1S o)) - o | 0| .=
juntes, aspecte ol S & s gl g o 3 S <lglo|g|2|g
rficial ol S| 8| s 3| 2| g|5| ®| Z| °| 8|wl= El3
superficia éa.ggﬁmggg?%%a&’ég‘u‘»“’
O |pa 2| ol & a| | 2| |8 o| 2| S|L|oliE|lals
[ | 1511 FINESTRA
* Veerificacions i/o proves per lot - - -
Finestres exteriors sense caracter de
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada: O Fesisténcia al foc i/o control de fuites de
um.
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars (1| 1521 BALCONERA
- (Si s’estableixen) Portes peatonals exteriors sense caracter
Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.): O ?uen:es'Ste”"'a al focifo control de fuites de
[]- Cer_tificac;ié de gesti(_') de la qualitat de I'agg_nt: C_tpnstructora. 07 | 154 [[RACTAMENTS SUPERFICIALS DE
[ 1 - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio. PROTECCIO
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora 1 | 1541 ]ANODITZAT
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] ] 1542 LACAT
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO [] [ | 1543 GALVANITZAT
[ | 1544 PROTECCIO DE LA FUSTA
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
O | 1551 PRE-MARC
O |15G3|PROTECCIONS SOLARS
O |15M1PERSIANES -
Comentaris:
Documents per la recepcié dels . obligatoris ”‘WWW voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

| Projecte: | | Ref.: | | Autor: | | | Projecte: | | Ref.: | | Autor: | |
. o ; ; Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
Documentacis del @ | Garantiaconformitata | | | | | q constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
- marcatge CE (=) Norma producte = D w|-8 L. .
5 8 2155 elements i sistemes constructius
Q g 8| .0
; 5 0| w®|l © - Sl |E|E| S .
©| T g sl =| 8 S 2SI 828 Finestres:
=| o Element 3 w| | 2| & = 2lg|®lg|= : e 5 —
oo | &l ©| & 3| 3 g g 3 2l e = g Pla: Cod. Verificacié de Parametres Criteris de
g 2| 2 8 2| g 2 5 z| 22| 5|22 d’execucié* Control formacié de
R S| o E| % 0 b ol Z|EISIZ| 3] lots
o o] © © 73 D o o = O|o|< Ll o|n i e
21 ©| E| 2| 5| o g © g &Glsl°l8l°ls Preparacio del forat
o &| | B 3| © g £ 2 < ool g B e dimensions dintre de tolerancies
z § g % 2 % 2 3 ?c,) % g § = "é o :E= (_?5 0 PE-15Y1 PREPARACIO DEL FORAT control Qe guerxeses, fixacio, planor i desquadri
= | 2 @ @ S S| o D O 5 gl Plao|lBd|e|Z de precércols
L, Op wl ol =Sl < <0 ol O 2t =lclolitlolg Fixacio de la finestra
[ [15P1|VIDRES control de fixacié del marc
" Numero de fixacions i disposicié d’aquestes
O \Vidre de silicat sodocalcic. [0 |PE-15v1 |FIXACIO DE LA FUSTERIA Dimensions de junta - Cada planta
O \Vidre per l'edificacié. Vidre de capa. PE-15Y2 PROCES D‘A'I'j_LAMENT Dimensions de junta, Segellat perimetral
O TERMIC | ACUSTIC
O idre borosilicatat.
) . [0 |PE-15v3 |ACABAT DE LA FUSTERIA Proteccit de la fusteria
| itroceramiques.
0 \Vidre de silicat sodocalcic | PE-
termoendurit. P i
0 \Vidre de silicat sodocalcic de £ersianes
\sﬁg“retat temprat térmicament. Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio: Criteris de
0 idre de silicat sodocalcic endurit Control f i6 de lot
quimicament. o6 o ormacio de Iots
i i PREPARACIO DEL FORAT
0 \Vidre borpslllpatat de seguretat 0 PE-15MZ
temprat térmicament. FIXACIO
| \Vidre aillant. O PE-15MZ _ , Organoleptic - Cada planta
CONDICIONS TERMIQUES, ACUSTIQUES,
| \Vidre aillant antibala o antiexplosié O PE-1SMZ | SEGELLATS
0O Productes de vidre de silicat basic Proteccions solars:
alcalinoterri.
O Vidre de seguretat silicat sodocalcic Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio: Control Criteris de
temprat en calent. formacid de lots
\Vidre laminat de seguretat. 5
= ; i — O PE-15GZ | FIXACIO Organoléptic - Cada planta
0 \Vidre de seguretat de silicat
alcalitérric endurit en calent. * Unitats d’inspecci6 per lot
Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Documents per la recepcio6 dels . obligatoris |“““m““ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
PEIS: — -
! - (si s’estableixen)
Prescripcions sobre el control de recepcio: Consideracions en la recepci6 de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
— — — - - Certificacié de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars: L L - e )
(si sp’esta bleixen) 9 [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.
Pautes sobre freqliencies del control de Recendio: Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
Abans del s bn?inistrament del PEIS- pcio: - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI []J NO
Documents dyori en; autoritzacions administrativeS' Documentacié de conformitat amb requisits - S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per par dela DF? SI [] NO L[]
técnlijcs gen; au ’ u qu - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- Durant els qu _m/n/straments dels PE./S" Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestio dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

| Projecte: | | Ref.: | | Autor: | | Projecte: Ref.: Autor:
[ PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA |
- UNITATD'OBRAACABADA | 15-  ELEMENTS PRACTICABLES

Objectiu: Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 153- PORTES
- Unitat d’obra terminada 1531- PORTA
" Partde la untat d'obra terminada ~ ececitoDEPES
Pla:  Cod. .Ver|f|cacu1ns Criteri de Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
i/o proves Control formacio compliment dels requisits essencials i obligatoris:
de lots
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEL:
O Funcionament de la fusteria
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres . 0 2l e
= S 2=
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEL: g § . Zz S| .3
©| O & el 8| 3 & 5|58/ 5|=
Prova d’escorrentia: | o Element K w| 2| & & o| E alg|= S =
. . . g . - Cada (&) s E©| O 8| > 3 S| 5 81 218|=|2
O Control per tipus de finestra, i segons proteccié davant la pluja: 10% de planta = _8 of @l 9| © 5 = ER IR i =t S g
les finestres col-locades en el pla exterior de fagana o finestres que la 2 S % g w _8 < 8 £ g c | § =
protecci6 sigui inferior al 1/3 de la distancia de I'ampit a la proteccio = -5_-" % [ E S :g S o g s _“g’; 51T °
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) S| 8| € ol & @ & & =z Z|& 5|88
o sl s| 2| 8§ 8 |g E 5 2lelo|Elz|8
O PA-15M1 | PERSIANES PROVA DE SERVEL: S £ 3 g § S| 4 g 2 ‘—g | 5 2 8 | 8
@ ol 2 ©| E| §| @ 74 £ olslElaglS|2
. . . = o Q b= ol 519 o] (] X|l®a| S
Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 2 8 wl 5 E HIE = = 8 = ‘E" 8 iHIGIE:
0 PA-15G1 PROTECCIONS PROVA DE SERVEI: [ |1531 |PORTA
SOLARS - <
Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars Portes peatonals exteriors sense caracter
o ] O de resisténcia al foc i/o control de fuites de
* Verificacions i/o proves per lot fum.
[ | 1534 [FERRAMENTA
L. s | 154 [TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada: PROTECCIO
[] |1541 |ANODITZAT
Presgru?mons egtabledes al Plec de Condicions Técniques Particulars 0 |1542)Lacat
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.): L] | 1543 [GALVANITZAT
] - Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora. [ |1544 |PROTECCIO DE LA FUSTA
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
- 5 : [ |1551 |PRE-MARC
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ] NO [ |15P1|VIDRES HHHHHHHHHH‘
-8 : ?
S aprova el Plad autocqntrol de I? Constructora per parde laDF? SI [] NO [] 0O Vidre de silicat sodocalcic.
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
| \Vidre per I'edificacié. Vidre de capa.
s, - .
Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a: 0 Vidre borosilicatat.
O Vitroceramiques.
Comentaris: | \Vidre de silicat sodocalcic termoendurit.
0 \Vidre de silicat sodocalcic de seguretat
[temprat térmicament.
0 \Vidre de silicat sodocalcic endurit
quimicament.
0 \Vidre borosilicatat de seguretat temprat
termicament.
O \Vidre aillant.
O \Vidre aillant antibala o antiexplosié
0 Productes de vidre de silicat basic
alcalinoterri.
0 \Vidre de seguretat silicat sodocalcic
temprat en calent.
O \Vidre laminat de seguretat.
0 \Vidre de seguretat de silicat alcalitérric
endurit en calent..
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

| Projecte: | | Ref.: | | Autor: | |

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequencies del control de Recepcid:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Criteris de
Control formacié de
lots

Verificacié de

Pla: Cod. N ) .,
Parametres d’execucio*

PE-1521 . dimensions dintre de tolerancies, control de
PREPARACIO DEL FORAT guerxeses, fixacio, planor i desquadri de
precércols

|

PE-1521 FIXACIO DE LA FUSTERIA control de fixacié del marc, Numero de fixacions i

disposicié d’aquestes - Cada planta

PROCES D'AILLAMENT
PE-15Z2 | TERMIC | ACUSTIC

PE-15z3 | ACABAT

| PE-

* Unitats d’inspeccié per lot

Dimensions de junta, segellat perimetral

OO | d

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

PCQ/153Ampliacio del CAP Besos a l'interior 7/8/2025 Pag.111 de 180
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS
| Projecte: | | Ref.: | | Autor: | |

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Pla:  Cod. Verificacions ifo Control Criteris de formacio de lots
proves
Prova de servei:
O PA-1331 | PROVES DE Funcionament de les portes - Cada tipus de porta
FUNCIONAMENT Control del 20% de les portes
O |PA

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [J NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

15- ELEMENTS PRACTICABLES
15P- VIDRES PLANS
15P1-  VIDRES

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre frequéncies del control de Recepcid:
. RECEPCI6DEPES @@ | ~ Abans del subministrament del PEIS:
Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits

compliment dels requisits essencials i obligatoris: técnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
° " - Activitats de I'empresa Constructora:
= ] 9| @ :E; - Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels
: 3 2] ®| S _ s|l=|E|E| subministraments.
- S| = . y . .z 5 e 3
g '8 Element % - é el & . *g Z § 2152 - Lliurament d’aquest documents a la Direcci6 de 'Execuci6 de I'Obra.
(&) S § % g B 3 2l & 138 § = g - Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
- = (2} = r .
2| | 2 ¢ 2| g 3 s Zlol2|S|F|2 Persona fisica responsable per part de la Constructora:
c Q @ aQ o clo|2| 3
£ c| 8 E| € P o 2 2 .
El Z| & 8| % 8 3| 8 o ol&|28|3|2 Sr./a.:
= 2 E| o c| = S = S Z|E|oc|B|o|c
2 =\ s 8| § 8 |5 ° HEEIHEEEE:
3 gl ®© g S « = = @ S S| 52| 82|
s sl 3| & 2| =| 3|3 o) o 2 O|lm|e|lalEl2
2 | 2| 3| B S| L8 2 5| 5| &|2|5|%|3|¢ L = LEXECUCIODELUNITATDELOBRA |
i ol w| ol | 2| <|a [0} o T S|l<lojic|alz
[1 |15P1 VIDRES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
0 idre de siicat sodocalo constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
dre de sflicat sodocaleic. elements i sistemes constructius
O \Vidre per l'edificacio. Vidre de capa.
O Vidre borosilicatat. Pla: Cod. Verificacié de Parametres Criteris de
, oy -
0O Vitroceramiques. d’execucio Control formlai:lo de
ots
\Vidre de silicat sodocalcic
O termoendurit. PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT Verificacio de compliment del CTE DB- | _ 544 tipus de
0 \Vidre de silicat sodocalcic de O RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS SuU1 disposicié
seguretat temprat térmicament. VIDRES EXTERIORS PER NETEJA . . B d’envidrament
0 \Vidre de silicat sodocalcic endurit Un per tipus de disposicié d’envidriament
quimicament. PE-15X3 Verificacio de compliment del CTE DB-
D \Vidre bors)smlcatat de seguretat CONDICIONS DE SEGURETAT sSu2 - Totes les
emprat lermicament. O RELATIVES AL IMPACTE AMB Control del 100% de les superficies arees de risc
. ; ELEMENTS FRAGILS 0 ;
O Vidre aillant. envidriades situades en arees de risc d'impacte
O \Vidre aillant antibala o antiexplosio d’impacte
0 Productes de vidre de silicat basic [l PE-
alcalinoterri. e B B
0 Vidre de seguretat silicat sodocalcic Unitats d’inspecci6 per lot
temprat en calent.
O \Vidre laminat de seguretat.
O Vidre de seguretat de silicat Prescripcions sobre el control de I’execucio:
alcalitérric endurit en calent..

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Documents per la recepcio dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies ConS|derag|9ns _e:n la rece,PCIO del Obra execytada (CTE Al'l.7.3.):
PEiS: [] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
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Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

17067

Autor:

16 - ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO

161-

BARANES
1611- BARANES

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formacié de lots
PA-15P1 Organoleptic: Control visual
O VIDRES - Cada planta
Control del 100% dels vidres
* Veerificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO []
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea

Documentacio técnica
Segell, marca conformitat

Altres

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

idoneitat tecnica

Certif. d’ origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

tacniniioc
Avaluacions d’

1611

BARANES

Baranes prefabricades

Productes llargs y plans, laminats en
calent, (funcid estructural)

Alumini i els seus aliatges (funcié
estructural)

Fustes de seccions rectangular (funcio
estructural)

Vidre, per baranes amb vidre

Comentaris:

PCQ/15P1 7/8/2025
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1641

ANCORATGES

|

Ancoratges metal-lics per a formigd.
Ancoratges d'expansié o per soscavat. Per
a elements estructurals o carregues
pesades.

|

Ancoratges metal-lics per a formigo.
Ancoratges quimics. Per a elements
estructurals o carregues pesades.

Ancoratges metal-lics per formigd, amb
aplicacions no estructurals. Per carregues
lleugeres.

154

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE
PROTECCIO

1541

ANODIZAT

1542

LACAT

1543

GALVANITZAT

1544

TRACTAMENT DE LA FUSTA

ooojoo|o| d

1545

PINTURES

Documents per la recepcio dels

PEIS:

PCQ/1611

. obligatoris

voluntaris

7/8/2025
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
Prescripcions sobre el control de recepcio: - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

— — — - Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars: P Y

- (si s’estableixen)
Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:

Abans del subministrament del PEIS. [ UNTATD'OBRAACABADA |
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits

técnics. Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Durant els subministraments dels PEIS.: - Unitat d’'obra terminada
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. - Part de la unitat d’'obra terminada
- Acabat el subministrament dels PEIS.: e - = —
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. Pla: | Cod. Verificacions i/o proves Criteri de
Activitats de 'empresa Constructora: o, ezl ol
- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels (05
subministraments. PA-1611 Resisténcia®) Per tipus de
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra. . BARANA Si la DF considera necessari la realitzacié d'una prova barana
- Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). .
Persona fisica responsable per part de la Constructora: " Verificacions i/o proves per fot

- (*) En cas de dubtes sobre la resisténcia de la barana
Sr./a.: Resisténcia de la barana d’acord a I'apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2)

Categoria d’is C5, forga horitzontal 3, 0 kN/m.
Categoria d’us C3, C4, E F, forga horitzontal 1,6 kN/m.

Resta de casos, forga horitzontal 0,8 kN/m.

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements L. i .
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:
elements i sistemes constructius

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Pla:  Cod. V'erificaci_é’ *de Parametres Criteriglde Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
d’execucio Control formacio de ] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
lots [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
PE-1671 | bROTECCIO DE DESNIVELLS: Verificacié del compliment de les mesures de Con_S|de_raC|ons sqbre I’Autocontrol de la Constructora
O MESURES DE SEGURETAT seguretat exigides - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO [
Control del 100% de les baranes - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl NO
PE-161Z | COMPLIMENT DE LES MESURES | Verificacié del compliment de les mesures de q 9 I:l I:l
O DE SEGURETAT EN EL DISSENY | seguretat en el disseny
DE LA BARANA ) Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:
Control per tipus de barana - Un lot per planta
PE-161Z | COL-LOCACIO / EXECUCIO DE LA | Fixacio de la barana
O BARANA
Control del 25% de les baranes
e e ) Comentaris:
O PE- PROTECCIO DE LA BARANA Verificacié del grau de proteccio a I'exterior.

Control del 25% de la barana

* Unitats d’inspeccié6 per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

16 - ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO
164- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT

1641-  SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’US

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla
Cod.

Element

idoneitat tecnica

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Documentacio técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio
Certif. d' origen s/especif.
tacniniiac

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
|Avaluacions d’

Altres
CCRR

16E

ELEMENTS DE SENYALITZACIO

16E1

PER VIES EVACUACIO

Senyalitzacio de les vies d'evacuacio

16E2

SENYALITZACIO DELS MITJANS
MANUALS DE PROTECCIO CONTRA
INCENDIS

Senyalitzacio dels mitjans manuals de
proteccio contra incendis

oo o oood

16E3

PER ZONES DE CIRCULACIO DE
VEHICLES

|

Captafaros retrorreflectants, de vidre o
plastic, adherits o ancorats, per a
senyalitzacié de zones de circulacié de
vehicles.

Materials de senyalitzacio vial horitzontal.
Materials de postmesclat. Microesferes de
vidre, granulats antilliscants i mescles
d'ambdés, que s'expandeixen sobre les
pintures, materials termoplastics, plastics
en fred o qualsevol altre producte de
senyalitzacié vial horitzontal, per donar
propietats de retroreflexio i/o antilliscament

Equipaments de regulacioé del trafic.
Dispositius lluminosos d'adverténcia de
perill i abalisament.

Equips de control de trafic. Caps de
semafor.

16E4

SENYALITZACIO FOTOLUMINISCENT

o|ojo| d

PEIS:

PCQ/1641

Documents per la recepcio dels . obligatoris “““N“‘“

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéncies del control de Recepcio:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres Criteri de
d’execucio® Control formacio de
lots
O |PE-16E1 | SENYALSDEVIESD EVACUACIO Verificacio de I'ajust de les senyals
0 | PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS | EQUIPS documentades amb les col-locades. Control - Tota
de la col-locacio de les senyals; situacié i I'edificacio
O |PE- visibilitat; dimensions de les senyals.

* Unitats d’inspeccié per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
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I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:

- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteri de formaci6 de
Control
lots
0O |PA1641 | SENYALITZACIONS DE SEGURETAT Orga”°'e$itr'1‘gl'“s"e°°'° - Tota l'edificacio

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? Sl
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO

|
] NO [
1 No [

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

17-  INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
171-  XARXA D’EVACUACIO D’AIGUES RESIDUALS | PLUVIALS
1711 XARXA D’EVACUACIO D’AIGUES RESIDUALS | PLUVIALS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

idoneitat tecnica

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE
Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
Avaluacio tecnica europea
Documentacio tecnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif.
taoniniioc

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d’

Altres
CCRR

Comentaris:

PCQ/1641 7/8/2025
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BAIXANTS | COL-LECTORS SUSPESOS
O | 1713

Canonades de gres per sanejament,
accessoris i juntes, per evacuacié d’algues
O residuals, pluvials i superficials, que
funcionen per gravetat o sota lleugera
pressié.

Sistemes de canalitzaci6 de polietilé
soterrats i aeris per a conduccié d'aigua,
0 sanejament a pressio i sanejament per

buit, a pressié maxima de 25 bar i T2
d'operacié 20°C i fins 40°C en operacions
que operen a temperatura constant.

Tubs ABS (material plastic acronitril-

0 butadie-estireé), per a evacuacié d'aigiies
residuals en l'interior de I'estructura dels

edificis a baixa i alta temperatura.

Tubs accessoris i peces especials de

foneria ductil i les seves unions, per a

0 col-lectors i escomeses de sanejament a
I'exterior dels edificis. Soterrades o aéries,

amb o sense pressio i en sistemes

separatius o unitaris.

Tubs amb capes interiors i exteriors llises
0 de PVC-U unides per una capa espumada

de PVC-U o per nervis de PVC-U
compacte

0 Tubs de Formigo, canalitzacions a baixa
pressié

0 Tubs de Polipropile, canalitzacions a baixa
pressid

0 Tubs de PVC-U

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepci6 dels obligatoris
PEIS:
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067 Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

|Garantia del fabricant

Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent soldats
longitudinalment amb maniguet acoblable per a
canalitzacioé d'aigies residuals

Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats
longitudinalment amb maniguet acoblable per a
canalitzacié d'aigues residuals

Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials
per a xarxes d'evacuacio d'aiglies en edificis.

Tubs i accessoris de PRFV (plastic termostable reforgat
amb fibra de vidre) basat en resines de poliéster
insaturat (UP), per a canalitzacions d'aigua de superficie
0 sanejament soterrades, exteriors als edificis per
aplicacions sense pressio.

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Assaigs s/norma s/especificacio
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea
Certif. ' origen s/especif.

Altres
Segell, marca conformitat

Documentacioé técnica
Homologacié
Marca AENOR "N"

CCRR

idoneitat técnica

lAvaluacions d’
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067

Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

idoneitat tecnica

Certif. ' origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

I7=YalalTaTHT=Y
lAvaluacions d’

O | 1714

CANALONS PER RECOLLIDA D'AIGUES
PLUVIALS

Canalons amb rafec i baixants externs
d'aiglies pluvials de xapa de zinc, acer
inoxidable, xapa d'acer amb recobriment
metal-lic per immersié en calent, xapa
d'acer recobert de metall o recobriment
organic, xapa d'alumini o de xapa de
coure.

O

Canalons suspesos i els seus accessoris
de PVC-U

| 1715

JUNTES | UNIONS

Tubs i accessoris de PRFV (plastic termostable reforcat
amb fibra de vidre) basat en resines de poliéster
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per a
evacuacio i sanejament.

Tubs i accessoris de PRFV (plastic termostable reforgat
amb fibra de vidre) basat en resines de poliéster
insaturat (UP), per a canalitzacions soterrades per
aplicacions amb o sense pressid.

Juntes elastomeériques de cautxu
vulcanitzat per a estanquitat en unions de
canonades d'aigua no potable, calent (WF
i WD), freda (WC) o freda resistent a olis
(WG)

d

Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil clorat)
per a evacuacié d'aiglies residuals a l'interior dels
edificis.

Juntes elastomeériques de cautxu
vulcanitzat (amb o sense copolimer de
isopré-isobutile) per a canalitzacions
d'aigua i drenatge, per a subministrament
d'aigua potable calenta (WA, WB i WE).

Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a
evacuacio d'aigues residuals.

Juntes elastomeériques termoplastiques
amb estanquitat en unions de canonades
per a transport i drenatge d'aigua no
destinada al consum huma.

Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb pressio.

Tubs i peces complementaries prefabricades de formigd
amb fibra d'acer i formigd armat amb unions flexibles
per a aiglies negres, pluvials i superficie per gravetat

Tubs SAN+PVC (mescles de copolimers d'estire) per a
evacuacio d'aigues residuals a l'interior dels edificis.

Juntes elastomeériques termoplastiques de
material cel-lular de cautxu vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no destinada
al consum huma.

o |o|o|ofd

Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) o
sense (NT) amiant destinades a clavegueram,

Juntes elastomeériques de poliureta
emmotllat com estanquitat en unions de
canonades per a transport i drenatge
d'aigua no destinada al consum huma.

Documents per la recepcio dels

PEIS:

PCQ/1711

voluntaris

sanejament i drenatge.

7/8/2025

Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Adhesius per a sistemes de
canalitzacioé en materials
termoplastics sense pressio

Documents per la recepcio dels

PEIS:

PCQ/1711

7/8/2025

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L Garantia
Documentacié | |& ; = LEXECUCIODELUNITATDELOBRA |
o v
5| |mecssece| (B eoremite || g, (2
T gy el |El8 3 Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
. (2] - = | = i . . . . ) . . , e .
© 'g Element g e 22 i) 3 %|3 2|8 constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
B = o = = . . .
oo : € I 2 g 8 g 2 % 2 % o elements i sistemes constructius
| 2| 8 8 2 g |8 % z|2|la| 5|28
£| 8| 8| & | € o ° x| E|&|2| 3 T 5 — —
gl 5| & 8| 4| 8 5| 8 ol O|l5|2 3|9l Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucié* Criteris de
S| 8| gl o] 2| © S| 5 o| z|c|o|c|B| & Control i
& | 5| S| @ S| £ S wle S|l ol formacio de lots
3| 2| §| E| 8| Bl .|B| 2| x| S| 5|8|2|8|2|8
ol 518 =& 2| 2| g5 =] &| 9| 8S|F|=|alEl2 O |pPe-1731 | XARXA SOTERRADA
2| 5[ 2| 8| 8| 5| (8| 2 S| 5| 518|5|2|B|S
PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS R R R O |Pe-i732 |COL-LECTOR SUSPES
0 [1716 | resipuaLs 00 |Pe-1733 | COLUMNA DE VENTILACIO Replanteig, diametres
Plantes elevadores de matéries fecals de col‘lectors, - Unlot
U _ i | PE-1734 BAIXANTS dimensions, corresponent a les
| Plantes elevadores d'aigiies residuals no fecals 0 PE-1735 SIFONS disposicid, fixacio. xarxes privades
— Solucions d’aillament
0 Plantes elevadores de matéries fecals, amb 0 PE-1736 | DERIVACIONS acUstic - Un lot
aplicacions limitades, petits usuaris corresponent a les
0 [1717 VALVULES 0 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES | Control del 50% de la zones comuns
BUNERES instal-lacié
Valvules de retenci6 per a plantes elevadores d'aigtes \
a residuals, fecals i no fecals. | PE-1738 DESGUAS DELS ELEMENTS SANITARIS
Valvules equilibradors de pressié per a sistemes de
U desguas a l'interior d'edificis O |PE-
] |1718 | CASSOLETES * Unitats d'inspeccio per lot
gassoleta pera la_dregfllida d'a(iigﬂes pluvbials di xapa Prescripcions sobre el control de I’execucio:
€ ZINnC, acer Inoxiaable, Xxapa 'acer amb recobriment . f ) X . .
0 metal-lic per immersié en calent, xapa d'acer recobert Presc'rlp,)cwns e§tablenes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
de metall o recobert organic, xapa d'alumini o de xapa - (si s’estableixen)
de coure. _ _ Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
O Cassoleta de PVC-U per a aiglies pluvials ] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 'agent: Constructora.
[ |1718|BONONERES [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Sononera Sonica de foneria Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
O . - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Documents per la recepci6 dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen) Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié: - Unitat d’obra terminada
- Abans del subministrament del PEIS: - Partde la unitat d'obra terminada
Dpcgments d’origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits Pla: | Cod. S T STEE G Bl
técnics. proves* Control de lots
- Durant els sqb_mln/straments dels PE]S.: ' Proves destanquitat parcial
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. XARXA D’EVACUACIO Proves de buidat
- Acabat el subministrament dels PEIS.: O |PA-1711 | DAIGUES RESIDUALS | Control del 100% de les unions, entroncamentsilo |, corresponent a
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. PLUVIALS ger'vac'gf‘st Te—— les xarxes privades
©n 5 N , roves destanquitat tota
Act|V|tat§ de | empresa Qonstructora. _ _ _ XARXA D’EVACUACIO (amb aigua, aire o fum) - Un lot corresponent a
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gesti6 dels [0 |pa-1711 |DAIGUESRESIDUALST | Control del 100% de les xarxes d'aigies residuals i les zones comuns
subministraments. PLUVIALS, i LA SEVA pluvials, amb les seves corresponents xarxes de
- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra. VENTILACIO ventilacié
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si 'autoritza el DEO).
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
O |pasris |ARQUETESIPOUSDE | Proves destanguiat parca [ PROCESCONSTRUCTIU-UNITATDOBRA |
- Control del 100% de | tes i d ist . . .
REGISTRE T TR e o TR 18- INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO | VENTILACIO

* Verificacions i/o proves per lot 181- INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
1811 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

Prescripcions sobre el control de Pobra acabada: - RECEPCI6DEPES |

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars compliment dels requisits essencials i obligatoris:
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Element

Pla
Cod.

idoneitat técnica

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Fulls de subministra, etiquetat.
Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE
Declaracio de prestacions
Instruccions, inf. seguretat
IAvaluacio técnica europea
Altres

Documentacio tecnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris
|Avaluacions d’

CCRR

181 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

1812 | CANONADES, VALVULES | ACCESORIS

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de
coure, sense soldadura, per aigua i gas en
aplicacions sanitaries i de calefaccié.
Coure i aleacions de coure. Accessoris.

Tubs, racords i accessoris de foneria ductil i les
seves unions per a canalitzacions d'aigua
soterrades o aeries, amb o sense pressié

Tubs de polietile (PE) per al subministrament
d'aigua

Sistemes de canalitzacions en materials plastics
per a instal-lacions d'aigua calenta i freda.
Polietilé reticulat (PE-X).

Sistemes de canalitzacié en materials plastics
per a instal-lacions d'aigua calenta i freda.
Polibutilé (PB)

Sistemes de canalitzacions en materials plastics
| per a instal-lacions d'aigua calenta i freda.
Polipropilé (PP)

Tubs, racords i accessoris d'acer per al transport

0 de liquids aquosos, inclos I'aigua destinada per
al consum huma. Condicions técniques de
subministrament.

Documents per la recepcioé dels obligatoris
PEIS:

O o o|oo|oa

|

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067 Autor:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

idoneitat técnica

Documentacio técnica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. ' origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

CCRR

IAvaluacio técnica europea

Altres
IAvaluacions d’

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

connexio

Ref.:

17067

Autor:

Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar.
Condicions tecniques de subministrament.

Tubs d'acer soldat, amb diametres nominals
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils
derivats corresponents, destinats a conduccié de
fluids, aplicacions mecaniques, estructurals i altres
usos, tant en negre com galvanitzat.

O

Sistemes de canalitzacions en materials plastics
termostables reforgats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de poliéster insaturat (UP), amb
unions rigides o flexibles, destinades a la utilitzacié
en instal-lacions soterrades.

Adhesius per a sistemes de canalitzacions en
materials termoplastics per a fluids liquids a pressio

1813

CONDUCTES D'AIRE | ACCESORIS

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE

Declaracio de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

Avaluacio técnica europea

Altres

ocumentacio técnica

Segell, marca conformitat

Homologacio

CCRR

Marca AENOR "N"

idoneitat técnica

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d’

Xemeneies industrials autoportants. Materials
per a conductes de mao.

Xemeneies autoportants per a construccions
cilindriques d'acer d'Us en xemeneies de paret
simple d'acer i revestiments d'acer.

Xemeneies metal-liques. Conductes interiors
metal-lics i conductes d'acoblament.

Xemeneies metal-liques modulars.

Xemeneies modulars amb conductes de fum
d'argila o ceramics. Amb resisténcia al sutge.

Conductes de xapa metal-lica

Conductes metal-lics

Xemeneies. Blocs per a conductes de fums
d'argila o ceramics per a xemeneies de paret
simple.

Revestiment interior

Xemeneies modulars amb conductes de fum
d'argila o ceramics amb sistema de tir d'aire.

oo |oojg) o |d

XEMENEIES | CONDUCTES DE FUMS

Xemeneies. Terminals dels conductes de fums
argilencs/ceramics

Xemeneies. Conductes de fums d'argila o ceramics

Xemeneies. Elements de paret exterior de formigé

Xemeneies. metal-liques i conductes de
subministrament d'aire independent del material.
Terminals verticals per a calderes estanques
tipus C6.

|

Ximeneies i conductes de subministrament
d'aire per calderes estanques individuals

1815|RADIADORS | CONVECTORS

Xemeneies. Parets interiors de formigd

Plafons radiants montats en el sostre alimentats
amb aigua a una temperatura inferior a 120°C.

Xemeneies.Conductes de fum de blocs de formigd

Radiadors i convectors.

Xemeneies modulars amb conductes de fum d'argila
o ceramics. En condicions humides.

EQUIPS DE PRODUCCIO DE CALOR:

1816| CALDERES | CREMADORS

Xemeneies. Parets exteriors d'argila o ceramiques
per a xemeneies modulars

o|lo/o|go|ojo|o|/o|go|o|o|ooo

Xemeneies amb conductes de fum de material

Documents per la recepcio dels

PEIS:

PQ-1811

voluntaris

plastic.

7/8/2025

Estufes per combustibles liquids, amb
cremadors de vaporitzacio i conductes
d’evacuacio de fums

O |ojojgo|jgo|a

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Pag.129 de 180

Calderes doméstiques independents que
utilitzen combustibles solids. Poténcia térmica
nominal inferior o igual a 50 kW. Requisits i
meétodes d'assaig.

|

Aparells inseribles, inclosos en les llars de foc
obertes, que utilitzen combustibles solids.
Requisits i metodes d'assaig.

Estufes que utilitzen combustibles solids

Aparells amb alliberament lent de calor
alimentats amb combustibles solids.

Aparells de calefaccié domestica alimentats
amb pellets de fusta

o|o|jo| d

PQ-1811

7/8/2025
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

voluntaris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Altres per verificar el compliment d’exigencies Documents per la recepcio dels . obligatoris ““”WN”
PEIS:

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

. g 8l |8 Prescripcions sobre el control de recepcio:
© © S|=| 8§
> o gl s|.3
g =) ol ®l © - Ele|g|E|*
© T g sl 5 & © glol8l2® Af A Sk ;
ol 9o Element B | w| 2] 5| o ol E al2|elel= Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
© gl §l of = g 3 £ s . § g 8|5 5 - (si s’estableixen)
— O| = T . .
2| 5| §| §| ¢| 8 2 3 x| E158|8| 3| Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio:
Sl g 3| sl 8 5l 8 s| 218|8 % ol o - Abans del subministrament del PEIS:
y = 3 = c y . . . . . .. . .
§ = < 2 § = S g §, = - g g E Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
HE IR ol El 3| & e| 8|8|=|e|E|S técnics.
S| s S| 8| B| S| =|8| B o 5| &§|4|6|3|8|¢ - Durant els subministraments dels PEIS.:
L]l Ol ol €] | <l w| Ol T| S|L|lojiL|a|lL . .
0] |1517| ELEMENTS DE REGULACIG | CONTROL Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
i _ - Acabat el subministrament dels PEIS.:
O Valvules termostatiques Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
0 Equips de regulacio: Termostat ambient Tot- Activitats de 'empresa Constructora:
res - Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels
O Equips de regulacio: Valvules motoritzades subministraments.
Equips de regulacio amb compensacio de - Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
O temperatura exterior: Sondes exteriors de - Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
temperatura _ _ Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Equips de regulacié amb compensacio de Sr./a.:
| temperatura exterior: Sondes interiors de Ja..
temperatura
0 Equips de regulacié amb compensacio de
temperatura exterior: Sondes d'immersid
0 Equips de regulacié amb compensacié de
[ |1818|ALTRES EQUIPS
Diposits de polietilé emmotllats per bufat i per
O moldeig rotacional i de poliamida 6 fabricats Objectiu: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
per polimeracié anionica. Requisits i gs. .. . . i . g . L s X
. Diposit d'expansio constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius
[ | 181c|SUBSISTEMA SOLAR
|  |Captadors solars diescalfament liquid. Pla: Cod. Verificacio de Parametres Criteris de
0 Sistemes solars térmics d’execucio® Control formacio de
Acumuladors per a sistemes solars de lots
O calefaccio . Tipus de tubs, diametres, fixacio,
O Captadors solars d'escalfament liquid. 0O |Pe-18 XARXA DE TUBERIES D’AIGUA | disposicié, aillament. - Un lot per zones
comuns
O Captadors solars prefabricats. - Un cada 30m
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
Col-locacié de maneguets passamurs | - Un lot per Verificacio i analisis dels fums produits per I'equip de
habitatge caldera de poténcia calorifica > 30.000 kcal/h (DB
Un per planta HE-2)
0 PE-18 GOT D’EXPANSIO Capacitat, situacio, fixacio - Un lot per 100% de les calderes
o habitatge
Un per instal-lacié ralg Verificacié de seguretat de la flama (DB HE-2)
Instal-lacio. i fixacis - Un lot per zones 100% de les calderes
A nstal-lacio, tipus, fixacio comuns
O |PE-18 VALVULES | AIXETES _ N Verificacio de I'ajust del cremador (DB HE-2)
Un per instal-lacio - Un lot per
habitatge 100% dels cremadors que no tinguin marcatge CE
O PE18 EQUIPS DE REGULACIO Col-locacio R Un_ lot per EQUIPS | APARELLS Verificacié de les dades de funcionament (DB HE-2) | _ Equ’i_ps i apar_e]ls de
Un per instal-lacié habitatge 100% dels equips i aparells linstal-lacio
Tipus, capacitat, situacio, fixacio, RADIADORS Proves d’estanquitat )
00 |pe1s RADIADORS preséncia de purgador - Un lot per ) B - Cada habitatge
habitatge Un per instal-lacio
Un cada 10 radiadors .
| PA-1812 | XARXES DE Proves d’estanquitat (DB HE-2) - Zones comuns
Tipus, instal-lacié i disposicio de la TUBERIES D’AIGUA o .
[0 |pe1s |CALDERAICREMADOR caldera i cremador - Un lot per 100% de les xarxes - Cada habitatge
habitatge . . .
Un per cada equip Prova de lliure dilatacié (DB HE-2) - Zones comuns
. 100% de les xarxes - Cada habitatge
0 PE-18
| PA-1815 | SUBSISTEMA SOLAR Proves de lliure dilatacié (DB HE-2) Cad b
- Cada subsistema
*Unitats d’inspecci6 per lot 100% del subsistema
Prova de seguretat (DB HE-2)
- Cada subsistema
100% del subsistema

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? sI [ NO [

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

- S'aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO [] Prescr.ipc’:ions es_tablertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] -__(si s’estableixen) _
onsideracions en la recepcio de I'obra acabada .7.3.):
Consid [ de I'ob bada (CTE Art.7.3.)
Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a: [ - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO []
- S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per par de laDF? SI [] NO []
Objectiu: Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de: - Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora?  SI [] NO []

- Unitat d’'obra terminada

- Part de la unitat d’obra terminada . . . .
L’empresa instal-ladora haura de presentar un informe final de les proves efectuades que

Pla: Cod. Verificacions i/o Control Criteris de contingui les condicions de funcionament, ajust i equilibrat, dels equips i aparells
5 .
proves formacio de lots Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
O PA-1811 EQUIPS: CALDERES Estanquitat de I'equip de caldera de potencia
calorifica > 30.000 kcal/h (DB HE-2) - Calderes de
l'instal-lacio
100% de les calderes

Comentaris:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS
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connexio connexio
[ PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA | Documents per la eoepeid dels . obligatoris N““W“N voluntris Alres per veriiar el compliment d'exigéncies
18-  INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO | VENTILACIO PEIS:

182-  INSTAL-LACIO DE VENTILACIO )
1821 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el

compliment dels requisits essencials i obligatoris: Prescripcions sobre el control de recepcio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- (si s’estableixen)
© a S Pautes sobre frequéncies del control de Recepcid:
- 0| = .
g s 2| &8 - Abans del subministrament del PEIS:
ol © 2 2| T 3 = S5 5|5 % Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
= 0 Element 3| |wl gl g & ol E alg| 2ol técnics.
A | £l S| 8| 3| 5| |8 E 318|8|z|82 ni
2l Slel B g 2 |52 oS 2| ElS - Durant els subministraments dels PEIS.:
£| g| 8| 58] | £ g 3 vl elsl23| S| Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
El =i 5 8 451 8 5| 8 o O|5|2 &l ala - Acabat el subministrament dels PEIS.:
5| 8 g| of 2| = S| & Ol Z|£|o|0o|o| ¢ i . L . .
2 | s| 8| 2| 8 S| e % wrel 18l gl Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
°l 5l 8| 5| S| S| ¢2|E| 5| & e| 8/ 2|s]| | E S Activitats de 'empresa Constructora:
= E k=3 [&} - ® = [5) (o)) E n X % © _ . . . . v . s . s
2 8zl & 2 21318] &l 8] £ £l2|81E&8lz2 Recppllar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels
[7 | 1624 | XEMENEIES | CONDUCTES DE FUMS subministraments. o _
i i - Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de I'Obra.
O ;(regri';::::csérgi?;'snals dels conductes de fums - Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 'autoritza el DEO).
0 Xemeneies. Conductes de fums d'argila o Persona fisica responsable per part de la Constructora:
ceramics Sr./a.:
O Xemeneies. Elements de paret exterior de formigd
D[ [Xemensies. Parets ineriors de formigs [ LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA |
0 Xemeneies.Conductes de fum de blocs de Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig, Materials utilitzats;, Execucié i disposicié dels elements
formigo _ constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
O Xemeneles modulars amb conductes de fum elements i sistemes constructius
d'argila o ceramics. En condicions humides. o 7 S ; " 2 T
Xemeneies. Parets exteriors d'argila 0 ceramiques Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio Criteris de
O per a xemeneies modulars Control formacio de
0 Xemeneies amb conductes de fum de material lots
plastic.
0 Xemeneies industrials autoportants. Materials per O |PE-18Z CONDUCTES / XIMENEIES
a conductes de mad. PE-187 Control organoléptic de
Xemeneies autoportants per a construccions O EXTRACTORS tipus, situacio, fixacions,
| cilindriques d'acer d'Us en xemeneies de paret dimensions, capacitat dels
simple d'acer i revestiments d'acer. O |PE18Z | S|STEMES D’ACCIONAMENT equips - Cada planta
Xemeneies metal-liques. Conductes interiors o
O metal-lics i conductes d'acoblament. O | PE AIREJADORS Control del 50% de la
Xemeneies metal-liques modulars instal-laci6
0 . O |PE-
0 Xemeneies modulars amb conductes de fum * Unitats d'i . lot
d'argila o ceramics. Amb resistencia al sutge. nitats d’inspeccio per lo
Xemeneies. Blocs per a conductes de fums Prescripcions sobre el control de I’'execucié:
O d'argila o ceramics per a xemeneies de paret — T T T
simple. Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars
0 Xemeneies modulars amb conductes de fum - (si s’estableixen)
;i('arglla o ceramtlgtlsl_amb S_lsterrc\ja dte tlrd d'aire. Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
S I e L O o [] - Certificacié de gesti¢ de la qualitat de 'agent: Constructora.
0 subministrament d'aire independent del material. . N N , . s,
Terminals verticals per a calderes estanques tipus [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.
C6. Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
0 Xemeneies i conductes de subministrament d'aire
per calderes estanques individuals
1825| AIREJADORS
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

- S'aprova el Pla dautocontrol e a Constructora per par de la DF? SI [] NO [ L PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA
L]

- R ix la DF el istres de I'aut trol de la Constructora? Sl NO . .
equereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora ] 19-  INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a: 191- INSTAL-LACIO DE CLI!VIATITZACIO ]
1911 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

B} @ S
3 gl |8]¢elg
© 8 g 8.0
©| O z 2| | @ kS S|%5| 6|5 =
ol o Element B _|w| 3| 5|8 |« E al2l2lelg
© sl &l 9l £ B 3 |€] & c|218|38|5|5
g 2| 2 8| 2| g |8] 5 Zl ol 2| 5|52
- UNITATD'OBRAACABADA | £ 8| 8| 3| E| §| |2 @ x| E|5 235
5l gl 2 8 a8 |8 B | gl 2lglE ez
Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de: ? ° i g § 9 = g g y G| | ® z §
- Unitat d’'obra terminada % g| 8| 5| ¢8| 5| «|E| % « R % < § 2|8
- Part de la unitat d’'obra terminada = 5| 2| 8| 8| S| £[8 9 S| §| 5|g|5|3|E|¢
L| Olwlal £l | <I|A] | O] T| S|Clolic|olx
0| 101 INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formacio6 de [J |1911|EQUIPS DE PRODUCCIO DE FRED
lots
Aparells acondicionadors d'aire
Proves d’estanquitat i evacuacio de O . —
X . fums (DB HS-3) O Plantes refrigeradores d'aigua
[0 |PA-1821 |INSTAL-LACIO DE VENTILACIO - Cada 2 plantes i _
Un per cada 5 conductes i no menys O Equips autdonoms
d’un (voluntari
¢ ) O Maquines alternatives de refrigeracié
Proves finals de Servei (DB HS-3) ; _ , _
00 |PA-1822 |EXTRACCIO EN GARATGES Un per cada 5 detectors i no menys - Cada 250 m? O Maquines centrifugues de refrigeracio
d’un (voluntari) O Magquines de refrigeracio per absorcio
. Estanquitat i funcionament (DB HS-3) 0 |1912 ALTRES EQUIPS
[0 |PA-1823 | XIMENEIES UNITARIES
Un prova (voluntari) 0O Bescanviador
* Verificacions i/o proves per ot [7 | 1913| CANONADES, VALVULES | ACCESORIS
Prescripcions sobre el control de I'obra acabada: Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de
O coure, sense soldadura, per aigua i gas en
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars gp"caf{'ml‘s sanitaries i de Ciefacc'o- .
_ (SI S’eStableixen) |:| oure i aleacions de coure. Accessoris.
Consideracions en la recepcio de I'obra acabada (CTE Art.7.3.): Tubs, racords i accessoris de foneria ductil i les
] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora. O seves unions per a canalitzacions d'aigua
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio. soterrades 0 aéries, amb 0 sense pressio
- T 5 Tubs de polietile (PE) per al subministrament
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora g d'aigua
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO [ Sistemes de canalitzacions en materials plastics
- S'aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO [] O per a instal-lacions d'aigua calenta i freda.
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] Polietileé reticulat (PE-X). _
Sistemes de canalitzacié en materials plastics
) | per a instal-lacions d'aigua calenta i freda.
Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a: Polibutilé (PB)
Sistemes de canalitzacions en materials plastics
per a instal-lacions d'aigua calenta i freda.
. Polipropilé (PP)
Comentaris: 0 Tubs, racords i accessoris d'acer per al transport
de liquids aquosos, inclos I'aigua destinada per
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al consum huma. Condicions técniques de
subministrament.

o @ @©
= S o w|g
1] © S| = 8
© ] g 8.0
- S on| Bl © Ele|c|E|=
©| O g sl 2 g g gle1 83| &
ol o Element 3 .|wl 8|5 ¢e o| E 3| 22e=
= c (&} = on
o gl §l S8 3 3 |g]s |8 8|55
= o a 5] = 28] =
| 2| o 9| 9| «© = | 5=
2 5|1 2| & 2| 8 2| o Slo|lc|ls|®
=| ®m| o S| g © x| Elo|l2| 3|-
= u— = [0 = 5} hel ® c|lo|l =| OO
=| ®© 2 o| o O O|o|=| @
o D © w| D o | 0| »
5| ol €| o] €| ¥ Sl & Ol Z|£|o|C|DT| c
a -l 5| 2| Q S| £ Slw|a|_ |S|l |l
ol 8| | ©| ©| © Q o| <|w|lo|®|3| 0
ol |l o 5| 8| 8 E| =| x| G| |2 | C|E|®
ol ol 3| 8| 2| 2| 8| 3| | g S|slE|g|E]2
= [8] o {=4 =
S| s 2| 8| 2| S| £|8| @ Q| 5| 5| g|o|2|2|T
Ll Olwl ol el x|l o]l Ol T| S|<lOojlic|O[<
0 Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar.
Condicions tecnigues de subministrament.

Tubs d'acer soldat, amb diametres nominals
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils

O derivats corresponents, destinats a conduccié de
fluids, aplicacions mecaniques, estructurals i altres
usos, tant en negre com galvanitzat.

Sistemes de canalitzacions en materials plastics
termostables reforcats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de poliéster insaturat (UP), amb
unions rigides o flexibles, destinades a la utilitzacié
en instal-lacions soterrades.

Adhesius per a sistemes de canalitzacions en

materials termoplastics per a fluids liquids a pressié

1915|XARXES DE CONDUCTES D'AIRE

O

Conductes de xapa metal-lica

Conductes metal-lics

oooo|a

Revestiment interior

1917 |ELEMENTS DE CONTROL | SEGURETAT

Valvules termostatiques

Equips de regulacio: Termostat ambient Tot-res

Equips de regulacio: Valvules motoritzades

Equips de regulacié amb compensacié de
temperatura exterior: Sondes exteriors de
temperatura

Equips de regulacié amb compensacio de
temperatura exterior: Sondes interiors de
temperatura

Equips de regulacié amb compensacio de
temperatura exterior: Sondes d'immersid
Equips de regulacié amb compensacio de
temperatura exterior: Central de regulacié
1918 |ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL-LACIO

Reixetes

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcioé dels obligatoris
PEIS:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéncies del control de Recepcid:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestié dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucio de I'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,

elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucié* Control Criteris de
formacio de lots
o |PE1e
REPLANTEIG DE L'INSTAL-LACIO
0 |PE-19 DISPOSICIO DELS EQUIPS - Un ot per
Correcte muntatge dels instal-laciongde les
O |PE19 DISPOSICIO DELS CONDUCTES | CONEXIONS | equips, fixacions, seccions de Jones Comuns
. . ] conductes, aillaments,
O |PE19 AILLAMENT TERMIC DE L'INSTAL-LACIO sistemes antivibradors - Un lot per
. instal-lacions de les
O PE-19 SALA DE MAQUINES Control normal: 50% Zones privades
O | PE-19 INSTAL-LACIONS INDIVIDUALS
O |PE-

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

connexio

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

CLIMATITZACIO

Verificacio de les dades de funcionament
Control del 100% dels equips i aparells

Pla: Cod. Verificacions i/o o .,
ntrol riteri formaci lot
proves* Contro Criteris de formacio de lots
O PA-1911 INSTAL-LACIO DE Equips i aparells:

- La totalitat d’equips i aparells

Plantes refrigeradores:
Verificacio de les temperatures de funcionament
Control del 100% de les plantes refrigeradores

- Un lot per planta refrigeradora

Instal-lacions de climatitzacié individuals:
- Verificacio del funcionament del 100% dels
equips

- Verificacio del cabal en cada reixeta
Un control per reixeta

- Un lot per instal-lacié de
climatitzacio

Torre de refrigeracio:

- Verificacio del cabal d’aigua recirculada
Un control per circuit

- Verificacié del salt térmic

Un control per torre

- Verificacio de I'estanquitat

Control de la totalitat de la xarxa

- Un lot per torre de refrigeracio

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? s [ NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:
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connexio connexio
20- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
201- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
2011- BAIXA TENSIO
Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris: ° - s
g - Ele | | Bl 2
| o E 2l B g IS 25| &l 3| B
= | o Element 3 wl 8] 2| § w| E 2|8 | €l gl =
&l o - Bl of &8 2| 5 | E ol 3 ol >| @
sl 5l Sl 283 |g e | ¢8| ¢ 8|5
2 gl | gl el g El S5l s 55 |38 |98 8|52
T S g 5| 8 8| 3| 8| 2| 4| 2 gl ¢ 2 S|I2| &l o| e
; El o 5| 8 % Slg | 5] 5| 2 2| o] E| 8| §| ¢ g| & s G| w|°d 8 %8
= 3 Element s | wl 8l 2l 2 - 2188 g| & sl £ 5| B 88| |8 2|l S S| B2d8 28
o s| 2| 0| 3| 3| § 8| £ 28| 8 2|2 2 5l 2| 8| 5| | 8| 3| Bl x| E| B 5lEY gl £ 3
sl 8| o o 2 S| = | Blg | 2| & S S| & = o 2 3| = o @ S| 8| |09 2| 2| >
2l 5| 2 & k|8 8| § ;ggggg _ c|loldlal el gl <l olanlOlFT| S| <lodiT|Dl <
£ €| ¢| o| €| § o @ 5 nog § g 2| 3| © 0 | 2072 CAIXES DE PROTECCIO | MESURA
sl gl ®| © 5| @ ol O 2 = L2 o o
S| 8| €| of & 2 L ® 8l &l S1°J §| ©f s Caixes de proteccio i mesura
» - 5| S| @ c| £ S| Wl @ d w| © O
o| 8| S| | ©| © 9] S <| ol d ©| 3| ©
= b © == = . 3 = @© m o n
Z 5 g s é ETI % 3 £l 2l g8 -g £ al = E O Grau dinflamabilitat de les caixes de
Pl S| ml 8l 2z S8 S 8l 2| 2 2184 2 % z proteccid i mesura
L = 3 L
- = ABLE
MATERIALS PER A XARXES AERIES O | 2073 |© s
L1 | 206 |pER A DISTRIBUCIO EN BAIXA TENSIO O Cables no propagadors d'incendi i amb
I | 2061 CONDUCTORS emissié de fums i opacitat reduida
ables no propagadors d'incendi i am
_ Cabl dors d'i di i amb
O Conductors aillats O emissié de fums i opacitat reduida, per a
DERIVACIONS INDIVIDUALS
O Conductors despullats de coure Cables no propagadors d'incendi i amb
Conductors despullats d'alumini | emissid de fums i opacitat reduida, amb
O aillament de mescles termostables
Conductors despullats d'alumini-acer, 0 Cat_)lefs' ndo p;ropagadors_ d'lncgn_c_idl ! ambb
0 alumini homogeni i alumini comprimit e{nlssm z ums | cl)paatat rel}“ .a, am
destinats a linees de transport i distribucio aillament de mescles termoplastiques
) o alaetr Cables per a locals amb risc d'incendi o
d'energia eléctrica i . ) )
O | 2062 CABLES O explosid, amb aillament mineral i coberta
metal-lica
Cables formats per conductors aillats amb Cables_ pera locals amb risc d_'incendi o
| polietilé reticulat (XLPE), en feix, a espiral O explosid, cables armats amb filferro d'acer
visible, per a xarxes aéries. galv?n[tzat i amb coberta externa no
0 Cables per a xarxes subterranies. metal-lica
. Cables per a locals amb risc d'incendi o
0 | 2063 TUBS RIGIDS 0 explosid, cables per alimentar equips
portatils o mobils, amb coberta de
0 Tubs rigids per a escomeses aéries policloropre
posades sobre faganes Cables flexibles exteriors per a serveis
O | 2064 CANALS mobils, amb coberta de policloropeno
— Cables flexibles exteriors per a serveis
Canals per a escomeses aéries posades . ) .
O sobre facanes mobils, per a instal-lacions temporals
PRODUCTES EQUIPS | SISTEMES DE d'obres, amb coberta de policloropeno
O 207 LA INSTAL-LACIO Cables flexibles interiors per a serveis
[0 | 2071 | CAIXES GENERALS DE PROTECCIO O g?ggfs' per a instal-lacions temporals
O Caixes generals de proteccio
0 Grau d'inflamabilitat de les caixes generals » ) ) . . ) L
de proteccio ggggments per la recepcio dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
iS:
Documents per la recepcio dels . obligatoris |“|‘““““ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
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I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Clavilles per a la connexio dels receptors a
les bases de presa de corrent de la
instal-lacié d'alimentacio

Clavilles per als receptors no destinats a
Us en vivendes

Condensadors

Ooool g

rojecte: mpliacié de esos a l'interior de ef.: utor:
P t Ampl del CAP B l'int d Ref 17067 Aut
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
L Garantia
O
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0 | 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIO
0 Elements de conduccié de cables no
propagadors de la flama
O Tubs rigids
O Canals
O Tubs corbables
| Tubs flexibles
O Sistemes de tubs soterrats
0 Canalitzacié eléctrica prefabricada
O Canalitzacié instal-lacions interiors
0 Canalitzacio eléctrica prefabricada per
il-luminacié
O Tubs per a instal-lacions en obres
0 | 2075 CAIXES DE REGISTRE
O Caixes de registre
0 | 2076 CONDUCTORS
0 Conductors de coure per a instal-lacions
de presa a terra
0 | 2077 ACCESSORIS
0 Borns de connexio per a Us domeéstic o
analeg
O Proteccions
Equips eléctrics, electronics, telefonics o
O de telecomunicacio incorporat en una
cabina o banyera
I Interruptors
0 Connectors
O Aparells en les instal-lacions d'obres
0 Transformadors de seguretat per a "Molt
baixa tensi¢"
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voluntaris

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacioé referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).

Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements

constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,

elements i sistemes constructius

Pla: | Cod. e . , s Criteri de formacio
Verificacié de Parametres d’execucié* Control
de lots
[l PE-20W1 | CAIXA GENERAL DE PORTECCIO
O PE-20W2 | POLSADOR
O PE-20W3 | BRUNZIDOR
Organoléptic
O PE-20W4 | INTERRUPTOR - Un lot per les zones
Control del 100% de comuns
| PE-20W5 | CONMUTADOR les instal-lacions
comuns i 50% de les | - Un lot per totes les
| PE-20W6 | BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS instal-lacions zones privades
privades
O PE-20W7 | BASE D’)ENDOLL DE 25 AMPERS
| PE-20W8 | DERIVACIO INDIVIDUAL
d PE-20W9 | INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

PE-20WA | QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

PE-20WB | INSTAL-LACIO INTERIOR

PE-20WC | XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

PE-20WD | CAIXA DE DERIVACIO

PE-20WE | LINIA DE FORCA MOTRIU

PE-20WF | LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR
PE-20WG | LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WH | DERIVACIO D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WI | BARRA DE POSADA A TERRA

PE-20WJ | LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE
FABRICA

PE-20WK | LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB

QUADRE DE PROTECCIO DE LINIES DE FORGA
PE-20WL | MOTRIU

QUADRE GENERAL DE MANDO | PROTECCIO
PE-20WM | D’ENLLUMENAT

PE-20WN | CANALITZACIO DE SERVEIS

[ I I o

|

PE-

* Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO

[

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Condicions de funcionament, recepcid per assaig: Tensio en els - Un lot per totes
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau les zones
d'electrificacio, etc. privades

Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les privatives

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per pardelaDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Pla: | Cod. Verificacions Criteris de
i/o proves* Control formacio de
lots
O | PA-2011 INSTAL-LACIO Condicions de seguretat: recepcié per assaig: Continuitat dels
ELECTRICA conductors de proteccio, resisténcia a terra, i sensibilitat del diferencial - Un lot per les
zones comuns
Control del 100% de les instal-lacions comuns i 50% de les privatives
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
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connexio connexio

. PROCESCONSTRUCTIU-UNITATD'OBRA | - Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestio dels

20- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT S‘iﬁumrg‘rﬁgs{ge;‘;iest documents a [ Direccié de I'Execucis de IObra.

202- CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA - Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si 'autoritza el DEO).
2021- CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA Persona fisica responsable per part de la Constructora:

T receeciooEPEs Sr/a.

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicié dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius
) o]
® ° § 2 % Pla: | Cod. Verificacié de Parametres d’execucio: Criteris de
® S g s .3 Control i
. g ol =] @ " Ele | 2| E| © formacio de lots
©c| © g sl 2 g g 81s | 8 2| &
o 8 Element 8| . W 2l §| o g| E a g,& -8 5 PE-2051 |ESTRUCTURA DE SUPORT
5 S| D 3 o = —| e
% § ol 2| & g § ‘% > § - 03) % 3 O |PE-20V1 | SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC
c| | ®| a| «| & = = c =
HERIEEE: ol g ol 5| E|&| 5| 2| ® O |PE-20v2 |INVERSOR
S| 8| g| of 2| £ S| 5 S| z| £|5 | Bl S| & Organoléptic
* o g| | 8] 8 S| E ST -9q £ gl g PE-20V3 PROTECCIONS | ELEMENTS DE - Un lot per cada
HEE R EEEIEEE R o P& SEGURETAT Coniroldol 100% | instaiacio
— = o [5] = © = o (o)) = n g = ©
z| 8|l a| & 825|888 28| 2898482 [0 |PE-20v4 |ELEMENTS DE MESURA
[0 | 2022 |SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC .
O |PE-
[0 | 2023 |INVERSOR . ) .
* Unitats d’inspeccio per lot
PROTECCIONS | ELEMENTS DE Prescripcions sobre el control de I’execucio:
L) | 2024 |gEGURETAT — = : =
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
2025 |ELEMENTS DE MESURA
D Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):
[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
Documents per la recepcio dels . obligatoris |“““”W“ voluntaris Itres per verificar el compliment d’exigéncies [ ] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
PEIS: Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
s - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ ] NO
Prescripcions sobre el control de recepcio:
'p P - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Els sistemes portaran el marcatge CE. - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO
Tots els moduls satisfaran les especificacions de la UNE-EN 61215:1997 per a moduls de silici cristal-li, p ble de 'aut trol: Sr/a:
UNE-EN 61646:1997 per a moduls fotovoltaics de capa prima, i estaran certificats per algt laboratori ersona responsanle de [‘autocontrol: Sr./a:
acreditat per les entitats nacionals d’acreditacio reconegudes per la Xarxa Europea d’Acreditacio (EA) o

pel Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables del CIEMAT

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqliéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Autor:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

17067

Autor:

20- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT

203-

ENLLUMENAT
2031- ENLLUMENAT

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Criteris de formacio de
Control
lots
A CONTRIBUCIO Verificacié de les mesures de seguretat i
- funcionament _ ; Jacid
O 2021 FOTOVOLTAICA Un lot per cada instal-lacié
Control del 100% de la instal-lacio

* Verificacions i/o proves
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Verificacié de I'existéncia del pla de manteniment preventiu i pla de vigilancia

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técnigues Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? S []
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? Sl []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? S| []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

NO [
NO []
NO []

Comentaris:
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0| 203 ENLLUMENAT
0 | 2031 INSTAL-LACIONS DE IL-LUMINACIO
0 | 2034 ENLLUMENAT D'EMERGENCIA
| Lluminaries exteriors
0 Lluminaries interiors
| Portalampades interiors
O | 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
O Columnes i baculs d'enllumenat d'acer
O Columnes i baculs d'enllumenat d'alumini
Columnes i baculs d'enllumenat de barreja
O de polimers compostos, reforgats amb
fibres
0 Columnes i baculs d’enllumenat de formigé
armat i formigo pretesat
Documents per la recepcio dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies
PEIS:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Ambit d’aplicacié CTE, DB-HE 3, SUA 4. o .
Prescripcions sobre el control de I’execucio:

A la memoria del projecte per cada zona constaran juntament amb els calculs justificatius, almenys: o . S i

A) lindex del local (K) utilitzat al calcul, Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

B) el nimero de punts considerats al projecte, - (si s’estableixen)

C) el factor de manteniment (Fm) previst, Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

D) la luminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, [_] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

E) I'index d’enlluernament unificat (UGR) assolit, [ - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

F) els index de rendiment de color (Ra) de les lampades seleccionades, Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

G) el valor d’eficiencia energética de la instal-lacié (VEEI) resultant del calcul, - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [ NO

H) les poténcies dels conjunts, lampada més equip auxiliar - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulacié que correspongui. - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
(**) Es comprovara que les lampades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que
acrediti la seva potencia total Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Las llampares, equips auxiliars, lluminaries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la

normtiva especifica per cada fpus de material. C UNmATDOBRAAGABADA

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars: Objectiu: Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
(si s’estableixen) - Unitat d’obra terminada
Pautes sobre frequéncies del control de Recepcid: - Part de la unitat d’obra terminada
- Abans del subministrament del PEIS: Pla. | Cod Verificaci ” 7 Criteris d
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits a: od. eriticacions 1/o proves fiteris ae
técnics Control formacio6 de
- Durant els subministraments dels PEIS.: lots
Fulls de subminis.trgment, albarans, etiquetes. O PA-2034 | ENLLUMENAT EN ZONES Nivells minims d’iluminacié en zones de circulacié - Un lot per zona
- Acgpat el subm/n/_strament de_lg PEIS.: . o DE CIRCULACIO Control del 25% de les zones de circulacio de circulacié
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. . - . .
Activitats de I’empresa Constructora: PA-2034 E!\ILLUME[\IAT EN ZONES Nivells minims d’iluminacié en zones d’emergéncia
. — — — — D’EMERGENCIA o
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestié dels Control del 25% de les zones de emergéncia
supmlnlstramt,ants. . N ’ . , Grau d’assoliment d’iluminacié en funcié del temps
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucio de I'Obra. transcorregut en zones d’emergéncia - Un lot per zona
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). o , L d’emergéncia
i Control del 10% de les zones d’emergencia
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
. Luminancia en equips, quadres, instal-lacions manuals
Sr./a.:
Control del 25% dels equips
O PA-2034 | ENLLUMENAT DE LES Il-luminacio de les senyals de seguretat - Un lot per zona
SENYALS DE SEGURETAT Control del 15% de les senyals comu

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats;, Execucié i disposicié dels elements o
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, Prescripcions sobre el control de I'obra acabada:
elements i sistemes constructius

* Veerificacions i/o proves per lot

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)

Pla: Cod. Verificacié de Parametres d’execucio® Control Crltfe’rl de - Es verificara 'existéncia del pla de manteniment.
formaci6 de lots Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
O | PE-203Y TIPUS [] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
O |PE=203Y DOTACIO / COL-LOCACIS / DISPOSICIO Organolptic ] - Verifi.cacions de ’Entitat de Control de I'Edificacid.
O | PE20sy FIXACIO - Un ot per cada Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora
Control del 25% de zona comu - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ] NO
g |PE-203Y SISTEMES DE REGULACIO | CONTROL Penllumenat - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI [] NO

L]
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

I PE-203Y SISTEMES D’ENCESA | APAGAT

* Unitats d’inspeccio per lot Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

connexio

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067 Autor:

INSTAL-LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIO SOLAR

22 -
221- INSTAL-LACIO D’AIGUA

2211-  INSTAL-LACIO D’AIG

UA

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el

compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE
Declaracioé de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

idoneitat técnica

Avaluacio técnica europea
Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d’ origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Altres
Segell, marca conformitat

Documentacio técnica
Homologacio

Marca AENOR "N"
Avaluacions d’

CCRR

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067 Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE

Declaracio de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

idoneitat técnica

Documentacio técnica

Homologacio

Marca AENOR "N"
Assaigs s/norma s/especificacio

Avaluacio técnica europea
Certif. d’ origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

Altres
Segell, marca conformitat

CCRR
[Avaluacions d’

[ 2286

TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)

Sistemes de canalitzacié en materials plastics per a
instal-lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil
clorat (PVC-C)

Sistemes de canalitzacié en materials plastics per a
instal-lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur de vinil
clorat (PVC-C)

|

2287

TUBS DE POLIETILE (PE)

CANONADES
228

Tubs de polietile (PE) per al subministrament d'aigua

2282 | TUBS DE COURE

Tubs de coure per al subministrament d'aigua

Coure i aliatges de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitaries i de calefaccio.

Coure i aliatges de coure. Accessoris.

Sistemes de canalitzacié de polietile soterrats i aeris
per a conduccié d'aigua, sanejament a pressio i
sanejament per buit, a pressié maxima de 25 bari T2
d'operacio 20°C i fins 40°C en operacions que operen
a temperatura constant.

2283 | TUBS D'ACER INOXIDABLE

|

Sistemes de canalitzacioé de polietile (PE) per a
conduccié d'aigua per a consum huma, inclos abans
del tractament, a pressié max. De 25 baria
temperatura d'operacié de 20°C i fins a 40°C en
aplicacions que operen a temperatura constant.

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos,
destinats a les instal-lacions de distribucié a
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, freda
o calenta, per a consum directe.

Tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment

Tubs i racords d'acer inoxidable per al transport
de liquids aquosos incloent I'aigua destinada per
al consum huma.

2288

TUBS DE POLIETILE RETICULAT (PE-X)

Sistemes de canalitzacions en materials plastics per a
instal-lacions d'aigua calenta i freda. Polietilé reticulat
(PE-X).

2984 TUBS DE FUNDICIO DUCTIL

2289

TUBS DE POLIBUTILE (PB)

Sistemes de canalitzacié en materials plastics per a
instal-lacions d'aigua calenta i freda. Polibutile (PB)

228A

TUBS DE POLIPROPILE (PP)

Tubs, racords i accessoris de foneria ductil i les
seves unions per a canalitzacions d'aigua
soterrades o aéries, amb o sense pressié

Sistemes de canalitzacions en materials plastics per a
instal-lacions d'aigua calenta i freda. Polipropilé (PP)

TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO

2285| o ASTIFICAT (PVC)

O (Oojojgojg; oo

228B

TUBS DE MULTICAPADE
POLIMER/ALUMINI/POLIETILE RESISTENT A LA
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) per
al subministrament d'aigua

|

Tubs de multicapa de polimer/alumini/polietile resistent
a la temperatura segons UNE 53 960 EX:2002 per al

Sistemes de canalitzacié en materials plastics
per a conduccié d'aigua. Poli (clorur de vinil) no

oW ojo| oo o o o |oofo|jgoo

Documents per la recepcio6 dels
PEIS:

plastificat (PVC-U).

PQ-2211

voluntaris

7/8/2025

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Pag.155 de 180

Documents per la recepcioé dels

PEIS:

PQ-2211

voluntaris

subministrament d'aigua

7/8/2025

Altres per verificar el compliment d’exigéncies
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
Documentacié 19) Garantia
. del marcatge & | conformitata .o 2l ,18 Prescripcions sobre el control de recepcié:
® CE Norma producte | § SN — — —— -
© T el..| €|l 8 S Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
. ) E S TU' ‘S = 5 < : _ . y .
g I Element ] w| (2|8 o| E 2|l S|2 (S's eStable'Xe..”) : =
(%) | E|lO 3 q?.), 5 S| § 8| 8(8|=|2 Pautes sobre frequencies del control de Recepcid:
Re 0 (= = = 3| = . .
3| 2| 582 g |85 z|2|2|5|£|2 - Abans del subministrament del PEIS:
E s S| o £15 2 p = 5 g S g ElES Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacioé de conformitat amb requisits
S| 8| Elo| £]2 |8 & ol z|<|5|5|8|¢ técnics.
g gl 8 8| g|%g g 5 » 8 <lglolg ElRe - Durant els subministraments dels PEIS.:
2| sl 3|23 % 2138131 g © g el'g £ s =3 Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
S | = = =1.2 ..
Pl O|E 82|z 3|8 Blol2|=[2|8|E|a|= - Acabat el subministrament dels PEIS.:
O |228c ;LOJ%SM%E/'XESE&/I\/';% BETILE RETICULAT Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
SEGONS UNE 53 961 EX-2002 Act|V|tat§ del empresa Qonstructora: _ _ _
Tubs de multicapa de polimer/alumini/polietilé reticulat - Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestio dels
[ (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per al subministraments.
subministrament d'algua - Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.
[ [228p| TUBS D'ACER GALVANITZAT - Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
0 Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament d'aigua Persona fisica responsable per part de la Constructora:
7 | 2262 | TUBS D'ACER Sr./a.:
Tubs, racords i accessoris d'acer per al transport de
5| liids aquosos, incios raigua destinada per al [ LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA |
consum huma. Condicions técniques de . . - . .. , , e see g o
subministrament. Objectiu: Les verificacions seglients: Replanteig, Materials utilitzats;, Execuci6 i disposicié dels elements
Tubs d'acer soldat, amb diametres nominals constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
compresos entre 8 i_220 mmiiels seus perfi_ls derivats elements i sistemes constructius
O corresponents, destinats a conduccio de fluids,
aplicacions mecaniques, estructurals i altres usos, tant
en negre com galvanitzat. _
[ | 228F |TUBS DE MATERIALS PLASTICS Execucio d'instal-lacions d’aigua:
TERMOESTABLES REFORCATS _ Verificacié de Parametres Criteri de formacio
Sistemes de canalitzacions en materials plastics Pla: Cod. dex i Control de lot
termostables reforgats amb fibra de vidre (PRFV) EXEecucio e’lots
(| basats en resines de poliéster insaturat (UP), amb O EER1 COMPTADOR GENERAL
unions rigides o flexibles, destinades a la utilitzacié en oE
instal-lacions soterrades. m 22Ii2 CLAU GENERAL Comprovacions de tipus de materials, diametres,
SISTEMES D'UNIO DE CONDUCCIONS fixacions
[ 228G TERMOPLASTIQUES PE- - Un lot per escomesa
: : — [0 |29r3 | COMPTADOR DIVISIONARI L .
0O Adhesius per a sistemes de canalitzacions en Inspecci6 visual del 100%
materials termoplastics per a fluids liquids a pressié O ZER4 BATERIA DE COMPTADORS
[ | 2291 [JUNTES PER A CANONADES
— ; — Comprovacions de tipus de materials, diametres,
Juntes per a la connexié de tubs d'acer i racords per PE- o
O al transport de liquids aquosos inclos aigua per al O 22R7 CLAU DE PAS fixacions
consum. Un cada 10 ut
Juntes elastomeériques de canonades utilitzades en
canalit_zacion:% d'aigua i drenatge (de cautxu _ PE- CLAU DE PAS AMB AIXETA DE | ©omprovacions de tipus de materials, diametres,
O vulcanitzat, d'elastomers termoplastics, de materials O 29R8 BUIDAT fixacions
cel-lulars de cautxu vulcanitzat i de poliureta U da 2 ut
vulcanitzat). PE ncada 2 ut - Un lot per instal-lacio
[ | 2202 | PISPOSITIUS ANTI-INUNDACIO O |2org | VALVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diametres, de distribuci.
Dispositius anti-inundacio en edificis PE fixacions
) : ' VALVULA DE RETENCIO
O O 22RA Inspecci6 visual del 100%
PE- Comprovacions de tipus de materials, diametres,
O 29RB ANTIARIET fixacions
Documents per la recepcio dels obligatoris voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
PEiS: Un cada 2ut.
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
PE- Comprovacions de tipus de materials, diametres,
n 21RD BOMBA ACCELERADORA fixacions
Inspeccié del 100% de les bombes
PE- Comprovacions de tipus de materials, diametres,
O 29RD GRUP DE PRESSIO distribucions, fixacions, encontres.
Inspeccié del 100% dels grups de pressié

* Unitats d’inspeccié per lot

Pla: Cod Verificacié de Parametres Control Criteri de formacio
] "~ d’execuci6é* de lots
PE- 4
CANALITZACIO D'ACER : Janid
O 22R5 Comprovacions de tipus de materials, diametres, égzilsottigﬁg;gs’[al lacio
0 55% CANALITZACIO DE COURE distribucions, fixacions, encontres
Inspeccié visual cada 10 ml - Un lot per instal-lacio
n PE- ALTRES CANALITZACIONS P d’habitatge
O SEF'{E AIXETA
O EERF FLUXOR Comprovacions de tipus de materials, diametres,
PE- fixacions
PURGADOR
O |21RA Un cada 10 ut.
O |5ag |DILATADOR
PE- - Un lot per instal-lacio
O |2ire | CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diametres, | d’habitatge
PE- fixacions
HIDROMESCLADORS
O |21RJ Verificacié del 100% dels equips
PE- Comprovacions de tipus de materials, diametres,
O 29RC DIPOSIT ACUMULADOR connexions, fixacions.
Inspeccié del 100% dels diposits acumuladors

* Unitats d’inspeccié per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? s [ NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

PQ-2211 7/8/2025
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Projecte: | Ampliacio del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d’'obra terminada
Part de la unitat d’obra terminada

Pla:

Control
Proves de funcionament sobre el 100% de la instal-lacio

Cod
Verificacions
i/o proves®

Criteris de
formacio de

Prova de resisténcia mecanica i estanquitat (sense connexié de les aixetes i aparells de consum)

Prova de resisténcia mecanica i estanquitat (amb connexié de les aixetes i aparells de consum)

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta

Obtencié dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els nimero d’aixetes estimats en la
simultaneitat (aigua calenta)

Comprovacié del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat
I'equilibrat hidraulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta)

PA-2211

INSTAL-LACIO D’ AIGUA
(s\DB HS-4)

Mesura de temperatures de la ret

Amb I'acumulador a régim, comprovacié amb termometre de contacte de les temperatures del mateix, a la
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haura de ser inferior a 3°C a la sortida del
acumulador. (aigua calenta)

Ajust i equilibrat de les instal-lacions térmiques

Control automatic: Verificacions del sistema de control, parametres de funcionament, criteris de seguiment,
nivells de procés

Control dels cremadors: ajust dels cremadors

Control de la eficiéncia energética: Verificacions de consums energeétics, temperatures i els salts térmics,
funcionament dels elements de regulacié i control, sistemes de generacié d’energia d’origen renovable,
bescanviadors de calor, motors eléctrics, instal-lacid, pérdues térmiques, equips de generacié de calor i fred.

Control d’equips i aparells: verificacié de les dades de funcionament dels equips

Prova d’estanquitat i resisténcia mecanica

(s\DB HE-2)

Proves de lliure dilatacié: Verificacié de les temperatures de tarat; comprovacio visual al finalitzar la prova

Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostatiques, proves d’estanquitat.

Sistemes de distribucié d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificacié del
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de
calor, circuits hidraulics, unitats terminals, bombes, verificacions de I'equilibrat hidraulic, cabal nominal i
pressié dels elements del circuit hidraulic, caracteristiques del fluid anticongelant.

PA-2212
INSTAL-LACIO D' AIGUA CALENTA SANITARIA

100% de la instal-lacio

PQ-2211
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

23-  INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO AL FOC
231-  INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC
2311-  INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL FOC

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

. fe) @ 8
g IRE:
ko) S| |8 8.2
| o 5 2| B 8 5 Sl 55|
L =| O Element 3 S| 2 & = 2lglelg|2
Prescripcions sobre el control de I’obra acabada: oo S =] 8] 8| 3| § 8| E glalal2|C
Sl 8| gl 3| 8 2 |5 AREEEE
(2} = (0] =
R o P - 2 5 2 5| <| 8 D S flaole|2|T|2
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars E sl 8| S| E 5 2 o o ﬂoﬁ g S g o
- ) : a o) S T 4| @ & o = Tl 2o e
(SI_sestc'_able/xen) _ : 3| S E 2| & o 8| § é Z|< R
Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.): gl £| £l 8 8| 8| |8 =| | & HEIMEIER
[] - Certificacié de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora. 2 £l g 3| £ | 8|8 & x| E| £/8|E|25|s
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio. _ C| ol |l ol | | <|al w] O F| S|<clofic|alg
Consideracions sobre I'Autocontrol de la Constructora 2341 EXTINTORS PORTATILS
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO [] Extintors portatils dincendis.

- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO [

2342 BOQUES D'INCENDI

Boques d'incendis amb manegues
semirigides.
Boques d'incendis amb manegues planes.

L’empresa instal-ladora estara obligada a realitzar una prova de resisténcia mecanica i
estanquitat de totes les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal-lacio,
estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control.

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

2343 | SISTEMES DE COMUNICACIO D'ALARMA

Sistemes de comunicacio d'alarma. Alarmes
de fum autdnomes.

SISTEMES DE DETECCIO | ALARMA
D'INCENDIS
Detectors de calor. Detectors puntuals

2344

Comentaris:

Detectors de fums. Detectors lineals que
utilitzen un feix optic de llum.

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius
acustics.

Equips de subministrament d'alimentacio.

Detectors de fum. Detectors puntuals que
funcionen segons el principi de llum difusa,
llum transmesa o per ionitzacio.

Detectors de flama. Detectors puntuals.

Polsadors manuals d'alarma.

Seccionadors de curtcircuit.

Dispositius entrada/sortida per al seu Us en
les vies de transmissioé dels detectors de foc i
de les alarmes d'incendi.

Detectors d'aspiracio de fums.

Equips de transmissié d'alarmes i avisos de
fallada.

Equips de detecci6 i mesura de la
concentracié de monoxid de carboni.
Sistemes de proteccio i alarma d'incendis.
Control de I'alarma per veu i equips
indicadors

O |/ojo|j0| o |O0o|jo| o|ojo|jo|jojoyoygyo|o|ojo|a

PQ-2211 7/8/2025 Pag.161 de 180 PCQ/2311 7/8/2025 Pag.162 de 180



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

Documents per la recepcio6 dels
PEIS:

connexio
. obligatoris

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Equips de control i indicacio

Sistemes de detecci¢ i alarma d'incendis.
Components dels sistemes d'alarma per veu.
Altaveus

Sistemes de deteccio i alarma d'incendis.
Components que utilitzen enllagos
radioeléctrics.

2345|HIDRANTS

d

Etiqueta, marcatge CE

voluntaris

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio técnica europea

Altres

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

Hidrants exteriors de columna.

Hidrants baix nivell de terra, pericons i tapes.

Racors

ocumentacié técnica

Segell, marca conformitat

Homologacio

CCRR

Marca AENOR "N"

IAssaigs s/norma s/especificacio

Certif. ' origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

Avaluacions d’

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de

I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067 Autor:

Documents per la recepci6 dels
PEIS:

connexio

Element

Pla
Cod.

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

0 Sistemes d'extincié mitjangant agents gasosos.
Dispositius pneumatics d'alarma.

Components per a sistemes d'extincié per gas.
Valvules de retencié i valvules antiretorn.

|

0 Sistema d’extincié per aigua polvoritzada.
Ruixadors automatics.

Manegues

Components per a sistemes d'extincié mitjangant
agents gasosos. Valvules direccionals d'alta i
baixa pressio i els seus actuadors per a
sistemes de CO2.

O

2346 | SISTEMES FIXES D'EXTINCIO

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de
valvula d'alarma de canonades mullades i
cambres de retard

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de
valvula d'alarma de canonades seques
Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes
hidromecaniques

Components per a sistemes de ruixadors i
aigua polvoritzada. Detectors de fluxe d'aigua.
Sistemes d'extincié d'incendis per pols

Sistemes de CO,. Dispositius de control
automatic i per a retardadors eléctrics.
Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Dispositius no electrics de control
automatic i de retard.

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Dispositius manuals d'accionament i
parada.

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Conjunts de valvules dels
contenidors d'alta pressio i els seus
actuadors.

Components per a sistemes d'extincié
mitjancant agents gasosos. Difusors per a
sistemes de CO,.

Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Detectors especials d'incendis.
Sistemes d'extincié mitjangant agents
gasosos. Pressostats i manometres.
Sistemes d'extincié mitjangcant agents
gasosos. Dispositius de pesada.

O |ojojo|jo/o| o oojojojojol o

d

|

Oo|og|d

PCQ/2311
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Components per a sistemes d'extincié mitjancant
agents gasosos. Dispositius no eléctrics
d'avortar per a sistemes de CO2.

Instal-lacions fixes de lluita contra incendis.
Sistemes d'escuma.

Sistemes fixes de lluita contra incendis.
Components per a sistemes d'extincié mitjangant
agents gasosos. Connectors.

2347 |SISTEMES DE CONTROL DE FUM | CALOR

Airejadors naturals d'extraccié de fums i calor en
obres de construccié

Airejadors extractors de fums i calor mecanics
en obres

Sistemes de pressio diferencial

Sistemes pel control de fum i de calor. Barreres
de fum en edificis industrials i comercials

Equips de subministrament d'energia electrica i
pneumatics, pels sistemes de control de fums

2349|SENYALITZACIO

voluntaris

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

idoneitat técnica

ocumentacioé técnica
Assaigs s/norma s/especificacio

Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

IAvaluacio técnica europea
Altres

Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Certif. d’ origen s/especif.
[Avaluacions d’

Senyalitzacié de les vies d'evacuacio

Senyalitzacié dels mitjans manuals de proteccio
contra incendis

Senyalitzacié foto-luminescent

ooooojoyojojo|jgo|o| o |o|d
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067

Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

iAvaluacio técnica europea

Documentacié técnica

Altres

Segell, marca conformitat

Homologacio

CCRR

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. ' origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

IAvaluacions d’

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU. CARACTERISTIQUES | REQUISITS

Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067

Autor:

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals de
formigd

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals d'acer

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals mixtos
de lamina d'acer i formigé

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc de columnes d’acer buit farcit

Documents per la recepcioé dels

PEIS:

de formigo
. obligatoris H“”Wl“”

236

RESISTENCIA AL FOC D'ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

2361

ELEMENTS PORTANTS | NO PORTANTS

Elements amb capacitat portant

Elements sense capacitat portant

2362

PORTES | TANCAMENTS TALLA FOCS, LES
SEVES FERRAMENTES | ACCESSORIS

Accessoris: Dispositius d’'emergéncia accionats
per una manilla o un polsador per portes i
tancaments tallafocs

Accessoris: Dispositius antipanic per sortides
d'emergéncia activats per una barra horitzontal.

Ferramentes: Dispositius de tancament controlat
de portes.

Ferramentes: Dispositius de coordinacié de
portes.

Portes i tancaments tallafocs

O (O0OoO|jgo|jo| o |ojojojo|d

Ferramentes: Dispositius de retencio
electromagnética, aillats o incorporats en tanca
portes, per tancament de portes batents de
compartimentacio talla foc/fum.

Portes de pisos d'aparells elevadors les quals els
és exigible categoria d'integritat

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant

voluntaris

Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions
Instruccions, inf. seguretat

Altres per verificar el compliment d’exigéncies

IAvaluacio técnica europea
Documentacio técnica

Altres

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

Certif. ' origen s/especif.

Fitxa caracteristiques técniques

Distintius de qualitat voluntaris

idoneitat técnica

lAvaluacions d’

Capes protectores que contribueixen a la
resisténcia al foc d’elements estructurals de fusta

.Segell, marca conformitat

2365

PRODUCTES O KITS DE PROTECCIO CONTRA
EL FOC

Productes o kits per la proteccié contra el foc a
base de panells rigids i semirigids, i mantes

Productes o kits per la proteccié contra el foc a
base de pintures intumescents, per elements
d’acer.

Productes o kits per la proteccié contra el foc a
base de morters projectats.

237

REACCIO AL FOC D'ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

2371

COBERTES

Conductes i comportes tallafocs

Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.

Segellats de penetracio i juntes lineals

Productes tallafoc i de segellat de penetracions
contra el foc

Productes tallafoc i de segellat de juntes i
obertures lineals contra el foc

2364

MEMBRANES | CAPES PROTECTORES

Cobertes exposades al foc sense Marcatge CE.

2372

ALTRES PRODUCTES

Productes amb Marcatge CE.

Altres productes sense Marcatge CE.

O |Ooojojojo|d

Membranes protectores horitzontals que
contribueixen a la resisténcia al foc d’elements
estructurals

Cortines i cortinatges en Us de publica
concurrencia

Mobiliari entapissat en Us de publica concurréncia

d

Membranes protectores verticals que
contribueixen a la resisténcia al foc d’elements
estructurals

ojojo|ojojojojojg|o|oy o ojo|d

Mobiliari no entapissat en Us de publica
concurréncia
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequéncies del control de Recepcio:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:

- Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestio dels
subministraments.

- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucié de I'Obra.

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigencies

Documents per la recepcio dels obligatoris
PEIS:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

EXECUCIO DE PROTECCIONS PASSIVES
Verificacié de Criteris de
Pla: | Cod. | Parametres Control .
d’execucid* formacio de lots
Recobriments minims de les armadures establertes en Projecte i Establterta aldproces
Normativa structures de
Formigd
RESISTENCIA AL FOC DE _ o Establerta al procés:
O |PE- UESTRUCTURA DE Capes protectores de guix: producte, aplicacié i gruix Acabats (verticals i
23z FORMIGO sostres)
Productes especials:
Proteccions aplicades als elements de formigé: Ajust de I'execucié | ES prendran els
a les especificacions de projecte i documentacio tecnica del criteris indicats als »
fabricant. Verificacio dels gruixos aplicats. DITE o documentacié
Minim el 20% de la estructura tecnica.
) Productes especials: Es prendran els
RESISTENCIA AL FOC DE | Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de I'aplicaci6 a criteris indicats als »
O L’ESTRUCTURA D’ACER | les especificacions de projecte i documentacié técnica del DITE o documentacio
fabricant. Verificacié de gruixos aplicats. tecnica. Minim el
20% de la estructura
Control dimensional de la fusta - Cada 250 m?
X 50% de l'estructura - Cada planta.
RESISTENCIA AL FOC DE
0 L’ESTRUCTURA DE Protecciop_s ap_licades als _elemt_ants de fusta:_AjL{st Qe I'execucio a | gg prendran els
FUSTA les e_:spemflca_c_lons_ qe prOJect_e i doct._lmentamo técnica del criteris indicats als
fabricant. Verificacio dels gruixos aplicats. DITE o documentacié
Minim el 20% de la estructura técnica.
RESISTENCIA AL FOC DE | Comprovacié del grau de resisténcia al foc R de I'element )
0 L’ESTRUCTURA DE constructiu a realitzar (fabriques de maé i bloc) La totalitat de
FABRICA I'estructura
Control unitari abans de la col-locaci6 dels elements
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
PROPAGACIO (INTERIOR de repls.mltlelg, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres i
O | EXTERIOR) compatibilitats amb altres elements constructius - Cada planta
Freqliéncies de control establertes als processos: Tancaments
exteriors i tancaments interiors
Verificacié durant I'obra del ajust entre la porta documentada i la
subministrada .
Panys, frontisses, dispositius antipanic per sortides d’emergeéncia,
0 PORTES RESISTENTS AL dispositius d’emergéncia accionats per una maneta o un boto6 per | _ Cada planta
FOC sortides d’emergéncia, dispositius de tancament controlat de P ’
portes, dispositius de retencié electromagnética per portes,
dispositius de coordinacié de portes
100% de les portes resistents al foc
Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
PORTES DE PIS de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres i
compatibilitats amb altres elements constructius -
O D’ASCENSORS tibilitat b alt | t: tructi Cada planta
Control del 100% de les portes de pis d’ascensors
Segellats:
Control de I'ajust del producte col-locat amb el documentat.
Verificacio del compliment de projecte i especificacions técniques | _ cada planta
PAS D’INSTAL-LACIONS: | del fabricant, compatibilitat entre materials.
O ELEMENTS Frequéncies establertes als processos d'instal-lacions
OBSTURADORS Compoirtes tallafocs:
Ajust amb projecte i documentacio técnica dels fabricants. Control
de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres. - Cada planta
100% de les comportes tallafocs
Conductes de ventilacio, serveis, eixides, sols elevats:
PAS D’INSTAL-LACIONS: | Ajust amb projecte i documentacioé técnica dels fabricants. Control
| ELEMENTS PASANTS | de replanteig, dimensions, discontinuitats, defectes, encontres. - Cada planta
Freqgliéncia establerta en els processos corresponents
VENTILACIO NATURAL V.er|f|ca.C|o de I'existéncia deliforja,t de ventllacp natgral: cgntrol
DELS RECORREGUTS dimensional del forat de ventilacio en escales i vestibuls, i forats
O PROTEGITS de ventilacions en passadissos. - Cada planta
100 % dels recorreguts protegits
VENTILACIO NATURAL Ver|f|;;f?9|o d'e_lles relxes_ll cc_)p.du?tesrdljlventllacw. Control de les
MITJANCANT superficies utils de_ ye'n_tl acio; re gcm e_n cor.u'juctes )
CONDUCTES DELS rectangulars; seccio Util de les reixetes; Situacio de les reixetes;
O distancies entre reixes d’entrada i sortida en passadissos - Cada planta
RECORREGUTS Drotogits P
PROTEGITS 100 % dels recorreguts protegits
REACCIO AL FOC DE Control de 'ajust del producte col-locat amb el documentat.
MATERIALS DE Verificacié del compliment de projecte i especificacions técniques
CONSTRUCCIO | del fabricant. Compatibilitat entre materials.
O ELEMENTS Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de - Cada dos plantes.
CONSTRUCTIUS, mobiliari.
DECORATIUS | DE Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements
MOBILIARI decoratius i de mobiliari
Control de les dimensions dels elements d’evacuacid, portes
EVAQUACIO situades als recorreguts, senyalitzaci6 dels mitjans d’evacuacio
| D’OCUPANTS P . L - Cada planta
Freqliéncies establertes als processos: tancaments interiors i
elements de proteccié i senyalitzacio
) Es verificaran les dimensions: Amplades i algades minimes dels
INTERVENCIO DELS vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils - Superficie total
O BOMBERS de rodament; distancies; pendents; forats d’accés. considerada.
Verificacio del 100% de I'accessibilitat i espai de maniobra

* Unitats d’inspeccié per lot
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Projecte: | Ampliacio del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio
EXECUCIO DE PROTECCIONS ACTIVES
Pla: Cod Verificacié de Parametres Control Criteri de
) ) d’execucio: formacio de lots
N EXTINTORS PORTATILS
O BOQUES D’'INCENDI EQUIPADES AMB Comprovacié de I'ajust dels
MANEQUES SEMIRIGIDES O PLANES equips col-locats amb els
SISTEMES DE DETECCIO | ALARMA documentats.
O D’INCENDIS Verificacio de tipus, - Cada planta
O HIDRANTS emplagament i col-locacio.
- e o
O SISTEMES FIXES D’EXTINCIO Verificaci6 del 100% dels
equips
O COLUMNA SECA
Comprovacié de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.
Verificacio de I'execucié
VENTILADORS DELS SISTEMES d'acord amb el Projecte i
O D’EXTRACCIO_DE FUM DE LES CUINES docymen?acié teécnica de_l' - Cada dos plantes
(potencia superior a 20Kw) fabricant i/lo documentacié
d’avaluacio d’idoneitat técnica
Verificacio del 25% dels
ventiladors
Comprovacié de I'ajust dels
equips col-locats amb els
i documentats.
VENTILACIO DELS RECORREGUTS
0 PROTEGITS MITJANCANT SISTEMA DE Control de l'instal-lacio d'acord - Cada recorregut
PRESSIO DIFERENCIAL amb projecte i instruccions del protegit
fabricant.
Verificacio del 25% dels
equips
Comprovacio de I'ajust dels
equips col-locats amb els
documentats.
O S!STEMA DE CONTROL DE FUMS Control de la instal-lacié - Totalitat de la
D'INCENDI A APARCAMENTS d'acord amb projecte i instal-laci6 de fums
instruccions del fabricant.
Verificacio del 25% dels
equips
O

Prescripcions sobre el control de I’execucio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepcio de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de 'agent: Constructora.
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacié.

Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
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Projecte:

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

Ref.:

17067

Autor:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI []
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? Sl []

S [

Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

NO [

NO
NO

N

PROTECCIONS PASSIVES

Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves*

Control

Criteris de formacio de lots

PCQ/2311

7/8/2025

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE
FORMIGO

Productes especials:

- Inspeccioé organoleptica: 100% de
I'estructura.

- Verificacio de gruixos aplicats:

1 série de determinacié de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 1000m?.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal

Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 1000 m?

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA D’ACER

Productes especials:

Inspeccié organoléptica: 100% de
I'estructura

Verificacio de gruixos aplicats:

1 serie de determinacio de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 250m?.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal.

Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 250 m?

RESISTENCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE
FUSTA

Productes especials:

Inspecci6 organoleptica: 100% de
I'estructura.

Verificacié de gruixos aplicats:

1 série de determinacio de gruixos
(1serie=6 lectures), cada 500m2.
Minim una determinacié en
estructura vertical i una
determinacio en estructura
horitzontal

. Més verificacions que pugui
determinar el DITE

- Cada 500 m?

PORTES SITUADES ALS
RECORREGUTS
D’EVACUACIO

Prova de funcionament: Control de
la preséncia dels dispositius exigits
i el seu correcte accionament.

100% de les portes de sortida
d’emergencia.

- Cada recorregut d’evacuacio

SENYALITZACIO DELS
MITJANS D’EVACUACIO

Verificacié de I'ajust de les senyals
documentades amb les
col-locades..Control de la
col-locaci6 de les senyals; situacio i
visibilitat; dimensions de les
senyals.

Per al 100% de les senyals

- Totalitat de I'edificacié

SENYALITZACIO DELS )
MITJANS DE PROTECCIO

Verificacié de I'ajust de les senyals

documentades amb les col-locades.

Control de la col-locacié de les
senyals; situacio i visibilitat;
dimensions de les senyals.

100% de les senyals d’evacuacio.

Totalitat dels mitjans d'evacuacio
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25- INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS | SISTEMES DE SEGURETAT
251- INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

| UNTATDOBRAACABADA 2511 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS
. REecepci6pEPES ]

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Unitat d’obra terminada Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
- Part de la unitat d’'obra terminada compliment dels requisits essencials i obligatoris:
PROTECCIONS ACTIVES
Verificacions i/o L L
Pla: Cod. Control Criteris de formacié de lots
proves
BSQUES D;NCENW Verificacio del manometre de : © al | 8
EQUIPADES AMB pressio ) o = S el @2 =
O MANEGUES SEIMRIGIDES La totalitat de la instal-lacié ; § T Re) - _g g ,§
O PLANTES 100% dels equips ©| O = gl 2l g ® Slo | 8| 3| &
| o Element 3| | w| g S| o w| E al@ | 2| 9| %
Prova d'estanquitat i pressio de la (&) ) = g % 2 3 cE> 5 o & 8| 5| S
= o ‘c B 20 ) =
O HIDRANTS ret. La totalitat de la instal-lacié ol 5| 2 2] 2|8 8 S z o 2 2 g 2
= c| ¢ . (0] ] -
100% dels hidrants. £ % gl sl 5|8 2 g ol & 5|8 | 8|l T ®
=} €l ol | = S| Sl Zz| £]0 S| ©| ¢
Prova d'estanquitat i pressio de la 3 E & 'g -8 :g S| E § I&J 2 . fé g 2 .g
O COLUMNA SECA ret. La totalitat de la instal-lacié ol 5| &l 8 2| 2|8 53l %l¢e g Fsd el E| 2
= = = b = (7] B
100% de les columnes seques T 8 i 8 ‘_“:’ z 3:' 8 o 8 % ch &£ 8§ |.5E 8 z
PRODUCTES EQUIPS | SISTEMES
\SfFS’\‘II'TEIII\_/I?EDSOSQSXQ'ERI:ASCCIO Proves de funcionament del 100% O | 252
' de la instal-lacié ; ; Jacié
| DE FUM DE LES CUINES La totalitat de la instal-lacié O | 2521 ANTENES
(poténcia superior a 20 Kw.) . :
0 Aparells per a instal-lacions de
VENTILACIO DELS . ) telecomunicacions
RECORREGUTS Proves de fun(,jlonamen't'del 100% O | 252 MEGAFONIA
O PROTEGITS MITJANCANT de la instal-lacié La totalitat de Ia instal-lacié
SISTEMA DE PRESSIO 0 Aparells per a instal-lacions de
DIFERENCIAL telecomunicacions
07 | 2523 |TELEFONIA
SISTEMA DE CONTROL Proves de funcionament del 100%
O DE FUMS D'INCENDI A de la installacio La totalitat de la instal-laci6 O Aparells per a instal-lacions de
APARCAMENTS telecomunicacions
[ | 2524 |VIDEO EN CIRCUIT TANCAT
Verificacions i proves per lot 0 Aparells per a instal-lacions de
Prescripcions sobre el control de I'obra acabada: telecomunicacions
0] | 2525 |TELEX
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars 0O Aparells per a instal-lacions de
_ (Si s’estab/eixen) telecomunicacions
Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
|:| - Certificacid de gestic’) de la qualitat de I’agent; Constructora. Documents per la recepcio dels . obligatoris ”““““N“ voluntaris Altres per verificar el compliment d’exigéncies
[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio. PEiS:
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora Prescripcions sobre el control de recepcio:
- Existeix un Pla d"autocontrol de la Constructora? si [ NoO [ Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars:
- S’aprova_ el Pla d’autocqntrol de Iz,a Constructora per parde laDF? SI [] NO [] - (si S’estableixen)
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO [] Pautes sobre freqiiéncies del control de Recepcio:
, - Abans del subministrament del PEIS:
Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a: Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Comentaris: - Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de 'empresa Constructora:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la l'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcioé dels PEIS. Gestié dels O |PE-2508 MONITOR Control organoléptic del 10%
subministraments. ] de l'instal-lacio
- Lliurament d’aquest documents a la Direccio de I'Execucio de I'Obra. O | PE2er SELECTOR DE VIDEO .
- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO). ] |PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIO

Persona fisica responsable per part de la Constructora: 0O |PE
Sr./a.:

* Unitats d’inspeccié per lot

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Execucioé d’antenes:

H i H i
Pla: Cod. Verificacio de Parametres Criteris de Prescrip crons sobre el control de | execucro. - -
d'execucio* Control formacio de lots Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
O | Pe2s61 EQUIP DE CAPTACIS o ConS|derac_:|_ons en la recepcio del obra exeCI’Jtada (CTE Art.7.3.):
Organoléptic: Ancoratge pal [_] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.
de bandera [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
D PE-25G2 EQUIP D!AMPL”:'CAC'O | D|STR|BUC|O Organo|éptic: Disposicié’ - Eqmp de_ca_p'tacio' i ConSIderaCIOI’lS SObre |’Aut000ntr0| de Ia ConStrUCtOI’a
situacio, fixacié ampliacio - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [J NO
. g ) itraci - g ’ ? SI [ NO I
Organoléptic: Proteccié - Canalitzacions de S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF
O |PE2563 CANALITZACIO DE DISTRIBUCIO Control del 10% distribucié dl caixes de - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO
° presa I aerivacio
O |PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIO Organoleptic: Connexions, Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:
situacio, fixacio
PE-25G5 CAIXA DE PRESA
O Control del 10%
Instal-lacié de la megafonia: [ UNITATD'OBRAACABADA |
Pla: Cod. Verificacié de Parametres Control Criteri de formacio Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
d’execucio* de lots - Unitat d’'obra terminada
0 |PE-25H1 ESCOMENSA D'ALIMENTACIO - Part de la unitat d’obra terminada
PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA Fixacions, conductors, Pla: Cod. Verificacions i/o proves Criteris de
O nnexions. Dimensions d Control Iy
connexions. Limensions de formacié de lots
[] |PE-25H4 CAIXES | CANALITZACIONS canalitzacions i caixes. Instal-lacié de
PE-25H8 | LINIES DE DISTRIBUCIO Control del 10% de Ia megafonia [] |PA2511 |ANTENES Proves de
[l . ” funcionament
instal-lacié [l PA-2512 | MEGAFONIA
[l PE-25HG ALTAVEUS Certificat de I'enginyer - Cada instal-lacio
O |PA-2513 | TELEFONIA Director :
PA-2514 Minim 10% dels
Instal-lacié de la telefonia: - CIRCUIT TANCAT DE VIDEO aparells instal-lats
Pla:  Cod. Xeeifeliicgi%’g = PR Control Criteri ddeelgct);mamo Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:
O |PE-251 ESCOMENSA Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
[0 |PE-2512 CANALITZACIONS D’ENLLAC Fixacions, connexions. - (si s’estableixen)
Dimensions de canalitzacions, " Consideracions en la recepcié de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):
O PE-2513 ARMARIS | CAIXES armaris i caixes. - Instal-lacio de Al © p | , [.3.):
. o telefonia ] - Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent: Constructora.
O |PE-2515 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIO Control organoléptic del 10% [] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacid.
de la instal-lacio - = -
0 Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
Instal-lacio de video en circuit tancat: - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
Pla: Cod. Verificacié de Parametres Control Criteri de formacié - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
d’execucio* de lots
] |PE-2501 CANALITZACIONS Persona responsable de I’'autocontrol: Sr./a:
Fixacions, connexions. o )
O PE-25J2 CAIXES Dimensions de canalitzacions, | - Installlam.o de video
- armaris i caixes. en circuit tancat
D PE-25J4 CAMARA Comentaris:
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio

28- ALTRES
281- APARELLS SANITARIS
2811-  APARELLS SANITARIS

Objectiu: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

e} @ 8
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Ll olwl Aol Sl g/ <l Aalw|l Ol T S| <|lod | Al <
0| 281 APARELLS SANITARIS
O Banyeres d'hidromassatge
O Banyeres d’us domeéstic
0 | 2812 |PUTXA
O Plats de dutxa d'us doméstic Illlllmlmml
O Mampares de dutxa.
0 | 2813 LAVABOS
O Cubetes de rentat comu per a Us doméstic.
O Lavabo
0 | 2814 INODORS
0 Inodors i conjunts d'inodors amb sifé
incorporat.
Cisternes per a vaters i urinaris
0 Bidets Imllllllmml
| 2816 URINARIS
| Urinaris murals
O Plaques turques ceramiques
0 | 2818 AIGUERES
| Aigueres de cuina. -
0 | 2819 SAFAREIGS
0 Safareig ceramic
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Projecte:

connexio

Ampliacié del CAP Besos a l'interior de
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la

Ref.:

17067

Autor:

Pla
Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Garantia del fabricant
Etiqueta, marcatge CE

Declaracié de prestacions

Instruccions, inf. seguretat

IAvaluacio tecnica europea

Altres

Documentacié técnica

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio

idoneitat tecnica

Certif. d’ origen s/especif.
Fitxa caracteristiques técniques
Distintius de qualitat voluntaris

t&~ninioe
[Avaluacions d’

|

281B

CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES,
PER A SANITARIS

|

Connexions tubulars, flexibles i raconades
a base d'elastomers per sanitaris.

O | 2821

AIXETES | ACCESSORIS PER A
APARELLS SANITARIS

Aixetes sanitaries. Aixeta simples i
mescladors senzills (PN 10 de 1/2i 3/4"),
per a sistemes d'alimentacio tipus 1i 2. No
inclou mescladors mecanics,
termoestatiques ni accessoris d'aixetes i
dutxes adaptats per a usos especials.

Aixetes de tancament automatic PN10,
simples i monocomandament d'obertura
manual i tancament automatic amb
periode de duracio regulable, d'Us en
locals d'higiene corporal. No inclou aixetes
d'urinaris, ni de descarrga ni d'obertura
automatica.

|

Aixetes per alimentacié d'aparells sanitaris
en locals d'higiene corporal i cuines amb
rang de pressio de 0,05a 1 Mpa i
temperatura maxima 90°, no contemplades
en la UNE EN 200 i 816. No inclou aixetes
destinades a usos especials.

2822

ACCESSORIS PER A APARELLS
SANITARIS

Dutxes per a aixetes sanitaries (PN 10)

Flexibles de dutxa per a aixetes sanitaries
(PN 10)

Accessoris de desguas per aparells
sanitaris

Oo|o/o|jojd

Documents per la recepcio6 dels

PEIS:

PCQ/2811
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voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigencies
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Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.: | 17067 Autor: Projecte: | Ampliacié del CAP Besos a l'interior de Ref.. | 17067 Autor:
I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la I'equipament al c. Alfons el Magnanim 59 i la
connexio connexio

Prescripcions sobre el control de recepcio:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tecniques Particulars:

- (si s’estableixen)

Pautes sobre frequiéncies del control de Recepcié:

- Abans del subministrament del PEIS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits
técnics.

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Prescripcions sobre el control de I’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepci6 de I'obra acabada (CTE Art.7.3.):

] - Certificacio de gesti6 de la qualitat de 'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacid.

- Acabat el subministrament dels PEIS.: Consideracions sobre I'’Autocontrol de la Constructora

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. - Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? SI ] NO
Activitats de I'empresa Constructora: - S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO []
- Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestio dels - Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO []
subministraments. ,

- Lliurament d’aquest documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra. Persona responsable de I'autocontrol: Sr./a:

- Lliurament de documentacié referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoritza el DEO).
Persona fisica responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

[ LEXECUCIODEL'UNITATDEL'OBRA | Comentari:

Objectiu: Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucio i disposicio dels elements
constructius i de les instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla: Cod. Verificacio de Parametres d’execucio* Criteris de
Control -
formacio de lots
PE-281 | APARELLS SANITARIS ernginig i
[l Control ;ji:ailizposmo i - Cada planta
PE-282 | COL-LOCACIO D'AIXETES | ACCESORIS ) ;
O 10% dels aparells Cada habitatge

*Unitats d’inspeccio per lot

Prescripcions sobre el control de I’execucio:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Técniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepcié de I'obra executada (CTE Art.7.3.):

[] - Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora.

[] - Verificacions de Entitat de Control de I'Edificacio.
Consideracions sobre I’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora? s [ NO [
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per parde laDF? SI [] NO
- Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? SI [] NO

N

Persona responsable de I’autocontrol: Sr./a:

Objectiu: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’'obra terminada
- Part de la unitat d’'obra terminada

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formacié de lots
PA-2811 Control de funcionament i
t itat - Cada planta
O APARELLS SANITARIS estanquita _
Control del 10% dels aparells - Cada habitatge

* Veerificacions i/o proves per lot
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