
 

1 

 
Exp. intern 027/2026  
Exp. intern 028/2026  
Exp. intern 029/2026 

 

 
RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR 

NÚM. 086/2026 
 
 
Vist l’informe jurídic de data 26 d’octubre de 2026 obrant a l’expedient. 
 
En exercici de les facultats que m’han estat delegades per acord del Consell General del Consorci, 
de data 28 de maig de 2025, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 
9426, de 3 de juny de 2025,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Rectificar les resolucions del director núm. 079/2026, de 16 d’octubre de 2026, i 
083/2026 i 084/2026, de 23 d’octubre de 2026, en el sentit que, allà on s’indica que el termini 
d’execució dels contractes és d’un mes, s’ha d’indicar que és de DOS MESOS.  
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les empreses TALIO TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO 
DE LADERAS Y OBRAS S.A., NATURALEA CONSERVACIÓ, SL i CLAUDA ARQUITECTURA I TECNICA, 
S.L.P, adjudicatàries, respectivament, dels contracte d’obres d’emergència, de direcció d’obra i de 
coordinació de seguretat i salut corresponents a les obres per reparar els desperfectes ocasionats 
per la pluja a l’àmbit de Can Costa, dins l’espai funcional de la riera de Sant Cugat, al PDU del Parc 
de l’Alba, a Cerdanyola del Vallès. 
 
 
El Director del Consorci, 
 
 
 
 
 
Jordi Sánchez Escrigas 


