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1. INTRODUCCIÓ 

La present memòria valorada té com a finalitat l’arranjament de la coberta del casal de la gent gran del 
municipi de Rasquera, a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

 

1.1. Antecedents 

Durant els dies 12 de juliol, 29 de setembre i 6 de novembre de 2025, uns episodis de pluja intensos van 
colpejar durament la població de Rasquera i d’altres municipis de les Terres de l’Ebre. A continuació, 
s’adjunta una imatge facilitada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet): 

 

Figura 1. Dades facilitades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). 

 

 

Arran d’aquests fets, l’Ajuntament de Rasquera contracta a l’empresa Alter Enginyeria Aplicada, SLP, per a 
la redacció d’aquesta memòria valorada per a l’arranjament de la coberta esmentada. 

 

1.2. Dades bàsiques 

• Promotor 

Ajuntament de Rasquera. 

• Situació 

Rasquera, Ribera d’Ebre, Terres de l’Ebre (Tarragona). 

• Autor de la memòria valorada 

Àngel Mulet Baubí, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat 31.205, de l’empresa Alter 
Enginyeria Aplicada, SLP. 
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• Característiques de Rasquera: 

Taula 1. Fitxa resum de les dades del municipi de Rasquera. 

Població 2025: 788 habitants 

Altitud: 174 msnm 

Superfície: 51,31 km2 

Ubicació: 41° 00′ 05″ N, 0° 35′ 51″ E 

Comarca: Ribera d’Ebre 

Àmbit territorial: Terres de l’Ebre 

Província: Tarragona 

 

2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA 

L’objecte del present document és definir les actuacions necessàries per a la rehabilitació i 
impermeabilització de la coberta del casal de la gent gran de Rasquera, de 231 m², amb la finalitat 
d’eliminar filtracions existents i adequar el sistema constructiu a les exigències del CTE, especialment DB-
HS 1 (protecció front a la humitat). 

 

Figura 2. Emplaçament del casal de gent gran. 
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3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

3.1. Cartografia 

S’han consultat i utilitzat diferents mapes i plànols per a la definició de la proposta que es realitza en 
aquesta memòria valorada. 

Per la confecció dels plànols s’ha treballat en base al mapa topogràfic escala 1:5.000 del catàleg d’alta 
resolució de l’Institut Cartogràfic de Geològic de Catalunya (ICGC), així com les ortofotos a escala 1:2.500.  

Per altres qüestions, com el coneixement del territori on es realitzen les actuacions, la seva mobilitat i 
interrelacions amb el seu entorn, s’ha recorregut a cartografia d’escales més petites del mateix institut, com 
la 1:1.000. 

Taula 2. Relació de cartografia de l'ICGC emprada. 

Tipus de mapa Escala 

Base topogràfica 1:5.000 

Cartografia 
topogràfica 

1:1.000 

Ortofotomapa 1:25 cm vigent 

 

4. ESTAT ACTUAL 

Després de la inspecció visual, es constaten les patologies següents: 

• Filtracions actives en habitatges inferiors 

• Paviment ceràmic amb peces soltes i fissurades 

• Juntes degradades i pèrdua d’estanquitat 

• Impermeabilització existent sense continuïtat funcional 

• Pendents insuficients (<1%) en algunes zones 

• Desguassos obstruïts 

• Alçada insuficient de remat impermeable. 
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Figura 3. Fotografia presa en fase de redacció de la memòria. 

 

 

Figura 4. Fotografia presa en fase de redacció de la memòria. 
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Figura 5. Fotografia presa en fase de redacció de la memòria. 

 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

D’acord amb l’estat actual i els antecedents ja esmentats anteriorment, es projecta una solució basada en 
els treballs següents: 

• Demolicions 

• Adequació de coberta. 

 

Es recorda que la superfície de la coberta del casal de la gent gran de Rasquera és de 231 m². 

 

5.1. Demolicions 

• Demolició completa de coberta plana no transitable, amb capa de protecció de grava de 15 cm de 
gruix mitjà. 

• Retirada de material de rebliment en junta estructural en coberta plana. 
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Figura 6. Planta d’actuació. 

 

 

5.2. Adequació de coberta 

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%, executada 
de la manera següent: 

• Formació de pendents: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó 
ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de 
densitat, premesclat amb argila expandida de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i additius, 
amb espessor medi de 15 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 
cm d'espessor, acabat remolinat. 

• Barrera de vapor: làmina de betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió 
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. 

• Aïllament tèrmic: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor. 

• Impermeabilització: tipus bicapa, adherida, composta per una làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
30-FP, totalment adherides amb bufador, sense coincidir les seves juntes. 

• Capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, 
(200 g/m²). 

• Capa de protecció: capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 15 cm. 
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Figura 7. Esquema de disseny de la coberta. 

 

P: Protecció. 

Csa: Capa separadora sota protecció. 

I: Impermeabilització. 

AT: Aïllament tèrmic. 

B: Barrera de vapor. 

FP: Formació de pendents. 

SR: Suport resistent. 

 

Pel que fa a les juntes de dilatació, es duran a terme tal com s’indica seguidament: 

Impermeabilització: dues bandes d'adherència, de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, de 
30 cm d'amplada cadascuna, totalment adherides al suport amb bufador, a cada costat del junt, prèvia 
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. 

Banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, 
formant una manxa sense adherir en la zona de la junta. 

Cordó de reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, de 25 mm de 
diàmetre. 

Banda de terminació de 32 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer 
SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida 
soldada a la impermeabilització contínua de la coberta, formant una manxa sense adherir en la zona de la 
junta, sobre el cordó de reblert. 
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Figura 8. Esquema de disseny de la impermeabilització. 

 

1. Revestiments i adhesius 

2. Banda d'adherència. 

3. Banda de reforç. 

4. Cordó de reblert. 

5. Banda de terminació. 

 

Quant a la trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb 
parament vertical, aquesta es construirà mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, 
espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la 
impermeabilització formada per: 

• Banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP. 

• Amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, 
totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica 
amb càrregues tipus EB. 

• Acabat amb banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum 
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster 
reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris, amb cordó de 
segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament. 
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Figura 9. Esquema de disseny de la trobada amb parament vertical. 

 

1. Emprimació.  

2. Revestiments i adhesius 

3. Banda de reforç. 

4. Banda de terminació. 

5. Impermeabilització. 

 

Pel que fa a la trobada de coberta amb bonera de sortida vertical, es realitza un rebaix en el suport al voltant 
de la bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització formada per: 

• Peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP 

• Amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment 
adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues 
tipus EB 

• Col·locació de bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 110 mm de diàmetre, amb 
paragravetes de polietilè, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador. 
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Figura 10. Esquema de disseny de la trobada amb bonera. 

 

 

1. Emprimació.  

2. Peça de reforç. 

3. Bonera. 

4. Impermeabilització. 

 

6. SERVEIS EXISTENTS 

L’empresa adjudicatària de les obres és la responsable de la recerca dels serveis afectats de les diferents 
companyies de serveis a l’inici de les actuacions. En el cas de que sigui necessari, les reparacions dels 
serveis afectats per trencaments accidentals, les durà a terme el contractista amb tota urgència i al seu 
càrrec. 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució de l’obra s’estableix en UN (1) MES. 

 

Figura 11. Planificació de l'obra. 

 

 

El termini de garantia s’estableix en UN (1) ANY a partir de la recepció definitiva de les obres per part de 
l’empresa promotora. Durant aquest període el contractista està obligat a la conservació, manteniment i 
reparació de les obres fins a la recepció definitiva de les mateixes. Per a dites feines, no s’ha previst cap 
abonament independent, ja que es considera que les despeses ocasionades per aquestes reparacions o 
qualsevol altre derivat de les mateixes està inclòs en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats 
d’obra. 

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits en la normativa de referència, es definirà el corresponent pla 
de control de qualitat. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de 
la Direcció d’Obra. Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost 
d’execució material (PEM), anirà l’abonament de les factures del laboratori que es derivin del control de 
qualitat. 

En aquest pla s’assenyalaran les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assajos a 
realitzar. Els controls a realitzar són essencialment del tipus següent: 

− Control geomètric. 

− Control de l’execució. 

− Verificació certificats fabricant dels elements de formigó prefabricat. 
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El contractista haurà de presentar un Pla d’autocontrol de qualitat de l’obra, en el qual figuraran els 
amidaments i preus dels assaigs que proposi sobre el conjunt de partides a executar. 

 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, i en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
corresponents a la normativa catalana vigent, es realitza un Estudi de Gestió de Residus. 

El pressupost d’execució material dedicat a la gestió de residus puja la quantitat de 2.060,64 €. Els costos 
de la gestió de residus estan inclosos de manera proporcional als preus simples del pressupost general. 

Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que correspon al 
que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de construcció i demolició, 
que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat. 

L’estudi de gestió de residus està inclòs a l’annex 3. 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de Riscos 
Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció (BOE 265 de 
25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat de 1.030,00 €. 
Els costos relatius a aquesta activitat estan inclosos en el Capítol de Seguretat i Salut del Pressupost 
General. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut, 
en el que desenvolupi i adopti mesures de protecció, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i 
mètodes amb que executi els treballs. 

L’estudi bàsic de seguretat i salut conforma l’annex 1. 

 

11. PRESSUPOST 

En el present apartat, es defineix el pressupost de la memòria valorada ARRANJAMENT DE LA COBERTA 
DEL CASAL DE LA GENT GRAN DEL MUNICIPI DE RASQUERA. 

Aquest pressupost inclou totes les despeses corresponents a l’execució de les actuacions proposades en 
aquesta memòria valorada. Tenint en compte l’exposat, el pressupost, queda desglossat de la manera 
següent: 
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Figura 12. Pressupost. 

 

 

Per tant, el total del Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, és de SEIXANTA-NOU MIL TRES-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (69.378,36 €). 

El detall del pressupost i dels diferents apartats del mateix consten al document número 3, Pressupost, 
d’aquesta memòria valorada. 

 

12. DOCUMENTS QUE COMPOSEN LA MEMÒRIA VALORADA 

La present memòria valorada està formada pels següents documents: 

 

DOCUMENT Núm. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX Núm. 1.   ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX Núm. 2.   CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX Núm. 3.   GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

DOCUMENT Núm. 2 - PLÀNOLS 

PLÀNOL Núm. 1.   SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
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PLÀNOL Núm. 2.  ENDERROCS I DEMOLICIONS 

PLÀNOL Núm. 3.  PLANTA PROJECTE 

 

 

DOCUMENT Núm. 3 - PRESSUPOST 

QUADRE PREUS NÚM. 1 

QUADRE PREUS NÚM. 2 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

AMIDAMENTS 

PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL 

 

 

Tortosa, a la data de la signatura digital. 

 

Àngel Mulet Baubí 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 31.205 

Alter Enginyeria Aplicada, SLP 
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1. MEMÒRIA 

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 

 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  

 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que 
fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 

•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 

•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 
intervenen en el procés constructiu 

•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 

•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 

•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 

•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  

 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, 
així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
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quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar 
en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 

 

1.2. Dades generals 

 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: Ajuntament de Rasquera 

•  Autor del projecte: Àngel Mulet Baubí 

•  Constructor - Cap d'obra:  

•  Coordinador de seguretat i salut:  

  

 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Arranjament Coberta Centre Cívic - Rasquera 

•  Plantes sobre rasant: 1 

•  Plantes sota rasant: 0 

•  Pressupost d'execució material: 48.182,76€ 

•  Termini d'execució: 24 setmanes 

•  Nre. màx. operaris: 4 

  

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Carretera del Perelló, núm. 1, Rasquera (Tarragona) 

•  Accessos a l'obra:  

•  Topografia del terreny: Plana 

•  Edificacions contigües:  

•  Servituds i condicionants:  
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•  Condicions climàtiques i ambientals: Normals 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i 
per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 

 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals: 

 

1.2.4.1. Demolició parcial 

Demolició de la coberta 

 

1.2.4.2. Coberta 

Rehabilitació de la coberta i dels seus elements constructius 

 

1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota 
la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 

 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 

•  Gases estèrils 

•  Cotó hidròfil 

•  Benes 

•  Esparadrap 

•  Apòsits adhesius 

•  Tisores 
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•  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 

 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Consultori Local de Rasquera 

Carrer de Tortosa, S/N 

911451213 

0,10 km 

Comunicació als equips 
de salvament 

Consultori Local de Rasquera 

C/Tortosa s/n 

977451213 

0,10 km 

Hospital Comarcal de Móra d'Ebre 

C/Benet Messeguer, s/n 

911401863 

10,00 km 

Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa 

C/Esplanetes, 44 

977519100 

25,00 km 

 

  

La distància al centre assistencial més proper Carrer de Tortosa, S/N s'estima en 1 minuts, en condicions 
normals de tràfic. 

 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
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Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de 
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 

 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 

 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

•  1 lavabo per cada vàter 

•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  

 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a 
la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, 
plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 

 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 

 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 
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•  Projecció de partícules als ulls 

•  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 

•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, 
amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 

•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 

•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 

•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 
superior a 0,4 m 

•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 

•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-
se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 

•  Guants dielèctrics. 

•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

•  Comprovadors de tensió. 

•  Eines aïllants. 

•  Roba de treball impermeable. 

•  Roba de treball reflectora. 

  

 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en l'obra. 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 

•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
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•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 
majors riscos. 

•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 
qualificada, degudament instruïda. 

•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 
funció de la seva intensitat i voltatge. 

  

 

1.5.2.1. Demolició parcial 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 

•  Exposició a vibracions i soroll. 

•  Talls i cops al cap i extremitats. 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 

•  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 

•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 
excavades 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 
homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

•  Cinturó portaeines 

•  Guants de cuir. 
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•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 

•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

•  Roba de treball impermeable. 

•  Faixa antilumbago. 

•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

•  Mascareta amb filtre 

  

 

1.5.2.2. Cobertes 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

•  Despreniment de càrregues suspeses. 

•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 

•  Exposició a vibracions i soroll. 

•  Talls i cops al cap i extremitats. 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h. 

•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 
de major insolació. 

•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 
excavades 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 
homologades 
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Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Casc de seguretat amb barballera. 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

•  Cinturó portaeines 

•  Guants de cuir. 

•  Calçat amb puntera reforçada 

•  Calçat amb sola antilliscant 

•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

•  Roba de treball impermeable. 

•  Faixa antilumbago. 

•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  

 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb 
la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 

 

1.5.3.1. Puntals 

•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 
respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 

 

1.5.3.2. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 
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•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al 
pla horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 
direcció vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-
se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó 
de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.3. Visera de protecció 

•  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i 
estabilitat, per evitar els riscos més freqüents. 

•  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 

•  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma 
immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.4. Plataforma de descàrrega 

•  S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ". 

•  Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, 
disposant un cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma. 

•  Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament 
protegit el front de descàrrega. 

•  La superfície de la plataforma serà de material antilliscant. 

•  Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i 
cada 6 mesos. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la 
utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com 
els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 
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Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 

 

1.5.4.1. Pala carregadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir 
l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Camió de caixa basculant 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 

 

1.5.4.3. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, 
en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.4. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



ANNEX 01 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Arranjament de la coberta del casal de la gent gran del municipi de Rasquera 

 

  

 
 

 12 
 

1.5.4.5. Muntacàrregues 

•  El muntacàrregues serà examinat i provat abans de la seva posada en servei, quedant aquest acte 
degudament documentat. 

•  Es realitzarà una inspecció diària dels cables, els frens, els dispositius elèctrics i les portes d'accés al 
muntacàrregues. 

•  Es prohibeix l'aplec de materials a les proximitats dels accessos a la plataforma. 

•  Es prohibeix treure el cap al forat del muntacàrregues i posicionar-se sobre la plataforma per retirar la 
càrrega. 

•  El quadre de maniobra es col·locarà a una distància mínima de 3 m de la base del muntacàrregues i 
romandrà tancat amb clau. 

•  S'instal·laran topalls de finalització de recorregut a la part superior del muntacàrregues. 

•  La plataforma estarà dotada d'un dispositiu limitador de càrrega, indicant-se mitjançant un cartell la 
càrrega màxima admissible en la plataforma, que no podrà ser superada. 

•  La càrrega es repartirà uniformement sobre la plataforma, no sobresortint en cap cas pels laterals de 
la mateixa. 

•  Queda prohibit el transport de persones i l'ús de les plataformes com a bastides per efectuar qualsevol 
treball. 

•  La part inferior de la plataforma disposarà d'una barra antiobstacles, que provocarà la parada del 
muntacàrregues davant la presència de qualsevol obstacle. 

•  Estarà dotat amb un dispositiu paracaigudes, que provocarà la parada de la plataforma en cas de 
trencament del cable de suspensió. 

•  Davant la possible caiguda d'objectes de nivells superiors, es col·locarà una coberta resistent sobre la 
plataforma i sobre l'accés a la mateixa en planta baixa. 

•  Els buits d'accés a les plantes estaran protegits mitjançant reixats, que estaran associades a 
dispositius electromecànics que impediran la seva obertura si la plataforma no es troba a la mateixa planta i 
el desplaçament de la plataforma si no estan totes tancades. 

 

1.5.4.6. Formigonera 

•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
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1.5.4.7. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 
operaris ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 

 

1.5.4.8. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable 
de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra 
l'extrem superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats 
sigui igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 

 

1.5.4.9. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 
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1.5.4.10. Talladora de material ceràmic 

•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 
procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

•  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 

 

1.5.4.11. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 
soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.12. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 
disposin de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 
mans o els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en 
matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ocupació de protectors auditius. 
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1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels 
riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 

 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 

 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 

 

1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 
pols o partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 

 

1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 

 

1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 

 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 
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•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 

 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes 
d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions 
individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i 
de les normes de la bona construcció. 

 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 

•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Guants i botes de seguretat. 

•  Ús de borsa portaeines. 

  

 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 

  

 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 

•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 

•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 

•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
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•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 

•  Calçat aïllant per a electricistes 

•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  

 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  

 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

  

 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos. 

 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que 
s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
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1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 

 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se 
amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 

 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 

•  Execució de tancaments exteriors. 

•  Formació dels ampits de coberta. 

•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Disposició de plataformes volades. 

•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb 
formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid 
trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 

 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la 
legislació vigent en la matèria. 
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A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en 
el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i 
derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones 
que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de 
les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest 
adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 

 

2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificat per: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las 
condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones 
climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de 
los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados 

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, del Ministerio de Industria y Turismo. 

B.O.E.: 3 de septiembre de 2025 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 

 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 
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B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo 

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 18 de marzo de 2023 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados 

Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, del Ministerio de Industria y Turismo. 

B.O.E.: 3 de septiembre de 2025 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento 
Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Derogados los artículos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y decimotercera 
por el R.D. 250/2025. 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, 
de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho 
reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 
regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. 

B.O.E.: 26 de marzo de 2025 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 
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Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 

Texto consolidado 

 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 

 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 

 

3.1. Plec de clàusules administratives 

 

3.1.1. Disposicions generals 

 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Arranjament Coberta Centre Cívic - 
Rasquera", situada en Carretera del Perelló, núm. 1, Rasquera (Tarragona), segons el projecte redactat per 
Àngel Mulet Baubí. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden 
ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 

 

3.1.2. Disposicions facultatives 

 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 
mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la 
seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 

 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
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3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al 
projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al 
projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el 
Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant 
de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres 
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, 
cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

 

3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 
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El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 

 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 
tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es 
vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 

 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



ANNEX 01 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Arranjament de la coberta del casal de la gent gran del municipi de Rasquera 

  

  

37 
 

 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 

 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com 
la seva manipulació o ocupació inadequada. 

 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari 
designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 

 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 

 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels 
riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 

 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 
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3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri 
als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre 
assistencial més proper. 

 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides 
amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 

 

3.1.6. Documentació d'obra 

 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 
abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 
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Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 

 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 

 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o 
observació anterior. 

 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
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3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 

 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del 
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys 
els punts següents: 

•  Fiances 

•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 

•  Indemnitzacions Mútues 

•  Retencions en concepte de garantia 

•  Terminis d'execució i pla d'obra 

•  Liquidació econòmica de les obres 

•  Liquidació final de l'obra 

  

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 

 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
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Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 

 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final 
del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 

 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran 
continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja 
amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com 
ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 

 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 

 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
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•  1 lavabo per cada vàter 

•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  

 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa 
i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 

 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi 
aquesta instal·lació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, 
incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció, 
el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de controls: 
el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a l'establert 
a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat 
atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en 
el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, 
si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, 
que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès 
legítim. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 

 

2.1. Normativa de caràcter general 

 

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: de seguros 
privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificada per: 

Ley de Movilidad Sostenible 

Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2025 

Texto consolidado 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 
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Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
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Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 
314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 
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Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 
314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
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Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 659/2025, de 22 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las 
Cortes. 

B.O.E.: 23 de julio de 2025 
 

2.2. X. Control de qualitat i assaigs 

  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad 
de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para 
el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

  

Decreto de regulación de la gestión de la calidad en obras de edificación 

Decreto 10/2023, de 3 de febrero, de la Vicepresidencia Segunda y de la Consellería de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática de la Comunitat Valenciana. 

D.O.G.V.: 9 de febrero de 2023 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

B.O.E.: 2 de febrero de 2024 
 

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Código Estructural 

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

B.O.E.: 2 de febrero de 2024 
 

2.2.3. XS. Estudis geotècnics 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el 
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, 
per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els 
avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com 
les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de 
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

DQA040 Demolició completa de coberta plana no transitable, amb grava. 265,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per coberta ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte. 
 
  

DQS010 Retirada de material de rebliment en junta de dilatació en coberta plana. 60,00 m 

 
  

FASE 1 Aplec del material retirat. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplec. 1 per junt ◼  No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 
la seva posterior gestió. 

◼  S'han abocat en l'exterior del recinte. 
 
  

QDF010 Junt de dilatació en coberta plana no transitable, no ventilada. 
Impermeabilització amb làmines asfàltiques. 

60,00 m 

 
  

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Neteja. 1 cada 100 m² ◼  Presència d'humitat o fragments punxants. 
1.2 Geometria del junt. 1 cada 100 m² ◼  Existència de vores romes, amb angle diferent 

a 45°. 
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Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.3 Gruix del junt. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 30 mm. 
 
  

FASE 2 Col·locació de la banda de reforç. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Solapaments i entregues. 1 cada 20 m ◼  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

 
  

FASE 3 Col·locació del cordó de reblert a l'interior del junt. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Reomplert del junt. 1 cada 20 m ◼  Falta de continuïtat. 
 
  

FASE 4 Col·locació de la banda de finalització. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Solapaments i entregues. 1 cada 20 m ◼  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

 
  

QDF020 Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada amb parament vertical. 
Impermeabilització amb làmines asfàltiques. 

147,00 m 

 
  

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Neteja. 1 cada 100 m² ◼  Presència d'humitat o fragments punxants. 
 
  

FASE 2 Col·locació de la banda de reforç. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Solapaments i entregues. 1 cada 20 m ◼  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

 
  

FASE 3 Col·locació de la banda de finalització. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Solapaments i entregues. 1 cada 20 m ◼  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

 
  

QDF030 Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada amb bonera. 
Impermeabilització amb làmines asfàltiques. 

4,00 U 
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FASE 1 Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Profunditat. 1 per unitat ◼  Inferior a 5 cm. 
1.2 Dimensions. 1 per unitat ◼  Incompliment de les prescripcions del 

fabricant. 
 
  

FASE 2 Neteja i preparació de la superfície. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja. 1 per unitat ◼  Presència d'humitat o fragments punxants. 
 
  

FASE 3 Col·locació de la peça de reforç. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Solapaments i entregues. 1 per unitat ◼  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

 
  

FASE 4 Col·locació de la bonera. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Vora superior de la bonera. 1 per unitat ◼  Situat per sobre del nivell d'escorrentia de la 
coberta. 

4.2 Col·locació de la bonera. 1 per unitat ◼  No s'ha col·locat en el nivell més baix de la 
coberta. 

◼  S'ha cobert amb substrat o grava. 
4.3 Distància de la bonera a les 

cantonades. 
1 per unitat ◼  Inferior a 1 m. 

4.4 Distància de la bonera als 
paraments verticals. 

1 per unitat ◼  Inferior a 0,5 m. 

 
  

GRA010 Transport de residus inertes amb contenidor. 3,00 U 

GRA010b Transport de residus inertes amb contenidor. 1,00 U 

 
  

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor. 
 

  
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI 
ACABAT. 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu 
ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execució de l'obra, 
com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la direcció 
facultativa durant el transcurs de l'obra.
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 609,23 
Euros. 

  

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM). 
 

 
Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 

1 U Prova de servei de coberta. 1,00 309,23 309,23 

2 U Conjunt de proves i assajos. 1,00 300,00 300,00 

TOTAL: 609,23 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 

 

2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte , situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor   
Projectista   
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor 
 
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
48.182,76€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 
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1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 
aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin 
un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen 
la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància 
d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb 
independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels 
residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions 
 

2.2.1. Productor de residus (promotor) 
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat 
amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per a 
dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que 
realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que 
contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició 

que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en 
l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
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podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 
105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, 
en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de 
mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts 
d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada 
selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a 
gestors autoritzats de residus perillosos. 

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-
se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les següents 
fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. 
Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es 
classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la resta de residus 
que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de 
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així mateix, 
s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència 
en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les 
comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui 
necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els quals podran 
ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 
 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme 
les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en 
l'obra. 
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El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part 
dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar 
en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es 
destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de 
valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència 
i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues 
unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. 
Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el 
gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per 
part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es 
produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida 
en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, 
i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà 
eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les 
anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió 
i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir 
la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició 
complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificació 
del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació 
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anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i 
destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació 
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de 
mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de 
la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats 
els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment 
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran 
i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos 
aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de 
construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui 
incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la 
instal·lació. 

 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

 

G    GESTIÓ DE RESIDUS 
 
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones 
de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los 
residuos 

Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de junio de 2018 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Real Decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos 

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 1 de abril de 2022 

Texto consolidado 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

Completada per: 

Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos mecánicos 
y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 22 de junio de 2023 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2024-2035 

Resolución de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 22 de enero de 2025 

  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



ANNEX 03 – GESTIÓ DE RESIDUS 

Arranjament de la coberta del casal de la gent gran del municipi de Rasquera 

 

 

8 

 

 

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

Modificat per: 

Decreto por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana 

Decreto 55/2019, de 5 de abril, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural. 

D.O.G.V.: 26 de abril de 2019 

  

Ley de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana 

Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 1 de diciembre de 2022. 

 

 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra 
diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma 
fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



ANNEX 03 – GESTIÓ DE RESIDUS 

Arranjament de la coberta del casal de la gent gran del municipi de Rasquera 

 

 

9 

 

 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

 
 

 
 

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN 
EN L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes 
de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, 
determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de 
l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les 
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre 
el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 

(t) 
Volum 

(m³) 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 
03 01. 

17 03 02 1,00 1,330 1,330 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,020 0,018 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,010 0,005 

4 Paper i cartró 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER 

Densitat aparent 
(t/m³) 

Pes 

(t) 
Volum 

(m³) 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,090 0,120 

5 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,070 0,117 

6 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 
01 i 17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,430 0,717 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,090 0,060 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el 
codi 01 04 07. 

01 04 08 1,50 77,800 51,867 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 32,150 21,433 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 2,100 1,680 

 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes 

(t) 
Volum 

(m³) 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 1,330 1,330 

2 Fusta 0,020 0,018 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,010 0,005 

4 Paper i cartró 0,090 0,120 

5 Plàstic 0,070 0,117 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 0,520 0,777 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 77,800 51,867 

2 Formigó 32,150 21,433 

3 Maons, teules i materials ceràmics 2,100 1,680 

4 Pedra 0,000 0,000 
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE 
LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, 
optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a 
més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i 
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent 
amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les 
bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb 
el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de 
l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar 
els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de 
les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, 
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



ANNEX 03 – GESTIÓ DE RESIDUS 

Arranjament de la coberta del casal de la gent gran del municipi de Rasquera 

 

 

13 

 

 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins 
de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la 
gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de 
l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat 
de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització 
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes 
establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici 
de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un 
termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de 
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el 
procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir com a 
mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra 
definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Codi LER Tractament Destí Pes 

(t) 
Volum 

(m³) 

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   
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Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Codi LER Tractament Destí Pes 

(t) 
Volum 

(m³) 

Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,330 1,330 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,020 0,018 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,010 0,005 

4 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,090 0,120 

5 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,070 0,117 

6 Escombraries   

Materials d'aïllament diferents dels 
especificats en els codis 17 06 01 i 17 
06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,430 0,717 

Residus barrejats de construcció i 
demolició diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,090 0,060 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i roques triturades 
diferents dels esmentats en el codi 01 
04 07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 77,800 51,867 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters i 
prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 32,150 21,433 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 2,100 1,680 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos 
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada 
per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus per al total de l'obra 
superi les quantitats expressades a la següent taula: 

TIPUS DE RESIDU 

TOTAL 
RESIDU OBRA 

(t) 

LLINDAR 
SEGONS NORMA 

(t) 

Separació obligatòria en obra i 
entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions 
minerals 

Formigó LER 17 01 01 32,15 > 80 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials 
ceràmics LER 17 01 02, LER 17 
01 03 

2,10 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,01 --- OBLIGATÒRIA 

Fusta LER 17 02 01 0,02 --- OBLIGATÒRIA 

Plàstic LER 17 02 03 0,07 --- OBLIGATÒRIA 

Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró LER 15 01 01 0,09 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

 
  

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els llindars 
de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals. 

En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció i 
demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats per tal 
de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de 
construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

 

 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en 
les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb 
una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma 
clara i llegible la següent informació: 
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- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials 
o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb 
tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a 
cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de 
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en 
altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 
2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, 
així com la legislació laboral d'aplicació. 
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10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ 
DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA", 
aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió de Residus 
del pressupost del projecte. 

Codi Subcapítol TOTAL (€) 
GT Gestió de terres 826,14 

GR Gestió de residus inertes 1.234,50 

  TOTAL 2.060,64 

 
 

 
 

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 

Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les 
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la 
correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en 
la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i 
màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 
- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    20.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    5.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de 
RCE: 
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Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 48.182,76€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) % 
s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 
Terres i petris de l'excavació 0,000 0,000 20,00     

Total Nivell I       0,000(1) 0,00 

A.2. RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa pètria 112,050 74,980 5,00     

RCE de naturalesa no pètria 2,040 2,366 5,00     

RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 5,00     

Total Nivell II 114,090 77,346   386,73(2) 0,80 

Total       386,73 0,80 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM. 

 

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 72,27 0,15 

       

TOTAL: 459,01€ 0,95 
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DOCUMENT 2 – PLÀNOLS 
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CARRETERA DEL PERELLÓ

TÍTOL DEL PLÀNOLPROJECTE ESCALA

MAIG 2026

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL CASAL
DE LA GENT GRAN DEL MUNICIPI  DE RASQUERA

PROMOTOR PLÀNOL NÚM.

DATA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

ÀNGEL MULET BAUBÍ
COL·LEGIAT NÚM.: 31.205

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE RASQUERA
E = 1/100

2ENDERROCS I DEMOLICIONS

ÀMBIT DE LA COBERTA
CASAL DE LA GENT GRAN

DEMOLICIÓ COMPLETA DE COBERTA
SUP.: 265m²

RETIRADA DE MATERIAL I NETEJA DE JUNTS
LONG.: 60m

DEMOLICIÓ COMPLETA DE COBERTA
SUP.: 265m²

RETIRADA DE MATERIAL I NETEJA DE JUNTS
LONG.: 60m

INSTAL·LACIONS DE COBERTA

INSTAL·LACIONS DE COBERTA

DEMOLICIÓ DE BONERA
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CARRETERA DEL PERELLÓ

TÍTOL DEL PLÀNOLPROJECTE ESCALA

MAIG 2026

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL CASAL
DE LA GENT GRAN DEL MUNICIPI  DE RASQUERA

PROMOTOR PLÀNOL NÚM.

DATA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

ÀNGEL MULET BAUBÍ
COL·LEGIAT NÚM.: 31.205

AUTOR DEL PROJECTE

AJUNTAMENT DE RASQUERA
E = 1/100

3PLANTA REPOSICIÓ COBERTA

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA TRANSITABLE
SUP.: 265m², INCLOU:
-Formació de pendents

-Barrera de vapor
-Aïllament tèrmic

-Impermeabilització tipus bicapa
-Capa separadora
-Capa de protecció

JUNT DE DILATACIÓ
LONG.: 60m

TROBADA AMB PARAMENT VERTICAL
LONG.: 147m

JUNT DE DILATACIÓ
LONG.: 60m

TROBADA AMB PARAMENT VERTICAL
LONG.: 147mTROBADA AMB BONERA

UTS.: 4u
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Quadre de preus nº 1

1 Demolicions

1.1 Cobertes

1.1.1 Planes
1.1.1.1 m² Demolició completa de coberta plana no

transitable, amb capa de protecció de grava de 15
cm de gruix mitjà; amb martell pneumàtic, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
demolició de totes les capes que componen la
coberta, incloent la capa de formació de pendents i
la demolició dels embornals.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 27,32 VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

1.1.2 Punts singulars
1.1.2.1 m Retirada de material de rebliment en junta

estructural en coberta plana, amb mitjans manuals,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material
retirat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material retirat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte. 1,60 U EURO AMB SEIXANTA CÈNTIMS

2 Cobertes

2.1 Planes no transitables, no ventilades

2.1.1 Amb grava

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.1.1.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb
grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó
ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de
resistència a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila expandida de
granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i additius,
amb espessor medi de 15 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5
de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; BARRERA
DE VAPOR: làmina de betum additivat amb
plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de
poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida,
composta per una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, totalment adherides amb
bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa
de cantells rodats rentats, amb un espessor medi
de 15 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig
dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i
juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i
reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat
de la capa de morter de regularització. Col·locació
de la barrera de vapor. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i
preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Abocament i estesa de
la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten. 118,25 CENT  DIVUIT EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

2.1.2 Punts singulars

Quadre de preus nº 1
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Nº Designació
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2.1.2.1 m Junt de dilatació en coberta plana no transitable,
no ventilada, amb grava, tipus convencional.
Impermeabilització: dues bandes d'adherència, de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, de 30 cm d'amplada cadascuna,
totalment adherides al suport amb bufador, a cada
costat del junt, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; banda
de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, formant una manxa sense adherir en la
zona de la junta; cordó de reblert per a junta de
dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus
BH-II, de 25 mm de diàmetre; i banda de terminació
de 32 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida soldada a la impermeabilització contínua
de la coberta, formant una manxa sense adherir en
la zona de la junta, sobre el cordó de reblert.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de les
bandes d'adherència. Col·locació de la banda de
reforç. Col·locació del cordó de reblert a l'interior
del junt. Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 22,03 VINT-I-DOS EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PRE_COBERTA_RASQUERA Pàgina 3

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



2.1.2.2 m Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus convencional amb
parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil
de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm,
desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a
acabament i protecció de la impermeabilització
formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada,
realitzada a partir de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida, totalment adherida
al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB.
Acabat amb banda de terminació de 50 cm de
desenvolupament amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb
armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat
de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color
gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil
metàl·lic i el parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
banda de reforç. Col·locació de la banda de
finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de
les peces i formació d'encaixos en cantonades i
racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del
cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 29,12 VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

2.1.2.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava, tipus convencional amb
bonera de sortida vertical, realitzant un rebaix en el
suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la
impermeabilització formada per: peça de reforç de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, totalment adherida al suport amb
bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB, i col·locació de
bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 110
mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè,
íntegrament adherit a la peça de reforç anterior
amb bufador.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de
la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 52,10 CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

3 Control de qualitat i assaigs

3.1 Proves de servei

3.1.1 Cobertes

Quadre de preus nº 1
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3.1.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat
a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una coberta plana d'entre 200 i 500
m² de superfície mitjançant inundació de tota la
seva superfície.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 309,23 TRES-CENTS NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

3.2 Conjunt de proves i assajos

3.2.1 Conjunt de proves i assajos
3.2.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un

laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a
realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat. 300,00 TRES-CENTS EUROS

4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres

4.1.1 Transport de terres
4.1.1.1 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a

abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 137,69 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

4.2 Gestió de residus inertes

4.2.1 Transport de residus inertes

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PRE_COBERTA_RASQUERA Pàgina 5

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



4.2.1.1 U Transport de residus inerts plàstics produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 360,12 TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS

4.2.1.2 U Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 154,14 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

5 Seguretat i salut

5.1 Sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1 Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva

5.1.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.030,00 MIL TRENTA EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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Quadre de preus nº 1
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Quadre de preus nº 2

1 Demolicions

1.1 Cobertes

1.1.1 Planes
1.1.1.1 m² Demolició completa de coberta plana no transitable, amb capa de protecció de grava de

15 cm de gruix mitjà; amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de totes les capes que
componen la coberta, incloent la capa de formació de pendents i la demolició dels
embornals.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 24,54
Maquinària 1,46
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 0,80

27,32

1.1.2 Punts singulars
1.1.2.1 m Retirada de material de rebliment en junta estructural en coberta plana, amb mitjans

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,52
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,60

2 Cobertes

2.1 Planes no transitables, no ventilades

2.1.1 Amb grava

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.1.1.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del
1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a
compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de densitat, premesclat amb argila expandida de
granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i additius, amb espessor medi de 15 cm; amb
capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat
remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de betum additivat amb plastòmer APP,
LA-30-AL col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per una làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalment adherides amb bufador, sense coincidir les
seves juntes; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells
rodats rentats, amb un espessor medi de 15 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del
formigó lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de
la capa de morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de
la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Mà d'obra 34,02
Maquinària 0,34
Materials 78,20
Mitjans auxiliars 2,25
3 % Costos indirectes 3,44

118,25

2.1.2 Punts singulars
2.1.2.1 m Junt de dilatació en coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus

convencional. Impermeabilització: dues bandes d'adherència, de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida, de 30 cm d'amplada cadascuna, totalment adherides al
suport amb bufador, a cada costat del junt, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB; banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir
de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, formant una manxa
sense adherir en la zona de la junta; cordó de reblert per a junta de dilatació, de massilla
amb base bituminosa tipus BH-II, de 25 mm de diàmetre; i banda de terminació de 32 cm
d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície
no protegida soldada a la impermeabilització contínua de la coberta, formant una manxa
sense adherir en la zona de la junta, sobre el cordó de reblert.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de
les bandes d'adherència. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació del cordó de reblert
a l'interior del junt. Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,90
Materials 13,07
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 0,64

22,03

Quadre de preus nº 2
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Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRE_COBERTA_RASQUERA Pàgina 2

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



2.1.2.2 m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional
amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat,
espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la
impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport
amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB.
Acabat amb banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster
reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de
segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
banda de reforç. Col·locació de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall
de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 16,11
Materials 11,61
Mitjans auxiliars 0,55
3 % Costos indirectes 0,85

29,12
2.1.2.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional

amb bonera de sortida vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el
qual es rebrà la impermeabilització formada per: peça de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador,
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i col·locació de
bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical, de 110 mm de diàmetre, amb paragravetes de
polietilè, íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de
la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,75
Materials 20,84
Mitjans auxiliars 0,99
3 % Costos indirectes 1,52

52,10

3 Control de qualitat i assaigs

3.1 Proves de servei

3.1.1 Cobertes
3.1.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per

comprovar l'estanquitat d'una coberta plana d'entre 200 i 500 m² de superfície mitjançant
inundació de tota la seva superfície.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

Materials 294,33
Mitjans auxiliars 5,89
3 % Costos indirectes 9,01

309,23

3.2 Conjunt de proves i assajos

3.2.1 Conjunt de proves i assajos

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
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3.2.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals
per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi i la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla
de control de qualitat.

Sense descomposició 291,26
3 % Costos indirectes 8,74

300,00

4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres

4.1.1 Transport de terres
4.1.1.1 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 131,06
Mitjans auxiliars 2,62
3 % Costos indirectes 4,01

137,69

4.2 Gestió de residus inertes

4.2.1 Transport de residus inertes
4.2.1.1 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb

contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 342,77
Mitjans auxiliars 6,86
3 % Costos indirectes 10,49

360,12

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.2.1.2 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 146,72
Mitjans auxiliars 2,93
3 % Costos indirectes 4,49

154,14

5 Seguretat i salut

5.1 Sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,00
3 % Costos indirectes 30,00

1.030,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1 Demolicions

1.1 Cobertes
1.1.1 Planes

1.1.1.1 DQA040 m² Demolició completa de coberta plana no transitable, amb capa de
protecció de grava de 15 cm de gruix mitjà; amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de totes les
capes que componen la coberta, incloent la capa de formació de
pendents i la demolició dels embornals.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,12 h 4,540 0,54Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,12 h 7,700 0,92Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 0,13 h 23,040 3,00Peó especialitzat construcció.
mo113 0,99 h 21,760 21,54Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 26,000 0,52Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 26,520 0,80

Preu total per m²  .................................................. 27,32

1.1.2 Punts singulars
1.1.2.1 DQS010 m Retirada de material de rebliment en junta estructural en coberta plana,

amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

mo113 0,07 h 21,760 1,52Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 1,520 0,03Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 1,550 0,05

Preu total per m  .................................................. 1,60

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 Cobertes

2.1 Planes no transitables, no ventilades
2.1.1 Amb grava

2.1.1.1 QDB012 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS:
mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó
ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió
1,5 MPa i 480 kg/m³ de densitat, premesclat amb argila expandida de
granulometria entre 3 i 9 mm, ciment gris i additius, amb espessor medi
de 15 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5
de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de
betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell
d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80 mm d'espessor;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per una làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalment
adherides amb bufador, sense coincidir les seves juntes; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres
de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa
de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 15 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes
amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar
el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa
de morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Revisió de
la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord
amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

mt04lcc010c 3,00 U 0,350 1,05Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt10hlw020a 0,15 m³ 209,890 31,48Formigó lleuger, de resistència a
compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila expandida
de granulometria entre 3 i 9 mm, ciment
gris i additius.

mt16pea020b 0,01 m² 1,330 0,01Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,490 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,04 t 53,050 2,12Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt14lad010i 1,05 m² 7,440 7,81Làmina de betum additivat amb plastòmer
APP, LA-30-AL, de 2 mm d'espessor,
massa nominal 3 kg/m², amb armadura
d'alumini, de superfície no protegida.
Segons UNE-EN 13707.

mt14iea020c 0,30 kg 3,280 0,98Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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mt16pol020e 1,05 m² 15,870 16,66Panell d'escuma de poliisocianurat
soldable, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió 200 kPa,
resistència tèrmica 2,95 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,028 W/(mK),
protegit superiorment amb vel de vidre
amb acabat asfàltic i inferiorment amb vel
de vidre, Euroclasse B-s2, d0 de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1.

mt14lba010c 1,10 m² 5,510 6,06Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5
mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt14lba010a 1,10 m² 4,770 5,25Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, de 2,5
mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m²,
amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 60 g/m², de superfície no protegida.
Segons UNE-EN 13707.

mt14gsa020ce 1,05 m² 0,920 0,97Geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de
1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4
kN i una massa superficial de 200 g/m²,
segons UNE-EN 13252.

mt01arc010 0,27 t 21,490 5,80Cantells rodats rentats, de granulometria
compresa entre 16 i 32 mm.

mq06hor010 0,10 h 3,440 0,34Formigonera elèctrica amb una capacitat
de pastat de 160 l.

mo020 0,29 h 26,060 7,56Oficial 1ª construcció.
mo113 0,51 h 21,760 11,10Peó ordinari construcció.
mo029 0,25 h 26,060 6,52Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo067 0,25 h 23,310 5,83Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo054 0,06 h 26,910 1,61Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,06 h 23,310 1,40Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,00 % 112,560 2,25Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 114,810 3,44

Preu total per m²  .................................................. 118,25

2.1.2 Punts singulars

Annex de justificació de preus
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2.1.2.1 QDF010 m Junt de dilatació en coberta plana no transitable, no ventilada, amb
grava, tipus convencional. Impermeabilització: dues bandes
d'adherència, de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida, de 30 cm d'amplada cadascuna,
totalment adherides al suport amb bufador, a cada costat del junt, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB;
banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
formant una manxa sense adherir en la zona de la junta; cordó de reblert
per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, de
25 mm de diàmetre; i banda de terminació de 32 cm d'amplada, realitzada
a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida soldada a la impermeabilització contínua
de la coberta, formant una manxa sense adherir en la zona de la junta,
sobre el cordó de reblert.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de les bandes d'adherència. Col·locació de la banda
de reforç. Col·locació del cordó de reblert a l'interior del junt. Col·locació
de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt14iea020c 0,18 kg 3,280 0,59Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

mt14lba010c 0,60 m² 5,510 3,31Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5
mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt14lba010g 0,86 m² 6,890 5,93Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm d'espessor, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt15sja010q 1,05 m 3,090 3,24Cordó de reblert per a junta de dilatació,
de massilla amb base bituminosa tipus
BH-II, de 25 mm de diàmetre, segons
UNE 104233.

mo029 0,16 h 26,060 4,17Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,16 h 23,310 3,73Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,00 % 20,970 0,42Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 21,390 0,64

Preu total per m  .................................................. 22,03

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.1.2.2 QDF020 m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de
xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2
plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització formada per:
banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de
color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la banda de
finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i formació
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt14iea020c 0,15 kg 3,280 0,49Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

mt14lba010g 0,53 m² 6,890 3,65Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm d'espessor, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt14lga010ea 0,50 m² 8,510 4,26Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de
3,5 mm d'espessor, massa nominal 5
kg/m², amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150
g/m², amb autoprotecció mineral de color
gris. Segons UNE-EN 13707.

mt15acc020ac 1,00 m 2,030 2,03Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor
0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2
plecs.

mt15sja020a 0,17 U 6,970 1,18Cartutx de massilla de poliuretà, de 310
cm³.

mo029 0,21 h 26,060 5,47Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,21 h 23,310 4,90Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo020 0,12 h 26,060 3,13Oficial 1ª construcció.
mo113 0,12 h 21,760 2,61Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 27,720 0,55Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 28,270 0,85

Preu total per m  .................................................. 29,12

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.1.2.3 QDF030 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional amb bonera de sortida vertical, realitzant un rebaix en el
suport al voltant de la bonera, en el qual es rebrà la impermeabilització
formada per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb
bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB, i col·locació de bonera de cautxú EPDM, de sortida
vertical, de 110 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè,
íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i
preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació
de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt14iea020c 0,30 kg 3,280 0,98Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

mt14lba010g 1,05 m² 6,890 7,23Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm d'espessor, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt15acc050cl 1,00 U 12,630 12,63Bonera de cautxú EPDM, de sortida
vertical, de 110 mm de diàmetre, amb
paragravetes de polietilè.

mo029 0,37 h 26,060 9,64Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,37 h 23,310 8,62Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo008 0,39 h 26,910 10,49Oficial 1ª lampista.
% 2,00 % 49,590 0,99Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 50,580 1,52

Preu total per U  .................................................. 52,10

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 Control de qualitat i assaigs

3.1 Proves de servei
3.1.1 Cobertes

3.1.1.1 XRQ010 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una coberta plana d'entre
200 i 500 m² de superfície mitjançant inundació de tota la seva superfície.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades
per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

mt49prs010cd 1,00 U 294,330 294,33Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una coberta plana d'entre
200 i 500 m² de superfície, mitjançant
inundació, inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

% 2,00 % 294,330 5,89Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 300,220 9,01

Preu total per U  .................................................. 309,23

3.2 Conjunt de proves i assajos
3.2.1 Conjunt de proves i assajos

3.2.1.1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa
vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Sense descomposició 291,262
3,00 % Costos indirectes 291,262 8,74

Preu total arrodonit per U  ....................................… 300,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4 Gestió de residus

4.1 Gestió de terres
4.1.1 Transport de terres

4.1.1.1 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010aoa 1,17 U 112,020 131,06Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de terres, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon d'abocament
per lliurament de residus.

% 2,00 % 131,060 2,62Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 133,680 4,01

Preu total arrodonit per U  ....................................… 137,69

4.2 Gestió de residus inertes
4.2.1 Transport de residus inertes

4.2.1.1 GRA010 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010goa 1,17 U 292,970 342,77Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament,
lloguer i cànon d'abocament per lliurament
de residus.

% 2,00 % 342,770 6,86Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 349,630 10,49

Preu total arrodonit per U  ....................................… 360,12

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.2.1.2 GRA010b U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010dca 1,17 U 125,400 146,72Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³,
per la recollida de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de residus.

% 2,00 % 146,720 2,93Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 149,650 4,49

Preu total arrodonit per U  ....................................… 154,14

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5 Seguretat i salut

5.1 Sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Sense descomposició 1.000,000
3,00 % Costos indirectes 1.000,000 30,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.030,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.1.- Cobertes
1.1.1.- Planes

1.1.1.1 M² Demolició completa de coberta plana no transitable, amb capa de protecció de grava de 15 cm
de gruix mitjà; amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de totes les capes que componen la
coberta, incloent la capa de formació de pendents i la demolició dels embornals.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
265,000 265,00Coberta existent

265,00 265,00

Total m²  ......: 265,00
1.1.2.- Punts singulars

1.1.2.1 M Retirada de material de rebliment en junta estructural en coberta plana, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,000 60,00Juntes coberta

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00

Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Planes no transitables, no ventilades
2.1.1.- Amb grava

2.1.1.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al
5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó lleuger, de resistència a compressió 1,5
MPa i 480 kg/m³ de densitat, premesclat amb argila expandida de granulometria entre 3 i 9 mm,
ciment gris i additius, amb espessor medi de 15 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; BARRERA DE VAPOR: làmina de
betum additivat amb plastòmer APP, LA-30-AL col·locada amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 80
mm d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa, adherida, composta per una làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalment adherides amb bufador, sense coincidir les seves
juntes; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats,
amb un espessor medi de 15 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó
lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de
morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Revisió de la superfície base en la
que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Abocament i estesa de la
capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
265,000 265,00Reposició coberta

265,00 265,00

Total m²  ......: 265,00
2.1.2.- Punts singulars

2.1.2.1 M Junt de dilatació en coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional.
Impermeabilització: dues bandes d'adherència, de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície
no protegida, de 30 cm d'amplada cadascuna, totalment adherides al suport amb bufador, a
cada costat del junt, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus
EB; banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, formant una manxa sense adherir en la zona de la junta; cordó de
reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, de 25 mm de
diàmetre; i banda de terminació de 32 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida soldada a la impermeabilització contínua de la coberta,
formant una manxa sense adherir en la zona de la junta, sobre el cordó de reblert.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de les
bandes d'adherència. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació del cordó de reblert a
l'interior del junt. Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60,000 60,00Noves juntes

60,00 60,00

Total m  ......: 60,00

Pressupost parcial nº 2 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
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2.1.2.2 M Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb
parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8
mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització
formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb
autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
banda de reforç. Col·locació de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de
les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,000 35,00Paraments laterals coberta
31,000 31,00
36,000 36,00
35,000 35,00
1,000 10,00 10,00Paraments instal·lacions

147,00 147,00

Total m  ......: 147,00

2.1.2.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb
bonera de sortida vertical, realitzant un rebaix en el suport al voltant de la bonera, en el qual es
rebrà la impermeabilització formada per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i col·locació de bonera de cautxú EPDM,
de sortida vertical, de 110 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè, íntegrament adherit
a la peça de reforç anterior amb bufador.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la
bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,00Noves boneres

4,00 4,00

Total U  ......: 4,00

Pressupost parcial nº 2 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
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3.1.- Proves de servei
3.1.1.- Cobertes

3.1.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una coberta plana d'entre 200 i 500 m² de superfície mitjançant inundació de tota
la seva superfície.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,00Prova estanqueitat

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00
3.2.- Conjunt de proves i assajos
3.2.1.- Conjunt de proves i assajos

3.2.1.1 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Total U  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 3 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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4.1.- Gestió de terres
4.1.1.- Transport de terres

4.1.1.1 U Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,00
4.2.- Gestió de residus inertes
4.2.1.- Transport de residus inertes

4.2.1.1 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,00

4.2.1.2 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 4 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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5.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

5.1.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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Pressupost
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1.1 Cobertes
1.1.1 Planes
1.1.1.1 DQA040 m² Demolició completa de coberta plana no

transitable, amb capa de protecció de
grava de 15 cm de gruix mitjà; amb
martell pneumàtic, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de totes les capes
que componen la coberta, incloent la
capa de formació de pendents i la
demolició dels embornals.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 265,00 27,32 7.239,80

1.1.2 Punts singulars
1.1.2.1 DQS010 m Retirada de material de rebliment en

junta estructural en coberta plana, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del
material retirat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material
retirat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 60,00 1,60 96,00

Total pressupost parcial nº 1 Demolicions : 7.335,80

PRE_COBERTA_RASQUERA Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Demolicions

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
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2.1 Planes no transitables, no ventilades
2.1.1 Amb grava
2.1.1.1 QDB012 m² Coberta plana no transitable, no

ventilada, amb grava, tipus
convencional, pendent del 1% al 5%.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant
vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó ceràmic buit doble
i capa de formigó lleuger, de resistència
a compressió 1,5 MPa i 480 kg/m³ de
densitat, premesclat amb argila
expandida de granulometria entre 3 i 9
mm, ciment gris i additius, amb
espessor medi de 15 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment,
industrial, M-5 de 2 cm d'espessor,
acabat remolinat; BARRERA DE
VAPOR: làmina de betum additivat amb
plastòmer APP, LA-30-AL col·locada
amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB; AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell d'escuma de
poliisocianurat soldable, de 80 mm
d'espessor; IMPERMEABILITZACIÓ:
tipus bicapa, adherida, composta per
una làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i una
làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
totalment adherides amb bufador, sense
coincidir les seves juntes; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²);
CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de
cantells rodats rentats, amb un espessor
medi de 15 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu
no inclou l'execució i el segellat dels
junts ni l'execució d'acabats en les
trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació
de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó. Replè de juntes amb
poliestirè expandit. Abocada i reglejat
del formigó lleuger fins arribar el nivell
de coronació de les mestres. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Col·locació de la barrera
de vapor. Revisió de la superfície base
en la que es realitza la fixació de
l'aïllament d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar. Tall, ajust i
col·locació de l'aïllament. Neteja i
preparació de la superfície. Col·locació
de la impermeabilització. Col·locació de
la capa separadora sota protecció.
Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte:
Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten. 265,00 118,25 31.336,25

2.1.2 Punts singulars
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Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
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2.1.2.1 QDF010 m Junt de dilatació en coberta plana no
transitable, no ventilada, amb grava,
tipus convencional. Impermeabilització:
dues bandes d'adherència, de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m²,
de superfície no protegida, de 30 cm
d'amplada cadascuna, totalment
adherides al suport amb bufador, a cada
costat del junt, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB; banda de reforç de
50 cm d'amplada, realitzada a partir de
làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida,
formant una manxa sense adherir en la
zona de la junta; cordó de reblert per a
junta de dilatació, de massilla amb base
bituminosa tipus BH-II, de 25 mm de
diàmetre; i banda de terminació de 32
cm d'amplada, realitzada a partir de
làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida
soldada a la impermeabilització contínua
de la coberta, formant una manxa sense
adherir en la zona de la junta, sobre el
cordó de reblert.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de les bandes
d'adherència. Col·locació de la banda de
reforç. Col·locació del cordó de reblert a
l'interior del junt. Col·locació de la banda
de finalització.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons
especificacions de Projecte. 60,00 22,03 1.321,80
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2.1.2.2 QDF020 m Trobada de coberta plana no transitable,
no ventilada, amb grava, tipus
convencional amb parament vertical;
mitjançant la col·locació de perfil de
xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8
mm, desenvolupament 300 mm, i 2
plecs, per a acabament i protecció de la
impermeabilització formada per: banda
de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada
a partir de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, totalment adherida al suport
amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB. Acabat amb banda
de terminació de 50 cm de
desenvolupament amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de
feltre de polièster reforçat i estabilitzat
de 150 g/m², amb autoprotecció mineral
de color gris. Inclús cordó de segellat
aplicat entre el perfil metàl·lic i el
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de la banda de
reforç. Col·locació de la banda de
finalització. Replanteig del perfil
metàl·lic. Tall de les peces i formació
d'encaixos en cantonades i racons.
Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació
del cordó de segellat entre el perfil i el
mur.
Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons
especificacions de Projecte. 147,00 29,12 4.280,64

2.1.2.3 QDF030 U Trobada de coberta plana no transitable,
no ventilada, amb grava, tipus
convencional amb bonera de sortida
vertical, realitzant un rebaix en el suport
al voltant de la bonera, en el qual es
rebrà la impermeabilització formada per:
peça de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m²,
de superfície no protegida, totalment
adherida al suport amb bufador, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB, i
col·locació de bonera de cautxú EPDM,
de sortida vertical, de 110 mm de
diàmetre, amb paragravetes de polietilè,
íntegrament adherit a la peça de reforç
anterior amb bufador.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació
de la superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 4,00 52,10 208,40
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Total pressupost parcial nº 2 Cobertes : 37.147,09
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3.1 Proves de servei
3.1.1 Cobertes
3.1.1.1 XRQ010 U Prova de servei a realitzar per laboratori

acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
per comprovar l'estanquitat d'una
coberta plana d'entre 200 i 500 m² de
superfície mitjançant inundació de tota
la seva superfície.
Inclou: Desplaçament a obra.
Realització de la prova. Redacció
d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a
realitzar, segons documentació del Pla
de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 1,00 309,23 309,23

3.2 Conjunt de proves i assajos
3.2.1 Conjunt de proves i assajos
3.2.1.1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats

per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació
de locals per a aquesta fi, el
manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i
assajos a realitzar, segons
documentació del Pla de control de
qualitat. 1,00 300,00 300,00

Total pressupost parcial nº 3 Control de qualitat i assaigs : 609,23
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Pressupost parcial nº 3 Control de qualitat i assaigs
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4.1 Gestió de terres
4.1.1 Transport de terres
4.1.1.1 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 7

m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 6,00 137,69 826,14

4.2 Gestió de residus inertes
4.2.1 Transport de residus inertes
4.2.1.1 GRA010 U Transport de residus inerts plàstics

produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 3,00 360,12 1.080,36
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4.2.1.2 GRA010b U Transport de mescla sense classificar
de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 1,00 154,14 154,14

Total pressupost parcial nº 4 Gestió de residus : 2.060,64
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5.1 Sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
5.1.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció

col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1,00 1.030,00 1.030,00

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut : 1.030,00

PRE_COBERTA_RASQUERA Pàgina 9
Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
a
s
q
u
e
r
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
E
C
0
3
4
B
0
0
F
2
9
6
4
1
7
1
8
4
0
2
2
C
1
D
D
1
9
3
B
8
5
B
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
8
:
5
0
:
3
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARIA AMPARO MORESO BENAIGES - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2026 a les 13:41:33



Pressupost d'execució material
Import (€)

1 Demolicions ....................................................… 7.335,80
2 Cobertes .......................................................… 37.147,09
3 Control de qualitat i assaigs ..................................… 609,23
4 Gestió de residus ..............................................… 2.060,64
5 Seguretat i salut ..............................................… 1.030,00

Total ................… 48.182,76

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL CENT 
VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.
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1 Demolicions ..........................................................................................................… 7.335,80
Total 1.1 Cobertes ..........: 7.335,80

2 Cobertes ................................................................................................................… 37.147,09
Total 2.1 Planes no transitables, no ventilades ..........: 37.147,09

3 Control de qualitat i assaigs ................................................................................… 609,23
Total 3.1 Proves de servei ..........: 309,23

Total 3.2 Conjunt de proves i assajos ..........: 300,00
4 Gestió de residus ..................................................................................................… 2.060,64

Total 4.1 Gestió de terres ..........: 826,14
Total 4.2 Gestió de residus inertes ..........: 1.234,50

5 Seguretat i salut ....................................................................................................… 1.030,00
Total 5.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 1.030,00

Pressupost d'execució de material (PEM) 48.182,76
13% de despeses generals 6.263,76
6% de benefici industrial 2.890,97

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 57.337,49
21% IVA 12.040,87

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 69.378,36

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-NOU MIL TRES-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS.

Projecte: PRE_COBERTA_RASQUERA

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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