DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
Document annexat Serveis Economics i Generals CONC2026000067

i ifi ol SIGNATURES
o g de N erifCaCIO. ob.73ci305a0a52 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 10/11/2026 13:25
Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01170669_2026_5637985
Data d'impressié: 10/11/2026 13:27:04
Pagina 1 de 38

/'_~\ Ajlmtament de
‘W || Figueres

INFORME-MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE
CONTRACTAR LES OBRES CORRESPONENTS A LA PRIMERA FASE DEL
“PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIO INTERIOR | DIVISIO EN FASES DEL
CASINO MENESTRAL FIGUERENC”

Els contractes que realitzin les administracions publiques s'han d'adjudicar d’acord amb les
normes de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

Per la seva banda, larticle 7.3 de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i
reglamentaries, en la seva fase d'elaboracié i aprovacio, els actes administratius, els
contractes i els convenis de col-laboracid, aixi com qualsevol altra actuacié dels subjectes
inclosos en I'ambit d’aplicacioé d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos publics presents
o futurs, hauran de valorar les seves repercussions i supeditar de forma estricta al
compliment dels principis d’'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

L’article 63 de la LCSP estableix que caldra publicar al Perfil del Contractant la memoria
justificativa del contracte i I'informe d’insuficiéncia de mitjans en contractes de servei.

Als efectes del contracte objecte de licitacio, el técnic que subscriu aquest informe-memoria
manifesta que en data 13 de maig de 2026 s’ha aprovat definitivament el “Projecte actualitzat
de rehabilitacié interior i divisié en fases del Casino Menestral Figuerenc”.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP)

El contracte té per objecte I'execucié de les obres de la FASE | del “Projecte actualitzat de
rehabilitacié interior i divisié en fases del Casino Menestral Figuerenc” , aprovat definitivament
per acord de Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2026.

Les obres de rehabilitacid i adequacio que s’inclouen en aquesta FASE | del projecte:

1. So6n obres d’execucié d’acabats interiors i d’instal-lacions que tenen per objecte
restituir el normal funcionament de I'equipament.

2. Sonobresiinstal-lacions que poden ser lliurades a I'Gs public en general i poden entrar
en servei de manera independent.

3. Consisteixen en diferents intervencions que es realitzen sobre:

a) els accessos historics que abasten el vestibul de planta baixa amb entrada des del
carrer Ample, I'escalinata del fons i el vestibul de planta pis.
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b) el nou nucli d’'accessos adaptats que abasta la nova entrada pel carrer Primfilat,
(inclosos els armaris, quartos i recinte d’estacié transformadora per totes les
connexions generals de serveis), I'ascensor, i I'escala (inclosos els grups de
lavabos per a Us de cada planta) fins a la sortida a la coberta (inclosa 'adequacio
a I'ds public de la part corresponent d’aquesta).

¢) la nova escala adjacent a la fagana del carrer Ample des del vestibul a peu pla de
carrer fins al vestibul de la gran vidriera de la planta noble.

d) les instal-lacions de I'Escola de Musica desenvolupades en planta baixa i altell
obert amb accés des del nou vestibul a doble altura del carrer Ample.

e) els espais de reserva com a local d’'us de I'entitat a la cantonada dels carrers
Peralada i Primfilat.

2. NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP)

La naturalesa i extensié de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjangant el contracte
projectat, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la
memoria del “Projecte actualitzat de rehabilitacié interior i divisi6 en fases del Casino
Menestral Figuerenc”, i que son les seglients prestacions:

- Les obres relatives als acabats interiors i d'instal-lacions per restituir el normal
funcionament de la totalitat de I'equipament sociocultural denominat Casino Menestral
Figuerenc en la modalitat de regims d’Us que resulta del conveni de donacio aprovat
per I'entitat i pel Ple municipal descrit en els antecedents.

- L’arquitectura dels accessos historics es basa en donar protagonisme a la geometria
neta de carrer interior, com a lloc de trobada i relacié general entre totes les persones
i activitats, a la vegada que resol eficagment una de les principals vies d’evacuacio.
Amb aquests criteris, i d’acord amb la direccio de I'entitat, es posa en valor a la planta
primera la seva longitud total entre els fronts oposats del balcé del carrer Ample i la
vidriera de I'escala del carrer Primfilat. En el peu pla del carrer es substitueixen els
sistemes de graons previs que aixecaven la plataforma general per noves rampes de
banda a banda adaptades a la normativa actual d’accessibilitat. A la part central, es
situa la comunicacio transversal cap a I'ascensor i el recinte de I'escala protegida. Es
rehabilita I'escala principal tot restituint la geometria dels elements desgastats. Es
reprodueixen els sistemes de motllures de guix a la trobada del cel ras amb els
paraments. La part baixa de les parets es revesteix amb un arrambador. Es resol la
climatitzacié des de maquines en el cel ras del cancell a tocar el carrer Ample. Es resol
la il-luminacié amb projeccio cap el sostre des de projectors a mitja algada de les parets
i amb globus penjats en el centre.
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- L’arquitectura del nou nucli d’accessos es basa en donar unitat a tota la columna de
I'element técnic de I'ascensor amb acabat metal-lic en mig del cargol continu de
I'escala de diverses tramades que s’hi desenvolupa al seu voltant. Es resol el paviment
de l'escala amb graons sense volada amb peces de terratzo o pedra artificial que
configuren aixi mateix els arrambadors perimetrals a mitja alcada des del nivell més
baix de I'entrada pel carrer Primfilat fins el nivell més alt de sortida a la coberta. La
diferéncia de cota entre el nivell general de la planta baixa i la rasant del carrer Primfilat
es resol amb tramades en rampa. En la fagana del carrer Primfilat es replica I'obertura
ja formada per I'accés i sortida del vestibul comu amb obertures equivalents situades
en els dos eixos a tramuntana d’aquesta, una per a la ventilacié de l'estacio
transformadora exigible per la companyia eléctrica i una altra per la relacio directa amb
el carrer del local de I'entitat. La compartimentacio del recinte de I'escala respecte de
les diverses estances de cada nivell es resol amb portes simples i dobles amb el
comportament al foc adequat.

- L’arquitectura de la nova escala adjacent per l'interior a la fagana del carrer Ample es
basa en donar protagonisme a la llum natural que hi regalima des de la gran vidriera
ja existent en la planta noble i per les obertures historiques que ara es recuperaran a
banda i banda de la portalada. Per assolir aquest objectiu es deixa buit I'ull central de
l'escala i es resolen en general les baranes amb bréndoles de fines barnilles
metal-liques rematades per un passama de fusta. Es resol el paviment de I'escala amb
graons sense volada amb peces de terratzo o pedra artificial. Es resol el revestiment
dels paraments amb arrambador a tota alcada que quan arriba al nivell superior es
coordina amb les obertures de la sala del teatre situades sota I'esquena de la cabina
de control. En I'espai superior es configura un cel ras en corba seguint la geometria de
l'arcada de la vidriera. la resta de paraments entre aquest cel ras i I'arrambador
esmentat es resolen amb guix pintat. Es resol la il-luminaci6 amb projeccio cap el
sostre des de projectors a mitja algada de les parets i amb globus penjats en el centre.

- L’arquitectura de I'Escola de Musica s’adapta a la configuracié basica del projecte
inicial de I'entitat que es correspon amb les dimensions de I'estructura de la planta
baixa i altell realment existents, amb la incorporacié de: a) la recuperacié de les
entrades de llum natural que havien existit historicament a banda i banda de la
portalada, b) la reubicaci6 dels nuclis de lavabos i vestidors al fons del local alliberant
precisament els espais a tocar la fagana que poden gaudir de més llum natural, c) les
modificacions puntuals de distribucié de les diverses dimensions d’aules i sales
d'assaig demandes expressament pels actuals responsables docents. Es resol el
paviment en el vestibul d’accés comu amb 'escala esmentada en 'apartat anterior, i
en els espais comuns de la planta baixa amb el terratzo micro gra. A l'interior de les
aules i també al passadis de distribucio del balcé de I'altell, es resol el paviment amb
una lamina amb prestacions acustiques segons la memoria especialitzada. Es resol el
parament dels espais comuns en els dos nivells tot deixant a la vista el propi bloc
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acustic de delimitaci6 dels espais. Es resol el sostre a doble algada amb placa de guix
micro perforada absorbent amb perimetre llis per a ubicacié de registres puntuals. Es
resolen els paraments interiors amb placa de guix de trasdossats per obtenir les
prestacions acustiques complementada en els sostres per el doblat de planxes
especialitzades per absorcio, tot plegat segons memoria especialitzada que es troba
als annexes del projecte.

3. DIVISIO EN LOTS

D’acord amb la previsio de l'article 99.3 LCSP, el present contracte es divideix en 2 lots que

son:

LOT 1. Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacid, ventilacié i ascensors

Aquest lot coincideix amb el lot 1, 2, 4 i 5 del Projecte actualitzat de rehabilitacio interior i
divisio en fases del Casino Menestral Figuerenc (versié abril 2026), aprovat definitivament per
acord de Junta de Govern Local en data de 13 de maig de 2026.

LOT 2. Estaci6 Transformadora

Aquest lot coincideix materialment amb el lot 3 del Projecte actualitzat de rehabilitacié interior
i divisié en fases del Casino Menestral Figuerenc (versi6 abril 2026), aprovat definitivament
per acord de Junta de Govern Local en data de 13 de maig de 2026.

D’acord amb l'article 3.2 del Decret Llei 3/2025, de 4 de marg, pel qual s’adopten mesures
urgents en matéria de contractacio publica, no es tracten de lots equivalents ni es posa en
risc d’afectacié a la concurréncia, per la qual cosa els licitadors es poden presentar
acumulativament a més d’'un lot.

Els licitadors poden optar a tots els lots o només a un d’ells, essent I'adjudicacié dels lots
independent. En tot cas, si els licitadors opten a més d'un lot, han de garantir I'execucio

independent i simultania dels lots d’acord amb alld establert en el projecte técnic.

La conveniéncia de dividir el present contracte d’aquesta manera es fonamenta en que les
actuacions son independents entre elles.

4. CODI CLASSIFICACIO DEL CONTRACTE

L’expressid de les codificacions corresponents a la nomenclatura del Vocabulari Comua de
Contractes (CPV) son:
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LOT 1:
Principal: 45212300-9 Treballs de construccio d’edificis culturals i relacionats amb I'art.
Secundari:  45212350-4 Edificis d’interes historic o arquitectonic particular
45454000-4 Treballs de reestructuracié d’edificis
LOT 2:
Principal: 45317200-4 Treballs d’instal-lacio eléctrica de transformadors
Secundari: ~ 45317000-2 Altres feines d’instal-laci6 eléctrica

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

Es proposa la utilitzacié del procediment d’adjudicacié obert que és considerat en l'article
131.2 LCSP com a un procediment ordinari d’utilitzacié preferent.

Procediment obert ordinari (arts. 156 i ss LCSP) no harmonitzat.

Justificacio de I'eleccié del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst
per contractes d’obres amb valor estimat superior a 2.000.000,00 € inferior a 5.404.000,00 €.

6. TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT

Es proposa que la tramitacié d'aquest procediment de contractacio sigui: Anticipada (disp.
addicional tercera LCSP). Ja que es tracta d'un contracte I'execucié material del qual ha de
comencar en l'exercici segiient o el finangcament dels quals depén d'un préstec, un crédit o
una subvenci6 sol-licitada. En aquest cas I'adjudicacié se sotmetra a la condicié suspensiva
de de I'efectiva consolidacié dels recursos que han de financar el contracte corresponent.

7. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIO
| DE FINALITZACIO (ART. 29 LCSP) | EMPLACAMENT/LLOC DE LLIURAMENT

El termini d’execucié de les obres és, depenent de cada LOT, de:

LOT TERMINI
1. Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacié, ventilacié i ascensors. 12 mesos
2. Estacio transformadora 4 mesos

S’estableix aquesta durada per assegurar la seva execucié en termini, tenint en compte la
naturalesa de les obres i els treballs a realitzar, d’acord amb el termini d’execucio fixat en el
projecte d’obres aprovat.

El termini d’execucié de cada un dels lots comencara a comptar a partir de 'endema de la
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signatura de I'acta de replanteig.

L’acta d’inici i replanteig de cada un dels lots haura de signar-se d’acord amb el diagrama de
Gantt adjunt al projecte.

L’emplagament de les obres és a:

Seu del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Ample, 17, Peralada i Primfilat, 17600 Figueres
(Girona).

En el cas que un licitador resulti adjudicatari dels dos lots, aquests hauran d’executar-se en
el moment que correspongui segons el diagrama de Gantt adjunt al projecte, amb
independéncia, autonomia i, alhora, amb coexisténcia i coordinacio entre ells.

8. REQUISITS DE CAPACITAT | SOLVENCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP)

D’acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public,
en els casos en que el valor estimat del contracte d’obres sigui superior a 500.000 €, els
empresaris han d’acreditar la seva solvéncia mitjangant la classificacié empresarial
corresponent.

Atés que el present contracte es divideix en lots, de conformitat amb la doctrina fixada per la
JCCPE en el seu Informe 12/2020 (Expedient 12/20), la classificacid6 empresarial sera
exigible tenint en compte el seguent:

En el cas del LOT 1 per si mateix, al ser de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, la
classificacio és obligatoria.

En el cas del LOT 2, al tenir un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificacio és
potestativa, i en cas de no complir-la o acreditar-la, els licitadors hauran d’acreditar les
condicions de solvéncia economica i financera i tecnica o professional.

LOT 1. Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacio, ventilacio i ascensors.

D’acord amb el previst als articles 25, 26 i 36 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions publiques, la
classificacio exigible per a I'execucio del present lot és la seglent:

Grup K Especials
Subgrup 7 Restauracié de béns immobles historic-artistics
Categoria4  Quantia superior a 840.000 i inferior a 2.400.000 euros
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Grup | Instal-lacions eléctriques
Subgrup 9 Instal-lacions eléctriques sense qualificacio especifica
Categoria 3  Quantia superior a 360.000 i inferior a 840.000 euros

Grup J Instal-lacions mecaniques
Subgrup 2 De ventilacio, calefacci6 i climatitzacié
Categoria 2  Quantia superior a 150.000 i inferior a 360.000 euros

D’igual manera, en cas que una empresa resulti adjudicataria dels dos lots, ha de disposar
obligatoriament de la classificacio del grup, subgrup i categoria que resulti de la suma dels
lots, atés que la suma del valor estimat dels lots és superior a 500.000 euros.

LOT 2: Estaci6 transformadora

8.2 Acreditacio de la solvéncia tecnica o professional a través dels mitjans seguents:

LOT 2:

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin de similars
caracteristiques a les que son objecte d’aquest contracte, avalada per certificats de bona
execucio.

Aquests certificats han d’indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio de les obres i s’ha de
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professio i es van
portar normalment a bon terme.

Cal acreditar en I"any de major execucié almenys un import igual o superior al 70% del valor
estimat del contracte. Per tant, en aquest cas haura d’acreditar en I'any de major execucio la
guantitat minima de: 88.054,24 €

Justificacié: La solveéncia demanada és la que estableix la normativa en defecte de previsié
al plec i es considera suficient.

En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista
sigui una empresa de nova creacio, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior
a cinc anys, la seva solvéncia técnica s’acreditara pels mitjans seguents, d’acord amb
I'establert a l'article 88.2 de la llei 9/2017 LCSP:

La declaracié en qué s’indiqui el personal técnic o els organismes técnics, tant si estan
integrats en I'empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents que acreditin la disponibilitat o
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compromis de treball.

Per aquesta obra es requerira com a minim que es disposi de:

a) Un/a Cap d'obra amb titulacié d’arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a, enginyer/a o enginyer/a
teécnic/a.

b) Un/a Encarregat/da.

¢) Un operari ajudant.

Justificacio: s’han escollit un dels mitjians possibles establerts per l'article 88 de la LCSP que
es considera més adequat a fi de garantir que es disposa dels mitjans necessaris per a
executar I'obra amb solvéncia.

8.3 Acreditacié de la solvéncia economica i financera a través dels mitjans seguents:

LOT 2:

Mitjancant I'acreditacié d’un volum anual de negocis referit al millor exercici entre els tres
darrers disponibles en funcié de la data de constitucié de 'empresa o inici d’activitat per un
valor d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte, que en aquest cas seria de:
188.687,66 €

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditara per mitja dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en qué hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjangant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Les empreses que per la seva prompte creacid, encara no tinguin comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjancant la
presentacio del model 390 (declaracié anual IVA) o bé el model 303 (declaracié trimestral
IVA) quan sigui inferior a un any.

Justificacié: S’ha escollit la quantia maxima que estableix la normativa a I'article 87.3, atés el
valor estimat del contracte.

Alternativament, o de forma potestativa, es pot acreditar la solvencia mitjangcant les
classificacions segiients del RELIC/ROLECE:

LOT 2: Estaci6 transformadora
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Grup | Instal-lacions eléctriques
Subgrup 5 Centres de transformacio i distribucié en alta tensio
Categorial Quantia inferior o igual a 150.000 euros

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS.
1001 101 LCSP)

9.1 Pressupost base de licitacid (art. 100 LCSP)
El pressupost base de licitacio del contracte desglossat per lots és el seglent:

LOT 1: 2.481.384,53€ IVA inclos.
LOT 2: 152.208,04 € IVA inclos.

El calcul del pressupost base de licitacié queda desglossat en els amidaments, el quadre de
preus i el quadre de preus descompostos, que conformen el pressupost del projecte executiu
de les obres, essent el seu resum el seguent:

LOT 1: Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacié, ventilacié i ascensors.

Concepte Import

Despeses d'execucié material 1.723.303,38 €
13 % de despeses generals d'estructura 224.029,44 €
6 % de benefici industrial 103.398,20 €
Pressupost d’execucié per contracte 2.050.731,02 €
IVA 21 % 430.653,51 €
Pressupost base licitacié inclos IVA 2.481.384,53 €

(Aquest lot coincideix amb el lot 1, 2, 4i 5 del Projecte actualitzat de rehabilitacio interior i divisio en
fases del Casino Menestral Figuerenc (versi6 abril 2026), aprovat definitivament per acord de Junta
de Govern Local en data de 13 de maig de 2026.)

LOT 2: Estacié transformadora

Concepte Import

Despeses d'execucié material 105.707,37 €
13 % de despeses generals d'estructura 13.741,96 €
6 % de benefici industrial 6.342,44 €
Pressupost d’execucio per contracte 125.791,77 €
IVA 21 % 26.416,27 €
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| Pressupost base licitacié inclos IVA 152.208,04 €

(Aquest lot coincideix amb el lot 3 del Projecte actualitzat de rehabilitacid interior i divisio en fases del
Casino Menestral Figuerenc (versié abril 2026), aprovat definitivament per acord de Junta de Govern
Local en data de 13 de maig de 2026.)

Pressupost base de licitacié LOTS: 2.633.592,57 € IVA inclos
Els preus del projecte s’han obtingut majoritariament a partir del banc de preus del BEDEC,

aixi com amb consultes a empreses contractistes que executen treballs com els descrits a la
documentacié técnica.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya - ITeC, amb informacié de productes de la construccié que ofereix
informacio de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs
d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen
aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP)

D’acord amb l'article 101 LCSP, el valor estimat dels contractes es determina prenent en con-
sideracio l'import total, sense IVA, que I'drgan de contractacié preveu que sera objecte de
contractacié, amb inclusio, si escau, de les opcions eventuals, les prorrogues, les primes o
pagaments als licitadors i I'import maxim de les modificacions previstes.

El projecte objecte d’execucié es configura com una actuacié global que preveu la seva exe-
cucio en dues fases diferenciades i successives en el temps.

En aquest sentit, resulta aplicable el criteri establert per la Junta Consultiva de Contractacio
Publica de I'Estat en el seu Informe 31/2019, sobre «Division de un proyecto de obra completa
en fases», en relacié amb la determinacié del valor estimat quan una obra completa es preveu
executar en fases successives.

D’acord amb aquest criteri, la circumstancia que una obra es divideixi en fases per a la seva
execucid successiva no determina, per si mateixa, que cadascuna de les fases hagi de con-
siderar-se de manera aillada a efectes del calcul del valor estimat. Quan les diferents fases
formen part d’'una mateixa actuacié projectada i se’n preveu I'execucio, el valor estimat s’ha
de determinar atenent el valor del conjunt de les fases que integren I'actuacio.

Aquest criteri és aplicable al present cas, ates que la Fase | i la Fase Il estan expressament
definides en el mateix projecte i formen part d’'una actuacié Unica destinada a la rehabilitacié
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i adequiacio del Casino Menestral Figuerenc. La seva execucié en moments temporals dife-
rents respon a una decisio de planificacid de I'actuacio i no a I'existéncia de necessitats inde-
pendents o d’actuacions alienes entre si.

En consequiencia, el VEC del contracte s’ha determinat sumant els imports previstos per a la
Fase | i la Fase Il, perqué totes dues integren un Unic projecte i responen a una mateixa

necessitat contractual.

FASE |. (Fase objecte del present contracte)

LOT 1: Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacio, 2.050.731,02 €

ventilacié i ascensors.

LOT 2: Estacié transformadora 125.791,77 €
= Valor estimat del contracte sumant els 2 lots 2.176.522,79 €

FASE II: (Fase a executar amb posterioritat)

Donat que encara no s’ha concretat com sera realment la divisié dels lots d’aquesta segona
fase, el valor estimat del contracte es calcula en la hipotesis de divisio en lots del projecte que
no té perque correspondre amb la que es realitzara oportunament el dia que es liciti:

LOT 1: Arquitectura 921.367,30 €
LOT 2: Rehabilitacié de les fusteries i mobiliari 145.383,49 €
LOT 3: Equipament esceénic 586.815,33 €
LOT 4: Instal-lacions generals 292.239,49 €
LOT 5: Climatitzaci6 i ventilaci6 400.250,05 €
Valor estimat del contracte sumant els 5 lots 2.346.055,66 €

TOTAL DEL PROJECTE:

Valor estimat del contracte FASE | 2.176.522,79 €
Valor estimat del contracte FASE Il 2.346.055,66 €
Valor estimat del contracte GLOBAL 4.522.578,45 €

10. FINANGCAMENT | APLICACIO PRESSUPOSTARIA

Les obligacions economiques del contracte s’abonaran amb carrec a l'aplicacié
pressupostaria segient:

Aplicacié pressupostaria | Concepte Import
2027 502R4 33300 CASINO MENESTRAL (FA) 2.633.592,57 €
63202
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Atés que es tracta d'una tramitacié anticipada, ja que I'execucid material del contracte
s’iniciara en I'exercici seglent, I'adjudicacié queda sotmesa a la condicié suspensiva de
I'existéncia de credit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent.

La despesa que comporta aquest contracte es finanga totalment amb finangcament afectat:

- Es finanga parcialment mitjancant la subvencié concedida per la Diputacié de Girona,
acceptada en data de 14 d’agost de 2026 (expedient JUSU2026000038). Es tracta
d’'una subvencio plurianual per un import total d’1.000.000,00 €, distribuit en
500.000,00 € corresponents a I'exercici 2026 i 500.000,00 € corresponents a I'exercici
2027. La part corresponent a I'exercici 2026 s’incorporara al pressupost de 2027,
d’acord amb la normativa pressupostaria aplicable. Aquest finangament té caracter

executiu.

- L’import restant es finangca mitjangant préstec. Aquest finangament és executiu.

11. PROJECCIO DELS EFECTES ECONOMICS DEL CONTRACTE

La projeccid dels efectes economics d'aquest contracte, detallant com a minim 5 anys, és la

segulent.

Pressupost necessari per a I'exercici (IVA inclos)

Any actual

Any 2027

Any 2028

Any 2029

Any 2030

Any 2031

a) Increment de despeses
derivades del propi contracte

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

b) Increment de despeses
complementaries
(manteniment, electricitat,
calefaccid, personal, etc.)

0,00 €

2.200,00 €

2.277,00 €

2.356,70 €

2.439,18 €

2.524,55 €

c) Disminuci6 de despeses
derivades del propi contracte

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

d) Disminucié6 de despeses
complementaries
(manteniment, electricitat,
calefaccid, personal, etc.)

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

e) Increment  d'ingressos
anuals (impostos, venda
d'entrades, lloguer, etc.)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Resultat dels efectes
economics del contracte 0.00 € 2.200,00 € 2.277,00 € 2.356,70 € 2.439,18 € 2.524,55 €
(a+b-c-d-e) ’

12. CONSTITUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA | TERMINI DE GARANTIA (ART. 107
LCSP)

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta més avantatjosa sera
la corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclos. En cas de ser adjudicatari de més d’'un
lot, aquest haura de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de I'import d’adjudicacio
per cadascun dels lots.

El termini de garantia a partir de la recepcio de I'objecte del contracte és de 1 any. Aquest
termini és aplicable per cadascun dels lots.

Aquest termini es pot veure ampliat d’acord amb I'oferta presentada pels licitadors d’acord amb
'apartat 14 d’aquest informe-memodria.

13. REVISIO DE PREUS (ART. 103 LCSP)

No procedeix la revisié de preus

14. CRITERIS D'ADJUDICACIO (ART. 145 LCSP)

S'estableixen els seguents criteris d'adjudicacié per al present contracte, donant compliment a
la llei, aquests estan vinculats directament a I'objecte del contracte.

L oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu. El
resultat de la valoracio resultara del sumatori dels criteris subjectes a judici de valor amb els
criteris de valoracié automatica.

A continuacio, es valorara, per una banda, la millor oferta econdmica, criteris que responen a
l'interés general de I'execucié del contracte per un preu ajustat, I'ampliacié del termini de
garantia, criteri emprat per a responsabilitzar a mitja i llarg termini el contractista amb la qualitat,
la solidesa i la bona execuci6 de |'obra i, per altra banda, criteris subjectes a judici de valor.

A. Criteris de valoracié automatica

LOT 1. Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacié, ventilacid i ascensors.

A.1l. Oferta economica (maxim 60 punts)
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Per obtenir les puntuacions economiques es procedira a avaluar 'oferta de manera que la més
econodmica en relacié amb I'import (IVA no inclos) se li assignin 60 punts. A I'oferta que no
presenti cap rebaixa en el preu se li assignaran 0 punts. La resta d’ofertes obtingudes
s’avaluaran mitjangant la seglient expressio:

_Omjl'P

P—[l o
[ IL

P;: punts de l'oferta i

P: punts del criteri automatic (en aquest cas P=60)
0;: preu de I'oferta i

O,: preu de la millor oferta

I,: import de licitacio

Justificacio de la féormula emprada: S’opta per aquesta férmula la qual permet repartir tots els
punts i no té cap distorsié que impedeixi atorgar la millor puntuacié a la millor oferta, tal i com
estableixen els tribunals.

A.2 Oferta ampliaci6 termini de garantia (fins 16 punts)

Es valorara amb 4 punts per cada any que ofereixin d'ampliacié del termini de garantia
previst (1 any), conforme el seglient barem:

Anys d’ampliacié del termini Puntuacié
de garantia
1 any 4 punts
2 anys 8 punts
3 anys 12 punts
4 anys 16 punts

Justificacio: L'ampliacié del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a
mitja i llarg termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execuci6 de I'obra.

LOT 2. Estacié transformadora

A.1. Oferta economica (maxim 68 punts)

Per obtenir les puntuacions econodmiques es procedira a avaluar I'oferta de manera que la més
econdmica en relacié amb I'import (IVA no inclos) se li assignin 68 punts. A I'oferta que no
presenti cap rebaixa en el preu se li assignaran 0 punts. La resta d’ofertes obtingudes
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s’avaluaran mitjangant la segient expressio:
0, -0
P, = [1 — ‘—m] .p
I

P;: punts de I'oferta i

P: punts del criteri automatic (en aquest cas P=68)
0;: preu de I'oferta i

O,,: preu de la millor oferta

I,: import de licitacio

Justificacié de la formula emprada: S’opta per aquesta formula la qual permet repartir tots els
punts i no té cap distorsié que impedeixi atorgar la millor puntuacio a la millor oferta, tal i com
estableixen els tribunals.

A.2 Oferta ampliacio termini de garantia (fins 20 punts)

Es valorara amb 5 punts per cada any que ofereixin d'ampliacié del termini de garantia previst
(1 any), conforme el segiient barem:

Anys d’ampliacié del termini Puntuaci6
de garantia
1 any 5 punts
2 anys 10 punts
3 anys 15 punts
4 anys 20 punts

Justificacio: L'ampliacié del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a
mitja i llarg termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execuci6 de I'obra.

B. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR. ORGANITZACIO DE L’EXECUCIO
DELS TREBALLS

LOT 1. Arguitectura, instal-lacions generals, climatitzacié, ventilacié i ascensors. (fins

24 punts)

Per tal que als licitadors se’ls valorin els criteris automatics, els licitadors hauran d’obtenir una
puntuacié minima de 12 punts dels 24 possibles en la valoracié dels criteris subjectes a judici
de valor. No assolir aquesta puntuacid minima significa que els contractistes no hauran
acreditat per aquesta obra en concret el coneixement precis de la prestacié a realitzar, ni
s’hauran compromés a aplicar les mesures i I'expertesa especialitzada que haurien de
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permetre abordar d’'una manera savia i capag la planificacio d’'una execucié ordenada, amb
gualitat i sense perjudicis al funcionament de I'equipament i a I'entorn. Les ofertes amb
puntuacio inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractacio i no s’obrira
la seva oferta valorable mitjangant I'aplicacio de criteris o formules automatiques.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE L’EXECUCIO DE L’OBRA

El licitador exposara en una memoria escrita i grafica (a I'escala requerida per cada explicacio)
de maxim:

- 20 pagines A4 en pdf, per al cas del LOT 1

Cal que el contingut de les memodries descriptives disposi d’'una estructura clara i ordenada,
detallant l'organitzacié de |'execucio dels treballs en funcié dels mitjans humans i de
magquinaria que hi destini, de la coordinacid dels subcontractistes especialitzats i de la
fabricaci6 i logistica dels subministres i dels proveidors. L’abséncia o preséncia d’aquestes
prescripcions no tindra una puntuacié en si, sind que es puntuara d’acord amb la inclusi6 i
descripcio que se’n faci dins els elements a valorar. En el cas que els licitadors optin per a la
presentacié de portada i index aquests es tindran en compte dins del comput total de pagines
indicat per a cada lot.

Si un licitador es presenta a més d’'un LOT, caldra que presenti una memoria per a cada un
d’ells d’acord amb els requisits anteriors i amb els seglents elements a valorar en el cas del
LOT 1:

ELEMENTS A VALORAR FORMA DE VALORACIO | PUNTUACIO
MAXIMA PER
LOT

Es valorara que la proposta tingui en compte tots
els requeriments del projecte i que s’identifiquin
tots aquells elements que comportin una
singularitat, atenent al nivell d’excel-léncia de les
prestacions requerides, i al corresponent control de
qualitat en I'execucio.

Es valorara l'abast de I'analisi del repertori de
sistemes constructius i d’instal-lacions implicades
aixi com la coherencia de les diverses solucions
proposades per a la coordinacié dimensional i

técnica.
Es valorara aixi mateix l'organitzacié de la Sistema general de 24 PUNTS
seqliencia ordenada en una planificacio, tenint en valoracio

compte les etapes d’execucio proposades, I'analisi
dels camins critics, i les simultaneitats, entre les
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activitats previstes.

Es valorara el coneixement de les solucions
singulars a executar per industrials i professionals
especialitzats i la definicio de les qualitats maximes
assolibles per a les maquinaries i productes
industrialitzats a subministrar respectivament per a
les instal-lacions i acabats.

Es valorara el compromis explicitat per als
contractistes,  subcontractistes,  professionals
especialistes i els  subministradors  en
'encadenament de les etapes de:

a) Contractacio préevia

b) Activacié de comanda

c¢) Procés de fabricaci6 i execuci6

d) Posada en servei de proves, assajos i
certificats tecnics favorables.

La puntuacié s’assignara, atenent al contingut i qualitat de la proposta i als criteris generals
abans esmentats, d’acord amb la ponderacié dels seglents apartats referits a les etapes
constructives.

LOT 1. Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacio, ventilacié i ascensors.

1. Proposta organitzativa de les actuacions a fer a I'escola de musica aixi com el procés
constructiu per a la instal-lacié de tots els elements que conformen la insonoritzacié dels espais
i la distribucié de les aules i espais d’audicio, incloses les instal-lacions generals i de
climatitzacio i ventilaci6 (10 punts):

Tipus de descripcio de la proposta Puntuacié maxima
La descripcid de la proposta organitzativa de les actuacions a fer als 10 punts

espais de I'Escola de MUsica es correspon amb el projecte de manera
concreta, sistematica i coherent, denota un exhaustiu coneixement de
'obra a realitzar i una descripcié detallada del conjunt dels seus
requeriments, i indica de manera completa i particularitzada I'analisi
del repertori de sistemes constructius i d’instal-lacions implicats amb
un alt grau de coheréncia respecte les solucions proposades. En
aquest escenari, I'organitzacio de la sequiéncia ordenada respondra a
una planificacié detallada, creible i realista, d’acord amb les etapes
d’execucié proposades i les simultaneitats entre les activitats
previstes, amb un elevat detall de concreci6 de les solucions
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proposades per industrials i professionals especialitzats intervinents
com també un alt grau de definicié de les qualitats maximes assolibles
per a les maquinaries i productes industrialitzats a subministrar
respectivament per a les instal-lacions i acabats, aixi com la inclusioé
de detalls i aportacions significatives respecte els procediments
estandards, avantatges compromesos i tangibles per assolir la
maxima qualitat de I'execucio, juntament amb el compromis explicit
sobre el compliment encadenat dels terminis parcials i de les etapes
de subministrament.

La descripcid de la proposta organitzativa de les actuacions a fer als 7,5 punts
espais de I'Escola de Musica es correspon amb el projecte licitat i
denota un coneixement adequat de l'obra i dels seus requeriments
principals. Identifica els sistemes constructius i d'instal-lacions
necessaris per a l'execucio de la distribucio dels espais, els elements
d'insonoritzacié i les instal-lacions generals, de climatitzacié i
ventilacio, si bé la seva analisi no és completament particularitzada.
La proposta presenta una seqiiéncia d'execucié coherent, amb una
identificaci6 general de les activitats i de les seves possibles
simultaneitats, tot i que sense desenvolupar detalladament la
coordinaci6 entre els diferents industrials i professionals
especialitzats. Les solucions técniques proposades resulten
adequades i incorporen alguna aportacié significativa respecte dels
procediments estandards, si bé no es concreten suficientment les
caracteristiques dels materials, equips i sistemes previstos. S'inclouen
compromisos d'execucid i de compliment dels terminis parcials,
encara que aquests no es desenvolupen amb el grau de detall
necessari per garantir una coordinacié optima dels treballs.

La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions a fer als 5 punts
espais de I'Escola de Musica es correspon genericament amb la
tipologia de l'obra i denota un coneixement elemental dels seus
requeriments. La proposta identifica parcialment els sistemes
constructius i d'instal-lacions necessaris per a la distribucio dels
espais, la insonoritzacio i les instal-lacions generals, de climatitzacio i
ventilacio, perd no desenvolupa suficientment els procediments
d'execucio ni les particularitats tecniques dels treballs. La planificacio
presenta una sequéncia general de les actuacions, sense concretar
adequadament les dependéncies i simultaneitats entre activitats. Les
solucions proposades pels industrials i professionals especialitzats
sén genériques i no aporten avantatges significatius respecte dels
procediments habituals. Els compromisos relatius a la qualitat de
I'execucio i al compliment dels terminis parcials es formulen de
manera general, sense establir mesures concretes que permetin
valorar-ne suficientment la viabilitat.
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La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions a fer als 2,5 punts
espais de I'Escola de Musica és insuficientment concreta i denota un
coneixement limitat de les particularitats de l'obra. No identifica
adequadament el repertori de sistemes constructius i d'instal-lacions
implicats en la distribucié dels espais, la insonoritzacid i les
instal-lacions generals, de climatitzaci6 i ventilacid, o bé presenta
mancances significatives en la descripcié dels procediments
d'execucio. La planificacié és incompleta i no permet identificar amb
claredat la sequiéncia dels treballs ni la coordinacié necessaria entre
els diferents industrials i professionals especialitzats. Les solucions
tecniques proposades soOn insuficients o poc adaptades a les
condicions concretes de l'obra, sense aportacions significatives que
permetin valorar avantatges respecte dels procediments estandards.
Els compromisos d'execucid, control de qualitat i compliment dels
terminis parcials son inexistents o insuficientment definits, fet que no
permet acreditar una organitzacié adequada dels treballs.

No es presenta un contingut minim a valorar o la descripci6é és molt 0 punts
insuficient o no es correspon amb el projecte

2. Proposta organitzativa de les actuacions a fer al nucli central d’accessos aixi com la terrassa
de l'edifici per a Us public, incloses les instal-lacions generals i de climatitzacio i ventilacio (10

punts):
Tipus de descripcid de la proposta Puntuacié maxima
La descripcié de la proposta organitzativa de les actuacions a fer al 10 punts

nucli central d’accessos i a la terrassa es correspon amb el projecte
de manera concreta, sistematica i coherent, denota un exhaustiu
coneixement de I'obra a realitzar i una descripcié detallada del conjunt
dels seus requeriments, i indica de manera completa i particularitzada
l'analisi del repertori de sistemes constructius i d’instal-lacions
implicats amb un alt grau de coherencia respecte les solucions
proposades. En aquest escenari, l'organitzacié de la sequéncia
ordenada respondra a una planificacié detallada, creible i realista,
d’acord amb les etapes d’execucié proposades i les simultaneitats
entre les activitats previstes, amb un elevat detall de concrecié de les
solucions proposades per industrials i professionals especialitzats
intervinents com també un alt grau de definici6 de les qualitats
maximes assolibles per a les maquinaries i productes industrialitzats
a subministrar respectivament per a les instal-lacions i acabats, aixi
com la inclusi6 de detalls i aportacions significatives respecte els
procediments estandards, avantatges compromesos i tangibles per
assolir la maxima qualitat de I'execucid, juntament amb el compromis
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explicit sobre el compliment encadenat dels terminis parcials i de les
etapes de subministrament.

La descripcié de la proposta organitzativa de les actuacions a fer al 7,5 punts
nucli central d'accessos i a la terrassa es correspon amb el projecte
licitat i denota un coneixement adequat de les principals
caracteristiques de I'obra. Identifica els sistemes constructius i
d'instal-lacions implicats en I'execucid dels accessos, escales,
rampes, paviments, revestiments i adequacio de la terrassa, aixi com
les instal-lacions generals, de climatitzacié i ventilacid, si bé sense
desenvolupar completament les particularitats de cada actuacid. La
proposta estableix una sequencia d'execucié coherent i identifica les
principals interferéncies entre els treballs darquitectura i els
d'instal-lacions, encara que no concreta suficientment la coordinacio
de les activitats simultanies. Les solucions proposades pels industrials
i professionals especialitzats s6n técnicament adequades i incorporen
alguna aportacio significativa respecte dels procediments habituals,
tot i que no s'aprofundeix en les mesures d'integraci6 amb els
elements existents ni en les caracteristiques dels materials i acabats.
S'estableixen compromisos generals de qualitat d'execucid i
compliment dels terminis parcials, sense definir de manera exhaustiva
els mecanismes de seguiment i coordinacio.

La descripcioé de la proposta organitzativa de les actuacions a fer al 5 punts
nucli central d'accessos i a la terrassa es correspon genéricament
amb la tipologia d'obra prevista i acredita un coneixement elemental
dels seus requeriments. La proposta identifica parcialment els
sistemes constructius i d'instal-lacions necessaris, perd no
desenvolupa adequadament els procediments d'execucié dels
elements arquitectonics, les actuacions d'adequacio de la terrassa ni
la integracio de les instal-lacions generals, de climatitzacié i ventilacio.
La planificaci6 dels treballs és genérica i presenta mancances en la
definicié de les fases constructives, les possibles simultaneitats i la
coordinacié dels diferents industrials. Les solucions tecniques
proposades responen a procediments habituals, sense una adaptacio
suficient a les particularitats de [I'edifici existent ni aportacions
significatives que representin avantatges en I'execuci6. Els
compromisos de qualitat, protecci6 dels elements existents i
compliment dels terminis parcials s6n poc concrets i no permeten
valorar suficientment la seva aplicacié efectiva.

La descripcio6 de la proposta organitzativa de les actuacions a fer al 2,5 punts
nucli central d'accessos i a la terrassa presenta mancances
significatives i denota un coneixement limitat de les caracteristiques i
condicionants de l'obra. No identifica adequadament els sistemes
constructius i d'instal-lacions necessaris per executar els accessos,
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escales, rampes, paviments, revestiments i actuacions de la terrassa,
ni desenvolupa suficientment la seva integracié amb les instal-lacions
generals, de climatitzaci6 i ventilacié. La planificacio és incompleta i
no concreta la sequéncia dels treballs, les possibles interferencies ni
la coordinaci6 entre els industrials i professionals especialitzats. Les
solucions técniques proposades resulten genérigues 0 poc
adequades a les particularitats de I'edifici, sense identificar mesures
suficients per a la proteccid dels elements existents i la correcta
execucio dels acabats. No es concreten compromisos verificables de
qualitat, coordinacié i compliment dels terminis parcials, fet que
genera incertesa sobre l'adequacié de I'organitzacié proposada a les
necessitats de I'obra.

No es presenta un contingut minim a valorar o la descripci6é és molt 0 punts
insuficient o no es correspon amb el projecte

3. Proposta organitzativa de les actuacions a fer respecte als dos ascensors a instal-lar (4

punts)
Tipus de descripcié de la proposta Puntuacié maxima
La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions a fer 4 punts

respecte a les instal-lacions dels dos ascensors es correspon amb el
projecte de manera concreta, sistematica i coherent, denota un
exhaustiu coneixement de I'obra a realitzar i una descripcié detallada
del conjunt dels seus requeriments, i indica de manera completa i
particularitzada l'analisi del repertori de sistemes constructius i
d’instal-lacions implicats amb un alt grau de coheréncia respecte les
solucions proposades. En aquest escenari, 'organitzacié de la
seqlieéncia ordenada respondra a una planificacio detallada, creible i
realista, d’acord amb les etapes d’execucié proposades i les
simultaneitats entre les activitats previstes, amb un elevat detall de
concreci6 de les solucions proposades per industrials i professionals
especialitzats intervinents com també un alt grau de definicié de les
gualitats maximes assolibles per a les maquinaries i productes
industrialitzats a subministrar respectivament per a les instal-lacions i
acabats, aixi com la inclusid de detalls i aportacions significatives
respecte els procediments estandards, avantatges compromesos i
tangibles per assolir la maxima qualitat de I'execucid, juntament amb
el compromis explicit sobre el compliment encadenat dels terminis
parcials i de les etapes de subministrament.

La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions relatives 3 punts
a la instal-lacid dels dos ascensors es correspon amb el projecte licitat
i denota un coneixement adequat dels seus requeriments principals.
Identifica els sistemes constructius i d'instal-laci6 necessaris, incloent-
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hi els treballs auxiliars, el subministrament dels equips, el muntatge i
les connexions, si bé no desenvolupa amb prou detall les
particularitats d'execucié de cadascun dels ascensors. La planificacié
presenta una sequéncia coherent dels treballs i preveu de manera
general la coordinacié entre I'empresa instal-ladora i els industrials
responsables de l'obra civil i les instal-lacions complementaries. Les
solucions técniques proposades sén adequades i incorporen alguna
aportacid significativa respecte dels procediments habituals.
S'inclouen compromisos generals de subministrament, muntatge i
compliment dels terminis parcials, tot i que sense concretar
completament els mecanismes de coordinacio i seguiment.

La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions relatives 2 punts
a la instal-lacio dels dos ascensors es correspon genericament amb
la tipologia de les instal-lacions previstes i denota un coneixement
elemental dels seus requeriments. Identifica parcialment els sistemes
constructius i els procediments de muntatge, perd no desenvolupa
suficientment les particularitats técniques de la instal-lacié ni els
condicionants d'accés, transport i col-locacié dels equips. La
planificacio és generica i presenta mancances en la coordinacié entre
els treballs d'obra civil, les instal-lacions complementaries i el
muntatge dels ascensors. Les solucions proposades pels industrials
especialitzats responen a procediments habituals, sense aportar
avantatges significatius ni  una adaptacié suficient a les
caracteristiques concretes de [Iobra. Els compromisos de
subministrament, execucidé i compliment dels terminis parcials es
formulen de manera general i amb una concrecié limitada.

La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions relatives 1 punt
a la instal-laci6 dels dos ascensors és insuficientment concreta i
denota un coneixement limitat de les particularitats de I'obra. No
identifica adequadament els sistemes constructius, els procediments
de subministrament i muntatge ni les actuacions complementaries
necessaries per executar les instal-lacions. La planificacié presenta
mancances significatives i no permet identificar clarament la
sequeéencia dels treballs ni la coordinacié entre I'empresa instal-ladora
i els industrials responsables de les actuacions associades. Les
solucions tecniques proposades son insuficients o poc adaptades a
les condicions concretes de l'edifici i no incorporen aportacions
significatives respecte dels procediments estandards. Els
compromisos de qualitat, subministrament i compliment dels terminis
parcials soén inexistents o insuficientment definits, sense permetre
valorar adequadament la viabilitat de I'organitzacio proposada.

No es presenta un contingut minim a valorar o la descripci6é és molt 0 punts
insuficient o no es correspon amb el projecte
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Justificacio: La valoracié de la memoria descriptiva de I'execucié de I'obra és necessaria per
comprovar el grau de coneixement que els licitadors tenen de l'actuacié concreta que han
d’executar, de les seves patrticularitats i dels condicionants que poden incidir en el desenvolu-
pament dels treballs.

Aquesta memoria permet avaluar si la proposta planteja una metodologia d’execucié coherent
i adequada, una planificacio realista dels treballs i les mesures necessaries per garantir-ne la
correcta coordinacio, qualitat i seguretat. Aixi mateix, permet valorar com es preveuen gesti-
onar les possibles interferéncies amb el funcionament parcial de I'equipament, minimitzar les
afectacions als usuaris i a I'entorn, i prevenir incidéncies que puguin comprometre el termini o
la qualitat de l'obra.

En conseqiiéncia, aquest criteri de valoracié permet diferenciar les propostes que es limiten a
complir formalment els requeriments del projecte d’aquelles que demostren una comprensio
efectiva de les necessitats especifiques de l'actuacio i proposen solucions concretes, viables
i adaptades a les seves circumstancies, contribuint aixi a reduir els riscos durant I'execucio i
a garantir un resultat satisfactori.

LOT 2. Estacié transformadora (Fins 12 punts)

Per tal que als licitadors se’ls valorin els criteris automatics, els licitadors hauran d’obtenir una
puntuacié minima de 6 punts dels 12 possibles en la valoracio dels criteris subjectes a judici
de valor. No assolir aquesta puntuacié minima significa que els contractistes no hauran
acreditat per aquesta obra en concret el coneixement precis de la prestacié a realitzar, ni
s’hauran compromés a aplicar les mesures i I'expertesa especialitzada que haurien de
permetre abordar d’'una manera savia i capag la planificacio d’'una execucié ordenada, amb
qualitat i sense perjudicis al funcionament de l'equipament i a I'entorn. Les ofertes amb
puntuacio inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractacié i no s’obrira
la seva oferta valorable mitjangant I'aplicacié de criteris o formules automatiques.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE L’EXECUCIO DE L’OBRA

El licitador exposara en una memoria escrita i grafica (a I'escala requerida per cada explicacio)
de maxim:

- 10 pagines A4 en pdf, per al cas del LOT 2

Cal que el contingut de les memodries descriptives disposi d'una estructura clara i ordenada,
detallant l'organitzacié de I'execucio dels treballs en funcié dels mitjans humans i de
magquinaria que hi destini, de la coordinacid dels subcontractistes especialitzats i de la
fabricacio i logistica dels subministres i dels proveidors. L'abséncia o preséncia d’aquestes
prescripcions no tindra una puntuacioé en si, sind que es puntuara d’acord amb la inclusio i
descripcio que se’'n faci dins els elements a valorar. En el cas que els licitadors optin per a la
presentacié de portada i index aquests es tindran en compte dins del comput total de pagines
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indicat.

Si un licitador es presenta a més d’'un LOT, caldra que presenti una memoria per a cada un
d’ells d’acord amb els requisits anteriors i amb els seglients elements a valorar en el cas del

LOT 2
ELEMENTS A VALORAR FORMA DE PUNTUACIO
VALORACIO MAXIMA
PER LOT

Es valorara que la proposta tingui en
compte tots els requeriments del projecte
i que s’identifiquin tots aquells elements
gue comportin una singularitat, atenent al
nivell d’excel-lencia de les prestacions
requerides, i al corresponent control de
qualitat en I'execucio.

Es valorara labast de [lanalisi del
repertori de sistemes constructius i
d’instal-lacions implicades aixi com la
coheréncia de les diverses solucions
proposades per a la coordinacio
dimensional i técnica. Sistema general 12 PUNTS
de valoracio
Es valorara aixi mateix I'organitzacio de la
seqliéncia ordenada en una planificacio,
tenint en compte les etapes d’execucié
proposades, I'analisi dels camins critics, i
les simultaneitats, entre les activitats
previstes.

Es valorara el coneixement de les
solucions singulars a executar per
industrials i professionals especialitzats i
la definici6 de les qualitats maximes
assolibles per a les maquinaries i
productes industrialitzats a subministrar
respectivament per a les instal-lacions i
acabats.

Es valorara el compromis explicitat per
als contractistes, subcontractistes,
professionals  especialistes i els
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subministradors en I'encadenament de
les etapes de:

a) Contractaci6 previa

b) Activacié de comanda

c¢) Procés de fabricacio i execucio
d) Posada en servei de proves,
assajos i certificats técnics
favorables.

La puntuaci6 s’assignara, atenent al contingut i qualitat de la proposta i als criteris generals
abans esmentats, d’acord amb la ponderacié dels seglients apartats referits a les etapes
constructives.

LOT 2. Estaci6 transformadora

Proposta organitzativa de les actuacions a fer respecte a la instal-laci6 d’'una estacid
transformadora aixi com tota I'obra civil i d’instal-lacions complementaries associades (12

punts)
Tipus de descripcié de la proposta Puntuacié maxima
La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions a fer 12 punts

respecte a la instal-lacié d’'una estacio transformadora aixi com tota
I'obra civil i d'instal-lacions complementaries associades es correspon
amb el projecte de manera concreta, sistematica i coherent, denota
un exhaustiu coneixement de l'obra a realitzar i una descripcio
detallada del conjunt dels seus requeriments, i indica de manera
completa i particularitzada l'analisi del repertori de sistemes
constructius i d’instal-lacions implicats amb un alt grau de coheréncia
respecte les solucions proposades. En aquest escenari, I'organitzacio
de la sequéncia ordenada respondra a una planificacié detallada,
creible i realista, d’acord amb les etapes d’execucio proposades i les
simultaneitats entre les activitats previstes, amb un elevat detall de
concreci6 de les solucions proposades per industrials i professionals
especialitzats intervinents com també un alt grau de definicié de les
qualitats maximes assolibles per a les maquinaries i productes
industrialitzats a subministrar respectivament per a les instal-lacions i
acabats, aixi com la inclusi6 de detalls i aportacions significatives
respecte els procediments estandards, avantatges compromesos i
tangibles per assolir la maxima qualitat de I'execucio, juntament amb
el compromis explicit sobre el compliment encadenat dels terminis
parcials i de les etapes de subministrament.
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La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions relatives 9 punts
a la instal-lacié de l'estacié transformadora i de les obres civils i
instal-lacions complementaries associades es correspon amb el
projecte licitat i denota un coneixement adequat dels seus
requeriments principals. Identifica els sistemes constructius i
d'instal-lacions necessaris per a I'adequacio del local, el muntatge dels
equips de transformacio, les canalitzacions, les connexions
electriques i els sistemes auxiliars, si bé la seva analisi no és
completament particularitzada. La proposta presenta una planificacio
coherent de les fases d'execucid, amb identificacié de les principals
activitats i de les necessitats de coordinacié entre els treballs d'obra
civil, els industrials especialitzats i les actuacions vinculades a
I'empresa distribuidora, encara que sense concretar exhaustivament
les dependéncies i simultaneitats. Les solucions técniques
proposades resulten adequades i incorporen alguna aportacio
significativa respecte dels procediments estandards, si bé no es
desenvolupen amb detall totes les caracteristiques dels equips,
materials i sistemes previstos. S'inclouen compromisos generals de
qualitat d'execucio, subministrament, verificacio de les instal-lacions i
compliment dels terminis parcials, tot i que sense una definicio
completa dels mecanismes de seguiment i coordinacio.

La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions relatives 6 punts
a la instal-laci6 de l'estacié transformadora i de les obres civils i
instal-lacions ~ complementaries  associades es  correspon
genericament amb la tipologia de l'obra i denota un coneixement
elemental dels seus requeriments. La proposta identifica parcialment
els sistemes constructius i d'instal-lacions necessaris, perd no
desenvolupa adequadament els procediments d'adequacio del local,
el muntatge dels equips de transformacid, l'execucid de les
canalitzacions, les connexions eléctriques i les instal-lacions auxiliars.
La planificacié presenta una sequencia general dels treballs, sense
concretar suficientment les dependéncies entre les diferents activitats
ni la coordinaci6 amb els industrials especialitzats i I'empresa
distribuidora. Les solucions tecniques proposades responen a
procediments habituals, sense una adaptacié6 suficient als
condicionants especifics de I'edifici ni aportacions significatives que
representin avantatges en l'execucio. Els compromisos relatius a la
gualitat, el subministrament dels equips, les verificacions i el
compliment dels terminis parcials sén generics i no estableixen
mesures concretes que permetin valorar-ne suficientment la viabilitat.
La descripcio de la proposta organitzativa de les actuacions relatives 3 punts
a la instal-laci6 de l'estacio transformadora i de les obres civils i
instal-lacions complementaries associades presenta mancances
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significatives i denota un coneixement limitat de les particularitats de
I'obra i dels seus requeriments técnics. No identifica adequadament
els sistemes constructius i d'instal-lacions necessaris per a
l'adequacio del local, el muntatge dels equips de transformacio, les
canalitzacions, les connexions eléctriques i les instal-lacions auxiliars,
o bé presenta deficiencies importants en la descripcié dels
procediments d'execucid. La planificacié és incompleta i no permet
identificar clarament la sequéncia dels treballs, les dependéncies
entre les diferents actuacions ni la coordinacié necessaria entre els
industrials especialitzats i I'empresa distribuidora. Les solucions
tecniques proposades soOn insuficients o poc adaptades a les
caracteristiques concretes de I'edifici, sense aportacions significatives
respecte dels procediments estandards. Els compromisos d'execucio,
qualitat, verificacié de les instal-lacions, subministrament dels equips
i compliment dels terminis parcials son inexistents o insuficientment
definits, fet que no permet acreditar una organitzacié adequada dels
treballs ni valorar amb garanties la viabilitat de la proposta.

No es presenta un contingut minim a valorar o la descripcié és molt 0 punts
insuficient o no es correspon amb el projecte

Justificacio: La valoracié de la memoria descriptiva de I'execucié de I'obra és necessaria per
comprovar el grau de coneixement que els licitadors tenen de l'actuacié concreta que han
d’executar, de les seves particularitats i dels condicionants que poden incidir en el desenvolu-
pament dels treballs.

Aquesta memoria permet avaluar si la proposta planteja una metodologia d’execucié coherent
i adequada, una planificacio realista dels treballs i les mesures necessaries per garantir-ne la
correcta coordinacié, qualitat i seguretat. Aixi mateix, permet valorar com es preveuen gesti-
onar les possibles interferencies amb el funcionament parcial de I'equipament, minimitzar les
afectacions als usuaris i a I'entorn, i prevenir incidéncies que puguin comprometre el termini o
la qualitat de l'obra.

En conseqiiencia, aquest criteri de valoracié permet diferenciar les propostes que es limiten a
complir formalment els requeriments del projecte d’aquelles que demostren una comprensio
efectiva de les necessitats especifiques de l'actuacié i proposen solucions concretes, viables
i adaptades a les seves circumstancies, contribuint aixi a reduir els riscos durant I'execucio i
a garantir un resultat satisfactori.

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP)

En aplicacio de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligacio del contractista,
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I'establiment d'almenys una de les condicions especials d'execucio del contracte de tipus
economic, d'innovacié, mediambiental o social, que es preveuen a l'article 202.2. D'entre
aquestes el plec de clausules administratives haura de preveure la/les que es descriu/en a
continuacio:

Consideracions de tipus mediambiental

a) Recollida selectiva dels residus

L'adjudicatari esta obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus
generats durant I'execucié del contracte. Aixi mateix haura de retirar els embalatges i envasos
buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt net o un
altre sistema de gestié de residus autoritzat.

Mitja d’acreditacié i control del compliment

Caldra presentar els certificats del gestor de residus conforme aquesta recollida s’ha efectuat
de forma selectiva. El control del compliment es fara mitjangant control permanent pel
responsable del contracte, mitjangant visites a I'obra, requeriments, si s’estima adient, de
presentaci6 dels certificats adients.

El responsable del contracte verificara aquesta documentacié i incorporara a I'expedient:

- coOpia dels certificats de gestio;
- informe final acreditatiu del compliment de la condici6 especial d'execucio.

Consegqiiéncies de I'incompliment de la condicioé especial d’execucio:
L’incompliment de la condicié especial d’execucid constituira una infraccié de caracter greu.

Justificacio: Atés que es tracta d’una obra de considerables dimensions, la gestio selectiva
dels residus generats es una garantia del bon fer des del punt de vista mediambiental.

b) Minimitzacié de sorolls i vibracions

L'empresa contractista haura d'adoptar durant tota I'execucié de les obres totes les mesures
tecnicament possibles per reduir les emissions acustiques, les vibracions, la pols i les molésties
derivades dels treballs propis de I'obra, especialment tenint en compte que les actuacions es
desenvolupen en un edifici centric.

Amb aquesta finalitat I'empresa contractista haura d'implantar, entre d'altres, les mesures
seguents:

- planificacié dels treballs més sorollosos en franges horaries de menor afectacio;
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- utilitzacid6 de maquinaria correctament mantinguda i amb sistemes de reduccid
acustica;

- neteja immediata de la via publica quan es produeixin operacions de carrega o
descarrega de materials;

Aquestes mesures constitueixen una obligaciod contractual vinculada directament a la forma
d'execucio de les obres, i tenen per objecte prevenir i minimitzar els impactes ambientals
derivats de I'execucio dels treballs.

Acreditacié del compliment
L'empresa contractista presentara abans de l'inici dels treballs un Pla de Minimitzacié

d'Impactes Ambientals Temporals, en el qual es descriguin les mesures previstes.
Durant I'execucio del contracte:

- aportara registres fotografics de les mesures implantades;

- facilitara, si és requerit, informes de seguiment elaborats pel cap d'obra;

- comunicara les incidéncies produides i les mesures correctores adoptades.
El responsable del contracte deixara constancia del compliment mitjangant:

- anotacions al llibre d'obra,
- informe final incorporat a I'expedient administratiu abans de la recepcio de les obres.

Conseqiiéncies de I'incompliment de la condicié especial d’execucio:

L’incompliment de la condicié especial d’execucié constituira una infraccié de caracter greu.
Justificacio: Atés que el Casino Menestral és una instal-lacié6 molt céntrica de la ciutat de
Figueres fa necessari reduir al maxim el soroll i les vibracions en la realitzacié del contracte
per no ser una molestia constant als veins propers o persones que es trobin a I'espai public

col-lindant.

Consideracions de tipus laboral

a) Contractacié d’'una persona en situacié d’atur

Contractar per a I'execucié de I'obra un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini
d’execucid, a jornada completa.

L’adjudicatari pot sol-licitar la col-laboraci6 del seglent servei municipal per a la seleccié de
personal:

- Servei Municipal d’informacié i orientacié (SMIO), smio@figueres.org, Tel.
972 67 42 61 Edifici Caputxins
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Mitja d’acreditacio i control del compliment

L’adjudicatari haura de presentar mitjangant instancia la documentacié acreditativa de la
contractacio en el termini de 10 dies habils d’haver fet la contractacio i incloura l'alta, el
contracte, el DNI, el document acreditatiu de la situacié d’atur. Posteriorment també haura de
presentar en el termini de 10 dies la baixa del treballador, sempre que aquest hagi superat
com a minim el 50% de I'execucié del contracte, llevat que el treballador continui d’alta a
'empresa en el moment de finalitzacié de I'obra, suposit en el qual hauran de presentar la
relacié nominal de treballadors (RNT) corresponent al darrer mes del termini d’execucio del
contracte. Sense perjudici de la documentacio que en qualsevol moment I'Ajuntament pugui
exigir per a comprovar el compliment.

La condicié es troba directament vinculada a I'objecte del contracte, atés que la persona
contractada haura de quedar adscrita efectivament a I'execucio de les obres objecte de la
contractacié durant tot el periode exigit, sense que pugui computar-se a aquests efectes
personal destinat a altres activitats o contractes de I'empresa adjudicataria.

L'exigéncia es considera proporcionada a l'objecte, durada i caracteristiques del contracte,
tenint en compte el termini previst d'execucio i la necessitat de personal inherent a I'execucio
de les obres. La condicié contribueix, per tant, a incorporar una finalitat social a I'execucié de
la contractacié publica, mitjancant la generacié efectiva d'ocupacio vinculada directament a
I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

Consegqiiéncies de I'incompliment de la condicio especial d’execucio:
L’incompliment de la condicio especial d’execucio constituira una infraccié de caracter greu.
Justificacio: Aquesta condici6 té com a finalitat fomentar I'ocupacio i afavorir la incorporacio al

mercat laboral de persones en situacié d'atur, d'acord amb els objectius de caracter social
expressament previstos a l'article 202.2 de la LCSP.

16. ADSCRIPCIO DE MITJANS A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals i materials seguents i els licitadors a més d’acreditar la solvéncia s’han de
comprometre a dedicar o adscriure al contracte dits mitjans que siguin necessaris per a la
correcta execucié del mateix, en termes de qualitat de I'obra i de termini d’execucié6. El PCAP
els hi ha d’atribuir el caracter d’obligacié essencial o establir penalitats d’acord amb l'article 76:

LOT 1. Arquitectura, instal-lacions generals, climatitzacio, ventilacié i ascensors.
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— El/La Cap dels treballs haura de disposar, com a minim, d’'una de les seguents
titulacions: Arquitecte/a o Arquitecte/a Técnica, Enginyer/a o Enginyer/a técnic/a amb
una dedicacié minima del 50% a aquesta obra. Si el técnic que realitzara aquesta feina
no forma part de la plantila de I'empresa, es requerira un document signat
conjuntament pel técnic proposat i per 'empresa on es constati el compromis de
col-laboracié.

- Encarregat/da d’obres que haura de tenir una dedicacio exclusiva a I'obra (100%).
Alhora, haura de disposar d’'una experiéncia minima de 5 anys en obres de tipologia
similar a la del present plec.

— Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats
amb I'obra o la seva implantacio en hores i dies que I'obra no esta en marxa. A poder
ser, aquesta persona coincidira amb I'encarregat designat en el punt anterior.

LOT 2. Estaci6 transformadora

- El/La Cap dels treballs haura de disposar, com a minim, d’'una de les seguents
titulacions: Arquitecte/a o Arquitecte/a Tecnica, Enginyer/a o Enginyer/a técnic/a amb
una dedicacié minima del 25% a aquesta obra. Si el técnic que realitzara aquesta feina
no forma part de la plantila de I'empresa, es requerira un document signat
conjuntament pel técnic proposat i per 'empresa on es constati el compromis de
col-laboracié.

- Encarregat/da d’obres que haura de tenir una dedicacio exclusiva a I'obra (100%).
Alhora, haura de disposar d’'una experiéncia minima de 5 anys en obres de tipologia
similar a la del present plec.

— Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats
amb 'obra o la seva implantacié en hores i dies que I'obra no esta en marxa. A poder
ser, aquesta persona coincidira amb I'encarregat designat en el punt anterior.

Acreditacié documental:

- Declaraci6 responsable amb indicaci6 dels noms i cognoms de les persones
designades, aixi com la tasca que desenvoluparan.

- Latitulacio del/la Cap dels treballs es justificara mitjangant la presentacio de la copia
d’alguna de les titulacions anteriors.

- L’acreditaci6 de l'experiéncia per part de I'encarregat/da d’obres es justificara
mitjancant I'aportacié de certificats acreditatius de I'experiéncia expedits per les
empreses 0 administracions per les quals hagi treballat, juntament amb el certificat de
vida laboral, quan s’escaigui, 0 documents acreditatius equivalents.

L’adscripcié d’aquest personal en el contracte, per a cada un dels lots, tenen el caracter

d’obligacions essencials, el seu incompliment pot comportar la imposicié de penalitats i és
també causa de resolucié del contracte.

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP)
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No es preveuen modificacions del contracte i regira el que preveu la Llei (art 205 i 242 LCSP)

18. CESSIO DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP)

Es permet la cessi6 dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la
normativa, art. 214 LCSP.

19. SUBCONTRACTACIO (ART. 215 LCSP)

Es permet la subcontractacié amb terceres persones fisiques o juridiques per a la realitzacié
de la prestacio, amb els requisits establerts a I'art. 215 de la LCSP.

20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El plec de clausules administratives particulars haura de preveure les seglients obligacions
addicionals del contractista en I'execuci6 del contracte:

Presentar per a la seva aprovacio, dins del termini de quinze dies naturals des de la
formalitzacié del contracte, un programa de treball amb planificacio detallada de I'execucio
del lot/s adjudicat/s. En aquesta planificacié que ha de presentar I'adjudicatari abans de la
signatura de l'acta de replanteig i inici d'obres, s'ha de tenir en compte, entre d'altres
aspectes que contempla el plec de condicions, I'organitzacié global de les feines.

Redactar i presentar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel Coordinador/a
de seguretat i salut de 'obra com a maxim en el termini de vint-i-un dies naturals des de la
notificacié de I'adjudicacio.

El contractista haura de disposar d’'una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil amb
un capital minim de 2.000.000 euros i un capital de 150.000 euros per victima, inclos per
responsabilitat patronal pel qué fa al LOT 1, i d'un capital minim de 600.000 euros i un
capital de 150.000 euros per victima, inclos per responsabilitat patronal pel quée fa al LOT
2. El moment de lliurament de la polissa es realitzara préviament a l'adjudicacié del
contracte.

4. Complir les seguents obligacions de tipus técnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccio de l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
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d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.
b) Realitzar, a carrec seu, les escomeses provisionals i les tanques d'obra.

c) Responsabilitzar-se que les instal-lacions s6n executades per instal-ladors autoritzats.
A tal fi, cal que acreditin estar en possessid dels corresponents titols expedits per
I'Administracié competent.

d) Col-locar, a carrec seu, els cartells informatius de I'obra i de desviament de transit en
cas necessari i amb el text i caracteristiques que li indiquin els serveis técnics municipals
i/o la Guardia Urbana.

e) Seran aixi mateix a carrec del contractista el subministrament i la col-locaci6 d'aquells
cartells informatius al public necessaris que informin sobre les caracteristiques de l'obra i el
seu finangament, en cas que sigui amb subvencio, fins a un import maxim de 1.500€ (IVA
inclos).

f)  Elaborar, a carrec seu, el projecte fi d'obra o "as built", seguint les seglients indicacions:

- L’adjudicatari disposara, abans de comencar les obres, de documents en format DWG
i BIM de la fase de projecte, que podra utilitzar per conformar els successius As built
gue a continuacié es demanaran.

- Totes les feines relacionades amb la documentacié final de les obres que no
s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun
dels preus unitaris de les partides del projecte aprovat. Aixo inclou lliuraments parcials
durant l'obra, lliurament final per a revisié de la Direcci6 facultativa i la propietat, i
lliurament definitiu.

- Els lliuraments parcials en lI'obra consten de:

¢ Certificats de qualitat, documentacio tecnica, plans de taller, calculs, etc.

No es permetra la instal-lacié de cap material sense la validaci6 per escrit de la Direcci6

facultativa, que haura de rebre aquesta documentacié amb temps previ suficient per a

poder validar-la.

e Plans d'avang.

Es certificara exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-
built lliurats mensualment.

Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
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- Per altra banda el lliurament final haura d'incloure:

e Memoria escritai calculs.

e Documentacié de materials: Certificats de qualitat, documentacié técnica i manuals
(de manipulacio, transport, instal-lacié, operacio i manteniment).

e Documentacié de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal-lador com les
realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.

e Documentacio6 grafica: Planols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans
de replanteig, etc.

e Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal-ladores i mantenidores, amb
nom i teléfons.

Tot en format paper (3 copies) i format digital.

- Legalitzacié instal-lacions: Totes les feines relacionades amb la legalitzacié
d’instal-lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es
repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides del projecte aprovat.

Inclou tota la documentacié que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui
fer amb les institucions i companyies de subministraments.

La documentaci6 relacionada amb la legalitzacié de les instal-lacions haura de ser
entregada en format pdf i signada per les parts corresponents, aixi com les
respostes per part de les administracions competents en la matéria, conforme la
instal-lacio es troba totalment legalitzada i inscrita als registres corresponents.

s)] Coordinar-se amb els técnics responsables i amb la direccié del Casino Menestral en
les possibles afectacions. Es probable que les obres coincideixin amb el funcionament del Ca-
sino. Els treballs han de ser compatibles amb l'activitat del Casino i afectar minimament als
accessos i l'espai public. S'haura de validar per part de la direccié d'obra la implantacio i les
afectacions. Es d'obligat compliment per part del contractista comunicar les possibles afectaci-
ons a la direccio facultativa i a la direccié del Casino Menestral per poder coordinar correcta-
ment les diferents activitats que es desenvolupen en I'entorn amb antelacio suficient.

h) Totes aquelles altres establertes en el Plec de Condicions, en concret:

Els projectes de construccié d obra publica i d"obra privada han de determinar I'is d"arids
reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccio i la demolicié en un
percentatge minim del 5% en pes sobre el total d'arids previstos, excepte quan les
caracteristiques de I'obra no permetin I"ds d"aquest tipus de material. En aquest cas, el
projecte aprovat contempla, en les partides pressupostaries, I'is en més d’'un 5% d’arids
reciclats, basicament en 'execucié de ciments fets in-situ a 'obra.
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21. PENALITATS
a) Per demora

En els suposits de demora en I'execucié del contracte per part del contractista, tant si
es refereix al termini total d'execucio, com a possibles terminis parcials, sera d'aplicacié
el régim de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitucié en mora del
contractista no necessitara intimacio préevia per part de I'Administracio.

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuacio:

b) Per incompliment parcial o compliment defectuds:

b.1) Per compliment defectuds:

» Sien el moment de la recepcio, les obres no es troben en estat de ser rebudes per
causes imputables al contractista.

+ Com a regla general, la seva quantia sera de fins a I'1% del preu del contracte,
excepte que, motivadament, I'érgan de contractacié estimi que I'incompliment és
greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del
10%, respectivament.

+ Entot cas, la imposicio de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que
legalment I'incumbeix en quant a 'esmena dels defectes.

b.2) Per incompliment de les condicions especials d’execucio:

* El compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra
verificar-se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant I'execucio del
contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la recepci6 de les obres.

En cas dincompliment de les condicions especials d’execucid, aquestes seran
considerades com a falta greu.

c) Perincompliment dels criteris d'adjudicacio:

. Si durant I'execucio del contracte o en el moment de la seva recepcio, s’aprecia
que, per causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta.

. Com a regla general, la seva quantia sera de 1% del preu del contracte,
excepte que, motivadament, I'dérgan de contractacio estimi que I'incompliment és greu
0 molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracio en I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar
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la gravetat.
d) Perincompliment de les obligacions en matéeria mediambiental, social o laboral:

» Es consideren incompliments en matéria social o laboral, entre d'altres, els
seguents:

- L’impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en I'obra.

- L’aplicacio, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades
de conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en
I'obra.

- Els retard reiterats en el pagament, durant 'execuci6 del contracte, dels salaris per
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en I'obra.

En cas d’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral,
aquestes seran considerades com a falta greu.

e) Per subcontractacio:

- Per incompliment de les condicions regulades a l'article 215.2 de la LCSP per a
procedir a la subcontractacio, aixi com la manca d’acreditacié de l'aptitud del
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d'emergéncia o
de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a regla general, la
imposicié d’'una penalitat de fins a un 50% de I'import del subcontracte.

Aixi mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al subcontractista o
subministrador, tal i com preveu l'article 216 LCSP, comportara, la imposicié d’'una
penalitat de fins a un 5% de I'import del contracte.

f) Per impedir les tasques de supervisio i control de I'obra:

* Per impedir o dificultar les tasques de supervisié i control de I'obra per part del
director facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l'interés public.

» Desobediencia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o
director facultatiu en relacié a 'obra.

* No posar en coneixement del director facultatiu préviament a la celebracié de
qualsevol acte de publicitat o difusié de 'empresa adjudicataria relativa a I'objecte
d’aquest contracte.

* No col-laborar amb I'drgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o I'avaluacio del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
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amb I’Administracié o administracions de referéencia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

* No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiencies o irregularitats en
I'execucié de la prestacié objecte del contracte.

Com aregla general per 'obligacio f), la seva quantia sera de fins a I'1% del preu del contracte,
excepte que, motivadament, I'érgan de contractacio estimi que I'incompliment és greu o molt
greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament.

22.VERIFICACIO DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT, ESTABILITAT O
ESTANQUEITAT EN CAS QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES:

L’obra té un pressupost base de licitacié (IVA exclds) superior a 500.000 € i 'obra POT afectar
a les condicions de seguretat, estabilitat o estanqueitat. Amb caracter preceptiu, el técnic
supervisor del projecte informa que, en la redaccié de I'esmentat projecte, s’han verificat i s’han
tingut en compte les disposicions generals de caracter legal i reglamentari que son d’aplicacio
a la redaccio del Projecte d’obra ordinaria, aixi com la normativa técnica corresponent.

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS.

No es preveu recepcio parcial de I'obra.

24.VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIO
Es proposen com a vocals de la mesa de contractacio les persones segiients:

— Joan Falgueras Font, arquitecte municipal (suplent: Josep Navarro Tavera, arquitecte
técnic municipal).

- Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal (suplent: Marti Pou i Molinet, enginyer
municipal ).

25.- EXPEDICIO DE CERTIFICACIONS | PERIODICITAT DE LA FACTURACIO:

Sera mensual.

La tramitacié corresponent per a I'abonament de les prestacions a I'empresa contractista
s’efectuara de forma general a través de les certificacions mensuals d’obra que expedira la

direccié facultativa.

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatories com sén l'aplec
de materials o per la realitzacié d’instal-lacions i equipaments.

26.- OFICINA COMPTABLE | RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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El numero d’oficina comptable que caldra fer constar a les factures que es derivin d’aquest
contracte és el 58

L’empleat public responsable del contracte és: el Director facultatiu de 'obra que es nomeni, i
I'enginyer municipal, Gabriel Sanvicens Puig, de I'Area de Serveis Urbans.

27.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El contracte no comporta tractament de dades per part de I'adjudicatari.

Figueres, a la data de la signatura electronica
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