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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’Ajuntament vol millorar tant la circulació de vianants com de vehicles a la sortida de l’estació d’autobusos 
de la ciutat, amb el que es proposa traslladar l’actual pas de vianants que creua l’avinguda Roma prop de la 
cantonada amb el carrer Dr. Battestini cap a la plaça Alcalde Lloret; traslladant-lo uns 50m en direcció a la 
plaça Imperial Tàrraco, creuant l’avinguda Roma des de la vorera davant l’Hotel SB Ciutat Tarragona, cap a 
la vorera de la cantonada amb el carrer Domènec Guansé.  
 
Per aquest motiu s’adjudica a l’empresa ENGINYERS CONSULTORS DEL CAMP SLPU la redacció d’aquest 
projecte segons l’Expedient 2025/2119/G626_1. 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Les obres previstes a realitzar inclouen les operacions següents: 
 
1. Treballs previs i enderrocs  
 

• Tala i retirada de dos arbres  

• Demolició de vorada/vorera/calçada  

• Demolició d’embornal existent 

• Eliminació de marques vials  

• Retirada de senyals verticals  

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 
d'abocament 

 
2. Moviment de terres  
 

• Execució de rasa per canalitzacions   

• Excavació de caixa al nou parterre 

• Retirada i transport de residus generats a abocador autoritzat així com pagament de taxa 
d'abocament 
 

3. Canalitzacions i fonaments  
 

• Execució de canalització soterrada amb 2 tubs PEAD DN90 amb prisma de formigó i arquetes pel 
cablejat de semàfors i reg   

• Execució de fonaments de formigó en massa per suport de semàfors. 
 
4. Pavimentació i senyalització  
 

• Reposició de paviment de vorera en passos de vianants  

• Restitució del paviment aglomerat de la rasa de serveis  

• Execució d’embornal  

• Pintat de marques vials  

• Instal·lació de senyalització vertical  
 
5. Semàfors  
 

• Desmuntatge/trasllat o nova instal·lació de semàfors  
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6. Jardineria i reg  
 

• Instal·lació de canonada de reg des del parterre d’Av. Roma  

• Instal·lació de reg 

• Subministrament de terra de vegetal jardineria  

• Plantació d’espècies arbustives/gespa  
 
 

3. PATRIMONI CULTURAL 
 
Tot el subsol del terme municipal de Tarragona és patrimoni de la humanitat segons: 
 
a) El subsol de la ciutat de Tarragona té la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona Arqueològica 

en virtut del Decret de 10 de març de 1966 que declara Tarragona Conjunt Històric Artístic (BOE de 
06/04/1966). 

b) D’acord amb la llei del Patrimoni Cultural 9/1993, com el terme municipal de Tarragona gaudeix de 
protecció BCIN, es d’aplicació a les obres que es realitzen al subsol del terme municipal de Tarragona. 

 
Per aquest motiu s'ha previst una partida alçada a justificar destinada al seguiment arqueològic a realitzar 
durant el transcurs de les obres. 
 

4. SERVEIS AFECTATS 
 
Abans del començament de les obres en cadascuna de les àrees d’actuació, el contractista haurà de 
verificar l’existència dels possibles serveis afectats i si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant 
qualsevol eventualitat. Així mateix, realitzarà les cales necessàries per ubicar les conduccions de caràcter 
elèctric, de telèfons, enllumenat públic, aigua i gas natural, entre uns altres, que puguin interferir amb les 
noves obres tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar que no produeixin 
afectacions. 
 
Així doncs, abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l'ordre TIC/341/2003 de 22 
de juliol, corresponent al control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
Així com també abans de l’inici de les obres s'haurà de donar compliment al previst a l’ITC-ICG O1 en el Real 
Decret 919/2006 del dia 28 de juliol de 2006 publicat al BOE del dia 4 de setembre, corresponent al control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució de gas natural. 
 
Considerant que part de les obres discorren en tram urbà, s’ha previst una partida alçada a justificar, 
segons es mostra en el Document nº4: Pressupost, per a la reposició de serveis afectats durant l’execució 
de les mateixes. 
 
 

5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
És d'aplicació el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
 
S’ha redactat un “Estudi de gestió de residus” (Annex 3) on s’estudien les previsions de la gestió dels 
residus generats en el transcurs de les obres. 
 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/rd_210_2018.pdf
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El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material de les 
obres i puja 1.968,57 €. 
 
 

6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Segons l’article 4 del RD 1627/1977 del 24 d’octubre, pel que s’estableix disposicions mínimes de seguretat 
i salut a les obres de construcció; on s’indica els casos en que el promotor està obligat a que en fase de 
redacció del projecte s’elabori estudi de seguretat i salut. 
 

a) Que el pressupost PEC del projecte sigui superior a 450.759,08 € → No aplica 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 

20 treballadors simultàniament → Mai més de 20 treballadors simultàniament. No aplica. 
c) Que el volum de mà d’obra estimada, sigui superior a 500 dies → No aplica. 
d) Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses → No aplica  

 
Els projectes d’obres no inclosos en els supòsits anteriors, el promotor estarà obligat a que en fase de 
redacció del projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat → APLICA 
 
Així doncs a l’annex 6, hi figura el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que servirà de base pel 
desenvolupament, per part de l’empresa constructora, del Pla de Seguretat i Salut, que regirà en l’execució 
de les obres contemplades en el projecte. 
 

7. CONTROL DE QUALITAT 
 
Els assaigs de qualitat fins a 1% de l'import del pressupost de contracta aniran a càrrec del contractista; la 
resta, si s’escau, serà abonada a part, menys el cost dels assaigs que donin resultats negatius que es 
descomptaran directament al contractista. 
 
A l’annex 4, hi figura el preceptiu Pla de Control de Qualitat a realitzar durant l’execució de l’obra. 
 

8. ALTRES CONSIDERACIONS 
 
8.1 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ  
 

La Direcció Facultativa establirà la seqüència d’execució de les obres (o parts d’elles) de manera que es 
garanteixi la mobilitat i accessibilitat adequada per a les persones i activitats que resideixin dins de l’àmbit 
de les mateixes, amb les necessàries condicions de seguretat. La Direcció Facultativa podrà ordenar -en 
qualsevol moment- la modificació de l’ordre establert en la planificació, per raons tècniques o per 
minimitzar les molèsties als veïns, sense que això suposi cap despesa addicional. 
 
En l’execució de les obres caldrà tenir en compte que s’ha de continuar donant servei, bàsicament, energia 
elèctrica, clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, gas i telèfon als abonats existents, així mateix, per 
part de l’empresa adjudicatària s’adoptaran les mesures i elements auxiliars necessaris per poder donar 
pas, en tot moment, als vianants i usuaris (així com l’accés de vehicles, quan sigui possible), i puntualment 
als serveis sanitaris i d’emergències. Aquests mitjans seran autoritzats i supervisats per la Direcció 
Facultativa de les obres així com pel coordinador de seguretat. 
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Totes aquestes operacions de manteniment de serveis, pas i accessibilitat, estan valorades als preus 
unitaris aplicats en la redacció del pressupost, així mateix estan incloses les despeses de redacció i gestió 
dels projectes i tràmits necessaris per la legalització dels diversos serveis, la gestió de residus, gestió 
mediambiental i la redacció dels projectes “as-built”, per tant, les operacions de manteniment i 
accessibilitat esmentades, així com les gestions de legalització, gestió de residus, gestió mediambiental i 
redacció del “as-built” no suposaran cap despesa ni abonament o compensació econòmica addicional.  
Durant l’execució de les obres, l’empresa adjudicatària haurà de garantir en tot moment les màximes 
condicions de seguretat per als vianants, veïns i usuaris, adoptant al seu càrrec les mesures necessàries a 
tal fi (com tanques, passeres provisionals, senyalització, etc... ). En especial en els períodes fora de l’horari 
laboral i en dies festius. 
 
L’empresa adjudicatària, estarà obligada a mantenir nets els recorreguts fins a les zones d’aplec de material 
i també a deixar en perfectes condicions aquestes zones un cop finalitzada l’obra. 
 
 
8.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst d'execució de les obres projectades és de 1’5 mesos, a partir de la signatura de l'Acta de 
Comprovació de Replanteig. 
 
En l'Annex 2 es desenvolupa el programa de treballs proposat. 
 
 
8.3 TERMINI DE GARANTIA 
 
El període de garantia s'estableix en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des de l'Acta de 
Recepció. 
 
Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es produeixin, i 
lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de recepció definitiva. 
 
 
8.4 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El present projecte compleix l'establert en l'article 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 d'Octubre, ja que les obres 
projectades constitueixen en la seva globalitat una obra completa, doncs les obres es consideren 
indivisibles i així han estat projectades. 
 
 
8.5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment del disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Estableix en 500.000 euros el llindar d'exigència de 
classificació per a contractes d’obres; per tant no és exigible per aquesta obra cap classificació del 
contractista. 
 
 
 



                                                                                      
PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE ROMA 

CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA 
 

 

 

25 268-MEMÒRIA                                                                                                                                                                              ME-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.6 ANÀLISI D’EXECUCIÓ PER LOTS 
 
Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera 
conjunta, donat que s’han de realitzar feines de manera successiva i seqüencial, depenent la finalització 
d’algunes feines per poder iniciar les següents, de manera que l’adjudicació per separat resultaria poc 
eficient, incrementant a més els costos d’execució per l’existència d’una pluralitat de contractistes 
diferents, depenent els uns dels altres per a poder executar la part que se’ls adjudiques. 
 
Amb tot l’exposat, considerem que l’obra s’hauria de classificar amb: 
 

- Codi CPV: 45233250-6 Treballs de pavimentació, excepte carreteres 
- Codi CPV: 45316212-4 Instal·lació de semàfors 

 

9. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
ANNEXOS: 
 

Annex núm. 1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Annex núm. 2 PLA D’OBRA 
Annex núm. 3 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
Annex núm. 4 CONTROL DE QUALITAT 
Annex núm. 5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Annex núm. 6 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
 

1  Situació i emplaçament         
2  Planta estat actual (fotografies annex 1)       
3  Planta enderrocs          
4 Planta pavimentació i serveis        
5 Detalls pavimentació 
6 Rases semàfors i reg. Planta i detalls        

          
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE CONDICIONS 
 
1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC 

2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 

3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 

6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS 

 
 



                                                                                      
PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE ROMA 

CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA 
 

 

 

25 268-MEMÒRIA                                                                                                                                                                              ME-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Capítol 1er.-  AMIDAMENTS 
Capítol 2on.- QUADRES DE PREUS 
      QUADRE DE PREUS Nº 1 
      QUADRE DE PREUS Nº 2 
Capítol 3er.-  PRESSUPOST PARCIAL 
Capítol 4art.- PRESSUPOST GENERAL 

 

 

10.  PRESSUPOST 
 
El Pressupost d'Execució Material de l'obra “Projecte de trasllat del pas de vianants de l’Av. de Roma 
cantonada amb carrer Battestini de Tarragona” ascendeix a la quantitat de: 
 
QUARANTA MIL CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (40.106,45 €) 
 
Considerant les despeses generals i el benefici industrial que suposen respectivament el 13 i el 6 per cent 
del pressupost d'Execució Material, es té el Pressupost Base de Licitació (SENSE IVA) de les obres que 
ascendeix a la quantitat de: 
 
QUARANTA-SET MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (47.726,68 €) 
 
L'IVA del 21% ascendeix a la quantitat de: 
 
DEU MIL VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (10.022,60 €) 
 
Que afegit al pressupost anterior s'obté un pressupost Total de Licitació (AMB IVA) de: 
 
CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (57.749,28 €) 
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Annex núm. 1 
  REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL 
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INTRODUCCIÓ  
 
En el present annex es documenta l’estat actual de cadascuna de les zones que resultaran afectades per les 
obres derivades del “PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE ROMA CANTONADA 
AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA”, mitjançant el corresponent reportatge fotogràfic.  
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PLA D’OBRA  
 
En compliment de l'Article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou amb caràcter merament indicatiu la 
programació de les obres. 
 
En el pla d'obra que s'adjunta a continuació s'ha plantejat aquesta proposta de programació dels treballs, 
no obstant això abans del començament de les obres es definirà l'ordre a seguir per zones així com aquelles 
que s'executaran al mateix temps, respectant a tot moment el termini total, és a dir, d’un mes i mig des de 
la data de començament. 
 
S'han considerat les activitats corresponents a les unitats d'obra més importants, els equips més adequats 
per a la seva execució i els seus rendiments mitjans previsibles, així com la lògica del procés de construcció 
de les obres. 
 
Per tant s'adjunta un diagrama de barres representatiu del desenvolupament de les obres, justificatiu del  
termini total estimat per a la terminació de les mateixes. 

 
 

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 

Replanteig i senyalització obra                 

Enderrocs i moviment de terres                 

Canalitzacions i semàfors          

Pavimentació i senyalització                 

Seguretat i salut                 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
1. INTRODUCCIÓ  

 
És d'aplicació el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
  

2. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS  

 
TIPUS D'OBRA: Obres de paviments i senyalització  

EMPLAÇAMENT:  Av. Roma de Tarragona  

PROMOTOR: Ajuntament de Tarragona.  

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar.  

POSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres.  

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració de 

residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels mateixos.  

  

3. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS  

 
Els residus generats segons la Llista Europea establerta en l'Ordre MAM/304/2002, seran de nivell II 

(residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de la 

reparació domiciliària i de la implantació de serveis). Dins d'aquest nivell, la classificació de cadascun d'ells 

és la següent:  

 

    Codi    Tipus de residus  

17 05 04  Residus de terra inerts  

17 01 01    Residus de formigó inerts           

17 03 02  Residus d’aglomerat asfàltic no perillosos 

 

 

  

 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/rd_210_2018.pdf
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4. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT GENERADA EN OBRA  

 
L'estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que generaran les obres (sobre la base dels 

mesuraments del present projecte) en funció de la tipologia de residu és:  

 

Tipus de residus  Volum (m³)  

Residus de terra inerts 30,51 

Residus de formigó inerts           33,12 

Residus d’aglomerat asfàltic no perillosos 10,71 

   

5. RESIDUS PERILLOSOS  

 
En el present projecte no s'ha detectat l'existència de residus perillosos recollits en la llista europea de 

residus perillosos de l'ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, no obstant això en el cas que sí es detectessin 

durant les labors de demolició o construcció previstes serà necessari procedir a la gestió externa dels 

residus perillosos on s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat, remetent-se la sol·licitud d'acceptació, 

que conté la següent informació:  

 

• Característiques sobre l'estat del residu i forma en la qual es genera.  

• Codi d'identificació del mateix.  

• Breu descripció de les característiques físic-químiques i composició.  

• Quantitat benvolguda de generació i termini de recollida previst.  

 

El gestor haurà de contestar per escrit acceptant la sol·licitud o bé sol·licitant més informació. La 

contestació positiva suposa l'emissió per part del gestor del document d'acceptació per a cadascun dels 

residus. Una vegada acceptats els residus es procedirà a la seva gestió externa emplenant els documents de 

seguiment i control per a cadascun dels residus, tal com s'especifica en el RD 833/88 i en el RD 952/97 que 

modifica l'anterior.  

  

6. MESURES DE PREVENCIÓ  

 
Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor 

gestió dels residus.  
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7. RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  

 
DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i 

runes de la construcció.  

 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra.  

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment.  
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8. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS  

 
El cost de la totalitat del transport i la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució material 

de les obres i puja a 1.968,57 €, referits a l’import d’execució material.  
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
1. OBJECTE 
 
L'objecte d'aquest annex és definir tots els assajos que es proposen realitzar en l'obra.  
 
Com a resultat final s'obtindrà la relació valorada d'assajos a realitzar per a les obres projectades, que  
servirà per establir un Pla de Control de Qualitat durant la seva execució.  
 
 
2. RELACIÓ D’ASSAJOS 
 
Al final d'aquest annex es presenten uns quadres on es reflecteix el nombre d'assajos a realitzar per cada  
unitat d'obra. 
 
Aquesta relació està organitzada d'acord amb els capítols més significatius del pressupost de l'obra.  
 
En aquests quadres figuren les següents dades: 
 

• Definició dels assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 

• Normativa aplicable. 
• Mesurament total de la unitat d'obra a assajar. 

• Mòdul de control o freqüència d'execució establert per a cada assaig.  

• Càlcul del nombre total d'assajos a realitzar per cada unitat d'obra. 
• Valoració d’assaigs. 

 
La relació d'assaigs i els mòduls a aplicar en cada unitat d'obra s'han obtingut tenint en compte les 
instruccions i normes actualment vigent, tant les citades directament a continuació, com aquelles de 
superior rang a les quals les mateixes remeten, així com les orientades a millorar l'eficàcia del control i 
abast de les actuacions d'assessorament i ajuda: 
 

• Codi Estructural (RD 470/2021). 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres PG -3. 

• Instrucció per a la recepció de ciments RC-08. 

• Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent (Circular 299/89 MOPTMA).  
• Àrids naturals i de “machaqueo” per a la construcció (Col·legi Oficial de Geòlegs d'Espanya; 1994).  

• Programa general de Control de Qualitat (COPUT; 1994). 

• Control de Qualitat en obres de carreteres (MORILLA, i.; 1989). 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. MOPU, 1974.  

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. MOPU, 
1986. 

• Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres. Direcció general de Carreteres. 
MOPU, 1987. 
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3. UNITATS D’OBRA SOTMESES A CONTROL 
 
Tots els materials que s’utilitzen en l’obra hauran de complir les condiciones que se s'estableixen en el  Plec 
de Prescripcions Tècniques del Projecte i ser aprovats per la Direcció d’Obra.  
 
Per a això, tots els materials que es proposen hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptació.  
 
El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció d'Obra sobre les procedències dels  
materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els assajos oportuns. L'acceptació d'un  
material en un cert moment no serà obstacle perquè el mateix material pugui ser rebutjat més endavant  si 
se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat. 
 
Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de qualitat  
adequada a l'ús del fet que se'ls destini. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i certificats 
dels fabricants que es considerin necessaris. 
 
Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la realització  
d'altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats.  
 
A continuació s'enumeren totes les unitats d'obra objecte de control segons les diferents unitats  d'actuació: 
 

• Farciments de rases  

• Paviment de calçades 
 
 
4. PRESSUPOST 
 
Tenint en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'import destinat a 
assajos podrà aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execució per Contracta perquè sigui assumida per 
l'empresa adjudicatària de l'obra. 
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5. RELACIÓ VALORADA D’ASSAJOS 
 

UNITAT D'OBRA I ASSAJOS S/NORMA TOTAL

1. MATERIAL SELECCIONAT 107,50

MATERIAL 7,2 m³

Anàlisi granulométrico de sòls per tamizado UNE 103101 3000 m³ 0 30,10 0,00

Assaig de càrrega amb placa NLT 357 3000 m³ 0 180,00 0,00

Assaig Próctor modficat UNE 103501 3000 m³ 1 92,50 92,50

Assaig per determinar la densitat i la humetat "in situ" ASTMD D6938 3000 m³ 1 15,00 15,00

2. FORMIGONS 86,19

MATERIAL

Sol·licitar certificat de qualitat del ciment i, assajos periòdics de materials

(àrids i aigua), del control de producció de la planta

HNE 13,6 m³

Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostreig del UNE 83300

formigó, mesura del seient en con de Abrams, fabricació UNE 83301

de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, guarit, refrentado i UNE 83303 100 m³ 1 86,19 86,19

trencament a 7 i 28 dies UNE 83304

UNE 83313

3. MESCLES BITUMINOSES EN CALENTA 103,55

AC 22 surf B50/70 D granítica 7,7 t 103,55

Granulomería dels àrids extrets en mescles bituminosas UNE-EN 12697-2 500 t 1 28,00 28,00

Contingut de ligante en mescla bituminosa per centrifugació UNE-EN 12697-1 500 t 0 63,02 0,00

Assaig Marshall complet, incloent: fabricació de 3 provetes, UNE-EN 12697 500 t 0 72,20 0,00

determinació de la densitat, estabilitat, deformació,

contingut de ligante, granulométrico dels àrids extrets i

càlcul dels buits

Densitat "in situ" en mescla bituminosa UNE-EN 12697-8 500 t 1 67,55 67,55

Extracció de proveta-testimoni en mescla bituminosa amb diàmetre 100 Proc. Laboratori 500 t 1 8,00 8,00

mm, tallat, determinació d'espessor i densitat per capa

1. MATERAIL SELECCIONAT

2. FORMIGONS

3. MESCLES BITUMINOSES EN CALENTA

TOTAL

PREU

 UNITARI

NOMBRE 

ASSAJOS

 TOTALS

AMIDAMENT DEFINICIÓ

LOT

RESUM

297,24

107,50

86,19

103,55
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Annex núm. 5 
  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,68000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,59000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11000 €

A0D-0007 h Manobre 20,75000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,97000 €

A0F-000B h Oficial 1a 24,90000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,54000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,43000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,49000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,90000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,90000 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,08000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 121,92000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 126,88000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 9,23000 €

C13A-W61N h Safata vibrant amb placa de 40 cm 5,76000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,13000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 82,58000 €

C152-003B h Camió grua 73,79000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 64,36000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,14000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

18,60000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 2,26000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 43,64000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 33,37000 €

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 17,20000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 6,36000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 55,08000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 4,17000 €
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MATERIALS

ASR543SD U Centre de control per a reg automàtic de 1 sectors independents, amb comptador, filtres d'anelles,
vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres i caixa
de connexions estanca per a 4 estacions, amb endoll infrarojos antivandalisme inclosa pila de 9 V.,
segons esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 160x160x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat
amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de
fosa dúctil i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 50 mm, 10 atm, inclosos
materials i accesoris.

431,41000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,68000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 24,28000 €

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 24,11000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,24000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,61000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,35000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 294,48000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 169,46000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,90000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,48000 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

111,14000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

108,35000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

92,19000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

105,42000 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

112,28000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

108,66000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

93,99000 €

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

114,34000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

114,13000 €

B06F1-JEFM m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

111,23000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,14000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,20000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

63,85000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,01000 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,49000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,26000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,98000 €
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B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,30000 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

14,58000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

17,23000 €

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bústia, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

6,18000 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 30,93000 €

B971-133D5 u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,27000 €

B981-2MT9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça

201,72000 €

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada

182,12000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,16000 €

B9C9-0H2M m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 24,76000 €

B9E2-0HOM m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior de textura llis 11,16000 €

B9E2-Z9HH m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura tacs tàctils 19,72000 €

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional 12,33000 €

B9F2-1GDX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu alt, fabricada amb granulats reciclats

22,15000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

92,12000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

2,06000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,31000 €

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m

34,51000 €

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

105,42000 €

BD7F-1OJ2 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

20,60000 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,35000 €

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

358,43000 €

BFB6-09B0 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,94000 €

BFWF-09SU u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,04000 €

BFYH-0A3C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €
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BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,97000 €

BG33-G2RJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,35000 €

BG35-06F7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,79000 €

BJS50013 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclou part proporcional de peces de connexió

2,41000 €

BJS9-28M6 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2* 5,20000 €

BJSD-2DOO u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2*
de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, sense marcatge identificatiu
d'aigua no potable

4,25000 €

BJSM-H6R8 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per a tancar

31,73000 €

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

43,02000 €

BR4U1-21TA m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 8,77000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,90000 = 41,22500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,61000 = 38,48430

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 80,07930 80,07930

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 103,78100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,78100

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 234,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,97000 = 23,06850

Subtotal: 23,06850 23,06850

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,90000 = 32,98000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,35000 = 140,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,61000 = 36,12330

Subtotal: 209,47330 209,47330
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23069

COST DIRECTE 234,33849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,33849

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 98,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,61000 = 41,08140

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 164,90000 = 32,98000

Subtotal: 74,43140 74,43140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 98,13310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,13310

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,97000 = 21,97000

Subtotal: 21,97000 21,97000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,61000 = 38,48430

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,250      x 169,46000 = 42,36500

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 2,01000 = 1,00500
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 82,22430 82,22430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21970

COST DIRECTE 105,92600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,92600
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PARTIDES D'OBRA

FGT657SJP-1 u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector
independent, filtres d'anelles, vàlvula de comporta,
vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de
pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de
plànols. Totalment instal·lat i en condicions de
funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de
50x50x60 cm construida a base de totxo gafa,
arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment,
solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix,
bastiment i tapa de fosa dúctil C-250 i connexió a
xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125 mm,
10 atm, inclosos materials i accesoris. La tapa portarà
la inscripció del servei, reg, amb la inscripció
d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons criteri dels
serveis tàcnics municipals (NOTA: són per un sector
de reg, caldrà adaptar al nombre final de sectors de
reg): Capçal de reg, a base de: arqueta rectangular
de polipropilè Rain Bird Super Jumbo o equivalent,
per instal·lacions de reg, amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral;
vàlvula de bola manual amb rosca, amb pas total, PN
10 bar o superior, de diàmetre nominal adequat al
cabal del sector; electrovàlvula Rain Bird o equivalent,
amb solenoide de 9 V, PN 10 bar, connectada a la
xarxa elèctrica amb connectors estancs, de diàmetre
nominal adequat al cabal del sector; enllaç 3 peces,
PN 10 bar o superior, de diàmetre nominal adequat al
cabal del sector; regulador de pressió col·locat
després d’electrovàlvula i abans del segon
manòmetre; manòmetres de 0-6 bar, col·locats
després d'electrovàlvula i abans del segon
manòmetre, de diàmetre nominal adeqüal al cabal del
sector; Inclós tot el racoratge necessari per a la unió
dels elements anteriors i per al bon funcionament.

Rend.: 1,000 717,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 7,000 /R x 35,05000 = 245,35000

Subtotal: 245,35000 245,35000

Materials

ASR543SD U Centre de control per a reg automàtic de 1 sectors
independents, amb comptador, filtres d'anelles,
vàlvula de comporta, vàlvules de bola,
electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres i
caixa de connexions estanca per a 4 estacions, amb
endoll infrarojos antivandalisme inclosa pila de 9 V.,
segons esquema hidràulic de plànols. Totalment
instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 160x160x90 cm
construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat
amb morter de CP interiorment, solera de formigó
HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa
dúctil i connexió a xarxa municipal amb canonada de
PEAD de 50 mm, 10 atm, inclosos materials i
accesoris.

1,000      x 431,41000 = 431,41000

Subtotal: 431,41000 431,41000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 676,76000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,60560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 717,36560

FJS50013P-2 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb
cabal nominal 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa
d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,029 /R x 24,59000 = 0,71311

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,058 /R x 28,49000 = 1,65242

Subtotal: 2,36553 2,36553

Materials

BJS50013 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb
cabal nominal 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa
d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclou part
proporcional de peces de connexió

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

COST DIRECTE 4,77553
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06206

H150001PP-3 PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes
les necessàries segons la normativa vigent incloent
proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les
vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de
tots els accessos a veïns tant de passos de vianants
com de sortida de vehicles.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 943,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,60377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

JARDLLETP-4 m2 Reserva per l'enjardinament dels parterres, tipus
parterre del monument de ´´Roger de Llúria´´. Inclou
subministre, plantes, mà d'obra i tots els treballs
necessaris per l'execució de la plantació indicat per la
DF.

Rend.: 1,000 26,50 €

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ2QP-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 67,13000 = 0,93982

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 74,50000 = 4,47000

Subtotal: 5,40982 5,40982

COST DIRECTE 5,40982
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73441

P2146-DJ3IP-6 m2 Demolició de paviment de panots o lloses de formigó
col·locat sobre base de formigó de fins a 15 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,466 /R x 21,97000 = 10,23802

Subtotal: 10,23802 10,23802

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,058 /R x 67,13000 = 3,89354

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 18,08000 = 4,21264

Subtotal: 8,10618 8,10618

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15357

COST DIRECTE 18,49777
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,60764
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P2147-DJ5QP-7 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 74,50000 = 3,12900

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 67,13000 = 1,77895

Subtotal: 4,90795 4,90795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,90795
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20243

P2148-49L6P-8 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 67,20000 = 2,68800

Subtotal: 4,29912 4,29912

COST DIRECTE 4,29912
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,55707

P2149-DJ69P-9 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 74,50000 = 3,72500

Subtotal: 5,33612 5,33612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,33612
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65629
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P214W-FEMBP-10 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 21,97000 = 5,49250

Subtotal: 5,49250 5,49250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08239

COST DIRECTE 7,98489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46398

P214W-FEMQP-11 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 9,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 21,97000 = 5,93190

Subtotal: 5,93190 5,93190

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 9,64000 = 2,60280

Subtotal: 2,60280 2,60280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08898

COST DIRECTE 8,62368
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,14110

P214Y-I7CXP-12 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra
granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Rend.: 1,000 24,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,45307 /R x 20,75000 = 9,40120

A0E-000A h Manobre especialista 0,45307 /R x 21,97000 = 9,95395

Subtotal: 19,35515 19,35515

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,22654 /R x 18,08000 = 4,09584

Subtotal: 4,09584 4,09584

COST DIRECTE 23,45099
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,40706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,85805

P21B0-HBQOP-13 m2 Eliminació de marca vial de pintura amb fresatge Rend.: 1,000 12,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 21,97000 = 6,59100

Subtotal: 6,59100 6,59100

Maquinària

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,300 /R x 17,20000 = 5,16000

Subtotal: 5,16000 5,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09887

COST DIRECTE 11,84987
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,56086

P21B0-HBQZP-14 u Desmuntatge per a recol·locació de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a
una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,59000 = 4,91800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,49000 = 5,69800

Subtotal: 10,61600 10,61600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15924

COST DIRECTE 10,77524
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42175
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P21G5-54COP-15 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 67,13000 = 9,73385

Subtotal: 9,73385 9,73385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,73385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31788

P21R0-92I9P-16 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de
10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 522,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,300 /R x 31,11000 = 40,44300

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,600 /R x 35,05000 = 91,13000

Subtotal: 131,57300 131,57300

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 2,600 /R x 4,17000 = 10,84200

C152-003B h Camió grua 3,300 /R x 73,79000 = 243,50700

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

1,300 /R x 18,60000 = 24,18000

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,470 /R x 55,08000 = 80,96760

Subtotal: 359,49660 359,49660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,97360

COST DIRECTE 493,04320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,58259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,62579

P2217-IHWFP-17 m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà.

Rend.: 1,000 15,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,08455 /R x 126,88000 = 10,72770

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,03539 /R x 121,92000 = 4,31475

Subtotal: 15,04245 15,04245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 15,04245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,94500

P221C-JZJ1P-18 m3 Excavació de rasa o pou de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat, en Entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

Rend.: 1,000 64,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,16002 /R x 20,75000 = 3,32042

Subtotal: 3,32042 3,32042

Maquinària

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,34661 /R x 82,58000 = 28,62305

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,42518 /R x 67,13000 = 28,54233

Subtotal: 57,16538 57,16538

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04981

COST DIRECTE 60,53561
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,63214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,16774

P2241-52STP-19 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 21,97000 = 0,96668

A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 20,75000 = 1,30725

Subtotal: 2,27393 2,27393

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 9,23000 = 0,40612

Subtotal: 0,40612 0,40612
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03411

COST DIRECTE 2,71416
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87701

P2255-W6AVP-20 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació o
aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 21,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 21,97000 = 9,88650

Subtotal: 9,88650 9,88650

Maquinària

C13A-W61N h Safata vibrant amb placa de 40 cm 0,450 /R x 5,76000 = 2,59200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 67,13000 = 8,12273

Subtotal: 10,71473 10,71473

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14830

COST DIRECTE 20,74953
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,24497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99450

P2A0-4ILVP-21 m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 13,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 12,68000 = 12,68000

Subtotal: 12,68000 12,68000

COST DIRECTE 12,68000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,44080

P2R3-HIHFP-22 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 10 km

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,103 /R x 64,36000 = 6,62908

Subtotal: 6,62908 6,62908
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,62908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02682

P2R5-DT1EP-23 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 64,36000 = 8,17372

Subtotal: 8,17372 8,17372

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,17372
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66414

P2RA-EU2RP-24 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 22,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

1,450      x 14,58000 = 21,14100

Subtotal: 21,14100 21,14100

COST DIRECTE 21,14100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40946

P2RA-EU7KP-25 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 11,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22540

P2RA-M8VTP-26 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 26,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 17,23000 = 24,98350

Subtotal: 24,98350 24,98350

COST DIRECTE 24,98350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,48251

P312-JS89P-27 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en
massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 142,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 20,75000 = 9,13000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 24,90000 = 2,73900

Subtotal: 11,86900 11,86900

Materials

B06F1-JEF m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 111,23000 = 122,35300

Subtotal: 122,35300 122,35300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17804

COST DIRECTE 134,40004
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,06400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,46404

P930-11AEOP-28 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb
dúmper de gasoil

Rend.: 1,000 145,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 20,75000 = 9,96000

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 21,97000 = 3,51520

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 24,90000 = 3,98400

Subtotal: 17,45920 17,45920

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 29,14000 = 4,66240

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 6,36000 = 1,01760

Subtotal: 5,68000 5,68000

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

1,050      x 108,35000 = 113,76750

Subtotal: 113,76750 113,76750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26189

COST DIRECTE 137,16859
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,23012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,39870

P965-EALUP-29 m Vorada de Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 20 a 25 cm d'alçària

Rend.: 1,000 65,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 24,90000 = 6,39930

A0D-0007 h Manobre 0,535 /R x 20,75000 = 11,10125

Subtotal: 17,50055 17,50055

Materials

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 30,93000 = 32,47650

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència

0,1078      x 105,42000 = 11,36428
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plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Subtotal: 43,84078 43,84078

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26251

COST DIRECTE 61,60384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,69623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,30007

P967-1223RP-30 m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades
model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats,
col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 37,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,510 /R x 20,75000 = 10,58250

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 24,90000 = 5,97600

Subtotal: 16,55850 16,55850

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,00315      x 50,20000 = 0,15813

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb
bústia, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 6,18000 = 6,48900

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,11688      x 105,42000 = 12,32149

Subtotal: 18,96862 18,96862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24838

COST DIRECTE 35,77550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,14653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,92203

P976-U54KP-31 m Rigola de 20 cm d'amplària de Peça doble capa de
formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Rend.: 1,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 24,90000 = 5,22900
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A0D-0007 h Manobre 0,084 /R x 20,75000 = 1,74300

Subtotal: 6,97200 6,97200

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 2,26000 = 0,15820

Subtotal: 0,15820 0,15820

Materials

B971-133D5 u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 1,27000 = 6,41350

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00126      x 62,14000 = 0,07830

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,055      x 93,99000 = 5,16945

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00102      x 294,48000 = 0,30037

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

Subtotal: 11,96347 11,96347

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10458

COST DIRECTE 19,19825
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,15190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35015

P980-FEL6P-32 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 253,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,75000 = 12,45000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 24,90000 = 14,94000

Subtotal: 27,39000 27,39000

Materials

B981-2MT9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça

1,000      x 201,72000 = 201,72000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,033      x 63,85000 = 2,10705

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0735      x 105,42000 = 7,74837

Subtotal: 211,57542 211,57542
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41085

COST DIRECTE 239,37627
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,36258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,73885

P982-B35DP-33 m Rampa per a gual 60 amb peça de pedra natural de
forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada,
col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural HNE-20/P/10

Rend.: 1,000 233,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,75000 = 12,45000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,90000 = 7,47000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Materials

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

0,110      x 112,28000 = 12,35080

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,030      x 63,85000 = 1,91550

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica, serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 182,12000 = 185,76240

Subtotal: 200,02870 200,02870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29880

COST DIRECTE 220,24750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,21485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,46235

P9C7-D48TP-34 m2 Paviment de terratzo amb relleu tipus Dalí, de
30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, per a ús exterior

Rend.: 1,000 53,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 26,54000 = 14,86240

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 23,68000 = 4,26240

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,75000 = 2,07500

Subtotal: 21,19980 21,19980

Materials

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,03468      x 24,11000 = 0,83613

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,300      x 1,16000 = 0,34800

B9C9-0H2M m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,040      x 24,76000 = 25,75040
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 103,78100 = 2,17940

Subtotal: 29,11393 29,11393

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31800

COST DIRECTE 50,63173
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,03790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,66963

P9E1-V6RBP-35 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 49,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,43995 /R x 20,75000 = 9,12896

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 24,90000 = 14,43204

Subtotal: 23,56100 23,56100

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00306      x 164,90000 = 0,50459

B9E2-0HOM m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior
de textura llis

1,020      x 11,16000 = 11,38320

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 234,33849 = 7,38166

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 105,92600 = 3,24134

Subtotal: 22,51264 22,51264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35342

COST DIRECTE 46,42706
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,78562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,21268

P9E3-IZMAP-36 m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot
de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de
classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta
amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 35,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,48576 /R x 24,90000 = 12,09542
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A0D-0007 h Manobre 0,36872 /R x 20,75000 = 7,65094

Subtotal: 19,74636 19,74636

Materials

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura ratllat direccional

0,816      x 12,33000 = 10,06128

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00245      x 164,90000 = 0,40401

B011-05ME m3 Aigua 0,00064      x 1,85000 = 0,00118

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 103,78100 = 2,61528

Subtotal: 13,08175 13,08175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29620

COST DIRECTE 33,12431
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,11176

P9E3-IZMBP-37 m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot
de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de
classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta
amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 27,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,28908 /R x 24,90000 = 7,19809

A0D-0007 h Manobre 0,20724 /R x 20,75000 = 4,30023

Subtotal: 11,49832 11,49832

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00184      x 164,90000 = 0,30342

B011-05ME m3 Aigua 0,00048      x 1,85000 = 0,00089

B9E2-Z9HH m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior
de textura tacs tàctils

0,612      x 19,72000 = 12,06864

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0189      x 103,78100 = 1,96146

Subtotal: 14,33441 14,33441

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17247

COST DIRECTE 26,00520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,56031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,56552
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P9F3-JSZ8P-38 m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular,
textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats
reciclats, col·locada sobre base de sorra i de morter
1:6 de 5 N/mm2, i reblert de junts amb morter.

Rend.: 1,000 73,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,55787 /R x 20,75000 = 11,57580

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,11573 /R x 24,90000 = 27,78168

Subtotal: 39,35748 39,35748

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0459      x 24,24000 = 1,11262

B9F2-1GDX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt,
fabricada amb granulats reciclats

1,050      x 22,15000 = 23,25750

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 103,78100 = 5,23056

Subtotal: 29,60068 29,60068

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59036

COST DIRECTE 69,54852
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,17291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,72143

P9HA-6083P-39 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 34,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 21,97000 = 3,29550

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 24,90000 = 3,73500

Subtotal: 13,25550 13,25550

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 9,23000 = 1,38450

Subtotal: 1,38450 1,38450

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 92,12000 = 17,41068

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,48000 = 0,48000
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Subtotal: 17,89068 17,89068

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19883

COST DIRECTE 32,72951
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,69328

PBA3-DXJ9P-40 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 24,90000 = 0,17430

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 20,75000 = 0,07263

Subtotal: 0,24693 0,24693

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 43,64000 = 0,15274

Subtotal: 0,15274 0,15274

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,102      x 5,31000 = 0,54162

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 2,06000 = 0,10506

Subtotal: 0,64668 0,64668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00370

COST DIRECTE 1,05005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11306

PBA4-DXRRP-41 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 24,90000 = 0,47310

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 20,75000 = 0,19713

Subtotal: 0,67023 0,67023

Maquinària
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C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 33,37000 = 0,31702

Subtotal: 0,31702 0,31702

Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,255      x 5,31000 = 1,35405

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1275      x 2,06000 = 0,26265

Subtotal: 1,61670 1,61670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01005

COST DIRECTE 2,61400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77084

PBA4-DXT1P-42 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 24,90000 = 0,42330

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 20,75000 = 0,17638

Subtotal: 0,59968 0,59968

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 33,37000 = 0,28365

Subtotal: 0,28365 0,28365

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 2,06000 = 0,42024

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 5,31000 = 2,16648

Subtotal: 2,58672 2,58672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00900

COST DIRECTE 3,47905
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68779
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PBB7-65ECP-43 u Trasllat de columna semafòrica d'acer galvanitzat de
2,4m d'alçada i 4´´ i 30 cm d'empotrament

Rend.: 1,000 81,67 €

COST DIRECTE 77,04717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,62283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,6700

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-67ECP-44 u Trasllat Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb
allargadora de fins a 2 m.

Rend.: 1,000 329,15 €

COST DIRECTE 310,51887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,63113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,1500

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-69ECP-45 u Reconnexió de regulador local per causes de
substitució de l'armari o desplaçament d'elements
dins la mateixa cruïlla i reprogramació d'EPROMs,
documentació i altres

Rend.: 1,000 634,78 €

COST DIRECTE 598,84906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 35,93094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,7800

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-70ECP-46 u Trasllat de semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC
- R-V

Rend.: 1,000 69,00 €

COST DIRECTE 65,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-73ECP-47 u Subministrament i instal·lació de bàcul semafòric de
6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m.

Rend.: 1,000 1.223,90 €

COST DIRECTE 1.154,62264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 69,27736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,9000

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-74ECP-48 u Subministrament i instal·lació de baixant de bàcul per
a Semàfor S.300

Rend.: 1,000 110,21 €

COST DIRECTE 103,97170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,23830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,2100

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-75ECP-49 u Subministrament i instal·lació de suport per a
sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint

Rend.: 1,000 79,58 €

COST DIRECTE 75,07547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,50453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,5800

________________________________________________________________________________________________________________
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PBB7-76ECP-50 u Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de llargada i
14 mm Ø incada a terra verticalment o placa

Rend.: 1,000 63,36 €

COST DIRECTE 59,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,58642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,3600

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-77ECP-51 u Subministrament de perns + femelles i arandeles Rend.: 1,000 15,00 €

COST DIRECTE 14,15094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-78ECP-52 u Subministrament i instal·lació de semàfor PVC
3/300/200 LED de 230 VAC de qualsevol color i tipus.

Rend.: 1,000 947,11 €

COST DIRECTE 893,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 53,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 947,1100

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-79ECP-53 u Subministrament i instal·lació semàfor PVC 3/200
LED de 230 VAC de qualsevol color i tipus.

Rend.: 1,000 834,47 €

COST DIRECTE 787,23585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 47,23415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 834,4700

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-80ECP-54 u Trasllat suport per a sustentació d'un semàfor de 270
mm de sortint

Rend.: 1,000 32,96 €

COST DIRECTE 31,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,86566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,9600

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-81ECP-55 u Pintar bàcul semafòric amb dues capes de laca
vinacryl per a galvanitzat

Rend.: 1,000 83,60 €

COST DIRECTE 78,86792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,73208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,6000

________________________________________________________________________________________________________________

PBB7-82ECP-56 u Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca
vinacryl per a galvanitzat

Rend.: 1,000 32,81 €

COST DIRECTE 30,95283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,8100

________________________________________________________________________________________________________________
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PBBY-MR4IP-57 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer
galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de Formigó
d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, en Entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 5 1 u

Rend.: 1,000 49,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,76374 /R x 28,49000 = 21,75895

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,76374 /R x 24,59000 = 18,78037

Subtotal: 40,53932 40,53932

Materials

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

0,050      x 114,34000 = 5,71700

Subtotal: 5,71700 5,71700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60809

COST DIRECTE 46,86441
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,67627

PD51-47Z9P-58 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

Rend.: 1,000 51,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 20,75000 = 6,22500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,90000 = 7,47000

Subtotal: 13,69500 13,69500

Materials

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 34,51000 = 34,51000

Subtotal: 34,51000 34,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20543

COST DIRECTE 48,41043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,90463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,31505
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PD56-E3SMP-59 m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix
de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
sobre base de formigó de neteja de 5 cm.

Rend.: 1,000 101,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,941 /R x 24,90000 = 23,43090

A0D-0007 h Manobre 0,941 /R x 20,75000 = 19,52575

Subtotal: 42,95665 42,95665

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,174      x 2,98000 = 0,51852

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200      x 1,26000 = 1,51200

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,3982      x 114,13000 = 45,44657

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

0,040      x 111,14000 = 4,44560

Subtotal: 51,92269 51,92269

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64435

COST DIRECTE 95,52369
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,73142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,25511

PD5L-12QXDP-60 m Execució de pou amb grava de pedra per drenatge
d'1m3

Rend.: 1,000 60,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 24,90000 = 4,98000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000

Subtotal: 9,13000 9,13000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 67,13000 = 13,42600

Subtotal: 13,42600 13,42600

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,400      x 24,28000 = 33,99200

Subtotal: 33,99200 33,99200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13695

COST DIRECTE 56,68495
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,40110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,08605

PD5U-47ZDP-61 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Rend.: 1,000 114,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 20,75000 = 1,24500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 24,90000 = 1,49400

Subtotal: 2,73900 2,73900

Materials

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció

1,000      x 105,42000 = 105,42000

Subtotal: 105,42000 105,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04109

COST DIRECTE 108,20009
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,49201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,69209

PD781-Q0KMP-62 m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe
de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons
plect tècnic d'EMATSA.

Rend.: 1,000 32,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,070 /R x 21,97000 = 1,53790

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 24,90000 = 1,99200

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 20,75000 = 1,66000

Subtotal: 5,18990 5,18990

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0591 /R x 67,13000 = 3,96738

Subtotal: 3,96738 3,96738

Materials

BD7F-1OJ2 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de

1,050      x 20,60000 = 21,63000
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rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

Subtotal: 21,63000 21,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07785

COST DIRECTE 30,86513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,71704

PD87-E9PCP-63 m Recobriment protector exterior per a claveguera
DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó
HNE20/P/20

Rend.: 1,000 53,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 24,90000 = 5,47800

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,75000 = 4,56500

Subtotal: 10,04300 10,04300

Materials

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,370      x 108,66000 = 40,20420

Subtotal: 40,20420 40,20420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15065

COST DIRECTE 50,39785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,02387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,42172

PDK1-DXA4P-64 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 61,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,75000 = 7,26250

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 24,90000 = 8,71500

Subtotal: 15,97750 15,97750

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,00315      x 62,14000 = 0,19574

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 41,35000 = 41,35000
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Subtotal: 41,54574 41,54574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23966

COST DIRECTE 57,76290
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,46577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,22868

PDK1-DXADP-65 u Canvi de rasant d'aqueta d'enllumenat amb
substitució de bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil de 700x700 mm classe D400

Rend.: 1,000 402,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4515 /R x 20,75000 = 9,36863

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4515 /R x 24,90000 = 11,24235

Subtotal: 20,61098 20,61098

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 62,14000 = 0,39148

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 358,43000 = 358,43000

Subtotal: 358,82148 358,82148

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30916

COST DIRECTE 379,74162
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,78450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,52612

PDK2-VL6OP-66 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 100,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 24,90000 = 49,80000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,75000 = 20,75000

Subtotal: 70,55000 70,55000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,85000 = 0,00185

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0021      x 164,90000 = 0,34629
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B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,13385      x 92,19000 = 12,33963

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

27,49091      x 0,30000 = 8,24727

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,02211      x 98,13310 = 2,16972

Subtotal: 23,10476 23,10476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05825

COST DIRECTE 94,71301
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,68278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,39579

PFB4-DW4QP-67 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment, inclòs treballs de connexió a
xarxa existent.

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,59000 = 1,22950

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,49000 = 1,42450

Subtotal: 2,65400 2,65400

Materials

BFYH-0A3C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 2,000      x 0,49000 = 0,98000

BFB6-09B0 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,94000 = 0,95880

BFWF-09SU u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,04000 = 0,91200

Subtotal: 2,91080 2,91080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03981

COST DIRECTE 5,60461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94089
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PG2N-EUCRP-68 m Canalització en calçada, amb 2 tubs corbables
corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, amb cinta de
senyalització i prisma de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/10

Rend.: 1,000 24,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 27,43000 = 0,90519

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 20,75000 = 4,15000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,65000 = 0,47300

Subtotal: 5,52819 5,52819

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,040      x 2,97000 = 6,05880

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

0,100      x 112,28000 = 11,22800

BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 2,040      x 0,11000 = 0,22440

Subtotal: 0,22440 0,22440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08292

COST DIRECTE 23,12231
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,50965

PG33-K6D7P-69 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 0,474 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,65000 = 0,74842

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 27,43000 = 0,86804

Subtotal: 1,61646 1,61646

Materials

BG33-G2RJ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 3,35000 = 3,41700

Subtotal: 3,41700 3,41700
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02425

COST DIRECTE 5,05771
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36117

PG35-DYC6P-70 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC
groc-verd, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,932 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 27,43000 = 0,70989

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,65000 = 0,61206

Subtotal: 1,32195 1,32195

Materials

BG35-06F7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 3,79000 = 3,86580

Subtotal: 3,86580 3,86580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01983

COST DIRECTE 5,20758
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52003

PJSC-A7RUP-71 u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de
reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2* de
diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador
de pressió, sense marcatge identificatiu d'aigua no
potable, connectat a la xarxa amb unió articulada

Rend.: 1,000 27,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,49000 = 8,54700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,59000 = 7,37700

Subtotal: 15,92400 15,92400

Materials

BJSD-2DOO u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de
reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2* de
diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador
de pressió, sense marcatge identificatiu d'aigua no
potable

1,000      x 4,25000 = 4,25000

BJS9-28M6 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2*

1,000      x 5,20000 = 5,20000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,45000 9,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23886

COST DIRECTE 25,61286
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14963

PJSM1-HBBFP-72 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions
de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb
cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i
reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 52,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 24,90000 = 8,71500

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,75000 = 7,26250

Subtotal: 15,97750 15,97750

Materials

BJSM-H6R8 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions
de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per a tancar

1,000      x 31,73000 = 31,73000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,05405      x 24,28000 = 1,31233

Subtotal: 33,04233 33,04233

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23966

COST DIRECTE 49,25949
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,95557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,21506

PR36-8RUUP-73 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 114,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 35,05000 = 31,54500

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 31,11000 = 27,99900

Subtotal: 59,54400 59,54400

Materials

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 43,02000 = 47,79522

Subtotal: 47,79522 47,79522
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89316

COST DIRECTE 108,23238
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,49394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,72632

PR71-F15EP-74 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma
manual, amb placa de gespa Standard C3

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,091 /R x 31,11000 = 2,83101

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,091 /R x 35,05000 = 3,18955

Subtotal: 6,02056 6,02056

Materials

BR4U1-21T m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació
directa

1,100      x 8,77000 = 9,64700

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,85000 = 0,01850

Subtotal: 9,66550 9,66550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09031

COST DIRECTE 15,77637
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,72295
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PARTIDES ALÇADES

ARQ001E PA Partida alçada a justificar per treballs arqueològics Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BHWMU100 m Banda de senyalització de material plàstic 0,11000 €
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
0 DADES GENERALS 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
2 IDENTIFICACIÓ  DELS  RISCOS 

 
2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 

 2.2 TREBALLS  PREVIS 
 2.3 ENDERROCS 

2.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
2.5 FONAMENTS 
2.6 ESTRUCTURA 
2.7 RAM DE PALETA 
2.8 C O B E R T A 
2.9 REVESTIMENTS  I  ACABATS 
2.10 INSTAL.LACIONS 
2.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
 

3 MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
 
3.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
3.2 MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
3.3 MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

 
4 PRIMERS  AUXILIS 
 
5 NORMATIVA APLICABLE 
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0  DADES GENERALS 

 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Projecte: Projecte de trasllat del pas de vianants de l’Av. de Roma 

cantonada amb carrer Doctor Battestini de Tarragona 

 

 

 

 

 

 

Situació: Avinguda Roma  

 
Municipi: Tarragona 

  

AGENTS DEL PROJECTE 

 
Promotor: Ajuntament de Tarragona 

 NIF: P4315000B 

 Plaça de la Font, 1 

 Tarragona – 43003 
 
 
 

Autor de l’estudi: AGUSTÍ PUJOL HUGAS   

 Enginyer Industrial Nº col·legiat: 11.714 
 
D 

          DNI: 39720725R 
 
 
1   INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar al seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 
Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un 
pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en aquest document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del 
pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l’obra. 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è de la 
“Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 
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ARTÍCULO 10 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se aplicarán durante la ejecución de 
la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
  
a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del emplazamiento de 
los puestos y àreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vias 
o zonas de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 
medios auxiliares.  d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La delimitación y el acondicionamiento de 
las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la 
eliminación o evacuación de residuos y escombros.  h)  La adaptacón, en función de la evolución de la obra, 
del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La 
cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e 
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar 
de la obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i 
representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 
2   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex lV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra 
a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops, 
adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en 
compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en tot 
moment el risc d’incendi. 
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2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-  Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues. 
-  Caiguda de la càrrega transportada. 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-  Cops i ensopegades. 
-  Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
 
2.2. TREBALLS  PREVIS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
-   Bocada de piles de material. 
 
 
2.3. ENDERROCS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades. 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
 
2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Cops ensopegades. 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
-   Desplom de les edificacions contigües. 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
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2.5. FONAMENTS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom de les edificacions contigües 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
 
2.6. ESTRUCTURA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
 
2.7. RAM DE PALETA 
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o ds d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
 
 



                                                                                      
PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE ROMA 

CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA 
 

 

25 268-ANNEX 6- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                       AN06-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.8.  COBERTA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
 
2.9. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
 
-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
 
 
2.10. INSTAL·LACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
 
2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
 
ANEXO II 
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caída de altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados,   2. Trabajos en los que la 
exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la 
vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible, 3. Trabajos con exposición, a 
radiaciones ionizantes para los que no se especifica la obligatoriedad la delimitación de zonas controladas 
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y/o vigiladas, 4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, 5. Trabajos que expongan a 
riesgo de ahogamiento por immersión, 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que 
supongan movimientos de tierra subterráneos, 7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático, 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos, 10. 
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
 
 
3   MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
 
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l’obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de maquinària. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
Utilització de paviments antilliscants. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en forats 
horitzontals. 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
 
3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
     
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades 
Utilització del casc 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de davantals 



                                                                                      
PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE ROMA 

CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA 
 

 

25 268-ANNEX 6- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                       AN06-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un operari. 
Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
 
3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure 
un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 
entrar-hi 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Bolcada de piles de material. 
 
 
4.  PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà a 
l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
 
5.   NORMATIVA APLICABLE 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
Data d’actualització : 18/12/1997 
 
-  Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salut en las obras de construcción 
 
Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació 
i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 
 
Desenvolupament de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
 
- RD 488/97 de l4 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE : 02/11/69) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosión al oído durante el trabajo. 
 
- O. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 
Correcció d’errades :  BOE : 06/04/71 
Modificació :    BOE : 02/11/89 
 
Derogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997. 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores ; 
 
- R.  de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R.  MT - 1 : Cascos metálicos, 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.  MT-2 : Protectores auditivos. 
 
- R.  de 28 de julio de 1975   02/09/75): N.R.  MT-3: Pantallas para soldadores.  
Modificació : BOE: 24/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació : BOE : 25/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Modificació : BOE : 27/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R.  MT-6 : Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació : BOE : 28/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificado : BOE: 29/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R.  MT-8 : Equipos de protección personal de vias 
respiratorias : filtros mecánicos. 
Modificació: BOE : 30/10/75 



                                                                                      
PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA DE ROMA 

CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA 
 

 

25 268-ANNEX 6- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                                                                                                       AN06-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R.  MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias; mascarillas autofiltrantes. 
Modificació : BOE : 31/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R.  MT-10 : Equipos de protección personal de vias 
respiratorias : Filtros químicos i mixtos contra amoníaco. 
Modificació : BOE : 01/11/75  
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo   (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 
 
- O.  de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la indústria de la construcción 
Modificacions :    O.  de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53) 
 
O.  de 23 de septiembre de 1966    (BOE : 01/10/66)   Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de gener  de 
1956 
 
- O.  de 31 de enero de 1940.  Andamios : Cap. VII.  Art. 66 a 74   (BOE : 03/02/40) Reglamento general 
sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970.  Art. 1 a 41, 1831 a 2911 y Anexos I y II (BOE : 05/09/70; 09/09/70) Ordenanza 
del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Correcció d’errades : BOE : 17/10/70. 
 
- O.  de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de Seguridad e 
Higiene  
Correcció d’errades : BOE : 31/10/86 
 
- O.  de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
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- O.  de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado. 
  
- O.  de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació : O.  de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81) 
 
- O.  de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grua torre desmontables para obras 
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1. CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I ABASTAMENT DEL PLEC  

1.1. PROJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC  

 

El present plec s'aplicarà a l'execució de les obres definides al "Projecte de trasllat del pas de vianants de 

l’Avinguda de Roma cantonada amb carrer Doctor Battestini de Tarragona” 

 

Aquest projecte consta dels següents documents:  

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  

MEMÒRIA  

Annex núm. 1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Annex núm. 2 PLA D’OBRA 

Annex núm. 3 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Annex núm. 4 CONTROL DE QUALITAT 

Annex núm. 5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Annex núm. 6 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS  

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST  

- Amidaments  

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost  

- Resum de pressupost    

 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES  

1.2.1. Documents contractuals  

 

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals són els següents:  

 

• Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

• Plànols. 

• Quadres de preus unitaris número 1. 

• Quadres de preus unitaris número 2. 
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• Pressupostos totals i parcials. 

 

La inclusió de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva exactitud respecte de la 

realitat.  

1.2.2. Documents informatius  

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de 

terres, de maquinària, de programació de condicions climàtiques, de justificació de preus, i en general totes 

les que puguin incloure's habitualment a la Memòria dels projectes, són documents informatius.  

 

Aquests documents representen una opinió fundada del Consultor. No obstant, això no necessàriament es 

responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en conseqüència, s'hauran d'acceptar 

només com a complement de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans.  

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte o de la manca 

de comprovació prèvia de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i l'execució de les 

obres.  

 

1.3. COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS  

 
Allò que sigui mencionat al Plec de Condicions i omès als plànols, o al revés, s'haurà d'executar com si 

estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, 

prevaldrà allò que prescrigui aquest darrer document.  

 

Les omissions als Plànols i al Plec, o les descripcions errònies de detalls de l'obra que siguin indispensables 

per tal de dur a terme la intenció exposada als Plànols i Plecs de Condicions, o que per ús i costum s'hagin 

de realitzar, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos 

o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran d'executar-se com si fossin complets i correctament 

especificats als Plànols i al Plec de Condicions.  

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

La descripció de les obres queden explicades en l’apartat 2 de la memòria del present projecte.  
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2. CAPÍTOL II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR  

2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES  

 
Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions tècniques a considerar, en el seu cas, al 

projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran referenciar-se en els diferents 

apartats del Plec, tot evitant així repeticions innecessàries.  

 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. (Última modificación 31 de diciembre del 2015).  

• Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (BOE del 31 de Octubre de 2007).  

• Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, de Fórmulas tipo de revisión de precios (BOE de 29 de 

Diciembre de 1970).  

• Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de Febrero de 1971)  

• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 11/1996, de 27 de 

diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.  

• Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa (BOE del 20 de junio).  

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE del 29, rectificaciones BOE del 

11 de diciembre)  

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28) de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado el artículo 58 (1% cultural) por el Real 

Decreto 162/2002, de 8 de Febrero (BOE del 9).  

• Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la  

Edificación.  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre , por la que se aprueban determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos.  

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).  

• Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas.  

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSR-02)  

• Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. (E.H.E-08), en lo 

sucesivo “EHE”.  

• Real Decreto 751/2011 de 270 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero estructural 

(EAE)”  

• Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos.  

• Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos RC-08.  

• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.  
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• Normas para la redacción y Proyectos de Abastecimiento de aguas y Saneamiento de poblaciones 

(Diciembre 1.977).  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden 

MOPU de 28 de julio de 1984)  

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, Orden de 

15 de septiembre de 1986.  

• Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón, de la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento.  

• Normas de ensayo de  Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (MOPU). Método de ensayo 

del Laboratorio Central (MOPU).  

• Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para materiales.  

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.  

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica.  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja 

tensión.   

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, 

Reguladora d ela Subcontratación en el sector de la Construcción.  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions mínimes de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  BOE nº 127 29/05/2006.  

• Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social.  

• Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.  

• Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical aprovada por O.M. de 28 de diciembre de 1999.  

• Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. (BOE 

del 18 de septiembre). Esta Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real decreto 

208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se  añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la Circulación.  

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.  
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  

• Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas nacionales que 

trasnpongan normas europeas o internacionales, documentos de idoneidad técnica europeos o 

especificaciones técnicas comunes, normas extrenajeras o cualesquiera otras normes a las que , 

explícitamente, se haga referencia en este Pliego de Condiciones, o en cualquier otro documento 

de carácter contractual.  

 

Amb caràcter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions vigents que 

tinguin relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions complementaries o amb els seus 

treballs necessaris per realitzar-les.  

 

En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de prioritat:  

 

1. El contracte d’adjudicació.  

2. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas.  

3. Plec de prescripcions tècniques.  

4. Plànols del projecte.  

5. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta.  

6. Taules de preus i pressupost acceptat.  

7. Memòria general del projecte i Annexes.  

8. Documents de l’oferta del contractista.  

  

Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptarà la interpretació de l’administració, 

sempre que no es modifiqui substancialment les bases econòmiques establertes en els preus contractats, si 

això passa, s’ha de formalitzar l’acord contradictori.  
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3. CAPÍTOL III: MATERIALS BÀSICS, DISPOSITIUS, AGLOMERATS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES  

 
3.1. AIGUA  

 
En general podran ser utilitzades per a l'elaboració de formigons i morters totes les aigües garantides per la 

pràctica, complint les condicions recollides en el Codi Estructural, que no afectin a les propietats del 

formigó o a la protecció de les armadures enfront de la corrosió. En cas de dubte, es realitzaran els 

corresponents anàlisis.  

 

Quant al control de qualitat, s'ajustarà aquest al que es disposa en l'article 81 de la citada Instrucció.  

 

3.2. CIMENT  

 
Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per a la recepció 

d’aglomerats Hidràulics. En aquesta obra s'utilitzarà exclusivament el ciment tipus: EN 197-1 CEM I 32,5 R, 

EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, on X és l’additiu principal. Per fer 

morters de ciment també s’utilitzaran EN 197-1 CEM I 32,5 R i calç. Encara que el Director d'Obra podrà 

indicar una classe resistent superior en cas que el desenvolupament de les obres ho aconselli; en tot cas 

serà capaç de proporcionar al formigó les qualitats que a aquest se li exigeixen. Si per qualsevol motiu es 

requerís l'ocupació d'un ciment per a ús especial, el tipus de ciment i el dosatge seran indicats pel Director 

d'Obra, sense que això repercuteixi en el seu preu unitari.  

 

S'utilitzaran ciments comuns, normalitzats segons la UNE 80301-96 que fixa la composició, especificacions i 

criteris de conformitat, que compleixin la Instrucció per a Recepció de Ciments (RC-08) i Codi Estructural, 

referent a característiques, condicions de subministrament i emmagatzematge.  

 

Quan el ciment que s'empri a l'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva utilització, s'haurà de 

dipositar a magatzems que prèviament hagin estat acceptats pel Director de l'obra.  

 

En cas d'emprar ciment a l'engròs, s'haurà d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les condicions 

necessàries per a la seva conservació, i que hagin rebut l'aprovació del Director de l'obra.  

 

3.3. ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS  

 
Els àrids per a la fabricació de formigons i morters compliran les prescripcions indicades al Codi Estructural. 

La seva naturalesa i preparació serà tal que permeti garantir l'adequada resistència i durabilitat del 

formigó, així com les restants característiques que s'exigeixin a aquest en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. Podran emprar-se les sorres o graves existents en jaciments naturals i/o les procedents de 

roques picades, l'ocupació de les quals es trobi admès per la pràctica o resultin aconsellables pels resultats 

obtinguts en els assajos de laboratori. S'entén per sorra o àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís de 4 

mm. de llum de malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96); per grava o àrid gruix la fracció d'àrid retinguda per 

aquest tamís i per àrid total el que posseeix les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el 

formigó en cada cas particular. Les condicions físic– químiques (limitacions a substàncies perjudicials, 
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proporció de matèria orgànica, etc.), característiques físic–mecàniques, granulometria i forma de l'àrid, 

subministrament, emmagatzematge, s'ajustaran a les especificacions del Codi Estructural.  

 

3.4. PRODUCTES D'ADDICIÓ ALS FORMIGONS I MORTERS.  

Hauran de complir la norma UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. Classificació i 

definicions" i el que es disposa en el Codi Estructural. Podran utilitzar-se additius en la fabricació de 

formigons i morters, en proporció no superior al cinc per cent (5%) en pes del ciment, amb la finalitat de 

millorar el seu comportament en estat fresc i/o endurit. L'ocupació d'additius haurà de ser sempre 

autoritzat pel Director d'Obra, sent precís per a això realitzar els assajos necessaris que confirmin que 

mitjançant la seva ocupació s'obtenen les modificacions desitjades. Els additius que s'emprin hauran de 

complir les següents exigències:   

 

• La resistència sigui com a mínim igual a l'obtinguda en formigó fabricat sense additius.  

• No es disminueix la resistència a les gelades.  

• El producte d'addició no representa un perill per a les armadures.  

 

3.5. ACERS PER A ARMADURES PASSIVES EN FORMIGONS 

  

Els acers a utilitzar com a armadures passives en els formigons estructurals compliran els requisits del Codi 

Estructural  

 

3.6. PRODUCTES DE L'EXCAVACIÓ  

 
Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que obtingui de 

l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec. Per fer ús d'aquests 

materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director de l'obra.  

 

3.7. FARCIMENTS AMB TOT-Ú 

 
El material per a farcits tot-ú serà aquell que tingui condicions granulomètriques intermèdies entre les 

necessàries per ser considerat material per pedraplè (article 331 del PG-3) i material per a terraplè (article 

330 del PG-3). És a dir, aquells que compleixen les condicions següents:   

 

• Materials el contingut dels quals en fins (material que passa pel tamís 0,080 UNE) és inferior al 

trenta-cinc per cent (35 per 100) i el contingut del qual de partícules que passin pel tamís 20 UNE 

és inferior o igual al setanta per cent (70 per 100) i superior o igual al trenta per cent (30 per 100), 

segons UNE 103101.  
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• Materials el contingut dels quals en pes de partícules que passen pel tamís 20 UNE és inferior al 

trenta per cent (30 per 100), però tenen un contingut en fins (material que passa pel tamís 0,080 

UNE) superior o igual al deu per cent (10 per 100) segons UNE 103101.  

• A més, també es consideren materials per a farciments tot-un aquells que compleixen les 

condicions granulomètriques de pedraplè, però en els quals la grandària màxima és inferior a cent 

mil·límetres (100 mm).  

 

Les condicions granulomètriques anteriors corresponen al material compactat i els percentatges es 

refereixen al pes total de la mostra.  

 

Els materials per a farcits tot-ú que no compleixin els requisits necessaris per ser utilitzats com a material 

per a terraplens ni per pedraplens, compleixin les condicions granulomètriques anteriors però que tinguin 

una grandària màxima superior a tres-cents mil·límetres (300 mm), requereixen un estudi especial, aprovat 

pel Director de les Obres, per a la seva utilització en farcits tot-ú.  

 

3.8. FARCIMENTS AMB SORRA  

 
El material estarà net a la vista d'impureses de tipus vegetal i de partícules de grandària superior als 2 mm, 

i els seus fins no seran plàstics.  

 

3.9. BETUNS ASFÀLTICS  

 
El lligant hidrocarbonat a emprar serà seleccionat en funció de la capa al fet que es destini la mescla 

bituminosa en calenta, de la zona tèrmica estival en què es trobi i de la categoria de tràfic pesat, complint 

en qualsevol cas les especificacions dels articles del PG3. Serà de tipus B60/70 – B80/100 considerant per a 

Tarragona un tràfic de categoria T4 (tràfic lleuger), que en qualsevol cas haurà de complir les 

especificacions de l'article 211 del PG-3.  

 

3.10. EMULSIONS BITUMINOSES  

 
Les emulsions bituminoses a emprar en l’obra compliran les especificacions de l’article 213 del PG-3 vigent.  

 

3.11. MESCLES BITUMINOSES  

 
Les mescles bituminoses en calenta a emprar en l'obra compliran les especificacions de l'article 542 del PG3 

vigent per a les capes tipus formigó bituminós i les especificacions de l'article 543 del PG3 per a les capes 

de trànsit si són mescles drenants o discontínues.  
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3.12. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS TOT-UN O FILTRANT  

 
Es consideren reblerts localitzats de materials tot-un o filtrant, tant els materials que es fiquen a les rases 

com a l'extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona que les seves dimensions no permetin la 

utilització d'equips de maquinària d'alt rendiment.  

 

També reben aquesta consideració les capes de materials escollits que es col·loquen als terrenys argilós 

quan hi hagin possibilitats de contaminació dels materials que s'hi han de superposar o bé d'erosió del 

terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua.  

 

  

3.13. MATERIALS CERÀMICS  

 
Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no s'acceptaran els 

defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de trencament no tindran pinyols i 

presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions d'exfoliació, esquerdes ni indicis 

de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran un so clar i metàl·lic.  

 

Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que presentin 

defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les arestes hauran de conservar-se 

vives. Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent en la localitat, hauran de ser lleugeres, dures, 

impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a l'obra en què es facin servir.  

 

Les rajoles, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment planes, de la mateixa mida, i 

amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni esquerdes.  

 

3.14. CANONADES PER A SANEJAMENT  

 
Es de compliment el Plec Tècnic d’EMATSA. 

 

També es justificarà la distància entre les juntes una vegada hagi estat col·locat el tub en obra, distància 

que mai no podrà ésser superior a vint metres (20 m).  

 

Cada un dels tubs durà impreses les següents característiques:  

• Marca de fabricant.  

• Any de fabricació.  

• Diàmetre nominal.  

• Pressió nominal.  

• Norma segons la qual ha estat fabricat.  
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Canonades de PVC  
 
Es de compliment el Plec Tècnic per escomeses de clavegueram d’EMATSA, on s’indica, que per les 

escomeses els tubs seran del tipus PVC SN-4 amb unió per junta elàstica, color taronja teula, segons UNE 

EN 1401-1, i amb diàmetre exterior 250 mm, de la marca Ferroplast o Tuyper. 

 

Amb un pendent longitudinal mínim del 2%. 

  

Unions:  

Les unions dels tubs de PVC es faran mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada 

per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.  

 

Peces especials:  

Seran del mateix material que el tub.  

S'usaran per canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o bé interrupció.  

En tots els casos tindran la mateixa unió d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual protecció contra la corrosió.  

 

Portaran gravada la marca del fabricant.  

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub:  

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb doble paret utilitzades en aquesta obra seran:   

• L'empelt "click"  

• El colze mascle- femella de 87, 30 º  

• El maniguet amb angle de 6º  

• El maniguet amb junta elàstica recobert d'arena  

 

Les tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, i la quarta 

per fer d'enllaç entre pous de registre i canonada principal.  

 

3.15. TRONETES I POUS DE REGISTRE  

 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 

longitudinal o transversal. Els de formigó seran construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó).  

 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HM-20, llevat indicació en contra als Plànols o 

Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25.  
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3.16. EMBORNALS  

 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 

comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera 

que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.  

 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.  

 

3.17. ARQUETES DE REGISTRE  

 
Les arquetes de registre seran un dels elements que formen l’escomesa de clavegueram.  

S’ubicaran a la vorera junt a la façana de l’edifici o al límit de la parcel·la de l’edificació.  

Per motius tècnics excepcionals, l’arqueta es podrà situar en la calçada. Aquesta situació s’hauria de valorar 

pels tècnics d’Ematsa.  

 

En tots els casos, l’arqueta s’executarà sobre una solera de formigó en massa HM-20 d’un mínim de 10 cm 

de gruix.  

 

Les dimensions interior útils d’aquestes es realitzaran d’acord les següents taules.  

Arquetes domiciliàries:  

SECCIÓ INTERIOR (m)  DIÀMETRE ESCOMESA (mm)  

□ 0,5 x 0,5  200  

□ 0,5 x 0,5  250  

□ 0,5 x 0,5  315  

  

Arquetes industrials:  

SECCIÓ INTERIOR (m)  DIÀMETRE ESCOMESA (mm)  

□ 0,5 x 0,5  200  

□ 0,5 x 0,5  250  

□ 0,5 x 0,5  315  

□ 0,8 x 0,8  350  

□ 0,8 x 0,8  400  

□ 0,8 x 0,8  500  
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3.18. ELEMENTS I PREFABRICATS DE FORMIGÓ  

3.18.1. Vorades de formigó  

 
Les vorades i rigoles de formigó són elements prefabricats de formigó que s'utilitzen per a delimitació de 

calçades, voreres, illetes, passejos i altres zones. S'usaran vorades de doble capa, composts per un nucli de 

formigó en massa i una capa de morter d'acabat en les seves cares vistes, estant completament unida al 

formigó del nucli.  

 

Les vorades no presentaran cuqueres, desportilladures, exfoliacions, esquerdes ni rebaves en la cara vista.  

 

La forma i dimensions de les vorades seran les mateixes que les existents en l'actualitat.  

3.18.2. Solera hidràulica  

 
Les rajoles de formigó són elements fabricats amb ciment, àrids i additius, amb o sense colorants, obtinguts 

per compressió i/o vibració, emprats en l'execució de paviments. Estan compostes per dues capes:  

 

Capa de petjada o cara vista. És la capa de desgast i està formada per morter de ciment i sorra molt fina o 

marmolina, additius, amb o sense colorants, marbre o pedres dures que admetin poliment i presentin 

duresa suficient. Pot ser polida, rentada, buixardada, arenada, llisa o amb dibuix.  

Capa de base, dors o revés. És la capa de suport i es compon de morter de ciment i sorra de “machaqueo” o 

de riu.  

 

Els models i dimensions concretes a emprar, i seran aprovats per la Direcció facultativa.  

 

Característiques geomètriques:  

Es comprovaran les dimensions planes i d'espessor de les rajoles segons UNE 127001-90, declarades pel 

fabricant i segons les toleràncies permeses per la Norma. L'espessor de les rajoles, mesurat en diferents 

punts del seu contorn, amb excepció dels eventuals rebaixis de la cara o dors, no variarà en més de dos 

mil·límetres (2 mm.) per a espessors menors de quaranta mil·límetres, i de 3 mm. per a espessors majors o 

iguals de quaranta mil·límetres. La planeidad de la cara vista només serà aplicable a superfícies llises 

(polides o sense polir). En aquest cas, la fletxa màxima no serà superior al ±0,3 % de la diagonal 

considerada.  

 

Característiques físiques:  

• El coeficient d'absorció d'aigua no ha de ser superior a 7,5%. En cap de les provetes assajades haurà 

d'aparèixer exsudacions d'aigua en el seu dors.  

• La tensió de trencament a la flexió per a rajoles hidràuliques d'ús exterior no serà inferior a 5 

N/mm2 en la cara o 4 N/mm2 en el dors.  

• La resistència al xoc (mesura com l'altura mínima de caiguda per a l'aparició de la primera fissura) 

serà de 600 mm.  

• La resistència al desgast, realitzat l'assaig segons la Norma UNE 127005-190 la pèrdua màxima 

d'altura serà de 2 mm.  
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3.19. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC  

 
Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà de presentar 

catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si així ho creu 

convenient el Director d'Obra.  

 

Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra cregui 

convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran substituïts a càrrec 

del Contractista.  

 

3.20. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC  

 
El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi 

emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran de ser identificats 

convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que siguin correctes.  

 

3.21. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS  

 
Tots els materials a què es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que intervinguin a les obres 

sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats pel Director d'obra, qui certificarà si són 

d'acord amb les condicions exigides. El Director d'Obra, podrà modificar la freqüència i tipus dels assaigs 

per tal d’aconseguir un millor control de la qualitat dels treballs.  

El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i donarà totes les 

facilitats perquè es duguin a terme.  

 

3.22. MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS  

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que parcialment puguin quedar 

integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de complir les especificacions 

d'aquest Plec.  

 

3.23. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS MATERIALS  

La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la seva qualitat, i aquesta 

subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en què aquests materials hagin estat emprats.  
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4. CAPÍTOL IV: NORMES PER A L'EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA  

4.1. NORMES GENERALS  

 
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'obra amb temps suficient tots els equips i 

instal·lacions que utilitzarà i així mateix ha de mantenir-los en perfecte estat de funcionament durant tot el 

període d'execució de les unitats d'obra en les quals siguin necessaris.  

 

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra s'ha d'entendre únicament en el seu aspecte d'aptitud tècnica, i 

per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de responsabilitat.  

 

El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. Igualment haurà de 

muntar les instal·lacions elèctriques, d'abastament d'aigua, sanitàries, oficines, tallers i magatzems, 

senyalització i les altres necessàries per tal de realitzar correctament l'obra.  

 

4.2. DOSIFICACIONS  

 
Totes les dosificacions i fórmules de treball que s'hagin d'emprar a l'obra hauran de ser aprovades 

prèviament pel Director d'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assaigs i les proves que es realitzin a 

l'obra i de l'experiència obtinguda durant l'execució dels treballs.  

 

4.3. EQUIPS  

 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'obra els procediments d'execució i maquinària que 

consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execució de qualitat igual o superior a la 

prevista al Projecte.  

 

Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als articles següents en 

relació amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que s'usin en l'execució de les 

diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les següents condicions generals:  

 

• Hauran d'estar disponibles amb una antelació suficient a l'inici del treball corresponent per a què 

puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots els seus aspectes, inclòs el de la seva 

potència o capacitat que haurà de ser adequada al volum a efectuar en el termini programat.  

• Després que un equip sigui aprovat pel Director de l'obra, en tot moment s'haurà de mantenir en 

unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest sentit, s'hi facin les substitucions o 

reparacions necessàries.  

• Si durant l'execució de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les condicions de treball, o 

per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no són els idonis per a la finalitat 

proposada, s'hauran de substituir per altres que si que ho siguin.  
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4.4. MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ  

 
El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui adequat per executar les obres, 

sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de Treball ho hagués proposat i hagués estat acceptat per 

l'Administració.  

 

També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de les obres, sense cap altra limitació 

que l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual l’atorgarà sempre que els mètodes no alterin el present 

Plec, tot i que es reservarà el dret d'exigir els primer mètodes si ell comprovés discrecionalment que 

l'eficàcia dels nous és menor.  

 

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o posteriorment d'acord 

amb el paràgraf anterior, uns mètodes de construcció que segons els seu judici impliquessin especificacions 

especials, acompanyarà la seva proposta d'un estudi especial sobre l'adequació d'aquests mètodes i d'una 

explicació detallada de l'equip que volgués utilitzar.  

 

L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol mètode de treball o maquinària per a l'execució de 

les obres no responsabilitza pas l'Administració dels resultats que s'obtinguessin, ni tampoc no eximeix al 

Contractista del compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és que la causa d'un hipotètic 

endarreriment fossin aquests mètodes o la maquinària.  

 

4.5. ORDENACIÓ DELS TREBALLS  

 
El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar l'execució de les 

obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se'n derivi un perjudici per a la bona 

execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d'Obra ha de resoldre aquests punts, el 

qual comunicarà els canvis per escrit al contractista, que tindrà l’obligació de complir-ho, essent 

directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment.  

 

4.6. CONDICIONS DEL PLEC  

 
El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables i de totes 

les circumstàncies que puguin influir en l'execució i el cost de les obres, en el benentès que, si no 

s'estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d'eludir les seves responsabilitats ni de formular cap 

reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin resultar equivocats o 

incomplets.  

 

4.7. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ  

 
El Contractista proporcionarà al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents delegats, tota mena 

de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les diferents obres, reconeixements i 
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proves de materials i de la seva preparació, i per dur a terme la vigilància o inspecció de la mà d'obra de 

tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions establertes en el present 

Plec, i permetrà l’accés a tots els llocs, fins i tot a les fàbriques o tallers on es produeixin els materials o es 

realitzin els treballs per a les obres.  

  

 

4.8. DESVIAMENT DE SERVEIS  

 
Si com a conseqüència del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els serveis existents, 

aquests resultessin afectats per l'obra a realitzar, ho comunicarà a la Direcció de l'obra per tal que aquesta 

pugui sol·licitar de la companyia o l'organisme corresponent la modificació de les instal·lacions afectades.  

 

El Contractista assumirà totes les despeses derivades de l'obstaculització de l'obra per part instal·lacions de 

serveis públics, tret de les que si de cas presentin les mateixes Companyies de serveis públics per a treballs 

específics realitzats per elles mateixes, s'exceptuen les connexions amb la xarxa en servei, que seran 

realitzades pel servei d'aigües a càrrec del Contractista.  

 

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament per 

l'Administració a aquesta Companyia mitjançant l'oportuna factura que les justifiqui. No obstant, si la 

Direcció de l'obra ho considera oportú les companyies afectades tindran l'ajut necessari per part del 

Contractista, com ara pot ser la realització de l'obra civil. En aquest darrer supòsit es deduirà a la 

Companyia afectada l'import dels treballs no realitzats, que s'abonaran al Contractista, en aquest cas, amb 

els preus del projecte contractat.  

 

És obligació del Contractista lliurar a la Direcció de l'obra, un cop acabada aquesta, plànols que detallin les 

instal·lacions i els serveis trobats, tant si són en ús com si no hi són, i coneguts o no prèviament, amb la 

seva situació primitiva i amb la que tinguin després de la modificació, indicant totes les característiques 

possibles, així com l'entitat propietària de la instal·lació.  

 

4.9. REPOSICIONS I SERVITUDS  

 
S'entén per reposicions les reconstruccions de les fàbriques que hagin estat necessàries d'enderrocar per a 

l'execució de les obres, i que han de restar en iguals condicions que abans de l'obra. Les característiques 

d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, amb el mateix grau de qualitat i textura.  

 

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposició consistirà en una capa de formigó HM-20, de 20 

cm de gruix com a mínim i, una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic en calent, amb segellat de juntes.  

Aquestes reposicions aniran a càrrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins dels restants preus 

del projecte.  

 

El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l'execució de l'obra, i a reposar en haver 

acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de l'execució de l'obra. Tots aquests treballs aniran 

a compte del Contractista.  
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Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran en el Plànol de Serveis 

Afectats.  

 

Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les diverses companyies 

subministrin al Contractista, així com les que pugui esbrinar-se mitjançant d'altres procediments, també es 

consideraran incloses a la relació reflectida en l'esmentat Plànol de Serveis Afectats, i per tant la seva 

reposició no serà objecte d'abonament.  

 

4.10. DEMOLICIONS  

 
Es considerarà i abonarà com a demolició, i al preu que consti al Quadre de Preus núm. 1, qualsevol 

destrucció i reducció o regularització d'obra de fàbrica de qualsevol mena, fins i tot de formigó armat, boles 

de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements susceptibles de càrrega independent del tipus 

d'estructura de formin, així com del volum i la ubicació, i els mitjans auxiliars emprats a la demolició.  

 

En cas que s'emprin explosius, el seu ús haurà de ser autoritzat per la Direcció facultativa.  

 

4.11. TRENCAMENT DE PAVIMENTS  

 
Els paviments es tallaran prèviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i després es 

demoliran amb la pròpia excavadora, martell pneumàtic o hidràulic, mall, etc.  

 

S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus núm. 1.  

 

4.12. EXCAVACIÓ EN RASES  

 
Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o indiqui el Director 

d'Obra. El fons de la rasa s'anivellarà tot completant-se la rasa mitjançant una capa de sorra de 15 cm de 

gruix. No es pagaran els despreniments de les rases.  

 

La classificació de les excavacions es farà en tres grups:  

1) Excavació en roca:  

Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de tots aquells materials 

que presentin característiques de roca massissa, cimentats tant sòlidament que únicament puguin ser 

excavats utilitzant explosius o martells pneumàtics o hidràulics.  

 

2) Excavació en terrenys de trànsit:  

Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descompostes, terres molt compactades i 

totes aquelles en què per a la seva excavació sigui necessària la utilització de la pala excavadora pesada i, 

eventualment, explosius o martells pneumàtics.  
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3) Excavació en terra:  

Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior.  

El pagament es farà per m3 realment excavat, mesurat per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses immediatament després de finalitzar-los.  

 

El Contractista presentarà aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que hi donarà el vist 

i plau, si s'escau.  

 

ESGOTAMENTS  

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que superin el cabal de 

cinc litres per segon.   

 

Fins aquest volum correrà a càrrec del Contractista evacuació de l'aigua que trobi a l'obra.  

Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagarà el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar.  

 

4.13. REBLERT DE RASES  

 
4.13.1. Reblert de rases on s'han instal·lat canonades  

 
No es permetrà compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una tongada de reblert 

d'un mínim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada.  

 

Per aquest motiu, la canonada reposarà sobre una capa de 15 cm de reblert seleccionat de volum estable 

encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauló. El cobriment es farà amb el mateix 

material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi de que la tongada de sol no seleccionat, la que 

realment s'ha de compactar, tingui un gruix raonable.  

 

La compactació haurà d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig de Proctor 

Modificat.   

 

Sobre el farciment de sorra s'estendrà una capa mínima de 20 cm de tot-u. Aquest material complirà les 

següents característiques:  

 

• El material no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha d'assentarse 

té les condicions de qualitat i forma previstes, per a això el Director de les Obres podrà ordenar 

quants assajos estimi oportuns.   

• Una vegada acceptada la superfície de seient, el material serà estès en tongades d'entre 10 i 30 cm, 

evitant segregacions i contaminacions.  

• Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada, fins a 

aconseguir la densitat requerida (que serà com a mínim la que correspon al 95% de la màxima 

obtinguda en l'assaig “Proctor Modificat”). La compactació s'efectuarà longitudinalment 
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començant per les vores exteriors i solapant en cada recorregut un ample no inferior a 1/3 de 

l'element compactador.  

• Totes les aportacions d'aigua es faran abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per col·locar la capa següent. El material es pot utilitzar sempre 

que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera 

que se superi en més del 2% la humitat òptima.  

• Sobre les capes recentment executades es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic, mentre no es 

construeixi la capa següent.  

 

4.14. FORMIGÓ  

 
Es defineix com a formigó el producte format per mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruix i eventualment 

productes d'addició, que en forjar adquireixen una notable resistència.  

 

Tant els materials a emprar en la seva elaboració com el formigó (dosatge, procés de fabricació i transport) 

compliran les prescripcions del Codi Estructural.  

 

La posada en obra del formigó haurà de realitzar-se tenint en compte les següents consideracions:  

• El formigó haurà de ser posat en obra el més ràpidament possible després de la seva confecció, 

procurant que en el seu transport no es disgregui la mescla, pastant-ho de nou, si calgués, per 

restablir l'homogeneïtat de la massa.   

• Pel mateix motiu no s’abocarà des d'altures superiors a 1,0 metre, que puguin fer que es separi la 

pedra del morter.  

• No s'emprarà el formigó una vegada que hagi començat l'enduriment, havent de rebutjar-se i 

inutilitzar-se les pastades que es presentin en aquestes condicions. Si s’executés alguna part d'obra 

amb formigó en aquestes condicions, serà demolida i reposada per compte del Contractista.  

• Les superfícies que hagin de quedar en contacte amb el formigó nou, hauran d'estar suficientment 

humitejades encara que sense excés d'aigua, pel que es regaran prèviament si això anés necessari.  

 

Com a precaucions durant l'execució es prescriuen les següents:  

• La temperatura per formigonar haurà d'estar compresa entre 5°C i 40°C. El formigonat es 

suspendrà quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 

d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la Direcció 

d'Obra. En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per poder verificar 

la resistència realment aconseguida.  

• El formigonat se suspendrà també en cas de pluja o de vent fort.  

• Si la superfície sobre la qual es va a formigonar ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament la part 

afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C.  

• Si l'abocament del formigó s'efectua amb bomba, la Direcció d'Obra aprovarà la instal·lació de 

bombament prèviament al formigonat.  

• La velocitat de formigonat serà suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i assenteix el 

formigó, alhora que es vibra enèrgicament.  

• En cap cas es detindrà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada  
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Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'haurà de mantenir la humitat del mateix 

mitjançant reg, evitant que es produeixi desllavat. Aquest procés serà com a mínim de 7 dies en temps 

humit i de 15 dies en temps calorós i sec. Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de 

manera que presentin bon aspecte, sense irregularitats ni defectes que requereixin la necessitat d'un 

arrebossat posterior, a més el formigó col·locat no tindrà disgregacions o cuqueres en la massa.  

 

4.14.1. Mescles bituminoses  

 
Referent al transport, els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor per protegir la mescla 

calenta durant el seu transport i evitar que es refredi.  

 

Previ a l'extensió de la mescla bituminosa, haurà de comprovar-se que la superfície de seient té les rasants 

adequades i la densitat deguda. Es deixarà transcórrer el temps suficient per al guarit dels regs 

d'adherència i imprimació, no havent de quedar en la superfície restes de fluidificant ni d'aigua. Si hagués 

passat més temps, de manera que no s'asseguri la capacitat d'unió amb la mescla bituminosa, el Director 

d'Obra podrà ordenar l'execució d'un reg addicional d'adherència.  

 

Es cuidaran especialment les juntes longitudinals i transversals, entre paviments nous i vells o entre 

diferents capes esteses sempre que la temperatura de la primera fos inferior a l'especificada en la fórmula 

de treball. Es farà un tall vertical i plànol en tot el seu espessor, estenent a continuació la següent capa i 

aplicant en la unió entre ambdues un lleuger reg d'adherència.  

 

La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat que es prengui com a referència:  

• Capes d'espessor igual o superior a sis centímetres (≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%).  

• Capes d'espessor no superior a sis centímetres (< 6 cm): noranta-set per cent (97%).  

  

Limitacions a la posada en obra:  

Excepte autorització expressa del Director de les Obres, no es permetrà la posada en obra de mescles 

bituminoses en calent:  

 

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC).  

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques.  

Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tan aviat com aconsegueixi la 

temperatura ambient en tot el seu espessor.  

 

On resulti impossible, segons el Director de les Obres, l'ocupació de màquines extendedores, la mescla 

bituminosa en calenta es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquell. Per a això es 

descarregarà fora de la zona en què es vagi a estendre, i es distribuirà en una capa uniforme i d'un espessor 

tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els Plànols.  
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4.15. MORTER DE CIMENT  

 
Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Els materials han estat 

ja definits en el capítol de Materials Bàsics.  

 

El morter de ciment que s'utilitzarà en aquestes obres estarà constituït per 500 kg de ciment EN 197-1 CEM 

I 32,5 R, EN 197-1 CEM II/ (A-B) - X 32,5 R i EN 197-1 CEM II/ (A-B) – P 32,5 R, per m3 de morter i 950 litres 

d'àrid fi per m3 de morter. S'utilitzarà en obres de paleta i arrebossats.   

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un pis impermeable.  

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A 

continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda la massa, 

tingui la consistència adient per a la seva aplicació a l'obra.  

 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, es rebutjarà tot el que hagi començat a quallar 

i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la pastada.  

 

4.16. FÀBRICA DE MAÓ  

 
Estarà constituïda per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m3 de pasta.  

Abans de la seva col·locació en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara que ben 

escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter.  

 

L'assentament del maó en murs i guardacantons s'executarà per filades horitzontals, tenint cura que no 

corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades consecutives.  

 

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals no seran superiors 

a 9 mm.  

 

Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense reomplir del tot, per 

facilitar l'adherència de l’esquerdat o arrebossat, que completarà la seva reomplerta i produiran la 

impermeabilització de la fàbrica de maó.  

 

4.17. ESQUERDATS I ARREBOSSATS  

 
L'arrebossat s'executarà sobre superfícies acabades d’esquerdar.  

Abans d'executar l’esquerdat, es mullarà la superfície de la fàbrica, saturant-la d'humitat però sense deixar 

cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters.  
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Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, fregant prèviament la 

superfície per obtenir una bona adherència.  

 

L’arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament sobre la superfície a 

arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisarà convenientment, és a dir, pressionant amb 

força amb la paleta de fusta. Els arrebossats es mantindran humits per mitjà de recs molt freqüents durant 

el temps necessari per a què no es produeixin esquerdes per dessecació.  

 

S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti esquerdes o que, 

pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que estava, al menys parcialment, després 

del parament de la fàbrica.  

 

4.18. ENCINTATS DE VORADES  

 
Les vorades aniran assentades i protegides mitjançant formigó HNE-15, d'un espessor mínim consolidat, 

tret que s'especifiqui una altra cosa, igual a l'espessor del ferm una vegada compactat i un ample de quinze 

centímetres (15 cm). El rejuntat de les vorades es farà amb morter hidràulic amb quatre-cents cinquanta 

quilograms de ciment (450 kg/m3) per metre cúbic, deixant entre ells un espai de 10 mm.  

 

4.19. SOLERES  

 
Sobre una solera de formigó HNE-15 de 10 o 15 cm d'espessor en voreres o de característiques i 

dimensions a definir per la Direcció d'Obra, s'estendrà una capa de morter d'agafada i sobre ell una fina 

capa de ciment en pols.  

 

Sobre aquesta capa de seient es col·locaran a mà les lloses prèviament humectades, copejant-les amb un 

martell de goma o safata vibrant, quedant ben assentades i amb la seva cara vista en la rasant prevista en 

els plànols.  

 

Es realitzaran juntes de dilatació cada 25 m2, amb draps de no més de 5 m de costat en cap adreça; les 

juntes tindran 1cm d'espessor i arribaran fins a la base de formigó emplenant-se amb morter elàstic en 

base de ciment.  

 

Els talls es realitzaran amb serra de taula (tall humit), i l'execució de rematades i ganivets es realitzarà 

segons les indicacions de la Direcció d'Obra. Una vegada col·locades les peces es procedirà a regar-les 

abundantment i després al farciment de les juntes mitjançant sorra fina que s'estendrà mitjançant 

escombratge de la superfície. Només s'admetrà l'abocament de lletada en la superfície per rejuntar quan el 

material emprat sigui polit.  

 

El paviment acabat no s'obrirà al trànsit fins a passats tres (3) dies des de la seva execució.  

En general, es suspendrà la posada en obra de la solera i del morter sempre que es prevegi que la 

temperatura ambient pugui descendir per sota dels zero graus centígrads (0ºC).  
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4.20. REPOSICIÓ DE FERMS  

 
El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 20 cm de formigó HM-20, com a mínim, sobre el qual 

s’estendrà un reg d’adherència i una capa de trànsit de 10 cm d'aglomerat asfàltic posat en calent, com a 

mínim, amb segellat de juntes. L'aspecte no desmereixerà de tal i com es trobaven al començament de les 

obres.  

 

 

4.21. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT  

 
El Contractista es responsabilitzarà estrictament de la connexió de les canonades en projecte amb la xarxa i 

dels enllaços entre canonades existents que figuren als plànols i que són necessaris per a la configuració del 

nou esquema d'abastament proposat.  

  

Tots els treballs que afectin a instal·lacions en servei, com és la connexió d'escomeses d'edificis, extensions 

de xarxes, buidat i posada en càrrega de la xarxa, etc. seran realitzats pel servei corresponent a càrrec del 

Contractista.  

 

Els treballs a càrrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal·lacions a connectar, abstenintse el 

constructor de fer prèviament cap connexió, ni tan sols als edificis a subministrar per la xarxa en 

construcció.  

 

Quan per a la realització dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisarà prèviament als usuaris 

afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclòs treball nocturn, per reduir les afeccions al mínim.  

 

4.22. MUNTATGE DE CANONADES  

 
Totes les operacions de càrrega i descàrrega, apilonat de transport i emmagatzematge dels tubs, es faran 

amb les màximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes als caps o a les superfícies, i amb 

el vist i plau de la Direcció d’Obra.  

 

Els tubs de material plàstic no es podran emmagatzemar a la intempèrie sense protegir-los de la radiació 

solar o de temperatures extremes.  

 

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, fent servir els elements necessaris segons el seu pes i 

dimensions.  

 

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsió que s'omplin, es taparà el tub cada vegada que 

s'interrompin els treballs.  

 

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es farà en sentit ascendent.  
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4.22.1. Canonades de PVC  

 
La realització de les juntes elàstiques es farà netejant curosament el cap i la copa, i acoblant-les.  

Es procurarà que el tub serpentegi dins la rasa per preveure dilatacions.  

 

 

4.23. PROVES DE RECEPCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM  

 
Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves:  

• Prova per tram.  

• Revisió general.  

 

4.23.1. Proves per trams  

 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 

conducció.   

 

• Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.  

• El director de l’Obra definirà els trams a provar.  

• Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves.  

• Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar.  

• Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.  

• A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció 

de pèrdues.  

• En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb 

pèrdues i es farà una nova prova.  

• Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.  

 

4.23.2. Inspecció per CCTV  

 
Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, s’inspeccionarà la nova xarxa mitjançant càmeres de 

circuit tancat de televisió per veure la bona execució tant de les unions dels tubs com de les escomeses 

connectades al col·lector.  

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

Qualsevol deficiència que hi pugui haver serà arreglada pel contractista assumint el cost corresponent, 

sense càrrec pel promotor. 
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4.23.3. Revisió general  

 
Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, 

verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall.  

 

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

 

4.24. SEGURETAT I SALUT  

Es realitzarà conforme a l'annex de Estudi  Bàsic de Seguretat i Salut.  

 

4.25. GESTIÓ DE RESIDUS  

Es realitzarà conforme a l'annex de Gestió de Residus.  
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5. CAPÍTOL V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT  

5.1. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES  

 
Mensualment s'efectuarà una relació valorada des de l'origen de l'obra executada fins al moment de la 

valoració. Els mesuraments seran realitzats per la Direcció d’Obra en presència del Contractista, que podrà 

efectuar les observacions que consideri oportunes. A cada mesurament se li aplicaran els preus resultants 

del Contracte d'obra. Aquesta relació valorada, degudament signada per la DO i pel Contractista, serà 

presentada a la Propietat per al seu abonament en la forma que estipuli el Contracte d'obra. En cap cas les 

certificacions d'obra signifiquen el rebut de les unitats d'obra corresponents, i s'entenen com a abonament 

a compte de la liquidació final.  

 

5.2. PREUS UNITARIS  

 
Els preus unitaris que figuren al Pressupost del present Projecte corresponen a l'execució material de les 

diverses unitats d'obra. En ells es consideren inclosos tots els treballs necessaris per a la completa 

terminació de la unitat d'obra, sense que sigui d'abonament cap quantitat complementària.  

 

5.3. PREUS CONTRADICTORIS  

 
Per a la realització d'aquelles unitats d'obra els preus unitaris de la qual no figuren al pressupost de l'obra, 

s'establirà el corresponent preu contradictori. Els materials, mà d'obra i maquinària que intervinguin en 

aquest nou preu i que figurin en les respectives relacions de preus de l'annex “Justificació de preus” seran 

valorats segons aquest Document.  

 

En cas que la nova unitat d'obra precisi la utilització de materials diferents, de mà d'obra especialitzada o 

de maquinària no prevista en el present Projecte, es justificarà degudament el cost de cadascun d'aquests 

conceptes, però retraient-se el seu cost a la data de la licitació, i mantenint-se els coeficients que en la 

justificació de preus figuren com a costos indirectes.   

 

5.4. REVISIÓ DE PREUS  

 
A aquests efectes serà aplicable el previst en el Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, (BOE 

276 de 16/11/2011). Títol III, Capítol II. Revisió de preus en els contractes de les administracions públiques 

(articles 89 al 94). Com el termini d'execució de les obres definides en el present Projecte és de setze 

setmanes des de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, en aplicació de l'article 229 del Text 

refós de la llei de Contractes del Sector Públic, (BOE 276 de 16/11/2011), es considera que mai ha de 

superar-se l'any per a l'execució de les obres i per tant no resulta procedent l'aplicació de la revisió de 

preus en el contracte que reguli la contractació de l'execució de les obres d'aquest Projecte.  
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5.5. DESPESES DE SEGURETAT Y SALUT  

 
Les despeses derivades del compliment de la Normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, així com de 

Senyalització d'obra es consideren inclosos directa o indirectament al Pressupost de l'obra.  

 

 

5.6. MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA  

 
En general, totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran segons la definició i amidament establert en el 

Document nº 4 “Pressupost” del present Projecte.  

 

Se seguirà l’estipulat en l’article 106 del PG3.   

El Contractista està obligat a subministrar els medis suficients per al correcte amidament de les diferents 

unitats d’obra a la seva costa, llevat que s’especifiqui el contrari en els corresponents documents 

contractuals.  

 

5.7. ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES   

 
El contractista no pot sota cap pretext d'error o omissió reclamar modificació alguna dels preus assenyalats 

en lletra, en els Quadres de Preus, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics 

aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent. Totes les unitats d'obra d'aquest Plec i les no 

definides explícitament, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris dels Quadres de Preus del Projecte, 

considerant inclosos en ells totes les despeses de materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars o 

qualsevol un altre necessari per a l'execució completa de les citades unitats.  

 

5.8. ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES  

 
Quan per rescissió o una altra causa calgués valorar obres incompletes, s'aplicaran els Preus del Quadre de 

Preus sense que pugui pretendre's la valoració de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest 

quadre, ni que tingui dret el Contractista a reclamació alguna per insuficiència o omissió del cost de 

qualsevol element que constitueix el preu.   

 

5.9. DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D'EXCAVACIÓ EN RASA  

 
S'entendrà per rasa tota excavació feta en sentit longitudinal i que tingui una relació entre la seva amplada 

en el fons i la seva profunditat mitja en l'eix, menor de dos. No s'entendrà per rasa cap excavació que tingui 

una o algunes de les seves dimensions transversals superiors a 6 metres.  

El preu corresponent comprèn l'execució completa d'aquesta d'acord amb les dades confirmades en els 

plànols del Projecte segons sigui la classe de terreny.  
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5.10. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS  

 
En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui comprovar que 

han estat deguts a força major. Mai no ho seran els deguts a negligència del Contractista o a no haver 

complert les ordres del Director d'obra.  

 

5.11. PAGAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA  

 
Seran pagades al Contractista les obres de fàbrica executades segons les condicions i d'acord amb els 

plànols del projecte o amb les modificacions introduïdes pel Director d'obra al replanteig i durant l'execució 

de l'obra, que constarà de plànols de detall o ordres escrites.  

S'abonaran pel seu volum o superfície, d'acord amb el que s'especifica en els corresponents preus unitaris 

que figuren en el Quadre de Preus núm. 1.  

En cap cas seran pagats els excessos d'obra de fàbrica que per la seva conveniència o altres causes executi 

el Contractista.  

 

5.12. EQUIPS  

5.12.1. Màquines i elements que formen part de les instal·lacions  

 
Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al preu que per a 

cadascuna figura al quadre de Preus n.1, que sempre fa referència a unitat col·locada, provada i en 

perfectes condicions de funcionament.  

 

De la maquinària i d'altres elements que es construeixin a taller o fàbrica, podrà abonar-se una 75% de 

l'import que s'estableix per a cada material al Quadre de Preus nº 2, quan ja siguin dipositats a l'obra.  

 

5.13. MITJANS AUXILIARS  

 
No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que calguin han 

d’aparèixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra consignades en el Quadre de Preus nº 

1 del projecte.  
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6. CAPÍTOL VI: DISPOSICIONS GENERALS  

6.1. DIRECCIÓ D’OBRA  

 
La Propietat, designarà un tècnic competent per representar-la durant la construcció de les obres, i per 

responsabilitzar-se de la seva execució conformement al present Projecte. A aquest tècnic se li denominarà 

Director de l'Obra o de manera més genèrica Direcció d'Obra (DO d'ara endavant). Referent a la Direcció 

d'Obra, s'estarà al que es disposa en el art 101 del PG3 i en el TRLCSP.  

 

6.2. CONTRACTISTA ADJUDICATARI  

 
El contractista adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions establertes en el TRLCSP vigent, i en 

concret amb les següents especificacions.  

 

6.3. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA  

 
El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i tècnic, 

perquè es responsabilitzi de l'obra durant la seva execució. La designació d'aquest tècnic haurà de ser 

provada pel Director de l'Obra.  

 

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-ho a la 

direcció facultativa, el relleu no es podrà fer fins que aquesta accepti les persones nomenades.  

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i modificacions que es 

trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o operaris de qualsevol ram, que dependents 

de la contracta, intervinguin a les obres i en absència de tots ells, les dipositades en la residència de 

l’oficina del contractista, en les hores d’oficina.  

 

Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal encarregat de la vigilància de les 

obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el contractista, 

estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la direcció facultativa.  

 

6.4. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL  

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra l'obertura del Centre de Treball, d'acord amb els 

requisits legals establerts.  

 

6.5. PROGRAMA DE TREBALL  

 
Tret que la presentació d'un programa de treballs s'exigeixi a l'hora de la licitació, o bé el que el Plec de 

Condicions Particulars i Econòmiques disposi sobre aquest punt, serà d'aplicació el paràgraf següent, en 
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compliment de l'Article 123 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic  

 

• El Contractista presentarà abans de l'inici de les obres un programa de treballs en el qual 

s'especificaran els terminis parcials d'execució de les diferents obres compatibles amb el termini 

total d'execució.  

• L'acceptació del programa i de la relació d'equips i maquinària no eximeix el Contractista de la 

responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.  

• El programa serà posat al dia periòdicament, com a mínim un cop cada trimestre, per tal d'adaptar-

se a les variacions d'execució de les obres. Aquest programa modificat serà sotmès a la 

consideració del Director d'Obra cada vegada i aquest disposarà d'un mes per a la seva aprovació; 

un cop passat aquest termini sense comentaris del Director d'Obra, es considerarà que ha estat 

aprovat. Si aquesta aprovació no es produís, l'Administració introduiria les variants que cregués 

convenients i el Contractista estaria obligat a acceptar-les sense dret d'indemnització ni a cap 

reclamació.  

• El contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la maquinària i la mà 

d'obra, sota requeriment de l'Administració, si es comprova que això és necessari per al 

desenvolupament de les obres dins dels terminis previstos.  

 

6.6. INCOMPLIMENT DEL PROGRAMA DE TREBALLS  

 
El contractista haurà d'atenir-se al termini d'execució més restrictiu d'entre els següents: el que figura en el 

present Plec, el del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació del contracte d'obres, o en el 

corresponent Contracte d'Obra, tret que per circumstàncies justificades s'hagi produït modificació en el 

mateix, conforme als supòsits i procediments establerts en el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, i la seva Normativa de desenvolupament.  

 

6.7. COMPROBACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I INICI DE LES OBRES  

 
Prèviament al començament de les obres es comprovarà pel Contractista, en presència del Director d'Obra, 

el replanteig existent de les obres a realitzar aixecant-se l'Acta de Comprovació de Replanteig.  

 

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos trams o parts de 

l'obra, la ubicació de les obres de fàbrica, els perfils transversals i les vores de construcció i d'expropiació, 

així com els punts fixos o auxiliars necessaris per a successius replantejos, observant-se que no existeixen 

discrepàncies entre els perfils longitudinals i transversals presos en el camp i els que figuren en el Projecte.  

 

Els vèrtexs de triangulació, els punts bàsics i bases de replanteig es materialitzaran en el terreny mitjançant 

elements de caràcter permanent. Així mateix, els senyals anivellats de referència principal seran 

materialitzades en el terreny mitjançant dispositius fixos adequats.  
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Les dades, cotes i punts fixats, així com les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat en 

els documents contractuals del Projecte, s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del Replanteig 

que s'unirà a l'expedient de l'obra.  

 

El Contractista iniciarà les obres el dia posterior a la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, 

explicant aquesta data com a inici efectiu de les obres a l'efecte del termini total d'obra.  

 

6.8. REPLANTEJAMENTS  

 
Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a l'execució dels 

diferents elements que integren l'obra, traçat de canonades, estacions d’elevació dipòsits, arquetes, etc., i 

és també seva la responsabilitat de l'exactitud d'aquests replantejaments.  

 

La Direcció de l'obra comprovarà, sempre que ho consideri convenient, l'exactitud dels replantejaments 

parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no representa pas la disminució de la 

responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el Contractista posarà a disposició de la Direcció de 

l'obra el personal i el material necessaris.  

 

El replanteig dels elements sense una ubicació ben definida en el Projecte, es realitzarà amb la supervisió 

de la Direcció d’Obra.  

 

A partir de la data de l'acta, i durant el temps que duri l'execució de les obres, la vigilància i conservació 

dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a càrrec del Contractista.  

 

6.9. PLA D'EXECUCIÓ  

 
S'estima com a termini raonable per a l'execució de les presents obres, el de un mes i mig (1’5 mesos), a 

partir de la data de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig de les obres.  

 

6.10. REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES  

 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els plànols que li hagin estat 

facilitats, i haurà d’informar amb rapidesa a la Direcció d'Obra sobre qualsevol errada o omissió que hi 

apreciï.  

 

Les cotes dels plànols es preferiran a les mesures a escala.  

Els plànols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala.  

A petició de la Direcció de l'Obra, el Contractista presentarà tots els plànols de detall que es considerin 

necessaris per a l'execució de les obres contractades.  
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6.11. RECONEIXEMENT PREVI  

 
Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de què es disposi i en la 

informació que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, durà a terme un minuciós reconeixement previ 

de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, així com la localització dels serveis que puguin ser 

afectats pels treballs, i en redactarà una relació detallada en la qual es consigni l'estat en què es troben. 

S'hi acompanyaran les fotografies pertinents dels que presentin danys o alguna causa de lesió futura, o fins 

i tot, si es creu necessari, se n'aixecarà Acta Notarial. En qualsevol cas no podrà al·legar desconeixement si 

es causessin desperfectes o perjudicis en els serveis existents.  

 

Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, així com les relacions, fotografies, actes 

notarials, etc., aniran a compte del Contractista.  

 

Aniran a càrrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris per a la 

justificació dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i dels fonaments.  

 

6.12. REPOSICIÓ DE SERVEIS  

 
Aquest apartat fa esment a les reposicions dels serveis com a telefonia, reg, tancaments i uns altres.  

El Contractista estarà obligat a executar les modificacions dels serveis que siguin necessàries per a 

l'execució o explotació de les obres, d'acord amb el Projecte o les instruccions de la DO.  

Amb aquest objecte, el contractista realitzarà quantes gestions, tràmits, etc. siguin necessaris sobre els 

organismes oficials i empreses titulars dels serveis, amb el suport de l'Administració contractant. Així 

mateix, el Contractista abonarà, al seu càrrec, les indemnitzacions a particulars al fet que pertoqui per 

situar pals o línies fora de la zona expropiada o que no vinguin expressament recollits en el Projecte, i la 

col·locació del qual no hagi estat ordenat per l'Administració o Propietat contractant o per la companyia 

afectada.  

 

Els Plànols definitius de la modificació dels serveis hauran de ser aprovats per la DO, previ informe 

favorable de l'Administració o Companyia afectada.  

 

El Contractista portarà a efecte l'execució de les modificacions pels seus mitjans o a través d'una empresa 

especialitzada que haurà de ser acceptada per la DO. Seran de compte del Contractista el cost de la 

localització dels serveis, així com el cost de redacció, si escau, dels projectes de reposició corresponents.  

 

Serà responsabilitat del Contractista, el manteniment de subministrament, aigua potable, reg, etc., dels 

afectats per les reposicions dels corresponents serveis mentre es modifiquen aquests, sent pel seu compte 

les despeses que ocasionin aquests manteniments de servei. El Contractista assumirà els convenis vigents 

al seu moment entre les diferents Administracions i les empreses concessionàries, relatives a l'execució per 

les mateixes de part o la totalitat dels projectes o obres necessàries (per exemple, canonades generals de 

proveïment d'aigua potable, etc.) i permetrà l'accés a obra de les persones o empreses designades per les 

concessionàries per dur a terme aquests treballs.  
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6.13. ARREPLEGUES  

 
Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que interfereixin qualsevol 

mena de servei públic o privat, tret del cas que es disposi d'autorització prèvia dels afectats.  

 

No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovació per part del Director d'Obra. En 

cas d'incompliment d'aquesta prescripció i si es refusés el material, totes les operacions de la seva retirada 

aniran a càrrec del Contractista.  

 

 

6.14. PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA D'OBRA  

 
Per a la protecció de les obres i la seguretat i conveniència del personal d'obra i de tercers, el Contractista 

proporcionarà i mantindrà a la seva costa la il·luminació, guardes, voltes, i vigilància, quan i on es 

requereixi, o per escrit ho ordeni la Direcció d'Obra. En el cas que es produeixin danys o desperfectes per 

incompliment de l'anteriorment exposat, el Contractista haurà de reparar-los a la seva costa.  

 

El Contractista podrà sol·licitar del Director d'Obra l'ocupació temporal de terrenys a favor seu, si es 

precisen per a la correcta execució de les obres, les despeses originades per aquesta ocupació temporal 

s'abonaran d'acord al que s'estableixi en el corresponent Contracte d'Execució d'Obra. 

  

Fins a rebre la corresponent ordre de la DO, el contractista no podrà ocupar els terrenys afectats per les 

obres. Una vegada rebuda aquesta ordre, i fins al moment de la recepció, el Contractista respondrà dels 

terrenys i béns que hi hagi en l'obra, no permetent l'alteració de bogues, ni que es dipositi material aliè a 

l'obra.  

 

6.15. SENYALITZACIÓ D’OBRA  

 
El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona 

que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant en aquesta zona 

com en les seves bogues i voltants. El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la DO sobre la 

instal·lació de senyals complementaris o modificació de les quals hagi instal·lat.  

 

Les despeses que origini la senyalització s'abonaran en la forma que estableixi el Contracte d'Obres i en 

defecte d'això seran per compte del Contractista.  

 

6.16. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT  

 
El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l'execució de les obres per tal de 

protegir el públic i facilitar el trànsit.  

 

Mentre duri l'execució de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per tal de preservar 

l'adequada seguretat del trànsit aliè, els senyals de balisa preceptius. La permanència d'aquests senyals 

haurà de ser garantida per les vigilàncies que calguin.  
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Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista.  

Les obres s'executaran de forma que el trànsit aliè a l'obra, a les zones que afecti camins i serveis existents, 

trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués es farien, a expenses del 

Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo.  

 

Mai no podrà ser tancat al trànsit un camí actualment existent sense prèvia autorització per escrit de la 

Direcció de l'Obra, i el Contractista haurà de prendre mesures per obrir el camí al trànsit, si fos necessari, 

de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les responsabilitats que se'n poguessin derivar.  

 

 

6.17. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS  

 
El Contractista s'haurà d'atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i en 

particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent.  

 

Com a element primordial de seguretat s'establirà tota la senyalització que sigui necessària tant durant el 

desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills existents com pel 

que fa a les limitacions de les estructures. Per això s'usaran, quan existeixin, els corresponents senyals 

vigents establerts pel Ministeri d'Obres Públiques i, en el seu defecte, per altres departaments i organismes 

nacionals i/o internacionals.  

Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments vigents per al 

emmagatzematge d'explosius i carburants.  

 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les 

construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.  

 

6.18. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS  

 
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat com a 

conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal que té al seu càrrec o d'una deficient 

organització de les obres.  

 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, adequadament.  

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la seva costa, tot 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.  

 

6.19. SUBCONTRACTES  

 
Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció de l'Obra.  
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Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb suficient 

antelació i aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com l'organització que s'ha de 

realitzar. L'acceptació del subcontracte no eximirà el Contractista de la seva responsabilitat contractual.  

 

6.20. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE  

 
El Contractista prestarà atenció a l'efecte que les diferents operacions i instal·lacions que hagi de fer per a 

la consecució del contracte puguin tenir damunt l'estètica i el paisatge de les zones on se situïn les obres.  

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que puguin ser 

danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar possibles destrosses, que, si es 

produïssin, serien restaurades a la seva costa.  

 

Així mateix tindrà cura de l'emplaçament i del sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, 

dipòsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per escrit per la Direcció de 

l'obra.  

 

6.21. NETEJA FINAL DE LES OBRES  

 
Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions dispositius, etc. construïts amb caràcter temporal 

per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepció de les obres.  

 

Tot això es durà a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per llur realització.  

 

6.22. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE 

  

Si durant la execució de les obres sorgís la necessitat de dur a terme alguna obra de petita importància no 

prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'Obra, es podrà realitzar d'acord amb les 

normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre aquest punt dicti el Director d'obra, tot 

realitzant l'abonament de les diferents partides als preus que per a aquestes figurin en el quadre núm. 1.  

 

Si per a la valoració d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats preus, se'n fixaran uns 

de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt la Reglamentació vigent de 

contractació pública.  

 

6.23. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS  

 
El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes les edificacions 

auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i instal·lacions sanitàries necessàries.  
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Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direcció de l'Obra.  

En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, i es procedirà per la Contracta, a la neteja 

dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures d'immundícies.  

 

Si, previ avís i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués procedit a la 

retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. després de l'acabament de l'obra, la Direcció 

de l'Obra els pot manar retirar per compte del Contractista.  

 

6.24. RESCISSIONS  

 
Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les que s’anomenen a continuació:  

 

1. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la contracta, no es 

comenci l’obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de l’adjudicació.  

2. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici 

dels interessos de l’obra.  

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense haver-se acabat.  

Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del contractista:  

1. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del mateix, i 

en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució d’aquestes modificacions, 

representi més o menys del 25%, com a mínim de l’import d’aquell.  

2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa justificada.  

 

6.25. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT  

 
El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, llacs, cultius, sòls, muntanyes 

i, en general, qualsevol classe de ben públic o privat, que pogués produir l'execució de les obres, 

l'explotació de pedreres, els tallers, i altres instal·lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en 

terrenys es la seva propietat.  

 

El contractista estarà obligat a mantenir els nivells de contaminació dins de la zona d'obres sota els límits 

que el Director d'Obra fixi d'acord amb la normativa vigent.  

 

En particular, s'evitarà la contaminació atmosfèrica per l'emissió de pols en les totes fases d'execució de les 

obres, així mateix s'evitarà la contaminació de les aigües superficials.  

La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres, es mantindrà dins dels limitis 

de freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones alienes a l'obra ni per a les persones 

afectes a la mateixa, havent d'en tot cas ajustar-se a la normativa vigent i a les indicacions del Director 

d'Obra.  
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En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per l'execució de les obres es mantindrà dins dels 

límits admesos per la normativa vigent.  

 

Totes les despeses que origini l'adaptació de les mesures i treballs necessaris per al compliment de 

l'establert en el present article, seran a càrrec del Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament 

directe.  

 

6.26. VIGILÀNCIA DE LES OBRES  

 
El Contractista prendrà les mesures necessàries, a la seva costa i risc, perquè el material, instal·lacions i les 

obres que constitueixin objecte del contracte, no puguin sofrir danys o perjudicis com a conseqüència, tant 

de factors climatològics com per factors vandàlics, d'acord amb la situació i orientació de l'obra.  

 

El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les 

obres excepte en els casos de força major prevists en les lleis vigents.  

 

El contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres objecte del contracte, 

per la qual cosa haurà d'adoptar, al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, les mesures que siguin 

assenyalades per les Autoritats competents, pels Reglaments vigents i pel Director de l'Obra.  

 

Seran reglamentades i controlades per la Direcció d'Obra i d'obligat compliment pel Contractista i el seu 

personal, les disposicions d'ordre intern, tals com l'establiment d'àrees de restricció, condicions d'entrada 

al recinte, precaucions de seguretat i qualsevol altra d'interès per a la DO.  

 

Totes les despeses que origini el compliment de l'establert en el present article seran de compte del 

Contractista, per la qual cosa no seran d'abonament directe, això és, es consideren inclosos en els preus del 

contracte. 

  

6.27. PLA DE SEGURETAT I SALUT  

 
D'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en les obres de construcció. El Contractista presentarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el 

qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'Estudi de Seguretat i 

Salut en funció del seu propi sistema d'execució. En aquest Pla s'inclouran les propostes de mesures 

alternatives de prevenció amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels 

nivells de protecció prevists en el projecte.  

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat positivament pel Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra i aprovat per la DO., abans de l'inici de les obres. El Pla de Seguretat i Salut 

podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de 

les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir.  
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6.28. LLIBRE D’INCIDÈNCIES  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut o, en defecte d'això, la Direcció d'Obra disposarà d'un Llibre 

d'Incidències, que constarà de fulles numerades per duplicat, habilitat a aquest efecte. A aquest Llibre 

d'Incidències tindran accés la Direcció d'Obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 

autònoms, així com les persones o òrgans que tinguin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  

 

6.29. PLA D’ASSAJOS  

 
Sobre la base de la normativa vigent, i a les indicacions rebudes per la DO, s'establiran els criteris i 

freqüència de presa de mostres i execució d'assajos.  

 

En el Document hauran de constar, al menys, els següents apartats:  

• Relació d'assajos a realitzar, especificant la norma utilitzada per a l'execució dels mateixos.   

• Freqüència i valoració; freqüència de realització d'assajos, segons les especificacions marcades per 

la normativa vigent. A partir dels mesuraments de les unitats d'obra, s'obté el nombre d'assajos a 

realitzar per a cadascuna d'aquestes; Valoració d'assajos, utilitzant diferents fonts: Base de dades 

de la Construcció, tarifes d'assajos de l'Associació Nacional de Laboratoris Acreditats; consulta de 

preus habituals utilitzats per diferents laboratoris de Catalunya.  

Com a resultat s'obtindrà la valoració final d'assajos a realitzar. Precedint a l'execució de les obres, 

s'establirà el Pla de Control de Qualitat, en funció de les necessitats tècniques de les obres establertes per 

la Direcció d’Obra i del pressupost disponible.  

 

Al ser l'import destinat a assajos inferior a l'1 % del Pressupost d'Execució per Contrata de l'obra, aquesta 
quantitat haurà de ser assumida per l'empresa adjudicatària de l'obra. 
 

 

6.30. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENTS  

 
Serà d'exigència a tots els materials que s'emprin en l'execució de les obres del present projecte (tant als 

específicament contemplats, com als quals s'emprin per substitució d'algun d'ells) la Relació de Normes 

Harmonitzades de Productes de Construcció Publicades en Disposicions Oficials per al Marcat “CE”, com a 

garantia mínima dels mateixos.  

 

6.31. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ  

 
Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni el Director 

d'Obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com amb les prescripcions del present Plec. 

Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista.  
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6.32. RECEPCIÓ DE LES OBRES  

 
Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència de la propietat o representació 

autoritzada (que pot recaure en la direcció facultativa), de la direcció facultativa de l’obra i del contractista 

o el seu representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s’estendrà una acta per triplicat 

signada pels tres assistents legals abans nomenats.  

 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions establertes, es donaran 

per rebudes, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que assenyala el plec de condicions 

particulars de l’obra.  

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l’acta i s’especificaran en la mateixa, 

les concretes instruccions que la direcció facultativa assenyala al contractista per solucionar els defectes 

observats, fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s’efectuarà un nou reconeixement en 

idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de precedir de nou a la recepció de 

l’obra. Si el contractista no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb la pèrdua de finança, 

sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini.  

 

6.33. TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA DE LES OBRES  

 
S'estableix un termini de (1,5) MESOS per a la realització de les obres definides en aquest Projecte.  

 

El termini de garantia serà de DOTZE (12) mesos i es començarà a comptar-se a partir de la data en que 

sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions.  

Durant aquest termini el Contractista s'atindrà a allò que es prescriu en els articles 171 i següents del 

Reglament General de Contractació. El Contractista percebrà per aquest concepte la partida alçada 

corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de subhasta. Si en efectuar el reconeixement de les 

obres, alguna d'elles no es trobés de rebut, es concedirà un temps per tal d'esmenar els defectes amb un 

nou termini de garantia, sempre menor d'un any, que fixarà el Director d'Obra, sense que el Contractista 

tingui dret a cap indemnització per aquest concepte.  
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Capítol 1er 
AMIDAMENTS 



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P21R0-92I9 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Xiprer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura amb fresatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marques vials 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 1,000 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

6 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada+rigola 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 P214Y-I7CX m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m
d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

EUR



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual 1,000 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

8 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rigola 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall aglom. 1,000 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

10 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aglomerat 1,000 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,500

11 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall formigó 1,000 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

12 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots o lloses de formigó col·locat sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot 89,600 89,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,600

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-IHWF m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre c/Domènec 1,000 27,200 0,200 5,440 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Parterre Av. Roma 1,000 14,300 0,200 2,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,300

2 P221C-JZJ1 m3 Excavació de rasa o pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa serveis 1,000 39,000 0,400 0,800 12,480 C#*D#*E#*F#

2 Rasa pluvial/embornal 1,000 4,000 0,600 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

3 Fonament semàfor bàcul 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Fonament semàfor columna 2,000 0,500 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,130

3 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa serveis 1,000 39,000 0,400 15,600 C#*D#*E#*F#

2 Rasa pluvial/embornal 1,000 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 P2255-W6AV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació o
aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa serveis 1,000 39,000 0,400 0,500 7,800 C#*D#*E#*F#

2 Rasa pluvial/embornal 1,000 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,240

5 P2A0-4ILV m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa serveis 1,000 39,000 0,400 0,500 7,800 C#*D#*E#*F#

2 Rasa pluvial/embornal 1,000 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,240

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 03  CANALITZACIONS I FONAMENTS

1 PG2N-EUCR m Canalització en calçada, amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, amb cinta de senyalització i prisma de
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

2 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes semàfors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes semàfors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P312-JS89 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament semàfor bàcul 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Fonament semàfor columna 3,000 0,500 0,500 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,375

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ I PLUVIALS

1 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases calçada 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 Reposició calçada 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 P930-11AEO m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base vorera T
2 Panot gris 20x20 1,000 7,700 0,150 1,155 C#*D#*E#*F#

3 Terratzo Dalí 30x30 1,000 6,600 0,150 0,990 C#*D#*E#*F#

4 Peces 60x40 gris 1,000 11,500 0,150 1,725 C#*D#*E#*F#

5 Peces 60x40 rosa 1,000 23,000 0,150 3,450 C#*D#*E#*F#

6 Panot tacs 1,000 20,100 0,150 3,015 C#*D#*E#*F#

7 Panot ratlles 1,000 15,800 0,150 2,370 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada T
9 Repos. calçada 1,000 39,000 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,505

3 P9E1-V6RB m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter
amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot gris 20x20 1,000 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

4 P9C7-D48T m2 Paviment de terratzo amb relleu tipus Dalí, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terratzo Dalí 30x30 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

5 P9F3-JSZ8 m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de sorra i de morter 1:6 de 5 N/mm2, i reblert
de junts amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa gris 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

2 Llosa rosa 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

6 P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a,
preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot tacs 1,000 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

7 P9E3-IZMA m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de
classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot ratlles 1,000 19,800 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

8 P967-1223R m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base
de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada T3 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 P965-EALU m Vorada de Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada granit 1,000 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,500
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10 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rigola 1,000 43,600 43,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,600

11 P982-B35D m Rampa per a gual 60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

12 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma
rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capçals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM
- 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó
de neteja de 5 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interceptora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes D400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa
i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa.
Segons plect tècnic d'EMATSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a embornal 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó HNE20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a embornal 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 PDK1-DXAD u Canvi de rasant d'aqueta d'enllumenat amb substitució de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de 700x700
mm classe D400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta EP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 05  SENYALITZACIÓ

1 PBA4-DXRR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants 2,000 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Detenció 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 PBBY-MR4I u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, en Entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 06  SEMÀFORS

1 PBB7-73EC u Subministrament i instal·lació de bàcul semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PBB7-74EC u Subministrament i instal·lació de baixant de bàcul per a Semàfor S.300

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBB7-75EC u Subministrament i instal·lació de suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBB7-67EC u Trasllat  Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBB7-65EC u Trasllat de columna semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i 4´´ i 30 cm d'empotrament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PBB7-76EC u Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de llargada i 14 mm Ø incada a terra verticalment o placa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PBB7-77EC u Subministrament de perns + femelles i arandeles

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PBB7-78EC u Subministrament i instal·lació de semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC de qualsevol color i tipus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PBB7-79EC u Subministrament i instal·lació semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC de qualsevol color i tipus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PBB7-80EC u Trasllat suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PBB7-70EC u Trasllat de semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - R-V

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PG33-K6D7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

13 PG35-DYC6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC
groc-verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

14 PBB7-81EC u Pintar bàcul semafòric amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

15 PBB7-82EC u Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PBB7-69EC u Reconnexió de regulador local per causes de substitució de l'armari o desplaçament d'elements dins la mateixa
cruïlla i reprogramació d'EPROMs, documentació i altres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 07  JARDINERIA I REG

1 PJSM1-HBBF u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol
per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD5L-12QXD m Execució de pou amb grava de pedra per drenatge d'1m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou dren. parterre c/Domènec 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FGT657SJ u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent, filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules
de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de plànols. Totalment
instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de 50x50x60 cm construida a base
de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix,
bastiment i tapa de fosa dúctil C-250 i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10 atm,
inclosos materials i accesoris. La tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la inscripció d'Ajuntament de
Tarragona. Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals (NOTA: són per un sector de reg, caldrà adaptar al
nombre final de sectors de reg): Capçal de reg, a base de: arqueta rectangular de polipropilè Rain Bird Super
Jumbo o equivalent, per instal·lacions de reg, amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de
terra lateral; vàlvula de bola manual amb rosca, amb pas total, PN 10 bar o superior, de diàmetre nominal
adequat al cabal del sector; electrovàlvula Rain Bird o equivalent, amb solenoide de 9 V, PN 10 bar, connectada
a la xarxa elèctrica amb connectors estancs, de diàmetre nominal adequat al cabal del sector; enllaç 3 peces,
PN 10 bar o superior, de diàmetre nominal adequat al cabal del sector; regulador de pressió col·locat després
d’electrovàlvula i abans del segon manòmetre; manòmetres de 0-6 bar, col·locats després d'electrovàlvula i
abans del segon manòmetre, de diàmetre nominal adeqüal al cabal del sector; Inclós tot el racoratge necessari
per a la unió dels elements anteriors i per al bon funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre c/Domènec 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PFB4-DW4Q m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment, inclòs treballs de connexió a xarxa existent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a reg T
2 Parterre c/Domènec 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Parterre Av. Roma 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre c/Domènec 1,000 27,200 0,200 5,440 C#*D#*E#*F#

2 Parterre Av. Roma 1,000 14,300 0,200 2,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,300

6 FJS50013 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament,
col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre c/Domènec 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 JARDLLET m2 Reserva per l'enjardinament dels parterres, tipus parterre del monument de ´´Roger de Llúria´´. Inclou
subministre, plantes, mà d'obra i tots els treballs necessaris per l'execució de la plantació indicat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre c/Domènec 1,000 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

8 PR71-F15E m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre Av. Roma 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,300

9 PJSC-A7RU u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2* de diàmetre
de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, sense marcatge identificatiu d'aigua no potable,
connectat a la xarxa amb unió articulada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre Av. Roma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 08  ARQUEOLOGIA

1 ARQ001E PA Partida alçada a justificar per treballs arqueològics
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exc. rebaix 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#

2 Exc. rases i pous 1,000 17,130 17,130 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 5,086 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 30,516

2 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exc. rebaix 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#

2 Exc. rases i pous 1,000 17,130 17,130 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament P 20,000 5,086 PERORIGEN(
G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 30,516

3 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

2 Vorades 1,000 59,000 0,100 5,900 C#*D#*E#*F#

3 Vorada+rigola 1,000 28,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

4 Gual 1,000 4,800 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

5 Rigola 1,000 8,000 0,050 0,400 C#*D#*E#*F#

6 Pav. panot 1,000 89,600 0,150 13,440 C#*D#*E#*F#

7 Pav. aglomerat 1,000 59,500 0,150 8,925 C#*D#*E#*F#

8 Esponjament P 20,000 7,337 PERORIGEN(
G1:G7,C8)

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,022

4 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

2 Vorades 1,000 59,000 0,100 5,900 C#*D#*E#*F#

3 Vorada+rigola 1,000 28,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

4 Gual 1,000 4,800 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

5 Rigola 1,000 8,000 0,050 0,400 C#*D#*E#*F#
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6 Pav. panot 1,000 89,600 0,150 13,440 C#*D#*E#*F#

7 Esponjament P 20,000 5,552 PERORIGEN(
G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 33,312

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pav. aglomerat 1,000 59,500 0,150 8,925 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 1,785 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 10,710

Obra 01 PRESSUPOST 25268
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons
la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 FGT657SJ u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent, filtres d'anelles, vàlvula de
comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons
esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 50x50x60 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat
amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa
de fosa dúctil C-250 i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10
atm, inclosos materials i accesoris. La tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la
inscripció d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals
(NOTA: són per un sector de reg, caldrà adaptar al nombre final de sectors de reg): Capçal
de reg, a base de: arqueta rectangular de polipropilè Rain Bird Super Jumbo o equivalent, per
instal·lacions de reg, amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral; vàlvula de bola manual amb rosca, amb pas total, PN 10 bar o superior, de diàmetre
nominal adequat al cabal del sector; electrovàlvula Rain Bird o equivalent, amb solenoide de
9 V, PN 10 bar, connectada a la xarxa elèctrica amb connectors estancs, de diàmetre nominal
adequat al cabal del sector; enllaç 3 peces, PN 10 bar o superior, de diàmetre nominal
adequat al cabal del sector; regulador de pressió col·locat després d’electrovàlvula i abans
del segon manòmetre; manòmetres de 0-6 bar, col·locats després d'electrovàlvula i abans del
segon manòmetre, de diàmetre nominal adeqüal al cabal del sector; Inclós tot el racoratge
necessari per a la unió dels elements anteriors i per al bon funcionament.

717,37 €

(SET-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-2 FJS50013 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de
0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-3 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-4 JARDLLET m2 Reserva per l'enjardinament dels parterres, tipus parterre del monument de ´´Roger de
Llúria´´. Inclou subministre, plantes, mà d'obra i tots els treballs necessaris per l'execució de
la plantació indicat per la DF.

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots o lloses de formigó col·locat sobre base de formigó de fins
a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

19,61 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-9 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,14 €

(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-12 P214Y-I7CX m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de
gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

24,86 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura amb fresatge 12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 P21R0-92I9 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

522,63 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 P2217-IHWF m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

15,95 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P221C-JZJ1 m3 Excavació de rasa o pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de
trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat,
en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

64,17 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-19 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P2255-W6AV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació o aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric,
amb compactació del 95% PM

21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-21 P2A0-4ILV m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació 13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
10 km

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-23 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-26 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 P312-JS89 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

142,46 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 P930-11AEO m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

145,40 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-29 P965-EALU m Vorada de Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

65,30 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-30 P967-1223R m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

37,92 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

253,74 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-33 P982-B35D m Rampa per a gual 60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm
de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre
base de formigó no estructural HNE-20/P/10

233,46 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 P9C7-D48T m2 Paviment de terratzo amb relleu tipus Dalí, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior

53,67 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 P9E1-V6RB m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland

49,21 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-36 P9E3-IZMA m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat
direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i
beurada de ciment pòrtland

35,11 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-37 P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs
tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i
beurada de ciment pòrtland

27,57 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 P9F3-JSZ8 m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma
rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base
de sorra i de morter 1:6 de 5 N/mm2, i reblert de junts amb morter.

73,72 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

34,69 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-41 PBA4-DXRR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 PBB7-65EC u Trasllat de columna semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i 4´´ i 30 cm
d'empotrament

81,67 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-44 PBB7-67EC u Trasllat  Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. 329,15 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-45 PBB7-69EC u Reconnexió de regulador local per causes de substitució de l'armari o desplaçament
d'elements dins la mateixa cruïlla i reprogramació d'EPROMs, documentació i altres

634,78 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 PBB7-70EC u Trasllat de semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - R-V 69,00 €

(SEIXANTA-NOU EUROS)

P-47 PBB7-73EC u Subministrament i instal·lació de bàcul semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de
fins a 2 m.

1.223,90 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-48 PBB7-74EC u Subministrament i instal·lació de baixant de bàcul per a Semàfor S.300 110,21 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-49 PBB7-75EC u Subministrament i instal·lació de suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint 79,58 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 PBB7-76EC u Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de llargada i 14 mm Ø incada a terra verticalment o
placa

63,36 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 PBB7-77EC u Subministrament de perns + femelles i arandeles 15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-52 PBB7-78EC u Subministrament i instal·lació de semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC de qualsevol color
i tipus.

947,11 €

(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-53 PBB7-79EC u Subministrament i instal·lació semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC de qualsevol color i tipus. 834,47 €

(VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-54 PBB7-80EC u Trasllat suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint 32,96 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 PBB7-81EC u Pintar bàcul semafòric amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat 83,60 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-56 PBB7-82EC u Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat 32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 PBBY-MR4I u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a
suport de senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

49,68 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

51,32 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA
CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-59 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de
15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó de neteja de 5 cm.

101,26 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-60 PD5L-12QXD m Execució de pou amb grava de pedra per drenatge d'1m3 60,09 €

(SEIXANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-61 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

114,69 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons plect
tècnic d'EMATSA.

32,72 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-63 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó
HNE20/P/20

53,42 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-64 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

61,23 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-65 PDK1-DXAD u Canvi de rasant d'aqueta d'enllumenat amb substitució de bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil de 700x700 mm classe D400

402,53 €

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

100,40 €

(CENT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-67 PFB4-DW4Q m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment, inclòs treballs de connexió a xarxa
existent.

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 PG2N-EUCR m Canalització en calçada, amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada, amb cinta de senyalització i prisma de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/10

24,51 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-69 PG33-K6D7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-70 PG35-DYC6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de PVC groc-verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 PJSC-A7RU u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2* de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, sense
marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb unió articulada

27,15 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-72 PJSM1-HBBF u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada
amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

52,22 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-73 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

114,73 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-74 PR71-F15E m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3 16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 FGT657SJ u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent, filtres d'anelles, vàlvula de
comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió, manòmetres, segons
esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 50x50x60 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat
amb morter de CP interiorment, solera de formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa
de fosa dúctil C-250 i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125 mm, 10
atm, inclosos materials i accesoris. La tapa portarà la inscripció del servei, reg, amb la
inscripció d'Ajuntament de Tarragona. Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals
(NOTA: són per un sector de reg, caldrà adaptar al nombre final de sectors de reg): Capçal
de reg, a base de: arqueta rectangular de polipropilè Rain Bird Super Jumbo o equivalent, per
instal·lacions de reg, amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral; vàlvula de bola manual amb rosca, amb pas total, PN 10 bar o superior, de diàmetre
nominal adequat al cabal del sector; electrovàlvula Rain Bird o equivalent, amb solenoide de
9 V, PN 10 bar, connectada a la xarxa elèctrica amb connectors estancs, de diàmetre nominal
adequat al cabal del sector; enllaç 3 peces, PN 10 bar o superior, de diàmetre nominal
adequat al cabal del sector; regulador de pressió col·locat després d’electrovàlvula i abans
del segon manòmetre; manòmetres de 0-6 bar, col·locats després d'electrovàlvula i abans del
segon manòmetre, de diàmetre nominal adeqüal al cabal del sector; Inclós tot el racoratge
necessari per a la unió dels elements anteriors i per al bon funcionament.

717,37 €

ASR543SD U Centre de control per a reg automàtic de 1 sectors independents, amb comptador, filtres
d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules, reguladors de pressió,
manòmetres i caixa de connexions estanca per a 4 estacions, amb endoll infrarojos
antivandalisme inclosa pila de 9 V., segons esquema hidràulic de plànols. Totalment instal·lat
i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fàbrica de 160x160x90 cm
construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de
formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil i connexió a xarxa
municipal amb canonada de PEAD de 50 mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris.

431,41000 €

Altres conceptes 285,96000 €

P-2 FJS50013 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de
0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

5,06 €

BJS50013 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2, inclou part proporcional de peces de connexió

2,41000 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-3 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-4 JARDLLET m2 Reserva per l'enjardinament dels parterres, tipus parterre del monument de ´´Roger de
Llúria´´. Inclou subministre, plantes, mà d'obra i tots els treballs necessaris per l'execució de
la plantació indicat per la DF.

26,50 €

Sense descomposició 26,50000 €

P-5 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,73 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-6 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots o lloses de formigó col·locat sobre base de formigó de fins
a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

19,61 €
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Altres conceptes 19,61000 €

P-7 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

5,20 €

Altres conceptes 5,20000 €

P-8 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,56 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-9 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,46 €

Altres conceptes 8,46000 €

P-11 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,14 €

Altres conceptes 9,14000 €

P-12 P214Y-I7CX m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de
gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

24,86 €

Altres conceptes 24,86000 €

P-13 P21B0-HBQ m2 Eliminació de marca vial de pintura amb fresatge 12,56 €

Altres conceptes 12,56000 €

P-14 P21B0-HBQ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

11,42 €

Altres conceptes 11,42000 €

P-15 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,32 €

Altres conceptes 10,32000 €

P-16 P21R0-92I9 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

522,63 €

Altres conceptes 522,63000 €

P-17 P2217-IHWF m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

15,95 €

Altres conceptes 15,95000 €

P-18 P221C-JZJ1 m3 Excavació de rasa o pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de
trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat,
en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.

64,17 €

Altres conceptes 64,17000 €

P-19 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,88 €
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Altres conceptes 2,88000 €

P-20 P2255-W6A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació o aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric,
amb compactació del 95% PM

21,99 €

Altres conceptes 21,99000 €

P-21 P2A0-4ILV m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació 13,44 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,68000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-22 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
10 km

7,03 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-23 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8,66 €

Altres conceptes 8,66000 €

P-24 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

22,41 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

21,14100 €

Altres conceptes 1,26900 €

P-25 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

11,23 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

10,59000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-26 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

26,48 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

24,98350 €

Altres conceptes 1,49650 €

P-27 P312-JS89 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

142,46 €

B06F1-JEFM m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

122,35300 €

Altres conceptes 20,10700 €

P-28 P930-11AE m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

145,40 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

113,76750 €
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Altres conceptes 31,63250 €

P-29 P965-EALU m Vorada de Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària

65,30 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

11,36428 €

B964-0GHV m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25
cm

32,47650 €

Altres conceptes 21,45922 €

P-30 P967-1223R m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

37,92 €

B962-W65P m Peça recta de formigó per a vorades model T3 amb bústia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
fabricada amb granulats reciclats

6,48900 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,15813 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

12,32149 €

Altres conceptes 18,95138 €

P-31 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

20,35 €

B971-133D5 u Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 6,41350 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07830 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

5,16945 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,30037 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

Altres conceptes 8,38653 €

P-32 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

253,74 €

B981-2MT9 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular d'1 peça

201,72000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

2,10705 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

7,74837 €

Altres conceptes 42,16458 €

P-33 P982-B35D m Rampa per a gual 60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm
de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre
base de formigó no estructural HNE-20/P/10

233,46 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

12,35080 €
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B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,91550 €

B982-1N0N m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada

185,76240 €

Altres conceptes 33,43130 €

P-34 P9C7-D48T m2 Paviment de terratzo amb relleu tipus Dalí, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior

53,67 €

B9C9-0H2M m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 25,75040 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,34800 €

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,83613 €

Altres conceptes 26,73547 €

P-35 P9E1-V6RB m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland

49,21 €

B9E2-0HOM m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior de textura llis 11,38320 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,50459 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

Altres conceptes 37,32036 €

P-36 P9E3-IZMA m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat
direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i
beurada de ciment pòrtland

35,11 €

B9E2-Z9HI m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional 10,06128 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,40401 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00118 €

Altres conceptes 24,64353 €

P-37 P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs
tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i
beurada de ciment pòrtland

27,57 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00089 €

B9E2-Z9HH m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura tacs tàctils 12,06864 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30342 €

Altres conceptes 15,19705 €

P-38 P9F3-JSZ8 m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma
rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base
de sorra i de morter 1:6 de 5 N/mm2, i reblert de junts amb morter.

73,72 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,11262 €

B9F2-1GDX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, textura
pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats

23,25750 €

Altres conceptes 49,34988 €

P-39 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

34,69 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

17,41068 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

0,48000 €
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Altres conceptes 16,79932 €

P-40 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,11 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,54162 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,10506 €

Altres conceptes 0,46332 €

P-41 PBA4-DXRR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,77 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,35405 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,26265 €

Altres conceptes 1,15330 €

P-42 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,69 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,16648 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,42024 €

Altres conceptes 1,10328 €

P-43 PBB7-65EC u Trasllat de columna semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i 4´´ i 30 cm
d'empotrament

81,67 €

Sense descomposició 81,67000 €

P-44 PBB7-67EC u Trasllat  Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins a 2 m. 329,15 €

Sense descomposició 329,15000 €

P-45 PBB7-69EC u Reconnexió de regulador local per causes de substitució de l'armari o desplaçament
d'elements dins la mateixa cruïlla i reprogramació d'EPROMs, documentació i altres

634,78 €

Sense descomposició 634,78000 €

P-46 PBB7-70EC u Trasllat de semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - R-V 69,00 €

Sense descomposició 69,00000 €

P-47 PBB7-73EC u Subministrament i instal·lació de bàcul semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de
fins a 2 m.

1.223,90 €

Sense descomposició 1.223,90000 €

P-48 PBB7-74EC u Subministrament i instal·lació de baixant de bàcul per a Semàfor S.300 110,21 €

Sense descomposició 110,21000 €

P-49 PBB7-75EC u Subministrament i instal·lació de suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint 79,58 €

Sense descomposició 79,58000 €

P-50 PBB7-76EC u Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de llargada i 14 mm Ø incada a terra verticalment o
placa

63,36 €

Sense descomposició 63,36000 €

P-51 PBB7-77EC u Subministrament de perns + femelles i arandeles 15,00 €



PROJECTE DE TRASLLAT DEL PAS DE VIANANTS DE L´AVINGUDA DE ROMA

CANTONADA AMB CARRER DOCTOR BATTESTINI DE TARRAGONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

Sense descomposició 15,00000 €

P-52 PBB7-78EC u Subministrament i instal·lació de semàfor PVC 3/300/200 LED de 230 VAC de qualsevol color
i tipus.

947,11 €

Sense descomposició 947,11000 €

P-53 PBB7-79EC u Subministrament i instal·lació semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC de qualsevol color i tipus. 834,47 €

Sense descomposició 834,47000 €

P-54 PBB7-80EC u Trasllat suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint 32,96 €

Sense descomposició 32,96000 €

P-55 PBB7-81EC u Pintar bàcul semafòric amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat 83,60 €

Sense descomposició 83,60000 €

P-56 PBB7-82EC u Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca vinacryl per a galvanitzat 32,81 €

Sense descomposició 32,81000 €

P-57 PBBY-MR4I u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a
suport de senyalització vertical, fixat a una base de Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de més de 5 1 u

49,68 €

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

5,71700 €

Altres conceptes 43,96300 €

P-58 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

51,32 €

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

34,51000 €

Altres conceptes 16,81000 €

P-59 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de
15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó de neteja de 5 cm.

101,26 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

45,44657 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,51200 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

4,44560 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,51852 €

Altres conceptes 49,33731 €

P-60 PD5L-12QX m Execució de pou amb grava de pedra per drenatge d'1m3 60,09 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 33,99200 €

Altres conceptes 26,09800 €

P-61 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

114,69 €

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

105,42000 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-62 PD781-Q0K m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN

32,72 €
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4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons plect
tècnic d'EMATSA.

BD7F-1OJ2 m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular
>= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

21,63000 €

Altres conceptes 11,09000 €

P-63 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma 60x70 cm de formigó
HNE20/P/20

53,42 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

40,20420 €

Altres conceptes 13,21580 €

P-64 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

61,23 €

BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

41,35000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,19574 €

Altres conceptes 19,68426 €

P-65 PDK1-DXAD u Canvi de rasant d'aqueta d'enllumenat amb substitució de bastiment i tapa quadrada de fosa
dúctil de 700x700 mm classe D400

402,53 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,39148 €

BDK5-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124

358,43000 €

Altres conceptes 43,70852 €

P-66 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

100,40 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

8,24727 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00185 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34629 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

12,33963 €

Altres conceptes 79,46496 €

P-67 PFB4-DW4Q m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment, inclòs treballs de connexió a xarxa
existent.

5,94 €

BFYH-0A3C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €
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BFWF-09SU u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,91200 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,98000 €

BFB6-09B0 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,95880 €

Altres conceptes 3,02920 €

P-68 PG2N-EUC m Canalització en calçada, amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada, amb cinta de senyalització i prisma de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/10

24,51 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,05880 €

B069-I3QZ m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

11,22800 €

Altres conceptes 7,22320 €

P-69 PG33-K6D7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,36 €

BG33-G2RJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,41700 €

Altres conceptes 1,94300 €

P-70 PG35-DYC6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de PVC groc-verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,52 €

BG35-06F7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,86580 €

Altres conceptes 1,65420 €

P-71 PJSC-A7RU u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2* de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, sense
marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb unió articulada

27,15 €

BJSD-2DOO u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2* de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, sense
marcatge identificatiu d'aigua no potable

4,25000 €

BJS9-28M6 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2* 5,20000 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-72 PJSM1-HBB u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada
amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

52,22 €

BJSM-H6R8 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per a tancar

31,73000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,31233 €

Altres conceptes 19,17767 €

P-73 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

114,73 €

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

47,79522 €
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Altres conceptes 66,93478 €

P-74 PR71-F15E m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3 16,72 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01850 €

BR4U1-21TA m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 9,64700 €

Altres conceptes 7,05450 €
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Capítol 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P21R0-92I9 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)

522,63 3,000 1.567,89

2 P21B0-HBQZ u Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície
fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals
i aplec per a posterior aprofitament (P - 14)

11,42 5,000 57,10

3 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 15)

10,32 1,000 10,32

4 P21B0-HBQO m2 Eliminació de marca vial de pintura amb fresatge (P - 13) 12,56 32,000 401,92

5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

4,56 59,000 269,04

6 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 9)

5,66 28,000 158,48

7 P214Y-I7CX m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P -
12)

24,86 4,800 119,33

8 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 7)

5,20 8,000 41,60

9 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

9,14 88,000 804,32

10 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)

5,73 59,500 340,94

11 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 10)

8,46 59,000 499,14

12 P2146-DJ3I m2 Demolició de paviment de panots o lloses de formigó col·locat sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la
base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 6)

19,61 89,600 1.757,06

TOTAL Capítol 01.01 6.027,14
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-IHWF m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. (P - 17)

15,95 8,300 132,39

2 P221C-JZJ1 m3 Excavació de rasa o pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny sòls de trànsit, amb retroexcavadora amb martell

64,17 17,130 1.099,23

EUR
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trencador i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà. (P - 18)

3 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,88 18,000 51,84

4 P2255-W6AV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació o aportació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del
95% PM (P - 20)

21,99 9,240 203,19

5 P2A0-4ILV m3 Subministrament de Terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 21) 13,44 9,240 124,19

TOTAL Capítol 01.02 1.610,84
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Capítol 03 CANALITZACIONS I FONAMENTS

1 PG2N-EUCR m Canalització en calçada, amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada, amb cinta de senyalització i prisma de formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/10 (P - 68)

24,51 47,000 1.151,97

2 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 66)

100,40 3,000 301,20

3 PDK1-DXA4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 64)

61,23 3,000 183,69

4 P312-JS89 m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B /
40 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 27)

142,46 1,375 195,88

TOTAL Capítol 01.03 1.832,74
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Capítol 04 PAVIMENTACIÓ I PLUVIALS

1 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 39)

34,69 39,000 1.352,91

2 P930-11AEO m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil
(P - 28)

145,40 20,505 2.981,43

3 P9E1-V6RB m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 35)

49,21 7,700 378,92

4 P9C7-D48T m2 Paviment de terratzo amb relleu tipus Dalí, de 30x30x4 cm, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior (P - 34)

53,67 6,600 354,22

5 P9F3-JSZ8 m2 Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de
gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb
granulats reciclats, col·locada sobre base de sorra i de morter 1:6 de 5

73,72 34,500 2.543,34

EUR
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N/mm2, i reblert de junts amb morter. (P - 38)

6 P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm
de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a
truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P
- 37)

27,57 33,500 923,60

7 P9E3-IZMA m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm
de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior,
col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment
pòrtland (P - 36)

35,11 19,800 695,18

8 P967-1223R m Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb
granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta (P - 30)

37,92 50,000 1.896,00

9 P965-EALU m Vorada de Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària (P - 29)

65,30 29,500 1.926,35

10 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de Peça doble capa de formigó color blanc,
de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 31)

20,35 43,600 887,26

11 P982-B35D m Rampa per a gual 60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60
cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada
mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de
formigó no estructural HNE-20/P/10 (P - 33)

233,46 7,400 1.727,60

12 P980-FEL6 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,
de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 32)

253,74 2,000 507,48

13 PD56-E3SM m Caixa per a interceptor, amb parets de 15 cm de gruix de Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de Formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, sobre base de formigó de neteja de 5 cm.
(P - 59)

101,26 1,000 101,26

14 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó (P - 58)

51,32 1,000 51,32

15 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment (P - 61)

114,69 1,000 114,69

16 PD781-Q0KM m Claveguera amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa. Segons plect tècnic
d'EMATSA. (P - 62)

32,72 3,000 98,16

17 PD87-E9PC m Recobriment protector exterior per a claveguera DN250 amb prisma
60x70 cm de formigó HNE20/P/20  (P - 63)

53,42 3,000 160,26

18 PDK1-DXAD u Canvi de rasant d'aqueta d'enllumenat amb substitució de bastiment i
tapa quadrada de fosa dúctil de 700x700 mm classe D400

(P - 65)

402,53 1,000 402,53

TOTAL Capítol 01.04 17.102,51
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Capítol 05 SENYALITZACIÓ

EUR
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1 PBA4-DXRR m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 41)

2,77 48,000 132,96

2 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 42)

3,69 23,000 84,87

3 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 40)

1,11 50,000 55,50

4 PBBY-MR4I u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <=
3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de
Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de
més de 5 1 u (P - 57)

49,68 4,000 198,72

TOTAL Capítol 01.05 472,05
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Capítol 06 SEMÀFORS

1 PBB7-73EC u Subministrament i instal·lació de bàcul semafòric de 6x3,5m de sortint
amb allargadora de fins a 2 m. (P - 47)

1.223,90 1,000 1.223,90

2 PBB7-74EC u Subministrament i instal·lació de baixant de bàcul per a Semàfor S.300
(P - 48)

110,21 1,000 110,21

3 PBB7-75EC u Subministrament i instal·lació de suport per a sustentació d'un semàfor
de 270 mm de sortint (P - 49)

79,58 1,000 79,58

4 PBB7-67EC u Trasllat Bàcul Semafòric de 6x3,5m de sortint amb allargadora de fins
a 2 m. (P - 44)

329,15 1,000 329,15

5 PBB7-65EC u Trasllat de columna semafòrica d'acer galvanitzat de 2,4m d'alçada i
4´´ i 30 cm d'empotrament (P - 43)

81,67 1,000 81,67

6 PBB7-76EC u Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de llargada i 14 mm Ø incada a
terra verticalment o placa (P - 50)

63,36 2,000 126,72

7 PBB7-77EC u Subministrament de perns + femelles i arandeles (P - 51) 15,00 8,000 120,00

8 PBB7-78EC u Subministrament i instal·lació de semàfor PVC 3/300/200 LED de 230
VAC de qualsevol color i tipus. (P - 52)

947,11 1,000 947,11

9 PBB7-79EC u Subministrament i instal·lació semàfor PVC 3/200 LED de 230 VAC de
qualsevol color i tipus. (P - 53)

834,47 1,000 834,47

10 PBB7-80EC u Trasllat suport per a sustentació d'un semàfor de 270 mm de sortint (P
- 54)

32,96 1,000 32,96

11 PBB7-70EC u Trasllat de semàfor PVC 2/200 PPC LED de 230 VAC - R-V (P - 46) 69,00 2,000 138,00

12 PG33-K6D7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P
- 69)

5,36 150,000 804,00

EUR
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13 PG35-DYC6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC
groc-verd, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 70)

5,52 40,000 220,80

14 PBB7-81EC u Pintar bàcul semafòric amb dues capes de laca vinacryl per a
galvanitzat (P - 55)

83,60 2,000 167,20

15 PBB7-82EC u Pintar columna semafòrica amb dues capes de laca vinacryl per a
galvanitzat (P - 56)

32,81 2,000 65,62

16 PBB7-69EC u Reconnexió de regulador local per causes de substitució de l'armari o
desplaçament d'elements dins la mateixa cruïlla i reprogramació
d'EPROMs, documentació i altres (P - 45)

634,78 1,000 634,78

TOTAL Capítol 01.06 5.916,17
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Capítol 07 JARDINERIA I REG

1 PJSM1-HBBF u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37
cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada
sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 72)

52,22 1,000 52,22

2 PD5L-12QXD m Execució de pou amb grava de pedra per drenatge d'1m3 (P - 60) 60,09 1,000 60,09

3 FGT657SJ u Centre de control per a reg automàtic per a 1 sector independent,
filtres d'anelles, vàlvula de comporta, vàlvules de bola, electrovàlvules,
reguladors de pressió, manòmetres, segons esquema hidràulic de
plànols. Totalment instal·lat i en condicions de funcionament. Inclosa
arqueta d'obra de fàbrica de 50x50x60 cm construida a base de totxo
gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment, solera de
formigó HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa dúctil
C-250 i connexió a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 125
mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris. La tapa portarà la
inscripció del servei, reg, amb la inscripció d'Ajuntament de Tarragona.
Tot segons criteri dels serveis tàcnics municipals (NOTA: són per un
sector de reg, caldrà adaptar al nombre final de sectors de reg):
Capçal de reg, a base de: arqueta rectangular de polipropilè Rain Bird
Super Jumbo o equivalent, per instal·lacions de reg, amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral; vàlvula de
bola manual amb rosca, amb pas total, PN 10 bar o superior, de
diàmetre nominal adequat al cabal del sector; electrovàlvula Rain Bird
o equivalent, amb solenoide de 9 V, PN 10 bar, connectada a la xarxa
elèctrica amb connectors estancs, de diàmetre nominal adequat al
cabal del sector; enllaç 3 peces, PN 10 bar o superior, de diàmetre
nominal adequat al cabal del sector; regulador de pressió col·locat
després d’electrovàlvula i abans del segon manòmetre; manòmetres
de 0-6 bar, col·locats després d'electrovàlvula i abans del segon
manòmetre, de diàmetre nominal adeqüal al cabal del sector; Inclós tot
el racoratge necessari per a la unió dels elements anteriors i per al bon
funcionament. (P - 1)

717,37 1,000 717,37

4 PFB4-DW4Q m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment, inclòs treballs de connexió a xarxa
existent. (P - 67)

5,94 26,000 154,44

5 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 73)

114,73 8,300 952,26

6 FJS50013 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats
cada 1 m, amb cabal nominal 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre
de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment
de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot

5,06 50,000 253,00

EUR
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inclòs completament acabat. (P - 2)

7 JARDLLET m2 Reserva per l'enjardinament dels parterres, tipus parterre del
monument de ´´Roger de Llúria´´. Inclou subministre, plantes, mà
d'obra i tots els treballs necessaris per l'execució de la plantació indicat
per la DF. (P - 4)

26,50 27,200 720,80

8 PR71-F15E m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de
gespa Standard C3 (P - 74)

16,72 14,300 239,10

9 PJSC-A7RU u Difusor aeri amb broquet ajustable, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
sense vàlvula antidrenatge, 1/2* de diàmetre de connexió a la
canonada, sense regulador de pressió, sense marcatge identificatiu
d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 71)

27,15 1,000 27,15

TOTAL Capítol 01.07 3.176,43

Obra 01 Pressupost 25268

Capítol 08 ARQUEOLOGIA

1 ARQ001E PA Partida alçada a justificar per treballs arqueològics  (P - 0) 1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.08 1.000,00

Obra 01 Pressupost 25268

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HIHF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 22)

7,03 30,516 214,53

2 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 25)

11,23 30,516 342,69

3 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)

8,66 44,022 381,23

4 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 24)

22,41 33,312 746,52

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 26)

26,48 10,710 283,60

TOTAL Capítol 01.09 1.968,57

Obra 01 Pressupost 25268

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions

1.000,00 1,000 1.000,00

EUR
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inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels desviaments
provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i
el manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de
vianants com de sortida de vehicles. (P - 3)

TOTAL Capítol 01.10 1.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 6.027,14

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 1.610,84

Capítol 01.03  CANALITZACIONS I FONAMENTS 1.832,74

Capítol 01.04  PAVIMENTACIÓ I PLUVIALS 17.102,51

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ 472,05

Capítol 01.06  SEMÀFORS 5.916,17

Capítol 01.07  JARDINERIA I REG 3.176,43

Capítol 01.08  ARQUEOLOGIA 1.000,00

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 1.968,57

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 1.000,00

Obra 01 Pressupost 25268 40.106,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40.106,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 25268 40.106,45

40.106,45

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 40.106,45

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 40.106,45............................................................. 5.213,84

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 40.106,45................................................................ 2.406,39

Subtotal 47.726,68

21 % IVA SOBRE 47.726,68............................................................................................... 10.022,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 57.749,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS )

                                                Tarragona, octubre de 2025

                                                 Agustí Pujol Hugas
                                                 Enginyer Industrial
                                                 Col·legiat núm. 11.714

Administrador
Texto escrito a máquina
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