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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 
 

L’objecte d’aquest document és indicar els requeriments mínims en quant a la 
metodologia BIM a seguir durant la redacció dels projectes i execució de les 
obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

Es pretén aconseguir un model digital de les infraestructures objecte del projecte 
(en endavant l’actiu) amb informació gràfica i no gràfica amb l’objectiu de facilitar 
la execució de les obres, minimitzant interferències i indefinicions, així com de 
disposar d’informació centralitzada i fiable que permeti millorar la futura operació 
i manteniment de les infraestructures, per part dels diferents titulars.  

És per això que durant la redacció del projecte i l’execució de les obres es pretén: 

 Que el projecte sigui un model representatiu i fàcilment interpretable en 
quant a visualització (models tridimensionals) i gestió de la informació 
(control dels estàndards i codificació dels diferents elements). 

 Millorar la coordinació del projecte, mitjançant la colꞏlaboració dels 
diferents agents que intervinguin durant el cicle de vida de l’actiu. 

 Facilitar la planificació de les obres, reduint l’incertesa. 
 Facilitar i optimitzar la presa de decisions i l’estudi d’alternatives que es 

puguin presentar durant l’execució de les obres de manera que es 
mantingui la qualitat final optimitzant els costos i el procediment 
constructiu. 

Així mateix un cop realitzades les obres es pretén obtenir finalment un model 
digital fiable i amb informació centralitzada que contingui l’obra executada i 
també orientat al futur manteniment de la infraestructura on es pretén: 

 Definir i estructurar la informació dels elements construïts de manera que 
sigui coherent amb les bases de dades d’inventari i manteniment. 

 Facilitar i servir de suport per a la planificació i optimització de les accions 
de manteniment. 

Els respectius adjudicataris hauran de comprometre’s en relació a la 
implementació dels usos, objectius i les corresponents accions BIM associades 
als mínims indicats en el present document, i els hauran de detallar en un Pla 
d’Execució BIM específic de cada projecte, que haurà d’aprovar el Consorci.  

  



 
 
 
 
 

 

 

2. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 

Aquest EIR o document de requeriments BIM és un document annex al Plec 
Administratiu de Licitació del Projecte d’urbanització correponent del sector Parc 
de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

Els projectes d’urbanització dels diferents vials inclouen tots els treballs 
necessaris per deixar la urbanització completament acabada de manera que els 
terrenys limítrofs puguin ser considerats com a parcelꞏles, és a dir, dotats de tots 
els serveis necessaris i l’accés garantit. Més enllà del que diu la Llei d’Urbanisme, 
els vials s’urbanitzen completament. Caldrà fer les connexions amb els vials ja 
construïts, de manera que caldrà enderrocar algun tram de vorera i de calçada 
per tal de poder connectar serveis i fer l’entroncament de la calçada i voreres.  

De manera genèrica, el projecte d’urbanització inclou les següents partides, 
segons el cas: 

 Enderrocs de calçada i vorera existents, per entroncar els nous trams de 
carrer amb carrers existents. 

 Desplaçament de serveis afectats per les obres d’urbanizació. 
 Moviment de terres: precàrregues i formació d’explanada dels carrers 
 Construcció de xarxa de clavegueram separativa (pluvial i residuals) i 

drenatge superficial dels carrers 
 Pavimentació dels carrers 
 Xarxa d’enllumenat públic 
 Xarxes de subministrament de serveis (electricitat, gas natural, aigua 

potable, aigua regenerada, xarxa de fred i calor, telecomunicacions) per a 
la urbanització de la zona 

 Plantacions i xarxa de reg 
 Senyalització, semaforització i defenses 
 Desviament de trànsit en cas de ser necessari 
 Totes les accions necessàries en matèria de Seguretat i Salut, gestió de 

residus i control de qualitat de les obres a realitzar 

 

3. AGENTS IMPLICATS EN EL CONTRACTE 
 

Llistat dels representants de les entitats o empreses que participen en el 
contracte amb responsabilitats sobre la informació a introduir en el model i en la 



 
 
 
 
 

 

gestió del mateix. A mode orientatiu, s’indica la següent taula que s’haurà 
d’adaptar a cada tipus de contracte:  

 

 

 

 

Aquesta taula no és limitativa i s’adaptarà a cada cas. Per exemple, segons el 
cas, el contractista serà l’adjudicatari de la redacció del projecte o bé 
l’adjudicatari de l’execució de les obres. 

 

D’altra banda, també s’haurà d’aportar una taula amb els agents no contractuals 
i parts interessades. A mode ilꞏlustratiu: 

ROL ENTITAT  REPRESENTANT TELEFON CORREU ELECTRÒNIC
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4. RESPONSABILITATS DELS AGENTS CONTRACTUALS 
 

A continuació es detalla matriu de responsabilitat dels diferents agents no sent 
aquesta limitativa sinó orientativa de les principals responsabilitats dels agents 
implicats per l’execució del projecte i les obres d’urbanització. 
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5. OBJECTIUS GENERALS DEL BIM 
 

5.1. OBJECTIUS GENERALS DEL CONTRACTE 
 

Per part de l’adjudicatari de la redacció del projecte, caldrà assolir els 
següents objectius: 

a. Visualitzar la solució per facilitar la interpretació del projecte 
(models BIM que facilitin la comprensió de la solució, plànols coherents i 
vistes adients).  

b. Garantir la coordinació de les diferents disciplines del projecte, 
evitant la colꞏlisió dels diferents elements, i el procés constructiu del 
projecte (planificació). 

 

Per part de l’adjudicatari de l’execució del projecte, caldrà que assoleixin 
dos objectius principals:: 

a. Desenvolupar els models BIM durant l’execució de les obres, amb 
el replanteig de les instalꞏlacions, per a poder dur una anàlisi de colꞏlisions. 

b. Desenvolupar els models BIM d’obra executada que descriuran les 
actuacions que s’hagin dut a terme. 

 

Per part de la Direcció d’Obra, caldrà que assoleixin dos objectius principals: 

a. La gestió i el control de canvis de l’obra, incloent la gestió 
documental dels plànols de l’obra. Caldrà assenyalar quins són els 
documents vàlids i la seva procedència (CAD/BIM). 

b. El model BIM d’obra executada. 

 

5.2. OBJECTIUS I USOS DEL BIM  

 
Les operacions que es duran a terme amb el model BIM per assolir els objectius 
es descriuen a continuació: 



 
 
 
 
 

 

 

 

6. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS MODELS 
 

6.1 ORGANITZACIÓ DELS MODELS 
 

Abans d’iniciar el procés de modelat l’equip acordarà la segregació del 
model BIM en diversos arxius, diferenciant les disciplines implicades en 
cada fase del contracte i detallant les relacions, que en el seu cas, puguin 
existir entre els mateixos.  

La nomenclatura dels fitxers es farà d’acord amb el Manual BIM de la 
Generalitat de Catalunya segons l’esquema següent:  

Num Objectiu Usos BIM Responsable Implicats Fase

1

Dimensionament i definició del 
projecte amb informació suficient 
que permeti la construcció i 
seguiment de les obres

Contenir informació 
necesaria per a la 
construcció

Projectista
Redactors del 
projecte, gestor, 
constructors i DO

Projecte

1

Dimensionament i definició del 
projecte executat amb informació 
suficient que permeti la posterior 
explotaciió.

Contenir la informació 
necesaria pel futur 
manteniment

Contractisa i DO

Promotor, 
Contractista, DO i 
rebedors de les 
obres

Construcció

2
Comprovació del model i la seva 
funcionalitat

Generació dels models 
per a registrar, consultar 
i/o comprovar 
documents/informació 
associada a espais o 
components del model

Projectista, 
Contractista i DO

Promotor, 
projectista, 
contractista i DO

Projecte i 
Construcció

3
Seguiment del desenvolupament 
del projecte

Gestió de colisions Contractista i DO
Promotor, 
contractista i DO

Construcció

4
Analisis de les zones de canvi amb 
identificació de les zones afectades

Gestionar els registres 
per consultar i 
comprovar la informació 
de les preses de 
decisions i canvis

Contractista i DO
Promotor, 
contractista i DO

Projecte i 
Construcció

5

Integració dels parametres acordats 
al model que permeti obtenir la 
informació associada com ara pot 
ser materials, amidaments i 
definició d'elements entre d'altres

Integracio dels 
paramentres en el 
model

Projectista, 
Contractista i DO

Promotor, 
projectista, 
contractista i DO

Projecte i 
Construcció

6
Conprovar la compatibilitat 
geomètrica dels elements

Coordinació de 
Disciplines

Projectista, 
Contractista i DO

Promotor, 
projectista, 
contractista i DO

Projecte i 
Construcció

7
Analisis dels terminis de 
construcció i els seus possibles 
camins critica

Planificació de fases 
(4D)

Projectista, 
Contractista i DO

Promotor, 
projectista, 
contractista i DO

Projecte i 
Construcció

8
Facilitar la transferència 
d'informació del projecte a l'usuari 
final

Els models d'obra 
executada disposaran 
d'informació que permeti 
assolir l'objectiu de 
facilitar la gestió en la 
fase d'explotació.

Contractista i DO Contractista i DO Construcció



 
 
 
 
 

 

<Codi de projecte>_<Model tipus>_<Fase>_<Disciplina>_<Zona>_<Text 
complementari>  

A l’Annex 3, s’adjunta una taula amb la nomenclatura i codificació del tipus 
de model i de les fases de qualsevol actuació, d’acord amb la Guia BIM i el 
Manual BIM de la Generalitat de Catalunya.  

A l’Annex 4, s’incorpora una proposta de llistat de models BIM.  

En qualsevol cas, s’hauran de subdividir els models que sobrepassin els 250 
MB per facilitar la seva gestió. 

 

6.2 CRITERIS DE CREACIÓ DE MODELAT 
 

A continuació es detallen els criteris de modelat a utilitzar en els diferents 
models que representen el projecte: 

 Elements modelats però no mesurats. Es contempla que no es 
quantifiquin alguns elements com poden ser unions en instalꞏlacions, 
reserves d’espai per futures actuacions, o d’altres. 

 Elements mesurats però no modelats. No es modelen però es 
quantifiquen alguns elements com poden ser la colꞏlocació de làmina 
sota superfície urbanitzada, execució de rases,  moviments de terres 
(incloses Precàrregues), elements de construcció e instalꞏlacions 
temporals i els enderrocs entre d’altres. 

 Incidències tècniques: Descripció de qualsevol incidència tècnica que es 
pugui trobar tant en el modelat com en la construcció. 

 

6.3 COORDENADES DE REFERÈNCIA 
 

L’equip BIM del contractista ha de garantir que tots els models en format 
nadiu, definits en el punt anterior, disposen de coordenades idèntiques per 
tal de garantir una disposició comuna a l’espai del model BIM, de manera 
que es puguin federar correctament en un model.  
A tal efecte, el Consorci aportarà un model de la topografia existent, 
correctament georreferenciada en coordenades UTM. Aquestes 
coordenades UTM ETRS-89 corresponents als eixos X, Y i Z, seran de 
referencia obligada per tots els arxius nadius.  
 

6.4 DEFINICIÓ DELS NIVELLS DEL MODEL 

 
L’equip BIM del contractista ha de garantir que tots els models en qualsevol 
dels formats definits tenen els seus nivells definits de manera idèntica a 



 
 
 
 
 

 

l’establerta en els models del projecte, pel que fa a nom del nivell, cota 
absoluta i cota relativa. En cap cas estarà autoritzat l’ús de cap altre nivell.  

 

6.5 CONTINGUT GEOMÈTRIC DEL MODEL 
 

L’equip acordarà quins elements caldrà modelar, a quins models de 
disciplina s’assignaran aquests elements i quin serà el seu nivell de detall 
geomètric d’acord amb la taula següent:  

 

Aquesta definició es recollirà en una taula especifica basada sobre la 
classificació GuBIMclass en la que les dades referents al modelat dels 
elements, a quin model queden assignats i al seu nivell de detall geomètric 
queden definides de manera precisa en cadascuna de les seves files. 
Aquesta taula, en format editable s’adjuntarà al PEB. 

 

 

6.6 CONTINGUT PARAMÈTRIC DEL MODEL 
 

A l’annex 5 s’adjunta arxiu en format Excel amb paràmetres mínims 
demanats als objectes dels models, si be aquests podran ésser adaptats als 
nous requisits que el Consorci determini o es considerin adients o 
necessaris. 

Per els models BIM, es defineixen uns paràmetres mínims d’identificació del 
projecte. 

Pel que fa als objectes BIM, com a mínim es defineixen: 



 
 
 
 
 

 

- Paràmetres d’identificació 
- Paràmetres de localització 
- Paràmetres dimensionals 

A banda d’incorporar els paràmetres a informar, caldrà definir molt clarament 
com s’exportaran -des de les eines de modelat d’autoria- els paràmetres a 
format obert IFC 2x3 i de quina manera s’agruparan en PSets (conjunts de 
propietats).  

D’altra banda, en el procés d’exportació a IFC, es procurarà que els objectes 
dels models nadius s’exportin a les entitats IFC més adients 
(IfcElementType i PredefinedType), evitant en la mesura del possible l’ús 
d’entitats IcfBuildingElementProxy. 

 

7. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. ENTORN COMÚ DE DADES (ECD) 
 

El contractista farà una proposta d’Entorn Comú de Dades (ECD) pel 
projecte.  

Les àrees que contindrà aquest ECD són : 

1. Informació compartida 

Àrea de treball controlada pel responsable del contracte, amb accés limitat 
a aquells agents implicats en el contracte i que tinguin alguna responsabilitat 
en el procés de validació dels models. La documentació generada a partir 
dels models BIM d’aquesta àrea serà d’ús compartit per presa de decisions 
de l’equip. 

2. Informació publicada 

Àrea de gestió de documentació controlada pel responsable del contracte 
en la que s’arxiven els lliurables vigents, en el format que correspongui, 
aprovats i validats, com a informació certa i accessible per la totalitat de 
l’equip. 

3. Informació arxivada 

Àrea de gestió de documentació controlada pel responsable del contracte 
en la que s’emmagatzemaran les versions obsoletes dels lliurables 
publicats. L’accés a aquesta àrea de gestió estarà restringit als agents que 
l’equip estimi oportú. 

 



 
 
 
 
 

 

8. CALENDARI D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I REUNIONS DE 
COORDINACIÓ 

 

Independentment de les activitats previstes i les fites en el procés del modelat 
i el desenvolupament del contracte, l’equip BIM del contractista acordarà amb 
el Consorci la periodicitat amb la qual es duran a terme els intercanvis 
d’informació, i actualitzarà la informació. S’establirà també un calendari de 
reunions per a la correcta coordinació entre els agents que intervenen en el 
contracte, d’acord amb els usos BIM a implementar i els lliurables 
corresponents. 

9. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 

Per garantir la qualitat de la informació introduïda en el model i complir les 
especificacions del Manual de BIM de la Generalitat de Catalunya, i per tant, 
obtenir uns lliurables amb informació fiable, el responsable BIM del 
contractista, abans de compartir els lliurables, haurà de garantir que s’han 
realitzat les accions de control de models següents: 



 
 
 
 
 

 

 

 

10. LLIURABLES 
 

Es farà proposta dels diferents lliurables que seran aprovats pel Consorci. 


