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1.- OBJECTE

L’objecte del present plec és identificar i definir les responsabilitats, les funcions, els objectius i les 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment obert per a la contractació dels 
serveis de la direcció d’obra, la direcció d’execució d’obra, el control de qualitat, i la coordinació de 
seguretat i salut, de les obres descrites en el projecte bàsic i executiu per la rehabilitació energètica de 
l’edifici municipal Masia Can Puig, dins les actuacions de la “REHABILITACIÓN DE CAN PUIG COMO 
ESPACIO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS LOCALES” DEL AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE 
RIBES”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pel Fons Next 
Generation de la Unió Europea.

"Esta actuación está cofinanciada por las "Ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública 
y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Palanca 1 Agenda urbana y rural, 
lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, concretamente del Componente 2 “Plan de 
Rehabilitación de vivienda y Regeneración Urbana”, Inversión 5, “Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos”.

Les responsabilitats, funcions i tasques mínimes definides en el present plec no s’han de considerar en 
cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els aspectes desenvolupats pels bons usos 
i costums de l’exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables.

Per les característiques diferenciades de la tipologia dels serveis a realitzar, el present contracte es 
divideix en tres lots. Per cadascun d’ells, l’objecte del contracte tindrà caràcter unitari, essent cadascun 
dels serveis enunciats una fase específica de l’encàrrec. Aquest plec estableix les prescripcions 
tècniques de la contractació pels tres lots, que són els següents:

- Lot 1: serveis de direcció d’obra
- Lot 2: serveis de direcció d’execució d’obra i control de qualitat
- Lot 3: serveis de coordinació de seguretat i salut

Un dels objectius de la present licitació, és que els serveis de direcció d’obra (DO), direcció d’execució 
d’obra i control de qualitat (DEO-CQ), i coordinació de seguretat i salut (CSS), siguin prestats per 
persones diferents.

Qualsevol persona física que compleixi els requisits i criteris assenyalats en els plecs, podrà presentar 
oferta per participar en un lot, en dos lots, o en els tres lots. No obstant això, quan una persona s’hagi 
presentat a més d’un lot, únicament podrà ser l’adjudicatària d’un lot, pel que en la seva oferta indicarà 
la preferència dels lots en cas que aquesta licitadora hagi estat la que hagi obtingut una major puntuació 
en més d’un dels lots en que s’hagi presentat.

Qualsevol empresa o unió temporal d’empreses que compleixi els requisits i criteris assenyalats en els 
plecs, podrà presentar oferta per participar en un lot, en dos lots, o en els tres lots, proposant la mateixa 
persona o persones diferents. 
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Quan una empresa o unió temporal d’empreses (UTE) s’hagi presentat a més d’un lot proposant la 
mateixa persona, únicament podrà ser l’adjudicatària d’un lot, pel que en la seva oferta indicarà la 
preferència dels lots en cas que aquesta licitadora hagi estat la que hagi obtingut una major puntuació 
en més d’un dels lots en que s’hagi presentat.

Quan una empresa o UTE s’hagi presentat a més d’un lot proposant persones diferents, podrà ser 
adjudicatària d’un lot, dos lots, o dels tres lots.

Així mateix, si en un dels lots hi ha una única licitadora que compleixi els requisits, aquesta serà 
l’adjudicatària d’aquest lot, sense tenir en compte la preferència que aquesta hagués indicat en les seves 
propostes, i en cas de ser la mateixa persona, no podrà ser l’adjudicatària de cap altre lot.

Les persones tècniques designades i les seves col·laboradores estaran obligades a executar les tasques 
objecte del contracte d'acord amb l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars 
(PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més les propostes presentades per 
l’adjudicatària en la seva oferta, així com les condicions del “Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos” (PIREP), les condicions de l’execució de les obres i la totalitat de la normativa 
d’aplicació en l’àmbit de l’execució d’obres, la seva direcció facultativa, i en matèria de seguretat i salut.

La supervisió dels treballs correspondrà al personal del Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals, 
que serà coordinat per la persona responsable municipal del servei que designi l’Ajuntament. En un futur 
també es podria considerar la possibilitat que l’Ajuntament contracti una persona tècnica o empresa 
externa que s’encarregui del seguiment i avaluació del contracte.

Es recalca que la totalitat de les actuacions al voltant de l’execució de les obres es realitzarà dins el 
PIREP en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat pel Fons Next 
Generation de la Unió Europea. Per tant, en cadascun dels tres lots caldrà redactar els documents i 
realitzar la totalitat de les tasques d’acord amb les condicions i especificacions del PIREP.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per l’adjudicatària, juntament 
amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou la totalitat de les tasques incloses en el conjunt de la direcció facultativa de 
les obres contemplades en el projecte bàsic i executiu per la rehabilitació energètica de l’edifici municipal 
Masia Can Puig, al carrer Major, 110, al nucli urbà de Ribes.

La direcció facultativa de les obres estarà constituïda per la direcció d’obra, la direcció d’execució d’obra 
i control de qualitat, la coordinació de seguretat i salut, i les persones que col·laborin en cadascun dels 
tres lots del contracte. Les seves funcions, tasques i responsabilitats es troben definides en la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació i resta de normativa d’aplicació.

A més de les pròpies obligacions assignades per la normativa i les indicades en els plecs del present 
contracte, la direcció facultativa intentarà optimitzar la gestió de les obres en benefici de l’interès públic, 
amb els següents objectius generals:
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- Aconseguir que els materials i els processos emprats a l’obra siguin els adients i s’executin de forma 
correcta d’acord a l’objecte funcional del projecte, amb la màxima garantia de durabilitat i bon 
manteniment durant la seva vida útil.

- Aconseguir que les obres s’executin dins del termini establert en el contracte d’obres, i si és possible, 
reduint el termini sempre que no comprometi altres objectius definits i la necessària coordinació amb 
els serveis i veïns afectats.

- Vetllar pel compliment de les fites parcials de l’execució de les obres per part de la contractista de 
les obres, que permeti complir amb els terminis d’execució de les mateixes.

 - Aconseguir que el conjunt de les obres suposi la menor despesa possible sense comprometre ni 
l’objecte de l’obra ni els altres objectius.

- Obtenir la certificació d’eficiència energètica de l’obra final, que haurà de permetre la reducció del 
consum d’energia primària indicada en el projecte.

- Fer el seguiment del pla de gestió de residus per la reutilització i reciclatge del 70% dels residus 
generats en les actuacions, d’acord amb els requisits del PRTR.

- Minimitzar l’impacte negatiu que es produeix al territori i els seus usos habituals durant l’execució 
de les obres promovent i col·laborant en les tasques de comunicació de les obres.

- Minimitzar l’impacte mediambiental de les obres en referència als diferents vectors com la 
contaminació sonora, residus, consums, vegetació, etc.

- Que les obres es facin en les millors condicions possibles de seguretat i salut per als treballadors, 
persones usuàries de l’edifici, i tercers afectats.

- Que l’Ajuntament disposi de tota la informació necessària amb veracitat i terminis adients per tal 
d’optimitzar la gestió de l’obra., i el seu posterior manteniment i conservació.

Es valorarà en els criteris d’adjudicació els treballs similars realitzats de les persones proposades en 
cadascun dels tres lots, atès que es considera que l’experiència i la qualitat del personal tècnic pot afectar 
de manera significativa la millor execució del contracte, en tractar-se de treballs de caràcter intel·lectual.

El contracte inclourà les millores que hagi ofert la contractista de l’execució de les obres en el 
procediment de contractació i execució de l’obra, en cas que n’hi hagi, a més dels estudis, correccions i 
ampliacions de detall de la documentació gràfica i del pressupost que l’adjudicatària de cadascun dels 
tres lots de la direcció facultativa es vegi obligada a introduir per una correcta execució del projecte 
d’obres aprovat.

També s’inclouen els nous treballs de topografia que calgui realitzar, delineació, tràmits amb les 
companyies de serveis, peticions d’escomeses i afectacions, i la totalitat de treballs que siguin necessaris 
per a una correcta direcció facultativa de les obres. Per això, les adjudicatàries de cadascun dels tres 
lots hauran de disposar dels equips, mitjans, software i aplicacions corresponents (TCQ, CAD, etc.), per 
a elaborar els estudis, càlculs, plànols, pressupostos, i qualsevol document que sigui necessari.  

El projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica de l’edifici municipal Masia de Can Puig i estudi 
de seguretat i salut va ser redactat el novembre de 2022 per SOM OPEN ENERGY SL, i signat per Enric 
Font Nouvilas, arquitecte col·legiat 72765 del COAC, expedient municipal 0604/2022/25 . Va ser aprovat 
inicialment aplicant el procediment de tramitació d’urgència per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes el dia 29 de novembre de 2022, i l’edicte de l’aprovació inicial va ser publicat en 
el BOP de Barcelona el 5 de desembre de 2022. Havent-se exposat al públic al tauler d’edictes municipal 
durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant tramitació d’urgència, sense que s’hagin interposat 
al·legacions ni reclamacions, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu en la Junta de Govern 
Local del dia 10 de gener de 2023.
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En el perfil del contractant s’hi trobarà el projecte executiu. Per tant, s’entén que les licitadores de 
cadascun dels tres lots són coneixedores de les obres a executar, les seves principals característiques, 
les problemàtiques que poden sorgir durant l’execució de les obres, i es consideren capacitades per 
assumir de forma satisfactòria els treballs objecte del contracte.

Així doncs, en cas que durant l’execució de les obres sorgeixin incidències o problemes, i sigui necessari 
corregir aspectes per a una millor execució i funcionament de les mateixes obres, caldrà fer en cadascun 
dels tres lots les actuacions que siguin necessàries com a direcció facultativa, sense cap cost addicional 
per l’Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del present 
contracte.

Tanmateix, en cas de ser necessàries modificacions dels projectes aprovats degut a modificacions 
sorgides durant l’execució de les obres, o bé modificacions derivades del propi projecte, a petició de 
l’Ajuntament, anirà a càrrec de la direcció facultativa la redacció de tots els documents necessaris per a 
la seva tramitació i aprovació, així com la direcció facultativa de les mateixes obres, sense cap cost 
addicional per l’Ajuntament, quedant els treballs inclosos dins el preu d’oferta de la licitació objecte del 
present contracte.

Les tasques i responsabilitats de la direcció facultativa de les obres es troben definides en la Llei de 
l’Edificació i en el present plec, i a més es tindran en compte les lleis, reglaments, disposicions, normes, 
instruccions, plecs, Codis Tècnics, etc. que siguin d’aplicació. En cas que aquestes modifiquin o s’oposin 
a allò especificat en el present plec, l’Ajuntament tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat 
compliment, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de 
reclamació.

3.- DURADA DEL CONTRACTE

La durada de l’execució de les obres com a màxim serà de 13 mesos, que és el termini que es preveu 
per a l’execució de les obres contemplades en el “projecte executiu per la rehabilitació energètica de 
l’edifici municipal Masia Can Puig”, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de les 
obres. Es considera una mitjana de 22 dies laborables per mes.

No obstant això, atès que el present contracte se supedita a l’execució de les obres compreses en el seu 
objecte i, per tant, el termini real d’execució de les mateixes, la vigència d`aquest contracte es prorrogarà 
automàticament per la durada d`aquests terminis, de conformitat amb l’article 29.7 de la LCSP.

Tanmateix, durant el mes de juny caldrà realitzar les tasques prèvies de preparació de l’execució de les 
obres juntament amb la resta d’agents que hi intervindran. També en el període de garantia de les obres 
executades, la direcció facultativa haurà de prestar les funcions que corresponguin per tal de comprovar 
i informar del bon estat i correcte funcionament de les instal·lacions executades.

Pel que fa a l’execució de les obres, en el perfil de contractant s’adjunta la planificació i el cronograma 
de les obres, amb les fases i equips prevists. Els treballs s’iniciaran en les plantes P1, P2 i P3 on no hi 
haurà activitat, i posteriorment es treballarà en les plantes PB i PS. Caldrà complir almenys amb la 
planificació i cronograma prevists, que podrà ser millorat en terminis o mitjans per les licitadores de 
l’execució de les obres.

Per tant, la durada del contracte en cadascun dels tres lots estarà vinculada a la durada que tingui la 
preparació i l’execució de les obres, segons el termini que hagi ofert la contractista de l’execució de les 
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obres, i finalment el termini real i efectiu d’execució que pugui haver, al qual s’hi afegirà les tasques 
prèvies i el període de garantia que s’hagi ofert en el contracte d’execució de les obres.

Per la coordinació de seguretat i salut, el contracte s’iniciarà abans de la data de signatura de l’acta de 
replanteig de les obres, per a la realització dels informes necessaris per a la aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut redactat per l’empresa constructora.

Durant el període d’execució de les obres, en cadascun dels tres lots s’exerciran les seves respectives 
funcions completes de direcció, vigilància i control. 

Un eventual endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació del servei 
no seran motiu de reclamació d’un augment dels honoraris, compensació o indemnització de cap tipus 
per aquest concepte.

Una vegada acabada l’obra, en cadascun dels tres lots dins el seu àmbit, es donarà servei a l’Ajuntament 
per tal de poder tancar completament el contracte incloent de manera específica les tasques 
relacionades amb la verificació final dels treballs, la gestió i lliurament de la documentació generada i del 
projecte d’estat final de les obres (as built), legalització de les instal·lacions, obtenció del certificat 
favorable de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendis emès per l’entitat 
col·laboradora en aquesta matèria, certificació energètica, les gestions amb les companyies de serveis i 
els diferents organismes per a obtenir els informes favorables que corresponguin a la recepció de les 
obres, i les tasques a realitzar durant el període de garantia de les obres.

4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Els treballs objecte del present contracte en cadascun dels tres lots, estaran subjectes a la normativa i 
reglamentacions que siguin d’aplicació en cada moment en l’àmbit de la direcció i execució d’obres 
d’edificació, entre les quals s’hi troben:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE)

- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

- Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de 
l’eficiència energètica dels edificis.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i de salut en les obres de construcció.

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i en la resta de la normativa d’aplicació.

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en els llocs de treball.

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (CTE)

- Llei 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

- Manual de direcció d’execució d’obra d’edificació d’Infraestructures.cat

http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
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- Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra d’Infraestructures.cat

- Manual per a la redacció del Llibre de l’Edifici d’Infraestructures.cat

- Ordenances municipals, Manuals i Instruccions Tècniques Complementàries aprovades pel 
Departament d’Educació i la Generalitat de Catalunya, i les normes UNE i instruccions d’àmbit estatal 
que siguin d’aplicació.

El llistat exposat assenyala únicament les principals reglamentacions que són d’aplicació a les 
prestacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldrà complir amb la 
totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicació, amb les seves correccions i modificacions, i en tots 
els àmbits que afectin els treballs que s’executin.  

Tanmateix, les obres es troben finançades pel programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics 
(PIREP), que té per objecte la rehabilitació sostenible d’edificis de titularitat pública i ús públic, en el marc 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprovat per Consell de Ministres el 27 
d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit 
en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya, Fons Next Generation de la Unió Europea (NextGenerationEU). Per tant, caldrà 
complir amb les condicions i especificacions establertes per a les obres finançades pel PIREP.

5.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE

Una vegada formalitzat el contracte, les persones responsables de la contractista en cadascun dels tres 
lots es reuniran amb la persona responsable municipal del contracte i amb la contractista de les obres si 
s’escau, per tal d'organitzar les primeres actuacions i l’execució dels treballs d’acord amb els terminis 
d’execució prevists i amb les condicions dels plecs i contractes, tant de la direcció facultativa com de 
l’execució de les obres.

A més de la responsable municipal, l’Ajuntament podria contractar una persona tècnica o un equip tècnic, 
que donarà suport a la pròpia responsable municipal i personal d’Espai Públic i Edificis Municipals, en 
les gestions i comunicacions amb les persones que treballen en l’edifici i amb la resta dels agents que 
intervindran o resultaran afectats per l’execució de les obres.  

En cadascun dels tres lots, l’adjudicatària es farà càrrec del servei amb la persona proposada dins el seu 
personal propi amb l’alta corresponent a la seguretat social i complint el conveni col·lectiu sectorial i resta 
de normativa laboral, i amb capacitat de comprensió dels dos idiomes oficials a Catalunya. 

Parcialment podrà comptar amb persones o empreses externes col·laboradores que s’hagin proposat en 
la licitació, qualificades i acreditades a tal efecte per executar alguna de les prestacions dels treballs. 
Qualsevol canvi o nova incorporació a l’equip tècnic, sempre serà prèvia autorització de la responsable 
municipal del contracte.

L’Ajuntament podrà sol·licitar a la contractista que avisi o, per reiteració, que substitueixi qualsevol 
persona assignada al servei que, de forma justificada, no executi de forma satisfactòria les tasques que 
li han estat encomanades. L'adjudicatària prendrà les mesures que cregui oportunes, i en cas de petició 
de substitució, donarà compliment a aquest requeriment dins d'un termini màxim de quinze dies des de 
la seva recepció.
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La contractista garantirà que el seu personal disposi tant dels materials i equips necessaris com dels 
mitjans de desplaçament adients per al seu trasllat fins als emplaçaments que siguin necessaris per 
desenvolupar l’objecte del contracte.

Correspondrà a l’Ajuntament la titularitat de la totalitat de documentació derivada de l’elaboració 
d’informes, reportatges o qualsevol altre tipus de contingut, que la contractista elabori o es derivi de la 
gestió tècnica del contracte.

En la documentació que s’elabori durant el desenvolupament del contracte constarà la titularitat municipal 
del servei. En qualsevol cas, l’Ajuntament indicarà l’estructura, contingut i logotip que haurà de constar 
als documents generats.

El personal del contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 
accés degut a l’execució del contracte. Haurà de complir amb les prescripcions que s’estableixen en la 
vigent normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La contractista haurà d’assumir i aportar sense cap càrrec addicional la totalitat dels elements, equips, 
aparells, maquinària, vehicles, i els mitjans tècnics que siguin necessaris per a l’adequada i suficient 
prestació del servei, i seran del seu exclusiu compte i càrrec la seva adquisició, conservació, 
manteniment, actualitzacions, reparacions i reposició. 

La contractista haurà de formar al seu personal en prevenció de riscos laborals, seguretat i salut, així 
com en el bon ús del material, equips i aparells utilitzats, maquinària, consumibles i la correcta gestió de 
residus (recollida selectiva i reciclatge). El temps invertit per l'adjudicatària en aquesta formació serà al 
seu càrrec.

La responsable de la contractista informarà a la responsable municipal de qualsevol anomalia en el 
desenvolupament dels treballs, i les actuacions previstes per a la seva correcció, sempre que es tracti 
d’incidències no habituals i de certa importància. Per a les incidències menors, serà suficient que es 
trobin indicades en les actes setmanals de les visites d’obra.

La responsable municipal del contracte s'abstindrà d'exercir sobre el personal de la contractista funcions 
directes, i en general el personal de l’administració no podrà donar instruccions o mandats directes a 
aquest personal. Les comunicacions sempre es realitzaran a través de la responsable designada per la 
contractista, que serà qui controlarà directament el compliment pel seu personal de les seves obligacions 
laborals, i qui determinarà els permisos, vacances o qualsevol altra incidència amb aquest personal.

L’Ajuntament no realitzarà cap control dels horaris i jornades del personal destinat al contracte, ja que 
correspondrà a l’empresa adjudicatària, i tampoc es contemplarà per part de l’òrgan contractant cap tipus 
d’incentius per l'especial rendiment d'aquests.

L’empresa adjudicatària organitzarà els serveis i els seus mitjans per tal que siguin realitzats com a 
mínim amb les dedicacions i condicions indicades en el present plec, sens perjudici de les millores que 
la contractista ofereixi en la seva proposta. 

Es consideren incloses en l’objecte del contracte totes les variacions, correccions, modificacions de les 
obres i possibles canvis que l’adjudicatària es vegi obligada a realitzar per causa de modificacions 
parcials del programa funcional i d’increments del pressupost d’execució material respecte el projecte 
executiu de les obres, en el tràmit d’informació a càrrec dels diferents departaments o unitats que han 
de supervisar el projecte, en la normativa tècnica que resulti d’aplicació, així com l’adequació als 
requeriments tècnics i funcionals continguts en el present plec.
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Durant els transcurs dels treballs, a més de les actes setmanals de seguiment del contracte, s’aniran 
lliurant els documents parcials que siguin sol·licitats per l’Ajuntament. Els documents seran redactats 
almenys en llengua catalana i preferentment es lliuraran en suport informàtic, format editable, d’acord 
amb les indicacions de la responsable municipal del contracte. Quan sigui necessari i d’acord amb les 
instruccions del PIREP, els documents també seran redactats en castellà.

Tanmateix, els informes tècnics, certificacions i resta de documentació s’hauran de redactar tenint en 
compte les condicions i especificacions del PIREP, i inclouran els seus logos i les imatges corporatives 
que s’indiquin des de l’Ajuntament.

La totalitat de la informació es realitzarà en els formats que siguin necessaris per a la seva correcta 
utilització, i en tot cas seran en format original compatible (Word, Excel, DWG, TCQ, shp, etc.), els arxius 
tipus raster estaran en format TIF o JPG, els arxius de CAD geo-referenciats,  i també en format PDF. 
La impressió en aquest últim suport haurà de donar lloc als documents un cop finalitzats, i si s’escau, 
ordenats en un únic document en l’ordre corresponent. 

Pels arxius en PDF, cada document per separat no podrà tenir més de 6MB. En qualsevol cas, en funció 
de la necessitat de tramitar expedients per a altres administracions, l’adjudicatària haurà d’ajustar la mida 
dels arxius als requeriments de les diverses plataformes.

En cas que la responsable municipal ho demani, també es lliurarà una còpia dels documents demanats 
en suport paper, inicialment en format DIN-A4 a excepció dels plànols que quan sigui preferible, podran 
ser en un annex DIN-A3 o mides més grans si s’escau.

Quan es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara insuficiències 
tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals o reglamentaris que siguin 
imputables a l’adjudicatària en cadascun dels tres lots, es farà constar en els documents o informes 
tècnics que corresponguin, i es requerirà la correcció de les deficiències en els terminis màxims 
assenyalats en els informes.

En cas que es comuniquin les deficiències a esmenar, i l’adjudicatària incompleixi la seva obligació de 
corregir-les en els terminis requerits, la responsable municipal posarà en coneixement aquesta 
circumstància a l’òrgan de contractació perquè prengui les mesures que consideri pertinents, entre les 
quals s’inclouen la imposició de sancions o, si l’incompliment és molt greu, la resolució del contracte.

Seran a càrrec de la adjudicatària, no donant lloc a cap increment de preu d’adjudicació, les despeses 
derivades del visat en els col·legis professionals corresponents, els costos derivats de qualsevol tipus 
d’errada o imprevist tant de realització de documents com de totes les tasques que comporta, qualsevol 
increment de cost que es derivi de l’errònia estimació del pressupost del contracte ofert, i la incorporació 
de les prescripcions que, per completar i aclarir les característiques de l’actuació, puguin fer els serveis 
tècnics municipals, així com altres organismes competents, durant la vigència del contracte.

6.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

A continuació s’indiquen les principals funcions, tasques i responsabilitats per a les persones 
responsables en cadascun dels tres lots, a més de les que estableix la LOE i la resta de normativa 
d’aplicació en l’àmbit de la direcció facultativa i les obres de construcció d’edificis. 

Tanmateix, en ser actuacions finançades pel Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics 
(PIREP), caldrà complir i fer el seguiment d’allò establert dins el marc del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), Fons Next Generation de la Unió Europea (NextGenerationEU).
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6.1.- Lot 1. Serveis de direcció d’obra

La direcció d’obra (DO) és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de l’obra en els seus 
aspectes tècnics, arquitectònics, estètics, estructurals, urbanístics i mediambientals de conformitat amb 
el projecte executiu que la defineix, tal com es descriu en l’article 12 de la LOE. Estarà formada per la 
persona directora d’obra i les persones que amb ella col·laboren en funcions concretes.

Podran dirigir algunes parts del projecte executiu altres tècnics competents en el seu àmbit, però sempre 
sota la coordinació de la direcció d’obra.

La persona amb funcions de directora d’obra revisarà i farà seus els criteris i directius del projecte objecte 
de la direcció d’obra. Serà la responsable de determinar i definir els ajustos necessaris per portar a bon 
fi l’actuació, incloent si fos necessari la redacció i direcció d’obra de projectes tècnics modificats, sempre 
d’acord amb les condicions i especificacions del PIREP.

La direcció d’obra tindrà almenys les següents obligacions:

FUNCIONS:

 Impulsar l'execució de les obres per part de la contractista.

TREBALLS PREVIS:

 Previ a l’inici de l’execució de les obres es realitzaran varies reunions entre l’Ajuntament, la 
contractista de les obres, i la direcció facultativa, on es definiran els aspectes generals de l’obra:

- Reunió setmanal durant el mes de juny amb la totalitat dels agents que intervenen en les obres.
- Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra.
- Calendari de l’obra (treballs previs, inici de les obres, acte de comprovació del replanteig, terminis 

parcials, data prevista de finalització, etc.)
- Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de la direcció de 

l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat i salut, informe aprovació del pla de seguretat, 
obertura del centre de treball, etc.).

- Organització física de l’obra.
- Elaboració d’un Pla de treball pel desenvolupament de l’obra i la planificació temporal.
- Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte.
- Control de permisos i serveis afectats (companyies serveis, propietaris afectats, etc.).
- Definició dels canals de comunicació i del protocol a seguir per l’equip que participarà en el 

projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.

 Participar amb la contractista en la definició del Pla d'obres i pressupost inicial, així com fer el 
seguiment temporal.

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb la direcció de l’execució de 
l’obra, el promotor i la contractista, i tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest s'efectuïn 
degudament.

 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció facultativa, el promotor 
i la contractista.
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 Assistir a la contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents del projecte 
executiu, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva execució, amb l’objectiu que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

 Es realitzaran treballs d’estudi de les façanes mitjançant renders, visualitzacions i imatges per a 
concretar a partir de diferents propostes i alternatives el grafisme, especejament i format del material 
d’acabat, colors, textures, etc.

EXECUCIÓ:

 Efectuar els reconeixements i definicions necessàries per garantir la correcta execució del projecte 
executiu de les obres i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra executada prescrites, amb la verificació de les dades de control 
geomètric, replanteig de les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.

 Durant les obres, es realitzaran les visites que siguin necessàries i com a mínim una visita setmanal, 
on hi assistirà un representant de l’empresa constructora i/o el cap d’obra, la direcció d'obra, la 
direcció d'execució d’obra i control de qualitat, i la coordinació de seguretat i salut.

 Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme durant l’última 
setmana, es planificaran els propers treballs i es prendran les decisions que calgui.

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències i/o actes de visites d’obra. La contractista 
està obligada a signar el coneixement de les esmentades ordres, verificant les actes de visites i 
instruccions d’obra. En cada visita s’aixecarà una acta, que posteriorment serà enviada per mail a 
tot el personal interessat, durant la setmana es realitzaran les modificacions necessàries i en la 
següent visita se signarà per donar-li conformitat.

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar a la contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 
convenient, donant compte a l’Ajuntament de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

 Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra i de les instal·lacions que ha de formular 
la contractista.

 Proposar a l’Ajuntament les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats i que estimi 
necessàries o convenients.

 Estudiar i desenvolupar les modificacions del projecte obra a proposta de l’Ajuntament, per 
ajustatges dels projectes i les que es derivin de l’execució de les obres.

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli la contractista.

 Fer les comprovacions de control geomètric amb aparells topogràfics.

 Proposar a l’Ajuntament la conveniència d'estudi i formulació, per part de la contractista 
d'actualitzacions del pla d'obres inicialment acceptat.

 Establir amb la contractista, la documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació.



12

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Àmbit d’Espai Públic i Edificis Municipals

 Fer el requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al 
desenvolupament de l'obra que la contractista està obligada a proporcionar.

 Donar suport tècnic en la realització del control econòmic de l'obra, les valoracions mensuals a 
l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de les unitats d'obra i en la elaboració de les 
certificacions d’obra mensuals.

 Subscriure les certificacions d’obra mensuals.

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment com els següents:

- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.
- Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració almenys mensualment d’un informe 

d’inspecció dels resultats de control i del compliment del Pla d'obres que reculli els treballs 
realitzats, els problemes i solucions adoptades i factors de risc de futur de l’obra, posant de 
manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 
proposen per a evitar-los o minimitzar-los. En cas de detectar-se factors problemàtics o 
pertorbadors d'importància, donar compte a l’Ajuntament immediatament.

- Informes puntuals: aquells que l’Ajuntament cregui necessaris sobre qüestions puntuals que 
afectin l’obra, en el termini de dies que es consideri convenient en cada cas.

- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra.

 La direcció d'obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de l’Ajuntament per modificar-ne el 
contingut del projecte d’obra, especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

 Requerir de la contractista el compliment de les disposicions del projecte relatives a la seguretat vial 
i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la necessària presa de mesures per tal de 
solucionar els problemes que puguin sorgir.

 Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 
prèviament a la recepció d'aquestes per l’Ajuntament

 Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o modificats que 
hi pugui haver.

FINALITZACIÓ DE L’OBRA:

 Recopilar i presentar a l’Ajuntament, un cop acabada la unitat o part d'obra corresponent, els plànols 
i documents definitoris de la seva execució real (plànols as built) i elaborar l'estat de dimensions i de 
característiques de l'obra executada (EDC), lliurant-lo a l’Ajuntament a la finalització dels treballs.

 Elaborar el llibre de l’edifici i el manual d’ús i manteniment de les instal·lacions executades, així com 
el document d’especificacions tècniques (DET).

 Emetre el certificat final de l’obra i formular amb la contractista i l’Ajuntament l'acta de recepció de 
l’obra que serà signada juntament amb la resta de la direcció facultativa, el promotor i la contractista 

 Fer les actuacions necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de comprovació de la seguretat 
contra incendis, les certificacions finals d’instal·lacions, legalitzacions, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra, i la totalitat de tràmits i registres.
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 Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic tota la documentació generada durant l’execució de 
l’obra.

 Elaborar i tramitar davant l’administració competent la certificació energètica de final d’obra.

 Gestionar qualsevol incidència conseqüència de defectes de projecte, execució o deficiència de 
materials durant el període de garantia de les obres, informant de l’estat de les obres, per si cal 
requerir actuacions a la contractista de l’obra, o si és procedent el retorn de la garantia econòmica 
de l’obra.

 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres cada any durant el període de garantia, i fer l’informe 
final quinze dies abans de la seva finalització.

6.2.- Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obra i control de qualitat

La direcció d’execució d’obra és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de 
l’obra i les instal·lacions, i controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que 
s’edifica, d’acord amb el projecte executiu que la defineix, i tal com es descriu en l’article 12 de la LOE. 
Estarà formada per la persona directora d’execució d’obra i les persones que amb ella col·laboren en 
funcions concretes, sempre d’acord amb les condicions i especificacions del PIREP.

Podran dirigir l’execució d’algunes parts del projecte executiu altres tècnics competents en el seu àmbit, 
però sempre sota la coordinació de la direcció d’execució d’obra.

La direcció d’execució d’obra tindrà almenys les següents obligacions:

FUNCIONS:

 Dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de les obres, tenint cura del seu control pràctic 
d’acord amb el projecte que les defineixen, amb les normes i regles de la bona construcció i amb les 
instruccions de la direcció de l’obra, aportant els seus coneixements i experiència a l’estudi de les 
solucions constructives més adients per garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de 
l’obra, a l’ús a la que aquesta està destinada, a l’economia general i al termini d’execució.

 Supervisar i controlar la posada a obra de cadascuna de les seves unitats, comprovant les 
dimensions i la correcta disposició dels elements constructius.

TREBALLS PREVIS:

 Reunió setmanal durant el mes de juny amb la totalitat dels agents que intervenen en les obres.

 Participar amb la contractista en la definició del Pla d'obres i pressupost inicial, així com fer el 
seguiment temporal, controlant el compliment dels terminis d'execució, controlant i verificant el grau 
de compliment de la planificació d’obra que se li accepti a la contractista.

 Subscriure l’acta de comprovació del replanteig, juntament amb la resta de la direcció facultativa de 
l’obra, el promotor i la contractista. 

 Subscriure l’acta d’inici de les obres, juntament amb la resta de la direcció facultativa de l’obra, el 
promotor i la contractista.
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EXECUCIÓ:

 Establir amb la contractista, la documentació de constància de característiques i condicions d’obres 
ocultes, abans de la seva ocultació.

 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, indicades en el Pla de 
seguretat i salut i col·laborar amb la coordinació de seguretat i salut en allò que precisi pel 
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar la informació i documentació que li sigui 
requerida.

 Fer el requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al 
desenvolupament de l’obra, que la contractista està obligada a proporcionar.

 Efectuar l’aprovació prèvia a la contractista de: replanteigs de detall, maquinària aportada a l’obra, 
projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones d’abassegament, abocadors, 
préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de treball (incloent 
mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, etc.

 Ordenar a la contractista, en cas que l’obra no s’executi com estava previst en els projectes, la 
correcció o substitució, donant compte a la direcció de l’obra de les mesures adoptades i els motius.

 Valorar les incidències d’obra amb repercussió econòmica. 

 Col·laborar amb la direcció de l’obra en la realització de reformes o alteracions del projecte, la 
necessitat de les quals s’observi durant l’execució de les obres, incloent-hi la possible proposta de 
preus contradictoris. Donar suport a la direcció d’obra a la elaboració de les modificacions del 
projecte a proposta de l’Ajuntament, per ajustatges del projecte i les que es derivin de l’execució de 
les obres.

 Assistir juntament amb la direcció d’obra a totes les reunions.

 Elaborar i fer seguiment del Pla de Control de Qualitat.

 Fer, a part de les visites setmanals amb la direcció de l'obra, diverses visites setmanals per a la 
realització d'un control i seguiment més intens de l’obra, amb una dedicació presencial global de les 
persones de l’equip tècnic bàsic d’almenys el 40% a l’obra.

 Realitzar, durant l’execució de les obres, mesures i aixecaments planimètrics que s’utilitzaran pel 
seguiment econòmic de l’obra, el desenvolupament temporal de les obres i per la posterior realització 
del projecte as-built. 

 Verificar la recepció dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
segons el Pla de control de qualitat establert. 

 Dirigir l'execució material de les obres comprovant que s'ajusten al replanteig i al projecte.

 Donar suport tècnic a la redacció d’actes de visites i instruccions d’obra.

 Emetre per escrit les instruccions de la direcció d’execució de l’obra a la contractista, quedant 
recollides en el corresponent llibre d’ordres i/o actes setmanals, què haurà d’ésser degudament 
diligenciat a l’inici dels treballs. La contractista està obligada a signar el coneixement de les 
esmentades ordres.
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 La direcció d'execució de l’obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de l’Ajuntament per 
modificar-ne el contingut del projecte, especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de l'obra 
contractada.

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment:

- Informe periòdic de seguiment de l’obra: donar suport i aportar la documentació necessària, 
col·laborar amb la DO i signar els informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels 
resultats del control de qualitat efectuat, dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los.

- Informes puntuals: aquells que la DO o l’Ajuntament creguin necessaris sobre qüestions puntuals 
que afectin l’execució de l’obra.

- Informe final de seguiment de la direcció d’execució de l’obra.

 Realitzar el control econòmic de l'obra i les instal·lacions, i de les certificacions mensuals de l’obra, 
elaborant i subscrivint les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades: 
amidament, tancament i liquidació de les unitats d’obra, la confecció de relacions valorades, d’acord 
amb les condicions establertes en el projecte i establiment de les relacions quantitatives dels 
materials que s’han d’emprar a l’obra.

 Elaborar i subscriure les certificacions sobre preus contradictoris o modificats.

 En quant als treballs de control de qualitat:

-  Planificar el control de qualitat i subscriure el relatiu al pla d’assaigs i el seu compliment.
-  Inspeccionar els materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, anàlisis 

i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d’acord amb la sistemàtica de control 
de qualitat aprovada.

-  Controlar i verificar la documentació d’identificació de productes i dels distintius de qualitat exigits 
en el projecte.

-  Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assaigs i 
proves precises.

-  Informar a la direcció de l’obra i donar les ordres oportunes a la contractista, sobre els resultats 
del control de qualitat.

-  Exigir a la contractista i al laboratori que efectuï els assaigs de control de qualitat la substitució 
del personal que consideri no qualificat per dur a terme els treballs.

-  Informar a la direcció de l’obra de les incidències esdevingudes i la forma de solucionar-les.

FINALITZACIÓ DE L’OBRA:

 Signar el certificat final d’obra (CFO) juntament amb la resta de la direcció facultativa.

 Acta de recepció de l’obra: controlar els documents contractuals de recepció provisional i recepció 
definitiva, i signatura de l’acta juntament amb la resta de la direcció facultativa, el promotor i la 
contractista.

 Fer el seguiment de la posta en marxa dels equips i les instal·lacions executades.

 Revisar i controlar els projectes de legalització de les instal·lacions realitzades pels industrials que 
les han executat i certificar la conformitat de la seva posada en marxa.
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 Donar suport tècnic en l’elaboració del llibre de l’edifici i el manual d’ús i manteniment i el document 
d’especificacions tècniques (DET).

 Controlar i verificar la documentació del projecte as built.

 Elaborar un informe sobre l’estat de les obres cada sis mesos durant el període de garantia, i fer un 
informe final quinze dies abans de la seva finalització.

6.3.- Lot 3. Serveis de coordinació de seguretat i salut

La coordinació de seguretat i salut (CSS) és l’agent que assumeix la funció tècnica d’aplicar l’establert 
en l’estudi de seguretat i salut del projecte executiu, aprovar i controlar qualitativa i quantitativament el 
Pla de seguretat i salut i la normativa de prevenció de riscos laborals i en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de les obres. Estarà formada per la persona coordinadora de seguretat i salut i les 
persones que amb ella col·laboren en funcions concretes, sempre sota la seva coordinació.

Les funcions bàsiques de la persona coordinadora de seguretat i salut en fase d’execució seran les 
contemplades a l’article 9 del RD 1627/1997, cobrint les obligacions derivades del promotor de complir i 
fer complir els articles 8 i 11 i la disposició addicional 1a del RD. 171/2004, exercint la seva actuació 
professional, sempre que sigui possible, amb la màxima presència i dedicació en la mateixa obra, i 
sempre d’acord amb les condicions i especificacions del PIREP.

La coordinació de seguretat i salut tindrà almenys les següents obligacions:

 Participar en les reunions setmanals prèvies i altres reunions i visites amb la resta dels agents que 
intervenen en les obres, sempre que se li requereixi.

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:

- En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs 
o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament durant l’execució de 
les obres.

- En estimar la durada requerida per a l'execució de les diferents fases i treballs.

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les contractistes i, si s’escau, les empreses 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva.

 Revisar i actualitzar l’estudi de seguretat i salut del projecte executiu, tenint en compte l’entorn de 
l’espai on s’executaran les obres, des del punt de vista preventiu.

 Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat per la contractista, i si s’escau, informar de les 
modificacions introduïdes en el mateix abans de l'inici de les obres. 

 Trametre el Pla de Seguretat i Salut elaborat per la contractista juntament amb l’informe favorable 
signat per la pròpia CSS per tal que es pugui procedir a la seva aprovació. 

 Remetre, juntament amb el Pla, una còpia de la comunicació d'obertura del centre de treball que la 
contractista haurà realitzat abans de l'inici dels treballs a l'autoritat laboral competent, en la qual 
constaran les dades incloses en l'Annex III del Reial Decret 1627/1997. 
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 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 

 Emetre l'informe corresponent sobre el Pla de Seguretat i Salut per a la seva posterior aprovació, 
vigilant fidelment que es troben ordenades i identificades les activitats a executar i, si escau, 
l'avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva a les quals es refereix el capítol II del Reial 
decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Vigilar el compliment sobre les obligacions de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
indicades en els articles 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, així com les disposicions mínimes de 
Seguretat i de Salut que hauran d'aplicar-se en les obres segons l'Annex IV del citat Reial decret. 

Per al seguiment de totes les activitats relacionades en els punts anteriors serà necessari que la 
coordinació dugui a terme els següents treballs:

 Disposar del Llibre de Registre, on s'anotaran les visites realitzades, la descripció dels treballs i les 
instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen en l'obra.

 Controlar el Llibre d'Incidències. 

 Efectuar les anotacions al Llibre d'Incidències, i notificar-les a la contractista i als representants dels 
treballadors d'aquesta. Quan la CSS observi algun incompliment de les mesures de Seguretat i Salut 
que poguessin derivar en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, disposarà la paralització dels treballs afectats, o si escau, de la totalitat de l'obra. En el 
cas que l'anotació efectuada en el Llibre d'Incidències es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a 
això, així com en el supòsit de paralització de les obres per incompliment de les mesures de seguretat 
i salut amb risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, haurà de remetre's una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores.

 Verificar la designació del recurs preventiu i que aquest està capacitat per la seva tasca.

 Supervisar l'homologació del material emprat en relació amb la seguretat col·lectiva i la seguretat 
individual.  

 Verificar la formació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.

 Verificar el control periòdic de l’estat de salut dels treballadors  

 Realitzar Informes setmanals, en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres, incidències o 
actuacions puntuals que es produeixin en matèria de seguretat i salut. L’informe haurà d’anar 
acompanyat de fotografies que reflecteixin els aspectes positius i negatius de l’obra. En els casos 
d’aspectes negatius, caldrà indicar possibles correccions, grau de perillositat de la incidència i termini 
que es dona per resoldre-la. L’informe es lliurarà a la direcció facultativa i a l’Ajuntament en format 
digital, i es lliurarà a la contractista en paper i en format digital, amb justificant de recepció.  
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 Verificar i revisar les anotacions del Llibre de subcontractació de l’obra.  

 Tenir en format paper i digital la següent documentació:

- Informe d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per la contractista, prèviament a l’inici 
de l’obra.

- Reportatge fotogràfic durant l’execució de les obres.
- Còpia de tota la documentació que es tramiti, la qual cosa inclou còpia de les anotacions del Llibre 

de Registre, del Llibre d'Incidències, nomenaments, homologacions sol·licitades, etc.  
- Informes setmanals recollint l'evolució dels treballs, així com aquelles ordres que es dictin en 

aquest període.  
- Actes i informes en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres, incidències o actuacions 

puntuals que es produeixin en matèria de seguretat i salut.

La persona coordinadora de seguretat i salut realitzarà almenys cada setmana la visita d'obra amb la 
direcció facultativa, per dur a terme els treballs de coordinació conjunta de les activitats, així com en totes 
aquelles altres ocasions en que la direcció facultativa sol·liciti la seva assistència en l’obra. 

Independentment de la visita setmanal amb la direcció facultativa, la CSS realitzarà totes aquelles visites, 
de forma aleatòria o amb una periodicitat determinada, que assegurin el correcte seguiment del 
compliment de totes les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Salut i en la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut, d'acord amb les funcions que com a coordinadora té encomanades. 
Aquestes visites independents seran com a mínim un cop a la setmana, realitzant-se per tant com a 
mínim 2 visites setmanals, una amb la direcció facultativa i l’altra visita quan la coordinadora de seguretat 
i salut consideri.

7.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTE

Un cop formalitzat el contracte, a més de les condicions i obligacions generals que figuren en el PCAP, 
l’adjudicatària en cadascun dels tres lots serà responsable de dur a terme el servei amb els següents 
requisits:

7.1.- Mitjans personals i tècnics

A efectes dels presents criteris de solvència tècnica, tenen consideració d’obres executades similars en 
relació a l’experiència dels tècnics sobre els que recau el compromís d’adscripció a les obres objecte del 
present contracte, aquelles obres de nova construcció o de reforma d’edificis o equipaments públics o 
de tipologia anàloga a l’objecte del contracte, tant de titularitat pública o privada, destinats a usos 
d’habitatge, educatiu, cultural, administratiu, sanitari, assistencial, esportiu, o de seguretat de 
l'Administració Pública, que ja es trobin iniciades en la data de presentació de la proposta, aportant el 
contracte signat, i/o executades amb certificat final d’obra durant els últims 5 anys, i amb un import mínim 
de 300.000,00 € corresponent a l’import d’adjudicació en les obres iniciades o el PEC final en les obres 
executades, IVA exclòs.

L’empresa adjudicatària haurà de disposar en cadascun dels tres lots, d’un equip amb almenys les 
següents persones:

Lot 1. Serveis de direcció d’obra:
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- Direcció d’obra (DO): persona o persones en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitant d’arquitectura o similar, i almenys una d’elles amb experiència mínima de 5 anys en 
direccions d’obres d’edificació, i almenys una direcció d’obra executada similar. Responsable tècnica 
de l’adjudicatària, interlocutora directa amb l’Ajuntament i altres organismes de l’administració, 
localitzable en horari laboral, reunions periòdiques, organització, planificació de les actuacions, 
coordinació, assessorament, control i seguiment del contracte, redacció d’informes i documents 
tècnics.

- Tècnica especialista en eficiència energètica i sostenibilitat: en possessió de la titulació acadèmica 
i professional habilitant en arquitectura o arquitectura tècnica o enginyeria o enginyeria tècnica o 
similar, experiència mínima de 5 anys en l’àmbit de l’eficiència energètica i sostenibilitat i direccions 
d’obres d’edificació i rehabilitació energètica d’edificis, que incloguin obres de millora de l’envolupant 
tèrmica o instal·lacions de climatització i ventilació d’edificis de pública concurrència o equipaments 
públics municipals, amb certificació energètica, i almenys haver participat en una obra executada 
similar. Ha de ser professional acreditat en LEED o CEM o amb postgraus o màsters en l’àmbit de 
l’eficiència energètica d’edificis. Responsable tècnica de l’assessorament i els informes en l’àmbit 
d’eficiència energètica i sostenibilitat, assessorament pel compliment de la certificació obtinguda en 
la fase de projecte, petició i gestió dels certificats necessaris per a la seva demostració, supervisió en 
la fase de control per a garantir la reducció de la demanda energètica de l’edifici i la reducció dels 
costos operatius i de manteniment, i assistència a les reunions i visites durant l’execució de les obres 
i les instal·lacions dins el seu àmbit i quan sigui requerida. 

- Tècnica especialista en instal·lacions: en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 
en enginyeria industrial o enginyeria tècnica industrial o arquitectura o arquitectura tècnica o similar, 
i experiència mínima de 5 anys en l’àmbit de les instal·lacions i direccions d’obres d’edificació i 
rehabilitació d’edificis que incloguin instal·lacions elèctriques i de climatització i ventilació d’edificis de 
pública concurrència o equipaments públics municipals, i almenys haver participat en una obra 
executada similar. Responsable tècnica dels informes i càlculs de les instal·lacions, i assistència a les 
reunions i visites durant l’execució de les instal·lacions i quan sigui requerida. 

Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obra i control de qualitat

- Direcció d’execució d’obra i control de qualitat (DEO+CQ): persona o persones en possessió de la 
titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitectura tècnica o similar, i almenys una d’elles amb 
experiència mínima de 5 anys en direccions d’execució d’obres d’edificació, i almenys una direcció 
d’execució d’obra executada similar. Responsable tècnica de l’adjudicatària, interlocutora directa amb 
l’Ajuntament i altres organismes de l’administració, localitzable en horari laboral, reunions 
periòdiques, organització, planificació de les actuacions, coordinació, assessorament, control i 
seguiment del contracte, control de qualitat, redacció d’informes i documents tècnics.

- Ajudant de la direcció d’execució: persona amb titulació universitària competent o homologable, amb 
experiència professional mínima de 2 anys en obres d’edificació, havent participat en aquest període 
en obres de nova construcció o rehabilitació d’edificis o equipaments públics o de tipologia anàloga a 
l’objecte del contracte, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos d’habitatge, educatiu, 
cultural, administratiu, sanitari, assistencial, esportiu, o de seguretat de l'Administració Pública. 
Encarregada del seguiment tècnic, econòmic, temporal i de la planificació de les obres, responsable 
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del seguiment del control de qualitat, i resta de funcions que es detallin en el  Pla de treball de 
l’adjudicatària.

- Tècnica especialista en instal·lacions: persona amb titulació universitària competent o homologable, 
especialista en instal·lacions, amb experiència professional mínima de 2 anys en l’àmbit de les 
instal·lacions en obres d’edificació, havent participat en aquest període en obres de nova construcció 
o rehabilitació d’edificis o equipaments públics o de tipologia anàloga a l’objecte del contracte, tant de 
titularitat pública o privada, destinat a usos d’habitatge, educatiu, cultural, administratiu, sanitari, 
assistencial, esportiu, o de seguretat de l'Administració Pública. Conjuntament amb la persona tècnica 
responsable de les instal·lacions de la direcció d’obra, gestionarà i coordinarà les modificacions i 
ajustos de la posada en obra de les instal·lacions dissenyades, així com del control i gestió dels tràmits 
amb subministradores, i gestió de la documentació precisa per obtenir les legalitzacions necessàries 
per a la posada en funcionament del conjunt i l’inici de l’activitat, i resta de funcions que es detallin en 
el Pla de treball de l’adjudicatària.

Lot 3. Serveis de coordinació de seguretat i salut

- Coordinadora de seguretat i salut: persona en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitant en arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica, segons estableix la 
disposició addicional quarta de la LOE, a més de la formació específica en matèria de prevenció de 
riscos laborals definida al RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials, i experiència mínima 
de 5 anys en la coordinació de seguretat i salut en obres d’edificació, i almenys una coordinació de 
seguretat i salut d’obra executada similar. Responsable tècnica de l’adjudicatària, interlocutora directa 
amb l’Ajuntament i altres organismes de l’administració, localitzable en horari laboral, reunions 
periòdiques, organització, planificació de les actuacions, coordinació, assessorament, control i 
seguiment del contracte, redacció d’informes i documents tècnics.

A més, en cadascun dels tres lots, l’equip estarà format per almenys les següents persones:

- Responsable de la contractista: persona responsable de l’empresa i interlocutora directa amb 
l’Ajuntament, localitzable en horari laboral, reunions periòdiques, gestions, etc.

- Equip tècnic: persones en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant en 
arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica, i d’altres titulacions que habilitin a 
participar en direccions facultatives d’obres de rehabilitació d’edificis, que donin suport com adjunts, 
project manager, tècnica superior de PRL, etc. a qualsevol de les persones responsables dels tres 
lots del present contracte. 

- Delineant: persona amb experiència en l’elaboració de plànols d’edificis i treballs en disseny gràfic, 
AutoCAD i similars. 

- Auxiliar administrativa: persona localitzable en horari laboral, lliurament dels informes, comunicats, 
factures, atenció i gestió telefònica, incidències, tràmits administratius, etc.

En la direcció d’obra i en la direcció d’execució d’obra i control de qualitat, s’admet que pugui estar 
formada per més d’una persona. No obstant això, si només una persona acredita una experiència mínima 
de 5 anys en direccions d’execució d’obres d’edificació i almenys una direcció d’execució d’obra 
executada similar, haurà de tenir una dedicació d’almenys el 50% del total de la DO o de la DEO-CQ.
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En qualsevol cas, les persones que desenvoluparan les tasques en cadascun dels tres lots hauran de 
tenir les dedicacions necessàries per a la correcta execució del servei d’acord amb les condicions del 
contracte. El personal tècnic haurà de tenir qualsevol titulació que tingui competències atribuïdes en els 
seus treballs en l’àmbit de l’objecte del present contracte tal com determina la vigent normativa 
d’aplicació, haurà de disposar dels coneixements adequats, així com també de la qualificació i la formació 
individual necessària.

Excepte les persones dels equips tècnics bàsics dels lots 1 i 2, el personal indicat no exigeix exclusivitat 
ni independència de tasques, per tant una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines 
descrites, sempre que es justifiqui la capacitat i dedicació per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà 
per exemple que la responsable de la contractista faci també les funcions de responsable tècnica del lot 
corresponent, o aquesta última faci tasques de delineant o administratives, sempre que es justifiqui 
adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Per altra banda, ateses les característiques de les obres objecte del projecte, es valorarà en els criteris 
d’adjudicació que la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra comptin amb equips pluridisciplinars o 
que comptin amb la col·laboració de persones especialistes amb experiència en edificacions similars, 
que facin l’assessorament professional en els seus àmbits, com poden ser a més de l’eficiència 
energètica i les instal·lacions, en aspectes de rehabilitació i conservació d’edificis que es trobin catalogats 
com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) o d’Interès Nacional (BCIN).

La responsable de la contractista s’imputarà a les despeses generals del contracte. Per tant, en cadascun 
dels tres lots, com a personal adscrit als costos directes del servei es compten el personal tècnic, 
delineant, i el personal administratiu.

La contractista haurà de presentar els comprovants dels certificats, titulacions i les inscripcions als 
registres que corresponguin tant de l’empresa com del personal adscrit al contracte abans de l’inici dels 
treballs, o sempre que se li demani. 

En qualsevol cas, caldrà aportar la titulació acadèmica competent (qualsevol titulació legalment habilitant 
per al desenvolupament de les funcions indicades en cadascun dels tres lots del contracte: direcció 
d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut,  en obres d’edificació corresponents 
a la construcció d’un nou centre docent) i els certificats de col·legiació professional.

Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi en el personal, aquest haurà de ser comunicat 
prèviament a la responsable de l’Ajuntament, sempre que sigui possible. El nou personal haurà de 
complir amb els requisits del contracte, i en el cas del personal tècnic, caldrà l’aprovació prèvia de 
l’Ajuntament. 

La contractista disposarà dels equips, programes, aparells, eines i vehicles necessaris per dur a terme 
els treballs, així com els equips de protecció personal que siguin precisos. En  cas que no disposi d'algun 
equip o mitjà tècnic en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec.

En tot cas, els mitjans emprats hauran de tenir l’homologació oficial adient i hauran de ser de propietat o 
estar a la plena disposició de la contractista. Tant els equips com el personal que els utilitzi, hauran de 
comptar amb els permisos, llicències oficials i assegurances que siguin escaients, pel seu correcte ús 
d’acord amb la normativa d’aplicació. Es disposarà de la informació amb les especificacions tècniques i 
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les principals característiques, i es lliuraran a la responsable municipal del contracte quan aquest ho 
demani o sempre que hi hagi algun canvi respecte els utilitzats anteriorment.

7.2.- Sostenibilitat

Les activitats habituals dels treballs es realitzaran de manera que siguin el màxim de sostenibles 
ambientalment, respectant les reglamentacions, ordenances municipals, i procurant realitzar qualsevol 
tasca amb la màxima eficiència energètica i els mínims recursos i mitjans necessaris.

Les obres es troben finançades pel programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics (PIREP), 
que té per objecte la rehabilitació sostenible d’edificis de titularitat pública i ús públic, en el marc del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Fons Next Generation de la Unió Europea 
(NextGenerationEU). Per tant, caldrà complir amb les condicions establertes per a les obres finançades 
pel PIREP. Les actuacions que s’executin han de complir amb el principi de “no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient” i amb els sis objectius mediambientals de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el PRTR. 

En la realització del servei, en aspectes com pot ser l’ús de vehicles per part del personal del contractista, 
es procurarà adoptar mesures per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i l’impacte 
del canvi climàtic, amb actuacions que afavoreixin la transició cap a una economia neutra en emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos. 

Sempre que sigui possible, es procurarà reduir el consum de combustibles fòssils, ja sigui amb l’ús 
d’energies cent per cent renovables, fomentant l’ús de vehicles elèctrics, híbrids o de combustibles 
alternatius menys contaminants, o alhora de programar les activitats amb criteris que puguin reduir la 
mobilitat de les persones que participen en el present contracte, com a criteri mediambiental a tenir en 
compte per a una contractació socialment responsable.

Es garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu 
manteniment, compleixin amb les exigències de la normativa d’aplicació i les especificacions tècniques 
de caràcter ambiental. 

Els procediments de treball per part del personal seran els més correctes i respectuosos per tal de reduir 
els sorolls. Quan s’utilitzin elements sonors, equips o maquinària a l’aire lliure, aquests hauran de dur el 
corresponent marcat acústic, i estarà subjecte als nivells admissibles o límits, complint amb els valors 
establerts a l’article 12 de la Directiva 2000/14/CE.

En quant als residus que l’adjudicatària generi, fruit de les tasques i activitats vinculades en aquest 
contracte, assumirà la seva gestió d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació.

La contractista evitarà en tot el que sigui possible qualsevol producció i minimitzarà els residus en origen, 
adaptant-se als plans de gestió mediambiental i de residus que hi hagi vigents en el municipi, en els 
àmbits vinculats a la seva activitat. Alguns dels requisits que caldrà tenir en compte durant l’execució de 
les tasques del servei són els següents:

- Utilització preferent de tecnologies que evitin l’ús de paper.
- Ús de paper reciclat quan sigui necessari lliurar o signar documents en paper.
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- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats.
- Recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte.
- Gestió si s’escau dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.
- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i desplaçaments necessaris en l'execució 
del contracte, proposant l’establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment 
periòdics si s’escau.

En general, es gestionaran els residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la normativa ambiental 
d’aplicació en matèria de residus,  Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus i les seves modificacions, aportant quan se li demani els justificants de 
la gestió i l’eliminació dels residus generats en els treballs del present contracte, d’acord amb l’actual 
normativa mediambiental.

7.3.- Obligacions i drets de la contractista

En cadascun dels tres lots, l’empresa adjudicatària serà responsable de dur a terme el servei amb els 
següents requisits:

Obligacions de la contractista

El servei es prestarà complint l’assenyalat en el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en 
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més tot allò que hagi ofert l’empresa adjudicatària 
en la seva proposta. 

La contractista estarà obligada a disposar dels mitjans tècnics i personals que inclogui en la seva oferta, 
i a més de les obligacions generals assenyalades en el PCAP, entre d’altres assumirà les obligacions 
específiques següents:

- Garantir el funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les condicions establertes en 
aquest plec i en la resta de documents que formin part del contracte.
- Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, amb la 
deguda qualitat i eficàcia, les prestacions objecte del contracte.
- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels serveis prestats i la seva 
documentació relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns, mantenint la 
informació actualitzada i accessible segons els procediments establerts.
- Exigir la formació adequada als seus treballadors en les matèries pròpies del servei que han de 
prestar i presentar les certificacions que acreditin la preparació del personal en la prestació dels 
serveis objecte d’aquest contracte.
- Oferir el mínim d’hores anuals de formació continuada als seus treballadors segons el conveni 
d’aplicació, a més de la formació relativa a la prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el 
treball, i tota aquella de prestació obligatòria per part de l'empresa. 
- Comunicar per escrit a la responsable de l’Ajuntament, qualsevol incidència que pugui perjudicar o 
entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.
- Procurar adoptar mesures que afavoreixin la permanència dels seus treballadors als efectes de 
garantir la continuïtat del servei i evitar la rotació, i amb la finalitat que s’estableixin vincles de 
fidelització amb l’empresa que redundin en una millora de l’eficàcia en el lloc de treball.

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
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- Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el contracte, sempre 
que sigui necessari, entre la responsable de la contractista i la responsable municipal, i els tècnics de 
referència de l’Administració.
- Comunicar per escrit al responsable de l’Ajuntament, qualsevol incidència que pugui perjudicar o 
entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.
- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin per 
qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que es puguin 
derivar i siguin reclamades a l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats.
- Facilitar la relació detallada del personal destinat al contracte, amb detall dels noms, categoria, 
antiguitat i salari, i certificats que garanteixin la formació demanada. Així mateix, haurà de lliurar els 
documents RNT i RLC i acreditar les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les 
derivades de la contractació de personal, quan se li demani.
- Sol·licitar permís a l’Ajuntament de les possibles subcontractacions, mitjançant instància entrada en 
el registre general del mateix Ajuntament, segons l’assenyalat en el PCAP. 
- Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat establerta. En cas d’extinció normal del contracte, 
haurà de prestar el servei fins que una altra es faci càrrec de la seva gestió. 
- Respondre dels danys a les persones i les coses que es derivin del funcionament del servei, llevat 
d’aquells casos en que s’hagin produït per actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada 
per l’Administració amb caràcter ineludible.
- Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament pugin 
inspeccionar i verificar les condicions del servei, amb o sense requeriment de visita prèvia.
- Gestionar els embalatges i residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la normativa 
ambiental d’aplicació, adaptant-se a les ordenances municipals i reglamentacions en matèria 
ambiental, que pugui haver en els àmbits vinculats a la seva activitat. 
- Aportar quan es requereixi, els justificants de la gestió i l’eliminació dels residus generats en els 
treballs del present contracte, d’acord amb l’actual normativa mediambiental.
- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene 
en el treball, fiscal, de protecció de dades personals i mediambientals. Si la contractista incompleix 
les obligacions assenyalades, s’aplicarà el règim sancionador que correspongui. 
- En els aspectes laborals, la contractista estarà obligat a complir amb el vigent conveni col·lectiu 
sectorial i la resta de normativa laboral que sigui d’aplicació.
- Donades les característiques del servei, l’adjudicatària haurà de garantir la confidencialitat, el secret 
i la prudència professional necessaris de la informació a la que pogués tenir accés.
- Complir amb les normes vigents en matèria de protecció de dades personals, vetllant per evitar la 
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Qualsevol incidència que es produeixi 
s’haurà de posar en coneixement del responsable municipal del contracte, de forma immediata, tot 
adoptant les mesures correctores que siguin escaients, i al seu càrrec.

Qualsevol incompliment de les obligacions descrites en el present plec per a l’empresa adjudicatària, així 
com les descrites en el plec de clàusules administratives particulars, comportarà una penalitat que es 
classificarà en diferents graus de gravetat, i serà sancionada d’acord amb el que estableix el PCAP del 
present contracte.

Despeses a càrrec de la contractista
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El preu inicial o pressupost del contracte adjudicat en cadascun dels tres lots, abasta la totalitat de les 
quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa, les següents: 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’adjudicatària a l’execució del contracte. 
- Els impostos i quotes col·legials, a la seguretat social o a mútues. 
- Assegurances de tota mena. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores 
extraordinàries com en dies festius. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, 
maquinari i programari necessaris, específicament el programa informàtic TCQ 2000 del qual, la 
direcció d'execució de l'obra haurà de disposar amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec.
- Les despeses que es puguin originar relatives al visat del certificat final d’obra, certificacions, taxes 
i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra acabada, honoraris diversos de la 
direcció facultativa que es derivin de les tasques encarregades, tramitacions, elaboració i 
responsabilització de la documentació final d’obra per a la seva inclusió en el llibre de l’edifici, i els 
tràmits i registres necessaris. 
- Les despeses que s’originin a causa de l’elaboració i responsabilització del Llibre de l’Edifici i la 
revisió i validació de la liquidació de les obres objecte de la Direcció d’Execució.
- Les despeses d’eventuals actuacions de direcció facultativa en reparacions o esmenes de defectes 
d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
- Les despeses d’inspecció de l’obra que siguin realitzades durant el període de garantia de la mateixa 
i en tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’acta de la fi del període 
de garantia. 

Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació en cadascun dels tres lots comprèn la totalitat de despeses i dels 
treballs contemplats durant l’execució de les obres, i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i 
impostos (amb l’única excepció de l’IVA). Aquest preu es considerarà preu tancat a tots els efectes i no 
serà d’aplicació cap revisió de preus.

Drets de la contractista

A més dels drets generals establerts en el PCAP que serveix de base a la present licitació, i dels 
reconeguts legal o reglamentàriament, l’empresa adjudicatària tindrà els drets següents:

- Ser respectada per tercers en la seva posició de contractista, comptant amb el recolzament i 
protecció necessaris de l’Ajuntament perquè pugui prestar els serveis concedits amb normalitat, i 
perquè cessin les pertorbacions que, de fet o de dret, obstaculitzin el seu desenvolupament. 
- Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a l’execució i la prestació dels serveis i mantenir 
aquest ús durant els respectius terminis de durada del contracte. 
- Formalitzar el contracte en l’inici del servei i la seva recepció quan finalitzi, en els termes previstos 
en aquest plec i en la legislació sobre contractes. 
- Percebre el preu que s’estipuli en l’adjudicació i formalització del contracte.  
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- Proposar a l’Ajuntament les modificacions que estimi oportunes, que puguin suposar una millora en 
les prestacions a realitzar i no estiguin previstes en l’oferta o en el present plec. 
- Manifestar davant de tercers en totes les comunicacions que realitzi, la condició de contractista dels 
serveis objecte del present contracte.  

7.4.- Deures i potestats de l’Ajuntament 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, com a administració contractant, estarà obligat al que s’estableix 
en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en la Llei de Contractes del Sector Públic 
i en la normativa que sigui d’aplicació. A més de les obligacions que s’assenyalin en el PCAP, entre 
d’altres, tindrà els deures i compromisos següents:

- Designar la responsable municipal del contracte per a la seva coordinació i seguiment. 
- Facilitar a la contractista en suport digital el projecte bàsic i projecte executiu de les obres, amb els 
diferents arxius en formats editables.
- Proporcionar a la contractista la còpia dels contractes signats de l’execució de les obres i del control 
de qualitat de les obres, i la totalitat de la informació necessària per a la realització de l’objecte del 
contracte.
- Posar a disposició de la contractista els béns i les instal·lacions necessàries per a la correcta gestió 
del servei i l’execució dels treballs en la forma convinguda.
- Garantir la no pertorbació del servei i atorgar a la contractista la protecció adequada per tal que 
pugui prestar el servei adequadament.
- Pagar a la contractista el preu estipulat en l’adjudicació i formalització del contracte.
- Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat, compensant a la 
contractista quan concorrin les circumstàncies de la LCSP i afectin al règim econòmic del contracte. 
- Suspendre per raons d’interès públic l’execució del servei, indemnitzant a la contractista pels danys 
i perjudicis causats quan concorrin les circumstàncies de la LCSP.

A banda dels que es deriven de les normes legals d’aplicació i de tot allò que s’estableix a la resta de 
clàusules del present plec, l’Ajuntament tindrà els drets i potestats següents:

- Ordenar discrecionalment, com podria disposar si es gestionessin directament els serveis, les 
modificacions en aquells casos que sigui convenient per l’interès públic. Aquestes modificacions no 
donaran lloc a indemnització a favor de la contractista, quan les alteracions acordades no tinguin 
transcendència econòmica per al servei.
- Inspeccionar el servei i la documentació relacionada amb el seu objecte, dictant les ordres 
necessàries per mantenir o restablir les adequades prestacions.
- Sol·licitar els informes i tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el correcte 
funcionament del servei, així com la informació relativa al personal.
- Fiscalitzar, dirigir i exercir el control i avaluació del servei, per la qual cosa podrà inspeccionar els 
equips, vehicles, mitjans personals i tècnics, la qualitat del servei prestat i els resultats del seguiment, 
així com la documentació relacionada amb l’objecte del contracte, i requerir a l’adjudicatària la seva 
presentació i actualització per acreditar el compliment de les seves obligacions.
- Comunicar a la contractista qualsevol deficiència que observi perquè sigui resolta.
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- Interpretar el contracte i resoldre dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.
- Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en l’execució d’allò 
pactat, en el supòsit que l’adjudicatària incorri en actes i omissions que puguin interrompre el normal 
funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici d’allò establert en 
la LCSP i la normativa d’aplicació.
- Imposar a la contractista les pertinents penalitats, en funció dels incompliments comesos.
- Assumir temporalment la gestió directa del servei total o parcialment, quan no la presti o no la pugui 
prestar la contractista, per circumstàncies imputables o no al mateix.
- Resoldre, per raons d’interès públic, el servei contractat dins els límits assenyalats per la LCSP.

8.- SEGUIMENT DEL SERVEI

8.1.- Responsable municipal del contracte

L’Ajuntament designarà una responsable del contracte, de conformitat amb l'article 62 de la LCSP, que 
podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena. Amb independència de 
les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la 
responsable del contracte seran almenys les següents:

a) Supervisar el compliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions en l’execució 
i avaluació del servei, i la totalitat de les condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, direcció facultativa, empresa adjudicatària 
de l’execució de les obres, tècnics dels serveis municipals, tècnics de les administracions competents 
i d’altres persones i empreses afectades, en cas que aquesta funció específica no correspongués a 
altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les 
prestacions pactades, així com aquelles que cregui procedents per a una millor execució del servei, 
sempre d’acord amb l’establert en les condicions del contracte.

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels treballs realitzats, execució de 
les tasques contractades, incidències, interpretació de les especificacions del contracte, i en general, 
tots els dubtes i problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que 
estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar les tasques realitzades, incidències, informes i documents, comunicats, modificacions, 
garanties, i en general, informar a la corporació del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 

f) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que la responsable municipal del contracte 
consideri procedents, aquesta emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny als objectius 
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes tècnics, econòmics 
i pressupostaris.

En qualsevol cas, la responsable municipal podrà detallar o aclarir amb més precisió el contingut de les 
actuacions a executar a través de les corresponents instruccions escrites, que hauran de ser acceptades 
per la contractista, en tant no siguin contradictòries amb el que s’expressa en el present plec i en la resta 
de documentació que formi part de l’expedient.



28

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Àmbit d’Espai Públic i Edificis Municipals

8.2.- Responsable tècnica de la contractista

L’empresa adjudicatària designarà una persona com a responsable tècnica del servei, i facilitarà a 
l’Ajuntament les seves dades de contacte. Aquestes inclouran una adreça de correu electrònic i un 
telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder ser localitzada en tot moment. Aquesta persona serà 
considerada la interlocutora habitual de l’adjudicatària, i la responsable municipal s’hi podrà posar en 
contacte en horari laboral per tractar de qualsevol tema relacionat amb l’execució del contracte. 

L’existència d’aquesta persona de contacte serà independent dels altres mitjans de comunicació amb 
l’empresa, com ara telèfons d’atenció al client, telèfons 24 hores que pugui tenir l’empresa, o similars.

La responsable tècnica del servei estarà localitzable en el telèfon mòbil, i revisarà diàriament l’adreça de 
correu electrònic i altres canals de comunicació prèviament establerts entre ambdues parts per a les 
seves comunicacions continuades amb l’Ajuntament. Entre les seves funcions pel compliment general 
de l’execució del contracte, hi haurà les següents:

a) Informar de les principals incidències del servei, lliurar les actes setmanals de les visites d’obra, 
informar del control i avaluació dels treballs, informar del compliment dels terminis i les fases 
d’execució de les obres, estar en comunicació permanent i atendre les consultes i les indicacions de 
l’Ajuntament, mantenint reunions periòdiques amb la responsable municipal i sempre que sigui 
requerida en cas d’incidències. 

b) Conèixer el projecte executiu de les obres, l’abast i les condicions del contracte, per tal d’organitzar 
de forma òptima l’execució de treballs d’acord amb les necessitats, i proposar qualsevol millora que 
comporti una millor eficàcia en el funcionament del servei.

c) Fer complir el contracte i els treballs planificats, tant del personal propi destinat al servei, com el 
personal de les empreses externes que puguin ser contractades per l’adjudicatària, verificant i 
corregint, si és convenient, qualsevol incidència.

d) Exigir el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals en l’execució dels treballs per 
part del seu personal, disposant dels equips de protecció individual i protecció col·lectiva adient.

e) Gestionar els recursos destinats al contracte amb previsió suficient per tal que sempre hi hagi el 
personal suficient i els mitjans tècnics adequats, i organitzant la conservació i manteniment dels 
equips i vehicles disponibles, amb l’objectiu de tenir sempre els recursos suficients per atendre les 
prestacions programades, així com per resoldre incidències que puguin sorgir.

f) Garantir l’accés de l’Ajuntament a les dades i informació dels tràmits i serveis efectuats, documents 
generats, i les possibles incidències, a través de l’accés a les aplicacions utilitzades si s’escau per a 
la gestió del contracte, a mode de consulta, entre altres que siguin necessàries per tal d’obtenir la 
informació indicada.
g) Lliurar els registres i la resta de documentació que formi part del contracte.
h) Fer el seguiment del compliment dels requeriments exigits per la normativa que regula els Fons 
NextGenerationEU.

La responsable de la contractista vetllarà pel compliment de totes aquelles disposicions referents a la 
classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de 
l’Ajuntament, assignant els mitjans adscrits al contracte, i organitzant el personal que consideri oportú 
per la realització dels treballs.
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8.3.- Seguiment i control dels treballs

Pla de treball

Per la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra, l’empresa adjudicatària haurà de complir amb el seu 
Pla de treball, presentat durant la licitació, on hi haurà la descripció dels mitjans humans i dedicacions, 
mitjans tècnics, proposta tècnica, planificació dels treballs, aplicacions informàtiques, seguiment i control 
de la prestació del servei, i la informació que sigui necessària, a més de la resta de condicions del 
contracte. El Pla de Treball haurà de ser consensuat i acceptat per la responsable municipal.

L’Ajuntament haurà de facilitar a l’adjudicatària de cadascun dels tres lots, el projecte executiu de les 
obres objecte del present contracte en suport digital, així com la resta de documents que siguin 
necessaris per a la correcta execució dels treballs.

L’organització de l’adjudicatària haurà d’estar preparada per garantir la correcta prestació del servei, i 
per l’adaptació a les necessitats de l’execució de les obres i aquelles que assenyali l’Ajuntament.

S’informarà en tot moment a requeriment de la responsable municipal, de l’estat dels treballs i les tasques 
a realitzar. Serà competència de l’òrgan contractant la supervisió de les actuacions corresponents a 
l’adjudicatària, per tal que s’efectuïn oportunament de la manera estipulada.

La direcció facultativa podrà prendre les decisions tècniques que consideri oportunes per assolir l’objecte 
del contracte, amb estricte compliment de la normativa vigent i de la documentació contractual. No 
obstant això, quan les decisions puguin alterar les condicions contractuals establertes entre l'Ajuntament 
i la contractista de l’execució de les obres, es requerirà la comunicació prèvia i l’autorització 
administrativa de l’òrgan de contractació.

La responsable municipal i la responsable tècnica de l’empresa adjudicatària en cadascun dels tres lots, 
mantindran una comunicació fluida i continuada, i celebraran reunions per a l’organització i seguiment 
de les prestacions del servei amb una periodicitat quinzenal, o en el seu defecte quan una de les dues 
parts ho sol·liciti. Aquestes reunions podran ser presencials o per videoconferència, i hi podran participar 
altres persones i tècniques que s’estimi convenient.

Control de qualitat

L’Ajuntament, com a empresa contractant, vol disposar d’un control de qualitat continuat del servei en 
cadascun dels tres lots, i tenir accés als seus resultats. La finalitat d'aquest control és aconseguir i 
mantenir una bona qualitat de les tasques a realitzar, el compliment dels terminis en l’execució de les 
obres, i la resta de les especificacions definides en el present plec.

Per la realització del control de qualitat, es prendrà com a base el Pla de treball presentat per l’empresa 
adjudicatària, definit des de l’inici del contracte. En aquest Pla s'especificarà el repartiment dels treballs 
que ha de realitzar el personal, la metodologia operativa, els rendiments, a més de les tasques i 
dedicacions de control i seguiment a efectuar per la responsable de la contractista. 

Es preveu un primer control de qualitat setmanal del servei per part de la mateixa empresa adjudicatària, 
i el control final per part de l’Ajuntament.
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En cas que l’empresa adjudicatària hagi proposat una aplicació informàtica per a la gestió i seguiment 
del servei, permetrà l’accés per consultes, control de tasques, incidències, comunicats periòdics, així 
com la visualització i exportació d’informes per part de la responsable municipal. 

L’adjudicatària de cadascun dels tres lots, dins del seu àmbit, deixarà constància per escrit de les actes 
de les visites d’obra, registres, comunicacions, tràmits i gestions amb organismes i companyies de 
serveis, informació necessària, i de les inspeccions de control realitzades. Els comunicats i documents 
es lliuraran signats en format electrònic a la responsable de l’Ajuntament o persona en qui delegui. 

L’Ajuntament també podrà verificar el compliment de la qualitat del servei quan ho cregui oportú, amb el 
control de les tasques efectuades, els principals paràmetres i la seva avaluació, mitjançant actes pròpies 
d'inspecció i control del servei.

La tasca inspectora per part de l’Ajuntament tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de 
l’adjudicatària, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin 
per aconseguir una millora continua en la qualitat i la prestació del servei.

En els serveis prestats per la contractista i les inspeccions que realitzi, hi podrà ser present el personal 
que l’Ajuntament consideri oportú. Sempre es comunicarà a la responsable de la contractista aquest fet 
quan sigui de forma programada. 

Tanmateix, l’Ajuntament, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del compliment de 
l'establert en la documentació contractual de la direcció facultativa, la qual haurà de prestar tot tipus de 
col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball. En cas que es detecti algun tipus de disfunció, haurà 
de ser corregida de forma immediata, o ser tinguda en compte en el successiu, a criteri de l’Ajuntament.

Comissió de seguiment

Es formarà una Comissió tècnica de seguiment per part de l’Ajuntament, amb la responsable municipal 
del contracte i el personal tècnic que es consideri oportú. 

Les reunions entre la Comissió de seguiment i la direcció facultativa tindran lloc preferentment cada mes, 
encara que els terminis definitius s’ajustaran al procés d’execució de les obres. En tot cas, la Comissió 
es reunirà sempre que sigui convocada per la responsable municipal.
 
La responsable municipal decidirà el format de les actes de les reunions que haurà d’elaborar la direcció 
d’obra, i que caldrà que siguin signades per la resta de persones de la direcció facultativa i aprovades 
per la mateixa responsable municipal.

Durant la realització dels treballs i fins la finalització de l’execució de les obres, la direcció facultativa es 
mantindrà en contacte amb la responsable municipal i si s’escau amb la Comissió tècnica esmentada, 
atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi, i aportant els diferents documents que conformen 
l’objecte del contracte.
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En les reunions podran assistir, a petició de la responsable municipal, altres persones tècniques externes 
o d’altres organismes de l’administració quan es cregui oportú. També es podrà requerir que assisteixin 
a les reunions qualsevol de les persones col·laboradores de la direcció facultativa. 

Quan es cregui necessari, es realitzaran reunions informatives dels treballs a representants de 
l’Ajuntament o d’altres organismes de l’administració, a les quals hauran d’acudir la direcció facultativa i 
persones col·laboradores que calgui, per explicar el desenvolupament dels treballs. Per aquestes 
reunions informatives es prepararan si s’escau documents informatius sobre l’estat dels treballs i les 
obres executades.

A més de les reunions que es mantinguin amb la responsable municipal i amb la Comissió de seguiment, 
durant el transcurs del present contracte, l’adjudicatària de cadascun dels tres lots lliurarà cada mes un 
comunicat amb la descripció de les tasques realitzades, seguiment i control, incidències, la verificació 
del compliment de la planificació i cronograma de les obres.

9 – AUTORIA DELS TREBALLS

L’execució del contracte, en cadascun dels tres lots, es realitzarà sota el risc i ventura de l’adjudicatària.

Els documents que es generin en les tasques de la direcció facultativa objecte del present contracte 
seran signats per la responsable tècnica en cadascun dels tres lots, en la seva qualitat d’autora i 
responsable dels treballs.

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres necessaris davant 
els organismes que correspongui i efectuarà les comunicacions i tràmits que correspongui. En cas que 
la contractista sigui un persona jurídica, haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, 
l’objecte social de la qual es trobi relacionat amb l’objecte del contracte, amb la capacitat i solvència 
requerida.

L’autoria dels treballs durant la seva execució recau en l’empresa adjudicatària. Aquesta és la 
responsable de les prestacions i treballs realitzats.

L'adjudicatària resta obligada al compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, així com 
la totalitat de la normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats 
empresarials, i seguretat i salut. 

La contractista disposarà de la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa, que 
haurà d'incloure com a mínim l’organització de la prevenció de riscos a l'empresa, còpia si s’escau del 
contracte amb un servei de prevenció aliè o document que acrediti l’assumpció, per part de l'empresària, 
de l'activitat preventiva en matèria de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.

L’adjudicatària haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, per tal de fer front als riscos 
derivats del desenvolupament de les activitats davant de tercers, i qualsevol fet del que es derivi 
responsabilitat per part de la contractista en cadascun dels tres lots. En qualsevol cas, es disposarà de 
les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que assenyali la normativa d’aplicació.
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Cal recordar que l’empresa adjudicatària haurà de respondre dels danys que pugui produir en l’execució 
de les tasques que són de la seva responsabilitat. En cas de produir-se un fet que derivés en un procés 
judicial, la contractista es veurà obligada a mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que 
aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

La contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels seus treballs i de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, 
com a conseqüència de defectes, errors, omissions o negligències del personal al seu càrrec, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que els siguin 
imputables.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb les condicions que fixi la 
legislació vigent.

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions de terceres contractistes per 
que fa a la possible execució de treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les 
relacions entre la contractista i la subcontractista no essent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, 
exclusivament amb la contractista.

En cas de qualsevol incompliment en l’àmbit de la responsabilitat professional, l’adjudicatària serà 
plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.

En compliment de l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, les persones treballadores que accedeixin a dades de caràcter 
personal del contracte hauran de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als 
mateixos, i la contractista i subcontractistes tindran l’obligació de respectar la normativa vigent estatal i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, a més del que assenyali el conveni col·lectiu 
respecte a la protecció de dades de caràcter personal. 

Sant Pere de Ribes, gener de 2023

                                          

Silvia Cabanas

Cap d'Espai Públic

Sant Pere de Ribes, 25 de gener del 2023

Markel Kanpandegi

Sant Pere de Ribes, 25 de gener del 2023




