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Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de serveis de direcció 
integrada del projecte de la Fàbrica Nova de Manresa, pol tecnològic, per a la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Amb la presentació de l’oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 
establertes en aquest plec, que tenen la consideració d’especificacions mínimes i d’obligat 
compliment. 
 

0. Introducció general 
 

Antecedents 
 
L'Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) 
lideren un projecte per a construir un pol de concentració de tecnologia a l'entorn de l'antic 
complex fabril de la Fàbrica Nova per a atreure i retenir talent local i internacional, que ofereixi 
un itinerari formatiu tecnològic complet, que desenvolupi activitat de recerca i transferència de 
tecnologia, i que contribueixi a la regeneració urbana, social i econòmica de la ciutat i de l'àrea 
de la Catalunya Central. 
 
La Fàbrica Bertrand i Serra, coneguda com Fàbrica Nova, forma part del patrimoni 
arquitectònic de Catalunya: un espai que preserva la memòria històrica de la indústria tèxtil, 
de gran rellevància entre els segles XIX i XX. Construïda entre 1922 i 1926, durant prop de 70 
anys va ser símbol del progrés i la prosperitat d'una ciutat amb un potent teixit industrial tèxtil, 
i un dels majors recintes tèxtils fabrils urbans del país on, en el moment de màxima prosperitat, 
hi van treballar més de 3.000 persones, majoritàriament dones. Després d'una llarga crisi la 
Fàbrica Nova va tancar portes el 1989, causant un fort impacte a la ciutat. L'espai, actualment 
en desús, ha estat objecte de diverses iniciatives públiques i privades per a la seva 
recuperació i activació.  
 
Envoltat d'una important superfície de sòl no urbanitzat, l’edifici de la Fàbrica Nova es troba 
en bon estat de conservació: en òptimes condicions per a convertir-se en un pol de nova 
activitat que ha d'afavorir la dinamització i el desenvolupament econòmic i social de la 
ciutat i del seu territori d'influència. 
 
La indústria del territori manifesta reiteradament la dificultat per a retenir talent que, a la 
vegada, és cada cop més estratègic pel seu desenvolupament. La indústria del territori 
reconeix el paper fonamental que ha tingut i té la UPC Manresa, a qui consideren una part 
indissociable de l’ecosistema industrial de la comarca i la Catalunya Central, i el paper clau 
que pot tenir en el recinte com a catalitzador de la transformació i promoció econòmica del 
Bages i de la Catalunya Central.  
 
El projecte defineix un projecte de futur del sistema formatiu, de recerca i de transferència de 
l’àmbit tecnològic, amb la intenció d’enfortir-lo i potenciar-lo per que l’hèlix de l’ecosistema 
industrial pugui afrontar els enormes reptes que s’albiren en el futur proper. A l’hora de definir-
lo s’ha establert els següents eixos: 
 
a.  Coneixement, formació, recerca i innovació. El nou espai serà un nucli de coneixement 
en el qual s'impulsarà un itinerari formatiu i professional tecnològic complet: graus 



 

3 

 

universitaris, màsters i doctorats, reciclatge i formació contínua, i aprenentatge al llarg de la 
vida. 
 
També es preveu concentrar una activitat intensiva de recerca, desenvolupament i innovació 
pública i privada, amb espais, equipaments i serveis per a afavorir la transferència de 
coneixement i la innovació. 
 
b. Empresa. Serà el segon gran eix del nou espai. Es preveu la presència d'empreses 
innovadores, espais de demostració, simulació i experimentació. Les activitats formatives en 
tots els nivells fomentaran l'esperit emprenedor. També hi haurà espais per a donar suport a 
l'emprenedoria de base tecnològica, així com equipaments dirigits a la prestació de serveis 
tecnològics avançats per al sector productiu. 
 
c. Ciutat i territori. Un dels objectius del projecte és recuperar aquest recinte fabril preservant 
el conjunt patrimonial, ja que està declarat Bé Cultural d'Interès Local, transformar-lo en un 
nou espai de referència i punt de trobada de Manresa, donant un nou punt de centralitat a la 
ciutat. El projecte es basa en un model sostenible, on es prioritzarà la conservació, 
rehabilitació i recuperació del gran edifici existent. Així, es desactiva una gran operació privada 
basada en una gran superfície comercial, impulsant un projecte universitari que tindrà una 
irradiació positiva en els barris de l'entorn. 
 
Els espais del futur pol de coneixement de la Fàbrica Nova tindran com a trets diferencials la 
integració d'activitats en la zona, la màxima eficiència en la gestió amb la creació d’un ens 
inter-administratiu i governança diferenciada, una concepció general basada en eficiència 
energètica i la sostenibilitat, així com en la permeabilitat i la connexió amb l'entorn. A més, la 
implantació d'aquest projecte de gran abast conformarà un motor de dinamització econòmica 
de la Catalunya Central, que vol convertir-se en un node de projecció internacional. 
 
Es preveu alhora que el projecte impliqui un impacte positiu en la reforma i rehabilitació 
d'habitatges dels barris de l'entorn i especialment del Centre Històric. Un paper important el 
tindrà també el projecte de creació d'un nou gran parc central, un pulmó verd que permetrà 
recosir els barris de Vic-Remei, Sagrada Família, Escodines i Barri Antic, i millorar la relació 
entre ells, fent permeable un complex que durant dècades ha estat una barrera per a la 
ciutadania. 
 
La proposta funcional i econòmica 
 
El projecte Fàbrica Nova pretén ser un espai innovador de creació de noves empreses i de 
serveis empresarials avançats, basat en el coneixement i la tecnologia. El projecte inicial 
estima en el pla funcional unes necessitats d’espai de 15.500 m2 en la nau patrimonial i 4.500 
m2 en un edifici annex. 
 
La nau patrimonial encabirà les activitats dedicades a la formació en tots els seus nivells, a la 
recerca, a més dels serveis comuns, entre els quals la Biblioteca, l’espai de demostració i el 
FabLab. L’edifici annex encabirà diferents tipus d’espai dedicat a empreses en fase inicial i 
també a empreses consolidades, així com espais de divulgació científica i tecnològica i de 
promoció i debat. Els percentatges de distribució del projecte en la fase inicial d’usos 
funcionals es situa de la següent manera: 
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Universitari – 52,4 % 
Espais d’emprenedoria i empresa – 25’3 % 
Serveis emprenedoria – 7’9 % 
Formació contínua – 14’4 % 
 
El pressupost previst per a la primera fase és de 49.778.090 €, xifra que inclou l'adquisició de 
sòl i edificis (12.300.000 €) ja esmentada, la rehabilitació de la nau de la Fàbrica Nova 
(22.528.090 €), la construcció d'un edifici annex (7.950.000 €) que inclogui la primera fase de 
l’aparcament de grans dimensions que ha de donar resposta als nous usos, i les despeses 
d’urbanització per a la conversió dels espais comuns en un nou parc d’ús públic (5.000.000€).  
 
En les línies de treball a desenvolupar conjuntament amb la Universitat en els espais orientats 
a l’empresa es troben les següents: 
 

- Sensibilització en innovació a la ciutadania i a les empreses. 
- Emprenedoria innovadora. 
- Espais de demostració d’innovació. 
- Detecció d'oportunitats pel territori. 
- Planificació de les actuacions innovació al territori. 
- Informació i assessorament a empreses. 
- Assistència tècnica en innovació. 
- Formació en gestió i innovació. 
- Ajuts econòmics directes i suport a ajuts indirectes. 
- Xarxes d'innovació territorial. 
- Compra pública d’innovació i serveis virtuals. 

 
 
 
El projecte consensuat, com a element clau de desenvolupament per a la Catalunya 
Central 
 
El projecte Fàbrica Nova és una iniciativa dissenyada en un procés conjunt amb els principals 
agents econòmics del territori. La iniciativa compta amb aliances amb la Cambra de Comerç i 
Indústria de Manresa, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, PIMEC i associacions 
d'empresaris del territori, entre elles l'Associació d'Empresaris del Berguedà. 
 
La proposta compta amb la participació directa de la UPC, mitjançant l’escola i els grups de 
recerca que la Universitat té a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 
(EPSEM), i que serà el nucli principal catalitzador del projecte, traslladant les seves activitats 
de l’actual seu de l’EPSEM al recinte Fàbrica Nova. Així mateix, de l’entorn UPC hi participa 
La Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), la entitat creada per la per la institució 
universitària per al foment i la promoció de les activitats de formació permanent dels 
professionals de les empreses, i dels sectors econòmics i socials de Catalunya. 
 
També hi participa de forma directa el Centre de Formació Pràctica, CFP, el centre de formació 
permanent vinculat a la Fundació Lacetània i la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. 
Està especialitzat en formació i reskilling de perfils laborals en el sector del metall. És un dels 
centres de referència de Catalunya en el seu àmbit i que també traslladarà les seves activitats 
de formació ocupacional, continuada i de demostració al recinte. 
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Pel que fa a la participació de l’administració local, el projecte implica directament a 
ProManresa, el servei de l'Ajuntament de Manresa que aplega els diferents serveis de 
promoció econòmica i desenvolupament empresarial de titularitat municipal. La seva missió 
és contribuir al desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible de Manresa i la seva àrea 
geogràfica d'influència, mitjançant el foment de la cultura emprenedora i la creació 
d'empreses, el creixement i la millora de la competitivitat del teixit productiu, i la seva 
diversificació mitjançant la promoció de noves activitats i sectors innovadors de gran valor 
afegit.  
 
La referència del projecte al Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025 
 
El Projecte de la Fàbrica Nova queda reflectit en el mateix pacte com a iniciativa destacable 
de col·laboració en el territori per a l’impuls de la innovació, l’emprenedoria, la formació i la 
promoció econòmica, i amb implicacions clares en cada un dels àmbits d’actuació, però amb 
un nivell encara de desenvolupament embrionari en el moment de la signatura del Pacte 
(2019). 
 
El Pacte nacional per a la indústria 2022-2025, ambiciós acord programàtic per transformar el 
model industrial del país i rellançar l’economia productiva, s’estructura en cinc àmbits temàtics: 
 
1. Sostenibilitat, energia i economia circular. 
2. Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització. 
3. Ocupació de qualitat, condicions de treball i formació de les persones treballadores a la 
indústria. 
4. Infraestructures i sòl industrial. 
5. Finançament i dimensió empresarial. 
 
Especialment els serveis dedicats a la promoció de la innovació, emprenedoria, de detecció i 
valoració d’oportunitats empresarials, així com les activitats de formació continuada i pràctica, 
de promoció i divulgació, tenen un clar reflex en el Pla i, es constitueixen com els elements 
essencials que poden promoure un increment de l’activitat econòmica i facilitar-ne una major 
internacionalització. 
 
LLEI 11/2022, del 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels 
barris i les viles, i el Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i 
Viles d'Atenció Especial 
 
Com descriu el preàmbul de la Llei, la tendència a la separació dels grups socials sobre el 
territori, que és el resultat de les desigualtats de renda i de la situació del mercat de l'habitatge, 
fa que els sectors socials més desfavorits es tendeixin a concentrar en barris vulnerables, i 
també a les poblacions de la Catalunya interior, tant a les ciutats i viles d'antiga tradició 
manufacturera. Aquesta és una realitat palpable als barris al voltant de l’emplaçament de la 
Fàbrica Nova (Vic-Remei, Sagrada Família, Escodines i Barri Antic), on alhora s’hi concentra 
un percentatge superior de persones aturades de llarga durada superior al percentatge mitjà 
de la ciutat de Manresa.  
 
El projecte de la Fàbrica Nova persegueix en l’àmbit social de proximitat varis objectius, entre 
es que es troben la recuperació d’espais públics per a la ciutadania, la intervenció en 
habitatges per fer-los viables en quant a habitabilitat per a possibles usuaris actuals i futurs 
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que pugui aportar la posada en funcionament del Campus, i com a actuació fonamental 
l’actuació en un edifici industrial catalogat com a patrimoni local, abandonat fa més de 34 anys, 
per a activitats de promoció, difusió i divulgació de coneixement principalment en els àmbits 
tecnològics. 
  
 

1. Objecte del contracte o necessitat a cobrir 
 
El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la 
realització de la prestació del servei d’assistència tècnica en l’àmbit de la direcció integral de 
projectes per a la gestió del desenvolupament del projecte de la Fàbrica Nova de Manresa. 
 

2. Activitats i funcions de l’empresa contractista 
 

L’abast genèric dels serveis és el que correspon a la direcció integrada dels projectes, aportant 
l’assessorament tècnic, la consultoria i la preparació de tota informació necessària per al 
desenvolupament de les diferents fases de les actuacions que facin possible la consecució 
dels objectius de la inversió proposada pel projecte de la Fàbrica Nova de Manresa. 
 
Les solucions proposades requeriran el vist-i-plau dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Manresa i dels de la UPC i es realitzarà un seguiment periòdic dels treballs amb les parts. 
 
Tant la documentació final com tota aquella que al llarg del desenvolupament del contracte 
hagi estat generada, té la consideració de propietat de la UPC i de l’Ajuntament de Manresa, 
i no podrà ser difosa ni lliurada per a ús de tercers sense la seva prèvia autorització. Els 
treballs objecte d’aquesta encàrrec no podran ser utilitzats per l’adjudicatari sense el permís 
exprés de les dues administracions. 
 
De forma concreta, els serveis a prestar per l’equip consultor es resumeixen en els següents 
apartats. Cada apartat donarà lloc a un document que recollirà detalladament la informació 
especificada, tant de forma escrita com gràfica quan sigui necessari. 
 
2.1  FASE 1: DOCUMENT D’ESTUDIS PREVIS 
 
a. Anàlisi dels aspectes previs del procés 
 
Per abordar l’objectiu d’aquesta fase inicial serà necessari realitzar una presa de dades 
exhaustiva de l’estat actual dels condicionants del projecte en tots els àmbits. Aquest corpus 
documental ha de ser la base per recolzar eficaçment les preses de decisió que afectin al 
projecte. De forma especial aquests corpus documental farà referència a les finques 
constituents del Pla Especial de la Fàbrica Nova. 
 
a.1 Legals 
 
a.1.1 Aspectes patrimonials 
Recollida i recopilació de la documentació patrimonial, títols de propietat, servituds existents, 
projecte de reparcel·lació, etc. 
 
a.1.2 Encaix urbanístic 
Estudi de la viabilitat del planejament existent 
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a.2 Tècnics 

a.2.1 Documentació i dades del solar 
- Caracterització del solar (topografia, recopilació de dades de llindes, estudis del terreny) 
 
a.2.2 Serveis afectats. Preexistències 
- Identificació i recopilació de dades de serveis existents i preexistències que poden 
condicionar els treballs  
- Gestió de les propostes de desplaçament, si és el cas. 
 
b. Definició del projecte global 

De forma general es definirà l’objecte i l’abast del projecte de tot l’àmbit del pla en funció de 
les necessitats dels actors implicats, les disponibilitats de recursos, el marc legal i la seva 
viabilitat operativa. Inclou totes les activitats necessàries per a definir a cada projecte o, si és 
el cas, cada fase del projecte. 
 
Les activitats a desenvolupar en aquest àmbit corresponen a aquelles dirigides a l’establiment 
d’objectius programàtics realistes del projecte i en la identificació de les restriccions que 
condicionen la operació. 
 
El suport tècnic requerit consistirà bàsicament en la convocatòria i participació en les reunions 
de treball i informatives amb la resta d’interlocutors, en la coordinació dels agents per a la 
definició dels projectes i fites i en l’assistència tècnica i administrativa vinculada a tot aquest 
procés. Es definiran els límits de cada projecte, els seus objectius, els seus requeriments 
bàsics i les seves restriccions en termes temporals i econòmics. 
 
En un pas següent, de forma més específica i en el marc de l’objecte global acordat, s’haurà 
de procedir a la definició concreta i específica dels edificis a construir i les seves necessitats 
de serveis i infraestructures. 
 
Com a mínim, però no excloent, els projectes que requeriran l’assistència tècnica i 
administrativa al llarg de l’execució del present contracte contemplaran la definició dels 
projectes de La Fabrica Nova, Edifici Annex, Aparcament general, i treballs previs de la 
modificació del planejament de la zona. 
 
b.1 Definició de l’abast dels projectes específics 
- Proposta d’ajustament del programa definitiu per l’edifici/s. 
- Estimació de costos i de temps. 
- Encaix en el marc de les disponibilitats econòmiques i de temps. 
- Establiment de les fases d’actuació que requereixi la disponibilitat de recursos. 
- Determinació de paràmetres objectius per elaborar la proposta de redacció dels projectes. 
 
b.2 Programa funcional i de necessitats de l’edificació 
- Confecció de les taules d’usos /superfície/ocupació, fitxes de característiques i matriu de 

relacions d’espais. 
- Establiment de programa d’usos i superfícies per als plecs tècnics de la licitació dels 

serveis de redacció de projectes, direcció d’obres, etc. 
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- Preparació dels paràmetres i criteris a incorporar als plecs per la licitació dels serveis de 
redacció de projectes , direcció d’obres, etc. 

 
b.3 Estimació de necessitats d’infraestructures i escomeses necessàries 
A partir de les preexistències de serveis de la zona i de les necessitats de serveis que s’hauran 
de preveure del procés de la definició de l’objecte s’haurà d’elaborar un programa director per 
la contractació i arribada de les xarxes d’infraestructures i serveis necessàries per la posta en 
serveis dels edificis de la proposta. Això abastarà els àmbits següents: 

- Mitja tensió 
- Aigua 
- Gas 
- Comunicacions 
- Clavegueram 
- Accessos 

Les tasques a desenvolupar corresponen a les de gestió integral de la contractació de les 
escomeses que passa per l’establiment del contacte amb les companyies subministradores, 
la promoció de la concertació prèvia de potencies i subministres a partir de les previsions 
fetes, l’elaboració de plans d’actuació amb les companyies subministradores i la contractació 
final de les escomeses. 

b.4 Estudis previs gràfics 
Realització dels estudis previs d’encaix de les necessitats en termes d’edificació, urbanització 
i infraestructures com a base pels futurs concursos de serveis, obres i subministraments. 

 

c. Planificació 

En aquest àmbit es contemplen tots aquells processos necessaris, incloent la modificació del 
planejament que escaigui, per a establir l’abast, seqüenciació, objectius i activitats de cada 
fase i àmbit del projecte. 

c.1 Definició i seqüència d’actuacions per fases d’acord amb les possibilitats de 
finançament. 
-  Programació d’actuacions administratives i de contractació. 
-  Programació d’execució de serveis. 
-  Programació d’obres i treballs. 
-  Programació de subministraments i equipament. 
-  Programació de finançament (seqüència de terminis de despesa/pagament per cada fase). 
 
c.2 Estimació de recursos 
Determinació dels recursos necessaris per fases i actuacions. 
 
c.3 Cronograma-control de temps de l’actuació 
Elaboració del cronograma general de l’actuació. 
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d. Estimació de costos parcials i globals. 
 
d.1 Estimació dels costos globals de l’operació 
- Honoraris tècnics 

o Redacció de projectes 
o Direcció d’obra (DO i DEO) 
o Coordinació de seguretat i salut 
o Consultories 
o Entitats col·laboradores de l’administració 

- Obres (edificació, urbanització i infraestructures) 
- Llicències i permisos (taxes i impostos) 
- Serveis externs 
- Contractes de subministraments companyies 
- Equipament 

o Mobiliari 
o Equipament fix 
o Equipament científic 

- Establiment dels paràmetres objectius preu/m2. 
- Elaboració de la fitxa de desglossament de la despesa per conceptes. 
- Anàlisi dels requeriments de justificació dels fons de finançament. 
- Proposta de metodologia per al seguiment i justificació dels fons de finançament. 
 
e. Planificació de la qualitat 
 
- Elaboració dels criteris de qualitat a aplicar al projecte. 
- Definició dels sistemes de seguiment i control de qualitat dels projectes 
 
f. Medi ambient 
 
- Establiment criteris de disseny. 
- Determinació del segell ecològic a aplicar. 
 
g. Gestió de riscos 
 
- Identificació dels paràmetres de control. 
- Metodologia d’identificació de riscos. 
 
2.2 FASE 2: MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT
 
A partir del programa general de l’actuació caldrà si escau encetar els processos preparatoris 
per la modificació del planejament per tal d’adaptar-lo als nous usos i necessitats.  
 
La modificació d’aquest planejament haurà de ser encarregada via licitació pública a partir 
dels consensos obtinguts en la fase de definició. Les tasques preparatòries per a la redacció 
del nou planejament contemplen: 
 
- L’estudi dels paràmetres urbanístics necessaris per a la viabilitat del projecte. 
- L’encaix de les necessitats dels actors implicats. 
- Estudis previs per a l’elaboració de propostes d’ordenació. 
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- Reunions per l’establiment del marc d’actuació amb els serveis urbanístics, actors 
implicats... 

- Reunions de seguiment. 
- Suport a la contractació dels serveis. 
 
El document o documents resultants d’aquesta fase serà el plec o plecs tècnics i puntuació 
per a la contractació de la modificació del planejament vigent. 
 
Aquesta fase tindrà caràcter de fase independent, i es podrà contractar o no en funció de les 
necessitats i dels acords entre l’Ajuntament de Manresa i la UPC.  
 
Si finalment no es necessari contractar la fase 2, es comunicarà per escrit a l’adjudicatari, i el 
contracte quedarà resolt sense que l’adjudicatari tingui dret a reclamar cap indemnització. 
 

3. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació  
 
No s’estableixen mitjans tècnics mínims. L’empresa contractista disposarà dels suficients 
mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte 
d’aquest contracte. 
 

4. Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions 
 
L’empresa contractista ha de designar una persona responsable del servei d’acord amb els 
criteris d’adjudicació, que haurà de tenir titulació d’arquitecte, a qui encarregar la gestió de 
l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, 
tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les 
tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de 
contractació. 

Les persones referides anteriorment es reuniran amb una periodicitat mínima setmanal per tal 
de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del 
contracte, a fi d’assegurar que el mateix s’està executat conforme l’establert en el present 
plec.  

Als efectes anteriors, s’avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment 
tècnic estenent un acta de conformitat del servei en cadascunes de les entregues estipulades 
al punt 5. 

5. Documentació tècnica a aportar per l’empresa adjudicatària. 
 
El treball contempla els serveis de direcció integrada de projecte descrits a l’apartat 1.Objecte 
d’aquest plec. Els treballs de gestió i suport tècnic tenen com a objectiu l’obtenció del 
document d‘estudis previs del projecte amb les estratègies de viabilitat del projecte 
d’habilitació de la Fabrica Nova, que constituirà el document lliurable final que a la vegada 
vincularà les obligacions econòmiques del contracte. 
 
S’estableix com a contingut dels Estudis Previs i es lliurarà la documentació relativa als 
següents apartats descrits al punt 2 del present plec com a entregues parcials: 
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1. Una primera entrega que contempla els treballs relatius a l’apartat a) Anàlisi dels aspectes
previs del procés.

2. Una segona entrega que inclou els treballs relatius a l’apartat b) Definició de l’objecte.
3. Una tercera entrega relativa als apartats c) d) e) f) i g).
4. I una quarta entrega definitiva del document global d’Estudis previs amb les revisions que

escaiguin.

Correspondrà a una segona fase la preparació dels plecs per al licitació de la modificació del 
planejament, si escau.  

L’oferta que presenti l’empresa licitadora haurà d’abastar la totalitat de les activitats i funcions 
especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes 
elles obligatòries per a l’admissió de les propostes.  

El Responsable del contracte, 
Joan Carles Burón Morillo 

Barcelona, a 11 d’abril de 2023 

 JUAN CARLOS 
 BURON  
MORILLO 
 
 (TCAT)
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