

REUNITS

D'una part, el Sr. Enric González i Margarit i, de l'altra, el Sr. Oriol Prat i Gómez

ACTUEN

El Sr. Enric González i Margarit en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, C/Vergós 44, i el Sr. Oriol Prat i Gómez en nom i representació de BITENDIAN, S.L, d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a Sant Cugat del Vallés, C/ Isidre Margenat.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

- I.- Que el dia 16 d'abril de 2020 van subscriure un contracte relatiu al servei de desenvolupament de programari dels sistemes GEOTREN, GEOTREN PRO, TALAIA I ASSEGURA adjudicat a través del corresponent procés de licitació (NS03/20- CONTR/2019/534).
- II.- Que, d'acord amb l'informe justificatiu emès a l'efecte, i amb la resolució de l'òrgan de contractació d'FGC de data 16 de maig de 2022, s'ha acordat modificar l'esmentat contracte relatiu al servei de desenvolupament de programari dels sistemes GEOTREN, GEOTREN PRO, TALAIA I ASSEGURA.
- III.- Que és d'interès d'ambdues parts procedir a la modificació de l'esmentat contracte i a tal efecte l'articulen d'acord amb els següents:

PACTES

PRIMER.- Objecte

Modificar el contracte relatiu al servei de desenvolupament de programari dels sistemes GEOTREN, GEOTREN PRO, TALAIA I ASSEGURA.

Dels serveis inclosos, mantenint l'objecte principal del contracte, es proposa el canvi tècnic de modificar la implementació en una capa intermitja (middleware) de captura de dades estadístiques de dades d'explotació i d'us dels serveis de FGC. Aquesta implementació s'anomenaria Control d'estoc i dades d'us i ocupació i comportaria que les dades estiguessin disponibles per a capes superiors de les aplicacions afectant positivament als sistemes TALAIA i ASSEGURA fent-les més eficients i òptimes. Aquest nou plantejament, no previst i no planificat, surt arrel d'un canvi en el model de gestió de les dades d'FGC que afecta al rendiment dels aplicatius que presenten i/o tracten dades. Un cop valorat amb l'adjudicatari, es va proposar una solució que s'adaptava millor a les necessitats de FGC garantint la correcta i completa execució del contracte, no suposant un increment del nombre de les prestacions del Serveis desenvolupament programari sistemes GeoTREN, TALAIA i ASSEGURA, ni comportarà una modificació de les condicions econòmiques ni temporals del contracte així com la naturalesa global del mateix.

Per tot l'anterior, es creu convenient la modificació dels treballs associats a les aplicacions TALAIA i ASSEGURA, fent que aquesta modificació es realitzi a un nivell de capa intermitja de programari, proporcionant dades estadístiques i d'explotació del servei concretes (control d'estoc i dades d'ús i ocupació) que es podran consumir des de les aplicacions de consulta, proporcionant així una solució més eficient i més adequada a les necessitats de FGC.

Això no suposarà un increment del nombre de les prestacions del servei de desenvolupament de programari dels sistemes GEOTREN, GEOTREN PRO, TALAIA i ASSEGURA, ni comportarà una modificació de les condicions econòmiques ni temporal del contracte així com la naturalesa global del mateix, mantenint el mateix import d'adjudicació de 80.807,19 € (abans d'IVA) i mantenint la vigència de contracte sense cap perjudici per a l'adjudicatari ni cap dret a ser indemnitzat.

SEGON.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, queda vigent el contracte subscrit el 16 d'abril de 2020.

TERCER . Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

Oriol Prat i Gómez
Representant

Signat electrònicament


Signat electrònicament per
Josep Oriol Prat Gómez
en representació de
Bitendian SL (B65123861)
el dia 18/05/2022

PER FGC

Enric González i Margarit
Director de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions

Signat electrònicament

VIDsigner code: 50B409D3FDD04491B...



- 30/05/2022 13:17:05

Enric González Margarit