

Objecte del contracte:

Servei de desenvolupament, manteniment de llicències i software, així com distribució d'aplicacions mòbils per a les estacions d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter.

Antecedents:

El servei de desenvolupament, manteniment de llicències i software, així com de distribució d'aplicacions mòbils per a les estacions d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter, es va adjudicar a l'empresa SKITUDE TECHNOLOGIES SL (actualment SPOTLIO ESPAÑA SL), mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons tècniques: art. 168 a) 2n supòsit de la LCSP, de ref. NS93/19 (CONTR/2019/520-521), amb contracte formalitzat en data 21 de novembre de 2019, termini de vigència de 1 any amb 2 possibles pròrrogues, i el següent import d'adjudicació:

Contracte	Import (abans IVA)	IVA 21%	Import (amb IVA)
CONTR/2019/520	26.000,00 €	5.460,00 €	31.460,00 €
CONTR/2019/521	5.699,00	1.196,79 €	6.895,79 €
Total adjudicació	31.699,00 €	6.656,79 €	38.355,79 €

Justificació de la modificació de l'import

L'objecte del contracte en vigor és el servei de desenvolupament, manteniment de llicències i software, així com distribució d'aplicacions mòbils per a les estacions d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter.

Durant el termini de vigència de la primera de les possibles pròrrogues s'ha produït la circumstància que l'estació d'esquí i muntanya de Boí Taüll, de la societat Actius de Muntanya SA, ha entrat a formar part del grup FGC, adscrita a l'àrea de FGC Turisme, en virtut de l'Acord GOV/126/2020, de 13 d'octubre, pel qual s'autoritza l'empresa pública Avançsa la transmissió gratuïta de la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA, a favor l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i també diverses operacions patrimonials i financeres adreçades a aconseguir la integració de l'estació d'esquí i esports d'hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup empresarial d'FGC.

En conseqüència, quan es va licitar el servei de referència, l'any 2019, l'estació d'esquí i muntanya de Boí Taüll no formava part d'FGC Turisme i no es preveia cap incorporació imminent de cap instal·lació d'esquí i muntanya. Per tant, a la licitació de l'expedient de referència, no es va preveure cap dotació pressupostaria ni reservar cap import per a possibles incorporacions.

Amb l'entrada de Boí Taüll a FGC Turisme, mitjançant l'acord de govern, es plantegen de nou les estratègies de comunicació de FGC. En aquest sentit, un cop AMSA ja esta participada per FGC i Boí Taüll ja esta integrada a FGC Turisme, es decideix que el servei realitzat per SKITUDE TECHNOLOGIES SL (actualment SPOTLIO ESPAÑA SL) és d'interès que s'apliqui també a Boí Taüll, tenint un servei homogeni per a tot el grup. Es considera que utilitzar el mateix servei d'apps optimitza recursos, ja que és una plataforma sobre la qual ja s'hi treballa i s'hi fan actuacions per a les altres estacions i, per tant, tant el personal d'FGC com els clients els hi és familiar i hi estan habituats.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per la seva part, va licitar en el seu nom i en el de les empreses que conformen FGC Turisme, en aquest cas, Vallter SA per tal d'aconseguir aquest servei homogeni. Tal com s'ha esmentat, en aquell moment AMSA no formava part de FGC Turisme. Tenint en compte això, s'utilitza el procediment de licitació inicial per dur a terme la modificació i incloure AMSA a l'objecte del contracte per les raons tècniques prèviament esmentades.

Totes aquestes decisions no han estat immediates i no ha estat fins ara que s'ha valorat la incorporació del servei per a Boí Taüll, quan el contracte ja està en la seva segona pròrroga, valorant el fet que FGC Turisme disposi d'un sistema d'apps mòbils a totes les seves estacions sense haver de deixar sense servei a Boí Taüll fins a la nova licitació, que es preveu per a aquest 2022.

És d'interès per FGC modificar el contracte per afegir el servei de desenvolupament, manteniment de llicències i software, així com distribució d'aplicacions mòbils a l'estació de Boí Taüll que FGC gestiona actualment.

Que la necessitat de modificar el contracte deriva d'unes circumstàncies que en el moment que es va licitar el contracte no es podien preveure per l'òrgan de contractació i que la modificació no suposarà una alteració de la quantia del contracte superior al 50% del preu inicial.

La valoració econòmica d'aquesta modificació contractual segons el serveis adjudicats en la contractació és:

Import adjudicació (abans IVA)	6.340,00 €
21% IVA	1.331,40 €
Import adjudicació (amb IVA)	7.671,40 €

Que l'import de la modificació ascendeix a 6.340,00 € anuals, import que representa un 20,00 % del total de l'import d'adjudicació, i que entrarà en vigor durant el segon i darrer any de pròrroga.

Aquesta modificació no suposa cap modificació en el termini d'execució.

Resum econòmic:

Atenent els canvis indicats, el contracte quedaria de la manera següent:

Contracte	Import (abans IVA)	IVA 21%	Import (amb IVA)
CONTR/2019/520	26.000,00 €	5.460,00 €	31.460,00 €
CONTR/2019/521	5.699,00	1.196,79 €	6.895,79 €
PRO/2020/111	26.000,00 €	5.460,00 €	31.460,00 €
PRO/2020/112	5.699,00 €	1.196,79 €	6.895,79 €
PRO/2021/172	26.000,00 €	5.460,00 €	31.460,00 €
PRO/2021/173	5.699,00 €	1.196,79 €	6.895,79 €
MOD/2022/005	6.340,00 €	1.331,40 €	7.671,40 €
Total Import	101.437,00 €	21.301,77 €	122.738,77 €

Un cop analitzades les causes i modificacions que s'han de realitzar, es considera convenient i necessari modificar l'import del el contracte per poder atendre el servei de desenvolupament, manteniment de llicències i software, així com distribució d'aplicacions mòbils per a l'estació d'esquí de Boí Taüll que no es va preveure en el moment de la licitació.

Cap de Sistemes Informació FGC Turisme
Jordi Serrano i Morera

Signat electrònicament

VIDsigner code: 023A91021749423D8B7...



- 21/09/2022 17:21:47

Jordi Serrano Morera