

INFORME JUSTIFICATIU RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D'APLICACIONS A MIDA NO SAP PER A FGC (LOT 1: APLICACIONS RELACIONADES AMB EL CONTROL D'INGRESSOS)

1.- Previ

El contracte relatiu al Serveis de manteniment d'aplicacions a mida no SAP per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb numero d'expedient CONTR/2021/490 es va publicar per procediment obert harmonitzat amb referència PO66/21.

D'acord les necessitats del contracte aquesta licitació es va distribuir en tres lots, segons les necessitats requerides:

- LOT 1 – Aplicacions relacionades amb el Control d'Ingressos.
- LOT 2 – Altres aplicacions desenvolupades a mida.
- LOT 3 – Quadres de comandament i reporting analític

El valor estimat del contracte ascendia a 684.000,00 €, abans d'IVA d'acord amb el desglossament següent:

LOT	Serveis de manteniment d'aplicacions a mida no SAP	Import Licitació	1 ^a Prorroga	2 ^a Prorroga	Import per a possibles modificacions	Valor estimat de la licitació
LOT 1	Aplicacions relacionades amb el Control d'Ingressos	100.000 €	100.000 €	100.000 €	60.000 €	360.000 €
LOT 2	Altres aplicacions desenvolupades a mida	70.000 €	70.000 €	70.000 €	42.000 €	252.000 €
LOT 3	Quadres de comandament i reporting analític	20.000 €	20.000 €	20.000 €	12.000 €	72.000 €
Total		190.000€	190.000 €	190.000 €	114.000 €	684.000€

En aquest contracte es preveia un import per possibles modificacions pel Lot 1 i 2, on aquest es podrien modificar per atendre possibles modificacions del contracte en el supòsit que incrementi la necessitat de manteniment d'aplicacions a mida no SAP que un cop iniciat que en el moment de licitar no s'han pogut tenir en compte per la seva inexistència o perquè una vegada iniciada l'execució del contracte, les necessitats han pogut evolucionar, tant els productes a mantenir com les necessitats de suport per a la realització de correccions i evolucions a desenvolupar. Això no podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Respecte el lot 3, el contracte contempla un import per possibles modificacions en el supòsit que és requereixi implementar nous models analítics o de funcionalitats que un cop iniciat que en el moment de licitació no s'han pogut tenir en compte per la seva inexistència o perquè una vegada iniciada l'execució del contracte, les necessitats han pogut evolucionar. Això no podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Les partides del pressupost de licitació es constitueixen com una partida a l'alça a justificar. El nombre d'hores indicades, són estimatives, a títol indicatiu, de tal forma que FGC no estarà obligada a consumir la totalitat de la partida prevista ni un percentatge determinat, sense que aquest fet doni dret a l'adjudicatari a ser compensat o rescabalat.

A data 22 de febrer de 2022 es va formalitzar el contracte Serveis de manteniment d'aplicacions a mida no SAP per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – LOT 1 Aplicacions relacionades amb el Control d'Ingressos, sent adjudicatària l'empresa TRENTIA CONSULTING, SL per un import màxim de 100.000,00 € (sense IVA), per un preu/hora de 36 €/hora i un termini d'execució de contracte de 12 mesos comportant que la data de finalització de la seva vigència esdevingui el dia 21 de febrer de 2023.

2.- Motius que justifiquen la modificació del contracte

FGC disposa d'un conjunt d'aplicacions que donen resposta a necessitats de gestió i de negoci, les quals no estan cobertes pel seu sistema d'informació principal basat en les solucions SAP. Per tal de donar resposta a la necessitat de suport per a la realització de correccions i evolucions d'aquestes aplicacions és necessària la contractació d'un Servei de Manteniment (en endavant, AMS) amb l'objecte d'atendre les necessitats de manera adequada i aconseguir una correcta evolució de les mateixes.

Durant l'execució del contracte, s'observa que hi haurà un increment de la necessitat de manteniment d'aplicacions a mida no SAP del LOT 1 – Aplicacions relacionades amb el Control d'Ingressos comportant un increment en el suport contractat per a la realització de correccions i evolucions a desenvolupar requerit pel projecte de la T-Mobilitat.

Tenint en compte que a la licitació es va preveure la possibilitat de modificar el contracte per atendre un increment de les necessitats de manteniment per haver evolucionat el producte, en aquest cas, és necessari modificar el contracte per incorporar en el sistema de Control d'ingressos els canvis requerits per T-mobilitat amb l'objectiu d'incorporar les particularitats de títols propis.

Atenent a l'exposat anteriorment, per poder realitzar les taques de manteniment dels projectes, per atendre correctament el manteniment d'aplicacions a mida no SAP a fi d'incorporar el projecte de la T-Mobilitat, s'estima un increment de 556 hores anuals, fet que comporta modificar el contracte en un màxim de 20.016,00 €, abans d'IVA, sent l'import final el que resulti d'aplicar el preu unitari ofertat (36 €/hora, abans d'IVA) per les hores realment efectuades.

En cas d'efectuar-se les pròrroques previstes del contracte, aquest import s'ampliarà al previst inicialment.

D'acord amb la modificació indicada, l'import del contracte queda modificat en les condicions que es detallen a continuació:

Import del contracte inicial:	100.000,00 €, abans d'IVA
Import de la modificació:	20.016,00 €, abans d'IVA
Import del contracte modificat	120.016,00 €, abans d'IVA

La modificació de l'import a l'alça comporta un reajustament de la garantia fins al 5% de l'import del contracte modificat.

La present modificació comporta un increment del 0,66 % respecte a l'import estimat de contracte del LOT 1.

3.- Proposta de modificació

Per tal de donar cobertura al servei contractat, a fi de garantir la correcta i complerta execució del contracte, es creu necessari l'increment de les condicions econòmiques del contracte sense que això comporti una modificació de la naturalesa global del contracte. Aquesta modificació no comporta un

**FGC**

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Informe justificatiu de modificació del contracte

Àrea Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

MOD/2023/14

augment del termini d'execució de contracte però si modifica les condicions econòmiques de la present licitació.

AUTORITZACIONS/SIGNATURES DIGITALS

Responsable del Contracte

Director/a de l'Àrea Gestora

Montse de Vicente-Tutor

Responsable de Desenvolupament d'Aplicacions
de Recursos Humans.

Enric González Margarit

Director de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions

Signat electrònicament

Signat electrònicament

VIDsigner code: E5E17980BBE34C9290...

- 31/01/2023 18:29:14

Montserrat de Vicente-Tutor Iza
