



Expedients núm: 296/2020 - 327/2020 - 337/2020 - 373/2020

Informe del SERVEI: Àrea Activació Econòmica

Assumpte: Esmenes a la contractació de les accions del Pla d'Execució Anual del "Projecte Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant. Període 2019-2020".

ESMENES DEL RESPONSABLE DE L'ÀREA D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA

D'acord amb la Resolució per la qual s'estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els Programes de desenvolupament local en les convocatòries dels anys 2018 i 2019, i en concret en referència al Projecte "Treball a les 7 comarques", del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre n'és beneficiari per mitjà del Pla d'Execució Anual del "Projecte Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant. Període 2019-2020", és necessari concretar l'afectació que aquestes mesures tenen, per exemple, en els terminis d'execució i justificació de les subvencions de la convocatòria 2019.

L'objecte d'aquesta resolució és establir les instruccions sobre les mesures de flexibilització en relació a termini i condicions d'execució de les actuacions que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma ocasionat per la COVID-19 en el marc de les convocatòries de 2019 dels Programes de desenvolupament local.

Per la qual cosa emeto les següents,

ESMENES

PRIMERA. Terminis d'execució i justificació de les actuacions subvencionades en el marc de les convocatòries 2019:

- Els terminis d'execució i justificació de les actuacions corresponents al Pla d'Execució Anual del "Projecte Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant. Període 2019-2020-Convocatòria 2019", s'amplien per un període idèntic a la vigència de la declaració de l'estat d'alarma i de les restriccions que se'n derivin.

Per tant, la durada de l'execució del contracte en cadascuna de les actuacions a contractar dintre del "Projecte Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant. Període 2019-2020-Convocatòria 2019" no serà fins al 31 de desembre de 2020, sinó que quedarà ampliat per un període idèntic a la vigència de la declaració de l'estat d'alarma.

Si arribat aquest nou termini, el servei objecte del contracte no ha estat finalitzat, prèvia autorització del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), es podrà allargar el termini per finalitzar l'execució del servei fins la data autoritzada pel SOC. Si l'empresa contractant preveu que no finalitzarà el servei objecte del contracte com a màxim fins al període ampliat segons la vigència de la declaració de l'estat d'alarma, haurà comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix Ebre en el termini de dos mesos abans de finalitzar l'esmentat període.



Consell Comarcal
del Baix Ebre

SEGONA. Informes semestrals de les subvencions en el marc de les convocatòries 2019:

- Es dispensa a les entitats beneficiàries del Projecte “Treball a les 7 comarques” de presentar els corresponents informes semestrals de l’activitat desenvolupada.

No obstant, l’activitat realitzada en aquest període s’haurà d’incloure en l’informe final que consta a la clàusula *T5. Presentació i lliurament de documentació* en el corresponent *Plec de Clàusules Tècniques*, i que s’haurà de presentar 15 dies abans que finalitzi la data d’execució del contracte.

TERCERA. Pagament del servei al contractista:

El pagament del servei al contractista és realitzarà en funció de l’execució de l’actuació objecte del contracte, i tenint en compte el nou termini d’execució, detallat a l’esmena PRIMERA.

D’aquesta manera el pagament es realitzarà fraccionat en els terminis fixats per l’equip tècnic del projecte Baix Ebre Avant en funció de les fases d’execució de l’actuació objecte del contracte, i que consten a la clàusula *T7.2 Condicions econòmiques* corresponent *Plec de Clàusules Tècniques*.

DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA