

Resolució d'adjudicació del contracte relatiu a les obres de construcció d'una pista poliesportiva, accés i tanca perimetral a l'Institut Alfons Costafreda de Tàrraga. Expedient ED-2020-233.**Antecedents**

1. Per resolució de la directora de Serveis d'11 de març de 2020 es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de construcció d'una pista poliesportiva, accés i tanca perimetral a l'Institut Alfons Costafreda de Tàrraga.
2. En data 6 de maig de 2020 es va publicar al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 20 de maig de 2020. Es presenten les empreses següents dins de termini:
 - Vials i asfaltats independents 1714, S.L., representada pel senyor David Claramunt Mató
 - Romà infraestructures i serveis, S.A.U., representada pel senyor Francesc Ruiz Cortés
 - Montcruma, S.L.U., representada per la senyora M. Montserrat Cruxens Martí
 - Tebancat, S.L., representada pel senyor Luís Alberto Sánchez Martínez
 - M. i J. Gruas, S.A., representada pel senyor Arturo Gruas Pauls
 - Construcciones Pallás, S.A., representada per la senyora Pilar Pallás Satué
 - Construcinsa, S.L., representada pel senyor Antonio Ramon Francés Pera
3. En data 21 de maig de 2020, s'obren els sobres únics i es fa constar que les ofertes econòmiques són les que consten tot seguit:

Licitador	Import total € IVA exclòs	Reducció de termini, en dies	Subcontractació
Vials i asfaltats independents 1714, S.L.	73.113,12 €	10	NO
Romà infraestructures i serveis, S.A.U.	73.382,48 €	10	NO
Montcruma, S.L.U.	72.010,45 €	10	SI
Tebancat, S.L.	78.225,43 €	10	SI
M. i J. Gruas, S.A.	73.762,74 €	10	SI
Construcciones Pallás, S.A.	73.391,94 €	8	SI
Construcinsa, S.L.	78.785,35 €	20	SI

4. En data 26 de maig de 2020, el cap del servei de Contractacions i Patrimoni informa:
 - Que les empreses relacionades anteriorment han presentat les seves ofertes dins de termini.
 - Que la documentació presentada per les empreses Vials i asfaltats independents 1714, S.L., Romà infraestructures i serveis, S.A.U., Tebancat, S.L., M. i J. Gruas, S.A., Construcciones Pallás, S.A. i Construcinsa, S.L., han presentat la documentació correctament, és correcta i compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
 - Que l'empresa Montcruma, S.L.U., ha presentat una oferta amb un percentatge de subcontractació del 70 %, superior 40% establert, per la qual cosa, d'acord amb la clàusula 33.1 i l'apartat Q del plec de clàusules administratives particulars, es proposa la seva exclusió.

5. En data 28 de maig de 2020, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe tècnic sobre la viabilitat de les ofertes admeses a la seva licitació i informa que:

- L'empresa Construcciones Pallás, S.A., ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 8 dies naturals el termini proposat. Segons el planning aportat, no es pot verificar la reducció proposada ja que aquest està modulats en setmanes, per el que es demana un aclariment on es presenti el pla de treball dividit per dies naturals. En el nou pla de treball presentat com a resposta a l'aclariment es justifiquen 8 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.
- L'empresa Construcinsa, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.
- L'empresa M. i J. Gruas, S.A., ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.
- L'empresa Romà infraestructures i serveis, S.A.U., ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.
- L'empresa Tebancat, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.
- L'empresa Vials i asfaltats independents 1714, S.L., ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

6. En data 29 de maig de 2020, el cap del servei de Contractacions i Patrimoni proposa:

- Que s'exclougui l'empresa Montcruma, S.LU., atès que ha presentat una oferta amb un percentatge de subcontractació superior a l'establert, d'acord amb la clàusula 33.1 i l'apartat Q del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
- Que s'estableixi la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l'oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l'annex.
- Que s'adjudiqui el contracte relatiu a les obres de construcció d'una pista poliesportiva, accés i tanca perimetral a l'Institut Alfons Costafreda de Tàrraga, d'acord amb l'informe tècnic favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, a l'empresa Vials i asfaltats independents 1714, S.L., amb NIF B25838004, en ser l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa i complir els requisits administratius exigits, per un import total de 73.113,12 € IVA exclòs (88.466,88 €, IVA inclòs) i un termini d'execució de 50 dies naturals a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020.

L'empresa Vials i asfaltats independents 1714, S.L., no té la intenció de subcontractar.



Fonaments de dret

1. Clàusula 33.1 i apartat Q del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars, quant a la part de la prestació que ha d'executar directament l'empresa contractista.
2. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte pel que fa a la proposta d'adjudicació del contracte.
3. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
4. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan competent.

Per tant,

Resolc

1. Excloure a l'empresa Montcruma, S.LU., atès que ha presentat una oferta amb un percentatge de subcontractació superior a l'establert, d'acord amb la clàusula 33.1 i l'apartat Q del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
2. Establir la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l'oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l'annex.
3. Adjudicar el contracte relatiu a les obres de construcció d'una pista poliesportiva, accés i tanca perimetral a l'Institut Alfons Costafreda de Tàrraga, d'acord amb l'informe tècnic favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, a l'empresa Vials i asfaltats independents 1714, S.L., amb NIF B25838004, en ser l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa i complir els requisits administratius exigits, per un import total de 73.113,12 € IVA exclòs (88.466,88 €, IVA inclòs) i un termini d'execució de 50 dies naturals a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del 2020.

L'empresa Vials i asfaltats independents 1714, S.L., no té la intenció de subcontractar.

4. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
5. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i a la resta dels licitadors.
6. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El conseller
p.d. Resolució de 20.07.2011
(DOGC núm. 5930, de 28.07.2011)
La directora de Serveis

Annex a la resolució ED-2020-233

Licitador	Representant	Import total € IVA exclòs	Puntuació preu màxim 80 p	Reducció de termini, en dies	Puntuació reducció de termini (2 punts per cada dia de reducció) 20 p	TOTAL
Vials i asfaltats independents 1714, S.L.	David Claramunt Mató	73.113,12 €	80,00	10	20	100,00
Romà infraestructures i serveis, S.A.U.	Francesc Ruiz Cortés	73.382,48 €	79,71	10	20	99,71
M. i J. Gruas, S.A.	Arturo Gruas Pauls	73.762,74 €	79,30	10	20	99,30
Construcciones Pallás, S.A.	Pilar Pallás Satué	73.391,94 €	79,70	8	16	95,70
Tebancat, S.L.	Luís Alberto Sánchez Martínez	78.225,43 €	74,77	10	20	94,77
Construcinsa, S.L.	Antonio Ramon Francés Pera	78.785,35 €	74,24	20	20	94,24