



**SEGONA ADDENDA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DELS EDIFICIS JUDICIALS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I DE DIVERSES OFICINES I
DELEGACIONS TERRITORIALS DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. CLAU: MEC-
19L02 (LOT 2)**

Barcelona, 9 de juny de 2020

INTERVENEN

D'una part el **Sr. Ignasi Roger Azemar**, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, en nom i representació de l'Empresa Pública **"INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU"** (en endavant "Infraestructures.cat"), domiciliada a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Roger actua en la seva condició de Director d'Equipaments i Serveis Energètics de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 6 de febrer de 2020, amb el núm. 182 del seu protocol.

I d'altra el **Sr. Carlos Ramos Guardiola**, major d'edat, amb domicili professional a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Av. Gran Via, núm. 8-10, 2on-1a., en nom i representació de **"ALAMO INDUSTRIAL, SA Y ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SAU, UTE, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO"** abreujadament **"UTE EDIFICIS JUDICIALS"**, domiciliada a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Av. Gran Via, núm. 8-10, 2on-1a, amb NIF núm. U-67579581. El Sr. Ramos actua en la seva condició de Gerent de la UTE, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de constitució, autoritzada pel Notari de L'Hospitalet de Llobregat, Sr. Santiago Gotor Sánchez, el dia 13 de gener de 2020, amb el núm. 99 del seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present document de la clau MEC-19L02 (Lot 2) del qual es consignen els següents:

ANTECEDENTS

PRIMER.- En data 11 de març de 2020, Infraestructures.cat i l'adjudicatari van signar el contracte de serveis de conservació i manteniment dels edificis judicials del Departament de Justícia i de diverses oficines i delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya. Clau: MEC-19L02" (Lot 2), amb un termini d'execució del contracte de 36 mesos, comptadors a partir del dia 1 d'abril de 2020, prorrogables fins a 24 mesos més.

SEGON.- En data 30 de març de 2020 i com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Infraestructures.cat i el contractista van acordar ajornar l'execució del contracte en considerar que les restriccions derivades de l'estat d'alarma podien interferir en la posada en marxa, traspàs de prestacions entre l'empresa mantenidora sortint i entrant, i l'inici del servei, establint l'inici d'execució un cop transcorreguts 15 dies naturals des de l'aixecament de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues.

TERCER.- Ateses les circumstàncies actuals es considera que el servei esmentat es pot executar a partir de l'1 de juliol de 2020, sense que sigui necessari esperar a l'aixecament de l'estat d'alarma.



PACTES

PRIMER.- Iniciar l'execució del contracte de referència a partir de l'**1 de juliol de 2020** per un període de **36 mesos, prorrogables fins a 24 mesos més**.

SEGON.- A tots els efectes que pugui correspondre, ambdues parts declaren la plena vigència i efectes vinculants del Contracte i que únicament queda modificat en el que expressament s'indica en el present document.

I, per deixar constància del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquesta addenda.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Director d'Equipaments i Serveis Energètics
Ignasi Roger Azemar

UTE EDIFICIS JUDICIALS

GERENT UTE
Carlos Ramos Guardiola