

H2020

Horizon 2020 – GA 688878

ICT 36-2015

*Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions*



**PCP Request for Tenders ASB:  
Annex I Procedure Calendar**

Pliegos de la CPP ASB:  
Annex I Calendario del procedimiento



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Salut**



Agència de Qualitat i  
Avaluació Sanitàries de Catalunya

AGENCY FOR HEALTH QUALITY AND ASSESSMENT OF CATALONIA



## Table of Contents

|  |          |
|--|----------|
| <b>INVITATION TO TENDER: ANNEX I</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>PLIEGOS: ANNEXO I</b> .....             | <b>6</b> |

## INVITATION TO TENDER: ANNEX I

| <b>Estimated time schedule for entering the ANTI-SUPERBUGS PCP competition</b>                                     |  |
|--|--|
| (the procedure time schedule is indicative and it will be adjusted by the Lead Procurer if considered appropriate) |  |
| <b>Call for Tenders Phase: Framework agreement and Phase 1 Contracts</b>   |  |
| <b>Date</b>  | <b>Activity/Event</b>  |
| <b>28/07/2019</b>  | Publication of contract notice in TED  |
| No later than 10 days before submitting the bid  | Deadline for submitting questions about tender documents   |
| 90 days from the RFT notice  | Deadline for submission of tenders for the Framework Agreement and Phase 1   |
| Any moment after the deadline for submitting tenders for Phase 1   | Opening of tenders   |
| 60 days after the final date for receipt of tenders  | Tenderers notified of decision on awarding contracts   |
| One month from the notification of the award decision (Stand still)  | Signing of framework agreements and Phase 1 specific contracts   |
| Within 48 days after the signature of the Framework Agreement and Phase 1 contracts                                | Publication of contract award notice in TED  |
| <b>Execution of Phase 1: Solution designing</b>  |  |
| <b>Date</b>  | <b>Activity/Event</b>  |
| 92 days after Phase 1 tenders submission deadline  | Execution of Phase 1 starts  |
| Week 9 since the signature of the FA and Phase 1 contract  | Delivery of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1.4) Phase 1 Solution Design - End of Phase Report (including lab prototype validation protocol to be followed in Phase 2 and updated with Monitoring Team recommendations)</li> <li>• D1.5) a summary of the main results achieved by each contractor and conclusions from phase 1 (in the format required by the EU for publication)</li> </ul> |
| Week 10 since the signature of the FA and Phase 1 contract   | Delivery of D1.6) Phase 1 –Solution Design presentation  |
| 5 days after the submission of the End of Phase 1 Report   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assessment of Phase 1 final milestone(s)/final report/deliverable(s) and notification to Phase 1 contractors as to whether they have completed this phase satisfactorily and successfully.</li> <li>• Payment of balance for Phase 1 to contractors that completed this phase satisfactorily</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• End of Phase 1.</li> </ul>   |
| <b>Invitation to Phase 2</b>                              |   |
| <b>Date</b>   | <b>Activity/Event</b>   |
| 5 days after the submission of the End of Phase 1 Report  | Launch Invitation for Phase 2 (only offers from contractors that successfully completed phase 1 are eligible)   |
| No later than 10 days before submitting the bid           | Deadline for submitting questions on Invitation for Phase 2 documents   |
| 15 days after the Invitation for Phase 2 (Clause 4.3.1.4) | Deadline for submitting Phase 2 offers  |
| The day after the deadline for submitting Phase 2 offers  | Opening of Phase 2 offers   |
| 7 days after the opening of Phase 2 offers                | Contractors notified of decision on awarding Phase 2 contracts  |
| One month from the awarding (Stand still)                 | Signing of Phase 2 specific contracts   |
| <b>Execution of Phase 2: Prototyping</b>                  |   |
| <b>Date</b>   | <b>Activity/Event</b>   |
| 39 days after Phase 2 tenders submission deadline         | Execution of Phase 2 starts   |
| Week 19 since the signature of Phase 2 contract           | Delivery of : <ul style="list-style-type: none"> <li>• D2.5) Phase 2 – End of Phase Report and</li> <li>• D2.6) a summary of the main results achieved and conclusions from phase 2 (in the format required by the EU for publication)</li> </ul>   |
| Week 20 since the signature of Phase 2 contract           | Delivery of D2.7) Phase 2 - prototype presentation  |
| 5 days after the submission of the End of Phase 2 Report  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assessment of Phase 2 final milestone(s)/final report/deliverable(s) and notification to Phase 2 contractors as to whether they have completed this phase satisfactorily and successfully.</li> <li>• Payment of balance for Phase 2 to contractors that completed this phase satisfactorily</li> <li>• End of Phase 2.</li> </ul> |
| <b>Invitation to Phase 3</b>                              |   |
| <b>Date</b>   | <b>Activity/Event</b>   |
| 5 days after the submission of the End of Phase 2 Report  | Launch Invitation for Phase 3 (only offers from contractors that successfully completed phase 2 are eligible)   |

|   |   |
|---|---|
| No later than 10 days before submitting the bid                 | Deadline for submitting questions about Invitation for Phase 3 documents  |
| 15 days after the Invitation for Phase 3 (Clause 4.4.1.4)       | Deadline for submitting Phase 3 offers  |
| The day after the deadline for submitting Phase 3 offers        | Opening of phase 3 offers   |
| 7 days after the opening of Phase 3 offers                      | Contractors notified of decision to award phase 3 contracts   |
| One month s from the awarding (Stand still)                     | Signing of phase 3 specific contracts   |
| <b>Execution of Phase 3: Proof of concept and solution test</b> |   |
| <b>Date</b>   | <b>Activity/Event</b>   |
| 39 days after Phase 3 tenders submission deadline               | Execution of Phase 3 starts   |
| Week 33 since the signature of the Phase 3 contract             | Delivery of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3.6) a summary of the main results achieved by each contractor and conclusions from phase 3 (in the format required by the EU for publication)</li> <li>• D3.7) Phase 3 – End of Phase Report</li> <li>• D3.8) Sign off on the text for the summary of overall lessons learnt and results achieved from the PCP, for publication.</li> </ul> |
| Week 34 since the signature of the Phase 3 contract             | Delivery of D3.9) Phase 3- final demonstration to the EU of the final products or services developed during the three phases.   |
| 5 days after the submission of the End of Phase 3 Report        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assessment of phase 3 final milestone(s)/final report/deliverable(s) and notification to Phase 3 contractors as to whether they have completed this phase satisfactorily and successfully.</li> <li>• Payment of balance for Phase 3 to contractors that completed this phase satisfactorily</li> <li>• End of phase 3</li> </ul>                          |

## PLIEGOS: ANNEXO I

| <b>Calendario aproximado para la licitación de la CPP ANTI-SUPERBUGS</b>   |  |
|--|--|
| (el cronograma del procedimiento es indicativo y susceptible de los ajustes que el comprador principal considere apropiados) |  |
| <b>Fase de Licitación: Acuerdo Marco y Contratos de la Fase 1</b>  |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Actividad/Evento</b>  |
| <b>28/07/2019</b>  | Publicación del anuncio de licitación en el TED (Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea)  |
| A más tardar 10 días antes de la fecha límite para presentación de las ofertas   | Fecha límite para enviar preguntas acerca de los pliegos   |
| 90 días desde la publicación del pliego  | Fecha límite para presentación de ofertas para el Acuerdo Marco y el Contrato de la Fase 1   |
| En cualquier momento a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas para la Fase 1                          | Apertura de las ofertas  |
| Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha límite para la presentación de las ofertas                             | Notificación de la decisión de adjudicación a los licitadores  |
| Un mes después de la notificación de decisión de adjudicación ( <i>standstill</i> )  | Firma del Acuerdo Marco y de los Contratos de la Fase 1  |
| Dentro de los 48 días siguientes a la firma del Acuerdo Marco y de los Contratos de la Fase 1                                | Publicación del anuncio de adjudicación en el TED (Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea)  |
| <b>Ejecución de la Fase 1: Diseño de la solución</b>   |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Actividad/Evento</b>  |
| 92 días después de la presentación de las ofertas a la Fase 1  | Comienzo de la ejecución de la Fase 1  |
| Semana 9 desde la firma del AM y el contrato fase 1  | Entrega de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1.4) Diseño de la solución de la Fase 1 - Informe final de fase (incluido el protocolo de validación en laboratorio del prototipo, a seguir en la Fase 2 y actualizado con las recomendaciones del Equipo de Supervisión)</li> <li>• D1.5) un resumen de los principales resultados logrados por cada contratista y las conclusiones de la fase 1 (en el formato requerido por la UE para su publicación)</li> </ul> |
| Semana 10 desde la firma del AM y el contrato fase 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrega de D1.6) Fase 1: presentación del diseño de la solución</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| Dentro de los 5 días siguientes a la presentación del Informe Final de la Fase 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del/de los hito(s) final(es) de la Fase 1/informe final/entregable(s) y notificación a los contratistas de la Fase 1 de si han completado esta fase satisfactoriamente y con éxito.</li> <li>Pago del saldo de la Fase 1 a los contratistas que hayan completado esta fase satisfactoriamente.</li> <li>Final de la Fase 1.</li> </ul> |
| <b>Invitación para la Fase 2</b>   |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Actividad/Evento</b>  |
| Dentro de los 5 días siguientes a la presentación del Informe Final de la Fase 1 | Invitación para presentar ofertas a la Fase 2 (sólo serán admisibles ofertas presentadas por los contratistas que hayan completado con éxito la Fase 1)  |
| A más tardar 10 días antes de la fecha límite para presentación de las ofertas   | Fecha límite para enviar preguntas acerca de la Invitación para la Fase 2  |
| 15 días desde la Invitación para la Fase 2 (Sección 4.3.1.4)                     | Fecha límite para presentación de ofertas de la Fase 2   |
| El día siguiente a la fecha límite para presentación de las ofertas de la Fase 2 | Apertura de las ofertas de la Fase 2   |
| Dentro de los 7 días siguientes a la apertura de las ofertas de la Fase 2        | Notificación de la decisión de adjudicación de los Contratos de la Fase 2 a los contratistas   |
| Un mes después de la notificación de decisión de adjudicación (standstill)       | Firma de los Contratos de la Fase 2  |
| <b>Ejecución de la Fase 2: creación de prototipos</b>                            |  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Actividad/Evento</b>  |
| Dentro de los 39 días siguientes a la presentación de las ofertas a la Fase 2    | Comienzo de la ejecución de la Fase 2  |
| Semana 19 desde la firma del contrato fase 2                                     | Entrega de: <ul style="list-style-type: none"> <li>D2.5) Fase 2 - Informe final de fase</li> <li>D2.6) un resumen de los principales resultados logrados y las conclusiones de la fase 2 (en el formato requerido por la UE para su publicación)</li> </ul>  |
| Semana 20 desde la firma del contrato fase 2                                     | Entrega de D2.7) Fase 2: presentación del prototipo  |
| Dentro de 5 días desde la presentación del Informe Final de la Fase 2            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del/de los hito(s) final(es) de la Fase 2/informe final/entregable(s) y notificación a los contratistas de la Fase 2 de si han completado esta fase satisfactoriamente y con éxito.</li> <li>Pago del saldo de la Fase 2 a los contratistas que hayan completado esta fase satisfactoriamente.</li> <li>Final de la Fase 2.</li> </ul> |
| <b>Invitación para la Fase 3</b>   |  |

| Fecha   | Actividad/Evento   |
|---|--|
| Dentro de 5 días desde la presentación del Informe Final de la Fase 2               | Invitación para presentar ofertas a la Fase 3 (sólo serán admisibles ofertas presentadas por los contratistas que hayan completado con éxito la Fase 2)  |
| A más tardar 10 días antes de la fecha límite para presentación de las ofertas      | Fecha límite para enviar preguntas acerca de la Invitación para la Fase 3  |
| 15 días desde la Invitación para la Fase 3 (Sección 4.4.1.4)                        | Fecha límite para presentación de ofertas de la Fase 3   |
| El día siguiente a la fecha límite para presentación de las ofertas de la Fase 3    | Apertura de las ofertas de la Fase 3   |
| Dentro de los 7 días siguientes a la apertura de las ofertas de la Fase 3           | Notificación de la decisión de adjudicación de los Contratos de la Fase 3 a los contratistas   |
| Un mes después de la notificación de decisión de adjudicación ( <i>standstill</i> ) | Firma de los Contratos de la Fase 3  |
| <b><u>Ejecución de la Fase 3: prueba de concepto y de solución</u></b>              |  |
| Fecha   | Actividad/Evento   |
| Dentro de los 39 días siguientes a la presentación de las ofertas a la Fase 3       | Comienzo de la ejecución de la Fase 3  |
| Semana 33 desde la firma del contrato de fase 3                                     | Entrega de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3.6) un resumen de los principales resultados logrados por cada contratista y las conclusiones de la fase 3 (en el formato requerido por la UE para su publicación)</li> <li>• D3.7) Fase 3 - Informe final de fase</li> <li>• D3.8) Aprobación para su publicación del texto que resume las lecciones aprendidas generales y los resultados obtenidos del PCP.</li> </ul> |
| Semana 34 desde la firma del contrato de fase 3                                     | Entrega de D3.9) Fase 3- demostración final a la UE de los productos o servicios finales desarrollados durante las tres fases.   |
| Dentro de 5 días desde la presentación del Informe Final de la Fase 3               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación del/de los hito(s) final(es) de la Fase 3/informe final/entregable(s) y notificación a los contratistas de la Fase 3 de si han completado esta fase satisfactoriamente y con éxito.</li> <li>• Pago del saldo de la Fase 3 a los contratistas que hayan completado esta fase satisfactoriamente.</li> <li>• Final de la Fase 3.</li> </ul>                                   |