

rb

Maria Puig Pérez, vicesecretària de l'Ajuntament de Ripollet (Barcelona),

C E R T I F I C O : Que l'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, adoptà entre altres el següent acord, per 11 vots a favor i 10 en contra, el que suposa el quòrum legal establert per a l'adopció del referit acord :

“5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE RIPOLLET.

Vista la proposta formulada per la regidoria de Serveis municipals, els informes emesos a l'efecte i de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de serveis centrals, s'acorda:

PRIMER.- D'acord amb el contingut de l'informe emès pels serveis municipals i les previsions dels articles 92.bis, 194, 195, 202 i 203 de la Llei la 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), text legal aplicable en el moment de la contractació i la clàusula 3.1.1 i 3) del plec de condicions administratives S'ACORDA modificar el contracte dels serveis de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària de Ripollet, en els termes expressats en l'informe antecedent emès.

Aquesta modificació suposaria una reducció econòmica per un import de 200.387,08 € anuals (IVA inclòs), amb el següent detall:

1. Reducció del nombre de jornades de treball anual en relació a l'oferta presentada. Aquesta mesura suposa la reducció de dos treballadors (un conductor i un peó), que serien traslladats a d'altres centres de treball de l'empresa adjudicatària. La valoració econòmica d'aquesta mesura suposaria una reducció en l'import total del contracte de 86.726,10 € anuals (IVA inclòs).
2. Acord entre treballadors i empresa en realitzar 7 dels 35 dies de vacances fora del termini vacacional actual. Aquest acord suposaria minorar la necessitat de substitució de personal durant el període vacacional. La valoració econòmica d'aquesta mesura suposaria una reducció en l'import total del contracte de 15.910,00 anuals (IVA inclòs).
3. Implantació de tots els serveis de recollida a horari diurn. La valoració econòmica d'aquesta mesura suposaria una reducció en l'import total del contracte de 10.000,00 € anuals (IVA inclòs).
4. Prescindir de realitzar l'auditoria del servei, contemplada al plec de condicions i a l'oferta. La valoració econòmica d'aquesta mesura suposaria una reducció en l'import total del contracte de 2.918,08 € anuals (IVA inclòs).
5. Prorrogar en dos anys més el termini d'amortització del material adscrit al contracte, fins el 31 d'octubre de 2019. La valoració econòmica d'aquesta

mesura s'estima en una reducció en l'import total del contracte de 51.004,58 € anuals (IVA inclòs).

6. Prescindir de l'import previst a destinar a futures campanyes de comunicació en relació als serveis contractats, contemplada al plec de condicions i a l'oferta. La valoració econòmica d'aquesta mesura suposaria una reducció en l'import total del contracte de 13.8028,32 € anuals (IVA inclòs).
7. La reestructuració dels serveis, horaris, i coordinació dels recursos personals i materials cercant una major productivitat i optimització de les prestacions contractades suposaria una reducció en els costos actuals. La valoració econòmica d'aquesta mesura suposaria una reducció en l'import total del contracte de 20.000,00 € anuals (IVA inclòs).

Els efectes econòmics d'aquesta modificació es faran efectius d'acord amb el següent calendari: Actuacions 1, 2, 3 i 7 en data 1 d'octubre de 2012. Actuacions 4, 5 i 6 en data 1 d'agost de 2012.

SEGON.- Com a conseqüència d'aquesta modificació, en relació a l'article 87.3 de la LCSP, s'acorda reajustar la garantia definitiva fixada per acord plenari del dia 29/01/2009.


TERCER.- Aquesta modificació, de conformitat amb la previsió dels articles 202.3 i 140.1 de la LCSP, es formalitzarà en document administratiu dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de la data següent a la notificació del present acord."

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, d'ordre i amb el vistiplau de l'alcalde, segons el que autoritza l'article 206 del ROFRJEL, advertint que encara no s'ha aprovat l'acta que conté l'acord.

Ripollet, 20 de juliol de 2012



Vist i plau
L'alcalde



Ajuntament de Ripollès

Juan Parralejo Aragonese