

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA I VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS: GIMNÀS MUNICIPAL.

A Batea, essent el dia 12 de novembre de 2020, a les 10:00 hores es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els Srs. que tot seguit es relacionen, a l'objecte de constituir la Mesa de Contractació que ha de procedir a l'obertura i valoració dels sobres A i C de les ofertes presentades, en la licitació per l'adjudicació del contracte de millora i ampliació de les instal·lacions esportives municipals: gimnàs municipal.

Càrrec	Nom i cognoms membre	Assisteix	No assisteix
President	Sr. Agustí Piñol Jurado	X	
Vocal	Sra. M. del Mar Navarro Alís	X	
Secretari	Sr. Eduard Ena Forné	X	

Seguidament, per part de la Mesa de contractació es procedeix a l'obertura del sobre A, relatiu a la documentació administrativa per optar a l'adjudicació del contracte, amb el resultat que tot seguit s'assenyala:

SOBRE A: Documentació administrativa.

Núm.	Llicitador i lot	Declaració responsable
1	MJ GRUAS S.A.	si
2	MONTCRUMA S.L.U	si
3	JAEN VALLES S.L.	si
4	ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L.	si

A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre C, relatiu a la proposició subjecta a criteris de valor.

SOBRE C: REDUCCIÓ DE TEMPS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

Examinada la documentació aportada per les empreses la mesa fa les següents consideracions:

- L'empresa M.J. GRUAS, S.A. en la documentació presentada en el sobre C, s'observa que no coincideix la previsió total de dies laborables (63 dies laborables) amb el sumatori de cada part de l'obra (153 dies laborables) descrita a la memòria, es considera que no justifica suficientment la baixa en el temps de l'execució de l'obra, a tall d'exemple proposa fer la demolició y estructura en un mes y en la descripció dels treballs hi ha treballs consecutius per 14 i 22 dies laborables. El cronograma del pla d'obra presentat presenta incongruències importants, per la qual cosa no es valora la baixa presentada per aquesta empresa.
- L'empresa Montcruma S.L.U., presenta un organigrama d'execució sense cap detall adjunt de justificació de la baixa. A la memòria escrita presenta una baixa en l'execució de l'obra

de tres mesos i en el cronograma és de dos mesos, per la qual cosa es pot donar a error en temps l'execució i no es pot considerar l'oferta presentada. En el cas que sigui l'adjudicatària de l'execució de l'obra se li requerirà per que esmeni la declaració.

- L'empresa Jaen Valles S.L. i Aragonesa de Obras Civiles S.L. presenten una reducció del termini d'execució de l'obra de dos mesos, y considera el tribunal que justifica suficientment la reducció de l'execució, per la qual cosa es proposa l'adjudicació de 10 punts per mes de baixa.

La puntuació assignada per la mesa és la següent:

Núm.	Licitador i lot	Mesos de reducció	Punts
1	MJ GRUAS S.A.	4	0
2	MONTCRUMA S.L.U	2	0
3	JAEN VALLES S.L.	2	20
4	ARAGONESA DE OBRAS CIVILES S.L.	2	20

Un cop valorat el sobre C, el tribunal procedeix a l'obertura del sobre B Proposició econòmica.

EMPRESA	preu	Total punts
M.J. GRUAS, S.A..	290.076.74	25.66
MONTCRUMA, S.L.U.	277.819,10	50
JAEN VALLES, S.L.	297.821,55	10
ARAGONESA OBRAS CIVILES, S.L.	303.000,00	0

Un cop valorats els dos sobres a puntuar per les ofertes, la puntuació total serà la següent:

EMPRESA	Sobre b	Sobre C	Total punts
M.J. GRUAS, S.A..	25.66	0	25.66
MONTCRUMA, S.L.U.	50	0	50
JAEN VALLES, S.L.	10.28	20	30.28
ARAOGNESA OBRAS CIVILES, S.L.	0	20	20

Vistos els resultats de les valoracions de la documentació presentada, d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula desena del plec de clàusules administratives, la Mesa de Contractació, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte corresponent a "les obres de millora i ampliació de les instal·lacions esportives municipals: gimnàs municipal, al licitador: MONTCRUMA S.L.U.

SEGON.- Requerir a l'empresa adjudicatària la documentació i el compliment de les condicions establertes en la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives que han de regir pel contracte administratiu d'obra de millora i ampliació de les piscines municipals: gimnàs municipal de Batea.

Batea, 12 de novembre de 2020

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

EL VOCAL,